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    Форма № 8
Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)», интегрированных в пилотную государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы») за I квартал 2018 года
	№ п/п
	Наименование ключевого мероприятия
	Предусмотрено    на 2018 год

(тыс. рублей)


	Освоено с начала 2018 года 

(тыс. рублей)

                 
	Кассовые расходы и фактические расходы                    за 2018 г.

(тыс. рублей)
	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия

	
	
	
	
	
	ожидаемый результат

к концу 2018 года 
(за счет всех источников финансирования)
	фактический результат

на отчетную дату 

(за счет всех источников финансирования)

	
	
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	по направлению  «капитальные вложения»

	
	Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

	
	Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)


	1 951 032,0
	192 009,6
	200 509,8
	Завершение всего комплекса строительно – монтажных работ по вводным этапам запланировано в 2018 году
	Ведется работа по монтажу устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки, отсыпке и укреплению земляного полотна. На разъездах и станциях линии Томмот – Якутск (Нижний Бестях) производится укладка лотков и укладка кабеля связи. Начата работа по обустройству железнодорожных переездов. На станциях Томмот, Нижний Бестях, Кюргелях и разъезде Болотный возведены фундаменты под вышки связи. На настоящий момент производится монтаж вышек связи.

Завершение всего комплекса строительно – монтажных работ по вводным этапам запланировано в 2018 году.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

	1.1
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
	3 654 094,4
	219 976,3
	220 454,9
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 68,9 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 6 %

	1.2
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
	11 455 832,2
	1 756 700,5
	2 483 321,2
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 84,9 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 15,3 %

	1.3
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
	4 681 385,5
	741 813,0
	1 140 069,5
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 91,2 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 15,8 %

	1.4
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой
	10 645 106,8
	1 713 398,8
	1 713 398,8
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 54,9 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 16,1 %

	1.5
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск
	2 064 567,5
	435 456,6
	435 456,6
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 78,2 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет менее 21,1 %

	1.6
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток
	2 073 170,9
	965 944,5
	1 068 034,5
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 80,7 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 46,6 %

	1.7
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь
	5 954 321,6
	2 143 750,1
	2 154 280,6
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 44,4 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 46 %

	Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение»

	1.1
	«Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»
	588 546,6


	352 774,5


	352 774,5


	■ Завершить работы по реконструкции ИВПП с ССО, рулёжным дорожкам, стартовой и основной аварийным спасательным станциям.

■ Планируется изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества.


	Устройство насыпи – 93 507,00 м3. ИВПП-1: устройство цементобетонного покрытия – 150,0м2; устройство верхнего слоя асфальтобетона – 2 262,05м2.

РД-В: устройство ц/б покрытия – 1 660,0м2. Перрон: устройство ц/б покрытия – 6 815,80м2 Водосточно-дренажная сеть – 2 876,08м. Устройство кабельного перехода методом ГНБ  под ИВПП-2 – 125п.м. Прокладка кабеля силового электроснабжения – 11 562,0 м. Устройство кабельной канализации связи – 1 530,10 м. Прокладка кабеля связи – 3 224,50м.

Кабельная канализация ССО – 12 314,32м. Очистные сооружения поверхностных стоков: прокладка трубопровода – 588,2м. 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ответ по запросу не получен.



	1.2
	«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)»
	412 975,7


	70 083,1


	70 083,1


	■ В связи с малым объемом финансирования на 2018 год планируется произвести заготовку инертных материалов на объектах, завершить работы по ТП-3, разработка РД.

■ Планируется изъятие 6 земельных участков, при утверждения ППТ.
	Разработка рабочей документации – 5 компл.

ИВПП-2: устройство насыпи – 13 233,0м3; устройство швов сжатия в основании – 3 050,0м.



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область»
	883 611,2


	463 160,4
	463 160,4
	■ Завершить работы по РД-D, МРД-М, РД-7, ССО, новому и старому перрону, САСС, ОС №1,№2, ТСО, дооборудованию КДП.

Ввести объект в эксплуатацию.

■ Планируется изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества.


	Объект введен в эксплуатацию.

Монтаж трансформаторной подстанции - 2 компл. Прокладка кабеля 10 кВ  - 9 254,40 м. Прокладка кабеля 0,4 кВ - 1 277,37 м. Кабель ВВГнг (А)-LS  - 8 631,3м.  Газон - 50 285м2. Ограждение аэропорта - 954,6м. Светосигнальное оборудование: устройство системы дистанционного управления и мониторинга - 1 комп., прокладка высоковольтного кабеля - 61 860,66м, устройство огней - 155шт, установка аэродромных знаков - 21 шт. ПНР ССО - 3 комплекса. Очистные сооружения №1. Устройство накопительной емкости - 1 компл. Станция очистки ливневых сточных вод производительностью 10л/с - 1 компл. Нефтесбросная емкость  10 м3  - 1 компл. Очистные сооружения №2.Устройство накопительной емкости - 1 компл.Устройство насосной станции ливневых вод - 2 компл. Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС): площадка из асфальтобетона - 1430м2; устройство полов - 513,44м2. Искусственные покрытия: МРД-М армобетон - 3 531,22м2 и асфальтобетон - 3 504,15м2; РД-7 (РД-С) - 4 500 м2, РД-Д: армобетон - 3 968,50м2 и асфальтобетон - 8 204,513м2;  новый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона - 1 090 м2, из армобетона - 1 300 м2, старый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона - 1 455,79 м2, из армобетона - 28 804,42 м2, площадка ожидания асфальтобетонное покрытие - 6 881,12м2.


	1.6
	техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область
	1 907,8
	0,0
	0,0
	Техническое перевооружение авиационных метео- центров и станций, а также строительство позиций и установка доплеровских метеорологических радиолокаторов в районе аэродромов Российской
	По объекту АМСГ Ноглики работы ведутся в соответствии с условиями договора и доп. соглашением №6 от 06.07.17г.  Поставлено технологическое оборудование ТОРГ-12 №3 от 23.10.2017г.

	1.7
	главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва
	
	
	
	
	

	Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

	1.1
	Обновление обслуживающего флота. Земснаряды.

Земснаряд 1000 О2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42.


	207 500,0
	50 218,7
	50 218,7
	- завершение монтажных работ;
- спуск на воду;
- швартовые испытания;
- ходовые испытания;
- приемо-сдаточные испытания.

	    Завершается строительство несамоходного земснаряда производительностью1000 м3 /час, проект RDB 66.42. Произведен спуск земснаряда  со стапеля на воду, на судно принято топливо для проведения швартовных и  приемо-сдаточных испытаний, произведена заправка маслом всех дизельных установок, главного дизель-редукторного  агрегата и  другого оборудования.                                     Продолжается работа по изоляции и обстройке помещений надстройки, изготовлению труб и монтажу плавучего грунтопровода, изготовлению и монтажу систем бытового водоснабжения питьевой и забортной водой, водяного отопления, вентиляции, кондиционирования и гидравлик и аварийного устройства. Техническая готовность судна – 86,2%.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе
	4 262 291,6
	922 311,2
	1 057 914,4
	Завершение работ по строительству:

-  береговой зоны, в том числе строительство здания СУДС, ГМССБ и администрации порта, закрытой стоянки автомобилей и плавсредств, а также технического здания для средств навигационного оборудования;

- юго-восточного ледозащитного сооружения (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста
	Завершено строительство:

- юго-восточного ледозащитного сооружения (глубоководная часть);

- площадки автоматизированного радиотехнического поста.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	1 426 948,0
	2 246 960,0
	
	

	1.3.


	Строительство спасательного катера-бонопостановщика. Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)


	145 950,0
	0,0
	0,0
	Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году (сдача двух серийных судов – стр. № 165 и № 166)
	19.06.2018 суда стр.№№ 165 и 166 приняты по Акту технической приемки приемочной комиссией. Приемка-передача судов эксплуатирующей организации состоится в морских портах Владивостока и Находки после их транспортировки.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

	1.1.
	Приобретение построенных патрульных катеров длиной 13,8-15 м.
	191 296,00
	127 264,0
	127 264,0
	Приобретение
3 патрульных судов
	Осуществлена поставка 2 патрульных судов

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

	I
	«Создание сухогрузного района морского порта Тамань»
	8 469 860,0
	74 654,9
	2 367 492,3
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	8 469 860,0
	74 654,9
	2 367 492,3
	1. Завершение повторной корректировки проектно-сметной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив», с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская (в соответствии с поручением по п. 9 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр);

2. Ззавершение строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив и ввод его во временную эксплуатацию для движения хозяйственных поездов, используемых при строительстве транспортного перехода;

3. Завершение проектирования по объекту по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 2. Объекты федеральной собственности, необходимые для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань» и передача проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
	- строительство станции Вышестеблиевская, в том числе устройство земляного полотна (выполнено на 100%), укладка верхнего строения пути (выполнено 79%), стрелочных переводов (выполнено 76%), балластировка пути (выполнено 65%), а также строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры станции (тяговой подстанции, кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и электроснабжения, контактной сети, устройств освещения, локальных очистных сооружений, железнодорожной платформы, пешеходного моста через железнодорожные пути, производственных и административных зданий и помещений - общая готовность около 58%);

- строительство на перегоне ст. Вышестеблиевская (0 км) - обгонный пункт (22 км), где уже завершены работы по устройству земляного полотна, строительству водопропускных труб, 2-х металлических мостов, укладке пути и продолжаются работы по строительству автодорожного путепровода (сооружение фундаментов и опор выполнено полностью, работы по монтажу путепровода и строительству подходов к нему выполнены на 35%), балластировке пути (выполнено 76%), устройству контактной сети (фундаменты и опоры выполнены на 99%, монтаж и обустройство - на 75%), и осуществляется строительство объектов транспортной безопасности, включая сканирующий инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК) в районе 75 пикета;

- строительство на обгонном пункте 22 км, где, в том числе по концессионному соглашению ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) с ЗАО «Таманьнефтегаз» полностью выполнено устройство земляного полотна и осуществляется укладка (выполнено 71%) и балластировка (выполнено 39%) пути и стрелочных переводов (выполнено 86%), строительство контактной сети (выполнено 54%), инженерных сетей, производственных объектов и объектов транспортной безопасности (выполнено 9%);

- строительство на участке 23 км - 29 км, где полностью выполнено устройство земляного полотна и строительство водопропускных труб и контактной сети и завершается укладка (выполнено 98%) и балластировка (выполнено 18%) пути, строительство железнодорожного путепровода на ПК 237 (выполнено 90%), автодорожного путепровода на ПК 267 (выполнено 65%), железнодорожного моста на ПК 277 (выполнено 90%), объектов транспортной безопасности;

- строительство станции Тамань-Пассажирская, где завершается устройство земляного полотна (выполнено 98%), осуществляется строительство водопропускных труб (выполнено 50%), укладка (выполнено 10%) и балластировка (выполнено 34%) пути, укладка стрелочных переводов (выполнено 16%), строительство пешеходного тоннеля на ПК 323 (выполнено 30%), железнодорожного путепровода на ПК 329 (выполнено 60%), контактной сети (выполнено 25%) и строительство тяговой подстанции и объектов транспортной безопасности, включая инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) зоны усиленного досмотра железнодорожных составов;

- строительство на перегоне ст. Тамань-пассажирская (36 км) - восточный вход транспортного перехода, где осуществляется устройство выемки в объеме 2 млн. куб. м (выполнено 98%).

В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации от 10.04.2014 № Пр-866, № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656 необходимо обеспечить пуск движения хозяйственных поездов в 2018 году и ввод объекта в экусплуатацию в 2020 году.

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком в лице Учреждения и генеральным подрядчиком в лице ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем на основании письма Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

10 октября 2017 г. между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/16, обязательства, вытекающие из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014 № РТМ-121/14, от 11.08.2015 № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16 были прекращены, бюджетные обязательства сняты.

09 ноября 2017 г. в соответствии с соглашением о новации между Учреждением и ОАО «РЖД» подписан  новый единый государственный контракт № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», по которому приняты бюджетные обязательства в Федеральном казначействе по г. Москве.

Пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

Письмом первого вице-президента ОАО «РЖД» А.А. Краснощека в адрес Учреждения от 23.06.2017 № исх-11402 выданы изменения в технические условия от 14.08.2015 № исх-12503 (с изменениями от 20.11.2015 № исх-18387 и от 02.12.2016 № исх-22264) на проектирование и строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, на основании которых заместителем Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушниковым 10.08.2017 утверждено соответствующее дополнение № 4 в техническое задание на проектирование по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив».

На объектах железнодорожной инфраструктуры, в отношении которых предполагается корректировка проектной документации, строительные работы приостановлены.

В настоящее время повторная корректировка проекта завершена, откорректированная проектно-сметная документация согласована заинтересованными организациями (ОАО «РЖД», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ПАО «Кубаньэнерго», ЗАО «Таманьнефтегаз») и готова к представлению в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией оптимизация расходов составит 3 234,0 млн. рублей (сумма будет уточнена по результатам прохождения откорректированной проектной документацией государственной экспертизы).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 № 2924-р принято предложение Минтранса России, согласованное с Минэнерго России, о поэтапном технологическом присоединении к электрическим сетям Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в рамках реализации проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», включая:

первый этап (в части строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив) – до 1 декабря 2018 г.;

второй этап (в части строительства сухогрузного района морского порта Тамань) – до 1 декабря 2021 г.

Во исполнение п. 2 указанного распоряжения в заключенные с ПАО «Кубаньэнерго» договоры (государственные контракты) на технологическое присоединение в I квартале 2018 г. Учреждением внесены соответствующие изменения, предусматривающие, в том числе, право выплаты авансовых платежей в связи с первым этапом технологического присоединения в размере до 90 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, с включением в указанные договоры (государственные контракты) условия об осуществлении казначейского сопровождения авансовых платежей.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	II
	«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»
	2 642 417,4
	8 885,2
	8 885,2
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	397 417,4
	8 885,2
	8 885,2
	Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)

Охрана объекта незавершенного строительства, по договорам с ФГП ВО ЖДТ до 100 тыс. руб. до момента заключения ГК на охрану всех объектов.

Охрана объекта незавершенного строительства по Гос. контракту.

Изъятие земель путем компенсации убытков

Разработка технической документации  на консервацию объекта незавершенного строительства. 

Проведение работ по консервации объекта незавершенного строительства.

Заключение концессионного соглашения и передача Объекта Концессионеру

Ожидаемый результат в 2018 году – консервация Объекта незавершенного строительства.
Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)
Охрана объекта незавершенного строительства, по договорам с ФГП ВО ЖДТ до 100 тыс. руб. до момента заключения ГК на охрану всех объектов.

Охрана объекта незавершенного строительства по Гос. контракту.

Разработка технической документации  на консервацию объекта незавершенного строительства. 

Проведение работ по консервации объекта незавершенного строительства

Заключение концессионного соглашения и передача Объекта Концессионеру 

Ожидаемый результат в 2018 году – консервация Объекта незавершенного строительства.
	Этап I - Объекты железнодорожного транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)»

Закончена корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок, в связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.
В настоящий момент Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности.

ООО «Стройновация» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 30.11.2017 по делу № А40-221187/17-51-2007 о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также недействительным пункта контракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта, а также по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения государственного заказчика в лице ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Государственный заказчик, Учреждение) было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки во избежание потери результатов ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций технических сооружений.

С учетом неисполнения подрядчиком своих контрактных обязательств, в настоящий момент степень строительной готовности объектов Учреждения значительно отстает от объектов, построенных за счет средств АО «Восточный Порт» и ООО «Восточная стивидорная компания» (ООО «ВСК»), что несет риск для реализации частных проектов в целом, поскольку с учетом комплексного характера инвестиционного проекта, разработанной проектной документацией и государственным контрактом от 26.11.2014 № РТМ-86/14 была также предусмотрена увязка (как технологическая, так и по срокам) в местах сопряжении строительства объектов федеральной собственности с перевалочными мощностями ООО «ВСК» в части строительства автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «ВСК». Необходимость скорейшего завершения строительства объектов федеральной собственности в местах с перевалочными мощностями ООО «ВСК» была отмечена в рамках совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 07.12.2017               № ЮТ-П4-89пр о реализации инвестиционных проектов по развитию портовой инфраструктуры Приморского края.

Кроме того, по итогам ряда совещаний, проведенных Учреждением совместно с представителями АО «Восточный Порт», была достигнута согласованная позиция о целесообразности в рамках утвержденной проектно-сметной документации выделения из состава инвестиционного проекта набора работ, направленных на строительство объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционным проектом «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный», и заключения по результатам конкурсных процедур соответствующего государственного контракта на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации.

07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направил предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Предусмотренные в федеральном бюджете средства предполагаются к использованию для выполнения указанных первоочередных мероприятий, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ, до момента заключения концессионного соглашения, а также возможных расходов государства в рамках реализации проекта на стадии заключения концессионных соглашений и инвестиционной стадии (в рамках концессии), регистрации объектов незавершенного строительства, передаче этих объектов и соответствующих участков концессионеру (включая выкуп этих участков), исполнение иных обязанностей концедента в рамках реализации проекта с применением концессионной модели.

Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)»

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04.

В настоящий момент сметная документация откорректированного проекта проходит повторную проверку ФАУ «Главгосэкспертиза России» в соответствии с заключенным договором от 26.04.2018 № 0364Д-18/ГГЭ-09057/07-01/СГ.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок, в связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.
ООО «Стройновация» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 30.01.2018 по делу № А40-221203/17-14-1793 о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также недействительным пункта госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения Государственного заказчика было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки. Особо актуальна скорейшая реализация указанных выше мероприятий в части объектов морской инфраструктуры, так как под воздействием естественных природных условий (ветровой и ледовой нагрузки, прибрежного течения, осадков, обледенения и штормов, в том числе летних тайфунов, сопровождающихся сильными ураганными ветрами,) происходит активное разрушение целостности конструктива лицевой стенки причалов и берегоукрепления с вымыванием ранее отсыпанной скальным грунтов призмы анкерной стенки, что в свою очередь может привести к утере результата ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций гидротехнических сооружений.

07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направил предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Предусмотренные в федеральном бюджете средства предполагаются к использованию для выполнения указанных первоочередных мероприятий, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ, до момента заключения концессионного соглашения, а также возможных расходов государства в рамках реализации проекта на стадии заключения концессионных соглашений и инвестиционной стадии (в рамках концессии), регистрации объектов незавершенного строительства, передаче этих объектов и соответствующих участков концессионеру (включая выкуп этих участков), исполнение иных обязанностей концедента в рамках реализации проекта с применением концессионной модели.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	2 245 000,0
	0,0
	0,0
	
	

	III
	«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»
	2 492 948,5
	942 048,8
	942 048,8
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	1 392 948,5
	692 054,8
	692 054,8
	В рамках ФАИП на  строительство I этапа в 2018 году предусмотрено выделение средств в размере 86 832, 1 тыс. руб. При данном финансировании целесообразно рассматривать вопрос консервации объекта. Постановление Правительства РФ в части изменений основных условий гос. контракта (сроки и стоимость выполнения работ) находится в стадии подготовки.
	В отчетном периоде на объекте строительства продолжены работы по разработке выемки на ПК 86 – ПК 90 буровзрывным способом в количестве 45803 куб. м, отсыпке скальным и дренирующим грунтом, с послойным уплотнением, насыпи земляного полотна в объёме 335230 куб. м, в том числе: 86800 куб. м – ст. Выходной, 1990 куб. м на перегоне б/п 9 км –Мурмаши-2, на ст. Мурмаши – 200 куб. м, 10930 куб. м на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна и 235310 куб. м на ст. Лавна. Вывезено непригодного грунта и торфа 134147 куб. м.

Продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

Ведутся работы по строительству мостового перехода через р. Тулома. Выполнено погружение свай оболочек опоры М5, смонтирован направляющий кондуктор опоры М4, приступили к погружению свай-оболочек опоры М4, погружено 5 свай-оболочек. На восточной стороне Кольского залива: завершено бетонирование тел опор ВЭ1, ВЭ2 и ВЭ3. На Западной стороне Кольского залива выполнены работы по сооружению монолитного ростверка опоры ЗЭ8, произведен демонтаж опалубки, выполнена обмазочная гидроизоляция, производятся работы по сооружению тела опоры. По опоре ЗЭ6 продолжаются работы по устройству БНС с применением кластерного пневмоударника, на текущий момент выполнены 4 БНС из 6 предусмотренных проектом.

На объекте автодорожный мост через р. Кола на ПК 2311 закончены работы по сооружению опоры №5. Выполнены технологические площадки для устройства опор 1-4. Закончены работы по сооружению свайного поля подпорной стены ПС1. Продолжаются работы по устройству свайного поля ПС3, выполнены 18 БНС из 21. Производятся работы по устройству шпунтового ограждения котлована опоры №15 и подпорных стен ПС1-3. Продолжаются работы по сооружению Автодорожного путепровода тоннельного на ПК 1359+37,95 на участке переустраиваемой автодороги Кола-Мурмаши на пересечении с ж.д. линией «Ст. Выходной – ст. Лавна». Ведутся работы по устройству двухслойной гидроизоляции внешней поверхности бетона, работы по подготовке основания и устройству выравнивающего слоя бетона, входящего в состав конструкции дорожной одежды.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля осуществляется постоянный контроль изготовленных арматурных каркасов, проверка пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

Получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр Минтрансом России подготовлены предложения по реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с привлечением средств из внебюджетных источников с применением механизма частной концессионной инициативы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О концессионных соглашениях» (далее – Закон).

ООО «Морской торговый порт «Лавна» 15.11.2017 направило в Правительство Российской Федерации предложение о заключении концессионного соглашения в отношении создания объектов инфраструктуры федеральной собственности морского порта Мурманск (дноуглубление и база обслуживающего флота), включающего, в том числе, обязательства концессионера по строительству угольного терминала «Лавна» и обязательства концедента по завершению строительства железнодорожной линии до конца 2020 года.

С инициатором заключения концессионного соглашения также достигнута договоренность об обеспечении им привлечения финансирования, необходимого подрядчику по уже заключенному государственному контракту для завершения строительства железнодорожной инфраструктуры до 2020 года.

В настоящий момент завершены предусмотренные Законом процедуры переговоров и приема заявок о готовности к участию в конкурсе на предложенных в проекте концессионного соглашения условиях, подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения (далее – проект Распоряжение) и направлен на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, а также ОАО «РЖД» письмом от 21.06.2018 № ВО-22/8827.

Для выполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881 и Председателя Правительства Д.А. Медведева от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217р, относительно реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», необходимо обеспечить согласование указанного проекта Распоряжения и подписание концессионного соглашения в кратчайшие сроки.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2018 г. составил 2 750 356,9 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем частичного зачета выплаченного аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	1 100 000,0
	249 994,0
	249 994,0
	
	

	IV
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»
	179 821,7
	225,8
	225,8
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	179 821,7
	225,8
	225,8
	Изъятие земельных участков с расселением

Снос объектов капитального строительства, подлежащих сносу

Ввод объекта в эксплуатацию
	В 2015 году строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены. Временная эксплуатация станции Разъезд 9 км позволила обеспечить пуск движения железнодорожного транспорта.

Вместе с тем, в соответствии с предписанием Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 24.02.2015 № 165-111-25 расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в зоне санитарного разрыва построенного объекта, является обязательным условием для получения заключения о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС), в выдаче которого Учреждению было отказано и необходимого для ввода объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

При обращении на основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Росжелдор от 17.11.2017 № ВЧ-128-р, Росжелдор отказал Учреждению в принятии решения об изъятии всех жилых домов, предусмотренных к расселению, и земельных участков под ними в связи с тем, что такое решение может быть принято исключительно в отношении земельных участков, расположенных в границах «красных линий» объекта федерального значения.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отказало в установлении зоны санитарного защитного разрыва и указало, что установление такой зоны возможно только после обеспечения требований проектной документации о расселении жилой застройки.

Письмами от 27.02.2018 № ИГ-05/378 и № ИГ-05/378/1 Учреждение обратилось в адрес Минэкономразвития России и Минстроя России для получения разъяснений относительно процедуры расселения жилой застройки.

В соответствии с полученными ответами указанных органов исполнительной власти действующим законодательством данная процедура не регламентирована.

Поскольку в законодательстве отсутствуют правовые нормы, применяемые к санитарным разрывам линейных объектов, Учреждением в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были направлены обращения от 16.04.2018 № ИГ-05/805 и от 07.05.2018         № ИГ-05/946 по вопросу разъяснения процедуры расселения жилой застройки, расположенной в границах зоны санитарного защитного разрыва объекта железнодорожного транспорта, а также о разъяснении правового статуса такой зоны (режима использования территорий в границах санитарного разрыва).

По состоянию на 01.07.2018 ответы на указанные обращения в Учреждение не поступали.

Отсутствие позиции уполномоченного органа исполнительной власти по данным вопросам приводит к невозможности исполнения требований проектной документации на строительство объекта «Строительство железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», и, как следствие, своевременного ввода данного объекта в эксплуатацию.

С учетом временных затрат, необходимых для расселения 43 жилых домов, расположенных в зоне санитарного разрыва построенного объекта, в соответствии с предписанием Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 24.02.2015 № 165-111-25 после установления правовых оснований компенсации убытков правообладателям указанных домов, а также получения заключения о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС), в 2018 году не представляется возможным осуществить ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

Позиция Минтранса России, изложенная в письме от 21.06.2018                    № ЕД-22/8806, с предложением перенести срок ввода в эксплуатацию объекта с 2018 года на 2019 год получила предварительное согласование Минэкономразвития России (письмо от 05.07.2018 № 18530-МР/Д18и).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2018  № 1022-р срок завершения расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере 16 735,9 тыс. рублей, предусмотренным государственным контрактом от 11.08.2017 № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта, продлен до 25.12.2018.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	V
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»
	10 444 114,4
	407 476,0
	407 476,0
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	1 679 314,4
	0,0
	0,0
	Строительство 2 главного пути на перегоне б/п Кирилловский – Парк Нижний в полном объеме

Строительство русла канала Цемес в полном объеме

Строительство водозаборных сооружений в полном объеме

Строительство железнодорожных мостов в полном объеме
	Начаты работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводились опытно-фильтрационные откачки с отбором проб воды поисковой скважины № 191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

Эксплуатирующими службами Северо-Кавказской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» начаты пробные откачки воды из скважин с целью подтверждения дебета и определения комплекта оборудования необходимого для станции водоочистки.

Решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло. Возобновлены работы по сооружению основного русла канала Цемес, а также водоотводного канала от ПЖБТ на ПК 238+79,44.

На стадии корректировки проектной документации при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности. Для окончательного выбора и утверждения технических условий ОАО «РЖД» по поручению заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова проводится их независимая экспертиза на предмет применимости. По ее итогам будет осуществлена корректировка проектно-сметной документации, которая также будет учитывать выбранный уровень сейсмичности.

В связи с низкими темпами строительства, нарушением подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ и корректировки проектно-сметной документации, а также нарушением Графика погашения выданного аванса, государственным заказчиком в лице Учреждения в адрес АКБ «Российский капитал» (ПАО) было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы в размере 2 679 762,5 тыс. рублей по Банковской гарантии от 23.03.2015 № 22225 (возврат непогашенной части аванса по государственному контракту от 25.12.2014 № РТМ-89/14). Требование было удовлетворено в полном объеме. Платежными поручениями от 16.11.2017 № 17410 и от 14.12.2017 № 66452 указанные средства перечислены в доход федерального бюджета.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2018 по делу № А56-19962/2017 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» в отношении должника введена процедура наблюдения. Рассмотрение дела о признании ООО «Стройновация» банкротом назначено на 20.11.2018.

На основании изложенного, учитывая низкие темпы строительства в 2018 году, в настоящий момент рассматривается вопрос о целесообразности продолжения сотрудничества с подрядчиком в лице ООО «Стройновация» в рамках государственного контракта от 25.12.2014 № РТМ-89/14 на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта.

	2.
	по направлению  «НИОКР»

	Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

	2.1
	Проведение прикладных научно-исследовательских работ

Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве
	468 156,7
	111 016,7
	111 016,7
	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства.
	По состоянию на 01.07.2018 в плановом порядке завершены 2 государственных контракта и утверждены 8 отраслевых дорожных методических документа (ОДМ)

	2.
	по направлению  «Прочие нужды»

	Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

	3.1
	Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь
	2 530 600,0
	421 295,0
	693 178,2
	Ввод в эксплуатацию транспортной развязки на км  27 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортных развязок на км 25 и км 27 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"

	3.2
	Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
	18 650 500,0
	6 128 576,9
	1 560 479,6
	Ввод в эксплуатацию транспортной развязки

на км 1346 протяженностью 2,2 км автомобильной дороги М-4 "Дон"
	Выполнение стротельно-монтажных работ и работ по подготовке территории строительства

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	7 731 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.3
	Cкоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург
	33 067 700,0
	24 513 967,8
	6 515 123,3
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги М-11 на участках: 58 – км 97 протяженностью 38,2 км; км 97 – км 149 протяженностью 50,9 км; км 334 – км 543 протяженностью 217,1 км; км 543 – км 646 протяженностью 103,4 км; км 646 – км 684 протяженностью 34,2 км;
	Открыто движение автотранспорта на участке км 334 – км 543 протяженностью 217,1 км

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	67 778 400,0
	1 333 795,1
	3 219 113,7
	
	

	3.4
	Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113
	18 692 700,0
	6 139 235,0
	12 447 396,0
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги А-113 на участках: пускового комплекса № 1 протяженностью  49,5 км;

пускового комплекса № 5  протяженностью 76,4 км,
	Выполнение стротельно-монтажных работ и работ по подготовке территории строительства

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	117 981 100,0
	1 805 462,1
	0,0
	
	

	3.5
	Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)
	4 071 800,0
	394 455,8
	99 479,9
	Выполнение работ по комплексному обустройству и разработке проектной документации.
	Выполнение работ по комплексному обустройству и разработке проектной документации.

	3.6
	Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань
	4 090 600,0
	85 406,5
	1 035 655,6
	Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по подготовке территории строительства.
	Выполнение работ по подготовке территории строительства

	3.7
	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог)
	4 081 500,0
	192 747,9
	616 229,2
	Ввод в эксплуатацию  транспортной развязки на участке Сухумийское шоссе протяженноситью 1,5 км
	Выполнение стротельно-монтажных работ

	3.8
	Перспективные объекты опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации
	1 113 200,0
	0,0
	0,0
	Выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» и по объекту МТП "Европа-Западный Китай"
	Выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» и по объекту МТП "Европа-Западный Китай"
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