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    Форма № 8
Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)», интегрированных в пилотную государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы») за 9 месяцев 2018 года
	№ п/п
	Наименование ключевого мероприятия
	Предусмотрено    на 2018 год

(тыс. рублей)


	Освоено с начала 2018 года 

(тыс. рублей)

                 
	Кассовые расходы и фактические расходы                    за 2018 г.

(тыс. рублей)
	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия

	
	
	
	
	
	ожидаемый результат

к концу 2018 года 
(за счет всех источников финансирования)
	фактический результат

на отчетную дату 

(за счет всех источников финансирования)

	
	
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	по направлению  «капитальные вложения»

	
	Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

	
	Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)


	1 951 032,0
	542 451,3
	681 250,9
	Завершение всего комплекса строительно – монтажных работ по вводным этапам запланировано в 2018 году
	Ведется работа по монтажу устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки, завершены работы по отсыпке и укрепление земляного полотна, продолжаются работы по балластировке и выправке верхнего строения пути.                         На разъездах и станциях линии Томмот – Якутск (Нижний Бестях) производится укладка лотков и укладка кабеля связи. На станциях Томмот, Нижний Бестях, Кюргелях и разъезде Болотный возведены фундаменты под вышки связи. На настоящий момент на станциях Нижний Бестях и Олень вышки смонтированы, продолжаются работы по монтажу на станциях Кердем и Рассолода. Ведуться работы по обустройству железнодорожных переездов и контррельсов на мостах. Установлены все опоры и уложены кабели связи двусторонней парковой связи.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

	1.1
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
	4 829 303,0
	3 127 889,7
	3 129 817,7
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 68,9 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 64,8 %

	1.2
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
	11 802 642,8
	3 948 970,7
	4 815 787,7
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 84,9 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 33,5 %

	1.3
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
	4 885 567,8
	2 011 646,0
	2 635 646,2
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 91,2 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 41,2 %

	1.4
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой
	12 204 446,3
	5 441 483,8
	5 441 483,8
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 54,9 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 44,6 %

	1.5
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск
	2 064 567,5
	1 122 561,0
	1 122 561,0
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 78,2 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет менее 54,4 %

	1.6
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток
	2 503 170,9
	2 115 673,7
	2 158 425,3
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 80,7 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 84,5 %

	1.7
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь
	5 972 281,8
	3 949 919,1
	4 214 187,4
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 44,4 %
	Выполнение задания на 2018 год составляет 66,1 %

	Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение»

	1.1
	«Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»
	588 546,6


	561 180,7
	561 180,7
	■ Завершить работы по реконструкции ИВПП с ССО, рулёжным дорожкам, стартовой и основной аварийным спасательным станциям.

■ Планируется изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества.


	▪Разбивочные работы – 1 комплекс. Устройство насыпи – 93 507,00 м3. ИВПП-1: устройство цементобетонного покрытия – 150,0 м2; устройство верхнего слоя асфальтобетона – 4 179,50 м2. РД-В: устройство ц/б покрытия – 1 660,0 м2. РД-F: устройство верхнего слоя асфальтобетона – 3996,0 м2. Перрон: устройство ц/б покрытия – 23 758,35 м2. ППО ВС ПОЖ: устройство ц/б покрытия – 11 418,75 м2. Водосточно-дренажная сеть – 2 876,08 м. Устройство кабельного перехода методом ГНБ под ИВПП-2 – 125 п.м. Прокладка кабеля силового электроснабжения – 12 495,6 м. Устройство кабельной канализации связи – 2 119,25 м. Прокладка кабеля связи –                   4 045,60 м. Кабельная канализация ССО – 22 243,80 м. Очистные сооружения поверхностных стоков: прокладка трубопровода – 588,2 м.



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)»
	412 975,7


	236 217,4
	236 217,4
	■ В связи с малым объемом финансирования на 2018 год планируется произвести заготовку инертных материалов на объектах, завершить работы по ТП-3, разработка РД.

■ Планируется изъятие 6 земельных участков, при утверждения ППТ.
	▪Разработка рабочей документации – 5 компл. ИВПП-2. Устройство насыпи –               25 633,0 м3. Устройство покрытия из цементобетона 39 925,5 м2. Устройство швов сжатия в основании – 7 064,5 м.
Подрядчиком произведена заготовка инертных материалов на объектах в 1 квартале 2018г. Запланированные работы по реконструкции ТП-3 не предоставляется возможным завершить в 2018 г. в связи с длительной процедурой передачи объекта из собственности аэропорта в хозяйственное ведение ФГУП «АГА(А)».



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область»
	883 611,2


	623 138,4
	623 138,4
	■ Завершить работы по РД-D, МРД-М, РД-7, ССО, новому и старому перрону, САСС, ОС №1,№2, ТСО, дооборудованию КДП.

Ввести объект в эксплуатацию.

■ Планируется изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества.


	▪Объект введен в эксплуатацию.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов:

1 - 12.03.2018г. (ИВПП ПК0-ПК33+50, расширение перрона, РД-В, ВДС, ПОЖ, объекты РТОП и метео, патрульная дорога, ограждение а/п.);

2 - 15.06.2018 (Совокупность 2 (Этап 2) к ЧМФ: РД-D, МРД-М, РД-7, ССО, новый и старый перроны, САСС, ОС №1,№2, ТСО, дооборудование КДП).

▪ Подготовлены технические планы на 20 объектов недвижимого имущества из 32, справки на 54 объекта движимого имущества.

 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	624 749,8
	766 674,1
	624 749,8
	
	Завершены работы по первому и второму пусковым комплексам реконструкции объекта "Вторая очередь реконструкции аэровокзального комплекса и грузового терминала в аэропорту "Храброво" г.Калининград. Получены разрешения на ввод:  № 39-03-260-2017/ФАВТ-04 от 25.07.2017, № 39-03-366-2018/ФАВТ-04 от 26.04.2018, № 39-03-367-2018/ФАВТ-04 от 08.06.2018.



	1.4
	«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара)»
	291 265,2


	228 441,3
	228 491,6
	■ Завершить работы на центральном перроне, ССО РД-1, САСС-2, по периметровому ограждению.

Ввести объект в эксплуатацию.

■ Планируется завершение кадастровых работ по разделу основного земельного участка, по корректировке ДПТ по переустройству магистрального газопровода, а также завершение работ по подготовке технической документации на вводимые объекты.
	▪ Объект введен в эксплуатацию.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов:

1 - 21.02.2018г. (магистральный газопровод) и 

2 - 14.02.2018г. (ИВПП №2; РД 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11; грузовой перрон; восточный перрон (МС 10-23); центральный перрон (путь руления ВС); площадка ПОЖ; объекты РТОП; метеооборудование; ОС-2); 

3 - 29.06.2018г. (САСС №2, перрон, ВДС);

4 - 04.07.2018г. (РД№2, САСС №1, ОАСС, патрульная автодорога). 

▪ - подрядчиком                (ООО «Самарский центр геодезии и землеустройства») подготовлена схема раздела земельного участка на кадастровом плане территории, данная схема согласована с АО УК «Аэропорты регионов». АО УК «Аэропорты регионов» проводятся мероприятия по получению согласия залогодержателя на раздел земельного участка.

- подрядчиком (ООО «ЭКСПЕРТ») представлены: технические планы на 35 законченных строительством и реконструкцией объектов недвижимости; справки о принадлежности 28 объектов к движимому имуществу. Работы по контракту продолжаются. 

- подрядчиком                (ООО «РАО «ГеоКадастрИнформ») представлен технический план на 1 законченный реконструкцией объект недвижимости. Работы по контракту продолжаются.

- подрядчиком              (ООО «ЗЕНИТ») выполнены работы по корректировке документации по планировке территории с проектом межевания в ее составе в полном объеме. Подписан акт сдачи-приемки и произведена оплата выполненных работ. Зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 10 объектов недвижимого имущества.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)»
	403 930,0


	399 744,0
	399 744,0
	■ Завершить работы по реконструкции аэродромного покрытия ИВПП м на участке ПК17+40÷ПК28+21 с устройством укрепленного участка ЛП с МК 193°, примыкание РД В к ИВПП, РД С.

Ввести в эксплуатацию этап 2.2

■ Кадастровые работы в отношении 21 отреконструированного и вновь построенных объектов имущества.
	Получены разрешения на ввод в эксплуатацию  по этапу 2.2 этап - № 24-55-207-2016/ФАВТ-04 от 21.09.2018 (ИВПП на участке ПК17+40 до ПК28+21; РД-С; РД-В; РД-А; ЦРП-1Н с ТП-2Н)

▪ Изготовлена техническая документации на 3 объекта недвижимого имущества (взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки (РД-А, РД-В, РД-С), ЦРП-1Н с ТП-2Н).



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	339 538,0


	201 913,0
	118 313,0
	
	В отчетном периоде  профинансированы работы по утеплению фасадов здания перронных бригад и профилактория с облицовкой алюкобондом, а так же работы  по реконструкции сетей 10кВ ГПП-483. Завершены проектные работы, приобретены материалы, подрядчиком с января 2018 года осуществляются строительно-монтажные работы. На настоящий момент строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также включение новых линий по 1-му этапу завершены, ввод в эксплуатацию планируется до 30.11.2018. Основная часть строительно-монтажных работ по 2-му этапу будет проведена в 2019 году.

Приобретены фильтрозаправочная  установка, торговый автомат, подметальная машина, перронный автобус МАЗ, машина для вакуумной обработки санузлов ВС. Произведена модернизация электросвязи в здании аэровокзала, системы "Оптоволоконные линии связи", интегрированной системы охраны "Орион".

	1.6
	техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область
	1 907,8
	0,0
	0,0
	Техническое перевооружение авиационных метео- центров и станций, а также строительство позиций и установка доплеровских метеорологических радиолокаторов в районе аэродромов Российской
	По объекту АМСГ Ноглики работы ведутся в соответствии с условиями договора ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».  Поставлено технологическое оборудование  от 23.10.2017 ТОРГ-12 № 3.
По объекту Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва подписаны КС-2 № 22 (Устройство наружной металлической лестницы по оси)  КС-2 № 23 (Возведение стен и перегородок) КС-2 № 24 (Наружные сети освещения) КС-2 № 25 (Отделка помещений)  КС-2 № 26 (Электроосвещение и соловое электрооборудование) КС-2 №27 (Отделка помещений) КС-2 № 28 (Конструкции основного здания) КС-2 №29 (Монтаж лифтов) КС-2 № 30 (Возведение стен и перегородок), КС-2 № 31 (конструкции основного здания), № 32 (система водоснабжения), № 33 (система канализации), № 34 (усиление балок перекрытия), № 35 (система отопления), № 36 (наружные сети) и КС-3 №  3 от 25.05.17, 4 от 06.07.17, 5 от 02.10.17, 6 от 05.12.17 на выполненные работ. Поставлено технологическое оборудование ТОРГ-12 № 2,3,4.  Подписан МХ-1 от 30.11.17. Подписан Акт № 62 от 30.11.17 на предоставленные услуги (стройконтроль). Подписан Акт № 2 от 30.11.17 на выполнение работ по авторскому надзору. За 9 месяцев 2018 года за счет средств от приносящей доход деятельности ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», привлечено со финансирование: Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва заключены договоры:

- договор № 08/14-18 от 15.02.2018 на выполнение строительных работ по устройству полов и отделке помещений основного здания на общую сумму 12 674,10 тыс. рублей. Выплачен аванс в размере 3 802,23 тыс. рублей. 

- договор № 73/14 от 12.09.2018 на выполнение строительных работ по объектам подсобного и обслуживающего назначения на общую сумму 
9 226,78 тыс. рублей. Выплачен аванс в размере 1 845,36 тыс. рублей. 

- договор № 61/14-2018 от 13.08.2018 на проведение работ по обследованию на общую сумму 143,00 тыс. рублей. Подписан акт выполненных работ по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций  № 24 от 29.08.2018.

	1.7
	главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва
	
	
	
	
	

	Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

	1.1
	Обновление обслуживающего флота. Земснаряды.

Земснаряд 1000 О2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42.


	207 500,0
	207 500,0
	207 500,0
	- завершение монтажных работ;
- спуск на воду;
- швартовые испытания;
- ходовые испытания;
- приемо-сдаточные испытания.

	    Завершено строительство несамоходного земснаряда производительностью  1000 м3 /час, проект RDB 66.42 «Владимир Панченко». Земснаряд доставлен в п. Нижнеянск Усть-Янского улуса Республика Саха (Якутия). Проведены контрольные испытания судна и его технологического оборудования. Земснаряд принят ФБУ  «Администрация Ленского бассейна» в эксплуатацию

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе
	4 262 291,6
	1 057 904,0
	1 193 507,2
	Завершение работ по строительству:

-  береговой зоны, в том числе строительство здания СУДС, ГМССБ и администрации порта, закрытой стоянки автомобилей и плавсредств, а также технического здания для средств навигационного оборудования;

- юго-восточного ледозащитного сооружения (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста
	Завершено строительство:

- юго-восточного ледозащитного сооружения (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	2 367 036,0
	4 576 951,0
	
	

	1.3.


	Строительство спасательного катера-бонопостановщика. Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)


	145 950,0
	0,0
	0,0
	Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году (сдача двух серийных судов – стр. № 165 и № 166)
	19.06.2018 суда стр.№№ 165 и 166 приняты по Акту технической приемки приемочной комиссией. Приемка-передача судов эксплуатирующей организации состоится в морских портах Владивостока и Находки после их транспортировки.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

	1.1.
	Приобретение построенных патрульных катеров длиной 13,8-15 м.
	191 296,00
	191 296,00
	191 296,00
	Приобретение
3 патрульных судов
	Осуществлена поставка 3 патрульных судов

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

	I
	«Создание сухогрузного района морского порта Тамань»
	9 469 860,0
	4 013 580,6
	3 270 071,4
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	9 469 860,0
	4 013 580,6
	3 270 071,4
	1. Завершение повторной корректировки проектно-сметной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив», с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская (в соответствии с поручением по п. 9 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр);

2. Ззавершение строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив и ввод его во временную эксплуатацию для движения хозяйственных поездов, используемых при строительстве транспортного перехода;

3. Завершение проектирования по объекту по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 2. Объекты федеральной собственности, необходимые для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань» и передача проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
	В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы:

- строительство станции Вышестеблиевская, в том числе выполнено устройство земляного полотна (выполнено на 100%), укладка верхнего строения пути (выполнено 89%), стрелочных переводов (выполнено 76%), балластировка пути (выполнено 85%), а также строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры станции (тяговой подстанции, кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и электроснабжения, контактной сети, устройств освещения, локальных очистных сооружений, железнодорожной платформы, пешеходного моста через железнодорожные пути, производственных и административных зданий и помещений - общая готовность около 68%);

- строительство на перегоне ст. Вышестеблиевская (0 км) - обгонный пункт (22 км), где уже завершены работы по устройству земляного полотна, строительству водопропускных труб, 2-х металлических мостов, укладке пути и продолжаются работы по строительству автодорожного путепровода (сооружение фундаментов и опор выполнено полностью, работы по монтажу путепровода и строительству подходов к нему выполнены на 65%), балластировке пути (выполнено 86%), устройству контактной сети (фундаменты и опоры выполнены на 99%, монтаж и обустройство - на 75%), и осуществляется строительство объектов транспортной безопасности, включая сканирующий инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК) в районе 75 пикета;
- строительство на обгонном пункте 22 км, где, в том числе по концессионному соглашению Федерального агентства железнодорожного транспорта с ЗАО «Таманьнефтегаз» полностью выполнено устройство земляного полотна и осуществляется укладка (выполнено 71%) и балластировка (выполнено 39%) пути и стрелочных переводов (выполнено 86%), завершается строительство контактной сети (выполнено 54%), инженерных сетей, производственных объектов и объектов транспортной безопасности (выполнено 9%);

- строительство на участке 23 км - 29 км, где полностью выполнено устройство земляного полотна и строительство водопропускных труб и контактной сети и завершается укладка (выполнено 98%) и балластировка (выполнено 68%) пути, завершается строительство железнодорожного путепровода на ПК 237 (выполнено 95%), автодорожного путепровода на ПК 267 (выполнено 95%), железнодорожного моста на ПК 277 (выполнено 96%), объектов транспортной безопасности;

- строительство станции Тамань-Пассажирская, где завершается устройство земляного полотна (выполнено 98%), осуществляется строительство водопропускных труб (выполнено 80%), укладка (выполнено 30%) и балластировка (выполнено 34%) пути, укладка стрелочных переводов (выполнено 16%), завершается строительство пешеходного тоннеля на ПК 323 (выполнено 90%), железнодорожного путепровода на ПК 329 (выполнено 70%), контактной сети (выполнено 25%) и строительство тяговой подстанции и объектов транспортной безопасности, включая инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) зоны усиленного досмотра железнодорожных составов;

- строительство на перегоне ст. Тамань-Пассажирская (36 км) - восточный вход транспортного перехода, где завершено устройство выемки в объеме 2 млн. куб. м (выполнено 100%).

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком в лице ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) и генеральным подрядчиком в лице ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем на основании письма Минтранса России от 21.08.2017      № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

10 октября 2017 г. между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/16, обязательства, вытекающие из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014 № РТМ-121/14, от 11.08.2015 № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16 были прекращены, бюджетные обязательства сняты.

09 ноября 2017 г. в соответствии с соглашением о новации между Учреждением и ОАО «РЖД» подписан  новый единый государственный контракт № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», по которому приняты бюджетные обязательства в Федеральном казначействе по г. Москве.

В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации от 10.04.2014 № Пр-866, № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656 о необходимости начала движения хозяйственных поездов в 2018 году и ввода в эксплуатацию в 2020 году железнодорожных подходов к Керченскому мосту, учитывающих, в том числе пассажирское движение в направлении Крыма и обеспечение мероприятий транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Заданием на корректировку указанной проектной документации предусмотрено выделение отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта.

Во исполнение п. 2 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 09.10.2014 № ДК-П9-7603, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р (ред. от 12.09.2015) и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2015 № 532 между Учреждением и ОАО «РЖД» был заключен государственный контракт от 10.06.2016 № РТМ-58/16 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности). Корректировка».

В 2018 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 866 781,8 тыс. рублей на оплату работ по корректировке проектной документации в части создания объектов федеральной собственности, необходимых для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

В целях выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева заместителем Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушниковым 10.08.2017 утверждено соответствующее дополнение № 4 в техническое задание на проектирование по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)» в части объектов железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающих подход к транспортному переходу через Керченский пролив.

В настоящее время повторная корректировка проекта завершена, откорректированная проектно-сметная документация согласована заинтересованными организациями (ОАО «РЖД», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ПАО «Кубаньэнерго», ЗАО «Тамань​нефтегаз») и представлена на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией оптимизация расходов составит 3 234,0 млн. рублей (сумма будет уточнена по результатам прохождения откорректированной проектной документацией государственной экспертизы).

На объектах железнодорожной инфраструктуры, в отношении которых предполагается корректировка проектной документации, строительные работы приостановлены.

При этом указанные дополнительные работы по корректировке проектной документации не были учтены в составе государственного контракта от 10.06.2016 № РТМ-58/16 при его заключении. Учреждением совместно с ОАО «РЖД» согласован сметный расчет стоимости указанной корректировки в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская в размере 172 285,8 тыс. рублей с учетом дополнительных расходов на непредвиденные проектные решения в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Дополнительная компенсация расходов по корректировке проектно-сметной документации в связи с изменением существенных условий проектирования в части железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в указанном объеме в 2018 году была учтена в изменениях в  ФАИП, утвержденных письмом Минэкономразвития России от 07.09.2018 № 25487-АТ/Д17и.

Кроме того, для обеспечения высоких темпов строительства, приобретения и поставки соответствующего оборудования для организации выхода хозяйственных поездов на железнодорожную составляющую в 2018 году в целях безусловного исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23.09.2014 № Пр-2656 (п. 1б) указанными изменениями ФАИП в текущем финансовом году дополнительно предусмотрено 604 405,4 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ железнодорожной составляющей мостового перехода через Керченский пролив в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» с одновременным переносом на 2019 год срока завершения работ по проектированию объектов федеральной собственности, необходимых для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 № 2924-р принято предложение Минтранса России, согласованное с Минэнерго России, о поэтапном технологическом присоединении к электрическим сетям Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в рамках реализации проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», включая:

первый этап (в части строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив) – до 1 декабря 2018 г.;

второй этап (в части строительства сухогрузного района морского порта Тамань) – до 1 декабря 2021 г.

Во исполнение п. 2 указанного распоряжения в заключенные с ПАО «Кубаньэнерго» договоры (государственные контракты) на технологическое присоединение в I квартале 2018 г. Учреждением внесены соответствующие изменения, предусматривающие, в том числе, право выплаты авансовых платежей в связи с первым этапом технологического присоединения в размере до 90 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, с включением в указанные договоры (государственные контракты) условия об осуществлении казначейского сопровождения авансовых платежей.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	II
	«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»
	2 642 417,4
	14 657,1 
	14 657,1
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	14 657,1
	14 657,1
	14 657,1
	Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)

Охрана объекта незавершенного строительства, по договорам с ФГП ВО ЖДТ до 100 тыс. руб. до момента заключения ГК на охрану всех объектов.

Охрана объекта незавершенного строительства по Гос. контракту.

Изъятие земель путем компенсации убытков

Разработка технической документации  на консервацию объекта незавершенного строительства. 

Проведение работ по консервации объекта незавершенного строительства.

Заключение концессионного соглашения и передача Объекта Концессионеру

Ожидаемый результат в 2018 году – консервация Объекта незавершенного строительства.
Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)
Охрана объекта незавершенного строительства, по договорам с ФГП ВО ЖДТ до 100 тыс. руб. до момента заключения ГК на охрану всех объектов.

Охрана объекта незавершенного строительства по Гос. контракту.

Разработка технической документации  на консервацию объекта незавершенного строительства. 

Проведение работ по консервации объекта незавершенного строительства

Заключение концессионного соглашения и передача Объекта Концессионеру 

Ожидаемый результат в 2018 году – консервация Объекта незавершенного строительства.
	Этап I - Объекты железнодорожного транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)»

Закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10.

Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 27.06.2018 № ИГ-3-р.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221187-17-51-2007 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также пункта 24.2.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, опубликованное на сайте 17.07.2018, вступило в законную силу.

По исковому заявлению Учреждения Арбитражным судом г. Москвы принято решение (опубликовано на сайте 03.07.2018) взыскать с ООО «Стройновация» 2 926 812,6 тыс. рублей неосновательного обогащения и 10 000,0 тыс. рублей неустойки, на которое подрядчик подал апелляционную жалобу.

Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта в объеме 7 854,4 тыс. рублей, а также по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд в объеме 1 434,1 тыс. рублей.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения государственного заказчика в лице Учреждения было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактического состояния объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки во избежание потери результатов ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций технических сооружений.

С учетом неисполнения подрядчиком своих контрактных обязательств, в настоящий момент степень строительной готовности объектов Учреждения значительно отстает от объектов, построенных за счет средств АО «Восточный Порт» и ООО «Восточная стивидорная компания» (ООО «ВСК»), что несет риск для реализации частных проектов в целом, поскольку с учетом комплексного характера инвестиционного проекта, разработанной проектной документацией и государственным контрактом от 26.11.2014 № РТМ-86/14 была также предусмотрена увязка (как технологическая, так и по срокам) в местах сопряжении строительства объектов федеральной собственности с перевалочными мощностями ООО «ВСК» в части строительства автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «ВСК». Необходимость скорейшего завершения строительства объектов федеральной собственности в местах с перевалочными мощностями ООО «ВСК» была отмечена в рамках совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 07.12.2017               № ЮТ-П4-89пр о реализации инвестиционных проектов по развитию портовой инфраструктуры Приморского края.

Кроме того, по итогам ряда совещаний, проведенных Учреждением совместно с представителями АО «Восточный Порт», была достигнута согласованная позиция о целесообразности в рамках утвержденной проектно-сметной документации выделения из состава инвестиционного проекта набора работ, направленных на строительство объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционным проектом «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный».

Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в текущем финансовом году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации, а также выполнения указанных первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией.
Кроме того, 07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направил предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Предусмотренные в федеральном бюджете средства предполагаются к использованию для выполнения указанных первоочередных мероприятий, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ, до момента заключения концессионного соглашения, а также возможных расходов государства в рамках реализации проекта на стадии заключения концессионных соглашений и инвестиционной стадии (в рамках концессии), регистрации объектов незавершенного строительства, передаче этих объектов и соответствующих участков концессионеру (включая выкуп этих участков), исполнение иных обязанностей концедента в рамках реализации проекта с применением концессионной модели.

Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)»

В настоящее время закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 01.08.2018 № 00316-18/ГГЭ-09057/07-01.

Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 11.09.2018 № ИГ-5-р.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221203-17-14-1793 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также пункта 24.3.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств вступило в законную силу.

Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения Государственного заказчика было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки. Особо актуальна скорейшая реализация указанных выше мероприятий в части объектов морской инфраструктуры, так как под воздействием естественных природных условий (ветровой и ледовой нагрузки, прибрежного течения, осадков, обледенения и штормов, в том числе летних тайфунов, сопровождающихся сильными ураганными ветрами,) происходит активное разрушение целостности конструктива лицевой стенки причалов и берегоукрепления с вымыванием ранее отсыпанной скальным грунтов призмы анкерной стенки, что в свою очередь может привести к утере результата ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций гидротехнических сооружений.

Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в текущем финансовом году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на выполнение указанных первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования и материалов, а также безопасности объектов инвестиционного проекта, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией.
Кроме того, 07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направил предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Предусмотренные в федеральном бюджете средства предполагаются к использованию для выполнения указанных первоочередных мероприятий, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ, до момента заключения концессионного соглашения, а также возможных расходов государства в рамках реализации проекта на стадии заключения концессионных соглашений и инвестиционной стадии (в рамках концессии), регистрации объектов незавершенного строительства, передаче этих объектов и соответствующих участков концессионеру (включая выкуп этих участков), исполнение иных обязанностей концедента в рамках реализации проекта с применением концессионной модели.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	2 245 000,0
	0,0
	0,0
	
	

	III
	«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»
	3 949 207,7
	2 262 429,6
	3 091 096,2
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	2 849 207,7
	375 400,6
	1 204 067,2
	В рамках ФАИП на  строительство I этапа в 2018 году предусмотрено выделение средств в размере 86 832, 1 тыс. руб. При данном финансировании целесообразно рассматривать вопрос консервации объекта. Постановление Правительства РФ в части изменений основных условий гос. контракта (сроки и стоимость выполнения работ) находится в стадии подготовки.
	В отчетном периоде на объекте строительства продолжены работы по разработке выемки на ПК 86 – ПК 90 буровзрывным способом в количестве 132378 м³, отсыпке скальным и дренирующим грунтом, с послойным уплотнением, насыпи земляного полотна в объёме 561263 м³, в том числе: 138140 м³ – ст. Выходной, 260 м³ на перегоне ст. Выходной – б/п 9 км, 17437 м³ на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, на ст. Мурмаши – 14760 м³, 19920 м³ на перегоне ст. Мурмаши – ст. Промежуточная, 26770 м³ на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна и 343976 м³ на ст. Лавна. Для разработки карьера № 1 произведены вскрышные работы в объёме 2588 м³, вывезено непригодного грунта и торфа 186637 м³.

Продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

Ведутся работы по строительству мостового перехода через р. Тулома. Уложен тампонажный слой бетона в cваи-оболочки, разработан котлован опоры М5 в шпунтовом ограждении для сооружения ростверка, уложен бетон тампонажного слоя и подбетонки в основании ростверка, сооружены трубобетонные сваи в основании опоры. Приступили к работам по устройству ростверка опоры М5. Производятся работы по сборке, сварке труб Ø1420 мм для сооружения трубобетонных свай на опоре М6. Продолжаются работы по погружению труб Ø1420 мм на опоре М4. На Западной стороне Кольского залива выполнен весь комплекс работ по сооружению опор ЗЭ8, ЗЭ6.

На объекте автодорожный мост через р. Кола на ПК 2311 закончены работы по сооружению опоры № 5, сооружению свайного основания опор № 6 и № 7. Выполнены технологические площадки для устройства опор № 1 - № 4. Выполнены работы по сооружению БНС опоры № 3, произведена разработка котлована, уложена подбетонка в основании ростверка, выполнено армирование ростверка, уложен бетон, выполняются работы по армированию тела опоры. Производятся работы по устройству БНС опоры № 4, выполнено 2 БНС из 6. Закончены работы по сооружению свайного поля подпорных стен ПС1, ПС2, ПС3 и опоры № 15. Выполнены работы по устройству шпунтового ограждения котлована опоры № 15 и подпорных стен ПС1-3, разработан котлован, выполнена бетонная подготовка под подпорные стены ПС1, ПС2, ростверк опоры № 15, подпорную стену ПС3. Выполнены ростверки подпорных стен ПС1 и ПС2. Выполнено армирование контрфорсов и подпорных стен ПС1 и ПС2, установлена опалубка и уложен бетон. По опоре № 15 выполнено армирование ростверка, уложен бетон, выполняются работы по армированию тела опоры.

Продолжаются работы по сооружению Автодорожного путепровода тоннельного типа на ПК 1359+37,95 на участке переустраиваемой автодороги Кола-Мурмаши на пересечении с железнодорожной линией «Ст. Выходной – Ст. Лавна». Ведутся работы по устройству двухслойной гидроизоляции внешней поверхности бетона. Производятся работы по устройству защитного слоя гидроизоляции из асбестоцементных листов, начаты работы по пересыпке тоннеля. Выполнены работы по подготовке основания и устройству выравнивающего слоя бетона, входящего в состав конструкции дорожной одежды. Начаты работы по обратной засыпке тоннеля, выполнено 3000 м³.

Выполнен I этап по сооружению водопропускной трубы ПК 14312 на ст. Выходной, производятся работы по сооружению водопропускной трубы ПК 14318.

Продолжаются работы на объекте Автодорожный путепровод на ПК 2324, выполнены работы по устройству выравнивающего слоя, входящего в состав дорожной одежды, продолжаются работы по установке цоколей под барьерное ограждение, выполняются работы по устройству сопряжения моста с насыпью.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля осуществляется постоянный контроль изготовленных арматурных каркасов, проверка пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

Получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217р Минтрансу России необходимо подготовить предложения по ускорению строительства железнодорожной линии Проекта совместно с ПАО «Газпром».

Учитывая важность Комплексного развития Мурманского транспортного узла, Учреждением были подготовлены предложения по внесению изменений в ФАИП, предусматривающие увеличение бюджетные ассигнований в 2018 году на реализацию инвестиционного проекта в объеме 1 456 259,2 тыс. рублей по строке «строительство» с последующим возвратом средств в том же объеме в 2020 году на объект «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». Указанные изменения утверждены Минэкономразвития России письмом от 11.09.2018 № 25880-АТ/Д17и.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр Минтрансом России подготовлены предложения по реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с привлечением средств из внебюджетных источников с применением механизма частной концессионной инициативы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О концессионных соглашениях» (далее – Закон).

ООО «Морской торговый порт «Лавна» 15.11.2017 направило в Правительство Российской Федерации предложение о заключении концессионного соглашения в отношении создания объектов инфраструктуры федеральной собственности морского порта Мурманск (дноуглубление и база обслуживающего флота), включающего, в том числе, обязательства концессионера по строительству угольного терминала «Лавна» и обязательства концедента по завершению строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии «ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна» до конца 2020 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 № 2111-р утверждены основные условия концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск, которое необходимо заключить с ООО «Морской торговый порт Лавна».

В соответствии с положениями Закона Росморречфлотом направлен в ООО «Морской торговый порт Лавна» проект концессионного соглашения для его подписания в срок не более одного месяца.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 октября 2018 г. составил 3 262 369,2 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем частичного зачета выплаченного аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.10.2018 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника – ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.
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	IV
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»
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	1.1.
	федеральный бюджет
	179 821,7
	4 385,9
	4 360,8
	Изъятие земельных участков с расселением

Снос объектов капитального строительства, подлежащих сносу

Ввод объекта в эксплуатацию
	Временная эксплуатация станции Разъезд 9 км позволила обеспечить пуск движения железнодорожного транспорта. В 2015 году строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены.

Вместе с тем, в соответствии с предписанием Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 24.02.2015 № 165-111-25 расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в зоне санитарного разрыва построенного объекта, является обязательным условием для получения заключения о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС), в выдаче которого Учреждению было отказано и необходимого для ввода объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации. По истечении срока указанного предписания Ростехнадзором было выдано новое от 14.12.2017 № 1249-150-16.

При обращении на основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Росжелдор от 17.11.2017 № ВЧ-128-р, Росжелдор отказал Учреждению в принятии решения об изъятии всех жилых домов, предусмотренных к расселению, и земельных участков под ними в связи с тем, что такое решение может быть принято исключительно в отношении земельных участков, расположенных в границах «красных линий» объекта федерального значения.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отказало в установлении зоны санитарного защитного разрыва и указало, что установление такой зоны возможно только после обеспечения требований проектной документации о расселении жилой застройки.

Письмами от 27.02.2018 № ИГ-05/378 и № ИГ-05/378/1 Учреждение обратилось в адрес Минэкономразвития России и Минстроя России для получения разъяснений относительно процедуры расселения жилой застройки.

В соответствии с полученными ответами указанных органов исполнительной власти действующим законодательством данная процедура не регламентирована.

Поскольку в законодательстве отсутствуют правовые нормы, применяемые к санитарным разрывам линейных объектов, Учреждением в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были направлены обращения от 16.04.2018 № ИГ-05/805 и от 07.05.2018       № ИГ-05/946 по вопросу разъяснения процедуры расселения жилой застройки, расположенной в границах зоны санитарного защитного разрыва объекта железнодорожного транспорта, а также о разъяснении правового статуса такой зоны (режима использования территорий в границах санитарного разрыва).

В соответствии с полученным ответом от 05.07.2018 № 01/8662-2018-31 Роспотребнадзор сообщил, что действующим законодательством не предусмотрены требования к процедуре установления и режиму территории санитарных разрывов. Кроме того, действующим санитарным законодательством не предусмотрены отдельные требования к порядку расселения жилых домов, расположенных в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, в связи с чем указанные вопросы не отнесены к компетенции Роспотребнадзора.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2018 по делу № А32-11434/2018 признано незаконным и отменено предписание Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1249-150-16 от 14.12.2017.

В настоящее время решение Арбитражного суда вступило в законную силу. После завершения мероприятий по изъятию недвижимости для государственных нужд в порядке, установленном действующим федеральным законодательством, Учреждением будет подготовлено повторное обращение для получения заключения о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС).

С учетом временных затрат, необходимых для осуществления ввода объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации, позиция Минтранса России, изложенная в письме от 21.06.2018 № ЕД-22/8806, с предложением перенести срок ввода в эксплуатацию объекта с 2018 года на 2019 год получила согласование Минэкономразвития России (письмо от 05.07.2018 № 18530-МР/Д18и), а также Минфина России (письмо от 04.10.2018 № 19-02-05/2/71284).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2018  № 1022-р срок завершения расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере 16 735,9 тыс. рублей, предусмотренным государственным контрактом от 11.08.2017 № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта, продлен до 25.12.2018.
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	V
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»
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	1.1.
	федеральный бюджет
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	0,0
	0,0
	Строительство 2 главного пути на перегоне б/п Кирилловский – Парк Нижний в полном объеме

Строительство русла канала Цемес в полном объеме

Строительство водозаборных сооружений в полном объеме

Строительство железнодорожных мостов в полном объеме
	Начаты работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводились опытно-фильтрационные откачки с отбором проб воды поисковой скважины № 191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

Эксплуатирующими службами Северо-Кавказской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» начаты пробные откачки воды из скважин с целью подтверждения дебета и определения комплекта оборудования необходимого для станции водоочистки.

Решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло. Возобновлены работы по сооружению основного русла канала Цемес, а также водоотводного канала от ПЖБТ на ПК 238+79,44.

В связи с низкими темпами строительства, нарушением подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ и корректировки проектно-сметной документации, а также нарушением Графика погашения выданного аванса, государственным заказчиком в лице Учреждения в адрес АКБ «Российский капитал» (АО) было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы в размере 2 679 762,5 тыс. рублей по Банковской гарантии от 23.03.2015 № 22225 (возврат непогашенной части аванса по государственному контракту от 25.12.2014 № РТМ-89/14). Требование было удовлетворено в полном объеме. Платежными поручениями от 16.11.2017 № 17410 и от 14.12.2017 № 66452 указанные средства перечислены в доход федерального бюджета.

Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы», предусматривающий в том числе увеличение объемов финансирования по инвестиционному проекту в 2021 году на сумму 2 679,8 млн. рублей, для восстановления средств, ранее уплаченных в доход федерального бюджета АКБ «Российский капитал» (АО), согласованный Минфином России (письмо от 06.08.2018 № 19-02-05/2/55186), Минэкономразвития России (письмо от 24.08.2018 № 23910-МР/Д18и), получивший заключение Минюста России (письмо от 30.08.2018 № 09/115797-ЮЛ), направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 11.09.2018 № ИА-10/13164.

Поскольку на стадии корректировки проектной документации объекта, при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России», возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности, работы по корректировке проектной документации до настоящего времени подрядчиком не завершены и не сформирован окончательный перечень земельных участков откорректированного проекта, попадающих в новую полосу отвода линейного объекта, достоверность определения затрат на изъятие которых должна быть утверждена положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В связи с увеличением сроков корректировки проектно-сметной документации выполненные подрядчиком работы не принимались государственным заказчиком и не оплачивались в 2018 году.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2018 по делу № А56-19962/2017 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» в отношении должника введена процедура наблюдения. Рассмотрение дела о признании ООО «Стройновация» банкротом назначено на 20.11.2018.

Вместе с тем, с учетом необходимости завершения корректировки проектно-сметной документации объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги», принято решение о продолжении сотрудничества с подрядчиком в лице ООО «Стройновация» в рамках государственного контракта от 25.12.2014 № РТМ-89/14. При этом подписано дополнительное соглашение от 14.09.2018 № 15, предусматривающее изменение объемов финансирования объекта, утвержденного Минэкономразвития России письмом от 11.09.2018 № 25880-АТ/Д17и, в части перераспределения в 2018 году бюджетных ассигнований в объеме 1 456 259,2 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта «Комплексного развития Мурманского транспортного узла» с последующим возвратом в 2020 году.

	2.
	по направлению  «НИОКР»

	Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

	2.1
	Проведение прикладных научно-исследовательских работ

Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве
	468 156,7
	221 508,6
	221 508,6
	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства.
	По состоянию на 01.10.2018 в плановом порядке завершены 4 государственных контракта и утверждены 17 отраслевых дорожных методических документа (ОДМ)

	2.
	по направлению  «Прочие нужды»

	Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

	3.1
	Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь
	2 530 600,0
	583 681
	780 799,7
	Ввод в эксплуатацию транспортной развязки на км  27 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортных развязок на км 25 и км 27 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"

	3.2
	Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
	18 650 500,0
	10 804 217,7
	2 272 350,3
	Ввод в эксплуатацию транспортной развязки

на км 1346 протяженностью 2,2 км автомобильной дороги М-4 "Дон"
	Выполнение стротельно-монтажных работ и работ по подготовке территории строительства

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	7 731 600,0
	574 476,5
	574 476,5
	
	

	3.3
	Cкоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург
	33 067 700,0
	44 986 148,6
	26 657 592,2
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги М-11 на участках: 58 – км 97 протяженностью 38,2 км; км 97 – км 149 протяженностью 50,9 км; км 334 – км 543 протяженностью 217,1 км; км 543 – км 646 протяженностью 103,4 км; км 646 – км 684 протяженностью 34,2 км;
	Открыто движение автотранспорта на участке км 334 – км 543 протяженностью 217,1 км

км 58 – км 97 протяженностью 38,1 км

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	67 778 400,0
	1 680 398,1
	5 472 122,2
	
	

	3.4
	Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113
	18 692 700,0
	33 089 458,8
	18 757 075,0
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги А-113 на участках: пускового комплекса № 1 протяженностью  49,5 км;

пускового комплекса № 5  протяженностью 76,4 км,
	Выполнение стротельно-монтажных работ и работ по подготовке территории строительства

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	117 981 100,0
	15 440 212,8
	12 390 934,4
	
	

	3.5
	Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)
	4 071 800,0
	753 161,9
	111 268,6
	Выполнение работ по комплексному обустройству и разработке проектной документации.
	Выполнение работ по комплексному обустройству и разработке проектной документации.

	3.6
	Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань
	4 090 600,0
	223 478,9
	1 217 796,9
	Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по подготовке территории строительства.
	Выполнение работ по подготовке территории строительства

	3.7
	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог)
	4 081 500,0
	639 606,2
	970 723,8
	Ввод в эксплуатацию  транспортной развязки на участке Сухумийское шоссе протяженноситью 1,5 км
	Выполнение стротельно-монтажных работ

	3.8
	Перспективные объекты опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации
	1 113 200,0
	0,0
	0,0
	Выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» и по объекту МТП "Европа-Западный Китай"
	Выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» и по объекту МТП "Европа-Западный Китай"
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