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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие  транспортной системы России (2010-2021 годы)» (интегрированной в пилотную государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»).

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство транспорта Российской Федерации. 
Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по направлению (подпрограмме) «Комплексное развитие транспортных узлов», подпрограмме «Дорожное хозяйство» в части создания платных автомобильных дорог и мероприятий направления (подпрограммы) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской и речной транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»;

-Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по подпрограмме «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Контроль и надзор в сфере транспорта».
3. Ключевые мероприятия в 2018 году:
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»

Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

По направлению «капитальные вложения»:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

По направлению «НИОКР»:

Проведение прикладных научно-исследовательских работ. Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве. 

По направлению «прочие нужды»:

создание системы платных автомобильных дорог:

- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;

- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

- скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;

- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог);

- перспективные объекты опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации.

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

По направлению  «капитальные вложения»

В части Росавиации:

«Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск),  г. Хабаровск»;

«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)»;

 «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво»,                                    г. Калининград, Калининградская область»;

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч                       (г. Самара)»;

 «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)»

В части Росгидромета:

- техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область;

- главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва.

Подпрограмма «Морской и речной транспорт»

Строительство спасательного катера-бонопостановщика (2 судна);

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.

Обновление обслуживающего флота. Земснаряды.

Земснаряд 1000 О2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42.

Подпрограмма «Контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

Приобретение  патрульных судов.

Подпрограмма «Комплексное развитие транспортных узлов»

По направлению «капитальные вложения»

Создание сухогрузного района морского порта Тамань.

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)". Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла.

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги.

"Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. 

4. Программа нуждается в корректировке в части продления сроков ее реализации до 2024 года, а также в части приведения параметров финансирования в соответствии с федеральным законом от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и с федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.
5. На 2018 год заключено 2 973 государственных контрактов (соглашений) на сумму 286 509 267,0 тыс. рублей – 96,5% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 2 115 контрактов на сумму 178 745 116,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 106 контрактов на сумму 172 832 981,4 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 3 соглашения на сумму 5 407,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 6 соглашений на сумму 5 906 727,2 тыс. рублей);
НИОКР – 107 контрактов  на сумму 707 608,1 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 751 контракт на сумму 107 056 542,5 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2018 году, по 842 переходящим контрактам прошлых лет составляет 149 397 249,8 тыс. рублей, по заключенным                                         с 1 января 2018 г.  2 131 контракту составляет 137 112 017,2 тыс. рублей, в том числе по 403 контрактам длительностью более одного года –  21 931 394,5 тыс. рублей.

Изменение количества и стоимости работ по переходящим контрактам:

Количество работ по переходящим контрактам уменьшилось на 40 контрактов. Сумма работ по переходящим контрактам увеличилась на 219 315,0 тыс. рублей.

В том числе увеличение стоимости работ произошло:
По направлению (подпрограмме) «Дорожное хозяйство» на 3 118 436,1  тыс. рублей с одновременным уменьшением количества контрактов на 32 контракта. 

Изменение количества и стоимости переходящих государственных контрактов на реализацию Мероприятий по сравнению с данными за январь-сентябрь 2018 года объясняется:

внесением в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2018 год в установленном порядке изменений, предусматривающих увеличение (за счет перераспределения бюджетных средств) финансирования ряда переходящих объектов в целях ускорения их завершения, исключением из ФАИП объектов, по которым освоение государственных капитальных вложений до конца года не представлялось возможным по объективным причинам;

подписанием дополнительных соглашений к государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ в целях приведения их в соответствие с изменениями, внесенными в отчетном периоде в ФАИП;

уточнением данных по контрактным обязательствам, представляемых в рамках ведомственной отчетности подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями;

корректировкой в декабре 2018 года редакции финансового плана ГК «Автодор».
По направлению (подпрограмме) «Комплексное развитие транспортных узлов» на 742 911,5  тыс. рублей с одновременным уменьшением количества контрактов на 3 контракта. 

Количество переходящих контрактов уточнено в связи с допущенной в отчете за 9 месяцев 2018 год  технической ошибкой при пересчете контрактов. Стоимость работ по контрактам уточнена в связи с заключением дополнительных соглашений к государственным контрактам, регулирующим стоимость работ в 2018 году. 
По направлению (подпрограмме) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2 225,2 тыс. рублей. 

Изменение стоимости работ по переходящим контрактам произошло по причине заключения дополнительных соглашений.

В том числе уменьшение стоимости работ произошло:
По направлению (подпрограмме) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» на 3 001 306,5 тыс. рублей с одновременным уменьшением  количества контрактов на 8 контрактов. 

Количество переходящих контрактов и стоимость работ уменьшилось относительно 9 месяцев 2018 года в связи с расторжением государственных контрактов по объектам Среднеколымск, Экимчан и Домодедово в связи с некачественной работой подрядных организаций. 

По направлению (подпрограмме) «Морской и речной транспорт» на 642 951,3  тыс. рублей с одновременным увеличением количества контрактов на 3 контракта. 

- соглашением о досрочном расторжении государственного контракта от 24.12.2018 к ГК №570/ДО-14 от 01.11.2014 (долгосрочный) на оказание услуг по банковскому сопровождению и организации строительного контроля в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 2018 год объем финансирования определен в размере 21 004,9 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена на 76 214,5 тыс. рублей).

- дополнительным соглашением от 27.12.2018 №8 к ГК №731/ДО-17 от 19.12.2017 на строительство объекта «Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» на 2018 год объем финансирования определен в размере 1 500 239,3 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год увеличена на 744 139,3 тыс. рублей).

- дополнительным соглашением от 28.12.2018 №28 к ГК №831/ДО-13 от 06.12.2013 на формирование морского, подходного канала и акватории порта и строительство объектов береговой инфраструктуры на 2018 год объем финансирования определен в размере 755 906,9 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена на 208 992,9 тыс. рублей).

6. Объем финансирования в 2018 году за счет средств федерального бюджета составляет 296 953 738,7 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 187 237 338,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 181 117 671,1 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 153 101,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 5 966 565,5 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, НИОКР – 742 059,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 108 974 341,4 тыс. рублей.

Освоено за 2018 год за счет средств федерального бюджета 219 694 588,4 тыс. рублей – 74,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 147 439 395,6 тыс. рублей, НИОКР – 681 858,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 71 573 334,8 тыс. рублей.

За 2018 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 264 641 375,8 тыс. рублей – 89,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 156 710 768,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 151 345 204,3 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 5 407,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 5 360 156,5 тыс. рублей), НИОКР – 681 858,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 107 248 749,2 тыс. рублей.
7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2018 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 2 111 164,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 111 164,6 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 534 548 800,8 тыс. рублей («капитальные вложения» - 339 559 000,8 тыс. рублей, НИОКР – 1 498 700,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 193 491 100,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 536 659 965,4 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2018 году                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 1 614 025,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 614 025,6 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 76,5 %  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 431 367 855,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 362 612 906,3 тыс. рублей, НИОКР – 358 570,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 68 396 379,3 тыс. рублей) – 80,7 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 432 981 881,2 тыс. рублей, 80,7% от запланированного.
Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

В госпрограмме отсутствует детализация средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, в связи с чем,  информация о планируемых  расходах за счет внебюджетных средств указана на основании данных представленных инвесторами и данных о планируемых расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (Архангельской и Вологодской областях) - в рамках заключенных соглашений на предоставление субсидий в 2018 году.

Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов» 
Исполнение обязательств по внебюджетному финансированию синхронизируется с исполнением Российской Федерацией обязательств по строительству объектов федеральной собственности. 

Проведена инвентаризация мероприятий создания объектов частной собственности, внедрены механизмы управленческого и финансового контроля их реализации, изучаются возможности применения механизмов государственно-частного партнерства.

В настоящий момент паспортом ведомственного проекта «Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортных узлов», направленного на согласование в заинтересованные ФОИВы, объемы внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов приведены к стоимостям, получившим положительное заключение органов экспертизы по заключенным инвестиционным соглашениям (за исключением инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», в связи с тем, что корректировка проектно-сметной документации еще не окончена). 

Сокращение объемов внебюджетного финансирования и финансирования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации связано с тем, что в соответствии с принципами проектного управления в проект паспорта ведомственного проекта включено только финансирование объектов, непосредственно связанных со строящейся за счет федеральных средств инфраструктурой и оказывающих влияние на достижение показателей соответствующих мероприятий  Проекта.

Соответствующие изменения будут отражены в корректировке государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части мероприятий направления (подпрограммы) «Комплексное развитие транспортных узлов».

Количество переходящих контрактов и стоимость работ по ним уточнена в соответствии с информацией, полученной от инвесторов.

8. Основные итоги реализации программы за 2018 год в разрезе мероприятий: 
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 99,6 % от годового задания.

На текущий момент строительно-монтажные работы по устройствам сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи выполнены, в том числе закончены все земляные и бетонные работы (кабельные переходы под железнодорожными путями, траншеи, котлованы под фундаменты светофоров, железобетонные фундаменты мачт связи, опоры двухсторонней парковой связи, укладка кабелей СЦБ и связи), закончен монтаж антенно-мачтовых сооружений связи, монтаж напольного и постового оборудования, искусственные сооружения закончены строительством.

Достроены и полностью готовы здание железнодорожного пассажирского вокзала, здание поста электрической централизации. Ведется обустройство внутри зданий грузового двора, объединенной эксплуатационной ремонтной базы, базы хранения и слива горюче-смазочных материалов. В режиме пуско-наладки проводятся работы по электроснабжению объектов станции.

Рабочей комиссией по определению технической готовности к эксплуатации железнодорожного пути общего пользования 24.12.2018 с участием представителей государственного заказчика, технического заказчика, ОАО «РЖД» и подрядных организаций проведен анализ готовности Пускового Комплекса к началу эксплуатации. Составлен перечень замечаний к устранению. В целом согласно заключению комиссии, Пусковой Комплекс соответствует строительным нормам и правилам Российской Федерации «Железные дороги колеи 1520 мм» СНиП 32-01-95, строительно-техническим нормам Министерства путей сообщения Российской Федерации «Железные дороги колеи 1520 мм» СТН Ц-01-95, а также условиям безопасного труда работающих и готов к началу эксплуатации.

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 81,5 % от годового задания.

В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты: 

Пункт технического осмотра локомотивов ст. Лужская-Сортировочная;

цифровая система технологической радиосвязи стандарта GSM-R сортировочной горки и парка прибытия ст. Лужская-Сортировочная;

установка оборудования механизированного пункта отцепочного ремонта вагонов;

вынос инженерных сетей ОАО «РЖД» при строительстве путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2»;

PALAS (выправка путей Лужского железнодорожного узла в проектное положение – 95,6  км);

автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в тяговых подстанциях Веймарн, Котлы, Вруда, Елизаветино, Лужская;

связь в тяговых подстанциях Веймарн, Котлы, Вруда, Елизаветино;

система промышленного видеонаблюдения в парках станций Лужская и Гатчина-Балтийская;

дом отдыха локомотивных бригад на ст. Лужская-Сортировочная (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

механизированный пункт ремонта вагонов ст. Лужская-Сортировочная (верхнее строение подъездных путей – 1, 865 м, 2 комплекта стрелочных переводов, земляное полотно подъездного пути – 28,7 тыс. куб. м);

внешнего энергоснабжения участка Мга – Гатчина (тяговые подстанции Ульяновка и Владимирская; парк прибытия и соединительные пути – 21,17 км станционных путей, сети низкого напряжения и наружного освещения и др.).

Выполнялись следующие работы:

По строительству базы восстановительного поезда: на 90 % выполнено устройство перегородок служебно-технического здания; на 40 % выполнена прокладка внешних инженерных сетей; укладка железобетонных водоотводных лотков выполнена на 40 %; отсыпка земляного полотна выполнена на – 60%; отделочные работы (штукатурные) выполнена на – 60%.


По строительству дополнительного соединительного пути с путепроводной развязкой на перегоне Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная: выполнены замена плетей и монтаж контактной сети.

По строительству соединительного железнодорожного пути на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная: выполнено сооружение земляного полотна, уложено 2 из 3 водопропускных труб на                 ПК 7303 – ПК 601,  сооружение 1-й железнодорожной эстакады и 4-х путепроводов

По строительству станции Лужская-Генеральная на полное развитие и соединительного пути Лужская-Нефтяная – Лужская-Генеральная: выполнена выемка земляного полотна под железнодорожные пути (выполнено 1 350 тыс. куб. м из 1 596,6 тыс. куб. м /с учетом объемов выемки ЗП под автодорогу); выполнена отсыпка земляного полотна под железнодорожные пути (выполнено 10,5 тыс. куб. м из 127,6 тыс. куб. м); укрепление откосов выемок (выполнено 130 тыс. кв. м из 186 тыс. кв. м). 

По строительству станции Лужская-Восточная. Проект разработан в октябре 2018 г., в декабре направлен в ФКУ «Главгосэкспертиза России». На выполнение строительно-монтажных работ по объекту заключен договор с АО «РЖДстрой» № МГ-2017/07 от 4 сентября 2018 г.  Рабочая документация под лимит строительно-монтажных работ 2018 года выдана в полном объеме. Выполнены работы: бетонирование фундамента водопропускной трубы; отсыпка земляного полотна (выполнено 19 тыс. куб. м из 86,0 тыс. куб. м), срезка растительного слоя.

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

В 2018 году выполняются работы по устройству бесстыкового пути на 2-х перегонах (Варениковская – Юровский и Юровский – Красная Стрела), введенных в звеньевом исполнении. 

По данному проекту остается выполнить работы по перегону Старотитаровка – Вышестеблиевская (10 км), запланированный ввод – 2019 год. 

Общая строительная готовность проекта на 1 января 2019 г. составляет – 96%.

Электрификация линий Таманского полуострова

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 416 % от годового задания.

В отчетном периоде 2018 года проведены следующие работы. 

По проектной документации на строительство участка Юровский – Вышестеблиевская получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной частям.

Проектная документации на строительство участка 9 км – Юровский – Анапа передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в феврале 2018 года повторно. За отчетный период выполнена установка 2500 опор контактной сети из 2500 предусмотренных по плану.

Выполнены земляные работы в объеме 20 тыс. куб. м.

Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 22,6 % от годового задания.

За отчетный период 2018 года на объектах строительства выполнено устройство земляного полотна в объеме 17,7 тыс. куб. м, выполнена укладка пути протяженностью 3,6 км и балластировка пути в объёме 21,7 тыс. куб. м, выполнена реконструкция 1 переезда.

Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам Юга России

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 25,5 % от годового задания.

По мероприятию «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги» выполнены работы по устройству земляного полотна в объеме 196 ткуб. м, построено 4 водопропускных железобетонных трубы.

Продолжаются работы по укладке верхнего строения пути на временном объезде ПК34+90, бетонирование фундаментов опор путепровода.

Ведутся работы по сооружению промежуточных опор, сооружению устоев, устройству земляного полотна железнодорожных путей путепроводной развязки.

По мероприятию «Комплексная реконструкция станции Им. Максима Горького Приволжской железной дороги» в 2018 году завершено проектирование этапов 1.2, 1.3, 1.4.

По мероприятию «Реконструкция станции Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги» начаты подготовительные работы (вынос водопроводов, линий ВЛ 0,4 кВ), завершено строительство здания поста электрической централизации.

По мероприятию «Строительство второго пути на участке Тимашевская – Кирпильский Северо-Кавказской железной дороги» за отчетный период выполнено устройство земляного полотна в объеме 54,9 тыс. куб. м, выполнена укладка пути протяженностью 8,5 км, завершен монтаж шумозащитных экранов.

По мероприятию «Реконструкция станции Гумрак Приволжской железной дороги со строительством путепроводной развязки» выполнено устройство 25 буронабивных свай под открылки путепровода тоннельного типа, установлен 1 металлический пролет виадука и 496 пог. м шумозащитных экранов, уложено 11 комплекта стрелочных переводов, выполнена укладка пути протяженностью 4,5 км, установлены 215 опор контактной сети.

Мероприятия по реконструкции и строительству искусственных сооружений

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 38,6 % от годового задания.

Введены следующие объекты:

после проведенной реконструкции двухпутный мост через реку Сейм на 547 км участка Курск – Белгород Юго-Восточной железной дороги (длина моста – 155,8 м);

пешеходный мост на станции Чуприяновка Октябрьской железной дороги (длина моста со сходами – 87,1 м);

пешеходный мост на 379 км ст. Брянск-2 участка Москва – Брянск Московской железной дороги (длина моста со сходами – 271,1 м) – мост открыт для прохода;

лавинозащитные сооружения на 456-457 км участка Новокузнецк – Таштагол Западно-Сибирской железной дороги (протяженность участка –                 1500 м);

водопропускные и водоотводные сооружения на станции Озерки-Новые Калининградской железной дороги;

разводной мост через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой – Мурманск Октябрьской железной дороги;

водоотводные сооружения и укрепления на участке Дагомыс – Сочи (ПК19592+24,93) Северо-Кавказской железной дороги;

4 моста (70, 73, 120 и 122 км) на участке Люберцы – Черусти Московской железной дороги;

мост через реку Орлинка на 162 км ПК4 участка Торжок - Соблаго Октябрьской железной дороги (длина участка строительства – 1445 м, длина моста – 46,8 м.

Продолжается реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги.

В объеме 100% выполнены: земляное полотно, опоры, монтаж металлических пролетных строений. В объеме 95% отсыпаны струенаправляющие дамбы, в объеме 93% укрепление откосы дамб каменной наброской, в объеме 43% укреплены откосы дамб бетонными тетраэдрами. Комплекс ВОХР сооружен в объеме 80%.

Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 270 % от годового задания.

В 2018 году выполняются следующие мероприятия:

В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

оборудование ТСО парков отстоя моторвагонного подвижного состава на станциях Красноярск (2 АРМ, 39 видеокамер) и Абакан (2 АРМ,                                 31 видеокамера), задействованных в транспортном обслуживании XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске;

оснащение ТСОТБ 10 железнодорожных вокзалов: Юдино (2 АРМ, 53 видеокамеры), Нижний Новгород-Московский (1 АРМ, 122 видеокамеры), Белорусского (3 АРМ, 308 видеокамер), Курского (3 АРМ, 321 видеокамера), Рижского (2 АРМ,73 видеокамеры), Савеловского (3 АРМ, 127 видеокамер), Ярославского(3 АРМ, 189 видеокамер), Казанского (3 АРМ, 173 видеокамеры), Киевского (2 АРМ, 65 видеокамер) в г. Москве, Смоленск (2 АРМ, 152 видеокамеры);

оснащение ТСОТБ постов ЭЦ на семи станциях: Дзержинск (1 АРМ, 
11 видеокамер), Казань (1 АРМ, 10 видеокамер), Нижний Новгород-Московский (1 АРМ, 17 видеокамер), Восстание-Пассажирская (1 АРМ, 
9 видеокамер), Моховые Горы (1 АРМ, 21 видеокамера), Мыза (1АРМ, 
11 видеокамер), Толоконцево (1 АРМ, 9 видеокамер); 

оснащение ТСОТБ постов ЭЦ шести станций, задействованных в транспортном обслуживании XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске: Красноярск-Северный (1 АРМ, 8 видеокамер), Красноярские Столбы (1 АРМ, 77 видеокамер), Злобино (1 АРМ, 12 видеокамер), Бугач (1 АРМ, 9 видеокамер), Базаиха (1 АРМ, 10 видеокамер), Енисей (1 АРМ, 17 видеокамер);

оснащение ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске двенадцати малых неохраняемых мостов (2 АРМ, 96 видеокамер, 12 тепловизоров);

оснащение ТСОТБ железнодорожного моста через р. Енисей на 4100 км перегона Енисей – Красноярск, задействованного в транспортном обслуживании XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске (3 АРМ, 66 видеокамер, СОС периметра);

оборудование ТСОТБ с целью реализации ПОТБ станции Ростов-Главный (2 АРМ, 186 видеокамер) и железнодорожного вокзала Пятигорск (1 АРМ, 71 видеокамера). 

В 2018 году выполнялись следующие мероприятия:

1. «Оборудование ТСО зданий и сооружений»:

завершение в текущем году строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу системы DWDM направления Санкт-Петербург-Финляндский – 
Бусловская (0-156 км). Пуско-наладочные работы и плановый ввод в эксплуатацию в 2019 году;

завершение в текущем году СМР по дооснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути участка Гаврилово – Бусловская (108-156) км направления Санкт-Петербург – Хельсинки, 
(46 тепловизоров, 112 видеокамер). Пуско-наладочные работы и плановый ввод в эксплуатацию в 2019 году; 

выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по корректировке проекта оснащения системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути высокоскоростного участка Крюково – Москва магистрали Санкт-Петербург – Москва, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения проектно-сметной документации (ПСД). Плановый ввод в эксплуатацию в 2020 году;

выполнение в текущем году ПИР по оснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути участков скоростного движения Москва – Петушки, Петушки – Второво (2 этап), Второво – Вязники (2 этап), сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД. Плановый ввод в эксплуатацию в 2020 году;

завершение в текущем году СМР по оснащению системами ТСО пункта управления, наб. Фонтанки д. 117 (2 автоматизированных рабочих места (АРМ),133 видеокамеры), работы на объекте завершены, готовится приемка;

корректировка проектно-сметной документации по оборудованию системами технических средств охраны сортировочной станции Инская Западно-Сибирской ж.д.;

корректировка проектно-сметной документации по оборудованию СКУД поста ЭЦ на ст. Новосибирск-Главный;

закупка блоков видеоаналитики для дооборудования систем ТСО высокоскоростных участков Торфяное – Мстинский Мост и Окуловка – Академическая магистрали Санкт-Петербург – Москва;

закупка запасных частей, инструментов, принадлежностей для объектов Дирекции железнодорожных вокзалов и Центральной дирекции инфраструктуры. 

2. «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»:

выполнение в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ 
пяти железнодорожных вокзалов, задействованных в транспортном обслуживании XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске: Ачинск-1 (3 АРМ, 86 видеокамер), Мариинск (3 АРМ, 68 видеокамер), Канск-Енисейский (3 АРМ, 95 видеокамер), Заозерная (3 АРМ, 84 видеокамеры), Боготол (3 АРМ, 68 видеокамер), работы на объектах завершены, проводится приемка;

выполнение в текущем году СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ десяти железнодорожных вокзалов: Златоуст (2 АРМ, 52 видеокамеры), Ухта (2 АРМ, 42 видеокамеры), Новосибирск-Главный (3 АРМ, 321 видеокамера), Мичуринск-Уральский (2 АРМ, 130 видеокамер), Грязи Воронежские (2 АРМ, 173 видеокамеры), Тамбов (2 АРМ, 95 видеокамер), Барабинск (2 АРМ, 130 видеокамер), Вельск (1 АРМ, 76 видеокамер), Няндома (1 АРМ, 77 видеокамер), работы на объектах завершены, проводится приемка;

выполнение в текущем году СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ постов ЭЦ девятнадцати станций: Кемерово (1 АРМ,
21 видеокамера), Московка (2 АРМ, 48 видеокамер), Новосибирск-Западный (1 АРМ, 22 видеокамеры), Новосибирск-Южный (1 АРМ, 12 видеокамер), Вологда-1 (1 АРМ, 15 видеокамер), Тамбов-1 (1 АРМ, 16 видеокамер), Бескудниково (1 АРМ, 18 видеокамер), Москва-Товарная-Рязанская (1 АРМ, 16 видеокамер), Москва-Товарная-Курская (1 АРМ, 16 видеокамер), Москва-Товарная-Смоленская (1 АРМ, 20 видеокамер), Бирюлево-Товарная (1 АРМ, 13 видеокамер), Быково (1 АРМ, 18 видеокамер), Голутвин (1 АРМ, 16 видеокамер), Домодедово (1 АРМ, 18 видеокамер), Люберцы-1 (1 АРМ, 
21 видеокамера), Нахабино (1 АРМ, 13 видеокамер), Кашира-Пассажирская 
(1 АРМ, 14 видеокамер), Раменское (1 АРМ, 22 видеокамеры), Силикатная
(1 АРМ, 12 видеокамер) работы на объектах завершены, готовится приемка;

завершение в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ железнодорожного моста через р. Волга, 985 км (2 АРМ, 
55 видеокамер, СОС периметра), работы на объекте завершены, готовится приемка;

выполнение в текущем году СМР по модернизации ТСОТБ с целью реализации ПОТБ железнодорожного моста № 5 через р. Вятка (1 АРМ, 51 видеокамера), работы на объекте завершены, готовится приемка;

завершение в текущем году ПИР и выполнения СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ двадцати шести железнодорожных вокзалов: Курск 
(2 АРМ, 89 видеокамер), Белогорск (2 АРМ, 38 видеокамер), Воронеж-1 
(7 АРМ, 231 видеокамера), Анапа (5 АРМ, 150 видеокамер), Минеральные Воды (7 АРМ, 332 видеокамеры), Кизляр (3 АРМ, 156 видеокамер), Краснодар-1 (6 АРМ, 166 видеокамер), Кавказская (3 АРМ, 
122 видеокамеры), Хабаровск (3 АРМ, 152 видеокамеры), Мантурово 
(3 АРМ, 72 видеокамеры), Коноша (3 АРМ, 88 видеокамер), Урбах (2 АРМ, 51 видеокамера), Верхний Баскунчак (1 АРМ, 58 видеокамер), Крымская 
(3 АРМ, 55 видеокамер), Троицк (2 АРМ, 51 видеокамера), Таганрог-2 
(2 АРМ, 42 видеокамеры), Лермонтовская (2 АРМ, 39 видеокамер), пригородный на ст. Ростов-Главный (2 АРМ, 93 видеокамеры), Бештау 
(2 АРМ, 57 видеокамер), Глубокая (2 АРМ, 43 видеокамеры), Аксай (2 АРМ, 25 видеокамер), Матвеев Курган (2 АРМ, 29 видеокамер), Богданович 
(3 АРМ, 51 видеокамера), Невьянск (3 АРМ, 72 видеокамеры), Сорочинская (2 АРМ, 47 видеокамер), Омск-Пассажирский (3 АРМ, 240 видеокамер), ПСД утверждена, работы на объектах завершены, готовится приемка;

завершение в текущем году ПИР и выполнения СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ постов ЭЦ на двадцати трех станциях: Большой Луг (1 АРМ, 18 видеокамер), Гончарово (1 АРМ, 18 видеокамер), Иркутск-Пассажирский (1 АРМ, 20 видеокамер), Тулун (1 АРМ, 17 видеокамер), акты приемки КС-14 утверждены, объекты введены в эксплуатацию, Бирюсинск (1 АРМ, 17 видеокамер), Нижнеудинск (1 АРМ, 23 видеокамеры), Падунские Пороги (1 АРМ, 18 видеокамер), Братск 
(1 АРМ, 17 видеокамер), Чернышевск-Забайкальский (1 АРМ, 
20 видеокамер), Шилка (2 АРМ, 27 видеокамер), Канск-Енисейский (1 АРМ, 16 видеокамер, Решоты (1 АРМ, 13 видеокамер), Смоленск (1 АРМ, 
15 видеокамер), Вязьма (1 АРМ, 23 видеокамеры), Мещерская (1 АРМ, 
9 видеокамер), Адлер (2 АРМ, 35 видеокамер), Тюмень (1 АРМ, 
20 видеокамер), Екатеринбург-Сортировочный (2 АРМ, 64 видеокамеры), Пермь-2 (1 АРМ, 18 видеокамер), Челябинск-Главный (9 АРМ, 
89 видеокамер), Пламя (1 АРМ, 10 видеокамер), Кормиловка (1АРМ, 
22 видеокамеры), Магдагачи (1 АРМ, 14 видеокамер), ПСД утверждена, работы на объектах завершены, готовится приемка;

выполнение в текущем году ПИР по оборудованию ТСОТБ двух станций Белые Столбы и Грушевая, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД, которая находится на экспертизе;

выполнение в текущем году ПИР по корректировке проекта оснащения ТСОТБ с целью реализации ПОТБ трех железнодорожных тоннелей Гойтх-Индюк, 1853-1855 км; 

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ шестидесяти двух железнодорожных вокзалов, ПСД находится на экспертизе, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ пятидесяти железнодорожных мостов и путепроводов, ПСД находится на экспертизе, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ шести железнодорожных тоннелей: Мысового на 1070 км, (1 АРМ, 31 видеокамера, 37 радиоволновых извещателя), на 19 км (1 АРМ, 
42 видеокамеры, 36 радиоволновых извещателя), ПСД утверждена, Кузнецовского, Кипарисовского на 9237 км, на 556 км, Навагинского 
на 1834 км, ПСД на экспертизе, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ постов ЭЦ тринадцати железнодорожных станций, ПСД на экспертизе, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по модернизации ТСОТБ с целью реализации ПОТБ депо ТЧ-10 ст. Металлострой, 

выполнения в текущем году ПИР по оборудованию ТСОТБ платформ Ленинградского, Павелецкого и Ярославского вокзалов г. Москвы, ПСД на экспертизе, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

закупки оборудования для досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов, Дирекции пассажирских обустройств, Дирекции скоростного сообщения и для досмотра и контроля на КПП постов ЭЦ Красноярской железной дороги.

3. «Оборудование ТСО»:

продолжение ПИР по техническому перевооружению линии продольного электроснабжения с переводом ее на 10 кВ на участке Подсолнечная – Крюково с переподключением на нее нетяговых потребителей для обеспечения электропитанием проектируемых систем ТСО высокоскоростного участка Подсолнечная – Крюково магистрали Санкт-Петербург – Москва.

4. «Транспортная безопасность инфраструктурных проектов»:

выполнение ПИР по строительству инфраструктуры запретных зон с оснащением ТСОТБ шести железнодорожных мостов на 72 км, на 73 км, на 79 км, через р. Калитва на 98 км участка в обход Украины, на 21 км, на 35 км участка в обход Краснодара, ПСД на экспертизе, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД; 

выполнения ПИР по строительству инфраструктуры зон транспортной безопасности трех железнодорожных станций Козырьки, Гречаная, Кирпили на участке в обход Краснодара, ПСД на экспертизе, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД.

Обновление локомотивного парка 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило                 102,4 % от годового задания.

За отчетные период ОАО «РЖД» (по оперативным данным) приобретен 631 локомотив.

Обновление парка моторвагонного подвижного состава 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 95,5 % от годового задания.

В отчетном периоде ОАО «РЖД» закуплено 310 единицы моторвагонного подвижного состава. 

Обновление парка грузовых вагонов

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 525,6 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 68052 вагонов. Модернизировано 338 вагонов.

Обновление парка пассажирских вагонов

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 252,2 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 796 вагонов.

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково – Батайск

Проект исключен из «пилотной» государственной программы «Развитие транспортной системы».

На настоящий момент построен участок «Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово в обход Украины».

Дальнейшее развитие линии в рамках госпрограммы не планируется.

По направлению НИОКР:

По разделам НИОКР, предусмотренным в подпрограмме «Железнодорожный транспорт», проведена следующая работа.

Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта 

Разработан ГОСТ Р «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров в пригородных поездах». 

Разработан ГОСТ Р «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров в высокоскоростных поездах». 

Разработан ГОСТ «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования».

Разработан СТО РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к предоставлению услуг аренды и ремонта подвижного состава перевозчикам». 

Разработан СТО РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к предоставлению услуг инфраструктуры перевозчикам и арендаторам на вокзальных комплексах и остановочных пунктах».

Разработан СТО РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. Правила оценки уровня комфорта пассажиров в поездах».

Разработана методика по оптимизации и усовершенствованию производственных процессов работ грузовых дворов с целью снижения затрат на внутрискладские операции.

Начата работа по разработке ГОСТ Р «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к качеству услуг, предоставляемых пассажирам с помощью мобильных сервисов и сети Интернет».

Внедрение ресурсосберегающих технологий

Продолжается работа по разработке разъединителя постоянного тока 3,3 кВ на ток 4-6 кА. 

Разработан СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 5. Методика выбора уставок защит в системе тягового электроснабжения постоянного тока». 

Разработаны технические требования к высокомачтовым осветительным установкам со светодиодными источниками света и методические указания по выбору мест их внедрения для освещения парков и станций.

Разработана методика по оптимизации и усовершенствованию производственных процессов работ грузовых дворов с целью снижения затрат на внутрискладские операции.

Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов

Разработана экономическая модель оценки изменения затрат на содержание инфраструктуры и на ТЭР для тяги при эксплуатации поездов, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 27 тс, проведены испытания по определению фактического силового воздействия на верхнее строение пути и земляное полотно на прямых и кривых участках с промежуточными скреплениями, выполнена оценка изменения технического состояния ряда искусственных сооружений при обращении по участку эксплуатации вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. 

Проведен комплекс динамико-тормозных и по воздействию на инфраструктуру испытаний поезда длиной 71 условный вагон, сформированного из полувагонов моделей 12-9853 и 12-9869, со скоростью движения 105 км/ч.

Проведен анализ экономических эффектов для ОАО «РЖД» от эксплуатации грузовых инновационных вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось в сравнении с вагонами стандартных моделей.

Проведен мониторинг состояния инфраструктуры, оценка накопления расстройств верхнего строения пути и деформаций земляного полотна, с разработкой норм устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики путевой инфраструктуры, технологий вождения поездов для участков обращения составов, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 27 тс на участке Качканар – Смычка Свердловской железной дороги.

Развитие локомотиво и вагоностроения

Проведены исследования влияния основных элементов универсальной модели схемно-функциональной целостности локомотива на его проектную надежность. 

Актуализировано ТЭО на магистральный грузовой газотурбовоз ГТ1h-002 по результатам сравнительной эксплуатации с тепловозом 3ТЭ116У.

Разработан предстандарт «Подвижной состав, работающий на сжиженном природном газе. Методы взятия проб и анализа содержания масел и примесей в используемом сжиженном природном газе».

Поведены испытания по определению возможности продления срока службы электровозов серии ВЛ10.

Разработан ПНСТ «Подвижной состав, работающий на сжиженном природном газе. Методы взятия проб и анализа содержания масел и примесей в используемом сжиженном природном газе».

Разработан ГОСТ Р «Тяговый подвижной состав. Требования к очистке и обмывке».

Разрабатываются технические требования, ТЭО на магистральные грузовые и маневровые тепловозы, работающие на природном газе.

Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения.

Разработано руководство по управлению тормозами скоростного и высокоскоростного МВПС.

Разработан ГОСТ Р «Контактная сеть для высокоскоростных железнодорожных линий. Технические требования и методы контроля».

Выполнены работы по актуализации ГОСТ Р 55647-2013 «Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифицированных железных дорог. Технические условия» для ВСМ.

Разработан ГОСТ Р «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на высокоскоростных железнодорожных линиях. Системы интервального регулирования движением поездов. Требования безопасности и методы контроля».

Разрабатываются секционные изоляторы для использования их на участках с высокоскоростным движением.

Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Проведены испытания оптимальной рецептуры незамерзающей контактирующей жидкости, применяемой в рабочих органах технических средств дефектоскопии рельсов. 

Продолжается работа по разработке контактной системы автопереключателя стрелочных электроприводов типа СП повышенной надежности. 

Определено влияние инфраструктуры на профиль и износ поверхности катания колесных пар ЭС2Г "Ласточка" ООО "Уральские локомотивы" на МЦК и участке Москва-Владимир. 

Проведены испытания двух опытных образцов сверхпроводниковых токоограничителей для тяговых подстанций постоянного тока. 

Разработан универсальный измерительный модуль для работы совместно с мобильными компьютерами системы ЕКАСУИ-Ш.. 

Проведены исследования снижения сбоев устройств безопасности и перебросов электрической дуги по коллектору при использовании щеткодержателей тяговых двигателей новой конструкции. 

Актуализированы Методики расчета пожарного риска на тепловозах и электровозах ОАО «РЖД».

Разрабатывается аппаратно-программный комплекс обеспечения технологии работы и поддержки принятия решений для диспетчера линейного предприятия автоматики и телемеханики.

Проведены исследования технического состояния и остаточного ресурса рельсов с использованием метода спектрального анализа микроструктуры тонких поверхностных слоев.

Расширены функциональные возможности системы двухсторонней парковой связи и оповещения работающих на железнодорожных путях при использовании цифровых стандартов и технологий радиосвязи (РДПС-Ц).

Разработана технология записи бортовых электронных карт устройств безопасности БЛОК/КЛУБ-У с единого съёмного носителя ЕСН и записи изменений по скоростям, вносимым в электронную карту, с единого съёмного носителя ЕСН и с кассеты регистрации КР-М. 

Разработаны Рекомендации по тушению пожаров на железнодорожном транспорте. Определены причины схода подвижного состава, допущенного 25 сентября 2018 г. на нечетном пути перегона Куэнга – Приисковая двухпутного электрифицированного пути Чернышевск-Забайкальский – Шилка-Товарная Забайкальской железной дороги. 

Определены причины обрушения пролетных строений автодорожного путепровода, допущенного 9 октября 2018 г., на станции Свободный Забайкальской железной дороги. Разработан блок автоматизированного выявления причин низкой помехоустойчивости релейной аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа с использованием стенда ПК КОД. 

Проведен анализ и моделирование защищенности от внешних воздействий системы управления автомотрисы 611М. 

Разработана контактная система автопереключателя стрелочных электроприводов типа СП повышенной надежности. Разработано устройство для автоматического расцепления вагонов в процессе роспуска составов на сортировочных горках.

По направлению «прочие нужды»:

Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % от годового задания.

В 2018 году введено 79,2 км вторых главных путей на перегонах: Абганерово – Гнилоаксайская (21,0 км), Гашун – Зимовники (23,0 км), Маныч – Шаблиевская (9,6 км), Развильная – Песчанокопская (16,7 км), Полтавская – Протока (8,9 км) и 23,1 км станционных путей.

Продолжается  выполнение работ на 12-ти перегонах (более 150 км).

За отчетный период выполнено: отсыпка земляного полотна в объеме 2668  тыс. куб. м, укладка пути протяженностью 153 км, балластировка пути протяженностью 398 тыс. куб. м, укладка стрелочных переводов в количестве 55 комплектов, монтаж защитных экранов протяженностью 3208 м, установка опор контактной сети в количестве 2590 шт, выполнен монтаж контактной подвески протяженностью 130 км.

Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»
По направлению расходов «капитальные вложения»
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по укрупненным инвестиционным проектам и подлежат пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 (далее - ФАИП).

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Мероприятий по виду расходов «капитальные вложения», согласно редакции ФАИП по состоянию на 01.01.2019, составлял 122 775 214,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) -           117 208 649,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 242В194009 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»).

Росавтодором на основании ФАИП формировались и доводились до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Мероприятий, задания на 2018 год, а также лимиты финансирования.

В отчетном периоде за счет бюджетных инвестиций обеспечивалось продолжение работ по 455 переходящим с прошлых лет государственным контрактам на общую сумму работ 2018 года 94 955 549,6 тыс. рублей. Также за январь-декабрь 2018 года в установленном порядке было заключено 1035 государственных контрактов на общую сумму работ 2018 года в 20 318 842,7 тыс. рублей. 

Уровень контрактования по коду бюджетной классификации                                0409 242В194009 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» за отчетный период составил 98,35 % от годовых бюджетных ассигнований.

2. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности –            5 566 565,5 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 2420451110 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»).

Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Мероприятий на период до 2020 года утверждено в рамках направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 года   № 1531).

С администрациями всех субъектов Российской Федерации, предусмотренных утвержденным адресным (пообъектным) распределением субсидий (Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ) по состоянию на 01.01.2019 у Росавтодора имелись действующие соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму                          5 506 727,2 тыс. рублей
 (98,9 % от годовых бюджетных ассигнований), при этом был уменьшен объем субсидий Хабаровскому краю за счет экономии средств, образовавшей в результате реализации объекта (дополнительное соглашение от 27.09.2018 № 108-07-2018-073). 

В IV квартале 2018 г. планировалось заключение в подсистеме «Электронный бюджет» дополнительного соглашения с администрацией Хабаровского края на сумму 69,1 млн. рублей, однако субъект Российской Федерации от предоставления дополнительных субсидий на указанную сумму отказался в связи с отсутствием потребности в конце 2018 года.

Общий объем долевого финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный вышеупомянутыми соглашениями (с учетом дополнительных соглашений), составляет 1 862 561,2 тыс. рублей.

Информация о реализации за 2018 год Мероприятий, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения», в разрезе структуры пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» приведена ниже (по оперативным данным).

Проектная часть. Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них

Общий объем инвестиций на 2018 год – 101 694 068,9 тыс. рублей.

За 2018 год общий объем выполненных работ составил                               81 902 455,1 тыс. рублей или 80,5 % от годовых бюджетных ассигнований.

В рамках данного мероприятия на 2018 год была предусмотрена реализация 144 объекта в составе 43 укрупненных инвестиционных проектов
. При этом по итогам года должно быть завершено 14 проектных работ и введено в эксплуатацию 26 завершенных строительством (реконструкцией) дорожных объекта.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения работы велись на всех 43 инвестиционных проектах.

В отчетном периоде получены разрешения на ввод в эксплуатацию 19 объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них:

1. Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону на участке км 2+400 - км 7+000, Ростовская область (1,45 км, 1327,915 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.09.2018 № 61-000-54-2016-ФДА/19);

2. Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на пересечении с ММК км 46+450, Московская область (2,802 км, 122,48 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 08.06.2018 № 50-000-02-1/118-2014-ФДА/10);

3. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 424 - км 445, Республика Карелия (19,6441 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2018 № 10-ru10511000-059-2016-ФДА/72);

4. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 57+550 - км 81+000, Ленинградская область (17,411 км, 1109,84 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию по этапу 1.1 № 47-000-084-2018-ФДА/33, по этапам 1.2, этап 2, этап 3 -  от 10.12.2018 № 47-000-084-2018-ФДА/52);

5. Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург км 156+000 - км 178+800 (обход г. Твери) со строительством двух транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, Тверская область (19,592 км, 498,98 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.12.2018 № 69-000-02-1/137-2014-ФДА/64);

6. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 65+000, Ленинградская область (12,777 км, разрешение на ввод в эксплуатацию этапа 2.2 от 05.12.2018 № 47-000-004-2017-ФДА/45, этап 2.1 протяженностью 4,736 км был введен в эксплуатацию в 2017 году, разрешение на ввод от 04.12.2017 № 47-000-004-2017-ФДА/38);

7. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 189 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская область (2,09663 км, 394,7 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 62-ru623260000-031-2016-ФДА/74);

8. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 868 - км 878, Республика Татарстан (9,55 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 №16-000-02-1/23-2014-ФДА/110);

9. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу).  Реконструкция автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 29+300 - км 36+000, Ростовская область (7,134 км, 228,44 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 22.10.2018 № 61-ru61526315-02-1/165-2014-ФДА/31);

10. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 243+800 - км 248+300, Республика Бурятия (4,23516 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 № 03-ru04509316-02-1/44-2014-ФДА/111);

11. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке км 26+000 - км 44+000, Республика Саха (Якутия) (17,047 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 03.10.2018 № 14-ru14301000-02-1/96-2014-ФДА/22);

12. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.  Реконструкция автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке км 55+600 - км 69+130, Республика Саха (Якутия) (12,995 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.09.2018 № 14-000-038-2017-ФДА/23);

13. Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер-Якутск км 2 - км 4, Амурская область (2,221 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2018 № 28-ru28520301-115-2017-ФДА/66);

14. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией. Строительство автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 232+000 - км 234+000, Красноярский край (1,958 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 03.12.2018 № 38-ru38301000-021-2018-ФДА/43);

15. Реконструкция автомобильной дороги А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан на участке км 143+000 – км 144+430 с обустройством подъездов к пункту пропуска через государственную границу МАПП «Бугристое», Челябинская область (1,43 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.12.2018 № 74-ru74523302-078-2017-ФДА/61);

16. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией. Реконструкция автомобильной дороги А-161 Владикавказ - Нижний Ларс – граница с Грузией на участке км 24+550 – км 25+450, в Республике Северная Осетия – Алания (0,87 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2018 № 15-ru153011000-031-2018-ФДА/105);

17. Реконструкция участков автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Реконструкция автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 417+000 - км 430+000, Республика Дагестан (12,934 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 06.12.2018 № 30-ru05505000-066-2017-ФДА/44);

18. Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) Строительство транспортной развязки на км 73 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, Краснодарский край (3,44209 км, 116,245 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 23-ru23301000-001-2017-ФДА/91);

19. Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) Строительство подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский край (40,028 км, 1500,75 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этап - от 11.05.2018 № 23-000-006-2018-ФДА/7; 2 этап - от 27.12.2018 №23-000-007-2018-ФДА/92).

Кроме того, 2 объекта завершены на полное развитие (мощности введены в эксплуатацию в предшествующие годы).

По итогам строительного сезона 2018 года не удалось обеспечить ввод в эксплуатацию следующих объектов (5) строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, завершение которых предусмотрено ФАИП на 2018 год:

1. Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом к государственному комплексу «Таруса» и проездами по его территории). Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом к государственному комплексу «Таруса» и проездами по его территории) на км 2 участка от Минского шоссе до Волоколамского шоссе, Московская область (I этап введен в эксплуатацию 10.01.2017, работы на объекте завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора);

2. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п. Тарасовка) (готовность объекта с начала строительства 99,5 %. Не завершены работы по переустройству инженерных коммуникаций, не завершено расселение д. 4 по Шоссейной ул. в зоне реконструкции);

3. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 878 - км 888, Республика Татарстан (строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора);

4. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 84+000 - км 97+500 в Республике Мордовия (готовность объекта с начала строительства – 95 %, не завершены работы по 3-му этапу по вине подрядной организации);

5. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса на км 39 строящегося подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань, Краснодарский край (СМР завершены, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора).

Из 14-ти объектов разработки проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, подлежащих завершению в 2018 году:

завершены (имеют положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России») – 7 объектов;

представлены на рассмотрение государственной экспертизы в октябре – декабре 2018 г. – 6 объектов;

не завершен по причине срыва сроков разработки проектной документации по вине подрядчика 1 объект.

В течение 2018 года были досрочно введены в эксплуатацию мощности на следующих объектах:

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д. Стенино, Московская область (7,8 км, 139,8 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.12.2018 № 50-000-105-2018-ФДА/73);

Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 - км 54+000 в Ленинградской области (12,44 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.09.2018 № 47-000-044-2018-ФДА/20);

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» -  от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике (5 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.12.2018 № 21-000-055-2018-ФДА/63);

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область (10,4 км, 201,71 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.08.2018 № 54-ru54511310-023-2018-ФДА/18).

В отчетном периоде также были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов (4), не завершенных в предшествующие годы:

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 115+400 - км 123+800 в Вологодской области (9,02 км, 85,71 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 14.08.2018 № 35-ru35525000-02-1/91-2014-ФДА/17);

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика Татарстан (16,306 км, 238,75 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2018 № 16-000-03-1/14-2012-ФДА/76);

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 888 - км 901, Республика Татарстан (13,503 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 02.03.2018 № 16-000-046-2015-ФДА/005);

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург.  Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области участок км 33+415 - км 47+400 в Пермском крае (7,9313 км, 215,85 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.08.2018 № 59-000-043-2016-ФДА/13).

Показатели освоения бюджетных инвестиций по ключевым инвестиционным проектам составляют:
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск - фактически освоено за 2018 год 4 040 429,7 тыс. рублей или 74,9 % от годового задания, мощности в эксплуатацию не вводились;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск - фактически освоено за 2018 год 6 403 977,9 тыс. рублей или 51,1 % от годового задания, введенные в действие мощности – 2,1 км/397,7 пог. м. Невысокий процент освоения годовых бюджетных ассигнований связан с проблемными вопросами оформления землеотвода под строительство и переустройства коммуникаций;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа - фактически освоено за 2018 год 3 201 410,9 тыс. рублей или 66,4 % от годового задания, введенные в действие мощности – 44,36 км. Невысокий процент освоения годовых бюджетных ассигнований связан с проблемными вопросами оформления землеотвода под строительство и переустройства коммуникаций;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой - фактически освоено за 2018 год 11 110 973,4 тыс. рублей или 87,1 % от годового задания, мощности в эксплуатацию не вводились;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер - Якутск - фактически освоено за 2018 год 1 915 183,0 тыс. рублей или 100 % от годового задания;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток - фактически освоено за 2018 год                   2 511 979,3 тыс. рублей или 95,4 % от годового задания, мощности в эксплуатацию не вводились;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь - фактически освоено за 2018 год 5 694 659,3 тыс. рублей или 89,1 % от годового задания, введенные в действие мощности – 43,47 км/1617 пог. м.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2018 год – 3 109 824,0 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      2 824 820,9 тыс. рублей или 90,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

В рамках данного мероприятия на 2018 год была предусмотрена реализация 2-х строек в составе двух укрупненных инвестиционных проектов, при этом ввод в эксплуатацию мощностей в отчетном периоде не планировался.

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения работы велись на всех двух объектах.

Готовность с начала строительства пускового объекта «Строительство автомобильной дороги Култук - Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия» составляет 90%. 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Общий объем инвестиций на 2018 год – 6 253 341,5 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил  5 530 391,9 тыс. рублей или 88,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

 По данному направлению на 2018 год предусмотрена реализация 30 объектов строительства (реконструкции) и проектных работ. По итогам года должно быть введено в эксплуатацию 10 объектов, завершенных строительством (реконструкцией), а также выполнено проектирование 2-х объектов.

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 29 объектах из 30.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 6 пусковых объектов реконструкции ремонтонепригодных мостов, в частности:

1. Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») в Ленинградской области (1,9 км, 870,08 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2018 №47-ru47503303-003-2017-ФДА/107);

2. Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Б. Цивиль (левый) на км 677+174 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика (2,132 км, 111,14 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 №16-000-03-1/38-2013-ФДА/109);

3. Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через реку Бирушка на км 182+385 автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край (1,1 км, 72,6 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 27-ru27503303-143-2017-ФДА/99);

4. Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через ручей на км 483+783 автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток, Приморский край (0,9 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 25-ru25514303-144-2017-ФДА/98);

5. Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через руч. Ценный на км 1494+151 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан, Магаданская область (1,4 км, 44,235 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 03.12.2018 № 49-ru49507105-075-2017-ФДА/41);

6. Реконструкция мостового перехода через руч. Последний на км 1497+871 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан, Магаданская область (1,005 км, 60,7 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 03.12.2018 № 49-000-076-2017-ФДА/42).

Кроме того, 1 объект завершен на полное развитие (мощности введены в эксплуатацию в 2017 году).

По итогам строительного сезона 2018 года не удалось обеспечить ввод в эксплуатацию следующих пусковых объектов (3) реконструкции ремонтонепригодных мостов:

1. Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Юганская протока на км 740+863 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (готовность объекта с начала строительства составляет 80 %. В ходе производства работ на стадии демонтажа конструкций старого моста (в пролете 1-2) 05.11.2018 произошло обрушение пролетного строения сооружения. В целях проведения строительно-технической судебной экспертизы для сохранения первоначальной обстановки были приостановлены работы по демонтажу моста до 26.11.2018, что повлияло на итоговый срок выполнения строительно-монтажных работ.);

2. Реконструкция моста через реку Велинка на км 55+083 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Московская область (СМР завершены в полном объеме, ведется работа по оформлению земельных участков);

3. Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 25+950 автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Рязано-Каширское шоссе), Московская область (СМР завершены в полном объеме, ведется работа по оформлению земельных участков).

Из 2-х объектов разработки проектной документации по укрупненному инвестиционному проекту «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)», подлежащих завершению в 2018 году:

1 проект завершен (получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»);

1 проект представлен на прохождение государственной экспертизы.

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2018 год – 6 151 414,6 тыс. рублей.

За 2018 год общий объем выполненных работ составил 5 895 016,0 тыс. рублей или 95,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

По данному направлению на 2018 год была предусмотрена реализация 207 объектов строительства и проектных работ. По итогам года были намечены ввод в эксплуатацию 89 объектов, завершенных строительством, а также завершение проектирования 15 объектов.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию 74 объектов повышения уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения:

1. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 451+420, н.п. Солдатский, Республика Бурятия (49,534 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 № 03-ru04302000-027-2018-ФДА/112).

2. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 452+150, н.п. Солдатский, Республика Бурятия (49,534 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 № 03-ru04302000-028-2018-ФДА/113).

3. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 165+000 - км 165+200 транспортная развязка, км 176+000 - км 176+500 транспортная развязка, км 180+950 - км 184+150 д. Летошники, км 184+150 - км 184+850 д. Красная, км 186+300 - км 186+600 транспортная развязка, км 186+300 - км 187+250 д. Никольская Слобода, км 203+500 - км 203+700 транспортная развязка, Брянская область (11,521 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2018 № 32-000-051-2018-ФДА/69).

4. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 182+850 - км 183+180 транспортная развязка, км 189+600 - км 189+800 транспортная развязка, км 192+155 - км 192+747 д. Мамай, км 192+750 - км 193+070 транспортная развязка, км 212+700 - км 213+000 транспортная развязка, Брянская область (5,784 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 32-000-046-2018-ФДА/70).

5. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 284+125 – км 284+470 д. Слободка, км 288+940 – км 289+425 д. Князево, км 295+480 – км 297+815 х. Ново-Александровский, км 305+715 – км 306+920 д. Буда, км 318+800 – км 319+010 д. Осовка, км 320+950 – км 323+670 д. Кузьминичи, Калужская область (7,372 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2018 № 40-000-050-2018-ФДА/68).

6. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 211+800 - км 212+200 транспортная развязка в двух уровнях, км 214+930 - км 215+620 д. Касимовка, км 217+460 - км 217+930 д. Рыляки, км 226+300 - км 226+900 д. Барсуки, км 243+750 - км 246+237 д. Людково, км 248+250 - км 249+020 д. Адамовка, Калужская область (7,203 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2018 № 40-000-047-2018-ФДА/67).
7. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке км 455+563 – км 487+621, Республика Алтай (с. Соузга, с. Черемшанка, с. Манжерок, с. Известковый, с. Усть-Муны) (12,917 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.08.2018 № 04-000-060-2017-ФДА/14).

8. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке км 514+401 – км 942+841, Республика Алтай (с. Черга, с. Топучая, с. Туэкта, с. Хабаровка, с. Ташанта) (12,416 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.08.2018 № 04-000-061-2017-ФДА/15).

9. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке км 740+520 – км 877+323, Республика Алтай (с. Белый Бом, с. Чибит, с. Курай, с. Ортолык) (6,393 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.08.2018 № 04-000-059-2017-ФДА/16).

10. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 193 Воронеж - Тамбов на участках км 14+413 - км 15+963 с. Бабяково, км 34+500 - км 35+300, км 43+180 - км 43+480, км 66+710 - км 67+210 с. Ивановка, км 102+000 - км 102+320 пос. Самовец, Воронежская область (3,751 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 14.12.2018 № 36-000-014-2018-ФДА/58).

11. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали «Каспий» на участках км 161+650 - км 162+150 с. Нижнедевицк, км 169+170 - км 170+550 с. Вязноватовка, км 216+020 - км 216+220 пос. 1-е Мая, на путепроводе км 439+600, км 178+070 - км 179+200 с. В. Турово, км 262+000 - км 264+300 с. Рогачевка, км 265+150 - км 266+130 свх. Лекарственных трав, км 280+400 - км 281+800 к-х Дружба, км 290+680 - км 291+350 с. Александровка, км 297+340 - км 297+650 с. Криуша, Воронежская область (9,685 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 08.06.2018 № 36-000-129-2017-ФДА/10).

12. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на участках км 206+440 - км 216+020, км 216+220 - км 216+800, км 437+900 - км 438+800, Воронежская область (17,36 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 22.10.2018 № 36-000-124-2017-ФДА/29).

13. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 281+300 с. Косыревка, Липецкая область (82,82 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.05.2018 №48-ru48513308-057-2017-ФДА/8).

14. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 301+000 г. Липецк, Липецкая область (71,6 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.10.2018 № 48-ru48320000-029-2017-ФДА/28).

15. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1042+160 - км 1043+660 н.п. Ушаковка, Астраханская область (1,61 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 06.12.2018 № 30-ru30511308-068-2018-ФДА/47).

16. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1120+380 - км 1123+630 н.п. Зубовка, Астраханская область (2,752 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 06.12.2018 № 30-ru30511302-067-2018-ФДА/46).

17. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1147+061 - км 1148+561 н.п. Соленое Займище, Астраханская область (1,99 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 30-ru30511305-063-2018-ФДА/94).

18. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1186+385 - км 1186+985 н.п. Пришиб, Астраханская область (1,312 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 30- ru30503311-066-2018-ФДА/93).

19. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1209+978 - км 1210+978 н.п. Цаган-Аман, Республика Калмыкия (1 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 08-ru08511305-071-2018-ФДА/96).

20. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 64+020 - км 66+263 н.п. Троицкий, Астраханская область (2,243 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 30-ru30504000-065-2018-ФДА/95).

21. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 937+060 - км 938+720 н.п. Горекацан, Забайкальский край (1,87 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии);

22. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой на участке км 6+000 - км 10+000 г. Чита, Забайкальский край (5,192 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии).

23. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участках км 878+040 - км 879+930 г. Сызрань, км 980+100 - км 981+550 с. Зеленовка, Самарская область (3,743 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 №63-000-092-2017-ФДА/75).

24. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участках км 326+713 - км 328+517 с. Симанки, км 329+901 - км 333+910 р.п. Исса, км 348+116 - км 349+576 с. Уварово, Пензенская область (5,429 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2018 №58-000-122-2017-ФДА/102).

25. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 51+650 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Московская область (52,16 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2018 № 50-ru50522102-038-2018-ФДА/108).

26. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной на км 43 (лево, право) в районе д. Бережки, Московская область (1834,8 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.11.2018 № 50-ru50521305-118-2017-ФДА/40).

27. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (участок от Брестского шоссе до Минского шоссе) на участках нп Балабаново км 7+200 - км 14+300, н.п Ермолино км 14+300 - км 15+200, нп Митяево км 21+700 - км 22+900, Калужская область (8,915 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 № 40-00-113-2017-ФДА/115).

28. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (участок от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе) на участках н.п. Малая Дубна км 0+000 - км 0+200, н.п. Орехово-Зуево км 0+200 - км 15+200, н.п. Кабаново км 15+200 - км 17+600, н.п. Ликино-Дулево км 17+600 - км 23+600, н.п. Коротково км 23+600 - км 25+700, н.п. Куровское км 35+700 - км 39+600, Московская область (38,545 км,   разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 50-000-112-2017-ФДА/100).

29. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-106 Рублево-Успенское шоссе на участках подъезд к городу Одинцово км 0+947 - км 10+000, подъезд к селу Успенское км 0+630 - км 9+880, Московская область (8,027 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.12.2018 № 50-000-117-2017-ФДА/62).

30. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 36 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область (42,58 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 50-ru50501301-018-2017-ФДА/90).

31. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 51 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область (58,7 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 50-ru50520103-010-2018-ФДА/90).

32. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 664+910 - км 670+144, с. Ерзовка, Волгоградская область (4,285 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № 34-ru34503102-032-2018-ФДА/59).

33. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 43+830 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Московская область (281,4 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.12.2018 № 50-ru50531301-103-2017-ФДА/65).

34. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на км 136, Тверская область (262 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.11.2018 № 69-ru69515308-102-2017-ФДА/39).

35. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 47+870 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Московская область (276,8 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.11.2018 № 50-ru50531301-101-2017-ФДА/38).

36. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 215+597 - км 423+360, Республика Карелия (24,136 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 10-000-109-2017-ФДА/83).

37. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 215+138 - км 224+660 г. Лахденпохья, н.п. Раухала, Республика Карелия (9,522 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 10-000-033-2017-ФДА/85).

38. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 229+547 - км 231+534 н.п. Мийнала, км 232+078 - км 233+635 н.п. Оппола, км 235+933 - км 237+796 н.п. Кортела, км 240+934 - км 242+856 н.п. Реускула, км 248+962 - км 251+782 н.п. Мейери, км 252+237 - км 253+918 н.п. Хаапалампи, Республика Карелия (11,83 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 10-000-034-2017-ФДА/86).

39. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 266+610 - км 268+019 с. Хелюля, км 270+136 - км 271+250 п. Раутакангас, Республика Карелия (2,562 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 10-000-132-2017-ФДА/88).

40. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 579+000 - км 579+500 н.п. Лобское, км 592+000 - км 594+300 н.п. Габсельга, км 607+650 - км 609+000 н.п. Повенец, км 623+900 - км 625+200 н.п. Пиндуши, км 625+650 - км 628+000 н.п. Лумбуши, км 628+850 - км 636+000 г. Медвежьегорск, Республика Карелия (14,43 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 10-000-041-2018-ФДА/84).

41. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 405+200 - км 405+1900 н.п. Гакугса, км 417+1100 - км 419+300 н.п. Нигижма, км 434+1400 - км 440+600 г. Пудож, км 473+400 - км 474+850 н.п. Авдеево, км 476+850 - км 476+950 н.п. Октябрьская, км 496+200 - км 498+100 н.п. Песчаное, Республика Карелия (12,606 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 10-000-024-2018-ФДА/87).

42. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участках в н.п. Кондратьево, Ленинградская область (2,326 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии).

43. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург на участках н.п. Бабино, н.п. Ям-Ижора, Ленинградская область (1 этап) (2,196 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии).

44. Строительство интеллектуальной транспортной системы организации дорожного движения на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» - Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке КАД - Скотное, Ленинградская область (9,5 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии).

45. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 50 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край. (55,94 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.09.2018 № 23-ru2354306-131-2017-ФДА/24).

46. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 378+050 - км 379+460 н.п. Донецк Ростовской области (1,334 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 61-ru61305000-060-2018-ФДА/104).

47. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 220+574 - км 221+226 н.п. Морозовск, Ростовская область (0,652 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № 61-ru61524000-058-2018-ФДА/49).

48. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 264+250 - км 267+300 н.п. Углегорский, Ростовская область (2,046 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № 61-ru61538000-056-2018-ФДА/55).

49. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 306+020 - км 307+500 н.п. Коксовый, Ростовская область (2,239 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № 61-ru61504000-059-2018-ФДА/48).

50. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 367+680 - км 367+980 н.п. Поповка, Ростовская область (0,545 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № 61-ru61515000-057-2018-ФДА/50).

51. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 134+200 - км 138+520, г. Суровикино, Волгоградская область (4,482 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 № 34-ru34530000062--2018-ФДА/51).

52. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 138+600 - км 139+400 н.п. Хулхута, Республика Калмыкия (1,885 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 08-ru08513308-072-2018-ФДА/97).

53. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 67+800 - км 68+600 н.п. Таганрог, Ростовская область (0,657 км, разрешение на ввод в эксплуатацию № 61-ru61311000-061-2018-ФДА/37).

54. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Западный обход г. Ростова-на-Дону на участке км 0+000 - км 10+140 н.п. Ростов-на-Дону, Батайск, Ростовская область (9,47 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии).

55. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону км 11+350 – км 13+940, Ростовская область (3450 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 61-ru61302000-064-2018-ФДА/103);

56. Строительство автобусных остановок на км 834, км 842, км 850, км 853 (слева, справа) автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан (3,591 км, 8 шт., разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.12.2018 № 16-000-024-2017-ФДА/71).

57. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган на участке км 279+394 - км 282+440, Курганская область (3,141 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.11.2018 № 45-000-079-2017-ФДА/36).

58. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область (18,637 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.02.2018 № 66-000-137-2017-ФДА/3).

59. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск км 800+650 – км 807+000, Красноярский Край (6,857 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии).

60. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 28 (н.п.Молодежный) автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, Красноярский край (23,6 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.11.2018 № 24-ru24304000-047-2017-ФДА/32).

61. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» Тулун – Братск - Усть-Кут – Мирный - Якутск км 16+006 – км 17+351, н.п.Целинные Земли, км 22+000 – км 24+800, с.Гуран, на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск км 1476+770 – км 1478+090 д.Булюшкина, Иркутская область (6,401 км, разрешение на ввод в эксплуатацию № 38-000-022-2018-ФДА/27 от 10.10.2018).

62. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке км 232+400 - км 240+600, Иркутская область (7,892 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 03.12.2018 № 38-ru38301000-021-2018-ФДА/43).

63. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток на участках км 315 - км 316 с. Знаменка, км 567 - км 571 с. Черниговка, км 587 - км 588 с. Сибирцево, км 710 - км 711 с. Кипарисово, Приморский край. 1 этап (6,072 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2018 №25-000-007-2018-ФДА/106).

64. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток на участке км 12+240 - км 15+500 п. Сосновка, Хабаровский край (2,084 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2018 № 27-000-107-2017-ФДА/101).

65. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на км 94+000 (слева), Московская область (1 шт., разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 № 50-ru50507301-043-2018-ФДА/114).

66. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (Подъезд к городу Иваново) на участке км 235+400 - км 238+152 с. Лопатницы, п. Красногвардейский, Владимирская область (3,417 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 №33-ru33514304-090-2018-ФДА/117).

67. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на км 13+380 - км 14+800 н.п. Аксеново, км 25+200 - км 26+320 н.п. Лыковщина, км 82+100 - км 83+750 н.п. Дубенки, Республика Мордовия (4,9 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 № 13-000-089-2018-ФДА/116).

68. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 168 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область (97,67 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 33-ru33515304-073-2018-ФДА/78).

69. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 154 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область (70,46 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 33-ru33515101-053-2018-ФДА/79).

70. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 39+250 автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург, Республика Башкортостан (60,33 пог. м, разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2018 №02-ru03531317-051-2017-ФДА/56).

71. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 588+120 - км 588+335 с. Самойловский, км 592+670 - км 594+847 с. Новоникольское, км 599+102 - км 600+650 с. Колычево, км 603+799 - км 605+445 с. Зеркло, км 660+290 - км 662+432 с. Марьевка, км 696+007 - км 697+512 с. Татарская Каргала, Оренбургская область (10,661 км, разрешение на ввод в эксплуатацию Приняты актами).

72. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения/ Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 475+315 - км 476+350 с. Старо-Кутлунбетьево, км 485+117 - км 486+622 с. Ефремово-Зыково, км 544+081 - км 545+308 с. Ратчино, км 566+835 - км 567+830 с. Кармалка, км 581+830 - км 584+554 с. Мустафино, Оренбургская область (8,776 км, разрешение на ввод в эксплуатацию Приняты актами).

73. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-600 Кострома - Иваново на участке км 121+100 - км 122+280 г. Приволжск, Ивановская область (1,417 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2018 № 37-ru37519000-110-2018-ФДА/118).

74. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-305 Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан на участках км 3+000 - км 3+630, г. Оренбург, км 68+439 - км 71+938, с. Краснохолм, км 86+208 - км 88+802, с. Кардаилово, Оренбургская область (7,443 км, объект введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии).

Кроме того, 2 объекта завершены на полное развитие (мощности введены в эксплуатацию в предшествующие годы, в 2018 году выполнялись работы по оформлению землеотвода).

По итогам строительного сезона 2018 года не удалось обеспечить ввод в эксплуатацию следующих пусковых объектов по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения (13):

1. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 9+134 - км 9+735 н.п. Майский, км 13+400 - км 14+300 н.п. Молочное, км 57+683 - км 59+080 н.п. Новленское, км 111+500 - км 112+500 транспортная развязка, км 116+800 - км 117+100 транспортная развязка, км 321+643 - км 322+390 н.п. Шестово, км 322+505 - км 323+686 н.п. Вытегра, Вологодская область (работы завершены в полном объеме. В ходе реализации объекта были внесены изменения в проектную документацию, что не позволило получить заключение Ростехнадзора. Требуется повторное прохождение государственной экспертизы проектной документации).

2. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 479 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Вологодская область (работы завершены в полном объеме. В ходе реализации объекта были внесены изменения в проектную документацию, что не позволило получить заключение Ростехнадзора. Требуется повторное прохождение государственной экспертизы проектной документации).

3. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 321+150 - км 323+390 н.п. Кардаковы, км 323+460 - км 324+080 нп Минины, км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы, км 327+370 - км 328+170 н.п Глушковы, Кировская область (работы выполнены в полном объеме, не завершена постановка земельных участков на кадастровый учет);

4. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участках км 25+600 - км 26+050, км 35+400 - км 36+700, км 41+400 - км 41+750, км 46+380 - км 46+530, км 58+050 - км 58+200, км 65+750 - км 65+980, км 79+480 - км 79+620, км 86+100 - км 86+200, км 153+440 - км 153+510, км 156+200 - км 157+500, км 159+600 - км 159+700, км 164+112 - км 168+700, км 186+575 - км 186+625, км 188+050 - км 188+350, Краснодарский край (СМР завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора).

5. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь на участках км 201+700 - км 203+200 н.п. Селычка, км 209+600 - км 210+800 н.п. Карашур, Удмуртская Республика (СМР завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора).

6. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь на участках км 234+500 - км 235+500 н.п. Загребино, км 241+900 - км 242+800 н.п. Верх-Нязь, км 244+300 - км 246+100 н.п. Чутырь, км 247+000 - км 248+000 н.п. Ляльшур, км 248+500 - км 249+500 н.п. Нязь-Ворцы, Удмуртская Республика (СМР завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора).

7. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-242 Пермь - Екатеринбург на участках км 185, км 222, км 325, км 335, Свердловская область (СМР завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора).

8. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 193+560 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к городу Тюмень, Тюменская область (госконтракт на СМР расторгнут ввиду отсутствия необходимости строительства (письмо Главного управления строительства Тюменской области от 06.11.2018 № 8544/18/(07/2-10) о наложении объемов работ по строительству пешеходного перехода на км 193+560 с объектом «Строительство ул. Мельникайте на участке от автомобильной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский» (ул. Федудинского) до автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш. Подъезд к г. Тюмени»).

9. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участках: км 357+763 - км 359+489 н.п. Ульдючины, км 377+017 - км 380+503 н.п. Приютное, км 401+849 - км 410+675 н.п. Дивное, км 422+538 - км 423+353 н.п. Вишневый, км 431+722 - км 435+020 н.п. Дербетовка, км 444+531 - км 453+210 н.п. Ипатово, км 542+218 - км 545+990 н.п. Грачевка, км 556+306 - км 557+512 н.п. Солнечный, км 561+870 - км 566+764 н.п. Старомарьевка, Республика Калмыкия, Ставропольский край (II этап) (СМР завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора);

10. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 403+000 - км 406+000, км 441+000 - км 446+000, км 447+300 - км 449+500, км 455+200 - км 456+200, км 686+000 - км 688+000, км 703+700 - км 707+650, км 740+000 - км 741+000, км 794+000 - км 802+000, км 869+000 - км 876+000, км 914+000 - км 919+000, км 921+000 - км 926+000, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан (1 этап Кабардино-Балкарская Республика) (работы завершены в полном объеме, несвоевременное получение заключения Ростехнадзора).

11. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 23, км 30 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, Московская область (I этап км 23) (работы завершены в полном объеме, ведется работа по получению заключения Ростехнадзора).

12. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 42+000 - км 42+680 (д. Костьящер), Пермский край (объект включен в ФАИП в IV квартале 2018 года, государственный контракт заключен 17.12.2018, что не позволило своевременно завершить работы).

13. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 347 - км 350, Республика Татарстан (объект включен в ФАИП в IV квартале 2018 года, государственная контракт заключен 04.12.2018, что не позволило своевременно завершить работы).

Из 15-ти объектов разработки проектной документации по укрупненному инвестиционному проекту «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения», подлежащих завершению в 2018 году:

завершены (получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России») - 9 проектов;

представлены на рассмотрение государственной экспертизы в декабре 2018 г. – 2 проекта,

не завершены по причине срыва сроков разработки проектной документации по вине подрядчика – 3 проекта;

реализация 1 объекта прекращена, государственный контракт на выполнение ПИР в стадии расторжения.

В отчетном периоде также оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию 3-х объектов, не введенных в действие в 2017 году:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на участке с. Рогачевка - свх. Лекарственные травы км 264+300 - км 265+150, Воронежская область (1,85 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.01.2018 № 36-ru36516308-125-2017-ФДА/2).

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 365+050 - км 367+050 н.п. Исергапово, км 392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, Республика Татарстан (3,5 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.01.2018 № 16-000-022-2017-ФДА/1).

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 110+000 - км 112+224 н.п. Мещеряково, км 115+000 - км 115+500 ж/д переезд, км 117+050 - км 118+600 н.п. Стар. Студенец, Республика Татарстан (4,317 км, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2018 № 16-000-026-2017-ФДА/80).

Ход выполнения работ на приоритетных объектах ФАИП федеральной собственности за январь-декабрь 2018 года

1. «Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область» - государственный контракт № 136-2014 от 17.12.2014 с ПАО «Мостотрест»; техническая готовность - 98,2 %; выполнение годового задания - 95,6 %. Выполнено устройство нового моста, эстакады, покрытия сооружений и подходов; устроены съезды, шумозащитные экраны, берегоукрепление на стадии завершения.

2. «Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург км 156+000 - км 178+800 (обход г. Твери) со строительством двух транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, Тверская область» - объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 18.12.2018 № 69-000-02-1/137-2014-ФДА/64. 

3. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» - государственный контракт от 13.11.2014 № 5/13-14 с ПАО «Волгомост». Готовность объекта с начала строительства 46,8 %; годовое задание выполнено на 58,1 %. Ход реализации объекта: устройство опор, монтаж ж/б балок, поставка металлоконструкций пролетного строения, сборка стапеля и временных опор. Переустройство инженерных коммуникаций. Отставание от календарного графика, принимаются меры по наращиванию темпов работ.

4. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область» -государственный контракт № 186 от 28.06.2017 с ООО «ЕТС». Готовность объекта с начала строительства - 34,3 %; выполнение годового задания - 44,2 %. Проблемные вопросы: длительная процедура изъятия земельных участков у лесного фонда и земельных участков Министерства обороны Российской Федерации.

5. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство подхода от автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой к строящемуся автомобильному мосту через реку Самур в районе пункта пропуска Яраг - Казмаляр, Республика Дагестан». Готовность объекта - 31 %; выполнение плана 2018 года – 74,5 %; генеральный подрядчик ООО «Мостострой»; государственный контракт № 1/17/СТР от 15.05.2017. Завершены работы по устройству буронабивных свай опоры ОПС 2 надземного пешеходного перехода. Производится отсыпка земляного полотна на подходах к мосту. Проблемные вопросы отсутствуют. 

6. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 2-й этап - км 14+800 - км 27+000». Готовность объекта - 41,3 %; выполнение плана 2018 г. - 100,0 %. Генеральный подрядчик ООО «Дормост» ГК 3/17/СТР от 18.05.2017. Выполняются обустройство автомобильной дороги; устройство барьерного ограждения; устройство пролетного строения путепровода на ПК147+12,9; устройство пролетного строения по строительству моста ч/р Мичик на ПК202; устройство опор на с/х проезде на ПК212. Проблемные вопросы отсутствуют.

7. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область». Готовность объекта - 75,9 %; выполнение годового задания - 97 %. Государственные контракты – от 10.06.2014 №121-14 (3-й этап), от 09.09.2014 №189-14 (2-й этап), от 11.11.2014 №232-14 (1-й этап). Генеральный подрядчик - ОАО «Новосибирскавтодор». В 2017 году введен в эксплуатацию 3 этап (разрешение на ввод от 18.09.2017 №54-ru54511309-099-2017-ФДА/20), в 2018 году - 2 этап (разрешение на ввод от 29.08.2018 №54-ru54511310-023-2018-ФДА/18). На 1 этапе работы ведутся в соответствии с календарным графиком.

8. «Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, Республика Калмыкия». Готовность объекта -       54,7 %. Выполнение плана 2018 - 88,7 %. Генеральный подрядчик ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ», государственный контракт № 2/17/СТР от 18.05.2017. Производятся возведение земляного полотна, укладка геосинтетического материала, устройство слоев дорожной одежды, скотопрогона, строительство путепровода, устройство искусственного электроосвещения. При переустройстве газопровода и ВЛ-110 кВ владельцы ПАО «Газпром» и ПАО «МРСК-Юга» настаивают на компенсации убытков в размере 25 % от стоимости работ по переустройству, при этом затраты на компенсацию проектом не предусмотрены.

 9. «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») в Ленинградской области» - объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 28.12.2018 №47-ru47503303-003-2017-ФДА/107). 

10. «Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) Строительство подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский край» -
объект введен в эксплуатацию. 1 этап протяженностью 40,028 км/1041,4 пог. м введен разрешением на ввод в эксплуатацию от 11.05.2018 № 23-000-006-2018-ФДА/7. 27.12.2018 введен 2 этап (разрешение на ввод № 23-000-007-2018-ФДА/92). 

Процессная часть. Мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство»

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 4 субъектов Российской Федерации, в том числе: Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию  на 1 января 2019 года составляет 5 566 565,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде по данному направлению исполнялись переходящие с прошлых лет соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в общем объеме 5 506 727,2 тыс. рублей следующим субъектам Российской Федерации:

Красноярский край – 744 977,9 тыс. рублей;

Приморский край – 3 479 261,5 тыс. рублей;

Хабаровский край – 222 454,4 тыс. рублей;

Чукотский автономный округ – 1 060 033,4 тыс. рублей.

С начала 2018 года с учетом подтверждения администрациями субъектов Российской Федерации доли финансирования из региональных бюджетов, Росавтодор, как главный распорядитель средств федерального бюджета, обеспечил перечисление средств субсидий (кассовый расход) в общем объеме 5 060 156,5 тыс. рублей (90,9 % к году).

На субсидируемых объектах за отчетный период фактически освоено                 за счет всех источников финансирования 6 640 848,8 тыс. рублей или 89,4 % от годового задания. 

Всего в рамках мероприятия за 2018 год введены в эксплуатацию 44,2 км автомобильных дорог регионального значения, из них 16,5 км законченных строительством, 27,7 км – реконструкцией (с учетом завершенных в 2018 году субсидируемых объектов, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в 2017 году).

Сведения о выполнении работ в разрезе субъектов Российской Федерации и объектов приведены ниже:

Красноярский край (введены в эксплуатацию 2 объекта общей протяженностью 4,236 км в результате строительства)

Объект «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова» в г. Красноярске I этап строительства», 2,002 км, получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 24-308-331-2015 от 29.11.2018.

Объект «Строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори» I этап I пускового комплекса», 2,234 км, получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 24-308-337-2017 от 26.10.2018. 

Приморский край (в 2018 году ввод мощностей не планировался)

Объект «Автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае» (строительство) - общее выполнение по объекту составляет 36,5 %. Выполняются работы по устройству земляного полотна (выполнено 80 %), устройству искусственных сооружений (устройство опор мостов и путепроводов выполнено на 90 %, труб - на 95 %). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. 

Хабаровский край (введены в эксплуатацию 2 объекта общей протяженность 11,345 км в результате реконструкции)

Укрупненное мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску - на - Амуре (участок Хабаровск - Комсомольск)», в 2018 году осуществлялась реализация следующих объектов:

«Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке 113 - км 118 (участок Хабаровск - Лидога) (реконструкция)» - готовность объекта с начала строительства 91,2 %, выполнение годового задания - 71,9 %, завершены работы по искусственным сооружениям, земляному полотну и слоям основания дорожной одежды. Снижение среднесуточных температур в районе проведения работ не позволило своевременно завершить технологический процесс по укладке асфальтобетонного покрытия и нанесения дорожной разметки. Объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году;

«Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке 148 - км 158 (участок Хабаровск - Лидога)» - объект введен в эксплуатацию, 8,469 км, разрешение на ввод от 13.12.2018 № 27-000-64-2018.

Укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Селихино - Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын) - в 2018 году введен в эксплуатацию объект «Автомобильная дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре на участке мостового перехода через р. Кенжа», 2,876 км/81,15 пог. м, разрешение на ввод 13.12.2018 № 27-000-63-2018 (в 2018 году использованы средства только краевого бюджета).

Чукотский автономный округ (в 2018 году ввод мощностей не планировался)

Объект «Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км» - выполнение годового задания - 100 %, степень технической готовности объекта - 97 %. Завершено устройство опор №№ 1-6, завершена сборка и монтаж металлического пролетного строения, устройство регуляционных сооружений, земляные работы, устройство кюветов и сбросов, укрепительные работы. Ввод объекта запланирован на 2019 год.

Объект «Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км» - выполнение годового задания - 100,0 %, степень технической готовности - 79 %. Производятся сборка и монтаж металлоконструкций пролетного строения, устройство буронабивных свай опор №№ 1-6, устройство сборочной площадки (стапеля). Ввод объекта запланирован на 2019 год.

Также по итогам 2018 года были введены в эксплуатацию 4 объекта, софинансирование которых осуществлялось за счет субсидий из федерального бюджета, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в 2017 году (28,7 км, из них 2 объекта (12,3 км) – в результате строительства, 2 объекта (16,4 км) в результате реконструкции), в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации: 

Калининградская область (введены в эксплуатацию пусковые комплексы общей протяженностью 8,84 км в результате строительства)

 Укрупненное мероприятие «Строительство улично-дорожной сети на территории Острова, г. Калининград» - выполнение работ было разделено на этапы - I, II, IV и V (III-й этап вне рамок подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года). I этап введен в эксплуатацию в 2016 году (разрешение на ввод от 13.12.2016 № 39-RU 39301000-152-2016). В 2018 были завершены строительно-монтажные работы по II, IV и V этапам (8,84 км). Разрешения на ввод получены 28.05.2018: II этап - № 39-RU39301000-029-2018; IV этап - № 39-RU39301000-021(2017)-014-2018; V этап - № RU39301000-101-2018.

Волгоградская область (введены в эксплуатацию 2 объекта общей протяженностью 13,697 км, из них 1 объект (3,41 км) - в результате строительства, 1 объект (10,287 км) – в результате реконструкции

«Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда», 3,41 км, получены разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 15.03.2018 № 34-Ru-34301000-09/Д/15-2015, 2 этапа – от 04.05.2018 № 34-Ru-34301000-09/Д/15-2015;

«Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)», 10,287 км, получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.02.2018 № 34-Ru34301000-5228-2016.

Амурская область (введен в эксплуатацию 1 объект протяженностью 6,126 км в результате реконструкции)

 «Реконструкция автомобильной дороги Зея - Тыгда, км 33 - км 40 с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км (Амурская область, Зейский район)», 6,126 км/485,8 пог. м, получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.08.2018 № 28-000-223-2018.

Также в 2018 году в соответствии с Государственной программой за счет средств субъекта Российской Федерации было предусмотрено завершение объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 70 - км 74+595 в Магаданской области», 4,57 км.  Все строительно-монтажные работы на объекте в 2018 году были завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 17.01.2019 за № 49-000-1-2019.

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Процессная часть. Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства»

Проведение прикладных научно-исследовательских работ. Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению, реализуемые в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» по направлениям прикладных научных исследований и научно-исследовательских работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве.

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 01.01.2019) объем ассигнований из федерального бюджета на финансирование в 2018 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Программой, установлен в размере 468 156,70 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24 2 03 90019 241).

Научно-исследовательские работы, проводившиеся в 2018 году, были направлены на развитие перспективных направлений исследований, связанных с научным обеспечением совершенствования нормативно-технической базы дорожного хозяйства, системы управления дорожным хозяйством, дорожных технологий, конструкций и материалов, повышения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.  

Реализация научно-исследовательских работ в рамках Плана НИОКР ведется с учетом положений следующих руководящих документов:

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию нормативных документов, регулирующих технические требования и стоимостные параметры строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в целях применения современных технологий и материалов с учетом приоритетности требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при научно-техническом регулировании в градостроительной деятельности, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 17.06.2017 № 4155п-П9;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №1082-р о проведении в 2017 году в России года экологии;

План мероприятий («дорожная карта») по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 28.09.2015 № 6523п-П9;

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.10.2013 № АД-П9-7737;

Программа Росавтодора по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы;

План мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave и других документов.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 73-х государственных контрактов (31 – переходящий, 42 – вновь начинаемых) на выполнение НИОКР по темам Плана общей стоимостью на 2018 год 438 974,68 тыс. рублей (уровень контрактования – 93,8%).

По состоянию на 01.01.2019 в плановом порядке завершены 27 государственных контрактов. 

Утверждены 18 отраслевых дорожных методических документов (ОДМ), в том числе:

Разработанные в рамках государственных контрактов (12 шт.)

 ОДМ 218.6.030-2017
Рекомендации по установлению гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений;

ОДМ 218.3.100-2017 Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений;

ОДМ 218.3.081-2016 Методические рекомендации по подбору составов цементобетонов для дорожного строительства в различных климатических зонах и с учетом эксплуатационных условий работы дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.105-2018 Методические рекомендации по организации взаимодействия участников разработки проектной и рабочей документации на пилотных проектах строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением BIM-технологий;

ОДМ 218.5.012-2018 Методические рекомендации по срокам и условиям хранения материальных ценностей мобилизационного резерва;

ОДМ 218.5.010-2018 Типовые проектные решения по искусственному освещению автомобильных дорог общего пользования;

ОДМ 218.5.011-2018 Технические требования к мобильной светотехнической лаборатории. Методика измерения освещенности на дорожном покрытии;

ОДМ 218.2.096-2018 Методические рекомендации по учету влияния параметров транспортного потока на темпы развития повреждений покрытий дорожных одежд (на основе мониторинга федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий»;

ОДМ 218.2.094-2018 Методические рекомендации по проектированию земляного полотна автомобильных дорог общего пользования из местных талых и мерзлых переувлажненных глинистых и торфяных грунтов в зонах распространения многолетнемерзлых грунтов;

ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог;

ОДМ 218.4.033-2017 Методические рекомендации по созданию системы опытно-экспериментальных полигонов на действующей сети автомобильных дорог федерального значения для внедрения новых технологий и материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-климатических зонах Российской Федерации;

ОДМ 218.3.103-2018 Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах.

Инициативные ОДМ (6 шт.)

ОДМ 218.3.096-2017 Методические рекомендации по объемному проектированию асфальтобетонных смесей по методологии Маршалла;

ОДМ 218.3.097-2017 Методические рекомендации по определению устойчивости уплотненных асфальтобетонных смесей к пластическому течению на установке Маршалла (на образцах диаметром 152,4 мм);

ОДМ 218.3.098-2017 Методические рекомендации по испытанию уплотненных асфальтобетонных смесей прокатыванием нагруженного колеса по Гамбургскому методу;

ОДМ 218.3.099-2017 Рекомендации по капитальному ремонту водопропускных труб методом гильзования металлическими гофрированными спиральновитыми трубами;

ОДМ 218.3.102-2017 Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях;

ОДМ 218.2.098-2018 Методические рекомендации по применению преднапрягаемой однородной системы укрепления склонов на основе стальной сети из высокопрочной (>1770 Н/мкв. м) проволоки.

Также за январь-декабрь 2018 года в рамках реализации Плана НИОКР разработаны:

 1. ОДМ «Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования».

2. ОДМ «Методические указания по особенностям проведения инженерно-экологических изысканий при проектировании автомобильных дорог общего пользования».

3. ОДМ «Методические рекомендации по переработке цементобетонных покрытий и железобетонных элементов обустройства автомобильных дорог с использованием дробильных и просеивающих ковшей».

4. Комплекс предварительных национальных стандартов (ПНСТ), устанавливающих методы определения долговечности и контроль качества геосинтетических материалов, применяемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и сооружений на них.

5. Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия». Проект прошел публичное обсуждение, в настоящее время идет подготовка к утверждению ГОСТ Р.

6. Проект ГОСТ Р «Мосты и трубы. Правила производства работ. Оценка соответствия». Проект прошел публичное обсуждение, в настоящее время идет подготовка к утверждению ГОСТ Р.

В целях безусловной реализации перспективной программы стандартизации в области дорожного хозяйства, утвержденной приказом Минтранса России от 28.09.2017 № 395, и в соответствии с Планом НИОКР Росавтодора в 2018 году выполнялись 38 государственных контрактов на разработку нормативно-технических документов (ПНСТ, ГОСТ Р), направленных на совершенствование проектирования, строительства, ремонта, содержания, эксплуатации и обустройства автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Кроме того, за 2018 год согласовано 84 стандарта организаций (СТО) в части, касающейся автомобильных дорог и сооружений на них с целью последующего включения в проектную и контрактную документацию при выполнении строительных работ. 

Тексты утвержденных ОДМ и согласованных СТО оперативно размещались на официальном сайте Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru.

За январь-декабрь 2018 года охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР, не оформлялись.

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 438 974,68 тыс. рублей (93,8 % от годового объема финансирования).  

Нераспределенный остаток бюджетных средств 2018 года составил 29 182,02 тыс. рублей (6,2% от годового объема финансирования), из них:

6 670,02 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

22 512,0 тыс. рублей – стоимость пяти научных разработок, которые с учетом сложности запланированных к проведению конкурсных процедур и длительные регламентные сроки осуществления закупок было решено перенести с 2018 на 2019-2020 годы. Извещение о закупке размещено на интернет-портале Единой информационной системы в сфере закупок 28.12.2018, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 25.01.2019.

По направлению расходов «на прочие нужды»

Процессная часть. Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства»

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 501 444,9 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.03 01, 0409.24 2 03 90059.244.03 02).

В рамках данного мероприятия на договорной основе выполняются процедуры по регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

права собственности Российской Федерации в отношении объектов имущественного комплекса дорожного хозяйства;

права оперативного управления на здания, сооружения и помещения в отношении Росавтодора и подведомственных ему организаций;

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занимаемыми автомобильными дорогами федерального значения и другими объектами дорожного хозяйства федеральной собственности.

Также при необходимости, возникающей в процессе реализации регистрационных действий, осуществляется оценка имущества независимыми оценщиками.

За январь-декабрь 2018 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, осуществлялась реализация 105 государственных контрактов (24 переходящих с прошлых лет и 81 начинаемого) со специализированными организациями. Общая стоимостью работ на 2018 год по контрактам составляет 372 085,0 тыс. рублей (уровень контрактования – 74,2 %). 

Условиями вышеуказанных контрактов оплата, в основном, предусмотрена после полного завершения работ, за отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 304 762,9 тыс. рублей (60,8 % от годовых бюджетных ассигнований). 

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости
Общий объем финансирования из федерального бюджета данной программной задачи на 2018 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 256 739,5 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24 2 03 90059.244.08).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями планируются заключение и реализация государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости.

С начала 2018 года исполнялось 25 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости (7 переходящих и 18 начинаемых) на общую сумму 241 848,3 тыс. рублей (уровень контрактования – 94,2 %).

Условиями вышеуказанных контрактов оплата, в основном, предусмотрена после полного завершения работ, за отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 225 985,6 тыс. рублей или 88 % от годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование расходов на информационное обеспечение дорожного хозяйства на 2018 год в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 232 002,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в размере 974 357,50 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 203 90019 242; 0409 24 203 90019 244).

В отчетном периоде по данной программной задаче исполнялось 19 государственных контрактов (11 – переходящих с прошлых лет, 8 – вновь начинаемых) с общей стоимостью работ на 2018 год 533 218,96 тыс. рублей (уровень контрактования – 54,7 %).

По итогам 2018 года: 

1. Для эффективного использования имеющихся информационно-технологических ресурсов, соответствующих текущим организационно-технологическим процессам деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных ФКУ, актуальным изменениям в законодательстве и требованиям пользователей выполнены работы по развитию и эксплуатации и методической поддержке пользователей информационных ресурсов:

Автоматизированная информационная система организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ);

Модуль «Реестр аналитических показателей» в части осуществления межведомственного взаимодействия с Федеральными органами исполнительной власти в соответствии с актуальными требованиями нормативной документации»;

Автоматизированная система «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве»;

База данных программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе Федерального дорожного агентства»;

Прикладная система «Управление госзаказом» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

Программный комплекс «Автоматизированная система навигационного диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание дорог федерального значения (Дортранснавигация)»;

Прикладная система «Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС ЕГРАД АСУ Росавтодора);

Автоматизированная информационная система управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства (АИС УСПД);

Прикладная система «Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства»;

Базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» АСУ Росавтодора».

2. В целях повышения эффективности работы сотрудников федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг гражданам и организациям, обеспечения надежной работы отраслевых информационных систем были выполнены работы по развитию системы «Программно-техническая инфраструктура» в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в части поставки, установки и настройки серверного оборудования Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства».

3. Для обеспечения защищенности локальных сетей от воздействия из сетей связи общего пользования и выполнение требований регуляторов в области информационной безопасности выполнены работы по развитию системы «Единый узел доступа в Интернет».

4. Выполнены работы по развитию системы организации взаимодействия систем КИСУ/АСУ и распределения мощностей между базовым сегментом распределенной сети Росавтодора и объектами автоматизации на основе VPN-каналов связи в целях:

обеспечения непрерывного сетевого взаимодействия компонентов базового сегмента распределенной сети Росавтодора и ФКУ (система голосовой (телефонной) связи, прикладных систем КИСУ/АСУ Росавтодора;

обеспечения конфиденциальности и целостности информации при ее передаче по незащищенным/открытым каналам связи;

выполнения законодательства Российской Федерации в части требований к сертификации средств криптографической защиты информации.

5. Выполнены работы по развитию компонента автоматизации рабочих процессов прикладной системы «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (БПТУ ПС ЕИАС) с целью повышения эффективности взаимодействия сотрудников Росавтодора и ФКУ, предоставления услуг гражданам и юридическим лицам в электронном виде.

6. В целях реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях простой (неисключительной) лицензии для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений приобретены права на использование:

Программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Ситуационный центр»;

Программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Контроль»;

Программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Организация деятельности».

7. Выполнены работы (услуги) по созданию публичного мобильного портала Федерального дорожного агентства (ПМП Росавтодора).

Кассовый расход на оплату контрактных обязательств за отчетный период составил 533 218,96 тыс. рублей, кроме того 1 871,5 тыс. рублей израсходовано на оплату штрафа (за счет нераспределенных средств).

Общий кассовый расход по направлению развития современных систем связи и информатизации за отчетный период составил 535 090,5 тыс. рублей (54,9 % от годового объема финансирования).

Неиспользованные средства бюджета 2018 года составили 439 267,0 тыс. рублей (45,1% от годового объема финансирования по данному направлению), в том числе по кодам бюджетной классификации:

0409 24 2 03 90019 242 – 131 503,51 тыс. рублей;

0409 24 2 03 90019 244 – 307 763,53 тыс. рублей.

Вышеуказанные бюджетные средства не освоены по следующим причинам:

1. Конкурсная документация на определение исполнителей по 4-м темам развития и эксплуатации информационных систем была размещена на интернет-портале Единой информационной системы в сфере закупок 25.09.2018 с начальной стартовой ценой работ в 178 300,0 тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

0409 24 2 03 90019 242 – 150 500,0 тыс. рублей;

0409 24 2 03 90019 244 – 27 800,0 тыс. рублей. 

Однако в соответствии с решением и предписанием ФАС России пришлось внести изменения в технические задания и проекты государственных контрактов: сроки на выполнение работ были сокращены, часть работ с финансированием была перенесена на 2019 год. Таким образом, по итогам конкурса объем финансирования был уменьшен на 100 624,50 тыс. рублей и составил 77 675,50 тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

0409 24 2 03 90019 242 – 50 085,50 тыс. рублей;

0409 24 2 03 90019 244 – 27 590,00 тыс. рублей.

2. После ряда сбоев в работе обеспечивающих и инженерных систем КИСУ/АСУ Росавтодора и проблем с их устранением силами подведомственного Росавтодору ФКУ «Росдоринформсвязь» 20.08.2018 было принято решение о необходимости государственной закупки услуг технической поддержки этих систем и перераспределения бюджетных средств на эти цели.

Однако с учетом длительности сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год, а также согласования с Минкомсвязи России закупочных процедур, заключение государственных контрактов на оказание вышеуказанных услуг до конца 2018 года не представлялась возможным. В связи с этим было принято решение перенести закупки в сумме 340 514,0 тыс. рублей на 2019 год, извещение о закупке размещено на интернет-портале Единой информационной системы в сфере закупок 31.12.2018.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в размере 18 644,70 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24 2 03 90019 244).

В отчетном периоде осуществлялась реализация 4-х начинаемых государственных контрактов с общей стоимостью работ на 2018 год 15 373,95 тыс. рублей (уровень контрактования – 82,5 %).

За январь-декабрь 2018 года:

1. Выполнены работы по информационно-экспертному обеспечению реализации научно-технической политики в дорожном хозяйстве с подготовкой заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-техническим и методическим документам.

2. Выполнены работы по содержательному наполнению и подготовке двух макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты».

3. Выполнены работы по содержательному наполнению ежегодного макета каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования в дорожном хозяйстве (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством).

4. Выполнены работы по мониторингу и анализу применения нормативно-технических документов, разработанных и внедренных в дорожном хозяйстве в 2017 году.

Кассовый расход за отчетный период составил 15 373,95 рублей (82,5 % от годового объема финансирования). Нераспределенный остаток бюджетных средств в размере 3 270,75 тыс. рублей (17,5 % от годового объема финансирования) - экономия в результате выполнения конкурсных процедур.

Субсидии на выполнение государственных работ по информационному обеспечению дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в 2018 году по данному направлению предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета ФГБУ «Информавтодор» в сумме 239 000,0 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409 24 2 03 90059 611).

За январь-декабрь 2018 года выполнены следующие работы:

1. В сфере взаимодействия со средствами массовой информации осуществлялись круглосуточный мониторинг федеральных и региональных средств массовой информации и создание на его основе ежедневных аналитических сборников. Организованы и проведены 15 специализированных мероприятий для средств массовой информации. Подготовлено и растиражировано 187 пресс-релизов в рамках коммуникационного обеспечения деятельности Федерального дорожного агентства.

Выполнены работы по созданию тематических приложений к федеральному и 2-м отраслевым печатным средствам массовой информации, по мониторингу и анализу общественного мнения о развитии дорожной отрасли Российской Федерации.

2. По направлению подготовки печатных изданий, информационных сборников, нормативно-технических документов выпущены 10 информационно-иллюстрированных материалов об уникальных объектах дорожного хозяйства, подготовлены к печати, изданы и распространены 15 отраслевых дорожных методических документов Федерального дорожного агентства.

3. По направлению подготовки периодических изданий подготовлены, выпущены, растиражированы и распространены 6 периодических изданий, посвященных актуальным вопросам функционирования и развития дорожного хозяйства.

4. В сфере поддержки отраслевых банков данных выполнены работы по актуализации и комплектованию справочно-информационного фонда и совершенствованию электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства (оцифровка и графическая обработка), а также по ведению единой поисковой системы по отраслевым информационным ресурсам (обновление программного обеспечения).

5. В сфере работы с интернет–ресурсами выполнены: 

обеспечение функциональности, модернизация, техническая поддержка, системное администрирование и продвижение 5-ти официальных коммуникационных каналов Федерального дорожного агентства в социальных сетях;

техническая поддержка, системное администрирование и развитие официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства.

6. Организованы и проведены следующие мероприятия:

научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 гг.»;

пленарное заседание полугодовой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему: «Безопасные и качественные дороги»;

10 практических семинаров для сотрудников Федерального дорожного агентства и подведомственных учреждений.

Организовано участие Росавтодора в международной специализированной выставке «Дорога 2018», в X Международной выставке «Транспорт России», в XV Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ - ЗА честные закупки».

7. Осуществлено информационное сопровождение: 

15 мероприятий с участием представителей Федерального дорожного агентства на территории Российской Федерации, в рамках которых были проведены пресс-конференции руководителя Росавтодора и заместителя руководителя Росавтодора, выездные совещания руководства Росавтодора на строящихся объектах, выездные проверки дорожных работ, Коллегии Федерального дорожного агентства, церемонии открытия новых участков федеральных трасс;

2-х мероприятий за пределами территории Российской Федерации, в том числе дорожного инфраструктурного саммита «PPRS 2018» (Французская Республика) и совещания по вопросу организации демонстрационного проезда беспилотного автотранспорта через российско-финляндскую границу (Финляндская Республика). Были подготовлены, переведены на иностранные языки, напечатаны и распространены справочно-информационные материалы.

8. В сфере создания видеоматериалов и компьютерной графики: 

создано 5 трехмерных (3D) моделей объектов Федерального дорожного агентства;

создано 5 анимированных видеороликов с использованием двухмерной и трехмерной графики (2D и 3D графики) о деятельности Федерального дорожного агентства;

отснято 10 отчетных видеофильмов о значимых событиях в дорожной отрасли.

создана документальная видео-хроника о ходе строительства, реконструкции и содержании объекта Федерального дорожного агентства.

В соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ) кассовый расход по данной целевой статье за январь-декабрь 2018 года составил 239 000,00 тыс. рублей (100% от бюджетных ассигнований). Субсидия в 2018 году освоена полностью.

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 250 981,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятия в отчетном периоде осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 31 255,3 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации 0409.24 2 03 90019.244.03, 0409.24 2 03 90059.244.01 01.

В рамках данного мероприятия предусмотрено доведение подведомственным учреждениям денежных средств в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел (в соответствии с решением Коллегии Федерального дорожного агентства от 04.03.2011, постановление № 5). Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

В 2019 году исполнялись 2 переходящих государственных контракта и 8 начинаемых государственных контрактов, заключенных в целях привлечения в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах (претензионно-исковая работа по взысканию ущерба за провоз тяжеловесных грузов) со стоимостью работ на 2018 год 19 165,4 тыс. рублей (61,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Кроме того, Федеральным дорожным агентством до подведомственных учреждений доведены лимиты бюджетных обязательств для оплаты судебных экспертиз в размере 225,000 тыс. рублей (0,7% от объема годовых бюджетных ассигнований).

Результаты работы по данному направлению в 2015 - 2017 годах показали, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

За 2018 год кассовый расход, составил 12 045,3 тыс. рублей (38,5 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Причиной невысокого кассового освоения является специфика юридической деятельности, в том числе затяжное рассмотрение судами Российской Федерации данной категории споров, в то время как оплата производится по факту оказания услуг.

Также по данному направлению установлен объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год в сумме 633,6 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409 24 2 03 90019 244. 03. Расходы по указанному КБК не осуществлялись.

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному мероприятию был установлен в сумме 670 737,52 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24 2 03 90059 244 01 02).

В течение 2018 года исполнялось 11 государственных контрактов (1 переходящий, 10 начинаемых) на общую сумму работ 2018 года 614 839,59 тыс. рублей (91,7 % от годовых бюджетных ассигнований), в частности:

1. Подпунктом «а» пункта 3 раздела I перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации о направлении в дорожные фонды субъектов Российской Федерации для обеспечения реализации механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне доходов от функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»), создание которой предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р предусмотрено заключение соответствующего концессионного соглашения (далее – Концессионное соглашение).

Согласно приказу Росавтодора от 10.11.2014 № 353 отдельные обязанности Концедента по Концессионному соглашению исполняет подведомственное Росавтодору ФКУ «Дороги России», которым в соответствии со своей компетенцией в установленном порядке заключены:  

государственный контракт от 29.12.2017 № 0373100014017000015 с ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ на оказание юридических и иных консультационных услуг по  сопровождению исполнения концессионного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации а отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда,  причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения  транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 123 200,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год - 98 560,0 тыс. рублей. Консультационные услуги, предусмотренные контрактом на 2018 год, оказаны и оплачены в полном объеме.

государственный контракт от 29.12.2017 № 0373100014017000016 с ООО «Смарт ИТС» на оказание консультационных услуг по контролю Технических параметров функционирования объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 329 500,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год - 151 570,0 тыс. рублей. Консультационные услуги, предусмотренные контрактом на 2018 год, оказаны и оплачены в полном объеме.

2. В отчетном периоде завершен и оплачен государственный контракт от 01.09.2017 № 0373100014017000010 между ФКУ «Дороги России» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) на оказание консультационных услуг по разработке и сопровождению при внедрении детального плана реализации перспективной Стратегии развития дорожного хозяйства до 2030 года, включая общественное обсуждение, со стоимостью работ на 2018 год 11 450,0 тыс. рублей.

В рамках данной работы в сентябре-октябре 2017 года Минтрансом России и Росавтодором была проведена Лаборатория трансформации – мероприятие, объединяющее работу межведомственных рабочих групп по различным аспектам имплементации Стратегии развития дорожного хозяйства в Российской Федерации до 2030 года, а также был разработан Подробный детальный план реализации проектов Федерального дорожного агентства (включая сроки, необходимый объем ресурсов, ответственные и заинтересованные стороны). 

В I квартале 2018 года в соответствии с 4 этапом вышеуказанного контракта выполнена подготовка предложений по необходимым изменениям детальных планов приоритетных проектов в рамках реализации перспективной Стратегии.

3. В установленном порядке был заключен и реализован госконтракт  № 55»х» от 19.04.2018 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Консул Групп-Право» на сумму 99,99 тыс. рублей, в соответствии с которым подготовлены предложения по внесению изменений (дополнений) в положения Методики отбора проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках концессионных соглашений, для предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию указанных проектов (приказ Минтранса России от 1 августа 2016 г. № 221). 

4. В установленном порядке заключен государственный контракт от 11.07.2018 № 0373100014018000009 между ФКУ «Дороги России» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на оказание юридических и иных консультационных услуг по развитию Системы управления проектной деятельностью Федерального дорожного агентства со стоимостью работ на 2018 год 68 637,5 тыс. рублей. Контракт исполнен, консультационные услуги оказаны и оплачены в полном объеме, в том числе по таким аспектам развития проектной деятельности, как:

определение и достижение соответствия целей реализуемых проектов, стратегическим целям деятельности Федерального дорожного агентства;

обеспечение условий для достижения утвержденных целей проектов в установленные сроки, с требуемым качеством и существующими ресурсными ограничениями;

обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений по проектной деятельности;

определение и достижение обоснованного и эффективного использования ресурсов для развития Федерального дорожного агентства;

определение и достижение эффективной координации деятельности проектных команд и других подразделений Федерального дорожного агентства с учетом приоритетов текущих задач подразделений и задач проектной деятельности.

5. В установленном порядке заключен государственный контракт от 29.10.2018 № 0373100014018000016 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Пи-Эм-Эй» на оказание консультационных услуг по сопровождению пилотного проекта создания дорожно-испытательного полигона Росавтодора на территории Калужской области на этапе презентации проекта потенциальным инвесторам со стоимостью работ на 2018 год 16 000,0 тыс. рублей. Контракт исполнен, консультационные услуги оказаны и оплачены в полном объеме. 

Целью пилотного проекта является создание комплексного дорожно-испытательного полигона Росавтодора на территории Калужской области для апробации в естественных климатических условиях с моделированием потока транспортных средств инновационных дорожных технологий и материалов (конструкций), новых информационных и телекоммуникационных систем, а также систем транспортной безопасности.

6. В установленном порядке заключен государственный контракт от 29.10.2018 № 0373100014018000017 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Первая инфраструктурная компания» на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению переговоров, проводимых уполномоченным органом с инициатором заключения концессионного соглашения по проекту создания Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 107 500,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год - 73 100,0 тыс. рублей. Консультационные услуги, предусмотренные контрактом на 2018 год, оказаны и оплачены в полном объеме.

Создание ФАСВГК направлено на снижение ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения крупногабаритными и (или) тяжеловесными транспортными средствами за счет увеличения доли фиксации фактов нарушения ими правил движения и, соответственно, уменьшения количества таких правонарушений. Реализация проекта позволит сэкономить средства, которые требуются для проведения ремонтных работ на тех участках автомобильных дорог, эксплуатация которых осуществлялась с превышением нормативных нагрузок в связи с несанкционированным движением тяжеловесных транспортных средств.

7. В установленном порядке заключен государственный контракт от 09.11.2018 № 0373100014018000020 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Пи-Эм-Эй» на оказание юридических и иных консультационных услуг по подготовке к реализации пилотного проекта обустройства автомобильных дорог для обеспечения их цифровизации с предоставлением монетизируемых сервисов с применением механизмов государственно-частного партнерства с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 76 650,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год - 62 853,0 тыс. рублей. Консультационные услуги, предусмотренные контрактом на 2018 год, оказаны и оплачены в полном объеме.

8. В установленном порядке заключен государственный контракт от 09.11.2018 № 0373100014018000021 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» на оказание юридических и иных консультационных услуг по разработке инвестиционной декларации, предназначенной для проработки и продвижения приоритетных инвестиционных проектов Федерального дорожного агентства, реализация которых возможна в том числе на условиях привлечения внебюджетного финансирования с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 94 830,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год - 71 122,5 тыс. рублей. Консультационные услуги, предусмотренные контрактом на 2018 год, оказаны и оплачены в полном объеме.

9. В установленном порядке заключен государственный контракт от 09.11.2018 № 0373100014018000022 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» на оказание консультационных услуг по обоснованию и подготовке к реализации проекта организации выделенных полос движения (ВПД) на федеральных автомобильных дорогах Российской Федерации с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 57 760,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год - 46 785,6 тыс. рублей. Консультационные услуги, предусмотренные контрактом на 2018 год, оказаны и оплачены в полном объеме.

10. В установленном порядке заключен государственный контракт от 09.11.2018 № 0373100014018000023 между ФКУ «Дороги России» и ООО «КЭПИТАЛ ЛИГАЛ СЕРВИСЭЗ» на оказание юридических и иных консультационных услуг по подготовке рекомендаций о совершенствовании методики структурирования проектов для возможности применения различных инвестиционных механизмов и предложений об эффективном внедрении опыта реализации инфраструктурных проектов со стоимостью работ на 2018 год 14 661,0 тыс. рублей. Контракт исполнен, консультационные услуги оказаны и оплачены в полном объеме.

Общий кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 614 839,59 тыс. рублей или 91,7 % от суммы годовых бюджетных ассигнований. При этом по результатам выполнения процедур определения поставщиков услуг получена экономия средств федерального бюджета в общем объеме 55 897,93 тыс. рублей.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 419 495,6 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 2420190059 831, 0409 2420390019 831).

Расходы по данной статье осуществляются в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 330 558,1 тыс. рублей (78,8 % от годовых бюджетных ассигнований). Расход средств производится по мере необходимости.

Уплата прочих налогов, сборов. Уплата иных платежей.

Федеральным бюджетом на 2018 год на указанные цели предусмотрено         129 493,1 тыс. рублей бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации 0409 2420190059 852, 0409 2420190059 853, 0409 2420390019 853.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 118 317,6 тыс. рублей (91,4 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществляется по мере необходимости.

Необходимо отметить, что по данному коду бюджетной классификации производится оплата судебных расходов, включающих государственную пошлину и судебные издержки, связанных с рассмотрением дел арбитражными судами, а также штрафов и иных платежей.

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составлял 733 907,7 тыс. рублей. Реализация мероприятия в 2018 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 187 126,2 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059 244 10).

Данное мероприятие осуществляется в целях развития лабораторной базы подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществляющих функции заказчиков строительства, реконструкции, ремонта и содержания сети автомобильных дорог федерального значения, необходимой для оценки технического состояния дорожной сети и качества выполнения дорожных работ.

В 2018 году в рамках данного мероприятия было заключено и исполнялось 70 государственных контрактов на поставку оборудования на общую сумму 187 110,6 тыс. рублей или 100 % к году.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 187 110,6 тыс. рублей или 100 % от годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 11 325,2 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.07).

Данное мероприятие предусматривает приобретение оборудования для обустройства федеральных автодорог пунктами учета интенсивности дорожного движения в соответствии с расчетной потребностью. 

С начала 2018 года в рамках данного мероприятия было заключено и исполнялось 7 государственных контрактов на поставку оборудования на общую сумму закупки оборудования в 2018 году 10 891,9 тыс. рублей или          96,2 % к году. 

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 10 891,9 тыс. рублей или 96,2 % от годовых бюджетных ассигнований. Четыре контракта завершено, три контракта являются переходящими на 2019 год.

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 423 823,6 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.04).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

В 2018 году в рамках данного мероприятия исполнялось 17 государственных контрактов (5 переходящих и 12 начинаемых) на общую сумму 423 823,6 тыс. рублей или 100 % к году.

Все запланированные на 2018 год работы и поставки оборудования реализованы и оплачены в полном объеме.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному мероприятию установлен в сумме 111 632,7 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059 242 01).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по сопровождению и технической поддержке программных и программно-аппаратных средств защиты информации ViPNet в ходе промышленной эксплуатации.

В отчетном периоде исполнялось 8 переходящих и 2 начинаемых государственных контрактов, заключенных подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» на оказание услуг по обеспечению сопровождения средств защиты информации (программно-аппаратных комплексов) информационных систем, обеспечивающих оказание государственной услуги по выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. Общая стоимость работ на 2018 год по указанным контрактам составляет 111 614,3 тыс. рублей (уровень контрактования – 100 %).

Все запланированные на 2018 год работы и поставки оборудования реализованы и оплачены в полном объеме.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год установлен в сумме 85 362,2 тыс. рублей. Реализация мероприятия в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году работ по данному направлению в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 80 511,2 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059 244 09).

Необходимость выполнения работ по модернизации существующих пунктов весогабаритного контроля обусловлена исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации  о внедрении и развитии системы автоматизированного весогабаритного контроля на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, направленных на пресечение несанкционированного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного автотранспорта, на предупреждение разрушения дорожных конструкций и повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

В отчетном периоде исполнялось 5 государственных контрактов (1 переходящий и 4 начинаемых) со стоимостью поставок на 2018 год 80 511,2 тыс. рублей (уровень контрактования 100 %). Все запланированные на 2018 год поставки оборудования реализованы и оплачены в полном объеме.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составлял 4 851,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.05).

За январь-декабрь 2018 года подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» в установленном порядке было заключено и исполнено 4 государственных контракта на изготовление бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в межрегиональном и местном сообщении) на общую сумму 4 850,7 тыс. рублей (уровень контрактования 100 %). Изготовление бланков осуществлялось по мере необходимости, исходя из остатка бланков и объема подаваемых грузоперевозчиками заявлений на получение специальных разрешений. За отчетный период всего заказано и изготовлено 389 000 бланков, кассовый расход на их оплату составил 4 850,7 тыс. рублей или 100 % к году.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование данного мероприятия в 2018 году составлял 1 528,4 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.06).

В рамках данного мероприятия во II квартале 2018 года был заключен государственный контракт между подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» и ПАО «Банк ВТБ» на сопровождение объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан» (от 04.05.2018 № 10/98) на сумму работ 2018 года 1 480,343 тыс. рублей. Контракт исполнен, по состоянию на 01.01.2019 оплачено за оказанные услуги 1 480,343 тыс. рублей (100 % от годового объема финансирования).

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенным во исполнение его условий генеральным подрядчиком договорам подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, каковыми являются: договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, акты приемки объекта в эксплуатацию, накладные, и/или другие документы, предусмотренные государственным контрактом на сопровождение. 

Результатом осуществляемого Банком-агентом контроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ.

Кроме того, по вышеупомянутому коду бюджетной классификации до подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Каспий» были доведены   денежные средства в размере 48,0 тыс. рублей для исполнения обязательств перед ПАО «Банк ВТБ» по договору обслуживания банковского счета в иностранной валюте (комиссия за переводы по договору № 300818000019 от 02.08.2018 между ФКУ Упрдор «Каспий» и ПАО «Банк ВТБ»). Валютный счет необходим для обеспечения софинансирования соглашения № 1 от 20.08.2018 между Федеральным дорожным агентством (Российская Федерация) и «Государственным Агентством Автомобильных Дорог Азербайджана» (Азербайджанская Республика) о финансировании строительства автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) ‒ Самур (Азербайджанская Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу (генеральный подрядчик - ОАО «Евро-Азиатская Строительная Корпорация «EVRASCON» (Азербайджанская Республика)  по договору с «Государственным Агентством Автомобильных Дорог Азербайджана», государственный контракт № ААУ-399/2017 от 19 декабря 2017 г.).

ПАО «Банк ВТБ» были выставлены ордера на оплату комиссии за переводы в размере 32,747 тыс. рублей, которые в отчетном периоде перечислены полном объеме.  Средства в сумме 15,253 рублей по состоянию на 01.01.2019 не востребованы.

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования на 2018 год был установлен в размере 1 259 305,3 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.02.

В отчетном периоде исполнялось 19 государственных контрактов (4 переходящих с 2017 года и 15 начинаемых) на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) на общую сумму работ 2018 года 988 490,9 тыс. рублей, в том числе:

9 контрактов на оснащение наиболее уязвимых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, включая выполнение проектно-изыскательских работ; 

4 контракта на осуществление строительного надзора за выполнением мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

1 контракт на осуществление авторского надзора за выполнением мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

5 контрактов на осуществление технологического подсоединения в рамках выполнения мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Уровень контрактования по мероприятию составляет 78,5 %. Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 983 208,7 тыс. рублей или 78,1 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Причинами неполного кассового освоения явились:

затянувшиеся сроки проведения конкурсных процедур в связи с получением уведомлений Федеральной антимонопольной службы России о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя), что не позволило заключить в 2018 году государственные контракты на сумму          269 665,0 тыс. рублей;

экономия по результатам проведения конкурсных процедур – 854,6 тыс. рублей;

уменьшение объемов работ, предусмотренных государственным контрактом, в соответствии с фактически выполненным объемом работ –            5 282,2 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия в 2018 году достигнуты следующие результаты:

Проведены проектно-изыскательские работы по оснащению 18 категорированных объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Проведено оснащение 21 объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

Произведены работы по объединению существующих систем и средств безопасности объектов транспортной инфраструктуры в г. Сочи с организацией единого диспетчерского центра и волоконно-оптических линий связи, что повысило уровень безопасности данных объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, а также позволило сократить численность сотрудников подразделений транспортной безопасности, привлекаемых в целях защиты указанных объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

Проектная часть. Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

По направлению расходов «прочие нужды»:

Создание системы платных автомобильных дорог 

В 2018 году предусмотрено построить и реконструировать 578,6 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить –530,5 км и реконструировать – 48,1 км. в том числе:

- на автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург- 446,2  км (строительство): 

- участок дороги км 58 – км 97 протяженностью 38,1 км;

- участок дороги км 97 – км 149 протяженностью 50,9 км;

- участок дороги км 334 – км 543 протяженностью 217,1 км;

- участок дороги км 543 – км 646 протяженностью 103,4 км;

- участок дороги км 646 – км 684 протяженностью 34,2 км;

- подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок протяженностью 2,4 км;

- на автомобильной дороге А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области» предусмотрено построить и реконструировать 125,9 км, в том числе строительство 77,8 км и реконструкция 48,1 км.

- пусковой комплекс № 1 протяженностью 49,5 км;

- пусковой комплекс № 5 протяженностью 76,4 км, в том числе строительство 28,3 км и реконструкция 48,1 км.

- на автомобильной дороге М-4 «Дон»:

- транспортная развязка на км 1346 протяженностью 2,2 км (строительство);

- на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» строительство транспортной развязки на км 27 протяженностью 2,8 км.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла:

-  транспортная развязка на участке Сухумийское шоссе протяженностью 1,5 км (строительство).
За отчетный период построено 260,9 км или 45,1%.

За 2018 год закончено строительство и открыто движение по участкам скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург км 334 – км 543 Новгородская область (протяженностью 217,2 км); км 58 – км 97 Московская область (протяженностью 38,1 км); подъезда от скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург к г. Клин Московская область (протяженностью 5,6 км). 
Продолжены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска: 

продолжено строительство участка км 633 – км 715 км (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область; подготовка территории строительства участка км 1024 - км 1091 (обход г. Аксай) Ростовская область; проведение комплекса проектно-изыскательских работ по строительству дальнего западного обхода г. Краснодара; продолжены работы по строительству транспортной развязки на км 1319 – 1345 в Краснодарский край;
 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь: строительство транспортных развязок: км 25 и км 27;

- Скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург: 

подготовка территории и строительство км 97 - км 149 Московская область; км 543 - км 684 Ленинградская область; подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) скоростной автомобильной дорог и Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок, продолжены работы по строительству подъезда от автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт Петербург и трех путепроводов на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на: км 22, км 32 и км 56.

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

Продолжены строительно-монтажные работы на пусковых комплексах № 1, №3 и № 5, по подготовке территории строительства   на  пусковом комплексе № 4. 

- М-3 «Украина» продолжены работы по комплексному обустройству и разработке проектной документации на участке км 65 - км 124 Московская и Калужская области.

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань на участке обхода городов Балашихи и Ногинска продолжены работы по выполнению проектно-изыскательских работ и работ по подготовке территории строительства.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла продолжены работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе.

- Перспективные проекты выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» и по объекту МТМ «Европа-Западный Китай». 
В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде проводятся работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог. 

Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

По направлению капитальные вложения:

За счет средств федерального бюджета.

Выполнены работы (освоение) за 2018 год по госпрограмме за счет финансирования 2018 года – 16 676 219,6 тыс. рублей (Домодедово 1-я очередь, Домодедово 1-я очередь (2 этап), Домодедово 2-я летная зона, (Волгоград (2 этап), Екатеринбург, Калининград, Калининград (2 этап), Шереметьево (1-ая очередь), Шереметьево (2-ая очередь), Шереметьево (ВПП-3), Нижний Новгород (2 этап), Самара, Саранск (1 этап), Саранск (2 этап), Магадан (Сокол, 2 этап), Нижнекамск, Нижнекамск (2-я очередь),  Норильск, Пермь,  Норильск (Алыкель), Саратов, Хабаровск, Челябинск, Якутск (II очередь), Якутск (III очередь), Улан-Удэ), Кызыл, Ульяновск, Развитие медицинского центра ГА, Среднеколымск, Тикси, Саккырыр, Зея, Бомнак, Оссора)  – 62,5 % годового задания.

Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской задолженности прошлых лет) составило 9 846 320,3 тыс. рублей, по объектам включенным в ФАИП: (Домодедово1-я очередь – 92 886,4 тыс. рублей,  Домодедово1-я очередь (2 этап) - 997,5 тыс. рублей, Домодедово 2-я летная зона – 9 000,1 тыс. рублей, Волгоград (2 этап) – 61 374,9 тыс. рублей, Екатеринбург – 46 244,2 тыс. рублей, Калининград – 508 181,7 тыс. рублей, Калининград (2 этап) – 75 533,4 тыс. рублей, Шереметьево (2-ая очередь) – 1 283 899,1 тыс. рублей, Шереметьево (ВПП-3) – 3 982 556,2 тыс. рублей, Нижний Новгород – 440 743,5 тыс. рублей, Самара – 284 668,9 тыс. рублей, Саранск (1 этап) – 106 412,8 тыс. рублей, Саранск (2 этап) – 201 142,6 тыс. рублей, Норильск – 608 425,3 тыс. рублей, Норильск (Алыкель) – 188 273,1 тыс. рублей, Саратов – 335 576,2 тыс. рублей, Хабаровск – 544 143,2 тыс. рублей, Якутск (III очередь) – 102 445,4 тыс. рублей, Улан-Удэ – 349 626,9 тыс. рублей, Ростов-на-Дону – 403 427,4 тыс. рублей, Воронеж – 2 910,3 тыс. рублей, Краснодар – 72 619,4 тыс. рублей, Петрозаводск - 3 069,6 тыс. рублей, Уфа – 12 676,4 тыс. рублей, Петропавловск-Камчатский – 1 995,8 тыс.рублей, Среднеколымск – 25 098,4 тыс. рублей, Тикси – 22 784,5 тыс. рублей, Ульяновск – 6 280,3 тыс. рублей, Кызыл – 1 396,1 тыс. рублей).
А также, объемы выполненных работ 2017 года за счет средств федерального бюджета, не вошедшие в отчет 2017 года - 71 930,7 тыс. рублей (Воронеж (2 этап), Калининград, Калининград (2 этап), Нижний Новгород).

8.1.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета по ключевым мероприятиям госпрограммы на 2018 год. 

8.1.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»

■ Выполненные работы.

Разбивочные работы – 1 комплекс. 

Устройство насыпи – 97 979,00 куб. м
ИВПП-1: устройство цементобетонного покрытия – 150,0 кв. м; устройство верхнего слоя асфальтобетона – 4 179,50 кв. м. 

РД-В: устройство ц/б покрытия – 7 500,0 кв. м. 

Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала ТехПолимер – 17 850 кв. м. 

РД-F: устройство верхнего слоя асфальтобетона – 6 496,0 кв. м. 

Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала ТехПолимер – 3 730,00 кв. м. 

Перрон: устройство ц/б покрытия – 44 447,15 кв. м; устройство а/б покрытия – 17 469,00 кв. м. 

Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала ТехПолимер – 52 832,90 кв. м;

ППО ВС ПОЖ: устройство ц/б покрытия – 38 407,25 кв. м. Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала ТехПолимер – 43 500,00 кв. м; устройство а/б покрытия – 9 545,80 кв. м. Водосточно-дренажная сеть – 3 316,52 м. 

Устройство кабельного перехода методом ГНБ  под ИВПП-2 – 250 пог. м 

Прокладка кабеля силового электроснабжения – 33 442,06 м. 

Устройство кабельной канализации связи – 2 980,45 м. 

Прокладка кабеля связи – 66 656,47 м. 

Устройство колодцев – 20шт. 

Кабельная канализация ССО – 48 704,04 м. 

Очистные сооружения поверхностных стоков: прокладка трубопровода – 811,0м. 

ОАСС: кровля – 1888,77 кв. м. 

Техническое обслуживание воздушных судов: электроосвещение – монтаж прожекторной мачты – 13шт.

Устройство сетчатого ограждения из панелей 2430х3000 мм – 1543 шт.

■ % технической готовности объекта – 74,7%         

8.1.1.2. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)»

■ Выполненные работы.

Разработка рабочей документации – 5 компл. 

ИВПП-2: устройство насыпи – 61 718,0 куб. м 

Устройство покрытия из цементобетона 58 541 кв. м устройство швов сжатия/ расширения/ сопряжения – 33 194,50 м. 

Устройство покрытия из цементобетона – 7 535,30 кв. м. 

Линии связи: устройство кабельной линии – 2 260,42 м. 

Сети электроснабжения: прокладка кабеля – 4 245м.

■ Проведены мероприятия по оформлению прав ФГУП «АГА(А)» на 23 земельных участка, предусмотренных документацией по планировке территорий (ДПТ).

■ % технической готовности объекта – 14,6%        

 8.1.1.3. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область»

■ Объект введен в эксплуатацию полностью. 

В отчетном периоде получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов:

1- 12.03.2018г. (ИВПП ПК0-ПК33+50, расширение перрона, РД-В, ВДС, ПОЖ, объекты РТОП и метео, патрульная дорога, ограждение а/п.);

2 - 15.06.2018 (Совокупность 2 (Этап 2) к ЧМФ: РД-D, МРД-М, РД-7, ССО, новый и старый перроны, САСС, ОС №1, №2, ТСО, дооборудование КДП).

■ Выполненные работы.

Монтаж трансформаторной подстанции - 4 компл. 

Установка прожекторов на трансформаторной подстанции - 2 шт. 

Установка модульного автоматического выключателя - 17 шт.

Установка станций АВР в РУ-0,4 кВ в ТП - 9 шт.

Дооснащение охранно-пожарной сигнализации в существующем здании АСС -               1 компл. 

Прокладка кабеля 10 кВ  - 14 594,57 м. 

Прокладка кабеля 0,4 кВ - 9 881,86 м. 

Кабель ВВГнг (А)-LS - 11 811,38 м. 

Устройство кабельного перехода методом ГНБ - 7 компл. 

Газон - 101 086,00 кв. м. 

Ограждение аэропорта - 2002,4м. 

Светосигнальное оборудование: устройство системы дистанционного управления и мониторинга – 1 комп., прокладка высоковольтного кабеля - 62 806,86 м, прокладка низковольтного кабеля - 393м; изолирующие трансформаторы - 4шт; устройство огней - 155шт, установка аэродромных знаков - 21 шт. 

ПНР ССО - 3 комплекса. 

Устройство колодцев ККС-4 - 2 шт., ККС-5 - 6 шт. 

Очистные сооружения №1, №2. 

Устройство накопительной емкости - 2 компл. 

Станция очистки ливневых сточных вод производительностью 10л/с - 2 компл.

Нефтесбросная емкость 10 куб. м - 2 компл. 

Насосная станция ливневых вод, Q=130л/с -1 компл.  

ПНР очистных сооружений № 1 и № 2 - 2 комплекса. 

Сети связи: прокладка кабеля - 9 981,94 м. 

Демонтаж здания СДП-241 - 1объект.

Устройство деревянного ограждения (объекты РТОП) - 1 086,61 м. 

КРМ-241, ГРМ-61. 

Метеоборудование: устройство пешеходных дорожек – 544 кв. м; устройство металлической площадки с ограждением под контейнеры - 4,7 тн. 

Рабочая документация – 12 комплектов. 

Устройство газонов посевом трав - 9 645,25 кв. м.

ПНР на охранную и пожарную сигнализацию АСС, ТП - 4 коплекса.

ПНР на технические средства охраны объектов РТО - 15 компл.

ПНР на автоматизацию ОВ. и ПС Стартовая  АСС - 2 компл.

ПНР на электроуправление заградогнями на зданиях ТП - 1 комплекс.

Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС).

Площадка из асфальтобетона - 1430 кв. м.

Устройство полов - 532,44 кв. м.

Устройство потолков - 362 кв. м.

Устройство системы отопления - 1 компл.

Устройство системы вентиляции с устройством воздушно-тепловых завес - 1 компл.

Устройство системы кондиционирования воздуха 1 компл.

Устройство системы громкоговорящего оповещения - 1 компл.

Устройство единой системы электрочасофикации - 1 компл.

Устройство структурированной кабельной системы - 1 компл.

Устройство системы громкоговорящей связи 1 компл.

Устройство телевизионной сети (спутниковое телевидение) - 1 компл.

Устройство радиосвязи - 1 компл.

Устройство автоматической пожарной сигнализаци - 1 компл.

Устройство сети проводного вешания - 1 коплл.

Устройство системы водоснабжения - 1компл.

Устройство системы водоотведения- 1 компл. 

Искусственные покрытия.

РД-6 - мелкозернистый а/б - 3 279,21 кв. м.

МРД-М армобетон - 3 531,22 кв. м и асфальтобетон - 4 685,75 кв. м.

РД-7 (РД-С) - устройство а/ю м/з - 6 971,35 кв. м.

РД-Д: армобетон - 4 178,50 кв. м и асфальтобетон - 10 036,37 кв. м.

Новый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона - 1 090 кв. м, из армобетона - 1 322,50 кв. м, маркировка покрытий -2 197,088 кв. м
Старый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона - 1 455,79 кв. м из асфальтобетона - 29 941,62 кв. м.

Площадка ожидания асфальтобетонное покрытие - 6 881,12 кв. м.

Дорога для спецавтотранспорта - мелкозернистый а/б - 580,0 кв. м.

Патрульная дорога.

Асфальтобетонное покрытие - 8 791,08 кв. м.

Укрепление засевом трав откосов - 9 419,98 кв. м.

Гидропосев - 4,148 га.

Устройство закрытых лотков из каналов - 407,0 м.

Устройство периметровой охранно-пожарной сигнализации - 6  компл.

Установка кросса оптического емкостью на 8 ОВ - 1 компл.

Оборудование телевизионной системы наблюдения - 5 компл.

Система оповещения для передачи сигналов аварийно-спасательной службы СКРС "Камертон" - 1 компл. 

Реконструкция здания ДПСП+ОПН с дооснащением радиооборудованием - 1 объект. 

Устройство телевизионной системы наблюдения в существующем здании КДП - 1 компл.

■ Подготовлены 30 технических планов на объекты недвижимого имущества и 73 справки на объекты движимого имущества.

■ % технической готовности объекта -100%

8.1.1.4.  «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара)»

■ Объект введен в эксплуатацию полностью.

В отчетном периоде получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов:

1 - 21.02.2018 (магистральный газопровод) 

2 - 14.02.2018 (ИВПП №2; РД 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11; грузовой перрон; восточный перрон (МС 10-23); центральный перрон (путь руления ВС); площадка ПОЖ; объекты РТОП; метеооборудование; ОС-2); 

3 - 29.06.2018 (САСС №2, перрон, ВДС);

4 - 04.07.2018 (РД№2, САСС №1, ОАСС, патрульная автодорога).

■ Выполненные работы.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) - 151,9 м. 

Монтаж прожекторных мачт - 15 комплект. 

ССО РД-2 - 22 шт. 

Сети электроснабжения: прокладка кабеля 6кВ - 972,84 м.

Патрульная дорога: восстановление растительного слоя грунта – 6 550,0 куб. м, устройство покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси – 3 260,55 кв. м.

Искусственное покрытие РД-3 - 332,85 кв. м, перрон - 371,59 кв. м, грузовой перрон - 2040,78 кв. м, центральный перрон - 7 346,54 кв. м.

■ Зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 21 объект недвижимого имущества и право хозяйственного ведения Предприятия на 20 объектов недвижимого имущества, по 13 объектам внесены изменения в сведения ЕГРН.

■ % технической готовности объекта 100%

 8.1.1.5. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)»

■ Объект введен в эксплуатацию частично.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию по этапу 2.2 – 21.09.2018 (Взлётно-посадочная полоса, в т.ч. пускового комплекса пикет ПК17+40 до ПК28+21, Рулёжная дорожка РД-С (контур 1); Рулёжная дорожка РД-В (контур 2); Рулёжная дорожка РД-А (контур 3), Центральная распределительная подстанция с трансформаторной подстанцией (ЦРП-1Н с ТП-2Н)).

■ Выполненные работы.

ИВПП. Устройство насыпи из карьерного скального грунта – 5 423,12 куб. м. Устройство верхнего слоя насыпи из песчано-гравийной смеси (ПГС) –  52 181,60 куб. м Устройство монолитного армобетонного покрытия из цементобетона – 56 596,00 кв. м. Устройство покрытия из а/б смеси – 903 куб. м. Устройство деформационных швов – 10 000,49 м. 

РД-В. Устройство монолитного армобетонного покрытия из цементобетона –               3 072,00 кв. м. Устройство деформационных швов – 416,19 м. 

РД-С. Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси – 6 182,20 куб. м. Устройство монолитного армобетонного покрытия из цементобетона – 13 417,43 кв. м. Устройство деформационных швов – 1 803,25 м. 

Водоотводная система. Устройство водоотводного лотка – 2 188,40 м. 

Объекты РТОП. Устройство насыпи из карьерного скального грунта –                            47 753,60 куб. м. Устройство верхнего слоя насыпи из карьерной песчано-гравийной смеси – 36 226,80 м. 

Метеорологическое оборудование: комплект. 

Сети связи: прокладка кабеля – 76 033,48 м. 

Патрульная автомобильная дорога. Устройство насыпи из привозного скального грунта – 35 519,55 куб. м. Устройство основания из песчано-гравийной смеси – 15 528,68 куб. м Устройство слоя покрытия из щебня фракционированного – 88 573,51 кв. м. Устройство трубопроводов из гофрированных металлических труб – 181,59 м. 

Ограждение и ТСО. Монтаж ограждения – 1 917,84 м. Монтаж металлического лотка – 1 917,85 м. Оборудование периметровой охранной сигнализации – 4 компл. Оборудование системы телевизионного видеонаблюдения – 2 компл. 

Очистные сооружения. Устройство насыпи из привозного скального грунта –                1 108,50 куб. м. Устройство основания из песчано-гравийной смеси – 5 688,00 куб. м 

Объекты электроснабжения. Устройство насыпи из карьерного скального грунта – 340,83 куб. м. Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси – 323,00 куб. м. Установка кабельной консоли – 16 277,00 шт. Прокладка кабеля по установленным конструкциям – 1 220,68 м. 

Устройство металлоконструкций кабельной эстакады: 345,21 т. 

Пусконаладочные работы: ССО – 1 комплекс; ЦРП-1Н с ТП-2Н – 1 комплекс; ТП-3АН, ТП-12Н с ДГУ, ТП-ОС1 – 1 комплекс; ТП-3Н – 1 комплекс; ТП-6Н, ТП-МС2 (с ДГУ ОПРС с МКпос.193○, АРП) – 1комплекс.

■ Оформлены технические планы на 3 объекта недвижимого имущества и в отношении данных объектов зарегистрировано право собственности Российской Федерации и хозяйственного ведения ФГУП «АГА(А)».

■ % технической готовности объекта – 73,6%     

8.2.1. Объекты, полностью введенные в отчетном периоде (в 2018 году) с учетом этапов, введенных в предыдущие годы. 
8.2.1.1. Объекты, подлежащие вводу в 2018 г. в соответствии с ФАИП 

8.2.1.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2 этап)»

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 34-03-198-2015/ФАВТ-04 от 08.02.2018

Строительство.

Рулёжная дорожка РД-N – 4 399,0 кв. м.
Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2 – 2 110,4 кв. м, 
11 контуров.

Комплекс противообледенительной обработки ВС ПОЖ-1 – 58,6 кв. м, 2 контура.

Реконструкция.

Искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы аэропорта – 125 930 кв. м, в т.ч. реконструированная площадь – 11 055,0 кв. м.

Рулёжная дорожка РД-М1 – 61 793,0 кв. м.

Искусственное покрытие рулёжной дорожки 3 – 9 432,0 кв. м.

Искусственное покрытие мест стоянок и перрона ночного – 74 503,0 кв. м
Искусственное покрытие мест стоянок и перрона большого – 89 434,0 кв. м.

Сооружение – искусственное покрытие магистральной рулёжной дорожки – 24 620,0 кв. м.

Водосточно-дренажная система – 19 065,0 м, 312 контуров.

8.2.1.1.2. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г.Калининград. Калининградская область»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г.Калининград. Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов строительства. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов №1 (Этап №1) – № 39-00-341-2017/ФАВТ-04 от 12.03.2018

Строительство.

Расширение перрона – 34 924,0 кв. м.

Подъездная дорога к ближнеприводному радиомаяку БПРМ-241 – 732 м.

Подъездная дорога к дальнеприводному радиомаяку ДПРМ-241 – 263 м.

Реконструкция.

Взлётно-посадочная полоса (ИВПП) – 216 687,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 60 783,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №6 (РД-6) – 18 545,9 кв. м.

Площадка для противообледенительной обработки воздушных судов – 
12 063,6 кв. м, в т.ч. реконструированная площадь – 10 478,8 кв. м.

Центральная распределительная подстанция – 1 здание, 498,8 кв. м.

Патрульная дорога – 8 432 м, в т.ч.

реконструируемая («Объездная дорога») – 1 391 м;

построенная («Патрульная дорога участок №1 и №2) – 6 539,0 м;

не реконструируемая («Объездная дорога») – 502,0 м.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) – 11 768,0 м, в т.ч.

построенная – 5 409,0 м.

· Совокупность объектов №2 (Этап №2) – № 39-00-343-2017/ФАВТ-04 от 15.06.2018

Строительство.

Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС) – 1 здание, 863,3 кв. м.

Перрон для стоянок самолетов – 158 193,0 кв. м; в том числе

новый перрон – 44 992,0 кв. м;

расширение перрона МС №20-24 – 36 477,0 кв. м.

Магистральная рулёжная дорожка МРД-М – 12 933,7 кв. м.

Рулёжная дорожка РД-D – 16 351,1 кв. м.

Площадка стартовой аварийно-спасательной станции (САСС) – 1 799,6 кв. м.

Очистные сооружения ливневых стоков №1 – 1 625,3 кв. м.

Очистные сооружения ливневых стоков №2 – 1 105,1 кв. м.

Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС №1 – 592,0 м.

Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС №2 – 63,0 м.

Дорога для спецтранспорта САСС – 285,0 м.

Реконструкция.

Трансформаторная подстанция открытого типа (ТП-2) – 1 здание, 261,0 кв. м.

Перрон для стоянок самолетов – 158 193,0 кв. м; в том числе

старый перрон – 76 724,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №7 (РД-7) – 7 858,0 кв. м.

Высоковольтные линии СП – 18 649,0 м.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) – 23 991,0 м, в т.ч. построенная 2 239,0 м.

Светосигнальное оборудование – 107 069,0 м, в т.ч. протяженность по магистральной рулёжной дорожке (МРД-М), Рулежной дорожке РД-D, Рулёжной дорожке №7 (РД-7), Новый перрон, Старый перрон – 28 849,0 м.

8.2.1.1.3. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» 
 (II-й этап), г.Калининград. Калининградская область»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (II-й этап), г.Калининград. Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов строительства. Строительство/реконструкция объектов совокупности №2 будет осуществлено после выделения денежных средств в федеральном бюджете.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов №1 (Этап №1) – № 39-00-344-2017/ФАВТ-04 от 08.06.2018

Строительство.

Перрон для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС №25-29 – 29 178,8 кв. м.

Кабельные переходы под Перроном для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС №25-29 – 350,0 м.

Реконструкция.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) – 23 991,0 м, в т.ч. построенная 998,0 м.

8.2.1.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции, г. Саранск»
В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» выделено 3 совокупности объектов строительства. В предыдущие периоды получено разрешение на ввод в эксплуатацию по I совокупности объектов (этап I) – №13-23-351-2017/ФАВТ-04 от 29.12.2017. Строительство/реконструкция объектов совокупности №3 будет осуществлено после выделения денежных средств в федеральном бюджете.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· II совокупность объектов (этап II) – №13-23-352-2017/ФАВТ-04 от 06.06.2018. 

Строительство.

Здание аварийно-спасательной станции – 2 260,7 кв. м.

Площадка под АСС – 6 270,3 кв. м.

Автодорога от АСС до ВПП – 1 730,6 кв. м.

Патрульная автодорога – 10 654,0 м.

8.2.1.1.5. «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г.Самара» выделено 4 совокупности объектов строительства. 

В предыдущие периоды получено 4 разрешения на ввод (№RU63301000-068э от 22.11.2011 – 1 этап, 63-01-135-2015/ФАВТ-04 от 14.07.2015 – 2 этап, RU 63301000-50/4 от 29.12.2014 – 18.1.1 этап, 63-01-80-2015/ФАВТ-04 от 02.11.2016 – 02.11.2016) по этапам, которые определены приказами ФГУП «АГА(А)».

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов №1 – №63-000-73-2017 от 21.02.2018

Реконструкция.

Линейные объекты – переустройство магистрального газопровода ОГПЗ-КАТЗ в полосе подхода ИВПП-2 с МКпос-150˚» – 1 185,0 м

· Совокупность объектов 2 (Этап № 2) – №63-00-339-2017/ФАВТ-04 от 14.02.2018.

Строительство.

Трансформаторная подстанция 2 мест стоянок восточного перрона ТП-МС2ВП – 1 сооружение, 715,0 кв. м.

Грузовой перрон (у площадки грузового комплекса ПГК) – 9 079,0 кв. м. 

Рулёжная дорожка №4а – 8 864,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция мест стоянок аэровокзального комплекса 
ТП-МСАВК – 1 здание, 45,6 кв. м.

Площадка ПОЖ (противообледенительная жидкость) – 28 719,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция (ТП ПОЖ) (площадка обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью)  – 1 сооружение, 512,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №5а – 12 107,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция огней высокой интенсивности с дизельными электростанциями (ТП-2Н-ОВИ с ДЭС) – 1 сооружение, 734,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция 1 места стоянки восточного перрона (ТП-МС1ВП)  – 1 сооружение, 713,0 кв. м.

Грузовой перрон (места стоянок МС Ан-124) – 12 122,0 кв. м. 

Трансформаторная подстанция мест стоянок центрального перрона 
ТП-МСЦП – 1 сооружение, 735,0 кв. м.

Очистные сооружения №2 – 1 сооружение, 3 703,0 кв. м.

Блочная распределительная подстанция БРП-1 (Центрально распределительная подстанция (ЦРП)) – 1 здание, 103,1 кв. м.

Реконструкция.

Взлётно-посадочная полоса №2 – 205 202,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №10 – 13 655,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция Радиолокационной станции Обзора летного поля с дизельными электростанциями ТП-РЛС ОЛП с ДЭС – 1 сооружение, 1 249,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция ближнеприводного радиомаяка с дизельными электростанциями ТП-БПРМ 231 с ДЭС – 1 сооружение, 507,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №6 – 10 580,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №5 – 16 335,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №8 – 105 115,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №11 – 10 663,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция ближнеприводного радиомаяка с дизельными электростанциями ТП-БПРМ 330 с ДЭС – 1 сооружение, 877,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями
 (ТП №40 с ДЭС) – 1 сооружение, 259,9 кв. м.

Трансформаторная подстанция  стартового диспетчерского пункта с дизельными электростанциями (ТП-СДП 150 с ДЭС) – 1 сооружение, 513,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями 
 (ТП №42 с ДЭС) – 1 здание, 262,6 кв. м.

Рулёжная дорожка №2 – 11 672,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №9 – 13 993,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция  стартового диспетчерского пункта с дизельными электростанциями (ТП-СДП 330 с ДЭС) – 1 сооружение, 498,0 кв. м.

Рулёжная дорожка №3 – 18 531,0 кв. м.

Перрон – 276 002,0 кв. м.

Трансформаторная подстанция ближнеприводного радио-маяка с дизельными электростанциями (ТП-БПРМ 150 с ДЭС) – 1 сооружение, 924,0 кв. м.

Водосточно-дренажная сеть - 33 997,0 м.

· Совокупность объектов 3 (Этап № 3) – №63-00-340-2017/ФАВТ-04 от 29.06.2018.

Строительство.

Стартовая аварийно-спасательная станция №2 (САСС №2) – 945,5 кв. м.

Реконструкция.

Перрон – 281 013,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 53 816,28 кв. м.

Водосточно-дренажная сеть – 33 997 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 491 м.

· Совокупность объектов 4 (Этап № 4) – №63-00-341-2017/ФАВТ-04 от 04.07.2018.

Строительство.

Стартовая аварийно-спасательная станция №1 (САСС №1) – 1 331,5 кв. м.

Реконструкция.

Основная аварийно-спасательная станция (ОАСС) – 2 233,9 кв. м.

Рулёжная дорожка №2 – 11 232,5 кв. м. 

реконструированная площадь – 4 130,2 кв. м.

Водосточно-дренажная сеть – 34 822 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 825 м.

Патрульная дорога – 17 036,0 м

8.2.1.1.6. «Реконструкция аэропортового комплекса «Баратаевка» (г. Ульяновск) 

Этап 1.1

Получено разрешение на ввод от 05.09.2018 № 73-19-291-2017/ФАВТ-04.

Реконструкция

Сооружение площадью 17440,2 кв. м, этаж 1-4; ИВПП площадью 207 488,0 кв. м; Перрон- 82 524,0 кв. м; РД-1 – 5 876,0 кв. м; РД-2- 4 365,0 кв. м; РД-3 -7 019,0 кв. м; РД-4 -3 869,0 кв. м; СДП-21 строительный объем здания -988,0 куб. м, очистные сооружения – 10 762,0 куб. м.

Этап 1.2

Получено разрешение на ввод от 05.09.2018 № 73-19-121-2015/ФАВТ-04.

Реконструкция

Сооружение площадью  84 779,8 кв. м; Перрон-1 площадью – 19 259,0 кв. м, РД-9 – 9 240,0 кв. м.

8.2.2.1.7. «Реконструкция аэропорта Саккырыр, Республика Саха (Якутия)»

Разрешение на ввод от 06.11.2018 № 14-34-247-2016/ФАВТ-04 

Реконструкция

Склад ГСМ, линии электропередач, протяженностью 6 058,0 м, периметровое ограждение (ОГ-1), протяженностью – 6 058,0 м, ограждение склада ГСМ (ОГ-2), протяженность – 128,0 м, проезд №1 протяженностью – 72,0 м, проезд № 2 протяженностью – 397,5 м, патрульная дорога (проезд № 3) протяженностью – 5 458,8 м, проезд №4  протяженностью – 309,3 м, пожарные резервуары 2х200 л – 240,0 куб. м, КПП-1 площадь застройки – 68,8 кв. м, КПП-2, площадь застройки - 87,3 кв. м, площадка слива автоцистерн, площадь – 88,2 кв. м.

8.2.2.1.8. «Реконструкция аэропорта Тикси, республика Саха (Якутия)»

Разрешение на ввод от 14.12.2018 № 14-06-263-2017/ФАВТ-04 

Реконструкция

Стояночные боксы для автомобильной техники на 27 единиц – здание площадью 1518,2 кв. м , 1 этаж.
8.2.1.2. Объекты, подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием объективных причин несвоевременного ввода.

8.2.1.2.1. «Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Самара (Курумоч) техническими средствами охраны».

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. В период с 23.01.2018  по 26.01.2018 проведена Приемочная комиссия, подписан Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 от 29.01.2018 № б/н. В настоящее время проводится работа по передачи объекта в аренду оператору.

Причины отсутствия завершения работ в 2017 г.

Учитывая, что восстановленные в 2017 году лимиты 2016 года по объекту необходимо было освоить в срок до 01.06.2017, а работы к данному сроку подрядчиком завершены не были, неиспользованный остаток в размере 7 818 024,53 рублей был возвращен в федеральный бюджет. До момента восстановления неиспользованного лимита денежных средств в декабре 2017 года ФГУП «АГА(А)» не могло оформить Акт по форме КС-14, сформировать объект федерального имущества и передать его по договору аренды эксплуатирующей организации.

8.2.1.2.2. «Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта «Чокурдах», Республика Саха (Якутия)»

Получено разрешение на ввод № 14-03-89-2015/ФАВТ от 19.01.2018.

Объект отражен в отчете за 2017 год как введенный. В 2017 году получен  ЗОС от 21.12.2017 № 338.

8.2.1.2.3. Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП «Аэропорт Пенза».

Приказом ФГУП «АГА(А)» №471 от 03.09.2013 из объемов проекта «Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП «Аэропорт Пенза» выделено 2 этапа строительства. В предыдущие периоды получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 1 этапу – №RU 58304000-15/4  от 12.09.2013. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 2 этап  – №RU 58304000-71/4  от 28.11.2018. 

Реконструкция.

Взлётно-посадочная полоса  – 145 136,1 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 12 360 кв. м.

Водосточно-дренажная сеть – 8032 м, в т.ч.

реконструированная – 7692,3 м.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не исполнения договорных обязательств подрядными организациями ЗАО «Системы вторичной радиолокации» (банкротство), ООО «Аркона Инжиниринг» в части сроков производства работ. 06.02.2017 договор с ООО «Аркона Инжиниринг» расторгнут.
8.2.2 Объекты, введенные частично в отчетном периоде (за 2018 год), в том числе по выделенным этапам:

8.2.2.1. Объекты, подлежащие вводу в 2018 г. и последующие годы.

8.2.2.1.1. «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта «Шереметьево». 1-ая очередь реконструкции»

Приказом ФГУП «АГА(А)» из объемов проекта «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта «Шереметьево». 1-ая очередь реконструкции» выделены этапы. В предыдущие периоды получено 8 разрешений на ввод (Этап 4.1 №RU50301000-95от 11.07.2017; Этап 4.2 подэтап 4.2.1 RU 50301000-66 от 24.06.2014; 
Этап 4.2 подэтап 4.2.3 №RU50301000-16 от 26.02.2013; Этап 4.2 подэтап 4.2.4 
RU 50301000-68 от 24.06.2014; Этап 4.3 подэтап 4.3.1 №RU50301000-17 от 26.02.2013; Этап 4.3 подэтап 4.3.2 RU 50301000-69 от 02.07.2014; Этап 4.4 подэтап 4.4.1 
№RU 50301000-155 от 06.12.2012; Этап 4.5 №RU 50301000-151 от 30.11.2012)

В отчетном периоде получены разрешения на ввод:

· 4.2 этап (4.2.2)– № RU50-35-10207-2018 от 31.01.2018. 

Строительство.

Коллектор кабельной канализации связи от трансформаторной подстанции мест стоянок ТПМС до трансформаторной подстанции ТП68 – 60 м, 1 сооружение.

Коллектор телефонной канализации. Перрон Шереметьево 2 (центральная и правая стороны) Южная часть (5 колодцев) – 362 м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от трансформаторной подстанции мест стоянок ТП МС до мачт освещения на перроне 
Шереметьево2 – 522 м, 1 сооружение.

 Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции мест стоянок 
ТП МС – 1 сооружение, 360 кв. м.

Реконструкция.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) искусственной взлётно-посадочной полосы ИВПП-2, магистральной рулёжной дорожки МРД-2 с примыкающими рулёжными дорожками РД (сектор-Ш-2) – 1 сооружение.

Перрон с техническим обслуживанием самолетов центральной заправочной станции ЦЗС – 1 сооружение.

· 4.3 этап (4.3.3) – № RU50-35-10208-2018 от 31.01.2018. 

Строительство.

Площадка противообледенительной обработки воздушных судов ВС ПОЖ №1 у рулёжной дорожки РДА5 (РД26) – 43 100 кв. м, 1 сооружение.

Рулёжная дорожка РДА23 (РДА23) – 4 102 кв. м, 1 сооружение.

Административно-бытовое здание ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 194,1 кв. м, 1 здание;

Подземная распределительная камера ПОЖ №1 (ПРК) у РДА5 
 (РД26) – 28 куб. м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения площадки ПОЖ №1 у РДА5 
 (РД26) – 521 м, 1 сооружение.

Подземная измерительная камера ПОЖ №1 (ПИК) у РДА5 
 (РД26) – 10 куб. м, 1 сооружение.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) площадки ПОЖ №1 у РДА5 
 (РД26) – 3 060 м, 1 сооружение.

Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТППОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 97,5 куб. м, 1 сооружение.

  Площадка оперативной стоянки деайсеров ПОЖ №1 у РДА5 
 (РД26) – 3 706 кв. м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации ССО площадки ПОЖ №1 у РДА5 
 (РД26) – 1 290 м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП26 до 
ТППОЖ №1 – 1 410 м, 1 сооружение.

Специальное подземное сооружение для сбора стоков, содержащих ПОЖ у РДА5 
 (РД26) – 1 500 куб. м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации связи площадки ПОЖ №1 у РДА5 
 (РД26) – 669 м, 1 сооружение.

Технологическая дорога к участку ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 362 м, 
1 сооружение.

Реконструкция.

Рулёжная дорожка А5 (РД26) – 18 820,20 кв. м, 1 сооружение.

Магистральная рулёжная дорожка РДА (МРД2) – 140 661,3 кв. м, 1 сооружение.

· 4.4 этап, 4.4.6 подэтап – № RU50-35-10209-2018 от 31.01.2018. 

Строительство.

Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-67Н 
– 395,4 кв. м; 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации связи от ТП-67Н до колодца НК №111 
– 950,0 м.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП-МС до ТП-67Н (8 колодцев) – 2 282,0 м.

Реконструкция.

Места стоянки воздушных судов (для гонки двигателей) Западный сектор перрона  – 11 404 кв. м; 1 сооружение.

Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками РД-1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 – 952 246,7 кв. м.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС западного сектора перрона Шереметьево-1) 
– 5 449,0 м.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения. Западный сектор перрона Шереметьево-1 (27 колодцев) – 1 278,0 м.

8.2.2.1.2. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства» выделено 3 совокупности объектов строительства. 

В предыдущие периоды получено разрешение на ввод (№52-18-226-2016/ФАВТ-04 от 29.12.2016 – 2.1.1.этап) по этапу, который определен приказами ФГУП «АГА(А)» №431 от 12.08.2016 и №450 от 22.08.2016.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов 1 (Этап 1) – № 52-18-346-2017/ФАВТ-04 от 29.01.2018 

Строительство.

Очистные сооружения №2 – 4 371,1 кв. м, в т.ч.

резервуары-аккумуляторы – 2 шт., 2 600,2 кв. м.
КНС №4 – 3,1 кв. м.

КНС №5 – 3,8 кв. м.

резервуар промывной воды – 1,6 кв. м.

установка доочистки – 46,3 кв. м.

искусственное покрытие проездов и площадок из асфальтобетона – 1 675,6 кв. м.

контейнер (блок обезвоживания) – 40,5 кв. м
Реконструкция.

Стоянка самолетов – 46 640,0 кв. м, в т.ч. 

реконструированная площадь (РД к МС ВВ МВД) – 4 146,0 кв. м.

Взлётно-посадочная полоса ВВП-1 – 127 352,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 10 017,0 кв. м.

Магистральная рулежная дорожка – 101 983,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 70 328,0 кв. м.

Рулежная дорожка РД №6 (РД-5) – 7 773,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 2 886,0 кв. м.

Рулежная дорожка РД-3 – 4 774,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 807,0 кв. м.

Рулежная дорожка РД-4 – 13 704,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 13 591,0 кв. м.

Водоотводная и дренажная система – 33 448,0 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 7 334,0 м.

· Совокупность объектов 2 (Этап 2) – № 52-18-347-2017/ФАВТ-04 от 08.02.2018

Строительство.

Очистные сооружения №1 – 5 208,4 кв. м, в т.ч.

резервуары-аккумуляторы – 2 шт., 3 230,8 кв. м.;

КНС №1 – 8,7 кв. м;

КНС №2 – 8,6 кв. м;

КНС №3 – 3,8 кв. м;

резервуар промывной воды – 0,8 кв. м;

установка доочистки – 76,1 кв. м;

искусственное покрытие проездов и площадок – 1 810,0 кв. м;

контейнер (блок обезвоживания) – 69,6 кв. м.

Подъездная дорога к трансформаторной подстанции ТП-19 – 1 050,0 кв. м.

Подъездная дорога к зданию основного пункта наблюдения (ОПН) – 746,9 кв. м.

Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 360/1 с трансформаторной подстанцией 23 и дизельными электростанциями 
(ОПРС-360/1 с ТП-23 и ДЭС) – 458,5 кв. м.

Подъездная дорога к курсовому радиомаяку 180 (КРМ-180) – 518,5 кв. м.

Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 180/1 с трансформаторной подстанцией и дизельными электростанциями 
(ОПРС-180/1 с ТП и ДЭС) – 788,0 кв. м.

Подъездная дорога к трансформаторной подстанции 4/1 
(огней высокой интенсивности) с дизельными электростанциями 
(ТП-4/1 (ОВИ) с ДЭС) – 981,8 кв. м.

Подъездная дорога к командно-диспетчерскому пункту (КДП) с объектом 
«Маяк-А» – 2 979,5 кв. м.

Подъездная дорога к трансформаторной подстанции ТП-ЦРП 
(Центрально- распределительная подстанция) – 806,7 кв. м.

Командно-диспетчерский пункт (КДП) с объектом «Маяк-А» – 1 здание, 
3 386,3 кв. м
Здание основного пункта наблюдения (ОПН) – 122,8 кв. м
Реконструкция.

Водоотводная и дренажная система – 45 700,0 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 19 643,0 м.

Взлётно-посадочная полоса ВВП-1 – 182 640,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 172 101,0 кв. м
Рулежная дорожка РД №1 – 10 620,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 5 296,0 кв. м
Перрон и стоянка самолетов – 134 773,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 40 831,0 кв. м
Магистральная рулежная дорожка – 133 828,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь – 31 752,0 кв. м
Рулежная дорожка РД-7 – 8 310,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь 1 701,0 кв. м
Рулежная дорожка РД-3 – 4 774,0 кв. м, в т.ч.

реконструированная площадь 2 358,0 кв. м
Совокупность объектов 3.1 (Этап 3.1) – № 52-18-389-2017/ФАВТ-04 от 29.06.2018

Строительство.

Здание контрольно-пропускного пункта-2 (Здание КПП-2) – 104 кв. м
Здание контрольно-пропускного пункта-3 (Здание КПП-3) – 100,76 кв. м
Реконструкция.

Ограждение аэропорта – 12 394,0 м.

Патрульная автодорога – 11 729 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 7 298,69 м.

8.2.2.1.3. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства)»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №547 от 14.12.2015 из объемов проекта «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства)» выделено 5 этапов. В предыдущие периоды получено 3 разрешения на  ввод (№ RU 14-9-13 от 18.11.2013 1-й этап,  № RU 14-14-13  от 30.12.2013 2-й этап, №14-000-30-08-2016 от 30.08.2016 3-й этап).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 4 этап – № 14-36-05-31-1495-2017 от 16.02.2018

Строительство.

Грузовой перрон (грузовой перрон для воздушных судов I группы) – 
20 021,9 кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения:

– водоотведение с территории аэродрома – 6 080 пог. м;

– очистные сооружения №1 – 1 комплект;

– очистные сооружения №2 – 1 комплект;

– трансформаторная подстанция ТП-АТБ – 1 объект.

Кабельные линии 6кВ (в траншее, сечением 3*120,3*50, колодцев ККС-4 – 8 шт.) 
 – 8 883 м.

Кабельная линия 6кВ (на металлических опорах, количество опор 40 шт., сечением 1*120,1*50) – 8 508 м.

Реконструкция.

Перрон с местами стоянок воздушных судов (наименование в проектной документации: пассажирский перрон для воздушных судов I и II группы (в объеме 4 этапа) – 6 579,17 кв. м
8.2.2.1.4. «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево»

Проектом «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево» выделено 
3 этапа реконструкции. В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации в первом и третьем этапах выделено по 2 совокупности объектов строительства.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Этап I (совокупность объектов 1.1 (этап 1.1)) – № 50-10-354-2017/ФАВТ-04 от 08.06.2018 

Реконструкция.

Ограждение территории ССТ и аэропорта  - 10 224,0 м, в т.ч. 

реконструированная – 2 613,0 м.

· Этап III (совокупность объектов 3.1 (этап 3.1)) – № 50-10-356-2017/ФАВТ-04 от 08.06.2018 

Реконструкция.

Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками РД-1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 – 977 495,0 кв. м, в т.ч 

реконструированная – 197 325,0 кв. м;

Рулёжная дорожка РД-С21 – 3 646,0 кв. м;

Линии связи управления (кабельная канализация) – 969,0 м. 

Сооружение – 27 264,0 м, в т.ч.

реконструированная – 4 708,0 кв. м
8.2.2.1.5. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область» выделено 8 совокупностей объектов строительства.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов 1.2 – № RU50-9-10689-2018 от 11.05.2018 

Строительство.

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду325 мм ГУП МО «Мособлгаз» – 4 446,8 м, в т.ч. 

подземный газопровод Р<1,2 МПа d=325х6,0 – 4 444,0 м, 

подземный газопровод Р<1,2 МПа d=426х6,0 – 3,0 м, 

подземный газопровод Р<1,2 МПа d=219х4,5 – 3,8 м.

Газопровод высокого давления Р=1,2МПа Ду400мм ГУП МО «Мособлгаз» – 271,3 м.

· Совокупность объектов 1.3 – № RU50-9-10582-2018 от 26.04.2018 

Строительство.

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду500 мм ОАО «МАШ» – 266,0 м.

8.2.2.1.6. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №046 от 25.02.2016 из объемов проекта «Реконструкция аэропортового комплекса г.Норильск, Красноярский край» выделено 6 этапов. В предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод (№24-55-138-2016/ФАВТ-04 от 15.09.2016 этап 1; №24-55-206-2016/ФАВТ-04 от 08.09.2017 этап 2.1).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 2.2 этап - № 24-55-207-2016/ФАВТ-04 от 21.09.2018
Реконструкция.

Взлётно-посадочная полоса – 153 431,0 кв. м,

в т.ч. пускового комплекса пикет ПК17+40 до ПК28+21 площадь реконструируемого участка – 56 920 кв. м
Рулёжная дорожка РД-С (контур 1) – 36 746,0 кв. м,

в т.ч. площадь реконструируемого участка – 31 460 кв. м
Рулёжная дорожка РД-В (контур 2) – 8 132,0 кв. м,

в т.ч. площадь реконструируемого участка – 3 073 кв. м
Рулёжная дорожка РД-А (контур 3) – 4 531,0 кв. м
Центральная распределительная подстанция с трансформаторной подстанцией (ЦРП-1Н с ТП-2Н) – 1 здание, 496 кв. м
8.2.2.1.7. «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №198 от 26.06.2017 из объемов проекта «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г.Норильск, Красноярский край» выделено 6 этапов.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 1.2 этап - № 24-55-317-2017/ФАВТ-04 от 21.09.2018
Реконструкция.

Рулёжная дорожка РД-С (контур 1) – 36 746,0 кв. м,

в т.ч. площадь реконструируемого участка – 3 097 кв. м.

Рулёжная дорожка РД-В (контур 2) – 8 132,0 кв. м,

в т.ч. площадь реконструируемого участка – 5 059 кв. м
Рулёжная дорожка РД-А (контур 3) – 4 531,0 кв. м
8.2.2.1.8. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия

Приказом ФГУП «АГА(А)» № 399 от 17.10.2018 из объемов проекта «Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия выделено 2 совокупности объектов строительства из 1 этапа строительства.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов строительства 1.1  (1 этап) - № 03-24-416-2018/ФАВТ-04 от 04.12.2018
Строительство.

Рулежная дорожка РД-Н – 5 420,0 кв. м
Участок ближнего приводного радиомаяка (БПРМ) с МКп-263 – 3 870,0 кв. м
Вспомогательный стартовый диспетчерский пункт (ВСДП с ОПН) с МКп-83 – 185,6 кв. м
Участок обзорного радиолокатора аэродромного с автоматическим радиопеленгатором (ОРЛ-А+АРП) – 13 161,0 кв. м
Участок глиссадного радиомаяка (ГРМ) с МКп-83 – 6 500,0 кв. м
Участок дальнего приводного радиомаяка (ДПРМ) с МКп-263 – 5 050 кв. м
Участок глиссадного радиомаяка (ГРМ) с МКп-263 – 5 900,0 кв. м
Участок курсового радиомаяка (КРМ) с МКп-263 – 12 700,0 кв. м
Участок курсового радиомаяка (КРМ) с МКп-83 – 12 515,0 кв. м
Участок под метеорологическое оборудование №1 – 3,0 кв. м
Участок под метеорологическое оборудование №2 – 8,8 кв. м
Участок под метеорологическое оборудование №3 – 3,8 кв. м
Участок под метеорологическое оборудование №4 – 8,8 кв. м
Участок под метеорологическое оборудование №5 – 3,1 кв. м
Система водоснабжения  вспомогательного стартового диспетчерского пункта (ВСДП) – 25,0 м.

Система водоотведения  вспомогательного стартового диспетчерского пункта (ВСДП) – 14,0 м.

Дорога для выезда пожарных машин №1 – 141,0 м.

Дорога для выезда пожарных машин №2  – 177,0 м.

Дорога для выезда пожарных машин №3 – 141,0 м.

Реконструкция:

Взлётно-посадочная полоса  – 172 405,0 кв. м
Водосточно-дренажная сеть – 31 722,0 м.

Патрульная автодорога – 11 626,0 м.
8.2.2.2.2. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)», II этап

Разрешение на ввод от 19.01.2018 № 17-18-221-2016/ФАВТ-04 

Реконструкция

Искусственная взлетно-посадочная полоса-1 площадью 138 739,8 кв. м, в том числе реконструированная 69 671,54 кв. м; трубно-кабельные переходы протяженностью – 356,0 кв. м.
8.2.2.2. Объекты,  подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием объективных причин несвоевременного ввода:

8.2.2.2.1. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край)»
Приказом ФГУП «АГА(А)» №286 от 22.07.2015 из объемов проекта: «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край)» выделено 2 этапа. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· II этап  – RU 26516102-228/4 от 20.03.2018

Реконструкция.

Искусственная взлётно-посадочная полоса – 253 053,2 кв. м
Рулёжная дорожка №2 – 9 830,8 кв. м
Водосточно-дренажная сеть – 17 260,0 м.

Сети связи и управления – 11 515,0 м.

Строительство.

Рулёжная дорожка – 11 412,4  кв. м.
Площадка ПОЖ – 9 689,9 кв. м
Пункт сбора и утилизации ПОЖ – 483,4 кв. м.

Подземное сооружение ПОЖ – 94,4 кв. м
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с выявлением ошибки в установлении границ земельных участков, занятых объектами реконструкции. ФГУП «АГА(А)» было инициировано выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков и заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении 5 земельных участков федеральной собственности. 

8.2.2.2.2. «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия».
Приказом ФГУП «АГА(А)» №562 от 24.10.2013 из объемов проекта «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия» выделено 4 этапа реконструкции. 
В предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод в эксплуатацию 
 (этап 1 № RU 64532000-22/4 от 19.12.2013; этап 2 № RU 64532000-42/4 от 03.12.2014)

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 3 этап – № RU 64532000-208/4 от 28.05.2018. 

Строительство.

Основная аварийно-спасательная станция – 1 здание, 1 220,0 кв. м
Очистные сооружения дождевых сточных вод – 1 сооружение, 3 750,0 кв. м
Патрульная дорога – 7 320,0 м.

Реконструкция.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением договорных обязательств АО «Сибмост», за что ФГУП «АГА(А)» своевременно выставлены претензии.

8.2.2.2.3. «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», краснодарский край».

Приказами ФГУП «АГА(А)» № 211 от 22.04.2014, № 506 от 17.11.2015, № 094 от 09.03.2016, № 332 от 23.06.2016  из объемов проекта: «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край» выделено 10 этапов. В предыдущие периоды получено разрешение на  ввод (1 этап – 49301000-21/4 от 19.12.2013, 2.1 этап – 58-29-42-2016/ФАВТ-04 от 14.06.2017).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 2.2 этап – № 23-43-239-2016/ФАВТ-04 от 30.07.2018. 

Реконструкция.

Магистральная рулёжная дорожка (МРД) – 131 690,0 кв. м
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не исполнения договорных обязательств Подрядной организацией АО «ИК «Трансстрой» в части сроков производства работ и ввода объектов в эксплуатацию, за что ФГУП «АГА(А)»  своевременно выставляются претензии и направляются исковые требования в суд. Также на несоблюдение сроков повлияло длительное оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты строительства и реконструкции.

8.2.2.2.4. «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировская область»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №593 от 12.11.2013 из объемов проекта: «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировская область» выделено 6 этапов. В предыдущие периоды получено 3 разрешения на  ввод (1 этап – RU 43306000-31/4 от 16.06.2014, 2 этап – RU 43306000-32/4 от 16.06.2014, 5 этап - RU 43306000-33/4 от 16.06.2014).
В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 4 этап – № 43306000-86/4 от 21.09.2018. 

Строительство.

Канализационная насосная станция КНС-4 – 1 сооружение, 583 кв. м
Канализационная насосная станция КНС-3 – 1 сооружение, 205 кв. м
Очистные сооружения ливневых стоков №1 – 1 сооружение, 6 300 кв. м
Очистные сооружения ливневых стоков №2 – 1 сооружение, 5 800 кв. м
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением договорных обязательств АО «Строительное управление №1», за что ФГУП «АГА(А)»  своевременно выставлены претензии. Для ввода объекта в эксплуатацию ФГУП «АГА(А)»  устранены дефекты по выполненным работам «Строительное управление №1».
8.2.2.2.5. Реконструкция и развитие  аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская область

Приказом ФГУП «АГА(А)» №509 от 06.11.2014 из объемов проекта: «Реконструкция и развитие  аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская область» выделено 8 этапов. В предыдущие периоды получено 4 разрешения на  ввод и оформлен акт приемки (2 этап – №RU 58304000-14/4 от 12.09.2013, 3 этап – №RU 58304000-16/4 от 12.09.2013, 5 этап - 58-29-42-2015/ФАВТ-04 от 28.07.2015,  8 этап  - 58-29-231-2015/ФАВТ-04 от 18.06.2015).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 1 этап – № RU 58304000-38/4 от 28.12.2018. 

Строительство.

Здание СДП –116,1 кв. м
Подъездная дорога к КРМ-107 – 30 м.

Подъездная дорога к ГРМ-107 – 71 м.

Подъездная дорога к КРМ-287 – 117 м.

Подъездная дорога к ГРМ-287 – 120 м.

Подъездная дорога к БПРМ-287 – 45 м.

Подъездная дорога к БПРМ-107 – 65 м.

Подъездная дорога к АОРЛ-1АС (аэродромный обзорный радиолокатор) – 60 м.

Подъездная дорога к ДПРМ-287 – 160 м.

· 6 этап – КС-14 б/н от 15.10.2018 (движимое имущество, разрешение на ввод не требуется). 

Строительство.

Патрульная автодорога – 10960 м.п.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с длительной процедурой оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты строительства.
8.3. Объекты, подготавливаемые к вводу в эксплуатацию в ближайшие 2-3 месяца по окончании отчетного периода, по которым проводятся вводные мероприятия.

8.3.1. Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика северная Осетия - Алания

Проведена рабочая комиссия по этапу №3.5 (служебно-производственная дорога – 9,2 км) в 2015 году. Правоустанавливающие документы на земельные участки под объектом служебно-производственная дорога оформлены в июле 2018 года. Получено новое разрешение на строительство этапа 3.5. Проведена итоговая проверка законченного строительством объекта Ростехнадзором. Планируется получение ЗОС в 1 квартале 2019 года.

8.3.2. Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край

По этапу 3.1 (РД-3А – 12 тыс. кв. м ,участок от северной кромки ИВПП-1 до площадки «ПОЖ», ССО – участок от северной кромки ИВПП-1 до площадки «ПОЖ», ВДС – 2 400 м участки РД-3А, РД-2, площадки «ПОЖ», КНС 9, 10, 11, ТП-ТО 1,2,3) – проведена рабочая комиссия в декабре 2015 года, в марте 2018 года проведены ПНР на объектах электроснабжения. 25.05.2018 получен Акта допуска на объекты электроснабжения. 26.09.2018 письмом № 10152 направлено извещение в Ростехнадзор о завершении строительства. Итоговая проверка Ростехнадзором на объекте запланирована на январь 2019 года. 
По этапу 3.2 (очистные сооружения №1 – 1 компл., КНС-5 – 1 шт.) – проведена рабочая и приёмочная комиссия. Итоговая проверка Ростехнадзором законченного строительством объекта проведена в период с 15.01.2018 по 18.02.2018. Проведена внеплановая проверка Ростехнадзором, получен акт без замечаний. Получено ЗОС (12.07.2018). После проведения технического совета, будут приняты оставшиеся виды работ. В январе 2019 года планируется направить заявление в Росавиацию о получении разрешения на ввод.

По этапу 3.6 (периметровое ограждение – 23 500 пог. м, 12 ворот) – проведена приемочная комиссия, идёт оформление формы КС-14. ЗОС на движимое имущество не требуется, разрешение на ввод не требуется.

8.3.3. Реконструкция и развитие  аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская область

По этапу №4 (очистные сооружения, выпуск №1 и №2; ВДС – 13 км) проведены рабочая и приёмочная комиссии, проверка Ростехнадзором законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии (19.12.2017). После оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами реконструкции в Росавиацию будут направлены документы для ввода указанных объектов в эксплуатацию.

8.3.4. Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа), г.Уфа

По этапам №1, 2, 3.1 (перрон с местами стоянок на 7 МС – 55 624,94 кв. м, 
РД-Е2 – 4 266 кв. м, площадка для обработки ВС ПОЖ – 23 527,88 кв. м, резервуар для сбора ПОЖ-1объект, оперативная стоянка – 302,12 кв. м, ИВПП №2 – 1объект, локальные очистные сооружения ливневых стоков (ОС №1), ТП ОС №1, ОС№2, ТП ОС №2, НС №2-1, НС №2-4, НС №2-5, ТП-ТО №1, ТП-ТО №2, ТП-ТО №4, РД-J-46 962,74 кв. м, НС №2-2, НС №2-3, ТП-ТО №3, патрульная дорога – 5 422 пог. м); водостоки, дренаж – 10 433,35 пог. м, ССО ВПП-2 проведена приёмочная комиссия в мае 2016 года, проверка Ростехнадзором законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии (01.07.2015). Правоустанавливающие документы на земельные участки под объектами строительства оформлены, за исключением ЗУ 02:47:000000246, документы для ввода объектов в эксплуатацию будут направлены в Росавиацию после заключения договора субаренды на указанный участок в апреле 2019 года.
8.3.5. Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий ИВПП аэропорта «Мурманск»

По объектам реконструкции/строительства (перрон – 47 тыс. кв. м, РД-3 – 4,5 тыс. кв. м, очистные сооружения ОС-1 и ОС-2) получено Заключение о соответствии (03.10.2014), проведена приёмочная комиссия в ноябре 2018 г. 12.12.2018 направлены документы для получения разрешения на ввод в Муниципальное образование Городское поселение Мурмаши.

8.3.6. Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировская область

По этапу №3 (средства технического обслуживания  ВС, освещения перрона и МС ВС, ТП-8, ТП-9, сети электроснабжения) получено Заключение о соответствии (25.07.2014), планируется проведение приёмочной комиссии в 1 квартале 2019 года. На движимое имущество разрешение на ввод не требуется.

8.3.7. Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский

По этапу №3 (очистные сооружения ливневого стока; сети канализации дождевой с ОС; сети электроснабжения 10кВ (ТП КДП-ТП-ОП1; ТП3А (ОВИ-1)-ТП-ОП2); сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ (ТП-8А (АТБ) - ТП-ТО1; ТП ТО1-ТО2; ТП  ТО2-ТП9(ГСМ); ТП-ТО2-ТП-грузовой терминал; ТП КДП-ТП-АСС; объекты метеообеспечения; метеооборудование; автоматизированная система предупреждения образования гололеда; система отпугивания птиц; техническое обслуживание ВС и освещение перрона; здание аварийно-спасательной станции; тепловые сети к зданию ОАСС; наружные сети водоснабжения; ТП-АСС; здание теплодымокамеры; учебная башня; участок РСБН; площадка АЦ со сливным устройством (топливохранилище); группа пожарных резервуаров емкостью 75 куб. м (3шт); техническое здание; ТП-РСБН; патрульная автодорога; внутриаэропортовая  дорога; ограждение аэродрома; технические средства охраны;  КПП-1; КПП-4; ТП-ОП1; ТП-ОП2; ТП-ТО1; ТП-ТО2; ТП-8А (АТБ); шумозащитное ограждение; ограждение площадки КРМ МК343 с ДЭС и УТЗ; ограждение площадки БПРМ МК343 с ДЭС; ограждение площадки КРМ МК163 с ДЭС и УТЗ; ограждение площадки ДПРМ МК343 с ДЭС; ограждение площадки ОПРС МК163 с ДЭС; кабельная линия 10 кВ ТП3 А(ОВИ-1)-ТП-ОПРС; ТП2А(ОВИ-II)-ТП-БПРМ; ТП-БПРМ-343-ТП-ДПРМ-343) получено Заключение о соответствии (30.12.2016), проведена приёмочная комиссия в августе 2018г. Документы для ввода объектов в эксплуатацию направлены в Росавиацию письмом от 09.01.2019 №00006.

8.3.8. Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан), г. Нижнекамск, Республика Татарстан. Реконструкция.

По этапу №1 (перрон -155 540 кв. м; рулежная дорожка РД-А – 10 063 кв. м; рулежная дорожка РД-С – 5 731 кв. м; водосточно-дренажная сеть 2 021 пог. м; установка трансформаторной подстанции 2КТПНУ – 1 шт.; устройство трубно-кабельных переходов – 974пм; установка мачт освещения – 8шт; очистные сооружения поверхностного стока №1 – 1 комплект; очистные сооружения поверхностного стока №2 – 1 комплект; площадка для обработки ВС противообледенительной жидкостью (ПОЖ) с пунктом сбора ПОЖ – 1 шт.). Строительно-монтажные работы полностью завершены. Проведена рабочая комиссия. Все замечания устранены. Проведена проверка Ростехнадзором. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2019 года.

8.4.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Выполнены работы (освоение) за 2018 год по госпрограмме на 0,0 тыс. рублей.

8.5.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет  внебюджетных источников. 

Выполнены работы (освоение) за 2018 год по госпрограмме на 39 885 285,7 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 1 959 539,5 тыс. рублей – Шереметьево, Норильск, Норильск (Алыкель), Калининград (Храброво); 
- за счет финансирования 2018 года – 37 925 746,4 тыс. рублей (100,4% годового задания).

8.5.1.1. «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»

Строительно-монтажные работы по устройству нового зала ожидания повышенной комфортности для Priority Pass пассажиров в терминале внутренних воздушных линий ВВЛ и реконструкции  зала повышенной комфортности в терминале международных воздушных линий МВЛ выполнены в полном объеме. 

Объекты полностью укомплектованы и сданы в эксплуатацию.

8.5.1.2. «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)»

Проведены/проводятся следующие работы.

Разработка документации на техническое оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ; взаимодействие с ГКО, МВД, МЧС, ФСО, Роспотребнадзором,  Россельхознадзором по актуальным вопросам проектирования и строительства; подготовка документации для корректировки проектной документации и прохождения повторной ГГЭ; разработка и согласование рабочей документации.

На объекте аэровокзальный комплекс (АВК).

Завершены земляные работы, выполнен монолитный каркас здания, монтаж кровельного покрытия терминала, монтаж металлоконструкций. Выполняется, устройство внутренних кирпичных перегородок и перегородок из ГКЛ, монтаж системы витражного ограждения, монтаж вентилируемого фасада, монтаж внутренних инженерных систем, внутренние отделочные работы.

Здание СТТ.

Выполнены работы нулевого цикла, в том числе земляные работы.  Завершено возведение монолитного каркаса здания, заполнение ограждающих стен из газобетона, кирпичных перегородок и перегородок из ГКЛ, устройство кровли, монтаж окон и витражей. Выполняются, внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, устройство вентилируемых фасадов, монтаж оборудования.

Гараж спецтехники.

Завершены работы нулевого цикла, монтаж металлоконструкций, монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей, монтаж секционных ворот, устройство кровли и окон. Выполняются внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей.

Наружные сети.

Завершены работы по устройству наружного водоснабжения и канализации, работы по устройству наружных тепловых сетей, сетей электроснабжения и наружных сетей связи.  Выполняются работы по прокладке наружных сетей хладоснабжения.

Благоустройство.

Выполняются работы по устройству покрытий дорожных одежд.

8.5.1.3. «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»                                 (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)»

На 2018 год запланированы разработка проектно - сметной документации по строительству нового здания аэровокзала в размере 17 500 тыс. рублей и выполнение          1 этапа строительно-монтажных работ в размере 55 000 тыс. рублей. За 12 месяцев 2018 года выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 8 750 тыс. рублей и произведена оплата в размере 17 500 тыс. рублей с учетом работ выполненных в 2017 году. Кроме того, выполнены работы по экспертизе проекта на сумму 3 017 тыс. рублей.  При реконструкции системы электроснабжения аэропорта выполнены работы по реконструкции трансформаторной подстанции ТП-7. По реконструкции системы теплоснабжения аэропорта на 2018 год в рамках данного направления запланированы работы по реконструкции котельной (замена котлов) в размере 30 000 тыс. рублей и замене теплосетей в размере 8 000 тыс. рублей. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по реконструкции котельной. В связи с долгим согласованием проекта в госорганах основная часть реконструкции перенесена на 2019 год. 

В рамках реализации проекта по реконструкции склада ГСМ на 2018 год запланирована модернизация слада ГСМ на сумму 4000 тыс. рублей, и замена топливо-раздаточных колонок на сумму 250 тыс. рублей. В 2018 году были приобретены топливо-раздаточные колонки на сумму 210 тыс. рублей. Также в апреле заключен договор на разработку документации (проекта) на «Реконструкцию склада ГСМ» на сумму 1 143 тыс. рублей. Работы выполнены в июне, получено  экспертное заключение о соответствии проекта требованиям действующего законодательства в области промышленной безопасности.  Выполнены работы по внедрению системы автоматизации и контроля противоаварийной защиты  на сумму 2 575 тыс. рублей. 

По  реконструкции  внутри аэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта  на 2018 год запланировано финансирование в размере 62 300 рублей. В инвестиционную программу включены работы по замене хозяйственно-бытовой канализации на 3000 тыс. рублей. В июле заключен договор на сумму 2 945 тыс. рублей. Работы выполнены полностью.

 8.5.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Норильск, Красноярский край)»

В отчетном периоде  профинансированы работы по утеплению фасадов здания перронных бригад и профилактория с облицовкой алюкобондом, а так же работы  по реконструкции сетей 10кВ ГПП-483. Работы по 1-му этапу завершены, линии подключены, этап введен в эксплуатацию. Основная часть строительно-монтажных работ по 2-му этапу будет проведена в 2019 году.

Приобретены подметальная машина, фильтрозаправочная  установка, торговый автомат, перронный автобус МАЗ, машина для вакуумной обработки санузлов ВС. Произведена модернизация электросвязи в здании аэровокзала, системы «Оптоволоконные линии связи», интегрированной системы охраны «Орион». 

8.5.1.5. «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель,   г. Норильск, Красноярский край»

Основные расходы понесены по проекту строительства отвода от магистрального газопровода до котельной аэропорта г. Норильска. На настоящий момент строительно-монтажные и пуско-наладочные работы завершены, физическое подключение к котельной выполнено, объект введен в эксплуатацию. Ведется строительство новой  аварийно-спасательной станции, реконструкция склада ГСМ, строительство топливохранилища для блочно-модульной котельной в аэропорту «Норильск» Алыкель.

 8.5.1.6. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»

За счет собственных средств АО «МАШ» профинансировано работ на 12 333 097,0 тыс. рублей, выполнено на  7 012 829,0 тыс. рублей. 

Инвесторами в соответствии с планами графиками ведутся строительно-монтажные работы на пассажирском аэровокзале (Терминал В в СТК аэропорта Шереметьево), подземном межтерминальном сообщении (межтерминальный переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево), топливо - заправочном комплексе, 100% готовность по реконструкции и расширению грузового комплекса.

8.5.2.7.     «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область».

Завершены работы по первому и второму пусковым комплексам реконструкции объекта «Вторая очередь реконструкции аэровокзального комплекса и грузового терминала в аэропорту «Храброво» г. Калининград. Получены разрешения на ввод         № 39-03-260-2017/ФАВТ-04 от 25.07.2017, № 39-03-366-2018/ФАВТ-04 от 26.04.2018, № 39-03-367-2018/ФАВТ-04 от 08.06.2018.

8.5.2.8. Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан), г. Магадан.

Объем инвестиций на 2018 год запланирован  в сумме 24 951,98 тыс. рублей. Практическая реализация проекта по техническому перевооружению склада ГСМ за счет средств арендатора завершена. Во 2-м квартале выполнялась корректировка рабочей документации и ее промэкспертиза. Завершены работы по замене сети трубопроводов, устройству бетонных площадок приема и слива топлива, бетонных проездов, монтажу противопожарной системы и системы мониторинга склада. Инвестиционный  проект находится в стадии ввода в эксплуатацию.

8.1.2.9. Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)

Основные итоги реализации инвестиционных  проектов в 2018 году.

Новый АВК ВВЛ/МВЛ Международного аэропорта Челябинск  (Баландино), 1-я очередь, терминал ВВЛ. 

Получены исходные данные, необходимые для экспертизы проектной документации, сформирован  бюджет нового АВК ВВЛ, разработанный МД, разработан проект при аэродромной территории аэропорта Челябинск, выполнена экспертиза проекта. Идет выполнение строительно-монтажных работ на строительстве нового АВК ВВЛ.

Реконструкция, обустройство и ремонт. 

Проведена реконструкция и обустройство актового зала в здании летного отряда, в т.ч. капитальный ремонт с заменой всех инженерных систем. 

Реконструкция здания штаба, в т.ч.:                                              

-  этап 1. Обследование, проектирование, изготовление дизайн-проекта и смет;                        

-  этап 2. Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту здания.

Выполнены работы по актуализации и доработке проектной документации и выполнению инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)» II этап строительства.

 Произведен ремонт искусственных покрытий перрона и МС 14-17, уширение участка автомобильной дороги для спецтранспорта и устройство подъезда к воротам здания Стартовой Аварийно-спасательной станции для спецтранспорта  аэропорта Челябинск.

Осуществлено приспособление площадей терминала внутренних воздушных линий под расширение площади терминала международных воздушных линий, существующего аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных линий.

  Проведены работы по актуализации и доработке проектной документации и выполнению инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)» III этап строительства.

Приобретены основные производственные фонды.

Сервер АСУ аэропортового производственного процесса (замена выработавшего ресурс), видеостанция IP VIDEONET (сервер, ПО, система хранения), ренгенотелевизионная установка для досмотра багажа ВВЛ, интегрированная в систему обработки багажа, трап самоходный, автомобиль грузовой багажный, аэродромная плужно-щеточная продувочная машина, легковой полноприводной  автомобиль и т.п.

8.1.2.10. Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово»

• Реконструкция пассажирского терминала «Домодедово» - техническая готовность этапа строительства объекта - 100,0%:

- введен в эксплуатацию Атриум Ф7 в зоне прилета международных воздушных линий, общей площадью около 3500 кв. м ;

- завершены чистовые работы зоны Атриума в зоне прилета внутренних воздушных линий, общей площадью около 5000 кв. м, Атриум будет открыт для пассажиров к 11.06.2018г.;

- введена в эксплуатацию дополнительная досмотровая зона таможенных служб (Ф7) на 10 линий в зоне прилета международных линий;

- введено в эксплуатацию новое помещение медицинского пункта в зоне прилета внутренних линий, общей площадью около 700 кв. м; 

- введены в эксплуатацию дополнительные площади зоны досмотра вылета международных линий (Сектор Е, Ф7), общей площадью около 1200 кв. м;

- введен в эксплуатацию Единый досмотровый центр службы авиационной безопасности (Ф1, отм. 0,000 и +6,600), общей площадью около 1000 кв. м;

- введена в эксплуатацию мини гостиница в здании АВК «Домодедово» на 35 номеров;

- завершены пуско-наладочные работы Чиллера №4, работающего на Ф6 АВК Домодедово;

- завершены и введены в эксплуатацию Венткамеры №20, Чиллерные №№12 и 13, обеспечивающие вентиляцию и холодоснабжения Галереи №2 (вылет и прилет внутренних воздушных линий).   

- закуплен танковый тягач для аэродромной службы.

 - введены в эксплуатацию объекты в течение 2018 года:  
Объект общей площадью 229 735 кв. м введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод в эксплуатацию от 15.04.2016 №RU-50-41-4698-2016).

• Строительство многоуровневого паркинга РМ-2.1 - техническая готовность объекта - 100%

- введены в эксплуатацию объекты в течение 2018 года:
Строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.04.2018 №RU50308000-196/4. 

Общая площадь здания – 61 518,95 кв. м, количество этажей - 9, количество машиномест – 1 500.

• Строительство здания международного грузового терминала (4-я очередь):

Техническая готовность объекта - 65%

Количество людей и техники на объекте: 12 человек рабочих и 2 единиц техники. 

Основные выполняемые работы в 1 квартале: завершены работы по монтажу инженерных систем (системы сигнализации и системы вентиляции) трансформаторной подстанции ТП-1 (РУ-10кВ). Выполнены работы по зачистке и обработке ферм металлоконструкций складской части. 

Строительство объекта приостановлено в связи с корректировкой проектной документации.

8.5.2. Объекты, введенные в отчетном периоде (2018 год), в том числе по выделенным этапам: 

8.5.2.1. Строительство пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска»

Разрешение на ввод от 09.02.2018 № 13-23-214-2016/ФАВТ-04 

Строительство

Здание терминала ВВЛ (постоянного) 3 этажа - площадью 6 735,0 кв. м; узел водопроводных сооружений – площадью 204,4 кв. м; убежище на 40 человек – площадью 206,0 кв. м; очистные сооружения поверхностного стока объемом – 160,0 тыс. рублей; блочно-модульная котельная площадью - 56,7 тыс. рублей; водосточно-дренажная сеть протяженностью – 3 951,0 м; наружные системы водоснабжения протяженностью – 1 420,0 м; сети связи – 1 617,0 м; электроснабжение, межплощадочные сети, трансформаторная подстанция протяженностью -1360 м; система газоснабжения протяженностью – 1 577,0 м.

 8.5.2.2. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево (Московская область) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности, в том числе: II этап: Строительство подземного межтерминального сообщения (Межтерминальный переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево»

Разрешение на ввод от 14.02.2018 № 50-10-188-2016/ФАВТ-04 

Строительство

Сооружение 7 этажей общей площадью – 27 727,0 кв. м, лифты – 11 шт, эскалаторы – 16 шт; длина тоннелей сооружения – 3 875,3 пог. м; автоматизированная системы перевозки пассажиров (АСПП) – количество станционных комплексов (СТК и ЮТК) – 2 шт; сеть водопроводная протяженностью 135 м; сеть хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 100,0 м; сеть электроснабжения протяженностью – 1 900,0 м; сеть теплоснабжения протяженностью – 659 м; сеть водосточно-дренажной канализации протяженностью – 158 м.

8.5.2.3. «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок». Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой). 

7 этап.

Разрешение на ввод от 14.02.2018 № 65-01-321-2017/ФАВТ-04 

Реконструкция

Сооружение площадью 27 297 кв. м
8 этап. МС 11-16

Разрешение на ввод от 26.09.2018 № 65-01-322-2017/ФАВТ-04 

Реконструкция

Сооружение площадью 28 162,6 кв. м
9 этап. МС 5-10

Реконструкция

Сооружение площадью 48 019,5 кв. м
8.5.2.4. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево (Московская область) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности, в том числе: I этап: Строительство пассажирского аэровокзала (терминал В в СТК аэропорта Шереметьево)».

Разрешение на ввод от 13.03.2018 № 50-10-212-2016/ФАВТ-04 

Строительство

Здание площадью – 110 525,0 кв. м; 4 этажа, лифты – 40 шт, эскалаторы – 10 шт, пропускная способность - 15 млн. пассажиров в год, пиковая пропускная способность – 4 110 пассажиров в год; сеть водопроводная  протяженностью – 1 013 м; сеть хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 1 183 м; сеть электроснабжения протяженностью – 5 064 м; сеть теплоснабжения протяженностью – 464 м; сеть водосточно-дренажной канализации протяженностью – 1 115 м.

8.5.2.5. аэропорт Внуково «Ангар № 27 для установки самолетов бизнес-авиации на территории ОАО «ВАРЗ-400»

Разрешение на ввод от 13.03.2018 № RU77117000-184/4

Строительство

Здание - 1 этаж площадью 6 336,0 кв. м; автомобильная дорога (пожарный проезд) – площадь застройки - 1 183 кв. м; подпорная стена протяженностью – 127 м. 


8.5.2.6. аэропорт Шереметьево «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2000куб. м/сутки»

Разрешение на ввод от 09.04.2018 № 50-10-201-2016/ФАВТ-04

Строительство

Площадь застройки -1718,4 кв. м; контур 1/11 –станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод – 2 517,4 кв. м; контур 2/11 – подземный резервуар усреднитель – 2 000,0 куб. м, контура 3/11 – цех механического обезвоживания осадка и механической очистки стока -  580,7 кв. м, контур 4/11 – блочно-модульное здание лаборатории – 113,5 кв. м, контур 5/11- площадка для складирования осадка – 288,0 кв. м, 6/11 – блочно комплектная трансформаторная подстанция – 45,7 кв. м, контур 7/11 – блочно тепловой пункт – 34,8 кв. м, контура 8/11 – парковка для служебного автотранспорта – 46,1 кв. м, контура 9/11,10/11,11/11 – ограждение – 382,0 м.п..

8.5.2.7. «Многоуровневый паркинг-2» Московская область, город Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово» 1 этап

Разрешение на ввод от 20.04.2018 № RU50308000-196/4

Строительство

Здание площадью – 61 250,7 кв. м, количество этажей – 9; проезды, площадки, тротуары, отмостки – общая площадь – 3762,0 кв. м, в том числе тротуары - 152,0 кв. м; сети электроснабжения протяженностью – 260,0 м, количество колодцев – 7 шт.: сети связи – протяженностью – 493,0 м, количество колодцев – 14 шт.; сети ливневой канализации протяженностью – 693 м, количество колодцев – 26 шт., количество дождеприемных решеток – 10 шт.; хозяйственно-бытовая канализация – 554,0 м, количество колодцев – 18 шт.; сети водоснабжения протяженностью – 280,0 м, количество колодцев – 3 шт.

8.5.2.8. «Строительство аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград. 2-ая очередь строительства»

Разрешение на ввод от 26.04.2018 № 34-03-262-2017/ФАВТ-04

Строительство

Терминал внутренних авиалиний площадью – 9 200,0 кв. м, 3 этажа, пропускная способность 720 пас/час; дизельная электростанция площадью – 24 кв. м; пожарный резервуар (подземный резервуар, противопожарного запаса воды) объемом – 256,0 куб. м. 

8.5.2.9. «Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади «Аэропорт «Храброво». I и II пусковой комплекс

Разрешение на ввод от 26.04.2018 № 39-03-366-2018/ФАВТ-04

Реконструкция

Здание аэровокзала 1 очередь II пускового комплекса площадью 5 245 кв. м, 4 этажа, пропускная способность 850 пас/час. 

8.5.2.10. «Реконструкция объектов ЗАО «Топливно-заправочная компания «Самара»

Разрешение на ввод от 08.05.2018 № 63-01-70-2015/ФАВТ-04

Реконструкция

Железобетонное обвалование с геомембранным покрытием площадь застройки – 2 839,9 кв. м, емкость подземная ЕП-63 объемом – 63,0 куб. м, количество обособленных контуров 3 шт.; осветительная мачта – высотой 12,4 м; дизельная электростанция площадь застройки – 12,4 кв. м, 1этаж; станция налива топлива с навесом площадь застройки 203,4 кв. м, количество обособленных контуров- 2 шт; емкость подземная ЕП-20 объемом – 20,0 куб. м, количество обособленных контуров – 3; молниеотвод высотой - 18,0 м; операторная – здание площадью 12,6 кв. м, 1 этаж; очистные сооружения ливневой канализации сооружение площадью – 261,2 кв. м, количество обособленных контуров – 8 шт.; вертикальный стальной цилиндрический резервуар № 7 объемом – 2 000,0 куб. м;   вертикальный стальной цилиндрический резервуар № 8 объемом – 2 000,0 куб. м; вертикальный стальной цилиндрический резервуар № 9 объемом – 2 000,0 куб. м; технологический трубопровод (участок от насосной станции до резервуаров ВСЦР №7,8,9) протяженностью 460 м, дренажный трубопровод протяженностью – 115 м; электросети резервуаров ВСЦР № 7,8,9 протяженностью - 179,0 м; пожарный водопровод протяженностью – 386 м; технологический трубопровод (участок от насосной станции до станции налива топлива с навесом протяженностью – 305,0 м; дренажный трубопровод Ду200 № 2 протяженностью – 12,6 м; электрические сети станции налива топлива с навесом протяженностью – 244,0 м; электрические сети очистных сооружений протяженностью – 188 м; трубопровод промышленно-ливневой канализации протяженностью – 598,0 м, количество обособленных контуров - 42 шт., количество дождеприемных и смотровых колодцев – 33 шт. 

8.5.2.11. «Оперативно-заправочный комплекс, фидерные трубопроводы и гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево-1. I этап – оперативный заправочный комплекс»

Разрешение на ввод от 29.05.2018 № 50-10-177-2016/ФАВТ-04

Строительство
Пункт выдачи авиатоплива в ТЗА (под навесом) площадью – 94,7 кв. м; пункт приема/выдачи топлива, слитого из баков ВС площадью – 9,0 кв. м; пункт приема, хранения и выдачи ПВКж площадью 6,3 кв. м; стенд для испытания ТЗА и сервисеров площадью – 6,3 кв. м; резервуар стальной горизонтальный емкостью 75 куб. м (подземный) для сбора проливов авиатоплива ТС-1 и дизельного топлива; 2 резервуара стальных горизонтальных емкостью 50 куб. м (подземные) для сбора отстоя топлива и сбора авиатоплива от стенда для испытания ТЗА и сервисеров объемом – 50,0 куб. м и 50,0 куб. м; резервуар стальной горизонтальный емкостью 50 куб. м (подземный) для приема авиатоплива, слитого из баков ВС; резервуар стальной горизонтальный емкостью 50 куб. м (подземный) для хранения дизельного топлива; топливозаправочная колонка (ТРК) площадью – 5,0 куб. м; технологическая камера ТК-1Л площадью – 61,1 кв. м; производственно-административное здание площадью – 1 136,6 кв. м, 2 этажа; искусственные покрытия площадью – 14 214,0 кв. м, количество контуров сооружения 2 шт: пост охраны площадью – 12,5 кв. м; трансформаторная подстанция (ТП) площадью – 59,9 кв. м; дизель-генераторная установка (ДГУ) контейнерного типа площадью – 8,4 кв. м; локальные очистные сооружения площадью – 251,4 кв. м; канализационная насосная станция площадью – 4,4 кв. м;  2 резервуара запаса пенообразователя площадью – 6,3 кв. м и 6,3 кв. м; площадка для запорной арматуры площадью – 12,3 кв. м; ограждение  протяженностью – 592 м, количество контуров сооружения – 2 шт; внутриплощадочные топливопроводы  протяженностью – 664,0 м; сети водоснабжения протяженностью - 411,0 м; сети водоотведения протяженностью – 3125 м; количество контуров сооружения – 28 шт; сети теплоснабжения протяженностью – 990,0 м, количество контуров сооружения – 3 шт; электроснабжение протяженностью – 1108,0 м; линия связи, управления и сигнализации протяженностью – 1392,0 м.   

8.5.2.12. «Топливозаправочный комплекс АО «АЭРО-Шереметьево» Базовый склад ГСМ»

Разрешение на ввод от 29.05.2018 № 50-10-237-2016/ФАВТ-04

Строительство

Административно-бытовой корпус с лабораторией площадью – 791,0 кв. м, 2 этажа; контрольно-пропускной пункт площадью – 4,0 кв. м,1 этаж; складской корпус площадью – 240,0 кв. м, 1 этаж; насосная станция пожаротушения площадью – 324,0 кв. м, 1 этаж; трансформаторная подстанция площадью – 288,0 кв. м, 1 этаж; локальные очистные сооружения площадью – 261,4 кв. м, 1 этаж; дренажная емкость для насосно-фильтровальной станции объемом – 25,0 куб. м; канализационная насосная станция бытовых стоков площадью – 3,0 кв. м; горизонтально-стальные резервуары (3шт.) объемом – 175,0 куб. м; емкость для аварийных проливов пункта слива авиатоплива из автоцистерн объемом – 50 куб. м; канализационная насосная станция производственно-дождевых стоков  площадью – 27,0 кв. м; блок дизельной генераторной установки площадью - 91,1 кв. м; резервуары противопожарного запаса воды (РВС-2000 – 2 шт.) объемом – 4 000,0 куб. м; резервуар-аккумулятор площадью – 200,0 кв. м; модуль дренирования  площадью – 27,0 кв. м; емкость аварийных проливов для ж.д. эстакады объемом – 100,0 куб. м; пункт слива авиатоплива из автоцистерн площадью – 124,0 кв. м; насосно-фильтровальная станция площадью – 708,0 кв. м; сливная ж.д. эстакада на 14 сливных мест площадью 1 305,0 кв. м; резервуарный парк авиатоплива V=20000 куб. м (РВС-5000-4 шт.); технологические эстакады площадью – 196,0 кв. м; высокомачтовые опоры (17 шт.) площадью – 68,0 кв. м; внутриплощадочные автодороги площадью – 8 249,0 кв. м; внешние автодороги площадью – 4 322,0 кв. м; сети хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью – 1 367,0 м; сети противопожарного водопровода протяженностью – 2 801,0 м; сети бытовой канализации протяженностью – 169,0 м; сети бытовой канализации напорные протяженностью – 646,0 м; кабельные сети высокого напряжения протяженностью 754,0 м; технологические трубопроводы протяженностью – 1 088,0 м; сети теплоснабжения протяженностью – 1 810,0 м; сети производственно-дождевой канализации протяженностью – 1 478,0 м; сети производственно-дождевой канализации очищенной протяженностью – 941,0 м; сети связи протяженностью – 645,0 м;    

8.5.2.13. «Топливозаправочный комплекс АО «АЭРО-Шереметьево» Базовый склад ГСМ» 2 этап

Разрешение на ввод от 30.05.2018 № 50-10-272-2017/ФАВТ-04

Строительство

Технологическая камера ТК-1 площадью – 69,6 кв. м; фидерные трубопроводы (2 нитки Ду500) протяженностью – 1 280,0 м.

8.5.2.14. «Пассажирский терминал «Домодедово-2» I этап

Разрешение на ввод от 06.06.2018 № RU50308000-170/4

Строительство

Тротуары площадью – 1 257,3 кв. м; наружные сети хоз-бытовой канализации протяженностью – 863,33 м, количество колодцев – 32 шт.; наружные сети водоснабжения протяженностью – 1 127,2 м, количество колодцев – 20 шт.; наружные сети ливневой канализации протяженностью – 990,6 м; пассажирский терминал «Домодедово-2» 1 этап здание площадью – 146 576,1 кв. м, количество этажей 8; аэродромное покрытие площадью – 11 360,0 кв. м; покрытия дорог – количество колодцев – 31 шт.

8.5.2.15. «Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади «Аэропорт «Храброво». I и II пусковые комплексы» 2 очередь реконструкции II пусковой комплекс 

Разрешение на ввод от 08.06.2018 № 39-03-367-2018/ФАВТ-04

Реконструкция

Здание аэровокзала 2 очередь II пускового комплекса здание площадью 8 249,1 кв. м, 4 этажа,  пропускная способность – 1 250 пас/час.

8.5.2.16. «Оперативно-заправочный комплекс, фидерные трубопроводы и гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево-1. II этап – гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево -1»  
Разрешение на ввод от 22.06.2018 № 50-10-268-2017/ФАВТ-04

Строительство

Технологические камеры ТК-3Л, ТК-3,1Л, ТК-4Л,ТК-4,1Л площадью - 187,6 кв. м; гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево-1 протяженностью 4 224,0 м; фидерные трубопроводы Ду500 протяженностью – 4 203,0 м; сети электроснабжения и автоматизации протяженностью – 4 365,0 м.

8.5.2.17. «Быстровозводимые ангары вспомогательного использования для нужд ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» - ОП «Аэропорт «Геленджик»

Разрешение на ввод от 16.07.2018 № 23-40-41-2015/ФАВТ-04

Строительство

Здание (для службы спецавтотранспорта аэропорта Геленджик) площадью 1 212,7 кв. м;

Здание (для аэродромной службы аэропорта Геленджик) площадью 590 кв. м.

8.5.2.18. «Ангар для размещения воздушных судов» (аэропорт Оренбург)

Разрешение на ввод от 03.09.2018 № 56-21-279-2017/ФАВТ-04

Строительство

Здание площадью 3 844,4 кв. м, 1 этаж; насосная станция пожаротушения ангара площадью 44,1 кв. м
8.5.2.19. «Расширение существующего перрона воздушных судов деловой авиации в аэропорту Шереметьево»

Разрешение на ввод от 27.09.2018 № 50-10-380-2018/ФАВТ-04

Строительство

Сооружение площадью 47 646,0 кв. м.

8.5.2.20. «Реконструкция технологического здания командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара»

Разрешение на ввод от 17.04.2018 № 63-01-277-2017/ФАВТ-07 

Реконструкция

Здание площадью 5 997,8 кв. м, 5 этажей.

8.5.2.21. «Реконструкция аэропорта Кызыл, в части оснащения светосигнальным оборудованием»

Разрешение на ввод от 21.08.2018 № 17-18-314-2017/ФАВТ-04 

Реконструкция

Резервуар объемом 3,0 куб. м, контейнер площадью 53,5 кв. м, молниеотвод высотой 12,0 м, аппаратный контейнер 55,0 кв. м, огни высокой интенсивности протяженностью 1 112,4 м, огни высокой интенсивности 936,0 м, огни  полосовые протяженностью 7 664,5 м.

8.5.2.22. «Блочно-модульная паро-водогрейная котельная и склад хранения жидкого топлива ОАО «Аэропорт Анапа»

Разрешение на ввод от 25.10.2018 № RU 23301000-246/4

Строительство

Сооружение площадью 759,3 кв. м
8.5.2.23. «Модернизация энергетического аэропортового комплекса Минеральные Воды» 1 этап

Разрешение на ввод от 13.12.2018 № 26-24-308-2017/ФАВТ-04 

Реконструкция

Блочно-модульная котельная мощностью 8 МВт – здание площадью 194,4 кв. м, 1этаж; насосная станция пожаротушения - здание площадью 47,2 кв. м, 1этаж; пожарный резервуар стальной вертикальный, емкостью 700 куб. м № 1- сооружение объемом - 700,0 куб. м; пожарный резервуар стальной вертикальный, емкостью 700 куб. м № 2- сооружение объемом -700,0 куб. м; наружные сети противопожарного водопровода протяженностью 6 886,0 м; наружное газоснабжение протяженностью 105,0 м; наружные сети хоз-питьевого водопровода протяженностью 82,0 м.
8.5.2.24. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, РТП 10/0,4 кВ; БКТП 10/0,4 кВ, ДГУ»

Разрешение на ввод от 18.12.2018 № RU 23306000-169/4

Строительство

БКТП 10/0,4 кВ площадь застройки - 70,7 кв. м, РТП 10/0,4 кВ площадь застройки - 74,9 кв. м. БКРУ сооружение - площадь застройки 11,6 кв. м.
8.6.1. Информация о результатах использования за 2018 год бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности.

8.6.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» 

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»

- по проектной документации от 28.09.2018 № 00568-18/ГГЭ-14293/15-01;

- по сметной документации от 29.09.2018 № 00549-18/ГГЭ-14293/07-01

05.12.2018 заключен государственный контракт  между ГКУ АО «ГУКС» и АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (г. Москва) на выполнение работ по строительству объекта. Цена контракта – 2 586 426,5 тыс. рублей. Срок окончания работ – 30.11.2020. 18.12.2018 осуществлена выплата аванса.

8.6.1.2. «Реконструкция аэропорта в г. Великий Устюг, Вологодской области» 

28 ноября 2018 года заключен государственный контракт между ГКУ ВО «Служба единого заказчика» и ЗАО «Горстройзаказчик» на реконструкцию аэропорта в городе Великом Устюге Вологодской области на сумму 1 082,7 млн. рублей. Срок завершения работ по контракту – 5 августа 2020 г.

В связи с поздним заключение контракта (конкурсы неоднократно признавались не состоявшимися ввиду отсутствия заявок) и длительным сроком проведения коммерческих переговоров, заключения договоров субподряда и поставки средства не освоены.

в части Росгидромета

Росгидрометом в установленном порядке утвержден приказ от 12.11.2018 
№ 476 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в техническое перевооружение объектов капитального строительства Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не включенных в федеральные целевые программы в 2018 - 2021 годах». Министерством экономического развития Российской Федерации внесены соответствующие изменения в федеральную адресную инвестиционную программу 2018 - 2020 (письмо Минэкономразвития России от 11.12.2018 
№ 36666-АТ/Д17и). По объектам технического перевооружения «Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область», «Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область», «Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО» на основании распоряжений Росгидромета о предоставлении субсидии, заключены соглашения между Росгидрометом и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». 
По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2018 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению финансирование в 2018 году не предусмотрено.

Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

ФКУ «Речводпуть»

1. Обновление обслуживающего флота (строительство и приобретение).

1.1 Земснаряды

1.1.1. Земснаряд 1000 О2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42
Строительство
Завершено строительство несамоходного земснаряда производительностью  1000 куб. м /час, проект RDB 66.42 «Владимир Панченко». Земснаряд доставлен в п. Нижнеянск Усть-Янского улуса Республика Саха (Якутия). Проведены контрольные испытания судна и его технологического оборудования. Земснаряд принят ФБУ  «Администрация Ленского бассейна» в эксплуатацию.  

В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 207 500,0 тыс. рублей, профинансировано – 207 500,0 тыс. рублей освоено – 207 500,0 тыс. рублей.

1.1.2. Несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд класса "Р1,2 (лед 10)А" проекта 3409
Строительство
Из блоков собран и сварен корпус земснаряда, изготовлена черпаковая рама, главный распределительный щит и пульты управления лебедками. Продолжается договорная компания по закупке основного оборудования.
Ведутся строительно-монтажные работы.
В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 206 700,0 тыс. рублей, профинансировано –  206 700,0 тыс. рублей,   освоено – 206 700,0 тыс. рублей.

1.1.3. Несамоходный землесос класса "О 2,0 (лед 10)А" проекта №4395

Строительство
В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 147 400,0 тыс. рублей, профинансировано –  0,0 тыс. рублей,   освоено – 0,0 тыс. рублей.

1.2 Промерные суда

1.2.1. Промерное судно класса РРР "Рмс1,2А" проекта №3330
Строительство
Ведется строительство трех промерных судов.  
Скомплектованы детали кормовой оконечности судов. На первом судне сформирован корпус, установлена надстройка. Изготовлены вкладные цистерны 
для первого судна. На втором и третьем судах ведется сборка секций надстроек 
и изготовление вкладных цистерн пресной воды.

В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 136 236,6 тыс. рублей, профинансировано –  136 236,6 тыс. рублей, освоено – 136 236,6 тыс. рублей.
1.2.2. Промерное судно класса РРР "О2,0(лед20)А" проекта RDB 66.33
Строительство

Государственный контракт от 28.12.2017 № 02Ф/2812-ГК/17 с ОАО «Сосновский судостроительный завод» на выполнение работ по строительству двух промерных судов расторгнут по инициативе генподрядчика в связи с отсутствием средств на выполнение работ.
Выполнена корректировка технического проекта RDB 66.33 промерного судна класса  РРР «О 2.0 (лед 20)А» в связи с приведением проекта 
в соответствие с требованиями «Правил классификации и постройки судов» Российского Речного Регистра, изд. 2015 года, «Технического регламента 
о безопасности объектов внутреннего водного транспорта и Санитарных правил 
и норм СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания.
В целом по мероприятию предусмотрено 0,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей. 
1.3 Обстановочный теплоход

1.3.1. Обстановочное судно класса "КУБ. М.0(лед 30)А" проекта № 3265
Строительство
Сформирован корпус и надстройка судна. Ведутся работы по изготовлению 
и установке фундаментов, подготовке к окраске и окраске цистерн.

В целом по мероприятию предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 150 000,0 тыс. рублей, освоено – 150 000,0 тыс. рублей.

1.4 Судно, предназначенное для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод

1.4.1 Танкер-бункеровщик - экологическое судно класса РРР "М 3,0 (лед 30)А" проекта №RT37
Строительство
Ведется строительство судна – сформирован корпус судна, установлена надстройка, установлены главные двигатели, ведутся работы по формированию рулевой рубки, установке судового оборудования, цистерн и их насыщению, трубопроводные работы.  

В целом  по мероприятию предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей, профинансировано –  150 000,0 тыс. рублей, освоено –  150 000,0 тыс. рублей.

2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. 

2.1 Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей 
и судоходства в г. Иркутск).

Проектные и изыскательские работы.
Разработана проектная документация на реконструкцию обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск.
Разработаны проекты санитарно-защитной зоны базы флота в текущем состоянии и по завершении реконструкции, планировки и межевания.
В настоящее время ведется передача проектной  документации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области для проведения экологической экспертизы.
В целом  по мероприятию  «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений»  предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
3. Обновление транспортного флота (внебюджетные источники).

За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:

- ПАО «Завод «Красное Сормово»  -  ведется строительство  пассажирского  лайнера,  проекта  PV300 для компании «Водоход Ъ», четыре сухогрузных теплохода    проекта   RSD59  -  «Пола Макария»,  «Пола София», «Пола Филофея» и «Пола Феодосия» - переданы заказчику  ООО «Пола Райз», спущен на воду пятый сухогрузный теплоход под названием «Пола Фива». 
Завершено строительство танкеров-химовозов проекта RST27М – «Балт флот 19» и «Балт флот 20» для компании «БФ Танкер».  
- ОАО «Окская судоверфь» - заложен  киль четвертого сухогрузного судна  проекта  RSD 32 М,   сдана  в  эксплуатацию седьмая несамоходная наливная баржа «Белмакс 7» проекта ROB 20.  
- ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» - спущено на воду головное  судно и второе серийное судно  проекта  RSD59. 
- ОАО «Судостроительный  завод  Лотос» - ведется   строительство  круизного лайнера проекта  PV300VD – установлены винторулевые колонки, начата установка крупногабаритного оборудования. Состоялась закладка второго пассажирского круизного речного судна КС-180 «Золотое кольцо», началось строительство сухогрузного  теплохода  проекта RSD 49.
В целом по мероприятию  «Обновление транспортного флота»  предусмотрено 5 000 000,0 тыс. рублей,  профинансировано – 5 000 000,0 тыс. рублей,  освоено – 5 000 000,0 тыс. рублей.
ФГБУ «Канал имени Москвы»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы» 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)

Реконструкция.
Проводились работы по реконструкции гидроузла Белоомут (подэтап 4) в т.ч. строительно-монтажные работы по шлюзу (монтаж устройств, антикоррозийные работы, бетонирование верхней и нижней голов), работы по плотине, монтажу трансформаторной подстанции и оборудования, монтажу кабельной продукции.
В целом по мероприятию  предусмотрено 719 655,3 тыс. рублей,  профинансировано – 718 584,8 тыс. рублей,  освоено – 718 584,8 тыс. рублей.
2. Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы.

Строительство.
Проводились строительно-монтажные работы на насосных станциях №№ 182–186.

В целом по мероприятию  предусмотрено 54 925,4 тыс. рублей,  профинансировано – 54 925,4 тыс. рублей,  освоено – 54 925,4 тыс. рублей.
3 Реконструкция Рыбинского гидроузла.

3.1 «Реконструкция Рыбинского гидроузла» Этап № 2 Пусковой комплекс № 2

Реконструкция
Выполнялись следующие работы:

1. Пуско-наладочные работы РТП.

2. Изготовлены части и закладные:

- аварийно-ремонтных ворот камеры №11;

- затворов  опорожнения, основного  и   вспомогательного наполнения камеры №11.

Строительно-монтажные работы приостановлены в связи с корректировкой проектной документации.

Откорректированная проектная документация направлена на повторную государственную экспертизу.

В целом по мероприятию  предусмотрено 148 018,7 тыс. рублей,  профинансировано – 30 950,3 тыс. рублей,  освоено – 30 950,3 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути. 

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути» Этап. Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла 

Реконструкция
Проводилась реконструкции систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов.
Строительно-монтажные работы приостановлены ввиду невозможности 
их выполнения до завершения проводящегося в настоящий момент капитального ремонта.
Работы по реконструкции систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюза  № 7 завершены на 50%.
В целом по мероприятию предусмотрено 13 089,3 тыс. рублей, профинансировано – 4 193,0 тыс. рублей, освоено – 4 193,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Беломорканал»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений  Беломорско - Балтийского канала.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала» 3 (Третий) этап

Реконструкция
Работы по  реконструкции шлюзов № 8 и № 17 завершены. Утверждены акты приемочной комиссии. Получены разрешения на  ввод объектов в эксплуатацию.
В целом по мероприятию предусмотрено 175 365,8 тыс. рублей,  профинансировано – 175 365,8 тыс. рублей,  освоено – 175 365,8 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Севводпуть»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 

Реконструкция
Проектно-сметная документация по объекту получила положительные заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14.12.2018 № 35-1-1-3-007397-2018 и от 17.12.2018 № 00422-18/СПЭ-12492/704.
Проектная документация утверждена распоряжением Росморречфлота 
от 15.01.2019 № ЮЦ-6-р.
В целом по мероприятию предусмотрено 0,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Волго-Дон»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 2 (второй пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 2, первая очередь

Реконструкция
Оформлено расторжение государственного контракта по данному объекту 
в связи с выявлением фактических геологических условий, препятствующих выполнению проектных решений.
 Готовится корректировка проектной документации для последующей госэкспертизы и заключения нового государственного контракта на конкурсной основе.
В целом по мероприятию предусмотрено 0,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей. 
1.2 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 3 (третий пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 5, первая очередь

Реконструкция
Оформлено расторжение государственного контракта по данному объекту 
в связи с выявлением фактических геологических условий, препятствующих выполнению проектных решений.
 Готовится корректировка проектной документации для последующей госэкспертизы и заключения нового государственного контракта на конкурсной основе.
В целом по мероприятию предусмотрено 0,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей. 
1.3 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 1 (пусковой комплекс) 2013 год выполнение инженерных изысканий (рекогносцировочное обследование), разработка проектной документации на реконструкцию объекта: техническое перевооружение насосной станции № 32 Волго-Донского судоходного канала, агрегат №3 (приложение № 1)

Реконструкция
Выполнялись работы по реконструкции  агрегата № 3 -  изготовлен дисковый затвор, разработана рабочая документация, проводилась  организационно-техническая подготовка, реконструкция оборудования для защиты насосных агрегатов от плавающего мусора и растительности, реконструкция электромеханического оборудования водоприемника № 35, реконструкция подводящего канала № 125 и отводящего канала № 124, реконструкция площадки под трубопроводом Т-34, реконструкция дренажной системы на площадке насосной станции № 32, реконструкция здания энергодиспетчерского пункта управления насосными станциями.  
В целом по мероприятию предусмотрено 310 951,9 тыс. рублей, профинансировано – 310 951,9 тыс. рублей, освоено – 310 951,9 тыс. рублей. 
1.4 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 1 (первый) этап

Реконструкция
Завершились работы по реконструкции гидроузла № 8:

- Реконструкция рабочих двустворчатых ворот.

- Реконструкция гальсбантных устройств, включая закладные части.

- Реконструкция лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза.

- Реконструкция насосного оборудования для осушения камеры шлюза.

- Реконструкция закладных частей и опорно-ходовых узлов ПОВ.

- Реконструкция лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза.

- Реконструкция регулятора бьефа.

- Изготовление и поставка оборудования.

Проводились работы по реконструкции гидроузла № 8:

	- Разработка рабочей документации.
- Реконструкция механизмов привода рабочих двустворчатых ворот.

	- Реконструкция механизмов привода подъемно-опускных ворот.

	- Реконструкция приводов затвора водопроводных галерей.
- Подготовка территории строительства.

	- Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности.

	- Реконструкция ремонтных затворов водопроводных галерей.
Подготовка территории строительства:
- Подготовительные работы рекультивации.
- Строительство поста охраны.

	- Подготовительные работы и рекультивация.
- Реконструкция крепления откосов дамбы.
- Реконструкция сетей связи.

	- Реконструкция системы электроснабжения.
- Реконструкция дренажной системы шлюза №8.

Оборудование для защиты насосных агрегатов от плавающего мусора 
и растительности:

- Реконструкция оборудования СМР и ПНР на стр. площадке.

- Реконструкция электромеханического оборудования водоприемника № 35.




В целом по мероприятию предусмотрено 217 737,7 тыс. рублей, профинансировано – 217 737,7 тыс. рублей, освоено – 217 737,7 тыс. рублей
1.5 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2 (второй) этап

Реконструкция
Гидроузел № 7 
- завершены работы по разработке рабочей документации;
- завершены работы по реконструкции парапетов, эстакад и пал, крепления откосов дамбы, дренажных систем, механического оборудования, строительство модульного здания хозяйственно-бытового назначения, КПП и шпунтовой площадки под КПП, технологического оборудования,  верхнего и нижнего подходных каналов.
Насосная станция № 32
- проводились работы  по разработке рабочей документации;
- завершены работы по реконструкции насосных агрегатов №№ 1, 2, строительству закрытого и открытого складов для оборудования, модульного здания хозяйственно-бытового назначения, проводились работы по реконструкции насосного агрегата № 3.
Насосная станция № 31
- завершены работы по реконструкции  модульного здания хозяйственно-бытового назначения, замене закладных частей пазов затворов всасывающих труб, пускового комплекса агрегатов №№ 1,2,3, реконструкции оборудования насосных агрегатов, реконструкции кранового оборудования. 
- проводились работы по реконструкции трубопровода Т–34 и зданий механизмов и управления насосной станции № 31, реконструкции подводящего канала, консольных мостовых переходов и лотков кабельных каналов насосной станции № 31, системы осушения всасывающих камер насосных агрегатов.
В целом по мероприятию предусмотрено 1 085 771,9 тыс. рублей, профинансировано – 1 085 771,9 тыс. рублей, освоено – 1 085 771,9 тыс. рублей.
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

1. Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон, Ростовская область 

1.1 Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон Объекты 1-го этапа (подготовительного периода)

Строительство.
Выполнены следующие основные работы:
- разработана рабочая (проектная) документация;
- произведен вынос на натуру разбивочных точек строительной сетки;
- выполнена перебазировка техники;
- начаты работы по устройству временной линии электропередач;
- выполнены непредвиденные работы по подъему фрагментов затонувших  плавсредств на дне акватории в районе участка дноуглубления левого рукава р. Дон.
В целом по мероприятию предусмотрено 837 106,7 тыс. рублей, профинансировано – 141 690,5 тыс. рублей, освоено – 141 690,5 тыс. рублей.
1.2 Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон Объекты 2-го этапа (основного периода)

Проектные и изыскательские работы.
Строительство.
Получены положительные заключения государственной экспертизы 
по проверке проектно-сметной документации «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 2-го этапа (основного периода)» от 28.05.2018 
№ 00104-18/ГГЭ-11500/15-02 и от 30.05.2018 № 00106-18/ГГЭ-11500/07-01.
Осуществляется подготовка к конкурентным процедурам.
В целом по мероприятию предусмотрено 124 275,8 тыс. рублей (проектные и изыскательские работы), 10 000,0 тыс. рублей (строительство), профинансировано – 121 884,3 тыс. рублей (проектные и изыскательские работы), 0,0 тыс. рублей (строительство), освоено – 121 884,3 тыс. рублей (проектные и изыскательские работы), 0,0 тыс. рублей (строительство).

ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюз №25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция»
Реконструкция.
Завершены работы по приобретению и монтажу электрооборудования, пусконаладочные работы гидросистем, монтаж двустворчатых ворот. Выполнялись работы по реконструкции систем управления.

В целом по мероприятию предусмотрено 29 985,6 тыс. рублей,  профинансировано – 29 985,6 тыс. рублей, освоено – 29 985,6 тыс. рублей.
1.2 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Проектные работы. II этап. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты). 

Реконструкция

Батопорт № 1
Батопорт доставлен к месту базирования, смонтированы закладные части батопорта на шлюзах № 13 и № 14.
Батопорт № 2
Проводились работы по изготовлению металлоконструкций батопорта.
В целом по мероприятию предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей,  профинансировано – 400 000,0 тыс. рублей, освоено – 183 000,0 тыс. рублей.
1.3 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция

Реконструкция. 
Шлюз № 14. 
Закончены работы по монтажу новых закладных частей нижних двустворчатых ворот шлюза № 14, выполнены работы по демонтажу оборудования гидропривода верхних рабочих ворот (ВРВ) шлюза № 14, установлены обе створки ворот на шлюзе № 14.
Шлюз № 15. 
Выполнены работы по демонтажу ворот, закладных частей и осушение камеры. Установлены пятовые устройства и новые закладные части. Произведено их бетонирование. 
В целом по мероприятию предусмотрено 310 000,0 тыс. рублей,  профинансировано – 310 000,0 тыс. рублей, освоено – 310 000,0 тыс. рублей.
2. Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла

Проектные и изыскательские работы.
Ведутся проектно-изыскательские работы:
- изыскательские работы – 100%;
- проектные работы – 81%;
- землеустроительные работы – 81%.
Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
на проектную документацию от 07.05.2018 № 00039-18/ГГЭ-10436/15-02 
и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на сметную документацию от 04.07.2018 № 00197-18/ГГЭ-10436/07-01 по 1-му этапу строительства.

В целом по мероприятию предусмотрено 562 500,0 тыс. рублей,  профинансировано – 275 607,7 тыс. рублей, освоено – 275 607,7 тыс. рублей.

2.1. "Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-й этап"

Строительство

В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 1 000 000,0 тыс. рублей, профинансировано –  0,0 тыс. рублей,   освоено – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 

1.1 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. II этап 

Реконструкция
Повторно проведен конкурс на реконструкцию Красноярского судоподъемника. Заключен государственный контракт с ООО «Геталюкс Айр» 
на реконструкцию объекта. Ведутся подготовительные работы и разрабатывается рабочая документация.
В целом по мероприятию предусмотрено 296 150,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей.
2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

2.1. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (Модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск)

Строительство
Завершены работы по строительству сооружения в виде склиза 
и горизонтальная стапельная площадка. Ведутся строительно-монтажные работы 
на причальной стенке, дамбе обвалования, зданиях производственного корпуса 
и гаража.
В целом по мероприятию предусмотрено 142 446,9 тыс. рублей,  профинансировано – 75 209,6 тыс. рублей,  освоено – 75 209,6 тыс. рублей. 
ФБУ «Администрация Обского БВП»

1. Реконструкция Новосибирского шлюза второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот). 

Реконструкция
На первом участке нижнего подходного канала Новосибирского шлюза завершены работы по устройству монолитного железобетонного крепления откосов.
На втором и третьем участках выполнены работы по демонтажу крепления откосов, отсыпке строительной перемычки и съездов в канал. Ведутся работы 
по планировке откосов, устройству щебеночного основания, монолитному бетонированию 2-5 рядов плит, бетонированию матов, откачке воды с территории строительной площадки.
В целом по мероприятию предусмотрено 348 048,0 тыс. рублей,  профинансировано – 348 048,0 тыс. рублей,  освоено – 348 048,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

1. Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна.

Реконструкция
Осуществляется подготовка к конкурентным процедурам.
В целом по мероприятию предусмотрено 0,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0  тыс. рублей, освоено – 0,0  тыс. рублей. 
ФБУ «Администрация Камского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап». Реконструкция Пермского шлюза» 

Реконструкция
Выполнялись работы по восточной нитке шлюза – реконструкция верхнего ходового узла, цепей, рельсовых путей рабочих ворот восточной нитки шлюза, кабельных потерн  №  1, 2, 4, 5, 6, 7 рабочих ворот восточной нитки шлюза, нижних путей в шкафной части аварийно-ремонтных ворот восточной нитки шлюза, опорных подушек рабочих ворот № 4, поплавковых камер головных сооружений, изготовление и монтаж контрольно-измерительной аппаратуры.
Выполнялись работы по реконструкции кабельных потерн №№ 1, 2, 3 рабочих ворот западной нитки шлюза.
В целом по мероприятию предусмотрено 627 902,7 тыс. рублей,  профинансировано – 540 485,9 тыс. рублей,  освоено – 540 485,9 тыс. рублей. 
1.2 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна

Реконструкция
Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
от 02.07.2018 № 00192-18/ГГЭ-12235/15-02 и от 02.07.2018 
№ 00187-18/ГГЭ-12235/07-01. 
В целом по мероприятию предусмотрено 0,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г.Санкт-Петербург

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная академия водного транспорта»

1. Реконструкция студенческого общежития (г. Москва, ул. Речников, д. 16)

Строительство
Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
на проектную документацию от 09.06.2018 № 00139-18/ГГЭ-10839/13-01
и сметную документацию от 16.11.2018 № 00793-18/ГГЭ-10839/07-01. 

Выполняются работы по объекту.

В целом по мероприятию предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей,  профинансировано – 11 485,5 тыс. рублей,  освоено – 11 485,5 тыс. рублей.

2. Реконструкция учебно-лабораторных корпусов (г. Москва, Нагатинский затон)

Проектные и изыскательские работы
Заключен государственный контракт от 09.04.2018 № 96 с АО «НПО «Энергоатоминвест» на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 24 772,4 тыс. рублей.

Выполняются проектные и изыскательские работы. Ведется работа 
по изменению технического задания на проектно-изыскательские работы 
в соответствии с действующими градостроительными ограничениями.

В целом по мероприятию предусмотрено 24 772,4 тыс. рублей,  профинансировано –  0,0 тыс. рублей,  освоено –  0,0 тыс. рублей. 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», г. Нижний Новгород

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»

1. Реконструкция учебных корпусов академии (г. Нижний Новгород)

Проектные и изыскательские работы
Выполнено обследование существующих зданий и ведутся работы 
по изысканиям.

В целом по мероприятию на 2018 г. предусмотрено  21 500,0 тыс. рублей,  профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей.
2. Реконструкция учебных  корпусов Казанского филиала (г. Казань)

Проектные и изыскательские работы
По итогам проведения конкурентных процедур заключен государственный контракт от 24.01.2018 № 44/7-18 с ООО «СБР групп» на выполнение проектных 
и изыскательских работ на сумму 6 323,8 тыс. рублей
Ведутся проектно-изыскательские работы.

В целом по мероприятию на 2018 г. предусмотрено 6 323,8 тыс. рублей,  профинансировано –  6 323,8 тыс. рублей,  освоено – 6 323,8 тыс. рублей. 

ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»

1. Учебно-тренажерный центр Якутского института водного транспорта (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»

Проектные и изыскательские работы.
Получены положительные заключения  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
по проектно-сметной документации. Заключен государственный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ.
В целом по мероприятию предусмотрено 2 710,0 тыс. рублей; профинансировано – 2 710,0 тыс. рублей; освоено – 2 710,0 тыс. рублей.
Строительство.
Выполнены следующие работы: 
- демонтаж аварийного здания общежития, на месте которого планируется строительство учебно-тренажерного центра;
- вывоз мусор со строительной площадки;
- завоз свай на объект;
- срубка оголовков старых свай и срезка арматуры;
- установка буроопускных свай. 
В целом по мероприятию предусмотрено 57 600,0 тыс. рублей; профинансировано – 57 600,0 тыс. рублей; освоено – 57 600,0 тыс. рублей.
ФГУП «Росморпорт»

Строительство линейных дизельных ледоколов

Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 2 144 963,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 1 954 659,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 1 954 659,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 2 792 371,3 тыс. рублей.

Проведены пробные пуски всех четырех главных дизель-генераторов, завершены работы по центровке гребного электродвигателя центральной линии вала, продолжаются швартовные испытания, ведутся монтажные работы.

Техническая готовность – 96,3%. 

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры морского порта Усть-Луга

Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота 
в МТП Усть-Луга

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок. 

Дальнейшая реализация объекта планируется за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт». 

Техническая готовность объекта – 73,6%.

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 1 360 092,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 8 249,1 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

На основании поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 03.07.2018 № Пр-1131 распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18.08.2018 №1720-р АО «Стройтрансгаз» определено единственным исполнителем работ по строительству объекта. 

Заключен государственный контракт от 14.09.2018№505/ДО-18.

Ведутся подготовительные работы. 

Техническая готовность – 0%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта 
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 1 831 200,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 1 728 654,5 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 1 439 507,2 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 1 873 555,5 тыс. рублей.

Завершено строительство северо-западного ледозащитного сооружения, глубоководной части юго-восточного ледозащитного сооружения, АРТП-1, АРТП-2, АРТП-3, передающего и принимающего центров.

Выполняются работы по строительству закрытой стоянки автомобилей и плавсредств ФГУП «Росморпорт».

Техническая готовность объекта – 99,9%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 740 474,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 221 920,3 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

ГК №819/ДО-18 от 07.11.2018 с ООО «БалтМорСтрой» на сумму 739 734,4 тыс. рублей на строительство объектов федеральной собственности. 

Срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

По причине неблагоприятных гидрометеорологических условий (устойчивые отрицательные значения температуры воздуха, льдообразование на акватории) в районе выполнения работ по контракту, а также с учетом рисков причинения ущерба третьим лицам (АО «ВаниноТрансУголь») при их выполнении из-за неготовности лицевой стенки причала №1 ТПК дноуглубительные работы и сопутствующие им работы приостановлены по обращению Генподрядчика с 20.11.2018, что соответствует условиям контракта.

Техническая готовность объектов – 0%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных 
и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 1 500 239,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 756 100,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 756 100,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 1 080 164,1 тыс. рублей.

Выполняются работы по строительству причала для судов портового флота, берегоукрепления внутри гавани, оградительного мола, а также по реконструкции восточного мола.

Техническая готовность – 14,8%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт

Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (проект MPSV06)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 1 503 412,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году –0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году –0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2901-р определен единственный исполнитель работ по строительству судна.

Заключен государственный контракт от 28.12.2018 № КИ-344-2018 на выполнение строительных работ. Цена контракта: 4 611 200,0 тыс. рублей.

Техническая готовность – 0,0%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью
2,5-3 МВт

Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV12

Бюджетные назначения на 2018 год – 1 824 900,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 608 300,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году – 608 300,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 869 000,0 тыс. рублей.

Ведутся строительно-монтажные работы, швартовные испытания.

Ведутся работы по устранению замечаний, выявленных на ходовых испытаниях головного судна.

В связи с модернизацией проекта в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.2018 № 2155-р сдача судов планируется до 20.12.2019 г.
Фактическая готовность (по отчетам завода):

Строительный № судна 1201 – 99,9%;

Строительный № судна 1202 – 66,0%;

Строительный № судна 1203 – 49,0%;

Строительный № судна 1204 – 39,0%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским

Грузопассажирское судно проекта NE-020.2

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 396 000,0 тыс. рублей.

Открытый конкурс (извещение от 26.04.2018 № 0373100119618000001) признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 14.09.2018 № ЮТ-П9-6117 ведется работа по увеличению объемов финансирования и продлению сроков реализации мероприятия.

Строительство спасательного катера-бонопостановщика

Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 145 950,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по контракту в 2018 году составляют – 145 950,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году – 145 950,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 208 500,0 тыс. рублей.

Суда стр. №№ 161, 162, 163, 164 введены в эксплуатацию в 2016–2017 гг.

Состоялась сдача двух серийных судов – стр. №№ 165 и 166.

Приемка-передача судов стр. №№ 165 и 166 эксплуатирующей организации состоялась в морских портах Владивостока и Находки - 04.11.2018 и 18.12.2018 соответственно.

Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 53 186,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2018 году – 53 186,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 53 186,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 67 257,6 тыс. рублей.

Завершены работы по реконструкции причалов № 4 (178,45 м) и № 5 (226,76 м). Получены разрешения на ввод в эксплуатацию данных  причалов. 

Техническая готовность объекта – 100,0%.

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ.

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Государственный контракт № КИ-335-2015 от 27.10.2015 с ООО «ГАСК» 
на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции объекта расторгнут 
в одностороннем порядке по решению застройщика в связи с недобросовестным исполнением условий государственного контракта подрядчиком. 

Государственные контракты от 19.05.2016 № КИ-338-2016 на оказание услуг по проведению строительного контроля и от 16.06.2016 № КИ-339-2016 на оказание услуг по проведению авторского надзора расторгнуты 04.09.2018 по соглашению сторон.

Проведена государственная экспертиза откорректированной в соответствии 
с предписанием МТУ «Ростехнадзор» проектной документации - получены положительные заключения. Откорректированная проектная документация утверждена распоряжением Росморречфлота от 24.12.2018 № ЮЦ-457-р.

Техническая готовность объекта – 61,2 %.

Дальнейшая реализация объекта планируется за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт». 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург
Реконструкция учебных городков Морской государственной академии имени адмирала С.О. Макарова

Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа 
(г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 36)

Учебный городок № 2 ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова", 
г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5 (1 этап)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 118 524,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 45 024,2 тыс. рублей. 

Освоено в 2018 году – 47 672,8 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 47 672,8 тыс. рублей.

Поставка мебели осуществлена. Поставка специализированного оборудования осуществлена частично, поставщику направлено уведомление о просрочке исполнения обязательств.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

«Реконструкция учебного городка № 2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), второй этап». 

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 686 557,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 479 600,8 тыс. рублей. 

Освоено в 2018 году – 479 600,7 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 530 781,7 тыс. рублей.

Ведутся строительно-монтажные работы.

Генподрядчику направлены требования об уплате штрафных санкций – пени с 01.08.2018. Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга начато судебное разбирательство по иску Генподрядчика о продлении срока выполнения работ.

Техническая готовность – 84%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной  академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием 
и тренажерами нового поколения

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 226 291,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 126 341,1 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году – 126 341,1 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 126 341,1 тыс. рублей.

Ведутся строительно-монтажные работы.

В связи с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по контракту на выполнение строительных работ ведется претензионно-исковая работа.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского

Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов 
по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием 
и тренажерами нового поколения

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 1 661 520,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 1 126 447,5 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году – 1 126 447,5 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 1 126 447,5 тыс. рублей.

Продолжаются строительно-монтажные работы.

Техническая готовность – 78,1%.

В 2019 году планируется восстановление неосвоенных средств 2018 года.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников, в соответствии с параметрами реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (в редакции от 20.09.2017, с изм. от 12.10.2017) 

Строительство терминала навалочных грузов в морском порту Тамань

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 10 510 246,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 12 564 542,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ОТЭКО-Портсервис».
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Темрюк

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2018 год – 300 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 6 793,2 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 6 793,2 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «РХТ Терминал» (до смены фирменного наименования – ООО «Росхимтрейд»).

Строительство объектов инфраструктуры многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка»

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 401 519,8 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 439 660,2 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ФЕНИКС».

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 36 888,8 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 36 888,8 тыс. рублей.

Инвестор объекта – ООО «Больверк».

Развитие Контейнерного терминала в порту Балтийск, Калининградская область

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2018 год – 514 900,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 110 980,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 15 350,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Балтийская стивидорная компания».

Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2018 год – 1 500 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 99 950,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 99 950,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Уют».

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Морской Порт Геленджик».

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта 
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 2 931 488,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2018 год – 6 297 499,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ОАО «Ямал СПГ».

По направлению НИОКР:
В рамках реализации мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:
I. Государственный контракт № 2.01-17 от 29.06.2017 по теме «Разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности 
и технического состояния Шекснинской ГЭС ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 
с проведением инструментального обследования объектов Шекснинской ГЭС». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 7 612,5 тыс. руб.). 

Работы, выполненные в 2018 году (2 этап):

1. Обследование совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС, железобетонных конструкций, гидромеханического оборудования  (перечень конструкций и оборудования согласовывается с ФБУ «Администрация Волго-Балт») с целью определения необходимости капитального ремонта или реконструкции, 
в том числе:

- лабораторные испытания образцов из выбуренных кернов;

- уточнение фактической геометрии (в осушенном состоянии) проточного тракта гидроагрегатов;

- определение фактических прочностных характеристик железобетонных конструкций совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС геофизическими 
и сейсмоакустическими методами;

- измерение характеристик бетона неразрушающими методами 
в железобетонных конструкциях совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС. Определение прочностных характеристик железобетонных конструкций  совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС лабораторными и методами неразрушающего контроля (в соответствии с ранее согласованным перечнем 
по п. 6.1.4);

- камеральная обработка и анализ фактических прочностных характеристик железобетонных конструкций совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС согласно результатам испытаний;

- составление ведомостей дефектов с общими указаниями по их устранению;

- выполнение поверочных расчетов напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций и гидромеханического оборудования совмещенной 
с водосбросом Шекснинской ГЭС методом конечных элементов с трехмерным моделированием с учетом обнаруженных отклонений, дефектов и повреждений 
на фактические нагрузки и воздействия при различных условиях эксплуатации.

2. Составление заключения о техническом состоянии железобетонных конструкций и гидромеханического оборудования совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС.

3. Выдача научно обоснованных рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации Шекснинской ГЭС.

4. Выдача научно обоснованных рекомендаций по основным восстановительным мероприятиям элементов Шекснинской ГЭС и их очередности  (капитальному ремонту либо реконструкции) для улучшения технического состояния и повышения уровня безопасности на основании результатов выполненных обследований, с учетом действующих нормативных документов 
(по согласованию с Заказчиком).

5. Укрупненная оценка стоимости предлагаемых мероприятий.

В то же время, работы были выполнены не в полном объеме, определенном Техническим заданием и Календарным планом, являющиеся неотъемлемой частью  указанного государственного контракта.

Не проведены уточнения фактической геометрии (в осушенном состоянии) проточного тракта гидроагрегатов (абзац 3 пункта 6.2.1. Технического задания).

Таким образом, со стороны АО «Акватик» произошло нарушение обязательства по Контракту. В связи с этим Росморречфлот  письмом от 29.12.2019 № ВВ-27/14712 уведомил АО «Акватик» о невозможности подписания акта сдачи-приемки выполненных работ № 2 по Контракту, представленного письмом 
АО «Акватик» от 03.10.2018 № ДБ-181003/4, и возвратил его обществу до полного исполнения обязательств по Контракту.

II. Государственный контракт № 2.02-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчетный анализ фактической несущей способности металлоконструкций основных двустворчатых ворот нижней головы шлюза № 1, средних голов шлюзов №№ 1, 3, 13, 16, аварийно-ремонтных ворот  шлюза №  14, затворов водоспуска № 141 Хижозерского гидроузла ФБУ «Администрация «Беломорканал». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 121,9 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 848,8 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2018 году (2 этап):

1. Сбор и анализ исходных материалов для оценки технического состояния металлоконструкций основных двустворчатых ворот нижней головы шлюза № 1, основных двустворчатых ворот средних голов шлюзов №№ 1, 3 ФБУ «Администрация «Беломорканал»         (далее - металлоконструкции ворот),  включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационного обследования, опыт и условия их эксплуатации, нормативную и техническую литературу, результаты выполненных наблюдений и исследований 
за металлоконструкциями.

2.  Визуальное и инструментальное обследование металлоконструкций ворот 
с замером фактических толщин металла основных несущих элементов в расчётных сечениях.

3. Обработка результатов измерений остаточных толщин силовых элементов металлоконструкций ворот.

4. Определение показателей динамики коррозионного изнашивания металлоконструкции ворот.

5. Определение напряжённо-деформированного состояния элементов створок металлоконструкций ворот.

6. Проведение поверочных расчётов металлоконструкций ворот с учётом фактических толщин.

7. Установление фактической несущей способности и остаточного ресурса металлоконструкций ворот.

8. Определение сроков безопасной эксплуатации и очерёдности замены металлоконструкций ворот.

9. Подготовка научно обоснованных рекомендаций и предложений 
по проведению ремонтных работ с целью продления сроков эксплуатации 
и поддержанию в работоспособном техническом состоянии металлоконструкций ворот.

10. Подготовка  заключения по  техническому состоянию, о возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации металлоконструкций основных двустворчатых ворот нижней головы шлюза № 1, основных двустворчатых ворот средних голов шлюзов №№ 1, 3  ФБУ «Администрация «Беломорканал».

III. Государственный контракт № 2.03-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчетный анализ фактической несущей способности металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюзов № 21-24 Самарского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 471,5 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 1 235,8 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2018 году (2 этап):

1. Сбор и анализ исходных материалов для составления программы экспертной оценки технического состояния металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюза № 21-23 Самарского РГСиС (далее – металлоконструкции ворот и затворов), включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные 
о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационного обследования, опыт и условия их эксплуатации, результаты наблюдений 
и исследований, нормативную и техническую литературу.
2. Составление программы экспертной оценки технического состояния металлоконструкций ворот и затворов судоходных шлюзов с учетом выполненного анализа исходных материалов и согласование ее с ФБУ «Администрация Волжского бассейна».
3. Проведение натурного обследования нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюзов № 21-23 Самарского РГСиС с оценкой их коррозионного разрушения.
4. Оценка напряженно-деформированного состояния обследованных металлоконструкций ворот и затворов, имеющих сверхнормативный коррозионный износ.
5. Анализ результатов, полученных при проведении натурного обследования 
и оценки напряженно-деформированного состояния металлоконструкций ворот 
и затворов судоходных шлюзов.
6. Подготовка рекомендаций и предложений по проведению ремонтных работ с целью продления сроков эксплуатации и поддержанию в работоспособном техническом состоянии металлоконструкций ворот и затворов.
7. Подготовка научно-технического отчета с выводами о возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации обследованных нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюзов № 21-23 Самарского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

IV. Государственный контракт № 2.04-17 от 31.07.2017 по теме «Проведение научных исследований по определению причин деформаций стен первой секции камеры Павловского шлюза и остаточного ресурса металлоконструкций ферм-распорок камеры». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 2 250,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 1 192,7 тыс. рублей). 
Работы, выполненные в 2018 году (2 этап):

1. Проведение второго этапа по определению деформаций между опорами ферм-распорок и стенками I секции.

2. Оценка целостности в совместной работе конструктивных элементов стен I секции с опорами ферм-распорок.

3.Обследование и оценка повреждений и деформаций ферм-распорок камеры Павловского шлюза, изменений фактических геометрических форм относительно проектных и зафиксированных в процессе эксплуатации.

4. Определение коррозионного износа металлоконструкций, остаточной толщины металла, наличие трещин.

5. Оценка остаточной несущей способности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации ферм-распорок.

6. Определение причин деформаций стен I секции камеры.

7. Подготовка научно обоснованных рекомендаций и предложений 
по проведению ремонтных работ и (или) реконструкции I секции камеры Павловского шлюза.

8. Подготовка заключения с выводами о причинах деформаций стен I секции камеры Павловского шлюза, возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации металлоконструкций ферм-распорок камеры. 
V. Государственный контракт № 2.07-17 от 07.08.2017 по теме «Выполнение научных исследований по прогнозированию изменений технического состояния 
и уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений до 2025 года 
с проведением мониторинга их безопасности». Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 1 650,0 тыс. рублей, 
в т.ч. в 2018 году – 841,5 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2018 году (2 этап):

1. Сбор, анализ и обработка представляемой эксплуатирующими организациями информации о техническом состоянии и уровнях безопасности СГТС, условиях эксплуатации, составе и качестве проводимых на сооружениях наблюдений и исследований, о мерах, предпринимаемых с целью предупреждения развития деструктивных процессов и возможных аварийных ситуаций по итогам работы в 2017 году, подготовка на этой основе рекомендаций и предложений по оптимизации местных систем мониторинга с целью обеспечения безопасности СГТС.

2. Обобщение и систематизация полученных на уровне местных систем мониторинга сведений, отражающих различные аспекты безопасности СГТС, включая работу самих местных систем мониторинга, полученных 
от эксплуатирующих организаций, в том числе информации, содержащейся 
в декларациях безопасности СГТС, предписаниях органа надзора за 2017 год.

3. Разработка на основе результатов комплексного анализа данных отраслевого мониторинга предложений и рекомендаций в сфере обеспечения безопасности гидротехнических объектов и оптимизации работы местных систем мониторинга.

4. Осуществить прогнозирование изменений ежегодного технического состояния и уровней безопасности  судоходных гидротехнических сооружений до 2025 года по администрациям бассейнов внутренних водных путей,  ФГБУ «Канал имени Москвы» и в целом по всем декларируемым сооружениям на основе анализа реализуемых  комплексных проектов реконструкции, проводимого и планируемого капитального ремонта, данных отраслевого мониторинга СГТС за 2016-2017 годы.

 5. Выполнить анализ целевых  показателей подпрограммы «Внутренний водный  транспорт» - доли (от количества судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию) судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности и доли судоходных гидротехнических сооружений, имеющих опасный уровень безопасности  по состоянию на конец 2017 года (в сравнении с 2016 г.) и 2018  года (в сравнении с 2017 г.) по администрациям бассейнов внутренних водных путей,  ФГУП «Канал имени Москвы» и в целом по всем декларируемым СГТС.

VI. Государственный контракт № 2.06-17 от 08.12.2017 по теме «Проведение исследований по определению расходных характеристик плотины гидроузла Кузьминск и морфометрических характеристик Кузьминского водохранилища», исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 1 425,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 696,3 тыс. рублей)

Работы, выполненные в 2018 году (2 этап):

1. Проведение морфометрических измерений (батиметрическая съемка) 
в верхнем бьефе при нормальном подпорном уровне. Съемку выполнить от створа гидроузла Кузьминск до створа гидроузла Белоомут в соответствии с нормативными требованиями (масштаб: от створа гидроузла Кузьминск в верхний бьеф 
на расстоянии 100 м в масштабе  1:500, далее до створа гидроузла Белоомут 
в масштабе 1:10 000,  в системе высот БС 77).

2. Проведение натурных гидрометрических измерений расходов и скорости течения в гидрометрическом створе в нижнем бьефе, уровня воды в верхнем 
и нижнем бьефах в различных гидрометеорологических условиях (весеннее половодье, летняя и зимняя межень, летне-осенний паводок- 4 цикла).

3. Анализ распределения объёмов естественного годового стока 
по сезонам: весна (III-V), лето-осень (VI-XI), зима (I-II) и по году при средневодном (Р = 50 % обеспеченности), многоводном (Р = 4 %) и маловодном (Р = 95 %) годах.

4. Расчет обеспеченности объемов естественного годового стока 
р. Оки различной повторяемости (1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 %%) и построение кривой обеспеченности.

5. Составление расходных характеристик в период с I-XI месяц для каждого водопропускного отверстия с учетом всех возможных эксплуатационных случаев работы данного отверстия в условиях гидроузла (изменений уровней бьефов 
и их возможных комбинаций, степени открытия отверстий, количества работающих отверстий и т.п.). 

6. Составление общих расходных характеристик для 4-х и 3-х (в случае ремонта одного) водопропускных отверстий.

7. Сравнение расходных характеристик водосбросных отверстий, полученных расчетными методами, с натурными гидрометрическими измерениями.

8. Оценка погрешностей расчетного расхода воды в створе гидроузла (через отдельное отверстие и всего суммарного расхода).

9. Построение кривой зависимости объема и площади зеркала водохранилища от уровня воды в верхнем бьефе.

10. Построение диспетчерского графика работы гидроузла.
11. Составление инструкции по диспетчерскому регулированию режима работы верхнего бьефа гидроузла Кузьминск при пропуске весеннего половодья, летне-осенних паводков, в меженный период и согласование ее с ФГБУ «Канал имени Москвы».

12. Подготовка заключения с выводами.

VII. Государственный контракт № 2.01-18 от 16.05.2018 по теме «Проведение наблюдений и специальных исследований за шлюзом № 5 после выполненных работ по укреплению грунтов основания для разработки рекомендаций по проведению работ по укреплению грунтов основания шлюза  № 6 Волго-Донского судоходного канала», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 16 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 4 497,9 тыс. рублей).

Работы, выполненные в 2018 году (1 этап):

1. Анализ проектной, рабочей и эксплуатационной документации гидроузлов №№ 5 и 6 ФБУ «Администрация «Волго-Дон», результатов ранее выполненных натурных исследований и наблюдений, научно-исследовательских работ.

2. Составление программы наблюдений и специальных исследований 
на шлюзе № 5 после выполненных работ по укреплению грунтов основания 
и согласование ее с ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

3. Подготовка промежуточного отчета по результатам работы.

В то же время, в 2018 году не были выполнены следующие мероприятия, установленные Техническим заданием и Календарным планом, являющиеся неотъемлемой частью  указанного государственного контракта:

· проведение наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 5 
в соответствии с программой наблюдений и специальных исследований на шлюзе 
№ 5, включая геодезические измерения деформаций и перемещений конструкций шлюза № 5;

· выполнение инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий на площадке шлюза № 5 по программе, согласованной 
с ФБУ «Администрация «Волго-Дон»;

· отбор проб грунтов, проведение лабораторных геотехнических испытаний образцов грунтов для получения их характеристик. Не произведен анализ характеристик грунтов.

Таким образом, со стороны ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» произошло нарушение обязательства по Контракту.

В связи с этим Росморречфлот письмом от 29.12.2019 № ВВ-27/14711 уведомил ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»  о невозможности подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту № 2.01-18 
от 16.05.2018, представленного письмом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» от 18.12.2018 № 003-11/3779 и возвратил его учреждению.

Одновременно Росморречфлот предложил доработать невыполненные работы до 31 января 2019 года и представить доработанный отчет.

VIII. Государственный контракт № 2.02-18 от 16.05.2018 по теме «Проведение исследований по улучшению параметров габаритов пути, за счет проведения комплекса путевых работ на участке реки Уфа от Павловского гидроузла до устья реки Уфа в границах Республики Башкортостан», исполнитель ООО «Абрис» (общая стоимость 4 990,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 2 245,5 тыс. рублей).

Работы, выполненные в 2018 году (1 этап):

1. Сбор и систематизация исходных данных.

2. Анализ многолетних данных по уровневому режиму в различные периоды года (гидрографы) по водностям, расходов воды Павловской ГЭС, изменений отметок дна на основе имеющихся карт и русловых съёмок;

3. Анализ посадки уровней воды на р. Уфа за период 1976-2017 г.г.;

4. Анализ изменения расходов воды и связанных с ними уровней в нижнем бьефе Павловского гидроузла до устья р. Уфа;

5. Оценка возможности регулирующей емкости Павловского водохранилища и необходимых величин навигационных судоходных попусков;

6. Обоснование отметок проектного уровня воды по опорным водпостам 
НБ Павловского гидроузла, Красная Горка и Шакша.

По результатам первого этапа подготовлен промежуточный отчёт 
по проведённым работам, который включает следующие разделы:

- гидрологическая и гидроморфологическая характеристика затруднительного участка;

- описание существующих судоходных условий и проводившихся в пределах участка путевых работах с анализом их эффективности;

- анализ русловых переформирований на участке и причин 
его затруднительности для судоходства;

- анализ «посадки» уровней воды на р. Уфа за период 1976-2017 г.г.;

- анализ изменения расходов воды и связанных с ними уровней в нижнем бьефе Павловского гидроузла до устья р. Уфа;

- оценка возможности регулирующей емкости Павловского водохранилища 
и необходимых величин навигационных судоходных попусков;

- обоснование отметок проектного уровня воды по опорным водпостам 
НБ Павловского гидроузла, Красная Горка и Шакша.

IX. Государственный контракт № 2.03-18 от 18.05.2018 по теме «Проведение исследований по обеспечению габаритов пути с гарантированной глубиной не менее 2 метров на участке реки Белая от устья реки Уфа – Груздевка», исполнитель  ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 5 980,0 тыс. рублей).
Работы, выполненные в 2018 году (1 этап):

1. Сбор и систематизация исходных данных.

2. Анализ многолетних данных по уровневому режиму в различные периоды года (гидрографы) по водностям, расходов воды  Павловской ГЭС, изменений отметок дна на основе имеющихся карт и русловых съёмок;

3. Анализ посадки уровней воды на р. Белая за период 1999-2017 г.г.;

4. Оценка возможности регулирующей емкости Павловского водохранилища 
и необходимых величин навигационных судоходных попусков;

5. Обоснование отметок проектного уровня воды по опорным водпостам Уфа и Бирск;

6. Исследование возможности увеличения гарантированной глубины судового хода от 180 до 225 см на участке р. Белая от устья р. Уфа до с. Груздевки с учетом величины регламентированных судоходных попусков Павловской ГЭС и «посадки» уровней воды;

7. Исследование возможности улучшения судоходного состояния р. Белая 
на участке от устья р. Уфа до с. Груздевки комплексным выполнением дноуглубительных работ со строительством водостеснительных сооружений.

8. Натурные наблюдения и исследования для получения исходных данных:

- промеры глубин на участке р. Белая от устья р. Уфа до с. Груздевки;

- однодневная связка уровней на участке р.Белая от устья р. Уфа 
до с. Груздевки;

- измерение расходов воды в разные фазы водности;

- исследование состава донных отложений на участке р. Белая от устья р. Уфа до с. Груздевки.

9. По результатам первого этапа подготовлен промежуточный отчёт 
по проведённым  работам, который включает следующие разделы:

- гидрологическая и гидроморфологическая характеристика затруднительного участка;

- описание существующих судоходных условий и проводившихся в пределах участка путевых работах с анализом их эффективности;

- анализ русловых переформирований на участке и причин 
его затруднительности для судоходства;

- анализ «посадки» уровней воды на р. Белая за период 1999-2017 г.г.;

- оценка возможности регулирующей емкости Павловского водохранилища 
и необходимых величин  навигационных судоходных попусков;

- обоснование отметок проектного уровня воды по опорным водпостам Уфа 
и Бирск;

- обоснованные рекомендации по установлению гарантированных габаритов судового хода.

X. Государственный контракт № 2.04-18 от 22.11.2018  по теме: «Исследование влияния деформаций балки поворотного устройства 
на работоспособность элементов кругового погона центральной опоры Красноярского судоподъемника с определением предельно-допустимых отклонений опорных поверхностей, износов      и повреждений его элементов», исполнитель ФГБОУ  ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  (общая стоимость 893,23 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 893,23 тыс. рублей).

Работы, выполненные в 2018 году:

1. Сбор и анализ материалов: проектной документации, результатов наблюдений и исследований, в том числе напряженно-деформированного состояния несущих металлоконструкций поворотного устройства в работе центральной опоры, нормативной документации, регламентирующей состояние поворотных устройств различного назначения и технической литературы.

2. Определение предельно-допустимых значений отклонений 
от плоскостности опорных поверхностей, износа и повреждений элементов кругового погона центральной опоры поворотного устройства.

3. Разработка методики контроля технического состояния элементов кругового погона центральной опоры поворотного устройства с целью выявления на них дефектов на ранних стадиях развития в эксплуатационных условиях и ее апробация.

4. Разработка научно-обоснованных предложений по установлению предельно-допустимых отклонений, износов и повреждений элементов кругового погона центральной опоры и судовозных путей поворотного устройства и согласование их с ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

5. Подготовка технического отчета по результатам Работ.

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований 
в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе»: 
XI. Государственный контракт № 2.09-16 от 15.11.2016 по теме «Разработка технических и технологических средств подготовки специалистов 
в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий 
в образовательном процессе (второй и третий этапы)», Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 17 325,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 5 775,0 тыс. руб.).

По первому этапу ОКР были получены следующие результаты:

1. Требования к содержанию электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). Пояснительная записка по требованиям к содержанию ЭУМК.

2. Технические требования к АСУ ВУЗ.

3. Функциональные модули АСУ ВУЗ «Контингент обучающихся», «Контингент сотрудников», «Военно-учетный стол», «Общежития». Акт 
о готовности модулей. Протокол предварительного тестирования.

4. Отчет о трудозатратах на перевод ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

5. Отчет о трудозатратах на разработку ЭУМК дисциплин.

6. Протокол заседания рабочей группы с перечислением перечня дисциплин для разработки ЭУМК в соответствии с учебными планами специальностей плавсостава.

7. Документы системы менеджмента качества, регламентирующие процесс проектирования и разработки ЭУМК дисциплин.

8. ЭУМК дисциплины по программам высшего образования и среднего профессионального образования (в соответствии с перечнем). Акты о готовности ЭУМК дисциплин.

9. Акты о переводе ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

10. Функциональный модуль АСУ ВУЗ «Приемная комиссия», в части учета личных данных абитуриентов и выгрузки не менее трех отчетов в формате «xls». Акт о готовности модуля. Протокол предварительного тестирования.

Использование результатов ОКР планируется начать с внедрения на третьем этапе выполнения работ по данной ОКР элементов электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, разработанных по итогам работы, 
в образовательный процесс вузов, подведомственных Росморречфлоту, 
и их филиалов при осуществлении подготовки специалистов плавсостава.

По второму этапу ОКР получены следующие результаты:

1. Разработан и переведен в электронную оболочку электронный учебно-методический комплекс дисциплины.

2. Разработаны функциональные модули АСУ ВУЗ «Учебный процесс» 
и «Книгообеспеченность». Проведено тестирование.

3. Разработаны документы системы менеджмента качества.

4. Определены квалификационные требования к пользователям электронной оболочки. Составлен учебный план программы курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по работе с электронной оболочкой. Составлен план проведения (и программа) ознакомительных семинаров 
для обучающихся по работе с электронной оболочкой.

5. Проведена опытная эксплуатация Электронной оболочки. Составлена пояснительная записка по планированию и организации учебного процесса 
с использованием электронной оболочки ЭУМК.

6. Разработано Руководство по программно-техническому обслуживанию электронной оболочки.

В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение (инвестиционные обоснования) развития инфраструктуры внутренних водных путей»
XII. Государственный контракт № 2.10-17 от 14.12.2017 по теме «Исследование русловых процессов на затруднительном участке реки Лены 
от поселка Мохсоголлох до Табагинского утеса (Покровский узел – перекаты Рассолода) и разработка рекомендаций по оптимизации дноуглубительных 
и выправительных работ для обеспечения надежности трассы судового хода 
и снижения эксплуатационных затрат на ее содержание», исполнитель
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (общая стоимость 3 800,0 тыс. рублей, в т.ч., в 2018 году – 3 040,0 тыс. руб.)

Работы, выполненные в 2018 году (2 этап):

1. Проведение съёмок и промеров русла в пределах выбранных затруднительных участков, согласованных с ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

2. Обработка данных измерений расходов воды и наносов по рукавам 
и протокам, определение состава и распределения руслообразующих наносов, анализ материалов специальных русловых исследований. 

3. Комплексные инженерно-гидрографические работы на сложно-разветвлённом участке р. Лены от п. Мохсоголлох до Табагинского утёса:

- создание планово-высотной съёмочной сети;

- устройство временных водомерных постов не менее 4-х и наблюдения 
на них;

- промеры глубин галсами через 50-100 м по всем протокам, включая пойменные, для составления плана русла в изобатах в масштабе 1:10000.

4. Проведение гидрологических работ:

- разбивка гидрометрических створов во всех протоках;

- измерение скоростей течения и мутности воды по гидрометрическим створам, в том числе по всем рукавам и протокам в характерные фазы водного режима;

- определение расходов воды и взвешенных наносов в рукавах и протоках 
в характерные фазы водного режима;

- изучение состава и распределения руслообразующих наносов;

- получение планов скоростного поля потока при характерных уровнях воды;

- определение продольных и поперечных уклонов водной поверхности.

5. Камеральная обработка данных:

- построение планов русла в изобатах в масштабе 1:10000;

- построение поперечных профилей створов, составление таблиц измеренных расходов воды и скоростей течения, определение морфометрических показателей руслового сечения;

- построение планов течений и распределения расходов воды по рукавам;

- гранулометрический анализ проб руслообразующих наносов и составление плана их распределения на участке в масштабе 1:25000,

6. Анализ полученных данных и обоснование прогнозных оценок переформирований русла на 5, 10 и 20 лет, в том числе при реализации рекомендуемых мероприятий.

7. Составление генеральной схемы коренного улучшения судоходных условий на затруднительном участке от поселка Мохсоголлох до Табагинского утёса:

- разработка вариантов и схем коренного улучшения судоходных условий;

- расчёты выправительных сооружений и судоходных прорезей по каждому варианту;

- оценка влияния переформирований русла и рекомендуемых мероприятий на состояние водного пути в пределах смежного нижерасположенного Якутского воднотранспортного узла, разработка рекомендаций по предотвращению возможных их неблагоприятных последствий;

- разработка проекта производства работ по выбранному варианту;

- разработка генерального плана выправления русла на участке в масштабе 1:10000, на котором нанесены выправительная трасса судового хода, существующие и проектируемые выправительные сооружения, контуры прорезей и места отвалов грунта;

- определение конструкций выправительных сооружений, объёмов дноуглубительных и выправительных работ.

В 2018 году  в части объектов интеллектуальной собственности был получен оригинал Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018615358 Программа управляющего контроллера Modicon M340 (дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ 07 мая 2018 г.).

Указанная программа была разработана ООО «Техтрансстрой» в составе опытного образца адаптивного электрогидравлического следящего привода шлюза № 25-26 Балаковского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна» в рамках выполнения НИОКР по теме: «Проведение исследований работоспособности адаптивных электрогидравлических следящих приводов двустворчатых ворот шлюза № 25 – 26 Балаковского РГСиС  ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и анализ результатов опытной эксплуатации гидроприводов с частотно-дроссельным управлением подъемно-опускных ворот шлюза» в соответствии 
с государственным контрактом от 28.06.2016 г. № 2.04-16.

В перечень направлений прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по направлению (подпрограмме) «Морской и речной транспорт» в целях развития инфраструктуры морского транспорта включены темы работ, финансирование которых в 2018 году осуществляется за счет средств федерального бюджета, а именно:

1. Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы – 11 722,0 тыс. рублей.

2. Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов – 3 596,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Темы № 1 заключен государственный контракт от 16.11.2018 № 1.01-18 по теме «Научно-исследовательская работа по теме «Разработка методического комплекса для проведения квалификационных испытаний членов экипажей морских судов», стоимость в 2018 году составляет 6 552,4 тыс. руб.

В рамках реализации Темы № 2 действует заключенный в 2017 году государственный контракт № 1.03-17 от 12.12.2017 по теме «Разработка концепции и модели информационно-вычислительной системы автоматизации планирования и мониторинга федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в части мероприятий, государственным заказчиком по которым определен Росморречфлот», стоимость выполнения работ в 2018 году составляет 3 596,00 тыс. рублей. 

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие нужды» на 2018 год выделены средства федерального бюджета в размере 37 484,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2018 год составили 37 313,2 тыс. рублей, 
в том числе:

- Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 05 99998 100) – 30 599,5 тыс. рублей;

‑ Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 2440490059200) – 5 431,5 тыс. рублей;

- Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 404 90059800) – 1 282,2 тыс. рублей.

В 2018 году предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 92 768,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения функций Застройщиком – ФКУ «Дирекция госзаказчика».

Кассовые расходы за 2018 год составили 92 394,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
 функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
(код по БК: 110 0408 24 4 04 90059 100) – 69 884,0 тыс. рублей;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  (код по БК: 110  0408 24 4 04 90059 200) – 22 036,5 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования (код по БК: 110  0408 24 4 04 90059 800) – 474,1 тыс. рублей.

Направление (подпрограмма) «Контроль и надзор в сфере транспорта»
По направлению «капитальные вложения».

В рамках заключенного государственного контракта от 28 мая 2018 г. № 27.2.13-28 на сумму 191 296,0 тыс. рублей на поставку 3 патрульных катеров
для территориальных управлений Ространснадзора по состоянию                                              на 1 октября 2018 г. осуществлена поставка 3 катеров.

По направлению «прочие нужды».

В рамках переходящего контракта от 6 декабря 2017 года № 7.2.13-175 прошлого года на сумму 20 701,6 тыс. рублей сформирована единая защищенная сеть передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В рамках заключённого контракта от 23 октября 2018  г. №7.2.13-74 
на сумму 30 970,2 тыс. рублей на услуги по «Развитию информационной системы Госавтодорнадзора (ИС Госавтодорнадзора)» - являющейся этапом по развитию  ЕИАС Ространснадзора.

Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За 2018 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 129,5% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы:

- строительство станции Вышестеблиевская, в том числе выполнено устройство земляного полотна (выполнено на 100%), укладка верхнего строения пути (выполнено 89%), стрелочных переводов (выполнено 76%), балластировка пути (выполнено 85%), а также строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры станции (тяговой подстанции, кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и электроснабжения, контактной сети, устройств освещения, локальных очистных сооружений, железнодорожной платформы, пешеходного моста через железнодорожные пути, производственных и административных зданий и помещений - общая готовность около 68%);

- строительство на перегоне ст. Вышестеблиевская (0 км) - обгонный пункт (22 км), где уже завершены работы по устройству земляного полотна, строительству водопропускных труб, 2-х металлических мостов, укладке пути и продолжаются работы по строительству автодорожного путепровода (сооружение фундаментов и опор выполнено полностью, работы по монтажу путепровода и строительству подходов к нему выполнены на 65%), балластировке пути (выполнено 86%), устройству контактной сети (фундаменты и опоры выполнены на 99%, монтаж и обустройство - на 75%), и осуществляется строительство объектов транспортной безопасности, включая сканирующий инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК) в районе 75 пикета;
- строительство на обгонном пункте 22 км, где, в том числе по концессионному соглашению Федерального агентства железнодорожного транспорта с ЗАО «Таманьнефтегаз» полностью выполнено устройство земляного полотна и осуществляется укладка (выполнено 71%) и балластировка (выполнено 39%) пути и стрелочных переводов (выполнено 86%), завершается строительство контактной сети (выполнено 54%), инженерных сетей, производственных объектов и объектов транспортной безопасности (выполнено 9%);

- строительство на участке 23 км - 29 км, где полностью выполнено устройство земляного полотна и строительство водопропускных труб и контактной сети и завершается укладка (выполнено 98%) и балластировка (выполнено 68%) пути, завершается строительство железнодорожного путепровода на ПК 237 (выполнено 95%), автодорожного путепровода на ПК 267 (выполнено 95%), железнодорожного моста на ПК 277 (выполнено 96%), объектов транспортной безопасности;

- строительство станции Тамань-Пассажирская, где завершается устройство земляного полотна (выполнено 98%), осуществляется строительство водопропускных труб (выполнено 80%), укладка (выполнено 30%) и балластировка (выполнено 34%) пути, укладка стрелочных переводов (выполнено 16%), завершается строительство пешеходного тоннеля на ПК 323 (выполнено 90%), железнодорожного путепровода на ПК 329 (выполнено 70%), контактной сети (выполнено 25%) и строительство тяговой подстанции и объектов транспортной безопасности, включая инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) зоны усиленного досмотра железнодорожных составов;

- строительство на перегоне ст. Тамань-Пассажирская (36 км) - восточный вход транспортного перехода, где осуществлено устройство выемки в объеме 2 млн. куб. м.

Целевая задача 2018 г. выполнена, движение рабочих поездов по железнодорожному подходу со стороны Таманского полуострова для укладки и балластировки верхнего строения пути на транспортном переходе через Керченский пролив открыто с июля 2018 г.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866, № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014      № Пр-2656 строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» осуществляется с 2014 года.

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком в лице ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) и генеральным подрядчиком в лице ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, Правительством Российской Федерации на основании письма Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по ранее действовавшим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

10.10.2017  между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/16, обязательства, вытекающие из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014 № РТМ-121/14, от 11.08.2015 № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16 были прекращены, бюджетные обязательства сняты.

09.11.2017 в соответствии с соглашением о новации между Учреждением и ОАО «РЖД» подписан  новый единый государственный контракт № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», по которому приняты бюджетные обязательства в Федеральном казначействе по г. Москве.

Во исполнение п. 2 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 09.10.2014 № ДК-П9-7603, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р (ред. от 12.09.2015) и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2015 № 532 между Учреждением и ОАО «РЖД» был заключен государственный контракт от 10.06.2016 № РТМ-58/16 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности). Корректировка».

В 2017 году были выполнены и оплачены работы по корректировке проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить дополнительную корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации (строительно-монтажные работы в рамках заключенных государственных контрактов ведутся на участках, не требующих корректировки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы).

При этом указанные дополнительные работы по корректировке проектной документации не были учтены в составе государственного контракта от 10.06.2016 № РТМ-58/16 при его заключении. Учреждением совместно с ОАО «РЖД» согласован сметный расчет стоимости указанной корректировки в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская в размере 172 285,8 тыс. рублей с учетом дополнительных расходов на непредвиденные проектные решения в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Дополнительная компенсация расходов по корректировке проектно-сметной документации в связи с изменением существенных условий проектирования в части железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в указанном объеме в 2018 году была учтена в изменениях в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденных письмом Минэкономразвития России от 07.09.2018 № 25487-АТ/Д17и, с одновременным переносом на 2019 год срока завершения работ по проектированию объектов федеральной собственности, необходимых для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань.

Откорректированная проектно-сметная документация, согласованная с заинтересованными организациями (ОАО «РЖД», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ПАО «Кубаньэнерго», ЗАО «Таманьнефтегаз»), была представлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (рег. от 26.07.2018 № 02042-18/ГГЭ-06503), были заключены договора на ее государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости от 31.08.2017 № 1033Д-18/ГГЭ-06503/15-01/ГС и № 1034Д-18/ГГЭ-06503/07-01/СГ. Однако, на проведенном выездном совещании в штабе строительства объекта в Тамани с участием в режиме видеоконференции генерального директора ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова (протокол от 16.11.2018 № ОТ-74/пр) было принято решение о приостановке проведения государственной экспертизы проектной документации до решения ряда объективно возникших проблемных вопросов. При этом тем же протоколом был определен срок (до 10 марта 2019 г.) для повторной передачи откорректированной проектной документации на государственную экспертизу в целях соблюдения директивного срока завершения строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив с обеспечением возможности открытия движения грузовых и пассажирских поездов до 1 июля 2019 г. В соответствии с этими решениями по протоколу совещания ОАО «РЖД» от 16.11.2018 № ОТ-74/пр договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта были расторгнуты.

В связи с задержкой получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на откорректированную проектную документацию, письмом Минэкономразвития России от 07.12.2018               № 36204-АТ/Д17и согласовано изменение ранее запланированных сроков завершения проектных решений в рамках строительства объекта с одновременным уменьшением бюджетных ассигнований в 2018 году в размере 664 691,9 тыс. рублей с последующим возвратом в 2019-2020 гг.

Кроме того, в 2019 году будут завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани объектов инженерной инфраструктуры во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 № 2924-р в части строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках реализации проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2019 г. составил 10 215 045,9 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Выплата авансовых платежей связана с необходимостью приобретения оборудования и материалов, для обеспечения соответствующих темпов строительства приоритетного объекта, в первую очередь, для реализации в полном объеме и в кратчайшие сроки мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, а также поэтапного технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком.

 «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За 2018 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 1,1% от годового задания.

Этап I - Объекты железнодорожного транспорта

За 2018 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 100% от годового задания.

Закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10.

Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 27.06.2018 № ИГ-3-р.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221187-17-51-2007 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также пункта 24.2.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, опубликованное на сайте 17.07.2018, вступило в законную силу.

По исковому заявлению Учреждения Арбитражным судом г. Москвы принято решение от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 о взыскании с ООО «Стройновация» 2 926 812,6 тыс. рублей неосновательного обогащения и 10 000,0 тыс. рублей неустойки, на которое подрядчик подал апелляционную жалобу. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 № 09АП-42374/2018 решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 осталось без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта в объеме 13 870,8 тыс. рублей, а также по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд в объеме 1 434,1 тыс. рублей.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения государственного заказчика в лице Учреждения было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактического состояния объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки во избежание потери результатов ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций технических сооружений.

С учетом неисполнения подрядчиком своих контрактных обязательств, в настоящий момент степень строительной готовности объектов Учреждения значительно отстает от объектов, построенных за счет средств АО «Восточный Порт» и ООО «Восточная стивидорная компания» (ООО «ВСК»), что несет риск для реализации частных проектов в целом, поскольку с учетом комплексного характера инвестиционного проекта, разработанной проектной документацией и государственным контрактом от 26.11.2014 № РТМ-86/14 была также предусмотрена увязка (как технологическая, так и по срокам) в местах сопряжении строительства объектов федеральной собственности с перевалочными мощностями ООО «ВСК» в части строительства автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «ВСК».

Кроме того, по итогам ряда совещаний, проведенных Учреждением совместно с представителями АО «Восточный Порт», была достигнута согласованная позиция о целесообразности в рамках утвержденной проектно-сметной документации выделения из состава инвестиционного проекта набора работ, направленных на строительство объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционным проектом «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный».

Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в 2018 году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации, а также выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, выполнения работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией в рамках строительства объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционными проектами частных инвесторов для обеспечения эксплуатации и развития портовых мощностей компаний-операторов порта, владеющих причалами в порту Восточный и осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы на этих причалах (АО «Восточный порт» - угольный терминал ППК-3, ООО «Восточная стивидорная компания» - контейнерный терминал), в том числе:

– завершение работ по строительству участка сопряжения с инвестиционным проектом АО «Восточный порт» «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный»;

– строительство автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «Восточная стивидорная компания».

23 октября 2018 г. объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).

Получено решение комиссии ФАС  России по г. Москве от 21.12.2018 № 63637/18 о согласовании осуществления закупки у ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. С подрядчиком заключен государственный контракт от 27.12.2018 № РТМ-424/18.

29 октября 2018 г. объявлен конкурс на оказание услуг по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район), по итогам которого заключен государственный контракт с АО «Инжиниринговая компания «РГП» от 18.12.2018 № РТМ-417/18.
Государственный контракт на осуществление работ по авторскому надзору будет заключен в 2019 г.

Дальнейшая реализация проекта предполагается с использованием концессионной схемы и средств частных инвесторов. 07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направило предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Этап II - Объекты морского транспорта

За 2018 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 8,6% от годового задания.

В настоящее время закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 01.08.2018 № 00316-18/ГГЭ-09057/07-01.

Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 11.09.2018 № ИГ-5-р.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221203-17-14-1793 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также пункта 24.3.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств вступило в законную силу.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2018 принято к производству заявление ФНС в лице УФНС по Ленинградской области о процессуальном правопреемстве в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Стройновация». 
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынесено определение о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройновация» требований ФКУ «Ространсмодернизация» о выплате неустоек в сумме 73 842 535 рублей 41 копейки по государственным контрактам от 25.12.2014 № РТМ-89/14 (Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла. Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги) и от 30.12.2014 № РТМ-99/14 (Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)». Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).

Кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения Государственного заказчика было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки. Особо актуальна скорейшая реализация указанных выше мероприятий в части объектов морской инфраструктуры, так как под воздействием естественных природных условий (ветровой и ледовой нагрузки, прибрежного течения, осадков, обледенения и штормов, в том числе летних тайфунов, сопровождающихся сильными ураганными ветрами,) происходит активное разрушение целостности конструктива лицевой стенки причалов и берегоукрепления с вымыванием ранее отсыпанной скальным грунтов призмы анкерной стенки, что в свою очередь может привести к утере результата ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций гидротехнических сооружений.

Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в 2018 году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на выполнение указанных первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования и материалов, а также безопасности объектов инвестиционного проекта, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией.
23 октября 2018 г. объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).

Получено решение комиссии ФАС  России по г. Москве от 21.12.2018 № 63637/18 о согласовании осуществления закупки у ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. С подрядчиком заключен государственный контракт от 27.12.2018 № РТМ-424/18.

29 октября 2018 г. объявлен конкурс на оказание услуг по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район), по итогам которого заключен государственный контракт с АО «Инжиниринговая компания «РГП» от 18.12.2018 № РТМ-417/18.
Государственный контракт с подрядчиком на осуществление работ по авторскому надзору будет заключен в 2019 г.

Дальнейшая реализация проекта предполагается с использованием концессионной схемы и средств частных инвесторов. 07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направило предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За 2018 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 107,6% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте строительства продолжены буровзрывные работы в выемках и карьере «Притрассовый-1» в количестве 490225 куб. м, отсыпке скальным и дренирующим грунтом, с послойным уплотнением, насыпи земляного полотна в объёме 777327 куб. м, в том числе: 237865 куб. м на ст. Выходной, 969 куб. м на перегоне ст. Выходной – б/п 9, 37707 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 28330 куб. м – ст. Мурмаши, 19920 куб. м на перегоне Мурмаши-2 – ст. Промежуточная, 50679 куб. м на перегоне ст. Промежуточная - ст. Лавна и 401857 куб. м на ст. Лавна. Для разработки карьера № 1 произведены вскрышные работы в объёме 2588 куб. м, вывезено непригодного грунта и торфа 274348 куб. м.  

Продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

Ведутся работы по строительству железнодорожного мостового перехода через р. Тулома. Выполнено устройство фундамента на трубобетонных сваях, устройство ростверка, полнотелая часть опоры М5, обратная засыпка ростверка и массивной части опоры, извлечено шпунтовое ограждение. Завершены работы по сооружению первой захватки пустотелой части опоры М5, продолжаются работы по устройству второй захватки. Выполнены работы по сборке, сварке труб Ø1420 мм для сооружения трубобетонных свай на опоре М6, продолжаются работы на опоре КУБ. М. Производится погружение трубосвай, погружено 4 трубосваи из 15 по опоре М6 и 5 трубосвай из 15 по опоре КУБ. М. Выполнены работы по проверке несущей способности трубосвай на опоре М4 и устройству шпунтового ограждения, приступили к разработке котлована. На западной стороне Кольского залива выполнен весь комплекс работ по сооружению опор ЗЭ8, ЗЭ6. На восточной стороне Кольского залива завершён весь комплекс работ по сооружению опор ВЭ1, ВЭ2, ВЭ3. Производятся работы по устройству БНС на опоре ВЭ4, выполнено 5 БНС из 6.

На объекте автодорожный мост через р. Кола на ПК2311 закончены работы по сооружению опоры №№ 3-6, подпорных стен ПС1, ПС2, ПС3. Выполнены конструктивные элементы: основания на опорах 1,2,7,8,15; ростверки на опорах 1,2,7,8,15; массивные части тел опор 2 и 7; оголовки на опорах 2 и 7; монолитные стойки на опоре 2 и 7; монолитный ригель на опоре 2; тело опоры 1 и 15. Производятся работы по устройству: ригелей на опорах 1 и 7; подферменников на опоре 2; массивной части на опоре 8, свайного основания на опоре 9. Выполнено устройство шпунтового ограждения для сооружения опоры 9. Производятся работы по сооружению временного моста для строительства русловых опор, выполнены опоры под пролет ВМ1-ВКВ. М, смонтирован пролет из МИК-П.

Выполнен I этап по сооружению водопропускных труб на ПК14312, на ПК14318 ст. Выходной, производятся работы по сооружению водопропускных труб на ПК14322 и ПК14305. Завершено строительство водопропускных труб на ПК700, ПК699, ПК696 перегона ст.Промежуточная – ст. Лавна. Производятся работы по устройству водопропускных труб на ПК693, ПК692, ПК686 перегона ст. Промежуточная – ст. Лавна.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, БНС скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

Получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217р Минтрансу России необходимо подготовить предложения по ускорению строительства железнодорожной линии Проекта совместно с ПАО «Газпром».

Учитывая важность Комплексного развития Мурманского транспортного узла, Учреждением были подготовлены предложения по внесению изменений в ФАИП, предусматривающие увеличение бюджетные ассигнований в 2018 году на реализацию инвестиционного проекта в объеме 2 808 138,6 тыс. рублей по строке «строительство» с возвратом средств в том же объеме в последующие годы. Указанные изменения утверждены Минэкономразвития России письмами от 11.09.2018 № 25880-АТ/Д17и, от 07.12.2018 № 36204-АТ/Д17и.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр Минтрансом России подготовлены предложения по реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с привлечением средств из внебюджетных источников с применением механизма частной концессионной инициативы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О концессионных соглашениях».

ООО «Морской торговый порт «Лавна» 15.11.2017 направило в Правительство Российской Федерации предложение о заключении концессионного соглашения в отношении создания объектов инфраструктуры федеральной собственности морского порта Мурманск (дноуглубление и база обслуживающего флота), включающего, в том числе, обязательства концессионера по строительству угольного терминала «Лавна» и обязательства концедента по завершению строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии «ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна» до конца 2020 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 № 2111-р утверждены основные условия концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск, которое необходимо заключить с ООО «Морской торговый порт Лавна».

Концессионное соглашение с ООО «Морской торговый порт Лавна» подписано 16.11.2018.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2019 г. составил 2 934 181,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем частичного зачета выплаченного аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.01.2019 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника – ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

 «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

За 2018 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 4,8% от годового задания.

«Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За 2018 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 51,1% от годового задания.

Временная эксплуатация станции Разъезд 9 км позволила обеспечить пуск движения железнодорожного транспорта. В 2015 году строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены.

При этом Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предписанием от 24.02.2015 № 165-111-25 обязало Учреждение осуществить расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в зоне санитарного разрыва построенного объекта, в связи с чем в выдаче заключения о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС) Учреждению было отказано. По истечении срока указанного предписания было выдано новое от 14.12.2017 № 1249-150-16. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2018 по делу № А32-11434/2018 предписание Северо-Кавказского управления Ростехнадзора было признано незаконным и отменено. В настоящее время решение Арбитражного суда вступило в законную силу.

На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Федеральным агентством железнодорожного транспорта от 17.11.2017 № ВЧ-128-р, а также в соответствии с распоряжениями Росжелдора от 07.12.2017 № ВЧ-146-р и от 22.03.2018 № ВЧ-48-р об изъятии путем выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для нужд Российской Федерации в целях обеспечения строительства объектов железнодорожного транспорта, создаваемых в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», подрядчиком в лице ООО «ГЕО Инвест-Информ» в рамках государственного контракта от 11.08.2017 № РТМ-121/17 осуществляется работа по подготовке документов, необходимых для принятия решения об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд, мероприятия по изъятию земельных участков, предусмотренные статьями 56.2 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, а также проводится комплекс земельно-кадастровых работ по оформлению прав Учреждения на изымаемые объекты недвижимости.

В целях перехода права собственности в пользу Российской Федерации на три земельных участка, принадлежащих ООО «Агрокапитал», в настоящее время производится государственная регистрация подписанного соглашения об изъятии.

Еще по трём объектам недвижимого имущества, изъятым в собственность Российской Федерации, производится их оформление в постоянное (бессрочное) пользование ФКУ «Ространсмодернизация».

По 13 объектам недвижимости, правообладатели которых отказались от заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных нужд, ведётся судебный процесс в целях перехода права собственности в пользу Российской Федерации (переход права собственности будет осуществлен после определения размера возмещения).

Бюджетные ассигнования, позволяющие завершить регистрацию права собственности Российской Федерации на все объекты недвижимости, расположенные в границах зоны размещения линейного объекта (в границах «красных линий» объекта федерального значения), предусмотрены Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной 11.12.2018 Министром экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкиным (письмо Минэкономразвития России от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и).

Завершение вышеуказанных мероприятий в кратчайшие сроки позволит в 2019 году обеспечить ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

Дебиторская задолженность по объекту на 1 января 2019 г. отсутствует.
 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За 2018 год  освоение за счет всех источников финансирования составило 4,6% от годового задания.

В связи с низкими темпами строительства, нарушением подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ и корректировки проектно-сметной документации, а также нарушением Графика погашения выданного аванса, государственным заказчиком в лице Учреждения в адрес АКБ «Российский капитал» (АО) было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы в размере 2 679 762,5 тыс. рублей по Банковской гарантии от 23.03.2015 № 22225 (возврат непогашенной части аванса по государственному контракту от 25.12.2014 № РТМ-89/14). Требование было удовлетворено в полном объеме. Платежными поручениями от 16.11.2017 № 17410 и от 14.12.2017 № 66452 указанные средства перечислены в доход федерального бюджета.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.2018 № 1267 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы», предусматривающие в том числе увеличение объемов финансирования по инвестиционному проекту в 2021 году на сумму 2 679,8 млн. рублей, для восстановления средств, уплаченных в 2017 году в доход федерального бюджета АКБ «Российский капитал» (АО) по банковской гарантии от 23.03.2015 № 22225 в качестве возврата непогашенной части аванса по государственному контракту от 25.12.2014 № РТМ-89/14.

Поскольку на стадии корректировки проектной документации объекта, при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России», возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности, работы по корректировке проектной документации до настоящего времени подрядчиком не завершены и не сформирован окончательный перечень земельных участков откорректированного проекта, попадающих в новую полосу отвода линейного объекта, достоверность определения затрат на изъятие которых должна быть утверждена положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В связи с увеличением срока корректировки проектно-сметной документации выполненные подрядчиком работы не принимались государственным заказчиком в полном объеме и не оплачивались в 2018 году.

Изменение объемов финансирования объекта в части перераспределения в 2018 году бюджетных ассигнований в объеме 1 616 850,0 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта «Комплексного развития Мурманского транспортного узла» с  возвратом в последующие годы, утверждено письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25880-АТ/Д17и, от 07.12.2018 № 36204-АТ/Д17и.

Дебиторская задолженность по объекту на 1 января 2019 г. отсутствует.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2018 по делу № А56-19962/2017/тр.12 принято к производству заявление ФНС в лице УФНС по Ленинградской области о процессуальном правопреемстве в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» и назначено судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 26 февраля 2019 года. Ходатайство о привлечении Учреждения к участию в деле в качестве третьего лица будет рассмотрено в ходе указанного судебного заседания.

Определением от 30.08.2018 суд признал обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Стройновация» требование Учреждения, состоящее из 73 842 535 руб. 41 коп. неустойки.

В связи с неоднократным нарушением подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ и корректировки проектно-сметной документации, письмом от 29.12.2018 № ИГ-03/2644 Учреждение направило ООО «Стройновация» претензию о возмещении ущерба, связанного, в том числе, с утратой оплаченных работ по государственному контракту от 25.12.2014 № РТМ-89/14, в случае, если не будет осуществлено производство работ по устранению недостатков, выявленных в результате проводимой ревизии, визуального и инструментального контроля комиссией, образованной приказом Учреждения от 10.07.2018 № 47, по комплексному обследованию объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги».

В связи с тем, что ООО «Стройновация» не исполнило свои обязательства, планируется расторжение государственного контракта от 25.12.2014 № РТМ-89/14.

Кроме того, в 2019 году предусматривается заключение государственного контракта на выполнение работ по корректировке проектной документации с проведением необходимых изыскательских работ для принятия рациональных проектных решений и государственной экспертизы откорректированного проекта, а также заключение государственного контракта на строительство для выполнения ремонтных и восстановительных мероприятий объектов и сооружений, находящихся в аварийном состоянии и влияющих на безопасность эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

По направлению НИОКР:

ОКР по теме: «Разработка системотехнических и конструкторских решений построения регионального опытного фрагмента Единой защищённой информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации в региональном пилотном районе на базе транспортного узла Арктической транспортной системы».

Проведено обследование существующих объектов выбранного регионального пилотного района, пригодного для оснащения оборудованием АПК (аппаратно-программного комплекса) РОФ ЕЗИС ТКА. Определен и обоснован уточнённый состав и функции РОФ ЕЗИС ТКА и проведено их согласование с региональными органами исполнительной власти Архангельской области в сферах транспорта, информатизации и телекоммуникаций. Разработан технический проект РОФ ЕЗИС ТКА (регионального опытного фрагмента Единой защищённой информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны) для последующего развертывания РОФ ЕЗИС ТКА на объектах РПР (регионального пилотного района).
Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

По направлению НИОКР:

По направлению «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики Российской Федерации».

Доработаны предложения по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения результатов научно-исследовательской работы с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также по замечаниям и предложениям подведомственных Минтрансу России организаций, служб и агентств.
НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по корректировке и актуализации Транспортной стратегии Российской Федерации».

Подготовлены научно обоснованные предложения по корректировке и актуализации показателей и индикаторов развития транспортного комплекса по вариантам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2035 года. Разработаны научно обоснованные предложения по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики Российской Федерации. Подготовлены научно-обоснованные предложения по корректировке и актуализации задач, решение которых обеспечивает достижение стратегических целей и ожидаемых результатов, предусмотренных Транспортной стратегией. Разработаны научно-обоснованные предложения по корректировке и актуализации сроков и этапов решения приоритетных задач, предусмотренных Транспортной стратегией. Проработаны научно-обоснованные предложения по оценке ресурсного обеспечения достижения целей и решения задач Транспортной стратегии. Подготовлены научно-обоснованные предложения по основным механизмам реализации Транспортной стратегии, включая методы проектного финансирования, использования новых механизмов привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, совершенствованию системы госгарантий. Подготовлены научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии на среднесрочный период. 

Подготовлены комплексные научно обоснованные предложения по структуре и содержанию Транспортной стратегии с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта откорректированной Транспортной стратегии, а также по замечаниям и предложениям федеральных и региональных органов власти, подведомственных Минтрансу России службы, агентств и организаций.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по поэтапному внедрению в Российской Федерации систем организации перевозок пассажиров и грузов с использованием автотранспортных средств с автономным управлением».

Подготовлены предложения по структуре и содержанию концепции безопасного взаимодействия автономных ТС (транспортных средств) с другими участниками дорожного движения, научно обоснованные предложения по установлению механизмов ответственности разработчиков, владельцев и операторов автономных ТС на основании различных сценарных вариантов внедрения и развития автономных ТС. Разработан план первоочередных мероприятий по развитию автономных ТС (перечень основных мер законодательного регулирования, исследование возможностей серийного производства и коммерческого использования автономных ТС с привлечением венчурных инвестиций и механизмов государственно-частного партнерства). Сформированы предложения по структуре и содержанию нормативных правовых документов, регламентирующих порядок тестирования и условия опытной эксплуатации автономных ТС в реальных дорожных условиях. Подготовлены предложения по нормативному закреплению особенностей организации движения автономных ТС в городских условиях, за городом и на автомагистралях, включая поправки в Правила дорожного движения и Венскую Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (1968г.) в части установления дополнительных требований к дорожным знакам и дорожной разметке. Подготовлены научно-обоснованные предложения по учету использования систем автономного и автоматического вождения при разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения. Сформированы предложения по разработке порядка допуска автономных ТС к коммерческой эксплуатации на дорогах общего пользования, учитывающие требования к дорожной инфраструктуре и интеллектуальным транспортным системам, обеспечивающим функционирование автономных ТС. Сформированы предложения по разработке требований к профессиональной подготовке операторов автономных ТС, включая требования, регламентирующие использование автономных ТС гражданами с ограниченной мобильностью.

Разработаны предложения по развитию сервисов совместного использования автономных ТС для эффективного использования дорожного пространства, увеличения пассажиропотока и комфорта пользователей.

НИР по теме: «Методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на принципах проектного управления».

Проведен анализ мирового опыта, включая опыт Китая, развитых стран Европы, США, Канады, разработки и использования проектного подхода к формированию государственных программ. Подготовлены научно обоснованные предложения по актуализированной редакции Государственной программы на принципах проектного подхода в соответствии с распределением бюджетных ассигнований из федерального бюджета, включая: 

- уточнение приоритетов, целей и задач Государственной программы, в том числе с учетом долгосрочного прогноза до 2030 года; 

- прогноз основных показателей транспортного комплекса на период до 2025 года и планируемых макроэкономических показателей по итогам реализации Государственной программы;

- оценку ожидаемых результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики и общественной безопасности;

- возможные варианты достижения результатов, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах;

- подходы к структуре проектного и процессного разделов Государственной программы, предложения по проектам и ведомственным целевым программам;

- объемы ресурсного обеспечения реализации Государственной программы;

- предложения по организации управления реализацией Государственной программы, сформированной на принципах проектного подхода;

- оценку применения мер государственного регулирования;

- порядок сбора информации и методик расчета показателей (индикаторов) Государственной программы;

- уточнение методики оценки эффективности реализации Государственной программы.

 Подготовлены предложения по приоритетным проектам (портфелю проектов) проектного раздела Государственной программы, включая:

-  паспорт  проекта;

- сводный план проекта;

-  рабочий план проекта.

Подготовлены предложения по подходам и принципам формирования инструментария по формированию состава проекта, включающего инвестиционные, текущие и организационные мероприятия. Сформирован перечень инвестиционных проектов (мероприятий), составляющих проектный раздел Государственной программы. Подготовлены предложения по формированию ведомственных целевых программ, входящих в состав процессного раздела, включая проекты соответствующих ведомственных целевых программ.

По направлению «Разработка моделей единого транспортного пространства и повышение инвестиционной привлекательности проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем».
НИР по теме: «Разработка научно обоснованных методологических подходов и методических рекомендаций по моделированию транспортных систем городских агломераций при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Подготовлены предложения по выбору целевых показателей оценки качества и эффективности функционирования транспортных систем городских агломераций и формированию системы ограничений с позиции сохранения качества жизни населения на территории городских агломераций. Разработана методика выбора оптимальных сценариев развития транспортных систем городских агломераций, направленных на повышение эффективности функционирования и синхронизацию развития всех видов транспорта городских агломераций и транспортной инфраструктуры, при сохранении существующих параметров качества жизни населения на территории городских агломераций. Разработана методика построения прогнозных транспортных моделей городских агломераций. Сформированы предложения по выбору критериев оценки различных сценариев развития транспортных систем городских агломераций при прогнозном моделировании с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработана методика моделирования различных сценариев развития транспортных систем городских агломераций и получения прогноза функционирования транспортных систем городских агломераций в пространстве и времени. Сформированы рекомендации по интерпретации и использованию результатов прогнозного моделирования для отбора эффективных сценариев развития транспортных систем городских агломераций с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработана методика построения имитационных транспортных моделей функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций. Разработаны предложения по выбору критериев оценки различных вариантов организации функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций при имитационном моделировании с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработана методика моделирования различных вариантов организации функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций. Подготовлены рекомендации по интерпретации и использованию результатов имитационного моделирования для выбора эффективных вариантов организации функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработан проект методических рекомендаций по разработке транспортных моделей и транспортному моделированию городских агломераций для решения задач проекта БКД, включая рекомендации по структуре и содержанию технического задания на проведение этих работ. Разработан проект плана мероприятий внедрения методических рекомендаций в практику транспортного моделирования городских агломераций при решении задач проекта БКД.

 По направлению «Обеспечение экологической безопасности на транспорте, снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду, увеличение доли альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении, адаптация объектов транспортной инфраструктуры к прогнозируемым климатическим изменениям».

НИР по теме: «Комплексная оценка последствий ратификации Парижского соглашения по климату для транспортной отрасли Российской Федерации и разработка научно обоснованных предложений по формированию отраслевых национальных методик определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта в Российской Федерации».

Разработаны научно обоснованные предложения по формированию единой номенклатуры показателей оценки сокращения объема выбросов парниковых газов (абсолютных и относительных) по всем видам транспорта и дорожному хозяйству, а также по методам оценки значений этих показателей. Сформированы научно обоснованные предложения по содержанию проекта Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства в Российской Федерации. Подготовлены рекомендации по порядку сбора и обобщения исходных статистических данных, необходимых для расчетов объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта и предприятиям дорожного хозяйства. Подготовлены предложения по формированию порядка взаимодействия всех участников процесса сбора и обобщения исходных статистических данных в рамках функционирования АСУ ТК. Сформированы научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов разного уровня иерархии, необходимые для внедрения и использования разработанных Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства, в том числе предусматривающие обязательства организаций всех форм собственности представлять статистические данные, необходимые для расчетов объемов выбросов парниковых газов. Сформированы научно обоснованные предложения по внесению необходимых изменений в формы статистической отчётности по всем видам транспорта. Разработаны научно обоснованные предложения по структуре и содержанию комплекса нормативных правовых, организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства. Разработаны предложения по формированию национальных стандартов продукции и производственных процессов с низким уровнем выбросов парниковых газов (в соответствии с принятыми международными стандартами). Сформированы предложения по механизмам стимулирования сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов, а также энергосбережения и повышения энергетической эффективности транспортной отрасли. Подготовлены научно обоснованные выводы по оценке ратификации Парижского соглашения по климату для транспортной отрасли Российской Федерации по всем видам транспорта (автомобильный, авиационный, железнодорожный; морской и речной).

Проведена апробация национальной отраслевой методики определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта на пилотном регионе Российской Федерации, с оценкой эффективности применения методики. Подготовлены научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения и реализации разработанных Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта, в том числе предусматривающие обязательства организаций всех форм собственности представлять статистические данные, необходимые для расчетов объемов выбросов парниковых газов. Подготовлены научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта концепции проекта федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов» в части, касающейся снижения уровня выбросов парниковых газов транспортным комплексом.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности перевозки опасных грузов и отходов автомобильным транспортом в целях обеспечения экологической безопасности на транспорте».

Подготовлены научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта нормативного акта по распределению компетенций, предусмотренных приложениями А и В ДОПОГ (Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов), между федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации. Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию критериев и методов оценки знаний и практических навыков водителей транспортных средств, специалистов транспортных организаций, осуществляющих перевозку опасных грузов, консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных грузов и преподавателей, осуществляющих обучения.

По направлению «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов».

НИР по теме: «Разработка методики оценки транзитного потенциала Российской Федерации и проведение её апробации, формирование научно-обоснованных предложений по увеличению объема транзитных грузопотоков и развитию экспорта транспортных услуг Российской Федерации»

Проведен расчет и монетарная оценка транзитного потенциала по выбранным транспортным маршрутам на основе разработанной методологии, рассчитанных ключевых параметров перевозки и оценки транзитного грузопотока. Осуществлено построение сценарного прогноза уровня спроса на транзитные грузоперевозки по выбранным маршрутам с учётом прогноза развития транспортной системы Российской Федерации и прогноза изменения объема мировой торговли. Разработан цифровой картографический материал для визуализации результатов выполненных исследований на основе геоинформационной системы исполнителя. Разработаны предложения по интеграции разработанной методологии с информационными ресурсами Автоматизированной системы управления на транспорте (АСУ ТК), в том числе с реестром пространственных данных и транспортно-экономическим балансом, в рамках реализации функциональной задачи транспортного планирования. Разработаны научно-обоснованные предложения по составу предложений для включения в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, направленных на увеличение транзитных грузопотоков, проходящих по транспортной инфраструктуре Российской Федерации и увеличение экспорта транспортных услуг.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию отраслевых методик расчета рисков и оценки последствий для объектов транспортной инфраструктуры прогнозируемых климатических изменений, в том числе оттаивания многолетней (вечной) мерзлоты».

Подготовлены проекты отраслевых методик расчета рисков и оценки последствий климатических изменений для объектов транспортной инфраструктуры в связи с прогнозируемыми климатическими изменениями, в том числе связанными с оттаиванием и смещением к северу южной границы зоны многолетней (вечной) мерзлоты по видам транспорта. Проведена апробация отраслевых методик на пилотном регионе Российской Федерации, находящимся в зоне распространения многолетней (вечной) мерзлоты. Сформированы научно обоснованные предложения по способам предупреждения и мерам минимизации ущерба от климатических изменений для объектов транспортной инфраструктуры, в том числе являющихся составными частями международных транспортных коридоров и обеспечивающих реализацию транзитного потенциала страны, в случае реализации рисков их полной или частичной утраты функциональности.

НИР по теме: «Комплексное исследование вопросов повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта и разработка научно обоснованных предложений по созданию механизмов переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт».

Проведен сравнительный анализ объемов перевозок грузов внутренним водным, железнодорожным и автомобильным транспортом на «совпадающих направлениях», в том числе по видам грузов, включая экспортно-ориентированные. Выполнено сравнение эффективности работы различных видов транспорта в пересчете на 1 т-км и на 1 рубль, вложенный в инфраструктуру. Оценены преимущества и особенности внутреннего водного транспорта по сравнению с железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Проведена сравнительная оценка показателей пропускной и провозной способности внутренних водных путей Российской Федерации, железных и автомобильных дорог. Подготовлен перечень «совпадающих направлений», на которых целесообразно переключение грузопотоков на внутренний водный транспорт, в том числе по видам грузов, включая экспортно-ориентированные. Определены критерии (условия) целесообразности переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт на «совпадающих направлениях». Выполнен научно обоснованный прогноз грузовой базы регионов Российской Федерации на территории которых имеются внутренние водные пути, в том числе по видам грузов. Проведен научно обоснованный прогноз основных цепочек поставок грузов от производителей к потребителям с учетом прогноза грузовой базы регионов Европейской части Российской Федерации, а также снижения нагрузки на транспортную цепь. Определены критерии выбора грузовладельцами (грузоотправителями) логистики перевозки грузов с использованием внутреннего водного транспорта. Проведен сравнительный анализ оценки эффективности переключения перспективных грузопотоков на определенных участках, в том числе по видам грузов на внутренний водный транспорт с железнодорожного и автомобильного транспорта. Определены факторы и условия повышения эффективности внутреннего водного транспорта при осуществлении мультимодальных перевозок грузов, в том числе направленных на развитие экспортного потенциала страны. Выполнен сравнительный анализ объемов финансирования проектов по развитию инфраструктуры внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного транспорта с учетом возрастания грузопотоков. Проведен анализ зарубежной практики переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт и перечень мер государственной поддержки внутреннего водного транспорта в различных странах. Выполнена комплексная оценка социально-экономического эффекта от рационального использования внутреннего водного транспорта при перевозках грузов по сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом.

Подготовлены научно обоснованные предложения по формированию условий для переключения грузопотоков в период навигации, в том числе по видам грузов на более экономически эффективные маршруты, с использованием внутреннего водного транспорта. Подготовлены предложения по совершенствованию государственной политики, в том числе экономических механизмов, с целью создания заинтересованности регионов Российской Федерации, на территории которых имеются внутренние водные пути, по использованию и развитию внутреннего водного транспорта. Определен комплекс мер государственной поддержки, а также экономических механизмов, направленных на переключение перевозок грузов на внутренний водный транспорт, в том числе научно обоснованные предложения по внесению необходимых изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации. Разработаны методические рекомендации в части развития мультимодальных перевозок грузов с использованием внутреннего водного транспорта в целях создания конкурентоспособных транспортных коридоров на базе технически и технологически интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры. Подготавлены предложения по реализации мероприятий Транспортной стратегии в части государственного регулирования стоимости перевозок грузов, в том числе за счет введения льгот по земельному налогу и налогу на имущество для речных портов и судоходных компаний; мер, стимулирующих грузовладельцев к выбору перевозчика в пользу внутреннего водного транспорта. Проведен анализ и сравнение правовой базы, регулирующей перевозки грузов различными видами транспорта и тарифообразование в сфере перевозок грузов в Российской Федерации, анализ применения нормативной правовой базы. Определены методологические подходы к совершенствованию системы тарифообразования для стимулирования переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт. Разработан комплекс мер по снижению транспортной составляющей в конечной цене товара, негативного воздействия на окружающую среду, более рационального использования средств бюджетов различных уровней.

Разработаны научно обоснованные предложения по структуре и содержанию нормативных правовых актов в части разработки мер государственной поддержки, направленных на создание условий для переориентации грузопотоков, в том числе экспортно-ориентированных, на внутренний водный транспорт, повышение его конкурентоспособности. Разработаны  научно обоснованные методические рекомендации по оптимизации в период навигации стоимости перевозки навалочных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом на направлениях, где перевозка таких грузов может осуществляться внутренним водным транспортом, в том числе в целях повышения роли внутреннего водного транспорта в развитии экспорта транспортных услуг и транзитного потенциала России.

По направлению «Информационно-аналитическое обеспечение инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию экспорта транспортных услуг, включающее информационное обеспечение деятельности пунктов пропуска через государственную границу, методическое обеспечение оценки экспорта транспортных услуг и транзитного потенциала Российской Федерации, исследование конъюнктуры международного рынка транспортных услуг и прогнозирование основных евро-азиатских и трансазиатских грузопотоков».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию методики   оценки  прогнозной пропускной  способности и нормативной оснащенности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации  для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации».

Разработаны научно обоснованные предложения по оптимизации материально-технических требований и снижению стоимости затрат по оснащению пунктов пропуска, включая проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в действующие документы в данной сфере. Подготовлен проект методики и макет расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности автомобильных пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому переоснащению автомобильных пунктов пропуска на основе данных АСУ ТК и Федеральной таможенной службы. Разработан макет автоматизированной системы расчета нормативной обеспеченности автомобильных пунктов пропуска на базе методики расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому перевооружению автомобильных пунктов пропуска, регламент работы с макетом.

Разработан проект методики и макет расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности водных, воздушных, железнодорожных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому перевооружению пунктов пропуска на основе данных АСУ ТК и Федеральной таможенной службы. Подготовлен макет автоматизированной системы расчета нормативной обеспеченности водных, воздушных, железнодорожных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска на базе методики расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому перевооружению пунктов пропуска на базе АСУ ТК. Сформированы научно обоснованные предложения по оптимизации материально-технических требований и снижению стоимости затрат по оснащению пунктов пропуска, по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, предусматривающие внесение изменений в действующие документы.

По направлению «Разработка методологических  подходов к повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации, в том числе на основе внедрения инновационных транспортных технологий с апробацией их в экспериментальном режиме».
ОКР по теме: «Разработка опытного образца пилотной зоны единой   защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации».

Подготовлены частные технические задания на выполнение ОКР по разработке новационных компонент ЗИТЦ (защищенных информационно-телекоммуникационных центров)  федерального уровня и в регионах Российской Федерации ЕЗИС ТКА (Единая защищенная информационная система транспортного комплекса Арктики).
Доработан (в соответствии с материалами эскизного проекта) Стенд Главного конструктора Системы, в том числе:
- паспорт СГК Системы;
- формуляр СГК Системы;
- общее описание СГК Системы, включая описания комплекса технических средств и программного обеспечения;
- руководство пользователя СГК Системы и инструкция по эксплуатации его технических средств;
-программа и методики испытаний СГК Системы и макетов оборудования, отрабатываемых на его базе.
Подготовлен отчет с результатами испытаний.
НИОКР по теме: «Разработка концептуальных подходов и создание опытного образца Системы паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств, влияющих на безопасность транспортных средств, на основе инновационных технологий распределенного хранения информации и радиочастотной идентификации».

Подготовлена документация по эскизному проектированию. Сформирована документация по техническому проектированию. Разработана рабочая конструкторская документация (РКД) и эксплуатационная документация (ЭД), программы и методик испытаний (ПМИ) опытного образца Системы. Разработан опытный образец Системы. Создано ПО Системы. Подготовлены научно обоснованные предложения по выбору пилотной зоны и ее объектов, технические требования к пилотной зоне. Разработана документация предварительных испытаний. Разработана документация приемочных испытаний. Подготовлено финансово–экономическое обоснование создания Системы на основе технологий радиочастотной идентификации, качественные и количественные показатели эффективности работы Системы.

ОКР по теме: «Разработка проектно-технических решений по созданию системы перспективных информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий».

Разработан технический проект создания Системы. Выполнена научно обоснованная выработка технических требований к качественным и количественным характеристикам информационно-навигационного поля в верхнем и нижнем воздушном пространстве Российской Федерации, с учетом необходимости взаимодействия с бортовым оборудованием. Проведено определение и обоснование ожидаемых технико-экономических результатов создания Системы и технико-экономическое обоснование принятых технических решений по созданию Системы. Разработан план мероприятий по созданию Системы, включая этапы и сроки разработки рабочей конструкторской документации, размещения компонентов Системы в местах установки, обеспечения электропитанием и каналами связи, сопряжению с внешними информационными системами, нормативному правовому и нормативному техническому сопровождению создания Системы. Проведена выработка научно обоснованных предложений о необходимости доработки макетного образца Системы ИНС ЭЦ.0232.00.00 и программы для ЭВМ «Макетное средство информационно-навигационных сервисов АТДС.00124-01».


НИР по теме: «Исследования международных тенденций, технических и нормативно-правовых аспектов внедрения новых цифровых радиотехнологий на транспорте, оценка их влияния на развитие транспортного комплекса Российской Федерации и разработка научно обоснованных предложений по их применению».

Сформированы предложения в проект Технического задания делегации Российской Федерации для участия в работе Второго собрания ПСК 19-2 (Подготовительного собрания к конференции). Подготовлены проекты научно-технических входных документов на Второе собрание ПСК19-2, направленные на отражение предлагаемых изменений рассматриваемых в Отчете ПСК Методов решения пунктов повестки дня и их регуляторной и технической реализации. Разработаны проекты научно-технических входных документов на собрания Рабочих групп МСЭ-R (Международного союза электросвязи), направленные на отражение разработанных ранее условий совместного использования полос частот РЭС (радиоэлектронных средств) транспортной инфраструктуры Российской Федерации и новых цифровых радиотехнологий в разрабатываемых проектах Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R. По пунктам повестки дня ВКР-19 (Всемирной конференции радиосвязи), в исследованиях которых Минтранс России принимает участие:
- проведен сравнительный анализ предложений по использованию полос частот, представленных в проекте Отчета ПСК для пунктов 1.5, 1.9.2, 1.13, 1.14, 1.16, 10 и вопросов 9.1.6, 9.1.7 повестки дня ВКР-19 на их соответствие предварительной позиции АС Российской Федерации и результатам оценки влияния этих предложений на развитие транспортного комплекса Российской Федерации;
- подготовлены проекты научно-технических входных документов на Второе собрание ПСК19-2, содержащие предложения по уточнению существующих Методов решения пунктов повестки дня и их регуляторной и технической реализации.
ОКР по теме: «Проектирование опытного фрагмента единой информационно-телекоммуникационной среды транспортного комплекса Российской Федерации в составе пилотной зоны на базе многопозиционных систем наблюдения и связи». Шифр «ЕИТС-ЭП».

Проведено определение и обоснование состава уровней, компонентов, АПК (аппаратно-программного комплекса) и функций ОФ ЕИТС. Проведено обследование на предмет включения в ПЗ (пилотную зону) и создание ОФ ЕИТС (опытного фрагмента Единой информационно-телекоммуникационной среды) существующих объектов, которые могут быть оснащены оборудованием компонентов и АПК ОФ ЕИТС, включая анализ:

- структуры и интенсивности транспортных потоков в зоне создания опытного фрагмента ЕИТС (Единой информационно-телекоммуникационной среды);

- ключевых существующих и перспективных транспортных коридоров и узлов;

- наличия и уровня оснащения транспортных средств бортовым оборудованием информационно-навигационного взаимодействия в пилотной зоне создания опытного фрагмента ЕИТС;

- необходимой инфраструктуры для создания информационно-навигационного поля на базе многопозиционных систем в зоне создания опытного фрагмента ЕИТС, включая анализ готовности обеспечивающей инфраструктуры.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по развитию Единой опорной транспортной сети Российской Федерации для обеспечения социально-экономического и пространственного развития страны». 

Проведен сравнительный анализ протяженности, плотности и структуры транспортной сети и обеспеченности территории Российской Федерации объектами транспортной инфраструктуры по сравнению с ведущими развитыми и развивающимися странами мира. Проведена оценка существующей транспортной доступности территории Российской Федерации. Проанализирована существующая системы международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации. Проведен анализ протяженности, плотности и структуры сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения, их уровня загрузки, технического и транспортно-эксплуатационного состояния, выявлены проблемы их функционирования. Проведен анализ протяженности, плотности и структуры сети железных дорог общего пользования, показателей их работы, технического состояния и выявлены проблемы их функционирования. Проведен анализ инфраструктуры морских портов, показателей их работы, технического состояния, обеспеченности подходными каналами, автодорожными и железнодорожными подходами, выходом на внутренние водные пути, определены проблемы их функционирования. Проведен анализ инфраструктуры внутреннего водного транспорта, показателей его работы, технического состояния внутренних водных путей, определены проблемы функционирования внутреннего водного транспорта. Проведен анализ существующей сети аэропортов, показателей их работы, технического состояния инфраструктуры аэропортов, обеспеченности транспортных подходов к ним, определены проблемы их функционирования. Проведен анализ размещения, пропускной способности и оснащенности пограничных переходов на государственной границе Российской Федерации. Проведен анализ транспортной доступности и транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Выявлено влияние уровня развития транспортной инфраструктуры на показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; Проведена оценка социально-экономических потерь от отставания в развитии транспортной сети Российской Федерации от потребностей населения и экономики страны. Разработаны методологические подходы и принципы развития Единой опорной транспортной сети Российской Федерации с учетом потребностей социально-экономического и пространственного развития страны и обеспечения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации. Разработаны критерии определения принадлежности существующих объектов транспортной инфраструктуры к Единой опорной транспортной сети Российской Федерации. Разработана методика отбора перспективных объектов транспортной инфраструктуры для включения их в опорную транспортную сеть  Российской Федерации. Разработаны научно обоснованные предложения по взаимоувязанному развитию сети железных и автомобильных дорог общего пользования, инфраструктуре водного и воздушного транспорта на долгосрочный период. Разработаны научно обоснованные предложения по целям, задачам и целевым показателям развития Единой опорной транспортной сети Российской Федерации по вариантам прогноза социально-экономического развития страны на период до 2035 года. Разработаны научно обоснованные предложения по срокам и этапам развития Единой опорной транспортной сети Российской Федерации.
По направлению «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры».
НИР по теме: «Выработка научно обоснованных концептуальных подходов по использованию современных технических средств индивидуальной мобильности». 

Подготовлены аналитические материалы, характеризующие тенденции и перспективы развития рынка транспортных услуг и мировой опыт правового регулирования, методического обеспечения, планирования и проектирования в части развития технических средств индивидуальной мобильности, в том числе велосипедного транспорта. Подготовлены  научно обоснованные предложения по проекту Концепции государственной политики в области развития технических средств индивидуальной мобильности, в том числе велосипедного транспорта, содержащие основные принципы, цели и задачи государственной политики (включая набор целевых индикаторов), и предложения по механизмам ее реализации. Сформированы научно обоснованные предложения по плану мероприятий по реализации Концепции, включая предложения по внесению изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы», Правила дорожного движения Российской Федерации. Разработаны научно обоснованные предложения по внесению изменений в Общеевропейский Мастер-план по содействию развития велосипедного движения и форме участия Российской Федерации в его реализации.
По направлению «Разработка моделей единого транспортного пространства и повышение инвестиционной привлекательности проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем».

НИР по теме: «Определение подходов к реализации в рамках Российской Федерации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 г. в сфере транспорта, в условиях проведения и соблюдения скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза». 

Проводился анализ требований и рекомендаций Евразийской экономической комиссии в части цифровой трансформации транспортно-логистического комплекса в государствах – членах ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Осуществлялся анализ международного опыта по цифровой трансформации транспортной отрасли и перспектив его использования в рамках цифровой повестки ЕАЭС. Проводился сравнительный анализ целей, задач и результатов работы государств – членов ЕАЭС по вопросам реализации цифровой повестки Союза в части цифровой трансформации транспортно-логистической сферы экономики государств-членов и возможности интеграции национальных транспортных информационных систем. Разрабатывались и обосновывались предложения по обеспечению совместимости национальной транспортной политики Российской Федерации с транспортными политиками государств – членов ЕАЭС. Разрабатывались предложения Российской Федерации по реализации цифровой повестки ЕАЭС в сфере транспортного комплекса.
В рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за отчетный период проводилась работа по государственной регистрации и оформлению  прав в пользу Российской Федерации полученных ранее охраноспособных объектов интеллектуальной собственности:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров по дорогам общего пользования, система, его реализующая, и блок обработки и управления, используемый в ней».

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации изобретения

№2015155008 от 22.12.2015
	Разработчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС.

	2
	Программа для ЭВМ «Специальное программное обеспечение макета автоматизированной системы ведения единых классификаторов автобусных маршрутов и остановочных пунктов при передаче сведений по пассажирским перевозкам (АСКМ-А)»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2017613421 от 17.03.2017
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	3
	Изобретение «Способ определения уровня транспортной безопасности объектов гражданской авиации Российской Федерации»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации изобретения

№2017136279 от 13.10.2017
	Разработчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации изобретения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.



	4
	Программа для ЭВМ «Система учета беспилотных воздушных судов»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018613825 от 22.03.2018
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	5
	Программа для ЭВМ «Программное средство (макет) по обработке записей регистрации пассажиров в формате PNRGOV (ПС ЗРП)»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018611629 от 02.02.2018
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	6
	Изобретение «Система управления абонентским трафиком через наземные и спутниковые каналы связи».

Патент на изобретение Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2627224 от 04.08.2017
	Разработчик:

Открытое акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение.



	7
	Изобретение «Гибридная наземно-космическая система связи»

Патент на изобретение Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2660559 от 10.07.2018
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (АО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации договора отчуждения исключительных прав на изобретение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

	8
	Программа для ЭВМ «Макетное средство имитации бортового оборудования АТДС.00122-01»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018610049 от 09.01.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	9
	Программа для ЭВМ «Макетное средство информационно-навигационных сервисов АТДС.00124-01»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018610048 от 09.01.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	10
	Программа для ЭВМ «Макетное средство приемо-передающей станции АТДС.00123-01»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018610047 от 09.01.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	11
	Программа для ЭВМ «Макет расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности автомобильных пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому переоснащению автомобильных пунктов пропуска»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ

№2018661438 от 19.10.2018.
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС.

	12
	Программа для ЭВМ «Макет автоматизированной системы расчета нормативной обеспеченности автомобильных пунктов пропуска»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ

№2018661439 от 19.10.2018.
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС.

	13
	Программа для ЭВМ «Макет расчёта (моделирования) прогнозов пропускной способности водных, воздушных, железнодорожных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому перевооружению пунктов пропуска».

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ

№2018661946 от 30.10.2018.
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС.

	14
	Программа для ЭВМ «Макет автоматизированной системы расчёта нормативной обеспеченности водных, воздушных, железнодорожных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска».

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ

№2018661955 от 30.10.2018.
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС.

	15
	Программа для ЭВМ «Система паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств, влияющих на безопасность транспортных средств».

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ

№2018662210 от 02.11.2018.
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС.


По направлению «Прочие нужды»:

С января по декабрь 2018 года в целях реализации приоритетных мероприятий план реализации работ по развитию, модернизации и внедрению АСУ ТК в 2018-2019 годах (Протокол совещания у директора Департамента программ развития А.К. Семенова № АС-59 от 16.07.2018) заключены государственные контракты (далее – ГК) на выполнение в 2018-2019 годах работ по АСУ ТК: 

- от 10.07.2018 №РТМ-038/18 на выполнение работ по администрированию и техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения головного центра обработки данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). 

- от 17.10.2018 № РТМ-327/18 на поставку и пуско-наладку коммутаторов ядра и запасных частей к оборудованию СГК АСУ ТК и дополнительного оборудования систем информационной безопасности и видеонаблюдения ГЦОД АСУ ТК

- от 10.10.2018 № РТМ-328/18 на выполнение работ по обеспечению эксплуатации и развитию информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части функциональной задачи «Мониторинг дорожного хозяйства», включая тиражирование общественно доступной системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов;

- от 23.10.2018 № РТМ-349/18 на выполнение работ по поддержке и технологическому оперированию компонентов функциональных задач информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК)

- от 08.11.2018 № РТМ-353/18 на оказание услуг по поставке сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения информационной безопасности первой очереди информационно-аналитической системы регулирования на транспорте АСУ ТК

- от 12.11.2018 № РТМ-378/18 на оказание услуг по поставке сертификатов на техническую поддержку общесистемного программного обеспечения первой очереди информационно-аналитической системы регулирования на транспорте АСУ ТК

- от 07.11.2018 № РТМ-380/18 на выполнение работ по доработке программных компонентов АСУ ТК в части решения функциональных задач по администрированию начислений и доходов и управлению земельными участками в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных ему организациях

от 21.11.2018 № РТМ-382/18 на выполнение работ по поставке, установке и настройке программного обеспечения вычислительного ядра ФЗ «Моделирование транспортных потоков»

- от 20.11.2018 № РТМ-390/18 на выполнение работ по модернизации компонентов реализации функциональных задач «Формирование и ведение единой базы пространственных и технических данных по объектам и субъектам транспортного комплекса Российской Федерации», «Информационно-аналитическая поддержка процессов территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта», функциональных задач пассажирского блока, функциональной задачи «Мониторинг показателей и индикаторов» и АРМ «Портфель руководителя», выполнение работ в части подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), выполнение работ по внедрению процессов централизованного управления нормативно-справочной информацией на базе модернизированной подсистемы ведения нормативно-справочной информации (П-НСИ)
- от 27.11.2018 № РТМ-394/18 на оказание услуг по экспертизе результатов исполнения государственных контрактов на создание, развитие, ввод в эксплуатацию, обеспечение эксплуатации (поддержку, технологическое оперирование, сопровождение) подсистем, а также компонентов функциональных задач информационно-аналитической системы регулирования на транспорте АСУ ТК;

- от 17.12.2018 № РТМ-416/18 на внедрение АСУ ТК в части решения функциональной задачи мониторинга Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года
Приняты и оплачены работы по ГК:

- от 29.08.2017 № РТМ-129/17 (этапы 10 и 11, контракт выполнен);

- от 11.10.2017 № РТМ-175/17 (этапы 9-12, 14-16, на исполнении этап 13 с просрочкой, планируемый срок сдачи февраль 2019 года);

- от 10.07.2018 №РТМ-038/18 (1 этап; переходящий ГК на 2019 год);
- от 10.10.2018 № РТМ-328/18 (1 этап; переходящий ГК на 2019 год);

- от 23.10.2018 № РТМ-349/18 (1 и 2 этапы; переходящий ГК на 2019 год);

- от 08.11.2018 № РТМ-353/18 (контракт выполнен);

- от 12.11.2018 № РТМ-378/18 (контракт выполнен); 
- от 07.11.2018 № РТМ-380/18 (контракт выполнен);

- от 21.11.2018 № РТМ-382/18 (контракт выполнен);

- от 20.11.2018 № РТМ-390/18 (1 и 2 этапы; переходящий ГК на 2019 год);

- от 27.11.2018 № РТМ-394/18 (переходящий ГК на 2019 год)

- от 17.12.2018 № РТМ-416/18 (1 этап к оплате не предъявлен исполнителем, переходящий ГК на 2019 год)
В соответствии с поручением заместителя Министра транспорта А.К. Семенова от 10.12.2018 №АС-7-пр приказом ФКУ «Ространсмодернизация» от 12.12.2018 № 106 «О вводе в эксплуатацию второй очереди Информационно-аналитической системы регулирования на транспорте АСУ ТК» образована комиссия по вводу в эксплуатацию второй очереди АСУ ТК. В период с 13.12.2018 по 17.12.2018 Комиссия обеспечила выполнение мероприятий по приемке в эксплуатацию второй очереди АСУ ТК, подписан Акт приемки в эксплуатацию второй очереди АСУ ТК от 17.12.2018. Вторая очередь АСУ ТК введена в эксплуатацию приказом ФКУ «Ространсмодернизация» от 17.12.2018 №115.

В рамках исполнения Федерального закона  от 26.072017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» В соответствии с поручением и.о. Министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристова от 18.10.2018 №СА-17/162 о категорировании объектов критической информационной инфраструктуры (далее – объекты КИИ) ФКУ «Ространсмодернизация» сформирован перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию. Сформированный печень согласован на заседании Комиссии Министерства транспорта Российской Федерации по согласованию перечней объектов критической информационной инфраструктуры подведомственных Минтрансу России службы, агентств, предприятий, учреждений и организаций 27.12.2018, протокол № ЕТ-89, и направлен во ФСТЭК России. Категорирование объектов КИИ планируется выполнить в 1 квартале 2019 года.

9. По итогам 2018 года из 73 индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 61 позиции:

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» (далее – ФЦП). При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» вышеуказанная ФЦП прекратила свое действие с 1 января 2018 года.  В отчетной форме №1-ФЦП отражены плановые показатели, установленные вышеуказанной ФЦП. 

Приложением 8 Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596 установлены 25 целевых показателя и индикатора.
Величины ряда показателей не были актуализированы при утверждении "пилотной" государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 и не увязаны с другими показателями этой государственной программы. 
Не достигнуты по 12 позициям:

Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»
	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Электрификация железнодорожных линий
	331,8

0
	Ввод в эксплуатацию перенесен на 2019 год, соответствующие изменения внесены в государственную программу «Развитие транспортной системы»

	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий
	587

0
	Ввод в эксплуатацию перенесен на 2019 год, соответствующие изменения внесены в государственную программу «Развитие транспортной системы»

	Объем перевозок контейнеров в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
	4,7

4,4
	93,6 %

Отставание от планового показателя связано с недостаточно высокой динамикой развития обрабатывающих отраслей

	Объем перевозок грузов в транзитном сообщении, млн. тонн
	40,9

23,8
	58,2 %

Невыполнение допущено из-за сравнительно невысоких темпов роста мировой экономики



	Объем перевозок контейнеров в  транзитном сообщении в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
	0,59

0,55
	93,2 %

Отставание от планового показателя связано со сравнительно невысокими темпами роста мировой экономики


Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»
По итогам 2018 года из 10-ти целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 4-м позициям, установленным Подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» (далее – ФЦП). При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» вышеуказанная ФЦП прекратила свое действие с 1 января 2018 года.  В отчетной форме №1-ФЦП отражены плановые показатели, установленные вышеуказанной ФЦП. 

Приложением 8 Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596 с корректировками, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 233, от 1 августа 2018 года № 893, от 29 сентября 2018 года № 1158, от 23 октября 2018 года № 1262, от 14 ноября 2018 года № 1366 и от 28 ноября 2018 года   № 1431 (далее – действующая Госпрограмма) установлены 4 целевых показателя и индикатора, плановые значения по которым в части Росавтодора достигнуты.

Величины ряда показателей не были актуализированы при утверждении "пилотной" государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 и не увязаны с другими показателями этой государственной программы. Кроме того, параметры ФЦП не соответствуют установленным законодательством объемам финансирования дорожного хозяйства на 2018 год. 

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности - всего, км


	496,3/286,3
	Величины показателей не были актуализированы при утверждении "пилотной" государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 и не увязаны с другими показателями этой государственной программы. Кроме того, параметры ФЦП не соответствуют установленным законодательством объемам финансирования дорожного хозяйства на 2018 год. 

	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в отчетном году – всего, км 
	1046,2/624,4
	

	Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году, тыс. пог. м


	415/357,5
	

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального

значения - всего, км
	982,5/541,4
	

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального

значения (в однополосном исчислении)- всего, км
	6223,8/2943,8
	

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального

значения - всего, тыс.кв.м
	22122,9/10303,1
	

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование, - всего, км 
	73,9/44,2
	

	строительство, км
	23,6/16,5
	

	реконструкция, км
	50,3/27,7
	


Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация»
	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации
	13
6
	В аэропортах Саратов и Екатеринбург – ввод ВПП осуществлен в 2017 году, полосы отражены в отчете за 2017 год

Не введены ВПП  в следующих аэропортах:

Домодедово ВПП-2 - в связи с банкротством подрядчика (АО «Строительное управление № 1») и расторжением  государственных контрактов на СМР в декабре 2018 года;

Шереметьево ВПП-3 – длительностью переноса газопроводов и неисполнением работ подрядчиком ООО «Трансстроймеханизация»; 

Зея - в связи с необходимостью корректировки проектной документации и недобросовестным исполнением  обязанностей подрядчиком ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России;

Экимчан - в связи расторжением  государственного контракта на СМР по причине несостоятельности подрядчика ООО «СДМ»;

Бомнак - в связи с необходимостью корректировки проектной документации;



	Завершение реконструкции (строительства) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры
	3
2
	Невыполнение целевого индикатора связано с расторжением государственного контракта по реконструкции аэропорта  Среднеколымск ввиду недобросовестного исполнения  обязанностей подрядчиком ООО "Строймонтаж 2002".


10. Вклад реализации программы за 2018 год в социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

В 2018 году введено 79,2 км вторых главных путей на перегонах: Абганерово – Гнилоаксайская (21,0 км), Гашун – Зимовники (23,0 км), Маныч – Шаблиевская (9,6 км), Развильная – Песчанокопская (16,7 км), Полтавская – Протока (8,9 км) и 23,1 км станционных путей.

В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

пункт технического осмотра локомотивов ст. Лужская-Сортировочная;

механизированный пункт ремонта вагонов ст. Лужская-Сортировочная;

автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии  (АСКУЭ) в тяговых подстанциях Веймарн, Котлы, Вруда, Елизаветино, Лужская; 

система промышленного видеонаблюдения в парках станций Лужская и Гатчина-Балтийская; 

дом отдыха локомотивных бригад на ст. Лужская-Сортировочная (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

Двухпутный мост через реку Сейм на 547 км участка Курск – Белгород Юго-Восточной железной дороги (длина моста – 155,8 м); 

пешеходный мост на станции Чуприяновка Октябрьской железной дороги (длина моста со сходами – 87,1 м); 

пешеходный мост на 379 км ст. Брянск-2 участка Москва – Брянск Московской железной дороги (длина моста со сходами – 271,1 м) – мост открыт для прохода; 

разводной мост через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой – Мурманск Октябрьской железной дороги; 

4 моста (70, 73, 120 и 122 км) на участке Люберцы – Черусти Московской железной дороги; 

мост через реку Орлинка на 162 км ПК4 участка Торжок - Соблаго Октябрьской железной дороги (длина участка строительства – 1445 м, длина моста – 46,8 м).

Введена в эксплуатацию система технических средств охраны (ТСО) на скоростном участке Санкт-Петербург – Рощино (58 км), в парке отстоя локомотивов; в парках отстоя моторвагонного подвижного состава на станциях Красноярск (2 АРМ, 39 видеокамер) и Абакан (2 АРМ,  31 видеокамера).     

Оборудовано техническими средствами обеспечения транспортной безопасности системы (ТСОТБ)  и введено в эксплуатацию: 

10 железнодорожных вокзалов: Юдино (2 АРМ, 53 видеокамеры), Нижний Новгород-Московский (1 АРМ, 122 видеокамеры), Белорусского            (3 АРМ, 308 видеокамер), Курского (3 АРМ, 321 видеокамера), Рижского            (2 АРМ,73 видеокамеры), Савеловского (3 АРМ, 127 видеокамер), Ярославского (3 АРМ, 189 видеокамер), Казанского (3 АРМ, 173 видеокамеры), Киевского (2 АРМ, 65 видеокамер) в г. Москве, Смоленск (2 АРМ, 152 видеокамеры);

железнодорожный мост через р. Енисей на 4100 км перегона Енисей – Красноярск, (3 АРМ, 66 видеокамер, СОС периметра) и двенадцать малых неохраняемых мостов (2 АРМ, 96 видеокамер, 12 тепловизоров).

В целях улучшения перевозочного процесса закуплено 631 единица локомотивного парка и 310 единиц моторвагонного подвижного состава. 

По прогнозам за 2018 год рост по отношению к плановым значениям ФЦП показателя грузооборота составил 9,8%, пассажирооборота – 4,1%.

Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

По итогам реализации мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотную государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы», в 2018 году получены следующие основные значимые результаты, способствующие социально-экономическому развитию Российской Федерации.

За отчетный период построено и реконструировано 541,4 км автомобильных дорог федерального значения при запланированных 982,5 км (55,1 %), в том числе в части Росавтодора – 280,46 км  при запланированных 403,9 км  (69,4 %) и 260,9 км при запланированных 578,6 км (45,1%), в части Государственной компании "Российские автомобильные дороги».

Общий объем ввода в эксплуатацию завершенных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающим федеральное софинансирование за 2018 год составил 44,2 км при запланированных 73,9 км (59,8%).

В отчетном периоде Росавтодором осуществлялась реализация 46 инвестиционных проектов. По итогам строительного сезона на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения после завершения строительства и реконструкции введены в эксплуатацию участки общей линейной протяженностью 280,46 км, в том числе 7339,925 погонных метров мостов и путепроводов, оборудовано электроосвещением 357,5 км дорог, построено 15 пешеходных переходов в разных уровнях, устроено 24,136 км барьерного ограждения
, что позволило:

1. Увеличить пропускную способность, улучшить условия движения и повысить безопасность на наиболее загруженных участках основных автодорожных маршрутов, проходящих по европейской части России, в том числе на следующих федеральных автомобильных дорогах:

М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - введены в эксплуатацию законченные строительством и реконструкцией участки общей протяженностью 44,359 км в Республике Татарстан, Чувашской республике, Московской области; 

А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, Краснодарский край – введены участки общей протяженностью 43,47 км с транспортной развязкой в Краснодарском крае;

М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на обходе г. Твери - введены в эксплуатацию 19,592 км со строительством двух транспортных развязок в разных уровнях;

А-181 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией - введены в эксплуатацию 12,777 км в Ленинградской области;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» - введены в эксплуатацию 19,644 км в Республике Карелия и 17,411 км в Ленинградской области;
Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь - введены в эксплуатацию 12,44 км в Ленинградской области;

Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала - введены в эксплуатацию 12,934 км в Республике Дагестан;

М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска - введено в эксплуатацию 2,0966 км в Рязанская области.

2. Улучшить условия транспортного сообщения, повысить потенциал освоения новых территорий в регионах Сибири и Дальнего Востока на следующих маршрутах:

А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск - введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 30,042 км в Республике Саха (Якутия); 

Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита - введено 4,235 км в Республике Бурятия;

М-56 «Лена» от Невера до Якутска - введено 2,221 км в Амурской области;

Р-257 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией – введен участок протяженностью 1,958 км в Красноярском крае.

3. Заменить 6 автодорожных мостов, находившихся в аварийном состоянии.

4. Повысить безопасность дорожного движения в границах более 140 населенных пунктов, на 9 транспортных развязках, одном путепроводе и одном железнодорожном переезде за счет устройства искусственного освещения, строительства пешеходных переходов в разных уровнях.

В результате выполнения проектно-изыскательских работ создан задел проектно-сметной документации для обеспечения реализации мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы в 2019-2021 годах (завершены и получили положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 17 проектов строительства (реконструкции) и повышения уровня обустройства федеральных автомобильных дорог).

За счет предоставления в рамках Мероприятий межбюджетных субсидий на финансирование объектов капитального строительства субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности в 2018 году администрациями субъектов Российской Федерации обеспечен ввод в эксплуатацию 44,2 км законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в следующих регионах:

Волгоградская область - введены в эксплуатацию 2 объекта общей протяженностью 13,697 км; 

Калининградская область - введены в эксплуатацию пусковые комплексы общей протяженностью 8,84 км;

Красноярский край - введены в эксплуатацию 2 объекта общей протяженностью 4,236 км;

Хабаровский край - введены в эксплуатацию 2 объекта общей протяженность 11,345 км;

Амурская область - введен в эксплуатацию 1 объект протяженностью 6,126 км.

Объекты, введенные в эксплуатацию на территориях Волгоградской и Калининградской областей, являлись частью комплекса мероприятий по автотранспортному обеспечению проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу 2018 года, которое было успешно реализовано.

Ввод в действие мощностей в регионах Сибири и Дальнего Востока позволит улучшить связь жителей муниципальных районов с опорной сетью дорог, административными центрами, сократить время в пути и увеличить объемы перевозок.

Качественный эффект ожидается по результатам реализации в отчетном периоде Мероприятий, направленных на проведение научных исследований, совершенствование правовой базы дорожной деятельности, внедрение современных информационных технологий и средств связи, других мероприятий по сопутствующим направлениям деятельности.

Повышена защищенность от террористических угроз 21 объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства за счет их оснащения техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения безопасности. 

Создание системы платных автомобильных дорог предусматривает привлечением внебюджетных инвестиций. Осуществление таких проектов позволит перераспределить транспортные потоки и улучшить условия движения на перегруженных участках автомагистралей. Окупаемость инвестиций и получение доходов планируется обеспечить за счет эксплуатации построенных (реконструированных) объектов на платной основе, в то же время для пользователей автомобильных дорог будет сохранена возможность альтернативного бесплатного проезда.

В 2018году построено 260,9 км в том числе: открыто движение по участкам скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург км 334 – км 543 Новгородская область (протяженностью 217,2 км); км 58 – км 97 Московская область (протяженностью 38,1 км); подъезда от скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург к г. Клин Московская область (протяженностью 5,6 км). 
Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры напрямую связана с увеличением авиаподвижности  населения, активизацией бизнеса и увеличением транспортной доступности регионов страны.
За прошедшие 12 месяцев 2018 года Росавиация организовала проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в 25 аэропортах. Объем бюджетных инвестиций на 2018 год составляет 26 693 345,9 тыс. рублей (в рамках ФАИП).

В 2018 году приняты матчи Чемпионата мира по футболу в городах: Москве (Московской области) (задействованы аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево), Санкт - Петербурге (аэропорт Пулково), Калининграде (аэропорт Храброво), Ростове - на – Дону (аэропорт Платов), Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре (аэропорт Курумоч), Екатеринбурге (аэропорт Кольцово).

При реконструкции данных аэропортов использовались в основном материалы и оборудование отечественного производства.

Деятельность Росавиации направлена на формирование условий для устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в свою очередь, оказывает положительное влияние создание единого экономического пространства нашей страны.

Большое количество населённых пунктов страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе не имеет регулярной транспортной связи с местными административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение.

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной целостности российского государства.

Выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов (аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов регионального и местного значения.

Проведение мероприятий технического перевооружения обеспечивают функционирование аэропортов, повышают уровень обеспеченности услугами социальной сферы и транспортной доступности.
Направление (подпрограмма)  «Морской речной транспорт»

Реализация мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», мероприятия которой интегрированы в направление (подпрограмму) «Морской и речной транспорт» пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений, создать благоприятные условия для развития транзитного потенциала внутренних водных путей, обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли
в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах за счет роста их производственной мощности, повышения технологического и организационного уровня и укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации, обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли
в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах за счет роста их производственной мощности, повышения технологического 
и организационного уровня  и укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации.
Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

В связи с обновлением парка патрульных катеров в территориальных управлениях Ространснадзора повышается комплексная безопасность транспортной системы, улучшается осуществление государственного контроля и надзора
за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в области транспортной безопасности. Поскольку новые патрульные катера отличаются от устаревших катеров технологичностью и скоростью, 
то уменьшается время доставки инспекторов государственного морского и речного надзора к месту расследований транспортных происшествий в морских районах, 
на внутренних водных путях для выполнения функций по расследованию аварий 
и инцидентов на море и транспортных происшествий (осмотр и фиксация обстоятельств транспортного происшествия, опрос членов экипажей и свидетелей непосредственно на месте транспортного происшествия), что положительным образом  влияет на раскрытие причин транспортных происшествий и принятия мер для их предотвращения в будущем.
Поставка новых скоростных патрульных судов позволяет обеспечить повышение уровня комплексной безопасности и устойчивости морского 
и внутреннего водного транспорта, эффективно влиять на обеспечение соблюдения требований в области торгового мореплавания и судоходства, влечет сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском 
и речном транспорте, снижает риски нанесения ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте.
Использование новых скоростных патрульных катеров позволило:
- повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности
из-за расширения охвата одним инспектором нескольких поднадзорных объектов, 
- обеспечить доставку должностных лиц и сроки их прибытия к месту происшествия, тем самым ликвидировать непроизводительные простои судов морского внутреннего водного транспорта, повысить качество расследований транспортных происшествий;
- обеспечить качество обследований и мониторинга состояния судоходных
и портовых гидротехнических сооружений;
- установить систематический надзор за соблюдением правил плавания;
- реализовать проведение проверок состояния и содержания судовых ходов
и судоходной обстановки, средств связи и сигнализации, инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта;
- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов;
- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов.

В связи с реализацией единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта:

- повысилась защищенность информации; 

- улучшилось удобство работы с централизованными сервисами;

- улучшилась интеграция и удобство работы территориальных управлений службы.

В связи с реализацией развития информационной системы Госавтодорнадзора (ИС Госавтодорнадзора) до информационной системы, автоматизирующей ряд внутренних процессов Ространснадзора, данная система становится информационной системой Ространснадзора (ИС Ространснадзора)

Реализация развития ИС Ространснадзора позволило:

-
организовать информационное пространство сотрудников Ространснадзора в соответствии со стандартом информатизации контрольно-надзорной деятельности;

-
повысить эффективность работы должностных лиц Ространснадзора; 

-
снизить затрат на эксплуатацию средств автоматизации деятельности Ространснадзора;

-
консолировать результаты деятельности Ространснадзора в цифровом виде;

-
повысить уровень информационной безопасности Системы;

-
минимизировать ущерб (прямой или косвенный, материальный, моральный или иной), наносимого субъектам информационных отношений посредством нежелательного воздействия на информацию, обрабатываемую в Системы, и процессы ее обработки, достигаемый адекватными методами и средствами;

-
безопасность защищаемой информации обеспечивается системой защиты информации, создаваемой для достижения требуемого уровня защищенности персональных данных и класса защищенности Системы, оперативного реагирования на реализацию угроз безопасности информации и инциденты информационной безопасности.
Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

В отчетном периоде в рамках направления (подпрограммы) «Комплексное развитие транспортных узлов» осуществляется строительство  по 4 комплексным проектам. Сроки окончания строительства – 2019 – 2024 годы. 

В рамках реализации комплексного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла в 2018 году продолжается реализация проекта «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». 

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2022 году. После завершения реализации проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла увеличится до 60 млн. тонн в год.

Ввод в эксплуатацию проекта окажет положительное влияние на развитие транспортной сети на юге России и станет одним из важных шагов к созданию логистической структуры по управлению Новороссийским транспортным узлом. 

Также, в  рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла завершено строительство и осуществлен ввод во временную эксплуатацию объекта «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», что позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру Южного федерального округа и создать новый транспортный кластер для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа. Обеспечен пропуск возрастающего поездопотока на Таманский полуостров посредством строительства дополнительных парков, осуществлено развитие локомотивного хозяйства. Проект предусматривает строительство железнодорожных путей, зданий и сооружений службы локомотивного и вагонного хозяйства, службы пути, электрификации и электроснабжения. Загрузка объекта предусмотрена в объеме 94,6 млн. тонн к 2020 году и 115,7 млн. тонн к 2025 году. Планируемый ввод в постоянную эксплуатацию – 2019 год.

Одним из приоритетных проектов, направленных на развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, является проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».
Реализацию проекта запланировано осуществить в два этапа. На I этапе в целях  безусловного исполнения решения Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации по своевременному вводу в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с учетом необходимости обеспечения в максимально сжатые сроки транспортного сообщения с полуостровом Крым,  принято решение об использовании железнодорожной и автодорожной составляющих Проекта для обеспечения транспортных подходов к переходу через Керченский пролив.  

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив обеспечит создание новой транспортной связи между материковой частью и полуостровом Крым. Ожидается, что за счет Керченского моста к 2019 году интенсивность автомобильного движения составит 12 тысяч 800 автомобилей, к 2025 году – 21 тысяча автомобилей, к 2040 году – 40 тысяч автомобилей. Интенсивность железнодорожного движения составит 47 пар поездов в 2019 году и увеличится с 50 до 65 пар с 2025 по 2040 год соответственно.

В целях  развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна на II этапе реализации проекта запланировано создание нового глубоководного сухогрузного морского порта Тамань  на Таманском полуострове, интегрированного в международный  транспортный коридор «Север - Юг», со строительством портовых терминалов для перегрузки угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров, гидротехнических сооружений и созданием инфраструктуры железных и автомобильных дорог на подходах к порту.

Также в 2018 году продолжается реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла, который в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23 апреля 2014 года № ДМ-П9-1302р и федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» определен как  один из приоритетных проектов развития транспортной отрасли. Целью реализации проекта является создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг». Проект комплексного развития МТУ предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство за счет средств частных инвесторов угольного и нефтяного терминалов, строительство и реконструкция за счет средств федерального бюджета объектов  железнодорожной инфраструктуры как на западном, так и на восточном берегах Кольского залива, создание объектов морской инфраструктуры.

В соответствии с протоколом совещания под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и поручением от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217 разработан механизм привлечения внебюджетного финансирования в строительство объектов железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, с последующим возмещением из бюджета после 2020 года, в том числе c возмещением процентной ставки на привлеченное финансирование.

В настоящий момент идет процесс согласования указанного механизма с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Для выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации о необходимости принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки, и поручения Председателя Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217р, относительно реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», внедрение указанного механизма софинансирования необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.

До утверждения механизма софинансирования проекта за счет внебюджетных источников в рамках концессионной модели, в соответствии с письмом Минтрансом России были подготовлены предложения по увеличению бюджетных ассигнований в 2018 году в объеме 1 млрд. рублей на строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Объекты федеральной собственности. Этап 1 - Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна (Мурманская область: Кольский район и г. Мурманск (участки территории и прилегающей акватории на западном берегу Кольского залива)» с целью недопущения потери достигнутых темпов строительства и результатов выполненных работ по инвестиционному проекту.

Реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения поставленных задач по развитию Арктической зоны, включая реализацию проектов по освоению месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала Российской Федерации. 

Для создания действующего круглогодично глубоководного морского портового транспортного узла по переработке контейнерных грузов, перевалке угля, зерна и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Транссиб» в 2018 году реализуется проект «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка». Реализация проекта позволит обеспечить как ввод новых портовых мощностей, так и расширение существующих. Проект направлен на повышение эффективности системы мультимодальных перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов и обеспечение роста грузооборота порта.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2018 год.
Направление (подпрограмма)«Железнодорожный транспорт»

Негативное влияние на ход реализации подпрограммы оказывает существенное снижение объемов государственной поддержки подпрограммы.

Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

Программа нуждается в корректировке в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551 «О мерах
по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и от 09.12.2017 № 1496 «О мерах
по обеспечению исполнения федерального бюджета» в части приведения объемов финансирования к фактическим объемам финансирования в 2017 году
и к параметрам федеральной адресной инвестиционной программой на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, доведенной Минэкономразвития России письмом от 02.03.2018 № Д17и-83, и в соответствии с решениями, принятыми 
на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 
на очередной финансовый год и плановый период, состоявшемся 5 сентября 2018 г. (протокол от 05.09.2018 № 3).

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

Федеральному агентству воздушного транспорта на реализацию 43 объектов капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программой на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 26 693 345,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2019 составляет 17 839 974,1 тыс. рублей (66,8%).
Ключевыми причинами неосвоения средств федерального бюджета в 2018 году в объеме 8 853 371,8 тыс. рублей стали: 

1. Некачественная работа подрядчиков, как осуществляющих строительно-монтажные работы, так и проектирование, в частности по объектам:

- «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово» (651 030,8 тыс. рублей) и «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)» (3 750 295,2 тыс. рублей) не освоено 4 401 326,0 тыс. рублей по причине финансовых проблем подрядчика (банкротства) АО «СУ №1» и неисполнения им своих контрактных обязательств, в связи с чем, контракты на строительно-монтажные работы были расторгнуты в декабре 2018 года.

- «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево,      1-ая очередь реконструкции, Московская область» не освоение 1 510,6 тыс. рублей обусловлено отсутствием подписанного сторонами Акта о технологическом присоединении к электросетям. Для получения и оплаты акта технологического присоединения к электрическим сетям, необходимо выполнить технологически последовательные работы по строительству трансформаторной подстанции ТП-67-А, предусмотренные проектом «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево». 

- «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево, Московская область» не освоено 718 505,0 тыс. рублей по причине возникновения в ходе реализации объекта необходимости в корректировке проектной документации в части строительства очистных сооружений с подводящими и отводящим коллекторами, внешних сетей электроснабжения с учетом существующей и перспективной застройки аэропорта Шереметьево и прилегающей территории неучтенной в проектной документации. На не освоение бюджетных ассигнований текущего года повлияли так же: несвоевременный заказ подрядчиком и длительный срок поставки на объект светосигнального оборудования; замена подрядчиком оборудования в трансформаторных подстанциях, не предоставление Заказчику обосновывающих материалов для рассмотрения на техническом совете предприятия; неисполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту в части сроков производства работ (не завершены работы по строительству ВДС, кабельной канализации, прокладке сетей связи и электроснабжения); несвоевременная подготовка ом исполнительно-технической документации по выполненным работам. Неосвоение средств, предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных работ и предъявлением подрядчиком фактически выполненных работ по авторскому надзору.

- «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область» не освоено 5 209,0 тыс. рублей на оплату услуг по осуществлению строительного контроля по причине расторжения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ. 
- «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород» II этап строительства» не освоено 173 833,2 тыс. рублей по причине несвоевременной подготовки подрядчиком исполнительно-технической документации по выполненным работам, отсутствием полного комплекта обосновывающих документов для проведения технического совета, неисполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту в части сроков производства работ по объектам, входящих в совокупность № 3 (строительство ОАСС, газовой котельной АСС, учебно-тренировочного полигона СПАСОП (теплодымокамера, учебная башня), дороги для спецтранспорта АСС, строительство ТП-7/1, в том числе линии электроснабжения и связи), а также неосвоения средств, предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных работ и не своевременное предъявление подрядчиком выполненных работ по авторскому надзору и наличием ошибок в их оформлении. 

- «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара» - не освоено 117,1 тыс. рублей по причине не освоения средств по государственному контракту на проведение кадастровых работ. Полный комплекс работ 2018 года не был завершен в связи с длительной процедурой согласования схемы раздела на кадастровом плане территории с залогодержателем земельного участка «Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» для дальнейшей передачи в Росавиацию на утверждение и не освоение средств по государственному контракту на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана и внесению изменений в сведения ЕГРН. Полный комплекс работ 2017 года не был завершен в связи с получением отказа по внесению изменений в сведения ЕГРН на переустроенный объект. 

- «Реконструкция аэропортового комплекса «Чертовицкое» (г. Воронеж)» (проектные и изыскательские работы) не освоено 2 727,3 тыс. рублей ввиду затянувшегося устранения исполнителем замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам полученных отрицательных заключений, необходимости актуализации сметной документации, а также регламентированного срока проведения государственной экспертизы (2 месяца с  даты  заключения договора). Получение положительных заключений планируется в 2019 году. 

- «Реконструкция  аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия» не  освоено 109 941,1 тыс. рублей по причине  неисполнения подрядчиком ФГУП «ГВСУ №7» обязательств по государственному контракту, а именно: длительная подготовка подрядчиком исполнительной документации, недостаточное обеспечение объекта материальными и техническими ресурсами, задолженность подрядчика перед поставщиками материалов и оборудования, а также неосвоения средств, предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных работ и предъявлением подрядчиком фактически выполненных работ по авторскому надзору, не  выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов (выполнение работ в 2018 году не представилось  возможным по причине разделения объектов 1 этапа строительства, в отношении которых заключен Государственный контракт, на подэтапы 1.1 и 1.2 и отсутствия строительной готовности по подэтапу 1.2 ввод объектов в эксплуатацию по которому перенесен на 2019 год). 
- «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)» не освоено 10 524,0 тыс. рублей. Оператором  аэропорта АО «Аэропорт Якутск» не сформирован полный комплект документов для направления в Росимущество  Якутии для проведения мероприятий по передаче имущества (ТП-3, ТП-9 СВОД) в пользу Российской  Федерации. Срок передачи в хозяйственное ведение ФГУП «АГА (А)»  всех необходимых для строительства объектов и земельных участков - 15.05.2019. 

- «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» г. Хабаровск» не освоение               7 607,1 тыс. рублей по государственному контракту на технологическое присоединение обусловлено тем, что исполнителем не предоставлены отчетные документы. 
- «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край» - не освоение бюджетных ассигнований в сумме 28 476,4 тыс. рублей в связи с поставкой заводом-изготовителем некачественной кабельной продукции и ее последующей заменой (не выполнены работы по устройству кабельных сетей, приступить к выполнению работ не представляется возможным в связи с отрицательными температурами воздуха (-30°С)), а также неосвоения средств, предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных работ.
- Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь) не освоено 66 593,3 тыс. рублей. подрядчиком АО «Стройтрансгаз» приостановлены работы по устройству плоскостных сооружений в связи с необходимостью изменения метода стабилизации грунтового основания, предусмотренного проектом (на сегодняшний день разрабатываются с проведением натурных испытаний варианты стабилизации грунта без изменения стоимости государственного контракта). 

- «Развитие медицинского центра гражданской авиации не освоение 21 349,5 тыс. рублей, в том числе по государственному контракту на ПИР 10 000,0 тыс. рублей неосвоение средств обусловлено длительностью проведения необходимых процедур согласования откорректированной проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России»  (в настоящее время ПСД сдана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»), по контракту на СМР - 11 349,5 тыс. рублей – ввиду финансовых трудностей, отсутствия у подрядчика собственных оборотных средств.

- «Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)» не освоение 17 638,5 тыс. рублей по причине недобросовестного исполнения обязанностей подрядчиком ООО «Строймонтаж-2002», в связи с чем, контракт на СМР расторгнут 03.09.2018.

- «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область» не освоение 214 439,6 тыс. рублей по причине недобросовестного исполнение обязанностей подрядчиком ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России, а также в связи с необходимостью корректировки проектной документации.

- «Реконструкция аэропорта Экимчан (Амурская область)» не освоение 502 095,5 тыс. рублей по причине недобросовестного исполнение обязанностей подрядчиком ООО «СДМ». 06.09.2018 контракт на СМР расторгнут.

- «Реконструкция аэропорта Херпучи, Хабаровский край» не освоение 1 245,1 тыс. рублей, «Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край» - 3 424,4 тыс. рублей по причине не своевременного предоставления ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» документов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» ввиду незавершения корректировок смет, а также в связи с отсутствием в государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» параметров финансирования из федерального бюджета  объектов, направление проектной документации на проведение государственной экспертизы до определения источника финансирования не представлялось возможным.

- «Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)» не освоение 98 071,0 тыс. рублей по причине отставания подрядчика от графика производства работ, коротким периодом проведения строительно-монтажных работ, а также выходом из строя и длительным  ремонтом бетоносмесительной установки, в результате чего существенно снизились темпы производства работ.

2. Срывы  и длительность проведения конкурсных процедур, в частности по объектам:

- «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства), II этап реализации» (699 600,0 тыс. рублей) и «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово, II этап реализации» (200 000,0 тыс. рублей) не освоено 899 600,0 тыс. рублей по причине неоднократного проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение СМР по объектам, конкурсы признавались несостоявшимися (отсутствие заявок), и как следствие позднее заключение государственных контрактов - 13.12.2018.

- «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)» -  не освоено 131 875,9 тыс. рублей обусловлено поздним заключением государственного контракта на СМР и длительным сроком изготовления и поставки (январь-февраль 2019 года) ССО единственным поставщиком, определенным проектными решениями ООО «Аэросвет», неосвоение средств по государственному контракту на поставку оборудования (ФГУП «АГА (А)» 14.12.2018 года был оформлен аккредитив (выдано казначейское обеспечение обязательств) по указанному контракту, работы по поставке и монтажу метеооборудования выполнены в полном объеме, согласованы  и  подписаны отчетные документы (КС-2, КС-3), согласованы сведения об операциях с целевыми средствами на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. В связи с технической ошибкой (сбой в работе программы) работы программы СУФД, УФК по г. Москве не произвело списание денежных средств на расчетный счет АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» за выполненные работы), а также не своевременное предъявление подрядчиком выполненных работ по авторскому надзору и наличием ошибок в их оформлении. 
- «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)» - не освоено 1 072 376,0 тыс. рублей в связи с поздним заключением государственного контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ 28.11.2018 (в  соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 №2501-р единственным исполнителем работ определено ОАО «Центродорстрой») и поздним доведением Минфином России лимитов бюджетных обязательств по дополнительному финансированию (ФАИП доведен 20.12.2018 письмом Минэкономразвития № 37833-АТ/Д17и).

- «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)» не освоение 45 911,7 тыс. рублей обусловлено поздним заключением государственного контракта - 29.10.2018 на выполнение СМР. Конкурс объявлялся дважды. Учитывая среднемесячную температуру атмосферного воздуха в г. Якутск в октябре - декабре (-25°С), выполнить работы по устройству покрытий ПОЖ с соблюдением технологии строительства покрытий не представляется возможным. 
- «Реконструкция аэропорта в г. Великий Устюг, Вологодской области» не освоение 100 000,0 тыс. рублей  обусловлено поздним заключением государственного контракта - 28.11.2018 (конкурсы неоднократно признавались не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие), а также длительным сроком проведения коммерческих переговоров, заключения договоров субподряда и поставки.

3. Иные причины:

- «Реконструкция посадочной площадки Бомнак (Амурская область)» не освоение 78 744,5 тыс. рублей ввиду необходимости корректировки проектной документации. Получение положительного заключения по корректировке ПСД - в 1 квартале 2019 г.

- «Реконструкция аэропорта Беринговский, Чукотский автономный округ» не освоение 6 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием в государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» параметров финансирования из федерального бюджета  объектов, направление проектной документации на проведение государственной экспертизы до определения источника финансирования не представлялось возможным. 28.12.2018 года произведена сдача ПСД на повторную проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящий момент документации по данному объекту проходит проверку на комплектность.

4. В результате экономии в объеме 134 230,0 тыс. рублей,  в том числе по объектам: Шереметьево (1-я очередь) – 5 275,7 тыс. рублей, Калининград (Храброво) – 43 181,3 тыс. рублей, Храброво (2-й этап) – 5 406,2 тыс. рублей, Волгоград (2-й этап) - 1 830,1 тыс. рублей, Нижний Новгород" (2 этап) - 39 034,5 тыс. рублей, Самара (Курумоч) - 38 358,2 тыс. рублей, Екатеринбург (Кольцово) – 14,9 тыс. рублей, Нижнекамск (Бегишево) – 69,0 тыс. рублей, Нижнекамск (Бегишево) – 0,2 тыс. рублей, Якутск (2-ая очередь) – 628,3 тыс. рублей, Магадан (Сокол) – 2,3 тыс. рублей, Пермь (Большое Савино) – 212,2 тыс. рублей, Ульяновск (Баратаевка) – 217,1 тыс. рублей. 

Первый заместитель министра транспорта 

Российской Федерации                                                           ______________________
� - доведена письмом Минэкономразвития России от 08.02.2018 № 3060-АТ/Д17и с изменениями и дополнениями.


� - переходящие соглашения, заключенные в 2017 году, с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями.


� - здесь и далее в соответствии с редакцией ФАИП, актуальной по состоянию на 01.01.2019. 


� Общая сумма контракта 45 980,0 тыс. рублей


� - здесь и далее с учетом мощностей, введенных досрочно и объектов, которые не удалось завершить в 2017 году.








