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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2020 годы)» с учетом продления сроков ее реализации до 2021 года

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация»;

-Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по подпрограмме «Гражданская авиация»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2017 году:
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению «капитальные вложения»

Создание сухогрузного района морского порта Тамань.

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край).

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла.

Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край).

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива;

Комплексная реконструкция  линий Таманского полуострова;

Комплексная реконструкция участка Трубная -Баскунчак –Аксарайская;

Развитие участка Тобольск - Сургут – Коротчаево.

По направлению «НИОКР»:

Разработка опытного образца измерительного комплекса по определению силового воздействия подвижного состава на путь с применением метода «РЖД»-

По направлению «прочие нужды»:

Комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка – Чертково - Батайск 

в том числе:

Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово  в обход  Украины.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению  «капитальные вложения»

Строительство и реконструкция участков:

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь) подъезды к морским портам «Кавказ» и «Тамань»;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана;

автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока.
По направлению НИОКР

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению расходов « прочие нужды»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства.

Создание системы платных автомобильных дорог:

- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;

- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

- скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;

- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог).

Подпрограмма «Морской транспорт»

Строительство спасательного катера-бонопостановщика (2 судна);

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция

Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации:

-строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

-реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан);

-реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства;

-реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап),  (г. Волгоград);

-реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Чокурдах, Республика Саха (Якутия) (данное мероприятие было выделено в форме № 9 как ключевое в отчете о ходе реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 2016 год);

В части Росгидромета:

-техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область;

-техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область;

-техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО;

-главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва;

-строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи, г. Сочи (Адлер).

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

приобретение патрульных судов
По направлению «прочие нужды»: 

Создание единой информационно - аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.
Минтрансом России подготовлен и направлен в установленном порядке в заинтересованные ФОИВ проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», учитывающий  приведение параметров финансирования программы в 2016 году в соответствие с Федеральным законом от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», в 2017 – 2019 годах в соответствие с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» (в ред. от 01.07.2017 №157-ФЗ), включения мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», в состав подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», ФЦП «ДВиБР», продления сроков реализации программы до 2021 года, и, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 26.07.2016 №ДК-П16-163пр, в части включения в текстовую часть специальных аналитических разделов, содержащих информацию о мероприятиях, направленных на опережающее социально-экономическое развитие отдельных приоритетных территорий.

Также, данный проект постановления учитывает приведение параметров финансирования в части внебюджетных источников, бюджетов субъектов Российской Федерации и индикаторов программы под фактические значения.

В настоящий момент проект находится на утверждении в Правительстве Российской Федерации.

5. На 2017 год заключено 1 720 государственных контрактов (соглашений)                 на сумму 303 911 902,8 тыс. рублей – 86,4% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 1 283 контрактов на сумму 196 255 170,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 254 контрактов на сумму 177 285 232,6 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 14 соглашений на сумму 302 084,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 15 соглашений на сумму 18 667 852,7 тыс. рублей);

НИОКР – 57 контрактов  на сумму 417 405,4 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 380 контрактов на сумму 107 239 327,4 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 830 переходящим контрактам прошлых лет составляет 169 417 791,2 тыс. рублей, по заключенным                                         с 1 января 2017 г. 890 контрактам составляет 134 494 111,6 тыс. рублей, в том числе по 154 контрактам длительностью более одного года – 10 916 491,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Изменение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет по сравнению с отчетом за I квартал 2017 года произошло в связи с заключением новых дополнительных соглашений по ряду объектов по направлению «капитальные вложения».

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Изменение количества и стоимости переходящих контрактов во II квартале т. г. по сравнению с данными за I квартал произошло в связи с:

доведением в установленном порядке до Росавтодора остатков бюджетных средств на финансирование Подпрограммы, не использованных в 2016 году, и возобновлением государственных контрактов по видам расходов «капитальные вложения» и «прочие нужды»;

расторжением контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по ряду объектов в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций;

подписанием 28.06.2017 дополнительного соглашения № 4 к переходящему соглашению о предоставлении субсидий на развитие дорожного хозяйства Волгоградской области от 31.07.2015 № ФДА-48/41-С-2, предусматривающего уменьшение объема межбюджетных трансфертов на 2017 год на 25 240,88 тыс. рублей (сумма экономии по результатам размещения государственного заказа).

Подпрограмма «Морской транспорт»

Изменение количества переходящих контрактов вызвано расторжением государственного контракта №135/ДО-13 от 16.04.2013 с АО «ГТ Морстрой» на осуществление авторского надзора за строительством объекта – «База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» мероприятия «Развитие морского торгового порта Усть-Луга».

Увеличение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет составило 3 038 264,9 тыс. рублей и вызвано уточнением объемов финансирования на текущий год по следующим государственным контрактам:

- по государственному контракту ГК №975/ДО-13 от 17.06.2014 на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга» мероприятия «Развитие морского торгового порта Усть-Луга» на 2017 год объем финансирования определен в размере 2 759,0 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год увеличена на 2 759,0 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК №955/ДО-15 от 23.12.2015 на осуществление авторского надзора за строительством «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста системы управления движением судов №1-3» на 2017 год объем финансирования определен в размере 9 500,0 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год увеличена на 9 500,0 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № 77-ГК/11 от 02.12.2011 (долгосрочный государственный контракт) по объекту «Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт» мероприятия «Строительство линейных дизельных ледоколов» на 2017 года объем финансирования определен в размере 1 408 808,9 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год увеличена на 1 408 808,9 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № 774/ДО-14 от 21.01.2015 (долгосрочный государственный контракт) на оказание услуг по организации публичного технологического и ценового аудита в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 2017 год объем финансирования определен в размере 5 922,5 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год увеличена на 5 922,5 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № КИ-335-2015 от 27.10.2015 на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ» на сумму 279 972,1 тыс. рублей (увеличение на 279 972,1 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № КИ-338-2016 от 19.05.2016 на оказание услуг по проведению строительного контроля за реконструкцией объекта «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ» на сумму 2 977,3 тыс. рублей (увеличение на 2 977,3 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № КИ-339-2016 от 16.06.2016 на оказание услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией объекта: «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ» на сумму 181,8 тыс. рублей (увеличение на 181,8 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № КИ-341-2016 от 26.12.2016 на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан» на сумму 803 661,4 тыс. рублей (увеличение на 803 661,4 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № 324-ГК-2014 от 14.10.2014 на выполнение строительных работ по объекту «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5 – 3 МВт» на сумму 1 714 300,0 тыс. рублей (увеличение на 202 587,5 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № 320-ГК-2014 от 03.10.2014 на выполнение строительных работ по объекту «Строительство спасательного катера-бонопостановщика» на сумму 218 925,0 тыс. рублей (увеличение на 218 925,0 тыс. рублей);

- по договору №22-АЗ-2014М от 21.10.2014 на субаренду земельного участка (увеличение 1,1 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № 48-112/2014 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция учебных городков: №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5) №3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.14) на объекте капитального строительства «Учебный городок №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5 (1 этап)» на сумму 217 448,3 тыс. рублей и государственному контракту ГК № 48-220/2016 от 20.12.2016 на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта «Реконструкция учебного городка №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), второй этап» на сумму 513 323,9 тыс. рублей (увеличение на 265 477,5 тыс. рублей);

- по государственному контракту ГК № ЭА-234-16 от 20.09.2016 по мероприятиям:

«Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения» (уменьшение на 79 999,9 тыс. рублей);

«Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения» (уменьшение на 82 509,3 тыс. рублей).

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Количество и стоимость переходящих контрактов прошлых лет увеличились по отношению к отчетным данным за I квартал 2017 года в связи с тем, что в отчете за II квартал 2017 года отражены бюджетные обязательства, поставленные на учет Федерального казначейства в период II квартала 2017 года и учтенные в настоящее время в системе удаленного финансового документооборота (СУФД).
Стоимость переходящих контрактов увеличилась на 1 504 342,1 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости переходящих контрактов по мероприятиям:

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско - Балтийского канала. III этап (на 540,0 тыс. рублей);

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции
Волго-Балтийского водного пути (на 9 227,0 тыс. рублей);

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала I этап (на 100 850,0 тыс. рублей);

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала II этап (на 212 000,0 тыс. рублей);

- реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон» (на 6 150,0 тыс. рублей);

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы № 25-26 Саратовского  гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ) (на 124 954,0 тыс. рублей);

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. I этап
(на 152 590,9 тыс. рублей);

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. II этап (на 662 890,7 тыс .рублей);

- техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы
(на 235 139,5 тыс. рублей).

Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации.

Количество и стоимость работ по переходящим контрактам прошлых лет увеличились относительно 1 квартала 2017 года в связи с их постановкой на учет в органе Федерального казначейства.

6. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 351 761 666,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 237 698 017,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 218 409 762,7 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 302 084,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 18 986 170,0 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР – 782 778,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 113 276 065,2 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 94 716 301,7 тыс. рублей – 26,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 54 526 370,7 тыс. рублей, НИОКР – 151 929,4 тыс. рублей, «прочие нужды» – 40 038 001,6 тыс. рублей.


За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 89 739 854,9 тыс. рублей – 25,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 56 647 626,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 54 003 516,2 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 118 420,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 2 525 689,7 тыс. рублей), НИОКР – 153 714,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 32 938 513,9 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный корректировкой программы, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 8 396 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 8 396 400,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 524 102 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 433 998 900,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 498 700,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 88 605 000,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 2 321 656,8 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 321 656,8 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) –27,7%  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 226 632 221,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 222 938 767,1 тыс. рублей, НИОКР – 26 202,7 тыс. рублей, «прочие нужды» - 3 667 251,2 тыс. рублей) – 43,2% от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 228 953 877,8 тыс. рублей, 43% от запланированного.
Вместе с тем, объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 3 402 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 402 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 627 812 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 516 931 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 508 700,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 109 372 900,0 тыс. рублей).

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Исполнение обязательств по внебюджетному финансированию синхронизируется с исполнением Российской Федерацией обязательств по строительству объектов федеральной собственности. 

С учетом сокращения бюджетного финансирования подготовлена корректировка федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)».

Проведена инвентаризация мероприятий создания объектов частной собственности, внедрены механизмы управленческого и финансового контроля их реализации, изучаются возможности применения механизмов государственно-частного партнерства.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

В части финансирования за счет внебюджетных источников.

Мероприятия, финансируемые за счет средств ОАО «РЖД», выполняются в соответствии с календарными план-графиками выполнения работ компании, которые корректировались исходя из сложной экономической ситуации и в соответствии с финансовыми возможностями ОАО «РЖД».

Снижение объемов внебюджетных инвестиций обусловлено ограниченностью средств инвестиционной программы ОАО «РЖД», параметры которой утверждаются на заседании совета директоров ОАО «РЖД» по итогам рассмотрения в причастных министерствах и Правительстве Российской Федерации.

Корректировка инвестиционной программы ОАО «РЖД» также рассматривается и утверждается на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД». Кроме того, детальные изменения по отдельным комплексным инвестиционным проектам, реализация которых осуществляется с участием государственной поддержки, рассматриваются и утверждаются на Комитете по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет:

- внебюджетных источников составляет 47 752 100,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 2 706 068,4 тыс. рублей или 5,7 % от запланированных объемов;

- фонда национального благосостояния составляет 40 852 900,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 961 164,8  тыс. рублей или 2,4 % от запланированных объемов. 

Подпрограмма «Морской транспорт»

В отчет по реализации Подпрограммы внесены данные инвесторов, поступившие до наступления срока предоставления отчетных данных, регламентированного распоряжением Росморречфлота от 10.08.2015 № СГ-292-р.
Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 2 059 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» объекты: Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД - 2 059 800,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 151 281 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 151 281 000,0 тыс. рублей, в том числе: объекты Шереметьево 1-я очередь, Шереметьево 2-я очередь, Шереметьево ВПП-3, Храброво (Калининград), Волгоград, Южный (Ростов-на-Дону), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), Центральный (Саратов), Баландино (Челябинск), Норильск, Новый (Хабаровск), Южно-Сахалинск, Никольское на сумму 25 539 200,0 тыс. рублей, обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации на сумму 115 000 000,0 тыс. рублей, в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» - 10 741 800,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в первом полугодии 2017 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 496 353,1 тыс. рублей («капитальные вложения» - 496 353,1  тыс. рублей по объектам: Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Липецк, Абакан, Бесовец (Республика Карелия), НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 24,1% от запланированного. 

В целях повышения привлечения денежных средств и мониторинга хода строительства объектов аэропортовой инфраструктуры, финансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с субъектами Российской Федерации по объектам: «Реконструкция аэропортового комплекса г. Саранск», «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)», «Реконструкция и развитие аэропорта (аэродрома) Южно-Сахалинск (Сахалинская область)». 

Из внебюджетных источников в объеме, всего 89 945 531,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 89 945 531,0 тыс. рублей, в том числе - 21 253 997,3 тыс. рублей по объектам аэропортовой инфраструктуры: Шереметьево, Домодедово, Храброво (Калининград), Южный (Ростов-на-Дону), Нижний Новгород, Курумоч (Самара), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), Центральный (Саратов), Баландино (Челябинск), Норильск, Кызыл, Нарьян-Мар, Волгоград, Сокол (Магадан), Центральный (Омск), Минеральные воды, Братск, Внуково, Махачкала, Михайловка (Барнаул), Большое Савино (Пермь), Бесовец (Петрозаводстк) и в сумме - 66 582 034,7 тыс. рублей по направлению обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации, в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» - 2 109 499,0 тыс. рублей НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 59,5% от запланированного.

В целях повышения привлечения денежных средств за счет внебюджетных источников финансирования по направлению строительство аэропортовой инфраструктуры и мониторинга хода строительства объектов, финансируемых за счет тех же средств, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с инвесторами по объектам: «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Шереметьево (Московская область)», «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Домодедово (Московская область)», «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область», «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (Волгоградская область)», «Реконструкция аэропортового  комплекса «Кольцово» (г. Екатеринбург, Свердловская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Уфе (Республика Башкортостан)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск, Хабаровский край)», «Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край», «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан)», «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь)», Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов», «Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону), г. Ростов-на-Дону», «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)».

Росавиация ежеквартально направляет запросы в субъекты Российской Федерации и инвесторам о предоставлении отчетов по строительству (реконструкции) аэропортовой инфраструктуры по мероприятиям подпрограммы за счет средств субъектов Российской Федерации и за счет внебюджетных источников финансирования.

В редакции федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 30.05.2016 № 485 Росавиацией предусмотрены обязательства субъектов Российской Федерации и заинтересованных инвесторов по заключению с государственным заказчиком инвестиционных соглашений, направленных на развитие объектов авиатранспортной инфраструктуры, а также ответственность в случае незаключения данных соглашений. Таким образом, появилась возможность учитывать исполнение субъектами Российской Федерации и инвесторами своих обязательств при формировании федеральной адресной инвестиционной программы.

После согласования проекта соглашения о реализации мероприятия федеральной целевой программы были разосланы на подписание в субъекты Российской Федерации письмами от 23.11.2016.

Были получены ответы от субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Республика Алтай, Амурская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Калиниградская область, Республика Карелия, Кемеровская область, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Республика Калмыкия, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская  область, Республика Саха (Якутия), Свердловская область,  Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Хабаровский край. Однако ввиду исключения  ряда объектов из Программы заключение соглашения с субъектами Российской Федерации: Алтайский край, Республика Алтай, Забайкальский край, Республика Карелия, Кемеровская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская  область, Республика Саха (Якутия) (аэровокзал в 2012 году введен в эксплуатацию),  Удмуртская Республика нецелесообразно.

 Кроме того, поступили предложения о заключении соглашений без применения штрафных санкций.

За первое полугодие 2017 года заключено соглашение с Правительством Саратовской области и инвестором о реализации мероприятия «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)».
В части Росгидромета.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 10 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 10 600,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).
Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0,0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0,0% от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2017 года в разрезе мероприятий: 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 6,4% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте были произведены работы:

На железнодорожном участке от 0 км до 26 км:

отсыпано земляного полотна в объеме 2,2 млн. куб. м из общего объема по участку 2,3 млн. куб. м;

построены все водопропускные трубы в количестве 42 шт.;

построены и сданы под укладку путей металлический мост на ПК169+50, два железнодорожных путепровода на ПК203+47 и на ПК237+76;

готовность автодорожного путепровода на ПК43+08 – 25%;

начато строительство металлического моста на ПК277+22,5;

уложено 62,7 км главных путей из 85 км по проекту (74%);

выполнена балластировка пути в объеме 106 тыс. куб. м из 220 тыс. куб. м (48%);

развернуты работы по строительству контактной сети, установлено 476 шт. из 1 840 шт. (26%) фундаментов и анкеров, 329 из 1 375 опор (23%).

На станции Вышестеблиевская полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна (100%), уложено 7,7 км приемоотправочных путей из 13 км по проекту (59%), смонтировано 29 комплектов стрелочных переводов из 56 по проекту (52%), выполнена балластировка пути в объеме 18,46 тыс. куб. м из 50,41 тыс. куб. м (37%).

На участке железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань – Пассажирская работы начаты в феврале 2017 г., ведутся работы по устройству земляного полотна: выполнено 77,4 тыс. куб. м срезки растительного слоя, 31,95 тыс. куб. м - разработка выемки.

Реализация проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему осуществляется во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866 и № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656, в соответствии с которыми завершение строительства объекта необходимо обеспечить в срок не позднее декабря 2018 г.

В целях безусловного исполнения указанных поручений Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации было принято решение осуществлять строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы, получившего положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.05.2014 № 610-14/ГГЭ-6503/04 и от 04.09.2014 № 1072-14/ГГЭ-6503/10.

В этой связи, постановлением Правительства Российской Федерации                    от 02.06.2015 № 532, соответствующие изменения были внесены в паспорт федеральной целевой программы по проекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» без изменения объемов финансирования проекта. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р ОАО «РЖД» было определено единственным исполнителем осуществляемой                                             ФКУ «Ространсмодернизация» закупки работ по строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках указанного проекта.

Строительные работы генеральным подрядчиком (ДКРС ОАО «РЖД») и субподрядчиком (ООО УК «Трансюжстрой») ведутся в соответствии с           выданными Минстроем России разрешениями на строительство от 28.12.2015               № 00-00-0512-2015МС и от 27.03.2017 № 23-30-0977-2017МС и извещением                  от 04.02.2016 № ИГ-01/206, направленным в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации о завершении строительства и ввода в эксплуатацию в 2018 г. железнодорожных подходов к Керченскому мосту, учитывающих, в том числе пассажирское движение в направлении Крыма и обеспечение мероприятий транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Заданием на корректировку указанной проектной документации предусмотрено выделение отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта.

Для корректировки проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 1794-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р, определяющие ОАО «РЖД» единственным исполнителем по проектированию (корректировке) проекта в части железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей создание железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив.

Между ФКУ «Ространсмодернизация» и ДКРС ОАО «РЖД» заключен государственный контракт на корректировку проектной документации от 10.06.2016   № РТМ-58/16.

В связи с прохождением государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации, оплата работ будет осуществляться в соответствии с графиком платежей.

В настоящее время корректировка проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив» завершена. По ней получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках проведения публичного технологического и ценового аудита от 23.09.2016 № 1059-16/ГГЭ-6503/04, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 18.01.2017 № 033-17/ГГЭ-6503/04 и проверки достоверности определения сметной стоимости по проектно-сметной документации указанного объекта капитального строительства от 29.03.2017 № 310-17/ГГЭ-6503/10, проектно-сметная документация утверждена распоряжением ФКУ «Ространсмодернизация» от 31.05.2017 № ИГ-2-р, что позволит развернуть строительные работы в полном объеме и осуществить их оплату в соответствии с  утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2017 г. составил 5 861 321,3 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов.

 «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 0,8% от годового задания.

Этап I - Объекты железнодорожного транспорта

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 2% от годового задания.

26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ. 

В I полугодии 2017 г. на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. В этой связи кассовые выплаты в 1 полугодии 2017 г. осуществлялись только по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 г. остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в объеме 5 673,1 тыс. рублей за возведение временных зданий и сооружений, не принятых            в 2016 г. ФКУ «Ространсмодернизация» в связи с отсутствием документации по фактическим затратам на выполнение указанных работ. Оплата указанных работ не произведена ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации.

С 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край)». Этап I – Объекты железнодорожного транспорта».

По результатам рассмотрения откорректированной документации в                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено отрицательное заключение с замечаниями по причине отсутствия согласования строительства объекта с Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, в части воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (с учетом решений по корректировке). На текущий момент замечание устранено, получено согласование Приморского территориального управления Росрыболовства от 12.05.2017 № 05-21/3698. Проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на повторную экспертизу. Производится  первичная проверка комплектности документации.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2017 г. составил 2 926 812,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного   выявления негативных тенденций.

Этап II - Объекты морского транспорта

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 14,6% от годового задания.

26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

В I полугодии 2017 г. на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

С 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край) Этап II. Объекты морского транспорта».

По результатам рассмотрения откорректированной документации в                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено положительное заключение от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также отрицательное заключение с замечаниями на проектно-сметную документацию. В настоящий момент проводится корректировка сметной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России».

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 105,5% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте строительства продолжены работы по устройству выемки земляного полотна буровзрывным способом в количестве 177 860 куб. м, а также разработка карьера буровзрывным способом для отсыпки земляного полотна в объеме 487 984 куб. м, разработка и отсыпка скальным дренирующим грунтом с послойным уплотнением насыпи земляного полотна в количестве 869 776 куб. м, в том числе: 101 604 куб. м на перегоне станция Выходной - б/п 9 км, 174 002 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 119 008 куб. м перегон станция Мурмаши-2 – станция Промежуточная, 68 223 куб. м по станция Промежуточная, 380 742 куб. м на перегоне станция Промежуточная - станция Лавна, 32 500 куб. м станция Лавна, 3 460 куб. м    б/п 9км.

Развернуты участки работ на всем протяжении основных объектов строительства, на западном и восточном берегу реки Тулома.

На ПК71-ПК76, ПК445-ПК504, ПК521-ПК614, ПК614-ПК631, ПК631-ПК742,   ПК (станция Лавна) ведутся работы по сооружению земляного полотна под железную дорогу, выторфовка и обратная засыпка скальной породой, снятие песчано-растительного слоя, работы в обыкновенных грунтах. 

Ведутся работы по строительству мостового перехода через Кольский залив на западной стороне Кольского залива: сооружение опор № 1-6. Выполнены работы по отсыпке строительной площадки в русло р. Тулома, необходимой для строительства русловой части моста, так же производятся подготовительные работы по устройству восточной эстакады

Закончены работы по строительству опор № 1, № 2 и № 3 автодорожного путепровода на ПК778, производится подготовка к монтажу балок пролетного строения.

Ведутся работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

По автодорожному путепроводу ПК2324 ведутся работы по строительству опор и подпорных стенок, закончен монтаж балок пролетного строения.

Ведется строительство водоотвода тоннеля, подпорных стен и монолитных участков тоннельного типа на ПК1359.

Закончены работы по устройству опор мостового перехода через р. Налимовка на ПК648, ведутся подготовительные работы для монтажа балок пролетного строения, и работы по сопряжению с насыпью.

Ведутся работы по строительству водопропускных труб по перегонам станция Выходной - б/п 9 км,  б/п 9 км - станция Мурмаши-2, станция Мурмаши-2 - станция Промежуточная, станция Промежуточная, станция Промежуточная - станция Лавна.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, скважин БНС опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

При этом на объекте для выполнения указанных видов работ задействовано 356 единица техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, краны, буровые установки, фронтальные погрузчики. Для выполнения работ по объекту привлечен 888 человек.

7 сентября 2016 г. получено положительное сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта                    № 50-ТА-1-10-0872-16.

21 ноября 2016 г. подписаны договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» в целях проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства откорректированного проекта.

Получено положительное заключение государственной экспертизы                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В августе 2016 г. прошло выездное совещание по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» под председательством Председателя Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина при участии заместителя Министра транспорта РФ А.С. Цыденова и Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун, где было указано на экспортный потенциал морского порта Мурманск, обеспечение независимого выхода в Мировой океан, создание опорных баз развития арктических шельфовых месторождений, развитие транзитного потенциала Северного морского пути, а также значимости проекта для социально-экономического развития Мурманской области. Рекомендовано Минтрансу России совместно с ОАО РЖД и Правительством Мурманской области обеспечить реализацию проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла в полном объеме и проработать вопрос создания терминальных объектов портовой инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства в формате частной концессионной инициативы.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений по механизмам завершения к 2020 г. проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», имея в виду его финансирование за счет внебюджетных средств с последующим возмещением инвестору из федерального бюджета в рамках концессионного соглашения.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2017 г. составил 2 747 170,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.07.2017 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование      ФКУ «Ространсмодернизация» в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника - ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

 «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 20,7% от годового задания.

«Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 0,1% от годового задания.

В отчетном периоде осуществлен анализ материалов ранее выполненных геодезических работ, картографических материалов, а также сопоставление границ земельных участков полностью или частично расположенных в полосе отвода объекта.

На основании выполненных работ планируется осуществить расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне строящегося объекта.

Завершение вышеуказанного мероприятия в 2017 г. обеспечит ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

В соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов ФКУ «Ространсмодернизация» 29 июня 2017 г. объявлен открытый конкурс на право выполнения комплекса земельно-кадастровых работ и разработки документации по планировке территории данного объекта.

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За I полугодие 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 21,9% от годового задания.

В I полугодии 2017 г.:

Завершается устройство подпорной стенки на б/п Кирилловский ПК8035 – 8036+48, а также сооружения основной части земляного полотна «Парка Б». Начинаются работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводятся опытно-фильтрационных откачек с отбором проб воды поисковой скважины № 191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

6 апреля 2017 г. в г. Новороссийске состоялось совместное совещание представителей ФКУ «Ространсмодернизация», генеральной подрядной организации ООО «Стройновация», Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» о перспективах реализации объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». В  ходе совещания отмечена особая важность реализации объекта в полном объеме в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и обеспечения планового прироста грузооборота ПАО «Новороссийский морской торговый порт» до 60 млн. тонн грузов в год. В ходе совещания приняты решения о первоочередных мероприятиях строительства железнодорожной инфраструктуры, реализация которых до конца 2017 г. уже позволит увеличить грузооборот на 10 млн. тонн грузов.

На стадии корректировки проектной документации при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности. Для окончательного выбора и утверждения технических условий     ОАО «РЖД» по поручению заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова проводится их независимый анализ на предмет применимости. По итогам анализа будет осуществлена корректировка проектно-сметной документации, которая также будет учитывать выбранный уровень сейсмичности.

В связи с корректировкой проектно-сметной документации, оплата работ будет осуществлена в соответствии с графиком платежей.

В апреле 2017 г. решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло.

15.05.2017 состоялось совещания под председательством заместителя Министра транспорта РФ А.В. Лушникова, на котором приняты ключевые решения, связанные с корректировкой проектной документации, финансированием работ и определением этапности строительства.

Дебиторская задолженность по объекту составила 2 962 239,7 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых  платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.07.2017 составляет 282 477,2 тыс. рублей. Указанная просроченная дебиторская задолженность образовалась по государственному контракту от 22.09.2012 № РТМ-78/12, расторгнутому в связи с банкротством подрядчика (ООО «НПО «Мостовик»). По результатам проведения строительно-технической экспертизы выполненных работ и понесенных затрат в рамках государственного контракта от 22.09.2012 № РТМ-78/12, объем выполненных работ подрядчиком в размере 282 477,2 тыс. рублей, не принятых                                          ФКУ «Ространсмодернизация», признан фактически выполненным решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2016. Указанный объем будет признан Учреждением и принят к бухгалтерскому учету после оформления соответствующих документов. Ведется работа по их подготовке.

По направлению НИОКР:

В соответствии с поручением Минтранса России от 20 ноября 2014 г. №АЦ-83-пр ФКУ «Ространсмодернизация» за I полугодие 2017 года по результатам проведения открытого конкурса реализовывался 1 государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».


НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений в международные нормативные документы, регулирующие использование полос радиочастот радиотехническими системами транспортного комплекса Российской Федерации с целью обеспечения условий для их дальнейшего функционирования и развития в международной транспортной инфраструктуре». 

В ходе выполнения НИР планируется получить следующие результаты: методики оценки взаимных помех между перспективными РЭС (радиоэлектронными сетями) и радиотехнологиями, рассматриваемыми в рамках подготовки к ВКР-19, и существующими типами РЭС транспортной инфраструктуры Российской Федерации; результаты оценки взаимных помех между перспективными РЭС и радиотехнологиями, рассматриваемыми в рамках подготовки к ВКР-19, и существующими типами РЭС транспортной инфраструктуры Российской Федерации; условия совместного использования полос частот, обеспечивающие работу систем транспортного комплекса Российской Федерации с допустимым уровнем помех; предложения в проекты международных документов, регламентирующих использование радиочастотного спектра в полосах частот, рассматриваемых в рамках пунктов повестки дня ВКР-19, включая предложения в проекты Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R, проект текста Отчета Собрания МСЭ-R по подготовке к Конференции (Отчет ПСК - отчет Собрания МСЭ-R), а также в проекты Указаний СЕPT (Европейской конференции администраций почтовых служб и служб связи), Общеевропейских предложений и материалы координаторов РСС; предложения по уточнению предварительной позиции Российской Федерации по вопросам ВКР-19, основанные на результатах проведённых исследований совместимости и совмещения, затрагивающим интересы Минтранса России; результаты анализа предложений по использованию полос частот, рассматриваемых в рамках данных пунктов повестки дня ВКР-19, представленных Администрациями связи иностранных государств в международные и региональные организации в области связи, включая рабочие и проектные группы МСЭ-R (подразделение Международного союза электросвязи), СЕPТ и РСС (Региональное содружество в области связи) на их соответствие предварительной позиции АС (Администрации связи) Российской Федерации.


В отчетный период планировалась реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по следующим направлениям:


Мероприятие №1 «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов»;


Мероприятие №2 «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг»;



Мероприятие №3 «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».
НИР по теме: «Разработка облика Единой информационно-телекоммуникационной среды на основе многопозиционных систем наблюдения, включая разработку технико-экономического обоснования создания системы и предложений по структуре и содержанию нормативно-правовых актов». 

В ходе выполнения НИР планируется получить следующие результаты: результаты анализа международной практики разработки и внедрения единых информационных систем о полетах в воздушном пространстве в частности и транспортном комплексе в целом, взаимодействия военной и гражданской авиации, интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) и БВС (беспилотных воздушных судов) в общегражданское воздушное пространство;  облик ЕИТС (включающий: перечень базовых и перспективных услуг ЕИТС, эксплуатационные и функциональные требования к ЕИТС, архитектуру построения ЕИТС, базовые требования к идентифицированным технологиям и оборудованию ЕИТС, включая материалы обоснования базовых технических и технологических решений по созданию ЕИТС); перечень необходимых к разработке стандартов, технических заданий и сертификационных требований (базисов) в целях обеспечения создания ЕИТС; перечень дальнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; проекты технико-экономического обоснования (ТЭО) и финансово-экономического обоснования (ФЭО) на создание ЕИТС в Российской Федерации; критерии эффективности создания ЕИТС и методики их оценки; предложения по структуре и содержанию нормативно-правовых актов, необходимых для создания и внедрения ЕИТС; материалы анализа международного опыта применения государственно-частного партнерства в области комплексных инфраструктурных проектов транспортной отрасли; материалы анализа возможных моделей государственно-частного партнерства в России и опыта их практического применения в транспортной отрасли; предложения по реализации Единой информационно-телекоммуникационной среды на основе многопозиционных систем наблюдения с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

НИР по теме: «Разработка концепции, облика и макетного образца системы перспективных информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий».  

В ходе выполнения НИР планируется получить следующие результаты: результаты анализа действующих требований по предоставлению информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации, существующей модели их предоставления, используемых технических средствах и технологий, процедур предоставления; результаты анализа потребности пользователей воздушного пространства всех видов авиации и во всех классах воздушного пространства информационно-навигационных сервисах; результаты анализа международного опыта по развитию информационно-навигационных сервисов, существующих и разрабатываемых зарубежных стандартов, экспериментальных работ и результатов испытаний; концепция системы информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации с использованием многопозиционных систем и мультисервисных технологий на среднесрочную и долгосрочную перспективу; предложения по применению информационно-навигационных сервисов с использованием многопозиционных систем и мультисервисных технологий для всех видов транспорта; облик системы предоставления информационно-навигационных сервисов на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий; план поэтапной реализации концепции системы информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации; предложения по перечню научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на реализацию среднесрочных и долгосрочных задач концепции; технические требования на макетный образец;  макетный образец, включая эксплуатационную документацию; завершенные экспериментальные работы.

По вышеуказанным запланированным к реализации тематикам НИР и ОКР планируется заключить государственные контракты после завершения конкурсных процедур в III квартале 2017 года.

В отчетный период проводилась работа по формированию плана-графика на 2017 год в рамках реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
В рамках научно-исследовательских работ подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» за отчетный период проводилась работа по государственной регистрации полученных ранее охраноспособных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и оформление на них прав в пользу Российской Федерации:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система управления абонентским трафиком через наземные и спутниковые каналы связи»
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС

	2 
	Программа для ЭВМ

«Программный комплекс макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортными процессами «ПК АПК-ВС»
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС

	3
	Программа для ЭВМ

«Автоматизированная информационная система трансфера технологий в транспортном комплексе Российской Федерации»
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных Технологий» (ООО «ЦИТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС

	4
	База данных

«Отраслевой банк данных инновационных техник, технологий, материалов»
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных Технологий» (ООО «ЦИТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС

	5
	Изобретение

«Гибридная наземно-космическая система связи»
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС


Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В соответствии с заключенным Государственным контрактом от 17.11.2008 
№ 412д закрытое акционерное общество «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» является Генеральным подрядчиком на выполнение работ по строительству Пускового Комплекса.

В связи с возбуждением в отношении Генерального подрядчика дела о банкротстве и введении процедуры наблюдения (Определение № А40-74931/13) Минтрансом России совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) принято решение о расторжении с Генеральным подрядчиком Государственного контракта. Росжелдор как государственный заказчик направил Генеральному подрядчику уведомление от 30.06.2015 № ВЧ-35/3954 о расторжении Государственного контракта в одностороннем порядке.

Генеральным подрядчиком подано встречное исковое заявление о признании отказа от исполнения контракта недействительным (дело № А40-175846/15). 

По результатам прошедшего заседания суда 27.10.2016 исковое заявление Генерального подрядчика по делу № А40-175846/15 удовлетворено полностью.

По смыслу ст. 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 25 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также в соответствии с п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.1998 № 8 произвести регистрацию прав на незавершенные строительством объекты, дальнейшую организацию торгов по выбору нового подрядчика возможно только при условии, что такие объекты не являются предметом действующих договоров строительного подряда.

В этой связи, учитывая непосредственную заинтересованность сторон инвестиционного соглашения в скорейшей достройке и сдаче Пускового Комплекса в постоянную эксплуатацию, для продолжения строительных работ на совещании, состоявшемся в Минтрансе России 04.06.2016 с участием ОАО «РЖД», 
ОАО «АК «Железные дороги Якутии», Росжелдора и Правительства Республики Саха (Якутия) Росжелдору было поручено:

- провести переговоры с Генеральным подрядчиком по заключению мирового соглашения на расторжение Государственного контракта от 17.11.2008 № 412д с отражением в мировом соглашении дальнейших действий и обязательств сторон;

- продолжить за счет остатка средств Республики Саха (Якутия) корректировку проектной и сметной документации с разработкой проекта планировки и межевания территории и получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на откорректированную документацию.

По результатам проведенной работы мировое соглашение между Росжелдором и Генеральным подрядчиком не подписано по причине того, что условия Генерального подрядчика ущемляют интересы Российской Федерации.

Росжелдором направлено в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление о расторжении Государственного контракта от 17.11.2008 № 412д.

03.04.2017 Арбитражный суд города Москвы по исковому заявлению 
№ А40-240215/2016 вынес резолютивное решение об отказе в удовлетворении искового заявления о расторжении Государственного контракта от 17.11.2008 
№ 412д.

После вынесения в полном объеме решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-240215/2016 Росжелдором в соответствии с законодательством Российской Федерации будет направлена апелляция в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Росжелдором письмом от 18.05.2017 № УЭФ - 14/75 (далее – Письмо) в               ФКУ «Ространсмодернизация» направлены предложения по корректировке федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по подпрограмме «Железнодорожный транспорт», с учетом переноса средств по мероприятию «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» (далее – Проект) в 2017 году на мероприятие «Комплексная реконструкция участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла» с последующим возвратом на пусковой комплекс в 2018 году.

Росжелдор в установленном порядке внес предложения, согласно поручениям Правительства Российской Федерации (раздел 1 пункт 2 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 №14), которые нашли отражение в Федеральном законе от 1 июля 2017 года № 157 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В настоящее время железнодорожная линия Томмот - Нижний Бестях функционирует в режиме временной эксплуатации. 

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 13,7 % от годового задания.
Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

Электрифицирован путь на участке Гатчина – Веймарн - Лужская (искл) протяженностью 52,1 км,  электрифицирован путь в Усть - Лужском железнодорожном узле протяженностью 58,4 км  (в том числе главных путей - 18,1 км) и  в парке прибытия на ст. Лужская - Сортировочная - 52,2 км; установлено 6,8 км шумозащитных экранов на перегоне Елизаветино - Кикерино, ст. Кикерино, пер. 135 км - ст. Кикерино, на ст. Пустынька, Гатчина; пост электрической централизации (ЭЦ) на станции  Котлы; выполнен вынос инженерных сетей в районе путепроводов Веймарн - Керстово, Котлы - Керстово, Котлы - Лужская, ст. Лужская-Северная (контактная сеть – 750 м, сети электроснабжения – 1 735 м);  на ст. Лужская-Сортировочная в сортировочном парке (без горки) уложено верхнее строение пути  протяженностью 15,6 км и смонтировано 7 комплектов стрелочных переводов, отсыпано 5,4 км земляного полотна, уложено 95 м водоотводных лотков, проведено 1,6 км сетей низкого напряжения и наружного освещения; создано видеонаблюдение на ст. Пустынька, ст. Гатчина и промышленное видеонаблюдение на ст. Мга и ст. Веймарн, построен склад напольного оборудования сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная.

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

В 1 полугодии 2017 года выполнена балластировка пути в объеме 3,2 тыс. куб. м, укладка 1 комплекта стрелочного перевода, осуществлен монтаж защитных экранов –  540 пог. м.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 1010 % от годового задания.
Электрификация линий Таманского полуострова

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2,7 % от годового задания.

Во втором полугодии 2017 году планируется развернуть выполнение основных работ по объектам электрификации линий Таманского полуострова в пределах выделенного инвестиционной программой ОАО «РЖД» лимита.

Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская

 Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 5,9 % от годового задания.
За 1 полугодие 2017 года выполнено: устройство земляного полотна в объеме            25,0 тыс. куб. м, выполнена укладка пути протяженностью 5,7 км, укладка 6 комплектов стрелочных переводов, выполнена балластировка пути в объеме 15,0 тыс. куб. м, продолжение работ по  реконструкции пункта технического осмотра локомотивов ст. Аксарайская-2 (готовность здания - 90%).

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам Юга России

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 5,7 % от годового задания.
За 1 полугодие 2017 года выполнено: устройство земляного полотна в объеме                 40 тыс. куб. м; укладка пути протяженностью 0,55 км, балластировка пути в объеме 0,1 тыс. куб. м, монтаж 2  водопропускных труб, устройство путепровода тоннельного типа: устройство 10 буронабивных свай, укладка сборного и монолитного бетона – 1150 куб. м, устройство виадука: сооружение 4 опор и 16 буронабивных свай; сооружение контактной сети: установка 88 опор контактной сети, монтаж 13 жестких поперечен. По подпроекту «Реконструкция Крымского узла 1 этап» - ведется корректировка проектной документации и выкуп земель для нужд строительства.

Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 21,5 % от годового задания.
По итогам 1 полугодия 2017 г. выполнены работы: устройство земляного полотна в объеме 25,0 тыс. куб. м, укладка звеньевого пути протяженностью 2,1 км, укладка стрелочных переводов в количестве 14 ед., балластировка пути в объеме 14 тыс. куб. м, укладка плетей протяженностью 1,95 км, строительство мостов – 1/16,5 шт./м, строительство водопропускных труб – 7/175 шт./м, укладка кабелей связи и  волоконно-оптических линий передач протяженностью 56 км.

мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 36 % от годового задания.
В  2017 году  осуществляется выполнение работ на крупных искусственных сооружениях:

Реконструкция тоннеля на 106-107 км участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги.

Железнодорожные подходы выполнены в объеме 95 %, пройдены штольня и основной тоннель с устройством постоянной обделки, подпорные стенки сооружены на 99 %, объекты энергетического хозяйства на 70 %, связи на 60 %, ВОХР на 50%. Длина нового тоннеля – 1 158 пм.

Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги.

Построены все опоры моста (10 шт.), смонтированы 2 пролетных строения длиной 33,6 м каждое, произведена сборка на стапеле 2-х пролетных строений длиной 77 м, сооружен фермоподъемник, на стапеле полностью собраны пролетные строения длиной 110 и 154 м. Гидронамыв и формирование насыпи земляного полотна правобережного и левобережного подходов выполнены в объеме 100 %.  струенаправляющая дамба  сооружена на 30 %, укрепление земляного полотна правого берега щебнем и инкоматами на  25 %, комплекс зданий ВОХР на 50 %.

Плавсистемы (плавучие опоры и баржи) освидетельствованы и готовы к монтажу пролетных строений 2х77 м, 154 и 110 м.

Реконструкция разводного моста через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой – Мурманск Октябрьской железной дороги.

Основные строительные работы, связанные с заменой разводного пролетного строения длиной 109,2 м, усилением опор, монтажом новых механизмов разводки, строительством городков ВОХР выполнены. Необходимо завершить работы по укреплению береговой линии и благоустройству территории. 

Завершение реконструкции моста полной длиной 140,35 м с вводом в эксплуатацию планируется в ноябре 2017 г.

Реконструкция автодорожного путепровода на станции Угловка Октябрьской ж.д.

Реконструкция существующего автодорожного путепровода, находящегося на балансе ОАО «РЖД», была предусмотрена Планом мероприятий по улучшению организации скоростного движения на направлениях Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород, утвержденным президентом ОАО «РЖД» 27 октября 2010 г. № 79. Основные строительные работы на объекте выполнены. Остались работы по устройству подпорных стенок, ограждению и асфальтировке дорог в местах переключения движения автотранспорта.

Завершение строительства путепровода длиной 109 м и ввод в эксплуатацию планируется в ноябре 2017 г. После завершения работ будет решаться вопрос о передаче путепровода на баланс организации, эксплуатирующей автомобильные дороги.

Реконструкция моста через р. Сейм на 547 км участка Курск – Белгород Юго-Восточной железной дороги.

На объекте выполнены все основные виды работ, кроме устройства объектов ВОХР и дистанции искусственных сооружений, монтажа систем наружного и внутреннего освещения, видеонаблюдения, связи, мощения конусов, укрепления земляного полотна и русла реки, окраски пролетных строений, асфальтировки поверхностей в запретной зоне моста и другие. Длина моста  155,8 пм. 

Кроме того, в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию три пешеходных моста на станциях Йошкар-Ола Горьковской железной дороги (длина со сходами 157,3 м), Билимбай (длина со сходами 123,2 м) и Перебор (длина со сходами 106,8 м) Свердловской железной дороги.

В рамках задачи "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" реализуется проект «Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений».

 Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 11,3 % от годового задания.
В 2017 году проводятся следующие мероприятия:

1. По проекту «Оборудование ТСО зданий и сооружений»: 

начало СМР по дооснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути участка Гаврилово – Бусловская (108 - 156 км) направления Санкт-Петербург – Хельсинки (46 тепловизоров, 112 видеокамер). Плановый ввод в эксплуатацию в 2018 году;

выполнение СМР по оснащению системами видеонаблюдения (СВН) пяти объектов локомотивного хозяйства: ТЧ-22ст. Новомосковск (3 автоматизированных рабочих места (АРМ), 38 видеокамер), локомотивного депо ст. Тайшет (2 АРМ, 33 видеокамеры), ремонтного локомотивного депо-21 ст. Магдагачи (2 АРМ, 18 видеокамер, филиала ТЧЭ-23 «Бекасово» участок Калуга (1 АРМ, 22 видеокамеры), парка отстоя локомотивов на ст. Сургут (1 АРМ, 25 видеокамер);

выполнение СМР по оснащению СВН железнодорожного вокзала ст. Южно-Сахалинск (2 АРМ, 47 видеокамер);

выполнение СМР по оснащению СВН и системы контроля и управления доступом (СКУД) базы ГСМ на ст. Великие Луки (3 АРМ, 27 видеокамер, СКУД).

2.
По проекту «Оборудование ТСОТБ (технические средства обеспечения безопасности на транспорте) объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»: 

выполнение СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 трех железнодорожных вокзалов: Калуга-1 (3 АРМ,88 видеокамер), Тула (2 АРМ, 100 видеокамер), Волжский (2 АРМ, 35 видеокамер);

выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 пятидесяти пяти железнодорожных вокзалов: Белорусского, Курского, Рижского, Савеловского, Ярославского, Казанского, Киевского (в г. Москве), Верхний Уфалей, Пермь-2, Тюмень, Каменск-Уральский, Камышлов, Первоуральск, Ревда, Агрыз, Арзамас-1, Дзержинск, Канаш, Киров, Муром, Шахунья, Арчеда, Петров Вал, Ярославль-Главный, Ярославль-Московский, Ростов-Ярославский, Новочеркасск, Волховстрой-1, Выборг, Абдулино, Жигулевское Море, Инза, Кинель, Новокуйбышевская, Пенза-1, Сызрань-1, Сызрань-Город, Чапаевск, Горячий Ключ, Зверево, Лазаревская, Лихая, Лоо, Тимашевская, Туапсе-Пассажирский, Староминская-Тимашевская, Шепси, Якорная Щель, Россошь, Ртищево, Смоленск, Юдино, Нижний Новгород-Московский, Кадошкино, Волгоград-2; 

выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 постов ЭЦ на сорока станциях: Восстание-Пассажирская, Дзержинск, Казань, Нижний Новгород-Московский, Моховые Горы, Мыза, Толоконцево, Безымянка, Жигулевское Море, Рузаевка, Самара, Саранск, Калининград-Пассажирский (1 АРМ, 13 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Гвардейск (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Луговое Новое (1 АРМ, 7 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Москва-Пассажирская-Бутырская, Москва-Пассажирская-Казанская, Москва-Каланчевская, Москва-Пассажирская-Киевская, Москва-Пассажирская-Павелецкая, Москва-Пассажирская-Смоленская, Москва-Рижская, Москва-Пассажирская-Ярославская, Санкт-Петербург-Балтийский, Санкт-Петербург-Витебская, Санкт-Петербург-Витебская-Товарная, Санкт-Петербург-Главный, Дача Долгорукова, Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, Санкт-Петербург-Финляндский, Волгоград-1, Волгоград-2, Волжский, Ростов-Главный, Батайск, Екатеринбург-Пассажирский (1 АРМ, 37 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Кольцово 1 АРМ, 22 видеокамеры, СКУД, 3 металлообнаружителя), Первоуральск (1АРМ, 12 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Ревда (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Шарташ (1 АРМ, 15 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя); 

выполнение ПИР и СМР по изменению конфигурации размещения оконечного оборудования технических средств комплексной автоматизированной розыскной системы (КАРС) Казанского вокзала 

г. Москвы к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018; 

выполнение ПИР и СМР по модернизации СВН пешеходного моста через пути Нижне-Хлебного парка с интеграцией в ТСОТБ вокзального комплекса Самара к Чемпионату мира по футболуFIFA-2018;

 выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске постов ЭЦ на двух станциях: Красноярск, Красноярск-Восточный; 

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске пяти железнодорожных вокзалов:                Ачинск-1, Мариинск, Канск-Енисейский, Заозерная, Боготол;  

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске постов ЭЦ шести станций: Красноярск-Северный, Красноярские Столбы, Злобино, Бугач, Базаиха, Енисей;

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске ж. д. моста через р. Енисей на 4100 км перегона Енисей – Красноярск;

выполнение СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации планов обеспечения транспортной безопасности (ПОТБ) семи железнодорожных вокзалов: Ессентуки (2АРМ, 41 видеокамера), Армавир-2 (1 АРМ, 30 видеокамер), Аткарск (2 АРМ, 35 видеокамер), Зима (2 АРМ, 84 видеокамеры), Микунь  (2 АРМ, 57 видеокамер), Свободный (3 АРМ, 39 видеокамер), Усолье-Сибирское (3 АРМ, 43 видеокамеры);

завершение СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ двух железнодорожных мостов: через р. Волга, 985 км (2 АРМ, 55 видеокамер, СОС периметра), 2 мостов через р. Самур на 2445 км и 2448 км (4 АРМ, 58 видеокамер, СОС периметра); 

выполнение СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ железнодорожного тоннеля Гойтх-Индюк, 1853-1855 км (4 АРМ,                                  60 видеокамер, СОС периметра) с плановым вводом в эксплуатацию в 2018 году;

выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ поста ЭЦ станции Облучье;

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на семи железнодорожных вокзалах: Новосибирск-Главный, Мичуринск-Уральский, Грязи Воронежские, Тамбов, Барабинск, Вельск, Няндома; 

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на постах ЭЦ двадцати семи станций: Кемерово, Московка, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Южный, Быково, Голутвин, Домодедово, Люберцы-1, Мытищи, Нахабино, Кашира-Пассажирская, Раменское, Силикатная, Бескудниково, Москва-Товарная-Рязанская, Москва-Товарная-Курская, Москва-Товарная-Смоленская, Бирюлево-Товарная, Люблино-Сортировочная, Вологда-1, Тамбов-1. 

Кроме того, осуществлялись закупки оборудования для досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа.

В 1 полугодии 2017 г. заключены 65 договора на проведение ПИР и СМР. 

Обновление локомотивного парка 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 37,6 % от годового задания.
За отчетные период ОАО «РЖД» (по оперативным данным) приобретено 239 локомотивов.

Обновление парка моторвагонного подвижного состава 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 30,6 % от годового задания.
В отчетном периоде  ОАО «РЖД» закуплено 65 единиц  моторвагонного подвижного состава. 

Обновление парка грузовых вагонов
Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 154,2 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 26 941 вагонов.

Обновление парка пассажирских вагонов

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 111,4 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 237 вагонов.

По направлению НИОКР:

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

В 1 полугодии выполнены следующие работы:

Внедрение ресурсосберегающих технологий:

Разработаны нормативные требования к очищенному щебню для балластного слоя железнодорожного пути; 

сформированы мероприятия по повышению эффективности применения технологии лубрикации основных элементов системы «колесо-рельс» на основе мониторинга и технико-экономического анализа её выполнения в структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД»; 

проведена валидация энергопотребления электровозов с асинхронными тяговыми электродвигателями как параметра стоимости их жизненного цикла;

 разработан ГОСТ Р «Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса».

Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов

В 2017 году завершена разработка регламента эксплуатации и обслуживания инфраструктуры на малоинтенсивных (малодеятельных) участках, сформированы правила допуска впервые выпускаемого в обращение железнодорожного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД». Проведена оценка технологических и экономических эффектов от разработанных и внедренных нормативных и технических документов за период 2015-2016 гг. (в том числе о проведенной работе по классификации железнодорожных линий).

Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Разработаны методические указания по формированию выходных справок условной экономической оценки дополнительных расходов, связанных с задержками грузовых поездов по причине отказов в работе технических средств 1 и 2 категории.

Подготовлена памятка Организации сотрудничества железных дорог «Рекомендации по составу физических величин, подлежащих регистрации в целях технического диагностирования устройств железнодорожного электроснабжения.

По направлению «прочие нужды»:

Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово  в обход  Украины) 

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 236,7 % от годового задания (закрыты актами работы, оплаченные в 2016 году).
За отчетный период 2017 года проведена следующая работа.

Проектирование.

Из 8 этапов получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство 7 этапов. 

Искусственные сооружения.

Из 98 запроектированных искусственных сооружений построено 95 (97%), в том числе 66 водопропускных труб (100%), 2 скотопрогонa (100%), 2 железнодорожных моста (мост через р. Калитва ПК988 и мост на ПК799), виадук на ПК137, 20 железнодорожных путепроводов из 20 (100%) и 4 автодорожных путепровода (100%).

Земляное полотно.

Отсыпано 40,08 млн. куб. м земляного полотна из общего объема  40,3 млн. куб. м (99%). 

Верхнее строение пути.

Всего уложено 213,2 км звеньевого верхнего строения пути из 279 км по проекту (76%), в том числе на перегонах уложено 161,7 км главного пути, на станциях Журавка, Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Боченково – 51,4 км. 

Контактная сеть.

Установлено 4789 фундаментов опор контактной сети из 5630 штук (85%), опор контактной сети установлено 4338 штук из 5648 (77%). 

Системы СЦБ и связи.

Траншея разработана в объеме 283,9 км из 408,4 км (70%), уложено кабеля СЦБ 449,3 км из 670 км (67%), кабеля связи – 94,4 км из 148 км (64%).

31 мая 2017 г. в Северо-Кавказское управление  Ростехнадзора  направлено извещение об окончании строительства (реконструкции) объектов: ст. Журавка, ст. Боченково,  тяговых подстанций Журавка, Старая станица, Колодези,  Кутейниково, Сергеевка.

Северо-Кавказская железная дорога.

Реконструкция тяговой подстанции Старая Станица (этап 1.4.).

Положительное заключение государственной экспертизы получено 24 декабря 2015 г. № 488-15/РГЭ-3601/02. 
Поставка оборудования на объект выполнена в полном объеме. 

На тяговой подстанции Старая Станица строительство здания подстанции выполнено на 95% (остались отделочные работы). Выполнен монтаж понижающих трансформаторов, ведутся пуско-наладочные работы.

Станция Боченково.

Проектно-сметная документация 31 марта 2017 г. получила  положительное заключение государственной экспертизы № 319-17/ГГЭ-10790/04.  Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Работы по отсыпке земляного полотна, укладке рельсошпальной решетки, стрелочных переводов выполнены на 100%. Установлены все опоры контактной сети, заканчивается монтаж контактной сети. 

Станция Боченково переключена на новое оборудование ЭЦ. В стадии завершения работы по укладке кабеля СЦБ и связи. Оборудование поставлено в полном объеме, ведутся пуско-наладочные работы.

Перегон ст. Боченково – ст. Колодези.

Всего на перегоне уложено на проектных отметках 8,8 км из 28 км (31%). Установлено 333 опоры контактной сети из 584 (57%) и уложено 24,6 км кабеля СЦБ и связи из 56 (44%).

Построены: автодорожный путепровод на ПК1207 и два железнодорожных путепровода на ПК1166 и ПК1123. 

Станция Колодези.

Завершены работы по устройству земляного полотна. 

Необходимо уложить 5,2 км рельсо-шпальной решетки и 8 комплектов стрелочных переводов. Силами подразделений Железнодорожных войск Минобороны России уложено 5,2 км. 

Смонтированы все фундаменты (114 шт.) и опоры контактной сети (114 шт.), уложено 12 км кабелей связи и СЦБ из 25 км (48%). 

Построена тяговая подстанция Колодези с внешним электроснабжением.

Положительное заключение государственной экспертизы получено                    19 июля 2016 г. № 0199-16/РГЭ-3601/03. 

Построена тяговая подстанция Колодези – 28 МВт с технологическим присоединением к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»).

Поставка оборудования выполнена на 95%, строительно-монтажные работы на 97%, ведутся пуско-наладочные работы.

Внешнее электроснабжение:

Линия электропередач напряжением 110 кВ Промзона – Колодези – Кутейниково – Промзона (132 км) для подключения тяговых подстанций Кутейниково и Колодези построена.

Срок сдачи в эксплуатацию подстанции – до 30 июля 2017г.

 Перегон ст. Колодези – мост через реку Калитва.

Силами подразделений Железнодорожных войск Минобороны России уложено 12,5 км звеньевого пути из 15,4 км (81%).

Установлено 374 опоры контактной сети из 428, уложено 45 км кабелей связи и СЦБ из 64 км (70%). Построено 2 железнодорожных путепровода на ПК 1018 и ПК 1033.

Строительство моста через р. Калитва ПК988.

Мост построен и готов под укладку пути.

Железнодорожные путепроводы на ПК978 и ПК910 построены. 

Установлено 104 опоры контактной сети из 534 (19,5%), также уложено 11,5 км кабелей связи и СЦБ из 87 (13%).

Станции Виноградовка.

Земляное полотно готово и передано под укладку (332 тыс. куб. м) рельсо-шпальной решетки. Необходимо уложить 6 км пути, из которых уложено 2 км и 16 комплектов стрелочных переводов; установить 116 опор контактной сети, из которых установлено 94 опоры (81%),  116 фундаментов - установлено 104 (89%), уложить 24 км кабелей связи и СЦБ - уложено 23,5 км. (98%). 

Перегон ст. Виноградовка – ст. Кутейниково ПК848+50 – ПК728.

Земляное полотно отсыпано. 

Необходимо уложить 28 км рельсошпальной решетки, из них уложено 14,2 км. (51%), установить 568 опор контактной сети - установлено 408 (72%) и 568 фундаментов - установлено 447 (79%), уложить 74 км кабелей связи и СЦБ - уложено 15,5 км. (21%).

На перегоне построены: автодорожный путепровод на ПК742 и три железнодорожных путепровода ПК840, ПК823, ПК748 и мост на ПК 799. 

Станция Кутейниково.

Работы по устройству земляного полотна выполнены на 98%. Необходимо досыпать земляное полотно в объеме 2 тыс. м³, установлено 244 опор контактной сети из 324 (75%), уложено 24 км кабелей (100%). 

Построена тяговая подстанция Кутейниково – 29 МВт с технологическим присоединением к электрическим сетям ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»).
Положительное заключение государственной экспертизы получено 1 августа 2016 г. № 0225-16/РГЭ-3601/02. 

Построена тяговая подстанция на станции Кутейниково:

Строительные работы по тяговой подстанции выполнены, ведутся монтажные и наладочные работы. 

Поставка  оборудования выполнена на 90%.

Линия электропередач напряжением 110 кВ Промзона – Колодези – Кутейниково – Промзона (132 км.) для подключения тяговых подстанций Кутейниково и Колодези построена.

Перегон ст. Кутейниково – ст. Сохрановка.

Земляное полотно готово и передано под укладку пути подразделениям ЖДВ МО РФ. 

Необходимо уложить 28 км рельсошпальной решетки, из них уложено 26,6 км (95%), установить 609 опор контактной сети - установлено 609 опор (100%), уложить 106 м кабелей связи и СЦБ - уложено 106 км (100%). На перегоне построены три ж.д. путепровода на ПК653, ПК618 и ПК588 и скотопрогон на ПК684.

Станция Сохрановка.

Работы по устройству земляного полотна выполнены  в полном объеме. 

Уложено 3,2 км из 5 км, смонтировано 4 стрелочных перевода из 8 (50%).

Юго-Восточная железная дорога.

Длина строящегося участка в границах Юго-Восточной железной дороги – 53,2 км от ст. Сохрановка (искл.) до ст. Журавка.
Перегон ст. Сохрановка – ст. Сергеевка.

Основные строительные работы выполнят подразделения Железнодорожных войск Минобороны России. Отсыпка земляного полотна выполнена на 100% в объеме 4,2 млн. куб. м. Укладка рельсошпальной решетки и установка опор контактной сети выполнена на 95%, уложено также 90 км кабеля СЦБ и связи из 188 км по проекту (48%).

Построены три  железнодорожных путепровода на ПК429, ПК467 и ПК528. 

Станция Сергеевка.

Отсыпка земляного полотна, укладка рельсошпальной решетки и установка опор контактной сети выполнены в полном объеме. Укладка кабеля СЦБ и связи выполнена на 50 %. 
Тяговая подстанция Сергеевка с внешним электроснабжением.

Положительное заключение государственной экспертизы получено                   16 февраля 2017 г. № 0038-17/РГЭ-3867/03.

Тяговая подстанция Сергеевка: строительные работы выполнены на 95%, монтажные работы выполнены на 45%. 

Внешнее электроснабжение:  установлено 1142 опор из 1147 (99,5%). Выполняются работы по подвесу провода, смонтировано  150 км из 204 км (73%).

Перегон ст. Сергеевка – ст. Зайцевка.

Отсыпка земляного полотна выполнена подразделениями Железнодорожных войск Минобороны России в полном объеме, 4,7 млн. куб. м. 

Укладка рельсошпальной решетки и установка опор контактной сети выполнена на 88%, уложено также 113,5 км кабеля СЦБ и связи из 138,5 км (82%). На перегоне построено два железнодорожных путепровода один на ПК267, второй на ПК338.

Станция Зайцевка.

Выполнена отсыпка земляного полотна и установка опор контактной сети в полном объеме. Укладка рельсошпальной решетки выполнена в полном объеме, укладка кабеля СЦБ и связи выполнена на 90%.

Ведется строительство здания вокзала, построен фундамент. 

Перегон ст. Зайцевка – ст. Журавка.

Подразделения Железнодорожных войск Минобороны России в полном объеме выполнили отсыпку земляного полотна - 3,1 млн. куб. м. Объемы работ по укладке рельсошпальной решетки, установке опор контактной сети выполнены на 92%, уложено 155 км кабеля СЦБ и связи из 250 (62%). 

На перегоне построены два автодорожных путепровода на ПК22 и           ПК171, три железнодорожных путепровода ПК26, ПК61, ПК116, один скотопрогон ПК185. На строительстве виадука ПК137 завершен монтаж пролетных строений. 

Станция Журавка.

Проектно-сметная документация 31 марта 2017 г. получила  положительное заключение государственной экспертизы № 318-17/ГГЭ-10784/04.

Строительные работы по реконструкции станции завершены, выполняется пуско-наладка оборудования.

Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

За первое полугодие 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 29,2 % от годового задания (закрыты актами работы, оплаченные в 2016 году).
За отчетный период 2017 года введены в эксплуатацию вторые пути на перегоне Ремонтная-Гашун протяженностью 20,1 км и выполнены следующие физические объемы работ на объектах строительства: устройство земляного полотна в объеме 990 тыс. куб. м, укладка пути протяженностью 6,5 км, балластировка пути в объеме 13,0 тыс. куб. м, выполнена укладка 9 комплектов стрелочных переводов, выполнено устройство шумозащитных экранов протяженностью 250 пм, установка 350 опор контактной сети.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению расходов «капитальные вложения»

Мероприятия Подпрограммы, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по программным задачам и укрупненным инвестиционным проектам, подлежащим пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - ФАИП).

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по виду расходов «капитальные вложения» (в том числе на выполнение проектных работ), согласно редакции ФАИП по состоянию на 30.06.2017, составлял 132 247 502,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) – 113 261 332,5 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»). 

За январь-июнь т. г. Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Подпрограммы, задания на 2017 год с общим объемом финансирования на сумму 112 658 941,300 тыс. рублей (99,5 % от годовых бюджетных ассигнований).

В отчетном периоде за счет бюджетных инвестиций обеспечивалось продолжение работ по 464 переходящим с прошлых лет государственным контрактам на общую сумму 85 763 652,2 тыс. рублей

Подведомственные Росавтодору учреждения, осуществляющие функции государственных заказчиков, за январь-июнь 2017 года заключили в общей сложности 535 государственных контрактов со стоимостью работ на 2017 год в сумме 8 932 295,9 тыс. рублей.

Уровень контрактования по коду бюджетной классификации                                0409 24Б0399998 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» за отчетный период составил 83,6 % от годовых бюджетных ассигнований.

2. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности -         18 986 170,0 тыс. рублей (по кодам бюджетной классификации 0409 24Б0351150 «Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» и 0409 24Б0351950 «Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 233 в Подпрограмму включено «Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» в соответствии с пунктом 6 «Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 149.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № ЮТ-П16-56пр, в Подпрограмму, начиная с 2017 года, перенесена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения из федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480.

С администрациями всех субъектов Российской Федерации, предусмотренных вышеуказанным Постановлением Правительства Российской Федерации, по состоянию на 30.06.2017 у Росавтодора имелись действующие соглашения о предоставлении субсидий (15 соглашений) на общую сумму 18 667 852,7 тыс. рублей (98,3 % от годовых бюджетных ассигнований), в том числе:

2 соглашения, переходящих с прошлых лет (Волгоградская и Самарская области);

13 соглашений, заключенных в 2017 году (Калининградская область, Нижегородская область, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).

Общий объем долевого финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный вышеупомянутыми соглашениями, составляет 6 177 396,5 тыс. рублей.

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий в сумме 4 803 497,4 тыс. рублей. Изменения в ФАИП, предусматривающие пообъектное распределение данной суммы, согласованы в установленном порядке и доведены до Росавтодора письмом Минэкономразвития России от 05.07.2017 № 18462-ЕЕ/Д17и.

Данные о реализации за I полугодие 2017 года мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» в разрезе задач Подпрограммы и укрупненных инвестиционных проектов приведены ниже (по оперативным данным).

Задача «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

Общий объем инвестиций на 2017 год – 35 539 401,7 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                               7 508 946,8 тыс. рублей или 21 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров работы велись на 19 инвестиционных проектах из 24.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) - общий объем выполненных работ 135 324,2 тыс. рублей или 12,8 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска - общий объем выполненных работ 966 668,7 тыс. рублей или 17 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) - общий объем выполненных работ 857 980,9 тыс. рублей или 17,2 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска    - общий объем выполненных работ 420 529,5 тыс. рублей или 35,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань - общий объем выполненных работ 1 566 736,9 тыс. рублей или 19 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска - общий объем выполненных работ 931 841,6  тыс. рублей или 63,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин - общий объем выполненных работ 91 279,5 тыс. рублей или 4,4 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру - общий объем выполненных работ 34 421,1 тыс. рублей или 3 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна - общий объем выполненных работ 678 837,3 тыс. рублей или 26,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию пусковые комплексы 4 объектов:

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом к государственному комплексу «Таруса» и проездами по его территории) на км 2 участка от Минского шоссе до Волоколамского шоссе, Московская область (1 этап), протяженностью 1,3 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 50-000-064-2016);

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 456+000 - км 465+000, Волгоградская область (1 этап), протяженностью 5,8 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 34-ru34510000-052-2016);

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия)» (этапы IA, IIА) протяженностью 10 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 14-000-047-2016);

Строительство автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия)» (1 пусковой комплекс, IA, IБ.1 этапы), протяженностью 16 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 14-ru14516000-051-2016).

Также завершен 1 объект проектных работ.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2017 год – 1 247 626,100 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      336 828,8 тыс. рублей или 27  % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения работы велись на всех 2 объектах.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

Общий объем инвестиций на 2017 год – 679 220,300 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил  32 474,2 тыс. рублей или 5 % от годовых бюджетных ассигнований.

В рамках данного мероприятия на 2017 год предусмотрен ввод в эксплуатацию одного переходящего с прошлых лет объекта реконструкции в составе одного укрупненного инвестиционного проекта (Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска км 155 - км 165, Амурская область).

Задача «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения»
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» утверждено в составе Подпрограммы Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 233 и предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 15 субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (далее – субсидии) в общем объеме 18 986 170,0 тыс. рублей, в том числе: Калининградская область, Нижегородская область, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Волгоградская область, Самарская область.

Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 11 субъектов Российской Федерации в общем объеме 10 480 055,300 тыс. рублей, в том числе: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

По состоянию на 01.07.2017 имеются действующие соглашения с администрациями всех субъектов Российской Федерации – получателей вышеуказанных субсидий в 2017 году на общую сумму 10 461 668,997 тыс. рублей, в том числе:

Забайкальский край – 270 182,8 тыс. рублей;

Иркутская область – 907 490,0 тыс. рублей;

Красноярский край – 794 670,0 тыс. рублей (на реализацию мероприятий в целях подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске);

Республика Бурятия – 424 439,8 тыс. рублей;

Амурская область – 681 715,013 тыс. рублей;

Камчатский край – 953 940,884 тыс. рублей;

Магаданская область – 1 176 545,5 тыс. рублей;

Приморский край – 2 794 421,0 тыс. рублей;

Сахалинская область – 304 500,0 тыс. рублей;

Хабаровский край – 536 500,0 тыс. рублей;

Чукотский автономный округ – 1 617 264,0 тыс. рублей.

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий по коду бюджетной классификации 0409 24Б0351150 в сумме 518 277,8 тыс. рублей. Пообъектное распределение данной суммы и заключение в установленном порядке дополнительных соглашений о предоставлении субсидий с администрациями субъектов Российской Федерации будут реализованы в III квартале т. г.

На субсидируемых объектах за отчетный период всего фактически освоено 2 621 613,6 тыс. рублей (25 % от общего объема финансирования за счет всех источников, предусмотренного действующими соглашениями с администрациями вышеуказанных территорий), в том числе:

Республика Бурятия - 51,7 %;

Красноярский край - 28,6 %;

Иркутская область - 34 %;

Забайкальский край - 28,8 %;

Хабаровский край - 59,2 %;

Амурская область - 4 %;

Магаданская область - 5,1 %;

Чукотский автономный округ - 19,8 %.

На объектах Приморского края, Камчатского края и Сахалинской области работы начаты, оплата в отчетном периоде не производилась.

Работы на пусковых объектах ведутся в плановом порядке, введенных в эксплуатацию мощностей за отчетный период не было.

Субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 4 субъектов Российской  Федерации в общем объеме 8 506 114,700 тыс. рублей, в том числе: Калининградская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Самарская область.

По состоянию на 01.07.2017 имеются действующие соглашения с администрациями всех субъектов Российской Федерации – получателей вышеуказанных субсидий в 2017 году на общую сумму 8 206 183,7 тыс. рублей, в том числе:

Калининградская область – 1 87 2793,2 тыс. рублей;

Волгоградская область – 1 172 033,1 тыс. рублей;

Нижегородская область – 750 485,0 тыс. рублей;

Самарская область – 4 410 872,4 тыс. рублей.

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий по коду бюджетной классификации 0409 24Б0351950 в сумме 4 285 219,6 тыс. рублей. Пообъектное распределение данной суммы и заключение в установленном порядке дополнительных соглашений о предоставлении субсидий с администрациями субъектов Российской Федерации будут реализованы в III квартале т. г.

На субсидируемых объектах за отчетный период фактически освоено                 1 720 622,5 тыс. рублей в Нижегородской и Самарской областях (21 % от общего объема финансирования за счет всех источников, предусмотренного действующими соглашениями с администрациями указанных территорий), в том числе:

Калининградская область - 20,8 %.

Волгоградская область - 8,6 %.

Нижегородская область - 60,5 %.

Самарская область - 6,3 %.

Работы на пусковых объектах ведутся в плановом порядке, за исключением объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» (в связи с неисполнением со стороны генерального подрядчика контрактных обязательств с 20.06.2017 контракт считается расторгнутым. В настоящее время идет процедура повторного размещения госзаказа).

Введенных в эксплуатацию объектов за отчетный период не было.

Задача «Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны»
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог

Общий объем инвестиций на 2017 год – 61 209 681,4 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                            16 840 229,5 тыс. рублей или 27,5 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог работы велись на 19 инвестиционных проектах из 24.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию пусковые комплексы на следующих объектах (4):

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток км 355 - км 366, Приморский край, II этап мощностью 5,296 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 25-ru 25306000-049-2016);

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург.  Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области участок км 33+415 - км 47+400 в Пермском крае, I этап протяженностью 7 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 17.05.2017 за № 59-000-043-2016-ФДА/10);

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п. Тарасовка), IIА этап мощностью 1,997 км (разрешение на ввод выдано Росавтодором 17.05.2017 № 50-000-03-1/28-2013-ФДА/9);

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20, пусковой комплекс № 3 1А этап, протяженностью 3,441 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 30.06.2017 № 50-ru505501000-015-2016-ФДА/15).

Также завершено 6 объектов проектных работ.

Задача «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Общий объем инвестиций на 2017 год – 7 252 700,0 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил  1 499 508,9 тыс. рублей или 20,7 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 12 объектах из 26.

Введенных в действие мощностей и завершенных объектов проектирования нет.

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2017 год – 5 239 773,6 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил  1 245 701,5 тыс. рублей или 23,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения работы велись на 61 объекте из 163.

Введен в действие объект «Строительство надземного пешеходного перехода на км 42+950 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, Московская область» (пешеходный переход протяженностью 320,9 м, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 22.05.2017 №50-ru50308000-038-2016-ФДА/11).

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Общий объем инвестиций на 2017 год – 22 425,5 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 19 839,2 тыс. рублей или 88,5 % от годовых бюджетных ассигнований, завершенных работ не было.

В части обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения работы велись на  одном объекте из 4.

Задача «Развитие скоростных автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

В рамках данной задачи на 2017 год предусмотрено начало реализации 8 мероприятий по созданию участков скоростных автомобильных дорог в составе следующих автодорожных маршрутов:

автомобильная дорога М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией (1 объект реконструкции);

автомобильная дорога М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (1 объект проектных работ);

автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа (1 объект строительства);

автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) (5 объектов реконструкции и проектных работ).

Общий объем инвестиций на 2017 год – 2 070 503,9 тыс. рублей, по итогам года должны быть завершены проектные работы по двум мероприятиям.

За отчетный период процедуры размещения государственного заказа на выполнение подрядных работ завершены по 5 объектам из 8, объем выполненных работ составил 28 362,3 тыс. рублей или 1,4 % от годовых бюджетных ассигнований, завершенных работ не было.

Информация о выполнении за I полугодие 2017 года ключевых мероприятий Подпрограммы на 2017 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» (по оперативным данным)

Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог :

автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 1 706 728,1 тыс. рублей или 24,4 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - общий объем выполненных работ 3 619 890,9 тыс. рублей или 29,5 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска  - общий объем выполненных работ 147 406,1 тыс. рублей или 10,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-29 «Кавказ»- из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Общий объем выполненных работ 56 539,1 тыс. рублей или менее 1,7 % от годовых бюджетных ассигнований;

         автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань - общий объем выполненных работ 1 566 736,9 тыс. рублей или 19 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 420 529,5 тыс. рублей или 35,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана -  общий объем выполненных работ 265 804,9 тыс. рублей или 62,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока - общий объем выполненных работ 699 223,2 тыс. рублей или 48,5 % от годовых бюджетных ассигнований;

Вышеуказанные показатели освоения капитальных вложений из федерального бюджета по ключевым направлениям Подпрограммы в I полугодии 2017 года связаны с сезонным характером дорожных работ.
По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 30.06.2017) ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2017 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляли           472 256,10 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 241).

Научно-исследовательские работы, проводимые в 2017 году, направлены на развитие перспективных направлений исследований, связанных с научным обеспечением совершенствования нормативно-технической базы дорожного хозяйства, системы управления дорожным хозяйством, дорожных технологий, конструкций и материалов, повышения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

Реализация научно-исследовательских работ в рамках Плана НИОКР ведется с учетом положений следующих руководящих документов:

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию нормативных документов, регулирующих технические требования и стоимостные параметры строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в целях применения современных технологий и материалов с учетом приоритетности требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при научно-техническом регулировании в градостроительной деятельности, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 17.06.2017 № 4155п-П9;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года 

№ 1082-р о проведении в 2017 году в России года экологии;

План мероприятий («дорожная карта») по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 28 сентября 2015 № 6523п-П9;

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.10.2013 № АД-П9-7737;

Программа Федерального дорожного агентства по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы;

План мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave и других документов.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 49 переходящих государственных контрактов на выполнение НИОКР по темам Плана общей стоимостью на 2017 год 372 437,8 тыс. рублей (уровень контрактования – 78,9 %).

По состоянию на 30.06.2016 в плановом порядке завершено 7 государственных контрактов. 

С начала 2017 года в рамках завершенных контрактов прошлых лет утверждено 20 отраслевых дорожных методических документов (ОДМ):

ОДМ 218.9.015-2016
Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в составе интеллектуальных транспортных систем;

ОДМ 218.3.083-2016
Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб дорожных водопропускных;

ОДМ 218.4.030-2016 Методические рекомендации по оценке грузоподъемности ледовых переправ;

ОДМ 218.3.045-2015 Методические рекомендации по устройству бесшовной напыляемой мостовой гидроизоляции из композиционных материалов на железобетонных и ортотропных плитах пролётных строений мостовых сооружений, а также на других строительных конструкциях из стали и железобетона;

ОДМ 218.8.009-2017 Методические рекомендации по технологии обеспыливания автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием битумной эмульсии;

ОДМ 218.2.071-2016 Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.059-2015 Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов;

ОДМ 218.2.057-2015 Рекомендации по применению на мостовых сооружениях водоотводных лотков из полимерных композиционных материалов;

ОДМ 218.3.076-2016 Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и грунтовых смесей для дорожного строительства;

ОДМ 218.8.008-2017 Методические рекомендации по применению очистных сооружений из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли;

ОДМ 218.3.087-2017 Рекомендации по применению асфальтобетонных смесей на основе металлургических шлаковых материалов для условий Центрального федерального округа;

ОДМ 218.9.010-2016 Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля;

ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых искусственных сооружений на автомобильных дорогах;

ОДМ 218.3.090-2017 Методические рекомендации по оценке экономической эффективности, технологии и качества работ при содержании автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием под уплотненным снежным покровом с учетом условий эксплуатации;

ОДМ 218.2.087-2017 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб;

ОДМ 218.3.053-2015 Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных композиционных материалов;

ОДМ 218.2.079-2016 Рекомендации по проектированию макрошероховатых дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.092-2017 Методические рекомендации по измерению и прогнозу изменения температуры во времени и по глубине дорожной одежды с учетом её конструктивных особенностей;

ОДМ 218.2.064-2015 Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных природно-климатических зонах;

ОДМ 218.4.036-2017 Рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей, их укладке, а также приемке выполненных работ, основанных на методологии «Superpave».

Также, в полугодии 2017 года утверждено 3 инициативных ОДМ:

ОДМ 218.3.082-2016 Методические рекомендации по назначению технологий и периодичности проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.091-2017 Методические рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации барьерных дорожных ограждений с отделяющей балкой на дорогах общего пользования;

ОДМ 218.4.038-2017 Методические рекомендации по приемке покрытий из плотных асфальтобетонных смесей, запроектированных по объемному методу.

За январь-июнь 2017 года в рамках реализации Плана НИОКР:

1. Проведены исследования по применению альтернативных источников электроэнергии и тепла при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Практическое применение данных исследований позволит внедрить на автомобильных дорогах общего пользования новые альтернативные источники электрической энергии и тепла, снизить энергопотребление дорог в их эксплуатации, а также повысить энергонезависимость интеллектуальных транспортных систем, создать условия для создания систем автономного энергообеспечения объектов дорожной инфраструктуры.

2. В целях разработки методических рекомендаций по горячей регенерации асфальтобетонных покрытий выполнен анализ и описание процессов конструирования дорожной одежды при горячей регенерации; определены требования к подбору рецептов корректирующей смеси и расчету дополнительного объема вяжущего, с указанием методов их испытаний; разработаны правила производства работ и технология производственного процесса для каждого метода горячей регенерации; разработаны требования входного контроля качества материалов, и качества производства работ методов горячей регенерации; изложены требования к технике безопасности и охране труда при производстве работ по горячей регенерации. Применение данных исследований в практике проектирования позволит не только развить нормативную базу и повысить требования к качеству ремонтных работ, снизить их стоимость, но и значительно повысить технический уровень и сроки службы дорожных одежд.

3. Проведены лабораторные испытания применения технологии магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры железобетонных балок мостовых сооружений. Проведен анализ рисков для существующих на федеральных дорогах типов конструкций преднапряженных железобетонных пролетных строений и типов воздействий на них. 

4. Подготовлены аналитические материалы и данные о состоянии дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации, ходе и основных направлениях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, принятии государственных программ в сфере дорожного хозяйства, бюджетной обеспеченности дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации, потенциале налогооблагаемой базы, перспективах развития субъектов Российской Федерации. Данная работа проводится в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и планирования расходов федерального бюджета на период 2016-2019 годы в части оказания федеральной поддержки дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, синхронизации реализации программ дорожных работ на автомобильных дорогах федерального значения и автомобильных дорогах регионального значения.

5. Из завершенных в отчетном периоде 7 государственных контрактов утверждено 4 ОДМ:

ОДМ 218.2.091-2017 Геотехнический мониторинг сооружений инженерной защиты автомобильных дорог;

ОДМ 218.3.093-2017 Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов;

ОДМ 218.3.094-2017 Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов;

ОДМ 218.3.095-2017 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений.

Всего за отчетный период утверждено 27 ОДМ.

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 151 929,40 тыс. рублей (32,2% от запланированного на год объема финансирования).

За январь-июнь 2017 года охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР, не получены. 

По направлению расходов «на прочие нужды»

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 631 959,81 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 03 01, 0409 24 Б 03 99998 244 03 02).

В рамках данного мероприятия на договорной основе выполняются процедуры по регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

права собственности Российской Федерации в отношении объектов имущественного комплекса дорожного хозяйства;

права оперативного управления на здания, сооружения и помещения в отношении Росавтодора и подведомственных ему организаций;

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занимаемыми автомобильными дорогами федерального значения и другими объектами дорожного хозяйства федеральной собственности.

Также при необходимости, возникающей в процессе реализации регистрационных действий, осуществляется оценка имущества независимыми оценщиками.

В I полугодии 2017 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, осуществлялась реализация 36 государственных контрактов со специализированными организациями, в том числе 20 начинаемых контрактов и 16 переходящих с прошлых лет. Общая стоимостью работ на 2017 год по вышеуказанным контрактам составляет          475 841,137 тыс. рублей (уровень контрактования – 75,3 %).

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 30 037,882 тыс. рублей или 4,8 % от годовых бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения объясняется тем, что условиями вышеуказанных контрактов основной объем оплаты предусмотрен после полного завершения работ, в процессе которых могут возникать разногласия, требующие судебных разбирательств.

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в установленном порядке ведется подготовка к проведению процедур размещения государственного заказа на оставшийся объем бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными Росавтодором заданиями.

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости

Общий объем финансирования из федерального бюджета данной программной задачи на 2017 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 286 275,094 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 08).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями во II квартале т. г. было заключено 10 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости. Кроме того, за счет переходящего остатка средств, не использованных в 2016 году, было возобновлено действие двух переходящих контрактов по данному направлению деятельности. 

Общая стоимостью работ на 2017 год по 12 контрактам составляет             198 025,384 тыс. рублей (уровень контрактования – 69,2 %).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в установленном порядке ведется подготовка к проведению процедур размещения государственного заказа на оставшийся объем бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными Росавтодором заданиями.

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил   9 340,929 тыс. рублей или 3,3 % от годовых бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения объясняется тем, что условиями вышеуказанных контрактов основной объем оплаты предусмотрен после полного завершения работ, в процессе которых могут возникать требующие урегулирования разногласия по установлению границ участков со смежными землепользователями.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в I полугодии 2017 года данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 205 494,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в размере 950 305,2 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 242 01 01, 0409 24Б0399998 242 01 02, 0409 24Б0399998 244 07 03).

В отчетном периоде по данной программной задаче исполнялось 20 переходящих государственных контрактов общей стоимостью на 2017 год                          421 365,01 тыс. рублей (уровень контрактования – 44,3 %).

За январь-июнь 2017 года: 

Выполнены работы по обеспечению максимальной доступности и непрерывности ИТ-сервисов путем поддержания работоспособности и функциональности систем информационно-технологической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора в повседневных условиях и при возникновении непредвиденных обстоятельств. 

Для эффективного использования имеющихся информационно-технологических ресурсов, соответствующих текущим организационно-технологическим процессам деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных ФКУ, актуальным изменениям в законодательстве и требованиям пользователей, выполнены работы по развитию и эксплуатации информационных ресурсов:

«Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Автоматизированная система учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС АСУ МКВИ); 

Программный комплекс «Строитель» - базовый модуль прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПК СТРОИТЕЛЬ).

 «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (ПС ЕИАС АСУ Росавтодора) в части федерального софинансирования мероприятий по дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации (трансферты) в рамках реализации федеральных целевых программ, по которым Росавтодор определен в качестве государственного заказчика. Выполненная работа позволит обеспечить достоверную информационную основу и повысить операционную эффективность деятельности, связанной с контролем за использованием средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование мероприятий по дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, в том числе минимизировать риски неосвоения субъектами Российской Федерации бюджетных средств.

За январь-июнь 2017 года суммарный кассовый расход по направлению развития современных систем связи и информатизации составил 109 613,32 тыс. рублей (11,5 % от годового объема финансирования).

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в размере 100 488,9 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 07 01). 

В отчетном периоде выполнялось 2 государственных контракта общей стоимостью на 2017 год 53 137,50 тыс. рублей (уровень контрактования – 52,9 %).

За январь-июнь 2017 года:

Выполнены работы по подготовке пяти документально-публицистических фильмов о строительстве, реконструкции и содержании федеральных дорог на территории Российской Федерации. 

Ведутся работы по информационно-экспертному обеспечению по вопросам проведения научно-технической политики в дорожном хозяйстве, подготовлен ряд заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-техническим и методическим документам.

В июле - октябре 2017 года планируется заключение государственных контрактов по восьми темам:

Ежегодное коммуникационное обеспечение деятельности Федерального дорожного агентства и оказание комплекса услуг по обработке входящих запросов от СМИ, подготовке и распространению пресс-релизов, реализации комментарийной программы представителей Федерального дорожного агентства в прессе в целях информирования населения Российской Федерации, органов государственной власти и дорожных организаций о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»;

Содержательное наполнение ежегодного макета каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством);

Информационное наполнение и издание отраслевого журнала о научно-технических достижениях в дорожном хозяйстве (3 макета);

Содержательное наполнение и подготовка макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты» (2 выпуска);

Информационное экспертное обеспечение по вопросам мониторинга внедрения нормативно-технических документов, разработанных и внедренных в дорожном хозяйстве за период 2014-2016 годов;

Обеспечение круглосуточного мониторинга федеральных и региональных средств массовой информации по текущим направлениям работы дорожного хозяйства, тиражирование новостной информации в режиме реального времени посредством одного из актуальных каналов коммуникации, создание ежедневного аналитического сборника на основе мониторинга;

Анализ общественного мнения о развитии дорожной отрасли посредством сбора информации у значимых целевых аудиторий с использованием различных каналов коммуникации;

Организация и проведение специализированных мероприятий для средств массовой информации в целях их привлечения к информированию органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций и населения о ходе реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 

За январь-июнь 2017 года суммарный кассовый расход по направлению развития современных систем связи и информатизации составил 17 000,0 тыс. рублей (17 % от бюджетных ассигнований).

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 31.03.2017) в 2017 году по данному направлению предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета в сумме 154 700,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 611). Во исполнение данного мероприятия заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ по информационному обеспечению реализации Подпрограммы федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федерального дорожного агентства» (от 27.01.2017 № 108-03-002).

В I полугодии 2017 года вышеуказанной организацией достигнуты следующие результаты.

1. В сфере взаимодействия со средствами массовой информации:

выполнен анализ медийного пространства на предмет выбора ведущих российских федеральных и отраслевых СМИ для публикаций на постоянной основе информации о достижениях российской дорожной отрасли. В качестве приоритетных определены два федеральных издания и официальная газета Министерства транспорта Российской Федерации «Транспорт России»;

выполнена подготовка одного хронико-документального аудио-визуального произведения.

2. В рамках подготовки периодических изданий:

выполнена работа по содержательному наполнению и созданию двух макетов периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства, сверстан и подготовлен к печати третий номер издания. 

велись работы по содержательному наполнению спецвыпуска к полугодовой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства.

3. В сфере поддержки отраслевых банков данных выполнены работы:

по ведению и комплектованию справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства;

по подготовке, печати и рассылке по всем подведомственным учреждениям комплектов отраслевых дорожных методических документов.

4. В сфере работы с интернет - ресурсами реализованы:

создание и продвижение в сети Интернет информационных ресурсов, посвященных реализации Подпрограммы;

информирование населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, ее целях и задачах, о передовом опыте применения прогрессивных технологий, конструкций и материалов в целях снижения затрат на дорожные работы путём создания и развития официальных коммуникационных каналов Федерального дорожного агентства в социальных сетях;

обеспечение функционирования, администрирования информационного сопровождения и бесперебойной работы официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства.

5. По направлению организации конференций, выставок и семинаров выполнены:

организация и проведение научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2016 года, задачи и перспективы 2017-2018 гг.» с организацией выставочной экспозиции;

организация участия Федерального дорожного агентства в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2017»;

проведение четырех практических семинаров для сотрудников Федерального дорожного агентства и подведомственных учреждений.

6. В сфере информационного сопровождения мероприятий с участием представителей Федерального дорожного агентства как территории Российской Федерации, так и за ее пределами выполнены работы по информационному сопровождению мероприятий: 

Саммит Международного транспортного форума на тему «Управление на транспорте» (г. Лейпциг, Германия); 

Межведомственное совещание руководства Федерального дорожного агентства и Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по вопросам синхронизации реконструкции автодорожных коридоров в рамках проекта нового Шелкового пути (г. Петропавловск, Республика Казахстан);

 воркшоп «Стратегическая приоритизации деятельности Росавтодора» и Семинар Методология «Big Fast Resalts».

Подготовлены, переведены на иностранные языки, напечатаны и распространены справочно-информационные материалы. 

Выполнена информационная поддержка 15 мероприятий, в том числе веб-конференции руководителя Федерального дорожного агентства, пресс-конференции руководителя Росавтодора, выездные совещания руководства Росавтодора на строящихся объектах, выездные проверки дорожных работ, Коллегии Федерального дорожного агентства, открытие нового участка федеральной трассы.

В соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ) кассовый расход по данной целевой статье за январь-июнь 2017 года составил 77 350,0 тыс. рублей (50 % от бюджетных ассигнований). 

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 059 055,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в I полугодии 2017 года осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 60 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 01 02).

В рамках данного мероприятия предусмотрено доведение подведомственным учреждениям денежных средств в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел (в соответствии с решением Коллегии Федерального дорожного агентства от 04.03.2011, постановление № 5). Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

С начала 2017 года исполнялся 21 переходящий государственный контракт в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел с общей стоимостью работ на 2017 год 15 517,39 тыс. рублей (уровень контрактования – 25,9 %).

Результаты работы по данному направлению в 2015 - 2016 годах показали, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

За отчетный период кассовый расход на оплату юридических услуг, в том числе на судебные издержки без заключения контрактов, составил 3 967,5 тыс. рублей (6,6 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Причиной невысокого кассового освоения является специфика юридической деятельности, в том числе затяжное рассмотрение судами Российской Федерации данной категории споров, в то время как оплата производится по факту оказания услуг.

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному мероприятию установлен в сумме 523 273,3 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 01 03).

В рамках данного мероприятия осуществляются разработка необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных мероприятий в дорожном хозяйстве во исполнение подпункта «а» пункта 3 раздела I перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации о направлении в дорожные фонды субъектов Российской Федерации для обеспечения реализации механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне доходов от функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, создание которой предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р путем заключения соответствующего концессионного соглашения (далее – Концессионное соглашение).

Согласно приказу Росавтодора от 10.11.2014 № 353 отдельные обязанности Концедента по Концессионному соглашению исполняет подведомственное Росавтодору ФКУ «Дороги России», которым в рамках своей компетенции за отчетный период в установленном порядке заключены следующие государственные контракты:

от 09.01.2017 № 0373100014016000015 на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению исполнения концессионного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (исполнитель - ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ) со стоимостью работ на 2017 год  94 600,0 тыс. рублей;

от 09.01.2017 № 0373100014016000017 на оказание консультационных услуг по контролю технических параметров функционирования объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (исполнитель - ООО «Смарт ИТС») со стоимостью работ на 2017 год 91 200,0 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках данного мероприятия в I полугодии 2017 года: 

заключен государственный контракт от 09.01.2017 №0373100014016000016 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Первая инфраструктурная» на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению заключения концессионного соглашения в отношении Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения со стоимостью работ на 2017 год 119 882,1 тыс. рублей;

осуществлялась реализация переходящего государственного контракта от 03.10.2016 № 0373100014016000012 между ФКУ «Дороги России» и Фондом «Центр стратегических разработок» на оказание юридических и иных консультационных услуг по теме: «Повышение эффективности управления в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог в Российской Федерации» со стоимостью работ на 2017 год 44 600,0 тыс. рублей (в отчетном периоде завершены и приняты работы по III этапу).

Все вышеуказанные государственные контракты реализуются в плановом порядке, за январь-июнь 2017 года кассовый расход на оплату оказанных юридических и иных консультационных услуг составил 136 376,9 тыс. рублей (26 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 465 781,8 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 831).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 91 350,180 тыс. рублей (19,6 % от годовых бюджетных ассигнований). Расход средств производится по мере необходимости.

Расходы по данной статье осуществляются в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Федеральным бюджетом на 2017 год на указанные цели предусмотрено        10 000,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 852. 

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 3 325,068 тыс. рублей (33,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществляется по мере необходимости.

Необходимо отметить, что по данному коду бюджетной классификации производится оплата судебных расходов, включающих государственную пошлину и судебные издержки, связанных с рассмотрением дел арбитражными судами. 

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 445 113,2 тыс. рублей. Реализация мероприятий в 2017 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 118 844,6 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 10).

Данное мероприятие осуществляется в целях развития лабораторной базы подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществляющих функции заказчиков строительства, реконструкции, ремонта и содержания сети автомобильных дорог федерального значения, необходимой для оценки технического состояния дорожной сети и качества выполнения дорожных работ.

С начала 2017 года в рамках данного мероприятия заключено и исполнялось 19 государственных контракта на поставку оборудования на общую сумму 27 604,788 тыс. рублей или 23,2 % от годового объема бюджетных ассигнований.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 292,827 тыс. рублей.

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 10 190,7 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 11).

В отчетном периоде заключено и исполнялось 4 государственных контракта на общую сумму 8 734,485 тыс. рублей. 

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 2 452,6 тыс. рублей или 24 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 199 074,400 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 04). 

В рамках данного мероприятия выполняются работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

С начала 2017 года в рамках данного мероприятия заключен 1 государственный контракт на сумму 84 000,0 тыс. рублей или 42,2 % от годового объема бюджетных ассигнований.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 16 800 тыс. рублей или 8,4 % от объема годовых бюджетных ассигнований, работы ведутся в плановом порядке.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному мероприятию установлен в сумме 117 003,5 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 242 02).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по сопровождению и технической поддержке программных и программно-аппаратных средств защиты информации ViPNet в ходе промышленной эксплуатации.

В отчетном периоде подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» исполнялось 7 начинаемых государственных контрактов на оказание услуг по обеспечению сопровождения средств защиты информации (программно-аппаратных комплексов) информационных систем, обеспечивающих оказание государственной услуги по выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. Общая стоимость работ на 2017 год по указанным контрактам составляет 106 472,539 тыс. рублей (уровень контрактования – 91 %).

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 35 365,031 тыс. рублей или 30 % от объема годовых бюджетных ассигнований, работы ведутся в плановом порядке.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год установлен в сумме 38 094,9 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2017 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 35 398,0 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 09).

Необходимость выполнения работ по модернизации существующих пунктов весогабаритного контроля обусловлена исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации  о внедрении и развитии системы автоматизированного весогабаритного контроля на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, направленных на пресечение несанкционированного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного автотранспорта, на предупреждение разрушения дорожных конструкций и повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

В отчетном периоде проводилась подготовка к размещению государственного заказа на поставку оборудования, кассовый расход не осуществлялся.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 2 696,9 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 05).

В I полугодии 2017 года подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» в установленном порядке заключен и исполнен 1 государственный контракт на изготовление бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам федерального значения на сумму 1 172,6 тыс. рублей (уровень контрактования 43,5 %). Изготовление бланков осуществляется по мере необходимости, исходя из остатка бланков и объема подаваемых грузоперевозчиками заявлений на получение специальных разрешений.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил       1 172,600 тыс. рублей или 43,5 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в I полугодии 2017 года данного мероприятия составляет 19 380,800 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б2060 244 06).

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенных генеральным подрядчиком во исполнение его условий договоров подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, каковыми являются: договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, акты приемки объекта в эксплуатацию, накладные, и/или другие документы, предусмотренные государственным контрактом на сопровождение. 

Результатом осуществляемого Банком-агентом контроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде было возобновлено  действие государственного контракта № 150/14-С от 02.12.2014 на сопровождение объекта «Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область» (заказчик - ФКУ «Центравтомагистраль», исполнитель - ОАО «Сбербанк России»), приостановленного, поскольку строительно-монтажные работы на объекте в 2016 году не выполнялись (осуществлялась подготовка территории строительства). Стоимость услуг по контракту на 2017 год – 19 380,8 тыс. рублей. 
Государственный контракт исполняется в плановом порядке, кассовый расход за отчетный период не производился.

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования на 2017 год установлен в размере 1 143 713,9 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 02 01.

В отчетном периоде исполнялось 7 государственных контрактов на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) на общую сумму работ 2017 года 442 625,801 тыс. рублей в том числе:

4 контракта, переходящих с прошлых лет, на общую сумму 208 168,757 тыс. рублей;

1 начинаемый контракт на сумму 190 157,443 тыс. рублей;

2 контракта, незавершенных в 2016 году и возобновленных в связи с доведением в установленном порядке неиспользованного в 2016 году остатка средств федерального бюджета на сумму 44 299,601 тыс. рублей.

Уровень контрактования по мероприятию составляет 38,7 %. В плановом порядке ведется подготовка к размещению государственного заказа на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 162 982,764 тыс. рублей или 14,3 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.
В части субсидий Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

В 2017 году предусмотрено построить и реконструировать 98,4 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить – 49,6 км и реконструировать – 48,8 км. 

В текущем году после окончания строительства и реконструкции будут введены в эксплуатацию:

- на автомобильной дороге М-4 «Дон» участок дороги км 1091 – км 1119 протяженностью - 27,8 км и транспортная развязка на км 1346 протяженностью 1,7 км;
 - на автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург участок дороги км 208 – км 258 протяженностью 47,9 км.
- на автомобильной дороге М-3 «Украина» участок км 173 – км 194 протяженностью 21,0 км.

В первом полугодии 2017 года закончена реконструкция и открыто рабочее движение по участку автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091 – км 1119 в Ростовской области протяженностью - 27,9 км и по участку автомобильной дороги М-3 «Украина» км 172+390 – км 194+000               (1 пусковой комплекс) в Калужской области протяженностью - 3,75 км. 
Продолжены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках: начата реконструкция участка км 633 – км 715 км (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область; комплексное обустройство  на участке км 1459,8 - км 1542,2 Краснодарский край; строительство транспортной развязки на км 1346 в Краснодарском крае. 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь строительство транспортных развязок: км 25 и на 27 км;

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках: 

км 58 - км 149 (подготовка территории и строительство) Московская область; км 208 – км 258 (строительство) Тверская область; км 334 – км 543 (строительство) Новгородская область; км 543 - км 684 (подготовка территории и строительство) Ленинградская область;  подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.)  к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок,
 Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

продолжены работы по реализации контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1 и № 5, по подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по пусковым комплексам № 3 и № 4.

- М-3 «Украина» продолжены работы по реализации контракта на выполнение работ по строительству и подготовке территории строительства на участке автомобильной дороги км 173 - км 194, разработка проектной документации.
- Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань на участке обхода городов Балашихи и Ногинска продолжены работы по выполнению проектно-изыскательских работ и разработке проекта межевания территории по объекту.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла продолжены работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе.

- Перспективные проекты выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка».
В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде проводятся работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог. 

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Росморпорт»

Строительство линейных дизельных ледоколов

Дизель-электрический ледокол мощностью 25 МВт.

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 1 408 808,9 тыс. рублей.

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 200 652,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 140 456,6 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующим государственным контрактом:

ГК №77-ГК/11 от 02.12.2011 с АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») на строительство одного судна.

Техническая готовность ЛК-25 составляет ≈ 55,7%.
30 декабря 2016 года состоялся спуск на воду корпуса ледокола. Продолжается достройка судна на плаву. Произведена погрузка и монтаж вспомогательного судового оборудования; монтаж судовых систем; монтаж электро-слесарного насыщения; изготовление секций надстройки, их формирование в блоки и монтаж на судне; изоляция и окраска помещений; монтаж фундаментов под механизмы, устройства и оборудование.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта № ГК №324-ГК-2014 от 14.10.2014 с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» на строительство четырех судов.

Бюджетные назначения на 2017 год – 1 714 300,0 тыс. рублей.

Освоение по контракту в 2017 году составляет – 1 580 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по контракту в 2017 году составляют – 1 106 000,0 тыс. рублей.

Проведён спуск на воду судна стр. № 1203 и начало швартовных испытаний судов стр.№ 1201 и №1202. 

Фактическая готовность:

1201 – 48,8%

1202 – 43,5%

1203 – 33,7%

1204 – 18,6%.

Строительство спасательного катера-бонопостановщика

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта №320-ГК-2014 от 03.10.2014 с ПАО «Ярославский судостроительный завод» на строительство шести судов.

Бюджетные назначения на 2017 год – 218 925,0 тыс. рублей.

Освоение по контракту в 2017 году составляет – 104 250,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по контракту в 2017 году составляют – 72 975,0 тыс. рублей.

На ПАО «ЯСЗ» 07.06.2017 и 09.06.2017 состоялась техническая приёмка судов стр. №163 и №164.

Фактическая готовность:

161 – 100%;

162 – 100%;

163 – 100%;

164 – 100%;

165 – 60,15%;

166 – 55,4%.

ФГУП «Росморпорт»

Развитие морского торгового порта  Усть-Луга

Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 323 866,7 тыс. рублей.

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 116 686,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 113 565,2 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- ГК №933/ДО-13 от 09.12.2013 с ПАО «Промышленно-строительное товарищество» на строительство объекта (участок № 2, 2 этап строительства).

Продолжаются строительно-монтажные работы.

Техническая готовность объекта – 93,4%.

- ГК №975/ДО-13 от 17.06.2014 с АО «ГТ Морстрой» на осуществление авторского надзора за строительством объекта (участок № 2, 2 этап строительства).

База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 332 711,6 тыс. рублей.

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 0 тыс. рублей.

В связи с расторжением государственного контракта ГК №54-ГК/12 от 14.12.2012 с ПАО «Промышленно-строительное товарищество» на строительство объекта (полное развитие, площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап строительства) за отчетный период строительно-монтажные работы на объекте не велись.

01.02.2017 г. от генподрядчика АО «ПСТ» получено уведомление об отказе от исполнения государственного контракта от 14.12.2012 № 54-ГК/12 в одностороннем порядке.

ПАО «Банк Санкт-Петербург», являясь гарантом обеспечения обязательств по Контракту,  перечислило остаток неотработанного аванса в  размере 98 569,6 тыс. рублей, который впоследствии перечислен в бюджет Российской Федерации.

Акт о приостановлении строительства подписан 02.03.2017 г.

Проводятся подготовительные работы к проведению конкурентной процедуры на предмет заключения контракта на выполнение работ по завершению строительства объектов площадки 2 Базы обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга.

Техническая готовность объекта – 73,6%.

Государственный контракт ГК №135/ДО-13 от 16.04.2013 с АО «ГТ Морстрой» на осуществление авторского надзора за строительством объекта (полное развитие, площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап строительства) расторгнут в связи с расторжением государственного контракта от 14.12.2012 № 54-ГК/12.

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 50 000,0 тыс. рублей (по состоянию на 31.03.2017).

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 0 тыс. рублей.

Выполненные в 2017 году работы:

Проектирование ведется за счет внебюджетных средств.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 12 320 570,3 тыс. рублей.

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 

5 062 665,3 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 3 882 143,9 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- ГК №831/ДО-13 от 06.12.2013 с АО «УСК Мост» на дноуглубление подходного канала и акватории порта и строительство объектов береговой инфраструктуры.

Закончены работы по строительству переднего и заднего створных знаков.

Ведутся работы по строительству береговых объектов в административной зоне порта Сабетта: 

- технического здания СНО;

- закрытой стоянки автомобилей и плавсредств;

- здания СУДС, ГМССБ и администрации порта.

Техническая готовность объекта – 77,2%.

- ГК №251/ДО-14 от 25.09.2014 с АО «Ленморниипроект» на осуществление авторского надзора за дноуглублением подходного канала и акватории порта и строительством объектов береговой инфраструктуры.

Осуществляется авторский надзор.

- ГК №627/ДО-15 от 05.08.2015 с АО «Межрегионтрубопроводстрой» на строительство «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста системы управления движением судов №1-3».

Ведется разработка рабочей документации. Продолжаются строительно-монтажные работы. 

Техническая готовность объекта – 62,9%.

- ГК №955/ДО-15 от 23.12.2015 с АО «Ленморниипроект» на осуществление авторского надзора за строительством «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста системы управления движением судов №1-3».

Осуществляется авторский надзор.

- ГК №570/ДО-14 от 01.11.2014 с ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по банковскому сопровождению и организации строительного контроля в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта.

- Строительный контроль осуществляется в отношении работ по государственному контракту от 05.08.2015 № 627/ДО-15 на строительство объектов морского порта Сабетта. Исполнителем ежемесячно представляются отчеты об оказанных услугах.

- Банковское сопровождение государственного контракта от 05.08.2015 №627/ДО-15 (генеральный подрядчик АО «МРТС») осуществляется ПАО Сбербанк посредством контроля целевого расходования средств с обособленных банковских счетов, открытых в Банке участникам строительства, а также выполнения иных контрольных процедур, предусмотренных контрактом.

- ГК №774/ДО-14 от 21.01.2015  с ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по организации публичного технологического и ценового аудита в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта.

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 2 950 000,0 тыс. рублей.

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году –0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 0 тыс. рублей.

Выполненные в 2017 году работы:

09.03.2017 объявлен открытый запрос предложений по выбору инвестора проекта строительства терминала в г. Пионерский. 

По итогам рассмотрения заявок принято решение отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений всем участникам по основанию несоответствия представленных заявок требованиям документации (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений от 16.05.2017).

Письмом Минтранса России от 09.06.2017 № ВО-10/8321 направлено обращение в адрес Правительства Российской Федерации об определении АО «Инвестиции.Инжиниринг.Строительство.» инвестором и единственным исполнителем по строительству объектов проекта.

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург

Реконструкция учебного городка №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5):

Бюджетные назначения на 2017 год – 764 757,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 518 293,1 тыс. рублей. 

Освоение в 2017 году – 463 545,2 тыс. рублей.
Реконструкция учебного городка №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5):

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- ГК № 48-112/2014 от 14.08.2014 с ЗАО «ИРТЫШ» на выполнение работ на объекте капитального строительства: «Учебный городок №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» г. Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5 (1 этап)».

Ведутся строительно-монтажные работы (учебный корпус литер А и учебный корпус литер Б).

 - ГК № 48-134/2014 от 22.09.2014 с ООО «ИССТ» на осуществление авторского надзора  за строительством объекта. 

 - ГК № ОД-СПб-13644-12/16237-Э-12 от 28.12.2012 с ПАО «Ленэнерго» на технологическое присоединение к электрическим сетям.

 - ГК № ОД-СПб-23717-15/41046-Э-15 от 25.07.2016 с ПАО «Ленэнерго» на технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту.

 - ГК № 48-220/2016 от 20.12.2016 с ООО «Оккервиль на выполнение строительных работ второго этапа реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция учебного городка №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), второй этап» (далее – Объект).

 Выполненные работы: снос зелёных насаждений; устройство анкерных свай для проведения испытаний статической нагрузкой; демонтаж газораспределительной станции. Проводятся работы по сейсмоакустическому испытанию свай.

- ГК № 48-180/2016 от 15.11.2016 с ООО «Комфортпроект» на обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций ГУП "Петербургский метрополитен" при выполнении комплекса работ второго этапа реконструкции Объекта.

 - ГК №48-182/2016 от 22.11.2016 с ООО «ИССТ» на осуществление авторского надзора за выполнением комплекса работ второго этапа реконструкции Объекта. 

- ГК №48-179/2016 от 10.11.2016 на проведение строительного контроля за выполнением комплекса работ второго этапа реконструкции Объекта.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Краснодарский край

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 490 000,0 тыс. рублей;

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 74 355,1 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 32 803,2 тыс. рублей.

Решением от 09.06.2017 № А32-7610/2017 Арбитражный суд Краснодарского края постановил расторгнуть государственный контракт ГК № 1188/15-Ю
от 11.11.2015 с ООО «Анастасия» (г. Батайск). Решение суда вступает
в течение месяца со дня его принятия. 

Заключены следующие государственные контракты:

- ГК № 10/16-Ю от 18.01.2016 с ООО «Севкавниипиагропром» на осуществление авторского надзора; 

- ГК № 454/16–Ю от 18.04.2016 с ООО «СтройЗаказчик» на осуществление строительного контроля;

- ГК № 1176/16-Ю от 31.10.2016 с ООО «Транзас Навигатор» на выполнение работ по оснащению тренажерами.

ФБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

«Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Приморский край»

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 120 000,0 тыс. рублей;

 Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 34 760,6 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 29 935,2 тыс. рублей.
Выполняются строительно-монтажные работы – устройство котлованов, фундаментов, устройство секущей стены, установка башенного крана, внутриплощадочные сети (водоотведения, ливневая канализация, тепловые сети), устройство ж/б каркасов здания.

 «Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Приморский край»

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 117 490,8 тыс. рублей;

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 93 041,7 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 69 685,5 тыс. рублей.
Разработан состав рабочей документации. Выполняются строительно-монтажные работы – устройство котлованов, фундаментов, установка башенного крана, внутриплощадочные сети (водоотведения, ливневая канализация, тепловые сети), устройство ж/б каркасов здания.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ.

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 287 520,7 тыс. рублей;

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 92 380,3 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 64 824,3 тыс. рублей.

По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- ГК № КИ-335-2015 от 27.10.2015 с ООО «ГАСК» на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции объекта.

Завершена разработка рабочей документации по объекту.

Ведутся строительно-монтажные работы.

Техническая готовность объекта – 59,4%.

- ГК № КИ-339-2016 от 16.06.2016 с ООО «Стройкомпакт» на оказание услуг по авторскому надзору по реконструкции объекта.

- ГК № КИ-338-2016 от 19.05.2016 с ООО «Стройкомпакт» на оказание услуг по строительному контролю по реконструкции объекта.

Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 854 110,0 тыс. рублей;

Освоено средств по актам сдачи-приемки работ в 2017 году – 229 292,1 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 182 276,4 тыс. рублей.

По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- государственный контракт от 26.12.2016 № КИ-341-2016                                    с ООО «Больверк» на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции объекта.

Разработана рабочая документация по объекту; на причале № 4 выполнены демонтажные работы.

Ведутся строительно-монтажные работы.

Техническая готовность объекта – 22,6%.

- государственный контракт от 16.05.2017 ГК № КИ-342-2017 с ООО «Дирекция» на оказание услуг по строительному контролю по реконструкции объекта.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников

Строительство терминала навалочных грузов в морском порту Тамань

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
3892500,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 3 256 616,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 6 181 679,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ОТЭКО-Портсервис».

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
100 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 7 532,5 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 7 532,5 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Таманский паромный терминал».

Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 297 405,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 445 776,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» («Газпром нефть» ПАО).

Объект «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения» введен в эксплуатацию.

Развитие Контейнерного терминала в порту Балтийск, Калининградская область

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 710 100,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 86,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 29 015,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Балтийская стивидорная компания».

Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 375 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 15 853,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 15 853,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Уют».

Получено согласованное положительное решение Технического совета при капитане морского порта Азов № ТС-02/1 от 08.02.2017 об отсутствии разногласий и возражений относительно начала капитального строительства перегрузочного комплекса контейнерных грузов на территории морского порта Азов.

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
1 279 800,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 0,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Морской Порт Геленджик».

Проектирование ведется за счет внебюджетных средств.

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
10 000 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 0,0 тыс. рублей.

09.03.2017 объявлен открытый запрос предложений по выбору инвестора проекта строительства терминала в г. Пионерский. 

По итогам рассмотрения заявок принято решение отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений всем участникам по основанию несоответствия представленных заявок требованиям документации (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений от 16.05.2017).

Письмом Росморречфлота от 09.06.2017 № ВО-10/8321 направлено обращение в адрес Правительства Российской Федерации об определении АО «Инвестиции.Инжиниринг.Строительство.» инвестором и единственным исполнителем по строительству объектов проекта.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 3 682 285,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 3 317 875,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ОАО «Ямал СПГ».

Ведется строительство инженерных сетей и вспомогательных объектов на причалах объектов подготовительного периода №№ 5 и 6.

Продолжается строительство основных объектов морского порта. Завершено строительство межплощадочного берегоукрепления между Юго-Восточным ледозащитным сооружением (ЮВЛЗС) и причалами объектов подготовительного периода №№ 5 и 6, берегоукрепления в корневой части ЮВЛЗС на территории, а также берегоукрепления факельной площадки на территории. 

Завершено строительство постов пограничных служб № 1 и № 2 у Технологических причалов. Продолжается строительство ограждения ЮВЛЗС, инженерных сетей для подключения постов пограничных служб и поста охраны.

Развернуто строительство объектов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Выполнены свайные работы для устройства фундаментов объектов пункта пропуска.

Строительство объектов инфраструктуры многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка»

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 1 920 900,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 749 952,6 тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2017 год – 558 744,5 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ФЕНИКС».

Получены ЗОС и Разрешение на ввод в эксплуатацию 1 и 2 Этапов по прочим объектам: Административно-бытовые здания, сети и очистные сооружения, вспомогательные сооружения (автомобильные весы, топливозаправочный пункт), производственные площадки, проезды и благоустройство территории.

Завершено строительство пунктов пропуска.
Завершены работы по строительству ж/д подходов.
По направлению «НИОКР»:

В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы» заключен государственный контракт № 1.01-17 от 28.06.2017 по теме «Разработка модулей администрирования и изменение технической базы комплексной интегрированной информационной системы «МоРе» (КИИС «МоРе»)», Исполнитель ФГУП «Морсвязьспутник». 

В 2017 году не получены охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, а также не поданы заявки на их получение.

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» выделены средства федерального бюджета в размере 2 630 005, 1 тыс. рублей, в том числе:

в размере 523 598,1 тыс. рублей на погашение исполнительного документа от 11.11.2011 № АС 004228928 по Делу № А40-33124/10-69-296 по иску ОАО «Балтийский завод»;

в размере 128 067,0 тыс. рублей на содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта», которое выполняет функции Застройщика по мероприятиям Подпрограммы, а также выполняет мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы за счёт средств федерального бюджета по всем Застройщикам Подпрограммы из числа подведомственных Росморречфлоту.

Кассовые расходы за первое полугодие 2017 года составили 2 553 287,5 тыс. рублей, в том числе:

· Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 111) – 28 030,3 тыс. рублей;

· Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 112) – 2 418,1 тыс. рублей;

· Взносы по обязательному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных органов (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 119) – 7 123,1 тыс. рублей;

· Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 242) – 689,6 тыс. рублей;

· Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 244) – 187 389,8 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 800) – 349 296,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

ФКУ «Речводпуть»

Обновление обслуживающего флота:
            Строительство Дноуглубительного флота:

Ведется строительство несамоходного земснаряда.
В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

Строительство Промерного флота:

Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 520 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. Реконструкция обстановочной базы флота Байкало-Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск.

Разработан первый этап проектно-изыскательских работ и перечень подлежащих сносу существующих зданий и сооружений ремонтно-отстойного пункта, расположенных в границах строительства и благоустройства объекта.
Выполнено техническое обследование существующих зданий и сооружений, расположенных в границах строительства и благоустройства объекта и подготовлен перечень подлежащих сносу зданий и сооружений ремонтно-отстойного пункта.

Выполняется разработка проекта санитарно-защитной зоны базы и разработка проекта планировки и межевания территории базы.
В целом по мероприятию «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений» предусмотрено 11 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
Обновление транспортного флота (внебюджетные источники).
За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:

- ПАО «Завод «Красное Сормово» – состоялась закладка киля пассажирского судна проекта PV300 для компании «ВодоходЪ», спущен со стапелей на воду второй танкер-химовоз проекта RST27М для компании «Волготранс», ведется строительство 3-х танкеров проекта RST27М для компании «БФ Танкер»
и 5-ти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании ООО «Пола Райз».

- ОАО «Окская судоверфь» – сдала в эксплуатацию два танкера проекта серии RST27  «Балт Флот 14» и «Балт Флот 15»  для компании «БФ Танкер».

- ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» – ведет строительство сухогрузного теплохода проекта RSD49 для компании ООО «Пола Райз».

- ОАО «Судостроительный завод Лотос» – ведет строительство пассажирского судна проекта PV300VD для Московского речного пароходства, сухогрузного теплохода проекта RSD49 и грузового несамоходного понтона для судоходной компании «АРК».

В целом по мероприятию «Обновление транспортного флота» предусмотрено 4 000 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 2 440 000,0 тыс. рублей,
освоено – 2 440 000,0 тыс. рублей.

ФГБУ «Канал имени Москвы»: 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.
По II этапу реконструкции гидроузла Белоомут (подэтап 4) проводились работы: 

по реконструкции гидроузла Белоомут (подэтап 4) в т.ч. строительно-монтажные работы по шлюзу (верхняя и нижняя голова шлюза, камера шлюза, правая пала верхнего и нижнего бьефов), работы
по плотине, работы по внешнему электроснабжению.
Завершено строительство административно-бытового здания


В целом по мероприятию предусмотрено 1 675 490,6 тыс. рублей, профинансировано – 668 094,7 тыс. рублей, освоено – 951 666,5 тыс. рублей

Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы.
Проводились строительно-монтажные работы на насосных станциях №№ 182, 183, 184, 185, 186.

В целом по мероприятию предусмотрено 235 312,3 тыс. рублей, профинансировано – 31 251,7 тыс. рублей, освоено –33 005,7 тыс. рублей.

 Реконструкция Рыбинского гидроузла.
Выполнялись следующие работы:

- реконструкция зданий водоприемника и основного наполнения (монтаж канатных механизмов и мостовых кранов);

- реконструкция аварийно-ремонтных ворот (замена механизмов), клапанного затвора, нижних двустворчатых ворот;

- устройство от навала на нижние двустворчатые ворота;

- работы по электроснабжению;

- реконструкция автоматизированной системы управления (сборка и монтаж шкафов управления).

В целом по мероприятию предусмотрено 986 400,0 тыс. рублей, профинансировано – 449 400,7 тыс. рублей, освоено – 559 786,4 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Беломорканал»:

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений  Беломорско - Балтийского канала.
По III этапу (реконструкция) проводились работы по реконструкции шлюзов № 8, 9, 17.

В целом по мероприятию (III этап) предусмотрено 277 089,2 тыс. рублей, профинансировано – 197 926,7 тыс. рублей, освоено – 263 337,5 тыс. рублей.
По реконструкции шлюза № 8 выполнялась реконструкция электротехнического оборудования, блока служебно-бытовых помещений и механического оборудования,  бетонных конструкций голов и плит королей, средств связи и пришлюзовых площадок.

По реконструкции шлюза № 9 выполнялась реконструкция бетонных конструкций голов и плит королей шлюза,
механического оборудования, пришлюзовых площадок и благоустройство территории.

По реконструкции шлюза № 17 выполнялась реконструкция бетонных конструкций голов и плит королей, а также реконструкция механического оборудования, пришлюзовых площадок и благоустройство территории, электротехнического оборудования, блока служебно-бытовых помещений, изготовление и монтаж контрольно-измерительной аппаратуры.

ФБУ «Администрация «Севводпуть»:

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 
Завершены работы по реконструкции шлюза № 5. Получено разрешение Администрации Кирилловского муниципального района на ввод объекта в эксплуатацию.

В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано –269 036,5 тыс. рублей, освоено – 269 036,5 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Волго-Балт»:

1.Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути. 
  Этап.  Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла. 

           По шлюзу № 7  выполнена система льдоотгона, система откачки;
По шлюзу № 8  выполнена система управления судопропуском, сети связи, система технологического видеонаблюдения, система электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов. Заградительное устройство от навала судов – 35%.
В целом по мероприятию предусмотрено 28 881,9 тыс. рублей, профинансировано – 10 672,6 тыс. рублей, освоено – 151 308,9 тыс. рублей.

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений
Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Волго-Дон»:

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала.
1.1. I этап

 Выполнялись работы по реконструкции гидроузлов № № 2, 5, 8, Мариновского гидроузла № 11.

Гидроузлы № 2 и 5. Завершена разработка рабочей документации. Выполнена реконструкция рабочих двустворчатых ворот гидроузла № 2, лестниц для спуска в камеру, насосного оборудования для осушения камер шлюзов № 2 и № 5, укрепления грунтов основания дамбы № 74 и дамбы шлюза № 5.
Выполнялась реконструкция дренажных ванн гидроузлов, систем электроснабжения, цепей управления регулятора бьефа, светофорной сигнализации, технических средств оперативно-диспетчерской связи.
Гидроузел № 8. Выполнялась разработка рабочей документации. Завершена реконструкция рабочих двустворчатых ворот, гальсбантовых устройств, включая закладные части, лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза.
Мариновский гидроузел № 11. Выполнена реконструкция Мариновского гидроузла № 11 (первая очередь), в т.ч реконструкция рабочих двустворчатых ворот шлюза № 11, лестниц для спуска в камеру, насосного оборудования для осушения камеры шлюза, систем автоматического управления и регулирования производительности насосных агрегатов, дренажных ванн, систем электроснабжения, цепей светофорной сигнализации, цепей управления регулятором бьефа, сети связи.
В целом по I этапу предусмотрено 588 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 80 821,3 тыс. рублей, освоено – 86 480,7 тыс. рублей.
1.2      II этап

Выполнялись работы по реконструкции гидроузла № 7, перевооружению насосной станции № 32 (НС 32) (агрегаты №№ 1, 2) и единой автоматизированной информационно-управляющей системы (единая система диспетчеризации).
Выполнена реконструкция парапетов, эстакад и пал, крепления откосов дамб, дренажных систем, рабочих двустворчатых ворот, гальсбантных устройств, закладных частей и опорно-ходовых узлов поворотно-откатных ворот верхней головы, насосного оборудования.
Выполнялись работы по реконструкции закрытого склада насосной станции № 32, приспособлений для подъема ремонтных ворот, строительству КПП, модульного здания хозяйственно-бытового назначения, реконструкции подстанции ПС 110/10 кВ, крепления подходного канала, ремонту разрушенного бетона голов и камеры шлюза, единой системы диспетчеризации, системы электроснабжения, комплексов инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности, инженерных средств, ограждения территории, ремонт здания административного назначения на остановочном пункте № 305 и реконструкция остановочного пункта № 305. 
В целом по II этапу предусмотрено 962 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 579 708,6 тыс. рублей, освоено – 815 923,8 тыс. рублей.
2. Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон» (проектные и изыскательские работы).

Проектно-сметная документация находится на рассмотрении
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В целом по мероприятию предусмотрено 6 150,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»:

Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон, Ростовская область (проектные и изыскательские работы).
Выполнялись следующие основные работы:

1. Инженерно-геодезические изыскания и гидрографические изыскания. 
2. Инженерно-гидрометеорологические и гидрогеологические изыскания.
3. Рыбохозяйственные изыскания. 
4. Археологические изыскания и исследования в зоне воздействия объекта проектирования 
5. Инженерные экологические изыскания.

6. Определение компоновки зданий и сооружений проектируемого гидроузла.

7. Предварительные работы по определению границ застройки территории строительства и зоны затопления.

8. Имущественная правовая инвентаризация объектов недвижимости в зоне строительства и обустройства водохранилища.

9. Гидравлические исследования, связанные с пропуском воды и судопропуском, с использованием физической и компьютерной модели.

10. Экономические исследования по определению грузо- и судооборота в створе гидроузла на расчетный перспективный срок до 2030 года.

В целом по мероприятию предусмотрено 600 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 141 000,0 тыс. рублей, освоено – 191 250,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Волжского бассейна»:

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.
Шлюзы № 13-16  Городецкого  гидроузла. 
Ремонтные плавучие затворы (батопорты). Реконструкция. 
Ведутся  подготовительные работы.
В целом по мероприятию предусмотрено 366 304,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0  тыс. рублей.

Шлюзы № 13-16  Городецкого  гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ).

Реконструкция. 

Конкурсная документация находится в стадии разработки.

В целом по мероприятию предусмотрено 350 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0  тыс. рублей.

Шлюзы № 25-26 Саратовского  гидроузла. 
Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция.
 Выполнялся монтаж нижних двустворчатых ворот, монтаж электрооборудования, монтаж оборудования для подъема створок двустворчатых ворот в ремонтное положение, реконструкция гидросистем основных нижних двустворчатых ворот, систем  управления  гидросистемами привода.
В целом по мероприятию предусмотрено 124 954,0 тыс. рублей, профинансировано – 52 717,7 тыс. рублей, освоено – 52 717,7 тыс. рублей.
Шлюзы № 21-24  Самарского гидроузла. 
Гидротехнические сооружения. Реконструкция.
Проводилась  реконструкция  железобетонных покрытий дамб  №№  41, 42, 44, 46, 46а, 47, 48,  шахт рабочих и ремонтных затворов галерей шлюзов № 22, 23 и 24, балок перекрытия водопроводных галерей камер шлюзов  № 21 ,22, 23, 24 причальных стенок шлюзов  № 23, 24, камер шлюзов 23, 24. Выполнялись строительные работы по пирсу водозабора шлюзов № 21 и 22, строительные работы по реконструкции плит–оболочек цокольной части зданий затворов шлюзов № 21 и 22, системы электроснабжения и связи.
В целом по мероприятию предусмотрено 140 139,2 тыс. рублей, профинансировано – 70 388,9 тыс. рублей,  освоено – 70 388,9  тыс. рублей.
Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла.
Проектные и изыскательские работы.

Ведется разработка конкурсной документации.

В целом по объекту предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 16 000,0 тыс. рублей, освоено – 20 000,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»:
  Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна.
 По I этапу (реконструкция) выполнялись работы по реконструкции судового хода со строительством выправительного сооружения на участке Пискуновского переката на р. Енисей.
В целом по мероприятию предусмотрено 154 542,2 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 60 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». I этап

Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Обского БВП»:

Реконструкция Новосибирского шлюза.
Второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот). 

Ведется разработка конкурсной документации на выполнение работ
по реконструкции подходного канала.

В целом по мероприятию предусмотрено 81 365,1 тыс. рублей,  профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей. 

Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи ФБУ «Администрация Обского БВП». I этап

Проектные и изыскательские работы
Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 35 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»:

Реконструкция выправительных сооружений  Ленского бассейна.

Заключен государственный контракт на реконструкцию выправительных сооружений на р. Лена (перекаты).
В целом по мероприятию предусмотрено 256 200,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Камского бассейна»

 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 

II этап Реконструкция

Выполнен монтаж заградительного устройства Пермского шлюза.
В целом по мероприятию предусмотрено 180 000,1 тыс. рублей,  профинансировано – 6 784,1 тыс. рублей,  освоено – 6 784,1 тыс. рублей.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская государственная академия водного  транспорта».

Реконструкция студенческого общежития (г. Москва, ул. Речников, д. 16).

В настоящее время ведется претензионная работа по государственному контракту.

В целом по мероприятию предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «СГУВТ»

Учебно-тренажерный центр Якутского института водного транспорта (филиала) ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта».

Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

По направлению НИОКР:
В рамках реализации мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:
1. Государственный контракт № 2.01-17 от 29.06.2017 по теме «Разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности и технического состояния Шекснинской ГЭС ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с проведением инструментального обследования объектов Шекснинской ГЭС», Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 2 887,5 тыс. рублей, в 2018 году – 7 612,5 тыс. руб.).  

2. Государственный контракт № 2.04-16 от 28.06.2016 по теме «Проведение исследований работоспособности адаптивных электрогидравлических следящих приводов двустворчатых ворот шлюза № 25 - 26 Балаковского РГСиС
ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и анализ результатов опытной эксплуатации гидроприводов с частотно-дроссельным управлением подъемно-опускных ворот шлюза», исполнитель ООО «Техтрансстрой» (общая стоимость 9 985,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 4 992,5 тыс. руб.). 

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс – 2 995,5 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 1 997,0 тыс. руб.)

При выполнении ОКР на 1 этапе выполнены следующие работы:

Разработана эксплуатационная документация на гидропривод с частотно-дроссельным управлением верхних рабочих ворот (далее – ВРВ) шлюза № 25-26,
в том числе:

- руководство по эксплуатации;

- формуляр;

- каталог сборочных единиц;

- ведомость комплекта запасных частей (ЗИП);

- ведомость эксплуатационных документов;

Разработана методика определения технических характеристик гидропривода ВРВ.

Определены технические характеристики гидропривода ВРВ при проведении приемочных испытаний гидропривода.

Проведены испытания гидропривода ВРВ для определения технических характеристик и оформлены протоколы.

Разработана проектная документация на опытную систему управления приводом нижних двустворчатых ворот (далее – НДВ) шлюза № 25-26, в том числе:

- техническое задание на систему управления приводом НДВ;

- схема автоматизации НДВ;

- ситуационный план размещения.

Разработана программа и методика испытаний системы управления приводом нижних двустворчатых ворот шлюза № 25-26.

Реализация мероприятий 1-го этапа позволит:

- обеспечить перевод в опытно-промышленную эксплуатацию установленного на ВРВ камеры 26 шлюза № 25-26 гидропривода с частотно-дроссельным управлением, а также продолжить его дальнейшую эксплуатацию силами эксплуатационного персонала Балаковского РГСиС;

- формализовать требования к эксплуатационному персоналу, задействованному при эксплуатации и обслуживании гидроприводов с частотно-дроссельным управлением;

- впервые реализовать концепцию комбинированного частотно-дроссельного управления на двустворчатых воротах действующего шлюза;

- создать предпосылки для унификации систем частотно-дроссельного управления гидроприводами на подъемно-опускных и двустворчатых воротах шлюза.

3. Государственный контракт № 2.05-16 от 18.05.2016 по теме «Исследование технического состояния несущих металлоконструкций Красноярского судоподъемника с определением напряженно-деформированного состояния наиболее нагруженных элементов и оценкой остаточного ресурса», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 4 560,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 2 280,0 тыс. руб.).

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс – 1 368,0 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 912,0 тыс. руб.).

При выполнении НИР на 1 этапе выполнены следующие работы:

- проведены сбор исходных данных, изучение нормативно-технической, проектной и отчетной документации по Красноярскому судоподъемнику, обобщение опыта эксплуатации металлоконструкций судовозной камеры и поворотного устройства;

- проанализированы процессы, влияющие на понижение прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности элементов металлоконструкций судоподъемника, и ограничивающие их ресурс;

- составлена программа расчетных исследований, натурных обследований элементов, которая согласована с Управлением эксплуатации Красноярского судоподъемника;

- разработаны расчетные модели и определены наиболее нагруженные зоны и сечения конструкций и узлов соединений судовозной камеры и поворотного устройства;

- определены износы, деформации и повреждения основных несущих металлоконструкций за весь период эксплуатации судоподъемника, установлены направления их своевременного обнаружения.

Реализация рекомендаций позволит обеспечить безопасность и надежность несущих металлоконструкций судовозной камеры и поворотного устройства Красноярского судоподъемника, путем определенияих технического состояния с учетом динамики протекания деструктивных процессов старения и напряженно-деформированного состояния элементов.

4. Государственный контракт № 2.07-16 от 31.05.2016 по теме «Проведение исследовательских работ, поверочно-теоретических расчетов прочности и устойчивости железобетонных конструкций судоходных шлюзов ФБУ «Администрация «Волго-Балт» (Верхне-Свирский шлюз, Нижне-Свирский шлюз, шлюзы №№ 1 – 7)», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмиралаС.О. Макарова» (общая стоимость 8 800,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 4 400,0 тыс. руб.).

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс – 2 640,0 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 1 760,0 тыс. руб.).

При выполнении НИР на 1 этапе выполнены следующие работы:

Определено, что фильтрационный режим в основании и грунтах засыпок камер на всех исследованных шлюзах стабилен. Характер деформации камер шлюзов (осадки, амплитуда горизонтальных перемещений, взаимных смещений элементов) в последние годы свидетельствует о стабильности напряженно-деформированного состояния камер. Исключение составили перемещения тринадцатой секции камеры и нижней головы шлюза № 2 Белоусовского гидроузла.

На тринадцатой секции камеры шлюза № 2 Белоусовского гидроузла в части, примыкающей к двенадцатой секции, наблюдается общий подъем, в части, примыкающей к нижней голове – опускание. По нижней голове шлюза № 2 с 1970 года наблюдались осадки, которые усилились, начиная с 1979 – 1980 года. В бетонной конструкции нижней головы возникла трещина, которая последние годы продолжает увеличиваться, достигнув к настоящему времени размера 38,1мм.

Проведенные исследования состояния и свойств бетона показали наличие в стенах камер дефектов, связанных с истиранием, разрушением поверхностных зон бетона, разрушением заполнителя швов между плитами, имеются следы коррозии рабочей арматуры, биологической коррозии и фильтрации, разрушение бетона рымовых ниш и стремянок, разрушение бетона кромок температурно-осадочных швов, следы выщелачивания. Практически все разрушения зафиксированы в пределах поверхностного и защитного слоев бетона и привязаны, в основном, к стыкам плит. В связи с таким состоянием бетона техническое состояние стен камер и устоев голов шлюзов Вытегорского и Белоусовского гидроузлов можно охарактеризовать переходным из «ограниченно работоспособного» в «предаварийное».

Расчеты напряженно-деформированного состояния элементов камер шлюзов при различных условиях эксплуатации показали, что максимальные значения растягивающих напряжений в конструкциях камер всех шлюзов не превышают нормативно установленных предельных значений (СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»). Соблюдаются условия устойчивости на всплытие камер всех шлюзов.

Сформулированы предложения по корректировке критериев безопасности шлюзов. Даны рекомендации по оснащению шлюзов дополнительной контрольно-измерительной аппаратурой.

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований по развитию сетей технологической связи систем управления движением судов и информационного обеспечения»:
5. Государственный контракт № 2.08-17 от 17.05.2017 по теме «Разработка проекта типовой Службы информации о движении в составе Речных информационных служб (РИС) Администрации бассейна внутренних водных путей», Исполнитель АО «Кронштадт» (стоимость 5 950, 0 тыс. рублей, выплачен аванс в размере 1 785,0 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе»: 
6. Государственный контракт № 2.09-16 от 15.11.2016 по теме «Разработка технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий в образовательном процессе (второй и третий этапы)», Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 17 325,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 5 775,0 тыс. руб., в 2018 году – 5 775,0 тыс. руб.).

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс – 5 197,5 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 577,5 тыс. руб.).

По первому этапу ОКР были получены следующие результаты:

1. Требования к содержанию электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). Пояснительная записка по требованиям к содержанию ЭУМК.

2. Технические требования к АСУ ВУЗ.

3. Функциональные модули АСУ ВУЗ «Контингент обучающихся», «Контингент сотрудников», «Военно-учетный стол», «Общежития».
Акт  о готовности модулей. Протокол предварительного тестирования.

4. Отчет о трудозатратах на перевод ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

5. Отчет о трудозатратах на разработку ЭУМК дисциплин.

6. Протокол заседания рабочей группы с перечислением перечня дисциплин для разработки ЭУМК в соответствии с учебными планами специальностей плавсостава.

7. Документы системы менеджмента качества, регламентирующие процесс проектирования и разработки ЭУМК дисциплин.

8. ЭУМК дисциплины по программам высшего образования и среднего профессионального образования (в соответствии с перечнем). Акты о готовности ЭУМК дисциплин.

9. Акты о переводе ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

10. Функциональный модуль АСУ ВУЗ «Приемная комиссия», в части учета личных данных абитуриентов и выгрузки не менее трех отчетов в формате «xls». Акт о готовности модуля. Протокол предварительного тестирования.

Использование результатов ОКР планируется начать с внедрения на третьем этапе выполнения работ по данной ОКР элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, разработанных по итогам работы, 
в образовательный процесс вузов, подведомственных Росморречфлоту, 
и их филиалов при осуществлении подготовки специалистов плавсостава.

В 2017 году не получены охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, а также не поданы заявки на их получение.

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» в рамках реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» на 2017 год выделены средства федерального бюджета в размере 31 295,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за первое полугодие 2017 года составили 12 257,3 тыс. рублей, в том числе:

· Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 05 99998 100) – 11 680,3 тыс. рублей;

· Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 200) – 565,2 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 850) –11,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения.

В части Росавиации.

Выполнены работы (освоение) за счет средств федерального бюджета 2017 года - 9 609 422, 3 тыс. рублей (Шереметьево (1-ая очередь), Шереметьево (2-ая очередь), Шереметьево (ВПП-3), Домодедово, Калининград, Волгоград (2-й этап), Ростов-на-Дону, Саранск (II этап), Нижний Новгород (II этап), Самара, Екатеринбург, Уфа, ТСО Самара, Нижнекамск, Саратов, Челябинск, Улан-Удэ, Норильск, Якутск (II очередь), Хабаровск, Кызыл, Чокурдах, Саккырыр, Экимчан, Бомнак, Мильково, Баратаевка, Развитие медицинского центра ГА) - 16,4% годового задания.

Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской задолженности прошлых лет) составило 6 041 817,5 тыс. рублей, по объектам включенным в ФАИП: (Шереметьево (1-ая очередь (10 197,2 тыс. рублей), Шереметьево (2-ая очередь) (4 620,0 тыс. рублей), Шереметьево (ВПП-3) (1 253 770,0 тыс. рублей), Домодедово (1-я и 2-я очередь) (62 494,1тыс. рублей), Домодедово (1-я и 2-я очередь, 2 этап) (5 985,0 тыс. рублей), Домодедово (2-я летная зона) (4 546 тыс. рублей), Домодедово (2-я летная зона, 2 этап) (2 470 тыс. рублей), Калининград (108 008,7 тыс. рублей), Волгоград (2-й этап) (151 092,0 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (2 003 482,8 тыс. рублей), Саранск (II этап) (175 591,4 тыс. рублей), Нижний Новгород (II этап) (67 959,2 тыс. рублей), Самара (133 582,7 тыс. рублей), Екатеринбург (174 863,8 тыс. рублей), Уфа (102 179,9 тыс. рублей), ТСО Самара (18 699,5 тыс. рублей), Нижнекамск (27 616,6 тыс. рублей), Саратов (208 391,2 тыс. рублей), Улан-Удэ (115 961,7 тыс. рублей), Норильск (80 060,3 тыс. рублей), Якутск (II очередь) (20 132,0 тыс. рублей), Хабаровск (307 976,2 тыс. рублей), Кызыл (55 821,2 тыс. рублей), Чокурдах (51 277,3 тыс. рублей), Экимчан (111 660,9 тыс. рублей), Бомнак (198 000,0 тыс. рублей), Баратаевка (42 238,0 тыс. рублей), Зея (183 356,0 тыс. рублей); по объектам не включенным в ФАИП: Воронеж (2 этап) (105 592,5 тыс. рублей), Краснодар (108 813,6 тыс. рублей), Петрозаводск (7 253,4 тыс. рублей), Петропавловск-Камчатский (138 124,3 тыс. рублей).

Выполненные работы в отчетном периоде по ключевым мероприятиям федеральной целевой программы на 2017 год.

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)».

За счет средств федерального бюджета.

Выполнялись подготовительные работы (валка деревьев с трелевкой древесины, корчевкой пней, вывозом пней, засыпкой ям).

Проведены земляные работы по восстановлению растительного слоя (178 968,88 куб. м) и разработке выемки с транспортировкой (69 482,0 куб. м).

На перроне выполнено устройство цементобетонного покрытия (4 286,52 кв. м), а также устройство деформационных швов (6 007,66 пог. м).

Проводились работы по устройству цементобетонного покрытия (26 003,17 кв. м) и деформационных швов (39 772,67 пог. м) на рулежных дорожках В2, В3, В4, В6, М, А1, А2, А4, А6, А7.

На изолированной месте стоянки произведены работы по устройству цементобетонного покрытия (16 380,0 кв. м).

Выполнены работы по устройству кабельных переходов (44 шт.), водосточно-дренажной сети (8 115,92 пог. м).

На светосигнальном оборудовании выполнено устройство фундаментов под огни светосигнального оборудования (72 шт.), устройство кабельной канализации светосигнального оборудования (42 286,6 пог. м).

На оборудовании связи выполнено устройство мультиплексорного оборудования связи командно-диспетческого пункта (1 шт.), мультиплексорного оборудования связи объектов радиотехнического обеспечения РТОП (8 шт), трансформаторные подстанции (8 шт.), осуществлена прокладка силового кабеля (4 535,62 м).

Техническая готовность объекта - 70,26%.

За счет внебюджетных источников финансирования.

Осуществляется контроль согласования  проекта дооснащения пункта пропуска через границу к Чемпионату мира по футболу в 2018 году с федеральными государственными контрольными органами (ГКО). Выполнены работы на следующих объектах.

Здание аэровокзала - завершены работы  по устройству теплого контура, световому фонарю здания, выполняются работы по устройству внутренних перегородок, внутренней отделке, производятся работы по устройству внутренних инженерных сетей (готовность общестроительных работ - 96%).

Производственно-бытовое здание, здание кинологической службы, здание склада МТС, котельная - выполнение работ завершено, проведена итоговая проверка Ростехнадзора.

Административно-технологический комплекс - завершены работы по монтажу внутренних перегородок, выполняются кровельные работы, устройство фасадов, производятся работы по внутренней отделке и устройству внутренних инженерных сетей (готовность общестроительных работ - 87%). 

Грузовой терминал - завершены работы по монтажу внутренних перегородок, устройству фасадов, кровельные работы, выполняются отделочные работы, монтаж инженерных сетей (готовность общестроительных работ 98%).

Здание ГКО - завершены общестроительные работы, работы по внутренней отделке, выполняются работы по монтажу инженерных сетей.

Склад Duty Free - выполнение работ завершено, подано извещение о проведении итоговой проверки Ростехнадзора.

 Завершены работы по устройству сетей электроснабжения 10 кВ,9.  водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей. Завершаются работы по устройству сетей освещения, электроснабжения 0,4кВ, сетей связи. Выполнены бетонные  работы по устройству площади «Плаза».

 Ведутся работы по благоустройству (устройство плодородного слоя, устройство газона, посадка деревьев). Выполнены работы по устройству краткосрочных и долгосрочных парковок и парковок для стоянки автобусов.

 «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)».

За счет средств федерального бюджета.

В части реконструкции существующего покрытия рулежной дорожки С за отчетный период выполнено устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона (61,3 кв. м).

На перроне произведены работы по восстановлению существующего покрытия из цементобетона (3 150 кв. м), устройству деформационных швов (2 503,12 м).

На площадке противообледенительной жидкости (ПОЖ) выполнены работы по устройству деформационных швов (569,97 м), устройству здания пункта сбора и утилизации ПОЖ с монтажом резервуара, трубопроводов (1 843,03 м), водосточно-дренажной сети (58,73 м), произведена прокладка кабеля связи (892 м).

Техническая готовность объекта - 67,59%.

За счет внебюджетных источников финансирования.

На 2017 год запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции международного сектора аэровокзала в размере 18 000,00 тыс. рублей. В настоящий момент готовится документация для проведения конкурсных процедур. Проведены проектно-изыскательские работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Планируется проведение работ по капитальному ремонту периметрового ограждения. Выполнены работы по замене высоковольтного оборудования в трансформаторной подстанции на 60%. Идет процедура выбора подрядчика на выполнение работ по реконструкции котлов и резервного хозяйства. Завершены работы по техническому перевооружению системы вентиляции здания пожарного депо на две автомашины, здания базы и административного корпуса.

«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства».

За счет средств федерального бюджета.

Выполнены работы по устройству слоя покрытия укрепленных обочин и укрепленных участков летного поля на магистральной рулежной дорожке (РД-М), рулежной дорожке  РД-4 (РД-D), а также на перроне (участок 16А) (33 213,42 кв. м.)

Выполнялись работы по устройству водосточно-дренажной сети (1 914,75 пог. м).

В части системы светосигнального оборудования (ССО) произведена прокладка высоковольтного кабеля в траншее (27 336,4 м).

В части технического обслуживания воздушных судов и наружного освещения на перроне производились работы по устройству высокомачтовой опоры (4 шт.).

Выполнены работы наружных сетей связи (устройство сети связи к объектам радиотехнического обслуживания РТО, электроснабжения, метеообеспечения (21 433,8 м), устройство телефонной канализации к объектам радиотехнического обслуживания и объектам в зоне служебно-технической территории (2 403,43 м)).

Техническая готовность объекта - 36,81%.

За счет внебюджетных источников финансирования.

Осуществляется контроль согласования  проекта  по дооснащению воздушного пункта  пропуска через границу к Чемпионату мира по футболу в 2018 году с федеральными государственными контрольными органами. Готовится передача в Минтранс заключения по экспертизе смет дооснащения пункта пропуска. Осуществляется подготовка к началу эксплуатации сектора международных воздушных линий.

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)».

За счет средств федерального бюджета.
На перроне выполнялись работы по устройству швов в покрытии (2 110 м), разборке покрытий (180 100 кв. м), устройству выемки (79 078,70 куб. м), планировке поверхности грунтового основания выемки (77 969,79 кв. м), устройству гидроизоляционной прослойки (87 546,30 кв. м), покрытия из цементобетона класса Btb 4,8, h=0,40 м, c армированием (21 881,25 кв. м), покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I (21 927,00 кв. м), технологического шва в асфальтобетонном покрытии (4 285,00 м), деформационных швов в цементобетонном основании (9 596,65 м).

На рулежной дорожке РД-М1 выполнено устройство деформационных швов на участках усиления существующих покрытий (3 098,50 м)

На рулежной дорожке РД-N выполнены работы по снятию растительного слоя грунта (2 303,00 куб. м), работы по устройству выемки (335,00 куб. м) и насыпи (841,95 куб. м), планировке поверхности (4 258,10 куб. м), устройству основания из насыпного грунта (8 550,20 кв. м), гидроизоляционной прослойки (4 340,20 кв. м), кабельного перехода 8 электроснабжения (под рулежной дорожкой РД-М), водосточно-дренажной сети (1 643,79 пог. м). Выполнено дооборудование распорядительного устройства РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции мест стоянок (1 комплект), произведены монтаж дополнительной высоковольтной ячейки в распределительное устройство - 6 кВ существующей  трансформаторной подстанции-24 (2 комплекта), демонтаж кабельных линии электропередач ЛЭП-6 кВ в грунте (300 м), прокладка силовых кабелей 6 кВ (3100 м) и 0,4 кВ (580 м), устройство кабельного колодца связи (3 шт.)

Техническая готовность объекта - 55,37%.

«Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Чокурдах, Республика Саха (Якутия»).

За счет средств федерального бюджета.

По объекту были выполнены следующие виды работ:

-
завозка щебенистого грунта с супесчаным заполнением - 200 510,3 куб. м;

-
закупка светосигнального оборудование - 1 комплект;

-
отсыпка землеполотна бульдозером из щебенистого грунта - 59 510 куб. м;

-
уплотнение землеполотна слоями 0,3 м виброкатком - 61 693 куб. м;

-
установка металлических оград - 4 653,66 пог. м;

-
устройство секций ограждения - 4 653,66 пог. м;

-
устройство козырькового ограждения - 4 950,56 пог. м;

-
антикоррозийное покрытие металлических деталей ограждения - 785 кв. м;

-
планировка поверхности автогрейдером - 59 340 кв. м;

-
нарезка кюветов механизированным способом - 570 м.

Техническая готовность объекта - 65,71%.

Объекты, введенные частично в отчетном периоде (в 1 полугодии 2017 года), в том числе по выделенным этапам (федеральный бюджет):

«Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания».

Приказами ФГУП «АГА(А)»  № 200 от 28.05.2015 и № 076 от 25.02.2016 из объемов проекта выделено 10 этапов.

В предыдущие периоды получено шесть разрешений на  ввод и акт КС-14 (№ RU15507000-43/4 от 03.12.2014 - этап 1,  № 15-03-229-2015/ФАВТ-04 от 15.07.2015 - этап 2, № 15-03-49-2015/ФАВТ-04 от 11.11.2015 этап - 3.1, № 15-03-197-2016/ФАВТ-04 от 23.11.2016 - этап 3.2, № 15-03-12-2015/ФАВТ-04 от 20.01.2016 - этап 3.3, № 15-03-175-2016/ФАВТ-04 от 21.06.2016 - этап 4,  акт КС-14 № 7 от 10.10.2016 - этап 4.1).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод по этапу 3.4 (№ 15-03-259-2017/ФАВТ-04 от 07.06.2017). Выполнено строительство основной аварийно-спасательной станции (1 670,4 кв. м) и водосточно-дренажной сети (3 191 м).

«Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан)».

Проект «Восстановление покрытий ИВПП (3 этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе очереди реконструкции аэропорта Магадан».

Приказом ФГУП «АГА(А)» № 573 от 01.11.2013 из объемов проекта «Восстановление покрытий ИВПП (3 этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе очереди реконструкции  аэропорта Магадан» выделено 5 этапов. В предыдущие периоды получено разрешение на ввод 3 этапа (№ 49301000-21/4 от 19.12.2013)
В отчетном периоде  получено разрешение на ввод 4 этапа  (№ 49301000-91/4 от 09.06.2017). Выполнено строительство водосточно-дренажной сети вдоль южной кромки покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (7 318 м) и водосточно-дренажной сети вдоль покрытий рулежной дорожки-4 (479 м).

 «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край».

Приказами ФГУП «АГА(А)» № 211 от 22.04.2014, № 506 от 17.11.2015, № 094 от 09.03.2016, № 332 от 23.06.2016 из объемов проекта выделено 10 этапов. В предыдущие периоды получено разрешение на  ввод 1 этапа (№ RU 23306000-34/4 от 24.07.2014).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод этапа 2.1 (№ 58-29-42-2016/ФАВТ-04 от 14.06.2017).

Выполнена реконструкция на следующих объектах:

-
искусственная взлетно-посадочная полоса-2 (185 405,4 кв. м);

-
соединительная рулежная дорожка-3 (68 360,4 кв. м);

-
рулежная дорожка-4 (11 166,8 кв. м);

-
рулежная дорожка-5 (13 281,3 кв. м);

-
рулежная дорожка-6 (7 286,9 кв. м);

-
рулежная дорожка-7 (11 759,8 кв. м);

-
рулежная дорожка-8 (10 998,5 кв. м);

-
водосточно-дренажная сеть (39 877 м).

Выполнено строительство объектов:

-
трансформаторные подстанции канализационной насосной станции ТП-КНС1 (38,0 кв. м) и ТП-КНС3 (38,0 кв. м);

-
распределительная трансформаторная подстанция - РТП-1114 (90,6 кв. м);

-
трансформаторная подстанция ТП-2А (117,3 кв. м);

-
трансформаторная подстанция аварийно-спасательной станции ТП-АСС (36,5 кв. м);

-
канализационная насосная станция КНС-1 (374,0 кв. м) и КНС-3 (354,6  кв. м);

-
очистные сооружения ливневого стока № 2 (7 357,1 кв. м).

«Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово».

В отчетном периоде получено разрешение на ввод от 17.05.2017 № RU 50308000-181/4 этап 1.1.

Выполнено строительство объектов:

-
искусственные покрытия рулежной дорожки Н-1 (РД-Н-1) - 16 504,4 кв. м;

-
защитный кожух и закладные элементы топливопроводов системы ЦЗС 236 пог. м;

-
кабельная канализация электроснабжения светосигнального оборудования - 636 пог. м;

-
водосточно-дренажная сеть рулежной дорожки Н-1 (РД-Н-1) - 1 017 пог. м;

Выполнена реконструкция объектов:

-
искусственные покрытия - 69 956 кв. м;

-
центральный перрон - 86 518,1 кв. м (в том числе протяженность трубопроводов - 1 166 пог. м, дождеприемные лотки - 11 шт., смотровые железобетонные колодцы - 24 шт.);

-
рулежная дорожка № 11 с маршрутными рулежками - 50 131,2 кв. м (в том числе рулежная дорожка № 11 - 40 503,0 кв. м, магистральная рулежная дорожка МР № 25 - 3 513,7 пог.м, МР № 26 - 3 052,4 пог. м, МР № 27 - 3 062,1 пог. м, протяженность трубопроводов - 251 пог. м, дождеприемные лотки - 4 шт., смотровые железобетонные  колодцы - 4 шт.);

-
кабельная канализация связи - 1 259 пог. м;

-
водосточно-дренажная сеть - 3 505 пог. м.

«Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта Палана» (реализация мероприятия осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»).
Получено разрешение на ввод от 23.05.2017 № 82-42-2015/ФАВТ-04 этапа «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» 2 этап, подэтап 2.1».

Выполнена реконструкция рулежной дорожки и перрона (8 370 кв. м); водосточно-дренажной сети перрона (876 м).

Выполненные работы в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе на 655 310,9 тыс. рублей, из них:

-
за счет ранее выплаченных авансов - 235 766,7 тыс. рублей (Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск);

-
за счет финансирования 2017 года - 419 544,2 тыс. рублей (Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Липецк, Бесовец (Петрозаводск) (20,4% годового задания).

«Реконструкция  аэропортового комплекса г. Липецк».

Управление дорог и транспорта Липецкой области сообщает, что до сентября 2017 года планируется завершить проводимые в настоящее время дополнительные мероприятия по реконструкции аэровокзального комплекса для улучшения качества обслуживания авиапассажиров. В 2016 году начаты работы по модернизации взлетно-посадочной полосы с увеличением ее длины на 150 м с посадочным курсом 330˚. В соответствии с проектно-сметной документацией в ходе модернизации длина взлетно-посадочной полосы должна быть доведена до 2 800 м. Кроме этого, проводятся конкурсные мероприятия выбора исполнителей работ по переносу глиссадного радиомаяка и светосигнальной системы с посадочным курсом 330˚, разработке проектной документации установки курсоглиссадной системы посадки с посадочным курсом 150˚, разработке землеустроительной документации для удлинения взлетно-посадочной полосы на 457 метров с посадочным курсом 150˚.

«Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск».

Проводится работа по выделению этапов для проведения строительно-монтажных работ на перроне в условиях действующего аэропорта. Завершены работы и введен в эксплуатацию объект «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. ССО аэродрома» который реализовывался Минтрансом Сахалинской области. Выделены этапы и разработана тендерная документация по объекту «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок» за счет средств бюджета Сахалинской области.

«Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов».

Комитетом капитального строительства Саратовской области (заказчиком) заключен долгосрочный государственный контракт на 2016-2018 годы с сетевой организацией ООО «Элтрейт» на технологическое присоединение к электрическим сетям 10 кВ для выполнения работ по прокладке кабельных линий электроснабжения необходимой мощности на объекты аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по прокладке кабельных линий.  В первом полугодии текущего года продолжалась реализация мероприятий по созданию системы водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса (заказчик - комитет капитального строительства Саратовской области. Проведены конкурсные процедуры, отобран подрядчик (ООО СК «Система»), который приступил к работам по устройству фундаментов  канализационных очистных сооружений и инженерных систем системы водоотведения аэропортового комплекса. Ведется подготовка к проведению конкурсных процедур на выполнение монтажных работ с поставкой оборудования для станции очистки сточных вод системы водоотведения аэропорта. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (заказчиком проекта) в первом полугодии 2017 года продолжалась реализация проекта по строительству Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу. Завершены конкурсные процедуры и отобран подрядчик на строительство обхода объектов аэродрома на автомобильной дороге «Шевыревка - Сабуровка», попадающей в зону строительства с завершением работ в третьем квартале текущего года. Совместно с ОАО «РЖД» осуществляется проработка вопроса о создании остановочного пункта посадки - высадки пассажиров с обустройством железнодорожной пассажирской платформы в районе строящегося аэропортового комплекса  на  267 км.

Объекты, введенные в отчетном периоде (в 1 полугодии 2017 года), в том числе по выделенным этапам (бюджет субъектов РФ).

«Реконструкция и развитие аэропорта Липецк».

Получено разрешение на ввод от 05.06.2017 № 48-13-61-2015/ФАВТ-04 этапа  «Строительство рулежной дорожки и перрона на три МС ВС в аэропорту г. Липецк».

Выполнено строительство перрона на три места стоянки воздушных судов (30 026,1 кв. м), рулежной дорожки (8 690,4 кв. м), подъезда для спецтранспорта (406,7 кв. м), укрепленной обочины (11 427 кв. м), водосточно-дренажной сети (97 куб. м), сети связи трансформаторной подстанции технического обслуживания (418 м), сетей электроснабжения (2 500 м).

Выполненные работы в отчетном периоде за счет внебюджетных источников. 

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе на 85 371 502,5 тыс. рублей, из них:

-
за счет ранее выплаченных авансов - 425 572,9 тыс. рублей Храброво (Калининград), Бегишево (Нижнекамск), Кадала (Чита), Сокол (Магадан),Южно-Сахалинск, Центральный (Омск), Внуково, Большое Савино (Пермь) и в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» (Абакан, Казань, Новосибирск, Оренбург, Певек, Саратов, Сыктывкар, Тиличики, Анапа, Волгоград, Самара, Калининград и  др.); 
-
за счет финансирования 2017 года - 84 945 929,6 тыс. рублей (56,2% годового задания).

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара».

Осуществляется реализация проекта по модернизации систем дымоудаления.

«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)».

Сдан в эксплуатацию ангар площадью 2 916 кв. м. По объекту «КПП в служебной зоне аэропорта Кольцово, г. Екатеринбург» осуществляется проверка проектной документации и контроль подготовки документации для сдачи в ФАУ «Главгосэкспертиза России». По объекту «Терминал МВЛ аэропорта Кольцово, г. Екатеринбург» идет получение технических условий государственными контрольными органами (ТУ ГКО) на проектирование пункта пропуска в части обслуживания пассажиров Стран Таможенного Союза, контроль согласования  проекта дооснащения  пункта пропуска к Чемпионату мира по футболу в 2018 году с государственными контрольными органами.

«Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)».

Проводится актуализация технических условий и исходно-разрешительной документации  для проектирования и строительства, подготовка и заключение договора на корректировку рабочей документации по воздушному пункту пропуска, подготовка и размещение временных сооружений на площадке строительства, контроль получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на новые земельные участки. Получено разрешение на строительство, выбран генеральный подрядчик, который приступил к строительным работам.

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград».

Подрядными организациями выполнены в полном объеме демонтажные работы по блоку «А», выполнено усиление существующих конструкций, устройство проемов под эскалаторы, устройство свайного поля, кровли блока «А», монтаж системы приточной вентиляции П6, восстановление работоспособности системы кондиционирования, вынос из пятна застройки слаботочных кабельных сетей, монтаж и огнезащита металлических конструкций стеклянного купола, устройство ростверков и фундаментов под пристройку блока «А», бетонирование плит покрытия в зоне демонтажа зенитных фонарей, по переустройству ливневой канализации, водопровода и тепловых сетей.  Произведена установка нового ограждения периметра строительства, выполнены работы по установке и пуску-наладке столбов освещения, проведено устройство кровли. В настоящий момент ведутся общестроительные работы привокзальной площади, а так же работы по устройству кровли пристройки. Завершены работы по устройству фасадов здания, а также отделочные работы внутренних помещений 1-го пускового комплекса АВК, определенных проектной документацией. Выполнены работы по благоустройству и получено заключение о соответствии (завершение строительных работ) 1-го пускового комплекса АВК. Оформляются документы для  разрешения на ввод в эксплуатацию и завершение работ по пуско-наладке инженерного оборудования и систем объекта.

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край), г. Минеральные Воды, Ставропольский край».

Получено разрешение ФАВТ от 19.12.2016 года на строительство энергетического  аэропортового комплекса  Минеральные Воды. В настоящее время  проведены конкурсные процедуры на разработку  рабочей документации, выбор подрядной организации для выполнения работ по модернизации  энергетического аэропортового комплекса в соответствии с техническим заданием с продолжительностью строительства I этапа (7 месяцев, включая подготовительный период 1 месяц).

По объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Минеральные Воды (реконструкция с расширением павильонов прибытия внутренних и международных авиалиний со встроенным павильоном для встречающих аэропортового комплекса Минеральные Воды)» на площадке ведутся работы по выявлению дефектов по качеству выполненных работ и отклонению от требований нормативных документов и рабочей документации. До конца  июля запланировано завершить финансово-технический аудит, подписать договор генерального подряда в новой форме, зафиксировать сроки, объемы и стоимость для завершения строительства объекта. Планируемый срок завершения работ по реконструкции зоны прилета - декабрь 2017 г.

«Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением».

На объекте «Гостиничный комплекс в аэропорту Внуково» проведены работы  по  корректировке рабочей документации в части разделов, требующих доработки, и согласование с Hilton. Выполнен аудит всех инженерных систем и тестирование работоспособности смонтированного оборудования, выполнены работы по благоустройству территории, работы в зоне подземного паркинга, частично проведены пуско-наладочные работы по смонтированным инженерным системам, производятся отделочные работы. Готовность объекта составляет 80%. Завершение всех работ и начало эксплуатации объекта планируется в декабре 2017 года.

На объекте «Реконструкция и строительство объектов комплекса авиатопливообеспечения аэропорта Внуково» ведутся работы по устройству резервуарного парка РВС-5000 куб. м, строительно-монтажные работы по устройству станции автоматического пожаротушения, парка подземных горизонтальных резервуаров, административно-бытового корпуса с лабораторией горюче-смазочных материалов, насосно-фильтрационной станции системы ЦЗС, узла переключения и блока фильтров, ведется строительство конструкций здания трансформаторной подстанции с внутренней отделкой, монтаж оборудования. Ведется проектирование подъездных путей. Общая техническая готовность объекта составляет 70%. Полный комплекс работ по строительству не выполнен на текущее время, в связи с большими сроками изготовления, поставки и специальной проверки оборудования, а также наличием технологических ограничений при выполнении работ, ввиду их реализации на территории действующих особо опасных производственных объектов топливо-заправочного комплекса и эксплуатируемого перрона аэропорта Внуково. Согласно актуализированным планам по реализации проекта, завершение строительства 1-го пускового комплекса запланировано на 2 квартал 2018 года.

«Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации».

Авиаперевозчиками (Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, Волга-Днепр, Аврора, Комиавиатранс,  Северный Ветер, Ютэйр, Рус Лайн, Уральские авиалинии, АК Якутия, ГТК Россия и прочие авиаперевозчики) заключены и профинансированы договора на поставку 656 ВС в лизинг и 15 ВС в собственность, из них:

-
49 ВС (самолета) поставлено в 1 полугодии 2017 года (тип самолета Сухой Суперджет, Боинг, Аэрбас, Embraer) приобретаемых на правах лизинга (финансового и операционного).

-
1 ВС (тип самолета АН-26) приобретенные в собственность.

«Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»:
По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург» в ходе исполнения договора подряда от 27.12.2016 № 828/16 на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по возведению здания Екатеринбургского укрупненного центра и его оснащению автоматизированной системой организации воздушного движения, разработана рабочая документация и произведена оплата за выполненный объем работ. По итогам разработки рабочей документации подписано дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2017 к договору с итоговой стоимостью 1 197 774,9 тыс. руб. 

В настоящее время выполнено устройство железобетонных конструкций ниже отм. +0,000, устройство лестнично-лифтовых узлов по осям 4 и 13. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций несущего каркаса, работы по кирпичной кладке ограждающих конструкций одноэтажной части, работы по бетонированию плит перекрытия.

Подписаны отчетные документы на общую сумму - 91 847,8 тыс. руб.

Оборудование АС ОрВД, поставляемое в рамках договора, находится в стадии изготовления с плановой датой доставки на объект 23.02.2018.

Заключен контракт № 176/17 от 10.04.2017 на оказание услуг авторского надзора за строительством объекта «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, г. Екатеринбург» системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра с ООО СК «Русград». Стоимость контракта - 3 198,5 тыс. руб. Выплачен аванс - 159,9 тыс. руб.

Техническая готовность объекта - 25%.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург» в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации А.В. Дворковича и на основании договора АО «НИЦ «Строительство» выполнен технологический и ценовой аудит изменений, вносимых в проектную документацию для строительства технологического здания. Получено сводное положительное заключение № 2044/16/02–2017, с подтверждением необходимости внесения изменений в задание на проектирование с увеличением стоимости инвестиционного проекта с 1,212 млн. рублей до 1,908 млн. рублей.
Заключение с проектом задания на корректировку проектной и рабочей документации направлено для согласования в Росавиацию и в Совет потребителей. По результатам рассмотрения сводного положительного заключения от Совета потребителей 06.04.2017 был получен ответ об отсутствии замечаний к результатам технологического и ценового аудита.

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичу 27.04.2017 было направлено обращение о согласовании увеличения общего объема финансирования в связи с положительным заключением проведенного технологического и ценового аудита.

Росавиацией 15.05.2017 было согласовано техническое задание на корректировку проектно-сметной и рабочей документации.

Подготовлен План организационных мероприятий по реализации мероприятий строительства.

В Росавиации 22.06.2017 было проведено совещание под председательством заместителя руководителя Росавиации А. В. Ведерникова по вопросу исполнения государственного контракта от 13.07.2015г. № 519/15-ГК и возврата неосвоенной части аванса, на котором было дано поручение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» о подготовке предложений по дальнейшей реализации контракта № 519/15–ГК от 13.07.2015 и завершению строительства объекта, включая внесение изменений в соглашение о передаче полномочий от 18.03.2014 № С-58-14, а также по заключению нового контракта на строительство за счет внебюджетных средств после корректировки проектно-сметной документации.
Техническая готовность объекта - 8%.

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск» в ходе реализации комплексного договора подряда от 19.10.2016 № 760/16 Генеральным подрядчиком выполнены работы по устройству водяной камеры, расположенной на территории укрупненного центра, усилению несущих конструкций здания, устройству стяжки полов, монтажу внутренних перегородок ГКЛ. В виду вскрытых дефектов в ходе выполнения строительно-монтажных работу выполнено дополнительное усиление отдельных элементов здания.

В настоящее время выполняются работы по врезке водопровода в здание, монтажу системы электроснабжения, монтажу новых лестничных маршей и переходных площадок, устройству кирпичной кладке вентиляционных шахт, внутренней отделке помещений.

Оборудование АС ОрВД изготовлено и доставлено на объект для монтажа и пусконаладки которые будут осуществляться по готовности помещений технологического здания.

В ходе исполнения договора № 016/581 от 09.11.2016 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством выполнены работы на 567,05 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта - 15%.

По объекту «Строительство здания Якутского укрупненного центра, г. Якутск» подготовлен план по передаче в федеральную собственность объекта незавершенного строительства здания Якутского укрупненного Центра управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения в г. Якутске, завершению его строительства, техническому перевооружению. 

Техническая готовность объекта - 4%. 

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень» в ходе исполнения договора от 22.10.2015 № 769/15 на выполнение строительно-монтажных работ по возведению технологического здания Генеральный подрядчик выполнил работы по возведению каркаса здания и контрольно-пропускного пункта, монтаж ограждающих конструкций и их утепление, монтажу наружных инженерных сетей.

В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещений здания, монтажу внутренних инженерных систем.

Представлено к оплате работ на сумму - 168 765,73 тыс. руб., что составляет 39% от общего объема.

Подписан договор на выполнение работ по оснащению АС ОрВД Тюменского УЦ № 1211/16 от 14.06.2017 по которому 30.06.2017 выплачен аванс в размере 133 047,65 тыс. руб.

В ходе исполнения договора № 03.16-А/401-26-160809 от 29.03.2016 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством выполнены работы на 1 787,12 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта - 45%.

«Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах».
За первое полугодие 2017 года по данному мероприятию были выполнены следующие работы:

-
получены положительные заключения госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по оснащению оборудованием следующих объектов:

Усть-Большерецк, Чокурдах, Жигалово, Вешенская, Передовая - дальномерные радиомаяки;

Чебоксары - дальномерный радиомаяк, аэродромный радиолокационный комплекс;

Пермь, Кемерово, Ноябрьск, Жиганск - моноимпульсный вторичный радиолокатор;

Якутск - трассовый радиолокационный комплекс;

Элиста, Нальчик - радиомаячная система посадки;

Тюмень, Новокузнецк - трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2».

Так же получено положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости по объекту Экимчан (оснащение дальномерным радиомаяком); 

-
получены положительные заключения по проектной документации, в части оснащения аэродромным радиолокационным комплексом аэропортов г. Нижневартовска и г. Киров; 

-
согласован в Росавиации договор на техническое перевооружение вторичного радиолокатора на позиции Экимчан, в настоящее время находится на стадии подписания в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
-
согласован в генеральной дирекции и направлен на согласование сделки в Росавиацию проект договора на техническое перевооружение вторичного радиолокатора на позиции Светлая;

-
подписан АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и проходит согласование в генеральной дирекции проект договора на техническое перевооружение вторичного радиолокатора позиции Березово;

-
в части выполнения работ по оснащению комплексом технических средств автоматизации управления воздушного движения завершается подготовка контрактов для аэродромов Чебоксары, Ленск и согласование контракта для аэродрома Красноярск, предусматривающих проведение приемо-сдаточных испытаний с последующим вводом в эксплуатацию в декабре 2017 года, технические условия на размещение оборудования и спецификации согласованы.

-
выполнение работ по оснащению комплексом технических средств автоматизации управления воздушного движения нового командно-диспетчерского пункта Анапа в стадии завершения, проведены приемо-сдаточные испытания оборудования, отчетные документы к договору в стадии оформления;

-
по договору от 24.11.2016 № 462/16 на оснащение средствами автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) (АЗН-В) 10 станциями с режимом 1090ES выплачен аванс по этапу № 3 «Монтаж, пуско-наладка, сопряжение с КСА УВД, участие в приемо-сдаточнх испытаниях, инструктаж персонала»;

-
по договору от 28.03.2016 № 1082/15 на оснащение аэропорта «Пулково» и Санкт-Петербургской воздушной зоны оборудованием многопозиционной системы наблюдения ведутся работы по этапу № 2 «Поставка Оборудования» и подготовка к выполнению монтажных работ; 

-
по договорам на поставку, строительно-монтажными пуско-наладочным работам по аэродромным обзорным радиолокаторам в аэропортах Белоярский, Когалым, Тарко-Сале выплачены авансы, началось выполнение работ; 

-
выполнены работы по модернизации аэродромных обзорных радиолокаторов АОРЛ-85 в аэропортах Волгоград и Калининград. Поставлено оборудование модернизированных аэродромных обзорных радиолокаторов АОРЛ-85 в аэропорты г. Нижний Новгород и Тура. В стадии завершения находятся монтажные и пуско-наладочные работы по модернизации АОРЛ-85 в аэропорту г. Нижний Новгорода.

-
заключены договоры на оснащение аэропортов от 24.03.2017 № 930/16 («Пулково»), от 11.04.2017 № 1198/16 (Минеральные Воды), от 11.04.2017 № 1154/16 (Самара), от 11.04.2017 № 1182/16 (Казань), от 11.04.2017 № 1206/16 (Новосибирск) оборудованием аэродромной многопозиционной системы наблюдения (АМПСН). Выполняется этап № 1 «Разработка проекта размещения оборудования».

-
заключен договор от 18.05.2017 № 948/16 на оснащение филиала «Аэронавигация Севера Сибири» оборудованием автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В). Выполняется этап № 1 «Разработка проекта размещения оборудования».

-
заключен договор от 22.04.2017 № 843/16 на поставку комплекса радиолокационных станций обзора летного поля «Атлантика» и комплекса средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения «Вега» в аэропорт Волгоград.

-
заключены два договора на поставку моноимпульсного вторичного радиолокатора «Аврора-2» на трассовые радиолокационные посты «Таловая» и «Дзержинск» филиала «Московского центра автоматизированного управления воздушным движением». Оборудование изготовлено, доставлено на радиолокационный пост Дзержинск, где проводятся монтажные и пусконаладочные работы. Планируется доставка моноимпульсного вторичного радиолокатора «Аврора-2» на радиолокационный пост Таловая и начало монтажных и пусконаладочных работ.

«Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи».
Договоры по оснащению центром коммутации сообщений позиций Надым, Абакан Енисейск, Кызыл, Ванавара, Подкаменная Тунгуска находятся в стадии разработки. Спецификации согласованы и направлены запросы в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на предоставление ценовой информации.

Спецификации на оснащение оборудованием системы обработки сообщений AMHS (Якутск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Сыктывкар) согласованы поставщику оборудования. В АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлены запросы на предоставление ценовой информации, после получения которой проекты договоров установленным порядком будут согласованы.

Узлы опорной подсети цифровой системы интегрированной авиационной фиксированной связи - 1 узел (центральный узел связи Москва (Главный центр). Начата подготовка технического задания по результатам корректировки Техпроекта верхнего уровня (корректировка утверждена 19.05.2017).

Центр обслуживания воздушного движения Киров - договор № 10-393/16 от 29.09.2016 выполнен, приказ о вводе в эксплуатацию № 33 от 22.02.2017;

Центр обслуживания воздушного движения Благовещенск - договор № 16-0725 от 15.03.2017 выполнен, приказ о вводе в эксплуатацию № 226 от 15.05.2017;

Центр обслуживания воздушного движения Хабаровск - договор № 16-0725 от 15.03.2017 выполнен, приказ о вводе в эксплуатацию № 219 от 12.05.2017.

Договоры на поставку оборудования по объектам: 

-
Палана (№ 533/16 от 31.03.2017), Озерная (№ 534/16 от 31.03.2017), Беринговский (№ 15/241 от 17.03.2017) - заключены, произведена выплата авансов, выполнение идет в соответствии с календарными планами; 

-
Сургут - в стадии разработки.

Договоры по оснащению объектов автоматизированными приемо-передающих центрами Денисовка (№ 15/196 от 07.07.2016), Усть-Большерецк (№ 743/16 от 21.03.2017), Усть-Камчатск (№ 744/16 от 21.03.2017), Усть-Хайрюзово (№ 745/16 от 21.03.2017), Оссора (№ 742/16 от 21.03.2017), Варна (№ 10-678/16 от 28.12.2016), Бреды (№ 10-679/16 от 28.12.2016), Месягутово (№ 18/ЗАК от 18.01.2017), Бураево (№ 18/ЗАК от 18.01.2017), Тикси (№ 19-804/з от 07.07.2016), Мома (№ 19-804/з от 07.07.2016), Батагай (№ 19-804/з от 07.07.2016), Оймякон (№ 19-804/з от 07.07.2016), Кунашир (№ 16-0577 от 08.07.2016), Итуруп (№ 16-0577 от 08.07.2016), Нелькан (№ 16-0577 от 08.07.2016), Шахтерск (№ 16-0577 от 08.07.2016) выполняются в соответствии с календарными планами.

Договоры на поставку оборудования средствами связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома и станций передачи данных объектов Иркутск (№ 16-1002/0514-02 от 09.12.2016), Нижнеудинск (№ 16-1002/0514-02 от 09.12.2016), Братск (№ 16-1002/0514-02 от 09.12.2016) выполняются в соответствии с календарными планами. 
Объекты, введенные в отчетном периоде (в 1 полугодии 2017 года), в том числе по выделенным этапам (внебюджетные источники). 

«Модернизация международного аэропорта  Южно-Сахалинск».

Получено разрешение на ввод от 09.01.2017 № 65-01-56-2015/ФАВТ-04 этапа «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. ССО аэродрома» 5 этап строительства».

Выполнена прокладка кабельных линий светосигнального оборудования аэродрома - 8 864,0 м.

«Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край».

Получено разрешение на ввод от 03.02.2017 № 23-49-235-2016/ФАВТ-04 этапа «Строительство вертолетного комплекса в аэропорту Сочи» (3 этап)».

Выполнено строительство соединительной рулежной дорожки с укрепленной обочиной под устройство откатных ворот - 760 кв.м.

«Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область».

Получено разрешение на ввод от 22.03.2017 № 50-10-169-2016/ФАВТ-04 этапа «Ангарный комплекс № 2» (2-й этап-административно-бытовой корпус (АБК), Шереметьево».

Выполнено строительство ангара - 1055,0 кв. м.

«Реконструкция аэропортового комплекса «Рощино» (г. Тюмень)».

Получено разрешение на ввод от 21.06.2017 № 72-23-271-2016/ФАВТ-04 этапа «Цех бортового питания в аэропорту Рощино авиационной транспортной компании «Ямал» в г. Тюмени».

Выполнено строительство цеха бортового питания - 1 334,5 кв. м, водопроводной сети - 89 м, канализационной сети - 43 м.

«Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, Краснодарский край».

Получено разрешение на ввод от 30.06.2017 № 23-37-86-2015/ФАВТ-04 этапа «Аэровокзальный комплекс «Анапа» Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч».

Выполнено строительство аэровокзального комплекса - 11 840 кв. м, насосной станции II подъема - 277,7 кв. м, очистных сооружений поверхностного стока - 285 кв. м, привокзальной площади - 14 505,0 кв. м.

«Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра, г. Тюмень».

Получено разрешение на ввод от 16.06.2017 № 72-23-266-2017/ФАВТ-07 этапа «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП,  системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень, Тюменская область, в части строительства СП-200- 2 этап».

Строительство средств посадки СП-200 (площадь застройки) - 33,7 кв. м, размещение оборудования СП-200 с РДМ-90НП с МКп-301 (количество обособленных контуров - 23 шт.).

Получено разрешение на ввод от 09.06.2017 № 41-05-159-2016/ФАВТ-07 этапа  «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, (этап 1-АРЛК, МВРЛ)» (реализация мероприятия осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)»).

Выполнено строительство башни аэродромного радиолокационного комплекса АРЛК «Лира-А10» (площадь застройки - 36,0 кв. м), фундамента под трансформаторную подстанцию ТП (51,4 кв. м), фундамента под модуль универсальный (21,9 кв. м), фундамента под дизельную электростанцию (13,2 кв. м); башни под оборудование моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ (площадь застройки - 36,0 кв. м), фундамента под аппаратный контейнер (21,9 кв. м), фундамента под здание контейнерного типа (21,9 кв. м).

В части Росгидромета.

На объектах технического перевооружения «Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область», «Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область», «Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО» работы ведутся согласно графикам к календарным планам по ранее заключенным договорам. Процент технической готовности по объектам:

-
«Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область»- 35%;

-
«Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область» - 73%;

-
«Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО» - 62%.

По объекту «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва» подписано дополнительное соглашение № 10 от 12.04.17 к договору № 36/14 от 15.10.2013. Подписаны и оплачены КС-2 от 25.05.17 и КС-3 -№1 от 25.06.2017 на выполненные работы. Частично погашена дебиторская задолженность на общую сумму 3 416,27 тыс. рублей. Процент технической готовности объекта - 35,1%.

По объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи (Адлер) г. Сочи, Краснодарский край» - ФГБУ «ЦАО» направлено обращение от 07.04.2017 в АО «Международный аэропорт Сочи» о заключении договора субаренды земельного участка под строительство позиции ДМРЛ. Получен градостроительный план земельного участка от 07.03.2017.

По укрупненному мероприятию «Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов Российской Федерации» частично погашена дебиторская задолженность на сумму 3280,0 тыс. рублей.

По направлению НИОКР.

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды.

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению капитальные вложения:

В первом полугодии 2017 года заключен государственный контракт от 27 марта 2017 г. № 7.2.13-53 на сумму 190 100,0 тыс. рублей на поставку 4 патрульных судов для территориальных управлений Ространснадзора. По состоянию на 01.07.2017 поставлено 1 судно.

По направлению «прочие нужды»:

По переходящему с 2016 года государственному контракту 
№7.2.13-179 осуществлена поставка аппаратно-программных средств 
ля формирования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Общепрограммные мероприятия

По направлению НИОКР:

В отчетный период планировалась реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках общепрограммных мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по следующим направлениям:

 «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры»;

«Совершенствование системы мониторинга состояния транспортного комплекса, в том числе проведение социологических и статистических исследований»;

«Разработка моделей единого транспортного пространства и повышение инвестиционной привлекательности проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем»;

«Обеспечение экологической безопасности на транспорте»;

«Совершенствование и развитие систем транспортной безопасности»
НИОКР по теме: «Создание системы учета беспилотных воздушных судов взлетной массой от 0,25 до 30 килограмм на основе технологий радиочастотной идентификации с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте». В ходе выполнения НИОКР планируется получить следующие результаты: концептуальные подходы к построению Системы; документация на Систему (в составе -  эскизный проект, технический проект, рабочая документация, общесистемные решения, решения по организационному обеспечению, решения по техническому обеспечению, решения по информационному обеспечению, решения по программному обеспечению, решения по математическому обеспечению); результаты предварительных испытаний Системы; результаты опытной эксплуатации; результаты приемочных испытаний; опытный образец Системы; программное обеспечение опытного образца Системы; технические требования к учетным опознавательным знакам; предложения по производству и распространению учетных опознавательных знаков; проект организационно-штатной структуры оператора Системы; регламенты взаимодействия сотрудников оператора учета и сотрудников организаций, привлекаемых по договору к обеспечению функционирования Системы; предложения по структуре и составу проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы; финансово-экономическое обоснование функционирования Системы; методика определения платы за оказание услуг по учету БВС. 

НИР по теме: «Разработка научно-обоснованных подходов к созданию системы непрерывного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО требованиям нормативных документов Российской Федерации в области контроля за обеспечением авиационной безопасности в рамках механизма непрерывного мониторинга универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности». В ходе выполнения НИР планируется получить результаты направленные на совершенствование системы мониторинга состояния транспортного комплекса России, совершенствование правовых основ ее функционирования; а так же сохранения приемлемого уровня интеграции транспортной системы России в мировую транспортную систему: аналитические материалы по результатам анализа стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и отечественной нормативной правовой базы в области контроля за обеспечением авиационной безопасности в рамках задач МНМ-УППАБ; рекомендации по организации информационного обеспечения работы системы и ее участников; научно-обоснованные предложения по созданию системы постоянного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО в задачах МНМ-УППАБ; рекомендации по автоматизации работы участников системы непрерывного мониторинга за обеспечением авиационной безопасности в гражданской авиации Российской Федерации на основе разработки и применения соответствующей информационной системы; научно обоснованные предложения  по структуре и содержанию проектов документов (положения Министерства транспорта Российской Федерации о рабочих группах по постоянному мониторингу соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации; положения Министерства транспорта Российской Федерации о системе постоянного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации;   регламент взаимодействия участников системы в задаче взаимодействия с ИКАО в рамках МНМ-УППАБ).
По вышеуказанным запланированным к реализациям тематикам НИР и ОКР планируется заключить государственные контракты после завершения конкурсных процедур в III квартале 2017 года.

В отчетный период проводилась работа по формированию плана-графика на 2017 год в рамках реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по общепрограммным мероприятиям ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
В рамках общепрограммных мероприятий за отчетный период проводилась работа по государственной регистрации полученных ранее охраноспособных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и оформление на них прав в пользу Российской Федерации:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий»;

«Блок сбора и обработки данных, используемый в системе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий».

Заявка подана в Федеральную службу интеллектуальной собственности
	Разработчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС.

	2
	Программа для ЭВМ

«Специальное программное обеспечение макета автоматизированной системы ведения единых классификаторов автобусных маршрутов и остановочных пунктов при передаче сведений по пассажирским перевозкам (АСКМ-А)»

Заявка подана в Федеральную службу интеллектуальной собственности
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС


По направлению «прочие нужды»:

С января по июнь 2017 года осуществлялась эксплуатация первой очереди АСУ ТК.

В рамках эксплуатации первой очереди АСУ ТК проведены работы по сопровождению следующих процессов:

· ввод данных и формирование за 1 квартал 2017 года отчетности по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг», общепрограммной части, подпрограмм «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» и «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (210-2020)»; 

· формирование сводной отчетности по ФЦП «Развитие транспортной системы России (210-2020)» и ФАИП за 1 квартал 2017 года;

· формирование предложений по внесению изменений в данные об объектах, включенных в ФАИП в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг»; 

· ввод данных по контрактам, выполняемым в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по подпрограммам «Автомобильные дороги», «Железнодорожный транспорт», «Морской транспорт», «Внутренний водный», в том числе обучение и работа с подведомственными Росавтодору ФКУ;

· ввод данных и формирование отчетности за 1 квартал 2017 года по формам, приведенным в  письме Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2012 № ОБ-23/590 и по форме статистического наблюдения 1-ФД по мониторингу расходования финансовых средств дорожных фондов;

· ввод данных по грузообороту между Российской Федерацией и зарубежными странами за 1 квартал 2017 года (в соответствии с Техническими условиями информационного взаимодействия Минтранса России и ФТС России от 20.03.2007);

· ввод данных по обеспечению грузоперевозчиков железнодорожным подвижным составом за период с января по июнь 2017 года (в соответствии с Техническим регламентом информационного взаимодействия между АСУ ОАО «РЖД» и АСУ ТК от 30.12.2015);

· ввод данных за 2 квартал 2017 года (в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК Минтранса России и АСУ ПП «Экспресс» ОАО «РЖД» от 28.12.2016);

· ввод данных по межрегиональным и международным пассажирским перевозкам (в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК и ЕГИС ОТБ);

· ввод данных по объектам и субъектам транспортного комплекса (в соответствии с Регламентами информационного взаимодействия между АСУ ТК с источниками информации Росморречфлота, с ФГИС ЕРРД Ространснадзора, с ИС Росжелдора, с ИАС ГА «Аэродромы», с ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов»).

Приняты и оплачены работы 1 этапа по государственному контракту на выполнение в 2017 году работ  по администрированию и техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения головного центра обработки данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК).

Проведена работа по обоснованию и согласованию с Минкомсвязи России мероприятий Плана информатизации Минтранса России в части мероприятий ФКУ «Ространсмодернизация» по эксплуатации и развитию АСУ ТК.

Утверждены 7 из 12 технических заданий по работам, запланированным к выполнению в 2017 году (в соответствии с протоколом совещания Минтранса России от 25.11.2016 № АЦ-145), начата работа по организации закупочных процедур.

Осуществляется сбор ценовых предложений по запросу, размещенному на сайте zakupki.gov.ru, для расчета начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по развитию информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части реализации задачи централизованного управления нормативно справочной информацией на базе подсистемы П-НСИ.

В План-график закупок на 2017 год ФКУ «Ространсмодернизация» включены позиции заказов со сроком проведения в июле 2017 г.:

· поставка общесистемного программного обеспечения для второй очереди Головного центра обработки данных (ГЦОД) информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК);

· на оказание услуг по поставке сертификатов на техническую поддержку общесистемного программного обеспечения  первой очереди АСУ ТК;

· на выполнение работ по поддержке, технологическому оперированию, модернизации и внедрению компонентов информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), обеспечивающих реализацию функциональной задачи «Мониторинг состояния технологической безопасности на основе данных, получаемых в ходе контрольно-надзорной деятельности»;

· на выполнение работ по поддержке, технологическому оперированию, модернизации и внедрению подсистемы управления программами и проектами (П-УПП) информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК).

  На сайте zakupki.gov.ru размещена конкурсная документация на проведение закупки в формате открытого конкурса:

· на обслуживание оборудования ТКУ-Ц АСУ ТК;

· на выполнение работ по сопровождению программных компонентов  АСУ ТК в части решения функциональных задач по администрированию начислений и доходов и управлению земельными участками в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) и Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот)   и подведомственных им организациях.
В рамках проведения 34-й Международной выставки транспорта и логистики «СИТЛ» г. Париж заключены контракты:

1.на выполнение конструкторских и художественно-оформительских работ на стенде Минтранса России 
2.на оказание услуг по аренде выставочной площади 
3.на оказание услуг, связанных с направлением работников в служебную командировку 
4. на оказание транспортных услуг 
5.на оказание услуг переводчика 
В рамках участия на Международном транспортном форуме (31 мая - 2 июня 2017 года, г. Лейпциг, Германия) заключены контракты:
1. на оказание услуг по организации участия делегации Министерства транспорта Российской Федерации на выставочной экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме 
2. на оказание услуг переводчика 

3. на оказание транспортных услуг

4. на оказание услуг по аренде нежилого помещения 
5. 30 договоров на выполнение конструкторских и художественно-оформительских работ на стенде Минтранса России на Международном транспортном форуме, проходящем 31 мая - 2 июня 2017 г. в г. Лейпциге.

9. Вклад реализации программы в I полугодии 2017 года в социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

В первом полугодии 2017 года в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» осуществляется строительство  по 4 комплексным проектам. Сроки окончания строительства – 2018 – 2020 годы.

В рамках реализации комплексного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла в 2017 году продолжается реализация проекта «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». 

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2020 году. После завершения реализации проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла увеличится до 60 млн. тонн в год.

Ввод в эксплуатацию проекта окажет положительное влияние на развитие транспортной сети на юге России и станет одним из важных шагов к созданию логистической структуры по управлению Новороссийским транспортным узлом. 

Также, в  рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла завершено строительство и осуществлен ввод во временную эксплуатацию объекта «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», что позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру Южного федерального округа и создать новый транспортный кластер для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа. Обеспечен пропуск возрастающего поездопотока на Таманский полуостров посредством строительства дополнительных парков, осуществлено развитие локомотивного хозяйства. Проект предусматривает строительство железнодорожных путей, зданий и сооружений службы локомотивного и вагонного хозяйства, службы пути, электрификации и электроснабжения. Загрузка объекта предусмотрена в объеме 94,6 млн. тонн к 2020 году и 115,7 млн. тонн к 2025 году. Планируемый ввод в постоянную эксплуатацию – 2017 год.

Одним из приоритетных проектов, направленных на развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, является проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».
Реализацию проекта запланировано осуществить в два этапа. На I этапе в целях  безусловного исполнения решения Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации по своевременному вводу в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с учетом необходимости обеспечения в максимально сжатые сроки транспортного сообщения с полуостровом Крым,  принято решение об использовании железнодорожной и автодорожной составляющих Проекта для обеспечения транспортных подходов к переходу через Керченский пролив.  

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив обеспечит создание новой транспортной связи между материковой частью и полуостровом Крым. Ожидается, что за счет Керченского моста к 2019 году интенсивность автомобильного движения составит 12 тысяч 800 автомобилей, к 2025 году – 21 тысяча автомобилей, к 2040 году – 40 тысяч автомобилей. Интенсивность железнодорожного движения составит 47 пар поездов в 2019 году и увеличится с 50 до 65 пар с 2025 по 2040 год соответственно.

В целях  развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна на II этапе реализации проекта запланировано создание нового глубоководного сухогрузного морского порта Тамань  на Таманском полуострове, интегрированного в международный  транспортный коридор «Север - Юг», со строительством портовых терминалов для перегрузки угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров, гидротехнических сооружений и созданием инфраструктуры железных и автомобильных дорог на подходах к порту.

Также в 2017 году продолжается реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла, который в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23 апреля 2014 года № ДМ-П9-1302р и федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» определен как  один из приоритетных проектов развития транспортной отрасли. Целью реализации проекта является создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг». Проект комплексного развития МТУ предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство за счет средств частных инвесторов угольного и нефтяного терминалов, строительство и реконструкция за счет средств федерального бюджета объектов  железнодорожной инфраструктуры как на западном, так и на восточном берегах Кольского залива, создание объектов морской инфраструктуры.

Реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения поставленных задач по развитию Арктической зоны, включая реализацию проектов по освоению месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала Российской Федерации. 

Для создания действующего круглогодично глубоководного морского портового транспортного узла по переработке контейнерных грузов, перевалке угля, зерна и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Транссиб» в 2017 году продолжаются строительные работы по проекту «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка». Реализация проекта позволит обеспечить как ввод новых портовых мощностей, так и расширение существующих. Проект направлен на повышение эффективности системы мультимодальных перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов и обеспечение роста грузооборота порта.

На приоритетность реализации проектов по развитию Мурманского транспортного узла и портов Дальнего Востока обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин  при обращении к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием 03 декабря 2015 года.  

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

В 2017 году в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт» продолжиться реализация реализация приоритетных проектов в том числе:
«Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово в обход Украины».

В сложившейся политической ситуации с 2015 года начат комплекс работ по проектированию и строительству обводного двухпутного электрифицированного участка околоукраинского железнодорожного пути на участке Журавка – Миллерово протяжённостью 136,9 км.

Необходимость строительства обходного двухпутного участка околоукраинского железнодорожного пути обусловлена следующим.

Создавшаяся политическая обстановка на Украине обострила ранее существующую проблему по осуществлению железнодорожных пассажирских и грузовых транзитных потоков через ее территорию. 

Участок Россошь (Воронежская область) - Чертково (Ростовская область) расположен на главном грузопассажирском ходу Москва - Ростов (входит в транспортный коридор «Север-Юг») с интенсивным пассажирским и пригородным движением. Действующим графиком движения поездов на участке Лиски - Чертково этого хода предусмотрено 33 пары грузовых, 55 пар пассажирских и 6 пар пригородных поездов. На этом участке государственная граница имеет зигзагообразную форму и железная дорога пересекает ее в 4-х местах. Общая протяженность дороги по территории Украины составляет 20,72 км. Станции Гартмашевка, Зориновка не имеют должного развития для обеспечения таможенных и пограничных операций. 

В случае безальтернативной постановки Украиной вопроса о проведении государственного контроля перемещаемых по 2-м ее транзитным участкам грузов и пассажиров с территории России и обратно, возникает необходимость строительства железнодорожных пунктов пропуска (ЖДПП) в местах приема-передачи поездов. В инфраструктуру ЖДПП, помимо объектов железнодорожного хозяйства, должны быть включены объекты государственного пограничного, таможенного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного, санитарно-карантинного контроля. Необходимо отметить, что требования применения визового режима в настоящий момент практически парализует осуществление пассажирских перевозок на данном участке.

Следует отметить, что параллельный железнодорожный ход, расположенный восточнее, уже загружен более 80 %.

По итогам проведенной работы, с учетом позиций ФСБ России, Минобороны России, и исходя из ранее выполненных ОАО «РЖД» предварительных проработок по обоснованию инвестиций строительства обхода Украины, получившему положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2010 году, для обеспечения должного уровня транспортной безопасности перевозок, начата реализация строительства второго (дальнего) варианта обхода с точками примыкания на станциях Журавка и Миллерово протяженностью 136,9 км, проходящего на расстоянии от 5 до 25 км от границы с Украиной, как оптимальный вариант обхода;

 «Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла».
Проект реализуется в целях реконструкции железнодорожной инфраструктуры для обеспечения доставки грузов в порты Азово-Черноморского транспортного узла (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк и Грушевая) в планируемых на расчетные годы объемах (до 154 пар поездов в сутки) и оптимизации работы Краснодарского узла с переключением грузового движения в обход на участок Тимашевская - Крымская.

Вместе с тем, данный проект является стратегически важным для решения задачи интеграции полуострова Крым в социально-экономическое пространство России, которую предполагается осуществить в первую очередь путем снятия инфраструктурных ограничений и обеспечения транспортной доступности полуострова.

В целях улучшения перевозочного процесса будут продолжены мероприятия по обновлению локомотивного парка, моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов.

Также, важное значение для развития железнодорожной инфраструктуры в Российской Федерации имеют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, финансируемые в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт».

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

В связи с сезонным характером дорожных работ оценка вклада реализации Подпрограммы в социально-экономическое развитие Российской Федерации будет возможна только после завершения годовой программы дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ в IV квартале т. г. 

Подпрограмма «Морской транспорт»

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах за счет роста их производственной мощности, повышения технологического и организационного уровня;

укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений и создать благоприятные условия для развития транзитного потенциала внутренних водных путей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры напрямую связана с увеличением авиаподвижности  населения, активизацией бизнеса и увеличением транспортной доступности регионов страны.
За первое полугодие 2017 года Росавиация организовала проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в 37 аэропортах. Объем бюджетных инвестиций на 2017 год составляет 58 243 847,8 тыс. рублей (в рамках ФАИП).

В настоящий момент активно ведутся работы по строительству и реконструкции инфраструктуры аэропортов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, которые в 2018 году будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу. 

Деятельность Росавиации направлена на формирование условий для устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в свою очередь, оказывает положительное влияние создание единого экономического пространства нашей страны.

Ярким примером является строительство нового аэропортового комплекса в Ростове-на-Дону. Новый аэропорт будет иметь взлетно-посадочную полосу длиной 3600 метров и шириной 60 метров, способную принимать все типы современных магистральных самолетов, а также пассажирский терминал площадью 50 тысяч квадратных метров.

Весьма положительно то, что практически все материалы (грунт, песок, щебень и др. материалы, строительство дополнительных дорог), используемые для строительства объектов аэродромного комплекса будущего аэропорта «Южный», производятся в Российской Федерации. Также задействована и местная рабочая сила. 

Так, для устройства основания аэродромного покрытия используется щебень, произведенный в карьерах Ростовской области; также для устройства ряда конструктивных элементов при строительстве аэродрома широко используется песок из местных карьеров. Из города Новошахтинск Ростовской области на объект поступает битум для приготовления асфальтобетонных смесей, а трубы для устройства водосточно-дренажной сети поступают с завода в Краснодарском крае - ближайшем к Ростовской области регионе.

Возможность использования местных строительных материалов является ярким примером создания механизма мультипликационного эффекта. Строительство новой инфраструктуры - это стимул к созданию новых предложений в сфере услуг, это новые рабочие места, это дополнительные налоговые отчисления, это дополнительные возможности для бизнеса.

Большое количество населенных пунктов страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе не имеет регулярной транспортной связи с местными административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение.

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной целостности российского государства.

В рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Программы выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов (аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов регионального и местного значения.

Целью реализации задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» является повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства в интересах обеспечения обороноспособности страны, потребностей экономики и граждан за счет модернизации Единой системы, ее объектов и взаимодействующих с ней систем путем создания и развития Аэронавигационной системы России на основе использования новых технических средств и технологий с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

В связи с обновлением парка патрульных катеров в территориальных управлениях Ространснадзора повышается комплексная безопасность транспортной системы, улучшается осуществление государственного контроля и надзора 
за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в области транспортной безопасности. Так как новые патрульные катера отличаются от устаревших катеров технологичностью и скоростью, то уменьшается время доставки инспекторов государственного морского и речного надзора к месту расследований транспортных происшествий в морских районах, на внутренних водных путях для выполнения функций по расследованию аварий и инцидентов 
на море и транспортных происшествий (осмотр и фиксация обстоятельств транспортного происшествия, опрос членов экипажей и свидетелей непосредственно на месте транспортного происшествия), что положительным образом влияет на раскрытие причин транспортных происшествий и принятия мер для их предотвращения в будущем.

Поставка новых скоростных патрульных судов позволяет обеспечить повышение уровня комплексной безопасности и устойчивости морского 
и внутреннего водного транспорта, эффективно влиять на обеспечение соблюдения требований в области торгового мореплавания и судоходства, влечет сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском 
и речном транспорте, снижает риски нанесения ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте.
Использование новых скоростных патрульных судов позволило:

-повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности 
из-за расширения охвата одним инспектором нескольких поднадзорных объектов, 

-обеспечить доставку должностных лиц и сроки их прибытия к месту происшествия, тем самым ликвидировать непроизводительные простои судов морского внутреннего водного транспорта, повысить качество расследований транспортных происшествий;

-обеспечить качество обследований и мониторинга состояния судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений;

-установить систематический надзор за соблюдением правил плавания;

-реализовать проведение проверок состояния и содержания судовых ходов 
и судоходной обстановки, средств связи и сигнализации, инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта;

-обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов 
и затонувших объектов.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за I квартал 2017 года.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Негативное влияние на ход реализации подпрограммы оказывает сокращение бюджетного финансирования, так не будет реализован приоритетный проект «Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда», а также мероприятия по задачам «Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», «Развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта».

При этом в 2019-2020 годах за счет средств государственной поддержки будет реализовываться только один инвестпроект, который учитывая текущие объемы финансирования не будет завершен в 2021 году.
Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации.

Основными причинами низкого уровня кассового исполнения за счет средств федерального бюджета на 01.07.2017 являются:

1.
Наличие возможности у подрядчиков осуществления строительных работ по объектам капитального строительства только с наступлением периода устойчивых положительных температур, в основном в летний сезон.

2.
Осуществление технологий строительного процесса, взаимоувязанных с временными параметрами (длительностью) производственного цикла.

В связи с данными факторами осуществление финансирования строительных работ по объектам капитального строительства, требующее документального оформления (по формам №№ КС-2, КС-3, КС-14 и др.), будет приходиться в основном на III и IV кварталы финансового года.

Таким образом, на I-II кварталы 2017 приходится ограниченная часть работ, подлежащих оплате по переходящим государственным контрактам. 

Первый заместитель министра транспорта РФ __________________________
