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Форма № 8

Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий  подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России                 (2010 – 2020 годы)» с учетом продления сроков ее реализации до 2021 года за I квартал 2017 года
	№ п/п
	Наименование ключевого мероприятия
	Предусмотрено    на 2017 год

(тыс. рублей)


	Освоено с начала 2017 года

(тыс. рублей)


	Кассовые расходы и фактические расходы                    за первое полугодие
 2017 г.

(тыс. рублей)
	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия

	
	
	
	
	
	ожидаемый результат

к концу 2017 года 
(за счет всех источников финансирования)
	фактический результат

на отчетную дату

(за счет всех источников финансирования)

	
	
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	По направлению «капитальные вложения»

	Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

	I
	«Создание сухогрузного района морского порта Тамань»
	9 041 845,9
	0,0
	492 472,8
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	9 041 845,9
	0,0
	492 472,8
	Земляные работы

- отсыпка земляного полотна (км 27 – км 32; км 32 – км 39; подходы к путепроводам)

- ст. Портовая-Транзитная - 500 м3

- подход к мосту (выемка) - 1200 м3

Верхнее строение пути (ВСП)

- устройство ВСП км27 - км32

- устройство ВСП км32 - км39

Искусственные сооружения (ИССО)

- возведение ИССО на участке км 0 – км 39

ПИР

Выноса

Археологические изыскания

Разминирование территории

Строительная часть конт. сети

Строительная часть тяговых подстанций Вышестеблиевская и Портовая

Продольные линии электроснабжения
	В отчетном периоде на объекте были произведены работы:

На железнодорожном участке от 0 км до 26 км:

отсыпано земляного полотна в объеме 2,2 млн. куб. м из общего объема по участку 2,3 млн. куб. м;

построены все водопропускные трубы в количестве 42 шт.;

построены и сданы под укладку путей металлический мост на ПК169+50, два железнодорожных путепровода на ПК203+47 и на ПК237+76;

готовность автодорожного путепровода на ПК43+08 – 25%;

начато строительство металлического моста на ПК277+22,5;

уложено 62,7 км главных путей из 85 км по проекту (74%);

выполнена балластировка пути в объеме 106 тыс. куб. м из 220 тыс. куб. м (48%);

развернуты работы по строительству контактной сети, установлено 476 шт. из 1 840 шт. (26%) фундаментов и анкеров, 329 из 1 375 опор (23%).

На станции Вышестеблиевская полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна (100%), уложено 7,7 км приемоотправочных путей из 13 км по проекту (59%), смонтировано 29 комплектов стрелочных переводов из 56 по проекту (52%), выполнена балластировка пути в объеме 18,46 тыс. куб. м из 50,41 тыс. куб. м (37%).

На участке железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань – Пассажирская работы начаты в феврале 2017 г., ведутся работы по устройству земляного полотна: выполнено 77,4 тыс. куб. м срезки растительного слоя, 31,95 тыс. куб. м - разработка выемки.

Реализация проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему осуществляется во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866 и № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656, в соответствии с которыми завершение строительства объекта необходимо обеспечить в срок не позднее декабря 2018 г.

В целях безусловного исполнения указанных поручений Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации было принято решение осуществлять строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы, получившего положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.05.2014 № 610-14/ГГЭ-6503/04 и от 04.09.2014 № 1072-14/ГГЭ-6503/10.

В этой связи, постановлением Правительства Российской Федерации                    от 02.06.2015 № 532, соответствующие изменения были внесены в паспорт федеральной целевой программы по проекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» без изменения объемов финансирования проекта. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р ОАО «РЖД» было определено единственным исполнителем осуществляемой                                             ФКУ «Ространсмодернизация» закупки работ по строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках указанного проекта.

Строительные работы генеральным подрядчиком (ДКРС ОАО «РЖД») и субподрядчиком (ООО УК «Трансюжстрой») ведутся в соответствии с           выданными Минстроем России разрешениями на строительство от 28.12.2015               № 00-00-0512-2015МС и от 27.03.2017 № 23-30-0977-2017МС и извещением                  от 04.02.2016 № ИГ-01/206, направленным в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации о завершении строительства и ввода в эксплуатацию в 2018 г. железнодорожных подходов к Керченскому мосту, учитывающих, в том числе пассажирское движение в направлении Крыма и обеспечение мероприятий транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Заданием на корректировку указанной проектной документации предусмотрено выделение отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта.

Для корректировки проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 1794-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р, определяющие ОАО «РЖД» единственным исполнителем по проектированию (корректировке) проекта в части железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей создание железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив.

Между ФКУ «Ространсмодернизация» и ДКРС ОАО «РЖД» заключен государственный контракт на корректировку проектной документации от 10.06.2016   № РТМ-58/16.

В связи с прохождением государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации, оплата работ будет осуществляться в соответствии с графиком платежей.

В настоящее время корректировка проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив» завершена. По ней получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках проведения публичного технологического и ценового аудита от 23.09.2016 № 1059-16/ГГЭ-6503/04, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 18.01.2017 № 033-17/ГГЭ-6503/04 и проверки достоверности определения сметной стоимости по проектно-сметной документации указанного объекта капитального строительства от 29.03.2017 № 310-17/ГГЭ-6503/10, проектно-сметная документация утверждена распоряжением ФКУ «Ространсмодернизация» от 31.05.2017 № ИГ-2-р, что позволит развернуть строительные работы в полном объеме и осуществить их оплату в соответствии с  утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2017 г. составил 5 861 321,3 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	II
	«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»
	3 881 673,1
	31 150,9
	31 150,9
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	Этап I – 105 673,1
Этап II – 100 000,0
	Этап I – 2 053,7
Этап II – 0,0
	Этап I – 2 053,7
Этап II – 0,0
	Этап I
Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация.

Вынос (переустройство), защита инженерных сетей.

Выполнение работ по проведению археологического надзора (4выезда в год)

Возмещение убытков в связи с временным изъятием земельных участков за границей полосы постоянного отвода

Ведение мониторинговых исследований

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 2

Верхнее строение пути по районному парку № 2

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 3

Сооружение  земляного полотна по примыканию обводных путей IВ и IIВ к станции Находка-Восточная

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 4

Отсыпка, укрепление  конусов у мостов и путепроводов

Укладка водопропускных труб при строительстве путей общего и необщего пользования

Строительство мостов и путепроводов (пути общего пользования)

Строительство ЖД ЖБП на ПК 10+71,6  (дл 14,1м) – пути необщего пользования.

Переустройство автодороги на водозабор "Хмыловский" ПК 0+00 - ПК 3+43.63

Устройство автомобильного подъезда к контейнерному терминалу ПК 0+06.10 - ПК 4+73.26

Устройство подъездных автодорог. Пересечение существующих дорог.

Укладка водопропускных труб на автомобильных дорогах

Строительство АД ЖБП на ПК 72+40  (дл.114,6м

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №2, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства, два пункта дежурного по парку-сигналиста.

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №3, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства.

Строительство закрытого пункта текущего ремонта вагонов в Районном парке №4.

Устройство Поста ЭЦ в Районном парке №2

Устройство воздухопроводных сетей автоматической пневмоочистки стрелок в Районном парке №2

Строительство объединенного служебно-технического здания с постом ЭЦ, ПТО, товарной конторой в Районном парке №4

Этап II - Объекты морского транспорта

Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация.

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -18,20 м (водол.обсл.дноугл).

Дноуглубительные работы до отметки -18,20

Строительство причалов №1, 2, 3, 4

Устройство берегоукрепления вертикального типа

Устройство берегоукрепления причала портофлота

Устройство сетей электроснабжения 1 этапа строительства

Устройство покрытия и водоотводных лотков на гидротехнических сооружениях

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -21,50 м

Дноуглубительные работы до отметки -21,50м

Возмещение ущерба водным биоресурсам
	Этап I
26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

В I полугодии 2017 г. на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. В этой связи кассовые выплаты в 1 полугодии 2017 г. осуществлялись только по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 г. остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в объеме 5 673,1 тыс. рублей за возведение временных зданий и сооружений, не принятых            в 2016 г. ФКУ «Ространсмодернизация» в связи с отсутствием документации по фактическим затратам на выполнение указанных работ. Оплата указанных работ не произведена ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации.

С 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край)». Этап I – Объекты железнодорожного транспорта».

По результатам рассмотрения откорректированной документации в                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено отрицательное заключение с замечаниями по причине отсутствия согласования строительства объекта с Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, в части воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (с учетом решений по корректировке). На текущий момент замечание устранено, получено согласование Приморского территориального управления Росрыболовства от 12.05.2017 № 05-21/3698. Проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на повторную экспертизу. Производится  первичная проверка комплектности документации.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2017 г. составил 2 926 812,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного   выявления негативных тенденций.

Этап II
26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

В I полугодии 2017 г. на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

С 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край) Этап II. Объекты морского транспорта».

По результатам рассмотрения откорректированной документации в                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено положительное заключение от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также отрицательное заключение с замечаниями на проектно-сметную документацию. В настоящий момент проводится корректировка сметной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России».

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	Этап I – 0,0

Этап II – 100 000,0

Этап III–3 576 000,0
	Этап I – 0,0

Этап II – 29 097,2
Этап III –0,0
	Этап I – 0,0

Этап II – 29 097,2
Этап III –0,0
	
	

	III
	«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»
	3 114 267,1
	3 285 786,1
	2 424 791,2
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	3 114 267,1
	2 731 839,1
	1 870 844,2
	- ст.Выходной (начало путевого развития станции, вынос инженерных коммуникаций, устройство временного переезда)

- мост на ПК 2311. Устройство опор путепровода

- Путепровод тоннельного типа ПК 1359 устройство монолитных конструкций

- Устройство выемки на ПК 86 методом БВР

- отсыпка технологической площадки для строительства моста через р.Тулома

- Устройство свайного основания опор моста через р.Тулома.

- Устройство монолитных конструкций западной и восточной эстакады моста через р.Тулома

- Устройство монолитных конструкций путепровода на ПК2324

- Устройство мостового перехода на ПК 475,

- Устройство мостового перехода на ПК 477,

- Завершение работ по путепроводу тоннельного типа на ПК 538.
- Устройство монолитных конструкций мостового перехода на ПК 648.

- Устройство свайного основания по мостовому переходу на ПК 1731.

-Устройство монолитных конструкций на путепровода ПК 778

- путевое развитие ст.Мурмаши-2, переустройство инженерных сетей

- Устройство водопропускных труб по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст.Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст.Промежуточная, ст.Промежуточная-ст.Лавна, ст.Выходной. ст.Мурмаши

- Устройство земляного полотна по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст.Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст.Промежуточная, ст.Промежуточная-ст.Лавна, ст.Выходной. ст.Мурмаши

- Ведение работ карьера «Притрассовый-1» методом БВР

- Подготовительные работы по устройству мостового перехода через р.Большая лавна на пк 683


	В отчетном периоде на объекте строительства продолжены работы по устройству выемки земляного полотна буровзрывным способом в количестве 177 860 куб. м, а также разработка карьера буровзрывным способом для отсыпки земляного полотна в объеме 487 984 куб. м, разработка и отсыпка скальным дренирующим грунтом с послойным уплотнением насыпи земляного полотна в количестве 869 776 куб. м, в том числе: 101 604 куб. м на перегоне станция Выходной - б/п 9 км, 174 002 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 119 008 куб. м перегон станция Мурмаши-2 – станция Промежуточная, 68 223 куб. м по станция Промежуточная, 380 742 куб. м на перегоне станция Промежуточная - станция Лавна, 32 500 куб. м станция Лавна, 3 460 куб. м    б/п 9км.

Развернуты участки работ на всем протяжении основных объектов строительства, на западном и восточном берегу реки Тулома.

На ПК71-ПК76, ПК445-ПК504, ПК521-ПК614, ПК614-ПК631, ПК631-ПК742,   ПК (станция Лавна) ведутся работы по сооружению земляного полотна под железную дорогу, выторфовка и обратная засыпка скальной породой, снятие песчано-растительного слоя, работы в обыкновенных грунтах.

Ведутся работы по строительству мостового перехода через Кольский залив на западной стороне Кольского залива: сооружение опор № 1-6. Выполнены работы по отсыпке строительной площадки в русло р. Тулома, необходимой для строительства русловой части моста, так же производятся подготовительные работы по устройству восточной эстакады

Закончены работы по строительству опор № 1, № 2 и № 3 автодорожного путепровода на ПК778, производится подготовка к монтажу балок пролетного строения.

Ведутся работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

По автодорожному путепроводу ПК2324 ведутся работы по строительству опор и подпорных стенок, закончен монтаж балок пролетного строения.

Ведется строительство водоотвода тоннеля, подпорных стен и монолитных участков тоннельного типа на ПК1359.

Закончены работы по устройству опор мостового перехода через р. Налимовка на ПК648, ведутся подготовительные работы для монтажа балок пролетного строения, и работы по сопряжению с насыпью.

Ведутся работы по строительству водопропускных труб по перегонам станция Выходной - б/п 9 км,  б/п 9 км - станция Мурмаши-2, станция Мурмаши-2 - станция Промежуточная, станция Промежуточная, станция Промежуточная - станция Лавна.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, скважин БНС опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

При этом на объекте для выполнения указанных видов работ задействовано 356 единица техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, краны, буровые установки, фронтальные погрузчики. Для выполнения работ по объекту привлечен 888 человек.

7 сентября 2016 г. получено положительное сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта                    № 50-ТА-1-10-0872-16.

21 ноября 2016 г. подписаны договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» в целях проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства откорректированного проекта.

Получено положительное заключение государственной экспертизы                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В августе 2016 г. прошло выездное совещание по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» под председательством Председателя Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина при участии заместителя Министра транспорта РФ А.С. Цыденова и Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун, где было указано на экспортный потенциал морского порта Мурманск, обеспечение независимого выхода в Мировой океан, создание опорных баз развития арктических шельфовых месторождений, развитие транзитного потенциала Северного морского пути, а также значимости проекта для социально-экономического развития Мурманской области. Рекомендовано Минтрансу России совместно с ОАО РЖД и Правительством Мурманской области обеспечить реализацию проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла в полном объеме и проработать вопрос создания терминальных объектов портовой инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства в формате частной концессионной инициативы.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений по механизмам завершения к 2020 г. проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», имея в виду его финансирование за счет внебюджетных средств с последующим возмещением инвестору из федерального бюджета в рамках концессионного соглашения.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2017 г. составил 2 747 170,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.07.2017 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование      ФКУ «Ространсмодернизация» в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника - ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	553 947
	553 947
	
	

	IV
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»
	201 659,5
	97,0
	97
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	201 659,5
	97,0
	97
	Расселение жилой застройки
	В отчетном периоде осуществлен анализ материалов ранее выполненных геодезических работ, картографических материалов, а также сопоставление границ земельных участков полностью или частично расположенных в полосе отвода объекта.

На основании выполненных работ планируется осуществить расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне строящегося объекта.

Завершение вышеуказанного мероприятия в 2017 г. обеспечит ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

В соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов ФКУ «Ространсмодернизация» 29 июня 2017 г. объявлен открытый конкурс на право выполнения комплекса земельно-кадастровых работ и разработки документации по планировке территории данного объекта.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	V
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»
	3 554 487,7
	777 122,4
	437 771,0
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	1 264 387,7
	2 832,4
	0,0
	Проектные и изыскательские работы, разбивочные работы, Компенсационное строительство путей необщего пользования, Сети 10-кВ электроснабжения, Сети 0,4-кВ электроснабжения, Прокладка кабеля связи к насосной станции над артоскважиной, Тампонаж поисковой скважины №191-1 (950,5м), Бурение разведочно-эксплуатационной на воду скважины № 191-2 (700 м), Насосная станция (рабочая) над артоскважиной № 191-1, Насосная станция (резервная) над артоскважиной № 191-2, Внеплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод

Внутриплощадочная производственная канализационная сеть в парке "Б", Реконструкция ТП, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Питающая ВЛ-10 кВ, Разборка зданий и сооружений, Срезка растительного слоя, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Удлинение водопропускной трубы на ПК 8033+41 П, ПК 8033+41 Л, Переустройство газопровода Г4П ПК 8033, Земляное полотно б/п Кирилловский, ВСП б/п Кирилловский ВСП б/п Кирилловский ст.Новороссийск Устройство водоотводных лотков от централизуемых стрелок Устройство подпорной стенки на ПК 8032+85 - ПК 8034+80 П, ПК 8035+00 - 8036+48 Л Переустройство контактной сети Сети низкого напряжения и наружного освещения Электрообогрев стрелочных переводов Внешние сети связи Строительство пункта обогрева Рубка леса и корчевка пней Срезка растительного слоя Вынос КЛ-6 кВ на ПК 8058 (Вынос сделан) Вынос водопровода на ПК 8055 - ПК 8057 Вынос дождевой канализации К2 на ПК 8051+41,23 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 на ПК 8044+2,5 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 от ПК8044 до ПК8051 Строительство ВЛ 10 кВ автоблокировки (Вынос с ПК 8055 до парка "Нижний" Переустройство газопроводов Г 8, 9, 10, 11 П Разборка зданий и сооружений на ОП 805км Снос зданий и сооружений на перегонах Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" (на участке ПК 8053+46 - ПК 8058+56) Переустройство кабелей связи ОАО "Ростелеком" (на участке ПК 8037+50 - ПК 8051+30) Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" на ПК 8052 Земляные работы, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Снос зданий и сооружений на перегонах Устройство подпорной стенки, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Железнодорожный мост на ПК 8039+99  Железнодорожный мост на ПК 8047+00

Железнодорожный мост на ПК 8053+46 Железнодорожный путепровод под 2 пути на ПК 8058+56,77 Железнодорожный путепровод на ПК 8051+47,06 Переустройство КС 19 пути парка Нижний, для строительства ж/д путепровода ПК 8052+71,3 Железнодорожный путепровод на ПК 8052+71,3
	В отчетном периоде осуществлен анализ материалов ранее выполненных геодезических работ, картографических материалов, а также сопоставление границ земельных участков полностью или частично расположенных в полосе отвода объекта.

На основании выполненных работ планируется осуществить расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне строящегося объекта.

Завершение вышеуказанного мероприятия в 2017 г. обеспечит ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

В соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов ФКУ «Ространсмодернизация» 29 июня 2017 г. объявлен открытый конкурс на право выполнения комплекса земельно-кадастровых работ и разработки документации по планировке территории данного объекта.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	32 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	2 257 500,0
	774 290,0
	437 771,0
	
	

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	1.1.
	Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива
	0,0
	0,0
	0,0
	По железнодорожной  станции Лужская-Сортировочная:

1.Ввести в эксплуатацию 3 этап парка Прибытия ст. Лужская Сортировочная (всего 21,38 км верхнего строения пути; 47 комплектов стрелочных переводов; IY главный путь 4,1 км; YI главный путь 5,0 км; путь  № 122 и № 124 соединительные, № 125 и № 132 тупики, № 126 ходовой, № 128 и № 129 пути отстоя, № 131 сливной путь).

2.Ввести в эксплуатацию административно-бытовой корпуса Дирекции инфраструктуры    (по 5 этапу парка Прибытия).

3.Ввести в эксплуатацию дом отдыха локомотивных бригад (ДОЛБ) (на 90 чел.)  на ст.  Лужская-Сортировочная.

4.Ввести в эксплуатацию базу пожарного поезда на ст.  Лужская Сортировочная, включая  железнодорожные пути (верхнее строение пути – 0,87 км, стрелочные переводы – 3 комплекта).

5.Ввести в эксплуатацию внешние инженерные сети колесно-роликового участка АО «ВРК-1» станции  Лужская-Сортировочная (БКТП 1000 кВ, КЛ-10 кВ – 0,65 км).

6.Завершить работы и ввести в эксплуатацию дополнительный соединительный путь с путепроводной развязкой на перегоне Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная (верхнее строение пути – 3,0 км; АБТЦ – 3,0 км; контактная сеть – 3,3 км).

По электрификации участка:

1.
Ввести в эксплуатацию тяговую подстанцию Ульяновка с внешним энергоснабжением (ВЭС) Новолисино – Ульяновка (протяженностью – 11,8 км).

2.Выполнить электрификацию участка Веймарн-Лужская и железнодорожных станций Лужского железнодорожного узла (всего КС – 164,74 км, участок  Веймарн – Лужская – 82,74 км, Лужская-Северная – 32,0 км; Лужская-Южная – 20,км; Лужская-Нефтяная – 30,0 км).
	Электрифицирован путь на участке Гатчина – Веймарн - Лужская (искл) протяженностью 52,1 км,  электрифицирован путь в Усть - Лужском железнодорожном узле протяженностью 58,4 км  (в том числе главных путей - 18,1 км) и  в парке прибытия на ст. Лужская - Сортировочная - 52,2 км; установлено 6,8 км шумозащитных экранов на перегоне Елизаветино - Кикерино, ст. Кикерино, пер. 135 км - ст. Кикерино, на ст. Пустынька, Гатчина; пост электрической централизации (ЭЦ) на станции  Котлы; выполнен вынос инженерных сетей в районе путепроводов Веймарн - Керстово, Котлы - Керстово, Котлы - Лужская, ст. Лужская-Северная (контактная сеть – 750 м, сети электроснабжения – 1 735 м);  на ст. Лужская-Сортировочная в сортировочном парке (без горки) уложено верхнее строение пути  протяженностью 15,6 км и смонтировано 7 комплектов стрелочных переводов, отсыпано 5,4 км земляного полотна, уложено 95 м водоотводных лотков, проведено 1,6 км сетей низкого напряжения и наружного освещения; создано видеонаблюдение на ст. Пустынька, ст. Гатчина и промышленное видеонаблюдение на ст. Мга и ст. Веймарн, построен склад напольного оборудования сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	16 520 000,00
	2 261 120,20
	3 460 682,80
	
	

	1.2.
	Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется обеспечить:

1.Ввод в эксплуатацию 30,1 км второго главного пути на перегонах Юровский (вкл.) – Красная Стрела (вкл.) – 18,9 км, Красная Стрела (искл.) – Старотитаровка (вкл.) (11,2 км),  а также бесстыкового  пути на перегоне  Варениковская - Юровский - 23,7 км;

2. Выполнение основных объемов работ по устройству второго пути на перегоне  Старотитаровка (искл.) – Вышестеблиевская (искл.) (10 км).
	В 1 полугодии 2017 года выполнена балластировка пути в объеме 3,2 тыс. м3, укладка 1 комплекта стрелочного перевода, осуществлен монтаж защитных экранов –  540 пог. м.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	30 600,00
	309 083,30
	1 214 535,60
	
	

	1.3.
	Электрификация линий Таманского полуострова
	0,0
	0,0
	0,0
	1) Завершение проектирование объектов, начало подготовительных работ.                                                                                                                    2) Начало строительных работ на участках 9 км-Юровский-Анапа                                            (1 этап), Юровский - Вышестеблиевская (2 этап)
	Во втором полугодии 2017 году планируется развернуть выполнение основных работ по объектам электрификации линий Таманского полуострова в пределах выделенного инвестиционной программой ОАО «РЖД» лимита.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 558 000,00
	216 799,00
	1 108 340,70
	
	

	1.4.
	Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется обеспечить:

1. Завершение и ввод после реконструкции пункта технического осмотра локомотивов (ПТОЛ) ст. Аксарайская-2.

2. Завершение и ввод в эксплуатацию второго главного пути на перегоне Ленинск – Заплавное (искл.) (14км);

3. Выполнение основных объемов работ по удлинению путей на станции Волжский (Трубная) с включением в микропроцессорную централизацию (МПЦ) и строительству моста через р. Ахтуба.
	За 1 полугодие 2017 года выполнено: устройство земляного полотна в объеме            25,0 тыс. м3, выполнена укладка пути протяженностью 5,7 км, укладка 6 комплектов стрелочных переводов, выполнена балластировка пути в объеме 15,0 тыс. м3, продолжение работ по  реконструкции пункта технического осмотра локомотивов ст. Аксарайская-2 (готовность здания - 90%).

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	5 555 600,00
	325 125,40
	1 612 386,80
	
	

	1.5.
	Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется

1.Ввод 50,8 км путей, в том числе 18,6 км дополнительных главных и 32,2 км станционных путей.

2.Ввод вторых пути на  перегонах: Тангинский -  Островной - Обский (11,5 км), б/п. 504 км – Салым (5,3 км), Игль – Южный Балык (0,1 км); Ай-Ягун – Игль (1,7 км).

Кроме того ввод 4 разъездов на перегонах: Топумей – Яник,  Парка – Хаслят, Хаслят – Хохорэй, Хохорэй – Пурпе (11,6 км станционных путей).

3.Проведение реконструкции ст. Тобольск, 2 этап (6,4 км станционных путей, 53 СП).


	По итогам 1 полугодия 2017 г. выполнены работы: устройство земляного полотна в объеме 25,0 тыс. м3, укладка звеньевого пути протяженностью 2,1 км, укладка стрелочных переводов в количестве 14 ед., балластировка пути в объеме 14 тыс. м3, укладка плетей протяженностью 1,95 км, строительство мостов – 1/16,5 шт./м, строительство водопропускных труб – 7/175 шт./м, укладка кабелей связи и  волоконно-оптических линий передач протяженностью 56 км.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	7 273 200,00
	1 560 204,30
	2 383 875,00
	
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	1
	по направлению «капитальные вложения»
	35 397 282,6
	8 482 858,7
	10 355 712,0
	
	

	1.1
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска


	1 428 122,4
	147 406,1
	147 406,1
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 65,7 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 10,3 % от годовых бюджетных ассигнований. Введены в эксплуатацию два пусковых комплекса мощностью 1.997 км и 3,441 км.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
	7 007 162,9
	1 706 728,1
	1 946 675,0
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 65,3 %.


	Общий объем выполненных работ составляет 24,4 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
	12 256 325,9
	3 619 890,9
	5 020 518,2
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 93,9 %.


	Общий объем выполненных работ составляет 29,5 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)


	3 409 473,2
	56 539,1
	57 005,6
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 80,1 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 1,7 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь) подъезды к морским портам «Кавказ» и «Тамань»


	8 235 227,6
	1 566 736,9
	1 564 999,3
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 29 %.


	Общий объем выполненных работ составляет 19 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска


	1 191 489,9
	420 529,5
	460 529,5
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 77 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 35,3 % от годовых бюджетных ассигнований. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс 10 км.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана


	426 734,5
	265 804,9
	351 355,1
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 65,6 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 62,3 % от годовых бюджетных ассигнований. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс 16 км.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока


	1 442 746,2
	699 223,2
	807 223,2
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 74,2 %.


	Общий объем выполненных работ составляет 48,5 % от годовых бюджетных ассигнований. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс 5,296 км.

	Подпрограмма «Морской транспорт»

	1.
	по направлению  «капитальные вложения»
	12 539 495,3
	5 166 915,3
	3 955 118,9
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	3 682 285,0
	3 317 875,0
	
	

	1.1.
	Строительство спасательного катера-бонопостановщика
	218 925,0
	104 250,0
	72 975,0
	Ввод  объекта в эксплуатацию в 2017 году (сдача 2 судов)
	Фактическая готовность:

- серийного судна стр. № 163 – 100,0%;

- серийного судна стр. № 164 – 100,0%. Состоялась техническая приёмка судов стр. №163 и №164.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе
	12 320 570,3
	5 062 665,3
	3 882 143,9
	Завершение работ по строительству подходного и морского каналов, а также береговой зоны, в том числе строительство навигационного оборудования, здания СУДС, ГМССБ и администрации порта, закрытой стоянки автомобилей и плавсредств, а также технического здания для средств навигационного оборудования
	Закончены работы по строительству переднего и заднего створных знаков. Производится приемка выполненных работ.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3 682 285,0
	3 317 875,0
	
	

	Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

	
	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.
Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция
	140 139,2
	70 388,9
	70 388,9
	Завершение работ по реконструкции шлюзов №№ 21-24.
Ввод объекта в эксплуатацию.
	Выполняются строительно-монтажные работы.


	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Гражданская авиация»

	
	
	6 040 221,4
	1 591 915,8
	1 727 386,7
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 079 500,0
	3 648 823,0
	5 283 457,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В части Росавиации
	5 921 800,7
	1 591 915,8
	1 608 966,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 068 900,0
	3 648 823,0
	5 283 457,0
	
	

	1.1
	«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г.Ростов-на-Дону)»
	2 513 139,0
	879 871,4
	879 871,4
	- Завершить работы по строительству ИВПП размерами 3600х45 по II категории ИКАО с сетью ВДС и ССО, сети соединительных рулежных дорожек; магистральной рулежной дорожки; перрона на 45 мест стоянок ВС; площадки ПОЖ - 2 шт; КДП, ОАСС, САСС, ОС, КПП; патрульной дороги; ограждения аэропорта.

- Ввести объект в эксплуатацию.

- Заключение соглашений об установлении частных сервитутов в пользу ФГУП «АГА(А)» в границах 4 (четырех) земельных участков в целях строительства самотечного коллектора.

- Выполнить кадастровые работы по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 52 (пятидесяти двух) объектов федерального аэродромного имущества.
	% технической готовности объекта  - 70,26 %

▪ Подготовительные работы. Валка деревьев с трелевкой древесины, корчевкой пней, вывозом пней, засыпкой ям. Земляные работы. Восстановление растительного слоя - 178 968,88м3. Разработка выемки с транспортировкой - 69 482,0 м3. Перрон. Устройство цементобетонного покрытия – 4 286,52м2. Устройство деформационных швов – 6 007,66  пм. Рулёжные дорожки. Устройство цементобетонного покрытия – 26 003,17 м2. Устройство деформационных швов – 39 772,67 пм. Изолированное МС. Устройство цементобетонного покрытия – 16 380,0 м2. Устройство кабельных переходов – 44шт. Устройство водосточно-дренажной сети – 8 115,92 пм. Устройство фундаментов под огни светосигнального оборудования ССО - 72 шт. Устройство кабельной канализации светосигнального оборудования ССО – 42 286,6пм. Устройство мультиплексорного оборудования связи командно-диспетчерского пункта КДП – 1шт. Устройство мультиплексорного оборудования связи объектов радиотехнического обеспечения РТОП – 8 шт. Трансформаторные подстанции – 8шт. Прокладка кабеля силового – 4 535,62м. Разработка рабочей документации.

▪ Заключено соглашение об установлении частного сервитута земельного участка (срочного, возмездного) (в части возмещения убытков) от 24.04.2017 № 16/2017-ФБ



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 065 700,0
	3 606 146,0
	5 068 777,0
	
	Выполнены работы:  Здание аэровокзала  (готовность общестроительных работ 96%) . Завершены  работы  по устройству теплого контура,  по световому фонарю здания, завершаются работы по устройству внутренних перегородок,  по внутренней отделке, производятся работы по устройству внутренних инженерных сетей.

ПБЗ, здание кинологической службы, здание склада МТС, Котельная  выполнение работ завершено. Проведена итоговая проверка Ростехнадзора.  Административно-технологический комплекс  (готовность общестроительных работ 87%). Завершены работы по монтажу внутренних перегородок, завершаются кровельные работы, устройство фасадов, производятся работы по внутренней отделке и устройству внутренних инженерных сетей.  Грузовой терминал (готовность общестроительных работ 98%).Завершены работы по монтажу внутренних перегородок, устройству фасадов, кровельные работы. Завершаются отделочные работы, выполняется монтаж инженерных сетей.

В здании ГКО завершены общестроительные работы, работы по внутренней отделке, завершаются работы по монтажу инженерных сетей.

Склад Duty Free. Выполнение работ завершено. Подано извещение о проведении итоговой проверки Ростехнадзора.

Завершены работы по устройству сетей электроснабжения 10 кВ,9.  водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей. Завершаются работы по устройству сетей освещения, электроснабжения 0,4кВ, сетей связи.  Завершено выполнение бетонных  работ по устройству площади «Плаза».

Ведутся работы по благоустройству (устройство плодородного слоя, устройство газона, посадка деревьев).  Выполнены работы по устройству краткосрочных и долгосрочных парковок и парковок для стоянки автобусов.

	1.2
	«Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)»
	325 900,0
	12 076,9
	12 076,9
	- Завершить работы по реконструкции РД-А, РД-С, перрона, площадки для обработки ВС ПОЖ, ВДС перрона, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне строительству очистных сооружений №1 и №2.

- Ввести объект в эксплуатацию.

- Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ.
	% технической готовности объекта  - 67,59%

Реконструкция существующего покрытия рулёжной дорожки РД-С. Устройство верхнего слоя покрытия из а/б – 61,3м2. Перрон. Восстановление существующего покрытия из цементобетона – 3150 м2. Устройство деформационных швов – 2503,12м. Площадка противообледенительной жидкости ПОЖ. Устройство деформационных швов – 569,97м. Устройство здания пункта сбора и утилизации ПОЖ с монтажом резервуара. Устройство трубопроводов – 1843,03м. Водосточно-дренажная сеть ВДС – 58,73м. Прокладка кабеля связи – 892м.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	3 200,0
	1 275,0
	631,0
	
	На 2017 год запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции международного сектора аэровокзала в размере 18 000,00 тыс. рублей. Готовится документация для проведения конкурсных процедур. Проведены проектно-изыскательские работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Во втором полугодии 2017 года планируется проведение работ по капитальному ремонту периметрового ограждения. На 60% выполнены работы по замене высоковольтного оборудования в трансформаторной подстанции. Проходит процедура выбора подрядчика на выполнение работ по реконструкции котлов и резервного хозяйства. Завершены работы по техническому перевооружению системы вентиляции здания пожарного депо на две автомашины, здания базы и административного корпуса.

	1.3
	«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства»
	1 738 570,3
	67 175,9
	84 226,1
	- Завершить работы по реконструкции ИВПП-1 с удлинением, МРД с удлинением, РД-4, реконструкции  и расширению участков перрона (с 26МС до 28МС) со строительством площадки обработки ВС ПОЖ, строительству ОАСС, КДП, ОС-1, ОС-2, замене ССО, реконструкции ВДС вышеперечисленных объектов, объектов УВД, РТОП и метеообеспечения полетов, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне, патрульной дороги, КПП и периметрового ограждения аэропорта с устройством интегрированной системы безопасности.

- Выкуп земельного участка, находящегося в частной собственности  ООО "ЛИСС".

- Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ.

- Завершение мероприятий по проведению  кадастровых работ  по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ  в соответствии  заключенным гос. контрактом от 03.11.2016 №0373100090916000053.
	% технической готовности объекта - 36,81%

Устройство слоя покрытия укрепленных обочин и укрепленных участков летного поля на магистральной рулёжной дорожке МРД (РД-М) и рулёжной дорожке  РД-4 (РД-D), перроне (участок 16А) – 33 213,42 м2. Устройство водосточно-дренажной сети – 1914,75 пм. Система светосигнального оборудования (ССО). Прокладка высоковольтного кабеля в траншее – 27 336,4м. Техническое обслуживание воздушных судов ВС и наружное освещение на перроне. Устройство высокомачтовой опоры – 4шт. Наружные сети связи. Устройство сети связи к объектам радиотехнического обслуживания РТО, электроснабжения, метеообеспечения – 21 433,8 м. Устройство телефонной канализации к объектам радиотехнического обслуживания РТО и объектам в зоне служебно-технической территории СТТ – 2403,43 м.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	41 402,0
	214 049,0
	
	Идет контроль согласования  проекта дооснащения воздушного пункта пропуска через границу к ЧМ-2018 с федеральными ГКО.

	1.4
	«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)»
	850 000,00
	308 070,9
	308 070,9
	- Завершить работы по реконструкции 14 МС и строительству 2 новых МС, довести до III категории ИКАО системы ССО и РТОП МКпос 55 (основной курс посадки), завершить работы по строительству комплекса ПО ВС ПОЖ, очистных сооружений №2, отреконструировать систему электроснабжения и ВДС, МРД и соединительных рулёжных дорожек.

- Заключить договоры аренды 6 (шести) земельных участков.

- Ввести объект в эксплуатацию.

- Выполнить кадастровые работ по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 30 (тридцати) объектов федерального аэродромного имущества.
	% технической готовности объекта - 55,37%

Перрон. Устройство швов в покрытии – 2110 м. Разборка покрытий – 180 100 м2. Устройство выемки – 79078,70 м3. Планировка поверхности грунтового основания выемки – 77969,79 м2. Устройство гидроизоляционной прослойки – 87546,30 м2. Устройство покрытия из цементобетона класса Btb 4,8, h=0,40 м, c армированием - 21 881,25 м2. Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I -  21 927,00 м2. Устройство технологического шва в асфальтобетонном покрытии -  4 285,00 м. Устройство деформационных швов в ц/б основании – 9596,65м. Рулёжная дорожка РД-М1. Устройство деформационных швов на участках усиления существующих покрытий – 13098,50м. Рулёжная дорожка РД-N. Снятие растительного слоя грунта -  2 303,00 м3. Устройство выемки -  335,00 м3. Устройство насыпи -  841,95 м3. Планировка поверхности – 4258,10м3. Устройство основания из насыпного грунта – 8550,20м2. Устройство гидроизоляционной прослойки -  4 340,20 м2. Устройство кабельного перехода 8 электроснабжения (под рулёжной дорожкой РД-М) – 1 шт. Устройство водосточно-дренажной сети – 1643,79 пм. Дооборудование распорядительного устройства РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции мест стоянок ТП-МС – 1компл. Монтаж дополнительной высоковольтной ячейки в Распределительное устройство РУ-6 кВ существующей  трансформаторной подстанции ТП-24, в комплекте – 2 компл. Демонтаж кабельных линии электропередач ЛЭП-6 кВ в грунте – 300м. Прокладка силового кабеля 6 кВ – 3100м. Прокладка силового кабеля 0,4 кВ – 580м. Устройство кабельного колодца связи – 3шт. Разработка рабочей документации.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5
	Реконструкция ИВПП аэропорта «Чокурдах», Республика Саха (Якутия)
	494 191,4
	324 720,7
	324 720,7
	Завозка щебнистого грунта с песчаным заполнителем по ГОСТ 25100.2011 под насыпь ГВПП 210 409,0 м3;

Монтаж светосигнального оборудования;

Сети электроснабжения ССО;

планировка поверхности автогрейдером за 6 проходов по одному следу, планировка откосов насыпи механизированным способом; нарезка кюветов механизированным способом с перемещением грунта в тело насыпи;

Устройство покрытия из дробленого а/б h=0,20 м.;

Контейнер с оборудованием ССО и ДГУ;

Линии управления и связи.

Ожидаемые результаты:

Обновление ВПП;

Установка нового ССО;

Устройство Патрульной дороги; Благоустройство и озеленение территории.
	% технической готовности объекта – 65,71 %

Выполнены работы: завозка щебенистого грунта с супесчаным заполнением 200 510,3 м3; закупка светосигнального оборудование 1 комплект; отсыпка землеполотна бульдозером из щебенистого грунта 59 510 м3; уплотнение землеполотна слоями 0,3 м виброкатком 61 693 м3; установка металлических оград 4 653,66 п.м.; устройство секций ограждения 4 653,66 п.м.; устройство козырькового ограждения 4 950,56 п.м.; антикоррозийное покрытие металлических деталей ограждения 785 м2.; планировка поверхности автогрейдером 59 340 м2;  нарезка кюветов механизированным способом 570 м3.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В части Росгидромета:
	118 420,7
	0,0
	118 420,7
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	10 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1
	«Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область».
	800,0
	0,0
	800,0
	Частичная поставка оборудования.
	Работы ведутся в соответствии с графиком к действующим договорам.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2
	Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область
	2 352,2
	0,0
	2 352,2
	Частичная поставка оборудования.
	Работы ведутся в соответствии с графиком к действующим договорам.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО
	8 000,0
	0,0
	8 000,0
	Частичная поставка оборудования.
	Работы ведутся в соответствии с графиком к действующим договорам.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4
	Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва
	90 865,0
	0,0
	90 865,0
	Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.
	Подписано дополнительное соглашение № 10 от 12.04.2017 к договору № 36/14 от 15.10.2013. Работы приняты по актам КС-2 от 25.05.2017 и КС-3 от 25.06.2017. Выполнение работ ведется в соответствии с графиками к действующим договорам.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	10 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5
	«Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи, г. Сочи (Адлер)».
	16 403,5
	0,0
	16 403,5
	Завершение строительно-монтажных работ.
	В АО «Международный аэропорт Сочи» направлено обращение от 07.04.2017 о заключении договора субаренды земельного участка. Получен градостроительный план земельного участка от 07.03.2017.

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	
	Строительство и приобретение патрульных судов
	190 100,0
	0,0
	40 220,0
	Планируется поступление четырех патрульных катеров, по государственному контракту № 7.2.13-53 от 27.03.2016.
	По состоянию на 01.07.2017 поставлено и оплачено 1 патрульное судно.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	По направлению «НИОКР»

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	
	Разработка опытного образца измерительного комплекса по определению силового воздействия подвижного состава на путь с применением метода «РЖД»-2016
	0,0
	0,0
	0,0
	Комплект конструкторской документации.

Программное обеспечение.

Материалы заявок (1 изобретение), свидетельство о программном обеспечении.

Пакет документов для внесения в Государственный реестр средств измерений
	Проведены патентные исследования, подготовлен комплект конструкторской документации, проведены прочностные расчеты, разработано программное обеспечение для обработки сигналов измерений и управления процессом испытаний по методу «РЖД-2016», разработаны эксплуатационная документация и программа-методика эксплуатационных, предварительных и приемочных испытаний

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	7 101,24
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	2.
	по направлению «НИОКР»
	472 256,1
	151 929,4
	151 929,4
	
	

	2.1
	Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства
	472 256,1
	151 929,4
	151 929,4
	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2017 год.

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 64,6 %.
	В отчетном периоде в плановом порядке исполнялось 49 государственных контрактов, завершены работы по 7 темам Плана НИОКР. Кассовое исполнение составляет 32,2 %.

	По направлению «Прочие нужды»

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	
	Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово
	9 914 291,6
	23 466 686,0
	9 914 291,6
	Завершение основных строительно-монтажных работ в объеме 1 этапа строительства. Открытие движения на участке Журавка-Миллерово
	Проектирование.

Из 8 этапов получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство 7 этапов.

Искусственные сооружения.

Из 98 запроектированных искусственных сооружений построено 95 (97%), в том числе 66 водопропускных труб (100%), 2 скотопрогонa (100%), 2 железнодорожных моста (мост через р. Калитва ПК988 и мост на ПК799), виадук на ПК137, 20 железнодорожных путепроводов из 20 (100%) и 4 автодорожных путепровода (100%).

Земляное полотно.

Отсыпано 40,08 млн. м3 земляного полотна из общего объема  40,3 млн. м3 (99%).

Верхнее строение пути.

Всего уложено 213,2 км звеньевого верхнего строения пути из 279 км по проекту (76%), в том числе на перегонах уложено 161,7 км главного пути, на станциях Журавка, Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Боченково – 51,4 км.

Контактная сеть.

Установлено 4789 фундаментов опор контактной сети из 5630 штук (85%), опор контактной сети установлено 4338 штук из 5648 (77%).

Системы СЦБ и связи.

Траншея разработана в объеме 283,9 км из 408,4 км (70%), уложено кабеля СЦБ 449,3 км из 670 км (67%), кабеля связи – 94,4 км из 148 км (64%).

31 мая 2017 г. в Северо-Кавказское управление  Ростехнадзора  направлено извещение об окончании строительства (реконструкции) объектов: ст. Журавка, ст. Боченково,  тяговых подстанций Журавка, Старая станица, Колодези,  Кутейниково, Сергеевка.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла
	10 618 021,6
	3 101 591,0
	8 825 600,1
	Планируется обеспечить:

1. Ввод путей различного назначения общей протяженностью 72,9 км, в том числе вторых путей 59,9 км на перегонах: Абганерово (вкл.) – Гнилоаксайская (искл.) (22,3 км); Ремонтная – Гашун (20,1 км), Порошинская – 4 км (17,5 км), ст. Полтавская (13 км станционных путей).

2. Приступить к выполнению работ на объектах: перегоне Тингута-Абганерово (21,5 км) и реконструкции ст. Тихорецкая (15 км);

3. Продолжить выполнение работ на  9 объектах по строительству вторых и станционных путей общей протяженностью 123,6 км: Гашун – Зимовники (17,6 км), Маныч – Шаблиевская (7,4 км), Забытый – Поливянский (17,7 км), Развильная-Песчанокопская (18,5 км), Ея-Ровное (9,2 км),  Ровное-Порошинская (18,1 км), Бурсак-Выселки  (22,5 км), Выселки-Козырьки (12,6 км), Полтавская-Протока (11 км).

4. Продолжить работы по реконструкции станции Козырьки и строительству  станции Гречаная, а также  строительству Обхода на участке Козырьки-Гречаная в пределах выделенного лимита до 35% готовности ж.д. линии.

5. Выполнить в первом полугодии 2017 года проектно-изыскательские работы по 9 перегонам,  завершить проектирование 7 из 16 автодорожных путепроводов на участке, в том числе 3 приоритетных в границах Краснодарского края.
	За отчетный период 2017 года введены в эксплуатацию вторые пути на перегоне Ремонтная-Гашун протяженностью 20,1 км и выполнены следующие физические объемы работ на объектах строительства: устройство земляного полотна в объеме 990 тыс. м3, укладка пути протяженностью 6,5 км, балластировка пути в объеме 13,0 тыс. м3, выполнена укладка 9 комплектов стрелочных переводов, выполнено устройство шумозащитных экранов протяженностью 250 пм, установка 350 опор контактной сети.
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	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	3.1
	Информационное обеспечение дорожного хозяйства


	1 205 494,1
	203 963,3
	203 963,3
	Реализация мероприятий по созданию и развитию отраслевых информационных систем, ведению баз данных, проведению выставок, конференций и семинаров, издание печатной продукции, поддержке сайта Росавтодора в сети Интернет.

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 63,7 %.
	В отчетном периоде в плановом порядке выполнялись 22 государственных контрактов и 1 соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Выполнены работы по поддержке IT-сервисов, развитию и эксплуатации 5 прикладных отраслевых информационных систем.

Кассовое исполнение составляет 16,9 %.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь
	1 185 400,0
	277 254,0
	269 839,3
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортных развязок на на км 25 и км 27 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"
	Ведутся стротельно-монтажные работы.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
	13 492 500,0
	1 768 849,3
	926 879,3
	Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1091 – км 1119 протяженностью - 27,85 км. и  транспортной развязки на км 1346
	Открыто рабочее движение  на участке км 1091 - км 1119

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 348 100,0
	
	
	
	

	3.4
	Cкоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург
	60 983 800,0
	16 956 460,0
	7 877 022,2
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги М-11 на участке км 208 – км 258 протяженностью - 47,9 км. Стоительство и подготовка территории строительства: км 58-км 149; км 208–км 258; км 334–км 543; км 543-км 684
	Выполнение стротельно-монтажных работ и работ по подготовке территории строительства

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34 695 200,0
	2 509 416,7
	2 706 086,7
	
	

	3.5
	Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113
	739 200,0
	3 648 545,6
	95 689,0
	Выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1 № 3 и № 5; подготовка территории строительства по пусковым комплексам № 1, № 3, № 4.
	Заключено концессионное соглашение на строительство пускового комплекса № 4, Ведутся строительно-монтажные работы на пусковых комплексах 1 и 5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50 677 300,0
	2 756 202,0
	961 164,8
	
	

	3.6
	Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);
	5 175 300,0
	20 832,0
	1 538 653,5
	Ввод в эксплуатацию участка км 173 км 194 протяженностью 21,6 км.
	Открыто рабочее движение  на участке  автомобильной дороги М-3 «Украина» км 172+390 – км 194+000  (1 пусковой комплекс) в Калужской области протяженностью - 3,75 км.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 884 400,0
	
	
	
	

	3.7
	Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань
	761 800,0
	4 839,4
	10 960,8
	Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту.
	Подготовка проектной документации для представления в ФАУ "Главгосэкспертиза России"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог)
	1 074 600,0
	26 932,0
	25 730,3
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе.
	Ведутся стротельно-монтажные работы.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	
	Создание единой информационно- аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
	63 279,5
	19 834,1
	19 834,1
	В 2017 году планируется выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации, технологическому проектированию, подготовке монтажных и пусконаладочных работ для проекта «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЕИАС Ространснадзора.


	За отчетный период освоено за счет средств федерального бюджета 19 834,1 тыс. рублей. По переходящему с 2016 года государственному контракту №7.2.13-179 осуществлена поставка аппаратно-программных средств 
ля формирования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации                ______________________
