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Форма № 8

Информация о результатах реализации ключевых программных федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)» за 9 месяцев 2017 года
	№ п/п
	Ключевые мероприятия, источники финансирования и направления расходов
	Предусмотрено    на 2017 год

(тыс. рублей)


	Освоено с начала 2017 года

(тыс. рублей)


	Кассовые расходы и фактические расходы                    за 9 месяцев 2017 г.

(тыс. рублей)
	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия

	
	
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	

	
	
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	

	
	
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	ожидаемый результат

к концу 2017 года 
(за счет всех источников финансирования)
	фактический результат

на отчетную дату

(за счет всех источников финансирования)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	По направлению «капитальные вложения»

	Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

	I
	«Создание сухогрузного района морского порта Тамань»
	9 041 845,9
	548 790,4
	959 967,1
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	9 041 845,9
	548 790,4
	959 967,1
	Земляные работы

- отсыпка земляного полотна (км 27 – км 32; км 32 – км 39; подходы к путепроводам)

- ст. Портовая-Транзитная - 500 м3

- подход к мосту (выемка) - 1200 м3

Верхнее строение пути (ВСП)

- устройство ВСП км27 - км32

- устройство ВСП км32 - км39

Искусственные сооружения (ИССО)

- возведение ИССО на участке км 0 – км 39

ПИР

Выноса

Археологические изыскания

Разминирование территории

Строительная часть конт. сети

Строительная часть тяговых подстанций Вышестеблиевская и Портовая

Продольные линии электроснабжения
	В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы.

На железнодорожном участке от 0 км до 26 км:

отсыпано земляного полотна в объеме 2,2 млн. куб. м из общего объема по участку 2,3 млн. куб. м;

построены все водопропускные трубы в количестве 42 шт.;

построены и сданы под укладку путей металлический мост на ПК169+50, два железнодорожных путепровода на ПК203+47 и на ПК 237+76;

готовность автодорожного путепровода на ПК43+08 – 25%;

начато строительство металлического моста на ПК277+22,5;

уложено 62,7 км главных путей из 85 км по проекту (74%);

выполнена балластировка пути в объеме 106 тыс. куб. м из 220 тыс. куб. м (48%);

развернуты работы по строительству контактной сети, установлено 476 шт. из 1 840 шт. (26%) фундаментов и анкеров, 329 из 1 375 опор (23%).

На станции Вышестеблиевская полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна (100%), уложено 7,7 км приемоотправочных путей из 13 км по проекту (59%), смонтировано 29 комплектов стрелочных переводов из 56 по проекту (52%), выполнена балластировка пути в объеме 18,46 тыс. куб. м из 50,41 тыс. куб. м (37%).

На участке железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань – Пассажирская работы начаты в феврале 2017 г., ведутся работы по устройству земляного полотна: выполнено 77,4 тыс. куб. м срезки растительного слоя, 31,95 тыс. куб. м - разработка выемки.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17 и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 15.12.2014 № РТМ-121/14 в объеме 165 743,7 тыс. рублей за фактически выполненные работы по устройству металлических гофрированных труб, но не принятых в 2016 году                                 ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) в связи с отсутствием исполнительной документации по их устройству. Оплата указанных работ осуществлена 30.05.2017.

Реализация проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему осуществляется во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866 и № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 12.11.2014 № Пр-2656, в соответствии с которыми завершение строительства объекта необходимо обеспечить в срок не позднее декабря 2018 года.

В целях безусловного исполнения указанных поручений Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации было принято решение осуществлять строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы, получившего положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.05.2014 № 610-14/ГГЭ-6503/04 и от 04.09.2014 № 1072-14/ГГЭ-6503/10.

В этой связи постановлением Правительства Российской Федерации                                  от 02.06.2015 № 532 были внесены соответствующие изменения в паспорт федеральной целевой программы по проекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» без изменения объемов финансирования проекта. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р ОАО «РЖД» было определено единственным исполнителем осуществляемой                                             Учреждением закупки работ по строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках указанного проекта.

Строительные работы генеральным подрядчиком (ДКРС ОАО «РЖД») и субподрядчиком (ООО УК «Трансюжстрой») ведутся в соответствии с выданными Минстроем        России         разрешениями    на        строительство     от  28.12.2015 № 00-00-0512-2015МС и от 27.03.2017 № 23-30-0977-2017МС и извещением  от 04.02.2016 № ИГ-01/206, направленным в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации о завершении строительства и ввода в эксплуатацию в 2018 году железнодорожных подходов к Керченскому мосту, учитывающих, в том числе пассажирское движение в направлении Крыма и обеспечение мероприятий транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Заданием на корректировку указанной проектной документации предусмотрено выделение отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта.

Для корректировки проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 1794-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р, определяющие ОАО «РЖД» единственным исполнителем по проектированию (корректировке) проекта в части железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей создание железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив.

Между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» заключен государственный контракт на корректировку проектной документации от 10.06.2016 № РТМ-58/16.

В настоящее время корректировка проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив» завершена. По ней получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках проведения публичного технологического и ценового аудита               от 23.09.2016 № 1059-16/ГГЭ-6503/04, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 18.01.2017 № 033-17/ГГЭ-6503/04 и проверки достоверности определения сметной стоимости по проектно-сметной документации указанного объекта капитального строительства от 29.03.2017 № 310-17/ГГЭ-6503/10, проектно-сметная документация утверждена распоряжением Учреждения от 31.05.2017 № ИГ-2-р, что позволит развернуть строительные работы в полном объеме и осуществить их оплату в соответствии с  утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань - Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

В настоящее время письмом первого вице-президента ОАО «РЖД»                     А.А. Краснощека в адрес Учреждения от 23.06.2017 № исх-11402 выданы изменения в технические условия от 14.08.2015 № исх-12503 (с изменениями от 20.11.2015               № исх-18387 и от 02.12.2016 № исх-22264) на проектирование и строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в части оптимизации технологических параметров станции Тамань - Пассажирская, на основании которых заместителем Министра транспорта Российской Федерации        А.В. Лушниковым 10.08.2017 утверждено соответствующее дополнение в техническое задание на проектирование по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив».

В связи с приостановкой строительных работ  на объектах железнодорожной инфраструктуры, в отношении которых предполагается корректировка проектной документации, оплата указанных работ будет осуществляться в соответствии с графиком платежей.

На совещании у заместителя Министра транспорта Российской Федерации      А.В. Лушникова (протокол от 08.08.2017 № АЛ-52) принято решение обеспечить завершение корректировки проекта и представление откорректированной проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до 1 декабря 2017 г. в целях соблюдения директивных сроков ввода железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив во временную эксплуатацию (с открытием рабочего движения) до конца 2018 г., в постоянную – в 2019 г.

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком ФКУ «Ространсмодернизация» и генеральным подрядчиком ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие откорректированной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем по письму Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Распоряжением Учреждения от 29.08.2017 № ИГ-3-р создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению подготовки единого государственного контракта с применением механизма новации.

10.10.2017 между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/15. В настоящее время осуществляется работа по снятию бюджетных обязательств, вытекающих из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014 № РТМ-121/14, от 11.08.2015                   № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16, подписанию нового единого государственного контракта на весь объем работ согласно сводному сметному расчету, получившему положительное заключение государственной экспертизы, и принятие по нему бюджетных обязательств в Федеральном казначействе по г. Москве.

Кроме того, в рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	II
	«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»
	3 881 673,1
	48 056,0
	48 083,8
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	Этап I – 105 673,1

Этап II – 100 000,0
	Этап I – 2 554,8

Этап II – 0,0
	Этап I – 2 582,6

Этап II – 0,0
	Этап I
Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация.

Вынос (переустройство), защита инженерных сетей.

Выполнение работ по проведению археологического надзора (4выезда в год)

Возмещение убытков в связи с временным изъятием земельных участков за границей полосы постоянного отвода

Ведение мониторинговых исследований

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 2

Верхнее строение пути по районному парку № 2

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 3

Сооружение  земляного полотна по примыканию обводных путей IВ и IIВ к станции Находка-Восточная

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 4

Отсыпка, укрепление  конусов у мостов и путепроводов

Укладка водопропускных труб при строительстве путей общего и необщего пользования

Строительство мостов и путепроводов (пути общего пользования)

Строительство ЖД ЖБП на ПК 10+71,6  (дл 14,1м) – пути необщего пользования.

Переустройство автодороги на водозабор "Хмыловский" ПК 0+00 - ПК 3+43.63

Устройство автомобильного подъезда к контейнерному терминалу ПК 0+06.10 - ПК 4+73.26

Устройство подъездных автодорог. Пересечение существующих дорог.

Укладка водопропускных труб на автомобильных дорогах

Строительство АД ЖБП на ПК 72+40  (дл.114,6м

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №2, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства, два пункта дежурного по парку-сигналиста.

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №3, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства.

Строительство закрытого пункта текущего ремонта вагонов в Районном парке №4.

Устройство Поста ЭЦ в Районном парке №2

Устройство воздухопроводных сетей автоматической пневмоочистки стрелок в Районном парке №2

Строительство объединенного служебно-технического здания с постом ЭЦ, ПТО, товарной конторой в Районном парке №4

Этап II - Объекты морского транспорта

Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация.

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -18,20 м (водол.обсл.дноугл).

Дноуглубительные работы до отметки -18,20

Строительство причалов №1, 2, 3, 4

Устройство берегоукрепления вертикального типа

Устройство берегоукрепления причала портофлота

Устройство сетей электроснабжения 1 этапа строительства

Устройство покрытия и водоотводных лотков на гидротехнических сооружениях

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -21,50 м

Дноуглубительные работы до отметки -21,50м

Возмещение ущерба водным биоресурсам
	Этап I
26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край)». Этап I – Объекты железнодорожного транспорта».

В I полугодии 2017 г. на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

С 07.08.2017 по 31.08.2017 Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 2 05-25-15-27-09-01 об устранении нарушений при строительстве.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись только по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд, а также для оплаты кредиторской задолженности 2016 г. по госконтракту на осуществление авторского надзора в размере 27,8 тыс. рублей. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в объеме 5 673,1 тыс. рублей за возведение временных зданий и сооружений, не принятых в 2016 году Учреждением в связи с отсутствием документации по фактическим затратам на выполнение указанных работ. Оплата указанных работ не произведена ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. До 01.06.2017 работы по Объекту не были приняты, их оплата не производилась в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по государственному контракту ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. Управлением Федерального казначейства по г. Москве расходным расписанием            от 05.06.2017 № 8.12_73Р_12 в соответствии с п. 12 постановления № 1551 осуществлен отзыв ЛБО ФКУ «Ространсмодернизация» и средства федерального бюджета в размере 5 673,1 тыс. рублей, восстановленные в 2017 г., были возвращены в бюджет. После принятия федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон                «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в         3-дневный срок в Минэкономразвития России будут направлены предложения по внесению соответствующих изменений в ФАИП.

Закончена корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации  в ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено отрицательное заключение от 04.05.2017 № 479-17/ГГЭ-9057/04 на проектную документацию и от 04.05.2017 № 480-17/ГГЭ-9057/10 на сметную документацию по причине отсутствия согласования строительства объекта с Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, в части воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (с учетом решений по корректировке).

На текущий момент замечание устранено, получено согласование Приморского территориального управления Росрыболовства от 12.05.2017 № 05-21/3698. Проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на повторную экспертизу. Произведена  первичная проверка комплектности документации.

Заключены договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 20.07.2017 № 0886Д-17/ГГЭ-9057/04/ГС на оказание услуг по повторному проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и от 20.07.2017 №0887Д-17/ГГЭ-9057/10/СГ по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В настоящее время отрабатываются замечания экспертов. Плановый срок получения положительного заключения в соответствии с дополнительным соглашением                от 03.10.2017 № 1 к договору от 20.07.2017 № 0887Д-17/ГГЭ-9057/10/СГ – 06.11.2017.

В настоящее время генподрядчик (ООО «Стройновация») завершает работу по переконтрактации с субподрядчиками с целью привлечения к производству работ специализированных организаций.

На объекте начаты работы  на строительстве обводных путей IВ-IIВ в зоне сопряжения со смежным проектом АО «Восточный порт».

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

Этап II
26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край) Этап II. Объекты морского транспорта».

В I полугодии 2017 г. на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

С 07.08.2017 по 31.08.2017 Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 05-25-15-42-07-01 об устранении нарушений при строительстве.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде не осуществлялись. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

На текущий момент осуществляется корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации в                                  ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено положительное заключение от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также отрицательное заключение с замечаниями на проектно-сметную документацию. В настоящий момент проводится корректировка сметной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В настоящее время генподрядчик (ООО «Стройновация») завершает работу по переконтрактации с субподрядчиками с целью привлечения к производству работ специализированных организаций.

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
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	1.3.
	внебюджетные источники
	Этап I – 0,0

Этап II – 100 000,0

Этап III–3 576 000,0
	Этап I – 0,0

Этап II – 45 501,2
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	III
	«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»
	3 114 267,1
	2 976 223,0
	2 976 223,0
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	3 114 267,1
	2 416 454,0
	2 416 454,0
	- ст.Выходной (начало путевого развития станции, вынос инженерных коммуникаций, устройство временного переезда)

- мост на ПК 2311. Устройство опор путепровода

- Путепровод тоннельного типа ПК 1359 устройство монолитных конструкций

- Устройство выемки на ПК 86 методом БВР

- отсыпка технологической площадки для строительства моста через р.Тулома

- Устройство свайного основания опор моста через р.Тулома.

- Устройство монолитных конструкций западной и восточной эстакады моста через р.Тулома

- Устройство монолитных конструкций путепровода на ПК2324

- Устройство мостового перехода на ПК 475,

- Устройство мостового перехода на ПК 477,

- Завершение работ по путепроводу тоннельного типа на ПК 538.
- Устройство монолитных конструкций мостового перехода на ПК 648.

- Устройство свайного основания по мостовому переходу на ПК 1731.

-Устройство монолитных конструкций на путепровода ПК 778

- путевое развитие ст.Мурмаши-2, переустройство инженерных сетей

- Устройство водопропускных труб по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст.Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст.Промежуточная, ст.Промежуточная-ст.Лавна, ст.Выходной. ст.Мурмаши

- Устройство земляного полотна по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст.Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст.Промежуточная, ст.Промежуточная-ст.Лавна, ст.Выходной. ст.Мурмаши

- Ведение работ карьера «Притрассовый-1» методом БВР

- Подготовительные работы по устройству мостового перехода через р.Большая лавна на пк 683


	В отчетном периоде на объекте строительства продолжены работы по устройству выемки земляного полотна буровзрывным способом в количестве 258185 куб. м, разработка карьера буровзрывным способом для отсыпки земляного полотна в объёме 569785 м, разработка и отсыпка скальным дренирующим грунтом с послойным уплотнением насыпи земляного полотна в объёме 1131564 куб. м, в том числе: 103801 куб. м на перегоне    ст. Выходной - б/п.9км, 278823 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 125868 куб. м на перегоне ст.Мурмаши-2 – ст. Промежуточная, 78722 куб. м по ст. Промежуточная,     415266 куб. м на перегоне ст. Промежуточная - ст. Лавна, 78746 куб. м -  ст. Лавна, 4746 куб. м -   ст. Мурмаши-2,  42110 куб. м - ст. Выходной, 3482 куб. м - б/п 9км. Для разработки карьера № 1 произведены вскрышные работы в объёме 8200 куб. м.

Развернуты участки работ на всем протяжении основных объектов строительства, на западном и восточном берегу реки Тулома.

По путепроводу из металлических гофрированных конструкций на ПК 538 производились работы по гидроизоляции и монтажу железобетонных водоотводных лотков. Произведено армирование грунта засыпки под железнодорожными путями объёмной и плоской георешёткой с проливкой цементным раствором.

Ведутся работы по строительству мостового перехода через р. Тулома на западной стороне Кольского залива: омоноличивание опорных частей под пролётные строения, подготовительные работы по сварке консолей пролётного строения. Выполнены работы по устройству подферменников на опоре № 7 и по устройству закладного щита на опоре № 1. Смонтированы 4 пролётных строения от опоры № 1 до опоры № 5. Производились подготовительные работы для начала работ по устройству опор восточной эстакады.

Закончены работы по строительству опор № 1, № 2 и № 3 автодорожного путепровода через а/д «Кола» на ПК 778, выполнен монтаж балок пролетного строения, производится отсыпка конусов насыпи.

Ведутся работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

По автодорожному путепроводу ПК 2324 закончены работы по устройству опор и подпорных стенок, закончен монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, ведутся работы по устройству армогрунтовой насыпи с укладкой георешётки и отсыпка конусов насыпи.

Закончены работы по устройству лотка, стен и перекрытия двух участков автодорожного путепровода тоннельного типа на ПК 1359. Произведены работы по устройству подпорных стен ПС1, ПС2.1, ПС2.2, ПС3.1, ПС3.2, ПС3.3, ПС4. Произведено устройство водоотвода с водоотводными колодцами. Ведутся подготовительные работы по устройству оклеечной гидроизоляции стен и подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя плиты перекрытия.

Закончены работы по устройству опор железнодорожного моста через                    р. Налимовка на ПК 648 и работы по сопряжению с насыпью, ведутся подготовительные работы для монтажа балок пролетного строения.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через ручей на ПК475. Ведутся подготовительные работы по отсыпке конусов насыпи.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через р. Медвежья на ПК477. Установлены опорные части и смонтировано металлическое пролётное строение L=34,6 м. Ведутся подготовительные работы по сварке консолей пролётного строения.

Ведутся работы по строительству водопропускных труб по перегонам                  ст. Выходной - б/п 9км,  б/п 9 км – ст. Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 –                                ст. Промежуточная, ст. Промежуточная, ст. Промежуточная - ст. Лавна.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, БН скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

При этом на объекте для выполнения указанных видов работ задействовано 321 единица техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, краны, буровые установки, фронтальные погрузчики. Для выполнения работ по объекту привлечены 802 человека.

Получено положительное заключение государственной экспертизы                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина    от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича      от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений в Правительство Российской Федерации о механизме завершения реализации Проекта в части его финансирования за счет внебюджетных средств с использованием механизма концессионного соглашения.

Минтрансом России подготовлены предложения об увеличении бюджетных ассигнований в 2017 году в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей на объект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в целях сохранения в 2017 году темпов строительства, позволяющих завершить его реализацию в 2020 году, за счет перераспределения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований с иных строек и объектов ФАИП, государственным заказчиком которых определен Минтранс России.

В настоящий момент предложения, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований согласованы Минэкономразвития России, Минфином России и направлены в Правительство Российской Федерации, для дальнейшего представления в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 октября 2017 г. составил 2 694 983,1 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	559 769,0
	559 769,0
	
	

	IV
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»
	201 659,5
	97,0
	4 349,0
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	201 659,5
	97,0
	4 349,0
	Расселение жилой застройки
	В отчетном периоде осуществлен анализ материалов ранее выполненных геодезических работ, картографических материалов, а также сопоставление границ земельных участков полностью или частично расположенных в полосе отвода объекта.

По итогам выполнения работ возникла необходимость дополнительного отвода земель для размещения объекта в объёме 10,46 Га, а также необходимость изъятия 43 жилых домов и земельных участков под ними для государственных нужд, ввиду отсутствия правового регулирования по расселению жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне.

В целях выполнения вышеперечисленных работ, Учреждением проведен конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта.

По итогам проведения открытого конкурса заключен государственный контракт от 11.08.2017 № РТМ-121/17.

В соответствии с частью 1 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории.

В настоящее время документация по планировке территории разработана в соответствии с утвержденным Федеральным агентством железнодорожного транспорта заданием и передана на утверждение в агентство (ориентировочная дата утверждения – 13.10.2017).

После утверждения Росжелдором вышеуказанной документации, будет проведена работа по подготовке документов, необходимых для принятия решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для государственных нужд, а также выполнен комплекс земельно-кадастровых работ по оформлению прав Учреждения на земельные участки, находящиеся:

- в собственности, аренде или обремененных иными правами третьих лиц;

- в неразграниченной государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц;

- в федеральной собственности и не обремененных правами третьих лиц;

- в собственности субъекта Российской Федерации - Краснодарский край и не обремененных правами третьих лиц.

После принятия Федеральным агентством железнодорожного транспорта решения об изъятии 43 жилых домов (ориентировочно – 20.11.2017) будет проведена оценка выкупной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, изымаемых для государственных нужд, с получением заключения саморегулируемой организации оценщиков (СРО) о соответствии отчётов об оценке требованиям законодательства об оценочной деятельности, после чего будут подготовлены проекты соглашений об изъятии недвижимости для государственных нужд и направлены в адрес правообладателей изымаемой недвижимости (ориентировочно – 15.12.2017).

Поскольку правообладатели изымаемой недвижимости вправе отказаться от заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных нужд, а обращение в суд с иском о принудительном изъятии в соответствии с частью 10 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации возможно по истечению 90 дней с даты получения правообладателем проекта соглашения об изъятии, не представляется возможным осуществить расселение и снос всех жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне Объекта, а также оплату в полном объеме по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд. Завершение вышеуказанных мероприятий будет осуществлено в 2018 году, что позволит в том же году обеспечить ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

В связи с этим Учреждением подготовлены предложения для дальнейшего согласования Минтрансом России в Минэкономразвития России изменений в ФАИП, предусматривающих перенос на 2018 год срока ввода в эксплуатацию и средств федерального бюджета в размере 163 085,8 тыс. рублей, выделенных на расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» в соответствии с предписанием Ростехнадзора              от 24.02.2015 № 165-111-25.



	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	V
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»
	3 554 487,7
	1 393 417,4
	1 393 622,7
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	1 264 387,7
	3 037,7
	3 037,7
	Проектные и изыскательские работы, разбивочные работы, Компенсационное строительство путей необщего пользования, Сети 10-кВ электроснабжения, Сети 0,4-кВ электроснабжения, Прокладка кабеля связи к насосной станции над артоскважиной, Тампонаж поисковой скважины №191-1 (950,5м), Бурение разведочно-эксплуатационной на воду скважины № 191-2 (700 м), Насосная станция (рабочая) над артоскважиной № 191-1, Насосная станция (резервная) над артоскважиной № 191-2, Внеплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод

Внутриплощадочная производственная канализационная сеть в парке "Б", Реконструкция ТП, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Питающая ВЛ-10 кВ, Разборка зданий и сооружений, Срезка растительного слоя, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Удлинение водопропускной трубы на ПК 8033+41 П, ПК 8033+41 Л, Переустройство газопровода Г4П ПК 8033, Земляное полотно б/п Кирилловский, ВСП б/п Кирилловский ВСП б/п Кирилловский ст.Новороссийск Устройство водоотводных лотков от централизуемых стрелок Устройство подпорной стенки на ПК 8032+85 - ПК 8034+80 П, ПК 8035+00 - 8036+48 Л Переустройство контактной сети Сети низкого напряжения и наружного освещения Электрообогрев стрелочных переводов Внешние сети связи Строительство пункта обогрева Рубка леса и корчевка пней Срезка растительного слоя Вынос КЛ-6 кВ на ПК 8058 (Вынос сделан) Вынос водопровода на ПК 8055 - ПК 8057 Вынос дождевой канализации К2 на ПК 8051+41,23 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 на ПК 8044+2,5 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 от ПК8044 до ПК8051 Строительство ВЛ 10 кВ автоблокировки (Вынос с ПК 8055 до парка "Нижний" Переустройство газопроводов Г 8, 9, 10, 11 П Разборка зданий и сооружений на ОП 805км Снос зданий и сооружений на перегонах Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" (на участке ПК 8053+46 - ПК 8058+56) Переустройство кабелей связи ОАО "Ростелеком" (на участке ПК 8037+50 - ПК 8051+30) Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" на ПК 8052 Земляные работы, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Снос зданий и сооружений на перегонах Устройство подпорной стенки, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Железнодорожный мост на ПК 8039+99  Железнодорожный мост на ПК 8047+00

Железнодорожный мост на ПК 8053+46 Железнодорожный путепровод под 2 пути на ПК 8058+56,77 Железнодорожный путепровод на ПК 8051+47,06 Переустройство КС 19 пути парка Нижний, для строительства ж/д путепровода ПК 8052+71,3 Железнодорожный путепровод на ПК 8052+71,3
	По итогам выполнения работ на объекте за 9 месяцев 2017 г. завершается устройство подпорной стенки на б/п Кирилловский ПК8035 – 8036+48, а также сооружения основной части земляного полотна «Парка Б». Начинаются работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводятся опытно-фильтрационных откачек с отбором проб воды поисковой скважины №191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

Эксплуатирующими службами Северо-Кавказской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» начаты пробные откачки воды из скважин с целью подтверждения дебета и определения комплекта оборудования необходимого для станции водоочистки.

06.04.2017 в г. Новороссийске состоялось совместное совещание представителей Учреждения, генеральной подрядной организации ООО «Стройновация», Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» о перспективах реализации объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». В  ходе совещания отмечена особая важность реализации объекта в полном объеме в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и обеспечения планового прироста грузооборота ПАО «Новороссийский морской торговый порт» до 60 млн. тонн грузов в год. В ходе совещания приняты решения о первоочередных мероприятиях строительства железнодорожной инфраструктуры, реализация которых до конца 2017 года уже позволит увеличить грузооборот на 10 млн. тонн грузов.

На стадии корректировки проектной документации при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности. Для окончательного выбора и утверждения технических условий      ОАО «РЖД» по поручению заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова проводится их независимая экспертиза на предмет применимости. По ее итогам будет осуществлена корректировка проектно-сметной документации, которая также будет учитывать выбранный уровень сейсмичности.

В апреле 2017 г. решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло. Возобновлены работы по сооружению основного русла канала Цемес, а также водоотводного канала от ПЖБТ на ПК 238+79,44.

15.05.2017 состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова, на котором приняты ключевые решения, связанные с корректировкой проектной документации, финансированием работ и определением этапности строительства.

11.09.2017 состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова и приняты решения о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о продлении государственных контрактов, а также дано поручение о подготовке дополнений к заданию на корректировку проектной документации.

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

Оплата работ в рамках действующих государственных контрактов будет осуществлена в соответствии с графиком платежей в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	32 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	2 257 500,0
	1 390 585,0
	1 390 585,0
	
	

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	1.1.
	Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива
	0,0
	0,0
	0,0
	По железнодорожной  станции Лужская-Сортировочная:

1.Ввести в эксплуатацию 3 этап парка Прибытия ст. Лужская Сортировочная (всего 21,38 км верхнего строения пути; 47 комплектов стрелочных переводов; IY главный путь 4,1 км; YI главный путь 5,0 км; путь  № 122 и № 124 соединительные, № 125 и № 132 тупики, № 126 ходовой, № 128 и № 129 пути отстоя, № 131 сливной путь).

2.Ввести в эксплуатацию административно-бытовой корпуса Дирекции инфраструктуры    (по 5 этапу парка Прибытия).

3.Ввести в эксплуатацию дом отдыха локомотивных бригад (ДОЛБ) (на 90 чел.)  на ст.  Лужская-Сортировочная.

4.Ввести в эксплуатацию базу пожарного поезда на ст.  Лужская Сортировочная, включая  железнодорожные пути (верхнее строение пути – 0,87 км, стрелочные переводы – 3 комплекта).

5.Ввести в эксплуатацию внешние инженерные сети колесно-роликового участка АО «ВРК-1» станции  Лужская-Сортировочная (БКТП 1000 кВ, КЛ-10 кВ – 0,65 км).

6.Завершить работы и ввести в эксплуатацию дополнительный соединительный путь с путепроводной развязкой на перегоне Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная (верхнее строение пути – 3,0 км; АБТЦ – 3,0 км; контактная сеть – 3,3 км).

По электрификации участка:

1.
Ввести в эксплуатацию тяговую подстанцию Ульяновка с внешним энергоснабжением (ВЭС) Новолисино – Ульяновка (протяженностью – 11,8 км).

2.Выполнить электрификацию участка Веймарн-Лужская и железнодорожных станций Лужского железнодорожного узла (всего КС – 164,74 км, участок  Веймарн – Лужская – 82,74 км, Лужская-Северная – 32,0 км; Лужская-Южная – 20,км; Лужская-Нефтяная – 30,0 км).
	Электрифицирован путь на участке Гатчина – Веймарн - Лужская (искл) протяженностью 52,1 км,  электрифицирован путь в Усть - Лужском железнодорожном узле протяженностью 58,4 км  (в том числе главных путей - 18,1 км) и  в парке прибытия на ст. Лужская - Сортировочная - 52,2 км; установлено 6,8 км шумозащитных экранов на перегоне Елизаветино - Кикерино, ст. Кикерино, пер. 135 км - ст. Кикерино, на ст. Пустынька, Гатчина; пост электрической централизации (ЭЦ) на станции  Котлы; выполнен вынос инженерных сетей в районе путепроводов Веймарн - Керстово, Котлы - Керстово, Котлы - Лужская, ст. Лужская-Северная (контактная сеть – 750 м, сети электроснабжения – 1 735 м);  на ст. Лужская-Сортировочная в сортировочном парке (без горки) уложено верхнее строение пути  протяженностью 15,6 км и смонтировано 7 комплектов стрелочных переводов, отсыпано 5,4 км земляного полотна, уложено 95 м водоотводных лотков, проведено 1,6 км сетей низкого напряжения и наружного освещения; создано видеонаблюдение на ст. Пустынька, ст. Гатчина и промышленное видеонаблюдение на ст. Мга и ст. Веймарн, построено 6,8 км шумозащитных экранов, построен склад напольного оборудования сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная. Установлен 1 комплект УЗОТ (устройство зарядки и опробования тормозов).



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	16 520 000,00
	3 550 903,20
	5 002 598,40
	
	

	1.2.
	Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется обеспечить:

1.Ввод в эксплуатацию 30,1 км второго главного пути на перегонах Юровский (вкл.) – Красная Стрела (вкл.) – 18,9 км, Красная Стрела (искл.) – Старотитаровка (вкл.) (11,2 км),  а также бесстыкового  пути на перегоне  Варениковская - Юровский - 23,7 км;

2. Выполнение основных объемов работ по устройству второго пути на перегоне  Старотитаровка (искл.) – Вышестеблиевская (искл.) (10 км).
	За 9 месяцев 2017 года выполнена балластировка пути в объеме 21,6 тыс. м3, выполнена укладка 24 комплектов стрелочных переводов, осуществлен монтаж защитных экранов –  543 пог. м, укладка пути протяженностью13,8 км.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	30 600,00
	653 980,80
	1 319 811,70
	
	

	1.3.
	Электрификация линий Таманского полуострова
	0,0
	0,0
	0,0
	1) Завершение проектирование объектов, начало подготовительных работ.                                                                                                                    2) Начало строительных работ на участках 9 км-Юровский-Анапа                                            (1 этап), Юровский - Вышестеблиевская (2 этап)
	За 9 месяцев 2017 года выполнена установка 542 опор контактной сети.

По проектной документации на строительство участка Юровский - Вышестеблиевская получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной части.

Проектная документации на строительство участка 9 км – Юровский – Анапа передана в ГГЭ в сентябре текущего года.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 558 000,00
	589 251,10
	1 207 837,00
	
	

	1.4.
	Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется обеспечить:

1. Завершение и ввод после реконструкции пункта технического осмотра локомотивов (ПТОЛ) ст. Аксарайская-2.

2. Завершение и ввод в эксплуатацию второго главного пути на перегоне Ленинск – Заплавное (искл.) (14км);

3. Выполнение основных объемов работ по удлинению путей на станции Волжский (Трубная) с включением в микропроцессорную централизацию (МПЦ) и строительству моста через р. Ахтуба.
	За 9 месяцев 2017 года выполнено: устройство земляного полотна в объеме            34,3 тыс. м3, выполнена укладка пути протяженностью 8 км, укладка 8 комплектов стрелочных переводов, выполнена балластировка пути в объеме 20,7 тыс. м3, продолжены работы по реконструкции пункта технического осмотра локомотивов ст. Аксарайская-2 (готовность здания - 90%).



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	5 555 600,00
	867342,50
	1 574 990,5
	
	

	1.5.
	Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется

1.Ввод 50,8 км путей, в том числе 18,6 км дополнительных главных и 32,2 км станционных путей.

2.Ввод вторых пути на  перегонах: Тангинский -  Островной - Обский (11,5 км), б/п. 504 км – Салым (5,3 км), Игль – Южный Балык (0,1 км); Ай-Ягун – Игль (1,7 км).

Кроме того ввод 4 разъездов на перегонах: Топумей – Яник,  Парка – Хаслят, Хаслят – Хохорэй, Хохорэй – Пурпе (11,6 км станционных путей).

3.Проведение реконструкции ст. Тобольск, 2 этап (6,4 км станционных путей, 53 СП).


	По итогам 9 месяцев 2017 г. выполнены работы: устройство земляного полотна в объеме 80,0 тыс. м3, укладка звеньевого пути протяженностью 12,5 км, укладка стрелочных переводов в количестве 56 ед., балластировка пути в объеме 50,7 тыс. м3, укладка плетей протяженностью 2,8 км, строительство мостов – 1/16,5 шт./м, строительство водопропускных труб – 7/175 шт./м, укладка кабелей связи и  волоконно-оптических линий передач протяженностью 250 км.

.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	7 273 200,00
	2 822 427,8
	3 373 707,0
	
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	1.1
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска


	1 582 658,2

	247 901,8

	330 642,7

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 65,7 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 15,7 % от годовых бюджетных ассигнований. Введены в эксплуатацию два пусковых комплекса мощностью 1,997 км и 3,441 км.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
	6 510 664,0

	3 252 375,2

	3 352 375,2

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 65,3 %.


	Общий объем выполненных работ составляет 50,0 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
	11 674 199,5

	8 530 945,6

	7 509 271,6

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 93,9 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 64,3 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)


	3 409 473,2

	260 714,8

	390 714,8

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 80,1 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 7,6 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь) подъезды к морским портам «Кавказ» и «Тамань»


	8 232 380,1

	3 620 834,8

	4 177 734,8

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 29 %.


	Общий объем выполненных работ составляет 44 % от годовых бюджетных ассигнований. Завершенных объектов нет.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.6
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска


	928 765,0

	803 396,7

	803 396,7

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 77 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 86,5 % от годовых бюджетных ассигнований. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс 10 км.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.7
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана


	450 334,2

	351 138,7

	353 665,3

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 65,6 %.
	Общий объем выполненных работ составляет 78,0 % от годовых бюджетных ассигнований. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс 16 км.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.8
	Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока


	1 687 577,5

	1 242 228,4

	1 297 219,9

	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 74,2 %.


	Общий объем выполненных работ составляет 73,6 % от годовых бюджетных ассигнований. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс 5,296 км.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Морской транспорт»

	1.1.
	Строительство спасательного катера-бонопостановщика
	218 925,0
	104 250,0
	72 975,0
	Ввод  объекта в эксплуатацию в 2017 году (сдача 2 судов)
	Ведутся строительно-монтажные работы. Фактическая готовность:

- головного судна стр. № 161 – 100,0%;

- серийного судна стр. № 162 – 100,0%;

- серийного судна стр. № 163 – 100,0%;

- серийного судна стр. № 164 – 100,0%;

- серийного судна стр. № 165 – 68,3%;

- серийного судна стр. № 166 – 57,4%.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе
	12 320 570,3
	10 337 458,0
	7 708 106,5
	Завершение работ по строительству подходного и морского каналов, а также береговой зоны, в том числе строительство навигационного оборудования, здания СУДС, ГМССБ и администрации порта, закрытой стоянки автомобилей и плавсредств, а также технического здания для средств навигационного оборудования
	Закончены работы по строительству подходного и морского каналов, акватории порта. Ведутся строительно-монтажные работы.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	4 941 610,0
	4 223 921,0
	
	

	Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

	1.1
	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.
Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция
	140 139,2
	130 936,1
	130 936,1
	Завершение работ по реконструкции шлюзов №№ 21-24.

Ввод объекта в эксплуатацию.
	Выполняются строительно-монтажные работы.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Гражданская авиация»

	1.1
	«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г.Ростов-на-Дону)»
	2 272 169,0
	1 601 973,4


	1 601 973,4


	▪ Завершить работы по строительству ИВПП размерами 3600х45 по II категории ИКАО с сетью ВДС и ССО, сети соединительных рулежных дорожек; магистральной рулежной дорожки; перрона на 45 мест стоянок ВС; площадки ПОЖ - 2 шт; КДП, ОАСС, САСС, ОС, КПП; патрульной дороги; ограждения аэропорта.

▪ Ввести объект в эксплуатацию.

▪ Заключить соглашения об установлении частных сервитутов в пользу ФГУП «АГА(А)» в границах 4 (четырех) земельных участков в целях строительства самотечного коллектора.

▪ Выполнить кадастровые работы по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 52 (пятидесяти двух) объектов федерального аэродромного имущества.
	% технической готовности объекта  - 79,48 %

Подготовительные работы

Валка деревьев с трелевкой древесины, корчевкой пней, вывозом пней, засыпкой ям – 220шт

Земляные работы

Восстановление растительного слоя -         263 198,41м3

Разработка выемки с транспортировкой - 69 482,0 м3

Перрон

Устройство цементобетонного покрытия – 4 486,13м2

Устройство деформационных швов –                 7 239,41  пм

Рулёжные дорожки:

Устройство цементобетонного покрытия – 28 195 м2

Устройство деформационных швов –               59 681,18 пм

Изолированное МС

Устройство цементобетонного покрытия – 16 380,0 м2

Устройство швов в покрытии – 4 372,4м;

Устройство кабельных переходов – 44шт

Устройство водосточно-дренажной сети – 8 542,62 пм

Светосигнальное оборудование

Устройство фундаментов под огни светосигнального оборудования ССО -           92 шт

Устройство кабельной канализации светосигнального оборудования ССО – 77 918,54пм

Оборудование и пуско-наладка  – 1 компл.

Кабельные ЛЭП-0,4 кВ (прокладка кабеля) – 53175 пм.

Устройство мультиплексорного оборудования связи командно-диспетчерского пункта КДП – 1шт;

Устройство мультиплексорного оборудования связи объектов радиотехнического обеспечения РТОП –         9 шт;

Трансформаторные подстанции – 12 шт

Пусконаладочные работы трансформаторных подстанций ТП –                 4 комплекса.

Прокладка кабеля силового – 5 297,73м

Разработка рабочей документации

▪ В рамках гос.контракта от 27.06.2017 № 0373100090917000025 подготовлены технические планы в отношении 36 объектов недвижимого имущества, подготовлены заключения кадастрового инженера об отнесении объектов к движимому имуществу.

▪ Заключено соглашение от 19.09.2017 № 49/2017-ФБ об установлении частного сервитута земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600002:776 (срочного, возмездного) (в части возмещения убытков).

▪ Заключено соглашение от 19.09.2017 № 50/2017-ФБ об установлении частного сервитута земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600002:852 (срочного, возмездного) (в части возмещения убытков).



	
	
	0,0


	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 065 700,0

	6 197 114,0


	7 137 935,0


	
	Ведется работа с Росгранстроем по проекту дооснащения ВПП к ЧМ 2018.  Здание аэровокзала   (готовность общестроительных работ 96%) .

ПБЗ, здание кинологической службы, здание склада МТС, котельная  выполнение работ завершено. Проведена итоговая проверка Ростехнадзора.  Административно-технологический комплекс  (готовность общестроительных работ 87%).  Грузовой терминал (готовность общестроительных работ 98%).  В здании ГКО завершены общестроительные работы, работы по внутренней отделке. Идет контроль строительства и сдачи зздания ГКО в эксплуатацию. Склад Duty Free. Выполнение работ завершено. Подано извещение о проведении итоговой проверки Ростехнадзора.

Ведется работа по подготовке комплекта документов для получения разрешения на ввод по этапам строительства и получению разрешения на ввод в эксплуатацию. На строительстве  ВИП терминала  ведется  работа с  ГГЭ по корректировке проектной документации. В настоящее время завершены земляные работы и работы по устройству металлоконструкций. Выполняются работы по благоустройству территории (50%), устройству наружных инженерных сетей (55%), устройству монолитных конструкций (85%), устройству внутренних инженерных сетей (20%).

	1.2
	«Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)»
	325 900,0


	31 040,6


	31 040,6


	▪ Завершить работы по реконструкции РД-А, РД-С, перрона, площадки для обработки ВС ПОЖ, ВДС перрона, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне строительству очистных сооружений №1 и №2.

▪ Ввести объект в эксплуатацию.

▪ Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ.
	% технической готовности объекта  - 70,24%

Маркировка искусственных покрытий  рулёжной дорожки РД-А – 259,20м2

Реконструкция существующего покрытия рулёжной дорожки РД-С

Устройство верхнего слоя покрытия из а/б – 61,3 м2

Перрон

Восстановление существующего покрытия из цементобетона – 6 298,20 м2

Устройство деформационных швов – 4 050,94 м

Маркировка искусственных покрытий – 1 228м2;

Площадка противообледенительной жидкости ПОЖ

Устройство деформационных швов – 569,97м

Устройство здания пункта сбора и утилизации ПОЖ с монтажом резервуара

Устройство системы электроснабжения –         2 сист.

Устройство автодорог и площадок – 364м2

Устройство трубопроводов – 1 843,03м

Водосточно-дренажная сеть  – 393,85м

Сети связи

Устройство системы автоматического и дистанционного управления электроосвещением с оборудованием – 1система

Прокладка кабеля связи – 892м

Патрульная автодорога

Устройство дорожных знаков – 4шт

Система электроснабжения

Устройство кабеля – 1 478п.м.

Техническое обслуживание воздушных судов ВС на местах стоянок МС

Монтаж распределительных шкафов и оборудования – 4 шт.

Пуско-наладочные работы  – 3 комплекса

Строительно-монтажные работы завершены.



	
	
	0,0


	0,0


	0,0


	
	

	
	
	3 200,0


	11 403,0


	13 990,0


	
	В  третьем квартале 2017 года заключен договор на разработку проектно-сметной документации и выполнен 1 этап проектно-изыскательских работ. Проведены проектно-изыскательские работы по созданию без барьерной среды для мало мобильных  групп населения. Выполнен первый этап замены периметрового ограждения. Выполнены работы по замене высоковольтного оборудования в трансформаторной подстанции. Заключен контракт  на выполнение работ по реконструкции котлов и резервного хозяйства. Завершены работы по техническому перевооружению системы вентиляции здания пожарного депо на две автомашины, здания базы и административного корпуса.

	1.3
	«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства»
	1 738 570,3


	79 300,9


	89 360,2


	▪ Завершить работы по реконструкции ИВПП-1 с удлинением, МРД с удлинением, РД-4, реконструкции  и расширению участков перрона (с 26МС до 28МС) со строительством площадки обработки ВС ПОЖ, строительству ОАСС, КДП, ОС-1, ОС-2, замене ССО, реконструкции ВДС вышеперечисленных объектов, объектов УВД, РТОП и метеообеспечения полетов, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне, патрульной дороги, КПП и периметрового ограждения аэропорта с устройством интегрированной системы безопасности.

▪ Выкуп земельного участка, находящегося в частной собственности  ООО "ЛИСС".

▪ Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ.

▪ Завершение мероприятий по проведению  кадастровых работ  по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ  в соответствии  заключенным гос. контрактом от 03.11.2016 №0373100090916000053.
	% технической готовности объекта – 42,13%

Устройство слоя покрытия укрепленных обочин и укрепленных участков летного поля на магистральной рулёжной дорожке МРД (РД-М) и рулёжной дорожке  РД-4 (РД-D), перроне (участок 16А)  –                33 213,42 м2

Устройство водосточно-дренажной сети – 1 914,75 пм

Система светосигнального оборудования (ССО)

Прокладка высоковольтного кабеля в траншее – 27 336,4м

Техническое обслуживание воздушных судов ВС и наружное освещение на перроне

Устройство высокомачтовой опоры – 4шт

Наружные сети связи

Устройство сети связи к объектам радиотехнического обслуживания РТО, электроснабжения, метеообеспечения – 21 433,8 м

Устройство телефонной канализации к объектам радиотехнического обслуживания РТО и объектам в зоне служебно-технической территории СТТ – 2 403,43 м.



	
	
	0,0


	0,0


	0,0


	
	

	
	
	0,0


	43 509,0
	215 858,0
	
	Идет контроль согласования  проекта дооснащения воздушного пункта пропуска через границу к ЧМ-2018 с федеральными ГКО.



	1.4
	«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)»
	850 000,00
	450 111,2


	450 111,2


	▪ Завершить работы по реконструкции 14 МС и строительству 2 новых МС, довести до III категории ИКАО системы ССО и РТОП МКпос 55 (основной курс посадки), завершить работы по строительству комплекса ПО ВС ПОЖ, очистных сооружений №2, отреконструировать систему электроснабжения и ВДС, МРД и соединительных рулёжных дорожек.

▪ Заключить договоры аренды 6 (шести) земельных участков (за счет средств ФГУП «АГА(А)»).

▪ Ввести объект в эксплуатацию.

▪ Выполнить кадастровые работ по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 30 (тридцати) объектов федерального аэродромного имущества.
	% технической готовности объекта – 63,97%

Перрон

Устройство швов в покрытии – 2110 м

Разборка покрытий – 180 100 м2

Устройство выемки – 79078,70м3

Планировка поверхности грунтового основания выемки – 77 969,79 м2

Устройство гидроизоляционной прослойки – 91 093,8 м2

Устройство покрытия из цементобетона класса Btb 4,8, h=0,40 м, c армированием –  44 842,50   м2

Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I -                      28 576,25 м2

Устройство технологического шва в асфальтобетонном покрытии -  4 285,00 м

Устройство деформационных швов в ц/б основании – 10 961,45мм

Деформационные швы в покрытии из ц/б – 7604,10 пм

Рулёжная дорожка РД-М1

Устройство деформационных швов на участках усиления существующих покрытий – 13098,50м

Рулёжная дорожка РД-N
Снятие растительного слоя грунта -                      2 303,00 м3

Устройство выемки -  335,00 м3

Устройство насыпи -  841,95 м3

Планировка поверхности – 4258,10м3

Устройство основания из насыпного грунта – 8550,20м2

Устройство гидроизоляционной прослойки -  4 340,20 м2

Устройство покрытия из м/з а/б типа Б, марки I – 4906,50 м2

Устройство кабельного перехода 8 электроснабжения (под рулёжной дорожкой РД-М) – 1 шт

Устройство водосточно-дренажной сети – 2 061,08 пм

Техническое обслуживание воздушных судов ВС на местах стоянках МС.

Электроосвещение

Устройство монолитных фундаментов –             7 шт.

Объекты электроснабжения

Прокладка горизонтального электрода заземления – 167м

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 2360м

Светосигнальное оборудование (ССО)

Устройство трубопроводов для н/в и коммуникационного кабелей – 2266м;

Монтаж огня на ломкой муфте – 113шт

Установка изолирующего трансформатора – 113шт

Устройство вертикальных отверстий в покрытии – 16шт

Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2

Установка сборного железобетонного кольца – 28шт

Установка люков – 6шт

Наружные инженерные сети, Прокладка кабеля в траншее – 642м

Дооборудование распорядительного устройства РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции мест стоянок ТП-МС – 1компл.

Монтаж дополнительной высоковольтной ячейки в Распределительное устройство РУ-6 кВ существующей  трансформаторной подстанции ТП-24, в комплекте – 2 компл.

Демонтаж кабельных линии электропередач ЛЭП-6 кВ в грунте – 300м

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 3100м

Прокладка силового кабеля 0,4 кВ – 580м

Устройство кабельного колодца связи – 3шт

Разработка рабочей документации.



	
	
	0,0
	0,0


	0,0


	
	

	
	
	52 300,0


	426 701,0
	457 698,3
	
	Идет реализация 2-й очереди строительства. Выполнены в полном объеме работы по демонтажу Терминала «Аэровокзал-200», устройству  котлована, песчаного основания , фундаментов под колонны , фундаментов под конструкции лифтовых шахт и лестниц, устройство монолитных вертикальных конструкций (стены) лифтовых шахт 1-2 этажей, колонн 1-2 этажей, вынос сетей связи. Продолжаются работы по устройству плиты перекрытия 1-2 этажей, (стены) ж/б пожарного резервуара. Ведется благоустройство территории.

	1.5
	Реконструкция ИВПП аэропорта "Чокурдах", Республика Саха (Якутия)
	494 191,4
	418 117,2
	418 117,2
	Завозка щебнистого грунта с песчаным заполнителем по ГОСТ 25100.2011 под насыпь ГВПП 210 409,0 м3; Монтаж светосигнального оборудования; Сети электроснабжения ССО; планировка поверхности автогрейдером за 6 проходов по одному следу, планировка откосов насыпи механизированным способом; нарезка кюветов механизированным способом с перемещением грунта в тело насыпи; Устройство покрытия из дробленого а/б h=0,20 м.; Контейнер с оборудованием ССО и ДГУ; Линии управления и связи.

Ожидаемые результаты:

Обновление ВПП; Установка нового ССО; Устройство Патрульной дороги; Благоустройство и озеленение территории.
	% технической готовности объекта – 92,65 %

Выполнены работы: завозка щебенистого грунта с супесчаным заполнением 210 408,3 м3, закупка светосигнального оборудование 1 комплект, отсыпка землеполотна бульдозером из щебенистого грунта 59 510 м3, уплотнение землеполотна слоями 0,3 м виброкатком 61 693 м3, установка металлических оград 4 681,10 п.м., устройство секций ограждения 4 672,10 п.м., устройство козырькового заграждения 4 978 п.м., антикоррозийное покрытие металлических деталей ограждения 785 м2., планировка поверхности автогрейдером 59 340 м2, нарезка кюветов механизированным способом 570 м38.2, разборка существующего а/бетонного покрытия 8 390 м3, монтаж светосигнального оборудования 100 комплетов, вынос сетей 259 п.м., демонтаж существующего ограждения 740 п.м., инженерное обеспечение (трубно-кабельный переход) 1 объект, сети электроснабжения ССО 1 объект, устройство покрытия из дробленого а/б 7521 м3, устройство покрытия ГВПП 34440 м2, контейнер с оборудованием ССО и ДГУ 1 объект, устройство ограждения (основное) 1 объект, ограждение ССТ (материалы) 1 объект, инженерное обеспечение СРД-1 объект1, лотки для кабеля под патрульной дорогой 1 объект.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1
	«Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область».
	800,0
	0,0
	800,0
	Частичная поставка оборудования.
	Работы ведутся в соответствии с условиями с доп. соглашению №8 от 16.08.17г. Выплачен аванс на закупку технологического оборудования


	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2
	Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область
	2 352,2
	0,0
	2 352,2
	Частичная поставка оборудования.
	Работы ведутся в соответствии с условиями с доп. соглашению №6 от 06.07.17г.  Выплачен аванс на закупку технологического оборудования


	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО
	8 000,0
	0,0
	8 000,0
	Частичная поставка оборудования.
	Работы ведутся в соответствии с условиями с доп. соглашению №8 от 16.08.17г.  Выплачен аванс на закупку технологического оборудования


	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4
	Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва
	90 865,0
	66 829,6
	90 865,0
	Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.
	Подписаны КС-2 №26, 27,28,29 от 06.07.17г. и КС-3 -№4  от 06.07.17г на выполненные работы. Подписан Торг-12, МХ-1 от 03.07.17г. Акт №24 от 12.07.17г. (стройконтроль)


	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	10 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5
	«Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи, г. Сочи (Адлер)».
	16 403,5
	0,0
	16 403,5
	Завершение строительно-монтажных работ.
	ФГБУ «ЦАО» направлено обращение от 07.04.17 в АО «Международный аэропорт Сочи» о заключении договора субаренды земельного участка под строительство позиции ДМРЛ. Получен градостроительный план земельного участка от 07.03.17. Совет директоров управляющей компании, состоявшийся 04.10.2017 одобрил решение о проведении сделки купли-продажи нежилого строения МРЛ-1, находящегося на земельном участке под строительство позиции ДМРЛ, и принадлежащего на правах собственности АО «Международный аэропорт Сочи». После завершения сделки купли-продажи МРЛ-1, будут проведены мероприятия по оформлению прав аренды земельного участка пол строительство позиции ДМРЛ.


	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	
	Строительство и приобретение патрульных судов
	190 100,0
	0,0
	135 935
	Заключен государственный контракт от 27 марта 2017 г. № 7.2.13-53 на сумму 190 100,0 тыс. рублей на поставку 4 патрульных судов для территориальных управлений Ространснадзора.
	По состоянию на 01.10.2017 поставлено и оплачено 3 патрульных судна.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	По направлению «НИОКР»

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	2.1.
	Разработка опытного образца измерительного комплекса по определению силового воздействия подвижного состава на путь с применением метода «РЖД»-2016
	0,0
	0,0
	0,0
	Комплект конструкторской документации.

Программное обеспечение.

Материалы заявок (1 изобретение), свидетельство о программном обеспечении.

Пакет документов для внесения в Государственный реестр средств измерений
	Проведены патентные исследования, подготовлен комплект конструкторской документации, проведены прочностные расчеты, разработано программное обеспечение для обработки сигналов измерений и управления процессом испытаний по методу «РЖД-2016», разработаны эксплуатационная документация и программа-методика эксплуатационных, предварительных и приемочных испытаний, изготовлен опытный образец, установлена ПО на опытный образец, проведены предварительные и эксплуатационные испытания опытного образца

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	7101,24
	6 985,9
	5 920,2
	
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	2.1
	Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства
	472 256,1

	276 048,3

	276 048,3

	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2017 год.

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 64,6 %.
	В отчетном периоде в плановом порядке исполнялся 61 государственный контракт, завершены работы по 17 темам Плана НИОКР. Кассовое исполнение составляет 58,4 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	По направлению «Прочие нужды»

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	3.1.
	Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово


	9 914 291,6
	30 401 413,0
	9 914 291,6
	Завершение основных строительно-монтажных работ в объеме 1 этапа строительства. Открытие движения на участке Журавка-Миллерово
	На все 8 этапов получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации.

Построены все 98 объектов искусственных сооружений, включая                      66 водопропускных труб, 2 скотопрогона, 4 железнодорожных моста (мост через р. Калитва на ПК 988, мосты на ПК 722, ПК 734, ПК 799), эстакада на ПК 748 – ПК 754, виадук на ПК 137, 20 железнодорожных путепроводов, 4 автодорожных путепровода.

В полном объеме отсыпано земляное полотно - 41,56 млн. м3, уложено 277,1 км звеньевого пути (100% проекта), в т.ч. на перегонах - 214,05 км, на станциях - 63,05 км. Установлено 5648 опор контактной сети (100% проекта), смонтировано 294,1 км провода контактной сети (100% проекта). Уложено кабелей: СЦБ - 677,8 км, связи - 144 км (в полном объеме).
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	3.2.
	Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла
	12 569 053,6


	9 334 414,0
	8 825 600,1
	Планируется обеспечить:

1. Ввод путей различного назначения общей протяженностью 72,9 км, в том числе вторых путей 59,9 км на перегонах: Абганерово (вкл.) – Гнилоаксайская (искл.) (22,3 км); Ремонтная – Гашун (20,1 км), Порошинская – 4 км (17,5 км), ст. Полтавская (13 км станционных путей).

2. Приступить к выполнению работ на объектах: перегоне Тингута-Абганерово (21,5 км) и реконструкции ст. Тихорецкая (15 км);

3. Продолжить выполнение работ на  9 объектах по строительству вторых и станционных путей общей протяженностью 123,6 км: Гашун – Зимовники (17,6 км), Маныч – Шаблиевская (7,4 км), Забытый – Поливянский (17,7 км), Развильная-Песчанокопская (18,5 км), Ея-Ровное (9,2 км),  Ровное-Порошинская (18,1 км), Бурсак-Выселки  (22,5 км), Выселки-Козырьки (12,6 км), Полтавская-Протока (11 км).

4. Продолжить работы по реконструкции станции Козырьки и строительству  станции Гречаная, а также  строительству Обхода на участке Козырьки-Гречаная в пределах выделенного лимита до 35% готовности ж.д. линии.

5. Выполнить в первом полугодии 2017 года проектно-изыскательские работы по 9 перегонам,  завершить проектирование 7 из 16 автодорожных путепроводов на участке, в том числе 3 приоритетных в границах Краснодарского края.
	За отчетный период 2017 года введены в эксплуатацию вторые пути на перегоне Ремонтная-Гашун протяженностью 20,1 км и выполнены следующие физические объемы работ на объектах строительства: устройство земляного полотна в объеме 2 300 тыс. м3, укладка пути протяженностью 16,7 км, балластировка пути в объеме 220,5 тыс. м3, выполнена укладка 42 комплектов стрелочных переводов, выполнено устройство шумозащитных экранов протяженностью 1224 пм, установка 998 опор контактной сети.
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	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	3.1
	Информационное обеспечение дорожного хозяйства


	1 223 575,600

	448 020,429

	448 020,429

	Реализация мероприятий по созданию и развитию отраслевых информационных систем, ведению баз данных, проведению выставок, конференций и семинаров, издание печатной продукции, поддержке сайта Росавтодора в сети Интернет.

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 63,7 %.
	В отчетном периоде в плановом порядке выполнялся 31 государственный контракт и 1 соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Выполнены работы по поддержке IT-сервисов, развитию и эксплуатации 5 прикладных отраслевых информационных систем.

Кассовое исполнение составляет 36,6 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2
	Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь
	485 400,0
	581 755,4
	528 985,2
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортных развязок на на км 25 и км 27 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"
	Ведутся строительно-монтажные работы.
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	3.3
	Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
	15 072 600,0
	4 158 042,3
	1 364 242,4
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги М-4 "Дон" на участках км 1091 – км 1119 протяженностью - 27,9 км; км 1459 – км 1542 протяженностью – 12,3 км и транспортная развязка на км 1319 - 1345 протяженностью 2,9 км;
	Открыто движение  на участке км 1091 - км 1119
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	1 348 100,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.4
	Cкоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург
	61 683 800,0
	46 386 835,8
	36 325 691,1
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги М-11 на участке км 208 – км 258 протяженностью - 47,9 км.: подъезд от автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда  к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт Петербург протяженностью 0,8 км. три путепровода на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на: км 22 км 32 и км 56 протяженностью 3,0 км. .Стоительство и подготовка территории строительства: км 58-км 149; км 208–км 258; км 334–км 543; км 543-км 684
	Выполнение строительно-монтажных работ и работ по подготовке территории строительства

	
	
	0,0
	0,0
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	34 695 200,0
	5 359 926,4
	8 719 655,8
	
	

	3.5
	Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113
	739 200,0
	8 622 926,6
	120 121,2
	Выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1 № 3 и № 5; подготовка территории строительства по пусковым комплексам № 1, № 3, № 4.
	Заключено концессионное соглашение на строительство пускового комплекса № 4, Ведутся строительно-монтажные работы на пусковых комплексах 1 и 5

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	50 677 300,0
	4 409 811,2
	5 801 600,9
	
	

	3.6
	Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);
	3 675 300,0
	22 391,0
	1 555 148,6
	Ввод в эксплуатацию участка км 173 - км 194 протяженностью 21,6 км.
	Открыто движение  на участке  автомобильной дороги М-3 «Украина» км 172+390 – км 194+000  (1 пусковой комплекс) в Калужской области протяженностью - 3,75 км.
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	1 884 400,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.7
	Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань
	761 800,0
	24 100,3
	22 395,9
	Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту.
	Подготовка проектной документации для представления в ФАУ "Главгосэкспертиза России"
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	0,0
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	3.8
	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог)
	1 074 600,0
	26 932,0
	25 730,3
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе.
	Ведутся стротельно-монтажные работы.
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	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	
	Создание единой информационно- аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
	63 279,5
	19 834,0
	19 834,0
	Монтаж узлов доступа единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Приобретение оборудования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Приобретение сертификата технической поддержки защищенной ведомственной сети

	За отчетный период освоено за счет средств федерального бюджета 19 834,0 тыс. рублей. По переходящему с 2016 года государственному контракту №7.2.13-179 осуществлена поставка аппаратно-программных средств 
ля формирования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
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Первый заместитель Министра транспорта                        __________________________

