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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2021 годы)».
2. Государственный заказчик-координатор - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация»;

-Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по подпрограмме «Гражданская авиация»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2017 году:
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению «капитальные вложения»

Создание сухогрузного района морского порта Тамань.

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край).

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла.

Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край).

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива;

Комплексная реконструкция  линий Таманского полуострова;

Комплексная реконструкция участка Трубная -Баскунчак –Аксарайская;

Развитие участка Тобольск - Сургут – Коротчаево.

По направлению «НИОКР»:

Разработка опытного образца измерительного комплекса по определению силового воздействия подвижного состава на путь с применением метода «РЖД»-

По направлению «прочие нужды»:

Комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка – Чертково - Батайск 

в том числе:

Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово  в обход  Украины.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению  «капитальные вложения»

Строительство и реконструкция участков:

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь) подъезды к морским портам «Кавказ» и «Тамань»;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана;

автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока.
По направлению НИОКР

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению расходов « прочие нужды»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства.

Создание системы платных автомобильных дорог:

- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;

- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

- скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;

- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог).

Подпрограмма «Морской транспорт»

Строительство спасательного катера-бонопостановщика (2 судна);

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция

Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации:

-строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

-реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан);

-реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства;

-реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап),  (г. Волгоград);

-реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Чокурдах, Республика Саха (Якутия) (данное мероприятие было выделено в форме № 9 как ключевое в отчете о ходе реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 2016 год);

В части Росгидромета:

-техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область;

-техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область;

-техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО;

-главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва;

-строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи, г. Сочи (Адлер).

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

приобретение патрульных судов
По направлению «прочие нужды»: 

Создание единой информационно - аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

4. Программа не нуждается в корректировке.
5. На 2017 год заключено 2 345 государственных контрактов (соглашений)                 на сумму 318 394 243,1 тыс. рублей – 89,2% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 1 661 контракт на сумму 209 037 571,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 631 контракт на сумму 185 924 948,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 14 соглашений на сумму 302 084,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 16 соглашений на сумму 22 810 538,8 тыс. рублей);

НИОКР – 90 контрактов  на сумму 689 004,2 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 594 контракта на сумму 108 667 667,4 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 803 переходящим контрактам прошлых лет составляет 167 245 072,9 тыс. рублей, по заключенным                                         с 1 января 2017 г. 1 542 контрактам составляет 151 149 170,2 тыс. рублей, в том числе по 228 контрактам длительностью более одного года – 14 729 372,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Изменение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет по сравнению с отчетом за первое полугодие 2017 года произошло в связи с заключением новых дополнительных соглашений по ряду объектов по направлению «капитальные вложения».

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Средства, предусмотренные Росжелдору в сумме 1 951 032,0 тыс. рублей на строительство Пускового Комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) в 2017 году были перераспределены в пределах подпрограммы «Железнодорожный транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы                               России (2010-2021 годы)», на реализацию проекта «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла» с последующим возвратом на Пусковой Комплекс в 2018 году (Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 157 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Изменение количества и стоимости переходящих контрактов за январь-сентябрь по сравнению с данными за I полугодие т. г. произошло в связи с:

расторжением контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по ряду объектов в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, другими причинами (перечислены в разделе 8);

подписанием дополнительных соглашений к государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ в целях приведения их в соответствие с изменениями, внесенными в отчетном периоде в Федеральную адресную инвестиционную программу;

уточнением данных по контрактным обязательствам, представляемых в рамках ведомственной отчетности подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями.

Подпрограмма «Морской транспорт»

Уменьшение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет
по направлению «капитальные вложения» составило 1 925 053,3 тыс. рублей
и вызвано уточнением объемов финансирования на текущий год по следующим государственным контрактам:

- дополнительным соглашением № 20 от 30.08.2017 к государственному контракту № 831/ДО-13 от 06.12.2013 (долгосрочный государственный контракт)
на дноуглубление подходного канала и акватории порта и строительство объектов береговой инфраструктуры по мероприятию «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» на 2017 года объем финансирования определен
в размере 5 484 205,5 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена
на 1 596 081,0 тыс. рублей);

- стоимость по государственному контракту № 1188/15 – ю от 11.11.2015 г.
на выполнение работ по объекту: «Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения» составила 2 017,7 тыс. рублей (стоимость по контракту уменьшилась в связи с расторжением контракта
по решению суда и определена по факту стоимости выполненных работ
за 2017 год, уменьшение составило – 328 972,3 тыс. рублей).

Увеличение стоимости услуг по переходящим контрактам прошлых лет
по направлению «прочие нужды» составило 4,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Количество переходящих контрактов уточнено в связи с допущенной в отчете за первое полугодие 2017 года технической ошибкой в части учета в составе переходящих государственных контрактов прошлых лет государственного контракта, заключенного в 2017 году в рамках мероприятия «Разработка
и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений
и водных путей Енисейского бассейна. I этап (объем финансирования в 2017 году – 152 590,9 тыс. рублей).
Стоимость работ по переходящим контрактам прошлых лет увеличились
по отношению к отчетным данным за первое полугодие 2017 года в связи с тем, что в отчете за 9 месяцев 2017 года отражены бюджетные обязательства, поставленные на учет Федерального казначейства в период III квартала 2017 года и учтенные
в настоящее время в системе удаленного финансового документооборота (СУФД).
Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по переходящим контрактам прошлых лет увеличилась на 175 010,4 тыс. рублей в связи с исправлением вышеуказанной технической ошибки, а также в связи с изменением объемов финансирования в 2017 году государственных контрактов по следующим мероприятиям:

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала I этап (увеличение объема финансирования
на 34 774,9 тыс. рублей);

- обновление обслуживающего флота (увеличение объема финансирования
на 300 000,0 тыс. рублей);

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала II этап (уменьшение объема финансирования
на 1 023,6 тыс. рублей);

- реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон» (уменьшение объема финансирования на 6 150,0 тыс. рублей в связи с расторжением государственного контракта).

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Количество переходящих контрактов увеличилось относительно 1 полугодия 2017 года в связи с их постановкой на учет в органе Федерального казначейства.

6. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 356 849 883,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 240 605 406,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 216 806 730,7 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 302 084,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 23 496 591,0 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР – 787 583,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 115 456 893,7 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 209 780 649,4 тыс. рублей – 58,8% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 106 076 467,5 тыс. рублей, НИОКР – 276 048,3 тыс. рублей, «прочие нужды» – 103 428 133,6 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 179 129 964,6 тыс. рублей – 50,2% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 116 094 283,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 105 233 519,4 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 118 420,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 10 742 343,4 тыс. рублей), НИОКР – 281 212,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 62 754 469,0 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 8 396 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 8 396 400,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 524 102 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 433 998 900,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 498 700,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 88 605 000,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 532 499 000,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 4 515 414,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 515 414,2 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) –53,8%  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 395 434 325,5 тыс. рублей («капитальные вложения» - 380 840 299,0 тыс. рублей, НИОКР – 72 770,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 14 521 256,5 тыс. рублей) – 75,4% от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 399 949 739,7 тыс. рублей, 75,1% от запланированного.
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Исполнение обязательств по внебюджетному финансированию синхронизируется с исполнением Российской Федерацией обязательств по строительству объектов федеральной собственности. 

Проведена инвентаризация мероприятий создания объектов частной собственности, внедрены механизмы управленческого и финансового контроля их реализации, изучаются возможности применения механизмов государственно-частного партнерства.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

В части финансирования за счет внебюджетных источников.

Мероприятия, финансируемые за счет средств ОАО «РЖД», выполняются в соответствии с календарными план-графиками выполнения работ компании, которые корректировались исходя из сложной экономической ситуации и в соответствии с финансовыми возможностями ОАО «РЖД».

Снижение объемов внебюджетных инвестиций обусловлено ограниченностью средств инвестиционной программы ОАО «РЖД», параметры которой утверждаются на заседании совета директоров ОАО «РЖД» по итогам рассмотрения в причастных министерствах и Правительстве Российской Федерации.

Корректировка инвестиционной программы ОАО «РЖД» также рассматривается и утверждается на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД». Кроме того, детальные изменения по отдельным комплексным инвестиционным проектам, реализация которых осуществляется с участием государственной поддержки, рассматриваются и утверждаются на Комитете по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В. 

Также отмечаем, что по кассовому освоению мероприятия Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская в предыдущем отчете ОАО «РЖД» была допущена техническая ошибка, которая устранена в данном отчете.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем средств на реализацию мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года, предусмотренный утвержденной Подпрограммой (Приложение № 4), за счет средств субъектов Российской Федерации, составляет 6 304,0 млн. рублей в форме капитальных вложений.

Вместе с тем в соответствии с обязательствами субъектов Российской Федерации, предусмотренными переходящими и заключенными в отчетный период соглашениями о предоставлении за 9 месяцев 2017 года субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения в рамках Подпрограммы, объем софинансирования за счет средств субъектов Российской Федерации составляет 6 235 947,8 тыс. рублей, в том числе:

капитальные вложения - 6 235 947,8 тыс. рублей;

НИОКР – 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в        2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме – 3 451 475,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 451 475,2 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 55,3 % от запланированного объема.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет:

- внебюджетных источников составляет 47 752 100,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 8 719 655,8 тыс. рублей или 18,3 % от запланированных объемов;

- фонда национального благосостояния составляет 40 852 900,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 5 801 600,7  тыс. рублей или 14,2 % от запланированных объемов. 

Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 2 059 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» объекты: Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД - 2 059 800,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 151 281 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 151 281 000,0  тыс. рублей, в том числе: объекты – Шереметьево 1-я очередь,  Шреметьево 2-я очередь, Шереметьево ВПП-3, Храброво (Калининград), Волгоград, Южный (Ростов-на-Дону), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), Центральный (Саратов), Баландино (Челябинск), Норильск, Новый (Хабаровск), Южно-Сахалинск, Никольское на сумму 25 539 200,0 тыс. рублей, обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации на сумму 115 000 000,0 тыс. рублей, в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения»- 10 741 800,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 1 063 939,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 063 939,0 тыс. рублей по объектам: Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Липецк, Абакан, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 51,7 % от запланированного. 

В целях повышения привлечения денежных средств и мониторинга хода строительства объектов аэропортовой инфраструктуры, финансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с субъектами Российской Федерации по объектам: «Реконструкция аэропортового комплекса г. Саранск», «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)»,  «Реконструкция и развитие аэропорта (аэродрома) Южно-Сахалинск (Сахалинская область)». 

Из внебюджетных источников в объеме, всего 186 576 038,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 186 576 038,6 тыс. рублей, в том числе – 39 478 144,8 тыс. рублей по объектам аэропортовой инфраструктуры: Шереметьево, Домодедово, Калининград, Южный (Ростов-на-Дону), Нижний Новгород, Курумоч (Самара), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), Центральный (Саратов), Баландино (Челябинск), Норильск, Кызыл, Нарьян-Мар, Волгоград, Сокол (Магадан), Южно-Сахалинск, Центральный (Омск), Минеральные Воды, Братск, Внуково,  Махачкала, Михайловка (Барнаул), Большое Савино (Пермь), Бесовец (Петрозаводск) и в сумме – 143 981 216,2 тыс. рублей по направлению обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации, в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» - 3 116 677,6 тыс. рублей НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 123,3 % от запланированного.

В целях повышения привлечения денежных средств за счет внебюджетных источников финансирования по направлению строительство аэропортовой инфраструктуры и мониторинга хода строительства объектов, финансируемых за счет тех же средств, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с инвесторами по объектам: «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Шереметьево (Московская область)», «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Домодедово (Московская область)», «Реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область», «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (Волгоградская область)», «Реконструкция аэропортового  комплекса «Кольцово» (г. Екатеринбург, Свердловская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Уфе (Республика Башкортостан)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск, Хабаровский край)», «Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край», «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан)», Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино" (г. Пермь), Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности),г. Саратов, Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону), г.Ростов-на-Дону, Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск).

Росавиация ежеквартально направляет запросы в субъекты Российской Федерации и инвесторам о предоставлении отчетов по строительству (реконструкции) аэропортовой инфраструктуры по мероприятиям подпрограммы за счет средств субъектов Российской Федерации и за счет внебюджетных источников финансирования.

В редакции федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» от 30.05.2016 № 485 Росавиацией предусмотрены обязательства субъектов Российской Федерации и заинтересованных инвесторов по заключению с государственным заказчиком инвестиционных соглашений, направленных на развитие объектов авиатранспортной инфраструктуры, а также ответственность в случае незаключения данных соглашений. Таким образом, появилась возможность учитывать исполнение субъектами Российской Федерации и инвесторами своих обязательств при формировании федеральной адресной инвестиционной программы.

После согласования проекта соглашения разосланы на подписание в субъекты Российской Федерации, участвующие с Минтрансом России, письмами от 23.11.2016 соглашения реализации федеральной целевой программы.

Получены ответы от субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Республика Алтай, Амурская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Калиниградская область, Карелия Республика, Кемеровская область, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Республика Калмыкия, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская  область, Саха (Якутия) Республика, Свердловская область,  Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртия Республика, Хабаровский край. Однако ввиду исключения  ряда объектов из ФЦП заключение соглашения с субъектами Российской Федерации: Алтайский край, Республика Алтай, Забайкальский край, Карелия Республика, Кемеровская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская  область, Саха (Якутия) Республика (аэровокзал в 2012 году введен в эксплуатацию),  Удмуртия Республика нецелесообразно.

 Кроме того, поступили предложения о заключении соглашений без применения штрафных санкций.

За 9 месяцев 2017 года заключено соглашение с Правительством Саратовской области и инвестором о реализации мероприятия «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)».
В части Росгидромета.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году,   предусмотренный корректировкой Программы, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 10 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 10 600,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).
Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0,0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0,0% от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2017 года в разрезе мероприятий: 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За 9 месяцев 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 6,1% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы.

На железнодорожном участке от 0 км до 26 км:

отсыпано земляного полотна в объеме 2,2 млн. куб. м из общего объема по участку 2,3 млн. куб. м;

построены все водопропускные трубы в количестве 42 шт.;

построены и сданы под укладку путей металлический мост на ПК169+50, два железнодорожных путепровода на ПК203+47 и на ПК 237+76;

готовность автодорожного путепровода на ПК43+08 – 25%;

начато строительство металлического моста на ПК277+22,5;

уложено 62,7 км главных путей из 85 км по проекту (74%);

выполнена балластировка пути в объеме 106 тыс. куб. м из 220 тыс. куб. м (48%);

развернуты работы по строительству контактной сети, установлено 476 шт. из 1 840 шт. (26%) фундаментов и анкеров, 329 из 1 375 опор (23%).

На станции Вышестеблиевская полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна (100%), уложено 7,7 км приемоотправочных путей из 13 км по проекту (59%), смонтировано 29 комплектов стрелочных переводов из 56 по проекту (52%), выполнена балластировка пути в объеме 18,46 тыс. куб. м из 50,41 тыс. куб. м (37%).

На участке железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань – Пассажирская работы начаты в феврале 2017 г., ведутся работы по устройству земляного полотна: выполнено 77,4 тыс. куб. м срезки растительного слоя, 31,95 тыс. куб. м - разработка выемки.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17 и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 15.12.2014 № РТМ-121/14 в объеме 165 743,7 тыс. рублей за фактически выполненные работы по устройству металлических гофрированных труб, но не принятых в 2016 году                                 ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) в связи с отсутствием исполнительной документации по их устройству. Оплата указанных работ осуществлена 30.05.2017.

Реализация проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему осуществляется во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866 и № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 12.11.2014 № Пр-2656, в соответствии с которыми завершение строительства объекта необходимо обеспечить в срок не позднее декабря 2018 года.

В целях безусловного исполнения указанных поручений Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации было принято решение осуществлять строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы, получившего положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.05.2014 № 610-14/ГГЭ-6503/04 и от 04.09.2014 № 1072-14/ГГЭ-6503/10.

В этой связи постановлением Правительства Российской Федерации                                  от 02.06.2015 № 532 были внесены соответствующие изменения в паспорт федеральной целевой программы по проекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» без изменения объемов финансирования проекта. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р ОАО «РЖД» было определено единственным исполнителем осуществляемой                                             Учреждением закупки работ по строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках указанного проекта.

Строительные работы генеральным подрядчиком (ДКРС ОАО «РЖД») и субподрядчиком (ООО УК «Трансюжстрой») ведутся в соответствии с выданными Минстроем        России         разрешениями    на        строительство     от  28.12.2015 № 00-00-0512-2015МС и от 27.03.2017 № 23-30-0977-2017МС и извещением  от 04.02.2016 № ИГ-01/206, направленным в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации о завершении строительства и ввода в эксплуатацию в 2018 году железнодорожных подходов к Керченскому мосту, учитывающих, в том числе пассажирское движение в направлении Крыма и обеспечение мероприятий транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Заданием на корректировку указанной проектной документации предусмотрено выделение отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта.

Для корректировки проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 1794-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р, определяющие ОАО «РЖД» единственным исполнителем по проектированию (корректировке) проекта в части железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей создание железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив.

Между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» заключен государственный контракт на корректировку проектной документации от 10.06.2016 № РТМ-58/16.

В настоящее время корректировка проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив» завершена. По ней получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках проведения публичного технологического и ценового аудита               от 23.09.2016 № 1059-16/ГГЭ-6503/04, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 18.01.2017 № 033-17/ГГЭ-6503/04 и проверки достоверности определения сметной стоимости по проектно-сметной документации указанного объекта капитального строительства от 29.03.2017 № 310-17/ГГЭ-6503/10, проектно-сметная документация утверждена распоряжением Учреждения от 31.05.2017 № ИГ-2-р, что позволит развернуть строительные работы в полном объеме и осуществить их оплату в соответствии с  утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань - Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

В настоящее время письмом первого вице-президента ОАО «РЖД»                     А.А. Краснощека в адрес Учреждения от 23.06.2017 № исх-11402 выданы изменения в технические условия от 14.08.2015 № исх-12503 (с изменениями от 20.11.2015               № исх-18387 и от 02.12.2016 № исх-22264) на проектирование и строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в части оптимизации технологических параметров станции Тамань - Пассажирская, на основании которых заместителем Министра транспорта Российской Федерации        А.В. Лушниковым 10.08.2017 утверждено соответствующее дополнение в техническое задание на проектирование по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив».

В связи с приостановкой строительных работ  на объектах железнодорожной инфраструктуры, в отношении которых предполагается корректировка проектной документации, оплата указанных работ будет осуществляться в соответствии с графиком платежей.

На совещании у заместителя Министра транспорта Российской Федерации      А.В. Лушникова (протокол от 08.08.2017 № АЛ-52) принято решение обеспечить завершение корректировки проекта и представление откорректированной проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до 1 декабря 2017 г. в целях соблюдения директивных сроков ввода железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив во временную эксплуатацию (с открытием рабочего движения) до конца 2018 г., в постоянную – в 2019 г.

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком ФКУ «Ространсмодернизация» и генеральным подрядчиком ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие откорректированной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем по письму Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Распоряжением Учреждения от 29.08.2017 № ИГ-3-р создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению подготовки единого государственного контракта с применением механизма новации.

10.10.2017 между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/15. В настоящее время осуществляется работа по снятию бюджетных обязательств, вытекающих из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014 № РТМ-121/14, от 11.08.2015                   № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16, подписанию нового единого государственного контракта на весь объем работ согласно сводному сметному расчету, получившему положительное заключение государственной экспертизы, и принятие по нему бюджетных обязательств в Федеральном казначействе по г. Москве.

Кроме того, в рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 октября 2017 г. составил 6 272 498,0 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса в соответствии с графиком платежей, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов.
 «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За 9 месяцев 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 15,7% от годового задания.

Этап I - Объекты железнодорожного транспорта

За 9 месяцев 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 2,4% от годового задания.

26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ. 

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край)». Этап I – Объекты железнодорожного транспорта».

С 07.08.2017 по 31.08.2017 Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 2 05-25-15-27-09-01 об устранении нарушений при строительстве.

В отчетном периоде на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись только по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд, а также для оплаты кредиторской задолженности 2016 г. по госконтракту на осуществление авторского надзора в размере 27,8 тыс. рублей. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в объеме 5 673,1 тыс. рублей за возведение временных зданий и сооружений, не принятых в 2016 году Учреждением в связи с отсутствием документации по фактическим затратам на выполнение указанных работ. Оплата указанных работ не произведена ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. До 01.06.2017 работы по Объекту не были приняты, их оплата не производилась в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по государственному контракту ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. Управлением Федерального казначейства по г. Москве расходным расписанием            от 05.06.2017 № 8.12_73Р_12 в соответствии с п. 12 постановления № 1551 осуществлен отзыв ЛБО ФКУ «Ространсмодернизация» и средства федерального бюджета в размере 5 673,1 тыс. рублей, восстановленные в 2017 г., были возвращены в бюджет. После принятия федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон                «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в         3-дневный срок в Минэкономразвития России будут направлены предложения по внесению соответствующих изменений в ФАИП.

Закончена корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации  в ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено отрицательное заключение от 04.05.2017 № 479-17/ГГЭ-9057/04 на проектную документацию и от 04.05.2017 № 480-17/ГГЭ-9057/10 на сметную документацию по причине отсутствия согласования строительства объекта с Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, в части воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (с учетом решений по корректировке).

На текущий момент замечание устранено, получено согласование Приморского территориального управления Росрыболовства от 12.05.2017 № 05-21/3698. Проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на повторную экспертизу. Произведена  первичная проверка комплектности документации.

Заключены договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 20.07.2017 № 0886Д-17/ГГЭ-9057/04/ГС на оказание услуг по повторному проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и от 20.07.2017 №0887Д-17/ГГЭ-9057/10/СГ по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В настоящее время отрабатываются замечания экспертов. Плановый срок получения положительного заключения в соответствии с дополнительным соглашением                от 03.10.2017 № 1 к договору от 20.07.2017 № 0887Д-17/ГГЭ-9057/10/СГ – 06.11.2017.

В настоящее время генподрядчик (ООО «Стройновация») завершает работу по переконтрактации с субподрядчиками с целью привлечения к производству работ специализированных организаций.

На объекте начаты работы  на строительстве обводных путей IВ-IIВ в зоне сопряжения со смежным проектом АО «Восточный порт».

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 октября 2017 г. составил 2 926 812,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса в соответствии с графиком платежей, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного   выявления негативных тенденций.

Этап II - Объекты морского транспорта

За 9 месяцев 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 22,8% от годового задания.

26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения            ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства необходимы для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край) Этап II. Объекты морского транспорта».

С 07.08.2017 по 31.08.2017 Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 05-25-15-42-07-01 об устранении нарушений при строительстве.

В отчетном периоде на объектах строительства Подрядчиком строительно-монтажные работы производились крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде не осуществлялись. Оплата работ в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет осуществлена до конца текущего года в полном объеме.

На текущий момент осуществляется корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации в                                  ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено положительное заключение от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также отрицательное заключение с замечаниями на проектно-сметную документацию. В настоящий момент проводится корректировка сметной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В настоящее время генподрядчик (ООО «Стройновация») завершает работу по переконтрактации с субподрядчиками с целью привлечения к производству работ специализированных организаций.

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За 9 месяцев 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 95,6% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте строительства продолжены работы по устройству выемки земляного полотна буровзрывным способом в количестве 258185 куб. м, разработка карьера буровзрывным способом для отсыпки земляного полотна в объёме 569785 м, разработка и отсыпка скальным дренирующим грунтом с послойным уплотнением насыпи земляного полотна в объёме 1131564 куб. м, в том числе: 103801 куб. м на перегоне    ст. Выходной - б/п.9км, 278823 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 125868 куб. м на перегоне ст.Мурмаши-2 – ст. Промежуточная, 78722 куб. м по ст. Промежуточная,     415266 куб. м на перегоне ст. Промежуточная - ст. Лавна, 78746 куб. м -  ст. Лавна, 4746 куб. м -   ст. Мурмаши-2,  42110 куб. м - ст. Выходной, 3482 куб. м - б/п 9км. Для разработки карьера № 1 произведены вскрышные работы в объёме 8200 куб. м.

Развернуты участки работ на всем протяжении основных объектов строительства, на западном и восточном берегу реки Тулома.

По путепроводу из металлических гофрированных конструкций на ПК 538 производились работы по гидроизоляции и монтажу железобетонных водоотводных лотков. Произведено армирование грунта засыпки под железнодорожными путями объёмной и плоской георешёткой с проливкой цементным раствором.

Ведутся работы по строительству мостового перехода через р. Тулома на западной стороне Кольского залива: омоноличивание опорных частей под пролётные строения, подготовительные работы по сварке консолей пролётного строения. Выполнены работы по устройству подферменников на опоре № 7 и по устройству закладного щита на опоре № 1. Смонтированы 4 пролётных строения от опоры № 1 до опоры № 5. Производились подготовительные работы для начала работ по устройству опор восточной эстакады.

Закончены работы по строительству опор № 1, № 2 и № 3 автодорожного путепровода через а/д «Кола» на ПК 778, выполнен монтаж балок пролетного строения, производится отсыпка конусов насыпи.

Ведутся работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

По автодорожному путепроводу ПК 2324 закончены работы по устройству опор и подпорных стенок, закончен монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, ведутся работы по устройству армогрунтовой насыпи с укладкой георешётки и отсыпка конусов насыпи.

Закончены работы по устройству лотка, стен и перекрытия двух участков автодорожного путепровода тоннельного типа на ПК 1359. Произведены работы по устройству подпорных стен ПС1, ПС2.1, ПС2.2, ПС3.1, ПС3.2, ПС3.3, ПС4. Произведено устройство водоотвода с водоотводными колодцами. Ведутся подготовительные работы по устройству оклеечной гидроизоляции стен и подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя плиты перекрытия.

Закончены работы по устройству опор железнодорожного моста через                    р. Налимовка на ПК 648 и работы по сопряжению с насыпью, ведутся подготовительные работы для монтажа балок пролетного строения.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через ручей на ПК475. Ведутся подготовительные работы по отсыпке конусов насыпи.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через р. Медвежья на ПК477. Установлены опорные части и смонтировано металлическое пролётное строение L=34,6 м. Ведутся подготовительные работы по сварке консолей пролётного строения.

Ведутся работы по строительству водопропускных труб по перегонам                  ст. Выходной - б/п 9км,  б/п 9 км – ст. Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 –                                ст. Промежуточная, ст. Промежуточная, ст. Промежуточная - ст. Лавна.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, БН скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

При этом на объекте для выполнения указанных видов работ задействовано 321 единица техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, краны, буровые установки, фронтальные погрузчики. Для выполнения работ по объекту привлечены 802 человека.

Получено положительное заключение государственной экспертизы                 ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина    от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича      от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений в Правительство Российской Федерации о механизме завершения реализации Проекта в части его финансирования за счет внебюджетных средств с использованием механизма концессионного соглашения.

Минтрансом России подготовлены предложения об увеличении бюджетных ассигнований в 2017 году в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей на объект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в целях сохранения в 2017 году темпов строительства, позволяющих завершить его реализацию в 2020 году, за счет перераспределения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований с иных строек и объектов ФАИП, государственным заказчиком которых определен Минтранс России.

В настоящий момент предложения, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований согласованы Минэкономразвития России, Минфином России и направлены в Правительство Российской Федерации, для дальнейшего представления в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 октября 2017 г. составил 2 694 983,1 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем пропорционального зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.07.2017 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование      Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника - ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

 «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

За 9 месяцев 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 37,1% от годового задания.

«Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За 9 месяцев 2017 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 0,1% от годового задания.

В отчетном периоде осуществлен анализ материалов ранее выполненных геодезических работ, картографических материалов, а также сопоставление границ земельных участков полностью или частично расположенных в полосе отвода объекта.

По итогам выполнения работ возникла необходимость дополнительного отвода земель для размещения объекта в объёме 10,46 Га, а также необходимость изъятия 43 жилых домов и земельных участков под ними для государственных нужд, ввиду отсутствия правового регулирования по расселению жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне.

В целях выполнения вышеперечисленных работ, Учреждением проведен конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта.

По итогам проведения открытого конкурса заключен государственный контракт от 11.08.2017 № РТМ-121/17.

В соответствии с частью 1 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории.

В настоящее время документация по планировке территории разработана в соответствии с утвержденным Федеральным агентством железнодорожного транспорта заданием и передана на утверждение в агентство (ориентировочная дата утверждения – 13.10.2017).

После утверждения Росжелдором вышеуказанной документации, будет проведена работа по подготовке документов, необходимых для принятия решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для государственных нужд, а также выполнен комплекс земельно-кадастровых работ по оформлению прав Учреждения на земельные участки, находящиеся:

- в собственности, аренде или обремененных иными правами третьих лиц;

- в неразграниченной государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц;

- в федеральной собственности и не обремененных правами третьих лиц;

- в собственности субъекта Российской Федерации - Краснодарский край и не обремененных правами третьих лиц.

После принятия Федеральным агентством железнодорожного транспорта решения об изъятии 43 жилых домов (ориентировочно – 20.11.2017) будет проведена оценка выкупной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, изымаемых для государственных нужд, с получением заключения саморегулируемой организации оценщиков (СРО) о соответствии отчётов об оценке требованиям законодательства об оценочной деятельности, после чего будут подготовлены проекты соглашений об изъятии недвижимости для государственных нужд и направлены в адрес правообладателей изымаемой недвижимости (ориентировочно – 15.12.2017).

Поскольку правообладатели изымаемой недвижимости вправе отказаться от заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных нужд, а обращение в суд с иском о принудительном изъятии в соответствии с частью 10 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации возможно по истечению 90 дней с даты получения правообладателем проекта соглашения об изъятии, не представляется возможным осуществить расселение и снос всех жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне Объекта, а также оплату в полном объеме по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд. Завершение вышеуказанных мероприятий будет осуществлено в 2018 году, что позволит в том же году обеспечить ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

В связи с этим Учреждением были подготовлены предложения для дальнейшего согласования Минтрансом России в Минэкономразвития России изменений в ФАИП, предусматривающих перенос на 2018 год срока ввода в эксплуатацию и средств федерального бюджета в размере 163 085,8 тыс. рублей, выделенных на расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в санитарно-защитной зоне объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» в соответствии с предписанием Ростехнадзора              от 24.02.2015 № 165-111-25.

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За 9 месяцев года  освоение за счет всех источников финансирования составило 39,2% от годового задания.

По итогам выполнения работ на объекте за 9 месяцев 2017 г. завершается устройство подпорной стенки на б/п Кирилловский ПК8035 – 8036+48, а также сооружения основной части земляного полотна «Парка Б». Начинаются работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводятся опытно-фильтрационных откачек с отбором проб воды поисковой скважины №191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

Эксплуатирующими службами Северо-Кавказской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» начаты пробные откачки воды из скважин с целью подтверждения дебета и определения комплекта оборудования необходимого для станции водоочистки.

06.04.2017 в г. Новороссийске состоялось совместное совещание представителей Учреждения, генеральной подрядной организации ООО «Стройновация», Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» о перспективах реализации объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». В  ходе совещания отмечена особая важность реализации объекта в полном объеме в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и обеспечения планового прироста грузооборота ПАО «Новороссийский морской торговый порт» до 60 млн. тонн грузов в год. В ходе совещания приняты решения о первоочередных мероприятиях строительства железнодорожной инфраструктуры, реализация которых до конца 2017 года уже позволит увеличить грузооборот на 10 млн. тонн грузов.

На стадии корректировки проектной документации при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности. Для окончательного выбора и утверждения технических условий      ОАО «РЖД» по поручению заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова проводится их независимая экспертиза на предмет применимости. По ее итогам будет осуществлена корректировка проектно-сметной документации, которая также будет учитывать выбранный уровень сейсмичности.

В апреле 2017 г. решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло. Возобновлены работы по сооружению основного русла канала Цемес, а также водоотводного канала от ПЖБТ на ПК 238+79,44.

15.05.2017 состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова, на котором приняты ключевые решения, связанные с корректировкой проектной документации, финансированием работ и определением этапности строительства.

11.09.2017 состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова и приняты решения о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о продлении государственных контрактов, а также дано поручение о подготовке дополнений к заданию на корректировку проектной документации.

В соответствии с поручением Минтранса России от 30.09.2017 № К-26/40244-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта и направлен в Минфин России, Минэкономразвития России и Федеральное казначейство сопроводительным письмом Минтранса России    от 03.10.2017 № АЛ-22/14215.

Оплата работ в рамках действующих государственных контрактов будет осуществлена в соответствии с графиком платежей в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Дебиторская задолженность по объекту составила 2 679 762,5 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых  платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса в соответствии с графиком платежей, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций. Просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2017 отсутствует.

По направлению НИОКР:

В отчетный период проводилось 10 конкурсных процедур, по результатам которых заключено 7 государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующим мероприятиям подпрограммы и тематикам.

По Мероприятию №1 «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов».

НИР по теме: «Разработка методики оценки транзитного потенциала Российской Федерации и проведение её апробации, формирование научно-обоснованных предложений по увеличению объема транзитных грузопотоков и развитию экспорта транспортных услуг Российской Федерации»

Подготавливался статистический массив данных международных торговых корреспонденций между странами ОЭСР в разрезе номенклатуры грузов. Велась разработка перечня геостратегических, экономических, институциональных (организационно-правовых), технологических и инфраструктурных факторов, сдерживающих развитие транзитного потенциала и увеличение объема экспорта транспортных услуг. Проводилась оценка потенциального объема транзитного грузопотока, который может проходить через территорию Российской Федерации по видам грузов и направлениям (в формате матрицы «страна-страна»). Разрабатывалась методология оценки транзитного потенциала Российской Федерации. Проводилось описание выбранных для апробации транзитных маршрутов (географические и технические данные). Формировались репрезентативные выборки значений ключевых параметров перевозки по выбранным транзитным транспортным маршрутам, сформированные на основе опросов российских и зарубежных грузоотправителей. Разрабатывались сводные параметры транспортировки грузов по выбранным для апробации транзитным маршрутам и по альтернативным для них маршрутам, идущим в обход территории Российской Федерации.


НИР по теме: «Разработка концепции организации перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении с Республикой Крым и г. Севастополь после ввода в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода через Керченский пролив».

Проводился предварительный прогноз пассажиропотока и маршрутной сети пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Крымом. Формировались основные положения организационно-правовой и финансовой моделей пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Крымом, включая предварительную оценку потребного объема государственных субсидий. Подготавливались существенные условия регуляторного транспортного договора на организацию межрегиональных пассажирских перевозок в сообщении с Крымом. Подготавливались предложения по синхронизации развития межрегиональных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Крымом и внутрирегиональных перевозок в Крыму. Велась подготовка аналитических материалов рынка пассажирских перевозок в сообщении с Крымом. Проводилась оценка необходимого объема инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав Крымской железной дороги. Проводилась оценка объемов доходов и эксплуатационных затрат перевозчика, определение необходимости и объема государственных субсидий для организации железнодорожных пассажирских перевозок в сообщении с Крымом. Велась разработка концепции организационной модели железнодорожных пассажирских перевозок в Крым, включающей описание взаимодействия перевозчиков, владельцев инфраструктуры и государства. Подготавливался набор исходных данных для разработки финансовой модели железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. Разрабатывалась дорожная карта по реализации Концепции.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений в международные нормативные документы, регулирующие использование полос радиочастот радиотехническими системами транспортного комплекса Российской Федерации с целью обеспечения условий для их дальнейшего функционирования и развития в международной транспортной инфраструктуре». 

В ходе выполнения НИР планируется получить следующие результаты: методики оценки взаимных помех между перспективными РЭС (радиоэлектронными сетями) и радиотехнологиями, рассматриваемыми в рамках подготовки к ВКР-19, и существующими типами РЭС транспортной инфраструктуры Российской Федерации; результаты оценки взаимных помех между перспективными РЭС и радиотехнологиями, рассматриваемыми в рамках подготовки к ВКР-19, и существующими типами РЭС транспортной инфраструктуры Российской Федерации; условия совместного использования полос частот, обеспечивающие работу систем транспортного комплекса Российской Федерации с допустимым уровнем помех; предложения в проекты международных документов, регламентирующих использование радиочастотного спектра в полосах частот, рассматриваемых в рамках пунктов повестки дня ВКР-19, включая предложения в проекты Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R, проект текста Отчета Собрания МСЭ-R по подготовке к Конференции (Отчет ПСК - отчет Собрания МСЭ-R), а также в проекты Указаний СЕPT (Европейской конференции администраций почтовых служб и служб связи), Общеевропейских предложений и материалы координаторов РСС; предложения по уточнению предварительной позиции Российской Федерации по вопросам ВКР-19, основанные на результатах проведённых исследований совместимости и совмещения, затрагивающим интересы Минтранса России; результаты анализа предложений по использованию полос частот, рассматриваемых в рамках данных пунктов повестки дня ВКР-19, представленных Администрациями связи иностранных государств в международные и региональные организации в области связи, включая рабочие и проектные группы МСЭ-R (подразделение Международного союза электросвязи), СЕPТ и РСС (Региональное содружество в области связи) на их соответствие предварительной позиции АС (Администрации связи) Российской Федерации.

НИР по теме: «Разработка концепции, облика и макетного образца системы перспективных информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий».

В ходе выполнения НИР планируется получить следующие результаты: результаты анализа действующих требований по предоставлению информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации, существующей модели их предоставления, используемых технических средствах и технологий, процедур предоставления; анализа потребности пользователей воздушного пространства всех видов авиации и во всех классах воздушного пространства информационно-навигационных сервисах; анализа международного опыта по развитию информационно-навигационных сервисов, существующих и разрабатываемых зарубежных стандартов, экспериментальных работ и результатов испытаний; концепции системы информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации с использованием многопозиционных систем и мультисервисных технологий на среднесрочную и долгосрочную перспективу; по применению информационно-навигационных сервисов с использованием многопозиционных систем и мультисервисных технологий для всех видов транспорта; облик системы предоставления информационно-навигационных сервисов на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий; план поэтапной реализации концепции системы информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации; предложения по перечню научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на реализацию среднесрочных и долгосрочных задач концепции; технические требования на макетный образец;  макетный образец, включая эксплуатационную документацию; завершенные экспериментальные работы.

НИР по теме: «Разработка облика Единой информационно-телекоммуникационной среды на основе многопозиционных систем наблюдения, включая разработку технико-экономического обоснования создания системы и предложений по структуре и содержанию нормативно-правовых актов». В ходе выполнения НИР планируется получить следующие результаты: результаты анализа международной практики разработки и внедрения единых информационных систем о полетах в воздушном пространстве в частности и транспортном комплексе в целом, взаимодействия военной и гражданской авиации, интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) и БВС (беспилотных воздушных судов) в общегражданское воздушное пространство;  облик ЕИТС (включающий: перечень базовых и перспективных услуг ЕИТС, эксплуатационные и функциональные требования к ЕИТС, архитектуру построения ЕИТС, базовые требования к идентифицированным технологиям и оборудованию ЕИТС, включая материалы обоснования базовых технических и технологических решений по созданию ЕИТС); перечень необходимых к разработке стандартов, технических заданий и сертификационных требований (базисов) в целях обеспечения создания ЕИТС; перечень дальнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; проекты технико-экономического обоснования (ТЭО) и финансово-экономического обоснования (ФЭО) на создание ЕИТС в Российской Федерации; критерии эффективности создания ЕИТС и методику их оценки; предложения по структуре и содержанию нормативно-правовых актов, необходимых для создания и внедрения ЕИТС; материалы анализа международного опыта применения государственно-частного партнерства в области комплексных инфраструктурных проектов транспортной отрасли; материалы анализа возможных моделей государственно-частного партнерства в России и опыта их практического применения в транспортной отрасли; предложения по реализации Единой информационно-телекоммуникационной среды на основе многопозиционных систем наблюдения с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

ОКР по теме: «Разработка опытного образца пилотной зоны единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации»

Проводился анализ данных обследования объектов выбранной опорной зоны развития арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), предназначенной для формирования опытной пилотной зоны (ОПЗ) Системы, и обоснованием основных организационных, системотехнических и технико-технологических решений по построению ОПЗ единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации (ЕЗИС ТКА). Велась подготовка инженерной записки с материалами обоснования объектов и мест размещения компонентов ОПЗ ЕЗИС ТКА, перечня взаимодействующих систем органов государственной власти (ОГВ) и предприятий с техническими условиями по сопряжению с этими системами со стороны ЕЗИС ТКА. Подготавливалось обоснование ОПЗ Системы, включающее варианты его базирования не менее чем в двух опорных зонах развития АЗРФ. Велась подготовка эскизного проекта ОПЗ ЕЗИС ТКА и опытных образцов (ОО), ее компонент. Проводилась подготовка технико-экономического обоснования состава и порядка создания ОПЗ Системы.

НИР по теме: «Экспертно-аналитическое и методическое обеспечение подготовки приоритетного проекта «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения».

Подготавливались научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения». Проводилась разработка научно-обоснованных предложений по целеполаганию проекта, направленного на снижение транспортных издержек и повышение конкурентоспособности российских перевозчиков. Подготавливались научно-обоснованные предложения по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию приоритетного проекта «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения».

В III квартале также объявлены открытые конкурсы с целью заключения государственных контрактов в IV квартале 2017 года по следующим тематикам:

По Мероприятию №1 «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию отраслевых методик расчета рисков и оценки последствий для объектов транспортной инфраструктуры прогнозируемых климатических изменений, в том числе оттаивания многолетней (вечной) мерзлоты».

По Мероприятию №2 «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию методики   оценки  прогнозной пропускной  способности и нормативной оснащенности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации  для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации».

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».

НИОКР по теме: «Разработка концептуальных подходов и создание опытного образца Системы паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств, влияющих на безопасность транспортных средств, на основе инновационных технологий распределенного хранения информации и радиочастотной идентификации».

В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» за отчетный период проводилась работа по государственной регистрации полученных ранее охраноспособных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и оформление на них прав в пользу Российской Федерации:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система управления абонентским трафиком через наземные и спутниковые каналы связи».

Заявка в Роспатент с регистрационным номером 201515008

2015 год
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС



	2 
	Программа для ЭВМ

«Программный комплекс макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортными процессами «ПК АПК-ВС»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ 

№2017611930 от 10.02.2017
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

В отчетный период осуществлялась регистрация отчуждения ОИС в пользу Российской Федерации

	3
	Программа для ЭВМ

«Автоматизированная информационная система трансфера технологий в транспортном комплексе Российской Федерации»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2017613822 от 03.04.2017
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных Технологий» (ООО «ЦИТ»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

В отчетный период осуществлялась регистрация отчуждения ОИС в пользу Российской Федерации

	4
	База данных

«Отраслевой банк данных инновационных техник, технологий, материалов»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации базы данных №201762033 от 22.03.2017
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных Технологий» (ООО «ЦИТ»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на базу данных.



	5
	Изобретение

«Гибридная наземно-космическая система связи»

Заявка в Роспатент 

№2016145391 от 21.11.2016 г.
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС




Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 21,5 % от годового задания.
Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

Электрифицирован путь на участке Гатчина – Веймарн - Лужская (искл) протяженностью 52,1 км,  электрифицирован путь в Усть - Лужском железнодорожном узле протяженностью 58,4 км  (в том числе главных путей - 18,1 км) и  в парке прибытия на ст. Лужская - Сортировочная - 52,2 км; установлено 6,8 км шумозащитных экранов на перегоне Елизаветино - Кикерино, ст. Кикерино, пер. 135 км - ст. Кикерино, на ст. Пустынька, Гатчина; пост электрической централизации (ЭЦ) на станции  Котлы; выполнен вынос инженерных сетей в районе путепроводов Веймарн - Керстово, Котлы - Керстово, Котлы - Лужская, ст. Лужская-Северная (контактная сеть – 750 м, сети электроснабжения – 1 735 м);  на ст. Лужская-Сортировочная в сортировочном парке (без горки) уложено верхнее строение пути  протяженностью 15,6 км и смонтировано 7 комплектов стрелочных переводов, отсыпано 5,4 км земляного полотна, уложено 95 м водоотводных лотков, проведено 1,6 км сетей низкого напряжения и наружного освещения; создано видеонаблюдение на ст. Пустынька, ст. Гатчина и промышленное видеонаблюдение на ст. Мга и ст. Веймарн, построено 6,8 км шумозащитных экранов, построен склад напольного оборудования сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная. Установлен 1 комплект УЗОТ (устройство зарядки и опробования тормозов).

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года выполнена балластировка пути в объеме 21,6 тыс. куб. м, выполнена укладка 24 комплектов стрелочных переводов, осуществлен монтаж защитных экранов –  543 пог. м, укладка пути протяженностью13,8 км.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2137,2 % от годового задания.
Электрификация линий Таманского полуострова

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 6,2 % от годового задания.

За 9 месяцев 2017 года выполнена установка 542 опор контактной сети. 

По проектной документации на строительство участка Юровский - Вышестеблиевская получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной части. 

Проектная документации на строительство участка 9 км – Юровский – Анапа передана в ГГЭ в сентябре текущего года.

Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская

 Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 15,6 % от годового задания.
За 9 месяцев 2017 года выполнено: устройство земляного полотна в объеме            34,3 тыс. куб. м, выполнена укладка пути протяженностью 8 км, укладка 8 комплектов стрелочных переводов, выполнена балластировка пути в объеме 20,7 тыс. куб. м, продолжены работы по реконструкции пункта технического осмотра локомотивов ст. Аксарайская-2 (готовность здания - 90%).

Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам Юга России

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 15,7 % от годового задания.
За 9 месяцев 2017 года выполнено: устройство земляного полотна в объеме                 70 тыс. куб. м; укладка пути протяженностью 0,55 км, балластировка пути в объеме 0,1 тыс. куб. м, монтаж 3 водопропускных труб, устройство путепровода тоннельного типа: устройство 15 буронабивных свай, укладка сборного и монолитного бетона – 1250 куб. м, устройство виадука: сооружение 4 опор и 16 буронабивных свай; сооружение контактной сети: установка 114 опор контактной сети, монтаж 14 жестких поперечен. По подпроекту «Реконструкция Крымского узла 1 этап» - ведется корректировка проектной документации и выкуп земель для нужд строительства.

Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 38,8 % от годового задания.
По итогам 9 месяцев 2017 г. выполнены работы: устройство земляного полотна в объеме 80,0 тыс. куб. м, укладка звеньевого пути протяженностью 12,5 км, укладка стрелочных переводов в количестве 56 ед., балластировка пути в объеме 50,7 тыс. куб. м, укладка плетей протяженностью 2,8 км, строительство мостов – 1/16,5 шт./м, строительство водопропускных труб – 7/175 шт./м, укладка кабелей связи и  волоконно-оптических линий передач протяженностью 250 км.

Введено в эксплуатацию: бесстыковый путь на перегонах Вах – Ершовка – Манчем протяженностью 24,2 км и Нелым – Вах протяженностью 13 км; одна посадочная платформа. Завершено строительство разъезда на перегоне Кумали – Ортягун; переустройство 5 пересечений с нефтепроводами на перегонах Аремзянка – Ильдар, Ильдар – Ингаир, Слинкино – Ильтым; 59 кв. построен жилой дом на ст. Тобольск общей площадью квартир – 3,772 тыс. кв. м.
мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 61,2 % от годового задания.
В 2017 году осуществляется выполнение работ на крупных искусственных сооружениях:

Реконструкция тоннеля на 106-107 км участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги.

Закончены работы по сооружению штольни и основного тоннеля с устройством постоянной обделки, подпорных стен, объектов энергетического хозяйства и связи. 

25 сентября 2017 г. открыто движение поездов по новому тоннелю (объект введен во временную эксплуатацию).

Ввод объекта в постоянную эксплуатацию будет осуществлен после завершения оставшихся работ по объектам ВОХР, а также консервации старого тоннеля (в соответствии с утвержденной проектной документацией).

Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги.

Построены все опоры моста (10 шт.), смонтированы 2 пролетных строения длиной 33,6 м каждое, произведена сборка на стапеле 2-х пролетных строений длиной 77 м, сооружен фермоподъемник, на стапеле полностью собраны пролетные строения длиной 110 и 154 м. Гидронамыв и формирование насыпи земляного полотна правобережного и левобережного подходов выполнены в объеме 100 %.  струенаправляющая дамба  сооружена на 30 %, укрепление земляного полотна правого берега щебнем и инкоматами на 30 %, комплекс зданий ВОХР на 50 %.

Плавсистемы (плавучие опоры и баржи) освидетельствованы и готовы к монтажу пролетных строений 2х77 м, 154 и 110 м.

Реконструкция разводного моста через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой – Мурманск Октябрьской железной дороги.

Основные строительные работы, связанные с заменой разводного пролетного строения длиной 109,2 м, усилением опор, монтажом новых механизмов разводки, строительством городков ВОХР выполнены. Необходимо завершить работы по укреплению береговой линии и благоустройству территории. 

Завершение реконструкции моста полной длиной 140,35 м с вводом в эксплуатацию планируется в ноябре 2017 г.

Реконструкция автодорожного путепровода на станции Угловка Октябрьской ж.д.

Реконструкция существующего автодорожного путепровода, находящегося на балансе ОАО «РЖД», была предусмотрена Планом мероприятий по улучшению организации скоростного движения на направлениях Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород, утвержденным президентом ОАО «РЖД» 27 октября 2010 г. № 79. Основные строительные работы на объекте выполнены. Остались работы по устройству подпорных стенок, ограждению и асфальтировке дорог в местах переключения движения автотранспорта.

Завершение строительства путепровода длиной 109 м и ввод в эксплуатацию планируется в ноябре 2017 г. После завершения работ будет решаться вопрос о передаче путепровода на баланс организации, эксплуатирующей автомобильные дороги.

Реконструкция моста через р. Сейм на 547 км участка Курск – Белгород Юго-Восточной железной дороги.

На объекте выполнены все основные виды работ, кроме устройства объектов ВОХР и дистанции искусственных сооружений, монтажа систем наружного и внутреннего освещения, видеонаблюдения, связи, мощения конусов, укрепления земляного полотна и русла реки, окраски пролетных строений, асфальтировки поверхностей в запретной зоне моста и другие. Длина моста  155,8 пог. м. 

Кроме того, в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию три пешеходных моста на станциях Йошкар-Ола Горьковской железной дороги (длина со сходами 157,3 м), Билимбай (длина со сходами 123,2 м) и Перебор (длина со сходами 106,8 м) Свердловской железной дороги.

В рамках задачи "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" реализуется проект «Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений».

 Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 52,7 % от годового задания.
В 2017 году проводятся следующие мероприятия:

1. По проекту «Оборудование ТСО зданий и сооружений»: 

продолжение строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу системы DWDM направления Санкт-Петербург-Финляндский – Бусловская (0-156 км). Плановый ввод в эксплуатацию в 2018 году;

начало СМР по дооснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути участка Гаврилово – Бусловская (108 - 156 км) направления Санкт-Петербург – Хельсинки (46 тепловизоров, 112 видеокамер). Плановый ввод в эксплуатацию в 2018 году;

выполнение СМР по оснащению системами видеонаблюдения (СВН) пяти объектов локомотивного хозяйства: ТЧ-22ст. Новомосковск (3 автоматизированных рабочих места (АРМ), 38 видеокамер), локомотивного депо ст. Тайшет (2 АРМ, 33 видеокамеры), ремонтного локомотивного депо-21 ст. Магдагачи (2 АРМ, 18 видеокамер, филиала ТЧЭ-23 «Бекасово» участок Калуга (1 АРМ, 22 видеокамеры), парка отстоя локомотивов на ст. Сургут (1 АРМ, 25 видеокамер);

выполнение СМР по оснащению СВН (системы видеонаблюдения) железнодорожного вокзала ст. Южно-Сахалинск (2 АРМ, 47 видеокамер);

выполнение СМР по оснащению СВН  и системы контроля и управления доступом (СКУД) базы ГСМ на ст. Великие Луки (3 АРМ, 27 видеокамер, СКУД).

По проекту «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»: 

выполнение СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 трех железнодорожных вокзалов: Калуга-1 (3 АРМ,88 видеокамер), Тула (2 АРМ, 100 видеокамер), Волжский (2 АРМ, 35 видеокамер);

выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 пятидесяти пяти железнодорожных вокзалов: Белорусского, Курского, Рижского, Савеловского, Ярославского, Казанского, Киевского (в г. Москве), Верхний Уфалей, Пермь-2, Тюмень, Каменск-Уральский, Камышлов, Первоуральск, Ревда, Агрыз, Арзамас-1, Дзержинск, Канаш, Киров, Муром, Шахунья, Арчеда, Петров Вал, Ярославль-Главный, Ярославль-Московский, Ростов-Ярославский, Новочеркасск, Волховстрой-1, Выборг, Абдулино, Жигулевское Море, Инза, Кинель, Новокуйбышевская, Пенза-1, Сызрань-1, Сызрань-Город, Чапаевск, Горячий Ключ, Зверево, Лазаревская, Лихая, Лоо, Тимашевская, Туапсе-Пассажирский, Староминская-Тимашевская, Шепси, Якорная Щель, Россошь, Ртищево, Смоленск, Юдино, Нижний Новгород-Московский, Кадошкино, Волгоград-2; 

выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 постов ЭЦ на сорока станциях: Восстание-Пассажирская, Дзержинск, Казань, Нижний Новгород-Московский, Моховые Горы, Мыза, Толоконцево, Безымянка, Жигулевское Море, Рузаевка, Самара, Саранск, Калининград-Пассажирский (1 АРМ, 13 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Гвардейск (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Луговое Новое (1 АРМ, 7 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Москва-Пассажирская-Бутырская, Москва-Пассажирская-Казанская, Москва-Каланчевская, Москва-Пассажирская-Киевская, Москва-Пассажирская-Павелецкая, Москва-Пассажирская-Смоленская, Москва-Рижская, Москва-Пассажирская-Ярославская, Санкт-Петербург-Балтийский, Санкт-Петербург-Витебская, Санкт-Петербург-Витебская-Товарная, Санкт-Петербург-Главный, Дача Долгорукова, Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, Санкт-Петербург-Финляндский, Волгоград-1, Волгоград-2, Волжский, Ростов-Главный, Батайск, Екатеринбург-Пассажирский (1 АРМ, 37 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Кольцово 1 АРМ, 22 видеокамеры, СКУД, 3 металлообнаружителя), Первоуральск (1АРМ, 12 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Ревда (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя), Шарташ (1 АРМ, 15 видеокамер, СКУД, 3 металлообнаружителя); 

выполнение ПИР и СМР по изменению конфигурации размещения оконечного оборудования технических средств комплексной автоматизированной розыскной системы (КАРС) Казанского вокзала г. Москвы к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018; 

выполнение ПИР и СМР по модернизации СВН пешеходного моста через пути Нижне-Хлебного парка с интеграцией в ТСОТБ вокзального комплекса Самара к Чемпионату мира по футболуFIFA-2018;

 выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске постов ЭЦ на двух станциях: Красноярск, Красноярск-Восточный; 

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске пяти железнодорожных вокзалов:                Ачинск-1, Мариинск, Канск-Енисейский, Заозерная, Боготол;  

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске постов ЭЦ шести станций: Красноярск-Северный, Красноярские Столбы, Злобино, Бугач, Базаиха, Енисей;

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске ж. д. моста через р. Енисей на 4100 км перегона Енисей – Красноярск;

выполнение СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации планов обеспечения транспортной безопасности (ПОТБ) семи железнодорожных вокзалов: Ессентуки (2АРМ, 41 видеокамера), Армавир-2 (1 АРМ, 30 видеокамер), Аткарск (2 АРМ, 35 видеокамер), Зима (2 АРМ, 84 видеокамеры), Микунь  (2 АРМ, 57 видеокамер), Свободный (3 АРМ, 39 видеокамер), Усолье-Сибирское (3 АРМ, 43 видеокамеры);

завершение СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ двух железнодорожных мостов: через р. Волга, 985 км (2 АРМ, 55 видеокамер, СОС (система охранной сигнализации) периметра), 2 мостов через р. Самур на 2445 км и 2448 км (4 АРМ, 58 видеокамер, СОС периметра); 

выполнение СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ железнодорожного тоннеля Гойтх-Индюк, 1853-1855 км (4 АРМ,                                  60 видеокамер, СОС периметра) с плановым вводом в эксплуатацию в 2018 году;

выполнение ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ поста ЭЦ станции Облучье;

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на семи железнодорожных вокзалах: Новосибирск-Главный, Мичуринск-Уральский, Грязи Воронежские, Тамбов, Барабинск, Вельск, Няндома; 

выполнение ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на постах ЭЦ двадцати семи станций: Кемерово, Московка, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Южный, Быково, Голутвин, Домодедово, Люберцы-1, Мытищи, Нахабино, Кашира-Пассажирская, Раменское, Силикатная, Бескудниково, Москва-Товарная-Рязанская, Москва-Товарная-Курская, Москва-Товарная-Смоленская, Бирюлево-Товарная, Люблино-Сортировочная, Вологда-1, Тамбов-1. 

Кроме того, осуществлялись закупки оборудования для досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа, формирования резервов ЗИП на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов, Дирекции пассажирских обустройств, Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции инфраструктуры.

За 9 месяцев  2017 года заключено 86 договоров на проведение ПИР и СМР. Запланированные на год проектные работы выполнены. Продолжается монтаж систем технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений на объектах железнодорожного транспорта: на 5 объектах локомотивного хозяйства, на железнодорожном вокзале ст. Южно-Сахалинск и на ст. Великие Луки, и оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (ТСОТБ) объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств: на 65 вокзалах, 3 искусственных сооружениях (2 мостах и 1 тоннеле), на постах ЭЦ 67 станций и т.д. 

Обновление локомотивного парка 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 54,2 % от годового задания.
За отчетные период ОАО «РЖД» (по оперативным данным) приобретено 335 локомотивов.

Обновление парка моторвагонного подвижного состава 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 53,5 % от годового задания.
В отчетном периоде  ОАО «РЖД» закуплено 150 единиц  моторвагонного подвижного состава. 

Обновление парка грузовых вагонов
Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 192,5 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 40 181 вагонов.

Обновление парка пассажирских вагонов

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 158,4 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 337 вагонов.

По направлению НИОКР:

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За отчетный период выполнены следующие работы:

Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта

Разработано СТО РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. Правила оценки уровня комфорта пассажиров в поездах» Разработан модуль просмотра электронных ресурсов справочно-информационных систем ОАО "РЖД".

Внедрение ресурсосберегающих технологий:

Разработаны нормативные требования к очищенному щебню для балластного слоя железнодорожного пути; 

сформированы мероприятия по повышению эффективности применения технологии лубрикации основных элементов системы «колесо-рельс» на основе мониторинга и технико-экономического анализа её выполнения в структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД»; 

проведена валидация энергопотребления электровозов с асинхронными тяговыми электродвигателями как параметра стоимости их жизненного цикла;

 разработан ГОСТ Р «Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса».

Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов

Завершена разработка регламента эксплуатации и обслуживания инфраструктуры на малоинтенсивных (малодеятельных) участках, сформированы правила допуска впервые выпускаемого в обращение железнодорожного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД». Проведена оценка технологических и экономических эффектов от разработанных и внедренных нормативных и технических документов за период 2015-2016 гг. (в том числе о проведенной работе по классификации железнодорожных линий). Разработаны нормативы оценки состояния участков движения тяжеловесных поездов с учётом деформативных характеристик пути в зависимости от нагрузки.

Развитие локомотиво- и вагоностроения

Разработана система дистанционного управления тепловозом ТЭМ7А, оборудованного системой автоматизированного управления горочным локомотивом (САУ ГЛ), для реализации технологии работы «без машиниста» в подгорочном парке станции Лужская-Сортировочная Октябрьской железной дороги.  Проведены эксплуатационные испытания трехпоршневого криогенного насоса,  изготовленного для магистрального газотурбовоза.

Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения

Проведен анализ надёжности работы технических средств ОАО "РЖД" за 2016 год.

Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Разработаны методические указания по формированию выходных справок условной экономической оценки дополнительных расходов, связанных с задержками грузовых поездов по причине отказов в работе технических средств 1 и 2 категории. Подготовлена памятка Организации сотрудничества железных дорог «Рекомендации по составу физических величин, подлежащих регистрации в целях технического диагностирования устройств железнодорожного электроснабжения». Разработаны Рекомендации по тушению пожаров на железнодорожном транспорте. Создана система двухсторонней станционной парковой связи и оповещения работающих на железнодорожных путях на базе технологической радиосвязи (РДПС). Разработано устройство включения переездной сигнализации с обратным отсчётом времени до закрытия переезда.

По направлению «прочие нужды»:

Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово  в обход  Украины) 

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 99,1 % от годового задания.
За отчетный период 2017 года проведена следующая работа

На все 8 этапов получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации. 

Построены все 98 объектов искусственных сооружений, включая                      66 водопропускных труб, 2 скотопрогона, 4 железнодорожных моста (мост через р. Калитва на ПК 988, мосты на ПК 722, ПК 734, ПК 799), эстакада на ПК 748 – ПК 754, виадук на ПК 137, 20 железнодорожных путепроводов, 4 автодорожных путепровода. 

В полном объеме отсыпано земляное полотно - 41,56 млн. куб. м, уложено 277,1 км звеньевого пути (100% проекта), в т.ч. на перегонах - 214,05 км, на станциях - 63,05 км. Установлено 5648 опор контактной сети (100% проекта), смонтировано 294,1 км провода контактной сети (100% проекта). Уложено кабелей: СЦБ - 677,8 км, связи - 144 км (в полном объеме). 

14 сентября 2017 г. в режиме временной эксплуатации по новой железной дороге Журавка-Миллерово открыто грузовое движение в размере 5 пар поездов. Увеличение размеров движения грузовых и пассажирских поездов будет проводиться поэтапно: с 15 ноября 2017 г. - 8 пар пассажирских поездов (транзитных) и 26 пар грузовых поездов; с 10 декабря 2017 г. в соответствии с нормативным графиком  - 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.

Основные строительно-монтажные работы на участке Журавка-Миллерово завершены (выполнено 99% всех запланированных работ).

На отдельных объектах планируется выполнить комплекс работ по укреплению откосов земляного полотна, устройству дренажей в выемках,  водоотведению, работы по благоустройству территории и строительству притрассовых дорог.

Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

За 9 месяцев 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 36 % от годового задания.
За отчетный период 2017 года введены в эксплуатацию вторые пути на перегоне Ремонтная-Гашун протяженностью 20,1 км и выполнены следующие физические объемы работ на объектах строительства: устройство земляного полотна в объеме 2 300 тыс. куб. м, укладка пути протяженностью 16,7 км, балластировка пути в объеме 220,5 тыс. куб. м, выполнена укладка 42 комплектов стрелочных переводов, выполнено устройство шумозащитных экранов протяженностью 1224 пог. м, установка 998 опор контактной сети.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению расходов «капитальные вложения»

Мероприятия Подпрограммы, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по программным задачам и укрупненным инвестиционным проектам, подлежащим пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - ФАИП).

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по виду расходов «капитальные вложения» (в том числе на выполнение проектных работ), согласно редакции ФАИП по состоянию на 01.10.2017, составлял 136 757 923,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) – 113 261 332,5 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»).

За январь-сентябрь т.г. Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Подпрограммы, задания на 2017 год с общим объемом финансирования на сумму 112 661 232,500 тыс. рублей (99,5 % от годовых бюджетных ассигнований).

В отчетном периоде за счет бюджетных инвестиций обеспечивалось продолжение работ по 435 переходящим с прошлых лет государственным контрактам на общую сумму 85 354 972,574 тыс. рублей. 

Подведомственные Росавтодору учреждения, осуществляющие функции государственных заказчиков, за январь-сентябрь 2017 года заключили в общей сложности 871 государственный контракт со стоимостью работ на 2017 год в сумме 15 803 072,6 тыс. рублей.

Уровень контрактования по коду бюджетной классификации                                0409 24Б0399998 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» за отчетный период составил 89,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

2. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности -         23 496 591,0 тыс. рублей (по кодам бюджетной классификации 0409 24Б0351150 «Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» и 0409 24Б0351950 «Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)».

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора были доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий в сумме 4 803 497,4 тыс. рублей. Изменения в ФАИП, предусматривающие пообъектное распределение данной суммы, согласованы в установленном порядке и доведены до Росавтодора письмом Минэкономразвития России от 05.07.2017 № 18462-ЕЕ/Д17и.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 233 в Подпрограмму включено «Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» в соответствии с пунктом 6 «Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 149.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № ЮТ-П16-56пр, в Подпрограмму, начиная с 2017 года, перенесена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения из федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480.

С администрациями всех субъектов Российской Федерации, предусмотренных вышеуказанным Постановлением Правительства Российской Федерации, по состоянию на 01.10.2017 у Росавтодора имелись действующие соглашения о предоставлении субсидий (16 соглашений) на общую сумму           22 810 538,8 тыс. рублей
 (97,1 % от годовых бюджетных ассигнований), в том числе:

3 соглашения, переходящих с прошлых лет (Волгоградская, Самарская и Ростовская области);

13 соглашений, заключенных в 2017 году (Калининградская область, Нижегородская область, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).

Общий объем долевого финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный вышеупомянутыми соглашениями, составляет 6 235 947,83 тыс. рублей.

Данные о реализации за 9 месяцев 2017 года мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» в разрезе задач Подпрограммы и укрупненных инвестиционных проектов приведены ниже (по оперативным данным).

Задача «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

Общий объем инвестиций на 2017 год – 35 180 048,5 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                               16 115 166,8 тыс. рублей или 45,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров работы велись на 21 инвестиционном проекте из 24.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска – 3 336 994,5 тыс. рублей или 46,5 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) – 1 924 444,4 тыс. рублей или 38,6 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань – 3 620 834,8 тыс. рублей или 44 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска - общий объем выполненных работ 1 193 068,9  тыс. рублей или 81,1 % от годовых бюджетных ассигнований;
Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна - общий объем выполненных работ 1 588 169,9 тыс. рублей или 61,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию пусковые комплексы 5 объектов:

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом к государственному комплексу «Таруса» и проездами по его территории) на км 2 участка от Минского шоссе до Волоколамского шоссе, Московская область (1 этап), протяженность 1,3 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 50-000-064-2016);

Реконструкция автомобильной дороги 1Р228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 456+000 - км 465+000, Волгоградская область (1 этап), протяженность 5,8 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 34-ru34510000-052-2016);

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия)» (этапы IA, IIА) протяженность 10 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 14-000-047-2016);

Строительство автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия)» (1 пусковой комплекс, IA, IБ.1 этапы), протяженность 16 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 14-ru14516000-051-2016);

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинёв). Строительство путепровода через железную дорогу на км 22+036 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, Волгоградская область» (1 этап, 2 этап), 3,164 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 18.08.2017 № 61-ru34503000-056-2016-ФДА/17).

Также завершена разработка проектной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по 5 объектам проектирования.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения
Общий объем инвестиций на 2017 год – 2 233 074,2 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил  1 030 821,7 тыс. рублей или 46,2 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения работы велись на всех 2 объектах.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный
Общий объем инвестиций на 2017 год – 657 807,7 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      335 558,1 тыс. рублей или 51 % от годовых бюджетных ассигнований. 

В рамках данного мероприятия на 2017 год предусмотрен ввод в эксплуатацию одного переходящего с прошлых лет объекта реконструкции в составе одного укрупненного инвестиционного проекта (Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска км 155 - км 165, Амурская область).

Задача «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения»
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» утверждено в составе Подпрограммы Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 233. Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию   на 1 октября 2017 года составляет 23 496 591 тыс. рублей.

Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 11 субъектов Российской Федерации, в том числе: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора были доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий по коду бюджетной классификации 0409 24Б0351150 в сумме 518 277,8 тыс. рублей. В III квартале т. г. выполнена работа по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений о предоставлении субсидий с администрациями субъектов Российской Федерации за счет переходящего остатка.

Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию   на 1 октября 2017 года составляет 10 979 946,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 имеются действующие соглашения с администрациями всех субъектов Российской Федерации – получателей вышеуказанных субсидий в 2017 году на общую сумму 10 929 208,16 тыс. рублей, в том числе:

Забайкальский край – 270 182,8 тыс. рублей;

Иркутская область – 907 490,0 тыс. рублей;

Красноярский край – 794 670,0 тыс. рублей (на реализацию мероприятий в целях подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске);

Республика Бурятия – 770 090,26 тыс. рублей;

Амурская область – 681 715,01 тыс. рублей;

Камчатский край – 1 075 829,58 тыс. рублей;

Магаданская область – 1 176 545,5 тыс. рублей;

Приморский край – 2 794 421,0 тыс. рублей;

Сахалинская область – 304 500,0 тыс. рублей;

Хабаровский край – 536 500,0 тыс. рублей;

Чукотский автономный округ – 1 617 264,0 тыс. рублей.

За отчетный период, с учетом подтверждения администрациями субъектов Российской Федерации доли финансирования из региональных бюджетов и понесенных кассовых расходов, Росавтодором фактически предоставлены субсидии в сумме 6 709 073,6 тыс. рублей (61,4 % от годовых ассигнований из федерального бюджета).

На субсидируемых объектах за отчетный период всего освоено                  9 375 374,636 тыс. рублей (60,8 % от общего объема финансирования за счет всех источников, предусмотренного действующими соглашениями с администрациями вышеуказанных территорий), в том числе в разрезе получателей субсидий:

Забайкальский край
Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края, г. Чита – 171 930,6 тыс. рублей или 45,7 % от годовых бюджетных ассигнований.

Реализуется укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (подъезды от федеральной автодороги «Амур» Чита - Хабаровск к населенным пунктам Песчанка, Ключевский, Нерчинск, Сбега, Ксеньевка, Урюм, Ульякан, Давенда, Тупик; участок Могойтуй - Первомайский - Казаново автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи, Краснокаменск - Мациевская (км 7 - км 74 в 2015 году). На двух объектах завершены подготовительные работы. В настоящее время осуществляется комплекс строительно-монтажных работ. Выполнение годового задания в целом по мероприятию 45,7 %.

Иркутская область
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, г. Иркутск – 1 360 239,1 тыс. рублей или 62,6 % от годовых бюджетных ассигнований.

По объекту «Строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск на участке км 117+600 - км 155 в Чунском районе Иркутской области» - возведено земляное полотно (777 866 куб. м), выполнены устройство дорожной одежды (158 302,3 кв. м), строительство мостов через р. Чукша, р. Зеканчик. Выполнение годового задания 67 %.

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском районе Иркутской области» - возведено земляное полотно (370 000 куб. м), выполнено устройство дорожной одежды (126 069 куб. м), устроено асфальтобетонное покрытие (19 697 куб. м), возведен мост через р. Волчий Ключ (правая ось), путепровод в п. Молодежный. Выполнение годового задания 52,4 %.

По объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Тайшет - Чуна - Братск, Иркутск - Листвянка)» - возведено земляное полотно (225 765 куб. м), выполнено устройство дорожной одежды (19 998 куб. м). Готовность путепровода: береговые опоры - 100 %, промежуточные опоры - 50 %.  Выполнение годового задания 88 %.

Красноярский край
Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», г. Красноярск – 1 364 614,8 тыс. рублей или 64,6 % от годовых бюджетных ассигнований.

По объекту «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова в г. Красноярске I этап строительства» - госзаказ на выполнение СМР размещен, проведены работы по строительству фундаментов и тела опор №№ 1-6 путепровода № 1 по ул. Волочаевской. Также осуществлялся строительный контроль, авторский надзор, археологические работы, разработана часть рабочей документации. Выполнение годового задания - 67 %.

По объекту «Строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие зори» I этап I пускового комплекса» - госзаказ на выполнение СМР размещен, произведены подготовительные работы. Ведутся строительно-монтажные работы. Выполнение годового задания 45,9 %.

Республики Бурятия

Государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», г. Улан-Удэ – 445 436,7 тыс. рублей или 49 % от годовых бюджетных ассигнований.
По объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (автомобильная дорога от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск к ст. Гусиное Озеро, обеспечивающая подъезд к Тамчинскому дацану; автомобильная дорога Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян) завершены подготовительные работы. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Техническая готовность объекта - 14,4 %.

Приморский край

Департамент дорожного хозяйства Приморского края, г. Владивосток –    1 387 976,3 тыс. рублей или 37,5 % от годовых бюджетных ассигнований.
Реализуется укрупненное мероприятие «Автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае». Государственный заказ размещен, завершено выполнение подготовительных работ. Выполнение годового задания - 37,5 %.

Хабаровский край

Краевое государственное казенное учреждение «Хабаровское управление автомобильных дорог», г. Хабаровск – 746 700,1 тыс. рублей или 94,4 % от годовых бюджетных ассигнований.
Реализуется укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, Селихино - Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын)». Производится комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ на 6 объектах. Выполнение годового задания - 94,4 %.

Амурская область

Государственное казенное учреждение управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», г. Благовещенск – 398 391,0 тыс. рублей или 52,5 % от годовых бюджетных ассигнований.

По укрупненному мероприятию «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Благовещенск - Свободный с обходом г. Свободный, Зея - Тыгда, Введеновка - Февральск - Экимчан со строительством мостового перехода через р. Селемджа на 303 км, мостовой переход через р. Зея в г. Благовещенске» завершены подготовительные работы. По объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск-Свободный», км 122+900 - км 129+600» начаты строительно-монтажные работы. Выполнение годового задания по мероприятию - 87,5 %.

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Зея - Тыгда, км 33 - км 40 с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км (Амурская область, Зейский район) выполнен комплекс земляных и укрепительных работ, работы по устройству искусственных сооружений. Ведутся работы по подготовке дорожного полотна к устройству асфальтобетонного покрытия. Выполнение годового задания - 27,8 %.

Камчатский край

Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края», г. Петропавловск-Камчатский - 705 111,0 тыс. рублей или 59,7 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск- Камчатский - Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, Анавгай - Палана) на 2017 год предусмотрено завершение строительства мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. В настоящее время СМР по возведению нового мостового перехода выполнены, открыто рабочее движение, производятся демонтаж старого моста, окрасочные работы и рекультивация земель.

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249» - выполнены устройство нижнего слоя основания, устройство береговых и промежуточных опор, пролетных строений, сопряжений мостов с насыпью. Выполнение годового задания 66,6 %.

Магаданская область

Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, г. Магадан - 1 060 025,8 тыс. рублей или 85,9 % от годовых бюджетных ассигнований.
Реализуется укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Палатка - Кулу - Нексикан, мостовой переход через р. Армань на км 52 автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон, Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Магаданской области, Герба - Омсукчан)». На 5 объектах завершены подготовительные работы. В настоящее время осуществляются строительно-монтажные работы. Выполнение годового задания 88,1 %.

По объекту «Строительство автомобильной дороги «Колыма - Омсукчан - Омолон – Анадырь» на участке км 256 - км 281 на территории Магаданской области» выполнены работы по устройству 29 круглых, 11 прямоугольных водопропускных труб, а также 17 круглых водопропускных труб на примыкании. На мостах через р. Индустриальный и р. Начальный выполнена установка барьерного и перильного ограждения с левой и правой стороны, устройство сборного железобетонного упора. На мосту через р. Индустриальный выполнены работы по устройству сопряжения моста с подходами. Ведутся работы по устройству основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси.  Выполнение годового задания 84,6 %.

Сахалинской области

Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области», г. Южно-Сахалинск – 383 945,9 тыс. рублей или 64,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

По объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги регионального и местного значения (Южно-Сахалинск-Оха) - государственный контракт заключен. Завершены подготовительные работы, начато осуществление строительно-монтажных работ. Техническая готовность объекта - 3,6 %. Выполнение годового задания 73,0 %.

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха на участке км 782 - км 796» - завершены подготовительные работы, выполнен комплекс земляных и укрепительных работ. Ведется устройство асфальтобетонного покрытия. Техническая готовность объекта - 91,8 %.  Выполнение годового задания 36,0 %.

Чукотский автономный округ

Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа», г.Анадырь – 1 351 003,3 тыс. рублей или 77,9 % от годовых бюджетных ассигнований.
По укрупненному мероприятию «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота; Билибино - Комсомольский - Певек)» - государственный заказ размещен. На трех объектах завершены подготовительные работы. Ведется комплекс строительно-монтажных работ Выполнение годового задания 76,4 %.

По объекту «Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, участок Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км» - выполнены устройство нижнего слоя основания, устройство береговых и промежуточных опор, пролетных строений, сопряжений мостов с насыпью. Техническая готовность объекта - 57 %. Выполнение годового задания 65,3 %.

По объекту «Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, участок Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км» завершены подготовительные работы. В настоящий момент осуществляется комплекс земляных и укрепительных работ и работы по устройству искусственных сооружений. Техническая готовность объекта - 14 %. Выполнение годового задания 97,7 %.

Субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 4 субъектов Российской  Федерации в том числе: Калининградская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Самарская область.

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий по коду бюджетной классификации 0409 24Б0351950 в сумме 4 285 219,6 тыс. рублей. В III квартале т. г. выполнена работа по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений о предоставлении субсидий с администрациями субъектов Российской Федерации за счет переходящего остатка.

Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию   на 1 октября 2017 года составляет 12 516 644,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 имеются действующие соглашения с администрациями всех субъектов Российской Федерации – получателей вышеуказанных субсидий в 2017 году на общую сумму 11 881 330,6 тыс. рублей следующим субъектам Российской Федерации:

Калининградская область – 2 051 579,0 тыс. рублей;

Волгоградская область – 1 326 415,14 тыс. рублей;

Нижегородская область – 3 055 506,35 тыс. рублей;

Ростовская область - 71 021,3 тыс. рублей;

Самарская область –5 376 808,85 тыс. рублей.

За отчетный период, с учетом подтверждения администрациями субъектов Российской Федерации доли финансирования из региональных бюджетов и понесенных кассовых расходов, Росавтодором фактически предоставлены субсидии в сумме 4 033 269,8 тыс. рублей.

На субсидируемых объектах за отчетный период фактически освоено                 4 818 444,0 рублей (35,6 % от общего объема финансирования за счет всех источников, предусмотренного действующими соглашениями с администрациями указанных территорий), в том числе:

Калининградская область
Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», г. Калининград – 764 802,6 тыс. рублей или 29,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

Реализуется укрупненное мероприятие. «Строительство улично-дорожной сети на территории Острова, г. Калининград» - государственный заказ размещен. Работы выполняются на трех объектах. Выполнение годового задания в целом по мероприятию 56,4 %.

Волгоградская область
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, г.Волгоград – 631 380,4 тыс. рублей или 28,6 % от годовых бюджетных ассигнований.

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» - в связи с неисполнением со стороны генерального подрядчика контрактных обязательств с 20.06.2017 контракт расторгнут. Заключен новый государственный контракт. Ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность объекта 70 %. Выполнение годового задания 24,4 %.

По объекту «Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда» в настоящее время выполнены работы по укреплению откоса георешетками, устройству подпорной стенки на ул. 0-я Продольная в Центральном районе, устройству земляного полотна. Ведутся работы по устройству дорожной одежды, бортового камня, ливневой канализации, водоотводных лотков, шапочного бруса на подпорной стенке, переустройство инженерных коммуникаций. Строительная готовность - 65 %.  Выполнение годового задания 31,6 %.
Ростовская область

Министерство транспорта Ростовской области, г. Ростов-на-Дону – в 2017 году средства субсидий не расходовались.
Объект «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная», 2,7 км, введен в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.03.2017 № 61-310-901909-2017).

Нижегородская область

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог», г. Нижний Новгород, Нижегородская область – 1 566 548,8 тыс. рублей или 45,5 % от годовых бюджетных ассигнований.
По объекту «Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород» выполнение годового задания 45,5 %. В отчетном периоде осуществлялись: переустройство линии связи, строительство ливневой канализации, устройство свайных полей опор на путепроводах №2, №3, укрупнительная сборка металлического пролетного строения на путепроводе №3, монтаж балок пролетного строения на путепроводе №4, возведение земляного полотна, переустройство контактной сети ж/д, переустройство коммуникаций, устройство конструктивных слоев дорожной одежды из асфальтобетона и др. работы.

Самарская область

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, г. Самара – 1 855 712,2 тыс. рублей или 31,6 % от годовых бюджетных ассигнований.
По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч» выполнение годового задания 45,7 %. Переустройство коммуникаций сетей связи, сетей водоснабжения, тепловых сетей выполнено на 100%. Переустройство сетей канализации – 70 %, газоснабжения – 60 %, переустройство сетей электроснабжения - 100%. Возведение насыпи земляного полотна - выполнено на 95 %, устройство дорожной одежды – 70 %. Строительство автомобильного путепровода через железную дорогу выполнено на 70 %. Монтаж левой проезжей части путепровода - выполнено 100 %. Монтаж правой проезжей части путепровода - выполнено 80%. Готовность малых искусственных сооружений – 90 %.

По объекту «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону» выполнение годового задания 29 %. В отчетном периоде осуществлялись: переустройство коммуникаций сетей связи (выполнено 70 %), переустройство сетей водоснабжения (выполнено 70 %), переустройство тепловых сетей (выполнено 100 %), переустройство сетей электроснабжения (выполнено 100 %), возведение насыпи земляного полотна (выполнено 60 %), устройство дорожной одежды основного хода (выполнено 70 %) и др. работы. Готовность путепроводов тоннельного типа: на пересечении с Ракитовским шоссе – 100 %, на пересечении с пр. Кирова (выполнено 100 % бетонных работ, ведется обустройство тоннеля).

Задача «Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны»
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог

Общий объем инвестиций на 2017 год – 60 599 990,7 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                            35 171 901,4 тыс. рублей или 58 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог работы велись на 21 инвестиционном проектах из 24.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию пусковые комплексы 5 объектов:
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток км 355 - км 366, Приморский край, II этап мощностью 5,296 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 25-ru 25306000-049-2016);

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург.  Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области участок км 33+415 - км 47+400 в Пермском крае, I этап протяженностью 7 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 17.05.2017 за № 59-000-043-2016-ФДА/10);

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п. Тарасовка), IIА этап мощностью 1,997 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 17.05.2017 № 50-000-03-1/28-2013-ФДА/9);

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20, пусковой комплекс № 3 1А этап, протяженностью 3,441 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 30.06.2017 № 50-ru505501000-015-2016-ФДА/15);

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область» 3 этап, 5,991 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 18.09.2017 № 54-ru54511309-099-2017-ФДА/20).

Также завершена разработка проектной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по 11 объектам проектирования.

Задача «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Общий объем инвестиций на 2017 год – 7 402 530,2 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                        2 911 719,1 тыс. рублей или 39,1 % от годовых бюджетных ассигнований. 

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 15 объектах из 26.

Введенных в действие мощностей нет, завершен 1 объект проектирования.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2017 год – 5 095 338,5 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                        2 053 785,3 тыс. рублей или 40,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения работы велись на 101 объекте из 169.

Введены в действие следующие объекты (16):
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на км 425+350 с. Карачан, Воронежская область (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 07.09.2017 № 36-ru36509000-035-2016-ФДА/18);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия на участке км 349+700 - км 350+600 д. Крутогорка, км 351+800 - км 356+400 д. Екимовичи, Смоленская область, 5,5 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 27.09.2017 № 67-ru67515305-002-2017-ФДА/21);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 517+805 - км 518+250 н.п. Косиново, Курская область, 0,744 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 17.07.2017 № 46-ru46511311-010-2017-ФДА/16);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участке км 114+955 - км 115+908 н.п. Таратухино, км 109+860 - км 110+565 н.п. Рука, км 95+340 - км 97+465 н.п. Жуково, км 93+050 - км 93+425 н.п. Береговая, Тульская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 17.06.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 220+540 - км 221+160 н.п. Солова, Тульская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 30.05.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на км 108 (справа) автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Тульская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 30.06.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 231+525 - км 232+313, Тульская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 29.08.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 283+565 - км 284+005, км 287+970 - км 288+770 н.п. Чернь, Тульская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 29.08.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 292+710 - км 293+570, км 294+140 - км 294+270 н.п. Медвежка, Тульская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 29.08.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 102+575 - км 103+494 н.п. Тула, Тульская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 29.08.2017);

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, транспортная развязка на км 35, Орловская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 29.08.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1 Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 174+584 - км 175+774 н.п. Татинки, км 169+160 - км 169+480 н.п. Новый Синец, км 166+281 - км 167+382 н.п. Трубчево, км 158+154 - км 159+070 н.п. Черногрязка, км 140+135 - км 140+777 н.п. Зубари, км 136+308 - км 137+066 н.п. Щербово, Орловская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 29.08.2017);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» км 69+230 - км 69+800 н.п. Шабаново, км 100+900 - км 101+400 н.п. Ефросимовка, км 126+350 - км 127+050 н.п. Быково, Курская область (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 29.08.2017);

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках в н.п. Овино, н.п. Курья, н.п. Иссад, Ленинградская область, 5,744 км (Акт приемочной комиссии от 19.09.2017);

Расходы не мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на участках в н.п. Парушино, н.п. Кузнецово, н.п. Беково, н.п. Покровка, н.п. Крупели, н.п. Городок, н.п. Жглино, транспортная развязка на км 111 с подходами, Ленинградская область, 16,845 км (Акт приемочной комиссии от 28.09.2017);

Расходы не мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора на участках в н.п. Большая Ижора, н.п. Черемыкино, н.п. Сяськелево, н.п. Войсковицы, н.п. Тяглино, н.п. Пухолово, Ленинградская область, 10,157 км (Акт приемочной комиссии от 20.09.2017).

Кроме того, 22.05.2017 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство надземного пешеходного перехода на км 42+950 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, Московская область» протяженностью 320,9 м, строительство которого было завершено в 2016 году. Однако в настоящее время ведутся судебные разбирательства по поводу изъятия земельных участков под объект.

Также завершено 3 объекта проектных работ.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Общий объем инвестиций на 2017 год – 22 425,5 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 19 839,2 тыс. рублей или 88,5 % от годовых бюджетных ассигнований, завершенных объектов и работ не было.

В части обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения работы велись на  одном объекте из 4.

Расходы на развитие скоростных автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

В рамках данной задачи на 2017 год предусмотрено начало реализации 8 мероприятий по созданию участков скоростных автомобильных дорог в составе следующих автодорожных маршрутов:

автомобильная дорога М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией (1 объект реконструкции);

автомобильная дорога М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (1 объект проектных работ);

автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа (1 объект строительства);

автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) (5 объектов реконструкции и проектных работ).

Общий объем инвестиций на 2017 год – 2 070 117,2 тыс. рублей, по итогам года должны быть завершены проектные работы по двум мероприятиям.

За отчетный период процедуры размещения государственного заказа на выполнение подрядных работ завершены по 5 объектам из 8, объем выполненных работ составил 340 108,5 тыс. рублей или 16,4 % от годовых бюджетных ассигнований. По двум объектам проектных работ разработка проектной документации завершена, проводятся технологический и ценовой аудит, государственная экспертиза.

Информация о выполнении за 9 месяцев 2017 года ключевых мероприятий Подпрограммы на 2017 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» (по оперативным данным)

Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог :

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска – 3 252 375,2 тыс. рублей или 50 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы – 7 509 271,6  тыс. рублей или 64,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска –         247 901,8 тыс. рублей или 15,7 % от годовых бюджетных ассигнований;

 автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) – 260 714,8  тыс. рублей или 7,6 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань – 3 620 834,8 тыс. рублей или 44 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 803 396,7 тыс. рублей или 86,5 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана -  общий объем выполненных работ 351 138,7 тыс. рублей или 78 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока - общий объем выполненных работ 1 242 228,4 тыс. рублей или 73,6 % от годовых бюджетных ассигнований.

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 01.10.2017) ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2017 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляли 472 256,10 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 241).

Научно-исследовательские работы, проводимые в 2017 году, осуществляются в целях научного обеспечения повышения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, а также совершенствования нормативно-технической базы дорожного хозяйства, системы управления дорожным хозяйством, дорожных технологий, конструкций и материалов.

Реализация научно-исследовательских работ в рамках Плана НИОКР ведется с учетом положений следующих руководящих документов:

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию нормативных документов, регулирующих технические требования и стоимостные параметры строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в целях применения современных технологий и материалов с учетом приоритетности требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при научно-техническом регулировании в градостроительной деятельности, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 17.06.2017 № 4155п-П9;

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию нормативных документов, регулирующих технические требования и стоимостные параметры строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в целях применения современных технологий и материалов с учетом приоритетности требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при научно-техническом регулировании в градостроительной деятельности, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 17.06.2017 № 4155п-П9;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года 

№ 1082-р о проведении в 2017 году в России года экологии;

План мероприятий («дорожная карта») по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 28 сентября 2015 № 6523п-П9;

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.10.2013 № АД-П9-7737;

Программа Федерального дорожного агентства по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы;

План мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave и других документов.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 61 государственного контракта на выполнение НИОКР по темам Плана (49 переходящих с прошлых лет и 12 начинаемых) общей стоимостью на 2017 год 422 549,82 тыс. рублей (уровень контрактования – 89,5 %).

За январь-сентябрь 2017 года в плановом порядке выполнены НИОКР в соответствии с 17 государственными контрактами, из которых, как наиболее значимые, необходимо отметить следующие:

1. Проведены исследования по применению альтернативных источников электроэнергии и тепла при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Применение данных исследований в практике позволит внедрить на автомобильных дорогах общего пользования новые альтернативные источники электрической энергии и тепла, снизить энергопотребление дорог при эксплуатации, повысить энергонезависимость интеллектуальных транспортных систем, а также создать условия для автономного энергообеспечения объектов дорожной инфраструктуры.

2. В целях разработки методических рекомендаций по горячей регенерации асфальтобетонных покрытий:

выполнены анализ и описание процессов конструирования дорожной одежды при горячей регенерации;

определены требования к подбору рецептов корректирующей смеси и расчету дополнительного объема вяжущего с указанием методов их испытаний; 

разработаны правила производства работ и технология производственного процесса для каждого метода горячей регенерации; 

разработаны требования входного контроля качества материалов и качества производства работ методов горячей регенерации; 

изложены требования к технике безопасности и охране труда при производстве работ по горячей регенерации.

Применение результатов данных исследований в практике проектирования позволит не только развить нормативную базу в части требований к качеству ремонтных работ, но и значительно повысить технический уровень и сроки службы дорожных одежд, снизить их стоимость.

3. В целях повышения безопасности при эксплуатации искусственных сооружений на автомобильных дорогах федерального значения проведены лабораторные испытания по применению технологии магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры железобетонных балок мостовых сооружений. Проведен анализ рисков для существующих на федеральных дорогах типов конструкций преднапряженных железобетонных пролетных строений и типов воздействий на них. 

4. Подготовлены аналитические материалы и данные о состоянии дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации, ходе и основных направлениях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, принятии государственных программ в сфере дорожного хозяйства, бюджетной обеспеченности дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации, потенциале налогооблагаемой базы, перспективах развития субъектов Российской Федерации. Данная работа выполнена в целях повышения эффективности реализации Подпрограммы и планирования расходов федерального бюджета на период 2016-2019 годы в части оказания федеральной поддержки дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, синхронизации реализации программ дорожных работ на автомобильных дорогах федерального значения и автомобильных дорогах регионального значения.

5. Разработаны рекомендации по установлению гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений.

6. Разработан комплекс ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования» и ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды». Также разработана новая редакция ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». В настоящее время указанные нормативные документы направлены на утверждение в Росстандарт.

7. Разработаны и утверждены следующие отраслевые дорожные методические документа (4):

ОДМ 218.2.091-2017 Геотехнический мониторинг сооружений инженерной защиты автомобильных дорог;

ОДМ 218.3.093-2017 Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов;

ОДМ 218.3.094-2017 Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов;

ОДМ 218.3.095-2017 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений.

Кроме того, с начала 2017 года утверждено 27 отраслевых дорожных методических документов, разработанных в рамках завершенных контрактов прошлых лет:

ОДМ 218.9.015-2016
Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в составе интеллектуальных транспортных систем;

ОДМ 218.3.083-2016
Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб дорожных водопропускных;

ОДМ 218.4.030-2016 Методические рекомендации по оценке грузоподъемности ледовых переправ;

ОДМ 218.3.045-2015 Методические рекомендации по устройству бесшовной напыляемой мостовой гидроизоляции из композиционных материалов на железобетонных и ортотропных плитах пролётных строений мостовых сооружений, а также на других строительных конструкциях из стали и железобетона;

ОДМ 218.8.009-2017 Методические рекомендации по технологии обеспыливания автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием битумной эмульсии;

ОДМ 218.2.071-2016 Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.059-2015 Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов;

ОДМ 218.2.057-2015 Рекомендации по применению на мостовых сооружениях водоотводных лотков из полимерных композиционных материалов;

ОДМ 218.3.076-2016 Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и грунтовых смесей для дорожного строительства;

ОДМ 218.8.008-2017 Методические рекомендации по применению очистных сооружений из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли;

ОДМ 218.3.087-2017 Рекомендации по применению асфальтобетонных смесей на основе металлургических шлаковых материалов для условий Центрального федерального округа;

ОДМ 218.9.010-2016 Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля;

ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах;

ОДМ 218.3.090-2017 Методические рекомендации по оценке экономической эффективности, технологии и качества работ при содержании автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием под уплотненным снежным покровом с учетом условий эксплуатации;

ОДМ 218.2.087-2017 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб;

ОДМ 218.3.053-2015 Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных композиционных материалов;

ОДМ 218.2.079-2016 Рекомендации по проектированию макрошероховатых дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.092-2017 Методические рекомендации по измерению и прогнозу изменения температуры во времени и по глубине дорожной одежды с учетом её конструктивных особенностей;

ОДМ 218.2.064-2015 Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных природно-климатических зонах;

ОДМ 218.4.036-2017 Рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей, их укладке, а также приемке выполненных работ, основанных на методологии «Superpave»;

ОДМ 218.6.023-2017 Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на участках пересечения автомобильных путей миграции животных;

ОДМ 218.6.024-2017 Методические рекомендации по определению квалификационных требований к участникам закупок на проведение аудита безопасности дорожного движения;

ОДМ 218.6.025-2017 Методические рекомендации по выбору некапиталоемких мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

ОДМ 218.6.026-2017 Методические рекомендации по определению сметной стоимости процедуры проведения аудита безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог;

ОДМ 218.6.027-2017 Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.090-2017 Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог;

ОДМ 218.3.088-2017 Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем цементобетоне. 

Также, за январь-сентябрь 2017 года утверждено 3 ОДМ, разработанных в инициативном порядке:

ОДМ 218.3.082-2016 Методические рекомендации по назначению технологий и периодичности проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.091-2017 Методические рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации барьерных дорожных ограждений с отделяющей балкой на дорогах общего пользования;

ОДМ 218.4.038-2017 Методические рекомендации по приемке покрытий из плотных асфальтобетонных смесей, запроектированных по объемному методу.

Всего за отчетный период утверждено 34 ОДМ.

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 276 048,34 тыс. рублей (58,5% от запланированного на год объема финансирования).

За январь-сентябрь 2017 года охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР, не получены. 

По направлению расходов «на прочие нужды»

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 631 959,81 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 03 01, 0409 24 Б 03 99998 244 03 02).

В рамках данного мероприятия на договорной основе выполняются процедуры по регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

права собственности Российской Федерации в отношении объектов имущественного комплекса дорожного хозяйства;

права оперативного управления на здания, сооружения и помещения в отношении Росавтодора и подведомственных ему организаций;

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занимаемыми автомобильными дорогами федерального значения и другими объектами дорожного хозяйства федеральной собственности.

Также при необходимости, возникающей в процессе реализации регистрационных действий, осуществляется оценка имущества независимыми оценщиками.

За 9 месяцев 2017 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, осуществлялась реализация 58 государственных контрактов со специализированными организациями, в том числе 42 начинаемых контракта и 16 переходящих с прошлых лет. Общая стоимостью работ на 2017 год по вышеуказанным контрактам составляет      597 444,170 тыс. рублей (уровень контрактования – 94,5 %).

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 94 185,081 тыс. рублей или 14,9 % от годовых бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения объясняется тем, что условиями вышеуказанных контрактов основной объем оплаты предусмотрен после полного завершения работ, в процессе которых могут возникать разногласия, требующие судебных разбирательств.

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости

Общий объем финансирования из федерального бюджета данной программной задачи на 2017 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 286 275,094 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 08).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями с начала т. г. было заключено 12 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости. Кроме того, за счет переходящего остатка средств, не использованных в 2016 году, было возобновлено действие двух переходящих контрактов по данному направлению деятельности. 

Общая стоимостью работ на 2017 год по 14 контрактам составляет 248 597,049 тыс. рублей (уровень контрактования – 86,8 %).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в установленном порядке ведется подготовка к проведению процедур размещения государственного заказа на оставшийся объем бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными Росавтодором заданиями.

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил   50 040,382 тыс. рублей или 17,5 % от годовых бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения объясняется тем, что условиями вышеуказанных контрактов основной объем оплаты предусмотрен после полного завершения работ, в процессе которых могут возникать требующие урегулирования разногласия по установлению границ участков со смежными землепользователями.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 01.10.2017) составляет 1 223 575,6 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в размере 968 386,7 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 242 01 01, 0409 24Б0399998 242 01 02, 0409 24Б0399998 244 07 03).

В отчетном периоде в рамках данной программной задачи исполнялся 21 государственный контракт (20 переходящих с прошлых лет, 1 начинаемый) общей стоимостью работ на 2017 год 559 005,76 тыс. рублей (уровень контрактования – 57,7 %).

За январь-сентябрь 2017 года: 

Выполнены работы по обеспечению максимальной доступности и непрерывности ИТ-сервисов путем поддержания работоспособности и функциональности систем информационно-технологической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора в повседневных условиях и при возникновении непредвиденных обстоятельств. 

В целях эффективного использования имеющихся информационно-технологических ресурсов, соответствующих текущим организационно-технологическим процессам деятельности Росавтодора и подведомственных ему федеральных казенных учреждений, актуальным изменениям в законодательстве и требованиям пользователей, выполнены работы по развитию и эксплуатации следующих отраслевых информационных систем:
«Управление бюджетом и финансами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

 «Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

 «Система электронного документооборота и делопроизводства» Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Автоматизированная информационная система управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства» (АИС УСПД);

«Управление госзаказом» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Автоматизированная система учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС АСУ МКВИ);

Базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

Автоматизированная информационная система организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ);

Программный комплекс «Строитель» - базовый модуль прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПК СТРОИТЕЛЬ);

«Автоматизированная система управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям» (АБДМ);

Программный блок «Формирование смет затрат и анализ финансовой деятельности федеральных казенных учреждений» Единой информационно-аналитической системы «Информационное обеспечение управления кадровыми ресурсами Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений;

Прикладная система «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (ПС ЕИАС АСУ Росавтодора) в части софинансирования из федерального бюджета мероприятий по развитию дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) в рамках реализации федеральных целевых программ, по которым Росавтодор определен в качестве государственного заказчика. Данная работа позволит обеспечить достоверную информационную основу и повысить операционную эффективность деятельности, связанную с контролем использования средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование мероприятий по дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, в том числе минимизировать риски неосвоения субъектами Российской Федерации бюджетных средств.
За январь-сентябрь 2017 года суммарный кассовый расход по направлению развития современных систем связи и информатизации составил 286 895,429 тыс. рублей (29,6 % от годового объема финансирования). 

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в размере 100 488,9 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 07 01). 

В отчетном периоде в рамках данной программной задачи исполнялось 9 государственных контрактов общей стоимостью работ на 2017 год 86 214,3 тыс. рублей (уровень контрактования – 85,8%).

За январь-сентябрь 2017 года:

выполнены работы по подготовке девяти документально-публицистических фильмов о строительстве, реконструкции и содержании федеральных дорог на территории Российской Федерации; 

подготовлен ряд заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-техническим и методическим документам в рамках работ по информационно-экспертному обеспечению реализации научно-технической политики в дорожном хозяйстве;

выполнены работы по созданию макета отраслевого сборника научных трудов «Дороги и Мосты» за 2017 год; 

выполнены сбор и анализ информации о прогрессивных дорожных технологиях, применяемых органами управления дорожным хозяйством в 2016-2017 гг., в рамках работ по подготовке ежегодного макета каталога эффективных технологий. 

Осуществляется постоянный мониторинг федеральных и региональных средств массовой информации по текущим направлениям работы дорожного хозяйства, подготовка и распространение пресс-релизов по редакциям федеральных и региональных СМИ.

В октябре – декабре 2017 года планируется заключение государственных контрактов по трем темам:

Анализ общественного мнения о развитии дорожной отрасли посредством сбора информации у значимых целевых аудиторий с использованием различных каналов коммуникации;

Формирование информационно-аналитического сборника об объектах патентного права в сфере дорожного хозяйства;

Подготовка справочной информации об инновационных разработках в развитых странах мира с разработкой предложений по их использованию в дорожном хозяйстве Российской Федерации.

Общий кассовый расход в отчетном периоде по данной программной задаче составил 45 100,0 тыс. рублей (44,9 % от годового объема бюджетных ассигнований).

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 01.10.2017) в 2017 году по данному направлению предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета в сумме 154 700,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 611). Во исполнение данного мероприятия заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ по информационному обеспечению реализации Подпрограммы федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федерального дорожного агентства» (от 27.01.2017 № 108-03-002).

За 9 месяцев 2017 года вышеуказанной организацией достигнуты следующие результаты.

1. В сфере взаимодействия со средствами массовой информации:

выполнен анализ медийного пространства на предмет выбора ведущих российских федеральных и отраслевых СМИ для публикаций на постоянной основе информации о достижениях российской дорожной отрасли. В качестве приоритетных определены два федеральных издания и официальная газета Министерства транспорта Российской Федерации «Транспорт России»;

выполнена подготовка одного хронико-документального аудиовизуального произведения;

ведутся работы по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов по информированию населения Российской Федерации, органов государственной власти, транспортных организаций о ходе и итогах выполнения Подпрограммы в специальном приложении к печатному средству массовой информации;

ведутся работы по подготовке пяти хронико-документальных аудиовизуальных произведений, рассказывающих о ходе возведения крупных дорожных объектов, реализуемых в соответствии с федеральными целевыми программами с начала их строительства до ввода в эксплуатацию объекта, размещению и продвижению в сети Интернет аудиовизуальных произведений.

2. В рамках подготовки печатных изданий:

подготовлено и выпущено шесть информационно-иллюстрированных материалов об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства, планируется к выпуску еще три материала и одна книга об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства;

выполнены печать и распространение по всем подведомственным Росавтодору учреждениям 14 отраслевых дорожных методических документов;

выполнены работы по содержательному наполнению и подготовке четырех макетов периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства и одного спецвыпуска. Ведутся работы по содержательному наполнению двух макетов периодического издания и одного спецвыпуска к «Транспортной неделе 2017».

3. В сфере поддержки отраслевых банков данных выполнены работы по ведению и комплектованию справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства.
4. В сфере работы с интернет - ресурсами реализованы:

создание и продвижение в сети Интернет информационных ресурсов, посвященных реализации Подпрограммы;

информирование населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, ее целях и задачах, о передовом опыте применения прогрессивных технологий, конструкций и материалов в целях снижения затрат на дорожные работы путем создания и развития официальных коммуникационных каналов Федерального дорожного агентства в социальных сетях;

обеспечение функционирования, администрирования информационного сопровождения и бесперебойной работы официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства.

5. По направлению организации конференций, выставок и семинаров выполнены:

организация и проведение научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2016 года, задачи и перспективы 2017-2018 гг.» с организацией выставочной экспозиции;

организация участия Федерального дорожного агентства в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2017»;

организация отраслевой фотовыставки;

проведение 8 практических семинаров для сотрудников Федерального дорожного агентства и подведомственных учреждений.

В октябре-декабре планируется организация участия Росавтодора в следующих мероприятиях:

выставка «ДОРОГАЭКСПО-2017»;

XI Международная выставка «Транспорт России»;

Всероссийская выставка «Россия, устремленная в будущее». 

6. В сфере информационного сопровождения мероприятий с участием представителей Росавтодора как территории Российской Федерации, так и за ее пределами, выполнены работы по информационному сопровождению свыше 20 мероприятий, в том числе;
Саммит Международного транспортного форума на тему «Управление на транспорте» (г. Лейпциг, Германия); 

Межведомственное совещание руководства Федерального дорожного агентства и Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по вопросам синхронизации реконструкции автодорожных коридоров в рамках проекта нового Шелкового пути (г. Петропавловск, Республика Казахстан);

воркшоп «Стратегическая приоритизации деятельности Росавтодора» и Семинар Методология «Big Fast Resalts»;

открытие участка автодороги Р-21 «Кола» вблизи границы с Королевством Норвегия;

веб-конференции и пресс-конференции руководителя Росавтодора, выездные совещания руководства Росавтодора на строящихся объектах, выездные проверки дорожных работ, Коллегии Федерального дорожного агентства и др.

Подготовлены, переведены на иностранные языки, напечатаны и распространены справочно-информационные материалы. 

В соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ) кассовый расход по мероприятию за январь-сентябрь 2017 года составил 116 025,00 тыс. рублей (75% от бюджетных ассигнований). 

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 209 055,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи за 9 месяцев 2017 года осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 210 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 01 02).

В рамках данного мероприятия предусмотрено доведение подведомственным учреждениям денежных средств в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел (в соответствии с решением Коллегии Федерального дорожного агентства от 04.03.2011, постановление № 5). Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

С начала 2017 года исполнялись 21 переходящий и 1 начинаемый государственный контракт в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел с общей стоимостью работ на 2017 год 24 500,99 тыс. рублей (уровень контрактования – 11,7 %).

Результаты работы по данному направлению в 2015 - 2016 годах показали, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

За отчетный период кассовый расход на оплату юридических услуг, в том числе на судебные издержки без заключения контрактов, составил 13 060,67 тыс. рублей (6,2 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Причиной невысокого кассового освоения является специфика юридической деятельности, в том числе затяжное рассмотрение судами Российской Федерации данной категории споров, в то время как оплата производится по факту оказания услуг.

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве
Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному мероприятию установлен в сумме 523 273,3 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 01 03).

В рамках данного мероприятия осуществляются разработка необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных мероприятий в дорожном хозяйстве во исполнение подпункта «а» пункта 3 раздела I перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации о направлении в дорожные фонды субъектов Российской Федерации для обеспечения реализации механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне доходов от функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, создание которой предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р путем заключения соответствующего концессионного соглашения (далее – Концессионное соглашение).

Согласно приказу Росавтодора от 10.11.2014 № 353 отдельные обязанности Концедента по Концессионному соглашению исполняет подведомственное Росавтодору ФКУ «Дороги России», которым в рамках своей компетенции за отчетный период в установленном порядке заключены следующие государственные контракты:

от 09.01.2017 № 0373100014016000015 на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению исполнения концессионного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (исполнитель - ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ) со стоимостью работ на 2017 год  94 600,0 тыс. рублей;

от 09.01.2017 № 0373100014016000017 на оказание консультационных услуг по контролю технических параметров функционирования объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (исполнитель - ООО «Смарт ИТС») со стоимостью работ на 2017 год 91 200,0 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2017 года: 

заключен государственный контракт от 09.01.2017 №0373100014016000016 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Первая инфраструктурная» на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению заключения концессионного соглашения в отношении Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения со стоимостью работ на 2017 год 119 882,1 тыс. рублей;

осуществлялась реализация переходящего государственного контракта от 03.10.2016 № 0373100014016000012 между ФКУ «Дороги России» и Фондом «Центр стратегических разработок» на оказание юридических и иных консультационных услуг по теме: «Повышение эффективности управления в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог в Российской Федерации» со стоимостью работ на 2017 год 44 600,0 тыс. рублей (в отчетном периоде завершены и приняты работы по III этапу);

заключен государственный контракт от 01.09.2017                                                             № 0373100014017000010 между ФКУ «Дороги России» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) на оказание консультационных услуг по разработке и сопровождению при внедрении детального плана реализации перспективной Стратегии развития дорожного хозяйства до 2030 года, включая общественное обсуждение, со стоимостью работ на 2017 год 103 050 тыс. рублей (в отчетном периоде завершены и приняты работы по I этапу).

В целом по мероприятию уровень контрактования по состоянию на 01.10.2017 составил 86,6 %.

Все вышеуказанные государственные контракты реализуются в плановом порядке, за январь-сентябрь 2017 года кассовый расход на оплату оказанных юридических и иных консультационных услуг составил 245 115,400 тыс. рублей (46,8 % от объема годовых бюджетных ассигнований).
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 465 781,8 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 831).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 163 934,917 тыс. рублей (35,2 % от годовых бюджетных ассигнований). Расход средств производится по мере необходимости.

Расходы по данной статье осуществляются в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Федеральным бюджетом на 2017 год на указанные цели предусмотрено        10 000,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 852. 

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 4 732,077 тыс. рублей (47,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществляется по мере необходимости.

Необходимо отметить, что по данному коду бюджетной классификации производится оплата судебных расходов, включающих государственную пошлину и судебные издержки, связанных с рассмотрением дел арбитражными судами. 

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 455 252,4 тыс. рублей. Реализация мероприятий в 2017 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 118 844,6 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 10).

Данное мероприятие осуществляется в целях развития лабораторной базы подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществляющих функции заказчиков строительства, реконструкции, ремонта и содержания сети автомобильных дорог федерального значения, необходимой для оценки технического состояния дорожной сети и качества выполнения дорожных работ.

С начала 2017 года в рамках данного мероприятия заключено и исполнялось 57 государственных контракта на поставку оборудования на общую сумму 88 310,496 тыс. рублей или 74,3 % от годового объема бюджетных ассигнований.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 30 633,705 тыс. рублей.

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 10 190,7 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 11).

В отчетном периоде заключено и исполнялось 5 государственных контракта на общую сумму 9 334,485 тыс. рублей.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 8 734,485 тыс. рублей или 85,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 162 498,600 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 04).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

С начала 2017 года в рамках данного мероприятия заключено и исполнялось 3 государственных контракта на сумму 138 197,015 тыс. рублей или 85 % от годового объема бюджетных ассигнований.
Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 76 344,423 тыс. рублей или 47 % от объема годовых бюджетных ассигнований, работы ведутся в плановом порядке.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному мероприятию установлен в сумме 163 718,5 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 242 02).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по сопровождению и технической поддержке программных и программно-аппаратных средств защиты информации ViPNet в ходе промышленной эксплуатации.

В отчетном периоде подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» исполнялось:

7 начинаемых государственных контрактов на оказание услуг по обеспечению сопровождения средств защиты информации (программно-аппаратных комплексов) информационных систем, обеспечивающих оказание государственной услуги по выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

1 переходящий контракт Росавтодора на выполнение работ по модернизации отраслевого автоматизированного банка дорожных данных АБДД «Дорога». 

Общая стоимость работ на 2017 год по указанным контрактам составляет 153 187,539 тыс. рублей (уровень контрактования – 93,6 %).

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 71 331,514 тыс. рублей или 43,6 % от объема годовых бюджетных ассигнований, работы ведутся в плановом порядке.
Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год установлен в сумме 92 077,7 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2017 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 88 547,9 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 09).

Необходимость выполнения работ по модернизации существующих пунктов весогабаритного контроля обусловлена исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о внедрении и развитии системы автоматизированного весогабаритного контроля на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, направленных на:

пресечение несанкционированного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного автотранспорта;

предупреждение разрушения дорожных конструкций;

повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

В отчетном периоде проводилась подготовка к размещению государственного заказа на поставку оборудования, кассовый расход не осуществлялся.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 3 529,8 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 05).
За 9 месяцев 2017 года подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» в установленном порядке заключено и исполнено 3 государственных контракта на изготовление Бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в межрегиональном и местном сообщении (уровень контрактования 76,4 %).

Изготовление бланков специальных разрешений осуществлено в соответствии с потребностью.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил       2 695,805 тыс. рублей или 76,4 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование за 9 месяцев 2017 года данного мероприятия составляет 1 973,800 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б2060 244 06).

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенных генеральным подрядчиком во исполнение его условий договоров подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, каковыми являются: договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, акты приемки объекта в эксплуатацию, накладные, и/или другие документы, предусмотренные государственным контрактом на сопровождение. 

Результатом осуществляемого Банком-агентом контроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде было возобновлено  действие государственного контракта № 150/14-С от 02.12.2014 на сопровождение объекта «Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область» (заказчик - ФКУ «Центравтомагистраль», исполнитель - ОАО «Сбербанк России»), приостановленного, поскольку строительно-монтажные работы на объекте в 2016 году не выполнялись (осуществлялась подготовка территории строительства).

Стоимость услуг по вышеуказанному контракту на 2017 год первоначально составляла 19 380,8 тыс. рублей. Однако, в связи с сокращением объема работ и лимитов финансирования по объекту, в III квартале т. г. в установленном порядке было подписано дополнительное соглашение к контракту об уменьшении стоимости работ на 2017 год до 1 973,8 тыс. рублей.

Государственный контракт исполняется в плановом порядке, кассовый расход за отчетный период не производился.

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования на 2017 год установлен в размере 1 143 713,9 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 02 01.

В отчетном периоде исполнялось 40 государственных контрактов на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) на общую сумму работ 2017 года 1 052 951,522 тыс. рублей в том числе:

2 контракта, незавершенных в 2016 году и возобновленных в связи с доведением в установленном порядке неиспользованного в 2016 году остатка средств федерального бюджета, на сумму 44 285,927 тыс. рублей; 

4 контракта, переходящих с 2016 года, на общую сумму 204 452,930 тыс. рублей;

34 начинаемых контракта на сумму 804 212,665 тыс. рублей.

Уровень контрактования по мероприятию составляет 92 %.
Оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) включает монтаж систем: 

электропитания и охранного освещения;

телевизионного наблюдения;

сбора и обработки информации;

охранно-пожарной сигнализации;

контроля и управления доступом;

связи и оповещения;

мониторинга технического состояния оборудования.

Контракты выполняются в плановом порядке, за отчетный период завершены работы на двух переходящих объектах.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 226 550,808 тыс. рублей или 19,8 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

В части субсидий Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

В 2017 году предусмотрено построить и реконструировать 116,4 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить –51,7 км и реконструировать – 64,7 км. 

В текущем году после окончания строительства и реконструкции будут введены в эксплуатацию:

- на автомобильной дороге М-4 «Дон» участок дороги км 1091 – км 1119 протяженностью - 27,9 км: участок дороги км 1459 – км 1542 протяженностью – 12,3 км: и транспортная развязка на км 1319 - 1345 протяженностью 2,9 км;
 - на автомобильной дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» участок дороги км 208 – км 258 протяженностью 47,9 км: подъезд от автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда  к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт Петербург протяженностью 0,8 км, три путепровода на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на: км 22, км 32 и км 56 протяженностью 3,0 км.
- на автомобильной дороге М-3 «Украина» участок км 173 – км 194 протяженностью 21,6 км.

За девять месяцев 2017 года закончена реконструкция и открыто движение по участку автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091 – км 1119 в Ростовской области протяженностью - 27,9 км и по участку автомобильной дороги М-3 «Украина» км 172+390 – км 194+000 (1 пусковой комплекс) в Калужской области протяженностью - 3,75 км. 
Продолжены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках: начата реконструкция участка км 633 – км 715 км (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область; комплексное обустройство  на участке км 1459,8 - км 1542,2 Краснодарский край; строительство транспортной развязки на км 1346 в Краснодарском крае. 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь строительство транспортных развязок: км 25 и на 27 км;

- Скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на участках: 

км 58 - км 149 (подготовка территории и строительство) Московская область; км 208 – км 258 (строительство) Тверская область; км 334 – км 543 (строительство) Новгородская область; км 543 - км 684 (подготовка территории и строительство) Ленинградская область;  подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.)  к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок,
 Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

продолжены работы по реализации контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1 и № 5, по подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по пусковым комплексам № 3 и № 4.

- М-3 «Украина» продолжены работы по реализации контракта на выполнение работ по строительству и подготовке территории строительства на участке автомобильной дороги км 173 - км 194, разработка проектной документации.
- Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань на участке обхода городов Балашихи и Ногинска продолжены работы по выполнению проектно-изыскательских работ и разработке проекта межевания территории по объекту.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла продолжены работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе.

- Перспективные проекты выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка».
В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде проводятся работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог. 

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Росморпорт»

Строительство линейных дизельных ледоколов

Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт.

Бюджетные назначения на 2017 год – 1 408 808,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 222 292,6 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 222 292,6 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 317 560,8 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующим государственным контрактом: 

Государственный контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011 с АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») на строительство одного судна.

Техническая готовность ЛК-25 составляет ≈ 56,7%.
Продолжается достройка судна на плаву. Ведутся работы по монтажу секций надстройки, по сдаче помещений на конструктивность, по испытаниям на непроницаемость, по окраске помещений, по монтажу фундаментов под механизмы, устройства и оборудование, по монтажу иллюминаторов,  наклонных и вертикальных трапов, входных люков.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью
2,5-3 МВт

Бюджетные назначения на 2017 год – 1 714 300,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 1 106 000,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 1 106 000,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет -  1 580 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта № 324-ГК-2014 от 14.10.2014 с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» на строительство четырех судов.

Продолжаются швартовые испытания судов стр. № 1201 и № 1202. 

Фактическая готовность:

1201 – 50,2%;

1202 – 46,8%;

1203 – 35,5%;

1204 – 27,7%.

Строительство спасательного катера-бонопостановщика

Бюджетные назначения на 2017 год – 218 925,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 72 975,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 72 975,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 104 250,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта № 320-ГК-2014 от 03.10.2014 с ПАО «Ярославский судостроительный завод» на строительство шести судов.

Продолжаются строительно-монтажные работы.

Фактическая готовность:

161 – 100%;

162 – 100%;

163 – 100%; 

164 – 100%;

165 – 68,3%;

166 – 57,4%.

ФГУП «Росморпорт»

Развитие морского торгового порта  Усть-Луга

Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга

Бюджетные назначения на 2017 год – 323 866,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 237 389,1 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 205 504,2 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 293 577,5 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- государственный контракт № 933/ДО-13 от 09.12.2013 с ПАО «Промышленно-строительное товарищество» на строительство объекта (участок № 2, 2 этап строительства).

Продолжаются строительно-монтажные работы.

Техническая готовность объекта – 97,3%.

- государственный контракт № 975/ДО-13 от 17.06.2014 с АО «ГТ Морстрой» на осуществление авторского надзора за строительством объекта (участок № 2, 2 этап строительства).

База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга

Бюджетные назначения на 2017 год – 332 711,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

В связи с расторжением государственного контракта № 54-ГК/12 от 14.12.2012 с ПАО «Промышленно-строительное товарищество» на строительство объекта (полное развитие, площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап строительства) за отчетный период строительно-монтажные работы на объекте не велись.

01.02.2017 г. от генподрядчика АО «ПСТ» получено уведомление об отказе
от исполнения государственного контракта от 14.12.2012 № 54-ГК/12
в одностороннем порядке.
ПАО «Банк Санкт-Петербург», являясь гарантом обеспечения обязательств по Контракту,  перечислило остаток неотработанного аванса в  размере 98 569,6
тыс. рублей, который впоследствии перечислен в бюджет Российской Федерации.

Акт о приостановлении строительства подписан 02.03.2017 г.

Проводятся подготовительные работы к проведению конкурентной процедуры на предмет заключения контракта на выполнение работ по завершению строительства объектов площадки 2 Базы обеспечивающего флота в МТП
Усть-Луга.

Техническая готовность объекта – 73,6%.

Государственный контракт № 135/ДО-13 от 16.04.2013 с АО «ГТ Морстрой» на осуществление авторского надзора за строительством объекта (полное развитие, площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап строительства) расторгнут в связи с расторжением государственного контракта от 14.12.2012
№ 54-ГК/12.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Бюджетные назначения на 2017 год – 12 320 570,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 7 708 106,5 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 8 007 063,2 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 10 337 458,0 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- государственный контракт № 831/ДО-13 от 06.12.2013 с АО «УСК Мост» на дноуглубление подходного канала и акватории порта и строительство объектов береговой инфраструктуры.

Закончены работы по строительству переднего и заднего створных знаков, склада СНО, открытой площадки обслуживания СНО, контрольно-корректирующей станции, акватории порта, подходного канала, морского канала.

Ведутся работы по строительству береговых объектов в административной зоне порта Сабетта: 

- технического здания СНО;

- закрытой стоянки автомобилей и плавсредств;

- здания СУДС, ГМССБ и администрации порта.

Техническая готовность объекта – 87,5%.
- государственный контракт № 251/ДО-14 от 25.09.2014 
с АО «Ленморниипроект» на осуществление авторского надзора за дноуглублением подходного канала и акватории порта и строительством объектов береговой инфраструктуры.

Осуществляется авторский надзор.

- государственный контракт № 627/ДО-15 от 05.08.2015 
с АО «Межрегионтрубопроводстрой» на строительство «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста системы управления движением судов №1-3».

Продолжается разработка рабочей документации. Продолжаются строительно-монтажные работы. 

Техническая готовность объекта – 78,4%.

- государственный контракт № 955/ДО-15 от 23.12.2015 с АО «Ленморниипроект» на осуществление авторского надзора за строительством «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста системы управления движением судов №1-3».

Осуществляется авторский надзор.

- государственный контракт № 570/ДО-14 от 01.11.2014 с ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по банковскому сопровождению и организации строительного контроля в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта.

- строительный контроль осуществляется в отношении работ по государственному контракту от 05.08.2015 № 627/ДО-15 на строительство объектов морского порта Сабетта. 

- банковское сопровождение государственного контракта от 05.08.2015 №627/ДО-15 (генеральный подрядчик АО «МРТС») осуществляется ПАО Сбербанк посредством контроля целевого расходования средств с обособленных банковских счетов, открытых в Банке участникам строительства, а также выполнения иных контрольных процедур, предусмотренных контрактом.

- государственный контракт № 774/ДО-14 от 21.01.2015  с ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по организации публичного технологического и ценового аудита в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта.

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Бюджетные назначения на 2017 год – 2 950 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации 
от 28 ноября 2016 г. № АД-П9-166пр Росморречфлоту поручено до начала строительства объектов в рамках мероприятия привлечь частного инвестора и заключить с ним соглашения в целях снижения финансовой нагрузки на федеральный бюджет.

09.03.2017 объявлен открытый запрос предложений по выбору инвестора проекта строительства терминала в г. Пионерский. По итогам рассмотрения заявок принято решение отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений всем участникам по основанию несоответствия представленных заявок требованиям конкурсной документации.

Одновременно в Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» поступило несколько обращений компаний, имеющих необходимый опыт, техническую и материальную базу и готовых выступить инвестором строительства здания пассажирского терминала и в случае определения их подрядчиком по строительству объектов, предусмотренных Проектом, финансирование которого планируется осуществить
за счет средств федерального бюджета. 

В этой связи письмом Минтранса России от 26.09.2017 № МС-10/13906 в Правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения Российской Федерации об определении особенностей осуществления закупки работ по строительству объектов в рамках реализации мероприятия «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград». 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург

Реконструкция учебного городка №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5):

Бюджетные назначения на 2017 год – 764 757,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 671 341,0 тыс. рублей. 

Освоено в 2017 году – 591 041,7 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 717 568,0 тыс. рублей.

Реконструкция учебного городка №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5):

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- государственный контракт № 48-112/2014 от 14.08.2014 с ЗАО «ИРТЫШ» на выполнение работ на объекте капитального строительства: «Учебный городок №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» г. Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5 (1 этап)».

Работы завершены. 

Получено заключение Управления государственного строительного надзора Санкт-Петербурга о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (от 31.08.2017 № 08-17-07021820).

 Акт Приемочной комиссии КС-14  – от 01.09.2017.

Подано заявление в Управление государственного строительного надзора Санкт-Петербурга на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

 - государственный контракт № 48-134/2014 от 22.09.2014 с ООО «ИССТ»
на осуществление авторского надзора  за строительством объекта. 

 - государственный контракт № ОД-СПб-13644-12/16237-Э-12 от 28.12.2012
с ПАО «Ленэнерго» на технологическое присоединение к электрическим сетям.

 - государственный контракт № ОД-СПб-23717-15/41046-Э-15 от 25.07.2016
с ПАО «Ленэнерго» на технологическое присоединение к электрическим сетям
по объекту.

 - государственный контракт № 48-220/2016 от 20.12.2016 с ООО «Оккервиль на выполнение строительных работ второго этапа реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция учебного городка №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), второй этап» (далее – Объект).

Продолжаются строительно-монтажные работы. 

Техническая готовность по актам выполненных работ – 33,0%.

- государственный контракт № 48-180/2016 от 15.11.2016
с ООО «Комфортпроект» на обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций ГУП "Петербургский метрополитен" при выполнении комплекса работ второго этапа реконструкции Объекта.

 - государственный контракт №48-182/2016 от 22.11.2016 с ООО «ИССТ» на осуществление авторского надзора за выполнением комплекса работ второго этапа реконструкции Объекта. 

- государственный контракт №48-179/2016 от 10.11.2016 на проведение строительного контроля за выполнением комплекса работ второго этапа реконструкции Объекта.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Краснодарский край

Бюджетные назначения на 2017 год – 490 000,0 тыс. рублей;

Освоено в 2017 году – 5 152,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 35 276,2 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 86 300,1 тыс. рублей.

Решением от 09.06.2017 № А32-7610/2017 Арбитражный суд Краснодарского края расторгнул государственный контракт № 1188/15-Ю от 11.11.2015
с ООО «Анастасия» (г. Батайск). 

В настоящее время проводятся подготовительные работы к проведению конкурентной процедуры на предмет заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта.

Заключены следующие государственные контракты:

- государственный контракт № 10/16-Ю от 18.01.2016
с ООО «Севкавниипиагропром» на осуществление авторского надзора; 

- государственный контракт № 454/16–Ю от 18.04.2016
с ООО «СтройЗаказчик» на осуществление строительного контроля;

- государственный контракт № 1176/16-Ю от 31.10.2016 с ООО «Транзас Навигатор» на выполнение работ по оснащению тренажерами.

ФБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

Бюджетные назначения на 2017 год – 120 000,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 113 232,1 тыс. рублей.
Освоено в 2017 году – 119 874,6 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 119 874,6  тыс. рублей.

Продолжаются строительно-монтажные работы.

Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

Бюджетные назначения на 2017 год – 117 490,8 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 117 101,7 тыс. рублей.
Освоено в 2017 году – 117 365,5 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 117 365,5  тыс. рублей.

Продолжаются строительно-монтажные работы.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ.

Бюджетные назначения на 2017 год – 287 520,7 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 72 428,8 тыс. рублей. 

Освоено в 2017 году – 72 514,5 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 103 336,0 тыс. рублей.

По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- государственный контракт № КИ-335-2015 от 27.10.2015 с ООО «ГАСК»
на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции объекта.

Завершена разработка рабочей документации по объекту.

Ведутся строительно-монтажные работы.

Техническая готовность объекта – 61,0 %.

- государственный контракт № КИ-339-2016 от 16.06.2016
с ООО «Стройкомпакт» на оказание услуг по авторскому надзору по реконструкции объекта.

- государственный контракт № КИ-338-2016 от 19.05.2016
с ООО «Стройкомпакт» на оказание услуг по строительному контролю
по реконструкции объекта.

Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан

Бюджетные назначения на 2017 год – 854 110,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 417 959,4 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 417 703,9 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 526 348,5 тыс. рублей.

По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- государственный контракт от 26.12.2016 № КИ-341-2016                                    с ООО «Больверк» на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции объекта.

Разработана рабочая документация по объекту. Завершены работы
по реконструкции I этапа, I пускового комплекса – причал № 4. 

Выведен из эксплуатации причал № 5. 

Ведутся строительно-монтажные работы.

Техническая готовность объекта – 52,0%.

- государственный контракт от 16.05.2017 № КИ-342-2017
с ООО «Дирекция» на оказание услуг по строительному контролю
по реконструкции объекта.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
3 400 000,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 1 791 335,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 1 393 040,0 тыс. рублей;

Инвестор проекта – ООО «Сахатранс».

Строительство терминала навалочных грузов в морском порту Тамань

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
3 892 500,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 5 234 000,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 10 019 000,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ОТЭКО-Портсервис».

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
100 000,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 7 532,5 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 7 532,5 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Таманский паромный терминал».

Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 445 776,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 297 405,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» («Газпром нефть» ПАО).

Объект «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения» введен в эксплуатацию.

Развитие Контейнерного терминала в порту Балтийск, Калининградская область

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год –
710 100,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 60 819,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 255,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Балтийская стивидорная компания».

Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год –
375 000,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 15 853,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 15 853,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Уют».

Получено согласованное положительное решение Технического совета при капитане морского порта Азов № ТС-02/1 от 08.02.2017 об отсутствии разногласий и возражений относительно начала капитального строительства перегрузочного комплекса контейнерных грузов на территории морского порта Азов.

ООО «Уют» в Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора направлено извещение о начале строительства объекта «Перегрузочный комплекс контейнерных грузов» с согласованием календарного плана строительства.

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
1 279 800,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 55 000,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Морской Порт Геленджик».

Ведется проектирование за счет внебюджетных средств. 

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
10 000 000,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

09.03.2017 объявлен открытый запрос предложений по выбору инвестора проекта строительства терминала в г. Пионерский. 

Протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации 
от 28 ноября 2016 г. № АД-П9-166пр Росморречфлоту поручено до начала строительства объектов в рамках мероприятия привлечь частного инвестора и заключить с ним соглашения в целях снижения финансовой нагрузки на федеральный бюджет.

09.03.2017 объявлен открытый запрос предложений по выбору инвестора проекта строительства терминала в г. Пионерский. По итогам рассмотрения заявок принято решение отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений всем участникам по основанию несоответствия представленных заявок требованиям конкурсной документации.

Одновременно в Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» поступило несколько обращений компаний, имеющих необходимый опыт, техническую и материальную базу и готовых выступить инвестором строительства здания пассажирского терминала и в случае определения их подрядчиком по строительству объектов, предусмотренных Проектом, финансирование которого планируется осуществить
за счет средств федерального бюджета. 

В этой связи письмом Минтранса России от 26.09.2017 № МС-10/13906 в Правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения Российской Федерации об определении особенностей осуществления закупки работ по строительству объектов в рамках реализации мероприятия «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград». 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 4 223 921,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 4 941 610,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ОАО «Ямал СПГ».

Завершено строительство инженерных сетей и вспомогательных объектов на причалах объектов подготовительного периода №№ 5 и 6. 

В тыловой зоне причала № 1 ведется монтаж зданий, оборудования и инженерных сетей для приемки топлива, метанола и бункеровки судов портового флота. Начались свайные работы по строительству швартовного пала причала № 1.

Продолжается строительство основных объектов морского порта. 

Завершено строительство Технологических причалов, Технологической эстакады и инженерных сетей для обеспечения отгрузки сжиженного природного газа и газового конденсата. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Технологического причала I.

Ведется монтаж зданий пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

Строительство объектов инфраструктуры многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка»

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 1 920 900,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 812 407,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 1 031 700,3 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ФЕНИКС».

Получены заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию 1 и 2 Этапов по прочим объектам: административно-бытовые здания, сети и очистные сооружения, вспомогательные сооружения (автомобильные весы, топливозаправочный пункт), производственные площадки, проезды и благоустройство территории.

Завершено строительство пунктов пропуска. 

Подписан акт ввода в эксплуатацию ж/д подходов.

Техническое перевооружение морского порта Посьет 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 1 123 600,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 31 789,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 47 038,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – АО «Торговый порт Посьет».

По направлению НИОКР: 

В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы»:

1. Государственный контракт № 1.01-17 от 28.06.2017 по теме «Разработка модулей администрирования и изменение технической базы комплексной интегрированной информационной системы «МоРе» (КИИС «МоРе»)», Исполнитель ФГУП «Морсвязьспутник» (стоимость 4 000,00 тыс. рублей, выплачен аванс в размере 1 200,00 тыс. рублей). 

В рамках реализации мероприятия «Мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта»:

1.
Государственный контракт № 1.04-17 от 09.08.2017 по теме «Разработка мер по повышению производительности труда на водном транспорте», Исполнитель АО «ЦНИИМФ» (стоимость 3 200,00 тыс. рублей, аванс не предусмотрен).

В рамках реализации мероприятия «Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов»:

1.
Государственный контракт № 1.05-17 от 08.08.2017 по теме «Разработка методов использования судов государственного назначения, обеспечивающих снижение потребности в их количестве и эксплуатационных расходов. Разработка приоритетных направлений развития морского транспорта в части флота государственного назначения в перспективе до 2030 года», Исполнитель АО «ЦНИИМФ» (стоимость 3 200,00 тыс. рублей, аванс не предусмотрен).  

В 2017 году не получены охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, а также не поданы заявки на их получение.

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» выделены средства федерального бюджета в размере 651 665,1 тыс. рублей, в том числе:
в размере 523 598,1 тыс. рублей на погашение исполнительного документа от 11.11.2011 № АС 004228928 по Делу № А40-33124/10-69-296 по иску ОАО «Балтийский завод»;

в размере 128 067,0 тыс. рублей на содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта», которое выполняет функции Застройщика по мероприятиям Подпрограммы, а также выполняет мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы за счёт средств федерального бюджета по всем Застройщикам Подпрограммы из числа подведомственных Росморречфлоту.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 года составили 601 271,8 тыс. рублей, в том числе:

· Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 111) – 43 767,4 тыс. рублей;

· Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 112) – 4 386,0 тыс. рублей;

· Взносы по обязательному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных органов (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 119) – 11 529,8 тыс. рублей;

· Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 242) – 1 085,1 тыс. рублей;

· Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 244) – 190 266,0 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 800) – 350 237,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

ФКУ «Речводпуть»

1. Обновление обслуживающего флота.

1.1 Дноуглубительный флот

Строительство
Ведется строительство несамоходного земснаряда.
В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
1.2 Промерный флот

Строительство
Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 520 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. 

2.1 Реконструкция обстановочной базы флота Байкало-Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск.

Проектные и изыскательские работы.
Разработан первый этап проектно-изыскательских работ и перечень подлежащих сносу существующих зданий и сооружений ремонтно-отстойного пункта, расположенных в границах строительства и благоустройства объекта.
Разработан второй этап – проект санитарно-защитной зоны базы флота, разработан проект планировки и проект межевания территории базы.
Ведется разработка проектной документации на строительство.
В целом по мероприятию «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений» предусмотрено 11 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 3 000,0 тыс. рублей, освоено – 3 000,0 тыс. рублей.
3. Обновление транспортного флота (внебюджетные источники).

За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:
- ПАО «Завод «Красное Сормово» – ведется строительство пассажирского судна проекта PV300 для компании «ВодоходЪ», ведется строительство 5-ти танкеров проекта RST27М для компании «БФ Танкер» и 5-ти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании ООО «Пола Райз».

- ОАО «Окская судоверфь» – сдала в эксплуатацию два танкера проекта серии RST27  «Балт Флот 14» и «Балт Флот 15» для компании «БФ Танкер».

- ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» – ведется строительство двух сухогрузных теплоходов проекта RSD49 для компании ООО «Пола Райз». Контракт на строительство серии из 5-ти судов проекта RSD49 подписан между ООО «Невский ССЗ», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ООО «Пола Райз». Спущен со стапелей на воду сухогрузный теплоход проекта RSD49 «Пола Севастиана».

- ОАО «Судостроительный завод Лотос» – ведется строительство пассажирского судна проекта PV300VD для Московского речного пароходства, сухогрузного теплохода проекта RSD49 и грузового несамоходного понтона для судоходной компании «АРК».

В целом по мероприятию «Обновление транспортного флота» предусмотрено 4 000 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 3 550 000,0 тыс. рублей,
освоено – 3 550 000,0 тыс. рублей.
ФГБУ «Канал имени Москвы»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

1.1 II этап

Реконструкция.
Проводились работы по реконструкции гидроузла Белоомут (подэтап 4) в т.ч. строительно-монтажные работы по шлюзу (верхняя и нижняя голова шлюза, камера шлюза, правая пала верхнего и нижнего бьефов), работы
по плотине, работы по внешнему электроснабжению, работы по строительству водозаборного узла.
Завершено строительство административно-бытового здания.
В целом по мероприятию предусмотрено 1 675 490,6 тыс. рублей, профинансировано – 1 147 949,4 тыс. рублей, освоено – 1 147 949,4 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 1 635 716,9 тыс. рублей).
2. Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы.

Строительство.
Проводились строительно-монтажные работы на насосных станциях №№ 182, 183, 184, 185, 186.
В целом по мероприятию предусмотрено 235 312,3 тыс. рублей, профинансировано – 109 855,6 тыс. рублей, освоено – 109 855,6 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 145 377,2 тыс. рублей).

3 Реконструкция Рыбинского гидроузла.

3.1 II этап 

Реконструкция
Выполнялись следующие работы:
- реконструкция зданий водоприемника и основного наполнения (монтаж канатных механизмов и мостовых кранов);
- реконструкция аварийно-ремонтных ворот (замена механизмов), клапанного затвора, нижних двустворчатых ворот;
- устройство от навала на нижние двустворчатые ворота;
- работы по электроснабжению;
- реконструкция автоматизированной системы управления (сборка и монтаж шкафов управления).
В целом по мероприятию предусмотрено 986 400,0 тыс. рублей, профинансировано – 674 045,2 тыс. рублей, освоено – 674 045,2 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 839 564,9 тыс. рублей).

ФБУ «Администрация «Беломорканал»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений  Беломорско - Балтийского канала.

1.1 III Этап.

Реконструкция
Проводились работы по реконструкции шлюзов №№ 8, 9, 17.
В целом по мероприятию (III этап) предусмотрено 277 089,2 тыс. рублей, профинансировано – 274 634,6 тыс. рублей, освоено – 274 634,6  тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 362 479,8 тыс. рублей).
1.1.1 Реконструкция шлюза № 8.

Выполнялась реконструкция электротехнического оборудования, блока служебно-бытовых помещений и механического оборудования, бетонных конструкций голов и плит королей, средств связи и пришлюзовых площадок, монтаж контрольно-измерительной аппаратуры.
1.1.2 Реконструкция шлюза № 9.

Выполнялись  работы по  реконструкции бетонных конструкций голов и плит королей шлюза, механического оборудования, пришлюзовых площадок и благоустройство территории.

Проведена рабочая комиссия по приемке, устранены дефекты и недоделки, выявленные рабочей комиссией.
1.1.3 Реконструкция шлюза № 17.

Выполнялась реконструкция бетонных конструкций голов и плит королей,
а также реконструкция механического оборудования, пришлюзовых площадок
и благоустройство территории, электротехнического оборудования, блока служебно-бытовых помещений, изготовление и монтаж контрольно-измерительной аппаратуры и реконструкция средств связи.
ФБУ «Администрация «Севводпуть»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 

1.1 I этап .

Реконструкция
Завершены работы по реконструкции шлюза № 5. Объект введен в эксплуатацию.
В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 269 036,5 тыс. рублей, освоено – 269 036,5 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути. 

1.1 Этап. Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла. 

Реконструкция
Шлюз № 7 – выполнена система льдоотгона, система откачки, технические системы противопожарной защиты, металлоконструкции пролетного строения автодорожного поворотного моста, пусконаладочные работы для системы автоматизированного управления автодорожного поворотного моста. 
Шлюз № 8 – выполнена система управления судопропуском, сети связи, система технологического видеонаблюдения, система электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов, системы электроснабжения. Заградительное устройство от навала судов – 35%.
В целом по мероприятию предусмотрено 28 881,9 тыс. рублей, профинансировано – 13 251,3 тыс. рублей, освоено – 13 251,3тыс. рублей (освоено
с учетом авансов прошлых лет – 160 858,8).
2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Волго-Дон»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала.

1.1 I этап (реконструкция).

Выполнялись работы по реконструкции гидроузлов № № 2, 5, 8, Мариновского гидроузла № 11.
Гидроузлы № 2 и 5. Завершена разработка рабочей документации. Выполнена реконструкция рабочих двустворчатых ворот гидроузла № 2, лестниц для спуска в камеру, насосного оборудования для осушения камер шлюзов № 2 и № 5, укрепления грунтов основания дамбы № 74 и дамбы шлюза № 5.
Завершена реконструкция путей и опорно-ходовых узлов поворотно-опускных ворот, систем автоматического управления и регулирования производительности насосных агрегатов, систем электроснабжения, цепей управления регулятора бьефа и светофорной сигнализации, технических средств оперативно-диспетчерской связи гидроузлов. Выполняется реконструкция дренажных ванн гидроузлов. 
Гидроузел № 8. Выполнялась разработка рабочей документации. Завершена реконструкция рабочих двустворчатых ворот, гальсбантовых устройств, включая закладные части, лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза.
Выполняются реконструкция насосного оборудования для осушения камеры шлюза, закладных частей опорно-ходовых узлов поворотно-опускных ворот верхней головы, подготовительные работы и рекультивация.
Мариновский гидроузел № 11. Выполнена реконструкция Мариновского гидроузла № 11 (первая очередь), в т.ч реконструкция рабочих двустворчатых ворот шлюза № 11, лестниц для спуска в камеру, насосного оборудования для осушения камеры шлюза, систем автоматического управления и регулирования производительности насосных агрегатов, дренажных ванн, систем электроснабжения, цепей светофорной сигнализации, цепей управления регулятором бьефа, сети связи.
В целом по I этапу предусмотрено 588 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 154 667,0 тыс. рублей, освоено – 154 667,0 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 160 326,4 тыс. рублей).
1.2 II этап (реконструкция).

Выполнялись работы по реконструкции гидроузла № 7, перевооружению насосной станции № 32 (НС 32) (агрегаты №№ 1, 2) и единой автоматизированной информационно-управляющей системы (единая система диспетчеризации).
Выполнена реконструкция парапетов, эстакад и пал, крепления откосов дамб, дренажных систем, рабочих двустворчатых ворот, гальсбантных устройств, закладных частей и опорно-ходовых узлов поворотно-откатных ворот верхней головы, насосного оборудования.
Выполнялись работы по реконструкции закрытого склада насосной станции
№ 32, приспособлений для подъема ремонтных ворот, строительству КПП, модульного здания хозяйственно-бытового назначения, реконструкции подстанции ПС 110/10 кВ, крепления подходного канала, ремонту разрушенного бетона голов и камеры шлюза, единой системы диспетчеризации, системы электроснабжения, комплексов инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности, инженерных средств, ограждения территории, ремонт здания административного назначения на остановочном пункте № 305 и реконструкция остановочного пункта № 305. 
В целом по II этапу предусмотрено 962 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 741 969,7 тыс. рублей, освоено – 741 969,7  тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 1 085 326,4 тыс. рублей).
2. Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон» 

Проектные и изыскательские работы.
Государственный контракт расторгнут.
В целом по мероприятию предусмотрено 6 150,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

1. Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон, Ростовская область 

Проектные и изыскательские работы.
Выполнены следующие основные работы:
1. Археологические изыскания и исследования в зоне воздействия объекта проектирования.
2. Инженерно-экологические изыскания.
3. Проектная работа по проведению публичного технологического и ценового аудита (ТЦА) разработанной  проектной документации на объекты 1-го этапа (подготовительного периода).
4. Проектирование сетей инженерно-технического обеспечения объектов.
5. Работы по проектированию сооружений напорного фронта гидроузла (основных сооружений).
6. Проектная работа по разработке мероприятий по оснащению объекта контрольно-измерительной аппаратурой.
7. Разработка действующего макета проектируемого Багаевского гидроузла.
8. Разработка мероприятий по обеспечению транспортной безопасности.
9. Работа по обоснованию комплексных затрат на подготовку и
освобождение территорий, оценка размера возмещения правообладателям земельных участков и иных объектов недвижимости, подлежащих изъятию путем выкупа  и/или  временному занятию, а также комплексных затрат на предоставление земельных участков под размещение объектов 2-го этапа. Оценка рыночной стоимости и заключение о размере убытка.
10. Инженерно-изыскательские работы.
11. Разработка и согласование документации по планировке территории.
12.Завершена имущественно-правовая инвентаризация объектов недвижимости в зоне строительства.
13. Разработаны следующие разделы проектно-сметной документации 2-го этапа строительства (основного периода):
- «Схема планировочной организации земельного участка»;
-  «Архитектурные решения»;
-  «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
-  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;
-  «Проект организации строительства»;
-  «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
-  «Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности»;
- «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
- «Смета на строительство объектов капитального строительства»
- «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».
В целом по мероприятию предусмотрено 600 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 365 925,9 тыс. рублей, освоено – 472 407,4 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

1.1 Шлюзы № 13-16 Городецкого  гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты).
Реконструкция.
Ведутся  строительно-монтажные работы.
В целом по мероприятию предусмотрено 366 304,0 тыс. рублей, профинансировано – 167 779,2 тыс. рублей, освоено – 167 779,2 тыс. рублей.
1.2 Шлюзы № 13-16  Городецкого  гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ).

Реконструкция. 
Проводятся конкурентные процедуры.
В целом по мероприятию предусмотрено 350 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0  тыс. рублей.
1.3 Шлюзы № 25-26 Саратовского  гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). 
Реконструкция.
Выполнен монтаж нижних двустворчатых ворот, монтаж электрооборудования, монтаж оборудования для подъема створок двустворчатых ворот в ремонтное положение, реконструкция гидросистем основных нижних двустворчатых ворот, систем  управления гидросистемами привода.
Ведется монтаж двустворчатых ворот, оборудования для подъема створок ворот в ремонтное положение, реконструкция гидросистем основных НДВ, нижней головы.
В целом по мероприятию предусмотрено 124 954,0 тыс. рублей, профинансировано – 76 463,9 тыс. рублей, освоено – 76 463,9 тыс. рублей.
1.4 Шлюзы № 21-24  Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения.

Реконструкция
Проводилась  реконструкция  железобетонных покрытий дамб  №№  41, 42, 44, 46, 46а, 47, 48,  шахт рабочих и ремонтных затворов галерей шлюзов № 22, 23 и 24, балок перекрытия водопроводных галерей камер шлюзов  № 21 ,22, 23, 24 причальных стенок шлюзов  № 23, 24, камеры шлюза 23. Выполнялись строительные работы по пирсу водозабора шлюзов  № 21-22, стенам камер шлюзов № 23-24, реконструкция систем электроснабжения, шпонок шлюза № 21, водовыпуска шлюзов № 21-22, реконструкция плит оболочек цоколя здания затворов, водосброса и системы связи.
В целом по мероприятию предусмотрено 140 139,2 тыс. рублей, профинансировано – 130 936,1 тыс. рублей,  освоено – 130 936,1 тыс. рублей.
2. Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла

Проектные и изыскательские работы.
Ведется разработка проектной документации.
В целом по объекту предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 112 108,1 тыс. рублей, освоено – 140 135,1 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 

1.1 I этап (реконструкция)

Завершены работы по строительству выправительных сооружений
на перекатах «Пискуновский» и «Березовские камни». Объекты находятся в стадии сдачи приемочной комиссии.
В целом по мероприятию предусмотрено 154 542,2 тыс. рублей, профинансировано – 141 951,3 тыс. рублей, освоено – 141 951,3 тыс. рублей.
2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

Строительство
Заключен государственный контракт на строительство. Ведутся подготовительные работы.
В целом по мероприятию предусмотрено 60 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
3. Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». I этап

Проектные и изыскательские работы
Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Обского БВП»

1. Реконструкция Новосибирского шлюза.

1.1 Второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот). 

Реконструкция
Заключен  государственный контракт на выполнение работ по реконструкции. Ведутся подготовительные работы.
В целом по мероприятию предусмотрено 81 365,1 тыс. рублей,  профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
2. Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи
ФБУ «Администрация Обского БВП». I этап

Проектные и изыскательские работы
Конкурсная документация находится в стадии разработки.
В целом по мероприятию предусмотрено 35 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

1. Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна.

Реконструкция
Ведутся работы по реконструкцию выправительных сооружений на р. Лена (перекаты).
В целом по мероприятию предусмотрено 256 200,0 тыс. рублей, профинансировано – 143 773,7 тыс. рублей, освоено – 143 773,7 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Камского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 

1.1 II этап 

Реконструкция
Выполнялись работы по реконструкции Пермского шлюза – восточная нитка щлюза (монтаж заградительного устройства, вынос разбивочных точек, обследование и установка ремонтных ворот в нижнем бьефе), аварийно-ремонтные ворота (демонтаж тележек, поддерживающих столиков и уплотнительного контура, рельсовых путей в камере шлюза), рабочие ворота (монтаж верхнего опорно-ходового узла на воротах № 3).
В целом по мероприятию предусмотрено 180 000,1 тыс. рублей, профинансировано – 46 426,6 тыс. рублей, освоено – 46 426,6 тыс. рублей.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург

1. Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская государственная академия водного транспорта».

Реконструкция студенческого общежития (г. Москва, ул. Речников, д. 16).

Проектные и изыскательские работы.
В настоящее время ведется претензионная работа по государственному контракту.

В целом по мероприятию предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Нижний Новгород

1. Учебно-тренажерный центр Якутского института водного транспорта (филиала) ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта».

Проектные и изыскательские работы.
Заключен государственный контракт на выполнение проектных
и изыскательских работ.
В целом по мероприятию предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
По направлению НИОКР:
В рамках реализации мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:
1. Государственный контракт № 2.01-17 от 29.06.2017 по теме «Разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности и технического состояния Шекснинской ГЭС ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с проведением инструментального обследования объектов Шекснинской ГЭС». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 2 887,5 тыс. рублей, в 2018 году – 7 612,5 тыс. руб.). Выплачен аванс в размере 866,3 тыс. рублей.

2. Государственный контракт № 2.02-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчётный анализ фактической несущей способности металлоконструкций основных двустворчатых ворот нижней головы шлюза №1, средних голов шлюзов №№ 1, 3, 13, 16, аварийно-ремонтных ворот  шлюза №  14, затворов водоспуска № 141 Хижозёрского гидроузла ФБУ «Администрация «Беломорканал». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 121,9 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 1 273,1 тыс. рублей, в 2018 году – 848,8 тыс. рублей). Выплачен аванс в размере 381,9 тыс. рублей.

3. Государственный контракт № 2.03-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчётный анализ фактической несущей способности металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюзов № 21-24 Самарского РГСиС ФБУ«Администрация Волжского бассейна». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 471,5 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 1 235,7 тыс. рублей, в 2018 году – 1 235,8 тыс. рублей). Выплачен аванс в размере 370,7 тыс. рублей.

4. Государственный контракт № 2.04-17 от 31.07.2017 по теме «Проведение научных исследований по определению причин деформаций стен первой секции  камеры  Павловского шлюза и остаточного ресурса металлоконструкций ферм-распорок камеры». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 2 250,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 1 057,6 тыс. рублей, в 2018 году – 1 192,7 тыс. рублей). Выплачен аванс в размере 317,3 тыс. рублей
5. Государственный контракт № 2.07-17 от 07.08.2017 по теме «Выполнение научных исследований по прогнозированию изменений технического состояния и уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений до 2025 года с проведением мониторинга их безопасности». Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 1 650,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 808,5 тыс. рублей, в 2018 году – 841,5 тыс. рублей). Выплачен аванс в размере 242,6 тыс. рублей.

6. Государственный контракт № 2.09-17 от 07.08.2017 по теме «Проведение исследований и расчётный анализ фактической несущей способности металлоконструкций основных ворот верхних голов шлюзов №№ 1-6
ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Исполнитель АО «НИИЭС» (стоимость 2 250,3 тыс. рублей). Аванс не предусмотрен.

7. Государственный контракт № 2.04-16 от 28.06.2016 по теме «Проведение исследований работоспособности адаптивных электрогидравлических следящих приводов двустворчатых ворот шлюза № 25 - 26 Балаковского РГСиС
ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и анализ результатов опытной эксплуатации гидроприводов с частотно-дроссельным управлением подъемно-опускных ворот шлюза», исполнитель ООО «Техтрансстрой» (общая стоимость 9 985,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 4 992,5 тыс. руб.). 

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс – 2 995,5 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 1 997,0 тыс. руб.)

При выполнении ОКР на 1 этапе выполнены следующие работы:

Разработана эксплуатационная документация на гидропривод с частотно-дроссельным управлением верхних рабочих ворот (далее – ВРВ) шлюза № 25-26,
в том числе:

- руководство по эксплуатации;

- формуляр;

- каталог сборочных единиц;

- ведомость комплекта запасных частей (ЗИП);

- ведомость эксплуатационных документов;

Разработана методика определения технических характеристик гидропривода ВРВ.

Определены технические характеристики гидропривода ВРВ при проведении приемочных испытаний гидропривода.

Проведены испытания гидропривода ВРВ для определения технических характеристик и оформлены протоколы.

Разработана проектная документация на опытную систему управления приводом нижних двустворчатых ворот (далее – НДВ) шлюза № 25-26, в том числе:

- техническое задание на систему управления приводом НДВ;

- схема автоматизации НДВ;

- ситуационный план размещения.

Разработана программа и методика испытаний системы управления приводом нижних двустворчатых ворот шлюза № 25-26.

Реализация мероприятий 1-го этапа позволит:

- обеспечить перевод в опытно-промышленную эксплуатацию установленного на ВРВ камеры 26 шлюза № 25-26 гидропривода с частотно-дроссельным управлением, а также продолжить его дальнейшую эксплуатацию силами эксплуатационного персонала Балаковского РГСиС;

- формализовать требования к эксплуатационному персоналу, задействованному при эксплуатации и обслуживании гидроприводов с частотно-дроссельным управлением;

- впервые реализовать концепцию комбинированного частотно-дроссельного управления на двустворчатых воротах действующего шлюза;

- создать предпосылки для унификации систем частотно-дроссельного управления гидроприводами на подъемно-опускных и двустворчатых воротах шлюза.

8. Государственный контракт № 2.05-16 от 18.05.2016 по теме «Исследование технического состояния несущих металлоконструкций Красноярского судоподъемника с определением напряженно-деформированного состояния наиболее нагруженных элементов и оценкой остаточного ресурса», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 4 560,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 2 280,0 тыс. руб.).

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс – 
1 368,0 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 912,0 тыс. руб.).

При выполнении НИР на 1 этапе выполнены следующие работы:

- проведены сбор исходных данных, изучение нормативно-технической, проектной и отчетной документации по Красноярскому судоподъемнику, обобщение опыта эксплуатации металлоконструкций судовозной камеры и поворотного устройства;

- проанализированы процессы, влияющие на понижение прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности элементов металлоконструкций судоподъемника, и ограничивающие их ресурс;

- составлена программа расчетных исследований, натурных обследований элементов, которая согласована с Управлением эксплуатации Красноярского судоподъемника;

- разработаны расчетные модели и определены наиболее нагруженные зоны и сечения конструкций и узлов соединений судовозной камеры и поворотного устройства;

- определены износы, деформации и повреждения основных несущих металлоконструкций за весь период эксплуатации судоподъемника, установлены направления их своевременного обнаружения.

Реализация рекомендаций позволит обеспечить безопасность и надежность несущих металлоконструкций судовозной камеры и поворотного устройства Красноярского судоподъемника, путем определенияих технического состояния с учетом динамики протекания деструктивных процессов старения и напряженно-деформированного состояния элементов.

9. Государственный контракт № 2.07-16 от 31.05.2016 по теме «Проведение исследовательских работ, поверочно-теоретических расчетов прочности
и устойчивости железобетонных конструкций судоходных шлюзов
ФБУ «Администрация «Волго-Балт» (Верхне-Свирский шлюз, Нижне-Свирский шлюз, шлюзы №№ 1 – 7)», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» (общая стоимость 8 800,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 4 400,0 тыс. руб.).

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс –
2 640,0 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 1 760,0 тыс. руб.).

При выполнении НИР на 1 этапе выполнены следующие работы:

Определено, что фильтрационный режим в основании и грунтах засыпок камер на всех исследованных шлюзах стабилен. Характер деформации камер шлюзов (осадки, амплитуда горизонтальных перемещений, взаимных смещений элементов) в последние годы свидетельствует о стабильности напряженно-деформированного состояния камер. Исключение составили перемещения тринадцатой секции камеры и нижней головы шлюза № 2 Белоусовского гидроузла.

На тринадцатой секции камеры шлюза № 2 Белоусовского гидроузла в части, примыкающей к двенадцатой секции, наблюдается общий подъем, в части, примыкающей к нижней голове – опускание. По нижней голове шлюза № 2 с 1970 года наблюдались осадки, которые усилились, начиная с 1979 – 1980 года. В бетонной конструкции нижней головы возникла трещина, которая последние годы продолжает увеличиваться, достигнув к настоящему времени размера 38,1мм.

Проведенные исследования состояния и свойств бетона показали наличие в стенах камер дефектов, связанных с истиранием, разрушением поверхностных зон бетона, разрушением заполнителя швов между плитами, имеются следы коррозии рабочей арматуры, биологической коррозии и фильтрации, разрушение бетона рымовых ниш и стремянок, разрушение бетона кромок температурно-осадочных швов, следы выщелачивания. Практически все разрушения зафиксированы в пределах поверхностного и защитного слоев бетона и привязаны, в основном, к стыкам плит. В связи с таким состоянием бетона техническое состояние стен камер и устоев голов шлюзов Вытегорского и Белоусовского гидроузлов можно охарактеризовать переходным из «ограниченно работоспособного» в «предаварийное».

Расчеты напряженно-деформированного состояния элементов камер шлюзов при различных условиях эксплуатации показали, что максимальные значения растягивающих напряжений в конструкциях камер всех шлюзов не превышают нормативно установленных предельных значений (СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»). Соблюдаются условия устойчивости на всплытие камер всех шлюзов.

Сформулированы предложения по корректировке критериев безопасности шлюзов. Даны рекомендации по оснащению шлюзов дополнительной контрольно-измерительной аппаратурой.

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований по развитию сетей технологической связи систем управления движением судов и информационного обеспечения»:
10. Государственный контракт № 2.08-17 от 17.05.2017 по теме «Разработка проекта типовой Службы информации о движении в составе Речных информационных служб (РИС) Администрации бассейна внутренних водных путей». Исполнитель АО «Кронштадт» (стоимость 5 950, 0 тыс. рублей, выплачен аванс в размере 1 785,0 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе»: 
11. Государственный контракт № 2.09-16 от 15.11.2016 по теме «Разработка технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий в образовательном процессе (второй и третий этапы)», Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 17 325,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 5 775,0 тыс. руб., в 2018 году – 5 775,0 тыс. руб.).

Работа по первому этапу выполнена и оплачена в полном объеме (аванс – 5 197,5 тыс. руб., оплата по акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу – 577,5 тыс. руб.).

По первому этапу ОКР были получены следующие результаты:

1. Требования к содержанию электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). Пояснительная записка по требованиям к содержанию ЭУМК.

2. Технические требования к АСУ ВУЗ.

3. Функциональные модули АСУ ВУЗ «Контингент обучающихся», «Контингент сотрудников», «Военно-учетный стол», «Общежития». Акт о готовности модулей. Протокол предварительного тестирования.

4. Отчет о трудозатратах на перевод ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

5. Отчет о трудозатратах на разработку ЭУМК дисциплин.

6. Протокол заседания рабочей группы с перечислением перечня дисциплин для разработки ЭУМК в соответствии с учебными планами специальностей плавсостава.

7. Документы системы менеджмента качества, регламентирующие процесс проектирования и разработки ЭУМК дисциплин.

8. ЭУМК дисциплины по программам высшего образования и среднего профессионального образования (в соответствии с перечнем). Акты о готовности ЭУМК дисциплин.

9. Акты о переводе ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

10. Функциональный модуль АСУ ВУЗ «Приемная комиссия», в части учета личных данных абитуриентов и выгрузки не менее трех отчетов в формате «xls». Акт о готовности модуля. Протокол предварительного тестирования.

Использование результатов ОКР планируется начать с внедрения на третьем этапе выполнения работ по данной ОКР элементов электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, разработанных по итогам работы, 
в образовательный процесс вузов, подведомственных Росморречфлоту, 
и их филиалов при осуществлении подготовки специалистов плавсостава.

В 2017 году не получены охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, а также не поданы заявки на их получение.

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» в рамках реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)» на 2017 год выделены средства федерального бюджета в размере 31 295,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 года составили 19 281,1 тыс. рублей, в том числе:

· Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 05 99998 100) – 16 424,0 тыс. рублей;

· Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 200) – 2 842,5 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 850) –14,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения.

В части Росавиации.

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе за счет финансирования 2017 года – 18 536 961,1 тыс. рублей (Шереметьево, Домодедово, Калининград, Волгоград (2-й этап), Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород (II этап), Самара, Екатеринбург, Уфа, ТСО Самара, Нижнекамск, Саратов, Челябинск, Улан-Удэ, Норильск, Якутск (II очередь), Хабаровск, Кызыл, Чокурдах, Среднеколымск, Саккырыр, Зея, Экимчан, Бомнак, Мильково, Баратаевка, Поставка  тренажеров, Развитие медицинского центра ГА) – 31,6 % годового задания.

Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской задолженности прошлых лет) составило 9 672 521,2 тыс. рублей, по объектам включенным в ФАИП: (Шереметьево (1-ая очередь (10 197,2 тыс. рублей), Шереметьево (2-ая очередь) (4 620,0 тыс. рублей), Шереметьево (ВПП-3) (1 695 781,1 тыс. рублей), Домодедово (1-я и 2-я очередь) (108 388,9 тыс. рублей), Домодедово (1-я и 2-я очередь, 2 этап) (5 985,0 тыс. рублей), Домодедово (2-я летная зона) (6 503,8 тыс. рублей), Домодедово (2-я летная зона, 2 этап) (2 470 тыс. рублей), Калининград (334 327,9 тыс. рублей), Волгоград (2-й этап) (212 141,3 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (2 764 982,6 тыс. рублей), Саранск (II этап) (267 142,7 тыс. рублей), Нижний Новгород (II этап) (413 495,1 тыс. рублей), Самара (275 318,5 тыс. рублей), Екатеринбург (491 659,9 тыс. рублей), Уфа (102 179,8 тыс. рублей), ТСО Самара (18 699,4 тыс. рублей), Нижнекамск (39 597,8 тыс. рублей), Саратов (293 845,1 тыс. рублей), Улан-Удэ (485 187,8 тыс. рублей), Норильск (254 022,4 тыс. рублей), Якутск (II очередь) (63 258,8 тыс. рублей), Хабаровск (677 768,5 тыс. рублей), Кызыл (89 944,8 тыс. рублей), Чокурдах (90 213,3 тыс. рублей), Зея (256 185,3 тыс. рублей), Экимчан (111 660,9 тыс. рублей), Бомнак (198 000,0 тыс. рублей), Баратаевка (55 308,5 тыс. рублей); по объектам не включенным в ФАИП: Воронеж (2 этап) (111 239,0 тыс. рублей), Краснодар (133 752,5 тыс. рублей), Петрозаводск (11 747,6 тыс. рублей), Петропавловск-Камчатский (86 895,7 тыс. рублей). 

А также в  2017 год включены объемы выполненных работ 2016 года за счет средств федерального бюджета на общую сумму 571 247,4 тыс. рублей (Ростов-на-Дону - 505 610,4 тыс. руб., Саратов - 1 859,5 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский - 63 777,5 тыс. руб.
8.1.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета по ключевым мероприятиям федеральной целевой программы на 2017 год. 

8.1.1.1. «Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»

Валка деревьев с трелевкой древесины, корчевкой пней, вывозом пней, засыпкой ям – 220 шт

Земляные работы

Восстановление растительного слоя - 263 198,41 куб. м
Разработка выемки с транспортировкой - 69 482,0 куб. м
Перрон

Устройство цементобетонного покрытия – 4 486,13 кв. м
Устройство деформационных швов – 7 239,41  пог. м
Рулёжные дорожки

Устройство цементобетонного покрытия – 28 195  кв. м
Устройство деформационных швов – 59 681,18 пог. м
Изолированное МС

Устройство цементобетонного покрытия – 16 380,0 кв. м
Устройство швов в покрытии – 4 372,4м

Устройство кабельных переходов – 44 шт

Устройство водосточно-дренажной сети – 8 542,62 пог. м
Светосигнальное оборудование

Устройство фундаментов под огни светосигнального оборудования ССО - 92 шт.

Устройство кабельной канализации светосигнального оборудования ССО – 77 918,54пог. м
Оборудование и пуско-наладка  – 1 компл.

Кабельные ЛЭП-0,4 кВ (прокладка кабеля) – 53175 пог. м
Устройство мультиплексорного оборудования связи командно-диспетчерского пункта КДП – 1шт. 

Устройство мультиплексорного оборудования связи объектов радиотехнического обеспечения РТОП – 9 шт.

Трансформаторные подстанции – 12 шт.

Пусконаладочные работы трансформаторных подстанций ТП – 4 комплекса

Прокладка кабеля силового – 5 297,73м

■ % технической готовности объекта– 79,48%

8.1.1.2. «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)»

Выполненные работы:

Маркировка искусственных покрытий  рулёжной дорожки  РД-А – 259,20 кв. м
Реконструкция существующего покрытия рулёжной дорожки РД-С

Устройство верхнего слоя покрытия из а/б – 61,3 кв. м
Перрон

Восстановление существующего покрытия из цементобетона – 6 298,20 кв. м
Устройство деформационных швов – 4 050,94 м

Маркировка искусственных покрытий – 1 228кв. м
Площадка противообледенительной жидкости (ПОЖ)

Устройство деформационных швов – 569,97м

Устройство здания пункта сбора и утилизации ПОЖ с монтажом резервуара 

Устройство системы электроснабжения – 2 системы

Устройство автодорог и площадок – 364кв. м
Устройство трубопроводов – 1 843,03м

Водосточно-дренажная сеть  – 393,85м

Сети связи

Устройство системы автоматического и дистанционного управления электроосвещением с оборудованием – 1система

Прокладка кабеля связи – 892 м

Патрульная автодорога

Устройство дорожных знаков – 4шт.

Система электроснабжения

Устройство кабеля – 1 478 п.м.

Техническое обслуживание воздушных судов (ВС) на местах стоянок (МС)

Монтаж распределительных шкафов и оборудования – 4 шт.

Пуско-наладочные работы  – 3 комплекса

Строительно-монтажные работы завершены.

▪ % технической готовности объекта - 70,24 %

8.1.1.3. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства»

Выполненные работы.

Устройство слоя покрытия укрепленных обочин и укрепленных участков летного поля на магистральной рулёжной дорожке МРД (РД-М) и рулёжной дорожке  РД-4 (РД-D), перроне (участок 16А)  – 33 213,42 кв. м
Устройство водосточно-дренажной сети – 1 914,75 пог. м
Система светосигнального оборудования (ССО)

Прокладка высоковольтного кабеля в траншее – 27 336,4м

Техническое обслуживание воздушных судов ВС и наружное освещение на перроне:

Устройство высокомачтовой опоры – 4шт

Наружные сети связи

Устройство сети связи к объектам радиотехнического обслуживания РТО, электроснабжения, метеообеспечения – 21 433,8 м 

Устройство телефонной канализации к объектам радиотехнического обслуживания РТО и объектам в зоне служебно-технической территории СТТ – 2 403,43м.

■ % технической готовности объекта– 42,13%

8.1.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)»

Перрон

Устройство швов в покрытии – 2110 м

Разборка покрытий – 180 100 кв. м
Устройство выемки – 79078,70куб. м
Планировка поверхности грунтового основания выемки – 77 969,79 кв. м
Устройство гидроизоляционной прослойки – 91 093,8 кв. м
Устройство покрытия из цементобетона класса Btb 4,8, h=0,40 м, c армированием –  44 842,50  кв. м
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I -                   28 576,25 кв. м
Устройство технологического шва в асфальтобетонном покрытии -  4 285,00 м

Устройство деформационных швов в ц/б основании – 10 961,45мм

Деформационные швы в покрытии из ц/б – 7604,10 пог. м
Рулёжная дорожка РД-М1

Устройство деформационных швов на участках усиления существующих покрытий – 13098,50м

Рулёжная дорожка РД-N
Снятие растительного слоя грунта -  2 303,00 куб. м
Устройство выемки -  335,00 куб. м
Устройство насыпи -  841,95 куб. м
Планировка поверхности – 4258,10куб. м
Устройство основания из насыпного грунта – 8550,20кв. м
Устройство гидроизоляционной прослойки -  4 340,20 кв. м
Устройство покрытия из м/з а/б типа Б, марки I – 4906,50 кв. м
Устройство кабельного перехода 8 электроснабжения (под рулёжной дорожкой РД-М) – 1 шт.

Устройство водосточно-дренажной сети – 2 061,08 пог. м
Техническое обслуживание воздушных судов (ВС) на местах стоянках (МС)

Электроосвещение

Устройство монолитных фундаментов – 7 шт.

Объекты электроснабжения

Прокладка горизонтального электрода заземления – 167м

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 2360м

Светосигнальное оборудование (ССО)

Устройство трубопроводов для н/в и коммуникационного кабелей – 2266м

Монтаж огня на ломкой муфте – 113шт. 

Установка изолирующего трансформатора – 113шт.

Устройство вертикальных отверстий в покрытии – 16шт.

Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2

Установка сборного железобетонного кольца – 28шт.

Установка люков – 6шт.

Наружные инженерные сети, прокладка кабеля в траншее – 642м.

Дооборудование распорядительного устройства РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции мест стоянок ТП-МС – 1компл.

Монтаж дополнительной высоковольтной ячейки в Распределительное устройство РУ-6 кВ существующей  трансформаторной подстанции ТП-24, в комплекте – 2 компл.

Демонтаж кабельных линии электропередач ЛЭП-6 кВ в грунте – 300м

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 3100м

Прокладка силового кабеля 0,4 кВ – 580м

Устройство кабельного колодца связи – 3шт.

■ % технической готовности объекта – 63,97%

8.1.1.5 «Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Чокурдах, Республика Саха (Якутия»):

Выполнены работы: завозка щебенистого грунта с супесчаным заполнением 210 408,3 куб. м; закупка светосигнального оборудование 1 комплект; отсыпка землеполотна бульдозером из щебенистого грунта 59 510 куб. м; уплотнение землеполотна слоями 0,3 м виброкатком 61 693 куб. м; установка металлических оград 4 681,10 п.м.; устройство секций ограждения 4 672,10 п.м.; устройство козырькового заграждения 4 978 п.м.; антикоррозийное покрытие металлических деталей ограждения 785 кв. м.; планировка поверхности автогрейдером 59 340 кв. м; нарезка кюветов механизированным способом 570 м; разборка существующего а/бетонного покрытия 8 390 куб. м; монтаж светосигнального оборудования 100 комплектов; вынос сетей 259 п.м.; демонтаж существующего ограждения 740 п.м.; инженерное обеспечение (трубно-кабельный переход) 1 объект; сети электроснабжения ССО 1 объект; устройство покрытия из дробленого а/б 7521 куб. м; устройство покрытия ГВПП 34440 кв. м; контейнер с оборудованием ССО и ДГУ 1 объект; устройство ограждения (основное) 1 объект; ограждение ССТ (материалы) 1 объект; инженерное обеспечение СРД-1 объект1; лотки для кабеля под патрульной дорогой 1 объект.

■ % технической готовности объекта -  92,65%

Объекты, введенные частично в отчетном периоде (за 9 месяцев 2017 года), в том числе по выделенным этапам:

«Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания»

Приказами ФГУП «АГА(А)» №200 от 28.05.2015 и №076 от 25.02.2016 из объемов проекта «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ,  II этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания» выделено 10 этапов. В предыдущие периоды получено шесть  разрешений на  ввод и акт КС-14 (№ RU15507000-43/4 от 03.12.2014  этап 1,  № 15-03-229-2015/ФАВТ-04 от 15.07.2015 этап 2,  № 15-03-49-2015/ФАВТ-04 от 11.11.2015 этап 3.1, №15-03-197-2016/ФАВТ-04 от 23.11.2016 этап 3.2, №15-03-12-2015/ФАВТ-04 от 20.01.2016 этап 3.3, №15-03-175-2016/ФАВТ-04 от 21.06.2016 этап 4,  акт КС-14 №7 от 10.10.2016 этап 4.1).

В отчетном периоде получены разрешения на ввод:

3.4 этап - №15-03-259-2017/ФАВТ-04 от 07.06.2017

Строительство.

Основная аварийно-спасательная станция (ОАСС) – 1 здание, 1 670,4 кв.м, 2 этажа.

Водосточно-дренажная сеть – 3 191м.

 Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан) «Восстановление покрытий ИВПП (3 этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе очереди реконструкции аэропорта Магадан»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №573 от 01.11.2013 из объемов проекта: «Восстановление покрытий ИВПП (3 этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе очереди реконструкции  аэропорта Магадан» выделено 5 этапов. В предыдущие периоды получено разрешение на  ввод (3 этап – 49301000-21/4 от 19.12.2013)

В отчетном периоде  получено разрешение на ввод:

4 этап  – 49301000-91/4 от 09.06.2017

Строительство.

Водосточно-дренажная сеть вдоль южной кромки покрытия ИВПП (искусственной взлётно-посадочной полосы) – 7 318м.

Водосточно-дренажная сеть вдоль покрытий РД-4 (рулёжной дорожки) – 479 м.

 «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край»

Приказами ФГУП «АГА(А)» №211 от 22.04.2014, №506 от 17.11.2015, №094 от 09.03.2016, №332 от 23.06.2016  из объемов проекта: «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край» выделено 10 этапов. В предыдущие периоды получено 1 разрешение на  ввод (1 этап – №RU 23306000-34/4 от 24.07.2014).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

2.1 этап  – 58-29-42-2016/ФАВТ-04 от 14.06.2017

Реконструкция.

Искусственная взлётно-посадочная полоса ИВПП-2 –  185 405,4 кв.м.

Соединительная рулёжная дорожка РД-3 – 68 360,4 кв.м.

Рулёжная дорожка – 4 (РД-4) – 11 166,8 кв.м.

Рулёжная дорожка – 5 (РД-5) – 13 281,3 кв.м.

Рулёжная дорожка – 6 (РД-6) – 7 286,9 кв.м.

Рулёжная дорожка – 7 (РД-7) – 11 759,8 кв.м.

Рулёжная дорожка – 8 (РД-8) – 10 998,5 кв.м.

Водосточно-дренажная сеть ВДС  - 39 877 м.

Строительство.

Трансформаторная подстанция канализационной насосной станции ТП-КНС1 – 1шт., 38,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция канализационной насосной станции ТП-КНС3 – 1шт., 38,0 кв.м.

Распределительная трансформаторная подстанция – РТП-1114 – 1шт., 90,6 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-2А – 1 шт., 117,3кв.м.

Трансформаторная подстанция аварийно-спасательной станции ТП-АСС – 1 шт., 36,5кв.м.

Канализационная насосная станция КНС-1 – 1 шт., 374,0 кв.м.

Канализационная насосная станция КНС-3 – 1 шт., 354,6 кв.м.

Очистные сооружения ливневого стока №2 – 1 компл., 7 357,1 кв.м.

 «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово»» - этап 1.1

Разрешение на ввод от 17.08.2017 № RU 50308000-181/4 (взамен разрешения от 17.05.2017)  

Строительство

Искусственные покрытия рулёжной дорожки Н-1(РД-Н-1) -16504,4кв.м

Защитный кожух и закладные элементы топливопроводов системы ЦЗС 236 п.м

Кабельная канализация электроснабжения ССО-636 п.м

Водосточно-дренажная сеть рулёжной дорожки Н-1(РД-Н-1)-1017п.м      

Реконструкция

Искусственные покрытия -69956 кв.м

Центральный перрон - 86518,1кв.м: в.т.ч протеженность трубопроводов 1166п.м; дождеприёмные лотки-11шт.;смотровые ж/б колодци-24 шт.

Рулёжная дорожка РД№11 с маршрутными рулёжками - 50131,2 кв.м:в.т.ч:РД№11-40 503,0кв.м;магистральная рулежная дорожка МР №25-3513,7п.м; МР №26-3052,4п.м, МР №27-3062,1п.м,протяжённость трубопроводов 251 п.м., дождеприёмные лотки- 4шт.;смотровые ж/б колодци-4 шт.

Кабельная канализация связи -1259п.м

Водосточно-дренажная сеть -3505п.м

  «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» 2 этап, подэтап 2.1» (реализация мероприятия осуществлялась в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»)

 Разрешение на ввод от 23.05.2017 № 82-42-2015/ФАВТ-04

  Реконструкция.

 РД и перрон –  8 370 кв. м; ВДС перрона – 876 м; 

«Реконструкция аэропортового комплекса г.Норильск, Красноярский край»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №046 от 25.02.2016  из объемов проекта «Реконструкция аэропортового комплекса г.Норильск, Красноярский край» выделено 6 этапов. В предыдущие периоды получено 1 разрешение на ввод (№24-55-138-2016/ФАВТ-04 от 15.09.2016 этап 1).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

2.1 этап – №24-55-206-2016/ФАВТ-04 от 08.09.2017. 

Реконструкция

Взлётно-посадочная полоса – 162 890 кв.м,

в т.ч. пускового комплекса пикет ПК7+20 до ПК17+40 площадь реконструируемого участка – 48 717 кв.м и площадь укрепленных обочин – 6 160 кв.м.

«Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика Карелия), г. Петрозаводск, Республика Карелия»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №231 от 22.06.2015  из объёмов проекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика Карелия), г. Петрозаводск, Республика Карелия» выделено 3 этапа. В предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод (№10-20-50-2015/ФАВТ-04 от 13.11.2015 этап 1, №10-20-51-2015/ФАВТ-04 от 13.11.2015 этап 2).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

3 этап  – 10-20-73-2015/ФАВТ-04 от 08.09.2017

Строительство

Аварийно-спасательная станция (АСС) – 1 здание, 2 2093,3 кв.м

Площадка аварийно-спасательной станции (Площадка АСС) – 3 342,4 кв.м

Площадка службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (Площадка СПАСОП) – 910 кв.м

Дорога для спецтранспорта АСС (Дорога АСС) – 173м

2 этап  – 10-20-51-2015/ФАВТ-04 от 11.07.2017 (изменено)

Строительство

Площадка под центральную распределительную подстанцию (ЦРП) – 1 шт.,  236,3 кв.м

Площадка под трансформаторную  подстанцию  технического обслуживания (ТП-ТО)  –  1  шт.,  151 кв.м

Площадка под трансформаторную  подстанцию  очистных  сооружений (ТП-ОС)  –  1  шт.,  460 кв.м

«Реконструкция аэродрома Бугуруслан Оренбургской области» II этап строительства, Подэтап 2.1. Подэтап 2.2

Подэтап 2.1 Разрешение на ввод  от 10.08.2017 № 56-07-83-2015/ФАВТ-04 

Реконструкция

Рулежная дорожка (РД-1) (РД-А) – 5 850 кв. м; КДП (командно-диспетчерский пункт) – 6 этажей, 2 629,6 кв. м.

Подэтап 2.2 Разрешение на ввод  от 28.08.2017 № 56-07-84-2015/ФАВТ-04

Реконструкция сооружений:

Дальний приводной радиомаяк (ДПРМ-192) площадью – 3 285,3 кв. м
Ближний приводной радиомаяк (БПРМ-192) площадь – 2 066,9 кв. м
8.1.2. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе на 1 411 147,1 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 492 291,7 тыс. рублей (Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск);

- за счет финансирования 2017 года 918 855,4 тыс. рублей (Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Липецк, Бесовец (Петрозаводск) (44,6% годового задания).

8.1.2.1. «Реконструкция  аэропортового комплекса г. Липецк»

Управление дорог и транспорта Липецкой области сообщает, что до декабря  2017 года планируется завершить проводимые в настоящее время дополнительные мероприятия по реконструкции аэровокзального комплекса для улучшения качества обслуживания авиапассажиров. В 2016 году начаты работы по модернизации взлетно-посадочной полосы с увеличением ее длины на 150 м с посадочным курсом 330 ˚. В соответствии с проектно-сметной документацией в ходе модернизации длина взлетно-посадочной полосы должна быть доведена до 2800 м. В настоящее время работы по модернизации ВПП практически завершены. Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, новой рулежной дорожки и перрона запланирован на 25 октября 2017 года. Кроме этого проводятся конкурсные мероприятия выбора исполнителей работ по переносу глиссадного радиомаяка и светосигнальной системы с посадочным курсом 330˚, разработке проектной документации установки курсоглиссадной системы посадки с посадочным курсом 150˚, разработке землеустроительной документации для удлинения взлетно-посадочной полосы на 457 метров с посадочным курсом 150˚. 

8.1.2.2. «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск»     

Проводится работа по выделению этапов для проведения СМР на перроне в условиях действующего аэропорта. Завершены  работы и введен в эксплуатацию объект "Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. ССО аэродрома", реализуемый Минтрансом Сахалинской области. Выделены этапы и разработана тендерная документация по объекту "Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок" за счет средств бюджета Сахалинской области.

8.1.2.3. «Строительство аэропортового комплекса "Центральный" 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов»

Комитетом капитального строительства Саратовской области (заказчиком) заключен долгосрочный государственный контракт на 2016-2018 годы с сетевой организацией ООО «Элтрейт» на технологическое присоединение к электрическим сетям 10 кВ для выполнения работ по прокладке кабельных линий электроснабжения необходимой мощности на объекты аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. В настоящее время завершены работы по прокладке кабельных линий.  Продолжалась реализация мероприятий по созданию системы водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса (заказчик - комитет капитального строительства Саратовской области. Проведены конкурсные процедуры, отобран подрядчик (ООО СК «Система»), который приступил к работам по устройству фундаментов  канализационных очистных сооружений и инженерных систем системы водоотведения аэропортового комплекса.  Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение монтажных работ с поставкой оборудования для станции очистки сточных вод системы водоотведения аэропорта. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (заказчиком проекта) продолжалась реализация проекта по строительству Северного автодорожного подхода  к аэропортовому комплексу. Завершены  конкурсные процедуры и отобран подрядчик, который выполняет работы по строительству обхода объектов аэродрома на автомобильной дороге «Шевыревка – Сабуровка», попадающей в зону строительства. Совместно с ОАО «РЖД» осуществляется проработка вопроса о создании остановочного пункта посадки – высадки пассажиров с обустройством железнодорожной пассажирской платформы в районе строящегося аэропортового комплекса  на 267 км.

Объекты, введенные в отчетном периоде (за 9 месяцев 2017 года), в том числе по выделенным этапам:

«Реконструкция и развитие аэропорта Липецк» («Строительство рулежной дорожки и перрона на три МС ВС в аэропорту г. Липецк»)

Разрешение на ввод от 05.06.2017 № 48-13-61-2015/ФАВТ-04

Строительство

Перрон на три МС ВС – 30 026,1 кв. м ;РД – 8690,4 кв. м; Подъезд для спецтранспорта – 406,7 кв. м; Укрепленная обочина – 11 427 кв. м; ВДС -97 куб. м; Сети связи трансформаторная подстанция техобслуживания ТП-ТО – 418 м, Сеть электроснабжения – 2 500 м.

8.1.3. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет  внебюджетных источников. 

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе на 181 264 672,4 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 1 161 542,3 тыс. рублей - Храброво (Калининград), Баландино (Челябинск),  Сокол (Магадан), Центральный (Омск), Внуково, Большое Савино (Пермь) и в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» (Абакан, Казань, Новосибирск, Оренбург, Певек, Саратов,  Петропавловск- Камчатский, Саратов, Сыктывкар, Тиличики, Тюмень, Анапа, Волгоград, Самара, Калининград, Нижний Новгород и  др.); 
- за счет финансирования 2017 года – 180 103 130,1 тыс. рублей (119,1% годового задания).

8.1.3.1. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства»

Идет  работа с  Росгранстроем по проекту дооснащения воздушного пункта  пропуска через границу к ЧМ-2018. 

8.1.3.2. «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара»

Осуществляется реализация проекта по модернизации систем  дымоудаления.

8.1.3.3. «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г. Екатеринбург, Свердловская область" (II очередь)»

Ангар площадью 2 916 кв. м сдан в эксплуатацию. По объекту КПП  в служебной зоне аэропорта  Кольцово, г. Екатеринбург  идет проверка проектной документации и контроль подготовки документации для сдачи в ГГЭ. По объекту Терминал МВЛ аэропорта  Кольцово, г. Екатеринбург получение  ТУ ГКО на проектирование пункта пропуска (ПП) в части обслуживания пассажиров Стран Таможенного Союза (СТС), контроль согласования проекта дооснащения ПП к ЧМ 2018 с федеральными ГКО. По объекту Здание КПП  с пунктом пропуска и проездом в служебную зону аэропорта Кольцово  г. Екатеринбург  от  ул.  Бахчиванджи  до летного поля  ведется работа с  ГГЭ и  проектировщиками по экспертизе проектной документации.

8.1.3.4. «Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)»

Получено разрешение на строительство и положительное заключение ГГЭ. Выбран генеральный подрядчик, который приступил к строительным работам. Строительные работы по инвестиционной части на площадке начаты в июне 2017 года. На текущий момент суммарный процент реализации проекта составляет около 9%. Проведены подготовительные работы:  завершены работы по устройству подъездной дороги, временному водоснабжению, освещению, ограждению зоны транспортной безопасности, временному ограждению строительного городка, монтажу и обустройству штаба «Заказчика», устройству котельной для обеспечения отоплением строительного городка. Ведутся работы по устройству временных дорог строительной площадки (70%), временному электроснабжению (95%), монтажу и обустройству штаба и вспомогательных зданий и сооружений «Подрядчика» (90%). Выполнены работы на следующих объектах: Здание Аэровокзала - ведутся работы по разработке рабочей документации, завершены работы по разработке грунта, устройству выравнивающего бетонного слоя в подвальной части здания, бетонированию плиты пола, стен и колонн подвала. Выполняются работы по устройству свай (86%), устройству выравнивающего бетонного слоя  под ростверки (40%), бетонированию ростверков (40%), бетонированию колонн выше отметки +0.000 (выполнено 2 шт.), устройству наплавляемой гидроизоляции стен подвала (35%), устройству обмазочной гидроизоляции ростверков (32%). Административное здание со столовой - ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта, бетонированию приямков, колонн и перекрытий столовой. Выполняются работы по бетонированию колонн основного здания (22%), обратной засыпке с уплотнением (77%), гидроизоляции (80%), заливке выравнивающего бетонного слоя (85%), бетонированию фундаментной плиты пола (98%). Технологическое здание с КПП-1 и ПРУ - ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта. Выполняются работы по бетонированию колонн (70%) и стен в подвале (44%), обратной засыпке с уплотнением (88%), гидроизоляции (62%), заливке выравнивающего бетонного слоя (53%), бетонированию фундаментной плиты пола (80%). Здание ГКО - ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта, бетонированию приямков, фундаментной плиты, плиты перекрытия 1-2 этажей. Выполняются работы по обратной засыпке с уплотнением (88%), устройство выравнивающего бетонного слоя (85%), гидроизоляции (90%), бетонирование колонн (60%), бетонирование стен лестниц (57%).

Гараж СНО - ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта, устройству подбетонки, устройству гидроизоляции, бетонированию ленточных фундаментов. Выполняются работы по обратной засыпке с уплотнением (43%), устройству столбчатых фундаментов. Котельная - ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по разработке грунта, устройству подбетонки. Выполняются работы по гидроизоляции, устройству фундаментной плиты. Кинологический комплекс- ведутся работы по разработке рабочей документации. Навес СНО - ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по разработке грунта, устройству обратной засыпки с уплотнением. Выполняются работы по гидроизоляции, устройству фундаментной плиты. Площадка для слива ассенизационной машины - ведутся работы по разработке рабочей документации (50%).

8.1.3.5. «Реконструкция аэропортового комплекса "Южный" (г.Ростов-на-Дону), г.Ростов-на-Дону»

Ведется работа с Росгранстроем по проекту дооснащения ВПП к ЧМ 2018.  Выполнены работы:  Здание аэровокзала   (готовность общестроительных работ 96%) . Завершены  работы  по устройству теплого контура,  по световому фонарю здания, завершаются работы по устройству внутренних перегородок,  по внутренней отделке, производятся работы по устройству внутренних инженерных сетей.

ПБЗ, здание кинологической службы, здание склада МТС, Котельная  выполнение работ завершено. Проведена итоговая проверка Ростехнадзора. 

Административно-технологический комплекс  (готовность общестроительных работ 87%). Завершены работы по монтажу внутренних перегородок, завершаются кровельные работы, устройство фасадов, производятся работы по внутренней отделке и устройству внутренних инженерных сетей. Грузовой терминал (готовность общестроительных работ 98%). Завершены работы по монтажу внутренних перегородок, устройству фасадов, кровельные работы. Завершаются отделочные работы, выполняется монтаж инженерных сетей.

В здании ГКО завершены общестроительные работы, работы по внутренней отделке.  Идет контроль строительства и сдачи здания ГКО в эксплуатацию. Склад Duty Free. Выполнение работ завершено. Подано извещение о проведении итоговой проверки Ростехнадзора.

Завершены работы по устройству сетей электроснабжения 10 кВ,9.  водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей. Завершаются работы по устройству сетей освещения, электроснабжения 0,4кВ, сетей связи.  Завершено выполнение бетонных  работ по устройству площади «Плаза».

Ведутся работы по благоустройству (устройство плодородного слоя, устройство газона, посадка деревьев). Выполнены работы по устройству краткосрочных и долгосрочных парковок и парковок для стоянки автобусов. Ведется работа по подготовке комплекта документов для получения разрешения на ввод по этапам строительства и получению разрешения на ввод в эксплуатацию. На строительстве ВИП терминала  ведется  работа с  ГГЭ по корректировке проектной документации. В настоящее время завершены земляные работы и работы по устройству металлоконструкций. Выполняются работы по благоустройству территории (50%), устройству наружных инженерных сетей (55%), устройству монолитных конструкций (85%), устройству внутренних инженерных сетей (20%).

8.1.3.6. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград»

В полном объеме завершены работы по 1 пусковому комплексу реконструкции здания аэровокзала аэропорта "Храброво" (сроки проведения работ январь 2016- 25.08.2017). Продолжаются работы по 2 пусковому комплексу реконструкции (срок выполнения работ  май 2016- апрель 2018). Завершены подготовительные работы, вынос из пятна застройки слаботочных кабельных сетей, устройство временных сетей электроснабжения, освещения, видеонаблюдения, водоснабжения. Завершаются земляные работы, устройство свайного поля, устройство ростверков и фундаментов. Продолжаются демонтажные работы, работы по усилению существующих конструкций, монтажу  металлических конструкций фойе пристройки, бетонированию плит покрытия в зоне демонтажа зенитных фонарей, фасадные работы. Ведутся работы по временному благоустройству территории.

8.1.3.7. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край), г.Минеральные Воды, Ставропольский край»

Получено разрешение Росавиации от 19.12.2016 года на строительство энергетического  аэропортового комплекса Минеральные Воды. В настоящее время проведены конкурсные процедуры на разработку рабочей документации, выбор подрядной организации для выполнения работ по модернизации  энергетического аэропортового комплекса в соответствии с техническим заданием с продолжительностью строительства  I этапа – 7 месяцев, включая подготовительный период 1 месяц.

На объекте Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Минеральные Воды (реконструкция с расширением павильонов прибытия внутренних и международных авиалиний со встроенным павильоном для встречающих аэропортового комплекса Минеральные Воды)  темп производства работ находится на низком уровне. На площадке ведутся работы по выявлению дефектов по качеству выполненных работ и отклонению от требований нормативных документов и рабочей документации. До конца  июля запланировано завершить финансово-технический аудит, подписать договор генерального подряда в новой форме, зафиксировать сроки, объемы и стоимость для завершения строительства Объекта. Планируемый срок завершения работ по реконструкции зоны прилета – декабрь 2017 г.

8.1.3.8. «Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением

На объекте: «Гостиничный комплекс в аэропорту Внуково» на текущий момент строительная готовность объекта оценивается в 86%.

Выполнены следующие работы: корректировка рабочей документации по разделам, требующих доработки, и согласование с Hilton; выполнен аудит всех инженерных систем и тестирование работоспособности смонтированного оборудования; выполнена проверка несущих конструкций здания; выполнены общестроительные монтажные работы; выполнены работы по благоустройству территории; проведена оценка всех инженерных систем, коммуникаций на соответствие требованиям Российского законодательства и стандартам Hilton; монтаж инженерного оборудования; произведена замена дефектного остекления фасадов; выполнены работы в зоне подземного паркинга; частично проведены пуско-наладочные работы по смонтированным инженерным системам; производится отделка помещений, установка дверей, фасадные работы; восстанавливается необходимый и достаточный пакет документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

Завершение всех работ и начало эксплуатации объекта планируется в 1 квартале 2018 года.

 На объекте «Реконструкция и строительство объектов комплекса авиатопливообеспечения  аэропорта Внуково» Общая техническая готовность объекта (1-й пусковой комплекс) составляет 78%.

Полный комплекс работ по строительству не выполнен на текущее время в связи с большими сроками изготовления, поставки и специальной проверки оборудования, а также наличием технологических ограничений при выполнении работ, ввиду их реализации на территории действующих особо опасных производственных объектов топливо – заправочного комплекса и эксплуатируемого перрона аэропорта Внуково. Согласно актуализированных планов по реализации проекта завершение строительства 1-го пускового комплекса запланировано на 2 квартал 2019 года.

8.1.3.9. «Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации»:

Авиаперевозчиками (Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, Волга-Днепр, Аврора, Комиавиатранс,  Северный Ветер, Ютэйр, Рус Лайн, Уральские авиалинии, АК Якутия, ГТК Россия, ИрАэро, АЛРОСА и прочие авиаперевозчики) заключены и профинансированы договора на поставку 657 ВС в лизинг и 7 ВС в собственность, из них:

- 83 ВС (самолета) поставлено за 9 месяцев 2017 года (тип самолета Сухой Суперджет, Боинг, Аэрбас, Embraer) приобретаемых на правах лизинга (финансового и операционного).

-  7 ВС (тип самолета АН-26, АН-26, ТУ-214, ТУ-154М, ТУ-134Б) приобретенные в собственность.

8.1.3.10 «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»:

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург»:

В ходе исполнения договора подряда от 27.12.2016 № 828/16 на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по возведению здания Екатеринбургского укрупненного центра и его оснащению автоматизированной системой организации воздушного движения, разработана рабочая документация и произведена оплата за выполненный объем работ. По итогам разработки рабочей документации 01.06.2017 подписано ДС № 1 к договору с итоговой стоимостью 1 197 774,9 тыс. руб. 

На объекте выполнено устройство ж/б конструкций устройство лестнично-лифтовых узлов, монтаж металлоконструкций несущего каркаса, работы по кирпичной кладке ограждающих конструкций одноэтажной части.

В настоящее время ведутся работы по устройству кровли и фасада здания, также работы по монтажу внутренних инженерных сетей, окон, по нанесению огнезащитного состава и благоустройству (укладка асфальтобетонной смеси; устройство гранитного бордюра, устройство буронабивных свай для ограждения).

Оборудование автоматизированной системы организации воздушного АС ОрВД, поставляемое в рамках договора, находится в стадии изготовления с плановой датой доставки на объект 23.02.2018.

Заключен Контракт на оказание услуг авторского надзора за строительством объекта «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, г. Екатеринбург» системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра № 176/17 от 10.04.17 с ООО СК «Русград». Стоимость контракта - 3 198,5 тыс. руб. Выплачен аванс - 159,9 тыс. руб.

■ % технической готовности объекта- 45% 

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург»:

В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ А.В. Дворковича и на основании договора АО «НИЦ «Строительство» выполнен технологический и ценовой аудит изменений, вносимых в проектную документацию для строительства Технологического здания. Получено сводное положительное заключение № 2044/16/02–2017, с подтверждением необходимости внесения изменений в задание на проектирование с увеличением стоимости инвестиционного проекта с 1,212 млн. рублей до 1,908 млн рублей, заключение с проектом Задания на корректировку проектной и рабочей документации было направлено для согласования в Росавиацию и в Совет потребителей. По результатам рассмотрения сводного положительного заключения от Совета Потребителей 06.04.2017 был получен ответ об отсутствии замечаний к результатам технологического и ценового аудита.
27.04.2017 в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича направлено обращение о согласовании увеличения общего объема финансирования в связи с положительным заключением проведенного технологического и ценового аудита.

15.05.2017 Росавиация согласовала техническое задание на корректировку проектно–сметной и рабочей документации.

18.08.2017 от АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» получена откорректированная проектная документация для строительства Технологического здания и представлен сводно-сметный расчет на сумму 1 993 993,54 тыс. рублей, превышающую подтвержденный аудитом лимит 1 907 695,91 тыс. рублей – проверка документации завершена в адрес АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» направлен отказ в согласовании представленной документации и замечания к ней. 

Согласованы уточненные спецификации поставки оборудования АС ОрВД.

■ % технической готовности объекта – 8 %

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск»:

В ходе реализации комплексного договора подряда от 19.10.2016 № 760/16 Генеральным подрядчиком выполнены работы по устройству водяной камеры, расположенной на территории укрупненного центра, усилению несущих конструкций здания, устройству стяжки полов, монтажу внутренних перегородок ГКЛ. В виду вскрытых дефектов в ходе выполнения строительно-монтажных работу выполнено дополнительное усиление отдельных элементов здания.

В настоящее время выполняются работы по монтажу индивидуального теплового пункта, системы электроснабжения, монтажу новых лестничных маршей и переходных площадок, устройству кирпичной кладка вентиляционных шахт, внутренней отделке помещений, нового кровельного покрытия. 

Оборудование АС ОрВД изготовлено и доставлено на объект для монтажа и пусконаладки которые будут осуществляться по готовности помещений технологического здания.

В виду проведения внеплановых ремонтно-восстановительных работ на объекте подготовлено и согласовано Росавиацией (27.09.2017) дополнительное соглашение № 1 к договору № 760/16 от 19.10.2016, предусматривающее завершение срока реализации мероприятия в 2018 году.

■ % технической готовности объекта - 15% 

По объекту «Строительство здания Якутского укрупненного центра, г. Якутск»: 

26.07.2017 утвержден План по передаче в федеральную собственность объекта незавершенного строительства здания Якутского укрупненного Центра управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения в г. Якутске, завершению его строительства, техническому перевооружению. 

В рамках указанного Плана:

-издано Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) № 1081–р от 30.08.2017 о перечне объектов, предлагаемых к безвозмездной передаче в федеральную собственность;

- Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в адрес Территориального управления Росимущества по Республике Саха (Якутия) направлено обращение № И–04–9733 от 04.09.2017 о передаче объекта в федеральную собственность;

- изданы распоряжения ТУ Росимущества в РС(Я) от 20.09.2017 № 03/187–р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Саха (Якутия), в федеральную собственность», от 25.09.2017 № 03/197–р «Об утверждении акта приема–передачи имущества, находящегося в государственной собственности Республики Саха (Якутия), передаваемого в федеральную собственность» и от 29.09.2017 № 03/201–р «О закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» из состава государственной казны Российской Федерации»;

- в адрес АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» направлено обращение от 03.10.2017 № 7.1.1–14833 о заключении контрактов на завершение строительства здания и оснащение технологическим оборудованием.

В соответствии с пунктом 2 Плана Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я) и ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» должны были в срок до 01.08.2017 завершить оформление документов и направить в адрес ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» полные комплекты проектной и рабочей документации, приведенные в соответствие с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также положительное заключение госэкспертизы по сметной стоимости;

В связи с неисполнением пункта 2 Плана, срок которого является базовым сроком Х1 для начала мероприятий по определению подрядчика по строительству (п.п. 12, 13 и 18 Плана), филиал «Аэронавигация Северо–Восточной Сибири» направил в адрес Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) и ГКУ «СГЗ РС(Я)» обращение № 07.08–788 от 04.08.2017.

В настоящее время ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» проводит проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

■ % технической готовности объекта – 4 % 

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень»:

В ходе исполнения договора от 22.10.2015 № 769/15 на выполнение строительно-монтажных работ по возведению технологического здания Генеральный подрядчик выполнил работы по возведению каркаса здания и контрольно-пропускного пункта, монтаж ограждающих конструкций и их утепление, монтажу наружных инженерных сетей.

В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещений здания, монтажу внутренних инженерных систем и благоустройству прилегающей территории.

Подписан договор на выполнение работ по оснащению АС ОрВД Тюменского УЦ № 1211/16 от 14.06.2017 по которому 30.06.2017 выплачен аванс в размере 133 047,65 тыс. руб.

Проведены заводские испытания пультового оборудования из состава АС ОрВД в период 04-08.09.2017. Данное оборудование отправлено на объект. 

Проведение заводских испытаний остального оборудования планируется 
17-20.10.2017 с доставкой на объект до 31.11.2017.

■ % технической готовности объекта – 65 % 

8.1.3.11 «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах»

За 9 месяцев 2017 года по данному мероприятию выполнены следующие работы:

- получены положительные заключения госэкспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий по следующим объектам: Усть-Большерецк (DME - дальномерный радиомаяк), Чебоксары (DME - дальномерный радиомаяк, АРЛК - аэродромный радиолокационный комплекс), Пермь (МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор), Кемерово (МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор), Якутск (ТРЛК - трассовый радиолокационный комплекс), Ноябрьск (МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор), Чокурдах (DME- дальномерный радиомаяк), Жиганск (МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор), Жигалово (DME - дальномерный радиомаяк), Вешенская (DME - дальномерный радиомаяк), Передовая (DME - дальномерный радиомаяк), Зензели (DME - дальномерный радиомаяк), Элиста (РМС - радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку), Нальчик (РМС - радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку), Тюмень (ТРЛК «Сопка-2» - трассовый радиолокационный комплекс), Новокузнецк (ТРЛК «Сопка-2» - трассовый радиолокационный комплекс).

- получены положительные заключения по проверке достоверности сметной стоимости по объектам Экимчан (DME - дальномерный радиомаяк), Чебоксары (DME - дальномерный радиомаяк, АРЛК - аэродромный радиолокационный комплекс), Новый Васюган (DME - дальномерный радиомаяк). 

- сметная документация по объектам: Усть-Большерецк (DME - дальномерный радиомаяк), Бодайбо (АРЛК - аэродромный радиолокационный комплекс), Якутск (ТРЛК - трассовый радиолокационный комплекс), Ноябрьск (МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор), Нижнеудинск (DME - дальномерный радиомаяк), Южно-Сахалинск (МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор), Жигалово (DME - дальномерный радиомаяк) сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проверки достоверности сметной стоимости;

- получены положительные заключения по проектной документации, в части оснащения АРЛК (аэродромный радиолокационный комплекс) аэропортов г. Нижневартовска и г. Киров, по сметной документации по аэропорту Чебоксары.

- заключены договоры с АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» по техническому перевооружению МВРЛ (моноимпульсный вторичный радиолокатор) на позициях Таловая, Дзержинск, Экимчан, Колпашево, Березово. Проект договора на техническое перевооружение ВРЛ (вторичный радиолокатор) на позиции Светлая согласован Росавиацией и направлен на подписание в АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

- подписаны договоры по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД (управление воздушным движением), РТОП (радиотехническое обеспечение полетов) и электросвязи аэропорта Сургут, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП (комплекс систем автоматизации планирования использования воздушного пространства), системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, учебного класса, средствами ВЧ радиосвязи, абонентской спутниковой станцией, г. Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра», в части оснащения радиомаячной системой посадки типа СП-200 и азимутально-дальномерным маяком DVOR/DME аэропорта Сургут;

- завершены работы по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД (комплекс средств автоматизации управления воздушным движением), аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень, Тюменская область» в части оснащения радиомаячной системой посадки типа СП-200. Приказ о вводе 21.06.2017 №293-ОД.

- в соответствии с договором от 08.09.2011 № 462/11 выполнены работы по оснащению РМС СП-200 (радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку) радиомаяком навигационно-посадочным DME/NL (дальномерным радиомаяком) на аэродроме Хатанга;

- в части выполнения работ по оснащению КТС АУВД (комплекс технических средств автоматизации управления воздушного движения):

выполнены работы по оснащению КТС АУВД (комплексом технических средств автоматизации управления воздушного движения) нового КДП (командно-диспетчерский пункт) Анапа (Акт сдачи приемки выполненных работ от 23.08.2017). Ввод в эксплуатацию ожидается в 3 декаде октября 2017 года;

- контракт на оснащение комплексом технических средств автоматизации управления воздушного движения (КТС АУВД) АДЦ Новосибирск (Толмачево) подписан со стороны ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и направлен 11.09.2017 в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;  

- контракт на оснащение комплексом технических средств автоматизации управления воздушного движения (КТС АУВД) аэродрома Ленск согласован. Выполняется процедура размещения извещений о закупке на ЕИС;

- контракт на оснащение комплексом технических средств автоматизации управления воздушного движения (КТС АУВД) аэродрома Чебоксары согласован Росавиацией с отлагательным условием о необходимости согласования мероприятия Председателем Рабочей группы по развитию Аэронавигационной системы Российской Федерации при Правительственной комиссии по транспорту.

- завершено согласование контракта на оснащение комплексом технических средств автоматизации управления воздушного движения (КТС АУВД) аэродрома Красноярск. Планируемые сроки проведения приемо-сдаточных испытаний с последующим вводом в эксплуатацию в декабре 2017г.

- в части выполнения работ по оснащению системами управления наземным движением и контроля за ним:

- договор от 24.11.2016 №462/16 10 станций режима 1090ES в процессе реализации. Выплачен аванс по этапу №3 «Монтаж, пуско-наладка, сопряжение с КСА УВД (комплекс средств автоматизации управления воздушным движением), участие в приемо-сдаточных испытаниях, инструктаж персонала»;

- договор от 24.11.2016 №873/16 9 станций режима 1090ES в процессе реализации. Выплачен аванс по этапу №3 «Монтаж, пуско-наладка, сопряжение с КСА УВД (комплекс средств автоматизации управления воздушным движением), участие в приемо-сдаточных испытаниях, инструктаж персонала»;

- договор от 28.03.2016 №1082/15 на оснащение аэропорта «Пулково» и Санкт-Петербургской воздушной зоны оборудованием многопозиционной системы наблюдения в процессе реализации. Проект размещения оборудования разработан, оборудование поставлено полностью, ведутся монтажные и пуско-наладочные работы; 

- по договору от 30.12.2016 №910/16 представлены документы проекта оснащения Хабаровского УЦ ЕС ОрВД оборудованием многопозиционной системы наблюдения (МПСН - многопозиционная система наблюдения) - завершение договора в октябре 2017года;                                                                          

- по договорам на поставку, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы АОРЛ-1АС (аэродромный обзорный радиолокатор) в аэропортах Белоярский, Когалым, Тарко-Сале выплачены авансы, проводятся строительно-монтажные работы и изготовление оборудования; 

- выполнены работы по модернизации аэродромных обзорных радиолокаторов АОРЛ-85 (аэродромный обзорный радиолокатор) в аэропортах Волгоград и Калининград. Поставлено оборудование модернизированных аэродромных обзорных радиолокаторов АОРЛ-85 (аэродромный обзорный радиолокатор) в аэропорты г. Нижний Новгород и Тура. Завершены работы и выполнены приемо-сдаточные испытания модернизированного аэродромного радиолокатора в аэропорту г. Нижний Новгород. Завершаются пуско-наладочные работы аэродромного радиолокатора в аэропорту г. Тура.

- заключены договоры на оснащение аэропортов от 24.03.2017 №930/16 («Пулково»), от 11.04.2017 №1198/16 (Минеральные Воды), от 11.04.2017 №1154/16 (Самара), от 11.04.2017 №1182/16 (Казань), от 11.04.2017 №1206/16 (Новосибирск), оборудованием аэродромной многопозиционной системы наблюдения (АМПСН). Договоры находятся в процессе реализации, выполняется этап №1 «Разработка проекта размещения оборудования».

- заключен договор от 18.05.2017 №948/16 на оснащение филиала «Аэронавигация Севера Сибири» оборудованием автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В), находится в процессе реализации. Выполняется этап №1 «Разработка проекта размещения оборудования».

 -  заключен договор на поставку оборудования РЛС ОЛП (радиолокационная станция обзора лётного поля) «Атлантика» и КСА НКАД «Вега» (комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения) в аэропорт Волгоград, проведен монтаж радиолокатора.

Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи»:

В разрезе представления информации по числу введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений (ЦКС) - спецификации согласованы, ответ на ценовой запрос получен от АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» 12.09.2107.

Проект контракта по оснащению оборудованием ЦКС Надым, Абакан, Енисейск, Кызыл, Ванавара, Подкаменная Тунгуска проходит согласование во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» параллельно. Мероприятие в План закупки внесено. НМЦК (начальная максимальная цена контракта) согласована ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Мероприятия по оснащению AMHS (система обмена сообщениями по организации воздушного движения) внесены в План закупок. НМЦК (начальная максимальная цена контракта) согласованы в Генеральной дирекции. Проекты контрактов на согласовании в Генеральной дирекции.

Узлы опорной подсети ЦСИАФС (цифровая сеть интегрированной авиационной фиксированной связи) – 1 узел (центральный узел связи Москва (ГЦ). После утверждения корректировки технического проекта - 19.05.2017-  подготовлено техническое задание, согласовано в Минтрансе. Согласована спецификация поставщику от 14 сен. 2017 № 1 7, 1.2 - 1 3 5 8 8. Начата подготовка проекта контракта и заявки на внесение в План закупки.

Введено в эксплуатацию региональных и вспомогательных приемо-передающих центров "воздух-земля" в диапазоне высоких частот и центра доступа управления:

ЦОВД (центр организации воздушного движения) Киров -Договор № 10-393/16 от 29.09.2016 выполнен – Приказ о вводе в эксплуатацию № 33 от 22.02.2017;

ЦОВД (центр организации воздушного движения) Благовещенск -Договор №16-0725 от 15.03.2017 выполнен – Приказ о вводе в эксплуатацию № 226 от 15.05.2017;

 ЦОВД (центр организации воздушного движения) Хабаровск - Договор №16-0725 от 15.03.2017 выполнен – Приказ о вводе в эксплуатацию № 219 от 12.05.2017.

Договоры, в соответствии с показателем введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи, на поставку оборудования по объектам: Нерюнгри (2 станции) (Дог №19-1806/з от 07.06.17), Тиличики (Дог №673/16 от 31.03.2017), Беринговский (2 станции) (№15/241 от 17.03.2017) - заключены, произведена выплата авансов, выполнение идет в соответствии с Календарными планами.

Договоры по объектам АППЦ (автоматизированный приемо-передающий центр): 

Денисовка (№15/196 от 07.07.2016),  Варна (№10-678/16 от 28.12.2016), Бреды (№10-679/16 от 28.12.2016), Месягутово (№18/ЗАК от 18.01.2017), Бураево (№18/ЗАК от 18.01.2017), Тикси (№19-804/з от 07.07.2016), Оймякон (№19-804/з от 07.07.2016), Елизово№248/16 от 07.07.2016, Красная Сопка№248/16 от 07.07.2016, Никольское№248/16 от 07.07.2016, Ленск№19-415/з от 04.04.2016, Оленек№19-415/з от 04.04.2016, Усть-Нера№19-415/з от 04.04.2016, Кунашир (№16-0577 от 08.07.2016), Итуруп (№16-0577 от 08.07.2016), Нелькан (№16-0577 от 08.07.2016), Шахтерск (№16-0577 от 08.07.2016) – монтажные и пуско-наладочные работы завершены, выполняются приемо-сдаточные испытания.

В разрезе введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома и станций передачи данных, по договору № 16-1002/0514-02 от 09.12.2016 на поставку оборудования по объектам: Иркутск, Нижнеудинск, Братск - проведены приемо-сдаточные испытания, готовятся отчетные документы. Ввод в эксплуатацию планируется до 30.11.17.

Объекты, введенные в отчетном периоде (за 9 месяцев 2017 года), в том числе по выделенным этапам: 

«Модернизация международного аэропорта  Южно-Сахалинск» («Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. ССО аэродрома» 5 этап строительства»)

Разрешение на ввод от 09.01.2017 № 65-01-56-2015/ФАВТ-04 

Прокладка кабельных линий ССО аэродрома – 8 864,0 м

Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край  («Строительство вертолетного комплекса в аэропорту Сочи» (3 этап))

Разрешение на ввод от 03.02.2017 № 23-49-235-2016/ФАВТ-04

Строительство

Соединительная РД с укрепленной обочиной под устройство откатных ворот – 760 кв. м
«Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область» (««Ангарный комплекс № 2» (2-й этап-административно-бытовой корпус (АБК), Шереметьево»)

Разрешение на ввод от 22.03.2017 № 50-10-169-2016/ФАВТ-04

Строительство

Ангар – 1055,0кв. м.

«Реконструкция аэропортового комплекса "Рощино" (г. Тюмень)» («Цех бортового питания в аэропорту Рощино авиационной транспортной компании «Ямал» в г. Тюмени»)

Разрешение на ввод от 21.06.2017 № 72-23-271-2016/ФАВТ-04

Строительство

Цех бортового питания – 1 334,5кв. м; Водопроводная сеть – 89 м; канализационная сеть – 43 м;  

«Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, Краснодарский край» («Аэровокзальный комплекс «Анапа» Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч)»)

Разрешение на ввод от 30.06.2017 № 23-37-86-2015/ФАВТ-04

Строительство

Аэровокзальный комплекс – 11 840 кв. м; Насосная станция II подъема – 277,7 кв. м; Очистные сооружения поверхностного стока – 285 кв. м; Привокзальная площадь – 14 505,0 кв. м
«Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупнгенного центра, г. Тюмень» («Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП,  системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень, Тюменская область, в части строительства СП-200- 2 этап)

Разрешение на ввод от 16.06.2017 № 72-23-266-2017/ФАВТ-07

Строительство средств посадки СП-200 (площадь застройки) – 33,7 кв. м; Размещение оборудования СП-200 с РДМ-90НП с МКп-301(количество обособленных контуров - 23 шт.)

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, (этап 1-АРЛК, МВРЛ) (реализация мероприятия осуществлялась в рамках ФЦП  «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» по направлению "Модернизация системы организации воздушного движения")

Разрешение на ввод от 09.06.2017 № 41-05-159-2016/ФАВТ-07

Строительство

Башня аэродромного радиолокационного комплекса АРЛК «Лира-А10», площадь застройки – 36,0 кв. м, фундамент под ТП – 51,4 кв. м, фундамент под модуль универсальный – 21,9 кв. м, фундамент под дизельную электростанцию – 13,2 кв. м; Башня под оборудование моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ, площадь застройки - 36,0 кв. м; фундамент под аппаратный контейнер- 21,9 кв. м; фундамент под здание контейнерного типа – 21,9 кв. м.

«Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево,1-я очередь реконструкции в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. Реконструкция и расширение грузового комплекса Шереметьево Северного терминального комплекса Международного аэропорта Шереметьево.1-ый этап»

Разрешение на ввод от 06.07.2017 № 50-10-170-2016/ФАВТ-04

Строительство

КПП1 –площадь здания -108 кв. м; КПП2- площадь здания- 70,4 кв. м; грузовой терминал- площадь здания -42 121,6 кв. м.

«Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади «Аэропорт Храброво». I пусковой комплекс».

Разрешение на ввод от 25.07.2017 № 39-03-260-2017/ФАВТ-04

Реконструкция

Площадь объекта – 25 055,0кв. м.

«Оснащение аэродрома Белгород азимутальным доплеровским и дальномерным радиомаяками DVOR/DME/N2700»

Разрешение на ввод от 03.08.2017 № 31-15-233-2016/ФАВТ-07

Строительство площадки под оборудование DVOR/DME/N2700 (площадь застройки) -703,1 кв. м
«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»

13 этап строительства. Разрешение на ввод от 22.08.2017 № 61-02-23-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей электроснабжения (10кВ) протяженностью 2 575 м.

1 этап строительства. Разрешение на ввод от 31.08.2017 № 61-02-15-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Котельная (№ 28 по генплану) мощностью -22 МВт, площадью - 274,7 кв. м, Подъездная дорога – площадь застройки 6 385,0 кв. м, сети газоснабжения- протяженностью 49,0 м, сети наружного освещения -протяженностью - 776,0 м, сети связи и управления протяженностью -771м, сети водоснабжения – 29,0м.

3 этап строительства. Разрешение на ввод от 31.08.2017 № 61-02-14-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Комплектная трансформаторная подстанция (КТПН № 8) мощностью 10/0,4 кВ, площадью 25,0 кв. м; подъездная автодорога (площадь застройки) - 6 702,0 кв. м, производственно-бытовое здание площадью – 2 124,3 кв. м;склад газовых баллонов (площадь застройки)- 27,0 кв. м; склады материально-технического снабжения  площадью – 924,2 кв. м; склад красок площадью - 100,2 кв. м; вольер для собак ЛОВД и таможенной службы площадь - 599,0кв. м; площадка для занятия спортом площадь застройки - 126,0 кв. м; сети связи и управления протяженностью - 1 066,0 м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью 435,0 м; сети электроснабжения (10кВ) протяженностью -56 м;сети наружного освещения протяженностью - 993,0 м; сети теплоснабжения   протяженностью – 360,0 м; сети ливневой канализации протяженностью – 28,0м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 45,0 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью -193 м; ограждение зоны технического, складского и коммунального назначения протяженностью 640,0м.

14 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-24-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральной сети теплоснабжения от здания котельной до ТК30 протяженностью 1 095,0 м.

15 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-25-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральной сети теплоснабжения от ТК30 до ТК43 протяженностью 864,0 м.

16 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-26-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В-22, В-1, В-6, В-15, В-22 протяженностью 3 591,0 м.

17 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-27-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В-6, В-7, В-10, В-11, В-13, В-15 протяженностью 3 798,0 м.

18 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-28-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 5 526,0 м.

18 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-28-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей ливневой канализации протяженностью 12 357,0 м.

5 этап строительства. Разрешение на ввод от 27.09.2017 № 61-02-17-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Грузовой комплекс площадью -5 530 кв. м; служебная парковка площадь застройки – 78,0 кв. м; подъездная дорога площадь застройки - 11 285,0 кв. м; дизельная генераторная установка (ДГУ № 4) площадь застройки - 24,0 кв. м; комплектная трансформаторная подстанция (КТПН № 7) площадь - 25 кв. м; сети электроснабжения (10 кВ) протяженностью -53,0 м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью - 1 066,0 м; сети наружного освещения протяженностью – 1 638,0 м; сети связи и управления протяженностью – 1 823 м; сети ливневой канализации протяженностью – 23,0 м ; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 8,0 м; сети теплоснабжения протяженностью – 78,0 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью – 14,0 м.

8 этап строительства. Разрешение на ввод от 27.09.2017 № 61-02-19-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Административно-технологический комплекс - 6 этажей, площадью 10 809,5 кв. м; служебная парковка площадь застройки -160 кв. м; подъездная автодорога площадь застройки – 6 983,0 кв. м; дизельная генераторная установка № 3 площадь застройки – 30 кв. м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью – 977м; сети наружного освещения протяженностью – 561 м; сети связи и управления протяженностью – 483 м; сети ливневой канализации протяженностью – 41 м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 30 м; сети теплоснабжения протяженностью – 101 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью - 6 м; сети холодоснабжения протяженностью – 23 м.

9 этап строительства. Разрешение на ввод от 27.09.2017 № 61-02-20-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Здание ГКО - 5 этажей, площадью 4504,0 кв. м; гараж ПС, ФСБ - 1 этаж, площадью 190,4 кв. м;  подъездная дорога площадь застройки – 4 013 кв. м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью – 508 м; сети наружного освещения протяженностью – 269 м; сети холодоснабжения – 116 м; сети ливневой канализации протяженностью – 7м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 7м; сети связи и управления протяженностью – 503м; сети теплоснабжения протяженностью – 30м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью – 69м.

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды:

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

По направлению капитальные вложения в части Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

На объектах технического перевооружения «Техническое перевооружение 
АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область», «Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область», «Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, 
Чукотский АО» работы ведутся согласно графикам к календарным планам по ранее заключенным договорам. Процент технической готовности по объектам:

- «Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область»- 35 %, 

- «Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область» – 73 %, 

- «Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО» – 62 %.
По объекту Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва подписаны КС-2 от 06.07.2017 № 26 (электроосвещение и силовое электрооборудование), № 27 (отделка помещений), № 28 (конструкции основного здания), № 29 (монтаж лифтов) и КС-3 от 06.07.2017 № 4 на выполненные работы по ранее упомянутым формам КС-2. Процент технической готовности объекта составил - 55 %.

По объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи (Адлер) г. Сочи, Краснодарский край» - ФГБУ «ЦАО» направлено обращение от 07.04.17 в АО «Международный аэропорт Сочи» о заключении договора субаренды земельного участка под строительство позиции ДМРЛ. Получен градостроительный план земельного участка от 07.03.17. Совет директоров управляющей компании, состоявшийся 04.10.2017 одобрил решение о проведении сделки купли-продажи нежилого строения МРЛ-1, находящегося на земельном участке под строительство позиции ДМРЛ, и принадлежащего на правах собственности АО «Международный аэропорт Сочи». После завершения сделки купли-продажи МРЛ-1, будут проведены мероприятия по оформлению прав аренды земельного участка пол строительство позиции ДМРЛ.

По укрупненному мероприятию «Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов Российской Федерации» ведется работа по получению положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России».
По направлению НИОКР.

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды.

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению капитальные вложения:

В первом полугодии 2017 года заключен государственный контракт от 27 марта 2017 г. № 7.2.13-53 на  сумму 190 100,0 тыс. рублей на поставку 4 патрульных судов для территориальных управлений Ространснадзора. По состоянию на 01.10.2017 поставлено 3 судна.

По направлению «прочие нужды»:

По переходящему с 2016 года государственному контракту 
№7.2.13-179 осуществлена поставка аппаратно-программных средств 
ля формирования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Общепрограммные мероприятия

По направлению НИОКР:

В отчетный период проводилось 11 конкурсных процедур, по результатам которых заключено 8 государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующим направлениям и тематикам.

По направлению «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики Российской Федерации».

Проводилась подготовка предложений по основным направлениям государственной транспортной политики с учетом изменений пространственной структуры экономики Российской Федерации. Проводился анализ текущего состояния транспортных систем в субъектах Российской Федерации и основных проблем их функционирования и развития. Велось анкетирование исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по выработке государственной политики в сфере транспорта. Подготавливались научно обоснованные предложения по приоритетным задачам развития транспортных систем в субъектах Российской Федерации с учетом перспективных направлений социально-экономического и пространственного развития регионов страны, а также научно обоснованные предложения по формированию системы целей, задач, целевых показателей и индикаторов развития транспортных систем в субъектах Российской Федерации. Проводился анализ государственных программ, отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития регионов и схем территориального планирования с целью формирования перечня проектов развития транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Велась подготовка типовой  структуры паспорта проекта и базы данных по проектам развития транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации для включения ее в автоматизированную систему управления транспортным комплексом России (АСУ ТК). Проводилась подготовка методики отбора приоритетных транспортных проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Разрабатывался приоритизированный перечень проектов развития транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Разрабатывалась методика распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции приоритетных региональных проектов развития транспортной инфраструктуры в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Проводилась оценка потребности в финансировании проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в регионах страны за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет частных инвестиций. Подготавливались предложения по механизмам взаимоувязки реализации проектов развития транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в субъектах Российской Федерации. Готовились картографические материалы, включающие схемы развития транспортной инфраструктуры в макрорегионах на территории Российской Федерации. Проводилась оценка ожидаемых результатов от взаимоувязанного развития транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в субъектах Российской Федерации с учетом их влияния на социально-экономическое развитие регионов. Велась подготовка предложений по региональным приоритетам развития транспортной инфраструктуры для включения их в состав новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по корректировке и актуализации Транспортной стратегии Российской Федерации».

Анализировалось текущее состояния транспортного комплекса Российской Федерации, в том числе основные проблемы его развития, на решение которых направлена Транспортная стратегия, а также результаты реализации Транспортной стратегии в период 2014-2016 гг. Подготавливались научно обоснованные предложения по структуре и содержанию Транспортной стратегии с учетом требований федерального закона о стратегическом планировании и других нормативных правовых актов. Разрабатывались научно обоснованные предложения по структуре и содержанию документов, в том числе нормативных правовых актов, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1162 и от 30.12.2016 № 1559. Велась подготовка к проведению общественных обсуждений и форсайт-сессии по корректировке Транспортной стратегии. Выполнялось научное обоснование предложений по корректировке и актуализации приоритетов, целей, задач развития транспортного комплекса Российской Федерации, а также по способам их эффективного достижения и решения, с учетом стоящих перед ним задач, внутренних и внешних вызовов.

По направлению «Разработка моделей единого транспортного пространства и повышение инвестиционной привлекательности проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем».
НИР по теме: «Разработка концепции интегрированной системы пропуска через государственную границу Российской Федерации»

Проводился анализ нормативно-правовой документации (НПД), регламентирующей требования к оборудованию и техническому оснащению международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП), а также схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств и товаров в МАПП. Проводился анализ деятельности МАПП «Торфяновка» и «Верхний Ларс», уточнялись требования по её автоматизации. Разрабатывались научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта концепции пропуска через государственную границу Российской Федерации  в целях обеспечения условий для перемещения товаров и транспортных средств через МАПП.  Разрабатывались научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию Системы пропуска через государственную границу Российской Федерации.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных методологических подходов и методических рекомендаций по моделированию транспортных систем городских агломераций при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Проводился анализ текущего состояния методологической основы выработки и принятия управленческих решений в сфере оценки состояния и развития транспортных систем городских агломераций. Проводился анализ типовых задач в области развития транспортных систем городских агломераций, решение которых подразумевает использование инструментов математического моделирования. Выполнялся анализ видов и типов транспортных моделей. Подготавливалась общая структурная схема последовательного применения транспортных моделей различного уровня и назначения при решении задач формирования эффективных транспортных систем городских агломераций для повышения эффективности функционирования и синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций и транспортной инфраструктуры, при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По направлению «Обеспечение экологической безопасности на транспорте».

НИР по теме: «Комплексная оценка последствий ратификации Парижского соглашения по климату для транспортной отрасли Российской Федерации и разработка научно обоснованных предложений по формированию отраслевых национальных методик определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта в Российской Федерации».

Проводился аналитический обзор российских, зарубежных и международных методик и результатов оценки объемов (инвентаризации) и динамики выбросов парниковых газов различными видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, морским, речным и воздушным), использующими разные виды моторного топлива и предприятиями дорожного хозяйства с учетом специфики их деятельности. Проводился аналитический обзор зарубежных и международных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и принимаемых зарубежными странами мер (нормативных правовых, организационных, инженерно-технических, экономических), направленных на переход к устойчивому низкоуглеродному развитию транспортной отрасли. Выполнялся анализ программ развития транспортной отрасли с учетом необходимости перехода к модели долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Подготавливались научно обоснованные принципы формирования отраслевых национальных методик определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта и дорожному хозяйству в Российской Федерации. Велась подготовка научно обоснованных предложений по структуре проекта Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства в Российской Федерации. Разрабатывались предложения по внесению в План реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату изменений, касающихся разработки программных мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочного развития транспортной отрасли с низким уровнем выбросов парниковых газов и оценкой последствий такого развития.

По направлению «Совершенствование и развитие систем транспортной безопасности».
НИОКР по теме: «Создание системы учета беспилотных воздушных судов взлетной массой от 0,25 до 30 килограмм на основе технологий радиочастотной идентификации с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте». 
Разрабатывались концептуальные подходы к построению Системы; документация на Систему (в составе -  эскизный проект, технический проект, рабочая документация, общесистемные решения, решения по организационному обеспечению, решения по техническому обеспечению, решения по информационному обеспечению, решения по программному обеспечению, решения по математическому обеспечению). Велась подготовка к предварительным испытаний Системы. Велась подготовка к опытной эксплуатации Системы. Разрабатывался опытный образец Системы. Велась разработка  программного обеспечения опытного образца Системы.  Подготавливались технические требования к учетным опознавательным знакам.  Велась разработка предложений по производству и распространению учетных опознавательных знаков. Подготавливался проект организационно-штатной структуры оператора Системы, а также  регламентов взаимодействия сотрудников оператора учета и сотрудников организаций, привлекаемых по договору к обеспечению функционирования Системы.  Разрабатывались предложения по структуре и составу проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы. Подготавливалось финансово-экономическое обоснование функционирования Системы, а также методики определения платы за оказание услуг по учету беспилотных воздушных судов. 

НИР по теме: «Разработка научно-обоснованных подходов к созданию системы непрерывного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО требованиям нормативных документов Российской Федерации в области контроля за обеспечением авиационной безопасности в рамках механизма непрерывного мониторинга универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности». 

Велась подготовка аналитических материалов по результатам анализа стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и отечественной нормативной правовой базы в области контроля за обеспечением авиационной безопасности в рамках задач механизма непрерывного мониторинга в рамках универсальной программы проверок в области авиационной безопасности (МНМ-УППАБ). Разрабатывались рекомендации по организации информационного обеспечения работы системы и ее участников. Подготавливались научно-обоснованные предложения по созданию системы постоянного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО в задачах МНМ-УППАБ. Подготавливались рекомендации по автоматизации работы участников системы непрерывного мониторинга за обеспечением авиационной безопасности в гражданской авиации Российской Федерации на основе разработки и применения соответствующей информационной системы, а также научно обоснованные предложения  по структуре и содержанию проектов документов (положения Министерства транспорта Российской Федерации о рабочих группах по постоянному мониторингу соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации. Разрабатывались положения Министерства транспорта Российской Федерации о системе постоянного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации, а также   регламент взаимодействия участников системы в задаче взаимодействия с ИКАО в рамках МНМ-УППАБ).
НИР по теме: «Разработка концепции сбора и обработки записей регистрации пассажиров (PNR) в Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности».

Проводился анализ международного опыта по созданию систем сбора и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Проводился анализ современных программных средств и технологий, используемых для приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Подготавливались предложения по основным направлениям реализации технологии приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR) в Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Велась подготовка предложений по основным направлениям развития ЕГИС ОТБ в целях приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Проводилось научное обоснование предложения по проекту концепции сбора и обработки записей регистрации пассажиров (PNR) в Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. Подготавливались предложения по внесению изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 243 «Об утверждении порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных». Подготавливались научно обоснованные предложения в техническое задание на выполнение работ по развитию ЕГИС ОТБ в 2018-2019 г.г. в части реализации приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Велась разработка проекта регламента информационного взаимодействия с поставщиками данных PNR в  автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и экипаже транспортных средств (АЦБПДП). Подготавливались предложения по внесению изменений в регламенты информационного взаимодействия с потребителями информации. Разрабатывалось программное средство (макет) по обработке записей регистрации пассажиров (ПС ЗРП).  Велась разработка программы и методики автономных испытаний ПС ЗРП, а также проекта эксплуатационной документация ПС ЗРП.

В III квартале 2017 года были также объявлены открытые конкурсы с целью заключения государственных контрактов в IV квартале 2017 года по следующим тематикам:

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности перевозки опасных грузов и отходов автомобильным транспортом в целях обеспечения экологической безопасности на транспорте».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по поэтапному внедрению в Российской Федерации систем организации перевозок пассажиров и грузов с использованием автотранспортных средств с автономным управлением».

НИР по теме: «Методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на принципах проектного управления»

 В рамках общепрограммных мероприятий за отчетный период проводилась работа по государственной регистрации полученных ранее охраноспособных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и оформление на них прав в пользу Российской Федерации:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий»;

«Блок сбора и обработки данных, используемый в системе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий».

Заявка подана в Федеральную службу интеллектуальной собственности
	Разработчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС.

	2
	Программа для ЭВМ

«Специальное программное обеспечение макета автоматизированной системы ведения единых классификаторов автобусных маршрутов и остановочных пунктов при передаче сведений по пассажирским перевозкам (АСКМ-А)»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2017613421 от 17.03.2017
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

В отчетный период осуществлялась регистрация отчуждения ОИС в пользу Российской Федерации


По направлению «прочие нужды»:

С января по сентябрь 2017 года осуществлялась эксплуатация первой очереди АСУ ТК.

В рамках эксплуатации первой очереди АСУ ТК проведены работы по сопровождению следующих процессов:

· ввод данных и формирование за 1 полугодие 2017 года отчетности по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг», общепрограммной части, подпрограмм «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» и «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021)»; 

· формирование сводной отчетности по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021)» и ФАИП за 1 полугодие 2017 года;

· формирование предложений по внесению изменений в данные об объектах, включенных в ФАИП в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг»; 

· ввод данных по контрактам, выполняемым в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» по подпрограммам «Автомобильные дороги», «Железнодорожный транспорт», «Морской транспорт», «Внутренний водный», в том числе обучение и работа с подведомственными Росавтодору ФКУ;
· ввод данных и формирование отчетности за 1 полугодие 2017 года по формам, приведенным в  письме Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2012 № ОБ-23/590 и по форме статистического наблюдения 1-ФД по мониторингу расходования финансовых средств дорожных фондов;

· ввод данных по грузообороту между Российской Федерацией и зарубежными странами за 2 квартал 2017 года (в соответствии с Техническими условиями информационного взаимодействия Минтранса России и ФТС России от 20.03.2007);
· ввод данных по обеспечению грузоперевозчиков железнодорожным подвижным составом за период с января по сентябрь 2017 года (в соответствии с Техническим регламентом информационного взаимодействия между АСУ ОАО «РЖД» и АСУ ТК от 30.12.2015);

· ввод данных за 3 квартал 2017 года (в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК Минтранса России и АСУ ПП «Экспресс» ОАО «РЖД» от 28.12.2016);

· ввод данных по межрегиональным и международным пассажирским перевозкам (в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК и ЕГИС ОТБ);

· ввод данных по объектам и субъектам транспортного комплекса (в соответствии с Регламентами информационного взаимодействия между АСУ ТК с источниками информации Росморречфлота, с ФГИС ЕРРД Ространснадзора, с ИС Росжелдора, с ИАС ГА «Аэродромы», с ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов»).

Утвержден регламент информационного взаимодействия АСУ ТК и АСУ ОАО «РЖД» в части учета объектов транспортной инфраструктуры.

Приняты с нарушением срока исполнения и оплачены работы 2 этапа по государственному контракту на выполнение в 2017 году работ  по администрированию и техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения головного центра обработки данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). С подрядчика взыскана неустойка за просрочку исполнения работ.

Утверждены все технические задания по работам, запланированным к выполнению в 2017 году (в соответствии с протоколом совещания Минтранса России от 25.11.2016 № АЦ-145), все  позиции заказов включены в План-график закупок на 2017 год ФКУ «Ространсмодернизация».

Осуществлена поставка сертификатов на техническую поддержку общесистемного программного обеспечения  первой очереди АСУ ТК.

Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты:

· на выполнение работ по сопровождению программных компонентов  АСУ ТК в части решения функциональных задач по администрированию начислений и доходов и управлению земельными участками в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) и Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот)   и подведомственных им организациях;
· на выполнение работ по поддержке, технологическому оперированию, модернизации и внедрению компонентов информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), обеспечивающих реализацию функциональной задачи «Мониторинг состояния технологической безопасности на основе данных, получаемых в ходе контрольно-надзорной деятельности»;

· на выполнение работ по поддержке, технологическому оперированию, модернизации и внедрению подсистемы управления программами и проектами (П-УПП) информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК);
· на выполнение работ по поддержке, технологическому оперированию, модернизации компонентов информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части реализации функциональной задачи обеспечения подсистем и пользователей АСУ ТК данными по грузообороту между Российской Федерацией и зарубежными странами

· на выполнение работ по развитию информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части реализации задачи централизованного управления нормативно справочной информацией на базе подсистемы П-НСИ.

В рамках конкурсных процедур проведено вскрытие конкурсных заявок на выполнение работ по созданию и внедрению в составе информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) функциональных задач «Моделирование транспортных потоков» и «Формирование и ведение транспортного паспорта региона», а также по поддержке, технологическому оперированию, модернизации и внедрению компонентов реализации основных функциональных задач; ведется работа комиссии по определению победителя конкурса.
На сайте zakupki.gov.ru размещена конкурсная документация на проведение закупки в формате открытого конкурса:

· поставка общесистемного программного обеспечения для второй очереди Головного центра обработки данных (ГЦОД) информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК);

· на выполнение работ по модернизации портального решения информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), включая создание общественно доступного раздела информационной системы контроля за формированием и расходованием средств дорожных фондов;
· на выполнение работ по поддержке, технологическому оперированию, модернизации и внедрению подсистемы мониторинга состояния транспортного комплекса (П-МСТК) информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК);
на выполнение работ по поддержке, технологическому оперированию, модернизации и внедрению информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части реализации функциональной задачи «Обеспечение пользователей и подсистем АСУ ТК данными об интенсивности транспортного потока на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации».

В ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021)» были заключены государственные контракты:

- На оказание услуг по проведению мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации в рамках "Транспортной недели - 2017-2019" 

- На информационное обеспечение реализации федеральной целевой программы 

- На оказание услуг по организации участия Министерства транспорта Российской Федерации в Восточном Экономическом Форуме 

9. Вклад реализации программы за 9 месяцев 2017 года в социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» осуществляется строительство  по 4 комплексным проектам. Сроки окончания строительства – 2018 – 2021 годы.

В рамках реализации комплексного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла в 2017 году продолжается реализация проекта «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». 

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2020 году. После завершения реализации проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла увеличится до 60 млн. тонн в год.

Ввод в эксплуатацию проекта окажет положительное влияние на развитие транспортной сети на юге России и станет одним из важных шагов к созданию логистической структуры по управлению Новороссийским транспортным узлом. 

Также, в  рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла завершено строительство и осуществлен ввод во временную эксплуатацию объекта «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», что позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру Южного федерального округа и создать новый транспортный кластер для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа. Обеспечен пропуск возрастающего поездопотока на Таманский полуостров посредством строительства дополнительных парков, осуществлено развитие локомотивного хозяйства. Проект предусматривает строительство железнодорожных путей, зданий и сооружений службы локомотивного и вагонного хозяйства, службы пути, электрификации и электроснабжения. Загрузка объекта предусмотрена в объеме 94,6 млн. тонн к 2020 году и 115,7 млн. тонн к 2025 году. Планируемый ввод в постоянную эксплуатацию – 2018 год.

Одним из приоритетных проектов, направленных на развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, является проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».
Реализацию проекта запланировано осуществить в два этапа. На I этапе в целях  безусловного исполнения решения Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации по своевременному вводу в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с учетом необходимости обеспечения в максимально сжатые сроки транспортного сообщения с полуостровом Крым,  принято решение об использовании железнодорожной и автодорожной составляющих Проекта для обеспечения транспортных подходов к переходу через Керченский пролив.  

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив обеспечит создание новой транспортной связи между материковой частью и полуостровом Крым. Ожидается, что за счет Керченского моста к 2019 году интенсивность автомобильного движения составит 12 тысяч 800 автомобилей, к 2025 году – 21 тысяча автомобилей, к 2040 году – 40 тысяч автомобилей. Интенсивность железнодорожного движения составит 47 пар поездов в 2019 году и увеличится с 50 до 65 пар с 2025 по 2040 год соответственно.

В целях  развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна на II этапе реализации проекта запланировано создание нового глубоководного сухогрузного морского порта Тамань  на Таманском полуострове, интегрированного в международный  транспортный коридор «Север - Юг», со строительством портовых терминалов для перегрузки угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров, гидротехнических сооружений и созданием инфраструктуры железных и автомобильных дорог на подходах к порту.

Также в 2017 году продолжается реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла, который в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23 апреля 2014 года № ДМ-П9-1302р и федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» определен как  один из приоритетных проектов развития транспортной отрасли. Целью реализации проекта является создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг». Проект комплексного развития МТУ предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство за счет средств частных инвесторов угольного и нефтяного терминалов, строительство и реконструкция за счет средств федерального бюджета объектов  железнодорожной инфраструктуры как на западном, так и на восточном берегах Кольского залива, создание объектов морской инфраструктуры.
Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича      от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений в Правительство Российской Федерации о механизме завершения реализации Проекта в части его финансирования за счет внебюджетных средств с использованием механизма концессионного соглашения.

Пунктом 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации                           В.В. Путина от 16 августа 2017 г. №Пр-1881 по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России определено принять исчерпывающие меры по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в установленные сроки, уточнив финансово – экономическую модель проекта, перечень включенных в него объектов, а также состав и обязательства участников проекта.
Реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения поставленных задач по развитию Арктической зоны, включая реализацию проектов по освоению месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала Российской Федерации. 

Для создания действующего круглогодично глубоководного морского портового транспортного узла по переработке контейнерных грузов, перевалке угля, зерна и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Транссиб» в 2017 году продолжаются строительные работы по проекту «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка». Реализация проекта позволит обеспечить как ввод новых портовых мощностей, так и расширение существующих. Проект направлен на повышение эффективности системы мультимодальных перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов и обеспечение роста грузооборота порта.

На приоритетность реализации проектов по развитию Мурманского транспортного узла и портов Дальнего Востока обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин  при обращении к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием 03 декабря 2015 года.  

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

В 2017 году в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт» продолжиться реализация реализация приоритетных проектов в том числе:
«Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово в обход Украины».

В сложившейся политической ситуации с 2015 года начат комплекс работ по проектированию и строительству обводного двухпутного электрифицированного участка околоукраинского железнодорожного пути на участке Журавка – Миллерово протяжённостью 136,9 км.

Необходимость строительства обходного двухпутного участка околоукраинского железнодорожного пути обусловлена следующим.

Создавшаяся политическая обстановка на Украине обострила ранее существующую проблему по осуществлению железнодорожных пассажирских и грузовых транзитных потоков через ее территорию. 

Участок Россошь (Воронежская область) - Чертково (Ростовская область) расположен на главном грузопассажирском ходу Москва - Ростов (входит в транспортный коридор «Север-Юг») с интенсивным пассажирским и пригородным движением. Действующим графиком движения поездов на участке Лиски - Чертково этого хода предусмотрено 33 пары грузовых, 55 пар пассажирских и 6 пар пригородных поездов. На этом участке государственная граница имеет зигзагообразную форму и железная дорога пересекает ее в 4-х местах. Общая протяженность дороги по территории Украины составляет 20,72 км. Станции Гартмашевка, Зориновка не имеют должного развития для обеспечения таможенных и пограничных операций. 

В случае безальтернативной постановки Украиной вопроса о проведении государственного контроля перемещаемых по 2-м ее транзитным участкам грузов и пассажиров с территории России и обратно, возникает необходимость строительства железнодорожных пунктов пропуска (ЖДПП) в местах приема-передачи поездов. В инфраструктуру ЖДПП, помимо объектов железнодорожного хозяйства, должны быть включены объекты государственного пограничного, таможенного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного, санитарно-карантинного контроля. Необходимо отметить, что требования применения визового режима в настоящий момент практически парализует осуществление пассажирских перевозок на данном участке.

Следует отметить, что параллельный железнодорожный ход, расположенный восточнее, уже загружен более 80 %.

По итогам проведенной работы, с учетом позиций ФСБ России, Минобороны России, и исходя из ранее выполненных ОАО «РЖД» предварительных проработок по обоснованию инвестиций строительства обхода Украины, получившему положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2010 году, для обеспечения должного уровня транспортной безопасности перевозок, начата реализация строительства второго (дальнего) варианта обхода с точками примыкания на станциях Журавка и Миллерово протяженностью 136,9 км, проходящего на расстоянии от 5 до 25 км от границы с Украиной, как оптимальный вариант обхода;

 «Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла».
Проект реализуется в целях реконструкции железнодорожной инфраструктуры для обеспечения доставки грузов в порты Азово-Черноморского транспортного узла (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк и Грушевая) в планируемых на расчетные годы объемах (до 154 пар поездов в сутки) и оптимизации работы Краснодарского узла с переключением грузового движения в обход на участок Тимашевская - Крымская.

Вместе с тем, данный проект является стратегически важным для решения задачи интеграции полуострова Крым в социально-экономическое пространство России, которую предполагается осуществить в первую очередь путем снятия инфраструктурных ограничений и обеспечения транспортной доступности полуострова.

В целях улучшения перевозочного процесса будут продолжены мероприятия по обновлению локомотивного парка, моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов.

Также, важное значение для развития железнодорожной инфраструктуры в Российской Федерации имеют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, финансируемые в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт».

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

В связи с сезонным характером дорожных работ оценка вклада реализации Подпрограммы в социально-экономическое развитие Российской Федерации будет возможна только после завершения годовой программы дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ в IV квартале т. г. 

Подпрограмма «Морской транспорт»

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах за счет роста их производственной мощности, повышения технологического и организационного уровня;

укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений и создать благоприятные условия для развития транзитного потенциала внутренних водных путей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры напрямую связана с увеличением авиаподвижности  населения, активизацией бизнеса и увеличением транспортной доступности регионов страны.
За прошедшие 9 месяцев 2017 года Росавиация организовала проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в 37 аэропортах. Объем бюджетных инвестиций на 2017 год составляет 58 641 847,8 тыс. рублей (в рамках ФАИП).

В настоящий момент активно ведутся работы по строительству и реконструкции инфраструктуры аэропортов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево, Калининград,  Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, которые в 2018 году будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу. 

Деятельность Росавиации направлена на формирование условий для устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в свою очередь, оказывает положительное влияние создание единого экономического пространства нашей страны.

Ярким примером является строительство нового аэропортового комплекса в Ростове-на-Дону. Новый аэропорт будет иметь взлетно-посадочную полосу длиной                  3600 метров и шириной 60 метров, способную принимать все типы современных магистральных самолетов, а также пассажирский терминал площадью 50 тысяч квадратных метров.

Весьма положительно то, что практически все материалы (грунт, песок, щебень и др. материалы, строительство дополнительных дорог), используемые для строительства объектов аэродромного комплекса будущего аэропорта «Южный», производятся в Российской Федерации. Также задействована и местная рабочая сила. 

Так, для устройства основания аэродромного покрытия используется щебень, произведенный в карьерах Ростовской области; также для устройства ряда конструктивных элементов при строительстве аэродрома широко используется песок из местных карьеров. Из города Новошахтинск Ростовской области на объект поступает битум для приготовления асфальтобетонных смесей, а трубы для устройства водосточно-дренажной сети поступают с завода в Краснодарском крае - ближайшем к Ростовской области регионе.

Возможность использования местных строительных материалов является ярким примером создания механизма мультипликационного эффекта. Строительство новой инфраструктуры – это стимул к созданию новых предложений в сфере услуг, это новые рабочие места, это дополнительные налоговые отчисления, это дополнительные возможности для бизнеса.

Большое количество населённых пунктов страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе не имеет регулярной транспортной связи с местными административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение.

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной целостности российского государства.

В рамках Подпрограммы выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов (аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов регионального и местного значения.

Целью реализации задачи «Модернизация Единой системы организации воздушного движения» является повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства в интересах обеспечения обороноспособности страны, потребностей экономики и граждан за счет модернизации Единой системы, ее объектов и взаимодействующих с ней систем путем создания и развития Аэронавигационной системы России на основе использования новых технических средств и технологий с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Проведенные мероприятия обеспечивают функционирование аэропортов, повышают уровень обеспеченности безопасности гражданской авиации в части метеообеспечения.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

В связи с обновлением парка патрульных катеров в территориальных управлениях Ространснадзора повышается комплексная безопасность транспортной системы, улучшается осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в области транспортной безопасности. Поскольку новые патрульные катера отличаются от устаревших катеров технологичностью и скоростью, то уменьшается время доставки инспекторов государственного морского 
и речного надзора к месту расследований транспортных происшествий в морских районах, на внутренних водных путях для выполнения функций по расследованию аварий и инцидентов на море и транспортных происшествий (осмотр и фиксация обстоятельств транспортного происшествия, опрос членов экипажей и свидетелей непосредственно на месте транспортного происшествия), что положительным образом влияет на раскрытие причин транспортных происшествий и принятия мер для их предотвращения в будущем.

Поставка новых скоростных патрульных судов позволяет обеспечить повышение уровня комплексной безопасности и устойчивости морского и внутреннего водного транспорта, эффективно влиять на обеспечение соблюдения требований в области торгового мореплавания и судоходства, влечет сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском и речном транспорте, снижает риски нанесения ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте.
Использование новых скоростных патрульных судов позволило:

- повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности из-за расширения охвата одним инспектором нескольких поднадзорных объектов, 

-    обеспечить доставку должностных лиц и сроки их прибытия к месту происшествия, тем самым ликвидировать непроизводительные простои судов морского внутреннего водного транспорта, повысить качество расследований транспортных происшествий;

- обеспечить качество обследований и мониторинга состояния судоходных и портовых гидротехнических сооружений;

-  установить систематический надзор за соблюдением правил плавания;

- реализовать проведение проверок состояния и содержания судовых ходов и судоходной обстановки, средств связи и сигнализации, инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта;

- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов и затонувших объектов.

- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов и затонувших объектов.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 9 месяцев 2017 года.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Негативное влияние на ход реализации подпрограммы оказывает сокращение бюджетного финансирования, так не будет реализован приоритетный проект «Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда», а также мероприятия по задачам «Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», «Развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта».

При этом в 2019-2020 годах за счет средств государственной поддержки будет реализовываться только один инвестпроект, который учитывая текущие объемы финансирования не будет завершен в 2021 году.
Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации.

В связи с невозможностью освоения Росавиацией в 2017 году части средств в объеме 8 962,8 тыс. рублей Росавиацией поданы предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»» в части перераспределения указанных средств другому главному распорядителю средств федерального бюджета с последующим возвратом в 2018-2019 годах.

Первый заместитель Министра транспорта РФ      _______________________
� - с учетом дополнительных соглашений, заключенных в III квартале 2017 года.





