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Форма № 9
Ключевые программные мероприятия 
на 2018 год федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021)», интегрированной в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы)»
Ключевые программные мероприятия на 2018 год*
По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2018 году, по форме:

	Наименование объекта или стройки(1)
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2018 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2018 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)
в 2018 году

	направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

	Создание сухогрузного района морского порта Тамань
	9,5%
	9 667 300,0/9 667 300,0
	1. Завершение повторной корректировки проектно-сметной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив», с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская (в соответствии с поручением по п. 9 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр);

2. Ззавершение строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив и ввод его во временную эксплуатацию для движения хозяйственных поездов, используемых при строительстве транспортного перехода;

3. Завершение проектирования по объекту по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 2. Объекты федеральной собственности, необходимые для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань» и передача проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

	"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)
	9,8%
	100 000,0/100 000,0
	Охрана объекта незавершенного строительства, по договорам с ФГП ВО ЖДТ до 100 тыс. руб. до момента заключения ГК на охрану всех объектов.

Охрана объекта незавершенного строительства по Гос. контракту.

Изъятие земель путем компенсации убытков

Разработка технической документации  на консервацию объекта незавершенного строительства.

Проведение работ по консервации объекта незавершенного строительства.

Заключение концессионного соглашения и передача Объекта Концессионеру

Ожидаемый результат в 2018 году – консервация Объекта незавершенного строительства.

	"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)". Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)
	24,2%
	100 000,0/100 000,0
	Охрана объекта незавершенного строительства, по договорам с ФГП ВО ЖДТ до 100 тыс. руб. до момента заключения ГК на охрану всех объектов.

Охрана объекта незавершенного строительства по Гос. контракту.

Разработка технической документации  на консервацию объекта незавершенного строительства.

Проведение работ по консервации объекта незавершенного строительства

Заключение концессионного соглашения и передача Объекта Концессионеру

Ожидаемый результат в 2018 году – консервация Объекта незавершенного строительства.

	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла
	13,5%
	392 900,0/392 900,0
	В рамках ФАИП на  строительство I этапа в 2018 году предусмотрено выделение средств в размере 86 832, 1 тыс. руб. При данном финансировании целесообразно рассматривать вопрос консервации объекта. Постановление Правительства РФ в части изменений основных условий гос. контракта (сроки и стоимость выполнения работ) находится в стадии подготовки.

	"Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. "Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги"
	92,5%
	163 100,0/ 163 100,0
	Изъятие земельных участков с расселением

Снос объектов капитального строительства, подлежащих сносу

Ввод объекта в эксплуатацию

	"Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги
	25,6%
	1 679 300,0/1 679 300,0
	Строительство 2 главного пути на перегоне б/п Кирилловский – Парк Нижний в полном объеме

Строительство русла канала Цемес в полном объеме

Строительство водозаборных сооружений в полном объеме

Строительство железнодорожных мостов в полном объеме

	Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

	Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)
	93
	1 951 032/1 951 032
	В 2018 году планируется осуществить завершение строительства объекта.

	Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство"

	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск
	65,5%
	2401500/2401500
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 68,9 %

	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - 
Уфа - Челябинск
	72,1%
	13347600/13347600
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 84,9 %

	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
	84,1%
	6094500/6094500
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 91,2 %

	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой
	43,9%
	9081500/9081500
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 54,9 %

	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск
	76,7%
	814600/814600
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 78,2 %

	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток
	75,6%
	2073200/2073200
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 80,7 %

	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь
	29,8%
	6111200/6111200
	Фактическая готовность мероприятия за период реализации 2010-2021 годы ожидается на уровне 44,4 %

	Направление (подпрограмма) "Морской и речной транспорт"

	ФКУ "Дирекция госзаказчика"
Строительство спасательного катера-бонопостановщика (2 судна)
	83,5

79,1
	145 950,0/145 950,0
	Ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году (сдача двух серийных судов – стр. № 165 и № 166)

	ФГУП "Росморпорт"

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе
	94,3
	4 262 291,6/4 262 291,6
	Завершение работ по строительству:

-  береговой зоны, в том числе строительство здания СУДС, ГМССБ и администрации порта, закрытой стоянки автомобилей и плавсредств, а также технического здания для средств навигационного оборудования;

- юго-восточного ледозащитного сооружения (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста

	Обновление обслуживающего флота. Земснаряды.
	42,3%
	207 500,0/207 500,0
	- завершение монтажных работ;

- спуск на воду;

- швартовые испытания;

- ходовые испытания;

- приемо-сдаточные испытания.



	Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"

	«Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»
	54,18
	588 546,6/588 546,6
	■ Завершить работы по реконструкции ИВПП с ССО, рулёжным дорожкам, стартовой и основной аварийным спасательным станциям.

■ Планируется изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества.

	«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)»
	3,98
	412 975,7/412 975,7
	■ В связи с малым объемом финансирования на 2018 год планируется произвести заготовку инертных материалов на объектах, завершить работы по ТП-3, разработка РД.

■ Планируется изъятие 6 земельных участков, при утверждения ППТ.

	«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область»
	63,65
	800 000,0/800 000,0


	■ Завершить работы по РД-D, МРД-М, РД-7, ССО, новому и старому перрону, САСС, ОС №1,№2, ТСО, дооборудованию КДП.

Ввести объект в эксплуатацию.

■ Планируется изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества.

	«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара)»
	96,37
	150 000,0/150 000,0
	■ Завершить работы на центральном перроне, ССО РД-1, САСС-2, по периметровому ограждению.

Ввести объект в эксплуатацию.

■ Планируется завершение кадастровых работ по разделу основного земельного участка, по корректировке ДПТ по переустройству магистрального газопровода, а также завершение работ по подготовке технической документации на вводимые объекты.

	«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)»
	43,38
	403 930,0/403 930,0
	■ Завершить работы по реконструкции аэродромного покрытия ИВПП м на участке ПК17+40÷ПК28+21 с устройством укрепленного участка ЛП с МК 193°, примыкание РД В к ИВПП, РД С.

Ввести в эксплуатацию этап 2.2

■ Кадастровые работы в отношении 21 отреконструированного и вновь построенных объектов имущества.

	Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область
	Техническая готовность 86 %
	1907,8/1907,8
	Поставка оборудования. Ввод в эксплуатацию.

	Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва
	Техническая готовность 77 %
	0,0/0,0
	Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.

	Направление (подпрограмма) "Надзор в сфере транспорта"

	Строительство патрульных судов
	40%
	191 296/191 296
	Ввод в эксплуатацию


(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2018 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2018 году, по форме:
	Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1)
	Стоимость работ (2)
в 2018  году, 
тыс. рублей
	Плановый уровень практической реализации (3)
	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4)
в 2018 году

	Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство"

	Проведение прикладных научно-исследовательских работ

Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве
	458 121,300
	Отчеты о результатах выполнения работ по темам отраслевого плана НИОКР, доступные для практического использования в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях и других организациях дорожного хозяйства.


	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства.



(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2018 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;
(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.). 
По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2018 году
	Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1)
	Стоимость плановых работ(2) в 2018 году,
тыс. рублей
	Основание(3) выполнения мероприятий
	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)
в 2018 году (в натуральных показателях)

	Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство"

	Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь федеральный бюджет
	2 530 600,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	Выполнение строительно-монтажных работ на участке км 33 - км 132

	Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
	26 382 100,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	Выполнение строительно-монтажных работ на участоках:   км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск) и  км 1024 – км 1091 (обход г. Аксая). Проведение ПИР по строительству дальнего западного обхода г. Краснодара

	федеральный бюджет
	18 650 500,0
	
	

	внебюджетные источники
	7 731 600,0
	
	

	Cкоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург
	100 846 100,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	Стоительство и подготовка территории строительства: км 58-км 149; км 334–км 543; км 543-км 684

	федеральный бюджет
	33 067 700,0
	
	

	внебюджетные источники
	67 778 400,0
	
	

	Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113
	136 673 800,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	Выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1, № 3 № 4 и № 5; подготовка территории строительства по пусковым комплексам № 1, № 3, № 4

	федеральный бюджет
	18 692 700,0
	
	

	внебюджетные источники
	117 981 100,0
	
	

	Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев); федеральный бюджет
	4 071 800,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	Выполнение строительно-монтажных работ на участоке км 65 – км 124

	Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань федеральный бюджет
	4 090 600,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту

	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог) федеральный бюджет
	4 081 500,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе

	Проектировапне перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог России федеральный бюджет
	1 113 200,0
	Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
	


(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) - указать стоимость работ по мероприятию в 2018 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение 
о его реализации в рамках ФЦП;
(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2018 году.

Первый заместитель Министра транспорта ___________________________________
* Обращаем внимание, что информацию о ключевых программных мероприятиях на 2018 год федеральных  целевых программ, мероприятия которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации», интегрируются в пилотные государственные программы Российской Федерации, также необходимо представить по указанной форме.
