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Форма № 8

Информация о результатах реализации ключевых программных федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)» за 2017 год
	№ п/п
	Ключевые мероприятия, источники финансирования и направления расходов
	Предусмотрено    на 2017 год

(тыс. рублей)


	Освоено с начала 2017 года

(тыс. рублей)


	Кассовые расходы и фактические расходы                    за 2017 г.

(тыс. рублей)
	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия

	
	
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	Федеральный бюджет
	

	
	
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	Бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты
	

	
	
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	Внебюджетные источники
	ожидаемый результат

к концу 2017 года 
(за счет всех источников финансирования)
	фактический результат

на отчетную дату

(за счет всех источников финансирования)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	По направлению «капитальные вложения»

	Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

	I
	«Создание сухогрузного района морского порта Тамань»
	15 241 459,8
	8 208 479,7
	15 241 426,3
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	15 241 459,8
	8 208 479,7
	15 241 426,3
	Земляные работы

- отсыпка земляного полотна (км 27 – км 32; км 32 – км 39; подходы к путепроводам)

- ст. Портовая-Транзитная - 500 м3

- подход к мосту (выемка) - 1200 м3

Верхнее строение пути (ВСП)

- устройство ВСП км27 - км32

- устройство ВСП км32 - км39

Искусственные сооружения (ИССО)

- возведение ИССО на участке км 0 – км 39

ПИР

Выноса

Археологические изыскания

Разминирование территории

Строительная часть конт. сети

Строительная часть тяговых подстанций Вышестеблиевская и Портовая

Продольные линии электроснабжения
	В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы.

В рамках исполнения государственного контракта от 15.12.2014 № РТМ-121/14 по выполнению работ на железнодорожном участке от 0 км до 26 км:

отсыпано земляного полотна в объеме 2,2 млн. куб. м из общего объема по участку 2,3 млн. куб. м;

на участке построены все водопропускные трубы в количестве 42 шт.;

построены и сданы под укладку путей металлический мост на ПК 169+50, два железнодорожных путепровода на ПК 203+47 и на ПК 237+76;

готовность автодорожного путепровода на ПК 43+08 – 25%;

начато строительство металлического моста на ПК 277+22,5;

уложено 62,7 км главных путей из 85 км по проекту (74%);

выполнена балластировка пути в объеме 106 тыс. куб. м из 220 тыс. куб. м (48%);

развернуты работы по строительству контактной сети, установлено 476 шт. из 1 840 шт. (26%) фундаментов и анкеров, 329 из 1 375 опор (23%).

В рамках исполнения государственного контракта от 11.08.2015 № РТМ-72/15 на станции Вышестеблиевская полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна (100%), уложено 7,7 км приемоотправочных путей из 13 км по проекту (59%), смонтировано 29 комплектов стрелочных переводов из 56 по проекту (52%), выполнена балластировка пути в объеме 18,46 тыс. куб. м из 50,41 тыс. куб. м (37%).

В рамках исполнения государственного контракта от 19.12.2016                      № РТМ-243/16 на участке железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань – Пассажирская ведутся работы по устройству земляного полотна: выполнено 77,4 тыс. куб. м срезки растительного слоя, 31,95 тыс. куб. м - разработка выемки.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 15.12.2014                      № РТМ-121/14 в объеме 165 743,7 тыс. рублей за фактически выполненные работы по устройству металлических гофрированных труб, но не принятые в 2016 году ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) в связи с отсутствием исполнительной документации по их устройству. Оплата указанных работ осуществлена 30.05.2017.

Реализация проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему осуществляется во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866, № Пр-988,                    от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656, в соответствии с которыми завершение строительства объекта необходимо обеспечить в срок не позднее декабря 2018 года.

В целях безусловного исполнения указанных поручений Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации было принято оптимальное решение осуществлять строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы, получившего положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.05.2014 № 610-14/ГГЭ-6503/04 и                 от 04.09.2014 № 1072-14/ГГЭ-6503/10. При этом потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры данного инвестиционного проекта в части выделения отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта.

В этой связи постановлением Правительства Российской Федерации
от 02 июня 2015 г. № 532 соответствующие изменения были внесены в паспорт проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы без изменения объемов финансирования проекта.

Для корректировки проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 1794-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 2215-р, определяющие ОАО «РЖД» единственным исполнителем работ по проектированию и строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки проектной документации (корректировки проектной документации), рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках указанного инвестиционного проекта.

Между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» были заключены следующие государственные контракты:

№ РТМ-121/14 от 15.12.2014 на выполнение работ на железнодорожном участке от 0 км до 26 км;

№ РТМ-72/15 от 11.08.2015 на выполнение работ на ст. Вышестиблиевская, железнодорожном участке 26 км - грузовой двор, технологической дороге от           ст. Вышестиблиевская до пересечения с автомобильной дорогой Тамань-Волна, на грузовом дворе;

№ РТМ-58/16 от 10.06.2016 на корректировку проектной документации;

№ РТМ-243/16 от 19.12.2016 на выполнение работ на участке  железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань-Пассажирская.

Строительные работы генеральным подрядчиком (ДКРС ОАО «РЖД») и субподрядчиком (ООО УК «ТЮС») ведутся в соответствии с выданным Минстроем России разрешением на строительство от 28.12.2015 № 00-00-0512-2015МС и Извещением от 04.02.2016 № ИГ-01/206, направленным в Межрегиональное управление Ростехнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По итогам проведения публичного технологического и ценового аудита откорректированной проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 23.09.2016 № 1059-16/ГГЭ-6503/04. При этом возмещение затрат осуществлено Учреждением в III квартале 2017 г. В этой связи уточнены данные в формах VI. «Информация о проведении публичного технологического и ценового аудита объектов капитального строительства (аудит), реализуемых в рамках федеральной адресной инвестиционной программы» и             VII. «Отчет о количестве объектов капитального строительства, которые подлежат проведению публичного технологического и ценового аудита (аудит)».
Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий откорректированного проекта            от 18.01.2017 № 033-17/ГГЭ-6503/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 29.03.2017 № 310-17/ГГЭ-6503/10.

Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 31.05.2017 № ИГ-2-р.

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком в лице Учреждения и генеральным подрядчиком в лице ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем на основании письма Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Распоряжением Учреждения от 29.08.2017 № ИГ-3-р была создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению подготовки единого государственного контракта с применением механизма новации на весь объем работ согласно сводному сметному расчету, получившему положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

10 октября 2017 г. между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/16, обязательства, вытекающие из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014       № РТМ-121/14, от 11.08.2015 № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16 были прекращены, бюджетные обязательства сняты.

09 ноября 2017 г. в соответствии с соглашение о новации между Учреждением и ОАО «РЖД» подписан  новый единый государственный контракт № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», по которому приняты бюджетные обязательства в Федеральном казначействе по г. Москве.

С учетом необходимости завершения строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту до декабря 2018 года, до заключения нового единого государственного контракта с применением механизма новации, Подрядчик в лице ДКРС ОАО «РЖД» осуществлял в 2017 году опережающее строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на основании откорректированной в проектно-сметной документации, получившей в 2014 году положительное заключение      ФАУ «Главгосэкспертизы России», а также обеспечивал приобретение оборудования и материалов, необходимых для строительства. При этом работы к приемке до заключения нового государственного контракта не предъявлялись.

Учитывая высокие темпы строительства, достигнутые Подрядчиком на объекте и в связи с необходимостью опережающего финансирования приобретения Подрядчиком оборудования и материалов, необходимых для осуществления строительства, Федеральным законом от 14.11.2017 № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также итоговыми изменениями в ФАИП, внесенными Минэкономразвития России письмами от 21.12.2017 № 36951-АТ/Д17и, от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и, лимит бюджетных обязательств в 2017 году на реализацию инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» был увеличен до 15 241 459,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2017 года составило 100,0%.
Пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

Письмом первого вице-президента ОАО «РЖД» А.А. Краснощека в адрес Учреждения от 23.06.2017 № исх-11402 выданы изменения в технические условия от 14.08.2015 № исх-12503 (с изменениями от 20.11.2015 № исх-18387 и                   от 02.12.2016 № исх-22264) на проектирование и строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, на основании которых заместителем Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушниковым 10.08.2017 утверждено соответствующее дополнение № 4 в техническое задание на проектирование по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив».

На объектах железнодорожной инфраструктуры, в отношении которых предполагается корректировка проектной документации, строительные работы приостановлены.

На совещании у заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова (протокол от 08.08.2017 № АЛ-52) принято решение обеспечить завершение корректировки проекта и представление откорректированной проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до 1 декабря 2017 г. в целях соблюдения директивных сроков ввода железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив во временную эксплуатацию (с открытием рабочего движения) до конца 2018 г., в постоянную – в 2019 г.

По состоянию на 01.01.2018 указанная корректировка проектно-сметной документации ОАО «РЖД» не завершена.

На совещании у заместителя генерального директора ОАО «РЖД»               О.В. Тони (протокол от 10.11.2017 № 100, п. 6.2) принято решение о представлении откорректированной проектно-сметной документации в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская в                               ФАУ «Главгосэкспертиза России» не позднее 28 февраля 2018 г.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2018 г. составил 12 894 532,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Выплата авансовых платежей связана с необходимостью приобретения оборудования и материалов, для обеспечения соответствующих темпов строительства приоритетного объекта, в первую очередь, для реализации в полном объеме и в кратчайшие сроки мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	II
	«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»
	3 678 582,6
	60 240,1
	60 267,9
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	Этап I – 2 582,6

Этап II – 0,0
	Этап I – 2 554,8

Этап II – 0,0
	Этап I – 2 582,6

Этап II – 0,0
	Этап I
Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация.

Вынос (переустройство), защита инженерных сетей.

Выполнение работ по проведению археологического надзора (4выезда в год)

Возмещение убытков в связи с временным изъятием земельных участков за границей полосы постоянного отвода

Ведение мониторинговых исследований

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 2

Верхнее строение пути по районному парку № 2

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 3

Сооружение  земляного полотна по примыканию обводных путей IВ и IIВ к станции Находка-Восточная

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 4

Отсыпка, укрепление  конусов у мостов и путепроводов

Укладка водопропускных труб при строительстве путей общего и необщего пользования

Строительство мостов и путепроводов (пути общего пользования)

Строительство ЖД ЖБП на ПК 10+71,6  (дл 14,1м) – пути необщего пользования.

Переустройство автодороги на водозабор "Хмыловский" ПК 0+00 - ПК 3+43.63

Устройство автомобильного подъезда к контейнерному терминалу ПК 0+06.10 - ПК 4+73.26

Устройство подъездных автодорог. Пересечение существующих дорог.

Укладка водопропускных труб на автомобильных дорогах

Строительство АД ЖБП на ПК 72+40  (дл.114,6м

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №2, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства, два пункта дежурного по парку-сигналиста.

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №3, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства.

Строительство закрытого пункта текущего ремонта вагонов в Районном парке №4.

Устройство Поста ЭЦ в Районном парке №2

Устройство воздухопроводных сетей автоматической пневмоочистки стрелок в Районном парке №2

Строительство объединенного служебно-технического здания с постом ЭЦ, ПТО, товарной конторой в Районном парке №4

Этап II - Объекты морского транспорта

Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация.

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -18,20 м (водол.обсл.дноугл).

Дноуглубительные работы до отметки -18,20

Строительство причалов №1, 2, 3, 4

Устройство берегоукрепления вертикального типа

Устройство берегоукрепления причала портофлота

Устройство сетей электроснабжения 1 этапа строительства

Устройство покрытия и водоотводных лотков на гидротехнических сооружениях

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -21,50 м

Дноуглубительные работы до отметки -21,50м

Возмещение ущерба водным биоресурсам
	Этап I
26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства предполагались к использованию для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в объеме 5 673,1 тыс. рублей за возведение временных зданий и сооружений, не принятых в 2016 году Учреждением в связи с отсутствием документации по фактическим затратам на выполнение указанных работ. Оплата указанных работ не произведена ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. До 01.06.2017 работы по объекту не были приняты, их оплата не производилась в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по государственному контракту ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. Управлением Федерального казначейства по            г. Москве расходным расписанием от 05.06.2017 № 8.12_73Р_12 в соответствии с    п. 12 постановления № 1551 осуществлен отзыв ЛБО Учреждения и средства федерального бюджета в размере 5 673,1 тыс. рублей, восстановленные в 2017 г., были возвращены в бюджет. Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36951-АТ/Д17и.

Закончена корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край)». Этап I – Объекты железнодорожного транспорта».

С 07 по 31 августа 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 05-25-15-42-07-01 об устранении нарушений при строительстве.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись только по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд в объеме 2 554,8 тыс. рублей и для оплаты кредиторской задолженности 2016 г. по госконтракту      от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на осуществление авторского надзора в размере 27,8 тыс. рублей.

Кроме того, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом          от 10.11.2017 № ИГ-02/2474.

16 ноября 2017 г. состоялось совещание в Минтрансе России с участием               ООО «Стройновация» по расторжению контракта и передаче объекта в концессию. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.

На основании обращения Учреждения (письма от 20.11.2017 № ИГ-03/2572 и от 06.12.2017 № ДК-03/2765), Минтрансом России письмами от 04.12.2017              № НА-22/17904 и от 08.12.2017 № НА-22/18186 в Минэкономразвития России были направлены предложения о внесении изменений в ФАИП в части перераспределения в 2017 году бюджетных ассигнований в объеме 97 417,4 тыс. рублей с объекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)» на объект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)» с последующим возвратом в том же объеме в 2018 году.

Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и.

Сумма неотработанного аванса по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 по объекту составила на 1 января 2018 г. 2 926 812,6 тыс. рублей. В настоящий момент Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности.

Этап II
26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства предполагались к использованию для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

По результатам рассмотрения откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04, а также отрицательное заключение с замечаниями от 15.06.2017 № 650-17/ГГЭ-9057/10 о достоверности определения сметной стоимости. В IV квартале 2017 г. подрядчиком осуществлялись работы по устранению замечаний и передаче откорректированной сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на повторную государственную экспертизу.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край) Этап II. Объекты морского транспорта».

С 07 по 31 августа 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 05-25-15-42-07-01 об устранении нарушений при строительстве.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде не осуществлялись.

Кроме того, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом          от 10.11.2017 № ИГ-02/2476.

16 ноября 2017 г. состоялось совещание в Минтрансе России с участием               ООО «Стройновация» по расторжению контракта и передаче объекта в концессию. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.

На основании обращения Учреждения (письма от 20.11.2017 № ИГ-03/2572 и от 06.12.2017 № ДК-03/2765), Минтрансом России письмами от 04.12.2017              № НА-22/17904 и от 08.12.2017 № НА-22/18186 в Минэкономразвития России были направлены предложения о внесении изменений в ФАИП в части перераспределения в 2017 году бюджетных ассигнований в объеме 100 000,0 тыс. рублей с объекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)». Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)» на объект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)» с последующим возвратом в том же объеме в 2018 году.

Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	Этап I – 0,0

Этап II – 100 000,0

Этап III–3 576 000,0
	Этап I – 0,0

Этап II – 57 685,3

Этап III –0,0
	Этап I – 0,0

Этап II – 57 685,3

Этап III –0,0
	
	

	III
	«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»
	5 114 267,1
	6 345 786,0
	6 345 681,1
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	5 114 267,1
	5 114 372,0
	5 114 267,1
	- ст.Выходной (начало путевого развития станции, вынос инженерных коммуникаций, устройство временного переезда)

- мост на ПК 2311. Устройство опор путепровода

- Путепровод тоннельного типа ПК 1359 устройство монолитных конструкций

- Устройство выемки на ПК 86 методом БВР

- отсыпка технологической площадки для строительства моста через р.Тулома

- Устройство свайного основания опор моста через р.Тулома.

- Устройство монолитных конструкций западной и восточной эстакады моста через р.Тулома

- Устройство монолитных конструкций путепровода на ПК2324

- Устройство мостового перехода на ПК 475,

- Устройство мостового перехода на ПК 477,

- Завершение работ по путепроводу тоннельного типа на ПК 538.
- Устройство монолитных конструкций мостового перехода на ПК 648.

- Устройство свайного основания по мостовому переходу на ПК 1731.

-Устройство монолитных конструкций на путепровода ПК 778

- путевое развитие ст.Мурмаши-2, переустройство инженерных сетей

- Устройство водопропускных труб по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст.Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст.Промежуточная, ст.Промежуточная-ст.Лавна, ст.Выходной. ст.Мурмаши

- Устройство земляного полотна по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст.Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст.Промежуточная, ст.Промежуточная-ст.Лавна, ст.Выходной. ст.Мурмаши

- Ведение работ карьера «Притрассовый-1» методом БВР

- Подготовительные работы по устройству мостового перехода через р.Большая лавна на пк 683


	В отчетном периоде на объекте строительства выполнялись работы по устройству выемки земляного полотна буровзрывным способом в количестве 440382 куб. м, разработка карьера буровзрывным способом для отсыпки земляного полотна в объёме 569785 куб. м, разработка и отсыпка скальным дренирующим грунтом с послойным уплотнением насыпи земляного полотна в объёме 1370026 куб. м, в том числе: 107621 куб. м на перегоне ст. Выходной – б/п 9 км, 297433 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 143088 куб. м на перегоне ст. Мурмаши-2 –  ст. Промежуточная, 78722 куб. м по ст. Промежуточная, 512486 куб. м на перегоне     ст. Промежуточная – ст. Лавна, 167898 куб. м – ст. Лавна, 5376 куб. м –                    ст. Мурмаши-2, 53920 куб. м – ст. Выходной, 3482 куб. м – б/п 9 км. Для разработки карьера № 1 произведены вскрышные работы в объёме 8200 куб. м, вывезено непригодного грунта и торфа 36990 куб. м, отсыпан участок автодороги Кола – ж/д ст. Выходной на пересечении с железной дорогой на ПК 2324+60 объёмом 74300 куб. м.

Развернуты участки работ на всем протяжении основных объектов строительства, на западном и восточном берегу р. Тулома.

По путепроводу из металлических гофрированных конструкций на ПК 538 производились работы по гидроизоляции и монтажу железобетонных водоотводных лотков. Произведено армирование грунта засыпки под железнодорожными путями объёмной и плоской георешеткой с проливкой цементным раствором, выполнены работы по устройству габионов на подходах.

Осуществлялись работы по строительству мостового перехода через р. Тулома на западной стороне Кольского залива: выполнено омоноличивание опорных частей под пролётные строения, смонтированы 4 пролётных строения, артотропные и консольные плиты. Выполнены работы по автоматической сварке консолей пролётных строений L=34,6 метров  западной эстакады в пролётах ЗЭ1-ЗЭ2, ЗЭ2-ЗЭ3, ЗЭ3-ЗЭ4, ЗЭ4-ЗЭ5, по устройству подферменников на опоре № 7 и по устройству закладного щита на опоре № 1. Закончена замена грунта бутовым камнем опоры ВЭ1, забетонированы фундаментные плиты опор восточной эстакады ВЭ1, ВЭ2 и ВЭ3, ведутся работы по устройству арматурных каркасов тел опор ВЭ1, ВЭ2, ВЭ3. Начаты подготовительные работы по сооружению русловой опоры М5 и  укрупнительная сборка свай оболочек в плети Ø 1420 мм.

Закончены работы по строительству опор № 1, № 2 и № 3 автодорожного путепровода через а/д «Кола» на ПК 778, выполнен монтаж балок пролетного строения, производится отсыпка конусов насыпи.

Велись работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

Выполнена отсыпка технологических площадок у опоры № 5, № 6, № 7, № 15, завершены работы по сооружению БНС1.1, БНС1.2, БНС1.3, БНС1.4, БНС1.5, БНС1.6, БНС1.7, БНС1.14, БНС1.18, БНС1.19, БНС2.1, БНС2.3, БНС2.4, БНС2.5, БНС2.7, БНС2.8 и БНС2.14 автодорожного моста через р. Кола на ПК 2311. Осуществлялись работы по забивке железобетонных свай оболочек Ø 600 мм на опоре № 5.

По автодорожному путепроводу ПК 2324 закончены работы по устройству опор и подпорных стенок, закончен монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, продолжаются работы по устройству армогрунтовой насыпи с укладкой георешётки и отсыпка конусов насыпи объёмом 6,8 тыс. куб. м.

Закончены работы по устройству лотка, стен и перекрытия двух участков автодорожного путепровода тоннельного типа на ПК 1359. Произведены работы по устройству подпорных стен ПС1, ПС2.1, ПС2.2, ПС3.1, ПС3.2, ПС3.3, ПС4. Выполнено устройство водоотвода с водоотводными колодцами. Продолжаются работы по устройству оклеечной гидроизоляции стен и подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя плиты перекрытия. Выполнены работы по армированию и бетонированию лотка, стен участка № 3, фундаментной плиты портала П2.

Закончены работы по устройству опор железнодорожного моста через            р. Налимовка на ПК 648 и работы по сопряжению с насыпью, начаты подготовительные работы для монтажа балок пролетного строения.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через ручей на ПК 475. Осуществлялись подготовительные работы по отсыпке конусов насыпи.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через р. Медвежья на ПК 477. Установлены опорные части и смонтировано металлическое пролётное строение L=34,6 м. Закончены работы по автоматической сварке консолей пролётного строения, производится отсыпка сопряжения моста с насыпью земляного полотна.

Выполнялись работы по строительству водопропускных труб по перегонам  ст. Выходной – б/п 9 км,  б/п 9 км – ст. Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 –                       ст. Промежуточная, ст. Промежуточная, ст. Промежуточная – ст. Лавна. Велись работы по укреплению откосов и русла водопропускных труб монолитным бетоном и каменной наброской.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля осуществлялся инструментальный контроль изготовленных арматурных каркасов, БН скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина    от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений в Правительство Российской Федерации о механизме завершения реализации Проекта в части его финансирования за счет внебюджетных средств с использованием механизма концессионного соглашения.

15 сентября 2017 г. Минтрансом России подготовлены предложения об увеличении бюджетных ассигнований в 2017 году в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей на объект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в целях сохранения в 2017 году темпов строительства, позволяющих завершить его реализацию в 2020 году, за счет перераспределения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований с иных строек и объектов ФАИП, государственным заказчиком которых определен Минтранс России.

Указанные изменения были утверждены Федеральным законом от 14.11.2017         № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и внесены в ФАИП письмом Минэкономразвития России от 21.12.2017 № 36951-АТ/Д17и.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2018 г. составил 2 433 702,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.01.2018 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование      Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника - ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	1 231 414,0
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	IV
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»
	38 573,7
	19 528,9
	21 837,7
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	38 573,7
	19 528,9
	21 837,7
	Расселение жилой застройки
	Объект не был введен в 2017 году по следующим причинам.

В I квартале 2017 г. осуществлен анализ материалов ранее выполненных геодезических работ, картографических материалов, включая сопоставление границ земельных участков полностью или частично расположенных в санитарно-защитной зоне построенного объекта, для расселения и сноса 43 жилых домов, являющихся обязательным условием для ввода объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации в соответствии с предписанием, выданным Ростехнадзором от 24.02.2015                   № 165-111-25.

В соответствии с частью 1 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории. Письмом Учреждения от 21.09.2017 № ИГ-05/2013 согласованная документация по планировке территории (проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории) для объекта была направлена в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта (далее – Росжелдор) и утверждена распоряжением Росжелдора от 17.11.2017 № ВЧ-128-р. Длительный период рассмотрения и утверждения Росжелдором направленной документации по планировке территории, а также принятия решения об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд, послужил основанием отставания от Графика выполнения работ по государственному контракту от 11.08.2017 № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта. Таким образом, кассовые выплаты за 2017 год составили 56,6% от предусмотренного лимита бюджетных обязательств.

Распоряжением Росжелдора от 07.12.2017 № ВЧ-146-р «Об изъятии земельных участков путем выкупа для нужд Российской Федерации в целях обеспечения строительства объектов железнодорожного транспорта, создаваемых в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» принято решение об изъятии только части земельных участков: 23:15:0606006:257, 23:15:0606006:254, 23:15:0606006:197, 23:15:0606006:551, 23:15:0626001:51, 23:15:0000000:1253, 23:15:0606006:888, 23:15:0606006:891. В настоящее время проводятся мероприятия по изъятию указанных земельных участков, предусмотренные статьями 56.2 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Ориентировочный срок завершения работ составляет 3 (три) месяца.

Изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, решение по которым в настоящее время не принято Росжелдором, будет осуществлено в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего распоряжения указанным федеральным органом исполнительной власти. Действующей редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, завершение вышеуказанных мероприятий предусмотрено в 2018 году.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2018 г. составил 2 308,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансового платежа в рамках заключенного государственного контракта от 11.08.2017 № РТМ-121/17. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
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	V
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»
	2 495 100,0
	2 753 375,9
	2 753 526,0
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет
	205 000,0
	204 849,9
	205 000,0
	Проектные и изыскательские работы, разбивочные работы, Компенсационное строительство путей необщего пользования, Сети 10-кВ электроснабжения, Сети 0,4-кВ электроснабжения, Прокладка кабеля связи к насосной станции над артоскважиной, Тампонаж поисковой скважины №191-1 (950,5м), Бурение разведочно-эксплуатационной на воду скважины № 191-2 (700 м), Насосная станция (рабочая) над артоскважиной № 191-1, Насосная станция (резервная) над артоскважиной № 191-2, Внеплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод

Внутриплощадочная производственная канализационная сеть в парке "Б", Реконструкция ТП, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Питающая ВЛ-10 кВ, Разборка зданий и сооружений, Срезка растительного слоя, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Удлинение водопропускной трубы на ПК 8033+41 П, ПК 8033+41 Л, Переустройство газопровода Г4П ПК 8033, Земляное полотно б/п Кирилловский, ВСП б/п Кирилловский ВСП б/п Кирилловский ст.Новороссийск Устройство водоотводных лотков от централизуемых стрелок Устройство подпорной стенки на ПК 8032+85 - ПК 8034+80 П, ПК 8035+00 - 8036+48 Л Переустройство контактной сети Сети низкого напряжения и наружного освещения Электрообогрев стрелочных переводов Внешние сети связи Строительство пункта обогрева Рубка леса и корчевка пней Срезка растительного слоя Вынос КЛ-6 кВ на ПК 8058 (Вынос сделан) Вынос водопровода на ПК 8055 - ПК 8057 Вынос дождевой канализации К2 на ПК 8051+41,23 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 на ПК 8044+2,5 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 от ПК8044 до ПК8051 Строительство ВЛ 10 кВ автоблокировки (Вынос с ПК 8055 до парка "Нижний" Переустройство газопроводов Г 8, 9, 10, 11 П Разборка зданий и сооружений на ОП 805км Снос зданий и сооружений на перегонах Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" (на участке ПК 8053+46 - ПК 8058+56) Переустройство кабелей связи ОАО "Ростелеком" (на участке ПК 8037+50 - ПК 8051+30) Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" на ПК 8052 Земляные работы, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Снос зданий и сооружений на перегонах Устройство подпорной стенки, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Железнодорожный мост на ПК 8039+99  Железнодорожный мост на ПК 8047+00

Железнодорожный мост на ПК 8053+46 Железнодорожный путепровод под 2 пути на ПК 8058+56,77 Железнодорожный путепровод на ПК 8051+47,06 Переустройство КС 19 пути парка Нижний, для строительства ж/д путепровода ПК 8052+71,3 Железнодорожный путепровод на ПК 8052+71,3
	По итогам выполнения работ на объекте в 2017 г. завершается устройство подпорной стенки на б/п Кирилловский ПК 8035 – 8036+48, а также сооружения основной части земляного полотна «Парка Б». Начаты работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводились опытно-фильтрационные откачки с отбором проб воды поисковой скважины № 191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

Эксплуатирующими службами Северо-Кавказской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» начаты пробные откачки воды из скважин с целью подтверждения дебета и определения комплекта оборудования необходимого для станции водоочистки.

06 апреля 2017 г. в г. Новороссийске состоялось совместное совещание представителей Учреждения, генеральной подрядной организации ООО «Стройновация», Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» о перспективах реализации объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». В  ходе совещания отмечена особая важность реализации объекта в полном объеме в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и обеспечения планового прироста грузооборота ПАО «Новороссийский морской торговый порт» до 60 млн. тонн грузов в год. В ходе совещания приняты решения о первоочередных мероприятиях строительства железнодорожной инфраструктуры, реализация которых до конца 2017 года уже позволит увеличить грузооборот на 10 млн. тонн грузов.

На стадии корректировки проектной документации при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности. Для окончательного выбора и утверждения технических условий ОАО «РЖД» по поручению заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова проводится их независимая экспертиза на предмет применимости. По ее итогам будет осуществлена корректировка проектно-сметной документации, которая также будет учитывать выбранный уровень сейсмичности.

В апреле 2017 г. решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло. Возобновлены работы по сооружению основного русла канала Цемес, а также водоотводного канала от ПЖБТ на ПК 238+79,44.

15 мая 2017 г. состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова, на котором приняты ключевые решения, связанные с корректировкой проектной документации, финансированием работ и определением этапности строительства.

11 сентября 2017 г. состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова и приняты решения о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о продлении государственных контрактов, а также дано поручение о подготовке дополнений к заданию на корректировку проектной документации.

В соответствии с поручением Минтранса России от 20.12.2017 № К-26/55208-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. Указанный проект направлен на согласование в Минтранс России сопроводительным письмом от 27.12.2017             № ИГ-10/2991.

15 октября 2017 г. Департаментом имущественных отношений Минобороны России проведено совещание по результатам которого достигнуты принципиальные решения о порядке взаимодействий всех участников Проекта в части имущественных прав на земельные участки и реконструируемые объекты железнодорожной инфраструктуры, правообладателем которых является Минобороны России.

В связи с низкими темпами строительства, нарушением подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ и корректировки проектно-сметной документации, а также нарушением Графика погашения выданного аванса, государственным заказчиком в лице Учреждения в адрес АКБ «Российский капитал» (ПАО) было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы в размере 2 679 762,5 тыс. рублей по Банковской гарантии от 23.03.2015       № 22225 (возврат непогашенной части аванса по государственному контракту         от 25.12.2014 № РТМ-89/14). Требование было удовлетворено в полном объеме. Платежными поручениями от 16.11.2017 № 17410 и от 14.12.2017 № 66452 указанные средства перечислены в доход федерального бюджета.

В связи с возникшим риском неосвоения до конца года бюджетных ассигнований в размере 1 059 387,7 тыс. рублей на основании обращения            Учреждения (письма от 20.11.2017 № ИГ-03/2572 и от 06.12.2017 № ДК-03/2765), Минтрансом России письмами от 04.12.2017 № НА-22/17904 и от 08.12.2017           № НА-22/18186 в Минэкономразвития России были направлены предложения о внесении изменений в ФАИП в части перераспределения в 2017 году бюджетных ассигнований в указанном объеме с объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» на объект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)» с последующим возвратом в том же объеме в 2019 году.

Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и.

31 июля 2017 г. приняты у учету бухгалтерией Учреждения выполненные подрядчиком работы в размере 282 477,2 тыс. рублей по расторгнутому государственному контракту с ООО «НПО «Мостовик» от 22.09.2012 № РТМ-78/12, ранее не принятые Учреждением, но признанные фактически выполненными решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2016 по делу                          № А40-105955/15.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 г. по объекту отсутствует.

	1.2.
	бюджеты субъектов РФ
	32 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	внебюджетные источники
	2 257 500,0
	1 390 585,0
	1 390 585,0
	
	

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	1.1.
	Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива
	0,0
	0,0
	0,0
	1. Шумозащитные экраны на перегоне Елизаветино - Кикерино, ст. Кикерино, пер. 135 км - б.п. 123 км -  ст. Керстово -   8,995 км

2. Видеонаблюдение. Система АСКУЭ  -1 система, СРС на ст. Гатчина - 1 система, связь в посту секционирования ст. Войсковицы - 1 система, ПРС на ст. Веймарн - станция, доввод ШЗЭ на перегоне 135 км - б.п. 123 км - 2,15 км. и на ст. Вруда - 3,074 км;

3. Сортировочный Парк - ВСП (3,4 этапы )  - 15,6 км; СП -  7 комплектов;

Электрифиция путей - 52,16 км. Доввод (сети НН и НО - 1 станция, ВСП технологические площадки - 2 шт., земполотно водоотводные лотки -81 п.м.) , земл.работы (50 836 м.куб), асфальтовое покрытие (3 100 м.куб), озеленение (1 000 м.куб);

4. База пожарного поезда – главное здание базы пожарного поезда S = 868 кв.м., склад пожарного оборудования S=143,2 кв.м., учебно-тренировочный комплекс S=103,2 кв.м., благоустройство (дороги - 14,797 тыс. куб. м. ограждение - 540 м, видеонаблюдение  - 1 ситстема), земляное полотно (74,04 тыс. м. куб.), железобетонные  лотки (945п. м), ВСП (0,432км), СП СС (3/1 крмплект);

5. Электрификация 52,1 км на участке Гатчина-Веймарн-Лужская
	Завершено строительство и осуществлена электрифицкация пути на участке Гатчина – Веймарн - Лужская (искл) протяженностью 52,1 км,  электрифицирован путь в Усть - Лужском железнодорожном узле протяженностью 58,4 км  (в том числе главных путей - 18,1 км) и  в парке прибытия на ст. Лужская - Сортировочная - 52,2 км; установлено 6,8 км шумозащитных экранов на перегоне Елизаветино - Кикерино, ст. Кикерино, пер. 135 км - ст. Кикерино, на ст. Пустынька, Гатчина; пост электрической централизации (ЭЦ) на станции  Котлы; выполнен вынос инженерных сетей в районе путепроводов Веймарн - Керстово, Котлы - Керстово, Котлы - Лужская, ст. Лужская-Северная (контактная сеть – 750 м, сети электроснабжения – 1 735 м);  на ст. Лужская-Сортировочная в сортировочном парке (без горки) уложено верхнее строение пути  протяженностью 15,6 км и смонтировано 7 комплектов стрелочных переводов, отсыпано 5,4 км земляного полотна, уложено 95 м водоотводных лотков, проведено 1,6 км сетей низкого напряжения и наружного освещения; создано видеонаблюдение на ст. Пустынька, ст. Гатчина и промышленное видеонаблюдение на ст. Мга и ст. Веймарн, построено 6,8 км шумозащитных экранов, построен склад напольного оборудования сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная. Установлен 1 комплект УЗОТ (устройство зарядки и опробования тормозов).

Введена в эксплуатацию база пожарного поезда: главное здание базы площадью 868 м2, склад пожарного оборудования площадью 143,2 м2, учебно-тренировочный комплекс площадью 103,2 м2, выполнено благоустройство (дороги - 14,797 тыс. м3 ограждение - 540 м, видеонаблюдение  - 1 система), уложены железобетонные лотки (945 п. м).

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	16 520 000,00
	5 562 432,7
	6 582 010,5
	
	

	1.2.
	Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова
	0,0
	0,0
	0,0
	1) Завершение строительства 30,1 км второго главного пути на перегонах Красная Стрела - Старотитаровка  (11,2 км), Юровский - Красная Стрела (18,9 км) для ввода в эксплуатацию в 2017г.                                                                                                                       3) Начало строительства второго пути на перегоне Старотитаровка - Вышестеблиевская


	За 2017 год выполнена балластировка пути в объеме 26 тыс. м3, выполнена укладка 26 комплектов стрелочных переводов, осуществлен монтаж защитных экранов –  543 пог. м, укладка пути протяженностью16,2 км.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	30 600,00
	855 957,8
	1 394 750,5
	
	

	1.3.
	Электрификация линий Таманского полуострова
	0,0
	0,0
	0,0
	1) Завершение проектирование объектов, начало подготовительных  работ.                                                                                                                    2) Начало строительных работ на участках 9 км-Юровский-Анапа                                            (1 этап), Юровский - Вышестеблиевская (2 этап)
	З По проектной документации на строительство участка Юровский - Вышестеблиевская получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной части.

Проектная документации на строительство участка 9 км – Юровский – Анапа передана в ГГЭ в сентябре текущего года.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 558 000,0
	1 685 045,9
	2 001 370,2
	
	

	1.4.
	Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется обеспечить:

Ввод после реконструкции ПТОЛ ст. Аксарайская-2.

Развернуть выполнение основных объемов работ по удлинению путей на станции Волжский (Трубная) с включением в МПЦ и строительству моста через р. Ахтуба.
	За 2017 год выполнено: устройство земляного полотна в объеме 50,7 тыс. м3, выполнена укладка пути протяженностью 8,5 км, укладка 8 комплектов стрелочных переводов, выполнена балластировка пути в объеме 20,7 тыс. м3, продолжены работы по реконструкции пункта технического осмотра локомотивов ст. Аксарайская-2 (готовность здания - 95%).



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	5 555 600,0
	1 880 089,3
	1 798 466,3
	
	

	1.5.
	Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево
	0,0
	0,0
	0,0
	Планируется

Укладка пути - 21,5 км,

69 комплектов стрелочных переводов,

плетей - 14,2 км,

кабелей - 220,8 км, строительство 5 объектов ИССО.
	Введено в эксплуатацию: бесстыковый путь на перегонах Вах – Ершовка – Манчем протяженностью 37,2 км и Нелым – Вах протяженностью 13 км; одна посадочная платформа. Завершено строительство разъезда на перегоне Кумали – Ортягун; переустройство 5 пересечений с нефтепроводами на перегонах Аремзянка – Ильдар, Ильдар – Ингаир, Слинкино – Ильтым; 59 кв. построен жилой дом на ст. Тобольск общей площадью квартир – 3,772 тыс. м2.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	7 273 200,0
	4 546 202,5
	4 006 122,4
	
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	1.1
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
	2 473 789,200
	1 388 384,000
	2 460 699,500
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 67,2 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 65,6 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
	5 878 116,300
	5 408 813,600
	5 870 700,700
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 64,5 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 64,1 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
	12 360 556,700
	11 666 160,500
	11 914 552,800
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 95,1 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 94,2 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29  "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской)  через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской  Республикой (на Баку)
	2 214 373,600
	1 833 791,500
	2 205 345,500
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 80 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 79,1 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5
	Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска
	1 135 405,500
	1 128 688,000
	1 128 688,000
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 76,9 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 76,9 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.6
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана
	441 710,900
	441 710,800
	441 710,800
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 65,6 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 65,6 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.7
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока
	1 939 303,500
	1 855 862,900
	1 938 380,900
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 75,5 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 75,3 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.8
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань
	7 562 818,900
	7 087 739,300
	7 562 394,800
	Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта на конец 2017 года - 27,6 %.
	Фактическая готовность укрупненного инвестиционного проекта за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 26,6 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Морской транспорт»

	1.1.
	Строительство спасательного катера-бонопостановщика
	218 925,0
	218 925,0
	218 925,0
	Ввод  объекта в эксплуатацию в 2017 году (сдача 2 судов)
	Серийные суда стр. № 163 и № 164 введены в эксплуатацию в 2017 году.

Продолжаются строительно-монтажные работы по серийным судам стр. № 165 и № 166.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе
	11 249 820,5
	11 265 809,1
	11 249 820,5
	Завершение работ по строительству подходного и морского каналов, а также береговой зоны, в том числе строительство навигационного оборудования, здания СУДС, ГМССБ и администрации порта, закрытой стоянки автомобилей и плавсредств, а также технического здания для средств навигационного оборудования
	Закончены работы по формированию акватории порта, подходного канала, морского канала, а также по строительству переднего и заднего створных знаков, склада средств навигационного оборудования, открытой площадки обслуживания средств навигационного оборудования, контрольно-корректирующей станции

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	5 587 719,0
	5 258 632,0
	
	

	Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

	1.1
	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.
Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция
	140 139,2
	134 516,5
	134 516,5
	Завершение работ по реконструкции шлюзов №№ 21-24.

Ввод объекта в эксплуатацию.
	Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Ведутся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Гражданская авиация»

	1.1
	«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г.Ростов-на-Дону)»
	2 272 169,0
	2 192 376,8


	2 208 739,2


	▪ Завершить работы по строительству ИВПП размерами 3600х45 по II категории ИКАО с сетью ВДС и ССО, сети соединительных рулежных дорожек; магистральной рулежной дорожки; перрона на 45 мест стоянок ВС; площадки ПОЖ - 2 шт; КДП, ОАСС, САСС, ОС, КПП; патрульной дороги; ограждения аэропорта.

▪ Ввести объект в эксплуатацию.

▪ Заключить соглашения об установлении частных сервитутов в пользу ФГУП «АГА(А)» в границах 4 (четырех) земельных участков в целях строительства самотечного коллектора.

▪ Выполнить кадастровые работы по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 52 (пятидесяти двух) объектов федерального аэродромного имущества.
	% технической готовности объекта  - 100 %

Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод RU 61502304-213/4 от 08.11.2017г.▪ Выполненные работы.

Подготовительные работы

Валка деревьев с трелевкой древесины, корчевкой пней, вывозом пней, засыпкой ям – 220шт.

Земляные работы

Восстановление растительного слоя – 263 198,410м3.

Разработка выемки с транспортировкой - 69 482,0 м3.

Перрон

Устройство цементобетонного покрытия – 4 486,13 м2.

Устройство деформационных швов – 7 239,41 пм.

Рулёжные дорожки (РД-В2,В3,В4,В6,РД-М,РД-А1,А2,А4,А6,А7).

Устройство цементобетонного покрытия – 28 195 м2.

Устройство деформационных швов – 59 681,18 пм.

Изолированное место стоянки МС

Устройство цементобетонного покрытия – 16 380,0 м2.

Устройство швов в покрытии – 4 372,4м.

Кабельные переходы

Устройство кабельных переходов – 44 шт.

Водосточно-дренажная сеть

Устройство водосточно-дренажной сети – 8 997,88 пм.

Светосигнальное оборудование

Устройство фундаментов под огни светосигнального оборудования  ССО - 92 шт.

Устройство кабельной канализации светосигнального оборудования ССО – 77 918,54 пм.

Оборудование ССО – 1 комплект.

Пусконаладочные работы ССО – 1 комплекс.

Оборудование технического обслуживания ВС на МС

Аэродромная стационарная электрораспределительная колонка – 28шт.

Аэродромный стационарный электроcтатический преобразователь – 42шт.

Аэродромный стационарный электроcтатический преобразователь с выпрямителем в одном корпусе – 3шт.

Передвижное устройство для хранения и транспортировки кабеля (складной кабельный удлинитель) – 48шт.

Кабельные ЛЭП-0,4 кВ (прокладка кабеля) – 53175 пм.

Линии связи и управления.

Устройство кабельной канализации – 15052,34м.п.

Устройство колодцев типа ККСр – 234шт.

Оборудования связи

Устройство мультиплексорного оборудования связи командно-диспетчерского пункта  КДП – 1шт.

Комплекс средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД)"Галактика" – 1шт.

Комплекс диспетчерского тренажера – 1 шт.

Устройство мультиплексорного оборудования связи объектов радиотехнического обеспечения РТОП – 9 шт.

Трансформаторные подстанции – 12 шт.

Пусконаладочные работы трансформаторных подстанций ТП – 4 комплекса.

Прокладка кабеля силового – 5 917,12 м.

Приобретение и монтаж оборудования радиотехнического обеспечения полетов РТОП – 1 комплект.

Разбивочные работы – 1 объект.

▪ По государственному контракту от 27.06.2017 № 037310009091700002 выполнены кадастровые работы в полном объеме, подписан Акт приема-передачи выполненных работ от 15.12.2017 на сумму 469728,70 руб. Подрядчиком (ООО «Техноцентр») представлены технические планы на 36 объектов недвижимости, справки (заключения кадастрового инженера) о принадлежности 85 объектов к движимому имуществу.

▪ Установлены сервитуты на земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600002:776, 61:02:0600002:852, 61:02:0600002:775.

	
	
	0,0


	0,0
	0,0
	
	

	
	
	9 065 700,0

	8 106 913,0


	8 938 033,0


	
	В настоящее время работы по всем этапам строительства завершены и сданы в эксплуатацию.  Все рейсы переведены в новый аэропорт Ростова-на-Дону  «Платов»

	1.2
	«Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)»
	68 960,9


	31 040,6


	31 040,6


	▪ Завершить работы по реконструкции РД-А, РД-С, перрона, площадки для обработки ВС ПОЖ, ВДС перрона, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне строительству очистных сооружений №1 и №2.

▪ Ввести объект в эксплуатацию.

▪ Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ.
	% технической готовности объекта  - 70,24%

Маркировка искусственных покрытий  рулёжной дорожки РД-А – 259,20м2

Реконструкция существующего покрытия рулёжной дорожки РД-С

Устройство верхнего слоя покрытия из а/б – 61,3 м2

Перрон

Восстановление существующего покрытия из цементобетона – 6 298,20 м2

Устройство деформационных швов – 4 050,94 м

Маркировка искусственных покрытий – 1 228м2;

Площадка противообледенительной жидкости ПОЖ

Устройство деформационных швов – 569,97м

Устройство здания пункта сбора и утилизации ПОЖ с монтажом резервуара

Устройство системы электроснабжения –  2 сист.

Устройство автодорог и площадок – 364м2

Устройство трубопроводов – 1 843,03м

Водосточно-дренажная сеть  – 393,85м

Сети связи

Устройство системы автоматического и дистанционного управления электроосвещением с оборудованием – 1система

Прокладка кабеля связи – 892м

Патрульная автодорога

Устройство дорожных знаков – 4шт

Система электроснабжения

Устройство кабеля – 1 478п.м.

Техническое обслуживание воздушных судов ВС на местах стоянок МС

Монтаж распределительных шкафов и оборудования – 4 шт.

Пуско-наладочные работы  – 3 комплекса

	
	
	0,0


	0,0


	0,0


	
	

	
	
	3 200,0


	37 627,0


	28 877,0


	
	Проведены проектно-изыскательские работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Выполнены работы по   замене периметрового ограждения,  замене высоковольтного оборудования в трансформаторной подстанции. Завершена  реконструкция котлов и резервного хозяйства, а так же отреконструированы сети теплоснабжения в четырех зданиях аэропорта. Завершены работы по техническому перевооружению системы вентиляции здания пожарного депо на две автомашины, здания базы и административного корпуса.

	1.3
	«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства»
	1 338 570,3


	961 874,7


	1 066 413,8


	▪ Завершить работы по реконструкции ИВПП-1 с удлинением, МРД с удлинением, РД-4, реконструкции  и расширению участков перрона (с 26МС до 28МС) со строительством площадки обработки ВС ПОЖ, строительству ОАСС, КДП, ОС-1, ОС-2, замене ССО, реконструкции ВДС вышеперечисленных объектов, объектов УВД, РТОП и метеообеспечения полетов, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне, патрульной дороги, КПП и периметрового ограждения аэропорта с устройством интегрированной системы безопасности.

▪ Выкуп земельного участка, находящегося в частной собственности  ООО "ЛИСС".

▪ Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ.

▪ Завершение мероприятий по проведению  кадастровых работ  по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ  в соответствии  заключенным гос. контрактом от 03.11.2016 №0373100090916000053.
	% технической готовности объекта – 58,39%

Выполненные работы.

Земляные работы - устройство насыпи.

Искусственная взлётно-посадочная полоса ИВПП-1 -145 442 м3.

Магистральная рулёжная дорожка МРД (РД-М)-59 040 м3.

Рулёжная дорожка РД-4 (РД-D)- 12 764м3.

Устройство слоя покрытия укрепленных обочин и укрепленных участков летного поля на рулёжных дорожках МРД (РД-М) и РД-4 (РД-D), перроне (участок 16А)  – 93 626,90 м2.

Устройство покрытия из ц/б МРД (РД-М) и РД-4 (РД-D), перроне (участок 16А, 16Г)  - 59 525,56 м2.

Устройство водосточно-дренажной сети – 3295 пм.

Устройство смотровых колодцев – 40шт.

Система светосигнального оборудования (ССО).

Прокладка высоковольтного кабеля в траншее – 63030 м.

Прокладка низковольтного кабеля в полиэтиленовой трубе – 10 464,00м.

Устройство изолирующих трансформаторов - 454шт.

Техническое обслуживание воздушных судов ВС и наружное освещение на перроне.

Устройство высокомачтовой опоры – 13шт.

Установка прожектора с блоком ПРА – 94шт.

Объекты электроснабжения

Монтаж и пуско-наладка  ПНР трансформаторной подстанции ТП - 1 шт.

Наружные сети электроснабжения.

Прокладка кабеля – 5 738,02м.

Наружные сети связи.

Устройство сети связи к объектам радиотехнического обеспечения РТО, электроснабжения, метеообеспечения – 21 433,8 м

Устройство телефонной канализации к объектам радиотехнического обеспечения РТО и объектам в зоне служебно-технической территории СТТ – 2 566,63 м.

▪ По государственному контракту от 03.11.2016г. № ГК-0373100090916000053 выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов на 2 объекта недвижимости, справки (заключения кадастрового инженера) о принадлежности 5 объектов к движимому имуществу. Акт сдачи-приемки выполненных  по факту работ от 25.12.2017 на сумму 101 017,50 руб.

	
	
	0,0


	0,0


	0,0


	
	

	
	
	0,0


	47 796,0
	232 156,0
	
	Идет  контроль выполнения работ с  ФГКУ "Росгранстрой" по проекту дооснащения ВПП к ЧМ 2018.

	1.4
	«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)»
	850 000,00
	825 728,7


	825 728,7


	▪ Завершить работы по реконструкции 14 МС и строительству 2 новых МС, довести до III категории ИКАО системы ССО и РТОП МКпос 55 (основной курс посадки), завершить работы по строительству комплекса ПО ВС ПОЖ, очистных сооружений №2, отреконструировать систему электроснабжения и ВДС, МРД и соединительных рулёжных дорожек.

▪ Заключить договоры аренды 6 (шести) земельных участков (за счет средств ФГУП «АГА(А)»).

▪ Ввести объект в эксплуатацию.

▪ Выполнить кадастровые работ по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 30 (тридцати) объектов федерального аэродромного имущества.
	% технической готовности объекта – -86,94%

▪ Выполненные работы.

Перрон

Устройство швов в покрытии – 2110 м.

Разборка покрытий – 181 985,44 м2.

Устройство выемки – 79078,70м3.

Планировка поверхности грунтового основания выемки – 77 969,79 м2.

Устройство гидроизоляционной прослойки – 91 093,8 м2.

Устройство покрытия из цементобетона класса Btb 4,8, h=0,40 м, c армированием –  46 302,21  м2.

Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I – 37 135,20 м2.

Устройство технологического шва в асфальтобетонном покрытии - 4 285,00 м.

Устройство деформационных швов в ц/б основании – 10 961,45мм.

Деформационные швы в покрытии из ц/б – 18 565,55 пм.

Рулёжные дорожки.

РД-М1.

Устройство деформационных швов на участках усиления существующих покрытий – 13 098,50м.

РД-N.

Снятие растительного слоя грунта -  2 303,00 м3.

Устройство выемки -  335,00 м3.

Устройство насыпи -  841,95 м3.

Планировка поверхности – 4258,10м3.

Устройство основания из насыпного грунта – 8550,20м2.

Устройство гидроизоляционной прослойки -  4 340,20 м2.

Устройство покрытия из м/з а/б типа Б, марки I – 4906,50 м2.

Устройство кабельного перехода 8 электроснабжения (под РД-М) – 1 шт.

Устройство водосточно-дренажной сети – 3608,67 пм.

Колодцы кабельной канализации – 22шт.

Техническое обслуживание воздушных судов ВС на местах стоянок  МС.

Электроосвещение мест стоянок МС.

Устройство монолитных фундаментов – 10 шт.

Устройство прожекторных мачт традиционного света (ПМТС) – 10 шт.

Устройство ламп прожекторных мачт традиционного света (ПМТС) – 44шт.

Места стоянок МС 14, МС 15 (устройство стоянки) .

Устройство монолитной железобетонной анкерной плиты – 316,50м2.

Объекты электроснабжения.

Прокладка горизонтального электрода заземления – 167м.

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 2360м.

Светосигнальное оборудование (ССО).

Устройство трубопроводов для н/в и коммуникационного кабелей – 2266м.

Монтаж огня на ломкой муфте – 113шт .

Установка изолирующего трансформатора – 113шт.

Устройство вертикальных отверстий в покрытии – 16шт.

Колодцы кабельных переходов – 17 шт.

Реконструкция объектов электроснабжения для обеспечения работы светосигнального оборудования  ССО по III категории ИКАО – 1 шт.

Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2.

Установка сборного железобетонного кольца – 30шт.

Установка люков – 6шт.

Наружные инженерные сети, прокладка кабеля в траншее – 642м.

Аккумулирующая ёмкость и  распределительная камера: устройство монолитных ж/б стен и балок - 656,14м3.

Насосно-фильтровальная станция Устройство металлических сэндвич-панелей – 878,73 м2.

Устройство металлоконструкций – 35,08т.

Дооборудование РУ-0,4 кВ ТП-МС – 1компл.

Монтаж дополнительной высоковольтной ячейки в распределительное устройство РУ-6 кВ существующей ТП-24, в комплекте – 2 компл.

Демонтаж кабельных ЛЭП-6 кВ в грунте – 300м.

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 3100м.

Прокладка силового кабеля 0,4 кВ – 580м.

Устройство кабельного колодца связи – 3шт.

Рабочая документация – 4компл.

Приемная емкость (подземная) – 52,7 м3.

Пусконаладочные работы очистных сооружений ОС, светосигнального оборудования ССО, объектов электроснабжения.

▪ Государственный контракт от 10.10.2017 № 0373100090917000086 на сумму 327712,75 руб. По государственному контракту Подрядчиком  (МУП «Центральное межрайонное БТИ») представлены: технические планы на 11 законченных строительством и реконструкцией объектов недвижимости; справки о принадлежности 20 объектов к движимому имуществу. Работы по государственному контракту продолжаются.

	
	
	0,0
	0,0


	0,0


	
	

	
	
	52 300,0


	918 010,0
	881 927,0
	
	Выполнены в полном объеме работы по демонтажу Терминала «Аэровокзал-200», устройству  котлована, песчаного основания , фундаментов под колонны , фундаментов под конструкции лифтовых шахт и лестниц, устройство монолитных вертикальных конструкций (стены) лифтовых шахт 1-ого этажа, колонн 1-2 этажей, вынос сетей связи. Продолжаются работы по монтажу пожарной сигнализации и системы вентиляции, внутренних систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления, внешних инженерных сетей. Ведутся отделочные работы, устройство вентилируемого фасада и витражей, монтаж элементов утепленной кровли, перегородок на 2-м и 3-м этажах.  Ведется благоустройство территории. Общая строительная готовность объекта 52%.

	1.5
	Реконструкция ИВПП аэропорта "Чокурдах", Республика Саха (Якутия)
	494 191,4
	494 118,3
	494 118,3
	Завозка щебнистого грунта с песчаным заполнителем по ГОСТ 25100.2011 под насыпь ГВПП 210 409,0 м3; Монтаж светосигнального оборудования; Сети электроснабжения ССО; планировка поверхности автогрейдером за 6 проходов по одному следу, планировка откосов насыпи механизированным способом; нарезка кюветов механизированным способом с перемещением грунта в тело насыпи; Устройство покрытия из дробленого а/б h=0,20 м.; Контейнер с оборудованием ССО и ДГУ; Линии управления и связи.

Ожидаемые результаты:

Обновление ВПП; Установка нового ССО; Устройство Патрульной дороги; Благоустройство и озеленение территории.
	% технической готовности объекта -  100%

Работы по реконструкции завершены в полном объеме. Заключение Ростехнадзора получено 21.12.2017 № 338 (ИВПП). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.01.2018 № 14-03-89-2015/ФАВТ-04

Выполнены работы: завозка щебенистого грунта с супесчаным заполнением 210 408,3 м3, закупка светосигнального оборудование 1 комплект, отсыпка землеполотна бульдозером из щебенистого грунта 59 510 м3, уплотнение землеполотна слоями 0,3 м виброкатком 61 693 м3, установка металлических оград 4 681,10 п.м., устройство секций ограждения 4 672,10 п.м., устройство козырькового заграждения 4 978 п.м., антикоррозийное покрытие металлических деталей ограждения 785 м2., планировка поверхности автогрейдером 59 340 м2, нарезка кюветов механизированным способом 570 м3, разборка существующего а/бетонного покрытия 8 390 м3, монтаж светосигнального оборудования 100 комплетов, вынос сетей 259 п.м., демонтаж существующего ограждения 740 п.м., инженерное обеспечение (трубно-кабельный переход) 1 объект, сети электроснабжения ССО 1 объект, устройство покрытия из дробленого а/б 7521 м3, устройство покрытия ГВПП 34440 м2, контейнер с оборудованием ССО и ДГУ 1 объект, устройство ограждения (основное) 1 объект, ограждение ССТ (материалы) 1 объект, инженерное обеспечение СРД-1 объект1, лотки для кабеля под патрульной дорогой 1 объект.; Завозка ПГС под покрытие ГВПП - 6307м3; Устройство покрытия ГВПП ПК4 +70-ПК9+40 - 34440м2; Линии управления и связи - 100 п.м.; Ограждение ССТ (монтаж) -1 объект; Устройство покрытия ГВПП ПК9 +40-ПК13+40 - 29320м2; Устройство покрытия ГВПП ПК13 +40-ПК17+40 - 29310м2; ПГС под покрытие ГВПП - 11165м3; Планировка поверхности автогрейдером за 6 проходов по одному следу, планировка откосов насыпи механизированным способом - 59340м2; Устройство покрытия из щебенистого грунта h=0,20 - 6267м2/1579м3; Устройство покрытия из щебенистого грунта h=0,20 - 23577м2/5942м3; Устройство присыпных берм под знаки из щебенистого грунта - 10м3; Устройство дорожных знаков - 2 шт; Устройство водопропускной трубы - 5 объектов



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1
	«Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область».
	800,0
	800,0
	800,0
	Частичная поставка оборудования
	Работы ведутся в соответствии с графиком к действующему договору. Закуплено метеооборудование, предусмотренное договором на 2017 год.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2
	Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область
	2 352,2
	2 050,2
	2 352,2
	Частичная поставка оборудования
	Работы ведутся в соответствии с графиком к действующему договору. Закуплено метеооборудование, предусмотренное договором на 2017 год.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО
	8 000,0
	5 550,3
	8 000,0
	Частичная поставка оборудования
	Работы ведутся в соответствии с графиком к действующему договору. Закуплено метеооборудование, предусмотренное договором на 2017 год.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4
	Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва
	90 865,0


	90 115,0
	90 865,0


	Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.
	Частично выполнены строительно-монтажные работы. Подписан акт № 62 от 30.11.17 (стройконтроль). Подписан акт № 2 от 30.11.17 (авторский надзор). Закуплено метеооборудование, предусмотренное договором на 2017 год. Работы ведутся в соответствии с графиком к действующим договорам.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	10 600,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5
	«Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи, г. Сочи (Адлер)».
	16 403,5
	0,0
	16 403,5
	Завершение строительно-монтажных работ
	В связи с тем, что земельный участок, предназначенный для строительства позиции ДМРЛ, находился в долгосрочной аренде у АО "Международный аэропорт Сочи" (на данном земельном участке расположено здание- собственность АО "МАС"), строительство было невозможно. ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» здание выкуплено. После завершения регистрации сделки купли-продажи здания МРЛ-1 ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» начнется оформление земельного участка. После этого ФГБУ «ЦАО» начнет оформление документов по изменению градостроительного плана земельного участка в части территориальной зоны и/или вида разрешенного использования земельного участка (через публичные слушания). Следующим этапом будет утверждение календарного графика строительства объекта ДМРЛ. После чего будут начаты строительно-монтажные работы.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	
	Строительство и приобретение патрульных судов
	190 100,0
	190 100,0
	190 100,0
	Заключен государственный контракт от 27 марта 2017 г. № 7.2.13-53 на сумму 190 100,0 тыс. рублей на поставку 4 патрульных судов для территориальных управлений Ространснадзора.
	поставлено и оплачено 4 патрульных судна.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	По направлению «НИОКР»

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	2.1.
	Разработка опытного образца измерительного комплекса по определению силового воздействия подвижного состава на путь с применением метода «РЖД»-2016
	0,0
	0,0
	0,0
	Комплект конструкторской документации.

Программное обеспечение.

Материалы заявок (1 изобретение), свидетельство о программном обеспечении.

Пакет документов для внесения в Государственный реестр средств измерений 
	Проведены патентные исследования, подготовлен комплект конструкторской документации, проведены прочностные расчеты, разработано программное обеспечение для обработки сигналов измерений и управления процессом испытаний по методу «РЖД-2016», разработаны эксплуатационная документация и программа-методика эксплуатационных, предварительных и приемочных испытаний, изготовлен опытный образец, установлена ПО на опытный образец, проведены предварительные и эксплуатационные испытания опытного образца.

Откорректирована  конструкторская документация, подготовлена заявка на получение правоохранного документа и свидетельства о регистрации программного обеспечения.

Проведены приемочные испытания опытного образца. Опытный образец введен в постоянную эксплуатацию. Подготовлен пакет документов для внесения в Государственный реестр средств измерений. Проведена технико-экономическая оценка использования комплекса.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	10 348,92
	6 985,92
	5 920,27
	
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	2.1
	Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства
	472 256,100
	462 220,717
	462 220,717
	Ожидаемая готовность мероприятия на конец 2017 года - 64,7 %.
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 64,5 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	По направлению «Прочие нужды»

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	3.1.
	Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово


	16 158 768,4
	16 158 768,4
	16 158 768,4
	Завершение строительно-монтажных работ, Ввод в эксплуатацию. Открытие движения на участке Журавка-Миллерово


	Построены все 98 объектов искусственных сооружений, включая                      66 водопропускных труб, 2 скотопрогона, 4 железнодорожных моста (мост через р. Калитва на ПК 988, мосты на ПК 722, ПК 734, ПК 799), эстакада на ПК 748 – ПК 754, виадук на ПК 137, 20 железнодорожных путепроводов, 4 автодорожных путепровода.

В полном объеме отсыпано земляное полотно - 41,56 млн. м3, уложено 277,1 км звеньевого пути (100% проекта), в т.ч. на перегонах - 214,05 км, на станциях - 63,05 км. Установлено 5648 опор контактной сети (100% проекта), смонтировано 294,1 км провода контактной сети (100% проекта). Уложено кабелей: СЦБ - 677,8 км, связи - 144 км (в полном объеме). Построено 3 тяговых подстанции.

14 сентября 2017 г. в режиме временной эксплуатации по новой железной дороге Журавка-Миллерово открыто грузовое движение в размере 5 пар поездов. С 10 декабря 2017 г. открыто движение поездов по полному нормативному графику 2017/2018г.г. - 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2.
	Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла
	17 585 473,9
	17 585 473,1
	17 585 473,1
	Планируется обеспечить:

1) Завершение строительства 70,9 км пути на перегонах Абганерово-Гнилоаксайская (22,3 км), Ремонтная-Гашун (20,1 км), Порошинская-4 км (17,5 км, а также 13 км путей на станции Полтавская для обеспечения ввода их в эксплуатацию в 2017 г.                                                               2)Продолжить строительство второго главного пути на 9 перегонах Гашун-Зимовники, Маныч-Шаблиевская, Забытый-Поливянский, Развильная-Песчанокопская, Ея-Ровное, Ровное-Порошинская, Бурсак-Выселки, Выселки-Козырьки, а также реконструкции станции Козырьки, строительства станции Гречаная и обхода на участке Козырьки-Гречаная в объеме до 35% от проектного объема.

3)Начало СМР на перегонах Тингута-Абганерово и станции Тихорецкая.                                                                                 4) Продолжение выполнения проектно-изыскательских работ по 9 перегонам, завершение проектирования 7 путепроводов, в том числе  3-х приоритетных в границах Краснодарского края.
	За отчетный период 2017 года введены в эксплуатацию вторые пути на перегоне Ремонтная-Гашун протяженностью 20,1 км и выполнены следующие физические объемы работ на объектах строительства: устройство земляного полотна в объеме 4 400 тыс. м3, укладка пути протяженностью 44 км, балластировка пути в объеме 240 тыс. м3, выполнена укладка 42 комплектов стрелочных переводов, выполнено устройство шумозащитных экранов протяженностью 2500 пм, установка 2800 опор контактной сети.



	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	3.1
	Информационное обеспечение дорожного хозяйства
	5 043 883,400
	4 217 385,782
	4 217 385,782
	Ожидаемая готовность мероприятия на конец 2017 года - 100 %.
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации по состоянию на 01.01.2018 - 92,8 %.

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2
	Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь
	485 400,0
	946 342,6
	842 410,0
	строительство транспортных развязок на км 25 и на 27 км 
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортных развязок на км 25 и км 27 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	3.3
	Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
	15 072 600,0
	11 754 881,0
	20 096 971,5
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги М-4 "Дон" на участках км 1091 – км 1119 протяженностью - 28,7 км; км 1459 – км 1542 протяженностью – 18,5 км 
	Объект введен в действие 

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	1 348 100,0
	 
	 
	
	

	3.4
	Cкоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург
	61 683 800,0
	83 972 669,4
	61 763 124,6
	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги М-11 на участке км 208 – км 258 протяженностью - 47,9 км
	Объект введен в действие

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	34 695 200,0
	10 422 097,4
	16 756 763,0
	
	

	3.5
	Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113
	739 200,0
	11 551 598,2
	674 121,9
	Продолжены работы: 
по реализации контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1, №3 и № 5, 
по подготовке территории строительства  на № 4 пусковом комплексе
	Заключено концессионное соглашение на строительство пускового комплекса № 4

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	50 677 300,0
	6 762 464,4
	17 667 700,0
	
	

	3.6
	Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);
	3 675 300,0
	1 566 798,7
	3 216 979,7
	Ввод в эксплуатацию участка км 173 - км 194 протяженностью 21,6 км
	Объект введен в действие 

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	1 884 400,0
	 
	 
	
	

	3.7
	Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань
	761 800,0
	31 068,8
	762 933,3
	Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту
	Подготовка проектной документации для представления в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	3.8
	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог)
	1 074 600,0
	40 707,2
	40 347,1
	Строительно-монтажные работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе
	Ведутся стротельно-монтажные работы

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	
	Создание единой информационно- аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
	63 279,5
	42 360,7
	42 360,7
	Монтаж узлов доступа единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Приобретение оборудования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Приобретение сертификата технической поддержки защищенной ведомственной сети

	За  2017 год освоено за счёт средств федерального бюджета 42 360,7 тыс. рублей, из них по переходящему госконтракту  2016 года - 19 834,0 тыс. руб., по госконтракту  2017 года – 22 526,7 тыс.руб.в связи с неполным исполнением госконтракта.  
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Первый заместитель Министра транспорта                        __________________________

