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 Форма № 1
Аналитическая справка*
1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2021 годы)».

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация»;

-Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по подпрограмме «Гражданская авиация»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2017 году:
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению «капитальные вложения»

Создание сухогрузного района морского порта Тамань.

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край).

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла.

Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край).

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива;

Комплексная реконструкция  линий Таманского полуострова;

Комплексная реконструкция участка Трубная -Баскунчак –Аксарайская;

Развитие участка Тобольск - Сургут – Коротчаево.

По направлению «НИОКР»:

Разработка опытного образца измерительного комплекса по определению силового воздействия подвижного состава на путь с применением метода «РЖД»-

По направлению «прочие нужды»:

Комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка – Чертково - Батайск 

в том числе:

Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово  в обход  Украины.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению  «капитальные вложения»

Строительство и реконструкция участков:

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь) подъезды к морским портам «Кавказ» и «Тамань»;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана;

автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока.
По направлению НИОКР

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению расходов « прочие нужды»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства.

Создание системы платных автомобильных дорог:

- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;

- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

- скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;

- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог).

Подпрограмма «Морской транспорт»

Строительство спасательного катера-бонопостановщика (2 судна);

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция

Подпрограмма «Гражданская авиация»

В части Росавиации:

-строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

-реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан);

-реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства;

-реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап),  (г. Волгоград);

-реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Чокурдах, Республика Саха (Якутия) (данное мероприятие было выделено в форме № 9 как ключевое в отчете о ходе реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 2016 год);

В части Росгидромета:

-техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область;

-техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область;

-техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО;

-главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва;

-строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи, г. Сочи (Адлер).

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

приобретение патрульных судов
По направлению «прочие нужды»: 

Создание единой информационно - аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

4. Программа не нуждается в корректировке.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243                      «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации», осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596.

5. На 2017 год заключено 3 149 государственных контрактов (соглашений)                 на сумму 355 925 663,3 тыс. рублей – 98,2% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 2 085 контрактов на сумму 230 367 312,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 064 контракта на сумму 207 475 680,2 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 5 соглашений на сумму 118 420,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 16 соглашений на сумму 22 773 212,0 тыс. рублей);

НИОКР – 121 контракт  на сумму 770 404,6 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 943 контракта на сумму 124 787 945,8 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 773 переходящим контрактам прошлых лет составляет 168 004 509,5 тыс. рублей, по заключенным                                         с 1 января 2017 г.  2 376 контрактам составляет 187 921 153,8 тыс. рублей, в том числе по 383 контрактам длительностью более одного года – 36 982 022,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

На 2017 год заключено 84 государственных контракта (соглашения)                 на сумму 20 749 141,1 тыс. рублей - 100% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 73 контракта на сумму 20 601 849,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 73 контракта на сумму 20 601 849,6 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму                           0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 11 контрактов  на сумму 147 291,5 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 25 переходящим контрактам прошлых лет составляет 6 829 080,7 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 г. 59 контрактам составляет 13 920 060,4 тыс. рублей, в том числе по 3 контрактам длительностью более одного года – 13 698 422,8 тыс. рублей. 
Изменение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет по сравнению с отчетом за 9 месяцев 2017 года произошло в связи с заключением дополнительных соглашений по ряду объектов по направлению «капитальные вложения».

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

На 2017 год заключено 2 государственных контракта (соглашения)                 на сумму 33 743 241,5 тыс. рублей - 100% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму                           0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 2 контракта на сумму 33 743 241,5 тыс. рублей.

Переходящий контракт № 412д, указанный в предыдущем отчете по направлению Капитальные вложения расторгнут мировым соглашением 5.12.2017 

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На 2017 год заключено 2 103 государственных контракта за счет средств федерального бюджета на общую сумму 220 857 604,3 тыс. рублей – 98,3 % от годового объема финансирования, в том числе по направлениям:

ГКВ – 1678 контрактов на сумму 132 200 992,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1662 контракта на сумму 109 427 780,3 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности – 16 соглашений на сумму 22 773 212,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 81 контракт на сумму 469 215,7 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 344 контракта на сумму 88 187 396,3 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполнявшихся с начала 2017 года по 535 переходящим контрактам с прошлых лет составляет 98 036 744,1  тыс. рублей, по начинаемым с 1 января 2017 г. 1568 контрактам составляет            122 820 860,2 тыс. рублей, в том числе по 325 контрактам длительностью более одного года –   12 041 108,017 тыс. рублей.

Изменение количества и стоимости переходящих контрактов за январь-декабрь по сравнению с данными за 9 месяцев т. г. произошло в связи с:

подписанием дополнительных соглашений к государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ в целях приведения их в соответствие с изменениями, внесенными в отчетном периоде в Федеральную адресную инвестиционную программу;

уточнением данных по контрактным обязательствам, представляемых в рамках ведомственной отчетности подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями.

Подпрограмма «Морской транспорт»

На 2017 год заключено 229 государственных контрактов (соглашений)                 на сумму 22 114 113,5 тыс. рублей – 96,9% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 32 контракта на сумму 20 088 795,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 32 контракта на сумму 20 088 795,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации
– 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 4 контракта на сумму 13 004,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 193 контракта на сумму 2 012 314,5 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 30 переходящим контрактам прошлых лет составляет 17 048 488,1 тыс. рублей, по заключенным с 01.01.2017
199 контрактам составляет 5 065 625,4 тыс. рублей, в том числе по 2 контрактам длительностью более одного года – 2 951 625,0 тыс. рублей.

Уменьшение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет
по направлению «капитальные вложения» составило 265 456,4 тыс. рублей
и вызвано уточнением объемов финансирования на текущий год по следующим государственным контрактам:

- на дноуглубление подходного канала и акватории порта и строительство объектов береговой инфраструктуры по мероприятию «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» на 2017 год объем финансирования определен в размере 2 656 078,6 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена на 2 828 126,9 тыс. рублей);

- на строительство одного судна по мероприятию «Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт» на 2017 год объем финансирования определен
в размере 750 000,0 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена на 658 808,9 тыс. рублей);

- на строительство «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста СУДС №1-3» по мероприятию «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» на 2017 год объем финансирования определен в размере 8 501 662,4 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год увеличена на 2 624 573,6 тыс. рублей);

- на оказание услуг по банковскому сопровождению и организации строительного контроля в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов по мероприятию «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» на 2017 год объем финансирования определен в размере 71 657,1 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год увеличена на 45 636,5 тыс. рублей);

- на осуществление авторского надзора за выполнением работ по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» на 2017 год объем финансирования определен в размере 5 000,0 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена на 9 376,7 тыс. рублей);

- расторжение государственного контракта на осуществление авторского надзора за выполнением работ по стройке «Развитие морского торгового порта  Усть-Луга. Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга». Участок №2 (2 этап строительства) на 2017 год объем финансирования определен в размере 2 641,5 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена на 117,5 тыс. рублей);

- на строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения на 2017 год по контрактам заключенным в предшествующие годы объем финансирования определен в размере 140 383,0 тыс. рублей (уменьшение на 1 745,4 тыс. рублей);

- на строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Приморский край на 2017 год по контракту заключенному в предшествующий год составила 399 187,4 тыс. рублей (стоимость строительства увеличилась на 279 999,9 тыс. рублей);

- на строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Приморский край на 2017 год по контракту заключенному в предшествующий год составила 
399 187,3 тыс. рублей (стоимость строительства увеличилась на 282 509,0 тыс. рублей).

Указанные изменения отражены в письмах Минэкономразвития России
о внесении изменений в федеральную адресную инвестиционную программу
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.

Уменьшение стоимости услуг по переходящим контрактам прошлых лет
по направлению «прочие нужды» составило 2,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

На 2017 год заключено 164 государственных контракта (соглашений)
на сумму 8 446 110,7 тыс. рублей – 93,6 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
- «капитальные вложения» – 65 контрактов на сумму 8 403 867,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 65  контрактов на сумму 8 403 867,1 тыс. рублей);

- НИОКР – 14 контрактов на сумму 35 316,0 тыс. рублей.

- «прочие нужды» – 85 контрактов на сумму 6 927,6 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году по 46 переходящим контрактам прошлых лет составляет 6 290 780,1 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 года 118 контрактам составляет 2 155 330,6 тыс. рублей, в том числе по 21 контракту длительностью более одного года 1 371 079,2 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по переходящим контрактам прошлых лет отношению к отчетным данным за III квартал 2017 года увеличилась на 573 712,1 тыс. рублей в связи с изменением объемов финансирования в 2017 году государственных контрактов по следующим мероприятиям:

- Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала II этап (увеличение объема финансирования
на 367 664,3 тыс. рублей);

- Обновление обслуживающего флота. Земснаряды (увеличение объема финансирования на 117 500,0 тыс. рублей);

- Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы (увеличение объема финансирования на 88 547,8 тыс. рублей)

Подпрограмма «Гражданская авиация»

На 2017 год заключено 236 государственных контрактов (соглашения) на сумму 48 881 708,9 тыс. рублей – 98,2 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 236 контрактов на сумму 48 881 708,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 231 контракт на сумму 48 763 288,2 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 5 соглашений на сумму 118 420,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0,0 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 121 переходящему контракту прошлых лет составляет 39 778 511,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 г. 115 контрактам составляет 9 103 197,9 тыс. рублей, в том числе по 31 контракту длительностью более одного года – 6 894 912,8 тыс. рублей.  

Увеличение объема относительно 9 месяцев 2017 года по переходящих контрактам обусловлено заключением дополнительных соглашений к переходящим контрактам в связи с увеличением финансирования по объектам Шереметьево (ВПП-3) и Саратов.
Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

На 2017 год заключено 3 государственных контракта на сумму
 253 162,3  тыс. рублей, что составляет 99,9 % от общего объема годовых бюджетных назначений.
По направлению «капитальные вложения» заключен государственный контракт от 27 марта 2017 г. № 7.2.13-53 на сумму 190 100,0 тыс. рублей.
По направлению «прочие нужды» – 63 062,3 тыс. рублей, в том числе 
19 834,0 тыс. рублей по переходящему контракту прошлых лет.

Общепрограммные расходы

На 2017 год заключено 328 государственных контрактов на сумму 880 581,0 тыс. рублей – 67,9% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 11 контрактов  на сумму 105 577,4 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 317 контрактов на сумму 775 003,6 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 15 переходящим контрактам прошлых лет составляет 1 071,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 г. 313 контрактам составляет 879 509,5 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 24 874,2 тыс. рублей. 

6. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 362 306 080,4 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 234 801 706,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 211 848 832,4 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 118 420,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 22 834 453,1 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР – 787 583,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 126 716 790,8 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 306 816 523,2 тыс. рублей – 84,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 183 555 007,4 тыс. рублей, НИОКР – 763 409,6 тыс. рублей, «прочие нужды» – 122 498 106,2 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 338 901 202,8 тыс. рублей – 93,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 214 860 154,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 194 723 153,4 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 118 420,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 20 018 580,5 тыс. рублей), НИОКР – 763 409,6 тыс. рублей, «прочие нужды» - 123 277 638,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 20 749 684,7 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 20 601 883,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 20 601 883,2 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации –                  0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР –                                      147 801,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета                             13 697 076,8 тыс. рублей – 66 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 13 549 785,3 тыс. рублей, НИОКР –                                 147 291,5 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков 
из федерального бюджета на реализацию программы составляют                           20 732 405,2 тыс. рублей – 99,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 20 585 113,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 20 585 113,7  тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 147 291,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 33 743 242,3 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0  тыс. рублей), НИОКР – средства федерального бюджета не предусмотрены, «прочие нужды» - 33 743 242,3 тыс. рублей. 

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 33 743 241,5 тыс. рублей – 100 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 33 743 241,5 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков 
из федерального бюджета на реализацию программы составляют за счет средств федерального бюджета кассовое освоение составляет 33 743 241,5 тыс. рублей  –                 100 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 33 743 241,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем финансирования за 2017 год за счет средств федерального бюджета составляет 224 626 532,6
 тыс. рублей, в том числе:

ГКВ – 135 095 785,600 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции -                      112 261 332,500 тыс. рублей, межбюджетные субсидии 22 834 453,100 тыс. рублей);

НИОКР – 472 256,1 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 89 058 490,9  тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета                 203 660 103,0 тыс. рублей – 90,7 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе:

«капитальные вложения» - 117 247 775,0 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 97 229 194,5 тыс. рублей, межбюджетные субсидии                                        20 018 580,5 тыс. рублей);

НИОКР – 462 220,7 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 85 950 107,3 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляют 214 711 852,2 тыс. рублей – 95,6 % от годового объема финансирования, в том числе по направлениям:

ГКВ – 128 299 524,2 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции -                          108 280 943,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 20 018 580,5 тыс. рублей);

НИОКР – 462 220,7 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 85 950 107,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Морской транспорт»

Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 22 824 421,8 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 20 169 700,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 20 169 700,4 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации
– 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 24 716,3 тыс. рублей, «прочие нужды» – 2 630 005,1 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета
18 464 733,4 тыс. рублей – 79,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 16 439 422,2 тыс. рублей, НИОКР – 13 004,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 2 012 307,2 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета с учетом авансов прошлых лет – 19 888 984,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 19 842 013,4 тыс. рублей, НИОКР – 13 004,0 тыс. рублей, «прочие нужды» –
2 012 307,2 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков
из федерального бюджета на реализацию программы составляют 21 361 554,6 тыс. рублей – 93,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 18 720 197,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 18 720 197,9 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 13 004,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 2 628 352,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 9 026 741,1 тыс. рублей,  в том числе «капитальные вложения» – 8 958 794,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 8 958 794,8 тыс. рублей), НИОКР – 36 651,3 тыс. рублей, «прочие нужды» – 31 295,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года за счет средств федерального бюджета
7 894 158,7 тыс. рублей – 87,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 7 828 477,8 тыс. рублей, НИОКР – 35 316,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 30 364,9 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков
из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 
8 057 416,5 тыс. рублей – 89,3 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 7 991 746,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 7 991 746,7 тыс. рублей), НИОКР – 35 316,0 тыс. рублей, «прочие нужды» –
30 353,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 49 785 442,2  тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 49 785 442,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 49 667 021,5 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 118 420,7  тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 28 299 447,1 тыс. рублей – 56,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 28 299 447,1 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программы составляют 39 073 472,1 тыс. рублей – 78,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 39 073 472,1  тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 38 955 051,4 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 118 420,7  тыс. рублей , межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 253 379,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» 190 100,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 190 100,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), «прочие нужды» – 63 279,5 тыс. рублей, в том числе 19 834,0 тыс. рублей по переходящему контракту прошлых лет.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 232 460,7 тыс. рублей – 92 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 190 100,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 42 360,7 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков
из федерального бюджета на реализацию программы составляют 233 460,7 тыс. рублей – 92 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 190 100,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), «прочие нужды» – 42 360,7 тыс. рублей.

Общепрограмные расходы

Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 296 636,2  тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР – 106 158,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 1 190 478,0 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 825 302,0 тыс. рублей – 63,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 105 577,4 тыс. рублей, «прочие нужды» –          719 724,6 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 988 800,0 тыс. рублей – 76,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 105 577,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 883 222,6 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 8 396 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 8 396 400,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 524 102 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 433 998 900,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 498 700,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 88 605 000,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 532 499 000,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 8 616 781,9 тыс. рублей («капитальные вложения» - 8 616 781,9 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) –102,6 %  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 545 359 193,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 510 558 239,2 тыс. рублей, НИОКР – 376 491,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 34 424 463,0 тыс. рублей) – 104 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 553 975 975,1 тыс. рублей, 104 % от запланированного.

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 32 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 32 600,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» -                  0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет                               5 933 500,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 5 933 500,0  тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 5 966 100,0 тыс. рублей.
Привлечено средств на реализацию мероприятий программы 
в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР –                   0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0  тыс. рублей) – 0 %  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 3 837 625,3 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 837 625,3 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 64,7% от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 3 837 625,3 тыс. рублей, 64,3 % от запланированного.
Исполнение обязательств по внебюджетному финансированию синхронизируется с исполнением Российской Федерацией обязательств по строительству объектов федеральной собственности. 

Проведена инвентаризация мероприятий создания объектов частной собственности, внедрены механизмы управленческого и финансового контроля их реализации, изучаются возможности применения механизмов государственно-частного партнерства.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников составляет 210 859 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 209 361 200,0 тыс. рублей, НИОКР - 1 498 700,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 210 859 900,0. тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы 
в 2017 году из внебюджетных источников в объеме 233 977 798,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 233 601 307,0 тыс. рублей, НИОКР – 376 491,00 тыс. рублей) – 111 % от запланированного.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)», за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 6 304 000 тыс. рублей («капитальные вложения» - 6 304 000 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 88 605 000 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 88 605 000 тыс. рублей).
Привлечено средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в        2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме – 5 943 788,7 тыс. рублей («капитальные вложения» -       5 943 788,7 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 94,3 % от запланированного объема, из внебюджетных источников в объеме - 34 424 463,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 34 424 463,0 тыс. рублей) – 38,9 % от запланированного.
Подпрограмма «Морской транспорт»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 63 412 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 63 412 600,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме
0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 0,0%  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 18 672 123,7 тыс. рублей («капитальные вложения» – 18 672 123,7 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 29,4 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 18 672 123,7 тыс. рублей, 29,4 % от запланированного.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 4 000 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 4 000 000,0  тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы за 2017 год из внебюджетных источников в объеме 4 000 000,0 тыс. рублей – 100,0 % от запланированного. Софинансирование в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрено.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 2 059 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 059 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 151 291 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 151 291 600,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей). Общий объем средств составляет 153 351 400,0 тыс. рублей.
Привлечено средств на реализацию мероприятий программы за 2017 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 
2 672 993,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 672 993,2 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) –129,8 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 250 447 183,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 250 447 183,2 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 253 120 176,4 тыс. рублей, 165 % от запланированного.

В части Росавиации: 

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 2 059 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» объекты: Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД - 2 059 800,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 151 281 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 151 281 000,0  тыс. рублей, в том числе: объекты – Шереметьево 1-я очередь,  Шереметьево 2-я очередь, Шереметьево ВПП-3, Храброво (Калининград), Волгоград, Южный (Ростов-на-Дону), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), Центральный (Саратов), Баландино (Челябинск), Норильск, Новый (Хабаровск), Южно-Сахалинск, Никольское на сумму 25 539 200,0 тыс. рублей, обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации на сумму 115 000 000,0 тыс. рублей, в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения»- 10 741 800,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 2 672 993,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 672 993,2  тыс. рублей по объектам: Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Липецк, Бесовец, Абакан, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 129,8 % от запланированного. 

В целях повышения привлечения денежных средств и мониторинга хода строительства объектов аэропортовой инфраструктуры, финансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с субъектами Российской Федерации по объектам: «Реконструкция аэропортового комплекса г. Саранск», «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)»,  «Реконструкция и развитие аэропорта (аэродрома) Южно-Сахалинск (Сахалинская область)». 

Из внебюджетных источников в объеме, всего 250 447 183,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 250 447 183,2 тыс. рублей, в том числе – 56 096 883,9 тыс. рублей по объектам аэропортовой инфраструктуры: Шереметьево, Домодедово, Калининград, Южный (Ростов-на-Дону), Нижний Новгород, Курумоч (Самара), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), Центральный (Саратов), Баландино (Челябинск), Норильск, Кызыл, Нарьян-Мар, Волгоград, Сокол (Магадан), Южно-Сахалинск, Центральный (Омск), Минеральные Воды, Братск, Внуково,  Махачкала, Михайловка (Барнаул), Большое Савино (Пермь), Бесовец (Петрозаводск) и в сумме – 190 058 588,9 тыс. рублей по направлению обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации, в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» - 4 291 710,4 тыс. рублей НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 165,6 % от запланированного.

В целях повышения привлечения денежных средств за счет внебюджетных источников финансирования по направлению строительство аэропортовой инфраструктуры и мониторинга хода строительства объектов, финансируемых за счет тех же средств, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с инвесторами по объектам: «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Шереметьево (Московская область)», «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Домодедово (Московская область)», «Реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область», «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (Волгоградская область)», «Реконструкция аэропортового  комплекса «Кольцово» (г. Екатеринбург, Свердловская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Уфе (Республика Башкортостан)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск, Хабаровский край)», «Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край», «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан)», Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино" (г. Пермь), Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности),г. Саратов, Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону), г.Ростов-на-Дону, Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск).

Росавиация ежеквартально направляет запросы в субъекты Российской Федерации и инвесторам о предоставлении отчетов по строительству (реконструкции) аэропортовой инфраструктуры по мероприятиям подпрограммы за счет средств субъектов Российской Федерации и за счет внебюджетных источников финансирования.

В редакции федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 30.05.2016 № 485 Росавиацией предусмотрены обязательства субъектов Российской Федерации и заинтересованных инвесторов по заключению с государственным заказчиком инвестиционных соглашений, направленных на развитие объектов авиатранспортной инфраструктуры, а также ответственность в случае незаключения данных соглашений. Таким образом, появилась возможность учитывать исполнение субъектами Российской Федерации и инвесторами своих обязательств при формировании федеральной адресной инвестиционной программы.

После согласования проекта соглашения разосланы на подписание в субъекты Российской Федерации, участвующие с Минтрансом России, письмами от 23.11.2016 соглашения реализации федеральной целевой программы.

Получены ответы от субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Республика Алтай, Амурская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Калиниградская область, Карелия Республика, Кемеровская область, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Республика Калмыкия, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская  область, Саха (Якутия) Республика, Свердловская область,  Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртия Республика, Хабаровский край. Однако ввиду исключения  ряда объектов из ФЦП заключение соглашения с субъектами Российской Федерации: Алтайский край, Республика Алтай, Забайкальский край, Карелия Республика, Кемеровская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская  область, Саха (Якутия) Республика (аэровокзал в 2012 году введен в эксплуатацию),  Удмуртия Республика нецелесообразно.

Кроме того, поступили предложения о заключении соглашений без применения штрафных санкций.

За 2017 год заключено соглашение с Правительством Саратовской области и инвестором о реализации мероприятия «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)».
В части Росгидромета:
Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 10 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 10 600,00 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы за 2017 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 
0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 0,0 тыс. рублей, 0.0 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2017 год в разрезе мероприятий: 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило 53,9% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы.

В рамках исполнения государственного контракта от 15.12.2014 № РТМ-121/14 по выполнению работ на железнодорожном участке от 0 км до 26 км:

отсыпано земляного полотна в объеме 2,2 млн. куб. м из общего объема по участку 2,3 млн. куб. м;

на участке построены все водопропускные трубы в количестве 42 шт.;

построены и сданы под укладку путей металлический мост на ПК 169+50, два железнодорожных путепровода на ПК 203+47 и на ПК 237+76;

готовность автодорожного путепровода на ПК 43+08 – 25%;

начато строительство металлического моста на ПК 277+22,5;

уложено 62,7 км главных путей из 85 км по проекту (74%);

выполнена балластировка пути в объеме 106 тыс. куб. м из 220 тыс. куб. м (48%);

развернуты работы по строительству контактной сети, установлено 476 шт. из 1 840 шт. (26%) фундаментов и анкеров, 329 из 1 375 опор (23%).

В рамках исполнения государственного контракта от 11.08.2015 № РТМ-72/15 на станции Вышестеблиевская полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна (100%), уложено 7,7 км приемоотправочных путей из 13 км по проекту (59%), смонтировано 29 комплектов стрелочных переводов из 56 по проекту (52%), выполнена балластировка пути в объеме 18,46 тыс. куб. м из 50,41 тыс. куб. м (37%).

В рамках исполнения государственного контракта от 19.12.2016                      № РТМ-243/16 на участке железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань – Пассажирская ведутся работы по устройству земляного полотна: выполнено 77,4 тыс. куб. м срезки растительного слоя, 31,95 тыс. куб. м - разработка выемки.

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 15.12.2014                      № РТМ-121/14 в объеме 165 743,7 тыс. рублей за фактически выполненные работы по устройству металлических гофрированных труб, но не принятые в 2016 году ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) в связи с отсутствием исполнительной документации по их устройству. Оплата указанных работ осуществлена 30.05.2017.

Реализация проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему осуществляется во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866, № Пр-988,                    от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656, в соответствии с которыми завершение строительства объекта необходимо обеспечить в срок не позднее декабря 2018 года.

В целях безусловного исполнения указанных поручений Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации было принято оптимальное решение осуществлять строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы, получившего положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.05.2014 № 610-14/ГГЭ-6503/04 и                 от 04.09.2014 № 1072-14/ГГЭ-6503/10. При этом потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры данного инвестиционного проекта в части выделения отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта.

В этой связи постановлением Правительства Российской Федерации
от 02 июня 2015 г. № 532 соответствующие изменения были внесены в паспорт проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» Программы без изменения объемов финансирования проекта.

Для корректировки проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 1794-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 2215-р, определяющие ОАО «РЖД» единственным исполнителем работ по проектированию и строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки проектной документации (корректировки проектной документации), рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках указанного инвестиционного проекта.

Между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» были заключены следующие государственные контракты:

№ РТМ-121/14 от 15.12.2014 на выполнение работ на железнодорожном участке от 0 км до 26 км;

№ РТМ-72/15 от 11.08.2015 на выполнение работ на ст. Вышестиблиевская, железнодорожном участке 26 км - грузовой двор, технологической дороге от           ст. Вышестиблиевская до пересечения с автомобильной дорогой Тамань-Волна, на грузовом дворе;

№ РТМ-58/16 от 10.06.2016 на корректировку проектной документации;

№ РТМ-243/16 от 19.12.2016 на выполнение работ на участке  железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань-Пассажирская.

Строительные работы генеральным подрядчиком (ДКРС ОАО «РЖД») и субподрядчиком (ООО УК «ТЮС») ведутся в соответствии с выданным Минстроем России разрешением на строительство от 28.12.2015 № 00-00-0512-2015МС и Извещением от 04.02.2016 № ИГ-01/206, направленным в Межрегиональное управление Ростехнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По итогам проведения публичного технологического и ценового аудита откорректированной проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 23.09.2016 № 1059-16/ГГЭ-6503/04. При этом возмещение затрат осуществлено Учреждением в III квартале 2017 г. В этой связи уточнены данные в формах VI. «Информация о проведении публичного технологического и ценового аудита объектов капитального строительства (аудит), реализуемых в рамках федеральной адресной инвестиционной программы» и             VII. «Отчет о количестве объектов капитального строительства, которые подлежат проведению публичного технологического и ценового аудита (аудит)».
Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий откорректированного проекта            от 18.01.2017 № 033-17/ГГЭ-6503/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 29.03.2017 № 310-17/ГГЭ-6503/10.

Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 31.05.2017 № ИГ-2-р.

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком в лице Учреждения и генеральным подрядчиком в лице ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем на основании письма Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Распоряжением Учреждения от 29.08.2017 № ИГ-3-р была создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению подготовки единого государственного контракта с применением механизма новации на весь объем работ согласно сводному сметному расчету, получившему положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

10 октября 2017 г. между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/16, обязательства, вытекающие из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014       № РТМ-121/14, от 11.08.2015 № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16 были прекращены, бюджетные обязательства сняты.

09 ноября 2017 г. в соответствии с соглашение о новации между Учреждением и ОАО «РЖД» подписан  новый единый государственный контракт № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», по которому приняты бюджетные обязательства в Федеральном казначействе по г. Москве.

С учетом необходимости завершения строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту до декабря 2018 года, до заключения нового единого государственного контракта с применением механизма новации, Подрядчик в лице ДКРС ОАО «РЖД» осуществлял в 2017 году опережающее строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на основании откорректированной в проектно-сметной документации, получившей в 2014 году положительное заключение      ФАУ «Главгосэкспертизы России», а также обеспечивал приобретение оборудования и материалов, необходимых для строительства. При этом работы к приемке до заключения нового государственного контракта не предъявлялись.

Учитывая высокие темпы строительства, достигнутые Подрядчиком на объекте и в связи с необходимостью опережающего финансирования приобретения Подрядчиком оборудования и материалов, необходимых для осуществления строительства, Федеральным законом от 14.11.2017 № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также итоговыми изменениями в ФАИП, внесенными Минэкономразвития России письмами от 21.12.2017 № 36951-АТ/Д17и, от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и, лимит бюджетных обязательств в 2017 году на реализацию инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» был увеличен до 15 241 459,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2017 года составило 100,0%.
Пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

Письмом первого вице-президента ОАО «РЖД» А.А. Краснощека в адрес Учреждения от 23.06.2017 № исх-11402 выданы изменения в технические условия от 14.08.2015 № исх-12503 (с изменениями от 20.11.2015 № исх-18387 и                   от 02.12.2016 № исх-22264) на проектирование и строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, на основании которых заместителем Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушниковым 10.08.2017 утверждено соответствующее дополнение № 4 в техническое задание на проектирование по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив».

На объектах железнодорожной инфраструктуры, в отношении которых предполагается корректировка проектной документации, строительные работы приостановлены.

На совещании у заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова (протокол от 08.08.2017 № АЛ-52) принято решение обеспечить завершение корректировки проекта и представление откорректированной проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до 1 декабря 2017 г. в целях соблюдения директивных сроков ввода железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив во временную эксплуатацию (с открытием рабочего движения) до конца 2018 г., в постоянную – в 2019 г.

По состоянию на 01.01.2018 указанная корректировка проектно-сметной документации ОАО «РЖД» не завершена.

На совещании у заместителя генерального директора ОАО «РЖД»               О.В. Тони (протокол от 10.11.2017 № 100, п. 6.2) принято решение о представлении откорректированной проектно-сметной документации в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская в                               ФАУ «Главгосэкспертиза России» не позднее 28 февраля 2018 г.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2018 г. составил 12 894 532,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Выплата авансовых платежей связана с необходимостью приобретения оборудования и материалов, для обеспечения соответствующих темпов строительства приоритетного объекта, в первую очередь, для реализации в полном объеме и в кратчайшие сроки мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком.

 «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило  58,7 % от годового задания.

Этап I - Объекты железнодорожного транспорта

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило  98,9 % от годового задания.

26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства предполагались к использованию для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ. 

Письмом от 17.03.2017 № 6859-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России было согласовано восстановление в 2017 году остатков неиспользованных в 2016 году средств на оплату работ по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в объеме 5 673,1 тыс. рублей за возведение временных зданий и сооружений, не принятых в 2016 году Учреждением в связи с отсутствием документации по фактическим затратам на выполнение указанных работ. Оплата указанных работ не произведена ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. До 01.06.2017 работы по объекту не были приняты, их оплата не производилась в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по государственному контракту ввиду отсутствия необходимого комплекта исполнительной документации. Управлением Федерального казначейства по            г. Москве расходным расписанием от 05.06.2017 № 8.12_73Р_12 в соответствии с    п. 12 постановления № 1551 осуществлен отзыв ЛБО Учреждения и средства федерального бюджета в размере 5 673,1 тыс. рублей, восстановленные в 2017 г., были возвращены в бюджет. Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36951-АТ/Д17и.

Закончена корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край)». Этап I – Объекты железнодорожного транспорта».

С 07 по 31 августа 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 05-25-15-42-07-01 об устранении нарушений при строительстве.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись только по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд в объеме 2 554,8 тыс. рублей и для оплаты кредиторской задолженности 2016 г. по госконтракту      от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на осуществление авторского надзора в размере 27,8 тыс. рублей.

Кроме того, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом          от 10.11.2017 № ИГ-02/2474.

16 ноября 2017 г. состоялось совещание в Минтрансе России с участием               ООО «Стройновация» по расторжению контракта и передаче объекта в концессию. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.

На основании обращения Учреждения (письма от 20.11.2017 № ИГ-03/2572 и от 06.12.2017 № ДК-03/2765), Минтрансом России письмами от 04.12.2017              № НА-22/17904 и от 08.12.2017 № НА-22/18186 в Минэкономразвития России были направлены предложения о внесении изменений в ФАИП в части перераспределения в 2017 году бюджетных ассигнований в объеме 97 417,4 тыс. рублей с объекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)» на объект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)» с последующим возвратом в том же объеме в 2018 году.

Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и.

Сумма неотработанного аванса по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 по объекту составила на 1 января 2018 г. 2 926 812,6 тыс. рублей. В настоящий момент Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности.

Этап II - Объекты морского транспорта

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило  57,7 % от годового задания.

26 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о реализации  инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)», на котором принято решение о дальнейшей реализации проекта в полном объеме, с привлечением внебюджетного финансирования по концессионной схеме с целью завершения реализации проекта в 2020 г., а также о продлении сроков корректировки проектной документации и получения в 2017 г. положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

До момента подписания концессионного соглашения, предусмотренные в ФАИП средства предполагались к использованию для обеспечения минимальных темпов работ и сохранения объектов строительства, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ.

По результатам рассмотрения откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04, а также отрицательное заключение с замечаниями от 15.06.2017 № 650-17/ГГЭ-9057/10 о достоверности определения сметной стоимости. В IV квартале 2017 г. подрядчиком осуществлялись работы по устранению замечаний и передаче откорректированной сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на повторную государственную экспертизу.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок.

В период с 03 по 11 апреля 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена выездная проверка ООО «Стройновация» в отношении объекта капитального строительства «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка (Приморский край) Этап II. Объекты морского транспорта».

С 07 по 31 августа 2017 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка. Выдано предписание № 05-25-15-42-07-01 об устранении нарушений при строительстве.

В этой связи кассовые выплаты в отчетном периоде не осуществлялись.

Кроме того, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом          от 10.11.2017 № ИГ-02/2476.

16 ноября 2017 г. состоялось совещание в Минтрансе России с участием               ООО «Стройновация» по расторжению контракта и передаче объекта в концессию. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.

На основании обращения Учреждения (письма от 20.11.2017 № ИГ-03/2572 и от 06.12.2017 № ДК-03/2765), Минтрансом России письмами от 04.12.2017              № НА-22/17904 и от 08.12.2017 № НА-22/18186 в Минэкономразвития России были направлены предложения о внесении изменений в ФАИП в части перераспределения в 2017 году бюджетных ассигнований в объеме 100 000,0 тыс. рублей с объекта «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)». Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район)» на объект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)» с последующим возвратом в том же объеме в 2018 году.

Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и.

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило 124,1 % от годового задания.

В отчетном периоде на объекте строительства выполнялись работы по устройству выемки земляного полотна буровзрывным способом в количестве       440 382 куб. м, разработка карьера буровзрывным способом для отсыпки земляного полотна в объёме 569 785 куб. м, разработка и отсыпка скальным дренирующим грунтом с послойным уплотнением насыпи земляного полотна в объёме                                   1 370 026 куб. м, в том числе: 107 621 куб. м на перегоне ст. Выходной – б/п 9 км, 297 433 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 143 088 куб. м на перегоне ст. Мурмаши-2 –  ст. Промежуточная, 78 722 куб. м по ст. Промежуточная, 512 486 куб. м на перегоне     ст. Промежуточная – ст. Лавна, 167 898 куб. м – ст. Лавна, 5 376 куб. м –ст. Мурмаши-2, 53 920 куб. м – ст. Выходной, 3 482 куб. м – б/п 9 км. Для разработки карьера № 1 произведены вскрышные работы в объёме 8 200 куб. м, вывезено непригодного грунта и торфа 36 990 куб. м, отсыпан участок автодороги Кола – ж/д ст. Выходной на пересечении с железной дорогой на ПК 2324+60 объёмом 74 300 куб. м.

Развернуты участки работ на всем протяжении основных объектов строительства, на западном и восточном берегу р. Тулома.

По путепроводу из металлических гофрированных конструкций на ПК 538 производились работы по гидроизоляции и монтажу железобетонных водоотводных лотков. Произведено армирование грунта засыпки под железнодорожными путями объёмной и плоской георешеткой с проливкой цементным раствором, выполнены работы по устройству габионов на подходах.

Осуществлялись работы по строительству мостового перехода через р. Тулома на западной стороне Кольского залива: выполнено омоноличивание опорных частей под пролётные строения, смонтированы 4 пролётных строения, артотропные и консольные плиты. Выполнены работы по автоматической сварке консолей пролётных строений L=34,6 метров  западной эстакады в пролётах ЗЭ1-ЗЭ2, ЗЭ2-ЗЭ3, ЗЭ3-ЗЭ4, ЗЭ4-ЗЭ5, по устройству подферменников на опоре № 7 и по устройству закладного щита на опоре № 1. Закончена замена грунта бутовым камнем опоры ВЭ1, забетонированы фундаментные плиты опор восточной эстакады ВЭ1, ВЭ2 и ВЭ3, ведутся работы по устройству арматурных каркасов тел опор ВЭ1, ВЭ2, ВЭ3. Начаты подготовительные работы по сооружению русловой опоры М5 и  укрупнительная сборка свай оболочек в плети Ø 1420 мм.

Закончены работы по строительству опор № 1, № 2 и № 3 автодорожного путепровода через а/д «Кола» на ПК 778, выполнен монтаж балок пролетного строения, производится отсыпка конусов насыпи.

Велись работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

Выполнена отсыпка технологических площадок у опоры № 5, № 6, № 7, № 15, завершены работы по сооружению БНС1.1(буронабивные сваи), БНС1.2, БНС1.3, БНС1.4, БНС1.5, БНС1.6, БНС1.7, БНС1.14, БНС1.18, БНС1.19, БНС2.1, БНС2.3, БНС2.4, БНС2.5, БНС2.7, БНС2.8 и БНС2.14 автодорожного моста через р. Кола на ПК 2311. Осуществлялись работы по забивке железобетонных свай оболочек Ø 600 мм на опоре № 5.

По автодорожному путепроводу ПК 2324 закончены работы по устройству опор и подпорных стенок, закончен монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, продолжаются работы по устройству армогрунтовой насыпи с укладкой георешётки и отсыпка конусов насыпи объёмом 6,8 тыс. куб. м.

Закончены работы по устройству лотка, стен и перекрытия двух участков автодорожного путепровода тоннельного типа на ПК 1359. Произведены работы по устройству подпорных стен ПС1, ПС2.1, ПС2.2, ПС3.1, ПС3.2, ПС3.3, ПС4. Выполнено устройство водоотвода с водоотводными колодцами. Продолжаются работы по устройству оклеечной гидроизоляции стен и подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя плиты перекрытия. Выполнены работы по армированию и бетонированию лотка, стен участка № 3, фундаментной плиты портала П2.

Закончены работы по устройству опор железнодорожного моста через            р. Налимовка на ПК 648 и работы по сопряжению с насыпью, начаты подготовительные работы для монтажа балок пролетного строения.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через ручей на ПК 475. Осуществлялись подготовительные работы по отсыпке конусов насыпи.

Закончены работы по устройству закладных щитов железнодорожного моста через р. Медвежья на ПК 477. Установлены опорные части и смонтировано металлическое пролётное строение L=34,6 м. Закончены работы по автоматической сварке консолей пролётного строения, производится отсыпка сопряжения моста с насыпью земляного полотна.

Выполнялись работы по строительству водопропускных труб по перегонам  ст. Выходной – б/п 9 км,  б/п 9 км – ст. Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 –                       ст. Промежуточная, ст. Промежуточная, ст. Промежуточная – ст. Лавна. Велись работы по укреплению откосов и русла водопропускных труб монолитным бетоном и каменной наброской.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля осуществлялся инструментальный контроль изготовленных арматурных каркасов, БН скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина    от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений в Правительство Российской Федерации о механизме завершения реализации Проекта в части его финансирования за счет внебюджетных средств с использованием механизма концессионного соглашения.

15 сентября 2017 г. Минтрансом России подготовлены предложения об увеличении бюджетных ассигнований в 2017 году в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей на объект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в целях сохранения в 2017 году темпов строительства, позволяющих завершить его реализацию в 2020 году, за счет перераспределения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований с иных строек и объектов ФАИП, государственным заказчиком которых определен Минтранс России.

Указанные изменения были утверждены Федеральным законом от 14.11.2017         № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и внесены в ФАИП письмом Минэкономразвития России от 21.12.2017 № 36951-АТ/Д17и.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2018 г. составил 2 433 702,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.01.2018 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование      Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника - ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

 «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило  109,4 % от годового задания.

«Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило  50,6 % от годового задания.

Объект не был введен в 2017 году по следующим причинам.

В I квартале 2017 г. осуществлен анализ материалов ранее выполненных геодезических работ, картографических материалов, включая сопоставление границ земельных участков полностью или частично расположенных в санитарно-защитной зоне построенного объекта, для расселения и сноса 43 жилых домов, являющихся обязательным условием для ввода объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации в соответствии с предписанием, выданным Ростехнадзором от 24.02.2015                   № 165-111-25.

В соответствии с частью 1 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории. Письмом Учреждения от 21.09.2017 № ИГ-05/2013 согласованная документация по планировке территории (проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории) для объекта была направлена в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта (далее – Росжелдор) и утверждена распоряжением Росжелдора от 17.11.2017 № ВЧ-128-р. Длительный период рассмотрения и утверждения Росжелдором направленной документации по планировке территории, а также принятия решения об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд, послужил основанием отставания от Графика выполнения работ по государственному контракту от 11.08.2017 № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта. Таким образом, кассовые выплаты за 2017 год составили 56,6% от предусмотренного лимита бюджетных обязательств.

Распоряжением Росжелдора от 07.12.2017 № ВЧ-146-р «Об изъятии земельных участков путем выкупа для нужд Российской Федерации в целях обеспечения строительства объектов железнодорожного транспорта, создаваемых в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» принято решение об изъятии только части земельных участков: 23:15:0606006:257, 23:15:0606006:254, 23:15:0606006:197, 23:15:0606006:551, 23:15:0626001:51, 23:15:0000000:1253, 23:15:0606006:888, 23:15:0606006:891. В настоящее время проводятся мероприятия по изъятию указанных земельных участков, предусмотренные статьями 56.2 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Ориентировочный срок завершения работ составляет 3 (три) месяца.

Изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, решение по которым в настоящее время не принято Росжелдором, будет осуществлено в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего распоряжения указанным федеральным органом исполнительной власти. Действующей редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, завершение вышеуказанных мероприятий предусмотрено в 2018 году.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 января 2018 г. составил 2 308,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансового платежа в рамках заключенного государственного контракта от 11.08.2017 № РТМ-121/17. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За 2017 год  освоение  за счет всех источников финансирования составило 110,4 % от годового задания.

По итогам выполнения работ на объекте в 2017 г. завершается устройство подпорной стенки на б/п Кирилловский ПК 8035 – 8036+48, а также сооружения основной части земляного полотна «Парка Б». Начаты работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводились опытно-фильтрационные откачки с отбором проб воды поисковой скважины № 191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

Эксплуатирующими службами Северо-Кавказской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» начаты пробные откачки воды из скважин с целью подтверждения дебета и определения комплекта оборудования необходимого для станции водоочистки.

06 апреля 2017 г. в г. Новороссийске состоялось совместное совещание представителей Учреждения, генеральной подрядной организации ООО «Стройновация», Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» о перспективах реализации объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». В  ходе совещания отмечена особая важность реализации объекта в полном объеме в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и обеспечения планового прироста грузооборота ПАО «Новороссийский морской торговый порт» до 60 млн. тонн грузов в год. В ходе совещания приняты решения о первоочередных мероприятиях строительства железнодорожной инфраструктуры, реализация которых до конца 2017 года уже позволит увеличить грузооборот на 10 млн. тонн грузов.

На стадии корректировки проектной документации при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности. Для окончательного выбора и утверждения технических условий ОАО «РЖД» по поручению заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова проводится их независимая экспертиза на предмет применимости. По ее итогам будет осуществлена корректировка проектно-сметной документации, которая также будет учитывать выбранный уровень сейсмичности.

В апреле 2017 г. решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло. Возобновлены работы по сооружению основного русла канала Цемес, а также водоотводного канала от ПЖБТ на ПК 238+79,44.

15 мая 2017 г. состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова, на котором приняты ключевые решения, связанные с корректировкой проектной документации, финансированием работ и определением этапности строительства.

11 сентября 2017 г. состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова и приняты решения о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о продлении государственных контрактов, а также дано поручение о подготовке дополнений к заданию на корректировку проектной документации.

В соответствии с поручением Минтранса России от 20.12.2017 № К-26/55208-АЛ подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении условий государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. Указанный проект направлен на согласование в Минтранс России сопроводительным письмом от 27.12.2017             № ИГ-10/2991.

15 октября 2017 г. Департаментом имущественных отношений Минобороны России проведено совещание по результатам которого достигнуты принципиальные решения о порядке взаимодействий всех участников Проекта в части имущественных прав на земельные участки и реконструируемые объекты железнодорожной инфраструктуры, правообладателем которых является Минобороны России.

В связи с низкими темпами строительства, нарушением подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ и корректировки проектно-сметной документации, а также нарушением Графика погашения выданного аванса, государственным заказчиком в лице Учреждения в адрес АКБ «Российский капитал» (ПАО) было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы в размере 2 679 762,5 тыс. рублей по Банковской гарантии от 23.03.2015       № 22225 (возврат непогашенной части аванса по государственному контракту         от 25.12.2014 № РТМ-89/14). Требование было удовлетворено в полном объеме. Платежными поручениями от 16.11.2017 № 17410 и от 14.12.2017 № 66452 указанные средства перечислены в доход федерального бюджета.

В связи с возникшим риском неосвоения до конца года бюджетных ассигнований в размере 1 059 387,7 тыс. рублей на основании обращения            Учреждения (письма от 20.11.2017 № ИГ-03/2572 и от 06.12.2017 № ДК-03/2765), Минтрансом России письмами от 04.12.2017 № НА-22/17904 и от 08.12.2017           № НА-22/18186 в Минэкономразвития России были направлены предложения о внесении изменений в ФАИП в части перераспределения в 2017 году бюджетных ассигнований в указанном объеме с объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» на объект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)» с последующим возвратом в том же объеме в 2019 году.

Соответствующие изменения в ФАИП были внесены Минэкономразвития России письмом от 21.12.2017 № 36955-АТ/Д17и.

31 июля 2017 г. приняты у учету бухгалтерией Учреждения выполненные подрядчиком работы в размере 282 477,2 тыс. рублей по расторгнутому государственному контракту с ООО «НПО «Мостовик» от 22.09.2012 № РТМ-78/12, ранее не принятые Учреждением, но признанные фактически выполненными решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2016 по делу                          № А40-105955/15.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 г. по объекту отсутствует.

По направлению НИОКР:

В отчетный период проводилось 11 конкурсных процедур, по результатам которых заключено 11 государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующим мероприятиям подпрограммы и тематикам.

По Мероприятию №1 «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов».

НИР по теме: «Разработка методики оценки транзитного потенциала Российской Федерации и проведение её апробации, формирование научно-обоснованных предложений по увеличению объема транзитных грузопотоков и развитию экспорта транспортных услуг Российской Федерации»

Подготовлен статистический массив данных международных торговых корреспонденций между странами ОЭСР (Организации эко​но​ми​чес​ко​го сот​руд​ни​чест​ва и развития) в разрезе номенклатуры грузов. Разработан перечень геостратегических, экономических, институциональных (организационно-правовых), технологических и инфраструктурных факторов, сдерживающих развитие транзитного потенциала и увеличение объема экспорта транспортных услуг. Проведена оценка потенциального объема транзитного грузопотока, который может проходить через территорию Российской Федерации по видам грузов и направлениям (в формате матрицы «страна-страна»). Разработана методология оценки транзитного потенциала Российской Федерации. Проведено описание выбранных для апробации транзитных маршрутов (географические и технические данные). Сформированы репрезентативные выборки значений ключевых параметров перевозки по выбранным транзитным транспортным маршрутам, сформированные на основе опросов российских и зарубежных грузоотправителей. Разработаны сводные параметры транспортировки грузов по выбранным для апробации транзитным маршрутам и по альтернативным для них маршрутам, идущим в обход территории Российской Федерации.


НИР по теме: «Разработка концепции организации перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении с Республикой Крым и г. Севастополь после ввода в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода через Керченский пролив».


Проведен предварительный прогноз пассажиропотока и маршрутной сети пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Крымом. Сформированы основные положения организационно-правовой и финансовой моделей пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Крымом, включая предварительную оценку потребного объема государственных субсидий. Подготовлены существенные условия регуляторного транспортного договора на организацию межрегиональных пассажирских перевозок в сообщении с Крымом. Подготовлены предложения по синхронизации развития межрегиональных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Крымом и внутрирегиональных перевозок в Крыму. Подготовлены аналитические материалы рынка пассажирских перевозок в сообщении с Крымом. Проведена оценка необходимого объема инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав Крымской железной дороги. Проведена оценка объемов доходов и эксплуатационных затрат перевозчика, определена необходимость и объем государственных субсидий для организации железнодорожных пассажирских перевозок в сообщении с Крымом. Разработана концепция организационной модели железнодорожных пассажирских перевозок в Крым, включающая описание взаимодействия перевозчиков, владельцев инфраструктуры и государства. Подготовлен набор исходных данных для разработки финансовой модели железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. Разработана дорожная карта по реализации Концепции.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию отраслевых методик расчета рисков и оценки последствий для объектов транспортной инфраструктуры прогнозируемых климатических изменений, в том числе оттаивания многолетней (вечной) мерзлоты».

Подготовлен аналитический обзор зарубежных и российских исследований, подходов и методов по расчету вероятности возникновения рисков от климатических изменений для объектов инфраструктуры всех видов транспорта, в том числе связанными с оттаиванием и смещением к северу южной границы зоны многолетней (вечной) мерзлоты. Проведен аналитический обзор зарубежных и российских исследований, по оценке ущербов от климатических изменений для объектов транспортной инфраструктуры всех видов транспорта, в том числе связанными с оттаиванием и смещением к северу южной границы зоны многолетней (вечной) мерзлоты. Подготовлен аналитический обзор зарубежных и российских исследований, подходов и методов связанных с разработкой возможных сценариев прогнозируемых климатических изменений, в том числе изменения границ распространения многолетней (вечной) мерзлоты на территории Российской Федерации. Разработан перечень основных рисков, обусловленных климатическими изменениями, для транспортной инфраструктуры федерального значения с учетом специфики различных видов транспорта. Определены характеристики существующих объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, расположенных в регионах распространения многолетней (вечной) мерзлоты по видам транспорта. Описаны перспективные проекты развития транспортной инфраструктуры, реализация которых планируется на территории зон распространения многолетней (вечной) мерзлоты в Российской Федерации. Подготовлены картографические материалы, отражающие размещение существующих и планируемых объектов транспортной инфраструктуры федерального значения в регионах распространения многолетней (вечной) мерзлоты с учетом вариантов смещения к северу южной границы зоны многолетней мерзлоты.

НИР по теме: «Комплексное исследование вопросов повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта и разработка научно обоснованных предложений по созданию механизмов переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт».

Проводился сравнительный анализ объемов перевозок грузов внутренним водным, железнодорожным и автомобильным транспортом на «совпадающих направлениях», в том числе по видам грузов, включая экспортно-ориентированные. Выполнялось сравнение эффективности работы различных видов транспорта в пересчете на 1 т-км и на 1 рубль, вложенный в инфраструктуру. Оценивались преимущества и особенности внутреннего водного транспорта по сравнению с железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Проводилась сравнительная оценка показателей пропускной и провозной способности внутренних водных путей Российской Федерации, железных и автомобильных дорог. Подготавливался перечень «совпадающих направлений», на которых целесообразно переключение грузопотоков на внутренний водный транспорт, в том числе по видам грузов, включая экспортно-ориентированные. Определялись критерии (условия) целесообразности переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт на «совпадающих направлениях». Выполнялся научно обоснованный прогноз грузовой базы регионов Российской Федерации на территории которых имеются внутренние водные пути, в том числе по видам грузов. Проводился научно обоснованный прогноз основных цепочек поставок грузов от производителей к потребителям с учетом прогноза грузовой базы регионов Европейской части Российской Федерации, а также снижения нагрузки на транспортную цепь. Определялись критерии выбора грузовладельцами (грузоотправителями) логистики перевозки грузов с использованием внутреннего водного транспорта. Проводился сравнительный анализ оценки эффективности переключения перспективных грузопотоков на определенных участках, в том числе по видам грузов на внутренний водный транспорт с железнодорожного и автомобильного транспорта. Определялись факторы и условия повышения эффективности внутреннего водного транспорта при осуществлении мультимодальных перевозок грузов, в том числе направленных на развитие экспортного потенциала страны. Выполнялся сравнительный анализ объемов финансирования проектов по развитию инфраструктуры внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного транспорта с учетом возрастания грузопотоков. Проводился анализ зарубежной практики переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт и перечень мер государственной поддержки внутреннего водного транспорта в различных странах. Выполнялась комплексная оценка социально-экономического эффекта от рационального использования внутреннего водного транспорта при перевозках грузов по сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом.

По Мероприятию №2 «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию методики   оценки  прогнозной пропускной  способности и нормативной оснащенности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации  для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации».

Подготовлены аналитические материалы, содержащие существующие требования к обустройству пунктов пропуска. Представлены аналитические материалы, содержащие факторы, условия, динамику, влияющие на формирование пропускной способности пунктов пропуска, подготовлены научно-обоснованные предложения по унифицированной модели прогноза пропускной способности пунктов пропуска с использованием данных АСУ ТК на основе моделирования грузовых, в том числе экспортных, транзитных, а также пассажирских и транспортных потоков, количества физических лиц, следующих через пункты пропуска, включая методику формирования исходных данных.
По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».
НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений в международные нормативные документы, регулирующие использование полос радиочастот радиотехническими системами транспортного комплекса Российской Федерации с целью обеспечения условий для их дальнейшего функционирования и развития в международной транспортной инфраструктуре». 

В ходе выполнения НИР получены следующие результаты: методики оценки взаимных помех между перспективными РЭС (радиоэлектронными сетями) и радиотехнологиями, рассматриваемыми в рамках подготовки к ВКР-19 и существующими типами РЭС транспортной инфраструктуры Российской Федерации; результаты оценки взаимных помех между перспективными РЭС и радиотехнологиями, рассматриваемыми в рамках подготовки к ВКР-19 и существующими типами РЭС транспортной инфраструктуры Российской Федерации; условия совместного использования полос частот, обеспечивающих работу систем транспортного комплекса Российской Федерации с допустимым уровнем помех; предложения в проекты международных документов, регламентирующих использование радиочастотного спектра в полосах частот, рассматриваемых в рамках пунктов повестки дня ВКР-19, включая предложения в проекты Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R, проект текста Отчета Собрания МСЭ-R по подготовке к Конференции (Отчет ПСК - отчет Собрания МСЭ-R), а также проекты Указаний СЕPT (Европейской конференции администраций почтовых служб  и служб связи), Общеевропейские предложения и материалы координаторов РСС; предложения по уточнению предварительной позиции Российской Федерации по вопросам ВКР-19, основанные на результатах проведённых исследований совместимости и совмещения, затрагивающим интересы Минтранса России; анализа предложений по использованию полос частот, рассматриваемых в рамках повестки дня ВКР-19, представленных Администрациями связи иностранных государств в международные и региональные организации в области связи, включая рабочие и проектные группы МСЭ-R (подразделение Международного союза электросвязи), СЕPТ и РСС (Региональное содружество в области связи), их соответствие предварительной позиции АС (Администрации связи) Российской Федерации.

НИР по теме: «Разработка концепции, облика и макетного образца системы перспективных информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий».

В ходе выполнения НИР получены следующие результаты: анализа действующих требований по предоставлению информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации, существующей модели их предоставления, используемых технических средствах и технологий, процедур предоставления; анализа потребности пользователей воздушного пространства всех видов авиации и во всех классах воздушного пространства информационно-навигационных сервисах; анализа международного опыта по развитию информационно-навигационных сервисов, существующих и разрабатываемых зарубежных стандартов, экспериментальных работ и результатов испытаний; концепции системы информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации с использованием многопозиционных систем и мультисервисных технологий на среднесрочную и долгосрочную перспективу; по применению информационно-навигационных сервисов с использованием многопозиционных систем и мультисервисных технологий для всех видов транспорта; облик системы предоставления информационно-навигационных сервисов на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий; план поэтапной реализации концепции системы информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации; предложения по перечню научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на реализацию среднесрочных и долгосрочных задач концепции; технические требования на макетный образец;  макетный образец, включая эксплуатационную документацию; завершенные экспериментальные работы.

НИР по теме: «Разработка облика Единой информационно-телекоммуникационной среды на основе многопозиционных систем наблюдения, включая разработку технико-экономического обоснования создания системы и предложений по структуре и содержанию нормативно-правовых актов». 

В ходе выполнения НИР получены следующие результаты: анализ международной практики разработки и внедрения единых информационных систем о полетах в воздушном пространстве в частности и транспортном комплексе в целом, взаимодействия военной и гражданской авиации, интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) и БВС (беспилотных воздушных судов) в общегражданское воздушное пространство; перечень требований объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, заинтересованных органов государственной власти и коммерческих организаций к функциям и характеристикам ЕИТС; материалы анализа действующих и разрабатываемых стандартов на идентифицированные технологии и Перечень необходимых к разработке стандартов, технических заданий и сертификационных требований (базисов) в целях обеспечения создания ЕИТС; предложения по структуре и содержанию нормативно-правовых актов, необходимых для создания и внедрения ЕИТС; перечень дальнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; критерии эффективности создания ЕИТС и методики их оценки. Получен Облик ЕИТС, включающий: перечень базовых и перспективных услуг ЕИТС; эксплуатационные и функциональные требования к ЕИТС; архитектуру построения ЕИТС; базовые требования к идентифицированным технологиям и оборудованию ЕИТС, включая материалы обоснования базовых технических и технологических решений по созданию ЕИТС. Проекты технико-экономического обоснования и финансово-экономического обоснования  на создание ЕИТС в Российской Федерации; материалы анализа международного опыта применения государственно-частного партнерства в области комплексных инфраструктурных проектов транспортной отрасли; материалы анализа возможных моделей государственно-частного партнерства в России и опыта их практического применения в транспортной отрасли; предложения по реализации Единой информационно-телекоммуникационной среды на основе многопозиционных систем наблюдения с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

ОКР по теме: «Разработка опытного образца пилотной зоны единой   защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации»

Проведен анализ данных обследования объектов выбранной опорной зоны развития арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), предназначенной для формирования опытной пилотной зоны (ОПЗ) Системы и обоснованы основные организационные, системотехнические и технико-технологические решения по построению ОПЗ единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации (ЕЗИС ТКА). Подготовлена инженерная записка с материалами обоснования объектов и мест размещения компонентов ОПЗ ЕЗИС ТКА, перечень взаимодействующих систем органов государственной власти (ОГВ) и предприятий с техническими условиями по сопряжению с этими системами со стороны ЕЗИС ТКА. Подготовлено обоснование ОПЗ Системы, включающее варианты его базирования не менее чем в двух опорных зонах развития АЗРФ. Подготовлен эскизный проект ОПЗ ЕЗИС ТКА и опытные образцы (ОО), ее компоненты. Подготовлено технико-экономическое обоснование состава и порядка создания ОПЗ Системы.

НИР по теме: «Экспертно-аналитическое и методическое обеспечение подготовки приоритетного проекта «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения».

Подготовлены научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения». Разработаны научно-обоснованные предложения по целеполаганию проекта, направленного на снижение транспортных издержек и повышение конкурентоспособности российских перевозчиков. Подготовлены научно-обоснованные предложения по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию приоритетного проекта «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения».

НИОКР по теме: «Разработка концептуальных подходов и создание опытного образца Системы паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств, влияющих на безопасность транспортных средств, на основе инновационных технологий распределенного хранения информации и радиочастотной идентификации».

Выполнен анализ и типизация угроз на различных объектах транспортного комплекса от применения неаутентичных (контрафактных) ключевых элементов ТС. Проведен анализ существующих на рынке ключевых элементов, влияющих на безопасность, типизацию этих ключевых элементов. Проведен анализ требований к РЧИД-меткам в рамках решаемых задач паспортизации ключевых элементов ТС. Выполнен анализ задач паспортизации ключевых элементов ТС, решаемых применением РЧИД технологий. Определены методические подходы к решению задач паспортизации ключевых элементов. Представлены предложения по созданию Системы паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств на основе инновационных технологий распределенного хранения информации и радиочастотной идентификации. Разработана концепция создания Системы паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств на основе инновационных технологий распределенного хранения информации и радиочастотной идентификации ключевых элементов, включающая технические требования, предъявляемые к ее подсистемам и к Системе в целом, с учетом необходимости использования импортозамещающих технологий. Обоснованы базовые технические и технологические решения, предлагаемые в рамках создания Системы на основе распределенного хранения и обработки данных, с применением технологий радиочастотной идентификации. Описаны общие технические решения реализации Системы. Представлены результаты анализа существующих ограничений в нормативных правовых актах, план первоочередных мероприятий по созданию и совершенствованию нормативно-правового обеспечения, внедрения и эксплуатации Системы в транспортном комплексе Российской Федерации. Научно обоснованны предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы.

В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» за отчетный период получены  охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОИС), а также проводилась работа по государственной регистрации и оформлению  прав в пользу Российской Федерации полученных ранее ОИС:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система управления абонентским трафиком через наземные и спутниковые каналы связи».

Заявка в Роспатент с регистрационным номером 201515008

2015 год
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	В отчетный период права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение 

	2 
	Программа для ЭВМ

«Программный комплекс макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортными процессами «ПК АПК-ВС»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ 

№2017611930 от 10.02.2017
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	В отчетный период  права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	3
	Программа для ЭВМ

«Автоматизированная информационная система трансфера технологий в транспортном комплексе Российской Федерации»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2017613822 от 03.04.2017
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных Технологий» (ООО «ЦИТ»)
	В отчетный период права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	4
	База данных

«Отраслевой банк данных инновационных техник, технологий, материалов»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации базы данных №201762033 от 22.03.2017


	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных Технологий» (ООО «ЦИТ»)
	В отчетный период права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на базу данных.



	5
	Изобретение

«Гибридная наземно-космическая система связи»

Заявка в Роспатент 

№2016145391 от 21.11.2016 г.
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

	6
	Программа для ЭВМ

Программное обеспечение «Макетное средство имитации бортового оборудования»

Заявка в Роспатент от 08.11.2017


	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

	7
	Программа для ЭВМ

Программное обеспечение «Макетное средство информационно-навигационных сервисов»

Заявка в Роспатент от 08.11.2017
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

	8
	Программа для ЭВМ

Программное обеспечение «Макетное средство приемо-передающей станции»

Заявка в Роспатент от 08.11.2017
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС в Федеральной службе по интеллектуальной собственности


Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 34% от годового задания.
Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

Завершено строительство и осуществлена электрифицкация пути на участке Гатчина – Веймарн - Лужская (искл) протяженностью 52,1 км,  электрифицирован путь в Усть - Лужском железнодорожном узле протяженностью 58,4 км  (в том числе главных путей - 18,1 км) и  в парке прибытия на ст. Лужская - Сортировочная - 52,2 км; установлено 6,8 км шумозащитных экранов на перегоне Елизаветино - Кикерино, ст. Кикерино, пер. 135 км - ст. Кикерино, на ст. Пустынька, Гатчина; пост электрической централизации (ЭЦ) на станции  Котлы; выполнен вынос инженерных сетей в районе путепроводов Веймарн - Керстово, Котлы - Керстово, Котлы - Лужская, ст. Лужская-Северная (контактная сеть – 750 м, сети электроснабжения – 1 735 м);  на ст. Лужская-Сортировочная в сортировочном парке (без горки) уложено верхнее строение пути  протяженностью 15,6 км и смонтировано 7 комплектов стрелочных переводов, отсыпано 5,4 км земляного полотна, уложено 95 м водоотводных лотков, проведено 1,6 км сетей низкого напряжения и наружного освещения; создано видеонаблюдение на ст. Пустынька, ст. Гатчина и промышленное видеонаблюдение на ст. Мга и ст. Веймарн, построено 6,8 км шумозащитных экранов, построен склад напольного оборудования сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная. Установлен 1 комплект УЗОТ (устройство зарядки и опробования тормозов).

Введена в эксплуатацию база пожарного поезда: главное здание базы площадью 868 кв. м, склад пожарного оборудования площадью 143,2 кв. м, учебно-тренировочный комплекс площадью 103,2 кв. м, выполнено благоустройство (дороги - 14,797 тыс. куб. м ограждение - 540 м, видеонаблюдение  - 1 система), уложены железобетонные лотки (945 п. м).
Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 2797 % от годового задания.

За 2017 год выполнена балластировка пути в объеме 26 тыс. куб. м, выполнена укладка 26 комплектов стрелочных переводов, осуществлен монтаж защитных экранов –  543 пог. м, укладка пути протяженностью16,2 км.

Электрификация линий Таманского полуострова

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 17,6 % от годового задания.

За  год выполнена установка 2500 опор контактной сети. 

По проектной документации на строительство участка Юровский - Вышестеблиевская получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной части. 

Проектная документации на строительство участка 9 км – Юровский – Анапа передана в ГГЭ в сентябре текущего года.

Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская

 Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 33,8 % от годового задания.
За 2017 год выполнено: устройство земляного полотна в объеме 50,7 тыс. куб. м, выполнена укладка пути протяженностью 8,5 км, укладка 8 комплектов стрелочных переводов, выполнена балластировка пути в объеме 20,7 тыс. куб. м, продолжены работы по реконструкции пункта технического осмотра локомотивов ст. Аксарайская-2 (готовность здания - 95%).

Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам Юга России

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 37,4 % от годового задания.
За 2017 год выполнено: устройство земляного полотна в объеме 116,1 тыс. куб. м; укладка пути протяженностью 10,3 км, балластировка пути в объеме 20,8 тыс. куб. м, монтаж 4 водопропускных труб, устройство путепровода тоннельного типа: устройство 15 буронабивных свай, укладка сборного и монолитного бетона – 1350 куб. м, устройство виадука: сооружение 4 опор и 16 буронабивных свай; сооружение контактной сети: установка 114 опор контактной сети, монтаж 14 жестких поперечен. По подпроекту «Реконструкция Крымского узла 1 этап» - ведется корректировка проектной документации и выкуп земель для нужд строительства.

Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 62,5 % от годового задания.
По итогам 2017 года выполнены работы: устройство земляного полотна в объеме 149,0 тыс. куб. м, укладка звеньевого пути протяженностью 28,2 км, укладка стрелочных переводов в количестве 56 ед., балластировка пути в объеме 50,7 тыс. куб. м, укладка плетей протяженностью 2,8 км, строительство мостов – 1/16,5 шт./м, строительство водопропускных труб – 9/272 шт./м, укладка кабелей связи и  волоконно-оптических линий передач протяженностью 263 км.

Введено в эксплуатацию: бесстыковый путь на перегонах Вах – Ершовка – Манчем протяженностью 37,2 км и Нелым – Вах протяженностью 13 км; одна посадочная платформа. Завершено строительство разъезда на перегоне Кумали – Ортягун; переустройство 5 пересечений с нефтепроводами на перегонах Аремзянка – Ильдар, Ильдар – Ингаир, Слинкино – Ильтым; 59 кв. построен жилой дом на ст. Тобольск общей площадью квартир – 3,772 тыс. кв. м.

Мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 93,4 % от годового задания.
В 2017 году осуществляется выполнение работ на крупных искусственных сооружениях:

Реконструкция тоннеля на 106-107 км участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги.

Работы выполнены в полном объеме. 25 сентября 2017 г. открыто движение поездов по новому тоннелю (объект введен во временную эксплуатацию). Длина нового тоннеля – 1158 м.

Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги.

Построены все опоры моста (10 шт.), смонтированы 2 пролетных строения длиной 33,6 м каждое, произведена сборка на стапеле 2-х пролетных строений длиной 77 м, сооружен фермоподъемник, на стапеле полностью собраны пролетные строения длиной 110 и 154 м. Гидронамыв и формирование насыпи земляного полотна правобережного и левобережного подходов выполнены в объеме 100 %.  струенаправляющая дамба  сооружена на 40 %, укрепление земляного полотна правого берега щебнем и инкоматами на 30 %, комплекс зданий ВОХР на 60 %.

Плавсистемы (плавучие опоры и баржи) освидетельствованы и готовы к монтажу пролетных строений 2х77 м, 154 и 110 м.

Реконструкция разводного моста через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой – Мурманск Октябрьской железной дороги.

Работы выполнены в полном объеме. Основные строительные работы, связанные с заменой разводного пролетного строения длиной 109,2 м, усилением опор, монтажом новых механизмов разводки, строительством городков ВОХР выполнены. 

Завершена реконструкция моста полной длиной 140,35 м. 

Реконструкция автодорожного путепровода на станции Угловка Октябрьской ж.д.

Основные строительные работы на объекте выполнены. Движение переключено 21.12.2017. Остались сезонные работы по асфальтировке дорог в местах переключения движения автотранспорта и работы по благоустройству прилегающих территорий.

Завершение строительства путепровода длиной 109 м планируется во II квартале 2018 г. После завершения работ и регистрации объекта будет решаться вопрос о его передаче на баланс организации, эксплуатирующей автомобильные дороги.

Реконструкция моста через р. Сейм на 547 км участка Курск – Белгород Юго-Восточной железной дороги.

На объекте выполнены все основные виды работ, включая устройство объектов ВОХР и дистанции искусственных сооружений, мощение конусов. Смонтированы системы наружного и внутреннего освещения, видеонаблюдения, связи. Сезонные работы по укреплению земляного полотна и русла реки травой, окраске пролетных строений, асфальтировке поверхностей в запретной зоне моста будут выполнены в апреле 2018 года с вводом моста длиной 155,8 м. 

В 2017 году введены в эксплуатацию три пешеходных моста на станциях Йошкар-Ола Горьковской железной дороги (длина со сходами 157,3 м), Билимбай (длина со сходами 123,2 м) и Перебор (длина со сходами 106,8 м,) Свердловской железной дороги.

В рамках задачи "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" реализуется проект «Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений».

 Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 451,6 % от годового задания.
 «Оборудование ТСО зданий и сооружений» 

продолжены строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу системы DWDM направления Санкт-Петербург-Финляндский – Бусловская (0-156 км). Плановый ввод в эксплуатацию в 2018 году;

начаты СМР по дооснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути участка Гаврилово – Бусловская 
(108-156) км направления Санкт-Петербург – Хельсинки (46 тепловизоров, 112 видеокамер). Плановый ввод в эксплуатацию в 2019 году;

завершены СМР по оснащению системами видеонаблюдения (СВН) пяти объектов локомотивного хозяйства: ТЧ-22 ст. Новомосковск 
(3 автоматизированных рабочих места (АРМ), 38 видеокамер), локомотивного депо ст. Тайшет (2 АРМ, 33 видеокамеры), ремонтного локомотивного депо-21 ст. Магдагачи (2 АРМ, 18 видеокамер), филиала ТЧЭ-23 «Бекасово» участок Калуга (1 АРМ, 22 видеокамеры), парка отстоя локомотивов на ст. Сургут (1 АРМ, 25 видеокамер), объекты приняты в эксплуатацию;

завершены СМР по оснащению СВН железнодорожного вокзала 
ст. Южно-Сахалинск (2 АРМ, 47 видеокамер), объект принят в эксплуатацию;

завершены СМР по оснащению СВН  и системы контроля и управления доступом (СКУД) базы ГСМ на ст. Великие Луки 
(3 АРМ, 27 видеокамер, СКУД), объект принят в эксплуатацию.

 По проекту «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

завершены СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 трех ж. д. вокзалов: Калуга-1 (3 АРМ, 88 видеокамер), Тула 
(2 АРМ, 100 видеокамер), Волжский (2 АРМ, 35 видеокамер), объекты приняты в эксплуатацию;

завершены ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 сорока пяти ж.д. вокзалов: Верхний Уфалей (2 АРМ, 
42 видеокамеры), Пермь-2 (2 АРМ, 135 видеокамер), Тюмень (2 АРМ, 
121 видеокамера), Каменск-Уральский (2 АРМ, 91 видеокамера), Камышлов (1 АРМ, 55 видеокамер), Первоуральск (2 АРМ, 70 видеокамер), Ревда 
(2 АРМ, 88 видеокамер), Агрыз (2 АРМ, 168 видеокамер), Арзамас-1 (1 АРМ, 40 видеокамер), Дзержинск (2 АРМ, 72 видеокамеры), Канаш (2 АРМ, 
100 видеокамер), Киров (1 АРМ, 159 видеокамер), Муром (1 АРМ, 
7 видеокамер), Шахунья (2 АРМ, 96 видеокамер), Арчеда (2 АРМ, 
60 видеокамер), Петров Вал (2 АРМ, 74 видеокамеры), Ярославль-Главный 
(2 АРМ, 199 видеокамер), Ярославль-Московский (2 АРМ, 65 видеокамер), Ростов-Ярославский (2 АРМ, 57 видеокамер), Новочеркасск (2 АРМ, 
75 видеокамер), Волховстрой-1 (2 АРМ, 83 видеокамеры), Выборг (1 АРМ, 109 видеокамер), Абдулино (2 АРМ, 45 видеокамер), Жигулевское Море 
(2 АРМ, 44 видеокамеры), Инза (2 АРМ, 38 видеокамер), Кинель (1 АРМ, 
61 видеокамера), Пенза-1 (2 АРМ, 137 видеокамер), Сызрань-1 (1 АРМ, 
67 видеокамер), Сызрань-Город (1 АРМ, 37 видеокамер), Чапаевск (1 АРМ, 43 видеокамеры), Горячий Ключ (1 АРМ, 53 видеокамеры), Зверево (2 АРМ, 44 видеокамеры), Лазаревская (2 АРМ, 60 видеокамер), Лихая (1 АРМ, 
43 видеокамеры), Лоо (1 АРМ, 42 видеокамеры), Тимашевская (1 АРМ, 
56 видеокамер), Туапсе-Пассажирский (2 АРМ, 54 видеокамеры), Староминская-Тимашевская (1 АРМ, 37 видеокамер), Шепси (1 АРМ, 
33 видеокамеры), Якорная Щель (1 АРМ, 33 видеокамеры), Россошь (2 АРМ, 54 видеокамеры), Ртищево ((3 АРМ, 96 видеокамер), Смоленск (2 АРМ, 
152 видеокамеры), Кадошкино (1 АРМ, 26 видеокамер), Волгоград-2 (1 АРМ, 52 видеокамеры), все объекты приняты в эксплуатацию; 

завершены ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 девяти ж.д. вокзалов: Белорусского (3 АРМ, 
308 видеокамер), Курского (3 АРМ, 321 видеокамера), Рижского (2 АРМ, 
73 видеокамеры), Савеловского (3 АРМ, 127 видеокамер), Ярославского 
(3 АРМ, 189 видеокамер), Казанского (3 АРМ, 173 видеокамеры), Киевского (2 АРМ, 65 видеокамер) (в г. Москве), Юдино (2 АРМ, 53 видеокамеры), Нижний Новгород-Московский (1 АРМ, 122 видеокамеры), проведение пуско-наладочных работ и приемка объектов в эксплуатацию запланированы на I квартал 2018 г.;

завершены ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 постов ЭЦ на сорока станциях: Восстание-Пассажирская (1 АРМ, 9 видеокамер, СКУД), Дзержинск (1 АРМ, 24 видеокамеры, СКУД), Казань (1 АРМ, 9 видеокамер, СКУД), Нижний Новгород-Московский 
(1 АРМ, 28 видеокамер, СКУД), Моховые Горы (1 АРМ, 23 видеокамеры, СКУД), Мыза (1 АРМ, 14 видеокамер, СКУД), Толоконцево (1 АРМ, 
10 видеокамер, СКУД), Безымянка (1 АРМ, 13 видеокамер, СКУД), Жигулевское Море (1 АРМ, 10 видеокамер, СКУД), Рузаевка (1 АРМ, 
20 видеокамер, СКУД), Самара (1 АРМ, 11 видеокамер, СКУД), Саранск 
(1 АРМ, 17 видеокамер, СКУД), Калининград-Пассажирский (1 АРМ, 
13 видеокамер, СКУД), Гвардейск (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Луговое Новое (1 АРМ, 7 видеокамер, СКУД), Москва-Пассажирская-Бутырская 
(1 АРМ, 27 видеокамер, СКУД), Москва-Пассажирская-Казанская (1 АРМ, 
29 видеокамер, СКУД), Москва-Каланчевская (1 АРМ, 25 видеокамер, СКУД), Москва-Пассажирская-Киевская (1 АРМ, 23 видеокамеры, СКУД), Москва-Пассажирская-Павелецкая (1 АРМ, 32 видеокамеры, СКУД), Москва-Пассажирская-Смоленская (1 АРМ, 22 видеокамеры, СКУД), Москва-Рижская (1 АРМ, 10 видеокамер, СКУД), Москва-Пассажирская-Ярославская (1 АРМ,  55 видеокамер, СКУД), Санкт-Петербург-Балтийский (1 АРМ, 11 видеокамер, СКУД), Санкт-Петербург-Витебская (1АРМ, 17 видеокамер, СКУД), Санкт-Петербург-Витебская-Товарная (1АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Санкт-Петербург-Главный (1 АРМ, 16 видеокамер, СКУД), Дача Долгорукова (1 АРМ, 18 видеокамер, СКУД), Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский (5 АРМ, 123 видеокамеры, СКУД), Санкт-Петербург-Финляндский (1 АРМ, 44 видеокамеры, СКУД), Волгоград-1 (1 АРМ, 18 видеокамер, СКУД), Волгоград-2 (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Волжский (1 АРМ, 28 видеокамер, СКУД), Ростов-Главный (1АРМ, 13 видеокамер, СКУД), Батайск (5 АРМ, 67 видеокамер, СКУД), Екатеринбург-Пассажирский (1 АРМ, 37 видеокамер, СКУД), Кольцово (1 АРМ, 22 видеокамеры, СКУД), Первоуральск (1АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Ревда (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Шарташ (1 АРМ, 
15 видеокамер, СКУД), все объекты приняты в эксплуатацию; 

завершены ПИР и СМР по изменению конфигурации размещения оконечного оборудования технических средств комплексной автоматизированной розыскной системы (КАРС) Казанского вокзала г. Москвы к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 (1 АРМ, 61 видеокамера), объект принят в эксплуатацию;

завершены ПИР и СМР по модернизации СВН пешеходного моста через пути Нижне-Хлебного парка с интеграцией в ТСОТБ вокзального комплекса Самара к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 (3 новых видеокамеры, 8 переподключенных видеокамер), объект принят в эксплуатацию;

завершены ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске постов ЭЦ на двух станциях: Красноярск (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Красноярск-Восточный (1 АРМ, 22 видеокамеры, СКУД), объекты приняты в эксплуатацию;

выполнены ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске пяти  ж. д. вокзалов: Ачинск-1, Мариинск, Канск-Енисейский, Заозерная, Боготол, проекты проходят экспертизу, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД, СМР и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018 г.;

завершены ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске постов ЭЦ шести станций: Красноярск-Северный (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Красноярские Столбы (1 АРМ, 
8 видеокамер, СКУД), Злобино (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Бугач 
(1 АРМ, 9 видеокамер, СКУД), Базаиха (1 АРМ, 10 видеокамер, СКУД), Енисей (1 АРМ, 17 видеокамер, СКУД), все проекты утверждены, СМР и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018 г.;

выполнены ПИР по оснащению ТСОТБ к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске ж. д. моста через р. Енисей на 4100 км перегона Енисей – Красноярск, проект проходит экспертиз, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД, СМР и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018 г.;

завершены СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации планов обеспечения транспортной безопасности (ПОТБ) ж. д. вокзалов: Ессентуки 
(2 АРМ, 41 видеокамера), Армавир-2 (1 АРМ, 30 видеокамер), Аткарск 
(2 АРМ, 35 видеокамер), Зима (2 АРМ, 84 видеокамеры), Микунь (2 АРМ, 
57 видеокамер), Свободный (3 АРМ, 39 видеокамер), Усолье-Сибирское 
(3 АРМ, 43 видеокамеры), объекты приняты в эксплуатацию;

завершены СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ 
2 железнодорожных мостов: через р. Самур на 2445 км и 2448 км (4 АРМ,                  58 видеокамер, СОС периметра), объекты приняты в эксплуатацию; 

завершены СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ железнодорожного тоннеля Гойтх-Индюк, 1853-1855 км (4 АРМ,                                 60 видеокамер, СОС периметра) с плановым вводом в эксплуатацию в 2018 году;

завершены ПИР и СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ поста ЭЦ станции Облучье (1 АРМ, 11 видеокамер), объект принят в эксплуатацию;

завершены ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на двух железнодорожных вокзалах: Вельск (1 АРМ, 76 видеокамер), Няндома (1 АРМ, 77 видеокамер), проекты утверждены, СМР и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018 г.;

завершены ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на пяти железнодорожных вокзалах: Новосибирск-Главный, Мичуринск-Уральский, Грязи Воронежские, Тамбов, Барабинск, проекты проходят экспертизу, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД, СМР и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018 г.;

завершены ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на постах ЭЦ шести станций: Кемерово (1 АРМ, 21 видеокамера, СКУД), Московка (1 АРМ, 48 видеокамер, СКУД), Новосибирск-Западный (1 АРМ, 22 видеокамеры, СКУД), Новосибирск-Южный (1 АРМ, 12 видеокамер, СКУД), Вологда-1 (1 АРМ, 15 видеокамер, СКУД), Тамбов-1 (1 АРМ, 16 видеокамер, СКУД), все проекты утверждены;

завершены ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ на постах ЭЦ тринадцати станций: Быково, Голутвин, Домодедово, 
Люберцы-1, Нахабино, Кашира-Пассажирская, Раменское, Силикатная, Бескудниково, Москва-Товарная-Рязанская, Москва-Товарная-Курская, Москва-Товарная-Смоленская, Бирюлево-Товарная сведения о технических параметрах будут приведены после разработки и утверждения ПСД СМР и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018 г.;

осуществлена закупка оборудования для досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа, формирования резервов ЗИП на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов, Дирекции пассажирских обустройств, Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции инфраструктуры.

Обновление локомотивного парка 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 80,6 % от годового задания.
За отчетные период ОАО «РЖД» (по оперативным данным) приобретено 459 локомотивов.

Обновление парка моторвагонного подвижного состава 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 81,6 % от годового задания.
В отчетном периоде  ОАО «РЖД» закуплено 155 единиц  моторвагонного подвижного состава. 

Обновление парка грузовых вагонов
Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 267,9 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 55 682 вагонов.Модернизирован 1301 вагон.

Обновление парка пассажирских вагонов

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 243,5 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 518 вагонов.

По направлению НИОКР:

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За отчетный период выполнены следующие работы:

1. Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта 

Разработано СТО РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. Правила оценки уровня комфорта пассажиров в поездах» Разработан модуль просмотра электронных ресурсов справочно-информационных систем ОАО «РЖД».

Разработаны изменения и дополнения в «Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок» (СПС) для представления ОАО «РЖД» на 73-ю сессию Рабочей группы по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов КВТ ЕЭК ООН. Актуализированы Правила перевозок опасных грузов (приложение 2 к СМГС) в соответствии с действующими национальными и международными регламентами.

2. Внедрение ресурсосберегающих технологий

Разработаны нормативные требования к очищенному щебню для балластного слоя железнодорожного пути. Сформированы мероприятия по повышению эффективности применения технологии лубрикации основных элементов системы «колесо-рельс» на основе мониторинга и технико-экономического анализа её выполнения в структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД». Проведена валидация энергопотребления электровозов с асинхронными тяговыми электродвигателями как параметра стоимости их жизненного цикла. Разработан ГОСТ Р «Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса».

Проведены исследования техники и технологий, обеспечивающих энергосберегающее движение поездов в России и за рубежом. Разработана методика сравнительного анализа энергоэффективности структурных подразделений ОАО «РЖД».

3. Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов

Завершена разработка регламента эксплуатации и обслуживания инфраструктуры на малоинтенсивных (малодеятельных) участках, сформированы правила допуска впервые выпускаемого в обращение железнодорожного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД». Проведена оценка технологических и экономических эффектов от разработанных и внедренных нормативных и технических документов за период 2015-2016 гг. (в том числе о проведенной работе по классификации железнодорожных линий). Разработаны нормативы оценки состояния участков движения тяжеловесных поездов с учётом деформативных характеристик пути в зависимости от нагрузки.

Проведены опытные поездки с соединенными поездами массой до 14200 тонн с объединенной тормозной магистралью, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 25 тонн и 23,5 тонны.

4. Развитие локомотиво и вагоностроения

Разработана система дистанционного управления тепловозом ТЭМ7А, оборудованного САУ ГЛ, для реализации технологии работы «без машиниста» в подгорочном парке станции Лужская-Сортировочная Октябрьской ж.д. Изготовлен трехпоршневой криогенный насос для магистрального газотурбовоза и проведены его эксплуатационные испытания.

Подготовлены изменения в ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности». Разработаны ПНСТ «Пункты экипировки локомотивов, работающих на сжиженном природном газе. Требования к техническому  оснащению и выбору мест расположения» и ПНСТ «Емкости бортовые криогенные для локомотивов, работающих на сжиженном природном газе. Общие технические условия»

5. Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения.

Проведен анализ надёжности работы технических средств ОАО «РЖД» за 2016 год.

Разработан комплекс форм внутренней статистической отчетности по учету показателей инфраструктуры высокоскоростных магистралей пассажирского движения ОАО «РЖД»

6. Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Разработаны методические указания по формированию выходных справок условной экономической оценки дополнительных расходов, связанных с задержками грузовых поездов по причине отказов в работе технических средств 1 и 2 категории. Подготовлена памятка Организации сотрудничества железных дорог «Рекомендации по составу физических величин, подлежащих регистрации в целях технического диагностирования устройств железнодорожного электроснабжения». Разработаны Рекомендации по тушению пожаров на железнодорожном транспорте Создана система двухсторонней станционной парковой связи и оповещения работающих на железнодорожных путях на базе технологической радиосвязи (РДПС) Разработано устройство включения переездной сигнализации с обратным отсчётом времени до закрытия переезда.

Разработаны методики оценки рисков в области функциональной безопасности движения поездов для  Центральной Дирекции управления движением и для Дирекции тяги. Актуализированы технологические карты для проведения аварийно-восстановительных работ при сходах железнодорожного подвижного состава.

По направлению «прочие нужды»:

Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово  в обход  Украины) 

За 2017 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % от годового задания.
За отчетный период 2017 года проведена следующая работа

На все 8 этапов получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации. 

Построены все 98 объектов искусственных сооружений, включая                      66 водопропускных труб, 2 скотопрогона, 4 железнодорожных моста (мост через р. Калитва на ПК 988, мосты на ПК 722, ПК 734, ПК 799), эстакада на ПК 748 – ПК 754, виадук на ПК 137, 20 железнодорожных путепроводов, 4 автодорожных путепровода. 

В полном объеме отсыпано земляное полотно - 41,56 млн. куб. м, уложено 277,1 км звеньевого пути (100% проекта), в т.ч. на перегонах - 214,05 км, на станциях - 63,05 км. Установлено 5648 опор контактной сети (100% проекта), смонтировано 294,1 км провода контактной сети (100% проекта). Уложено кабелей: СЦБ - 677,8 км, связи - 144 км (в полном объеме). Построено 3 тяговых подстанции.

14 сентября 2017 г. в режиме временной эксплуатации по новой железной дороге Журавка-Миллерово открыто грузовое движение в размере 5 пар поездов. С 10 декабря 2017 г. открыто движение поездов по полному нормативному графику 2017/2018г.г. - 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов.

Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

За 2017 год освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % от годового задания.
За отчетный период 2017 года введены в эксплуатацию вторые пути на перегоне Ремонтная-Гашун протяженностью 20,1 км и выполнены следующие физические объемы работ на объектах строительства: устройство земляного полотна в объеме 4 400 тыс. куб. м, укладка пути протяженностью 44 км, балластировка пути в объеме 240 тыс. куб. м, выполнена укладка 42 комплектов стрелочных переводов, выполнено устройство шумозащитных экранов протяженностью 2500 пог. м, установка 2800 опор контактной сети.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению расходов «капитальные вложения»

Мероприятия Подпрограммы, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по программным задачам и укрупненным инвестиционным проектам, подлежащим пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - ФАИП).

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по виду расходов «капитальные вложения» (в том числе на выполнение проектных работ), согласно редакции ФАИП по состоянию на 01.01.2018, составлял 135 095 785,6 тыс. рублей, в том числе:

1. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) –            112 261 332,5 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»).

За январь-декабрь т. г. Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Подпрограммы, задания на 2017 год с общим объемом финансирования на сумму 112 261 332,500 тыс. рублей (100 % от годовых бюджетных ассигнований).

По состоянию на 01.01.2018 мероприятий ФАИП в части Росавтодора с ограничениями на финансирование нет.

В отчетном периоде за счет бюджетных инвестиций обеспечивалось продолжение работ по 414 переходящим с прошлых лет государственным контрактам на общую сумму 91 015 551,7 тыс. рублей. 

Подведомственные Росавтодору учреждения, осуществляющие функции государственных заказчиков дорожно-строительных работ, за январь-декабрь 2017 года заключили в общей сложности 1248 государственных контрактов со стоимостью работ на 2017 год в сумме          18 412 228,6 тыс. рублей.

Уровень контрактования по коду бюджетной классификации                                0409 24Б0399998 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» за отчетный период составил 97,5 % от годовых бюджетных ассигнований.

2. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности -         22 834 453,1 тыс. рублей (по кодам бюджетной классификации 0409 24Б0351150 «Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» и 0409 24Б0351950 «Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)».

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора были доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий в сумме 4 803 497,4 тыс. рублей. Изменения в ФАИП, предусматривающие пообъектное распределение данной суммы, согласованы в установленном порядке и доведены до Росавтодора письмом Минэкономразвития России от 05.07.2017 № 18462-ЕЕ/Д17и.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 233 в Подпрограмму включено «Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» в соответствии с пунктом 6 «Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 149.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № ЮТ-П16-56пр, в Подпрограмму, начиная с 2017 года, перенесена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения из федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480.

С администрациями всех субъектов Российской Федерации, предусмотренных вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2018 у Росавтодора имелись действующие соглашения о предоставлении субсидий (16 соглашений) на общую сумму 22 773 211,98 тыс. рублей
 (99,7 % от годовых бюджетных ассигнований), в том числе: 

3 соглашения, переходящих с прошлых лет (Волгоградская, Самарская и Ростовская области);

13 соглашений, заключенных в 2017 году (Калининградская область, Нижегородская область, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).

Общий объем долевого финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный вышеупомянутыми соглашениями, составляет 6 452 614,9 тыс. рублей.

Данные о реализации за 2017 год мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» в разрезе задач Подпрограммы и укрупненных инвестиционных проектов приведены ниже (по оперативным данным).

Задача «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

Общий объем инвестиций на 2017 год – 34 099 562,8 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                               27 727 446,1 тыс. рублей или 81,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

В рамках данного мероприятия на 2017 год была предусмотрена реализация 59 объектов в составе 22 укрупненных инвестиционных проектов
. При этом по итогам года должно быть завершено 7 проектных работ и введено в эксплуатацию 10 завершенных строительством (реконструкцией) объектов.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров работы велись на всех 22 инвестиционных проектах.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска – 5 275 209,4 тыс. рублей или 78,6 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) – 3 721 068,6 тыс. рублей или 76,5  % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска – 1 128 688,0 тыс. рублей или 99,4 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань – 7 087 739,3 тыс. рублей или 93,7 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна - общий объем выполненных работ 2 324 295,8  тыс. рублей или 71,1 % от годовых бюджетных ассигнований;

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией - общий объем выполненных работ 1 515 509,9 тыс. рублей или 67,4 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска - общий объем выполненных работ 1 721 357,5 тыс. рублей или 97,2 % от годовых бюджетных ассигнований.

По итогам 2017 года в рамках данного программного мероприятия введено в эксплуатацию 9 объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения:

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу). Реконструкция подъезда к МАПП Бурачки от автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу), Псковская область - введено 4,482 км дороги и 84,4 пог. м искусственных сооружений (разрешение на ввод выдано Росавтодором 22.12.2017 за № 60-ru60522000-006-2016-ФДА/82);

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 36+000 - км 57+550 в Ленинградской области (1,2,3 этапы объекта введены в эксплуатацию в 2015 году, по 4 этапу (устройство АСУДД, строительство на полное развитие) - разрешение на ввод выдано Росавтодором 22.12.2017 за № 47-000-03-1/95-2013-ФДА/85);

Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому порту Усть-Луга км 40 - км 52 (подъезд к д. Ручьи) в Ленинградской области - введено 6,893 км (разрешение на ввод от 04.12.2017 № 47-000-065-2016-ФДА/37);

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к границе с Китайской Народной Республикой (с. Джалинда) от автомобильной дороги М-56 «Лена» км 0 - км 11, Амурская область» - введено 11,03 км и 286,575 пог. м (разрешение на ввод от 08.12.2017 № 28-ru28520101-03-1/51-2013- ФДА/43).

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска.  Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) - этапы IA и IIА мощностью 10 км и 122,436 пог. м введены 10.01.2017, оставшиеся этапы протяженностью 10,3 км введены 02.11.2017.

Строительство автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия) – введено 14,54 км и 132,89 пог. м, разрешение на ввод от 14.12.2017 № 14-ru14516000-051-2016- ФДА/63. Ранее введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс (IA, IБ.1 этапы) протяженностью 16 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 14-ru14516000-051-2016).

Строительство автомобильной дороги Адлер (автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна на участке от транспортной развязки «Аэропорт» до примыкания съезда с автомобильной дороги Адлер - горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» на км 4,8 (проектные и изыскательские работы, строительство) – введено 0,357 км, разрешение на ввод выдано Росавтодором 29.12.2017 за № 23-ru23309000-031-2017-ФДА/111.

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 446+693 - км 456+000, Волгоградская область - введено 9,3 км (разрешение на ввод от 11.12.2017 №34-000-02-1/93-2014- ФДА/46).

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 456+000 - км 465+000, Волгоградская область - введено 9,046 км и 59,26 пог. м (разрешение на ввод от 11.12.2017 №34-ru34510000-052-2016 ФДА/47).

Также введены в эксплуатацию пусковые комплексы на двух объектах: 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом к государственному комплексу «Таруса» и проездами по его территории) на км 2 участка от Минского шоссе до Волоколамского шоссе, Московская область (1 этап) - 1,3 км и 622,99 пог. м (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 50-000-064-2016).

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией. Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия км 23+100 - км 38+000, Карачаево-Черкесская Республика - введен в эксплуатацию этап мощностью 0,556 км/146,3 пог. м разрешением на ввод от 11.12.2017 № 09-000-02-1/13-2015-ФДА/50.

Не введен в эксплуатацию пусковой объект «Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 84+000 - км 97+500 в Республике Мордовия». Разрешение на ввод I этапа ПК-98+50-ПК136+91 выдано Росавтодором 26.12.2017 за № 13-000-039-2016-ФДА/93. Готовность объекта 90%. Выполнение годового задания 91,5 %. На объекте выявлена просадка земляного полотна, образовавшаяся из-за оползня, с целью определения причины необходимо проведение соответствующих изысканий, в силу чего ввод 2 этапа объекта в эксплуатацию невозможен. 

Также не удалось получить разрешение на ввод в эксплуатацию пускового объекта 2016 года «Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 115+400 - км 123+800 в Вологодской области». Работы на объекте завершены, открыто рабочее движение. Разрешение на ввод в эксплуатацию не получено в связи с отсутствием заключения Ростехнадзора. В настоящее время устраняются замечания Ростехнадзора, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в феврале 2018 года.

По объектам проектных работ, предусмотренным к завершению в 2017 году (7), проектно-сметная документация разработана:

2 проекта получили положительное заключение государственной экспертизы;

1 проект получил отрицательные заключения экспертизы, проектная документация корректируется по замечаниям;

4 проекта находятся на государственной экспертизе в настоящее время.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2017 год – 2 233 074,2 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      100 % от годовых бюджетных ассигнований. Работы на объектах ведутся в соответствии с календарными графиками.

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения работы велись на всех 2 объектах. Завершаемых в 2017 году объектов нет.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

Общий объем инвестиций на 2017 год – 642 553,5 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      100 % от годовых бюджетных ассигнований. В рамках данного мероприятия на 2017 год был предусмотрен ввод в эксплуатацию одного переходящего с прошлых лет объекта реконструкции в составе одного укрупненного инвестиционного проекта. 

За отчетный период бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, объект «Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска км 155 - км 165, Амурская область» введен в эксплуатацию участок протяженностью 9,185 км и 29,68 пог. м искусственных сооружений (разрешение на ввод от 19.12.2017 № 28ru28507000-060-2016 ФДА/75).

Задача «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения»
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» утверждено в составе Подпрограммы Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 233.

 Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию   на 1 января 2018 года составляет 22 834 453,1 тыс. рублей.

Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 11 субъектов Российской Федерации, в том числе: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора были доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий по коду бюджетной классификации 0409 24Б0351150 в сумме 518 277,8 тыс. рублей. В III квартале т. г. выполнена работа по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений о предоставлении субсидий с администрациями субъектов Российской Федерации за счет переходящего остатка.

Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию   на 1 января 2018 года составляет 10 929 991,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 имеются действующие соглашения с администрациями всех субъектов Российской Федерации – получателей вышеуказанных субсидий в 2017 году на общую сумму 10 891 881,34 тыс. рублей, в том числе:

Забайкальский край – 270 182,8 тыс. рублей;

Иркутская область – 907 490,0 тыс. рублей;

Красноярский край – 794 670,0 тыс. рублей (на реализацию мероприятий в целях подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске);

Республика Бурятия – 770 090,26 тыс. рублей;

Амурская область – 681 715,01 тыс. рублей;

Камчатский край – 1 075 829,58 тыс. рублей;

Магаданская область – 1 176 545,5 тыс. рублей;

Приморский край – 2 794 421,0 тыс. рублей;

Сахалинская область – 267 173,18 тыс. рублей;

Хабаровский край – 536 500,0 тыс. рублей;

Чукотский автономный округ – 1 617 264,0 тыс. рублей.

За отчетный период, с учетом подтверждения администрациями субъектов Российской Федерации доли финансирования из региональных бюджетов и понесенных кассовых расходов, Росавтодором фактически предоставлены субсидии в сумме 10 692 583,637 тыс. рублей (97,8 % от годовых ассигнований из федерального бюджета).

На субсидируемых объектах за отчетный период всего освоено                              15 378 322,41 тыс. рублей (98 % от общего объема финансирования за счет всех источников, предусмотренного действующими соглашениями с администрациями вышеуказанных территорий), завершены строительством и реконструкцией 268,0 км автомобильных дорог (реконструкция - 143,0 км, строительство – 125,0 км), в том числе в разрезе получателей субсидий:

Забайкальский край
Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края, г. Чита – 560 171,33 тыс. рублей или 97,7 % от годовых бюджетных ассигнований.

Реализуется укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (подъезды от федеральной автодороги «Амур» Чита - Хабаровск к населенным пунктам Песчанка, Ключевский, Нерчинск, Сбега, Ксеньевка, Урюм, Ульякан, Давенда, Тупик; участок Могойтуй - Первомайский - Казаново автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи, Краснокаменск - Мациевская (км 7 - км 74 в 2015 году). 

Укрупненное мероприятие выполнено. Введены в эксплуатацию 3 объекта: «Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Хабаровск к г.Нерчинск на участке км 0+000 - км 21+000 в Нерчинском районе Забайкальского края (2 комплекс)» - разрешение на ввод от 27.12.2017 № RU-92-5170-00-19-2017; «Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 21+000 - км 28+600 (3 этап строительства) в Нерчинском районе Забайкальского края» - разрешение на ввод от 27.12.2017 № RU-92-5170-00-18-2017; «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск к с. Ульякан в Чернышевском районе Забайкальского края» - разрешение на ввод от 28.12.2017 № 92-RU92528313-17-2017

Иркутская область

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, г. Иркутск – 2 011 871,58 тыс. рублей или 92,6 % от годовых бюджетных ассигнований. Все пусковые объекты 2017 года введены в эксплуатацию:

Строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск на участке км 117+600 - км 155 в Чунском районе Иркутской области -  разрешение на ввод от 28.12.2017 № 38-526000-01-2015.

Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском районе Иркутской области - разрешения на ввод от 29.12.2018 № 38-508000-01-2016 (1 этап), от 29.12.2018 № 38-508000-02-2016 (2 этап).

Объект «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Тайшет - Чуна - Братск, Иркутск - Листвянка) - разрешение на ввод от 28.12.2017 № 38-526000-04-2016.

Красноярский край

Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», г. Красноярск – 2 112 306,46 тыс. рублей или 99,9 % от годовых бюджетных ассигнований.

По объекту «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова в г. Красноярске I этап строительства» - госзаказ на выполнение СМР размещен, проведены работы по строительству фундаментов и тела опор №№ 1-6 путепровода № 1 по ул. Волочаевской. Также осуществлялся строительный контроль, авторский надзор, археологические работы, разработана часть рабочей документации. Готовность объекта - 66 %.

По объекту «Строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие зори» I этап I пускового комплекса» - госзаказ на выполнение СМР размещен, произведены подготовительные работы. Ведутся строительно-монтажные работы, готовность объекта 59 %. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30 сентября 2018 г.

Республики Бурятия

Государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», г. Улан-Удэ – 899 022,79 тыс. рублей или 99,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

Готовность объекта «Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 215 - км 230 в Баргузинском районе Республики Бурятия» - 100 %. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 22.01.2018.

Приморский край

Департамент дорожного хозяйства Приморского края, г. Владивосток –    3 700 000,0 тыс. рублей или 100 % от годовых бюджетных ассигнований.

Реализуется переходящий объект «Автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае». Государственный заказ размещен. Завершено выполнение подготовительных работ. Реализация объекта в стадии СМР, степень технической готовности объекта составляет 25 %.

Хабаровский край

Краевое государственное казенное учреждение «Хабаровское управление автомобильных дорог», г. Хабаровск – 790 440,28 тыс. рублей или 99,9 % от годовых бюджетных ассигнований.

Реализуется укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, Селихино - Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын)». В 2017 году осуществлялось строительство 6 объектов. Введены в эксплуатацию 2 участка автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре и участок реконструкции автомобильная дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре, км 266 - км 279. По трем переходящим объектам техническая готовность составляет: «Автомобильная дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре на участке мостового перехода через р. Кенжа» - 42 %; «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре на участке км 113 - км 118 (участок г. Хабаровск - п. Лидога)» - 76 %; «Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре на участке км 148 - км 158 (участок г.Хабаровск - п. Лидога)» - 78 %.

Амурская область

Государственное казенное учреждение управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», г. Благовещенск – 709 445,89 тыс. рублей или 93,6 % от годовых бюджетных ассигнований.

По укрупненному мероприятию «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Благовещенск - Свободный с обходом г. Свободный, Зея - Тыгда, Введеновка - Февральск - Экимчан со строительством мостового перехода через р. Селемджа на 303 км, мостовой переход через р. Зея в г. Благовещенске» введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск-Свободный», км 122+000 - км 129+600» (разрешение на ввод от 28.12.2017 № 92-RU92528313-17-2017).

Кроме того, по состоянию на 01.01.2018 года завершены строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Зея-Тыгда», км 33 - км 40 с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км», мощностью 6,126 км /485,8 (мост), всего 6,6 км.

Камчатский край

Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края», г. Петропавловск-Камчатский -               1 168 548,92 тыс. рублей или 98 % от годовых бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск- Камчатский - Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, Анавгай - Палана) на 2017 год предусмотрено завершение строительства мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 11.12.2017 № 41-000-04-2017. 

Объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод 12.12.2017 № 41-000-05-2017.

Магаданская область

Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, г. Магадан - 1 179 102,85 тыс. рублей или 95,5 % от годовых бюджетных ассигнований.

Реализуется укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Палатка - Кулу - Нексикан, мостовой переход через р. Армань на км 52 автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон, Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Магаданской области, Герба - Омсукчан)». В 2017 году введены в эксплуатацию 4 объекта (1 участок дороги и 3 мостовых сооружения). Готовность объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка - Кулу - Нексикан» км 70 - км 74+595 в Магаданской области» - 60 %.

Объект «Строительство автомобильной дороги «Колыма - Омсукчан - Омолон – Анадырь» на участке км 256 - км 281 на территории Магаданской области» введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 22.12.2017 № 49-000-5-2017. 

Сахалинская область

Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области», г. Южно-Сахалинск – 525 686,6 тыс. рублей или 93,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

По мероприятию «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги регионального и местного значения Южно-Сахалинск-Оха» введены в эксплуатацию 2 объекта:

Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха на участке км 400 - км 416 (1 этап), разрешение на ввод от 30.11.2017 № RU65308000-011;

Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха на участке км 782 - км 796, разрешение на ввод от 18.12.2017 № RU65-65317000-09-2015.

Чукотский автономный округ

Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа», г. Анадырь – 1 721 725,8 тыс. рублей или 99,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

По укрупненному мероприятию «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота; Билибино - Комсомольский - Певек)» введены в эксплуатацию 3 объекта: участок автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота км 540 - км 575 и мостовой переход через реку Илирнейвеем на 539 км; «Реконструкция автомобильной дороги «Билибино-Комсомольский - Певек» от 4 км а/д «Певек - Апапельгино - Янраная» в Чукотском автономной округе. Участок км 621 - км 638».

По переходящему объекту «Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, участок Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км» выполнены устройство нижнего слоя основания, устройство береговых и промежуточных опор, пролетных строений, сопряжений мостов с насыпью. Техническая готовность объекта - 78 %.

По переходящему объекту «Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, участок Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км» завершены подготовительные работы. Выполняются комплекс земляных и укрепительных работ и работы по устройству искусственных сооружений. Техническая готовность - 43 %.

Субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 4 субъектов Российской  Федерации в том числе: Калининградская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Самарская область.

Уведомлением Федерального казначейства от 26.06.2017 № 108/029 до Росавтодора доведены неиспользованные в 2016 году остатки средств субсидий по коду бюджетной классификации 0409 24Б0351950 в сумме         4 285 219,6 тыс. рублей. В III квартале т. г. выполнена работа по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений о предоставлении субсидий с администрациями субъектов Российской Федерации за счет переходящего остатка.

Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию   на 1 января 2018 года составляет 11 904 461,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 имеются действующие соглашения с администрациями всех субъектов Российской Федерации – получателей вышеуказанных субсидий в 2017 году на общую сумму 11 881 330,6 тыс. рублей следующим субъектам Российской Федерации:

Калининградская область – 2 051 579,0 тыс. рублей;

Волгоградская область – 1 326 415,14 тыс. рублей;

Нижегородская область – 3 055 506,35 тыс. рублей;

Ростовская область - 71 021,3 тыс. рублей;

Самарская область –5 376 808,85 тыс. рублей.

За отчетный период, с учетом подтверждения администрациями субъектов Российской Федерации доли финансирования из региональных бюджетов и понесенных кассовых расходов, Росавтодором фактически предоставлены субсидии в сумме 9 325 996,964 тыс. рублей (78,3 % от годовых ассигнований из федерального бюджета).

На субсидируемых объектах за отчетный период фактически освоено                 10 584 046,88 рублей (78,2 % от общего объема финансирования за счет всех источников, предусмотренного действующими соглашениями с администрациями указанных территорий), завершены строительством и реконструкцией 32,7 км автомобильных дорог (реконструкция – 20,8 км, строительство 11,9 км), в том числе в разрезе получателей субсидий:

Калининградская область
Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», г. Калининград – 2 215 595,92 тыс. рублей или 99,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

Реализуется укрупненное мероприятие. «Строительство улично-дорожной сети на территории Острова, г. Калининград». Государственный заказ размещен. Работы выполняются на трех переходящих объектах. Техническая готовность составляет 76 %. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на март 2018 г. 

Волгоградская область

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, г.Волгоград – 1 378 317,16 тыс. рублей или 63,2 % от годовых бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2018 года завершены строительно-монтажные работы на объекте «Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда», мощностью 3,405 км.

Также, в соответствии с заключенным соглашением с Волгоградской областью был запланирован ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до  ул. Историческая («Самарский разъезд»)», мощностью – 10,287 км.

 По состоянию на 09.01.2018 общая техническая готовность объекта составляет 99,9%. Не завершены работы по устройству пешеходного перильного ограждения. Планируемый срок завершения работ – 31.01.2018.

Параллельно ведется работа по подготовке документации для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 28.02.2018.

Ростовская область

Министерство транспорта Ростовской области, г. Ростов-на-Дону -                         в 2017 году за счет переходящего с 2016 года остатка средств субсидий веден в эксплуатацию объект «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная», 2,7 км введен в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.03.2017                          № 61-310-901909-2017).

Кроме того, завершение строительства объекта «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» осуществлялось за счет средств субъекта. Объект мощностью 4,631 км введен в эксплуатацию. (разрешение на ввод от 31.03.2017 № №61-310-901909-2017) 

Нижегородская область

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог», г. Нижний Новгород, Нижегородская область – 2 785 425,07 тыс. рублей или 80,9 % от годовых бюджетных ассигнований.

Пусковой объект «Реконструкция проспекта Молодежный                                   до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород», 7,54 км введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта                             от 28.12.2017 № 52-RU523030002005001-04-01/16-2016.

Самарская область

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, г. Самара – 4 181 302,52 тыс. рублей или 74,2 % от годовых бюджетных ассигнований.

Введены в эксплуатацию 2 пусковых объекта: «Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч», 4,05 км (разрешение на ввод от 29.12.2017 №63-000-35-2017) и «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть», 9,181 км (разрешение на ввод от 29.12.2017 №63-00036-2017).

г. Санкт-Петербург

В 2017 году завершение строительства объекта осуществлялось за счет средств субъекта. Объект «Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, г. Санкт-Петербург», мощностью 1,132 км веден в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2017 № 78-11-33-2017).

Задача «Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны»
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог

Общий объем инвестиций на 2017 год – 62 311 684,5 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                            55 125 154,1 тыс. рублей или 88,5 % от годовых бюджетных ассигнований.

 В рамках данного мероприятия на 2017 год была предусмотрена реализация 95
 объектов строительства (реконструкции) и проектных работ в составе 24 укрупненных инвестиционных проектов. При этом по итогам года должно быть завершено 19 проектов и введено в эксплуатацию 25 объектов строительства и реконструкции.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог работы велись на 23 инвестиционных проектах из 24.

По итогам 2017 года введены в эксплуатацию следующие объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения (21):

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку). Строительство, реконструкция подпорных стенок на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке км 189+460 - км 191+130, Краснодарский край - введено 1183,34 пог. м сооружений (разрешение на ввод выдано Росавтодором 28.12.2017 за № 23-ru23309000-109-2015-ФДА/108).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку). Строительство, реконструкция подпорных стенок на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке км 195+310 - км 196+985, Краснодарский край - введено 1548,2 пог. м сооружений (разрешение на ввод выдано Росавтодором 30.12.2017 за № 23-ru23309000-110-2015-ФДА/113). 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Борисоглебск»). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1574+000 - км 1590+520, Мурманская область - введено 16,7 км дороги (разрешение на ввод от 12.12.2017 № 51-ru51528102-02-1/188-2014- ФДА/56).

Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство транспортной развязки на 198 км автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область -  введено 3,3 км дороги и 238,099 пог. м искусственных сооружений (разрешение на ввод от 12.12.2017 № 69-ru69510310-105-2015- ФДА/57).

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск). Строительство путепровода через железную дорогу на км 394+100 (п. Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область - введено 1,379 км и 159,76 пог. м (разрешение на ввод от 18.12.2017 № 67-ru67518306-101-2015- ФДА/71).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция водопропускной трубы на км 1418+953 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Республика Башкортостан - введено 0,39 км и 103,2 м (разрешение на ввод от 12.12.2017 № 02-ru03552309-030-2016 ФДА/53).

Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом через реку Сура, Пензенская область - введено 11,875 км и 613,81 пог. м (разрешение на ввод от 19.12.2017 № 58-000-03-1/27-2012 ФДА/74).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 241+000 - км 245+595, Рязанская область -  введено 5,17204 км и 231,35 пог. м (разрешение на ввод выдано Росавтодором 25.12.2017 за № 69-ru69510310-02-1/166-2014-ФДА/58).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1799+280 - км 1809+232, Челябинская область – мощности введены в 2015 году (разрешение на ввод выдано Росавтодором 25.11.2015 за № 74-ru74526307-1-2015), мероприятие выполнено.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 18+540 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на примыкании Объездного шоссе), Московская область - введено 1,973 км и 170,0 пог. м (разрешение на ввод выдано Росавтодором 25.12.2017 за № 50-ru50315000-02-1/77-2017-ФДА/89).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 21+312 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на пересечении с ул.Советской), Московская область - введено 1,725 км и 444,605 пог. м (разрешение на ввод выдано Росавтодором 25.12.2017 за № 50-ru50315000-02-1/78-2017-ФДА/88).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 22+600 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на примыкании Леоновского шоссе), Московская область - введено 1,417 км и 149,2 пог. м (разрешение на ввод выдано Росавтодором 25.12.2017 за № 50-ru50315000-02-1/79-2017-ФДА/87).

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Реконструкция автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на км 423+000 - км 431+000, Тамбовская область - в 2016 году введен в эксплуатацию 1 этап мощностью 4,03151 км. Введен путепровод протяженностью 148,92 пог. м, разрешение на ввод 2 этапа - от 30.11.2017 № 68-000-053-2016-ФДА/32.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 «Каспий» из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Реконструкция автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань км 922+000 - км 932+000, Волгоградская область - введено 10,7 км и 183,15 пог. м (разрешение на ввод от 14.12.2017 №34-000-03-1/88-2013-ФДА/48).

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1504+186 - км 1508+782, Иркутская область - введено 4,74693 км и 49,03 пог. м (разрешение на ввод от 21.12.2017 № 71-000-100-2017 ФДА/78).

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток км 355 - км 366, Приморский край - введено 7,5 км и 43,0 пог. м (разрешение на ввод от 14.12.2017 № 25-000-049-2016- ФДА/62, ранее введен в эксплуатацию II этап, протяженностью 5,296 км, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 10.01.2017 за № 25-ru25306000-049-2016).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев). Строительство путепровода через железную дорогу на км 22+036 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, Волгоградская область (введен 1 этап протяженностью 3,164 км, разрешение на ввод выдано Росавтодором 18.08.2017 за № 61-ru 34503000-056-2016-ФДА/17, введен 2 этап путепровод, протяженностью 114,84 пог. м, разрешение на ввод выдано Росавтодором 27.12.2017 за № 33-ru33515101-055-2017-ФДА/96).

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск - Шахтинский - граница с Украиной на участке км 330+000 - км 343+000, Ростовская область - введено 12,435 км и 16,1 пог. м (разрешение на ввод от 21.12.2017 № 61-000-002-1/169-2014- ФДА/79).

Реконструкция участков автомобильной дороги Уфа - Оренбург и западный обход г. Уфы. Реконструкция водопропускной трубы на км 105+862 автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург, Республика Башкортостан -  введено 0,331 км и 144,0 пог. м (разрешение на ввод от 11.12.2017 №02-ru03544319-029-2016 ФДА/54).

Реконструкция участков автомобильной дороги Уфа - Оренбург и западный обход г. Уфы. Реконструкция водопропускной трубы на км 87+519 автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург, Республика Башкортостан - введено 0,5 км и 86,4 пог. м (разрешение на ввод от 11.12.2017 №02-ru03505317-028-2016 ФДА/52).

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, магистраль «Беларусь») на участке Заозерье - Курган (км 8+000 - км 25+000) в Калининградской области. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Мероприятие завершено.

Также введены в эксплуатацию пусковые комплексы 5 объектов:

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург.  Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области участок км 33+415 - км 47+400 в Пермском крае, I этап протяженностью 7 км (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 17.05.2017 за № 59-000-043-2016-ФДА/10);

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п. Тарасовка), IIА этап мощностью 1,997 км и 513,5 пог. м (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 17.05.2017 № 50-000-03-1/28-2013-ФДА/9);

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20, пусковой комплекс № 3 1А этап, протяженностью 3,441 км и 298,46 пог. м (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 30.06.2017 № 50-ru505501000-015-2016-ФДА/15);

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область 3 этап, введено 5,991 км и 81.89 пог. м (разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Росавтодором 18.09.2017 № 54-ru54511309-099-2017-ФДА/20).

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 65+000, Ленинградская область - введен в эксплуатацию этап 2.1, протяженностью 4,736 км (разрешение на ввод от 04.12.2017 № 47-000-004-2017-ФДА/38).

По итогам 2017 года также получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция путепровода через автомобильную дорогу на км 117+080 автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, Московская область (старое направление)» (от 14.06.2017 № 50-ru50508102-037-2016-ФДА/14) не введенного в 2016 году.

В 2017 году не удалось обеспечить получение разрешений на ввод в эксплуатацию 4-х пусковых объектов:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика Татарстан - объект не введен в эксплуатацию в связи с неполучением заключения Ростехнадзора. Все работы завершены в полном объеме. 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 888 - км 901, Республика Татарстан - объект не введен в эксплуатацию в связи с неполучением заключения Ростехнадзора. Все работы завершены в полном объеме.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике - объект не введен в эксплуатацию в связи с наличием проблем по переустройству инженерных коммуникаций.  Выполнение годового задания - 84,8 %.

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области участок км 33+415 - км 47+400 в Пермском крае - объект не введен в эксплуатацию в связи с неполучением заключения Ростехнадзора. I этап мощностью 7 км введен в эксплуатацию 17.05.2017. Все работы завершены в полном объеме.

По 17 объектам проектных работ из 19, предусмотренных к завершению в 2017 году, проектно-сметная документация разработана: 

8 проектов получили положительное заключение государственной экспертизы;

2 проекта получили отрицательные заключения экспертизы. Проектная документация дорабатывается по замечаниям;

7 проектов находятся на государственной экспертизе в настоящее время.

По двум объектам проектирования проектные работы не выполнены по вине подрядных организаций. 

Задача «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Общий объем инвестиций на 2017 год – 6 579 799,9 тыс. рублей.

По данному направлению на 2017 год планировалась реализация 23 объектов строительства (реконструкции) и проектных работ. По итогам года предполагалось ввести в эксплуатацию 7 объектов, завершенных строительством (реконструкцией), а также выполнить проектирование 2 объектов.

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 22 объектах из 23.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил     5 365 170,4 тыс. рублей или 81,5 % от годовых бюджетных ассигнований, все пусковые объекты введены в эксплуатацию, в том числе:

Реконструкция моста через реку Оленье на км 630+626 автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Волгоградская область - введено 0,855 км и 139,27 пог. м (разрешение на ввод от 11.12.2017 №34-ru34505311-71-2015 ФДА/49).

Реконструкция моста через реку Тобол на км 123+349 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Тюменская область -  введено 2,51992 км и 632,57 пог. м (разрешение на ввод выдано Росавтодором 26.12.2017 за № 72-000-096-2017-ФДА/92).

Реконструкция моста через суходол на км 43+350 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск (подъезд к городу Кострома), Ярославская область - введено 0,923 км (разрешение на ввод от 21.12.2017 № 76-ru76509301-084-2017 ФДА/80).

Реконструкция мостового перехода через руч. Раздельный на км 1695 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан, Магаданская область - введено 0,5617 км и 60,61 пог. м (разрешение на ввод от 30.11.2017 № 49-ru49505000-013-2017- ФДА/36).

Реконструкция мостового перехода через р. Левая Хета на км 1803+630 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан, Магаданская область - введено 1,1167 км и 69,2 пог. м (разрешение на ввод от 30.11.2017 № 49-ru49505000-014-2017- ФДА/35).

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 312+307 автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой, Забайкальский край - введено 0,325 км и 11,35 пог. м (разрешение на ввод выдано Росавтодором 22.12.2017 за № 75-ru92519313-005-2017-ФДА/83).

Реконструкция мостового перехода через водопропускную канаву на км 331+700 автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой, Забайкальский край - введено 0,015 км (разрешение на ввод выдано Росавтодором 22.12.2017 за № 75-ru92519302-035-2017-ФДА/84).

Также оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, не введенных в предшествующие годы:

Реконструкция моста через реку Джубга на км 5+588 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край», 89,16 м (разрешение на ввод от 28.05.2017 № 23-ru23534101-02-1/171-2014-ФДА/12);

Реконструкция моста через реку Баканка на км 121+812 автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, 0,598 км и 60,2 пог. м (разрешение на ввод от 11.09.2017 № 23-ru23516308-02-1/4-2015-ФДА/19).

По запланированным к завершению в 2017 году двум объектам проектирования: 1 объект завершен, по второму объекту проектная документация разработана и находится на государственной экспертизе.

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2017 год – 4 261 073,4 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил   4 191 484,9 тыс. рублей или 98,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

По данному направлению на 2017 год была предусмотрена реализация 156 объектов строительства и проектных работ. По итогам года планировалось ввести в эксплуатацию 81 объект, завершенный строительством, а также завершить проектирование 15 объектов.

В части расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения работы велись на 146 объектах из 156.

Введено в эксплуатацию 76 объектов обустройства автомобильных дорог федерального значения программы работ 2017 года. Кроме того, получены разрешения на ввод в эксплуатацию 3-х пешеходных переходов в разных уровнях, и 2-х объектов устройства искусственного электроосвещения, не завершенных в 2016 году.

Введенные в действие объекты имеют следующие суммарные показатели мощностей:

20 пешеходных переходов в разных уровнях;

387,38 км искусственного электроосвещения;

44,417 км барьерного ограждения;

503,3 м шумозащитных экранов;

4544 кв. м площадок отдыха.

В отчетном периоде не удалось обеспечить получение разрешений на ввод в эксплуатацию 5 объектов обустройства по следующим причинам:

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на участке с. Рогачевка - свх. Лекарственные травы км 264+300 - км 265+150, Воронежская область - объект не введен в эксплуатацию в связи с неполучением заключения Ростехнадзора. Освоение средств за 12 месяцев составило 96,8%.

«Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 168 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область» - объект не введен в эксплуатацию в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации, идет претензионная работа. Выполнение годового задания - 48,5 %.

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 365+050 - км 367+050 н.п. Исергапово, км 392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, Республика Татарстан» - объект не введен в эксплуатацию в связи с поздним получением заключения Ростехнадзора. Все работы завершены в полном объеме.

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 110+000 - км 112+224 н.п. Мещеряково, км 115+000 - км 115+500 ж/д переезд, км 117+050 - км 118+600 н.п. Стар. Студенец, Республика Татарстан» - объект не введен в эксплуатацию в связи с затянувшейся процедурой получения заключения Ростехнадзора. Все работы завершены в полном объеме.

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область» - объект не введен в эксплуатацию по вине подрядной организации. Выполнение годового задания - 97,1%.

По объектам проектных работ, предусмотренным к завершению в 2017 году, проектно-сметная документация разработана:

7 проектов получили положительное заключение государственной экспертизы;

4 проекта получили отрицательные заключения экспертизы. Проектная документация корректируется по замечаниям;

4 проекта находятся на государственной экспертизе в настоящее время.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

По данному направлению на 2017 год был предусмотрен ввод в эксплуатацию одного объекта реконструкции, а также завершение проектных работ по 1 объекту.

Общий объем инвестиций на 2017 год – 21 439,2 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил           20 654,4 тыс. рублей или 96,3 % от годовых бюджетных ассигнований, объект «Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 437 н.п. Кунья автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва -  Волоколамск - граница с Латвийской Республикой, Псковская область» введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 07.12.2017 №60-ru60507302-02-1/42-2015- ФДА/39).

По запланированному к завершению в 2017 году объекту проектирования проектная документация разработана и направлена на государственную экспертизу.

Расходы на развитие скоростных автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

В рамках данной задачи на 2017 год предусмотрено начало реализации 7 мероприятий по созданию участков скоростных автомобильных дорог в составе следующих автодорожных маршрутов:

автомобильная дорога М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией (1 объект реконструкции);

автомобильная дорога М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (1 объект проектных работ);

автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа (1 объект строительства);

автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) (4 объекта реконструкции и проектных работ).

Общий объем инвестиций на 2017 год – 2 112 145,0 тыс. рублей, по итогам года должны быть завершены проектные работы по 1 мероприятию.

За отчетный период процедуры определения подрядчика завершены по всем объектам, объем выполненных работ составил 1 923 656,9 тыс. рублей или 91 % от годовых бюджетных ассигнований. По объекту проектных работ получены отрицательные заключения государственной экспертизы, проектная документация дорабатывается по замечаниям.

Информация о выполнении за 2017 год ключевых мероприятий Подпрограммы , финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» (по оперативным данным)

Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог :

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска – 5 408 813,6 тыс. рублей или 92 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы – 11 666 160,5 тыс. рублей или 94,4 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска -1 388 384,0 тыс. рублей тыс. рублей или 56,1 % от годовых бюджетных ассигнований;

 автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) – 1 833 791,5 тыс. рублей или 82,8 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань – 7 087 739,3  тыс. рублей или 93,7% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 1 128 688 тыс. рублей или 99,4 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана -  общий объем выполненных работ 441 710,8 тыс. рублей или 100% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока - общий объем выполненных работ 1 855 862,9 тыс. рублей или 95,7 % от годовых бюджетных ассигнований.

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 01.01.2018) ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2017 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляли 472 256,1 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 241).

Научно-исследовательские работы, выполненные в 2017 году, были направлены на развитие перспективных направлений исследований, связанных с научным обеспечением совершенствования нормативно-технической базы дорожного хозяйства, системы управления дорожным хозяйством, дорожных технологий, конструкций и материалов, повышения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. 

Реализация научно-исследовательских работ в рамках Плана НИОКР проводилась с учетом положений следующих руководящих документов:

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию нормативных документов, регулирующих технические требования и стоимостные параметры строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в целях применения современных технологий и материалов с учетом приоритетности требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при научно-техническом регулировании в градостроительной деятельности, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 17.06.2017 № 4155п-П9;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р о проведении в 2017 году в России года экологии;

План мероприятий («дорожная карта») по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 28 сентября 2015 № 6523п-П9;

комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.10.2013 № АД-П9-7737;

Программа Федерального дорожного агентства по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы;

План мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave и других документов.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 81 государственного контракта на выполнение НИОКР по темам Плана (49 - переходящих с прошлых лет, 32 – вновь начинаемых) общей стоимостью на 2017 год 469 215,72 тыс. рублей (уровень контрактования – 99,4%).

По состоянию на 01.01.2018 в плановом порядке завершено 48 государственных контрактов, получены следующие наиболее значимые результаты:

1. Проведены исследования по применению альтернативных источников электроэнергии и тепла при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Применение данных исследований в практике позволит внедрить на автомобильных дорогах общего пользования новые альтернативные источники электрической энергии и тепла, снизить энергопотребление дорог в их эксплуатации, а также повысить энергонезависимость интеллектуальных транспортных систем, создать условия для создания систем автономного обеспечения объектов потребления дорожной инфраструктуры.

2. В целях разработки методических рекомендаций по горячей регенерации асфальтобетонных покрытий выполнен анализ и описание процессов конструирования дорожной одежды при горячей регенерации; определены требования к подбору рецептов корректирующей смеси и расчету дополнительного объема вяжущего, с указанием методов их испытаний; разработаны правила производства работ и технология производственного процесса для каждого метода горячей регенерации; разработаны требования входного контроля качества материалов, и качества производства работ методов горячей регенерации; изложены требования к технике безопасности и охране труда при производстве работ по горячей регенерации. Применение данных исследований в практике проектирования позволит не только развить нормативную базу и повысить требования к качеству ремонтных работ, снизить их стоимость, но и значительно повысить технический уровень и сроки службы дорожных одежд.

3. Проведены лабораторные испытания применения технологии магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры железобетонных балок мостовых сооружений. Проведен анализ рисков для существующих на федеральных дорогах типов конструкций преднапряженных железобетонных пролетных строений и типов воздействий на них. 

4. Подготовлены аналитические материалы и данные о состоянии дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации, ходе и основных направлениях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, принятии государственных программ в сфере дорожного хозяйства, бюджетной обеспеченности дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации, потенциале налогооблагаемой базы, перспективах развития субъектов Российской Федерации. Данная работа проводится в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и планирования расходов федерального бюджета на период 2016-2019 годы в части оказания федеральной поддержки дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, синхронизации реализации программ дорожных работ на автомобильных дорогах федерального значения и автомобильных дорогах регионального значения.

5. Разработаны рекомендации по установлению гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений.

6. Разработан комплекс ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования» и ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды»; разработана новая редакция ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». 

7. Разработан проект ПНСТ «Применение BIM-технологий при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Общие требования».

8. Разработан ГОСТ Р «Ограждения дорожные фронтальные, боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения».

В 2017 году в рамках завершенных контрактов прошлых лет и текущего года утверждено 38 отраслевых дорожных методических документов (ОДМ):

ОДМ 218.9.015-2016
Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в составе интеллектуальных транспортных систем;

ОДМ 218.3.083-2016
Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб дорожных водопропускных;

ОДМ 218.4.030-2016 Методические рекомендации по оценке грузоподъемности ледовых переправ;

ОДМ 218.3.045-2015 Методические рекомендации по устройству бесшовной напыляемой мостовой гидроизоляции из композиционных материалов на железобетонных и ортотропных плитах пролётных строений мостовых сооружений, а также на других строительных конструкциях из стали и железобетона;

ОДМ 218.8.009-2017 Методические рекомендации по технологии обеспыливания автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием битумной эмульсии;

ОДМ 218.2.071-2016 Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.059-2015 Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов;

ОДМ 218.2.057-2015 Рекомендации по применению на мостовых сооружениях водоотводных лотков из полимерных композиционных материалов;

ОДМ 218.3.076-2016 Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и грунтовых смесей для дорожного строительства;

ОДМ 218.8.008-2017 Методические рекомендации по применению очистных сооружений из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли;

ОДМ 218.3.087-2017 Рекомендации по применению асфальтобетонных смесей на основе металлургических шлаковых материалов для условий Центрального федерального округа;

ОДМ 218.9.010-2016 Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля;

ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах;

ОДМ 218.3.090-2017 Методические рекомендации по оценке экономической эффективности, технологии и качества работ при содержании автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием под уплотненным снежным покровом с учетом условий эксплуатации;

ОДМ 218.2.087-2017 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб;

ОДМ 218.3.053-2015 Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных композиционных материалов;

ОДМ 218.2.079-2016 Рекомендации по проектированию макрошероховатых дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.092-2017 Методические рекомендации по измерению и прогнозу изменения температуры во времени и по глубине дорожной одежды с учетом её конструктивных особенностей;

ОДМ 218.2.064-2015 Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных природно-климатических зонах;

ОДМ 218.4.036-2017 Рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей, их укладке, а также приемке выполненных работ, основанных на методологии «Superpave»;

ОДМ 218.6.023-2017 Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на участках пересечения автомобильными дорогами путей миграции животных;

ОДМ 218.6.024-2017 Методические рекомендации по определению квалификационных требований к участникам закупок на проведение аудита безопасности дорожного движения;

ОДМ 218.6.025-2017 Методические рекомендации по выбору некапиталоемких мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

ОДМ 218.6.026-2017 Методические рекомендации по определению сметной стоимости процедуры проведения аудита безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог;

ОДМ 218.6.027-2017 Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.090-2017 Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог;

ОДМ 218.3.088-2017 Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем цементобетоне;

ОДМ 218.6.028-2017 Методические рекомендации по введению временных ограничений или прекращению движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

ОДМ 218.3.070-2016 Методические рекомендации по разработке рецептуры самоуплотняющегося бетона с заданными свойствами по водонепроницаемости для буронабивных свай;

ОДМ 218.2.091-2017 Геотехнический мониторинг сооружений инженерной защиты автомобильных дорог;

 ОДМ 218.3.093-2017 Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов;

 ОДМ 218.3.094-2017 Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов;

 ОДМ 218.3.095-2017 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений;

ОДМ 218.5.009-2017 Технология магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок мостовых сооружений;

ОДМ 218.3.082-2016 Методические рекомендации по назначению технологий и периодичности проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.091-2017 Методические рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации барьерных дорожных ограждений с отделяющей балкой на дорогах общего пользования;

ОДМ 218.4.038-2017 Методические рекомендации по приемке покрытий из плотных асфальтобетонных смесей, запроектированных по объемному методу;

ОДМ 218.6.029-2017 Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения.

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 462 220,72 тыс. рублей (97,9 % от запланированного на год объема финансирования). 

Неосвоенные средства 2017 года составили 10 035,38 тыс. рублей или 2,1%, в том числе:

3 040,38 тыс. рублей -  экономия в результате проведения конкурсных процедур;

1 700,0 тыс. рублей – неосвоенные средства 2017 года на финансирование работ по государственному контракту по теме: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по проведению некапиталоемких мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования», находящемуся в стадии расторжения по соглашению сторон;

3 325,0 тыс. рублей - неоплаченные выполненные работы по 1 и 2 этапам госконтракта на тему: «Разработка ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Организационно-технические решения по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Общие требования» в связи с несоответствием выполняемых работ установленным требованиям технического задания (отчетные материалы возвращены на доработку); 

1 970,0 тыс. рублей – неоплаченные выполненные работы из-за невыполнения исполнителем контракта штрафных санкций. Готовятся документы на удержание суммы штрафных санкций из средств банковской гарантии.

За январь-декабрь 2017 года охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР, не получены.

По направлению расходов «на прочие нужды»

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 608 573,808 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 03 01, 0409 24 Б 03 99998 244 03 02).

В рамках данного мероприятия на договорной основе выполняются процедуры по регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

права собственности Российской Федерации в отношении объектов имущественного комплекса дорожного хозяйства;

права оперативного управления на здания, сооружения и помещения в отношении Росавтодора и подведомственных ему организаций;

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занимаемыми автомобильными дорогами федерального значения и другими объектами дорожного хозяйства федеральной собственности.

Также при необходимости, возникающей в процессе реализации регистрационных действий, осуществляется оценка имущества независимыми оценщиками.

За 2017 год подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, осуществлялась реализация 74 государственных контрактов со специализированными организациями, в том числе 58 начинаемых контракта и 16 переходящих с прошлых лет. Общая стоимостью работ на 2017 год по вышеуказанным контрактам составляет 606 642,683 тыс. рублей (уровень контрактования – 99,7 %).

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 428 709,902 тыс. рублей или 70,4 % от годовых бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения объясняется тем, что условиями вышеуказанных контрактов основной объем оплаты предусмотрен после полного завершения работ, в процессе которых могут возникать разногласия, требующие судебных разбирательств.

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости

Общий объем финансирования из федерального бюджета данной программной задачи на 2017 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 280 763,429 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 08).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями с начала 2017 года было заключено 19 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости. Кроме того, за счет переходящего остатка средств, не использованных в 2016 году, было возобновлено действие двух переходящих контрактов по данному направлению деятельности. 

Общая стоимостью работ на 2017 год по 21 контракту составляет             280 239,145 тыс. рублей (уровень контрактования – 99,8 %).

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил   279 445,524 тыс. рублей или 99,5 % от годовых бюджетных ассигнований. 

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 01.01.2018) составляет 1 223 575,6 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в размере 968 386,7 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 242 01 01, 0409 24Б0399998 242 01 02, 0409 24Б0399998 244 07 03).

В отчетном периоде в рамках данной программной задачи исполнялось 37 государственных контрактов (20 переходящих с прошлых лет, 17 начинаемых) общей стоимостью работ на 2017 год 784 279,9 тыс. рублей (уровень контрактования – 81 %).

За январь-декабрь 2017 года: 

Выполнены работы по обеспечению максимальной доступности и непрерывности ИТ-сервисов путем поддержания работоспособности и функциональности систем информационно-технологической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора в повседневных условиях и при возникновении непредвиденных обстоятельств.

В целях эффективного использования имеющихся информационно-технологических ресурсов, соответствующих текущим организационно-технологическим процессам деятельности Росавтодора и подведомственных ему федеральных казенных учреждений, актуальным изменениям в законодательстве и требованиям пользователей, выполнены работы по развитию, эксплуатации и поддержке следующих отраслевых информационных систем:

«Управление бюджетом и финансами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

 «Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

 «Система электронного документооборота и делопроизводства» Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Автоматизированная информационная система управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства» (АИС УСПД);

«Управление госзаказом» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

«Автоматизированная система учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС АСУ МКВИ);

Базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства;

Автоматизированная информационная система организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ);

Программный комплекс «Строитель» - базовый модуль прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПК СТРОИТЕЛЬ);

«Автоматизированная система управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям» (АБДМ);

Программный блок «Формирование смет затрат и анализ финансовой деятельности федеральных казенных учреждений» Единой информационно-аналитической системы «Информационное обеспечение управления кадровыми ресурсами Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений;

База данных программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе Федерального дорожного агентства»;

Автоматизированная система «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве»;

Программный комплекс «Автоматизированная система навигационного диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание дорог федерального значения (Дортранснавигация)»;

Информационная система «Выдача специальных разрешений на международную автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов в электронном виде»;

Прикладная система «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора;

Система «Единая информационно-аналитическая система «Информационное обеспечение управления кадровыми ресурсами Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений».

В целях повышения эффективности взаимодействия сотрудников Росавтодора и подведомственных организаций, предоставления услуг гражданам и юридическим лицам в электронном виде выполнены работы по развитию компонента автоматизации рабочих процессов прикладной системы «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (БПТУ ПС ЕИАС).

Для повышения операционной эффективности при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены работы по методической поддержке участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», являющихся пользователями программного обеспечения «Система оперативного управления «Эталон» (компонент ПС ЕИАС АСУ Росавтодора).

С целью оперативного формирования достоверной информационной основы и повышения операционной эффективности деятельности, связанной с контролем использования средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование мероприятий по дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, в том числе минимизации рисков неосвоения субъектами Российской Федерации бюджетных средств, были выполнены работы по развитию  прикладной системы «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (ПС ЕИАС АСУ Росавтодора) в части софинансирования мероприятий по дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации.

В целях совершенствования использования и развития информационно-коммуникационных технологий выполнены работы по развитию и эксплуатации обеспечивающих систем Корпоративной информационной системы управления и Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (КИСУ/АСУ Росавтодора), а именно:

Развитие системы кондиционирования технологических помещений в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Федеральному дорожному агентству;

Развитие и эксплуатация, включая методическую поддержку пользователей, единой территориально-распределенной системы голосовой (телефонной) связи КИСУ/АСУ Росавтодора, охватывающей базовый сегмент распределенной сети Федерального дорожного агентства и федеральные казенные учреждения, подведомственные Росавтодору;

Развитие системы «Программно-техническая инфраструктура» в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Росавтодору, в части поставки, установки и настройки серверного оборудования КИСУ Росавтодора;

Развитие системы организации взаимодействия систем КИСУ/АСУ и обеспечения мощностей между базовым сегментом распределенной сети Росавтодора и объектами автоматизации на основе VPN-каналов связи;

Развитие системы «Единый узел доступа в Интернет».

Также восстановлена инфраструктура обеспечивающих инженерных систем ККИСУ/АСУ Росавтодора) в ФКУ «Центрдортрансбезопасность».

За январь-декабрь 2017 года суммарный кассовый расход по направлению развития современных систем связи и информатизации за отчетный период составил 762 669,019 тыс. рублей (78,8 % от годового объема финансирования). 

Неосвоенные денежные средства 2017 года составили 205 717,68 тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации 0409 24Б0399998 242 – 122 427,44 тыс. рублей; 0409 24Б0399998 244 – 83 290,250 тыс. рублей, из них:

средства в размере 13 401,68 тыс. рублей – стоимость не принятых работ (услуги) по государственным контрактам в связи с необеспечением Исполнителем выполнения требований, установленным техническим заданием;

средства в размере 5 800,00 тыс. рублей – остаток средств из-за несвоевременного осуществления расходов по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году;

средства в размере 2 300,00 тыс. рублей - уменьшение стоимости выполненных работ (услуг) по решению Заказчика в соответствии с условиями государственного контракта и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

средства в размере 184 216,0 тыс. рублей - экономия по результатам закупочных процедур для обеспечения государственных нужд.

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в размере 100 488,9 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 07 01). 

В отчетном периоде в рамках данной программной задачи исполнялось 12 государственных контрактов общей стоимостью работ на 2017 год 98 027,26 тыс. рублей (уровень контрактования – 97,6 %). По результатам проведения конкурсных процедур получена экономия бюджетных средств.

За январь-декабрь 2017 года:

Выполнены работы по подготовке информационных продуктов о ходе строительства, реконструкции и содержании федеральных дорог, искусственных сооружений, транспортных переходов и комплексов дорожной инфраструктуры в 2017 году общим хронометражем не менее 745 минут, а также девяти дизайн-макетов информационных буклетов для вывода на печать.

Выполнены работы по содержательному наполнению и изданию трех макетов отраслевого журнала о научно-технических достижениях в дорожном хозяйстве, а также двух макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты».

Выполнены работы по подготовке информационных материалов по информационно-экспертному обеспечению по вопросам проведения научно-технической политики в дорожном хозяйстве.

Выполнены работы по сбору и анализу информации о прогрессивных дорожных технологиях, применяемых органами управления дорожным хозяйством в 2016-2017 гг. в рамках работ по подготовке ежегодного макета каталога эффективных технологий. 

Подготовлены информационные материалы по итогам оказания комплекса услуг по обработке входящих запросов от СМИ и распространению пресс-релизов по вопросам компетенции Росавтодора, реализации комментарийной программы представителей Росавтодора.

Выполнены работы по подготовке предложений по совершенствованию научно-технической политики в сфере дорожного хозяйства на плановый период по итогам мониторинга внедрения нормативно-технических документов, разработанных и внедренных в дорожном хозяйстве за период 2014-2016 годов.

Выполнены работы по созданию ежедневного аналитического сборника на основе круглосуточного мониторинга федеральных и региональных средств массовой информации по текущим направлениям работы дорожного хозяйства.

Выполнены работы по организации и проведению девяти специализированных пресс-мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к информированию федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций и населения о ходе реализации Подпрограммы.

Подготовлены рекомендации по изменению/консолидации ситуации по итогам проведения анализа общественного мнения целевых аудиторий об оценке деятельности дорожной отрасли страны и состояния федеральных трасс, а также об уровне информированности граждан по данным темам.

Разработаны предложения по вовлечению объектов патентного права России и развитых стран мира в хозяйственный оборот Федерального дорожного агентства на основе подготовленной систематизированной информационно-аналитической информации об объектах патентного права.

Выполнены работы по подготовке рекомендаций о возможностях использования систематизированной информации из различных источников о применяемых за рубежом прогрессивных дорожных технологиях, технике и материалах за период 2014-2017 годы на федеральных автомобильных дорогах в Российской Федерации.

Общий кассовый расход в отчетном периоде по данной программной задаче составил 98 027,26 тыс. рублей (97,6 % от годового объема бюджетных ассигнований). Неосвоенные средства 2017 года в сумме 2 461,64 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в 2017 году по данному направлению предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета в сумме 154 700,0 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 611).

За январь-декабрь 2017 года выполнены следующие работы:

1. В сфере взаимодействия со средствами массовой информации выполнены работы:

по созданию специального приложения к федеральному печатному средству массовой информации;

по созданию двух приложений к отраслевому печатному средству массовой информации;

по подготовке семи хронико-документальных аудиовизуальных произведений, рассказывающих о ходе возведения крупных дорожных объектов, размещению и продвижению в сети Интернет аудиовизуальных произведений.

2. В рамках подготовки печатных изданий выполнены работы:

по подготовке и выпуску десяти информационно-иллюстрированных материалов об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства;

по подготовке, печати и рассылке по всем подведомственным учреждениям 15 отраслевых дорожных методических документов;

по содержательному наполнению и подготовке шести макетов периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства.

3. В сфере поддержки отраслевых банков данных выполнены работы:

по актуализации и комплектованию справочно-информационного фонда и совершенствованию электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства;

по созданию единой поисковой системы по отраслевым информационным ресурсам.

4. В сфере работы с интернет - ресурсами реализованы:

информирование населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения подпрограммы путём создания и развития семи официальных коммуникационных каналов Федерального дорожного агентства в социальных сетях;

обеспечение функционирования, администрирования информационного сопровождения и бесперебойной работы официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства.

5. По направлению организации конференций, выставок и семинаров выполнены:

организация и представление выставочной экспозиции в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2016 года, задачи и перспективы 2017-2018 гг.»;

организация и проведение выставочной научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2016 года, задачи и перспективы 2017-2018 гг.»;

организация участия Федерального дорожного агентства на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2017»;

организация отраслевой фотовыставки;

организация участия Росавтодора в специализированной выставке «ДОРОГАЭКСПО-2017»;

организация участия Росавтодора в XI Международной выставке «Транспорт России»;

организация участия Росавтодора во всероссийской выставке «Россия, устремленная в будущее»;

проведение 10 практических семинаров для сотрудников Федерального дорожного агентства и подведомственных учреждений.

6. В сфере информационного сопровождения мероприятий с участием представителей Росавтодора как территории Российской Федерации, так и за ее пределами, выполнены работы по информационному сопровождению свыше 20 мероприятий, в том числе;

Саммит Международного транспортного форума на тему «Управление на транспорте» (г. Лейпциг, Германия); 

Межведомственное совещание руководства Федерального дорожного агентства и Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по вопросам синхронизации реконструкции автодорожных коридоров в рамках проекта нового Шелкового пути (г. Петропавловск, Республика Казахстан);

воркшоп «Стратегическая приоритизации деятельности Росавтодора» и Семинар Методология «Big Fast Resalts»;

открытие участка автодороги Р-21 «Кола» вблизи границы с Королевством Норвегия;

веб-конференции и пресс-конференции руководителя Росавтодора, выездные совещания руководства Росавтодора на строящихся объектах, выездные проверки дорожных работ, Коллегии Федерального дорожного агентства и др.

Подготовлены, переведены на иностранные языки, напечатаны и распространены справочно-информационные материалы. 

В соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ) кассовый расход по данной целевой статье за январь-декабрь 2017 года составил 154 700,00 тыс. рублей (100% от бюджетных ассигнований). Средства субсидии в 2017 году освоены полностью.

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 209 055,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи за 2017 год осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 50 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 01 02).

В рамках данного мероприятия предусмотрено доведение подведомственным учреждениям денежных средств в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел (в соответствии с решением Коллегии Федерального дорожного агентства от 04.03.2011, постановление № 5). Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

С начала 2017 года исполнялись 21 переходящий и 2 начинаемых государственных контракт в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел с общей стоимостью работ на 2017 год 24 778,190 тыс. рублей (уровень контрактования – 49,6 %).

Результаты работы по данному направлению в 2015 - 2016 годах показали, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

За отчетный период кассовый расход на оплату юридических услуг, в том числе на судебные издержки без заключения контрактов, составил 17 261,195 тыс. рублей (34,5 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Причиной невысокого кассового освоения является специфика юридической деятельности, в том числе затяжное рассмотрение судами Российской Федерации данной категории споров, в то время как оплата производится по факту оказания услуг.

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному мероприятию установлен в сумме 683 273,3 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 01 03).

1. Подпунктом «а» пункта 3 раздела I перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации о направлении в дорожные фонды субъектов Российской Федерации для обеспечения реализации механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне доходов от функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, создание которой предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р предусмотрено заключение соответствующего концессионного соглашения (далее – Концессионное соглашение).

Согласно приказу Росавтодора от 10.11.2014 № 353 отдельные обязанности Концедента по Концессионному соглашению исполняет подведомственное Росавтодору ФКУ «Дороги России», которым в соответствии со своей компетенцией в установленном порядке заключены: 

Государственный контракт от 09.01.2017 № 0373100014016000015 на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению исполнения концессионного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (исполнитель - ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ) со стоимостью работ на 2017 год 94 600,0 тыс. рублей. В рамках оказанных по данному контракту услуг были выработаны и реализованы предложения по повышению эффективности управленческих решений при исполнении Росавтодором функций концедента в проекте модернизации и эксплуатации Системы взимания платы СВП) за счет:  

совершенствования нормативной правовой базы и договорных отношений с Концессионером;

оптимизации применяемых технических решений;

повышения уровня мотивации Концессионера на достижение показателей эффективности функционирования Системы взимания платы, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 1662-р.

Государственный контракт от 09.01.2017 № 0373100014016000017 на оказание консультационных услуг по контролю технических параметров функционирования объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (исполнитель - ООО «Смарт ИТС») со стоимостью работ на 2017 год 91 200,0 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта ООО «Смарт ИТС» осуществил 897 выездов в целях видеосъемки потока транспортных средств под рамными конструкциями для анализа фиксации транспортных свыше 12 тонн.  По результатам данных мероприятий осуществлялся анализ информации и начислялись штрафные баллы с выставлением штрафных санкций Концессионеру.

2. Заключен государственный контракт от 09.01.2017 №0373100014016000016 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Первая инфраструктурная» на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению заключения концессионного соглашения в отношении Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения со стоимостью работ на 2017 год 119 882,1 тыс. рублей.

В рамках контракта Исполнителем:

 были разработаны два альтернативных варианта организационно-правовой модели проекта системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, определены основные условия концессионного соглашения, подготовлены предложения по пакету нормативных правовых документов, 

разработан проект концессионного соглашения;

разработана конкурсная документация к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения по проекту;

разработаны презентационные, материалы по вопросам реализации проекта;

подготовлены справочные и иные аналитические материалы по вопросам проекта по запросу Заказчика,

принято участие в проводимых Заказчиком совещаниях с заинтересованными органами государственной власти и иными лицами;

выполнен ряд других работ.

В связи с отсутствием предмета оказания консультационных услуг по этапам 4, 5 и 6 Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению о расторжении Контракта согласно ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Осуществлялась реализация переходящего государственного контракта от 03.10.2016 № 0373100014016000012 между ФКУ «Дороги России» и Фондом «Центр стратегических разработок» на оказание юридических и иных консультационных услуг по теме: «Повышение эффективности управления в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог в Российской Федерации» со стоимостью работ на 2017 год 44 600,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями государственного контракта:

выполнен качественный и количественный многоаспектный анализ текущего состояния дорожного хозяйства в Российской Федерации; международного опыта развития дорожного хозяйства; перспектив развития дорожного хозяйства в России; текущего состояния и перспектив развития системы управления дорожным хозяйством в России;

разработаны Концепции развития дорожного хозяйства в Российской Федерации до 2030 года и проект Стратегии развития дорожного хозяйства в Российской Федерации до 2030 года;

 разработана дорожная карта реализации Стратегии, выполнены анализ влияния реализации Стратегии на экономику России и подготовка рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов;

разработаны рекомендации по отдельным аспектам реализации Стратегии.

4. Заключен государственный контракт от 01.09.2017                                                             № 0373100014017000010 между ФКУ «Дороги России» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) на оказание консультационных услуг по разработке и сопровождению при внедрении детального плана реализации перспективной Стратегии развития дорожного хозяйства до 2030 года, включая общественное обсуждение, со стоимостью работ на 2017 год 103 050 тыс. рублей.

В рамках данной работы в сентябре-октябре 2017 года Минтрансом России и Росавтодором проведена Лаборатория трансформации –мероприятие, объединяющее работу межведомственных рабочих групп по различным аспектам имплементации Стратегии развития дорожного хозяйства в Российской Федерации до 2030 года.
Мероприятие проведено при поддержке PEMANDU Associates (Performance Management & Delivery Unit) – Агентства по управлению эффективностью и обеспечению результата Малайзии, а также Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Деятельность Лаборатории была построена по 4-м направлениям:

оптимизация деятельности; 

повышение безопасности на дорогах;

развитие региональной экономики. Пилотные проекты;

финансирование мероприятий дорожной сферы.

В результате проведения Лаборатории разработаны детальные планы реализации приоритетных проектов по развитию дорожного хозяйства Российской Федерации. Результаты данной работы использованы при проведении ежегодной Транспортной недели в декабре 2017 года.

5. Заключен государственный контракт от 09.10.2017                                                     № 0373100014016000014 между ООО «Пи-Эм-Эй» и ФКУ «Дороги России» на оказание юридических и иных консультационных услуг по обоснованию и подготовке к реализации проекта создания комплексного дорожно-испытательного полигона Росавтодора на территории Калужской области на основе концессионного соглашения со стоимостью работ на 2017 год 56 000,0 тыс. рублей. В 2017 году в рамках исполнения данного государственного контракта была проведена работа по обоснованию и подготовке к реализации проекта по созданию комплексного дорожно-испытательного полигона Росавтодора на территории Калужской области на основе концессионного соглашения, в рамках которого:

подготовлены исходные данные по проекту с определением технических параметров объекта;

разработана концепция полигона Росавтодора;

разработана финансовая модель проекта;

разработан необходимый перечень нормативных документов и правовых актов с целью реализации проекта в рамках концессионного соглашения.

В целом по мероприятию уровень контрактования по состоянию на 01.01.2018 составил 74,5 %.

За январь-декабрь 2017 года кассовый расход на оплату оказанных юридических и иных консультационных услуг составил 500 110,4 тыс. рублей (73,2 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 465 781,8 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 831).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 254 735,668 тыс. рублей (54,7 % от годовых бюджетных ассигнований). Расход средств производится по мере необходимости.

Расходы по данной статье осуществляются в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Федеральным бюджетом на 2017 год на указанные цели предусмотрено        10 000,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 0409 24Б0399998 852.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 8 018,748 тыс. рублей (80,2 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществляется по мере необходимости.

Необходимо отметить, что по данному коду бюджетной классификации производится оплата судебных расходов, включающих государственную пошлину и судебные издержки, связанных с рассмотрением дел арбитражными судами. 

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 541 850,063 тыс. рублей. Реализация мероприятий в 2017 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 118 844,6 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 10).

Данное мероприятие осуществляется в целях развития лабораторной базы подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществляющих функции заказчиков строительства, реконструкции, ремонта и содержания сети автомобильных дорог федерального значения, необходимой для оценки технического состояния дорожной сети и качества выполнения дорожных работ.

В 2017 году в рамках данного мероприятия было заключено и исполнялось 90 государственных контрактов на поставку оборудования на общую сумму 118 813,048 тыс. рублей или 100 % от годового объема бюджетных ассигнований.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 118 813,048 тыс. рублей (100 % к году).

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 10 104,5 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 11).

В отчетном периоде заключено и исполнялось 6 государственных контрактов на поставку специализированного оборудования на общую сумму 10 104,5 тыс. рублей.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 10 104,5 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному направлению установлен в сумме 249 182,463 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б 03 99998 244 04).

В рамках данного мероприятия выполнялись работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

С начала 2017 года в рамках данного мероприятия было заключено и исполнялось 12 государственных контрактов на сумму 249 173,212 тыс. рублей или 100 % от годового объема бюджетных ассигнований.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 249 172,395 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных ассигнований, работы ведутся в плановом порядке.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год по данному мероприятию установлен в сумме 163 718,5 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 242 02).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по сопровождению и технической поддержке программных и программно-аппаратных средств защиты информации ViPNet в ходе промышленной эксплуатации.

В отчетном периоде подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» исполнялось:

9 начинаемых государственных контрактов на оказание услуг по обеспечению сопровождения средств защиты информации (программно-аппаратных комплексов) информационных систем, обеспечивающих оказание государственной услуги по выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

1 переходящий контракт Росавтодора на выполнение работ по модернизации отраслевого автоматизированного банка дорожных данных АБДД «Дорога». 

Общая стоимость работ на 2017 год по указанным 10 контрактам составляет 163 652,929 тыс. рублей (уровень контрактования – 100 %).

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 163 652,929 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных ассигнований, работы реализованы в полном объеме.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год установлен в сумме 34 706,6 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2017 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 31 176,8 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 09).

Необходимость выполнения работ по модернизации существующих пунктов весогабаритного контроля обусловлена исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о внедрении и развитии системы автоматизированного весогабаритного контроля на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, направленных на:

пресечение несанкционированного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного автотранспорта;

предупреждение разрушения дорожных конструкций;

повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

В 2017 году было заключено 4 государственных контракта на общую сумму 31 176,8 тыс. рублей. Контракты реализованы и оплачены в полном объеме.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2017 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 3 529,8 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б0399998 244 05).

За 2017 год подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» в установленном порядке заключено и исполнено 4 государственных контракта на изготовление Бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в межрегиональном и местном сообщении (уровень контрактования 100 %).

Изготовление бланков специальных разрешений осуществлено в соответствии с потребностью.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 3 529,5 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование за 2017 год данного мероприятия составляет 1 644,9 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б2060 244 06).

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенных генеральным подрядчиком во исполнение его условий договоров подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, каковыми являются: договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, акты приемки объекта в эксплуатацию, накладные, и/или другие документы, предусмотренные государственным контрактом на сопровождение. 

Результатом осуществляемого Банком-агентом ко0нтроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде было возобновлено  действие государственного контракта № 150/14-С от 02.12.2014 на сопровождение объекта «Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область» (заказчик - ФКУ «Центравтомагистраль», исполнитель - ОАО «Сбербанк России»), приостановленного, поскольку строительно-монтажные работы на объекте в 2016 году не выполнялись (осуществлялась подготовка территории строительства).

Стоимость услуг по вышеуказанному контракту на 2017 год первоначально составляла 19 380,8 тыс. рублей, однако, в связи с сокращением объема работ и лимитов финансирования по объекту в установленном порядке была уменьшена 1 644,9 тыс. рублей.

Государственный контракт в части услуг 2017 года выполнен и оплачен в полном объеме.
Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования на 2017 год установлен в размере 1 143 713,9 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409 24 Б 03 99998 244 02 01.

В отчетном периоде исполнялось 41 государственный контракт на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) на общую сумму работ 2017 года 1 136 694,334 тыс. рублей в том числе:

2 контракта, незавершенных в 2016 году и возобновленных в связи с доведением в установленном порядке неиспользованного в 2016 году остатка средств федерального бюджета, на сумму 44 285,927 тыс. рублей; 

4 контракта, переходящих с 2016 года, на общую сумму 204 452,930 тыс. рублей;

35 начинаемых контрактов на сумму 887 955,481 тыс. рублей.

Уровень контрактования по мероприятию составляет 99,4 %.

Оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) включает монтаж систем: 

электропитания и охранного освещения;

телевизионного наблюдения;

сбора и обработки информации;

охранно-пожарной сигнализации;

контроля и управления доступом;

связи и оповещения;

мониторинга технического состояния оборудования.

За 2017 год в рамках данного мероприятия:

завершены проектно-изыскательские работы по дооснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности на 106 объектах транспортной инфраструктуры;

завершено оснащение 42 объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 1 135 614,080 тыс. рублей или 99,3 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

В части субсидий Государственной компании «Российские                      автомобильные дороги»
По направлению расходов «прочие нужды»:

Создание системы платных автомобильных дорог 

В 2017 году предусмотрено построить и реконструировать 116,4 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить –51,7 км и реконструировать – 64,7 км. 

За отчетный период построено и реконструировано 116,7 км или 100,0%, в том числе построено 47,9 км и реконструировано 68,8 км.

В 2017 году введены в действие: 

на скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» закончено строительство участка км 208 – км 258 протяженностью 47,9 км в Тверской области;

на автомобильной дороге М-4 «Дон», закончена реконструкция участков км 1091 – км 1119 в Ростовской области протяженностью 28,7 км и км 1459 – км 1542 протяженностью 18,5 км в Краснодарском крае;

на автомобильной дороге М-3 «Украина» закончена реконструкция участка км 172+390 - км 194+000 в Калужской области протяженностью 21,6 км. 
Продолжены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска: 

начато строительство участка км 633 – км 715 км (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область; подготовка территории строительства участка км 1024 - км 1091 (обход г. Аксай) Ростовская область; проведение комплекса проектно–изыскательских работ по строительству дальнего западного обхода г. Краснодара; продолжены работы по строительству транспортной развязки на км 1319 – 1345 в Краснодарский край;
 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь: строительство транспортных развязок: км 25 и км 27;

- Скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург: 

подготовка территории и строительство км 58 - км 149 Московская область, км 334 – км 543 Новгородская область; км 543 - км 684  Ленинградская область;  подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок, продолжены работы по строительству подъезда от автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда  к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт Петербург и три путепровода на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на: км 22, км 32 и км 56.
Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

продолжены строительно-монтажные работы на пусковых комплексах № 1, №3 и № 5, по подготовке территории строительства  на № 4 пусковом комплексе. 

- М-3 «Украина» продолжены работы по комплексному обустройству и разработке проектной документации.

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань на участке обхода городов Балашихи и Ногинска продолжены работы по выполнению проектно-изыскательских работ и разработке проекта межевания территории по объекту.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла продолжены работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе.

- Перспективные проекты выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка».
В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде проводятся работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог. 

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Росморпорт»

Строительство линейных дизельных ледоколов

Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт.

Бюджетные ассигнования на 2017 год – 750 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 750 000,0 тыс. рублей. 

Освоено средств в 2017 году – 750 000,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 1 071 428,6 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующим государственным контрактом: 

Государственный контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011 с АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») на строительство одного судна.

Техническая готовность ЛК-25 составляет - 68%.
Продолжается достройка судна на плаву. Ведутся работы по сдаче помещений на конструктивность, по испытаниям на непроницаемость, по окраске помещений. Ведутся работы по доработке носовой вертолетной площадки. Производится монтаж трубопроводов общесудовых систем и механической установки. 

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью
2,5-3 МВт

Бюджетные назначения на 2017 год – 1 714 300,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 1 410 150,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 1 410 150,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет -  2 014 500,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта № 324-ГК-2014 от 14.10.2014 с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».

В 2017 году проведены стендовые заводские испытания главных двигателей судна стр. №1204, спуск на воду судов стр. № 1203 и стр. № 1204 и швартовные испытания судов стр.№ 1201 и №1202. 

Фактическая готовность:

1201 – 52,7%;

1202 – 48,3%;

1203 – 39,5%;

1204 – 32,9%.

Планируется восстановление в 2018 году неиспользованных средств 2017 года в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».

Строительство спасательного катера-бонопостановщика

Бюджетные назначения на 2017 год – 218 925,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 218 925,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 218 925,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 312 750,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта № 320-ГК-2014 от 03.10.2014 с ПАО «Ярославский судостроительный завод».

Суда стр. № 161, 162, 163, 164 введены в эксплуатацию, из которых серийные суда стр. № 163, 164 введены в эксплуатацию в 2017 году.

Продолжаются строительно-монтажные работы двух судов – стр. № 165 и 
№ 166

Фактическая готовность серийного судна стр. № 165 составляет 83,5%, серийного судна стр. № 166 – 79,1%.

ФГУП «Росморпорт»

Развитие морского торгового порта  Усть-Луга

Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга

Бюджетные назначения на 2017 год – 323 866,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 276 854,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 244 969,1 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 276 854,0 тыс. рублей.

На объекте в 2017 году выполнялись работы по строительству в соответствии с государственным контрактом от 09.12.2013 № 933/ДО-13.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области подрядчик признан несостоятельным (банкротом). 

Техническая готовность объекта – 99,0%.

Решением Росморречфлота застройщику (ФГУП «Росморпорт») письмом
от 18.12.2017 № НЖ-27/14904 направлено указание о завершении строительства объекта за счет собственных средств.

База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга

Бюджетные назначения на 2017 год – 30 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

На объекте в 2017 году выполнялись работы по строительству в соответствии с государственным контрактом от 14.12.2012 № 54-ГК/12. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области подрядчик признан несостоятельным (банкротом). Государственный контракт расторгнут. 

Техническая готовность объекта – 73,6%. 

В соответствии с указанием Аппарата Правительства Российской Федерации, направленным письмом от 09.01.2018 № П9-57, заключением Счетной палаты Российской Федерации на проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», внесенный Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 23.12.2017
№ 37273-МО/Д17и и предусматривающий перенос завершения срока реализации объекта на 2018 год, ведется работа по включению мероприятия по строительству объекта в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Бюджетные назначения на 2017 год – 11 249 820,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 11 249 820,5 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 11 265 809,1 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет - 13 247 826,0 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:

- государственный контракт № 831/ДО-13 от 06.12.2013 с АО «УСК Мост» на дноуглубление подходного канала и акватории порта и строительство объектов береговой инфраструктуры.

Ведутся работы по строительству береговых объектов в административной зоне порта Сабетта: 

- технического здания средств навигационного оборудования;

- закрытой стоянки автомобилей и плавсредств;

- здания администрации порта, СУДС, ГМССБ.

Техническая готовность объекта – 95,8%.
- государственный контракт № 627/ДО-15 от 05.08.2015
с АО «Межрегионтрубопроводстрой» на строительство «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста системы управления движением судов №1-3».

Ведутся строительно-монтажные работы. Закончены работы по формированию акватории порта, подходного канала, морского канала, а также по строительству переднего и заднего створных знаков, склада средств навигационного оборудования, открытой площадки обслуживания средств навигационного оборудования, контрольно-корректирующей станции.
Техническая готовность объекта – 94,8%.

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Бюджетные назначения на 2017 год – 2 950 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 2 193 900,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

По объекту выполняются работы по строительству, реализуемые государственным контрактом от 19.12.2017 № 731/ДО-17.

Государственный контракт заключен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 2846-р об определении общества с ограниченной ответственностью «Больверк» единственным исполнителем работ по разработке рабочей документации и работ по строительству объекта.

Ведутся подготовительные работы.

Планируется восстановление в 2018 году неиспользованных средств 2017 года в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург

Реконструкция учебного городка №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5):

Бюджетные назначения на 2017 год – 764 757,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2017 году – 764 757,5 тыс. рублей. 

Освоено в 2017 году – 693 805,3 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 820 331,6 тыс. рублей.

Реконструкция учебного городка №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5):

Завершены строительно-монтажные работы в рамках 1 этапа реконструкции Объекта. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 1 этапа реконструкции.

Выполняются строительно-монтажные работы в рамках 2 этапа реконструкции Объекта. Техническая готовность– 41,0 %. 

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Краснодарский край

Бюджетные назначения на 2017 год – 226 400,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 226 400,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 226 400,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 241 400,0 тыс. рублей.

Решением Арбитражный суд Краснодарского края государственный контракт № 1188/15-Ю от 11.11.2015 с ООО «Анастасия» (г. Батайск) расторгнут. 

Заключен государственный контракт № 1465/17–ю от 14.12.2017
на выполнение работ по Объекту.

В соответствии с указанием Аппарата Правительства Российской Федерации, направленным письмом от 09.01.2018 № П9-57, заключением Счетной палаты Российской Федерации на проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», внесенный Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 23.12.2017
№ 37273-МО/Д17и и предусматривающий перенос завершения срока реализации объекта на 2018 год, ведется работа по включению Объекта в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

Бюджетные назначения на 2017 год – 400 000,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 399 999,9 тыс. рублей.
Освоено в 2017 году – 399 999,9 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 399 999,9  тыс. рублей.

Продолжаются строительно-монтажные работы. Техническая готовность объекта -  36,8%.

Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

Бюджетные назначения на 2017 год – 400 000,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 399 999,8 тыс. рублей.
Освоено в 2017 году – 399 999,7 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 399 999,7  тыс. рублей.

Продолжаются строительно-монтажные работы. Техническая готовность объекта -  50,8%.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ.

Бюджетные назначения на 2017 год – 287 520,7 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 74 865,4 тыс. рублей. 

Освоено в 2017 году – 74 865,4 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 106 686,3 тыс. рублей.

По мероприятию в 2017 году выполнялись работы по строительству, реализуемые государственным контрактом от 27.10.2015№ КИ-335-2015.

Техническая готовность объекта  – 61,0%.

Недоиспользование бюджетных ассигнований вызвано поставкой не в полном объеме необходимых материалов и оборудования для завершения строительно-монтажных работ вследствие ограниченного срока навигации и отсутствия альтернативных путей сообщения.

Ведется претензионная работа с подрядчиком в связи со срывом установленных государственным контрактом сроков завершения строительства.

Планируется восстановление в 2018 году не использованных средств 2017 года в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».

Завершение строительства объекта предусматривается в соответствии
с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе от 23.11.2017 № ЮТ-П9-7784.

Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан

Бюджетные назначения на 2017 год – 854 110,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2017 году – 754 525,8 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 754 498,6 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году с учетом авансов прошлых лет – 950 237,3 тыс. рублей.

По мероприятию в 2017 году выполнялись работы по строительству, реализуемые государственным контрактом от 26.12.2016 № КИ-341-2016                                    с ООО «Больверк» на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции объекта.

Завершена разработка рабочей документации по объекту.

Завершены работы по реконструкции причала № 4. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Недоиспользование бюджетных ассигнований вызвано отсутствием возможности выполнить запланированные работы, в связи с недопоставкой оборудования по причине сложной ледовой обстановки в районе Охотского моря.
Техническая готовность объекта – 85,0%.

Ведется претензионная работа с подрядчиком в связи со срывом установленных государственным контрактом сроков завершения строительства.

Планируется восстановление в 2018 году не использованных средств 2017 года в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
3 400 000,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 1 791 335,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 1 393 040,0 тыс. рублей;

Инвестор проекта – ООО «Сахатранс».

Ведутся строительно-монтажные работы.

Строительство терминала навалочных грузов в морском порту Тамань

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
3 892 500,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 5 234 181,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 10 019 487,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ОТЭКО-Портсервис».

Ведутся строительно-монтажные работы.

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
100 000,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 7 532,5 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 7 532,5 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Таманский паромный терминал».

Ведутся строительно-монтажные работы.

Строительство объектов инфраструктуры многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка»

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 1 920 900,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 892 190,2 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 1 108 776,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ФЕНИКС».

Получены разрешение на ввод в эксплуатацию объектов в рамках 1 и 2 этапов: административно-бытовые здания, сети и очистные сооружения, вспомогательные сооружения, производственные площадки. Завершено строительство пунктов пропуска. Подписан акт ввода в эксплуатацию ж/д подходов.

Ведутся строительно-монтажные работы.

Развитие Контейнерного терминала в порту Балтийск, Калининградская область

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 710 100,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 5 750,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 82 623,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Балтийская стивидорная компания».

Ведутся строительно-монтажные работы.

Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 375 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 70 000,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 70 000,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Уют».

Ведутся строительно-монтажные работы.

Техническое перевооружение морского порта Посьет 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 1 123 600,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2017 год – 49 548,0 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году – 71 866,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – АО «Торговый порт Посьет».

Ведутся строительно-монтажные работы.

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
1 279 800,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 55 000,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Морской Порт Геленджик».

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Утверждена проектная документация.   

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 
10 000 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 0,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Больверк».

Ведутся подготовительные работы по Объекту.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе)

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 5 587 719,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 5 258 632,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ОАО «Ямал СПГ».

Ведутся строительно-монтажные работы.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Технологического причала II, Технологической эстакады, участков берегоукрепления и инженерных сетей для обеспечения отгрузки СПГ и газового конденсата.

Завершается монтаж зданий пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, ведется строительство объектов административной зоны морского порта.

Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2017 год – 0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2017 года по актам сдачи-приемки работ – 297 405,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2017 год – 445 776,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» («Газпром нефть» ПАО).
Объект введен в эксплуатацию.

По направлению НИОКР: 

1. В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы» заключен государственный контракт № 1.01-17 от 28.06.2017 по теме «Разработка модулей администрирования и изменение технической базы комплексной интегрированной информационной системы «МоРе» (КИИС «МоРе»)».

Исполнитель ФГУП «Морсвязьспутник» (цена контракта – 4 000,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4 000,00 тыс. рублей).  

2. В рамках реализации мероприятия «Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов» заключен государственный контракт № 1.03-17 от 12.12.2017 по теме «Разработка концепции и модели информационно-вычислительной системы автоматизации планирования и мониторинга федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в части мероприятий, государственным заказчиком по которым определен Росморречфлот».

Исполнитель АО «ЦНИИМФ» (цена контракта – 6 200,0 тыс. рублей, в том числе на 2017 год – 2 604,0 тыс. рублей, кассовые расходы в 2017 году составили 2 604,0 тыс. рублей).

3. В рамках реализации мероприятия «Мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта» заключен государственный контракт № 1.04-17 от 09.08.2017 по теме «Разработка мер по повышению производительности труда на водном транспорте». 

Исполнитель АО «ЦНИИМФ» (цена контракта – 3 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 200,0 тыс. рублей).

4. В рамках реализации мероприятия  «Разработка методов использования судов государственного назначения, танкеров, обслуживающего флота, обеспечивающих снижение потребности в их количестве и эксплуатационных расходов» заключен государственный контракт № 1.05-17 от 08.08.2017 по теме «Разработка методов использования судов государственного назначения, обеспечивающих снижение потребности в их количестве и эксплуатационных расходов. Разработка приоритетных направлений развития морского транспорта в части флота государственного назначения в перспективе до 2030 года».

Исполнитель АО «ЦНИИМФ» (цена контракта – 3 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 200,0 тыс. рублей).

В 2017 году не получены охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, а также не поданы заявки на их получение. 

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» выделены средства федерального бюджета в размере 2 630 005,1 тыс. рублей, из них:

в размере 523 598,1 тыс. рублей на погашение исполнительного документа
от 11.11.2011 № АС 004228928 по Делу № А40-33124/10-69-296 по иску
ОАО «Балтийский завод»;

в размере 128 067,0 тыс. рублей на содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта», которое выполняет функции Застройщика по мероприятиям Подпрограммы, а также выполняет мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы за счёт средств федерального бюджета по всем Застройщикам Подпрограммы из числа подведомственных Росморречфлоту.

Кассовые расходы за 2017 год составили 2 628 352,7 тыс. рублей, из них:

· Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 111) – 64 279,0 тыс. рублей;

· Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 112) – 5 848,3 тыс. рублей;

· Взносы по обязательному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных органов (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 119) – 16 928,0 тыс. рублей;

· Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 242) – 5 798,0 тыс. рублей;

· Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 244) – 205 864,2 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 800) – 351 295,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

ФКУ «Речводпуть»

1. Обновление обслуживающего флота.

1.1 Земснаряды

Строительство

Ведется строительство несамоходного земснаряда. 

В целом по мероприятию предусмотрено 495 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 417 500,0 тыс. рублей, освоено – 417 500,0 тыс. рублей.

1.2 Промерные суда

Строительство

Заключено 2 государственных контракта на строительство пяти промерных судов.

В целом по мероприятию предусмотрено 100 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

1.3 Обстановочный теплоход

Строительство

Открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В целом по мероприятию предусмотрено 75 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

1.4 Судно, предназначенное для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод

Строительство

Заключен государственный контракт на строительство судна, предназначенного для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод.

В целом по мероприятию предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 150 000,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. 

2.1 Реконструкция обстановочной базы флота Байкало-Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск.

Проектные и изыскательские работы.

Выполнено обследование существующих зданий, строений, сооружений.

Разработан Генеральный план развития предприятия.

Выполнены инженерные изыскания в составе:

- инженерно-геодезические изыскания, в т.ч. гидрографические работы;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания.

Разработаны проекты санитарно-защитной зоны базы флота в текущем состоянии и по завершении реконструкции, планировки и межевания территории базы. Разработана проектная документация на строительство объекта и направлена на рассмотрение в Государственную экологическую экспертизу в г. Иркутск.

В целом по мероприятию «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений» предусмотрено 11 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 9 000,0 тыс. рублей, освоено – 9 000,0 тыс. рублей.

3. Обновление транспортного флота (внебюджетные источники).

За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:

- ПАО «Завод «Красное Сормово» – ведется строительство пассажирского судна проекта PV300 для компании «ВодоходЪ», ведется строительство 5-ти танкеров проекта RST27М для компании «БФ Танкер» и 5-ти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании ООО «Пола Райз».

- ОАО «Окская судоверфь» – сдала в эксплуатацию два танкера проекта серии RST27 «Балт Флот 14» и «Балт Флот 15» для компании «БФ Танкер». Ведется строительство 10 несамоходных наливных барж для ООО «Пола Райз». Заключен контракт на строительство 8 сухогрузных судов проекта RSD32М для
ООО «Навис-1».

- ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» – ведется строительство двух сухогрузных теплоходов проекта RSD49 для компании
ООО «Пола Райз». Контракт на строительство серии из 5-ти судов проекта RSD49 подписан между ООО «Невский ССЗ», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ООО «Пола Райз». Спущен со стапелей на воду сухогрузный теплоход проекта RSD49 «Пола Севастиана».

- ОАО «Судостроительный завод Лотос» – ведется строительство пассажирского судна проекта PV300VD для Московского речного пароходства, сухогрузного теплохода проекта RSD49 и грузового несамоходного понтона для судоходной компании «АРК». Подписан договор на постройку двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» с группой компаний «Гама».

В целом по мероприятию «Обновление транспортного флота» предусмотрено 4 000 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 4 000 000,0 тыс. рублей,
освоено – 4 000 000,0 тыс. рублей.

ФГБУ «Канал имени Москвы»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

1.1 II этап

Реконструкция.

Проводились работы по реконструкции гидроузла Белоомут (подэтап 4) в т.ч. строительно-монтажные работы по шлюзу (верхняя и нижняя голова шлюза, камера шлюза, правая пала верхнего и нижнего бьефов), работы
по плотине, работы по внешнему электроснабжению, работы по строительству водозаборного узла, монтажу сегментных затворов и механического оборудования.

Завершено строительство административно-бытового здания.

В целом по мероприятию предусмотрено 1 675 490,6 тыс. рублей, профинансировано – 1 675 490,6 тыс. рублей, освоено – 1 675 490,6 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 2 387 762,1 тыс. рублей).

2. Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы.

Строительство.

Проводились строительно-монтажные работы на насосных станциях №№ 182, 183, 184, 185, 186.

В целом по мероприятию предусмотрено 313 653,5 тыс. рублей, профинансировано – 313 653,5 тыс. рублей, освоено – 313 653,5 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 353 920,6 тыс. рублей).

3 Реконструкция Рыбинского гидроузла.

3.1 II этап 

Реконструкция

Выполнялись следующие работы:

- реконструкция зданий водоприемника и здания основного наполнения;

- реконструкция аварийно-ремонтных ворот (замена механизмов), клапанного затвора, нижних двустворчатых ворот;

- устройство от навала на нижние двустворчатые ворота;

- работы по электроснабжению;

- реконструкция автоматизированной системы управления (сборка и монтаж шкафов управления).

В целом по мероприятию предусмотрено 986 400,0 тыс. рублей, профинансировано – 872 139,9 тыс. рублей, освоено – 872 139,9 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 1 086 067,0 тыс. рублей).

ФБУ «Администрация «Беломорканал»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений  Беломорско - Балтийского канала.
1.1 III Этап.

Реконструкция

Проводились работы по реконструкции шлюзов №№ 8, 9, 17.

Реконструкция шлюза № 8.

Выполнялась реконструкция электротехнического оборудования, блока служебно-бытовых помещений и механического оборудования, бетонных конструкций голов и плит королей, средств связи и пришлюзовых площадок, монтаж контрольно-измерительной аппаратуры.

Реконструкция шлюза № 9.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию.

Реконструкция шлюза № 17.

Выполнялась реконструкция бетонных конструкций голов и плит королей,
а также реконструкция механического оборудования, пришлюзовых площадок
и благоустройство территории, электротехнического оборудования, блока служебно-бытовых помещений, изготовление и монтаж контрольно-измерительной аппаратуры и реконструкция средств связи.

В целом по мероприятию (III этап) предусмотрено 277 089,2 тыс. рублей, профинансировано – 277 089,2 тыс. рублей, освоено – 277 089,2 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 364 934,4 тыс. рублей).

ФБУ «Администрация «Севводпуть»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 

1.1 I этап .

Реконструкция

Завершены работы по реконструкции шлюза № 5. Объект введен в эксплуатацию.

В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 269 036,5 тыс. рублей, освоено – 269 036,5 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути. 

1.1 Этап. Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла. 

Реконструкция

Шлюз № 7 – выполнена система льдоотгона, система откачки, технические системы противопожарной защиты, металлоконструкции пролетного строения автодорожного поворотного моста, пусконаладочные работы для системы автоматизированного управления автодорожного поворотного моста, реконструкция башен нижней и верхней голов шлюза.

Шлюз № 8 – выполнена система управления судопропуском, сети связи, система технологического видеонаблюдения, система электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов, системы электроснабжения, заградительного устройства от навала судов.
В рамках выполнения работ по шлюзу № 7 возникла необходимость проведения капитального ремонта бетона порога и стенки падения верхней головы шлюза. По объекту планируется восстановление бюджетных ассигнований в 2018 году в целях завершения работ по шлюзу № 7.

В целом по мероприятию предусмотрено 28 881,9 тыс. рублей, профинансировано – 15 792,5 тыс. рублей, освоено – 15 792,5 тыс. рублей (освоено
с учетом авансов прошлых лет – 197 883,5 тыс. рублей).

2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2017 № 1138 в ФЦП РТС внесены изменения, предусматривающие сокращение финансирования мероприятия «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений». В связи с сокращением финансирования и приоритизацией принято решение об отказе от начала реализации объекта.
В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Волго-Дон»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала.

1.1 I этап.

Реконструкция

Выполнялись работы по реконструкции гидроузлов № № 2, 5, 8, Мариновского гидроузла № 11.

Гидроузлы № 2 и 5. Завершена разработка рабочей документации. Выполнена реконструкция рабочих двустворчатых ворот гидроузла № 2, лестниц для спуска в камеру, насосного оборудования для осушения камер шлюзов № 2 и № 5, укрепления грунтов основания дамбы № 74 и дамбы шлюза № 5.

Завершена реконструкция путей и опорно-ходовых узлов поворотно-опускных ворот, систем автоматического управления и регулирования производительности насосных агрегатов, систем электроснабжения, цепей управления регулятора бьефа и светофорной сигнализации, технических средств оперативно-диспетчерской связи гидроузлов. Выполняется реконструкция дренажных ванн гидроузлов. 

Гидроузел № 8. Выполнялась разработка рабочей документации. Завершена реконструкция рабочих двустворчатых ворот, гальсбантовых устройств, включая закладные части, лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза.

Выполняются реконструкция насосного оборудования для осушения камеры шлюза, закладных частей опорно-ходовых узлов поворотно-опускных ворот верхней головы, подготовительные работы и рекультивация.

Мариновский гидроузел № 11. Выполнена реконструкция Мариновского гидроузла № 11 (первая очередь), в т.ч. реконструкция рабочих двустворчатых ворот шлюза № 11, лестниц для спуска в камеру, насосного оборудования для осушения камеры шлюза, систем автоматического управления и регулирования производительности насосных агрегатов, дренажных ванн, систем электроснабжения, цепей светофорной сигнализации, цепей управления регулятором бьефа, сети связи.

В целом по I этапу предусмотрено 220 335,7 тыс. рублей, профинансировано – 220 335,7 тыс. рублей, освоено – 220 335,7 тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 225 995,2 тыс. рублей).

1.2 II этап.

Реконструкция

Выполнялись работы по реконструкции гидроузла № 7, перевооружению насосной станции № 32 (НС 32) (агрегаты №№ 1, 2) и единой автоматизированной информационно-управляющей системы (единая система диспетчеризации).

Выполнена реконструкция парапетов, эстакад и пал, крепления откосов дамб, дренажных систем, рабочих двустворчатых ворот, гальсбантных устройств, закладных частей и опорно-ходовых узлов поворотно-откатных ворот верхней головы, насосного оборудования.

Выполнялись работы по реконструкции закрытого склада насосной станции
№ 32, приспособлений для подъема ремонтных ворот, строительству КПП, модульного здания хозяйственно-бытового назначения, реконструкции подстанции ПС 110/10 кВ, крепления подходного канала, ремонту разрушенного бетона голов и камеры шлюза, единой системы диспетчеризации, системы электроснабжения, комплексов инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности, инженерных средств, ограждения территории, ремонт здания административного назначения на остановочном пункте № 305 и реконструкция остановочного пункта № 305. 

В целом по II этапу предусмотрено 1 329 664,3 тыс. рублей, профинансировано – 1 329 664,3 тыс. рублей, освоено – 1 329 664,3  тыс. рублей (освоено с учетом авансов прошлых лет – 1 524 225,9 тыс. рублей).

2. Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон» 

Проектные и изыскательские работы.

Государственный контракт расторгнут. Проектная документация направлена
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В целом по мероприятию предусмотрено 6 150,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

1. Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон, Ростовская область 

Проектные и изыскательские работы.

Выполнены проектно-изыскательские работы и сметный расчет строительства объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон».

Проведен публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА) разработанной проектной документации объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 1-го этапа (подготовительный период).

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
по проектной документации и результатам инженерных изысканий, а также
по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального  строительства по проектно-сметной документации «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 1-го этапа (подготовительный период).

Заключен договор по выполнению работ по оценке компенсационных затрат, связанных с изъятием земельных участков для государственных нужд в целях размещения объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р.Дон» Объекты 1-го этапа (подготовительный период).

Проведен публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА) разработанной проектной документации объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты  2-го  этапа (основной период).

Проектно-сметная документация по объекту «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 2-го этапа (основной период) направлена
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В целом по мероприятию предусмотрено 511 625,0 тыс. рублей, профинансировано – 366 924,2 тыс. рублей, освоено – 473 655,3  тыс. рублей. 

ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

1.1 Шлюзы № 13-16 Городецкого  гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты).
Реконструкция.

Выполнялись строительно-монтажные работы.

В целом по мероприятию предусмотрено 366 304,0 тыс. рублей, профинансировано – 363 104,0 тыс. рублей, освоено – 363 104,0  тыс. рублей.

1.2 Шлюзы № 13-16  Городецкого  гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ).

Реконструкция. 

Заключен государственный контракт на выполнение работ.

В целом по мероприятию предусмотрено 220 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 220 000,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

1.3 Шлюзы № 25-26 Саратовского  гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). 
Реконструкция.

Выполнен монтаж нижних двустворчатых ворот, монтаж электрооборудования, монтаж оборудования для подъема створок двустворчатых ворот в ремонтное положение, реконструкция гидросистем основных нижних двустворчатых ворот, систем  управления гидросистемами привода.

Ведется монтаж двустворчатых ворот, оборудования для подъема створок ворот в ремонтное положение, реконструкция гидросистем основных НДВ, нижней головы.

В процессе выполнения работ на объекте возникла необходимость
в проведении дополнительных работ по замене осей гидропривода НДВ шлюза
№ 26. По объекту планируется восстановление бюджетных ассигнований в 2018 году.
В целом по мероприятию предусмотрено 124 954,0 тыс. рублей, профинансировано – 94 052,4 тыс. рублей, освоено – 94 052,4 тыс. рублей.
1.4 Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения.

Реконструкция

Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Ведутся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию.

В целом по мероприятию предусмотрено 140 139,2 тыс. рублей, профинансировано – 134 516,5 тыс. рублей,  освоено – 134 516,5 тыс. рублей.

2. Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла

Проектные и изыскательские работы.

Ведется разработка проектной документации.

В целом по объекту предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 400 000,0 тыс. рублей, освоено – 500 000,0 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 
1.1 I этап 

Реконструкция

Завершены работы по строительству выправительных сооружений
на перекатах «Пискуновский» и «Березовские камни». Объекты приняты приемочной комиссией.

В целом по мероприятию предусмотрено 154 542,2 тыс. рублей, профинансировано – 154 542,2 тыс. рублей, освоено – 154 542,2  тыс. рублей.

2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

2.1. Модернизация Ладейских  ремонтно-механических  мастерских   г. Красноярск

Строительство

На объекте начаты строительно-монтажные работы (вертикальная планировка, устройство основания под  гидротехнические сооружения, дноуглубительные работы,  снос старых зданий.

В целом по мероприятию предусмотрено 60 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 60 000,0 тыс. рублей, освоено – 60 000,0 тыс. рублей.

3. Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». I этап

Проектные и изыскательские работы (2017-2018 годы)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2017 № 1138 в ФЦП РТС внесены изменения, предусматривающие сокращение срока реализации мероприятия «Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи» по 2017 год включительно с соответствующим сокращением финансирования
в последующие годы. В связи с сокращением финансирования и приоритизацией принято решение об отказе от начала реализации объекта.
В целом по мероприятию предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Обского БВП»

1. Реконструкция Новосибирского шлюза.
1.1 Второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот). 

Реконструкция

Проводились работы по демонтажу крепленой части откосов канала (60% всего объема). Возведены временные песчаные перемычки, осушен участок производства работ, выполнено устройство системы сбора и очистки поверхностного стока, спланированы откосы на первой захватке.

В целом по мероприятию предусмотрено 81 365,1 тыс. рублей,  профинансировано – 81 365,1 тыс. рублей, освоено – 81 365,1 тыс. рублей.

2. Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи
ФБУ «Администрация Обского БВП». I этап

Проектные и изыскательские работы (2017-2018 годы)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2017 № 1138 в ФЦП РТС внесены изменения, предусматривающие сокращение срока реализации мероприятия «Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи» по 2017 год включительно с соответствующим сокращением финансирования
в последующие годы. В связи с сокращением финансирования и приоритизацией принято решение об отказе от начала реализации объекта.
В целом по мероприятию предусмотрено 35 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

1. Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна.
Реконструкция
Выполнены работы по реконструкции выправительных сооружений на перекатах р. Лена – Маевка, Кудринский, Кресты, Никольский, Нижний Кондрашинский, Худой, Свиной.

В целом по мероприятию предусмотрено 256 200,0 тыс. рублей, профинансировано – 256 200,0  тыс. рублей, освоено – 256 200,0  тыс. рублей.

ФБУ «Администрация Камского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 
1.1 II этап 

Реконструкция
Выполнялись работы по реконструкции Пермского шлюза – восточная нитка шлюза (монтаж заградительного устройства, вынос разбивочных точек, обследование и установка ремонтных ворот в нижнем бьефе), аварийно-ремонтные ворота (демонтаж тележек, поддерживающих столиков и уплотнительного контура, рельсовых путей в камере шлюза), рабочие ворота (монтаж верхнего опорно-ходового узла на воротах № 3), реконструкция кабельных потерн № 2,3 резервного электрооборудования.

В целом по мероприятию предусмотрено 310 000,1 тыс. рублей, профинансировано – 310 000,1 тыс. рублей, освоено – 310 000,1  тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск

1. Учебно-тренажерный центр Якутского института водного транспорта (филиала) ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта».

Проектные и изыскательские работы.
Проектная документация по объекту находится на рассмотрении
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В целом по мероприятию предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 1 340,0 тыс. рублей, освоено – 1 340,0 тыс. рублей.

По направлению НИОКР:

В рамках реализации мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:

Государственный контракт № 2.01-17 от 29.06.2017 по теме «Разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности и технического состояния Шекснинской ГЭС ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с проведением инструментального обследования объектов Шекснинской ГЭС». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 2 887,5 тыс. рублей, в 2018 году – 7 612,5 тыс. руб.). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

Сбор исходных данных, выполнение инструментального обследования конструкций совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС.

Разработка программы обследования и предоставление ее на согласование ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и Государственному заказчику.

Комплексное обследование территории Шекснинской ГЭС, в том числе сбор и анализ исходных данных, существующей проектной документации, геологических и гидрологических фондовых материалов, результатов натурных наблюдений.

Обследование совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС, железобетонных конструкций, гидромеханического оборудования  (перечень конструкций и оборудования согласовывается с ФБУ «Администрация Волго-Балт») с целью определения необходимости капитального ремонта или реконструкции, в том числе:

- сбор и анализ имеющейся проектной и исполнительной документации по устройству зданий и сооружений;

- обследование элементов гидромеханического оборудования совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС;

- выявление дефектов и повреждений элементов железобетонных конструкций и гидромеханического оборудования совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС;

- документальное фотографирование дефектов и повреждений конструкций;

- выполнение лазерного сканирования, определение пространственного положения и фактических размеров сечений строительных конструкций
с определением отклонений от проектного положения;

- отбор кернов в железобетонных конструкциях совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС.

Государственный контракт № 2.02-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчетный анализ фактической несущей способности металлоконструкций основных двустворчатых ворот нижней головы шлюза №1, средних голов шлюзов №№ 1, 3, 13, 16, аварийно-ремонтных ворот  шлюза №  14, затворов водоспуска № 141 Хижозерского гидроузла ФБУ «Администрация «Беломорканал». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 121,9 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 1 273,1 тыс. рублей, в 2018 году – 848,8 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

Сбор и анализ исходных материалов для оценки технического состояния металлоконструкций основных двустворчатых ворот средних голов шлюзов
№№ 13,16, аварийно-ремонтных ворот шлюза № 14, затворов водоспуска № 141 Хижозерского гидроузла ФБУ «Администрация «Беломорканал» (далее - металлоконструкции ворот и затворов) включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационных обследований, опыт и условия их эксплуатации, нормативную и техническую литературу, результаты выполненных наблюдений и исследований за металлоконструкциями.

Визуальное и инструментальное обследование металлоконструкций ворот и затворов  с замером фактических толщин металла основных несущих элементов в расчетных сечениях.

Обработка результатов измерений остаточных толщин силовых элементов металлоконструкций ворот и затворов.

Определение показателей динамики коррозионного изнашивания металлоконструкций ворот и затворов.

Определение напряженно-деформированного состояния элементов створок металлоконструкций ворот и затворов.

Проведение поверочных расчетов металлоконструкций ворот и затворов с учетом фактических толщин.

Установление фактической несущей способности и остаточного ресурса металлоконструкций ворот и затворов.

Определение сроков безопасной эксплуатации и очередности замены металлоконструкций ворот и затворов.

Подготовка научно обоснованных рекомендаций и предложений по проведению ремонтных работ с целью продления сроков эксплуатации и поддержанию в работоспособном техническом состоянии металлоконструкций ворот и затворов.

Подготовка  заключения по  техническому состоянию, о возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации металлоконструкций ворот основных двустворчатые ворота средних голов шлюзов №№13,16, аварийно-ремонтных ворот шлюза № 14, затворов водоспуска № 141 Хижозерского гидроузла
ФБУ «Администрация «Беломорканал».

Государственный контракт № 2.03-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчетный анализ фактической несущей способности металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюзов № 21-24 Самарского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 471,5 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 1 235,7 тыс. рублей, в 2018 году – 1 235,8 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

Сбор и анализ исходных материалов для составления программы экспертной оценки технического состояния металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюза № 21-22 Самарского РГСиС (далее – металлоконструкции ворот и затворов), включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационного обследования, опыт и условия их эксплуатации, результаты наблюдений и исследований, нормативную и техническую литературу.

Составление программы экспертной оценки технического состояния металлоконструкций ворот и затворов судоходных шлюзов с учетом выполненного анализа исходных материалов и согласование ее с ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

Проведение натурного обследования нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюза № 21-22 Самарского РГСиС с оценкой их коррозионного разрушения.

Оценка напряженно-деформированного состояния обследованных металлоконструкций ворот и затворов, имеющих сверхнормативный коррозионный износ.

Анализ результатов, полученных при проведении натурного обследования и оценки напряженно-деформированного состояния металлоконструкций ворот и затворов судоходных шлюзов.

Подготовка рекомендаций и предложений по проведению ремонтных работ с целью продления сроков эксплуатации и поддержанию в работоспособном техническом состоянии металлоконструкций ворот и затворов до их замены.

Подготовка научно-технического отчета с выводами о возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации обследованных нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюза № 21-22 Самарского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

Государственный контракт № 2.04-17 от 31.07.2017 по теме «Проведение научных исследований по определению причин деформаций стен первой секции  камеры Павловского шлюза и остаточного ресурса металлоконструкций ферм-распорок камеры». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 2 250,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 1 057,6 тыс. рублей, в 2018 году – 1 192,7 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

Сбор и анализ исходных материалов для  определения причин деформаций стен первой секции камеры  Павловского шлюза и несущей способности металлоконструкций ферм-распорок камеры, включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационных обследований, нормативную и техническую литературу, результаты выполненных наблюдений и исследований за состоянием шлюза.

Организация специальных наблюдений и проведение первого этапа работ по определению деформаций между опорами ферм-распорок и стенками первой секции.

Отбор кернов в местах сопряжения опор ферм-распорок со стенами
I секции для определения адгезии между опорами ферм-распорок и бетоном I секции.

Анализ деформаций и плановых смещений стен первой секции камеры Павловского шлюза.

Подготовка промежуточного отчета по результатам работы.

Государственный контракт № 2.07-17 от 07.08.2017 по теме «Выполнение научных исследований по прогнозированию изменений технического состояния и уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений до 2025 года с проведением мониторинга их безопасности». Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 1 650,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 808,5 тыс. рублей, в 2018 году – 841,5 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

Сбор, анализ и обработка представляемой эксплуатирующими организациями информации о техническом состоянии и уровнях безопасности СГТС, условиях эксплуатации, составе и качестве проводимых на сооружениях наблюдений и исследований, о мерах, предпринимаемых с целью предупреждения развития деструктивных процессов и возможных аварийных ситуаций по итогам работы в 2016 году, подготовка на этой основе рекомендаций и предложений по оптимизации местных систем мониторинга с целью обеспечения безопасности СГТС.

Анализ функционирования местной системы мониторинга ФБУ «Администрация «Камводпуть» с комплексным изучением материалов по организации и проведению наблюдений и исследований на Чайковском шлюзе, в целях оценки выполнения местной системой мониторинга этой эксплуатирующей организации задач первого функционального уровня отраслевой системы мониторинга СГТС.

Обобщение и систематизация полученных на уровне местных систем мониторинга сведений, отражающих различные аспекты безопасности СГТС, включая работу самих местных систем мониторинга, полученных от эксплуатирующих организаций, в том числе информации, содержащейся в декларациях безопасности СГТС, предписаниях органа надзора за 2016 год.

Разработка на основе результатов комплексного анализа данных отраслевого мониторинга предложений и рекомендаций в сфере обеспечения безопасности гидротехнических объектов и оптимизации работы местных систем мониторинга.

Выполнение анализа целевых  показателей подпрограммы «Внутренний водный  транспорт» - доли (от количества судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию) судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности и доли судоходных гидротехнических сооружений, имеющих опасный уровень безопасности  по состоянию на конец 2016 года (в сравнении с 2015 г.) и 2017  года (в сравнении с 2016 г.) по администрациям бассейнов внутренних водных путей,  ФГБУ «Канал имени Москвы» и в целом по всем декларируемым СГТС.

Выполнение анализ необходимости выполнения (продолжения) реконструкции или капитального ремонта СГТС по техническому состоянию или уровню безопасности, но не включенные в комплексные проекты реконструкции или планы капитального ремонта и подготовить предложения и рекомендации по обеспечению их безопасности.

Государственный контракт № 2.09-17 от 07.08.2017 по теме «Проведение исследований и расчетный анализ фактической несущей способности металлоконструкций основных ворот верхних голов шлюзов №№ 1-6
ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Исполнитель АО «НИИЭС» (стоимость 2 250,3 тыс. рублей).

Выполнен анализ конструктивных особенностей, технологии изготовления и условий эксплуатации металлоконструкций верхних основных ворот шлюзов №№ 1-6 ФБУ «Администрация «Волго-Балт», результатов предыдущих оценок их технического состояния, материалов о проведении ремонтно-восстановительных работ, а также информации о работе подобных конструкций на других СГТС.

Разработаны программы работ по определению технического состояния металлоконструкций верхних основных ворот и согласование ее с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Проведено натурное обследование металлоконструкций верхних основных ворот в соответствии с согласованной программой работ.

Дана оценка напряженно-деформированного состояния обследованных металлоконструкций ворот и их элементов, имеющих сверхнормативный коррозионный износ и/или интенсивное трещинообразование.

Установлена фактическая несущая способность и остаточный ресурс металлоконструкций ворот и затворов с учетом их фактических износов и повреждений.

Подготовлены научно обоснованные рекомендации и предложения по проведению ремонтных работ с целью продления сроков эксплуатации ворот.

Подготовлены заключения по  техническому состоянию, о возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации металлоконструкций основных ворот верхних голов шлюзов №№ 1-6 Вытегорского района гидросооружений и судоходства ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Государственный контракт № 2.06-17 от 08.12.2017 по теме «Проведение исследований по определению расходных характеристик плотины гидроузла Кузьминск и морфометрических характеристик Кузьминского водохранилища», исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 1 425,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 728,7 тыс. рублей, в 2018 году – 696,3 тыс. рублей)

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

Анализ исполнительной и проектной документации гидроузла Кузьминск, материалов имеющейся русловой съемки исследуемого участка водного пути.

Определение перечня эксплуатационных случаев работы водопропускных отверстий плотины и согласование его с ФГБУ «Канал имени Москвы».

Составление программы полевых работ и согласование ее с ФГБУ «Канал имени Москвы».

Назначение в нижнем бьефе гидрометрического створа для замеров расходов воды, скоростей течения и уровней воды и согласование его с ФГБУ «Канал имени Москвы».

Определение параметров естественного стока р. Оки в створе гидроузла.

Определение параметров максимального стока р. Оки в створе гидроузла.

Проведение натурных гидрометрических измерений расходов и скорости течения в гидрометрическом створе в нижнем бьефе, уровня воды в верхнем и нижнем бьефах в период зимней межени – 1 цикл.

Анализ распределения объемов естественного годового стока в зимний период (XII) при средневодном (Р = 50 % обеспеченности), многоводном (Р = 4 %) и маловодном  (Р = 95 %) годах.

Составление расходных характеристик в декабре для каждого водопропускного отверстия с учетом всех возможных эксплуатационных случаев работы данного отверстия в условиях гидроузла (изменений уровней бьефов и их возможных комбинаций, степени открытия отверстий, количества работающих отверстий).

Государственный контракт № 2.04-16 от 28.06.2016 по теме «Проведение исследований работоспособности адаптивных электрогидравлических следящих приводов двустворчатых ворот шлюза № 25 - 26 Балаковского РГСиС
ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и анализ результатов опытной эксплуатации гидроприводов с частотно-дроссельным управлением подъемно-опускных ворот шлюза», исполнитель ООО «Техтрансстрой» (общая стоимость 9 985,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 4 992,5 тыс. руб.). 

1 этап (2016 год):

1. Разработана эксплуатационная документация для проведения опытной эксплуатации гидропривода подъемно-опускных ворот с частотно-дроссельным управлением на шлюзе № 25 - 26 Балаковского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна». 

2. Определено соответствие технических характеристик опытного образца гидропривода с частотно-дроссельным управлением требованиям эксплуатации подъемно-опускных ворот шлюза № 25 - 26 в течение опытной эксплуатации гидропривода подъемно-опускных ворот.

3. Разработана техническая документация для обеспечения исследований работоспособности адаптивных электрогидравлических следящих приводов двустворчатых ворот действующего шлюза ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

2 этап (2017 год):

1. Выполнено изготовление, монтаж и пуско-наладка опытного образца адаптивного электрогидравлического следящего привода, проведение исследований работоспособности гидропривода на двустворчатых воротах шлюза № 25 - 26 Балаковского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

2.  Дано обобщение и анализ полученных результатов работы гидроприводов подъемно-опускных и двустворчатых ворот шлюза № 25-26 Балаковского РГСиС; определение состава и стоимости оборудования, изготовленного и смонтированного для выполнения данных работ, а также программного обеспечения для управления  гидроприводом; оценка возможности импортозамещения комплектующих узлов и деталей гидропривода; оценка патентной чистоты и патентозащищености.

3. Проведена оценка возможности внедрения гидропривода с комбинированной системой управлением на других шлюзах ФБУ «Администрация Волжского бассейна» при их реконструкции.

4.Разработаны рекомендаций по унификации систем частотно-дроссельного управления гидроприводами ворот и затворов на шлюзах ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и в других бассейнах

Государственный контракт № 2.05-16 от 18.05.2016 по теме «Исследование технического состояния несущих металлоконструкций Красноярского судоподъемника с определением напряженно-деформированного состояния наиболее нагруженных элементов и оценкой остаточного ресурса», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 4 560,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 2 280,0 тыс. руб.).

Этап 1 (2016 год):

1. Проведен сбор исходных данных, изучение нормативно–технической, проектной и отчетной документации по Красноярскому судоподъемнику, обобщение опыта эксплуатации металлоконструкций судовозной камеры и поворотного устройства.

2. Выполнен анализ процессов, влияющих на понижение прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности элементов металлоконструкций судоподъемника, и ограничивающих их ресурс.

3. Составлена программа расчетных исследований, натурных обследований элементов и согласование ее с Управлением эксплуатации Красноярского судоподъемника.

4. Разработаны расчетные модели и определены наиболее нагруженные зоны и сечения конструкций и узлов соединений судовозной камеры и поворотного устройства.

5. Определены износы, деформации и повреждения основных несущих металлоконструкций за весь период эксплуатации судоподъемника.

Этап 2 (2017 год):

1. Проведен цикл исследований и инструментальных замеров несущих металлоконструкций судовозной камеры и поворотного устройства в соответствии с программой расчетных исследований.

2. Дана оценка технического состояния несущих металлоконструкций Красноярского судоподъемника с определением напряженно-деформированного состояния наиболее нагруженных элементов и оценкой остаточного ресурса.

3. Разработаны рекомендации по составу, объемам, методике и периодичности наблюдений и исследований за элементами механического оборудования Красноярского судоподъемника.

4. Выполнена разработка, согласование и реализация программы обучения персонала Красноярского судоподъемника методике проведения работ, по оценке технического состояния исследуемого механического оборудования.

Государственный контракт № 2.07-16 от 31.05.2016 по теме «Проведение исследовательских работ, поверочно-теоретических расчетов прочности
и устойчивости железобетонных конструкций судоходных шлюзов
ФБУ «Администрация «Волго-Балт» (Верхне-Свирский шлюз, Нижне-Свирский шлюз, шлюзы №№ 1 – 7)», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» (общая стоимость 8 800,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 4 400,0 тыс. руб.).

Этап 1 (2016 год):

Выполнены исследовательские работы, поверочно-теоретические расчеты прочности и устойчивости железобетонных конструкций судоходных шлюзов Нижне-Свирского, Верхне-Свирского шлюзов, шлюза № 1 (Вытегорский гидроузел), шлюза № 2 (Белоусовский гидроузел) ФБУ «Администрация «Волго-Балт». По каждому судоходному шлюзу выполнен следующий комплекс работ:

1. Комплексный анализ состояния сооружений шлюзов по имеющимся данным наблюдений и исследований: - анализ имеющихся данных наблюдений, материалов предыдущих преддекларационных обследований и проведенных ранее исследований состояния сооружений гидроузлов.

2. Дана оценка динамики деформаций исследуемых конструкций,  соответствия проектным значениям и критериям безопасности.

3. Определена необходимость и объем дополнительного обследования и мониторинга технического состояния сооружений.

4. Разработана программа и методика исследования деформаций конструкций шлюзов.

5. Выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния элементов камер шлюзов при различных условиях эксплуатации.

6. Разработаны предложения по корректировке численных значений контролируемых параметров (критериев безопасности) при эксплуатации сооружений.

7. Даны рекомендации и предложения по безопасной эксплуатации шлюзов, поддержанию их в работоспособном техническом состоянии.

8. Определена необходимость оснащения сооружений дополнительной контрольно-измерительной аппаратурой, выдача рекомендаций по выбору типа КИА и местам ее установки.

9. Определена необходимость и условия высокоточного мониторинга технического состояния сооружений с использованием современных автоматизированных измерительных средств и устройств.

Этап 2 (2017 год):

Проведены исследовательские работы, поверочно-теоретические расчеты прочности и устойчивости железобетонных конструкций судоходных шлюзов №№ 3, 4 (Новинкинский гидроузел), шлюзов №№ 5, 6 (Девятинский гидроузел) и шлюза № 7 (Шекснинский гидроузел) ФБУ «Администрация «Волго-Балт». По каждому судоходному шлюзу выполнен следующий комплекс работ:

1. Выполнен комплексный анализ состояния сооружений шлюзов по имеющимся данным наблюдений и исследований.

2. Дана оценка динамики деформаций исследуемых конструкций, соответствия проектным значениям и критериям безопасности.

3. Определена необходимость и объем дополнительного обследования и мониторинга технического состояния сооружений.

4. Разработана программа и методика исследования деформаций конструкций шлюзов.

5. Выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния элементов камер шлюзов при различных условиях эксплуатации.

6. Разработаны предложения по корректировке численных значений контролируемых параметров (критериев безопасности) при эксплуатации сооружений.

7. Разработаны рекомендации и предложения по безопасной эксплуатации шлюзов, поддержанию их в работоспособном техническом состоянии.

8. Определена необходимость оснащения сооружений дополнительной контрольно-измерительной аппаратурой, выдача рекомендаций по выбору типа КИА и местам ее установки.

9. Определена необходимость и условия высокоточного мониторинга технического состояния сооружений с использованием современных автоматизированных измерительных средств и устройств.

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований по развитию сетей технологической связи систем управления движением судов и информационного обеспечения»:

Государственный контракт № 2.08-17 от 17.05.2017 по теме «Разработка проекта типовой Службы информации о движении в составе Речных информационных служб (РИС) Администрации бассейна внутренних водных путей». Исполнитель АО «Кронштадт» (общая стоимость 5 950, 0 тыс. рублей).

1. Выполнен аналитический обзор руководящих документов и действующих служб информации о движении и использования информационных технологий на внутренних водных путях Российской Федерации и за рубежом.

2. Дан анализ возможных путей решения задачи создания Службы информации о движении и использовании для этого диспетчерских служб и служб связи на АБВВП.

3. Разработаны типовые проекты:

- автоматизированной системы сбора информации о дислокации судов для РИС в пределах АБВВП;

- автоматизированной системы регистрации и сбора информации о выполняемых рейсах для РИС в пределах АБВВП;

-  автоматизированной службы предоставления информации о движении судов в пределах АБВВП;

- автоматизированной службы предоставления информации о состоянии мостов и шлюзов АБВВП;

- автоматизированной службы поддержки и предоставления информации о чрезвычайных ситуациях в пределах АБВВП.

4. Разработаны предложения по использованию технологических систем поддержки Службы информации о движении и требования к ним, в том числе: - бортовые системы; - береговые системы.

5 . Разработаны предложения по созданию веб-портала РИС, веб-сервисов, проекты веб-страниц для обеспечения доступа потребителей к услугам Службы информации о движении в пределах АБВВП.

6. Разработаны предложения о путях учета географического расположения бассейна и необходимости взаимодействия с соседними АБВВП.

Государственный контракт № 2ю11-17 от 07.12.2017 по теме «Анализ и сравнение методик производства промерных работ традиционным методом с использованием однолучевого эхолота и получения, обработки баз данных навигационной информации методом дистанционного радиолокационного зондирования для обновления и создания электронных навигационных карт внутренних водных путей. Выработка рекомендаций по улучшению алгоритмов обработки первичной информации при промерах радиолокационным методом», исполнитель ООО «Абрис» (общая стоимость 917,0 тыс. рублей).

Определены участки тестирования методов проведения промерных работ; проведены промерные работы на тестируемом участке традиционным методом и методом радиолокационного зондирования; разработаны рекомендации по улучшению алгоритмов обработки первичной информации при промерах радиолокационным методом.

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе»: 

Государственный контракт № 2.09-16 от 15.11.2016 по теме «Разработка технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий в образовательном процессе (второй и третий этапы)», Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 17 325,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2017 году – 5 775,0 тыс. руб., в 2018 году – 5 775,0 тыс. руб.).

По первому этапу ОКР были получены следующие результаты:

1. Требования к содержанию электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). Пояснительная записка по требованиям к содержанию ЭУМК.

2. Технические требования к АСУ ВУЗ.

3. Функциональные модули АСУ ВУЗ «Контингент обучающихся», «Контингент сотрудников», «Военно-учетный стол», «Общежития». Акт о готовности модулей. Протокол предварительного тестирования.

4. Отчет о трудозатратах на перевод ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

5. Отчет о трудозатратах на разработку ЭУМК дисциплин.

6. Протокол заседания рабочей группы с перечислением перечня дисциплин для разработки ЭУМК в соответствии с учебными планами специальностей плавсостава.

7. Документы системы менеджмента качества, регламентирующие процесс проектирования и разработки ЭУМК дисциплин.

8. ЭУМК дисциплины по программам высшего образования и среднего профессионального образования (в соответствии с перечнем). Акты о готовности ЭУМК дисциплин.

9. Акты о переводе ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

10. Функциональный модуль АСУ ВУЗ «Приемная комиссия», в части учета личных данных абитуриентов и выгрузки не менее трех отчетов в формате «xls». Акт о готовности модуля. Протокол предварительного тестирования.

Использование результатов ОКР планируется начать с внедрения на третьем этапе выполнения работ по данной ОКР элементов электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, разработанных по итогам работы, 
в образовательный процесс вузов, подведомственных Росморречфлоту, 
и их филиалов при осуществлении подготовки специалистов плавсостава.

По второму этапу ОКР получены следующие результаты:

1. Разработан и переведен в электронную оболочку электронный учебно-методический комплекс дисциплины.

2. Разработаны функциональные модули АСУ ВУЗ «Учебный процесс» и «Книгообеспеченность». Проведено тестирование.

3. Разработаны документы системы менеджмента качества.

4. Определены квалификационные требования к пользователям электронной оболочки. Составлен учебный план программы курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по работе с электронной оболочкой. Составлен план проведения (и программа) ознакомительных семинаров для обучающихся по работе с электронной оболочкой.

5. Проведена опытная эксплуатация Электронной оболочки. Составлена пояснительная записка по планированию и организации учебного процесса с использованием электронной оболочки ЭУМК.

6. Разработано Руководство по программно-техническому обслуживанию электронной оболочки.

В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение (инвестиционные обоснования) развития инфраструктуры внутренних водных путей»
Государственный контракт № 2.10-17- от 14.12.2017 по теме «Исследование русловых процессов на затруднительном участке реки Лены от поселка Мохсоголлох до Табагинского утеса (Покровский узел – перекаты Рассолода) и разработка рекомендаций по оптимизации дноуглубительных и выправительных работ для обеспечения надежности трассы судового хода и снижения эксплуатационных затрат на ее содержание», исполнитель
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (общая стоимость 3 800,0 тыс. рублей, в т.ч.  в 2017 году – 760,0 тыс. руб., в 2018 году – 3 040,0 тыс. руб.). )

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1. Сбор и систематизация исходных данных.

2. Анализ руслопереформирований за многолетний ряд наблюдений на основании выполненных русловых съемок и путевых работ.

В 2017 году не получены охранные документы на объекты интеллектуальной собственности.

В 2017 году подана заявка на получение объекта интеллектуальной собственности «Программа управляющего контроллера Modicon M340» (№ заявки ЕА-5275 от 30.11.2017) в рамках работы по теме «Проведение исследований работоспособности адаптивных электрогидравлических следящих приводов двустворчатых ворот шлюза № 25 - 26 Балаковского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и анализ результатов опытной эксплуатации гидроприводов
с частотно-дроссельным управлением подъемно-опускных ворот шлюза».

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» в рамках реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)» на 2017 год выделены средства федерального бюджета в размере 31 295,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2017 год составили 30 353,8 тыс. рублей, в том числе:

· Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 05 99998 100) – 23 412,2 тыс. рублей;

· Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 200) – 6 916,5 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 850) – 25,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения:

В части Росавиации:

За счет средств федерального бюджета.

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе за счет финансирования 2017 года – 28 200 931,6 тыс. рублей (Шереметьево, Домодедово, Калининград, Волгоград (2-й этап), Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород (II этап), Самара, Екатеринбург, Уфа, ТСО Самара, Нижнекамск, Саратов, Челябинск, Улан-Удэ, Норильск, Якутск (II очередь), Хабаровск, Кызыл, Чокурдах, Среднеколымск, Саккырыр, Тикси, Зея, Экимчан, Бомнак, Мильково, Оссора, Баратаевка, Поставка  тренажеров, Развитие медицинского центра ГА) – 56,8 % годового задания.

Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской задолженности прошлых лет) составило 15 182 552,2 тыс. рублей, по объектам включенным в ФАИП: (Шереметьево (1-ая очередь (10 197,2 тыс. рублей), Шереметьево (2-ая очередь) (4 620,0 тыс. рублей), Шереметьево (ВПП-3) (4 418 934,5 тыс. рублей), Домодедово (1-я и 2-я очередь) (178 719,8 тыс. рублей), Домодедово (1-я и 2-я очередь, 2 этап) (5 985,0 тыс. рублей), Домодедово (2-я летная зона) (22 467,9  тыс. рублей), Домодедово (2-я летная зона, 2 этап) (2 881,8 тыс. рублей), Калининград (569 439,1 тыс. рублей), Волгоград (2-й этап) (270 644,9 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (3 215 113,8 тыс. рублей), Саранск (II этап) (320 424,1 тыс. рублей), Нижний Новгород (II этап) (671 904,3 тыс. рублей), Самара (367 085,9 тыс. рублей), Екатеринбург (706 601,9 тыс. рублей), Уфа (102 179,8 тыс. рублей), ТСО Самара (18 699,4 тыс. рублей), Нижнекамск (39 597,8 тыс. рублей), Саратов (343 403,0 тыс. рублей), Улан-Удэ (641 293,2 тыс. рублей), Норильск (408 776,1 тыс. рублей), Якутск (II очередь) (63 258,8 тыс. рублей), Якутск (III очередь) (10 202,1 тыс. рублей), Хабаровск (853 401,4 тыс. рублей), Кызыл (118 045,8 тыс. рублей), Чокурдах (121 691,2 тыс. рублей), Зея (256 185,2 тыс. рублей), Экимчан (166 578,9 тыс. рублей), Бомнак (198 000,0 тыс. рублей), Баратаевка (88 918,3 тыс. рублей); по объектам не включенным в ФАИП: Воронеж (2 этап) (111 239,0 тыс. рублей), Краснодар (179 116,3 тыс. рублей), Петрозаводск (15 937,7 тыс. рублей), Петропавловск-Камчатский (90 826,1 тыс. рублей), Санкт-Петербургский УЦ (18 934,5 тыс. рублей).

А также в  2017 год включены объемы выполненных работ 2016 года за счет средств федерального бюджета на общую сумму 571 247,4 тыс. рублей (Ростов-на-Дону - 505 610,4 тыс. руб., Саратов - 1 859,5 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский - 63 777,5 тыс. руб.
8.1.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета по ключевым мероприятиям федеральной целевой программы на 2017 год. 

8.1.1.1. «Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»

Объект введен в эксплуатацию.

▪ Выполненные работы.

Подготовительные работы

Валка деревьев с трелевкой древесины, корчевкой пней, вывозом пней, засыпкой ям – 220шт.

Земляные работы

Восстановление растительного слоя – 263 198,410 куб. м.

Разработка выемки с транспортировкой - 69 482,0 куб. м.

Перрон

Устройство цементобетонного покрытия – 4 486,13 кв. м.

Устройство деформационных швов – 7 239,41 пм.

Рулёжные дорожки (РД-В2,В3,В4,В6,РД-М,РД-А1,А2,А4,А6,А7).

Устройство цементобетонного покрытия – 28 195 кв. м.

Устройство деформационных швов – 59 681,18 пм.

Изолированное место стоянки МС

Устройство цементобетонного покрытия – 16 380,0 кв. м.

Устройство швов в покрытии – 4 372,4м.

Кабельные переходы

Устройство кабельных переходов – 44 шт.

Водосточно-дренажная сеть

Устройство водосточно-дренажной сети – 8 997,88 пм.

Светосигнальное оборудование

Устройство фундаментов под огни светосигнального оборудования  ССО - 92 шт.

Устройство кабельной канализации светосигнального оборудования ССО – 77 918,54 пм.

Оборудование ССО – 1 комплект.

Пусконаладочные работы ССО – 1 комплекс.

Оборудование технического обслуживания ВС на МС

Аэродромная стационарная электрораспределительная колонка – 28шт.

Аэродромный стационарный электроcтатический преобразователь – 42шт.

Аэродромный стационарный электроcтатический преобразователь с выпрямителем в одном корпусе – 3шт.

Передвижное устройство для хранения и транспортировки кабеля (складной кабельный удлинитель) – 48шт.

Кабельные ЛЭП-0,4 кВ (прокладка кабеля) – 53175 пм.

Линии связи и управления.

Устройство кабельной канализации – 15052,34м.п.

Устройство колодцев типа ККСр – 234шт.

Оборудования связи

Устройство мультиплексорного оборудования связи командно-диспетчерского пункта  КДП – 1шт. 

Комплекс средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД)"Галактика" – 1шт.

Комплекс диспетчерского тренажера – 1 шт.

Устройство мультиплексорного оборудования связи объектов радиотехнического обеспечения РТОП – 9 шт.

Трансформаторные подстанции – 12 шт.

Пусконаладочные работы трансформаторных подстанций ТП – 4 комплекса.

Прокладка кабеля силового – 5 917,12 м.

Приобретение и монтаж оборудования радиотехнического обеспечения полетов РТОП – 1 комплект.

Разбивочные работы – 1 объект.

▪ % технической готовности объекта - 100%

8.1.1.2. «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)»

▪ Выполненные работы.

Маркировка искусственных покрытий РД-А – 259,20кв. м.

Реконструкция существующего покрытия рулёжной дорожки РД-С Устройство верхнего слоя покрытия из а/б – 61,3 кв. м.

Перрон. Восстановление существующего покрытия из цементобетона –                 6 298,20 кв. м.

Устройство деформационных швов – 4 050,94 м.

Маркировка искусственных покрытий – 1 228кв. м.

Площадка противообледенительной жидкости ПОЖ. Устройство деформационных швов – 569,97м.

Устройство здания пункта сбора и утилизации ПОЖ с монтажом резервуара. Устройство системы электроснабжения – 2 сист.

Устройство автодорог и площадок – 364кв. м. Устройство трубопроводов – 1843,03м. ВДС – 393,85м.

Сети связи.

Устройство системы автоматического и дистанционного управления электроосвещением с оборудованием – 1система.

Прокладка кабеля связи – 892м.

Патрульная автодорога. Устройство дорожных знаков – 4шт.

Система электроснабжения. Устройство кабеля в траншее – 1478п.м.

Техническое обслуживание ВС на МС. Монтаж распределительных шкафов и оборудования – 4 шт. ПНР – 3 комплекса.

▪ % технической готовности объекта на– 99%

8.1.1.3. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства»

▪ Выполненные работы.

Земляные работы - устройство насыпи.

Искусственная взлётно-посадочная полоса ИВПП-1 -145 442 куб. м. 

Магистральная рулёжная дорожка МРД (РД-М)-59 040 куб. м. 

Рулёжная дорожка РД-4 (РД-D)- 12 764куб. м.

Устройство слоя покрытия укрепленных обочин и укрепленных участков летного поля на рулёжных дорожках МРД (РД-М) и РД-4 (РД-D), перроне (участок 16А)  – 93 626,90 кв. м.

Устройство покрытия из ц/б МРД (РД-М) и РД-4 (РД-D), перроне (участок 16А, 16Г)  - 59 525,56 кв. м.

Устройство водосточно-дренажной сети – 3295 пм.

Устройство смотровых колодцев – 40шт.

Система светосигнального оборудования (ССО).

Прокладка высоковольтного кабеля в траншее – 63030 м.

Прокладка низковольтного кабеля в полиэтиленовой трубе – 10 464,00м.

Устройство изолирующих трансформаторов - 454шт.

Техническое обслуживание воздушных судов ВС и наружное освещение на перроне.

Устройство высокомачтовой опоры – 13шт.

Установка прожектора с блоком ПРА – 94шт.

Объекты электроснабжения

Монтаж и пуско-наладка  ПНР трансформаторной подстанции ТП - 1 шт.

Наружные сети электроснабжения.

Прокладка кабеля – 5 738,02м.

Наружные сети связи.

Устройство сети связи к объектам радиотехнического обеспечения РТО, электроснабжения, метеообеспечения – 21 433,8 м 

Устройство телефонной канализации к объектам радиотехнического обеспечения РТО и объектам в зоне служебно-технической территории СТТ – 2 566,63 м.

▪ % технической готовности объекта на – 58,39%

8.1.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)»

▪ Выполненные работы.

Перрон

Устройство швов в покрытии – 2110 м.

Разборка покрытий – 181 985,44 кв. м.

Устройство выемки – 79078,70куб. м.

Планировка поверхности грунтового основания выемки – 77 969,79 кв. м.

Устройство гидроизоляционной прослойки – 91 093,8 кв. м.

Устройство покрытия из цементобетона класса Btb 4,8, h=0,40 м, c армированием –  46 302,21  кв. м.

Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I – 37 135,20 кв. м.

Устройство технологического шва в асфальтобетонном покрытии - 4 285,00 м.

Устройство деформационных швов в ц/б основании – 10 961,45мм.

Деформационные швы в покрытии из ц/б – 18 565,55 пм.

Рулёжные дорожки.

РД-М1.

Устройство деформационных швов на участках усиления существующих покрытий – 13 098,50м.

РД-N.

Снятие растительного слоя грунта -  2 303,00 куб. м.

Устройство выемки -  335,00 куб. м.

Устройство насыпи -  841,95 куб. м.

Планировка поверхности – 4258,10куб. м.

Устройство основания из насыпного грунта – 8550,20кв. м.

Устройство гидроизоляционной прослойки -  4 340,20 кв. м.

Устройство покрытия из м/з а/б типа Б, марки I – 4906,50 кв. м.

Устройство кабельного перехода 8 электроснабжения (под РД-М) – 1 шт.

Устройство водосточно-дренажной сети – 3608,67 пм.

Колодцы кабельной канализации – 22шт.

Техническое обслуживание воздушных судов ВС на местах стоянок  МС.

Электроосвещение мест стоянок МС.

Устройство монолитных фундаментов – 10 шт.

Устройство прожекторных мачт традиционного света (ПМТС) – 10 шт.

Устройство ламп прожекторных мачт традиционного света (ПМТС) – 44шт.

Места стоянок МС 14, МС 15 (устройство стоянки) .

Устройство монолитной железобетонной анкерной плиты – 316,50кв. м.
Объекты электроснабжения.

Прокладка горизонтального электрода заземления – 167м.

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 2360м.

Светосигнальное оборудование (ССО).

Устройство трубопроводов для н/в и коммуникационного кабелей – 2266м.

Монтаж огня на ломкой муфте – 113шт .

Установка изолирующего трансформатора – 113шт.

Устройство вертикальных отверстий в покрытии – 16шт.

Колодцы кабельных переходов – 17 шт.

Реконструкция объектов электроснабжения для обеспечения работы светосигнального оборудования  ССО по III категории ИКАО – 1 шт.

Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2.

Установка сборного железобетонного кольца – 30шт.

Установка люков – 6шт.

Наружные инженерные сети, прокладка кабеля в траншее – 642м.

Аккумулирующая ёмкость и  распределительная камера: устройство монолитных ж/б стен и балок - 656,14куб. м.

Насосно-фильтровальная станция :Устройство металлических сэндвич-панелей – 878,73 кв. м;

Устройство металлоконструкций – 35,08т.

Дооборудование РУ-0,4 кВ ТП-МС – 1компл.

Монтаж дополнительной высоковольтной ячейки в распределительное устройство РУ-6 кВ существующей ТП-24, в комплекте – 2 компл.

Демонтаж кабельных ЛЭП-6 кВ в грунте – 300м.

Прокладка силового кабеля 6 кВ – 3100м.

Прокладка силового кабеля 0,4 кВ – 580м.

Устройство кабельного колодца связи – 3шт.

Рабочая документация – 4компл.

Приемная емкость (подземная) – 52,7 куб. м.

Пусконаладочные работы очистных сооружений ОС, светосигнального оборудования ССО, объектов электроснабжения.

▪ % технической готовности объекта  – 99%

8.1.1.5 «Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Чокурдах, Республика Саха (Якутия»):

Выполнены работы: завозка щебенистого грунта с супесчаным заполнением 210 408,3 куб. м; закупка светосигнального оборудование 1 комплект; отсыпка землеполотна бульдозером из щебенистого грунта 59 510 куб. м; уплотнение землеполотна слоями 0,3 м виброкатком 61 693 куб. м; установка металлических оград 4 681,10 п.м.; устройство секций ограждения 4 672,10 п.м.; устройство козырькового заграждения 4 978 п.м.; антикоррозийное покрытие металлических деталей ограждения 785 кв. м.; планировка поверхности автогрейдером 59 340 кв. м; нарезка кюветов механизированным способом 570 м; разборка существующего а/бетонного покрытия 8 390 куб. м; монтаж светосигнального оборудования 100 комплектов; вынос сетей 259 п.м.; демонтаж существующего ограждения 740 п.м.; инженерное обеспечение (трубно-кабельный переход) 1 объект; сети электроснабжения ССО 1 объект; устройство покрытия из дробленого а/б 7521 куб. м; устройство покрытия ГВПП 127 510 кв. м; контейнер с оборудованием ССО и ДГУ 1 объект; устройство ограждения (основное) 1 объект; ограждение ССТ (материалы) 1 объект; инженерное обеспечение СРД-1 объект1; лотки для кабеля под патрульной дорогой 1 объект; завозка ПГС под покрытие ГВПП – 17 472куб. м; линии управления и связи - 100 п.м.; ограждение ССТ (монтаж) -1 объект; планировка поверхности автогрейдером за 6 проходов по одному следу, планировка откосов насыпи механизированным способом - 59340кв. м; устройство покрытия из щебенистого грунта h=0,20 - 29844кв. м/7521куб. м; устройство присыпных берм под знаки из щебенистого грунта - 10куб. м; устройство дорожных знаков - 2 шт; устройство водопропускной трубы - 5 объектов.

■ % технической готовности объекта -  100%

Работы по реконструкции завершены в полном объеме. Заключение Ростехнадзора получено 21.12.2017 № 338. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.01.2018 № 14-03-89-2015/ФАВТ-04

Объекты, полностью введенные в отчетном периоде (2017 год) с учетом этапов, введенных в предыдущие годы. 

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (Ростов-на-Дону)»

Получено разрешение на ввод RU 61502304-213/4 от 08.11.2017г.

Строительство.

Искусственная взлётно-посадочная полоса – 1 (ИВПП-1) – 264 066 кв.м.

Рулёжная дорожка – В2 (РД-В2) – 5 573,6 кв.м.

Рулёжная дорожка – В3 (РД-В3) – 4 209,2 кв.м.

Рулёжная дорожка – В4 (РД-В4) – 5 573,9 кв.м.

Рулёжная дорожка – В6 (РД-В6) – 17 609,8 кв.м.

Рулёжная дорожка – М (МРД) – 149 651,0 кв.м.

Рулёжная дорожка – А1 (РД-А1) – 11 223,0 кв.м.

Рулёжная дорожка – А2 (РД-А2) – 7 713,2 кв.м.

Рулёжная дорожка – А4 (РД-А4) – 7 850,8 кв.м.

Рулёжная дорожка – А6 (РД-А6) – 7 811,4 кв.м.

Рулёжная дорожка – А7 (РД-А7) – 11 223,7 кв.м.

Перрон – 438 242,0 кв.м.

Изолированное место стоянки (ИМС) – 20 922,5 кв.м.

Основная аварийно-спасательная станция – 1 здание, 2 502,7 кв.м.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) – 1 здание, 129,3 кв.м.

Стартовая аварийно-спасательная станция – 1 здание, 1 313,0 кв.м.

Очистные сооружения поверхностных стоков – 1 сооружение, 6 249,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-ОАСС – 1 сооружение, 70,3 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-САСС – 1 сооружение, 73,6 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-2 – 1 сооружение, 82,4 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-3 – 1 сооружение, 84,2 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-МС1 – 1 сооружение, 79,5 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-МС2 – 1 сооружение, 82,1 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-МС3 – 1 сооружение, 80,6 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-МС4 – 1 сооружение, 82,2 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-ОС – 1 сооружение, 24,0 кв.м.

Комплекс противообледенительной обработки ВС (ПОЖ) – 2 106,2 кв.м.

Площадка оперативной стоянки деайсеров – 1 234,5 кв.м.

Командно-диспетчерский пункт – 1 здание, 5 159,1 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-РЛС ОЛП – 1 сооружение, 28,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-КРМ-227 – 1 сооружение, 28,5 кв.м.

Трансформаторная подстанция РТП-КДП – 1 сооружение, 72,4 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-РО – 1 сооружение, 28,1 кв.м.

Водосточно-дренажная сеть – 72 400 м.

Патрульная автодорога – 10 255 кв.м.

Кабельные переходы – 3 385 м.

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов» приказом по Предприятию от 02.11.2017 №434 выделено 2 совокупности объектов строительства. Строительство/реконструкция объектов совокупности №II будет осуществлено после выделения денежных средств в федеральном бюджете.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:
· I совокупность объектов (этап I) – №13-23-349-2017/ФАВТ-04 от 29.12.2017. 

Реконструкция.

Перрон и рулёжная дорожка – 143 657,0 кв.м, в т.ч.

площадь реконструированного участка – 83 392,3 кв.м.

Строительство.

Очистные сооружения ливневого стока – 1 сооружение, 2 209,4 кв.м.

Водосточно-дренажная система – 2 418,0м.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта "Чокурдах", Республика Саха (Якутия)

21.12.2017 получено ЗОС № 338. Получено разрешение на ввод № 14-03-89-2015/ФАВТ от 19.01.2018.

Реконструкция.

ИВПП – площадью 127 500,0 кв. м

Патрульная дорога, протяженностью 4 798,9 м

Светосигнальное оборудование -1 комплект

«Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Бесовец» (г. Петрозаводск, Республика Карелия)»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №231 от 22.06.2015  из объёмов проекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика Карелия), г. Петрозаводск, Республика Карелия» выделено 3 этапа. В предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод (№10-20-50-2015/ФАВТ-04 от 13.11.2015 этап 1, №10-20-51-2015/ФАВТ-04 от 13.11.2015 этап 2).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 3 этап  – 10-20-73-2015/ФАВТ-04 от 08.09.2017

Строительство.

Аварийно-спасательная станция (АСС) – 1 здание, 2 2093,3 кв.м.

Аварийно-спасательной станции (Площадка АСС) – 3 342,4 кв.м.

Площадка службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (Площадка СПАСОП) – 910 кв.м.

Дорога для спецтранспорта АСС (Дорога АСС) – 173м.

· 2 этап  – 10-20-51-2015/ФАВТ-04 от 11.07.2017 (изменение к разрешению на ввод от 13.11.2015).

Строительство.

Площадка под центральную распределительную подстанцию (ЦРП) – 1 шт.,  236,3 кв.м.

Площадка под трансформаторную  подстанцию  технического обслуживания (ТП-ТО)  –  1  шт.,  151 кв.м.

Площадка под трансформаторную  подстанцию  очистных  сооружений (ТП-ОС)  –  1  шт.,  460 кв.м.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением договорных обязательств ОАО «ИСКОМ», за что Предприятием своевременно выставлены претензии.
Объекты, введенные частично в отчетном периоде (за 2017 год), в том числе по выделенным этапам:

«Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово» - этап 1.1

Разрешение на ввод от 17.08.2017 № RU 50308000-181/4 (взамен разрешения от 17.05.2017)  

Строительство

Искусственные покрытия рулёжной дорожки Н-1(РД-Н-1) -16504,4кв.м

Защитный кожух и закладные элементы топливопроводов системы ЦЗС 236 п.м

Кабельная канализация электроснабжения ССО-636 п.м

Водосточно-дренажная сеть рулёжной дорожки Н-1(РД-Н-1)-1017п.м      

Реконструкция
Искусственные покрытия -69956 кв.м

Центральный перрон - 86518,1кв.м: в.т.ч протеженность трубопроводов 1166п.м; дождеприёмные лотки-11шт.;смотровые ж/б колодци-24 шт.

Рулёжная дорожка РД№11 с маршрутными рулёжками - 50131,2 кв.м:в.т.ч:РД№11-40 503,0кв.м;магистральная рулежная дорожка МР №25-3513,7п.м; МР №26-3052,4п.м, МР №27-3062,1п.м,протяжённость трубопроводов 251 п.м., дождеприёмные лотки- 4шт.;смотровые ж/б колодци-4 шт.

Кабельная канализация связи -1259п.м

Водосточно-дренажная сеть -3505п.м
«Реконструкция аэропортового комплекса г. Норильск, Красноярский край»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №046 от 25.02.2016 из объемов проекта «Реконструкция аэропортового комплекса г.Норильск, Красноярский край» выделено 6 этапов. В предыдущие периоды получено 1 разрешение на ввод (№24-55-138-2016/ФАВТ-04 от 15.09.2016 этап 1).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 2.1 этап – №24-55-206-2016/ФАВТ-04 от 08.09.2017. 

Реконструкция

Взлётно-посадочная полоса – 162 890 кв.м,

в т.ч. пускового комплекса пикет ПК7+20 до ПК17+40 площадь реконструируемого участка – 48 717 кв.м и площадь укрепленных обочин – 6 160 кв.м.
«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»
Проектом «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)» выделено 2 этапа строительства. В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации Приказом по Предприятию от 31.10.2017 №429 выделено в первом этапе строительства 2 совокупности объектов. 

В предыдущие периоды получено 4 разрешения на ввод (№RU66302000-40/4 от 19.11.2014 – I этап, №RU66302000-61/4 от 25.03.2015 – VII этап I подэтап, №RU66302000-60/4 от 25.03.2015 – VIII этап I подэтап, №RU66302000-62/4 от 25.03.2015 – X этап II подэтап), этапы по которым определены приказом ФГУП «АГА(А)» от 22.11.2013 №630.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 1 этап, совокупность объектов 1.1 – №66-00-337-2017/ФАВТ-04 от 29.12.2017. 

Реконструкция.

Взлётно-посадочная полоса 2 – 190 899,8 кв.м.

Рулёжная дорожка 11 – 13 739,1 кв.м, в т.ч. 

площадь реконструированного участка – 7 812,0 кв.м.

Рулёжная дорожка 12 – 15 896,5 кв.м, в т.ч. 

площадь реконструированного участка – 8 091,0 кв.м.

Рулёжная дорожка 13 – 18 844,3 кв.м, в т.ч. 

площадь реконструированного участка – 2 958,0 кв.м.

Рулёжная дорожка 15 – 21 016,9 кв.м, в т.ч. 

площадь реконструированного участка – 12 220,0 кв.м.

Перрон аэродрома магистральная рулёжная дорожка 1 – 240 926,5 кв.м, в т.ч. 

площадь реконструированного участка – 105 672,5 кв.м.

Места стоянок с 22 по 65 – 205 926,5 кв.м, в т.ч. 

площадь реконструированного участка – 3 908,0 кв.м.

Грузовой перрон – 38 411,4 кв.м, в т.ч. 

площадь реконструированного участка – 20 904,2 кв.м.

Очистные сооружения – 1 сооружение, 17 604,3 кв.м.

Здание ОПРС-260 (отдельная приводная радиостанция), реконструкция сооружения БПРМ-262 (ближнеприводной  радио-маяк), в т.ч. ТП-37 (трансформаторная подстанция) в здание ОПРС-260 – 1 здание, 221,5 кв.м.;

Водосточно-дренажная сеть – 16 510,5м, в т.ч. 

реконструированный участок – 727 м;
Строительство.
Защитное сооружение гражданской обороны – 1 260,7 кв.м.
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции, г. Саранск»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» приказом по Предприятию от 02.11.2017 №435 выделено 3 совокупности объектов строительства.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· I совокупность объектов (этап I) – №13-23-351-2017/ФАВТ-04 от 29.12.2017. 

Реконструкция.

Взлётно-посадочная полоса – 152 408,0 кв.м.

Перрон и рулежная дорожка – 148 945,0 кв.м, в т.ч.

площадь реконструированного участка перрона – 5 288,0 кв.м.

реконструированная рулёжная дорожка РД-1 – 9 709,0 кв.м.

Очистные сооружения ливневого стока – 1 сооружение, 2 209,4 кв.м.

Водосточно-дренажная система – 16 423,1 м, в т.ч.

реконструированный участок – 14 005,1 м.

Строительство.

Рулёжная дорожка 2 (РД-В) – 10 963,9 кв.м.
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл), г. Кызыл

Получено 26.12.2017 ЗОС № 139 по 2 этапу. Получено разрешение на ввод этапа 2 в эксплуатацию от 19.01.2018 № 17-18-221-2016/ФАВТ-04.

Реконструкция.

ИВПП-1 площадью 138 739,8 кв.м. (в том числе реконструированная - 69 671,5 кв.м);

Трубно-кабельные переходы протяженностью 356 м.
«Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» 2 этап, подэтап 2.1» (реализация мероприятия осуществлялась в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»)

Разрешение на ввод от 23.05.2017 № 82-42-2015/ФАВТ-04

Реконструкция.

РД и перрон –  8 370 кв. м; ВДС перрона – 876 м; 

«Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания»

Приказами ФГУП «АГА(А)» №200 от 28.05.2015 и №076 от 25.02.2016 из объемов проекта «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ,  II этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания» выделено 10 этапов. В предыдущие периоды получено шесть  разрешений на  ввод и акт КС-14 (№ RU15507000-43/4 от 03.12.2014  этап 1,  № 15-03-229-2015/ФАВТ-04 от 15.07.2015 этап 2,  № 15-03-49-2015/ФАВТ-04 от 11.11.2015 этап 3.1, №15-03-197-2016/ФАВТ-04 от 23.11.2016 этап 3.2, №15-03-12-2015/ФАВТ-04 от 20.01.2016 этап 3.3, №15-03-175-2016/ФАВТ-04 от 21.06.2016 этап 4,  акт КС-14 №7 от 10.10.2016 этап 4.1).

В отчетном периоде получены разрешения на ввод:

· 3.4 этап - №15-03-259-2017/ФАВТ-04 от 07.06.2017

Строительство.

Основная аварийно-спасательная станция (ОАСС) – 1 здание, 1 670,4 кв.м, 2 этажа.

Водосточно-дренажная сеть – 3 191м.
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине длительных судебных процедур с Ростехнадзором по определению имущественного статуса объекта.
 Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан) «Восстановление покрытий ИВПП (3 этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе очереди реконструкции аэропорта Магадан»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №573 от 01.11.2013 из объемов проекта: «Восстановление покрытий ИВПП (3 этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе очереди реконструкции  аэропорта Магадан» выделено 5 этапов. В предыдущие периоды получено разрешение на  ввод (3 этап – 49301000-21/4 от 19.12.2013)
В отчетном периоде  получено разрешение на ввод:

· 4 этап  – 49301000-91/4 от 09.06.2017

Строительство.

Водосточно-дренажная сеть вдоль южной кромки покрытия ИВПП (искусственной взлётно-посадочной полосы) – 7 318м.

Водосточно-дренажная сеть вдоль покрытий РД-4 (рулёжной дорожки) – 479 м.
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не выполнения  подрядной организацией АО «СУ-1» устранения дефектов на ВДС ИВПП. Вследствие чего Застройщиком за счет собственных средств путем привлечения третьей стороны дефекты были устранены.

«Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край»

Приказами ФГУП «АГА(А)» №211 от 22.04.2014, №506 от 17.11.2015, №094 от 09.03.2016, №332 от 23.06.2016  из объемов проекта: «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край» выделено 10 этапов. В предыдущие периоды получено 1 разрешение на  ввод (1 этап – №RU 23306000-34/4 от 24.07.2014).
В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 2.1 этап  – 58-29-42-2016/ФАВТ-04 от 14.06.2017

Реконструкция.

Искусственная взлётно-посадочная полоса ИВПП-2 –  185 405,4 кв.м.

Соединительная рулёжная дорожка РД-3 – 68 360,4 кв.м.

Рулёжная дорожка – 4 (РД-4) – 11 166,8 кв.м.

Рулёжная дорожка – 5 (РД-5) – 13 281,3 кв.м.

Рулёжная дорожка – 6 (РД-6) – 7 286,9 кв.м.

Рулёжная дорожка – 7 (РД-7) – 11 759,8 кв.м.

Рулёжная дорожка – 8 (РД-8) – 10 998,5 кв.м.

Водосточно-дренажная сеть ВДС  - 39 877 м.

Строительство.

Трансформаторная подстанция канализационной насосной станции ТП-КНС1 – 1шт., 38,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция канализационной насосной станции ТП-КНС3 – 1шт., 38,0 кв.м.

Распределительная трансформаторная подстанция – РТП-1114 – 1шт., 90,6 кв.м.

Трансформаторная подстанция ТП-2А – 1 шт., 117,3кв.м.

Трансформаторная подстанция аварийно-спасательной станции ТП-АСС – 1 шт., 36,5кв.м.

Канализационная насосная станция КНС-1 – 1 шт., 374,0 кв.м.

Канализационная насосная станция КНС-3 – 1 шт., 354,6 кв.м.

Очистные сооружения ливневого стока №2 – 1 компл., 7 357,1 кв.м.
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не исполнения договорных обязательств Подрядной организацией АО «ИК «Трансстрой» в части сроков производства работ и ввода объектов в эксплуатацию, за что Предприятием своевременно выставляются претензии и направляются исковые требования в суд. Также на несоблюдение сроков повлияло длительное оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты строительства и реконструкции.
«Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа)»

Проектом «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа)» (второй этап проектирования) выделено 3 этапа. В предыдущие периоды получено разрешение на  ввод (1 этап – 02-47-32-2015/ФАВТ-04 от 25.08.2016).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:
· 2 и 3 этапы  – 02-47-213-2016/ФАВТ-04 от 26.12.2017

Реконструкция.

Перрон с местами стоянок – 189 141,0 кв.м. 

в т.ч. реконструированная площадь – 61 445,0 кв.м.

Рулёжная дорожка РД-Е – 10 510,0 кв.м.

Рулёжная дорожка РД-А – 16 130,0 кв.м.

Рулёжная дорожка РД-D – 8 310,0 кв.м.

Рулёжная дорожка РД-F – 58 662,0 кв.м,

в т.ч. реконструированная площадь – 38 445,0 кв.м.
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине проведения работ в действующем аэропорту. Для завершения работ по рулежным дорожкам необходимо было переключить полеты с ИВПП-1 на ИВПП-2. На сроки повлияло длительное оформление правоустанавливающих документов на ИВПП и получения разрешения на эксплуатацию. Кроме того, сроки ввода не соблюдены в связи с уточнением границ ЗУ при оформлении тех. планов.

8.1.2. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе на 2 741 763,5 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 200 341,9 тыс. рублей (Саранск,  Центральный (Саратов));

- за счет финансирования 2017 года 2 541 421,6 тыс. рублей (Саранск, Центральный (Саратов), Южно-Сахалинск, Липецк, Бесовец (Петрозаводск) (123,4% годового задания).

8.1.2.1.«Реконструкция  аэропортового комплекса г. Липецк»

В 2017 году проведены  дополнительные мероприятия по реконструкции аэровокзального комплекса для улучшения качества обслуживания авиапассажиров. Завершены работы по модернизации взлетно-посадочной полосы с увеличением ее длины на 150 м с посадочным курсом 330 ˚.  В соответствии с проектно-сметной документацией в ходе модернизации длина взлетно-посадочной полосы должна быть доведена до 2800 м. Ввод в эксплуатацию отреконструированной  ВПП,  новой рулежной дорожки и перрона состоится после  проведения ФГУП "Госкорпорация ОрВД" работ по переносу  глиссадного радиомаяка и светосигнального оборудования. В феврале 2018 года планируется начать работы  по удлинению взлетно-посадочной полосы с посадочным курсом 150˚ на 457 м за счет средств областного бюджета. Согласно уточненного сводного сметного расчета на эти цели потребуется 755 539,65 тыс. рублей. Вопрос о выделении из областного бюджета средств на проведение данных мероприятий будет решаться в ходе разработки и утверждения областного бюджета на 2018 год. 

8.1.2.2. «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск»     

Проводится работа по выделению этапов для проведения СМР на перроне в условиях действующего аэропорта. Завершены работы и введен в эксплуатацию объект "Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. ССО аэродрома", реализуемый  Минтрансом Сахалинской области. По информации, полученной  из АО  "АО Аэропорт Южно-Сахалинск" (от 05.07.2017 №3/215),  выделены этапы  и разработана тендерная документация по объекту "Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок"  и заключен контракт на выполнение СМР за счет средств бюджета Сахалинской области.

8.1.2.3. «Строительство аэропортового комплекса "Центральный" 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов»

В  2017 году  в рамках создания инженерных коммуникаций выполнены работы по прокладке  резервного канала сетей связи аэропортового комплекса, завершена работа по прокладке кабельных линий электроснабжения необходимой мощности на объекты аэродромной и аэропортовой инфраструктуры, ведется строительство системы газоснабжения к аэропорту. Продолжалась реализация мероприятий по созданию системы водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса (заказчик - комитет капитального строительства Саратовской области). Выполнены работы по устройству фундаментов  канализационных очистных сооружений и инженерных систем системы водоотведения аэропортового комплекса. В рамках  государственного контракта между комитетом капитального строительства области и ООО «Экология Сибири» изготовлена часть оборудования для станции очистки сточных вод системы водоотведения аэропорта. 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (заказчиком проекта) в 2017 году продолжалась реализация проекта по строительству Северного автодорожного подхода  к аэропортовому комплексу. Завершены работы по реконструкции автомобильной дороги «Шевыревка – Сабуровка»,  протяженностью  1,88  км на, попадающей  в зону строительства объектов аэродрома.

 Прорабатывались вопросы доставки  пассажиров к новому аэропорту автомобильным, речным, а также железнодорожным транспортом. Совместно с ОАО «РЖД» рассматривается  возможность  строительства дополнительного железнодорожного подхода к служебно-технической территории нового аэропорта  с железнодорожной пассажирской платформой  вблизи аэровокзального комплекса.

Объекты, введенные в отчетном периоде (за 2017 год), в том числе по выделенным этапам:

«Реконструкция и развитие аэропорта Липецк» («Строительство рулежной дорожки и перрона на три МС ВС в аэропорту г. Липецк»)

Разрешение на ввод от 05.06.2017 № 48-13-61-2015/ФАВТ-04

Строительство

Перрон на три МС ВС – 30 026,1 кв. м ;РД – 8690,4 кв. м; Подъезд для спецтранспорта – 406,7 кв. м; Укрепленная обочина – 11 427 кв. м; ВДС -97 куб. м; Сети связи трансформаторная подстанция техобслуживания ТП-ТО – 418 м, Сеть электроснабжения – 2 500 м.

8.1.3. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет  внебюджетных источников. 

Выполнены работы (освоение) в 2017 году по программе на 244 726 614,8 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 1 276 006,4 тыс. рублей - Храброво (Калининград), Бегишево (Нижнекамск), Волгоград, Сокол (Магадан), Южно-Сахалинск, Центральный (Омск), Минеральные Воды, Внуково, Большое Савино (Пермь) и в рамках задачи «Модернизация системы организации воздушного движения» (Абакан, Казань, Новосибирск, Оренбург, Певек, Петропавловск-Камчатский, Саратов, Сыктывкар, Тиличики, Тюмень, Анапа, Волгоград, Самара, Калининград, Нижний Новгород и  др.; 
- за счет финансирования 2017 года – 243 450 608,4 тыс. рублей (160,9% годового задания).

8.1.3.1. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства»

Идет  контроль выполнения работ с  ФГКУ "Росгранстрой" по проекту дооснащения воздушного пункта пропуска к ЧМ 2018.

8.1.3.2. «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара»
Осуществляется реализация проекта по модернизации систем дымоудаления.

8.1.3.3. «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г. Екатеринбург, Свердловская область" (II очередь)»

Ангар площадью 2 916 кв. м сдан в эксплуатацию. По объекту КПП  в служебной зоне аэропорта  Кольцово, г. Екатеринбург  идет проверка проектной документации и контроль подготовки документации для сдачи в ФАУ «Главгосэкспертиза России». По объекту Терминал МВЛ аэропорта  Кольцово, г. Екатеринбург получение ТУ ГКО на проектирование ПП в части обслуживания пассажиров СТС, контроль согласования проекта дооснащения ПП к ЧМ 2018 с федеральными ГКО. По объекту Здание КПП  с пунктом пропуска и проездом в служебную зону аэропорта  Кольцово  г. Екатеринбург  от  ул.  Бахчиванджи  до летного поля  получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, ведется  работа с  ФАУ «Главгосэкспертиза России» и проектировщиками по экспертизе проектной документации.

8.1.3.4. «Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)»

Получено разрешение на строительство и положительное заключение ГГЭ. Выбран генеральный подрядчик, который приступил к строительным работам. Строительные работы по инвестиционной части на площадке начаты в июне 2017 года. На текущий момент суммарный процент реализации проекта составляет около 16%. Проведены подготовительные работы:  завершены работы по устройству подъездной дороги, временному водоснабжению, освещению; ограждению зоны транспортной безопасности, временному ограждению строительного городка, монтажу и обустройству штаба «Заказчика», устройству котельной для обеспечения отоплением строительного городка; ведутся работы по устройству временных дорог строительной площадки (70%); временному электроснабжению (95%); монтажу и обустройству штаба и вспомогательных зданий и сооружений «Подрядчика» (90%). Выполнены работы на следующих объектах: Здание Аэровокзала - В полном объеме выполнены бетонные работы подземной части по основному объему здания, в т.ч. работы по устройству 953 свай. Завершены земляные работы, выполняются бетонные работы по колоннам, плите выше отм.+6000. Общая готовность монолитного каркаса 70%.   Административное здание со столовой- ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта, бетонированию приямков, бетонированию колонн столовой, бетонированию перекрытия столовой. Выполняются работы по бетонированию колонн основного здания (22%), обратной засыпке с уплотнением (77%), гидроизоляции (80%), заливке выравнивающего бетонного слоя (85%), бетонированию фундаментной плиты пола (98%). Технологическое здание с КПП-1 и ПРУ- Ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта.

Выполняются работы по бетонированию колонн в подвале (70%), бетонирование стен в подвале (44%), обратной засыпке с уплотнением (88%), гидроизоляции (62%), заливке выравнивающего бетонного слоя (53%), бетонированию фундаментной плиты пола (80%). Здание ГКО- ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта, бетонированию приямков, бетонирование фундаментной плиты, бетонирование плиты перекрытия 1-го этажа, бетонирование плиты перекрытия 2-го этажа. Выполняются работы по обратной засыпке с уплотнением (88%), устройство выравнивающего бетонного слоя (85%), гидроизоляции (90%), бетонирование колонн (60%), бетонирование стен лестниц (57%).

Гараж СНО - ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по выемке грунта, устройству подбетонки, устройству гидроизоляции, бетонированию ленточных фундаментов. Выполняются работы по обратной засыпке с уплотнением (43%), устройству столбчатых фундаментов. Котельная- ведутся работы по разработке рабочей документации Завершены работы по разработке грунта, устройству подбетонки. Выполняются работы по гидроизоляции, устройству фундаментной плиты. Кинологический комплекс- ведутся работы по разработке рабочей документации. Навес СНО- ведутся работы по разработке рабочей документации. Завершены работы по разработке грунта, устройству обратной засыпке с уплотнением. Выполняются работы по гидроизоляции, устройству фундаментной плиты. Площадка для слива ассенизационной машины- ведутся работы по разработке рабочей документации (50%). Здания СТТ- выполнены работы нулевого цикла, в том числе земляные работы. Завершено возведение несущих каркасов. Выполняются работы по бетонированию лестничных маршей и площадок, устройству кирпичных перегородок, ограждающих стен из газобетона. По Гаражу спецтехники выполняется монтаж ферм – (47,1 т.н. – 88%). Наружные сети - земляные работы (канализация, водоснабжение, тепловые сети, сети электроснабжения); работы по прокладке труб системы НК1 (наружные сети хозяйственно-бытовой канализации) – выполнено 382 м.

8.1.3.5. «Реконструкция аэропортового комплекса "Южный" (г.Ростов-на-Дону), г.Ростов-на-Дону»

В настоящее время работы по всем этапам строительства завершены и сданы в эксплуатацию.  Все  рейсы переведены в новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов».

8.1.3.6. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград»

В полном объеме завершены работы по 1 пусковому комплексу реконструкции здания аэровокзала аэропорта "Храброво" (сроки проведения работ январь 2016- 25.08.2017). Продолжаются работы по 2 пусковому комплексу реконструкции (срок выполнения работ  май 2016- апрель 2018). Завершены подготовительные работы, вынос из пятна застройки слаботочных кабельных сетей, устройство временных сетей электроснабжения, освещения, видеонаблюдения, водоснабжения. Завершаются земляные работы, устройство свайного поля, устройство ростверков и фундаментов. Продолжаются демонтажные работы, работы по усилению существующих конструкций, монтажу  металлических конструкций фойе пристройки, бетонированию плит покрытия в зоне демонтажа зенитных фонарей, фасадные работы. Ведутся работы по временному благоустройству территории.

8.1.3.7. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край), г.Минеральные Воды, Ставропольский край»

Получено разрешение ФАВТ от 19.12.2016 года на строительство энергетического  аэропортового комплекса Минеральные Воды. В настоящее время проведены конкурсные процедуры на разработку рабочей документации, выбор подрядной организации для выполнения работ по модернизации  энергетического аэропортового комплекса в соответствии с техническим заданием с продолжительностью строительства  I этапа – 7 месяцев, включая подготовительный период 1 месяц.

На объекте Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Минеральные Воды (реконструкция с расширением павильонов прибытия внутренних и международных авиалиний со встроенным павильоном для встречающих аэропортового комплекса Минеральные Воды)  темп производства работ находится на низком уровне. На площадке ведутся работы по выявлению дефектов по качеству выполненных работ и отклонению от требований нормативных документов и рабочей документации. До конца  июля запланировано завершить финансово-технический аудит, подписать договор генерального подряда в новой форме, зафиксировать сроки, объемы и стоимость для завершения строительства Объекта. 

8.1.3.8. «Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением

На объекте: «Гостиничный комплекс в аэропорту Внуково» на текущий момент строительная готовность объекта оценивается в 86%.

Выполнены следующие работы: корректировка рабочей документации по разделам, требующих доработки, и согласование с Hilton; выполнен аудит всех инженерных систем и тестирование работоспособности смонтированного оборудования; выполнена проверка несущих конструкций здания; выполнены общестроительные монтажные работы; выполнены работы по благоустройству территории; проведена оценка всех инженерных систем, коммуникаций на соответствие требованиям Российского законодательства и стандартам Hilton; монтаж инженерного оборудования; произведена замена дефектного остекления фасадов; выполнены работы в зоне подземного паркинга; частично проведены пуско-наладочные работы по смонтированным инженерным системам; производится отделка помещений, установка дверей, фасадные работы; восстанавливается необходимый и достаточный пакет документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

Завершение всех работ и начало эксплуатации объекта планируется в 1 квартале 2018 года.

 На объекте «Реконструкция и строительство объектов комплекса авиатопливообеспечения  аэропорта Внуково» Общая техническая готовность объекта (1-й пусковой комплекс) составляет 78%.

Полный комплекс работ по строительству не выполнен на текущее время в связи с большими сроками изготовления, поставки и специальной проверки оборудования, а также наличием технологических ограничений при выполнении работ, ввиду их реализации на территории действующих особо опасных производственных объектов топливо – заправочного комплекса и эксплуатируемого перрона аэропорта Внуково. Согласно актуализированных планов по реализации проекта завершение строительства 1-го пускового комплекса запланировано на 2 квартал 2019 года.

8.1.3.9. «Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации»:

Авиаперевозчиками (Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, Волга-Днепр, Аврора, Комиавиатранс,  Северный Ветер, Ютэйр, Рус Лайн, Уральские авиалинии, АК Якутия, ГТК Россия, ИрАэро, АЛРОСА и прочие авиаперевозчики) заключены и профинансированы договора на поставку 682 ВС в лизинг и 143 ВС в собственность, из них 93 ВС (самолета) поставлено в 2017 году, в том числе:

- 86 ВС (самолета) (тип самолета Сухой Суперджет, Боинг, Аэрбас, Embraer) приобретаемых на правах лизинга (финансового и операционного).

-  7 ВС (тип самолета АН-26, АН-26, ТУ-214, ТУ-154М, ТУ-134Б) приобретенные в собственность.

8.1.3.10 «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»:

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург»:

В ходе исполнения договора подряда от 27.12.2016 № 828/16 (срок завершения работ – август 2018 года) на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по возведению здания Екатеринбургского укрупненного центра и его оснащению автоматизированной системой организации воздушного движения, разработана рабочая документация и произведена оплата за выполненный объем работ. По итогам разработки рабочей документации 01.06.2017 подписано ДС № 1 к договору с итоговой стоимостью 1 197 774,9 тыс. руб. 

В настоящее время на строительной площадке выполнено устройство наружных инженерных сетей (водоснабжение и канализация, электроснабжение и связи, теплоснабжения), возведен основной каркас здания, выполнена огнезащита металлических конструкций, монтаж ограждающих конструкций и внутренних перегородок, устройство кровли, проведены работы по благоустройству прилегающей территории (укладка асфальтобетонной смеси; устройство гранитного бордюра, устройство буронабивных свай для ограждения).

Ведутся работы по наружной отделке и облицовке здания навесным вентилируемым фасадом, монтажу внутренних инженерных систем (водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование, электроснабжение, теплоснабжение, связь), внутренней отделке помещений.

Оборудование автоматизированной системы организации воздушного АС ОрВД, поставляемое в рамках договора, находится в стадии изготовления с плановой датой доставки на объект 23.02.2018.

Заключен Договор №176/17 от 10.04.17 с ООО СК «Русград» на оказание услуг авторского надзора за строительством объекта.

■ % технической готовности объекта- 65% 

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург»:

В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ А.В. Дворковича и на основании договора АО «НИЦ «Строительство» выполнен технологический и ценовой аудит изменений, вносимых в проектную документацию для строительства Технологического здания. Получено сводное положительное заключение № 2044/16/02–2017, с подтверждением необходимости внесения изменений в задание на проектирование с увеличением стоимости инвестиционного проекта с 1,212 млн. рублей до 1,908 млн рублей, заключение с проектом Задания на корректировку проектной и рабочей документации было направлено для согласования в Росавиацию и в Совет потребителей. По результатам рассмотрения сводного положительного заключения от Совета Потребителей 06.04.2017 был получен ответ об отсутствии замечаний к результатам технологического и ценового аудита.
27.04.2017 в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича направлено обращение о согласовании увеличения общего объема финансирования в связи с положительным заключением проведенного технологического и ценового аудита.

15.05.2017 Росавиация согласовала техническое задание на корректировку проектно–сметной и рабочей документации.

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» подписан контракт № 327/17 от 06.07.2017 на корректировку проектно–сметной документации, которая выполняется за счет собственных средств АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей». После корректировки документации она будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения повторной проверки, в том числе по достоверности определения сметной стоимости.

07.07.2017 утвержден План организационных мероприятий по строительству Технологического здания.

Разработано уточненное техническое задание на оснащение АС ОрВД, согласованы уточненные спецификации поставки оборудования АС ОрВД.

01.12.2017 от АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» получена откорректированная проектная документация для строительства Технологического здания, после проверки которой в адрес АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» направлен отказ в ее согласовании с замечаниями. 

На настоящий момент корректировка документации не завершена.

20.12.2017 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» подписано соглашение о расторжении госконтракта № 519/15–ГК от 13.07.2015, в соответствии с которым 28.12.2017 Государственному заказчику были частично возвращены средства в размере – 136 789,41 тыс. руб. Оставшаяся сумма аванса должна быть возвращена в течении 10 рабочих дней с даты подписания  соглашения о расторжении государственного контракта.

■ % технической готовности объекта – 8 %

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск»:

В ходе реализации комплексного договора подряда от 19.10.2016 № 760/16. Генеральным подрядчиком выполнены работы изготовлено и доставлено на объект оборудование АС ОрВД для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, которые будут осуществляться по готовности помещений технологического здания; выполнены работы по устройству водяной камеры, расположенной на территории укрупненного центра, усилению несущих конструкций здания, устройству стяжки полов, монтажу внутренних перегородок, индивидуального теплового пункта, новых лестничных маршей и переходных площадок, устройству кирпичной кладка вентиляционных шахт, нового кровельного покрытия; проведены дополнительные работы по повышению эксплуатационных характеристик несущих пилястр здания и увеличению площади опирания ригелей 2 этажа на пилястры.

Оборудование АС ОрВД изготовлено и доставлено на объект для монтажа и пусконаладки которые будут осуществляться по готовности помещений технологического здания.

В виду проведения внеплановых ремонтно-восстановительных работ на объекте подготовлено и согласовано Росавиацией (27.09.2017) дополнительное соглашение № 1 к договору № 760/16 от 19.10.2016, предусматривающее завершение срока реализации мероприятия в августе 2018 года.

■ % технической готовности объекта - 15% 

По объекту «Строительство здания Якутского укрупненного центра, г. Якутск»: 

26.07.2017 утвержден План по передаче в федеральную собственность объекта незавершенного строительства здания Якутского укрупненного Центра управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения в г. Якутске, завершению его строительства, техническому перевооружению. 

В рамках указанного Плана:

- издано Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) № 1081–р от 30.08.2017 о перечне объектов, предлагаемых к безвозмездной передаче в федеральную собственность;

- Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в адрес Территориального управления Росимущества по Республике Саха (Якутия) направлено обращение № И–04–9733 от 04.09.2017 о передаче объекта в федеральную собственность;

- изданы распоряжения ТУ Росимущества в РС(Я) от 20.09.2017 № 03/187–р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Саха (Якутия), в федеральную собственность», от 25.09.2017 № 03/197–р «Об утверждении акта приема–передачи имущества, находящегося в государственной собственности Республики Саха (Якутия), передаваемого в федеральную собственность» и от 29.09.2017 № 03/201–р «О закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» из состава государственной казны Российской Федерации». Актом от 29.09.2017 объект незавершенного строительства принят ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в хозяйственное ведение из состава государственной казны;

- положительное заключение ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта получено ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» 01.12.2017. Полные комплекты рабочей и сметной документации были представлены ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» в адрес филиала «Аэронавигация Северо–Восточной Сибири» 19.12.2017;

После проверки представленных комплектов проектно–сметной и рабочей документации 22.12.2017 в адрес ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» направлены замечания.

Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для завершения строительства объекта, а также подписание соответствующего контракта и договора на выполнение авторского надзора за строительством запланировано на 2018 год. 

■ % технической готовности объекта – 4 % 

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень»:

В ходе исполнения договора от 22.10.2015 № 769/15 Генеральный подрядчик завершил работы по возведению каркаса здания и контрольно-пропускного пункта, монтаж ограждающих конструкций и их утепление, монтажу наружных инженерных сетей, благоустройству прилегающей территории (организация автостоянки, проездов, площадок, пешеходных дорожек.). Завершаются работы по внутренней отделке помещений здания (монтаж фальшпола, подвесного потолка, сантехнических приборов и др.), монтажу внутренних инженерных систем (водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование, электроснабжение, теплоснабжение, связь).

По договору на выполнение работ по оснащению автоматизированной системой ОрВД Тюменского укрупненного центра от 14.06.2017 № 1211/16 проведены заводские испытания пультового оборудования из состава АС ОрВД в сентябре 2017. Оборудование доставлено на объект. Ведутся работы по монтажу оборудования. Проведение приемочных и эксплуатационных испытаний  оборудования в апреле - сентябре 2018 года.

■ % технической готовности объекта – 72 % 

8.1.3.11 «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах»

За 12 месяцев 2017 года по данному мероприятию выполнены следующие работы:

- получены положительные заключения госэкспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий по:

·  «DME - дальномерный радиомаяк» на объектах: Усть-Большерецк, Жигалово, Вешенская, Передовая, Зензели, Чебоксары;

·  «АРЛК - аэродромный радиолокационным комплекс» на объектах: Чебоксары, Киров, Нижневартовск;

·  «МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор» на объектах: Ноябрьск; 

·  «РМС - радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку» на объектах:  Махачкала, Иркутск, Воркута, Стрежевой;

·  «ТРЛК «Сопка-2» - трассовый радиолокационный комплекс» на объектах: Тюмень, Новокузнецк. 

- получены положительные заключения по проверке достоверности сметной стоимости по:

· «DME - дальномерный радиомаяк» на объектах: Экимчан, Новый Васюган, Нижнеудинск, Жигалово, Чебоксары;

· «АРЛК - аэродромный радиолокационным комплекс» на объектах: Чебоксары, Бодайбо;

· «МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор» на объектах: Ноябрьск; 

· «РМС - радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку» на объектах:  Элиста.

- сдана на госэкспертизу для проверки проектной документации и достоверности сметной стоимости проектно-сметная документация по:

· «DME - дальномерный радиомаяк»  по объектам: Волочаевка, Чернышевка и Рощино;

- сдана на госэкспертизу для проверки сметной стоимости сметная документация по:

·  «DME - дальномерный радиомаяк» на объектах: Усть-Большерецк, Чокурдах, Кызыл, Абакан, Енисейск, Максимкин Яр;

·  «МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор» на объектах: Южно-Сахалинск, Кемерово, Пермь; 

·  «ТРЛК - трассовый радиолокационный комплекс» на объектах: Якутск 

- заключены договоры с АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» по техническому перевооружению МВРЛ (моноимпульсный вторичный радиолокатор) на позициях Таловая, Дзержинск, Экимчан, Колпашево, Березово, Светлая:

- введёны в эксплуатацию «МВРЛ - моноимпульсный вторичный радиолокатор» на объектах: Дзержинск (Приказ № 972 от 09.11.17), Экимчан (Приказ №582 от 21.11.2017), Берёзово (Приказ № 678-ОД от 26.12.17. 

На позиции Таловая ввод в эксплуатацию запланирован в I кв. 2018г., а на позициях  Колпашево и Светлая работы производятся в соответствии с графиком.

- заключены договоры по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД (управление воздушным движением), РТОП (радиотехническое обеспечение полетов) и электросвязи аэропорта Сургут, в части оснащения радиомаячной системой посадки типа СП-200 и азимутально-дальномерным маяком DVOR/DME аэропорта Сургут;

- завершены работы по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), в части оснащения радиомаячной системой посадки типа СП-200 (Приказ о вводе №293-ОД от 21.06.2017).

В части выполнения работ по оснащению КТС АУВД (комплекс технических средств автоматизации управления воздушного движения):

- завершены работы по строительству и оснащению КТС АУВД новой вышки КДП в аэропорту Анапа (Приказ № 1491 от 20.10.2017);

- выполнены работы по оснащению КТС АУВД аэродромов Ленск (Приказ № 01 от 09.01.2018) и Чебоксары (Приказ № 714 от 28.12.2017);

- выполнены работы по оснащению КТС АУВД нового КДП а/д Красноярск и Черемшанка (Приказ № 670 от 25.12.2017);

- подписан контракт на оснащение КТС АУВД АДЦ Новосибирск (Толмачево) (№ 346/17 от 09.10.2017). Оборудование в стадии изготовления. 

В части выполнения работ по оснащению системами управления наземным движением и контроля за ним:

- договоры от 24.11.2016 №462/16 (10 станций режима 1090ES) и №873/16 (9 станций режима 1090ES) в процессе реализации. Оборудование поставлено полностью, завершены монтажные и пуско-наладочные работы, производятся сопряжение оборудования с КСА УВД и выполнение приемо-сдаточных работ;

- договор от 18.05.2017 №948/16 на оснащение филиала «Аэронавигация Севера Сибири» оборудованием автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В), в процессе реализации. Работы выполнены, завершается оформление документов;

- договор от 28.03.2016 №1082/15 на оснащение аэропорта «Пулково» и Санкт-Петербургской воздушной зоны оборудованием многопозиционной системы наблюдения в процессе реализации. Проект размещения оборудования разработан, оборудование поставлено полностью, ведутся монтажные и пуско-наладочные работы; 

- договор от 30.12.2016 №910/16 на создание широкозонной многопозиционной системы наблюдения филиала «Аэронавигация Дальнего Востока (Разработка проекта оснащения Хабаровского УЦ ЕС ОрВД оборудованием многопозиционной системы наблюдения (МПСН) выполнен.

- договор от 24.03.2017 №930/16 на оснащение аэропорта Пулково оборудованием аэродромной многопозиционной системы наблюдения (АМПСН). Завершаются работы по сопряжению оборудования с КСА НКАД «Вега» и выполнению приемо-сдаточных испытаний.

- договоры от 11.04.2017 №1198/16 (Минеральные Воды), №1154/16 (Самара), №1182/16 (Казань), №1206/16 (Новосибирск), от 14.07.2017 №1207/16  (Владивосток), №1152/16 (Екатеринбург), №1151/16 (Краснодар), №1153/16 (Тюмень) на оснащение оборудованием аэродромной многопозиционной системы наблюдения (АМПСН) находятся в процессе реализации. Работы выполняются в соответствии с календарными планами;

- по договорам на поставку, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы АОРЛ-1АС (аэродромный обзорный радиолокатор) №1060/16 от 17.01.2017 (Белоярский), №1058/16 от 17.01.2017 (Когалым), №1061/16 от 19.01.2017 (Тарко-Сале) выполняется поставка оборудования АРЛК; 

- работы по модернизации аэродромных обзорных радиолокаторов АОРЛ-85 (аэродромный обзорный радиолокатор) в аэропортах Волгоград, Калининград, Нижний Новгород и Тура  выполнены;

- заключен контракт №381/17 от 07.12.2017 на поставку, монтаж и пуско-наладку аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС в аэропорт  г. Норильск;

- по договору №843/16 от 22.05.2017 на поставку оборудования РЛС ОЛП (радиолокационная станция обзора лётного поля) «Атлантика» и КСА НКАД «Вега» (комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения) в аэропорт Волгоград проведен монтаж радиолокатора. Завершение работ, согласно договора в 2018 году, после сопряжения с аппаратурой КСА УВД;

- заключен контракт № 498-17-17/0805 от 28.12.2017г. на поставку, монтаж и пуско-наладку четырех комплектов РМП-200  г. Ноябрьск.

- завершены работы по объектам «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД РТОП и электросвязи аэропорта Соболево» №191/16 от 28.06.2016 - документы находятся на оформлении, «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи а/п Петропавловск-Камчатский» №701/16 от 01.11.2016 (Приказ №008 от 13.01.2017), в части оснащения автоматическим радиопеленгатором АРП DF 2000. 

- заключён Контракт №19-254/з от 20.12.2017 на поставку, монтаж и ПНР радиопеленгатора в а/п Верхневилюйск в рамках меропрития «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Верхневилюйск»

- завершены работы по оснащению радиомаячными системами посадки СП-200/РМД-90НП аэропорта Самара (Курумоч) – Приказ № 715 от 28.12.2017, ILS2700/DME2700 аэропорта Нижний Новогород (Стригино) – документы на оформлении.

Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи»:

Введены в эксплуатацию земные станции спутниковой связи - 2:

Палана (№ 640/16 от 30.12.2016) – Приказ о вводе №632 от 10.11.2017,

Тигиль (№640/16 от 30.12.2016) – Приказ о вводе № 636 от 13.11.2017.

Договоры на поставку оборудования по объектам: 

Сургут – в стадии согласования, Палана (№ 533/16 от 31.03.2017), Озерная (№ 534/16 от 31.03.2017), Залив Креста (№15/244 от 02.05.2017 г.) - перенос на октябрь 2018г., Беринговский – 2 к-та (№15/241 от 17.03.2017), Тиличики (673/16 от 312.03.2017 г.), Лаврентия (№15/240 от 17.03.2017 г.), Нерюнгри 2 к-та (19-1866/з от 07.06.2017 г.) - в стадии выполнения, Мирный (№19-1865/з от 07.06.2017 г.) – завершение в феврале 2018 г.

Введены в эксплуатацию приемо-передающие  центры связи и ретрансляторы  ОВЧ диапазона – 17: Денисовка (№15/196 от 07.07.2016, Приказ о вводе № 877 от 19.12.2017), Варна (№10-678/16 от 28.12.2016, Приказ о вводе от 12.12.2017 № 187), Бреды (№10-679/16 от 28.12.2016, Приказ о вводе от 12.12.2017 № 187), Тикси (№19-804/з от 07.07.2016, Приказ о вводе от 24.10.2017 № 1392), Оймякон (№19-804/з от 07.07.2016, Приказ о вводе от 24.10.2017 № 1393), Елизово №248/16 от 07.07.2016, Приказ о вводе от 12.12.2017 № 706), Красная Сопка №248/16 от 07.07.2016, Приказ о вводе от 12.12.2017 № 706), Никольское №248/16 от 07.07.2016, Приказ о вводе от 12.12.2017 № 706), Ленск (№19-415/з от 04.04.2016, Приказ о вводе от 10.04.2017 № 445), Оленек (№19-415/з от 04.04.2016, Приказ о вводе от 10.04.2017 № 439),Усть-Нера (№19-415/з, Приказ о вводе от 10.04.2017 № 440) от 04.04.2016, Кунашир (№16-0577 от 08.07.2016, Приказ о вводе от 03.10.2017 № 467), Итуруп (№16-0577 от 08.07.2016, Приказ о вводе от 03.10.2017 № 467), Нелькан (№16-0577 от 08.07.2016, Приказ о вводе от 06.10.2017 № 483), Шахтерск (№16-0577 от 08.07.2016, Приказ о вводе от 03.10.2017 № 467), Месягутово (№18/ЗАК от 18.01.2017), Бураево (№18/ЗАК от 18.01.2017) - отчетные документы в стадии подписания.

Введены в эксплуатацию средства связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот, метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома и станции передачи данных – 35, в том числе: аэродром Иркутск Восточно-Сибирского объединенного Центра организации воздушного движения (11 радиосредств), Киренский ЦОВД (3 радиосредства), Бодайбинский ЦОВД (3 радиосредства), Читинский ЦОВД (3 радиосредства), Братский ЦОВД (4 радиосредства), Улан-Удэнский ЦОВД (3 радиосредства), Нижнеудинское отделение (4 радиосредства), Усть-Кутский ЦОВД (4 радиосредства) -  Приказ № 700 от 17.10.2017.

Объекты, введенные в отчетном периоде (за 2017 год), в том числе по выделенным этапам: 

«Модернизация международного аэропорта  Южно-Сахалинск» («Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. ССО аэродрома» 5 этап строительства»)

Разрешение на ввод от 09.01.2017 № 65-01-56-2015/ФАВТ-04 

Прокладка кабельных линий ССО аэродрома – 8 864,0 м

Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край  («Строительство вертолетного комплекса в аэропорту Сочи» (3 этап))

Разрешение на ввод от 03.02.2017 № 23-49-235-2016/ФАВТ-04

Строительство

Соединительная РД с укрепленной обочиной под устройство откатных ворот – 760 кв. м

«Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область» («Ангарный комплекс № 2» (2-й этап-административно-бытовой корпус (АБК), Шереметьево»)

Разрешение на ввод от 22.03.2017 № 50-10-169-2016/ФАВТ-04

Строительство
Ангар – 1055,0кв. м.

«Реконструкция аэропортового комплекса "Рощино" (г. Тюмень)» («Цех бортового питания в аэропорту Рощино авиационной транспортной компании «Ямал» в г. Тюмени»)

Разрешение на ввод от 21.06.2017 № 72-23-271-2016/ФАВТ-04

Строительство

Цех бортового питания – 1 334,5кв. м; Водопроводная сеть – 89 м; канализационная сеть – 43 м;  

«Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, Краснодарский край» («Аэровокзальный комплекс «Анапа» Терминал А. Первая очередь строительства. Терминал А (вариант на 600 пасс/ч)»)

Разрешение на ввод от 30.06.2017 № 23-37-86-2015/ФАВТ-04

Строительство

Аэровокзальный комплекс – 11 840 кв. м; Насосная станция II подъема – 277,7 кв. м; Очистные сооружения поверхностного стока – 285 кв. м; Привокзальная площадь – 14 505,0 кв. м

«Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупнгенного центра, г. Тюмень» («Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП,  системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень, Тюменская область, в части строительства СП-200- 2 этап)

Разрешение на ввод от 16.06.2017 № 72-23-266-2017/ФАВТ-07

Строительство средств посадки СП-200 (площадь застройки) – 33,7 кв. м; Размещение оборудования СП-200 с РДМ-90НП с МКп-301(количество обособленных контуров - 23 шт.)

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, (этап 1-АРЛК, МВРЛ) (реализация мероприятия осуществлялась в рамках ФЦП  «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» по направлению "Модернизация системы организации воздушного движения")

Разрешение на ввод от 09.06.2017 № 41-05-159-2016/ФАВТ-07

Строительство

Башня аэродромного радиолокационного комплекса АРЛК «Лира-А10», площадь застройки – 36,0 кв. м, фундамент под ТП – 51,4 кв. м, фундамент под модуль универсальный – 21,9 кв. м, фундамент под дизельную электростанцию – 13,2 кв. м; Башня под оборудование моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ, площадь застройки - 36,0 кв. м; фундамент под аппаратный контейнер- 21,9 кв. м; фундамент под здание контейнерного типа – 21,9 кв. м.

«Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево,1-я очередь реконструкции в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. Реконструкция и расширение грузового комплекса Шереметьево Северного терминального комплекса Международного аэропорта Шереметьево.1-ый этап»

Разрешение на ввод от 06.07.2017 № 50-10-170-2016/ФАВТ-04

Строительство

КПП1 –площадь здания -108 кв. м; КПП2- площадь здания- 70,4 кв. м; грузовой терминал- площадь здания -42 121,6 кв. м.

«Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади «Аэропорт Храброво». I пусковой комплекс».

Разрешение на ввод от 25.07.2017 № 39-03-260-2017/ФАВТ-04

Реконструкция

Площадь объекта – 25 055,0кв. м.

«Оснащение аэродрома Белгород азимутальным доплеровским и дальномерным радиомаяками DVOR/DME/N2700»

Разрешение на ввод от 03.08.2017 № 31-15-233-2016/ФАВТ-07
Строительство площадки под оборудование DVOR/DME/N2700 (площадь застройки) -703,1 кв. м

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»

13 этап строительства. Разрешение на ввод от 22.08.2017 № 61-02-23-2015/ФАВТ-04
Строительство магистральных сетей электроснабжения (10кВ) протяженностью 2 575 м.

1 этап строительства. Разрешение на ввод от 31.08.2017 № 61-02-15-2015/ФАВТ-04
Строительство:

Котельная (№ 28 по генплану) мощностью -22 МВт, площадью - 274,7 кв. м, Подъездная дорога – площадь застройки 6 385,0 кв. м, сети газоснабжения- протяженностью 49,0 м, сети наружного освещения -протяженностью - 776,0 м, сети связи и управления протяженностью -771м, сети водоснабжения – 29,0м.

3 этап строительства. Разрешение на ввод от 31.08.2017 № 61-02-14-2015/ФАВТ-04
Строительство:

Комплектная трансформаторная подстанция (КТПН № 8) мощностью 10/0,4 кВ, площадью 25,0 кв. м; подъездная автодорога (площадь застройки) - 6 702,0 кв. м, производственно-бытовое здание площадью – 2 124,3 кв. м;склад газовых баллонов (площадь застройки)- 27,0 кв. м; склады материально-технического снабжения  площадью – 924,2 кв. м; склад красок площадью - 100,2 кв. м; вольер для собак ЛОВД и таможенной службы площадь - 599,0кв. м; площадка для занятия спортом площадь застройки - 126,0 кв. м; сети связи и управления протяженностью - 1 066,0 м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью 435,0 м; сети электроснабжения (10кВ) протяженностью -56 м;сети наружного освещения протяженностью - 993,0 м; сети теплоснабжения   протяженностью – 360,0 м; сети ливневой канализации протяженностью – 28,0м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 45,0 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью -193 м; ограждение зоны технического, складского и коммунального назначения протяженностью 640,0м.

14 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-24-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральной сети теплоснабжения от здания котельной до ТК30 протяженностью 1 095,0 м.

15 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-25-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральной сети теплоснабжения от ТК30 до ТК43 протяженностью 864,0 м.

16 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-26-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В-22, В-1, В-6, В-15, В-22 протяженностью 3 591,0 м.
17 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-27-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В-6, В-7, В-10, В-11, В-13, В-15 протяженностью 3 798,0 м.
18 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-28-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 5 526,0 м.

18 этап строительства. Разрешение на ввод от 05.09.2017 № 61-02-28-2015/ФАВТ-04

Строительство магистральных сетей ливневой канализации протяженностью 12 357,0 м.

5 этап строительства. Разрешение на ввод от 27.09.2017 № 61-02-17-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Грузовой комплекс площадью -5 530 кв. м; служебная парковка площадь застройки – 78,0 кв. м; подъездная дорога площадь застройки - 11 285,0 кв. м; дизельная генераторная установка (ДГУ № 4) площадь застройки - 24,0 кв. м; комплектная трансформаторная подстанция (КТПН № 7) площадь - 25 кв. м; сети электроснабжения (10 кВ) протяженностью -53,0 м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью - 1 066,0 м; сети наружного освещения протяженностью – 1 638,0 м; сети связи и управления протяженностью – 1 823 м; сети ливневой канализации протяженностью – 23,0 м ; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 8,0 м; сети теплоснабжения протяженностью – 78,0 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью – 14,0 м.

8 этап строительства. Разрешение на ввод от 27.09.2017 № 61-02-19-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Административно-технологический комплекс - 6 этажей, площадью 10 809,5 кв. м; служебная парковка площадь застройки -160 кв. м; подъездная автодорога площадь застройки – 6 983,0 кв. м; дизельная генераторная установка № 3 площадь застройки – 30 кв. м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью – 977м; сети наружного освещения протяженностью – 561 м; сети связи и управления протяженностью – 483 м; сети ливневой канализации протяженностью – 41 м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 30 м; сети теплоснабжения протяженностью – 101 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью - 6 м; сети холодоснабжения протяженностью – 23 м.

9 этап строительства. Разрешение на ввод от 27.09.2017 № 61-02-20-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Здание ГКО - 5 этажей, площадью 4504,0 кв. м; гараж ПС, ФСБ - 1 этаж, площадью 190,4 кв. м;  подъездная дорога площадь застройки – 4 013 кв. м; сети электроснабжения (0,4 кВ) протяженностью – 508 м; сети наружного освещения протяженностью – 269 м; сети холодоснабжения – 116 м; сети ливневой канализации протяженностью – 7м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 7м; сети связи и управления протяженностью – 503м; сети теплоснабжения протяженностью – 30м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью – 69м.

10 этап строительства. Разрешение на ввод от 11.10.2017 № 61-02-21-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Аэровокзал Международных и Внутренних Воздушных Линий – 4 этажа, площадью 50835,0 кв. м; дизельная генераторная установка № 2 площадь застройки -29,0 кв. м; дизельная генераторная установка № 6 площадь застройки 24 кв. м; подъездная автодорога площадь застройки 33406,0 кв. м; площадка с навесом для слива ассенизаторской техники площадь застройки 67 кв. м; мусоросжигательная установка площадь застройки 196 кв. м; ограждение стерильной зоны протяженностью 3079м; сети наружного освещения протяженностью 4263м; сети связи и управления протяженностью 4505м; сети ливневой канализации протяженностью - 69м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 67м; сети теплоснабжения 110 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью – 47м; сети видеонаблюдения протяженностью – 488 м; сети электроснабжения (0,4кВ) протяженностью – 4726 м; сети электроснабжения (10кВ) протяженностью – 30 м.

7 этап строительства. Разрешение на ввод от 11.10.2017 № 61-02-18-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Здание склада и ремонта техники - 3 этажа, площадью 8157,0 кв. м; склад соли и ПОЖ площадью 611,2 кв. м; подъездная дорога площадь застройки – 16254,0 кв. м; сети электроснабжения (10кВ) протяженностью – 14 м; сети наружного освещения протяженностью 694м; сети связи и управления протяженностью 391м; сети ливневой канализации протяженностью – 31м; сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 15м; сети теплоснабжения 271 м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью – 8м; сети холодоснабжения протяженностью – 59м.

12 этап строительства. Разрешение на ввод от 11.10.2017 № 61-02-22-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Стоянка общественного транспорта (такси) площадь застройки – 1084,0 кв. м; юго-восточный сектор под парковку площадь застройки – 19798,0 кв. м; общая служебная парковка площадь застройки -11382кв. м; бесплатная наземная парковка площадь застройки -100,0кв. м; юго-западный сектор расчетного открытого паркинга площадь застройки -100кв. м; стоянка общественного транспорта (автобусы) площадь застройки -5465кв. м; комплектная трансформаторная подстанция КТПН № 4 – 1 этаж, площадь застройки 25,0 кв. м; привокзальная площадь (Плаза) площадь застройки 18801,0 кв. м; юго-восточный сектор расчетного открытого гео-парка площадь застройки - 6982кв. м; юго-западный сектор расчетного открытого паркинга площадь застройки -140кв. м; центральная парковка площадь застройки 8924,0кв. м.

20 этап строительства. Разрешение на ввод от 11.10.2017 № 61-02-30-2015/ФАВТ-04

Строительство:

Подъездная дорога к ТЗК площадью 9945,0 кв. м;

VIP-терминал Разрешение на ввод от 26.12.2017 № 61-02-216-2016/ФАВТ-04

Строительство:

Здание VIP-терминала – 3 этажа площадью 4143,8 кв. м; площадка для сбора и временного хранения ТБО площадь застройки 14,0 кв. м; открытые автостоянки (52 м/места) площадь застройки 701,0 кв. м; сети электроснабжения 0,4кВ протяженностью 83,0 м; теплосеть протяженностью 253,0 м; сети наружного освещения протяженностью - 951,0м; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода протяженностью – 226м; сети связи протяженностью – 352м; канализация хозяйственно-бытовая протяженностью 219,0м; канализация ливневая протяженностью 391,0м;

 «Топливно-заправочный комплекс «Южный» Международного аэропорта «Южный»

Разрешение на ввод от 15.11.2015 № 61-02-228-2016/ФАВТ-04 

Строительство:

Производственное здание с лабораторией НСМ площадью -725,2 кв. м; КПП площадью - 48,9 кв. м; трансформаторная подстанция, площадь застройки - 27,1 кв. м; площадка приема топлива из автоцистерн, площадью - 926,4кв. м; площадка налива топлива в топливозаправщики площадью – 708,6кв. м; площадка с навесом для хранения материально-технических ресурсов – 78,6кв. м; насосная установка внутрискладской перекачки топлива – 54,3 кв. м; насосная установка площадью 10,0 кв. м; 4 резервуара РВС-1950 топлива для реактивных двигателей объемом 1950,0 куб. м (каждый); резервуар подземный горизонтальный, для подтоварной воды объемом 50,0 куб. м; 2 резервуара наземный горизонтальный, для топлива, слитого из ВС объемом 50 куб. м (каждый); резервуар наземный горизонтальный, для несертифицированного топлива объемом 50куб. м; 2 резервуара противопожарного запаса воды объемом 773 куб. м (каждый); защитное сооружение гражданской обороны – 1 этаж, площадью 60,1 кв. м; очистные сооружения дождевых стоков протяженностью 8,0 м.

«Новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта «Большое Савино»- Пермь»

Разрешение на ввод от 01.11.2015 № 59-32-45-2015/ФАВТ-04 

Строительство:

Аэровокзальный комплекс – 4 этажа, площадью 30862,0 кв. м; котельная – 1-3 этажей, площадью - 1147,2 кв. м; центральная распределительная трансформаторная подстанция площадью 50,6кв. м; дизельная электростанция площадью - 23,8 кв. м; центральная парковка, площадь застройки - 19588,9 кв. м; стоянка для такси, площадь застройки 132,5 кв. м; стоянка для автобусов площадью – 262,5 кв. м; общая служебная парковка, площадь застройки - 6636,1 кв. м; площадка для чиллеров, площадь застройки 357,5 кв. м; резервное топливное хозяйство: площадка аварийного пролива 67,5 кв. м, автопроезд 144,9 кв. м; подземные резервуары противопожарного запаса воды площадью 955,5 кв. м; подземные локальные очистные сооружения ливневых сточных вод 2100 куб. м.

«Новый пассажирский терминал в международном аэропорту Красноярск (Емельяново)»

Разрешение на ввод от 25.12.2015 № 24-11-278-2017/ФАВТ-04 

Строительство:

Новый пассажирский терминал в международном аэропорту Красноярск (Емельяново) – 5 этажей площадью 58 799,2 кв. м; аванперрон площадью 7092,0 кв. м; привокзальная площадь 26005,0 кв. м; распределительный пункт РП-10кВ площадью 63,1 кв. м; дизельная электростанция- 21,9 кв. м; вантовый навес для подъезда автотранспорта площадью 3123 кв. м; 2 пожарных резервуара (подземные) объемом 900 куб. м; канализационная насосная станция объемом 21,0 куб. м; наружные сети водоснабжения протяженностью 1009,0 м; наружные сети отопления протяженностью 3503,0 м; наружные сети электроснабжения протяженностью 10088,0 м; наружные сети канализации протяженностью 1629,0 м.

В части Росгидромета:

По направлению капитальные вложения:

На объектах технического перевооружения «Техническое перевооружение 
АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область», «Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область», «Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО» работы ведутся согласно графикам к календарным планам по ранее заключенным договорам. Процент технической готовности по объектам:

- «Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, 
г. Таганрог, Ростовская область» - 40 %, 

- «Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область» – 86 %, 

- «Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, 
г. Анадырь, Чукотский АО» – 77 %.
По объекту Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва подписаны 
КС-2 от 06.07.2017 № 26 (электроосвещение и силовое электрооборудование), 
№ 27 (отделка помещений), № 28 (конструкции основного здания), № 29 (монтаж лифтов), № 30 (возведение стен и перегородок), № 32 (система водоснабжения), № 33 (система канализации), № 34 (усиление балок перекрытия) от 02.10.17, 
№ 35(система отопления), № 36 (наружные сети) и КС-3 № 6 от 05.12.17 на выполненные работы по ранее упомянутым формам КС-2. Процент технической готовности объекта составил - 77 %. 

В 2017 году планировалось привлечение внебюджетных средств для софинансирования реконструкции объекта Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва, в том числе для приобретения технологического оборудования.

В связи с сокращением объема бюджетного финансирования в 2017 году завершение реконструкции объекта Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва перенесено на 2018 год. 

Учитывая, что строительная готовность помещений для монтажа технологического оборудования будет достигнута в 2018 году, закупка оборудования перенесена на 2018 год. Планируемое ранее привлечение внебюджетных средств будет осуществлено в 2018 году.

На основании приказа Росгидромета от 27.04.2017 г. № 196 об использовании в 2017 году неиспользованных остатков субсидий прошлых лет по объектам капитального строительства государственной собственности РФ, финансируемых в предшествующие годы в рамках ФЦП «Модернизация ЕСоРВД РФ (2009-2021 годы)» и подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» остатки субсидий за 2016 год на объектах технического перевооружения АМСГ Таганрог в размере 175,47 тыс. рублей 
(из них 114,00 тыс. рублей дебиторская задолженность, 61,47 тыс. рублей закрыто актами приобретенного оборудования) и АМСГ Ноглики в размере 13,32 тыс. рублей были использованы в 2017 году на закупку оставшегося оборудования.

По объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи (Адлер) г. Сочи, Краснодарский край» - в связи с тем, что земельный участок, предназначенный для строительства позиции ДМРЛ, находился в долгосрочной аренде у 
АО "Международный аэропорт Сочи" (на данном земельном участке расположено здание- собственность АО "МАС"), строительство было невозможно. 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» здание выкуплено. После завершения регистрации сделки купли-продажи здания МРЛ-1 ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» начнется оформление земельного участка. После этого 
ФГБУ «ЦАО» начнет оформление документов по изменению градостроительного плана земельного участка в части территориальной зоны и/или вида разрешенного использования земельного участка (через публичные слушания). Следующим этапом будет утверждение календарного графика строительства объекта ДМРЛ. После чего будут начаты строительно-монтажные работы.

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды:

По данному направлению финансирование в 2017 году не предусмотрено.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению капитальные вложения:

В рамках заключенного государственного контракта от 27 марта 2017 г. № 7.2.13-53 на сумму 190 100,0 тыс. рублей на поставку 4 патрульных судов
для территориальных управлений Ространснадзора за 2017 год поставлено 4 судна.

По направлению «прочие нужды»:

В рамках заключенного переходящего с 2016 года государственного контракта от 12 декабря 2016 № 7.2.13-179 осуществлена поставка аппаратно-программных средств для формирования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.  

В рамках заключенного государственного контракта от 06 декабря 2017 г. № 7.2.13-175 на сумму 43 228,2 тыс. рублей на проведение работ по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЕИАС Ространснадзора, формированию единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Общепрограммные мероприятия 

По направлению НИОКР:

В отчетный период проводилось 11 конкурсных процедур, по результатам которых заключено 11 государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующим направлениям и тематикам.

По направлению «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики Российской Федерации».

Подготовлены предложения по основным направлениям государственной транспортной политики с учетом изменений пространственной структуры экономики Российской Федерации. Выполнен анализ текущего состояния транспортных систем в субъектах Российской Федерации и основных проблем их функционирования и развития. Проведено анкетирование исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по выработке государственной политики в сфере транспорта. Научно обоснованны предложения по приоритетным задачам развития транспортных систем в субъектах Российской Федерации с учетом перспективных направлений социально-экономического и пространственного развития регионов страны. Подготовлены научно обоснованные предложения по формированию системы целей, задач, целевых показателей и индикаторов развития транспортных систем в субъектах Российской Федерации. Представлены результаты анализа государственных программ, отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития регионов и схем территориального планирования с целью формирования перечня проектов развития транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Подготовлена типовая структура паспорта проекта и базы данных по проектам развития транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации для включения ее в АСУ ТК. Разработана методика отбора приоритетных транспортных проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Подготовлен приоритизированный перечень проектов развития транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Подготовлена методика распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции приоритетных региональных проектов развития транспортной инфраструктуры в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Проведена оценка потребности в финансировании проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в регионах страны за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет частных инвестиций. Подготовлены предложения по механизмам взаимоувязки реализации проектов развития транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в субъектах Российской Федерации; Представлены картографические материалы, включающие схемы развития транспортной инфраструктуры в макрорегионах на территории Российской Федерации. Сделана оценка ожидаемых результатов от взаимоувязанного развития транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в субъектах Российской Федерации с учетом их влияния на социально-экономическое развитие регионов. Представлены предложения по региональным приоритетам развития транспортной инфраструктуры для включения их в состав новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по корректировке и актуализации Транспортной стратегии Российской Федерации».

Проанализировано текущее состояние транспортного комплекса Российской Федерации, в том числе основные проблемы его развития, на решение которых направлена Транспортная стратегия, а также результаты реализации Транспортной стратегии в период 2014-2016 гг. Подготовлены научно обоснованные предложения по структуре и содержанию Транспортной стратегии с учетом требований федерального закона о стратегическом планировании и других нормативных правовых актов. Разработаны научно обоснованные предложения по структуре и содержанию документов, в том числе нормативных правовых актов, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1162 и от 30.12.2016 № 1559. Проведены общественные обсуждения и форсайт-сессия по корректировке Транспортной стратегии. Выполнено научное обоснование предложений по корректировке и актуализации приоритетов, целей, задач развития транспортного комплекса Российской Федерации, а также по способам их эффективного достижения и решения, с учетом стоящих перед ним задач, внутренних и внешних вызовов.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по поэтапному внедрению в Российской Федерации систем организации перевозок пассажиров и грузов с использованием автотранспортных средств с автономным управлением».

Проведен анализ мирового опыта и ключевых тенденций в разработке, опытной и коммерческой эксплуатации автономных ТС, осуществлена разработка понятийного аппарата и системных подходов, обеспечивающих широкое внедрение автономных ТС и современных систем помощи водителям. Проведен анализ возможных вариантов развития автотранспортной системы Российской Федерации при поэтапном внедрении технологий автономного транспорта,  выявлены перспективные области использования автономных ТС и основные препятствия для применения автономных ТС в перевозочном процессе. Проведен анализ существующих и разрабатываемых международных нормативных правовых актов в сфере автономного автомобильного транспорта с целью оценки возможности использования их идеологии и основных положений в законодательстве Российской Федерации либо внесения соответствующих изменений. Разработана структурная модель безопасного функционирования и устойчивого развития автотранспортной системы Российской Федерации с использованием автономных ТС, включающая перечень областей, в которых необходимо обеспечить регламентацию использования автономных ТС (допуск к эксплуатации, административная ответственность, автострахование и др.) с целью выработки предложений по разработке или актуализации соответствующих нормативных правовых актов. Выявлены, классифицированы и предварительно оценены риски поэтапного внедрения автономных ТС, их влияние на безопасное функционирование автомобильного транспорта, проведена оценка повышения экономической эффективности отрасли при поэтапном внедрении автономных ТС, проведена предварительная оценка социальных и общественных аспектов массового появления автономных ТС.

НИР по теме: «Методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на принципах проектного управления».

Проанализировано текущее состояние транспортного комплекса Российской Федерации, в том числе основные проблемы его развития на решение которых направлена Государственная программа, проведена оценка результатов реализации Государственной программы в 2013-2017 годах. Разработаны  предложения по Концепции Государственной программы на принципах проектного управления, включая: цели, задачи и сроки реализации Государственной программы; ключевые показатели достижения целей Государственной программы; прогноз ожидаемых результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики и общественной безопасности; структуру Государственной программы, содержание проектного и процессного разделов, принципы отбора и ранжирования проектов и процессных мероприятий; предложения по каждому приоритетному (ведомственному, межпрограммному) проекту с учетом критериев оценки качества и полноты содержания; оценку объемов ресурсного обеспечения реализации Программы; проект паспорта Государственной программы. Разработаны единые требования к материалам, предоставляемым для актуализации государственной программы на принципах проектного управления ее соисполнителями и участниками.  Обеспечено методическое сопровождение проведения общественных обсуждений и экспертных опросов с участием заинтересованных органов власти, общественных, научных и иных организаций в целях актуализации государственной программы «Развитие транспортной системы». 

По направлению «Разработка моделей единого транспортного пространства и повышение инвестиционной привлекательности проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем».
НИР по теме: «Разработка концепции интегрированной системы пропуска через государственную границу Российской Федерации»

Проведен анализ нормативно-правовой документации (НПД), регламентирующей требования к оборудованию и техническому оснащению международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП), а также схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств и товаров в МАПП. Проведен анализ деятельности МАПП «Торфяновка» и «Верхний Ларс», уточнены требования по их автоматизации. Разработаны научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта концепции пропуска через государственную границу Российской Федерации  в целях обеспечения условий для перемещения товаров и транспортных средств через МАПП.  Разработаны научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию Системы пропуска через государственную границу Российской Федерации.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных методологических подходов и методических рекомендаций по моделированию транспортных систем городских агломераций при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Проведен анализ текущего состояния методологической основы выработки и принятия управленческих решений в сфере оценки состояния и развития транспортных систем городских агломераций. Проведен анализ типовых задач в области развития транспортных систем городских агломераций, решение которых подразумевает использование инструментов математического моделирования. Выполнен анализ видов и типов транспортных моделей. Сформированы научно обоснованные предложения по общей структурной схеме последовательного применения транспортных моделей различного уровня и назначения при решении задач формирования эффективных транспортных систем городских агломераций в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

По направлению «Обеспечение экологической безопасности на транспорте».

НИР по теме: «Комплексная оценка последствий ратификации Парижского соглашения по климату для транспортной отрасли Российской Федерации и разработка научно обоснованных предложений по формированию отраслевых национальных методик определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта в Российской Федерации».

Проведен аналитический обзор российских, зарубежных и международных методик и результатов оценки объемов (инвентаризации) и динамики выбросов парниковых газов различными видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, морским, речным и воздушным), использующими разные виды моторного топлива и предприятиями дорожного хозяйства с учетом специфики их деятельности. Проведен аналитический обзор зарубежных и международных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и принимаемых зарубежными странами мер (нормативных правовых, организационных, инженерно-технических, экономических), направленных на переход к устойчивому низкоуглеродному развитию транспортной отрасли. Выполнен анализ программ развития транспортной отрасли с учетом необходимости перехода к модели долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Подготовлены научно обоснованные принципы формирования отраслевых национальных методик определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта и дорожному хозяйству в Российской Федерации. Подготовлены научно обоснованные предложения по структуре проекта Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства в Российской Федерации. Разработаны предложения по внесению в План реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату изменений, касающихся разработки программных мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочного развития транспортной отрасли с низким уровнем выбросов парниковых газов и оценкой последствий такого развития.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности перевозки опасных грузов и отходов автомобильным транспортом в целях обеспечения экологической безопасности на транспорте».

Представлены аналитические материалы, характеризующие состояние нормативно-правого регулирования вопроса перевозки опасных отходов. Подготовлены аналитические материалы по опыту реализации требований приложений А и В ДОПОГ (Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов) странами участницами ДОПОГ. Разработаны аналитические материалы по оценке эффективности применяемых критериев и методов оценки знаний и практических навыков водителей транспортных средств, специалистов транспортных организаций, осуществляющих перевозку опасных грузов, консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных грузов и преподавателей, осуществляющих обучения правилам перевозки опасных грузов, по каждому курсу подготовки (переподготовки, повышения квалификации) для соответствующих групп обучаемых.

По направлению «Совершенствование и развитие систем транспортной безопасности».
НИР по теме: «Разработка научно-обоснованных подходов к созданию системы непрерывного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО требованиям нормативных документов Российской Федерации в области контроля за обеспечением авиационной безопасности в рамках механизма непрерывного мониторинга универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности». 

Подготовлены аналитические материалы по результатам анализа стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и отечественной нормативной правовой базы в области контроля за обеспечением авиационной безопасности в рамках задач механизма непрерывного мониторинга в рамках универсальной программы проверок в области авиационной безопасности (МНМ-УППАБ). Разработаны рекомендации по организации информационного обеспечения работы системы и ее участников. Представлены научно-обоснованные предложения по созданию системы постоянного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО в задачах МНМ-УППАБ. Подготовлены рекомендации по автоматизации работы участников системы непрерывного мониторинга за обеспечением авиационной безопасности в гражданской авиации Российской Федерации на основе разработки и применения соответствующей информационной системы, а также научно обоснованные предложения  по структуре и содержанию проектов документов и положения Министерства транспорта Российской Федерации о рабочих группах по постоянному мониторингу соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации. Разработаны положения Министерства транспорта Российской Федерации о системе постоянного мониторинга соответствия стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по контролю за обеспечением авиационной безопасности требованиям нормативных документов Российской Федерации, а также   регламент взаимодействия участников системы в задаче взаимодействия с ИКАО в рамках МНМ-УППАБ.
НИОКР по теме: «Создание системы учета беспилотных воздушных судов взлетной массой от 0,25 до 30 килограмм на основе технологий радиочастотной идентификации с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте». 
Разработаны концептуальные подходы к построению Системы; документация на Систему (в составе -  эскизный проект, технический проект, рабочая документация, общесистемные решения, решения по организационному обеспечению, решения по техническому обеспечению, решения по информационному обеспечению, решения по программному обеспечению, решения по математическому обеспечению). Проведены предварительные испытания Системы. Проведена подготовка к опытной эксплуатации Системы. Разработан опытный образец Системы. Проведена разработка  программного обеспечения опытного образца Системы.  Подготовлены технические требования к учетным опознавательным знакам.  Проведена разработка предложений по производству и распространению учетных опознавательных знаков. Подготовлен проект организационно-штатной структуры оператора Системы, а также  регламентов взаимодействия сотрудников оператора учета и сотрудников организаций, привлекаемых по договору к обеспечению функционирования Системы.  Разработаны предложения по структуре и составу проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы. Подготовлено финансово-экономическое обоснование функционирования Системы, а также методики определения платы за оказание услуг по учету беспилотных воздушных судов. 

НИР по теме: «Разработка концепции сбора и обработки записей регистрации пассажиров (PNR) в Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности».

Проведен анализ международного опыта по созданию систем сбора и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Проведен анализ современных программных средств и технологий, используемых для приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Подготовлены предложения по основным направлениям реализации технологии приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR) в Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Проведена подготовка предложений по основным направлениям развития ЕГИС ОТБ в целях приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Выполнено научное обоснование предложений по проекту концепции сбора и обработки записей регистрации пассажиров (PNR) в Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. Подготовлены предложения по внесению изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 243 «Об утверждении порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных». Подготовлены научно обоснованные предложения в техническое задание на выполнение работ по развитию ЕГИС ОТБ в 2018‑2019 г.г. в части реализации приема и обработки записей регистрации пассажиров (PNR). Проведена разработка проекта регламента информационного взаимодействия с поставщиками данных PNR в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и экипаже транспортных средств (АЦБПДП). Подготовлены предложения по внесению изменений в регламенты информационного взаимодействия с потребителями информации. Разработано программное средство (макет) по обработке записей регистрации пассажиров (ПС ЗРП).  Проведена разработка программы и методики автономных испытаний ПС ЗРП, а также проекта эксплуатационной документации ПС ЗРП.

 В рамках общепрограммных мероприятий за отчетный период получены  охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОИС), а также проводилась работа по государственной регистрации и оформлению  прав в пользу Российской Федерации полученных ранее ОИС:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий»;

«Блок сбора и обработки данных, используемый в системе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий».

Заявка подана в Федеральную службу интеллектуальной собственности
	Разработчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС.

	2
	Программа для ЭВМ

«Специальное программное обеспечение макета автоматизированной системы ведения единых классификаторов автобусных маршрутов и остановочных пунктов при передаче сведений по пассажирским перевозкам (АСКМ-А)»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2017613421 от 17.03.2017


	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

В отчетный период осуществлялась регистрация отчуждения ОИС в пользу Российской Федерации

	3
	Изобретение

«Способ определения уровня транспортной безопасности объектов гражданской авиации Российской Федерации»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации изобретения

№2017136279 от 13.10.2017
	Разработчик:

федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации изобретения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.



	4
	Программа для ЭВМ

«Система учета БВС»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ от 01.12.2017
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

	5
	Программа для ЭВМ

«Программное средство (макет) по обработке записей регистрации пассажиров в формате PNRGOV (ПС ЗРП)»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ от 28.11.2017
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности


По направлению «прочие нужды»:

В 2017 году осуществлялась эксплуатация первой очереди АСУ ТК, в рамках которой проведены работы по сопровождению следующих процессов:

· ввод данных и формирование ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг», общепрограммной части, подпрограмм «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» и «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021)» (сформирована отчетность за 3 квартал 2017 года); 

· формирование ежеквартальной сводной отчетности по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021)» и ФАИП (сформирована отчетность за 3 квартал 2017 года);

· формирование предложений по внесению изменений в данные об объектах, включенных в ФАИП в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг»; 

· ввод данных по контрактам, выполняемым в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» по подпрограммам «Автомобильные дороги», «Железнодорожный транспорт», «Морской транспорт», «Внутренний водный транспорт», в том числе обучение и работа с подведомственными Росавтодору ФКУ;

· ввод данных и формирование ежеквартальной отчетности по формам, приведенным в письме Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2012 № ОБ-23/590 и по форме статистического наблюдения 1-ФД по мониторингу расходования финансовых средств дорожных фондов (сформирована отчетность за 3 квартал 2017 года);

· ввод данных за 2015-2016 годы и 1 квартал 2017 года по форме статистического наблюдения 3-автодор, содержащей сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения;

· ввод данных за 2015-2016 годы по форме статистического наблюдения 7-автодор, содержащей сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

· ввод данных по грузообороту между Российской Федерацией и зарубежными странами за 1,2,3 кварталы 2017 года (в соответствии с Техническими условиями информационного взаимодействия Минтранса России и ФТС России от 20.03.2007);

· ввод данных по обеспечению грузоперевозчиков железнодорожным подвижным составом за период с января по ноябрь 2017 года (в соответствии с Техническим регламентом информационного взаимодействия между АСУ ОАО «РЖД» и АСУ ТК от 30.12.2015 с изм.);

· ввод данных по межрегиональным и международным пассажирским перевозкам (в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК и ЕГИС ОТБ, с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК Минтранса России и АСУ ПП «Экспресс» ОАО «РЖД» от 28.12.2016);

· ввод данных по объектам и субъектам транспортного комплекса (в соответствии с Регламентами информационного взаимодействия между АСУ ТК с источниками информации Росморречфлота, с ФГИС ЕРРД Ространснадзора, с ИС Росжелдора, с ИАС ГА «Аэродромы», с ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов», с АСУ ОАО «РЖД»).

С января по декабрь 2017 года выполнены работы по администрированию и техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения головного центра обработки данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК); осуществлена поставка сертификатов на техническую поддержку общесистемного программного обеспечения первой очереди АСУ ТК.

Выполнены работы по сопровождению эксплуатации программных компонентов АСУ ТК из состава первой очереди АСУ ТК.

Выполнены работы по модернизации программных компонентов АСУ ТК из состава первой очереди АСУ ТК:

· в части функциональной задачи «Мониторинг состояния технологической безопасности на основе данных, получаемых в ходе контрольно-надзорной деятельности»;

· в части функциональной задачи “Мониторинг дорожного хозяйства» - разработана Система контроля расходования средств дорожных фондов, внесены данные по 38 агломерациям, входящим в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»;

· в части реализации функциональной задачи обеспечения подсистем и пользователей АСУ ТК данными по грузообороту между Российской Федерацией и зарубежными странами;

· в части реализации задачи централизованного управления нормативно справочной информацией на базе подсистемы П-НСИ;

· в части реализации функциональной задачи «Обеспечение пользователей и подсистем АСУ ТК данными об интенсивности транспортного потока на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации»;
· подсистемы управления программами и проектами (П-УПП);
· подсистемы мониторинга состояния транспортного комплекса (П-МСТК);
· портального решения АСУ ТК.
В соответствии с пн. 2.6 Плана мероприятий от 03.11.2016 по реализации Поручения Минтранса России от 08.08.2016 № МС-17/117 в части внедрения второй очереди АСУ ТК в 2017 г. и согласно перечню мероприятий по реализации функционала второй очереди АСУ ТК по протоколу Минтранса России от 25.11.2016 №АЦ-145 выполнены следующие работы:

· заключен государственный контракт от 11.10.2017 № РТМ-175/17, в рамках которого предусмотрено выполнение работ по создания и внедрения в АСУ ТК функциональных задач «Моделирование транспортных потоков», «Формирование и ведение транспортного паспорта региона» сроком окончания работ соответственно 30.08.2018 и 15.11.2017;

· заключен государственный контракт от 29.08.2017 № РТМ-129/17, по которому в рамках модернизации компонента подсистемы П-УПП предусмотрены работы по созданию функционального блока мониторинга и контроля стадий жизненного цикла объектов/мероприятий и проектов в сфере транспорта, работы по созданию инструмента подготовки проектов изменений Государственной программы «Развитие транспортной системы Российской Федерации», ввода и консолидации предложений по внесению изменений сотрудниками ГРБС; 

· заключены государственные контракты от 11.10.2017 № РТМ-175/17, от 08.11.2017 № РТМ-198/17, от 08.11.2017 № РТМ-199/17, в рамках которых предусмотрено выполнение работ по обеспечению информационно-аналитической поддержки процессов реализации приоритетного направления «Безопасные и качественные дороги»: формирование интегрированного реестра дорог федерального, регионального, муниципального и межмуниципального значения и обеспечение возможности оценки и публикации параметров мониторинга состояния дорожной сети Российской Федерации (сроком окончания 15.11.2017); создание системы контроля дорожных фондов на базе подсистемы П-МСТК (сроком окончания 15.12.2017); создание общественно доступного раздела информационной системы контроля за формированием и расходованием средств дорожных фондов на базе Портала АСУ ТК (сроком окончания 05.12.2017);
· осуществлена поставка общесистемного программного обеспечения для второй очереди Головного центра обработки данных (ГЦОД) АСУ ТК.

Всего в 2017г после проведения конкурсных процедуры заключено 12 государственных контрактов. 

По государственному контракту № РТМ-175/17 от 11.10.2017 г. работы 1,2,3,4 этапов, запланированные на 2017год, не выполнены по вине Исполнителя.

В ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021)» были заключены государственные контракты:

-на выполнение конструкторских и художественно-оформительских работ на стенде Минтранса России на 34-й Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ» г. Париж

-на оказание услуг по организации участия делегации Министерства транспорта Российской Федерации в 34-й Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ»

-
на оказание услуг по аренде нежилого помещения на 34-й Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ» г. Париж. 

-
на оказание транспортных услуг на 34-й Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ» г. Париж

-
на оказание услуг переводчика на 34-й Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ» г. Париж

-
Оказание услуг по проведению мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации в рамках "Транспортной недели - 2017-2019" 

- Оказание услуг по организации экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации в рамках выставочной программы Восточного экономического форума в 2017 году 

- по организации участия делегации Министерства транспорта Российской Федерации на выставочной экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме (31 мая - 2 июня 2017 года, г. Лейпциг, Германия) 

- на оказание транспортных услуг на выставочной экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме (31 мая - 2 июня 2017 года, г. Лейпциг, Германия) 

- на оказание услуг по аренде нежилого помещения на выставочной экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме (31 мая - 2 июня 2017 года, г. Лейпциг, Германия) 

- на оказание услуг переводчика на выставочной экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме (31 мая - 2 июня 2017 года, г. Лейпциг, Германия) 

- на выполнение конструкторских и художественно-оформительских работ на стенде Минтранса России на Международном транспортном форуме, проходящем 31 мая - 2 июня 2017 г. в г. Лейпциге 

9. По итогам 2017 года из 61 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 43 позициям.
Не достигнуты по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Пассажирооборот, млрд. пасс-км
	123,6

122,8
	99,4 %

Наибольшее влияние на общее снижение объемов перевозок оказало сокращение средней дальности поездки пассажира.

Во внутригосударственном сообщении помимо общего снижения транспортной подвижности населения, в регулируемом сегменте существенное влияние на снижение пассажирооборота оказал рост стоимости проезда.

Ожидаемое выполнение к плану ОАО «РЖД» текущего года по показателю пассажирооборота составляет  101,7%.

	Объем перевозок контейнеров в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
	4,4

3,9
	88,6 %

Не достигнуто плановое значения показателей из-за недостаточно высоких темпов роста контейнерных перевозок во внутрироссийском и экспортном сообщениях

	Объем перевозок грузов в транзитном сообщении, млн. тонн
	38,1

21,6
	56,7 %

Невыполнение допущено из-за сравнительно невысоких темпов роста объемов международной торговли между Казахстаном и третьими странами, а также снижения транзита нефтегрузов из Казахстана в связи с его частичным переключением на трубопроводный транспорт

	Объем перевозок контейнеров в  транзитном сообщении в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
	0,5

0,4
	80,0 %

Невыполнение допущено из-за недостаточного роста объемов транзита контейнеров из Китая.

	Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки
	820

811
	98,9 %

	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей,  км
	146,2

73,1
	50,0 %

Введено 73,1 км по проектам:

Комплексная реконструкция участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла – 37,6 км;

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова – 30,1 км;

Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево – 5,4 км. В связи с сокращением финансирования проекта в 2017 году ввод ряда перегонов перенесен на 2018 год.

	Поставки судов обеспечивающего флота, ед.
	[image: image1.png]




	В связи с вызванными санкциями Евросоюза трудностями при заключении договоров поставки материалов и оборудования, а также срывом графика разработки рабочей конструкторской документации субподрядчиком ЦКБ «Балтсудопроект» ООО «Невский ССЗ» не выполнил
в 2017 году свои контрактные обязательства по завершению строительства двух судов. 

Ведется претензионная работа.

	Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний
	2,579

1,775
	Невыполнение целевого индикатора связано с высокими ценами на авиатопливо, издержками на содержание инфраструктуры аэропорта, расходами на эксплуатацию (лизинг) воздушных судов иностранного производства, за счет которых происходит переоснащение парка российских авиакомпаний,  дополнительными требованиями к воздушным судам по оснащению системами обеспечения безопасности полетов, формируется высокая себестоимостью перевозок местных авиалиний.

	Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой
	1,73х106

1,53х106


	Невыполнение целевого индикатора связано с запретом на воздушное сообщение с Турцией и Египтом, уменьшением количества международных полетов российских и иностранных авиакомпаний между аэропортами Российской Федерации и указанных государств.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов
	3

1
	Невыполнение целевого индикатора связано с не вводом ВПП  в следующих аэропортах:

- Нижний Новгород - работы по реконструкции завершены в полном объеме. Заключение Ростехнадзора получено 27.12.2017. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в стадии оформления;

- Ульяновск (Баратаевка) – работы по реконструкции завершены в полном объеме, проводится итоговая проверка Ростехнадзора.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос в крупных международных узловых аэропортах
	4

2
	Невыполнение целевого индикатора связано с не вводом ВПП  в следующих аэропортах:

- Самара - работы по реконструкции завершены в полном объеме. Заключение Ростехнадзора получено 29.12.2017. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в стадии оформления;

- Калининград - работы по реконструкции завершены в полном объеме. Проведена итоговая проверка  Ростехнадзора, ожидается получение ЗОСа.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации
	1

0
	Невыполнение индикатора обусловлено трижды не состоявшимися конкурсами с ограниченным участием на реконструкцию аэродрома Красный Кут (31.05 - не подано ни одной заявки, 25.07. - вынесено предписание ФАС России о нарушении в конкурсной документации, и как следствие длительные судебные разбирательства,  27.10 - не подано ни одной заявки).

	Число введенных в  эксплуатацию укрупненных  центров управления воздушным движением
	4

1
	Невыполнение целевого индикатора связано с не вводом следующих УЦ:

- Санкт-Петербургский УЦ ЕС ОрВД:

Необходимость внесения изменений в проектную документацию и увеличение стоимости инвестиционного проекта, выявленных в ходе выполнения государственного контракта № 519/15-ГК  от 13.07.2015. Увеличение стоимости с 1,212 млн. рублей до 1,908 млн. рублей подтверждено независимым технологическим и ценовым аудитом, проведенным в соответствии с поручением  Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 17.11.2016 № АД-П9-6956.

Планируемая дата представления откорректированной проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России»  - январь 2018 года.

Государственный контракт № 519/15 от 13.07.2015 расторгнут в соответствии с Соглашением от 20.12.2017.

Планируемый срок завершения работ по созданию Санкт-Петербургского УЦ – декабрь 2020 года.

- Новосибирский УЦ ЕС ОрВД:

Необходимость проведения дополнительных (внеплановых) работ на объекте, выявленных в ходе выполнения договора 

№760/16 от 19.10.2016 при техническом обследовании строительных конструкций, предусмотренных требованиями раздела 7 Проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» проектно-сметной документации по объекту. В связи выполнением дополнительных работ произошло увеличение трудозатрат на строительство объекта и как результат увеличение общего срока строительства. Планируемый срок завершения работ по созданию Новосибирского УЦ – декабрь 2018 года.

- Екатеринбургский УЦ ЕС ОрВД:

Необходимость корректировки проектной документации по объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург», получившей отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»  № 1113-15/ГГЭ-10085/09 от 20.08.2015. В настоящее время работы по созданию Екатеринбургского УЦ ведутся в соответствии с договором № 828/16 от 27.12.2016 и контрактом № 342/17 от 18.09.2017.  Планируемый срок завершения работ по созданию Екатеринбургского УЦ – декабрь 2018 года.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий в рамках развития транспортной инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона
	10

1
	Невыполнение индикатора обусловлено не вводом в эксплуатацию после реконструкции следующих аэропортовых комплексов (объектов):

- Саккырыр - в связи с не выполнением подрядной организацией графика проведения работ. Ожидаемый срок ввода объекта - 09/2018.;

- Среднеколымск иТикси - невыполнение условий контракта, в части завершения работ в 2017 году объясняется  поздним заключением государственных контрактов, по причине  приостановления процедуры торгов Управлением Федеральной антимонопольной службой (3 раза), что за собой повлекло  изменение логистической схемы доставки строительных материалов  до месторасположения объектов строительства: вместо доставки строительных материалов автозимником, доставка производиться водным транспортом в период арктической навигации. В связи с чем, часть работ связанная с благоустройством будет выполняться в 2018 году, только после оттайки грунта. С учетом географического местонахождения и климатических условий оттайка грунта начинается только в середине июля месяца. Следовательно, выполнение работ  планируется в течение  июля-сентября месяцев 2018 года. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018.;

- Никольское - в связи расторжением государственных контрактов в январе 2017 года ввиду нарушения ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России" сроков выполнения работ, срыва сроков окончания работ и низким процентом освоения средств, а также  непредоставлением обеспечения исполнения контракта новым подрядчиком, в связи с чем, государственный контракт не заключен.;

- Оссора - длительная процедура размещения подрядчиком заказов на заводах, покупки основных строительных материалов  и трудностью доставки материалов и оборудования до строительной площадки (период навигации  с июня по ноябрь), невозможность выполнения работ в зимний период в районах Крайнего Севера. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018.;

- Зея - в связи с ненадлежащими действиями подрядчика и недостатками проектной документации (необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных в ПСД, в связи с чем требуется корректировка проектных решеий и повторная экспертиза ПСД. Корректировка ПСД предполагается за счет средств подрядчика). Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018.

- Экимчан - в связи с неудовлетворительной организацией строительного  тяжелой транспортной затягивание Министерством природных ресурсов Амурской области отведение карьера под несоответствие проектных решений.Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018;

- Бомнак - в связи со сложными климатическими условиями в регионе, отставанием подрядчика ЗАО «ФОРПОСТ» от графика исполнения работ, а также сетевой организацией не было осуществлено планируемое технологическое присоединение мощности для энергоустановок. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018;  

- Улан-Удэ - Неисполнение ФГУП "ГУ СДА" Минобороны России обязательств по контракту в части сроков выполнения работ. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018. 

	Число введенных в эксплуатацию технических средств: измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метрологического сопровождения средств авиационных метеорологических измерений
	173/26
	Число введенных в эксплуатацию технических средств сокращено в связи с сокращением количества объектов технического перевооружения и объемов финансирования в соответствии с ПП от 20.09.2017г. № 1138

	Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов
	15/0
	Отсутствие земельного участка, отсутствие положительных заключений ФАУ "Главгосэкспертиза России"

	Снижение количества аварийных происшествий на транспорте (по видам транспорта)
	88/86
	Данные представлены за 11 месяцев 2017 года, уточнённые данные будут представлены Росстатом в феврале 2018 года.

	Снижение количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте
	68/83
	Данные представлены за 11 месяцев 2017 года, уточнённые данные будут представлены Росстатом в феврале 2018 года.


* по оперативным данным

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По итогам 2017 года из 3 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 3 позициям.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По итогам 2017 года из 14 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 9 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Пассажирооборот, млрд. пасс-км
	123,6

122,8
	99,4 %

Наибольшее влияние на общее снижение объемов перевозок оказало сокращение средней дальности поездки пассажира.

Во внутригосударственном сообщении помимо общего снижения транспортной подвижности населения, в регулируемом сегменте существенное влияние на снижение пассажирооборота оказал рост стоимости проезда.

Ожидаемое выполнение к плану ОАО «РЖД» текущего года по показателю пассажирооборота составляет  101,7%.

	Объем перевозок контейнеров в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
	4,4

3,9
	88,6 %

Не достигнуто плановое значения показателей из-за недостаточно высоких темпов роста контейнерных перевозок во внутрироссийском и экспортном сообщениях

	Объем перевозок грузов в транзитном сообщении, млн. тонн
	38,1

21,6
	56,7 %

Невыполнение допущено из-за сравнительно невысоких темпов роста объемов международной торговли между Казахстаном и третьими странами, а также снижения транзита нефтегрузов из Казахстана в связи с его частичным переключением на трубопроводный транспорт

	Объем перевозок контейнеров в  транзитном сообщении в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
	0,5

0,4
	80,0 %

Невыполнение допущено из-за недостаточного роста объемов транзита контейнеров из Китая.

	Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки
	820

811
	98,9 %

	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей,  км
	146,2

73,1
	50,0 %

Введено 73,1 км по проектам:

Комплексная реконструкция участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла – 37,6 км;

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова – 30,1 км;

Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево – 5,4 км. В связи с сокращением финансирования проекта в 2017 году ввод ряда перегонов перенесен на 2018 год.


Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По итогам 2017 года из 10 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 10 позициям.
Подпрограмма «Морской транспорт»

По итогам 2017 года из 3 целевых индикаторов и показателей плановые значения не достигнуты по 1 позиции.

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Поставки судов обеспечивающего флота, ед.
	[image: image2.png]




	В связи с вызванными санкциями Евросоюза трудностями при заключении договоров поставки материалов и оборудования, а также срывом графика разработки рабочей конструкторской документации субподрядчиком ЦКБ «Балтсудопроект» ООО «Невский ССЗ» не выполнил
в 2017 году свои контрактные обязательства по завершению строительства двух судов. 

Ведется претензионная работа.


Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По итогам 2017 года из 4 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 4 позициям.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По итогам 2017 года из 20 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 11 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний
	2,579

1,775
	Невыполнение целевого индикатора связано с высокими ценами на авиатопливо, издержками на содержание инфраструктуры аэропорта, расходами на эксплуатацию (лизинг) воздушных судов иностранного производства, за счет которых происходит переоснащение парка российских авиакомпаний,  дополнительными требованиями к воздушным судам по оснащению системами обеспечения безопасности полетов, формируется высокая себестоимостью перевозок местных авиалиний.

	Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой
	1,73х106

1,53х106


	Невыполнение целевого индикатора связано с запретом на воздушное сообщение с Турцией и Египтом, уменьшением количества международных полетов российских и иностранных авиакомпаний между аэропортами Российской Федерации и указанных государств.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов
	3

1
	Невыполнение целевого индикатора связано с не вводом ВПП  в следующих аэропортах:

- Нижний Новгород - работы по реконструкции завершены в полном объеме. Заключение Ростехнадзора получено 27.12.2017. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в стадии оформления;

- Ульяновск (Баратаевка) – работы по реконструкции завершены в полном объеме, проводится итоговая проверка Ростехнадзора.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос в крупных международных узловых аэропортах
	4

2
	Невыполнение целевого индикатора связано с не вводом ВПП  в следующих аэропортах:

- Самара - работы по реконструкции завершены в полном объеме. Заключение Ростехнадзора получено 29.12.2017. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в стадии оформления;

- Калининград - работы по реконструкции завершены в полном объеме. Проведена итоговая проверка  Ростехнадзора, ожидается получение ЗОСа.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации
	1

0
	Невыполнение индикатора обусловлено трижды не состоявшимися конкурсами с ограниченным участием на реконструкцию аэродрома Красный Кут (31.05 - не подано ни одной заявки, 25.07. - вынесено предписание ФАС России о нарушении в конкурсной документации, и как следствие длительные судебные разбирательства,  27.10 - не подано ни одной заявки).

	Число введенных в  эксплуатацию укрупненных  центров управления воздушным движением
	4

1
	Невыполнение целевого индикатора связано с не вводом следующих УЦ:

- Санкт-Петербургский УЦ ЕС ОрВД:

Необходимость внесения изменений в проектную документацию и увеличение стоимости инвестиционного проекта, выявленных в ходе выполнения государственного контракта № 519/15-ГК  от 13.07.2015. Увеличение стоимости с 1,212 млн. рублей до 1,908 млн. рублей подтверждено независимым технологическим и ценовым аудитом, проведенным в соответствии с поручением  Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 17.11.2016 № АД-П9-6956.

Планируемая дата представления откорректированной проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России»  - январь 2018 года.

Государственный контракт № 519/15 от 13.07.2015 расторгнут в соответствии с Соглашением от 20.12.2017.

Планируемый срок завершения работ по созданию Санкт-Петербургского УЦ – декабрь 2020 года.

- Новосибирский УЦ ЕС ОрВД:

Необходимость проведения дополнительных (внеплановых) работ на объекте, выявленных в ходе выполнения договора 

№760/16 от 19.10.2016 при техническом обследовании строительных конструкций, предусмотренных требованиями раздела 7 Проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» проектно-сметной документации по объекту. В связи выполнением дополнительных работ произошло увеличение трудозатрат на строительство объекта и как результат увеличение общего срока строительства. Планируемый срок завершения работ по созданию Новосибирского УЦ – декабрь 2018 года.

- Екатеринбургский УЦ ЕС ОрВД:

Необходимость корректировки проектной документации по объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург», получившей отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»  № 1113-15/ГГЭ-10085/09 от 20.08.2015. В настоящее время работы по созданию Екатеринбургского УЦ ведутся в соответствии с договором № 828/16 от 27.12.2016 и контрактом № 342/17 от 18.09.2017.  Планируемый срок завершения работ по созданию Екатеринбургского УЦ – декабрь 2018 года.

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий в рамках развития транспортной инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона
	10

1
	Невыполнение индикатора обусловлено не вводом в эксплуатацию после реконструкции следующих аэропортовых комплексов (объектов):

- Саккырыр - в связи с не выполнением подрядной организацией графика проведения работ. Ожидаемый срок ввода объекта - 09/2018.;

- Среднеколымск иТикси - невыполнение условий контракта, в части завершения работ в 2017 году объясняется  поздним заключением государственных контрактов, по причине  приостановления процедуры торгов Управлением Федеральной антимонопольной службой (3 раза), что за собой повлекло  изменение логистической схемы доставки строительных материалов  до месторасположения объектов строительства: вместо доставки строительных материалов автозимником, доставка производиться водным транспортом в период арктической навигации. В связи с чем, часть работ связанная с благоустройством будет выполняться в 2018 году, только после оттайки грунта. С учетом географического местонахождения и климатических условий оттайка грунта начинается только в середине июля месяца. Следовательно, выполнение работ  планируется в течение  июля-сентября месяцев 2018 года. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018.;

- Никольское - в связи расторжением государственных контрактов в январе 2017 года ввиду нарушения ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России" сроков выполнения работ, срыва сроков окончания работ и низким процентом освоения средств, а также  непредоставлением обеспечения исполнения контракта новым подрядчиком, в связи с чем, государственный контракт не заключен.;

- Оссора - длительная процедура размещения подрядчиком заказов на заводах, покупки основных строительных материалов  и трудностью доставки материалов и оборудования до строительной площадки (период навигации  с июня по ноябрь), невозможность выполнения работ в зимний период в районах Крайнего Севера. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018.;

- Зея - в связи с ненадлежащими действиями подрядчика и недостатками проектной документации (необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных в ПСД, в связи с чем требуется корректировка проектных решеий и повторная экспертиза ПСД. Корректировка ПСД предполагается за счет средств подрядчика). Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018.

- Экимчан - в связи с неудовлетворительной организацией строительного  тяжелой транспортной затягивание Министерством природных ресурсов Амурской области отведение карьера под несоответствие проектных решений.Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018;

- Бомнак - в связи со сложными климатическими условиями в регионе, отставанием подрядчика ЗАО «ФОРПОСТ» от графика исполнения работ, а также сетевой организацией не было осуществлено планируемое технологическое присоединение мощности для энергоустановок. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018;  

- Улан-Удэ - Неисполнение ФГУП "ГУ СДА" Минобороны России обязательств по контракту в части сроков выполнения работ. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2018. 

	Число введенных в эксплуатацию технических средств: измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метрологического сопровождения средств авиационных метеорологических измерений
	173/26
	Число введенных в эксплуатацию технических средств сокращено в связи с сокращением количества объектов технического перевооружения и объемов финансирования в соответствии с ПП от 20.09.2017г. № 1138

	Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов
	15/0
	Отсутствие земельного участка, отсутствие положительных заключений ФАУ "Главгосэкспертиза России"


Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По итогам 2017 года из 4 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 2 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Снижение количества аварийных происшествий на транспорте (по видам транспорта)
	88/86
	Данные представлены за 11 месяцев 2017 года, уточнённые данные будут представлены Росстатом в феврале 2018 года.

	Снижение количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте
	68/83
	Данные представлены за 11 месяцев 2017 года, уточнённые данные будут представлены Росстатом в феврале 2018 года.


10. Вклад реализации программы в 2017 году в социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» осуществляется строительство  по 4 комплексным проектам. Сроки окончания строительства – 2018 – 2021 годы.

В рамках реализации комплексного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла в 2017 году продолжается реализация проекта «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». 

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2020 году. После завершения реализации проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла увеличится до 60 млн. тонн в год.

Ввод в эксплуатацию проекта окажет положительное влияние на развитие транспортной сети на юге России и станет одним из важных шагов к созданию логистической структуры по управлению Новороссийским транспортным узлом. 

Также, в  рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла завершено строительство и осуществлен ввод во временную эксплуатацию объекта «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», что позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру Южного федерального округа и создать новый транспортный кластер для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа. Обеспечен пропуск возрастающего поездопотока на Таманский полуостров посредством строительства дополнительных парков, осуществлено развитие локомотивного хозяйства. Проект предусматривает строительство железнодорожных путей, зданий и сооружений службы локомотивного и вагонного хозяйства, службы пути, электрификации и электроснабжения. Загрузка объекта предусмотрена в объеме 94,6 млн. тонн к 2020 году и 115,7 млн. тонн к 2025 году. Планируемый ввод в постоянную эксплуатацию – 2018 год.

Одним из приоритетных проектов, направленных на развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, является проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».
Реализацию проекта запланировано осуществить в два этапа. На I этапе в целях  безусловного исполнения решения Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации по своевременному вводу в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с учетом необходимости обеспечения в максимально сжатые сроки транспортного сообщения с полуостровом Крым,  принято решение об использовании железнодорожной и автодорожной составляющих Проекта для обеспечения транспортных подходов к переходу через Керченский пролив.  

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив обеспечит создание новой транспортной связи между материковой частью и полуостровом Крым. Ожидается, что за счет Керченского моста к 2019 году интенсивность автомобильного движения составит 12 тысяч 800 автомобилей, к 2025 году – 21 тысяча автомобилей, к 2040 году – 40 тысяч автомобилей. Интенсивность железнодорожного движения составит 47 пар поездов в 2019 году и увеличится с 50 до 65 пар с 2025 по 2040 год соответственно.

В целях  развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна на II этапе реализации проекта запланировано создание нового глубоководного сухогрузного морского порта Тамань  на Таманском полуострове, интегрированного в международный  транспортный коридор «Север - Юг», со строительством портовых терминалов для перегрузки угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров, гидротехнических сооружений и созданием инфраструктуры железных и автомобильных дорог на подходах к порту.

Также в 2017 году продолжается реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла, который в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23 апреля 2014 года № ДМ-П9-1302р и федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» определен как  один из приоритетных проектов развития транспортной отрасли. Целью реализации проекта является создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг». Проект комплексного развития МТУ предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство за счет средств частных инвесторов угольного и нефтяного терминалов, строительство и реконструкция за счет средств федерального бюджета объектов  железнодорожной инфраструктуры как на западном, так и на восточном берегах Кольского залива, создание объектов морской инфраструктуры.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича      от 10.05.2017 № АД-П9-2978 Минтрансом России ведется работа по подготовке предложений в Правительство Российской Федерации о механизме завершения реализации Проекта в части его финансирования за счет внебюджетных средств с использованием механизма концессионного соглашения.

Пунктом 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации                           В.В. Путина от 16 августа 2017 г. №Пр-1881 по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России определено принять исчерпывающие меры по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в установленные сроки, уточнив финансово – экономическую модель проекта, перечень включенных в него объектов, а также состав и обязательства участников проекта.

Реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения поставленных задач по развитию Арктической зоны, включая реализацию проектов по освоению месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала Российской Федерации. 

Для создания действующего круглогодично глубоководного морского портового транспортного узла по переработке контейнерных грузов, перевалке угля, зерна и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Транссиб» в 2017 году продолжались строительные работы по проекту «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка». Реализация проекта позволит обеспечить как ввод новых портовых мощностей, так и расширение существующих. Проект направлен на повышение эффективности системы мультимодальных перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов и обеспечение роста грузооборота порта.

На приоритетность реализации проектов по развитию Мурманского транспортного узла и портов Дальнего Востока обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин  при обращении к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием 03 декабря 2015 года.  

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По итогам 2017 года введено в эксплуатацию:

1. 73,1 км дополнительных главных путей на перегонах: 

Ремонтная – Гашун - 20,1 км 

Порошинская-4 км -17,5 км 
Юровский (вкл.) – Красная Стрела (вкл.) – 18,9 км 

Красная Стрела-Старотитаровка – 11,2 км. 

двухпутная вставка на участке Тангинский - Островной - Обский (км 668 - км 687). 1 этап (Островной-п/п 683 км) – 5,4 км.

2. 15 км станционных путей: 

соединительный путь между парками В и Д ст. М. Горький - 2,0 км

станционные пути ст. Полтавская - 13 км. 

Кроме того введены следующие объекты:

пункт технического обслуживания локомотивов на станции Аксарайская-2 Приволжской железной дороги; 

электрификация на участке Гатчина – Веймарн – Лужская - 52,1 км;

новая двухпутная электрифицированная железнодорожная линия Журавка – Миллерово протяженностью 137,5 км;

новый тоннель на 106-107 км участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги длиной 1158 м (объект введен во временную эксплуатации, открыто движение поездов).

По прогнозам рост грузооборота в 2017 году по сравнению с плановыми значениями ФЦП составил 6,5 %.

В 2017 году по показателю пассажирооборота отмечено снижение на  0,6 % относительно утвержденного в ФЦП уровня показателя.

В целях улучшения перевозочного процесса закуплено 459 единиц локомотивного парка и 155 единиц моторвагонного подвижного состава. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По итогам реализации Подпрограммы в 2017 году после завершения строительства и реконструкции введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения общей линейной протяженностью 230,7 км (или 1259,67 км в однополосном исчислении, приведенном к полосе движения шириной 3,5 м). Также выполнены объемы работ по строительству и реконструкции мостов и путепроводов, повышению уровня обустройства на сети дорог федерального значения, проектно-изыскательские работы. Все это позволило:

1. Увеличить пропускную способность основных российских автодорожных маршрутов, в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров:

М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией; 

М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска;

М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани;

М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев).

2. Улучшить условия транспортного сообщения в регионах Сибири и Дальнего Востока на маршрутах:

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы;

М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока;

«Колыма» - от Якутска до Магадана.

3. Заменить 9 автодорожных мостов, находившихся в аварийном состоянии.

4. Повысить безопасность дорожного движения в границах более 160 населенных пунктов и на 11 транспортных развязках за счет устройства искусственного освещения, строительства 20 пешеходных переходов в разных уровнях.

5. Создать задел проектно-сметной документации для обеспечения реализации мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы в 2018-2020 годах.

За счет предоставления в рамках Подпрограммы межбюджетных субсидий на финансирование объектов капитального строительства субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности в 2017 году администрациями субъектов Российской Федерации обеспечен ввод в эксплуатацию 300,7 км законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, в частности:

1. Введены в действие объекты общей протяженность 29,2 км в рамках подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, в том числе:

«Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд - ул. Левобережная» мощностью 2,7 км и «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» мощностью 4,631 км в г. Ростов-на-Дону;

«Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом» мощностью 1,132 км в Санкт-Петербурге;

«Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта                              в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода» мощностью 7,54 км;

«Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч» муниципального района Красноярский Самарской области» мощностью 4,05 км;

«Реконструкция Московского шоссе на участке от ул. проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара» мощностью 9,181 км.

2. Существенно повышен уровень инфраструктурного обеспечения Дальневосточного региона за счет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог регионального значения:

Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре; 

Петропавловск- Камчатский - Мильково - Ключи - Усть-Камчатск;

Южно-Сахалинск - Оха; 

Колыма - Омсукчан - Омолон – Анадырь.
Качественный эффект ожидается по результатам реализации в отчетном периоде мероприятий Подпрограммы, направленных на проведение научных исследований, совершенствование правовой базы дорожной деятельности, внедрение современных информационных технологий и средств связи, других мероприятий по сопутствующим направлениям деятельности.

Создание системы платных автомобильных дорог предусматривает создание платных дорожных объектов с привлечением внебюджетных инвестиций. Осуществление таких проектов позволит перераспределить транспортные потоки и улучшить условия движения на перегруженных участках автомагистралей. Окупаемость инвестиций и получение доходов планируется обеспечить за счет эксплуатации построенных (реконструированных) объектов на платной основе, в то же время для пользователей автомобильных дорог будет сохранена возможность альтернативного бесплатного проезда.

В 2017 году построено и реконструировано 116,7 км или 100,0%, в том числе: 

- на скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» закончено строительство участка км 208 – км 258 протяженностью 47,9 км в Тверской области;
- на автомобильной дороге М-4 «Дон», закончена реконструкция участков км 1091 – км 1119 в Ростовской области протяженностью - 28,7 км и км 1459 – км 1542 протяженностью – 18,5 км в Краснодарском крае;

на автомобильной дороге М-3 «Украина» закончена реконструкция участка км 172+390 – км 194+000 в Калужской области протяженностью – 21,6 км. 
Подпрограмма «Морской транспорт»

Реализация Подпрограммы позволит:

обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли
в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах за счет роста их производственной мощности, повышения технологического и организационного уровня;

укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации.

В 2017 году обеспечено создание предпосылок для безусловного завершения реализации мероприятий Подпрограммы в рамках пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Реализация подпрограммы «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программа «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)» позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений и создать благоприятные условия для развития транзитного потенциала внутренних водных путей.
Подпрограмма «Гражданская авиация»

Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры напрямую связана с увеличением авиаподвижности  населения, активизацией бизнеса и увеличением транспортной доступности регионов страны.

За прошедшие 12 месяцев 2017 года Росавиация организовала проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в 26 аэропортах. Объем бюджетных инвестиций на 2017 год составляет 49 667 021,5 тыс. рублей (в рамках ФАИП).

В 2017 году активно велись работы по строительству и реконструкции инфраструктуры аэропортов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево, Калининград,  Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, которые в 2018 году будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу. 

Деятельность Росавиации направлена на формирование условий для устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в свою очередь, оказывает положительное влияние создание единого экономического пространства нашей страны.

Ярким примером являлось строительство нового аэропортового комплекса в Ростове-на-Дону (объект введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года). Новый аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3600 метров и шириной 60 метров, способную принимать все типы современных магистральных самолетов, а также пассажирский терминал площадью 50 тысяч квадратных метров. 

Весьма положительно то, что практически все материалы (грунт, песок, щебень и др. материалы, строительство дополнительных дорог), использованные для строительства объектов аэродромного комплекса аэропорта «Южный», произведены в Российской Федерации. Также была задействована и местная рабочая сила. 

Так, для устройства основания аэродромного покрытия использовался щебень, произведенный в карьерах Ростовской области; также для устройства ряда конструктивных элементов при строительстве аэродрома широко использовлся песок из местных карьеров. Из города Новошахтинск Ростовской области на объект поступал битум для приготовления асфальтобетонных смесей, а трубы для устройства водосточно-дренажной сети поступал с завода в Краснодарском крае - ближайшем к Ростовской области регионе.

Возможность использования местных строительных материалов является ярким примером создания механизма мультипликационного эффекта. Строительство новой инфраструктуры – это стимул к созданию новых предложений в сфере услуг, это новые рабочие места, это дополнительные налоговые отчисления, это дополнительные возможности для бизнеса.

Большое количество населённых пунктов страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе не имеет регулярной транспортной связи с местными административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение.

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной целостности российского государства.

В рамках Подпрограммы выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов (аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов регионального и местного значения.

Целью реализации задачи «Модернизация Единой системы организации воздушного движения» является повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства в интересах обеспечения обороноспособности страны, потребностей экономики и граждан за счет модернизации Единой системы, ее объектов и взаимодействующих с ней систем путем создания и развития Аэронавигационной системы России на основе использования новых технических средств и технологий с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Проведенные мероприятия обеспечивают функционирование аэропортов, повышают уровень обеспеченности безопасности гражданской авиации в части метеообеспечения.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

В связи с обновлением парка патрульных катеров в территориальных управлениях Ространснадзора повышается комплексная безопасность транспортной системы, улучшается осуществление государственного контроля и надзора
за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации
в области транспортной безопасности. Поскольку новые патрульные катера отличаются от устаревших катеров технологичностью и скоростью, то уменьшается время доставки инспекторов государственного морского и речного надзора к месту расследований транспортных происшествий в морских районах, на внутренних водных путях для выполнения функций по расследованию аварий и инцидентов
на море и транспортных происшествий (осмотр и фиксация обстоятельств транспортного происшествия, опрос членов экипажей и свидетелей непосредственно на месте транспортного происшествия), что положительным образом влияет
на раскрытие причин транспортных происшествий и принятия мер для их предотвращения в будущем.

Поставка новых скоростных патрульных судов позволяет обеспечить повышение уровня комплексной безопасности и устойчивости морского и внутреннего водного транспорта, эффективно влиять на обеспечение соблюдения требований в области торгового мореплавания и судоходства, влечет сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском и речном транспорте, снижает риски нанесения ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте.
Использование новых скоростных патрульных судов позволило:

- повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности
из-за расширения охвата одним инспектором нескольких поднадзорных объектов, 

- обеспечить доставку должностных лиц и сроки их прибытия к месту происшествия, тем самым ликвидировать непроизводительные простои судов морского внутреннего водного транспорта, повысить качество расследований транспортных происшествий;

- обеспечить качество обследований и мониторинга состояния судоходных
и портовых гидротехнических сооружений;

- установить систематический надзор за соблюдением правил плавания;

- реализовать проведение проверок состояния и содержания судовых ходов
и судоходной обстановки, средств связи и сигнализации, инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта;

- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов.

- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за2017 год.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Ключевыми причинами неосвоения средств федерального бюджета в 2017 году в объеме 10 711 970,1 тыс. рублей стали: 

1. Некачественная работа подрядчиков, как осуществляющих строительно-монтажные работы, так и проектирование, в частности по объектам:

- «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово» и «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)» не освоено 5 452 858,2 тыс. рублей по причине финансовых проблем подрядчика АО «СУ №1» и неисполнения им своих контрактных обязательств, которые привели к существенному сокращению темпов строительства.

- «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства), II этап реализации» не освоено 2 327,5 тыс. рублей по причине поздней подачи проектной документации на государственную экспертизу, ввиду разработки проектной документации проектировщиком ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» с превышением сметной стоимости объекта над предельной стоимостью, установленной ФЦП, а также позднее  внесение в изменений в ФЦП (20.09.2017). 

- «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область» не освоено 2 312 708,9 тыс. рублей в связи с поздним (в конце строительного сезона 2017 года) началом выполнения работ (вынос инженерных коммуникаций) подрядчиком ООО "Трансстроймеханизация", длительным процессом оформления земельно-имущественных прав на участки под нефтепродуктопровод, основную зону строительства (судебные разбирательства, арест участков судебными приставами), а также необходимостью корректировки проекта 3.1 (планируемая дата получения заключения экспертизы - январь 2018) которая привела к невозможности выполнять технологически последовательные операции, работы сезонного характера в установленные проектом строительства  сроки; 

- «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область» не освоено 83 611,2 тыс. рублей в связи с невозможностью  выполнения работ в предоставляемые «окна» аэропортом и без переноса порога ИВПП, выпадением сверхнормативного количества осадков в регионе, недобросовестным выполнением строительно-монтажных работ предыдущим подрядчиком ООО «Стройновация», что в свою очередь не позволило выполнить строительно-монтажные работы по ряду объектов подрядной организацией ОАО «Центродорстрой», дополнительными объемами работ, выявленными в ходе работ, отсутствием альтернативных дорог в аэропорту для подъезда техники непосредственно в зону производства работ, а также не своевременное предъявление подрядчиком выполненных работ строительному контролю;

- «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)» не освоено   11 399,4 тыс. рублей в связи с длительным периодом проверки и последующим устранением замечаний строительного контроля по оформлению исполнительно-технической документации не осуществлена приемка выполненных строительно-монтажных работ в полном объеме (часть выполненных подрядчиком работ подлежит приемке в счет неотработанного авансового платежа в 2018 году), и не возможностью выполнения полного комплекса кадастровых работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимого имущества, в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов» не освоено 2 759,3 тыс. рублей по причине не освоения в полном объеме лимитов бюджетных обязательств 2017 года по оказанию услуг на осуществление строительного контроля, в связи с неполным выполнением АО "ИРМАСТ-ХОЛДИНГ", ранее запланированных на 2017 год строительно-монтажных работ;  

- «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» не освоено 35 866,3 тыс. рублей  по причине уточнения проектных решений в связи с необходимостью выполнения дополнительных объемов работ, сверхнормативные осадки (дожди) в регионе, перебои в поставках строительных материалов на объект  в связи с отсутствием подвижного состава РЖД  привели к отставанию от календарного графика строительства: аварийно-спасательная станция (АСС), патрульная автодорога, технические средства охраны периметра ТСО, а также неосвоение в полном объеме лимитов бюджетных обязательств 2017 года по оказанию услуг на осуществление строительного контроля связано с неполным выполнением, ранее запланированных на 2017 год строительно-монтажных работ с АО "ИРМАСТ-ХОЛДИНГ"; 

- «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород" II этап строительства» не освоено 272 156,4 тыс. рублей по причине необходимости корректировки проектной документации, по которой  положительное заключение государственной экспертизы получено 06.09.2017 года, несвоевременным оформлением исполнительной документации ООО «Трансстроймеханизация», не возможностью выполнения полного комплекса  кадастровых работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимого имущества, в связи с отсутствием строительной готовности объектов в 2017 году;

- «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара)» не освоено 141 398,6 тыс. рублей в связи с расторжением государственного контракта с ОАО «Сибмост» (20.09.2016) строительная площадка не могла быть своевременно освобождена  и передана АО «Ирмаст-Холдинг» для выполнения работ по строительству ОАСС, САСС № 1, САСС №2, ВДС и патрульной дороги, предусмотренных государственным контрактом, так как требовалось выполнить полный демонтаж некачественно возведенных АО «Сибмост» конструкций по строительству указанных объектов, а также сверхнормативными осадками (дожди) в регионе с апреля по  июнь 2017 года.

- «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»  не освоено 1 526,6 тыс. рублей по строительному контролю, в связи с невыполнением запланированных строительно-монтажных работ ЗАО «Трест Камдорстрой», по причине корректировки проектно-сметной документации и прохождением в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- «Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж)» (проектные и изыскательские работы) не освоено 2 727,3 тыс. рублей по причине получения отрицательных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» (23.02.2017) по проектной документации ввиду отсутствия решения по охране окружающей среды (установка шумозащитных экранов), а также получения аэропортом отрицательного экспертного заключения ФБУЗ на корректировку проекта санитарно-защитной зоны аэропорта. 

- «Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" г. Нижнекамск, Республика Татарстан» не освоено  230,0 тыс. рублей по причине не завершения полного комплекса кадастровых работ 2017 года в связи с отсутствием разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, проведена рабочая комиссия. После  получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будет произведена постановка объектов на государственный кадастровый учет.

- «Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск)» (проектные и изыскательские работы) не освоено 6 947,4 тыс. рублей по причине не предоставления проектной организацией сертификатов на очистные сооружения 07.09.2017 получены отрицательные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза  России». 15.12.2017 откорректированная проектная документация сдается на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в электронном виде;

- «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)» не освоено 99,0 тыс. рублей по кадастровым работам в связи с отсутствием разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. После получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будет произведена постановка объектов на государственный кадастровый учет.

- «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» не освоено 5 806,9 тыс. рублей по причине получения отрицательного заключения Ростехнадзора 24.10.2017  по факту осмотра электроустановки, относящейся к новому строительству III этапа, в связи с чем, не представилось возможным проведение пуско-наладочных работ центральной распределительной подстанции. 

-  «Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)» не освоено 23 300,8 тыс. рублей, в связи с несвоевременным выполнением работ подрядчиком ООО "Строймонтаж 2002".

- «Реконструкция аэропорта Саккырыр, Республика Саха (Якутия)» -  не освоено 22 036,4 тыс. рублей, в связи с невозможностью выполнения пусконаладочных работ на складе ГСМ ввиду отсутствия необходимого количества авиационного топлива. Завоз авиационного топлива планируется в марте 2018 года по автозимнику.

- «Реконструкция аэропорта Тикси, Республика Саха (Якутия)» - не освоено135,6 тыс. рублей, в связи с несвоевременным предоставлением подрядчиком акта оказанных услуг по авторскому надзору.

- «Реконструкция аэропорта Херпучи, Хабаровский край» (проектные и изыскательские работы) не освоено 1 575,5 тыс. рублей и «Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край» (проектные и изыскательские работы) не освоено 3424,5 тыс. рублей по причине некорректного исполнения условий контракта проектной организацией ОАО "ПИИ ВТ "Дальаэропроект" в связи с чем возникло отклонение от запланированных сроков.

- «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область» не освоено 214 515,2 тыс. рублей в связи с ненадлежащими действиями подрядчика по исполнению контракта и недостатками проектной документации (необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных в ПСД, в связи с чем требуется корректировка проектных решений и повторная экспертиза ПСД.

- «Реконструкция аэропорта Экимчан, Амурская область» не освоено 502 095,5 тыс. рублей в связи с неудовлетворительной организацией строительного производства, тяжелой транспортной доступностью, затягиванием Министерством природных ресурсов Амурской области отведения карьера под материалы, несоответствием проектных решений.

- «Реконструкция посадочной площадки Бомнак, Амурская область» не освоено 31 501,0 тыс. рублей по причине не осуществления планируемого технологического присоединения мощности для энергоустановок сетевой организацией.

- «Реконструкция аэропорта Беринговский, Чукотский автономный округ» (проектные и изыскательские работы) не освоено 6 000,0 тыс. рублей по причине получения отрицательных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 06.10.2017. 14.11.2017 откорректированная проектная документация повторно сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- «Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск), г. Ульяновск не освоено 15 054,5 тыс. рублей по причине не завершения подрядчиком работ по обвязке технологического оборудования и пуско-наладочные работы. 

2. Срывы  и длительность проведения конкурсных процедур, в частности по объектам:

- «Реконструкция  аэропорта  Никольское, Камчатский край»  не освоено 163 712,9 тыс. рублей в связи расторжением государственных контрактов в январе 2017 года ввиду нарушения ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России" сроков выполнения работ, срыва сроков окончания работ и низким процентом освоения средств, а также  непредоставлением обеспечения исполнения контракта новым подрядчиком, в связи с чем, государственный контракт не заключен (проведение повторных конкурсов и заключение контракта в конце года не возможно);

- «Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, Саратовская область)» не освоено 494 600 тыс. рублей по причине трижды не состоявшихся конкурсов с ограниченным участием (31.05 - не подано ни одной заявки, 25.07. - вынесено предписание ФАС России о нарушении в конкурсной документации, и как следствие длительные судебные разбирательства,  27.10 - не подано ни одной заявки).

- «Реконструкция и развитие аэродрома международного  аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции» не освоено 39 692,3 тыс. рублей по причине не заключения государственного контракта на установку DVOR DME.

- «Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)» не освоено 288 851,8 тыс. рублей в связи с поздним заключением нового государственного контракта на строительно-монтажные работы (08.08.2017), трудностью доставки материалов, оборудования морским транспортом;  

3. Погодные условия и технологические причины, и иные причины:

- «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" (2-й этап), г. Калининград, Калининградская область» не освоено 182 253,7 тыс. рублей в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков, работы по устройству основания искусственных покрытий перрона производились с задержкой, выполнить работы по устройству покрытия из марочного бетона в полном объеме будет возможно после наступления положительных температур воздуха в 2018 году;    

- «Развитие медицинского центра гражданской авиации» не освоено 180 827,0 тыс. рублей, в том числе: 79 358,8 тыс. рублей по причине продолжающимися до настоящего времени судебными разбирательствами с бывшим генподрядчиком ООО «Ортекс» средства не использованы, и 101 468,2 тыс. рублей - невыполнение новым подрядчиком ООО «Ти Джи Ви» предусмотренных объемов строительно-монтажных работ ввиду необходимости корректировки проектных решений и изменения видов и объемов работ.

4. В результате экономии по объектам: Домодедово (II этап (ПИР)), Шереметьево (1-я очередь), Шереметьево (ВПП-3), Храброво (2-й этап), Волгоград (2-й этап), Южный (Ростов-на-Дону), Саранск (I этап), Саранск (II этап), Нижний Новгород, Курумоч (Самара), Кольцово (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), Уфа, Самара ТСО, Якутск (II очередь строительства, Новый (Хабаровск), Кызыл, Чокурдах, Среднеколымск, Саккырыр, Тикси, Мильково в размере 209 970,4 тыс. рублей.

Первый заместитель Министра                           _________________
� - здесь и далее объемы финансирования капитальных вложений приведены в соответствии с редакцией Федеральной адресной инвестиционной программы по состоянию на 01.01.2018, по расходам на НИОКР и «прочим» расходам - в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по состоянию на 01.01.2018.


� - с учетом дополнительных соглашений, заключенных в течение 2017 года.


� - здесь и далее в соответствии с редакцией ФАИП, актуальной по состоянию на 01.01.2018. 


� - без учета мероприятия по развитию скоростных дорог общего пользования федерального значения.





