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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2020 годы)».

2. Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2015 году:
По направлению «капитальные вложения»:

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Создание сухогрузного района морского порта Тамань;

Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край);

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла;

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край);

Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Строительство железнодорожной линии станция Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район;

Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива;

Комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

Автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска;

Автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

Автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

Автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

Автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана;

Автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от  Хабаровска до Владивостока.
Подпрограмма «Морской транспорт»

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт;

Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга;

Строительство линейных дизельных ледоколов (дизель-электрический ледокол мощностью около 16 МВт);

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации (система управления движением судов Кандалакшского залива);

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, I этап;

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна, I этап;

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского бассейна, I этап.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (г. Волгоград);

Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап) (г. Волгоград);

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа).

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

Строительство и приобретение патрульных судов.
По направлению НИОКР:

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению «прочие нужды»:

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства;

Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог).

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.
Во исполнение поручения Министра транспорта Российской Федерации                         М.Ю. Соколова от 04 февраля 2015 г. № МС-17/23 Минтрансом России был подготовлен проект постановления Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» в части приведения параметров финансирования в 2014 году в соответствие со сводной бюджетной росписью на последнюю отчетную дату, в 2015 году в соответствие с доведенными Минфином России до Минтранса России лимитами бюджетных обязательств с учетом оптимизации бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным Законом от 01.12.2014 №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов»  (далее – Закон) без их восстановления в последующие годы, а также в части приведения параметров финансирования в 2016-2017 годах в соответствие с Законом, 2018 – 2020 годах в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и приведения в соответствие с параметрами финансирования целевых  индикаторов и показателей. В настоящий момент проект постановления Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы») направлен во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Следует отметить, что на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находится проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», который в настоящее время принят Государственной Думой Российской Федерации и направлен в Совет Федерации. В связи с вышеизложенным, после вступления в силу Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», требуется дополнительная корректировка федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» в части приведения параметров финансирования в соответствие с Законом.

5. На 2015 год заключено 1 335 государственных контрактов (соглашений)                 на сумму 248 765 959,0 тыс. рублей - 63% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 1 018 контрактов на сумму 147 888 005,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 013 контрактов на сумму 133 813 607,7 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 5 соглашений на сумму 14 074 397,8 тыс. рублей);

НИОКР – 126 контрактов  на сумму 709 369,1 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 191 контракт на сумму 100 168 584,4 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 1 135 переходящим контрактам прошлых лет составляет 144 991 694,8 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г. 200 контрактам составляет 103 774 264,2 тыс. рублей, в том числе по 38 контрактам длительностью более одного года – 4 984 548,8 тыс. рублей. 
Подпрограмма «Гражданская авиация»

Уровней контрактации и кассового исполнения объясняется.

1.
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 31.12.2014 № АД-П9-9707 не разрешается заключать новые контракты по реализации инвестиционных проектов до соответствующего решения Правительства Российской Федерации.

Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 12.02.2015 № АД-П9-799 разрешается проведение конкурсных процедур только по мероприятиям по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

2.
В федеральной адресной инвестиционной программе на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Минэкономразвития России установлены ограничения по выполнению работ и финансированию объектов в объеме 14 667 123,4 тыс. рублей. Для снятия ограничений по выполнению и финансированию работ необходимо в срок до 01.04.2015 представить в Минэкономразвития России документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации и копии положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объектам Нижний Новгород (ИВПП-1), Шпаковское (Ставрополь), Абакан, Норильск, Толмачево (Новосибирск),  Новый (Хабаровск), Игнатьево (Благовещенск), Сокол (Магадан), Амдерма, Кызыл, Добрынское (Владимир).

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту Кызыл было получено в феврале 2015 года, по объектам Нижний Новгород, Норильск и Хабаровск - в марте 2015 года. Минтрансом России письмами от 27.03.2015 № ОБ-21/3398, от 31.03.3015 № ОБ-21/3561, от 03.04.2015 № ОБ-21/3814 были направлены в Минэкономразвития России предложения по снятию ограничений финансирования в федеральной адресной инвестиционной программе на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Соответствующие изменения в федеральной адресной инвестиционной программе на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утверждены письмом Минэкономразвития России от 08.04.2015 № Д17и-192.

Лимиты бюджетных обязательств будут доведены Минфином России в установленном порядке.

3.
В соответствии с проектом Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденным 01.12.2014 № 384-ФЗ, подготовленным Минфином России, предусмотренный Росавиации на 2015 год объем бюджетных ассигнований уменьшается в рамках проводимой оптимизации расходов федерального бюджета на 9 454 716,5 тыс. рублей по объектам Шпаковское (Ставрополь), Абакан, Норильск, Толмачево (Новосибирск), Новый (Хабаровск), Игнатьево (Благовещенск), Сокол (Магадан), Иркутск ТСО, Амдерма, Кызыл, Добрынское (Владимир) и составит 45 427 496,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (бюджетные инвестиции). 

Процент законтрактованных бюджетных инвестиций составит 49,8% после утверждения проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденным 01.12.2014 № 384-ФЗ.

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 394 314 306,2 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 280 000 480,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 229 980 001,1 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 50 020 479,7 тыс. рублей), НИОКР – 863 124,3 тыс. рублей, «прочие нужды» - 113 450 701,1 тыс. рублей.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 35 964 957,1 тыс. рублей – 9,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 19 741 686,1 тыс. рублей, НИОКР – 39 980,2 тыс. рублей, «прочие нужды» – 16 183 290,8 тыс. рублей.

За 2015 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков                         из федерального бюджета на реализацию программы составляют 40 675 197,1 тыс. рублей – 10,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 24 344 075,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 23 380 375,9 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 963 700,0 тыс. рублей), НИОКР – 41 510,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 16 289 611,0 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 10 880 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 10 880 900,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 612 340 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 552 731 100,0 тыс. рублей, НИОКР – 983 800,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 58 625 500,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 533 806,8 тыс. рублей («капитальные вложения» - 533 806,8 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 4,9%  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 73 440 670,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 73 430 206,1 тыс. рублей, НИОКР – 2 950,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 7 514,5 тыс. рублей) - 12% от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 73 974 477,4. тыс. рублей, 11,9% от запланированного.
Итоги реализации мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников по подпрограммам.
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Проекты реализуются с применением механизмов государственно - частного партнерства и предполагают осуществление инвестиционных мероприятий за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также средств частных инвесторов (внебюджетные источники).

Проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» направлен на создание транспортных подходов к Керченской переправе, а также создание современного портового комплекса. В соответствии с решением Правительства РФ, принятым в конце 2014 года, проект будет реализован в 2 стадии. 1-я стадия – создание за счет средств федерального бюджета объектов, обеспечивающих транспортные подходы к Керченской переправе. 2-я стадия – создание портового комплекса с соответствующей транспортной инфраструктурой. В настоящее время заинтересованными участниками готовится оптимальная организационно – правовая структура реализации 2-й стадии проекта. На основании принятых решений будет осуществлена актуализация проектов частных инвесторов и подписаны соответствующие инвестиционные соглашения.

В отношении проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» заключено инвестиционное соглашение с ООО «Морской торговый порт «Лавна» на создание угольного терминала на западном берегу Кольского залива, по объектам частной собственности завершено проектирование. Заинтересованность в участии в проекте строительства и эксплуатации терминала выразило ПАО «ГТЛК», в настоящее время осуществляются работы по определению оптимального формата участия компании в проекте. Ведутся переговоры по созданию за счет внебюджетных источников объектов прибрежной инфраструктуры, необходимых для  реализации проектов в сфере добычи и переработки углеводородов Арктического шельфа, с компаниями ОАО «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК».

По проектам «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» и «Развитие мультимодального транспортно – логистического узла «Ростовский универсальный порт» основными частными инвесторами (крупнейшие стивидорные компании портов) осуществлены инвестиционные мероприятия по развитию портовых мощностей до предела, лимитируемого пропускной способностью транспортной инфраструктуры. 

Работы по  реализации проектов в части федерального финансирования были приостановлены по причине расторжения в судебном порядке государственных контрактов по инициативе ФКУ «Ространсмодернизация», в связи с несоблюдением подрядчиками своих обязательств.

По проекту «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» в настоящее время судебные разбирательства по вопросу расторжения контракта на строительство завершены в пользу государственного заказчика и в конце 2014 года был заключен новый контракт по строительству объектов федеральной собственности с окончанием работ в 2018 году. 

По проекту «Развитие мультимодального транспортно – логистического узла «Ростовский универсальный порт» завершены судебные разбирательства по вопросу расторжения государственного контракта на проектирование, в 2015 году запланировано выполнить актуализацию и синхронизацию мероприятий проекта, подписать соответствующее инвестиционное соглашение и приступить к реализации строительной фазы по объектам федеральной собственности в 2016 году.

В связи с вышесказанным, в настоящее время осуществляется синхронизация и уточнение планов реализации этих проектов, как в части федеральной составляющей, так и в части внебюджетной составляющей проектов.

По проекту «Развитие транспортного узла «Восточная – Находка» (Приморский край)» положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» были получены только в конце 2014 года, по итогам проведенного конкурса заключен государственный контракт на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта «Развития транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край)». В соответствии с заключенным инвестиционным соглашением с ЗАО «ПО «Приморнефтегазпром» ведется строительство объекта частной собственности углеперегрузочного комплекса УППК «Север», а также готовятся к подписанию инвестиционные соглашения с другими крупными стивидорными компаниями порта ОАО «Восточный Порт» и ОАО «Восточная стивидорная компания». Компания ОАО «Восточный Порт», активно реализует проекты, направленные на развитие портовых мощностей с учетом потенциального роста пропускной способности порта. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной Подпрограммой, за счет средств субъектов Российской Федерации, составляет 1 890 500,0 тыс. рублей в форме капитальных вложений. 

Вместе с тем в соответствии с обязательствами субъектов Российской Федерации, предусмотренными переходящими и заключенными в отчетный период соглашениями о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения в рамках Подпрограммы, объем софинансирования за счет средств субъектов Российской Федерации составляет 3 662 623,41 тыс. рублей, в том числе:

капитальные вложения - 3 662 623,41 тыс. рублей;

НИОКР – 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.

В целях повышения привлечения денежных средств и мониторинга хода строительства объектов аэропортовой инфраструктуры финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с субъектами Российской Федерации по следующим объектам: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград, Волгоградская область)», «Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)», «Развитие международного аэропорта «Нижний Новгород» (Нижегородская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Шпаковское» (г. Ставрополь, Ставропольский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Уфе (Республика Башкортостан)», «Строительство и реконструкция аэропортового комплекса «Игнатьево» (г. Благовещенск, Амурская область)», «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан, Магаданская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса г. Кызыл (Республика Тыва)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Баратаевка» (г. Ульяновск, Ульяновская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск, Архангельская область)», «Реконструкция объектов аэропортового комплекса г. Братска (Иркутская область)», «Реконструкция и развитие аэропорта (аэродрома) Южно-Сахалинск (Сахалинская область)», «Реконструкция и развитие аэропорта (аэродрома) Оха (Сахалинская область)».

Были направлены письма субъектам Российской Федерации с предложениями о заключении соглашений по софинансированию по объектам: «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» (г. Самара, Самарская область)», «Реконструкция аэропортового  комплекса «Кольцово» (г. Екатеринбург, Свердловская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» (г. Новосибирск, Новосибирской области)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск, Хабаровский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Амдерма, Ненецкий автономный округ)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ)», «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала (Республика Дагестан)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск, Мурманской области)».

Финансирование по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный округ)» в рамках бюджета субъекта Российской Федерации предусмотрено с 2015 года. В настоящее время, Росавиация подготавливает проект предложений о заключении соглашения по софинансированию по данному объекту для направления в субъект Российской Федерации.

Также Росавиация ежеквартально направляет запросы в субъекты Российской Федерации с просьбой предоставить отчеты о строительстве (реконструкции) аэропортовой инфраструктуры по мероприятиям подпрограммы «Гражданская авиация» Программы за счет средств субъектов Российской Федерации.

Росавиация от субъектов Российской Федерации получает информацию, что в текущем году финансирование на эти цели не предусмотрено или участия в инвестиционных мероприятиях подпрограммы «Гражданская авиация» Программы не принимаются. 

Внебюджетные источники.

В целях повышения привлечения денежных средств по направлению строительства аэропортовой инфраструктуры и мониторинга хода строительства объектов финансируемых за счет внебюджетных источников, Росавиация заключила ряд соглашений о софинансировании с инвесторами по объектам: «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Шереметьево (Московская область)», «Строительство и реконструкция объектов аэропортового комплекса Домодедово (Московская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград, Волгоградская область)», «Развитие международного аэропорта «Нижний Новгород» (Нижегородская область)», «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» (г. Самара, Самарская область)», «Реконструкция аэропортового  комплекса «Кольцово» (г. Екатеринбург, Свердловская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Шпаковское» (г. Ставрополь, Ставропольский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Уфе (Республика Башкортостан)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» (г. Новосибирск, Новосибирской области)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск, Хабаровский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Баратаевка» (г. Ульяновск, Ульяновская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г, Архангельск, Архангельская область)», «Реконструкция объектов аэропортового комплекса г. Братска (Иркутская область)».

Были направлены в адрес субъектов Российской Федерации обращения с предложением о необходимости привлечения инвесторов по объектам: «Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)», «Строительство и реконструкция аэропортового комплекса «Игнатьево» (г. Благовещенск, Амурская область)», «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан, Магаданская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Амдерма, Ненецкий автономный округ)», «Реконструкция аэропортового комплекса г.Кызыл (Республика Тыва)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ)», «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала (Республика Дагестан)», «Реконструкция и развитие аэропорта (аэродрома) Южно-Сахалинск (Сахалинская область)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск, Мурманская область)».

Финансирование по объектам «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный округ)» и «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель (г. Норильск, Красноярский край)» в рамках внебюджетных источников предусмотрено с 2015 года. В настоящее время, Росавиация подготавливает проекты предложений о заключении соглашений по софинансированию по данным объектам для направления в субъекты Российской Федерации о привлечении средств частных инвесторов.

Также Росавиация ежеквартально направляет запросы инвесторам о предоставлении отчетов по строительству аэропортовой инфраструктуры, с которыми заключены соглашения о соинвестировании по мероприятиям подпрограммы «Гражданская авиация» Программы, за счет внебюджетных источников финансирования.

В соответствии с указанными запросами, Росавиация получает информацию, что финансирование в текущем году отсутствует.

8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2015 год в разрезе мероприятий: 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения.

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В отчетном периоде ФКУ «Ространсмодернизация» совместно с ОАО «РЖД» разработан и утвержден план мероприятий по созданию железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках Проекта (далее - План мероприятий), предусматривающий завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив до конца 2017 года.

В настоящее время ОАО «РЖД» по Государственному контракту ведутся работы подготовительного периода, в том числе:

1) развернут строительный городок в районе станции Вышестеблиевская;

2) возведен штаб строительства в станице Тамань;

3) снят растительный слой в объеме 141.8 тыс. кв.м (из общего объема снятия растительного слоя по проекту 1,9 млн. кв.м)

4) ведутся планировочные работы, объем выполненных работ - 128 тыс. куб.м (из общего  объема работ 3,65 млн. куб.м);

5) ведутся археологические работы по сохранению памятников исторического наследия;

6) проводятся работы по снятию минной опасности на трассе строительства.

Кроме того, во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 10.04.2014 № Пр-866 и от 14.08.2014 № Пр-1969 о реализации проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив, а также железнодорожных и автодорожных подходов к нему, и поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ДК-П9-7603 ФКУ «Ространсмодернизация» был подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». В федеральную целевую программу были внесены изменения, касающиеся паспорта проекта. Объемы финансирования проекта остались без изменения.

Корректировка  федеральной целевой программы письмом от 22.01.2015 № ОБ-21/377 была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации и согласована   всеми заинтересованными ведомствами. Письмом от 01.04.2015 № СА-21/3652 корректировка была повторно направлена в Минэкономразвития РФ для последующего представления на согласование в Правительство Российской Федерации.

Корректировка  федеральной целевой программы согласована Министерством экономического развития Российской Федерации,   Министерством финансов Российской Федерации и направлена на согласование в Министерство юстиции Российской Федерации.

«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В отчетном периоде по этапу 1 - Объекты железнодорожного транспорта -утверждены технические задания на разработку проекта производства геодезических работ (ППГР) и на выполнение разбивочных геодезических работ, вынос и закрепление трасс (пути общего и необщего пользования). Начаты работы по разработке документации по планировке территории (далее - ДПТ), землеустроительные работы. Подрядчик заключил договоры с соисполнителями на разработку рабочей документации по I этапу реализации проекта.

В отчетном периоде по этапу 2 - Объекты морского транспорта - получено разрешение на строительство объектов морского транспорта от 13 марта 2015 г. № RU77203000-АД-39/13. Подрядчик заключил договоры с соисполнителями на разработку рабочей документации по II этапу реализации проекта. 

«Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт». 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на I этап реализации проекта получено 13.07.2012 года. Государственный контракт на проектирование по II этапу реализации объекта расторгнут в 2013 году по решению Заказчика  в одностороннем порядке из-за невыполнения подрядчиком своих контрактных обязательств. В отчетном периоде продолжена работа по  подготовке инвестиционных соглашений, планируемых к заключению с частными инвесторами, заинтересованными в реализации проекта, на предмет уточнения их обязательств, в том числе по объему финансирования и эксплуатационным характеристикам создаваемых частными инвесторами объектов.

В 2015 году с целью актуализации проектно-сметной документации после согласования технического задания и проведения конкурсных процедур планируется заключение нового контракта на корректировку необходимой части проекта. Начало строительства запланировано на 2016 год.

«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.
С подрядчиком ООО «НПО «Мостовик» государственный контракт на проектирование объекта в части II и III этапов его реализации  расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих контрактных обязательств. В настоящее время осуществляется синхронизация действий с планами инвестора по строительству угольного терминала. С компаниями ОАО «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК» ведутся переговоры об их участи в  реализации проекта. После уточнения позиции инвестора будет заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по II и III этапам реализации проекта и осуществлена оплата проектных работ. 

В I квартале 2015 года между ФКУ «Ространсмодернизация» (Заказчик), ООО «Стройгазконсалтинг» (Генеральный подрядчик), ЗАО «Институт «Стройпроект» (Строительный контроль) и ОАО «Ленгипротранс» (Авторский надзор) разработан, согласован и подписан Регламент взаимодействия участников реализации проекта  при разработке и приемке рабочей документации.

В отчетном периоде в рамках Государственного контракта № РТМ-19/14 от 19.03.2014 ООО «Стройгазконсалтинг» направлен на рассмотрение всем участникам реализации проекта первый пакет рабочей  документации с приложением графика разработки рабочей документации. 
Администрацией городского поселения Молочный Мурманской области совместно с ФКУ «Ространсмодернизация» завершается корректировка градостроительных планов в соответствии с замечаниями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, после чего планируется подача заявления о выдаче разрешения на строительство. 

29 марта 2015 года в г.п. Молочный  с участием представителей ФКУ «Ространсмодернизация» и  ООО «Стройгазконсалтинг» состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в документ территориального планирования.  

«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,004% от годового задания.

Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

В 2014 году, в связи с изменением технических решений, была проведена повторная экспертиза и получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

В отчетном периоде осуществлялась приемка проектно-сметной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В настоящее время откорректированная проектно-сметная документация передана в адрес ФГУП «Единая группа заказчика» с целью проведения анализа соответствия исполнительной и рабочей документации  проектной документации, получившей повторное положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Получение заключения о соответствии законченного объекта строительства и выплата остатков по контрактам планируется в III квартале 2015 года.

«Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

В отчетном периоде ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» по заданию ООО «Стройновация»  выполнялись работы по проектному аудиту разработанной рабочей документации и  выполненных строительно-монтажных работ ООО «НПО «Мостовик» по объекту.

В настоящее время подготавливаются необходимые материалы для получения разрешения на строительство. 
Подрядчиком по вновь заключенному контракту выполняются мероприятия по устранению аварийности объекта,  в том числе:

1) установка укреплений опоры на железнодорожном мосту;

2) установка укреплений опоры на ВЛ-110кВ;

3) восстановление поврежденных участков газопровода высокого давления.

 «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» (СММЛЦ)

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

Проект реализуется комплексно за счет средств федерального и  регионального бюджетов, а также средств частных инвесторов. 

Окончание работ по федеральным объектам напрямую связано с выполнением Республикой Татарстан и частными инвесторами своих обязательств по проекту в части создания объектов, предусмотренных инвестиционным соглашением.

В соответствии с Обращением Президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н. о необходимости синхронизации строительства федеральных и республиканских объектов и планируемым завершением строительства региональной составляющей проекта (гидронамыв территории, устройство придорожных лотков и наружных инженерных сетей) в 2015 году, сроки ввода в эксплуатацию федеральной части проекта также перенесены на конец 2015 года.

В отчетном периоде велись работы по строительству объекта федеральной собственности - речного порта, а именно:

1) монтаж резиновых отбойных устройств по причальной стенке;

2) устройство защитных стенок из грунто-цементных свай (ГЦС) по причальной стенке; 

3) устройство земляного полотна под укладку верхнего строения пути (ВСП); 

4) разработка грунта перед причальной стенкой.

Кроме того, осуществлялись работы по комплектации объектов оборудованием и по закупке материалов. Окончание строительства объекта планируется 30.08.2015г.

 «Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области. Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра»

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В настоящее время подрядчик ЗАО «Акватик» закончил работы по проектированию федеральных объектов. 

В течение отчетного периода выполнялись работы по проектированию объектов частных инвесторов. Определен генеральный проектировщик комплексного объекта - ЗАО «Казанский ГипроНИИавиапром». Совместно с частным инвестором и генеральным проектировщиком  проводились совещания по синхронизации действий сторон по вопросу передачи проектной документации на комплексный объект (объекты федеральной собственности и объекты частных инвесторов) в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Кроме того, в отчетном периоде продолжились работы по подготовке инвестиционного соглашения с частным инвестором с  уточнением  обязательств сторон, направленные на актуализацию сроков и объемов инвестиций.

В соответствии с  указанием не планировать в течение одного финансового года одновременное осуществление работ по проектированию и строительству объектов капитального строительства (протокол заседания Правительства РФ от 23.05.2013 № 16 раздел I, пункт 4), срок строительства которых превышает 1 год, срок начала строительства по данному проекту перенесен на 2016 год.

По направлению НИОКР.

По переходящим контрактам с 2014 года.

В отчетном периоде выполнялись работы по 3 государственным контрактам, переходящим с 2014 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации на общую сумму 93 467,7 тыс. рублей. 

По Мероприятию 1  «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов»

По теме: «Разработка научно-обоснованных предложений по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров (МТК) с учетом развития приоритетных и формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и необходимости реализации транзитного потенциала страны».

Подготавливался прогноз объемов экспортно-импортных и транзитных перевозок на основе разработки сценариев прогноза международной торговли Российской Федерации на период до 2030 года. 

Проводилась оценка перспектив развития новых транспортных коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации, с учетом существующего и перспективного спроса на международные перевозки грузов на перспективу до 2030 года. 

Определялся спрос на грузоперевозки по существующим и перспективным направлениям международных транспортных коридоров с учетом формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации. 

Анализировалось соответствие основных параметров и пропускной способности транспортной инфраструктуры перспективному спросу на международные перевозки по направлениям МТК. 

Проводился анализ инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры по направлениям МТК, оценка последствий их реализации. 

Осуществлялся комплексный анализ и оценка необходимости участия Российской Федерации в развитии международных транспортных коридоров в рамках международных организаций регионального сотрудничества (Совет Баренцева/Евро арктического региона, Партнерство «Северное измерение»  в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) и другие). 

Проводился комплексный анализа развития новых транспортных коридоров (Урумчи-Достык-Мурманск-Восточные порты Северной Америки, Северный широтный ход, Белкомур и другие). Осуществлялось формирование программы мероприятий по развитию транспортно-технологической инфраструктуры МТК. 

Подготавливалась оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы мероприятий, и источников их финансирования. 

Разрабатывались предложений по использованию механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов развития транспортно-технологической инфраструктуры МТК в Российской Федерации. 

Определялась экономическая эффективность предлагаемой программы мероприятий по развитию МТК. 

Осуществлялась разработка картографических материалов, включая подробные схемы  маршрутов прохождения международных транспортных коридоров по территории  Российской Федерации, а также конкурирующих транспортных коридоров, с указанием существующих и перспективных объемов товаротранспортных потоков на перспективу до 2030 года.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений о возможности и целесообразности заключения концессионных соглашений на строительство (реконструкцию) и эксплуатацию аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации в целях развития экспорта транспортных услуг».

Проводился анализ ключевых предпосылок и условий, определяющих возможность реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) и эксплуатации объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации с использованием механизмов государственно-частного партнерства на основе заключения концессионных соглашений. 

Осуществлялся сбор исходных данных за 3 (три) последних года в отношении аэропортов, входящих в Государственный реестр аэропортов Российской Федерации в целях определения необходимости и возможности развития их аэродромной инфраструктуры на основе заключения концессионных соглашений. 

Проводился анализ международного опыта и российской практики эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры в целях выявления возможных вариантов организационно-правовых схем реализации инвестиционных проектов в сфере развития аэродромной инфраструктуры на основе концессионных соглашений. Анализировались общие и отличительные факторы в требованиях международных стандартов и российской практики развития и управления в гражданской авиации. 

Определялись основные модели реализации инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений, применимых к развитию аэродромной инфраструктуры в рамках анализа действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации. 

Выявлялись типичные условия деятельности аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации по группам, определенным согласно классификации действующих аэропортов, с точки зрения возможных моделей реализации инвестиционных проектов по развитию аэродромной инфраструктуры. 

Подготавливалось описание возможных моделей реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) и эксплуатации аэродромной инфраструктуры в Российской Федерации. Разрабатывались научно-обоснованные рекомендации в отношении критериев обеспечения финансовой и бюджетной эффективности инвестиционной привлекательности проекта для государства и частных инвесторов, финансирующих кредитные организации инвестиционных проектов в сфере развития аэродромной инфраструктуры на основе заключения концессионных соглашений с привлечением внебюджетного финансирования. 

Велась разработка научно-обоснованных предложений в части оптимизации нагрузки на конечного потребителя, а также формирования оптимальной системы тарифов, сборов и контрактных платежей при реализации концессионных проектов развития аэродромной инфраструктуры. 

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий»
По теме: «Создание пилотной зоны системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в целях создания единого транспортного пространства и развития экспорта транспортных услуг. Автомобильный, морской и речной транспорт».

Разрабатывались технические требования: 

к абонентским терминалам многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных (далее МНСС), используемым на водном транспорте; 

к технологическому аппаратно-программному комплексу взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом; 

к абонентским мультимодовым терминалам государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС)  «ЭРА-ГЛОНАСС»;

к технологическому аппаратно-программному комплексу взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Велась разработка частных технических заданий на разработку макетных образцов абонентских терминалов МНСС и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС с существующими автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля на транспорте.

Определялись перечни видов объектов и субъектов, в отношении которых должны быть установлены обязательные к исполнению правила (нормы) по обеспечению создания и функционирования систем взаимодействия МНСС и автоматизированных систем мониторинга, контроля и управления (СМКУ), операторов и центров ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а также по обеспечению безопасности и единства измерений в отношении продукции, работ (услуг) при реализации указанного взаимодействия. 


Определялся перечень задач нормативного правового и нормативно-технического регулирования отношений, возникающих в связи с применением технологий МНСС в СМКУ транспортных процессов (ТП) на автомобильном, морском и речном транспорте, а также при решении общетранспортных задач, включая обеспечение функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Разрабатывался перечень нормативных правовых и методических мер, обеспечивающих внедрение и применение процедур взаимодействия МНСС и автоматизированных СМКУ ТП, а также реализацию механизмов государственно-частного партнерства при коммерциализации проектов разработки, внедрения и использования технологий МНСС в интересах транспортных потребителей, а также первоочередных нормативно-правовых актов, подлежащих разработке и введению в действие.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения.

Строительство железнодорожной линии станция Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2,8% от годового задания.

В настоящий момент проводятся работы по отсыпке земляной насыпи и разработке выемки на железнодорожной линии ст. Чульбас – Инаглинский угольный комплекс с ПК 0+00 до ПК 57+00. Кроме того, проводятся земляные работы на станции Чульбас (разработан котлован, выполнены работы по устройству основания, ведется отсыпка землеполотна). Отсыпана притрассовая автодорога до ПК 27 (ПК 49+00 железнодорожной линии).

На 90 % выполнены работы на объездной дороге путепровода, по автодороге «Лена» выставлены все знаки согласно утвержденной схеме объезда.

Низкое освоение средств связано с суровыми климатическими условиями в районе проведения работ.

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
В I квартале 2015 г. профинансировано 4 102 253,0  тыс. рублей (в счет погашения кредиторской задолженности 2014 года). Строительные работы временно приостановлены до поступления средств. 

В 2015 году планируется выполнить работы: 

По железнодорожным подходам:

довести до норм особой категории 1-й главный путь на участке Веймарн – разъезд 135 км – 123 км (всего – 17,1 км, в т.ч.: укладка путей – 4,7 км, и глубокая очистка балласта 12,4 км); 
закончить строительство шумозащитных экранов (всего – 13,74 км, в т.ч.: на станции Мга -  7,9 км, на станции Кикерино – 3,0 км, на станции Веймарн – 2,9 км). 
По железнодорожной  станции Лужская-Сортировочная:

ввести в эксплуатацию объекты 3 этапа строительства парка отправления (3 приемоотправочных  пути протяженностью 4,2 км и 4 стрелочных перевода с их включением в действующую электрическую централизацию); 
ввести в эксплуатацию объекты 1 и 2 этапов строительства Сортировочного парка (без горки), включающие   32 сортировочных пути и  3 вытяжных пути;

ввести в эксплуатацию объекты 1 и 2 этапов строительства  Сортировочной горки; 

ввести в эксплуатацию объекты 3 этапа строительства парка прибытия, а именно  строительство объемлющего главного пути и четного соединительного пути;

ввести в эксплуатацию базу пожарного поезда на ст. Лужская Сортировочная.  
По железнодорожным станциям Усть-Лужского узла:

ввести в эксплуатацию объекты, предусмотренные 1-й этапом развития ст. Лужская-Генеральная.  
По электрификации участка:

ввести в эксплуатацию тяговую подстанцию Елизаветино с внешним энергоснабжением участка Вруда – Елизаветино – Гатчина общей протяженностью 60,7 км;  

ввести в эксплуатацию внешнее энергоснабжение участка Новолисино – Гатчина общей протяженностью 36,9 км.  
По железнодорожной  станции Лужская-Сортировочная:

выполнить работы  3-го и 4-го этапов строительства  Сортировочного парка (без горки), включающие 12 сортировочных путей для передачи компании Сименс под обслуживание и ремонт подвижного состава; 

выполнить задельные работы по строительству дополнительного соединительного пути с путепроводной развязкой на перегоне Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная для обеспечения ввода в 1-м полугодии 2016 года;

выполнить задельные работы по строительству дома отдыха локомотивных бригад  на ст. Лужская-Сортировочная.  

По электрификации участка:

выполнить задельные работы по строительству тяговой подстанции  Владимирская для обеспечения ввода в 2016 году;

выполнить задельные работы по электрификации участка Гатчина – Веймарн – Лужская и железнодорожных станций Усть-Лужского железнодорожного  узла (Северная, Южная, Нефтяная) для обеспечения ввода в 2016 году;

выполнить задельные работы по реконструкции станции Котлы (пост электрической централизации (ЭЦ), ЭЦ станции, электрификация), по строительству здания дежурного пункта района контактной сети на ст. Лужская-Сортировочная.

Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
В I квартале  2015 года  профинансировано 113 628,0 тыс. рублей (в счет погашения кредиторской задолженности 2014 года).  Строительные работы временно приостановлены до поступления средств.

В 2015 г. планируется обеспечить: 

ввод в эксплуатацию после реконструкции ст. Трубная (укладка 11,3 км станционных путей, укладка 20 комплектов стрелочных переводов);

выполнение работ по укреплению земляного полотна на подходах к мосту через р. Ахтуба;   

выполнение подготовительных работ по  удлинению путей на станции Волжский (Трубная) с включением в микропроцессорную сигнализацию;
выполнение подготовительных и начало основных  работ  по реконструкции пункта технического обслуживания локомотивов на ст. Аксарайская-2.

Развитие  участка Тобольск – Сургут.
За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 4,5% от годового задания (финансирование осуществляется за счет собственных средств ОАО «РЖД»).

В I квартале  2015 г.  выполнены работы по подготовке земляного полотна в объеме 520,0 тыс. куб.м., построено 3 искусственных сооружения, произведена укладка 2,3 км пути и 10 комплектов стрелочных  переводов.
В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию: 

30,1 км дополнительных главных путей  на перегонах Нелым – Вах (9,0 км), Вах – Ершовка – Манчем (21,0 км); 
3 разъезда на перегонах  Ульт-Ягун – Ингуягун, Покачевский – Камеральный, Кумали – Ортъягун;

57,6 км бесстыкового пути на перегонах Аремзянка – Ильдар (9,2 км), Ильдар – Ингаир (11,4 км), Выйский – 338 км (10,7км), Усть-Юган – Тангинский – б/п 667 км (18,1км) и 4-х разъездах (8,2 км). 

Кроме того, будут выполняться работы по строительству вторых путей на  перегонах Салым – Качипенг – Сивыс-Ях (33,8 км), Игль – Южный Балык (9,2 км), Юнг-Ях – Ай-Ягун (11,1 км), Ай-Ягун – Игль (12,6 км), б/п. 504 км – Салым (7,8 км), Тангинский (б/п 668 км) – Островной – Обский, на 8 разъездах и по реконструкции станций Тобольск и Демьянка. В 2015 году необходимо обеспечить укладку звеньевого пути – 148,2 км, рельсовых плетей – 119,5 км, стрелочных переводов – 140 комплектов, кроме того, планируется закончить работы на перегоне Мезенский – Баженово при строительстве главного третьего пути участка Косулино – Баженово.

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам  Юга России.
За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
В отчетном периоде проведение работ  не планировалось (согласно плану-графику работы планируется начать во II квартале 2015 года). 
В рамках проекта предусмотрены мероприятия по реконструкции станций имени М. Горького, Гумрак, Тимашевская и участка Тимашевская - Кирпильский.

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
В I квартале 2015 г. выполнение работ не планировалось,  профинансировано  432 863,0 тыс. рублей (в счет погашения кредиторской задолженности 2014 года). 

В 2015 году планируется ввод бесстыкового пути на участке Варениковская – Юровский (24 км), выполнение работ по перегонам  Юровский (вкл.) – Красная Стрела (вкл.) (17,0 км), Красная Стрела (искл.) – Старотитаровка (вкл.) (11,5 км), выполнение задельных объемов работ на перегоне Старотитаровка (искл.) – Вышестеблиевская (искл.) (10 км). 

Кроме того, предусмотрено проведение проектных работ по реконструкции ст. Вышестеблиевская (2 этап). 

Реконструкция инфраструктуры, в том числе устройств электроснабжения. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
В I квартале 2015 г. выполнение работ  временно приостановлено до поступления средств в компанию, профинансировано  65 795,0 тыс. рублей (в счет погашения кредиторской задолженности 2014 года).

Проектом предусмотрено в 2015 году произвести работы по реконструкции контактной сети на станции Замчалово, строительству ВЛ-10кВ АБ на участке Аксарайская 2 – Кигаш, техническому перевооружению контактной сети на станции Саратов-1-Пассажирский и модернизации железнодорожного пути на участках Гнилоаксайская – Жутово и Привольная – Абганерово.
Мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2,4% от годового задания (финансирование осуществляется за счет  средств ОАО «РЖД»).
В 2015 году продолжаются работы по:

реконструкции тоннеля на 106-107 км участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги (железнодорожные подходы выполнены в объеме 90 %, пройдена и сооружена штольня, в полном объеме выполнены работы по проходке тоннеля, на 70 % выполнены работы по постоянной обделке, возведены 4 из 5 подпорных стенок (97 %), производятся работы по монтажу объектов энергетического хозяйства, прокладываются линии связи);

реконструкции мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги (построено 9 из 10 опор моста, смонтировано 2 пролетных строения длиной 33,6 м каждое, произведена сборка на стапеле 4-х пролетных строений длиной 77 м, проводятся работы по сооружению фермоподъемника, проводится работа по завершению сооружения последней опоры (№ 8), работы по сооружению гидронамыва и формированию насыпи земляного полотна правого берега выполнены в полном объеме, работы по сооружению гидронамыва насыпи земляного полотна левого берега выполнены на 25 %, струенаправляющей дамбы  выполнены на 15 %, работы по укреплению земляного полотна правого берега щебнем выполнены на 10 %);
реконструкции моста через реку Адагум на 763 км участка Крымская – Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги (основные строительные работы на объекте завершены. С декабря 2014 года осуществляется движение поездов по 2-м новым однопутным мостам с пролетом 88 м (вместо 44 м). После проведения работ по благоустройству прилегающей территории планируется сдать объект в постоянную эксплуатацию); 

«Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений».
За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,4% от годового задания.

В отчетном периоде были произведены работы по монтажу систем ТСО высокоскоростного участка Завидово – Подсолнечная. 

В 2015 году планируется: 

завершение строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу систем ТСО инфраструктуры и контроля железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали Санкт-Петербург – Москва;

завершение СМР по монтажу систем ТСО искусственных сооружений и инженерной инфраструктуры высокоскоростного участка (526-532 км) магистрали Санкт-Петербург – Москва.

продолжение СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский – Рощино (0-56 км) направления Санкт-Петербург – Финляндский – Бусловская (0-156 км);

проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по корректировке проектов, разработанных в 2008 году, и СМР по оснащению системами ТСО административных зданий Кировского региона Горьковской железной дороги и пункта управления Октябрьской железной дороги;

проведение СМР по оснащению системами ТСО поста электрической централизации ст. Новосибирск-Главный и административного здания линейного отдела внутренних дел на транспорте на ст. Волховстрой;

проведение ПИР по корректировке проектов, разработанных в 2008 году, на оснащение системами ТСО административного здания пункта управления Мурманского отделения Октябрьской железной дороги и ст. Инская (2 этап) на полигоне Западно-Сибирской железной дороги;

закупка и монтаж оборудования Пункта управления обеспечением транспортной безопасности Департамента безопасности ОАО «РЖД»;
монтаж систем теленаблюдения  (СНТ) вокзала на станции Пугачевск, в парке «А» ст. Казинка, в парке формирования поездов ст. Ховрино,  ст. Мурманск, в грузовых парках на ст. Смычка, в парке ст. Тында, в узле связи на станции Дмитров, в ремонтных локомотивных депо Пенза -3, Таганай, в эксплуатационных локомотивных депо на ст. Орел, Рязань и Вязьма-сортировочная;

монтаж ТСО железнодорожных мостов через реки: Клязьма,  Самур, Гулгери-чай, Ока ст. Щурово, Белая,  Иртыш на участке Омск – Карбышево;

монтаж узлов связи на станциях Забайкалец и Ингода.

Обновление локомотивного парка.  

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 1,9% от годового задания.

В отчетном периоде модернизировано 93 локомотива.

Обновление моторвагонного подвижного состава. 
За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 28,7% от годового задания.

В отчетном периоде  ОАО «РЖД» закуплено 35 единиц мотор-вагонного подвижного состава. 

Обновление парка  грузовых вагонов.  

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 18,1% от годового задания.

В отчетном периоде  выполнена модернизация 7 грузовых вагонов, приобретено 7798 единиц вагонов.

Обновление парка пассажирских вагонов. 
За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 10,8% от годового задания.

В отчетном периоде приобретено  50 вагонов.

По направлению НИОКР.
Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта. 

Продолжена работа по разработке порядка учета договорных обязательств ОАО «РЖД» с клиентами по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания с учетом ввода в действие единого сетевого технологического процесса, разработке технологии применения электронной цифровой подписи для подписания документов при грузовых перевозках и оказании услуг, разработке типовой методики оценки и сопоставления предложений участников закупочных процедур с учетом требований ФЗ-44, разработке методики оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов, разработке нормативной базы для отнесения железнодорожных линий к классам в соответствии с интенсивностью движения поездов, кроме того, продолжены исследования и разработка математических методов  и алгоритмов  для подсистемы прогнозирования  объемов спроса на грузовые железнодорожные перевозки.

Внедрение ресурсосберегающих технологий.
Продолжены испытания электронных систем управления подачей топлива, наддувом и нагрузкой дизель-генератора тепловоза 2ТЭ116 с целью повышения его топливной экономичности, испытания вагона-рельсосмазывателя ЗАО «Фирма ТВЕМА» и смазочных материалов для него, разработке технических требований к энергетической установке на топливных элементах контейнерного типа. Также начата работа по определению показателей энергоэффективности тепловозов эксплуатируемых серий и индикаторов энергоэффективности новых тепловозов.

Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов.
Завершена работа по регистрации продольных и поперечных сил в опытных поездках с поездами массой 6300 т и 7100 т на участке Карымская – Сковородино», оценке продольно-динамических усилий в составе поездов массой 7100 т, сформированных из  вагонов с осевой нагрузкой 25 т на участке Иркутск – Улан-Удэ с разработкой режимных карт, оценке нагруженности железнодорожного пути при проведении тягово-энергетических испытаний  поездов массой 6300 т и 7100 т, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс и 25 тс., проведению динамико-тормозных испытаний сдвоенных поездов массой 12600 т и 14200 т.

Продолжена работа по технико-экономической оценке влияния применения в эксплуатации вагонов с осевой нагрузкой 27 тс на базе определения напряженно-деформированного состояния верхнего строения пути и земляного полотна на участке Ковдор – Мурманск при воздействии поездов с вагонами с осевой нагрузкой 23,5 тс, 25 тс и 27 тс и интенсивности расстройств пути.

Продолжены испытания мостовых сооружений при эксплуатации на участке Ковдор – Мурманск грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27 тс.

Продолжены работы по проведению на участке Ковдор – Мурманск опытной эксплуатации грузовых вагонов с повышенной грузоподъемностью.

Начаты динамико-тормозные испытания соединенных поездов массой 12600 и 14200 тонн.

Начата работа по актуализации инструкции по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД».

Развитие локомотиво- и вагоностроения.
Завершена работа по проведению стендовых испытания пластичной смазки Буксол производства ООО «ИНТЕСМО» в натурных буксовых узлах пассажирских локомотивов.

Продолжена разработка маневрового тепловоза с газопоршневым двигателем.

Продолжена разработка конструкторской документации и проведение испытаний опытного образца газотурбовоза ГТ1Н-002.

Разрабатывается система тушения возгораний на тепловозах водой дизеля, вытесняемой сжатым воздухом.

Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения.

Завершена работа по формированию основных показателей систем и оборудования высокоскоростного подвижного состава для функционирования в системе высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Разрабатываются рациональные режимы труда и отдыха локомотивных бригад скоростных электропоездов ЭС1 «Ласточка» и локомотивных бригад,  управляющих высокоскоростными электропоездами «Сапсан» без помощника машиниста.

Продолжены испытания элементов инфраструктуры для высокоскоростного движения на Экспериментальном  кольце  ОАО «ВНИИЖТ».

Начата работа по разработке параметров электромагнитной совместимости подвижного состава с устройствами рельсовых цепей и АЛС для высокоскоростной магистрали Москва-Казань.

Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте.
Разработаны следующие стандарты:

ГОСТ «Безопасность функциональная. Системы управления и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения»;

ГОСТ «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости».

Продолжены работы по разработке государственных и межгосударственных стандартов (ГОСТ Р, ГОСТ) в том числе и обеспечивающих выполнение требований технических регламентов в области железнодорожного транспорта на основе утвержденных российских стандартов:

ГОСТ «Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия»;

ГОСТ «Блокировки тормозов железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»;

ГОСТ «Крестовины железнодорожные. Технические условия (на основе ГОСТ 7370-98, ОСТ 32.89-97, ОСТ 32.207-2003, НБ ЖТ ЦП-015-99)»;

ГОСТ «Моторвагонный подвижной состав и вагоны пассажирские локомотивной тяги. Правила расчета и проверки времени эвакуации пассажиров»;

ГОСТ «Освещение искусственное производственных помещений объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Порядок аккредитации организаций и аттестации персонала»;

ГОСТ «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению»;

ГОСТ «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»;

ГОСТ «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Устройства автоматического регулирования давления в силовом пневматическом органе. Требования безопасности и методы контроля»;

ГОСТ Р «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»;

ГОСТ Р «Вышки изолирующие съемные для работы на контактной сети железной дороги. Технические условия»;

ГОСТ Р «Локомотивы, работающие на сжиженном природном газе. Требования к организации эксплуатации»;

ГОСТ Р «Локомотивы. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите и методы их контроля»;

ГОСТ Р «Техническое обслуживание и ремонт техники в железнодорожном электроснабжении. Основные положения»;

ГОСТ Р «Шум. Карты шума оперативные для железнодорожного транспорта. Общие требования и методы построения».

Кроме того, в целях обеспечения безопасности движения поездов и снижению рисков чрезвычайных ситуаций:

завершена работа по разработке методики нормирования риска безопасности движения в зависимости от эксплуатационных характеристик диспетчерских участков;

завершена работа по разработке методики оценки и нормирования состояния безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД» в зависимости от классов железнодорожных путей и использования результатов оценки»;

продолжена работа по разработке методических рекомендаций по профилактике утомления и сохранению профессиональной работоспособности в процессе трудовой деятельности работников локомотивных бригад ОАО «РЖД».

продолжена работа по изменению Стандартов отрасли ОАО РЖД 01.002-2010 «Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Стандарты ОАО «РЖД». Правила разработки, утверждения, обновления и отмены».

продолжена работа по разработке технических требований по напольному оборудованию.

продолжена работа по разработке изменения №1 в ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ.

По направлению «прочие нужды». 

Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

Проведение работ временно приостановлено до поступления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «РЖД». Финансирование не производилось.  

В 2015 году планируется:

ввод в эксплуатацию 52,4 км бесстыкового пути на перегонах: Зимовники - Хутуны (14,3 км), Сальск - Забытый (9,9 км), Поливянский - Развильная (10,9 км), Ангелинская - Полтавская (17,3 км);       

выполнение задельных объемов работ на перегонах общей протяженностью 70 км, в том числе на перегонах: Ремонтная – Гашун (19,3 км), Порошинская – 4 км (17,3 км), Полтавская – Протока (10,5 км), Абганерово – Гнилоаксайская (искл.) (23 км); 

выполнение проектно-изыскательских работ по проектам  строительства вторых путей на перегонах Развильная - Песчанокопская, Ея - Ровное, Ровное - Порошинская, Бурсак - Выселки, Выселки (вкл.) - Козырьки (искл.), Протока - Себедахово, по реконструкции ст. Тихорецкая.

завершение выполнения проектно-изыскательских работ и изъятие земель под нужды строительства обхода Краснодарского узла.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению «капитальные вложения»

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по виду расходов «капитальные вложения» (в том числе на выполнение проектных работ) по состоянию на 31.03.2015 составляет  178 198 522,400 тыс. рублей, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409 24Б2060 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - 128 851 942,600  тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 24Б5115 «Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 38 596 079,800 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 24Б5195 «Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Межбюджетные трансферты)» - 10 750 500,000 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по программным задачам и укрупненным инвестиционным проектам, подлежащим пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - ФАИП).

Лимиты бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 0409 24Б2060 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», доведенные в установленном порядке до Росавтодора в отчетном периоде, составили  92 755 052,100 тыс. рублей (72% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом). 

С начала 2015 года Росавтодором также был подготовлен и представлен на согласование в установленном порядке ряд предложений по внесению изменений в ФАИП, предусматривающих уточнение объемов финансирования, сроков ввода в эксплуатацию, показателей мощности, наименований объектов.

В отчетном периоде Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Подпрограммы, задания на 2015 год, а также лимиты бюджетных обязательств по бюджетным инвестициям на общую сумму 89 472 201,528 тыс. рублей (69,4% от годовых лимитов бюджетных обязательств).

Поручением заместителя председательства Правительства Российской Федерации А. Дворковича от 31.12.2014 № АД-П9-9707 до особого распоряжения были приостановлены процедуры размещения госзаказа на вновь начинаемые объекты строительства и реконструкции. Подведомственные Росавтодору учреждения с начала 2015 года заключили 86 контрактов на общую сумму 1 180 151,245 тыс. рублей на разработку рабочей документации, строительный контроль, подготовку территории под строительные площадки и т.д. Процедуры конкурсных торгов на  строительно-монтажные работы в I квартале 2015 г. не проводились. С начала 2015 года за счет бюджетных инвестиций обеспечивалось продолжение работ по 753 переходящим с прошлых лет государственным контрактам.

Общий объем контрактных обязательств по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» по состоянию на 31.03.2015 составил 78 903 319,363 тыс. рублей или 61,0 % от бюджетных ассигнований.
За отчетный период лимиты бюджетных обязательств в части предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них доведены до Росавтодора в общем объеме 45 486 971, 8 тыс. рублей.

По состоянию на 31.03.2015 действуют 5 соглашений с администрациями субъектов Российской Федерации – участников программы. 

Общий объем субсидий, подлежащий перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2015 году в соответствии с действующими соглашениями, составил 14 074 397,803 тыс. рублей (28,5 % от годового объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий).

Данные о реализации за 2015 год мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» в разрезе задач Подпрограммы и укрупненных инвестиционных проектов приведены ниже (по оперативным данным).

Задача «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров работы велись на 19 инвестиционных проектах из 27.

Общий объем инвестиций на 2015 год – 44 543 325,0 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      4 412 755,845 тыс. рублей или  9,9 % от бюджетных ассигнований.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)»  - общий объем выполненных работ 515 741,738 тыс. рублей или 15,6% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе» - общий объем выполненных работ 219 950,164 тыс. рублей или  8,2% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин» - общий объем выполненных работ 108 222,737 тыс. рублей или 1,9% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» - общий объем выполненных работ  778 857,846 тыс. рублей или 28,2% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)» - общий объем выполненных работ 

918 884,14 тыс. рублей или 13,6% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога «Кавказ») - Нижний Зарамаг до границы с  Грузией»  - общий объем выполненных работ 204 334,93 тыс. рублей или 17,2% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский  тракт» - от  Новосибирска через Бийск  до  границы с Монголией»   - общий объем выполненных работ 497 133,035 тыс. рублей или 24,6% от годового объема финансирования; 

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска» - общий объем выполненных работ 741 567,137 тыс. рублей или 8,6% от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ за январь-март 2015 года нет.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог

 федерального значения

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения работы велись на всех 3 объектах.

Общий объем инвестиций на 2015 год – 2 024 581,5 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 

71 637,473 тыс. рублей или 3,5 % от годового объема финансирования.

Завершенных объектов по ликвидации грунтовых разрывов и проектных работ за январь-март 2015 года нет.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

В части расходов на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный работы велись на 4 объектах из 5.

Общий объем инвестиций на 2015 год – 2 041 242,4 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                            197 545,141 тыс. рублей или 9,7 % от бюджетных ассигнований. 

Завершенных объектов по замене дорожной одежды и проектных работ за январь-март 2015 года нет.

Задача «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения»
На 2015 год в рамках данной программной задачи предусмотрено  предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (далее – субсидии) в общем объеме 49 346 579,8 тыс. рублей. Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения - 38 596 079,8 тыс. рублей ;

субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»-  10 750 500,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде Росавтодором реализованы следующие меры по обеспечению выполнения данной программной задачи:

В части субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета 10 субъектам Российской Федерации, в том числе: Московская область, Ленинградская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Владимирская область, Омская область, Саратовская область, Орловская область в размере 38 596 079,8 тыс. рублей.

 По состоянию на 31.03.2015 имеются действующие соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения с 5 субъектами Российской Федерации, заключенные в 2012-2014 гг. (Московская область, Ленинградская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Кемеровская область) на сумму  14 074 397,803 тыс. рублей. 

За отчетный период бюджетам субъектов Российской Федерации (Волгоградская и Нижегородская области), из средств федерального бюджета направлено 963 700,000 тыс. рублей или 2,5 % от годового объема финансирования. По состоянию на 31.03.2015 выполненные работы не принимались и не оплачивались. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (Волгоградская, Нижегородская и Кемеровская области), направленные на вышеуказанные объекты данной задачи,  составили 433 300,92 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

На объектах строительства (реконструкции) освоение бюджетных инвестиций с начала 2015 года составляет 433 300,92 тыс. рублей или 1,0 % от годового объема финансирования из всех источников. 

В части субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета 7 субъектам Российской Федерации, в том числе: Республика Мордовия, Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, г. Санкт-Петербург в размере 10 750 500,0 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату соглашения с субъектами Российской Федерации не заключены.

Перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в отчетном периоде по данному направлению не осуществлялось.
Росавтодор подготовил и 02.02.2015 и представил в установленном порядке на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проект приказа о внесении изменений в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2014-2016 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в рамках реализации Подпрограммы. 

Проект приказа согласован Минтрансом России письмом от 16.02.2015 № ОБ-24/1399, Минэкономразвития России письмом от 16.03.2015  № 5951-ЕЕ/Д17и.

Минфин России сообщил письмом от 31.03.2015 № 19-02-05/1/17969 Росавтодору о готовности согласовать проект приказа после приведения его по 2015 году в соответствие проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», согласно которому с учетом сокращения средств на 10%, объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в 2015 году составляет 45 516 971,800 тыс. рублей.

Таким образом, Росавтодор приступит к процедуре заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения после завершения согласования проекта приказа, его утверждения и регистрации в Минюсте России.

Ввод объектов в эксплуатацию в I квартале т. г. не планировался.

Задача «Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны»
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог работы велись на 18 инвестиционных проектах из 24.

Общий объем инвестиций на 2015 год – 70 571 938,500 тыс. рублей .

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                            6 814 298,240 тыс. рублей или 9,6% от бюджетных ассигнований.  

За январь-март 2015 года введенных в эксплуатацию объектов нет. 

Задача «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 14 объектах из 36.

Общий объем инвестиций на 2015 год – 5 045 412,3 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                          631 772,686 тыс. рублей или 12,5 % от бюджетных ассигнований.

За январь-март 2015 года введенных в эксплуатацию объектов нет. 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

В части расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения работы велись на 44 объектах из 131.

Общий объем инвестиций на 2015 год – 3 633 033,300 тыс. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил   952 567,937 тыс. рублей или 26,2 % от бюджетных ассигнований.

За январь-март 2015 года введенных в эксплуатацию объектов нет. 

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

В части обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения работы велись на 6 объектах из 9.

Общий объем инвестиций на 2015 год – 992 409,600 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                     59 315,371 тыс. рублей или 6,0 % от бюджетных ассигнований. 

За январь-март 2015 года введенных в эксплуатацию объектов нет. 

Информация о выполнении за I квартал 2015 года ключевых мероприятий Подпрограммы на 2015 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» (по оперативным данным)

Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог :

автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 649 801,271 тыс. рублей или 5,7% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - общий объем выполненных работ 883 947,425тыс. рублей или 15,1% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска  - общий объем выполненных работ 1 495 815,785 тыс. рублей или 8,8% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-29 «Кавказ»- из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Общий объем выполненных работ 1 097 858, 406 тыс. рублей или  14,2% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 741 567, 137 тыс. рублей или 8,6 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана -  общий объем выполненных работ 1 869,47 тыс. рублей или менее 1% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока - общий объем выполненных работ 107 900,705 тыс. рублей или 1,8% от годовых бюджетных ассигнований;

Вышеуказанные показатели освоения капитальных вложений из федерального бюджета по ключевым направлениям Подпрограммы в I квартале 2015 года связаны с сезонным характером дорожных работ.

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 31.03.2015) ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2015 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляли     489 773,100 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б2060 241).

В целях реализации в 2015 году данного мероприятия утверждено распоряжение Росавтодора от 30.12.2014 № 2656-р о Плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2015-2017 гг. (с изменениями, внесенными распоряжением Росавтодора  от 27.03.2015 № 536-р).

Научно-исследовательские работы, проводимые в 2015 году, направлены на решение актуальных задач дорожного хозяйства, развитие перспективных направлений исследований, в том числе, по применению композитных материалов в дорожном хозяйстве. Реализация Плана НИОКР ведется с учетом положений следующих руководящих документов:

комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

план мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии (разработанный в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-6467);

план мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 24.04.2013 № АД-П9-2855;

программа Федерального дорожного агентства по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы;

 трехстороннее соглашение (Меморандум) о сотрудничестве между Росавтодором, ОАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «Газпром нефть» в сфере нормативно-правового и технического регулирования применения полимерных материалов в дорожном хозяйстве;

план мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 111 государственных контрактов на выполнение НИОКР по темам Плана, заключенных в предшествующие годы (уровень контрактования - 93,8 %).

По состоянию на 31.03.2015 завершено 6 государственных контрактов. 

В 2015 году в рамках завершенных контрактов утверждены следующие отраслевые дорожные методические документы (ОДМ):

ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию пленкообразующих материалов по уходу за свежеуложенным бетоном;

ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначений категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 39 980,225 тыс. рублей (8,16 % от запланированного на год объема финансирования).  

За январь-март 2015 года охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР, не оформлялись.

По виду расходов «на прочие нужды»:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 56 636,900 тыс. рублей. 

Реализация данного мероприятия Подпрограммы в отчетный период осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 45 736,201 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 Б 2060 244 226).

За I квартал 2015 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, было заключено 2 государственных контракта со специализированными организациями (уровень контрактования – 6 %).

За отчетный период кассовый расход по данному направлению не производился, работы ведутся в плановом порядке.

Расходы по оценке имущества независимыми оценщиками

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 10 900,699 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409. 24 Б 2060 244 226).

За I квартал 2015 года подведомственными Росавтодору казенными учреждениями по данному направлению расходования средств было заключено 2 государственных контракта со специализированными организациями, осуществляющими независимую оценку имущества, 1 контракт исполнен.

Государственные контракты по указанному направлению расходования средств заключаются подведомственными Росавтодору казенными учреждениями в течение года по необходимости в целях более эффективного использования имущества федеральных автомобильных дорог.

По статье федерального бюджета «Средства на расходы по оценке имущества независимыми оценщиками» кассовый расход за 2015 год составил  109,0 тыс. рублей или 1 % от годового объема бюджетных ассигнований. 
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 976 090,000 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 722 070,000 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24Б2060 242 225, 0409.24Б2060.242.226 03, 0409.24Б2060.242.310 01 01, 0409 24Б2060 244 225, 0409.24Б2060.244.226 10, 0409 24Б2060 244 340, 0409.24Б2060.244.310 04). 

В отчетном периоде по данной программной задаче реализуется 19 государственных контрактов (переходящих и начинаемых) общей стоимостью на 2015 год 549 878,740 тыс. рублей (уровень контрактования – 76,1 %).

Необходимо отметить следующие работы, выполнявшиеся в отчетном периоде по данному направлению:

1. В соответствии с государственным контрактом от 01.12.2014 № ФДА 47/498 выполнялись работы по обеспечению максимальной доступности и непрерывности ИТ-сервисов путем поддержания работоспособности и функциональности систем информационно-технологической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора в повседневных условиях и при возникновении непредвиденных обстоятельств.

2. В рамках 2-го этапа по государственному контракту от 03.10.2014 № ФДА 47/354 выполнены работы по реализации функциональных решений  для модуля «Реестр аналитических показателей» (Модуль РАП) Автоматизированной информационной системы организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти.

3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия» заключен государственный контракт от 09.02.2015 № ФДА 47/9 по теме «Развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ)». 

Работа предусматривает развитие и эксплуатацию АИС СМЭВ, включая:

разработку новых функциональных возможностей и обеспечение соответствия имеющегося функционала сервисов АИС СМЭВ актуальным требованиям Методических рекомендаций по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии;

внесение изменений в уже существующий функционал, вызванное  потребностями пользователей;

обеспечение бесперебойной работы и функционирования АИС СМЭМ на всех уровнях управления.

4. Заключен государственный контракт от 09.02.2015 № ФДА 47/10 по теме: «Развитие и эксплуатация программного комплекса «Строитель» - базовый модуль прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства».

Начата работа с целью развития и эксплуатации ПК «Строитель», включая:

разработку новых функциональных возможностей и внесение изменений в действующий функционал в соответствии с требованиями действующего законодательства и потребностями пользователей;

обеспечение бесперебойной работы и функционирования ПК «Строитель» на всех уровнях управления.

5. Заключен государственный контракт от 09.02.2015 № ФДА 47/11 по теме: «Развитие и эксплуатация базового модуля «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства».

Начата работа с целью развития и эксплуатации базового модуля «Ремонт и содержание автодорог, включая:

разработку новых функциональных возможностей и внесение изменений в действующий функционал в соответствии с требованиями действующего законодательства и потребностями пользователей;

обеспечение бесперебойной работы и функционирования на всех уровнях управления.

6. Заключен и реализуется государственный контракт от 27.02.2015 № ФДА 47/27 по теме: «Развитие и эксплуатация автоматизированной  системы учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций  Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС АСУ МКВИ)».

7. В соответствии с государственным контрактом от 13.10.2014 № ФДА 49/15 с целью создания и внедрения в промышленную эксплуатацию комплексной системы структурированной кабельной и вычислительной сетей (СКВС) в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора для обеспечения функционирования базовых сервисов и служб, а также прикладного и служебного программного обеспечения, были выполнены следующие работы:

в рамках первого этапа спроектированы структурированная кабельная сеть и вычислительная сеть. Модернизирована структурированная кабельная сеть;

в рамках второго этапа поставлено оборудование и расходные материалы для вычислительной сети;

в рамках третьего этапа проведены работы по модернизации вычислительной сети.

За январь-март 2015 года суммарный кассовый расход по данной программной задаче составил 54 690,690 тыс. рублей (7,5 % от бюджетных ассигнований).

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 233 500,000 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.242.226 04, 0409.24Б2060.244.226 07 01).

С начала 2015 года реализуются 14 государственных контрактов (переходящих и начинаемых) общей стоимостью работ на 2015 год 93 726,500 тыс. рублей организациями (уровень контрактования – 40,1 %).

За I квартал 2015 года были выполнены следующие работы:

1. Организована  научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2014 года, задачи и перспективы 2015-2016 гг.», включая выставочную экспозицию.

2. Выполнена разработка и выпуск 1 экземпляра периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства, в целях предоставления регулярной иллюстрированной информации о деятельности дорожной отрасли, создания информационной среды для сотрудничества между государством, бизнесом, гражданским обществом и научными организациями.

3.Обеспечены функционирование, администрирование, информационное сопровождение и бесперебойная работа официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства.

4. Выполнена разработка информационно-иллюстрированного материала об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства.

Также проводились работы:

по ведению и комплектованию справочно-информационного фонда нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы и обеспечению его функционирования как единой отраслевой информационной системы с возможностью общего доступа к информационным ресурсам в сети Интернет;

по информационно-экспертному обеспечению по вопросам проведения научно-технической политики в дорожном хозяйстве с подготовкой заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-правовым, нормативно-техническим и методическим документам;

по совершенствованию информационного сопровождения  реализации Подпрограммы путем поддержания и развития отраслевых информационных ресурсов, осуществления оперативного межведомственного взаимодействия при формировании федеральных информационных ресурсов в части учета и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности;

по информированию населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, ее целях и задачах, о передовом опыте применения  прогрессивных технологий, конструкций и материалов путем создания и распространения текстовых материалов в федеральных печатных средствах массовой информации;

по разработке материалов, связанных с формированием оперативных информационных блоков для публикации информации о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных организаций в российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических изданиях и других средствах массовой информации с применением различных литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические статьи, обзоры, очерки и т.д.);

по организации и проведению специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к информированию органов власти, предприятий и населения о ходе реализации Подпрограммы,  поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, распространению передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы;

по созданию ежедневного аналитического сборника по текущим направлениям работы дорожного хозяйства;

по содержательному наполнению и подготовке периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства (одиннадцать макетов);

по коммуникационному обеспечению деятельности Росавтодора и оказанию комплекса услуг по обработке входящих запросов от СМИ, подготовке и распространению пресс-релизов, реализации комментарийной программы представителей Росавтодора в прессе в целях информирования о ходе выполнения Подпрограммы;

по содержательному наполнению и подготовке макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты».

За январь-март 2015 года суммарный кассовый расход по данной программной задаче составил 14 146,500 тыс. рублей (6,1 % от годового объема бюджетных ассигнований).

 Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 20 520 000  тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 07 02).

План  практических семинаров по передаче передового опыта, внедрению новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2015 год, утвержден  распоряжением  Росавтодора  от 30.01.15 145-р.

По результатам первого открытого конкурса по реализации   вышеуказанного Плана заключен один  государственный контракт на сумму  1 400,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся.

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 427 570,000 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2015 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 47 250,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 01 02).

С начала 2015 года подведомственными Росавтодору учреждениями исполнялось 12 переходящих государственных контрактов, предусматривающих привлечение на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности в целях взыскания возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам. Уровень контрактования составил 37,9 %.

Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнении судебных экспертиз.

За отчетный период кассовый расход на оплату юридических услуг составил 2 241,795 тыс. рублей (4,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). 

Результаты работы по данному направлению показывают, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, значительно превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному мероприятию установлен в сумме 50 100,000 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 01 03). 

Подведомственным Росавтодору ФКУ «Дороги России» 23.10.2014 был объявлен открытый конкурс на юридические и иные консультационные услуги по сопровождению исполнения концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Победителем вышеуказанного конкурса 17.11.2014 было признано ЗАО «Вегас-Лекс СНГ», с которым 29.11.2014 ФКУ «Дороги России» заключило государственный контракт № 0373100014014000017 по сопровождению концессионного соглашения на сумму 72 488,5 тыс. рублей, в том числе в 2015 году на сумму 48 567,295 тыс. рублей. 

Работа ведется в плановом порядке, за отчетный период платежи не производились. 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 317 870,000 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б2060 831 290).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 23 981,826 тыс. рублей (7,54 % от бюджетных ассигнований). Расход средств осуществлялся по мере необходимости.

Расходы по данной статье осуществлялись в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Федеральным бюджетом на 2015 год на указанные цели предусмотрено        12 350,000 тыс. рублей бюджетных ассигнований (по коду бюджетной классификации 0409 24Б2060 852 290). 

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 1 104,556 тыс. рублей (8,94 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществлялся по мере необходимости.

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 323 390,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2015 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               направлению установлен в сумме 15 899,1 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 02 01).

За январь-март 2015 года в рамках данного мероприятия сформирована годовая программа работ, до подведомственных Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» и ФКУ Упрдор «Каспий» доведено задание.

Планируемое освоение выделенных средств – III квартал 2015 года.

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 12 346,80 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 02 02). 

За январь-март 2015 года в рамках данного мероприятия сформирована годовая программа работ, до подведомственных Росавтодору ФКУ доведено задание. 

Для обустройства федеральных автодорог автоматизированным оборудованием учета интенсивности дорожного движения в соответствии с потребностью и с учетом доведенных лимитов финансирования на 2015 планируется установить 21 пункт учета интенсивности дорожного движения.

Проводится работа по размещению госзаказа.

Планируемое освоение выделенных средств – II квартал 2015 года.
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 248 016,2 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 04 02, 0409.24Б2060.244.310 02 03). 

В отчетном периоде осуществлялись работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

За январь-март 2015 года в рамках данного направления исполнялось 10 переходящих государственных контрактов на общую сумму 227 148,287 тыс. рублей, предусматривающих приобретение и установку соответствующего оборудования (уровень контрактования – 91,6 %).

На оплату поставок израсходовано в установленном порядке 2 603,75 тыс. руб. (1,05 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

На оставшуюся сумму бюджетных ассигнований в размере 20 867,913 тыс. руб. проводится работа по размещению госзаказа.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному мероприятию установлен в сумме 9 500,0 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24Б2060.242.226 05, 0409.24Б2060.242.310 01 03). 

В рамках данного мероприятия выполняются работы по сопровождению и технической поддержке программных и программно-аппаратных средств защиты информации ViPNet в ходе промышленной эксплуатации.

За январь-март 2015 года в рамках данного направления:

сформирована годовая программа работ, до ФКУ «Росдормониторинг» доведено задание;

исполняется 1 государственный контракт на оказание услуг по обеспечению сопровождения средств защиты информации (программно-аппаратных комплексов) информационных систем, обеспечивающих оказание государственной услуги по выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. Контракт является переходящим с 2014 года со стоимость работ на 2015 год 655 тыс. рублей.

На оставшуюся сумму бюджетных ассигнований в размере 8 845 тыс. рублей в III квартале 2015 года планируется приобретение программно-аппаратных средств защиты информации системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов». В настоящее время ведутся работы по размещению госзаказа.

Расходы на создание автоматизированной системы информирования участников дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному мероприятию установлен в сумме 37 628,00 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 02 04).

Целью мероприятия является повышение качества и технического обеспечения мер по повышению безопасности  дорожного движения, улучшение информированности участников дорожного движения о текущей дорожной обстановке и состоянии дорожного движения.

В отчетном периоде выполнялся 1 государственный контракт, который является переходящим с 2014 года, в рамках которого в 2015 году предусмотрено выполнение работ на сумму 37 628,00 тыс. рублей (уровень контрактования  – 100 %); 

Данный контракт предусматривает выполнение работ по созданию автоматизированной системы информирования участников дорожного движения с использованием системы контроля и оповещения о дорожной обстановке на базе сетей радиосвязи гражданского диапазона на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-2 «Крым» в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях.

На оплату выполненных работ в I квартале 2015 года израсходовано в установленном порядке 15 033,08 тыс. рублей (39,95 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 247 163,000 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 05).

Средства выделены на изготовление бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов (изготовление бланков осуществляется по мере необходимости, исходя из остатка бланков и объема подаваемых грузоперевозчиками заявлений на получение специальных разрешений).

До подведомственного Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» доведено задание. 

Планируемое освоение выделенных средств – III квартал 2015 года

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 245 282,00 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 01 01).

За отчетный период средства не расходовались. 

В целях поддержания работоспособности систем автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры, а также их развитии (модернизации), направленной на обеспечение функционирования с учетом изменяющихся требований по технической безопасности и увеличению объема обрабатываемых данных, в установленном порядке производится перераспределение указанных средств на код бюджетной классификации 0409.24Б2060.242.310 01 03 «Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры». 
Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данного мероприятия составляет 21 018,600 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 06). 

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде осуществлялась реализация двух переходящих государственных контрактов с общей стоимостью работ 5 080,186 тыс. рублей:

на сопровождение объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан (второй пусковой комплекс)» (заказчик – ФКУ «Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства», исполнитель - ОАО Банк ВТБ). Стоимость услуг на 2015 год 2 193,100 тыс. рублей. Кассовый расход в I квартале т.г. не производился.

на сопровождение объекта «Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 км автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г. Щелково и Звездному городку), Московская область» (заказчик - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства», исполнитель - ОАО «Сбербанк России»). 
Стоимость услуг на 2015 год 2 887,086 тыс. рублей. Кассовый расход в I квартале т.г. не производился.

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенных генеральным подрядчиком во исполнение  условий договоров подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, а именно : договоров (контрактов), счетов (либо заменяющих их документов), актов приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, актов приемки объекта в эксплуатацию, накладных, и/или других документов, предусмотренных государственным контрактом на сопровождение. 

Результатом осуществляемого Банком-агентом контроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ. 

Неиспользованный остаток средств федерального бюджета по данному мероприятию сложился в сумме 15 938,414 тыс. рублей. Эти средства планируется направить в 2015 году на заключение контрактов и оплату сопровождения кредитными организациями строительства объектов, государственным заказчиком которых выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства». 

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования данного мероприятия  установлен в размере 1 393 816,400 тыс. рублей в том числе:

проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 в размере 201 564,810 тыс. рублей;

расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 размере 30 575,814 тыс. рублей;

расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 в размере 1 161 675,776 тыс. рублей.

В рамках данной программной задачи в I квартале 2015 года осуществлялась реализация 28 государственных контрактов (переходящих и начинаемых) на общую сумму работ 2015 года 358 077,522 тыс. рублей (уровень контрактования – 25,7 %).

Общий кассовый расход за отчетный период составил 26 887,371 тыс. рублей (1,9 % от годовых бюджетных ассигнований).

В части субсидий Государственной компании «Российские                      автомобильные дороги».

В 2015 году предусмотрено построить и реконструировать 29,6 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить – 1,7 км и реконструировать – 27,9 км. Так, в текущем году будет построена транспортная развязка на автомобильной дороге М-4 «Дон» на км 1346 протяженностью 1,7 км. и реконструирован участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091- км 1119,5 в Ростовской области протяженностью 27,9 км.

В 2015 году были продолжены или начаты работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках:  км 517 – км 544 в Воронежской области; км 1091 – км 1119,5 в Ростовской области; км 1250 – км 1319 и км 1373 – км 1383 в Краснодарском крае; строительство транспортной развязки на км 1442 в Краснодарском крае; 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 28 – км 32 в Московской области; строительство транспортных развязок: Молодогвардейской на МКАД (примыкание нового выхода автомобильной дороги М-1 "Беларусь» на МКАД), на 19 км и на 27 км;

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках: 

км 58 - км 97 (подготовка территории строительства) Московская область; км 97 - км 149 (подготовка территории строительства) Московская область; км 208 – км 258 в Тверской области; км 334 – км 543 в Новгородской области; км 543 - км 646 (подготовка территории строительства) Ленинградская область;  км 646 - км 684, Ленинградская область; подъезда к г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург в Московской области; строительство транспортных развязок Бусиновской на МКАД (примыкание скоростной автомобильной дороги к МКАД) и на пересечении скоростной автомобильной дороги с Московским малым кольцом.

- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

продолжены работы по реализации контрактов на выполнение работ по строительству и подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по пусковым комплексам № 1, № 5,  № 3 и № 4.
В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде были продолжены или начаты работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Росморпорт»

Строительство линейных дизельных ледоколов

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 15,6% годового задания.

- Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт. 

- Дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт (три судна).

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации                           от 07.11.2011 № 726-рп были подписаны государственные контракты                                     на строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты № 78-ГК/11,  № 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта вступили в силу 15 декабря 2011 года. Технические проекты на строительство линейных дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». 27.12.2011 из средств федерального бюджета был перечислен аванс ОАО «ОСК» в сумме 6 066,45 млн. руб. на строительство  4-х ледоколов. 

В 2015 году подписаны дополнительные соглашения:

- № 8 от 05.03.2015 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 на строительство ЛК-25 о переименовании Генподрядчика; 

- № 9 от 05.03.2014 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 о финансировании ЛК-25 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 565 млн. рублей; 

- № 9 и № 10 от 05.03.2015 к контрактам от 02.12.2011 на строительство  3-х ЛК-16 о переименовании Генподрядчика.

- № 10 и № 11 от 05.03.2015 к контрактам от 02.12.2011 о финансировании  3-х ЛК-16 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 2 930,87 млн. рублей.

Генеральным подрядчиком (ОАО «ОСК») определены заводы, на которых выполняется строительство ледоколов. Произведена закладка всех четырех судов, присвоены строительные номера. Сроки сдачи ледоколов государственному заказчику:

02 октября 2015 г. - линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт. 

09 мая 2015 г. - первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт 

15 августа 2015 г. - второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт.                     

15 октября 2015 г. - третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт.                    

По ГК № 77-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-25)  за I квартал 2015 года профинансировано 0,00 руб., освоено (принято выполненных работ) – 174 181,9 тыс. руб.

По ГК № 78-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 1) за I квартал 2015 года профинансировано 212 780,33 тыс. руб., освоено (принято выполненных работ) -  303 971,91 тыс. руб. 

По ГК № 79-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 2) за I квартал 2015 года профинансировано 100 909,34 тыс. руб., освоено (принято выполненных работ) -  144 156,20 тыс. руб.

 По ГК № 80-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 3)  за I квартал 2015 года профинансировано 29 789,47 тыс. руб., освоено (принято выполненных работ) -  42 556,38 тыс. руб. 

Техническая (строительная) готовность ледоколов на 31.03.2015 составляет: 

ЛК-25   – 20,64 %;    ЛК-16 № 1 – 91,2 %; 

ЛК-16 № 2 – 78,66 %;   ЛК-16 № 3 – 62,83 %.

ЛК-25 (проект 22600): 

Уменьшение покупной стоимости рубля, наблюдающийся заметный рост цен на материалы и оборудование, и дефицит финансовых средств привели к невозможности продолжать строительство ЛК-25. Учитывая реальные темпы инфляции, сложившиеся на конец 2014 года, в настоящий момент создалась ситуация, требующая принятия решительных и нестандартных решений, реализация которых позволит продолжить строительство линейного дизельного ледокола ЛК-25.

По оценке специалистов ФГУП «Росморпорт», текущее отставание от графика строительства линейного ледокола ЛК-25 оценивается в 24 месяца.

Анализ представляемой в настоящее время на рассмотрение Застройщика новой документации ПДСП даёт основание рассчитывать на частичное снижение перевеса ЛК-25, что создаёт условия достижения характеристик строящегося ледокола, предусмотренных Техническим проектом.

ЛК-16 (проект 21900М, три судна):

- с 20.01.2014 ФГУП «Росморпорт» организовало в г. Хельсинки постоянное наблюдение за строительством ледокола ЛК-16 заказ 509 на заводе «Arctech Helsinki Shipyard»;

- 25.03.2015 на верфи «Arctech Helsinki Shipyard», г. Хельсинки, Финляндия состоялась торжественная церемония спуска на воду ледокола «Мурманск» (заказ 509). 

- работы по формированию корпусов ЛК-16 № 1 (230) и № 2 (509) окончены, в настоящее время идут работы по достройке судов на плаву.

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область

Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга. Строительство

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 88,3% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 15 790,4 тыс. руб.

По контракту от 20.08.2013 № 649/ДО-13, заключенному   с АО «Промышленно-Строительное Товарищество» на выполнение работ по объекту, за I квартал 2015 года освоено 13 756,45 тыс. руб., профинансировано  15 603,95 тыс. руб. 

Завершены работы по берегоукреплению базы обеспечивающего флота порта Усть-Луга. 

Завершено осуществление авторского надзора за строительством объекта, проводимого согласно заключенному с ОАО «Союзморниипроект» контракту от 03.10.2013 № 715/ДО-13.  За I квартал 2015 года освоено 186,44 тыс. руб., по состоянию на 31.03.2015 финансирования не было.

Развитие морского торгового порта Усть-Луга

а) Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга. Строительство. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 17,3% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 1 087 904,80 тыс. руб.

По контракту от 09.12.2013 № 933/ДО-13, заключенному с АО «Промышленно-строительное товарищество» на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке (участок № 2, 2 этап строительства), за I квартал 2015 года профинансировано – 231 770,09 тыс. руб., освоено по актам – 188 242,98 тыс. руб. 

Велись работы по участкам (общая длина 400м): 

На участке 2.1 (150 м) проведены работы по устройству бетонной подготовки – 11 куб.м., по устройству монолитной надстройки - 87,9 куб.м., по устройству деформационного шва – 4 м, по изготовлению свай – 700 т. Для свайного основания проводились работы по погружению трубошпунта – 270,3 т/18 штук.   По верхнему строению велось заполнение трубошпунта песком – 68 куб.м.; обустройство голов трубошпунта и свай-оболочек - 248 куб.м., произведен водоотлив из труб –                             340 куб.м. По устройству постели с креплением произведено изготовление                             и укладка габионов массой до 9,0 т - 1477,5 куб.м., укладка бетона - 566,5 куб.м., разравнивание под водой водолазами - 651 кв.м.

На участке 2.2 (200 м) проведены работы по заполнению трубошпунта песком - 649 куб.м.; проведено обустройство голов трубошпунта и свай - оболочек – 930 куб.м., водоотлив из труб – 220 куб.м.

На участке 2.3.1. произведено изготовление трубошпунта из труб (1020*12мм) - 745,2 т; изготовление свай из труб (1220*14мм)-1 220,8 т. Очистка и антикоррозийная окраска «Интерзон» - 2940 кв.м.

На участке 2.3.2. произведено изготовление /погружение пробных свай-оболочек - 279,06 т, проведено испытание свай нагрузкой - 4 шт.

Авторский надзор по 2 этапу строительства (Участок   № 2) осуществляется согласно заключенному с ЗАО «ГТ «Морстрой» контракту от 17.06.2014                                № 975/ДО-13, в I квартале 2015 года освоения и финансирования не было.

б) База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Строительство. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 21,8% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 300 000,0 тыс. руб.

По контракту от 14.12.2012 № 54-ГК/12, заключенному с АО «Промышленно-строительное товарищество» на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта (полное развитие, площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап строительства), за I квартал 2015 года профинансировано – 36 392,73 тыс. руб., освоено по актам – 65 486,96 тыс. руб. 

Общестроительные  работы  на сооружениях площадки № 1: 

В производственном здании очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод проведено водоснабжение и канализация.

На насосной станции очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод                         произведены работы по очистке, окраске металлических опорных конструкций резервуаров по 100 куб.м. (7 шт), по 50 куб.м. (3 шт), произведен монтаж, покраска площадок с настилом и ограждением из стали - 5 шт., произведены общестроительные работы, водоснабжение и канализация, очистка, огрунтовка, окраска металлических опорных конструкций резервуаров по 100 куб.м. (14шт), по 50 куб.м. (6 шт), проведены трубопроводы внутри буферного  и разделочного резервуаров. Установлена защита трубопроводов от коррозии и произведена установка арматуры.

На канализационной насосной станции (Далее – КНС) бытовых стоков произведены строительные работы и монтаж оборудования.

На мачте поста мониторинга разливов нефти произведен монтаж металлической мачты высотой 28м. 

Произведено благоустройство территории прикордонной зоны причалов                     № 1, 2, 3, северной зоны.

В гараже произведен монтаж конструкций стен из панелей -  67 кв.м.,  сделана кровля из профлиста - 823,7 кв.м., установлены окна, ворота, произведена  изоляция стен, проведены земляные работы в траншеях и котлованах, укрепление стенок, прокладка трубопроводов канализации, отопления и водоснабжения, гидравлические испытания, обратная засыпка. Устройство вентшахт  (ВШ1 – 2 штуки, ВШ2 - 2 штуки, ВШ3 – 1 штука, ВШ - 1 штука), лестницы наружной (Лн1 – 1  штука). Устройство полов бетонных - 212 кв.м.  с подстилающими слоями из щебня.

В ремонтной мастерской произведен монтаж кровельного покрытия                           из сэндвич-панелей – 109 кв.м, установлен теплоизоляционный слой из пенопласта под бетонирование полов - 7,8 куб.м, сделано водоснабжение, канализация, монтаж крана двухпролетного подвесного электрического с одним крюком (г/п 3.2 т -  2 штуки.), сделана облицовка стен парапета асбестоцементными листами –1,45 кв.м, монтаж металлических дверей, установка дверных блоков из ПВХ –11,1 кв.м, произведена установка подъемносекционных ворот – 7 комплектов, установлены оконные блоки из ПВХ – 122 кв.м.

В административном корпусе сделано отопление и вентиляция, произведены работы по  установке радиаторов стальных панельных – 73 шт.

В столовой выполнена гидроизоляция стен, фундаментов, монтаж конструкций стен - 159,7 кв.м, устройство кровли - 739,5 кв.м, монтаж конструкций каналов, балок, ригелей перекрытия, покрытия  под установку оборудования – 0,018 т, монтаж съемного металлического листа 1,7 кв.м, устройство бетонных фундаментов общего назначения. Выполнена кладка перегородок – 46,2 кв.м, произведен монтаж дверей металлических противопожарных – 4 шт., установлены оконные блоки ПВХ – 34,6 кв.м, произведен монтаж каркаса вентшахт - 1,66 т, монтаж опор под вентиляторы - 0,78 т, монтаж козырьков на стене - 0,42 т.

В караульном помещении произведена установка радиаторов стальных панельных (14 шт.), заделка противопожарных перегородок неармированных (14 кв.м), произведена установка плит перекрытий каналов 3*1,8 кв.м. (ранее демонтированных).

В здании мареографа  произведен монтаж электротехнических приборов                        и оборудования.

В противорадиационном укрытии  установлено водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, произведено устройство наливных полов (176 кв.м), произведен  монтаж блока управления (2 шт.), монтаж коробов для прокладки кабеля (160 м), проведен кабель (165 м), установлены светильники светодиодные – (31 шт.), выключатели одно- и двухклавишные (14 шт.), розетки штепсельные (9 шт.), произведены земляные работы (10 куб.м.), произведен монтаж сигнального оборудования.

В котельной произведен монтаж дымовых труб (16 т.), сделаны земляные работы. 

Техническая готовность составляет – 52%.

По контракту от 16.04.2013 № 135/ДО-13, заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой», осуществляется авторский надзор за строительством БОФ (полное развитие). 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка». Строительство.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 7,7% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 2 912 503,4 тыс. руб.

По контракту от 01.04.2013  № 2-ГК/13, заключенному с ЗАО «БалтСтрой»                    на выполнение работ по стройке (1-я очередь), за I квартал 2015 года профинансировано – 48 400,78 тыс. руб.,  освоено по актам –  69 143,97 тыс. руб.

С начала работ в рамках контракта объем извлеченного грунта составил                        16 045,24 тыс. куб.м., в том числе  в 2013 году – 1 333,21 тыс.куб. м, в 2014 года –               14 560,89 тыс. куб. м., в 2015 году – 151,139 тыс. куб.м.  

Работы по строительству створных знаков подходного канала приостановлены на зимний период. За I квартал 2015 года выполнены работы по изготовлению                            и погружению свай-оболочек в грунт передних и задних знаков линейных навигационных створов «Бронка-2»  и «Бронка-3», установлены металлоконструкции створных знаков «Бронка-2». 

Авторский надзор за выполнением работ по стройке осуществляется согласно контракту от 27.06.2013 № 379/ДО-13, заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой».                       За I квартал 2015 года профинансировано 1 000,00 тыс. руб., освоено по актам                        - 1 000,00 тыс. руб.

По контракту от 11.06.2014 № 268/ДО-14, заключенному с ЗАО «БалтСтрой» на выполнение работ по строительству второй очереди (полное развитие) подходного канала и акватории ММПК «Бронка» за I квартал 2015 года  профинансировано 367 893,93 тыс. руб., освоено – 153 301,69 тыс. руб. 

В рамках контракта выполнены работы по разработке рабочей документации, водолазному обследованию, площадному обследованию рельефа дна и очистке акватории от взрывоопасных предметов, выполнялся экологический мониторинг  и производственно-экологический контроль. Начались дноуглубительные работы. 

С начала выполнения работ в рамках контракта извлечено в 2015 году                       280,3 тыс. куб.м. 

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург

Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота                         в морском порту Санкт-Петербург. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 17,7% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 513 057,4 тыс. руб.

Строительство. По контракту от 19.12.2014 № 595/ДО-14, заключенному с ООО «Сочиморстрой» на выполнение работ по стройке, в 2015 году профинансировано 90 787,59 тыс. руб., освоено – 90 786,19 тыс. руб.

На объекте выполнены следующие работы:

на причале № 90 произведена отсыпка каменной призмы – 98 куб.м. (24%);

на причале № 89 произведена технологическая оснастка для погружения шпунта в лицевую стенку в объеме 100 %, производилось изготовление и приварка дренажных устройств – 34 шт. (100%), изготовление фасонных шпунтин (ШС1, ШС2, ФШ1) – 16 т (100%), поставлен шпунт в объеме 1 112,51 т (100%), произведено погружение шпунта Thysseen Krupp в лицевую стенку– 165,95 тонн  (15 %), изготовлены анкерные плиты ПА-1, ПА-2, ПА-3, забетонированы в 100 % объеме оголовки верхнего строения в секциях № 10, № 11, № 12, окраска бетонных поверхностей битумом – 170 кв.м. (16,61%). 

06.03.2015 заключен контракт с ЗАО «ГТ Морстрой» №755/ДО-14                                на осуществление авторского надзора за строительством объекта. 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область

Реконструкция здания морского вокзала

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 3 031,9 тыс. руб.

По контракту от 05.09.2013 № 679/ДО-13, заключенному                                         с ОАО «Ленморниипроект» на корректировку проектной документации                                   на реконструкцию здания морского вокзала, за I квартал 2015 года освоения                               и финансирования не было.

Получены технические требования государственных контрольных органов                   по размещению в здании морского вокзала пункта пропуска пассажиров через государственную границу Российской Федерации и согласованы архитектурно-планировочные решения с государственными контрольными органами. Инженерные обследования и инженерные изыскания по зданию морского вокзала выполнены                      в полном объеме. Согласованы цветовые решения фасадов здания. По кабельной линии 6 кВ выполнены инженерно-геодезические изыскания. Выполнена корректировка программы инженерных изысканий по окончательному топографическому отчету. Ведется согласование прокладки трассы 6 кВ. Потребности в ресурсах предварительно определены. ТУ у владельцев источников ресурсов получены.

13.02.2015 с ФАУ «Главгосэкспертиза России» заключены договора на проведение государственной экспертизы по проверке проектной документации                         и инженерных изысканий, и проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

Ожидаемый срок получения заключений – начало мая 2015 года.

Строительство  объектов  федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область

База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 33,6% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 4 058,7 тыс. руб.

По контракту от 05.04.2012 № 2-ГК/12, заключенному с ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» на разработку проектной документации по стройке, за I квартал 2015 профинансировано 4 058,7 тыс. руб., освоено – 1 367,31 тыс. руб. 

Проектная документация разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы: № 018-15/ГГЭ-5349/04 от 16.01.2015                                              и  № 029-15/ГГЭ-5349/10  от  16.01.2015. 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 9,1% годового задания.

В рамках мероприятия планируется создать объекты портовой инфраструктуры для обеспечения отгрузки и транспортировки углеводородного сырья с Южно-Тамбейского месторождения. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 8 916 994,7 тыс. руб.

По контракту от 06.12.2013 № 831/ДО-13, заключенному с ОАО «УСК МОСТ» на разработку рабочей документации и строительство объектов по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе», в связи с погодными условиями региона дноуглубительные работы не проводились.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ОАО «Ленморниипроект» контракту от 25.09.2014 № 251/ДО-14.           За I квартал 2015 года финансирования и освоения не было.

По контракту от 06.11.2014 № 112/ДО-14, заключенному с ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» на выполнение работ по стройке «Корневая часть Юго-Восточного ледозащитного сооружения (далее – ЮВЛЗС) морского порта Сабетта в границах искусственного земельного участка с берегоукреплением», за I квартал 2015 года профинансировано 1 264 919,39 тыс. руб., освоено -  1 807 027,70 тыс. руб.

Продолжаются работы по строительству II и III участков корневой части ЮВЛЗС, работы по образованию территории ИЗУ и технологической дамбы. Сначала строительства выполнено погружение до проектных отметок ШТС 1420х16 – 795 шт., AZ28 – 793шт., PU32 – 1615 шт. (сдвоенный пакет), анкерных свай-оболочек – 12шт.; выполнен монтаж арматурных каркасов – 44шт., извлечено грунта из полости свай – 6137 куб.м, произведена выемка грунта из временной технологической дамбы 10-й части до отметки +0,5м - 6600 куб.м, произведена выемка грунта из временной технологической дамбы 9-й части до отметки +0,5м - 880 куб.м, произведена выемка грунта для образования котлована под дренажную призму - 230 куб.м. на 6-й части, произведена выемка грунта для образования котлована под дренажную призму - 2685 куб.м. на 9-й части,  произведена выемка грунта для образования котлована под дренажную призму - 2302 куб. м. на 10-й части, выполнена отсыпка технологической дамбы 3-й части – 28600 куб.м, отсыпка технологической дамбы 4-й части - 16740 куб.м, отсыпка технологической дамбы   5-й части- 15700 куб.м, отсыпка технологической дамбы 6-й части – 22800 куб.м, отсыпка технологической дамбы 7-й части – 1690 куб.м, отсыпка технологической дамбы 8-й части – 22966 куб.м,  отсыпка технологической дамбы 9-й части –  16000 куб.м,  отсыпка щебня вдоль анкерной стенки на 10-й части – 1424 куб.м,  отсыпка щебня вдоль анкерной стенки на 3-й части – 1000 куб.м, выполнено заполнение свай-оболочек бетоном с отметкой -1,5 м до отметки +3,0 м на 10-й части   – 238 куб.м, бетонирование противоледового пояса с отметки минус 1,5 м                   до отметки плюс 3,48 м на 10-й части - 227 куб.м. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой» контракту от 21.01.2015 № 648/ДО-14.                       За I квартал 2015 года освоено 2 500 тыс. руб., профинансировано - 2 500 тыс. рублей.

В I квартале 2015 года заключен контракт от 21.01.2015 № 774/ДО-14                              с ОАО «Сбербанк России» на оказание услуг по организации публичного технологического и ценового аудита в отношении государственных контрактов                       на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта.                         По состоянию на 31.03.2015 финансирования и освоения по контракту не было.

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 300 000 тыс. руб.  планируются к переносу на последующие годы в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований в 2015 году и исключением вновь начинаемых объектов.

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 5 713,9 тыс. руб.

По контракту от 31.07.2013 №498/ДО-13, заключенному                                                                 с ООО «ПриМорПроектБюро» на разработку проектной документации на реконструкцию входных молов морского порта Холмск, за I квартал 2015 года финансирования и освоения не было.

Выполнены 1 этап  контракта «Инженерные изыскания» и 2 этап контракта «Разработка разделов проектной документации». Работы приняты в установленном порядке. 

По разработанной проектной документации ведётся государственная экологическая экспертиза.

В I квартале 2015 года были получены положительные заключения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации и инженерных изысканий, и проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства от 11.03.2015  и от 13.03.2015. 

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации

Система управления движением судов Кандалакшского залива. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год составляют 16 500,0 тыс. руб.

По контракту от 18.06.2013 № 397/ДО-13, заключенному с ООО «АрбатСтрой» на выполнение работ по строительству СУДС, за I квартал  2015 года профинансировано 399,26 тыс. руб.,  по состоянию на 31.03.2015 освоения не было.

Завершаются работы по монтажу металлоконструкций башни  «Крестовый» и подготовительные работы для установки технологического оборудования. 

Работы планируется завершить до 01.06.2015.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ЗАО «Транзас» контракту от 01.10.2013 № 742/ДО-13.  

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации

а) Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год составляют                                    5 000,0 тыс. руб. Данная сумма планируется к снятию в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований в 2015 году и исключением из вновь начинаемых объектов.

б) Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 3 447,2 тыс. руб. 

По контракту от 18.06.2013 № 426/ДО-13, заключенному с ОАО «Научно-технический институт «Радиосвязь» на выполнение изыскательских и проектных работ по строительству объекта проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация. Работы по первому этапу проектирования завершены. 

Работы приостанавливались в связи с задержкой в получении технических условий от электросетевой  организации с мая по август 2014 года, после получения технических условий работы возобновлены. Получено отрицательное заключение, документация готовится к повторной сдаче на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ожидаемый срок сдачи - май 2015 г.

в)  Реконструкция СУДС порта Новороссийск

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 86,5% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 3 112,4 тыс. руб.

По контракту от 19.08.2013 № 642/ДО-13, заключенному                                                            с ОАО «Гипросвязь-4» на выполнение проектных работ по строительству                             объекта, за I квартал 2015 года профинансировано 3 112,4 тыс. руб., освоено                          – 2 692,8 тыс. руб. 

 Разработана проектная документация. Работы по первому этапу проектирования завершены. 

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Рабочая документация подготовлена. Работы по контракту завершены.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые                           в рамках государственного контракта ГК №271-АСС4/42-ГК-12 от 29.11.2011                             с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» на сумму 1 892 000,0 тыс. рублей на строительство одного судна. Срок исполнения контракта – второй                квартал 2015 года.

По контракту выполнены корпусные работы в полном объеме за исключением технологических вырезов под погрузку недостающего оборудования. Выполнены монтаж и испытания на плотность системы охлаждения главных дизель-генераторов, расходных трубопроводов инсинератора и аварийного дизель-генератора, конденсатно-питательной системы, системы сточных и хозяйственно-бытовых вод.  Работы по электромонтажу, а именно, прокладка кабеля выполнена  на 50-60%.

Отклонение от срока исполнения контракта вызвано проблемами с поставками грузовых кранов, электродвигателей и частотных преобразователей носовых подруливающих устройств, а также гребных электродвигателей, в связи с  международными санкциями при отсутствии возможности импортозамещения, и связанным с ними отсутствием возможности выполнения части корпусных, окрасочных и электромонтажных работ.

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Балтика» мощностью                       7 МВт было принято и передано эксплуатирующей организации в конце декабря 2014 года. 

В текущем году была осуществлена оплата на основании акта приема-передачи готового строительством судна.

Отклонение от срока исполнения контракта вызвано несвоевременным прохождением генподрядчиком таможенных процедур и несвоевременной доставкой судна в морской порт Санкт-Петербург для передачи. 

ФКУ «Дирекция госзаказчика» 28 февраля 2015 года направлена претензия                   об уплате неустойки за нарушение сроков исполнения контракта. 24 марта 2015 года претензия получена ОАО «ПСЗ «Янтарь», 06 апреля 2015 года будет подан                         иск о взыскании неустойки в размере 731 984 550,00 рублей в Арбитражный суд города Москвы.

В рамках ГК №275-АСС7/52-ГК-12 от 19.12.2012 с Нордик Ярдс Висмар ГмбХ (Германия) на сумму 5 990 000,0 тыс. рублей на строительство двух судов выполнены работы по поставке основных механизмов и оборудования, произведена поставка судовых кранов грузоподъемностью 32 т, установлены носовые краны грузоподъемностью 4,5 т. Корпусные работы выполнены в полном объеме за исключением подготовки к размещению глубоководных комплексов. 

Отклонение от срока исполнения контракта вызвано несвоевременной поставкой оборудования иностранного производства.

Техническая готовность судов составляет: строительный №217 – 94,9%; строительный №218 – 94,3%.

Приобретение контейнерного водолазного комплекса с комплектом водолазного снаряжения для спусков на глубину до 120 м

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По мероприятию выполняются работы, реализуемые в рамках                                      ГК №0243613-02 от 25.11.14, заключенным с ОАО «Тетис Про» на сумму 702 000,0 тыс. рублей на поставку двух комплексов. Срок исполнения контракта – декабрь 2015 года.

В I квартале 2015 года сторонами Государственного контракта была подписана Спецификация поставки комплексов с комплектом водолазного снаряжения.

Место поставки первого комплекса – морской порт г. Мурманск.

Место поставки второго комплекса – морской порт г. Корсаков.

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В рамках ГК №324-ГК-2014 от 14.10.2014, заключенного с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» на сумму 7 900 000,0 тыс. рублей                            на строительство четырех судов, выполнены работы по поставке металла                                 на закладные секции. Получена проектная документация судна в постройке.

 Срок исполнения контракта –  декабрь 2018 года.

Строительство спасательного катера-бонопостановщика

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В рамках ГК №320-ГК-2014 от 03.10.2014, заключенного с ООО «Ярославский судостроительный завод» на сумму 695 000,0 тыс. рублей на строительство шести судов, за I квартал 2015 года была  получена проектная документация судна                           в постройке в объеме 67 %. Закуплены материалы в объеме 90 %. Рассмотрены и согласованы Генподрядчиком спецификации на поставку устройства спасения людей, комплект ликвидации аварийных разливов нефти, аккумуляторные батареи.

Срок исполнения контракта –  декабрь 2018 года.

ФГУП «Морсвязьспутник»

Реконструкция станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы «КОСПАС-САРСАТ» 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год составляют 35 000,0 тыс. руб.  Данная сумма планируется к переносу на последующие годы в связи  с оптимизацией бюджетных ассигнований в 2015 году и исключением из ФЦП вновь начинаемых объектов.

ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной  безопасности акватории морского порта Зарубино

 За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100% годового задания.

17.02.2015г. подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). 23.03.2015 г. произведена оплата по договору  № 01-ОК/2013 от 05.11.2013г. ООО "АМБ-ЮГ» в сумме 11 789,20 тыс. рублей  за монтажные и пусконаладочные работы. Работы выполнены в полном объеме.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной  безопасности акватории морского порта Анадырь 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Договор не исполнен в установленный срок. В настоящее время ведется приемка законченного строительством объекта рабочей комиссией. В результате приемки выполненных работ рабочей комиссией выявлены несоответствия условиям технического задания и договору от 28.10.2013 г. № 02-ОК/2013 (не оформлены разрешения на радиочастоты радиоэлектронных средств, используемые при оснащении ИТСОТБ акватории морского порта Анадырь, не получено санитарно-эпидемиологическое заключение на возможность использование РЭС ИТСОТБ причала №11, часть оборудования установлена  с отступлением от проекта и не согласована с заказчиком и проектной организацией).

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»                                             (ФГУ «АМП Архангельск»)

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной  безопасности акватории морского порта Варандей

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В рамках контракта №02-13-К от 25.11.2013 г., заключенного                                               с ООО «АМБ-юг» в I квартале 2015 года  согласован проект производства работ                       с учетом требований Российского морского регистра судоходств. Оборудование                    и материалы для оснащения объекта строительства доставлены в п. Варандей (согласно данным ежемесячных отчетов   ООО «АМБ-ЮГ»).

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной  безопасности акватории морского порта Онега

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В рамках государственного контракта №03-13-К от 25.11.2013 г., заключенного с ООО «АМБ-юг» на сумму 67 204 тыс. руб. в I квартале 2015 года  ООО «АМБ-юг» разработало дополнение к Техническому Решению от 24.10.2014 в целях обоснования причин замены оборудования, а также изменений в размещении                      и коммутациях оборудования, устанавливаемого в рамках контракта. Необходимость изменений была выявлена в ходе проведения пусконаладочных работ на объекте (согласно данным ежемесячных отчетов   ООО «АМБ-ЮГ»).

ФБУ «Служба морской безопасности»

Технические средства контроля акватории морского порта ФГУ «Администрация морского порта Ванино»

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 99,8% годового задания.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности завершено. Подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Реконструкция учебных городков №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5) №3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14)

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 77,4% годового задания.

Заключен государственный контракт от 14.08.2014 №48-112/2014 на выполнение работ на объекте капитального строительства: «Учебный городок №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» г. Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5 (1 этап)». Цена контракта 1 317 797,9 тыс. рублей. Срок действия до 30.07.2016. Генеральный подрядчик - ЗАО «ИРТЫШ». Кассовое выполнение на 03.04.2015 – 450 028,1 тыс. рублей, в том числе 83 360,8 тыс. рублей - частичная выплата аванса на выполнение СМР; 366 667,3 тыс. рублей – последующее авансирование.

На 01.04.2015 выполнены работы по  гидрофобизации фундамента, усилению простенков, усилению проемов, выполнены демонтажные работы по перегородкам (100%), выполнена отбивка штукатурки (100%), установлены осветительные приборы, розетки (100%), дверные проемы (100%), черновой пол (60 %), выполнены земляные работы по понижению уровня отметки подвала перед  устройством кессона (подвал): корпус А -100%, корпус Б – 100%, выполнено усиление фундамента с использованием свай (титан) (лит. А - 100 %, лит. Б – 100%).

Выполнена гидроизоляция подвального помещения: лит А – 50%; лит. Б -95%.

ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала                                  Ф.Ф. Ушакова»
Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Краснодарский край

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 59,3% годового задания.

В I квартале 2015 года заключены два договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России»  (г. Ростов-на-Дону) на проведение государственной экспертизы проектной документации и на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

ФГБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала                             Г.И. Невельского»

Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И. Невельского

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 18% годового задания.

Строительство информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров

Заключен государственный контракт от 27 июня 2014 года №ОК-1-14                         на сумму 35 102,79 тыс. рублей на выполнение проектных работ. В настоящее время проект находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием  и тренажерами нового поколения

Заключен государственный контракт от 27 июня 2014 года №ОК-2-14                         на общую стоимость 25 435,856 тыс. рублей на выполнение проектных работ                         по объекту. В настоящее время проект находится на рассмотрении                                          в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием  и тренажерами нового поколения

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 27 июня 2014 года №ОК-2-14 стоимость проектных работ по объекту составляет 20 000,0 тыс. рублей. В настоящее время проект находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По направлению «НИОКР»:

Ведется подготовка конкурсных мероприятий.
По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие нужды» по подпрограмме «Морской транспорт»                   на 2015 г. выделены средства федерального бюджета в размере 80 124,1 тыс. руб.

Расходы включают в себя содержание ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Москвы и филиала ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» в г. Владивосток, которое выполняет функции Застройщика по мероприятиям программы, а также выполняет мониторинг реализации программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета по всем Застройщикам подпрограммы из числа подведомственных Росморречфлоту.

Кассовые расходы по итогам I квартала 2015 года составили 14 376,4 тыс. рублей, в том числе:

фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24Б2061 111) – 11 287,9 тыс. рублей;

иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда (код по БК: 110 0408 24Б2061 112) – 951,3 тыс. рублей;

закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (код по БК: 110  0408 24Б2061 242) – 486,6 тыс. рублей;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110  0408 24Б2061 244) – 1 598,6 тыс. рублей;

уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110  0408 24Б2061 850) –           70,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению капитальные вложения.

- ФКУ «Речводпуть»:

Обновление обслуживающего флота:

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 34,5% годового задания.

Проводятся работы по разработке технических проектов – самоходного земснаряда производительностью 600 куб.м./час,  несамоходного земснаряда производительностью 250 куб.м./час и несамоходного землесоса производительностью 700 куб.м./час.

Также ведется строительство 4-х обстановочных судов проекта 3052 и 2-х экологических судов проекта RT29.

 Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Завершена разработка проектной документации по реконструкции ремонтно-механической службы, обстановочной  базы бригад обстановки № 7, 8                                       в г. Череповец. Проектно-сметная документация  повторно направлена на экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Разработка проектной документации по модернизации Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск находится в стадии завершения.

Обновление транспортного флота (внебюджетные источники) – за счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:

- ОАО «Окская судоверфь» ведет строительство трех судов проекта  RST 54 для компании «БФ Танкер». 

- Астраханский  судостроительный  завод  ОАО «Лотос» заложил  два  новых понтонных грузовых судна для московской судоходной компании «АРК».

- Ростовский «Судостроительно-судоремонтный завод ЗАО «РИФ» ведет строительство двух пассажирских двухпалубных речных теплоходов-катамаранов.

- ФГУП «Канал имени Москвы». 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 11,2% годового задания.

По II этапу  проводились работы по реконструкции гидроузла Кузьминск (подэтап 5): водосбросной и  глухой частей плотины, шлюза, подходных  каналов  верхнего и нижнего бьефов; зданий административно-хозяйственного комплекса. Производился монтаж и пуско-наладочные работы электротехнического оборудования.

Техническая готовность объекта составляет – 68%.

Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы.

Завершаются работы по реконструкции насосных станций №№ 182-184, 186. Техническая готовность – 83%.

Реконструкция объектов автономного энергосбережения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1»).

Завершаются  работы первого и второго этапов. Согласованы предварительные подключения в рамках реализации третьего этапа.

Реконструкция Рыбинского гидроузла, II этап.

Техническая готовность 4 подэтапа объекта – 95%, проведена рабочая комиссия. В настоящее время ведется устранение замечаний рабочей комиссии. 

- ФБУ «Администрация «Беломорканал».

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений  Беломорско - Балтийского канала.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 25,4% годового задания.

 По I этапу завершен  основной комплекс строительно-монтажных работ на гидроузлах №№ 6,7,15, водоспуске № 135, приканальной защите № 181. Ведутся работы по реконструкции пришлюзовых площадок,  пуско-наладочные работы и работы по оснащению гидроузлов объектами инженерно-технической системы обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТСОТБ).

По II этапу выполнялись работы по реконструкции гидроузлов №№ 4, 5, 10, 11, 12 и водоспуска № 139 (ремонт бетона устоев, галерей, плит короля, монтаж и бетонирование закладных деталей). Завершается комплекс работ на гидроузлах  №№ 4, 5, 10.

По III этапу заключен государственный контракт № 21-01/15 от 30.01.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции шлюза №9. Ведутся подготовительные работы.
  Уточнение ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25, 27.

Завершены работы по реконструкции водосбросной плотины № 27 (ремонт бетона бычков № 3 и № 4, реконструкция механического оборудования и пуско-наладочные работы. 

- ФБУ  «Администрация «Севводпуть».

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 6,4% годового задания.

По I этапу проводились работы по берегоукреплению  Кишемского судоходного канала. Завершено строительство Топорнинских  и  Кишемских заградительных  ворот, административного здания. 

Проводились работы по Кузьминскому судоходному каналу (монтаж  металлоконструкций  шапочного обрамления и анкерных устройств, забивка шпунта).

Завершены  строительные работы по   Благовещенской  переправе. 

 - ФБУ  «Администрация «Волго-Балт».

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 10,7% годового задания.

 Ведется разработка проектной документации.

Этап. Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла.

Ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции гидроузла в рамках заключенных в 2014 году государственных контрактов. Техническая готовность – 33 %.

Этап. Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза II пусковой комплекс.

Проектная документация в стадии разработки и согласования.

Этап.  Разработка проекта комплексной автоматизации процессов управления на внутренних водных путях ГБУ «Волго-Балт».

Ведется разработка проектной документации.

Этап. Реконструкция сооружений административно-хозяйственного комплекса.

Начало разработки проектной документации планируется перенести на 2016 год. Предложения по корректировке будут направлены в установленном порядке после утверждения проекта закона «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Этап. Крепление берегов водораздельного канала и р. Ковжа.

Ведется разработка проектной документации.

Этап. Комплекс работ  по реконструкции Волховского шлюза. 

Выполнялись работы по реконструкции верхней и нижней голов шлюза, камеры шлюза, причально-разделительной стенки и механического оборудования.

- ФБУ  «Администрация «Волго-Дон».

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 60,2% годового задания.

По I этапу ведется  изготовление металлических ворот для гидроузла № 2,  приобретение материалов для металлоконструкций ворот шлюза № 11.

По II этапу проводились работы по разработке  рабочей документации, монтажу ремонтных двустворчатых ворот шлюза № 7, реконструкция парапетов, эстакад и пал,  крепление откосов дамбы.

По реконструкции насосной станции № 32 велась разработка рабочей документации, а также строительству зданий хозяйственно-бытового назначения. 

- ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 10,1% годового задания.

По I этапу работы завершены в полном объеме. Завершены работы по реконструкции судоходных плотин  гидроузлов   №№ 2, 3 Северско-Донецкой шлюзованной системы  (далее - СДШС), завершена рекультивация территории строительства. Объект сдан приемочной комиссии.

По II этапу  ведутся работы по изготовлению металлоконструкций плоских секционных затворов на гидроузле № 6  (54,8 т) и на гидроузле № 7 (4,48 т) СДШС, реконструкции голов судоходного шлюза гидроузла № 6 с установкой закладных частей механического оборудования (8,91 т) конструкций и анкеров – 232 шт.

- ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 21,4% годового задания.

Саралевский водный узел. Реконструкция.

Проводятся  дноуглубительные работы. Готовность объекта составляет – 90,2%.

Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения.    

Выполнялись работы по реконструкции железобетонных покрытий дамб, межпорогового пространства шлюзов №№ 21-22,  стен камеры шлюза № 22, шпонок шлюзов №№ 21, 23, 24, водовыпуска шлюза № 21-22.

Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла.

Ведется разработка проектной документации по первому этапу (инженерные изыскания). Готовность - 43,9%.  

- ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 1,6% годового задания.

По I этапу ведется подготовка конкурсных процедур по строительству выправительных сооружений на перекатах Коркинский, Березовские камни.

По III этапу ведется  строительство социально-бытового корпуса плавсостава в  г. Красноярске (возведено трехэтажное здание из кирпичной  кладки с  устройством кровли, подведена система отопления, ведутся отделочные работы).

Подписан контракт на «Строительство новых металлических береговых знаков навигационной обстановки». 

Генподрядная организация приступила к изготовлению створных знаков. Срок завершения работ по контракту – декабрь 2016 года.

- ФБУ  «Администрация Обского БВП».

Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот). 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 8,5% годового задания.

Начаты работы по изготовлению металлоконструкций ремонтных двустворчатых ворот нижней головы шлюза, электрооборудования системы управления технологическим процессом судопропуска.

- ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

Реконструкция выправительных сооружений  Ленского бассейна (реконструкция). 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 7,4% годового задания.

Проводились работы по реконструкции переката Суховской, объем переработанного грунта составил 6 286 куб.м. .

- ФБУ «Администрация «Камводпуть»:

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 

За I квартал 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 18,7% годового задания.

По I этапу выполнена реконструкция левой верхней причальной, электрооборудование  левой  камеры и монтаж верхних ремонтных ворот левой камеры. 

По направлению  НИОКР.

В рамках реализации мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений» по теме «Проведение исследовательских работ, поверочно-теоретических расчетов прочности и устойчивости железобетонных конструкций судоходных шлюзов №№ 30, 31 Волгоградского гидроузла» заключен  государственный контракт № 2.03-14  от 08.10.2014, исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», выплачен аванс в размере 1 530,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения.

За счет средств федерального бюджета:

Выполнены работы (освоение) в 2015 году по программе на 1 068 385,4 тыс. рублей, из них:

-
за счет ранее выплаченных авансов – 679 204,6 тыс. рублей (Шереметьево 1 очередь, Шереметьево (ВПП-3), Домодедово 1 и 2 очередь, Волгоград, Курумоч (г. Самара), Воронеж, Уфа, Абакан (I этап), Минеральные Воды, Киров, Махачкала, Внуково, Пенза (1 очередь), Кызыл;

-
за счет финансирования 2015 года – 389 180,8. рублей (0,7% годового задания).

Всего за  I квартал 2015 года получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 4 этапам по 2 объектам.

«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)».

По VIII этапу I подэтапа проведены реконструкции мест стоянок № 9 - 21 и № 22 - 65 и места стоянки самолета ИЛ-86 (реконструированный участок № 19, 23 (МС19-21)) – 12 878 кв.м.
Разрешение на ввод: № RU66302000-60/4 от 25.03.2015.

По VII этапу I подэтапа проведены реконструкции мест стоянок № 9 - 21 и № 22 - 65 и места стоянки самолета ИЛ-86 (реконструированный участок № 24, 25 (МС49-52)) – 37 008,32 кв.м.

Разрешение на ввод: № RU66302000-61/4 от 25.03.2015.

По Х этапу II подэтапа проведены реконструкции мест стоянок № 9 - 21 и № 22 - 65, места стоянки самолета ИЛ-86 (реконструированный участок № 29,  30, 31 (МС60-62)) – 36 714,0 кв.м.

Разрешение на ввод: № RU66302000-62/4 от 25.03.2015.

«Реконструкция аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан), 1 этап г. Магадан».

По I этапу проведена реконструкция объекта капитального строительства, в том числе:

-
перрон мест стоянок 17-19 площадью 24 388,0 кв.м;

-
сеть высокомачтовых осветительных опор (МС 17-19) в количестве 3 шт.;

-
водосточная дренажная система (коллектор № 2-3, № 4-1) протяженность 1 163,0 м.

Разрешение на ввод: № RU 49301000-63/4 от 01.04.2015.

Перечень этапов объектов, по которым в I квартале 2015 года проводились вводные мероприятия по вводу в эксплуатацию.

По объекту «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия» по 3 этапу (светосигнальное оборудование, очистные сооружения, патрульная дорога, объекты энергоснабжения) проведена рабочая комиссия. После устранения замечаний в соответствии с уведомлением Ростехнадзора от 23.03.2015 планируется повторное проведение итоговой проверки в период 21.04.2015-21.05.2015.
По объекту «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта «Киров» (корректировка)» по этапам № 3, № 4 (средства технического обслуживания, освещение перрона и мест стоянок, очистные сооружения № 1 и № 2, накопительные емкости противообледенительной жидкости ПОЖ,  объекты технических средств охраны и др.) проведены рабочие комиссии и проверки Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии. Подрядчиком устраняются замечания сезонного характера (работы, подлежащие выполнению при устоявшихся положительных температурах), выданные по итогам рабочей комиссии.
По объекту «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий ИВПП аэропорта «Мурманск» проведена проверка Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии объекта. Подрядчиком устраняются замечания сезонного характера (работы, подлежащие выполнению при устоявшихся положительных температурах), выданные по итогам рабочей комиссии.
По объекту «Реконструкция искусственных покрытий перрона аэродрома «Талаги» г. Архангельск» по этапу 1 (места стоянок судов № 5-14, 15-21 и водосточно-дренажная система) проведены рабочая и приемочная комиссии и проверка Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии объекта. Требуется оформление земельного участка, который находится в ведении Минобороны России. В настоящее время ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» осуществляет кадастровые работы по формированию земельного участка. Планируемый срок оформления прав на земельные участки - октябрь 2015 года.

По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)» по этапу 1 (рулежные дорожки РД-А, РД-L, РД-Z, перрон (места стоянок № 1-26), водосточно-дренажная сеть, ограждение аэропорта) проведены рабочая и приемочная комиссии и проверка Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии объекта. Ведутся работы по оформлению технических планов на вводимые объекты.

По объекту «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика северная Осетия - Алания» по этапу № 2 (реконструкция РД-1, перрона, МС, мачты освещения перрона) планируется проведение рабочей комиссии с 06.04.2015. По этапам № 3 (водосточно-дренажная сеть, служебно-производственная дорога, подъездные дороги, светосигнальное оборудование  (ССО), реконструкция ограждения, сооружения объектов электроснабжения) и № 4 (сети связи, линии связи и управления, основная аварийно-спасательная станция (ОАСС), сети электроснабжения, очистные сооружения (ОС), объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов) рабочие комиссии планируются в мае 2015 года. 

По объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан» по 2 этапу (строительство рулежной дорожки РД-3, светосигнального оборудования искусственной взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки (ССО ИВПП, РД-2), объекты электроснабжения) проведена итоговая проверка Ростехнадзора. По 3 этапу (реконструкция перрона на 4 места стоянки, электроснабжение перрона и мест стоянок, мачты освещения, контрольно-пропускной пункт № 1, водосточно-дренажная сеть, патрульная дорога, очистные сооружения, объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и с подъездными дорогами) планируется рабочая комиссия в конце апреля 2015 года. 

По объекту «Реконструкция и развитие  аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская область» по этапам № 5 (основная аварийно-спасательная станция (ОАСС)) и № 8 (строительство площадки обработки воздушных судов (ВС) противообледенительной жидкостью (ПОЖ)) проведены рабочие комиссии, Ростехнадзором проводятся итоговые проверки в периоды 30.03.2015-24.04.2015 и 25.03.2015-21.04.2015 соответственно.

По объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч», г. Самара» по этапу № 2 (торец (участок) искусственной взлетно-посадочной полосы ИВПП-1, рулежная дорожка № 7, участок рулежной дорожки № 3 (160 метров) и светосигнальное оборудование к указанным плоскостным сооружениям, участок водосточно-дренажной сети) проведены рабочая и приемочная комиссии и проверка Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии. Ведутся работы по оформлению технических планов на вводимые объекты.

По объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением»  по этапу № 4.3 (основная аварийно-спасательная станция (ОАСС), очистные сооружения выпуск № 4) проведена итоговая проверка Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением замечаний, устранение которых планируется в мае 2015 года. По этапам № 5.2 (рулежные дорожки РД-М2, РД-А13, площадки обработки воздушных судов  (ВС) противообледенительной жидкостью ПОЖ-4 и инженерные сети и сооружения) и № 5.3 (стартовая аварийно-спасательная станция (САСС) и инженерные сети и сооружения) проверка Ростехнадзором по устранению замечаний проведена 24.03.2015.

Выполненные работы в отчетном периоде по ключевым мероприятиям федеральной целевой программы на 2015 год.

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград)».
За счет средств федерального бюджета.

На летном поле выполнены следующие виды работ.

Грунтовые сопряжения - выполнены работы по снятию растительного слоя грунта – 25 121 кв.м и планировке поверхности с уплотнением – 193 774 кв.м.

Произведены ремонтно-восстановительные работы, в том числе замена разрушенных плит покрытия – 87 кв.м, ремонт продольных трещин – 38 м, швов сжатия – 2 885 м, поперечных трещин – 46 м, выбоин, сколов углов и кромок плит – 6 кв.м.

Выполнены работы по устройству слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки I на искусственной взлетно-посадочной полосе ИВПП-2  – 12 600,00 кв.м, а также подготовительные работы по разборке оснований на искусственной взлетно-посадочной полосе ИВПП-1 – 222 кв.м.

Проведены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий на рулежной дорожке РД-D – 3 100 кв.м, по разборке оснований и покрытий - 143 кв.м, а также работы по устройству коллекторов  (147 м) на перроне и местах стоянок МС.

Выполнены работы по устройству основания из песка – 3 723 кв.м, слоя покрытия из щебня М800 – 10 344 кв.м на патрульной автодороге, ограждения из сварных панелей – 1670 м, железобетонных водоперепускных труб – 74 пог.м и 1 монолитного железобетонного фундамента трансформаторной подстанции ТП-АСС на аварийно-спасательной станции АСС-2, 3 кабельных переходов под плоскостными сооружениями.

Произведена прокладка трубопроводов водосточно-дренажной сети – 275 м.

Техническая готовность объекта на 31.03.2015 – 50,0%.

За счет внебюджетных источников.

Ведутся работы по возведению металлических конструкций кровли и фасадов здания, прокладке инженерных сетей аэровокзального комплекса.

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)».
За счет средств федерального бюджета.

По объекту отсутствует положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок проектирования 20.11.2014-05.07.2015. Проектирование включает в себя 4 этапа работ. Выполнены 1 (уточнение прогноза интенсивности движения воздушных судов, уточнение расчетных типов воздушных судов, разработка схемы генерального плана аэродрома, оценка объемов работ и предварительный расчет необходимого финансирования, технико-экономическое обоснование конструктивных решений)  и 2 (инженерные изыскания, обследование реконструируемых зданий и сооружений, обследование покрытий и водосточно-дренажной системы аэродрома с оценкой их состояния) этапы, что составляет  44% от общего объема работ.

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)».
За счет средств федерального бюджета.

За отчетный период проведена очистка площадей от деревьев и кустарников с планировкой на площади 158 424 кв.м, на летном поле ведутся земляные работы без растительного слоя (1 470 579 куб.м).
Техническая готовность объекта на 31.03.2015 - 2,7%.

За счет внебюджетных источников.

Выполнены работы по разработке проектной документации по объекту «Строительство аэропортового комплекса Южный».

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)».
За счет средств федерального бюджета.

В отчетном периоде проводились подготовительные работы по перрону, в том числе разборка 6,6 куб.м асфальтобетонных покрытий и оснований, разборка 9,6 куб.м цементобетонных покрытий и оснований, демонтаж 330 пог.м участков топливопровода, демонтаж 5 колодцев системы централизованной заправки самолетов (ЦЗС), произведено устройство 4 679,28 м труб кабельной канализации различного диаметра.

Велись работы по устройству 1 562,28 кв.м покрытия из асфальтобетонной смеси на водосточно-дренажной сети, установлено 2 019 пог.м коллекторов разных диаметров. Выполнены работы по устройству 4 081,27 куб.м выемки на объектах магистральной рулежной дорожки МРД-Н, рулежных дорожек РД-А, РД-F, устройство 7 223,84 кв.м основания из щебня на МРД-Н, РД-А, РД-F; устройству  5 513,89 кв.м покрытия  из асфальтобетонной смеси  на МРД-Н, РД-А, РД-F, ростверка на трансформаторной подстанции технического обслуживания (ТП-ТО) № 1, 2, 4 - 67,5 куб.м. Произведены работы по снятию растительного слоя - 11 132,92 куб.м, уплотнению основания - 7 038,18 куб.м, устройству насыпи на патрульной дороге - 22 717,48 куб.м. Проведены работы по устройству 90 пог.м трубопровода ливневых стоков на очистку коллектора К2 (очистные сооружения №1), устройству исходного стока К2 (очистные сооружения № 2), выемке просадочных грунтов в объеме 9 785 куб.м с обратной засыпкой на площадке для обработки воздушных судов ВС противообледенительной жидкостью. Демонтировано 292 пог.м существующих трубопроводов на очистном сооружении № 1.

Техническая готовность объекта на 31.03.2015 - 33,9%.

За счет внебюджетных источников.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства от 03.04.2015 № RU 63301000-64/4 включающего следующие мероприятия:

-
здание международного терминала общей площадью 17 677,5 кв.м (4 этажное);

-
наружные сети энергоснабжения 6 кВ протяженностью 5 847,0 м;

-
наружный водопровод протяженность 58,0 м;

-
наружные сети теплоснабжения протяженностью 58,0 м.

Выполненные работы в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

 Выполнены работы (освоение) за счет финансирования 2015 года по программе на 100 000,0 тыс. рублей (1,5% годового задания).

«Реконструкция  и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан».

Готовится к подписанию соглашение между Федеральным агентством воздушного транспорта, Правительством Республики Дагестан и ОАО «Международный аэропорт «Махачкала» (инвестор) о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала», в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Программы. По предварительному согласованию с Росавиацией, в рамках вышеуказанного подписываемого соглашения, республикой в качестве мероприятий и объемов по софинансированию проекта, будут заявляться средства по объекту капитального строительства «Строительство автомобильной дороги Махачкала-Аэропорт». Завершено строительство 5,6 км дороги I технической категории. В течение 2015 года введен в эксплуатацию IV пусковой комплекс автомобильной дороги Махачкала-Аэропорт с подъездом к г. Каспийск.

Выполненные работы в отчетном периоде за счет  внебюджетных источников. 
Выполнены работы (освоение) в 2015 году по программе на 29 157 623,1 тыс. рублей, из них:

-
за счет ранее выплаченных авансов – 99 537,9 тыс. рублей (Храброво (Калининград), Уфа, Бегишево (Нижнекамск), Толмачево (Новосибирск)); 
-
за счет финансирования 2015 года – 29 058 085,2. рублей (22,6% годового задания).

«Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)».

Завершены работы по утеплению и облицовке здания пассажирского терминала внутренних воздушных линий, модернизированы входные группы терминала. Завершен очередной этап модернизации системы видеонаблюдения с расширением зон визуального контроля.

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Минеральные Воды, Ставропольский край».

В отчетном периоде выполнялись работы по реконструкции павильонов прибытия внутренних и международных авиалиний со встроенным павильоном для встречающих, строительству павильона для перронной механизации и автомобильной стоянки с благоустройством прилегающей территории. Приобретена аэропортовая и аэродромная специальная техника.

«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства».

Выполнена разработка рабочей документации по устройству кровли. Выполнены работы по монтажу центральной распределительной подстанции, металлических конструкций кровли и переходов к башням телетрапов. Выполняются железобетонные перекрытия в переходах к башням телетрапов

Выполняются работы по устройству кровли, фасадов здания, по кладке кирпичных перегородок, а также работы по прокладке внутренних инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, по монтажу системы водяного автоматического пожаротушения, по строительству наружных сетей водоотведения, наружных сетей электроосвещения.

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара».

В новом пассажирском терминале (42 тыс. кв.м), введенном в 2014 году, произведен монтаж оборудования международного пункта пропуска, получен протокол о разрешении работы международного пункта пропуска в тестовом режиме. 

На новом грузовом терминале, введенном в 2014 году, производится наладка технологии обработки грузов.

«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)».

По ангару для хранения ВС в служебной зоне аэропорта «Кольцово» получено новое разрешение на строительство  в связи с окончанием срока действия предыдущего (№ RU66302000-245/4). По зданию автостоянки с галереей (2 этапа по 500 м/м) ведется согласование эскизного проекта в главном архитектурном - планировочном управлении города Екатеринбурга, заключено дополнительное соглашение с ООО «Проектное бюро Р1»  на проведение комплексных инженерных изысканий. Подрядчик приступил к выполнению комплексных инженерных изысканий. По реконструкции зала официальных лиц и делегаций  VIP-терминала аэропорта «Кольцово» заключен договор на разработку проекта, ведется сбор исходно-разрешительной документации, начато обследование несущих конструкций здания. По гаражу спецтехники в служебной зоне  аэропорта «Кольцово» проведена корректировка проектной документации по замечаниям филиала ФАУ «Главгосэкспертиза». Проектная документация сдана в филиал ФАУ «Главгосэкспертиза» для проведения повторной  экспертизы. Ведутся работы по разработке мероприятий для снижения стоимости объекта.

«Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» г. Новосибирск».

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства от 15.01.2015 № RU 54304000- 54/4 и №  RU 54304000- 55/4. Введены в эксплуатацию 1 и 2 этапы по терминалу международных авиалиний аэропорта Толмачево общей площадью 6 894,1 кв.м с 4 этажами. 

На стадии завершения находятся работы по устройству металлоконструкций каркаса здания, ограждающих конструкций, устройству теплового контура, устройству фасадов и кровли, установке технического и технологического оборудования, наружным инженерным сетям электроснабжения, теплоснабжения, канализации и водоснабжения,  по устройству полов, внутренней отделке помещений, электромонтажным работам, переустройству сетей связи, средств контроля и монтажу пограничного оборудования, устройству слаботочных сетей контрольно-пропускного пункта (Новосибирск-Аэропорт). На объекте установлены 2 револьверные двери, ведутся работы по установке противопожарных дверей и устройству переходной галереи между аэровокзалами международных воздушных линий (МВЛ) и внутренних воздушных линий (ВВЛ). Выполнены монтажные и пусконаладочные работы по установке 4 лифтов, 2 эскалаторов и 2 платформ. В рабочем состоянии находятся 2 системы обработки багажа, заканчиваются работы по монтажу и выполнению пусконаладочных работ 2 систем обработки багажа, ведутся работы по визуализации объекта и установке досмотрового оборудования. В полном объеме выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные  работы по установке 2 телескопических авиатрапов, в настоящее время телескопические авиатрапы находятся в рабочем состоянии.

Планируемые сроки окончания работ по реконструкции данного объекта апрель - май 2015 года.

«Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)».

Заключено дополнительное соглашение к договору аренды земельных участков, находящихся в собственности Саратовской области № 4 от 11.03.2014,  устанавливающее границы земельных участков по границе проектирования. Получен градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 64:32:012716:164 и 64:32:020108:643. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Норильск».

Введены в эксплуатацию рентгенотелевизионная установка HI-SKAN 5180,6140  и информационная система FIDS.

«Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации».

Авиаперевозчиками (Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, Аврора, Комиавиатранс, Катекавиа, Северный Ветер, Газпромавиа, Оренбургские авиалинии, Уральские авиалинии, Грозный Авиа, Полярные авиалинии, Донавиа, ГТК Россия и пр.) заключены и профинансированы договора на поставку 466 ВС в лизинг и 62 ВС в собственность, из них:

-
26 ВС (самолетов) поставлено в 2015 году, в том числе: 13 ВС (тип самолета Сухой Суперджет, Боинг, Аэрбас) приобретаемые на правах лизинга (финансового и операционного) и 13 ВС (тип самолета Сухой Суперджет, Бомбардье Челленджер) приобретенные в собственность.

Бюджетные ассигнования на представление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности предусмотрены в сумме 673 899,9 тыс. рублей на объект «Реконструкция аэродрома аэропорта Добрынское (г. Владимир)». Договор на предоставление субсидии не заключен по причине того, что Владимирская область за счет собственных средств должна была в 2014 году разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и получить на нее положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». До настоящего времени ПСД не разработана и не сдана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В 2015 году Департамент строительства и архитектуры Владимирской области проинформировал письмом от 31.03.2015 № ДСА-61-01-04, что Законом Владимирской области от 29.12.2014 № 153-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на финансирование объекта «Реконструкция аэродрома «Добрынское» (г. Владимир)» средства областного бюджета не предусмотрены. 

В связи с изложенным, заключить договор о предоставлении субсидии по данному мероприятию не представляется возможным до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту. 

По направлению НИОКР.

По данному направлению финансирование в 2015 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды».

По данному направлению финансирование в 2015 году не предусмотрено.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению капитальные вложения.

Строительство и приобретение патрульных судов

В отчетном периоде на официальном сайте Портала Госзакупок а также на сайте электронной площадки ОАО «ЕЭТП» были размещены извещения и аукционная документация о проведении аукциона на предмет поставки патрульных катеров для территориальных управлений государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

По окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и улсуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся (Протокол № 15 от 24.03.2015 о признании электронного аукциона № 0173100005015000006 несостоявшимся). На данный момент ведется процесс повторного проведения электронного аукциона. 
 «Общепрограммные мероприятия»

По направлению капитальные вложения.

Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.

В январе 2015 года заключен государственный контракт  на выполнение работ по реконструкции и перепланировке административного здания по адресу: ул. Рождественка, д. 1, стр. 1. на сумму 534 838,2 тыс. рублей. Срок исполнения контракта  - декабрь 2015 года.   

Также заключены государственные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по реконструкции и перепланировке административного здания по адресу: ул. Рождественка д. 1, стр. 1   на сумму 11 000,0 тыс. руб. и  на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за объектом "Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу ул. Рождественка д.1 стр.1"  на сумму 900,0 тыс. руб. 

По направлению НИОКР.

По переходящим контрактам с 2014 года.
В отчетном периоде выполнялись работы по 11 государственным контрактам, переходящим с 2014 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации на общую сумму 151 444,3 тыс. рублей. 

По теме: «Разработка модели и механизмов при организации регулярного контрейлерного сообщения на территории  Российской Федерации». 

Осуществлялась разработка проекта «дорожной карты» (плана мероприятий) по организации регулярного контрейлерного сообщения на территории Российской Федерации. Проводилось компьютерное моделирование процесса доставки грузов с использованием контрейлерных перевозок, позволяющего провести сравнительный анализ эффективности контрейлерных перевозок по отношению к существующим альтернативным вариантам доставки грузов.

По теме: «Разработка проекта предложений по структуре и содержанию государственной программы внедрения газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения».

Проводился анализ общей характеристики сферы реализации Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития на период до 2020 года. 
Определялись приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, целей и задач, показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов, сроков и этапов реализации Программы. 
Подготавливалось обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.
Велась разработка обобщенной характеристики основных мероприятий Программы, определялась приоритетность мероприятий, объемов и источников их финансирования, осуществлялась подготовка обобщенной характеристики мер государственного регулирования Программы. 
Велась разработка перечня и описания федеральных целевых программ  и подпрограмм, входящих в состав Программы. Разрабатывались прогнозы сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) по этапам реализации Программы. 
Проводилась подготовка информации об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы. Готовилось обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы. 
Исполнителем разрабатывались предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства для реализации мероприятий Программы. 
Проводился анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы. Подготавливалась прогнозная оценка эффективности Программы, социально-экономических последствий ее реализации и предложений по структуре и содержанию Программы.

По теме: «Разработка научно-обоснованных предложений по проекту методики мониторинга реализации  Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, расчету ее индикаторов, совершенствованию системы статистического учета в сфере транспортного комплекса и подготовке обзоров (докладов) о ходе реализации стратегии».

Подготавливались научно-обоснованные предложения по методическому обеспечению расчета значений индикаторов Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. 
Велась подготовка проекта методики  подготовки обзоров (докладов) о ходе реализации Транспортной стратегии. Осуществлялась разработка предложений по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов, необходимых для обеспечения расчета индикаторов Транспортной стратегии и подготовки докладов о ходе ее реализации. Разрабатывались предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов в сфере статистического учета транспортной деятельности, а также проект методических указаний по проведению мониторинга реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и проект плана мероприятий по формированию системы мониторинга реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

По теме: «Разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на дорогах общего пользования с использованием современных инфокоммуникационных технологий».

Определялся системно-технический базис для осуществления текущего контроля психофизиологического состояния водителей транспортных средств и велась разработка архитектуры СК ПФС (системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей), в том числе следующие схемы системы: информационно-коммуникационная, позиционирования, организационная, функциональная и другие.

Велась разработка основных прикладных решений по  реализации СК ПФС, включая приоритетное использование отечественной навигационной системы ГЛОНАСС. Велись исследования возможности реализации автоматического учета, накопления и передачи полученной информации, разработки критериев автоматического учета, накопления и передачи информации.

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по формированию системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры с учетом международного опыта применения «зеленых стандартов» и вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию».

Анализировалось современное состояние нормативной базы и системы государственных органов в сфере обеспечения в Российской Федерации экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; 
проводилась систематизация требований по экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры с учетом вхождения России во Всемирную торговую организацию, а также подготовки вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития; 
осуществлялся анализ зарубежного опыта в части изучения  применения «зелёных стандартов» (нормативная правовая база, организационная структура), создания систем оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; формировались научно обоснованные предложения по структуре системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры с учетом международного опыта и требований международных документов, действие которых распространяется на Российскую Федерацию; 
разрабатывались проекты перечней научно обоснованных и объективных показателей техногенного воздействия на окружающую среду транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; 
подготавливались предложения по перечню и содержанию изменений нормативных правовых документов, необходимых для формирования системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; велась подготовка предложений по проекту плана первоочередных мероприятий, направленных на формирование системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; 
готовились научно обоснованные предложения по разработке критериев системы добровольной экологической сертификации объектов транспортной инфраструктуры с учетом международного опыта применения «зелёных стандартов» и вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. 

По теме: «Разработка проекта программы по внедрению ресурсосберегающих и экологически безопасных материалов и технологий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, а также при ведении деятельности субъектами транспортного комплекса».

Проводился анализ общей характеристики сферы реализации Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития на период до 2020 года. Определялись приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, целей и задач, показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов, сроков  и этапов реализации Программы. 
Осуществлялось обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей по этапам реализации Программы и оценка влияния внешних факторов. Разрабатывались обобщенные характеристики основных мероприятий Программы. Определялась приоритетность мероприятий, объемов и источников их финансирования. Велась подготовка обобщенной характеристики мер государственного регулирования Программы. 
Разрабатывался прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) по этапам реализации Программы. Осуществлялась подготовка информации об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы. Подготавливалось обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы. 
Разрабатывались предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства для реализации мероприятий Программы. Проводился анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы, а также прогнозная оценка эффективности Программы и социально-экономических последствий ее реализации.

По теме: «Разработка унифицированных принципов расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов в сфере транспорта на основе математического моделирования».

Формировались требования к типовой финансовой модели инвестиционного проекта с учётом возможности совмещения в одной финансовой модели объектов строительства (или реконструкции), относящихся к разным видам транспорта, разных источников финансирования (государственного, частного, заемного), учёта влияния рисков внешней среды, наличия возможности изменения пользователем всех параметров финансовой модели для построения различных прогнозных сценариев. 
Разрабатывались вычислительные алгоритмы и структура информационных потоков типовой финансовой модели инвестиционного проекта в сфере транспорта, в том числе описание применяемых расчётных математических алгоритмов, внутренних переменных, выходных отчётных форм и диаграмм. Разрабатывалось обоснование предложений по сбору и верификации исходных данных, порядка внесения исходных данных в финансовую модель, управление параметрами финансовой модели, выполнение расчётов показателей эффективности инвестиционного проекта.
Разрабатывались предложения по структуре и методике формирования «Книги допущений» - сводного документа, содержащего информацию о всех исходных данных и параметрах, использованных при прогнозировании реализации инвестиционного проекта в сфере транспорта.

По теме: «Проведение мониторинга транспортного спроса, состояния и проблем развития автомобильного и городского пассажирского транспорта в Российской Федерации и подготовка аналитического доклада».

Разрабатывался окончательный вариант методики сбора и обработки информации о функционировании автомобильного транспорта и городского электрического транспорта в организациях различных форм собственности, велась подготовка и проводилось обследование структуры спроса на перевозки автомобильным и городским электрическим транспортом в нескольких субъектах Российской Федерации. 
Проводился анализ состояния и проблем развития автомобильного и городского электрического транспорта на основании результатов обследования. Подготавливался аналитический отчет о текущем состоянии и функционировании автомобильного и городского электрического транспорта (в целом и в разрезе субъектов Российской Федерации), включающего информацию о парке транспортных средств (возраст, вместимость, грузоподъемность (для грузового транспорта)), в том числе по основным видам грузов (товарным группам), о транспортных организациях различных форм собственности, объемах перевозок, грузо- и пассажирообороте и др., а также об основных проблемах, путях и методах их решения, перспективах и направлениях устойчивого функционирования, развития и доступности транспортных услуг. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по развитию транспортной системы и мультимодальных связей Красноярского транспортного узла в целях обеспечения проведения крупных международных мероприятий, повышения доступности и качества транспортных услуг Российской Федерации».

Проводился сбор и анализ информации и нормативных актов по методологии развития транспортной системы регионов и мультимодальных связей в России и за рубежом. Осуществлялся сбор и анализ информации о системах транспортного обслуживания участников и гостей при проведении крупномасштабных международных мероприятий в России и за рубежом: основные этапы подготовки и развития элементов транспортной системы; выявление и анализ основных сложностей и “узких мест”, возникших на этапе проведения соревнований, на основе анализа и автоматического структурирования информации из открытых источников; формирование матрицы рисков и угроз. Проводился анализ существующих социально-экономических, географических, инфраструктурных, транспортных  характеристик и показателей региона с учетом перспектив развития к 2019-2020гг. 
Подготавливалась характеристика Красноярского транспортного узла: объекты транспортной инфраструктуры (аэропорт, ж.д. станции, остановочные пункты, автомобильные дороги и т.д.); предприятия, участвующие в транспортном обслуживании гостей и участников Универсиады; расположение спортивных объектов; диспетчерские пункты пассажирского транспорта общего пользования; другие органы управления и контроля, в т.ч. общественной и транспортной безопасности; маршруты движения регулярных и заказных автобусных перевозок с определением конкретных параметров маршрутной сети и почасовому объему перевозок по каждому маршруту; расположение зон эвакуации подвижного состава для каждого или группы маршрутов.

По теме: «Разработка методических рекомендаций по формированию комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектами Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу».

Разрабатывалась сбалансированная системы параметров транспортного обслуживания (ССП ТО) для целей формирования Плана транспортного обслуживания населения субъектами Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок, а также осуществлялась разработка рекомендаций по определению фактических и оценке целевых значений параметров ССП ТО.

Проводились работы по формированию сбалансированной системы параметров транспортного обслуживания (ССП ТО) населения и методики определения целевых параметров транспортного обслуживания: 
анализ международного опыта оценки параметров транспортного обслуживания; анализ взаимосвязи параметров транспортного обслуживания, индикативных показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; разработка ССП ТО для средне- и долгосрочного планирования и последующего мониторинга развития пригородных пассажирских перевозок; разработка методических рекомендаций по определению существующих и оценке перспективных величин параметров, включённых в ССП ТО; разработка рекомендаций по определению и оптимизации целевых значений параметров транспортного обслуживания.

Осуществлялась разработка прототипа автоматизированной информационной системы управления по формированию и согласованию комплексных Планов транспортного обслуживания между участниками процесса.

По теме: «Разработка научно-обоснованных предложений по подготовке и реализации плана (заказа) осуществления пригородных перевозок и разработке современных стандартов качества обслуживания пассажиров в Российской Федерации».

Велась подготовка научно-обоснованных предложений и материалов, включая: 
проект регламента подготовки (актуализации), согласования и утверждения параметров плана (заказа); проект рекомендуемых форм договорных документов; 
предложения по структуре и содержанию проекта ведомственного акта Министерства транспорта Российской Федерации; 
порядок мониторинга отчетности о достижении заданных стандартов качества обслуживания, а также порядок определения форм ответственности за нарушение стандартов качества. 
Разрабатывался проект ведомственного акта Министерства транспорта Российской Федерации, а также регламента подготовки (актуализации), согласования и утверждения параметров плана (заказа). Велась разработка рекомендуемых форм договорных документов и проекта ведомственного акта Министерства транспорта Российской Федерации.

Проводился анализ возможных форм структуры и содержания плана (заказа), позволяющий выявить наиболее оптимальную форму плана (заказа). Определение порядка выбора перевозчика для осуществления перевозок в соответствии с заказом. Формирование основных требований к участникам размещения заказов, определение основных функций и прав государственных заказчиков.

Разрабатывался модуль, входящий в прототип автоматизированной информационной системы управления по подготовке и формированию плана (заказа) на осуществление пригородных перевозок, включающий функционал по формированию и согласованию заказов на организацию перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

По направлению «Прочие нужды».

В рамках внедрения информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) в I квартале 2015 г.:

· приняты работы этапа 2 по государственному контракту № РТМ-102/14 от 27.11.2014 в части решения задач по администрированию начислений и доходов и управлению земельными участками ФОИВ транспортного комплекса и подведомственных ему организаций;

· организован перенос данных из информационной системы мониторинга федеральных целевых программ (ИС МФЦП) в АСУ ТК;

В ходе опытной эксплуатации информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) проводились работы по:

·  вводу информации и формированию годовой отчетности по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» и общепрограммным мероприятиям за 2014 год; 

· формированию сводной годовой отчетности по Программе за 2014 год;

· формированию предложений по внесению изменений в данные об объектах, включенных в ФАИП в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг»; 

· по вводу информации в АСУ ТК, необходимой для формирования годовой отчетности по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по подпрограммам «Автомобильные дороги», «Железнодорожный транспорт», «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта», «Гражданская авиация»; с пользователями систематически проводились совещания и обучения по вопросам работы в АСУ ТК.

По результатам совещаний о внедрении информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) подготовлены поручения:

- о межведомственной рабочей группе по вопросам создания и ведения единого реестра объектов и субъектов транспортного комплекса Российской Федерации;

- об эксплуатации программных средств АСУ ТК в части реализации функциональной задачи «Мониторинг процессов планирования и расходования средств дорожных фондов»;

- об эксплуатации программных средств АСУ ТК в части реализации функциональной задачи «Мониторинг хода реализации федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы и проектов» в целях автоматизации  процесса анализа и мониторинга хода реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (далее – Программа), мероприятий адресной инвестиционной программы, а также подготовки отчетности и проведения корректировки Программы.

По результатам подготовленных поручений:

- частично выполнены работы по вводу информации в АСУ ТК для формирования средствами АСУ ТК годовой отчетности по формам, приведенным в  письме Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2012 № ОБ-23/590 и по формам, приведенным в приказе Федерального агентства статистики Российской Федерации от 15.06.2012 № 346, по мониторингу расходования финансовых средств дорожных фондов;

- проведены работы по созданию межведомственной рабочей группы по вопросам создания и ведения единого реестра объектов и субъектов транспортного комплекса Российской Федерации;

- выполнены работы по анализу возможности интеграции АСУ ТК с информационными системами Росавтодора в части реализации функциональной задачи «Мониторинг процессов планирования и расходования средств дорожных фондов».

В апреле 2015 года планируется проведение электронного аукциона на поставку оборудования для первой очереди центрального телекоммуникационного узла единой корпоративной информационной сети информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК-ЕКИС).
Параллельно проводилась разработка и согласование с подведомственными организациями Минтранса России технических заданий по работам, планируемым к включению в план-график закупок ФКУ «Ространсмодернизация» в 2015 году:

· на внедрение АСУ ТК в части реализации задач в интересах Федерального дорожного агентства;

· на сопровождение программных средств АСУ ТК в части реализации функциональных задач «Мониторинг хода реализации федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы и проектов» и «Мониторинг процессов планирования и расходования средств дорожных фондов»;

· по созданию системы мониторинга и управления рисками в области государственного управления, контроля и надзора на транспорте, включая внедрение АРМ инспекторов.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за I квартал 2015 года.
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

В условиях сложившейся социально-экономической ситуации  в стране по ряду показателей подпрограммы «Железнодорожный транспорт» достичь уровня утвержденных в ФЦП целевых показателей не представляется возможным. В связи с этим, а также с учетом принятых решений Правительством Российской Федерации по срокам и объемам финансирования отдельных проектов за счет средств федерального бюджета Росжелдором подготовлены и направлены письмом № УЭФ-14/35 от 25 февраля 2014 года 
предложения по корректировке федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)» согласованные с ОАО «РЖД».
Заместитель Министра транспорта РФ           ______________________________

