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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2020 годы)».

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2015 году:
По направлению «капитальные вложения»:

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Создание сухогрузного района морского порта Тамань;

Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край);

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла;

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край);

Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Строительство железнодорожной линии станция Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район;

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива;

Комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

Автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска;

Автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

Автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

Автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

Автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана;

Автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от  Хабаровска до Владивостока.
Подпрограмма «Морской транспорт»

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт;

Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга;

Строительство линейных дизельных ледоколов (дизель-электрический ледокол мощностью около 16 МВт);

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации (система управления движением судов Кандалакшского залива);

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, I этап;

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна, I этап;

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского бассейна, I этап.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (г. Волгоград);

Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап) (г. Волгоград);

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа).

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

Строительство и приобретение патрульных судов.
По направлению «НИОКР»:

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению «прочие нужды»:

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства;

Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург;

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань;

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог).

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.
В настоящее время проект корректировки федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», учитывающий приведение параметров финансирования в 2015 году в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 20.04.2015 №93-ФЗ) находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти. После получения согласований проект корректировки программы будет внесен в установленном порядке на утверждение в Правительство Российской Федерации. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 9 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 10 июня 2015 г. № АД-П9-139пр Минтрансом России в настоящее время разрабатывается проект постановления  Правительства Российской Федерации, предусматривающий включение мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», в состав подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 

5. На 2015 год заключено 2 560 государственных контрактов (соглашений)                 на сумму 303 988 538,4 тыс. рублей - 90,3% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» - 1 914 контрактов на сумму 203 195 136,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 1 895 контрактов на сумму 154 792 885,5 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 19 соглашений на сумму 48 402 250,6 тыс. рублей);

НИОКР - 147 контрактов  на сумму 824 792,8 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 499 контрактов на сумму 99 968 609,5 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 1 542 переходящим контрактам прошлых лет составляет 147 969 050,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г.                 1 018 контрактам составляет 156 019 488,4 тыс. рублей, в том числе по 78 контрактам длительностью более одного года – 20 072 255,8 тыс. рублей. 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Изменение количества  контрактов и стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет произошло в связи с расторжением государственного контракта на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области. Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра», а также уточнением стоимости работ по дополнительным соглашениям к государственным контрактам по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Изменение количества и стоимости переходящих с прошлых лет государственных контрактов по сравнению с данными, приведенными в отчете о ходе реализации Подпрограммы за I полугодие 2015 года, произошло по следующим причинам:

расторжение 4 государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение дополнительных соглашений об уменьшении стоимости контрактов на 2015 год в связи с оптимизацией расходов федерального бюджета;

доведение до Росавтодора в установленном порядке неиспользованных в 2014 году средств федерального бюджета и, соответственно, возобновление контрактов, не завершенных в прошлом году;

уточнение данных по контрактным обязательствам, представленных подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями (исправление технических ошибок).

Подпрограмма «Морской транспорт»

Изменение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет связано с заключением дополнительных соглашений:

- дополнительное соглашение №11 от 10.08.2015 к государственному контракту от 14.12.2014 № 54-ГК/12 на разработку рабочей документации и строительству объекта «База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Полное развитие (площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап строительства) по стройке «Развитие морского торгового порта Усть-Луга», объем финансирования 2015 года увеличился на 100 256,7 тыс. рублей и составил 250 000,00 тыс. рублей;

- дополнительное соглашение №4 от 12.08.2015 к государственному контракту от 06.11.2014  № 112/ДО-14 на выполнение работ по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» на объекте «Корневая часть Юго-Восточного ледозащитного сооружения морского порта Сабетта в границах искусственного земельного участка с берегоукреплением», объем финансирования 2015 года увеличился на 1 480 000,0 тыс. рублей и составил 5 200 000,00 тыс. рублей;

- дополнительное соглашение №10 от 08.09.2015 к государственному контракту от 02.12.2011 №77-ГК/11 на выполнение работ по строительству линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт по объекту «Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт», объем финансирования 2015 года увеличился на 385 000,0 тыс. рублей и составил 950 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Стоимость работ, выполняемых по 17 заключенным с 1 января 2015 г. контрактам, уменьшилась на 63 003,1 тыс. рублей в связи с уменьшением объема финансирования  ФБУ «Администрация «Беломорканал» (71 047,2 тыс. рублей) и незначительным увеличением объемов финансирования отдельных объектов ФБУ «Администрация Обского БВП» (1 413,6 тыс. рублей) и  ФГБУ «Канал имени Москвы»  (6 630,5 тыс. рублей). 

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Стоимость работ 2015 года по контрактам прошлых лет уменьшилась по сравнению с итогами за I полугодие 2015 года на 3 974 634,3 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиками условий контрактов и решением о расторжении контрактов прошлых лет.

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 336 811 532,3 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» - 234 371 727,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 185 785 902,4 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 48 585 824,7 тыс. рублей), НИОКР - 848 605,3 тыс. рублей, «прочие нужды» - 101 591 199,9 тыс. рублей.

Освоено за 9 месяцев 2015 года за счет средств федерального бюджета 163 286 293,8 тыс. рублей - 48,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 100 755 890,0 тыс. рублей, НИОКР - 421 007,8 тыс. рублей, «прочие нужды» - 62 109 396,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 183 381 469,2 тыс. рублей - 54,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 112 131 442,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 95 046 241,5 тыс. рублей, межбюджетные субсидии - 17 085 200,6 тыс. рублей), НИОКР - 397 843,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 70 852 184,0 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 10 503 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 10 503 400,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 612 340 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 552 731 100,0 тыс. рублей, НИОКР - 983 800,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 58 625 500,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 6 481 537,1 тыс. рублей («капитальные вложения» - 6 481 537,1 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 61,7%  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 261 111 635,5 тыс. рублей («капитальные вложения» - 260 075 347,1 тыс. рублей, НИОКР - 241 136,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 795 152,4 тыс. рублей) - 42,6% от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 267 593 415,3 тыс. рублей, 42,9 % от запланированного.
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Принятые меры по привлечению средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы в объеме, необходимом для устранения допущенного в I полугодии 2015 года отставания и достижения целевых показателей и индикаторов в последующие годы будут представлены по результатам 2015 финансового года.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

В части финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (п. от 9 июля 2015 г. № 280112-04/51) доведена до Росжелдора позиция относительно финансирования объекта «Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда». 

Объект является одним из основных подпроектов инвестиционного проекта «Создание железнодорожного Северного широтного хода «Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево». Только при условии синхронизации сроков начала строительства и ввода в эксплуатацию всех объектов железнодорожного Северного широтного хода экономически целесообразно начать строительство моста через р. Обь.

В связи с изложенным, финансирование вышеназванного объекта из средств бюджета субъекта не осуществлялось.
В части финансирования за счет внебюджетных источников.

Мероприятия, финансируемые за счет средств ОАО «РЖД», выполняются в соответствии с календарными план-графиками выполнения работ компании.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной Подпрограммой, за счет средств субъектов Российской Федерации, составляет 1 513 000,0 тыс. рублей в форме капитальных вложений.

Вместе с тем в соответствии с обязательствами субъектов Российской Федерации, предусмотренными переходящими и заключенными в отчетный период соглашениями о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения в рамках Подпрограммы, объем софинансирования за счет средств субъектов Российской Федерации составляет 9 258 694,320 тыс. рублей

Привлечено средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме - 5 860 797,496 тыс. рублей - 63,3% от запланированного объема.

Подпрограмма «Морской транспорт»

Причиной низкого привлечения внебюджетных средств является тот факт, что планы постройки флота, заложенные в подпрограмме по назначениям судов не совпадают с планами судоходных компаний и тот факт, что судоходные компании вынуждены постоянно корректировать свои планы по строительству нового флота ввиду многих факторов, в том числе и экономических, а также невозможность непосредственного влияния Росморречфлотом на выполнение мероприятий по пополнению транспортного флота.

В связи с вышеизложенным, Росморречфлот считает целесообразным исключить ряд мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств внебюджетных источников. Соответствующие изменения учтены в находящемся на согласовании в заинтересованных федеральных органах  исполнительной власти проекте постановления «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Росавиация ежеквартально направляет запросы в субъекты Российской Федерации и инвесторам о предоставлении отчетов по строительству (реконструкции) аэропортовой инфраструктуры по мероприятиям подпрограммы «Гражданская авиация» Программы за счет средств субъектов Российской Федерации и за счет внебюджетных источников финансирования.

В соответствии с указанными запросами сообщается, что финансирование в текущем году не предусмотрено или участие в инвестиционных мероприятиях подпрограммы «Гражданская авиация» Программы не принимается либо по причине отсутствия собственности в аэропортовой инфраструктуре у субъекта Российской Федерации или инвестора, либо отсутствия возможности финансирования инвестиционных проектов в текущем году.

Низкое привлечение средств обусловлено тем, что с момента формирования подпрограммы «Гражданская авиация» Программы в ряду аэропортовых комплексов произошли изменения в структуре собственников, в результате которых имущество, находившееся ранее в собственности субъекта Российской Федерации, было приватизировано или передано в федеральную собственность. 

Финансирование реконструкции объектов коммерческой и федеральной собственности за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в рамках действующего законодательства Российской Федерации невозможно. 

Средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации акционерным обществам в виде субсидии, в отчетах по подпрограмме «Гражданская авиация» Программы могут быть отражены только как средства внебюджетных источников, по факту их расходования акционерным обществом на цели реконструкции (строительства) объекта капитального строительства.

Именно по этой причине в 2015 году не расходовались предусмотренные подпрограммой средства бюджетов субъектов Российской Федерации по аэропортовым комплексам городов Волгограда, Нижнего Новгорода, Самара (Курумоч), Екатеринбурга (Кольцово), Минеральных Вод, Уфы, Хабаровска (Новый), Певека, Ульяновска (Баратаевка), Магадана (Сокол), Архангельска (Талаги), Братска, Мурманска, Амдермы.

В целях устранения данной проблемы Росавиацией проведен анализ имущественной принадлежности объектов аэропортовых комплексов, включенных в подпрограмму «Гражданская авиация» Программы, и подготовлены предложения по корректировке источников финансирования мероприятий в целях недопущения нарушения установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа самостоятельности бюджетов.

По аэропортам городов Ставрополь (Шпаковское), Благовещенск (Игнатьево), Якутск, Владимир (Добрынское), Оха, поступила информация, что в 2015 году финансирование не предусмотрено.

По аэропортам городов Ростов-на-Дону (Южный), Новосибирск (Толмачево) запрашиваемая информация о реализованных средствах в аэропортовую инфраструктуру бюджетов субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года в Росавиацию не была предоставлена.
По аэропортам городов Певек, Махачкала, Амдерма Росавиацией в 2015 году не осуществлялось финансирование за счет средств инвестора, по причине отсутствия собственности. 

Применить штрафные санкции к субъектам Российской Федерации и инвесторам, не выполнившим свои обязательства по реконструкции объектов в аэропортовых комплексах, реконструкция которых за счет средств федерального бюджета завершена или не предполагается в рамках действующего законодательства Российской Федерации, не представляется возможным.

Росавиация при подготовке корректировки подпрограммы «Гражданская авиация» Программы предусмотрела обязательства субъектов Российской Федерации и заинтересованных инвесторов по заключению с государственным заказчиком инвестиционных соглашений, направленных на развитие  объектов авиатранспортной инфраструктуры (далее - Соглашение), а также ответственность субъектов Российской Федерации и заинтересованных инвесторов в случае незаключения соглашения, включив данные предложения в механизм реализации подпрограммы «Гражданская авиация» Программы.

В случае утверждения данной редакции подпрограммы у Росавиации появится возможность учитывать исполнение субъектами Российской Федерации и инвесторами своих обязательств при формировании федеральной адресной инвестиционной программы.

8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2015 год в разрезе мероприятий: 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 26,5% от годового задания.

В отчетном периоде ФКУ «Ространсмодернизация» совместно с ОАО «РЖД» разработан и утвержден план мероприятий по созданию железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках Проекта (далее - План мероприятий, направлен Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку письмом Минтранса России от 17.06.2015 № АЦ-11/7374), предусматривающий завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив до конца 2018 года.

Между ФКУ «Ространсмодернизация» и ДКРС ОАО «РЖД» заключены Государственные контракты № РТМ-121/14 от 15.12.2014 на выполнение работ на железнодорожном участке от 0 км до 26 км и № РТМ-72/15 от 11.08.2015 на выполнение работ на ст. Вышестиблиевская, железнодорожном участке 26 км-грузовой двор, технологической дороге от ст. Вышестиблиевская до пересечения с автомобильной дорогой Тамань-Волна, на грузовом дворе.

В настоящее время в рамках выполнения Государственных контрактов строительство осуществляется на протяжении от станции Вышестеблиевская (включительно) до пересечения с автодорогой Тамань - Волна (33 км железнодорожного пути). В том числе, по состоянию на 30.09.2015 на станции Вышестеблиевская произведено устройство 63,26 тыс. куб.м земляного полотна (86,8% общего объема работ), укладка 2,676 км (20,3%) путей и 22 (из 56) стрелочных переводов. На участке 0 км - 26 км (включая обгонный пункт 22 км) произведено устройство 1225,99 тыс. куб.м земляного полотна (55,2%), 21,27 км верхнего строения пути (35,3%) и 31 ИССО (искусственные сооружения) (100%). На участке от 26 км до пересечения с автодорогой Тамань - Волна начаты работы по устройству земляного полотна - 59,01 км (9,6%). На грузовом дворе осуществлены устройство 94,38 тыс. куб.м земельного полотна (96%), укладка 0,2 км (6,4%) путей и 2-х (33,3%) стрелочных переводов. По всей трассе технологической дороги снят почвенно-растительный слой, на 7 км трассы уложен асфальт. На остальных участках ведутся работы по отсыпке основания дороги и стабилизации верхнего слоя.

Для осуществления корректировки проектной документации Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 532 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» внесены изменения в паспорт федеральной целевой программы по проекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», без изменения объемов финансирования проекта.

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 1794-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 2215-р, с учетом которых ОАО «РЖД» определено единственным исполнителем осуществляемой ФКУ «Ространсмодернизация» закупки работ по проектированию и строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки проектной документации (корректировки проектной документации), рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань".

Тем самым создана исчерпывающая правовая основа для заключения ФКУ «Ространсмодернизация» с ОАО «РЖД» и исполнения государственного контракта на корректировку проектной документации, а также для осуществления приемки работ, выполненных в рамках действующих государственных контрактов, но не принятых до настоящего времени в силу незавершенности корректировки проектной документации.
 «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка»

За 9 месяцев2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 1,2% от годового задания.

В отчетном периоде по Этапу I - Объекты железнодорожного транспорта получено разрешение Минстроя Российской Федерации на строительство объектов ж/д транспорта от 26.06.2015 № 00-0000362-2015МС.

За отчетный период по этапу I в рамках строительства объекта выполнены следующие виды работы: 

1) частичная разработка рабочей документации;

2) разработка проекта производства геодезических работ (ППГР);

3) получение разрешения на строительство объектов ж/д транспорта от 26.06.2015 № 00-0000362-2015МС, выданное Минстроем Российской Федерации;

4) спасательные археологические работы на объекте археологического наследия (ОАН) Первостроителей-3. Получено согласование на проведение земляных и строительных работ от Департамента культуры Приморского края от 15.06.2015 №36/2248;

5) разбивочные геодезические работы, вынос и закрепление трасс (пути общего и необщего пользования ОАО «РЖД»);

6) работы подготовительного периода;

7) земляные работы по устройству насыпи, выемке;

8) работы по строительству искусственных сооружений;

9) 1 этап имущественно-правовой инвентаризации земельных участков и иных объектов недвижимости в границах полосы постоянного и временного отвода железной дороги;

10) согласование администрацией Находкинского городского округа документации по планировке территории (далее - ДПТ). 

За отчетный период по Этапу II выполнены следующие виды работ:

1) разработка рабочей документации в полном объеме;

2) получение разрешения на строительство объектов морского транспорта от 13 марта 2015 г. № RU77203000-АД-39/13 и решения Амурского бассейнового водного управления о предоставлении водного объекта в пользование для производства строительных работ на участках берегоукрепления и причалов №№1,2;

3) частичное возмещение последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов путем выпуска мальков в соответствии с мероприятиями, согласованными Росрыболовством от 09.06.2015 №445;

4) разбивочные геодезические работы;
5) работы подготовительного периода;
6) дноуглубительные работы.
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 1068 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», предусматривающим корректировку паспорта мероприятия «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)» в части уточнения этапов реализации комплексного проекта и расходов, необходимых для его реализации, в Минэкономразвития России направлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу. После внесения соответствующих изменений в ФАИП будет осуществлена оплата выполненных на объекте работ.

 «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

Государственный контракт от 13.01.2010 №01/10 на проектирование расторгнут  Заказчиком в одностороннем порядке из-за невыполнения подрядчиком своих контрактных обязательств. Судебные споры завершены в пользу ФКУ «Ространсмодернизация». 

По I этапу проектирования в 2012 году были получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 13.07.2012 №658-12/ГГЭ-7305/04, а также по проверке достоверности сметной стоимости объекта от 13.07.3012 №676-12/ГГЭ-7305/10.  

Вместе с тем:

-заинтересованность стивидоров/частных инвесторов в реализации второго этапа проекта на данный момент не подтверждается;

-существующие на данный момент в Ростовском порту перевалочные мощности уже способны осуществить перевалку целевых 16 млн.тонн в год при их обеспечении соответствующей транспортной (железнодорожной) инфраструктурой.

В связи с вышесказанным предполагается отказаться от реализации второго этапа проекта и перенести средства федерального бюджета в размере 98,1 млн. рублей на 2016 год. Соответствующие изменения направлены на согласование в Минэкономразвития России и Минфин России в рамках корректировки федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и будут внесены в федеральную адресную инвестиционную программу после внесения изменений в Программу.

В настоящее время планируются конкурсные процедуры, по результатам которых в 2016 году планируется заключение государственного контракта на актуализацию проектно-сметной документации комплексного проекта в соответствии с  утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Начало строительства комплексного проекта запланировано на 2017 год. 

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За 9 месяцев2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 1,9% от годового задания.

ФКУ «Ространсмодернизация» в августе 2015 года приняты работы по акту от 31.08.2015 №1 на сумму  193 781,84 млн. руб., акт представлен в казначейство к оплате.  

В соответствии с протоколом заместителя Министра транспорта А.С. Цыденова от 16 сентября 2015 г. № АЦ-112 Подрядчиком ООО «Стройгазконсалтинг» подтверждена технологическая возможность выполнения работ по Объекту в рамках лимитов финансирования на 2015 год. 

В рамках выполнения решений Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения концентрации работ, осуществляемых по Проекту в части, необходимой для развития Восточного берега, ООО «Стройгазконсалтинг» (далее - Подрядчик) совместно с ФКУ «Ространсмодернизация» (далее - Государственный заказчик) была проведена подготовительная работа, связанная с оформлением земельных участков под строительство и приведением в соответствие с законодательством РФ документов территориального планирования Кольского района Мурманской области:

1) заключены договора с Октябрьской железной дорогой на пользование земельными участками, находящимися в ведении РЖД;

2) произведены взрывы скального грунта на Западной эстакаде мостового перехода через р. Тулома;

3) производилась срезка растительного слоя на ПК539-ПК543, ПК456-ПК467; 

4) производилась отсыпка первого слоя земляного полотна на ПК 539;

5) оформлены в постоянное бессрочное пользование Государственного заказчика земельные участки категории лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, земли запаса;

6) разработаны и прошли государственную экспертизу проекты освоения лесов;

7) осуществлен перевод участков земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и транспорта;

8) разработаны, согласованы (путем проведения публичных слушаний) и приняты Советом народных депутатов поправки в генеральный план п.г.т. Молочный, связанные с прохождением линии новой железной дороги по территории муниципального образования;

9) разработаны, приведены в соответствие со схемами территориального планирования Российской Федерации и Мурманской области проекты межевания и планировки территории Кольского района; 

10) проведены согласования в муниципалитетах Кольского района и утверждение в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта («Росжелдор») проектов межевания и планировки территории.

23 июля 2015 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» Этап I - Железнодорожная линия: ст.Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши-2 - ст. Лавна». 

«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,45% от годового задания.

 «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,2% от годового задания.

В настоящее время строительно-монтажные работы, предусмотренные условиями государственного контракта, выполнены в полном объеме.

В I квартале осуществлялась приемка проектно-сметной документации,  прошедшей повторную экспертизу в 2014 году и получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

При проведении работ возникла необходимость внесения изменений в рабочую документацию, требующая  повторного прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. 
29.09.2015 проектно-сметная документация сдана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (договор от 29.09.2015 № 0305Д-15/РГЭ-1545/05/СГ и договор от 29.09.2015 № 0304Д-15/РГЭ-1545/02/ГС).

В связи с вышеизложенным, получение заключения о соответствии законченного объекта строительства планируется на IV квартал 2015 года.

Оплата по II этапу в соответствии с дополнительным соглашением к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не осуществлялась, ввиду того, что энергетическая компания не реализовала в полном объеме свою часть технических условий. 

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 1,8% от годового задания.

В I квартале ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» по заданию ООО «Стройновация» (далее - Подрядчик) выполнялись работы по проектному аудиту разработанной рабочей документации и выполненных строительно-монтажных работ ООО «НПО «Мостовик» по объекту.

В настоящее время ведутся судебные разбирательства с ООО «НПО «Мостовик», государственный контракт с которым был расторгнут в 2014 году в связи c неисполнением принятых на себя контрактных обязательств, что является ограничивающим фактором для начала Подрядчиком активной фазы строительно-монтажных работ.

18.06.2015 получено разрешение на строительство № RU23-47-0355-2015MC. 

По результатам проектного аудита была уточнена производственная программа по Государственному контракту по объемам работ, срокам и финансированию, подрядчиком ООО «Стройновация» проведена дополнительная инвентаризация с учетом выявленных незаконченных строительством объектов, выполняемых ООО «НПО «Мостовик», и  утвержден фактический календарный график выполнения работ. Этапность работ согласована с  филиалом ОАО «РЖД» Северо-Кавказской железной дорогой, а также увязана со смежными проектами в рамках развития Новороссийского транспортного узла, определены участки на объекте, работы на которых возможно выполнять до завершения судебных разбирательств с ООО «НПО «Мостовик».

По результатам проведенной инвентаризации письмом от 07.09.2015 г. № НА-21/11492 в Минэкономразвития России были направлены на согласование предложения по внесению изменений в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, предусматривающие уменьшение в 2015 году бюджетных ассигнований по проекту в размере  201 173,1 тыс. рублей. В настоящее время предложения находятся на согласовании в Министерстве финансов Российской Федерации. 
 «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,1% от годового задания.

Проект реализуется комплексно, за счет средств федерального и  регионального бюджетов, а также средств частных инвесторов. 

Окончание работ по федеральным объектам напрямую связано с выполнением Республикой Татарстан и частными инвесторами своих обязательств по проекту в части создания объектов, предусмотренных инвестиционным соглашением.

В соответствии с Обращением Президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н. о необходимости синхронизации строительства федеральных и республиканских объектов и планируемым завершением строительства региональной составляющей проекта (гидронамыв территории, устройство придорожных лотков и наружных инженерных сетей) в 2015 году, сроки ввода в эксплуатацию федеральной части проекта также перенесены на конец 2015 года.

В отчетном периоде велись работы по строительству объекта федеральной собственности - речного порта, а именно:

1) устройство защитных стенок из грунто-цементных свай (ГЦС) по причальной стенке; 

2) устройство земляного полотна под укладку верхнего строения пути, балансировка и выправка внутриплощадочных железнодорожных путей; 

3) разработка грунта перед причальной стенкой; 

4) монтаж резиновых отбойных устройств по причальной стенке;

5) завершение работ по внутриплощадочным автодорогам;

6) подготовка фундаментов под модули МКАТС;

7) укладка дорожных плит прикордонной полосы;

8) завершение работ по противорадиационному укрытию;

9) добалансировка и выправка пути приемоотправочного парка станции Свияжск;

10) регулировка контактной сети приемоотправочного парка станции Свияжск;

11) переустройство автоблокировки перегона Свияжск-Ходяшево;

12) устранение замечаний Ростехнадзора.

Неисполнение кассового плана во III квартале вызвано:

-необходимостью дополнительного согласования проектной документации в Горьковской железной дороге и ОАО «РЖД» по требованию ОАО «РЖД», предъявленному при продлении ТУ;

-временной приостановкой строительства, связанной с задержкой оформления продления разрешения на строительство;

-получением повторного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (имеется разрешение Минтранса России).

В настоящее время ведется проверка объекта Приволжским управлением Ростехнадзора. По указанию ФКУ «Ространсмодернизация» начата проверка объекта ФГУП «Единая группа заказчика». 

«Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области. Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра»

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Проект реализуется комплексно, за счет средств федерального бюджета и  средств частных инвесторов. 22.09.2015 с ЗАО «Акватик» по соглашению сторон расторгнут Государственный контракт №РТМ-86/11 от 24.10.2011. 30.09.2015 работы по заключительному этапу (получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России») включены в план-график размещения госзаказов. 

Определен генеральный проектировщик инвестиционной составляющей объекта - ЗАО «Казанский ГипроНИИавиапром».

В течение отчетного периода выполнялись работы по актуализации технических условий и получению новых ТУ по федеральной составляющей проекта и проектированию объектов частных инвесторов. Совместно с частным инвестором и генеральным проектировщиком  проводились совещания по синхронизации действий сторон по вопросу передачи проектной документации на комплексный объект (объекты федеральной собственности и объекты частных инвесторов) в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Кроме того, в отчетном периоде продолжились работы по подготовке инвестиционного соглашения с частным инвестором с  уточнением  обязательств сторон, направленные на актуализацию сроков и объемов инвестиций.

По направлению «НИОКР»
В отчетном периоде выполнялось 4 государственных контракта  в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации на общую сумму 112 452,5 тыс. рублей, в том числе 3 переходящих контракта на сумму 93 467,7 тыс. рублей и 1 новый государственный контракт на сумму 18 984,8 тыс. рублей. 

По переходящим контрактам:

По Мероприятию 1  «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов»

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров с учетом развития приоритетных и формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и необходимости реализации транзитного потенциала страны».

Подготавливался прогноз объемов экспортно-импортных и транзитных перевозок на основе разработки сценариев прогноза международной торговли Российской Федерации на период до 2030 года. Проводилась оценка перспектив развития новых транспортных коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации, с учетом существующего и перспективного спроса на международные перевозки грузов на перспективу до 2030 года. Определялся спрос на грузоперевозки по существующим и перспективным направлениям международных транспортных коридоров с учетом формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации. Анализировалось соответствие основных параметров и пропускной способности транспортной инфраструктуры перспективному спросу на международные перевозки по направлениям международных транспортных коридоров (далее - МТК). Проводился анализ инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры по направлениям МТК, оценка последствий их реализации. Осуществлялся комплексный анализ и оценка необходимости участия Российской Федерации в развитии международных транспортных коридоров в рамках международных организаций регионального сотрудничества (Совет Баренцева/Евро арктического региона, Партнерство «Северное измерение»  в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) и другие). Проводился комплексный анализ развития новых транспортных коридоров (Урумчи-Достык-Мурманск-Восточные порты Северной Америки, Северный широтный ход, Белкомур и другие). Осуществлялось формирование программы мероприятий по развитию транспортно-технологической инфраструктуры МТК. Подготавливалась оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы мероприятий и источников их финансирования. Разрабатывались предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов развития транспортно-технологической инфраструктуры МТК в Российской Федерации. Определялась экономическая эффективность предлагаемой программы мероприятий по развитию МТК. Осуществлялась разработка картографических материалов, включая подробные схемы  маршрутов прохождения международных транспортных коридоров по территории  Российской Федерации, а также конкурирующих транспортных коридоров, с указанием существующих и перспективных объемов товаротранспортных потоков на перспективу до 2030 года.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений о возможности и целесообразности заключения концессионных соглашений на строительство (реконструкцию) и эксплуатацию аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации в целях развития экспорта транспортных услуг».

Проведен анализ ключевых предпосылок и условий, определяющих возможность реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) и эксплуатации объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации с использованием механизмов государственно-частного партнерства на основе заключения концессионных соглашений. Осуществлен сбор исходных данных за 3 (три) последних года в отношении аэропортов, входящих в Государственный реестр аэропортов Российской Федерации в целях определения необходимости и возможности развития их аэродромной инфраструктуры на основе заключения концессионных соглашений. Проведен анализ международного опыта и российской практики эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры в целях выявления возможных вариантов организационно-правовых схем реализации инвестиционных проектов в сфере развития аэродромной инфраструктуры на основе концессионных соглашений. Выполнен анализ общих и отличительных факторов и требований международных стандартов, а также российской практики развития и управления в гражданской авиации. 

Определены основные модели реализации инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений, применимых к развитию аэродромной инфраструктуры в рамках анализа действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации. Выявлены типичные условия деятельности аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации по группам, определенным согласно классификации действующих аэропортов, с точки зрения возможных моделей реализации инвестиционных проектов по развитию аэродромной инфраструктуры. Подготовлено описание возможных моделей реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) и эксплуатации аэродромной инфраструктуры в Российской Федерации. Разработаны научно-обоснованные рекомендации в отношении критериев обеспечения финансовой и бюджетной эффективности инвестиционной привлекательности проекта для государства и частных инвесторов, финансирующих кредитные организации на основе заключения концессионных соглашений с привлечением внебюджетного финансирования. Разработаны научно-обоснованные предложения в части оптимизации нагрузки на конечного потребителя, а также формирования оптимальной системы тарифов, сборов и контрактных платежей при реализации концессионных проектов развития аэродромной инфраструктуры. 

Разработана система распределения рисков, математическая модель реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) и эксплуатации аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации на основе заключения концессионных соглашений, а также подготовлены формализованные предложения по внесению изменений в действующее законодательство в целях реализации инвестиционных проектов развития аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации Российской Федерации.

Проводилась апробация финансовых моделей с использованием математической модели на примере подготовки инвестиционных проектов по развитию аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий»
По теме: «Создание пилотной зоны системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в целях создания единого транспортного пространства и развития экспорта транспортных услуг. Автомобильный, морской и речной транспорт».

Разработаны технические требования: к абонентским терминалам многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных (далее -МНСС), используемым на водном транспорте; к технологическому аппаратно-программному комплексу взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом; к абонентским мультимодовым терминалам государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС»; к технологическому аппаратно-программному комплексу взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Выполнена разработка частных технических заданий на разработку макетных образцов абонентских терминалов МНСС и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС с существующими автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля на транспорте. Определены перечни видов объектов и субъектов, в отношении которых должны быть установлены обязательные к исполнению правила (нормы) по обеспечению создания и функционирования систем взаимодействия МНСС и автоматизированных систем мониторинга, контроля и управления (СМКУ), операторов и центров ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а также по обеспечению безопасности и единства измерений в отношении продукции, работ (услуг) при реализации указанного взаимодействия. 


Определен перечень задач нормативно-правового и нормативно-технического регулирования отношений, возникающих в связи с применением технологий МНСС в СМКУ транспортных процессов (ТП) на автомобильном, морском и речном транспорте, а также при решении общетранспортных задач, включая обеспечение функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Разработан перечень нормативно-правовых и методических мер, обеспечивающих внедрение и применение процедур взаимодействия МНСС и автоматизированных СМКУ ТП, а также реализацию механизмов государственно-частного партнерства при коммерциализации проектов разработки, внедрения и использования технологий МНСС в интересах транспортных потребителей, а также первоочередных нормативно-правовых актов, подлежащих разработке и введению в действие.

Осуществлялось эскизное проектирование (ЭП) абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном и водном транспорте, включая предложения по размещению абонентских терминалов на транспортных средствах и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС). Выполнялось ЭП абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», включая предложения по размещению абонентских терминалов на транспортных средствах и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АПК-Э). Разрабатывалась рабочая конструкторская документация (РКД) на изготовление макетных образцов абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном, морском и речном транспорте. Велась разработка РКД на изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом. Осуществлялось изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС). Велась разработка РКД на изготовление макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Проводилась разработка РКД на изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АПК-Э). Осуществлялась разработка предложений по совершенствованию государственного нормативно-правового и нормативно-технического регулирования при внедрении организационных механизмов обеспечения связи и передачи данных с использованием технологий МНСС в СМКУ ТП. Разрабатывалась архитектура пилотных (опытных) зон для испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

По заключенным контрактам в 2015 году:

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».
В соответствии с поручением Минтранса России от 20 ноября 2014 г. №АЦ-83-пр ФКУ «Ространсмодернизация» и по результатам проведенных конкурсных процедур заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка концепции федеральной информационной системы навигации на автомобильных дорогах (ФГИС НАД)». 

В отчетном периоде проводился анализ нормативно-правовой базы, практического опыта в области создания и обновления навигационной информации для навигационных карт на автомобильные дороги в Российской Федерации и за рубежом, использования указанной информации в интересах повышения качества транспортных услуг, в том числе при транзитных перевозках. Проводился анализ принципов и механизмов организации межведомственного обмена информацией. Велась разработка предложений по порядку организации межведомственного информационного обмена применительно к назначению и задачам Системы. Осуществлялась подготовка основных положений по организации информационно-технического взаимодействия со смежными информационными системами федеральных и региональных органов исполнительной власти, включая Информационно-аналитическую систему регулирования  на транспорте (АСУ ТК), Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), Единый государственный реестр автомобильных дорог, содержащий информацию о принадлежащих объектах транспортной и придорожной инфраструктуры автомобильных дорог. Велась подготовка основных положений по организации информационно-технического взаимодействия с юридическими и физическими лицами - владельцами объектов придорожной инфраструктуры и дорожного сервиса. Проводился анализ способов формирования расширенного динамического контента для объектов учета навигационной информации. Осуществлялась разработка предложений по порядку организации сбора данных в интересах формирования расширенного динамического контента. Проводилась разработка организационно-функциональной схемы федеральной государственной информационной системы навигации на автомобильных дорогах Российской Федерации. Велась разработка предложений по практическому применению Системы в интересах решения задач, определенных Транспортной стратегией. Осуществлялась разработка научно-обоснованных предложений по составу, структуре и содержанию проектов нормативных документов Российской Федерации, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и функционированием федеральной информационной системы навигации на автомобильных дорогах.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения.

Строительство железнодорожной линии станция Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 40,5% от годового задания.

В настоящий момент проводятся работы по отсыпке земляной насыпи и разработке выемки на железнодорожной линии ст. Чульбас - Инаглинский угольный комплекс с ПК 0+00 до ПК 57+00. Кроме того, проводятся земляные работы на станции Чульбас (разработан котлован, выполнены работы по устройству основания, ведется отсыпка землеполотна). Отсыпана притрассовая автодорога до ПК 27 (ПК 49+00 железнодорожной линии).

В отчетном периоде завершены работы:

- на объездной дороге путепровода по автодороге «Лена». Открыто движение;

- по прокладке водопропускных труб на ст. Чульбас.

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 54,8% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
С начала 2015 года по настоящее время выполнены следующие работы:

- на станции Лужская-Сортировочная - завершена укладка стрелочных переводов, оборудованных электрической централизацией (ЭЦ) - 185 комплектов, введено в эксплуатацию 44,8 км станционных и соединительных путей в парках сортировочном и прибытия; 

- на участке ст. Лужская-Сортировочная-Северная - Лужская-Нефтяная: введено в эксплуатацию 1,2 км станционных путей; 

- на железнодорожных подходах: 

на ст. Мга введено в эксплуатацию 9,1 км станционных путей, проложено 14,3 км контактной сети; 

на перегоне б/п (блок-пост) 123км - Котлы2  введено в эксплуатацию 1,4 км I  главного пути; 

на ст. Котлы2 введено в эксплуатацию 1,3 км станционных путей; 

на перегоне Кобралово - Семрино проложено 5,675 км контактной сети, выполнены работы по укладке комплектов ЭЦ стрелок (на ст. Кобралово 4 комплекта, на ст. Семрино 20 комплектов);

на перегоне Пустынька - б/п 22 к автоблокировкой (АБТЦ) оборудовано 3,1 км;

на перегоне б/п 22 км - Стекольный АБТЦ оборудовано 8,9 км путей.

Кроме того, в  2015 году планируется выполнить работы: 

По железнодорожным подходам:

довести до норм особой категории 1-й главный путь на участке Веймарн - разъезд 135 км - 123 км (всего - 17,1 км, в т.ч.: укладка путей - 4,7 км, и глубокая очистка балласта 12,4 км); 
закончить строительство шумозащитных экранов (всего - 13,74 км, в т.ч.: на станции Мга -  7,9 км, на станции Кикерино - 3,0 км, на станции Веймарн - 2,9 км). 
По железнодорожной  станции Лужская-Сортировочная:

ввести в эксплуатацию объекты 3 этапа строительства парка отправления (3 приемоотправочных  пути протяженностью 4,2 км и 4 стрелочных перевода с их включением в действующую электрическую централизацию); 
ввести в эксплуатацию объекты 1 и 2 этапов строительства Сортировочного парка (без горки), включающие   32 сортировочных пути и  3 вытяжных пути;

ввести в эксплуатацию объекты 1 и 2 этапов строительства  Сортировочной горки; 

ввести в эксплуатацию объекты 3 этапа строительства парка прибытия, а именно  строительство объемлющего главного пути и четного соединительного пути;

ввести в эксплуатацию базу пожарного поезда на ст. Лужская Сортировочная.  
По железнодорожным станциям Усть-Лужского узла:

ввести в эксплуатацию объекты, предусмотренные 1-й этапом развития ст. Лужская-Генеральная.  
По электрификации участка:

ввести в эксплуатацию тяговую подстанцию Елизаветино с внешним энергоснабжением участка Вруда - Елизаветино - Гатчина общей протяженностью 60,7 км;  

ввести в эксплуатацию внешнее энергоснабжение участка Новолисино - Гатчина общей протяженностью 36,9 км.  
По железнодорожной  станции Лужская-Сортировочная:

выполнить работы  3-го и 4-го этапов строительства  Сортировочного парка (без горки), включающие 12 сортировочных путей для передачи компании Сименс под обслуживание и ремонт подвижного состава; 

выполнить задельные работы по строительству дополнительного соединительного пути с путепроводной развязкой на перегоне Лужская-Сортировочная - Лужская-Северная для обеспечения ввода в 1-м полугодии 2016 года;

выполнить задельные работы по строительству дома отдыха локомотивных бригад  на ст. Лужская-Сортировочная.  

По электрификации участка:

выполнить задельные работы по строительству тяговой подстанции  Владимирская для обеспечения ввода в 2016 году;

выполнить задельные работы по электрификации участка Гатчина - Веймарн - Лужская и железнодорожных станций Усть-Лужского железнодорожного  узла (Северная, Южная, Нефтяная) для обеспечения ввода в 2016 году;

выполнить задельные работы по реконструкции станции Котлы (пост ЭЦ, ЭЦ станции, электрификация), по строительству здания дежурного пункта района контактной сети на ст. Лужская-Сортировочная.

Комплексная реконструкция участка Трубная - В.Баскунчак - Аксарайская 

За 9 месяцев  2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 34,6 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).

В отчетном периоде завершены работы по вводу в эксплуатацию после реконструкции ст. Трубная (уложено 11,1 км станционных путей - 11,1 км и произведен монтаж 20 комплектов стрелочных переводов).

Кроме того, продолжаются работы по  укреплению земляного полотна на подходах к мосту через р. Ахтуба (отсыпано 3 тыс. куб.м земляного полотна, уложено 1 км рельсо-шпальной решетки, выполнена балластировка пути в объеме 2 тыс. куб.м),  реконструкции пункта технического осмотра локомотивов (ПТОЛ)  на ст. Аксарайская-2, также проводятся подготовительные работы по удлинению путей на станции Волжский (Трубная) с включением в микропроцессорную централизацию (МПЦ).
Развитие  участка Тобольск - Сургут - Коротчаево.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 51,2 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет собственных средств ОАО «РЖД»).

По итогам 9 месяцев  2015 г.  выполнены работы по подготовке земляного полотна в объеме 955,3 тыс. куб.м, по  балластировке пути в объеме 150,2 тыс. куб.м, построено 42 искусственных сооружения (ИССО), выполнены работы по укладке 56,8 км пути, 34,2 км бесстыкового пути, 55 комплектов стрелочных  переводов, выполнены работы по прокладке 597,8 км кабеля автоблокировки, 231,1 км кабеля связи,151,8 км волоконно-оптического кабеля.
В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию: 

30,1 км дополнительных главных путей  на перегонах Нелым - Вах (9,0 км), Вах - Ершовка - Манчем (21,0 км); 
3 разъезда на перегонах  Ульт-Ягун - Ингуягун, Покачевский - Камеральный, Кумали - Ортъягун;

57,6 км бесстыкового пути на перегонах Аремзянка - Ильдар (9,2 км), Ильдар - Ингаир (11,4 км), Выйский - 338 км (10,7км), Усть-Юган - Тангинский - б/п 667 км (18,1км) и 4-х разъездах (8,2 км). 

Кроме того, будут выполняться работы по строительству вторых путей на  перегонах Салым - Качипенг - Сивыс-Ях (33,8 км), Игль - Южный Балык (9,2 км), Юнг-Ях - Ай-Ягун (11,1 км), Ай-Ягун - Игль (12,6 км), б/п. 504 км - Салым (7,8 км), Тангинский (б/п 668 км) - Островной - Обский, на 8 разъездах и по реконструкции станций Тобольск и Демьянка. В 2015 году необходимо обеспечить укладку звеньевого пути - 148,2 км, рельсовых плетей - 119,5 км, стрелочных переводов - 140 комплектов, кроме того, планируется закончить работы на перегоне Мезенский - Баженово при строительстве главного третьего пути участка Косулино - Баженово.

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам  Юга России.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 6,2 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
В рамках проекта выполняются  мероприятия по реконструкции станций имени М. Горького, Гумрак, Тимашевская и участка Тимашевская - Кирпильский.

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 19,7 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»). 
В настоящее время существующая однопутная железнодорожная линия Разъезд 9 км - Кавказ, протяженностью 155 км и однопутные участки Юровский - Анапа (28 км) и Красная Стрела - Темрюк (14 км) оснащены полуавтоматической блокировкой, длина приемо-отправочных путей на станциях составляет менее 850 м. Линия обслуживается тепловозной тягой. 

Кроме того, в отчетном периоде выполнены  работы по отсыпке земляного полотна в объеме 73 тыс. куб.м , укладке 3,8 км рельсо-шпальной решетки (РШР), балластировке пути в объеме 4,2 тыс. куб.м, монтажу 120 пог.м шумозащитного экрана.

В 2015 году планируется ввод бесстыкового пути на участке Варениковская - Юровский (24 км), выполнение работ по перегонам  Юровский (вкл.) - Красная Стрела (вкл.) (17,0 км), Красная Стрела (искл.) - Старотитаровка (вкл.) (11,5 км), выполнение задельных объемов работ на перегоне Старотитаровка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) (10 км). 

Реконструкция инфраструктуры, в том числе устройств электроснабжения. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 14,2 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД»).
За 9 месяцев 2015 года выполнены работы по реконструкции контактной сети на станции Замчалово (произведены работы по подготовке фундамента и установке 225 опор, произведен демонтаж несущего троса и контактного провода протяженностью 19,3 км и  выполнен монтаж нового несущего троса и контактного провода протяженностью 19,3 км. Объект готов к сдаче в эксплуатацию.

Кроме того, в  2015 году планируется произвести работы по строительству ВЛ-10кВ АБ на участке Аксарайская 2 - Кигаш, техническому перевооружению контактной сети на станции Саратов-1-Пассажирский и модернизации железнодорожного пути на участках Гнилоаксайская - Жутово и Привольная - Абганерово.
Мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 10,4 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет  средств ОАО «РЖД»).
В 2015 году продолжаются работы по:

реконструкции тоннеля на 106-107 км участка Артышта - Томусинская Западно-Сибирской железной дороги (железнодорожные подходы выполнены в объеме 90 %, пройдена и сооружена штольня, в полном объеме выполнены работы по проходке и постоянной обделке тоннеля,  возведены 4 из 5 подпорных стенок (97 %),  проводятся работы по монтажу оборудования электроснабжения (50%), прокладываются линии связи(15%);

реконструкции мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская - Волгоград Приволжской железной дороги (построено 9 из 10 опор моста, смонтировано 2 пролетных строения длиной 33,6 м каждое, произведена сборка на стапеле 4-х пролетных строений длиной 77 м, проводятся работы по сооружению фермоподъемника (95%), проводится работа по завершению сооружения последней опоры (№ 8), работы по сооружению гидронамыва и формированию насыпи земляного полотна правого берега выполнены в полном объеме, работы по сооружению гидронамыва насыпи земляного полотна левого берега выполнены на 75 %, струенаправляющей дамбы  выполнены на 15 %, работы по укреплению земляного полотна правого берега щебнем выполнены на 10 %);

реконструкции моста через реку Адагум на 763 км участка Крымская - Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги - в апреле 2015 года объект сдан в постоянную эксплуатацию. 

«Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений».

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 52,2 % от годового задания.

В отчетном периоде проводились работы по: 

- завершению строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу систем ТСО инфраструктуры и контроля железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово - Подсолнечная (532-585 км) магистрали Санкт-Петербург - Москва;

- завершению строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу систем ТСО искусственных сооружений и инженерной инфраструктуры высокоскоростного участка Московское Море - Завидово  (526-532 км) магистрали Санкт-Петербург - Москва.

Кроме того, продолжаются работы по:

-проведению проектно-изыскательских работ (ПИР) по корректировке проектов, разработанных в 2008 году, и СМР по оснащению системами ТСО административных зданий Кировского региона Горьковской железной дороги со сроком завершения в 2015 году и пункта управления Октябрьской железной дороги со сроком завершения в 2016 году;

-проведению СМР по оснащению системами ТСО поста ЭЦ 
ст. Новосибирск-Главный со сроком завершения в 2016 году;

-проведению ПИР по корректировке проектов, разработанных в 2008 году, на оснащение системами ТСО административного здания пункта управления Мурманского отделения Октябрьской железной дороги и ст. Инская (2 этап) на полигоне Западно-Сибирской железной дороги;

-закупке и монтажу оборудования Пункта управления обеспечением транспортной безопасности (ПУТБ) Департамента безопасности ОАО «РЖД»;

-закупке оборудования для обеспечения устойчивого электропитания систем ТСО опорных пунктов охраны на железнодорожных станциях Малая Вишера, Бологое, Спирово, Тверь высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Москва;

-закупке интеллектуальных IP-модулей видеоаналитики для оснащения тепловизоров на участке Махачкала-1 - Тарки Северо-Кавказской железной дороги.

Кроме того проводится монтаж  оборудования: 

- систем теленаблюдения (СНТ) вокзала (на станции Пугачевск, в парке «А» ст. Казинка, в парке формирования поездов ст. Ховрино, на  ст. Мурманск, в грузовых парках на ст. Смычка, в парке ст. Тында, на узле связи на станции Дмитров, в ремонтном локомотивном депо Пенза-3 и Таганай, в эксплуатационном локомотивном депо на ст. Орел, Рязань и Вязьма-сортировочная (правильно ли я все поняла);

 - систем ТСО железнодорожных мостов через реки: Клязьма,  Самур, Гулгери-чай, Ока (ст. Щурово), Белая,  Иртыш (на участке Омск - Карбышево 1)¸а также систем ТСО на узлах связи станций Забайкалец и Ингода.

Обновление локомотивного парка 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 67,7 % от годового задания.

В отчетном периоде модернизировано 352 локомотива, приобретено 222 локомотива.

Обновление парка моторвагонного подвижного состава 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 80% от годового задания.

В отчетном периоде  ОАО «РЖД» закуплено 194 единицы мотор-вагонного подвижного состава. 

Обновление парка  грузовых вагонов  

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 47,7% от годового задания.

В отчетном периоде  выполнена модернизация 305 грузовых вагонов, приобретено  20 298 вагонов.

Обновление парка пассажирских вагонов 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 36,2% от годового задания.

В отчетном периоде приобретен  151 вагон.

По направлению «НИОКР»
Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта 

Продолжена работа по разработке порядка учета договорных обязательств ОАО «РЖД» с клиентами по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания с учетом ввода в действие единого сетевого технологического процесса  (ЕСТП), разработке технологии применения электронной цифровой подписи для подписания документов при грузовых перевозках и оказании услуг, разработке типовой методики оценки и сопоставления предложений участников закупочных процедур с учетом требований ФЗ-44, разработке методики оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов, продолжены исследования и разработка математических методов  и алгоритмов для подсистемы прогнозирования  объемов спроса на грузовые железнодорожные перевозки. 

Начата работа по разработке комплексной системы организации и проведения технической учебы в ОАО «РЖД».

Закончена работа по разработке нормативной базы для отнесения железнодорожных линий к классам в соответствии с интенсивностью движения поездов.

Внедрение ресурсосберегающих технологий

Продолжены испытания электронных систем управления подачей топлива, наддувом и нагрузкой дизель-генератора тепловоза 2ТЭ116 с целью повышения его топливной экономичности, испытания вагона-рельсосмазывателя ЗАО «Фирма ТВЕМА» и смазочных материалов для него, разработке технических требований к энергетической установке на топливных элементах контейнерного типа, определению показателей энергоэффективности тепловозов эксплуатируемых серий и индикаторов энергоэффективности новых тепловозов.

Начата работа по актуализации Энергетической стратегии холдинга «Российские железные дороги» на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов

Продолжена работа по технико-экономической оценке влияния применения в эксплуатации вагонов с осевой нагрузкой 27 тс на базе определения напряженно-деформированного состояния верхнего строения пути и земляного полотна на участке Ковдор - Мурманск при воздействии поездов с вагонами с осевой нагрузкой 23,5 тс, 25 тс и 27 тс и интенсивности расстройств пути.

Продолжены испытания мостовых сооружений при эксплуатации на участке Ковдор - Мурманск грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27 тс.

Продолжены работы по проведению на участке Ковдор - Мурманск опытной эксплуатации грузовых вагонов с повышенной грузоподъемностью.

Продолжены динамико-тормозные испытания соединенных поездов массой 12600 и 14200 тонн.

Продолжена работа по актуализации инструкции по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД».

В отчетном периоде начаты работы по разработке и обоснованию мероприятий по повышению эффективности применения технологии лубрикации основных элементов системы «колесо-рельс» на основе мониторинга и технико-экономического анализа её выполнения в структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД», определению методом математического моделирования дополнительной продольной нагрузки от воздействия ветра на крытый вагон,  разработке Концепции развития систем диагностики и мониторинга объектов путевого хозяйства на период до 2025 года, проведению динамико-тормозных и по воздействию на путь испытаний соединенных поездов массой 14200 т на Западно-Сибирской ж.д., сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 25 тонн. Также начаты сравнительные испытания грузовых поездов с вагонами цистернами, оборудованными поглощающими аппаратами класса так или ТО, Т2 и Т3 на участке Ноябрьск-Сургут Свердловской ж.д.

Завершена работа по регистрации продольных и поперечных сил в опытных поездках с поездами массой 6300 т и 7100 т на участке Карымская - Сковородино, оценке продольно-динамических усилий в составе поездов массой 7100 т, сформированных из  вагонов с осевой нагрузкой 25 т на участке Иркутск - Улан-Удэ с разработкой режимных карт, оценке нагруженности железнодорожного пути при проведении тягово-энергетических испытаний  поездов массой 6300 т и 7100 т, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс и 25 тс., проведению динамико-тормозных испытаний сдвоенных поездов массой 12600 т и 14200 т.

Развитие локомотиво- и вагоностроения

В отчетном периоде продолжаются работы по:

-разработке маневрового тепловоза с газопоршневым двигателем;

-разработке конструкторской документации и проведению испытаний опытного образца газотурбовоза ГТ1Н-002;

-разработке системы тушения возгораний на тепловозах водой дизеля, вытесняемой сжатым воздухом;

-разработке комплекса мер по обеспечению эксплуатации восьмиосных грузовых вагонов на БАМе.

-разработке постовой системы диагностики ходовых частей подвижного состава.

В отчетном периоде начаты работы по:

-разработке полигонной системы управления локомотивами-рельсосмазывателями серии ЧС.

-разработке методики контроля качества ремонта дизелей магистральных тепловозов типа ТЭП-70 с помощью диагностического комплекса пункта экологического контроля (ПЭК) и магнитно-импульсной диагностики.

Завершена работа по проведению стендовых испытания пластичной смазки Буксол производства ООО «ИНТЕСМО» в натурных буксовых узлах пассажирских локомотивов.

Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения.

В отчетном периоде продолжаются работы по:

-разработке рациональных режимов труда и отдыха локомотивных бригад скоростных электропоездов ЭС1 «Ласточка» и локомотивных бригад,  управляющих высокоскоростными электропоездами «Сапсан» без помощника машиниста.

-испытанию элементов инфраструктуры для высокоскоростного движения на Экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ».

-разработке параметров электромагнитной совместимости подвижного состава с устройствами рельсовых цепей и АЛС (автоматической локомотивной сигнализации) для высокоскоростной магистрали Москва-Казань.

В отчетном периоде начаты работы по:

-проведению экспериментальной проверки возможности движения электропоездов ЭВС «Сапсан» и ЭС2г (ЭС1) «Ласточка» на боковое направление стрелочных переводов типа Р65 с маркой крестовины 1/11 со скоростью 60 км/ч.

-испытанию контактной подвески КС-160 для обоснования возможности повышения скоростей движения электроподвижного состава до 180 км/ч и выработки необходимых мероприятий по её адаптации.

Завершена работа по формированию основных показателей систем и оборудования высокоскоростного подвижного состава для функционирования в системе высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Разработаны следующие стандарты:

ГОСТ «Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия»;

ГОСТ «Моторвагонный подвижной состав и вагоны пассажирские локомотивной тяги. Правила расчета и проверки времени эвакуации пассажиров»;

ГОСТ «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению»;

ГОСТ Р  «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»;

ГОСТ Р «Шум. Карты шума оперативные для железнодорожного транспорта. Общие требования и методы построения».

Продолжены работы по разработке государственных и межгосударственных стандартов (ГОСТ Р, ГОСТ) в том числе и обеспечивающих выполнение требований технических регламентов в области железнодорожного транспорта на основе утвержденных российских стандартов:

ГОСТ «Блокировки тормозов железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»;

ГОСТ «Крестовины железнодорожные. Технические условия (на основе ГОСТ 7370-98, ОСТ 32.89-97, ОСТ 32.207-2003, НБ ЖТ ЦП-015-99)»;

ГОСТ «Освещение искусственное производственных помещений объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Порядок аккредитации организаций и аттестации персонала»;

ГОСТ «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»;

ГОСТ Р «Вышки изолирующие съемные для работы на контактной сети железной дороги. Технические условия»;

ГОСТ Р «Локомотивы, работающие на сжиженном природном газе. Требования к организации эксплуатации»;

ГОСТ Р «Локомотивы. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите и методы их контроля»;

ГОСТ Р «Техническое обслуживание и ремонт техники в железнодорожном электроснабжении. Основные положения»;

Кроме того в целях обеспечения безопасности движения поездов и снижению рисков чрезвычайных ситуаций:

продолжена работа по разработке методических рекомендаций по профилактике утомления и сохранению профессиональной работоспособности в процессе трудовой деятельности работников локомотивных бригад ОАО «РЖД» ;

продолжена работа по изменению СТО РЖД 01.002-2010 «Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Стандарты ОАО «РЖД». Правила разработки, утверждения, обновления и отмены»;

продолжена работа по разработке технических требований по напольному оборудованию;

продолжена работа по разработке изменения №1 в ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ.

В отчетном периоде начата работа по разработке ГОСТ Р «Железнодорожные технические средства. Методы определения и обоснования ресурса».

Завершены работы по разработке методики нормирования риска безопасности движения в зависимости от эксплуатационных характеристик диспетчерских участков и методики оценки и нормирования состояния безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД» в зависимости от классов железнодорожных путей и использования результатов оценки»

По направлению «прочие нужды»
Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла.

За 9 месяцев 2015 года выполнены работы по отсыпке земляного полотна в объеме 18,9 тыс. куб.м , укладке пути протяженностью 10,2 км, балластировке пути в объеме 48 тыс. куб.м, произведена укладка 5 комплектов стрелочных переводов, произведен монтаж 1 920 пог.м защитных экранов, установлено 220 опор контактной сети. 

В 2015 году планируется:


ввод в эксплуатацию 52,4 км бесстыкового пути на перегонах: Зимовники - Хутуны (14,3 км), Сальск - Забытый (9,9 км), Поливянский - Развильная (10,9 км), Ангелинская - Полтавская (17,3 км);       

выполнение задельных объемов работ на перегонах общей протяженностью 70 км, в том числе на перегонах: Ремонтная - Гашун (19,3 км), Порошинская - 4 км (17,3 км), Полтавская - Протока (10,5 км), Абганерово - Гнилоаксайская (искл.) (23 км); 

выполнение проектно-изыскательских работ по проектам  строительства вторых путей на перегонах Развильная - Песчанокопская, Ея - Ровное, Ровное - Порошинская, Бурсак - Выселки, Выселки (вкл.) - Козырьки (искл.), Протока - Себедахово, по реконструкции ст. Тихорецкая;

завершение выполнения проектно-изыскательских работ и изъятие земель под нужды строительства обхода Краснодарского узла.

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск  (участок  Журавка - Миллерово)

В отчетном периоде проводились работы:

-по разработке проектной документации (по ст. Журавка завершены на 90%, по ст. Боченково  на 80%);

-по инженерным изысканиям по перегону между станциями работы (выполнены на 80%);

- по установке фундаментов и опор ВЛ-110кВ на участке  «Кутейниково - Колодези - Промзона» (установлено 325 фундаментов и 231 опора);

-земляные работы в объеме 2 347 тыс. куб.м (срезан растительный слой в объеме 735,7 тыс. куб.м, выполнены работы по устройству земляного полотна насыпи в объеме 744,1 тыс. куб.м и устройству земляного полотна выемки в объеме 867,2 тыс. куб.м), проложено 20,5 км трассы;

За 9 месяцев 2015 года выполнены работы:

-разработан план и профиль трассы;

-выполнены инженерные изыскания по станциям примыкания Журавка и Боченково;

-выбран створ размещения железнодорожного моста через реку Калитва, а так же разбита ось нового железнодорожного пути на участке работы железнодорожных войск  протяженностью 18 км (участок 12-30 км);

- разработана документация по планировке территории для размещения железной дороги (Объект «Новая железнодорожная линия на направлении Журавка - Миллерово в рамках строительства железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск в составе проекта «Организация скоростного движения на участке железных дорог Москва - Адлер»);

- выполнены работы по обустройству временных военных городков в поселках Новопавловка и Колесниковка Кантемировского района Воронежской области;

- выполнены работы по подключению к электропитанию временных военных городков в поселках Новопавловка и Колесниковка;

- выполнены работы по строительству вахтового городка в населенном пункте Марьяны   (тяговая подстанция Кутейниково) Чертковского района Ростовской области;

- выполнены работы по разбивке трассы ВЛ-110 кВ от Кутейниково в сторону Боченково (60км).

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению «капитальные вложения»

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по виду расходов «капитальные вложения» (в том числе на выполнение проектных работ) в соответствии с параметрами Федерального Закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом изменений, внесенных Федеральным Законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по состоянию на 30.09.2015 составляет 141 526 149,400 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 0409 24Б2060 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», доведенные в установленном порядке до Росавтодора в отчетном периоде, составили 92 940 324,700 тыс. рублей (100 % от годовых бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным Законом). 

За январь-сентябрь т. г. Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Подпрограммы, задания на 2015 год, а также лимиты бюджетных обязательств по бюджетным инвестициям на общую сумму 92 812 492,361 тыс. рублей (99,9 % от годовых лимитов бюджетных обязательств). 

перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2015 году в соответствии с действующими соглашениями, составляет 37 645 974,600 тыс. рублей (99,5 % от годового объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий). 

Лимиты бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации 0409 24Б5195 «Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Межбюджетные трансферты)» доведены в отчетном периоде до Росавтодора в полном объеме (10 756 276,000 тыс. рублей).

Соглашения о предоставлении субсидий по данному направлению в отчетном периоде заключены между Росавтодором и администрациями всех субъектов Российской Федерации - получателей вышеуказанных субсидий в 2015 году (на 100 % объема ассигнований из федерального бюджета на предоставление субсидий).

Данные о реализации за 2015 год мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» в разрезе задач Подпрограммы и укрупненных инвестиционных проектов приведены ниже (по оперативным данным).

Задача «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров работы велись на 24 инвестиционных проектах из 27
.

Общий объем инвестиций на 2015 год - 28 650 622,000 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      18 376 608,984 тыс. рублей или 64 % от годовых бюджетных ассигнований.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)»  - общий объем выполненных работ 1 556 720,583  тыс. рублей или 66,5% от годовых бюджетных назначений;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе» - общий объем выполненных работ 1 731 569,715  тыс. рублей или  67,2%  от годовых бюджетных назначений;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин» - общий объем выполненных работ  413 394,037 тыс. рублей или 27,4% от годовых бюджетных назначений;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» - общий объем выполненных работ  1 765 374,425 тыс. рублей или 78,8% от  годовых бюджетных назначений;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)» - общий объем выполненных работ 

3 352 087,325 тыс. рублей или 62,6% от годовых бюджетных назначений;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский  тракт» - от  Новосибирска через Бийск  до  границы с Монголией»   - общий объем выполненных работ 953 723,841 тыс. рублей или 81,8% от годовых бюджетных назначений;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска» - общий объем выполненных работ 4 087 529,854 тыс. рублей или 75,6% от годовых бюджетных назначений;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)» - общий объем выполненных работ    361 926,015 тыс. рублей или 25,5 % от годовых бюджетных назначений.

В отчетном периоде введен в эксплуатацию объект «Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область» мощностью 1,330 км / 780,010 пог. м.  

Также утверждены распоряжениями Росавтодора результаты проектирования по 3 объектам.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения работы велись на всех 3 объектах.

Общий объем инвестиций на 2015 год - 2 024 581,500 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 604 366,336 тыс. рублей или 30 % от годового объема финансирования.

Объект проектно-изыскательских работ «Строительство автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 1068+000 - км 1079+000, Республика Тыва (корректировка)» завершен.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

В части расходов на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный работы велись на всех 5 объектах.

Общий объем инвестиций на 2015 год - 1 460 497,700 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 1 233 278,316 тыс. рублей или 84,4 % от бюджетных ассигнований. 

Завершенных объектов и проектных работ за январь-сентябрь 2015 года нет.

Задача «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения»
На 2015 год в рамках данной программной задачи предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (далее - субсидии) в общем объеме 48 585 824,700 тыс. рублей. Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения - 37 829 548,7 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» -  10 756 276,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде Росавтодором реализованы следующие меры по обеспечению выполнения данной программной задачи:

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ (в редакции Федерального закона от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ) и в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета по состоянию  на 1 октября 2015 г. предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета 10 субъектам Российской Федерации, в том числе: Владимирская область, Московская область, Орловская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Нижегородская область, Саратовская область, Омская область, Кемеровская область, Красноярский край в размере  37 829 548,7 тыс. рублей.

Росавтодором утвержден и зарегистрирован в Минюсте России 26.06.2015 за № 37787 приказ от 25.06.2015 № 556 об адресном (пообъектном) распределении субсидий на 2015 год по данному мероприятию.

По состоянию на 30.09.2015 имеются действующие соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения со всеми 10 субъектами Российской Федерации на общую сумму 37 645 974,6 тыс. рублей в том числе:

5 соглашений, переходящих с прошлых лет (Московская, Ленинградская, Нижегородская, Волгоградская, Кемеровская области); 

5 соглашений, заключенных в т. г. (Красноярский край Владимирская, Орловская, Саратовская, Омская области).

Кроме того, продлено действие соглашений с двумя субъектами Российской Федерации (Пензенская область, г. Санкт-Петербург) без участия субсидий из федерального бюджета в 2015 году. Суммарный объем финансирования из средств бюджетов вышеуказанных субъектов Российской Федерации составляет 1 333 389,79 тыс. рублей.

За отчетный период бюджетам субъектов Российской Федерации из средств федерального бюджета по данному виду межбюджетных субсидий направлено 14 707 177,629 тыс. рублей или 39 % от годового объема финансирования.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, направленные на объекты данной программной задачи, составили 4 417 497,597 тыс. рублей или 59,5 % от годового объема финансирования.

 На объектах строительства (реконструкции) освоение государственных капитальных вложений с начала 2015 года составляет 12 256 586,844 или 27,1 % от годового объема финансирования из всех источников. 

По состоянию на 30.09.2015 введен в эксплуатацию объект «Строительство автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий - Кемерово км 274 - км 295 на территории Кемеровской области» мощностью 19,443 км дороги и 233,9 пог. м искусственных сооружений. 

Субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ (в редакции Федерального закона от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ) и в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета по состоянию  на 1 июля 2015 г. предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета 7 субъектам Российской Федерации, в том числе: Волгоградская область, Нижегородская область, Самарская область, Калининградская область, Ростовская область, Республика Мордовия, г. Санкт-Петербург в размере 10 756 276,0 тыс. рублей.

Росавтодором в установленном порядке утвержден и зарегистрирован в Минюсте России 26.06.2015 за № 37787 приказ от 25.06.2015 № 556 об адресном (пообъектном) распределении субсидий на 2015 год.

В III квартале т. г. по данному направлению расходов заключено 7 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета с администрациями всех вышеуказанных территорий. 

За отчетный период бюджетам субъектов Российской Федерации (Волгоградская область, Нижегородская область, Самарская область, Калининградская область, Ростовская область, Республика Мордовия, г. Санкт-Петербург), из средств федерального бюджета направлено 2 378 023,000 тыс. рублей или 22 % от годового объема финансирования.

На объектах строительства (реконструкции) освоение бюджетных инвестиций с начала 2015 года составляет 2 356 489,331 или 18,7 % от годового объема финансирования из всех источников.

За отчетный период ввод в действие мощностей не осуществлялся.

Задача «Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны»
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог работы велись на 21 инвестиционном проекте из 24.

Общий объем инвестиций на 2015 год - 51 501 478,700 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                            28 827 648,64 тыс. рублей или 56 % от годовых бюджетных ассигнований.  

Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция мостового перехода через р.Волга на км 176  (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия"  от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга,  Тверская область», мощностью 2,38 км/1197,01 пог. м.

Также завершено 2 объекта проектных работ.

Задача «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 30 объектах из 40.

Общий объем инвестиций на 2015 год - 4 471 342,400 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 2 358 970,884 тыс. рублей или 52,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

За январь-сентябрь 2015 года введенных в эксплуатацию объектов нет. 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

В части расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения работы велись на 96 объектах из 180.

Общий объем инвестиций на 2015 год - 3 824 516,700 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 2 743 311,695 тыс. рублей или 71,7 % от бюджетных ассигнований.

В целом, за отчетный период введены в эксплуатацию 10 объектов со следующими мощностями: 

63,136 км линий электроосвещения;

55 001,6 м барьерного ограждения;

2 надземных пешеходных перехода общей протяженностью 145,05 м. 

Из введенных в действие объектов как наиболее крупные следует отметить:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения М-36 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алма-Ату) км 16+270 - км 144+430, в Челябинской области (31,22 км);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Подъезд к г. Екатеринбург на участке км 11+400 - км 130+169, Челябинская область (16,87 км);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Подъезды к городам Тверь, Новгород на участке км 593+600 - км 674+130, Ленинградская область (этап 2Б) (55 001,6 пог. м);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" км 25+350 н.п. Беседино, Курская область (71, 8 м);

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге 1 Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 96+040 н.п. Иншинский, Тульская область (73,25 пог. м).

Также утверждены распоряжениями Росавтодора результаты проектирования по 11 объектам.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

В части обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения работы велись на 9 объектах из 21.

Общий объем инвестиций на 2015 год - 1 007 285,700 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 380 083,084 тыс. рублей или 37,7 % от бюджетных ассигнований. 

За январь-сентябрь 2015 года введенных в эксплуатацию объектов нет. 

Информация о выполнении за 9 месяцев 2015 года ключевых мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» (по оперативным данным)

Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог :

автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 3 012 822,859 тыс. рублей или 40,0 % от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - общий объем выполненных работ 2 875 252,780 тыс. рублей или 57,3% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска  - общий объем выполненных работ 5 832 711,208 тыс. рублей или 50,9% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-29 «Кавказ»- из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) - общий объем выполненных работ 5 215 427,260 тыс. рублей или 72,3% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 4 087 529,854 тыс. рублей или 75,6% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана - общий объем выполненных работ 19 737,097 тыс. рублей или менее 8,2% от годовых бюджетных ассигнований;

автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока - общий объем выполненных работ 1 457 088,291 тыс. рублей или 49,0% от годовых бюджетных ассигнований.

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 30.09.2015) ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2015 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляли 509 934,600 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24Б2060 241).

В целях реализации в 2015 году данного мероприятия утверждено распоряжение Росавтодора от 30.12.2014 № 2656-р о Плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2015-2017 гг. (с изменениями, внесенными распоряжениями Росавтодора от 27.03.2015 № 536-р, от 18.05.2015 № 862-р).

Научно-исследовательские работы, проводимые в 2015 году, направлены на решение актуальных задач дорожного хозяйства, развитие перспективных направлений исследований, в том числе, по применению композитных материалов в дорожном хозяйстве. Реализация Плана НИОКР ведется с учетом положений следующих руководящих документов:

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии (разработанный в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-6467);

План мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.10.2013 № АД-П9-7737;

Программа Федерального дорожного агентства по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 - 2020 годы;

 Трехстороннее соглашение (Меморандум) о сотрудничестве между Росавтодором, ОАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «Газпром нефть» в сфере нормативно-правового и технического регулирования применения полимерных материалов в дорожном хозяйстве;

План мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 114 государственных контрактов на выполнение НИОКР по темам Плана (111 - переходящих с прошлых лет, 3 - начинаемых), уровень контрактования - 98,3 %.

По состоянию на 30.09.2015 завершено 28 государственных контрактов. 

С начала 2015 года в рамках завершенных контрактов утверждено 14 отраслевых дорожных методических документа (ОДМ):

ОДМ 218.3.039-2014
Рекомендации по испытанию пленкообразующих материалов по уходу за свежеуложенным бетоном;

ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначений категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Каталог дефектов в мостовых сооружениях;

ОДМ 218.9.003-2015 Методические рекомендации по применению системы управления состоянием дорожных одежд в пилотной зоне автомобильной дороги М-6 «Каспий» (для опытного применения);

ОДМ 218.6.016-2015 Рекомендации по применению компьютерного моделирования для анализа тросовых ограждений методом конечных элементов (МКЭ);

ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учёту и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации;

ОДМ 218.3.050-2015 Методические рекомендации по проведению испытаний и оценки эффективности машин и навесного оборудования для содержания автомобильных дорог;

ОДМ 218.3.044-2015
Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ;

ОДМ 218.3.046-2015 Рекомендации по технологии ремонта водопропускных труб с использованием композиционных материалов;

ОДМ 218.2.049-2015 Рекомендации по проектированию и строительству габионных конструкций на автомобильных дорогах;

ОДМ 218.2.050-2015 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайных противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.051-2015 Рекомендации по проектированию и расчету противообвальных сооружений на автомобильных дорогах;

ОДМ 218.2.052-2015 Методические рекомендации по проектированию и строительству противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог;

ОДМ 218.3.049-2015 Методические рекомендации по применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.054-2015 Разработка ОДМ «Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания».

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 264 956,398 тыс. рублей (52 % от запланированного на год объема финансирования).  

За январь-сентябрь 2015 года охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР, не оформлялись.

По направлению расходов «на прочие нужды»

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 223 278,100 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы в отчетный период осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 212 377,401 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 Б 2060 244 226 03 02).

За 9 месяцев 2015 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, было заключено 23 государственных контракта со специализированными организациями на общую сумму работ 2015 года 125 142,08 тыс. рублей (уровень контрактования - 59 %), 8 контрактов исполнено.

За отчетный период кассовый расход по данному направлению составил    11 818,632 тыс. рублей или 5,6 % от годовых бюджетных ассигнований, работы ведутся в плановом порядке.

Расходы по оценке имущества независимыми оценщиками

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 10 900,699 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409. 24 Б 2060 244 226).

За 9 месяцев 2015 года подведомственными Росавтодору казенными учреждениями по данному направлению расходования средств было заключено 8 государственных контрактов со специализированными организациями, осуществляющими независимую оценку имущества на общую сумму работ 2015 года 1 381,355 тыс. рублей (уровень контрактования - 12,7 %), 4 контракта исполнено.

Государственные контракты по указанному направлению расходования средств заключаются подведомственными Росавтодору казенными учреждениями в течение года по необходимости в целях более эффективного использования имущества федеральных автомобильных дорог.

Кассовый расход за 9 месяцев 2015 года составил 488,644 тыс. рублей или 4,5 % от годового объема бюджетных ассигнований.

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости

Общий объем финансирования из федерального бюджета в рамках данной задачи на 2015 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 48 453,700 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 08).

В отчетном периоде подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями исполнялось 9 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости (уровень контрактования 40 108,755 тыс. рублей или 82,8 %), работы по двум контрактам завершены.

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составляет 16 995,0 тыс. рублей (35 % от годового объема бюджетных ассигнований).

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 306 761,800 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 977 031,300 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.225, 0409.24Б2060.242.226 03, 0409.24Б2060.242.310 01 01, 0409.24Б2060.244.226 10, 0409.24Б2060.244.310 04, 0409 24Б2060 244 340). 

В отчетном периоде по данной программной задаче исполнялось 29 государственных контрактов (15 переходящих и 14 вновь начинаемых) общей стоимостью на 2015 год 901 826,94 тыс. рублей (уровень контрактования - 92,3%).

Необходимо отметить следующие работы, выполнявшиеся в отчетном периоде по данному направлению:

1. В соответствии с государственным контрактом от 01.12.2014                                   № ФДА 47/498 выполнялись работы по обеспечению максимальной доступности и непрерывности ИТ-сервисов путем поддержания работоспособности и функциональности систем информационно-технологической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора в повседневных условиях и при возникновении непредвиденных обстоятельств.

2. В рамках выполнения работ по государственному контракту от 14.10.2014 № ФДА 47/370 по теме: «Развитие и эксплуатация прикладной системы «Система электронного документооборота и делопроизводства» Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства», выполнены обновления системы, включающие реализованные запросы на изменения, полученные от пользователей системы в ходе эксплуатации.

3. В целях приведения прикладной системы «Управление госзаказом» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства» в соответствие требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и потребностям пользователей, в рамках государственного контракта от 14.10.2014 № ФДА 47/361 проведена работа по развитию данной прикладной системы согласно требованиям пользователей и действующего законодательства, а также обеспечена бесперебойная работа и функционирование системы на всех уровнях управления.

4. В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства и потребностями пользователей прикладной системы «Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства по государственному контракту от 14.10.2014 № ФДА 47/369 внесены соответствующие изменения в программные продукты и документацию. Также обеспечена бесперебойная работа и функционирование системы на всех уровнях управления.

5. В рамках государственного контракта от 03.10.2014 № ФДА 47/354 выполнены работы:

по реализации функциональных решений для модуля «Реестр аналитических показателей» (Модуль РАП) Автоматизированной информационной системы организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ) в части доработки Модуля РАП согласно дополнительным требованиям к АИС СМЭВ;

по актуализации инструкции пользователя АИС СМЭВ и руководства администратора АИС СМЭВ;

Модуль РАП введен в промышленную эксплуатацию. Также реализовано обеспечение технической поддержки работы пользователей и обеспечена бесперебойная работа Модуля РАП.

6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия» заключен государственный контракт от 09.02.2015 № ФДА 47/9 по теме «Развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ)». 

Работа предусматривает развитие и эксплуатацию АИС СМЭВ, включая:

разработку новых функциональных возможностей и обеспечение соответствия имеющегося функционала сервисов АИС СМЭВ актуальным требованиям Методических рекомендаций по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии;

внесение изменений в уже существующий функционал, вызванное потребностями пользователей;

обеспечение бесперебойной работы и функционирования АИС СМЭМ на всех уровнях управления.

7. Заключен государственный контракт от 09.02.2015 № ФДА 47/10 по теме: «Развитие и эксплуатация программного комплекса «Строитель» - базовый модуль прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства».

Проводилась работа с целью развития и эксплуатации ПК «Строитель», в том числе:

разработка новых функциональных возможностей и внесение изменений в действующий функционал в соответствии с требованиями действующего законодательства и потребностями пользователей;

обеспечение бесперебойной работы и функционирования ПК «Строитель» на всех уровнях управления.

8. Заключен государственный контракт от 09.02.2015 № ФДА 47/11 по теме: «Развитие и эксплуатация базового модуля «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства».

Выполнялась работа с целью развития и эксплуатации базового модуля «Ремонт и содержание автодорог, включающая:

разработку новых функциональных возможностей и внесение изменений в действующий функционал в соответствии с требованиями действующего законодательства и потребностями пользователей;

обеспечение бесперебойной работы и функционирования на всех уровнях управления.

9. Заключен и реализуется государственный контракт от 27.02.2015 № ФДА 47/27 по теме: «Развитие и эксплуатация автоматизированной системы учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС АСУ МКВИ)». Данная работа выполняется в целях развития и эксплуатации АСУ МКВИ, включая разработку новых функциональных возможностей и внесение изменений в уже существующие, вызванных требованиями действующего законодательства и потребностями пользователей, а также обеспечение бесперебойной работы и функционирования АСУ МКВИ на всех уровнях управления.

10. В рамках выполнения работ по государственному контракту от 19.02.2014 № ФДА 47/68 по теме: «Совершенствование системы поддержки и обеспечение сопровождения программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе Федерального дорожного агентства в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» доработан (модифицирован) и введен в промышленную эксплуатацию специализированный программный комплекс «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности».

11. В рамках выполнения работ по государственному контракту от 18.02.2014 № ФДА 47/58 по теме: «Сопровождение и доработка автоматизированной системы «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве» в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» выполнены модификация и адаптация средств автоматизации планирования и исполнения федерального бюджета по Подпрограмме, а также работы по сопровождению системы за период с января по сентябрь 2015 года, включая внедрение разработанных программных средств в эксплуатацию.

12. В соответствии с государственным контрактом от 13.10.2014 № ФДА 49/15 создана и введена в промышленную эксплуатацию комплексная система структурированной кабельной и вычислительной сетей (СКВС) в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора для обеспечения функционирования базовых сервисов и служб, а также функционирования прикладного и служебного программного обеспечения, включая системы КИСУ/АСУ Росавтодора.

За январь-сентябрь 2015 года суммарный кассовый расход по данной программной задаче составил 305 710,17 тыс. рублей (31,3 % от бюджетных ассигнований).

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 169 260,500 тыс. рублей (по кодам бюджетной классификации 0409.24Б2060.242.226 04, 0409.24Б2060.244.226 07 01).

С начала 2015 года реализуются 17 государственных контрактов (5 переходящих и 12 начинаемых) общей стоимостью работ на 2015 год 114 969,49   тыс. рублей (уровень контрактования - 68 %).

За 9 месяцев 2015 года были выполнены следующие работы:

1. Организована научно-практическая конференция на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2014 года, задачи и перспективы 2015-2016 гг.», включая выставочную экспозицию.

2. Оборудована выставочная площадь и организовано участие Росавтодора в Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2015»;

3. Выполнены разработка и выпуск 5 номеров периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства, в целях предоставления регулярной иллюстрированной информации о деятельности дорожной отрасли, создания информационной среды для сотрудничества между государством, бизнесом, гражданским обществом и научными организациями.

4. Обеспечены функционирование, администрирование, информационное сопровождение и бесперебойная работа официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства;

5. Выполнена разработка информационно-иллюстрированного материала об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства.

6. Выполнены работы по подготовке хронико-документального фильма об объектах дорожного строительства в Краснодарском крае.

Также проводились работы:

по ведению и комплектованию справочно-информационного фонда нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы и обеспечению его функционированию как единой отраслевой информационной системы с возможностью общего доступа к информационным ресурсам в сети Интернет;

по информационно-экспертному обеспечению по вопросам проведения научно-технической политики в дорожном хозяйстве с подготовкой заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-правовым, нормативно-техническим и методическим документам;

по совершенствованию информационного сопровождения реализации Подпрограммы путем поддержания и развития отраслевых информационных ресурсов, осуществления оперативного межведомственного взаимодействия при формировании федеральных информационных ресурсов в части учета и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности;

по информированию населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, ее целях и задачах, о передовом опыте применения прогрессивных технологий, конструкций и материалов путем создания и распространения текстовых материалов в федеральных печатных средствах массовой информации;

по разработке материалов, связанных с формированием оперативных информационных блоков для публикации информации о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных организаций в российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических изданиях и других средствах массовой информации с применением различных литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические статьи, обзоры, очерки и т.д.);

по организации и проведению специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к информированию органов власти, предприятий и населения о ходе реализации Подпрограммы, поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, распространению передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы;

по созданию ежедневного аналитического сборника по текущим направлениям работы дорожного хозяйства;

по содержательному наполнению и подготовке периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства (одиннадцать макетов);

по коммуникационному обеспечению деятельности Росавтодора и оказанию комплекса услуг по обработке входящих запросов от СМИ, подготовке и распространению пресс-релизов, реализации комментарийной программы представителей Росавтодора в прессе в целях информирования о ходе выполнения Подпрограммы;

по содержательному наполнению и подготовке макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты» (1 макет).

За январь-сентябрь 2015 года суммарный кассовый расход по данной программной задаче составил 60 924,49 тыс. рублей (36 % от годового объема бюджетных ассигнований).

Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 7 778,400 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 07 02).

Распоряжением Росавтодора от 22.12.2014 № 2538-р утвержден План практических семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2015 год (далее - План практических семинаров).

Распоряжениями от 30.01.15 № 145-р и от 23.03.15 № 491-р в План практических семинаров внесены изменения.

В отчетном периоде, после выполнения в установленном порядке процедур по размещению государственного заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение работ (услуг), заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 7 565,73 тыс. рублей (уровень контрактования - 97,3 %).

Реализовано 4 мероприятия по темам:

Проведение Совета главных инженеров органов управления дорожного хозяйства. Первое заседание;

Актуальные вопросы организации применения инновационных решений в дорожном хозяйстве;

Актуальные вопросы ценообразования в дорожном хозяйстве, возникающие при реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»;

Обмен опытом подведомственных учреждений по выполнению мероприятий обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства. 

В соответствии с пунктом 2.6 «Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального дорожного агентства федеральными государственными учреждениями в сфере дорожного хозяйства, в качестве основных видов деятельности», утвержденного 19 января 2015 года, выполнение работы по организации и проведению семинаров возложено на подведомственное ФГБУ «Информавтодор». 

За январь-сентябрь 2015 года суммарный кассовый расход по данной программной задаче составил 6 714, 72 тыс. рублей (86,3 % от годового объема бюджетных ассигнований).

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 30.09.2015) в 2015 году по данному направлению предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета в сумме 152 691,60 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.611).

Во исполнение данного мероприятия заключено соглашение о порядке и условиях предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ по информационному обеспечению реализации Подпрограммы федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федерального дорожного агентства» (от 21.07.2015 № 47/109).

За 9 месяцев 2015 года были выполнены следующие работы:

информационное обеспечение в средствах массовой информации основных направлений деятельности Федерального дорожного агентства, включая создание и демонстрацию на телевидении видеоматериалов в виде публицистического цикла о ходе и итогах выполнения Подпрограммы и подготовку серии хроникально-документальных фильмов;

обеспечение дорожной отрасли справочно-информационными материалами;

осуществление подготовки печатных изданий, информационных сборников, нормативно-технических документов;

обеспечение функционирования отраслевых банков данных с пополнением и актуализацией отраслевых информационных ресурсов;

осуществление разработки и обслуживания Интернет-ресурсов;

организация и проведение симпозиумов, конференций, коллегий, семинаров и выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства.

За январь-сентябрь 2015 года суммарный кассовый расход по предоставлению субсидий составил 76 345,80 тыс. рублей (50 % от бюджетных ассигнований).

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 798 149,400 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2015 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 500,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 01 01).

В рамках мероприятия на 2015 год планируется заключение государственного контракта в целях привлечения в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов или иных мероприятий в дорожном хозяйстве.

Вышеуказанные средства также при необходимости могут быть направлены на проведение судебных экспертиз.

Кассовый расход в отчетном периоде не производился.

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 84 914,600 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 01 02).

С начала 2015 года подведомственными Росавтодору учреждениями исполнялось 22 государственных контракта, предусматривающих привлечение на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности в целях взыскания возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам. Уровень контрактования составил 38 % (общая стоимость работ по заключенным контрактам на 2015 год -  32 270,295 тыс. рублей).

Также необходимо отметить, что письмом от 13.08.2015 № 01-24/24495 в адрес Минкомсвязи России было направлено предложение о перераспределении 35 500,0 тыс. рублей с вышеуказанного кода бюджетной классификации на вид расходов «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в целях реализации мероприятия «Проектирование автоматизированной поддержки деятельности концедента по осуществлению контроля». В настоящее время согласованные предложения находятся на рассмотрении в Минфине России.

По состоянию на 30.09.2015 подведомственным Росавтодору учреждениям доведены денежные средства в целях реализации мероприятий по данному направлению в сумме 48 595,52 тыс. рублей. Указанные денежные средства предусмотрены на оплату переходящих государственных контрактов, а также на проведение мероприятий в целях заключения новых контрактов.

На рассмотрении в Росавтодоре находятся заявки подведомственных Росавтодору учреждений о выделении в 2015 году денежных средств в целях привлечения на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности в целях взыскания возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам, на общую сумму свыше 20 млн. рублей.

Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

За отчетный период кассовый расход на оплату юридических услуг составил 15 474,062 тыс. рублей (18,2 % от объема годовых бюджетных ассигнований). 

Результаты работы по данному направлению показывают, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, значительно превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному мероприятию установлен в сумме 218 715,4 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 01 03). 

Правительством Российской Федерации распоряжением от 29 августа 2014 г. № 1662-р было принято решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее - Концессионное соглашение).

Согласно вышеуказанному распоряжению Правительства Российской Федерации, 29 сентября 2014 года состоялось подписание Концессионного соглашения между Федеральным дорожным агентством и ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» без проведения конкурса.

Приказом Росавтодора от 10.11.2014 № 353 на подведомственное Росавтодору ФКУ «Дороги России» возложены отдельные обязанности Концедента по Концессионному соглашению, в целях реализации которых заключены в установленном порядке:

государственный контракт № 0373100014014000017 от 29.11.2014 на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению исполнения Концессионного соглашения с ЗАО «Вегас-Лекс СНГ» на сумму 72 488,5 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - на сумму 48 567,295 тыс. рублей. Срок действия контракта - до полного исполнения сторонами принятых обязательств, но не позднее 15 ноября 2015 года, работа ведется в плановом порядке;

государственный контракт № 96 от 26.06.2015 на оказание консультационных услуг по разработке  предложений по созданию регламента и методики отбора инвестиционных проектов, включающих стадии проектирования, строительства (реконструкции) и эксплуатации автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, для софинансирования из федерального бюджета за счет доходов, полученных от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Исполнитель - ООО «Пи-Эм-Эй», стоимость контракта 99,99 тыс. рублей, работа выполнена и оплачена в полном объеме.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 481 669,400 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24Б2060 831 290).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 143 576,095 тыс. рублей (29,8 % от годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществлялся по мере необходимости.

Расходы по данной статье осуществлялись в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Федеральным бюджетом на 2015 год на указанные цели предусмотрено        12 350,000 тыс. рублей бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 0409 24Б2060 852 290. 

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 5 655,679 тыс. рублей (45,8 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществлялся по мере необходимости.

Необходимо отметить, что по данному коду бюджетной классификации производится оплата судебных расходов, включающих государственную пошлину и судебные издержки, связанных с рассмотрением дел арбитражными судами. 

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 511 133,800 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2015 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 28 281,647 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 02 01).

Данное мероприятия осуществляется в целях развития лабораторной базы подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществляющих функции заказчиков строительства, реконструкции, ремонта и содержания сети автомобильных дорог федерального значения, необходимой для оценки технического состояния дорожной сети и качества выполнения дорожных работ.

За январь-сентябрь 2015 года в рамках данного мероприятия:

до подведомственных Росавтодору ФКУ доведены задания и лимиты бюджетных ассигнований на общую сумму 17 749,923 тыс. рублей;

заключено 2 государственных контракта на сумму 6 891,623 тыс. рублей (уровень контрактования 24,4 %).

Кассовый расход в отчетном периоде составил 3 597,043 тыс. рублей или 12,7 % от объема бюджетных ассигнований на 2015 год по данному направлению расходов.

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 18 422,828 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 02 02).

Для обустройства федеральных автодорог оборудованием учета интенсивности дорожного движения в соответствии с расчетной потребностью и объемом доведенных лимитов финансирования, в 2015 году планируется установить 27 автоматизированных пунктов учета.

За январь-сентябрь 2015 года в рамках данного мероприятия:

до подведомственных Росавтодору ФКУ доведены задания и лимиты бюджетных ассигнований на общую сумму 18 422,828 тыс. рублей;

заключено 4 государственных контракта на сумму 11 720,144 тыс. рублей (уровень контрактования 63,6 %). 

Кассовый расход в отчетном периоде составил 4 014,68 тыс. рублей (21,8% от годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 238 304,325 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 04 02, 0409.24Б2060.244.310 02 03). 

В отчетном периоде продолжались работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

За январь-сентябрь 2015 года в рамках данного направления исполнялось 11 государственных контрактов на общую сумму 231 432,759 тыс. рублей, предусматривающих приобретение и установку соответствующего оборудования (уровень контрактования - 97 %).

На оплату поставок израсходовано в установленном порядке 149 592,545 тыс. рублей (62,8 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному мероприятию установлен в сумме 188 497,000 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24Б2060.242.226 05, 0409.24Б2060.242.310 01 03). 

В рамках данного мероприятия выполняются работы по сопровождению и технической поддержке программных и программно-аппаратных средств защиты информации ViPNet в ходе промышленной эксплуатации.

За январь-сентябрь 2015 года в рамках данного направления:

сформирована годовая программа работ, до подведомственного ФКУ «Росдормониторинг» доведено задание;

исполнялось 7 государственных контрактов (1 переходящий с 2014 года, 6 начинаемых) на приобретение программно-аппаратных средств защиты информации и оказание услуг по обеспечению сопровождения средств защиты информации (программно-аппаратных комплексов) информационных систем, обеспечивающих оказание государственной услуги по выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. Стоимость работ по заключенным контрактам на 2015 год составляет 165 361,52 тыс. рублей (уровень контрактования 87,7 %). 

Кассовый расход в отчетном периоде составил 4 062,603 тыс. рублей или 2,2 % от объема бюджетных ассигнований на 2015 год по данному направлению расходов.

Расходы на создание автоматизированной системы информирования участников дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному мероприятию установлен в сумме 37 628,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 02 04).

Целью мероприятия является повышение качества и технического обеспечения проводимых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, повышение информированности участников дорожного движения об оперативной информации о текущей дорожной обстановке и состоянии дорожного движения.

В отчетном периоде выполнялся 1 государственный контракт, который является переходящим с 2014 года. В 2015 году предусмотрено выполнение работ на сумму 37 628,00 тыс. руб. (уровень контрактования на 2015 год -        100 %).

Данный контракт предусматривает выполнение работ по созданию автоматизированной системы информирования участников дорожного движения с использованием системы контроля и оповещения о дорожной обстановке на базе сетей радиосвязи гражданского диапазона на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-2 «Крым» в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях.

На оплату выполненных работ с начала 2015 года израсходовано в установленном порядке 37 536,374 тыс. рублей (99,8 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2015 год по данному направлению установлен в сумме 68 166,000 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2015 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 66 285,000 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 01 01).

Данные средства планируется направить на приобретение оборудования для модернизации постов весогабаритного контроля транспортных средств.

В III квартале 2015 года в установленном порядке осуществлено размещение государственного заказа и заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 50 044,842 тыс. рублей (уровень контрактования на 2015 год - 75,5 %).

На оплату закупок по данному направлению за отчетный период израсходовано 432,423 тыс. рублей, завершение мероприятия и основной объем расходов планируются в IV квартале 2015 года.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 881,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 05).

Средства выделены на изготовление бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов (изготовление бланков осуществляется по мере необходимости, исходя из остатка бланков и объема подаваемых грузоперевозчиками заявлений на получение специальных разрешений).

До подведомственного Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» доведено задание на 2015 год. Выделенные средства предполагается освоить в IV квартале 2015 года.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2015 году данного мероприятия составляет 37 021,900 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 06). 

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде осуществлялась реализация двух переходящих и 1 начинаемого государственных контрактов с общей стоимостью работ 5 980,186 тыс. рублей:

на сопровождение объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан (второй пусковой комплекс)» (заказчик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства», исполнитель - ОАО Банк ВТБ);

на сопровождение объекта «Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 км автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г. Щелково и Звездному городку), Московская область» (заказчик - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства», исполнитель - ОАО «Сбербанк России»);

на сопровождение объекта «Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область» (заказчик - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства», исполнитель - ОАО «Сбербанк России»). 

За январь-сентябрь 2015 года суммарный кассовый расход на оплату вышеуказанных контрактов составил 4 764,922 тыс. рублей (12,9 % от годового объема бюджетных ассигнований).

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенных генеральным подрядчиком во исполнение его условий договоров подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, каковыми являются: договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, акты приемки объекта в эксплуатацию, накладные, и/или другие документы, предусмотренные государственным контрактом на сопровождение. 

Результатом осуществляемого Банком-агентом контроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ. 

Готовятся предложения по распределению до конца 2015 года неиспользованного остатка средств федерального бюджета по данному мероприятию. 

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования данного мероприятия на 2015 год установлен в размере 1 649 943,800 тыс. рублей в том числе:

проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226 01 02 в размере 326 123,698 тыс. рублей;

расходы на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226.09 (строительный, авторский надзор и технологическое присоединение) в размере 38 487,829 тыс. рублей;

расходы на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 03 в размере 1 285 332,273 тыс. рублей.

В рамках данной программной задачи с начала 2015 года осуществлялась реализация 131 государственного контракта общую сумму работ 2015 года 1 464 930,985 тыс. рублей (уровень контрактования - 88,8 %).

Общий кассовый расход за отчетный период составил 440 499,156 тыс. рублей (26,7 % от годовых бюджетных ассигнований), в том числе:

на проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности - 28 265,091 тыс. рублей (реализуется 32 государственных контракта);

на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.226.09 - 8 336,253 тыс. рублей (реализуется 58 государственных контрактов);

расходы на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности по коду бюджетной классификации 0409.24Б2060.244.310 03 - 403 897,812 тыс. рублей (реализуется 41 государственный контракт).

Всего за отчетный период в рамках реализации данного мероприятия Подпрограммы:

проведены проектно-изыскательские работы на оснащение категорированных объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности по 33 объектам транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства;

инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности оснащено 12 объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства.

В части субсидий Государственной компании «Российские                      автомобильные дороги».

Создание системы платных автомобильных дорог 

В 2015 году предусмотрено построить и реконструировать 29,6 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить - 1,7 км и реконструировать - 27,9 км., в том числе будет построена транспортная развязка на автомобильной дороге М-4 «Дон» на км 1346 протяженностью 1,7 км. и реконструирован участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091- км 1119,5 в Ростовской области протяженностью 27,9 км.

В отчетном периоде закончены строительством и реконструкцией и приняты в эксплуатацию 3,6 км на автомобильной дороге М-1 «Беларусь», в том числе строительство транспортной развязки на км 19 протяженностью 1,1 км, Московская область и реконструкция на участке  км 28+000 - км 32+500 протяженностью 2,5 км, Московская область.

В 2015 году проводились работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках:  км 517 - км 544 в Воронежской области; км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области; км 1250 - км 1319 и км 1373 - км 1383 в Краснодарском крае; строительство транспортной развязки на км 1442 в Краснодарском крае; 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 28 - км 32 в Московской области; строительство транспортных развязок: Молодогвардейской на МКАД (примыкание нового выхода автомобильной дороги М-1 "Беларусь» на МКАД), на 19 км и на 27 км;

- Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участках: 

км 58 - км 97 (подготовка территории строительства) Московская область; км 97 - км 149 (подготовка территории строительства) Московская область; км 208 - км 258 в Тверской области; км 334 - км 543 в Новгородской области; км 543 - км 646 (подготовка территории строительства) Ленинградская область;  км 646 - км 684, Ленинградская область, подъезда к г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург в Московской области; строительство транспортных развязок Бусиновской на МКАД (примыкание скоростной автомобильной дороги к МКАД) и на пересечении скоростной автомобильной дороги с Московским малым кольцом.

- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

продолжены работы по реализации контрактов на выполнение работ по строительству и подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по пусковым комплексам № 1, № 5,  № 3 и № 4.

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде проводились работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Росморпорт»

Строительство линейных дизельных ледоколов. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 76,2 % годового задания.

В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт и трех линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 726-рп были подписаны государственные контракты на строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты № 78-ГК/11,  № 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта вступили в силу 15 декабря 2011 года. Технические проекты на строительство линейных дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». 27.12.2011 из средств федерального бюджета был перечислен аванс ОАО «ОСК» в сумме 6 066,45 млн. руб. на строительство 4-х ледоколов. 

В 2015 году подписаны дополнительные соглашения:

- № 8 от 05.03.2015 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 на строительство ЛК-25                   о переименовании Генподрядчика; 

- № 9 от 05.03.2014 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 о финансировании ЛК-25 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 565 млн. рублей; 

- № 9 и № 10 от 05.03.2015 к контрактам от 02.12.2011 на строительство  3-х ЛК-16           о переименовании Генподрядчика.

- № 10 и № 11 от 05.03.2015 к контрактам от 02.12.2011 о финансировании  3-х                 ЛК-16 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 2 930,866 млн. рублей.

- № 10 от 08.09.2015 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 о финансировании ЛК-25 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 950 млн. рублей; 

- № 11 от 08.06.2015 к контракту № 78-ГК/11 от 02.12.2011 о продлении даты окончания строительства (ЛК-16 № 1).

-   № 12 от 18.09.2015 к контракту № 79-ГК/11 от 02.12.2011 о продлении даты окончания строительства (ЛК-16 № 2).

Генеральным подрядчиком (ОАО «ОСК») определены заводы, на которых выполняется строительство ледоколов. Произведена закладка всех четырех судов, присвоены строительные номера. Сроки сдачи ледоколов государственному заказчику:

09 мая 2015 г. - первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт - (проект № 230 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 17.10.2012); 

15 августа 2015 г.- второго дизель-электрического ледокола мощностью около                    16 МВт - (проект № 509 на ОАО «Выборгский судостроительный завод» в кооперации                  с «Arctech Helsinki Shipyard». Заложен 26.12.2012);  

02 октября 2015 г. - линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт - (проект  № 05620 на ОАО «Балтийский завод - Судостроение». Заложен 10.10.2012);

15 октября 2015 г. - третьего дизель-электрического ледокола мощностью около                 16 МВт - (проект № 231 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 12.12.2012).  

По ГК № 77-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-25)  за 9 месяцев 2015 года профинансировано 669 659,1 тыс. руб., освоено (принято выполненных работ) - 956 655,9 тыс. руб.

По ГК № 78-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 1) за 9 месяцев 2015 года профинансировано 862 803,6 тыс. руб., освоено (принято выполненных работ) - 1 232 576,6 тыс. руб.

По ГК № 79-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 2) за 9 месяцев 2015 года профинансировано 626 924,9 тыс. руб., освоено (принято выполненных работ) -  895 607,1 тыс. руб.

 По ГК № 80-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 3)  за 9 месяцев 2015 года профинансировано 677 635,1 тыс. руб., освоено (принято выполненных работ) -  968 050,1 тыс. руб. 

Техническая (строительная) готовность ледоколов на 30.09.2015 составляет: 

ЛК-25 - 29,5%; ЛК-16 № 1 - 98,5 %; ЛК-16 № 2 - 95,8 %;   ЛК-16 № 3 - 70,8 %.

Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт (проект 22600). 

До начала строительства Застройщик в соответствии с госконтрактами передал в «ОСК» документы Технических проектов 22600 и 21900М (соответственно ледоколов мощностью 25 и 16 МВт).

В период начала строительства ледокола проекта 22600 (далее - ЛК-25) в связи с нахождением ОАО «Балтийский завод» в состоянии банкротства, на его основе было создано ООО «Балтийский завод-Судостроение» (далее - «БЗС»), которое в дальнейшем по решению «ОСК» было определено как строительная площадка для строительства                   ЛК-25.  

Представленная в настоящее время на рассмотрение новая документация ПДСП даёт основание рассчитывать на частичное снижение перевеса ЛК-25, что создаёт условия достижения характеристик строящегося ледокола, предусмотренных Техническим проектом.

Уменьшение покупной стоимости рубля, наблюдающийся заметный рост цен на материалы и оборудование, и дефицит финансовых средств, привели к невозможности продолжать строительство ЛК-25. Учитывая реальные темпы инфляции, сложившиеся на конец 2014 года, в настоящий момент создалась ситуация, требующая принятия решительных и нестандартных решений, реализация которых позволит продолжить строительство линейного дизельного ледокола ЛК-25.

В первую очередь основными мерами, способствующими продолжению строительства ЛК-25, является продление срока его строительства и увеличение стоимости Государственного контракта от 02.12.2011 № 77-ГК/11.

В настоящее время строительные работы по ЛК-25 активизировались: продолжаются работы по изготовлению секций, формированию блоков и их стыковке на стапеле, формированию корпуса судна, произведен монтаж секций носовой оконечности с подруливающим устройством, монтаж секций кормовой оконечности, в том числе секций под винто-рулевые колонки типа «Azipod», формирование и монтаж секций главной палубы, произведена погрузка и монтаж на фундаменты главных дизель-генераторов (ГДГ), началась погрузка другого оборудования и механизмов, закуплено более 80% всего судового оборудования.

Окончательно не решен вопрос по строительству блока надстройки ЛК-25 параллельно со строительством корпуса, в том числе с привлечением субподрядных верфей. Отсутствие реальных действий БЗС по строительству надстройки в дальнейшем может привести к еще большему отставанию в строительстве судна.

По информации «БЗС», спуск на воду корпуса ледокола запланирован на май-июнь 2016 года.

Линейный дизель-электрический ледокол мощностью 16 МВт (проект 21900М, три судна).

В рамках действующего законодательства, а также по согласованию Росморречфлота перенесен срок окончания строительства ледокола ЛК-16 № 1 «Владивосток» (заказ 230) на 09.10.2015, ледокола ЛК-16 № 2 «Мурманск» (заказ 509) на 30.10.2015. С учетом необходимости после подписания Актов приема-передачи данных ледоколов и их последующей регистрации (в течение 45 суток) в российском международном реестре судов, ввод в эксплуатацию обоих ледоколов запланирован в 2015 году.

Ледокол «Владивосток» (230) в настоящее время проходит ходовые испытания, которые начались 12.09.2015 (окончание 2-го этапа ходовых испытаний запланировано на 06.10.2015). На судне работает сформированная приемная комиссия по приемке судна в эксплуатацию, куда входят представители заказчика, застройщика, генподрядчика, завод-строителя, субподрядчиков. 23.09.2015 в г. Санкт-Петербург в рамках 13-й международной выставки «НЕВА-2015» (посвященной гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на ледоколе «Владивосток».

На ледоколе «Мурманск» (509) идут пуско-наладочные работы механизмов и оборудования, швартовные испытания, подготовка к выходу на ходовые испытания, начало которых запланировано на конец октября 2015 года.

Работы по формированию корпуса ледокола «Новороссийск» (231) завершены и в настоящее время идут работы по достройке судна на плаву  - на полупогружной барже-площадке «Атлант». Спуск на воду ледокола «Новороссийск» для его дальнейшей достройки на плаву ожидается во второй половине октября текущего года.

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область.

Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга. Строительство.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год составили - 15 790,4 тыс. руб.
По контракту от 20.08.2013 № 649/ДО-13, заключенному с АО «Промышленно-Строительное Товарищество» на выполнение работ по объекту, за 9 месяцев 2015 года освоено 13 756,45 тыс. руб., профинансировано 15 603,95 тыс. руб. 

Завершены работы по берегоукреплению базы обеспечивающего флота порта Усть-Луга, завершено осуществление авторского надзора за строительством объекта, проводимого согласно заключенному с ОАО «Союзморниипроект» контракту от 03.10.2013 № 715/ДО-13.  За 9 месяцев 2015 года освоено 186,4 тыс. руб., профинансировано 186,4 тыс. руб. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства «Ограждающее гидротехническое сооружение (берегоукрепление) южной части территории Базы обеспечивающего флота» от 31.03.2015 № RU77203000-АД-39/20.

Развитие морского торгового порта Усть-Луга:

а) Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга. Строительство. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 67,8 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 1 087 904,80 тыс. руб.

По контракту от 09.12.2013 № 933/ДО-13, заключенному с АО «Промышленно-строительное товарищество» на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке (участок № 2, 2 этап строительства), за 9 месяцев 2015 года профинансировано - 940 652,55 тыс. руб., освоено по актам - 1 200 932,21 тыс. руб. 

Выполненные работы на участках:

На переходном участке погружен трубошпунт, закончена отсыпка камнем перехода с переходного участка 2-й очереди ПОС на 1-ую очередь ПОС, закончено бетонирование верхнего строения.  

На участке 2.1 закончено устройство свайного основания, заканчиваются работы по укреплению дна (уложены мешки с бетоном, укладываются габионы между свай-оболочек).  В секциях 1, 2 выполнены армирование и бетонирование верхнего строения. Начата установка несъёмной опалубки в секциях 3, 5.

На участке 2.2  закончены работы по устройству свайного основания и укреплению дна габионами и бетоном в мешках.

На участках 2.3.1, 2.3.2 закончены испытания испытуемых свай, выполнены дноуглубление,  работы по устройству песчаной постели.

Участок 2.3.1 - трубошпунт погружен полностью. В секциях 1-17 ведётся погружение свай-оболочек, в секциях 1-5 и 12-17 погружение свай закончено. В секциях        1-4 в сваи и трубошпунт засыпан песок, установлены армокаркасы, забетонированы пробки. В секциях 12-17 в сваи и трубошпунт засыпан песок, установлены армокаркасы.  Выполняются работы по раскреплению трубошпунта и свай оболочек, по укреплению дна габионами и бетоном в мешках.

Участок 2.3.2 - в секциях 1-3 погружен трубошпунт. В секциях 1,2 погружены сваи-оболочки. Ведутся работы по погружению свай-оболочек в секции 3. Ведутся работы по укреплению дна габионами и бетоном в мешках.

На берегу ведутся подготовительные работы  по  изготовлению трубошпунта, секций свай-оболочек, армокаркасов, антикоррозийная окраска трубошпунта и свай-оболочек.

Авторский надзор по II этапу строительства участка   № 2 осуществляется согласно заключенному с ЗАО «ГТ «Морстрой» контракту от 17.06.2014  № 975/ДО-13, за 9 месяцев 2015 года освоено 1 000,0 тыс. рублей, профинансировано 1 000,0 тыс. рублей. 

б) База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Строительство. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 65 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 300 000,0 тыс. руб.
По контракту от 14.12.2012 № 54-ГК/12, заключенному с АО «Промышленно-строительное товарищество» на выполнение работ по разработке рабочей документации                    и строительству объекта (полное развитие, площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап строительства), за 9 месяцев 2015 года профинансировано - 167 351,53 тыс. руб., освоено по актам - 270 697,93 тыс. руб. 

Ведутся общестроительные  работы  на сооружениях площадки № 1. 

По контракту от 16.04.2013 № 135/ДО-13, заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой» осуществляется авторский надзор за строительством БОФ (полное развитие). За 9 месяцев 2015 года освоения и финансирования не было. 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка». Строительство.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 91,2 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 2 912 503,4 тыс. руб.
По контракту от 01.04.2013  № 2-ГК/13, заключенному с АО «БалтСтрой» на выполнение работ по стройке (1-я очередь), за 9 месяцев 2015 года профинансировано - 1 224 856,92 тыс. руб,  освоено по актам -  1 749 795,59 тыс. руб.

С начала работ в рамках заключенного контракта, объем извлеченного грунта составил 19 678,74  тыс. куб.м., в том числе с начала навигации 2015 года - 3 784,64 тыс. куб. м. 

Согласно представленным документам приняты выполненные работы, в том числе,     в августе 2015 года закончились работы по строительству створных знаков «Бронка-2»                   и «Бронка-3».

Срок завершения работ по государственному контракту - 01.10.2016 г.

Авторский надзор за выполнением работ по стройке осуществляется согласно контракту от 27.06.2013 № 379/ДО-13, заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой». За 9 месяцев 2015 года профинансировано 3 000,00 тыс. руб., освоено по актам  - 3 000,00 тыс. руб.

По контракту от 11.06.2014 № 268/ДО-14, заключенному с АО «БалтСтрой» на выполнение работ по строительству второй очереди (полное развитие) подходного канала и акватории ММПК «Бронка»,  за 9 месяцев 2015 года  профинансировано 1 425 977,65 тыс. руб., освоено - 1 804 347,08 тыс. руб. 

В рамках контракта выполнены работы по разработке рабочей документации, водолазному обследованию, площадному обследованию рельефа дна и очистке акватории от взрывоопасных предметов, выполнялся экологический мониторинг и производственно-экологический контроль. Начались дноуглубительные работы. 

С начала выполнения работ в рамках контракта на полное развитие извлечено 3 879,44 тыс. куб.м. грунта.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой» контракту от 06.11.2014 №344/ДО-14. За 9 месяцев 2015 года профинансировано 1 500,00 тыс. руб., освоено по актам  - 1 500,00 тыс. руб.

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург.

Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 57,1 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 513 057,4 тыс. руб.
По контракту от 19.12.2014 № 595/ДО-14, заключенному с ООО «Сочиморстрой» на выполнение работ по стройке, в 2015 году профинансировано 292 558,52 тыс. руб., освоено - 292 557,13 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение от 25.09.2015 № 2 о смене реквизитов.

Работы по монтажу лицевой стенки причалов №№ 89, 90 завершены.

В настоящее время ведутся следующие работы:

- забетонированы секции №12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ж/б оголовка причала №89 - 612,2 м.куб.

- обмазочная гидроизоляция секций 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,5 - 680 кв. м.;

- бетонирование дренажного лотка причала № 90 - 79,1 куб. м.;

- бетонирование дренажного лотка причала № 89 - 85,2 куб. м.;

- устройство щебеночного основания дренажного лотка пр.89,90 - 563 п.м.;

- армирование и бетонирование судовых колонок - 13 шт.;

- бетонирование кабельных колодцев КК-2, КК-3, КК-4, КК-5 - 19,14 куб. м.;

- бетонирование судовых колонок причалы №№ 89, 90 - 62,98 куб. м.;

- монтаж навигационных знаков-1,2 - 2 шт.;

- монтаж анкерных плит причала 89, секций № 9, 8, 7, 6, 5, 4,3 - 50 шт.;

- монтаж анкерных тяг - 92 шт.;

- армирование, устройство опалубки и бетонирование секции № 4 верхнего строения причала № 89;  

- отсыпка щебня по каменной призме причалов №№ 89, 90 - 1442 куб.м.;

- отсыпка щебня под основание анкерных плит и обратного фильтра в зоне секции № 9, 8, 7, 6, 5, 4 причал № 89 - 586 куб. м.;

- отсыпка песка под основание анкерных плит и в тело причала №89, секция № 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 - 26020 куб. м.;

-  устройство каменной призмы причал 89, секции № 9, 8, 7, 6, 5, 4 - 10040  куб. м.;

- устройство дренажной призмы секций № 9, 8, 7, 6, 5, 4 причал № 89 - 1 351  куб. м.;

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному 06.03.2015 контракту с ЗАО «ГТ Морстрой» №755/ДО-14. За 9 месяцев 2015 года профинансировано 120,0 тыс. рублей, освоено 120,0 тыс. рублей. 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область

Реконструкция здания морского вокзала

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 42,5 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 3 031,9 тыс. руб.
По контракту от 05.09.2013 № 679/ДО-13, заключенному с ОАО «Ленморниипроект» на корректировку проектной документации на реконструкцию здания морского вокзала, за 9 месяцев 2015 года освоено 1 100,00 тыс. рублей, профинансировано  3 031,90 тыс. рублей.

17.04.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное заключение № 603-15/ГГЭ-9559/05 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

21.04.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное заключение № 613-15/ГГЭ-9559/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Проектная документация утверждена Распоряжением Росморречфлота от 25.05.2015 № АД-171-р.

Строительные работы (реконструкция) осуществляются за счет средств федерального бюджета. Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 50 000,0 тыс. руб.
18.09.2015 года объявлен конкурс с ограниченным участием для выполнения работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала, Мурманская область». 

09.10.2015 года  - срок окончания подачи заявок. 

Начальная цена - 372 819 200 рублей.

В настоящее время ведутся подготовительные работы под реконструкцию здания морского вокзала за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт».

Строительство  объектов  федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область

База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило  51,4 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 4 058,7 тыс. руб.
По контракту от 05.04.2012 № 2-ГК/12, заключенному с ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» на разработку проектной документации по стройке, за 9 месяцев 2015 профинансировано 4 058,7 тыс. руб., освоено - 1 367,31 тыс. руб. 

Проектная документация разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы: № 018-15/ГГЭ-5349/04 от 16.01.2015 и № 029-15/ГГЭ-5349/10 от 16.01.2015.

Проектная документация утверждена распоряжением Росморречфлота от 18.05.2015 № АД-164-р.

Объем выполненных работ и финансирования по контракту составляет 100%.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 57,5 % годового задания.

В рамках мероприятия планируется создать объекты портовой инфраструктуры для обеспечения отгрузки и транспортировки углеводородного сырья с Южно-Тамбейского месторождения. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 14 027 174,0 тыс. руб.

По контракту от 06.12.2013 № 831/ДО-13, заключенному с АО «УСК МОСТ» на разработку рабочей документации и строительство объектов по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе», за 9 месяцев 2015 года профинансировано 2 204 055,61 тыс. рублей, освоено -  3 663 737,48 тыс. рублей. 

Выполнены и приняты дноуглубительные работы в объеме 4 690 142,6 куб. м.

По контракту от 06.11.2014 № 112/ДО-14, заключенному с АО «Межрегионтрубопроводстрой» на выполнение работ по стройке «Корневая часть Юго-Восточного ледозащитного сооружения морского порта Сабетта в границах искусственного земельного участка с берегоукреплением», за 9 месяцев 2015 года профинансировано 4 204 904,57 тыс. руб., освоено -  6 007 006,53 тыс. руб.

Продолжаются работы по строительству корневой части юго-восточного ледозащитного сооружения морского порта Саббета, проводятся  работы по образованию территории искусственного земельного участка. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой» контракту от 21.01.2015 № 648/ДО-14. За 9 месяцев 2015 года освоено 7 500,00 тыс. рублей, профинансировано - 7 500,00 тыс. рублей.
По контракту от 05.08.2015 № 627/ДО-15, заключенному с АО «Межрегионтрубопроводстрой» на выполнение работ по объекту «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного радиотехнического поста системы управления движением судов № 1-3»,  по состоянию на 30.09.2015 профинансировано  3 587 999,802 тыс. руб., освоено -  0 тыс. руб. 

06.11.2014 заключен контракт № 570/ДО-14 с ОАО «Сбербанк России» на оказание услуг по банковскому сопровождению и организации строительного контроля в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта. По состоянию на 30.09.2015 финансирования и освоения по контракту не было.

С ОАО «Сбербанк России» заключен контракт от 21.01.2015 № 774/ДО-14 на оказание услуг по организации публичного технологического и ценового аудита в отношении государственных контрактов на строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта. По состоянию на 30.09.2015 финансирования и освоения по контракту не было.

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 24,7 % годового задания.

Утверждена проектная документация Распоряжением Росморречфлота от 19.05.2015 № АД-169-р.

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 95,4 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 5 713,9 тыс. руб.
По контракту от 31.07.2013 №498/ДО-13, заключенному с ООО «ПриМорПроектБюро» на разработку проектной документации на реконструкцию входных молов морского порта Холмск, за 9 месяцев 2015 года профинансировано 5 450,37 тыс. рублей, освоено 1 463,88 тыс. рублей.
11.03.2015 и 13.03.2015 получены положительные заключения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации и инженерных изысканий, и проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

Утверждена проектная документация Распоряжением Росморречфлота от 19.05.2015 № АД-165-р.

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации

а) Система управления движением судов Кандалакшского залива. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 99,6 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 16 500,0 тыс. руб.
По контракту от 18.06.2013 № 397/ДО-13, заключенному с ООО «АрбатСтрой»                   на выполнение работ по строительству СУДС, за 9 месяцев 2015 года профинансировано                       16 445,00 тыс. руб.,  освоено 16 045,74 тыс. рублей.

Работы по контракту завершены в июле 2015 г. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ЗАО «Транзас» контракту от 01.10.2013 № 742/ДО-13.  За 9 месяцев 2015 года финансирования и освоения не было.

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации

а) Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0 % годового задания.

Бюджетные назначения по программе на 2015 год - 3 447,2 тыс. руб. 

По контракту от 18.06.2013 № 426/ДО-13, заключенному с ОАО «Научно-технический институт «Радиосвязь» на выполнение изыскательских и проектных работ по строительству объекта, за 9 месяцев 2015 года финансирования и освоения не было. 
Проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация.  Работы приостанавливались в связи с задержкой в получении технических условий от электросетевой  организации с мая по август 2014 года, после получения тех. условий работы были возобновлены. 

В декабре 2014 г. по проектной документации получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Документация доработана и передана на повторное рассмотрение в Главгосэкспертизу в апреле 2015 г. 27 мая 2015 г. получены замечания по откорректированной проектной документации. Корректирующая записка и материалы направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 5  и 22 июня 2015 г. 

Получено положительное заключение по проектно-сметной документации 29.06.2015.

б) Реконструкция СУДС порта Новороссийск

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % годового задания.
Бюджетные назначения по программе на 2015 год составляют - 3 112,4 тыс. руб.
По контракту от 19.08.2013 № 642/ДО-13, заключенному с ОАО «Гипросвязь-4» на выполнение проектных работ по строительству объекта за 9 месяцев 2015 года профинансировано 3 112,4 тыс. руб., освоено - 2 692,8 тыс. руб. 

 Разработана проектная документация. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».  Рабочая документация подготовлена. Работы по контракту завершены.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0 % годового задания.
По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые государственным контрактом ГК №271-АСС4/42-ГК-12 от 29.11.2012 с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» на сумму 1 892 000,0 тыс. рублей на строительство одного судна. Срок передачи судна, установленный контрактом - 17.06.2015.

Дополнительным соглашением № 8 от 18.06.2015, заключенным на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198, срок исполнения контракта изменен на 17.12.2015.  

Бюджетные назначения на 2015 год составили - 189 200,0 тыс. рублей, кассового исполнения и освоения в 2015 году не было.

Генподрядчиком представлен график строительства на 2015 год. В соответствии                    с графиком проводятся швартовные испытания судна, срок окончания строительства -  декабрь 2015 года.

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 52,3 % годового задания.

По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами:
- Государственный контракт №259/48-ГК-11 от 05.10.2011 с ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» на сумму 3 274 000,0 тыс. рублей на строительство одного судна. Срок исполнения контракта - 23.12.2013 года.

Освоение по контракту в 2015 году составляет - 3 274 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по контракту в 2015 году составляют - 654 800,0 тыс. рублей.

Многофункциональное аварийно-спасательное судна «Балтика» мощностью 7 МВт было принято и передано эксплуатирующей организации - 30.12.2014 года. 

В текущем году была осуществлена оплата на основании акта приема-передачи готового строительством судна.

Отклонение от срока исполнения контракта вызвано несвоевременным прохождением генподрядчиком таможенных процедур и несвоевременной доставкой судна в морской порт Санкт-Петербург для передачи. 

- Государственный контракт №275-АСС7/52-ГК-12 от 19.12.2012 с «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ (Германия)» на сумму 5 990 000,0 тыс. рублей на строительство двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт (далее - Контракт).  

Освоения и кассовых расходов по контракту в 2015 году не было.

По контракту выполнены работы по поставке основных механизмов и оборудования. В полном объеме выполнены корпусные работы. 

С 11.06.2015 проводятся ходовые испытания судна проекта № 217, проведены очередные ходовые испытания 15.09.2015.

В период с 18.09.2015 по 21.09.2015 были проведены испытания контейнерного водолазного комплекса (КВК-60), установленного на судне проекта № 218.

28.08.2015 ФКУ «Дирекция госзаказчика» направило в адрес «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» требование о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ по государственному контракту.

Приобретение контейнерного водолазного комплекса с комплектом водолазного снаряжения для спусков на глубину до 120 м

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0 % годового задания.
По мероприятию выполняются работы, реализуемые государственным контрактом ГК от 25.11.14 № 0373100119614000023-0243613-02 с ОАО «Тетис Про» на сумму 702 000,0 тыс. рублей на поставку двух комплексов. Один из комплексов должен быть передан Государственному заказчику по акту приема-передачи 15.11.2015, а второй - 01.12.2015. 

Освоения и кассовых расходов по контракту в 2015 году не было.

Сторонами Государственного контракта подписана спецификация поставки комплексов с комплектом водолазного снаряжения.

ФКУ «Дирекция госзаказчика» осуществляет контрольно-проверочные мероприятия по исполнению Исполнителем своих обязательств по контракту.

Место поставки первого комплекса - морской порт г. Мурманск.

Место поставки второго комплекса - морской порт г. Корсаков.

В связи с уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, на 200 000,0 тыс. рублей, ФКУ «Дирекция госзаказчика», совместно с ОАО «Тетис Про» прорабатывается вопрос изменения цены контракта и количества товара                в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Закона о контрактной системе и в порядке, предусмотренном методикой сокращения количества товаров, объема работ или услуг при уменьшении цены контракта (утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013  № 1090).

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью                     2,5-3 МВт

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 99,9 % годового задания.
По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые  Государственным контрактом от 14.10.2014 №324-ГК-2014 с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» на сумму 7 900 000,0 тыс. рублей на строительство четырех судов. Срок исполнения контракта -  декабрь 2018 года.

Освоение по контракту составляет - 762 350,0 тыс. рублей, из которых 762 350,0 тыс. рублей в 2015 году.

Кассовые расходы по контракту составляют - 2 903 645,0 тыс. рублей, из которых 533 645,0 тыс. рублей в 2015 году.

02.06.2015 состоялась торжественная церемония закладки килей двух многофункциональных буксиров-спасателей проекта № 1201 и проекта № 1202.

По головному судну проекта № 1201: изготовлены секции С7, D5, D6, S5, S6, S7, S8, S9 и S10. Секции S11 (готовность 20%) и S12 (готовность 20%) - собраны полотна НО и второго борта, собраны узлы. Секция С8 - выполнена сварка полотна. 

По серийному судну № 1202: изготовлены секции С7, D6, S9 и S10. Секция D5 - предъявлена под накрытие - 70%. Секции S5, S6, S7 и S8 - собраны в объем. Секции С5 , С6 и С8 (готовность 10%) - набор выставлен на полотно секции. Борт S9 (монтажный паз S9+ D7) - 60% и S10 (монтажный паз S10+ D7) - 70%. 

Строительство спасательного катера-бонопостановщика

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % годового задания.
По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые государственным контрактом от 03.10.2014 №320-ГК-2014 с ООО «Ярославский судостроительный завод» на сумму 695 000,0 тыс. рублей на строительство шести судов. Срок исполнения контракта -  декабрь 2018 года.

Освоение по контракту составляет - 27 800,0 тыс. рублей, из которых 27 800,0 тыс. рублей освоено в 2015 году.

Кассовые расходы по контракту составляют - 227 960,00 тыс. рублей, из которых 19 460,00 тыс. рублей в 2015 году.

Ведутся работы по регистрации судов в реестре строящихся судов с указанием                      в качестве собственника Российской Федерации. Ведется разработка документации. Ведутся работы по резке металла, изготовлению секций, изготовлению машинно-строительной части.

ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Зарубино.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % годового задания.
17.02.2015 г. подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). 23.03.2015 г. произведена оплата по договору                          № 01-ОК/2013 от 05.11.2013г. ООО "АМБ-ЮГ» в сумме 11789,90 тыс. рублей за монтажные и пусконаладочные работы.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анадырь.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % годового задания.
19.06.2015 г. подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), 30.07.2015 г. произведена оплата по договору                         № 02-ОК/2013 от 28.10.2013 г. ООО «АМБ-ЮГ». На основании приказа Федерального агентства морского и речного транспорта от 11.08.2015г. № 86 «Об организации передачи инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анадырь» ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» передало ФГУП «Росморпорт» расходы, подтвержденные документами бухгалтерского учета, по созданию ИТСОТБ акватории морского порта Анадырь согласно актам приемки законченного строительством объекта (Извещение № 00000002 от 24.08.2015г.)

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» (ФГУ «АМП Архангельск»)
Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной  безопасности акватории морского порта Варандей.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0 % годового задания.
Действует контракт №02-13-К от 25.11.2013 г. с ООО «АМБ-юг» на сумму                     73 458 тыс. руб. Осуществлена поставка  оборудования в 2013 году на сумму 42 000 тыс. руб. В 1 полугодии 2014 года принято оборудование  согласно плана 2 этапа договора                   на 30 223,23 тыс. руб. по актам КС-2 №02-02, 02-05, 02-03, 02-06, 02-04, 02-01, 02-07                      от 12.05.2014 г., оборудование не оплачено, т.к. не были  выполнены работы (монтаж и пуско-наладочные) на 1 234,77 тыс. руб. 

За 9 месяцев 2015 года ООО «АМБ-ЮГ» выполнило работы по согласованию проекта производства работ с учетом требований Российского морского регистра судоходства; выполнены работы по  доставке в порт Варандей оборудования и материалов для оснащения объекта строительства (согласно данным ежемесячных отчетов  ООО «АМБ-ЮГ»). 

С 13.06.2015 по настоящее время выполнены работы по монтажу оборудования                    на стационарном морском ледостойком отгрузочном причале (СМЛОП) и  в морском порту Варандей. Проводятся пуско-наладочные работы. ООО "АМБ-ЮГ" письмом от 04.09.2015 г. № 724  предоставило уточненный график выполнения работ, заявив новый ориентировочный срок сдачи фактически выполненных работ - 25 октября 2015 года.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной  безопасности акватории морского порта Онега.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0 % годового задания.
Действует контракт №03-13-К от 25.11.2013 г. с ООО «АМБ-юг» на сумму                        67 204 тыс. руб.  Осуществлена поставка  оборудования в 2013 году на сумму  38 000 тыс. руб. В 2014 году принято оборудование  согласно договору на сумму 24 599,02 тыс. руб. по актам КС-2 №02-06, 02-04. 02-02 от 12.05.2014 г., оборудование не оплачено, т.к. не были  выполнены работы (монтаж и пуско-наладочные) на сумму 4 604,98 тыс. руб. 

За 9 месяцев 2015 года ООО «АМБ-ЮГ» разработал  Дополнение к Техническому Решению от 24.10.2014 в целях обоснования причин замены оборудования, а также изменений в размещении и коммутациях оборудования, устанавливаемого в рамках контракта. Необходимость изменений была выявлена в ходе проведения пусконаладочных работ на объекте (согласно данным ежемесячных отчетов  ООО «АМБ-ЮГ»). 

В июне 2015 г. подрядчик закончил монтажные и пуско-наладочные работы на объекте. В июне 2015 г. в порт Онега (в т.ч. и в морской терминал «Соловки») была направлена рабочая комиссия, назначенная приказом ФГБУ "АМП Западной Арктики" от 05.06.2015 № 67-ХО для приемки законченного строительством объекта, которая выявила недостатки (неработающий тепловизор в Онеге), не позволяющие принять работы. Недостатки отражены в протоколе рабочей комиссии от 15.06.2015, установлен срок устранения недостатков - 30.06.2015. По состоянию на 1 сентября 2015 года недостатки подрядчиком были устранены и в сентябре 2015 года были подписаны акты формы КС-11, КС-14. На дату подготовки данного отчета (05.10.2015) в адрес ФГБУ «АМП Западной Арктики» подрядчиком не направлены документы, предусмотренные разделом 4 «Порядок оплаты» Контракта, а именно акты формы КС-2, КС-3, счет, счет-фактура.

Нарушение подрядчиком сроков сдачи объектов, определенных контрактами. Принятые меры: застройщик регулярно направляет претензии подрядчику; взыскание штрафных санкций за нарушение сроков исполнения контрактов осуществляется в судебном порядке.

ФБУ «Служба морской безопасности»

Технические средства контроля акватории морского порта ФГУ «Администрация морского порта Ванино».

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 100 % годового задания.
Оснащение ИТСОТБ завершено. Подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Реконструкция учебных городков №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5) №3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14)

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 97,3% годового задания.
Заключен государственный контракт от 14.08.2014 №48-112/2014 на выполнение работ на объекте капитального строительства: «Учебный городок №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» г. Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5 (1 этап)». Цена контракта 1 317 797,9 тыс. рублей. Срок действия до 30.07.2016. Генеральный подрядчик - ЗАО «ИРТЫШ». Бюджетные назначения по ФАИП на 2015 год - КОСГУ-310 составили 491 144,2 тыс. рублей; кассовые расходы на 01.10.2015 составили 478 700,1 тыс. рублей, в том числе:

83 360,8 тыс. рублей - частичная выплата аванса на выполнение СМР;

395 339,3 тыс. рублей - 12.03.2015 (1-ое закрытие КС-2);

395 339,3 тыс. рублей - последующее авансирование;

222 869,9 тыс. рублей - 06.07.2015 (2-ое закрытие КС-2).

За 9 месяцев 2015 года выполнены следующие работы.

По учебному корпусу (литер А) выполнены демонтажные работы; произведено  усиление простенков; установлено устройство анкерных свай типа «Титан»; произведена гидроизоляция подвального помещения;  установлены перекрытия по металлическим балкам; установлена кровля; выполнен монтаж оконных и дверных заполнений; выполнена наружная отделка фасада; произведен монтаж стен и перегородок; выполнен монтаж системы вентиляции; произведены внутренние отделочные работы; 

По учебному корпусу (литер Б) произведены демонтажные работы; установлены анкерные сваи типа «Титан»; установлена кровля; произведено усиление простенков; выполнено инъекционное укрепление фундаментов и грунтов основания; произведена  противокапиллярная гидроизоляция; гидроизоляция подвального помещения; возведены  перекрытия по металлическим балкам; произведен монтаж оконных и дверных заполнений; произведен монтаж системы холодоснабжения; произведена наружная отделка фасада; выполнен монтаж стен и перегородок; выполнены внутренние отделочные работы; произведен  монтаж системы вентиляции. 

Дебиторская задолженность по авансированию 172 469,5 тыс.рублей. Плановый период приемки выполненных работ - ноябрь 2015 года.

По государственному контракту от 22.09.2014 №48-134/2014 на осуществление авторского надзора за выполнением работ на объекте капитального строительства «Учебный городок №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5 (1 этап). Цена контракта 2 635,6 тыс. рублей. Срок действия до 30.07.2016. Подрядчик - ООО «Институт современных строительных технологий». Произведена оплата за осуществление авторского надзора в I и II кварталах 2015 года в соответствии с графиком платежей (приложение №2 к Государственному контракту от 22.09.2014 №48-134/2014) в размере 687,5 тыс. рублей.

На технологическое присоединение к электрическим сетям заключен государственный контракт от 28.12.2012 № ОД-СПб-13644-12/16237-Э-12, исполнитель (Сетевая организация) - ПАО «Ленэнерго». Стоимость контракта - 28 806,6 тыс. рублей.               В 2015 году произведена выплата аванса в размере 8 642,0 тыс.руб. (30% от стоимости ГК), в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 06.02.2015 года.

ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, Краснодарский край

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 66,7 % годового задания.
Проектные работы завершены в полном объеме. Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проведение государственной экспертизы проектной документации; на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 01.09.2015                             №23988-ЕЕЭД17и, доведенными изменениями в ФАИП  на финансирование объекта в 2015 году выделено из федерального бюджета 5 000,0 тыс. рублей. Проводятся работы в части проведения конкурентных процедур по выбору подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ.

ФГБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И. Невельского

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 66,9 % годового задания.

В рамках государственного контракта, заключенного 27 июня 2014 года № ОК-1-14
выполняется  строительство информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров на сумму 35 102,79 тыс. рублей на выполнение проектных работ в 2015 году. 
Готова проектная документация. Получено распоряжение об утверждении проектной документации. 

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 01.09.2015 №23988-ЕЕЭД17и, доведенными изменениями в ФАИП  на финансирование объекта в 2015 году выделено из федерального бюджета 5 000,0 тыс. рублей. Проводятся подготовительные работы в части подготовки документации для проведения конкурентных процедур                     по выбору подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ.

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 27 июня 2014 года №ОК-2-14 выполняется строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием  и тренажерами нового поколения. Стоимость выполнения проектных работ по объекту составляет 25 435,856 тыс. рублей, из них в 2015 году выполнено проектных работ на сумму -   5 435,9 тыс. рублей.

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 27 июня 2014 года №ОК-2-14 стоимость проектных работ по объекту составляет 20 000,0 тыс. рублей, из них в 2015 году выполнено работ на сумму - 5 000,0 тыс. рублей.

Готова проектная документация. Получено распоряжение об утверждении проектной документации.
По направлению «НИОКР»:

В рамках реализации мероприятия «Научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определение эффективности реализации программных мероприятий» по государственному  контракту № 1.01-15 от 10.07.2015, исполнитель АО «ЦНИИМФ» (общая сумма 3 200,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 960,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта» по государственному контракту № 1.02-15 от 24.07.2015, исполнитель ООО «Мобиком» (общая сумма 3 200,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 960,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Научное обеспечение развития морского портового хозяйства» по государственному контракту № 1.03-15 от 14.09.2015, исполнитель АО «ЦНИИМФ» (общая сумма 3 900,0 тыс. рублей), выплачен аванс               в размере 1 170,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы» заключен государственный контракт № 1.04-15 от 05.08.2015, исполнитель ООО «Лазерные инновационные технологии» (общая сумма 1 000,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 300,0 тыс. рублей.
В рамках реализации государственного контракта № 1.05-15 от 22.07.2015, исполнитель АО «ЦНИИМФ» (общая сумма 2 900,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 870,0 тыс. рублей на «Разработку рекомендаций по организации деятельности при проведении спасательных операций при авариях с судами, перевозящими радиоактивные материалы, с учетом радиационных рисков».

В рамках реализации государственного контракта № 1.06-15 от 14.08.2015, исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая сумма 4 900,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 1 470,0 тыс. рублей на «Разработку методов прогноза типов ледовых условий в юго-западном и северо-восточном районах Карского моря в зимний период (октябрь - июнь) с заблаговременностью до трех суток и на тридцать суток». 

В рамках реализации мероприятия «Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов» заключен государственный контракт № 1.07-15 от 14.08.2015, исполнитель АНО «НИСИПП» (общая сумма 2 300,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 690,0 тыс. рублей.
По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» по подпрограмме «Морской транспорт» на 2015 г. выделены средства федерального бюджета в размере 86 839,8 тыс. руб.

Расходы включают в себя содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта»                           г. Москвы и его филиала в г. Владивосток, которое выполняет функции Застройщика по мероприятиям программы, а также выполняет мониторинг реализации программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета по всем Застройщикам подпрограммы из числа подведомственных Росморречфлоту.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2015 года составили 57 743,3 тыс. рублей, в том числе:

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24Б2061 111) - 46 578,6 тыс. рублей;

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда (код по БК: 110 0408 24Б2061 112) - 1 834,9 тыс. рублей;

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (код по БК: 110  0408 24Б2061 242) - 1 777,1 тыс. рублей;

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110  0408 24Б2061 244) - 7 222,9 тыс. рублей;

Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110  0408 24Б2061 850) -           329,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению капитальные вложения.

ФКУ «Речводпуть»

Обновление обслуживающего флота:

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 81,8% годового задания.

 В части проектных работ - завершена разработка технических проектов  самоходного многочерпакового земснаряда производительностью 600 куб. м/час,  несамоходного многочерпакового земснаряда производительностью 250 куб. м/час и ведется разработка технического проекта несамоходного землесоса производительностью 700 куб. м/час. 

Проведены конкурсные мероприятия по разработке проектной документации модернизации самоходного многочерпакового земснаряда «ВС-403» проекта 15190 для ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», танкера-бункеровщика - экологического судна, несамоходного земснаряда производительностью 1000 куб. м/час.

В части строительства  - приняты в эксплуатацию 4 обстановочных судна проекта 3052 для ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и «Администрация «Камводпуть», ФБУ «Администрация Ленского бассейна» и ФБУ «Волжского бассейна»,  2 экологических судна проекта RT29 для ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» и ФБУ «Администрация «Беломорканал».

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 5,2% годового задания.

Завершена разработка проектной документации по реконструкции ремонтно-механической службы, обстановочной базы бригад обстановки № 7, 8 в                                г. Череповец и  модернизации Ладейских ремонтно-механических мастерских в                      г. Красноярск. В настоящее время, проектная  документация  находится на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Обновление транспортного флота (внебюджетные источники):

Строительство транспортного флота  за счет внебюджетных средств ведется на следующих судостроительных предприятиях: 

- ОАО «Завод «Красное Сормово» 10 сентября спустил на воду танкер-химовоз «Виктория» усовершенствованного проекта RST 27, заказчик - группа компаний «ИСР Транс»; подписан контракт на строительство 2-х танкеров проекта RST 27 для судоходной компании ООО «Б.Ф. Танкер».   

- ОАО «Окская судоверфь» ведет строительство 3-х комбинированных танкеров-площадок проекта  RST 54  и подписан контракт на строительство 2-х танкеров проекта RST 27  для компании  ООО «Б.Ф. Танкер».

- Астраханский  судостроительный  завод  ОАО «Лотос» ведет строительство 2-х  понтонных грузовых судна для Московской судоходной компании «АРК» и 2-х танкеров проекта RST 25.

- ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» завершил строительство  самоходного  парома  «Аркадий Филатов» для паромной переправы через реку Свирь в поселке Вознесенье Ленинградской области.

- ОАО «Красноярская судостроительная верфь» - спущено на воду новое несамоходное судно  проекта 1960 (баржа-площадка «БП-3007»), построенное по заказу ОАО «Енисейское речное пароходство», ведется достройка еще одной трехтысячной баржи-площадки.

- Ростовский «Судостроительно-судоремонтный завод ЗАО «РИФ» ведет строительство двух пассажирских двухпалубных речных теплоходов-катамаранов.

ФГУП «Канал имени Москвы»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 80,2% годового задания.

По II этапу проводились работы по реконструкции гидроузла Кузьминск                   (подэтап 5), в том числе: 

- по водосбросной части плотины  выполнен монтаж электротехнического оборудования и пуско-наладочные работы;

- по глухой части плотины выполнен монтаж электротехнического оборудования;

- завершен монтаж электротехнического оборудования шлюза и реконструкция подходных каналов верхнего и нижнего бьефов;

- выполнены работы по реконструкции автоматизированной системы управления техническими процессами плотины и шлюза, монтажу электротехнического оборудования, оснащению строящегося гидроузла инженерно-техническими средствами транспортной безопасности;

 - по строительству административно-хозяйственного комплекса проведены работы по отделке комплекса, монтажу электротехнического оборудования и пуско-наладочные работы. 

Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы.

Завершены работы по монтажу 5-го насосного агрегата на насосной станции №183, завершаются пусконаладочные работы.

Продолжаются работы по устройству новых пазов затворов в бычках водозаборов насосных станций №№ 184, 183, 182.

Завершены работы по устройству площадки щитохранилища на водоприемнике насосной станции № 182. Завершены работы по забивке шпунта Ларсена.  Ведутся работы по устройству ленточных фундаментов под конструкции площадки   щитохранилища  на  водоприемнике  насосной  станции №182.

Завершаются работы по замене внутреннего освещения закрытых распределительных устройств (далее - ЗРУ) и щитового блока насосной станции №184, №185.

Завершаются работы по приобретению  и  монтажу  электрооборудования  ЗРУ и щитового блока  насосной станции № 186.

Завершаются пусконаладочные работы по смонтированным козловым кранам на водоприемниках насосных станций №№182-184.

Ведется демонтаж старых козловых кранов на водозаборах насосных станций № 182, № 183. 

Ведутся работы по ремонту моста водоприемника на насосной станции №182.

Ведутся работы по устройству площадок под тепловентиляторы на насосной станции № 184.

Реконструкция объектов автономного энергосбережения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1»).  

Ведутся работы 3-го этапа открытого распределительного устройства 35 кВ:

- завершается монтаж стоек под электротехническое оборудование (разъединители трехполюсные 35 кВ, выключатели электрогазовые и т.д.);

-  завершается монтаж электротехнического оборудования нового ОРУ 35кВ (выключатели электрогазовые ВГБЭ-35-12,5; разъединители трёхполосные 110кВ; разъединители однополосные ЗОН-110М-1-УХЛ1; ограничители перенапряжения 110 кВ; трансформаторы напряжения 35 кВ);

- ведутся работы по устройству временной подъездной дороги, благоустройству территории, вывозу строительного мусора;

- ведутся работы по устройству кабельных лотков открытого типа, монтаж кабелей по уложенным лоткам;

- начаты пуско-наладочные работы по смонтированному электротехническому оборудованию (трансформатор однофазный напряжением 35 кВ, разводки трехпроводной системы панелей (шкафов, ячеек); автоматизированная система управления).

Реконструкция Рыбинского гидроузла, II этап. 

-Пусковой комплекс № 4 (подэтап).     

Выполнены в полном объеме строительно-монтажные работы.

Проводится плановая проверка объекта строительства Ростехнадзором Ярославской области для последующей выдачи Заключения о соответствии построенного объекта проектной документации. 

-Пусковой комплекс №2.

Заключен Государственный контракт от 11.09.2015 № 0373100134615000001 на  выполнение  строительно-монтажных  работ.  Ведутся подготовительные работы. Генподрядчик - ООО «Строительная компания Сталь». 

ФБУ «Администрация «Беломорканал»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 71,3% годового задания.

По I этапу завершен комплекс работ по реконструкции шлюзов №№ 6, 7, 15, приканальной дамбы  № 181, водоспуска  № 135, реконструкции Сосновецкой АТС и прокладке волоконно-оптического кабеля связи от шлюза  № 15 до шлюза  № 16. В составе стройки построено 15 двухквартирных жилых домов в п. Сосновец и  п. Летнереченский.

Проведена приемочная комиссия по приемке 1-го этапа комплексного проекта, акт приемочной комиссии утвержден 06.07.2015 г. 

По II этапу проводились работы по реконструкции комплексного проекта, в том числе:

На шлюзе № 4 выполнен комплекс работ по ремонту бетона устоев на верхней, средней и нижней головах шлюза; выполнена антикоррозионная защита металлоконструкций; в блоке служебно-бытовых помещений с механической мастерской ведутся внутренние отделочные работы, работы по монтажу системы электроснабжения, системы вентиляции; в здании механизмов выполнено устройство металлического ограждения с антикоррозионной защитой, шлифовка полов с пропиткой протексилом, выполнена окраска фасада, проведена рабочая комиссия, устраняются недоделки; в части оснащения гидроузлов инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности выполнен монтаж ограждения, установка опор освещения, выполняется монтаж оборудования; в части системы электроснабжения работы завершаются.

На шлюзе № 5 выполнен комплекс работ по ремонту бетона устоев на верхней, средней и нижней головах шлюза, проведена рабочая комиссия - устраняются замечания; в блоке служебно-бытовых помещений с механической мастерской завершены отделочные работы, монтаж системы вентиляции, ведется установка оборудования в механических мастерских, ведутся пусконаладочные работы, выполнены работы по шлифовке полов с пропиткой протексилом; в здании механизмов выполнено устройство металлического ограждения с антикоррозионной защитой, выполнена шлифовка полов с пропиткой протексилом, выполнена окраска фасадов, проведена рабочая комиссия - устраняются недоделки; в части оснащения гидроузлов инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности выполнен монтаж ограждения, установлены опоры освещения, завершается монтаж оборудования; выполнено устройство пешеходных проходов, проездов, ведется укрепление откосов, посев трав; по монтажу механического оборудования выполнена антикоррозионная защита оборудования, установлены консольные краны; завершаются  работы в системе электроснабжения.

На шлюзе № 10 выполнен комплекс работ по ремонту бетонных голов и плит  шлюза; в части монтажа механического оборудования выполнен монтаж закладных деталей нижней и верхней голов, выполнен монтаж порога средней головы, выполнен монтаж закладных деталей цилиндрических затворов на верхней, средней и нижней головах, выполнена антикоррозионная защита металлоконструкций, установлены консольные краны, выполнена окраска ворот и рымовых ниш; в  здании механизмов завершена наружная отделка, закончен монтаж кровли, системы вентиляции, проведена рабочая комиссия - устраняются недоделки; в блоке служебно-бытовых помещений с механической мастерской завершена наружная отделка здания,  закончен монтаж кровли, системы вентиляции, проведена рабочая комиссия - устраняются недоделки;  ведутся отделочные и пусконаладочные работы, монтаж системы вентиляции; завершаются работы в системе электроснабжения;  выполнен ремонт парапетов камеры; устройство проездов, тротуаров, ведутся работы по рекультивации; в части оснащения гидроузлов средствами обеспечения транспортной безопасности выполнены работы по устройству ограждения, ведется монтаж оборудования.

На шлюзе № 11 выполнен комплекс работ по ремонту бетонных голов и плит шлюза, ведется ремонт бетона горизонтальных поверхностей устоев; в части механического оборудования смонтированы и забетонированы закладные детали цилиндрических затворов верхней, средней и нижней голов, выполнен монтаж закладных частей средней и нижней голов, выполнена  антикоррозионная защита металлоконструкций; в блоке служебно-бытовых помещений: выполнена бетонная подготовка под полы; устройство крылец, огнезащита металлоконструкций каркаса здания, установлены перегородки, ведутся внутренние отделочные работы; в  системе электроснабжения выполнены работы по монтажу кабельных лотков, уложен кабель; выполнен ремонт парапетов камеры реконструкции пришлюзовых площадок; в части оснащения гидроузлов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности ведется устройство ограждения, установка и настройка оборудования.

На шлюзе № 12 выполнен комплекс работ по ремонту бетонных голов и плит королей шлюза, смонтированы закладные части защиты устоев от воздействия судов, разобрана перемычка в верхнем бьефе; в механическом оборудовании смонтированы закладные части верхней головы, закладные части плавремзатвора, цилиндрических затворов  на верхней и нижней головах, выполнена антикоррозионная защита; в блоке служебно-бытовых помещений завершаются отделочные  работы и монтаж системы вентиляции, выполнена стяжка полов, ведется внутренняя отделка; построено 4 здания механизмов, выполнены  электромонтажные работы и работы по монтажу системы автоматики, выполнена  наружная отделка зданий; в системе электроснабжения выполнен монтаж кабельных лотков вдоль камеры шлюза и кабельных переходов через верхнюю и нижнюю камеры, ведется прокладка кабелей; по реконструкции пришлюзовых площадок выполнен ремонт бетона парапетов камеры, устройство площадок для установки автокрана, ведутся работы по устройству проездов.

Завершается монтаж металлоконструкций башни для размещения антенн радиорелейной связи на территории водоспуска №141.
Плановый срок завершения работ - ноябрь 2015 года.

По III  этапу проводились работы:
На шлюзе № 9 выполнен комплекс работ подготовительного периода; в блоке служебно-бытовых помещений забетонирована плита основания, выполнено бетонирование полов, выполнен монтаж металлоконструкций здания, монтаж                   кран-балки, выставлена опалубка для бетонирования стен, выполнено устройство кирпичных перегородок, ведется утепление полов, ведется монтаж системы вентиляции и электроснабжения; разработан котлован, забетонировано основание, ведется армирование и бетонирование стен, выполнена вертикальная гидроизоляция стен, забетонирована плита перекрытия, ведется утепление наружных стен; в здании механизмов выполнено консольное основание нижней головы западного и восточного устоев, выполнена вырубка штрабного бетона под консольное основание верхней головы.

Уточнение ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25, 27.

За 9 месяцев 2015 года завершен комплекс работ по инъектированию и торкретированию поверхности  бычка № 3 и разделительного бычка, смонтированы металлоконструкции  леерного ограждения и пешеходного настила, завершен ремонт бетона смотровой потерны, завершены работы по реконструкции механического оборудования, выполнены пуско-наладочные работы, завершены работы по   электроснабжению   потерны,  рекультивации    земель. Устранены замечания, выявленные рабочими комиссиями.
Объект принят в эксплуатацию приемочной комиссией  14.07.2015 г. Получено от Ростехнадзора заключение о соответствии законченного строительством объекта (ЗОС). 

ФБУ  «Администрация «Севводпуть»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 82,3% годового задания.

По I этапу проводились работы по берегоукреплению  Кишемского  судоходного канала - забивка и анкеровка металлического шпунта, монтаж распределительного пояса и шапочного обрамления, засыпка территории смонтированных участков, выполнялись дноуглубительные работы, и  устройство проездов вдоль канала.

Введено в эксплуатацию административное здание Вологодского района водных путей - филиала ФБУ «Администрация «Севводпуть». 

Завершено строительство Топорнинских  и  Кишемских заградительных  ворот. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Берегоукрепление  Кузьминского  судоходного  канала  -  проводилась антикоррозийная  обработка  металлического  шпунта,   устройство  проездов  вдоль канала, забивка  металлического  шпунта, анкеровка шпунта,  устройство  шапочного обрамления, обратная засыпка территории.   

Благовещенская  мостовая переправа -  выполнены все основные строительно-монтажные работы, объект принят рабочей комиссией.   

ФБУ  «Администрация «Волго-Балт»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 61,8% годового задания.

 Проектные работы - ведется разработка проектной документации.  Проводится оформление  земельных участков.

Этап. Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла (реконструкция).

Завершены подготовительные и сопутствующие работы; выполнена  реконструкция закладных частей затвора плоского скользящего, низового ремонтного затвора  галерей опорожнения, закладных частей низового ремонтного    затвора галерей опорожнения,  нижних ворот двустворчатых и замена закладных частей нижних двустворчатых ворот шлюза № 7. 

Проводились работы по реконструкции верхового ремонтного затвора галерей опорожнения, причала нижнего бьефа, камеры шлюза, подъемно-опускных ворот, системы электроснабжения шлюза № 7.

Этап. Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза II пусковой комплекс.

Ведется разработка проектной документации по реконструкции производственных и административных зданий. Ведется пересчет сметной стоимости.

Этап.  Разработка проекта комплексной автоматизации процессов управления на внутренних водных путях ГБУ «Волго-Балт».

Проектно-сметная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Этап. Крепление берегов водораздельного канала и р. Ковжа.

Завершены инженерно-геологические изыскания и разработка                      проектной  документации. Проектно-сметная документация направлена                                          в  ФАУ  «Главгосэкспертиза России».

Этап. Комплекс работ  по реконструкции Волховского шлюза. 

Выполнялись  работы по реконструкции верхней и нижней голов  шлюза, камеры шлюза, причально-разделительная стенки,  проводилась реконструкция механического оборудования, пуско-наладочные работы механического оборудования шлюза, а также проводились работы по благоустройству территории. 

Этап. Реконструкция отдельных лимитирующих участков Волго-Балтийского водного пути.

Проводились  дноуглубительные работы на участках р. Нижняя Свирь, Ладожское озеро,  р. Нева, Верхняя Свирь. 

Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла.

По III  этапу  проектная документация находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ведется устранение замечаний.

По IV этапу ведется подготовка к сдаче проектно-сметной документации                       в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (строительство).

Проводятся работы по модернизации обстановочной базы в д. Иванов Бор,  работы по образованию территории базы, возведение причальной стенки из металлических блоков, приобретение и монтаж  заправочной станции. 

ФБУ  «Администрация «Волго-Дон»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 84,5% годового задания.

По I этапу ведется разработка рабочей документации по гидроузлам № 2                        и  № 5, ведется изготовление металлоконструкций рабочих двустворчатых ворот для гидроузла № 2.  По реконструкции Мариновского гидроузла № 11 (первая очередь) велась разработка рабочей документации, проводилась работа по изготовлению рабочих двустворчатых  ворот шлюза.

По II этапу проводились работы по реконструкции гидроузла № 7 (пусковые комплексы V, III)  по перевооружению насосной станции № 32 (агрегаты №№ 1, 2), на единой автоматизированной информационно-управляющей системе  велась разработка рабочей документации, реконструкция парапетов,  эстакад и пал, дренажных систем,  строительство закрытого склада НС 32, поста охраны, ограждения,  площадки, здания закрытого распределительного устройства. 

Ведутся работы по перевооружению насосной станции № 32 (в части изготовления трубопровода Т-34), по  перевооружению насосной станции № 31, ведется разработка рабочей документации, строительство открытого и  закрытого склада для хранения оборудования, модульного здания хозяйственно-бытового назначения, изготовление металлоконструкций трубопровода. 

ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 58,5% годового задания.

По I этапу завершены работы по реконструкции судоходных плотин  гидроузлов №№ 2, 3 Северско-Донецкой шлюзованной системы  (СДШС). Выполнены работы по срезке шпунтового ограждения, демонтажу перемычек, работы по разборке бычков. Завершена рекультивация территории строительства. Объект принят приемочной комиссией в эксплуатацию.

По II этапу выполнялись работы по изготовлению плоских секционных металлоконструкций  на гидроузлах № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7. Выполнялись работы по изготовлению металлоконструкций частей и закладных рабочей  зоны  аварийно-ремонтного  затвора  на Усть-Манычском гидроузле.

Изготовлены плоские секционные затворы верхней головы гидроузла № 4 и верхней головы гидроузла № 5.

Выполнены  работы по реконструкции голов судоходного шлюза  гидроузла № 6 с установкой закладных частей механического оборудования, конструкций и анкеров hilti и бетонированию голов судоходного шлюза гидроузла № 6 (100 куб. м бетона) с расчисткой швов каменной кладки от старого раствора и работы по реконструкции голов судоходного шлюза гидроузла № 7 с установкой закладных частей механического оборудования, конструкций анкеров hilti - 230 шт., с бетонированием голов судоходного шлюза. Завершены работы по устройству подводных кабельных переходов на гидроузлах №№ 2, 3.

Велись работы по реконструкции рыбоходного шлюза Кочетовского гидроузла.

На гидроузле № 7 выполнена установка десяти блоков управления шкафного исполнения, в которых смонтированы 52 автоматических выключателя ВА 57 Ф 35. Ведутся подготовительные работы по устройству подводного кабельного перехода в верхнем бьефе гидроузла.

ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 53,6% годового задания.

Саралевский водный узел. Реконструкция.

Выполнялись   дноуглубительные работы. 
Шлюзы № 13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты). Реконструкция.

Ведется подготовка конкурсных мероприятий.

Шлюзы № 25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция.

Ведется подготовка конкурсных мероприятий.

В целом по мероприятию предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, профинансировано - 0,0 тыс. рублей, освоено - 0,0 тыс. рублей.

Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения.      

Выполнялись работы по реконструкции железобетонных покрытий дамб  №№ 41, 42, 44, 46, 46а, 47, 48. Проведены строительные работы на  межпороговом  пространстве  шлюзов  № 21,  № 22, произведены работы ремонтных затворов водопроводных галерей шлюза № 22, камер шлюзов № 21, № 22, установлены балки перекрытий водопроводных галерей камеры шлюза № 21, № 22, № 23.

Выполнены работы по реконструкции плит-оболочек цокольной части задних затворов шлюзов № 21,22. Выполнено  благоустройство дамб №№ 42, 44, 47. Отремонтирована  система электроснабжения. 

Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла.

В части проектных работ ведутся инженерные изыскания и исследования.

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 79,6% годового задания.

По I этапу проводились работы  по  строительству выправительных сооружений на перекатах р. Енисей Коркинский и  Березовские камни. 

По III этапу продолжается  строительство  социально-бытового корпуса плавсостава в г. Красноярске. Возведено трехэтажное здание,  подведена система отопления, смонтированы внутренние сети электроснабжения,  завершаются отделочные работы и прокладка внутренних инженерных сетей в здании. Готовность объекта составляет 86,8%.

Ведутся работы по контракту «Строительство новых металлических береговых створных знаков навигационного оборудования». Готовы комплектующие  изделия  для сборки 42 знаков. Смонтированы створные знаки  №№ 7, 16, 19А и 19Б, 20, 20А, 50, 51, 53, 75, 87, 89, 108, 109, 123, 143.

ФБУ  «Администрация Обского БВП»

Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот). 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 98,9% годового задания.

Ведется изготовление и контрольная сборка аварийно-ремонтных ворот шлюза,  ремонтных ворот и двустворчатых ворот головы шлюза, выполнены работы по электрооборудованию системы управления технологическим процессом судопропуска.

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

Реконструкция выправительных сооружений  Ленского бассейна (реконструкция). 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 95,1% годового задания.

Проведены работы по реконструкции сооружений на перекатах -  Суховской, Никольский, Подъельничный, Петропавловский, Золотой, Пушинский, Дарьинский, Худой и Таловый. Объем переработанного грунта при реконструкции сооружений составил 83 660 куб. м. Работы приняты комиссией 27.08.2015г.

ФБУ «Администрация «Камводпуть»:

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 98,4% годового задания.

По I этапу выполнена   реконструкция   левой  причальной  стенки нижнего подходного канала,  правой причальной стенки верхнего подходного канала, произведен  монтаж верхних ремонтных ворот левой камеры,  электрооборудования левой камеры. Ведутся работы по реконструкции левой причальной стенки верхнего подходного канала.   

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспорта»

Строительство и  реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская государственная академия водного  транспорта».

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

Реконструкция студенческого общежития.

Ведется согласование конкурсной документации.

По направлению  «НИОКР»
За  9 месяцев 2015 года по направлению НИОКР заключено 7 государственных контрактов с общим объемом финансирования - 17 207,0 тыс. рублей:

1.1. В рамках реализации мероприятия «Научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определения эффективности реализации мероприятий программы»: «Научное обеспечение мониторинга подпрограммы «Внутренний водный транспорт», определение эффективности реализации программных мероприятий (второй этап)», государственный контракт № 2.01-15 от 05.08.2015, исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая сумма 2 350,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 705,0 тыс. рублей.

1.2. В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение (инвестиционные обоснования) развития инфраструктуры внутренних водных путей»: 

1.2.1. «Подготовка научно-обоснованных предложений по ликвидации лимитирующего участка внутренних водных путей от Воткинской ГЭС до Камбарки», государственный контракт № 2.02-15 от 10.07.2015, исполнитель ЗАО «Акватик» (общая сумма 3 117,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 935,1 тыс. рублей.

1.2.2. «Научное обоснование возможности и целесообразности увеличения полезной длины камер шлюзов №№ 1 - 6 ФБУ «Администрация Волго-Балт» в целях повышения их пропускной способности», государственный контракт № 2.03-15 от 17.07.2015, исполнитель ЗАО «Акватик» (общая сумма 1 140,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 342,0 тыс. рублей.

1.3. «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:

1.3.1. «Проведение исследовательских работ, поверочно-теоретических расчетов прочности и устойчивости железобетонных конструкций судоходных шлюзов №№ 30, 31 Волгоградского гидроузла», государственный контракт № 2.03-14 от 08.10.2014, исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая сумма в 2015 году 5 100,0 тыс. рублей), выплачено по второму этапу 3 500,0 тыс. рублей.

Результаты выполненных работ по второму этапу: 

Определение необходимости и объема дополнительного обследования и мониторинга технического состояния сооружений. 

Определение и подготовка аппаратных средств и приборов для проведения детального дополнительного обследования, с учетом существующей контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), в том числе, закладных приборов, установленных на шлюзах. 

Разработка программы и методики исследования деформаций конструкций шлюзов.

Разработка математической расчетной модели «камера - основание - засыпка» для оценки температурного режима и напряженно-деформированного состояния элементов камер шлюзов при различных условиях эксплуатации. Систематизация и обобщение данных натурных наблюдений за «поведением» элементов камер шлюза для идентификации параметров математической модели. Идентификация параметров математической модели по результатам натурных наблюдений в процессе эксплуатации с учетом результатов инструментального обследования.

Определение и локализация проблемных узлов в конструкции камер и критических параметров в них.

Разработка предложений и рекомендаций по недопущению выхода параметров за критические пределы.

Определение необходимости и условий высокоточного мониторинга технического состояния сооружений с использованием современных автоматизированных измерительных средств и устройств.

1.3.2. «Исследование основных технических характеристик гидравлических приводов и разработка рекомендаций по выбору их оптимальных значений для ворот и затворов вновь проектируемых судоходных гидротехнических сооружений», государственный контракт № 2.04-15 от 05.08.2015, исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая сумма 3 000,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 900,0 тыс. рублей.

1.3.3. «Разработка научно-обоснованных мер по своевременному прогнозированию, выявлению и предупреждению угроз и кризисных ситуаций  на судоходных гидротехнических сооружениях по результатам отраслевого мониторинга», государственный контракт № 2.05-15 от 05.08.2015, исполнитель ООО «СнабСервис Групп» (общая сумма в 2015 году 300,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 90,0 тыс. рублей.

1.4. «Проведение научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе»:

«Разработка научно-обоснованных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий в образовательном процессе», государственный контракт № 2.11-15 от 10.08.2015, исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая сумма 2 200,0 тыс. рублей), выплачен аванс в размере 660,0 тыс. рублей. 

В рамках государственного контракта создан объект интеллектуальной собственности - программа для ЭВМ «Система электронного обучения плавсостава». В соответствии с конкурсной документацией проведение опытно-конструкторской работы по теме «Разработка научно-обоснованных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий в образовательном процессе» планируется в три этапа (1 этап - 2015 год (госконтракт № 2.11-15 от 10.08.2015), 2 этап - 2016 год, 3 этап - 2017 год), по завершению которых будет создан объект интеллектуальной собственности (электронная оболочка, предназначенная для сопровождения электронного обучения при подготовке специалистов отраслевых учебных заведений), включающий в себя другие созданные в рамках ОКР объекты интеллектуальной собственности (в том числе программу для ЭВМ «Система электронного обучения плавсостава»), которые по отдельности не планируются  к государственной регистрации и постановке на баланс Росморречфлота в качестве объектов нематериальных активов.

По направлению «прочие нужды»

По направлению «прочие нужды» по подпрограмме «Внутренний водный транспорт» на 2015 г. выделены средства федерального бюджета в размере 33 962,6 тыс. руб.

Расходы включают в себя содержание  ФКУ «Речводпуть», которое выполняет функции Заказчика по мероприятиям программы, а также выполняет мониторинг реализации программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета. 

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения.

За счет средств федерального бюджета.

Выполнены работы (освоение) в 2015 году по программе на 8 316 725,2 тыс. рублей, из них:

-
за счет ранее выплаченных авансов - 3 888 006,9 тыс. рублей (Домодедово 2 зона, Домодедово 1 и 2 очередь, Домодедово ВПП-1, Архангельск, Владикавказ, Волгоград, Воронеж (2 этап), Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Шереметьево (1-я очередь), Шереметьево (ВПП-3), Петрозаводск, Самара, Уфа, Хабаровск, Якутск (II очередь), Абакан (I этап), Киров, Магадан (Сокол), Махачкала, Внуково, ТСО Уфа, Пенза (I очередь), Ростов-на-Дону, Нижний Новгород (II этап), Ставрополь, Новосибирск, Кызыл,  Поставка тренажеров для Ульяновского института ГА и Санкт-Петербургского университета ГА, Приобретение воздушных судов для учебных заведений (Санкт-Петербургский университет ГА));

-
за счет финансирования 2015 года - 4 428 718,3 тыс. рублей (9,7% годового задания).

За  9 месяцев 2015 года полностью введен в эксплуатацию объект  (федеральный бюджет) «Реконструкция аэропорта «Игарка», Красноярский край» (разрешение на ввод 1 и 2 этапа реконструкции от 03.08.2012 № RU24537101-7, 3 этапа от 05.05.2015 № RU24537101-67/4).

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с длительным оформлением технических планов  ЗАО «Ванкорнефть».

Всего за 9 месяцев 2015 года получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 9 этапам по 6 объектам.

Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)».

По VIII этапу I подэтапа проведены реконструкция мест стоянок № 9 - 21 и № 22 - 65 и места стоянки самолета ИЛ-86 (реконструированный участок № 19, 23 (МС19-21)) - 12 878 кв.м.

Разрешение на ввод: № RU66302000-60/4 от 25.03.2015.

По VII этапу I подэтапа проведена реконструкция мест стоянок № 9 - 21 и № 22 - 65 и места стоянки самолета ИЛ-86 (реконструированный участок № 24, 25 (МС49-52)) - 37 008,32 кв.м.

Разрешение на ввод: № RU66302000-61/4 от 25.03.2015.

По Х этапу II подэтапа проведены реконструкции мест стоянок № 9 - 21 № 22 - 65 и места стоянки самолета ИЛ-86 (реконструированный участок № 29, 30, 31 (МС60-62)) - 36 714 кв.м.

Разрешение на ввод: № RU66302000-62/4 от 25.03.2015.

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч», г. Самара».

По этапу 2  реконструированы объекты:
-
взлетно-посадочная полоса № 1 - 11 520 кв. м;

-
рулежная дорожка № 3 - 6 650 кв. м и № 7 - 2 695 кв. м;

-
устройство ВДС - 877 м.

Разрешение на ввод: № 63-01-135-2015/ФАВТ-04 от 14.07.2015.

 «Реконструкция аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан)».

По I этапу реконструированы перрон мест стоянок 17-19 площадью 24 388 кв. м, сеть высокомачтовых осветительных опор (места стоянок 17-19) в количестве 3 шт, устройство водосточно-дренажной системы (коллекторы № 2-3, № 4-1) - 1 163 м.

Разрешение на ввод: № RU49301000-63/4 от 01.04.2015.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с низкими темпами и слабой организацией работ АО «Строительное управление №1» и коротким строительным сезоном на объекте.

«Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан».

По II этапу выполнено строительство 3 трансформаторных подстанций - 2Н (47,7 кв. м), МС-1 (42,1 кв. м) и 3Н (47,7 кв. м), рулежной дорожки № 3 - 4 703 кв. м,  1 центрального распределительного пункта  1Н - 79,9 кв. м.

Разрешение на ввод: № RU05516000-66/4 от 29.04.2015.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с поздним получением заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 22.11.2013 №1127-13/ГГЭ-0454/04 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и от 28.11.2013 №1142-13/ГГЭ-0454/10 по сметной стоимости объекта), подведением итогов конкурса (29.11.2013 - опубликовано извещение № 0373100090913000054 о проведении открытого конкурса; 10.04.2014 - подведены итоги конкурса), и поздним подписанием Государственного контракта (28.05.2014) в связи с длительным прохождением согласования крупной сделки (28.04.2014-22.05.2014).

«Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (I очередь строительства), Пензенская область».

По этапу 8 выполнены работы по строительству площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (далее - ПОЖ) - 15 267 кв.м, устройству ВДС площадки обработки воздушных судов ПОЖ - 340 м.

Разрешение на ввод: № 58-29-231-2015/ФАВТ-04 от 18.06.2015.

По этапу 5 выполнено строительство 1 здания основной аварийно-спасательной станции (площадь здания - 2 024,5 кв. м, площадь застройки - 1 348 кв. м. Выполнено благоустройство территории основной аварийно-спасательной станции  (площадь застройки - 6 489,3 кв. м).

Разрешение на ввод: № 58-29-42-2015/ФАВТ-04 от 28.07.2015.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с длительной процедурой банкротства подрядной организации ОАО «Промышленный Альянс Промэксим». 

«Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания».

По этапу 2 реконструированы объекты:

-
рулежная дорожка № 1 - 8 325,3 кв. м;

-
перрон-стоянка - 36 455,0 кв. м.

Разрешение на ввод: № 15-03-229-2015/ФАВТ-04 от 15.07.2015.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с поздним получением заключения ФАУ «Главгосэкпертиза России» от 22.11.2013, подведением  итогов конкурса (29.11.2013 - опубликовано извещение № 0373100090913000053 о проведении открытого конкурса; 10.04.2014 - подведены итоги конкурса) и поздним подписанием Государственного контракта (28.05.2014) на выполнение строительно-монтажных работ в связи с длительным прохождением согласования крупной сделки (17.04.2014-22.05.2014).

Перечень этапов реализации объектов, по которым за 9 месяцев 2015 года проводились вводные мероприятия по вводу в эксплуатацию.

По объекту «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия» по 3 этапу (ССО - 2 компл, очистные сооружения - 1 компл, патрульная дорога - 7,2 км, основная аварийно-спасательная станция - 1 шт) проведена рабочая комиссия. В соответствии с актом Ростехнадзора от 24.08.2015 необходимо устранить замечания до 15.10.2015, после чего будет проведена итоговая проверка и выдано заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (далее - заключение о соответствии).

По объекту «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта «Киров» (корректировка)» по этапам № 3, № 4 (средства технического обслуживания воздушных судов - 1 компл, освещения перрона и мест стоянок, очистные сооружения № 1 и № 2 - 2 компл, периметровое ограждение - 10,4 км, патрульная дорога - 9,2 км) проведены рабочие комиссии.  Подрядчиком устраняются  замечания сезонного характера (работы, подлежащие выполнению при устоявшихся положительных температурах), выданные по итогам рабочей комиссии. Разрешение на ввод будет получено после  устранения замечаний АО «Строительное управление № 1».

По объекту «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий ИВПП аэропорта «Мурманск» проведена рабочая комиссия (перрон - 47 000 кв. м, рулежная дорожка РД-3 - 4 500 кв. м, очистные сооружения ОС-1 и ОС-2). Подрядчиком устраняются замечания сезонного характера (работы, подлежащие выполнению при устоявшихся положительных температурах), выданные по итогам рабочей комиссии.  Разрешение на ввод будет получено после  устранения замечаний АО «Строительное управление № 1».
По объекту «Реконструкция искусственных покрытий перрона аэродрома «Талаги» г. Архангельск» по этапу 1 (места стоянок судов № 5-14, 15-21 - 66 000 кв. м и водосточно-дренажная система - коллектор 3а) и этапу 2 (реконструкция перрона и мест стоянок - 61 000 кв.м, устройство резервуара для сбора антиобледенительной жидкости - 1 шт, строительство ВДС - коллекторы 2а, 1а, строительство трансформаторной подстанции мест стоянок ТП-МС - 1 компл) проведены рабочие и приемочные комиссии и проверки Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением заключений о соответствии. В настоящее время застройщик осуществляет кадастровые работы по формированию земельного участка. Планируемый срок оформления прав застройщика на земельный участок - декабрь 2015 года, после чего документы будут направлены в Росавиацию для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)» по этапу 1 (рулежные дорожки РД-А (РД № 1) - 19,1 тыс. кв. м, РД-L (магистральная рулежная дорожка с карманами для запуска самолетов и площадкой запуска двигателей) - 17,5 тыс.кв. м, перрон № 1 (с местами стоянки самолетов № 1-26) без площадки ПОЖ - 43,0 тыс. кв. м, рулежная дорожка РД-Z (РД-М) - 31 кв.м, ВДС (К2.1, К2.2, К2.3, К2.4, К2.5, К2.6, К2.7, К2.10) - 2,3 км, ограждение аэропорта - 140,24 м, мачта осветительная - 2 шт, комплектная трансформаторная подстанция наружной установки - 2х400 - 1 компл) и этапу 2 (РД-В (строительство РД), реконструкция ИВПП, рулежной дорожки № 2 - 18,7 тыс. кв.м, перрон № 1 (строительство площадки ПОЖ, пункта сбора и утилизации ПОЖ, подземного сооружения ПОЖ, установка резервуаров ПОЖ (2 шт)) - 11,2 тыс.кв.м., ССО на рулежных дорожках РД-А, РД-В и РД-L - 1 компл, ВДС аэродрома (коллектора К.2-8, К.2-9) - 2,9 км, мачта осветительная - 2 шт) проведены рабочие и приемочные комиссии, проверки Ростехнадзора законченного строительством объекта с получением заключения о соответствии. В настоящее время ведутся работы по оформлению технических планов на вводимые объекты, после чего документы будут направлены в Росавиацию для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
По объекту «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика северная Осетия - Алания» по этапам № 3.1, 3.2, 3.3 (ВДС - 2,7 км, подъездные дороги, ССО - 1 компл, контрольно-пропускной пункт № 1 - 1 шт, очистные сооружения - 1 компл, объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов - 2 компл) проведены рабочие комиссии с составлением актов и приложением замечаний, в октябре планируется итоговая проверка Ростехнадзора. По этапу № 4 (основная аварийно-спасательная станция - 1 шт) выполняются пусконаладочные работы, в ноябре планируется итоговая проверка Ростехнадзора.

По объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан» по этапу 3 (перрон на 4 места стоянки - 35 213 кв.м, мачты освещения перрона - 4 шт, объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции - 8 компл), реконструкция и строительство патрульной дороги - 2 100 м, строительство и реконструкция ВДС - 9 867 пог.м,  строительство очистных сооружений поверхностных стоков (2 898 кв.м) - 1 объект, устройство подъездных дорог к очистному сооружению - 155 кв.м, сети связи и управления - 61 795 пог.м, объекты радиотехнического обеспечения полетов - 1 компл, реконструкция ограждения аэропорта - 11 600 пог.м) проведена рабочая и приемочная комиссии и проверка Ростехнадзора. В настоящее время ведутся работы по оформлению технических планов на вводимые объекты, после чего документы будут направлены в Росавиацию для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

По 4 этапу (контрольно-пропускной пункт № 1 - 120 кв.м, объекты метеорологического обеспечения - 1 компл)  планируется рабочая комиссия в октябре после завершения исполнения своих обязательств по контракту ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

По объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч», г. Самара» по этапам 3.1, 5.1, 6.1, 18.1.2, 18.1.3 (рулежная дорожка № 8 - 105 115 кв.м, грузовой перрон (под АН-124) - 13 626,1 кв.м, рулежная дорожка № 5 - 12 414,18 кв.м, площадка обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью - 29 874,85 кв.м, рулежная дорожка № 5А - 8 696,67 кв.м, перрон (места стоянки 8 - 9) - 36 878,3 кв.м) планируются рабочие комиссии в ноябре 2015 года и проверки Ростехнадзором законченного строительством объекта.

По объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением» по этапам № 4.3 (основная аварийно-спасательная станция - 1 шт, очистные сооружения выпуск № 4 - 1 шт),  № 5.2 (рулежные дорожки РД-М2, РД-А13 - 27,43 тыс. кв.м, площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью ПОЖ-4 - 36,98 тыс. кв.м) и № 5.3 (стартовая аварийно-спасательная станция - 1 шт) проведены рабочие комиссии и проверки Ростехнадзором законченного строительством объекта с получением заключения о соответствии. В настоящее время ведутся работы по оформлению технических планов на вводимые объекты, после чего документы будут направлены в Росавиацию для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград), г. Волгоград» по I вводному этапу реконструкции (летное поле, ИВПП-1 - 34 334 кв.м, ИВПП-2 - 150 665 кв.м, рулежная дорожка РД-Д -12 985 кв.м, перрон и места стоянки - 6 650 кв.м, ВДС -  3 755 м, ССО на ИВПП и рулежной дорожке - 2 компл, техобслуживание воздушных судов на местах стоянки  и электроосвещение - 1 компл,  очистные сооружения поверхностного стока - 1 шт, объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов - 1 компл,  патрульная дорога и подъездные дороги - 1 787 м, ограждение аэропорта - 4,7 км) рабочая комиссия запланирована к проведению 16.10.2015 года.
По объекту «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-2 «Международного аэропорта Нижний Новгород», I очередь строительства, Нижегородская область, реконструкция» по 1 этапу строительства (ССО - 1 компл, перрон (участки 2 и 3) - 84 658 кв.м) документы для получения разрешения на ввод переданы в администрацию города. Ожидаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - октябрь 2015 года.
По объекту «Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край» (ИВПП-2 - 135,04 тыс. кв.м, рулежные дорожки - 122,1 тыс. кв.м, водосточно-дренажная система - 30 км,  объекты радиотехнического обеспечения полетов - 2 компл, метеооборудование - 1 компл,   очистные сооружения № 2 и № 1 - 1 компл, ССО - 1 компл, трансформаторные подстанции - 5 шт) планируются рабочие комиссии в октябре 2015 года.

По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан), 1 этап г. Магадан» по 2 этапу (ССО ИВПП - 1 компл, трансформаторные подстанции ТП-8Н, ТП-2, ТП-ОС - 3 компл) планируется рабочая комиссия в ноябре 2015 года. 
По объекту «Восстановление покрытий ИВПП (3-й этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе 1-й очереди реконструкции аэропорта Магадан» по 2 этапу (рулежная дорожка РД-4 - 15 595 кв.м, светосигнальное оборудование рулежной дорожки РД-4 - 1 компл) планируется итоговая проверка Ростехнадзором в ноябре 2015 года.

По объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская область» по этапу № 1 (объекты радиотехнического обеспечения полетов с подъездными дорогами - 1 компл, замена технологического оборудования в командно-диспетчерском пункте (оборудование типа «Топаз» - 1 компл)) планируется получение разрешения на ввод в эксплуатацию в декабре 2015 года из-за оформления правоустанавливающих документов на землю.

По объекту  «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Бесовец» (г. Петрозаводск, Республика Карелия), г. Петрозаводск, Республика Карелия по этапу № 1 (рулежная дорожка - 5 600 кв.м, перрон - 36 665 кв.м, водосточно-дренажная система - 727 пог. м) планируется рабочая комиссия в октябре 2015 года, по этапу № 2 (освещение и техническое обслуживание перрона,  трансформаторная подстанция технического обслуживания перрона - 1 компл, центральная распределительная подстанция - 1 компл, очистные сооружения - 1 компл) планируется  рабочая комиссия в октябре 2015 года.

Выполненные работы в отчетном периоде по ключевым мероприятиям федеральной целевой программы на 2015 год.

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград)».

За счет средств федерального бюджета.

На летном поле выполнены следующие виды работ.

Грунтовые сопряжения - выполнены работы по снятию растительного слоя грунта 28 000 кв.м и планировке поверхности с уплотнением - 350 060 кв.м.

Произведены ремонтно-восстановительные работы, в том числе замена разрушенных плит покрытия - 158 кв.м, ремонт продольных трещин - 48 м, ремонт швов сжатия - 20 425 м, ремонт поперечных трещин - 112,5 кв.м, ремонт выбоин, сколов углов и кромок плит - 1650 кв.м.

Выполнены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий (4 425 кв.м), работы по усилению существующих покрытий и устройству новых покрытий (151 135 кв.м), устройству деформационных швов (27 755 м), кабельных переходов (15 шт) на искусственной взлетно-посадочной полосе-2 (далее - ИВПП).

Проведены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий (3 100 кв.м), а также выполнены работы по устройству новых покрытий (12 540 кв.м) и устройству деформационных швов (675 м) на рулежной дорожке РД-D
Выполнены работы по устройству основания из песка - 3 723 кв.м, слоя покрытия из щебня М800 - 10 344 кв.м на патрульной автодороге, устройству ограждения из сварных панелей - 1670 м, а также работы по устройству железобетонных  водоперепускных труб - 74 пог.м, 1 монолитного железобетонного фундамента трансформаторной подстанции аварийно-спасательной станции и 1 комплекта монолитного железобетонного каркаса здания на аварийно-спасательной станции АСС-2.
Произведен монтаж комплектных стоек огней приближения в количестве 390 шт и прокладка высоковольтного кабеля (7360 м) светосигнального оборудования (далее - ССО) ИВПП.

На ИВПП-1 выполнены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий - 222 кв.м, а также работы по усилению существующих покрытий - 32 415 кв.м.

Проведены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий - 143 кв.м, устройству новых покрытий (6 435 кв.м) и деформационных швов (488 м) на перроне и местах стоянок, устройству коллекторов (3 265  м) на водосточно-дренажной сети (далее - ВДС).

На очистных сооружениях проведены работы по устройству  железобетонных фундаментов, заглубленных стен, фундаментных балок - 189,6 куб.м, монолитных железобетонных конструкций аварийно-буферной емкости - 328 куб.м, строительству монолитных железобетонных конструкций аккумулирующей емкости - 1 327 куб.м, строительству насосно-фильтровальной стации (монтаж металлоконструкций каркаса здания - 35,9 т и ограждающих конструкций из сэндвич-панелей - 905 кв.м), а также проведены работы по устройству площадок для объектов радиотехнического обеспечения полетов (1 комплект).

Техническая готовность объекта на 30.09.2015 - 80,4%.

За счет внебюджетных источников.

Выполнены работы по выносу инженерных сетей с территории застройки, строительству подземного железобетонного монолитного резервуара противопожарного запаса воды, железобетонного каркаса аэровокзального комплекса, возведены металлоконструкции кровли, фахверковых колонн фасадов аэровокзального комплекса, осуществлены реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2, монтаж грузоподъемных механизмов (лифты, эскалатор). Ведутся работы по возведению металлических конструкций кровли и фасадов здания, прокладке инженерных сетей аэровокзального комплекса, устройству теплового узла, прокладке кабелей 0,4 кВ, монтаж вентиляционного оборудования в подвальной части аэровокзального комплекса.

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)».
За счет средств федерального бюджета.

По объекту отсутствует положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок проектирования 20.11.2014-21.09.2015. Проектирование включает в себя 4 этапа работ. Работы выполнены на 90% от общего объема.

В отчетном периоде выполнены работы по 3 этапу, который включает в себя:

-
согласование 1 (прогноз роста интенсивности  движения воздушных судов, уточнение расчетных типов воздушных судов, разработка схемы генерального плана аэродрома с учетом дополнительных объектов капитального строительства, оценка объемов работ и предварительный расчет объемов финансирования) и 2 (инженерные изыскания, обследования покрытий и водосточно-дренажной системы с разработкой рекомендаций  по их реконструкции, обследование зданий и сооружений, задействованных в технологическом процессе после реконструкции, проектные работы в объеме схемы генерального плана и плана искусственных покрытий) этапов с государственным заказчиком, застройщиком;

-
проектные работы в объеме положений п. 17 задания по проектированию (предусматривает объем проектирования по реконструкции существующего перрона для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов общей площадью 160 тыс. кв.м, строительству магистральной рулежной дорожки вдоль ИВПП-2 и реконструкцию существующих рулежных дорожек, удлинение (при необходимости) ИВПП-2 для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов);

-
получение и оформление исходно-разрешительной документации, подготовка материалов и оформление градостроительного плана земельного участка, согласование 3 этапа с застройщиком.

Получены отрицательные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 28.09.2015 № 1333-15/ГГЭ-8966/10, по проектной документации и инженерным изысканиям от 28.09.2015 № 1332-15/ГГЭ-8966/04. Документация дорабатывается. Планируемая повторная сдача документации на рассмотрение в экспертизу - октябрь 2015 года.

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)».
За счет средств федерального бюджета.

За отчетный период выполнены работы по снятию растительного грунта с сохранением в валах для последующего использования (1 180 тыс. куб.м. из 1 209 тыс. куб.м или 97% от общего объема), разработке выемки с предварительным рыхлением и транспортировкой в насыпь (4 458 тыс. куб.м. из 5 580 тыс. куб.м. или 80% от общего объема), устройству насыпи из раннее разработанного грунта выемки с планировкой и уплотнением (4 208 тыс. куб.м. из 5 259 тыс. куб.м. или 80% от общего объема).

Кроме того, выполняются работы по устройству ВДС аэродрома (выполнено - 2,4 км), также подрядчик приступил к строительству командно-диспетчерского пункта (выполняется устройство котлована).

Техническая готовность объекта на 30.09.2015 - 19,4%.

За счет внебюджетных источников.

Получено разрешение на строительство объекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный» и проведен конкурс на выбор генерального подрядчика, по итогам которого заключен договор строительного подряда. Выполнены работы по техническому сопровождению заказчика при прохождении экспертизы по проектной и сметной документации.

Выполнены дополнительные работы по разработке проектной документации стадий «Эскиз» и «Концепция интерьеров».

Разработан 1 этап рабочей документации по дизайну проекта интерьеров. Проведены модельные исследования в специализированной аэродинамической трубе, по которым идет доработка отчета. Идет разработка рабочего проекта пассажирского терминала. Начаты работы на строительной площадке, которые осуществляются в соответствии с графиком в договоре генерального подряда. Подано уведомление о начале строительства в Ростехнадзор.  Выполнены работы по геодезической разбивочной основе. 

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)».

За счет средств федерального бюджета.

В отчетном периоде проводились работы по следующим государственным контрактам.

-
Государственный контракт № 0373100090913000052 от 04.06.2014.

Проведены подготовительные работы на перроне, в том числе разборка 6,6 куб.м асфальтобетонных покрытий и оснований, разборка 36,6 куб.м цементобетонных покрытий и оснований, демонтаж 330 пог.м участков топливопровода, демонтаж 5 колодцев центральной заправочной станции ЦЗС. 

На рулежной дорожке РД-J выполнены работы по выемке просадочных грунтов с обратной засыпкой 23 690 куб.м, планировке грунтовых участков 2 210 кв.м, посеве трав  2 200 кв.м. 

Произведено устройство основания на перроне, в том числе из щебне-песко-цементной смеси - 4 970,22 кв.м, устройство покрытия из асфальтобетона - 5 957,00 кв.м, устройство покрытия из цементобетона - 825,00 кв.м.

Велись работы по устройству 1 841,49 кв.м покрытия из асфальтобетонной смеси на ВДС, произведено устройство 7 847,72 м труб кабельной канализации различного диаметра, установлено 2154,41 пог.м коллекторов разных диаметров. Также произведены работы по устройству 6 950,03 куб.м выемки грунта, устройству 11 666,00 кв.м основания из щебня, устройству 10 359,89 кв.м покрытия  из асфальтобетонной смеси на объектах магистральной рулежной дорожки  МРД-Н, рулежных дорожек РД-А, РД-F, РД-Е, РД-D, устройству 67,5 куб.м ростверка на трансформаторной подстанции технического обслуживания ТП-ТО № 1, 2, 4. Выполнены работы по снятию растительного слоя - 11 132,92 куб.м, уплотнению основания - 7 038,18 куб.м.

 Велись работы по устройству насыпи (66 060 куб.м), основания из песка (20 251,8 кв.м), основания из щебня (29 715 кв.м) на патрульной дороге.

 Проведены работы по устройству 94,52 пог.м трубопровода ливневых стоков на очистку коллектора К2 (очистные сооружения № 1), устройству 33 пог.м исходного стока коллектора К2 (очистные сооружения № 2), выемке просадочных грунтов с обратной засыпкой на площадке для обработки воздушных судов ВС противообледенительной жидкостью в объеме 20 990,50 куб.м, произведены демонтаж 330 пог.м существующих трубопроводов на очистном сооружении № 1, устройство закрытых лотков коллектора 12 и 13 ВДС - 480 пог.м, обработка цементобетонного покрытия пропиточным составом - 22 355 кв.м, монтаж смотровых колодцев системы ССО - 232 шт, прокладка высоковольтного кабеля в трубе полиэтиленовой низкого давления ПНД и кабельных переходах - 25 820 пог.м, прокладка кабелей - 17 676,47 пог.м., дополнительные ячейки в центральных распределительных пунктах (ЦРП-1, ЦРП-2) - 6 шт, монтаж комплектных трансформаторных подстанций очистных сооружений ТП-ОС № 1 и ТП-ОС № 2 - 2 шт, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси на площадке очистных сооружений ОС-1 - 1850 кв.м. 

-
Государственный контракт № 0373100090914000096 от 26.12.2014.

Проводились подготовительные работы по разборке асфальтобетонных покрытий и оснований 56 110,34 кв.м, разборке цементобетонных покрытий и оснований 9 340 кв.м, демонтажу дождеприемных, смотровых колодцев - 50 шт, заделке отверстий 431 шт, устройству выемки грунта 6 170 куб.м, уплотнению просадочного грунта 5 9880 кв.м, планировке поверхности дна корыта 10 000 кв.м, устройству насыпи 71 554 куб.м, планировке грунтов  210 056 кв.м, очистке существующего покрытия от грязи и пыли 170 031,31 кв.м, устройству прослойки из геомембраны, термоскрепленной с геотекстилем 14 820 кв.м, слоя из песчано-гравийной смеси 11 050 кв.м, слоя из щебня 26 920 кв.м.

На рулежных дорожках РД-Е, РД-F и перроне выполнялись работы по разборке конструкции покрытия из асфальтобетона - 34 039,12 кв.м, разборке слоя из цементобетона - 34 039,12 кв.м, устройству выемки - 30 776,2 куб.м, планировке поверхности дна корыта - 35 722,59 кв.м, работы по устройству слоев из песчано-гравийной смеси - 32 872,57 кв.м, щебеночно-песчаной смеси - 36 784,3 кв.м, цементобетона - 69 863,8 кв.м, устройству прослойки из аэродромной полиэтиленовой пленки в 2 слоя - 34 782,4 кв.м, ложных швов, швов расширения, сопряжения, сжатия, расширения - 13 195,37 м и устройству заземлений для воздушных судов  - 9 шт.

На ВДС выполнены работы по устройству траншей под коллекторы - 2410 куб.м, засыпке местным грунтом, из песка под трубы - 2 275 куб.м, устройству дождеприемных колодцев - 12 шт, перепусков из дождевых колодцев в смотровые колодцы - 162 м, наращиванию существующих смотровых колодцев - 40 шт.

На грунтовых участках зоны курсового и глиссадного радиомаяков проводились работы по сохранению растительного грунта - 81 750 кв.м и планировке грунтовых участков - 81 750 кв.м. 

На кабельных переходах ИВПП-2, рулежных дорожках РД-А, РД-F выполнены работы по устройству кабельных переходов ССО - 8 шт, кабельных сборных колодцев ККС-5 - 4 шт, переходов связи, переходов электроснабжения - 2 шт.

На объектах энергоснабжения (участки трансформаторных подстанций огней высокой интенсивности ТП-30А(ОВИ), ТП-31А (ОВИ) выполнено снятие почвенно-растительного слоя - 1 785 куб.м, устройство корыта под дорожную одежду - 172 куб.м, насыпи из привозного песчаного грунта - 1 1564 куб.м. 

На трансформаторной подстанции технического обслуживания ТП-ТО № 1-4 проведены работы по устройству фундаментов под дизельную станцию и топливный резервуар - 4 шт, устройству блочно-контейнерной автоматизированной электростанции комплексной заводской поставки - 4 компл, а также поставлено 4 комплекта оборудования дизельной станции. 

          На ССО (ИВПП-2, участки с магнитным курсом посадки Мкпос 138(,318() произведен демонтаж кабельных сборных колодцев ККС 145 шт, огней 938 шт, высоковольтных и низковольтных штепсельных разъемов 3 664 шт, изолирующих трансформаторов 954 шт, выполнены работы по нарезке борозд различной ширины 5 337,3 м, заделки борозд цементобетоном 165,8 куб.м, прокладке труб в борозде 8 122 м. 

Техническая готовность объекта на 30.09.2015 - 61,9%.

За счет средств внебюджетных источников.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства от 03.04.2015 № RU 63301000-64/4 включающего следующие мероприятия:

-
здание международного терминала - общая площадь 17 677,5 кв.м (4 этажное);

-
наружные сети энергоснабжения 6 кВ протяженностью 5 847 м;

-
наружный водопровод протяженностью 58 м;

-
наружные сети теплоснабжения протяженностью 58 м.

Выполненные работы в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Выполнены работы (освоение) в 2015 году по программе на 621 969,7 тыс. рублей, из них:

-
за счет ранее выплаченных авансов - 6 815,2 тыс. рублей (Саратов, Кызыл); 
-
за счет финансирования 2015 года - 615 154,5 тыс. рублей (9,5% годового задания).

«Реконструкция  и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан».

Готовится к подписанию соглашение между Федеральным агентством воздушного транспорта, Правительством Республики Дагестан и ОАО «Международный аэропорт «Махачкала» (инвестор) о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала». В рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Программы  по предварительному согласованию с Росавиацией, в рамках вышеуказанного подписываемого соглашения, Республикой, в качестве мероприятий и объемов по софинансированию проекта, будут заявляться средства по объекту капитального строительства «Строительство автомобильной дороги Махачкала-Аэропорт». В 2014 году выполнены объемы работ на сумму 340 000 тыс. руб. Завершены все строительно-монтажные работы. В составе строительства дороги построено два моста общей длиной 129,72 пог.м.  В 1 квартале 2015 года освоено 100 000 тыс. руб. Завершено строительство 5,6 км дороги I технической категории. В течение 2015 года введен в эксплуатацию IV пусковой комплекс автомобильной дороги Махачкала-Аэропорт с подъездом к г. Каспийск. Таким образом, заявленные финансовые обязательства в рамках подписываемого соглашения Республикой Дагестан выполнены в полном объеме.

 «Реконструкция аэропортового комплекса  (г. Нарьян-Мар)».

Ведутся работы по облицовке служебно-пассажирского здания системой вентилируемого фасада с устройством двух выходов на перрон. Техническая готовность - 73,6%.

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Липецк)».

В марте 2015 года подписан акт о соответствии пункта пропуска через государственную границу предъявляемым требованиям, разрешение на ввод от 23.01.2015 №RU 48513410-58/4 (здание аэровокзала с бомбоубежищем, санитарно-карантинный пункт площадью 4250,2 м). Приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 05.05.2015 №104-ОД в международном аэропорте Липецк открыт воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. 15 мая 2015 года из аэропорта Липецк был выполнен первый международный авиарейс. В 4 квартале 2015 года планируется выполнить полный комплекс работ по включению аэропорта  в сеть оперативной подвижной радиосвязи стандарта «Тетра», на что из областного бюджета запланировано выделение 18,5 млн. рублей. В целях дальнейшей модернизации аэропорта Липецк администрацией области принято решение о строительстве новой рулежной дорожки (ширина покрытия - 22,5 м, ширина обочин по 9 м) и перрона на 3 места стоянки воздушных судов (Ил-76, А320, В737-800). На эти цели из областного бюджета в  2015 году выделено 330 млн. рублей. Проектная документация разработана ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект». Строительство рулежной дорожки и перрона ведет ОАО «Елецкое ДСУ № 3».

Выполненные работы в отчетном периоде за счет  внебюджетных источников. 

Выполнены работы (освоение) в 2015 году по программе на 115 481 517,8 тыс. рублей, из них:

-
за счет ранее выплаченных авансов - 4 790 307,8 тыс. рублей (Шереметьево, Волгоград, Курумоч (Самара), Уфа, Саратов, Норильск, Толмачево (Новосибирск), Казань,); 
-
за счет финансирования 2015 года - 110 691 210 рублей (86,2% годового задания).

«Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)».
Завершены работы по утеплению и облицовке здания пассажирского терминала внутренних воздушных линий, модернизированы входные группы терминала. Завершен очередной этап модернизации системы видеонаблюдения с расширением зон визуального контроля. Обязательства, предусмотренные соглашением о соинвестировании,  выполнены  в полном объеме за счет средств ОАО «Аэропорт Архангельск».

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Минеральные Воды, Ставропольский край».

В отчетном периоде выполнялись работы по реконструкции павильонов прибытия внутренних и международных авиалиний со встроенным павильоном для встречающих, 15.07.2015 введен в эксплуатацию  павильон для перронной механизации и аэродромной службы с благоустройством прилегающей территории (разрешение на ввод № 26-516102-29-2015 от 14.07.2015). Приобретена аэропортовая и аэродромная специальная техника.

«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород». II этап строительства».

Получено разрешение на строительство пассажирского терминала. Выбран генеральный подрядчик. Выполнена разработка рабочей документации по устройству кровли. Выполнены работы по монтажу центральной распределительной подстанции, металлических конструкций кровли и переходов к башням телетрапов. Выполняются железобетонные перекрытия в переходах к башням телетрапов. Выполняются работы по устройству кровли, фасадов здания, по кладке кирпичных перегородок, а также работы по прокладке внутренних инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, по монтажу системы водяного автоматического пожаротушения, по строительству наружных сетей водоотведения, наружных сетей электроосвещения. Начаты работы по благоустройству территории. Выполняется производство технологического оборудования и изготовление технологической мебели.

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч,                   г. Самара».

На пассажирском терминала (42 700 кв.м), введенном в 2014 году, выполнены пуско-наладочные работы по инженерным системам, произведен монтаж оборудования международного пункта пропуска, получен протокол о разрешении работы международного пункта пропуска в тестовом режиме. Ведется устранение замечаний по внутренней отделке и наружному благоустройству.  

На грузовом терминале (3 600 кв.м), введенном в 2014 году, выполняются пуско-наладочные работы по инженерным системам, производится наладка технологии обработки грузов, устраняются замечания по наружному благоустройству.

«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область» (II очередь)».

В отчетном периоде выполнены следующие работы. По ангару для хранения воздушных судов в служебной зоне аэропорта «Кольцово» (2916 кв.м) получено новое разрешение на строительство в связи с окончанием срока действия предыдущего (№ RU66302000-245/4). Определен генподрядчик, установлено ограждение стройплощадки, начаты земляные работы. По зданию автостоянки с галереей (2 этапа по 500 м/м) ведется согласование эскизного проекта в главном архитектурно-планировочном управлении города Екатеринбурга, заключено дополнительное соглашение с ООО «Проектное бюро Р1» на проведение комплексных инженерных изысканий, которые подрядчик в отчетном периоде выполнил. Готовятся документы для получения градостроительного плана земельного участка. По реконструкции зала официальных лиц и делегаций VIP-терминала аэропорта «Кольцово» разработан дизайн-проект интерьеров. Ведется разработка проекта, площадь проектирования 503 кв.м. Начато обследование несущих конструкций здания. По гаражу спецтехники в служебной зоне  аэропорта   «Кольцово» (7 384,4 кв.м) проведена корректировка проектной документации по замечаниям филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России», которая получила отрицательное заключение. Идет процесс выбора новой проектной организации и ведутся работы по разработке мероприятий для снижения стоимости объекта.

«Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» г. Новосибирск».

На основании разрешений на ввод объекта в эксплуатацию № RU 54304000-54/4 и № RU 54304000-55/4 от 15.01.2015 введены в эксплуатацию 1 и 2 этапы  общей площадью 6 894,1 кв.м. Получено разрешение на ввод 3 этапа строительства от 18.06.2015 № 54-36-236-2015/ФАВТ-04. Общая площадь здания международного терминала МВЛ после выполнения 3 этапов реконструкции составила 24 728 кв.м, в том числе новое строительство - 16 959 кв.м. Завершаются работы по отделке интерьеров помещений здания и ведутся пусконаладочные работы технического оборудования и запуск инженерных коммуникаций.  В рамках данного инвестиционного проекта предусмотрено выполнить работы по расширению операционного зала и бизнес-зала (4 этап строительства). В связи с увеличением площадей застройки откорректированная проектная документация была направлена повторно на экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России»  г. Москва.

Получено положительное заключение по откорректированной проектной документации от 23.09.2015 №1305-15/ГГЭ-8399-04. Ориентировочная площадь здания в целом при выполнении работ по 4 этапу составит 27 064 кв.м. Планируемые сроки окончания работ по данному инвестиционному проекту - декабрь 2015 год.

«Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)».

Заключено дополнительное соглашение к договору аренды земельных участков, находящихся в собственности Саратовской области (№ 4 от 11.03.2014), устанавливающее границы земельных участков по границе проектирования. Получен градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 64:32:012716:164 и 64:32:020108:643. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Принята проектная документация от генпроектировщика ООО «Спектрум-Холдинг». Проводится проверка тендерной документации и выдаются замечания в адрес ООО «Спектрум-Холдинг». Начаты работы по устройству и испытанию пробных свай.

В целях синхронизации действий сторон при реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства» подготовлено и направлено для рассмотрения в Правительство Саратовской области соглашение о сотрудничестве с перечнем мероприятий по реализации данного проекта.

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Норильск».

Введены в эксплуатацию рентгенотелевизионная установка HI-SKAN 5180, 6140 и информационная система FIDS. Приобретено 4 единицы транспортной техники, профессиональная посудомоечная машина Fagor AD-48C, компактный погрузчик Bobcat S 530. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)». Проектная документация передана ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации. По объектам, не относящимся к федеральной собственности (газоснабжение и строительство котельной, техперевооружение защитного сооружения № 28), проводятся проектно-изыскательские работы. 

«Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск».

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.06.2015 № 65-01-276-2015/ФАВТ-04 строительство «Терминала выдачи багажа аэропорта в г. Южно-Сахалинск» площадью 1 227,02 кв.м.

Выполнены проектные работы по объекту «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск, усиление ИВПП асфальтобетоном с ПК 0 по ПК 21+50 ССО аэродрома» в рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014-2020 годы». По результатам конкурсов заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ и корректировку рабочей документации в целях оптимизации стоимости работ с импортозамещением материалов. Приказом по АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» от 24.07.2015 № 235 в рабочем проекте выделены 5 (ССО аэродрома) и 6 (усиление ИВПП асфальтобетоном с ПК 0 по ПК 21+50)  этапы модернизации.

«Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)».

В рамках реконструкции аэропортового комплекса установлены антиобледенительная система, подъемная платформа для обслуживания пассажиров с ограниченной подвижностью, произведены работы по обустройству кассовой зоны. В  отчетном периоде проведен капитальный ремонт периметрового ограждения протяженностью 0,5 км. При модернизации склада горюче-смазочных материалов при устройстве пунктов налива установлен наконечник нижней заправки с пробоотборником. В целях бесперебойного снабжения аэровокзала установлен нагрузочный модуль. В соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» оборудовано рабочее место специалиста по специальной связи и режиму с персональной электронной вычислительной машиной, которое прошло специальную проверку и специальное исследование согласно СТР-97, утвержденного решением Гостехкомиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 № 055, с установленным программным обеспечением и средствами защиты информации. Начаты работы по реконструкции грузового склада в целях создания на его площадях склада временного хранения. Проведены работы по реконструкции зданий центра повседневного обслуживания воздушных судов и гостиницы. Приобретена электролизная установка «САНЕР 5-400».

«Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации».

Авиаперевозчиками (Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, Аврора, Комиавиатранс, Катекавиа, Северный Ветер, Газпромавиа, Оренбургские авиалинии, Уральские авиалинии, Грозный Авиа, Полярные авиалинии, Донавиа, ГТК Россия и пр.) заключены и профинансированы договора на поставку 517 ВС в лизинг и 147 ВС в собственность, из них:

-
61 ВС (самолетов) поставлено в 2015 году, в том числе 35 ВС (тип самолета Сухой Суперджет, Боинг, Аэрбас) приобретаемых на правах лизинга (финансового и операционного), и 26 ВС (тип самолета Сухой Суперджет,  Бомбардье Челленджер), приобретенные в собственность.

По направлению «НИОКР»:

По данному направлению финансирование в 2015 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды:

По данному направлению финансирование в 2015 году не предусмотрено.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению капитальные вложения

В мае 2015 года, по результатам проведения электронного аукциона, был заключен государственный контракт на поставку патрульных катеров для территориальных управлений государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В соответствии с условиями контракта, срок поставки катеров  предусмотрен до 30 ноября 2015 года, оплата будет произведена после подписания актов приемки-передачи на готовую продукцию.

«Общепрограммные мероприятия»

По направлению капитальные вложения

Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.

За 9 месяцев 2015 года освоение за счет всех источников финансирования составило 39,1% от годового задания.

29.01.2015 заключен государственный контракт №ОХО-509/15 на выполнение работ по реконструкции и перепланировке административного здания по адресу: ул. Рождественка, д. 1, стр. 1. на сумму 511 317,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта  - декабрь 2015 года. 

По состоянию на 1 октября 2015 года работы по ремонту, реставрации фасада выполнены на 96%, работы по устройству новых балок и плит перекрытия, усиления перекрытия выполнены на 45%, отделочные работы выполнены на 16%, работы по устройству кровли выполнены на 63%, по установке окон - 63%. Устройство электроснабжения здания выполнено на 36%, работы по устройству систем водоснабжения выполнены на 43%, по устройству отопления на 90%, вентиляции на 80%, сети связи - 42%, систем пожаротушения - 80%,  холодоснабжения -   21%. Демонтажные работы  и работы по устройству стен и перегородок выполнены соответственно на 99% и 98%.

Также заключен государственный контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по реконструкции и перепланировке административного здания по адресу: ул. Рождественка д. 1, стр. 1  от 25.02.2015  №ОХО-518/15 на сумму 10 516,3 тыс. рублей и государственный контракт на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за объектом "Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу ул. Рождественка д.1 стр.1"  от 26.02.2015  № ОХО-522/15 на сумму 860,4 тыс.руб. 

По направлению «НИОКР»
В отчетном периоде выполнялись работы по 14 государственным контрактам в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации на общую сумму 168 539,5 тыс. рублей, в том числе по 11 переходящим государственным контрактам прошлых лет на сумму 151 444,3 тыс. рублей, и 3 заключенным в 2015 году государственным контрактам на сумму 17 095,2 тыс. рублей. 

По переходящим контрактам

По теме: «Разработка модели и механизмов при организации регулярного контрейлерного сообщения на территории  Российской Федерации». 

Разработан проект «дорожной карты» (плана мероприятий) по организации регулярного контрейлерного сообщения на территории Российской Федерации. Проведено компьютерное моделирование процесса доставки грузов с использованием контрейлерных перевозок, позволяющее провести сравнительный анализ эффективности контрейлерных перевозок по отношению к существующим альтернативным вариантам доставки грузов. Проведено компьютерное моделирование процесса доставки грузов с использованием контрейлерных перевозок, позволяющее провести сравнительный анализ эффективности контрейлерных перевозок по отношению к существующим альтернативным вариантам доставки грузов.

Разрабатывалась методология оценки социально-экономической эффективности организации регулярного контрейлерного сообщения на территории Российской Федерации, включая определение индикаторов и показателей расчетной модели. Разрабатывались основные положения регламентации организационного взаимодействия структур ОАО «РЖД» и операторских компаний (подвижной состав, терминальные комплексы, контрейлерные поезда) с органами исполнительной власти. Разрабатывались технические требования к системам и средствам информационно-аналитического обеспечения контрейлерных перевозок. Определялись параметры информационных потоков при осуществлении контрейлерных перевозок, основные функции  и соответствующие требования к структуре системы информационно-аналитического обеспечения, ее базам данных. Разрабатывались технические требования к системам  и средствам информационно-аналитического обеспечения контрейлерных перевозок, включая процесс перевозки, терминальную деятельность, взаимодействие автомобильного и железнодорожного транспорта, диспетчерское управление транспортными потоками на терминалах, проведение пограничного и фитосанитарного  контроля, таможенных процедур, оформление перевозочных документов и т.п. Разрабатывались основные положения концепции комплексной безопасности процесса контрейлерных перевозок. Разрабатывались предложения по структуре и содержанию проектов нормативных документов, связанных с организацией регулярного контрейлерного сообщения на территории Российской Федерации.

По теме: «Разработка проекта предложений по структуре и содержанию государственной программы внедрения газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения».
Проводился анализ общей характеристики сферы реализации Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития на период до 2020 года. Определялись приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, были описаны основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Программы. Подготавливалось обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей по этапам ее реализации и выполнялась оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение. Велась разработка обобщенной характеристики основных мероприятий Программы. Определялась приоритетность мероприятий, объемов и источников их финансирования. Осуществлялась подготовка обобщенной характеристики мер государственного регулирования Программы. Велась разработка перечня и описания федеральных целевых программ и подпрограмм, входящих в состав Программы. Разрабатывались прогнозы сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) по этапам реализации Программы. Проводилась подготовка информации об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы. Готовилось обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы. Исполнителем разрабатывались предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства для реализации мероприятий Программы. Проводился анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы. Подготавливалась прогнозная оценка эффективности Программы, социально-экономических последствий ее реализации и предложений по структуре и содержанию Программы.

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по проекту методики мониторинга реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, расчету ее индикаторов, совершенствованию системы статистического учета в сфере транспортного комплекса и подготовке обзоров (докладов) о ходе реализации стратегии».

Подготовлены научно-обоснованные предложения по методическому обеспечению расчета значений индикаторов Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Разработан проект методики  подготовки обзоров (докладов) о ходе реализации Транспортной стратегии. Разработаны предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов, необходимых для обеспечения расчета индикаторов Транспортной стратегии и подготовки докладов о ходе ее реализации. Разработаны предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов в сфере статистического учета транспортной деятельности, а также проект методических указаний по проведению мониторинга реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и проект плана мероприятий по формированию системы мониторинга реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Велась доработка научно обоснованных предложений по методическому обеспечению расчета значений индикаторов Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Осуществлялась доработка предложений по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов, необходимых для обеспечения расчета индикаторов Транспортной стратегии и подготовки докладов о ходе ее реализации. Проводилась доработка проекта методики  подготовки обзоров (докладов) о ходе реализации Транспортной стратегии. 
Велась доработка проектов методических указаний по проведению мониторинга реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, а также предложений по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов в сфере статистического учета транспортной деятельности. Осуществлялась доработка плана мероприятий по формированию системы мониторинга реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года по предложениям и замечаниям структурных подразделений Минтранса России, подведомственных ему федеральных агентств и служб.

По теме: «Разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на дорогах общего пользования с использованием современных инфокоммуникационных технологий».

Определен системно-технический базис для осуществления текущего контроля психофизиологического состояния водителей транспортных средств и выполнялась разработка архитектуры СК ПФС (системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей), в том числе следующие схемы системы: информационно-коммуникационная, позиционирования, организационная, функциональная и другие.

Разработаны основные прикладные решения по  реализации СК ПФС, включая приоритетное использование отечественной навигационной системы ГЛОНАСС. Проведены исследования возможности реализации автоматического учета, накопления и передачи полученной информации, разработаны критерии автоматического учета, накопления и передачи информации.

Разрабатывалась структурная и принципиальная схемы бортового навигационно-информационного устройства и его интеграции с действующими контрольно-навигационными приборами транспортного средства. Разрабатывалась программа для ЭВМ, входящая в состав предлагаемой системы контроля и рассматривалась возможность ее взаимодействия с другим имеющимся навигационно-информационным оборудованием транспортного средства и иными прикладными программами. Разрабатывался эскизный проект и изготавливался экспериментальный образец СК ПФС.

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по формированию системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры с учетом международного опыта применения «зеленых стандартов» и вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию».

Анализировалось современное состояние нормативной базы и системы государственных органов в сфере обеспечения в Российской Федерации экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; проводилась систематизация требований по экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры с учетом вхождения России во Всемирную торговую организацию, а также подготовки вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития; осуществлялся анализ зарубежного опыта в части изучения применения «зелёных стандартов» (нормативная правовая база, организационная структура), создания систем оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; формировались научно обоснованные предложения по структуре системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры с учетом международного опыта и требований международных документов, действие которых распространяется на Российскую Федерацию; разрабатывались проекты перечней научно обоснованных и объективных показателей техногенного воздействия на окружающую среду транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; подготавливались предложения по перечню и содержанию изменений нормативных правовых документов, необходимых для формирования системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; велась подготовка предложений по проекту плана первоочередных мероприятий, направленных на формирование системы оценки экологичности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; готовились научно обоснованные предложения по разработке критериев системы добровольной экологической сертификации объектов транспортной инфраструктуры с учетом международного опыта применения «зелёных стандартов» и вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. 

По теме: «Разработка проекта программы по внедрению ресурсосберегающих и экологически безопасных материалов и технологий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, а также при ведении деятельности субъектами транспортного комплекса».

Проведен анализ общей характеристики сферы реализации Программы, в том числе сформулированы основные проблемы в указанной сфере и выполнен прогноз ее развития на период до 2020 года. Определены приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач. Подготовлено описание основных ожидаемых результатов, сроков и этапов реализации Программы. Проведено обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей по этапам реализации Программы и выполнена оценка влияния внешних факторов. Разработаны обобщенные характеристики основных мероприятий Программы. Определена приоритетность мероприятий, объемов и источников их финансирования. Подготовлена обобщенная характеристика мер государственного регулирования Программы. Разработан прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) по этапам реализации Программы. Подготовлена информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы. Подготовлено обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы. Разработаны предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства для реализации мероприятий Программы. Проведен анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы, а также подготовлена прогнозная оценка эффективности Программы и социально-экономических последствий ее реализации.

Выполнялась корректировка научно обоснованных предложений в проект программы внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных материалов и технологий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, а также при ведении деятельности субъектами транспортного комплекса, с учетом замечаний и предложений структурных подразделений Минтранса России, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

По теме: «Разработка унифицированных принципов расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов в сфере транспорта на основе математического моделирования».

Сформированы требования к типовой финансовой модели инвестиционного проекта с учётом возможности совмещения в одной финансовой модели объектов строительства (или реконструкции), относящихся к разным видам транспорта, разным источникам финансирования (государственного, частного, заемного), с учётом влияния рисков внешней среды, наличия возможности изменения пользователем всех параметров финансовой модели для построения различных прогнозных сценариев. Разработаны вычислительные алгоритмы и структура информационных потоков типовой финансовой модели инвестиционного проекта в сфере транспорта, в том числе описание применяемых расчётных математических алгоритмов, внутренних переменных, выходных отчётных форм и диаграмм. Разработано обоснование предложений по сбору и верификации исходных данных, порядок внесения исходных данных в финансовую модель, реализовано управление параметрами финансовой модели, выполнены расчёты показателей эффективности инвестиционного проекта. Разработаны предложения по структуре и методике формирования «Книги допущений» - сводного документа, содержащего информацию о всех исходных данных и параметрах, использованных при прогнозировании реализации инвестиционного проекта в сфере транспорта.

Осуществлялась разработка макетов типовых финансовых моделей в формате Microsoft Excel в соответствии с перечнем типовых инвестиционных проектов в сфере транспорта. Разрабатывалась инструкция пользователя по работе с типовой финансовой моделью инвестиционного проекта. Проводился анализ корректности и полноты данных о пилотных инвестиционных проектах. Разрабатывалась методика и план проведения опытной апробации типовых финансовых моделей на данных пилотных инвестиционных проектов. Проводилась опытная апробации типовой финансовой модели на данных пилотных проектов, в том числе осуществлялось внесение исходных данных в модель, а также расчёт натуральных и стоимостных показателей, формирование «Книги допущений», расчёт показателей эффективности и подготовка предложений по выбору финансово-правовой схемы реализации пилотного инвестиционного проекта. Разрабатывался проект плана мероприятий по внедрению унифицированных принципов расчётов экономической эффективности инвестиционных проектов в сфере транспорта на основе математического моделирования для подготовки и анализа инвестиционных проектов в сфере транспорта. Разрабатывались предложения по интеграции унифицированных принципов расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов с АСУ ТК и использованию информационных и вычислительных ресурсов АСУ ТК для построения прогнозов и расчёта показателей эффективности инвестиционных проектов в сфере транспорта.

По теме: «Проведение мониторинга транспортного спроса, состояния и проблем развития автомобильного и городского пассажирского транспорта в Российской Федерации и подготовка аналитического доклада».

Разрабатывался окончательный вариант методики сбора и обработки информации о функционировании автомобильного транспорта и городского электрического транспорта в организациях различных форм собственности. Велась подготовка и проводилось обследование структуры спроса на перевозки автомобильным и городским электрическим транспортом в нескольких субъектах Российской Федерации. Проводился анализ состояния и проблем развития автомобильного и городского электрического транспорта на основании результатов обследования. Подготавливался аналитический отчет о текущем состоянии и функционировании автомобильного и городского электрического транспорта (в целом и в разрезе субъектов Российской Федерации), включающего информацию о парке транспортных средств (возраст, вместимость, грузоподъемность (для грузового транспорта)), в том числе по основным видам грузов (товарным группам), о транспортных организациях различных форм собственности, объемах перевозок, грузо- и пассажирообороте и др., а также об основных проблемах, путях и методах их решения, перспективах и направлениях устойчивого функционирования, развития и доступности транспортных услуг. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по развитию транспортной системы и мультимодальных связей Красноярского транспортного узла в целях обеспечения проведения крупных международных мероприятий, повышения доступности и качества транспортных услуг Российской Федерации».

Проведен сбор и анализ информации и нормативных актов по методологии развития транспортной системы регионов и мультимодальных связей в России и за рубежом. Осуществлен сбор и анализ информации о системах транспортного обслуживания участников и гостей при проведении крупномасштабных международных мероприятий в России и за рубежом: основные этапы подготовки и развития элементов транспортной системы; выявление и анализ основных сложностей и “узких мест”, возникших на этапе проведения соревнований, на основе анализа и автоматического структурирования информации из открытых источников; формирование матрицы рисков и угроз. Проведен анализ существующих социально-экономических, географических, инфраструктурных, транспортных  характеристик и показателей региона с учетом перспектив развития к 2019-2020гг. Подготовлена характеристика Красноярского транспортного узла: объекты транспортной инфраструктуры (аэропорт, ж.д. станции, остановочные пункты, автомобильные дороги и т.д.); предприятия, участвующие в транспортном обслуживании гостей и участников Универсиады; расположение спортивных объектов; диспетчерские пункты пассажирского транспорта общего пользования; другие органы управления и контроля, в т.ч. общественной и транспортной безопасности; маршруты движения регулярных и заказных автобусных перевозок с определением конкретных параметров маршрутной сети и почасового объема перевозок по каждому маршруту; расположение зон эвакуации подвижного состава для каждого или группы маршрутов.

Проводилась оценка потребностей в перевозках пассажиров и грузов различными видами транспорта, основанная на анализе исходных данных, а также оценка возможности пропуска дополнительных объёмов перевозок пассажиров и грузов через объекты инфраструктуры различных видов транспорта.

Определялись основные транспортные коридоры и способы прибытия/убытия участников и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года с разбивкой по клиентским группам и указанием численности. Определялись точки притяжения и места концентрации участников и гостей Универсиады, их категории и численность. Разрабатывался проект научно обоснованных предложений по развитию транспортной системы и мультимодальных связей Красноярского транспортного узла. Проводилась оценка влияния и последствий реализации разработанных научно обоснованных предложений по развитию транспортной системы и мультимодальных связей Красноярского транспортного узла на развитие Красноярской агломерации, в том числе с точки зрения последующего использования инфраструктуры и подвижного состава. Осуществлялось согласование проекта научно обоснованных предложений по развитию транспортной системы и мультимодальных связей Красноярского транспортного узла с Оргкомитетом Всемирной зимней универсиады.

По теме: «Разработка методических рекомендаций по формированию комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектами Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу».

Разработана сбалансированная системы параметров транспортного обслуживания (ССП ТО) для целей формирования Плана транспортного обслуживания населения субъектами Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок, а также рекомендаций по определению фактических и оценке целевых значений параметров ССП ТО.

Подготовлена сбалансированная система параметров транспортного обслуживания (ССП ТО) населения и методика определения целевых параметров транспортного обслуживания. Проведен анализ международного опыта оценки параметров транспортного обслуживания, а также анализ взаимосвязи параметров транспортного обслуживания, индикативных показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Разработана ССП ТО для средне- и долгосрочного планирования и последующего мониторинга развития пригородных пассажирских перевозок. Разработаны методические рекомендации по определению существующих и оценке перспективных величин параметров, включённых в ССП ТО. Разработаны рекомендации по определению и оптимизации целевых значений параметров транспортного обслуживания. Выполнена разработка прототипа автоматизированной информационной системы управления по формированию и согласованию комплексных Планов транспортного обслуживания между участниками процесса.

Выполнена разработка прототипа автоматизированной информационной системы управления по формированию и согласованию комплексных Планов транспортного обслуживания между участниками процесса в части: разработки пользовательской и эксплуатационной документации на прототип автоматизированной информационной системы управления по формированию и согласованию комплексных Планов транспортного обслуживания между участниками процесса. Разработаны методические рекомендации по формированию комплексного Плана транспортного обслуживания населения субъектами Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок, включая ССП ТО и методические указания по оценке и расчёту включённых в неё параметров, рекомендации по структуре и содержанию Плана, порядку его разработки и согласования, типовой План.

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по подготовке и реализации плана (заказа) осуществления пригородных перевозок и разработке современных стандартов качества обслуживания пассажиров в Российской Федерации».

Разработан проект ведомственного акта Министерства транспорта Российской Федерации. Разработан регламент подготовки (актуализации), согласования и утверждения параметров плана (заказа). Разработаны рекомендуемые формы договорных документов. Проведен анализ возможных форм структуры и содержания плана (заказа), позволяющий выявить наиболее оптимальную форму плана (заказа). Определен порядок выбора перевозчика для осуществления перевозок в соответствии с заказом. Сформированы основные требования к участникам размещения заказов, определены основные функции и права государственных заказчиков. Проведен анализ и сформирован алгоритм утверждения параметров плана (заказа) для целей разработки регламента подготовки (актуализации), согласования и утверждения параметров плана (заказа). Разработаны рекомендуемые формы договорных документов, включающие в себя все необходимые требования, предъявляемые к перевозчику при осуществлении пригородных пассажирских перевозок, требования относительно регулярности осуществления перевозок, маршрутов сообщения в соответствии с заказом. Разработан порядок взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной власти при осуществлении плана (заказа), подготовлены предложения относительно совершенствования методологической базы формирования плана (заказа). Подготовлен порядок заключения договорных документов, порядок осуществления контроля за деятельностью перевозчиков при реализации плана (заказа) в соответствии с договорными документами. Проведена разработка порядка мониторинга и формирования отчетности о достижении заданных стандартов качества обслуживания пассажиров при осуществлении пригородных перевозок. Проведена разработка порядка определения форм и размера ответственности за нарушение стандартов качества обслуживания пассажиров при осуществлении пригородных перевозок.

Разработан модуль, входящий в прототип автоматизированной информационной системы управления по подготовке и формированию плана (заказа) на осуществление пригородных перевозок, включающий функционал по формированию и согласованию заказов на организацию перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в части: функционала модуля, входящего в прототип автоматизированной информационной системы: проведена разработка информационного инструментария по подготовке и распределению форм сбора данных и документов плана (заказа) на осуществление пригородных перевозок; выполнена разработка прототипа информационной системы; осуществлена публикация прототипа информационной системы в сети Интернет.

Разработан единый информационный справочник стандартов качества обслуживания пассажиров в виде модуля прототипа автоматизированной информационной системы в части функционала модуля, входящего в прототип автоматизированной информационной системы: в части информационного инструментария по подготовке и распределению форм сбора данных и документов единого информационного справочника стандартов обслуживания; прототипа информационной системы; публикация прототипа информационной системы в сети Интернет.

Велась разработка модуля, входящего в прототип автоматизированной информационной системы управления по подготовке и формированию плана (заказа) на осуществление пригородных перевозок, включающий функционал по формированию и согласованию заказов на организацию перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в части пользовательской и эксплуатационной документации на модуль, входящий в прототип автоматизированной информационной системы управления по подготовке и формированию плана (заказа) на осуществление пригородных перевозок.

Проводилась разработка единого информационного справочника стандартов качества обслуживания пассажиров в виде модуля прототипа автоматизированной информационной системы в части пользовательской и эксплуатационной документации на модуль, входящий в прототип автоматизированной информационной системы управления единым информационным справочником стандартов обслуживания пассажиров.

По заключенным контрактам в 2015 году

По теме: «Выработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по развитию интегрированной транспортной инфраструктуры на Каспии с участием Российской Федерации, а также определению механизмов и путей их реализации во взаимодействии с прикаспийскими государствами».

Проводилась оценка современного состояния и факторов развития транспорта в Каспийском регионе в контексте развития транспортных связей между Китаем, Центральной Азией, Россией, Европой и Ближним Востоком. Осуществлялась идентификация показателей развития транспортной отрасли в регионе в целях мониторинга ее развития в долгосрочной перспективе. Подготавливалась характеристика существующей сети основных международных автодорожных, железнодорожных и смешанных наземно-морских маршрутов, проходящих по территории Каспийского региона. Проводился анализ функционирования паромных линий и линий ро-ро на Каспийском море. Осуществлялся анализ существующих объемов международных грузовых и пассажирских перевозок между Россией и другими прикаспийскими государствами, выполняемых различными видами транспорта. Проводился анализ транзитных перевозок по основным международным транспортным коридорам, автодорожным, железнодорожным и смешанным маршрутам, проходящим через Каспийский регион. Подготавливался прогноз перспективных объемов международных грузовых и пассажирских перевозок между Российской Федерацией и прикаспийскими государствами по видам транспорта на среднесрочную перспективу. Проводилась оценка перспективных объемов транзитных грузопотоков, тяготеющих к международным транспортным коридорам и транспортным маршрутам, проходящим через Каспийский регион. Проводился анализ нормативно-правовой базы сотрудничества стран Каспийского региона в области транспорта и подготовка научно-обоснованных предложений относительно ее совершенствования в рамках пяти прикаспийских государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана). Проводился анализ транспортных программ, проектов и инициатив по развитию транспорта в регионе, реализуемых прикаспийскими государствами, а также международными организациями, выполнялась оценка вытекающих вызовов и угроз для интересов Российской Федерации.

По теме: «Проблемы транспортной безопасности, обусловленные правовыми коллизиями законодательства в области транспортной безопасности и законодательства в области гражданской авиации, в части касающейся выполнения международных обязательств Российской Федерации по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в соответствии с международными стандартами ИКАО».

Проводилось исследование и изучение законодательства Российской Федерации о гражданской авиации, регламентирующего на объектах гражданской авиации и воздушных судах организацию обеспечения авиационной безопасности. Проводилось изучение и исследование законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, регламентирующего организацию субъектами транспортной инфраструктуры мер по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства. Проводилось изучение и исследование законодательства Российской Федерации о гражданской авиации, регламентирующего требования, порядок подготовки и аттестации персонала, который задействован для обеспечения авиационной безопасности на объектах гражданской авиации и воздушных судах. Проводилось изучение и исследование законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, регламентирующее требования, порядок подготовки и аттестации (сертификации) персонала, который задействован для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства. Проводилось изучение и исследование законодательства Российской Федерации о гражданской авиации, регламентирующее порядок сертификации деятельности по авиационной безопасности на объектах гражданской авиации и воздушных судах. Осуществлялось изучение и проводился анализ практической реализации законодательства Российской Федерации, связанный с организацией авиационной безопасности и обеспечением транспортной безопасности на воздушном транспорте. Определялись участники деятельности, связанные с обеспечением транспортной безопасности, а также права и обязанности таких участников при обеспечении авиационной безопасности в гражданской авиации. Проводилось изучение и исследование норм, стандартов и правил, установленных международными договорами Российской Федерации в области гражданской авиации в части обеспечения авиационной безопасности. Подготавливались обоснования и предложения по гармонизации законодательства о гражданской авиации с законодательством о транспортной безопасности с учетом норм, стандартов и правил, установленных международными договорами Российской Федерации. Разрабатывались предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части устранения несоответствий норм законодательства о гражданской авиации с законодательством о транспортной безопасности, включая предложения по структуре, составу и содержанию проектов необходимых нормативных актов в области обеспечения транспортной безопасности для реализации требований воздушного законодательства, включая действующие стандарты ИКАО.

По теме: «Разработка научно-обоснованных предложений и модели интегрированной системы информационного мониторинга безопасности авиационной деятельности обеспечивающей функционирование механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (МНМ УППКБП) в Российской Федерации».

Проводился анализ требований и рекомендаций ИКАО и воздушного законодательства Российской Федерации, регламентирующих задачи государства в области МНМ УППКБП. Определялись функции субъектов разрабатываемой системы информационного мониторинга безопасности авиационной деятельности как компонента МНМ УППКБП. Велась разработка структуры базы данных системы информационного мониторинга безопасности авиационной деятельности, обеспечивающей функционирование МНМ УППКБП в Российской Федерации. Осуществлялась разработка структуры системы для реализации механизма, позволяющего осуществлять сбор, хранение и анализ данных о безопасности авиационной деятельности в рамках МНМ УППКБП, а так же обмен данных с ИКАО в соответствии с МОВ. Разрабатывался проект онлайн системы информационного мониторинга безопасности авиационной деятельности на основе веб-приложения, работающей в тестовом режиме.

Кроме того, в соответствии с поручением Минтранса России от 20 ноября 2014 г. №АЦ-83-пр ФКУ «Ространсмодернизация» в план-график включена научно-исследовательская работа по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части создания, внедрения и функционирования информационных систем, создаваемых в целях информационного обеспечения функционирования и развития транспортного комплекса Российской Федерации».Заключение контракта по результатам проведения открытого конкурса планируется в IV квартале 2015 года.
По направлению «Прочие нужды»

В рамках внедрения информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) в отчетном периоде:

· проведена приемка работ по государственному контракту № РТМ-44/14 от 22.08.2014 на разработку методических подходов к разработке и ведению транспортно-экономического баланса Российской Федерации с учетом развития транспортно-экономических связей внутри страны и экспорта транспортных услуг;

· проведена приемка работ третьего этапа государственного контракта № РТМ-102/14 от 27.11.2014 на внедрение АСУ ТК в части решения задач по администрированию начислений и доходов и управлению земельными участками федеральных органов исполнительной власти транспортного комплекса и подведомственных им организаций;
· проведена приемка работ второго этапа государственного контракта № РТМ-83/14 от 30.10.2014 на внедрение АСУ ТК в части решения задачи обеспечения подсистем и пользователей АСУ ТК данными по грузообороту между Российской Федерацией и зарубежными странами;

· осуществлена поставка оборудования для первой очереди центрального телекоммуникационного узла единой корпоративной информационной сети информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК-ЕКИС) в рамках государственного контракта № РТМ-62/15 от 20.07.2014;

· осуществлена поставка общесистемного и платформенного программного обеспечения для первой очереди Головного центра обработки данных (ГЦОД) АСУ ТК по государственному контракту № РТМ-47/15 от 29.06.2015;
· заключен государственный контракт № РТМ-78/15 от 31.08.2015 на оказание услуг по программированию и настройке оборудования первой очереди ЕКИС Минтранса России (подсистемы АСУ ТК-ЕКИС);

· заключен государственный контракт № РТМ-88/15 от 29.09.2015 на внедрение АСУ ТК в части решения функциональной задачи мониторинга состояния технологической безопасности и устойчивости транспортного комплекса (на основе сбора и аналитической обработки данных, получаемых в ходе контрольно-надзорной деятельности на транспорте).

В ходе опытной эксплуатации АСУ ТК проведены работы:

·  по вводу информации и формированию отчетности за II квартал 2015 года по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» и общепрограммным мероприятиям; 

· по формированию сводной отчетности за II квартал 2015 года по реализации мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»;

· по вводу информации и формированию отчетности в АСУ ТК за II квартал 2015 года, по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по подпрограммам «Автомобильные дороги», «Железнодорожный транспорт», «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта», «Гражданская авиация»; с пользователями систематически проводились совещания и обучения по вопросам работы в АСУ ТК.

· по вводу информации для формирования годовой отчетности за II квартал 2015 года по формам, приведенным в письме Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2012 № ОБ-23/590 по мониторингу расходования финансовых средств дорожных фондов;

· по вводу информации для формирования годовой отчетности за 2014 год, за I и II кварталы 2015 года по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов". 

По результатам совещаний о внедрении АСУ ТК в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, с организацией размещения заказов в октябре 2015 года, включено проведение работ на внедрение АСУ ТК в части расширения функциональных возможностей и сопровождения функциональных задач, связанных с мониторингом ФЦП, дорожных фондов, состояния транспортного комплекса, железнодорожного подвижного состава, сопровождение и наполнение АРМ "Портфель руководителя", поддержки международной деятельности Минтранса России.

В отчетном периоде заключены и исполнены в полном объеме следующие государственные контракты:

- на оказание услуг по информированию населения Российской Федерации, органов государственной власти, транспортных организаций о ходе и результатах выполнения Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» путем создания 4 специальных информационно-аналитических выпусков в федеральном отраслевом печатном средстве массовой информации.

- на организацию экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме, проходящем с 27 по 29 мая 2015 года, г. Лейпциг (Германия).

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 9 месяцев 2015 года.
Подпрограмма «Гражданская авиация»
Ключевые причины низкого уровня контрактации расходов инвестиционного характера:

а)
отсутствие определенности по объемам финансирования федеральных целевых программ в 2015 году (предложениями Минфина России и Минэкономразвития России, представленными на рассмотрение Правительства Российской Федерации, предлагались разные решения по оптимизации финансирования). Федеральный закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» издан только 20.04.2015 и определил только общий объем бюджетных инвестиций по каждой целевой программе. Возможность размещения государственных заказов в целях реализации бюджетных инвестиций в соответствии с целевой программой возникает только после определения разбивки ассигнований по отдельным объектам строительства. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов была приведена Минэкономразвития России в соответствие с измененным законом о федеральном бюджете на 2015 в части федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» только 10.06.2015 (письмо Минэкономразвития России № 15212-ЕЕ/Д17и);

б)
в соответствии с поручениями заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 31.12.2014 № АД-П9-9707 от 12.02.2015 № АД-П9-799 было приостановлено заключение новых контрактов в сфере транспорта. Разрешения на заключение государственных контрактов получены:

-
12.02.2015 по объектам чемпионата мира по футболу (аэропорты Домодедово, Шереметьево, а также городов Калининграда, Волгограда, Саранска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары) на сумму 30 066,8 млн. рублей (66,2% от инвестрасходов) (поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 12.02.2015 № АД-П9-799). В настоящее время большинство объектов законтрактовано на сумму 19 994,1 млн. рублей, а по остальным проводятся конкурсные процедуры и заключаются контракты на сумму 599,1 млн. рублей. Вместе с тем конкурсные процедуры по 2 этапу реконструкции аэропорта г. Саранска трижды признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Росавиацией направлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», предусматривающие перенос финансирования в размере 1 301,3 млн. рублей с 2015 на 2016 год. Проектная документация по объекту корректируется. Кроме того, Росавиацией направлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части переноса 500,0 млн. рублей, предусмотренных на реконструкцию аэропорта Шереметьево (1 этап), с 2015 года на 2016 и 2017 годы из-за невозможности выполнения части работ, требующих временного вывода из эксплуатации ИВПП-1, до ввода в эксплуатацию ИВПП-3, а также в части снятия в 2015 году финансирования в размере 515,6 млн. рублей по аэропорту Домодедово (вторая летная зона), поскольку данные средства были предусмотрены на реализацию 2 этапа проекта, однако данный этап до настоящего времени не включен в федеральную целевую программу; 

-
06.05.2015 по поставкам воздушных судов и тренажеров для учебных заведений (на сумму 2 745,8 млн. рублей или 6% от инвестрасходов) (поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 06.05.2015 № АД-П9-3009). Комиссия Росавиации по определению начальных (максимальных) цен проведена 22.06.2015. В настоящее время по данному направлению законтрактовано 1 073,5 млн. рублей и на 1 662,3 млн. рублей проводятся конкурсные процедуры и заключаются контракты.

В целях получения разрешения на заключение государственных контрактов по остальным объектам капитального строительства Минтранс России письмами от 27.03.2015 № ВО-10/3293 и от 26.05.2015 № ОБ-10/6372 направлял обращение в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича. Разрешение было получено 15.06.2015 № АД-П9-3903;
в)
в случае если стоимость закупки превышает 1 млрд. рублей (большинство государственных контрактов на проведение строительно-монтажных работ), в соответствии с действующим законодательством должны быть проведены общественные слушания, для чего на стадии включения информации в план-график проведения закупок инициируется процедура общественного обсуждения. Указанная процедура состоит из двух этапов, первый этап составляет 20 дней с даты размещения информации о закупке в план-график. Второй этап общественных обсуждений начинается с момента публикации извещения о закупке на официальном сайте и заканчивается за 3 дня до даты, когда заказчик вправе отменить закупку. 

Таким образом, проведение общественных слушаний увеличивает срок подготовки к публикации извещения о проведении на 30 календарных дней.

Ключевые причины низкого уровня исполнения заключенных государственных контрактов:

а)
неисполнение подрядчиками обязательств по государственным контрактам, в частности:

-
строительство ИВПП-3 в аэропорту Шереметьево подрядчиками ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и ОАО «Корпорация «Трансстрой» не ведется (на 2015 год предусмотрено 4 927,1 млн. рублей). В настоящее время в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками своих обязательств государственные контракты досрочно расторгнуты. В Минэкономразвития России на согласовании находится проект распоряжения Правительства Российской Федерации по определению единственного исполнителя строительно-монтажных работ по объекту;

-
работы в аэропорту Домодедово (на 2015 год предусмотрено 6 499,5 млн. рублей) ведутся крайне медленным темпом, ведется претензионная работа;

-
удорожание стоимости материалов и оборудования, используемых при реконструкции в аэропорту Храброво (г. Калининград) (на 2015 год предусмотрено 2 330,8 млн. рублей), из-за снижения курса российского рубля относительно европейской валюты и отсутствие аналогичных материалов и оборудования отечественного производства привела к тому, что работы на объекте ведутся медленными темпами. Требуется выработка механизма индексации стоимости проекта и государственного контракта;

б)
ежегодный климатический фактор – открытие строительного сезона фактически во II квартале финансового года.

Заместитель министра транспорта РФ                       _________________________
� - здесь и далее количество мероприятий и объемы финансирования приведены в соответствии с редакцией ФАИП по состоянию на 30.09.2015. 





