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Форма № 11
Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году и ключевые программные мероприятия 
на 2016 год федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году
	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2015 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2015 года(4)
	Примечания(5)

	«Капитальные вложения»

	Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

	«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 


	4008034,5/4008034,5
	6,6%, 

в том числе в части строительства ж/д подхода к Керченскому мосту – 15,5%
	На сегодняшний день с учетом необходимости обеспечения в максимально сжатые сроки транспортного сообщения с полуостровом Крым принято решение об использовании железнодорожной и автодорожной составляющих Проекта для обеспечения транспортных подходов к переходу через Керченский пролив.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2215-р  от 06.11.2014г. единственным  исполнителем по разработке рабочей документации и строительству по объекту ««Создание сухогрузного района морского порта Тамань»  в части ж.д. подходов к Керченскому мосту определено ОАО «РЖД». 

Между ФКУ «Ространсмодернизация» и Дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» заключены Государственные контракты № РТМ-121/14 от 15.12.2014 на выполнение работ на железнодорожном участке от 0 км до 26 км и № РТМ-72/15 от 11.08.2015 на выполнение работ на ст. Вышестиблиевская, железнодорожном участке 26 км-грузовой двор, технологической дороге от ст. Вышестиблиевская до пересечения с автомобильной дорогой Тамань-Волна, на грузовом дворе.

ФКУ «Ространсмодернизация» совместно с ОАО «РЖД» разработан и утвержден план мероприятий по созданию железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (далее – План мероприятий), предусматривающий завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив до конца 2017 года.

В настоящее время в рамках выполнения Государственных контрактов строительство осуществляется на протяжении от станции Вышестеблиевская (включительно) до пересечения с автодорогой Тамань – Волна (33 км железнодорожного пути), строительство грузового двора и технологической дороги, обеспечивающих нужды строительства транспортного перехода через Керченский пролив, находится на завершающей стадии.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 10.04.2014 № Пр-866 и от 14.08.2014 № Пр-1969 о реализации проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив, а также железнодорожных и автодорожных подходов к нему, и поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ДК-П9-7603, Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» № 1068 от 02.06.2015 г. в федеральную целевую программу были внесены изменения, касающиеся паспорта проекта. 

Тем самым создана правовая основа для заключения ФКУ «Ространсмодернизация» Государственного контракта с ОАО «РЖД» на корректировку проектной документации, а также для осуществления приемки работ, выполненных в рамках действующих государственных контрактов, но не принятых до настоящего времени в силу незавершенности корректировки проектной документации.

25.12.2015 заместителем Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденовым и вице-президентом по строительному комплексу ОАО «РЖД» О.В. Тони утверждено задание на корректировку проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив и сухогрузному району морского порта Тамань, подготовлены смета стоимости проектно-изыскательских работ, график выполнения и финансирования работ по корректировке, включая работы по обеспечению проведения государственной экологической экспертизы, технологического и ценового аудита (ТЦА) проекта, скорректированного на основании контракта до внесения в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
	

	«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»


	3841360,4/3841361,7
	Этап I - 9,0%

Этап II - 26,4%
	Этап I - Объекты железнодорожного транспорта

В отчетном периоде получено разрешение Минстроя Российской Федерации на строительство объектов ж/д транспорта от 26.06.2015 № 00-0000362-2015МС.

Направлено уведомление в Дальневосточное управление Ростехнадзора (г. Хабаровск) о начале строительства. Объект поставлен на государственный строительный надзор.

За отчетный период по этапу I в рамках строительства объекта выполнены следующие виды работ: 

1) частичная разработка рабочей документации;

2) разработка проекта производства геодезических работ (ППГР);

3) получение разрешения на строительство объектов ж/д транспорта от 26.06.2015 № 00-0000362-2015МС, выданное Минстроем Российской Федерации;

4) спасательные археологические работы на объекте археологического наследия (ОАН) Первостроителей-3. Получено согласование на проведение земляных и строительных работ от Департамента культуры Приморского края от 15.06.2015 №36/2248;

5) разбивочные геодезические работы, вынос и закрепление трасс (пути общего и необщего пользования ОАО «РЖД»);

6) работы подготовительного периода, в том числе вынос (переустройство) инженерных сетей;

7) земляные работы по устройству насыпи, выемки;

8) сооружение земляного полотна районных парков №№2,4;

9) работы по строительству ИССО (искусственные сооружения), в том числе устройство монолитного ж/б ростверка, буронабивные сваи под опоры мостов и путепроводов, промежуточные опоры, ригели;

10) устройство водопропускных сооружений;

11) имущественно-правовая инвентаризация земельных участков и иных объектов недвижимости в границах полосы постоянного и временного отвода железной дороги;

12) разработка и согласование с администрацией Находкинского городского округа документации по планировке территории (далее – ДПТ);

13) разработка программы и проведение экологического мониторинга. 

Этап II - Объекты морского транспорта

В отчетном периоде получено разрешение Росморречфлота на строительство объектов морского транспорта от 13 марта 2015 г. № RU77203000-АД-39/13.

Получено решение Амурского бассейнового водного управления о предоставлении водного объекта в пользование для производства строительных работ.

Направлено уведомление в Дальневосточное управление Ростехнадзора (г. Хабаровск) о начале строительства. Объект поставлен на государственный строительный надзор.

За отчетный период по Этапу II выполнены следующие виды работ:

1) разработка рабочей документации в полном объеме;

2) частичное возмещение последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов путем выпуска мальков в соответствии с мероприятиями, согласованными Росрыболовством от 09.06.2015 №445;

3) разбивка основных осей сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками;

4) работы подготовительного периода при строительстве гидротехнических сооружений;

5) дноуглубительные работы;

6) отсыпка автосамосвалами пионерным способом под воду при устройстве территории причалом (в том числе устройство вспомогательных дамб для производства работ в составе отсыпки территории причальной части);

7) берегоукрепление откосного и вертикального типов;

8) берегоукрепление причала портофлота:

9) изготовление трубошпунта и спецпрофиля;

10) изготовление анкерных свай;

11) антикоррозийные работы (обезжиривание, обеспыливание, огрунтовка, окраска); 

12) погружение вибропогружателем трубошпунта и свай анкерной стенки гидротехнических сооружений;

13) разработка программы и проведение экологического мониторинга.
	

	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла
	1264309,1/1264782
	3%
	В соответствии с протоколом заместителя Министра транспорта А.С. Цыденова от 16 сентября 2015 г. № АЦ-112 Подрядчиком ООО «Стройгазконсалтинг» подтверждена технологическая возможность выполнения работ по Объекту в рамках лимитов финансирования на 2015 год. 

В рамках выполнения решений Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения концентрации работ, осуществляемых по Проекту в части, необходимой для развития Восточного берега, ООО «Стройгазконсалтинг» (далее – Подрядчик) совместно с ФКУ «Ространсмодернизация» (далее - Государственный заказчик) была проведена подготовительная работа, связанная с оформлением земельных участков под строительство и приведением в соответствие с законодательством РФ документов территориального планирования Кольского района Мурманской области:

1) заключены договора с Октябрьской железной дорогой на пользование земельными участками, находящимися в ведении РЖД;

2) произведены взрывы скального грунта на Западной эстакаде мостового перехода через р. Тулома;

3) производилась срезка растительного слоя на ПК539-ПК543, ПК456-ПК467; 

4) производилась отсыпка первого слоя земляного полотна на ПК 539;

5) оформлены в постоянное бессрочное пользование Государственного заказчика земельные участки категории лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, земли запаса;

6) разработаны и прошли государственную экспертизу проекты освоения лесов;

7) осуществлен перевод участков земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и транспорта;

8) разработаны, согласованы (путем проведения публичных слушаний) и приняты Советом народных депутатов поправки в генеральный план п.г.т. Молочный, связанные с прохождением линии новой железной дороги по территории муниципального образования;

9) разработаны, приведены в соответствие со схемами территориального планирования Российской Федерации и Мурманской области проекты межевания и планировки территории Кольского района; 

10) проведены согласования в муниципалитетах Кольского района и утверждение в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта («Росжелдор») проектов межевания и планировки территории.

23 июля 2015 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» Этап I – Железнодорожная линия: ст.Выходной – мостовой переход через р. Тулома – ст. Мурмаши-2 – ст. Лавна». 

26.11.2015 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ФКУ «Ространсмодернизация» и АО «Мурманская областная электросетевая компания», являющейся территориальной сетевой организацией. В рамках исполнения договора планируется построить две одноцепные воздушные линии 150 кВ от ПС 330 кВ «Мурманская» ФСК ЕЭС до тяговой подстанции 150 кВ станции «Лавна». 
Кроме того, Правительством Российской Федерации утвержден план первоочередных мероприятий по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского залива в с. Белокаменка (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 1129-р). Пунктом 5 плана предусмотрено обеспечение в 2015-2020 годах потребностей указанного центра в автомобильном, железнодорожном и морском сообщении в рамках Проекта. 
	

	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)
	1075093,9/1075218,1
	95,8%

22,8%
	«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

В 2014 году, в связи с изменением технических решений, была проведена повторная экспертиза и получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

В I квартале 2015 года осуществлялась приемка проектно-сметной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

В настоящее время строительно-монтажные работы, предусмотренные условиями государственного контракта, завершены. Подрядчиком проведена работа по приведению в соответствие проектной, рабочей и исполнительной документации.

По результатам реализации проекта выполнены, в том числе, следующие основные виды строительно-монтажных работ:

- укладка  рельсами 16,1 км главных и 64,8 км станционных инвентарных и звеньевых путей;

-  укладка 226 комплектов стрелочных переводов;

-  балластировка пути щебеночным балластом – 245 450 куб. м;

-  электрифицированы 77 км путей;

-  построены 2 автодорожных и 1 железнодорожный путепроводы;

-  построены  железобетонный железнодорожный мост длиной 37,54 м, лестничный переход длиной 5,4 м, автодорожный путепровод длиной 108,41 м, автодорожный путепровод длиной 102,63 м, железнодорожный путепровод длиной 104,06 м;

-  осуществлено устройство ограждения станции 8 906,6 м;

- построены здания и сооружения локомотивного хозяйства общей площадью 9 265,9 кв. м, здания и сооружения службы пути общей площадью 2 558,6 кв. м; здания и сооружения служб водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (площадь застройки 2 140,9 кв. м);

-  автозаправочная станция с подъездной площадкой для автомобилей;

- 4 насосные станции питьевого и пожарного подъема, насосная станция пожаротушения второго подъема площадью 83,6 кв. м и др.

4.12.2015 получено положительное заключение № 440-15/РГЭ-1545/02 по проектной документации и результатам инженерных изысканий. 

В целях устранения замечаний Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, после получения положительного заключения выпущен приказ об утверждении проектной документации объекта от 11.12.2015  № ИГ-20-р. От Северо-Кавказского управления Ростехнадзора получено письмо от 21.12.2015 №13093/25-10, что ООО УК «Трансюжстрой» устранены все ранее выданные замечания.

По состоянию на 31 декабря 2015 года осуществлена оплата по II этапу договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 37 572,4 тыс. рублей и компенсационных затрат  собственнику за переустройство ВЛ-110 кВ в размере  22 962,9 тыс. рублей.

В настоящее время ведутся работы по получению разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

В I квартале ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» по заданию ООО «Стройновация» (далее – Подрядчик) выполнялись работы по проектному аудиту разработанной рабочей документации и выполненных строительно-монтажных работ ООО «НПО «Мостовик» по объекту. В настоящее время судебные  споры с ООО «НПО «Мостовик» завершены. 

18.06.2015 получено разрешение на строительство № RU23-47-0355-2015MC. 

По результатам проектного аудита в отчетном периоде была уточнена производственная программа по Государственному контракту по объемам работ, срокам и финансированию, подрядчиком ООО «Стройновация» проведена дополнительная инвентаризация с учетом выявленных незаконченных строительством объектов, выполняемых ООО «НПО «Мостовик», и  утвержден фактический календарный график выполнения работ. Этапность работ согласована с  филиалом ОАО «РЖД» Северо-Кавказской железной дорогой, а также увязана со смежными проектами в рамках развития Новороссийского транспортного узла, определены участки на объекте, работы на которых возможно выполнять до завершения судебных разбирательств с ООО «НПО «Мостовик».

В полном объеме завершены работы по следующим объектам:

- вынос ХПВ (хозяйственно-питьевого водопровода) на ПК3+51 (блокпост Кирилловский – Парк Б) и ПК 28+80 (блокпост Кирилловский – Парк Б);

- вынос ХПВ (хозяйственно-питьевого водопровода) на ПК 8004+26,4 (блокпост Кирилловский);

- вынос ХПВ (хозяйственно-питьевого водопровода) на ПК 8004+31,4 (блокпост Кирилловский);

- вынос ХПВ (хозяйственно-питьевого водопровода) по ПК 8044-8051 (блокпост Кирилловский – парк Нижний).

На стадии завершении находятся работы по строительству:

-  автодорожного моста на ПК 6+65,64 (на территории парка Б);

- железнодорожных мостов на ПК 8039+99, ПК 8047+15 и ПК 8051+47.

В настоящее время ведутся следующие работы:

-  отсыпка земляного полотна парка Б;

-  разработка выемки грунта на блокпост Кирилловский;

- монтаж опоры и пролетного строения путепровода на ПК 8052+71;

- сооружение питающей линии электроснабжения ВЛ-10 кВ участка блокпост Кирилловский – парк Нижний;

- сооружение линии автоблокировки 10 кВ на участке блокпост Кирилловский – парк Нижний;

- устройство русла канала реки Цемес;

- сооружение железнодорожного путепровода на ПК 0+46.

В отчетном периоде выполнены работы по устройству временных зданий и сооружений (автомобильные дороги и рабочие площадки). Одновременно проведены работы по изъятию земельных участков для нужд строительства объекта. 
	

	Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)


	292807,9/292807,9
	99,7%
	Проект реализуется комплексно, за счет средств федерального и  регионального бюджетов, а также средств частных инвесторов. 

В отчетном периоде велись работы по строительству объекта федеральной собственности, а именно:

1) дноуглубление земснарядом акватории и водных подходов;

2) устройство котлована замены грунта;

3) разработка грунта перед причальной стенкой;

4) монтаж резиновых отбойных устройств по причальной стенке;

5) отсыпка щебня плавучими кранами в крепление открылков;

6) устройство каменой наброски в воду;

7) укладка дорожных плит прикордонной полосы;

8) устройство покрытий портовой автодороги из горячих асфальтобетонных смесей;

9) установка бетонных бортовых камней;

10) устройство земляного полотна под укладку верхнего строения пути внутриплощадочных железнодорожных путей;

11) балансировка и выправка внутриплощадочных железнодорожных путей;

12) укладка верхнего строения пути;

13) укладка стрелочных переводов;

14) подготовка фундаментов под модули оборудования;

15) выправка и отделка пути приемоотправочного парка станции Свияжск;

16) добалансировка и выправка пути, регулировка контактной сети приемоотправочного парка станции Свияжск;

17) приобретение и монтаж технологического напольного и постового оборудования;

18) завершение работ по противорадиационному укрытию;

19) устранение замечаний Ростехнадзора.

Объект закончен строительством в части федеральной составляющей со следующими технико-экономическими показателями:

-противорадиационное укрытие (ПРУ) площадью застройки 688 кв. м.;

-причальная стенка 2586,9 м;

-внутриплощадочные железнодорожные пути суммарной длиной в однопутном исчислении 7,669 км;

-приемоотправочный парк на ст. Свияжск суммарной длиной путей в однопутном исполнении 4,926 км с участком примыкания 0,615 км;

-подъездная дорога от основной до портовой 2,805 км и портовая автодорога 2,404 км;

-автомобильная дорога от М-7 «Волга» до СММЛЦ – 8,614 км с транспортной развязкой в разных уровнях.

 Получено заключение Приволжского управление Ростехнадзора от 02.12.2015 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных правовых актов и проектной документации (ЗОС). 
	

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	Строительство железнодорожной линии станция Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район
	1579732,5/1857 900,0
	100%
	В настоящий момент закончены работы по отсыпке земляной насыпи и разработке выемки на железнодорожной линии ст. Чульбас – Инаглинский угольный комплекс с ПК 0+00 до ПК 57+00. Кроме того, завершены земляные работы на станции Чульбас (разработан котлован, выполнены работы по устройству основания, ведется отсыпка землеполотна). Отсыпана притрассовая автодорога до ПК 27 (ПК 49+00 железнодорожной линии).

В отчетном периоде завершены работы:

- на объездной дороге путепровода по автодороге «Лена». Открыто движение;

- по прокладке водопропускных труб на ст. Чульбас.

Построено 5,7 км новых железнодорожных линий. На участке запущено движение.

07.11.2015г. первый поезд с углём отправился со ст. Инаглинская и прибыл на ст. Чульбасс.
	

	Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива
	14817659,9/14731100
	69,3%
	Выполнены следующие работы: на станции Лужская-Сортировочная: в парках сортировочном и прибытия завершена укладка стрелочных переводов, оборудованных электрической централизацией (ЭЦ) – 185 комплектов, введено 44,8 км станционных и соединительных путей; земляное полотно – 451,85 т. м3,  верхнее строение пути (ВСП) (2-й этап) - 18,3 км,  53 комплекта стрелочных переводов (СП),  установлено 3,85 км ограждения парка прибытия и другие мероприятия; на участке ст. Лужская-Сортировочная-Северная – Лужская-Нефтяная:  3 этап строительства: подготовлено земляное полотно - 454,0 т. м3; ВСП - 1,3 км; ВЛ-10 кВ - 1,312 км.; обогрев 14 комплектов стрелочных переводов на разъезде 12 км; 7,3 км автоблокировки (АБТЦ) перегона раз. 12 км - ст. Северная и другие;  железнодорожные подходы: 1. на ст. Мга введено 9,1 км станционных путей; 14,3 км контактной сети; 2. Перегон б/п 123км - Котлы2:  введен    I главный путь - 1,4 км; 3. ст. Котлы2: введено 1,3 км станционных путей;   4. Перегон Кобралово – Семрино 5,675 км контактной сети; 5. ст. Кобралово: уложено 4 комплекта ЭЦ стрелок;   ст. Семрино: уложено 20 комплектов ЭЦ стрелок; 6. Перегон Пустынька - б/п 22 км: автоблокировкой (АБТЦ) оборудовано 3,1 км; Перегон б/п 22 км - Стекольный: автоблокировкой (АБТЦ) оборудовано 8,9 км, пешеходный переход на ст. Веймарн и другие объекты. Подробно  в форме 1.
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	Строительство и реконструкция:
	
	
	
	

	автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
	8 471 693,579/9 579 422,2
	31,1%
	Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 5,44 км 
	

	автомобильной дороги М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
	5 891 241,352/6 278 750,5
	27,5%
	Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 28,25 км 
	

	автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
	6 41 0875,575/6 512 113
	24,1%
	Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 21,99 км 
	

	автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)
	6 581 381,817/6 620 734,9
	44,2%
	Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 51,84 км 
	

	автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска
	5 850 149,237/6 169 761,1
	46,3%
	Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 42,44 км 
	

	автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана
	168 038,698/169 091,3
	21,3%
	Ввод мощностей не планировался 
	

	автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока
	2 114 314,95/2 134 177,7
	34,2%
	Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 36,29 км 
	

	Подпрограмма «Морской транспорт»

	Строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт


	599 000,0

599 000,0


	100 %


	Техническая готовность 2 судов - 100%. Суда переданы ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота».
	

	Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга
	15 790,3

15 790,4
	100 %

	Техническая готовность  – 100,0%.

Завершено осуществление авторского надзора за строительством объекта.
	

	Строительство дизель-электрического ледокола мощностью около 16МВт  (2 судна) 


	2 930 866,0

2 930 866,0


	100 %


	Техническая (строительная) готовность ледоколов: ЛК-16 № 1 «Владивосток»  – 100,0 %; ЛК-16 № 2 «Мурманск»  – 100,0 %.
	

	Реконструкция системы управления движением  судов Кандалакшского залива
	16 499,3

16 500,0
	100 %


	Техническая готовность 100%. Завершено осуществление авторского надзора.
	

	Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

	Разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, I этап
	10 000,0

10 000,0


	100 %


	Завершены работы по реконструкции судоходных плотин  гидроузлов №№ 2, 3 Северско-Донецкой шлюзованной системы  (СДШС). Выполнены работы по срезке шпунтового ограждения, демонтажу перемычек, работы по разборке бычков. Завершена рекультивация территории строительства. Объект принят приемочной комиссией в эксплуатацию
	

	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна, I этап


	174139,6

174140,0


	100 %


	Завершены работы по    реконструкции   левой  причальной  стенки нижнего подходного канала,  правой причальной стенки верхнего подходного канала, монтаж верхних ремонтных ворот левой камеры,  электрооборудования левой камеры Чайковского щлюза,

верхних ремонтных ворот левой камеры,  электрооборудования левой камеры Чайковского щлюза. 

Объект принят в эксплуатацию


	

	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала, I этап


	145 553,1

145 553,2


	100 %


	Завершен комплекс работ по реконструкции шлюзов №№ 6, 7, 15, приканальной дамбы  № 181, водоспуска  № 135, реконструкции Сосновецкой АТС и прокладке волоконно-оптического кабеля связи от шлюза  № 15 до шлюза  № 16. В составе стройки построено 15 двухквартирных жилых домов в п. Сосновец и         п. Летнереченский.

 30.06.2015 г. проведена приемочная комиссия по приемке 1-го этапа комплексного проекта, акт приемочной комиссии утвержден 06.07.2015 г.


	

	Подпрограмма «Гражданская авиация»

	«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»
	4 753 821,3 /

4 978 348,1


	31,36
	За отчетный период выполнены работы по снятию растительного грунта с сохранением в валах для последующего использования (1 222 тыс. куб.м. из 1 233 тыс. куб.м или 99% от общего объема), разработке выемки с предварительным рыхлением и транспортировкой в насыпь (5 861 тыс. куб.м. из 5 912 тыс. куб.м. или 99% от общего объема), устройству насыпи из раннее разработанного грунта выемки с планировкой и уплотнением (5 287 тыс. куб.м. из 5 321 тыс. куб.м. или 99% от общего объема), восстановлению растительного слоя, с планировкой и уплотнением (292 тыс. куб.м. из 829 тыс. куб.м или 35% от общего объема), устройству цементобетонного покрытия Btb 4.8 (124 тыс. кв.м из 695 тыс. кв.м или 18% от общего объема), устройству водосточно-дренажной сети аэродрома (18 км из 59 км или 29% от общего объема), устройству монолитных колодцев (202 шт. из 665 шт. или 30% от общего объема), устройству периметрового ограждения (1 565 м из 11 700 м или 13% от общего объема). 

В том числе, приступили к строительно-монтажным работам по устройству водоотводных канав, объектов песчано-гравийной смеси ПГС.
	

	«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)»
	2 222 008,2 /

2 222 181,3


	67,01
	В отчетном периоде проводились работы по следующим государственным контрактам.

-Государственный контракт № 0373100090913000052 от 04.06.2014.

Проведены подготовительные работы на перроне, в том числе разборка 6,6 куб.м асфальтобетонных покрытий и оснований, разборка 36,6 куб.м цементобетонных покрытий и оснований, демонтаж 330 пог.м участков топливопровода, демонтаж 5 колодцев центральной заправочной станции. 

На рулежной дорожке РД-J выполнены работы по выемке просадочных грунтов с обратной засыпкой 23 690 куб.м, планировке грунтовых участков 2 210 кв.м, посеву трав 2 200 кв.м. 

Произведено устройство основания на перроне, в том числе устройство отмостки кабельного сборного колодца ККС в количестве 2 шт.; из щебне-песко-цементной смеси – 4 970,22 кв.м, устройство покрытий из асфальтобетона – 5 957,00 кв.м, из цементобетона – 825,00 кв.м,.

Велись работы по устройству 1 841,49 кв.м покрытия из асфальтобетонной смеси на ВДС, произведено устройство 7 847,72 м труб кабельной канализации различного диаметра, установлено 2154,41 пог.м коллекторов разных диаметров.

Произведены работы по устройству 6 950,03 куб.м выемки грунта, устройству 11 666,00 кв.м основания из щебня, устройству 10 359,89 кв.м покрытия из асфальтобетонной смеси на магистральной рулежной дорожки МРД-Н, рулежных дорожках РД-А, РД-F, РД-Е, РД-D.

Проводились работы по устройству 67,5 куб.м ростверка на трансформаторной подстанции технического обслуживания ТП-ТО № 1, 2, 4.

Произведены работы по снятию растительного слоя - 12 284,63 куб.м, уплотнению основания – 8 078,75 куб.м, устройству насыпи - 66 970,72 куб.м, основания из песка - 21 106 кв.м, основания из щебня - 30 736 кв.м на патрульной дороге.

Велись работы по устройству 94,52 пог.м трубопровода ливневых стоков на очистку коллектора К2, устройству 1 комплекта охранной сигнализации, произведен демонтаж 330 пог.м существующих трубопроводов на очистных сооружениях № 1, а также работы по устройствам 33 пог.м исходного стока коллектора К2 и 1 комплекта охранной сигнализации на ОС № 2.

На прочих объектах проведены выемка просадочных грунтов с обратной засыпкой на площадке для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью в объеме 20 990,50 куб.м, устройство закрытых лотков коллектора 12 и 13 водосточно-дренажной сети – 480 пог.м, обработка цементобетонного покрытия пропиточным составом – 22 355 кв.м, монтаж смотровых колодцев системы светосигнального оборудования – 232 шт., прокладка высоковольтного кабеля в трубе полиэтиленовой низкого давления и кабельных переходах – 25 820 пог.м, прокладка кабелей – 17 676,47 пог.м, дополнительные ячейки в центральных распределительных пунктах (ЦРП-1, ЦРП-2) – 6 шт, монтаж комплектных трансформаторных подстанций очистных сооружений № 1 и № 2 – 2 шт, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси на площадке очистных сооружений-1 – 1850 кв.м.

-Государственный контракт № 0373100090914000096 от 26.12.2014.

Проводились подготовительные работы по разборке асфальтобетонных покрытий и оснований 56 110,34 кв.м, разборке цементобетонных покрытий и оснований 9 340 кв.м, демонтажу дождеприемных, смотровых колодцев – 50 шт, заделке отверстий 431 шт, устройству выемки 6 170 куб.м, уплотнению просадочного грунта 59 880 кв.м, планировке поверхности дна корыта 10 000 кв.м, устройству насыпи 71 554 куб.м, планировке грунтов  210 056 кв.м, очистке существующего покрытия от грязи и пыли 170 031,31 кв.м, устройству прослойки из геомембраны, термоскрепленной с геотекстилем 14 820 кв.м, слоя из песчано-гравийной смеси 11 050 кв.м, слоя из щебня 26 920 кв.м.

На рулежных дорожках РД-Е, РД-F и перроне выполнялись работы по разборке конструкции покрытия из асфальтобетона – 34 039,12 кв.м, разборке слоя из цементобетона – 34 039,12 кв.м, устройству выемки – 30 776,2 куб.м, планировке поверхности дна корыта – 35 722,59 кв.м, работы по устройству слоев из песчано-гравийной смеси – 32 872,57 кв.м, щебеночно-песчаной смеси – 36 784,3 кв.м, цементобетона – 69 863,8 кв.м, устройству прослойки из аэродромной полиэтиленовой пленки в 2 слоя – 34 782,4 кв.м, устройству ложных швов, швов расширения, сопряжения, сжатия, расширения – 13 195,37 м и устройству заземлений для воздушных судов  – 9 шт.

На водосточно-дренажной сети выполнены работы по устройству траншей под коллекторы – 2 410 куб.м, засыпке местным грунтом, из песка под трубы – 2 275 куб.м, устройству дождеприемных колодцев – 12 шт, перепусков из дождевых колодцев в смотровые колодцы – 162 м, наращиванию существующих смотровых колодцев – 40 шт.

На грунтовых участках зоны курсового и глиссадного радиомаяков проводились работы по сохранению растительного грунта – 81 750 кв.м и планировке грунтовых участков – 81 750 кв.м. 

На кабельных переходах ИВПП-2, рулежных дорожках РД-А, РД-F выполнены работы по устройству кабельных переходов светосигнального оборудования – 8 шт, кабельных сборных колодцев ККС-5 – 4 шт, переходов связи, переходов электроснабжения – 2 шт.

На объектах энергоснабжения (участки трансформаторных подстанций огней высокой интенсивности ТП-30А, ТП-31А выполнено снятие почвенно-растительного слоя – 1 785 куб.м, устройство корыта под дорожную одежду – 172 куб.м, насыпи из привозного песчаного грунта – 11 564 куб.м, устройство траншеи для прокладки  кабеля 6 кВ - 793,26 куб.м, постели для кабеля - 315,96 кв.м,  обратная засыпка местным грунтом - 465 куб.м, защита кабеля плитой - 7 170 шт., снятие и восстановление растительного слоя  h=15 см  с посевом трав – 1 051,7 кв.м.

На трансформаторной подстанции технического обслуживания ТП-ТО № 1-4 проведены работы по устройству фундаментов под дизельную станцию и топливный резервуар – 4 шт., устройству блочно-контейнерной автоматизированной электростанции комплексной заводской поставки – 4 компл., а также поставлено 4 комплекта оборудования дизельной станции. 

На светосигнальном оборудовании искусственной взлетно-посадочной полосы-2, участках с магнитным курсом посадки Мкпос 138(, 318(, произведен демонтаж кабельных сборных колодцев ККС - 145 шт., огней - 938 шт., высоковольтных и низковольтных штепсельных разъемов - 3 664 шт., изолирующих трансформаторов - 954 шт., выполнены работы по нарезке борозд различной ширины - 5 337,3 м, заделки борозд цементобетоном - 165,8 куб.м, прокладке труб в борозде - 8 122 м.

Получена техническая документация на 26 объектов
	Проведены рабочие и приёмочные комиссии по этапам № 1, № 2, № 3.1. Проведена итоговая проверка Ростехнадзором законченного строительством объекта 29.06.2015-01.07.2015 с получением ЗОС.

	«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (г. Волгоград)»
	432 206,03 /

528 800,0


	92,65
	На летном поле выполнены следующие виды работ.

Грунтовые основания - выполнены работы по снятию растительного слоя грунта - 28 000 кв.м, устройству выемки - 11 182куб.м, разработке минерального грунта - 7 730 куб.м, уплотнению естественного основания - 28 000 кв.м, планировке поверхности с уплотнением - 24 666,57 кв.м, устройству насыпи с послойным разравниванием, уплотнением и планировкой - 1 004 куб.м.

Грунтовые сопряжения - выполнены работы по снятию растительного слоя грунта - 187 925 кв.м, разработке растительного грунта - 193 371 куб.м, планировке растительного грунта - 525 320 кв.м, устройству выемки - 23 580 куб.м, разработке минерального грунта - 16 380 куб.м, устройству насыпи - 39 000 куб.м, планировке поверхности с уплотнением - 364 393,5 кв.м, проводились работы по агротехмероприятиям - 71,55 га.

Произведены ремонтно-восстановительные работы, в том числе замена разрушенных плит покрытия – 158 кв.м, ремонт продольных трещин – 48 м, ремонт швов сжатия - 20 128 м, ремонт поперечных трещин - 112,5 кв.м, ремонт выбоин, сколов углов и кромок плит - 18,34 кв.м.

На искусственной взлетно-посадочной полосе-2 выполнены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий (4 425 кв.м), работы по усилению существующих покрытий и устройству новых покрытий (152 886,5 кв.м), устройству деформационных швов (28 099 м), маркировке искусственных покрытий взлётно-посадочной полосы ИВПП-2 - 9 517 м.

Выполнено устройство кабельных переходов в количестве 15 шт.

На рулежной дорожке РД-D проведены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий (3 100 кв.м), а также выполнены работы по устройству новых и усилению существующих покрытий (12 985 кв.м), устройству деформационных швов (744,92 м), маркировке искусственных покрытий рулёжной дорожки РД-D – 251 м.

На патрульной автодороге выполнены работы по устройству основания из песка – 3 723 кв.м, слоя покрытия из щебня М800 – 10 344 кв.м.

На ограждении произведено устройство из сварных панелей – 2 900 м.

На аварийно-спасательной станции АСС-2 выполнены работы по устройству железобетонных водоперепускных труб – 74 пог.м, 1 монолитного железобетонного фундамента трансформаторной подстанции аварийно-спасательной станции и 1 комплекта монолитного железобетонного каркаса здания. Также произведен монтаж оборудования трансформаторной подстанции аварийно-спасательной станции - 1 комплект 

На светосигнальном оборудовании искусственной взлётно-посадочной полосы произведен монтаж комплектных стоек огней приближения в количестве 390 шт. и прокладка высоковольтного кабеля (7360 м)

На искусственной взлётно-посадочной полосе-1 выполнены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий - 341 кв.м, а также работы по усилению новых покрытий и усилению существующих - 32 615,65 кв.м.

На перроне и местах стоянок проведены подготовительные работы по разборке оснований и покрытий – 143 кв.м, устройству новых и усилению существующих покрытий (9 130 кв.м) и деформационных швов (488 м)

Выполнены работы по реконструкции ВДС - 6 659,5 пог.м.

На очистных сооружениях проведены работы по устройству железобетонных фундаментов, заглубленных стен, фундаментных балок - 189,6 куб.м, монолитных железобетонных конструкций аварийно-буферной емкости - 328 куб.м, строительству монолитных железобетонных конструкций аккумулирующей емкости - 1 327 куб.м, строительству насосно-фильтровальной стации (монтаж металлоконструкций каркаса здания – 35,9 т. и ограждающих конструкций из сэндвич-панелей - 905 кв.м), устройству 1 монолитного железобетонного фундамента трансформаторной подстанции очистных сооружений, выполнен монтаж оборудования трансформаторной подстанции очистных сооружений (1 комплект). Также проведены работы по устройству площадок для объектов радиотехнического обеспечения полетов (1 комплект), выполнялись мероприятия по охране окружающей среды, разбивочные работы (вынос в натуру осей основных объектов (ИВПП-2, РД-Д, МС, ВДС, ССО), разработана рабочая документация.
	Проведена рабочая комиссия по 1 этапу реконструкции (ИВПП-1, ИВПП-2, РД-Д, Перрон и МС, Водосточно-дренажная сеть, ССО ИВПП и РД, Очистные сооружения поверхностного стока, Объекты РТОП и Метео). С 30.12.2015 по 03.02.2016 проводится итоговая проверка Ростехнадзором

	«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)  (г. Волгоград)»
	24 640,0 /

25 261,0


	-
	Срок проектирования 20.11.2014-21.09.2015. Проектирование включает в себя 4 этапа работ. Работы выполнены на 100% от общего объема.

В отчетном периоде выполнены работы по 3 этапу, который включает в себя:

- согласование 1 (прогноз роста интенсивности движения воздушных судов, уточнение расчетных типов воздушных судов, разработка схемы генерального плана аэродрома с учетом дополнительных объектов капитального строительства, оценка объемов работ и предварительный расчет объемов финансирования) и 2 (инженерные изыскания, обследования покрытий и водосточно-дренажной системы с разработкой рекомендаций по их реконструкции, обследование зданий и сооружений, задействованных в технологическом процессе после реконструкции, проектные работы в объеме схемы генерального плана и плана искусственных покрытий) этапов с государственным заказчиком, застройщиком;

- проектные работы в объеме положений п. 17 задания по проектированию (предусматривает объем проектирования по реконструкции существующего перрона для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов общей площадью 160 тыс. кв.м, строительству магистральной рулежной дорожки вдоль ИВПП-2 и реконструкцию существующих рулежных дорожек, удлинение (при необходимости) ИВПП-2 для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов);

- получение и оформление исходно-разрешительной документации, подготовка материалов и оформление градостроительного плана земельного участка, согласование 3 этапа с застройщиком.

Выполнены работы по 4 этапу, который включает в себя подготовку, сдачу и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы, получение заключения по проектной документации, передачу застройщику откорректированной в соответствии с заключением экологической и государственной экспертизы проектной документации, а также прочей документации согласно заданию на проектирование.

Были получены отрицательные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 28.09.2015 № 1333-15/ГГЭ-8966/10, по проектной документации и инженерным изысканиям от 28.09.2015 № 1332-15/ГГЭ-8966/04. Документация была сдана на повторное рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 05.10.2015.

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и инженерным изысканиям от 10.11.2015 № 1500-15/ГГЭ-8966/04 и по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 13.11.2015 № 1531-15/ГГЭ-8966/10.
	

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	Строительство и приобретение патрульных судов
	38257,2/153029
	34,2%
	По итогам 2015 года приобретен 1 патрульный катер из 4х запланированных.
	По состоянию на 31.12.2015 ввиду погодных условий нельзя было провести 

	НИОКР

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства
	503 109,563/509 934,6
	46,2%
	В плановом порядке завершена разработка 64 тем НИОКР, имеющих актуальное значение для дорожного хозяйства
	

	«прочие нужды»

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	Комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла
	3584048,8/3584048,8
	37%
	За год выполнены работы по отсыпке земляного полотна в объеме 71 тыс. куб.м , укладке пути протяженностью 17 км, балластировке пути в объеме 75 тыс. куб.м, произведена укладка 14 комплектов стрелочных переводов, произведен монтаж 2200 пог.м защитных экранов, установлено 350 опор контактной сети, введено в эксплуатацию 52,4 км бесстыкового пути на перегонах: Зимовники - Хутуны (14,3 км), Сальск - Забытый (9,9 км), Поливянский - Развильная (10,9 км), Ангелинская - Полтавская (17,3 км).
	

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	Информационное обеспечение дорожного хозяйства
	1 300 146,013/1 383 462,220


	51,7%
	Выполнены работы по развитию КИСУ/АСУ Росавтодора, подготовке и изданию печатной продукции, реализации интернет-проектов, созданию кинофильмов, выставочных экспозиций, подготовке и проведению научно-практических конференций и семинаров и др. в соответствии с отраслевыми планами
	

	Создание системы платных автомобильных дорог:
	90 590 630,4

85 880 650,1
	43,6%
	после окончания строительства и реконструкции введены в эксплуатацию 53,73 км
	

	- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;
	3 430 004,5

1 623 250,0
	29,7%
	после окончания строительства и реконструкции введены в эксплуатацию 3,63 км
	

	- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;
	20 877 507,1

21 281 500,1
	61,1%
	после окончания строительства и реконструкции введены в эксплуатацию 50,1 км
	

	- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;
	54 740 275,1

54 537 900,0
	50,1%
	Продолжены работы по реализации контрактов на выполнение работ по подготовке территории строительства по 1, 2, 7, 8 пусковым комплексам. Продолжено строительство 4 и 6 пусковых комплексов
	

	- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;
	6 128 938,7

3 767 600,0
	29,3%
	Продолжены работы по реализации государственных контрактов на выполнение работ по подготовке территории строительства по 3 и 4 пусковым комплексам. Начато строительство 1 и 5 пусковых комплексов
	

	- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);
	4 847 195,2

4 640 200,0
	16,2%
	Продолжены работы по реконструкции участков автомобильной дороги на платной основе и разработке проектной документации на объекты строительств и реконструкции автомобильной дороги на платной основе
	

	- скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;
	195 680,7

9 900,0
	1,9%
	Продолжены работы по выполнению проектно-изыскательских работ и разработке проекта межевания территории по объекту
	

	- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог).
	371029,1

20300,0
	28,4%
	Продолжены работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе
	


II. Ключевые программные мероприятия на 2016 год

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2016 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2016 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)
в 2016 году

	Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла
	3%
	3 475 900,0/7 453 900,0
	Рубка леса и корчевка пней, Вынос и переустройство сетей и коммуникаций, путепровод тоннельного типа из металлических гофрированных конструкций  на ПК538+49,80 , А/д путепровод тоннельного на ПК1359+37,95, А/д путепровод на ПК2324+35.22 , А/д мост через р.Кола на ПК2311+149, Переустройство автомобильных дорог, прочие подготовительные работы, Ж/д мост на ПК683+30 через р.Большая Лавна, Ж/д мост через ручей мост на ПК1731+61, Ж/д мостовой переход через Кольский залив (ж/д мост через р.Тулома), Ж/д мост через ручей на ПК475+11, Ж/д мост через ручей на ПК557+95, Ж/д мост через р.Налимовка на ПК648+15, Ж/д путепровод через а/д "КОЛА" на ПК778+06, Ж/д мост через р.Медвежья на ПК477+70, водопропускные трубы, искусственные сооружения  (ж.б. водоотводные лотки, ж.д. переезды), ВСП, объекты подсобного и обслуживающего назначения, объекты энергетического хозяйства, объекты транспортного хозяйства и связи, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения,благоустройство и озеленение территории, временные здания и сооружения, перебазирование машин и механизмов, аренда перевалочных баз и складских помещений, пусконаладочные работы, ПИР, авторский надзор и экспертиза

	Комплексное развитие  Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)
	22,8%
	2 695 700,0/1 827 500,0
	Проектные и изыскательские работы, разбивочные работы, Компенсационное строительство путей необщего пользования, Сети 10-кВ электроснабжения, Сети 0,4-кВ электроснабжения, Прокладка кабеля связи к насосной станции над артоскважиной, Тампонаж поисковой скважины №191-1 (950,5м), Бурение разведочно-эксплуатационной на воду скважины № 191-2 (700 м), Насосная станция (рабочая) над артоскважиной № 191-1, Насосная станция (резервная) над артоскважиной № 191-2, Внеплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод

Внутриплощадочная производственная канализационная сеть в парке "Б", Реконструкция ТП, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Питающая ВЛ-10 кВ, Разборка зданий и сооружений, Срезка растительного слоя, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Удлинение водопропускной трубы на ПК 8033+41 П, ПК 8033+41 Л, Переустройство газопровода Г4П ПК 8033, Земляное полотно б/п Кирилловский, ВСП б/п Кирилловский ВСП б/п Кирилловский ст.Новороссийск Устройство водоотводных лотков от централизуемых стрелок Устройство подпорной стенки на ПК 8032+85 - ПК 8034+80 П, ПК 8035+00 - 8036+48 Л Переустройство контактной сети Сети низкого напряжения и наружного освещения Электрообогрев стрелочных переводов Внешние сети связи Строительство пункта обогрева Рубка леса и корчевка пней Срезка растительного слоя Вынос КЛ-6 кВ на ПК 8058 (Вынос сделан) Вынос водопровода на ПК 8055 - ПК 8057 Вынос дождевой канализации К2 на ПК 8051+41,23 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 на ПК 8044+2,5 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 от ПК8044 до ПК8051 Строительство ВЛ 10 кВ автоблокировки (Вынос с ПК 8055 до парка "Нижний" Переустройство газопроводов Г 8, 9, 10, 11 П Разборка зданий и сооружений на ОП 805км Снос зданий и сооружений на перегонах Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" (на участке ПК 8053+46 - ПК 8058+56) Переустройство кабелей связи ОАО "Ростелеком" (на участке ПК 8037+50 - ПК 8051+30) Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" на ПК 8052 Земляные работы, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Снос зданий и сооружений на перегонах Устройство подпорной стенки, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Железнодорожный мост на ПК 8039+99  Железнодорожный мост на ПК 8047+00

Железнодорожный мост на ПК 8053+46 Железнодорожный путепровод под 2 пути на ПК 8058+56,77 Железнодорожный путепровод на ПК 8051+47,06 Переустройство КС 19 пути парка Нижний, для строительства ж/д путепровода ПК 8052+71,3 Железнодорожный путепровод на ПК 8052+71,3



	Создание сухогрузного района морского порта Тамань
	6,6%,

в том числе в части строительства ж/д подхода к Керченскому мосту – 15,5%
	9 821 800,0/8 721 800,0
	Земляные работы

-отсыпка земляного полотна (км0 - км26; км27 - км32; подходы к путепроводам)

-ст. Пассажирская - 500 м3

-подход к мосту (выемка) - 1200 м3

Верхнее строение пути (ВСП)

-устройство ВСП км0 - км26

-устройство ВСП км27 - км32

Искусственные сооружения (ИССО)

-возведение ИССО на участке км0 - км32

Строительство притрассовой автодороги

Строительство грузового двора

ПИР

Выноса

Археологические изыскания

Разминирование территории

Строительная часть конт. сети

Строительная часть тяговой подстанции Вышестеблиевская

Продольные линии электроснабжения

	Развитие транспортного узла "Восточный-Находка" (Приморский край)
	Этап I - 9,0%

Этап II - 26,4%
	11 981 500,0/3209 700,0
	Этап I – объекты железнодорожного транспорта
Проектно-изыскательские работы.Рабочая документация.

Вынос (переустройство), защита инженерных сетей.

Устройство строительной площадки ИССО

Выполнение работ по проведению археологического надзора (4выезда в год)

Возмещение убытков в связи с временным изъятием земельных участков за границей полосы постоянного отвода

Ведение мониторинговых исследований

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 2

Верхнее строение пути по районному парку № 2

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 3

Сооружение  земляного полотна по примыканию обводных путей IВ и IIВ к станции Находка-Восточная

Сооружение  земляного полотна в районном парке № 4

Отсыпка, укрепление  конусов у мостов и путепроводов

Укладка водопропускных труб при строительстве путей общего и необщего пользования

Строительство мостов и путепроводов (пути общего пользования)

Строительство ЖД ЖБП на ПК 10+71,6  (дл 14,1м) – пути необщего пользования.

Переустройство автодороги на водозабор "Хмыловский" ПК 0+00 - ПК 3+43.63

Устройство автомобильного подъезда к контейнерному терминалу ПК 0+06.10 - ПК 4+73.26

Устройство подъездных автодорог. Пересечение существующих дорог. 

Укладка водопропускных труб на автомобильных дорогах

Строительство АД ЖБП на ПК 72+40  (дл.114,6м

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №2, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства, два пункта дежурного по парку-сигналиста.

Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №3, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства.

Строительство закрытого пункта текущего ремонта вагонов в Районном парке №4.

Устройство Поста ЭЦ в Районном парке №2

Устройство воздухопроводных сетей автоматической пневмоочистки стрелок в Районном парке №2

Строительство объединенного служебно-технического здания с постом ЭЦ, ПТО, товарной конторой в Районном парке №4

Этап II - Объекты морского транспорта

Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация.

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -18,20 м (водол.обсл.дноугл).

Дноуглубительные работы до отметки -18,20

Строительство причалов №1, 2, 3, 4

Устройство берегоукрепления вертикального типа

Устройство берегоукрепления причала портофлота

Устройство сетей электроснабжения 1 этапа строительства

Устройство покрытия и водоотводных лотков на гидротехнических сооружениях

Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -21,50 м

Дноуглубительные работы до отметки -21,50м

Возмещение ущерба водным биоресурсам

Ведение мониторинговых исследований

	Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра
	
	0,0/0,0
	На 2016 год финансирование объекта не предусмотрено

	Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт"
	
	6 127 600,0/1 098 100,0
	Проведение конкурсных процедур.

Выбор генподрядчика. Заключение госконтракта.

Корректировка проектной документации.

Получение положительного заключения ГГЭ.



	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива
	69,3
	15 340 000,0
	По железнодорожной  станции Лужская-Сортировочная: выполнить работы  3-го и 4-го этапов строительства  Сортировочного парка (без горки), включающие в себя:  12 сортировочных путей; работы 3-го и 4-го этапов строительства  Сортировочной горки, включающие в себя:  пучки путей № 1 и 6; работы  по 1-му этапу парка Прибытия. Реконструкция автодорожного подъезда к деревне Хаболово (7,5 км); электрификацию парка (КС – 50 км); электрификацию парка Отправления (КС – 40 км). Ввести в эксплуатацию дополнительный соединительный путь с путепроводной развязкой на перегоне Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная (ЗП – 334,64 т. м3; ВСП -3,0 км; путепровод – 205,2 п.м.; АБТЦ- 3,0 км; КС- 3,3 км).                                                                                                                                     По электрификации участка: ввести в эксплуатацию тяговую подстанцию  Владимирская с ВЭС Новолисино – Гатчина (протяженностью – 36,9 км); выполнить электрификацию участка Гатчина – Веймарн – Лужская (КС-275,54 км) и ж.д. станций Лужского узла (Северная- 32,0 км, Южная- 20,0км, Нефтяная- 30,0км); реконструкцию станции Котлы (пост ЭЦ, ЭЦ станции СП-9 к-тов, КС-9,0км).  Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить пропускную способность Усть-Лужского железнодорожного узла до 67,8 млн. тонн

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	Строительство и реконструкция:
	
	
	

	автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
	31,1%
	8 378 213,200/

8 378 213,200
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 38,3 %

	автомобильной дороги М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
	27,5%
	7 509 829,200/

7 509 829,200
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 30,8 %

	автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
	24,1%
	8 000 229,600/

8 000 229,600
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 27,9 %

	автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)
	44,2%
	1 589 218,200/

1 589 218,200
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 46,4 %

	автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска
	46,3%
	4 367 150,900/

4 367 150,900
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 52 %

	автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана
	21,3%
	3 046 362,700/

3 046 362,700
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 26,8 %

	автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до   Владивостока
	34,2%
	3 301 100,300/

3 301 100,300
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 38,6 %

	Подпрограмма «Морской транспорт»

	Строительство спасательного катера-бонопостановщика (1 судно)
	43,9 %


	125 810,0
	Ввод  объекта в эксплуатацию в 2016 году

	Реконструкция Санкт – Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» 
	1-я очередь:   

Процент технической готовности – 100,0 %.

2-я очередь: 

Процент технической готовности – 78,6 %.
	642 058,4


	 Ввод  объекта в эксплуатацию в 2016 году

	Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

	Разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, II  этап
	72,7 %


	173 107,8
	Завершение работ по реконструкции судоходных плотин  гидроузлов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7  Северско-Донецкой шлюзованной системы  

Ввод  объекта в эксплуатацию в 2016 году

	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна, III этап
	40,1 %


	56 273,2


	Завершение работ по строительству здания  социально-бытового   корпуса   плавсостава   в   г. Красноярске и новых металлических  береговых створных знаков навигационного оборудования

  Ввод  объекта в эксплуатацию в 2016 году

	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала,

I этап
	31,0 %
	630 952,5


	Завершение  работ по реконструкции  гидроузла  № 2,  шлюзов №№ 5,6 .

Ввод  объекта в эксплуатацию в 2017 году



	Подпрограмма «Гражданская авиация»

	«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г.Ростов-на-Дону)»
	31,36
	11 281 982,5 /

 5 129 782,5
	Планируется начать работы на объектах:

ИВПП-1, РД-В2, РД-В3, РД-В4, РД-В6, перрон, изолированное МС, РД-М, кабельные переходы, водосточно-дренажная сеть, техническое обслуживание ВС на МС и электроосвещение перронных МС, ПОЖ1, ПОЖ2, основная аварийно-спасательная станция, контрольно-пропускной пункт, командно-диспетчерский пункт, стартовая аварийно-спасательная станция, объекты РТОП и метеорологическое оборудование.

	«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)»
	67,01
	1 657 900,0 /

1 567 900,0


	Завершить в полном объеме следующие объекты: ИВПП-2 с комплексом работ по энергоснабжению и монтажу ССО, МРД-Н (перронная часть), РД-А, РД-D, РД-F (примыкание к ИВПП-1, РД-E, , РД-J (примыкание к ИВПП-2), завершить строительство  участков патрульной дороги 4,5,  сдерживаемых отсутствием правоустанавливающих документов на ЗУ. Решить  вопрос с  МВД РФ о правах на ЗУ.

Изъятие в собственность Российской Федерации 5 (пяти) земельных участков для государственных нужд.

Кадастровые работы по разделу  4 (четырех) земельных участков

Проведение мероприятий по  подготовке тех. планов и постановки на ГКН объектов недвижимости (2 очередь строительства)

Проведение оценки рыночной стоимости  изымаемых 3 земельных участков

	«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (г. Волгоград)»
	92,65
	152 000,0 /

 -
	Завершение работ по САСС, монтаж объектов  метеооборудования (за счет средств федерального бюджета).

	«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)  (г. Волгоград)»
	-
	1 670 899,5 /

1 670 899,5
	Реконструкция пассажирского перрона, сети рулежных дорожек, строительство площадок 2 ПОЖ, водосточно-дренажная сеть, светосигнальное оборудование, очистные сооружения выпуск № 2.

Кадастровые работы по образованию 21 земельного участка.

Изъятие в собственность Российской Федерации 4 земельных участков для государственных нужд.

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	Строительство и приобретение патрульных судов в количестве 5 единиц.
	0%
	216918,5/216918,5
	Ввод в эксплуатацию патрульных катеров в количестве 5 единиц.


По направлению НИОКР:

	Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1)
	Стоимость работ (2)
в 2016  году, 
тыс. рублей
	Плановый уровень практической реализации (3)
	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4)
в 2016 году

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства


	503 077,2
	Отчеты о результатах выполнения работ по темам отраслевого плана НИОКР, доступные для практического использования в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях и других организациях дорожного хозяйства


	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2015-2017 годы.

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 55 %


По направлению «прочие нужды»:

	Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1)
	Стоимость плановых работ(2) в 2016 году, 
тыс. рублей
	Основание(3) выполнения мероприятий
	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) 
в 2016 году (в натуральных показателях)

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	Комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла
	29 991 000,0


	
	Ввод 31 км дополнительных  путей на перегоне Абганерово (вкл.) – Гнилоаксайская (искл.) (22,3 км) и  Полтавская - Протока (8,7 км) и 13 км станционных путей на ст. Полтавская; ввод в эксплуатацию 95 км бесстыкового пути на перегонах: Песчанокопская-Белоглинская (21,5 км) и Белоглинская-Ея (21,5 км)  и на перегонах: Зимовники-Хутуны (14,3 км), Сальск-Забытый (9,9 км), Поливянский-Развильная (10,9 км), Ангелинская-Полтавская (17,3 км); выполнение  работ на перегонах общей протяженностью 218  км; выполнение задельных объемов работ по реконструкции ст. Тихорецкая и обходу Краснодарского узла при этом планируется выполнение работ по реконструкции ст. Козырьки и строительству ст. Гречаная а также выполнение подготовительных работ по строительству самого Обхода на участке  Гречаная - Козырьки.

	Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка – Чертково - Батайск

в том числе:

Строительство двухпутной элек-трифицированной железной дороги на участке Журав-ка – Миллерово  в обход  Украины
	18 500 000,0
	Данный проект реализуется в целях обеспечения своевременного выполнения Поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18 апреля 2014 г.      № Пр-866 (п.3), от 1 июля 2014 г. № Пр-1546, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 30 июля 2014 г                      № АД-П9-5762, протоколов совещаний у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 5 августа 2014 г. № ДМ-П13-60пр (п.8) и у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 30 июня 2014 г. № АД-П9-81пр (п.3), от 16.10.2013 №АД-П9-201пр.
	Продолжение работ, начатых в 2015 году: разработка и утверждение проектной документации, решение земельных вопросов, включая работы по вырубке леса, завершение археологических работ, завершение проектирования и вынос коммуникаций  (42 объекта, из них 11 – газопроводов, 2 – нефтепровода, 12 – линий ЛЭП,16 – кабелей связи и 1 – водопровод) из зоны строительства  железнодорожной линии. Продолжены работы  на станциях Журавка и Боченково,  участках   0-11 км и 11-31 км.  На участке с 31 по 57 км планируется начало работ по устройству 11 водопропускных труб и другие меропри

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	Информационное обеспечение дорожного хозяйства
	704 800,0
	Реализация отраслевых планов работ по развитию современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, организации информационного обеспечения реализации Подпрограммы, проведения выставок и научно-практических семинаров


	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 59,1 %

	Создание системы платных автомобильных дорог:
	104 481 500
	Федеральная целевая программа
	Окончание  строительства и реконструкции 96,19 км автомобильных дорог

	- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;
	9 593 400,0
	Федеральная целевая программа
	Окончание  строительства и реконструкции 3,36 км автомобильных дорог

	- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;
	15 819 900,0
	Федеральная целевая программа
	Окончание  строительства и реконструкции 40,05 км автомобильных дорог

	- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;
	58 048 800,0,
	Федеральная целевая программа
	Окончание  строительства 3,78 км автомобильных дорог. Продолжены работы по реализации контрактов на выполнение работ по строительству скоростной автомобильной дороги

	- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;
	11 444 500,0
	Федеральная целевая программа
	Продолжены работы по реализации контрактов на выполнение работ по подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации

	- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);
	4 650 700,0
	Федеральная целевая программа
	Окончание  строительства и реконструкции 49,00 км автомобильных дорог

	- скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;
	1 535 500,0
	Федеральная целевая программа
	Разработке проекта планировки территории

	- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог).
	2 258 600,0
	Федеральная целевая программа
	Строительство транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	Создание единой информационной системы Ространснадзора
	31402,0
	Постановление о Правительства Российской Федерации № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
	Проведение работ по развертыванию защищенной телекоммуникационной сети в 72 террриториальных управлениях Ространснадзора               (в 21 территориальном управлении сегменты этой сети уже созданы). При этом основной объем монтажных и пусконаладочных работ предлагается осуществить в 2017 году (в связи с оптимизацией предназначенных на 2016 год средств с 137200 тыс. руб. до 31402 тыс. рублей), а в 2016 году выполнить работы но подготовке проектно-сметной документации, технологическому проектированию и начать работы по созданию сегментов защищенной сети в территориальных управлениях.


Первый заместитель Министра транспорта
 (Ф.И.О.)

