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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2020 годы)».

2. Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация»;
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2014 году:
По направлению «капитальные вложения»

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»:

создание сухогрузного района морского порта Тамань;


комплексное развитие Мурманского транспортного узла; 

комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край);

создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан).

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»:

 строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия);


комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива; 

комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

мероприятия по обновлению мотор-вагонного подвижного состава.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»:

строительство и реконструкция:




отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 "Урал" -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска;

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

отдельных участков    автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана;

автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от  Хабаровска до Владивостока.
Подпрограмма «Морской транспорт»:
формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала (Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга);
строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск (Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта);
развитие морского торгового порта Усть-Луга (Портовое оградительное сооружение акватории Южного района Морского торгового порта Усть-Луга); 

реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации (Система управления движением судов порта Приморск);

реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах 
к морским портам РФ (Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино);

многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (1 судно).

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

строительство первоочередных объектов второй нитки Нижне-Свирского гидроузла;

разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, I этап;

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов № 21-24.

Подпрограмма «Гражданская авиация»:

реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции;

развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область;

реконструкция  и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан;

реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

Строительство и приобретение патрульных судов.

По направлению НИОКР:

По подпрограмме «Автомобильные дороги»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению «прочие нужды»:

По подпрограмме «Автомобильные дороги»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства. 

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.
Программа нуждается в корректировке в целя приведения ее параметров в соответствии с Федеральным законом №348-ФЗ от 03.12.2013 «О внесении изменений федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и с учетом реализации мероприятий по подготовке к проведению 2018 году Чемпионата мира по футболу.
Также, в связи с уточнением параметров финансирования  Программы,  внесены соответствующие уточнения в части индикаторов и показателей подпрограмм и Программы в целом.

Корректировка, отражающая вышеперечисленные изменения, внесена Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 06.02.2014 № 2106-АУ/Д17и.

5. На 2014 год заключено 1 424 государственных контракта (соглашения) на сумму 269 024 627,5 тыс. рублей – 73,8% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 1 050 контрактов на сумму 174 653 842,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 050 контрактов на сумму 174 653 842,8 тыс. рублей; субсидии в объекты гос.собственности РФ – 0,0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 134 контракта на сумму 549 200,9 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 240 контрактов на сумму 93 821 583,9 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 1 155 переходящим контрактам прошлых лет составляет 171 902 449,3 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2014 г. 269 контрактам составляет 97 122 178,2 тыс. рублей, в том числе по 68 контрактам длительностью более одного года – 2 520 122,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация» 
В настоящее время представить информацию о переходящих контрактах не предоставляется возможным, так как все действующие и подлежащие финансированию в 2014 году ранее заключенные договоры подряда должны быть переведены в государственные контракты, которые, в свою очередь, должны быть зарегистрированы в реестре государственных контрактов и поставлены на учет в органах Федерального казначейства, что в отчетном периоде невозможно было осуществить по следующим причинам.

В ходе формирования в 2013 году проекта федерального бюджета на 2014-2016 годы Росавиация, при выборе механизма предоставления бюджетных инвестиций, начиная с 2014 года, ввиду отсутствия проектов новых нормативных правовых актов, руководствовалась постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1456 «О порядке осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации», которым в том числе предусмотрены следующие два механизма осуществления бюджетных инвестиций: передача полномочий государственного заказчика и предоставление субсидий. Росавиацией, как наиболее подходящий к реализации, был выбран механизм осуществления бюджетных инвестиций – предоставление субсидий организациям.

С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, закрепляющие вышеуказанные механизмы предоставления бюджетных инвестиций. В целях реализации новых положений Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительством Российской Федерации приняты постановления от 09.01.2014 № 13 – 16, которыми, в том числе утверждены порядки реализации указанных механизмов предоставления бюджетных инвестиций.

При этом, порядки предоставления бюджетных инвестиций значительно изменились по сравнению с действовавшими в 2013 году.

Так, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Правилами принятия решений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (далее – Правила по субсидиям), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 14, предусматривается издание отдельного решения Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидий, либо внесение изменений в уже принятые решения. 

На основании этого Минэкономразвития России, при доведении до Росавиации письмом от 09.01.2014 № 16-ОС/Д17и федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, установило по всем объектам, планируемым к финансированию путем предоставления застройщику субсидии, ограничение финансирования «2» - выполнение работ и финансирование объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости имущества осуществляется после представления главным распорядителем средств федерального бюджета в Минэкономразвития России копии утвержденного нормативного правового акта (решения) и/или согласованные в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденный нормативный правовой акт (решение) о предоставлении бюджетных инвестиций или субсидий в объекты государственной собственности Российской Федерации или субсидий субъектам Российской Федерации, указанных в пункте 5 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, и внесения соответствующих изменений в федеральную адресную инвестиционную программу.

Учитывая данное ограничение, Минфин России не довел до Росавиации лимиты бюджетных обязательств по указанным объектам.

Таким образом, Росавиации, в целях начала реализации в 2014 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, требовалось осуществить внесение изменений во все федеральные целевые программы, изменив в них механизм финансирования с бюджетных инвестиций на предоставление субсидий. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 09.01.2014 № 14 «Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации» субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое обеспечение разработки проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; на проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства; на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства которых планируется осуществлять с использованием субсидии.

В связи с этим, Росавиацией было принято решение осуществлять бюджетные инвестиции в подведомственные организации, осуществляющие функции застройщика, путем передачи полномочий государственного заказчика в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета».

Для реализации указанного механизма финансирования необходимо было внести изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, а также внести соответствующие изменения в федеральную адресную инвестиционную программу, что невозможно было осуществить из-за наличия ограничения финансирования в ФАИП – сноска 2, и не доведения Минфином России до Росавиации лимитов бюджетных обязательств.

Доведение до Росавиации лимитов бюджетных обязательств по виду расходов 466 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» по объектам, заблокированным в федеральной адресной инвестиционной программе ограничением «2», Минфином России было осуществлено казначейским уведомлением от 20.02.2014 № 107/005.

После доведения лимитов бюджетных обязательств Росавиацией были подготовлены предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, предусматривающие изменение вида расходов с 466 на 414, а также соответствующие изменения в ФАИП, которые после согласования Минтрансом России были направлены в Минэкономразвития России письмом от 27.02.2014 № ОБ21/2198.

Снятие ограничений финансирования (сноска 2), установленных в ФАИП, Минэкономразвития России осуществлено 29.03.2014 (письмо от 29.03.2014 № 6579-ОС/Д17и).

Доведение лимитов бюджетных обязательств по виду расходов 414, позволяющее приступить к осуществлению в 2014 году бюджетных инвестиций в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета», было осуществлено казначейским уведомлением от 31.03.2014 № 107/009. 

Соответствующие изменения в федеральную адресную инвестиционную программу доведены до Росавиации письмом Минэкономразвития от 18.04.2014
№ 8396-ЕЕ/Д17и.

В связи с этим, начать финансирование по объектам капитального строительства в 1 квартале 2014 года не представлялось возможным.

Вместе с тем, информируем, что по состоянию на 01.04.2014 у организаций, которым передаются полномочия по заключению государственных контрактов, объём средств по 38 договорам подряда прошлых лет составляет 12 485 231,3 тыс. рублей и по 1 договору подряда заключенному в 2014 году составляет 62 302,3 тыс. рублей, по которым в 2014 году планируется осуществлять выполнение и оплату работ. Данный объем работ не отражен в форме № 1 пункт 5, формах
№ 2, 6, 7 и 1-ФП. 

Указанная информация будет отражена в последующем отчетном периоде в формах № 1, 2, 6, 7 и 1-ФП, после перевода переходящих договоров подряда в государственные контракты и постановки их на учет в органах Федерального казначейства.

6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 364 750 855,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 264 632 775,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 233 793 713,1 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 30 839 062,6  тыс. рублей), НИОКР – 1 048 162,3 тыс. рублей, «прочие нужды» - 99 069 917,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 33 627 369,7 тыс. рублей – 9,2% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 19 550 774,9 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 14 076 594,8 тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 38 264 859,8 тыс. рублей – 10,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 24 089 339,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 24 089 339,3 тыс. рублей, субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 3 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 14 172 520,5 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 9 379 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 9 379 400,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 484 249 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 447 245 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 787 300,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 35 216 800,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 83 472 437,9 тыс. рублей («капитальные вложения» - 83 200 499,9 тыс. рублей, НИОКР – 6 938,6 тыс. рублей, «прочие нужды» - 264 999,4 тыс. рублей) – 17,2% от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников - 83 472 437,9 тыс. рублей, 16,9% от запланированного.
8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2014 года в разрезе мероприятий: 
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В связи с полученным отрицательным заключением государственной экспертизы от 18 октября 2013 г., в проектную документацию по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» потребовалось внесение ряда изменений технических решений, что в свою очередь повлекло необходимость повторного прохождения экологической экспертизы. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.02.2014 № 123 получено повторное положительное заключение экологической экспертизы по проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»

В настоящее время проектная документация «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» проходит государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 12 мая 2014 г.

«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.
В отчетном периоде проектная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и заключены договоры на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации от 12.03.2014 № 0322Д-14/ГГЭ-9057/10/СГ и на проведение экспертных работ по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 12.03.2014 № 0321Д-14/ГГЭ-9057/04/ГС. Срок получения заключения экспертизы 24 мая 2014 года.

В I квартале 2014 года завершена государственная экологическая экспертиза проектной документации и получено заключение экспертной комиссии от 03.03.2014 № СН-08-05-32/3023 о соответствии представленных материалов требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

«Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» 

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В связи с выводом Ростовского универсального порта из состава Внутренних водных путей и требованием ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла необходимость проектирования гидротехнических сооружений по нормам проектирования, установленным для морских портов. Необходима корректировка задания на проектирование. В связи с этим 12.11.2013 по решению Заказчика Государственный контракт № 01/10 от 13.01.2010 на проектные работы расторгнут. 10.12.2013 письмом № ИГ-05/2849, ФКУ "Ространсмодернизация" обратилось в ФАС о внесениии ОАО "Пятигорскэнергопроект" в реестр недобросовестных поставщиков. 17.01.2014 ФАС отказал во включении ОАО "Пятигорскэнергопроект" в реестр недобросовестных поставщиков о чем уведомил ФКУ «Ространсмодернизация» письмом от 22.01.2014 №ГЗРНП/00016/10.
В отчетном квартале ФКУ «Ространсмодернизация» уточнялись данные о частных инвесторах заинтересованных в реализации проекта.
По результатам сбора информации о грузах и объемов их перевалки, а также приложений частных инвесторов, планируется принять решение о дальнейшем формате реализации проекта и подписать инвестиционное соглашение в рамках проекта.
В апреле 2014 года в г. Ростов-на-Дону запланировано проведение ряда заседаний Координационной группы с участием всех заинтересованных сторон в целях определения дальнейшего развития проекта. Рассматривается возможность, что в 2014 году после согласования технического задания и проведения конкурсных процедур будет заключен новый контракт на корректировку необходимой части проекта.
 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В декабре 2013 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 1-ому этапу (Железнодорожная линия-ст. Выходной-мостовой переход через р. Тулома-ст. Мурмаши 2-ст. Лавна) реализации проекта, по проектной документации и результатам  инженерных изысканий от 24.12.2013 №1322-13/ГГЭ-8918/04, по проверке достоверности сметной стоимости объектов от 24.12.2013 №1325-13/ГГЭ-8918/10.

Средства в объеме 3 007 466,4 тыс. рублей,  предусмотренные на разработку рабочей документации и строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» I этапу (Железнодорожная линия-ст. Выходной-мостовой переход через р. Тулома-ст. Мурмаши 2-ст. Лавна), по состоянию на 29.03.2014 не доведены в связи с ограничением по финансированию по сноске «7». 

Передача проектной документации по 2 и 3 этапу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется в июне 2014 года по завершению работ по проектированию объектов частными инвесторами. 

В I квартале 2014 года проведены конкурсные процедуры на разработку рабочей документации и строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». По результатам конкурса с ОАО «Стройгазконсалтинг» заключен государственный контракт от 19 марта 2014 года №РТМ-19/14 на разработку рабочей документации и строительство объекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" общей стоимостью 41 500 000,0 тыс. рублей.

«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 10,3% от годового задания.

Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

В I квартале 2014 года на объекте выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ:

- устройство насыпи земляного полотна под автодорогой на площади                                  6 900,0 куб. м; 

- выполнена балластировка путей в объеме 23 800,0 куб. м;

- выполнена укладка кабелей сигнализации, централизации, блокировки и связи протяженностью 9 561 м;

- выполнена регулировка контактной сети на протяжении 15,42 км;

- выполнены бетонные работы  в объеме 1 238,2 куб. м; 

- выполнены работы по установке и монтажу напольного оборудования сигнализации, централизации и блокировки, постового и питающего оборудования горочной автоматической централизации;

- закончены в полном объёме  работы по административно-бытовому корпусу в Северных парках;

- завершено устройство дистанционного управления разъединителями контактной сети и ВЛ-10Кв;

- выполнены работы по установке и монтажу напольного оборудования сигнализации, централизации и блокировки, постового и питающего оборудования на пункте технического обслуживания и осмотра локомотивов;

- выполнено  устройство автоматической очистки стрелок в районе «Развязка» и пункта технического обслуживания локомотивов и пункта технического осмотра локомотивов;

- выполнены  пусконаладочные работы компрессорных;

- выполнены  пусконаладочные работы канализационной насосной станции.

Строительство Объекта выполняется одновременно в трех районах будущей станции – «Северный», «Южный» и район «Развязка».

Завершение строительно-монтажных работ планируется в мае 2014 года.

«Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За I квартал 2014 года на объекте выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ:

1) по поисково-оценочным работам на подземные воды для организации автономного хозяйственно-питьевого водоснабжения железнодорожной станции Новороссийск:

- завершено бурение  разведочно-эксплуатационной скважины  на воду  №191-2 диаметром 139 мм глубиной 460 м;

- выполнена установка фильтровой колонны диаметром 245мм  и длиной 70 м;

- проведен комплекс работ по опытной откачке воды.

2) по строительству устройств сигнализации, централизации и блокировки парка «Нижний»:

- проводилась разработка траншеи под укладку кабеля протяженностью 2 км;

- выполнена укладка кабеля длиной 15 км;

- выполнена обратная засыпка траншеи протяженностью 2 км.

3) по строительству железобетонных труб на ПК245+25,00 выполнено устройство монолитного железобетонного ростверка объемом 70 куб. м.

4) по удлинению круглой железобетонной трубы  диаметром 1,5 м на ПК7987+92,27 выполнены работы по разработке котлована в объеме 160 куб. м и устройству монолитного фундамента в объеме 19,6 куб. м.

5) по удлинению прямоугольной железобетонной трубы на ПК7985+54.84 выполнена разработка котлована в объеме 80 куб. м.

Низкий объем кассовых расходов обусловлен тем, что на протяжении более 5 месяцев работы на объекте практически приостановлены, ввиду отсутствия финансирования строительных работ со стороны подрядчика.  

«Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» (СММЛЦ)

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В I квартале 2014 года выполнялись работы по строительству следующих объектов федеральной собственности Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра:

1.Речной порт, в том числе выполнены следующие работы:

- завершены работы по устройству монолитных железобетонных подкрановых балок (за отчетный период выполнены работы в объеме 367,5 куб. м);


- завершены работы по установке металлоконструкций перильного ограждения (за отчетный период выполнены работы в объеме 11,8 тонн);

- завершены работы по цепи леерного ограждения (за отчетный период выполнены работы в объеме 0,4 тонны);

- завершены работы по установке ходовых скоб-трапов (за отчетный период выполнены работы по установке деталей ходовых скоб-трапов в объеме 1,855 тонн);

2. Железнодорожная станция Свияжск, в том числе выполнены следующие работы:

- выполнено устройство несущих стен и перекрытий пристройки к посту электрической централизации в объеме 191,29 куб. м и устройство кровли площадью 470,0 кв. м;

- выполнено устройство внешнего электроснабжения поста электрической централизации на станции Свияжск протяженностью 0,18 км;

- выполнена установка и подключение  трансформаторной подстанции КТП-АБ-160 10 0,4кВ на ст. Свияжск;

3. Противорадиационное укрытие, в том числе выполнены следующие работы:

- завершены общестроительные работы, монолитные железобетонные конструкции, в том числе  за отчетный период выполнены работы в объеме               294,15 куб. м.

Подрядчиком по  Государственному контракту РТМ-115/12 от 11.12.2012  на строительство объекта  является «ПСО «Казань». Календарным планом выполнения работ, являющимся приложением к  Государственному контракту, завершение строительства объекта было предусмотрено 30.09.2013.

Замедление темпов строительства произошло в связи с тем, что подрядчик был в полном объеме задействован в подготовке  к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады. В связи с проводимыми работами генеральный подрядчик по строительству объекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» ПСО «Казань» был задействован в строительстве спортивных объектов и объектов улично-дорожной сети г. Казань.

В связи с несоблюдением сроков строительства и невыполнением своих обязательств в настоящий момент рассматривается возможность удержания неустойки с «ПСО «Казань». Завершение выполнения строительно-монтажных работ по федеральным объектам СММЛЦ планируется в III квартале 2014 года.
Однако окончание работ по созданию Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра напрямую связано с выполнением Республикой Татарстан своих обязательств по проекту, предусмотренных Инвестиционным соглашением, в части  отсыпки территории и подключения к источникам электроэнергии. В настоящему времени Правительством республики Татарстан осуществляются работы по отсыпке территории. При этом работы по подключению объекта  к источникам электроэнергии еще не начинались.


«Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области. Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра»

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

Подрядчик ЗАО «Акватик» закончил работы по проектированию в I полугодии 2013 года. После сдачи проектной документации в государственную экспертизу подрядчик принял решение расторгнуть договор с ФАУ «Главгосэкспертиза».

В течении отчетного периода с подрядчиком и частным инвестором периодически проводятся совещания по синхронизации действий всех сторон в вопросе передачи проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Также в отчетном периоде подготавливается дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению, направленное на актуализацию сроков и объемов инвестиций, как со стороны частных инвесторов, так и со стороны федерального бюджета. Также данное дополнительное соглашение предполагает ужесточения ответственности за невыполнение обязательств по объемам инвестиций в проект и невыполнение указанных в соглашении эксплуатационных показателей.

По направлению НИОКР:

В отчетном периоде выполнялось 2 государственных контракта, переходящих с 2013 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации на общую сумму 36,3 млн. рублей в том числе в 2014 году 36,3 млн. рублей. 

По преходящим контрактам с 2013 года:

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».
По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию технологии взаимодействия участников грузовых перевозок и нормативных правовых актов, необходимых для внедрения международного стандарта электронного оформления и сопровождения авиационных перевозок (e-freight) в Российской Федерации».

Разрабатывались предложения по структуре, содержанию технологий взаимодействия участников перевозок груза специальных категорий на международных воздушных линиях, а также обычного и груза специальных категорий на внутренних воздушных линиях и нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность федеральных органов исполнительной власти, авиационных компаний и других участников в рамках внедрения стандарта e-freight.

Результаты НИР будут использоваться при разработке проектов официальных документов, касающихся изменений в нормативные правовые акты в первую очередь Министерства транспорта Российской Федерации и обеспечивать нормативную и технологическую базу для государственного регулирования и принятия мер по повышению эффективности и конкурентоспособности грузовых авиаперевозок через территорию Российской Федерации.

По теме: «Разработка информационно-аналитической системы электронного паспорта международного транспортного коридора (ЭП МТК) и апробация решений в пилотной зоне».

Осуществлялось формирование требований к информационно-аналитической системе ЭП МТК: требования к базе данных и геоинформационной подсистеме (ГИС МТК), интерфейсам пользователей, аналитическим алгоритмам и отчетам, веб-порталу, протоколам и регламентам информационного взаимодействия с существующими электронными ресурсами и автоматизированными системами управления (АСУ).

Подготавливались предложения Заказчику по трем вариантам пилотного участка МТК, на примере которого будет производиться наполнение данными ЭП МТК. На основе этих вариантов будет выбран один участок, который будет использован в дальнейшем в данной работе как пилотный.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия).

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

В рамках реализации программы в настоящее время ведутся работы по разработке рабочей документации и строительству Пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) на основании заключенного Государственного контракта от 17 ноября 2008 года № 412д между Росжелдором и ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой».
По состоянию на 01.04.2014 г. лимит финансирования 2014 года до Предприятия не доведен.

На сегодняшний день основные работы по строительству линейной части (439,14 км) участка Томмот – Кердем (363,24 км) – Кердем - Н. Бестях (75,904 км) закончены в полном объеме. Ведутся работы по обустройству станций и разъездов, устройству систем сигнализации, централизации и блокировки, связи и энергетики.

По состоянию на 01.04.2014 г., основной разворот строительно – монтажных работ сосредоточен на станции Нижний Бестях. На 100% закончены работы по строительству здания железнодорожного вокзала и благоустройству привокзальной площади. На строительстве задействованы порядка 10 строительных организации, привлечено порядка 350 человек рабочих.
Генеральным подрядчиком выполняются работы по внутренней отделке помещений, устройству внутренних инженерных систем, утеплению цоколей, устройству наружных инженерных коммуникаций, кирпичная кладка внутренних перегородок, монтажные и пуско-наладочные работы внутренних систем инженерных коммуникаций.

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

На 2014 предусмотрена реализация следующих мероприятий:

электрификация участка Гатчина – Веймарн – Лужская-Сортировочная;

внешнее электроснабжение участка Мга- Гатчина - Веймарн – Лужская (иск), Усть-Лужского железнодорожного узла;

развитие ст. Лужская – Сортировочная: парк отправления – 2 этап (6 путей), сортировочный парк – 1 этап; сортировочная горка – 1 этап; парк прибытия – 5 путей и пост горочной автоматической централизации.
По состоянию на 1 апреля 2014 г. выполнено работ и введено основных фондов:
В части I очереди реконструкции железнодорожных подходов введены 2 низкие боковые платформы на раз. 135 км, 2 пункта обогрева на ст. Веймарне, 2 дизель-генерирующих агрегата (ст. Войтоловка, ст. Пустынька), 2 пассажирские платформы, пешеходный переход, видеонаблюдение  на ст. Войсковицы, видеонаблюдение на 3-х перегонах Елизаветино - Кикерино - Волосово – Вруда, пассажирская платформа на ст. Молосковицы, пешеходный переход, видеонаблюдение на ст. Волосово, пешеходный переход на ст. Вруда, СРС на ст. Волосово и ст. Молосковицы.

В части II очереди реконструкции железнодорожных подходов введены электрообогрев на 5-и станциях (Семрино,  Кобралово, б/п 22 км, Керстово, Котлы-2), датчики положения стрелы на 3-х станциях (Кобралово, Мга, Керстово), пешеходные переходы на 3-х станциях (Елизаветино, Керстово, раз. 135 км), переездной пост на переезде на 8 км уч-ка Котлы-Лужская, узлы связи на 2-х станциях (Котлы-2, раз. 135 км), пункты обогрева 4 шт (Веймарн - 2 шт, Керстово-2 шт ), видеонаблюдение на 2-х перегонах (Войсковицы-Елизаветино- Кикерино), автоматическая блокировка с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры на 5-ти перегонах (Мга-Войтоловка-Пустынька-б/п 22 км, Керстово - Котлы-2-Лужская), дизель-генераторный агрегат на б/п 22 км, ремонтно-оперативная радиосвязь на 2 станциях (б/п 22 км, и ст. Керстово), низкая пассажирская платформа  на разд. 135 км.
В части отправочного парка ст. Лужская сортировочная введены: обогрев стрелочных переводов на 79 стрелках, здание дежурного по парку приема №1 и №2, пост электрической централизации с маршрутной электрической централизацией, одно здание монтеров пути, служебно-бытовое здание вагонников, электрическая централизация станции в количестве 83 стрелок, микропроцессорный комплекс (МПК), поездная радиосвязь, ремонтно-оперативная радиосвязь, узел связи в посту электрической централизации, волоконно-оптический кабель (ВОК) протяженностью 1,55 км, внешние сети связи протяженностью 66,6 км.

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования по обновлению моторвагонного подвижного состава составило 12,9% от годового задания.

Предусмотрено обновить по проекту подпрограммы 175 единиц моторвагонного подвижного состава. За 1 квартал  2014 года  ОАО «РЖД» закуплено (по оперативным данным)  55 ед. парка моторвагонного подвижного состава. 

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования по обновлению парка грузовых вагонов составило 53,2% от годового задания.

Согласно подпрограмме в 2013 г. предусмотренно приобретение и модернизация 31 400 грузовых вагонов. За отчетный период  приобретено 14 498 грузовых вагонов и 3 модернизировано.

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования по обновлению локомотивного парка составило 25,5% от годового задания.
Предусмотрено обновить по подпрограмме 1081 локомотив. За 1 квартал 2014 года ОАО «РЖД» обновлено (по оперативным данным) 239 локомотивов, из них приобретено 148 локомотивов, модернизирован 91 локомотив.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования по обновлению парка пассажирских вагонов составило 19,2% от годового задания. За отчетный период приобретено 88 пассажирских вагонов.

Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 9,3% от годового задания.

На 2014 г. предусмотрено выполнение задельных работ по реконструкции ст. Трубная, проведение проектных и изыскательских работ по реконструкции ст. Волжский и ПТОЛ Аксарайская-2.

В 1 квартале уложено 5,2 км верхнего строения пути (ВСП) и 2 комплекта стрелочных переводов.
Процент готовности на 01.04.2014 г. составляет 12,8 %.
Развитие участка Тобольск – Сургут
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 3,5% от годового задания.

На 2014 год предусмотрен ввод в эксплуатацию основных фондов, в том числе:

- 33,8 км вторых путей на 4-х перегонах, в том числе Аремзянка – Ильдар (11,2 км), Ильдар – Ингаир (11,3 км), Выйский – 338 км (11,3 км);
2-х разъездов на перегонах Ортягун – Айка и Айка – Мотыли;

25,05 км бесстыкового пути на перегонах Слинкино – Ильтым (9,45 км) и Усть-Юган – Тангинский – Островной (15,6 км); 

двух баз хранения инертных грузов на ст. Демьянка и Сургут.
Кроме того будут выполняться работы по строительству вторых путей на 7 перегонах: Нелым – Вах, Вах – Ершовка – Манчем, Салым – Качипенг – Сивыс-Ях, Тангинский – Островной – Обский и 7 разъездов на перегонах Ингу-Ягун – Покачевский – Камеральный, Кумали – Ортягун, Мотыли – Ноябрьск 1, Ноябрьск 2 – Толумей, Яник – Ханымей, Парка – Хаслят.

В 1 квартале 2014 г. выполнено устройство земляного полотна (сдача под укладку верхнего строения пути) протяженностью 3,15 км, устройство водопропускных труб (сдача под верхнее строения пути) в количестве 5 шт., выполнена укладка пути протяженностью 11,26 км, выполнена балластировка путей в объеме 31,8 куб. м, уложено 3 комплекта стрелочных переводов, выполнена прокладка кабелей автоматической блокировки с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры протяженностью 2,0 км; осуществлена прокладка кабелей связи протяженностью 13 км. Готовность объекта на 1.04.2014 г. – 35,6 %
Восстановление объектов железнодорожного транспорта в Чеченской Республике
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 18,6% от годового задания.

В 2014 году запланирован ввод по 4 объектам. 

В части восстановления тяговых подстанций ТП Червленая-Узловая по итогам работы за I квартал 2014 г. выполнены в полном объеме подготовительные работы, переустройство электрической централизации выполнено на 80 %, объекты энергохозяйства сделаны на 90 %. Планируется установить 2 понижающих трансформатора мощностью 10 МВт.

Также в 2014 году планируется восстановление устройств сигнализации, централизации и блокировки ст. Алпатово, ст.Наурская, ст.Терек, ст.Червленая. Планируется установить 21 стрелку электрической централизации по ст. Наурская и 40 светофоров.

Планируется модернизация контрольно-пропускных пунктов на объектах хозяйства энергоснабжения и модернизация производственной базы электрической части ст. Грозный Северо-Кавказской железной дороги.
Реализация всех запланированных мероприятий направлена на увеличение производственных мощностей Северо-Кавказской железной дороги.
Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам южной части России.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,6% от годового задания.

В 2014 году выполняются работы по реконструкции ст. Тоннельная.
Комплексной реконструкции линий Таманского полуострова.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 21,1% от годового задания.

Выполняются мероприятия по реконструкции станции Вышестеблиевская, строительству второго пути перегонов: Варениковская – Юровский, Юровский (вкл) – Красная Стрела (вкл), Красная Стрела – Старотитаровка, Старотитаровка (вкл) -  Вышестеблиевская (иск) Северо-Кавказской железной дороги.
Реконструкция устройств электроснабжения.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 4,9% от годового задания.

Проводятся работы по реконструкция контактной сети на станции Замчалово, техническое перевооружение устройств электроснабжения станции стыкования Горячий Ключ, модернизация железнодорожного пути на участках Вперед - Порошинская и Абганерово-Капкинский.
В рамках подпрограммы реализует мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений.

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 12,6% от годового задания.

В 2014 году продолжаются работы на следующих сооружениях.

Реконструкция Манского тоннеля на участке Абакан – Тайшет Красноярской железной дороги.

В полном объеме выполнены работы по проходке и сооружению тоннеля и транспортно-дренажной штольни, сооружению земляного полотна, объектов военизированной охраны, порталов тоннеля. Верхнее строение пути на подходах выполнено на 81%, в тоннеле на 77 %, связь на 35 %, энергетическое хозяйство на 70 %.

Ввод объекта в постоянную эксплуатацию планируется в 1-м полугодии 2014 г.

Реконструкция Кипарисовского тоннеля на 9236 км участка Уссурийск – Владивосток Дальневосточной железной дороги.

Выполнена перепроходка тоннеля, сооружены порталы. Постоянная отделка выполнена на 35 %, объекты военизированной охраной на 25 %. Завершение работ планируется в 2014 г.

Реконструкция моста через реку Бурею на 8035 км нечетного пути участка Бурея – Архара Забайкальской железной дороги.

Произведена замена 5-ти пролетных строений (2×33 м и 3×127 м), выполнено усиление 5-ти промежуточных опор. Осталось произвести замену одного пролетного длиной 127 м, выполнить работы по усилению одной промежуточной опоры, а также сооружению предусмотренных проектом производственных и служебных зданий выполнены на 34 %. Завершение работ планируется в I-ом квартале 2015 г.

Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги.

Построено 6 из 10 опор моста, смонтированы 2 пролетных строения длиной 77 м каждое. Ведутся работы по сооружению 3-х опор, монтажу пролетного строения 77 м, отсыпке земляного полотна и конусов моста, обустройству плавсистем для установки пролетных строений в русле.

Реконструкция тоннеля на 106-107 км участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги.

Железнодорожные подходы выполнены в объеме 100%, пройдена и сооружена штольня, проходка тоннеля выполнены на 65 %, постоянная отделка выполнена на 37 %, подпорные стенки выполнены на 80 % (4 из 5), объекты энергетического хозяйства выполнены на 40%.

Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км участка Облучье – Известковая Дальневосточной железной дороги.

В настоящее время реализуется 2-я очередь реконструкции, предусматривающая реконструкцию существующего двухпутного тоннеля в однопутный.

Перепроходка тоннеля выполнена в объеме 64 %, искусственные сооружения выполнены на 93 %, объекты энергетического хозяйства выполнены на 100 %.

Завершение работ планируется в 2015 г.

В рамках задачи "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" за счет средств ОАО «РЖД» реализуется проект «Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений». 

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 6,8% от годового задания.

На выделенные средства профинансировано проведение следующих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по монтажу и модернизации систем технических средств охраны (ТСО): 

продолжение строительно-монтажных работ по монтажу систем технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали С.-Петербург – Москва со сроком завершения в 2015 году;

продолжение строительно-монтажных работ по монтажу технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский – Рощино (0-56) км направления Санкт-Петербург-Финляндский - Бусловская (0-156) км со сроком завершения в 2015 году;

строительно-монтажные работы по оснащению техническими средствами охраны 1 железнодорожного моста;

строительно-монтажные работы по модернизации технических средств охраны на 8 железнодорожных мостах, из них 1 объект со сроком завершения в 2015 году, и 2 железнодорожных тоннелях;

проектно-изыскательских работ по корректировке проектов, разработанных в 2008 году на оснащение техническими средствами охраны поста электрической централизации и ст. Инская на полигоне Западно-Сибирской железной дороги;

дооснащения пункта управления обеспечением транспортной безопасности на ст. Адлер;

закупки оборудования для обеспечения функции видеоаналитики системы защиты участка железнодорожного пути Махачкала – Тарки. 

На 9 объектах из 15 технические средства охраны будут введены в эксплуатацию в 2014 году.

В 1 квартале 2014 г. средства были освоены при проведении строительно-монтажных работ по монтажу технических средств охраны высокоскоростного и скоростного участков и по модернизации технических средств охраны железнодорожного моста через р. Онон.

Практическая реализация данного проекта начнётся со 
2 квартала 2014 г. после наступления устойчивых положительных температур, позволяющих осуществлять прокладку оптоволоконных кабелей. 

По направлению НИОКР:

В отчетных материалах поступивших от ОАО «РЖД» информация о достигнутых результатах за 1 квартал 2014 года отсутствует. 
По направлению «прочие нужды»:

В 2014 году предусмотрен  взнос в уставной капитал ОАО «РЖД» из средств федерального бюджета в размере 2 916 975,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по комплексной реконструкции участка М.Горький - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.
На 2014 год предусмотрено:

ввод в эксплуатацию второго главного пути на перегоне Гнилоаксайская – Жутово (21 км);
замена звеньевого пути на бесстыковой с вводом его в эксплуатацию на 4-х перегонах (Зимовники – Хутуны,  Сальск – Забытый, Поливянский – Развильная, Ангелинская – Полтавская);
выполнение задельных работ на перегонах Ремонтная – Гашун (19,3 км), Порошинская – 4 км (19,3 км), Полтавкая – Протока (14 км), Гашун – Зимовники, Маныч – Шаблиевская, Абганерово – Гнилоаксайская (искл.) (21 км);
проведение проектных и изыскательских работ по обходу Краснодарского узла.

За отчетный период уложено 2,6 км верхнего строения пути (ВСП), реконструировано 0,5 км контактной сети и 1 объект искусственных сооружений. Процент готовности на 01.04.2014 составил 31,4 %.
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению капитальные вложения:

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы на 2014 год по виду расходов «капитальные вложения» (в том числе на выполнение проектных работ) по состоянию на 31.03.2014 составляет 172 725 415,800 тыс. рублей, в том числе:

По виду расходов «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа» (реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги») - 141 886 353,200 тыс. рублей;

по виду расходов «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - 30 839 062,600  тыс. рублей.

В I квартале 2014 года остатки неиспользованных в 2013 году на реализацию Подпрограммы средств федерального бюджета до Росавтодора не доводились.

В отчетном периоде Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Подпрограммы, задания на 2014 год, а также лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 170 635 805,1 тыс. рублей
.

В январе-марте т.г. указанными организациями в плановом порядке осуществлялись размещение государственного заказа по начинаемым объектам Подпрограммы (заключено 188 государственных контрактов по 45 объектам), а также обеспечивалось продолжение работ по переходящим объектам (725 государственных контрактов по 382  объектам).

По другим начинаемым объектам Подпрограммы, включенным в ФАИП на 2014 год, размещение государственного заказа осуществляется согласно утвержденным планам-графикам (за исключением объектов, по которым требуется внесение изменений в ФАИП в соответствии с представленными Росавтодором предложениями).

Данные о реализации за I квартал 2014 года мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения», в разрезе задач Подпрограммы и укрупненных инвестиционных проектов приведены ниже.

Задача по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 25 
.

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 89 (из них завершаемых в 2014 году – 36).

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров в I квартале 2014 года работы велись на 16 укрупненных инвестиционных проектах из 25.

Общий объем инвестиций на 2014 год – 56 457 454,8 тыс. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил  6 912 491,071 тыс. рублей или 12,24 % от годового объема финансирования.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга» - общий объем выполненных работ 95 884,0 тыс. рублей или 6,2 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)»  - общий объем выполненных работ 285 839,91 тыс. рублей или 4,5 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру» - общий объем выполненных работ 96 183,708 тыс. рублей или 4,7 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин» - общий объем выполненных работ 66 709,023 тыс. рублей или 1,4 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» - общий объем выполненных работ  1 754 851,413 тыс. рублей или 25,0 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)» - общий объем выполненных работ 731 609,82 тыс. рублей или 11,9 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога «Кавказ») - Нижний Зарамаг до границы с  Грузией»  - общий объем выполненных работ 1 569 436,418 тыс. рублей или 22,4 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска» - общий объем выполненных работ 248 556,29 тыс. рублей или 15,1 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский  тракт» - от  Новосибирска через Бийск  до  границы с Монголией»   - общий объем выполненных работ 154 196,599 тыс. рублей или 14,7 % от годового объема финансирования; 

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска» - общий объем выполненных работ 1 291 499,111 тыс. рублей или 12,3% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана» - общий объем выполненных работ 235 290,81 тыс. рублей или 8,2% от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за январь-март т.г. нет.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог

 федерального значения

Количество объектов строительства – 3 (из них завершаемых в 2014 году - 1).

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения в I квартале 2014 года работы велись на 2 объектах из 3.

Общий объем инвестиций на 2014 год – 1 124 658,0 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 237 088,806 тыс. рублей или 21,0% от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства за январь-март т.г. нет.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

Количество объектов строительства (реконструкции) – 5 (из них завершаемых в 2014 году – 3).

В части  расходов на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный в I квартале 2014 года работы велись на 4 объектах из 5.

Общий объем инвестиций на 2014 год – 3 441 677,2 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 187 675,055 тыс. рублей или 5,5% от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства (реконструкции) за январь-март т.г. нет.

Задача по созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения
На 2014 год в рамках данной программной задачи предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (далее – субсидии) в общем объеме 30 839 062,6 тыс. рублей. Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение -  23 889 627,0 тыс. рублей; 

субсидии на сельские дороги 
 – 6 949 435,6 тыс. рублей.

В части субсидий на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

В I квартале т.г. Росавтодором реализованы следующие меры по обеспечению выполнения данной программной задачи:

В части субсидий на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

Подготовлен и представлен на согласование в установленном порядке проект приказа «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 2014-2016 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848».

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  на 2014 год предусмотрено предоставление субсидий на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, 10 субъектам Российской Федерации: Московская, Омская, Орловская, Самарская, Ленинградская, Нижегородская, Кемеровская области, г. Санкт-Петебург, г. Волгограл, Красноярский край.

По состоянию на 31.03.2014 имеются действующие соглашения о предоставлении субсидий с 3 субъектами Российской Федерации, заключенные в 2012 году на 2012-2014 годы, по которым необходимо заключить дополнительные соглашения в связи с изменением выделяемых средств федерального бюджета. С остальными субъектами Российской Федерации соглашения будут заключены после регистрации в Минюсте России вышеуказанного приказа Росавтодора.
В части субсидий на сельские дороги

В целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам, не обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, Росавтодор,  приказом от 06 марта 2014 г. № 62 (зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2014 №32016) утвердил согласованный с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации Сводный перечень объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 2014 год на общую сумму 2 130,5 млн. рублей. 

За счет данных средств планируется осуществить софинансирование 76 объектов с общей мощностью 224,393 км, в том числе 66,30 пог. м. искусственных сооружений на них и обеспечить круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с сетью автодорог общего пользования 76 населенных пунктов.

По состоянию на 01.04.2014 подготовлены проекты соглашений с администрациями 18 субъектов Российской Федерации, предусмотренных  приказом Росавтодора от 06 марта 2014 г. № 62, на сумму 2 130,5 млн. рублей, однако, в связи с продолжительной регистрацией Министерством юстиции Российской Федерации данного Приказа, перечисление субъектам Российской Федерации субсидий по данному мероприятию в 1 квартале не осуществлялось. 

Задача по увеличению протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог 

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 24.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог в I квартале 2014 года работы велись на 16 укрупненных инвестиционный проектах из 24.

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 170 (из них завершаемых в 2014 году – 74).

Общий объем инвестиций на 2014 год – 69 805 087,9 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 7 839 293,946 тыс. рублей или 12,23% от годового объема финансирования. Введено в эксплуатацию 4 объекта протяженностью 16,6 км, в том числе:

Строительство центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул.Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край (II очередь от ул.Земляничной до р.Сочи) – 5,59 км;

Строительство центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул.Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край (III очередь от р.Сочи до р.Псахе) 1 пусковой комплекс – 2,68 км;

Реконструкция автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 218+390 - км 231+000, Тверская область – 6,987 км;

 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (1-ая очередь строительства, 2Б этап), Чувашская Республика – 1,3 км.

Задача по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 38 (из них завершаемых в 2014 году – 26).

В части   проектов по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) в I квартале 2014 года работы велись на 21 объектах из 38.

Общий объем инвестиций на 2014 год – 4 889 699,4 тыс. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил 298 804,672 тыс. рублей или  6,11 % от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за I квартал т.г. нет.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 21  (из них завершаемых в 2014 году – 16).

В части   расходов на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения в I квартале 2014 года работы велись на 0 объектах из 21.

Общий объем инвестиций на 2014 год – 370 000,0 тыс. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за I квартал т.г. нет. 
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 188 (из них завершаемых в 2014 году - 145).

В части  расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения в I квартале 2014 года работы велись на 0 объектах из 188.

Общий объем инвестиций на 2014 год – 5 797 775,9 тыс. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил 0,0  тыс. рублей или 0,0 % от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  программы 2014 года за I квартал нет. 

Информация о выполнении за I квартал 2014 года ключевых мероприятий Подпрограммы на 2014 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» (по оперативным данным)

Строительство и реконструкция:

отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 1 893 613,582 тыс. рублей или 11,8% от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - общий объем выполненных работ 933 215,774 тыс. рублей или 9,5% от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) - общий объем выполненных работ 731 609,82 тыс. рублей или 11,9 % от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ»- из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Общий объем выполненных работ 798 597,562 тыс. рублей или 18,8% от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 1 291 499,111 тыс. рублей или 12,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока - общий объем выполненных работ 357 314,56 тыс. рублей или 5,0 % от годовых бюджетных ассигнований;

Вышеуказанные показатели освоения капитальных вложений из федерального бюджета по ключевым направлениям Подпрограммы в I квартале 2014 года связаны с сезонным характером дорожных работ.

По направлению НИОКР:

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с откорректированной Подпрограммой и утвержденной сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.03.2014 ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2014 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляют  496 541,2 тыс. рублей.

В целях реализации в 2014 году подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» Федеральным дорожным агентством утверждено распоряжение от 30.01.2014 № 130-р о плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2014 г.  
В 1-м квартале 2014 года были завершены следующие работы:

- разработаны ОДМ «Методические рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог»;

- разработаны прогнозно-аналитические материалы и предложения по вопросам планирования и финансирования дорожного хозяйства в субъектах Российской Федерации на 2012-2015 годы.

В целом научно-исследовательские работы, проводимые в 2014 году в соответствии с Планом НИОКР Федерального дорожного агентства на 2014 г., направлены на решение актуальных задач дорожного хозяйства, а их разработка велась с учетом положений следующих руководящих документов:

- Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

- План мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии (разработанный в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-6467).

В 2014 году продолжается выполнение работ в соответствии с Программой нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012-2015 гг. (разработка данной Программы была завершена в 2012 году).

Существенный объем работ, реализация которых продолжается в 2014 году, осуществляется в рамках Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). В Росстандарт направлены 58 межгосударственных стандартов.

Общий кассовый расход по оплате выполненных НИОКР за отчетный период составил  0,0 тыс. рублей. 

За январь-март 2014 года в Едином реестре РНТД Минобрнауки России объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Планов НИОКР Росавтодора, не регистрировались.

По направлению «прочие нужды»:

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия в соответствии с откорректированной Подпрограммой составляет 95 116 629,0,0 тыс. рублей. Кроме того по указанному мероприятию запланировано привлечение внебюджетных источников в сумме 35 216 800,0 тыс. рублей в 2014 году.

В части мероприятий Федерального дорожного транспорта.

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия в соответствии с откорректированной Подпрограммой составляет 3 821 302,8 тыс. рублей. Кроме того по указанному мероприятию запланировано привлечение внебюджетных источников в сумме 2 817 000,0 тыс. рублей в 2014 году.

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Реализация данного мероприятия Подпрограммы в отчетный период осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме  261 274,0 тыс. рублей. 

В I квартале 2014 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, исполнялось 13 государственных контрактов со специализированными организациями на общую сумму  112 293,192 тыс. рублей, что составляет 42,9 % от объема годовых бюджетных ассигнований. Кассовый расход за январь-март 2014 года произведен в сумме 4 044,59 тыс. рублей. 

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в плановом порядке осуществляются мероприятия по размещению государственного заказа на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований.
Расходы по оценке имущества независимыми оценщиками

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 16 700,0 тыс. рублей. 

За I квартал 2014 года подведомственными Росавтодору казенными учреждениями по данному направлению расходования средств заключено 2 государственных контракта со специализированными организациями, осуществляющими независимую оценку имущества, на сумму 5 394,6 тыс. рублей, что составляет 32,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Государственные контракты по указанному направлению расходования средств заключаются подведомственными Росавтодору казенными учреждениями в течение года по необходимости в целях более эффективного использования имущества федеральных автомобильных дорог.

По статье федерального бюджета «Средства на расходы по оценке имущества независимыми оценщиками» кассовый расход за январь-март 2014 года составил 27,8 тыс. рублей. 

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости

Общий объем финансирования из федерального бюджета в рамках данной задачи на 2014 год установлен в размере 500 000,0 тыс. рублей.

В I квартале 2014 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями исполнялось 19 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение вышеуказанных работ на сумму 212 336,748 тыс. рублей или 42,46%. Кассовый расход за январь-март 2014 года составил 33 632,798 тыс. рублей. 

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в плановом порядке осуществляются мероприятия по размещению государственного заказа на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований.

 Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Подпрограммой составляет 540 006,1 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства в 2014 году осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 225 196,55 тыс. рублей.

За 1 квартал 2014 года были выполнены следующие работы:

1. Организованы и проведены следующие мероприятия:

выставочная экспозиция в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2013 года, задачи и перспективы 2014-2015 гг.»;

научно-практическая конференция на тему: «Федеральное дорожное агентство: итоги 2013 года, задачи и перспективы 2014-2015 гг.»; 

2. Выполнена разработка и выпуск 2 экземпляров периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства, в целях предоставления регулярной иллюстрированной информации о деятельности дорожной отрасли, создания информационной среды для сотрудничества между государством, бизнесом, гражданским обществом и научными организациями ;

3. Разработаны материалы, связанные с формированием оперативных информационных блоков для публикации информации о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных организаций в российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических изданиях и других средствах массовой информации с применением различных литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические статьи, обзоры, очерки, и т.д.); 

4. Подготовлена серия хроникально-документальных фильмов, рассказывающих о ходе возведения крупных дорожных объектов,  реализуемых в соответствии с федеральными целевыми программами, с начала их строительства до пуска в эксплуатацию объекта в целом, ввода новых участков автомобильных дорог, искусственных сооружений и комплексов дорожной инфраструктуры, а также о других социально значимых мероприятиях производственного и общественного характера;

5. Созданы и продемонстрированы видеоматериалы о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», ее целях и задачах и инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов виде публицистического цикла;

6. Обеспечено функционирование, администрирование, информационного сопровождение и бесперебойная работа официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства;

7. Выполнено информирование населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы  «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», ее целях и задачах; о передовом опыте применения  прогрессивных технологий, конструкций и материалов путем создания и распространения текстовых материалов в федеральных печатных средствах массовой информации;

8. Выполнены работы по разработке информационно-иллюстрированного материала об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства.

Также проводятся работы по:

-  организации и представлении выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" 
- разработке материалов, связанных с формированием оперативных информационных блоков для публикации информации о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных организаций в российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических изданиях и других средствах массовой информации с применением различных литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические статьи, обзоры, очерки, и т.д.);

- организации и проведению специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к: информированию федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организаций и населения о ходе  реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»; разъяснению ее целей и задач; информационной поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы;

- созданию ежедневного аналитического сборника по текущим направлениям работы дорожного хозяйства;

- совершенствованию информационного сопровождения  реализации программных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» путем поддержания и развития отраслевых информационных ресурсов, осуществление оперативного межведомственного взаимодействия при формировании федеральных информационных ресурсов в части учета и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности;

- ведению и комплектованию справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки нормативно-технических документов дорожного хозяйства, в целях использования отраслевого справочно-информационного фонда и его функционирование как единой отраслевой информационной системы с возможностью общего доступа к информационным ресурсам ЭБ НТД в сети Интернет.;

- сопровождению и доработке автоматизированной системы «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве» в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»;

- совершенствованию системы поддержки и обеспечения сопровождения программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе Федерального дорожного агентства в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы);

- по информационному обеспечению управления кадровыми ресурсами Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений для реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» на основе существующего интерактивного информационного комплекса;

- содержательному наполнению и подготовке периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства (восемь макетов и специальный выпуск);

- ведению и комплектованию справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки нормативно-технических документов дорожного хозяйства;

- информированию населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы  «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», ее целях и задачах; о передовом опыте применения  прогрессивных технологий, конструкций и материалов путем создания и распространения текстовых материалов в федеральных печатных средствах массовой информации;

- подготовка отраслевого журнала о научно-технических достижениях в дорожном хозяйстве (8 выпусков);

- информированию населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», ее целях и задачах, о передовом опыте применения прогрессивных технологий, конструкций и материалов в целях снижения затрат на дорожные работы путем создания и развития официальных коммуникационных каналов Федерального дорожного агентства в социальных сетях;

- созданию и продвижению в сети Интернет информационных материалов, посвященных реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы);

- разработке и сопровождению официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства;

- коммуникационному обеспечению деятельности Федерального дорожного агентства на 2014 год и оказание комплекса услуг по обработке входящих запросов от СМИ, подготовке и распространению пресс-релизов, реализации комментарийной программы представителей Федерального дорожного агентства в прессе, в целях информирования населения Российской Федерации, органов государственной власти и дорожных организаций о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 

За январь-март 2014 года кассовый расход составил 12 878,0 тыс. рублей. 

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 292 194,8 тыс. рублей. В I квартале 2014 года исполнялось 16 государственных контрактов на общую сумму 292 194,8 тыс. рублей. Оплата в отчетном периоде составила 15 349,89 тыс. рублей.

Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме  22 614,7 тыс. рублей.

Распоряжением Росавтодора  от  31.01.2014  № 150-р  утвержден План  практических семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве  на 2014 год (16 мероприятий на общую сумму 22 614,7 тыс. рублей).

Размещение государственного заказа в 1 квартале не проводилось.

Средства федерального бюджета по данному направлению за отчетный период не расходовались, размещение государственного заказа запланировано на второй квартал 2014 года.

Расходы на правовое обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 80 479,25 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия в отчетный период осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 15 136,903 тыс. рублей. 

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период не осуществлялся. 

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 27 742,347 тыс. рублей. 

В настоящее время подведомственными Росавтодору учреждениями заключено 13 государственных контрактов
 на общую сумму 26 218,232 тыс. рублей для ведения работы по привлечению на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности в целях взыскания возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 6 775,51 тыс. рублей или 24,42 % от объема годовых бюджетных ассигнований. 

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия в соответствии с откорректированной Подпрограммой составляет 801 540,18 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2014 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 30 000,0 тыс. рублей.
За отчетный период кассовый расход составил 14 584,24 тыс. рублей по одному переходящему контракту.
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 450 060,18 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялись работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа.

За январь-март 2014 года в рамках данного направления исполнялось  34 государственных контракта, предусматривающих приобретение и установку соответствующего оборудования. На оставшуюся сумму бюджетных ассигнований сформирована программа работ, до подведомственных учреждений доведены задания, начаты процедуры размещения госзаказа.

На оплату работ по вышеуказанным контрактам с начала 2014 года израсходовано из федерального бюджета 11 014,754 тыс. рублей.

Расходы на создание системы автоматизированного и центрального сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному направлению установлен в сумме 321 480,0 тыс. рублей. За январь-март 2014 года в рамках данного направления исполнялся  1 государственный контракт с объемом финансирования – 263 600,0 тыс. рублей. На оставшуюся сумму бюджетных ассигнований сформирована программа работ, до подведомственных учреждений доведены задания, начаты процедуры размещения госзаказа.

На оплату работ по вышеуказанному контракту с начала 2014 года израсходовано из федерального бюджета 55 000,0 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия составляет 1 966,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи  в первом квартале 2014 года не осуществлялась.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия составляет 21 083,45 тыс. рублей. За отчетный период указанные средства не расходовались.

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Объем финансирования данного мероприятия установлен в размере 1 598 253,320 тыс. рублей. Кассовый расход за период январь - март 2014 года составил 86 023,633 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2014 г. заключены государственные контракты:

1. На выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению категорированных объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в количестве 48 шт. на общую сумму 176 745,436 тыс. рублей в том числе:

неисполненные государственные контракты в 2013 г. – 7 шт. на сумму 5 035,087 тыс. рублей

государственные контракты 2013-2014 гг. - 36 шт. на сумму 159 650,064 тыс.рублей;

государственные контракты 2014 г. – 4 шт. на сумму 12 060,285 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 23 083,949 тыс. рублей.

Причинами неосвоения средств явилась:

 нарушение подрядными организациями сроков исполнения контрактов;

 незавершенные сроки выполнения проектно-изыскательских работ по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности, в соответствии с заключенными государственными контрактами (завершение апрель-май);

 снижение цены выполнения работ по итогам проведения конкурсных процедур на сумму 50 617,183 тыс. рублей.

2. На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (технический и авторский надзор в количестве 1 шт. на сумму 1 457,210 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по данному направлению не производилось.

Причинами неосвоения средств явились:

 нарушение подрядными организациями сроков исполнения контрактов;

 незавершенные сроки выполнения работ в соответствии с заключенными государственными контрактами (завершение апрель-ноябрь).

3. На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в количестве 11 шт. на сумму 430 418,622 тыс. рублей в том числе:

неисполненные государственные контракты в 2013 г. – 3 шт. на сумму 155 944,440 тыс. рублей;

 государственные контракты 2013-2014 гг. - 1 шт. на сумму 69 694,290  тыс. рублей;

государственные контракты 2014 г. –8 шт. на сумму 204 779,892 тыс. рублей.

Кассовый расход по данному направлению составил 62 939,684 тыс. рублей. 

Причинами неосвоения средств явились:

 неисполнение государственных контрактов по причине несоблюдения сроков выполнения отдельных этапов работ;

 незавершенные сроки выполнения работ в соответствии с заключенными государственными контрактами (июль-декабрь).

 экономия при заключении государственных контрактов.

С целью реализации требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности» в  I квартале 2014 г. были выполнены следующие мероприятия:

по 22 объектам транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства проведены проектно-изыскательские работы на оснащение категорированных объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

Расходы на мероприятия по организации подготовки и реализации проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства на автомобильных дорогах, находящихся в ведении ФДА

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2014 год по данному мероприятию установлен в сумме 30 000,0 тыс. рублей. 

В настоящее время заключен 1 государственный контракт на оказание консультационных и иных услуг в целях подготовки и сопровождению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении искусственного дорожного сооружения - автодорожного мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 10 272,38 тыс. рублей или 34,24 % от объема годовых бюджетных ассигнований. 

Расходы на реализацию инвестиционного проекта "Проектирование, создание и эксплуатация мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска" на основе концессионного соглашения о его финансировании, создании и эксплуатации

По указанному мероприятию запланировано привлечение внебюджетных источников в сумму 2 817 000,0 тыс. рублей в 2014 году. В отчетном периоде внебюджетные средства не привлекались.

В части субсидий Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2014 году данного мероприятия в соответствии с откорректированной Подпрограммой составляет 91 295 326,2 тыс. рублей. Кроме того по указанному мероприятию запланировано привлечение внебюджетных источников в сумме 32 399 800,0 тыс. рублей в 2014 году.

В 2014 году предусмотрено построить и реконструировать 202,6 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить – 143,3 км и реконструировать – 59,3 км. 

В текущем году после окончания строительства и реконструкции будут введены в эксплуатацию:

- на автомобильной дороге М-4 «Дон» - 66,1 км, в том числе: участок км 558 – км 591 протяженностью 3,8 км; участок км 1250 – км 1319 и км 1373 – км 1383 протяженностью 50,2 км, транспортная развязка на участке км 1442 протяженностью 10,9 км и мостовой переход через р. Дон на км 1061 протяженностью 1,2 км.

 - на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» - 13,2 км, в том числе:  подъезд от 1-го Успенского шоссе до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу автомобильной дороги М-1 «Беларусь» протяженностью 6,9 км, участок км 28 – км 32 протяженностью 2,5 км, транспортные развязки Молодогвардейская на пересечении с Московской кольцевой автомобильной дорогой протяженностью 1,2 км, на км 19 протяженностью 1,1 км и на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу автомобильной дороги М-1 "Беларусь" протяженностью 1,5 км.

- на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург 123,3, в том числе: участок км 15 – км 58 протяженностью 43 км, участок км 258 – км 334 протяженностью 72,0 км, подъезд от автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда  к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт Петербург протяженностью 3,0 км.  транспортные развязки Бусиновская на пересечении с Московской кольцевой автомобильной дорогой протяженностью 1,6 км и на пересечении автомобильной дороги Московское малое кольцо со скоростной автомобильной дорогой Москва – Санкт Петербург протяженностью 1,0 км, три путепровода на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на: км 22 км 32 и км 56 протяженностью 2,7 км.

В первом квартале 2014 году продолжены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках:  км 517 – км 544 в Воронежской области; км 1250 – км 1319 и км 1373 – км 1383 в Краснодарском крае; реконструкция мостового перехода через р. Дон у г. Ростова на Дону на км 1061, строительство транспортной развязки на км 1442 в Краснодарском крае; 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 28 – км 32 в Московской области; строительство транспортных развязок Молодогвардейской на МКАД (примыкание нового выхода автомобильной дороги М-1 "Беларусь» на Московскую кольцевую автомобильную дорогу), на 19 км и на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу автомобильной дороги М-1 "Беларусь";

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках: км 258 – км 334 (обход г. Вышнего Волочка) в Тверской области; км 334 – км 543 в Новгородской области; подъезда г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург в Московской области; строительство транспортных развязок  Бусиновской на МКАД (примыкание скоростной автомобильной дороги к МКАД) и на пересечении скоростной автомобильной дороги с Московским малым кольцом.

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в первом квартале 2014 году были начаты и продолжены работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

В 2014 году продолжены работы по реализации контрактов на выполнение работ по подготовке территории строительства:  скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках: км 58 – км 97 (обход г.г. Клин и Солнечногорск) в Московской области и км 646 км 684 (вход в Санкт-Петербург), а также Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области с разработкой рабочей документации по 3 и 4 пусковым комплексам.

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения:

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградской области, в том числе по объектам.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
- Формирование акватории Южного района.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
По контракту №37-ГК/08 от 10.07.08 г. с ООО «Северная Дноуглубительная компания» в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. Дноуглубительные работы не проводились.

- Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
По контракту №649/ДО-13 от 20.08.13 с ОАО «Промышленно-Строительное Товарищество» на выполнение работ по объекту, в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Ведутся работы по берегоукреплению базы обеспечивающего флота порта Усть-Луга.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ОАО «Союзморниипроект» контрактом № 715/ДО-13 от 03.10.13 г. В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было.

Развитие морского торгового порта Усть-Луга.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2,3% годового задания.
- Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2,5% годового задания.
Строительные работы осуществляются согласно контракту №11-ГК/12 от 25.05.12 с ООО «СДК» на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке (участок № 1, 1 этап строительства), в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно контракту № 17-ГК/12 от 17.07.2012 г. заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой». В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

По контракту № 933/ДО-13 от 09.12.13 г., заключенному с ОАО «Промышленно-строительное товарищество» на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке (участок № 2, 2 этап строительства), в I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам – 28 123,07 тыс. руб. 

Выполнено изготовление свай из стальных труб диаметром 800 мм в объеме 196 тонн, устройство площадок, проездов на площади 17,6 тыс. кв. м, водолазное обследование акватории на площади 65 тыс. кв. м, удаление посторонних предметов в объеме 31,2 тонн. Проводится разработка рабочей документации по разделу «Гидротехнические сооружения».

- База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2% годового задания.
По контракту с ОАО «ПСТ» №54-ГК/12 от 14.12.2012 г. на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта в I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам – 15 253,96 тыс. руб. 

Заканчиваются работы по прокладке инженерных сетей в Прикордонной зоне причалов 1, 2, 3. Ведутся работы по устройству инженерных сетей в зонах сооружений 37-46, 70.

В северной и Прикордонной зонах выполнены отсыпка щебнем основания под проезд и монтаж бортового камня вдоль проездов и тротуаров, уложен нижний слой асфальта на площадке у сооружения 40 (хранилище средств морспецподразделения). В северной зоне смонтировано 250 м железобетонных ограждения, отсыпан растительный слой на газонах у сооружений 40 (хранилище средств морспецподразделения), 47 (метеостанция).

Проводятся работы по строительству сооружений №№ 9 (мареограф), 30 (административный корпус), 31 (бытовой корпус), 33 (караульное помещение с КПП), 34 (гараж), 35 (котельная), 40 (хранилище средств морспецподразделения), 47 (метеостанция), 70.1 (производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод), в том числе закончено устройство фундаментов (вт. ч. под оборудование), 70.2 (насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод): 70.13 (локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод): 71 (очистные сооружения бытовых сточных вод 73 (производственное здание с ДЭС): 74, 75 (трансформаторные подстанции): 83 (мачта антенны УКВ-радиосвязи).

В части осветительных мачт ОМ1-ОМ10 забетонированы фундаменты под все мачты, установлены мачты ОМ4, ОМ5, ОМ6, ОМ8, ОМ9, ОМ10, на установленные мачты монтируются электрические шкафы и осветительное оборудование. Готовятся к монтажу мачты ОМ1, ОМ2, ОМ3.

По контракту № 135/ДО-13 от 16.04.2013 г., заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой» осуществляется авторский надзор за строительством базы обеспечивающего фота (полное развитие). В I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам - 350,00 тыс. руб. 

Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
- База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
По контракту №2-ГК/12 от 05.04.12 г. с ЗАО «Дар-Водгео» на разработку проектной документации по стройке, в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Работы по этапу 2.2 «Разработка проектной документации» завершены в 2013 г. С августа 2013 года работы по контракту приостановлены из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок. В связи с перераспределением полномочий между Росимуществом и Росморречфлотом вышли распоряжения Территориального управления Росимущества в Астраханской области от 30.10.2013 об отмене ранее выданных распоряжений: о предварительном согласовании места размещения объектов, о разделе земельного участка, о предоставлении в аренду ФГУП «Росморпорт» земельных участков. В настоящее время ведутся мероприятия по получению новых распоряжений.

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,1% годового задания.
- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка»

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,1% годового задания.
Заключён контракт с ЗАО «БалтСтрой» №2-ГК/13 от 01.04.13 на выполнение работ по стройке «Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка» (1-я очередь). 

В связи с установлением отрицательных температур и ледообразованием с января 2014 года до наступления благоприятного периода дноуглубительные работы прекращены. 

Авторский надзор за выполнением работ по стройке осуществляется согласно контракту № 379/ДО-13 от 27.06.13 г. заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой». В I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам – 1 100,00 тыс. руб. 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 160,4% годового задания.
- Реконструкция здания морского вокзала.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Заключён контракт №679/ДО-13 05.09.13 г. с ОАО «Ленморниипроект» на корректировку проектной документации на реконструкцию здания морского вокзала.

Ведется получение технических требований государственных контрольных органов по размещению в здании морского вокзала пункта пропуска пассажиров через государственную границу РФ и согласование архитектурно-планировочных решений с государственными контрольными органами. Также ведутся работы по обследованию здания, работы по инженерным изысканиям. Согласованы цветовые решения фасадов здания.

- Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 182,1% годового задания.
По контракту №12-ГК/12 от 01.06.12 г. с ООО «Мостоотряд №19» на выполнение работ по строительству объекта, в I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам – 90 955,19 тыс. руб.

На участке реконструкции и удлинения пирса выполнены демонтажные работы по разборке железобетонных конструкций в объеме 17 куб. м, утилизация от разбора в объеме 22 куб. м, отсыпка щебнем в объеме 447,56 куб. м и песком в объеме 3 993 куб. м. Выполнено изготовление свай массой 36,3 тонн, погружение свай массой 215,6 тонн, устройство распределительного пояса массой 15,94 тонн, анкерных тяг массой 6,22 тонн, устройство гидроизоляции массой 43,8 тонн. Устройство верхнего строения больверка в объеме 123,9 куб. м.

На участке берегоукрепления выполнено разборка конструкций массой 36 тонн, разработка грунта в объеме 1016 куб. м. Бетонирование больверка объемом 16,0 куб. м, устройство водопровода протяженностью 129,5 м, устройство дождевой канализации протяженностью 72,4 м, устройство стоков протяженностью 24м.

 Авторский надзор за строительством объекта осуществляется в соответствии с контрактом № 16-ГК/12 от 17.07.2012 г. заключенным с ООО «Морстройтехнология». В I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам – 105,12 тыс. руб.

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Заключён контракт №498/ДО-13 от 31.07.13 г. с ООО «ПриМорПроектБюро» на разработку проектной документации на реконструкцию входных молов морского порта Холмск.

Выполнен 1 этап контракта «Инженерные изыскания». Работы приняты в установленном порядке. Ведутся работы по 2 этапу контракта «Разработка разделов проектной документации».

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 15,3% годового задания.
- Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 15,3% годового задания.
По контракту №39-ГК/12 от 31.10.2012 с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» в 2013 году профинансировано 428 540,0 тыс. руб., освоено по актам – 623 392,7 тыс. руб.

Общая длина погруженного участка лицевой стенки причала № 90 составляет 304,55 м.

В целом, на текущий момент по свайному основанию причала № 90 выполнены работы, составляющие 100% от общего объёма работ по забивке шпунта лицевой стенки причала № 90.

По причалу № 89 забито 60 % (329 м)  лицевой стенки шпунта.

Выполнены работы по монтажу 118 комплектов анкерных тяг, 63 анкерные плиты установлены в проектное положение.

Авторский надзор за выполнением работ по стройке осуществляется согласно контракту №134/ДО-13 от 15.04.13 г., заключённому с ЗАО «ГТ Морстрой».

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0,8% годового задания.
По контракту №831/ДО-13 от 06.12.2013 г., заключенному с ОАО «УСК МОСТ» на разработку рабочей документации и строительство объектов по стройке, в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было.

Получено решение на водопользование. Генподрядчику переданы строительные площадки. Назначены ответственные за осуществление строительного контроля лица. Проводятся изыскания для разработки рабочей документации. Генподрядчиком проводится подведение итогов конкурса на выполнение дноуглубительных работ. 

Оформляется проект дополнительного соглашения №1 о финансировании и стоимости работ, подлежащих выполнению в 2014 году.

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Проектирование ведется за счет средств ФГУП «Росморпорт», окончание работ по договору – январь 2015 г.
Строительство линейных дизельных ледоколов.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

- Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт и дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 726-рп были подписаны государственные контракты на строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты № 78-ГК/11, №79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта вступили в силу 15 декабря 2011 года. Технические проекты на строительство линейных дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». 27.12.2011. 

В 2013 году подписаны дополнительные соглашения: 

- № 1 от 26.04.2013 к контрактам от 02.12.2011 об изменении сторон контрактов (ФГУП «Росморпорт» - Заказчик); 

- № 2 от 16.05.2013 к контрактам от 02.12.2011 о согласовании объёмов финансирования на 2013 год в общей сумме на 4 ледокола – 2,0 млрд. рублей. 

- № 3, № 4 и № 5 от 09.12.2013 к контрактам от 02.12.2011 о внутреннем перераспределении финансирования строительства ледоколов между контрактами в пределах годового лимита на 2013 год в сумме 2,0 млрд. рублей. Предусмотренные на 2013 год средства федерального бюджета освоены.

По ГК № 77-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-25)  за I квартал 2014 года профинансировано 0,00 руб., освоено – 0,00 руб. (принято выполненных работ).

По ГК № 78-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 1) за I квартал 2014 года профинансировано 0,00 руб., освоено – 0,00 руб. (принято выполненных работ). 

По ГК № 79-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 2) за I квартал 2014 года профинансировано 0,00 руб., освоено – 0,00 руб. (принято выполненных работ).

По ГК № 80-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 3) за I квартал 2014 года профинансировано 0,00 руб., освоено – 0,00 руб. (принято выполненных работ).

Генеральным подрядчиком (ОАО «ОСК») определены заводы, на которых выполняется строительство ледоколов. Произведена закладка всех четырех судов, присвоены строительные номера. Сроки сдачи ледоколов государственному заказчику:

- линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт – 02 октября 2015 г. (строительный №05620 на ОАО «Балтийский завод – Судостроение». Заложен 10.10.2012);

- первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 09 мая 2015 г. (строительный №230 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 17.10.2012); 

- второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 августа 2015 г. (строительный №509 на ОАО «Выборгский судостроительный завод» в кооперации с «Arctech Helsinki Shipyard». Заложен 26.12.2012);  

- третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 октября 2015 г. (строительный №231 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 12.12.2012).  

Техническая (строительная) готовность ледоколов составляет: ЛК-25 – 13,07 %;ЛК-16 № 1 – 53,0%; ЛК-16 № 2 – 35,0 %; ЛК-16 № 3 – 27,0%.

В части ледокола мощностью 25 МВт выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков, выполняется разработка проектной документации судна в постройке и согласование документации в Российском международном реестре судов и представителем Заказчика.
Процедура выбора заводом субподрядной верфи для изготовления надстройки ледокола мощьностью 25 МВт затянулась более чем на шесть месяцев. Контракт с верфью «Nordic Yards», выбранной заводом для изготовления надстройки, подписан 22.08.2013, срок поставки надстройки – октябрь 2014 года. По решению БЗС «Нордик Ярдс» с 27.12.2013 приостановил работы по изготовлению надстройки.
Завод также рассматривает варианты изготовления секций и формирование блоков судна на других судостроительных предприятиях региона.
Существующие темпы строительства ледокола ЛК-25 оцениваются как неудовлетворительные. В настоящее время отставание составляет 20-24 месяца.

Не выполнен спуск корпуса ледокола мощностью 25 МВт  на воду 13 декабря 2013, как это предусмотрено контрактом от 02.12.2011. Сдача ледокола Заказчику в 2015 году невозможна.

В части строительства ледоколов мощностью 16 МВт выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков.
ОАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) выполнил проектирование и строительство баржи-площадки «Атлант» для обеспечения строительства ледоколов проекта 21900М. С 05.08.2013 «Выборгский судостроительный завод» формирует корпуса ледокола ЛК-16 № 1 (заказ 230) на указанной барже.
Судостроительная верфь «Arctech Helsinki Shipyard» (Финляндия) выполняет строительство ЛК-16 № 2 «под ключ». Изготовление секций и блоков корпуса выполняется на ВСЗ и в Клайпеде с последующей доставкой в Хельсинки. Окончательная отгрузка секций заказ 509 с ВСЗ в Финляндию на судостроительную верфь «Arctech Helsinki Shipyard» состоялась 27.12.2013.
С 20.01.2014 ФГУП «Росморпорт» организовало в г. Хельсинки постоянное наблюдение за строительством ледокола ЛК-16 заказ 509.

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 18,5% годового задания.
- Система управления движением судов Кандалакшского залива.

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 28% годового задания.
По заключённому с ООО «АрбатСтрой» 18.06.2013 г. контракту №397/ДО-13 на выполнение работ по строительству системы управления движением судов, в I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам - 19 781,43 тыс. руб.

Ведутся работы по обустройству фундаментов автоматического радиотехнического поста в г. Кандалакше и на г. Крестовой. Часть оборудования находится на складе подрядчика. Изготовлены металлоконструкции радиобашен.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно заключенному с ЗАО «Транзас» контракту №742/ДО-13 от 01.10.13 г.  В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было.

- Система управления движением судов порта Ейск. Создание региональной СУДС Таганрогского залива.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

По контракту №768/ДО-11/61-ГК от 24.10.11 г с ООО НПК «ФаворитЪ» на выполнение проектных работ по строительству объекта, в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Завершены проектные работы. Сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» ожидается в мае 2014 года в связи с длительными сроками оформления земельного участка под строительство автоматического радиотехнического комплекса «Должанский». В настоящее время участок оформлен проведены общественные слушания. Ввиду того, что автоматический радиотехнический комплекс «Должанский» находится в природоохранной зоне требуется прохождение проектной документации в экологической экспертизе.
-  Система управления движением судов залива Анива (3 этап).
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

Идет подготовка конкурсной документации. 

- Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС Кольского залива.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
По контракту №767/ДО-11/62-ГК от 24.10.2011 г. с ООО НПК «ФаворитЪ» на выполнение проектных работ по строительству объекта, в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Завершены проектные работы. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Идет разработка рабочей документации.

- СУДС порта Петропавловск-Камчатский.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
01.10.13 г. с ООО НПК «ФаворитЪ» заключён контракт №745/ДО-13 на выполнение изыскательских и проектных работ по строительству объекта «Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Система управления движением судов порта Петропавловск-Камчатский». В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. Контракт 26.02.2014 расторгнут в одностороннем порядке из-за срыва сроков выполнения работ по первому этапу (изыскания). 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2,4% годового задания

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

Идет подготовка конкурсной документации. 

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

По заключённому с ОАО «Научно-технический институт «Радиосвязь» контракту №426/ДО-13 от 18.06.13 г. на выполнение изыскательских и проектных работ по строительству объекта, в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация. Работы по первому этапу проектирования завершены.

- Реконструкция СУДС порта Новороссийск.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

Заключён контракт №642/ДО-13 от 19.08.13 г. с ОАО «Гипросвязь-4» на выполнение изыскательских и проектных работ по реконструкции. В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Разработана проектная документация. Работы по первому этапу проектирования завершены. В начале апреля планируется сдача документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- Система управления движением судов порта Приморск.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 13,7% годового задания.
03.10.13 г. с ЗАО «Транзас» заключён контракт №770/ДО-13 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объектов по стройке «Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Система управления движением судов порта Приморск». В I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам  - 1 416,61 тыс. руб. 

Выполнены подготовительные работы, поставлена часть технологического оборудования.

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 13,8% годового задания.
- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Архангельск.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 35,9% годового задания.
На выполнение работ по строительству объекта с ООО «АрбатСтрой» заключён контракт №640/ДО-13 от 19.08.13 г. В I квартале 2014 года финансирования не было, освоено по актам - 24 310,85 тыс. руб. 

Заказано оборудование. Часть оборудования находится на складе Подрядчика. Работы ведутся со срывом графика.

Авторский надзор осуществляется согласно заключенному с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» контракту №820/ДО-13 от 18.11.13 г. В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

На выполнение работ по строительству объекта с ООО «АрбатСтрой» заключён контракт №641/ДО-13 от 19.08.13 г. В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Выполнены подготовительные работы, заказано оборудование. Работы ведутся со срывом графика. 

Авторский надзор осуществляется согласно заключенному с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» контракту №821/ДО-13 от 18.11.13 г. В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино 

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

По заключённому с ЗАО «Транзас» контракту №33-ГК/12 от 05.09.12 г на выполнение работ по строительству объекта, в I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Идет монтаж оборудования для реконструкции приемной радиостанции МР А2, базовой станция МР А1 ГМССБ на г. Кекурная и передающей радиостанции МР А2 ГМССБ на м. Мучукей-Дуа. Работы выполняются в соответствии с графиком.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Петропавловск-Камчатский

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

На выполнение изыскательских и проектных работ с ООО НПК «ФаворитЪ» заключён контракт №684/ДО-13 от 02.09.2013 г. В I квартале 2014 года финансирования и освоения не было. 

Проектировщик приостановил работы с 11.03.2014.

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью                4 МВт
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

Государственный контракт от 29.11.2012 №271-АСС4/42-ГК-12 на одно серийное судно (четвёртое) заключён с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».

Срок сдачи четвёртого судна по контракту – II квартал 2015 года. Корпус заложен 25.04.2013 года.
Ведется формирование секций судна, закупка материалов и комплектующего оборудования. 

Ведутся работы по резке металла на изготовление секций в соответствии со схемой формирования корпуса судна. Изготовлены секции М1, М2, К1, К2, К3, К4, К5. Изготавливаются секции N1, N2, N3, N4 и N5. Ведётся монтаж блоков № 2+3, № 3+4 и № 9+10. Ведутся работы по монтажу систем охлаждения забортной водой, охлаждения пропульсивного и вспомогательного оборудования. Монтируются системы общесудового и специального пожаротушения. Выполняется монтаж балластной и шламовой системы. Произведена окраска секции подволока машинного отделения. Ведётся монтаж электро-слесарного насыщения в помещении главного распределительного щита, аппаратной в машинном отделении и в помещении носовых подруливающих устройств. Корпус судна ниже главной палубы сформирован, кроме секции палубы над машинным отделением и помещением гребных электродвигателей.
Техническая готовность судна – 17%. 

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью             7 МВт.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 48,4% годового задания.
Государственный контракт от 05.10.2011 №259/48-ГК-11 на одно судно заключён с ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Срок сдачи судна по контракту декабрь 2013 г. Корпус заложен 06.07.2012 года. 

В связи с тем, что при строительстве аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт возникла необходимость многократно корректировать технический проект и документацию, ввиду сложной ассиметричной конструкции корпуса судна. Произошла задержка строительства на срок около 3-х месяцев, что не позволило ввести судно эксплуатацию в 2013 году.

 Заводом прилагались  все усилия по выполнению контрактных обязательств, вплоть до изменения принципиальной технологии строительства. Судно спущено на воду 12.12.2013.

В Настоящее время завершены швартовные испытания в соответствии с согласованной программой швартовных и ходовых испытаний. Проведены заводские ходовые испытания. 

Судно готовится к сдаче приёмной комиссии. Техническая готовность судна составляет – 95%.
Государственный контракт от 19.12.2012 №275-АСС7/52-ГК-12 на строительство двух судов заключён с «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» (Германия). Срок сдачи судов - I квартал 2015 года. 

Завершается согласование технорабочего проекта с надзорными органами. Заключаются договора с поставщиками на поставку оборудования в соответствии с разработанным графиком поставок судового оборудования. Разрабатываются технологические комплекты производства работ с привязкой к графику строительства. Производится резка и обработка металла для формирования секций и блоков.  Изготавливаются  профильные детали и узлы секций 2202-2206, 3104, 3204, 3302, 4102, 4202-4204,6101-6103,6105. Завершена сборка и сварка плоских и объёмных секций № 3101, 3103, 3202, 6103, 6104. Формируются секции и блоки корпуса судна. 

Техническая готовность судов составляет – 25%.

На строительство нижеперечисленных судов объявление процедуры на определение подрядчика запланировано на апрель 2014 года:

- приобритение контейнерного водолазного комплекса с комплектом водолазного сняряжения для спусков на глубину до 120 м;
- строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт;
- строительство морского теплохода-площадки с аппарельным устройством грузоподъемностью 360 тонн на базе проекта 16613;
- строительство противопожарного буксира с пожарным классом FF2WS;
- строительство плавучего металлического причала на базе проекта ПМ-61М;
- строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским;
- строительство специализированных гидрографических катеров;
- строительство лоцманских катеров ледового класса Ice 3;
- строительство лоцмейстерских судов ледового класса Ice 3;
- строительство спасательного катера-бонопостановщика;
- строительство гидрографических лоцмейстерских судовледового класса Arc 7.
Реконструкция станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Выполнены работы по проектированию реконструкции низкоорбитальных станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ (НИО СПОИ) 1-й этап. Работы не оплачены. 

Разработанный ЗАО «СИТЭС-ЦЕНТР» (Проектировщик) проект «Реконструкция станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ» в ФАУ «Главгосэкспертиза России» получила отрицательное заключение. Полученные замечания устранены и проектная документация готовится к повторному представлению в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Реконструкция Морской колледж (учебный корпус).
Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту, договор от 16.05.2011 №ОД-СПб-3997-11/24009-Э-10, исполнитель - ОАО «Ленэнерго», срок действия – до 20.12.2014, размер перешедшего обязательства - 47 567,8 тыс. руб., стоимость договора – 78 943,77 тыс. руб.,  произведенная оплата прошлых лет - 31 376,03 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 7 692,89 тыс. руб., выполнение по состоянию на 31.12.2013 - на сумму 66 113,15 тыс. руб. (1 этап). По состоянию на 01.04.2014 исполнитель заявил о готовности предъявить к приемке и оплате завершающий объем услуги (2 этап).

Реконструкция учебных городков: №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5), №3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14).
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Проводится оценка достоверности сметной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Технические средства контроля акватории морского порта ФГУ "Администрация морского порта Ванино". Заключён государственный контракт № ГК-8/12  от 28.02.2012 г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией не принят. Оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе пуско-наладочных работ.
Технические средства контроля акватории морского порта ФГУ "Администрация морского порта Находка". Заключён государственный контракт № ГК-9/12  от 28.02.2012г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией принят. Государственной приёмочной комиссией законченный строительством объект не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе пуско-наладочных работ.
Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Тамань. Заключён государственный контракт № ГК-10/12 от 06.07.2012г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 этап). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (2 этап), рабочей комиссии принят. Государственной приёмочной комиссией законченный строительством объект не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе пуско-наладочных работ.
Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Темрюк. Заключён государственный контракт № ГК-11/12 от 06.07.2012 г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 этап). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (2 этап), рабочей и государственной приемочной комиссиями не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе пуско-наладочных работ. 
Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анадырь.
Заключён контракт №02-ОК/2013 от 28.10.2013. Поставлено оборудование на сумму 72 485,9 тыс. руб.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Зарубино.
Заключён контракт №01-ОК/2013 от 05.11.2013.
Осуществлена частичная поставка оборудования в морской порт Зарубино. Проводятся мероприятия по получению от собственников  технических условий для размещения и технологического подключения оборудования комплекса.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Ольга.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Посьет.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Варандей.
Заключен контракт №02-13-К от 25.11.2013 г.  с ООО «АМБ-юг» на сумму 73 458,0 тыс. руб. 

Поставлено оборудование в 2013 году на сумму 42 000,0 тыс. руб. В 1 квартале 2014г. оборудование доставляется в филиал согласно плану 2 этапа договора.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Онега.
Заключен контракт №03-13-К от 25.11.2013 г. с ООО «АМБ-юг» на сумму 67 204,0 тыс. руб. 

Поставлено оборудование в 2013 году на сумму 38 000,0 тыс. руб. В 1 квартале 2014г. оборудование доставляется в филиал согласно плану 2 этапа договора.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акваторий морских портов Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань.
На три объекта заключен один контракт с ООО «АМБ-ЮГ» №333/12-2013 от 24.12.2013 на сумму 361 830,0 тыс.  руб. Срок действия контракта – до 01.10.2014г. Исполнителем закуплено в рамках действующего контракта оборудование к установке и актуализирована рабочая документация.
Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Магадан.
Заключён контракт с ООО "НПП "ФОРТЕКС" №К49/13 от 11.11.2013г. Начало работ 11.11.2013г окончание работ 08.08.2014г. В 2013 году произведена частичная оплата за оборудование в сумме 85 000,00 тыс. руб., оставшаяся сумма по контракту в размере 65 450,0 тыс. руб. приходится  на 2014 год. 

В 1 квартале 2014 года осуществлялись подготовительные работы на мачтах освещения и завоз в морской порт Магадан оборудования. Процент готовности объекта составил 56,5%. Завершение работ по договору и окончательный платеж планируются на III-IV квартал 2014 года.
Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
Заключён контракт №К-АМП/145 от 21.10.2013г. с ООО "К-Безопасность", срок действия контракта 327 календарных дней от даты заключения. Ведутся работы по  выполнению первого этапа договора (приобретение оборудования).

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Приморск.
Заключён контракт №13-239 ИТСОТБ от 11.11.2013 на сумму 69 364,55 тыс. руб.,  срок окончания договора 23.07.2014. Профинансировано – 35 000,0 тыс. рублей, освоено – 35 700,0 тыс. рублей.

В порту Приморск установлен источник бесперебойного электропитания, серверное помещение приведено в соответствие с необходимыми требованиями.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Пассажирский порт Санкт-Петербург.
Заключён контракт №13-237 ИТСОТБ от 11.11.2013 на сумму 70 564,1 тыс. руб., срок окончания договора 23.07.2014. Профинансировано – 34 570,3 тыс. рублей, освоено – 34 570,3 тыс. рублей.

В порту Пассажирский порт Санкт-Петербург работы начинаются со 2-го квартала 2014 года.

Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И. Невельского.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

- строительство информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Ведется процесс согласования конкурсной документации и технического задания.
- строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием  и тренажерами нового поколения.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.
Ведется разработка технического задания и подготовка конкурсной документации.
- строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием  и тренажерами нового поколения.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

Ведется разработка технического задания и подготовка конкурсной документации.
- строительство и реконструкция морского учебно-тренажерного комплекса, включая причалы для стоянки учебного маломерного флота, берегового полигона морских тренажеров борьбы за живучесть судна, эллинги.
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания

Ведется разработка технического задания и подготовка конкурсной документации.
По направлению НИОКР:

В I квартале 2014 года в рамках реализации мероприятий по направлению НИОКР подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» выполнены работы по следующей теме.
В рамках мероприятия «Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов»:

«Разработка подсистемы взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти, обеспечивающей интеграцию с единой системой нормативно-справочной информации». Исполнитель – ЗАО «Фирма «АйТи». Государственный контракт № 2.05-13 от 13.11.2013 на общую сумму 6 300,0 тыс.рублей. В 2013 профинансировано 3 300,0 тыс.рублей. В I квартале 2014 года - 3 000,0 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в полном объёме.

Разработан рабочий проект, содержащий уточненные данные и детализированные общесистемные проектные решения, включающий: руководство пользователя; руководство администратора; исходный код подсистемы взаимодействия с региональными и муниципальными органами; исходный код доработанного ПК «Госуслуги».

Разработана подсистема взаимодействия с региональными и муниципальными органами государственной власти.

Доработан и интегрирован программный комплекс взаимодействия информационных систем Федерального агентства морского и речного транспорта с системой межведомственного электронного взаимодействия и единым порталом государственных и муниципальных услуг с целью обеспечения предоставления в электронном виде государственных услуг.

Проведена опытная эксплуатация в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Внедрена разработанная подсистема взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти, обеспечивающая интеграцию с единой системой нормативно-справочной информации, связанной с процессами предоставления государственных услуг.

Проведены консультации по вопросам работы программного обеспечения.

Проведены приемочные испытания.

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие» по подпрограмме «Морской транспорт» на 2014 г. выделены средства федерального бюджета в размере 84 345,2 тыс. руб.

Расходы включают в себя содержание ФКУ «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Москвы и филиала ФКУ «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Владивосток, которое выполняет функции Заказчика по мероприятиям программы, а также выполняет мониторинг реализации программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета по всем Заказчикам подпрограммы.

Кассовые расходы по итогам I квартала 2014 года составили 12 974,4 тыс. рублей, в том числе:

· Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24Б2061 111) – 10 154,6 тыс. рублей;

· Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда (код по БК: 110 0408 24Б2061 112) – 101,4 тыс. рублей;

· Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (код по БК: 110  0408 24Б2061 242) – 432,8 тыс. рублей;

· Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110  0408 24Б2061 244) – 2 059,2 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110  0408 24Б2061 850) – 226,4 тыс. рублей.
Подпрограмма «Внутренный водный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Канал имени Москвы».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В части разработки и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы, II этап,  проводятся работы по реконструкции гидроузла Кузьминск. На Ярославском судостроительном заводе изготовлены полноповоротные сегментные затворы и закладные, а также шандорные заграждения и закладные. Доставлены на объект конструкции сегментных и плоских скользящих затворов, выполнены работы по антикоррозионному покрытию шпунта, проведено водолазное обследование на гидроузле. 

Утвержден проект производства работ на подготовительный период, на устройство ремонтных стенок и котлованов, на устройство нижней головы, по устройству верхней головы шлюза и водосбросной плотины, согласован проект производства работ по устройству камеры шлюза.
Выполнены работы по погружению шпунта временной перемычки с засыпкой и уплотнением, укладке сетки рабицы для защиты от смыва уложенного утрамбованного щебня в паводковый период, погружен шпунт камеры шлюза, верхней и нижней головы шлюза. Разработаны котлован нижней головы шлюза, устройство песчаной подготовки и бетонное основание. 

Выполнена бетонная подготовка, армирование и заливка бетона флютбета до отметки 86.97. Бетонная подготовка нижней головы подлежит частичной замене (в месте замены шпунтового ряда), планируется до паводка выполнить бетонирование 1-го яруса флютбета нижней головы.
Выполнены работы по устройству песчаной отсыпки для строительства административно-хозяйственного комплекса. 

Частично забит шпунт в глухую часть плотины с установкой анкерных тяг. В водосбросной части плотины из четырех секций выполнено основание, бетонная подготовка под секции №4, №3. Завершается армирование секции №4 для бетонирования 1-й захватки до отметки 86.97. Выполняется армирование секции №2, проведено водолазное обследование на гидроузле, доставлен шпунт массой 8000 тонн.

Промежуточной рабочей комиссией приняты работы по транспортной безопасности существующего гидроузла (ИТСОТБ) 27.11.2013 г. 

Вдоль водосбросной плотины забит противофильтрационный шпунт. Битумная шпонка выполнена на верхней голове на секциях водосбросной плотины №4, №3, выполняется забивка шпунта упорного зуба водосбросной плотины. Выполнена засыпка межшпунтового пространства анкерного и лицевого ряда речной стенки шлюза. Выемку грунта из камеры шлюза выполнили на 92%.

По III этапу ведется разработка проектной и рабочей документации.

В части реконструкции Рыбинского гидроузла, II этап, проводились работы по реконструкции причально-направляющих сооружений верхнего и нижнего бьефов, дамб №№ 42, 45, наружного освещения подходных каналов. 

По техническому перевооружению насосных станций Канала им. Москвы ведутся работы по реконструкции насосных станций №№ 182-184,186. 

В части реконструкции объектов автономного энергосбережения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1») ведутся работы по 2 этапу реконструкции объекта.

ФБУ  «Администрация «Волго-Балт»:

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По мероприятию «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути» ведется разработка проектной документации по этапам №№ 1, 2, 7.
По этапу № 3 «Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза» в рамках контракта проводятся работы по разработке рабочей документации, строительные работы в части водоотлива, камеры и нижней головы шлюза выполнены на 93%. В части реконструкции механического оборудования разработка конструкторской документации по реконструкции механического оборудования, реконструкция ремонтных затворов галерей наполнения, нижнего ремонтного заграждения, плавучих рымов камеры шлюза – выполнена на 68 %. Разработка скального массива в нижнем подходном канале выполнена на 99%;
По этапу «Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла» завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заключен государственный контракт на строительство от 20.02.2014г;
По этапу «Реконструкция отдельных лимитирующих участков канала по трассе ГБУ «Волго-Балт» в части пускового комплекса № 1 завершена реконструкция участка устье р. Вытегра (892-893,5 км). По пусковым комплексам №№ 2,4 заключен государственный контракт на реконструкцию. Разработка рабочей документации завершена.
В рамках контракта ведутся работы на 4 пусковой комплексе, в том числе лесоочистка выполнена на 100%, реконструкция участков водораздельного канала, дноуглубление на участке Зимник - Константиновские пороги (811-802км) выполнена на 91%.
На 2 пусковом комплексе проводятся работы по реконструкции участков Водораздельного канала. (844-843км) выполнено 25%, лесоочистка выполнена на 100%
На пусковом комплексе № 3 ведётся разработка проектной документации. На пусковых комплексах №№ 5,7 разработка проектной документации завершена. Документация готовится к сдаче в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
По пусковым комплексам №№ 6,8 получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заключен контракт на строительство от 03.02.2014г.

По этапу № 7 «Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ «Волго-Балт» на I, II и V пусковом комплексе ведётся разработка проектной документации, на III и IV пусковом комплексе разработка проектной документации завершена. Документация готовится к сдаче в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В части этапа «Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза. II пусковой комплекс» (проектные и изыскательские работы) проводятся конкурсные мероприятия на разработку проектной документации.
По этапу «Разработка проекта комплексной автоматизации процессов управления на внутренних водных путях ГБУ «Волго-Балт»» (проектные и изыскательские работы) проводятся конкурсные мероприятия на разработку проектной документации.

В части этапа «Комплекс работ по реконструкции Верхне-Свирского шлюза» (проектные и изыскательские работы) работы ведутся согласно  контракту от 19.12.2013.
По этапу «Реконструкция сооружений административно-хозяйственного комплекса» (проектные и изыскательские работы) ведется подготовка конкурсной документации на разработку проекта.
По этапу «Крепление берегов водораздельного канала и р. Ковжа» (проектные и изыскательские работы) проводятся конкурсные мероприятия на разработку проектной документации.
В части мероприятия по реконструкции автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона по II  пусковой комплекс ведутся работы по разработке рабочей документации.

По мероприятию «Крепление берегов водораздельного канала» ведутся земляные работы и дноуглубительные работы.

В части реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ "Волго-Балт" ведется устройство нижнего причала шл. №6 и устройство подъездных путей.

По 1 этапу Строительства второй нитки Нижне-Свирского гидроузла ведется устройство территории причала.
По 2 этапу  выполнены работы по строительству подъездной автодороги к шлюзу.

ФБУ  «Администрация «Волго-Дон».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала, II этап выполнялись следующие работы.

Заключен контракт на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап», включающий в себя пусковой комплекс реконструкции гидроузла №7, пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№1,2), единую автоматизированную информационно-управляющую систему (единая система диспетчеризации)
Заключен контракт на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап», включающий в себя пусковой комплекс IX, техническое перевооружение насосной станции №32 (трубопровод Т-34), пусковые комплексы VI, VII, VIII, техническое перевооружение насосной станции №31 (агрегаты №№1,2,3). Ведутся работы подготовительного периода, разрабатывается рабочая документация.

ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По I этапу разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна ведутся работы по реконструкции судоходных плотин гидроузлов №№ 2, 3, изготовлению двустворчатых ворот камеры шлюза гидроузла № 2 Северско-Донецкой шлюзованной системы. 

По II этапу ведется реконструкция рыбопропускного шлюза Кочетовского гидроузла. 

ФБУ «Администрация «Беломорканал».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско - Балтийского канала:

По I этапу производится выполнение работ по реконструкции шлюза № 7 в части ремонта бетона устоев голов шлюза, монтажа закладных деталей устройств защиты устоев от воздействия судов работы выполнены на 94%, шлюза № 6, в части ремонта бетона устоев голов шлюза и плит королей на головах шлюза работы выполнены на 94%, шлюза № 15, в том числе ремонт бетонных поверхностей голов шлюза, монтаж кабельных лотков вдоль камер выполнен на 40%, ведутся работы по реконструкции водоспуска № 135 выполнено 98%, реконструкция дамбы № 181 выполнено 92%.

По II этапу выполняются работы по реконструкции шлюзов № 4 – выполнено 33%, №5 – выполнено 72%, №10 – выполнено 74%, №11 – выполнено 11%, №12 – выполнен 21% в части ремонта бетона устоев, галерей, подкоролевого пространства, монтажа и бетонирования закладных деталей. Реконструкция водоспуска № 139 выполнена на 91%.

В части III этапа получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», по IV этапу ведутся проектные работы.

В части мероприятия «Уточнения ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25,27» выполнялись работы по реконструкции водосбросной плотины № 27, в том числе  армирование, установка анкеров и укладка бетона водосливной грани пролета № 1, бетонирование закладных деталей затворов в пролетах №№ 1-3. 

ФБУ «Администрация Волжского бассейна».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В части мероприятия «Реконструкции Городецкого гидроузла. Рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов №№ 13-16» произведены работы по замене штрабного бетона шлюза № 13-16 – выполнено 60%, ремонт парапетов шлюзов №13-16 – выполнено 50%, ремонт и замена строительных конструкций нижних голов шлюзов №13 -16 - выполнено 50%, насосы откачки водопроводных галерей нижней головы шлюзов №13-16 - выполнено 50%, электрооборудование – выполнено на 100%, монтаж гидравлической системы управления  выполнено на 60%. 

По мероприятию «Саралевский водный узел» проводятся дноуглубительные работы - выполнено  32%.

В части шлюзов №21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения  ведётся реконструкция дамбы №41.

ФБУ «Администрация «Камводпуть».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По мероприятию «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна» по I этапу ведутся работы по реконструкции Чайковского шлюза, в том числе изготовление металлоконструкций сороудерживающих решеток выполнено на 100%, реконструкция причальных стенок нижнего подходного канала выполнено на 65%, верхнего подходного канала (правая причальная стенка - 98%, левая причальная стенка – 10%), реконструированы верхняя и нижняя голова затворов перепуска.
Выполнены работы по оснащению инженерно-техническими средствами, реконструкции кровель бытовых помещений, административно-бытовому комплексу, монтажу верхних и нижних ремонтных ворот правой камеры, изготовлению верхних и нижних ремонтных ворот левой камеры и реконструкции центрально приточной установки. 

Реконструкция кранового оборудования выполнена на 90%, реконструкция подкрановых путей на 80%, реконструкция  электрооборудования правой камеры шлюза выполнена 85%, монтаж нижних ремонтных ворот левой камеры выполнен на 10%.

В части реконструкции затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза ведется работа по приемке завершенного строительством объекта государственной комиссией.

ФБУ «Администрация «Севводпуть».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

В части I этапа разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы завершены работы по монтажу Кишемских заградительных ворот. Объект предъявлен рабочей комиссии.

В части берегоукрепления Кишемского судоходного канала проводятся земляные работы, устройство проездов вдоль канала, продолжается забивка металлического шпунта, выполняется его анкеровка. Ведется монтаж распределительного пояса и шапочного обрамления - выполнено 58,9%.

Завершено строительство административного здания Вологодского района водных путей. Объект введен в эксплуатацию.

В части Топорнинских заградительные ворота изготовлены и смонтированы металлоконструкции ворот и консольного крана, отсыпаны верхняя и нижняя перемычки, ведутся работы по устройству котлована, забивка противофильтрационного шпунта, бетонирование подошвы тела заградительных ворот выполнено в полном объеме, устройство и анкеровка подходных пал, монтаж отбойных устройств и лебёдок –  выполнено 92,3 %.
В части берегоукрепления Кузьминского судоходного канала и Благовещенской мостовой переправы ведется разработка рабочей документации.
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По I этапу разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна выполнены работы по реконструкции судового хода на Ладейском перекате. Возведено два выправительных сооружения общей протяженностью 4000 пог. м. Разработана дноуглубительная прорезь в объеме 80,4 тыс. куб. м. Построен и введен в эксплуатацию социально-бытовой корпус в с.Верхнепашино на 23 человека плавсостава.

В феврале 2014 г. подготовлена аукционная документация на строительство выправительных сооружений на Шиверском и Быстрянском перекатах. Проводится согласование документации.

По III этапу - проектные работы завершены. Проектная и сметная документация прошла экспертизу.

В феврале 2014 г. подготовлена конкурсная документация на строительство социально-бытового корпуса плавсостава в г. Красноярске на 50 чел. Проводится согласование документации.

ФБУ  «Администрация Ленского бассейна».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По мероприятию «Реконструкция выправительных  сооружений Ленского бассейна» готовится конкурсная документация на реконструкцию выправительных сооружений плеса Усть-Кут-Киренск.   

ФБУ  «Администрация Обского БВП».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 0% годового задания.

По мероприятию «Реконструкции Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)» проект находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

ФКУ «Речводпуть».
За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 7,3% годового задания.

В части мероприятия по обновлению обслуживающего флота готовится конкурсная документация по разработке проектно-сметной документации на строительство промерных судов и корректировку технических проектов обстановочных судов проектов 3050 и 3050.1, ведется строительство обстановочных судов проектов 3050, 3050.1 и  3052, 2-х экологических судов проекта RT29, 3-х танкеров-бункеровщиков проекта RT18, модернизация теплохода «Московский-10» и штангового земснаряда «Енисейский -110», проекта 721 А. 

Готовится конкурсная документация на строительство экологического судна проекта RDB54.02 класса РРР «Р 1.2 (лед 10) А».

По мероприятию по модернизации береговых производственных объектов и сооружений, проектные работы  проведены инженерно-геодезические изыскания по реконструкции ремонтно-механической службы, обстановочной базы бригад обстановки № 7, 8 в г. Череповец для Волго-Балтийского водного пути. Начаты работы по разработке проектной документации по модернизации Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск.
В части обновления транспортного флота за счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:
- ОАО «Завод «Красное Сормово»   в 2014 году построит восемь барж для перевозки насыпных грузов по заказу ЗАО «Газпромбанк Лизинг».
Подписан акт приема-передачи двух танкеров проекта RST27 Московскому речному пароходству.
- ОАО «Окская судоверфь» - ведет строительство пяти комбинированных танкеров проекта RST54 дедвейтом 5589 тонн.
- Астраханский  судостроительный  завод  ОАО «Лотос» ведет строительство двух сухогрузных судов проекта  RSD49 для судоходной компании «Анкор».

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения:

По итогам I квартала 2014 года выполнены работы за счет ранее выплаченных авансов на 109 376,7 тыс. рублей, в том числе по объектам включенные в ФАИП 2014 года на 76 436,7 тыс. рублей (Саратов «Центральный», Абакан, Воронеж), не включенные в ФАИП 2014 года на 32 940,0 тыс. рублей (Липецк, Внуково, Мурманск).

По объекту «Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область»
, введена искусственная взлетно-посадочная полоса площадью 62 580 кв. м., а также выполнен целевой индикатор и показатель «Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации». 
Разрешение на ввод № RU 6232800006 от 14.06.2012.

Перечень и характеристика объектов, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию в отчетном периоде 2014 года:

«Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управление воздушным движением»
.

По этапу 3.3 проведено строительство объектов радиолокационной станции обзора летного поля РЛС-ОЛП, азимутально-дальномерной системы DVOR/DME и инженерных сетей, обеспечивающих их работу.

Разрешение на ввод: № RU77-0024-MC от 17.01.2014.

По этапу 4.1.2 проведены реконструкция искусственной взлётной посадочной полосы ИВПП-1 на участке ПК0-ПК15 с установкой светосигнального оборудования ССО по III категории Международной организации гражданской авиации ИКАО, реконструкция рулёжной дорожки РД-1 (А2), части рулёжной дорожки РД-5А (А4), 
строительство новых рулёжных дорожек РД-2 (А3), РД-19 (А5), РД-11 (А6) с установкой светосигнального оборудования ССО, реконструкция водосточно-дренажной сети на участке ПК0-ПК15 и примыкающих рулёжных дорожек, установка курсового радиомаяка КРМ с магнитным курсом посадки МКпос-58, глиссадного радиомаяка ГРМ с магнитным курсом посадки МКпос-238, отдельной приводной радиостанции ОПРС с магнитным курсом посадки МКпос-238, строительство трансформаторной подстанции ТП-9Н, строительство необходимых инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих работу объектов этапа 4.1.2.

Разрешение на ввод: № RU77-0026-MC от 09.01.2014.

По этапу 4.1.3 проведены реконструкция искусственной взлётной посадочной полосы ИВПП-1 на участке ПК22-ПК30 с установкой светосигнального оборудования ССО по III категории Международной организации гражданской авиации ИКАО, реконструкция рулёжной дорожки РД-14 (М2), строительство новых рулёжных дорожек РД-А9, РД-А10, РД-А-11, участка рулёжной дорожки РД-А12 с установкой светосигнального оборудования (ССО), реконструкция водосточно-дренажной сети на участке ПК22-ПК30 и примыкающих рулёжных дорожек, строительство трансформаторной подстанции ТП-32С, строительство необходимых инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих работу объектов этапа 4.1.3.

Разрешение на ввод: № RU77-0025-MC от 09.01.2014.

«Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск»6.

По 4 этапу строительства введены следующие объекты: рулёжные дорожки РД-1, РД-2, светосигнальное оборудование (ССО) рулёжных дорожек РД-1, РД-2, питающий кабель от трансформаторной подстанции (ТП) «Хомутово» до центрального распределительного пункта (ЦРП).

Разрешение на ввод: № RU65302000-1067 от 30.01.2014.

«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий и замена (установка) ССО в аэропорту Уфа» 6.

Введены объекты: перрон с местами стоянок (МС) воздушных судов (ВС), водосточно-дренажная сеть (ВДС) (водостоки и дренаж), светосигнальное оборудование (ССО) объектов высокой интенсивности ОВИ-I.
Проведены работы по реконструкция искусственной взлётной посадочной полосы ИВПП-1, рулёжных дорожек РД-А, РД-В, РД-С, РД-D, РД-E, РД-F(РД-6), МРД-Н;

Разрешение на ввод: № RU03547000-11/Ю от 28.03.2014.

«Реконструкция покрытий взлётно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту «Воронеж», Воронежская область» 2 этап».

По 1 этапу строительства введены объектов: реконструкция рулёжной дорожки №3 (РД №3), водосточно-дренажные сети (коллекторы №11 и №12), реконструкция перрона с местами стоянок самолётов.

Разрешение на ввод: № RU36525301-26/4 от 29.01.2014.

Бюджетные ассигнования на представление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предусмотрены. 

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению предусмотрено финансирование в 2014 году в размере 151 110,0 тыс. рублей. В отчетном периоде работы по данному направлению не проводились.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению капитальные вложения:

По результатам проведенных аукционов  на приобретение патрульных судов было заключено два контракта. Из них: 

Контракт на сумму 94 000 тыс. рублей на 2 патрульных судна по 1 типу,  в том числе 1 патрульное судно для Центрального управления государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 1 патрульное судно для  Волжского управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

Контракт на сумму 58 652,1 тыс. рублей на 4 патрульных судна по 2 типу, в том числе по одному патрульному судну для следующих территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: Северного управления государственного морского и речного надзора, Обского управления государственного речного надзора, Енисейского управления государственного морского и речного надзора, Амурского управления государственного морского и речного надзора. 

В соответствии с произведенной предоплатой по условиям контрактов в 1 квартале 2014 года от Поставщиков получены Акты закладки киля по 4 катерам, свидетельства о праве собственности на 4 катера. 

Расходы общепрограммного характера

По направлению капитальные вложения:

«Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. Рождественка, д.1, стр. 1»

За I квартал 2014 года освоение за счет всех источников финансирования составило 7,3% годового задания.

06.02.2014 заключены договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации по объекту «Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу: ул. Рождественка, д. 1, стр. 1». Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется получить июне 2014.

По результатам государственной экспертизы проектной организацией в месячный срок будет разработана рабочая документация для проведения торгов на выполнение строительно-монтажных работ.

Оплата проектных работ в объеме 60 000,0 тыс. рублей планируется в июне 2014 года. Проектом организации строительства и сводным сметным расчетом по объекту «Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу: ул. Рождественка, д. 1, стр. 1» на строительно-монтажные работы по реконструкции в 2014 году планируется использовать 50 000 тыс. рублей.

Министерством транспорта Российской Федерации были подготовлены в установленном порядке предложения в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», предусматривающие уменьшение  в 2014 году средств федерального бюджета по данному проекту с последующим возвратом в 2015 году и в 2016 году.

По направлению НИОКР:

По заключенным контрактам в 2014 году:

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта Российской Федерации ФКУ «Ространсмодернизация» за три месяца 2014 года по результатам проведенных открытых конкурсов заключен  один государственный контракт на общую сумму 15,8 млн. рублей, в том числе в 2014 году 15,8 млн. рублей.

по теме:
«Комплексный аудит качества предоставляемых услуг населению на различных видах транспорта и оценка деятельности государственных структур и частных компаний-перевозчиков в разрезе их сфер полномочий и предоставляемых услуг на транспорте»

В отчетный период выполнялись работы по: 
доработке и развитию системы методического обеспечения и оценки удовлетворенности населения и отдельных целевых аудиторий качеством оказываемых услуг в транспортной отрасли в целом, на отдельных видах транспорта, различных объектах транспорта и транспортной инфраструктуры;

разработке комплексного индикатора оценки качества предоставляемых услуг в рамках пассажирских перевозок по основным видам транспорта для последующего мониторинга динамики качества предоставляемых транспортных услуг, а также возможного проведения сравнительных измерений;

измерения восприятия населением и изучение общественного мнения об эффективности деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных Службы и Агентств, частных компаний-перевозчиков;

получению текущих оценок удовлетворенности населения и отдельных целевых аудиторий качеством оказываемых услуг в транспортной отрасли в целом, на отдельных видах транспорта, различных объектах транспорта и транспортной инфраструктуры;

определению лучших практик предоставления услуг на различных видах транспорта (наземный транспорт, железнодорожный транспорт, метрополитен, авиасообщение, речной транспорт, морской транспорт, междугородние автобусные перевозки), включая пассажирские и грузовые перевозки;

разработке рекомендаций для органов государственной власти по повышению уровня удовлетворенности населения и отдельных целевых аудиторий качеством оказываемых услуг в транспортной отрасли в целом, на отдельных видах транспорта, различных объектах транспорта и транспортной инфраструктуры.

По направлению «прочие нужды»:

Расходы на выполнение функций государственными органами – расходы на содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» – в объеме 700 557,3 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили за I квартал 2014 года 86 955,6 тыс. рублей или 12,4% от годового задания, доведенного до ФКУ «Ространсмодернизация».

В рамках вышеуказанных расходов выполнялось мероприятие «Создание информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК)».

В рамках государственного контракта на выполнение работ по внедрению информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части реализации первоочередных задач Министерства транспорта Российской Федерации за отчетный период выполнялись следующие работы, в том числе разработана проектная документация на ТКУ и ИВК, введен в опытную эксплуатацию АРМ Инспектора Госавианадзора, введен в опытную эксплуатацию АРМ Инспектора Госавтодорнадзора, проведена опытная эксплуатация АРМ Инспектора Госжелдорнадзора, проведены предварительные испытания подсистемы информационного взаимодействия (П-ИВ), проведены исследования системы мониторинга технологической безопасности в Минтрансе России, разработаны функциональные требования к формированию Монитора технологической безопасности, разработана методология решения ФЗ «Мониторинг выполнения транспортной стратегии на период до 2030 года», разработана методология решения ФЗ «Мониторинг обеспечения грузоперевозчиков железнодорожным подвижным составом», разработана методология решения ФЗ «Мониторинг хода реализации федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы и проектов», разработан АРМ Оператора подсистемы управления объектами (П-УО), разработаны АРМ Оператора и Аналитика ФЗ «Мониторинг процессов планирования и расходования средств дорожных фондов» в части федерального дорожного бюджета, разработан регламент сбора данных в рамках ФЗ «Информационная поддержка международной деятельности Минтранса России», подготовлен проект регламента и требования к составу и формату данных при обмене с ЕГИС ОТБ, разработан информационный портал АСУ ТК.

Также в отчетный период заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке помещений для размещения Головного центра обработки данных (ГЦОД) информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) на сумму 50 379,95 тыс рублей.

Расходы на выполнение функций государственными органами в объеме 100 300,0 тыс. рублей осуществляются непосредственно Минтрансом России. 

Расходы осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили за 2013 год 45 870,3 тыс. рублей или 93,6% от годового задания.

В отчетном периоде проведены следующие программные мероприятия:

- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на               22-ой Международной специализированной выставке оборудования и технологий безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры Intertraffic Amsterdam, проходящей 25-28 марта 2014 года в г. Амстердам (Нидерланды), стоимость составила 7 900 000 рублей, государственный контракт исполнен, в настоящее время производится оплата оказанных услуг.

- организация экспозиции Минтранса России на 31-й Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ», проходящей 1-4 апреля 2014 года в г. Париж (Франция), стоимость составила 9 890 000 рублей, государственный контракт исполнен. в настоящее время производится оплата оказанных услуг.

9. Принятые меры по выполнению решения Правительства Российской Федерации (протокол заседания от 20 марта 2014 г. по вопросу «О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2013 год») (протокол от 20 марта 2014 г. № 10).
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

В целях привлечения софинансирования проектов подпрограммы частными инвесторами по ряду объектов ведется проектирования объектов частной собственности. Вместе с этим ведется разработка методических рекомендаций «Обоснование выбора финансово-правовой схемы реализации инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, в том числе реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства», которые могут быть использованы для оценки возможностей применения концессионных соглашений для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Росжелдором в Министерство транспорта Российской Федерации направлены предложения по уточнению объемов финансирования федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» письмом № ЕЛ-23/4094ис от 23 октября 2013 года.

В отчетных материалах представлена информация об освоении инвестиций в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в части внебюджетных источников в рамках инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» в 2014 году.
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

В 2014 году предусмотрено построить и реконструировать 579 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе  по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров, - 272,3 км и по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров – 306,7 км.

Росавтодором принимаются необходимые меры по выполнению запланированных программных мероприятий и своевременному вводу в эксплуатацию автомобильных дорог. По состоянию на 01 апреля 2014 года  введено 4 объекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, протяженностью 16,6 км. 
Подпрограмма «Морской транспорт»

В 2013 году программные мероприятия выполнялись согласно установленному графику выполнения работ, отставаний допущено не было.

Исключение составило реализация мероприятия «Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт» в связи с тем, что проект ассиметричного корпуса аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт  является уникальным, не имеющим аналогов и прототипов, ранее не строившимся в мире, по ходу реализации заказа возникал ряд проблем, которые привели к задержке строительства (около 3 месяцев), а именно: строительство велось параллельно с разработкой документации судна в постройке. 

Не дожидаясь одобрения документации в полном объеме надзорными органами – Российским морским регистром судоходства, завод – строитель (ОАО «ПСЗ» Янтарь» г. Калининград, субподрядчик «Arctech Helsinki Shipyard» (Финляндия)) запускал их в производство.

Корректировки Технического проекта и документации судна в постройке осуществлялись многократно. Данные работы велись финской компанией Aker Arctic.

Заводом прилагались  все усилия по выполнению контрактных обязательств, вплоть до изменения принципиальной технологии строительства. Судно спущено на воду 12 декабря 2013 года.

В Настоящее время завершены швартовные испытания в соответствии с согласованной программой швартовных и ходовых испытаний. Проведены заводские ходовые испытания. 

Судно готовится к сдаче приёмной комиссии.

Подпрограмма «Внутренный водный транспорт»

В 2013 году программные мероприятия выполнялись согласно установленному графику выполнения работ, отставаний допущено не было.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

В 1 квартале 2014 года полностью введен в эксплуатацию с учетом предыдущих этапов объект «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск»
. Дата ввода 30.01.2014 (№ RU65302000-623; от 28.06.2011 (1 этап);
№ RU65302000-749; от 29.02.2012 (2 этап), № RU65302000-846; от 19.11.2012
(3 этап), № RU65302000-1067; от 30.01.2014 (4 этап)).
Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

В части выполнения запланированных программных мероприятий и своевременному вводу в эксплуатацию объектов, обратив особое внимание на: осуществление контроля по неукоснительному исполнению условий контрактов, заключенных на 2014 год в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы в I квартале 2014 года.
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Необходимо отметить, что предоставление отчета по федеральной целевой программе в части внебюджетных средств в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных, требующих уточнения.

Так же стоит отметить, что в отчетах ОАО «РЖД» систематически отсутствуют пояснения о выполнении по направлению НИОКР. Росжелдор неоднократно обращался к руководству ОАО «РЖД» с просьбами предоставлять информацию в части выполнения НИОКР. На данный момент подготовлена факсограмма Старшему Вице-президенту ОАО «РЖД» В.В. Михайлову по вышеуказанному вопросу.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

При подготовке в марте – августе 2013 года предложений в проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Росавиация для выбора механизма предоставления бюджетных инвестиций начиная с 2014 года, ввиду отсутствия проектов новых нормативных правовых актов, руководствовалась Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1456 «О порядке осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации» и утвержденными данным Постановлением Правилами осуществления в 2013 году за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации федеральных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий. Из двух механизмов – передача полномочий государственного заказчика и предоставление субсидий – был выбран второй, как наиболее подходящий к реализации.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 418-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, закрепляющие вышеуказанные два механизма предоставления бюджетных инвестиций, а Постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №№ 13 – 16 утверждены порядки реализации данных механизмов предоставления бюджетных инвестиций.

При этом, порядки предоставления бюджетных инвестиций значительно изменились по сравнению с действовавшими в 2013 году.

Так, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Правилами принятия решений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (далее – Правила по субсидиям), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 14, предусматривается издание отдельного решения Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидий, либо внесение изменений в уже принятые решения. Конкретно, в случае Росавиации требуется внесение изменений во все федеральные целевые программы и указания в них механизма финансирования путем предоставления субсидии. В 2013 году такого требования не было.

На основании этого Минэкономразвития России при доведении до Росавиации письмом от 09.01.2014 № 16-ОС/Д17и федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов установило по всем объектам, планируемым к финансированию путем предоставления застройщику субсидии, ограничение финансирования «2» - выполнение работ и финансирование объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости имущества осуществляется после представления главным распорядителем средств федерального бюджета в Минэкономразвития России копии утвержденного нормативного правового акта (решения) и/или согласованные в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденный нормативный правовой акт (решение) о предоставлении бюджетных инвестиций или субсидий в объекты государственной собственности Российской Федерации или субсидий субъектам Российской Федерации, указанных в пункте 5 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, и внесения соответствующих изменений в федеральную адресную инвестиционную программу.

Следует отметить, что в Правилах по субсидиям появилось и ещё одно нововведение. В соответствии с пунктом 6 данных правил субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства;

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии.

Вместе с тем, федеральные казенные предприятия, находящиеся в ведении Росавиации и являющиеся застройщиками, а также ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» не имеют финансовой возможности осуществлять указанные работы за счет собственных средств.

Кроме того, в соответствии с пунктом 13 Правил по субсидиям главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет в Минэкономразвития России и Минфин России расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты. Для предприятий источником финансового обеспечения эксплуатационных расходов не могут являться средства, предоставляемые из федерального бюджета. 

Однако федеральные казенные предприятия, находящиеся в ведении Росавиации, получают субсидии из средств федерального бюджета для покрытия разницы между доходами и расходами. Указанные средства направляются, в том числе, и на содержание находящихся в их оперативном управлении аэропортов.

Учитывая изложенное, а также в целях скорейшего снятия всех ограничений по финансированию объектов капитального строительства, Росавиация, руководствуясь пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета», приняла решение об изменении способа финансового обеспечения осуществления капитальных вложений с субсидирования на механизм  передачи застройщикам полномочий государственного заказчика.

В этих целях Минтрансом России письмом от 17.01.2014 № ОБ-21/338 в адрес Минэкономразвития России были направлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в части снятия по объектам Росавиации ограничения «2» с одновременным изменением вида расходов по этим объектам с 466 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» на 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

Данные предложения были согласованы Минэкономразвития России и письмом от 31.01.2014 № 1551-ОС/Д17и направлены в Минфин России.

Письмом от 12.02.2014 № 16-08-07/5592 Минфин России отказал в согласовании данных изменений, сообщив, что изменение вида расходов можно осуществить только путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств, которые нужно для этого разблокировать. А для разблокировки необходимо, чтобы Минэкономразвития России сняло с объектов ограничение «2», что до издания нормативного правового акта о предоставлении субсидий невозможно.

Письмом от 14.02.2014 № 2720-ОС/Д17и Минэкономразвития России сообщило в Минтранс России о невозможности внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу до внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств.

Таким образом, Росавиации было предложено:

-
внести изменения в федеральные целевые программы, указав механизм финансирования – предоставление субсидий;

-
внести изменения в федеральную адресную инвестиционную программу, предусматривающие снятие ограничений по финансированию;

-
дождаться разблокировки Минфином России лимитов бюджетных обязательств и внести изменения в лимиты бюджетных обязательств в части смены вида расходов;

-
внести изменения в федеральную адресную инвестиционную программу в части смены вида расходов;

-
внести изменения в федеральные целевые программы, указав механизм финансирования – предоставление бюджетных инвестиций.

Учитывая, что указанные процедуры могли затянуться на несколько месяцев, Минтранс России письмом от 18.02.2014 № ОБ-21/1799 обратился в Минфин России с просьбой о повторном рассмотрении возможности внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу.

В результате, Минфин России казначейским уведомлением от 20.02.2014 № 107/005 довел до Росавиации лимиты бюджетных обязательств по объектам, заблокированным в федеральной адресной инвестиционной программе ограничением «2».

Это позволило Минтрансу России письмом от 27.02.2014 № ОБ-21/2198 повторно внести в Минэкономразвития России предложения Росавиации по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу, а также в лимиты бюджетных обязательств.

Данные предложения были согласованы Минэкономразвития России и направлены в Минфин России письмом от 14.03.2014 № Д17и-83.

31.03.2014 Минфин России казначейским уведомлением № 107/009 довел до Росавиации лимиты бюджетных обязательств по измененному виду расходов.

Соответствующие изменения в федеральную адресную инвестиционную программу доведены до Росавиации письмом Минэкономразвития от 18.04.2014
№ 8396-ЕЕ/Д17и.

В связи с этим, начать финансирование по объектам капитального строительства в 1 квартале 2014 года не представлялось возможным.

Заместитель Министра транспорта     
Российской Федерации                                                               ___________________
� - без учета пообъектных расшифровок и других вносимых в ФАИП изменений, не согласованных Минэкономразвития России.


� - здесь и далее количество мероприятий и объемы финансирования приведены в соответствии с редакцией ФАИП по состоянию на 31.03.2014 (подлежат уточнению по мере снятия ограничений на финансирование и внесения других изменений в ФАИП в установленном порядке). 


� - софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.


� - включая контракты, переходящие с 2013 года.





� - данный объект не входит в ФАИП на 2014 год, а также не был отражен как выполненный показатель в 2011-2013 годах.


� - данные объекты не входят в ФАИП на 2014 год.


� - данный объект не входит в ФАИП на 2014 год





