
Форма № 3

№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Всего по ФЦП: 277 748 878.6 70 265 879.1 12 303 958.4 2 374 614.7 447 245 800.0 182 891 605.1 737 298 637.0 255 532 098.9 236 841 958.2

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 240 703 663.3 68 940 611.6 0.0 0.0 0.0 0.0 240 703 663.3 68 940 611.6 66 731 430.0

3.
Субсидии в объекты гос. 

собственности РФ, всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.
Межбюджетные субсидии субъектам 

РФ, всего 37 045 215.3 1 325 267.5 4 710 358.4 2 371 317.6 0.0 0.0 41 755 573.7 3 696 585.1 2 031 729.3

Подпрограмма "Развитие 

экспорта транспортных услуг"

1. Всего по ФЦП: 15 476 339.8 4 811 433.3 1 085 600.0 0.0 37 242 800.0 472 161.4 53 804 739.8 5 283 594.7 2 542 782.2

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 15 476 339.8 4 811 433.3 0.0 0.0 0.0 0.0 15 476 339.8 4 811 433.3 2 542 782.2

     в том числе:

2.1 Создание сухогрузного района морского 

порта Тамань      

2 912 880.0 0.0 0.0 0.0 4 855 500.0 5 642.9 7 768 380.0 5 642.9 0.0

В связи с полученным отрицательным заключением государственной экспертизы от 18 октября 2013 г., в проектную 

документацию «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в проектную документацию потребовалось 

внесение ряда изменений технических решений, что в свою очередь повлекло необходимость повторного прохождения 

экологической экспертизы. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.02.2014 № 123 получено 

повторное положительное заключение экологической экспертизы по проектной документации «Создание сухогрузного 

района морского порта Тамань». В марте 2014 года проектная документация и результаты инженерных изысканий по 

проекту " Создание сухогрузного района морского порат Тамань" переданы для рассмотрения в ФАУ "Главгосэкспертиза 

России", по результатам которого получено положительное заключение  от 12.05.2014 г. В настоящее время сметная 

часть проектной  документации, переданная в ФАУ "Главгосэкспертиза России", находится на рассмотрении. 

Планируемый срок получения заключения 04.09.2014 г. В сентябре 2014 года по результатам прохождения 

государственой экспертизы и получения положительного заключения по сметной части проекта планируется осуществить 

оплату проектных работ в полном объеме, провести конкурсные процедуры и заключить государственный контракт на 

разработку рабочей документции и строительство объектов федеральной собственности, а также осуществить выплату 

аванса по контракту. До конца года планируется кассовое исполнение в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств.

2.2 Развитие транспортного узла 

"Восточный - Находка" (Приморский 

край)

2 650 700.0 0.0 0.0 0.0 6 736 500.0 102 146.0 9 387 200.0 102 146.0 0.0

По  результатам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (Этап I  - Объекты 

железнодорожного транспорта) получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 23.05.2014. В 

настоящее время проектная документация по комплексному проекту (объекты федеральной собственности и объекты 

частных инвесторов, Этап II - Объекты морского транспорта) находится на рассмотрении в ФАУ "Главгоэкспертиза 

России", планируемый срок получения заключения 15.08.2014 г.Оплату проектных работ планируется осуществить в 

октябре 2014 года, после получения положительного заключения по всему проекту  в целом. По результатам 

прохождения экспертизы и получения положительного заключения планируется проведение конкурсных процедур, 

заключение государственного контракта на разработку рабочей документации и строительство объектов федеральной 

собственности, а также выплата аванса. До конца года планируется кассовое исполнение в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств.

2.3 Развитие мультимодального 

транспортно-логистического узла 

"Ростовский универсальный порт"   

98 065.7 0.0 208 200.0 0.0 2 987 200.0 42 696.5 3 293 465.7 42 696.5 0.0

В связи с выводом Ростовского универсального порта из состава Внутренних водных путей и требованием ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» возникла необходимость проектирования гидротехнических сооружений по нормам 

проектирования, установленным для морских портов.  Государственный контракт на проектирование расторгнут по 

решению Заказчика в одностороннем порядке из-за невыполнения  подрядчиком  своих контрактных обязательств, в 

настоящее время ведется судебное разбирательство. Кроме того, в отчетном периоде велась подготовка инвестиционных 

соглашений, планируемых к заключению с частными инветорами, заинтересованными в реализации проекта.

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»  за  I полугодие 2014 года 

в рамках федеральной целевой программы  "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" 

Государственный заказчик-координатор Министерство транспорта Российской Федерации

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)
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Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
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Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

2.4 Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла                                              

3 097 340.7 3 007 466.4 0.0 0.0 5 674 100.0 61 494.0 8 771 440.7 3 068 960.4 0.0

В декабре 2013 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 1-ому этапу 

(Железнодорожная линия-ст. Выходной-мостовой переход через р. Тулома-ст. Мурмаши 2-ст. Лавна) реализации 

проекта. В настоящее время продолжаются работы по разработке проектной документации по II и III этапам реализации 

проекта. Оплата проектных работ запланирована в полном объеме после завершения проектирования и получения 

положительного заключенияя ФАУ "Главгосэкспретиза России" по всему проекту в целом. По результатам проведенных 

конкурсных процедур в марте  2014 года заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и 

строительство объекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" общей стоимостью 41 500 000,0 тыс. 

рублей. В соответстии с условиями и порядком платежей по Государственному контракту подрядчику выплачен аванс в 

размере 3 007 466,4 тыс. рублей. В отчетном периоде подрядчиком велись работы по разработке рабочей докуменатции 

по строительству объекта, землеустроительные работы и мероприятия по получению разрешения на строительство.

2.5 Комплексное развитие Новороссийского 

транспортного узла (Краснодарский 

край)

6 026 258.0 1 803 966.9 63 200.0 0.0 11 405 300.0 230 182.0 17 494 758.0 2 034 148.9 2 542 782.2

За I полугодие 2014 года на объекте выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ.

По поисково-оценочным работам на подземные воды для организации автономного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения железнодорожной станции Новороссийск: завершено бурение  разведочно-эксплуатационной скважины  

на воду  №191-2 диаметром 139 мм; выполнена установка фильтровой колонны диаметром 245мм  и длиной 70 м; 

проведен комплекс работ по опытной откачке воды.

По строительству устройств сигнализации, централизации и блокировки парка «Нижний»: проводилась разработка 

траншеи под укладку кабеля протяженностью 2 км;  выполнена укладка кабеля длиной 15 км; выполнена обратная 

засыпка траншеи протяженностью 2 км.

По строительству железобетонных труб на ПК245+25,00 выполнено устройство монолитного железобетонного ростверка 

объемом 70 куб. м.

По удлинению круглой железобетонной трубы  диаметром 1,5 м на ПК7987+92,27 выполнены работы по разработке 

котлована в объеме 160 куб. м и устройству монолитного фундамента в объеме 19,6 куб. м.

По удлинению прямоугольной железобетонной трубы на ПК7985+54.84 выполнена разработка котлована в объеме 80 

куб. м. На протяжении отчетного периода работы на объекте были практически приостановлены в связи с отстуствием 

финансирования субподрядных строительных организаций со стороны подрядчика. В связи с банкротством подрядчика 

НПО "Мостовик" поанируется расторжение Государственного контракта на строительные работы с последующим 

объявлением конкурсных процедур.

В I полугодии  2014 года на объекте выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ: 

устройство насыпи земляного полотна под автодорогой; выполнена балластировка путей; выполнена укладка кабелей 

сигнализации, централизации, блокировки и связи; выполнена регулировка контактной сети; выполнены бетонные 

работы; выполнены работы по установке и монтажу напольного оборудования сигнализации, централизации и 

блокировки, постового и питающего оборудования горочной автоматической централизации; закончены в полном 

объёме  работы по административно-бытовому корпусу в Северных парках; завершено устройство дистанционного 

управления разъединителями контактной сети и ВЛ-10Кв; выполнены работы по установке и монтажу напольного 

оборудования сигнализации, централизации и блокировки, постового и питающего оборудования на пункте технического 

обслуживания и осмотра локомотивов; выполнено  устройство автоматической очистки стрелок в районе «Развязка» и 

пункта технического обслуживания локомотивов; выполнены  пусконаладочные работы компрессорных; выполнены  

пусконаладочные работы канализационной насосной станции.
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2.6 Создание Свияжского 

межрегионального мультимодального 

логистического центра (Республика 

Татарстан)

661 413.4 0.0 814 200.0 0.0 2 752 000.0 27 000.0 4 227 613.4 0.0 0.0

В I полугодии  2014 года выполнялись работы по строительству следующих объектов федеральной собственности 

Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра:

1.Речной порт, в том числе выполнены следующие работы: завершены работы по устройству монолитных 

железобетонных подкрановых балок; завершены работы по установке металлоконструкций перильного ограждения; 

завершены работы по цепи леерного ограждения; завершены работы по установке ходовых скоб-трапов; 

2. Железнодорожная станция Свияжск, в том числе выполнены следующие работы: по пристройке к посту электрической 

централизации выполнено устройство несущих стен и перекрытий в объеме 191,29 куб. м и устройство кровли площадью 

470,0 кв. м; выполнено устройство внешнего электроснабжения поста электрической централизации на станции Свияжск 

протяженностью 0,18 км; выполнена установка и подключение  трансформаторной КТП-АБ-160 10 0,4кВ на ст. 

Свияжск;

3. Противорадиационное укрытие, в том числе выполнены следующие работы: завершены общестроительные работы, 

монолитные железобетонные конструкции, в том числе  за отчетный период выполнены работы в объеме  294,15 куб. м. 

В настоящее время уточняется совместный график производства работ, в соответствии с которым завершение 

выполнения строительно-монтажных работ по федеральным объектам планируется в IV квартале 2014 года. Ввод 

объекта в эксплуатацию запланирован на I квартал 2015 года.

2.7

Создание транспортной 

инфраструктуры для формирования 

комплексной транспортно-

логистической системы г. Москвы и 

Московской области, в том числе 

создание Дмитровского 

межрегионального мультимодального 

логистического центра.                        

"Создание Дмитровского 

межрегионального мультимодального 

логистического центра".   29 682.0 0.0 0.0 0.0 2 832 200.0 3 000.0 2 861 882.0 3 000.0 0.0

Подрядчик ЗАО «Акватик» закончил работы по проектированию федеральных объектов.  В течение отчетного периода с 

подрядчиком и частным инвестором проводились совещания по синхронизации действий сторон в  вопросе передачи 

проектной документации на комплексный объект (объекты федеральной собственности и объекты частных инвесторов) в 

ФАУ "Главгосэкспертиза России". До конца 2014 года планируется кассовое исполнение по проекту в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Подпрограмма 

"Железнодорожный 

транспорт"

1. Всего по ФЦП: 4 081 500.0 96 814.5 0.0 0.0 272 832 600.0 137 425 380.9 276 914 100.0 137 522 195.4 127 907 961.0

в том числе:

Бюджетные инвестиции, всего 4 081 500.0 96 814.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4 081 500.0 96 814.5 179 000.0

     в том числе:

Цель 1  "Развитие современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей 

ускорение товародвижения и снижение 

транспортных издержек в экономике"

4 081 500.0 96 814.5 0.0 0.0 74 003 300.0 22 836 654.6 78 084 800.0 22 933 469.1 18 221 046.6

Задача 1.1 "Увеличение пропускной 

способности участков 

железнодорожной сети"

0.0 0.0 0.0 0.0 32 677 100.0 12 790 801.8 32 677 100.0 12 790 801.8 12 853 589.0

в том числе:

комплексная реконструкция 

участка Мга-Гатчина - Веймарн - 

Ивангород и железнодорожных 

подходов к портам на Южном 

берегу Финского залива 

0.0 0.0 0.0 0.0 14 160 000.0 6 134 157.4 14 160 000.0 6 134 157.4 7 640 654.6

Ввод основных фондов по мероприятиям: железнодорожные подходы I и II очередей реконструкции, внешнее

электроснабжение участка Гатчина - Веймарн – Лужская, отправочный парк ст. Лужская -Сортировочная (подробно в

форме 1).

Комплексная реконструкция  

Таманского полуострова
0.0 0.0 0.0 0.0 3 837 600.0 1 719 247.4 3 837 600.0 1 719 247.4 1 806 588.3

В 2014 году выполняются работы по комплексной реконструкции линий Таманского полуострова, в том числе: станции

Вышестеблиевская, строительства второго пути перегонов: Варениковская – Юровский, Юровский (вкл) – Красная

Стрела (вкл), Красная Стрела – Старотитаровка, Старотитаровка (вкл) - Вышестеблиевская (иск) Северо-Кавказской

ж.д.

Реконсрукция устройств  

электроснабжения
0.0 0.0 0.0 0.0 1 428 800.0 152 054.0 1 428 800.0 152 054.0 749 504.1

Работы проводятся по следующим проектам: реконструкция контактной сети на станции Замчалово; строительство ВЛ-

10кВ АБ на участке Аксарайская 2 – Кигаш; техническое перевооружение устройств электроснабжения станции

стыкования Горячий Ключ; модернизация железнодорожного пути на участках Чапчачи-Харабалинская, Вперед -

Порошинская и Абганерово-Капкинский.
Комплексная реконструкция 

участка Трубная -Баскунчак -

Аксарайская (строительство 

второго пути)

0.0 0.0 0.0 0.0 708 000.0 174 209.3 708 000.0 174 209.3 283 049.0
Уложено 13,6 км верхнего строения пути (ВСП), 17 из 25 комплеков стрелочных переводов (70%), выполнены работы по

СЦБ, связи, энергетике в объеме 70-80%. Процент готовности ст. Трубная на 01.07.2014 – 75%.

Строительство дополнительных 

главных путей и разъездов,  

развитие станций на подходах к 

портам южной части России  

0.0 0.0 0.0 0.0 128 900.0 318 715.6 128 900.0 318 715.6 22 002.3
В 2014 году выполняются работы по реконструкции ст. Тоннельная (укладка 2,45 км станционных путей и 5

стрелочных переводов).
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Развитие участка Тобольск - 

Сургут
0.0 0.0 0.0 0.0 12 012 600.0 4 098 554.9 12 012 600.0 4 098 554.9 2 220 683.3

В 1 полугодии выполнены следующие объемы работ: Земляное полотно - 33,68 км (сдача под укладку ВСП),

Водопропускные трубы 10 шт. (сдача под ВСП), Укладка пути, 14,05 км, Балластировка пути 109,49 т.м3,

Стрелочные  переводы,  24 комплекта,  Прокладка кабелей АБТЦ -  396,73 км,  Прокладка кабелей связи -  91,78 км

Восстановление объектов 

железнодорожного транспорта в 

Чеченской Республике

0.0 0.0 0.0 0.0 401 200.0 193 863.2 401 200.0 193 863.2 131 107.4

Восстановление тяговых подстанций Терек, Гудермес, Ищерская, ТП Червленая - Узловая – 100 % выполнены

подготовительные работы, ведутся работы по устройству фундамента и укладке кабеля.. Восстановление устройств СЦБ

ст. Алпатово, ст. Наурская, ст. Терек, ст. Червленая. Планируется установить 21 стрелки ЭЦ по ст. Наурская, 40

светофоров - 100 % выполнены подготовительные работы, 80 % - по переустройству ЭЦ, 90 % - по объектам

энергохозяйства.

Задача 1.2   "Строительство и 

реконструкция искусственных 

сооружений"

0.0 0.0 0.0 0.0 15 656 400.0 10 045 852.8 15 656 400.0 10 045 852.8 5 188 457.6

Продолжаются работы на следующих сооружениях Реконструкция Манского тоннеля на участке Абакан – Тайшет

Красноярской железной дороги; Реконструкция Кипарисовского тоннеля на 9236 км участка Уссурийск – Владивосток

Дальневосточной железной дороги. Реконструкция моста через реку Бурею на 8035 км нечетного пути участка Бурея –

Архара Забайкальской железной дороги. Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового

моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги. Реконструкция тоннеля на 106-107 км

участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги. Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км

участка Облучье – Известковая Дальневосточной железной дороги.

Задача 1.3  "Строительство 

железнодорожных линий в районах 

нового освоения"

4 081 500.0 96 814.5 0.0 0.0 25 669 800.0 0.0 29 751 300.0 96 814.5 179 000.0

в том числе:

Строительство ж.д. линии ст. 

Чульбас - Инаглинский 

угольный комплекс железных 

дорог Якутии (Республика Саха)

800 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800 000.0 0.0 0.0

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы №074-11/ОГЭ-1997/05. В

настоящее время завершено проектирование объектов железнодорожной и автомобильной инфраструктуры,Направлены

предложения по внесению изменений в ФАИП. Подготовлена конкурсная документация для проведения торгов по

выбору подрядчика и заказчика-застройщика строительства.

Строительство пускового 

комплекса  Томмот – Якутск 

(Нижний Бестях) 

железнодорожной линии 

Беркакит - Томмот - Якутск в 

Республике Саха (Якутия) 
3 281 500.0 96 814.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3 281 500.0 96 814.5 179 000.0

По состоянию на 01.07.2014 г., основной разворот строительно – монтажных работ сосредоточен на станции Нижний

Бестях. На 100% закончены работы по строительству здания железнодорожного вокзала и благоустройству

привокзальной площади. На строительстве задействованы порядка 10 строительных организации, привлечено порядка

350 человек рабочих и ИТР.  

Генеральным подрядчиком выполняются работы:

- внутренняя отделка помещений;

- устройство внутренних инженерных систем;

- утепление цоколей;

- устройство наружных инженерных коммуникаций;

- кирпичная кладка внутренних перегородок;

- монтажные и пуско-наладочные работы внутренних систем инженерных коммуникаций.

Строительство 

железнодорожной линии 

Салехард – Надым 

0.0 0.0 0.0 0.0 25 669 800.0 0.0 25 669 800.0 0.0 0.0 Строительство линии в настоящее время не производится, в связи с тем, что не определена финансовая модель проекта и 

нет распроряжения Правительства РФ

Цель 2  "Повышение доступности услуг 

транспортного комплекса для 

населения"

0.0 0.0 0.0 0.0 37 369 600.0 12 719 065.7 37 369 600.0 12 719 065.7 9 409 293.9

Задача 2.1   "Строительство 

железнодорожных линий для 

организации  перевозок пассажиров 

в рамках проведения мероприятий 

Всемирной летней универсиады 

2013 г. в г. Казани, 22 зимней 

Олимпиады 2014 г. в г. Сочи "            

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в том числе:

Организация интермодальных 

перевозок на участке Сочи - 

Адлер - аэропорт Сочи

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Завершено строительство данной линии. Построено 2,8 км нового ж.д. пути, два тоннеля протяженностью L=180п.м. и

L=336 п.м., три железнодорожные эстакады общей длиной 740 п.м и пассажирский терминал. Выполнены следующие

работы: кладка кирпичная здания ВОХР - 150м
3
; установка камер теленаблюдения- 120шт.; прокладка кабеля

телевизионного- 4 км; ограждение периметра охранных зон 2 км; подпорные стены-250 м3; бетонное покрытие

площадок ВОХР-1500 м3; укладка бесстыкового пути- 2,2 км; планировка территории под озеленение - 8 га. Проведены

пуско-наладочные работы, 15 февраля 2012г. железнодорожная линия Адлер – аэропорт Сочи введена в эксплуатацию,

открыто движение электропоездов. 

Усиление инфраструктуры ж.д. 

линии Туапсе - Адлер
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Завершено строительство двухпутной вставки на перегоне Водопадный-Лазаревская. Выполнено: устройство нового

пути – 0,827 км со всеми обустройствами, контактная сеть – 0,7 км, устройство подпорных стен – 696,73 п.м., мост 1-

го, 2-го пути – 13м, шумозащитный экран 120 п.м. и пр. 27 апреля 2012 года последний законченный строительством

перегон Водопадный-Лазаревская принят комиссией в эксплуатацию, открыто движение поездов.

Задача 2.2   "Строительство 

железнодорожных линий для 

организации  скоростного и 

высокоскоростного пассажирского 

движения"

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Строительство 

железнодорожной линии 

Прохоровка – Журавка - 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

По этапу I, участок «Журавка – Чертково (Михайлово-Александровка)» получено положительное заключение ФГУ

«Главгосэкспертиза России» от 10.08.2010 г. (№360-10/ГГЭ-1099/02). В 2011 году средства ОАО "РЖД" на проект не

выделялись.

Задача 2.4   "Обновление парка 

пассажирских вагонов" 
0.0 0.0 0.0 0.0 25 526 200.0 6 162 754.0 25 526 200.0 6 162 754.0 6 162 754.0 приобретено 169 пассажирских вагонов

Задача 2.5   "Обновление парка 

моторвагонного подвижного 

состава"

0.0 0.0 0.0 0.0 11 843 400.0 6 556 311.7 11 843 400.0 6 556 311.7 3 246 539.9 Приобретено 105 единиц подвижного состава 
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Цель 3   "Повышение 

конкурентоспособности транспортной 

системы России и реализация 

транзитного потенциала страны"

0.0 0.0 0.0 0.0 160 728 200.0 101 642 631.9 160 728 200.0 101 642 631.9 99 876 977.5

Задача 3.1   "Обновление 

локомотивного парка"
0.0 0.0 0.0 0.0 98 309 200.0 53 048 175.9 98 309 200.0 53 048 175.9 51 282 521.5 Обновлено 594 единиц, в том числе :приобретено 339 локомотивов и модернизировано - 255 единиц.

Задача 3.2   "Обновление парка 

грузовых вагонов" (ОАО "РЖД")
0.0 0.0 0.0 0.0 62 419 000.0 48 594 456.0 62 419 000.0 48 594 456.0 48 594 456.0  Приобретено 29476 ед. модернизировано 17

Цель 4   "Повышение комплексной 

безопасности и устойчивости 

транспортной системы"

0.0 0.0 0.0 0.0 731 500.0 227 028.7 731 500.0 227 028.7 400 643.0

Задача 4.1   "Обеспечение 

транспортной безопасности 

железнодорожного транспорта" 

0.0 0.0 0.0 0.0 731 500.0 227 028.7 731 500.0 227 028.7 400 643.0

Выполняются СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка

Завидово – Подсолнечная, скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский – Рощино и 11 железнодорожных мостов

и тоннелей

Подпрограмма 

"Автомобильные дороги"
1. Всего по ФЦП: 185 841 518.7 55 194 025.3 4 710 358.4 2 371 317.6 0.0 0.0 190 551 877.1 57 565 342.8 53 388 271.8 Выполнение 28 %

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 148 796 303.4 53 868 757.8 0.0 0.0 0.0 0.0 148 796 303.4 53 868 757.8 51 356 542.6 Выполнение 34.5 %

в том числе:

Объекты капитального 

строительства, мероприятия 

(укрупненные инвестиционные 

проекты), объекты недвижимого 

имущества государственной 

собственности Российской 

Федерации

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)"

Подпрограмма "Автомобильные 

дороги" 185 841 518.7 55 194 025.3 4 710 358.4 2 371 317.6 0.0 0.0 190 551 877.1 57 565 342.8 53 388 271.8 Выполнение 28 %

Дорожное хозяйство

2.1
Строительство и реконструкция 

федеральных автомобильных дорог 132 171 716.600 48 765 363.885 0.000 0.000 0.000 0.000 132 171 716.600 48 765 363.885 45 959 121.916 Освоение 34,8 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-27 Джубга - 

Сочи до границы с Грузией (на 

Тбилиси, Баку) 42 711.900 8 983.852 0.000 0.000 0.000 0.000 42 711.900 8 983.852 8 983.852 Освоение 21 %
Федеральное казенное 

учреждение "Дирекция по 

строительству и реконструкции 

автомобильных дорог 

Черноморского побережья 

Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, 

Краснодарский край

1

Строительство 

автодорожного съезда 

(моста-эстакады) от 

площади нового вокзала 

станции Адлер до 

автодороги М-27 Джубга 

- Сочи до границы с 

Республикой Абхазия (на 

эстакаду транспортной 

развязки "Голубые 

Дали") Адлерский район  

г. Сочи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   35 869.000 8 983.852 0.000 0.000 0.000 0.000 35 869.000 8 983.852 8 983.852 Освоение 25 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар
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2

Строительство, 

реконструкция 

подпорных стенок на 

автомобильной дороге А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия, Краснодарский 

край
3 813.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 813.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Дирекция по 

строительству и реконструкции 

автомобильных дорог 

Черноморского побережья 

Федерального дорожного 

агентства", г. Сочи, 

Краснодарский край

3

Подготовка 

документации по 

планировке территории 

объекта "Строительство 

автомобильной дороги М-

27 Джубга - Сочи  до 

границы с Республикой 

Грузия (на Тбилиси, 

Баку) обход г.Сочи ПК 

164+05 - ПК 326+55 III 

очередь (р.Псахе - 

пос.Нижняя Хобза), 

Краснодарский край"
3 029.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 029.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство кольцевой 

автомобильной дороги  вокруг г.Санкт-

Петербурга 1 614 169.400 504 462.449 0.000 0.000 0.000 0.000 1 614 169.400 504 462.449 356 501.000 Освоение 22,1 %

Федеральное казённое 

учреждение "Дирекция по 

строительству транспортного 

обхода города Санкт-Петербург 

Федерального дорожного 

агентства", г.Санкт-Петербург 

4

Первая очередь 

строительства кольцевой 

автомобильной дороги 

вокруг Санкт-Петербурга 

на участке от 

Приозерского шоссе до 

автомобильной дороги 

"Россия"
17 994.100 6 337.558 0.000 0.000 0.000 0.000 17 994.100 6 337.558 6 338.000 Освоение 35,2 %

5

Строительство второй 

очереди кольцевой 

автомобильной дороги 

вокруг г.Санкт-

Петербурга. Участок от 

автомобильной дороги 

"Нарва" до поселка 

Бронка
131 232.700 32 029.542 0.000 0.000 0.000 0.000 131 232.700 32 029.542 18 232.000 Освоение 13,9 %

6

Строительство 

кольцевой 

автомобильной дороги  

вокруг г.Санкт-

Петербурга. 

Строительство 

транспортной развязки 

на кольцевой 

автомобильной дороге 

вокруг г.Санкт-

Петербурга на участке от 

автомобильной дороги 

"Нарва" до поселка 

Бронка с подъездом к 70 387.600 1 059.351 0.000 0.000 0.000 0.000 70 387.600 1 059.351 3 895.000 Освоение 5,5 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

7

Строительство АСУДД 

кольцевой 

автомобильной дороги 

вокруг города Санкт-

Петербург на участке от 

ст. Горская до 

Приозерского шоссе
1 390 528.200 465 035.998 0.000 0.000 0.000 0.000 1 390 528.200 465 035.998 328 036.000 Освоение 23,6 %

8

Реконструкция 

кольцевой 

автомобильной дороги 

вокруг города Санкт-

Петербург на участке от 

ст. Горская до 

Приозерского шоссе, 

Ленинградская область

проектные и 4 026.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 026.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция подъездов от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска к 

городам 1 764 783.900 356 190.278 0.000 0.000 0.000 0.000 1 764 783.900 356 190.278 356 190.278 Освоение 20,2 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область

9

Реконструкция 

подъездов от 

автомобильной дороги М-

4 "Дон" - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска к 

городам. Строительство 

транспортной развязки 

на км 43 автомобильной 

дороги А-105 подъездная 

дорога от Москвы  к 

аэропорту Домодедово, 

Московская область 1 565 741.200 334 832.778 0.000 0.000 0.000 0.000 1 565 741.200 334 832.778 334 832.778 Освоение 21,4 %

10

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

105 подъездная дорога 

от Москвы к аэропорту 

"Домодедово", 

Московская область

проектные и 11 597.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 597.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар

11

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

136 подъездная дорога 

от автомобильной 

дороги М-4 "Дон" к г. 

Краснодару на участке 

км 5+600 - км 17+870, 

Краснодарский край

проектные и 55 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 55 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северный Кавказ" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ростов-на-Дону
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12

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

135 подъездная дорога 

от автомобильной 

дороги М-4 "Дон" 

Южный подъезд к г. 

Ростову-на-Дону на 

участке км 2+400 - км 

7+000, Ростовская 

область
32 445.000 21 357.500 0.000 0.000 0.000 0.000 32 445.000 21 357.500 21 357.500 Освоение 65,8 %

13

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск - 

Шахтинский до границы 

с Украиной (на 

Днепропетровск, 

Кишинев). 

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

260 Волгоград - Каменск 

- Шахтинский - граница 

с Украиной на участке 

км 330+000 - км 

343+000, Ростовская 

область 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

14

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

23 Ростов-на-Дону - 

Таганрог до границы с 

Украиной (на Харьков, 

Одессу). Реконструкция 

автомобильной дороги А-

280 Ростов-на-Дону - 

Таганрог - граница с 

Украиной на участке км 

29+300 - км 36+000, 

Ростовская область
50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-2 "Крым" от 

Москвы через Тулу, Орел, Курск, 

Белгород до границы с Украиной (на 

Харьков, Днепропетровск, 

Симферополь) 1 270 161.700 700 187.673 0.000 0.000 0.000 0.000 1 270 161.700 700 187.673 701 636.040 Освоение 55,2 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Харьков Федерального 

дорожного агентства", г.Орел 

15

Строительство обхода г. 

Фатеж на участке км 475 - 

км 484 автомобильной 

дороги М-2 "Крым" - от 

Москвы через Тулу, 

Орел, Курск, Белгород до 

границы с Украиной в 

Курской области
1 135 663.000 610 414.950 0.000 0.000 0.000 0.000 1 135 663.000 610 414.950 611 863.317 Освоение 53,9 %

16

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

2 "Крым" от Москвы 

через Тулу, Орел, Курск, 

Белгород до границы с 

Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, 

Симферополь). 

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-2 "Крым" Москва - 

Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с 

Украиной км 342+000 - 

км 344+750, Орловская 134 498.700 89 772.723 0.000 0.000 0.000 0.000 134 498.700 89 772.723 89 772.723 Освоение 66,7 %
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Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через 

Волоколамск до границы с Латвийской 

Республикой (на Ригу) 
6 377 454.600 1 336 888.117 0.000 0.000 0.000 0.000 6 377 454.600 1 336 888.117 2 445 850.447 Освоение 38,4 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область 

17

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-9 "Балтия" - от 

Москвы через 

Волоколамск до границы 

с Латвийской 

Республикой (на Ригу) на 

участке 17+910 - км 

83+068, Московская 

область, этап I 

строительства км 17+910 4 290 394.700 692 099.080 0.000 0.000 0.000 0.000 4 290 394.700 692 099.080 1 217 488.001 Освоение 28,4 %

18

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-9 "Балтия" - от 

Москвы через 

Волоколамск до границы 

с Латвийской 

Республикой (на Ригу) на 

участке 17+910 - км 

83+068, Московская 

область  II этап 

строительства  км 1 287 059.900 535 066.033 0.000 0.000 0.000 0.000 1 287 059.900 535 066.033 1 118 639.446 Освоение 86,9 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

19

Реконструкция участков 

автомобильной дороги  

М-9 "Балтия" - от 

Москвы через 

Волоколамск до границы 

с Латвийской 

Республикой (на Ригу). 

Реконструкция подъезда 

к МАПП Бурачки от 

автомобильной дороги М-

9 "Балтия" - от Москвы 

через Волоколамск до 

границы с Латвийской 

Республикой (на Ригу), 800 000.000 109 723.004 0.000 0.000 0.000 0.000 800 000.000 109 723.004 109 723.000 Освоение 13,7 %

Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги Рублево-

Успенское шоссе 864 087.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 864 087.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение  "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область

20

Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги 

Рублево-Успенское 

шоссе. Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги 

Рублево-Успенское 

шоссе на участке 

подъезда к г. Одинцово 

км 8 - км 9, Московская 

область
226 863.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 226 863.800 0.000 0.000 Освоение 0 %
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21

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

106 Рублево-Успенское 

шоссе на участке 

подъезда к Госдачам, 

Московская область

486 916.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 486 916.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

22

Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги А-

106 Рублево-Успенское 

шоссе на участке 

подъезда к г. Одинцово, 

Московская область

проектные и 

изыскательские работы 135 921.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 135 921.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

23

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

106 Рублево-Успенское 

шоссе на участке 

подъезда к Госдачам, 

Московская область

проектные и 2 212.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 212.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

24

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

106 Рублево-Успенское 

шоссе на участке 

подъезда к с. Успенское, 

Московская область

проектные и 

изыскательские рабооты 12 172.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12 172.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна
270 723.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 270 723.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Москва

25

Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна на участках км 

23+500 - км 24+200, км 

26+1080 - км 29+600, 

Московская область
116 968.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 116 968.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

26

Реконструкция участков 

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна. Строительство 

транспортной развязки 

на автомобильной дороге 

А-104 Москва - Дмитров - 

Дубна на пересечении с 

ММК км 46+450, 

Московская область
150 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область
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27

Строительство, 

реконструкция  

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна на участках км 

23+500 - км 24+200, км 

26+1080 - км 29+600, 

Московская область

проектные и 2 584.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 584.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

28

Строительство 

транспортной развязки 

на автомобильной дороге 

А-104 Москва - Дмитров - 

Дубна на пересечении с 

ММК км 46+450, 

Московская область

проектные и 1 170.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 170.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги  А-103 Щелковское шоссе  до 

пересечения с Московским малым 

кольцом 412 696.600 392 209.551 0.000 0.000 0.000 0.000 412 696.600 392 209.551 392 209.551 Освоение 95 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область

29

Реконструкция участков 

автомобильной дороги А-

103 Щелковское шоссе 

до пересечения с 

Московским малым 

кольцом. Строительство 

путепровода на 34 км 

автомобильной дороги А-

103 Щелковское шоссе 

до пересечения с 

Московским малым 

кольцом (с подъездами к 

г.Щелково и Звездному 

городку), Московская 

область 400 900.000 392 209.551 0.000 0.000 0.000 0.000 400 900.000 392 209.551 392 209.551 Освоение 97,8 %

30

Инженерные изыскания 

по объекту 

"Реконструкция 

автомобильной дороги А-

103 Щелковское шоссе 

на участке от МКАД до 

км 32", Московская 

область
11 796.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 796.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги Московское малое кольцо через 

Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, 

Истру 2 042 807.900 665 087.542 0.000 0.000 0.000 0.000 2 042 807.900 665 087.542 488 594.811 Освоение 23,9 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область 

31

Строительство 

путепровода на 

автомобильной дороге  

Московское малое 

кольцо через Икшу, 

Ногинск, Бронницы, 

Голицыно, Истру на 3 км  

участка от Минского 

шоссе до Можайского 

шоссе, Московская 400 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 400 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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32

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 

Московское малое 

кольцо через Икшу, 

Ногинск, Бронницы, 

Голицино, Истру. 

Строительство 

путепровода на 

автомобильной дороге 

Московское малое 

кольцо через Икшу, 

Ногинск, Бронницы, 

Голицыно, Истру на км 1 

участка от 

Симферопольского 

шоссе до Брестского 200 000.000 177 155.210 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 177 155.210 0.000 Освоение 0 %

33

Строительство 

путепровода на 

автомобильной дороге  

Московское малое 

кольцо через Икшу, 

Ногинск, Бронницы, 

Голицыно, Истру на км 2 

участка от Киевского 

шоссе до Минского 

шоссе, Московская 1 198 562.100 416 055.895 0.000 0.000 0.000 0.000 1 198 562.100 416 055.895 416 718.374 Освоение 34,8 %

34

Строительство 

путепровода на 

автомобильной дороге  

Московское малое 

кольцо через Икшу, 

Ногинск, Бронницы, 

Голицыно, Истру на 31 

км участка от Рязанского 

шоссе до Каширского 

шоссе, Московская 

область 244 245.800 71 876.437 0.000 0.000 0.000 0.000 244 245.800 71 876.437 71 876.437 Освоение 29,4 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги Московское большое кольцо 

через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин  
4 692 762.200 369 652.520 0.000 0.000 0.000 0.000 4 692 762.200 369 652.520 418 644.930 Освоение 8,9 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область 

35

Строительство и 

реконструкция 

Московского большого 

кольца через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на участке 

пересечения с 

автомобильной дорогой 

М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы до 3 258 971.800 129 061.597 0.000 0.000 0.000 0.000 3 258 971.800 129 061.597 209 352.395 Освоение 6,4 %

36

Строительство 

путепровода на 

автомобильной дороге  

Московское большое 

кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на 33 км 

участка от Каширского 

шоссе до 

Симферопольского 160 000.000 49 351.102 0.000 0.000 0.000 0.000 160 000.000 49 351.102 5 712.604 Освоение 3,6 %
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37

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 

Московское большое 

кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин (с подъездом 

к государственному 

комплексу "Таруса" и 

проездами по его 

территории). 

Строительство 

путепровода на  

автомобильной дороге  

Московское  большое 

кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин (с подъездом 

к государственному 

комплексу "Таруса" и 

проездами по его 

территории) на км 2 

участка от Минского 

шоссе до 
500 000.000 74 483.102 0.000 0.000 0.000 0.000 500 000.000 74 483.102 86 823.213 Освоение 17,4 %

38

Строительство 

путепровода на 

автомобильной дороге  

Московское большое 

кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на 42 км  

участка от Рязанского 

шоссе до Каширского 

шоссе, Московская 400 000.000 18 933.842 0.000 0.000 0.000 0.000 400 000.000 18 933.842 18 933.842 Освоение 4,7 %

39

Строительство 

автомобильной дороги 

Московское большое 

кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на участке II-

ой очереди обхода 

г.Дмитрова км 0 - км 8, 

Московская область
373 790.400 97 822.876 0.000 0.000 0.000 0.000 373 790.400 97 822.876 97 822.876 Освоение 26,2 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до Архангельска 7 789 750.900 2 778 692.978 0.000 0.000 0.000 0.000 7 789 750.900 2 778 692.978 3 135 299.754 Освоение 40,2 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Архангельск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Вологда 

40

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" от 

Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке 

км 1213+000 - км 

1226+218, 1 574 794.500 773 061.405 0.000 0.000 0.000 0.000 1 574 794.500 773 061.405 773 061.405 Освоение 49,1 %
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41

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке 

км 837+000 - км 

869+000, Архангельская 

область

проектные и 15 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение  "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область 

42

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" - от 

Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска на участке 

МКАД - Пушкино км 16 - 

км 47 в Московской 

области. Пусковой 

комплекс № 2, км 

22+100 - км 29+500 

(обход п.Тарасовка) 4 430 170.000 861 436.681 0.000 0.000 0.000 0.000 4 430 170.000 861 436.681 1 217 200.705 Освоение 27,5 %

43

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 «Холмогоры» - от 

Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска на участке 

МКАД-Пушкино км 16 - 

км 47 в Московской 

области. Пусковой 

комплекс № 3, км 16 - км 

20 1 467 467.100 1 018 028.343 0.000 0.000 0.000 0.000 1 467 467.100 1 018 028.343 1 018 028.343 Освоение 69,4 %

44

Реконструкция 

путепровода на км 

240+100 автомобильной 

дороги М-8 

"Холмогоры" - от 

Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска, 84 291.400 21 968.526 0.000 0.000 0.000 0.000 84 291.400 21 968.526 22 811.277 Освоение 27,1 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Нижний  Новгород 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ногинск

45

Строительство 

путепровода через 

железную дорогу на км 7 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск, подъезд к 

городу Кострома, 

Ярославская область

проектные и 1 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область
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46

Строительство 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке 

км 115 - км 135, 

Владимирская область, 

Ярославская область

проектные и 1 147.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 147.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

47

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке 

км 135 - км 167, 

Ярославская область

проектные и 

изыскательские работы 2 610.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 610.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

48

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке 

км 167 - км 205, 

Ярославская область

проектные и 

изыскательские работы 7 640.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 640.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

49

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке 

км 29 - км 47, 

Московская область

проектные и 109 900.000 40 641.682 0.000 0.000 0.000 0.000 109 900.000 40 641.682 40 641.682 Освоение 37 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Архангельск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Вологда

50

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" от 

Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска на участке 

км 291+650 - км 

310+700, Ярославская 

область
16 380.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16 380.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

51

Строительство 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке 

км 454+000 - км 

468+400, Вологодская 

область

проектные и 78 850.000 63 556.342 0.000 0.000 0.000 0.000 78 850.000 63 556.342 63 556.342 Освоение 80,6 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги от 

Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска 7 008 477.800 4 062 518.903 0.000 0.000 0.000 0.000 7 008 477.800 4 062 518.903 4 214 312.285 Освоение 60,1 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
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Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

52

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

от Санкт-Петербурга 

через Приозерск, 

Сортавалу до 

Петрозаводска. 

Строительство 

автомобильной дороги А-

121 "Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

173 - км 197, Республика 

Карелия 2 201 455.500 1 110 216.439 0.000 0.000 0.000 0.000 2 201 455.500 1 110 216.439 1 112 480.646 Освоение 50,5 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 

53

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

от Санкт-Петербурга 

через Приозерск, 

Сортавалу до 

Петрозаводска. 

Строительство 

автомобильной дороги 

от Санкт-Петербурга 

через Приозерск, 

Сортавалу до 

Петрозаводска, 

включающей 

строящийся участок от 

Кольцевой 

автомобильной дороги 

вокруг г. Санкт-

Петербурга через 

Скотное до 

автомобильной дороги 4 754 555.600 2 944 413.465 0.000 0.000 0.000 0.000 4 754 555.600 2 944 413.465 3 093 942.640 Освоение 65,1 %

54

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

от Санкт-Петербурга 

через Приозерск, 

Сортавалу до 

Петрозаводска. 

Строительство 

автомобильной дороги 

от Санкт-Петербурга 

через Приозерск, 

Сортавалу до 

Петрозаводска, 

включающей 

строящийся участок от 

Кольцевой 

автомобильной дороги 

вокруг г. Санкт-

Петербурга через 

Скотное до 

автомобильной дороги 10 000.000 4 842.400 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 4 842.400 4 842.400 Освоение 48,4 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
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(тыс. рублей)

55

Строительство 

автомобильной дороги А-

121 "Сортавала"  Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

197 - км 215, Республика 

Карелия

проектные и 5 343.600 3 046.599 0.000 0.000 0.000 0.000 5 343.600 3 046.599 3 046.599 Освоение 57 %

56

Строительство 

автомобильной дороги А-

121 "Сортавала"  Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

215 - км 273, Республика 

Карелия

проектные и 

изыскательские работы 29 123.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29 123.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

57

Строительство 

автомобильной дороги А-

121 "Сортавала"  Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

445 - км 469, Республика 

Карелия

проектные и 8 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-11 "Нарва" от Санкт- 

Петербурга до границы с Эстонской 

Республикой (на Таллин) 6 131 174.200 1 578 600.402 0.000 0.000 0.000 0.000 6 131 174.200 1 578 600.402 1 578 671.960 Освоение 25,7 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербур

58

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

11 "Нарва" от Санкт-

Петербурга до границы с 

Эстонской Республикой 

(на Таллин), подъезд к 

морскому  торговому 

порту Усть-Луга (через 

Керстово, Котлы, 

Косколово) на участке 

подъезд к морскому  

торговому порту Усть-

Луга км 0 - км 16 в 

Ленинградской области
3 199 238.200 1 551 400.292 0.000 0.000 0.000 0.000 3 199 238.200 1 551 400.292 1 551 400.290 Освоение 48,5 %

59

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

11 "Нарва" от Санкт-

Петербурга до границы с 

Эстонской Республикой 

(на Таллин), подъезд к 

морскому  торговому 

порту Усть-Луга (через 

Керстово, Котлы, 

Косколово) на участке 

подъезд к морскому 

торговому порту Усть-

Луга км 16 - км 40 

(подъезд к д.Лужицы) в 

Ленинградской области

реконструкци+J121я 2 601 936.000 10 236.746 0.000 0.000 0.000 0.000 2 601 936.000 10 236.746 10 236.750 Освоение 0,4 %
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60

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

11 "Нарва" от Санкт-

Петербурга до границы с 

Эстонской Республикой 

(на Таллин), подъезд к 

морскому торговому 

порту Усть-Луга (через 

Керстово, Котлы, 

Косколово) на участке 

подъезд к морскому 

порту Усть-Луга км 40 - 

км 52 (подъезд к д. 

Ручьи) в Ленинградской 

области 320 000.000 16 963.364 0.000 0.000 0.000 0.000 320 000.000 16 963.364 17 034.920 Освоение 5,3 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

61

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

180 "Нарва" Санкт-

Петербург - граница с 

Эстонской Республикой 

на участке км 31+440 - 

км 54+365, 

Ленинградская область
10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция автомобильной дороги А-

114 Вологда - Новая Ладога до 

магистрали "Кола" (через Тихвин) 318 245.900 95 842.080 0.000 0.000 0.000 0.000 318 245.900 95 842.080 95 842.080 Освоение 30,1 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Архангельск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Вологда

62

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

114 Вологда - Новая 

Ладога, до магистрали 

"Кола" (через Тихвин). 

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

114 Вологда-Новая 

Ладога, до магистрали 

"Кола" (через Тихвин) на 

участке км 79+000 - км 

85+000 в Вологодской 

области 294 015.900 91 984.700 0.000 0.000 0.000 0.000 294 015.900 91 984.700 91 984.700 Освоение 31,3 %

63

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

114 Вологда - Новая 

Ладога, до магистрали 

"Кола" (через Тихвин). 

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

114 Вологда-Тихвин - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

115+400 - км 123+800 в 

Вологодской области
10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

64

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

114 Вологда - Новая 

Ладога до магистрали 

"Кола" (через Тихвин) на 

участке км 14+578 - км 

35+000 в Вологодской 

области
14 230.000 3 857.380 0.000 0.000 0.000 0.000 14 230.000 3 857.380 3 857.380 Освоение 27,1 %
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Реконструкция автомобильной дороги 

М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга 

через Петрозаводск, Мурманск, 

Печенегу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации 

"Борисоглебск")   6 670 200.100 2 043 868.657 0.000 0.000 0.000 0.000 6 670 200.100 2 043 868.657 2 323 126.825 Освоение 34,8 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 

65

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

18 "Кола"  - от Санкт-

Петербурга через 

Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией 

(международный 

автомобильный пункт 

пропуска через 

государственную 

границу Российской 

Федерации 

"Борисоглебск"). 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола"  Санкт-

Петербурга - 

Петрозаводск -  

Мурманск -  Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия на участке км 1 070 079.700 691 000.600 0.000 0.000 0.000 0.000 1 070 079.700 691 000.600 691 286.269 Освоение 64,6 %

66

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

18 "Кола" - от Санкт-

Петербурга через 

Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией 

(международный 

автомобильный пункт 

пропуска 

"Борисоглебск"). 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

18 "Кола" - от Санкт-

Петербурга  через 

Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией  

(международный 

автомобильный пункт 

пропуска 

"Борисоглебск")  

Подъезд к г. Мурманск 4 200 000.000 1 191 276.482 0.000 0.000 0.000 0.000 4 200 000.000 1 191 276.482 1 190 651.281 Освоение 28,3 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

67

Реконструкция дороги М-

18 "Кола"  - от Санкт-

Петербурга через 

Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией 

(международный 

автомобильный пункт 

пропуска через 

государственную 

границу Российской 

Федерации 

"Борисоглебск"). 

Строительство 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола"  Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск -  

Мурманск -  Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия на участке км 1 372 756.500 141 535.971 0.000 0.000 0.000 0.000 1 372 756.500 141 535.971 421 133.671 Освоение 30,7 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия

68

Строительство 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия на участке км 

406 - км 422, Республика 

Карелия
10 000.000 8 617.191 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 8 617.191 8 617.191 Освоение 86,2 %

69

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия на участке км 

1378 - км 1381, 

Мурманская область
6 700.000 1 274.569 0.000 0.000 0.000 0.000 6 700.000 1 274.569 1 274.569 Освоение 19 %

70

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия на участке км 

1574+000 - км 1590+520, 

Мурманская область

проектные и 

изыскательские работы 10 163.900 10 163.844 0.000 0.000 0.000 0.000 10 163.900 10 163.844 10 163.844 Освоение 100 %

71

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия на участке км 

1519 - км 1547, 

Мурманская область
500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет
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(тыс. рублей)

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-20 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - Невель 

до границы с Республикой Беларусь 
2 160 500.000 1 445 352.175 0.000 0.000 0.000 0.000 2 160 500.000 1 445 352.175 314 814.200 Освоение 14,6 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 

72

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

20 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - 

Невель до границы с 

Республикой Беларусь на 

участке км 31+000 - км 

54+000 в Ленинградской 

области
2 115 500.000 1 445 352.175 0.000 0.000 0.000 0.000 2 115 500.000 1 445 352.175 314 814.200 Освоение 14,9 %

73

Строительство 

автомобильной дороги Р-

23 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - 

Невель - граница с 

Республикой Белоруссия 

на участке км 278+710 - 

км 298+070 (обход г. 

Пскова), Псковская 

область
45 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М - 10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга  1 775 271.600 27 490.917 0.000 0.000 0.000 0.000 1 775 271.600 27 490.917 37 230.000 Освоение 2,1 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Санкт-Петербург 

Федерального дорожного 

агентства", г.Тверь 

74

Реконструкция 

мостового перехода 

через р.Волга на км 176  

(I очередь) 

автомобильной дороги М-

10 "Россия"  от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга,  

Тверская область
329 426.000 25 307.917 0.000 0.000 0.000 0.000 329 426.000 25 307.917 25 971.000 Освоение 7,9 %

75

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Волга на км 

176 (II очередь) 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская 549 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 549 500.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

76

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга на 

участке км 231+000- км 

246+000, Тверская 

область
562 600.700 52.000 0.000 0.000 0.000 0.000 562 600.700 52.000 52.000 Освоение 0 %
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77

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга. 

Строительство 

транспортной развязки 

на  км 179  М-10 

"Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга, 

Тверская область 309 709.900 2 131.000 0.000 0.000 0.000 0.000 309 709.900 2 131.000 11 207.000 Освоение 3,6 %

78

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург км 530+000 - 

км 570+000, 

Новгородская область

проектные и 8 035.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 035.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

79

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Волга на км 

176 (II очередь) 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская 

область 7 095.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 095.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

80

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург на участке км 

246+000 - км 251+000, 

Тверская область

проектные и 686.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 686.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

81

Строительство 

транспортной развязки 

на 198 км 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская 

область 7 217.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 217.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

82

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга на 

участке км 231+000 - км 

246+000, Тверская 

область

проектные и 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

подъезд к государственному комплексу 

"Завидово" (с проездами по его 

территории) от автомобильной дороги 

М-10 "Россия" 623.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 623.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Санкт-Петербург 

Федерального дорожного 

агентства", г.Тверь 
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83

Строительство подъезда 

к государственному 

комплексу "Завидово" (с 

проездами по его 

территории) от 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" участок 

проезд 12 квартал - 41 

квартал, Московская 

область
623.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 623.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-10 

"Скандинавия" от Санкт-Петербурга 

через Выборг до границы с Финляндией 
512 393.500 186 502.746 0.000 0.000 0.000 0.000 512 393.500 186 502.746 186 502.746 Освоение 36,4 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 

84

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

10 "Скандинавия" от 

Санкт-Петербурга через 

Выборг до границы с 

Финляндией. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

10 "Скандинавия" - от 

Санкт-Петербурга через 

Выборг до границы с 

Финляндией на участке 

км 47+571 - км 65+000, 

Ленинградская область

реконструкция 154 626.000 3 452.096 0.000 0.000 0.000 0.000 154 626.000 3 452.096 3 452.096 Освоение 2,2 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 

85

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

181 "Скандинавия" 

Санкт-Петербург – 

Выборг – граница с 

Финляндской 

Республикой на участке 

км 100+000 - км 

134+000, Ленинградская 

область
110 767.500 55 535.000 0.000 0.000 0.000 0.000 110 767.500 55 535.000 55 535.000 Освоение 50,1 %

86

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

181 "Скандинавия" 

Санкт-Петербург – 

Выборг – граница с 

Финляндской 

Республикой на участке 

км 134+000 - км 

160+000, Ленинградская 

область
110 000.000 59 203.300 0.000 0.000 0.000 0.000 110 000.000 59 203.300 59 203.300 Освоение 53,8 %
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87

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

181 "Скандинавия" 

Санкт-Петербург – 

Выборг – граница с 

Финляндской 

Республикой на участке 

км 160+000 - км 

203+000, Ленинградская 

область
137 000.000 68 312.350 0.000 0.000 0.000 0.000 137 000.000 68 312.350 68 312.350 Освоение 49,9 %

Реконструкция автомобильной дороги А-

141 Брянск- Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню, на 

Витебск) 601 389.600 99 472.116 0.000 0.000 0.000 0.000 601 389.600 99 472.116 99 472.116 Освоение 16,5 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Бобруйск 

Федерального дорожного 

88

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

141 Брянск - Смоленск 

до границы с 

Республикой Беларусь 

(через Рудню, на 

Витебск) на участке км 

320 - км 330 в 

Смоленской области. 

Корректировка. 601 389.600 99 472.116 0.000 0.000 0.000 0.000 601 389.600 99 472.116 99 472.116 Освоение 16,5 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги А-141 Орел - Брянск до 

магистрали "Украина" 50 000.000 33 948.033 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 33 948.033 33 948.033 Освоение 67,9 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Бобруйск 

Федерального дорожного 

89

Строительство 

автомобильной дороги А-

141 Орел - Брянск  до 

магистрали "Украина" на 

участке км 18+102 - км 

27+024 (обход 

Нарышкино) в 

Орловской области
50 000.000 33 948.033 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 33 948.033 33 948.033 Освоение 67,9 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" от 

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска 16 427 741.600 5 957 645.438 0.000 0.000 0.000 0.000 16 427 741.600 5 957 645.438 5 347 312.149 Освоение 32,6 %

Федеральное казённое 

учреждение  "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область 

90

Строительство  

автомобильной  дороги 

М-5 "Урал "  на участке 

от Московского малого 

кольца (км 3+120 Рязано-

Каширское шоссе) до 

с.Ульянино (км 71), 

Московская область
2 256 379.400 936 241.127 0.000 0.000 0.000 0.000 2 256 379.400 936 241.127 937 906.897 Освоение 41,6 %

91

Реконструкция 

транспортной развязки 

на 21 км автомобильной 

дороги М-5 "Урал"  от 

Москвы через Рязань, 

Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, Московская 

область
215 427.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 215 427.700 0.000 0.000 Освоение 0 %
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92

Строительство 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

обхода п.Октябрьский с 

мостом через реку 

Москва км 28 - км 37, 

Московская область
50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

93

Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке 

Ульянино - Непецино, 

Московская область

проектные и 

изыскательские работы 6 571.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 571.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

94

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 19 -  км 28+000, 

Московская область 

(включая ПИР)
4 763.900 3 091.470 0.000 0.000 0.000 0.000 4 763.900 3 091.470 3 091.470 Освоение 64,9 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 

95

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1375+000 - км 

1401+000, Республика 1 045 916.100 312 789.221 0.000 0.000 0.000 0.000 1 045 916.100 312 789.221 312 805.000 Освоение 29,9 %

96

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1428+216 - км 

1428+716, Республика 559 467.100 348 609.903 0.000 0.000 0.000 0.000 559 467.100 348 609.903 348 610.000 Освоение 62,3 %

97

Реконструкция 

автомобильной  дороги 

М-5 "Урал" от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1466+030 - км 

1480+000, Республика 

Башкортостан 459 541.000 314 614.427 0.000 0.000 0.000 0.000 459 541.000 314 614.427 391 396.000 Освоение 85,2 %
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98

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

водопропускной трубы с 

устройством 

укрепительных 

сооружений на подъезде 

к г.Уфа от км 1456 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару,  Уфу до 

Челябинска в Республике 332 874.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 332 874.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

99

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал"- от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1360+000- км 

1375+000, Республика 449 560.100 98 709.858 0.000 0.000 0.000 0.000 449 560.100 98 709.858 98 979.000 Освоение 22 %

100

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

водопропускной трубы с 

устройством 

укрепительных 

сооружений на км 

1422+248 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск, Республика 108 081.000 30 574.516 0.000 0.000 0.000 0.000 108 081.000 30 574.516 30 709.000 Освоение 28,4 %

101

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1207+000 - км 1219+100, 

Оренбургская область

проектные и 

изыскательские работы 2 070.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 070.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

102

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1219+100 - км 1231+400, 

Оренбургская область

проектные и 

изыскательские работы 2 150.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 150.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
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103

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1231+400 - км 1243+700, 

Оренбургская область

проектные и 

изыскательские работы 1 825.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 825.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

104

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1243+700 - км 1256+000, 

Оренбургская область

проектные и 

изыскательские работы 1 825.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 825.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

105

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1510+000 - км 1522+800, 

Республика 

Башкортостан

проектные и 1 991.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 991.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

106

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1522+800 - км 1535+800, 

Республика 

Башкортостан

проектные и 2 212.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 212.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

107

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1535+800 - км 1548+651, 

Республика 

Башкортостан

проектные и 1 981.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 981.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

108

Строительство 

транспортной развязки 

на км 1401+700 на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, Республика 

Башкортостан 

проектные и 1 356.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 356.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

109

Строительство 

транспортной развязки 

на км 1412+500 на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, Республика 

Башкортостан 

проектные и 1 356.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 356.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
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110

Строительство 

транспортной развязки 

на км 1423+200 на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, Республика 

Башкортостан 

проектные и 1 356.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 356.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

111

Строительство 

транспортной развязки 

на км 1448+900 на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, Республика 

Башкортостан 

проектные и 1 600.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 600.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Челябинск 

112

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Подъезд к 

г.Екатеринбург от 

автомобильной дороги М-

5 "Урал", на участке км 

65+593 - км 79+899  в 

Челябинской области
1 445 068.100 588 712.077 0.000 0.000 0.000 0.000 1 445 068.100 588 712.077 234 698.145 Освоение 16,2 %

113

 Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-5 "Урал"  от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1799+280 - км 

1809+232,  Челябинская 829 500.300 169 549.675 0.000 0.000 0.000 0.000 829 500.300 169 549.675 169 549.675 Освоение 20,4 %

114

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1809+232 - км 

1820+233 в Челябинской 

области 1 066 952.900 713 519.891 0.000 0.000 0.000 0.000 1 066 952.900 713 519.891 662 715.227 Освоение 62,1 %

115

 Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-5 "Урал"  от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1790+358 - км 

1799+280,  Челябинская 300 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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116

Реконструкция 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1564+000 - км 

1609+000, Челябинская 

область
3 759.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 759.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное  

управление автомобильных 

дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного 

117

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Строительство 

транспортной развязки 

на км 182 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 723 780.300 409 395.120 0.000 0.000 0.000 0.000 723 780.300 409 395.120 580 371.471 Освоение 80,2 %

118

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Строительство 

транспортной развязки 

на км 184 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 200 000.000 149 850.090 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 149 850.090 223 702.673 Освоение 111,9 %

119

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска, на участке 

км 634 - км 645 с мостом 

через реку Сура, 

Пензенская область
1 000 000.000 515 428.939 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 515 428.939 347 100.774 Освоение 34,7 %

120

Строительство 

автомобильной дороги 

Подъезд к городу 

Оренбург от 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" на участке км 

96 - км 147, Самарская 

область 3 118 857.100 946 238.088 0.000 0.000 0.000 0.000 3 118 857.100 946 238.088 835 733.113 Освоение 26,8 %

121

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Строительство 

транспортной развязки 

на км 974 

автомобильной дороги м-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 100 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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122

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 814+000 - км 

835+000, Ульяновская 100 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

123

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Строительство 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на  участке 

км 248+108 - км 400 000.000 260 569.409 0.000 0.000 0.000 0.000 400 000.000 260 569.409 83 346.417 Освоение 20,8 %

124

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 241+000 км245+595, 

Рязанская область 300 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 

125

Строительство обхода 

г.Краснослободск 

автомобильной дороги 

Подъезд к г.Саранск от 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" на участке км 

95+150- км 106+350 в  

Республике Мордовия

строительство 372 375.900 83 751.271 0.000 0.000 0.000 0.000 372 375.900 83 751.271 1 102.440 Освоение 0,3 %

126

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал"- от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. Подъезд к г. 

Ульяновску на участке 

км 213  -  км 219+200  в 

Ульяновской области 663 059.000 4 175.709 0.000 0.000 0.000 0.000 663 059.000 4 175.709 13 670.200 Освоение 2,1 %
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127

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Подъезд к г.Саранск от 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" на участке км 

178+000 - км 185+000 в 

Республике Мордовия

реконструкция 85 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 85 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное  

управление автомобильных 

дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного 

128

Строительство 

транспортной развязки 

на км 189 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, Рязанская 

область
19 654.900 11 744.931 0.000 0.000 0.000 0.000 19 654.900 11 744.931 11 744.931 Освоение 59,8 %

129

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

645 - км 649, Пензенская 

область

проектные и 21 024.700 1 161.826 0.000 0.000 0.000 0.000 21 024.700 1 161.826 1 161.826 Освоение 5,5 %

130

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

946 - км 959, Самарская 

область

проектные и 50 237.500 27 643.500 0.000 0.000 0.000 0.000 50 237.500 27 643.500 27 643.500 Освоение 55 %

131

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1034 - км 1042, 

Самарская область

проектные и 28 696.800 13 261.800 0.000 0.000 0.000 0.000 28 696.800 13 261.800 13 261.800 Освоение 46,2 %

132

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск (подъезд к 

городу Оренбург) на 

участке км 10 - км 30, 

Самарская область

проектные и 53 474.900 18 012.590 0.000 0.000 0.000 0.000 53 474.900 18 012.590 18 012.590 Освоение 33,7 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 

133

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1300+000 - км 1312+000, 

Республика 

Башкортостан

проектные и 14 871.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 871.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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134

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1312+000 - км 1336+000, 

Республика 

Башкортостан

проектные и 12 267.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12 267.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

135

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

1336+000 - км 1344+200, 

Республика 

Башкортостан

проектные и 8 616.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 616.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

136

Реконструкция 

транспортной развязки 

на автомобильной дороге 

М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска, подъезд к 

городу Екатеринбург км 

170+000, Свердловская 

область
2 233.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 233.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" от 

Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы 10 833 012.500 4 722 811.287 0.000 0.000 0.000 0.000 10 833 012.500 4 722 811.287 3 646 253.624 Освоение 33,7 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Нижний  Новгород 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ногинск

137

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Строительство 

транспортной развязки 

на км 18+540 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

(на примыкании 

Объездного шоссе), 200 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

138

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Строительство 

транспортной развязки 

на км 21+312 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

(на пересечении с ул. 

Советской), Московская 200 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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139

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Строительство 

транспортной развязки 

на км 22+600 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

(на примыкании 

Леоновского шоссе), 198 614.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 198 614.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 

140

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Строительство моста 

через реку Сура на км 

582+300 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от 

Москвы через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы (1-ая 

очередь строительства), 

Чувашская Республика 60 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60 000.000 0.000 0.000 Введен в действие пусковой комплекс за счет отработки дебиторской задолженности (1,3 км)

141

Реконструкция  

автомобильной дороги М-

7 "Волга"  от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 613+000 - км 

623+500  в  Чувашской 

Республике 1 346 522.100 1 268 051.080 0.000 0.000 0.000 0.000 1 346 522.100 1 268 051.080 1 052 934.400 Освоение 78,2 %

142

Реконструкция  

федеральной 

автомобильной дороги М-

7 "Волга"  от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 564+000 - км 

579+700  в  

Нижегородской области, 38 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38 800.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

143

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" -  от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 588+000 - км 

601+000  в  Чувашской 

Республике 600 000.000 81 717.439 0.000 0.000 0.000 0.000 600 000.000 81 717.439 180 105.400 Освоение 30 %

144

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 643+000 - 

км 659+150, Чувашская 

Республика

проектные и 29 401.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29 401.800 0.000 0.000 Освоение 0 %
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145

Строительство моста 

через реку Сура на км 

582+300 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Чувашская 

Республика (2-ая очередь 

строительства)
15 535.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 535.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог Волго-Вятского региона 

Федерального дорожного 

агентства", г.Казань, Республика 

Татарстан 

146

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга"- от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 978+900 - км 

989+700, Республика 780 674.400 213 174.314 0.000 0.000 0.000 0.000 780 674.400 213 174.314 228 067.941 Освоение 29,2 %

147

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга"- от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 957+400 - км 

970+400, Республика 1 000 000.000 458 856.805 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 458 856.805 60 888.260 Освоение 6,1 %

148

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" -от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 989+700 - км 

1000+500, Республика 892 988.000 714 771.565 0.000 0.000 0.000 0.000 892 988.000 714 771.565 585 862.053 Освоение 65,6 %

149

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 1000+500 - 

км 1011+400, Республика 1 148 979.700 770 251.343 0.000 0.000 0.000 0.000 1 148 979.700 770 251.343 353 130.568 Освоение 30,7 %
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(тыс. рублей)

150

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 941+000 - км 

957+400, Республика 1 930 259.200 410 457.061 0.000 0.000 0.000 0.000 1 930 259.200 410 457.061 421 281.165 Освоение 21,8 %

151

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 856+500 - 

км 868, Республика 150 000.000 140 986.955 0.000 0.000 0.000 0.000 150 000.000 140 986.955 107 763.954 Освоение 71,8 %

152

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 868 - км 

878, Республика 50 000.000 42 938.465 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 42 938.465 21 540.546 Освоение 43,1 %

153

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 878 - км 

888, Республика 

Татарстан 50 000.000 47 223.843 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 47 223.843 47 692.597 Освоение 95,4 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 

154

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 1270+010 - 

км 1290+838, Республика 

Башкортостан 1 273 905.600 100 493.801 0.000 0.000 0.000 0.000 1 273 905.600 100 493.801 100 644.000 Освоение 7,9 %
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Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 
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(тыс. рублей)

155

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга"  от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 1310+910 - 

км 1321+500, Республика 600 000.000 435 480.876 0.000 0.000 0.000 0.000 600 000.000 435 480.876 447 935.000 Освоение 74,7 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Нижний  Новгород 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ногинск

156

Строительство 

транспортной развязки 

на км 27 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Московская область
20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

157

Строительство 

транспортной развязки 

на км 43 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Московская область
20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

158

Строительство 

транспортной развязки 

на км 50 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Московская область
20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

159

Строительство 

транспортной развязки 

на км 179 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область
20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

160

Строительство 

транспортной развязки 

на км 300 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область
20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

161

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 169+404 - 

км 184+719 (южный 

обход г. Владимира),  

Владимирская область

проектные и 25 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог Волго-Вятского региона 

Федерального дорожного 

агентства", г.Казань, Республика 

Татарстан

162

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 735+204 - 

км 753+400, Республика 

Татарстан

проектные и 17 313.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17 313.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 

163

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 422+000 - 

км 432+000, 

Нижегородская область

проектные и 13 932.800 3 111.760 0.000 0.000 0.000 0.000 13 932.800 3 111.760 3 111.760 Освоение 22,3 %

164

Реконструкция  

автомобильной дороги М-

7 "Волга"  - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 442+500 - км 

450+500 в 

Нижегородской области
11 885.000 4 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 885.000 4 000.000 4 000.000 Освоение 33,7 %

165

Реконструкция  

автомобильной дороги М-

7 "Волга"  - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 450+500 - км 

458+500 в 

Нижегородской области
12 103.500 8 998.956 0.000 0.000 0.000 0.000 12 103.500 8 998.956 8 998.956 Освоение 74,4 %

166

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 458+500 - 

км 465+500, 

Нижегородская область

проектные и 16 092.000 2 123.768 0.000 0.000 0.000 0.000 16 092.000 2 123.768 2 123.768 Освоение 13,2 %

167

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 601+000 - 

км 613+000, Чувашская 

Республика

проектные и 31 157.000 11 485.220 0.000 0.000 0.000 0.000 31 157.000 11 485.220 11 485.220 Освоение 36,9 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан

168

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 1231+352 - 

км 1251+773, Республика 

Башкортостан

проектные и 13 773.400 283.412 0.000 0.000 0.000 0.000 13 773.400 283.412 283.412 Освоение 2,1 %

169

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участке км 1251+773 - 

км 1270+010, Республика 

Башкортостан
15 883.600 334.900 0.000 0.000 0.000 0.000 15 883.600 334.900 334.900 Освоение 2,1 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

170

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

подъезд к городу Пермь 

на участке км 450+000 - 

км 459+000, Пермский 

край
8 069.800 8 069.724 0.000 0.000 0.000 0.000 8 069.800 8 069.724 8 069.724 Освоение 100 %

171

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

подъезд к городу Пермь 

на участке км 421+000 - 

км 429+870, Пермский 

край
2 120.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 120.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-6 

"Каспий" - из Москвы (от Каширы) 

через Тамбов, Волгоград до Астрахани 
556 266.800 241 064.717 0.000 0.000 0.000 0.000 556 266.800 241 064.717 241 260.330 Освоение 43,4 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Волгоград 

Федерального дорожного 

172

Реконструкция 

федеральной 

автомобильной дороги М-

6 "Каспий" - из Москвы 

(от Каширы) через 

Тамбов, Волгоград до 

Астрахани на участке км 

398 - км 409 в 

Тамбовской области 312 151.900 62 699.022 0.000 0.000 0.000 0.000 312 151.900 62 699.022 62 699.000 Освоение 20,1 %
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173

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

6 "Каспий" из Москвы 

(от Каширы) через 

Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 

на участке км 922+000 - 

км 932+000, 

Волгоградская область 118 124.900 114 463.425 0.000 0.000 0.000 0.000 118 124.900 114 463.425 114 463.400 Освоение 96,9 %

174

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

6 "Каспий"- из Москвы 

(от Каширы) через 

Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

22 "Каспий"  

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 

на км 423+000 - км 

431+000, Тамбовская 43 490.000 41 391.439 0.000 0.000 0.000 0.000 43 490.000 41 391.439 41 587.100 Освоение 95,6 %

175

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

6 "Каспий"- из Москвы 

(от Каширы) через 

Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

22 "Каспий"  

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 

на участке км 386+000 - 

км 398+000, Тамбовская 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Волгоград 

Федерального дорожного 

176

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 

км 356+000 - км 

371+000, Тамбовская 

область
32 500.000 22 510.830 0.000 0.000 0.000 0.000 32 500.000 22 510.830 22 510.830 Освоение 69,3 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - 

Зеленодольск до магистрали "Волга" 
94 127.000 739.706 0.000 0.000 0.000 0.000 94 127.000 739.706 2 465.686 Освоение 2,6 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог Волго-Вятского региона 

Федерального дорожного 

агентства", г.Казань, Республика 

Татарстан 



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         
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(тыс. рублей)

177

Реконструкция участков  

автомобильной дороги 

1Р 175 Йошкар-Ола - 

Зеленодольск до 

магистрали "Волга" 

Строительство 

транспортной развязки в 

разных уровнях на км 

115 автомобильной 

дороги 1Р 175 Йошкар-

Ола - Зеленодольск до 

магистрали "Волга", 

Республика Татарстан 94 127.000 739.706 0.000 0.000 0.000 0.000 94 127.000 739.706 2 465.686 Освоение 2,6 %

Реконструкция автомобильной дороги 

1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск 
712 977.400 593.999 0.000 0.000 0.000 0.000 712 977.400 593.999 18 808.400 Освоение 2,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика

178

Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 178 Саранск - 

Сурское - Ульяновск на 

участке км 61+000 - км 

54+400 в Республике 

Мордовия
412 977.400 593.999 0.000 0.000 0.000 0.000 412 977.400 593.999 18 808.400 Освоение 4,6 %

179

Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 178 Саранск - 

Сурское - Ульяновск на 

участке км 84+000 - км 

97+500 в Республике 

Мордовия
300 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29  "Кавказ" - 

из Краснодара (от Павловской)  через 

Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской  Республикой (на 

Баку) 4 447 050.300 2 029 545.361 0.000 0.000 0.000 0.000 4 447 050.300 2 029 545.361 2 069 531.727 Освоение 46,5 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление ордена 

Знак Почета Северо-Кавказских 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 

180

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку). 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на 

участке км 368+000 - км 804 092.600 382 352.993 0.000 0.000 0.000 0.000 804 092.600 382 352.993 609 453.510 Освоение 75,8 %
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181

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на 

Баку).Строительство 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на 

участке обхода 

г.Гудермес, Чеченская 1 500 000.000 693 314.334 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500 000.000 693 314.334 693 314.334 Освоение 46,2 %

182

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

29  "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской)  через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской  

Республикой (на Баку). 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на 500 000.000 330 641.829 0.000 0.000 0.000 0.000 500 000.000 330 641.829 341 936.687 Освоение 68,4 %

183

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на 

участке км 817+000 - км 

827+000, Республика 557 892.200 236 938.526 0.000 0.000 0.000 0.000 557 892.200 236 938.526 181 910.113 Освоение 32,6 %

184

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-29 "Кавказ" из 

Краснодара (от 

Павловской)  через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской  

Республикой на участке   

км 502+000 - км 507+000 

(км 630 - км 635)  в 

Республике Северная 303 221.700 82 176.108 0.000 0.000 0.000 0.000 303 221.700 82 176.108 93 771.329 Освоение 30,9 %
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185

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку). 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на 

участке км 339 - км 343 311 321.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 311 321.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

186

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку). 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на 

участке км 589+000 - км 346 423.900 304 121.572 0.000 0.000 0.000 0.000 346 423.900 304 121.572 149 145.754 Освоение 43,1 %

187

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

29  "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской)  через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской  

Республикой на участке  

км 290+000  - км 

292+000 в 66 082.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 66 082.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

188

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку). 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от 

Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до 

границы с 

Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на 

участке км 387+000 - км 38 220.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38 220.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
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189

Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 718+800 - км 739+000 

(обход г. Хасавюрт), 

Республика Дагестан

проектные и 3 297.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 297.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

190

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 234+000 - км 

247+000, 

Ставропольский край
2 198.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 198.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

191

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 705+000 - км 

718+000, Чеченская 

Республика
1 892.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 892.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

192

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 507+000 - км 

517+000, Республика 

Северная Осетия - 

Алания
2 407.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 407.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

193

Подготовка 

документации по 

планировке территории 

объекта "Строительство 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

обхода города Дербент, 

Республика Дагестан"
10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги А-157 

Минеральные Воды (аэропорт) - 

Кисловодск 126 878.800 3 582.500 0.000 0.000 0.000 0.000 126 878.800 3 582.500 3 582.500 Освоение 2,8 %
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Федеральное казённое 

учреждение "Управление ордена 

Знак Почета Северо-Кавказских 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края

194

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды 

(аэропорт) - Кисловодск 

на участке км 36+000 - 

км 46+000, 

Ставропольский край

проектные и 2 408.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 408.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление ордена 

Знак Почета Северо-Кавказских 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 

195

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой, подъезд к 

г.Ставрополь на участке 

км 44+000 - км 55+000, 

Ставропольский край

проектные и 13 495.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 495.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

196

Строительство 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 338 - км 363 (обход 

г.Минеральные Воды), 

Ставропольский край

проектные и 25 357.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25 357.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

197

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 622+000 - км 

628+000, Чеченская 

Республика
7 817.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 817.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар
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198

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 9+000 - км 18+000, 

Краснодарский край

проектные и 25 650.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25 650.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

199

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой. Подъезд к 

городу Майкоп на 

участке км 92+000 - км 

103+451, Республика 

Адыгея
52 150.000 3 582.500 0.000 0.000 0.000 0.000 52 150.000 3 582.500 3 582.500 Освоение 6,9 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-23 Ростов-на-

Дону-Таганрог до границы с Украиной 

(на Харьков, Одессу)  13 583.200 9 083.200 0.000 0.000 0.000 0.000 13 583.200 9 083.200 9 083.200 Освоение 66,9 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северный Кавказ" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Ростов-на-Дону 

200

Строительство 

транспортной развязки в 

разных уровнях на км 9 

автомобильной дороги А-

280 Ростов-на-Дону - 

Таганрог - граница с 

Украиной, Ростовская 

область

проектные и 13 583.200 9 083.200 0.000 0.000 0.000 0.000 13 583.200 9 083.200 9 083.200 Освоение 66,9 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги Алагир 

(автомобильная дорога "Кавказ") - 

Нижний Зарамаг до границы с  Грузией 
7 155 414.900 3 238 982.018 0.000 0.000 0.000 0.000 7 155 414.900 3 238 982.018 3 445 752.851 Освоение 48,2 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление ордена 

Знак Почета Северо-Кавказских 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 

201

Автомобильная дорога 

Алагир (автомобильная 

дорога "Кавказ") - 

Нижний Зарамаг до 

границы с Республикой 

Грузия, противолавинная 

галерея км 86+000, 

Республика Северная 

Осетия - Алания
755 414.900 242 965.589 0.000 0.000 0.000 0.000 755 414.900 242 965.589 366 210.093 Освоение 48,5 %
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202

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Алагир (автомобильная 

дорога "Кавказ") -  

Нижний Зарамаг до 

границы с Республикой 

Грузия, тоннель км 

93+300 в Республике 

Северная Осетия - 

Алания 6 400 000.000 2 996 016.430 0.000 0.000 0.000 0.000 6 400 000.000 2 996 016.430 3 079 542.758 Освоение 48,1 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги А-155 Черкесск - Домбай до 

границы с Грузией  
443 420.100 108 509.137 0.000 0.000 0.000 0.000 443 420.100 108 509.137 147 580.000 Освоение 33,3 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог на территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Федерального дорожного 

агентства", г.Черкесск, 

Карачаево-Черкесская 

203

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

155 Черкесск - Домбай 

до границы с 

Республикой Грузия на 

участке км 83+000 - км 

88+700 со 

строительством моста-

эстакады через р.Кубань 

в Карачаево-Черкесской 

Республике 443 420.100 108 509.137 0.000 0.000 0.000 0.000 443 420.100 108 509.137 147 580.000 Освоение 33,3 %

Реконструкция автомобильной дороги 

1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - 

Кореновск  100 000.000 38 584.064 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 38 584.064 38 758.948 Освоение 38,8 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар 

204

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 

1Р 253 Майкоп - Усть-

Лабинск - Кореновск. 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 253 Майкоп - Усть-

Лабинск - Кореновск от 

км 9+800 до км 20+100, 

Республика Адыгея 100 000.000 38 584.064 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 38 584.064 38 758.948 Освоение 38,8 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-51, 

М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска 

через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-

Удэ до Читы 4 192 195.300 1 530 713.206 0.000 0.000 0.000 0.000 4 192 195.300 1 530 713.206 1 516 596.709 Освоение 36,2 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Сибирь" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Новосибирск 
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205

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- 

от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Реконструкция, 

строительство 

автомобильной дороги М-

51 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 1392 - км 

1422, Новосибирская 215 470.000 3 401.000 0.000 0.000 0.000 0.000 215 470.000 3 401.000 410.000 Освоение 0,2 %

206

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- 

от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь"  

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск,  

подъезд к г. Томск, км 

41+500 - км 44+500, 

Кемеровская область 6 530.000 1 066.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 530.000 1 066.000 1 066.000 Освоение 16,3 %

207

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- 

от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь"  

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 436+000 - км 

465+000 (обход г. 

Мариинска), 

Кемеровская область 150 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Иркутск 



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

208

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал"- от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Строительство  

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 1437+500 - 495 125.900 305 636.211 0.000 0.000 0.000 0.000 495 125.900 305 636.211 305 749.700 Освоение 61,8 %

209

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал"- от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Реконструкция  

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 1443+500 - 696 574.800 135 877.219 0.000 0.000 0.000 0.000 696 574.800 135 877.219 151 024.000 Освоение 21,7 %

210

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Строительство 

автомобильной  дороги 

М-53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы, 

путепровод на км 350 000.000 246 661.183 0.000 0.000 0.000 0.000 350 000.000 246 661.183 246 760.000 Освоение 70,5 %

211

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55  "Байкал" 

- от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Реконструкция 

автомобильной  дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1504+186, км 

1508+782, Иркутская 

область 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

212

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55  "Байкал" 

- от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Реконструкция 

автомобильной  дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1519+471, км 

1524+474, Иркутская 

область 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

213

Строительство 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1797+000 - 

км 1842+000 (обход г. 

Усолье-Сибирское), 

Иркутская область

проектные и 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

214

Строительство 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1469+148 - 

км 1513+003 (обход г. 

Тулуна), Иркутская 

область
10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог Южный Байкал 

Федерального дорожного 

агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия

215

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

55 "Байкал"- от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Строительство 

путепровода через 

железную дорогу на км 

101+700 автомобильной 

дороги М-55 "Байкал" - 

от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы, 594 309.800 387 109.023 0.000 0.000 0.000 0.000 594 309.800 387 109.023 361 541.610 Освоение 60,8 %
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216

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- 

от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита км 

243+800 - км 248+300, 

Республика Бурятия 50 000.000 917.171 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 917.171 0.000 Освоение 0 %

217

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

55 "Байкал"- от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита км 

464+550 - км 470+590, 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

218

Строительство 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита км 

501+210 - км 508+360 

(обход с.Десятниково), 

Республика Бурятия

проектные и 1 512.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 512.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

219

Инженерные изыскания 

по объекту 

"Строительство 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на 

участке км 104+500 - км 

111+680 (обход г. 

Слюдянка)", Иркутская 

область 

11 965.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 965.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Байкал" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Красноярск

220

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы. 

Строительство 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы на 

участке км 1159+000 – 

км 1165+000 (обход н.п. 

Н.Пойма), Красноярский 717 002.600 235 768.935 0.000 0.000 0.000 0.000 717 002.600 235 768.935 235 768.935 Освоение 32,9 %
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Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

221

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал"- от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Строительство 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 1155+000 – 475 217.400 161 256.244 0.000 0.000 0.000 0.000 475 217.400 161 256.244 161 256.244 Освоение 33,9 %

222

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал"- от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Строительство 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 1045+500 – 

км 1061+000 (обход г. 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

223

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

54 "Енисей"- от 

Красноярска через 

Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией. 

Строительство 

автомобильной дороги Р-

257 "Енисей" Красноярск 

- Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией на 

участке км 232+000 – км 

234+000, Красноярский 

край 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

224

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

54 "Енисей"- от 

Красноярска через 

Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

257 "Енисей" Красноярск 

- Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией на 

участке км 389+000 – км 

397+000, Республика 

Хакасия 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

225

Строительство 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке обхода 

г.Ачинска, Красноярский 

край

проектные и 11 243.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 243.300 0.000 0.000 Освоение 0 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Сибирь" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Новосибирск

226

Строительство 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 481+500 - км 

486+000, Кемеровская 

область

проектные и 8 373.700 2 699.651 0.000 0.000 0.000 0.000 8 373.700 2 699.651 2 699.651 Освоение 32,2 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Байкал" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Красноярск 

227

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1119+000 - 

км 1127+000, 

Красноярский край

проектные и 11 681.300 10 224.800 0.000 0.000 0.000 0.000 11 681.300 10 224.800 10 224.800 Освоение 87,5 %

228

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1142+000 - 

км 1147+000, 

Красноярский край

проектные и 8 700.800 5 731.733 0.000 0.000 0.000 0.000 8 700.800 5 731.733 5 731.733 Освоение 65,9 %

229

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1152+000 - 

км 1155+000, 

Красноярский край

проектные и 2 717.900 1 685.080 0.000 0.000 0.000 0.000 2 717.900 1 685.080 1 685.080 Освоение 62 %

230

Реконструкция 

путепровода через 

ВСЖД на км 702+775 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск, 

Красноярский край
7 748.100 5 790.646 0.000 0.000 0.000 0.000 7 748.100 5 790.646 5 790.646 Освоение 74,7 %

231

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 893+200 - км 

903+000, Красноярский 

край

проектные и 15 544.000 5 744.090 0.000 0.000 0.000 0.000 15 544.000 5 744.090 5 744.090 Освоение 37 %
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232

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1022+000 - 

км 1032+000, 

Красноярский край

проектные и 15 858.000 556.475 0.000 0.000 0.000 0.000 15 858.000 556.475 556.475 Освоение 3,5 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

233

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

254 "Иртыш" Челябинск - 

Курган - Омск - 

Новосибирск, подъезд к 

городу Тюмень на 

участке км 162+300-км 

177+000,  Тюменская 

область
8 008.200 6 998.146 0.000 0.000 0.000 0.000 8 008.200 6 998.146 6 998.146 Освоение 87,4 %

234

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

254 "Иртыш" Челябинск - 

Курган - Омск - 

Новосибирск, подъезд к 

городу Тюмень на 

участке км 177 - км 186, 

Тюменская область

проектные и 1 921.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 921.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог на территории 

Забайкальского края 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чита

235

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на 

участке км 747+000 - км 

753+000, Забайкальский 

край

проектные и 15 293.200 7 417.599 0.000 0.000 0.000 0.000 15 293.200 7 417.599 7 417.599 Освоение 48,5 %

236

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на 

участке км 772+000 - км 

782+000, Забайкальский 

край

проектные и 20 150.700 6 172.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 150.700 6 172.000 6 172.000 Освоение 30,6 %

237

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита км 

830+000 - км 835+000, 

Забайкальский край

проектные и 21 245.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21 245.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство автомобильной дороги А-

166 Чита - Забайкальск до границы с 

Китайской Народной Республикой 37 384.100 5 864.070 0.000 0.000 0.000 0.000 37 384.100 5 864.070 5 864.070 Освоение 15,7 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог на территории 

Забайкальского края 

Федерального дорожного 

агентства", г. Чита
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238

Строительство 

автомобильной дороги А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 148+000 - 

км 168+000, 

Забайкальский край

проектные и 22 390.100 5 864.070 0.000 0.000 0.000 0.000 22 390.100 5 864.070 5 864.070 Освоение 26,2 %

239

Строительство 

автомобильной дороги А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 368+000 - 

км 383+000, 

Забайкальский край

проектные и 14 994.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 994.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги "Амур" 

Чита - Хабаровск 664 087.700 52 646.690 0.000 0.000 0.000 0.000 664 087.700 52 646.690 52 646.690 Освоение 7,9 %

Федеральное казённое 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 

240

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 

"Амур" - строящаяся 

дорога от Читы через 

Невер, Свободный, 

Архару, Биробиджан до 

Хабаровска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Амур" - строящаяся 

дорога от Читы через 

Невер, Свободный, 

Архару, Биробиджан до 

Хабаровска  км 1780 - км 

1800, Амурская область
257 539.600 52 646.690 0.000 0.000 0.000 0.000 257 539.600 52 646.690 52 646.690 Освоение 20,4 %

241

Строительство 

автомобильной дороги 

"Амур" - строящейся 

дороги от Читы через 

Невер, Свободный, 

Архару, Биробиджан до 

Хабаровска на участке 

км 1853 - км 1906 (II 

стадия), Еврейская 

автономная область
406 548.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 406 548.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Вилюй" - автомобильная дорога, 

строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска 1 745 906.800 526 748.570 0.000 0.000 0.000 0.000 1 745 906.800 526 748.570 512 313.582 Освоение 29,3 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной дороги общего 

пользования федерального 

значения "Вилюй" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика 
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242

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Вилюй", строящейся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска в 

Республике Саха 

(Якутия) на участке км 

176+200 - км 188+400
646 670.300 69 790.978 0.000 0.000 0.000 0.000 646 670.300 69 790.978 69 790.979 Освоение 10,8 %

243

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога, 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска. 

Строительство 

автомобильной дороги 

"Вилюй" от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска на 

км 582+370 - км 592+400 

(участок г.Вилюйск - 811 868.100 379 765.341 0.000 0.000 0.000 0.000 811 868.100 379 765.341 379 765.341 Освоение 46,8 %

244

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога, 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска. 

Строительство 

искусственного 

водопропускного 

сооружения через реку 

Дюгалах на км 702+000 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога, 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 187 368.400 77 192.251 0.000 0.000 0.000 0.000 187 368.400 77 192.251 62 757.262 Освоение 33,5 %

245

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога, 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

331 "Вилюй" Тулун - 

Братск - Усть-Кут-

Мирный - Якутск на 

участке км 26+000 - км 

44+000, Республика Саха 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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246

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога, 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска. 

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

331 "Вилюй" Тулун - 

Братск - Усть-Кут-

Мирный - Якутск на 

участке км 55+600 - км 

69+130, Республика Саха 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-52 

"Чуйский  тракт" - от  Новосибирска 

через Бийск  до  границы с Монголией  
1 048 791.700 478 544.622 0.000 0.000 0.000 0.000 1 048 791.700 478 544.622 481 944.719 Освоение 46 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Алтай" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Барнаул, Алтайский край 

247

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

52 "Чуйский  тракт" - от  

Новосибирска через 

Бийск  до  границы с 

Монголией.  

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Чумыш на 

участке км 150 - км 158 

автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией, Алтайский 72 500.000 39 159.208 0.000 0.000 0.000 0.000 72 500.000 39 159.208 41 883.652 Освоение 57,8 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Сибирь" Федерального 

дорожного агентства", г. 

Новосибирск

248

Строительство 

автомобильной дороги М-

52 "Чуйский тракт" - от 

Новосибирска через 

Бийск до границы с 

Монголией на участке 

Новосибирск-Линево (1 

этап км 14 - км 34), 

Новосибирская область
900 000.000 419 406.651 0.000 0.000 0.000 0.000 900 000.000 419 406.651 420 082.304 Освоение 46,7 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Алтай" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Барнаул, Алтайский край
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249

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией на участке 

км 428+304 - км 445+611 

(обход с. Майма), 

Республика Алтай, 

Алтайский край 

(корректировка)

проектные и 14 500.000 2 847.983 0.000 0.000 0.000 0.000 14 500.000 2 847.983 2 847.983 Освоение 19,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Алтай" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Барнаул, Алтайский край

250

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией км 173 - км 

183, Алтайский край

проектные и 

изыскательские работы 14 498.000 6 903.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14 498.000 6 903.500 6 903.500 Освоение 47,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Сибирь" Федерального 

дорожного агентства", г. 

Новосибирск

251

Строительство 

автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией на участке 

Новосибирск - Линево (3 

этап км 34+000 - км 

49+000), Новосибирская 

область

проектные и 47 293.700 10 227.280 0.000 0.000 0.000 0.000 47 293.700 10 227.280 10 227.280 Освоение 21,6 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-56 "Лена" от Невера до 

Якутска    10 536 796.700 5 860 776.546 0.000 0.000 0.000 0.000 10 536 796.700 5 860 776.546 4 445 592.038 Освоение 42,2 %

Федеральное казённое 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 

252

Строительство 

автомобильной дороги 

"Подъезд к границе с 

Китайской Народной 

Республикой (с. 

Джалинда) от 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" км  0 - км 11, 

Амурская область"
1 067 221.700 193 258.168 0.000 0.000 0.000 0.000 1 067 221.700 193 258.168 193 258.168 Освоение 18,1 %

253

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" от Невера до 

Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, 

Амурская область

реконструкция 1 162 587.500 645 416.774 0.000 0.000 0.000 0.000 1 162 587.500 645 416.774 162 166.030 Освоение 13,9 %
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254

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска.  Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, 

Амурская область

реконструкция 1 227 974.100 1 221 125.980 0.000 0.000 0.000 0.000 1 227 974.100 1 221 125.980 1 023 088.042 Освоение 83,3 %

255

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" от Невера до 

Якутска  км 579 - км 600, 

Республика Саха 

(Якутия)

225 829.500 82 494.334 0.000 0.000 0.000 0.000 225 829.500 82 494.334 82 494.334 Освоение 36,5 %

256

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" от Невера до 

Якутска км 444 - км 455, 

Республика Саха 

(Якутия)

604 976.800 160 301.433 0.000 0.000 0.000 0.000 604 976.800 160 301.433 160 301.433 Освоение 26,5 %

257

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена"   от Невера до 

Якутска км 825 - км 849, 

Республика Саха 

(Якутия)

1 000 000.000 755 034.450 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 755 034.450 755 034.450 Освоение 75,5 %

258

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-56 "Лена"  от Невера 

до Якутска  км 849 - км 

880, Республика Саха 

(Якутия)

714 165.500 354 799.245 0.000 0.000 0.000 0.000 714 165.500 354 799.245 233 128.342 Освоение 32,6 %

259

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 455 - км 460, 

Республика Саха 

(Якутия)
275 484.600 96 624.576 0.000 0.000 0.000 0.000 275 484.600 96 624.576 96 624.576 Освоение 35,1 %

260

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1000 - км 

1020, Республика Саха 

(Якутия)

388 013.100 35 029.501 0.000 0.000 0.000 0.000 388 013.100 35 029.501 35 029.501 Освоение 9 %

261

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" -  от Невера до 

Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" -  от Невера до 

Якутска км 1020 - км 

1035, Республика Саха 

(Якутия)
438 158.800 126 730.689 0.000 0.000 0.000 0.000 438 158.800 126 730.689 34 384.728 Освоение 7,8 %

262

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" -  от Невера до 

Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 

1055, Республика Саха 

(Якутия)
1 000 000.000 998 219.702 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 998 219.702 861 931.904 Освоение 86,2 %
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263

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска.   Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1055 - км 

1058, Республика Саха 

(Якутия)
448 227.100 216 434.882 0.000 0.000 0.000 0.000 448 227.100 216 434.882 115 585.545 Освоение 25,8 %

264

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" -  от Невера до 

Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1070 - км 

1076, Республика Саха 

(Якутия)
550 088.000 386 179.227 0.000 0.000 0.000 0.000 550 088.000 386 179.227 333 437.401 Освоение 60,6 %

265

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 

1103, Республика Саха 

(Якутия)
500 000.000 489 409.847 0.000 0.000 0.000 0.000 500 000.000 489 409.847 259 409.847 Освоение 51,9 %

266

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска.   Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1128 - км 

1148, Республика Саха 

(Якутия
800 000.000 52 814.430 0.000 0.000 0.000 0.000 800 000.000 52 814.430 52 814.430 Освоение 6,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск

267

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 436 - км 442, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 4 050.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 050.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

268

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 752 - км 780, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 31 000.000 12 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31 000.000 12 500.000 12 500.000 Освоение 40,3 %

269

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 780 - км 807, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 31 000.000 9 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31 000.000 9 000.000 9 000.000 Освоение 29 %
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270

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 880 - км 892, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 10 000.000 5 350.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 5 350.000 5 350.000 Освоение 53,5 %

271

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 900 - км 925, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 17 100.000 5 754.567 0.000 0.000 0.000 0.000 17 100.000 5 754.567 5 754.567 Освоение 33,7 %

272

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 925 - км 951, 

Республика Саха (Якутия

проектные и 

изыскательские работы 17 960.000 3 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17 960.000 3 500.000 3 500.000 Освоение 19,5 %

273

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 957 - км 980, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 15 000.000 4 876.140 0.000 0.000 0.000 0.000 15 000.000 4 876.140 4 876.140 Освоение 32,5 %

274

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 985 - км 990  

(II стадия), Республика 

Саха (Якутия)

проектные и 1 700.000 449.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 700.000 449.000 449.000 Освоение 26,4 %

275

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

360 "Лена" Невер - 

Якутск км 990 - км 1000, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 6 260.000 5 473.600 0.000 0.000 0.000 0.000 6 260.000 5 473.600 5 473.600 Освоение 87,4 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся дорога от 

Якутска до Магадана 2 920 731.400 983 047.665 0.000 0.000 0.000 0.000 2 920 731.400 983 047.665 805 074.807 Освоение 27,6 %

Федеральное казённое 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 

276

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до 

Магадана км 603 - км 

632, Республика Саха 

(Якутия)
1 018 450.200 242 104.630 0.000 0.000 0.000 0.000 1 018 450.200 242 104.630 242 104.630 Освоение 23,8 %

277

Реконструкция  

автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до 

Магадана км 1699 - км 

1714, Магаданская 

область
1 027 928.400 604 543.819 0.000 0.000 0.000 0.000 1 027 928.400 604 543.819 457 823.912 Освоение 44,5 %
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278

Строительство  

автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до 

Магадана км 632 - км 

662, Республика Саха 

(Якутия)
530 000.000 43 273.769 0.000 0.000 0.000 0.000 530 000.000 43 273.769 43 273.769 Освоение 8,2 %

279

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до 

Магадана. 

Реконструкция моста 

через р. Эгелях на км 

1050+300 федеральной 

автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до 

Магадана, Республика 

Саха (Якутия)
160 152.800 68 718.792 0.000 0.000 0.000 0.000 160 152.800 68 718.792 37 465.841 Освоение 23,4 %

280

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 

280 - км 305 со 

строительством моста 

через реку Татта на км 

297, Республика Саха 

(Якутия)
20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

281

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 

1142 - км 1152, 

Республика Саха 

(Якутия)
15 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

282

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 

1163 - км 1176, 

Республика Саха 

(Якутия)
10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

283

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 

1510 - км 1536, 

Магаданская область

проектные и 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

284

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 

1072 - км 1083, 

Республика Саха 

(Якутия)
8 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе  

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск
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285

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан км 662 - км 692, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 50 000.000 6 971.540 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 6 971.540 6 971.540 Освоение 13,9 %

286

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан км 938 - км 967, 

Республика Саха 

(Якутия)

проектные и 61 200.000 17 435.115 0.000 0.000 0.000 0.000 61 200.000 17 435.115 17 435.115 Освоение 28,5 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-54 

"Енисей"- от Красноярска через Абакан, 

Кызыл до границы с Монголией 
35 112.000 9 626.660 0.000 0.000 0.000 0.000 35 112.000 9 626.660 9 626.660 Освоение 27,4 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной  магистрали М-

54 "Енисей" Федерального 

дорожного агентства", г.Кызыл, 

Республика Тыва 

287

Строительство 

автомобильной дороги Р-

257 "Енисей" Красноярск 

- Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией,  

участок км 542+000 - км 

547+000, Красноярский 

край. (Обход 

с.Григорьевка)

проектные и 15 512.000 9 626.660 0.000 0.000 0.000 0.000 15 512.000 9 626.660 9 626.660 Освоение 62,1 %

288

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

257  "Енисей" 

Красноярск - Абакан - 

Кызыл - граница с 

Монголией на участке км 

789+000 - км 793+000, 

Республика Тыва

проектные и 19 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19 600.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-60 "Уссури" 

от Хабаровска до Владивостока 
7 164 133.700 1 776 985.404 0.000 0.000 0.000 0.000 7 164 133.700 1 776 985.404 1 690 008.063 Освоение 23,6 %

Федеральное казённое 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 

289

Строительство 

автомобильной дороги  

М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока км 141 - 

км 149, Хабаровский  

край 279 985.400 118 839.240 0.000 0.000 0.000 0.000 279 985.400 118 839.240 41 216.580 Освоение 14,7 %

290

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока км 681,4 - 

км 687,7, Приморский  

край 703 696.400 194 196.389 0.000 0.000 0.000 0.000 703 696.400 194 196.389 194 196.389 Освоение 27,6 %
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291

Строительство 

автомобильной дороги  

М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока км 176,3 - 

км 182,4, Хабаровский  

край 647 875.000 166 091.855 0.000 0.000 0.000 0.000 647 875.000 166 091.855 166 091.855 Освоение 25,6 %

292

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока км 385 - 1 116 357.700 179 133.193 0.000 0.000 0.000 0.000 1 116 357.700 179 133.193 179 133.193 Освоение 16 %

293

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока. 

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока км 376 - 208 253.000 12 028.205 0.000 0.000 0.000 0.000 208 253.000 12 028.205 12 028.205 Освоение 5,8 %

294

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури"- от 

Хабаровска до 

Владивостока. 

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока км 12+000 400 000.000 151 091.630 0.000 0.000 0.000 0.000 400 000.000 151 091.630 151 091.630 Освоение 37,8 %

295

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури"- от 

Хабаровска до 

Владивостока.  

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока км 28+750 

- км 36+000, 245 284.800 22 387.374 0.000 0.000 0.000 0.000 245 284.800 22 387.374 22 387.374 Освоение 9,1 %

296

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока км 622 - 1 004 939.300 317 145.917 0.000 0.000 0.000 0.000 1 004 939.300 317 145.917 317 145.917 Освоение 31,6 %

297

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока. 

Строительство 

путепровода через 

железную дорогу на км 

591 автомобильной 

дороги  М-60 "Уссури" - 

от Хабаровска до 

Владивостока, 1 116 357.700 376 660.659 0.000 0.000 0.000 0.000 1 116 357.700 376 660.659 376 660.659 Освоение 33,7 %
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298

Реконструкция 

автомобильной дороги  

М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока км 105 - 

км 118, Хабаровский  

край 529 215.800 178 450.506 0.000 0.000 0.000 0.000 529 215.800 178 450.506 169 095.826 Освоение 32 %

299

Строительство ДРП в 

г.Хабаровске на км 0 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от 

Хабаровска до 

Владивостока, 

Хабаровский край

проектные и 10 000.000 1 950.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 1 950.000 1 950.000 Освоение 19,5 %

300

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока. 

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 355 - км 

366, Приморский край 668 021.900 32 166.717 0.000 0.000 0.000 0.000 668 021.900 32 166.717 32 166.717 Освоение 4,8 %

301

Реконструкция 

автомобильной дороги 

аэропорт "Кневичи" - 

станция Санаторная на 

участке автомобильной 

дороги М-60 "Уссури" 

Хабаровск - Владивосток 

на участке км 733,5 - км 

747, пусковой комплекс 

№ 5 (пешеходный 

переход на ПК 103+90)

реконструкция 37 250.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37 250.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казённое 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск

302

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 36 - км 

59, Хабаровский край

проектные и 

изыскательские работы  13 003.400 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 003.400 500.000 500.000 Освоение 3,8 %

303

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 59 - км 

75, Хабаровский край

проектные и 

изыскательские работы  18 541.500 5 739.104 0.000 0.000 0.000 0.000 18 541.500 5 739.104 5 739.104 Освоение 31 %

304

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 118 - км 

124+300, Хабаровский 

край

проектные и 2 029.700 410.850 0.000 0.000 0.000 0.000 2 029.700 410.850 410.850 Освоение 20,2 %
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305

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 252 - км 

258, Приморский край 

проектные и 

изыскательские работы  2 800.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 800.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

306

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 258 - км 

273, Приморский край 

проектные и 

изыскательские работы  9 700.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9 700.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

307

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 273 - км 

280, Приморский край 

проектные и 

изыскательские работы  7 099.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 099.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

308

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 366 - км 

376, Приморский край 

проектные и 

изыскательские работы  4 556.800 3 397.810 0.000 0.000 0.000 0.000 4 556.800 3 397.810 3 397.810 Освоение 74,6 %

309

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 439+200 

- км 466, Приморский 

край 

проектные и 19 163.500 9 159.924 0.000 0.000 0.000 0.000 19 163.500 9 159.924 9 159.924 Освоение 47,8 %

310

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 467 - км 

477, Приморский край

проектные и 

изыскательские работы  11 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 100.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

311

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 527 - км 

557, Приморский край

проектные и 

изыскательские работы  31 500.000 2 704.320 0.000 0.000 0.000 0.000 31 500.000 2 704.320 2 704.320 Освоение 8,6 %

312

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 557 - км 

591, Приморский край 

проектные и 

изыскательские работы  29 400.000 1 253.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29 400.000 1 253.000 1 253.000 Освоение 4,3 %

313

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 591 - км 

615, Приморский край 

проектные и 

изыскательские работы  27 000.000 3 133.710 0.000 0.000 0.000 0.000 27 000.000 3 133.710 3 133.710 Освоение 11,6 %
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314

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 687,7 - 

км 703,1, Приморский 

край

проектные и 21 000.000 545.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21 000.000 545.000 545.000 Освоение 2,6 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги  Улан-

Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - 

Кяхта  до границы с Монголией 
57 400.000 46 566.135 0.000 0.000 0.000 0.000 57 400.000 46 566.135 46 566.135 Освоение 81,1 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 

315

Реконструкция 

автомобильной  дороги 

А-340 Улан-Удэ -Кяхта - 

граница с Монголией км 

124+200- км 146+000, 

Республика Бурятия

проектные и 38 150.000 30 707.409 0.000 0.000 0.000 0.000 38 150.000 30 707.409 30 707.409 Освоение 80,5 %

316

Реконструкция 

автомобильной  дороги 

А-340 Улан-Удэ - Кяхта - 

граница с Монголией   

км 146+000- км 157+000, 

Республика Бурятия

проектные и 19 250.000 15 858.726 0.000 0.000 0.000 0.000 19 250.000 15 858.726 15 858.726 Освоение 82,4 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург  
2 148 947.300 868 505.749 0.000 0.000 0.000 0.000 2 148 947.300 868 505.749 868 558.769 Освоение 40,4 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

317

Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 242 Пермь - 

Екатеринбург на участке 

г.Пермь - граница 

Свердловской области 

участок км 13+815 - км 

33+415 в Пермском крае
1 658 383.800 760 777.309 0.000 0.000 0.000 0.000 1 658 383.800 760 777.309 760 830.329 Освоение 45,9 %

318

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 

1Р-242 Пермь - 

Екатеринбург . 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 242 Пермь -

Екатеринбург на участке 

г.Пермь  - граница 

Свердловской области 

участок км 33+415 - км 

47+400 в Пермском крае 480 668.500 97 833.460 0.000 0.000 0.000 0.000 480 668.500 97 833.460 97 833.460 Освоение 20,4 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 
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319

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

242 Пермь - 

Екатеринбург на участке 

г.Пермь - граница 

Свердловской области 

участок км 75+445 - км 

85+000 в Пермском крае
9 895.000 9 894.980 0.000 0.000 0.000 0.000 9 895.000 9 894.980 9 894.980 Освоение 100 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск 520 933.100 495 434.471 0.000 0.000 0.000 0.000 520 933.100 495 434.471 495 434.471 Освоение 95,1 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

320

Реконструкция участков  

автомобильной дороги 

1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - 

Омск. Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - 

Омск, участок км 77+000 

- км 89+000, мостовой 

переход через р.Тобол на 

км 78+543, Тюменская 517 500.000 495 434.471 0.000 0.000 0.000 0.000 517 500.000 495 434.471 495 434.471 Освоение 95,7 %

321

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - 

Омск, участок км 89+000 

- км 103+100, Тюменская 

область

проектные и 1 865.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 865.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

322

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - 

Омск на участке км 246 - 

км 297, Тюменская 

область (4 этап, км 

292+000 - км 297+637)
1 567.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 567.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-21 Волгоград - 

Каменск - Шахтинский до границы с 

Украиной (на Днепропетровск, 

Кишинев) 581 631.400 263 158.717 0.000 0.000 0.000 0.000 581 631.400 263 158.717 207 654.768 Освоение 35,7 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Волгоград 

Федерального дорожного 

323

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с 

Украиной км 24+500 - 

км 41+860, 

Волгоградская область

проектные и 

изыскательские работы 32 880.000 25 739.368 0.000 0.000 0.000 0.000 32 880.000 25 739.368 25 739.368 Освоение 78,3 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северный Кавказ" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ростов-на-Дону
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324

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с 

Украиной на участке км 

309+000 - км 316+000, 

Ростовская область

проектные и 

изыскательские работы 9 746.400 2 784.700 0.000 0.000 0.000 0.000 9 746.400 2 784.700 2 784.700 Освоение 28,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Волгоград 

Федерального дорожного 

325

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск - 

Шахтинский до границы 

с Украиной (на 

Днепропетровск, 

Кишинев). 

Строительство 

путепровода через 

железную дорогу на км 

22+036 автомобильной 

дороги А-260 Волгоград - 

Каменск-Шахтинский - 

граница с Украиной, 

Волгоградская область 431 214.000 234 634.649 0.000 0.000 0.000 0.000 431 214.000 234 634.649 179 130.700 Освоение 41,5 %

326

Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 228 Сызрань - 

Саратов - Волгоград. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград на участке км 

446+693 - км 456+000, 

Волгоградская область
50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

327

Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 228 Сызрань - 

Саратов - Волгоград. 

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград на участке км 

456+000 - км 465+000, 

Волгоградская область
50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

328

Реконструкция моста 

через реку Дон на км 

87+088 автомобильной 

дороги А-260 Волгоград - 

Каменск-Шахтинский - 

граница с Украиной, 

Волгоградская область

проектные и 

изыскательские работы 7 791.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 791.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 
886 693.800 237 597.972 0.000 0.000 0.000 0.000 886 693.800 237 597.972 237 597.972 Освоение 26,8 %

Федеральное казённое 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 
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329

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 

1Р 351 Екатеринбург - 

Тюмень. Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке 

Камышлов - граница 

Тюменской области км 

250+000 - км 261+000, 

Свердловская область
768 030.200 229 640.613 0.000 0.000 0.000 0.000 768 030.200 229 640.613 229 640.613 Освоение 29,9 %

330

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 

1Р 351 Екатеринбург - 

Тюмень. Реконструкция 

автомобильной дороги 

1Р 351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке км 

148+900 - км 168+000 

(Камышлов - граница 

Тюменской области), 

Свердловская область
102 850.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 102 850.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

331

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке км 

289+820 - км 295+969, 

Тюменская область

проектные и 8 039.900 7 957.359 0.000 0.000 0.000 0.000 8 039.900 7 957.359 7 957.359 Освоение 99 %

332

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке 

Камышлов - граница 

Тюменской области км 

168+000 - км 180+000, 

Свердловская область

проектные и 1 840.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 840.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

333

Реконструкция 

путепровода через 

Транссибирскую 

железную дорогу на км 

45+702 автомобильной 

дороги 1Р 351 

Екатеринбург - Тюмень 

(с разборкой старого 

путепровода), 

Свердловская область
1 023.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 023.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

334

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

351 Екатеринбург-

Тюмень на участке км 

80+000 - км 88+914, 

Свердловская область

проектные и 2 502.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 502.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

335

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

351 Екатеринбург-

Тюмень на участке 

Камышлов - граница 

Тюменской области км 

104+244 - км 123+600, 

Свердловская область

проектные и 1 802.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 802.800 0.000 0.000 Освоение 0 %
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336

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке км 

314+000 - км 316+000, 

Тюменская область  

проектные и 604.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 604.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги Новороссийск - Керченский 

пролив (на Симферополь)
54 170.100 2 650.600 0.000 0.000 0.000 0.000 54 170.100 2 650.600 2 650.600 Освоение 4,9 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар

337

Строительство 

транспортной развязки в 

разных уровнях на км 79 

автомобильной дороги А-

290 Новороссийск – 

Керченский пролив – 

граница с Украиной, 

Краснодарский край

проектные и 13 000.000 2 650.600 0.000 0.000 0.000 0.000 13 000.000 2 650.600 2 650.600 Освоение 20,4 %

338

Строительство 

транспортной развязки в 

разных уровнях на км 

143 автомобильной 

дороги А-290 

Новороссийск – 

Керченский пролив – 

граница с Украиной, 

Краснодарский край
15 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 200.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

339

Строительство, 

реконструкция 

автомобильной дороги А-

290 Новороссийск - 

Керченский пролив - 

граница с Украиной на 

участке км 47 - км 52 

(обход г. Анапа), 

Краснодарский край

проектные и 18 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

340

Строительство 

транспортной развязки 

на км 73 автомобильной 

дороги А-290 

Новороссийск - 

Керченский пролив - 

граница с Украиной, 

Краснодарский край
7 970.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 970.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги А-149 Адлер - 

Красная Поляна 499 591.600 78 848.806 0.000 0.000 0.000 0.000 499 591.600 78 848.806 99 907.907 Освоение 20 %
Федеральное казенное 

учреждение "Дирекция по 

строительству и реконструкции 

автомобильных дорог 

Черноморского побережья 

Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, 

Краснодарский край
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341

Строительство 

автомобильной дороги 

Адлер (автомобильная 

дорога Джубга - Сочи) - 

Красная Поляна на 

участке от транспортной 

развязки "Аэропорт" до 

примыкания съезда с 

автомобильной дороги 

Адлер - 

горноклиматический 

курорт "Альпика-

Сервис" на км 4,8 ( 

проектные и 

изыскательские работы, 230 000.000 1 350.000 0.000 0.000 0.000 0.000 230 000.000 1 350.000 1 350.000 Освоение 0,6 %

342

Строительство 

центральной 

автомагистрали г. Сочи 

"Дублер Курортного 

проспекта" от км 172 

федеральной автодороги 

М-27 Джубга - Сочи (р. 

Псахе) до начала обхода 

города Сочи ПК 0 (р. 

Агура) с реконструкцией 

участка автомобильной 

дороги от ул. 

Земляничная до 

Курортного проспекта, 

Краснодарский край (II 

очередь от ул. 1 127.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 127.200 0.000 0.000 Объект введен в эксплуатацию (5,59 км и 11 167,06 пог. м)

343

Строительство 

центральной 

автомагистрали г. Сочи 

"Дублер Курортного 

проспекта" от км 172 

федеральной автодороги 

М-27 Джубга - Сочи (р. 

Псахе) до начала обхода 

города Сочи ПК 0 (р. 

Агура) с реконструкцией 

участка автомобильной 

дороги от ул. 

Земляничная до 

Курортного проспекта, 

Краснодарский край (III 

очередь от р. Сочи до р. 1 072.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 072.900 0.000 0.000 Введен в действие 1 пусковой комплекс (2,68 км, 2 326,49  пог.м) 

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар

344

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги А-

149 Адлер - Красная 

Поляна. Строительство, 

реконструкция 

подпорных стенок на 

автомобильной дороге А-

149 Адлер - Красная 

Поляна, Краснодарский 

край 267 391.500 77 498.806 0.000 0.000 0.000 0.000 267 391.500 77 498.806 98 557.907 Освоение 36,9 %

Реконструкция автомобильной дороги  

1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград 
1 552 023.200 673 435.756 0.000 0.000 0.000 0.000 1 552 023.200 673 435.756 458 037.069 Освоение 29,5 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное  

управление автомобильных 

дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного 
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345

Реконструкция 

автомобильной дороги  

1Р 228 Сызрань - 

Саратов - Волгоград.  

Строительство 

автомобильной дороги Р-

228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград на участке км 

250 - км 265 в обход села 

Елшанка, Саратовская 

область 1 500 000.000 644 978.432 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500 000.000 644 978.432 429 579.745 Освоение 28,6 %

346

Строительство 

путепровода через 

железную дорогу на 

автомобильной дороге Р-

228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград км 222+240, 

Саратовская область

проектные и 19 511.800 13 866.744 0.000 0.000 0.000 0.000 19 511.800 13 866.744 13 866.744 Освоение 71,1 %

347

Строительство 

автомобильной дороги Р-

228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград на участке км 

190 - км 202 (обход 

железнодорожной 

станции Сенная), 

Саратовская область

проектные и 26 511.400 14 590.580 0.000 0.000 0.000 0.000 26 511.400 14 590.580 14 590.580 Освоение 55 %

348

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград на участке км 

291 - км 325, 

Саратовская область

проектные и 6 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция автомобильной дороги 

Санкт-Петербургское южное 

полукольцо через Кировск, Мгу, 

Гатчину, Большую Ижору 129 849.500 43 834.561 0.000 0.000 0.000 0.000 129 849.500 43 834.561 43 834.561 Освоение 33,8 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

349

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

120 "Санкт-

Петербургское южное 

полукольцо" Кировск – 

Мга – Гатчина – 

Большая Ижора на 

участке км 64 - км 106, 

Ленинградская область
129 849.500 43 834.561 0.000 0.000 0.000 0.000 129 849.500 43 834.561 43 834.561 Освоение 33,8 %

Реконструкция автомобильной дороги А-

229 Калининград - Черняховск - 

Нестеров до границы с Литовской 

Республикой (на Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 4 106 900.000 1 793 285.269 0.000 0.000 0.000 0.000 4 106 900.000 1 793 285.269 1 820 992.004 Освоение 44,3 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург
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350

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

229 Калининград - 

Черняховск - Нестеров 

до границы с Литовской 

Республикой (на 

Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 

на участке Заозерье - 

Курган ( км 8+000 - км 

25+000) в 

Калининградской 4 000 000.000 1 756 890.005 0.000 0.000 0.000 0.000 4 000 000.000 1 756 890.005 1 784 596.740 Освоение 44,6 %

351

Строительство 

автомобильной дороги А-

229 Калининград – 

Черняховск – Нестеров – 

граница с Литовской 

Республикой на участке 

км 64 - км 101 (обход г. 

Черняховска), 

Калининградская 

область
106 900.000 36 395.264 0.000 0.000 0.000 0.000 106 900.000 36 395.264 36 395.264 Освоение 34 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги Уфа-Оренбург и западный обход 

г. Уфы 5 522.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 522.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан

352

Реконструкция 

путепровода на км 

28+192 автомобильной 

дороги Р-240 Уфа - 

Оренбург, Республика 

Башкортостан

2 405.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 405.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

353

Реконструкция моста 

через р. Меселька на км 

103+321 автомобильной 

дороги Р-240 Уфа - 

Оренбург, Республика 

Башкортостан

проектные и 1 759.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 759.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

354

Строительство 

транспортной развязки 

на автомобильной дороге 

Р-240 Уфа - Оренбург на 

км 20+300 Западного 

обхода г. Уфы, 

Республика 

Башкортостан
1 356.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 356.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 404 Тюмень - Ханты-

Мансийск через Тобольск, Сургут, 

Нефтеюганск 2 057.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 057.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

355

Реконструкция 

автомобильной дороги Р-

404 Тюмень - Тобольск - 

Ханты-Мансийск на 

участке п. Туртас - п. 

Сентябрьский км 

475+000 - км 488+000, 

Тюменская область

проектные и 2 057.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 057.300 0.000 0.000 Освоение 0 %
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2.2

Расходы на ликвидацию грунтовых 

разрывов на сети автомобильных дорог 

федерального значения 1 126 908.000 583 837.338 0.000 0.000 0.000 0.000 1 126 908.000 583 837.338 591 103.302 Освоение 52,5 %

Строительство автомобильной дороги А-

164 Култук - Монды  5 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 

356

Расходы на ликвидацию 

грунтовых разрывов на 

сети автомобильных 

дорог федерального 

значения. Строительство 

автомобильной дороги  

Култук - Монды км 

72+500 - км 83+000, 

Республика Бурятия

строительство 5 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Строительство автомобильной дороги А-

153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - 

Махачкала 1 119 658.000 583 837.338 0.000 0.000 0.000 0.000 1 119 658.000 583 837.338 591 103.302 Освоение 52,8 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северный Кавказ" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ростов-на-Дону

357

Расходы на ликвидацию 

грунтовых разрывов на 

сети автомобильных 

дорог федерального 

значения. Строительство 

автомобильной дороги А-

153 Астрахань - Кочубей 

- Кизляр - Махачкала на 

участке Лиман - граница 

Республики Калмыкия, 

Астраханская область

строительство 540 026.800 367 619.243 0.000 0.000 0.000 0.000 540 026.800 367 619.243 377 619.243 Освоение 69,9 %

358

Расходы на ликвидацию 

грунтовых разрывов на 

сети автомобильных 

дорог федерального 

значения. Строительство 

автомобильной дороги Р-

215 Астрахань - Кочубей 

- Кизляр - Махачкала на 

участке граница 

Республики Калмыкия - 

н.п. Артезиан, 

Республика Калмыкия
579 631.200 216 218.096 0.000 0.000 0.000 0.000 579 631.200 216 218.096 213 484.059 Освоение 36,8 %

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-54 

"Енисей"- от Красноярска через Абакан, 

Кызыл до границы с Монголией 
2 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 250.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной  магистрали М-

54 "Енисей" Федерального 

дорожного агентства", г.Кызыл, 

Республика Тыва
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359

Строительство 

автомобильной дороги Р-

257  "Енисей" 

Красноярск - Абакан - 

Кызыл - граница с 

Монголией на участке км 

1068+000 - км 1079+000, 

Республика Тыва 

(корректировка)

проектные и 2 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 250.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

2.3
Расходы на замену дорожной одежды 

переходного типа на капитальный 3 599 837.800 1 033 889.650 0.000 0.000 0.000 0.000 3 599 837.800 1 033 889.650 908 488.494 Освоение 25,2 %

Реконструкция автомобильной дороги  

М-55 "Байкал"  от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы 869 727.900 94 129.040 0.000 0.000 0.000 0.000 869 727.900 94 129.040 94 128.569 Освоение 10,8 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Иркутск

360

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги  

М-53 "Байкал"- от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. 

Строительство 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до  Читы на 

участке км 1454+800 - 384 095.700 93 928.471 0.000 0.000 0.000 0.000 384 095.700 93 928.471 93 928.001 Освоение 24,5 %

Федеральное казённое 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 

361

Расходы на замену 

дорожной одежды 

переходного типа на 

капитальный. 

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

55 "Байкал" - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 251+628 - км 485 632.200 200.568 0.000 0.000 0.000 0.000 485 632.200 200.568 200.568 Освоение 0 %

Строительство автомобильной дороги 

М-54 "Енисей"- от Красноярска через 

Абакан, Кызыл до границы с 

Монголией 480 000.000 194 246.325 0.000 0.000 0.000 0.000 480 000.000 194 246.325 194 246.000 Освоение 40,5 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной  магистрали М-

54 "Енисей" Федерального 

дорожного агентства", г.Кызыл, 

Республика Тыва
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362

Строительство  

автомобильной дороги М-

54 "Енисей" от 

Красноярска через 

Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией на  

участке км 1048 - км 

1068  (Республика Тыва)
480 000.000 194 246.325 0.000 0.000 0.000 0.000 480 000.000 194 246.325 194 246.000 Освоение 40,5 %

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-56 "Лена" от Невера до 

Якутска   2 238 859.900 745 514.286 0.000 0.000 0.000 0.000 2 238 859.900 745 514.286 620 113.925 Освоение 27,7 %

Федеральное казенное 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск

363

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1103 - км 

1128, Республика Саха 

(Якутия)
910 512.800 258 540.003 0.000 0.000 0.000 0.000 910 512.800 258 540.003 133 139.642 Освоение 14,6 %

364

Реконструкция 

автомобильной дороги М-

56 "Лена"  от Невера до 

Якутска км 155 - км 165, 

Амурская область

реконструкция 1 328 347.100 486 974.283 0.000 0.000 0.000 0.000 1 328 347.100 486 974.283 486 974.283 Освоение 36,7 %

Реконструкция автомобильной дороги А-

119  Вологда - Медвежьегорск - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 
11 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 250.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Архангельск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Вологда

365

Реконструкция 

автомобильной дороги А-

119  Вологда - 

Медвежьегорск - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

297+740 - км 322+500, 

Вологодская область

проектные и 11 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 250.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

2.4

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов 

и путепроводов) 5 117 455.400 1 378 355.744 0.000 0.000 0.000 0.000 5 117 455.400 1 378 355.744 1 339 827.157 Освоение 26,2 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область
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366

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

путепровода через 

железную дорогу на км 

127+960 автомобильной 

дороги М-6 "Каспий" - 

из Москвы (от Каширы) 

через Тамбов, Волгоград 

до Астрахани, 

Московская область 100 000.000 64 672.658 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 64 672.658 64 672.658 Освоение 64,7 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Нижний Новгород 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ногинск, 

Московская область

367

Проекты по  

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Березка на км 

120+600 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от 

Москвы через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы, 171 073.300 33 865.965 0.000 0.000 0.000 0.000 171 073.300 33 865.965 33 865.965 Освоение 19,8 %

368

Проекты  реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Колокша на км 

165+840 (левый) 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы, 

Владимирская область 536 211.700 148 028.815 0.000 0.000 0.000 0.000 536 211.700 148 028.815 148 028.815 Освоение 27,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия

369

Проекты по  

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Ковда на км 

1077+628 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга 654 326.800 144 063.060 0.000 0.000 0.000 0.000 654 326.800 144 063.060 144 063.060 Освоение 22 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск

370

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция моста 

через ручей на км 

335+101 автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от 

Невера до Якутска, 

Республика Саха 

(Якутия) 58 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 58 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

371

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода  

р.Куланда на км 480+942 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск-

Магадан, Республика 

Саха (Якутия) 80 000.000 79 060.045 0.000 0.000 0.000 0.000 80 000.000 79 060.045 79 060.045 Освоение 98,8 %

372

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Строительство мостового 

перехода через р.Колыма 

на км 1580 

автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до 

Магадана в Магаданской 

области 294 946.700 38 120.941 0.000 0.000 0.000 0.000 294 946.700 38 120.941 38 120.941 Освоение 12,9 %

373

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция моста 

через ручей на км 

458+561 автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - 

Владивосток, 

Приморский край 52 819.700 11 618.105 0.000 0.000 0.000 0.000 52 819.700 11 618.105 11 618.105 Освоение 22 %

374

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция моста 

через р.Кулешовка на км 

540+099 автомобильной 

дороги М-60  "Уссури" 

от Хабаровска до 

Владивостока, 

Приморский край 100 000.000 39 296.842 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 39 296.842 9 355.942 Освоение 9,4 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Харьков Федерального 

дорожного агентства", г.Орел
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расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

375

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Обоянка на км 

589+530 автомобильной 

дороги М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - 

Курск - Белгород - 

граница с Украиной, 73 391.400 19 574.067 0.000 0.000 0.000 0.000 73 391.400 19 574.067 19 574.067 Освоение 26,7 %

376

Проекты  реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Фатеж на км 

478+582 автомобильной 

дороги М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - 

Курск - Белгород - 

граница с Украиной, 

Курская область 157 997.500 92 452.438 0.000 0.000 0.000 0.000 157 997.500 92 452.438 92 626.267 Освоение 58,6 %

377

 Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги М-

2 "Крым"- от Москвы 

через Тулу, Орел, Курск, 

Белгород до границы с 

Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, 

Симферополь). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Плава на км 

246 автомобильной 

дороги М-2 "Крым"- от 

Москвы через Тулу,  

Орел , Курск,  Белгород  

до границы с Украиной 

(на Харьков, 

Днепропетровск, 

Симферополь) , Тульская 83 901.100 5 814.257 0.000 0.000 0.000 0.000 83 901.100 5 814.257 5 814.257 Освоение 6,9 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной дороги общего 

пользования федерального 

значения "Вилюй" 

Федерального дорожного 

агентства", г Якутск, Республика 

378

Строительство мостового 

перехода через р.Марха 

на км 756+000 

автомобильной дороги 

"Вилюй" от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска в 

Республике Саха 270 034.900 15 888.486 0.000 0.000 0.000 0.000 270 034.900 15 888.486 15 888.486 Освоение 5,9 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 
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I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года
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на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

379

Строительство и 

реконструкция участков 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога, 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска. 

Строительство мостового 

перехода через р.Чыбыда 

на км 614 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 97 731.300 7 075.246 0.000 0.000 0.000 0.000 97 731.300 7 075.246 7 075.246 Освоение 7,2 %

380

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

искусственного 

водопропускного 

сооружения через ручей 

на км 71+130 

автомобильной дороги 

"Вилюй" - 

автомобильная дорога, 

строящаяся от 

автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска, 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Дальний Восток" 

Федерального дорожного 

агентства" г. Хабаровск

381

Строительство мостового 

перехода через р.Бурунда 

на км 50+407 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока в 

Хабаровском крае 40 189.500 39 000.814 0.000 0.000 0.000 0.000 40 189.500 39 000.814 40 138.190 Объект введен в эксплуатацию (1,043 км, 36,55 пог. м)

382

Строительство мостового 

перехода через ручей на 

км 184+793 

автомобильной дороги М-

60 "Уссури" от 

Хабаровска до 

Владивостока в 

Хабаровском крае 29 489.200 21 952.993 0.000 0.000 0.000 0.000 29 489.200 21 952.993 29 428.700 Объект введен в эксплуатацию (0,4 км, 24,5 пог. м) 

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

383

Реконструкция моста 

через р.Демьянка на км 

429+849 автомобильной 

дороги Тюмень - Ханты-

Мансийск через 

Тобольск, Сургут, 

Нефтеюганск, 

Тюменская область
42 225.300 11 813.116 0.000 0.000 0.000 0.000 42 225.300 11 813.116 11 813.160 Освоение 28 %
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Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог на территории 

Забайкальского края 

Федерального дорожного 

агентства "

384

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через суходол на км 

9+337 автомобильной 

дороги А-350 Чита - 

Забайкальск - граница с 

Китайской Народной 

Республикой, 98 473.700 38 454.794 0.000 0.000 0.000 0.000 98 473.700 38 454.794 27 094.233 Освоение 27,5 %

385

Проекты по 

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Песчанка на 

км 9+612 автомобильной 

дороги А-350 Чита - 

Забайкальск - граница с 

Китайской Народной 

Республикой, 

Забайкальский край 46 272.300 19 222.681 0.000 0.000 0.000 0.000 46 272.300 19 222.681 13 116.710 Освоение 28,3 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Иркутск

386

Реконструкция 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

путепровода на км 96 

автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита, 

Иркутская область
299 055.500 132 559.146 0.000 0.000 0.000 0.000 299 055.500 132 559.146 132 559.000 Освоение 44,3 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

387

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Сясь на км 

135+216 автомобильной 

дороги М-18 "Кола" от 

Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией 

(международный 

автомобильный пункт 

пропуска 

"Борисоглебск") в 150 000.000 56 300.841 0.000 0.000 0.000 0.000 150 000.000 56 300.841 56 300.841 Освоение 37,5 %
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Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

388

Проекты по  

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция моста 

через реку Пионерка на 

км 100+828 

автомобильной дороги А-

121 "Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола", 53 062.300 16 256.670 0.000 0.000 0.000 0.000 53 062.300 16 256.670 16 256.670 Освоение 30,6 %

389

Проекты по  

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Волхов на км 

122+085 автомобильной 

дороги М-18 "Кола" - от 

Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией 

(международный 

автомобильный пункт 

пропуска 603 394.300 77 562.396 0.000 0.000 0.000 0.000 603 394.300 77 562.396 77 562.390 Освоение 12,9 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика

390

Проекты по  

реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция моста 

через реку Б. Цивиль 

(левый) на км 677+174 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 481 978.400 96 716.668 0.000 0.000 0.000 0.000 481 978.400 96 716.668 96 716.668 Освоение 20,1 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог на территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Федерального дорожного 

агентства", г. Черкесск, 

Карачаево-Черкесская 

391

Проекты  реконструкции 

ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). 

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Теберда на км 

52+451 автомобильной 

дороги А-155 Черкесск - 

Домбай - граница с 

Республикой Абхазия, 

Карачаево-Черкесская 

Республика
155 072.200 154 980.160 0.000 0.000 0.000 0.000 155 072.200 154 980.160 155 072.200 Объект введен в эксплуатацию (0,184 км, 53,4 пог. м)
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Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар

392

Реконструкция моста 

через реку Баканка на км 

121+812 автомобильной 

дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский, 

Краснодарский край

реконструкция 125 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 125 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

393

Реконструкция моста 

через реку Баканка на км 

122+640 автомобильной 

дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский, 

Краснодарский край

реконструкция 125 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 125 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Нижний  Новгород 

Федерального дорожного 

агентства", г.Ногинск, 

Московская область

394

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Вилейка на км 

81+000 автомобильной 

дороги Р-158  Нижний 

Новгород - Арзамас - 

Саранск - Исса - Пенза - 

Саратов, Нижегородская 

область

проектные и 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

395

Реконструкция моста 

через суходол на км 

43+350 автомобильной 

дороги М-8 

"Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск (подъезд к 

городу Кострома), 

Ярославская область

проектные и 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

396

Реконструкция 

мостового перехода 

через реку Песочная на 

км 58+746 

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск (подъезд к 

городу Кострома), 

Костромская область

проектные и 5 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область
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397

Реконструкция моста 

через реку Велинка на км 

55+083 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - 

Челябинск, Московская 

область

проектные и 820.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 820.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

398

Реконструкция моста 

через реку Вейна на км 

33+402 автомобильной 

дороги А-108 

"Московское большое 

кольцо" Дмитров - 

Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - 

Михнево - Балабаново - 

Руза - Клин - Дмитров 

(Минско - 

Волоколамское шоссе), 

Московская область
1 493.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 493.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

399

Реконструкция 

путепровода через 

железную дорогу на км 

25+950 автомобильной 

дороги А-108 

"Московское большое 

кольцо" Дмитров - 

Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - 

Михнево - Балабаново - 

Руза - Клин - Дмитров 

(Рязано - Каширское 

шоссе), Московская 

область 1 070.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 070.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия

400

Реконструкция 

мостового перехода 

через канал 

Княжегубской ГЭС на км 

1106+380 

автомобильной дороги Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия, Мурманская 

область 10 599.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 599.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

401

Реконструкция 

путепровода на км 

105+361 автомобильной 

дороги А-121 

"Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола", 

Ленинградская область
16 700.000 9 626.731 0.000 0.000 0.000 0.000 16 700.000 9 626.731 9 626.731 Освоение 57,6 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар

402

Реконструкция моста 

через реку Баканка на км 

121+812 автомобильной 

дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский, 

Краснодарский край

проектные и 

изыскательские работы 3 472.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 472.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

403

Реконструкция моста 

через реку Баканка на км 

122+640 автомобильной 

дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский, 

Краснодарский край

проектные и 

изыскательские работы 2 564.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 564.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

404

Реконструкция моста 

через реку Баканка на км 

117+790 автомобильной 

дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский, 

Краснодарский край

проектные и 

изыскательские работы 2 530.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 530.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

405

Реконструкция моста 

через р. Макопсе на км 

90+907 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - 

Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 

Краснодарский край

проектные и 1 974.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 974.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

406

Реконструкция моста 

через лог на км 22+216 

автомобильной дороги А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия, Краснодарский 

край

проектные и 1 401.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 401.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

407

Реконструкция моста 

через реку Чухук на км 

120+941 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - 

Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 

Краснодарский край

проектные и 1 165.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 165.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

408

Реконструкция моста 

через реку Хаджипсе на 

км 140+349 

автомобильной дороги А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия, Краснодарский 

край
1 132.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 132.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

409

Реконструкция моста 

через реку Хобза на км 

149+560 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - 

Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 

Краснодарский край

проектные и 1 005.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 005.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
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410

Реконструкция моста 

через р. Уруп (правый) 

на км 170+425 

автомобильной дороги Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой, 

Краснодарский край
2 918.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 918.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

411

Реконструкция моста 

через реку Буу на км 

147+266 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - 

Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 

Краснодарский край

проектные и 1 102.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 102.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

412

Реконструкция моста 

через реку Тобол на км 

123+349 автомобильной 

дороги  Р-404 Тюмень - 

Тобольск - Ханты-

Мансийск, Тюменская 

область

проектные и 1 827.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 827.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

413

Реконструкция моста 

через реку Большой 

Салым на км 810+976 

автомобильной дороги Р-

404 Тюмень - Тобольск - 

Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра

проектные и 134.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 134.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог Южный Байкал 

Федерального дорожного 

агентства", г.Улан-Удэ

414

Реконструкция 

путепровода на км 

334+988 автомобильной 

дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск - Улан-Удэ - 

Чита, Республика 

Бурятия
8 030.000 1 160.020 0.000 0.000 0.000 0.000 8 030.000 1 160.020 1 160.020 Освоение 14,4 %

Федеральное казенное 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск

415

Строительство мостового 

перехода через ручей на 

км 455+340 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан, Республика 

Саха (Якутия)

проектные и 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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416

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Сегенях на км 

579+409 автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" 

Якутск - Магадан, 

Республика Саха 

(Якутия)
3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

417

Реконструкция 

мостового перехода 

через руч. Ценный на км 

1494+151 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан, Магаданская 

область
3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

418

Реконструкция 

мостового перехода 

через р. Оротукан на км 

1634+237 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан, Магаданская 

область
3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

419

Реконструкция 

мостового перехода 

через руч. Последний на 

км 1497+871 

автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - 

Магадан, Магаданская 

область
3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Дальний Восток" 

Федеральное дорожное 

420

Реконструкция 

мостового перехода 

через ручей на км 

483+783 автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - 

Владивосток, 

Приморский край
3 866.600 3 217.790 0.000 0.000 0.000 0.000 3 866.600 3 217.790 3 217.790 Освоение 83,2 %

2.5

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения 6 397 272.900 2 098 174.475 0.000 0.000 0.000 0.000 6 397 272.900 2 098 174.475 2 548 865.022 Освоение 39,8 %

Нераспределеннные средства 

(строительство) 130 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 130 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Санкт-Петербург 

Федерального дорожного 

агентства", г.Тверь

421

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург км 362+020 - 

км 402+700, 

Новгородская область 372 937.000 127 639.381 0.000 0.000 0.000 0.000 372 937.000 127 639.381 127 640.000 Освоение 34,2 %
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422

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземных пешеходных 

переходов на км 62+850, 

км 85+760 

автомобильной дороги М-

10 «Россия» - от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга, 

Московская область
1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

423

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 29+855 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга, 

Московская область
1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

424

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземных пешеходных 

переходов на км 32+100, 

км 56+160, км 63+900, 

км 64+550, км 84+350, 

км 87+700 

автомобильной дороги М-

10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга, 

Московская область 63 106.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 63 106.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Бобруйск 

Федерального дорожного 

425

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

101 Москва – 

Малоярославец – 

Рославль до границы с 

Республикой Беларусь 

(на Бобруйск, Слуцк) на 

участках км 112+300 – 

км 117+500 д. 

Оболенское, д. 

Коллонтай, км 117+500 – 

км 125+500 г. 

Малоярославец, км 

157+800 – км 163+000 г. 187 771.800 182 409.309 0.000 0.000 0.000 0.000 187 771.800 182 409.309 182 409.309 Освоение 97,1 %
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года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

426

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

101 Москва – 

Малоярославец  - 

Рославль до границы с 

Республикой Беларусь 

(на Бобруйск, Слуцк) на 

участках км 108+100 – 

км 111+000 д. Доброе, 

транспортная развязка, 

км 126+100 – км 

126+500 транспортная 

развязка, км 139+210 – 

км 140+700 д. Сергеевка, 

км 144+010 – км 

145+027 д. Сокольники, 

км 153+035 – км 

153+530 д. Дворики, км 

168+281 мост через р. 

Шаню, км 169+350 – км 

169+710 д. Радюкино, км 

174+000 – км 176+300 п. 

Мятлево, км 177+085 – 

км 177+170 д. Кононово, 

км 182+792 – км 
109 051.300 103 596.127 0.000 0.000 0.000 0.000 109 051.300 103 596.127 103 596.127 Освоение 95 %

427

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

141 Брянск-Смоленск до 

границы с Республикой 

Беларусь (через Рудню, 

на Витебск), на участках 

км 0 - км 0+600 

транспортная развязка, 

км 12+700 – км 13+300 

транспортная развязка, 

км 20+450 – км 22+550 

транспортная развязка, 

км 25+100 – км 25+700 

транспортная развязка, 

км 31+000 – км 31+600 

транспортная развязка, 

Брянская  область 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 2.950 Освоение 0,1 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

428

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

141 Брянск-Смоленск до 

границы с Республикой 

Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках 

км 168+107 -  км 

169+238 д. Песочная, км 

171+128 – км 172+364 д. 

Цветники, км 205+038 – 

км 206+820 с. Алешня, 

км 207+930 – км 

209+035 д. Моряк, км 

218+700 – км 220+700 п. 

Сеща, км 222+070 – км 

222+750 д. Большая 

Островня, км 226+300 – 

км 226+900 д. Казенное 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 2.950 Освоение 0,1 %

429

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

13 Брянск - Новозыбков 

до границы с 

Республикой Беларусь 

(на Гомель, Пинск, 

Кобрин) на участках км 

4+800 - км 7+500 г. 

Брянск, км 7+500 – км 

9+200 п. Супонево, км  

9+220 – км 10+140 

транспортная развязка, 

км 54+550 – км 57+300 

д. Красный Рог, км 

75+050 – км 77+505  г. 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 2.950 Освоение 0,1 %

430

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

141 Брянск-Смоленск до 

границы с Республикой 

Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках 

км 4+230 – км 4+650 

транспортная развязка, 

км 7+700 – км 8+290 

транспортная развязка, 

км 12+805 – км 13+085 

транспортная развязка, 

км 19+200 мост через р. 

Днепр, Смоленская 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 2.950 Освоение 0,3 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

431

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

141 Брянск-Смоленск до 

границы с Республикой 

Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках 

км 0+000 – км 0+300 

транспортная развязка, 

км 11+450 – км 12+000 

транспортная развязка, 

км 23+834 мост через р. 

Днепр, Смоленская 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 2.950 Освоение 0,3 %

432

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

141 Брянск-Смоленск до 

границы с Республикой 

Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках 

км 344+266 – км 

344+956 п. Замятливо, 

км 350+450 – км 

351+050 п. Гринево, км 

358+000 – км 359+300 

транспортная развязка,   

км 390+725 – км 

392+050 д. Борок, км 

401+200 – км 403+302 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 2.950 Освоение 0,1 %

Федеральное казенное 

учреждение  "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область

433

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

Московское большое 

кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин (с подъездом 

к государственному 

комплексу "Таруса" и 

проездами по его 

территории) на участках 

км 19+840 - км 20+700  

н.п. Теряево, км 16+600 - 

км 16+950 н.п. 

Воробьево, Московская 11 396.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 396.400 0.000 0.000 Освоение 0 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

434

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров (участок от 

Волоколамского шоссе 

до Ленинградского 

шоссе) на участках н.п. 

Ново-Петровское км 

0+000 - км 1+650, н.п. 

Устиново км 1+650 - км 

1+900, н.п. Пречистое км 

8+700 - км 9+300, н.п. 

Семенково км 13+300 - 30 228.300 16 295.862 0.000 0.000 0.000 0.000 30 228.300 16 295.862 16 295.862 Освоение 53,9 %

435

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

4 "Дон" Москва - 

Воронеж - Ростов-на-

Дону - Краснодар - 

Новороссийск (старое 

направление) на участках 

н.п. Лужники км 

113+200 - км 114+250, 

н.п. Зендиково км 

118+800 - км 120+200, 19 014.300 14 052.048 0.000 0.000 0.000 0.000 19 014.300 14 052.048 14 052.048 Освоение 73,9 %

436

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна на участке км 

120+100 - км 124+905, 

Московская область 63 527.500 39 127.795 0.000 0.000 0.000 0.000 63 527.500 39 127.795 39 127.795 Освоение 61,6 %

437

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск (старое 

направление) на участках 

н.п. Ивановка км 42+800 

- км 43+900, н.п. 

Андреевка км 87+800 - 

км 89+500, н.п. 

Непецино км 91+400 - 

км 93+700, Московская 68 994.300 40 159.525 0.000 0.000 0.000 0.000 68 994.300 40 159.525 40 159.525 Освоение 58,2 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 
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Кассовые 
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года
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Предусмот-рено 
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на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 
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Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

438

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров (участок от 

Рязанского шоссе до 

Каширского шоссе) на 

участках н.п. Мещерино 

км 11+900 - км 13+900, 

н.п. Аксиньино км 

19+400 - км 20+500, н.п. 

Карпово км 23+100 - км 

24+300, н.п. Малино км 

26+700 - км 28+700, н.п. 

Березнецово км 28+700 - 

км 30+300, н.п. Дубнево 

км 30+300 - км 32+700, 

н.п. Игнатьево км 

34+600 - км 36+100, 
129 044.800 27 616.572 0.000 0.000 0.000 0.000 129 044.800 27 616.572 27 616.572 Освоение 21,4 %

439

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров (участок от 

Минского шоссе до 

Волоколамского шоссе) 

на участках н.п. 

Никольское км 48+200 - 

км 49+200, н.п. Брикет 

км 50+600 - км 52+300, 27 994.100 27 308.745 0.000 0.000 0.000 0.000 27 994.100 27 308.745 27 308.745 Освоение 97,6 %

440

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

107  "Московское малое 

кольцо" Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша (участок от 

Дмитровского шоссе до 

Ярославского шоссе) на 

участке н.п. ДСК 

"Научные сотрудники" 

км 27+300 - км 28+010, 

Московская область 9 639.700 8 757.649 0.000 0.000 0.000 0.000 9 639.700 8 757.649 8 757.649 Освоение 90,8 %
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Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

441

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

107 "Московское малое 

кольцо" Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша (участок от 

Можайского шоссе до 

Волоколамского шоссе) 

н.п. Павловское км 

31+300 - км 32+100, 

Московская область 8 760.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 760.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

442

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

107 "Московское малое 

кольцо" Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша (участок от 

Калужского шоссе до 

Киевского шоссе) н.п. 

Жедочи км 13+320 - км 

14+420, Московская 10 861.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 861.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

443

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

109 Ильинское шоссе на 

участках н.п. 

Александровка км 

11+550 - км 12+380, н.п. 

Петрово - Дальнее км 

13+810 - км 16+470, 38 417.600 37 434.737 0.000 0.000 0.000 0.000 38 417.600 37 434.737 37 434.737 Освоение 97,4 %

444

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров (участок от 

Дмитровского шоссе до 

Ярославского шоссе) на 

участках н.п. Хомяково 

км 31+800 - км 32+800, 

н.п. Скоропусковский км 

42+700 - км 44+300, 

Московская область 19 750.000 16 372.136 0.000 0.000 0.000 0.000 19 750.000 16 372.136 16 372.136 Освоение 82,9 %
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445

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

9 "Балтия" Москва - 

Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой 

на участках км 83+200 - 

км 85+000 транспортная 

развязка, км 91+100 - км 

91+900 транспортная 

развязка, км 98+000 - км 

98+900 транспортная 

развязка, Московская 

область 133 899.100 85 034.025 0.000 0.000 0.000 0.000 133 899.100 85 034.025 85 034.025 Освоение 63,5 %

446

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 6+200 

автомобильной дороги 

Московское малое 

кольцо через Икшу, 

Ногинск, Бронницы, 

Голицыно, Истру 

(участок от Горьковского 

шоссе до Егорьевского 

шоссе), Московская 32 147.300 23 508.465 0.000 0.000 0.000 0.000 32 147.300 23 508.465 23 508.465 Освоение 73,1 %

447

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

8 "Холмогоры" - от 

Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска на участке 

км 189+000 - км 

191+000, Ярославская 14 559.900 13 195.098 0.000 0.000 0.000 0.000 14 559.900 13 195.098 13 195.098 Освоение 90,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия

448

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия на участке км 

1075+221 - км 1546+192, 

Мурманская область 194 501.100 188 000.056 0.000 0.000 0.000 0.000 194 501.100 188 000.056 188 763.291 Объект введен в эксплуатацию

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар
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449

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

Адлер (автомобильная 

дорога Джубга - Сочи) - 

Красная Поляна на 

участках км 1+300 - км 

2+120, км 2+760 - км 

4+500, км 10+895 - км 

11+260, км 12+095 - км 

21+505, км 22+750 - км 

25+020, км 25+791 - км 

28+561, км 29+397 - км 

35+700, км 37+475 - км 

39+918, км 43+025 - км 

44+751, км 45+990 - км 146 552.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 146 552.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

450

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

укрепительных 

сооружений на 

автомобильной дороге 

Адлер (автомобильная 

дорога Джубга - Сочи) - 

Красная Поляна на 

участках км 40+160 - км 

40+330, км 19+500 - км 157 835.500 51 922.960 0.000 0.000 0.000 0.000 157 835.500 51 922.960 56 469.813 Освоение 35,8 %

451

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

подходах к тоннелям на 

автомобильных дорогах 

А-147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия (Обход г. Сочи) 

и А-149 Адлер - Красная 

Поляна 27 202.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27 202.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

452

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 203+500 

автомобильной дороги А-

147Джугба - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия, Краснодарский 

край 19 501.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19 501.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

453

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство защитных 

сооружений на 

автомобильной дороге 

Адлер (автомобильная 

дорога Джубга - Сочи) - 

Красная Поляна на 

участке км 22 - км 48, 

Краснодарский край 33 121.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33 121.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
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454

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

24+300 автомобильной 

дороги Краснодар - 

Новороссийск (до 

Верхнебаканского), 

Республика Адыгея 6 714.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 714.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное  

управление автомобильных 

дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного 

455

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участках 

км 252+818 - км 254+017 

н.п. Кирицы, км 254+318 

- км 254+818 н.п. Сушки, 

Рязанская область
26 182.200 19 307.987 0.000 0.000 0.000 0.000 26 182.200 19 307.987 24 938.417 Освоение 95,2 %

456

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 

468+382 - км 471+978 г. 

Спасск, Пензенская 

область 33 253.500 14 731.933 0.000 0.000 0.000 0.000 33 253.500 14 731.933 17 907.033 Освоение 53,9 %

457

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной  дороге 

М-5 "Урал" Москва - 

Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск 

(Подъезд к городу 

Оренбург) на участке км 

208+100 - км 209+400 с. 

Погромное, 

Оренбургская область                                                   13 177.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 177.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Межрегиональная 

дирекция по дорожному 

строительству в 

Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск
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458

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на 

участке км 991 

автомобильной дороги Р-

297 "Амур" Чита - Невер - 

Свободный - Архара - 

Биробиджан - 

Хабаровск, Амурская 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Дальний Восток", 

459

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

391 Южно-Сахалинск - 

Корсаков на участках км 

27 - км 28 с. Соловьевка, 

км 29 - км 31 с. Третья 

Падь, км 32 - км 33 с. 

Вторая Падь, км 33 - км 

34 с. Первая Падь, 

Сахалинская область 36 112.900 16 856.664 0.000 0.000 0.000 0.000 36 112.900 16 856.664 24 067.900 Освоение 66,6 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

460

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

18 «Кола» от Санкт-

Петербурга через 

Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией 

(международный 

автомобильный пункт 

пропуска 

«Борисоглебск») на 

участках н.п. 

Разметелево км 22+000 – 

км 23+900, н.п. 

Синявино км 44+600 – 

км 45+500, н.п. Кисельня 

км 108+337 – км 50 069.900 17 503.059 0.000 0.000 0.000 0.000 50 069.900 17 503.059 17 503.060 Освоение 35 %

461

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях  на  

автомобильной дороге Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия в н.п. 

Синявино, 218 211.700 15 340.425 0.000 0.000 0.000 0.000 218 211.700 15 340.425 15 340.430 Освоение 7 %
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462

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге А-

114  Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

331+025 - км 531+148, 

Ленинградская область

строительство 438 889.500 29 699.033 0.000 0.000 0.000 0.000 438 889.500 29 699.033 29 699.033 Освоение 6,8 %

463

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на  

автомобильной дороге А-

114 Вологда - Новая 

Ладога до магистрали 

"Кола" (через Тихвин), в 

н.п. Сомино, н.п. Чудцы, 

н.п. Новая деревня, н.п. 

Чемихино, н.п. Хвалово, 

н.п. Дыми, н.п. Весь, на 

подъездах к н.п. 

Пикалево, 166 383.700 53 668.341 0.000 0.000 0.000 0.000 166 383.700 53 668.341 53 668.340 Освоение 32,3 %

464

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка осевого 

барьерного ограждения 

на автомобильной дороге 

М-10 «Россия» - от 

Москвы через Тверь, 

Новгород до Санкт-

Петербурга. Подъезды к 

городам Тверь, Новгород 

на участке км 593+600 - 

км 674+130, 

Ленинградская область 686 522.000 44 848.512 0.000 0.000 0.000 0.000 686 522.000 44 848.512 44 848.510 Освоение 6,5 %

465

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство надземного 

пешеходного перехода на 

автомобильной дороге Р-

23 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - 

Невель - граница с 

Республикой Белоруссия, 

км 38, Ленинградская 

область 15 209.100 368.758 0.000 0.000 0.000 0.000 15 209.100 368.758 368.760 Освоение 2,4 %

466

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге М-

9 "Балтия" Москва - 

Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой 

на участке км 419+700 - 

км 618+000, Псковская 

область
912 477.100 568 319.285 0.000 0.000 0.000 0.000 912 477.100 568 319.285 906 646.590 Освоение 99,4 %

467

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на  

автомобильной дороге М-

20 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - 

Невель до границы с 

Республикой Беларусь, 

Плюсский район, н.п. 

Заплюсье, н.п.Заполье, 

Псковская область 79 219.100 62 030.556 0.000 0.000 0.000 0.000 79 219.100 62 030.556 77 554.550 Освоение 97,9 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

468

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

20 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - 

Невель до границы с 

Республикой Беларусь, 

н.п. Подборовье, 

н.п.Череха, н.п.Соловьи, 

н.п.Стремутка, 

н.п.Черская, н.п. Усть-

Долыссы, Псковская 107 170.100 68 883.239 0.000 0.000 0.000 0.000 107 170.100 68 883.239 103 353.940 Освоение 96,4 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление ордена 

Знак Почета Северо-Кавказских 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края

469

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участках 

км 233 - км 239, км 359, 

Ставропольский край 25 041.800 24 086.290 0.000 0.000 0.000 0.000 25 041.800 24 086.290 24 247.790 Объект введен в эксплуатацию

470

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка 

шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге 

Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участке 

км 12+800 - км 13+600 

подъезда к городу 

Владикавказ, Республика 

Северная Осетия - 65 256.600 46 545.696 0.000 0.000 0.000 0.000 65 256.600 46 545.696 42 148.857 Освоение 64,6 %

471

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

Прохладный - Эльбрус 

через Баксан на участках 

км 1+150 - км 2+130, км 

5+600 - км 21+500, км 

25+000 - км 31+900, 

Кабардино-Балкарская 

Республика 87 979.900 40 156.640 0.000 0.000 0.000 0.000 87 979.900 40 156.640 84 373.472 Освоение 95,9 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 
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программе на 2014 

год
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2014 год
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Источники и объемы финансирования за 2014 год 
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Освоено с начала 
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бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

472

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

Урвань (автомобильная 

дорога "Кавказ") - 

Уштулу через Верхнюю 

Балкарию на участках км 

0+000 - км 2+500, км 

11+300 - км 15+500, км 

24+700 - км 28+000, км 

31+980 - км 34+300, 

Кабардино-Балкарская 67 970.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 67 970.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

473

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участках 

км 435+530 

(транспортная развязка), 

км 453+000 - км 454+450 

(г.Нальчик), км 493+000 - 

км 495+400 (с.п. Урух), 

Кабардино-Балкарская 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

474

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге Р-

215 Астрахань - Кочубей 

- Кизляр - Махачкала км 

476 - км 481, Республика 

Дагестан 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Архангельск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Вологда

475

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск, подъезд к 

г.Северодвинск на км 1 

н.п. Пирсы, на км 6 н.п. 

Зеленец, на км 8 н.п. 

Тойнокурье, на км 11 

н.п. Цигломень, на км 16 

н.п. Лайский Док, на км 

20 н.п. Рикасиха, 

Архангельская область 7 683.700 6 068.100 0.000 0.000 0.000 0.000 7 683.700 6 068.100 6 068.100 Освоение 79 %
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Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

476

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участках 

км 295+100 - км 295+800 

д. Бухалово, км 296+000 - 

км 296+600 д. 

Никифорово, км 

314+300 - км 315+000 д. 

Усолкино, км 315+600 - 

км 316+600 д. 

Пасынково, км 317+200 - 

км 317+900 д. 

Григорково, км 318+700 - 

км 319+300 д. 

Подольново, км 320+300 

- км 321+700 д. Бабаево, 

км 321+800 - км 322+400 

д. Субаево, км 359+900 - 

км 360+800 д. Корхово, 

км 358+700 - км 359+700 

д. Левинское, км 

367+100 - 367+700 д. 
2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Харьков Федерального 

дорожного агентства", г.Орел

477

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

298 Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-

22 "Каспий" км 25+350 

н.п. Беседино, Курская 

область 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

478

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге 1 

Р-132 Калуга - Тула - 

Михайлов - Рязань км 

96+040 н.п. Иншинский, 

Тульская область
2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

479

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

1Р 132 Калуга - Тула - 

Михайлов - Рязань на 

участках км 122+230 - 

км 123+200 

н.п.Придорожный, км 

123+200 - км 124+645 

н.п.Новознаменка, км 

124+645 - км 126+240 

н.п. Крюково, км 

126+715 - км 129+050 25 411.200 3 184.883 0.000 0.000 0.000 0.000 25 411.200 3 184.883 3 184.883 Освоение 12,5 %
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480

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной  км 

682+000 н.п. Новая 

Деревня,  Белгородская 

область 35 769.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35 769.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

481

 Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

119 Орел - Ливны - Елец - 

Липецк - Тамбов на 

участках км 30+670 - км 

31+140 н.п. Гагаринка, 

км 61+805 - км 62+885 

н.п. Любовка, Орловская 6 153.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 153.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северный Кавказ" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ростов-на-Дону

482

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

10+900 автомобильной 

дороги А-135 подъездная 

дорога от автомобильной 

дороги М-4 "Дон" к г. 

Ростову-на-Дону, 

Ростовская область 31 909.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31 909.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

483

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

891 автомобильной 

дороги А-270 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Новошахтинск - 

граница с Украиной, 

Ростовская область 24 883.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24 883.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

484

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

216 Астрахань - Элиста - 

Ставрополь на участке 

км 320+270 - км 320+828 

н.п. Элиста, Республика 

Калмыкия 
3 379.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 379.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
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485

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 

(подъезд к г.Элиста) на 

участке км 287+160 - км 

291+000 н.п. Элиста, 

Республика Калмыкия 26 157.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26 157.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

486

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

216 Астрахань - Элиста - 

Ставрополь на участке 

км 306+000 - км 306+573 

н.п. Элиста, Республика 

Калмыкия 
4 684.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 684.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

487

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 

(подъезд к г.Элиста) на 

участке км 280+476 - км 

283+149 н.п. Троицкое, 

Республика Калмыкия 8 364.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 364.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог Волго-Вятского региона 

Федерального дорожного 

агентства", г.Казань, Республика 

Татарстан

488

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

176 "Вятка" Чебоксары - 

Йошкар-Ола - Киров - 

Сыктывкар на участке 

км 780+000 - км 785+000 

н.п. Выльгорт, 

Республика Коми 48 834.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 48 834.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

489

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

295 Йошкар-Ола - 

Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-

7 "Волга" на участке км 

91+250 - км 92+600, 

Республика Марий Эл 20 998.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 998.500 0.000 0.000 Освоение 0 %
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490

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

176 "Вятка" Чебоксары - 

Йошкар-Ола - Киров - 

Сыктывкар на участках 

км 113+400 - км 115+640 

н.п. Ивановка, км 

117+620 - км 120+000 

н.п. Марково, км 

129+800 - км 130+960 

н.п. Клюкино, 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

491

Строительство 

пешеходных переходов в 

разных уровнях на км 

115, км 125 

автомобильной дороги А-

295 Йошкар-Ола - 

Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-

7 "Волга", Республика 

Татарстан 22 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

492

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

239 Казань-Оренбург на 

участках км 89+900 - км 

94+300 н.п. 

Алексеевское, км 

103+400 - км 104+800 

н.п. Сахаровка, 27 077.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27 077.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

493

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

239  Казань - Оренбург 

на участках км 278+200 - 

км 280+500 н.п. 

Абдрахманово, км 

286+000 - км 288+100 

н.п. Карабаш, 

Республика Татарстан 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

494

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

239  Казань - Оренбург 

на участках км 117, км 

127, км 131, Республика 

Татарстан 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

495

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

241 Казань - Буинск - 

Ульяновск на участке км 

102+210 - км 109+000 

обход г. Буинск, 

Республика Татарстан 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

496

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

239  Казань - Оренбург 

на участках км 248+600 - 

км 249+800, км 255+700 - 

км 256+600, км 261+000 - 

км 263+000 г. 

Альметьевск, кольцевые 

пересечения, Республика 

Татарстан 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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497

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 786+400 - 

км 788+300, Республика 

Татарстан 19 408.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19 408.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

498

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. 

Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на 

участке км 48+304 - км 

49+850 н.п.Алнаши, 

Удмуртская Республика 13 143.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 143.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

499

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. 

Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на 

участке км 270+400 - км 

272+200 н.п. Чимошур, 

Удмуртская Республика  11 925.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 925.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

500

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. 

Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на 

участках км 203+900 - 

км 204+400 н.п. 

Канифольный, км 

219+000 - км 220+700 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

501

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

176 "Вятка" Чебоксары - 

Йошкар-Ола - Киров - 

Сыктывкар на участке 

км 210+370 - км 216+100 

н.п. Тужа, Кировская 

область 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", г. 

502

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 12+290 

автомобильной дороги 

1Р 242 Пермь - 

Екатеринбург, Пермский 

край 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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503

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 328+270 

автомобильной дороги 

1Р 242 Пермь - 

Екатеринбург, 

Свердловская область 61 209.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 61 209.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

504

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

351 Екатеринбург-

Тюмень на участке км 

317+120 - км 320+683, 

Тюменская область 15 712.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 712.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

505

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

404 Тюмень - Тобольск - 

Ханты-Мансийск на 

участке км 241+000 - км 

253+000, Тюменская 

область 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение «Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного 

агентства», г. Челябинск

506

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка осевого 

барьерного ограждения 

на автомобильной дороге 

М-36 Челябинск - 

Троицк до границы с 

Республикой Казахстан 

(на Кустанай, Караганду, 

Балхаш, Алма-Ату) на 

участке км 16+270 - км 

54+300, Челябинская 

область 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

507

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка осевого 

барьерного ограждения 

на автомобильной дороге 

М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1844+000 - км 

1871+037, Челябинская 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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508

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка осевого 

барьерного ограждения 

на автомобильной дороге 

М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска, подъезд к 

Екатеринбургу на 

участке км 11+400 - км 

130+169, Челябинская 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

509

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения М-5 

«Урал» - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска. Подъезд к г. 

Екатеринбург на участке 

км 11+400 - км 130+169, 

Челябинская область 18 550.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18 550.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

510

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения М-36 

Челябинск - Троицк до 

границы с Республикой 

Казахстан (на Кустанай, 

Караганду, Балхаш, 

Алма-Ату) км 16+270 - 

км 144+430, в 

Челябинской области 16 716.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16 716.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

511

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения М-5 

«Урал» - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска на участке 

км 1548+651 – км 

1871+037, Челябинская 288.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 288.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного 

агентства, г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия
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512

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

Култук - Монды км 

94+865 - км 97+030 с. 

Жемчуг, Республика 

Бурятия 18 820.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18 820.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

513

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка перильного 

ограждения на 

автомобильной дороге М-

55 «Байкал» - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 442+500 – км 

445+300 н.п. Сотниково, 

Республика Бурятия 13 703.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 703.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

514

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка перильного 

ограждения на 

автомобильной дороге М-

55 «Байкал» - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 453+600 – км 

455+880 н.п. 

Солдатский, Республика 4 761.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 761.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

515

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на 

участке км 445+300 - км 

450+070  н.п.Сотниково, 

Республика Бурятия 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

516

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

333 Култук - Монды - 

граница с Монголией на 

участке км 50+835 - км 

55+471 н.п.Торы, 

Республика Бурятия 14 573.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 573.500 0.000 0.000 Освоение 0 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)
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года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

517

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на 

участке км 458+100 

транспортная развязка г. 

Улан-Удэ, Республика 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

518

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на 

участке км 450+070 

транспортная развязка г. 

Улан-Удэ, Республика 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

519

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на 

участке км 453+400 

транспортная развязка г. 

Улан-Удэ, Республика 14 468.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 468.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

520

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Установка перильного 

ограждения на 

автомобильной дороге М-

55 «Байкал» - от 

Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на 

участке км 105+300 – км 

112+000 г. Слюдянка, 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Алтай" Федерального 

дорожного агентства, г. Барнаул



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

521

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией на участке 

км 789 - км 791, 

Республика Алтай 

(с.Акташ) 13 938.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 938.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

522

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией на участке 

км 703 - км 706, 

Республика Алтай 

(с.Иня) 16 821.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16 821.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

523

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией на участке 

км 439 - км 440, км 441 - 

км 443, Республика 

Алтай (с.Майма) 5 358.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 358.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

524

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией на участке 

км 694 - км 695, 

Республика Алтай 

(с.Малый Яломан) 7 111.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 111.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

525

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

322  Барнаул - Рубцовск - 

граница с Республикой 

Казахстан на участке км 

13 - км 15 (г.Барнаул), 

Алтайский край 5 615.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 615.700 0.000 0.000 Освоение 0 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 
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утвержденной ФЦП 
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Предусмот-рено 
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на 2014 год

Фактические                     
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Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)
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года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных дорог на 

территории Забайкальского края 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чита

526

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 318+600-

км 322 +800 н.п. 

Мирная, Забайкальский 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

527

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 342+900 - 

км 344+900 

н.п.Хадабулак, 

Забайкальский край 14 058.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 058.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

528

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 237+000 - 

км 238+300 н.п.Степь, 

Забайкальский край
18 272.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18 272.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

529

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 357+740 - 

км 359+740 н.п. 

Шерловая гора, 

Забайкальский край 13 935.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 935.200 0.000 0.000 Освоение 0 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 
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Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

530

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 329+200 - 

км 330+900 н.п. 

Безречная, 

Забайкальский край 18 498.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18 498.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

531

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской 

Народной Республикой 

на участке км 388+200 - 

км 389+200 н.п. 

Новоборзинский, 

Забайкальский край 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Иркутск

532

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на 

участке км 1798+575 - 

км 1810+875, Иркутская 

область 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение «Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Байкал" Федерального 

дорожного агентства», г. 

Красноярск

533

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 396+400 

(н.п. Черногорск) 

автомобильной дороги Р-

257 "Енисей" Красноярск 

- Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией, 

Республика Хакасия 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 
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бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

534

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

автобусных остановок на 

автомобильной дороге М-

54 "Енисей" - от 

Красноярска через 

Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией на 

участке км 20+490 - км 

20+940, Красноярский 37 831.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37 831.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Сибирь" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Новосибирск

535

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск км 

243+000 - км 244+485, 

с.Мазурово, Кемеровская  

область 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

536

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск км 

234+409 - км 238+095, 

с.Топки, Кемеровская  

область 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

537

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск  

км 376+480 - км 

379+626, с. Красный Яр, 

Кемеровская область 14 775.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 775.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

538

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

254 "Иртыш" Челябинск - 

Курган - Омск - 

Новосибирск  км 

1438+193 - км 1446+231, 

г. Обь, Новосибирская 43 763.800 334.560 0.000 0.000 0.000 0.000 43 763.800 334.560 334.560 Освоение 0,8 %
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539

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией км 37+714 - 

км 40+489, г. Бердск, 

Новосибирская область
22 197.000 170.731 0.000 0.000 0.000 0.000 22 197.000 170.731 170.731 Освоение 0,8 %

540

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 33+020  

п. Речкуновка 

автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт"  -     

Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница 

с Монголией, 

Новосибирская область
22 144.800 4 275.093 0.000 0.000 0.000 0.000 22 144.800 4 275.093 0.000 Освоение 0 %

541

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - 

Омск км 482+000 - км 

485+500, г. Тюкалинск, 

Омская область 14 174.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 174.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Черноземье" 

Федерального дорожного 

542

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода  на км 12+000 

автомобильной дороги 

1Р 193 Воронеж - 

Тамбов, Воронежская 

область 26 785.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26 785.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

543

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 14 

автомобильной дороги М-

4 "Дон" - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, подъезд 

к г. Воронежу, 

Воронежская область
2 632.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 632.200 0.000 2 632.132 Освоение 100 %

544

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 217+340 

(г. Воронеж) 

автомобильной дороги Р-

298 Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-

22 "Каспий", 

Воронежская область 2 641.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 641.500 0.000 2 641.488 Освоение 100 %
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545

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 206+340 

с. Девица автомобильной 

дороги Р-298 Курск - 

Воронеж - 

автомобильная дорога Р-

22 "Каспий", 

Воронежская область 2 632.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 632.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

546

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

298  Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-

22 "Каспий" на км 

328+870 н.п.Анна, 

Воронежская область
8 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

547

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 328+000 

н.п.Анна автомобильной 

дороги Р-298  Курск - 

Воронеж - 

автомобильная дорога Р-

22 "Каспий", 

Воронежская область 8 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

548

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

298 Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-

22 "Каспий" на км 

326+050 н.п. Анна, 

Воронежская область 10 719.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 719.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

549

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 51+200 с. 

Ленино автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, 

Краснодар до 

Новороссийска, подъезд 

к г. Липецку, Липецкая 26 190.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26 190.000 0.000 4.003 Освоение 0 %
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550

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 52+900 с. 

Хрущевка 

автомобильной дороги М-

4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, подъезд 

к г. Липецку, Липецкая 24 325.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24 325.400 0.000 17.446 Освоение 0,1 %

551

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 53+500 с. 

Подгорное 

автомобильной дороги М-

4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, подъезд 

к г. Липецку, Липецкая 23 652.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23 652.700 0.000 21.899 Освоение 0,1 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Нижний Новгород 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ногинск

552

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на км 78+500 (слева), 

Московская область

проектные и 980.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 980.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

553

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 193+840 - 

км 196+780 н.п. 

Боголюбово, 

Владимирская область 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 400.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

554

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 46 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область

проектные и 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

555

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 96 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область

проектные и 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %
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556

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

101 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

557

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

149+700 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

558

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

150+550 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

559

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

151+100 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

560

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

153+170 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

561

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

155+100 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

562

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

156 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 0.000 0.000 Освоение 0 %
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563

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

168 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 432.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 432.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

564

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

174 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 596.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 596.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

565

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

182 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 596.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 596.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

566

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

188 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

1 596.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 596.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

567

Установка 

шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге 

М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 181+900 - 

км 182+200, 

Владимирская область

проектные и 123.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 123.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

568

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа 

(Подъезд к городу 

Иваново) на участке км 

235+400 - км 238+152 

с.Лопатницы, 

п.Красногвардейский, 

Владимирская область

273.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 273.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

569

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

403 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Нижегородская область

220.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 220.100 0.000 0.000 Освоение 0 %
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570

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 43 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область

проектные и 285.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 285.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

571

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 33 

автомобильной дороги М-

7 "Волга"  Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область

проектные и 285.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 285.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

572

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

154 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Владимирская область

388.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 388.200 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Харьков Федерального 

дорожного агентства", г.Орел

573

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной на 

участке км 231+525 - км 

232+313, Тульская 

область

795.600 442.225 0.000 0.000 0.000 0.000 795.600 442.225 442.225 Освоение 55,6 %

574

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной на 

участке км 517+805 - км 

518+250 н.п. Косиново, 

Курская область

627.600 433.700 0.000 0.000 0.000 0.000 627.600 433.700 433.700 Освоение 69,1 %

575

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной на 

участках км 283+565 - 

км 284+005, км 287+970 - 

км 288+770 н.п. Чернь, 

Тульская область

1 127.100 791.191 0.000 0.000 0.000 0.000 1 127.100 791.191 791.191 Освоение 70,2 %
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576

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной на 

участках км 292+710 - 

км 293+570, км 294+140 - 

км 294+270 н.п. 

Медвежка, Тульская 

область 875.100 491.415 0.000 0.000 0.000 0.000 875.100 491.415 491.415 Освоение 56,2 %

577

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

132 Калуга - Тула - 

Михайлов - Рязань на 

участке км 102+575 - км 

103+494 н.п. Тула, 

Тульская область

812.400 435.133 0.000 0.000 0.000 0.000 812.400 435.133 435.133 Освоение 53,6 %

578

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

92 Калуга - Перемышль - 

Белев - Орел на участках 

км 50+350 - км 51+765 

н.п. Ржавец, км 55+270 - 

км 56+635 н.п. Зеленино, 

км 75+000 - км 76+240 

н.п. Крюковка, км 

127+800 - км 128+420 

н.п. Марьинский, 

Тульская область

3 913.300 2 486.690 0.000 0.000 0.000 0.000 3 913.300 2 486.690 2 486.690 Освоение 63,5 %

579

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной, 

транспортная развязка на 

км  329, км  402, км  415, 

Орловская область

68.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 68.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

580

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

119 Орел - Ливны - Елец - 

Липецк - Тамбов на 

участках км 106+720 - 

км 109+525 н.п. 

Покровка, км 145+580 - 

км 146+505 н.п. Кунач, 

км 92+732 - км 94+790 

н.п. Дросково, Орловская  

область 273.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 273.300 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Черноземье" 

Федерального дорожного 

581

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

193 Воронеж - Тамбов на 

км 66+700 с. Ивановка, 

Воронежская область

проектные и 2 100.000 1 455.530 0.000 0.000 0.000 0.000 2 100.000 1 455.530 1 455.530 Освоение 69,3 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного 

агентства", г.Одинцово, 

Московская область

582

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной на 

км 45+250 (слева), 

Московская область

проектные и 3 813.200 527.644 0.000 0.000 0.000 0.000 3 813.200 527.644 527.644 Освоение 13,8 %

583

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - 

Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной на 

км 94+000 (слева), 

Московская область

проектные и 3 813.200 527.644 0.000 0.000 0.000 0.000 3 813.200 527.644 527.644 Освоение 13,8 %

584

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге М-

9 "Балтия" Москва - 

Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой 

на км 94+500 (слева), 

Московская область

проектные и 3 347.200 887.679 0.000 0.000 0.000 0.000 3 347.200 887.679 887.679 Освоение 26,5 %

585

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге М-

9 "Балтия" Москва - 

Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой 

на км 110+300 (слева), 

Московская область

проектные и 3 347.200 887.679 0.000 0.000 0.000 0.000 3 347.200 887.679 887.679 Освоение 26,5 %

586

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

106 автомобильной 

дороги А-130  Москва - 

Малоярославец - 

Рославль - граница с 

Республикой Белоруссия, 

Калужская область

проектные и 2 725.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 725.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

587

Установка 

шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге 

А-107 "Московское 

малое кольцо" Икша – 

Ногинск – Бронницы – 

Голицыно – Истра – 

Икша (участок от 

Можайского шоссе до 

Волоколамского шоссе) 

км 27+900 – км 28+900, 

Московская область

3 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 300.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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588

Строительство 

автобусной остановки на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров, Ярославско-

Горьковское шоссе км 

16+000 (лево, право) н.п. 

Ботово, Московская 

область 707.000 627.000 0.000 0.000 0.000 0.000 707.000 627.000 627.000 Освоение 88,7 %

589

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров (участок от 

Ленинградского шоссе 

до Дмитровского шоссе) 

на участках н.п. 

Белавино км 4+000 - км 

5+150, н.п. Ясенево  км 

5+150 - км 6+500, н.п. 

Новощапово км 6+500 - 

км 7+400, н.п. 

Максимково км 7+400 - 

км 8+400, н.п. Опалево 

км 8+400 - км 9+800, 

н.п. Ширяево км 11+000 - 

км 12+100, н.п. 

Шевляково км 12+100 - 

км 12+700, н.п. 

Воронино км 12+700 - 

км 13+700, н.п. 

Заовражье км 13+700 - 

км 15+100, н.п. Доршево 

км 21+300 - км 22+300, 

н.п. Покровское км 4 778.700 4 278.700 0.000 0.000 0.000 0.000 4 778.700 4 278.700 4 278.700 Освоение 89,5 %

590

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 31  

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна, Московская 

область

1 149.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 149.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

591

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 36  

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна, Московская 

область

1 149.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 149.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

592

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 51  

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна, Московская 

область

491.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 491.700 0.000 0.000 Освоение 0 %
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593

Строительство 

надземного пешеходного 

перехода на км 33+050  

автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск, 

Московская область

проектные и 1 104.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 104.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

594

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 38 

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна, Московская 

область

770.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 770.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

595

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 48 

автомобильной дороги А-

104 Москва - Дмитров - 

Дубна, Московская 

область

828.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 828.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

596

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 1 

автомобильной дороги А-

107 "Московское малое 

кольцо" Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша (Рязано-

Каширское шоссе), 

Московская область

проектные и 772.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 772.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

597

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 60 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, Московская 

область

проектные и 1 264.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 264.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

598

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск (старое 

направление) на участках 

н.п. Ивановка км 42+800 

- км 43+900, н.п. 

Андреевка км 87+800 - 

км 89+500, н.п. 

Непецино км 91+400 - 

км 93+700, Московская 

область 169.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 169.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

599

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

4 "Дон" Москва - 

Воронеж - Ростов-на-

Дону - Краснодар - 

Новороссийск (старое 

направление) на участке 

км 117+000 - км 118+800 

(включая транспортную 

развязку), Московская 

область 278.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 278.800 0.000 0.000 Освоение 0 %
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(тыс. рублей)

600

Установка 

шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге 

М-2 "Крым" Москва - 

Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с 

Украиной на участке км 

38+600 - км 39+800, 

Московская область

проектные и 1 050.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 050.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

601

Установка 

шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге 

А-107 "Московское 

малое кольцо" Икша - 

Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - 

Икша на участке от 

Волоколамского шоссе 

до Ленинградского 

шоссе км 19+570 - км 

19+820 (лево), 

Московская область 683.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 683.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

602

Устройство 

искусственного 

освещения на 

автомобильной дороге А-

106  Рублево-Успенское 

шоссе на участках 

подъезд к городу 

Одинцово км 0+947 - км 

10+000, подъезд к селу 

Успенское км 0+630 - км 

9+880, Московская 

область 1 155.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 155.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

603

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров (участок от 

Каширского шоссе до 

Симферопольского 

шоссе) на участках н.п. 

Агарино км 8+800 - км 

9+300, н.п. Семеновское 

км 11+100 - км 13+500, 

н.п. Авдотьино км 

14+600 - км 15+000, н.п. 

Плешкино км 24+200 - 

км 25+700,  Московская 692.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 692.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

604

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

108 "Московское 

большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад 

- Орехово-Зуево - 

Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин 

- Дмитров (участок от 

Брестского шоссе до 

Минского шоссе) на 

участках н.п. Балабаново 

км 7+200 - км 14+300, 

н.п. Ермолино км 14+300 

- км 15+200, н.п. 

Митяево км 21+700 - км 

22+900, Калужская 435.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 435.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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605

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

9 "Балтия" Москва - 

Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой 

на участках км 23+010 - 

км 25+800, км 27+200 - 

км 34+040, км 34+430 - 

км 40+700, км 42+000 - 

км 47+910, Московская 

область

3 882.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 882.700 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное  

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Санкт-Петербург 

Федерального дорожного 

агентства", г.Тверь

606

Строительство 

переходно-скоростных 

полос, светофорных 

объектов, установка 

осевого дорожного 

ограждения на 

автомобильной дороге М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург на участке км 

29+300 - км 108+400, 

Московская область

2 979.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 979.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

607

Строительство 

переходно-скоростных 

полос, светофорных 

объектов, установка 

шумозащитных экранов, 

установка осевого 

дорожного ограждения 

на автомобильной дороге 

М-10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург на участке км 

108+400 - км 185+000, 

Тверская область

3 047.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 047.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

608

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург км 158+100 - 

км 193+200, км 209+600 - 

км 214+435, Тверская 

область 996.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 996.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

609

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург км 302+602 - 

км 325+300, Тверская 

область 1 067.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 067.400 0.000 0.000 Освоение 0 %
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610

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

9 "Балтия" Москва - 

Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой 

на участке км 361+900 - 

км 362+350, Тверская 

область

6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

611

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

9 "Балтия" - от Москвы 

через Волоколамск до 

границы с Латвийской 

Республикой (на Ригу) на 

участках км 276+300 - 

км 276+750, км 321+850 - 

км 322+200, км 390+370 - 

км 392+000, Тверская 

область 408.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 408.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

612

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга на 

участке км 183+000 - км 

184+550, Тверская 

область

306.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 306.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

613

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

43+830 автомобильной 

дороги М-10 "Россия" 

Москва - Тверь - 

Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, 

Московская область

635.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 635.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

614

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

47+870 автомобильной 

дороги М-10 "Россия" 

Москва - Тверь - 

Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, 

Московская область

937.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 937.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

615

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

132+770 автомобильной 

дороги М-10 "Россия" 

Москва - Тверь - 

Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, 

Тверская область

1 295.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 295.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

616

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

151+930 автомобильной 

дороги М-10 "Россия" 

Москва - Тверь - 

Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, 

Тверская область

1 145.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 145.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
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617

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

298+660 автомобильной 

дороги М-10 "Россия" 

Москва - Тверь - 

Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, 

Тверская область

905.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 905.500 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия

618

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге А-

121 "Сортавала" Санкт-

Петербург – Сортавала – 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участках км 

215+597 - км 423+360, 

Республика Карелия

проектные и 3 370.200 1 445.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 370.200 1 445.000 1 445.000 Освоение 42,9 %

619

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

121 "Сортавала" Санкт-

Петербург – Сортавала – 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

215+138 - км 224+660 г. 

Лахденпохья, н.п. 

Раухала, Республика 

Карелия 4 665.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 665.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

620

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

121 "Сортавала" Санкт-

Петербург – Сортавала – 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участках км 

229+547 - км 231+534 

н.п. Мийнала, км 

232+078 - км 233+635 

н.п. Оппола, км 235+933 - 

км 237+796 н.п. Кортела, 

км 240+934 - км 242+856 

н.п. Реускула, км 

248+962 - км 251+782 

н.п. Мейери, км 252+237 

- км 253+918 н.п. 

Хаапалампи, Республика 

Карелия 5 386.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 386.300 0.000 0.000 Освоение 0 %
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621

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

121 "Сортавала" Санкт-

Петербург – Сортавала – 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участках км 

256+559 - км 258+035 

н.п. Вуорио, км 258+671 - 

км 259+565 н.п. 

Хюмпеля, км 259+594 - 

км 265+408 г. Сортавала, 

км 268+019 - км 270+136 

н.п. Хелюля, км 289+270 

- км 291+657 н.п. 

Рауталахти, км 295+178 - 

км 298+974 н.п. Ляскеля, 

Республика Карелия 8 157.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 157.800 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Архангельск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Вологда

622

Установка 

шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге 

А-114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

152+050 - км 152+550 

н.п. Владимировка, 

Вологодская область

проектные и 421.800 182.093 0.000 0.000 0.000 0.000 421.800 182.093 182.093 Освоение 43,2 %

623

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге А-

114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на км 30+400, 

Вологодская область

проектные и 1 832.000 598.596 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 598.596 598.596 Освоение 32,7 %

624

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге А-

114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на км 78+000, 

Вологодская область

проектные и 1 832.000 482.701 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 482.701 482.701 Освоение 26,3 %

625

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге А-

114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на км 

143+400, Вологодская 

область

1 832.000 482.701 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 482.701 482.701 Освоение 26,3 %

626

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге А-

114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на км 

310+600, Вологодская 

область

1 832.000 1 117.176 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 1 117.176 1 117.176 Освоение 61 %
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627

Строительство площадки 

отдыха на 

автомобильной дороге М-

8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - 

Архангельск на км 

364+000, Ярославская 

область

1 832.000 634.176 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 634.176 634.176 Освоение 34,6 %

628

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

119  Вологда - 

Медвежьегорск - 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участках км 

9+134 - км 9+735 н.п. 

Майский, км 13+400 - км 

14+300 н.п. Молочное, 

км 57+683 - км 59+080 

н.п. Новленское, км 

111+500 - км 112+500 

транспортная развязка, 

км 116+800 - км 117+100 

транспортная развязка, 

км 321+643 - км 322+390 

н.п. Шестово, км 

322+505 - км 323+686 

н.п. Вытегра, 2 137.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 137.500 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог Волго-Вятского региона 

Федерального дорожного 

агентства", г.Казань, Республика 

Татарстан

629

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

239 Казань - Оренбург 

на участке км 21, 

Республика Татарстан

448.700 252.865 0.000 0.000 0.000 0.000 448.700 252.865 252.865 Освоение 56,4 %

630

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

176 "Вятка" Чебоксары - 

Йошкар-Ола - Киров - 

Сыктывкар на участках 

км 321+150 - км 323+390 

н.п. Кардаковы, км 

323+460 - км 324+080 

н.п. Минины, км 

324+600 - км 326+160 

н.п. Овчинниковы, км 

327+370 - км 328+170 

н.п. Глушковы, 

Кировская область 1 787.200 1 305.038 0.000 0.000 0.000 0.000 1 787.200 1 305.038 1 305.038 Освоение 73 %

631

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

239 Казань-Оренбург на 

учатсках км 365+050 - 

км 367+050 

н.п.Исергапово, км 

392+900 - км 394+400 

н.п. Шалты, Республика 

Татарстан 1 231.900 615.469 0.000 0.000 0.000 0.000 1 231.900 615.469 615.469 Освоение 50 %
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632

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

241 Казань - Буинск - 

Ульяновск на участках 

км 110+000 - км 112+224 

н.п.Мещеряково, км 

115+000 - км 115+500 

ж/д переезд, км 117+050 - 

км 118+600 н.п. Стар. 

Студенец, Республика 

Татарстан 1 300.700 925.658 0.000 0.000 0.000 0.000 1 300.700 925.658 925.658 Освоение 71,2 %

633

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. 

Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на 

участках км 201+700 - 

км 203+200 н.п. 

Селычка, км 209+600 - 

км 210+800 

н.п.Карашур, 817.200 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 817.200 100.000 100.000 Освоение 12,2 %

634

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге  

М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. 

Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на 

участках  км 234+500 - 

км 235+500 н.п. 

Загребино, км 241+900 - 

км 242+800 н.п. Верх-

Нязь, км 244+300 - км 

246+100 н.п.Чутырь, км 

247+000 - км 248+000 

н.п. Ляльшур, км 

248+500 - км 249+500 

н.п. Нязь-Ворцы, 1 870.100 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 870.100 200.000 200.000 Освоение 10,7 %

635

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

239 Казань-Оренбург на 

учатске км 347 - км 350 

Республика Татарстан

проектные и 801.900 381.810 0.000 0.000 0.000 0.000 801.900 381.810 381.810 Освоение 47,6 %

636

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

295 Йошкар-Ола - 

Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-

7 "Волга" на участке км 

61+800 - км 62+800 н.п. 

Кожла-Сола, Республика 

Марий Эл 548.100 409.050 0.000 0.000 0.000 0.000 548.100 409.050 409.050 Освоение 74,6 %

637

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

241 Казань - Буинск - 

Ульяновск на участке км 

77, Республика 

Татарстан

350.600 182.699 0.000 0.000 0.000 0.000 350.600 182.699 182.699 Освоение 52,1 %
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638

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

853 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Республика Татарстан

692.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 692.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

639

Строительство 

автобусных остановок на 

км 834, км 842, км 850, 

км 853 (слева, справа) 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Республика Татарстан

2 303.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 303.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

640

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

176 "Вятка" Чебоксары - 

Йошкар-Ола - Киров - 

Сыктывкар на участке 

км 705+600 - км 706+670 

н.п. Визинга, Республика 

Коми

500.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

641

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

176 "Вятка" Чебоксары - 

Йошкар-Ола - Киров - 

Сыктывкар на участке 

км 302+750 - км 310+250 

г. Котельнич, Кировская 

область

920.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 920.700 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

642

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

229 Калининград - 

Черняховск - Нестеров - 

граница с Литовской 

Республикой на участках 

в н.п. Талпаки, н.п. 

Подгорное, н.п. 

Заовражное, н.п. 

Бережковское, н.п. 

Краснополянское, 

Калининградская 4 265.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 265.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

643

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия в н.п. 

Кисельня, 

Ленинградская область 4 924.200 2 424.903 0.000 0.000 0.000 0.000 4 924.200 2 424.903 2 424.903 Освоение 49,2 %
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644

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге М-

10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-

Петербург в н.п. 

Ульяновка, 

Ленинградская область 2 000.000 1 342.740 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 1 342.740 1 342.740 Освоение 67,1 %

645

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

121 "Сортавала" Санкт-

Петербург – Сортавала – 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" в н.п. Орехово, 

н.п. Иваново, н.п. 

Колосково, н.п. 

Петровское, н.п. Лосево, 

н.п. Саперное, н.п. 

Шумилово, н.п. 

Суходолье, н.п. 

Отрадное, н.п. Починок, 

н.п. Ларионово, г. 

Приозерск, н.п. 

Бригадное, н.п. Бурнево, 4 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

646

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – 

автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 

422+600 – км 424+000, 

Ленинградская область

проектные и 1 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

647

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

23 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - 

Невель - граница с 

Республикой Белоруссия 

в г. Пскове на км 

290+850, Псковская 

область 4 924.200 689.830 0.000 0.000 0.000 0.000 4 924.200 689.830 689.830 Освоение 14 %

648

Установка 

шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге 

Р-23 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - 

Невель - граница с 

Республикой Белоруссия 

в г. Пскове на участке км 

290+650 – км 291+200, 

Псковская область

867.700 376.024 0.000 0.000 0.000 0.000 867.700 376.024 376.024 Освоение 43,3 %

649

Устройство 

искусственого 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

23 Санкт-Петербург – 

Псков – Пустошка – 

Невель – граница с 

Республикой Белоруссия 

в г. Пскове на участке км 

280+650 - км 287+200, 

Псковская область

6 614.800 2 471.822 0.000 0.000 0.000 0.000 6 614.800 2 471.822 2 471.822 Освоение 37,4 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северный Кавказ" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ростов-на-Дону

650

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

16+230 автомобильной 

дороги А-135 подъездная 

дорога от автомобильной 

дороги М-4 "Дон" к г. 

Ростову-на-Дону, 

Ростовская область

проектные и 2 219.400 554.600 0.000 0.000 0.000 0.000 2 219.400 554.600 554.600 Освоение 25 %

651

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

215 Астрахань - Кочубей 

- Кизляр - Махачкала на 

участке км 37+965 - км 

40+100  н.п. Бахтимир, 

Астраханская область

проектные и 1 218.200 761.195 0.000 0.000 0.000 0.000 1 218.200 761.195 761.195 Освоение 62,5 %

652

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с 

Украиной на участке км 

220+574 - км 221+226 

н.п. Морозовск , 

Ростовская область 

проектные и 632.800 315.841 0.000 0.000 0.000 0.000 632.800 315.841 315.841 Освоение 49,9 %

653

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с 

Украиной на участке км 

264+250 - км 267+300 

н.п. Углегорский, 

Ростовская область 

проектные и 1 586.200 819.723 0.000 0.000 0.000 0.000 1 586.200 819.723 819.723 Освоение 51,7 %

654

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с 

Украиной на участке км 

306+020 - км 307+500 

н.п. Коксовый, 

Ростовская область 

проектные и 951.700 487.214 0.000 0.000 0.000 0.000 951.700 487.214 487.214 Освоение 51,2 %

655

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с 

Украиной на участке км 

367+680 - км 367+980 

н.п. Поповка, Ростовская 

область 

517.700 233.949 0.000 0.000 0.000 0.000 517.700 233.949 233.949 Освоение 45,2 %
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Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

656

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 

на участке км 1209+978 - 

км 1210+978 н.п. Цаган-

Аман, Республика 

Калмыкия 762.600 461.358 0.000 0.000 0.000 0.000 762.600 461.358 461.358 Освоение 60,5 %

657

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

215 Астрахань - Кочубей  

- Кизляр - Махачкала на 

участке км 64+020 - км 

66+263 н.п. Троицкий, 

Астраханская область

проектные и 1 168.600 730.727 0.000 0.000 0.000 0.000 1 168.600 730.727 730.727 Освоение 62,5 %

658

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

215 Астрахань - Кочубей  

- Кизляр - Махачкала на 

участке км 66+710 - км 

68+087 н.п. Сергиевка, 

Астраханская область

проектные и 870.900 542.143 0.000 0.000 0.000 0.000 870.900 542.143 542.143 Освоение 62,3 %

659

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

215 Астрахань - Кочубей 

- Кизляр - Махачкала на 

участке км 88+496 - км 

92+651 н.п. Заречное, 

Астраханская область

проектные и 1 674.800 1 161.865 0.000 0.000 0.000 0.000 1 674.800 1 161.865 1 161.865 Освоение 69,4 %

660

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

216 Астрахань - Элиста - 

Ставрополь на участке 

км 138+600 - км 139+400 

н.п. Хулхута, Республика 

Калмыкия 

проектные и 619.100 355.940 0.000 0.000 0.000 0.000 619.100 355.940 355.940 Освоение 57,5 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление ордена 

Знак Почета Северо-Кавказских 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края
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Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

661

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

216 Астрахань - Элиста - 

Ставрополь на участках 

км 357+763 - км 359+489 

н.п. Ульдючины, км 

377+017 - км 380+503 

н.п. Приютное, км 

401+849 - км 410+675 

н.п. Дивное, км 422+538 - 

км 423+353 н.п. 

Вишневый, км 431+722 - 

км 435+020 н.п. 

Дербетовка, км 444+531 - 

км 453+210 н.п. 

Ипатово, км 542+218 - 

км 545+990 н.п. 

Грачевка, км 556+306 - 

км 557+512 н.п. 

Солнечный, км 561+870 - 

км 566+764 н.п. 

Старомарьевка, 7 103.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 103.800 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог на территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Федерального дорожного 

агентства", г. Черкесск

662

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

165 Лермонтов - 

Черкесск на участках км 

45+500 - км 47+870 н.п. 

Октябрьский, км 60+450 - 

км 61+200 н.п. 

Мичуринский, км 

66+500 - км 68+700 н.п. 

Кавказский, Карачаево-

Черкесская Республика 

3 293.700 3 169.562 0.000 0.000 0.000 0.000 3 293.700 3 169.562 3 169.562 Освоение 96,2 %

663

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

156 подъездная дорога 

от автомобильной 

дороги А-155 Черкесск - 

Домбай - граница с 

Республикой Абхазия к 

международному центру 

отдыха "Архыз" и к 

специализированной 

астрофизической 

обсерватории 

Российской академии 

наук на участке км 

92+800 - км 94+500 н.п. 

Архыз, Карачаево-

Черкесская Республика 1 438.400 1 027.420 0.000 0.000 0.000 0.000 1 438.400 1 027.420 1 027.420 Освоение 71,4 %
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664

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

156 подъездная дорога 

от автомобильной 

дороги А-155 Черкесск - 

Домбай - граница с 

Республикой Абхазия к 

международному центру 

отдыха "Архыз" и к 

специализированной 

астрофизической 

обсерватории 

Российской академии 

наук на участках км 

18+700 - км 19+000 

транспортная развязка, 

км 31+500 - км 35+400 

н.п. Даусуз, км 37+900 - 

км 42+600 н.п. Нижняя 

Ермоловка, Карачаево-

Черкесская Республика 7 566.000 6 248.562 0.000 0.000 0.000 0.000 7 566.000 6 248.562 6 248.562 Освоение 82,6 %

665

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой, подъезд к 

городу Черкесск на 

участках км 31+600 - км 

32+400 транспортная 

развязка, км 37+800 - км 

38+150 мост через ручей 

Смертная балка, км 

40+900 - км 44+200 н.п. 

Адиль-Халк, Эркен-

Халк, Эркен-Шахар, км 

51+000 - км 51+700 

транспортная развязка, 

Карачаево-Черкесская 3 483.800 2 488.440 0.000 0.000 0.000 0.000 3 483.800 2 488.440 2 488.440 Освоение 71,4 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар

666

Устройство 

укрепительных 

сооружений на 

автомобильной дороге А-

159 подъездная дорога 

от г. Майкопа к 

Кавказскому 

государственному 

биосферному 

заповеднику на участке 

км 42+950 - км 43+000, 

км 56+300 - км 56+400, 

Республика Адыгея 6 007.900 1 668.112 0.000 0.000 0.000 0.000 6 007.900 1 668.112 1 668.112 Освоение 27,8 %

667

Устройство 

укрепительных 

сооружений на 

автомобильной дороге А-

159 подъездная дорога 

от г. Майкопа к 

Кавказскому 

государственному 

биосферному 

заповеднику на участке 

км 64+400 - км 64+600, 

км 81+950 - км 82+050, 

Республика Адыгея 9 200.000 2 221.535 0.000 0.000 0.000 0.000 9 200.000 2 221.535 2 221.535 Освоение 24,1 %
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668

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

105+400 автомобильной 

дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский, 

Краснодарский край

проектные и 2 190.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 190.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

669

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

45+383 автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с

Азербайджанской 

Республикой, подъезд к 

г.Майкопу, 

Краснодарский край

проектные и 2 190.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 190.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

670

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой, подъезд к 

городу Майкоп на 

участке км 82+950 - км 

83+100, Республика 

Адыгея 420.000 80.240 0.000 0.000 0.000 0.000 420.000 80.240 80.240 Освоение 19,1 %

671

Устройство площадок 

отдыха на 

автомобильной дороге М-

27 Джубга - Сочи до 

границы с Республикой 

Грузия (на Тбилиси, 

Баку) на участках км 

0+000 - км 193+450, 

Краснодарский край

3 809.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 809.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

672

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

146  Краснодар - 

Верхнебаканский на 

участке км 18 - км 21, 

Республика Адыгея

298.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 298.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

673

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия на участках км 

14, км 21 - км 23, км 44 - 

км 54, км 56 - км 60, км 

63 - км 65, км 92 - км 94,  

Краснодарский край

1 372.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 372.700 0.000 0.000 Освоение 0 %
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674

Реконструкция 

укрепительных 

сооружений на 

автомобильной дороге А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия на участках км 

181+382 - км 181+409, 

км 183+678 - км 

183+799, км 209+330 - 

км 209+394, 

Краснодарский край 1 466.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 466.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

675

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге А-

146 Краснодар - 

Верхнебаканский на км 

30+100, Краснодарский 

край

1 023.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 023.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

676

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

3+750 автомобильной 

дороги А-290 

Новороссийск - 

Керченский пролив - 

граница с Украиной, 

Краснодарский край

1 023.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 023.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

677

Строительство  

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

52+130 автомобильной 

дороги  А-290 

Новороссийск - 

Керченский пролив - 

граница с Украиной, 

Краснодарский край

2 272.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 272.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

678

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 12 

автомобильной дороги А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия, Краснодарский 

край

1 286.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 286.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

679

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - 

граница с 

Азербайджанской 

Республикой на участках 

км 25+600 - км 26+050, 

км 35+400 - км 36+700, 

км 41+400 - км 41+750, 

км 46+380 - км 46+530, 

км 58+050 - км 58+200, 

км 65+750 - км 65+980, 

км 79+480 - км 79+620, 

км 86+100 - км 86+200, 

км 153+440 - км 

153+510, км 156+200 - 

км 157+500, км 159+600 - 

км 159+700, км 164+112 - 

км 168+700, км 186+575 - 

км 186+625, км 188+050 - 3 933.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 933.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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680

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

290 Новороссийск - 

Керченский пролив - 

граница с Украиной на 

участках км 13+000 - км 

13+500, км 23+600 - км 

23+800, км 24+500 - км 

24+800, км 30+500 - км 

30+800, км 31+500 - км 

31+800, км 52+800 - км 

54+900, км 55+400 - км 

55+600, км 58+200 - км 

59+000, км 61+500 - км 

62+000, км 92+750 - км 

93+250, км 108+200 - км 

108+450, км 109+850 - 

км 110+350, км 114+900 - 

км 115+500, км 128+450 - 

км 128+550, км 144+750 - 3 275.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 275.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

681

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия на участках км 

35+550 - км 35+650, км 

37+500 - км 37+600, км 

66+250 - км 66+350, км 

67+200 - км 67+300, км 

68+900 - км 69+000, км 

80+000 - км 80+100, км 

88+800 - км 88+900, км 

97+850 - км 97+990, км 

98+250 - км 98+350, км 

115+600 - км 116+300, 

км 130+350 - км 

130+450, км 134+300 - 

км 135+500, км 174+000 - 

км 175+150, км 181+400 - 

км 181+640, 1 948.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 948.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

682

Реконструкция 

укрепительных 

сооружений на 

автомобильной дороге А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия на участках км 

163+100 - км 163+150, 

км 167+374 - км 

167+431, км 170+120 - 

км 170+150, км 172+820 - 

км 172+950, 

Краснодарский край 1 323.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 323.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

683

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой 

Абхазия на участках км 

85+000 - км 88+336, км 

91+740 - км 93+250, км 

94+800 - км 97+000, 

Краснодарский край

128.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 128.600 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика
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684

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, 

Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на 

участках км 424+000 - 

км 425+605,  км 519+000 

- км 521+140, км 

532+500 - км 534+000, 

км 641+180 - км 

642+590, км 645+650 - 

км 650+550, км 654+240 - 

км 660+200, 

Нижегородская область, 490.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 490.200 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан

685

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

39+250 автомобильной 

дороги Р-240 Уфа - 

Оренбург, Республика 

Башкортостан 

460.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 460.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

686

Строительство 

пешеходных переходов в 

разных уровнях на км 

1442+900, км 1445+100, 

км 1446+500, км 

1460+050 

автомобильной дороги М-

5 "Урал" Москва - Рязань 

- Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, Республика 

Башкортостан

1 131.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 131.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

687

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

мосту через р. Чермасан 

на км 1268+052 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Республика 

Башкортостан 227.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 227.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

688

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

240 Уфа - Оренбург на 

участках км 16+900 - км 

110+400, км 143+350 - 

км 146+150, км 174+000 - 

км 180+300, км 205+300 - 

км 206+400, на 

путепроводе через 

железную дорогу на км 

213+700, км 245+200 - 

км 247+000, км 252+600 - 

км 255+300, км 264+700 - 

км 266+100, км 271+600 - 

км 274+400, на мосту 

через реку Юшатырь на 

км 272+090, Республика 

Башкортостан 1 433.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 433.700 0.000 0.000 Освоение 0 %
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689

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

240 Уфа - Оренбург на 

участке км 292+250 - км 

294+600 с.Октябрьское, 

Оренбургская область

проектные и 378.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 378.600 0.000 0.000 Освоение 0 %

690

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

мосту через реку 

Салмыш на км 315+327 

автомобильной дороги Р-

240 Уфа - Оренбург, 

Оренбургская область

228.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 228.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

691

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

193+560 автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" 

Челябинск - Курган - 

Омск - Новосибирск, 

подъезд к городу 

Тюмень, Тюменская 

область

2 520.000 1 173.596 0.000 0.000 0.000 0.000 2 520.000 1 173.596 1 173.596 Освоение 46,6 %

692

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге Р-

242  Пермь - 

Екатеринбург на участке 

км 326+000 - км 333+620 

(осевое), Свердловская 

область (корректировка)

проектные и 

изыскательские работы 1 268.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 268.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

693

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

13+430 автомобильной 

дороги Р-404 Тюмень - 

Тобольск - Ханты-

Мансийск, Тюменская 

область

677.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 677.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

694

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на км 

316+800 автомобильной 

дороги Р-351 

Екатеринбург - Тюмень, 

Тюменская область

677.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 677.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

695

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска, подъезд к 

г.Екатеринбургу на 

участке км 130+215 - км 

150+218 (осевое), 

Свердловская область

проектные и 170.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 170.100 0.000 0.000 Освоение 0 %
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696

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

242 Пермь - 

Екатеринбург на 

участках км 185, км 222, 

км 325, км 335, 

Свердловская область

613.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 613.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

697

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге 

1Р 242 Пермь-

Екатеринбург на участке 

км 9+700 - км 10+970 в 

Пермском крае

проектные и 607.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 607.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

698

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-

5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска, подъезд к г. 

Екатеринбургу на 

участках км 179+561 - 

км 186+101 (н.п. 

Октябрский), км 

186+101 - км 191+218 

(н.п. Екатеринбург), 21.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.600 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Челябинск

699

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

354 Екатеринбург - 

Шадринск - Курган на 

участке км 279+394 -  км 

282+440, Курганская 

область

3 381.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 381.500 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Иркутск

700

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-

331 "Вилюй" Тулун - 

Братск - Усть-Кут - 

Мирный - Якутск на 

участке км 232+400 - км 

240+600, Иркутская 

область 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Байкал"  Федерального 

дорожного агентства", г. 

Красноярск
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701

Устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-

257 "Енисей" Красноярск 

- Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией на 

участке км 415+744 - км 

424+000, Республика 

Хакасия

3 969.600 3 969.600 0.000 0.000 0.000 0.000 3 969.600 3 969.600 3 969.600 Освоение 100 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия

702

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на км 

451+420 н.п.Солдатский, 

Республика Бурятия 

проектные и 84.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 84.700 0.000 0.000 Освоение 0 %

703

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на км 

452+150 н.п.Солдатский, 

Республика Бурятия 

проектные и 90.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 90.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

704

Строительство 

пешеходного перехода в 

разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-

258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на км 

456+520 н.п.Сужа, 

Республика Бурятия 

220.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 220.900 0.000 0.000 Освоение 0 %
Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог на территории 

Забайкальского края 

Федерального дорожного 

агентства", г. Чита

705

Установка барьерного 

ограждения на 

автомобильной дороге А-

166 Чита - Забайкальск 

до границы с Китайской 

Народной Республикой 

на участках км 15+000 - 

км 129+000, км 129+080 - 

км 416+222, 

Забайкальский край

проектные и 270.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 270.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

2.6

Расходы на обеспечение сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 383 112.700 9 136.668 0.000 0.000 0.000 0.000 383 112.700 9 136.668 9 136.671 Освоение 2,4 %

Нераспределеннные средства 

(строительство) 114 414.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 114 414.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика
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(тыс. рублей)

706

Расходы на мероприятия 

по повышению уровня 

обустройства 

автомобильных дорог 

федерального значения. 

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

573+890 автомобильной 

дороги М-7 "Волга"  

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Чувашская 

Республика 67 875.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 67 875.400 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Северо-Запад" имени 

Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург

707

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

0+200 автомобильной 

дороги А-216 Гвардейск - 

Неман - граница с 

Литовской Республикой, 

Калининградская 

область 65 000.000 2 516.411 0.000 0.000 0.000 0.000 65 000.000 2 516.411 2 792.840 Освоение 4,3 %

708

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

12+800 автомобильной 

дороги А-229 

Калининград - 

Черняховск - Нестеров - 

граница с Литовской 

Республикой, 

Калининградская 68 150.100 2 792.836 0.000 0.000 0.000 0.000 68 150.100 2 792.836 2 516.410 Освоение 3,7 %

Нераспределеннные средства 

(проектно-изыскательские 

работы) 36 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36 000.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва - Нижний  Новгород 

Федерального дорожного 

агентства", г. Ногинск, 

Московская область

709

Реконструкция 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

384 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Нижегородская область
859.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 859.200 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Черноземье" 

Федерального дорожного 

710

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

302 автомобильной 

дороги Р-119 Орел - 

Ливны - Елец - Липецк - 

Тамбов, Липецкая 

область
1 270.300 465.267 0.000 0.000 0.000 0.000 1 270.300 465.267 465.267 Освоение 36,6 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное  

управление автомобильных 

дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного 

711

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

343 автомобильной 

дороги Р-158 Нижний 

Новгород - Арзамас - 

Саранск - Исса - Пенза - 

Саратов, Пензенская 

область
1 452.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 452.300 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного 

агентства", г. Петрозаводск

712

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

1374 автомобильной 

дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством 

Норвегия, Мурманская 

область
466.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 466.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог Волго-Вятского региона 

Федерального дорожного 

агентства", г.Казань, Республика 

Татарстан

713

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

90+100 автомобильной 

дороги А-295 Йошкар-

Ола - Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-

7 "Волга", Республика 

Марий Эл 

проектные и 1 990.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 990.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

714

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

705+900 автомобильной 

дороги Р-176 "Вятка" 

Чебоксары - Йошкар-Ола 

- Киров - Сыктывкар, 

Республика Коми

проектные и 1 998.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 998.500 0.000 0.000 Освоение 0 %

715

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

137+600 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, подъезд к 

городам Ижевск и 

Пермь, Удмуртская 

Республика
1 981.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 981.000 0.000 0.000 Освоение 0 %
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716

Реконструкция 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

18+500 автомобильной 

дороги Р-176 "Вятка" 

Чебоксары - Йошкар-Ола 

- Киров - Сыктывкар, 

Республика Марий Эл

проектные и 

изыскательские работы 1 036.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 036.800 0.000 0.000 Освоение 0 %

717

Реконструкция 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

14+500 автомобильной 

дороги Р-176 "Вятка" 

Чебоксары - Йошкар-Ола 

- Киров - Сыктывкар, 

подъезд к городу Киров, 

Кировская область

проектные и 

изыскательские работы 948.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 948.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных  

дорог по Краснодарскому краю 

Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар

718

Реконструкция 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

11 автомобильной 

дороги А-290 

Новороссийск - 

Керченский пролив - 

граница с Украиной, 

Краснодарский край
3 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 500.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного 

агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан

719

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на 

участке км 1452 - км 

1454 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - 

Челябинск, Республика 

Башкортостан
650.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 650.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

720

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на 

участке км 1318 - км 

1319 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, 

Республика 

Башкортостан 650.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 650.100 0.000 0.000 Освоение 0 %

721

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на 

участке км 17 - км 18 

автомобильной дороги Р-

240 Уфа - Оренбург, 

Республика 

Башкортостан
650.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 650.100 0.000 0.000 Освоение 0 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильной магистрали 

Нижний Новгород - Уфа 

Федерального дорожного 

агентства", г. Чебоксары, 

Чувашская Республика

722

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

210+500 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - 

Челябинск, подъезд к 

городу Ульяновск, 

Ульяновская область
1 022.200 608.072 0.000 0.000 0.000 0.000 1 022.200 608.072 608.072 Освоение 59,5 %

723

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

109+000 автомобильной 

дороги Р-178 Саранск - 

Сурское - Ульяновск, 

Ульяновская область

проектные и 1 022.200 608.072 0.000 0.000 0.000 0.000 1 022.200 608.072 608.072 Освоение 59,5 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Урал" Федерального 

дорожного агентства", 

724

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

342 автомобильной 

дороги Р-242 Пермь - 

Екатеринбург, 

Свердловская область
670.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 670.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

725

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

29 автомобильной 

дороги Р-351 

Екатеринбург - Тюмень, 

Свердловская область
670.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 670.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

726

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

139 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - 

Челябинск, подъезд к 

городу Екатеринбург, 

Свердловская область
670.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 670.900 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Челябинск

727

Реконструкция 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

259 автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" 

Челябинск - Курган - 

Омск - Новосибирск, 

Курганская область

проектные и 403.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 403.500 0.000 0.000 Освоение 0 %
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Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Алтай" Федерального 

дорожного агентства", 

г.Барнаул, Алтайский край

728

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

54 автомобильной 

дороги А-322 Барнаул - 

Рубцовск - граница с 

Республикой Казахстан, 

Алтайский край
704.800 112.130 0.000 0.000 0.000 0.000 704.800 112.130 112.130 Освоение 15,9 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Сибирь" Федерального 

дорожного агентства", г. 

Новосибирск

729

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

103 автомобильной 

дороги Р-256 "Чуйский 

тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск 

- граница с Монголией, 

Новосибирская область

проектные и 980.900 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 980.900 100.000 100.000 Освоение 10,2 %

730

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

838 автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" 

Челябинск - Курган - 

Омск - Новосибирск, 

Омская область
1 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

731

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

1321 автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" 

Челябинск - Курган - 

Омск - Новосибирск, 

Новосибирская область

проектные и 1 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Управление 

федеральных автомобильных 

дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия

732

Реконструкция 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

443+075 автомобильной 

дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск - Улан-Удэ - 

Чита, Республика 

Бурятия

проектные и 654.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 654.000 0.000 0.000 Освоение 0 %

Федеральное казенное 

учреждение "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Дальний Восток" 

Федерального дорожного 

агентства", г. Хабаровск
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733

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

725 автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - 

Владивосток, 

Приморский край
3 031.500 1 404.940 0.000 0.000 0.000 0.000 3 031.500 1 404.940 1 404.940 Освоение 46,3 %

734

Строительство 

стационарного пункта 

весового контроля на км 

35 автомобильной 

дороги А-375 "Восток" 

Хабаровск - Красный Яр - 

Ариадное - Чугуевка - 

Находка, Хабаровский 

край
1 387.500 528.940 0.000 0.000 0.000 0.000 1 387.500 528.940 528.940 Освоение 38,1 %

3.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ, 

ВСЕГО: 37 045 215.300 1 325 267.500 4 710 358.420 2 371 317.587 0.000 0.000 41 755 573.720 3 696 585.087 2 031 729.260 Выполнение 4.9 %

в том числе:

3.1.

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них 29 969 649.300 1 322 250.000 3 666 761.450 2 363 621.597 0.000 0.000 33 636 410.750 3 685 871.597 2 025 117.250 Выполнение 6 %

Центральный ФО 16 096 614.600 0.000 18 320.000 0.000 0.000 0.000 16 114 934.600 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Московская область 15 864 425.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 864 425.100 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.1

Субсидии, 

предусмотренные ФЗ- 15 864 425.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 864 425.100 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Орловская область 232 189.500 0.000 18 320.000 0.000 0.000 0.000 250 509.500 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.2

Строительство 

автомобильной дороги 

по ул. Раздольная от ул. 

Михалицына до ул. 

Металлургов в г. Орле (1 

этап: от ул. Бурова до ул. 

Металлургов). Вариант 209 833.920 0.000 16 556.120 0.000 0.000 0.000 226 390.040 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.3

Строительство 

автомобильной дороги 

от ул. Генерала Родина 

до Карачевского шоссе в 

г. Орле (вариант 2) 22 355.580 0.000 1 763.880 0.000 0.000 0.000 24 119.460 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Северо-западный ФО 730 000.000 0.000 111 769.330 84 829.040 0.000 0.000 841 769.330 84 829.040 84 829.040 Выполнение 10.1 %

Ленинградская область 230 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 230 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.4

Субсидии, 

предусмотренные ФЗ- 230 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 230 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

город Санкт-Петербург 500 000.000 0.000 111 769.330 84 829.040 0.000 0.000 611 769.330 84 829.040 84 829.040 Выполнение 13.9 %

3.1.5

Строительство 

продолжения 

Суздальского проспекта 

на участке от 500 000.000 0.000 111 769.330 84 829.040 0.000 0.000 611 769.330 84 829.040 84 829.040 Выполнение 13.9 %

Южный ФО 1 000 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Волгоградская область 1 000 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.6

Субсидии, 

предусмотренные ФЗ- 1 000 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Приволжский ФО 2 270 000.000 0.000 770 000.000 498 403.924 0.000 0.000 3 040 000.000 498 403.924 0.000 Выполнение 0 %

Нижегородская область 770 000.000 0.000 770 000.000 498 403.924 0.000 0.000 1 540 000.000 498 403.924 0.000 Выполнение 0 %

3.1.7

Строительство 

автомобильной дороги М-

7 "Волга" на участке 

обхода г. Нижнего 

Новгорода (3 очередь 1 

пусковой комплекс) 770 000.000 0.000 770 000.000 498 403.924 0.000 0.000 1 540 000.000 498 403.924 0.000 Выполнение 0 %

Самарская область 1 500 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.8

Субсидии, 

предусмотренные ФЗ- 1 500 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Сибирский  ФО 3 934 249.400 1 322 250.000 2 766 672.120 1 780 388.633 0.000 0.000 6 700 921.520 3 102 638.633 1 940 288.210 Выполнение 29 %

Красноярский край 2 324 500.000 1 162 250.000 2 324 500.000 1 720 194.538 0.000 0.000 4 649 000.000 2 882 444.538 1 720 194.115 Выполнение 37 %

3.1.9

Строительство 4-го 

автодорожного 

мостового перехода 

через реку Енисей в  г. 

Красноярске на участке 

от  ул. Дубровинского до 2 324 500.000 1 162 250.000 2 324 500.000 1 720 194.538 0.000 0.000 4 649 000.000 2 882 444.538 1 720 194.115 Выполнение 37 %

Кемеровская область 500 000.000 160 000.000 100 000.000 60 194.095 0.000 0.000 600 000.000 220 194.095 220 094.095 Выполнение 36.7 %
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3.1.10

Строительство 

автомобильной дороги 

Новосибирск - Ленинск-

Кузнецкий - Кемерово - 

Юрга на участке 

Ленинск-Кузнецкий - 

Кемерово км 274 - км 

295 на территории 500 000.000 160 000.000 100 000.000 60 194.095 0.000 0.000 600 000.000 220 194.095 220 094.095 Выполнение 36.7 %

Омская область 1 109 749.400 0.000 288 619.097 0.000 0.000 0.000 1 398 368.497 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.11

Развитие региональной и 

муниципальной сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 57 850.018 0.000 14 462.505 0.000 0.000 0.000 72 312.523 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.12

Строительство окружной 

дороги г.Омска, участок 

Федоровка - 446 452.752 0.000 97 756.088 0.000 0.000 0.000 544 208.840 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.13

Реконструкция и 

строительство 

путепровода по ул. 

Торговая в районе 82 587.000 0.000 45 685.587 0.000 0.000 0.000 128 272.587 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.14

Реконструкция 

магистрали 

общегородского 

значения по ул. 21-я 

Амурская от ул. 24-я 

Северная до ул. 

Завертяева со 

строительством 

путепроводной развязки 

через железнодорожные 231 904.120 0.000 57 976.032 0.000 0.000 0.000 289 880.152 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.1.15

Реконструкция 

магистрали 

общегородского 

значения по ул. 24-я 

Северная от ул. Королева 

до ул. 21-я Амурская в 

Центральном 290 955.510 0.000 72 738.885 0.000 0.000 0.000 363 694.395 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Нераспределено 5 938 785.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 938 785.300 0.000 0.000

3.2. Субсидии на сельские дороги 7 075 566.000 3 017.500 1 043 596.970 7 695.990 0.000 0.000 8 119 162.970 10 713.490 6 612.010 Выполнение 0.1 %

Центральный ФО 334 620.400 0.000 69 551.126 3 121.890 0.000 0.000 404 171.526 3 121.890 0.000 Выполнение 0 %

Брянская область 194 200.400 0.000 44 136.837 3 121.890 0.000 0.000 238 337.237 3 121.890 0.000 Выполнение 0 %

3.2.1

Строительство 

автомобильной дороги М-

13 "Брянск-Новозыбков" - 

Весенний  в Почепском 

районе Брянской области 12 780.000 0.000 4 766.870 0.000 0.000 0.000 17 546.870 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.2

Строительство 

автомобильной дороги М-

13 "Брянск-Новозыбков"-

Баклань-Котляково"-

Кожемяки  в Почепском 

районе Брянской области 13 247.200 0.000 697.250 0.000 0.000 0.000 13 944.450 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.3

Строительство 

автомобильной дороги 

Займище - Ивановщина  

в Клинцовском районе 

Брянской области 28 200.000 0.000 6 575.520 0.000 0.000 0.000 34 775.520 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.4

Строительство 

автомобильной дороги 

"Унеча-Мглин"-

Коржовка  в Унечском 

районе Брянской области 6 000.000 0.000 3 486.890 0.000 0.000 0.000 9 486.890 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.5

Строительство 

автомобильной дороги 

"Трубчевск-Погар" - 

Филипповичи" - Лучки в 

Трубчевском районе 

Брянской области 7 812.900 0.000 414.520 0.000 0.000 0.000 8 227.420 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.6

Строительство 

автомобильной дороги М-

13 "Брянск-Новозыбков" - 

Алексеевский в 

Выгоничском районе 14 700.000 0.000 5 287.920 0.000 0.000 0.000 19 987.920 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.7

Строительство 

автомобильной дороги 

Унеча-Воробьевка в 

Унечском районе 17 500.000 0.000 7 901.810 0.000 0.000 0.000 25 401.810 0.000 0.000 Выполнение 0 %
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3.2.8

Строительство 

автомобильной дороги  

М-13 "Брянск-

Новозыбков" - 

Козорезовка в 12 350.000 0.000 2 236.977 1 967.282 0.000 0.000 14 586.977 1 967.282 0.000 Выполнение 0 %

3.2.9

Строительство 

автомобильной дороги  

Маринка-Бочарово-

Пигарево в Комаричском 

районе Брянской области 17 417.200 0.000 916.796 53.385 0.000 0.000 18 333.996 53.385 0.000 Выполнение 0 %

3.2.10

Строительство 

автомобильной дороги  

А-141 "Орел - Брянск" - 

Осиновая Горка в 

Брянском районе 14 181.300 0.000 746.470 474.533 0.000 0.000 14 927.770 474.533 0.000 Выполнение 0 %

3.2.11

Строительство 

автомобильной дороги  

"Брянск-Дятьково-

граница Калужской 

области"-Дубровка"-Буда 

в Брянском районе 19 801.800 0.000 1 042.214 626.690 0.000 0.000 20 844.014 626.690 0.000 Выполнение 0 %

3.2.12

Строительство 

автомобильной дороги 

Мартьяновка-Ардонь в 

Клинцовском районе 

Брянской области 20 210.000 0.000 5 660.780 0.000 0.000 0.000 25 870.780 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.13

Строительство 

автомобильной дороги 

Дубровка - Понизовка в 

Дубровском районе 

Брянской области 10 000.000 0.000 4 402.820 0.000 0.000 0.000 14 402.820 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Костромская область 55 150.000 0.000 16 802.350 0.000 0.000 0.000 71 952.350 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.14

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Чухлома-Белово" 

участок км 9 + 200 - км 

11+200 в Чухломском 

районе Костромской 20 000.000 0.000 2 130.740 0.000 0.000 0.000 22 130.740 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.15

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Подъезд к 

Тимофеевское" в 

Чухломском районе 14 150.000 0.000 11 048.970 0.000 0.000 0.000 25 198.970 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.16

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Чухлома-Якша" участок 

км 7+300 - км 9+300 в 

Чухломском районе 

Костромской области 21 000.000 0.000 3 622.640 0.000 0.000 0.000 24 622.640 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Смоленская область 46 370.000 0.000 6 511.449 0.000 0.000 0.000 52 881.449 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.16

Строительство 

автомобильной дороги 

Суетово - Постниково в 

Ярцевском районе 

Смоленской области 46 370.000 0.000 6 511.449 0.000 0.000 0.000 52 881.449 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Тамбовская область 38 900.000 0.000 2 100.490 0.000 0.000 0.000 41 000.490 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.17

Реконструкция  

автодороги "Орёл-

Тамбов"-Тынково-

Красиловка-Лосиная 

Лука"-Свинино 38 900.000 0.000 2 100.490 0.000 0.000 0.000 41 000.490 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Южный ФО 73 038.000 0.000 53 146.280 0.000 0.000 0.000 126 184.280 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Волгоградская область 5 500.000 0.000 11 631.960 0.000 0.000 0.000 17 131.960 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.18

Строительство 

автомобильной дороги 

"Подъезд от 

автомобильной дороги 1 

Р 228 "Сызрань - 

Саратов - Волгоград" к с. 

Белогорки" в 

Камышинском 5 500.000 0.000 11 631.960 0.000 0.000 0.000 17 131.960 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Ростовская область 67 538.000 0.000 41 514.320 0.000 0.000 0.000 109 052.320 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.19

Строительство подъезда 

к с. Ребриковка от х. 

Павловка 

Красносулинского 11 840.000 0.000 9 678.670 0.000 0.000 0.000 21 518.670 0.000 0.000 Выполнение 0 %
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3.2.20

Строительство подъезда 

к х. Обухов - 4 от а/д "п. 

Тополевый - ст. 

Божковская" 

Красносулинского 22 118.000 0.000 8 884.740 0.000 0.000 0.000 31 002.740 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.21

Строительство подъезда 

к х. Нижняя Ковалёвка 

от а/д "Гуково - пос. 

Углеродовский" 

Красносулинского 

района Ростовской 33 580.000 0.000 22 950.910 0.000 0.000 0.000 56 530.910 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Северо-Кавказский ФО 401 949.900 0.000 170 559.125 0.000 0.000 0.000 572 509.025 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Республика Дагестан 45 000.000 0.000 119 845.690 0.000 0.000 0.000 164 845.690 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.22

Строительство подъезда 

от автомобильной 

дороги Гуниб-Кумух к с. 45 000.000 0.000 119 845.690 0.000 0.000 0.000 164 845.690 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Чеченская Республика 356 949.900 0.000 50 713.435 0.000 0.000 0.000 407 663.335 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.23

Строительство подъезда 

к с.Дегисты, км 0 - км 

3,7, Шатойский район, 

Чеченская Республика 37 000.000 0.000 5 326.121 0.000 0.000 0.000 42 326.121 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.24

Строительство подъезда 

к с.Кень-Юрт, км 0 - км 

2,8, Надтеречный район, 

Чеченская Республика 28 000.000 0.000 4 982.175 0.000 0.000 0.000 32 982.175 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.25

Строительство подъезда 

к с.Хашки-Мохк, км 0 - 

км 3, Курчалоевский 

район, Чеченская 30 000.000 0.000 4 323.059 0.000 0.000 0.000 34 323.059 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.26

Строительство подъезда 

к с.Бильты, км 0 - км 4, 

Ножай-Юртовский 

район, Чеченская 40 000.000 0.000 5 300.771 0.000 0.000 0.000 45 300.771 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.27

Строительство подъезда 

к с.Гезенчу, км 0 - км 5, 

Курчалоевский район, 

Чеченская Республика 50 000.000 0.000 6 861.840 0.000 0.000 0.000 56 861.840 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.28

Строительство подъезда 

к с.Ца-Гордали, км 0 - км 

3, Ножай-Юртовский 

район, Чеченская 30 000.000 0.000 4 369.356 0.000 0.000 0.000 34 369.356 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.29

Строительство подъезда 

от автодороги "Шали-

Махкеты-Элистанжи-

Ведено" к с.Эшилхатой, 

км 0 - км 2,5, Веденский 

район, Чеченская 25 000.000 0.000 6 000.045 0.000 0.000 0.000 31 000.045 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.30

Строительство 

автодороги на участке до 

с.Бельты на автодороге 

"Ялхой-Мохк-Регита", 

км 0 - км 3,0, 

Курчалоевский район, 30 000.000 0.000 1 999.999 0.000 0.000 0.000 31 999.999 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.31

Строительство подъезда 

от автодороги "Шатой-

Шаро-Аргун-Химой" к 

с.Марш-Кали, км 0 - км 

1,2, Шатойский район, 

Чеченская Республика 12 000.000 0.000 1 499.972 0.000 0.000 0.000 13 499.972 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.32

Строительство подъезда 

от автодороги "Грозный - 

Шатой - Итум-Кали" к 

с.Редухой, км 0 - км 3,0, 

Шатойский район, 

Чеченская Республика 30 000.000 0.000 6 000.000 0.000 0.000 0.000 36 000.000 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.33

Строительство 

автодороги 

"Сельментаузен - Келой-

Юрт", км 0 - км 2,5, 

Веденский район, 25 000.000 0.000 2 999.999 0.000 0.000 0.000 27 999.999 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.34

Строительство подъезда 

от автодороги "Шатой-

Шаро-Аргун-Химой" к 

с.Юкерч-Келой, км 0 - 

км 2,0, Шатойский 

район, Чеченская 19 949.900 0.000 1 050.098 0.000 0.000 0.000 20 999.998 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Приволжский ФО 631 428.500 0.000 364 976.582 1 566.779 0.000 0.000 996 405.082 1 566.779 1 566.779 Выполнение 0.2 %

Республика Башкортостан 100 000.000 0.000 107 564.022 0.000 0.000 0.000 207 564.022 0.000 0.000 Выполнение 0 %
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3.2.35

Строительство подъезда 

к д.Асавтамак в 

Бураевском районе 

Республики 

Башкортостан (I 50 000.000 0.000 76 131.879 0.000 0.000 0.000 126 131.879 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.36

Строительство подъезда 

к с.Большезингереево в 

Ермекеевском районе 

Республики 

Башкортостан (I 50 000.000 0.000 31 432.143 0.000 0.000 0.000 81 432.143 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Республика Мордовия 20 688.500 0.000 1 088.959 0.000 0.000 0.000 21 777.459 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.37

Строительство 

автомобильной дороги 

"с.Кривозерье-

д.Шувалово" в 

Лямбирском 

муниципальном районе 20 688.500 0.000 1 088.959 0.000 0.000 0.000 21 777.459 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Республика Татарстан 162 260.000 0.000 188 859.903 1 566.779 0.000 0.000 351 119.903 1 566.779 1 566.779 Выполнение 0.4 %

3.2.38

Автодорога 

"Красновидово - 

Сюкеево", строительство 

участка Малые Кляри - 

Балтачево в Камско- 50 000.000 0.000 33 909.137 1 046.779 0.000 0.000 83 909.137 1 046.779 1 046.779 Выполнение 1.2 %

3.2.39

Реконструкция 

автодороги 

"Алексеевское-Высокий 

Колок"-Юлдуз в 50 000.000 0.000 112 895.560 0.000 0.000 0.000 162 895.560 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.40

Реконструкция 

автодороги Шушмабаш - 

Сердебаш в Арском 45 770.000 0.000 7 766.295 520.000 0.000 0.000 53 536.295 520.000 520.000 Выполнение 1 %

3.2.41

Реконструкция 

автодороги 

"Красновидово-Сюкеево"-

Шапкино в Камско- 11 040.000 0.000 23 170.852 0.000 0.000 0.000 34 210.852 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.42

Строительство 

автодороги "Актаныш - 

Муслюмово" - Кубяково 

в Муслюмовском районе 5 450.000 0.000 11 118.059 0.000 0.000 0.000 16 568.059 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Удмуртская Республика 348 480.000 0.000 67 463.698 0.000 0.000 0.000 415 943.698 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.43

Реконструкция 

автомобильной дороги 

местного значения 

(Воткинск - Чайковский) - 

Костоваты - Беркуты в 

Воткинском районе 39 100.000 0.000 13 989.451 0.000 0.000 0.000 53 089.451 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.44

Реконструкция 

автомобильной дороги 

местного значения 

Малая Кизня - Большая 

Кизня в Дебесском 34 050.000 0.000 17 757.250 0.000 0.000 0.000 51 807.250 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.45

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Бажаново-Косоево в 

Малопургинском районе 37 700.000 0.000 7 719.610 0.000 0.000 0.000 45 419.610 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.46

Реконструкция 

автомобильной дороги 

(Воткинск-Степаново) - 

с.Камское в Воткинском 

районе 18 010.000 0.000 954.980 0.000 0.000 0.000 18 964.980 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.47

Реконструкция 

автомобильной дороги 

(Асинер-Короленко)-

ст.Саркуз в Кизнерском 

районе 18 140.000 0.000 955.800 0.000 0.000 0.000 19 095.800 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.48

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Верхние Юри - 

Каменный Ключ в 25 010.000 0.000 1 325.010 0.000 0.000 0.000 26 335.010 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.49

Реконструкция 

автомобильной дороги  

(Кез - Кулига - Карсовай) 

- Ключи в Кезском 3 800.000 0.000 2 994.940 0.000 0.000 0.000 6 794.940 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.50

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Подъезд к д. Мари-

Возжай в Граховском 7 970.000 0.000 424.980 0.000 0.000 0.000 8 394.980 0.000 0.000 Выполнение 0 %
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3.2.51

Реконструкция 

автомобильной дороги  

Уйвай - Медла - Малая 

Кизня в Дебесском 36 290.000 0.000 1 911.540 0.000 0.000 0.000 38 201.540 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.52

Реконструкция 

автомобильной дороги 

(Балезино - Сергино) - 

Зотино в Балезинском 9 320.000 0.000 492.710 0.000 0.000 0.000 9 812.710 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.53

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Подъезд к д.Кокшан в 

Граховском районе 7 290.000 0.000 390.630 0.000 0.000 0.000 7 680.630 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.54

Строительство 

автомобильной дороги 

(Ува - Мушковай - 

Чекан) - Областная в 

Увинском районе 49 000.000 0.000 11 299.290 0.000 0.000 0.000 60 299.290 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.55

Реконструкция 

автомобильной дороги 

(Ува - Вавож) - Рябово в 

Увинском районе 5 560.000 0.000 301.880 0.000 0.000 0.000 5 861.880 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.56

Строительство 

автомобильной дороги 

Подъезд к д.Новый 

Мултан в Кизнерском 10 180.000 0.000 540.326 0.000 0.000 0.000 10 720.326 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.57

Реконструкция 

автомобильной дороги  

(Воткинск - Чайковский) - 

Костоваты в Воткинском 

районе 24 560.000 0.000 1 293.018 0.000 0.000 0.000 25 853.018 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.58

Реконструкция 

автомобильной дороги 

(Воегурт - Пибаньшур) - 

Пышкец в Балезинском 

районе 22 500.000 0.000 5 112.283 0.000 0.000 0.000 27 612.283 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Уральский ФО 87 490.000 3 017.500 65 942.487 2 993.498 0.000 0.000 153 432.487 6 010.998 5 031.408 Выполнение 3.3 %

Курганская область 44 000.000 3 017.500 24 355.740 2 993.498 0.000 0.000 68 355.740 6 010.998 5 031.408 Выполнение 7.4 %

3.2.59

Автомобильная дорога 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Курганской 

области "Подъезд к 

Покровка"  на участке 

"Камышное-Озерная" в 

Сафакулевском районе (1 17 000.000 1 146.000 11 069.630 1 598.909 0.000 0.000 28 069.630 2 744.909 2 239.808 Выполнение 8 %

3.2.60

Автомобильная дорога 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Курганской 

области Яланское-

Калмык-Абдрашево-

Белое Озеро  на участке 

"Яланское-Калмык-

Абдрашево" в 

Сафакулевском районе (1 27 000.000 1 871.500 13 286.110 1 394.589 0.000 0.000 40 286.110 3 266.089 2 791.600 Выполнение 6.9 %

Свердловская область 16 690.000 0.000 5 245.187 0.000 0.000 0.000 21 935.187 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.61

Реконструкция Подъезда 

№ 2 к д. Багышково от 

км 15+330 

автомобильной дороги с. 

Большая Тавра - с. 

Свердловское - д. Сенная 

на территории 

Артинского городского 16 690.000 0.000 5 245.187 0.000 0.000 0.000 21 935.187 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Челябинская область 26 800.000 0.000 36 341.560 0.000 0.000 0.000 63 141.560 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.62

Строительство 

автомобильной дороги 

Полянный-автодорога 

Вархушево города 

Копейска - 26 800.000 0.000 36 341.560 0.000 0.000 0.000 63 141.560 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Сибирский  ФО 781 387.200 0.000 316 687.850 13.823 0.000 0.000 1 098 075.050 13.823 13.823 Выполнение 0 %

Республика Бурятия 159 319.600 0.000 38 540.150 0.000 0.000 0.000 197 859.750 0.000 0.000 Выполнение 0 %
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3.2.63

Строительство 

автомобильной дороги 

Дутулур - Хужир - 

Санага - Утата - Далахай, 

км 79 - км 83 

(строительство подъезда 40 000.000 0.000 7 829.870 0.000 0.000 0.000 47 829.870 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.64

Строительство подъезда 

к с. Улентуй от 

автодороги Гусиноозерск 

- Петропавловка - 

Закаменск - граница с 

Монголией  в  

Закаменском районе (1 32 789.900 0.000 1 725.800 0.000 0.000 0.000 34 515.700 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.65

Строительство подъезда 

к с. Ульдурга от 

автодороги Улан-Удэ-

Романовка-Чита в 

Еравнинском районе 30 000.000 0.000 12 238.340 0.000 0.000 0.000 42 238.340 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.66

Строительство подъезда 

к с. Талое от автодороги 

Зактуй-Аршан в 

Тункинском районе 27 000.000 0.000 11 962.330 0.000 0.000 0.000 38 962.330 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.67

Строительство подъезда 

к с. Хуртага от 

автодороги Гусиноозерск 

- Петропавловка - 

Закаменск - граница с 

Монголией в 29 529.700 0.000 4 783.810 0.000 0.000 0.000 34 313.510 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Республика Хакасия 37 160.000 0.000 17 633.100 0.000 0.000 0.000 54 793.100 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.68

Реконструкция 

автомобильной дороги 

подъезд к д.Капчалы в 

Усть-Абаканском  

районе Республики 8 900.000 0.000 8 772.350 0.000 0.000 0.000 17 672.350 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.69

Реконструкция 

автомобильной дороги 

подъезд к д.Верхний 

Имек в Таштыпском 

районе Республики 4 760.000 0.000 7 100.220 0.000 0.000 0.000 11 860.220 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.70

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Матур - Нижний Матур в 

Таштыпском районе 

Республики Хакасия 23 500.000 0.000 1 760.530 0.000 0.000 0.000 25 260.530 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Алтайский край 82 883.000 0.000 33 807.644 13.823 0.000 0.000 116 690.644 13.823 13.823 Выполнение 0 %

3.2.71

Строительство 

автомобильной дороги 

Маралиха - Куйбышево - 

Чинета - Генералка, км 

28+600- км 31+400, км 

34+300 - км 35+500 в 

Краснощековском 

районе Алтайского края 40 000.000 0.000 23 252.812 0.000 0.000 0.000 63 252.812 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.72

Строительство 

автомобильной дороги 

Подъезд к с. Истимис, км 

0+000 - км 1+500 в 

Ключевском районе 

Алтайского края  (I этап 

строительства) 12 003.000 0.000 632.737 13.823 0.000 0.000 12 635.737 13.823 13.823 Выполнение 0.1 %

3.2.73

Строительство 

автомобильной дороги  

Мамонтово-Крестьянка в 

Мамонтовском районе 

Алтайского края 30 880.000 0.000 9 922.095 0.000 0.000 0.000 40 802.095 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Новосибирская область 154 299.100 0.000 96 551.906 0.000 0.000 0.000 250 851.006 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.74

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"296 км а/д "К-17р" - 

Полойка - Травное - 

Довольное (в гр. 

района)" в Доволенском 

районе Новосибирской 10 100.000 0.000 32 135.694 0.000 0.000 0.000 42 235.694 0.000 0.000 Выполнение 0 %
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3.2.75

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"8 км а/д "Н-1203" - 

Семеновский" в 

Коченевском районе 20 339.900 0.000 1 070.572 0.000 0.000 0.000 21 410.472 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.76

Реконструкция 

автомобильной дороги  

"74 км а/д "Н-1408" - 

Андреевка" в 

Куйбышевском районе 7 280.000 0.000 11 408.538 0.000 0.000 0.000 18 688.538 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.77

Реконструкция 

автомобильной дороги  

"51 км а/д "К-22" - 

Новоичинское" в 

Куйбышевском районе 

Новосибирской области 34 499.200 0.000 1 815.787 0.000 0.000 0.000 36 314.987 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.78

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Кыштовка - Орловка" в 

Кыштовском районе 

Новосибирской области 32 080.000 0.000 14 611.957 0.000 0.000 0.000 46 691.957 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.79

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"27 км а/д "Н-3108" - 

Павловка - Мироновка - 

Мухино" в Чистоозерном 

районе Новосибирской 50 000.000 0.000 35 509.358 0.000 0.000 0.000 85 509.358 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Омская область 347 725.500 0.000 130 155.050 0.000 0.000 0.000 477 880.550 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.80

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Подольск - Рощино, 

участок км 3 - км 8 в 

Горьковском 

муниципальном районе 49 967.500 0.000 11 954.380 0.000 0.000 0.000 61 921.880 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.81

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Чередово - Никольск в 

Знаменском 

муниципальном районе 31 488.800 0.000 9 669.870 0.000 0.000 0.000 41 158.670 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.82

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск" - 

"Новгородцево - 

Оглухино", участок 

Новгородцево - 

Чикишево в Крутинском 

муниципальном районе 43 557.100 0.000 6 838.860 0.000 0.000 0.000 50 395.960 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.83

Реконструкция подъезда 

к пос. Бельдеж №7 в 

Полтавском 

муниципальном районе 41 600.000 0.000 27 772.410 0.000 0.000 0.000 69 372.410 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.84

Реконструкция подъезда 

к деревне Калачевка в 

Саргатском 

муниципальном районе 8 135.100 0.000 428.210 0.000 0.000 0.000 8 563.310 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.85

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Усть-Ишим - Малая 

Бича, участок Усть-

Ишим - Никольск в Усть-

Ишимском 43 400.000 0.000 28 683.710 0.000 0.000 0.000 72 083.710 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.86

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Бердниково - Букино - 

Красный Овцевод, 

участок км 2 - Крупское 

в Черлакском 

муниципальном районе 47 669.100 0.000 15 113.470 0.000 0.000 0.000 62 782.570 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.87

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Ивановка - Южно-

Подольск - Соляное, 

участок Васьковка - 

Макаркино в Черлакском 

муниципальном районе 29 677.900 0.000 1 562.000 0.000 0.000 0.000 31 239.900 0.000 0.000 Выполнение 0 %



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

3.2.88

Реконструкция 

автомобильной дороги 

"Шербакуль - Солнцево" - 

Красноярка, участок 

Яблоновка - Красноярка 

в Шербакульском 

муниципальном районе 

Омской области 27 000.000 0.000 13 354.090 0.000 0.000 0.000 40 354.090 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.89

Реконструкция подъезда 

к с. Чебаклы 

Большеуковского 

муниципального района 12 080.000 0.000 6 807.840 0.000 0.000 0.000 18 887.840 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.90

Реконструкция подъезда 

к с. Уралы 

Большеуковского 

муниципального района 5 820.000 0.000 3 242.250 0.000 0.000 0.000 9 062.250 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.91

Реконструкция 

автомобильной дороги 

подъезд к д. Ярково (от 

Усть-Ишим - граница 

Тевризского района) в 

Усть-Ишимском 

муниципальном районе 7 330.000 0.000 4 727.960 0.000 0.000 0.000 12 057.960 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Дальневосточный ФО 47 370.790 0.000 2 733.520 0.000 0.000 0.000 50 104.310 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Республика Саха (Якутия) 47 370.790 0.000 2 733.520 0.000 0.000 0.000 50 104.310 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.92

Реконструкция 

автомобильной дороги к 

с.Балаганнах от км 

644+391 автомобильной 

дороги "Вилюй" 

Верхневилюйский улус 44 729.700 0.000 2 594.510 0.000 0.000 0.000 47 324.210 0.000 0.000 Выполнение 0 %

3.2.93

Реконструкция 

подъездной 

автомобильной дороги к 

с.Тамалакан от км 

633+100 автодороги 2 641.090 0.000 139.010 0.000 0.000 0.000 2 780.100 0.000 0.000 Выполнение 0 %

Нераспределено 4 718 281.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 718 281.210 0.000 0.000

Подпрограмма "Морской 

транспорт"

1. Всего по ФЦП: 27 681 345.7 4 160 402.4 0.0 0.0 53 511 900.0 5 025 040.8 81 193 245.7 9 185 443.2 8 744 852.3

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 27 681 345.7 4 160 402.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27 681 345.7 4 160 402.4 6 336 511.3

     в том числе:

Строительство грузопассажирского 

судна для обеспечения сообщения 

Командорских островов и г. Северо-

Курильска с г. Петрапавловском-

Камчатским объявление процедуры на определение подрядчика запланировано на июль 2014 года

проектные работы 12 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 000.0 0.0 0.0

Реконструкция водных молов морского 

порта Холмск, Сахалинская область Общая длина погруженного участка лицевой стенки причала № 90 составляет 304,55 м.

В целом, на текущий момент по свайному основанию причала № 90 выполнены работы, составляющие 100% от общего 

объема работ по забивке шпунта лицевой стенки причала № 90.

По причалу № 89 забито 68 % (372 м)  лицевой стенки шпунта. Выполнены работы по монтажу 59 % (189) комплектов 

анкерных тяг, 59 % (96) анкерных плит установлено в проектное положение. Техническая готовность объекта - 57,9%.

Контракт на СМР расторгнут в связи с банкротством подрядчика. После возврата непогашенного аванса, корректировки 

ФАИП, проведения конкурсных мероприятий будет заключен новый контракт.По авторскому надзору также начата 

процедура расторжения.

проектные работы 13 500.0 7 507.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13 500.0 7 507.8 9 384.7

Строительство и реконструкция 

объектов инфраструктуры в морском 

порту Ванино

Строительство и реконструкция 

инфраструктуры в морском порту 

Ванино, в бухте Мучке, 

Хабаровский край

0.0 0.0 0.0 0.0 1 000 000.0 220 752.0 1 000 000.0 220 752.0 90 210.0

Работы выполняет ООО "Сахатранс"

Строительство терминала навалочных 

грузов в морском порту Тамань

0.0 0.0 0.0 0.0 3 000 000.0 37 431.5 3 000 000.0 37 431.5 44 812.4

Работы выполняет  ООО ОТЭКО-Портсервис

Строительство и реконструкция 

объектов инфраструктуры порта 

Санкт-Петербург
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Строительство объектов 

инфраструктуры 

многофункционального морского 

перегрузочного комплекса "Бронка"

0.0 0.0 0.0 0.0 8 331 800.0 1 780 062.6 8 331 800.0 1 780 062.6 583 488.0

Работы выполняет ООО "Феникс"

Реконструкция Санкт-

Петербургского морского канала

Реконструкция Санкт-

Петербургского морского канала 

(Работа 1). Подходной канал к 

многофункциональному 

морскому перегрузочному 

комплексу "Бронка". Акватория 

многофункционального 

морского перегрузочного 

комплекса "Бронка"

С начала работ в рамках контракта объем извлеченного грунта составил  3 780 тыс. м. куб., в том числе с начала 

навигации 2014 года – 1 846 тыс. м. куб.  Начаты работы по строительству створных знаков подходного 

канала.Осуществляется авторский надзор.

В целях выполнения работ по строительству второй очереди (полное развитие) подходного канала и акватории ММПК 

«Бронка» были проведены конкурсные мероприятия и по итогам заключен государственный контракт от 11.06.2014 года 

№ 268/ДО-14 с ЗАО «БалтСтрой» с ценой – 4 849,981 млн. руб. и сроком окончания работ – до 10.08.2017 года.

строительство 1 836 400.0 893 262.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 836 400.0 893 262.2 1 275 145.9

Реконструкция объектов 

инфраструктуры морского порта 

Санкт-Петербург (реконструкция 

акватории порта в районе Лесной 

гавани, Барочного, Восточного и 

Екатерининговского бассейнов, 

включая снос Кривой дамбы и 

реконструкцию причалов порта)

0.0 0.0 0.0 0.0 200 000.0 144 217.8 200 000.0 144 217.8 73 608.2

Работы выполняют  ЗАО Контейнерный терминал Санкт-Петербург, ОАО Петролеспорт

Реконструкция объектов 

федеральной собственности в 

морском порту Санкт-Петербург

Строительство причального 

комплекса для отстоя 

ледокольного флота в морском 

порту Санкт-Петербург
Контракт на СМР расторгнут в связи с банкротством подрядчика. После возврата непогашенного аванса, корректировки 

ФАИП, проведения конкурсных мероприятий будет заключен новый контракт.

Выполнены работы по монтажу 189 комплектов анкерных тяг, 96 анкерных плит установлено в проектное положение.

Осуществляется авторский надзор.

строительство 442 675.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 442 675.0 0.0 94 765.0

Реконструкция и строительство 

объектов инфраструктуры порта Усть-

Луга

Формирование акватории южной и 

северной частей морского торгового 

порта Усть-Луга, включая 

операционную акваторию 

контейнерного терминала, 

Ленинградская область
Формирование акватории 

южного района Дноуглубительные работы не проводились

строительство 152 652.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152 652.8 0.0 0.0

Реконструкция (3 этап) 

навигационной системы 

безопасности мореплавания на 

внешних морских подходах к 

МТП Усть-Луга

Заканичваются работы по берегоукреплению базы обеспечивающего флота порта Усть-Луга. Осуществляется авторский 

надзор

строительство 173 167.2 126 392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 173 167.2 126 392.8 169 165.6

Строительство специализированных 

причалов в порту Усть-Луга

0.0 0.0 0.0 0.0 5 000 000.0 1 939 478.3 5 000 000.0 1 939 478.3 1 188 746.9 Работы выполняют ряд компаний: Перегрузочный пункт, ЕвроХим, Ростерминалуголь, Новатек-Усть-Луга, Терминал 

Новая Гавань, Балтийский металлургический терминал, Усть-Луга Ойл, Лесной терминал Фактор, Усть-Лужский 

контейнерный терминал

Развитие морского торгового порта  

Усть-Луга

Портовое оградительное 

сооружение акватории Южного 

района МТП Усть-Луга

По участку 1 в 1 полугодии освоения и финансировния не было. Начаты работы по бетонированию надстройки. 

выполнение будет представлено в июле. Техническая готовность объекта - 96 %.

Выполнено изготовление свай из стальных труб диаметром 800 мм - 196 т., изготовление свай из стальных труб 

диаметром 1220 мм - 839 т, изготовление трубошпунта из стальных труб диаметром 1020 мм – 1 206 т. Погружение 

трубошпунта – 638 т свай. Изготовление и погружение пробных свай-оболочек – 4342 т. Отсыпка песка с барж – 14 тыс. 

м3.

Устройство площадок, проездов – 24,3 тыс. м2, водолазное обследование акватории - 65 тыс. м2, удаление посторонних 

предметов - 31,2 т, дноуглубление – 24 тыс. м3. Мобилизация земкаравана – 69 км.  Проводится разработка рабочей 

документации по разделу «Гидротехнические сооружения».

Техническая готовность объекта составляет – 13%.

строительство 1 111 583.4 347 306.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 111 583.4 347 306.0 562 825.7
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База обеспечивающего флота в 

МТП Усть-Луга

Заканчиваются работы по прокладке инженерных сетей в прикордонной зоне причалов 1, 2, 3. Ведутся работы по 

устройству инженерных сетей в зонах сооружений 37-46, 70.

В северной и прикордонной зонах выполнены отсыпка щебнем основания под проезд и монтаж бортового камня вдоль 

проездов и тротуаров, уложен нижний слой асфальта на площадке у сооружения 40 (хранилище средств 

морспецподразделения). В северной зоне смонтировано 250 м  ж/б ограждения, отсыпан растительный слой на газонах у 

сооружений 40 (хранилище средств морспецподразделения), 47 (метеостанция).

Продолжаются работы по строительству сооружений №№ 9 (мареограф), 30 (административный корпус), 31 (бытовой 

корпус), 33 (караульное помещение с КПП), 34 (гараж), 35 (котельная), 40 (хранилище средств морспецподразделения), 

47 (метеостанция), 70.1 (производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод): закончено 

устройство фундаментов (вт. ч. под оборудование), 70.2 (насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих 

сточных вод): 70.13 (локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод): 71 (очистные сооружения бытовых 

сточных вод 73 (производственное здание с ДЭС): 74, 75 (трансформаторные подстанции): 83 (мачта антенны УКВ-

радиосвязи), Осветительные мачты ОМ1-ОМ10: забетонированы фундаменты под все мачты, установлены мачты ОМ4, 

ОМ5, ОМ6, ОМ8, ОМ9, ОМ10, на установленные мачты монтируются электрические шкафы и осветительное 

оборудование. Готовятся к монтажу мачты ОМ1, ОМ2, ОМ3.

Техническая готовность объекта составляет – 31%.

Осуществляется авторский надзор.

строительство 788 416.7 9 662.0 0.0 0.0 0.0 0.0 788 416.7 9 662.0 15 954.0

Реконструкция и строительство 

объектов инфраструктуры порта Оля 

Астраханской области

Строительство объектов 

федеральной собственности 

морского торгового порта Оля, 

Астраханская область

База обслуживающего флота в 

морском торговом порту Оля

Работы по контракту приостановлены из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок. В 

связи с перераспределением полномочий между Росимуществом и Росморречфлотом вышли распоряжения 

Территориального управления Росимущества в Астраханской области от 30.10.2013 об отмене ранее выданных 

распоряжений: о предварительном согласовании места размещения объектов, о разделе земельного участка, о 

предоставлении в аренду земельных участков. В настоящее время ведутся мероприятия по получению новых 

распоряжений.

проектные работы 4 058.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 058.7 0.0 0.0

Строительство и реконструкция 

объектов федеральной собственности в 

морском порту Мурманск, Мурманская 

область
Реконструкция здания морского 

вокзала Получены технические требования государственных контрольных органов по размещению в здании морского вокзала 

пункта пропуска пассажиров через государственную границу РФ и согласованы архитектурно-планировочные решения с 

государственными контрольными органами. Инженерные обследования и инженерные изыскания по зданию морского 

вокзала выполнены в полном объеме. Согласованы цветовые решения фасадов здания. По кабельной линии 6 кВ 

выполнены инженерно-геодезические изыскания. Выполнена корректировка программы инженерных изысканий по 

окончательному топографическому отчету. Ведется согласование прокладки трассы 6 кВ. Потребности в ресурсах 

предварительно определены. ТУ у владельцев источников ресурсов получены.

Проектная документация представлена не в полном объеме. Отсутствует разработанные проектные решения по 

кабельной линии 6 кВ

проектные работы 6 759.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 759.5 0.0 0.0

Реконструкция Пирса дальних 

линий и берегоукрепления 

пассажирского района Мурманского 

морского порта

Выполнено на участке реконструкции и удлинения пирса: демонтажные работы по разборке ж/б конструкций -17 м3, 

утилизация от разбора - 22 м3, отсыпка щебнем - 447,56 м3, песком - 3 993 м3. Изготовление свай - 36,3 т, погружение 

свай-215,6т, бетонирование свай – 7,8 м3, устройство распред. пояса - 15,94т, анкерных тяг - 6,22т, устройство 

гидроизоляции - 43,8т. Навеска отбойных устройств – 29 штук. Устройство верхнего строения больверка - 436 м3 

ж/бетона, водопровода – 100 м. Дноуглубление  - 11 588 м3. Мобилизация и демобилизация земкаравана – 1 480 км.

Выполнено на участке берегоукрепления: разборка конструкций - 36т, разработка грунта - 1016 м3. Бетонирование 

больверка - 16,0 м3, устройство водопровода -129,5 м, устройство дождевой канализации - 72,4м, устройство стоков - 

24м.

Техническая готовность объекта составляет – 87%.

Осуществляется авторский надзор.

строительство 50 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 000.0 0.0 125 989.9
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Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Строительство объектов морского порта 

в районе пос. Сабетта на полуострове 

Ямал, включая создание судоходного 

подходного канала в Обской губе

Оформлена банковская гарантия.

Получено решение на водопользование.

Назначены ответственные лица за осуществление строительного контроля. Генподрядчику переданы строительные 

площадки. Заключен договор субподряда на выполнение дноуглубительных работ. Заключен договор субподряда на 

осуществление экологического мониторинга.

Техническая готовность объекта - 1,33%

стороительство 11 019 200.0 0.0 0.0 0.0 3 489 900.0 841 045.6 14 509 100.0 841 045.6 538 558.4

Строительство арктического терминала 

круглогодичной отгрузки нефти 

Новопортовского месторождения в 

Обской губе

0.0 0.0 0.0 0.0 400 000.0 0.0 400 000.0 0.0 0.0

Комплекс береговой и морской 

инфраструктуры в морском порту 

Геленджик Проектирование ведется за счет средств ФГУП «Росморпорт», окончание работ по договору – январь 2015 г.

стороительство 100 000.0 0.0 0.0 0.0 508 900.0 0.0 608 900.0 0.0 0.0

Развитие Контейнерного терминала в 

п. Балтийск Калининградской области

0.0 0.0 0.0 0.0 463 300.0 62 053.0 463 300.0 62 053.0 4 097.0

Работы выполняет Балтийская стивидорная компания

Строительство специализированных 

портовых терминалов и объектов 

инфраструктуры порта Азов

0.0 0.0 0.0 0.0 100 000.0 0.0 100 000.0 0.0 0.0

Строительство газовозов 0.0 0.0 0.0 0.0 10 660 000.0 0.0 10 660 000.0 0.0 0.0

Строительство танкеров 0.0 0.0 0.0 0.0 15 808 000.0 0.0 15 808 000.0 0.0 0.0

Строительство балкеров 0.0 0.0 0.0 0.0 3 952 000.0 0.0 3 952 000.0 0.0 0.0

Строительство многоцелевых и 

универсальных судов

0.0 0.0 0.0 0.0 598 000.0 0.0 598 000.0 0.0 0.0

Строительство систем управления 

движением судов на подходах к 

морским портам Российской Федерации 

Система управления движением 

судов Кандалакшского залива Ведется монтаж металлоконструкций башен АРТП «Крестовый». Закуплено оборудование. Осуществлется авторский 

надзор. Тех. готовность - 60 %.

строительство 70 705.0 20 417.3 0.0 0.0 0.0 0.0 70 705.0 20 417.3 29 167.7

Система управления движением 

судов порта Ейск. Создание 

региональной СУДС Таганрогского 

залива Завершены проектные работы.Экспертиза не получена. Идет подготовка к расторжению контракта.

проектные работы 1 487.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 487.1 0.0 0.0

Система управления движением 

судов залива Анива (3 этап) Конкурсная документация на согласовании в Росморречфлоте

строительство 20 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 000.0 0.0 0.0

Строительство российского 

сегмента Barents VTMIS с 

интеграцией в региональную СУДС 

Кольского залива

Завершены проектные работы. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Рабочая 

документация не разработана. Подан иск в арбитражный суд о расторжении контракта.

проектные работы 5 996.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 996.7 0.0 0.0

Система управления движением 

судов порта Петропавловск-

Камчатский

Контракт 26.02.14 расторгнут в одностороннем порядке из-за срыва сроков выполнения работ по первому этапу 

(изыскания). После проведения конкурсных мероприятий будет заключен новый контракт с оплатой в 2015 году, 

предложения по перераспределению средств в ФАИП представлены в Росморречфлот

проектные работы 8 592.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 592.0 0.0 0.0

Реконструкция систем управления 

движением судов на подходах к 

морским портам Российской Федерации 

Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива 1-й этап Конкурсная документация на согласовании в Росморречфлоте

реконструкция 40 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 000.0 0.0 0.0

Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива 2-й этап

Проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация. Работы по первому этапу проектирования 

завершены. Работы приостановлены до получения технических условий на технологическое присоединение объекта к 

проектные работы 4 496.0 1 048.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4 496.0 1 048.8 0.0

Реконструкция СУДС порта 

Новороссийск Разработана проектная документация.  Документация сдана в рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

проектные работы 3 920.3 807.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3 920.3 807.8 0.0

Система управления движением 

судов порта Приморск

Выполнены подготовительные работы, выполнен можтаж АМС АРТП "Вязы", идет монтаж технологического 

оборудования. Тех. готовность - 85%.

строительство 10 352.7 7 547.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10 352.7 7 547.1 7 547.1

Реконструкция объектов Глобальной 

морской системы связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности на 

подходах к морским портам Российской 

Федерации
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Морские районы А1 и А2 ГМССБ 

на подходах к порту Архангельск

Закончено устройство фундаментов под мачту. Идет поставка оборудования. Идет монтаж оборудования для 

реконструкции приемной радиостанции МР А2 ГМССБ, береговой станции МР А1 ГМССБ. Работы ведутся со срывом 

графика. Осуществляется авторский надзор. Тех. готовность 50%.

строительство 67 716.4 17 017.6 0.0 0.0 0.0 0.0 67 716.4 17 017.6 24 437.1

Морские районы А1 и А2 ГМССБ 

на подходах к порту Астрахань

Закончено устройство фундаментов под мачту. Идет поставка оборудования. Идет монтаж оборудования для 

реконструкции приемной радиостанции МР А2 ГМССБ, береговой станции МР А1 ГМССБ. Тех. готовность - 60 %

строительство 74 618.1 31 520.4 0.0 0.0 0.0 0.0 74 618.1 31 520.4 23 691.7

Морские районы А1 и А2 ГМССБ 

на подходах к порту Ванино

Идет монтаж оборудования для реконструкции приемной радиостанции МР А2 ГМССБ, береговой станция МР А1 

ГМССБ на г. Кекурная и передающей радиостанции МР А2 ГМССБ на м. Мучукей-Дуа. Работы выполняются в 

соответствии с графиком. Тех. готовность 85%.

строительство 30 117.0 20 250.5 0.0 0.0 0.0 0.0 30 117.0 20 250.5 0.0

Морской район А1 ГМССБ на 

подходах к порту Петропавловск-

Камчатский Принято решение об отказе от исполнения контракта. Предложения о перераспределении направлены в Росморречфлот.

проектные работы 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 100.0 0.0 0.0

Реконструкция станций приема и 

обработки информации 

Международной спутниковой системы 

поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ" Проведенна работа по устранению замечаний Главгосэкспертизы. Проект сдан на повторную государственную 

экспертизу

проектные работы 8 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 000.0 0.0 0.0

Строительство линейных дизельных 

ледоколов

Линейный дизельный ледокол 

мощностью 25 МВт

Выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков. Ведется переаботка проетной 

документации судна в постройке (ПДСП). Приостановлены работы по изготовлению надстройки, спуск корпуса на воду 

задерживается. Техническая (строительная) готовность ледокола - 14 %. Отставание от графика строительства 24-28 

месяцев.

строительство 1 070 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 070 000.0 0.0 0.0

Дизель-электрический ледокол 

мощностью около 16 МВт

Выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков. Выполнено строительство баржи-

площадки, с 05.08.13 на ней сформирован и спущен на воду корпуса ледокола ЛК-16№ 1, в настоящее время на ней 

формируется корпус ЛК-16 № 3.  Верфь Арктек Хельсинки Шипярд выполняет строительство ЛК-16№ 2 «под ключ», с 

20.01.14 организовано постоянное наблюдение за строительством ледокола в г.Хельсинки. Техническая (строительная) 

готовность ледоколов: ЛК-16 № 1 - 69,5%;  ЛК-16 № 2 - 50%; ЛК-16 № 3 - 42,2%

строительство 1 415 015.3 1 415 015.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 415 015.3 1 415 015.3 2 021 450.4

Строительство многофункционального 

аварийно-спасательного судна 

мощностью 7 МВт 

строительство 654 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 654 800.0 0.0 0.0 Приёмной комиссией (Приемочный акт от 28.05.2014) установлено, что судно готово к эксплуатации. В настоящее время 

решается вопрос о передаче судна заказчику

строительство 3 055 201.5 1 258 201.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3 055 201.5 1 258 201.5 1 797 430.7  Ведется формирование секций и корпусов судов в доке. Производится закупка материалов и оборудования. Суда 

заложены 16.12.2013г.

Строительство многофункционального 

аварийно-спасательного судна 

мощностью 4 МВт Судно заложено.  25.04.2013г. Ведется формирование секций судна, монтаж электро-слесарного насыщения, закупка 

материалов и оборудования.

строительство 662 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 662 200.0 0.0 0.0

Строительство спасательного катера-

бонопостановщика объявление процедуры на определение подрядчика запланировано на июль 2014 года

строительство 130 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130 000.0 0.0 0.0

Строительство многофункционального 

буксира-спасателя мощностью 2,5- объявление процедуры на определение подрядчика запланировано на июль 2014 года

строительство 2 279 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 279 600.0 0.0 0.0

Строительство лоцмейстерских судов 

ледового класса Ice3

извещение по процедуре определения подрядчика опобликовано  29.05.2014, сейчас ведется работа комиссии по оценке 

заявок

проектные работы 3 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 000.0 0.0 0.0

Строительство морского теплохода-

площадки с аппарельным устройством 

грузоподъемностью 360 тонн извещение по процедуре определения подрядчика опобликовано  29.05.2014, сейчас ведется работа комиссии по оценке 

заявок

проектные работы 12 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 000.0 0.0 0.0

Строительство морского 

противопожарного буксира с пожарным 

классом FF2WS объявление процедуры на определение подрядчика запланировано на июль 2014 года

проектные работы 20 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 000.0 0.0 0.0

Приобретение контейнерного 

водолазного комплекса с комплектом 

водолазного снаряжения для спусков на 

глубины до 120 м объявление процедуры на определение подрядчика запланировано на июль 2014 года

строительство 234 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 234 000.0 0.0 0.0

Строительство плавпричала объявление процедуры на определение подрядчика запланировано на июль 2014 года

строительство 113 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113 000.0 0.0 0.0

Строительство гидрографических 

лоцмейстерских судов ледового класса 

Arc7

извещение по процедуре определения подрядчика опобликовано  29.05.2014, сейчас ведется работа комиссии по оценке 

заявок

проектные работы 9 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 000.0 0.0 0.0
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Строительство специализированных 

гидрографических катеров

извещение по процедуре определения подрядчика опобликовано  29.05.2014, сейчас ведется работа комиссии по оценке 

заявок

проектные работы 2 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 000.0 0.0 0.0

Строительство лоцманских катеров 

ледового класса Ice3

извещение по процедуре определения подрядчика опобликовано  29.05.2014, сейчас ведется работа комиссии по оценке 

заявок

проектные работы 1 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 500.0 0.0 0.0

Оснащение объектов морского 

транспорта инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности
Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Анадырь

Осуществлена  закупка оборудования.В настоящее время проводятся работы по подготовке к отправке оборудования в 

морской порт Анадырь, проводятся подготовительные мероприятия к монтажу оборудования, освидетельствование матч.

строительство 24 514.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 514.2 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Зарубино

Договор не исполнен в установленный срок.Осуществлена  поставка оборудования в морской порт Зарубино, 

незавершены монтажные и пуско-наладочные работы на объекте. Причина не выполнения сроков монтажа оборудования 

- несогласование проектной документации с собственниками территории.В настоящий момент производится монтаж 

тепловизионного и телевизионного оборудования и согласовывается место расположения  энергетических модулей на 

территории порта.

строительство 11 789.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 789.9 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Ольга В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке  конкурсной документации

строительство 10 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 000.0 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Посьет В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке  конкурсной документации

строительство 10 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 000.0 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Варандей

Принято оборудование  согласно плана 2 этапа договора на 30223,23 тыс. руб. по Актам КС-2 №02-02, 02-05, 02-03, 02-

06, 02-04, 02-01, 02-07 от 12.05.2014 г. Оплата по Контракту по исполнению. 

строительство 33 184.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 184.0 0.0 30 223.2

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Онега

Принято оборудование  согласно плана 2 этапа договора на 24599,02 тыс. руб. по Актам КС-2 №02-06, 02-04. 02-02 от 

12.05.2014 г. Оплата по Контракту по исполнению. 

строительство 30 786.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 786.0 0.0 24 599.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Де-Кастри работы выполнялись согласно контракту

строительство 89 329.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89 329.6 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Николаевск-на Амуре работы выполнялись согласно контракту

строительство 69 990.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 990.8 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Охотск
строительство 12 738.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 738.8 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Советская Гавань работы выполнялись согласно контракту

строительство 89 405.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89 405.3 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Магадан

Во 2 квартале 2014 года с целью установки оборудования ИТСОТБ закуплено и поставлено оборудование на объект. 

Выполняется комплекс монтажных работ, включающих СТН, СПДиСУ, ССОИ, НСД, СБЭП, СС, СФ, оборудования 

РЛК. Проводились мероприятия по приемке 1 этапа выполненых работ Процент готовности объекта 56,5%

строительство 65 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65 450.0 0.0 0.0



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Петропавловск-Камчатский

В первом полугодии по дог. № К-АМП/145 от 21.10.2013г. ведется выполнение работ по первому этапу (приобритение 

оборудования).На 80% осуществлен монтаж Центрального поста наблюдения и кроссовой в помещении АМП. 

Подготовлены три из девяти фундаментов под установку  контейнерных энергетических модулей. Ведутся работы по 

согласованию земельных отношений на участки, где будут установлены данные модули. Подана заявка на согласование 

радиочастотного плана для БРЛС "Нева". На 01.07.2014 года установлено 7 из 9 контейнерных энергетических модулей. 

Два контейнерных энергетических модуля подключены к городской электрической сети. Смонтирована кроссовая и ЦПН 

в АМП. На двух прожекторных мачтах установлен приемо-передающие антенны. Cisco, обеспечивающие радиоканал 

связи. На двух прожекторных мачтах смонтированы поворотные устройства тепловизоров.

строительство 77 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 800.0 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Приморск Производятся монтажные работы. Завершение работ планируется в июле 2014 года.

строительство 39 364.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 364.6 0.0 0.0

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Пассажирский порт Санкт-

Петербург

выполнены строительно-монтажные работы, в настоящие время ведутся пусконаладочные работы, затем будут 

проводиться испытание.

строительство 35 646.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 646.8 0.0 0.0

Технические средства контроля 

акватории морского порта ФГУ 

"Администрация морского порта 

Ванино" Устраняются недостатки, выявленные в ходе ПНР

строительство 350.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.6 0.0 0.0

Технические средства контроля 

акватории морского порта ФГУ 

"Администрация морского порта 

Находка" выполнены ПНР, оснащение ИТСОТБ завершено

строительство 3 353.7 3 353.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3 353.7 3 353.7 3 353.7

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Тамань выполнены ПНР, оснащение ИТСОТБ завершено

строительство 1 091.6 1 091.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1 091.6 1 091.6 1 091.6

Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского 

порта Темрюк

Выполнены ПНР.Работала приемочная комиссия по приемке законченного строительством объекта.Оснащение ИТСОТБ 

завершено. Членами приемочной комиссии  подписан Акт приемки законченного строительством объекта,  за 

исключением представителя Таманского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт», которым Акт не подписан ввиду 

необходимости увеличения лимитов на  энергоснабжение, выделяемых ООО «Кубаньэнерго» ТУ АЧБФ ФГУП 

«Росморпорт» под 2 объекта, на которых размещены элементы ИТСОТБ (превышение установленных лимитов 

составляет по 1.5 кВт на каждый из 2-х объектов).  

Решается вопрос об устранении данного замечания.

строительство 4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 258.4 0.0 0.0

Реконструкция учебных городков № 1 

(г. Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, Косая линия, д.15-а), № 2 

(г. Санкт-Петербург, Заневский 

проспект, д. 5), № 3 (г. Санкт-

Петербург, Васильевский остров, 

21 линия, д.14), строительство 

Морского колледжа (г. Санкт-

Петербург, Большой Большой 

Смоленский проспект, д.36)
реконструкция учебных городгов: 

№2 (г. Санкт-Петербург, Заневский 

проспект, д. 5), №3 (г. Санкт-

Петербург, Васильевский остров, 21 

линия, д. 14)

1 136 460.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 136 460.0 0.0 0.0

Проводятся конкурсные процедуры на право заключения гос. контракта на выполнение работ на объекте капитального 

строительства: «Учебный городок №2 ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» г. Санкт-Петербург, 

Заневский проспект д.5» (1 этап)

Строительство и реконструкция 

объектов Дальневосточного морского 

научно-образовательного комплекса 

МГУ имени адмирала Г.И.Невельского

строительство информационного 

научно-образовательного комплекса, 

включая приобретение современных 

тренажеров

Заключен государственный контракт от 26.06.2014 № ОК-1-14 на выполнение проектных работ по объекту на сумму 35 

102,790 тыс.рублей

проектные работы 60 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 000.0 0.0 0.0
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строительство учебно-тренажерного 

комплекса подготовки экипажей 

судов по выживанию на море, 

включая оснащение 

информационным 

телекоммуникационным, учебным, 

научным, производственным 

оборудованием  и тренажерами 

нового поколения

Заключен государственный контракт от 26.06.2014 № ОК-2-14 на выполнение проектных работ по объекту на сумму 22 

717,928 тыс.рублей, предоставлен акт ,выплненных работ по эскизному проекту от 27.06.2014  № 2 на сумму 2 554,209 

тыс.рублей

проектные работы 30 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 000.0 0.0 2 554.2

строительство учебно-тренажерного 

комплекса непрерывной 

конвенционной подготовки по 

плавательным морским 

специальностям, включая 

оснащение информационным 

телекоммуникационным, учебным, 

научным, производственным 

оборудованием  и тренажерами 

нового поколения

Заключен государственный контракт от 27.06.2014 № ОК-2-14 на выполнение проектных работ по объектуна сумму 22 

717,928 тыс.рублей, предоставлен акт выплненных работ по эскизному проекту от 27.06.2014 № 1 на сумму 2 554,209 

тыс.рублей

проектные работы 25 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 000.0 0.0 2 554.2

строительство и реконструкция 

морского учебно-тренажерного 

комплекса, включая причалы для 

стоянки учебного маломерного 

флота, берегового полигона морских 

тренажеров борьбы за живучесть 

судна, эллинги Разработка технического задания, подготовка конкурсной документации

проектные работы 70 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 000.0 0.0 0.0

Строительство научно-лабороторного 

комплекса Морской государственной 

академии имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, включая оснащение 

информационным 

телекоммуникационным, учебным, 

научным, производственным 

оборудованием и тренажерами нового 

покаления

Проведены электронные торги по выбору проектной организации. Определен победитель.Заключение государственного 

контракта на проектные работы в стадии согласования с Росморречфлотом

проектные работы 30 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 000.0 0.0 0.0

Подпрограмма "Внутренний 

водный транспорт"

1. Всего по ФЦП: 9 071 409.2 3 170 781.9 0.0 0.0 3 538 400.0 1 870 200.0 12 609 809.2 5 040 981.9 5 040 981.9

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 9 071 409.2 3 170 781.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9 071 409.2 3 170 781.9 3 170 781.9

2.1. Федеральное государственное 

унитарное предприятие  "Канал 

имени Москвы",  г. Москва 1 647 409.5 937 752.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1 647 409.5 937 752.8 937 752.8

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы

   II этап:

       строительство 870 000.0 456 091.6 0.0 0.0 0.0 0.0 870 000.0 456 091.6 456 091.6

Выполнено бетонирование флютбета и правой части устоя верхней головы (ВГ), на нижней голове (НГ) 3-я захватка 

флютбета забетонирована.     Камера шлюза шпунт забит 90%. На 7-й секции камеры шлюза забетонировано семь балок, 

на 6-й секции 4 балки, на 1-й секции 6 балок. Погружение направляющих пал подходного канала в НБ завершено. 

Выемка грунта вдоль левой направляющей палы выбрана на 70%.

Приступили к забивке шпунта направляющих пал в ВБ.

   III этап:

       проектные работы 70 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 000.0 0.0 0.0 Ведется разработка проектной и рабочей документации.

Реконструкция Рыбинского гидроузла

   II этап:

       строительство 607 064.8 415 072.7 0.0 0.0 0.0 0.0 607 064.8 415 072.7 415 072.7

Проводились работы по реконструкции причально-направляющих сооружений верхнего и нижнего бьефов, дамб №№ 

42, 45, наружного освещения подходных каналов

Техническое перевооружение насосных 

станций Канала имени Москвы

       строительство 57 409.5 57 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 409.5 57 000.0 57 000.0 Выполнялись работы по реконструкции насосных станций №№ 182-184,186

Реконструкция объектов автономного 

энергоснабжения гидротехнических 

сооружений (ПС-231 "Икша-1")

       строительство 42 935.2 9 588.5 0.0 0.0 0.0 0.0 42 935.2 9 588.5 9 588.5 Ведутся работы по 2 этапу реконструкции объекта
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2.2. ФБУ "Администрация "Волго-

Балт",                 г. Санкт-Петербург 1 334 281.2 460 343.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 334 281.2 460 343.1 460 343.1

Волго-Балтийский водный путь,                                                

г. Санкт-Петербург

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции Волго-

Балтийского водного пути

       проектные работы 22 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 000.0 0.0 0.0 ведется разработка проектной документации.

Этап. Комплекс работ по реконструкции 

Волховского шлюза. II пусковой 

комплекс

       проектные работы 20 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 000.0 0.0 0.0 Заключен контракт. Проводятся инженерно-геологические изыскания.
Этап.  Разработка проекта комплексной 

автоматизации процессов управления на 

внутренних водных путях ГБУ "Волго-

Балт"                     

       проектные работы 25 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 000.0 0.0 0.0 Заключен контракт. Ведется разработка проектной документации.

Этап. Комплекс работ по реконструкции 

сооружений Верхне-Свирского шлюза

       проектные работы 27 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 500.0 0.0 0.0 Проводятся инженерно-изыскательские работы по контракту от 19.12.2013 №75.

Этап. Реконструкция сооружений 

административно-хозяйственного 

комплекса 

       проектные работы 40 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 000.0 0.0 0.0 Ведется подготовка конкурсной документации на разработку проекта.

Этап. Крепление берегов 

водораздельного канала и р. Ковжа

       проектные работы 41 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 000.0 0.0 0.0 Проводятся инженерно-геологические изыскания

Этап.  Комплекс работ по 

реконструкции Волховского шлюза

     строительство 322 000.0 133 316.2 0.0 0.0 0.0 0.0 322 000.0 133 316.2 133 316.2

Строительные работы (водоотлив, камера и нижняя голова шлюза, верхняя голова шлюза) – 94%.Реконструкция 

механического оборудования (разработка конструкторской документации по реконструкции механического 

оборудования, реконструкция ремонтных затворов галерей наполнения, нижнего ремонтного заграждения, плавучих 

рымов камеры шлюза) – 74,7 %.

Разработка скального массива в нижнем подходном канале – 99%.

Этап. Комплекс работ по реконструкции 

сооружений Шекснинского гидроузла

     строительство 264 300.0 35 358.7 0.0 0.0 0.0 0.0 264 300.0 35 358.7 35 358.7 Заключен государственный контракт. Ведется разработка рабочей документации.

Этап. Реконструкция отдельных 

лимитирующих участков Волго-

Балтийского водного пути

     строительство 219 000.0 102 367.9 0.0 0.0 0.0 0.0 219 000.0 102 367.9 102 367.9

Пусковой комплекс № 1. Реконструкция участка устье р.Вытегра (892-893,5 км) завершена.

Пусковой комплекс №№ 2,4. В рамках контракта ведутся работы:

- IV пусковой комплекс (ПК-4): Лесоочистка - 100%, Основные работы: Реконструкция участков Водораздельного 

канала. Зимник- Константиновские пороги (811-802км) – 97%

- II пусковой комплекс (ПК-2): Основные работы:                     Реконструкция участков Водораздельного канала. (844-

843км) - 36%. Лесоочистка – 100%.

Пусковой комплекс № 3. Ведётся разработка проектной документации.

Пусковой комплекс № 5. Разработка проектной документации завершена. Документация сдана в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».

Пусковой комплекс №№ 6, 8. Заключен контракт. Ведутся подготовительные работы.

Пусковой комплекс № 7. Разработка проектной документации завершена. Документация готовится к сдаче в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».

Этап №7 " Комплекс системы 

централизованного управления 

движением судов ГБУ "Волго-Балт"

     строительство 10 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 000.0 0.0 0.0 Проектная документация направлена на экспертизу в Главгосэкспертизу России

Реконструкция комплекса 

пришлюзовых и межшлюзовых 

причальных сооружений Вытегорского 

района гидросооружений и судоходства 

ГБУ "Волго-Балт"

     строительство 229 000.0 163 528.7 0.0 0.0 0.0 0.0 229 000.0 163 528.7 163 528.7

Проводились работы по реконструкции причальной стенки – 81,0%, систем электроснабжения – 27,05, мероприятий по 

обеспечению безопасности – 38,0%

Реконструкция автономного 

энергоснабжения шлюзов Северного 

склона

     строительство 35 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 000.0 0.0 0.0 Ведется корректировка проектной документации

Крепление берегов водораздельного 

канала
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     строительство 44 694.2 25 771.6 0.0 0.0 0.0 0.0 44 694.2 25 771.6 25 771.6 Ведутся земляные работы и дноуглубительные работы.

Строительство второй нитки Нижне-

Свирского гидроузла

       проектные работы 4 969.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 969.5 0.0 0.0

Проектная документация выполнена, ввиду отсутствия технических условия подключения к электросетям представление 

документации в Главгосэкспертизу не представляется возможным. Ведется работа по получению технических условий.

Этап 1. Первоочередные объекты 

строительства. Грузовой причал 

(включая подходы и акваторию 

     строительство 14 907.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 907.4 0.0 0.0 Ведется устройство территории причала.

Этап 2. Первоочередные объекты 

строительства. Автомобильные дороги

     строительство 710.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 710.1 0.0 0.0 Работы по строительству подъездной автодороги к шлюзу выполнены.

Модернизация береговых 

производственных объектов и 

сооружений 

     строительство 14 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 200.0 0.0 0.0

На проектную документацию по объектам в д. Иванов Бор получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 

технические решения, проектная документация по объктам в п. Вознесенье готова к сдаче в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России».

2.3.
ФБУ  "Администрация "Волго-Дон", 

Волгоградская область 1 709 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 709 400.0 0.0 0.0

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции Волго-Донского 

судоходного канала

   II этап:

       строительство 1 709 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 709 400.0 0.0 0.0

Ведутся работы по изготовлению металлоконструкций рабочих двустворчатых ворот шлюза № 7 (готовность – 30,0%), 

реконструкции парапетов, эстакад и пал, проводятся подготовительные работы по техническому перевооружению 

насосной станции  № 31 (агрегаты №№ 1, 2, 3)

2.4.
ФБУ "Азово-Донская бассейновая 

администрация",  Ростовская 

область

390 549.5 129 139.5 0.0 0.0 0.0 0.0 390 549.5 129 139.5 129 139.5

Разработка и реализация  комплексного 

проекта реконструкции Азово-Донского 

бассейна

   I этап:

       строительство 182 000.0 87 720.5 0.0 0.0 0.0 0.0 182 000.0 87 720.5 87 720.5

Ведется реконструкция судоходной плотины гидроузла № 2 – 49,9%, судоходной плотины гидроузла № 3 – 46,7%  

Северско-Донецкой  шлюзованной системы

  II этап:

       строительство 208 549.5 41 419.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 549.5 41 419.0 41 419.0

Ведется изготовление  двустворчатых  ворот камеры шлюза гидроузла  № 2 - 21,7%, реконструкция рыбопропускного 

шлюза Кочетовского  гидроузла,  изготовление  двустворчатых  ворот  камеры  гидроузла  № 3 – 38,2%, изготовление 

двустворчатых ворот камеры шлюза Веселовского гидроузла – 75,3%

2.5.

ФБУ  "Администрация 

"Беломорканал",  Республика 

Карелия 836 161.5 12 271.8 0.0 0.0 0.0 0.0 836 161.5 12 271.8 12 271.8

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции 

гидросооружений Беломорско-

Балтийского канала

   I этап:

       строительство 402 540.4 7 407.8 0.0 0.0 0.0 0.0 402 540.4 7 407.8 7 407.8

Ведутся  работы по монтажу металлоконструкций здания  служебно-бытовых помещений с механической  мастерской,  

реконструкции  шлюза  № 6 (95%) (ремонт бетонных голов  и плит королей на головах шлюза), шлюза № 7(95%) 

(выполнен ремонт бетона короля, улиток, температурно-осадочных швов стен камеры, смонтированы закладные детали  

устоев от воздействия судов, ведется ремонт  горизонтальной  части  устоев), шлюза № 15 (46%) (ремонт  бетонных 

поверхностей голов шлюзов, монтаж закладных деталей защиты устоев от воздействия судов), ведутся работы по 

реконструкции водоспуска №135 – 98%, реконструкция дамбы №181 – 92%.

   II этап:

       строительство 100 000.0 4 864.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 000.0 4 864.0 4 864.0

Выполнялись работы по реконструкции  шлюзов №№ 4 (52%), 5 (79%), 10 (82%), 12 (21%), (ремонт бетонных голов и 

плит королей, монтаж механического оборудования, строительство здания служебно-бытовых помещений с 

механической мастерской, систем электроснабжения), а также по реконструкции водоспуска №139 – 91%)

   III этап:

       строительство 10 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 000.0 0.0 0.0 Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

   IV этап:

       проектные работы 8 859.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 859.6 0.0 0.0 Ведутся проектные работы.
Уточненное ТЭО дальнейшей 

реконструкции Беломорско-Балтийского 

канала. Проект реконструкции 

водосбросных плотин                                          

№ 25, 27
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       строительство 314 761.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 314 761.5 0.0 0.0

Выполнялись работы по реконструкции водосбросной плотины № 27 (армирование, установка анкеров и укладка бетона 

водосливной грани пролетов № 1, 2 выполнено бетонирование напорной грани пролета № 3, пролета № 4,  монтаж 

закладных деталей рабочего и аварийно-ремонтного  затворов в пролетах №№ 1-3).

2.6.
ФБУ  "Администрация Волжского 

бассейна", Нижегорордская область 755 400.0 336 445.9 0.0 0.0 0.0 0.0 755 400.0 336 445.9 336 445.9

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений водных 

путей Волжского бассейна 

  II этап:

       проектные работы 4 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 650.0 0.0 0.0

"Реконструкция Самарского шлюза. 

Ремонтные двустворчатые ворота 

нижней головы шлюзов   № 21-24"

     строительство 1 311.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 311.8 0.0 0.0 Работы завершены

"Реконструкция Городецкого гидроузла.  

Рабочие и ремонтные затворы 

водопроводных галерей нижней головы 

шлюзов № 13-16"

     строительство 278 079.2 189 726.2 0.0 0.0 0.0 0.0 278 079.2 189 726.2 189 726.2

Замена штрабного бетона шлюза № 13-16 -  80%; ремонт парапетов шлюзов №13-16 - 85%; ремонт и замена 

строительных конструкций нижних голов шлюзов №13 -16 - 80%; насосы откачки водопроводных галерей нижней 

головы шлюзов: №13-16 - 100%; электрооборудование - 100%;Монтаж гидравлической системы управления-94%.

Саралевский водный узел. 

Реконструкция

     строительство 351 894.0 146 719.7 0.0 0.0 0.0 0.0 351 894.0 146 719.7 146 719.7 Проводятся дноуглубительные работы - 36,3%

Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. 

Гидротехнические сооружения. 

Реконструкция          

     строительство 109 465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109 465.0 0.0 0.0 Ведётся реконструкция дамбы №41.

Строительство Нижегородского 

низконапорного гидроузла

       проектные работы 10 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 000.0 0.0 0.0 Завершены конкурсные процедуры. Заключен контракт.

2.7.
ФБУ  "Администрация 

"Камводпуть", Пермский край 583 350.0 267 412.7 0.0 0.0 0.0 0.0 583 350.0 267 412.7 267 412.7

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений 

Камского бассейна

  I этап:

     строительство 568 709.0 252 771.8 0.0 0.0 0.0 0.0 568 709.0 252 771.8 252 771.8

Ведутся работы по реконструкции Чайковского шлюза.

Реконструкция затворов наполнения-

опорожнения Чайковского шлюза

     строительство 14 641.0 14 640.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14 641.0 14 640.9 14 640.9 Работы завершены

2.8.

ФБУ   "Администрация 

"Севводпуть",  Архангельская 

область 466 030.5 461 492.4 0.0 0.0 0.0 0.0 466 030.5 461 492.4 461 492.4

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции Северо-

Двинской шлюзованной системы 

   I этап:

       строительство 466 030.5 461 492.4 0.0 0.0 0.0 0.0 466 030.5 461 492.4 461 492.4

Кишемские заградительные ворота – работы завершены. Объект предъявлен рабочей комиссии – 100%;

Берегоукрепление Кишемского судоходного канала  - 58,9%;

Топорнинские заградительные ворота - 92,3%;

Берегоукрепление Кузьминского судоходного канала – ведется разработка рабочей документации и закупка материалов;

Благовещенская мостовая переправа – ведется разработка рабочей документации закупка материалов.

2.9.

ФБУ  "Администрация  

"Енисейречтранс", Красноярский 

край 82 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82 800.0 0.0 0.0
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Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений и водных 

путей Енисейского бассейна

   I этап:

       строительство 32 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 800.0 0.0 0.0 Начаты работы по строительству  выправительных сооружений на «Шиверском» и «Шалунинском» перекатах

   III этап:

       строительство 50 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 000.0 0.0 0.0

В июне 2014 г. заключен государственный контракт на строительство социально-бытового корпуса плавсостава в г. 

Красноярске.

2.10. ФБУ  "Администрация  Ленского 

бассейна", Республика Саха (Якутия) 141 916.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141 916.5 0.0 0.0

Реконструкция выправительных 

сооружений Ленского бассейна

       строительство 141 916.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141 916.5 0.0 0.0 Начаты работы по реконструкции  выправительных сооружений на участке р. Лена Усть-Кут-Киренск

2.11.
ФБУ  "Администрация  Обского 

БВП",  Новосибирская область 30 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 700.0 0.0 0.0

Реконструкция Новосибирского шлюза 

   второй этап реконструкции 

(реконструкция 

   подходного канала и ворот)

Выполнение работ приостановлено в связи с отсутствием положительного заключения ФАУ «Главгосэспертиза России» 

по проектной  документации

       строительство 30 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 700.0 0.0 0.0

2.12. ФКУ  "Речводпуть",  г. Москва 1 093 410.5 565 923.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1 093 410.5 565 923.7 565 923.7

Реконструкция водных трасс р. Амур

     строительство 41 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 400.0 0.0 0.0 Ведется подготовка конкурсной документации на строительство

Обновление обслуживающего флота

     проектные работы 15 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 000.0 0.0 0.0

Подготовлена конкурсная документация по разработке проектно-сметной документации на строительство промерных 

судов класса  РРР   «X Р 1,2 А» и «X О 2,0 (лед 20) А»,  корректировку технических проектов обстановочных судов 

проектов 3050 и 3050.1

     строительство 947 010.5 543 276.0 0.0 0.0 0.0 0.0 947 010.5 543 276.0 543 276.0

Построены и сданы в эксплуатацию 9 обстановочных  пр. 3050 – 6 судов,  пр.  3050.1 - 3 судна; ведется строительство 

обстановочных судов пр. 3052,   2-х экологических судов проекта RT29, 3-х танкеров-бункеровщиков проекта RT18, 

модернизация теплохода «Московский-10» и штангового земснаряда «Енисейский -110», проекта 721 А.

Модернизация береговых 

производственных объектов и 

сооружений

     проектные работы 70 000.0 22 647.7 0.0 0.0 0.0 0.0 70 000.0 22 647.7 22 647.7

Ведется разработка проектной документации по реконструкции ремонтно-механической службы, обстановочной базы

бригад обстановки № 7, 8 в г. Череповец для Волго-Балтийского водного пути.

Реконструкция лабораторий 

навигационной информации, включая 

монтаж программно-аппаратных 

средств

     проектные работы 20 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 000.0 0.0 0.0

3. Обновление транспортного флота 0.0 0.0 0.0 0.0 3 538 400.0 1 870 200.0 3 538 400.0 1 870 200.0 1 870 200.0



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:

ОАО " Красное Сормово" - в 2014 году построит восемь барж для перевозки насыпных грузов по заказу ЗАО "

Газпромбанк Лизинг". Подписан акт приема-передачи двух танкеров проекта RSТ27 Московскому речному пароходству;

 ОАО «Окская судоверфь» - ведет строительство пяти комбинированных танкеров  пр. RSТ54, дедвейтом 5589 тонн;

Астраханский судостроительный завод ОАО «Лотос» - ведется строительство двух сухогрузных судов пр. RSD49 для

судоходной компании «Анкор».; ОАО «Красноярская

судостроительная верфь» - завершено строительство самоходного парома ледового класса для Туруханского района

Красноярского края, планируется сдача парома в эксплуатацию в августе 2014 года;

На Севастопольском морском заводе завершена модернизация двух танкеров река-море плавания дедвейтом 2701 тонн

проекта RST06, предназначенных для «северного» завоза в населенном пункте арктического побережья Якутии;

ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод» завершил строительство танкера, предназначенного для

перевозки нефтепродуктов по заказу судоходной компании «Транспетрочарт», также заключил контракт с ООО

«Ярбункер», на строительство нефтеналивной баржи класса М-СП 3,5(лед 40) проекта 102 грузоподъемностью 5300 тонн

Подпрограмма "Гражданская 

авиация"

1. Всего по ФЦП: 34 588 164.7 2 753 726.1 6 508 000.0 3 297.1 80 120 100.0 38 098 822.0 121 216 264.7 40 855 845.2 39 138 413.4 х

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 34 588 164.7 2 753 726.1 0.0 0.0 0.0 0.0 34 588 164.7 2 753 726.1 3 067 116.4 х

     в том числе:

2.1

Реконструкция и развитие аэродрома 

международного аэропорта 

Шереметьево, 1 -ая очередь 

реконструкции

505 000.0 0.0 0.0 0.0 2 836 300.0 0.0 3 341 300.0 0.0 681 351.6

Федеральный бюджет.

■ В отчетном периоде выполнены следующие работы:

1) Расширение перрона на Западном секторе Шереметьево-1

2) Гоночная площадка на Западном перроне Шереметьево-1

3) Перрон Шереметьево-2 Южная часть (Центральная и правая стороны)

4) Площадка ПОЖ-1 у РД-26

5) Линии связи управления и сигнализации на площадке ПОЖ-1

6) Устройство светосигнального оборудования на площадке ПОЖ-1

7) Административно-бытовое здание на площадке ПОЖ-1

8) Подземный резервуар емкостью 1500 м3 на площадке ПОЖ-1

9) Технологическая дорога к участку ПОЖ - 1

10) Площадка оперативной стоянки деайсеров на площадке ПОЖ-1

11) Рулёжная дорожка РД-А23

■ В отчетном периоде проведены открытые конкурсы:

- на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ. 23.06.2014 г. По 

результатам рассмотрения и оценки заявок ни один участник закупки не признан соответствующим установленным 

требованиям, конкурс признается несостоявшимся;

- на право заключения государственного контракта на выполнение работ по корректировке рабочей документации и 

производство инженерных изысканий участков 23.06.2014г.  По результатам рассмотрения и оценки заявок ни один 

участник закупки не признан соответствующим установленным требованиям,  конкурс признается несостоявшимся.

- на право заключения государственного контракта на выполнение проектных работ. Дата объявления победителя: 

27.06.2014 Договор с единственным поставщиком будет заключен после согласования в ФАС.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 85,74%                                                                                                        

Внебюджетные источники. 

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №5120 Ответ: не получен

2.2

Вторая очередь реконструкции 

аэропорта Шереметьево

1 117 400.0 4 620.0 0.0 0.0 3 744 300.0 0.0 4 861 700.0 4 620.0 0.0

Федеральный бюджет.

Выплачен аванс на разработку ПД.

Отсутствует положительное заключение ГГЭ. Срок проектирования 11.09.2013-03.05.2014. Проектирование включает 4 

этапа работ. В отчетном периоде работы выполнялись по 3 этапу. Акты сдачи-приемки выполненных работ на 

оформлении.
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2.3

Развитие Московского авиационного 

узла. Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 

Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская область

3 278 807.0 1 148 970.0 0.0 0.0 7 721 500.0 0.0 11 000 307.0 1 148 970.0 715 700.6

Федеральный бюджет.

Внесены изменения от 28.06.2014 № 201-ФЗ в Федеральный закон о "Федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов" в части увеличения объема средств по подпрограмме "Гражданская авиация" на 310 000,0 

тыс. рублей. Данные средства будут направлены на мероприятия Шереметьево ВПП-3, данные предложения проходят 

согласования в Минэкономразвития России, в настоящее время изменения в ФАИП еще не вышли. Данные изменения в 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств доведены до Росавиации казначейским уведомлением от 

09.07.2014 № 107/022.

■ В отчетном периоде выполнены следующие работы:

Подготовительные работы (вырубка деревьев и вывоз растительных остатков) выполнены на площади - 8,25 га.

Инженерная защита территории 

Водопропускные сооружения реки Клязьма:

Разработка грунта под устройство коллектора 17581 м3;

Устройство коллектора из монолитного  железобетона 3934 м3;

Водопропускные сооружения реки Альба:

Устройство выемки минерального грунта 60156 м3.

Земляные работы по ВПП:

Устройство выемки, замена непригодного грунта 67573м3;

Устройство насыпи (замена непригодного грунта) 31689 м3;

Устройство насыпи (грунтовое основание искусственных покрытий) 107171 м3;

Устройство насыпи (лётное поле) 307732 м3;

Устройство выемки (работы с минеральным грунтом) 309170 м3.

Устройство путепровода на пересечении РД-D с Шереметьевским шоссе:

Устройство буронабивных свай 2172 м3;

Бетонирование ростверков 98 м3;

Сооружение опор П-1 и подпорные стенки (шпунтовые стенки) 77 тн;

Отсыпка конусов из песка 3280 м3.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 25,17% 

2.4

Реконструкция инженерных сооружений 

аэропортового комплекса "Бесовец" 

(г.Петрозаводск, Республика Карелия)

759 800.0 0.0 104 200.0 0.0 98 300.0 550.0 962 300.0 550.0 4 487.8

Федеральный бюджет

■ Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- от 04 февраля 2014 года № 132-14/ГГЭ-8720/04. Проектная документация и результаты инженерных изысканий.

- от 20 февраля 2014 года № 186-14/ГГЭ-8720/10. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства по проектной документации.

Акт выполненных работ подписан. 

■ Проведен конкурс с ограниченным участием на право заключения государственного контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ 

Дата объявления победителя: 30.06.2014. По результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не 

признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием 

признается несостоявшимся

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 4,39% 

Бюджет субъектов РФ - соглашение о соинвестировании отсутствует.                                                                                                                                            

Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №5118

Получен ответ от 01.07.2014 №1937/11.5-22/ГКТРКи из Гос.комитета Республики Карелия по транспорту. За счет 

бюджета субъекта подготовлен проекты планировки и межевания территории, план земельного участка гражданского 

сектора м/аэропорта "Бесовец". За счет внебюджеиных источников разработана проектная документация на 

реконструкцию склада ГСМ ( средства БУ РК "Аэропорт Петрозаводск"),выполнены ПИР по объекту "Строительство 

кабельной линии КЛ 10кВ для технологического присоединения производственного объекта ФГУП АГА(А) за счет ср-в 

сетевой организации ОАО "Прионежская сетевая компания".

Внебюджетные источники - соглашение о соинвестировании отсутствует.                                                                                                                                                                                          

Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №5118

2.5

Реконструкция искусственных 

покрытий перрона аэродрома "Талаги" 

(г.Архангельск)

455 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 455 500.0 0.0 40 579.0

Федеральный бюджет

Выполнены следующие виды работ:

1.Устройство выравнивающего слоя из цементобетона на перроне – 34 475,5 кв.м.;

2. Устройство верхнего слоя искусственного покрытия на перрона – 1 462,5 кв.м.;

3.Устройство дренирующего слоя из песка на участках уширения перрона – 2 200 кв.м.;

4. Устройство кабельных переходов на перроне – 969,2 п.м.

% технической готовности на 30.06.2014г. - 19,42%     

2.6

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Нарьян-Мар), г.Нарьян-

Мар
200 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200 000.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет.

Отсутствует положительное заключение ГГЭ. 

Срок проектирования 14.06.2013-20.01.2014. Проектирование включает 3 этапа работ. 

Проектно-сметная документация разработана. Сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

планируется  в июле 2014 года.

2.7

Вторая очередь реконструкции и 

развития аэропорта "Храброво", 

г.Калининград, Калининградская 

область 1 369 473.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 369 473.8 0.0 0.0

Федеральный бюджет.

Срок проектирования 25.12.2012-05.10.2013. Проектирование включает 4 этапа работ. 

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»: по технической части от 23.05.2014 №669-

14/ГГЭ-1526/04, по сметной части от 23.05.2014 № 670-14/ГГЭ-1526/10. Акт выполненных работ на оформлении.

Проводится подготовка документации для объявления конкурса по выполнению строительно-монтажных работ. 



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

2.8

Реконструкция и развитие аэропорта 

Махачкала, Республика Дагестан

2 819 700.0 649 050.0 410 800.0 0.0 521 300.0 0.0 3 751 800.0 649 050.0 0.0

Федеральный бюджет. 

В отчетном периоде проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ.Заключен государственный контракт 

№ 0373100090913000054 от 28.05.2014. Выполненные работы отсутствуют в связи с поздним подписанием 

Государственного контракта и доведением аванса (17.06.2014).

% технической готовности на 30.06.2014г. - 7,15% 

Бюджет субъектов РФ - соглашение о соинвестировании не заключено

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 №05119

Ответ: Минпромтрансэнерго РД от 03.07.2014 №10-09/2070КК. В отчетном периоде финансирование мероприятий по 

реконструкции и развитию  аэропорта г.Махачкала не производилось.

Внебюджетные источники - соглашение о соинвестировании не заключено.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 № 05119

Ответ: Выполненные работы в отчетном периоде отсутствуют. Разработана архитектурно-планировочная концепция 

нового аэровокзального комплекса, готовится к сдаче ПСД аэровокзального комплекса. (Ответ получен по э/почте без 

сопроводительного письма.) , от 30.06.2014 №612 Конкурсеый управляющий ОАО "Авиалинии Дагестана" (отчет за 2 

квартал). Выполненные работы в отчетном периоде отсутствуют.

2.9

Реконструкция аэродромных покрытий 

и замена светосигнального 

оборудования в аэропорту Владикавказ. 

2-й этап реконструкции, Республика 

Северная Осетия - Алания

2 317 100.0 511 403.4 299 000.0 0.0 537 500.0 0.0 3 153 600.0 511 403.4 0.0

Федеральный бюджет. 

Выплачен аванс на выполнение СМР.

% технической готовности на 30.06.2014г. - 1,49%. 

Бюджет субъектов РФ - соглашение о соинвестировании не заключено

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 №05119

Ответ: не получен

Внебюджетные источники - соглашение о соинвестировании не заключено.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 №05119

Ответ: Ответ в 1 кв-ле не получен,  от 26.06.2014 №448 ОАО "Международный аэропорт Владикавказ". Освоения 

денежных средств нет. Аэропорт Владикавказ не является собственником объектов, подлежащих реконструкции согласно 

ФЦП.

2.10

Реконструкция и развитие аэродрома 

аэропорта "Краснодар", Краснодарский 

край

2 140 555.0 0.0 0.0 0.0 1 902 000.0 0.0 4 042 555.0 0.0 23 024.9

Федеральный бюджет.

■ В отчетном периоде выполнены следующие работы.

1. Светосигнальное оборудование МРД и РД:

Выполнены работы по: - монтажу регуляторов яркости – 3шт; - установке боковых огней – 103 шт; - установке 

глиссадных огней – 4 шт; - прокладке в/в и н/в кабеля – 14 354 м; - устройству трубопроводов из труб ПНД – 688 п.м.;

2. Аварийно-спасательная станция АСС: - устройство фундамента – 55 м3; - монтаж металлоконструкций – 23 т;

3. Сети канализации дождевой: - устройство основания песчаного – 2 000 м3; - обратная засыпка траншеи с уплотнением 

– 41 000 м3;

4. Канализационная насосная станция КНС-9: - снятие растительного грунта – 7858 м3; - обратная засыпка траншеи с 

уплотнением–15 518 м3

■ Выполнены работы по строительному контролю.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 32,61%    

2.11

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Шпаковское" 

(г.Ставрополь), г.Ставрополь 

82 300.0 0.0 7 300.0 0.0 19 600.0 0.0 109 200.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет. 

В отчетном периоде подготовлено Предприятием и утверждено ФАВТ задание на проектирование, актов сдачи-приемки 

выполненных работ нет. 

Проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение проектных работ. Дата 

объявления победителя: 24.06.2014. В конкурсе принял участие единственноый участник, направлено обращение в ФАС. 

Срок заключения Государственного контракта 14.07.2014

2.12

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Минеральные Воды, 

Ставропольский край), г.Минеральные 

Воды, Ставропольский край 1 031 880.0 0.0 292 600.0 0.0 200 000.0 0.0 1 524 480.0 0.0 13 168.8

Федеральный бюджет. 

В отчетном периоде проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ. Заключен государственный контракт 

№0373100090913000051 от 02.06.2014. Выполненные работы отсутствуют (подготовительный период строительства до 

26.07.2014г. (разработка рабочей документации, демонтаж и переработка в рецикл материала от разборки).

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 6,4% 

2.13

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Волгоград), г.Волгоград

1 364 000.0 0.0 173 700.0 0.0 243 500.0 137 792.0 1 781 200.0 137 792.0 21 558.1

Федеральный бюджет. 

■ За отчетный период получено положительное заключение Государственной экспертизы № 066-14/ГГЭ-8966/04 от 17 

января 2014г. на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Получено положительное заключение 

по сметной части от 23.05 2014 670-14/ГГЭ-1526/10. Акты выполненных работ на проверке.

■ В отчетном периоде объявлен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ. Находится на этапе подачи заявок.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 28 июля 2014

2.14

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Уфа), г.Уфа

1 000 000.0 0.0 0.0 0.0 500 000.0 647 039.8 1 500 000.0 647 039.8 11 140.0

Федеральный бюджет.

■ В отчетном периоде получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза»:

- №176-14/ГГЭ-8870/04 от 14 февраля 2014г. Проектная документация и результаты инженерных изысканий.

- №296-14/ГГЭ-8870/10 от 14 марта 2014г. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства по проектной документации.

Акт выполненных работ подписан. 

Внебюджетные источники.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: ОАО "Международный аэропорт "Уфа" от 02.07.2014 №61.07 Выполнены работы по разработке ПСД, СМР на 

международном терминале, приобретено оборудование для него же..



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 
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Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

2.15

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Южный" (г.Ростов-на-

Дону), г.Ростов-на-Дону

200 000.0 21 525.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200 000.0 21 525.0 150 675.0

Федеральный бюджет.

Срок проектирования 05.06.2013-20.07.2014. Проектирование включает 4 этапа работ. В отчетном периоде работы 

выполнялись по 3 этапу. Доп.соглашением № 1 от 27.05.2014 к Договору на проектные работы от 04.06.2013 №34/13 

Договор переведен в Госконтракт. В рамках Доп.соглашения № 2 от 28.05.2014 к Госконтракту, акт сдачи-приемки 

выполненных работ подписан и оплачен. Проектная документация сдавалась в ФАУ «Главгосэкспертиза России», не 

принята, так как  Руководство Госэкспертизы требует  подготовки и сдачи  Проектной документации на весь комплекс 

аэропорта, включая проект АВК и СТТ (разрабатывался за средства Инвестора), внешние сети (ответственность 

Ростовской области). 

2.16

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Саранск), II этап 

реконструкции, г.Саранск 

501 249.0 0.0 18 700.0 0.0 21 200.0 0.0 541 149.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет.

Отсутствует положительное заключение ГГЭ

Срок проектирования 10.04.2012-25.04.2013. Проектирование включает 3 этапа работ.

Сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется  в июле 2014 года.

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: Правительство Республики Мордовия от 07.07.2014 №01-09/734. Запрашиваемая информация будет представлена 

после выполнения НИР, по итогам которых определится наиболее вероятный вариант развития аэропортового 

комплекса.

Внебюджетные источники - соглашение о соинвестировании с инвестором не заключено, обязанность по привлечению 

внебюджетных инвестиций на основании соглашения возложена на региональные власти субъекта РФ

2.17

Реконструкция (восстановление) 

искусственных аэродромных покрытий 

и замена светосигнального 

оборудования на ИВПП-1 

"Международного аэропорта Нижний 

Новгород". II этап строительства

946 300.0 0.0 299 200.0 0.0 463 500.0 527 208.0 1 709 000.0 527 208.0 120 706.0

Федеральный бюджет.

Отсутствует положительное заключение ГГЭ.

Срок проектирования 10.06.2012 -27.03.2013. Проектирование включает 3 этапа работ. 

Сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется после выхода корректировки ФЦП 

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2020годы)» по объемам финансирования аэропортов принимающих 

Чемпионат мира по футболу - 2018

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области: от 28.03.2014 №325-01-05-1718/14. В 

1 квартале работы на объектах аэропортового комплекса не проводились; от 26.04.2014 №325-01-05-4230/14 .Работы, 

предусмотренные Соглашением в отчетном периоде не проводились,т.к. в бюджетах Нижегородской области и г.Нижний 

Новгород на 2014 год денежные средства на эти цели не предусмотрены.

Внебюджетные источники.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: ЗАО УК "Аэропорты регионов" от 03.04.2014 №01-01-11/096, от 03.07.2014 №01-01-11/164. В отчетном периоде 

разработана ПСД на техническое оснащение пункта пропуска через государственную границу РВ в аэропорту Нижний 

Новгород, выполняются работы по разработке грунта под здание нового пассажирского терминала,устройству 

подстилающих слоев, устройству фундаментов.

2.18

Строительство аэропортового 

комплекса "Центральный" (г.Саратов) 1 

очередь строительства (объекты 

федеральной собственности), г.Саратов

100 000.0 0.0 448 500.0 0.0 717 400.0 0.0 1 265 900.0 0.0 48 133.9

Федеральный бюджет.

В отчетном периоде выполнены работы:

- Устройство из тощего бетона B7,5 – 90 628 м2

- Устройство щебне-песчаной смеси – 90 628 м2

- Укладка геосинтетического материала – 90 628 м2

- Водосточно-дренажная сеть: выполнены работы по укладке труб коллекторов 1 и 2 – 3 997,5 п.м.

- Ограждение аэродрома: выполнены работы по монтажу секций сетчатого ограждения – 4 114,8 п.м.

- Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены работы по устройству кабельных линий – 17 402,2 м

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 20,73%                                                                                                                                                                                          

Бюджет субъектов РФ  

Запрос данных: письмо от 19.03.2013г. №02362, от 10.06.2014 № 05120

Ответ: Комитет транспорта Саратовской области от 03.04.2014 №02-02-14/1311. По состоянию на 01.04.2014 лимиты 

бюджетных обязательств не доведены, аукционные торги не проводились.

Соглашение о соинвестировании заключено с Правительством субъекта РФ, на основании которого обязанность по 

привлечению внебюджетных средств возложена на региональные власти.

Запрос в а/п Саратов от 10.06.2014 №05118                                                                                            

Ответ: информация в 1 кв-ле отсутствует. от 20.06.2014 №21-4809 ОАО "Саратовские авиалинии" не является 

участником ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы).
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2.19

Реконструкция и модернизация 

международного аэропорта Курумоч, 

г.Самара

485 141.0 39 356.1 327 200.0 0.0 3 043 700.0 743 600.0 3 856 041.0 782 956.1 484 093.6

Федеральный бюджет. 

■ В отчетном периоде выполнены работы:

Искусственное покрытие взлётно-посажочной полосы ВПП-2 - 23 651 м², 

Ремонт взлётно-посажочной полосы ВПП-2 - 5 281 м², 

Водосточно-дренажная сеть ВДС (К2.27) - 1 538,3 м., 

Светосигнальное оборудование ССО (устройство фундаментов - 54 шт., колодцев – 66 шт., кабельной канализации 23,9 

км),

Устройство газонов – 10 100 м2,

Рулёжные дорожки РД-8, РД-9, РД-10 (разборка покрытий – 2590 м², устройство покрытия – 3863 м²), 

Линии связи (вынос сетей) - 15,44 км, 

Трансформаторные подстанции ТП-40, ТП-42 (замена оборуд.) - 2 щ.р., 

Земляные работы – 79 167 м³

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 42,30% 

■ Срок корректировки проектно-сметной документации 15.11.2012-18.05.2013. Проектирование включает 2 этапа работ.

В отчетном периоде работы не проводились. Актов выполненных работ в отчетном периоде нет в связи с отсутствием 

положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». После выхода Изменений  ФЦП от 15.05.2014 № 445 

проектная документация в конце июня т.г. сдана  в ФАУ "Главгосэкспертиза России", выход заключения  -конец 

сентября 2014 год.

Бюджет субъектов РФ

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 №05119

Ответ: не получен.                                                                

Внебюджетные источники                                                                                                                  

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: ЗАО УК "Аэропорты регионов" от 03.04.2014 №01-01-11/096., от 03.07.2014 №01-01-11/164. В отчетном периоде 

завершены земляные работы под фундаменты нового пассажирского терминала.Получены положительное заключение 

ГГЭ и разрешение на строительство нового грузового терминала,разработана тендерная документация, осуществлен 

выбор генерального подрядчика,на площадке на 84% выполнены земляные работы под фундаменты,ведутся работы по 

выносу сетей из-под пятна застройки ГТ.

Ответ от 18.06.2014 №1105-11/2655 от междунаролного а/п Самары о том, что в первом полугодии денежные средства 

бюджета субъектов,местных бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

2.20

Оснащение периметрового ограждения 

аэропорта г.Самара (Курумоч) 

техническими средствами охраны
120 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120 000.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет.

Торги и работы по объекту не производились в связи с тем, что не реализован проект по реконструкции а/п Самара, в 

рамках которого предусмотрено строительство периметрового ограждения

Проект (корректировка) по реконструкции а/п Самара направлена в Главгосэкспертизу в июне 2014 года.

Срок получения заключения - сентябрь 2014 года.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 3,33%

2.21

Реконструкция искусственных 

покрытий и водосточно-дренажной сети 

аэродрома аэропорта "Киров" 

(корректировка проекта), Кировская 

область

32 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 600.0 0.0 45 490.8

Федеральный бюджет

■ Выполнены следующие монтажные и пуско-наладочные работ:

 - Дальнеприводной радиомаяк приводной РМП-200 – 1шт;

 - Ближнеприводной радиомаяк приводной РМП-200 – 1шт;

 - Радиомаячная система посадки СП-200/РМД-90 НП – 1 шт;

Аппаратура дистанционного управления и контроля (АДУ) – 1 шт.;

 - Дизель-генераторная установка типа SDMO Т-9КМ (3 степень автоматизации) – 4 шт. 

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 77,64%      

2.22

Реконструкция (восстановление) 

аэродромных покрытий в аэропорту 

"Кольцово", г.Екатеринбург, 

Свердловская область" (II очередь)

512 000.0 0.0 157 000.0 0.0 3 700 000.0 153 769.0 4 369 000.0 153 769.0 143 704.3

Федеральный бюджет

■ Выполнены следующие виды работ: 

1. Устройство покрытия из армобетона - 9 176,8 м2; 

2. Устройство деформационных швов - 5 459,4 пм; 

3. Устройство колодцев и камер водосточно-дренажной сети ВДС и площадок противообледенительной жидкости ПОЖ; 

4. Устройство закрытых лотков в покрытии - 696 пм; 

5. Прокладка трубопроводов водосточно-дренажной сети ВДС - 279 пм; 

6. Устройство кабельных переходов через рулёжную дорожку РД - 3 шт.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 52,26% 

■ Срок корректировки проектно-сметной документации 21.12.2013-07.06.2014. Проектирование включает 4 этапа работ. 

В отчетном периоде работы выполнялись по 3 этапу. Акты сдачи-приемки выполненных работ отсутствуют в связи с 

уточнением условия финансирования работ. В ФАИП на 2014 год нет строчки "Проектные работы".  Отсутствие строки 

не позволяет заключить Д/С на Госконтракт и на финансирование 2014 года. 

Сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется в июле 2014г.

Бюджет субъектов РФ - соглашение о соинвестировании не заключено.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 №05119

Ответ: Министерство транспорта и связи Свердловской области от 03.04.2014 №2236.Согласно принятой  26.09.2013 

Советом директоров Инвестиционной программы ОАО "АэропортКольцово" на 2014-2020 годы все мероприятия данной 

программы запланированы к финансированию за счет внебюджетных источников. 

Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: ЗАО УК "Аэропорты регионов" от 03.04.2014 №01-01-11/096, от 03.07.2014 №01-01-11/164. Завершена 

внутрення реконструкция в форме объединения здания пассажирского аэровокзала ВВЛ (литер Д5) и здания МВЛ (литер 

Д).Получено положительное заключение ГГЭ России от 14.02.2014, разработана тендерная документация и идет 

процедура выбора генерального подрядчика для строительства ангара для хранения ВС в служебной зоне аэропорта. 

Возможен перенос основных СМР на 2015 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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2.23

Реконструкция аэродромных покрытий 

и установка светосигнального 

оборудования в аэропорту Абакан, 

Республика Хакасия

322 500.0 0.0 350 000.0 0.0 2 987 000.0 0.0 3 659 500.0 0.0 85 208.9

Федеральный бюджет

Произведена установка: 7 шт. мачт освещения перрона; 7 шт. колонок 6шт. выпрямителей технического обслуживания 

воздушных судов.

Выполнены строительно-монтажные работы по строительству пункта сбора противобледенительной жидкости.

Выполнены строительно-монтажные работы по монтажу: трансформаторной подстанции перрона (ТП «Перрон»); 

каркаса аварийно-спасательной станции;

ограждающих конструкций аварийно-спасательной станции.

Выполнены строительно-монтажные работы по устройству перегородок и полов аварийно-спасательной станции.

Выполнены строительно-монтажные работы по монтажу: трансформаторной подстанции аварийно-спасательной 

станции (ТП-АСС); модульной котельной аварийно-спасательной станции; 2 шт. резервуаров (100 м.куб.) запаса воды  

аварийно-спасательной станции; 4 шт. резервуаров различного назначения  аварийно-спасательной станции.

Выполнены работы: по устройству 2 монолитных аккумулирующих емкостей 750 м3 очистных сооружений; по 

попрокладке кабельных линий 10кВ.

Выполнены строительно-монтажные работы по устройству пункта сбора ПОЖ.

Выполнены работы по устройству кабельной канализации ССО.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 78,9%                                                                                                                                                                                      

Бюджет субъектов РФ- соглашение о соинвестировании отсутствует

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 №05119

Ответ: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (Минтранс Хакасии) от 03.04.2014 №180-

579-АЕ, от 30.06.2014 №180-1086-АЕ.Информация о выполненных работах на объектах, включенных в ФЦП за счет 

средств бюджета субъектов отсутствует. Предоставлена информация о выделении субсидий в размере 5,0 млн.руб. на 

компенсацию затрат аэропорта на приобретения оборудования.

2.24

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Толмачево" 

(г.Новосибирск), г.Новосибирск

200 000.0 8 500.0 0.0 0.0 0.0 466 813.1 200 000.0 475 313.1 324 456.3

Федеральный бюджет

Срок проектирования 19.06.2013-04.12.2014. Проектирование включает 4 этапа работ. В отчетном периоде работы 

выполнялись по 3 этапу, актов сдачи-приемки выполненных работ нет. 

                                                                                                         

Внебюджетные источники                                                                                               

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: ОАО "Аэропорт Толмачево" от 03.04.2014 №1-9-1004. В отчетном периоде начаты работы по внутренней отделке 

международного терминала МВЛ,ведется переустройство сетей связи,средств контроля и монтаж  пограничного 

оборудования, монтаж пассажирских и грузопассажирских лифтов. От 03.07.2014 №1-9-2053. В полном объеме 

выполнены  инженерные изыскания, по которым получено положительное заключение ГГЭ, выполнена рабочая 

документация и дизайн-проект интерьеров здания.

2.25

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Богашево" (г.Томск), 

г.Томск

436 952.0 0.0 56 700.0 0.0 0.0 0.0 493 652.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет.

Отсутствует положительное заключение ГГЭ.

Срок проектирования 12.07.2011-07.04.2012. Проектирование включает 3 этапа.

В отчетном периоде работы не проводились. Актов выполненных работ в отчетном периоде нет в связи с отсутствием 

положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». После выхода Изменений  ФЦП от 15.05.2014 № 445 

проектная документация будет сдана в конце июля т.г. в ФАУ "Главгосэкспертиза России", выход заключения - октябрь 

2014 года.

2.26

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта 

Якутск (II очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия)

1 081 300.0 52 182.7 54 000.0 0.0 1 875 200.0 0.0 3 010 500.0 52 182.7 409 872.0

Федеральный бюджет

выполнены работы:

Пассажирский перрон для самолетов II группы (10МС)

- герметизация швов – 5 621,75 п.м.;

- разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см – 1 636,0 м2;

- устройство  основания  из  бетона  B  7,5 – 10 300,64 м2;

- устройство кабельных переходов – 3 шт.

 выполнены работы:

Грузовой перрон для самолетов I группы (4 МС)

- разборка существующего цементобетонного покрытия, h=0,10м  с погрузкой и транспортировкой строительного мусора 

– 1 318 м2;

- снятие растительного слоя, hср.=0,10 м – 412 м3;

- устройство выемки с планировкой дна корыта – 2 492 м3;

- устройство основания – 8 140 м2;

- устройство армобетонного покрытия  с устройством деформационных швов – 3 543,75 м2.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 55,26%

Бюджет субъектов РФ - соглашение о соинвестировании отсутствует

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. № 02361, от 10.06.2014 №05119

2.27

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Новый" (г.Хабаровск), 

г.Хабаровск

455 400.0 0.0 100 000.0 0.0 2 324 600.0 62 157.4 2 880 000.0 62 157.4 62 157.4

Федеральный бюджет.

Отсутствует положительное заключение ГГЭ. Срок проектирования 30.03.2012-19.11.2013. Проектирование включает 3 

этапа.

Корректировка проектной документации с учетом взлета-посадки с ИВПП-1 А-380, заход в ГГЭ - начало августа 2014, 

финансирование корректировки - за счет средств аэропорта. Повторная сдача проектной документации в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» - в августе 2014г.

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014 №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: Правительство Хабаровского края (отчиталось за ОАО "Хабаровский аэропорт") от 01.04.2014 №9.3.20-7045, от 

30.06.2014 №9.3.20-14392  Проведены работы по разработке ПСД на строительство нового аэровокзального 

комплекса.Приобретена спецтехника.                                                                                                   
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2.28

Строительство и реконструкция 

аэропортового комплекса "Игнатьево" 

(г.Благовещенск), г.Благовещенск

154 600.0 8 793.0 278 000.0 0.0 427 800.0 3 032.8 860 400.0 11 825.8 3 032.8

Федеральный бюджет

Срок проектирования 11.10.2013-27.08.2014. Проектирование включает 4 этапа работ. В отчетном периоде работы 

выполнялись по 3 этапу, актов сдачи-приемки выполненных работ нет.  Из-за того, что, не решены правовые отношения  

по передаче земельного участка под реконструируемой ИВПП (Сфера ответственности - местные органы власти), сдача 

проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется в конце августа 2014г.

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области от 27.03.2014 №1054-05/513, от 17.06.2014 

№2063-04/1183. Законом Амурской области от 16.12.2013 №298-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 2016 годов" средства областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта не предусмотрены.                                                                                               

Внебюджетные источники - соглашение о соинвестировании с инвестором не заключено, обязанность по привлечению 

внебюджетных инвестиций на основании соглашения возложена на региональные власти субъекта РФ 

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02361, от 10.06.2014 №05119  в адрес аэропорта "Игнатьево" г.Благовещенск

Ответ: ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск" от 03.04.2014 №408, от 27.06.2014г. №755. В отчетном 

периоде выполнены работы по устройству стен и перекрытий из сэндвич панелей по металокаркасу в объеме 1200 м2.

2.29

Реконструкция покрытий взлетно-

посадочной полосы с заменой 

светосигнального оборудования в 

международном аэропорту "Воронеж", 

Воронежская область, 2 этап

500 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 000.0 0.0 12 250.4

Федеральный бюджет

■ Выполнены работы:

1. Рулёжная дорожка РД-3(С): маркировка покрытий – 324 м2;

2. Реконструкция перрона: маркировка покрытия – 350 м2;

3. Дождеприемные колодцы (коллектор №11, №12) – 5 шт.;

4. Освещение перрона: - засыпка траншей, пазух котлованов – 1000 м3; - прокладка силового кабеля – 9267 п.м. - муфта 

концевая – 5 шт.;

5. Электроснабжение 10 кВ: - прокладка кабеля – 8490 м; - муфта концевая – 10 шт.;

6. Электроснабжение 0,4 кВ: - прокладка кабеля – 2600 м;

7. Строительство трансформаторной подстанции ТП-8 (монтаж/демонтаж) – 1 шт.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 27,97%

2.30

Реконструкция периметрового 

ограждения аэропорта г.Уфа и 

оснащение его техническими 

средствами охраны

200 000.0 57 460.6 0.0 0.0 0.0 0.0 200 000.0 57 460.6 1.1

Федеральный бюджет.

Выполнены работы по демонтажу существующего ограждения 7,4м с вывозом мусора.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 14,57%     

2.31

Реконструкция периметрового 

ограждения аэропорта г.Иркутск и 

оснащение его техническими 

средствами охраны
185 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185 300.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет.

В связи с планируемой передачей федерального имущества в аэропорту Иркутск в собственность Иркутской области, 

будут направлены предложения по снятию финансирования по данному объекту и перераспределению финансовых 

средств на другие объекты ФЦП.

2.32

Реконструкция второй летной зоны 

аэропорта "Домодедово"

1 140 000.0 0.0 0.0 0.0 2 000 000.0 83 990.0 3 140 000.0 83 990.0 83 002.5

Внебюджетные источники.

ввод объекта в эксплуатацию и регистрация права собственности «Канализационная насосная станция с 

трансформаторной подстанцией»; 

ввод объекта в эксплуатацию и регистрация права собственности «Кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной 

подстанции 33Н»;

проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта Система 

централизованной заправки самолетов; 

выполнен этап реконструкции резервуарного парка РВС-5000;

проектной документации, переработанной в полном объеме, по объекту "Насосная станция централизованной заправки 

самолетов №2 и топливопроводы системы централизованной заправки самолетов от насосной №2".

получено разрешение на строительство по объекту "Насосная станция централизованной заправки самолетов №2 и 

топливопроводы системы централизованной заправки самолетов от насосной №2".

выполнен этап работ по модернизации кабельной линии системы пожаротушения от ТП-33 до пожарного экрана №3 на 

объекте ЦЗС;

выполнен монтаж щита управления насосами ЩУН-1 установки пожаротушения ЦЗС;

выполнено подключение водосчетчиков к автоматизированной системе управления теплоснабжением, водоснабжением и 

водоотведением  (АСУ ТВВ) на объектах ГСМ и ЦЗС;

выполнен этап строительства котельной Здания технических бригад  ЗТБ-2: облицовка фасада и колонн композитными 

панелями;

завершено проектирование объекта "Административное здание АЗ-1", получено положительное заключение 

государственной экспертизы и разрешение на строительство. Проектирование рабочей документации выполнено на 80 %. 

Монолитный конструктив здания выполнен на 100%;

автоматизированного управления и контроля производственных объектов водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения (АСУ ТВВ)";

выполнен этап проектных работ по объекту "Дизель-генераторные станции аварийного электроснабжения АПК";

выполнен этап проектных работ по объекту "Строительство очистных сооружений на выпуске №8 водосточно-

дренажной сети";

выполнен этап проектных работ по объекту "Склад №1".
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2.33

Реконструкция  и развитие аэропорта 

«Домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь 

строительства)

2 500 000.0 0.0 0.0 0.0 2 000 000.0 481 511.5 4 500 000.0 481 511.5 394 724.2

Внебюджетные источники.

выполнен этап проектных и изыскательских работ по объекту: "Здание Аэровокзальный комплекс "Домодедово" в 

рамках реконструкции пассажирского терминала Т-1 (фаза 6 и 7);

выполнен этап реконструкции терминала Т-1 (фаза 6 и 7);

выполнен этап работ по подготовке технического паспорта объекта Пассажирский терминал Т-1 (фаза 6, 7 и 8);

выполнен этап проектных работ по объекту "Пассажирский терминал Т-2";

выполнен этап работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны аэропорта «Домодедово» со строительством новой 

ВПП №3, реконструкцией ВПП№2 и строительством ВПП№4;

завершена реконструкция инженерных систем нежилого административного здания (Аэрокарго) для размещения 

Авиационного Учебного Центра и ресторана быстрого обслуживания: водомерный узел, хозяйственно-противопожарный 

водопровод, канализация, освещение, вентиляция и кондиционирование, автоматическая установка пожарной 

сигнализации, структурированная кабельная система, слаботочные системы,  автоматизация и диспетчеризация систем;

выполнен этап строительства международного грузового терминала:

-строительство свай (~564 пог.м.);

-строительство фундаментов с сопутствующими работами (~450 куб.м.);

- строительство ж/б колонн и стен с сопутствующими работами (~780 куб.м.);

-строительство фундаментной плиты (~352 куб.м.);

-устройство котлованов и траншей для строительства внешних инженерных сетей (~190 пог.м.).

пассажирский терминал Т-2, выполнены работы по очистке  котлована;

реконструкция пассажирского терминала Т-1 (фаза 6, 7 и 8).Выполнены работы по подготовке площадки для 

оборудования трансферной линии АССБ;

выполнен монтаж и пуско-наладка систем милиметрового сканирования Pro Vision в рамках модернизации  пунктов 

досмотра аэропортового комплекса;

выполнены подготовительные работы на стройплощадке Мини-ТЭЦ: устройство монолитных ж/б фундаментных балок. 

Выполнен этап строительно-монтажных работ: водопонижение, земляные работы, устройство монолитной ж/б плиты 

(лестница), устройство монолитных ж/б фундаментов;

завершено проектирование паркинга РМ-2. Получено положительное заключение государственной экспертизы и 

разрешение на строительство первого этапа РМ-2.1. Разработка рабочей документации выполнена на 50 %;

2.34
Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Кызыл), г. Кызыл
70 000.0 18 690.7 0.0 0.0 0.0 0.0 70 000.0 18 690.7 0.0

Выплачен аванс на выполнение ПИР.

2.35

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Певек, Чукотский 

автономный округ)

100 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 000.0 0.0 0.0 -

2.36

Развитие медицинского центра 

гражданской авиации
622 195.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 622 195.4 0.0 0.0

Получено положительное заключение ГГЭ по проектной документации и инженерным изысканиям от 22.05.2014 № 653-

14_ГГЭ-9026_05.

Получнео положительное заключение ГГЭ по сметной стоимости объекта от 22.05.2014 № 654-14_ГГЭ-9026_10.

В настоящее время готовится конкурсная документация для проведения конкурсных процедур на выполнение СМР.

2.37
Реконструкция аэродрома (г. Красный 

Кут, Саратовская область)
28 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 700.0 0.0 0.0

Утверждено задание на проектирование, разработана конкурсная документация.

2.38

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск)

3 184.4 0.0 123 500.0 0.0 60 000.0 374 788.6 186 684.4 374 788.6 374 788.6

Федеральный бюджет:

ПСД сдана в ФАУ "Главгосэкспертиза России", плановый срок получения август 2014 года.

Бюджет субъектов РФ.

 Соглашение о соинвестировании не заключено. Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №05118 

Ответ из министерства строительства,ЖКК и транспорта Ульяновской области от 08.07.2014 №79--06-01.05/5609. На 

текущий момент % технической готовности объекта составляет 98,7%. Завершены работы в центральной части здания 

аэровокзала аэропорта, в восточном крыле аэровокзального комплекса,закуплено и установлено современное 

оборудование.На данный момент получен паспорт БТИ и готовится пакет документов для получения акта ввода в 

эксплуатацию аэровокзала. Планируемый срок сдачи 4 квартал 2014 года.Для реализации инвестиционного проекта 

инвестором выступает  бюджет  Ульяновской области, путем   выделения денежных средств на увеличение уставного 

капитала ОАО "Аэропорт Ульяновск", что прописано в Законе Ульяновской области от 29.11.2010 № 190-ЗО.                                                                                                                                                                                                                         

Внебюджетные источники. 

Соглашение о соинвестировании не заключено. Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №05118            

2.39

Поставка тренажеров

1 199 116.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 199 116.2 0.0 0.0

В Ульяновское высшее авиационное училище (институт) ГА поставлено 9 единиц тренажеров типа Diamond, до 

настоящего времени оплата за тренажеры не проведена в связи с длительным оформлением и соглосованием 

документации.

2.40
Приобретение воздушных судов для 

учебных заведений 4 050 110.9 233 174.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4 050 110.9 233 174.6 135 974.6
В Санкт-Петербургский государственный университет ГА поставлено 6 единиц воздушных судов типа Cessna 172S 

Skyhawk SP
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2.41

Реконструкции аэропортового 

комплекса "Талаги" 

(г. Архангельск)

0.0 0.0 185 800.0 0.0 1 741 300.0 12 233.0 1 927 100.0 12 233.0 13 269.0

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05118

Ответ: Согласно Постановлению Правительства Архангельской области от 09.10.2012 №449пп в долгосрочную целевую 

программу Архангельской области внесены изменения,предусматривающие перенос финансирования за счет бюджета 

области  на 2016 год.(эл/почта без сопроводительного письма)

Внебюджетные источники                                                                                                                      

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 № 05120

Ответ: ОАО "Аэропорт Архангельск".  Письмо от 03.04.2014 №2560.Информация о выполненных работах в 1 квартале 

2014 не представлена.Ввиду отсутствия внешнего финансирования ОАО "Аэропорт Архангельск" вынуждено в течение 

проведения работ корректировать проектную документацию для сокращения стоимости работ. От 03.07.2014 №4968.За 

счет средств предприятия выполнены работы по реконструкции административного бытового здания, которое введено в 

эксплуатацию. На стадии завершения работы по устройству бизнес зала ВВЛ и бизнес зала МВЛ, увеличено количество 

камер видеонаблюдения для увеличения площади обзора.                    

2.42

Реконструкция и развитие аэропорта 

Внуково. Аэродром, средства посадки, 

радионавигации и управления 

воздушным движением

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 852.3 0.0 39 852.3 187 565.7

Федеральный бюджет. 

В отчетном периоде выполнены следующие работы:

- На основной аварийно-спасательной станции (ОАСС) выполнены работы по установке стен из керамзитобетонных 

блоков в объеме 58м3, установлены вентилируемые фасады в объеме  1382м2, выполнены перегородки из кирпича с 

креплением к стенам, приклеивание стыков – 124м2, выполнена кровля на гаражной части задания в объеме 805м2, 

установлено 47 оконных блоков, выполнено устройство полов в объеме 694м2, выполнено устройство потолков в объеме 

209м2, произведена штукатурка стен 3660м2, выполнено прокладка тепловой сети объеме 90п.м.;

- На очистных сооружениях поверхностных сточных вод (выпуск №4) выполнен монтаж оборудования на открытой 

площадке в количестве 2 комплекта, выполнена гидроизоляция стен в объеме 7056м2, проложены сети 

электроснабжения в объеме 355м.п, проложены сети теплоснабжения в объеме 564 м.п;

- На стартовой аварийно-спасательной станции (САСС) выполнены работы по устройству полов –2231,4м2, выполнена 

отделка потолков и стен в объеме – 2442,9м2, произведены работы с растительным грунтом с посевом трав в объеме 

1000м2;

- В районе удлинения ИВПП-1 выполнена планировка летного поля в объеме 36 000м2.

- Произведен демонтаж 3-х трансформаторных подстанций.   

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 78,26%   

2.43

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Казань)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 606.5 0.0 4 606.5 5 794.4

Федеральный бюджет. 

■ Выполнены работы по строительному контролю

Внебюджетные источники 

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ:  ОАО "Международный аэропорт Казань" от 03.04.2014 №879-ФО, от 01.07.2014 №1771-ФО. В отчетном 

периоде проведены работы по капремонту технического павильона, дооснащению систремы регистрации пассажиров и 

багажа,доп.работы по монтажу 4 эскалаторов и 7 лифтов.

2.44

Реконструкция объектов аэропортового 

комплекса (г.Братск, Иркутская 

область)

0.0 0.0 71 200.0 0.0 188 800.0 0.0 260 000.0 0.0 0.0

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ: Минэкономразвития Иркутской области от 03.04.2014 №62-37-930/4, от 01.07.2014 №62-37-1991/4. Объекты 

аэропорта г.Братска не относятся к собственности Иркутской области, в связи с чем финансирование объектов 

капитального строительства не относящихся к собственности субъекта РФ не производится. Средства бюджета субъекта 

РФ,предусмотренные Подпрограммой, перенесены на внебюджетные источники финансирования в соответствии с 

Соглашением.

Внебюджетные источники 

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ:  ОАО "Аэропорт Братск" от 01.04.2014 №423/22, от 01.07.2014 №810/22 Строительные работы на объекте не 

начаты ввиду отсутствия ПСД.   

2.45

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Нариманово" (г. Астрахань)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 200.0 0.0 26 200.0 26 200.0

Внебюджетные источники 

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120

Ответ:  ОАО "Аэропорт Астрахань" от 03.04.2014 №11-03-19/0718, от 02.07.2014 №11-03-19/1292. В отчетном периоде 

в здании аэровокзала произведены установка оборудования для досмотра, устройство торговых павильонов в стерильной 

зоне. Произведено антикоррозийное покрытие резервуаров, установка автоматики на складе ГСМ  ст.Кутум. В июне 2014 

введены в эксплуатацию бизнес-зал (международный сектор) и торговые павильоны.  



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

2.46

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Липецк)

0.0 0.0 0.0 3 297.1 0.0 0.0 0.0 3 297.1 185 019.6

Федеральный бюджет. 

В отчетном периоде выполнены работы:

- Разборка цементобетонного покрытия лотковых рядов h=0,18-0,27 м методом разлома с последующим дроблением в 

установке – 2 130 м2;

- Снятие растительного грунта h=0,10 м с перемещением и дальнейшим вывозом в накопитель – 69 330 м2;

- Стабилизация грунтового основания укрепленных обочин втопленным щебнем М600, h=0,3м – 5 180 м2;

- Устройство выравнивающего слоя из цементобетона класса B 12.5, М 150, F 50, hср.=0,20 м с предварительной  

очисткой и промывкой существующего покрытия – 22 070 м2;

- Устройство пленки полиэтиленовой аэродромной  (ППА) в два слоя – 74 800 м2;

- Устройство искусственного покрытия из цементобетона класса Btb 4.8, F 200 – 74 800 м2;

- Устройство искусственного основания из щебня из природного камня, уложенного способом  расклинцовки, F 50, 

обработанного жидким битумом – 24 375 м2;

- Устройство искусственного покрытия из асфальтобетона плотного, мелкозернистого, тип Б, марка 1 – 29 505 м2;

- Устройство смотровых колодцев 100х100 см с отстойником, глубиной до 3 м/4 м/5 м (коллектор №1, №2, №3) – 40 

шт./19 шт./9 шт.

- Устройство дождеприемных колодцев (ДК)   (класс нагрузки F900) коллектор №1/№2/№3/№4 – 15 шт./14 шт./14 шт./13 

шт.;

- Устройство кабельных колодцев типа ККС-4/ККС-5 (устройство отмостки и заглубление пандуса) – 10 шт./8 шт.

% технической готовности объекта на 30.06.2014г. - 17,16%

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362. 

Ответ: Управление дорог и транспорта Липецкой области от 28.03.2014 №912. В отчетный период работы не 

производились.От 03.07.2014 №1968. Поставка специального пограничного и таможенного оборудования и проведение 

специальных проверочных работ перенесены на 3-й квартал в связи с длительным сроком изготовления данного 

оборудования.

2.47

Модернизация международного 

аэропорта Южно-Сахалинск 0.0 0.0 392 400.0 0.0 0.0 0.0 392 400.0 0.0 0.0

 Инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры не имеется.

2.48

Комплексный проект по реконструкции 

аэропортового комплекса "Сокол" 

(г.Магадан), г.Магадан 0.0 0.0 217 200.0 0.0 1 711 100.0 1 050.0 1 928 300.0 1 050.0 0.0

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: от 19.03.2014 № 02361, от 10.06.2014 №05119

Ответ: от 31.03.204 №1700 Администрация Губернатора Магаданской обл., Миндорхозтранссвязь Магаданской области 

от 19.06.2014. Выделения средств из бюджета Магаданской области не осуществлялось.

Внебюджетные источники 

2.49

Реконструкция аэропортового 

комплекса  (г. Мурманск)

0.0 0.0 0.0 0.0 47 000.0 9 858.0 47 000.0 9 858.0 33 590.5

Федеральный бюджет. 

В отчетном периоде выполнены работы:

- выполнены работы по маркировке покрытия рулежной дорожки РД-3 эмалями – 99,5 м2

- выполнены работы по устройству покрытия перрона из асфальтобетона – 1940,00 м2

- выполнены работы по реконструкции электроснабжения и освещения: прокладка трубопроводов – 1600 м.п.

- на водосточно-дренажной сети выполнены работы по обратной засыпке – 307 м3 и устройству закрытого лотка из 

сборных железобетонных конструкций – 100 шт. в коллекторе №14, разработке грунта 690 м3, укладке трубопроводов – 

57 м.п. и обратной засыпке – 490,7 м3 в коллекторе №15

- в очистном сооружении ОС-1 выполнены работы по гидроизоляции резервуара– 366 м2

- в производственном здании очистных сооружений ОС-1 выполнены работы по монтажу технологического 

оборудования – 26 шт, по внутреннему отоплению и вентиляции – 1 шт., электроосвещению – 317 м. и 

электрооборудованию.

 - в очистном сооружении ОС-2 выполнены работы по монтажу ограждающих конструкций стен – 20 м2, кровельного 

покрытия – 30 м2, устройству плит покрытия – 54 шт.

- в производственном здании очистных сооружений ОС-2 выполнены работы по монтажу технологического 

оборудования – 24шт, по внутреннему отоплению и вентиляции – 1 шт., электроосвещению – 260 м.

- пусконаладочные работы по очистным сооружениям ОС-1                                                                                     

Внебюджетные источники.  В тестовом режиме введена автоматизированная система обработки багажа и рентгено-

телевизионная система.

2.50

Реконструкция аэродрома "Добрынское" 

(г.Владимир)
0.0 0.0 100 000.0 0.0 0.0 0.0 100 000.0 0.0 0.0

Бюджет субъектов РФ. Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №05118.  Ответ письмом от 02.07.2014 №ДТДХ-2375-

06-16 из Департамента траспорта и дорожного хозяйства . В связи с внесением изменений в Закон Владимирской 

области от 25.12.2013 №147-ОЗ, финансирование и выполнение  проектных работ планируется начать в 3 квартале 2014 

года.

2.51

Реконструкция аэродрома аэропорта 

г.Сочи (Адлер) 2-й этап строительства, 

Краснодарский край 0.0 0.0 1 460 200.0 0.0 272 100.0 0.0 1 732 300.0 0.0 4 084.8

Федеральный бюджет. Объект отсутствует в ФАИП, утв. Минэкономразвития России 09.01.2014г.

■ Выполнены работы по строительному контролю.

% технической готовности на 30.06.2014г. - 100%

Бюджет субъектов РФ. Соглашение о соинвестировании заключено. 

Внебюджетные источники. Соглашение о соинвестировании заключено. 

2.52

Реконструкция аэродрома в аэропорту 

Анапа, Краснодарский край 0.0 0.0 384 600.0 0.0 999 500.0 0.0 1 384 100.0 0.0 650.6

Федеральный бюджет. 

■ Выполнены работы по строительному контролю

2.53

Реконструкция инженерных сооружений 

аэропортового комплекса (г. Магас) 

Республика Ингушетия
0.0 0.0 181 200.0 0.0 502 700.0 0.0 683 900.0 0.0 0.0

2.54

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Норильск, Красноярский 

край) 0.0 0.0 0.0 0.0 700 000.0 114 476.0 700 000.0 114 476.0 67 046.0

Внебюджетные источники.Напрален запрос письмом от 10.06.2014 №05117. ООО "Аэропорт "Норильск" ответ без 

сопроводительного письма по эл.почте. Заключены  договора на выполнение проектных работ с проектным институтом 

"Красаэропроект", поставлено оборудование (Радиолокационная станция, сервер РЛС, тепловизоры),которое после 

проведения пусконаладочных работ будет введено в эксплуатацию, поставлено 6 шт. трансформаторных подстанций.
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2.55

Реконструкция аэродрома аэропорта 

Горно-Алтайск с заменой 

светосигнального оборудования
0.0 0.0 0.0 0.0 105 500.0 0.0 105 500.0 0.0 0.0

2.56

Реконструкция аэропрта "Игарка", 

Красноярский край 0.0 0.0 0.0 0.0 907 400.0 0.0 907 400.0 0.0 0.0

Внебюджетные источники. Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №05118 Ответ от ФГУП "Авиапредприятие 

"Черемшанка" (а/п Игарка является филиалом) от 19.06.2014 №01-19/657 Предприятие не является участником 

реализации инвестиционных проектов в рамках ФЦП.

2.57

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Оха, Сахалинская 

область) 0.0 0.0 15 000.0 0.0 0.0 0.0 15 000.0 0.0 0.0

Бюджет субъектов РФ. Соглашение о соинвестировании заключено. Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №05120.

Минтранс Сахалинской области от 03.07.2014 №1-1-1627/14-0. Инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры не имеется.                       

2.58

Обновление парка воздушных судов 

авиаперевозчиков Российской 

Федерации

0.0 0.0 0.0 0.0 35 000 000.0 34 208 294.1 35 000 000.0 34 208 294.1 34 208 294.1

Внебюджетное финансирование:

- авиаперевозчиками (Аэрофлот, Аврора, Комиавиатранс, Катекавиа, Северный Ветер, Газпромавиа, Оренбургские 

авиалинии, Уральские авиалинии, Грозный Авиа, Полярные авиалинии, Донавиа, ГТК Россия и прочие авиаперевозчики) 

заключены и профинансированы договора на поставку 435 ВС в лизинг и 26 ВС в собственность, из них:

- 63 ВС (самолетов) поставлено в 2014 году , в том числе: 

- 57 ВС ( тип самолета Сухой Суперджет, Боинг, Аэрбас, Як, Ан, Даймонд и прочие) приобретаемых на правах лизинга 

(финансового и операционного);

- 6 ВС (тип самолета Сухой Суперджет) приобретенный в собственность.

2.59

Оснащение периметрового ограждения 

аэропорта г.Геленджик (Краснодарский 

край) техническими средствами охраны

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 615.5

Федеральный бюджет. 

Работы на объекте, предусмотренные договором подряда, выполнены в полном объеме. Рабочая комиссия проведена 

30.04.2014. Замечания устраняются подрядчиком. Необходимо провести комиссию Предприятия по внесению изменений 

в рабочую документацию в связи с припавшими (необходимость установки дополнительного оборудования в целях 

обеспечения эффективности системы ТСО) и отпавшими работами.

Система периметровой охранной сигнализации - выполнены работы по прокладке кабелей (2544м),

монтаж магнитоконтактных извещателей (11шт.), монтажу оборудования (71 компл.)

Система телевизионного видеонаблюдения - выполнены работы по прокладке кабелей связи (510м), силового кабеля 

(1843м), монтажу оборудования (26 компл.).

Система сбора, обработки и отображения информации

- выполнены работы по устройству центрального шкафа (1шт.), участковых шкафов (44шт.),шкафов ИБП (6шт.), 

рабочего места АРМ ( компл.), монтажу оборудования (1компл.)

Подпрограмма "Государственный 

контроль и надзор в сфере 

транспорта"

1. Всего по ФЦП: 171 775.5 78 695.6 0.0 0.0 0.0 0.0 171 775.5 78 695.6 78 695.6

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 171 775.5 78 695.6 0.0 0.0 0.0 0.0 171 775.5 78 695.6 78 695.6

     в том числе:

2.1. Строительство и приобретение 

патрульных судов
171 775.5 78 695.6 0.0 0.0 0.0 0.0 171 775.5 78 695.6 78 695.6

Получены акты закладки киля  6-и катеров, из этого количества строительство 1 катера завершено.



№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

Бюджетные 

назначения по 

программе на 2014 

год

Кассовые 

расходы 

госзаказ-чика за                   

I полугодие 2014 

года

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за I полугодие 2014 

года

Предусмот-рено 

утвержден-ной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за I полугодие 2014 

года

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы и 

факт.расходы за                                         

I полугодие 2014 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков

Общий объем финансированияВнебюджетные источникиБюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты

Федеральный бюджет

Выполненные работы за I полугодие 2014 года   (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Расходы общепрограммного 

характера по программе "Развитие 

транспортной системы России (2010-

2015 годы)"

Всего по ФЦП: 836 825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 836 825.0 0.0 0.0

в том числе:

Бюджетные инвестиции, всего 836 825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 836 825.0 0.0 0.0

     в том числе:

Реконструкция и перепланировка 

административного здания по адресу  

ул. Рождественка, д. 1, стр. 1

   проектные работы 836 825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 836 825.0 0.0 0.0

06.02.2014 заключены договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проведение государственной экспертизы 

проектной документации, результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации по объекту «Реконструкция и 

перепланировка административного здания по адресу: ул. Рождественка, д. 1, стр. 1». Заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»  получено  08.05.2014. В июле заключено дополнительное соглашение № 2 к 

государственному контракту от 01.12.2011 № ОХО-311/11 общей стоимостью 60 829,9 тыс. рублей. По результатам 

выполнения работ по данному контракту будет сформировано техническое задание и проведен акцион в электронной 

форме на выполнения строительных работ в период с сентября по декабрь 2014 года.

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации      

Исполнитель: Битейкин Никита Андреевич

Телефон: (499) 262-89-25; E-mail: biteykin@ppp-transport.ru


