
Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по ФЦП: 277 049 411.2 270 378 740.6 14 712 444.2 12 229 491.5 447 245 800.0 413 676 094.3 739 007 655.4 696 284 326.4 657 938 410.8

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 240 410 855.7 236 829 236.8 0.0 0.0 0.0 0.0 240 410 855.7 236 829 236.8 212 179 258.3

3.

Субсидии в объекты гос. собственности РФ, 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.

Межбюджетные субсидии субъектам РФ, 

всего 36 638 555.5 33 549 503.9 0.0 0.0 0.0 0.0 36 638 555.5 33 549 503.9 28 996 954.4

Подпрограмма "Развитие экспорта 

транспортных услуг"

1. Всего по ФЦП: 15 306 339.8 15 236 771.8 1 085 600.0 1 003 001.6 37 242 800.0 4 726 928.4 53 634 739.8 20 966 701.8 3 742 157.3

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 15 306 339.8 15 236 771.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15 306 339.8 15 236 771.8 3 742 157.3

     в том числе:

2.1

Создание сухогрузного района морского 

порта Тамань      2 848 995.2 2 848 995.2 0.0 0.0 4 855 500.0 5 642.9 7 704 495.2 2 854 638.1 305 206.2

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»  2014 год

Государственный заказчик-координатор Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы"

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования
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(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.2

Развитие транспортного узла "Восточный - 

Находка" (Приморский край) 3 135 837.4 3 135 837.4 0.0 0.0 6 736 500.0 2 949 084.5 9 872 337.4 6 084 921.9 70 000.0

2.3

Развитие мультимодального транспортно-

логистического узла "Ростовский 

универсальный порт"   0.0 0.0 208 200.0 25 200.0 2 987 200.0 159 930.0 3 195 400.0 185 130.0 0.0

2.4 5 674 100.0 960 905.8 8 921 339.8 4 208 145.6

Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла                                              3 247 239.8 3 247 239.8 0.0 0.0
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Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.4 5 674 100.0 960 905.8 8 921 339.8 4 208 145.6 39 773.4

Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла                                              3 247 239.8 3 247 239.8 0.0 0.0

0.0 11 405 300.0 504 127.0 17 290 113.5 6 288 164.1 3 025 480.12.5

Комплексное развитие Новороссийского 

транспортного узла (Краснодарский край) 5 821 613.5 5 784 037.1 63 200.0
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(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

0.0 11 405 300.0 504 127.0 17 290 113.5 6 288 164.1 3 025 480.1

220 662.4

2.5

Комплексное развитие Новороссийского 

транспортного узла (Краснодарский край) 5 821 613.5 5 784 037.1 63 200.0

2.6

Создание Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан)

3 786 871.9220 671.9 220 662.4 814 200.0 0.0 2 752 000.0 67 138.2
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Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

220 662.4 301 697.62.6

Создание Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан)

3 786 871.9220 671.9 220 662.4 814 200.0 0.0 2 752 000.0 67 138.2
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Общий объем финансирования

2.7

Создание транспортной инфраструктуры для 

формирования комплексной транспортно-

логистической системы г. Москвы и 

Московской области, в том числе создание 

Дмитровского межрегионального 

мультимодального логистического центра.                        

"Создание Дмитровского межрегионального 

мультимодального логистического центра".   31 982.0 0.0 0.0 977 801.6 2 832 200.0 80 100.0 2 864 182.0 1 057 901.6 0.0
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(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

Подпрограмма "Железнодорожный 

транспорт"

1. Всего по ФЦП: 2 300 000.0 2 300 000.0 0.0 0.0 272 832 600.0 266 046 147.3 275 132 600.0 268 346 147.3 274 413 771.9

в том числе:

Бюджетные инвестиции, всего 2 300 000.0 2 300 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 300 000.0 2 300 000.0 1 461 393.0

     в том числе:
Цель 1  "Развитие современной и 

эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения 

и снижение транспортных издержек в 

экономике" 2 300 000.0 2 300 000.0 0.0 0.0 74 003 300.0 44 028 637.6 76 303 300.0 46 328 637.6 55 173 810.7

Задача 1.1 "Увеличение пропускной 

способности участков железнодорожной 

сети" 0.0 0.0 0.0 0.0 32 677 100.0 26 303 093.4 32 677 100.0 26 303 093.4 38 749 301.4

в том числе:

Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и 

железнодорожных подходов к портам на 

Южном берегу Финского залива 0.0 0.0 0.0 0.0 14 160 000.0 13 973 115.0 14 160 000.0 13 973 115.0 20 340 840.0

Комплексная реконструкция  Таманского 

полуострова 0.0 0.0 0.0 0.0 3 837 600.0 3 225 563.7 3 837 600.0 3 225 563.7 3 621 523.8

Реконсрукция ж.д инфраструктуры южного 

полигона сети, в том числе  устройств  

электроснабжения 0.0 0.0 0.0 0.0 1 428 800.0 223 472.4 1 428 800.0 223 472.4 1 125 389.6

Комплексная реконструкция участка Трубная -

Баскунчак -Аксарайская 708 000.0 590 010.4 708 000.0 590 010.4 708 000.0

Строительство дополнительных главных 

путей и разъездов,  развитие станций на 

подходах к портам  Юга России 0.0 0.0 0.0 0.0 128 900.0 454 397.9 128 900.0 454 397.9 576 249.5

Развитие участка Тобольск - Сургут 0.0 0.0 0.0 0.0 12 012 600.0 7 405 517.3 12 012 600.0 7 405 517.3 11 976 098.5
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Общий объем финансирования

Восстановление объектов железнодорожного 

транспорта в Чеченской Республике 0.0 0.0 0.0 0.0 401 200.0 431 016.7 401 200.0 431 016.7 401 200.0

Задача 1.2   "Строительство и реконструкция 

искусственных сооружений" 0.0 0.0 0.0 0.0 15 656 400.0 17 725 544.2 15 656 400.0 17 725 544.2 14 963 116.3

Задача 1.3  "Строительство железнодорожных 

линий в районах нового освоения" 2 300 000.0 2 300 000.0 0.0 0.0 25 669 800.0 0.0 27 969 800.0 2 300 000.0 1 461 393.0

в том числе:

Строительство ж.д. линии ст. Чульбас - 

Инаглинский угольный комплекс железных 

дорог Якутии (Республика Саха) 800 000.0 800 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800 000.0 800 000.0 161 393.0

Строительство пускового комплекса  Томмот 

– Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной 

линии Беркакит - Томмот - Якутск в 

Республике Саха (Якутия) 1 500 000.0 1 500 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 500 000.0 1 500 000.0 1 300 000.0

Строительство железнодорожной линии 

Салехард – Надым (внебюджетные источники - 0.0 0.0 0.0 0.0 25 669 800.0 0.0 25 669 800.0 0.0 0.0

Цель 2  "Повышение доступности услуг 

транспортного комплекса для населения" 0.0 0.0 0.0 0.0 37 369 600.0 29 475 246.4 37 369 600.0 29 475 246.4 26 831 942.8

Задача 2.3   "Обновление парка пассажирских 

вагонов" 0.0 0.0 0.0 0.0 25 526 200.0 12 179 639.7 25 526 200.0 12 179 639.7 12 179 639.7

Задача 2.4   "Обновление парка 

моторвагонного подвижного состава" 0.0 0.0 0.0 0.0 11 843 400.0 17 295 606.7 11 843 400.0 17 295 606.7 14 652 303.1

Цель 3   "Повышение конкурентоспособности 

транспортной системы России и реализация 

транзитного потенциала страны" 0.0 0.0 0.0 0.0 160 728 200.0 191 950 600.4 160 728 200.0 152 168 117.7 150 818 555.0

Задача 3.2   "Обновление локомотивного 

парка" 0 0.0 0.0 0.0 98 309 200.0 99 693 834.7 98 309 200.0 99 693 834.7 99 253 224.4

Задача 3.3   "Обновление парка грузовых 

вагонов" (ОАО "РЖД") 0 0.0 0.0 0.0 62 419 000.0 92 256 765.7 62 419 000.0 92 256 765.7 92 424 846.0

Цель 4   "Повышение комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной 

системы" 0.0 0.0 0.0 0.0 731 500.0 591 662.9 731 500.0 591 662.9 729 948.0

Задача 4.1   "Обеспечение транспортной 

безопасности железнодорожного транспорта" 0 0.0 0.0 0.0 731 500.0 591 662.9 731 500.0 591 662.9 729 948.0

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

1. Всего по ФЦП: 185 304 858.9 180 763 054.3 7 118 844.2 6 461 147.0 0.0 0.0 192 423 703.1 187 224 201.3 170 228 609.4

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 148 666 303.4 147 213 550.5 0.0 0.0 0.0 0.0 148 666 303.4 147 213 550.5 141 231 655.0

в том числе:

 2.1.

Строительство и реконструкция федеральных 

автомобильных дорог 134 639 714.700 133 569 260.510 0.000 0.000 0.000 0.000 134 639 714.700 133 569 260.510 127 587 505.731
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(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-27 Джубга - 

Сочи до  границы с Грузией (на Тбилиси, 

Баку) 39 923.500 39 302.548 0.000 0.000 0.000 0.000 39 923.500 39 302.548 39 302.548
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 39 923.500 39 302.548 0.000 0.000 0.000 0.000 39 923.500 39 302.548 39 302.548

2.1.1

Строительство автодорожного 

съезда (моста-эстакады) от площади 

нового вокзала станции Адлер до 

автодороги М-27 Джубга - Сочи до 

границы с Республикой Абхазия (на 

эстакаду транспортной развязки 

"Голубые Дали") Адлерский район  33 607.700 33 607.694 0.000 0.000 0.000 0.000 33 607.700 33 607.694 33 607.694

2.1.2

Подготовка документации по 

планировке территории объекта 

"Строительство автомобильной 

дороги М-27 Джубга - Сочи  до 

границы с Республикой Грузия (на 

Тбилиси, Баку) обход г.Сочи ПК 

164+05 - ПК 326+55 III очередь 

(р.Псахе - пос.Нижняя Хобза), 

Краснодарский край" 2 502.500 2 502.442 0.000 0.000 0.000 0.000 2 502.500 2 502.442 2 502.442

2.1.3

Строительство, реконструкция 

подпорных стенок на 

автомобильной дороге А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 3 813.300 3 192.412 0.000 0.000 0.000 0.000 3 813.300 3 192.412 3 192.412

Строительство кольцевой автомобильной 

дороги  вокруг г.Санкт-Петербурга 1 528 423.400 1 467 821.646 0.000 0.000 0.000 0.000 1 528 423.400 1 467 821.646 1 346 002.000
Федеральное казенное учреждение 

"Дирекция по строительству 

транспортного обхода города Санкт-

Петербург Федерального дорожного 

агентства" 1 528 423.400 1 467 821.646 0.000 0.000 0.000 0.000 1 528 423.400 1 467 821.646 1 346 002.000

2.1.4

Строительство второй очереди 

кольцевой автомобильной дороги 

вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок 

от  автомобильной дороги "Нарва" 

до поселка Бронка 79 247.400 45 231.931 0.000 0.000 0.000 0.000 79 247.400 45 231.931 45 232.000

2.1.5

Первая очередь строительства 

кольцевой автомобильной дороги 

вокруг Санкт-Петербурга на участке 

от Приозерского шоссе до 

автомобильной дороги "Россия" 16 054.300 6 395.705 0.000 0.000 0.000 0.000 16 054.300 6 395.705 6 396.000

2.1.6

Строительство кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. 

Санкт-Петербурга. Строительство 

транспортной развязки на кольцевой 

автомобильной дороге вокруг 

г.Санкт-Петербурга на участке от 

автомобильной дороги "Нарва" до 

поселка Бронка с подъездом к 

строящемуся ММПК "Бронка" 51 204.600 44 978.030 0.000 0.000 0.000 0.000 51 204.600 44 978.030 45 400.000

2.1.7

Строительство АСУДД кольцевой 

автомобильной дороги вокруг 

города Санкт-Петербург на участве 

от ст.Горская до Приозерского 1 381 917.100 1 371 215.981 0.000 0.000 0.000 0.000 1 381 917.100 1 371 215.981 1 248 974.000
Реконструкция подъездов от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска к городам 1 337 746.700 1 337 115.656 0.000 0.000 0.000 0.000 1 337 746.700 1 337 115.656 968 400.270
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Азов" 

Федерального дорожного агентства" 28 310.000 28 310.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28 310.000 28 310.000 28 310.000

2.1.8

Реконструкция автомобильной 

дороги А-135 подъездная дорога от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" 

Южный подъезд к г. Ростову-на-

Дону на участке км 2+400 - км 

7+000, Ростовская область 28 310.000 28 310.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28 310.000 28 310.000 28 310.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 1 289 436.700 1 289 436.615 0.000 0.000 0.000 0.000 1 289 436.700 1 289 436.615 920 721.229

2.1.9

Реконструкция подъездов от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска к городам. 

Строительство транспортной 

развязки на км 43 автомобильной 

дороги А-105 подъездная дорога от 

Москвы к аэропорту Домодедово, 

Московская область 1 285 741.200 1 285 741.139 0.000 0.000 0.000 0.000 1 285 741.200 1 285 741.139 917 025.753

2.1.10

Реконструкция автомобильной 

дороги А-105 подъездная дорога от 

Москвы к аэропорту "Домодедово", 

Московская область 3 695.500 3 695.476 0.000 0.000 0.000 0.000 3 695.500 3 695.476 3 695.476
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 20 000.000 19 369.041 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 19 369.041 19 369.041

2.1.11

Реконструкция автомобильной 

дороги А-136 подъездная дорога от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" к 

г. Краснодару на участке км 5+600 - 

км 17+870, Краснодарский край 20 000.000 19 369.041 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 19 369.041 19 369.041
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-2 "Крым" от 

Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород 

до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь) 2 439 818.700 2 439 797.481 0.000 0.000 0.000 0.000 2 439 818.700 2 439 797.481 2 439 797.482
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Харьков 

Федерального дорожного агентства" 2 439 818.700 2 439 797.481 0.000 0.000 0.000 0.000 2 439 818.700 2 439 797.481 2 439 797.482

2.1.12

Строительство обхода г. Фатеж на 

участке км 475-км 484 

автомобильной дороги М-2 "Крым"-

от Москвы через Тулу, Орел, Курск, 

Белгород до границы с Украиной в 

Курской области" 2 317 820.700 2 317 799.689 0.000 0.000 0.000 0.000 2 317 820.700 2 317 799.689 2 317 799.690

2.1.13

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-2 "Крым" 

от Москвы через Тулу, Орел, Курск, 

Белгород до границы с Украиной 

(на Харьков, Днепропетровск, 

Симферополь). Реконструкция 

автомобильной дороги  М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел -Курск - 

Белгород - граница с Украиной км 

342+000 - км 344+750, Орловская 

область 121 998.000 121 997.792 0.000 0.000 0.000 0.000 121 998.000 121 997.792 121 997.792
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Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через 

Волоколамск до границы с Латвийской 

Республикой (на Ригу) 8 292 669.300 8 288 135.018 0.000 0.000 0.000 0.000 8 292 669.300 8 288 135.018 6 376 469.316
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 7 797 383.400 7 792 849.167 0.000 0.000 0.000 0.000 7 797 383.400 7 792 849.167 5 957 298.116

2.1.14

Реконструкция автомобильной 

дороги  М-9 "Балтия" - от Москвы 

через Волоколамск до границы с 

Латвийской Республикой (на Ригу) 

на участке 17+910 - км 83+068, 

Московская область, этап I 

строительства км 17+910 - км 4 290 394.700 4 285 860.467 0.000 0.000 0.000 0.000 4 290 394.700 4 285 860.467 3 565 981.818

2.1.15

Реконструкция автомобильной 

дороги М-9 Балтия" - от Москвы 

через Волоколамск до границы с 

Латвийской Республикой (на Ригу) 

на участке км 17+910 - км 83+068, 

Московская область" II этап 

строительства км 50+016 - км 3 506 988.700 3 506 988.700 0.000 0.000 0.000 0.000 3 506 988.700 3 506 988.700 2 391 316.298
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 495 285.900 495 285.851 0.000 0.000 0.000 0.000 495 285.900 495 285.851 419 171.200

2.1.16

Реконструкция участков 

автомобильной дороги  М-9 

"Балтия" - от Москвы через 

Волоколамск до границы с 

Латвийской Республикой (на Ригу) . 

Реконструкция подъезда к МАПП 

Бурачки от автомобильной дороги 

М-9 "Балтия" - от Москвы через 

Волоколамск до границы с 

Латвийской Республикой (на Ригу), 495 285.900 495 285.851 0.000 0.000 0.000 0.000 495 285.900 495 285.851 419 171.200

Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги Рублево-Успенское 

шоссе 576 287.100 576 287.000 0.000 0.000 0.000 0.000 576 287.100 576 287.000 576 287.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 576 287.100 576 287.000 0.000 0.000 0.000 0.000 576 287.100 576 287.000 576 287.000

2.1.17

Реконструкция автомобильной 

дороги А-106 Рублево-Успенское 

шоссе на участке подъезда к 

с.Успенское, Московская область 2 308.100 2 308.089 0.000 0.000 0.000 0.000 2 308.100 2 308.089 2 308.089

2.1.18

Реконструкция Рублево-Успенского 

шоссе. Реконструкция 

автомобильной дороги А-106 

Рублево-Успенское шоссе на участке 

подъезда к Госдачам, Московская 

область 486 916.200 486 916.169 0.000 0.000 0.000 0.000 486 916.200 486 916.169 486 916.169

2.1.19

Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 

Рублево-Успенское шоссе на участке 

подъезда к г. Одинцово, Московская 

область 87 062.800 87 062.742 0.000 0.000 0.000 0.000 87 062.800 87 062.742 87 062.742

Реконструкция участков автомобильной 

дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 268 484.200 268 484.053 0.000 0.000 0.000 0.000 268 484.200 268 484.053 62 666.603
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Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 268 484.200 268 484.053 0.000 0.000 0.000 0.000 268 484.200 268 484.053 62 666.603

2.1.20

Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна на 

участках км 23+500 - км 24+200, км 

26+1080 - км 29+600, Московская 1 053.300 1 053.236 0.000 0.000 0.000 0.000 1 053.300 1 053.236 1 053.236

2.1.21

Строительство транспортной 

развязки на автомобильной дороге А-

104 Москва - Дмитров - Дубна на 

пересечении с ММК км 46+450, 

Московская область 462.600 462.517 0.000 0.000 0.000 0.000 462.600 462.517 462.517

2.1.22

Реконструкция участков 

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна. 

Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна на 

участках км 23+500 - км 24+200, км 

26+1080 - км 29+600, Московская 116 968.300 116 968.300 0.000 0.000 0.000 0.000 116 968.300 116 968.300 0.000

2.1.23

Строительство транспортной 

развязки на автомобильной дороге А-

104 Москва - Дмитров - Дубна на 

пересечении с ММК км 46+450, 

Московская область 150 000.000 150 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150 000.000 150 000.000 61 150.850
Реконструкция участков автомобильной 

дороги  А-103 Щелковское шоссе  до 

пересечения с Московским малым 

кольцом 647 378.000 647 378.000 0.000 0.000 0.000 0.000 647 378.000 647 378.000 647 378.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 647 378.000 647 378.000 0.000 0.000 0.000 0.000 647 378.000 647 378.000 647 378.000

2.1.24

Реконструкция участков 

автомобильной дороги  А-103 

Щелковское шоссе  до пересечения с 

Московским малым кольцом. 

Строительство путепровода на 34 км 

автомобильной дороги А-103 

Щелковское шоссе до пересечения с 

Московским малым кольцом (с 

подъездами к г.Щелково и 

Звездному городку), Московская 647 378.000 647 378.000 0.000 0.000 0.000 0.000 647 378.000 647 378.000 647 378.000
Реконструкция участков автомобильной 

дороги Московское малое кольцо через 

Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, 

Истру 1 887 240.200 1 884 279.955 0.000 0.000 0.000 0.000 1 887 240.200 1 884 279.955 1 757 352.803
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 1 887 240.200 1 884 279.955 0.000 0.000 0.000 0.000 1 887 240.200 1 884 279.955 1 757 352.803

2.1.25

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге  Московское 

малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру на 31 

км участка от Рязанского шоссе до 

Каширского шоссе, Московская 

область 232 424.700 229 564.555 0.000 0.000 0.000 0.000 232 424.700 229 564.555 229 564.555
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2.1.26

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге Московское 

малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 

участка от Симферопольского шоссе 

до Брестского шоссе, Московская 

область 200 000.000 200 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 200 000.000 73 072.848

2.1.27

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге  Московское 

малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 

участка от Киевского шоссе до 

Минского шоссе, Московская 

область 1 454 715.500 1 454 715.400 0.000 0.000 0.000 0.000 1 454 715.500 1 454 715.400 1 454 715.400

2.1.28

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге А-107 

"Московское малое кольцо" Икша - 

Ногинск - Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша на км 16 участка от 

Егорьевского шоссе до Рязанского 

шоссе, Московская область 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000
Реконструкция участков автомобильной 

дороги Московское большое кольцо через 

Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, 

Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин 1 837 496.400 1 823 894.616 0.000 0.000 0.000 0.000 1 837 496.400 1 823 894.616 1 731 279.179
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 1 837 496.400 1 823 894.616 0.000 0.000 0.000 0.000 1 837 496.400 1 823 894.616 1 731 279.179

2.1.29

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге  Московское 

большое кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-Зуево, 

Воскресенск, Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на 33 км участка от 

Каширского шоссе до 

Симферопольского шоссе, 

Московская область 60 000.000 59 199.940 0.000 0.000 0.000 0.000 60 000.000 59 199.940 16 584.504

2.1.30

Строительство автомобильной 

дороги Московское большое кольцо 

через Дмитров, Сергиев Посад, 

Орехово-Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 

участке II-ой очереди обхода 

г.Дмитрова км 0 - км 8, Московская 

область 698 974.600 686 273.070 0.000 0.000 0.000 0.000 698 974.600 686 273.070 686 273.070

2.1.31

Строительство и реконструкция 

Московского большого кольца через 

Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на участке 

пересечения с автомобильной 

дорогой М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы до д.Стенино, 

Московская область 792 971.800 792 971.800 0.000 0.000 0.000 0.000 792 971.800 792 971.800 792 971.800
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2.1.32

Реконструкция участков  

автомобильной дороги  Московское  

большое кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-Зуево, 

Воскресенск, Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин (с подъездом к 

государственному комплексу 

"Таруса" и проездами по его 

территории).  Строительство 

путепровода на  автомобильной 

дороге  Московское  большое 

кольцо через Дмитров, Сергиев 

Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, 

Михнево, Балабаново, Рузу, Клин  (с 

подъездом к государственному 

комплексу "Таруса" и проездами по 

его территории) на км 2 участка от 

Минского шоссе до Волоколамского 

шоссе, Московская область 210 000.000 209 999.805 0.000 0.000 0.000 0.000 210 000.000 209 999.805 159 999.805

2.1.33

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге  Московское 

большое кольцо через Дмитров, 

Сергиев Посад, Орехово-Зуево, 

Воскресенск, Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на 42 км  участка от 

Рязанского шоссе до Каширского 

шоссе, Московская область 75 450.000 75 450.000 0.000 0.000 0.000 0.000 75 450.000 75 450.000 75 450.000

2.1.34

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

на 2 км участка от Ярославского 

шоссе до Горьковского шоссе, 

Московская область 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - 

от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска 7 576 554.200 7 561 480.388 0.000 0.000 0.000 0.000 7 576 554.200 7 561 480.388 6 561 480.379
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Архангельск 

Федерального дорожного агентства" 1 668 706.800 1 668 696.489 0.000 0.000 0.000 0.000 1 668 706.800 1 668 696.489 1 668 696.489

2.1.35

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры"  от Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск на участке км 

1213+000 - км 1226+218, 1 574 794.500 1 574 784.225 0.000 0.000 0.000 0.000 1 574 794.500 1 574 784.225 1 574 784.225

2.1.36

Реконструкция автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" от 

Москвы через Ярославль, Вологду 

до Архангельска на участке км 

291+650 - км 310+700, Ярославская 12 242.000 12 241.995 0.000 0.000 0.000 0.000 12 242.000 12 241.995 12 241.995

2.1.37

Строительство автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - Архангельск 

на участке км 448+000 - км 468+400, 

Вологодская область 66 670.300 66 670.269 0.000 0.000 0.000 0.000 66 670.300 66 670.269 66 670.269
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2.1.38

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск на участке км 

837+000 - км 869+000, 

Архангельская область 15 000.000 15 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 000.000 15 000.000 15 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 5 907 847.400 5 892 783.899 0.000 0.000 0.000 0.000 5 907 847.400 5 892 783.899 4 892 783.890

2.1.39

Реконструкция автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" - от 

Москвы через Ярославль, Вологду 

до Архангельска на участке МКАД - 

Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой 

комплекс № 2, км 22+100 - км 

29+500 (обход п. Тарасовка) 3 630 170.000 3 629 612.559 0.000 0.000 0.000 0.000 3 630 170.000 3 629 612.559 2 629 612.549

2.1.40

Реконструкция автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" - от 

Москвы через Ярославль, Вологду 

до Архангельска на участке МКАД-

Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой 

комплекс № 3, км 16 - км 20 2 161 539.400 2 149 059.383 0.000 0.000 0.000 0.000 2 161 539.400 2 149 059.383 2 149 059.383

2.1.41

Реконструкция автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - Архангельск 

на участке км 29 - км 47, 

Московская область 42 667.700 40 641.682 0.000 0.000 0.000 0.000 42 667.700 40 641.682 40 641.682

2.1.42

Реконструкция путепровода на км 

240+100 автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска, Ярославская область 73 470.300 73 470.276 0.000 0.000 0.000 0.000 73 470.300 73 470.276 73 470.276
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до 

Петрозаводска 10 183 307.100 10 121 878.647 0.000 0.000 0.000 0.000 10 183 307.100 10 121 878.647 10 121 829.749

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Санкт-Петербург-Мурманск 

Федерального дорожного агентства" 2 343 787.300 2 282 418.557 0.000 0.000 0.000 0.000 2 343 787.300 2 282 418.557 2 282 418.557

2.1.43

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги от 

Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска. 

Строительство автомобильной 

дороги А -121  "Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 

на участке км 173 - км 197, 

Республика Карелия  2 201 455.500 2 198 843.920 0.000 0.000 0.000 0.000 2 201 455.500 2 198 843.920 2 198 843.920

2.1.44

Строительство автомобильной 

дороги А-121 "Сортавала"  Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 

на участке км 215 - км 273, 

Республика Карелия 29 123.100 29 123.100 0.000 0.000 0.000 0.000 29 123.100 29 123.100 29 123.100



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.1.45

Строительство автомобильной 

дороги А-121 "Сортавала"  Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 

на участке км 197 - км 215, 

Республика Карелия 5 614.500 4 627.828 0.000 0.000 0.000 0.000 5 614.500 4 627.828 4 627.828

2.1.46

Строительство автомобильной 

дороги А-121 "Сортавала"  Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 

на участке км 445 - км 469, 

Республика Карелия 7 594.200 7 110.515 0.000 0.000 0.000 0.000 7 594.200 7 110.515 7 110.515

2.1.47

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги от 

Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска. 

Строительство автомобильной 

дороги А -121  "Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 

на участке км 424 - км 445, 

Республика Карелия  100 000.000 42 713.194 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 42 713.194 42 713.194
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 7 839 519.800 7 839 460.091 0.000 0.000 0.000 0.000 7 839 519.800 7 839 460.091 7 839 411.192

2.1.48

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги от 

Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска.  

Строительство автомобильной 

дороги от Санкт-Петербурга через 

Приозерск, Сортавалу до 

Петрозаводска, включающей 

строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг 

г.Санкт-Петербурга через Скотное 

до автомобильной дороги 

Магистральная на участке км 36+000 

- км 57+550 в Ленинградской 7 829 519.800 7 829 460.098 0.000 0.000 0.000 0.000 7 829 519.800 7 829 460.098 7 829 411.199

2.1.49

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги от 

Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска. 

Строительство автомобильной 

дороги от Санкт-Петербурга через 

Приозерск, Сортавалу до 

Петрозаводска, включающей 

строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. 

Санкт-Петербурга через Скотное до 

автомобильной дороги 

Магистральная на участке км 57+550 

- км 81+000,  Ленинградская область 10 000.000 9 999.993 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 9 999.993 9 999.993
Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга 

до границы с Эстонской Республикой (на 

Таллин) 6 467 086.600 6 466 197.273 0.000 0.000 0.000 0.000 6 467 086.600 6 466 197.273 5 993 852.287
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 6 467 086.600 6 466 197.273 0.000 0.000 0.000 0.000 6 467 086.600 6 466 197.273 5 993 852.287
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2.1.50

Реконструкция автомобильной 

дороги М-11 "Нарва"  от Санкт-

Петербурга до границы с  Эстонской 

Республикой (на Таллин), подъезд к 

морскому торговому порту Усть-

Луга (через Керстово, Котлы, 

Косколово) на участке подъезд к 

морскому торговому порту Усть-

Луга км 16 - км 40 (подъезд к 

д.Лужицы) в Ленинградской области 2 545 255.800 2 544 367.522 0.000 0.000 0.000 0.000 2 545 255.800 2 544 367.522 2 544 367.522

2.1.51

Реконструкция автомобильной 

дороги М-11 "Нарва" от Санкт-

Петербурга до границы с Эстонской 

Республикой (на Таллин), подъезд к 

морскому  торговому порту Усть-

Луга (через Керстово, Котлы, 

Косколово) на участке подъезд к 

морскому  торговому порту Усть-

Луга км 0 - км 16 в Ленинградской 

области 3 175 930.800 3 175 929.789 0.000 0.000 0.000 0.000 3 175 930.800 3 175 929.789 3 175 929.789

2.1.52

Реконструкция автомобильной 

дороги М-11 "Нарва" от Санкт-

Петербурга до границы с Эстонской 

Республикой (на Таллин), подъезд к 

морскому  торговому порту Усть-

Луга (через Керстово, Котлы, 

Косколово) на участке подъезд к 

морскому порту Усть-Луга км 40 - 

км 52 (подъезд к д. Ручьи) в 

Ленинградской области 320 000.000 319 999.962 0.000 0.000 0.000 0.000 320 000.000 319 999.962 263 554.976

2.1.53

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-11 

"Нарва" -  от Санкт-Петербурга до 

границы с Эстонской Республикой 

(на Таллин). Реконструкция 

автомобильной дороги А-180 

"Нарва" Санкт-Петербург - граница с 

Эстонской Республикой на участке 

км 31+440 - км 54+365, 425 900.000 425 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 425 900.000 425 900.000 10 000.000

Реконструкция автомобильной дороги А-

114 Вологда - Новая Ладога до магистрали 

"Кола" (через Тихвин) 1 813 172.100 1 813 172.019 0.000 0.000 0.000 0.000 1 813 172.100 1 813 172.019 1 813 172.089
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Архангельск 

Федерального дорожного агентства" 1 813 172.100 1 813 172.019 0.000 0.000 0.000 0.000 1 813 172.100 1 813 172.019 1 813 172.089

2.1.54

Реконструкция автомобильной 

дороги А-114 Вологда - Новая 

Ладога до магистрали "Кола" (через 

Тихвин) на участке км 14+578 - км 

35+000 в Вологодской области 9 156.200 9 156.195 0.000 0.000 0.000 0.000 9 156.200 9 156.195 9 156.195

2.1.55

Реконструкция автомобильной 

дороги А-114 Вологда - Новая 

Ладога, до магистрали "Кола" (через 

Тихвин). Реконструкция 

автомобильной дороги А-114 

Вологда-Новая Ладога, до 

магистрали "Кола" (через Тихвин) 

на участке км 79+000 - км 85+000 в 1 794 015.900 1 794 015.824 0.000 0.000 0.000 0.000 1 794 015.900 1 794 015.824 1 794 015.894
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2.1.56

Реконструкция автомобильной 

дороги А-114 Вологда - Новая 

Ладога до магистрали "Кола" (через 

Тихвин). Реконструкция 

автомобильной дороги А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола"  на участке км 

115+400 - км 123+800 в 10 000.000 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 10 000.000 10 000.000
Реконструкция автомобильной дороги М-

18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до 

границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации "Борисоглебск") 6 626 662.700 6 623 022.582 0.000 0.000 0.000 0.000 6 626 662.700 6 623 022.582 6 623 022.582

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Санкт-Петербург-Мурманск 

Федерального дорожного агентства" 6 626 662.700 6 623 022.582 0.000 0.000 0.000 0.000 6 626 662.700 6 623 022.582 6 623 022.582

2.1.57

Реконструкция автомобильной 

дороги М-18 "Кола" - от Санкт-

Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с 

Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска 

"Борисоглебск"). Реконструкция 

автомобильной дороги М-18 "Кола" - 

от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу 

до границы с Норвегией 

(международный автомобильный 

пункт пропуска "Борисоглебск") 

Подъезд к г. Мурманск км 0+00 - км 

14+297, Мурманская область 4 100 000.000 4 099 999.851 0.000 0.000 0.000 0.000 4 100 000.000 4 099 999.851 4 099 999.851

2.1.58

Строительство автомобильной 

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург 

- Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с Королевством 

Норвегия на участке км 406 - км 422, 

Республика Карелия 10 000.000 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 10 000.000 10 000.000

2.1.59

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург 

- Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с Королевством 

Норвегия на участке км 1378 - км 

1381, Мурманская область 13 162.600 13 162.599 0.000 0.000 0.000 0.000 13 162.600 13 162.599 13 162.599

2.1.60

Реконструкция автомобильной 

дороги М-18 "Кола"- от Санкт-

Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с 

Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации 

"Борисоглебск").  Реконструкция 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербурга - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия на участке 

км 1009 - км 1021, Республика 

Карелия 1 070 079.700 1 069 084.253 0.000 0.000 0.000 0.000 1 070 079.700 1 069 084.253 1 069 084.253
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2.1.61

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург 

- Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с Королевством 

Норвегия на участке км 1574+000 - 

км 1590+520, Мурманская область 10 163.900 10 163.844 0.000 0.000 0.000 0.000 10 163.900 10 163.844 10 163.844

2.1.62

Реконструкция  дороги М-18 "Кола"  

- от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу 

до границы с Норвегией 

(международный автомобильный 

пункт пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

"Борисоглебск"). Строительство 

автомобильной дороги Р-21 "Кола"  

Санкт-Петербург - Петрозаводск -  

Мурманск -  Печенга - граница с 

Королевством Норвегия на участке 

км 398 - км 406, Республика Карелия 1 372 756.500 1 370 755.871 0.000 0.000 0.000 0.000 1 372 756.500 1 370 755.871 1 370 755.871

2.1.63

Реконструкция автомобильной 

дороги М-18 "Кола" - от Санкт-

Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с 

Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации 

"Борисоглебск"). Реконструкция 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия на участке 

км 1574+000 - км 1590+520, 

Мурманская область 50 000.000 49 356.164 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 356.164 49 356.164

2.1.64

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург 

- Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с Королевством 

Норвегия на участке км 1519 - км 

1547, Мурманская область 500.000 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 500.000 500.000
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-20 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - Невель до 

границы с Республикой Беларусь 2 160 500.000 2 160 499.978 0.000 0.000 0.000 0.000 2 160 500.000 2 160 499.978 2 160 499.978
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 2 160 500.000 2 160 499.978 0.000 0.000 0.000 0.000 2 160 500.000 2 160 499.978 2 160 499.978

2.1.65

Реконструкция автомобильной 

дороги М-20 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - Невель до 

границы с Республикой Беларусь на 

участке км 31+000 - км 54+000 в 

Ленинградской области 2 115 500.000 2 115 499.978 0.000 0.000 0.000 0.000 2 115 500.000 2 115 499.978 2 115 499.978

2.1.66

Строительство автомобильной 

дороги Р-23 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - Невель - граница 

с Республикой Белоруссия на 

участке км 278+710 - км 298+070 

(обход г. Пскова), Псковская 45 000.000 45 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45 000.000 45 000.000 45 000.000

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-10 "Россия" - от Москвы через 

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 1 189 450.400 1 168 756.270 0.000 0.000 0.000 0.000 1 189 450.400 1 168 756.270 982 005.718
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Санкт-Петербург 

Федерального дорожного агентства" 1 189 450.400 1 168 756.270 0.000 0.000 0.000 0.000 1 189 450.400 1 168 756.270 982 005.718

2.1.67

Реконструкция мостового перехода 

через р. Волгу на км 176 (I очередь) 

автомобильной дороги М-10 

"Россия" - от Москвы через Тверь, 

Новгород до Санкт-Петербурга, 

Тверская область 139 975.400 139 975.172 0.000 0.000 0.000 0.000 139 975.400 139 975.172 139 975.200

2.1.68

Реконструкция мостового перехода 

через реку Волга на км 176 (II 

очередь) автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 7 095.800 7 095.736 0.000 0.000 0.000 0.000 7 095.800 7 095.736 7 095.736

2.1.69

Реконструкция автомобильной 

дороги М-10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга на участке км 231+000 - 

км 246+000, Тверская область 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 0.000

2.1.70

Реконструкция автомобильной 

дороги М-10 "Россия" от Москвы 

через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга на участке км 231+000- 

км 246+000, Тверская область 712 600.700 617 674.106 0.000 0.000 0.000 0.000 712 600.700 617 674.106 617 674.100

2.1.71

Реконструкция мостового перехода 

через реку Волга на км 176 (II 

очередь) автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 1 000.000 983.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 983.000 983.000

2.1.72

Строительство транспортной 

развязки на 198 км автомобильной 

дороги М-10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 7 217.000 7 217.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 217.000 7 217.000 7 217.000

2.1.73

Реконструкция автомобильной 

дороги М-10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург на участке км 246+000 - 

км 251+000, Тверская область 686.900 686.882 0.000 0.000 0.000 0.000 686.900 686.882 686.882

2.1.74

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-10 

"Россия" - от Москвы через Тверь, 

Новгород до Санкт-Петербурга. 

Строительство транспортной 

развязки на  км 179 автомобильной 

дороги  М-10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга , Тверская область 59 294.800 141 927.022 0.000 0.000 0.000 0.000 59 294.800 141 927.022 141 927.000

2.1.75

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-10 

"Россия" - от Москвы через Тверь, 

Новгород до Санкт-Петербурга. 

Реконструкция автомобильной 

дороги  М-10 "Россия" Москва - 

Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург км 156+000 - км 178+000 

(обход г.Твери) со строительством 

двух транспортных развязок в 

разных уровнях на км 164 и км 173, 

Тверская область 260 579.800 253 197.352 0.000 0.000 0.000 0.000 260 579.800 253 197.352 66 446.800
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Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-10 

"Скандинавия" от Санкт-Петербурга через 

Выборг до границы с Финляндией 512 393.500 512 393.422 0.000 0.000 0.000 0.000 512 393.500 512 393.422 477 773.762
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 512 393.500 512 393.422 0.000 0.000 0.000 0.000 512 393.500 512 393.422 477 773.762

2.1.76

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

10 "Скандинавия" от Санкт-

Петербурга через Выборг до 

границы с 

Финляндией.Реконструкция 

автомобильной дороги М-10 

"Скандинавия" - от Санкт-

Петербурга через Выборг до 

границы с Финляндией на участке 154 626.000 154 625.922 0.000 0.000 0.000 0.000 154 626.000 154 625.922 120 006.262

2.1.77

Реконструкция автомобильной 

дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с 

Финляндской Республикой на 

участке км 100+000 - км 134+000, 

Ленинградская область 110 767.500 110 767.500 0.000 0.000 0.000 0.000 110 767.500 110 767.500 110 767.500

2.1.78

Реконструкция автомобильной 

дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с 

Финляндской Республикой на 

участке км 134+000 - км 160+000, 

Ленинградская область 110 000.000 110 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 110 000.000 110 000.000 110 000.000

2.1.79

Реконструкция автомобильной 

дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с 

Финляндской Республикой на 

участке км 160+000 - км 203+000, 

Ленинградская область 137 000.000 137 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 137 000.000 137 000.000 137 000.000
Реконструкция автомобильной дороги А-

141 Брянск- Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню, на 

Витебск) 601 889.600 601 889.522 0.000 0.000 0.000 0.000 601 889.600 601 889.522 601 889.522
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва-Бобруйск 

Федерального дорожного агентства" 601 889.600 601 889.522 0.000 0.000 0.000 0.000 601 889.600 601 889.522 601 889.522

2.1.80

Реконструкция автомобильной 

дороги А-141 Брянск - Смоленск до 

границы с Республикой Беларусь 

(через Рудню, на Витебск) на 

участке км 320 - км 330 в 

Смоленской области. Корректировка 601 389.600 601 389.522 0.000 0.000 0.000 0.000 601 389.600 601 389.522 601 389.522

2.1.81

Реконструкция автомобильной 

дороги А-141 Брянск - Смоленск до 

границы с Республикой Беларусь 

(через Рудню, на Витебск). 

Строительство путепровода через 

железную дорогу на км 394+100 (п. 

Катынь) автомобильной дороги Р-

120 Орел - Брянск - Смоленск - 

граница с Республикой Белоруссия, 

Смоленская область 500.000 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 500.000 500.000

Реконструкция участков автомобильной 

дороги А-141 Орел - Брянск до магистрали 

"Украина" 50 000.000 49 952.505 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 952.505 49 952.505
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва-Бобруйск 

Федерального дорожного агентства" 50 000.000 49 952.505 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 952.505 49 952.505

2.1.82

Строительство автомобильной 

дороги А-141 Орел - Брянск  до 

магистрали "Украина" на участке км 

18+102 - км 27+024 (обход 

Нарышкино) в Орловской области 50 000.000 49 952.505 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 952.505 49 952.505
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" от 

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска 15 476 416.000 15 287 689.772 0.000 0.000 0.000 0.000 15 476 416.000 15 287 689.772 14 866 690.018
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное  управление 

автомобильных дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного агентства" 5 945 547.200 5 894 837.091 0.000 0.000 0.000 0.000 5 945 547.200 5 894 837.091 5 473 838.373

2.1.83

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к городу Оренбург 

от автомобильной дороги М-5 

"Урал" на участке км 96 - км 147, 

Самарская область 3 118 857.100 3 090 110.494 0.000 0.000 0.000 0.000 3 118 857.100 3 090 110.494 3 090 110.494

2.1.84

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Строительство транспортной 

развязки на км 182 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, Рязанская область 719 678.500 715 504.016 0.000 0.000 0.000 0.000 719 678.500 715 504.016 715 504.016

2.1.85

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Строительство транспортной 

развязки на км 184 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, Рязанская область 200 000.000 198 615.341 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 198 615.341 198 590.290

2.1.86

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, на участке км 634 - км 

645 с мостом через реку Сура, 

Пензенская область 994 477.400 993 589.604 0.000 0.000 0.000 0.000 994 477.400 993 589.604 896 986.439

2.1.87

Строительство транспортной 

развязки на км 189 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Рязанская область 13 681.700 13 681.648 0.000 0.000 0.000 0.000 13 681.700 13 681.648 13 681.648

2.1.88

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на 

участке км 645 - км 649, Пензенская 

область 12 900.000 12 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12 900.000 12 900.000 12 900.000

2.1.89

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на 

участке км 946 - км 959, Самарская 

область 28 053.500 28 053.500 0.000 0.000 0.000 0.000 28 053.500 28 053.500 28 053.500

2.1.90

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на 

участке км 1034 - км 1042, 

Самарская область 21 431.800 21 431.800 0.000 0.000 0.000 0.000 21 431.800 21 431.800 21 431.800
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2.1.91

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 

(подъезд к городу Оренбург) на 

участке км 10 - км 30, Самарская 

область 18 012.700 18 012.590 0.000 0.000 0.000 0.000 18 012.700 18 012.590 18 012.590

2.1.92

Строительствои реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Строительство автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на  участке км 248+108 - 

км 258+378, Рязанская область 331 003.700 331 003.591 0.000 0.000 0.000 0.000 331 003.700 331 003.591 112 279.917

2.1.93

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5  "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 814+000 - 

км 835+000, Ульяновская область 96 985.400 96 985.390 0.000 0.000 0.000 0.000 96 985.400 96 985.390 96 985.390

2.1.94

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал"- 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Строительство транспортной 

развязки на км 974 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, Самарская область 100 000.000 90 115.720 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 90 115.720 90 115.720

2.1.95

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал"- 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 241+000 - 

км 245+595, Рязанская область 290 465.400 284 833.397 0.000 0.000 0.000 0.000 290 465.400 284 833.397 179 186.569
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород-Уфа 

Федерального дорожного агентства" 914 582.000 914 531.208 0.000 0.000 0.000 0.000 914 582.000 914 531.208 914 531.208

2.1.96

Строительство обхода 

г.Краснослободск автомобильной 

дороги Подъезд к г.Саранск от 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

на участке км 95+150- км 106+350 в  

Республике Мордовия 225 042.000 225 041.877 0.000 0.000 0.000 0.000 225 042.000 225 041.877 225 041.877

2.1.97

Реконструкция автомобильной 

дороги Подъезда к г.Саранску от 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

на участке км 178+000 - км 185+000 

в Республике Мордовия 285 000.000 284 999.928 0.000 0.000 0.000 0.000 285 000.000 284 999.928 284 999.928

2.1.98

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска. Подъезд к г. 

Ульяновску на участке км 213  -  км 404 540.000 404 489.403 0.000 0.000 0.000 0.000 404 540.000 404 489.403 404 489.403
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Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 1 760 975.800 1 759 309.174 0.000 0.000 0.000 0.000 1 760 975.800 1 759 309.174 1 759 309.174

2.1.99

Реконструкция транспортной 

развязки на 21 км автомобильной 

дороги М-5 "Урал"  от Москвы через 

Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска , Московская область 12 901.000 12 024.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12 901.000 12 024.000 12 024.000

2.1.100

Строительство  автомобильной  

дороги М-5 "Урал "  на участке от 

Московского малого кольца (км 

3+120 Рязано-Каширское шоссе) до 

с.Ульянино (км 71), Московская 

область 1 739 379.400 1 738 889.828 0.000 0.000 0.000 0.000 1 739 379.400 1 738 889.828 1 738 889.828

2.1.101

Строительство автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке обхода 

п.Октябрьский с мостом через реку 

Москва км 28 - км 37, Московская 

область 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300.000 0.000 0.000

2.1.102

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 19 -  км 

28+000 (Московская область) 

(включая ПИР) 4 763.900 4 763.895 0.000 0.000 0.000 0.000 4 763.900 4 763.895 4 763.895

2.1.103

Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск на участке 

Ульянино - Непецино, Московская 

область 3 631.500 3 631.451 0.000 0.000 0.000 0.000 3 631.500 3 631.451 3 631.451
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 2 233.700 1 938.363 0.000 0.000 0.000 0.000 2 233.700 1 938.363 1 938.363

2.1.104

Реконструкция транспортной 

развязки на автомобильной дороге 

М-5 "Урал" - от Москвы через 

Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, подъезд к городу 

Екатеринбург км 170+000, 2 233.700 1 938.363 0.000 0.000 0.000 0.000 2 233.700 1 938.363 1 938.363
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного агентства" 3 063 845.600 3 044 113.247 0.000 0.000 0.000 0.000 3 063 845.600 3 044 113.247 3 044 112.206

2.1.105

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" от Москвы через 

Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 1466+030 - 

км 1480+000, Республика 

Башкортостан 895 982.000 895 982.000 0.000 0.000 0.000 0.000 895 982.000 895 982.000 895 982.000

2.1.106

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 1375+000 - 

км 1401+000, Республика 

Башкортостан 1 045 916.100 1 038 833.277 0.000 0.000 0.000 0.000 1 045 916.100 1 038 833.277 1 038 833.000
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2.1.107

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 1428+216 - 

км 1428+716, Республика 

Башкортостан 555 755.100 545 776.123 0.000 0.000 0.000 0.000 555 755.100 545 776.123 545 776.000

2.1.108

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на 

участке км 1336+000 - км 1344+200, 

Республика Башкортостан 8 616.300 8 616.206 0.000 0.000 0.000 0.000 8 616.300 8 616.206 8 616.206

2.1.109

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция водопропускной 

трубы с устройством укрепительных 

сооружений на км 1422+248 

автомобильной дороги М-5 "Урал"  

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа -  Челябинск, Республика 

Башкортостан 108 016.000 105 647.411 0.000 0.000 0.000 0.000 108 016.000 105 647.411 105 647.000

2.1.110

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до 

Челябинска.Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал"- 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска на 

участке км 1360+000- км 1375+000, 

Республика Башкортостан  449 560.100 449 258.231 0.000 0.000 0.000 0.000 449 560.100 449 258.231 449 258.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного агентства" 3 789 231.700 3 672 960.689 0.000 0.000 0.000 0.000 3 789 231.700 3 672 960.689 3 672 960.694

2.1.111

Реконструкция автомобильной 

дороги Подъезд к г.Екатеринбург от 

автомобильной дороги М-5 "Урал", 

на участке км 65+593 - км 79+899  в 

Челябинской области 1 445 068.100 1 422 001.089 0.000 0.000 0.000 0.000 1 445 068.100 1 422 001.089 1 422 001.089

2.1.112

Реконструкция автомобильной 

дороги М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 1809+232 - 

км 1820+233 в Челябинской области 1 650 926.600 1 634 239.810 0.000 0.000 0.000 0.000 1 650 926.600 1 634 239.810 1 634 239.816

2.1.113

Реконструкция автомобильной 

дороге М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 1564+000 - 

км 1609+000, Челябинская область 3 759.400 3 759.328 0.000 0.000 0.000 0.000 3 759.400 3 759.328 3 759.328

2.1.114

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги  М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги  М-5 "Урал"  от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 1799+280 - 

км 1809+232,  Челябинская область 639 477.600 576 972.502 0.000 0.000 0.000 0.000 639 477.600 576 972.502 576 972.502
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2.1.115

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги  М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги   М-5 "Урал" - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до  

Челябинска на участке км 1790+358 - 

км 1799+280, Челябинская область 50 000.000 35 987.959 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 35 987.959 35 987.959
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" от 

Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы 10 228 936.500 10 221 371.857 0.000 0.000 0.000 0.000 10 228 936.500 10 221 371.857 10 221 372.008
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства" 721 214.500 721 214.407 0.000 0.000 0.000 0.000 721 214.500 721 214.407 721 214.407

2.1.116

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Строительство транспортной 

развязки на км 18+540 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Объездного шоссе), 

Московская область 200 000.000 199 999.937 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 199 999.937 199 999.937

2.1.117

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Строительство транспортной 

развязки на км 21+312 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа (на 

пересечении с ул.Советской), 200 000.000 199 999.986 0.000 0.000 0.000 0.000 200 000.000 199 999.986 199 999.986

2.1.118

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Строительство транспортной 

развязки на км 22+600 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Леоновского шоссе), 

Московская область 198 614.500 198 614.484 0.000 0.000 0.000 0.000 198 614.500 198 614.484 198 614.484

2.1.119

Строительство транспортной 

развязки на км 27 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Московская область 20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 20 000.000 20 000.000

2.1.120

Строительство транспортной 

развязки на км 43 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Московская область 20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 20 000.000 20 000.000

2.1.121

Строительство транспортной 

развязки на км 50 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Московская область 20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 20 000.000 20 000.000
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2.1.122

Строительство транспортной 

развязки на км 179 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Владимирская область 17 600.000 17 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17 600.000 17 600.000 17 600.000

2.1.123

Строительство транспортной 

развязки на км 300 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Владимирская область 20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 20 000.000 20 000.000

2.1.124

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 169+404 - 

км 184+719 (южный обход г. 

Владимира), Владимирская область 25 000.000 25 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25 000.000 25 000.000 25 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород-Уфа 

Федерального дорожного агентства" 2 608 276.400 2 608 276.021 0.000 0.000 0.000 0.000 2 608 276.400 2 608 276.021 2 608 276.021

2.1.125

Реконструкция федеральной 

автомобильной дороги М-7 "Волга"  

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы на участке 

км 564+000 - км 579+700 в 

Нижегородской области, Чувашской 

Республике 38 800.000 38 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38 800.000 38 800.000 38 800.000

2.1.126

Реконструкция  автомобильной 

дороги М-7 "Волга"  от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

613+000- км 623+500  в  Чувашской 1 924 215.100 1 924 214.968 0.000 0.000 0.000 0.000 1 924 215.100 1 924 214.968 1 924 214.968

2.1.127

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 422+000 - 

км 432+000, Нижегородская область 6 314.100 6 314.040 0.000 0.000 0.000 0.000 6 314.100 6 314.040 6 314.040

2.1.128

Реконструкция  автомобильной 

дороги М-7 "Волга"  - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

450+500 - км 458+500 в 

Нижегородской области 10 028.700 10 028.616 0.000 0.000 0.000 0.000 10 028.700 10 028.616 10 028.616

2.1.129

Реконструкция  автомобильной 

дороги М-7 "Волга"  - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

442+500 - км 450+500 в 

Нижегородской области 5 558.500 5 558.500 0.000 0.000 0.000 0.000 5 558.500 5 558.500 5 558.500

2.1.130

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 458+500 - 

км 465+500, Нижегородская область 7 519.300 7 519.300 0.000 0.000 0.000 0.000 7 519.300 7 519.300 7 519.300

2.1.131

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 601+000 - 

км 613+000, Чувашская Республика 15 840.700 15 840.700 0.000 0.000 0.000 0.000 15 840.700 15 840.700 15 840.700

2.1.132

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" -  от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

588+000- км 601+000  в  Чувашской 600 000.000 599 999.897 0.000 0.000 0.000 0.000 600 000.000 599 999.897 599 999.897
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Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 10 190.300 10 190.124 0.000 0.000 0.000 0.000 10 190.300 10 190.124 10 190.124

2.1.133

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, подъезд к городу 

Пермь на участке км 421+000 - км 

429+870, Пермский край 2 120.500 2 120.400 0.000 0.000 0.000 0.000 2 120.500 2 120.400 2 120.400

2.1.134

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, подъезд к городу 

Пермь на участке км 450+000 - км 

459+000, Пермский край 8 069.800 8 069.724 0.000 0.000 0.000 0.000 8 069.800 8 069.724 8 069.724
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного агентства" 1 065 618.400 1 060 798.160 0.000 0.000 0.000 0.000 1 065 618.400 1 060 798.160 1 060 798.312

2.1.135

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

1270+010 - км 1290+838, Республика 465 000.000 464 999.903 0.000 0.000 0.000 0.000 465 000.000 464 999.903 465 000.000

2.1.136

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

1310+910 - км 1321+500, Республика 

Башкортостан 600 000.000 595 179.945 0.000 0.000 0.000 0.000 600 000.000 595 179.945 595 180.000

2.1.137

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

1251+773 - км 1270+010, Республика 334.900 334.900 0.000 0.000 0.000 0.000 334.900 334.900 334.900

2.1.138

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва-

Владимир-Нижний Новгород- 

Казань-Уфа на участке км 1231+352 - 

км 1251+773, Республика 283.500 283.412 0.000 0.000 0.000 0.000 283.500 283.412 283.412
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог Волго-Вятского 

региона Федерального дорожного 

агентства" 5 823 636.900 5 820 893.145 0.000 0.000 0.000 0.000 5 823 636.900 5 820 893.145 5 820 893.144

2.1.139

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга"- 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

978+900 - км 989+700, Республика 694 919.200 694 589.780 0.000 0.000 0.000 0.000 694 919.200 694 589.780 694 589.780



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.1.140

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" -

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

989+700 - км 1000+500, Республика 811 674.300 811 626.535 0.000 0.000 0.000 0.000 811 674.300 811 626.535 811 626.535

2.1.141

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

941+000 - км 957+400, Республика 1 930 259.200 1 930 238.189 0.000 0.000 0.000 0.000 1 930 259.200 1 930 238.189 1 930 238.189

2.1.142

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

1000+500 - км 1011+400, Республика 

Татарстан 1 068 577.500 1 068 577.357 0.000 0.000 0.000 0.000 1 068 577.500 1 068 577.357 1 068 577.357

2.1.143

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 735+204 - 

км 753+400, Республика Татарстан 17 313.700 17 313.625 0.000 0.000 0.000 0.000 17 313.700 17 313.625 17 313.625

2.1.144

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы на участке км 

957+400 - км 970+400, Республика 1 000 000.000 999 977.544 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 999 977.544 999 977.544

2.1.145

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы.  

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 856+500 - 

км 868, Республика Татарстан 200 393.000 198 643.704 0.000 0.000 0.000 0.000 200 393.000 198 643.704 198 643.704

2.1.146

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 868 - км 

878, Республика Татарстан 50 000.000 49 581.540 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 581.540 49 581.540

2.1.147

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 878 - км 

888, Республика Татарстан 50 000.000 49 844.870 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 844.870 49 844.870
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2.1.148

Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 888 - км 

901, Республика Татарстан 500.000 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 500.000 500.000
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из 

Москвы (от Каширы) через Тамбов, 

Волгоград до Астрахани 1 059 797.000 997 538.337 0.000 0.000 0.000 0.000 1 059 797.000 997 538.337 997 538.388
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Волгоград 

Федерального дорожного агентства" 1 059 797.000 997 538.337 0.000 0.000 0.000 0.000 1 059 797.000 997 538.337 997 538.388

2.1.149

Реконструкция федеральной 

автомобильной дороги М-6 

"Каспий" - из Москвы (от Каширы) 

через Тамбов, Волгоград до 

Астрахани на участке км 398 - км 

409 в Тамбовской области 312 151.900 249 893.338 0.000 0.000 0.000 0.000 312 151.900 249 893.338 249 893.300

2.1.150

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-6 

"Каспий" - из Москвы (от Каширы) 

через Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань  км 922+000 - км 932+000,  

Волгоградская область 318 124.900 318 124.900 0.000 0.000 0.000 0.000 318 124.900 318 124.900 318 124.900

2.1.151

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань км 

356+000 - км 371+000, Тамбовская 29 040.700 29 040.688 0.000 0.000 0.000 0.000 29 040.700 29 040.688 29 040.688

2.1.152

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-6 

"Каспий"- из Москвы (от Каширы) 

через Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-22 

"Каспий"  автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на км 423+000 - км 

431+000, Тамбовская область 350 479.500 350 479.439 0.000 0.000 0.000 0.000 350 479.500 350 479.439 350 479.500

2.1.153

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-6 

"Каспий" - из Москвы (от Каширы) 

через Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на участке км 386+000 - 

км 398+000, Тамбовская область 50 000.000 49 999.972 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 999.972 50 000.000

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск 

до магистрали "Волга" 97 141.900 96 123.837 0.000 0.000 0.000 0.000 97 141.900 96 123.837 96 123.837
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог Волго-Вятского 

региона Федерального дорожного 

агентства" 97 141.900 96 123.837 0.000 0.000 0.000 0.000 97 141.900 96 123.837 96 123.837
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2.1.154

Реконструкция участков  

автомобильной дороги 1Р 175 

Йошкар-Ола - Зеленодольск до 

магистрали "Волга" Строительство 

транспортной развязки в разных 

уровнях на км 115 автомобильной 

дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - 

Зеленодольск до магистрали 

"Волга", Республика Татарстан 97 141.900 96 123.837 0.000 0.000 0.000 0.000 97 141.900 96 123.837 96 123.837

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 

178 Саранск - Сурское - Ульяновск 712 977.400 712 948.614 0.000 0.000 0.000 0.000 712 977.400 712 948.614 515 447.902
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород-Уфа 

Федерального дорожного агентства" 712 977.400 712 948.614 0.000 0.000 0.000 0.000 712 977.400 712 948.614 515 447.902

2.1.155

Реконструкция автомобильной 

дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - 

Ульяновск на участке км 61+000 - км 

54+400 в Республике Мордовия 412 977.400 412 948.759 0.000 0.000 0.000 0.000 412 977.400 412 948.759 412 948.759

2.1.156

Реконструкция автомобильной 

дороги 1Р 178 Саранск-Сурское-

Ульяновск на участке км 84+000-км 

97+500 в Республике Мордовия 300 000.000 299 999.855 0.000 0.000 0.000 0.000 300 000.000 299 999.855 102 499.143
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29  "Кавказ" - из 

Краснодара (от Павловской)  через 

Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской  Республикой (на Баку) 4 542 790.800 4 417 053.828 0.000 0.000 0.000 0.000 4 542 790.800 4 417 053.828 4 417 048.351
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог  "Кавказ" 

Федерального дорожного агентства" 4 493 612.900 4 389 098.471 0.000 0.000 0.000 0.000 4 493 612.900 4 389 098.471 4 389 092.994

2.1.157

Реконструкция автомобильной 

дороги М-29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой на 

участке км 290+000 - км 292+000 в 

Ставропольском крае 66 082.100 64 582.099 0.000 0.000 0.000 0.000 66 082.100 64 582.099 64 582.099

2.1.158

Реконструкция автомобильной 

дороги М-29 "Кавказ" - из 

Краснодара (от Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку) на участке км 817+000 - км 

827+000, Республика Дагестан 557 892.200 509 530.718 0.000 0.000 0.000 0.000 557 892.200 509 530.718 509 530.719

2.1.159

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку). Строительство 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку) на участке обхода г. Гудермес, 

Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я 

очередь). 1-й этап - км 0+000 - км 1 500 000.000 1 499 999.388 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500 000.000 1 499 999.388 1 499 999.388



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.1.160

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку). Реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку) на участке км 368+000 - км 804 092.600 804 073.547 0.000 0.000 0.000 0.000 804 092.600 804 073.547 804 073.547

2.1.161

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29  

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской)  через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской  Республикой (на 

Баку). Реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку) на участке км 805+000 - км 500 000.000 500 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500 000.000 500 000.000 500 000.000

2.1.162

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 705+000 - 

км 718+000, Чеченская Республика 1 892.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 892.500 0.000

2.1.163

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой, подъезд к г. 

Ставрополь на участке км 44+000 - 

км 55+000, Ставропольский край 4 946.100 4 545.804 0.000 0.000 0.000 0.000 4 946.100 4 545.804 4 545.804

2.1.164

Строительство автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 338 - км 

363 (обход г.Минеральные Воды), 

Ставропольский край 7 437.000 6 971.019 0.000 0.000 0.000 0.000 7 437.000 6 971.019 6 971.019

2.1.165

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 622+000 - 

км 628+000, Чеченская Республика 3 264.900 2 916.505 0.000 0.000 0.000 0.000 3 264.900 2 916.505 2 916.505

2.1.166

Реконструкция автомобильной 

дороги М-29 "Кавказ"  из 

Краснодара (от Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой на 

участке км  502+000 - км 507+000 

(км 630 - км 635) в Республике 

Северная Осетия - Алания 303 221.700 288 342.761 0.000 0.000 0.000 0.000 303 221.700 288 342.761 288 342.762
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2.1.167

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку). Реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку) на участке км 339 - км 343 (2-я 250 000.000 214 065.637 0.000 0.000 0.000 0.000 250 000.000 214 065.637 214 065.126

2.1.168

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку). Реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку) на участке км 589+000 - км 446 423.900 445 881.184 0.000 0.000 0.000 0.000 446 423.900 445 881.184 445 876.217

2.1.169

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на 

Баку). Реконструкция 

автомобильной дороги  М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от 

Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с  

Азербайджанской Республикой (на 

Баку) на участке км 387+000 - км 

397+000,  Кабардино-Балкарская 38 220.900 38 054.544 0.000 0.000 0.000 0.000 38 220.900 38 054.544 38 054.543

2.1.170

Подготовка документации по 

планировке территории объекта 

"Строительство автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участке обхода 

города Дербент, Республика 9 900.000 9 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9 900.000 9 900.000 9 900.000

2.1.171

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участке  км 563+100 - 

км 589+000, Республика Ингушетия 

(корректировка) 139.000 138.785 0.000 0.000 0.000 0.000 139.000 138.785 138.785

2.1.172

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участке подъезда к 

г. Ставрополь км 20+000 - км 

30+000, Ставропольский край 100.000 96.479 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 96.479 96.479
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 49 177.900 27 955.357 0.000 0.000 0.000 0.000 49 177.900 27 955.357 27 955.357

2.1.173

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 9+000 - 

км 18+000, Краснодарский край 10 000.000 9 618.750 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 9 618.750 9 618.750

2.1.174

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой. Подъезд к городу 

Майкоп на участке км 92+000 - км 

103+451, Республика Адыгея 39 177.900 18 336.607 0.000 0.000 0.000 0.000 39 177.900 18 336.607 18 336.607
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-23 Ростов-на-

Дону-Таганрог до границы с Украиной (на 

Харьков, Одессу) 61 783.200 58 987.534 0.000 0.000 0.000 0.000 61 783.200 58 987.534 58 987.534
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Азов" 

Федерального дорожного агентства" 61 783.200 58 987.534 0.000 0.000 0.000 0.000 61 783.200 58 987.534 58 987.534

2.1.175

Строительство транспортной 

развязки в разных уровнях на км 9 

автомобильной дороги А-280 Ростов-

на-Дону - Таганрог - граница с 

Украиной, Ростовская область 11 783.200 11 783.200 0.000 0.000 0.000 0.000 11 783.200 11 783.200 11 783.200

2.1.176

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-23 Ростов-

на-Дону - Таганрог до границы с 

Украиной (на Харьков, Одессу).  

Реконструкция автомобильной 

дороги А-280 Ростов-на-Дону - 

Таганрог - граница с Украиной на 

участке км 29+300 - км 36+000, 

Ростовская область 50 000.000 47 204.334 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 47 204.334 47 204.334
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Алагир 

(автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний 

Зарамаг до границы с  Грузией 7 095 755.500 7 026 772.094 0.000 0.000 0.000 0.000 7 095 755.500 7 026 772.094 7 026 272.159
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог  "Кавказ" 

Федерального дорожного агентства" 7 095 755.500 7 026 772.094 0.000 0.000 0.000 0.000 7 095 755.500 7 026 772.094 7 026 272.159

2.1.177

Реконструкция автомобильной 

дороги Алагир (автомобильная 

дорога "Кавказ") -  Нижний Зарамаг 

до границы с Республикой Грузия, 

тоннель км 93+300 в Республике 

Северная Осетия - Алания 6 400 000.000 6 400 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 400 000.000 6 400 000.000 6 400 000.000

2.1.178

Автомобильная дорога Алагир 

(автомобильная дорога "Кавказ") - 

Нижний Зарамаг до границы с 

Республикой Грузия, 

противолавинная галерея км 86+000, 

Республика Северная Осетия - 

Алания 695 255.500 626 272.160 0.000 0.000 0.000 0.000 695 255.500 626 272.160 626 272.159
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2.1.179

Автомобильная дорога Алагир 

(автомобильная дорога "Кавказ") - 

Нижний Зарамаг до границы с 

Республикой Грузия, тоннель км 

91+000, Республика Северная 

Осетия - Алания 500.000 499.935 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 499.935 0.000

Реконструкция участков автомобильной 

дороги А-155 Черкесск - Домбай до 

границы с Грузией 404 915.400 404 897.832 0.000 0.000 0.000 0.000 404 915.400 404 897.832 308 512.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

Федерального дорожного агентства" 404 915.400 404 897.832 0.000 0.000 0.000 0.000 404 915.400 404 897.832 308 512.000

2.1.180

Реконструкция автомобильной 

дороги А-155 Черкесск - Домбай до 

границы с Республикой Грузия на 

участке км 83+000 - км 88+700 со 

строительством моста-эстакады 

через р.Кубань в Карачаево-

Черкесской Республике 403 915.400 403 915.374 0.000 0.000 0.000 0.000 403 915.400 403 915.374 307 730.000

2.1.181

Реконструкция участков 

автомобильной дороги А-155 

Черкесск - Домбай до границы с 

Республикой Грузией. 

Реконструкция автомобильной 

дороги А-155 Черкесск - Домбай - 

граница с Республикой Абхазия км 

23+100 - км 38+000, Карачаево-

Черкесская Республика 1 000.000 982.458 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 982.458 782.000

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 

253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 100 000.000 57 194.372 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 57 194.372 59 291.399
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 100 000.000 57 194.372 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 57 194.372 59 291.390

2.1.182

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 1Р 253 

Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. 

Реконструкция автомобильной 

дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-

Лабинск - Кореновск от км 9+800 до 

км 20+100, Республика Адыгея 100 000.000 57 194.372 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 57 194.372 59 291.390
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 

"Байкал"- от Челябинска через Курган, 

Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 4 334 633.700 4 328 715.083 0.000 0.000 0.000 0.000 4 334 633.700 4 328 715.083 3 726 331.065
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного агентства" 1 550 863.700 1 550 561.686 0.000 0.000 0.000 0.000 1 550 863.700 1 550 561.686 1 550 561.716

2.1.183

Строительство автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 1797 - км 1842 (обход 

г. Усолье-Сибирское), Иркутская 

область 6 000.000 6 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 000.000 6 000.000 6 000.000

2.1.184

Строительство автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 1469+148 - км 

1513+003 (обход г. Тулуна), 6 000.100 6 000.016 0.000 0.000 0.000 0.000 6 000.100 6 000.016 6 000.016
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2.1.185

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал"- от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы.Строительство 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 

1437+500 - км 1443+500, Иркутская 

область 490 369.500 490 125.828 0.000 0.000 0.000 0.000 490 369.500 490 125.828 490 125.800

2.1.186

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал"- от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 

1443+500 - км 1454+800, Иркутская 

область 696 574.800 696 564.749 0.000 0.000 0.000 0.000 696 574.800 696 564.749 696 564.700

2.1.187

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал"- от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы.Строительство 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал"- от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы, путепровод на 

км 1362+900, Иркутская область 342 243.500 342 243.443 0.000 0.000 0.000 0.000 342 243.500 342 243.443 342 243.500

2.1.188

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск -  Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке км 

1504+186 - км 1508+782, Иркутская  5 370.900 5 329.884 0.000 0.000 0.000 0.000 5 370.900 5 329.884 5 329.900

2.1.189

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск -  Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке км 

1519+471 - км 1524+474, Иркутская  4 304.900 4 297.766 0.000 0.000 0.000 0.000 4 304.900 4 297.766 4 297.800
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 9 929.200 9 929.143 0.000 0.000 0.000 0.000 9 929.200 9 929.143 9 929.143
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2.1.190

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - 

Курган - Омск - Новосибирск, 

подъезд к городу Тюмень на участке 

км 177 - км 186, Тюменская область 1 921.000 1 920.983 0.000 0.000 0.000 0.000 1 921.000 1 920.983 1 920.983

2.1.191

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - 

Курган - Омск - Новосибирск, 

подъезд к городу Тюмень на участке 

км 162+300-км 177+000,  Тюменская 

область 8 008.200 8 008.160 0.000 0.000 0.000 0.000 8 008.200 8 008.160 8 008.160
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 1 242 528.200 1 241 996.495 0.000 0.000 0.000 0.000 1 242 528.200 1 241 996.495 1 241 996.495

2.1.192

Строительство автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке обхода г.Ачинска, 

Красноярский край 11 243.300 11 243.250 0.000 0.000 0.000 0.000 11 243.300 11 243.250 11 243.250

2.1.193

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 1119+000 - км 

1127+000, Красноярский край 11 681.300 11 681.300 0.000 0.000 0.000 0.000 11 681.300 11 681.300 11 681.300

2.1.194

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 1142+000 - км 

1147+000, Красноярский край 6 576.000 6 575.947 0.000 0.000 0.000 0.000 6 576.000 6 575.947 6 575.947

2.1.195

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 1152+000 - км 

1155+000, Красноярский край 2 278.700 2 278.661 0.000 0.000 0.000 0.000 2 278.700 2 278.661 2 278.661

2.1.196

Реконструкция путепровода через 

ВСЖД на км 702+775 

автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск, Красноярский 6 822.700 6 822.661 0.000 0.000 0.000 0.000 6 822.700 6 822.661 6 822.661

2.1.197

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 

1159+000 - км 1165+000 (обход н. п. 

Н. Пойма), Красноярский край 680 844.900 680 568.769 0.000 0.000 0.000 0.000 680 844.900 680 568.769 680 568.769

2.1.198

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, 

Новосибирск,Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. 

Строительство автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" - от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1155+000 - км 

1159+000, Красноярский край 446 926.300 446 671.018 0.000 0.000 0.000 0.000 446 926.300 446 671.018 446 671.018
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2.1.199

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 893+200 - км 903+000, 

Красноярский край 12 279.800 12 279.759 0.000 0.000 0.000 0.000 12 279.800 12 279.759 12 279.759

2.1.200

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 1022+000 - км 

1032+000, Красноярский край 13 875.200 13 875.130 0.000 0.000 0.000 0.000 13 875.200 13 875.130 13 875.130

2.1.201

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги  М-53 

"Байкал"- от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" -  от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 

1045+500 - км 1061+000 (обход г. 

Канска), Красноярский край 50 000.000 50 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 50 000.000 50 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Сибирь" 

Федерального дорожного агентства" 879 774.700 877 049.032 0.000 0.000 0.000 0.000 879 774.700 877 049.032 263 751.755

2.1.202

Строительство автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

- Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 481+500 - км 486+000, 

Кемеровская область 7 774.700 7 774.700 0.000 0.000 0.000 0.000 7 774.700 7 774.700 7 774.700

2.1.203

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь"  Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск,  подъезд к г. 

Томск, км 41+500 - км 44+500, 6 530.000 4 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6 530.000 4 200.000 4 200.000

2.1.204

Строительство и реконструкция  

автомобильной дороги М-51, М-53, 

М-55 "Байкал"- от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, 

строительство автомобильной 

дороги М-51 "Байкал" - от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1392 - км 1422, 715 470.000 715 080.777 0.000 0.000 0.000 0.000 715 470.000 715 080.777 212 936.912
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2.1.205

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы. Строительство, 

реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск 

-  Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 436+000 - км 465+000 

(обход г. Мариинска), Кемеровская 150 000.000 149 993.555 0.000 0.000 0.000 0.000 150 000.000 149 993.555 38 840.143
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 627 693.700 625 334.527 0.000 0.000 0.000 0.000 627 693.700 625 334.527 636 247.756

2.1.206

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-55 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство 

путепровода через железную дорогу 

на км 101+700 автомобильной 

дороги М-55 "Байкал" - от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 555 727.800 555 614.915 0.000 0.000 0.000 0.000 555 727.800 555 614.915 555 727.800

2.1.207

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

км 243+800 - км 248+300, 50 000.000 49 933.922 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 933.922 49 933.922

2.1.208

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

51, М-53, М-55 "Байкал"- от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

км 464+550 - км 470+590, 10 000.000 9 785.690 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 9 785.690 9 785.690

2.1.209

Инженерные изыскания по объекту 

"Строительство автомобильной 

дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на участке км 

104+500 - км 111+680 (обход г. 

Слюдянка)", Иркутская область 11 965.900 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 965.900 10 000.000 10 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории 

Забайкальского края Федерального 

дорожного агентства " 23 844.200 23 844.200 0.000 0.000 0.000 0.000 23 844.200 23 844.200 23 844.200

2.1.210

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на участке км 

747+000 - км 753+000, 9 729.200 9 729.200 0.000 0.000 0.000 0.000 9 729.200 9 729.200 9 729.200
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2.1.211

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита на участке км 

772+000 - км 782+000, 9 478.000 9 478.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9 478.000 9 478.000 9 478.000

2.1.212

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита км 830+000 - км 

835+000, Забайкальский край 4 637.000 4 637.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 637.000 4 637.000 4 637.000

Строительство автомобильной дороги А-

166 Чита - Забайкальск до границы с 

Китайской Народной Республикой 37 384.100 37 384.010 0.000 0.000 0.000 0.000 37 384.100 37 384.010 37 384.010
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории 

Забайкальского края Федерального 

дорожного агентства " 37 384.100 37 384.010 0.000 0.000 0.000 0.000 37 384.100 37 384.010 37 384.010

2.1.213

Строительство автомобильной 

дороги А-350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской Народной 

Республикой на участке км 148+000 - 

км 168+000, Забайкальский край 22 390.100 22 390.010 0.000 0.000 0.000 0.000 22 390.100 22 390.010 22 390.010

2.1.214

Строительство автомобильной 

дороги А-350 Чита - Забайкальск - 

граница с Китайской Народной 

Республикой на участке км 368+000 - 

км 383+000, Забайкальский край 14 994.000 14 994.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 994.000 14 994.000 14 994.000

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги "Амур" Чита - 

Хабаровск 509 106.800 495 284.113 0.000 0.000 0.000 0.000 509 106.800 495 284.113 495 284.114
Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе  России 

Федерального дорожного агентства" 509 106.800 495 284.113 0.000 0.000 0.000 0.000 509 106.800 495 284.113 495 284.114

2.1.215

Строительство автомобильной 

дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 

2112 - км 2125, Еврейская 

автономная область 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000

2.1.216

Реконструкция участков 

автомобильной дороги "Амур" - 

строящаяся дорога от Читы через 

Невер, Свободный, Архару, 

Биробиджан до Хабаровска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги "Амур" - строящаяся дорога 

от Читы через Невер, Свободный, 

Архару, Биробиджан до Хабаровска 

км 1780 - км 1800, Амурская область 205 375.300 203 527.609 0.000 0.000 0.000 0.000 205 375.300 203 527.609 203 527.610

2.1.217

Строительство автомобильной 

дороги "Амур" - строящейся дороги 

от Читы через Невер, Свободный, 

Архару, Биробиджан до Хабаровска 

на участке км 1853 - км 1906 (II 

стадия), Еврейская автономная 

область 293 631.500 291 756.504 0.000 0.000 0.000 0.000 293 631.500 291 756.504 291 756.504

2.1.218

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - 

Свободный - Архара - Биробиджан - 

Хабаровск на участке км 1898 - км 

1906, Еврейская автономная область 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги "Вилюй" - 

автомобильная дорога, строящаяся от 

автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до 

Якутска 1 168 278.800 1 168 278.485 0.000 0.000 0.000 0.000 1 168 278.800 1 168 278.485 1 168 278.487
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной дороги 

общего пользования федерального 

значения "Вилюй" Федерального 

дорожного агентства" 1 168 278.800 1 168 278.485 0.000 0.000 0.000 0.000 1 168 278.800 1 168 278.485 1 168 278.487

2.1.219

Реконструкция автомобильной 

дороги "Вилюй", строящейся от 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска в Республике 

Саха (Якутия), на участке км 

176+200 - км 188+400 69 791.100 69 790.978 0.000 0.000 0.000 0.000 69 791.100 69 790.978 69 790.979

2.1.220

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Вилюй" - автомобильная дорога, 

строящаяся от автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска. 

Строительство автомобильной 

дороги "Вилюй" от автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска на км 

582+370 - км 592+400 (участок 

г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика 

Саха (Якутия) 811 714.000 811 713.960 0.000 0.000 0.000 0.000 811 714.000 811 713.960 811 713.960

2.1.221

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Вилюй" - автомобильная дорога, 

строящаяся от автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска. 

Строительство искусственного 

водопропускного сооружения через 

реку Дюгалах на км 702+000 

автомобильной дороги "Вилюй" - 

автомобильная дорога, строящаяся 

от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска, Республика 

Саха (Якутия) 186 773.700 186 773.659 0.000 0.000 0.000 0.000 186 773.700 186 773.659 186 773.659

2.1.222

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Вилюй" - автомобильная дорога, 

строящаяся от автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - 

Братск - Усть-Кут - Мирный - 

Якутск на участке км 26+000 - км 

44+000, Республика Саха (Якутия) 50 000.000 49 999.914 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 999.914 49 999.914

2.1.223

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Вилюй" - автомобильная дорога, 

строящаяся от автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска.  

Реконструкция автомобильной 

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - 

Братск - Усть-Кут - Мирный - 

Якутск на участке  км 55+600 - км 

69+130,  Республика Саха (Якутия) 50 000.000 49 999.975 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 999.975 49 999.975
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-52 "Чуйский  

тракт" - от  Новосибирска через Бийск  до  

границы с Монголией 1 784 621.600 1 782 560.098 0.000 0.000 0.000 0.000 1 784 621.600 1 782 560.098 1 782 560.098
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Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Сибирь" 

Федерального дорожного агентства" 934 945.000 934 544.405 0.000 0.000 0.000 0.000 934 945.000 934 544.405 934 544.405

2.1.224

Строительство автомобильной 

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от 

Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией на участке 

Новосибирск - Линево (1 этап км 14 - 

км 34), Новосибирская область 897 000.000 896 931.856 0.000 0.000 0.000 0.000 897 000.000 896 931.856 896 931.856

2.1.225

Строительство автомобильной 

дороги Р-256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - Горно-

Алтайск - граница с Монголией на 

участке Новосибирск - Линево (3 

этап км 34+000 - км 49+000), 

Новосибирская область 37 945.000 37 612.549 0.000 0.000 0.000 0.000 37 945.000 37 612.549 37 612.549
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог  "Алтай" 

Федерального дорожного агентства" 849 676.600 848 015.693 0.000 0.000 0.000 0.000 849 676.600 848 015.693 848 015.693

2.1.226

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - Горно-

Алтайск - граница с Монголией км 

173 - км 183, Алтайский край 6 903.500 6 903.500 0.000 0.000 0.000 0.000 6 903.500 6 903.500 6 903.500

2.1.227

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

52 "Чуйский  тракт" - от  

Новосибирска через Бийск  до  

границы с Монголией .  

Реконструкция мостового перехода 

через р. Чумыш на участке км 150 - 

км 158 автомобильной дороги Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией, Алтайский край 530 000.000 528 402.020 0.000 0.000 0.000 0.000 530 000.000 528 402.020 528 402.020

2.1.228

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул - Горно-

Алтайск - граница с Монголией на 

участке км 428+304 - км 445+611 

(обход с. Майма), Республика Алтай, 

Алтайский край (корректировка) 9 773.100 9 773.083 0.000 0.000 0.000 0.000 9 773.100 9 773.083 9 773.083

2.1.229

Реконструкция автомобильной 

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от 

Новосибирска через Бийск до 

границы с Монголией км 428+304 - 

км 495+000 в Республике Алтай (1 

пусковой комплекс) 303 000.000 302 937.090 0.000 0.000 0.000 0.000 303 000.000 302 937.090 302 937.090

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 10 771 073.600 10 762 619.550 0.000 0.000 0.000 0.000 10 771 073.600 10 762 619.550 10 762 619.649
Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе  России 

Федерального дорожного агентства" 10 771 073.600 10 762 619.550 0.000 0.000 0.000 0.000 10 771 073.600 10 762 619.550 10 762 619.649

2.1.230

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" от Невера до 

Якутска км 444 - км 455, Республика 

Саха (Якутия) 410 082.300 410 082.207 0.000 0.000 0.000 0.000 410 082.300 410 082.207 410 082.207

2.1.231

Реконструкция автомобильной 

дороги   М-56 "Лена" от Невера до 

Якутска  км 579 - км 600, Республика 

Саха (Якутия) 218 390.800 218 390.693 0.000 0.000 0.000 0.000 218 390.800 218 390.693 218 390.793
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2.1.232

Реконструкция автомобильной 

дороги  М-56 "Лена"  от Невера до 

Якутска  км 849 - км 880, Республика 

Саха (Якутия) 683 774.200 683 774.169 0.000 0.000 0.000 0.000 683 774.200 683 774.169 683 774.169

2.1.233

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" -  

от Невера до Якутска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, Амурская 1 577 974.100 1 577 974.044 0.000 0.000 0.000 0.000 1 577 974.100 1 577 974.044 1 577 974.044

2.1.234

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" - 

от Невера до Якутска.Реконструкция 

автомобильной дороги М-56 "Лена" - 

от Невера до Якутска км 455 - км 

460, Республика Саха (Якутия) 123 973.300 123 973.213 0.000 0.000 0.000 0.000 123 973.300 123 973.213 123 973.213

2.1.235

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1000 - км 1020, 

Республика Саха (Якутия) 360 784.200 360 352.689 0.000 0.000 0.000 0.000 360 784.200 360 352.689 360 352.689

2.1.236

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" -  

от Невера до Якутска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" -  от Невера до 

Якутска км 1020 - км 1035, 573 768.800 566 246.985 0.000 0.000 0.000 0.000 573 768.800 566 246.985 566 246.985

2.1.237

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" -  

от Невера до Якутска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 1055, 1 000 000.000 999 999.972 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000 000.000 999 999.972 999 999.972

2.1.238

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" -  

от Невера до Якутска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1070 - км 1076, 510 016.400 510 016.373 0.000 0.000 0.000 0.000 510 016.400 510 016.373 510 016.373

2.1.239

Строительство автомобильной 

дороги подъезд к границе с 

Китайской народной республикой 

(с. Джалинда) от автомобильной 

дороги М-56 "Лена" км  0 - км 11, 

Амурская область 469 000.000 469 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 469 000.000 469 000.000 469 000.000

2.1.240

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" 

от Невера до Якутска      . 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, Амурская 

область 1 337 587.500 1 337 587.480 0.000 0.000 0.000 0.000 1 337 587.500 1 337 587.480 1 337 587.480

2.1.241

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 825- км 849, Республика 

Саха (Якутия) 1 049 512.800 1 049 512.800 0.000 0.000 0.000 0.000 1 049 512.800 1 049 512.800 1 049 512.800

2.1.242

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" - 

от Невера до Якутска.   

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1055 - км 1058, 

Республика Саха (Якутия) 448 060.200 448 059.965 0.000 0.000 0.000 0.000 448 060.200 448 059.965 448 059.965
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2.1.243

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" - 

от Невера до Якутска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 1103, 1 428 948.800 1 428 948.759 0.000 0.000 0.000 0.000 1 428 948.800 1 428 948.759 1 428 948.759

2.1.244

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" - 

от Невера до Якутска.   

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1128 - км 1148, 

Республика Саха (Якутия) 427 000.000 427 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 427 000.000 427 000.000 427 000.000

2.1.245

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 985 - км 990  (II стадия), 

Республика Саха (Якутия) 1 700.000 1 700.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 700.000 1 700.000 1 700.000

2.1.246

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 990 - км 1000, Республика Саха 

(Якутия) 10 484.300 10 484.300 0.000 0.000 0.000 0.000 10 484.300 10 484.300 10 484.300

2.1.247

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 957 - км 980, Республика Саха 

(Якутия) 21 333.300 21 333.300 0.000 0.000 0.000 0.000 21 333.300 21 333.300 21 333.300

2.1.248

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 925 - км 951, Республика Саха 

(Якутия) 17 960.000 17 960.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17 960.000 17 960.000 17 960.000

2.1.249

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 880 - км 892, Республика Саха 

(Якутия) 10 000.000 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 10 000.000 10 000.000

2.1.250

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 780 - км 807, Республика Саха 

(Якутия) 31 000.000 31 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31 000.000 31 000.000 31 000.000

2.1.251

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" 

от Невера до Якутска Реконструкция 

автомобильной дороги А-360 "Лена" 

Невер - Якутск км 752 - км 780, 

Республика Саха (Якутия) 31 000.000 31 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31 000.000 31 000.000 31 000.000

2.1.252

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 900 - км 925, Республика Саха 

(Якутия) 24 172.600 24 172.600 0.000 0.000 0.000 0.000 24 172.600 24 172.600 24 172.600

2.1.253

Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 

км 436 - км 442, Республика Саха 

(Якутия) 4 050.000 4 050.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 050.000 4 050.000 4 050.000

2.1.254

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 63 - км 93, Амурская 

область 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 0.000 0.000

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до Магадана 2 750 993.700 2 693 984.830 0.000 0.000 0.000 0.000 2 750 993.700 2 693 984.830 2 693 984.831
Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе  России 

Федерального дорожного агентства" 2 750 993.700 2 693 984.830 0.000 0.000 0.000 0.000 2 750 993.700 2 693 984.830 2 693 984.831
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2.1.255

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся дорога от 

Якутска до Магадана. Реконструкция 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до 

Магадана км 1821+000 - км 

1831+000, Магаданская область 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000

2.1.256

Реконструкция автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до Магадана км 

603 - км 632, Республика Саха 

(Якутия) 975 840.100 930 133.464 0.000 0.000 0.000 0.000 975 840.100 930 133.464 930 133.464

2.1.257

Реконструкция  автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до Магадана км 

1699 - км 1714, Магаданская область 969 835.500 969 388.803 0.000 0.000 0.000 0.000 969 835.500 969 388.803 969 388.803

2.1.258

Строительство  автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся 

дорога от Якутска до Магадана км 

632 - км 662, Республика Саха 

(Якутия) 530 000.000 529 999.999 0.000 0.000 0.000 0.000 530 000.000 529 999.999 530 000.000

2.1.259

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - 

Магадан км 662 - км 692, Республика 

Саха (Якутия) 28 445.200 28 188.981 0.000 0.000 0.000 0.000 28 445.200 28 188.981 28 188.981

2.1.260

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - 

Магадан км 938 - км 967, Республика 

Саха (Якутия) 37 386.200 36 786.907 0.000 0.000 0.000 0.000 37 386.200 36 786.907 36 786.907

2.1.261

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - 

Магадан км 1072 - км 1083, 

Республика Саха (Якутия) 8 000.000 8 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 000.000 8 000.000 8 000.000

2.1.262

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Колыма" - строящаяся дорога от 

Якутска до Магадана. Реконструкция 

моста через р. Эгелях на км 

1050+300 федеральной 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до 

Магадана, Республика Саха (Якутия) 126 486.700 126 486.676 0.000 0.000 0.000 0.000 126 486.700 126 486.676 126 486.676

2.1.263

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 280 - км 305 

со строительством моста через реку 

Татта на км 297, Республика Саха 

(Якутия) 20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 20 000.000 20 000.000

2.1.264

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 1142 - км 

1152, Республика Саха (Якутия) 15 000.000 15 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15 000.000 15 000.000 15 000.000

2.1.265

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 1163 - км 

1176, Республика Саха (Якутия) 10 000.000 10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 10 000.000 10 000.000

2.1.266

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - 

Магадан на участке км 1510 - км 

1536, Магаданская область 20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 20 000.000 20 000.000
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от 

Красноярска через Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией 131 586.700 130 820.616 0.000 0.000 0.000 0.000 131 586.700 130 820.616 130 820.616
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Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 100 000.000 99 233.956 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 99 233.956 99 233.956

2.1.267

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

54 "Енисей"- от Красноярска через 

Абакан, Кызыл до границы с 

Монголией. Строительство 

автомобильной дороги Р-257 

"Енисей" Красноярск - Абакан - 

Кызыл - граница с Монголией на 

участке км 232+000 - км 234+000, 

Красноярский край 50 000.000 49 853.757 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 853.757 49 853.757

2.1.268

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

54 "Енисей"- от Красноярска через 

Абакан, Кызыл до границы с 

Монголией. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-257 

"Енисей" Красноярск - Абакан - 

Кызыл - граница с Монголией на 

участке км 389+000 - км 397+000, 

Республика Хакасия 50 000.000 49 380.199 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 380.199 49 380.199
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали М-54 "Енисей" 

Федерального дорожного агентства" 31 586.700 31 586.660 0.000 0.000 0.000 0.000 31 586.700 31 586.660 31 586.660

2.1.269

Строительство автомобильной 

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - 

Абакан - Кызыл - граница с 

Монголией,  участок км 542+000 - 

км 547+000 Красноярский край. 

(Обход с. Григорьевка) 11 986.700 11 986.660 0.000 0.000 0.000 0.000 11 986.700 11 986.660 11 986.660

2.1.270

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-257  "Енисей" Красноярск - 

Абакан - Кызыл - граница с 

Монголией на участке км 789+000 - 

км 793+000, Республика Тыва 19 600.000 19 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19 600.000 19 600.000 19 600.000

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до Владивостока 4 891 839.900 4 820 521.577 0.000 0.000 0.000 0.000 4 891 839.900 4 820 521.577 4 680 756.936
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Дальний 

Восток" Федерального дорожного 

агентства" 35 453.600 35 453.550 0.000 0.000 0.000 0.000 35 453.600 35 453.550 35 453.550

2.1.271

Реконструкция автомобильной 

дороги аэропорт "Кневичи" - 

станция Санаторная на участке 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" Хабаровск - Владивосток 

на участке км 733,5 - км 747, 

пусковой комплекс № 5 

(пешеходный переход на ПК 35 453.600 35 453.550 0.000 0.000 0.000 0.000 35 453.600 35 453.550 35 453.550
Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе  России 

Федерального дорожного агентства" 4 856 386.300 4 785 068.027 0.000 0.000 0.000 0.000 4 856 386.300 4 785 068.027 4 645 303.386

2.1.272

Реконструкция автомобильной 

дороги  М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до Владивостока км 

681,4 - км 687,7, Приморский  край 696 365.800 695 698.327 0.000 0.000 0.000 0.000 696 365.800 695 698.327 695 698.327
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2.1.273

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока км 385 - км 399, 

Приморский край                537 757.100 537 757.092 0.000 0.000 0.000 0.000 537 757.100 537 757.092 537 757.092

2.1.274

Строительство автомобильной 

дороги  М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до Владивостока км 141 - 

км 149, Хабаровский  край 126 387.100 126 387.053 0.000 0.000 0.000 0.000 126 387.100 126 387.053 70 421.124

2.1.275

Строительство автомобильной 

дороги  М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до Владивостока км 

176,3 - км 182,4, Хабаровский  край 591 700.400 590 234.460 0.000 0.000 0.000 0.000 591 700.400 590 234.460 590 234.460

2.1.276

Реконструкция автомобильной 

дороги  М-60 "Уссури" от 

Хабаровска до Владивостока км 105 - 

км 118, Хабаровский  край 221 172.500 221 172.405 0.000 0.000 0.000 0.000 221 172.500 221 172.405 139 589.883

2.1.277

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

60 "Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги  М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока км 12+000 - км 

28+750, Хабаровский  край 400 000.000 400 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 400 000.000 400 000.000 400 000.000

2.1.278

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги  М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока км 28+750 - км 

36+000, Хабаровский  край 45 284.800 45 284.800 0.000 0.000 0.000 0.000 45 284.800 45 284.800 45 284.800

2.1.279

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока км 622  км 639, 

Приморский край                959 428.600 951 428.058 0.000 0.000 0.000 0.000 959 428.600 951 428.058 949 211.867

2.1.280

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока км 376 - км 381, 

Приморский край                186 529.000 186 528.932 0.000 0.000 0.000 0.000 186 529.000 186 528.932 186 528.932

2.1.281

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока. Строительство 

путепровода через железную дорогу 

на км 591 автомобильной дороги  М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока, Приморский край 776 865.200 770 714.399 0.000 0.000 0.000 0.000 776 865.200 770 714.399 770 714.400

2.1.282

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 439+200 - км 466, 

Приморский край 19 163.500 19 163.500 0.000 0.000 0.000 0.000 19 163.500 19 163.500 19 163.500
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2.1.283

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 366 - км 376, 

Приморский край 4 556.800 4 556.800 0.000 0.000 0.000 0.000 4 556.800 4 556.800 4 556.800

2.1.284

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 273 - км 280, 

Приморский край 7 099.800 1 217.580 0.000 0.000 0.000 0.000 7 099.800 1 217.580 1 217.580

2.1.285

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 258 - км 273, 

Приморский край 9 700.300 1 426.960 0.000 0.000 0.000 0.000 9 700.300 1 426.960 1 426.960

2.1.286

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 252 - км 258, 

Приморский край 2 800.800 425.750 0.000 0.000 0.000 0.000 2 800.800 425.750 425.750

2.1.287

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 467 - км 477, 

Приморский край 11 100.000 11 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11 100.000 11 100.000 11 100.000

2.1.288

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 591 - км 615, 

Приморский край 27 000.000 27 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27 000.000 27 000.000 27 000.000

2.1.289

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 687,7 - км 703,1, 

Приморский край 21 000.000 21 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21 000.000 21 000.000 21 000.000

2.1.290

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 118 - км 124+300, 

Хабаровский край 2 029.700 2 029.700 0.000 0.000 0.000 0.000 2 029.700 2 029.700 2 029.700

2.1.291

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 59 - км 75, 

Хабаровский край 18 541.500 18 541.500 0.000 0.000 0.000 0.000 18 541.500 18 541.500 18 541.500

2.1.292

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 36 - км 59, 

Хабаровский край 13 003.400 13 003.400 0.000 0.000 0.000 0.000 13 003.400 13 003.400 13 003.400

2.1.293

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 527 - км 557, 

Приморский край  31 500.000 31 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31 500.000 31 500.000 31 500.000

2.1.294

Реконструкция автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток км 557 - км 591, 

Приморский край  29 400.000 29 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29 400.000 29 400.000 29 400.000

2.1.295

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги А-370 

"Уссури" Хабаровск - Владивосток 

км 355 - км 366, Приморский край 87 000.000 69 512.716 0.000 0.000 0.000 0.000 87 000.000 69 512.716 69 512.716

2.1.296

Строительство ДРП в г.Хабаровске 

на км 0 автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока, Хабаровский край  10 000.000 9 984.595 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 9 984.595 9 984.595
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2.1.297

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция моста 

через ручей на км 466+352 

автомобильной дороги А-370 

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, 

Приморский край  10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000

2.1.298

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги  А-370 

"Уссури"  Хабаровск - Владивосток 

км 305 - км 335, Приморский край                500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 0.000 0.000

2.1.299

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги М-

60 "Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги  А-370 

"Уссури" Хабаровск - Владивосток 

км 703,1 - км 715,6, Приморский 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 0.000 0.000

2.1.300

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до 

Владивостока км 93 - км 98, 

Хабаровский край  10 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 000.000 0.000 0.000
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги  Улан-Удэ 

(автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта  

до границы с Монголией 46 566.300 46 566.135 0.000 0.000 0.000 0.000 46 566.300 46 566.135 46 566.135
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 46 566.300 46 566.135 0.000 0.000 0.000 0.000 46 566.300 46 566.135 46 566.135

2.1.301

Реконструкция автомобильной 

дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - 

граница с Монголией км 146+000 - 

км 157+000, Республика Бурятия 15 858.800 15 858.726 0.000 0.000 0.000 0.000 15 858.800 15 858.726 15 858.726

2.1.302

Реконструкция автомобильной 

дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - 

граница с Монголией км 124+200 - 

км 146+000, Республика Бурятия 30 707.500 30 707.409 0.000 0.000 0.000 0.000 30 707.500 30 707.409 30 707.409

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 1 948 947.300 1 794 263.181 0.000 0.000 0.000 0.000 1 948 947.300 1 794 263.181 1 794 263.181
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 1 948 947.300 1 794 263.181 0.000 0.000 0.000 0.000 1 948 947.300 1 794 263.181 1 794 263.181

2.1.303

Реконструкция автомобильной 

дороги   1Р 242 Пермь-Екатеринбург 

на участке г. Пермь - граница 

Свердловской области участок км 

13+815 - км 33+415 в Пермском крае 1 458 383.800 1 332 635.897 0.000 0.000 0.000 0.000 1 458 383.800 1 332 635.897 1 332 635.897

2.1.304

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург 

на участке г.Пермь - граница 

Свердловской области участок км 

75+445 - км 85+000 в Пермском крае 9 895.000 9 894.980 0.000 0.000 0.000 0.000 9 895.000 9 894.980 9 894.980
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2.1.305

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 1Р-242 

Пермь - Екатеринбург . 

Реконструкция автомобильной 

дороги 1Р 242 Пермь-Екатеринбург 

на участке г.Пермь-граница 

Свердловской области участок км 

33+415 - км 47+400 в Пермском крае 480 668.500 451 732.304 0.000 0.000 0.000 0.000 480 668.500 451 732.304 451 732.304

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск 2 673 105.500 2 672 804.238 0.000 0.000 0.000 0.000 2 673 105.500 2 672 804.238 2 672 804.238
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 2 673 105.500 2 672 804.238 0.000 0.000 0.000 0.000 2 673 105.500 2 672 804.238 2 672 804.238

2.1.306

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск, участок км 89+000 - 

км 103+100, Тюменская область 1 865.200 1 865.145 0.000 0.000 0.000 0.000 1 865.200 1 865.145 1 865.145

2.1.307

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск на участке км 246 - км 

297, Тюменская область (4 этап, км 

292+000 - км 297+637) 1 567.900 1 567.881 0.000 0.000 0.000 0.000 1 567.900 1 567.881 1 567.881

2.1.308

Реконструкция участков  

автомобильной дороги 1Р 402 

Тюмень - Ялуторовск - Ишим - 

Омск. Реконструкция 

автомобильной дороги 1Р 402 

Тюмень - Ялуторовск - Ишим - 

Омск, участок км 77+000 - км 

89+000, мостовой переход через 

р.Тобол на км 78+543, Тюменская 2 669 372.400 2 669 371.212 0.000 0.000 0.000 0.000 2 669 372.400 2 669 371.212 2 669 371.212

2.1.309

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск, участок км 10+630 - 

км 17+200, Тюменская область (г. 

Тюмень - п. Боровский) 150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150.000 0.000

2.1.310

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск, участок км 17+200 - 

км 28+730, Тюменская область (п. 

Боровский - р.п. Винзили) 150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150.000 0.000
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-21 Волгоград - 

Каменск - Шахтинский до границы с 

Украиной (на Днепропетровск, Кишинев) 518 773.000 517 877.655 0.000 0.000 0.000 0.000 518 773.000 517 877.655 517 877.594
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Азов" 

Федерального дорожного агентства" 56 961.800 56 247.701 0.000 0.000 0.000 0.000 56 961.800 56 247.701 56 247.701

2.1.311

Реконструкция автомобильной 

дороги А-260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с Украиной 

на участке км 309+000 - км 316+000, 

Ростовская область 6 961.800 6 961.720 0.000 0.000 0.000 0.000 6 961.800 6 961.720 6 961.720

2.1.312

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-21 

Волгоград - Каменск - Шахтинский 

до границы с Украиной (на 

Днепропетровск, Кишинев). 

Реконструкция автомобильной 

дороги А-260 Волгоград - Каменск - 

Шахтинский - граница с Украиной  

на участке км 330+000 - км 343+000, 

Ростовская область 50 000.000 49 285.981 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 285.981 49 285.981
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Волгоград 

Федерального дорожного агентства" 461 811.200 461 629.954 0.000 0.000 0.000 0.000 461 811.200 461 629.954 461 629.893

2.1.313

Реконструкция автомобильной 

дороги А-260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с Украиной 

км 24+500 - км 41+860, 

Волгоградская область 30 597.200 30 597.193 0.000 0.000 0.000 0.000 30 597.200 30 597.193 30 597.193

2.1.314

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-21 

Волгоград - Каменск - Шахтинский 

до границы с Украиной (на 

Днепропетровск, Кишинев). 

Строительство путепровода через 

железную дорогу на км 22+036 

автомобильной дороги А-260 

Волгоград - Каменск-Шахтинский - 

граница с Украиной, Волгоградская 

область 431 214.000 431 032.760 0.000 0.000 0.000 0.000 431 214.000 431 032.760 431 032.700

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 836 317.000 809 119.106 0.000 0.000 0.000 0.000 836 317.000 809 119.106 809 119.107
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 836 317.000 809 119.106 0.000 0.000 0.000 0.000 836 317.000 809 119.106 809 119.107

2.1.315

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень 

на участке км 80+000 - км 88+914, 

Свердловская область 2 502.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 502.500 0.000

2.1.316

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень 

на участке Камышлов - граница 

Тюменской области км 104+244 - км 

123+600, Свердловская область 1 802.800 1 802.767 0.000 0.000 0.000 0.000 1 802.800 1 802.767 1 802.767

2.1.317

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке км 314+000 - км 

316+000, Тюменская область  604.700 604.657 0.000 0.000 0.000 0.000 604.700 604.657 604.657

2.1.318

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 1Р 351 

Екатеринбург - Тюмень. 

Реконструкция автомобильной 

дороги 1Р 351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке Камышлов - 

граница Тюменской области км 

250+000 - км 261+000, Свердловская 717 653.400 715 644.340 0.000 0.000 0.000 0.000 717 653.400 715 644.340 715 644.340

2.1.319

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке Камышлов - 

граница Тюменской области км 

168+000 - км 180+000, Свердловская 1 840.300 1 840.290 0.000 0.000 0.000 0.000 1 840.300 1 840.290 1 840.290

2.1.320

Реконструкция путепровода через 

Транссибирскую железную дорогу 

на км 45+702 автомобильной дороги 

1Р 351 Екатеринбург - Тюмень (с 

разборкой старого путепровода), 

Свердловская область 1 023.400 999.800 0.000 0.000 0.000 0.000 1 023.400 999.800 999.800

2.1.321

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке км 289+820 - км 

295+969, Тюменская область 8 039.900 8 039.886 0.000 0.000 0.000 0.000 8 039.900 8 039.886 8 039.886
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2.1.322

Реконструкция участков 

автомобильной дороги 1Р 351 

Екатеринбург - Тюмень. 

Реконструкция автомобильной 

дороги 1Р 351 Екатеринбург - 

Тюмень на участке км 148+900 - км 

168+000 (Камышлов - граница 

Тюменской области), Свердловская 102 850.000 80 187.367 0.000 0.000 0.000 0.000 102 850.000 80 187.367 80 187.367

Реконструкция участков автомобильной 

дороги Новороссийск - Керченский пролив 

(на Симферополь) 66 970.100 48 650.600 0.000 0.000 0.000 0.000 66 970.100 48 650.600 48 650.600
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 66 970.100 48 650.600 0.000 0.000 0.000 0.000 66 970.100 48 650.600 48 650.600

2.1.323

Строительство транспортной 

развязки на км 73 автомобильной 

дороги А-290 Новороссийск - 

Керченский пролив - граница с 

Украиной, Краснодарский край 7 970.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 970.100 0.000

2.1.324

Строительство транспортной 

развязки в разных уровнях на км 79 

автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керченский пролив - 

граница с Украиной, Краснодарский 

край 13 000.000 2 650.600 0.000 0.000 0.000 0.000 13 000.000 2 650.600 2 650.600

2.1.325

Строительство подъезда кот 

автомобильной дороги М-25 

Новороссийск - Керченксий пролив 

к г.Керчь и сухогрузному району 

морского порта Тамань на участке 

км 0 - км 42, Краснодарский край 46 000.000 46 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46 000.000 46 000.000 46 000.000

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги А-149 Адлер - 

Красная Поляна 133 244.400 119 162.439 0.000 0.000 0.000 0.000 133 244.400 119 162.439 117 827.625
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 133 244.400 119 162.439 0.000 0.000 0.000 0.000 133 244.400 119 162.439 117 827.625

2.1.326

Строительство автомобильной 

дороги Адлер (автомобильная 

дорога Джубга - Сочи) - Красная 

Поляна на участке от транспортной 

развязки "Аэропорт" до примыкания 

съезда с автомобильной дороги 

Адлер - горноклиматичсекий курорт 

"Альпика-Сервис" на км 4,8 ( 

проектные и изыскательские работы, 

строительство) 24 101.800 8 685.118 0.000 0.000 0.000 0.000 24 101.800 8 685.118 8 685.118

2.1.327

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги А-149 Адлер - 

Красная Поляна. Строительство, 

реконструкция подпорных стенок на 

автомобильной дороге А-149 Адлер - 

Красная Поляна, Краснодарский 109 142.600 110 477.321 0.000 0.000 0.000 0.000 109 142.600 110 477.321 109 142.507

Реконструкция автомобильной дороги  1Р 

228 Сызрань - Саратов - Волгоград 1 630 325.200 1 621 582.876 0.000 0.000 0.000 0.000 1 630 325.200 1 621 582.876 1 621 530.939
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное  управление 

автомобильных дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного агентства" 1 530 325.200 1 521 583.106 0.000 0.000 0.000 0.000 1 530 325.200 1 521 583.106 1 521 531.139

2.1.328

Строительство путепровода через 

железную дорогу на автомобильной 

дороге Р-228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград км 222+240, Саратовская 

область 14 996.800 14 996.746 0.000 0.000 0.000 0.000 14 996.800 14 996.746 14 996.746
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2.1.329

Строительство автомобильной 

дороги Р-228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград на участке км 190 - км 

202 (обход железнодорожной 

станции Сенная), Саратовская 15 421.600 15 421.600 0.000 0.000 0.000 0.000 15 421.600 15 421.600 15 421.600

2.1.330

Реконструкция автомобильной 

дороги  1Р 228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград.  Строительство 

автомобильной дороги Р-228 

Сызрань - Саратов - Волгоград на 

участке км 250 - км 265 в обход села 

Елшанка, Саратовская область 1 499 906.800 1 491 164.760 0.000 0.000 0.000 0.000 1 499 906.800 1 491 164.760 1 491 112.793
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Волгоград 

Федерального дорожного агентства" 100 000.000 99 999.770 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 99 999.770 99 999.800

2.1.331

Реконструкция автомобильной 

дороги  1Р 228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград . Реконструкция 

автомобильной дороги Р-228 

Сызрань - Саратов - Волгоград на 

участке км 446+693 - км 456+000, 

Волгоградская область 50 000.000 49 999.878 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 999.878 49 999.900

2.1.332

Реконструкция автомобильной 

дороги  1Р 228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград . Реконструкция 

автомобильной дороги Р-228 

Сызрань - Саратов - Волгоград на 

участке км 456+000 - км 465+000, 

Волгоградская область 50 000.000 49 999.892 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 999.892 49 999.900
Реконструкция автомобильной дороги 

Санкт-Петербургское южное полукольцо 

через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую 

Ижору 129 849.500 129 849.500 0.000 0.000 0.000 0.000 129 849.500 129 849.500 129 849.500
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 129 849.500 129 849.500 0.000 0.000 0.000 0.000 129 849.500 129 849.500 129 849.500

2.1.333

Реконструкция автомобильной 

дороги А-120 "Санкт-Петербургское 

южное полукольцо" Кировск - Мга - 

Гатчина - Большая Ижора на участке 

км 64 - км 106, Ленинградская 129 849.500 129 849.500 0.000 0.000 0.000 0.000 129 849.500 129 849.500 129 849.500
Реконструкция автомобильной дороги А-

229 Калининград - Черняховск - Нестеров 

до границы с Литовской Республикой 

(на Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") 4 456 900.000 4 456 899.761 0.000 0.000 0.000 0.000 4 456 900.000 4 456 899.761 4 456 899.761
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 4 456 900.000 4 456 899.761 0.000 0.000 0.000 0.000 4 456 900.000 4 456 899.761 4 456 899.761

2.1.334

Реконструкция автомобильной 

дороги А-229 Каланинград - 

Черняховск - Нестеров до границы с 

Литовской Республикой (на 

Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") на участке Заозерье - 

Курган (км 8+000 - км 25+000) в 

Калининградской области 4 350 000.000 4 349 999.761 0.000 0.000 0.000 0.000 4 350 000.000 4 349 999.761 4 349 999.761
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2.1.335

Строительство автомобильной 

дороги А-229 Калининград - 

Черняховск - Нестеров - граница с 

Литовской Республикой на участке 

км 64 - км 101 (обход г. 

Черняховска), Калининградская 106 900.000 106 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 106 900.000 106 900.000 106 900.000
Строительство центральной 

автомагистрали г. Сочи "Дублер 

Курортного проспекта" от км 172 

федеральной автодороги М-27 Джубга - 

Сочи (р. Псахе) до начала обхода города 

Сочи  (р. Агура) 2 200.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 200.100 0.000 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 2 200.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 200.100 0.000 0.000

2.1.336

Строительство центральной 

автомагистрали г.Сочи "Дублер 

Курортного проспекта" от км 172 

федеральной автодороги М-27 

Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала 

обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с 

реконструкцией участка 

автомобильной дороги от 

ул.Земляничная до Курортного 

проспекта, Краснодарский край (II 

очередь от ул.Земляничной до 

р.Сочи) 1 127.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 127.200 0.000 0.000

2.1.337

Строительство центральной 

автомагистрали г.Сочи "Дублер 

Курортного проспекта" от км 172 

федеральной автодороги М-27 

Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала 

обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с 

реконструкцией участка 

автомобильной дороги от 

ул.Земляничная до Курортного 

проспекта, Краснодарский край (III 

очередь от р.Сочи до р.Псахе) 1 072.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 072.900 0.000 0.000

2.2.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов 

на сети автомобильных дорог федерального 

значения 964 734.300 901 437.816 0.000 0.000 0.000 0.000 964 734.300 901 437.816 901 437.817
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от 

Красноярска через Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией 2 250.000 2 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 250.000 2 250.000 2 250.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали М-54 "Енисей" 

Федерального дорожного агентства" 2 250.000 2 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 250.000 2 250.000 2 250.000

2.2.1

Строительство автомобильной 

дороги Р-257  "Енисей" Красноярск - 

Абакан - Кызыл - граница с 

Монголией на участке км 1068+000 - 

км 1079+000, Республика Тыва 

(корректировка) 2 250.000 2 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 250.000 2 250.000 2 250.000

Строительство автомобильной дороги А-

164 Култук - Монды 5 000.000 5 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 5 000.000 5 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 5 000.000 5 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 5 000.000 5 000.000
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2.2.2

Расходы на ликвидацию грунтовых 

разрывов на сети автомобильных 

дорог федерального значения. 

Строительство автомобильной 

дороги  Култук - Монды км 72+500 - 

км 83+000, Республика Бурятия 5 000.000 5 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 5 000.000 5 000.000

Строительство автомобильной дороги А-

153 Астрахань-Кочубей - Кизляр - 

Махачкала 957 484.300 894 187.816 0.000 0.000 0.000 0.000 957 484.300 894 187.816 894 187.817
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Азов" 

Федерального дорожного агентства" 957 484.300 894 187.816 0.000 0.000 0.000 0.000 957 484.300 894 187.816 894 187.817

2.2.3

Расходы на ликвидацию грунтовых 

разрывов на сети автомобильных 

дорог федерального значения. 

Строительство автомобильной 

дороги А-153 Астрахань - Кочубей - 

Кизляр - Махачкала на участке 

Лиман - граница Республики 

Калмыкия, Астраханская область 377 853.100 377 619.243 0.000 0.000 0.000 0.000 377 853.100 377 619.243 377 619.243

2.2.4

Расходы на ликвидацию грунтовых 

разрывов на сети автомобильных 

дорог федерального значения. 

Строительство автомобильной 

дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - 

Кизляр - Махачкала на участке 

граница Республики Калмыкия - н.п. 

Артезиан, Республика Калмыкия 579 631.200 516 568.574 0.000 0.000 0.000 0.000 579 631.200 516 568.574 516 568.574

2.3.

Расходы на замену дорожной одежды 

переходного типа на капитальный 2 208 917.600 2 205 670.173 0.000 0.000 0.000 0.000 2 208 917.600 2 205 670.173 2 205 670.163
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы 374 749.700 371 636.669 0.000 0.000 0.000 0.000 374 749.700 371 636.669 371 636.624
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного агентства" 374 749.700 371 636.669 0.000 0.000 0.000 0.000 374 749.700 371 636.669 371 636.624

2.3.1

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал"- от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке  км 

1454+800 - км 1460+867, Иркутская 

область 374 749.700 371 636.669 0.000 0.000 0.000 0.000 374 749.700 371 636.669 371 636.624

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 1 224 535.800 1 224 535.703 0.000 0.000 0.000 0.000 1 224 535.800 1 224 535.703 1 224 535.703
Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе  России 

Федерального дорожного агентства" 1 224 535.800 1 224 535.703 0.000 0.000 0.000 0.000 1 224 535.800 1 224 535.703 1 224 535.703

2.3.2

Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-56 "Лена" - 

от Невера до Якутска. 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1103 - км 1128, 591 000.000 590 999.948 0.000 0.000 0.000 0.000 591 000.000 590 999.948 590 999.948
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2.3.3

Реконструкция автомобильной 

дороги М-56 "Лена"  от Невера до 

Якутска км 155 - км 165, Амурская 

область 633 535.800 633 535.755 0.000 0.000 0.000 0.000 633 535.800 633 535.755 633 535.755
Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от 

Красноярска через Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией 474 562.000 474 561.966 0.000 0.000 0.000 0.000 474 562.000 474 561.966 474 562.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали М-54 "Енисей" 

Федерального дорожного агентства" 474 562.000 474 561.966 0.000 0.000 0.000 0.000 474 562.000 474 561.966 474 562.000

2.3.4

Строительство  автомобильной 

дороги М-54 "Енисей" от 

Красноярска через Абакан, Кызыл 

до границы с Монголией на  участке 

км 1048 - км 1068  (Республика 474 562.000 474 561.966 0.000 0.000 0.000 0.000 474 562.000 474 561.966 474 562.000
Реконструкция автомобильной дороги М-

55 "Байкал" от Челябинска через Курган, 

Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 85 632.200 85 632.154 0.000 0.000 0.000 0.000 85 632.200 85 632.154 85 632.154
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 85 632.200 85 632.154 0.000 0.000 0.000 0.000 85 632.200 85 632.154 85 632.154

2.3.5

Расходы на замену дорожной 

одежды переходного типа на 

капитальный. Реконструкция 

автомобильной дороги М-55 

"Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 

251+628 - км 259+628, Республика 85 632.200 85 632.154 0.000 0.000 0.000 0.000 85 632.200 85 632.154 85 632.154

Реконструкция автомобильной дороги А-

119 Вологда - Медвежьегорск - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 10 687.500 10 687.500 0.000 0.000 0.000 0.000 10 687.500 10 687.500 10 687.500
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Архангельск 

Федерального дорожного агентства" 10 687.500 10 687.500 0.000 0.000 0.000 0.000 10 687.500 10 687.500 10 687.500

2.3.6

Реконструкция автомобильной 

дороги А-119  Вологда - 

Медвежьегорск - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на участке км 

297+740 - км 322+500, Вологодская 

область 10 687.500 10 687.500 0.000 0.000 0.000 0.000 10 687.500 10 687.500 10 687.500
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги 1 Р-92 Калуга - 

Перемышль - Белев - Орел, Тульская 

область 38 750.400 38 616.181 38 616.182
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Харьков 

Федерального дорожного агентства" 38 750.400 38 616.181 0.000 0.000 0.000 0.000 38 750.400 38 616.181 38 616.182

2.3.7

Расходы на замену дорожной 

одежды переходного типа на 

капитальный. Строительство обхода 

н.п. Крюковка на участке км 73+771 - 

км 75+503 автомобильной дороги 1 

Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - 

Орел, Тульская область 38 750.400 38 616.181 0.000 0.000 0.000 0.000 38 750.400 38 616.181 38 616.182

2.4.

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов (строительство 

и реконструкция мостов и путепроводов) 4 270 426.600 4 228 392.664 0.000 0.000 0.000 0.000 4 270 426.600 4 228 392.664 4 228 352.209
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного агентства" 297 422.300 297 420.165 0.000 0.000 0.000 0.000 297 422.300 297 420.165 297 420.200

2.4.1

Реконструкция ремонтонепригодных 

мостов (строительство и 

реконструкция мостов и 

путепроводов). Реконструкция 

путепровода на км 96 

автомобильной дороги Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, 297 422.300 297 420.165 0.000 0.000 0.000 0.000 297 422.300 297 420.165 297 420.200
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства" 714 792.600 710 518.171 0.000 0.000 0.000 0.000 714 792.600 710 518.171 710 518.172

2.4.2

Проекты по реконструкции 

ремонтнонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через р. Березка на км 120+600 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы, 

Владимирская область 171 073.300 170 830.614 0.000 0.000 0.000 0.000 171 073.300 170 830.614 170 830.614

2.4.3

Проекты  реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через р. Колокша на км 165+840 

(левый) автомобильной дороги М-7 

"Волга" - от Москвы через 

Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы, Владимирская 536 211.700 534 201.302 0.000 0.000 0.000 0.000 536 211.700 534 201.302 534 201.302

2.4.4

Реконструкция мостового перехода 

через реку Вилейка на км 81+000 

автомобильной дороги Р-158  

Нижний Новгород - Арзамас - 

Саранск - Исса - Пенза - Саратов, 

Нижегородская область 1 813.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 813.600 0.000

2.4.5

Реконструкция моста через суходол 

на км 43+350 автомобильной дороги 

М-8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - Архангельск 

(подъезд к городу Кострома), 

Ярославская область 1 966.100 1 966.006 0.000 0.000 0.000 0.000 1 966.100 1 966.006 1 966.006

2.4.6

Реконструкция мостового перехода 

через реку Песочная на км 58+746 

автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск (подъезд к 

городу Кострома), Костромская 

область 3 727.900 3 520.250 0.000 0.000 0.000 0.000 3 727.900 3 520.250 3 520.250
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Харьков 

Федерального дорожного агентства" 292 205.300 292 146.112 0.000 0.000 0.000 0.000 292 205.300 292 146.112 292 146.113
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2.4.7

Проекты  реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через р. Фатеж на км 478+582 

автомобильной дороги М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной, 

Курская область 138 720.700 138 720.471 0.000 0.000 0.000 0.000 138 720.700 138 720.471 138 720.471

2.4.8

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через р. Обоянка на км 589+530 

автомобильной дороги М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной, 

Курская область 68 603.200 68 544.409 0.000 0.000 0.000 0.000 68 603.200 68 544.409 68 544.410

2.4.9

 Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-2 "Крым"- 

от Москвы через Тулу, Орел, Курск, 

Белгород до границы с Украиной 

(на Харьков, Днепропетровск, 

Симферополь). Реконструкция 

мостового перехода через реку 

Плава на км 246 автомобильной 

дороги М-2 "Крым"- от Москвы 

через Тулу,  Орел , Курск,  Белгород  

до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь) , 

Тульская область 81 881.400 81 881.232 0.000 0.000 0.000 0.000 81 881.400 81 881.232 81 881.232

2.4.10

Реконструкция мостового перехода 

через р. Неполодь на км 196+484 

автомобильной дороги Р-92 Калуга - 

Перемышль - Белев - Орел, 

Орловская область 3 000.000 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 3 000.000 3 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород-Уфа 

Федерального дорожного агентства" 146 991.300 146 991.267 0.000 0.000 0.000 0.000 146 991.300 146 991.267 146 955.926

2.4.11

Проекты по  реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через реку Б. 

Цивиль (левый) на км 677+174 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Чувашская 

Республика 146 991.300 146 991.267 0.000 0.000 0.000 0.000 146 991.300 146 991.267 146 955.926
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 101 248.200 88 348.504 0.000 0.000 0.000 0.000 101 248.200 88 348.504 88 343.831

2.4.12

Реконструкция моста через реку 

Велинка на км 55+083 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск, Московская 820.000 820.000 0.000 0.000 0.000 0.000 820.000 820.000 820.000
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2.4.13

Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 25+950 

автомобильной дороги А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(Рязано - Каширское шоссе), 

Московская область 119.000 118.944 0.000 0.000 0.000 0.000 119.000 118.944 118.944

2.4.14

Реконструкция моста через реку 

Вейна на км 33+402 автомобильной 

дороги А-108 "Московское большое 

кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - 

Орехово-Зуево - Воскресенск - 

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - 

Дмитров (Минско - Волоколамское 

шоссе), Московская область 309.200 309.189 0.000 0.000 0.000 0.000 309.200 309.189 309.189

2.4.15

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 127+960 

автомобильной дороги М-6 

"Каспий" - из Москвы (от Каширы) 

через Тамбов, Волгоград до 

Астрахани, Московская область 100 000.000 87 100.371 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 87 100.371 87 095.698
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 16 219.400 15 780.288 0.000 0.000 0.000 0.000 16 219.400 15 780.288 15 780.288

2.4.16

Реконструкция моста через реку 

Большой Салым на км 810+976 

автомобильной дороги Р-404 

Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 134.200 134.122 0.000 0.000 0.000 0.000 134.200 134.122 134.122

2.4.17

Реконструкция моста через 

р.Демьянка на км 429+849 

автомобильной дороги Тюмень - 

Ханты-Мансийск через Тобольск, 

Сургут, Нефтеюганск, Тюменская 

область 14 257.900 13 818.895 0.000 0.000 0.000 0.000 14 257.900 13 818.895 13 818.895

2.4.18

Реконструкция моста через реку 

Тобол на км 123+349 

автомобильной дороги  Р-404 

Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Тюменская область 1 827.300 1 827.270 0.000 0.000 0.000 0.000 1 827.300 1 827.270 1 827.270

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Санкт-Петербург-Мурманск 

Федерального дорожного агентства" 665 026.200 652 921.212 0.000 0.000 0.000 0.000 665 026.200 652 921.212 652 921.212

2.4.19

Проекты по  реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через реку Ковда на км 1077+628 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга граница с 

Королевством Норвегия, 

Мурманская область 654 326.800 642 221.812 0.000 0.000 0.000 0.000 654 326.800 642 221.812 642 221.812
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2.4.20

Реконструкция мостового перехода 

через канал Княжегубской ГЭС на 

км 1106+380 автомобильной дороги 

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством Норвегия, 

Мурманская область 10 599.400 10 599.400 0.000 0.000 0.000 0.000 10 599.400 10 599.400 10 599.400

2.4.21

Реконструкция мостового перехода 

через реку Тулома на км 1388+134 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия, 

Мурманская область 100.000 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 100.000 100.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Дальний 

Восток" Федерального дорожного 

агентства" 73 433.600 73 433.520 0.000 0.000 0.000 0.000 73 433.600 73 433.520 73 433.520

2.4.22

Строительство мостового перехода 

через р.Бурунда на км 50+407 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока в Хабаровском крае 40 138.200 40 138.190 0.000 0.000 0.000 0.000 40 138.200 40 138.190 40 138.190

2.4.23

Строительство мостового перехода 

через ручей на км 184+793 

автомобильной дороги М-60 

"Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока в Хабаровском крае 29 428.800 29 428.730 0.000 0.000 0.000 0.000 29 428.800 29 428.730 29 428.730

2.4.24

Реконструкция мостового перехода 

через ручей на км 483+783 

автомобильной дороги А-370 

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, 

Приморский край 3 866.600 3 866.600 0.000 0.000 0.000 0.000 3 866.600 3 866.600 3 866.600
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 822 413.900 822 408.994 0.000 0.000 0.000 0.000 822 413.900 822 408.994 822 408.992

2.4.25

Реконструкция мостового перехода 

через реку Сясь на км 135+216 

автомобильной дороги М-18 "Кола" 

от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу 

до границы с Норвегией 

(международный автомобильный 

пункт пропуска "Борисоглебск") в 

Ленинградской области 150 000.000 149 995.314 0.000 0.000 0.000 0.000 150 000.000 149 995.314 149 995.314

2.4.26

Реконструкция мостового перехода 

через реку Волхов на км 122+085 

автомобильной дороги М-18 "Кола" - 

от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу 

до границы с Норвегией 

(международный автомобильный 

пункт пропуска "Борисоглебск") в 

Ленинградской области 603 394.300 603 394.222 0.000 0.000 0.000 0.000 603 394.300 603 394.222 603 394.220

2.4.27

Реконструкция путепровода на км 

105+361 автомобильной дороги А-

121 "Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола", Ленинградская область 16 700.000 16 700.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16 700.000 16 700.000 16 700.000
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2.4.28

Проекты по  реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через реку 

Пионерка на км 100+828 

автомобильной дороги А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола", Ленинградская область 51 319.600 51 319.458 0.000 0.000 0.000 0.000 51 319.600 51 319.458 51 319.458

2.4.29

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция путепровода на км 

132+677 автомобильной дороги А-

120 "Санкт-Петербургское южное 

полукольцо" Кировск - Мга - 

Гатчина - Большая Ижора, 

Ленинградская область 1 000.000 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 1 000.000 1 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе  России 

Федерального дорожного агентства" 654 558.900 648 241.129 0.000 0.000 0.000 0.000 654 558.900 648 241.129 648 241.130

2.4.30

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Строительство мостового перехода 

через р. Колыма на км 1580 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до 

Магадана в Магаданской области 151 156.200 151 156.186 0.000 0.000 0.000 0.000 151 156.200 151 156.186 151 156.186

2.4.31

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через ручей на 

км 335+101 автомобильной дороги 

"Лена" - от Невера до Якутска, 

Республика Саха (Якутия) 57 517.100 57 508.108 0.000 0.000 0.000 0.000 57 517.100 57 508.108 57 508.108

2.4.32

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода  

р.Куланда на км 480+942 

автомобильной дороги Р-504 

"Колыма" Якутск-Магадан, 

Республика Саха (Якутия) 278 065.900 277 999.342 0.000 0.000 0.000 0.000 278 065.900 277 999.342 277 999.342

2.4.33

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через ручей на 

км 458+561 автомобильной дороги 

А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток, Приморский край 52 819.700 46 577.623 0.000 0.000 0.000 0.000 52 819.700 46 577.623 46 577.623
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2.4.34

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через 

р.Кулешовка на км 540+099 

автомобильной дороги М-60  

"Уссури" от Хабаровска до 

Владивостока, Приморский край 100 000.000 99 999.871 0.000 0.000 0.000 0.000 100 000.000 99 999.871 99 999.871

2.4.35

Строительство мостового перехода 

через ручей на км 455+340 

автомобильной дороги Р-504 

"Колыма" Якутск - Магадан, 

Республика Саха (Якутия) 3 000.000 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 3 000.000 3 000.000

2.4.36

Реконструкция мостового перехода 

через р. Сегенях на км 579+409 

автомобильной дороги Р-504 

"Колыма" Якутск - Магадан, 

Республика Саха (Якутия) 3 000.000 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 3 000.000 3 000.000

2.4.37

Реконструкция мостового перехода 

через руч. Ценный на км 1494+151 

автомобильной дороги Р-504 

"Колыма" Якутск - Магадан, 

Магаданская область 3 000.000 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 3 000.000 3 000.000

2.4.38

Реконструкция мостового перехода 

через р. Оротукан на км 1634+237 

автомобильной дороги Р-504 

"Колыма" Якутск - Магадан, 

Магаданская область 3 000.000 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 3 000.000 3 000.000

2.4.39

Реконструкция мостового перехода 

через руч. Последний на км 

1497+871 автомобильной дороги Р-

504 "Колыма" Якутск - Магадан, 

Магаданская область 3 000.000 3 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 3 000.000 3 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

Федерального дорожного агентства" 155 172.200 155 132.400 0.000 0.000 0.000 0.000 155 172.200 155 132.400 155 131.925

2.4.40

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через р. Теберда на км 52+451 

автомобильной дороги А-155 

Черкесск - Домбай - граница с 

Республикой Абхазия, Карачаево-

Черкесская Республика 155 072.200 155 035.475 0.000 0.000 0.000 0.000 155 072.200 155 035.475 155 035.000

2.4.41

Реконструкция мостового перехода 

через р. Большой Ставропольский 

канал на км 47+802 автомобильной 

дороги А-165 Лермонтов - Черкесск, 

Карачаево-Черкесская Республика 100.000 96.925 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 96.925 96.925
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 68 888.900 63 636.674 0.000 0.000 0.000 0.000 68 888.900 63 636.674 63 636.674

2.4.42

Реконструкция моста через реку 

Баканка на км 121+812 

автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 4 568.000 3 960.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 568.000 3 960.000 3 960.000
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2.4.43

Реконструкция моста через реку 

Баканка на км 122+640 

автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 5 054.000 5 003.163 0.000 0.000 0.000 0.000 5 054.000 5 003.163 5 003.163

2.4.44

Реконструкция моста через реку 

Баканка на км 121+812 

автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 3 472.200 3 171.448 0.000 0.000 0.000 0.000 3 472.200 3 171.448 3 171.448

2.4.45

Реконструкция моста через реку 

Баканка на км 122+640 

автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 2 564.000 1 293.171 0.000 0.000 0.000 0.000 2 564.000 1 293.171 1 293.171

2.4.46

Реконструкция моста через реку 

Баканка на км 117+790 

автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 2 530.000 2 248.224 0.000 0.000 0.000 0.000 2 530.000 2 248.224 2 248.224

2.4.47

Реконструкция моста через р. 

Макопсе на км 90+907 

автомобильной дороги А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 1 974.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 974.100 0.000

2.4.48

Реконструкция моста через лог на 

км 22+216 автомобильной дороги А-

147 Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 1 401.800 1 380.159 0.000 0.000 0.000 0.000 1 401.800 1 380.159 1 380.159

2.4.49

Реконструкция моста через реку 

Чухук на км 120+941 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 1 165.800 1 096.248 0.000 0.000 0.000 0.000 1 165.800 1 096.248 1 096.248

2.4.50

Реконструкция моста через реку 

Хаджипсе на км 140+349 

автомобильной дороги А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 1 132.700 1 057.300 0.000 0.000 0.000 0.000 1 132.700 1 057.300 1 057.300

2.4.51

Реконструкция моста через реку 

Хобза на км 149+560 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 1 005.900 950.045 0.000 0.000 0.000 0.000 1 005.900 950.045 950.045

2.4.52

Реконструкция моста через р. Уруп 

(правый) на км 170+425 

автомобильной дороги Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой, 

Краснодарский край 2 918.200 2 640.766 0.000 0.000 0.000 0.000 2 918.200 2 640.766 2 640.766

2.4.53

Реконструкция моста через реку Буу 

на км 147+266 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 1 102.200 1 037.970 0.000 0.000 0.000 0.000 1 102.200 1 037.970 1 037.970
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2.4.54

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через лог на 

км 22+216 автомобильной дороги А-

147 Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 5 000.000 4 975.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 975.000 4 975.000

2.4.55

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через р. Уруп 

(правый) на км 170+425 

автомобильной дороги Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой, 

Краснодарский край 5 000.000 4 975.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 975.000 4 975.000

2.4.56

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через р. Хабль 

(левый) на км 71+739 

автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 5 000.000 4 950.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 950.000 4 950.000

2.4.57

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через реку 

Джубга на км 5+588 автомобильной 

дороги А-147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 5 000.000 4 975.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 975.000 4 975.000

2.4.58

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через ручей на 

км 86+123 автомобильной дороги А-

147 Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 5 000.000 4 998.180 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 998.180 4 998.180

2.4.59

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через р. 

Матросская Щель на км 133+561 

автомобильной дороги А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 5 000.000 4 975.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 975.000 4 975.000

2.4.60

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через р. 

Асахай на км 138+152 

автомобильной дороги А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 5 000.000 4 975.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 975.000 4 975.000
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2.4.61

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция моста через р. 

Детляшка на км 144+060 

автомобильной дороги А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 5 000.000 4 975.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 975.000 4 975.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 4 566.900 4 566.900 0.000 0.000 0.000 0.000 4 566.900 4 566.900 4 566.900

2.4.62

Реконструкция путепровода на км 

334+988 автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - 

Чита, Республика Бурятия 4 566.900 4 566.900 0.000 0.000 0.000 0.000 4 566.900 4 566.900 4 566.900
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории 

Забайкальского края Федерального 

дорожного агентства " 144 746.000 144 106.613 0.000 0.000 0.000 0.000 144 746.000 144 106.613 144 106.613

2.4.63

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через реку Песчанка на км 9+612 

автомобильной дороги А-350 Чита - 

Забайкальск - граница с Китайской 

Народной Республикой, 

Забайкальский край 46 272.300 46 106.739 0.000 0.000 0.000 0.000 46 272.300 46 106.739 46 106.739

2.4.64

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция мостового перехода 

через суходол на км 9+337 

автомобильной дороги А-350 Чита - 

Забайкальск - граница с Китайской 

Народной Республикой, 

Забайкальский край 98 473.700 97 999.874 0.000 0.000 0.000 0.000 98 473.700 97 999.874 97 999.874
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной дороги 

общего пользования федерального 

значения "Вилюй" Федерального 

дорожного агентства" 112 740.900 112 740.713 0.000 0.000 0.000 0.000 112 740.900 112 740.713 112 740.713

2.4.65

Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги 

"Вилюй" - автомобильная дорога, 

строящаяся от автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска. 

Строительство мостового перехода 

через р.Чыбыда на км 614 

автомобильной дороги "Вилюй" - 

автомобильная дорога строящаяся 

от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска, Республика 

Саха (Якутия) 43 951.200 43 951.146 0.000 0.000 0.000 0.000 43 951.200 43 951.146 43 951.146
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2.4.66

Строительство мостового перехода 

через р.Марха на км 756+000 

автомобильной дороги "Вилюй" от 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска в республике 

Саха (Якутия) 18 789.700 18 789.606 0.000 0.000 0.000 0.000 18 789.700 18 789.606 18 789.606

2.4.67

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция 

мостов и путепроводов). 

Реконструкция искусственного 

водопропускного сооружения через 

ручей на км 71+130 автомобильной 

дороги "Вилюй", строящаяся от 

автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска, Республика 

Саха (Якутия) 50 000.000 49 999.961 0.000 0.000 0.000 0.000 50 000.000 49 999.961 49 999.961

2.5.

Расходы на мероприятия по повышению 

уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения 6 382 687.800 6 129 926.477 0.000 0.000 0.000 0.000 6 382 687.800 6 129 926.477 6 129 826.684
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Азов" 

Федерального дорожного агентства" 109 838.100 106 604.585 0.000 0.000 0.000 0.000 109 838.100 106 604.585 106 604.586

2.5.1

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

16+230 автомобильной дороги А-

135 подъездная дорога от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" к 

г. Ростову-на-Дону, Ростовская 1 294.400 1 294.400 0.000 0.000 0.000 0.000 1 294.400 1 294.400 1 294.400

2.5.2

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-215 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - 

Махачкала на участке км 37+965 - 

км 40+100  н.п. Бахтимир, 1 157.300 1 157.300 0.000 0.000 0.000 0.000 1 157.300 1 157.300 1 157.300

2.5.3

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-260 

Волгоград - Каменск-Шахтинский - 

граница с Украиной на участке км 

220+574 - км 221+226 н.п. 537.900 537.880 0.000 0.000 0.000 0.000 537.900 537.880 537.880

2.5.4

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-260 

Волгоград - Каменск-Шахтинский - 

граница с Украиной на участке км 

264+250 - км 267+300 н.п. 1 348.300 1 348.270 0.000 0.000 0.000 0.000 1 348.300 1 348.270 1 348.270

2.5.5

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-260 

Волгоград - Каменск-Шахтинский - 

граница с Украиной на участке км 

306+020 - км 307+500 н.п. 809.000 808.920 0.000 0.000 0.000 0.000 809.000 808.920 808.920

2.5.6

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-260 

Волгоград - Каменск-Шахтинский - 

граница с Украиной на участке км 

367+680 - км 367+980 н.п. Поповка, 440.100 440.100 0.000 0.000 0.000 0.000 440.100 440.100 440.100
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2.5.7

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-216 

Астрахань - Элиста - Ставрополь на 

участке км 138+600 - км 139+400 

н.п. Хулхута, Республика Калмыкия 619.100 619.100 0.000 0.000 0.000 0.000 619.100 619.100 619.100

2.5.8

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на участке км 1209+978 - 

км 1210+978 н.п. Цаган-Аман, 724.600 724.518 0.000 0.000 0.000 0.000 724.600 724.518 724.518

2.5.9

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-215 

Астрахань - Кочубей  - Кизляр - 

Махачкала на участке км 64+020 - 

км 66+263 н.п. Троицкий, 1 110.300 1 110.218 0.000 0.000 0.000 0.000 1 110.300 1 110.218 1 110.218

2.5.10

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-215 

Астрахань - Кочубей  - Кизляр - 

Махачкала на участке км 66+710 - 

км 68+087 н.п. Сергиевка, 827.400 827.393 0.000 0.000 0.000 0.000 827.400 827.393 827.393

2.5.11

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-215 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - 

Махачкала на участке км 88+496 - 

км 92+651 н.п. Заречное, 1 591.100 1 591.079 0.000 0.000 0.000 0.000 1 591.100 1 591.079 1 591.079

2.5.12

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на км 10+900 

автомобильной дороги А-135 

подъездная дорога от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" к 31 909.000 31 334.786 0.000 0.000 0.000 0.000 31 909.000 31 334.786 31 334.786

2.5.13

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на км 891 автомобильной 

дороги А-270 автомобильная дорога 

М-4 "Дон" - Новошахтинск - 

граница с Украиной, Ростовская 24 883.600 24 424.435 0.000 0.000 0.000 0.000 24 883.600 24 424.435 24 424.435

2.5.14

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань (подъезд к г.Элиста) на 

участке км 280+476 - км 283+149 

н.п. Троицкое, Республика 8 364.000 8 237.167 0.000 0.000 0.000 0.000 8 364.000 8 237.167 8 237.167
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2.5.15

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-216 

Астрахань - Элиста - Ставрополь на 

участке км 320+270 - км 320+828 

н.п. Элиста, Республика Калмыкия 3 379.900 3 328.522 0.000 0.000 0.000 0.000 3 379.900 3 328.522 3 328.522

2.5.16

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань (подъезд к г.Элиста) на 

участке км 287+160 - км 291+000 

н.п. Элиста, Республика Калмыкия 26 157.500 24 205.781 0.000 0.000 0.000 0.000 26 157.500 24 205.781 24 205.781

2.5.17

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-216 

Астрахань - Элиста - Ставрополь на 

участке км 306+000 - км 306+573 

н.п. Элиста, Республика Калмыкия 4 684.600 4 614.718 0.000 0.000 0.000 0.000 4 684.600 4 614.718 4 614.718
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного агентства" 3 938.700 3 938.613 0.000 0.000 0.000 0.000 3 938.700 3 938.613 3 938.600

2.5.18

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-331 

"Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - 

Мирный - Якутск на участке км 

232+400 - км 240+600, Иркутская 1 000.000 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 1 000.000 1 000.000

2.5.19

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке км 

1798+575 - км 1810+875, Иркутская 

область 2 938.700 2 938.613 0.000 0.000 0.000 0.000 2 938.700 2 938.613 2 938.600
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва-Бобруйск 

Федерального дорожного агентства" 296 005.600 296 005.436 0.000 0.000 0.000 0.000 296 005.600 296 005.436 296 005.436
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2.5.20

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-101 

Москва - Малоярославец - Рославль 

до границы с Республикой Беларусь 

(на Бобруйск, Слуцк) на участках км 

112+300 - км 117+500 д. 

Оболенское, д. Коллонтай, км 

117+500 - км 125+500 г. 

Малоярославец, км 157+800 - км 

163+000 г. Медынь, км 206+500 - км 182 409.400 182 409.309 0.000 0.000 0.000 0.000 182 409.400 182 409.309 182 409.309

2.5.21

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-101 

Москва - Малоярославец  - Рославль 

до границы с Республикой Беларусь 

(на Бобруйск, Слуцк) на участках км 

108+100 - км 111+000 д. Доброе, 

транспортная развязка, км 126+100 - 

км 126+500 транспортная развязка, 

км 139+210 - км 140+700 д. 

Сергеевка, км 144+010 - км 145+027 

д. Сокольники, км 153+035 - км 

153+530 д. Дворики, км 168+281 

мост через р. Шаню, км 169+350 - 

км 169+710 д. Радюкино, км 

174+000 - км 176+300 п. Мятлево, 

км 177+085 - км 177+170 д. 

Кононово, км 182+792 - км 182+848 

д. Воронки, км 185+985 - км 

186+570 д. Чернышовка, км 188+117 

- км 188+950 д. Курганы, км 

188+300 - км 188+550 транспортная 

развязка, км 189+730 - км 190+480 д. 

Рудинка, км 194+045 - км 194+750 д. 

Крюково, км 199+360 - км 200+010 

д. Стрекалово, км 203+094 мост 

через р. Угру, км 203+885 - км 

205+050 д. Колыхманово, км 103 596.200 103 596.127 0.000 0.000 0.000 0.000 103 596.200 103 596.127 103 596.127

2.5.22

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-141 

Брянск-Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню, 

на Витебск), на участках км 0 - км 

0+600 транспортная развязка, км 

12+700 - км 13+300 транспортная 

развязка, км 20+450 - км 22+550 

транспортная развязка, км 25+100 - 

км 25+700 транспортная развязка, 

км 31+000 - км 31+600 транспортная 

развязка, Брянская  область 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000
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2.5.23

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-141 

Брянск-Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках км 168+107 -  

км 169+238 д. Песочная, км 171+128 

- км 172+364 д. Цветники, км 

205+038 - км 206+820 с. Алешня, км 

207+930 - км 209+035 д. Моряк, км 

218+700 - км 220+700 п. Сеща, км 

222+070 - км 222+750 д. Большая 

Островня, км 226+300 - км 226+900 

д. Казенное узкое, Брянская  область 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000

2.5.24

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-13 

Брянск - Новозыбков до границы с 

Республикой Беларусь (на Гомель, 

Пинск, Кобрин) на участках км 

4+800 - км 7+500 г. Брянск, км 

7+500 - км 9+200 п. Супонево, км  

9+220 - км 10+140 транспортная 

развязка, км 54+550 - км 57+300 д. 

Красный Рог, км 75+050 - км 77+505  

г. Почеп, Брянская область 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000

2.5.25

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-141 

Брянск-Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках км 4+230 - 

км 4+650 транспортная развязка, км 

7+700 - км 8+290 транспортная 

развязка, км 12+805 - км 13+085 

транспортная развязка, км 19+200 

мост через р. Днепр, Смоленская 1 000.000 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 1 000.000 1 000.000

2.5.26

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-141 

Брянск-Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках км 0+000 - 

км 0+300 транспортная развязка, км 

11+450 - км 12+000 транспортная 

развязка, км 23+834 мост через р. 

Днепр, Смоленская область 1 000.000 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 1 000.000 1 000.000
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2.5.27

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-141 

Брянск-Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню, 

на Витебск) на участках км 344+266 - 

км 344+956 п. Замятливо, км 

350+450 - км 351+050 п. Гринево, км 

358+000 - км 359+300 транспортная 

развязка,   км 390+725 - км 392+050 

д. Борок, км 401+200 - км 403+302 

транспортная развязка, Смоленская 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Черноземье" 

Федерального дорожного агентства 137 678.700 74 724.177 0.000 0.000 0.000 0.000 137 678.700 74 724.177 74 578.008

2.5.28

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-193 

Воронеж - Тамбов на км 66+700 с. 

Дмитриевка, Воронежская область 2 100.000 1 981.490 0.000 0.000 0.000 0.000 2 100.000 1 981.490 1 981.490

2.5.29

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 14 автомобильной дороги М-4 

"Дон" - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, подъезд к г. 

Воронежу, Воронежская область 2 632.200 2 632.132 0.000 0.000 0.000 0.000 2 632.200 2 632.132 2 632.132

2.5.30

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 217+340 (г. Воронеж) 

автомобильной дороги Р-298 Курск - 

Воронеж - автомобильная дорога Р-

22 "Каспий", Воронежская область 2 641.500 2 641.488 0.000 0.000 0.000 0.000 2 641.500 2 641.488 2 641.488

2.5.31

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 206+340 с. Девица 

автомобильной дороги Р-298 Курск - 

Воронеж - автомобильная дорога Р-

22 "Каспий", Воронежская область 2 632.200 2 632.132 0.000 0.000 0.000 0.000 2 632.200 2 632.132 2 632.132

2.5.32

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода  

на км 12+000 автомобильной дороги 

1Р 193 Воронеж - Тамбов, 

Воронежская область 26 785.400 19 671.793 0.000 0.000 0.000 0.000 26 785.400 19 671.793 19 568.973
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2.5.33

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 51+200 с. Ленино 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, подъезд к г. 26 190.000 13 341.557 0.000 0.000 0.000 0.000 26 190.000 13 341.557 13 337.554

2.5.34

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 52+900 с. Хрущевка 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, подъезд к г. 24 325.400 11 677.888 0.000 0.000 0.000 0.000 24 325.400 11 677.888 11 660.442

2.5.35

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 53+500 с. Подгорное 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, подъезд к г. 23 652.700 12 220.246 0.000 0.000 0.000 0.000 23 652.700 12 220.246 12 198.346

2.5.36

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на автомобильной дороге Р-

298  Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-22 

"Каспий" на км 328+870 н.п.Анна, 

Воронежская область 8 000.000 2 510.920 0.000 0.000 0.000 0.000 8 000.000 2 510.920 2 510.920

2.5.37

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 328+000 н.п.Анна 

автомобильной дороги Р-298  Курск - 

Воронеж - автомобильная дорога Р-

22 "Каспий", Воронежская область 8 000.000 2 059.040 0.000 0.000 0.000 0.000 8 000.000 2 059.040 2 059.040

2.5.38

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на автомобильной дороге Р-

298 Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-22 

"Каспий" на км 326+050 н.п. Анна, 10 719.300 3 355.490 0.000 0.000 0.000 0.000 10 719.300 3 355.490 3 355.490
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства" 22 089.700 19 469.553 0.000 0.000 0.000 0.000 22 089.700 19 469.553 19 469.553
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2.5.39

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 334+000 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы, Владимирская 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 0.000 0.000

2.5.40

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

403 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 220.100 125.484 0.000 0.000 0.000 0.000 220.100 125.484 125.484

2.5.41

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 43 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 285.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 285.400 0.000

2.5.42

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 33 

автомобильной дороги М-7 "Волга"  

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 285.400 90.000 0.000 0.000 0.000 0.000 285.400 90.000 90.000

2.5.43

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

154 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 388.200 146.507 0.000 0.000 0.000 0.000 388.200 146.507 146.507

2.5.44

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа (Подъезд к 

городу Иваново) на участке км 

235+400 - км 238+152 с.Лопатницы, 

п.Красногвардейский, Владимирская 

область 273.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 273.600 0.000

2.5.45

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа на км 

78+500 (слева), Московская область 976.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.500 0.000

2.5.46

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа на участке 

км 193+840 - км 196+780 н.п. 

Боголюбово, Владимирская область 370.400 317.461 0.000 0.000 0.000 0.000 370.400 317.461 317.461

2.5.47

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 46 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.48

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 96 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500
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2.5.49

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

101 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.50

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

149+700 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.51

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

150+550 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.52

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

151+100 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.53

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

153+170 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.54

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

155+100 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.55

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

156 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 396.500 1 396.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 396.500 1 396.500 1 396.500

2.5.56

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

168 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 432.100 1 432.100 0.000 0.000 0.000 0.000 1 432.100 1 432.100 1 432.100

2.5.57

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

174 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 596.500 1 596.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 596.500 1 596.500 1 596.500

2.5.58

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

182 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 596.500 1 596.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 596.500 1 596.500 1 596.500

2.5.59

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

188 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 1 596.500 1 596.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1 596.500 1 596.500 1 596.500
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Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное  управление 

автомобильных дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного агентства" 52 782.300 52 782.219 0.000 0.000 0.000 0.000 52 782.300 52 782.219 52 782.219

2.5.60

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск на участках км 

252+818 - км 254+017 н.п. Кирицы, 

км 254+318 - км 254+818 н.п. 23 044.300 23 044.240 0.000 0.000 0.000 0.000 23 044.300 23 044.240 23 044.240

2.5.61

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-5 

"Урал" Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск на участке 

км 468+382 - км 471+978 г. Спасск, 

Пензенская область 29 738.000 29 737.979 0.000 0.000 0.000 0.000 29 738.000 29 737.979 29 737.979
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Санкт-Петербург 

Федерального дорожного агентства" 561 096.600 531 965.133 0.000 0.000 0.000 0.000 561 096.600 531 965.133 531 965.118

2.5.62

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург км 

158+100 - км 193+200, км 209+600 - 

214+435, Тверская область 996.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 996.100 0.000

2.5.63

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург км 

302+602 - км 325+300, Тверская 1 067.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 067.400 0.000

2.5.64

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-9 "Балтия" 

Москва - Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой на участке 

км 361+900 - км 362+350, Тверская 6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.500 0.000

2.5.65

Строительство переходно-

скоростных полос, светофорных 

объектов, установка осевого 

дорожного ограждения на 

автомобильной дороге М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург на 

участке км 29+300 - км 108+400, 2 979.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 979.800 0.000

2.5.66

Строительство переходно-

скоростных полос, светофорных 

объектов, установка шумозащитных 

экранов, установка осевого 

дорожного ограждения на 

автомобильной дороге М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург на 

участке км 108+400 - км 185+000, 3 047.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 047.300 0.000
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2.5.67

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство надземных 

пешеходных переходов на км 

32+100, км 56+160, км 63+900, км 

64+550, км 84+350, км 87+700 

автомобильной дороги М-10 

"Россия" - от Москвы через Тверь, 

Новгород до Санкт-Петербурга, 63 106.800 60 894.607 0.000 0.000 0.000 0.000 63 106.800 60 894.607 60 894.600

2.5.68

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

43+830 автомобильной дороги М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург, 

Московская область 635.900 635.824 0.000 0.000 0.000 0.000 635.900 635.824 635.824

2.5.69

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

47+870 автомобильной дороги М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург, 

Московская область 937.800 937.784 0.000 0.000 0.000 0.000 937.800 937.784 937.784

2.5.70

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

132+770 автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 1 295.400 1 295.391 0.000 0.000 0.000 0.000 1 295.400 1 295.391 1 295.391

2.5.71

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

151+930 автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 1 145.900 1 145.892 0.000 0.000 0.000 0.000 1 145.900 1 145.892 1 145.892

2.5.72

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

298+660 автомобильной дороги М-

10 "Россия" Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 905.500 905.428 0.000 0.000 0.000 0.000 905.500 905.428 905.428

2.5.73

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-9 "Балтия" 

- от Москвы через Волоколамск до 

границы с Латвийской Республикой 

(на Ригу) на участках км 276+300 - 

км 276+750, км 321+850 - км 

322+200, км 390+370 - км 392+000, 408.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 408.000 0.000

2.5.74

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-10 

"Россия" - от Москвы через Тверь, 

Новгород до Санкт-Петербурга на 

участке км 183+000 - км 184+550, 306.000 306.000 0.000 0.000 0.000 0.000 306.000 306.000 306.000

2.5.75

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург км 

362+020 - км 402+700, Новгородская 

область 366 343.300 348 085.508 0.000 0.000 0.000 0.000 366 343.300 348 085.508 348 085.500
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2.5.76

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство надземных 

пешеходных переходов на км 

62+850, км 85+760 автомобильной 

дороги М-10 "Россия" - от Москвы 

через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Московская область 1 000.000 953.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 953.000 953.000

2.5.77

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 29+855 автомобильной дороги 

М-10 "Россия" - от Москвы через 

Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Московская область 1 000.000 895.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 000.000 895.000 895.000

2.5.78

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-56 

Великий Новгород - Сольцы - 

Порхов - Псков на участке км 3+380 - 

км 105+500, н.п. Панковка, 

Воробейка, Борки, Борок, Лесная, 

Северная Поляна, Шимск, Мшага-

Воскресенская, Хвойная, Сольцы, 

Сосновка, Молочково, Райцы, 

Дубровка, Плосково, Жильско, 

Ситня, Сойкино, Новгородская 115 914.900 115 910.699 0.000 0.000 0.000 0.000 115 914.900 115 910.699 115 910.699
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Харьков 

Федерального дорожного агентства" 77 309.000 76 715.903 0.000 0.000 0.000 0.000 77 309.000 76 715.903 76 715.903

2.5.79

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной, 

транспортная развязка на км  329, км  

402, км  415, Орловская область 68.500 68.404 0.000 0.000 0.000 0.000 68.500 68.404 68.404

2.5.80

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-119 Орел - 

Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на 

участках км 106+720 - км 109+525 

н.п. Покровка, км 145+580 - км 

146+505 н.п. Кунач, км 92+732 - км 

94+790 н.п. Дросково, Орловская  131.500 131.478 0.000 0.000 0.000 0.000 131.500 131.478 131.478

2.5.81

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной на 

участке км 231+525 - км 232+313, 620.000 619.935 0.000 0.000 0.000 0.000 620.000 619.935 619.935

2.5.82

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной на 

участке км 517+805 - км 518+250 

н.п. Косиново, Курская область 567.100 567.095 0.000 0.000 0.000 0.000 567.100 567.095 567.095
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2.5.83

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной на 

участках км 283+565 - км 284+005, 

км 287+970 - км 288+770 н.п. Чернь, 1 048.100 1 048.020 0.000 0.000 0.000 0.000 1 048.100 1 048.020 1 048.020

2.5.84

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной на 

участках км 292+710 - км 293+570, 

км 294+140 - км 294+270 н.п. 686.600 637.288 0.000 0.000 0.000 0.000 686.600 637.288 637.288

2.5.85

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-132 Калуга - 

Тула - Михайлов - Рязань на участке 

км 102+575 - км 103+494 н.п. Тула, 

Тульская область 638.200 638.150 0.000 0.000 0.000 0.000 638.200 638.150 638.150

2.5.86

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-92 Калуга - 

Перемышль - Белев - Орел на 

участках км 50+350 - км 51+765 н.п. 

Ржавец, км 55+270 - км 56+635 н.п. 

Зеленино, км 75+000 - км 76+240 

н.п. Крюковка, км 127+800 - км 

128+420 н.п. Марьинский, Тульская 2 935.000 2 934.980 0.000 0.000 0.000 0.000 2 935.000 2 934.980 2 934.980

2.5.87

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на автомобильной дороге Р-

298 Курск - Воронеж - 

автомобильная дорога Р-22 

"Каспий" км 25+350 н.п. Беседино, 2 000.000 1 864.800 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 1 864.800 1 864.800

2.5.88

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на автомобильной дороге 1 

Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - 

Рязань км 96+040 н.п. Иншинский, 

Тульская область 1 964.900 1 937.413 0.000 0.000 0.000 0.000 1 964.900 1 937.413 1 937.413

2.5.89

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 1Р 132 

Калуга - Тула - Михайлов - Рязань 

на участках км 122+230 - км 123+200 

н.п.Придорожный, км 123+200 - км 

124+645 н.п.Новознаменка, км 

124+645 - км 126+240 н.п. Крюково, 

км 126+715 - км 129+050 н.п. 

Торхово, Тульская область 23 726.300 23 726.240 0.000 0.000 0.000 0.000 23 726.300 23 726.240 23 726.240
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2.5.90

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на автомобильной дороге М-

2 "Крым" Москва - Тула - Орел - 

Курск - Белгород - граница с 

Украиной  км 682+000 н.п. Новая 

Деревня,  Белгородская область 35 769.000 35 659.200 0.000 0.000 0.000 0.000 35 769.000 35 659.200 35 659.200

2.5.91

 Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-119 Орел - 

Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на 

участках км 30+670 - км 31+140 н.п. 

Гагаринка, км 61+805 - км 62+885 

н.п. Любовка, Орловская область 6 153.800 5 897.900 0.000 0.000 0.000 0.000 6 153.800 5 897.900 5 897.900

2.5.92

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р 119 Орел - 

Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на 

участках км 106+720 - км 109+525 

н.п. Покровка, км 145+580 - км 

146+505 н.п. Кунач, км 92+732 - км 

94+790 н.п. Дросково, Орловская  500.000 492.400 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 492.400 492.400

2.5.93

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-2 

"Крым" Москва- Тула- Орел-Курск- 

Белгород-граница с Украиной, 

транспортная развязка на км 305,  км 

316, Орловская область 500.000 492.600 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 492.600 492.600
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород-Уфа 

Федерального дорожного агентства" 490.200 481.170 0.000 0.000 0.000 0.000 490.200 481.170 481.170

2.5.94

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" - 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы на 

участках км 424+000 - км 425+605,  

км 519+000 - км 521+140, км 

532+500 - км 534+000, км 641+180 - 

км 642+590, км 645+650 - км 

650+550, км 654+240 - км 660+200, 

Нижегородская область, Чувашская 490.200 481.170 0.000 0.000 0.000 0.000 490.200 481.170 481.170
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Архангельск 

Федерального дорожного агентства" 74 585.600 72 797.089 0.000 0.000 0.000 0.000 74 585.600 72 797.089 72 797.089

2.5.95

Установка шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на участке км 

152+050 - км 152+550 н.п. 

Владимировка, Вологодская область 421.800 355.202 0.000 0.000 0.000 0.000 421.800 355.202 355.202
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2.5.96

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск, подъезд к 

г.Северодвинск на км 1 н.п. Пирсы, 

на км 6 н.п. Зеленец, на км 8 н.п. 

Тойнокурье, на км 11 н.п. 

Цигломень, на км 16 н.п. Лайский 

Док, на км 20 н.п. Рикасиха, 6 068.200 6 068.100 0.000 0.000 0.000 0.000 6 068.200 6 068.100 6 068.100

2.5.97

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на км 30+400, 

Вологодская область 1 832.000 1 224.450 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 1 224.450 1 224.450

2.5.98

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на км 78+000, 

Вологодская область 1 832.000 1 486.226 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 1 486.226 1 486.226

2.5.99

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на км 143+400, 

Вологодская область 1 832.000 1 486.226 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 1 486.226 1 486.226

2.5.100

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на км 310+600, 

Вологодская область 1 832.000 1 758.112 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 1 758.112 1 758.112

2.5.101

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск на км 

364+000, Ярославская область 1 832.000 1 826.830 0.000 0.000 0.000 0.000 1 832.000 1 826.830 1 826.830

2.5.102

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск на участках 

км 295+100 - км 295+800 д. 

Бухалово, км 296+000 - км 296+600 

д. Никифорово, км 314+300 - км 

315+000 д. Усолкино, км 315+600 - 

км 316+600 д. Пасынково, км 

317+200 - км 317+900 д. Григорково, 

км 318+700 - км 319+300 д. 

Подольново, км 320+300 - км 

321+700 д. Бабаево, км 321+800 - км 

322+400 д. Субаево, км 359+900 - км 

360+800 д. Корхово, км 358+700 - км 

359+700 д. Левинское, км 367+100 - 

367+700 д. Новенькое, Ярославская 46 798.100 46 798.082 0.000 0.000 0.000 0.000 46 798.100 46 798.082 46 798.082
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2.5.103

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-119  

Вологда - Медвежьегорск - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" 

на участках км 9+134 - км 9+735 н.п. 

Майский, км 13+400 - км 14+300 

н.п. Молочное, км 57+683 - км 

59+080 н.п. Новленское, км 111+500 

- км 112+500 транспортная развязка, 

км 116+800 - км 117+100 

транспортная развязка, км 321+643 - 

км 322+390 н.п. Шестово, км 

322+505 - км 323+686 н.п. Вытегра, 2 137.500 2 137.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2 137.500 2 137.500 2 137.500

2.5.104

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на км 473 автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Вологодская область 5 000.000 4 991.700 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 991.700 4 991.700

2.5.105

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на км 363 автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" Москва - 

Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Ярославская область 5 000.000 4 664.662 0.000 0.000 0.000 0.000 5 000.000 4 664.662 4 664.662
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства" 724 193.400 721 062.593 0.000 0.000 0.000 0.000 724 193.400 721 062.593 720 974.774

2.5.106

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Каширского шоссе до 

Симферопольского шоссе) на 

участках н.п. Агарино км 8+800 - км 

9+300, н.п. Семеновское км 11+100 - 

км 13+500. н.п. Авдотьино км 

14+600 - км 15+000, н.п. Плешкино 692.500 692.419 0.000 0.000 0.000 0.000 692.500 692.419 692.419

2.5.107

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Брестского шоссе до 

Минского шоссе) на участках н.п. 

Балабаново км 7+200 - км 14+300, 

н.п. Ермолино км 14+300 - км 

15+200, н.п. Митяево км 21+700 - км 190.000 189.975 0.000 0.000 0.000 0.000 190.000 189.975 189.975
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2.5.108

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск (старое 

направление) на участках н.п. 

Ивановка км 42+800 - км 43+900, 

н.п. Андреевка км 87+800 - км 

89+500, н.п. Непецино км 91+400 - 169.000 169.000 0.000 0.000 0.000 0.000 169.000 169.000 169.000

2.5.109

Строительство надземного 

пешеходного перехода на км 31  

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна, 

Московская область 953.100 953.052 0.000 0.000 0.000 0.000 953.100 953.052 953.052

2.5.110

Строительство надземного 

пешеходного перехода на км 36  

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна, 

Московская область 953.100 953.052 0.000 0.000 0.000 0.000 953.100 953.052 953.052

2.5.111

Строительство надземного 

пешеходного перехода на км 51  

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна, 

Московская область 491.700 491.640 0.000 0.000 0.000 0.000 491.700 491.640 491.640

2.5.112

Строительство надземного 

пешеходного перехода на км 33+050  

автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск, Московская 

область 940.600 940.542 0.000 0.000 0.000 0.000 940.600 940.542 940.542

2.5.113

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 38 

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна, 

Московская область 720.700 720.700 0.000 0.000 0.000 0.000 720.700 720.700 720.700

2.5.114

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 48 

автомобильной дороги А-104 

Москва - Дмитров - Дубна, 

Московская область 778.200 778.200 0.000 0.000 0.000 0.000 778.200 778.200 778.200

2.5.115

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 1 

автомобильной дороги А-107 

"Московское малое кольцо" Икша - 

Ногинск - Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша (Рязано-Каширское 

шоссе), Московская область 772.500 722.500 0.000 0.000 0.000 0.000 772.500 722.500 722.500

2.5.116

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 60 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск, Московская 

область 1 264.300 1 264.300 0.000 0.000 0.000 0.000 1 264.300 1 264.300 1 264.300

2.5.117

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-4 "Дон" 

Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар - Новороссийск (старое 

направление) на участке км 117+000 - 

км 118+800 (включая транспортную 

развязку), Московская область 268.800 268.748 0.000 0.000 0.000 0.000 268.800 268.748 268.748



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.5.118

Установка шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге М-2 

"Крым" Москва - Тула - Орел - 

Курск - Белгород - граница с 

Украиной на участке км 38+600 - км 

39+800, Московская область 1 040.000 916.351 0.000 0.000 0.000 0.000 1 040.000 916.351 916.351

2.5.119

Установка шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге А-107 

"Московское малое кольцо" Икша - 

Ногинск - Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша на участке от 

Волоколамского шоссе до 

Ленинградского шоссе км 19+570 - 

км 19+820 (лево), Московская 672.800 672.701 0.000 0.000 0.000 0.000 672.800 672.701 672.701

2.5.120

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной на 

км 45+250 (слева), Московская 2 557.100 2 557.044 0.000 0.000 0.000 0.000 2 557.100 2 557.044 2 557.044

2.5.121

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной на 

км 94+000 (слева), Московская 2 557.100 2 557.044 0.000 0.000 0.000 0.000 2 557.100 2 557.044 2 557.044

2.5.122

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге М-9 "Балтия" 

Москва - Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой на км 

94+500 (слева), Московская область 3 197.200 3 197.172 0.000 0.000 0.000 0.000 3 197.200 3 197.172 3 197.172

2.5.123

Строительство площадки отдыха на 

автомобильной дороге М-9 "Балтия" 

Москва - Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой на км 

110+300 (слева), Московская 3 197.200 3 197.172 0.000 0.000 0.000 0.000 3 197.200 3 197.172 3 197.172

2.5.124

Строительство надземного 

пешеходного перехода на км 6+200 

автомобильной дороги Московское 

малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру 

(участок от Горьковского шоссе до 

Егорьевского шоссе), Московская 

область 28 957.600 28 752.565 0.000 0.000 0.000 0.000 28 957.600 28 752.565 28 664.745

2.5.125

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

106 автомобильной дороги А-130  

Москва - Малоярославец - Рославль - 

граница с Республикой Белоруссия, 

Калужская область 1 782.000 1 782.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 782.000 1 782.000 1 782.000

2.5.126

Строительство автобусной 

остановки на автомобильной дороге 

А-108 "Московское большое 

кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - 

Орехово-Зуево - Воскресенск - 

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - 

Дмитров, Ярославско-Горьковское 

шоссе км 16+000 (лево, право) н.п. 

Ботово, Московская область 697.000 685.000 0.000 0.000 0.000 0.000 697.000 685.000 685.000

2.5.127

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-9 "Балтия" 

Москва - Волоколамск - граница с 

Латвийской Республикой на 

участках км 23+010 - км 25+800, км 

27+200 - км 34+040, км 34+430 - км 

40+700, км 42+000 - км 47+910, 1 195.200 1 195.113 0.000 0.000 0.000 0.000 1 195.200 1 195.113 1 195.113
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2.5.128

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге 

Московское большое кольцо через 

Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-

Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин (с 

подъездом к государственному 

комплексу "Таруса" и проездами по 

его территории) на участках км 

19+840 - км 20+700  н.п. Теряево, км 

16+600 - км 16+950 н.п. Воробьево, 

Московская область 10 197.200 10 197.160 0.000 0.000 0.000 0.000 10 197.200 10 197.160 10 197.160

2.5.129

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Волоколамского шоссе 

до Ленинградского шоссе) на 

участках н.п. Ново-Петровское км 

0+000 - км 1+650, н.п. Устиново км 

1+650 - км 1+900, н.п. Пречистое км 

8+700 - км 9+300, н.п. Семенково км 

13+300 - км 13+900, Московская 

область 27 854.000 27 853.979 0.000 0.000 0.000 0.000 27 854.000 27 853.979 27 853.979

2.5.130

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-4 "Дон" 

Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар - Новороссийск (старое 

направление) на участках н.п. 

Лужники км 113+200 - км 114+250, 

н.п. Зендиково км 118+800 - км 

120+200, Московская область 18 134.600 18 124.036 0.000 0.000 0.000 0.000 18 134.600 18 124.036 18 124.036

2.5.131

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-104 

Москва - Дмитров - Дубна на 

участке км 120+100 - км 124+905, 

Московская область 59 178.100 59 178.080 0.000 0.000 0.000 0.000 59 178.100 59 178.080 59 178.080
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2.5.132

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-5 

"Урал" Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск (старое 

направление) на участках н.п. 

Ивановка км 42+800 - км 43+900, 

н.п. Андреевка км 87+800 - км 

89+500, н.п. Непецино км 91+400 - 

км 93+700, Московская область 61 803.900 61 803.816 0.000 0.000 0.000 0.000 61 803.900 61 803.816 61 803.816

2.5.133

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Рязанского шоссе до 

Каширского шоссе) на участках н.п. 

Мещерино км 11+900 - км 13+900, 

н.п. Аксиньино км 19+400 - км 

20+500, н.п. Карпово км 23+100 - км 

24+300, н.п. Малино км 26+700 - км 

28+700, н.п. Березнецово км 28+700 - 

км 30+300, н.п. Дубнево км 30+300 - 

км 32+700, н.п. Игнатьево км 

34+600 - км 36+100, Московская 120 834.400 118 134.761 0.000 0.000 0.000 0.000 120 834.400 118 134.761 118 134.761

2.5.134

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Минского шоссе до 

Волоколамского шоссе) на участках 

н.п. Никольское км 48+200 - км 

49+200, н.п. Брикет км 50+600 - км 

52+300, Московская область 27 542.400 27 529.681 0.000 0.000 0.000 0.000 27 542.400 27 529.681 27 529.681

2.5.135

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-107  

"Московское малое кольцо" Икша - 

Ногинск - Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша (участок от 

Дмитровского шоссе до 

Ярославского шоссе) на участке н.п. 

ДСК "Научные сотрудники" км 

27+300 - км 28+010, Московская 

область 9 204.500 9 204.490 0.000 0.000 0.000 0.000 9 204.500 9 204.490 9 204.490
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2.5.136

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-109 

Ильинское шоссе на участках н.п. 

Александровка км 11+550 - км 

12+380, н.п. Петрово - Дальнее км 

13+810 - км 16+470, Московская 37 434.800 37 434.737 0.000 0.000 0.000 0.000 37 434.800 37 434.737 37 434.737

2.5.137

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Дмитровского шоссе до 

Ярославского шоссе) на участках 

н.п. Хомяково км 31+800 - км 

32+800, н.п. Скоропусковский км 

42+700 - км 44+300, Московская 18 329.700 18 329.680 0.000 0.000 0.000 0.000 18 329.700 18 329.680 18 329.680

2.5.138

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-9 

"Балтия" Москва - Волоколамск - 

граница с Латвийской Республикой 

на участках км 83+200 - км 85+000 

транспортная развязка, км 91+100 - 

км 91+900 транспортная развязка, 

км 98+000 - км 98+900 транспортная 

развязка, Московская область 126 298.300 126 298.253 0.000 0.000 0.000 0.000 126 298.300 126 298.253 126 298.253

2.5.139

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-8 

"Холмогоры" - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до 

Архангельска на участке км 189+000 

- км 191+000, Ярославская область 13 740.100 13 740.030 0.000 0.000 0.000 0.000 13 740.100 13 740.030 13 740.030



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.5.140

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Ленинградского шоссе 

до Дмитровского шоссе) на участках 

н.п. Белавино км 4+000 - км 5+150, 

н.п. Ясенево  км 5+150 - км 6+500, 

н.п. Новощапово км 6+500 - км 

7+400, н.п. Максимково км 7+400 - 

км 8+400, н.п. Опалево км 8+400 - 

км 9+800, н.п. Ширяево км 11+000 - 

км 12+100, н.п. Шевляково км 

12+100 - км 12+700, н.п. Воронино 

км 12+700 - км 13+700, н.п. 

Заовражье км 13+700 - км 15+100, 

н.п. Доршево км 21+300 - км 

22+300, н.п. Покровское км 24+600 - 

км 26+600, н.п.Михалево км 28+300 - 

км 28+900, н.п. Трехденево км 

30+400 - км 31+700, н.п. Подвязново 

км 36+400 - км 37+700, н.п. 

Абрамцево км 38+400 - км 39+600, 

н.п. Бунятино км 39+600 - км 

40+400, н.п. Синьково км 43+500 - 

км 45+100, н.п. Новосиньково км 

45+100 - км 46+200, н.п. Лучинское 

км 46+200 - км 46+800, н.п. 4 778.700 4 762.602 0.000 0.000 0.000 0.000 4 778.700 4 762.602 4 762.602

2.5.141

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-108 

"Московское большое кольцо" 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 

(участок от Ярославского шоссе до 

Горьковского шоссе) на участках 

н.п. Березняки км 3+800 - км 4+800, 

н.п. Бобошино км 9+600 - км 

10+100, н.п. Воронино км 10+100 - 

км 12+800, н.п. Аленино км 39+450 - 

км 40+300, Московская область, 

Владимирская область 20 500.000 20 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 500.000 20 500.000 20 500.000

2.5.142

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-9 

"Балтия" Москва - Волоколамск - 

граница с Латвийской Республикой 

на участках км 23+010 - км 25+800, 

км 27+200 - км 34+040, км 34+430 - 

км 40+700, км 42+000 - км 47+910, 

Московская область 114 315.000 114 315.000 0.000 0.000 0.000 0.000 114 315.000 114 315.000 114 315.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 70 367.100 47 621.896 0.000 0.000 0.000 0.000 70 367.100 47 621.896 47 360.082
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2.5.143

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-242 Пермь - 

Екатеринбург на участках км 185, км 

222, км 325, км 335, Свердловская 613.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 613.400 0.000

2.5.144

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

13+430 автомобильной дороги Р-404 

Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Тюменская область 677.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 677.200 0.000

2.5.145

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

316+800 автомобильной дороги Р-

351 Екатеринбург - Тюмень, 

Тюменская область 677.200 677.141 0.000 0.000 0.000 0.000 677.200 677.141 677.141

2.5.146

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

193+560 автомобильной дороги Р-

254 "Иртыш" Челябинск - Курган - 

Омск - Новосибирск, подъезд к 

городу Тюмень, Тюменская область 2 520.000 1 173.596 0.000 0.000 0.000 0.000 2 520.000 1 173.596 1 173.596

2.5.147

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска, подъезд 

к г. Екатеринбургу на участках км 

179+561 - км 186+101 (н.п. 

Октябрский), км 186+101 - км 

191+218 (н.п. Екатеринбург), 

Свердловская область 21.600 21.536 0.000 0.000 0.000 0.000 21.600 21.536 21.536

2.5.148

Установка барьерного ограждения 

на автомобильной дороге М-5 

"Урал" - от Москвы через Рязань, 

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, 

подъезд к г.Екатеринбургу на 

участке км 130+215 - км 150+218 

(осевое), Свердловская область 170.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 170.100 0.000

2.5.149

Установка барьерного ограждения 

на автомобильной дороге 1Р 242 

Пермь-Екатеринбург на участке км 

9+700 - км 10+970 в Пермском крае 607.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 607.300 0.000

2.5.150

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 12+290 автомобильной дороги 

1Р 242 Пермь - Екатеринбург, 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000

2.5.151

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 328+270 автомобильной 

дороги 1Р 242 Пермь - 45 573.500 28 414.733 0.000 0.000 0.000 0.000 45 573.500 28 414.733 28 414.733

2.5.152

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-351 

Екатеринбург-Тюмень на участке км 

317+120 - км 320+683, Тюменская 

область 14 238.000 13 337.932 0.000 0.000 0.000 0.000 14 238.000 13 337.932 13 076.119
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2.5.153

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-404 

Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск на участке км 241+000 - 

км 253+000, Тюменская область 2 000.000 1 996.958 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 1 996.958 1 996.958

2.5.154

Установка барьерного ограждения 

на автомобильной дороге Р-242  

Пермь - Екатеринбург на участке км 

326+000 - км 333+620 (осевое), 

Свердловская область 1 268.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 268.800 0.000

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Санкт-Петербург-Мурманск 

Федерального дорожного агентства" 200 679.900 199 749.877 0.000 0.000 0.000 0.000 200 679.900 199 749.877 199 749.877

2.5.155

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка барьерного 

ограждения на автомобильной 

дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург 

- Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с Королевством 

Норвегия на участке км 1075+221 - 

км 1546+192, Мурманская область 188 000.100 188 000.056 0.000 0.000 0.000 0.000 188 000.100 188 000.056 188 000.056

2.5.156

Установка барьерного ограждения 

на автомобильной дороге А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участках км 215+597 - 

км 423+360, Республика Карелия 2 120.800 2 120.788 0.000 0.000 0.000 0.000 2 120.800 2 120.788 2 120.788

2.5.157

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 215+138 - 

км 224+660 г. Лахденпохья, н.п. 

Раухала, Республика Карелия 2 659.900 2 412.724 0.000 0.000 0.000 0.000 2 659.900 2 412.724 2 412.724

2.5.158

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участках км 229+547 - 

км 231+534 н.п. Мийнала, км 

232+078 - км 233+635 н.п. Оппола, 

км 235+933 - км 237+796 н.п. 

Кортела, км 240+934 - км 242+856 

н.п. Реускула, км 248+962 - км 

251+782 н.п. Мейери, км 252+237 - 3 131.500 2 847.015 0.000 0.000 0.000 0.000 3 131.500 2 847.015 2 847.015
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2.5.159

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участках км 256+559 - 

км 258+035 н.п. Вуорио, км 258+671 

- км 259+565 н.п. Хюмпеля, км 

259+594 - км 265+408 г. Сортавала, 

км 268+019 - км 270+136 н.п. 

Хелюля, км 289+270 - км 291+657 

н.п. Рауталахти, км 295+178 - км 

298+974 н.п. Ляскеля, Республика 4 767.600 4 369.294 0.000 0.000 0.000 0.000 4 767.600 4 369.294 4 369.294
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Дальний 

Восток" Федерального дорожного 

агентства" 24 165.800 24 165.721 0.000 0.000 0.000 0.000 24 165.800 24 165.721 24 165.721

2.5.160

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-391 Южно-

Сахалинск - Корсаков на участках 

км 27 - км 28 с. Соловьевка, км 29 - 

км 31 с. Третья Падь, км 32 - км 33 

с. Вторая Падь, км 33 - км 34 с. 

Первая Падь, Сахалинская область 24 165.800 24 165.721 0.000 0.000 0.000 0.000 24 165.800 24 165.721 24 165.721
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 44 604.600 44 022.051 0.000 0.000 0.000 0.000 44 604.600 44 022.051 44 022.051

2.5.161

Устройство искусственного 

элекроосвещения на автомобильной 

дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - 

Абакан - Кызыл - граница с 

Монголией на участке км 23+750 - 

км 24+850 (н.п. Слизнево), 

Красноярский край 70.000 69.860 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 69.860 69.860

2.5.162

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-257 

"Енисей" Красноярск - Абакан - 

Кызыл - граница с Монголией на 

участке км 400+608- км 406+700, 170.000 145.667 0.000 0.000 0.000 0.000 170.000 145.667 145.667

2.5.163

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке км 

650+000 - км 656+071, Красноярский 100.000 99.126 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 99.126 99.126

2.5.164

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск км 792+600 - 

км 800+650 (н.п. Емельяново), 200.000 194.150 0.000 0.000 0.000 0.000 200.000 194.150 194.150

2.5.165

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-257 

"Енисей" Красноярск - Абакан - 

Кызыл - граница с Монголией на 

участке км 415+744 - км 424+000, 3 969.600 3 969.600 0.000 0.000 0.000 0.000 3 969.600 3 969.600 3 969.600
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2.5.166

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на км 396+400 (н.п. Черногорск) 

автомобильной дороги Р-257 

"Енисей" Красноярск - Абакан - 

Кызыл - граница с Монголией, 2 995.100 2 995.072 0.000 0.000 0.000 0.000 2 995.100 2 995.072 2 995.072

2.5.167

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

автобусных остановок на 

автомобильной дороге М-54 

"Енисей" - от Красноярска через 

Абакан, Кызыл до границы с 

Монголией на участке км 20+490 - 37 029.900 36 478.605 0.000 0.000 0.000 0.000 37 029.900 36 478.605 36 478.605

2.5.168

Устройство искусственного 

элекроосвещения на автомобильной 

дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - 

Абакан - Кызыл - граница с 

Монголией на участке км 26+750 - 

км 27+750 (н.п. Молодёжный), 

Красноярский край 70.000 69.971 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 69.971 69.971
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог  "Кавказ" 

Федерального дорожного агентства" 301 987.800 299 798.805 0.000 0.000 0.000 0.000 301 987.800 299 798.805 299 798.806

2.5.169

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка барьерного 

ограждения на автомобильной 

дороге Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской 

Республикой на участках км 233 - км 

239, км 359, Ставропольский край 24 247.800 24 086.290 0.000 0.000 0.000 0.000 24 247.800 24 086.290 24 086.290

2.5.170

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Прохладный - 

Эльбрус через Баксан на участках км 

1+150 - км 2+130, км 5+600 - км 

21+500, км 25+000 - км 31+900, 

Кабардино-Балкарская Республика 84 373.600 84 373.473 0.000 0.000 0.000 0.000 84 373.600 84 373.473 84 373.473

2.5.171

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-216 

Астрахань - Элиста - Ставрополь на 

участках км 357+763 - км 359+489 

н.п. Ульдючины, км 377+017 - км 

380+503 н.п. Приютное, км 401+849 - 

км 410+675 н.п. Дивное, км 422+538 

- км 423+353 н.п. Вишневый, км 

431+722 - км 435+020 н.п. 

Дербетовка, км 444+531 - км 

453+210 н.п. Ипатово, км 542+218 - 

км 545+990 н.п. Грачевка, км 

556+306 - км 557+512 н.п. 

Солнечный, км 561+870 - км 

566+764 н.п. Старомарьевка, 7 103.800 7 103.742 0.000 0.000 0.000 0.000 7 103.800 7 103.742 7 103.742
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2.5.172

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка 

шумозащитного экрана на 

автомобильной дороге Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на 

участке км 12+800 - км 13+600 

подъезда к городу Владикавказ, 

Республика Северная Осетия - 62 391.900 62 391.883 0.000 0.000 0.000 0.000 62 391.900 62 391.883 62 391.883

2.5.173

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Урвань 

(автомобильная дорога "Кавказ") - 

Уштулу через Верхнюю Балкарию на 

участках км 0+000 - км 2+500, км 

11+300 - км 15+500, км 24+700 - км 

28+000, км 31+980 - км 34+300, 

Кабардино-Балкарская Республика 67 970.700 66 746.308 0.000 0.000 0.000 0.000 67 970.700 66 746.308 66 746.308

2.5.174

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на 

участках км 435+530 (транспортная 

развязка), км 453+000 - км 454+450 

(г.Нальчик), км 493+000 - км 

495+400 (с.п. Урух), Кабардино- 55 900.000 55 097.110 0.000 0.000 0.000 0.000 55 900.000 55 097.110 55 097.110
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного агентства" 3 860.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 860.800 0.000 0.000

2.5.175

Строительство пешеходных 

переходов в разных уровнях на км 

1442+900, км 1445+100, км 

1446+500, км 1460+050 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск, Республика 1 131.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 131.400 0.000

2.5.176

 Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

39+250 автомобильной дороги Р-240 

Уфа - Оренбург, Республика 

Башкортостан 460.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 460.600 0.000

2.5.177

Устройство искусственного 

электроосвещения на мосту через р. 

Чермасан на км 1268+052 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Республика Башкортостан 227.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 227.600 0.000
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2.5.178

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-240 Уфа - 

Оренбург на участках км 16+900 - км 

110+400, км 143+350 - км 146+150, 

км 174+000 - км 180+300, км 

205+300 - км 206+400, на 

путепроводе через железную дорогу 

на км 213+700, км 245+200 - км 

247+000, км 252+600 - км 255+300, 

км 264+700 - км 266+100, км 

271+600 - км 274+400, на мосту 

через реку Юшатырь на км 272+090, 1 433.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 433.700 0.000

2.5.179

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-240 Уфа - 

Оренбург на участке км 292+250 - км 

294+600 с.Октябрьское, 378.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 378.600 0.000

2.5.180

Устройство искусственного 

электроосвещения на мосту через 

реку Салмыш на км 315+327 

автомобильной дороги Р-240 Уфа - 

Оренбург, Оренбургская область 228.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 228.900 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Волгоград 

Федерального дорожного агентства" 2 000.000 1 980.001 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 1 980.001 1 980.000

2.5.181

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-228 

Сызрань - Саратов - Волгоград  на 

участке км 673+450 - км 675+847, г. 

Волгоград, Волгоградская область 500.000 495.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 495.000 495.000

2.5.182

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на участке км 665+250 - 

км 665+950 транспортная развязка, 

Волгоградская область 500.000 495.001 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 495.001 495.000

2.5.183

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на участке км 719+000 - 

км 720+000 транспортная развязка, 

Волгоградская область 500.000 495.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 495.000 495.000
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2.5.184

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на участке  км 784+000 - 

км 786+000, г. Михайловка, 

транспортная развязка, 500.000 495.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500.000 495.000 495.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 2 769 383.000 2 768 813.783 0.000 0.000 0.000 0.000 2 769 383.000 2 768 813.783 2 768 813.783

2.5.185

Установка барьерного ограждения 

на автомобильной дороге М-9 

"Балтия" Москва - Волоколамск - 

граница с Латвийской Республикой 

на участке км 419+700 - км 618+000, 

Псковская область 906 646.700 906 646.594 0.000 0.000 0.000 0.000 906 646.700 906 646.594 906 646.594

2.5.186

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-229 

Калининград - Черняховск - 

Нестеров - граница с Литовской 

Республикой на участках в н.п. 

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. 

Заовражное, н.п. Бережковское, н.п. 

Краснополянское, Калининградская 4 265.000 4 265.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 265.000 4 265.000 4 265.000

2.5.187

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге М-18 

"Кола" от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу 

до границы с Норвегией 

(международный автомобильный 

пункт пропуска "Борисоглебск") на 

участках н.п. Разметелево км 22+000 

- км 23+900, н.п. Синявино км 

44+600 - км 45+500, н.п. Кисельня 

км 108+337 - км 109+928 в 

Ленинградской области  (1 этап) 49 103.600 49 103.463 0.000 0.000 0.000 0.000 49 103.600 49 103.463 49 103.463

2.5.188

Установка барьерного ограждения 

на автомобильной дороге А-114  

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на участке км 

331+025 - км 531+148, 

Ленинградская область 436 057.900 436 057.711 0.000 0.000 0.000 0.000 436 057.900 436 057.711 436 057.711

2.5.189

Устройство искусственного 

электроосвещения на  

автомобильной дороге А-114 

Вологда - Новая Ладога до 

магистрали "Кола" (через Тихвин), в 

н.п. Сомино, н.п. Чудцы, н.п. Новая 

деревня, н.п. Чемихино, н.п. 

Хвалово, н.п. Дыми, н.п. Весь, на 

подъездах к н.п. Пикалево, 161 150.200 161 150.130 0.000 0.000 0.000 0.000 161 150.200 161 150.130 161 150.130
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2.5.190

Устройство искусственного 

электроосвещения на  

автомобильной дороге М-20 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель до границы с Республикой 

Беларусь, Плюсский район, н.п. 

Заплюсье, н.п.Заполье, Псковская 

область 77 554.600 77 554.552 0.000 0.000 0.000 0.000 77 554.600 77 554.552 77 554.552

2.5.191

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-20 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель до границы с Республикой 

Беларусь, н.п. Подборовье, 

н.п.Череха, н.п.Соловьи, 

н.п.Стремутка, н.п.Черская, н.п. 103 354.000 103 353.937 0.000 0.000 0.000 0.000 103 354.000 103 353.937 103 353.937

2.5.192

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка осевого 

барьерного ограждения на 

автомобильной дороге М-10 

"Россия" - от Москвы через Тверь, 

Новгород до Санкт-Петербурга. 

Подъезды к городам Тверь, 

Новгород на участке км 593+600 - 

км 674+130, Ленинградская область 694 016.900 694 016.811 0.000 0.000 0.000 0.000 694 016.900 694 016.811 694 016.811

2.5.193

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях  на  

автомобильной дороге Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия в н.п. 

Синявино, Ленинградская область 218 211.700 218 171.337 0.000 0.000 0.000 0.000 218 211.700 218 171.337 218 171.337

2.5.194

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия в н.п. 4 924.200 4 819.647 0.000 0.000 0.000 0.000 4 924.200 4 819.647 4 819.647

2.5.195

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге М-10 

"Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург в н.п. 

Ульяновка, Ленинградская область 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000

2.5.196

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п. 

Иваново, н.п. Колосково, н.п. 

Петровское, н.п. Лосево, н.п. 

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. 

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. 

Починок, н.п. Ларионово, г. 

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. 

Бурнево, Ленинградская область 4 000.000 4 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 000.000 4 000.000 4 000.000

2.5.197

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на участке км 

422+600 - км 424+000, 1 500.000 1 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000
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2.5.198

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-23 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель - граница с Республикой 

Белоруссия в г. Пскове на км 4 924.200 4 819.657 0.000 0.000 0.000 0.000 4 924.200 4 819.657 4 819.657

2.5.199

Установка шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге Р-23 

Санкт-Петербург - Псков - Пустошка 

- Невель - граница с Республикой 

Белоруссия в г. Пскове на участке 

км 290+650 - км 291+200, Псковская 

область 867.700 687.968 0.000 0.000 0.000 0.000 867.700 687.968 687.968

2.5.200

Устройство искусственого 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-23 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель - граница с Республикой 

Белоруссия в г. Пскове на участке 

км 280+650 - км 287+200, Псковская 6 614.800 6 476.416 0.000 0.000 0.000 0.000 6 614.800 6 476.416 6 476.416

2.5.201

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство надземного 

пешеходного перехода на 

автомобильной дороге Р-23 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель - граница с Республикой 

Белоруссия, км 38, Ленинградская 

область 15 209.100 15 209.051 0.000 0.000 0.000 0.000 15 209.100 15 209.051 15 209.051

2.5.202

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка барьерного 

ограждения на автомобильной 

дороге А-229  Калининград - 

Черняховск - Нестеров - граница с 

Литовской Республикой на участке 

км 38+000 - км 150+400, 

Калининградская область 71 368.400 71 368.307 0.000 0.000 0.000 0.000 71 368.400 71 368.307 71 368.307

2.5.203

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия на участке 

км 12+230 - км 38+900, 3 816.100 3 816.100 0.000 0.000 0.000 0.000 3 816.100 3 816.100 3 816.100

2.5.204

Установка шумозащитного экрана 

на автомобильной дороге А-181 

"Скандинавия" Санкт-Петербург - 

Выборг - граница с Финляндской 

Республикой на участке обхода г. 

Выборга км 159+000 - км 159+600, 

Ленинградская область 966.300 965.502 0.000 0.000 0.000 0.000 966.300 965.502 965.502

2.5.205

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия в н.п. 

Разметелево,  Ленинградская 2 831.600 2 831.600 0.000 0.000 0.000 0.000 2 831.600 2 831.600 2 831.600
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Сибирь" 

Федерального дорожного агентства" 148 044.300 134 197.370 0.000 0.000 0.000 0.000 148 044.300 134 197.370 134 197.697
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2.5.206

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск км 243+000 - 

км 244+485, с.Мазурово, 

Кемеровская  область 10 616.500 10 074.515 0.000 0.000 0.000 0.000 10 616.500 10 074.515 10 074.515

2.5.207

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск км 234+409 - 

км 238+095, с.Топки, Кемеровская  

область 20 882.200 16 481.344 0.000 0.000 0.000 0.000 20 882.200 16 481.344 16 481.344

2.5.208

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск  км 376+480 - 

км 379+626, с. Красный Яр, 

Кемеровская область 14 706.900 11 504.983 0.000 0.000 0.000 0.000 14 706.900 11 504.983 11 504.983

2.5.209

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-254 

"Иртыш" Челябинск - Курган - Омск 

- Новосибирск  км 1438+193 - км 

1446+231, г. Обь, Новосибирская 43 497.600 40 756.376 0.000 0.000 0.000 0.000 43 497.600 40 756.376 40 756.376

2.5.210

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией км 37+714 - км 40+489, 

г. Бердск, Новосибирская область 22 089.100 21 057.866 0.000 0.000 0.000 0.000 22 089.100 21 057.866 21 058.193

2.5.211

Строительство надземного 

пешеходного перехода на км 33+020  

п. Речкуновка автомобильной 

дороги Р-256 "Чуйский тракт"  -     

Новосибирск - Барнаул - Горно-

Алтайск - граница с Монголией, 

Новосибирская область 22 144.800 20 786.549 0.000 0.000 0.000 0.000 22 144.800 20 786.549 20 786.549

2.5.212

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 1Р 402 

Тюмень - Ялуторовск - Ишим - 

Омск км 482+000 - км 485+500, г. 

Тюкалинск, Омская область 14 107.200 13 535.737 0.000 0.000 0.000 0.000 14 107.200 13 535.737 13 535.737
Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе  России 

Федерального дорожного агентства" 47 474.900 47 443.756 0.000 0.000 0.000 0.000 47 474.900 47 443.756 47 443.757
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2.5.213

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

стационарного пункта весового 

контроля на участке км 991 

автомобильной дороги Р-297 "Амур" 

Чита - Невер - Свободный - Архара - 

Биробиджан - Хабаровск, Амурская 

область 47 474.900 47 443.756 0.000 0.000 0.000 0.000 47 474.900 47 443.756 47 443.757
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

Федерального дорожного агентства" 22 082.400 21 930.630 0.000 0.000 0.000 0.000 22 082.400 21 930.630 21 653.984

2.5.214

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-165 

Лермонтов - Черкесск на участках 

км 45+500 - км 47+870 н.п. 

Октябрьский, км 60+450 - км 61+200 

н.п. Мичуринский, км 66+500 - км 

68+700 н.п. Кавказский, Карачаево- 3 188.400 3 169.562 0.000 0.000 0.000 0.000 3 188.400 3 169.562 3 169.562

2.5.215

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-156 

подъездная дорога от 

автомобильной дороги А-155 

Черкесск - Домбай - граница с 

Республикой Абхазия к 

международному центру отдыха 

"Архыз" и к специализированной 

астрофизической обсерватории 

Российской академии наук на 

участке км 92+800 - км 94+500 н.п. 

Архыз, Карачаево-Черкесская 1 027.500 1 027.420 0.000 0.000 0.000 0.000 1 027.500 1 027.420 1 027.420

2.5.216

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-156 

подъездная дорога от 

автомобильной дороги А-155 

Черкесск - Домбай - граница с 

Республикой Абхазия к 

международному центру отдыха 

"Архыз" и к специализированной 

астрофизической обсерватории 

Российской академии наук на 

участках км 18+700 - км 19+000 

транспортная развязка, км 31+500 - 

км 35+400 н.п. Даусуз, км 37+900 - 

км 42+600 н.п. Нижняя Ермоловка, 6 248.600 6 248.562 0.000 0.000 0.000 0.000 6 248.600 6 248.562 6 248.562

2.5.217

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой, 

подъезд к городу Черкесск на 

участках км 31+600 - км 32+400 

транспортная развязка, км 37+800 - 

км 38+150 мост через ручей 

Смертная балка, км 40+900 - км 

44+200 н.п. Адиль-Халк, Эркен-

Халк, Эркен-Шахар, км 51+000 - км 

51+700 транспортная развязка, 2 488.500 2 488.440 0.000 0.000 0.000 0.000 2 488.500 2 488.440 2 488.440
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2.5.218

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-155 

Черкесск - Домбай - граница с 

Республикой Абхазия км 35+300 - 

км 37+700, н.п. Сары-Тюз, 

Карачаево-Черкесская Республика 9 129.400 8 996.646 0.000 0.000 0.000 0.000 9 129.400 8 996.646 8 720.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 234 307.300 169 034.139 0.000 0.000 0.000 0.000 234 307.300 169 034.139 169 514.149

2.5.219

Устройство укрепительных 

сооружений на автомобильной 

дороге А-159 подъездная дорога от 

г. Майкопа к Кавказскому 

государственному биосферному 

заповеднику на участке км 42+950 - 

км 43+000, км 56+300 - км 56+400, 

Республика Адыгея 6 007.900 5 641.663 0.000 0.000 0.000 0.000 6 007.900 5 641.663 5 641.663

2.5.220

Устройство укрепительных 

сооружений на автомобильной 

дороге А-159 подъездная дорога от 

г. Майкопа к Кавказскому 

государственному биосферному 

заповеднику на участке км 64+400 - 

км 64+600, км 81+950 - км 82+050, 

Республика Адыгея 9 200.000 8 981.876 0.000 0.000 0.000 0.000 9 200.000 8 981.876 8 981.876

2.5.221

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

105+400 автомобильной дороги А-

146 Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 2 190.000 1 723.576 0.000 0.000 0.000 0.000 2 190.000 1 723.576 1 723.576

2.5.222

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

45+383 автомобильной дороги Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой, 

подъезд к г.Майкопу, 

Краснодарский край 2 190.000 1 707.855 0.000 0.000 0.000 0.000 2 190.000 1 707.855 1 707.855

2.5.223

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой, 

подъезд к городу Майкоп на участке 

км 82+950 - км 83+100, Республика 420.000 80.240 0.000 0.000 0.000 0.000 420.000 80.240 80.240

2.5.224

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-146  

Краснодар - Верхнебаканский на 

участке км 18 - км 21, Республика 298.600 294.356 0.000 0.000 0.000 0.000 298.600 294.356 294.356

2.5.225

Реконструкция укрепительных 

сооружений на автомобильной 

дороге А-147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой Абхазия на 

участках км 181+382 - км 181+409, 

км 183+678 - км 183+799, км 

209+330 - км 209+394, 1 466.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 466.900 0.000
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2.5.226

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге А-146 

Краснодар - Верхнебаканский на км 

30+100, Краснодарский край 1 023.900 1 023.835 0.000 0.000 0.000 0.000 1 023.900 1 023.835 1 023.835

2.5.227

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

3+750 автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керченский пролив - 

граница с Украиной, Краснодарский 

край 1 023.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 023.900 0.000

2.5.228

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 12 

автомобильной дороги А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия, 1 286.700 1 286.700 0.000 0.000 0.000 0.000 1 286.700 1 286.700 1 286.700

2.5.229

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на 

участках км 25+600 - км 26+050, км 

35+400 - км 36+700, км 41+400 - км 

41+750, км 46+380 - км 46+530, км 

58+050 - км 58+200, км 65+750 - км 

65+980, км 79+480 - км 79+620, км 

86+100 - км 86+200, км 153+440 - км 

153+510, км 156+200 - км 157+500, 

км 159+600 - км 159+700, км 

164+112 - км 168+700, км 186+575 - 

км 186+625, км 188+050 - км 3 933.000 3 925.416 0.000 0.000 0.000 0.000 3 933.000 3 925.416 3 925.416

2.5.230

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия на участках км 

35+550 - км 35+650, км 37+500 - км 

37+600, км 66+250 - км 66+350, км 

67+200 - км 67+300, км 68+900 - км 

69+000, км 80+000 - км 80+100, км 

88+800 - км 88+900, км 97+850 - км 

97+990, км 98+250 - км 98+350, км 

115+600 - км 116+300, км 130+350 - 

км 130+450, км 134+300 - км 

135+500, км 174+000 - км 175+150, 

км 181+400 - км 181+640, 1 948.400 1 829.322 0.000 0.000 0.000 0.000 1 948.400 1 829.322 1 829.322

2.5.231

Реконструкция укрепительных 

сооружений на автомобильной 

дороге А-147 Джубга - Сочи - 

граница с Республикой Абхазия на 

участках км 163+100 - км 163+150, 

км 167+374 - км 167+431, км 

170+120 - км 170+150, км 172+820 - 

км 172+950, Краснодарский край 1 323.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 323.400 0.000

2.5.232

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-147 

Джубга - Сочи - граница с 

Республикой Абхазия на участках км 

85+000 - км 88+336, км 91+740 - км 

93+250, км 94+800 - км 97+000, 128.600 128.577 0.000 0.000 0.000 0.000 128.600 128.577 128.577



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.5.233

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

укрепительных сооружений на 

автомобильной дороге Адлер 

(автомобильная дорога Джубга - 

Сочи) - Красная Поляна на участках 

км 40+160 - км 40+330, км 19+500 - 

км 19+660 в Краснодарском крае 157 835.500 138 905.449 0.000 0.000 0.000 0.000 157 835.500 138 905.449 139 385.459

2.5.234

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство защитных 

сооружений на автомобильной 

дороге Адлер (автомобильная 

дорога Джубга - Сочи) - Красная 

Поляна на участке км 22 - км 48, 

Краснодарский край 33 121.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33 121.900 0.000 0.000

2.5.235

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство 

пешеходного перехода в разных 

уровнях на км 24+300 

автомобильной дороги Краснодар - 

Новороссийск (до 

Верхнебаканского), Республика 6 714.600 3 505.275 0.000 0.000 0.000 0.000 6 714.600 3 505.275 3 505.275

2.5.236

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-290 

Новороссийск - Керченский пролив 

на км 133+620 - км 142+855, 4 194.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 194.000 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог Волго-Вятского 

региона Федерального дорожного 

агентства" 231 953.800 227 753.622 0.000 0.000 0.000 0.000 231 953.800 227 753.622 227 753.622

2.5.237

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-239 Казань - 

Оренбург на участке км 21, 252.900 252.865 0.000 0.000 0.000 0.000 252.900 252.865 252.865

2.5.238

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар на участках км 

321+150 - км 323+390 н.п. 

Кардаковы, км 323+460 - км 324+080 

н.п. Минины, км 324+600 - км 

326+160 н.п. Овчинниковы, км 

327+370 - км 328+170 н.п. 1 305.100 1 305.038 0.000 0.000 0.000 0.000 1 305.100 1 305.038 1 305.038

2.5.239

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-239 Казань-

Оренбург на учатсках км 365+050 - 

км 367+050 н.п.Исергапово, км 

392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, 

Республика Татарстан 615.500 615.469 0.000 0.000 0.000 0.000 615.500 615.469 615.469
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2.5.240

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-241 Казань - 

Буинск - Ульяновск на участках км 

110+000 - км 112+224 

н.п.Мещеряково, км 115+000 - км 

115+500 ж/д переезд, км 117+050 - 

км 118+600 н.п. Стар. Студенец, 925.800 925.658 0.000 0.000 0.000 0.000 925.800 925.658 925.658

2.5.241

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на 

участках км 201+700 - км 203+200 

н.п. Селычка, км 209+600 - км 

210+800 н.п.Карашур, Удмуртская 522.500 522.423 0.000 0.000 0.000 0.000 522.500 522.423 522.423

2.5.242

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге  М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на 

участках  км 234+500 - км 235+500 

н.п. Загребино, км 241+900 - км 

242+800 н.п. Верх-Нязь, км 244+300 - 

км 246+100 н.п.Чутырь, км 247+000 - 

км 248+000 н.п. Ляльшур, км 

248+500 - км 249+500 н.п. Нязь-

Ворцы,Удмуртская Республика  1 173.500 1 173.489 0.000 0.000 0.000 0.000 1 173.500 1 173.489 1 173.489

2.5.243

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-239 Казань-

Оренбург на учатске км 347 - км 350 

Республика Татарстан 381.900 381.810 0.000 0.000 0.000 0.000 381.900 381.810 381.810

2.5.244

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-295 

Йошкар-Ола - Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-7 "Волга" 

на участке км 61+800 - км 62+800 

н.п. Кожла-Сола, Республика Марий 409.200 409.050 0.000 0.000 0.000 0.000 409.200 409.050 409.050

2.5.245

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-241 Казань - 

Буинск - Ульяновск на участке км 

77, Республика Татарстан 182.700 182.699 0.000 0.000 0.000 0.000 182.700 182.699 182.699

2.5.246

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на км 

853 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Республика Татарстан 692.500 692.487 0.000 0.000 0.000 0.000 692.500 692.487 692.487

2.5.247

Строительство автобусных 

остановок на км 834, км 842, км 850, 

км 853 (слева, справа) 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 2 303.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 303.000 0.000

2.5.248

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар на участке км 

780+000 - км 785+000 н.п. Выльгорт, 44 316.400 44 316.313 0.000 0.000 0.000 0.000 44 316.400 44 316.313 44 316.313
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2.5.249

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге А-295 

Йошкар-Ола - Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-7 "Волга" 

на участке км 91+250 - км 92+600, 19 932.600 19 881.591 0.000 0.000 0.000 0.000 19 932.600 19 881.591 19 881.591

2.5.250

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар на участках км 

113+400 - км 115+640 н.п. Ивановка, 

км 117+620 - км 120+000 н.п. 

Марково, км 129+800 - км 130+960 38 786.600 37 500.010 0.000 0.000 0.000 0.000 38 786.600 37 500.010 37 500.010

2.5.251

Строительство пешеходных 

переходов в разных уровнях на км 

115, км 125 автомобильной дороги 

А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-7 "Волга", 

Республика Татарстан 20 146.300 20 146.219 0.000 0.000 0.000 0.000 20 146.300 20 146.219 20 146.219

2.5.252

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-239 Казань-

Оренбург на участках км 89+900 - км 

94+300 н.п. Алексеевское, км 

103+400 - км 104+800 н.п. 

Сахаровка, Республика Татарстан 26 067.200 26 067.195 0.000 0.000 0.000 0.000 26 067.200 26 067.195 26 067.195

2.5.253

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-239  Казань 

- Оренбург на участках км 278+200 - 

км 280+500 н.п. Абдрахманово, км 

286+000 - км 288+100 н.п. Карабаш, 

Республика Татарстан 1 927.900 1 927.766 0.000 0.000 0.000 0.000 1 927.900 1 927.766 1 927.766

2.5.254

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-239  Казань 

- Оренбург на участках км 117, км 

127, км 131, Республика Татарстан 1 927.800 1 927.737 0.000 0.000 0.000 0.000 1 927.800 1 927.737 1 927.737

2.5.255

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-241 Казань - 

Буинск - Ульяновск на участке км 

102+210 - км 109+000 обход г. 

Буинск, Республика Татарстан 1 927.900 1 927.767 0.000 0.000 0.000 0.000 1 927.900 1 927.767 1 927.767

2.5.256

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-239  Казань 

- Оренбург на участках км 248+600 - 

км 249+800, км 255+700 - км 

256+600, км 261+000 - км 263+000 г. 

Альметьевск, кольцевые 1 927.800 1 927.636 0.000 0.000 0.000 0.000 1 927.800 1 927.636 1 927.636

2.5.257

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа на участке 

км 786+400 - км 788+300, 18 456.400 18 456.317 0.000 0.000 0.000 0.000 18 456.400 18 456.317 18 456.317

2.5.258

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на участке 

км 48+304 - км 49+850 н.п.Алнаши, 

Удмуртская Республика 12 759.600 12 656.378 0.000 0.000 0.000 0.000 12 759.600 12 656.378 12 656.378
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2.5.259

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на участке 

км 270+400 - км 272+200 н.п. 

Чимошур, Удмуртская Республика  11 575.300 11 555.380 0.000 0.000 0.000 0.000 11 575.300 11 555.380 11 555.380

2.5.260

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на 

участках км 203+900 - км 204+400 

н.п. Канифольный, км 219+000 - км 

220+700 н.п. Якшур, Удмуртская 

Республика 20 016.000 19 933.658 0.000 0.000 0.000 0.000 20 016.000 19 933.658 19 933.658

2.5.261

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар на участке км 

210+370 - км 216+100 н.п. Тужа, 2 000.000 1 898.778 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 1 898.778 1 898.778

2.5.262

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар на участке км 

705+600 - км 706+670 н.п. Визинга, 500.700 437.296 0.000 0.000 0.000 0.000 500.700 437.296 437.296

2.5.263

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар на участке км 

302+750 - км 310+250 г. Котельнич, 920.700 732.594 0.000 0.000 0.000 0.000 920.700 732.594 732.594
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного агентства" 41 095.800 9 586.286 0.000 0.000 0.000 0.000 41 095.800 9 586.286 9 778.540

2.5.264

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

М-5 "Урал" - от Москвы через 

Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке км 1548+651 - 

км 1871+037, Челябинская область 288.400 1.100 0.000 0.000 0.000 0.000 288.400 1.100 1.000

2.5.265

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

М-5 "Урал" - от Москвы через 

Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска. Подъезд к г. 

Екатеринбург на участке км 11+400 - 

км 130+169, Челябинская область 13 294.600 2 182.084 0.000 0.000 0.000 0.000 13 294.600 2 182.084 2 182.084
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2.5.266

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

М-36 Челябинск - Троицк до 

границы с Республикой Казахстан 

(на Кустанай, Караганду, Балхаш, 

Алма-Ату) км 16+270 - км 144+430, 

в Челябинской области 16 716.800 1 004.244 0.000 0.000 0.000 0.000 16 716.800 1 004.244 1 005.738

2.5.267

Устройство искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-354 

Екатеринбург - Шадринск - Курган 

на участке км 279+394 -  км 282+440, 

Курганская область 1 796.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 796.000 0.000

2.5.268

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка осевого 

барьерного ограждения на 

автомобильной дороге М-36 

Челябинск - Троицк до границы с 

Республикой Казахстан (на 

Кустанай, Караганду, Балхаш, Алма-

Ату) на участке км 16+270 - км 

54+300, Челябинская область (1 3 000.000 2 092.186 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 2 092.186 2 178.336

2.5.269

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка осевого 

барьерного ограждения на 

автомобильной дороге М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска на 

участке км 1844+000 - км 1871+037, 

Челябинская область 3 000.000 1 516.817 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 1 516.817 1 516.817

2.5.270

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка осевого 

барьерного ограждения на 

автомобильной дороге М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска, подъезд 

к Екатеринбургу на участке км 

11+400 - км 130+169, Челябинская 

область 3 000.000 2 789.856 0.000 0.000 0.000 0.000 3 000.000 2 789.856 2 894.565
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 62 792.000 62 791.514 0.000 0.000 0.000 0.000 62 792.000 62 791.514 62 791.514

2.5.271

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

на км 451+420 н.п.Солдатский, 84.700 84.623 0.000 0.000 0.000 0.000 84.700 84.623 84.623

2.5.272

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

на км 452+150 н.п.Солдатский, 90.900 90.805 0.000 0.000 0.000 0.000 90.900 90.805 90.805
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2.5.273

Строительство пешеходного 

перехода в разных уровнях на 

автомобильной дороге Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

на км 456+520 н.п.Сужа, Республика 220.900 220.871 0.000 0.000 0.000 0.000 220.900 220.871 220.871

2.5.274

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Култук - 

Монды км 94+865 - км 97+030 с. 

Жемчуг, Республика Бурятия 8 639.100 8 639.100 0.000 0.000 0.000 0.000 8 639.100 8 639.100 8 639.100

2.5.275

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

на участке км 445+300 - км 450+070  

н.п.Сотниково, Республика Бурятия 19 110.400 19 110.318 0.000 0.000 0.000 0.000 19 110.400 19 110.318 19 110.318

2.5.276

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-333 

Култук - Монды - граница с 

Монголией на участке км 50+835 - 

км 55+471 н.п.Торы, Республика 14 426.100 14 426.008 0.000 0.000 0.000 0.000 14 426.100 14 426.008 14 426.008

2.5.277

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

на участке км 458+100 транспортная 

развязка г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000

2.5.278

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

на участке км 450+070 транспортная 

развязка г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000

2.5.279

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-258 

"Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 

на участке км 453+400 транспортная 

развязка г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия 14 219.900 14 219.789 0.000 0.000 0.000 0.000 14 219.900 14 219.789 14 219.789
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2.5.280

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Установка перильного 

ограждения на автомобильной 

дороге М-55 "Байкал" - от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 105+300 - км 

112+000 г. Слюдянка, Иркутская 2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 2 000.000 2 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории 

Забайкальского края Федерального 

дорожного агентства " 69 034.700 68 806.187 0.000 0.000 0.000 0.000 69 034.700 68 806.187 68 806.277

2.5.281

Установка барьерного ограждения 

на автомобильной дороге А-166 

Чита - Забайкальск до границы с 

Китайской Народной Республикой 

на участках км 15+000 - км 129+000, 

км 129+080 - км 416+222, 270.000 113.448 0.000 0.000 0.000 0.000 270.000 113.448 113.448

2.5.282

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-350 

Чита - Забайкальск - граница с 

Китайской Народной Республикой 

на участке км 318+600-км 322 +800 

н.п. Мирная, Забайкальский край 2 000.000 1 988.040 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 1 988.040 1 988.130

2.5.283

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-350 

Чита - Забайкальск - граница с 

Китайской Народной Республикой 

на участке км 342+900 - км 344+900 

н.п.Хадабулак, Забайкальский край 14 058.800 14 058.715 0.000 0.000 0.000 0.000 14 058.800 14 058.715 14 058.715

2.5.284

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-350 

Чита - Забайкальск - граница с 

Китайской Народной Республикой 

на участке км 237+000 - км 238+300 

н.п.Степь, Забайкальский край 18 272.400 18 231.926 0.000 0.000 0.000 0.000 18 272.400 18 231.926 18 231.926

2.5.285

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-350 

Чита - Забайкальск - граница с 

Китайской Народной Республикой 

на участке км 357+740 - км 359+740 

н.п. Шерловая гора, Забайкальский 13 935.200 13 935.155 0.000 0.000 0.000 0.000 13 935.200 13 935.155 13 935.155
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2.5.286

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-350 

Чита - Забайкальск - граница с 

Китайской Народной Республикой 

на участке км 329+200 - км 330+900 

н.п. Безречная, Забайкальский край 18 498.300 18 489.539 0.000 0.000 0.000 0.000 18 498.300 18 489.539 18 489.539

2.5.287

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-350 

Чита - Забайкальск - граница с 

Китайской Народной Республикой 

на участке км 388+200 - км 389+200 

н.п. Новоборзинский, Забайкальский 

край 2 000.000 1 989.364 0.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 1 989.364 1 989.364
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог  "Алтай" 

Федерального дорожного агентства" 48 845.700 45 684.367 0.000 0.000 0.000 0.000 48 845.700 45 684.367 45 684.367

2.5.288

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией на участке км 789 - км 

791, Республика Алтай (с.Акташ) 13 938.700 13 150.245 0.000 0.000 0.000 0.000 13 938.700 13 150.245 13 150.245

2.5.289

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией на участке км 703 - км 

706, Республика Алтай (с.Иня) 16 821.200 15 450.755 0.000 0.000 0.000 0.000 16 821.200 15 450.755 15 450.755

2.5.290

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией на участке км 439 - км 

440, км 441 - км 443, Республика 

Алтай (с.Майма) 5 358.700 4 992.444 0.000 0.000 0.000 0.000 5 358.700 4 992.444 4 992.444
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2.5.291

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией на участке км 694 - км 

695, Республика Алтай (с.Малый 

Яломан) 7 111.400 6 650.602 0.000 0.000 0.000 0.000 7 111.400 6 650.602 6 650.602

2.5.292

Расходы на мероприятия по 

повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство 

искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге А-322  

Барнаул - Рубцовск - граница с 

Республикой Казахстан на участке 

км 13 - км 15 (г.Барнаул), Алтайский 5 615.700 5 440.321 0.000 0.000 0.000 0.000 5 615.700 5 440.321 5 440.321

2.6

Расходы на обеспечение сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 199 822.400 178 862.816 0.000 0.000 0.000 0.000 199 822.400 178 862.816 178 862.393
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Черноземье" 

Федерального дорожного агентства 1 270.300 815.877 0.000 0.000 0.000 0.000 1 270.300 815.877 815.877

2.6.1

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 302 

автомобильной дороги Р-119 Орел - 

Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, 

Липецкая область 1 270.300 815.877 0.000 0.000 0.000 0.000 1 270.300 815.877 815.877
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства" 859.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 859.200 0.000 0.000

2.6.2

Реконструкция стационарного 

пункта весового контроля на км 384 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 859.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 859.200 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное  управление 

автомобильных дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного агентства" 1 452.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 452.300 0.000 0.000

2.6.3

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 343 

автомобильной дороги Р-158 

Нижний Новгород - Арзамас - 

Саранск - Исса - Пенза - Саратов, 1 452.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 452.300 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Москва - Харьков 

Федерального дорожного агентства" 20 000.000 18 800.200 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 18 800.200 18 800.200

2.6.4

Расходы на обеспечение 

сохранности автомобильных дорог 

общего пользования федерального 

значения. Реконструкция 

стационарного пункта весового 

контроля на км 352+890 

автомобильной дороги М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - 

Белгород - граница с Украиной, 20 000.000 18 800.200 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 18 800.200 18 800.200
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Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород-Уфа 

Федерального дорожного агентства" 2 044.400 2 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 044.400 2 000.000 2 000.000

2.6.5

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

210+500 автомобильной дороги М-5 

"Урал" Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к 

городу Ульяновск, Ульяновская 1 022.200 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 022.200 1 000.000 1 000.000

2.6.6

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

109+000 автомобильной дороги Р-

178 Саранск - Сурское - Ульяновск, 

Ульяновская область 1 022.200 1 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 022.200 1 000.000 1 000.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 2 012.700 2 012.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2 012.700 2 012.500 2 012.500

2.6.7

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 342 

автомобильной дороги Р-242 Пермь - 

Екатеринбург, Свердловская область 670.900 670.833 0.000 0.000 0.000 0.000 670.900 670.833 670.833

2.6.8

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 29 

автомобильной дороги Р-351 

Екатеринбург - Тюмень, 

Свердловская область 670.900 670.833 0.000 0.000 0.000 0.000 670.900 670.833 670.833

2.6.9

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 139 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск, подъезд к городу 

Екатеринбург, Свердловская область 670.900 670.833 0.000 0.000 0.000 0.000 670.900 670.833 670.833

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Санкт-Петербург-Мурманск 

Федерального дорожного агентства" 466.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 466.100 0.000 0.000

2.6.10

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

1374 автомобильной дороги Р-21 

"Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством Норвегия, 

Мурманская область 466.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 466.100 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Дальний 

Восток" Федерального дорожного 

агентства" 4 419.000 1 933.880 0.000 0.000 0.000 0.000 4 419.000 1 933.880 1 933.880

2.6.11

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 725 

автомобильной дороги А-370 

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, 

Приморский край 3 031.500 1 404.940 0.000 0.000 0.000 0.000 3 031.500 1 404.940 1 404.940

2.6.12

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 35 

автомобильной дороги А-375 

"Восток" Хабаровск - Красный Яр - 

Ариадное - Чугуевка - Находка, 

Хабаровский край 1 387.500 528.940 0.000 0.000 0.000 0.000 1 387.500 528.940 528.940
Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной 

магистрали Самара - Уфа - Челябинск 

Федерального дорожного агентства" 1 950.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 950.300 0.000 0.000
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2.6.13

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на участке 

км 1452 - км 1454 автомобильной 

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Республика Башкортостан 650.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 650.100 0.000

2.6.14

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на участке 

км 1318 - км 1319 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Республика 650.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 650.100 0.000 0.000

2.6.15

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на участке 

км 17 - км 18 автомобильной дороги 

Р-240 Уфа - Оренбург, Республика 

Башкортостан 650.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 650.100 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 148 150.100 148 149.879 0.000 0.000 0.000 0.000 148 150.100 148 149.879 148 149.456

2.6.16

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

0+200 автомобильной дороги А-216 

Гвардейск - Неман - граница с 

Литовской Республикой, 

Калининградская область 65 000.000 64 999.953 0.000 0.000 0.000 0.000 65 000.000 64 999.953 64 999.530

2.6.17

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

12+800 автомобильной дороги А-

229 Калининград - Черняховск - 

Нестеров - граница с Литовской 

Республикой, Калининградская 68 150.100 68 150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 68 150.100 68 150.000 68 150.000

2.6.18

Реконструкция стационарного 

пункта весового контроля на км 437 

н.п. Кунья автомобильной дороги М-

9 "Балтия" Москва - Волоколамск - 

граница с Латвийской Республикой, 

Псковская область 15 000.000 14 999.926 0.000 0.000 0.000 0.000 15 000.000 14 999.926 14 999.926
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог "Сибирь" 

Федерального дорожного агентства" 3 980.900 3 980.900 0.000 0.000 0.000 0.000 3 980.900 3 980.900 3 980.900

2.6.19

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 103 

автомобильной дороги Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией, Новосибирская область 980.900 980.900 0.000 0.000 0.000 0.000 980.900 980.900 980.900

2.6.20

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 838 

автомобильной дороги Р-254 

"Иртыш" Челябинск - Курган - Омск 

- Новосибирск, Омская область 1 500.000 1 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000

2.6.21

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

1321 автомобильной дороги Р-254 

"Иртыш" Челябинск - Курган - Омск 

- Новосибирск, Новосибирская 

область 1 500.000 1 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 3 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 500.000 0.000 0.000
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2.6.22

Реконструкция стационарного 

пункта весового контроля на км 11 

автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керченский пролив - 

граница с Украиной, Краснодарский 

край 3 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 500.000 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

автомобильных дорог Волго-Вятского 

региона Федерального дорожного 

агентства" 7 954.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 954.800 0.000 0.000

2.6.23

Реконструкция стационарного 

пункта весового контроля на км 

18+500 автомобильной дороги Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар, Республика 1 036.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 036.800 0.000

2.6.24

Реконструкция стационарного 

пункта весового контроля на км 

14+500 автомобильной дороги Р-176 

"Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - 

Киров - Сыктывкар, подъезд к 

городу Киров, Кировская область 948.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 948.000 0.000

2.6.25

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

90+100 автомобильной дороги А-

295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - 

автомобильная дорога М-7 "Волга", 

Республика Марий Эл 1 990.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 990.500 0.000

2.6.26

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

705+900 автомобильной дороги Р-

176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-

Ола - Киров - Сыктывкар, 1 998.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 998.500 0.000

2.6.27

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 

137+600 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

подъезд к городам Ижевск и Пермь, 

Удмуртская Республика 1 981.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 981.000 0.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного агентства" 403.500 403.450 0.000 0.000 0.000 0.000 403.500 403.450 403.450

2.6.28

Реконструкция стационарного 

пункта весового контроля на км 259 

автомобильной дороги Р-254 

"Иртыш" Челябинск - Курган - Омск 

- Новосибирск, Курганская область 403.500 403.450 0.000 0.000 0.000 0.000 403.500 403.450 403.450
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 654.000 654.000 0.000 0.000 0.000 0.000 654.000 654.000 654.000

2.6.29

Реконструкция стационарного 

пункта весового контроля на км 

443+075 автомобильной дороги Р-

258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - 

Чита, Республика Бурятия 654.000 654.000 0.000 0.000 0.000 0.000 654.000 654.000 654.000
Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог  "Алтай" 

Федерального дорожного агентства" 704.800 112.130 0.000 0.000 0.000 0.000 704.800 112.130 112.130
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2.6.30

Строительство стационарного 

пункта весового контроля на км 54 

автомобильной дороги А-322 

Барнаул - Рубцовск - граница с 

Республикой Казахстан, Алтайский 

край 704.800 112.130 0.000 0.000 0.000 0.000 704.800 112.130 112.130

3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ, ВСЕГО: 36 638 555.500 33 549 503.858 7 118 844.248 6 461 146.954 0.000 0.000 43 757 399.756 40 010 650.811 28 996 954.365

в том числе:

3.1.

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных 

сооружений на них 29 994 834.500 26 931 757.577 5 149 779.490 4 786 196.430 0.000 0.000 35 144 613.998 31 717 954.007 23 656 685.103

Центральный ФО 21 055 377.578 18 175 874.857 1 114 125.643 962 726.102 0.000 0.000 22 169 503.221 19 138 600.959 12 729 806.905

Владимирская область 300 000.000 300 000.000 15 790.000 15 790.000 0.000 0.000 315 790.000 315 790.000 315 790.000

3.1.1

Транспортная развязка в начальной 

точке автомобильной дороги 

Владимир-Муром-Арзамас. II 

очередь строительства - от развязки 

с Егофеевским спуском до 

Октябрьского проспекта 192 375.000 192 375.000 10 125.000 10 125.000 0.000 0.000 202 500.000 202 500.000 202 500.000

3.1.2

Транспортная развязка в начальной 

точке автомобильной дороги 

Владимир-Муром-Арзамас. I 

очередь строительства - от пл. 

Фрунзе до развязки с Ерофеевским 

спуском (включительно) 107 625.000 107 625.000 5 665.000 5 665.000 0.000 0.000 113 290.000 113 290.000 113 290.000

Московская область 20 520 276.708 17 643 685.357 1 080 015.643 928 616.102 0.000 0.000 21 600 292.351 18 572 301.459 12 307 645.904

3.1.3 Нераспределённые средства 2 876 591.351 0.000 151 399.541 0.000 0.000 0.000 3 027 990.892 0.000 0.000

3.1.4

Реконструкция автомобильной 

дороги Старосимферопольское 

шоссе (Подольский район) на 

участке км 43 - км 48 в Подольском 

муниципальном районе 507 813.125 507 813.125 26 727.007 26 727.007 0.000 0.000 534 540.132 534 540.132 26 727.007

3.1.5

Строительство автомобильной 

дороги "Южный обход г. 

Подольска" в Подольском районе, 

городском округе Подольск 1) 3 500 000.000 3 500 000.000 184 210.530 184 210.530 0.000 0.000 3 684 210.530 3 684 210.530 3 377 593.862

3.1.6

Строительство подъезда к д. 

Марфино в Одинцовском районе 443 974.465 443 974.465 23 367.078 23 367.078 0.000 0.000 467 341.543 467 341.543 121 678.662

3.1.7

Строительство путепровода через 

железную дорогу у пл. Новодачная в 

г. Долгопрудный Московской 

области 1 157 623.971 1 157 623.971 60 927.579 60 927.579 0.000 0.000 1 218 551.550 1 218 551.550 60 927.579

3.1.8

Строительство путепровода через 

ж/д на 1 км автодороги "Ступино-

Городище-Озеры" (г.Ступино) 1 376 225.005 1 376 225.005 72 433.947 72 433.947 0.000 0.000 1 448 658.952 1 448 658.952 652 320.991

3.1.9

Строительство путепровода через 

ж/д в г. Павловский Посад 521 489.950 521 489.950 27 446.845 27 446.845 0.000 0.000 548 936.795 548 936.795 36 715.088

3.1.10

Строительство путепровода через 

ж/д на 33 км Можайского шоссе (пл. 

Перхушково) 500 000.000 500 000.000 26 315.790 26 315.790 0.000 0.000 526 315.790 526 315.790 406 211.454

3.1.11

Строительство путепровода через 

ж/д на 20 км Носовихинского шоссе 4 199 887.685 4 199 887.685 221 046.721 221 046.721 0.000 0.000 4 420 934.406 4 420 934.406 2 995 300.472

3.1.12

Строительство транспортной 

развязки на пересечении 

Лихачевского шоссе и скоростной 

автомобильной дороги Москва-

Санкт-Петербург км 15- км 58 в 

городском округе Химки 308 670.428 308 670.428 16 245.812 16 245.812 0.000 0.000 324 916.240 324 916.240 130 882.783

3.1.13

Строительство транспортной 

развязки на пересечении 

Лыткаринского шоссе и  магистрали 

М-5 "Урал" в Люберецком районе 

Московской области 1 000 000.000 1 000 000.000 52 631.580 52 631.580 0.000 0.000 1 052 631.580 1 052 631.580 883 701.598
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3.1.14

Строительство автомобильной 

дороги от транспортной развязки на 

14 км МКАД  до  транспортной 

развязки 21 км магистрали М-5 

"Урал" на участке от эстакады через 

железную дорогу и Дзержинское 

шоссе до  транспортной развязки на 

21 км магистрали М-5 "Урал" 168 146.643 168 146.643 8 849.824 8 849.824 0.000 0.000 176 996.467 176 996.467 145 607.506

3.1.15

Строительство путепровода через 

ж/д г. Долгопрудный (пл. Водники) 918 243.525 918 243.525 48 328.607 48 328.607 0.000 0.000 966 572.132 966 572.132 752 895.457

3.1.16

Строительство путепровода через 

ж/д у пл.Фирсановка в городском 

округе Химки 579 500.000 579 500.000 30 500.000 30 500.000 0.000 0.000 610 000.000 610 000.000 610 000.000

3.1.17

Строительство путепровода через 

ж/д на 1 км автодороги "Чехов-

Попово" (г. Чехов), Чеховский 661 063.600 661 063.600 34 792.825 34 792.825 0.000 0.000 695 856.425 695 856.425 653 282.163

3.1.18

Строительство путепровода через 

ж/д на 2 км а/д "Москва-Санкт-

Петербург"-Головково 

(пл.Головково) 304 205.510 304 205.510 16 010.818 16 010.818 0.000 0.000 320 216.328 320 216.328 320 083.266

3.1.19

Путепровод через ж/д на 4 км 

автодороги "Москва-Бородино" - 

Тучково, Рузский район 1 066 529.420 1 066 529.420 56 133.131 56 133.131 0.000 0.000 1 122 662.551 1 122 662.551 946 187.735

3.1.20

Строительство автомобильной 

дороги "Обход поселка 

Авиационный от автомобильной 

дороги Авиационная -Ловцово-

Лямцино-ММК" в городском округе 

Домодедово Московской области 2) 192 980.349 192 980.349 4 778.469 4 778.469 0.000 0.000 197 758.818 197 758.818 4 778.469

3.1.21

Строительство автомобильной 

дороги "Обход поселка 

Авиационный от автомобильной 

дороги Авиационная -Ловцово-

Лямцино-ММК" в городском округе 

Домодедово Московской области 1) 237 331.681 237 331.681 17 869.539 17 869.539 0.000 0.000 255 201.220 255 201.220 182 751.813

Орловская область 235 100.870 232 189.500 18 320.000 18 320.000 0.000 0.000 253 420.870 250 509.500 106 371.000

3.1.22

Строительство автомобильной 

дороги от ул. Генерала Родина до 

Карачевского шоссе в г. Орле 

(вариант 2) 22 355.580 22 355.580 1 763.880 1 763.880 0.000 0.000 24 119.460 24 119.460 16 658.350

3.1.23

Строительство автомобильной 

дороги по ул. Раздольная от ул. 

Михалицына до ул. Металлургов в г. 

Орле (1 этап: от ул. Бурова до ул. 

Металлургов). Вариант 2. 209 833.920 209 833.920 16 556.120 16 556.120 0.000 0.000 226 390.040 226 390.040 89 712.650

3.1.24 Нераспределённые средства 2 911.370 2 911.370

Северо-западный ФО 1 470 000.000 1 465 270.000 163 032.500 144 716.422 0.000 0.000 1 633 032.500 1 609 986.422 1 123 962.047

Ленинградская область 670 000.000 665 270.000 35 263.170 16 947.112 0.000 0.000 705 263.170 682 217.112 272 408.938

3.1.25

Строительство автодорожного 

путепровода на станции 

Возрождение участка Выборг-

Каменногорск взамен закрываемого 

переезда на ПК 229+44.20 230 000.000 227 470.000 12 105.270 11 972.112 0.000 0.000 242 105.270 239 442.112 161 715.188

3.1.26

Строительство путепровода в месте 

пересечения железнодорожных 

путей и автомобильной дороги 

общего пользования "Подъезд к г. 

Гатчина 2". 2 Этап - Строительство 

трехпролетного  двухполосного 

автодорожного путепровода с 

подходами под две полосы 440 000.000 437 800.000 23 157.900 4 975.000 0.000 0.000 463 157.900 442 775.000 110 693.750

Псковская область 300 000.000 300 000.000 16 000.000 16 000.000 0.000 0.000 316 000.000 316 000.000 316 000.000

3.1.27

Строительство автодорожного 

путепровода через железную дорогу 

в г. Великие Луки Псковской 300 000.000 300 000.000 16 000.000 16 000.000 0.000 0.000 316 000.000 316 000.000 316 000.000

город Санкт-Петербург 500 000.000 500 000.000 111 769.330 111 769.310 0.000 0.000 611 769.330 611 769.310 535 553.110
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3.1.28

Строительство продолжения 

Суздальского проспекта на участке 

от Выборгского шоссе до Дороги на 

Каменку 500 000.000 500 000.000 111 769.330 111 769.310 0.000 0.000 611 769.330 611 769.310 535 553.110

Южный ФО 1 000 000.000 1 000 000.000 100 000.000 100 000.000 0.000 0.000 1 100 000.000 1 100 000.000 1 100 000.000

Волгоградская область 1 000 000.000 1 000 000.000 100 000.000 100 000.000 0.000 0.000 1 100 000.000 1 100 000.000 1 100 000.000

3.1.29

Строительство второго,третьего и 

четвертого пусковых комплексов 

мостового перехода через реку 

Волга в городе Волгограде. Второй 

пусковой комплекс. 1 000 000.000 1 000 000.000 100 000.000 100 000.000 0.000 0.000 1 100 000.000 1 100 000.000 1 100 000.000

Приволжский ФО 2 299 444.530 2 120 600.320 1 018 432.132 1 018 432.074 0.000 0.000 3 317 876.662 3 139 032.394 2 717 876.604

Нижегородская область 770 000.000 770 000.000 770 000.000 770 000.000 0.000 0.000 1 540 000.000 1 540 000.000 1 540 000.000

3.1.30

Строительство автомобильной 

дороги М-7 "Волга" на участке 

обхода г. Нижнего Новгорода (3 

очередь 1 пусковой комплекс) 770 000.000 770 000.000 770 000.000 770 000.000 0.000 0.000 1 540 000.000 1 540 000.000 1 540 000.000

Пензенская область 29 444.530 29 444.530 1 549.720 1 549.710 0.000 0.000 30 994.250 30 994.240 30 994.240

3.1.31

Реконструкция улично-дорожной 

сети г.Пензы. Строительство 

автодороги в мкр.Междуречье 29 444.530 29 444.530 1 549.720 1 549.710 0.000 0.000 30 994.250 30 994.240 30 994.240

Самарская область 1 500 000.000 1 321 155.790 246 882.412 246 882.364 0.000 0.000 1 746 882.412 1 568 038.154 1 146 882.364

3.1.32

Строительство мостового перехода 

"Кировский" через реку Самара 1 321 155.790 1 321 155.790 246 882.412 246 882.364 0.000 0.000 1 568 038.202 1 568 038.154 1 146 882.364

3.1.33 Нераспределённые средства 178 844.210 178 844.210

Сибирский  ФО 4 170 012.400 4 170 012.400 2 754 189.215 2 560 321.832 0.000 0.000 6 924 201.615 6 730 334.232 5 985 039.547

Красноярский край 2 183 263.000 2 183 263.000 2 233 263.000 2 233 263.000 0.000 0.000 4 416 526.000 4 416 526.000 4 416 504.238

3.1.34

Строительство 4-го автодорожного 

мостового перехода через реку 

Енисей в  г. Красноярске на участке 

от  ул. Дубровинского до ул. 

Свердловская  (1 этап) 2 183 263.000 2 183 263.000 2 233 263.000 2 233 263.000 0.000 0.000 4 416 526.000 4 416 526.000 4 416 504.238

Кемеровская область 500 000.000 500 000.000 100 000.000 100 000.000 0.000 0.000 600 000.000 600 000.000 600 000.000

3.1.35

Строительство автомобильной 

дороги Новосибирск - Ленинск-

Кузнецкий - Кемерово - Юрга на 

участке Ленинск-Кузнецкий - 

Кемерово км 274 - км 295 на 

территории Кемеровской области 500 000.000 500 000.000 100 000.000 100 000.000 0.000 0.000 600 000.000 600 000.000 600 000.000

Омская область 1 486 749.400 1 486 749.400 420 926.215 227 058.832 0.000 0.000 1 907 675.615 1 713 808.232 968 535.309

3.2.22

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к пос. Орлецы от 

автомобильной дороги Копачево - 

Ичково - Ступино в Холмогорском 

районе Архангельской области 42 810.000 42 810.000 41 153.500 41 153.500 0.000 0.000 83 963.500 83 963.500 71 845.023

Ленинградская область 13 375.600 13 375.600 30 743.814 14 801.717 0.000 0.000 44 119.414 28 177.317 20 562.968

3.2.23

Реконструкция автодороги "Подъезд 

к дер. Игокиничи" по адресу: 

Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 

Алеховщинское сельское поселение, 

дер. Игокиничи 4 481.100 4 481.100 14 360.217 8 218.644 0.000 0.000 18 841.317 12 699.744 10 786.802

3.2.24

Реконструкция автодороги "Подъезд 

к пос. Мехбаза" по адресу: 

Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 

Алеховщинское сельское поселение, 

пос. Мехбаза 8 894.500 8 894.500 16 383.597 6 583.073 0.000 0.000 25 278.097 15 477.573 9 776.165

Южный ФО 79 288.000 79 288.000 58 576.246 34 363.688 0.000 0.000 137 864.246 113 651.688 71 820.194

Волгоградская область 11 750.000 11 750.000 18 318.050 10 089.796 0.000 0.000 30 068.050 21 839.796 10 707.794

3.2.25

Строительство автомобильной 

дороги "Подъезд от автомобильной 

дороги 1 Р 228 "Сызрань - Саратов - 

Волгоград" к с. Белогорки" в 

Камышинском муниципальном 

районе Волгоградской области 5 500.000 5 500.000 11 631.960 10 089.796 0.000 0.000 17 131.960 15 589.796 10 707.794
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3.2.26

Строительство автомобильной 

дороги "Подъезд от автомобильной 

дороги "Иловатка (км10)-Старая 

Полтавка-Гмелинка-Палласовка-

Николаевск" к с.Раздольное к 

п.Орошаемый в Николаевском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 6 250.000 6 250.000 6 686.090 0.000 0.000 0.000 12 936.090 6 250.000 0.000

Ростовская область 67 538.000 67 538.000 40 258.196 24 273.893 0.000 0.000 107 796.196 91 811.893 61 112.400

3.2.27

Строительство подъезда к с. 

Ребриковка от х. Павловка 

Красносулинского района 

Ростовской области 11 840.000 11 840.000 9 463.483 0.000 0.000 0.000 21 303.483 11 840.000 0.000

3.2.28

Строительство подъезда к х. Обухов - 

4 от а/д "п. Тополевый - ст. 

Божковская" Красносулинского 

района Ростовской области 22 118.000 22 118.000 8 574.713 4 314.547 0.000 0.000 30 692.713 26 432.547 11 520.818

3.2.29

Строительство подъезда к х. Нижняя 

Ковалёвка от а/д "Гуково - пос. 

Углеродовский" Красносулинского 

района Ростовской области 33 580.000 33 580.000 22 220.000 19 959.346 0.000 0.000 55 800.000 53 539.346 49 591.582

Северо-Кавказский ФО 607 782.748 607 782.748 258 187.687 137 256.487 0.000 0.000 865 970.435 745 039.235 663 072.457

Республика Дагестан 117 932.500 117 932.500 189 555.500 68 624.300 0.000 0.000 307 488.000 186 556.800 129 660.230

3.2.30

Строительство подъезда от 

автомобильной дороги Гуниб-Кумух 

к с. Обох, км 0 - км 4 45 000.000 45 000.000 106 400.000 17 250.000 0.000 0.000 151 400.000 62 250.000 24 545.600

3.2.31

Строительство автомобильной 

дороги от автомобильной дороги 

"Джиных-Оттал" до с. Мухах на 

участке км 0 - км 5" 48 800.000 48 800.000 81 100.000 49 319.300 0.000 0.000 129 900.000 98 119.300 78 933.000

3.2.32

Строительство автомобильной 

дороги "Карагас-Уй-Салган на 

участке км 14 - км 24" (I пусковой 

комплекс ПК0+00-ПК50+00) 24 132.500 24 132.500 2 055.500 2 055.000 0.000 0.000 26 188.000 26 187.500 26 181.630

Карачаево-Черкесская Республика 133 000.000 133 000.000 19 857.416 19 857.416 0.000 0.000 152 857.416 152 857.416 127 787.208

3.2.33

Реконструкция автодороги 

Сторожевая Верхняя 

Пантелеймоновка на км 0+000 - 33 000.000 33 000.000 5 299.353 5 299.353 0.000 0.000 38 299.353 38 299.353 31 683.484

3.2.34

Реконструкция автодороги 

Сторожевая-Чапалы на км 0+000-

5+000 50 000.000 50 000.000 7 825.383 7 825.383 0.000 0.000 57 825.383 57 825.383 42 125.461

3.2.35

Реконструкция автодорои Граница 

со Ставропольским краем-Элькуш 

нра км 0+000-5+000 50 000.000 50 000.000 6 732.680 6 732.680 0.000 0.000 56 732.680 56 732.680 53 978.263

Чеченская Республика 356 850.248 356 850.248 48 774.771 48 774.771 0.000 0.000 405 625.019 405 625.019 405 625.019

3.2.36

Строительство подъезда к 

с.Дегисты, км 0 - км 3,7, Шатойский 

район, Чеченская Республика 37 000.000 37 000.000 5 114.490 5 114.490 0.000 0.000 42 114.490 42 114.490 42 114.490

3.2.37

Строительство подъезда к с.Кень-

Юрт, км 0 - км 2,8, Надтеречный 

район, Чеченская Республика 28 000.000 28 000.000 4 817.265 4 817.265 0.000 0.000 32 817.265 32 817.265 32 817.265

3.2.38

Строительство подъезда к с.Хашки-

Мохк, км 0 - км 3, Курчалоевский 

район, Чеченская Республика 30 000.000 30 000.000 4 151.444 4 151.444 0.000 0.000 34 151.444 34 151.444 34 151.444

3.2.39

Строительство подъезда к с.Бильты, 

км 0 - км 4, Ножай-Юртовский 

район, Чеченская Республика 40 000.000 40 000.000 5 074.268 5 074.268 0.000 0.000 45 074.268 45 074.268 45 074.268

3.2.40

Строительство подъезда к с.Гезенчу, 

км 0 - км 5, Курчалоевский район, 

Чеченская Республика 50 000.000 50 000.000 6 577.530 6 577.530 0.000 0.000 56 577.530 56 577.530 56 577.530

3.2.41

Строительство подъезда к с.Ца-

Гордали, км 0 - км 3, Ножай-

Юртовский район, Чеченская 

Республика 30 000.000 30 000.000 4 197.510 4 197.510 0.000 0.000 34 197.510 34 197.510 34 197.510
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3.2.42

Строительство подъезда от 

автодороги "Шали-Махкеты-

Элистанжи-Ведено" к с.Эшилхатой, 

км 0 - км 2,5, Веденский район, 

Чеченская Республика 25 000.000 25 000.000 5 845.044 5 845.044 0.000 0.000 30 845.044 30 845.044 30 845.044

3.2.43

Строительство автодороги на 

участке до с.Бельты на автодороге 

"Ялхой-Мохк-Регита", км 0 - км 3,0, 

Курчалоевский район, Чеченская 

Республика 30 000.000 30 000.000 1 839.999 1 839.999 0.000 0.000 31 839.999 31 839.999 31 839.999

3.2.44

Строительство подъезда от 

автодороги "Шатой-Шаро-Аргун-

Химой" к с.Марш-Кали, км 0 - км 

1,2, Шатойский район, Чеченская 

Республика 12 000.000 12 000.000 1 432.472 1 432.472 0.000 0.000 13 432.472 13 432.472 13 432.472

3.2.45

Строительство подъезда от 

автодороги "Грозный - Шатой - 

Итум-Кали" к с.Редухой, км 0 - км 

3,0, Шатойский район, Чеченская 

Республика 30 000.000 30 000.000 5 820.000 5 820.000 0.000 0.000 35 820.000 35 820.000 35 820.000

3.2.46

Строительство автодороги 

"Сельментаузен - Келой-Юрт", км 0 - 

км 2,5, Веденский район, Чеченская 

Республика 25 000.000 25 000.000 2 859.999 2 859.999 0.000 0.000 27 859.999 27 859.999 27 859.999

3.2.47

Строительство подъезда от 

автодороги "Шатой-Шаро-Аргун-

Химой" к с.Юкерч-Келой, км 0 - км 

2,0, Шатойский район, Чеченская 

Республика 19 850.248 19 850.248 1 044.750 1 044.750 0.000 0.000 20 894.998 20 894.998 20 894.998

Приволжский ФО 1 004 648.217 1 004 648.217 707 280.289 694 004.716 0.000 0.000 1 711 928.506 1 698 652.933 1 663 490.056

Республика Башкортостан 100 000.000 100 000.000 98 526.813 85 251.242 0.000 0.000 198 526.813 185 251.242 150 088.365

3.2.48

Строительство подъезда к 

д.Асавтамак в Бураевском районе 

Республики Башкортостан (I 

пусковой комплекс) 50 000.000 50 000.000 73 609.241 73 609.241 0.000 0.000 123 609.241 123 609.241 123 609.241

3.2.49

Строительство подъезда к 

с.Большезингереево в Ермекеевском 

районе Республики Башкортостан (I 

пусковой комплекс) 50 000.000 50 000.000 24 917.572 11 642.001 0.000 0.000 74 917.572 61 642.001 26 479.124

Республика Марий Эл 118 184.338 118 184.338 45 294.223 45 294.223 0.000 0.000 163 478.561 163 478.561 163 478.561

3.2.50

Строительство автомобильной 

дороги Емелево-Старые Тарашнуры 

Горномарийского района 26 650.000 26 650.000 1 572.270 1 572.270 0.000 0.000 28 222.270 28 222.270 28 222.270

3.2.51

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к д.Якнуры 

Горномарийского района 10 290.000 10 290.000 11 192.289 11 192.289 0.000 0.000 21 482.289 21 482.289 21 482.289

3.2.52

Строительство автомобильной 

дороги Елымбаево-Токпаево Мари-

Турекского района 20 600.000 20 600.000 5 941.212 5 941.212 0.000 0.000 26 541.212 26 541.212 26 541.212

3.2.53

Строительство автомобильной 

дороги Сенда-Уржумноля Мари-

Турекского района 24 700.000 24 700.000 18 139.758 18 139.758 0.000 0.000 42 839.758 42 839.758 42 839.758

3.2.54

Строительство автомобильной 

дороги Юшуттур-Нурумбал 

Моркинского района 20 374.338 20 374.338 1 309.402 1 309.402 0.000 0.000 21 683.740 21 683.740 21 683.740

3.2.55

Строительство автомобильной 

дороги Большой Кожлаял-Нуръял 

Моркинского района 8 340.000 8 340.000 3 959.995 3 959.995 0.000 0.000 12 299.995 12 299.995 12 299.995

3.2.56

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к д.Рушродо 

Моркинского района 7 230.000 7 230.000 3 179.297 3 179.297 0.000 0.000 10 409.297 10 409.297 10 409.297

Республика Мордовия 20 688.500 20 688.500 1 088.959 1 088.959 0.000 0.000 21 777.459 21 777.459 21 777.459

3.2.57

Строительство автомобильной 

дороги "с.Кривозерье-д.Шувалово" в 

Лямбирском муниципальном районе 

Республики Мордовия 20 688.500 20 688.500 1 088.959 1 088.959 0.000 0.000 21 777.459 21 777.459 21 777.459
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Республика Татарстан (Татарстан) 410 920.000 410 920.000 501 376.204 501 376.204 0.000 0.000 912 296.204 912 296.204 912 296.204

3.2.58

Автодорога "Красновидово - 

Сюкеево", строительство участка 

Малые Кляри - Балтачево в Камско-

Устьинском районе РТ 50 000.000 50 000.000 17 439.735 17 439.735 0.000 0.000 67 439.735 67 439.735 67 439.735

3.2.59

Реконструкция автодороги 

"Алексеевское-Высокий Колок"-

Юлдуз в Алькеевском  районе РТ 50 000.000 50 000.000 103 826.021 103 826.021 0.000 0.000 153 826.021 153 826.021 153 826.021

3.2.60

Реконструкция автодороги 

Шушмабаш - Сердебаш в Арском 

районе РТ 45 770.000 45 770.000 3 202.690 3 202.690 0.000 0.000 48 972.690 48 972.690 48 972.690

3.2.61

Реконструкция автодороги 

"Красновидово-Сюкеево"-Шапкино 

в Камско-Устьинском районе РТ 11 040.000 11 040.000 20 824.923 20 824.923 0.000 0.000 31 864.923 31 864.923 31 864.923

3.2.62

Строительство автодороги 

"Актаныш - Муслюмово" - Кубяково 

в Муслюмовском районе РТ 5 450.000 5 450.000 9 639.964 9 639.964 0.000 0.000 15 089.964 15 089.964 15 089.964

3.2.63

Реконструкция автодороги Кошки-

Чувашское Шапкино, участок км 

5+200 - Татарское Тюгульбаево в 

Алькеевском  районе РТ 50 000.000 50 000.000 120 553.598 120 553.598 0.000 0.000 170 553.598 170 553.598 170 553.598

3.2.64

Реконструкция автодороги Три 

Озера - Урняк в Спасском районе РТ 48 150.000 48 150.000 38 428.441 38 428.441 0.000 0.000 86 578.441 86 578.441 86 578.441

3.2.65

Реконструкция автодороги "Буинск- 

Тетюши"-Кушкуй в Тетюшском 

районе РТ 20 090.000 20 090.000 14 781.440 14 781.440 0.000 0.000 34 871.440 34 871.440 34 871.440

3.2.66

Строительство автодороги 

"Аксубаево-Емелькино" - Русская 

Киреметь в Акубаевском районе РТ 20 400.000 20 400.000 21 793.782 21 793.782 0.000 0.000 42 193.782 42 193.782 42 193.782

3.2.67

Строительство автодороги Подъезд 

к д. Чирючи в Зеленодольском 

районе РТ 7 700.000 7 700.000 14 591.399 14 591.399 0.000 0.000 22 291.399 22 291.399 22 291.399

3.2.68

Строительство автодороги "Верхний 

Искубаш-Нижний Искубаш"-

Битлянгур в Кукморском районе РТ 10 640.000 10 640.000 9 466.214 9 466.214 0.000 0.000 20 106.214 20 106.214 20 106.214

3.2.69

Строительство автодороги Подъезд 

к д.Новый Каенсар в Кукморском 

районе РТ 16 160.000 16 160.000 11 093.057 11 093.057 0.000 0.000 27 253.057 27 253.057 27 253.057

3.2.70

Строительство автодороги Подъезд 

к с.Верхний Искубаш в Кукморском 

районе РТ 6 000.000 6 000.000 6 519.986 6 519.986 0.000 0.000 12 519.986 12 519.986 12 519.986

3.2.71

Реконструкция автодороги "М-7 

"Волга"- Уреево-Челны - Кутлу-

Букаш"- Бердибяково в Рыбно-

Слободском районе РТ 28 050.000 28 050.000 35 515.011 35 515.011 0.000 0.000 63 565.011 63 565.011 63 565.011

3.2.72

Строительство автодороги "М-7 

"Волга" - Кутлу-Букаш - Рыбная 

Слобода" - Урахча" - Мельничный 

Починок в Рыбно-Слободском 

районе РТ 10 350.000 10 350.000 9 656.681 9 656.681 0.000 0.000 20 006.681 20 006.681 20 006.681

3.2.73

Реконструкция автодороги "Кошки - 

Чувашское Шапкино", участок 

Татарское Тюгульбаево - Кошки в 

Алькеевском районе РТ 31 120.000 31 120.000 64 043.262 64 043.262 0.000 0.000 95 163.262 95 163.262 95 163.262

Удмуртская Республика 346 160.000 346 160.000 60 462.168 60 462.166 0.000 0.000 406 622.168 406 622.166 406 622.166

3.2.74

Реконструкция автомобильной 

дороги местного значения 

(Воткинск - Чайковский) - 

Костоваты - Беркуты в Воткинском 39 100.000 39 100.000 12 199.747 12 199.747 0.000 0.000 51 299.747 51 299.747 51 299.747

3.2.75

Реконструкция автомобильной 

дороги местного значения Малая 

Кизня - Большая Кизня в Дебесском 

районе 34 050.000 34 050.000 15 372.699 15 372.699 0.000 0.000 49 422.699 49 422.699 49 422.699

3.2.76

Реконструкция автомобильной 

дороги Бажаново-Косоево в 

Малопургинском районе 37 700.000 37 700.000 6 988.069 6 988.069 0.000 0.000 44 688.069 44 688.069 44 688.069
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3.2.77

Реконструкция автомобильной 

дороги (Воткинск-Степаново) - 

с.Камское в Воткинском районе 17 850.000 17 850.000 948.578 948.578 0.000 0.000 18 798.578 18 798.578 18 798.578

3.2.78

Реконструкция автомобильной 

дороги (Асинер-Короленко)-

ст.Саркуз в Кизнерском районе 17 920.000 17 920.000 950.820 950.820 0.000 0.000 18 870.820 18 870.820 18 870.820

3.2.79

Реконструкция автомобильной 

дороги Верхние Юри - Каменный 

Ключ в Можгинском районе 24 670.000 24 670.000 1 302.599 1 302.599 0.000 0.000 25 972.599 25 972.599 25 972.599

3.2.80

Реконструкция автомобильной 

дороги  (Кез - Кулига - Карсовай) - 

Ключи в Кезском районе 3 800.000 3 800.000 2 845.416 2 845.416 0.000 0.000 6 645.416 6 645.416 6 645.416

3.2.81

Реконструкция автомобильной 

дороги Подъезд к д. Мари-Возжай в 

Граховском районе 7 860.000 7 860.000 417.331 417.331 0.000 0.000 8 277.331 8 277.331 8 277.331

3.2.82

Реконструкция автомобильной 

дороги  Уйвай - Медла - Малая 

Кизня в Дебесском районе 35 790.000 35 790.000 1 893.376 1 893.376 0.000 0.000 37 683.376 37 683.376 37 683.376

3.2.83

Реконструкция автомобильной 

дороги (Балезино - Сергино) - 

Зотино в Балезинском районе 9 140.000 9 140.000 482.696 482.696 0.000 0.000 9 622.696 9 622.696 9 622.696

3.2.84

Реконструкция автомобильной 

дороги Подъезд к д.Кокшан в 

Граховском районе 7 080.000 7 080.000 379.609 379.608 0.000 0.000 7 459.609 7 459.608 7 459.608

3.2.85

Строительство автомобильной 

дороги (Ува - Мушковай - Чекан) - 

Областная в Увинском районе 49 000.000 49 000.000 9 866.056 9 866.055 0.000 0.000 58 866.056 58 866.055 58 866.055

3.2.86

Реконструкция автомобильной 

дороги (Ува - Вавож) - Рябово в 

Увинском районе 5 460.000 5 460.000 297.197 297.196 0.000 0.000 5 757.197 5 757.196 5 757.196

3.2.87

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к д.Новый Мултан в 

Кизнерском районе 10 030.000 10 030.000 536.009 536.009 0.000 0.000 10 566.009 10 566.009 10 566.009

3.2.88

Реконструкция автомобильной 

дороги  (Воткинск - Чайковский) - 

Костоваты в Воткинском районе 24 210.000 24 210.000 1 276.382 1 276.382 0.000 0.000 25 486.382 25 486.382 25 486.382

3.2.89

Реконструкция автомобильной 

дороги (Воегурт - Пибаньшур) - 

Пышкец в Балезинском районе 22 500.000 22 500.000 4 705.584 4 705.584 0.000 0.000 27 205.584 27 205.584 27 205.584

Пермский край 8 695.379 8 695.379 531.922 531.922 0.000 0.000 9 227.301 9 227.301 9 227.301

3.2.90

Реконструкция автомобильной 

дороги "Габово-Купрос"-Сиктово 8 695.379 8 695.379 531.922 531.922 0.000 0.000 9 227.301 9 227.301 9 227.301

Уральский ФО 86 977.000 79 088.485 44 580.245 37 968.981 0.000 0.000 131 557.245 117 057.466 117 057.466

Курганская область 43 487.000 43 487.000 2 993.498 2 993.498 0.000 0.000 46 480.498 46 480.498 46 480.498

3.2.91

Автомобильная дорога общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

Курганской области "Подъезд к 

Покровка"  на участке "Камышное-

Озерная" в Сафакулевском районе (1 

этап строительства) 17 000.000 17 000.000 1 598.909 1 598.909 0.000 0.000 18 598.909 18 598.909 18 598.909

3.2.92

Автомобильная дорога общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

Курганской области Яланское-

Калмык-Абдрашево-Белое Озеро  на 

участке "Яланское-Калмык-

Абдрашево" в Сафакулевском 

районе (1 этап строительства) 26 487.000 26 487.000 1 394.589 1 394.589 0.000 0.000 27 881.589 27 881.589 27 881.589

Свердловская область 16 690.000 16 574.000 5 245.187 5 208.674 0.000 0.000 21 935.187 21 782.674 21 782.674

3.2.93

Реконструкция Подъезда № 2 к д. 

Багышково от км 15+330 

автомобильной дороги с. Большая 

Тавра - с. Свердловское - д. Сенная 

на территории Артинского 

городского округа Свердловской 16 690.000 16 574.000 5 245.187 5 208.674 0.000 0.000 21 935.187 21 782.674 21 782.674
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Челябинская область 26 800.000 19 027.485 36 341.560 29 766.808 0.000 0.000 63 141.560 48 794.293 48 794.293

3.2.94

Строительство автомобильной 

дороги Полянный-автодорога 

Вархушево города Копейска - 

Долгодеревенское 26 800.000 19 027.485 36 341.560 29 766.808 0.000 0.000 63 141.560 48 794.293 48 794.293

Сибирский  ФО 1 226 960.432 1 226 959.632 387 968.469 297 322.795 0.000 0.000 1 614 928.901 1 524 282.427 1 290 528.136

Республика Бурятия 159 319.600 159 319.600 37 739.180 37 739.172 0.000 0.000 197 058.780 197 058.772 197 058.772

3.2.95

Строительство автомобильной 

дороги Дутулур - Хужир - Санага - 

Утата - Далахай, км 79 - км 83 

(строительство подъезда к с.  Утата) 

в Закаменском районе 40 000.000 40 000.000 7 595.040 7 595.036 0.000 0.000 47 595.040 47 595.036 47 595.036

3.2.96

Строительство подъезда к с. 

Улентуй от автодороги 

Гусиноозерск - Петропавловка - 

Закаменск - граница с Монголией  в  

Закаменском районе (1 пусковой 32 789.900 32 789.900 1 725.800 1 725.800 0.000 0.000 34 515.700 34 515.700 34 515.700

3.2.97

Строительство подъезда к с. 

Ульдурга от автодороги Улан-Удэ-

Романовка-Чита в Еравнинском 

районе Республики Бурятия 30 000.000 30 000.000 12 067.290 12 067.293 0.000 0.000 42 067.290 42 067.293 42 067.293

3.2.98

Строительство подъезда к с. Талое 

от автодороги Зактуй-Аршан в 

Тункинском районе Республики 

Бурятия 27 000.000 27 000.000 11 735.700 11 735.698 0.000 0.000 38 735.700 38 735.698 38 735.698

3.2.99

Строительство подъезда к с. Хуртага 

от автодороги Гусиноозерск - 

Петропавловка - Закаменск - 

граница с Монголией в Закаменском 29 529.700 29 529.700 4 615.350 4 615.345 0.000 0.000 34 145.050 34 145.045 34 145.045

Республика Хакасия 35 852.500 35 852.500 11 562.189 6 888.294 0.000 0.000 47 414.689 42 740.794 34 914.921

3.2.100

Реконструкция автомобильной 

дороги подъезд к д.Капчалы в Усть-

Абаканском  районе Республики 

Хакасия 8 900.000 8 900.000 4 825.824 151.934 0.000 0.000 13 725.824 9 051.934 1 311.148

3.2.101

Реконструкция автомобильной 

дороги подъезд к д.Верхний Имек в 

Таштыпском районе Республики 

Хакасия 4 760.000 4 760.000 5 547.041 5 547.038 0.000 0.000 10 307.041 10 307.038 10 307.038

3.2.102

Реконструкция автомобильной 

дороги Матур - Нижний Матур в 

Таштыпском районе Республики 

Хакасия 22 192.500 22 192.500 1 189.324 1 189.322 0.000 0.000 23 381.824 23 381.822 23 296.735

Алтайский край 289 263.390 289 263.390 55 554.424 55 554.424 0.000 0.000 344 817.814 344 817.814 344 817.814

3.2.103

Строительство автомобильной 

дороги Маралиха - Куйбышево - 

Чинета - Генералка, км 28+600- км 

31+400, км 34+300 - км 35+500 в 

Краснощековском районе 

Алтайского края (I этап 

строительства) 37 559.100 37 559.100 22 402.859 22 402.859 0.000 0.000 59 961.959 59 961.959 59 961.959

3.2.104

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к с. Истимис, км 

0+000 - км 1+500 в Ключевском 

районе Алтайского края  (I этап 

строительства) 11 660.000 11 660.000 614.467 614.467 0.000 0.000 12 274.467 12 274.467 12 274.467

3.2.105

Строительство автомобильной 

дороги  Мамонтово-Крестьянка в 

Мамонтовском районе Алтайского 

края 30 880.000 30 880.000 9 347.127 9 347.127 0.000 0.000 40 227.127 40 227.127 40 227.127

3.2.106

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к с. Ясная Поляна  - 

Подъезд к пос. Верх-Боровлянка в 

Ребрихинском районе Алтайского 

края I этап 12 082.510 12 082.510 638.000 638.000 0.000 0.000 12 720.510 12 720.510 12 720.510
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3.2.107

Строительство автомобильной 

дороги Разумовка - Тизек в 

Родинском районе  Алтайского края 

I этап 11 682.000 11 682.000 626.337 626.337 0.000 0.000 12 308.337 12 308.337 12 308.337

3.2.108

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к с. Архангельскому 

в Славгородском районе  

Алтайского края I этап 39 212.041 39 212.041 2 071.000 2 071.000 0.000 0.000 41 283.041 41 283.041 41 283.041

3.2.109

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к пос. Сосновка в 

Советском районе Алтайского края I 

этап 24 826.660 24 826.660 1 309.000 1 309.000 0.000 0.000 26 135.660 26 135.660 26 135.660

3.2.110

Строительство автомобильной 

дороги Победим-Зеленый в 

Топчихинском районе Алтайского 

края I этап 42 775.170 42 775.170 2 257.000 2 257.000 0.000 0.000 45 032.170 45 032.170 45 032.170

3.2.111

Строительство автомобильной 

дороги Победим - Колпаково в 

Топчихинском районе  Алтайского 

края I этап 20 000.000 20 000.000 6 360.272 6 360.272 0.000 0.000 26 360.272 26 360.272 26 360.272

3.2.112

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к пос.Красный Май 

в Чарышском районе Алтайского 

края I этап 14 145.625 14 145.625 6 931.458 6 931.458 0.000 0.000 21 077.083 21 077.083 21 077.083

3.2.113

Строительство автомобильной 

дороги Чарышское - Тулата - Усть-

Тулатинка в Чарышском районе  

Алтайского края I этап 31 540.284 31 540.284 1 665.757 1 665.757 0.000 0.000 33 206.041 33 206.041 33 206.041

3.2.114

Строительство автомобильной 

дороги Омутское - Новоселовка в 

Шелаболихинском районе 

Алтайского края I этап 12 900.000 12 900.000 1 331.147 1 331.147 0.000 0.000 14 231.147 14 231.147 14 231.147

Новосибирская область 171 226.744 171 226.744 71 498.391 71 498.390 0.000 0.000 242 725.135 242 725.134 242 725.134

3.2.115

Реконструкция автомобильной 

дороги "296 км а/д "К-17р" - 

Полойка - Травное - Довольное (в 

гр. района)" в Доволенском районе 

Новосибирской области 32 300.000 32 300.000 9 935.694 9 935.694 0.000 0.000 42 235.694 42 235.694 42 235.694

3.2.116

Реконструкция автомобильной 

дороги "8 км а/д "Н-1203" - 

Семеновский" в Коченевском 

районе Новосибирской области 15 240.744 15 240.744 802.204 802.204 0.000 0.000 16 042.948 16 042.948 16 042.948

3.2.117

Реконструкция автомобильной 

дороги  "74 км а/д "Н-1408" - 

Андреевка" в Куйбышевском районе 

Новосибирской области 7 280.000 7 280.000 11 408.500 11 408.500 0.000 0.000 18 688.500 18 688.500 18 688.500

3.2.118

Реконструкция автомобильной 

дороги  "51 км а/д "К-22" - 

Новоичинское" в Куйбышевском 

районе Новосибирской области 34 326.000 34 326.000 1 807.425 1 807.425 0.000 0.000 36 133.425 36 133.425 36 133.425

3.2.119

Реконструкция автомобильной 

дороги "Кыштовка - Орловка" в 

Кыштовском районе Новосибирской 

области 32 080.000 32 080.000 12 035.210 12 035.210 0.000 0.000 44 115.210 44 115.210 44 115.210

3.2.120

Реконструкция автомобильной 

дороги "27 км а/д "Н-3108" - 

Павловка - Мироновка - Мухино" в 

Чистоозерном районе 

Новосибирской области 50 000.000 50 000.000 35 509.358 35 509.358 0.000 0.000 85 509.358 85 509.358 85 509.358

Омская область 571 298.198 571 297.398 211 614.285 125 642.515 0.000 0.000 782 912.483 696 939.912 471 011.494

3.2.121

Реконструкция автомобильной 

дороги Подольск - Рощино, участок 

км 3 - км 8 в Горьковском 

муниципальном районе Омской 

области 49 967.500 49 967.500 11 324.450 11 324.450 0.000 0.000 61 291.950 61 291.950 61 291.950
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3.2.122

Реконструкция автомобильной 

дороги Чередово - Никольск в 

Знаменском муниципальном районе 

Омской области 31 488.800 31 488.800 9 462.863 9 462.863 0.000 0.000 40 951.663 40 951.663 40 951.663

3.2.123

Реконструкция автомобильной 

дороги "Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск" - "Новгородцево - 

Оглухино", участок Новгородцево - 

Чикишево в Крутинском 

муниципальном районе Омской 

области 43 121.789 43 121.789 6 411.044 6 411.044 0.000 0.000 49 532.833 49 532.832 49 532.832

3.2.124

Реконструкция подъезда к пос. 

Бельдеж №7 в Полтавском 

муниципальном районе Омской 

области 41 600.000 41 600.000 26 877.810 26 877.810 0.000 0.000 68 477.810 68 477.810 68 477.810

3.2.125

Реконструкция подъезда к деревне 

Калачевка в Саргатском 

муниципальном районе Омской 

области 7 956.700 7 956.700 418.789 418.789 0.000 0.000 8 375.489 8 375.489 8 375.489

3.2.126

Реконструкция автомобильной 

дороги Усть-Ишим - Малая Бича, 

участок Усть-Ишим - Никольск в 

Усть-Ишимском муниципальном 

районе Омской области 43 400.000 43 400.000 27 775.397 27 775.397 0.000 0.000 71 175.397 71 175.397 71 175.397

3.2.127

Реконструкция автомобильной 

дороги Бердниково - Букино - 

Красный Овцевод, участок км 2 - 

Крупское в Черлакском 

муниципальном районе Омской 

области 47 669.100 47 668.300 14 561.205 14 561.205 0.000 0.000 62 230.305 62 229.505 62 229.505

3.2.128

Реконструкция автомобильной 

дороги Ивановка - Южно-Подольск - 

Соляное, участок Васьковка - 

Макаркино в Черлакском 

муниципальном районе Омской 

области 28 748.200 28 748.200 1 513.103 1 513.103 0.000 0.000 30 261.303 30 261.303 30 261.303

3.2.129

Реконструкция автомобильной 

дороги "Шербакуль - Солнцево" - 

Красноярка, участок Яблоновка - 

Красноярка в Шербакульском 

муниципальном районе Омской 

области 27 000.000 27 000.000 13 148.618 13 148.618 0.000 0.000 40 148.618 40 148.618 40 148.618

3.2.130

Реконструкция подъезда к с. 

Чебаклы Большеуковского 

муниципального района Омской 12 080.000 12 080.000 6 607.884 6 607.884 0.000 0.000 18 687.884 18 687.884 18 130.010

3.2.131

Реконструкция подъезда к с. Уралы 

Большеуковского муниципального 

района Омской области 5 820.000 5 820.000 3 144.781 3 144.781 0.000 0.000 8 964.781 8 964.781 8 710.347

3.2.132

Реконструкция автомобильной 

дороги подъезд к д. Ярково (от Усть-

Ишим - граница Тевризского 

района) в Усть-Ишимском 

муниципальном районе Омской 7 330.000 7 330.000 4 396.570 4 396.570 0.000 0.000 11 726.570 11 726.570 11 726.570

3.2.133

Реконструкция автомобильной 

дороги Комсомольский - Лесной, 

участок Комсомольский - дорога 

"Челябинск - Омск - Новосибирск" в 

Исилькульском муниципальном 

районе Омской области 44 551.200 44 551.200 32 933.670 0.000 0.000 0.000 77 484.870 44 551.200 0.000

3.2.134

Реконструкция автомобильной 

дороги Красный Яр - Богдановка, 

участок км 6 - Богдановка в 

Нововаршавском муниципальном 

районе Омской области 11 270.000 11 270.000 6 560.040 0.000 0.000 0.000 17 830.040 11 270.000 0.000
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3.2.135

Реконструкция автомобильной 

дороги Оконешниково - Черлак, 

участок км 30 - Маяк в 

Оконешниковском муниципальном 

районе Омской области 50 000.000 50 000.000 12 591.460 0.000 0.000 0.000 62 591.460 50 000.000 0.000

3.2.136

Реконструкция автомобильной 

дороги. Подъезд к д. Малая 

Степнинка в Марьяновском районе 

Омской области 39 824.209 39 824.209 14 264.561 0.000 0.000 0.000 54 088.770 39 824.209 0.000

3.2.137

Реконструкция подъезда к п. 

Пятилетка в Тарском 

муниципальном районе Омской 30 000.000 30 000.000 12 668.360 0.000 0.000 0.000 42 668.360 30 000.000 0.000

3.2.138

Подъезд к д. Щегловка Полтавского 

района Омской области. 

Реконструкция 28 613.000 28 613.000 1 506.660 0.000 0.000 0.000 30 119.660 28 613.000 0.000

3.2.139

Реконструкция автомобильной 

дороги подъезд к д. Ашеваны (Усть-

Ишим - Фокино) в Усть-Ишимском 

муниципальном районе Омской 

области 10 857.700 10 857.700 976.280 0.000 0.000 0.000 11 833.980 10 857.700 0.000

3.2.140

Реконструкция подъезда к д. 

Кокшенево в Муромцевском 

муниципальном районе Омской 

области 10 000.000 10 000.000 4 470.740 0.000 0.000 0.000 14 470.740 10 000.000 0.000

Дальневосточный ФО 83 103.830 83 103.830 6 833.610 2 733.520 0.000 0.000 89 937.440 85 837.350 50 104.310

Республика Саха (Якутия) 83 103.830 83 103.830 6 833.610 2 733.520 0.000 0.000 89 937.440 85 837.350 50 104.310

3.2.141

Реконструкция автомобильной 

дороги к с.Балаганнах от км 644+391 

автомобильной дороги "Вилюй" 

Верхневилюйский улус 44 729.700 44 729.700 2 594.510 2 594.510 0.000 0.000 47 324.210 47 324.210 47 324.210

3.2.142

Реконструкция подъездной 

автомобильной дороги к 

с.Тамалакан от км 633+100 

автодороги "Вилюй" 2 641.090 2 641.090 139.010 139.010 0.000 0.000 2 780.100 2 780.100 2 780.100

3.2.143

Строительство автомобильной 

дороги "Подъезд к с.Томтор 

(Борулах) от км 209+381 

Автомобильной дороги "Яна" 16 590.320 16 590.320 1 900.090 0.000 0.000 0.000 18 490.410 16 590.320 0.000

3.2.144

Строительство автомобильной 

дороги "Подъезд к п.Юттях от км 

279+115 Автомобильной дороги 

"Верхоянье" 19 142.720 19 142.720 2 200.000 0.000 0.000 0.000 21 342.720 19 142.720 0.000

Неиспользованные средства 12 196.573 12 196.573

3.3.

Субсидии на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации по подпрограмме 

"Автомобильные дороги" федеральной 

целевой программы "Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)" в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" 

(Межбюджетные трансферты) 3 090 708.200 3 084 932.200 334 976.930 319 976.811 0.000 0.000 3 425 685.130 3 404 909.011 974 763.082

Всего по заключенным соглашениям (4) 3 084 932.200 3 084 932.200 334 976.930 319 976.811 0.000 0.000 3 419 909.130 3 404 909.011 974 763.082

Северо-западный ФО 1 009 182.200 1 009 182.200 224 976.930 224 976.811 0.000 0.000 1 234 159.130 1 234 159.011 879 763.082

Калининградская область 771 682.200 771 682.200 42 700.000 42 700.000 0.000 0.000 814 382.200 814 382.200 459 986.271

3.3.1

Реконструкция участка 

автомобильной дороги Калининград-

Мамоново II (пос.Новоселово) - 

граница Республики Польша км 25,0 

- км 38,8 и устройство мостового 

перехода км 22,6 (II этап) 771 682.200 771 682.200 42 700.000 42 700.000 0.000 0.000 814 382.200 814 382.200 459 986.271

город Санкт-Петербург 237 500.000 237 500.000 182 276.930 182 276.811 0.000 0.000 419 776.930 419 776.811 419 776.811
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3.3.2

Путепроводная развязка на 

пересечении Пулковского шоссе с 

Дунайским пр. 237 500.000 237 500.000 182 276.930 182 276.811 0.000 0.000 419 776.930 419 776.811 419 776.811

Южный ФО 2 075 750.000 2 075 750.000 110 000.000 95 000.000 0.000 0.000 2 185 750.000 2 170 750.000 95 000.000

Волгоградская область 270 750.000 270 750.000 15 000.000 0.000 0.000 0.000 285 750.000 270 750.000 0.000

3.3.3

Реконструкция автомобильной 

дороги "Шоссе Авиаторов" от 

международного аэропорта 

Волгоград до ул. Историческая 

("Самарский разъезд") 270 750.000 270 750.000 15 000.000 0.000 0.000 0.000 285 750.000 270 750.000 0.000

Ростовская область 1 805 000.000 1 805 000.000 95 000.000 95 000.000 0.000 0.000 1 900 000.000 1 900 000.000 95 000.000

3.3.4

Строительство магистральной 

улицы общегородского значения от 

Южного подъезда до ул. 

Левобережная 1 805 000.000 1 805 000.000 95 000.000 95 000.000 0.000 0.000 1 900 000.000 1 900 000.000 95 000.000

Неиспользованные средства 5 776.000 5 776.000

Подпрограмма "Морской транспорт"

1. Всего по ФЦП: 28 621 113.8 28 607 169.1 0.0 0.0 53 511 900.0 11 427 778.9 82 163 013.8 40 064 948.0 39 574 684.5

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 28 651 113.8 28 637 169.1 0.0 0.0 0.0 0.0 28 651 113.8 28 637 169.1 32 110 799.1

     в том числе:

Строительство грузопассажирского судна для 

обеспечения сообщения Командорских 

остравов и г. Северо-Курильска с г. 

Петрапавловском-Камчатским

проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция водных молов морского порта 

Холмск, Сахалинская область

проектные работы 7 696.6 7 696.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7 696.6 7 696.6 9 384.7

Строительство и реконструкция объектов 

инфраструктуры порта Ванино

Строительство и реконструкция 

инфраструктуры в морском порту Ванино, 

в бухте Мучке, Хабаровский край

0.0 0.0 0.0 0.0 1 000 000.0 1 340 041.0 1 000 000.0 1 340 041.0 1 387 653.0

Строительство терминала навалочных грузов 

в морском порту Тамань

0.0 0.0 0.0 0.0 3 000 000.0 132 990.0 3 000 000.0 132 990.0 118 800.0

Строительство и реконструкция объектов 

инфраструктуры порта 

Санкт-Петербург

Строительство объектов инфраструктуры 

многофункционального морского 

перегрузочного комплекса "Бронка"

0.0 0.0 0.0 0.0 8 331 800.0 3 776 232.0 8 331 800.0 3 776 232.0 926 690.6

Реконструкция Санкт-Петербургского 

морского канала

Реконструкция Санкт-Петербургского 

морского канала (Работа 1). Подходной 

канал к многофункциональному 

морскому перегрузочному комплексу 

"Бронка". Акватория 

многофункционального морского 

перегрузочного комплекса "Бронка"
строительство 6 307 512.0 6 307 512.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 307 512.0 6 307 512.0 7 173 884.9

Реконструкция объектов инфраструктуры 

морского порта Санкт-Петербург 

(реконструкция акватории порта в районе 

Лесной гавани, Барочного, Восточного и 

Екатерининговского бассейнов, включая 

снос Кривой дамбы и реконструкцию 

причалов порта)

0.0 0.0 0.0 0.0 200 000.0 230 259.3 200 000.0 230 259.3 76 315.3
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Реконструкция объектов федеральной 

собственности в морском порту Санкт-

Петербург

Строительство причального комплекса 

для отстоя ледокольного флота в 

морском порту Санкт-Петербург
строительство 10 000.0 9 999.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10 000.0 9 999.9 104 766.3

Реконструкция и строительство объектов 

инфраструктуры порта Усть-Луга

Формирование акватории южной и 

северной частей морского торгового порта 

Усть-Луга, включая операционную 

акваторию контейнерного терминала, 

Ленинградская область
Формирование акватории южного 

районастроительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция (3 этап) навигационной 

системы безопасности мореплавания на 

внешних морских подходах к МТП 

Усть-Луга
строительство 149 091.4 149 091.4 0.0 0.0 0.0 0.0 149 091.4 149 091.4 202 893.5

Строительство специализированных 

причалов в порту Усть-Луга

0.0 0.0 0.0 0.0 5 000 000.0 4 746 957.5 5 000 000.0 4 746 957.5 4 065 579.9

Развитие морского торгового порта  Усть-

Луга

Портовое оградительное сооружение 

акватории Южного района МТП Усть-

Луга
строительство 1 111 583.4 1 111 583.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 111 583.4 1 111 583.4 1 729 246.3

База обеспечивающего флота в МТП 

Усть-Луга
строительство 200 000.0 200 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200 000.0 200 000.0 288 841.1

Реконструкция и строительство объектов 

инфраструктуры порта Оля Астраханской 

области

Строительство объектов федеральной 

собственности морского торгового порта 

Оля, Астраханская область

База обслуживающего флота в морском 

торговом порту Оля
проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Строительство и реконструкция объектов 

федеральной собственности в морском порту 

Мурманск, Мурманская область

Реконструкция здания морского вокзала

проектные работы 9 559.5 6 527.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9 559.5 6 527.6 9 659.5

Реконструкция Пирса дальних линий и 

берегоукрепления пассажирского района 

Мурманского морского порта
строительство 50 000.0 49 850.6 0.0 0.0 0.0 0.0 50 000.0 49 850.6 223 798.4

Строительство объектов морского порта в 

районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 

включая создание судоходного подходного 

канала в Обской губе
стороительство 9 601 939.5 9 601 939.5 0.0 0.0 3 489 900.0 1 064 797.0 13 091 839.5 10 666 736.5 11 198 173.4

Строительство арктического терминала 

круглогодичной отгрузки нефти 

Новопортовского месторождения в Обской 

губе

0.0 0.0 0.0 0.0 400 000.0 45 199.1 400 000.0 45 199.1 359.6

Комплекс береговой и морской 

инфраструктуры в морском порту Геленджик
стороительство 0.0 0.0 0.0 0.0 508 900.0 29 250.0 508 900.0 29 250.0 29 250.0

Развитие Контейнерного терминала в 

п. Балтийск Калининградской области

0.0 0.0 0.0 0.0 463 300.0 62 053.0 463 300.0 62 053.0 4 097.0



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

Строительство специализированных 

портовых терминалов и объектов 

инфраструктуры порта Азов

0.0 0.0 0.0 0.0 100 000.0 0.0 100 000.0 0.0 0.0

Строительство газовозов 0.0 0.0 0.0 0.0 10 660 000.0 0.0 10 660 000.0 0.0 0.0

Строительство танкеров 0.0 0.0 0.0 0.0 15 808 000.0 0.0 15 808 000.0 0.0 0.0

Строительство балкеров 0.0 0.0 0.0 0.0 3 952 000.0 0.0 3 952 000.0 0.0 0.0

Строительство многоцелевых и 

универсальных судов

0.0 0.0 0.0 0.0 598 000.0 0.0 598 000.0 0.0 0.0

Строительство систем управления движением 

судов на подходах к морским портам 

Российской Федерации 

Система управления движением судов 

Кандалакшского залива
строительство 54 205.0 54 205.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 205.0 54 205.0 63 454.3

Система управления движением судов 

порта Ейск. Создание региональной СУДС 

Таганрогского залива

проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Система управления движением судов 

залива Анива (3 этап)

строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Строительство российского сегмента 

Barents VTMIS с интеграцией в 

региональную СУДС Кольского залива
проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Система управления движением судов 

порта Петропавловск-Камчатский

проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция систем управления движением 

судов на подходах к морским портам 

Российской Федерации 

Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива 1-й этап

реконструкция 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива 2-й этап
проектные работы 4 496.0 1 048.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4 496.0 1 048.8 0.0

Реконструкция СУДС порта Новороссийск

проектные работы 807.9 807.8 0.0 0.0 0.0 0.0 807.9 807.8 0.0

Система управления движением судов 

порта Приморск

строительство 10 352.7 10 274.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10 352.7 10 274.6 10 274.6

Реконструкция объектов Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности на подходах к 

морским портам Российской Федерации
Морские районы А1 и А2 ГМССБ на 

подходах к порту Архангельск

строительство 67 716.4 67 170.7 0.0 0.0 0.0 0.0 67 716.4 67 170.7 78 665.2

Морские районы А1 и А2 ГМССБ на 

подходах к порту Астрахань
строительство 74 618.1 67 926.1 0.0 0.0 0.0 0.0 74 618.1 67 926.1 67 247.3

Морские районы А1 и А2 ГМССБ на 

подходах к порту Ванино

строительство 30 117.0 30 117.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 117.0 30 117.0 18 901.6

Морской район А1 ГМССБ на подходах к 

порту Петропавловск-Камчатский

проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция станций приема и обработки 

информации Международной спутниковой 

системы поиска и спасания "КОСПАС-

САРСАТ"
проектные работы 4 776.5 4 776.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4 776.5 4 776.5 4 776.5

Строительство линейных дизельных 

ледоколов
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Линейный дизельный ледокол мощностью 

25 МВт

строительство 50 000.0 50 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 000.0 50 000.0 71 428.6

Дизель-электрический ледокол мощностью 

около 16 МВт

строительство 3 437 520.5 3 437 520.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3 437 520.5 3 437 520.4 4 910 743.6

Строительство многофункционального 

аварийно-спасательного судна 

мощностью 7 МВт 

строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 818 500.0

строительство 3 055 201.5 3 055 201.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3 055 201.5 3 055 201.5 4 364 573.6

Строительство многофункционального 

аварийно-спасательного судна мощностью 

4 МВт 
строительство 662 200.0 662 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 662 200.0 662 200.0 946 000.0

Строительство спасательного катера-

бонопостановщика

строительство 208 500.0 208 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 500.0 208 500.0 0.0

Строительство многофункционального 

буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт 
строительство 2 370 000.0 2 370 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 370 000.0 2 370 000.0 0.0

Строительство лоцмейстерских судов 

ледового класса Ice3

проектные работы 2 250.0 2 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 250.0 2 250.0 2 250.0

Строительство морского теплохода-площадки 

с аппарельным устройством 

грузоподъемностью 360 тонн
проектные работы 8 906.2 8 906.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8 906.2 8 906.2 8 906.2

Строительство морского противопожарного 

буксира с пожарным классом FF2WS
проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Приобретение контейнерного водолазного 

комплекса с комплектом водолазного 

снаряжения для спусков на глубины до 120 м

строительство 210 600.0 210 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 600.0 210 600.0 0.0

Строительство плавпричала

строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Строительство гидрографических 

лоцмейстерских судов ледового класса Arc7

проектные работы 6 656.2 6 656.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6 656.2 6 656.2 6 656.2

Строительство специализированных 

гидрографических катеров

проектные работы 1 600.0 1 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Строительство лоцманских катеров ледового 

класса Ice3

проектные работы 1 300.0 1 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 300.0 1 300.0 1 300.0

Оснащение объектов морского транспорта 

инженерно-техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Анадырь
строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Зарубино
строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Ольга
строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Посьет
строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Варандей
строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 223.2

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Онега
строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 599.0

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Де-Кастри
строительство 78 051.9 78 051.9 0.0 0.0 0.0 0.0 78 051.9 78 051.9 78 051.8

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Николаевск-на Амуре
строительство 56 572.9 56 572.9 0.0 0.0 0.0 0.0 56 572.9 56 572.9 56 572.9

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Охотск
строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Советская Гавань
строительство 77 205.4 77 205.4 0.0 0.0 0.0 0.0 77 205.4 77 205.4 77 205.3

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Магадан
строительство 65 450.0 65 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65 450.0 65 450.0 65 450.0

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Петропавловск-Камчатский
строительство 77 800.0 77 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 800.0 77 800.0 77 800.0

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Приморск
строительство 34 364.6 34 364.6 0.0 0.0 0.0 0.0 34 364.6 34 364.6 34 364.5

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Пассажирский порт Санкт-Петербург
строительство 22 458.9 22 458.9 0.0 0.0 0.0 0.0 22 458.9 22 458.9 22 458.9

Технические средства контроля акватории 

морского порта ФГУ "Администрация 

морского порта Ванино"

строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Технические средства контроля акватории 

морского порта ФГУ "Администрация 

морского порта Находка"

строительство 3 353.7 3 353.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3 353.7 3 353.6 3 353.6
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Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Тамань
строительство 1 091.6 1 091.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1 091.6 1 091.6 1 091.5

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Темрюк
строительство 4 258.4 4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4 258.4 4 258.4 4 258.4

Реконструкция учебных городков № 1 

(г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 

Косая линия, д.15-а), № 2 (г. Санкт-

Петербург, Заневский проспект, д. 5), № 3 

(г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 

21 линия, д.14), строительство Морского 

колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой 

Большой Смоленский проспект, д.36)реконструкция учебных городгов: №2 (г. 

Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 

5), №3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, 21 линия, д. 14)

383 732.3 383 732.3 0.0 0.0 0.0 0.0 383 732.3 383 732.3 71 753.6

реконструкция (Морской колледж 

(учебный корпус)

47 567.7 47 567.7 0.0 0.0 0.0 0.0 47 567.7 47 567.7 12 830.6

Строительство и реконструкция объектов 

Дальневосточного морского научно-

образовательного комплекса МГУ имени 

адмирала Г.И.Невельского
строительство информационного научно-

образовательного комплекса, включая 

приобретение современных тренажеров

проектные работы 25 000.0 25 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 000.0 25 000.0 25 000.0

строительство учебно-тренажерного 

комплекса подготовки экипажей судов по 

выживанию на море, включая оснащение 

информационным 

телекоммуникационным, учебным, 

научным, производственным 

оборудованием  и тренажерами нового 

поколения
проектные работы 20 000.0 20 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 000.0 20 000.0 20 000.0

строительство учебно-тренажерного 

комплекса непрерывной конвенционной 

подготовки по плавательным морским 

специальностям, включая оснащение 

информационным 

телекоммуникационным, учебным, 

научным, производственным 

оборудованием  и тренажерами нового 

поколения
проектные работы 15 000.0 15 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 000.0 15 000.0 15 000.0

строительство и реконструкция морского 

учебно-тренажерного комплекса, включая 

причалы для стоянки учебного 

маломерного флота, берегового полигона 

морских тренажеров борьбы за живучесть 

судна, эллинги
проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Строительство научно-лабороторного 

комплекса Морской государственной 

академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

включая оснащение информационным 

телекоммуникационным, учебным, научным, 

производственным оборудованием и 

тренажерами нового покаления
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проектные работы 30 000.0 30 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Подпрограмма "Внутренний водный 

транспорт"

1. Всего по ФЦП: 10 562 294.2 10 556 767.7 0.0 0.0 3 538 400.0 3 538 400.0 14 100 694.2 14 095 167.7 14 095 167.7

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 10 562 294.2 10 556 767.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14 100 694.2 14 095 167.7 1 055 667.7

0.0

2.1.

Федеральное государственное унитарное 

предприятие  "Канал имени Москвы",                            

г. Москва 2 725 754.8 2 725 754.8 2 725 754.8 2 725 754.8 2 725 754.8

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы                                                                                                                                                                                                                                         

   II этап:

       строительство 1 370 000.0 1 370 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 370 000.0 1 370 000.0 1 370 000.0

   III этап:

       проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

       строительство

Реконструкция Рыбинского гидроузла

   II этап:

       строительство 857 064.8 857 064.8 0.0 0.0 0.0 0.0 857 064.8 857 064.8 857 064.8

Техническое перевооружение насосных 

станций Канала имени Москвы

       строительство 480 000.0 480 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 480 000.0 480 000.0 480 000.0

Реконструкция объектов автономного 

энергоснабжения гидротехнических 

сооружений (ПС-231 "Икша-1")

       строительство 18 690.0 18 690.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 690.0 18 690.0 18 690.0

2.2.

ФБУ "Администрация "Волго-Балт",                          

г. Санкт-Петербург 1 470 016.6 1 469 526.7 1 470 016.6 1 469 526.7 1 469 526.7

Волго-Балтийский водный путь,                                                

г. Санкт-Петербург

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции Волго-Балтийского 

водного пути

       проектные работы 11 800.0 11 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0

Этап. Комплекс работ по реконструкции 

Шекснинской ГЭС

проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап. Комплекс работ по реконструкции 

Волховского шлюза. II пусковой комплекс

       проектные работы 20 000.0 20 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 000.0 20 000.0 20 000.0
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Этап.  Разработка проекта комплексной 

автоматизации процессов управления на 

внутренних водных путях ГБУ "Волго-Балт"                     

       проектные работы 3 000.0 3 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап. Комплекс работ по реконструкции 

сооружений Верхне-Свирского шлюза

       проектные работы 23 421.0 23 421.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 421.0 23 421.0 23 421.0

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап. Реконструкция сооружений 

административно-хозяйственного комплекса 

       проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап. Крепление берегов водораздельного 

канала и р. Ковжа

       проектные работы 41 000.0 41 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 000.0 41 000.0 41 000.0

Этап №1 "Комплекс работ по реконструкции 

шлюзов №№ 1-6"

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап № 2 "Комплекс работ по реконструкции 

Нижне-Свирского шлюза"

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап.  Комплекс работ по реконструкции 

Волховского шлюза

     строительство 322 000.0 322 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 322 000.0 322 000.0 322 000.0

Этап. Комплекс работ по реконструкции 

сооружений Шекснинского гидроузла

     строительство 486 568.40 486 568.40 0.0 0.0 0.0 0.0 486 568.4 486 568.4 486 568.40

Этап. Реконструкция отдельных 

лимитирующих участков Волго-Балтийского 

водного пути

     строительство 275 000.00 274 886.10 0.0 0.0 0.0 0.0 275 000.0 274 886.1 274 886.10

Этап. Модернизация  средств навигационной 

обстановки СНО

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап №7 " Комплекс системы 

централизованного управления движением 

судов ГБУ "Волго-Балт"

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап № 9 "Реконструкция материального 

склада и причальной стенки на 

Новоладожском Канале"

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция комплекса пришлюзовых и 

межшлюзовых причальных сооружений 

Вытегорского района гидросооружений и 

судоходства ГБУ "Волго-Балт"

     строительство 227 430.3 227 430.3 0.0 0.0 0.0 0.0 227 430.3 227 430.3 227 430.3
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Реконструкция автономного энергоснабжения 

шлюзов Северного склона

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Крепление берегов водораздельного канала

     строительство 44 179.4 44 179.3 0.0 0.0 0.0 0.0 44 179.4 44 179.3 44 179.3

Строительство второй нитки Нижне-

Свирского гидроузла

       проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Этап 1. Первоочередные объекты 

строительства. Грузовой причал (включая 

подходы и акваторию причала)

     строительство 14 907.4 14 531.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14 907.4 14 531.5 14 531.5

Этап 2. Первоочередные объекты 

строительства. Автомобильные дороги

     строительство 710.1 710.1 0.0 0.0 0.0 0.0 710.1 710.1 710.1

Модернизация береговых производственных 

объектов и сооружений 

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.

ФБУ  "Администрация "Волго-Дон", 

Волгоградская область 1 169 400.0 1 169 400.0 1 169 400.0 1 169 400.0 1 169 400.0

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции Волго-Донского 

судоходного канала

   I этап:

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   II этап:

       строительство 1 169 400.0 1 169 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 169 400.0 1 169 400.0 1 169 400.0

Реконструкция сети бассейновой связи Волго-

Донского ГБУВПиС

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция ведомственной 

технологической  связи Кубанского бассейна

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4.

ФБУ "Азово-Донская бассейновая 

администрация",  Ростовская область 378 900.1 378 900.1 378 900.1 378 900.1 378 900.1

Разработка и реализация  комплексного 

проекта реконструкции Азово-Донского 

бассейна

   I этап:

       строительство 170 350.6 170 350.6 0.0 0.0 0.0 0.0 170 350.6 170 350.6 170 350.6
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  II этап:

       строительство 208 549.5 208 549.5 0.0 0.0 0.0 0.0 208 549.5 208 549.5 208 549.5

III этап:

       проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция ведомстенной 

технологической связи Азово-Донского 

бассейна

       строительство

2.5.

ФБУ  "Администрация "Беломорканал",  

Республика Карелия 916 161.5 916 161.4 916 161.5 916 161.4 916 161.4

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции гидросооружений 

Беломорско-Балтийского канала

   I этап:

       строительство 402 540.4 402 540.3 0.0 0.0 0.0 0.0 402 540.4 402 540.3 402 540.3

       строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   IV этап:

       проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Уточненное ТЭО дальнейшей реконструкции 

Беломорско-Балтийского канала. Проект 

реконструкции водосбросных плотин                                          

№ 25, 27

       строительство 413 621.1 413 621.1 0.0 0.0 0.0 0.0 413 621.1 413 621.1 413 621.1
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2.6.

ФБУ  "Администрация Волжского бассейна", 

Нижегорордская область 855 312.8 855 312.8 855 312.8 855 312.8 855 312.8

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции гидротехнических 

сооружений водных путей Волжского 

бассейна 

  II этап:

       проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

"Реконструкция Самарского шлюза. 

Ремонтные двустворчатые ворота нижней 

головы шлюзов            № 21-24"

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

"Реконструкция Городецкого гидроузла.  

Рабочие и ремонтные затворы водопроводных 

галерей нижней головы шлюзов № 13-16"

     строительство 279 303.8 279 303.8 0.0 0.0 0.0 0.0 279 303.8 279 303.8 279 303.8

Саралевский водный узел. Реконструкция

     строительство 351 894.0 351 894.0 0.0 0.0 0.0 0.0 351 894.0 351 894.0 351 894.0

Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. 

Гидротехнические сооружения. 

Реконструкция          

     строительство 109 465.0 109 465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109 465.0 109 465.0 109 465.0

Строительство Нижегородского 

низконапорного гидроузла

       проектные работы 114 650.0 114 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114 650.0 114 650.0 114 650.0

2.7.

ФБУ  "Администрация "Камводпуть", 

Пермский край 583 350.0 583 349.9 583 350.0 583 349.9 583 349.9
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Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции гидротехнических 

сооружений Камского бассейна

  I этап:

     строительство 568 709.0 568 709.0 0.0 0.0 0.0 0.0 568 709.0 568 709.0 568 709.0

 II этап:

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция затворов наполнения-

опорожнения Чайковского шлюза

     строительство 14 641.0 14 640.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14 641.0 14 640.9 14 640.9

2.8.

ФБУ   "Администрация "Севводпуть",  

Архангельская область 1 133 891.4 1 133 891.4 1 133 891.4 1 133 891.4 1 133 891.4

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции Северо-Двинской 

шлюзованной системы 

   I этап:

       строительство 1 133 891.4 1 133 891.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 133 891.4 1 133 891.4 1 133 891.4

Реконструкция сети бассейновой связи Северо-

Двинского государственного бассейнового 

управления водных путей и судоходства

       строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.9.

ФБУ  "Администрация  "Енисейречтранс", 

Красноярский край 98 200.0 95 168.9 0.0 98 200.0 95 168.9 95 168.9

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции гидротехнических 

сооружений и водных путей Енисейского 

бассейна

   I этап:

       строительство 67 900.0 64 868.9 0.0 0.0 0.0 0.0 67 900.0 64 868.9 64 868.9

   II этап:

       строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   III этап:

       строительство 30 300.0 30 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 300.0 30 300.0 30 300.0

2.10.

ФБУ  "Администрация  Ленского бассейна", 

Республика Саха (Якутия) 201 916.5 201 916.5 201 916.5 201 916.5 201 916.5
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Реконструкция выправительных сооружений 

Ленского бассейна

       строительство 201 916.5 201 916.5 0.0 0.0 0.0 0.0 201 916.5 201 916.5 201 916.5

Реконструкция ведомсвтенной 

технологической связи Ленского бассейна

       строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.11.

ФБУ  "Администрация  Обского БВП",  

Новосибирская область 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция Новосибирского шлюза 

   второй этап реконструкции (реконструкция    

подходного канала и ворот)

       строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.12. ФБУ  "Администрация  "Обь-Иртышводпуть" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция ведомственной 

технологической связи Обь-Иртышского 

бассейна

       строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.13. ФБУ  "Администрация Печорводпуть" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция ведомственной 

технологической связи Печорского бассейна

       строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.14.

ФБУ  "Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Реконструкция ведомственной 

технологической связи Байкало-Ангарского 

бассейна

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.15. ФКУ  "Речводпуть",  г. Москва 1 029 390.5 1 027 385.2 0.0 0.0 1 029 390.5 1 027 385.2 1 027 385.2

Реконструкция водных трасс р. Амур

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.16. Обновление обслуживающего флота

       проектные работы 11 805.0 11 802.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 805.0 11 802.0 11 802.0

     строительство 984 435.5 984 435.5 0.0 0.0 0.0 0.0 984 435.5 984 435.5 984 435.5

Модернизация береговых производственных 

объектов и сооружений

     проектные работы 33 150.0 31 147.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33 150.0 31 147.7 31 147.7
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Реконструкция лабораторий навигационной 

информации, включая монтаж программно-

аппаратных средств

     проектные работы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     строительство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Обновление транспортного флота 0.0 0.0 0.0 0.0 3 538 400.0 3 538 400.0 3 538 400.0 3 538 400.0 3 538 400.0

      (внебюджетные источники)

,

Подпрограмма "Гражданская авиация"

1. Всего по ФЦП: 34 661 497.3 32 656 453.3 6 508 000.0 4 765 342.9 80 120 100.0 127 936 839.7 121 289 597.3 165 358 635.9 155 705 411.3

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 34 661 497.3 32 656 453.3 34 661 497.3 32 656 453.3 7 123 537.9

     в том числе:

2.1

Реконструкция и развитие аэродрома 

международного аэропорта Шереметьево, 1 -

ая очередь реконструкции 168 100.0 137 263.4 0.0 0.0 2 836 300.0 123 176.4 3 004 400.0 260 439.8 1 420 357.1

2.2
Вторая очередь реконструкции аэропорта 

Шереметьево 23 100.0 23 100.0 0.0 0.0 3 744 300.0 123 176.3 3 767 400.0 146 276.3 141 656.3

2.3

Развитие Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) 

Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область

3 588 807.0 3 585 273.4 0.0 0.0 7 721 500.0 123 176.3 11 310 307.0 3 708 449.7 2 676 803.1

2.4

Реконструкция инженерных сооружений 

аэропортового комплекса "Бесовец" 

(г.Петрозаводск, Республика Карелия)
542 000.0 217 384.3 104 200.0 2 275.0 98 300.0 29 545.7 744 500.0 249 205.0 129 822.7

2.5

Реконструкция искусственных покрытий 

перрона аэродрома "Талаги" (г.Архангельск) 654 422.3 640 690.9 0.0 0.0 0.0 0.0 654 422.3 640 690.9 640 690.9

2.6

Вторая очередь реконструкции и развития 

аэропорта "Храброво", г.Калининград, 

Калининградская область 1 221 234.6 857 816.8 0.0 0.0 0.0 527 313.2 1 221 234.6 1 385 130.0 600 523.3

2.7

Реконструкция и развитие аэропорта 

Махачкала, Республика Дагестан 2 261 000.0 2 223 054.7 410 800.0 0.0 521 300.0 0.0 3 193 100.0 2 223 054.7 1 688 342.2
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2.8

Реконструкция аэродромных покрытий и 

замена светосигнального оборудования в 

аэропорту Владикавказ. 2-й этап 

реконструкции, Республика Северная Осетия - 

Алания

1 829 000.0 1 826 926.7 299 000.0 0.0 537 500.0 0.0 2 665 500.0 1 826 926.7 1 364 652.7

2.9

Реконструкция и развитие аэродрома 

аэропорта "Краснодар", Краснодарский край 2 140 555.0 1 927 451.1 0.0 0.0 1 902 000.0 0.0 4 042 555.0 1 927 451.1 1 851 845.9

2.10

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Шпаковское" (г.Ставрополь), г.Ставрополь 38 900.0 38 800.3 7 300.0 2 587.5 19 600.0 7 390.0 65 800.0 48 777.8 47 969.8

2.11

Реконструкция аэропортового комплекса 

(г.Минеральные Воды, Ставропольский край), 

г.Минеральные Воды, Ставропольский край
924 210.0 924 099.7 292 600.0 0.0 200 000.0 232 806.7 1 416 810.0 1 156 906.4 877 147.0

2.12

Реконструкция аэропортового комплекса 

(г.Волгоград), г.Волгоград 1 364 000.0 1 363 333.1 173 700.0 0.0 243 500.0 428 968.1 1 781 200.0 1 792 301.2 1 021 907.6

2.13
Реконструкция аэропортового комплекса 

(г.Уфа), г.Уфа 2 759 509.4 2 759 509.4 0.0 0.0 500 000.0 1 678 131.5 3 259 509.4 4 437 640.9 3 150 020.1

2.14

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Южный" (г.Ростов-на-Дону), г.Ростов-на-

Дону
4 961 443.2 4 961 443.2 0.0 0.0 0.0 409 284.0 4 961 443.2 5 370 727.2 552 890.0

2.15

Реконструкция аэропортового комплекса 

(г.Саранск), I этап реконструкции. 

Расширение мест стоянок воздушных судов

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.15

Реконструкция аэропортового комплекса 

(г.Саранск), II этап реконструкции, г.Саранск 0.0 0.0 18 700.0 18 700.0 21 200.0 3 300.0 39 900.0 22 000.0 30 255.0

2.16

Реконструкция (восстановление) 

искусственных аэродромных покрытий и 

замена светосигнального оборудования на 

ИВПП-1 "Международного аэропорта 

Нижний Новгород". II этап строительства 0.0 0.0 299 200.0 0.0 463 500.0 1 210 614.0 762 700.0 1 210 614.0 194 956.5

2.17

Строительство аэропортового комплекса 

"Центральный" (г.Саратов) 1 очередь 

строительства (объекты федеральной 

собственности), г.Саратов 100.0 94.8 448 500.0 4 191.1 717 400.0 187 226.0 1 166 000.0 191 511.9 204 317.1

2.18

Реконструкция и модернизация 

международного аэропорта Курумоч, 

г.Самара
1 596 386.0 1 596 357.1 327 200.0 0.0 3 043 700.0 3 957 897.7 4 967 286.0 5 554 254.8 2 208 537.8

2.19

Реконструкция искусственных покрытий и 

водосточно-дренажной сети аэродрома 

аэропорта "Киров" (корректировка проекта), 

Кировская область
32 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 600.0 0.0 179 544.7



Освоено с начала 

года за счет всех 

источни-ков
Бюджетные 

назначения по 

программе на 

2014 год

Кассовые 

расходы 

госзаказчика за                   

2014 год

Предусмотрено 

утвержденной 

ФЦП на 2014 год

Фактические                           

расходы                      

за 2014  год

Предусмотрено 

утвержденной ФЦП 

на 2014 год

Фактические                     

расходы                         

за 2014  год

Предусмотрено на 

2014 год

Кассовые расходы 

и факт.расходы за                                         

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внебюджетные источники
Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Федеральный бюджет

Наименование строек, объектов, мероприятий 

по направлению «капитальные вложения»№ п/п

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Общий объем финансирования

2.20

Реконструкция (восстановление) аэродромных 

покрытий в аэропорту "Кольцово", 

г.Екатеринбург, Свердловская область" (II 

очередь)
25 600.0 22 164.2 157 000.0 0.0 3 700 000.0 1 058 092.0 3 882 600.0 1 080 256.2 1 754 291.8

2.21

Реконструкция аэродромных покрытий и 

установка светосигнального оборудования в 

аэропорту Абакан, Республика Хакасия
91 861.0 91 703.7 350 000.0 0.0 2 987 000.0 23 707.0 3 428 861.0 115 410.7 325 270.2

2.22

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Толмачево" (г.Новосибирск), г.Новосибирск 70 000.0 70 000.0 0.0 0.0 0.0 923 922.9 70 000.0 993 922.9 935 709.0

2.23

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Богашево" (г.Томск), г.Томск 0.0 0.0 56 700.0 0.0 0.0 339 780.0 56 700.0 339 780.0 426 472.0

2.24

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II 

очередь строительства), Республика Саха 

(Якутия)
1 290 800.0 1 289 942.1 54 000.0 0.0 1 875 200.0 0.0 3 220 000.0 1 289 942.1 1 357 053.7

2.25

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Новый" (г.Хабаровск), г.Хабаровск 0.0 0.0 100 000.0 0.0 2 324 600.0 178 401.1 2 424 600.0 178 401.1 177 750.7

2.26

Строительство и реконструкция 

аэропортового комплекса "Игнатьево" 

(г.Благовещенск), г.Благовещенск 49 827.3 49 827.2 278 000.0 669 700.0 427 800.0 19 969.5 755 627.3 739 496.7 730 703.5

2.27

Реконструкция покрытий взлетно-посадочной 

полосы с заменой светосигнального 

оборудования в международном аэропорту 

"Воронеж", Воронежская область, 2 этап

290 500.0 274 399.7 0.0 0.0 0.0 81 796.4 290 500.0 356 196.1 272 450.6

2.28

Реконструкция периметрового ограждения 

аэропорта г.Уфа и оснащение его 

техническими средствами охраны

326 600.0 326 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326 600.0 326 500.0 318 683.2

2.29

Реконструкция периметрового ограждения 

аэропорта г. Оренбург и оснащение его 

техническими средствами охраны 5 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 000.0 0.0 0.0

2.30

Реконструкция периметрового ограждения 

аэропорта  г. Улан-Удэ и оснащение его 

техническими средствами охраны 30 000.0 30 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 000.0 30 000.0 30 864.5

2.31

Реконструкция периметрового ограждения 

аэропорта г.Иркутск и оснащение его 

техническими средствами охраны 23 700.0 23 696.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 700.0 23 696.0 24 599.5
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2.32
Реконструкция второй летной зоны аэропорта 

"Домодедово" 790 000.0 790 000.0 0.0 0.0 2 000 000.0 188 433.7 2 790 000.0 978 433.7 376 029.4

2.33

Реконструкция  и развитие аэропорта 

«Домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь 

строительства)
2 850 000.0 2 850 000.0 0.0 0.0 2 000 000.0 1 348 374.2 4 850 000.0 4 198 374.2 1 341 836.2

2.34
Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Кызыл), г. Кызыл 70 000.0 62 302.2 0.0 12 000.0 0.0 0.0 70 000.0 74 302.2 69 808.2

2.35
Развитие медицинского центра гражданской 

авиации 40 795.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 795.4 0.0 0.0

2.36
Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, 

Саратовская область) 28 700.0 19 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 700.0 19 180.0 19 180.0

2.37

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Баратаевка" (г. Ульяновск) 3 184.4 3 184.4 123 500.0 0.0 60 000.0 378 225.0 186 684.4 381 409.4 387 518.3

2.38 Поставка тренажеров 1 059 116.2 1 000 946.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 059 116.2 1 000 946.2 412 600.0

2.39
Приобретение воздушных судов для учебных 

заведений 3 510 445.5 2 670 008.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3 510 445.5 2 670 008.7 3 623 853.3

2.40

Реконструкции аэропортового комплекса 

"Талаги" 

(г. Архангельск)
0.0 0.0 185 800.0 0.0 1 741 300.0 24 248.0 1 927 100.0 24 248.0 40 451.0

2.41

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. 

Аэродром, средства посадки, радионавигации 

и управления воздушным движением
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 680 087.0 0.0 4 680 087.0 8 922 045.3

2.42
Реконструкция аэропортового комплекса 

(г.Казань) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 573 769.0 0.0 2 573 769.0 2 238 323.3

2.43

Реконструкция объектов аэропортового 

комплекса (г.Братск, Иркутская область) 0.0 0.0 71 200.0 0.0 188 800.0 50 170.7 260 000.0 50 170.7 0.0

2.44

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Нариманово" (г. Астрахань) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 242.0 0.0 53 242.0 72 201.2

2.45
Реконструкция аэропортового комплекса 

(г.Липецк) 0.0 0.0 0.0 136 867.3 0.0 0.0 0.0 136 867.3 332 345.0

2.46
Модернизация международного аэропорта 

Южно-Сахалинск 0.0 0.0 392 400.0 0.0 0.0 88 628.0 392 400.0 88 628.0 88 628.0

2.47

Комплексный проект по реконструкции 

аэропортового комплекса "Сокол" 

(г.Магадан), г.Магадан 0.0 0.0 217 200.0 0.0 1 711 100.0 2 100.0 1 928 300.0 2 100.0 44 739.8

2.48
Реконструкция аэропортового комплекса  (г. 

Мурманск) 0.0 0.0 0.0 0.0 47 000.0 13 548.6 47 000.0 13 548.6 52 627.3

2.49
Реконструкция аэродрома "Добрынское" 

(г.Владимир) 0.0 0.0 100 000.0 24 527.1 0.0 0.0 100 000.0 24 527.1 24 527.1

2.50

Реконструкция аэродрома аэропорта г.Сочи 

(Адлер) 2-й этап строительства, 

Краснодарский край
0.0 0.0 1 460 200.0 0.0 272 100.0 0.0 1 732 300.0 0.0 4 084.8

2.51

Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, 

Краснодарский край 0.0 0.0 384 600.0 0.0 999 500.0 0.0 1 384 100.0 0.0 6 759.0
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2.52

Реконструкция инженерных сооружений 

аэропортового комплекса (г. Магас) 

Республика Ингушетия 0.0 0.0 181 200.0 0.0 502 700.0 0.0 683 900.0 0.0 10 365.1

2.53

Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Норильск, Красноярский край) 0.0 0.0 0.0 0.0 700 000.0 217 386.0 700 000.0 217 386.0 168 491.0

2.54

Реконструкция аэродрома аэропорта Горно-

Алтайск с заменой светосигнального 

оборудования 0.0 0.0 0.0 14 594.3 105 500.0 0.0 105 500.0 14 594.3 14 594.3

2.55
Реконструкция аэропрта "Игарка", 

Красноярский край 0.0 0.0 0.0 0.0 907 400.0 2 620 983.0 907 400.0 2 620 983.0 4 025 694.0

2.56

Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Оха, Сахалинская область) 0.0 0.0 15 000.0 0.0 0.0 0.0 15 000.0 0.0 0.0

2.57

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Михайловка" (г. Барнаул, Алтайский край) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 408 567.2 0.0 408 567.2 408 567.2

2.58
Реконструкция аэропортового комплекса 

"Рощино" (г. Тюмень) 0.0 0.0 0.0 1 099 075.8 0.0 1 965 878.3 0.0 3 064 954.1 3 061 454.1

2.59
Реконструкция аэропортового комплекса 

"Кадала" (г. Чита) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98 282.0 0.0 98 282.0 98 282.0

2.60
Реконструкция аэропортового комплекса 

"Центральный" (г. Омск) 0.0 0.0 0.0 195 113.5 0.0 186 540.0 0.0 381 653.5 360 306.5

2.61
Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Оренбург) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 407 297.6 0.0 407 297.6 407 297.6

2.62

Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 0.0 0.0 0.0 8 419.0 0.0 27 410.0 0.0 35 829.0 35 829.0

2.63

Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ) 0.0 0.0 0.0 340 670.0 0.0 12 300.0 0.0 352 970.0 352 970.0

2.64

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Спиченково" (г. Новокузнецк, Кемеровская 

область)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 857.0 0.0 4 857.0 4 857.0

2.65

Реконструкция аэропортового комплекса 

"Бегишево" (г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан) 0.0 0.0 0.0 496 504.1 0.0 207 773.0 0.0 704 277.1 709 762.1

2.66
Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Ижевск) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 607.0 0.0 31 607.0 31 607.0

2.67

Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Когалым, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 894.0 0.0 6 894.0 6 894.0

2.68

Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 0.0 0.0 0.0 1 685 223.3 0.0 0.0 0.0 1 685 223.3 1 685 223.3

2.69
Реконструкция аэропортового комплекса 

"Восточный" (г. Курск) 0.0 0.0 0.0 54 894.9 0.0 0.0 0.0 54 894.9 54 894.9
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2.70

Обновление парка воздушных судов 

авиаперевозчиков Российской Федерации 0.0 0.0 0.0 0.0 35 000 000.0 100 672 563.6 35 000 000.0 100 672 563.6 100 672 563.6

2.71

Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (I 

очередь строительства), Пензенская область 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 833.3

2.72

Расширение аэропорта в г.Николаевск-на-

Амуре, Хабаровский край 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108 530.9

2.73

Оснащение периметрового ограждения 

аэропорта г.Воронеж техническими 

средствами охраны
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 722.7

2.74

Оснащение периметрового ограждения 

аэропорта г.Минеральные Воды 

(Ставропольский край) техническими 

средствами охраны
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 312.0

2.75

Оснащение периметрового ограждения 

аэропорта г.Горно-Алтайска (Республика 

Алтай) техническими средствами охраны 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 175.3

2.76

Оснащение периметрового ограждения 

аэропорта г.Геленджик (Краснодарский край) 

техническими средствами охраны 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 538.7

3
Субсидии в объекты гос. Собственности РФ, 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Межбюджетные субсидии, всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма "Государственный контроль и 

надзор в сфере транспорта"

1. Всего по ФЦП: 171 775.5 171 775.5 0.0 0.0 0.0 0.0 171 775.5 171 775.5 121 859.8

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 171 775.5 171 775.5 0.0 0.0 0.0 0.0 171 775.5 171 775.5 121 859.8

     в том числе:

2.1.

Строительство и приобретение патрульных 

судов 171 775.5 171 775.5 0.0 0.0 0.0 0.0 171 775.5 171 775.5 121 859.8

Расходы общепрограммного характера по 

программе "Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)"

Всего по ФЦП: 91 531.7 56 748.9 0.0 0.0 0.0 0.0 91 531.7 56 748.9 56 748.9

в том числе:

Бюджетные инвестиции, всего 91 531.7 56 748.9 0.0 0.0 0.0 0.0 91 531.7 56 748.9 56 748.9

     в том числе:
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Реконструкция и перепланировка 

административного здания по адресу  ул. 

Рождественка, д. 1, стр. 1

   проектные работы 91 531.7 56 748.9 0.0 0.0 0.0 0.0 91 531.7 56 748.9 56 748.9

Исполнитель: Щеголева Ксения Александровна

Телефон: (499) 262-79-36; E-mail: shchegoleva@ppp-transport.ru

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации           __________________________________                             



Форма № 3

Освоение 89%

Освоение 52,7%

Освоение 46.6 %

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

3,9% от годового задания.

В отчетном периоде получены положительные заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий «Создание сухогрузного района морского порта 

Тамань» от 12.05.2014 № 610-14/ГГЭ-6503/04, а также по проверке 

достоверности сметной стоимости объекта от 04.09.2014 № 1072-14/ГГЭ-

6503/10.

Согласно распоряжению Председателя Правительства Российской 

Федерации  Д.А. Медведева от 06 ноября 2014 г. № 2215-р, открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги» определено как 

единственный исполнитель осуществляемой федеральным  казенным 

учреждением  «Дирекция  государственного  заказчика  по  реализации 

федеральной целевой программы  «Модернизация  транспортной  системы 

России» закупки работ по  строительству  подходов  к  транспортному 

переходу  через  Керченский  пролив  в  части  разработки   рабочей 

документации    и    строительства     объектов     железнодорожной 

инфраструктуры   в   рамках   инвестиционного   проекта   "Создание 

сухогрузного района  морского  порта  Тамань"

15.12.2014 с ОАО «РЖД» заключен Государственный контракт № 

РТМ–121/14 на разработку рабочей документации и строительство 

объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части 

железнодорожной инфраструктуры и выплачен аванс в размере 2 543 

789,0 тыс. рублей.

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»  2014 год

Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

0,7% от годового задания.

В отчетном периоде получены положительные заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по результатам проверки проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» 

(Приморский край)». Этап 1 -  Объекты железнодорожного транспорта - 

№666-14/ГГЭ-9057/04 и №681-14/ГГЭ-9057/10 от 23.05.2014 и  Этап 2 - 

Объекты морского транспорта - №1107-14/ГГЭ-9057/04 и №1108-14/ГГЭ-

9057/10 от 15.09.2014.

По этапу 1 - Объекты железнодорожного транспорта - по результатам 

электронного аукциона 26.11.2014 заключен Государственный контракт 

№РТМ-86/14 с ООО «Стройновация» на выполнение строительных работ 

с разработкой рабочей документации. 

В соответствии с условиями и порядком платежей по Государственному 

контракту подрядчику выплачен аванс в размере 3 065 837,40  тыс. рублей.

По этапу 2 - Объекты морского транспорта - по результатам электронного 

аукциона заключен Государственный контракт с ООО «Стройновация» от 

30.12.2014 №РТМ-99/14 на выполнение строительных работ с разработкой 

рабочей документации.

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

0% от годового задания.

В связи с выводом Ростовского универсального порта из состава 

Внутренних водных путей и требованием ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» возникла необходимость проектирования гидротехнических 

сооружений по нормам проектирования, установленным для морских 

портов. 

Государственный контракт на проектирование расторгнут  Заказчиком в 

одностороннем порядке из-за невыполнения подрядчиком своих 

контрактных обязательств. В настоящее время спор по исполнению 

контракта рассматривается в судебном порядке в апелляционной 

инстанции.

Кроме того, в отчетном периоде ФКУ «Ространсмодернизация» 

продолжилась работа по  подготовке инвестиционных соглашений, 

планируемых к заключению с частными инвесторами, заинтересованными 

в реализации проекта, на предмет уточнения их обязательств, в том числе 

по объему финансирования и эксплуатационным характеристикам 

создаваемых частными инвесторами объектов.  

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

0,4% от годового задания.

В декабре 2013 года получено положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по проектной документации Этапа 1 

реализации проекта (Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой 

переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна).

По результатам конкурса в марте 2014 года с ОАО «Стройгазконсалтинг» 

заключен Государственный контракт на разработку рабочей документации 

и строительство объекта "Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла" общей стоимостью  41 500 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями и порядком платежей по Государственному 

контракту подрядчику выплачен аванс в размере 3 207 466,4 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт РТМ-48/14 от 15.09.2014 г. с ЗАО 

«Институт «Стройпроект» на оказание услуг по строительному контролю 

за разработкой рабочей документации и строительством объекта на сумму 

486 090,0 тыс. рублей. 

26.11.2014 заключен Государственный контракт № РТМ-100/14 на 

оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ОАО 

«Ленгипротранс» на сумму 62 735,8 тыс. руб. 

Заказчиком, совместно с Генеральным подрядчиком, оформляются 

правоустанавливающие документы на строительную площадку 

(земельный участок). На ФКУ «Ространсмодернизация» оформлены и 

переданы в постоянное (бессрочное) пользование 207,2 га земель лесного 

фонда, 24 га земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса, с 

последующим переводом в категорию земель – земли промышленности и 

транспорта. Реализуются мероприятия по получению разрешения на 

строительство объекта.

По состоянию на 01.01.2015 на объекте строительства выполняется 

комплекс работ по подготовке территории строительства, в т.ч. работы по 

вырубке просеки (согласно поданным лесным декларациям), обустройство 

вахтовых поселков,  подготовка строительной площадки на барьерных 

местах (мосты и места пересечений с автодорогой). 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

0,4% от годового задания.

В декабре 2013 года получено положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по проектной документации Этапа 1 

реализации проекта (Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой 

переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна).

По результатам конкурса в марте 2014 года с ОАО «Стройгазконсалтинг» 

заключен Государственный контракт на разработку рабочей документации 

и строительство объекта "Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла" общей стоимостью  41 500 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями и порядком платежей по Государственному 

контракту подрядчику выплачен аванс в размере 3 207 466,4 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт РТМ-48/14 от 15.09.2014 г. с ЗАО 

«Институт «Стройпроект» на оказание услуг по строительному контролю 

за разработкой рабочей документации и строительством объекта на сумму 

486 090,0 тыс. рублей. 

26.11.2014 заключен Государственный контракт № РТМ-100/14 на 

оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ОАО 

«Ленгипротранс» на сумму 62 735,8 тыс. руб. 

Заказчиком, совместно с Генеральным подрядчиком, оформляются 

правоустанавливающие документы на строительную площадку 

(земельный участок). На ФКУ «Ространсмодернизация» оформлены и 

переданы в постоянное (бессрочное) пользование 207,2 га земель лесного 

фонда, 24 га земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса, с 

последующим переводом в категорию земель – земли промышленности и 

транспорта. Реализуются мероприятия по получению разрешения на 

строительство объекта.

По состоянию на 01.01.2015 на объекте строительства выполняется 

комплекс работ по подготовке территории строительства, в т.ч. работы по 

вырубке просеки (согласно поданным лесным декларациям), обустройство 

вахтовых поселков,  подготовка строительной площадки на барьерных 

местах (мосты и места пересечений с автодорогой). 

Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за 

счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе 

разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За 12 месяцев 2014 года на объекте выполнены следующие объемы по 

основным видам строительно-монтажных работ:

- устройство асфальтобетонного покрытия на площади 13 550 кв.м;

- устройство насыпи земляного полотна под автодорогой в объеме                                  

9100,0 куб. м; 

- балластировка путей в объеме 49357 куб. м;

- устройство бесстыкового пути на протяженности 41,69 км;

- выправка и отделка пути на протяженности 61,53 км;

- укладка кабелей сигнализации, централизации, блокировки и связи 

протяженностью 9 561 м;

- регулировка контактной сети на протяжении 15,42 км;

-  бетонные работы  в объеме 1 238,2 куб. м; 

- в полном объеме по монтажу перильного ограждения, барьерного 

ограждения, устройству освещения и организации движения 

путепроводов на ПК 73 и  на ПК 108;

- по установке и монтажу напольного оборудования сигнализации, 

централизации и блокировки, постового и питающего оборудования 

горочной автоматической централизации, а также на пункте технического 

обслуживания и осмотра локомотивов;

- в полном объёме  работы по административно-бытовому корпусу в 

Северных парках;

- в полном объеме работы по монтажу технологического оборудования, 

средств автоматизации  водопровода канализации очистных сооружений, 

арматуре и трубопроводов очистных сооружений нефтесодержащих 

сточных вод и производственной канализации цеха Технического осмотра 

-2 (ТО-2)   и экипировки  электровозов со служебно-техническим зданием;

- в полном объеме работы по монтажу средств автоматизации 

водопровода канализации по объектам пескосушильной установки, склада 

сырого песка;

- в полном объеме работы по монтажу технологического оборудования, 

устройству водопровода и канализации дома отдыха локомотивных 

бригад;

- в полном объеме работы по отоплению и вентиляции учебно-

тренировочной башни, оборудована яма для прыжков;



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной 

станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За 12 месяцев 2014 года на объекте выполнены следующие объемы по 

основным видам строительно-монтажных работ:

1) по поисково-оценочным работам на подземные воды для организации 

автономного хозяйственно-питьевого водоснабжения железнодорожной 

станции Новороссийск:

- завершено бурение  разведочно-эксплуатационной скважины  на воду  

№191-2 диаметром 139 мм глубиной 460 м;

- выполнена установка фильтровой колонны диаметром 245мм  и длиной 

70 м;

- проведен комплекс работ по опытной откачке воды.

2) по строительству устройств сигнализации, централизации и блокировки 

парка «Нижний»:

- проводилась разработка траншеи под укладку кабеля протяженностью 2 

км;

- выполнена укладка кабеля длиной 15 км;

- выполнена обратная засыпка траншеи протяженностью 2 км.

3) по строительству железобетонных труб на ПК245+25,00 выполнено 

устройство монолитного железобетонного ростверка объемом 70 куб. м.

4) по удлинению круглой железобетонной трубы  диаметром 1,5 м на 

ПК7987+92,27 выполнены работы по разработке котлована в объеме 160 

куб. м и устройству монолитного фундамента в объеме 19,6 куб. м.

5) по удлинению прямоугольной железобетонной трубы на ПК7985+54.84 

выполнена разработка котлована в объеме 80 куб. м.

С марта 2014 года работы на объекте были приостановлены ввиду 

отсутствия финансирования субподрядных строительных работ со 

Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за 

счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе 

разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За 12 месяцев 2014 года на объекте выполнены следующие объемы по 

основным видам строительно-монтажных работ:

- устройство асфальтобетонного покрытия на площади 13 550 кв.м;

- устройство насыпи земляного полотна под автодорогой в объеме                                  

9100,0 куб. м; 

- балластировка путей в объеме 49357 куб. м;

- устройство бесстыкового пути на протяженности 41,69 км;

- выправка и отделка пути на протяженности 61,53 км;

- укладка кабелей сигнализации, централизации, блокировки и связи 

протяженностью 9 561 м;

- регулировка контактной сети на протяжении 15,42 км;

-  бетонные работы  в объеме 1 238,2 куб. м; 

- в полном объеме по монтажу перильного ограждения, барьерного 

ограждения, устройству освещения и организации движения 

путепроводов на ПК 73 и  на ПК 108;

- по установке и монтажу напольного оборудования сигнализации, 

централизации и блокировки, постового и питающего оборудования 

горочной автоматической централизации, а также на пункте технического 

обслуживания и осмотра локомотивов;

- в полном объёме  работы по административно-бытовому корпусу в 

Северных парках;

- в полном объеме работы по монтажу технологического оборудования, 

средств автоматизации  водопровода канализации очистных сооружений, 

арматуре и трубопроводов очистных сооружений нефтесодержащих 

сточных вод и производственной канализации цеха Технического осмотра 

-2 (ТО-2)   и экипировки  электровозов со служебно-техническим зданием;

- в полном объеме работы по монтажу средств автоматизации 

водопровода канализации по объектам пескосушильной установки, склада 

сырого песка;

- в полном объеме работы по монтажу технологического оборудования, 

устройству водопровода и канализации дома отдыха локомотивных 

бригад;

- в полном объеме работы по отоплению и вентиляции учебно-

тренировочной башни, оборудована яма для прыжков;

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

80% от годового задания.

Проект «Создание Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (Республика Татарстан)» реализуется комплексно 

за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, а также 

средств частных инвесторов. 

Окончание работ по федеральным объектам напрямую связано с 

выполнением Республикой Татарстан и частными инвесторами своих 

обязательств по проекту в части создания объектов, предусмотренных 

инвестиционным соглашением.

В соответствии с Обращением Президента Республики Татарстан 

Миниханова Р.Н. о необходимости синхронизации строительства 

федеральных и республиканских объектов и планируемым завершением 

строительства региональной составляющей проекта (гидронамыв 

территории, устройство придорожных лотков и наружных инженерных 

сетей) в 2015 году, сроки ввода в эксплуатацию федеральной части 

проекта также перенесены на конец 2015 года.

В 2014 году были выполнены работы по строительству следующих 

объектов федеральной собственности Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра:

1.Речной порт, в том числе выполнены следующие работы:

- устройство котлована замены грунта в объеме 130 368 куб.м;

- установка швартовых тумб в количестве 156 штук;

- установка металлоконструкций перильного ограждения в объеме 11,8 тн 

;

- установка цепи леерного ограждения в количестве 0,4 тн;

- монтаж стремянок и лестниц в объеме 8,23 тн;

- установка ходовых скоб-трапов в объеме 1,85 тн;

- огрунтовка и окраска металлических поверхностей площадью 2340 кв.м.;

- устройство монолитных ж/б подкрановых балок в объеме 944,76 куб.м;

- дноуглубление земснарядом акватории и водных подходов в объеме 

303753,7 куб.м;

- разработка грунта перед стенкой в объеме 16 103,25 куб.м;

- монтаж резиновых отбойных устройств в объеме 346,669 тн.;

- отсыпка щебня плавучими кранами в крепление открылков  4180 куб.м;

- устройство каменной наброски в воду в объеме 7140 куб.м;

-устройство ж/б лотков кабельного канала с крышками и ж/б приямков 

под электроколонки в объеме 194 куб.м.

2. Подъездная дорога от основной до портовой. Портовая автодорога,  в 

том числе выполнены следующие работы:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев в объеме 11 597,19 

куб.м;

- устройство основания из щебня площадью 25 386,75 куб.м.

3. Железнодорожная станция Свияжск, в том числе выполнены 

следующие работы:

- общестроительные работы пристройки к посту электрической 

централизации 30%;

- устройство внешнего электроснабжения поста электрической 

централизации на станции Свияжск протяженностью 0,18 км;

- выполнена установка и подключение  трансформаторной подстанции 

КТП-АБ-160 10 0,4кВ на ст. Свияжск.

4. Противорадиационное укрытие, в том числе выполнены следующие 

работы:

- устройство монолитных железобетонных конструкций в объеме 294,15 

куб.м.;

- устройство гидроизоляции перекрытий;

- устройство кирпичных перегородок с перемычками;

- окраска потолков;

- выполнены отделочные работы стен и потолков;

-устройство  наружных сетей водопровода;

- устройство  наружных сетей канализации. 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

80% от годового задания.

Проект «Создание Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (Республика Татарстан)» реализуется комплексно 

за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, а также 

средств частных инвесторов. 

Окончание работ по федеральным объектам напрямую связано с 

выполнением Республикой Татарстан и частными инвесторами своих 

обязательств по проекту в части создания объектов, предусмотренных 

инвестиционным соглашением.

В соответствии с Обращением Президента Республики Татарстан 

Миниханова Р.Н. о необходимости синхронизации строительства 

федеральных и республиканских объектов и планируемым завершением 

строительства региональной составляющей проекта (гидронамыв 

территории, устройство придорожных лотков и наружных инженерных 

сетей) в 2015 году, сроки ввода в эксплуатацию федеральной части 

проекта также перенесены на конец 2015 года.

В 2014 году были выполнены работы по строительству следующих 

объектов федеральной собственности Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра:

1.Речной порт, в том числе выполнены следующие работы:

- устройство котлована замены грунта в объеме 130 368 куб.м;

- установка швартовых тумб в количестве 156 штук;

- установка металлоконструкций перильного ограждения в объеме 11,8 тн 

;

- установка цепи леерного ограждения в количестве 0,4 тн;

- монтаж стремянок и лестниц в объеме 8,23 тн;

- установка ходовых скоб-трапов в объеме 1,85 тн;

- огрунтовка и окраска металлических поверхностей площадью 2340 кв.м.;

- устройство монолитных ж/б подкрановых балок в объеме 944,76 куб.м;

- дноуглубление земснарядом акватории и водных подходов в объеме 

303753,7 куб.м;

- разработка грунта перед стенкой в объеме 16 103,25 куб.м;

- монтаж резиновых отбойных устройств в объеме 346,669 тн.;

- отсыпка щебня плавучими кранами в крепление открылков  4180 куб.м;

- устройство каменной наброски в воду в объеме 7140 куб.м;

-устройство ж/б лотков кабельного канала с крышками и ж/б приямков 

под электроколонки в объеме 194 куб.м.

2. Подъездная дорога от основной до портовой. Портовая автодорога,  в 

том числе выполнены следующие работы:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев в объеме 11 597,19 

куб.м;

- устройство основания из щебня площадью 25 386,75 куб.м.

3. Железнодорожная станция Свияжск, в том числе выполнены 

следующие работы:

- общестроительные работы пристройки к посту электрической 

централизации 30%;

- устройство внешнего электроснабжения поста электрической 

централизации на станции Свияжск протяженностью 0,18 км;

- выполнена установка и подключение  трансформаторной подстанции 

КТП-АБ-160 10 0,4кВ на ст. Свияжск.

4. Противорадиационное укрытие, в том числе выполнены следующие 

работы:

- устройство монолитных железобетонных конструкций в объеме 294,15 

куб.м.;

- устройство гидроизоляции перекрытий;

- устройство кирпичных перегородок с перемычками;

- окраска потолков;

- выполнены отделочные работы стен и потолков;

-устройство  наружных сетей водопровода;

- устройство  наружных сетей канализации. 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

3,9% от годового задания.

В настоящее время подрядчик ЗАО «Акватик» закончил работы по 

проектированию федеральных объектов. 

В течение отчетного периода с подрядчиком и частным инвестором 

проводятся совещания по синхронизации действий сторон по вопросу 

передачи проектной документации на комплексный объект (объекты 

федеральной собственности и объекты частных инвесторов) в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».

Также в отчетном периоде продолжились работы по подготовке 

инвестиционного соглашения с частным инвестором, на предмет 

уточнения его обязательств, направленные на актуализацию сроков и 

объемов инвестиций.

В связи с вышеуказанным,  передача проектной документации на 

комплексный проект в ФАУ «Главгосэкспертиза России»  переносится на 

2015 год.  В соответствии с  указанием не планировать в течение одного 

финансового года одновременное осуществление работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства 

(протокол заседания Правительства РФ от 23.05.2013 № 16 раздел I, пункт 

4), срок строительства которых превышает 1 год, срок начала 

строительства по данному проекту будет перенесен на 2016 год.



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Ввод основных фондов по мероприятиям: железнодорожные подходы I  и 

II очередей реконструкции, внешнее электроснабжение участка Гатчина - 

Веймарн – Лужская, отправочный парк ст. Лужская -Сортировочная. 

Построены вторые пути  протяженностью 3,2 км между ст. Сортиро-

вочной – Северной – Нефтяная Лужского узла и открыто движение по 

данному участку.  (подробно в форме 1).
В 2014 году выполняются работы  по  реконструкции  станции 

Вышестеблиевская, строительству второго пути на перегонах: 

Варениковская – Юровский, Юровский (вкл) – Красная Стрела (вкл), 

Красная Стрела – Старотитаровка, Старотитаровка (вкл) -  

Вышестеблиевская (иск) Северо-Кавказской ж.д.   Введен 

дополнительный главный путь 3,8 км на перегоне Варениковская – 

Юровский 
Реконструкция контактной сети на станции Замчалово:  установлено 3 

опоры контактной сети, 35 жестких поперечин, смонтировано 9,8 км 

несущего троса, 5,7 км контактного провода, 2,1 км проводов ЛЭП, 0,5 км 

волновода, демонтировано 10 опор контактной сети, 3,8 км несущего 

троса, 4,1 км контактного провода. Кроме того работы проводятся по 

следующим проектам:   строительство ВЛ-10кВ АБ на участке 

Аксарайская 2 – Кигаш; техническое перевооружение устройств 

электроснабжения станции стыкования Горячий Ключ.  Осуществляется 

модернизация железнодорожного пути на участках Чапчачи-

Харабалинская, Вперед - Порошинская и Абганерово-Капкинский. 

Выполнена замена: рельсо-шпальной решетки -29,491 км,  щебеночного 

баласта -44609,7 куб.м, рельсовых плетей - 25,531 км, 3-х стрелочных 

переводов.
уложено 3,6 км ВСП с балластировкой, 3 комплекта стрелочных 

переводов, выполнены работы по СЦБ, связи, энергетике в объеме 90% по 

ст. Трубная.

В 2014 году выполняются работы  по реконструкции ст. Тоннельная. 

Работы 1 пускового комплекса 2 этапа строительства в стадии завер-

шения: произведена  укладка диспетчерского съезда № 61-63 в нечетной 

горловине станции с включением вновь уложенных  стрелочных 

переводов в действующие устройства ЭЦ, выполнено переустройство 

контактной сети, уложен путь № 18, произведена врезка стрелочных  

переводов №№ 57, 65, 67, включены в ЭЦ 24 сентября 2014 г.   

Введено в эксплуатацию 28,3 км дополнительных главных путей на 3-х 

перегонах: Аремзянка – Ильдар (9,3 км), Ильдар – Ингаир (9,5 км), 

Выйский – 338 км (9,5 км); 4-е разъезда на перегонах Айка – Мотыли, 

Ортъягун – Айка, Ингу-Ягун – Покачевский и Мотыли – Ноябрьск I; 

бесстыковой путь на перегоне Слинкино – Ильтым (9,45  км); базы 

хранения инертных грузов на ст. Сургут и на ст.Демьянка;   высокоточная 

координатная система на участке Тобольск – Сургут. 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

В 2014 году введено 4 объекта: Восстановление ТП Червленая-Узловая - 

установлены 2 понижающих трансформатора мощностью 10 МВт; 

Восстановление устройств СЦБ ст.Алпатово, ст.Наурская, ст.Терек, 

ст.Червленая - установлены 21 стрелка ЭЦ по ст. Наурская и 40 

светофоров;  Модернизация контрольно-пропускных пунктов на объектах 

хозяйства энергоснабжения. Установлен модуль контрольно-пропускного 

пункта контейнерного типа; Модернизация производственной базы ЭЧ ст. 

Грозный Северо-Кавказской железной дороги.

Закончена реконструкция и объекты введены в постоянную эксплуатацию: 

Манский тоннель на участке Абакан – Тайшет Красноярской железной 

дороги; Кипарисовский тоннель на 9236 км участка Уссурийск – 

Владивосток Дальневосточной железной дороги.  Продолжаются работы 

на следующих сооружениях:  Реконструкция моста через реку Бурею на 

8035 км нечетного пути участка Бурея – Архара Забайкальской железной 

дороги; Реконструкция мостового перехода через реку Дон со 

строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград 

Приволжской железной дороги;  Реконструкция тоннеля на 106-107 км 

участка Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги;  

Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км участка Облучье – 

Известковая Дальневосточной железной дороги.

Выполнено работ с начала строительства на сумму 161.4 млн. руб.; в т.ч. 

СМР – 161.4 млн. руб

30 августа 2014 года проведена рабочая комиссия и подписан Акт 

технической готовности к вводу объекта во временную эксплуатацию 

(открыто движение поездов в режиме временной эксплуатации).

Приобретено 334 единиц подвижного состава 

Приобретено 208 единиц подвижного состава 

Обновлено 1377 единиц, в том числе :приобретено 660 локомотивов и 

модернизировано - 717 единиц.

 ОАО "РЖД" модернизировано - 363 грузовых вагонов. Приобретено 

54090 единиц

Выполняются СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и 

железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово – 

Подсолнечная, скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский – 

Рощино и  11 железнодорожных мостов и тоннелей

Освоение 88.5 %

Освоение 95 %

Освоение 94,8%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 98,4%

Освоение 98,4%

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 83,7%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 88,1%

Освоение 88,1%

СМР завершены, не поставлено программное обеспечение для 

автоматизированной системы управления дорожным движением

Освоение 39,8%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Досрочный ввод в действие мощностей (0,14 км, 0 пог.м)

Освоение 90,4%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 74,1%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 97,3%

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 71,4%

Освоение 71,3%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 96,8%

Освоение 96,8%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (10,804 км, 248,16 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (2,4 км, 0 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 76,9%

Освоение 76,4%

Досрочный ввод в действие мощностей (13,29 км, 1422,136 пог.м)

Освоение 68,2%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 84,6%

Освоение 84,6%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 23,3%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 23,3%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 40,8%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 93,1%

Освоение 93,1%

Освоение 98,8%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 36,5%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Освоение 94,2%

Освоение 94,2%

Освоение 27,6%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Объект введен в эксплуатацию (7,586 км, 211,44 пог.м)

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 76,2%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Освоение 86,6%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 82,8%

Освоение 72,4%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 99,4%

Освоение 95,3%

Объект введен в эксплуатацию (0,505 км, 72,15 пог.м)

Освоение 99,4%

Освоение 97,4%

Освоение 99,9%

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан. Освоение 82,4%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Проект разработан. Освоение 93,6%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 42,7%.Рразмещение госзаказа на выполнение строительно-

монтажных работ было отменено решением ФАС России

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 92,7%

Освоение 92,7%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию (25,6 км, 0 пог.м)

Досрочный ввод в действие мощностей (0 км, 403,32 пог.м)

Освоение 82,4%

Освоение 2,3%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 99,9%

Освоение 99,9%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Объект введен в эксплуатацию (12,011 км, 47,56 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Объект введен в эксплуатацию (8,317 км, 0 пог.м)

Освоение 98,7%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 82,6%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 82,6%

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Оплата не произведене в связи с судебным 

разбирательством.

Освоение 86,7%

Освоение 98,3%

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Решается вопрос о взыскании дебиторской задолженности

Освоение 25,5%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 93,2%

Освоение 93,2%

Освоение 77,6%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,9%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99,9%

Освоение 99,9%

Освоение 96,1%

Освоение 92,1%

Объект введен в эксплуатацию (32,4 км, 519,62 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (1,305 км, 94,1 пог.м)

Освоение 99,3%

Освоение 90,2%

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 33,9%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Освоение 90,1%

Освоение 61,7%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99,9%

Освоение 93,2%

Объект введен в эксплуатацию (11,4 км, 223,1 пог.м)

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 86,8%

Проект разработан. Освоение 86,8%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 99,4%

Освоение 100 %

Освоение 99,3%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию (1,378 км, 95,31 пог.м)

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (0,444 км, 0 пог.м)

Освоение 99,9%

Освоение 96,9%

Объект введен в эксплуатацию (14,307 км, 272,61 пог.м)

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (10,373 км, 

73,78 пог.м)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (3 км, 0 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 72%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 99,9%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (0,856 км, 0 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (3,492 км, 98,06 пог.м)

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 99,5%

Досрочный ввод в действие мощностей (11,081 км, 247,78 пог.м)

Освоение 99,2%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (10,8 км, 0 

пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (10,672 км, 0 

пог.м)

Освоение 100 %

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (10,586 км, 0 

пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,1%

Освоение 99,2%

Освоение 99,7%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 94,1%

Освоение 94,1%

Объект введен в эксплуатацию (10,752 км, 317,85 пог.м)

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99%

Освоение 99%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99%

Освоение 72,3%

Освоение 72,3%

Освоение 100 %

Освоение 34,2%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 97,2%

Освоение 97,7%

Объект введен в эксплуатацию (2,006 км, 84,3 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (10,3 км, 327,5 пог.м)

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Средства предусмотрены на экспертизу. Оплата будет 

произведена в 2015 году

Проект разработан. Освоение 91,9%

Проведение госэкспертизы  планируется в 2015 году 

Проект разработан. Освоение 93,7%

Проведение госэкспертизы  планируется в 2015 году 

Проект разработан. Освоение 89,3%

Проведение госэкспертизы  планируется в 2015 году 

Освоение 95,1%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию (3,05 км, 232,86 пог.м)

Освоение 99,9%

Освоение 99,6%

Освоение 100 %

Освоение 99,8%

Освоение 96,5%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 56,8%

Освоение 96,2%

Освоение 46,8%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 94,4%

Освоение 99%

Освоение 99%

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (0,355 км, 305,25 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 76,2%

Освоение 76,2%

Объект введен в эксплуатацию (3,892 км, 145,94 пог.м)

Освоение 78,2%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 59,3%

Освоение 57,8%

Объект введен в эксплуатацию (7,76 км, 0 пог.м)

Освоение 86%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,2%

Освоение 99,8%

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Объект введен в эксплуатацию (6,969 км, 128,53 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (5,494 км, 173,51 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 30 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 64,3%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 29,8%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 25,9%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 101,4%

Объект введен в эксплуатацию (2,604 км, 236,093 пог.м)

Освоение 99,9%

Освоение 97,9%

Проект разработан. Освоение 83,6%

Экономия по результатам размешения госзаказа.

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 97,3%

Освоение 97,3%

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Объект введен в эксплуатацию (15,873 км, 48,76 пог.м)

Освоение 99,4%

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (9,82 км, 43,04 пог.м)

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (2,016 км, 0 

пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,9%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 99,1%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 99,8%

Освоение 100 %

Освоение 99,7%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,9%

Освоение 99,9%

Досрочный ввод в действие мощностей (5,31 км, 102,33 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (9,126 км, 103,83 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию (15,995 км, 41,78 пог.м)

Досрочный ввод в действие мощностей (28,117 км, 131,509 пог.м)

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (19,924 км, 0 пог.м)

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (14,575 км, 0 

пог.м)

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (6,022 км, 0 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (3,235 км, 0 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Досрочный ввод в действие мощностей (16,285 км, 0 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Освоение 97,9%

Освоение 97,9%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Объект введен в эксплуатацию (11,994 км, 126,49 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (14,674 км, 100,416 пог.м)

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 99,1%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Проект разработан. Освоение 98,4%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (0,516 км, 79,4 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,4%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99,2%

Освоение 99,7%

Освоение 98,8%

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 95,7%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 95,7%

Объект введен в эксплуатацию (6,35 км, 69,55 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 55,7%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Объект введен в эксплуатацию (5,63 км, 334,292 пог.м)

Освоение 63,1%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (16,684 км, 143,296 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (4,772 км, 59,2 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (1,9 км, 341,216 пог.м)

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 17,1%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 14,7%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 15,2%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 79,9%

Проект разработан. Освоение 99,8%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 92,1%

Освоение 92,1%

Досрочный ввод в действие мощностей (5,56 км, 364,6 пог.м)

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 94%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 98,6%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 96,7%

Освоение 96,7%

Проект разработан. Документация не была передана на рассмотрение 

ФАУ "Главгосэкспертиза России"  по причине банкротства проектной 

организации. Прохождение экспертизы планируется в 2015 году

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Объект введен в эксплуатацию (11,588 км, 0 пог.м)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 97,7%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 72,6%

Освоение 72,6%

Освоение 0,0 %

Срыв сроков по вине подрядчике

Освоение 0,0 %

Срыв сроков по вине подрядчике

Освоение 100 %

Освоение 88,4%

Освоение 87,7%

Освоение 36%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 99,1%. Дебиторская задолженность.

Освоение 99,5%

Освоение 99,4%

Проект разработан. Освоение 100,0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Досрочный ввод в действие мощностей (3,41 км, 0 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Объект введен в эксплуатацию (5,586 км, 8840,57 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (5,326 км, 7054,89 пог.м)

Освоение 93,4%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 93,4%

Освоение 93,4%

Объект введен в эксплуатацию (12,02 км, 226,85 пог.м)

Освоение 89,1%

Освоение 99,9%

Освоение 99,2%

Освоение 99,2%

Объект введен в эксплуатацию (5,879 км, 0 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Досрочный ввод в действие мощностей (6 км, 0 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (19,57 км, 0 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,7%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,7%

Освоение 99,7%

Освоение 99,7%

Освоение 99%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,4%

Объект введен в эксплуатацию (2,103 км, 33,1 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (3,604 км, 81,8 пог.м)

Освоение 0,0 %

Срыв сроков по вине подрядчике. Оплата будет проведена после 

получения положительного заключения на проектную документацию

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 94,4%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию (0,89 км, 65,2 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (0,307 км, 33,1 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (0,32 км, 59,26 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 87,3%

Проект разработан. Освоение 100,0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (1,222 км, 60,8 пог.м)

Освоение 97,3%

Проект разработан. Освоение 99,9%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Объект введен в эксплуатацию (2,604 км, 263,2 пог.м)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 98,2%

Объект введен в эксплуатацию (3,544 км, 116,16 пог.м)



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (1,043 км, 36,55 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (0,4 км, 24,5 пог.м)

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (0,965 км, 235,1 пог.м)

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию (0,078 км, 22,5 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 99%

Досрочный ввод в действие мощностей (2,39 км, 417,75 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (1,061 км, 23,1 пог.м)

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (0,9 км, 53,242 

пог.м)

Освоение 88,2%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию (0,184 км, 53,4 пог.м)

Освоение 96,9%

Освоение 92,4%

Освоение 86,7%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99%

Освоение 91,3%

Срыв сроков по вине подрядчика

Освоение 50,4%

Срыв сроков по вине подрядчика

Освоение 88,9%

Срыв сроков по вине подрядчика

Проект разработан. Освоение 0,0 %

Освоение 98,5%

Срыв сроков по вине подрядчика. Удержаны средства в соответствии с 

предъявленными штрафными санкциями

Освоение 94,0 %

Срыв сроков по вине подрядчика. Удержаны средства в соответствии с 

предъявленными штрафными санкциями

Освоение 93,3%

Срыв сроков по вине подрядчика. Удержаны средства в соответствии с 

предъявленными штрафными санкциями

Освоение 94,4%

Срыв сроков по вине подрядчика. Удержаны средства в соответствии с 

предъявленными штрафными санкциями

Проект разработан. Освоение 90,5%

Экономия по результатам заключения контракта с ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 94,2%

Срыв сроков по вине подрядчика. Удержаны средства в соответствии с 

предъявленными штрафными санкциями



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99,5%

Освоение 99,5%

Освоение 99%

Освоение 99,5%

Освоение 100 %

Освоение 99,5%

Освоение 99,5%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99,5%

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,6%

Объект введен в эксплуатацию (0,2 км, 23,116 пог.м)

Объект введен в эксплуатацию (0,375 км, 23,141 пог.м)

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 96%

Освоение 97,1%

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 54,2%

Проект разработан

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 100,0 %

Освоение 73,1%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 50,9%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 47,9%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 51,6%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 31,4%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 25,7%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 31,3%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 88,1%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Госзаказ не размещен в связи с поздним включением объекта в ФАИП

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 96,2%

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 95,3%

Освоение 89,5%

Освоение 100 %

Освоение 99,2%

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 93,2%

Освоение 98,6%

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 98,5%

Освоение 98,5%

Освоение 98,2%

Проект разработан

Освоение 97,6%

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 99,8%

Освоение 93,3%

Освоение 99,6%

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан

Освоение 100 %

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,0 %. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 100 %

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 67,3%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 46,6%

Срыв сроков по вине подрядной организации. По завершению контракта 

подрядной организации будут выставлены штрафные санкции

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 62,3%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99,8%

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 99,5%

Объект введен в эксплуатацию

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 98,7%

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию

Проект разработан

Освоение 99,3%

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 0 %

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 99%

Освоение 99%

Освоение 99%

Освоение 99%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 99%

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию

Проект разработан

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99,9%

Освоение 100 %

Освоение 90,6%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 94,9%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 78,9%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 78,2%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 93,7%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 95,3%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 95,9%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 99,9%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 98,1%

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 72,3%

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Освоение 0,0 %

Срыв сроков по землеустройству

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 0,0 %

Срыв сроков в связи с поздним подписанием переуступки прав от одного 

заказчика, другому

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 0,0 %. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 0 %. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 98,2%

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Проект разработан

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (6,986 км, 0 

пог.м)

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

В плановом порядке введен в действие пусковой комплекс (3,07 км, 0 

пог.м)

Освоение 94,9%

Освоение 87,3%

Освоение 79,6%

Освоение 23,8%

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 16,4%. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 6,0 %. Невыполнение контрактных обязательстя подрядной 

организацией 

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией

Освоение 72,6%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 50,6%. Ненадлежащее выполнение контрактных обязательств 

подрядной организацией

Освоение 96,5%

Освоение 100 %

Проект разработан

Проект разработан



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100,0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 99,7%

Проект разработан

Освоение 99,4%

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 99,5%

Освоение 93,5%

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Объект введен в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию

Освоение 89,5%

Освоение 64,2%

Освоение 64,2%

Срыв сроков подрядной организацией

Освоение 0 %

Проект разработан. Не выполнены работы по землеустройству

Освоение 0 %

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией

Освоение 94%

Освоение 94%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 97,8%

Проект разработан. Освоение 97,8% Получена экономия по результатам 

размещения госзаказа.

Проектные работы завершены, объект находится на рассмотрении в ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Проект разработан. Освоение 97,8%. Получена экономия по результатам 

размещения госзаказа.

Объект завершен, получено положительное заключение ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" 

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 0 %

Проект разработан. Экономия, по результатам завершения госэкспертизы

Освоение 43,8%

Освоение 46,3%

Срыв сроков по подготовке землеустроительных документов

Освоение 38,1%

Срыв сроков по подготовке землеустроительных документов

Освоение 0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией, из-за отказа ОАО «Башкирэнерго» 

в выдаче ТУ на точки подключения объекта к электросетям. Срыв сроков 

по получению акта выбора, проекта планировки и межевания территории

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией, из-за отказа ОАО «Башкирэнерго» 

в выдаче ТУ на точки подключения объекта к электросетям. Срыв сроков 

по получению акта выбора, проекта планировки и межевания территории

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией, из-за отказа ОАО «Башкирэнерго» 

в выдаче ТУ на точки подключения объекта к электросетям. Срыв сроков 

по получению акта выбора, проекта планировки и межевания территории

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 0,0 %

Срыв сроков по подготовке землеустроительных документов

Освоение 0 %

Освоение 0,0 %

Госзаказ не размещен из за отсутствия претендентов.

Освоение 0,0 %

Госзаказ не размещен из за отсутствия претендентов.

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией.

Освоение 0,0 %

Срыв сроков подрядной организацией.

Освоение 0,0 %

Работы приостановлены. 

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 100 %

Проект разработан. Освоение 100,0 %

Освоение 15,9%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проект разработан. Отказ ФАУ "Главгосэкспертиза России" принять к 

рассмотрению проектно-сметную документацию.в 2014 г.

Выполнение 66.3 %

Освоение 67,7 %. Всего заключено 13 соглашений на сумму 29813,079 

млн. рублей

Выполнение 57.4 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 57 %

Выполнение 0 %

Выполнение 5 %

Выполнение 91.7 %

Выполнение 26 %

Выполнение 5 %

Выполнение 45 %

Выполнение 6.7 %

Выполнение 77.2 %

Выполнение 67.8 %

Выполнение 40.3 %

Выполнение 84 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Выполнение 82.3 %

Выполнение 77.9 %

Выполнение 100 %

Выполнение 93.9 %

Выполнение 100 %

Выполнение 84.3 %

Выполнение 2.4 %

Выполнение 71.6 %

Выполнение 42 %

Выполнение 69.1 %

Выполнение 39.6 %

Выполнение 0 %

Выполнение 68.8 %

Выполнение 38.6 %

Выполнение 66.8 %

Выполнение 23.9 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 87.5 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Выполнение 87.5 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 81.9 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 65.7 %

Выполнение 73.1 %

Выполнение 0 %

Выполнение 86.4 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 100 %

Выполнение 50.8 %

Освоение 85.6 %

Освоение 46.6 %

Освоение 57.3 %

Освоение 38.7 %

Освоение 52.1 %

Освоение 35.6 %

Освоение 62.5 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 0 %

Освоение 56.7 %

Освоение 0 %

Освоение 37.5 %

Освоение 88.9 %

Освоение 76.6 %

Освоение 42.2 %

Освоение 16.2 %

Освоение 60.8 %

Освоение 100 %

Освоение 83.6 %

Освоение 82.7 %

Освоение 72.8 %

Освоение 95.1 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 97.2 %

Освоение 75.6 %

Освоение 100 %

Освоение 35.3 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 89 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 99.3 %

Освоение 99.3 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 77.3 %

Освоение 77.3 %

Освоение 79.9 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 73.6 %

Освоение 9.6 %

Освоение 100 %

Освоение 99.6 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 60.2 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 97 %

Освоение 97.2 %

Освоение 100 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Освоение 55.7 %

Освоение 55.7 %

Освоение 100 %

Освоение 100 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Освоение 28.5 %

Освоение 28.5 %

Освоение 71.3 %

Освоение 56.5 %

Освоение 56.5 %

Освоение 100 %



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Освоение 100 %

Освоение 4.3 %

Освоение 0 %

Освоение 0 %

Освоение 5 %

Освоение 5 %

Ввиду несоответствия класса судна неограниченного района эксплуатации 

указанной в техническом задании осадке судна, техническое задание 

требует дополнительного рассмотрения с проведением соответствующих 

экспертиз. разработка проектной документации перенесена на 2016 год

21.11.2014 получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. 12.12.2014 проектная документация принята к 

рассмотрению ФАУ «Главгосэкспертиза России». 23.12.2014 с ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» заключены договора на выполнение работ по 

Работы выполняет ООО "Сахатранс"

Работы выполняет  ООО ОТЭКО-Портсервис

Работы выполняет ООО "Феникс"

1-я очередь. С начала работ в рамках контракта объем извлеченного 

грунта составил 15 894,100  тыс. м. куб., в том числе с начала навигации 

2014 года – 14 560,887 тыс. м. куб. Согласно представленным документам 

приняты выполненные работы, в том числе:- в 2014 году: завершены  

работы по  демонтажу водопроводного дюкера, переносу электрических 

кабелей связи КЮ, продолжались дноуглубительные работы,  выполнялся 

экологический мониторинг  и  производственно-экологический контроль, 

Работы выполняют  ЗАО Контейнерный терминал Санкт-Петербург, ОАО 

Петролеспорт



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Техническая готовность объекта – 57,9%.

В связи с банкротством ООО «Корпорация Инжтрансстрой» контракт 

расторгнут. Контракт на осуществление авторского надзора расторгут.

Дноуглубительные работы не проводились. Лимит перераспределен на 

другие объекты. Финансирование перенесено на 2015 год.

Завершены работы по берегоукреплению базы обеспечивающего флота 

порта Усть-Луга. Техническая готовность  объекта – 93,9%. 

Осуществляется авторский надзор.

Работы выполняют ряд компаний: Перегрузочный пункт, ЕвроХим, 

Ростерминалуголь, Новатек-Усть-Луга, Терминал Новая Гавань, 

1-й этап. выполнены все работы, вводобъекта в эксплуатацию. 

Техническая готовность объекта составляет - 100%. 

2-й этап. Выполнено дноуглубление -61 тыс.м3, мобилизация земкаравана-

Общестроительные работы на сооружениях: производственное здание 

очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (№ 70.1), 

проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

24.10.2014, договор с ФАУ "Главгосэкспертиза  России" заключен 

21.11.2014 по проектной документации получены отрицательные 

заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России". В настоящее время ведется 

Выполнено на участке реконструкции и удлинения пирса: демонтажные 

работы по разборке ж/б конструкций -17м3, утилизация от разбора - 22м3, 

отсыпка щебнем - 447,56м3, песком - 3 993м3. Изготовление свай - 36,3т, 

За период с 02.08.2014 по 31.12.2014 выполненный объем дноуглубления 

составляет 21 737,20 тыс. м3.

06.11.2014 был заключен контракт № 112/ДО-14 с ОАО 

«Межрегионтрубопроводстрой» на выполнение работ на объекте 

Проектирование ведется за счет средств ФГУП «Росморпорт». Проектные 

работы завершены, получено положительное заключение экологической 

Работы выполняет Балтийская стивидорная компания



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

данных нет

данных нет

данных нет

данных нет

данных нет

Завершены работы по монтажу металлоконструкций башни АРТП 

«Крестовый» и подготовительные работы для установки 

Контракт расторгнут по соглашению сторон с выплатой неустойки в 

федеральный бюджет в полном объёме.

Проведение конкурсных мероприятий планируются в 2015 г.

Завершены проектные работы. Получено положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». Рабочая документация не разработана. 

14.01.2015 состоится заседание в Арбитражном суде г.Москвы по 

Контракт 26.02.14 расторгнут в одностороннем порядке из-за срыва 

сроков выполнения работ по первому этапу (изыскания).

Идет подготовка и согласование документации для повторного 

проведения конкурсных мероприятий. 

Работы приостанавливались в связи с задержкой в получении технических 

условий от электросетевой  организации с мая по август 2014 г. После 

Разработана проектная документация. Работы по первому этапу 

проектирования завершены. 

работы завершены

работы завершены, после устранения замечаний будет подписана КС-11

Ведутся монтажные и пусконаладочные работы. Работы ведутся со 

срывом графика. Ориентировочный срок окончания работ – апрель  2015 

работы завершены

Проектировщик приостановил работы с 11.03.2014. Контракт расторгнут.

Государственный контракт закрыт



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Техническая (строительная) готовность 

ледокола  – 17,5 %

Техническая(строительная)готовность ледоколов: ЛК-16 № 1 – 87%;  ЛК-

16 № 2 – 68%;   ЛК-16 № 3 – 58%.

30 декабря 2014 года подписаны Акты приемки-передачи судна, 

Распоряжением  Росморречфлота №АД-487-Р от 30.12.2014 г.  Проводятся швартовные испытания судна. Оба корпуса спущены 

21.09.2014 годаСудно спущено на воду 12.08.2014 года. Выполнена окраска жилых 

помещений палубы бака, якорно-швартовной лебедки, помещения 

аварийного дизель-генератора, шахты машинного отделения. Проводятся 

Проводится разработка проектной документации судна в постройке

Ведется работа по закупке металла для формирования корпуса. Идет 

разработка инженерно-технических требований (ИТТ) на основное 

Контракт исполнен в полном объеме. Акт приема-передачи эскизного 

проекта №1 от 25.11.14 г

Контракт исполнен в полном объеме. Акт приема-передачи эскизного 

проекта №1 от 25.11.14 г

Контракт не заключен ввиду уклонения победителя открытого конкурса от 

заключения контракта и отказа от заключения контракта второго 

25.11.2014 заключен контракт на поставку двух комплексов. Подрядчиком 

осуществляется закупка и подборка оборудования

По итогам подготовки конкурсных мероприятий по реализации данного 

мероприятия был выявлен дефицит предусмотренных средств. В целях 

Контракт исполнен в полном объеме. Акт приема-передачи эскизного 

проекта № 1 от 01.12.14 г

Контракт исполнен в полном объеме. Акт приема-передачи эскизного 

проекта № 1 от 01.12.14 г

Контракт исполнен в полном объеме. Акт приема-передачи эскизного 

проекта № 1 от 01.12.14 г

контракт не исполнен в срок, в настоящий момент завершаются СМР, 

ведутся пуско-налоадочные работы

контракт не исполнен в срок, в настоящий момент завершаются СМР, 

ведутся пуско-налоадочные работы

порешению УФАС по Приморскому краю конкурсная процедура по 

объекту отменена, необходима повторная негосударственная экспертиза 

сметной документации



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Аукционная документация представлена для согласования в 

Росморречфлот. Проводится процедура проверки обоснованности 

сметной стоимости объектов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 №427

Принято оборудование  согласно плана 2 этапа договора на 30223,23 тыс. 

руб. по Актам КС-2 №02-02, 02-05, 02-03, 02-06, 02-04, 02-01, 02-07 от 

12.05.2014 г. Оплата Контракта по завершению оснащения. 

Принято оборудование  согласно плана 2 этапа договора на 24599,02 тыс. 

руб. по Актам КС-2 №02-06, 02-04. 02-02 от 12.05.2014 г. Оплата 

Контракта по завершению оснащения. 

Подрядчиком 01.10.2014 выполнены работы, предусмотренные 

Контрактом 

Подрядчиком 01.10.2014 выполнены работы, предусмотренные 

Контрактом 

контракт не заключен

Подрядчиком 01.10.2014 выполнены работы, предусмотренные 

Контрактом 

работы по контракту завершены, КС-11 и КС-14 подписаны 02.10.2014

По дог. № К-АМП/145 от 21.10.2013г.работы завершены, акт приемки 

законченного строительства объекта приемной комиссией подписан

Работы выполнены в 2014 году.  Сумма по контракту 34 364,5. Кассовое 

исполнение - 34 364,5. Акт выполненных работ от 20.10.2014. Платёжные 

поручения от 27.10.2014 №48789, № 48786, №48795, №48794, № 48792. 

Остаток ЛБО- 5 000,1.

Работы выполнены в 2014 году. Сумма по контракту 22 458,9. Кассовое 

исполнение -22 458,9 Акт выполненных работ от 08.05.2014. Платёжные 

поручения от 28.11.2014 № 341602 от 01.12.2014 №363495. 

выполнены ПНР, оснащение ИТСОТБ завершено



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

выполнены ПНР, оснащение ИТСОТБ завершено

выполнены ПНР, оснащение ИТСОТБ завершено

На 31.12.2014 выполнены следующие работы: гидрофобизация 

фундамента (лит.А, лит.Б) - 100%; усиление простенков (лит.А, лит.Б) - 

90%; усиление проемов (лит.А, лит.Б) – 20%; демонтажные работы: 

перегородки (100%), отбивка штукатурки (100%), проводка, 

осветительные приборы, розетки (100%), вент.каналы (100%), чердачные 

перекрытия (лит.А, лит.Б), дверные проемы (100%), черновой пол (40%); 

земляные работы по понижению уровня отметки подвала устройство 

кессона (подвал): корпус А -90%, корпус Б – 20%; усиление фундамента с 

Технологическое присоединение к электрическим сетям по 

индивидуальному проекту, государственный контракт от 16.05.2011 № ОД-

выполнено 71,2% проектной документации

выполнено 78,6% проектной документации

выполнено 75% проектной документации

заключен ГК на проектные работы: из 6 этапов проектных работ 

выполнено шесть



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

III этап  (проектные работы)

Разработаны разделы проектной документации по гидроузлам

Иваньковский, №№ 4, 6-8, Софьино, Фаустово, Северка. Ведется

оформление земельных участков под ВЛ-110 кВ «Яхрома - Икша II»

На причальных линиях верхнего и нижнего бьефа выполнены работы по

устройству анкерного и лицевого шпунтового ряда, анкерных тяг и

распределительных поясов, швартовых тумб, бетонированию отбойных

устройств и устройства металлических оголовков лицевого шпунтового

ряда. Выполнены работы по наружному освещению верхнего и нижнего

подходного канала,  реконструкции дамб №№ 42, 44, 45.

Завершено изготовление пятого насосного агрегата (резервного).

Выполнены работы по гидротехнической части водозабора и

водоприемника, монтажу механического оборудования на насосных

станциях №№ 182 – 184.

Завершены работы по замене электрооборудования на насосных станциях

№№ 184, 186, водозаборам насосных станций №№ 182 – 184.

Завершены пуско-наладочные работы козловых кранов на насосных

станциях №№ 182, 184

Завершены работы 2-го этапа (проведена рабочая комиссия по

приемке смонтированного оборудования, выполнен пробный пуск)

Проектные работы – разработано рыболовно-биологическое обоснование

и мероприятия по предотвращению ущерба рыбным запасам при

эксплуатации ГЭС-31 и ГЭС-32

Проектные работы – выполнены инженерно-геологические и топографо-

геодезические изыскания, водолазное обслуживание, разработана

проектно-конструкторская документация

II этап.  Реконструкция гидроузла  Кузьминск.II этап.  Реконструкция 

гидроузла  Кузьминск.



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Проектные работы – выполнен анализ, систематизация и описание

основных действующих бизнес процессов

Выполнены инженерные изыскания, предпроектное обследование и сбор

исходных данных

Выполнены инженерно-геологические, геодезические, гидрологические и 

экологические  изыскания

Выполнена реконструкция механического оборудования, системы 

электроснабжения, проведены пуско-наладочные работы механического 

оборудования

Выполнялись работы по реконструкции сооружений гидроузла

(реконструкция бетонных сооружений, демонтаж оборудования, заказ

нового оборудования)

Выполнены работы по реконструкции участков Водораздельного канала

(844-843 км), Зимник-Константиновские пороги (811-802 км), водных

путей р. Свирь (1167-946 км), Ладожское озеро – р. Нева

(Свирский бар – 1165,5-1172,5 км)

Разработана проектная документация  3 и 4 пусковых комплексов. Начало 

работ планируется в 2015 году

Завершены работы по  реконструкции причальных сооружений, 

подъездных путей, систем электроснабжения. Выполнены мероприятия по  

обеспечению безопасности



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Ведется корректировка проектной документации. Начало работ 

планируется в 2015 году

Завершены работы по креплению берегов водораздельного канала.

Проектная документация разработана, но представление документации в  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» не представляется возможным до 

решения вопроса о переносе линии электропередач, проходящих над 

местом планируемого строительства второй нитки шлюза

Завершены работы по благоустройству территории причала (включая 

подходы и акватори причала)

Завершены работы по строительству автодорог к шлюзу и грузовому 

причалу

Разработана и согласована проектная документация. Модернизация 

береговых объектов и сооружений в д. Иванов Бор и п. Вознесенье 

планируется в 2015 г

Выполнялись работы по реконструкции гидроузла № 7 (разработка

рабочей документации - 80,0%, изготовлены металлоконструкции

рабочих двустворчатых ворот шлюза № 7 , реконструкция парапетов,

эстакад и пал - 65,0%,  крепления откосов дамбы – 50%).
Проводились работы по перевооружению насосной станции № 32 

(трубопровод Т-34), насосной станции № 3 (агрегаты 1, 2, 3) -  разработка 

проектной документации  - 50%, строительство закрытого склада для 

хранения оборудования – 30%, открытого склада – 20%, модульного 

здания хозяйственно-бытового назначения – 15%, изготовление 

металлоконструкций трубопровода Т-34 – 20%

Проводились работы по реконструкции Северо-Донецкой шлюзованной 

системы – реконструкция гидроузла № 2 – 96,1%,  гидроузла № 3 – 99,7%



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Изготовление двустворчатых ворот камеры  шлюза гидроузла № 2 -9,3%,  

двустворчатых ворот гидроузлов  №№ 3, 4, 5 - 14%,  № 6 – 24,6%, № 7 – 

14,51%.                                                                          Выполнялись работы 

по реконструкции рыбопропускного шлюза Коочетовского гидроуозла и 

Веселовского гидроузла 

Выполнялись  работы по реконструкции шлюза № 6 : Выполнен  ремонт 

бетона устоев, плиты короля, улиток, подкоролевого пространства,  

горизонтальных частей устоев, выполнена реконструкция средств связи, 

ведутся отделочные работы в здании механической мастерской

Реконструкция шлюза № 7: Выполнен ремонт бетона короля, шкафной

части РДВ, улиток, температурноосадочных швов, смонтированы

закладные детали защиты устоев от воздействия судов, выполнен ремонт

горизонтальной части устоев, бетона галерей, парапетов, проводились

работы по реконструкции средств связи и строительству здания с

механической  мастерской

Реконструкция шлюза № 15 :Выполнен ремонт бетонных поверхностей 

устоев, бетона плиты короля, горизонтальных поверхностей устоев, 

выполнены работы по реконструкции закладных деталей рабочих ворот 

верхней головы, монтажу механического оборудования, выполнено 

строительство здания с мастерской. Заывершено строительство 10 жилых 

домов в п. Сосновец и 5 жилых домов в п. ЛетнереченскВыполнен ремонт бетона устоев, плиты короля, галерей, улиток,

выполнены работы по монтажу механического оборудования, ведется 

Реконструкция шлюза № 10:

III  этап                                                                                             Ведется 

подготовка конкурсной  документации по реконструкции шлюзов №№ 8, 

9, 17, 18

IV  этап                                                                                             Ведется 

разработка прооектной документации

Реконструкция водосбросной плотины № 27 – выполнено армирование,

установка анкеров и укладка бетона водосливной грани пролета № 1 и

пролета № 2. Выполнен демонтаж бетона, арматурно-опалубочные и

бетонные работы в районе закладных деталей АРЗ и РЗС бычка № 2 и

бычка № 1 со стороны пролета № 2, выполнены арматурно-опалубочные

и бетонные работы консольной части бычка № 2, бетонирование шахты

противовесов, монтаж опорной балки консоли бычка № 2, усиление

береговой части левого устоя.



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Пролет № 3 - выполнено бетонирование напорной грани пролета.

Выполнены бетонирование бычка № 2 и бычка № 3. Выполнено

бетонирование консольной части бычка № 3 и бетонирование шахты

противовесов. 
Пролет № 4 - выполнен демонтаж бетона, ведется армирование,

бетонирование водосливной и напорной граней пролета № 4, выполнено

бетонирование консольной части разделительного бычка, шахт

противовесов разделительного бычка.
 Выполнен монтаж закладных деталей аварийно-ремонтного затворов 

пролетов  №№ 1, 2, 3,  грузоподъемного механизма,   сегментных затвора 

в пролетах №№ 1-3, ведется монтаж в пролете № 4. Выполнены работы по 

устройству локальных сетей оповещения, фундаменту здания  

электрощитовой, устройству сетей связи

Проектная документация не прошла госэкспертизу в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по причине отсутствия подтверждения 

финансирования в необходимом объеме строительно-монтажных работ

Работы завершены – опытная эксплуатация будет проведена в навигацию 

2015 года

Работы завершены

Проводились работы по реконструкции железобетонных покрытий дамб

№№ 41, 42, 44, 46, 47, 48 – 98,3%, межпорогового пространства шлюза №

22 – 89,5%. Строительные работы по стенам камеры шлюза № 22 - 49%,

пирсу вордозабора шлюзов №№ 21-22 - 45,5%, балки перекрытия

водопроводных галерей шлюза № 22 - 84,2%. Выполнено устройство

пьезометрических скважин шлюза № 22, систем видеонаблюдения и

светофорной сигнализации шлюзов № 21-22

Ведутся проектно-изыскательские работы.

Проводились дноуглубительные работы. Выполнено 100 % 

запланированных на 2014 год работ. Окончание работ по объекту 
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Завершены работы по монтажу  козловых кранов №№ 1, 2, 3, 

реконструкции подкрановых путей, причальных стенок – 85%, 

электрооборудования – 65%, ремонтных ворот левой камеры – 60%

Выполняются работы по реконструкции причальных стенок – 76%, 

электрооборудования – 53%, ремонтных ворот левой камеры – 55%

Работы по реконструкции затворов завершены

Проводились работы по берегоукреплению Кишемского судоходного

канала. 

Завершены работы по реконструкции Топорнинских заградительных

ворот.   Объект принят рабочей комиссией.

Проводились работы по Кузьминскому судоходному каналу (забивка

шпунта, монтаж металлоконструкций шапочного обрамления и анкерных

устройств).

Завершено строительство  Благовещенской  мостовая переправы (монтаж 

металлоконструкций, оборудования, устройство автодороги)

Построены выправительные сооружения на Шалунинском перекате 

(протяженностью 1529 м) и Шиверском перекате (протяженностью  2344 

м)

Выполнялись работы по строительству социально-бытового корпуса 

плавсостава в  г. Красноярске – устройство котлована, тепловой камеры, 

по укладке наружных сетей теплоснабжения, фундаментальных плит, 

бетонных блоков, кирпичной кладке стен
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Выполнялись  работы по реконструкции  выправительных сооружений на 

участке р. Лена - Плес  Усть – Кут – Киренск -  разработка грунта под 

водой землесосными  снарядами, отсыпка плавкраном, формирование 

тела сооружения бульдозером, планировка откосов и горизонтальной 

части насыпей

Завершена разработка технических проектов            обстановочного судна 

класса РРР «X М 3,О(лед 30)А»,  промерных судов класса  РРР   «X Р 1,2 

А» и «X О 2,0 (лед 20) А», обстановочных судов проектов 3050 А класса 

РРР "*Р 1,2 (лед 10)А" и 3050.1 А класса РРР "* Р 1,2 (лед 20) А", 

грунтоотвозной шаланды класса РРР "М-пр. 2,5 (лед 20) А"
Построены и сданы в эксплуатацию 18 судов технического флота, в том 

числе 15 обстановочных судов проектов -  SV2407 – 1 судно,  пр. 3050 – 8 

судов,  пр.  3050.1 - 3 судна, пр. 3052 – 3 судна и 3 танкера-бункеровщика 

проекта  RT18

Завершена  модернизация теплохода «Московский-10» для ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» и  штангового  земснаряда  «Енисейский -

110», проекта 721 А для ФБУ "Администрация "Енисейречтранс"

Разработана проектная документация по реконструкции ремонтно-

механической службы, обстановочной базы бригад обстановки № 7, 8 в

г. Череповец для ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и направлена на

экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Ведется разработка проектной документации  по  модернизации 

Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск для ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»
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За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется 

строительство транспортного флота:
- ОАО «Завод «Красное Сормово»  - завершено строительство 13-го 

танкера пр. RST27 по лизинговой схеме, заказчик судна ООО “Альфа 

Лизинг» для ООО «Курганнефтепродукт» и состоялся спуск 14-го танкера  

пр. RST27. Завершено строительство серии несамоходных сухогрузных 

барж проекта 82 (8 единиц) для ООО «П. Транско»

- ОАО «Окская судоверфь» - завершается строительство двух танкеров пр. 

RST 54 дедвейтом 5589 тонн

- Астраханский  судостроительный  завод  ОАО «Лотос» сдал в 

эксплуатацию два  сухогрузных теплохода класса «река-море» проекта  

RSD49 для судоходной компании «Анкор»

- ОАО «Красноярская судостроительная верфь» - сдан в эксплуатацию 

самоходный  паром  ледового класса для Туруханского района 

Красноярского края

- ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод» сдал в 

эксплуатацию нефтеналивной танкер «Сиг» проект 52 и нефтеналивную 

баржу «Солоница»,  проекта 102

х

х

Федеральный бюджет.

 В отчетном периоде выполнены следующие работы:

1) Расширение перрона на Западном секторе Шереметьево-1: – Разборка 

цементобетонного покрытия H=0,30 м гидромолотом - 437,00 м2; – 

Разборка цементобетонного покрытия площадок и обочин H=0,10 м 
Федеральный бюджет.

 Отсутствует положительное заключение ГГЭ. Срок проектирования 

11.09.2013-03.05.2014. Проектирование включает 4 этапа работ. В 
Федеральный бюджет.

 В отчетном периоде выполнены следующие работы:

Подготовительные работы (вырубка деревьев и вывоз растительных 

остатков) выполнены на площади - 80 га.

Инженерная защита территории. 

Водопропускные сооружения реки Клязьма: Разработка грунта под 

устройство коллектора 43753м3; Устройство коллектора из монолитного  

железобетона 10522 м3; Федеральный бюджет

 Выполнены следующие виды работ:

Устройство слоя из песка толщиной  h=0,l0 м -46000 м2

Устройство теплоизоляционного слоя - 38000 м2

Устройство прослойки из материала горизонтально дренирующего, 

гидроизолирующего и армирующего – 38000 м2

Федеральный бюджет

Выполнены следующие виды работ:

1.Устройство выравнивающего слоя из цементобетона на перроне – 75 

740,00 кв.м.;
Федеральный бюджет.

 Выполненные работы:

На расширяемой части перрона снят слоя растительного грунта, h=0,20 м 

с погрузкой и транспортировкой в накопитель – 31 600 м², также 

выполнено сохранение растительного грунта, hср.=0,20 м с погрузкой и 
Федеральный бюджет. 

 В отчетном периоде выполнены следующие работы:

Летное поле. Земляные работы: Снятие почвенного слоя грунта h=0,20 м 

механизированным способом, с перемещением в валы во временное 
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Федеральный бюджет. 

 В отчетном периоде выполнены следующие работы:

Летное поле -Снятие растительного грунта h=0,2 м с погрузкой и 

транспортировкой в места временного складирования  = 96260м3 - 

Разработка грунта с перемещением в насыпь грунтовых сопряжений = 

9099м3 - Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь 

грунтовых сопряжений = 11511м3 - Планировка поверхности насыпи, с 

уплотнением = 83794м2Федеральный бюджет.

 В отчетном периоде выполнены следующие работы.

1. Светосигнальное оборудование МРД и РД: Выполнены работы по:  - 

монтажу регуляторов яркости – 3шт; - установке боковых огней – 103 шт; - 
Федеральный бюджет. 

Заключен Госконтракт от 31.07.2014 № 037 310 009 091 4000007. Сроки 

проектирования 25.07.2014 -  29.12.2014. Проектирование включает 3 

этапа.
Федеральный бюджет. 

 В отчетном периоде выполнены следующие работы:

Рулежная дорожка РД-L – Устройство основания из щебня М1000 – 9852 

м2 – Устройство покрытия из цементобетона 9784,2 м2 – Укрепленные 

обочины - Устройство монолитного покрытия из цементобетона Вtb=4,8 – 

7717 м2 – Устройство швов сжатия в искусственном покрытии – 1070 м – 

Федеральный бюджет. 

 В отчетном периоде выполнены следующие работы:

Лётное поле Грунтовые сопряжения Снятие растительного слоя грунта 

527 595 м² Разработка обвалованного растительного грунта в местах 
Федеральный бюджет.

 Выполнены следующие виды работ:

 -  разработана рабочая документация;  
Федеральный бюджет.

 Срок проектирования 05.06.2013-20.07.2014. Проектирование включает 4 

этапа работ. Работы выполнены в полном объеме.

 В отчетном периоде заключен контракт на СМР от 25.12.2014г. Выплачен 

Федеральный бюджет.

 Срок проектирования 10.04.2012-25.04.2013. Проектирование включает 3 

этапа работ. В отчетном периоде работы не проводились. Получены 

положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Работы 
Федеральный бюджет.

 Срок проектирования 10.06.2012 -27.03.2013. Проектирование включает 3 

этапа работ. Работы выполнены на 90%. В отчетном периоде работы не 

проводились. Актов выполненных работ в отчетном периоде нет в связи с 

отсутствием положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». Проектная документация получила отрицательное заключение и 

в декабре 2014 сдана на повторное рассмотрение.

Бюджет субъектов РФ.Федеральный бюджет.

 В отчетном периоде выполнены следующие работы.

Искусственная взлётно-посадочная полоса ИВПП - Земляные работы – 74 

859 м3; - Устройство слоя щебёночно-песчаной смеси ЩПС т. 0,28 – 90 

628 м2; - Устройство слоя тощего бетона В 7,5 т. 0,25- 89 070 м2; - 

Устройство слоя щебёночно-песчаной смеси ЩПС т. 0,07 – 39 878 м2; - 

Устройство слоя щебёночно-песчаной смеси ЩПС т. 0,21-0,26 – 39 878 

м2; - Устройство слоя тощего бетона В 7,5 т. 0,20-0,25- 39 375 м2;Федеральный бюджет. 

 В отчетном периоде выполнены работы:

Искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы ВПП-2 – 133 908,00 

м², Искусственное покрытие восточного перрона – 39 494,87 м², Ремонт 
Федеральный бюджет

 Выполнены следующие монтажные и пуско-наладочные работ:

 - Дальнеприводный радиомаяк приводной РМП-200 – 1шт;  - 

Ближнеприводный радиомаяк приводной РМП-200 – 1шт;  - Радиомаячная 

система посадки СП-200/РМД-90 НП – 1 шт; Аппаратура дистанционного 

управления и контроля (АДУ) – 1 шт.; - Глиссадный радиомаяк ГРМ -215 
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Федеральный бюджет

 Выполнены следующие виды работ: 

1. Устройство покрытия покрытий перрона и мест стоянок МС – 64 968 

м2;; 

2. Устройство деформационных швов - 11 874,4 пм; 

3. Устройство колодцев и камер водосточно-дренажной сети ВДС и 

Федеральный бюджет

 Выполнены следующие виды работ: - произведена установка 7 шт. мачт 

освещения перрона; - произведена установка 7 шт. колонок 6шт. 

выпрямителей технического обслуживания воздушных судов;

- выполнены строительно-монтажные работы по строительству пункта 

сбора противобледенительной жидкости; - выполнены строительно-

Федеральный бюджет

Срок проектирования 19.06.2013-04.12.2014. Проектирование включает 4 

этапа работ. В отчетном периоде выполнены работы по 3 этапу. Работы 

выполнены на 90%, сдача на Госэкспертизу в  январе 2015 года.

Бюджет субъектов РФ. Соглашение о соинвестировании не заключено.

Запрос  от 10.06.2014 №05118, от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. 

№12133  Ответ не получен. 
Федеральный бюджет

 Выполнены следующие виды работ:

 Пассажирский перрон для самолетов II группы (10МС) - герметизация 

швов и ремонт трещин – 10725,00 п.м.; - ремонт трещин – 33,00 п.м.; - 
Федеральный бюджет.

Отсутствует положительное заключение ГГЭ, корректировка проектной 

документации с учетом взлета-посадки с ИВПП-1 А-380, финансирование 

корректировки - за счет средств аэропорта. Проектная документация сдана  
Федеральный бюджет

Срок проектирования 15.05.2013-27.08.2014. Проектирование включает 4 

этапа работ. В отчетном периоде выполнены работы по 3 этапу. Работы 

выполнены на 90%. Из-за того, что, не  были решены правовые 

отношения  по передаче земельного участка под реконструируемой ИВПП 
Федеральный бюджет

Выполнены работы по договору № 60/11 от 09.12.2011 года: 1. Рулёжная 

дорожка РД-3(С): маркировка покрытий – 324 м2; 2. Реконструкция 

перрона: маркировка покрытия – 350 м2; 3. Дождеприемные колодцы 

(коллектор №11, №12) – 5 шт.; 4. Освещение перрона: - засыпка траншей, 

пазух котлованов – 1000 м3; - прокладка силового кабеля – 9267 п.м. - 

муфта концевая – 5 шт.; 5. Электроснабжение 10 кВ:

- прокладка кабеля – 8490 м; - муфта концевая – 10 шт.; 6. 

Электроснабжение 0,4 кВ: - прокладка кабеля – 2600 м; 7. Строительство 

трансформаторной подстанции ТП-8 (монтаж/демонтаж) – 1 шт.
Федеральный бюджет.

Периметровое ограждение - установлено 19,6км ограждения, распашных 

ворот (5шт.), водопропускных устройств (6шт.).

Система периметровой охранной сигнализации - выполнены работы по 

монтажу сенсорной линии (19,6км), радиолучевых извещателей (11шт.).

Система телевизионного видеонаблюдения - выполнены работы по 

монтажу тепловизоров (67шт.), видеокамер с инфракрасными Федеральный бюджет. 

 Данный объект дополнительно включен в ФАИП на основании 

корректировки от 10.10.2014. В 2014 году разработано и согласовано в 

Росавиации техническое задание на проектирование, проведены 

конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектно-
Федеральный бюджет.

На объект осуществлена поставка материалов для строительства 

периметрового ограждения (5164 столбов, 4470 опор, 1 калитка).

% технической готовности объекта на 31.12.2014г. - 10,2%  
Федеральный бюджет.

На объект осуществлена поставка материалов для строительства 

ограждения (секции ограждения 12 335м).
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Федеральный бюджет.

подрядчик выполняет работы по этапу 1.1 строительства объекта, в том 

числе: 
Федеральный бюджет.

подрядчик выполняет работы по вырубке древесно-кустарниковой 

растительности, осушению водоемов, земляные работы и работы по 

стабилизации грунтового основания известью, устройству песчаного 

основания, устройству водосточно-дренажной сети.

Уровень готовности объекта за счет бюджетных средств -   1,94%          

Федеральный бюджет:

Выполнены следующие проектно и изыскательские работы по объекту: 

Первый этап работ:
Казначейским уведомлением от 29.12.2014 № 107/052 внесено изменение  

уменьшения ЛБО на 581 400,0 тыс. рублей. Данные изменения не внесены 

в ФАИП 2014 года.
Заключен контракт на выполнение ПИР. 

По контракту проведены работы и документы направлены в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 26.12.2014, плановый срок заключения 
Федеральный бюджет:

Получено положительное заключение ГГЭ по ПСД 29.08.2014

Бюджет субъектов РФ.

Бюджет субъектов РФ. Соглашение о соинвестировании  заключено Казначейским уведомлением от 29.12.2014 № 107/052 внесено изменение  

уменьшения ЛБО на 140 000,0 тыс. рублей. Данные изменения не внесены В Ульяновское высшее авиационное училище (институт) ГА поставлено:

- 43 едениц воздушных судов типа Diamond 40NG;

 - 30 едениц воздушных судов типа Cessna 172S;

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05118, от 

09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. №12133
Федеральный бюджет. 

В отчетном периоде выполнены следующие работы:

- На основной аварийно-спасательной станции (ОАСС) выполнены 

работы по установке стен из керамзитобетонных блоков в объеме 166м3, 

установлены вентилируемые фасады в объеме  1705м2, выполнены 

перегородки из кирпича с креплением к стенам, приклеивание стыков – 

Федеральный бюджет. 

 Выполнены следующие виды работ:

 - приобретены и установлены 6 биотуалетов;

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120, от 

09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 №12133.

Внебюджетные источники 

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120, от 

09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. №12133
Федеральный бюджет. 

Выполнены следующие виды работ:

- Разборка цементобетонного покрытия лотковых рядов h=0,18-0,27 м 
Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014 №02362, от 10.06.2014 №05120, от 

09.09.2014 №08330
Федеральный бюджет. 

 Выполнены следующие виды работы: 1. Устройство армобетонного 

покрытия перрона места стоянок  МС17-19 – 9 738 м2. 2. Устройство 

закрытого бетонного лотка с установкой чугунных решеток– 353 м.п. 3. 

Устройство трансформаторной подстанции ТП-2. 4. Устройство 
 Федеральный бюджет.  

Выполнены следующие виды работ:

- выполнены работы по маркировке покрытия рулежной дорожки РД-3 
Бюджет субъектов РФ. Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №05118, 

от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. №12133                                                                                                                                                                            

От 29.12.2013 №ДСА 313-01-03 Департамент строительства и 
Федеральный бюджет. 

 Выполнены работы по строительному контролю.

% технической готовности на 31.12.2014г. - 100%

Бюджет субъектов РФ. Соглашение о соинвестировании заключено. 
Федеральный бюджет. 

 Выполнены работы по строительному контролю

Бюджет субъектов РФ. Соглашение о соинвестировании 

заключено.Направлен запрос письмом от 10.06.2014 №05118 , от 
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Федеральный бюджет:

- выполнены работы по строительному контролю;

- закрыты  СМР по реконструкции инженерных сооружений.

Бюджет субъектов РФ.  

Соглашение о соинвестировании не заключено.Направлен запрос письмом 
Бюджет субъектов РФ. Запрос от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. 

№12133 

Ответ из Министерства транспорта Красноярского края от 24.09.2014 №83-

05-1898. Работы по строительству и реконструкции объектов 
Бюджет субъектов РФ.  Запрос  от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. 

№12133 Ответ из Министерства регионального развития Республики 

Алтай. за 2011-2013 из бюджета Республики Алтай:    Завершена 

прокладка кабельной линии 10кВ, устройство ВЛЗ-10кВ. Выполнены 

работы по устройству:
Бюджет субъектов РФ. Запрос  от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. 

№12133 

Ответ из Министерства транспорта Красноярского края от 24.09.2014 №83-
Бюджет субъектов РФ. Запрос  от 10.06.2014 №05120, от 09.09.2014 

№08330

Минтранс Сахалинской области от 03.07.2014 №1-1-1627/14-0. 

Инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 

Бюджет субъектов РФ.

Запрос данных: письмо от 19.03.2014г. №02362, от 10.06.2014 №05120, от 

09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. №12133                  
                                                                                                                                                                                                  

Бюджет субъектов РФ : Запрос  от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 г. 

№12133  Ответ заместителя губернатора Тюменской области от 10.10.2014 
 Внебюджетные источники: направлен запрос  от 09.09.2014 №08330 

Ответ ОАО "АэроЧита" по э/эл.почте оперативно. За период 2010-2014 г 

выполнены работы по реконструкции ВВЛ аэровокзала, приобретена 
Запрос  от 09.09.2014 №08330 . Ответ Министерства развития 

транспортного комплекса Омской области от 02.10.2014 №4893. В 2011 

году завершены работы по строительству мест размещения судов на 
Внебюджетные источники: направлен запрос  от 09.09.2014 №08330   

Ответ ОАО "Оренбургские авиалинии" от 25.09.2014 №01/11/01-10856. 

Проведена реконструкция аэровокзального комплекса в 2010 году;
Бюджет субъектов РФ : Запрос  от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 

№12133 Ответ от 22.10.2014 №05-исх-4392, от 25.12.2014 №05-исх-5455  

Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры. В рамках 

"Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы "  

в 2012 году были проведены проектно-изыскательские работы по 
Запрос  от 09.09.2014 №08330  Ответ Департамента траспорта и 

дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.10.2014 

№2801-17/1316. В рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО за 

счет средств бюджета автономного округа в 2012-2014 году произведена 
Бюджет субъектов РФ : Запрос  от 09.09.2014 №08330  Ответ не получен                                                                                                                                                                                  

Внебюджетные источники: Запрос  от 09.09.2014 №08330. Ответ ООО 

"Аэрокузбасс" от  11.12.2014 №1466 . Произведен капитальный ремонт 

ангара АН-24  площадью 838,8 м2 для  дальнейшего размещения в нем 
Бюджет субъектов РФ : Запрос  от 09.09.2014 №08330    Ответ 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

от 03.10.2014 №04-22/4392, от 29.12.2014 №04-22/5553.   В настоящее 

время в рамках соглашения проведены работы по приведению в 

нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту "Бегишево" 
Бюджет субъектов РФ : Запрос  от 09.09.2014 №08330   Ответ 

Правительства Удмуртской Республики от 07.10.2014 №134-292/0086.  

Финансирование согласно ФЦП.                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    

Бюджет субъектов РФ : Запрос  от 09.09.2014 №08330  . Ответ от 

22.10.2014 №05-исх-4392 Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта ХМАО-Югры. Строительные работы за счет средств из 

бюджета ХМАО-Югры в период с 2010 по январь-сентябрь 2014 не 
Бюджет субъектов РФ : Запрос  от 09.09.2014 №08330, от 19.12.2014 

№12133 .Ответ от 22.10.2014 №05-исх-4392 , от 25.12.2014 №05-исх-5455 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры. В рамках 

"Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2011 и на 

плановый 2012-2013 г"  в 2011 году было реализовано мероприятие 
Бюджет субъектов РФ : направлен запрос  от 09.09.2014 №08330   Ответ 

КП "Курскаэропорт" (обязанность по представлению отчета возложена на 

КП "Курскаэропорт")  Комитета по управлению имуществом Курской 



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Внебюджетное финансирование:

- авиаперевозчиками (Аэрофлот, Аврора, Комиавиатранс, Катекавиа, 

Северный Ветер, Газпромавиа, Оренбургские авиалинии, Уральские 

авиалинии, Грозный Авиа, Полярные авиалинии, Донавиа, ГТК Россия и 
Федеральный бюджет. 

На основной аварийно-спасательной станции (ОАСС) выполнены работы 

по устройству полов 1 167,3м2, отделочные работы – 6 155,78м2, 

облицовка стен цоколя керамогранитными плитами - 90 м2, устройство 
Федеральный бюджет. 

 Выполнены работы по ликвидации высотного препятствия – 1 объект.

Федеральный бюджет.

Договор подряда от 04.09.2013 № 68/13.

Работы на объекте, предусмотренные договором подряда, выполнены в 

полном объеме.
Федеральный бюджет. 

Договор подряда 38/13 от 10.06.2013г. 

Работы на объекте, предусмотренные договором подряда, выполнены в 

полном объеме.

Приемочная комиссия проведена 27.09.2014. Подписан Акт приемки 

законченного строительством объекта по форме КС-14.

Федеральный бюджет.

Договор подряда 45/13 от 19.06.2013г. 

Работы на объекте, предусмотренные договором подряда, выполнены в 

полном объеме.

Приемочная комиссия проведена 22.10.2014. Подписан Акт приемки 
Федеральный бюджет. 

Приемочная комиссия проведена 08.08.2014. Подписан Акт приемки 

законченного строительством объекта по форме КС-14. 

Система периметровой охранной сигнализации - выполнены работы по 

прокладке кабелей (2544м),

-

-

Построено и приобретено 7 патрульных судов, в том числе 1 судно на 

денежные средства, образовавшиеся в результате проведения торгов при 

заключении контрактов на строительство и приобретение 6 патрульных 

судов.



Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

За 2014 год освоение за счет всех источников финансирования составило 

62 % годового задания.

В соответствии с федеральным законом № 448-ФЗ от 26.12.2014 г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном  бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», объем 

финансирования, предусмотренный на 2014 год по данному проекту, 

составляет 91 531,7 тыс. рублей, в том числе на проведение проектных 

работ – 42 032,6 тыс. рублей, на строительные работы – 49 499,1 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение за 12 месяцев 2014 года составило 56 748,9 

тыс. рублей.     

08.05.2014 получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» № 602-14/ГГЭ-9173/10.

В июле 2014 г. заключено дополнительное соглашение №2 к 

государственному контракту от 01.12.2011 № ОХО-311/11 на выполнение 

проектных работ.  Общая стоимость Государственного контракта 

уменьшена до суммы указанной ФАУ «Главгосэкспертиза России» - 60 

839 885 рублей.

По результатам выполнения работ по государственному контракту от 

01.12.2011 № ОХО-311/11 заключен контракт на выполнение работ по 

реконструкции и перепланировке административного здания по адресу: 

ул. Рождественка, д.1, стр.1 (первая очередь) на сумму 49 499 069,4 

рублей.

Также заключен государственный контракт на осуществление 

строительного контроля  от 27.10.2014 № ОХО-434/14 на сумму 1 112 

Исполнитель: Щеголева Ксения Александровна

Телефон: (499) 262-79-36; E-mail: shchegoleva@ppp-transport.ru


