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Форма № 9
Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году и ключевые программные мероприятия 
на 2014 год федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4)
	Примечания(5)

	«Капитальные вложения»

	Создание сухогрузного района морского порта Тамань
	6 247,6/

6 247,6
	77
	Проектно-изыскательские работы по объекту согласно Заданию на проектирование осуществляются поэтапно.



В июне 2013 года завершены работы по 7-ому этапу (подготовка презентационных материалов и чертежей) и произведена их оплата в размере 6 247, 6 тыс. рублей.

Разработана документация по планировке территории (далее – ДПТ) на новый сухогрузный район морского порта Тамань, автомобильную и железную дороги к нему и в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждена Постановлением Администрации Таманского сельского поселения. ДПТ направлена для утверждения в Федеральное дорожное агентство и Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

Получено положительное заключение экологической экспертизы по результатам рассмотрения проектно-сметной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».



 Во II квартале 2013 года в полном объеме завершена разработка  проектной документации   по созданию сухогрузного района морского порта Тамань в части проектирования объектов федеральной собственности, строительство которых предполагалось осуществлять за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. 

В августе 2013 года  разработанная проектно-сметная документация направлялась в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения экспертных работ. 

 В октябре 2013 года получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации в связи с необходимостью повторного прохождения экологической экспертизы.

Проектная документация и все необходимые материалы по созданию сухогрузного района морского порта Тамань с учетом замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» повторно направлены на экологическую экспертизу. 

27 декабря 2013 года проведены общественные слушания по материалам проекта, протокол направлен в Росприроднадзор. 30 декабря 2013 года оплачен счёт на проведение повторной экологической экспертизы. 

Повторная сдача проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется во II квартале 2014 года.

В федеральный закон  «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», были внесены изменения, предусматривающие уменьшение  в 2013 году средств федерального бюджета по данному проекту на сумму 3 150 491,0 тыс. рублей. Возврат средств в объеме 369 091,0 тыс. рублей для завершения проектно-изыскательских работ и проведения государственной экспертизы будет  осуществлен  в 2014 году,  в объеме 2 781 400,0 тыс. рублей в 2016 году.


	

	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла
	0/0
	72


	В отчетном периоде подрядчиком завершены работы по разработке проектной документации по 5–ому этапу, в том числе разработка специальных разделов проектной документации, разработка землеустроительной документации, получение согласований проектной документации во всех заинтересованных организациях, разработка раздела «Охрана окружающей среды».

В декабре 2013 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 1-ому этапу (Железнодорожная линия-ст. Выходной-мостовой переход через р. Тулома-ст. Мурмаши 2-ст. Лавна) реализации проекта, по проектной документации и результатам  инженерных изысканий от 24.12.2013 №1322-13/ГГЭ-8918/04, по проверке достоверности сметной стоимости объектов от 24.12.2013 №1325-13/ГГЭ-8918/.  

Передача проектной документации по 2 и 3 этапу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется по завершению работ по проектированию объектов частными инвесторами.

Необходимые для оплаты последнего этапа работ (получение положительных заключений ГГЭ на проектную документацию) бюджетные ассигнования в объеме 89 874,3 тыс. рублей предусмотрены установленным порядком.

Начало строительства объектов в рамках 1-го этапа предусмотрено во 2-м квартале 2014 года после завершения конкурсных процедур.


	

	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)
	3 398 842,8/

3 400 574,3
	75
	В отчетном периоде на Объекте (Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги) выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ: устройство насыпи земляного полотна под железнодорожные пути и автодороги – 95 000,0 куб. м; сборка и укладка рельсошпальной решетки – 37,7 км; балластировка путей – 148,8 тыс. куб. м; устройство железобетонных лотков в земляном полотне – 10 662 м  (из них: лотки водоотводные – 2 953 м; лотки СЦБ – 7 709 м); выполнена укладка кабелей связи – 58,5 км; сборка и укладка стрелочных переводов – 124 шт; бетонные работы – 8 238,2 куб. м;  закончены работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 108 и подходов к нему;  работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 73 и подходов к нему;  закончены работы по строительству железнодорожного путепровода на ПК 397;  закончены работы по строительству и монтажу оборудования РТП, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5; завершена реконструкция парков «Т» и «А», парк «Т» передан во временную эксплуатацию; закончены работы по строительству: зданий дежурного по парку в четной и нечетной горловинах Северных и Южных парков, постов электрической централизации ЭЦ-ГАЦ в Северном парке, маневровой вышки, пункта технического обслуживания вагонов, дежурного поста района контактной сети, дома отдыха локомотивных бригад, административно-бытового комплекса в «Северном» парке, поста электрической централизации в Южном парке, котельных № 1,2,3, 6-ти компрессорных, 7-ми канализационных - насосных станций, 5-ти противорадиационных укрытий, склад горюче-смазочных материалов, горочные и парковые замедлители.

Строительство Объекта выполняется одновременно в трех районах будущей станции – «Северный», «Южный» и район «Развязка».

Окончание строительных работ и оплата по инженерно-техническому присоединению к сетям «Кубаньэнерго» запланированы на  I квартал 2014 год.

В отчетном периоде на Объекте (Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги) выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ: вырубка зелёных насаждений - 7,1 Га; устройство звеносборочной базы; строительство повышенного железнодорожного тупика для разгрузки строительных материалов; разминирование территории строительства - 187,93 Га; выполнено проведение охрано-спасательных, археологических исследований в парке Б - 1,73 га.; вынос сетей связи, электроснабжения на 7 объектах – 1720 пог. м; вынос хозяйственно-питьевого водоснабжения – 9 выносов из них:  вынос сетей водопровода - 920 пог. м; вынос сетей теплотрассы - 160 пог. м; вынос сетей канализации - 320 пог. м; устройство железнодорожного путепровода на ПК8051+47,06 – 5%; закончены работы по устройству буронабивных свай - 448 куб. м;  закончены работы по устройству железобетонного ростверка под опоры 163куб. м; переустройство канала реки Цемес - 1400 пог. м; устройство земляного полотна железнодорожных путей – 156 000 куб. м; установка опор контактной сети соединительных путей - 126 шт; строительство устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки – 39680 пог.  м; устройство контактной сети – 2000 пог. м; укладка стрелочных переводов - 13 шт;  укладка пути звеньями длиной 25 метров на ж/б шпалах-1070 пог. м; сборка звеньев на ж/б шпалах - 3300 м; сборка стрелочных переводов - 26 шт; балластировка – 1200 пог. м; переустройство железнодорожных путей ФГУП «ГУССТ-4 при Спецстрое России» - 500 пог. м.

Производилось переустройство ВЛ 110 кВ ОАО «Кубаньэнерго», ведутся земельные работы, сборка опор и монтаж фундамента. 

В IV квартале 2013 года в рамках разработки рабочей документации проведена актуализация земельных участков и подготовлены документы для осуществления процедуры выкупа и изъятия земель. 


	

	Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)
	426 611,6/

529 805,8
	89
	В течение 2013 года выполнялись работы по строительству следующих объектов федеральной собственности Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра:

1. Речной порт, в том числе выполнены следующие основные объемы работ:  завершены работы по устройству шпунтовой стенки, установке анкерных плит и тяг, а также устройству шапочного бруса из монолитного железобетона; заполнение трубошпунта бетоном 11 369,58 куб. м; устройство шапочного бруса из монолитного железобетона – 4 102,18 куб. м; засыпка песчаным грунтом до проектной отметки 56,94 м (4-й этап засыпки) – 26,822 тыс. куб. м; установка анкерных тяг – 748,93 тонн; устройство оснований из щебня – 16,0 тыс. кв. м; устройство монолитных железобетонных подкрановых балок – 280 куб. м. 

2. Внутрипортовая автомобильная дорога: устройство подстилающих и выравнивающих слоев – 13,0 тыс. куб. м; устройство оснований из щебня – 22,0 тыс. кв. м; устройство асфальтобетонных покрытий – 10,0 тыс. кв. м; 

3. Внутриплощадочные железнодорожные пути: устройство земляного полотна – 30,0 тыс. куб. м; устройство песчаной подготовки – 4,0 тыс. куб. м; укладка железнодорожного пути – 850 м. 

4. Автомобильная дорога от трассы М-7 «Волга» до СММЛЦ: разборка покрытий (погрузка и перевозка мусора ) 30 905,33 тонн; разработка, перевозка, равнение грунта 22 282,48 куб. м; укрепительные работы матрасами «Рено» 4 060 кв. м; устройство асфальтобетонных покрытий – 36,0 тыс. кв. м; прокладка кабеля наружного освещения автодороги – 22,57 км; трубы водопроводные 33,33 пог. м; обустройство дороги (разметка) 42 828,9 м; устройство электроснабжения и 3 комплектов блочных  комплексных распределительных подстанций; устройство внутрипрощадочных кабельных сетей 9 500 м;

5. Железнодорожная станция Свияжск: укладка железнодорожного пути на участке примыкания – 0,3 км; укладка стрелочных переводов на участке примыкания – 2 шт; устройство фундаментов, стен здания поста электрическая централизация стрелок и сигналов – 80%; устройство кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки – 66,5 км; монтаж оборудования МПЦ  1 шт; реконструкция двухсторонней парковой связи 12,48 км; 

6. Противорадиационное укрытие:  устройство монолитных железобетонных конструкций – 200 куб. м;  гидроизоляция днища – 900 кв. м.


	


Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4)
	Примечания(5)


	«Капитальные вложения»

	Строительство пускового

комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии 

Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия);


	288500/288500
	89
	Завершение строительно–монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2014 год.

Выполнено с начала строительства: СМР и ПИР на сумму 29 858,87 млн. руб. (89 % от общего объема), в т.ч. за счёт средств Федерального бюджета 22 580,9 млн. руб. и 7 278,87 млн. руб. за счет средств Республики Саха (Якутия).

Поставленные целевые задачи 2013 года выполнены в части:

- завершены работы по сооружению линейной части от ст. Томмот до                   ст. Н.Бестях;

- на 100% завершены работы по монтажу систем СЦБ на 2 разъездах;

- завершены работы по строительству железнодорожного вокзала;

- ведутся внутриотделочные работы в основных служебно-технических зданиях ст. Нижний Бестях.

В соответствии с распоряжением правительства от 26 февраля 2013 года № 239-р, осуществлен перевод земельных участков лесного фонда в земли промышленности и транспорта.


	

	Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива
	0/0
	50,3
	Финансирование осуществляется за счет средств ОАО «РЖД».
В 2013 году  на реализацию проекта в рамках ФЦП предусмотрено          5 900 000 тыс. рублей. В текущем году выполнено работ  в объеме                14 747 995 тыс. руб., профинансировано  17 634 744 тыс. рублей. 

Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород – Котлы –  Усть-Луга – Калище (эксплуатационная длина 271,5 км) обеспечивает транспортно-экономические связи районов Северо-Запада и Центра России с Эстонией и обслуживает народнохозяйственные перевозки района тяготения. С вводом портовых сооружений в Лужской Губе линия примет на себя дополнительные грузопотоки в направлении на Усть-Лугу.

Мероприятия по проекту реализуются с 2005 г. и включают в себя: 

- усиление электрификации участка Мга – Гатчина в связи с увеличением весовой нормы поездов – 44,0 км;

- удлинение приемо-отправочных путей на  19 станциях до 1050м;

- ввод сплошных вторых главных путей протяженностью 159,1 км;

- строительство ж.д. пути в обход станции Котлы для предотвращения углового заезда поездов протяженностью 4,7 км;

- электрификация участков Гатчина – Ивангород, Веймарн – Котлы, Котлы – Усть-Луга, Котлы – Калище протяженностью 180,1 км;
- строительство новой станции Лужская-Сортировочная для приема транзитных поездов, 5 предпортовых станций порта Усть-Луга (Лужская-Северная, Лужская-Южная, Лужская-Нефтяная, Лужская-Генеральная, Лужская-Восточная), а также соединительных путей между ними.

В 2013 году введено:

1. Железнодорожные подходы к порту:

-   окончание работ по станции Веймарн (сети водопровода, канализации пожаротушения;

- уложено 112 комплектов стрелок электрической централизации на ст. Мга;

- реконструкция ж.д. путепровода Витебского направления через железнодорожные пути станции Владимирская (перегон Кабралово - Семрино).

2. Электрификация участка Мга – Гатчина – Веймарн – Лужская:

- подъездной путь к ДПРКС – 0,7 км. 

3. Внешнее электроснабжение:

- обеспечение потребностей Усть-Лужского ж.д. узла электроэнергией (строительство ВЛ-110 кВ – 37,5 км).

4. Железнодорожная станция Лужская-Сортировочная:

4.1. Станция Лужская-Сортировочная:

- тяговая подстанция Лужская (для нетяговых потребителей);

4.2. Парк Прибытия:

- ж.д. мост через реку Кямиши;

- ж.д. путепровод для пропуска противопожарной автодороги.

4.3. Парк Отправления:

- станционные пути – 20,7 км;

- ЭЦ стрелок – 82 компл. 

4.4. Соединительные пути на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная:

-  на перегоне разд. 12 км – Лужская-Северная – 6,9 км;

- на перегоне Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная– 1,2 км;

- ж.д. мост через реку Черная – 27 п.м.;

- ж.д. мост через реку Хаболовка – 40,0 п.м.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило увеличить перерабатывающую способность Усть-Лужского железнодорожного узла с             31 до 44 пар поездов, а также обеспечить ежегодно растущую потребность узла в электроэнергии и обеспечения технологии станции Лужская-Сортировочная для нетяговых потребителей.


	

	Комплексная реконструкция участка Им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла
	300000/300000
	40,7
	На выделенные средства профинансировано проведение следующих проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных (СМР) работ по монтажу и модернизации систем технических средств охраны (ТСО): 

выполнена часть СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали С.-Петербург – Москва, плановый срок завершения работ – 2015 год;

выполнена часть СМР по монтажу системы ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский - Рощино (0-56 км) направления Санкт-Петербург-Финляндский – Бусловская, плановый срок завершения работ – 2015 год;

выполнены полностью СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути участка Якорная Щель – Дагомыс (1935-1953 км) и Туапсе – Якорная Щель (1883-1935 км) направления Туапсе – Весёлое;

выполнены полностью СМР по монтажу системы ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути на участке ж.д. вокзал Казань – аэропорт «Казань» с созданием опорного пункта охраны на ст. Комбинат;

выполнены полностью СМР по созданию ситуационного центра мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской ж.д. и системы передачи в ситуационный центр информации от систем теленаблюдения с вокзалов (дальний, пригородный) и ранжирного парка ст. Казань;

выполнены полностью ПИР и СМР по расширению (модернизации) системы теленаблюдения пассажирского терминала Казань-2 на ст. Восстание;

выполнены полностью ПИР и СМР по модернизации систем ТСО периметра парка отстоя поездов «Сапсан» моторвагонного депо ТЧ-10 (г. Санкт-Петербург);

выполнены полностью СМР по модернизации (восстановлению) систем ТСО железнодорожного моста через р. Иртыш, 175 км, линии Омск – Алтайская;

выполнены полностью ПИР и СМР по оборудованию системами ТСО Лискинского территориального центра обслуживания;

выполнены полностью ПИР и СМР по оборудованию железнодорожного вокзала    

ст. Камышлов системой теленаблюдения, демонтированной с железнодорожного вокзала ст. Березняки.

Из 12 объектов 2 являются переходящими, 9 введены в эксплуатацию, а на 1 объекте работает комиссия по приёмке в эксплуатацию систем ТСО
	

	Развитие Московского транспортного узла
	0/0
	63,2
	Железнодорожный участок Крюково - Москва является головным участ​ком железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва и служит для пе​ревозок пассажиров в дальнем, местном и пригородном сообщениях, а также для обслуживания местной работы станций Москва - Тов. Октябрьская, Ховрино, Химки, Сходня и Крюково.

Указанный Проект позволит решить задачи:

-  по организации пригородного скоростного движения поездов на участке Москва - Крюково - Алабушево для транспортного обслуживания северо-западного сектора г. Москвы (Зеленоградский административный округ) и Московской области (гг. Химки, Сходня и др.);

- увеличению пропускной способности пригородной зоны для организации скоростного движения пассажирских поездов на участке Москва – Санкт-Петербург без ущерба пригородному движению;  

- по организации интермодальных перевозок Москва – аэропорт Шереметьево.

В 2013 году выполнены работы по укладке 4-го главного пути по участку Москва-Товарная – Химки (15,1 км), ведется оформление документов в Росжелдоре для открытия участка во временную эксплуатацию.

Выполнены основные физические объемы:

· пост ЭЦ ст. Ховрино (89%) и ст. Химки (80%);

·  укладка 19,2 км пути, выполнено 16,5 км (новые пути – 13,3 км, станционные – 3,2 км); 

· укладка 59 комплектов стрелочных переводов, уложено – 42 комплекта; 

·  завершение работ по сооружению земляного полотна (выемка грунта)  в объеме 188,2 тыс. м3, выполнено 187,0 тыс. м3;

·  укладка 8,85 км водоотводных лотков, выполнено 8,4км;

·  строительные и монтажные работы по контактной сети  - 37,0 км, выполнено – 30,0 км;

· строительные и монтажные работы по СЦБ и связи  - 43 км,  выполнено 35,2 км;

· строительство платформ Останкино, НАТИ, Моссельмаш, Ховрино, Левобережная, Химки. Выполнено: Останкино (100%), Моссельмаш (98%), НАТИ (98%), Левобережная (99%), Химки (80%). 

Общая готовность проекта составляет 63,2 %.


	

	Обновление парка моторвагонного подвижного состава
	0/0
	19,6
	  Согласно подпрограмме в 2013 г. на обновление моторвагонного подвижного состава  предусмотрено 15 930 000  тыс. рублей  за счет внебюджетных источников.   За отчетный период  ОАО «РЖД»  профинансировано по заключенным договорам поставок  8 410 700  тыс. рублей. Выполнено 10 643 169 тыс. рублей. 

Предусмотрено обновить по подпрограмме - 512 единиц моторвагонного подвижного состава.  По планам ОАО «РЖД» обновление (приобретение) парка моторвагонного подвижного состава, включая  приобретение  моторвагонного подвижного состава для транспортного обеспечения Зимней Олимпиады в г. Сочи в 2014 году в объеме 190 единиц,  составило 450 единиц. Плановое задание выполнено полностью. 


	


Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4)
	Примечания(5)

	По направлению «капитальные вложения»:

	Строительство и реконструкция:
	
	
	
	

	отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска;
	14871107,4/17029325,7
	12,0%
	Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (20,55 км дорог и 1417,59 пог.м искусственных сооружений на ней)
	

	отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;
	9005302,248/11623169,4
	14,4%
	Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (29,99 км дороги и 882,48 пог.м искусственных сооружений на ней)
	

	отдельных участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
	7077436,691/7686590,5
	15,8%
	Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (11,617 км дороги)
	

	отдельных участков  автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси); 
	2007796,307/3803926,8
	23,9%
	Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (5,8 км дороги и 2950,23 пог.м искусственных сооружений на ней)
	По результатам завершения строительства получена значительная экономия бюджетных средств

	центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства);
	7273915/15347698,2
	62,2%
	Введена в эксплуатацию I очередь объекта от р. Агура до ул. Земляничная, 5,67 км и 5 162,9 пог. м
	Не выполнено задание на 2013 год по вводу в действие II очереди от ул.Земляничной до р.Сочи и III очередь от р.Сочи до р.Псахе. Выполнение работ по проходке тоннелей завершено в полном объеме, выполняются монтаж инженерных коммуникаций тоннелей, дорожные работы на развязках, благоустройство.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26.11.2013 № ДК-П9-259пр предусмотрены следующие сроки ввода объекта в эксплуатацию:

1-й этап включает 2, 3 очереди строительства без тоннелей 7, 7а, №8 и 8а. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 20.01.2014.

2-ой  этап включает завершение  тоннелей 7, 7а, №8 и 8а. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 26.01.2014

	отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);
	7227973,978/8264042,4
	33,7%
	Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (23,674 км дороги и 962,03 пог.м искусственных сооружений на ней)
	

	отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;
	8739337,134/9285222,3
	16,5%
	Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (49,609 км дороги и 39,78 пог.м искусственных сооружений на ней)
	

	отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана.
	2952478,07/2952710,6
	21,4%
	Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (эксплуатацию 52,919 км дороги и 89,22 пог.м искусственных сооружений на ней)
	

	По направлению НИОКР:

	Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства
	484854,79/747072,2
	22,2%
	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 годы
	Сумма неиспользованных бюджетных средств  составила 336 335,538 тыс. рублей, из них: 

50 633,795 тыс. рублей - общий объем экономии по результатам размещения госзаказа;

10 850,0 тыс. рублей не оплачено  по государственному контракту от 08.11.2013 № 47/210, исполнитель – ЗАО «ПРОГНОЗ» (возвращены исполнителю на доработку отчетные материалы по 1 этапу работ);

 253 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с поздним  (03.12.2012) перераспределением бюджетных ассигнований на направление «Развитие современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения» с другого направления финансирования Подпрограммы. Учитывая время проведения конкурсных процедур, освоение вышеуказанных средств в 2013 году не представлялось возможным.

Остальные средства планируется использовать на оплату выполненных работ по контрактам, переходящим на 2014 год

	По направлению «прочие нужды»:

	Информационное обеспечение дорожного хозяйства
	812591,633/1409668,69
	30,5%
	Реализация мероприятий Плана работ (услуг) по развитию современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2013-2015 годы.

Реализация мероприятий  Плана организации информационного обеспечения на 2013-2014 годы 
	Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 217529,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведения конкурсных мероприятий - 32122,4 тыс. рублей.

Остальные средства планируется использовать на оплату выполненных работ по контрактам, переходящим на 2014 год


Подпрограмма «Морской транспорт»

	Наименование ключевых мероприятий
	Стоимость работ  2013 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года
	Примечания

	«Капитальные вложения»

	1. Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт
	1 309 600,0/1 309 600,0
	78%
	Технический проект разработан и одобрен ГУ ФАУ «РМРС». Продолжается разработка и одобрение технорабочего проекта судна. Из 376 документов одобрено представителями Российского морского регистра судоходства 314. Согласованы программы швартовных и ходовых испытаний. В сухом доке закончено формирование корпуса судна. Все блоки установлены и предъявлены.

19 ноября 2013 года начаты швартовые испытания в соответствии с программой швартовых и ходовых испытаний.

12 декабря 2013 года произведен спуск судна на воду.

Техническая готовность судна составляет 78%.
	Строительная организация - ОАО «ПСЗ» Янтарь» г. Калининград, субподрядчик «Arctech Helsinki Shipyard» (Финляндия).

05.10.2011 года подписан государственный контракт № 259/48-ГК-11 со сроком исполнения (810 дней) декабрь 2013 г.

По ходу реализации заказа возникал ряд проблем, которые привели к задержке строительства (около 3 месяцев).

Проект ассиметричного корпуса является уникальным, не имеющим аналогов и прототипов, ранее не строившимся в мире.

Для полноценного проектирования и строительства потребовалось больше времени, чем планировалось.

Строительство велось параллельно с разработкой документации судна в постройке. Не дожидаясь одобрения документации в полном объеме надзорными органами, завод – строитель запускал их в производство. Корректировки Технического проекта и документации судна в постройке осуществлялись многократно. Данные работы велись финской компанией Aker Arctic.

Заводом прилагались  все усилия по выполнению контрактных обязательств, вплоть до изменения принципиальной технологии строительства.

На сегодняшний день судно достраивается в Финляндии, строительство входит в завершающую стадию. Судно спущено на воду 12 декабря 2013 года,  швартовные испытания планируются на начало февраля 2014 г. (6 неделя).

Сдача судна планируется в марте 2014 года.-

	2. Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт
	440 000,0/440 000,0
	100%
	Судно со строительным номером 702 сдано – 19.07.2013г., судно со строительным номером 703 сдано – 17.12.2013г
	

	3. . Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок
	2 810 883,9/2 839 800,0
	100%
	Работы выполнены в полном объёме, получено разрешение на ввод в эксплуатацию
	

	4. Развитие морского торгового порта Усть-Луга
	
	
	
	

	4.1. Производственное здание морских служб в Морском торговом порту Усть-Луга
	0,0/0,0
	0%
	
	

	4.2. Портовое оградительное сооружение акватории  Южного района МТП Усть-Луга
	2 034 972,8/2 034 972,8
	95,7%
	Выполнялись работы по 1 участку строительства. Все работы выполнялись в соответствии с графиком.
	

	4.3. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга
	670 000,0/670 000,0
	100%
	Завершено строительство гидротехнических сооружений. (1 очередь работ)
	

	5. Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе
	
	
	
	

	5.1. Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного периода)
	2 723 250,5/2 723 870,0
	100%
	Главная задача на период навигации 2012-2013 гг. - обеспечение строительства технологического канала и акватории порта для выполнения комплекса мероприятий по обеспечению приёма, хранения и отгрузки потребителям строительных грузов, доставляемых морским и речным транспортом в процессе обустройства морского порта и завода СПГ – выполнена.


	


Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4)
	Примечания(5)

	«Капитальные вложения»

	Реконструкция Рыбинского шлюза, I этап
	176 513,5/176 513,6
	100%
	работы выполнены в полном объеме. Росморречфлотом утвержден Акт комиссии по приемке объекта
	-

	Строительство первоочередных объектов второй нитки Нижне-Свирского гидроузла.


	397 997,6/413 615,3
	97%
	I этап - выполнено устройство территории причала, монтаж дренажных устройств и забивка шпунта – 95%,

II этап - выполнены работы по строительству подъездных дорог к шлюзу, к грузовому причалу, переустройство инженерных коммуникаций (замена опор) и коммунального водопровода – 99%
	

	Завершение строительства 12 обстановочных судов и их сдача бассейновым управлениям водных путей и судоходства
	1552371,5/1558771,5
	100%
	Завершено строительство 27 обстановочных судов и их сдача бассейновым управлениям водных путей и судоходства и модернизация 2 судов
	


Подпрограмма «Гражданская авиация»

	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4)
	Примечания(5)

	«Капитальные вложения»

	«Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением»
	640 035,5/

689 446,0


	78,3


	1. Разборка искусственных покрытий –
10 588,60 м2;

2. Земляные работы – 88 404,20 м2;

3. Планировка летного поля – 189 321,50 м2;

4. Устройство искусственных покрытий магистральной рулежной дорожки РД-М2 – 22 011,00 м2;

5. Устройство искусственных покрытий рулежной дорожки РД-А9 – 541,50 м2;

6. Устройство искусственных покрытий рулежной дорожки РД-А13 – 9 452,00 м2;

7. Устройство покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы № 1 – 6 066,80 м2;

8. Устройство искусственных покрытий площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ) – 17 866,42 м2;

9. Устройство водосточно-дренажной системы (ВДС) – 10 583,25 пм; 

10. Строительство патрульно-производственной дороги – 16 005,1 м2;

11. Агротехмероприятия – 56,58 Га;

12. Устройство фундаментов и покрытий объектов: 

12.1. Глиссадного радиомаяка (ГРМ) с магнитного курса 238°;

12.2.  Курсового радиомаяка (КРМ) с магнитного курса  58°;

12.3.  Глиссадного радиомаяка (ГРМ) с магнитного курса 58°;

12.4.  Отдельных приводных радостанций (ОПРС) с  магнитных курсов 58° и 238°;

12.5. Метеоучастока № 3;

12.6. Метеоучастока № 4;

12.7. Метеоучастока № 5;

13. Закупка и монтаж оборудования трансформаторных подстанций ТП-ПОЖ,
ТП-60, ТП-62 и ТП-61;

14. Монтаж светосигнального оборудования (ССО) на искусственной взлетно-посадочной полосы №1 – 1 комплект.

15. Закупка и монтаж метеооборудования – 5 комплектов.

16. Выполнена подъездная дорога к поселку 34км с освещением –  2 265,50 м2;

17. Разборка трансформаторных подстанций (ТП-9, ТП-27, ТП-28ТП-32, ТП-33А) – 5шт

Реконструкция ВПП-1 завершена в сентябре 2013 года.  В период с 16.09.2013 по 01.11.2013 проведена летная проверка установленного радиотехнического и светосигнального оборудования, выполнен технический рейс. Ростехнадзором 08.11.2013 утверждены заключения о соответствии построенной
ВПП-1 требованиям технических регламентов и проектной документации. Росавиацией выдано разрешения на ввод в эксплуатацию участка удлинения ВПП-1 от 26.11.2013
№ RU 77117000-20/5. 02.12.2013 выдано Удостоверение годности к эксплуатации системы ССО с ОВИ-2. Сертификат соответствия требованиям II категории ИКАО получен 03.12.2013.
	

	«Развитие  международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь, реконструкции (2006-2009 годы
	2 721 139,3/

2 930 466,0


	83,7


	1. Устройство расширения на Западном секторе перрона Шереметьево-1: 

1.1. Разборка оснований  и покрытий – 61 268,00 м2;

1.2. Устройство земляного полотна –
39 504,00 м3;

1.3. Устройство цементобетонного покрытия Ц1 – 28 050,19 м2;

1.4. Устройство цементобетонного покрытия Ц2 с краевым      армированием – 19 012,50 м2;

1.5. Устройство асфальтобетонного покрытия обочины А2 – 900,00 м2;

1.6. Устройство площадки для спецавтотранспорта А1 –  3 312,24 м2;

1.7. Устройство сопряжений и проемов асфальтобетонных   А3 – 2 836,50 м2;

1.8. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 32 403,13 п.м.;

1.9. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС):

1.9.1. Устройство дренажа из труб – 427,50 м.;

1.9.2. Устройство коллекторов –671,78 м.;

1.9.3. Устройство перепусков из дрен –
140,50 м;

1.9.4. Устройство смотровых колодцев –
19 шт.;

1.9.5. Устройство тальвежных колодцев –
3 шт.;

1.9.6. Устройство дождеприёмных колодцев – 2 шт.;

1.9.7. Устройство лотковых плит - 4 шт.

1.9.8. Устройство швов полимерного лотка – 405 м.

1.10.Устройство прожекторных мачт отражённого света (ПМОС1, ПМОС2, ПМОС3, ПМОС4, ПМОС5, ПМОС6, ПМОС7, ПМОС8, ПМОС9, ПМОС10) –10 шт.

1.11. Устройство кабельной канализации  - 10 035,03 м.

1.12. Прокладка в кабельной канализации кабеля напряжением 1кВ – 12 995,00 м.;

1.13. Устройство колодцев электрических –
27 шт.

1.14. Монтаж блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-67Н – 1 шт.

2. Устройство площадки для гонки двигателей на Западном секторе перрона Шереметьево-1: 

2.1. Разборка оснований и покрытий –
6 212,00 м2;

2.2. Устройство земляного полотна – 
18 466,00 м3;

2.3. Устройство ц/б покрытия Ц1 – 900,00 м2;

2.4. Устройство ц/б покрытия Ц2 – 1 350,00 м2;

2.5. Устройство ц/б покрытия Ц5 – 2 283,75 м2;

2.6. Устройство деформационных швов в основании и  покрытии – 3 884,40 м.

2.7. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС):

2.7.1. Устройство перепусков из дрен –
54,00 м.;

2.7.2. Устройство коллекторов – 278,18 м.

2.7.3. Устройство смотровых колодцев – 8 шт.;

2.7.4. Устройство дренажа из труб – 90,50 м.

2.7.5. Устройство осушителей из труб – 
16,50 м.

2.8. Устройство струеотклоняющего щита МС14 – 59,89тн.;

2.9. Устройство бетонной подпорной стенки – 80,0 м3.

3. Реконструкция перрона Шереметьво-2 (центральная и правая стороны) Северная часть: 

3.1. Разборка слоя асфальтобетона – 710,00 м3;

3.2. Устройство земляного полотна –
2 362,50 м2;

3.3. Устройство ц/б покрытия Ц1 – 379,50 м2;

3.4. Устройство ц/б покрытия Ц2 – 259,50 м2;

3.5. Устройство ц/б покрытия Ц3 – 161,50 м2;

3.6.Устройство асфальтобетонного покрытия А3 – 40,26м2;

3.7. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 52 м.;

3.8. Устройство маркировки покрытий – 
5 611 ,67 м2;

3.9. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС):

3.9.1. Устройство полимербетонного закрытого лотка – 183,00м.;

4. Реконструкция РД-28: 

4.1. Устройство деформационных швов в основании и  покрытии – 174,25 м.;

4.2. Устройство маркировки покрытий –
93,67 м2;

5. Реконструкция РД-28.1: 

5.1. Устройство ц/б покрытия Ц2 – 72,50 м2;

5.2. Устройство асфальтобетонного покрытия А1 – 49,00м2

5.3. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 608,40 м.;

5.4. Устройство маркировки покрытий – 
120,00 м.

6. Реконструкция перрона Шереметьво-2 (центральная и правая стороны) Южная часть: 

6.1. Разборка оснований  и покрытий – 265 503,73 м2;

6.2. Разборка коллекторов водосточно-дренажной сети (ВДС) – 1 373,65 м.;

6.3. Устройство земляного полотна –
75 154,00 м3;

6.4. Устройство ц/б покрытия Ц1 -
53 552,60 м2;

6.5. Устройство ц/б покрытия Ц2 –
30 550,00 м2;

6.6. Устройство ц/б покрытия Ц3 – 2 402,25 м2;

6.7. Устройство ц/б покрытия Ц4 – 1 941,00 м2;

6.8. Устройство асфальтобетонного покрытия А1 – 5 023,00м2;

6.9.Устройство асфальтобетонного покрытия А5 – 1 950,00 м2;

6.10. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 50 573,08 м.;

6.11. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС):

6.11.1. Устройство коллекторов – 282,38 м.;

6.11.2. Устройство перепусков – 142,00 м.;

6.11.3. Устройство дренажа из труб – 991,04 м.;

6.11.4. Устройство смотровых колодцев –
20 шт.;

6.11.5. Устройство дождеприемных колодцев – 3 шт.

6.8. Устройство прожекторных мачт отражённого света  (ПМОС4, ПМОС5, ПМОС6, ПМОС7) – 4 шт.

6.9. Устройство кабельной канализации  - 4 589,80 м.;

6.10 Устройство светосигнального оборудования – 2 комплекта;

6.11. Прокладка в кабельной канализации кабеля –  5 200,00 м.;

6.12. Устройство колодцев электрических –
8 шт.

6.13. Устройство блочной комплектной трансформаторных подстанций ТП-МС –
1 шт.;

6.14. Кабельная телефонная канализация –  4 353,60 каналов.

7. Строительство площадки ПОЖ-1 у РД-26: 

7.1. Разборка ж/б ограждения – 100,00м.;

7.2. Снос строений на участке ПОЖ-1 – 40 200,00 м3;

7.3. Разборка оснований  и покрытий – 19 619,00 м2;

7.4. Устройство земляного полотна –
52 000,00 м3;

7.5. Устройство основания из песка –
6 594,20 м3;

7.6. Устройство основания из щебня H=0,40м –  22 747,00 м2;

7.7. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС):

7.7.1. Устройство дренажа – 150,00 м.;

7.7.2. Устройство канализации из  труб – 340,00 м.;

7.8. Устройство кабельной канализации –
4,47 кан.-км.;

7.9. Устройство колодцев ККА15 – 9 шт.;

7.10. Устройство блочного комплекса распределительного пункта ТП-ПОЖ №1 –
1 шт.;

7.11. Устройство фундамента под ПМОС3 –
1 шт.

8. Устройство внешних линий связи КДП: 

8.1. Устройство телефонной канализации – 9,93 кан.-км.;

8.2. Устройство кабельных колодцев связи ККС – 29 шт.;

8.3. Устройство кабельного перехода на участке "НК1 – НК 2" – 39,00 м.;

8.4. Устройство кабельного перехода на участке "НК 10 – НК 29" – 150,00 м.;

8.5. Устройство кабельного перехода на участке "НК 19 – НК 20" – 55,00 м.;

8.6. Линии связи – 7 010,00 п.м.

9. Диспетчеризация площадки ПОЖ-2: 

9.1. Прокладка кабеля – 176,00 м.;

9.2. Устройство системы видеонаблюдения:

9.2.1. Устройство видеокамеры с видеообъективом – 2 комплекта;

9.2.2. Оборудование (видеокамера, видеобъектив, термокожух, видеоприёмник) – 13 шт.;

9.3. Силовое электрооборудование и освещение:

9.3.1. Прокладка труб – 316,00 м.;

9.3.2. Прокладка кабеля силового огнестойкого – 1 200,00 м.;

9.4. Наружные сети автоматики. Прокладка кабеля – 160,00 м.;

9.5. Шкаф учета электроэнергии, счетчик прямого включения трехфазный, выключатель        автоматический – 8 шт.
	1. Несвоевременное предоставление фронта работ. 

Приказ № 377 

от 18.10.2013 

ОАО «МАШ» 

об открытии мест стоянок воздушных судов (МС ВС № 50, 50 А, 50 И, 51, 51 А, 51 В, 52, 52 А, 52 В, 53) для круглосуточного отстоя.  

18.10.2013 

ООО «ТСМ» –

приступил к разборке старого покрытия.

2. Внешние линии связи КДП.

Корректировка рабочей документации.

3. Диспетчеризация площадки ПОЖ-2.

Корректировка рабочей документации.



	Реконструкция аэропортового комплекса
(г. Казань)
	43 982,5/

69 500,0


	96,1


	1. Установка светосигнального оборудования (ССО) на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) – 1 комплект; 

2.  Устройство очистных сооружений выпуск 1 и выпуск 2; 

3. Устройство швов на рулежной дорожке РД-5 – 2 755 м.п.; 

4. Укладка цементобетона на пассажирском перроне – 9 000 м2; 

5. Устройству швов на перроне – 58 000 м; 

произведена дневная маркировка на перроне – 6 319 м2; 

6. Установка 33 штук колонок обслуживания воздушных судов (ВС) на перроне; 

7. Строительно-монтажные работы по установке трансформаторной подстанции
ТП-МС1 (мест стоянок 1) и ТП-МС2 (мест стоянок 2); 

8. Установлено 12 мачт освещения перрона; 

9. Строительно-монтажные работы по установке трансформаторной подстанции ТП-26; 

10. Строительные работы новых участков патрульной дороги – 19 421 м2; 

11. Выполнены проезды к трансформаторным подстанциям ТП-26, ТП-27, ТП-28 – 965 м2; 

устройство коллекторов - 744 м.п.; 

12. Строительные работы подъездных дорог к участкам средств посадки – 1 956 м2;

13. Устройство аварийно-спасательной станции (АСС);

14. Установка светосигнального оборудования (ССО) на магистральной рулежной дорожке (МРД).
	

	Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 

(г. Саратов) I очередь строительства
	748 445,3/

770 000,0
	19,7
	1. Подготовительные работы –
148 тыс. м3 грунта;

2. Земляные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП), рулёжной дорожке (РД) и перроне - 186 тыс.м3 грунта;

3. Укладка слоя щебёночно-песчаной смеси (ЩПС) на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) – 130,5 тыс.м2;

4. Уложен тонкий слой бетона на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) – 112,7 тыс.м2;

5. Строительство коллекторов водосточно-дренажной сети искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) – 2,7 км;

6. Строительство патрульной дороги (без верхнего слоя покрытия) – 6,65 км;

7. Установлено периметровое ограждение – 5,65 км;

8. Устройство фундаментов на командно-диспетчерском пункте (КДП);

9.Уложены сети электроснабжения 10 кВ – 17,2 км.
	1. Корректировка проектной документации под новый тип воздушного судна на основании обращения Правительства Саратовской обл. (отдельные виды работ попали под корректировку и не могли быть выполнены).

2. Приостановка работ в марте-апреле до принятия решения о корректировке проектной документации. 

3. Отсутствие в регионе гранитного щебня и необходимость завоза материалов из Воронежской области.

4.  Неудовлетворительная работа генподрядчика.

	Реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово
	1 250 059,7/

1 250 059,7
	85,2
	1. Выполнен этап работ по обустройству внутренних инженерных сетей на основной аварийно-спасательной станции. Осуществляется постоянный авторский надзор за проводимой реконструкцией.

2. Выполнен этап разработки рабочей документации, в том числе: сети водопровода (очистные сооружения Площадка № 2), патрульной дороги(от основной аварийно-спасательной станции до ближнего приводного радиомаяка с курса посадки 137 прав).

3. Выполнен этап работ по электроснабжению прожекторных мачт площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ-1).

4. Выполнен этап по установке светосигнального оборудования на рулежных дорожках (РД-С (углубленные огни зеленого цвета), РД-С, РД-В (правая сторона) - огни стоп-линии, РД-В (правая сторона) - индуктивные датчики), площадке ПОЖ-1 (огни желтого цвета). Осуществлена поставка светосигнального оборудования.

5. Выполнен этап работ  по строительству технологической дороги от основной аварийно-спасательной станции до ближнего приводного радиомаяка с курса посадки 137 прав (патрульная дорога).

6. Выполнен этап работ по строительству очистных сооружений поверхностного стока  (Площадка №1).
	Причины невыполнения:

В ходе реализации проекта возникла необходимость в корректировке проектной документации, что привлекло к переносу сроков выполнения строительно-монтажных работ.

Отсутствие возможности выполнения работ на очистных сооружениях
№ 2 в виду позднего получения положительного решения администрации Домодедовского округа по вопросу выплаты денежной компенсации за вырубку зеленых насаждений. Решение было получено
05.11.2013 г.

Недобросовестное выполнение Исполнителем строительно -  монтажных работ по объекту, выраженное в несоблюдении сроков выполнения работ. В адрес исполнителя выставлены пять претензий на взыскание штрафных санкций,  направлена претензия о досудебном взыскании  штрафных санкций, 10.09.2013 направлены документы в арбитражный суд.

 Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2014 г. Выполнение работ в 2014 г. будет проводиться за счет незакрытых авансов бюджетных средств, перечисленных ранее.  Дополнительного финансирования не требуется.




Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4)
	Примечания

	«Капитальные вложения»

	Строительство и приобретение патрульных судов
	66 400/68 000
	                                                      4,6


	По результатам торгов произведена закупка и поставка патрульных катеров в соответствии с условиями контрактов в количестве 5 штук. В результате образовавшейся экономии по итогам торгов, заключен и исполнен в полном объеме контракт на закупку и поставку 1 катера дополнительно. Все 6 катеров готовы к эксплуатации. 
	


Ключевые программные мероприятия на 2014 год

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2014 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)

в 2014 году

	Создание сухогрузного района морского порта Тамань
	77
	6 306 380,0/

2 912 880,0
	Завершение работ по разработке проектной документации согласно этапам в соответствии с государственным контрактом, в том числе:

- 4 этап (работы по землеустройству);

- 6 этап (работы по разделам государственно-частного партнерства);

- 7 этап (подготовка презентационных материалов и чертежей);

- 8 этап (прохождение Государственной экологической и Главной Государственной экспертизы).

Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и осуществления строительства. Заключение государственного контракта на разработку рабочей документации и осуществление строительства. Разработка рабочей документации по объекту и выполнение строительно-монтажных работ.

	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла
	72
	7 468 540,7/

3 097 340,7
	Завершение работ по разработке проектной документации согласно этапам в соответствии с государственным контрактом, в том числе 6 этап (получения заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и осуществления строительства. Заключение государственного контракта на разработку рабочей документации и осуществления строительства. Разработка рабочей документации по объекту и выполнение строительно-монтажных работ.

	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)
	75
	13 758 558,0/

6 026 258,0
	Продолжение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объектам «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» и «Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги». 

	Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)
	89
	3 603 113,4/

661 413,4
	Окончание работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту. 




 Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2014 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)

в 2014 году

	Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия);


	89
	3281500/3281500
	По состоянию на 24.01.2014 г., основной разворот строительно-монтажных работ сосредоточен на станции Нижний Бестях. 

Целевой задачей 2014 года является обеспечение завершения строительно-монтажных работ в объеме, позволяющем организовать железнодорожное сообщение до г. Якутска (Нижний Бестях) к 40-летию начала строительства БАМа (июль 2014). Завершение строительства планируется до конца 2014

	Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива
	50,3
	12980000/0
	

	Комплексная реконструкция участка Им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла
	40,7
	12600000/800000
	

	Развитие Московского транспортного узла
	63,2
	3747500/0
	

	Обновление парка моторвагонного подвижного состава
	19,6
	16726500/0
	


Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2014 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)

в 2014 году

	Строительство и реконструкция участков:
	
	
	

	автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска
	12,0%
	15 929 447,200/

15 929 447,200
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 17,3 %

	автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;
	14,4%
	9 772 154,300/

9 772 154,300
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 19,3 %

	автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
	15,8%
	7 051 494,800/

7 051 494,800
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 22,5 %

	автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);
	33,7%
	4 242 273,100/

4 242 273,100
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 40,7 %

	автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;
	16,5%
	10 536 796,700/

10 536 796,700
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 26,5 %

	автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана.
	21,4%
	2 847 731,400/

2 847 731,400
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 28,6 %

	автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от  Хабаровска до   Владивостока
	17,6%
	7 126 882,800/

7 126 882,800
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 26,4 %


По направлению НИОКР:

	Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1)
	Стоимость работ (2)
в 2014 году, 

тыс. рублей
	Плановый уровень практической реализации (3)
	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4)
в 2014 году

	Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства


	473 600,000
	Отчеты о результатах выполнения работ по темам отраслевого плана НИОКР, доступные для практического использования в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях и других организациях дорожного хозяйства


	Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 годы.

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 30,5 %


По направлению «прочие нужды»:

	Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1)
	Стоимость плановых работ(2) в 2014 году, 

тыс. рублей
	Основание(3) выполнения мероприятий
	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) 

в 2014 году (в натуральных показателях)

	Информационное обеспечение дорожного хозяйства
	539 900,000
	Реализация Плана работ (услуг) по развитию современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2013-2015 годы.

Реализация мероприятий  Плана организации информационного обеспечения на 2013-2014 годы
	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 36 %


Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2014 году,

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты
в 2014 году

	Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала 

- Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга
	5%
	173 167,2
	Завершение строительства берегоукрепления южной части базы обеспечивающего флота порта Усть-Луга

	Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск

- Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта
	70%
	50 000,0
	окончание работ по устройству инженерных сетей, обратная засыпка, устройство верхнего строения, оборудование пирса (отбойные устройства, швартовые тумбы, колесоотбойным брусом, стремянками), дноуглубление и благоустройство.

	Развитие морского торгового порта Усть-Луга

- Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга (участок №1)
	95,7%
	1 111 583,4
	Окончание устройства надстройки из ж/б блоков, демонтаж/монтаж существующего портового знака.

	Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации

- Система управления движением судов порта Приморск
	74,4%
	10 352,7
	Завершение реконструкции систем управления движением судов порта Приморск



	Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино
	72,4%
	30 117,0
	реконструкции приёмной радиостанции МР А2, базовой станция МР А1 ГМССБ на г. Кекурная и передающей радиостанции МР А2 ГМССБ на м. Мучукей-Дуа.

	Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (1 судно)
	78%
	654 800,0
	Завершение строительства одного судна.


Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2014 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)

в 2014 году

	строительство первоочередных объектов второй нитки Нижне-Свирского гидроузла.


	97%
	14 900,0
	I этап – завершение монтажа дренажных устройств и забивки шпунта;

II этап – завершение работ по переустройству инженерных коммуникаций (замена опор) и коммунального водопровода

	Разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, I этап
	60%
	182 000,0
	Флютбет штрабого бетона, ремонт устоев.

	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов № 21-24
	95%
	1 311,8
	Завершение благоустройства территории


Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2014 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)

в 2014 году

	Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции
	83,7
	505 000,0/

505 000,0


	1. Диспетчеризация площадки ПОЖ-2 у
РД-30.1 (торги).

2. Внешние линии связи КДП (торги).

3. Строительство ДВОР/ДМЕ (согласно контракту № ГК 014/ФАВТ).

4. Пуско-наладочные работы ДВОР/ДМЕ (торги).

5. Устройство защитных кожухов на топливо проводе в районе ПОЖ-1 у РД-26 (торги).

6. Очистные сооружения выпуск 1.8 (согласно контракту № ГК 014/ФАВТ). 

7. Очистные сооружения выпуск 1.8 аккумулирующие резервуары (торги). 

8. Диспетчеризация ТП 1-ой очереди (торги).

9. Энергоснабжение от ТП-26 до ТП МС Ш-2, ТП ПОЖ-1 у РД-26, ТП-67Н (торги).

	Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево,Московская область
	23,5
	16 000 307,0/

3 278 807,0


	1. Река Альба. Устройство коллектора из монолитного железобетона с армированием – 19000 куб.м.

2. Река Клязьма. Устройство коллектора из монолитного железобетона с армированием – 42169 куб.м.

3. Ручей Ключи. Устройство габионной системы «Террамеш» – 16500 куб.м.

4. Устройство насыпи (грунтовое основание искусственных покрытий) – 912271 куб.м.

5. Устройство монолитных ж/б пролётных строений путепровода РД-1 – 22750 куб.м.

6. Отсыпка конусов из песка (путепровод
РД-1) – 139327 куб.м.

7. Устройство водосточно-дренажной сети 1 этапа строительства.

	Реконструкция  и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан
	0,00
	3 751 800,0/

2 819 700,0


	 1. Усиление существующих покрытий ИВПП и РД-2. 

 2. Расширение существующих покрытий ИВПП до 45 м.  

 3. Устройство укрепленных обочин с обеих сторон ИВПП шириной по 7.50 м. 

 4. Устройство укрепленных участков, примыкающих к торцам ИВПП, шириной 45 м, равной ширине ИВПП, и длиной по 50 м.

 5. Расширение существующих покрытий РД-2 с 21 м до 23.00 м с устройством укрепленных обочин по 10.50 м.

 6. Строительство новых покрытий РД-3 шириной 23.00 м с укрепленными обочинами по 7.50 м.

 7. Реконструкция участка покрытий существующего перрона на 7 МС.

 8. Замена системы ССО ОМИ на ОВИ-1 с двух направлений посадки.

 9. Средства посадки (СП), радионавигации (РН) и управления воздушным движением (УВД).
 10. Реконструкция системы электроосвещения и электроснабжения перрона и мест стоянок (ТП-МС-1).

 11. Реконструкция сетей и оборудования электроснабжения ССО, РТО, метеооборудования (ТП-3Н, ТП-2Н, ЦРП-1).

 12. Строительство водосточно-дренажной сети со строительством очистных сооружений поверхностных сточных вод с производительностью 2850 м³/сут.

 13. Разборка и строительство участка патрульной автодороги.

14. Демонтаж существующего и строительство нового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны и видеонаблюдением, 

 в соответствии с требованиями авиационной безопасности.

 15. Строительство нового контрольно-пропускного пункта КПП-1.

Ввод объекта – 2014 год.

	Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания
	0,00


	3 153 600,0/

2 317 100,0


	 1. Реконструкция существующего покрытия ИВПП для обеспечения эксплуатации расчетных типов ВС с оборудованием по I категории ИКАО с двух направлений.

 2. Реконструкция искусственных покрытий РД и перрона (2 МС).

 3. Реконструкция водосточно-дренажной сети аэродрома.

 4. Строительство очистных сооружений поверхностного стока.

 5. Строительство аварийно-спасательной станции.

 6. Освещение перрона.

 7. Реконструкция системы  электроснабжения аэродрома.

 8. Строительство патрульной дороги.

 9. Реконструкция    ограждения    аэродрома с техническими средствами охраны в соответствии с требованиями авиационной безопасности.

Ввод объекта  2014 год.




Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2014 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)

в 2014 году

	Строительство и приобретение патрульных судов
	В декабре проведены 2 аукциона на приобретение патрульных судов в количестве 6 штук, заключены контракты на общую сумму 58746,12 тыс. руб.
	171 775/171 775


	1. Осуществление закупки и поставки патрульных катеров в количестве 14 штук

2. В результате экономии по результатам аукционов возможно увеличение приобретаемых катеров до 16 штук.


Заместитель Министра транспорта Российской Федерации                                        ________________________

