11
1

Форма № 1
Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2020 годы)».
2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог, и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация».

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2013 году:
По направлению «капитальные вложения»

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»:

создание сухогрузного района морского порта Тамань;


комплексное развитие Мурманского транспортного узла; 

комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край);

создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан).

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»:

 строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия);


комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива; 

комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;
развитие Московского транспортного узла, строительство дополнительного главного пути на участке Москва – Крюково;
мероприятия по обновлению мотор-вагонного подвижного состава.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»:

строительство и реконструкция:




отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 "Урал" -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска;

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

отдельных участков    автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

 отдельных участков  автомобильной дороги М-27 Джугба - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси); 

центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства);

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

 отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана.

Подпрограмма «Морской транспорт»
создание многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт - сдача одного судна по контракту – конец 2013 года; 

создание многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт; 

строительство Морского порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок;

развитие морского торгового порта Усть-Луга;

реконструкция производственного здания морских служб в Морском торговом порту Усть-Луга; 

строительство портового оградительного сооружения акватории  Южного района Морского торгового порта Усть-Луга; 

завершение 1 очереди строительства базы обеспечивающего флота в Морском торговом порту Усть-Луга; 


строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.




Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

На канале имени Москвы: 
реконструкция Рыбинского шлюза, I этап, завершение работ.

На внутренних водных путях Волго - Балтийского бассейна:

строительство первоочередных объектов второй очереди Нижне-Свирского гидроузла.

Обновление обслуживающего флота
- завершение строительства 12 обстановочных судов и их сдача бассейновым управлениям водных путей и судоходства.

Подпрограмма «Гражданская авиация»:

реконструкция и развитие аэропорта «Внуково». Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением;
развитие международного аэропорта «Шереметьево», 1-ая очередь реконструкции;
реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту «Домодедово»;
реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань);

строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности).

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

строительство и  приобретение патрульных  судов - ввод в эксплуатацию 5 патрульных судов.

По направлению НИОКР:

По подпрограмме «Автомобильные дороги»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению «прочие нужды»:

По подпрограмме «Автомобильные дороги»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства. 

4. Программа нуждается в корректировке.
Программа нуждается в корректировке с учетом предложений по внесению изменений в Федеральный закон № 216-ФЗ от 03.12.2013 г «О  федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и с учетом оптимизации расходов федерального бюджета на 2014-2016 годы, осуществленной в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 июля 2013 года № 14615-ОС/Д17и.

Также, в связи с уточнением параметров финансирования  Программы,  внесены соответствующие уточнения в части индикаторов и показателей подпрограмм и Программы в целом.

5. На 2013 год заключено 4 368 государственных контрактов (соглашений) на сумму 375 410 656,6 тыс. рублей – 98,4% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 3 274 контракта на сумму 287 545 655,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 223 контракта на сумму 246 578 424,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 51 соглашения на сумму 40 967 230,7 тыс. рублей);

НИОКР – 235 контрактов  на сумму 948 043,5 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 859 контрактов на сумму 86 916 957,9 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 1 212 переходящим контрактам прошлых лет составляет 187 315 209,7 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 3 156 контрактам составляет 188 095 446,9 тыс. рублей, в том числе по 716 контрактов длительностью более одного года – 89 885 449,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

На 2013 год заключено 30 государственных контрактов (соглашений) на сумму 4 645 140,0 тыс. рублей – 110,7% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 21 контракт на сумму 4 645 140,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 21 контрактов на сумму 4 645 140,0 тыс. рублей);

НИОКР – 9 контрактов  на сумму 243 126,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 18 переходящим контрактам прошлых лет составляет 4 721 424,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 12 контрактам составляет 166 842,0 тыс. рублей, в том числе по 16  контрактам длительностью более одного года – 3 752 589,2 тыс. рублей. 

Изменение стоимости переходящих контрактов произошло в связи с тем, что по фактическим результатам выполнения государственных контрактов были заключены дополнительные соглашения.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

В 2013 году выполнялся 1 переходящий государственный контракт стоимостью 6 166 500,0 тыс. рублей, что составляет 193,6% от объема годовых бюджетных назначений бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» -  контрактов на сумму 6 166 500,0 тыс. рублей;

Стоимость работ по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет 6 166 500,0 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года - 6 166 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На 2013 заключено 3716 государственных контракта за счет средств федерального бюджета на сумму 297 571 129,3 тыс. рублей – 97,2 % от годового объема финансирования, в том числе по направлениям:

ГКВ – 2903 контракта на сумму 210 260 376,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 2852 контракта на сумму 169 293 146,1 тыс. рублей, межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности – 51 соглашение на сумму 40 967 230,7 тыс. рублей);

НИОКР – 202 контракта  на сумму 573 740,5 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 611 контрактов на сумму  86 737 012,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 1008 переходящим контрактам с прошлых лет составляет 141 204 679,9 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 2 708 контрактам составляет 156 366 449,4 тыс. рублей, в том числе по 632 контрактам длительностью более одного года – 51 618 264,1 тыс. рублей.

Увеличение количества и стоимости переходящих государственных контрактов по сравнению с аналогичными данными за 9 месяцев 2013 года произошло по следующим причинам:

внесение в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в IV квартале 2013 года изменений, направленных на перераспределение инвестиций в целях ускоренного завершения переходящих и пусковых объектов строительства (реконструкции);

выделение дополнительных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Подпрограммы;

уточнение данных о переходящих (в том числе долгосрочных) контрактах по виду расходов «капитальные вложения» по информации, представленной подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями;

уточнение данных о переходящих контрактах на выполнение НИОКР.

Подпрограмма «Морской транспорт»

На 2013 год заключено 305 государственных контрактов (соглашений) на сумму 32 630 744,0 тыс. рублей – 99,6% от объёма годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 99 контрактов на сумму 32 592 550,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 99 контрактов на сумму 32 592 550,5 тыс. рублей);

НИОКР – 6 контрактов на сумму 20 310,0 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 200 контрактов на сумму 17 883,5 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 57 переходящим контрактам прошлых лет составляет 13 178 961,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 248 контрактам составляет 19 451 782,5 тыс. рублей, в том числе, по 16 контрактам длительностью более одного года – 18 796 001,9 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по переходящим контрактам по направлению «капитальные вложения» изменилась относительно третьего квартала 2013 года по следующим причинам:

уменьшилась на 52 952,87 тыс. рублей по дополнительному соглашению №4 от 18.12.13 по контракту № 11-ГК/12 от 25.05.12 на строительство «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга»; 

уменьшилась на 200 000 тыс. рублей по дополнительному соглашению №4 от 06.12.13 по контракту №54-ГК/12 от 14.12.12  на строительство «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота»;

уменьшилась на 330 000 тыс. рублей  по дополнительному соглашению №4 от 12.12.13 по контракту №39-ГК/12 от 31.10.12 по объекту «Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург» 

уменьшилась на 366 184,36 тыс. рублей по дополнительному соглашению №5 от 17.12.13 г. по контракту №31-ГК/12 от 26.09.12 на строительство объектов подготовительного периода морского порта в районе пос. Сабетта 

уменьшилась на 300 000 тыс. рублей  по дополнительному соглашению №4 от 09.12.13 г. по контракту №77-ГК/11 от 02.12.11 по объекту «Строительство линейных дизельных ледоколов. Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт» 

увеличилась на 176 911,85 тыс. рублей по дополнительному соглашению №4 от 09.12.13 г. по контракту №78-ГК/11 от 02.12.11 по объекту «Строительство линейных дизельных ледоколов. Дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт» 

увеличилась на 155 852,09 тыс. рублей по дополнительному соглашению №4 от 09.12.13 г. по контракту №79-ГК/11 от 02.12.11 по объекту «Строительство линейных дизельных ледоколов. Дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт» 

уменьшилась на 32 763,94 тыс. рублей по дополнительному соглашению №4 от 09.12.13 г. по контракту №80-ГК/11 от 02.12.11 по объекту «Строительство линейных дизельных ледоколов. Дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт»

уменьшилась на 2 270 тыс. рублей по соглашению о расторжении от 05.11.13 к  контракту №60-ГК/11 от 21.10.11  на осуществление производственного экологического контроля дноуглубительных работ по объекту «Формирование акватории южной и северной частей МТП Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала. Формирование акватории южного района» 

уменьшилась на 548 тыс. рублей по соглашению о расторжении от 30.10.13 к контракту №74-ГК/10 от 17.12.10 на выполнение ПИР по стройке «Формирование акватории южной и северной частей МТП Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала. Реконструкция (3 этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних подходах к МТП Усть-Луга

уменьшилась на 150 382,22 тыс. рублей по контракту №37-АД/08 от 10.08.2008 по объекту «Формирование акватории южной и северной частей МТП Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала. Формирование акватории южного района»

уменьшилась на 11 067,15 тыс. рублей по контракту №36-ГК/10 от 16.07.10 по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости)»

увеличилась на 69 850,0 тыс. руб. по дополнительному соглашению к контракту №162-ГК-АСС4 на строительство двух судов мощностью 4МВт;

увеличилась на 97 175,0 тыс. руб. по дополнительному соглашению к контракту №271-АСС4/42-ГК-12 на строительство одного судна мощностью 4МВт;

уменьшилась на 654 800,0 тыс. руб. по дополнительному соглашению к контракту №259/48-ГК-11 на строительство одного судна мощностью 7МВт;

увеличилась на 239 298,5 тыс. руб. по дополнительному соглашению к контракту №275-ААС7/52-ГК-12 на строительство двух судов мощностью 7МВт;

уменьшилась на 47 567,7 тыс. руб. по дополнительному соглашению №3 от 19.12.2013 к контракту №ОД-СПб-3997-11/24009-Э-10 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения Морского колледжа.

В Форме №6 «Сведения о государственных контрактах, действующих в 2013 году в рамках федеральной целевой программы»  
в п. 2 «долгосрочные государственные контракты» изменение объема финансирования за счет средств федерального бюджета в 2013 году, обусловлено:

 1. Досрочным расторжением переходящего контракта по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного периода)» с принятием и финансированием выполненных работ. В связи с досрочным расторжением контракт не является долгосрочным - объем финансирования 2013 г. по сравнению с 3-м кварталом уменьшился на         3 087 754,32 тыс. руб.

2. Заключено ДС№4 к контракту по стройке «Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (Работа 1) Подходной канал к ПК "Бронка". Акватория стр-во», объем финансирования 2013 года (в т.ч. по заключенным в 2013 году) по сравнению с 3-м кварталом увеличился на 1 293 429,10 тыс. руб.

3.  В 4 квартале 2013 года заключен долгосрочный контракт по объекту «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе», объем финансирования 2013 года (в т.ч. по заключенным в 2013 году)  увеличился на 12 401 864,50 тыс. руб.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

На 2013 год заключено 90 государственных контрактов  на сумму   10 892 432,3 тыс. рублей – 99,6% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«Капитальные вложения»  84 контракта на сумму 10 866 437,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции  84 контракта на сумму 10 866 437,3 тыс. рублей).  

НИОКР – 6 контрактов на сумму 25 995,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 55 переходящим контрактам прошлых лет составляет 8 801 465,3 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 35 контрактам стоимость работ составляет 2 090 967,0 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 668 238,05 тыс. рублей.

Стоимость работ 2013 года по действующим переходящим контрактам увеличилась на 4 206 734,3 тыс. рублей, что вызвано перераспределением средств  на переходящие контракты по отдельным объектам ФГУП «Канал имени Москвы», ФБУ «Администрация «Беломорканал», ФБУ «Администрация Волжского бассейна», ФБУ «Администрация «Камводпуть», ФБУ «Администрация «Севводпуть» и ФКУ «Речводпуть» с уменьшением стоимости контрактов в последующие годы.

Подпрограмма «Гражданская авиация»
На 2013 год заключен 161 государственный контракт (соглашение) на сумму 22 930 250,6 тыс. рублей – 96,7 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе, по направлениям:

«капитальные вложения» – 161 контракт на сумму 22 930 250,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 161 контракт на сумму 22 930 250,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0,0 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 46 переходящим контрактам прошлых лет составляет 13 132 805,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января
2013 г. 115 контрактам составляет 9 797 445,0 тыс. рублей, в том числе, по 39 контрактам длительностью более одного года – 8 792 231,7 тыс. рублей.

Количество переходящих контрактов прошлых лет в форме № 2,
форме № 6 и форме № 1-ФП за 2013 год увеличились, а стоимость переходящих контрактов прошлых лет уменьшилась по тем же формам, по сравнению с отчетом
за 9 месяцев 2013 года по причине подписания дополнительных соглашений к договорам бюджетных инвестиций на основании предоставленных застройщиком дополнительных соглашений к договорам подряда, определяющих стоимость работ на 2013 год.

В соответствии с Правилами осуществления в 2013 году за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации федеральных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1456, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договора на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиками по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом, указанными договорами бюджетных инвестиции предусмотрено, что застройщики в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключают соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2013 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет застройщиков осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

В 2013 году выполнялось 4 государственный контракта стоимостью 66 400,0 тыс. рублей, что составляет 97,6% от объема годовых бюджетных назначений бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» -  4 контракта на сумму 66 400,0 тыс. рублей;

Стоимость работ по заключенным с 1 января 2013 г. 4 контрактам составляет 66 400,0 тыс. рублей.

«Расходы общепрограммного характера»

На 2013 год заключен 61 государственный контракт на сумму 264 934,4 тыс. рублей – 73,8% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе, по направлениям:

«капитальные вложения» – 1 контракт на сумму 18 000,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 1 контракт на сумму 18 000,0 тыс. рублей);

НИОКР – 12 контрактов  на сумму 84 872,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 48 контрактов на сумму  162 062,4 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году по 27 переходящим контрактам прошлых лет составляет 109 373,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 34 контрактам составляет 155 560,9 тыс. рублей, в том числе, по 11  контрактов длительностью более одного года – 91 624,5 тыс. рублей. 

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 381 636 964,7 тыс. рублей, в том числе, «капитальные вложения» – 291 199 271,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции –248 846 667,2 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 42 352 603,8 тыс. рублей), НИОКР – 1 128 765,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 89 308 928,5 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 308 616 575,5 тыс. рублей – 80,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» 221 240 517,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 208 896 228,3 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 12 344 288,9 тыс. рублей), НИОКР – 847 457,8 тыс. рублей, «прочие нужды» – 86 528 600,5 тыс. рублей.

В 2013 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 364 086 242,0 тыс. рублей – 95,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» – 276 617 455,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 240 471 004,6 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 36 146 451,1 тыс. рублей), НИОКР – 859 157,8 тыс. рублей, «прочие нужды» - 86 609 628,5 тыс. рублей.


Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 4 417 353,7 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 4 173 927,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 4 173 927,7  тыс. рублей), НИОКР – 243 426,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 6 642 009,6 тыс. рублей – 150,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 6 410 583,6 тыс. рублей, НИОКР – 231 426,0 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 4 312 128,1 тыс. рублей – 97,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» – 4 069 002,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 4 069 002,1 тыс. рублей), НИОКР – 243 126,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»
Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 3 185 000 тыс. рублей, в том числе: «капитальные вложения» -  3 185 000 тыс. рублей.

Освоено средств за счет средств федерального бюджета  3 173 173,4 тыс. рублей – 99,6% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе, по направлениям: «капитальные вложения» - 3 173 173,4 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 3 185 000 тыс. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений, в том числе: «капитальные вложения» -  3 185 000 тыс. рублей.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»
Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета мероприятий подпрограммы составляет 306 214 401,8 тыс. рублей, в том числе: «капитальные вложения»  – 216 512 715,7 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции - 174 160 111,9 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 42 352 603,8 тыс. рублей); НИОКР - 747 072,2 тыс. рублей; «прочие нужды» - 88 954 613,9 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 243 029 340,6 тыс. рублей – 79,4 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе: «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции и межбюджетные субсидии) –  156 271 106,2 тыс. рублей; НИОКР –  484 854,8 тыс. рублей; «прочие нужды» -  86 273 379,5 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета  на реализацию подпрограммы составляют 290 134 947,1 тыс. рублей –  94,7% от годового объема финансирования, в том числе: «капитальные вложения»  – 203 376 712,8 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции  -    167 230 261,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 36 146 451,1 тыс. рублей); НИОКР –  484 854,8 тыс. рублей; «прочие нужды» -  86 273 379,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Морской транспорт»

Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 32 751 987,6 тыс. рублей, в том числе, «капитальные вложения» – 32 644 405,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 32 644 405,5 тыс. рублей), НИОКР – 25 270,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 82 312,1 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 20 527 168,6 тыс. рублей – 62,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 20 490 359,3 тыс. рублей, НИОКР – 20 310,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 16 499,3 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 32 621 439,0 тыс. рублей – 99,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» – 32 525 552,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 32 525 552,8 тыс. рублей), НИОКР – 20 310,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 75 576,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 10 935 505,3 тыс. рублей, в том числе, «капитальные вложения» – 10 909 380,3  тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 10 909 380,3  тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей),  НИОКР – 26 125,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета подпрограммы «Внутренний водный транспорт» увеличился на 985 980,8 тыс. рублей за счет перераспределения средств с подпрограммы «Морской транспорт».

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 10 830 242,4 тыс. рублей – 99,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 10 804 247,4 тыс. рублей, НИОКР – 25 995,0 тыс. рублей, «прочие нужды»  0,0 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют – 10 830 242,4 тыс. рублей – 99,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения»  –10 804 247,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 10 804 247,4 тыс. рублей, межбюджетные субсидии 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 25 995,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 23 705 841,8 тыс. рублей, в том числе, «капитальные вложения» – 23 705 841,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 23 705 841,8 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 24 024 647,2 тыс. рублей, в том числе, за счет лимита 2013 года 19 343 868,3 тыс. рублей – 81,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 24 024 647,2 тыс. рублей, в том числе, за счет лимита 2013 года 19 343 868,3 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 22 590 540,6 тыс. рублей – 95,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» – 22 590 540,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 22 590 540,6 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 68 000,0 тыс. рублей, в том числе, «капитальные вложения» – 68 000,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 68 000,0 тыс. рублей).

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 66 400,0 тыс. рублей – 97,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 66 400,0 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 66 400,0 тыс. рублей – 97,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе, «капитальные вложения» – 66 400,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 66 400,0 тыс. рублей).

«Расходы общепрограммного характера»

Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета мероприятий подпрограммы составляет 358 874,5 тыс. рублей, в том числе: «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 86 872,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 272 002,5 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 323 593,7 тыс. рублей – 90,2 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе: НИОКР –  84 872,0 тыс. рублей; «прочие нужды» -  238 721,7 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета  на реализацию подпрограммы составляют 345 544,8 тыс. рублей – 96,3% от годового объема финансирования, в том числе: НИОКР –  84 872,0 тыс. рублей; «прочие нужды» -  260 672,8 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 4 187 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 187 300,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 425 360 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 417 553 500,0 тыс. рублей,  НИОКР – 1 713 600,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 6 093 300,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2013 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 8 658 472,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 8 658 472,0 тыс. рублей) – 206,8% от суммы заключенных соглашений, из внебюджетных источников в объеме 315 059 495,4 тыс. рублей («капитальные вложения» - 310 662 432,4 тыс. рублей,  НИОКР – 708 789,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 3 688 273,9 тыс. рублей) – 74,1% от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 323 717 967,4 тыс. рублей, 75,4% от запланированного.

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 957 100,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 957 100,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 21 062 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 21 062 400,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2013 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 1 289 787,7 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 289 787,7 тыс. рублей) – 6,1% от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 1 289 787,7 тыс. рублей, 5,9% от запланированного.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 249 734 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 248 020 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 713 600,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2013 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 187 195,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 187 195,0 тыс. рублей), из внебюджетных источников в объеме 213 919 416,1 тыс. рублей («капитальные вложения» - 213 210 627,0 тыс. рублей, НИОРК – 708 789,1) – 85,7% от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 214 106 611,1 тыс. рублей, 85,7% от запланированного.

Кроме того, увеличение стоимости работ по контрактам прошлых лет в Форме 2 по итогам года  по сравнению с III кварталом связано с заключением дополнительных соглашений к договорам в связи с удорожанием стоимости работ, а также с переносом срока выполнения работ (отдельных этапов), по объективным причинам невыполненных в предшествующем году (непоставка оборудования, не предоставление «окон» и др. (в пункт 5).

Указанное фактическое освоение  по мероприятию «Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда» в отчете за 3 квартал 2013 года является технической ошибкой.

Представленные ОАО «РЖД» данные в форме 1-фп в части внебюджетных источников по кассовому и фактическому освоению представлены с учетом годовой корректировки квартальных значений.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 889 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 889 400,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 6 093 300,0 тыс. рублей («прочие нужды» - 6 093 300,0 тыс. рублей).

Вместе с тем, в соответствии с обязательствами субъектов Российской Федерации, предусмотренными переходящими и заключенными в отчетный период соглашениями о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения в рамках подпрограммы, объем софинансирования за счет средств субъектов Российской Федерации составляет 9 283 588,7 тыс. рублей, в том числе: капитальные вложения - 9 283 588,7 тыс. рублей
Привлечено софинансирование за 2013 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 8 339 991,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 8 339 991,0 тыс. рублей) – 89,8% от суммы заключенных соглашений, из внебюджетных источников в объеме 3 688 273,9 тыс. рублей («прочие нужды» - 3 688 273,9 тыс. рублей) – 60,5% от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 12 028 264,9 тыс. рублей, 172,3% от запланированного.

Подпрограмма «Морской транспорт»
Объем софинансирования в 2013 году за счет внебюджетных источников составляет 63 414 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 63 414 400,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2013 год из внебюджетных источников в объёме 19 900 100,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 19 900 100,0 тыс. рублей) – 31,4% от запланированного.

Основной причиной низкого привлечения софинансирования мероприятий подпрограммы по разделу «Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного флота» (внебюджетные источники) является изменение заказчиками строительства типов транспортных судов относительно тех, которые предусмотрены подпрограммой в связи с колебаниями конъюнктуры фрахтового рынка.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной подпрограммой «Внутренний водный транспорт», по объекту «Обновление транспортного флота» за счет внебюджетных источников составляет 4 472 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 472 900,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей). 

Привлечено софинансирование за 2013 год из внебюджетных источников в объеме 4 472 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 472 900,0 тыс. рублей) - 100% от запланированного.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 2 340 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 340 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 80 583 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 80 583 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2013 год из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 131 286,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 131 286,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 5,6% от запланированного, из внебюджетных источников (в том числе авиапредприятия) в объеме 71 789 017,7 тыс. рублей («капитальные вложения» - 71 789 017,7 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 89,1 % от запланированного.

По подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» софинансирование не предусмотрено.

8. По итогам 2013 года из 61 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 41 позициям.

По вопросу показателя «Транспортная подвижность населения»

В число целевых индикаторов ФЦП «Развитие транспортной системы» (в ред. постановления Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848) входит показатель «Транспортная подвижность населения». При этом под транспортной подвижностью понимается отношение суммарного пассажирооборота транспорта общего пользования всех видов транспорта и индивидуального легкового автомобильного транспорта к численности населения. Пассажирооборот индивидуального легкового автомобильного транспорта является расчетным показателем на основе данных о количестве зарегистрированных легковых автомобилей и  статистическими методами не наблюдается (Methodology of the long-term forecasts, European Transport Report, http://www.prognos.com/Publikationsdatenbank).

В настоящее время показатель с аналогичным наименованием   включен в число показателей официальной статистики (пункт 2.1.24.Федерального плана статистических работ в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.10.2013 №1772-Р), субъектом статистического учета является Росстат. Однако под транспортной подвижностью населения по методологии Росстата понимается пассажирооборот транспорта общего пользования в расчете на 1 человека.

В связи со проблематичностью учета пассажирооборота индивидуального легкового автомобильного транспорта, во избежание разночтений в понимании и в целях приведения показателя в соответствие с показателем государственной программы «Развитие транспортной системы» - «Транспортная подвижность (к уровню 2011 года),%», в корректировке ФПЦ «Развитие транспортной системы (2010-2020 годы) для показателя «Транспортная подвижность населения» принят способ расчета применяемый Росстатом. Корректировкой Программы предусмотрено внесение соответствующие изменения в фактические и прогнозные значения показателя по годам реализации федеральной целевой программы.

	Показатель (индикатор)                         (наименование)
	Ед.изм.
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Транспортная подвижность населения
	пассажиро-км на чел.
	3515,3
	3718,5
	3923,7
	4174,1
	4431,0
	4757,3
	4886,9
	5086,9
	5294,3
	5503,4


Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По итогам 2013 года из 4 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 2 позициям.

Не достигнуты  по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Прирост

объема транзитных

перевозок
	1,1

0,0
	В связи с отменой Правительством Республики Казахстан внутренних субсидий на транзит зерна (хлебных грузов) через территорию России с августа 2013 года произошло снижение транзитных перевозок на железнодорожном транспорте, доля которого в общем объеме транзитных грузов является преобладающей.



	Количество проектов, подготовленных к реализации на условиях государственно-частного партнерства
	5

1
	Невыполнение показателя обусловлено переносом сроков получения положительного  заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по ряду объектов на 2014 год.


Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По итогам 2013 года из 14 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 5 позициям.

Основной причиной невыполнения показателей является недостаточное инвестирование железнодорожного транспорта, которое отразилось как  на обновлении основных фондов компании, так  и  на темпах реализации проектов развития. 

Не достигнуты  по следующим позициям:

	Наименование  выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

факт

(по оперативным данным)
	Причина невыполнения 

целевого индикатора

	Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности,   %
	4,2

12,0

(по состоянию  на 01.01.2014)
	Рост протяженности «узких мест» на сети железных дорог обусловлен финансовой необеспеченностью предусмотренных в ФЦП мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры.
Величина показателя по состоянию на 01.01.2014 г. будет определена в конце первого полугодия 2014 г.

	Грузооборот (без вагонов иных собственников в порожнем состоянии), млрд. т-км
	2215,9

2196,2
	99,1 %

Основной причиной снижения грузооборота  является замедление макроэкономического роста в стране и стагнация промышленного производства. План ОАО «РЖД» по грузообороту выполнен на 100,94 %.

	Пассажирооборот, млрд. пасс км
	148,2

138,5
	93,5 %

Снижение произошло в результате падения объема перевозок в дальнем следовании на -6,4% за счет сокращения предъявления мест в убыточных поездах и повышения тарифов на перевозки в условиях сокращения государственных субсидий. 

	Скорость доставки грузов (км/сутки)
	291,3

248,7
	85,4 %

Одной из основных причин невыполнения запланированных показателей скорости доставки грузов является замедление оборота вагона в условиях профицита грузового вагонного парка, который, по экспертным оценкам, насчитывает в настоящее время около 250 тыс. единиц. 

При этом в 2013 году скорость доставки грузов возросла к уровню 2012 года на +2,9%. Это объясняется реализацией мероприятий по ускорению вагонопотоков (например, внедрение движения грузовых поездов по расписанию), а также высвобождением на некоторых направлениях резервов пропускных и провозных способностей железных дорог в условиях снижения погрузки грузов.

	в том числе: контейнеров в транзитном сообщении
	732,2

679,6
	92,8 %

	Обновление парка моторвагонного подвижного состава, ед.
	512

450


	87,9 %

ОАО «РЖД» в рамках инвестиционного бюджета компании осуществляет только закупку  моторвагонного подвижного состава.  Капитально-восстановительные работы по модернизации МВПС  в настоящее время не проводятся из-за низкой эффективности.

	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий

	2,8

0


	Невыполнение плана ввода в эксплуатацию 450.4 км новых железнодорожных линий в 2013 году вызвано переносом окончания строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) на 2014 год в связи с низкими темпами выполнения работ подрядчиком в 2013 году из-за задержки в изготовлении и поставке оборудования, а также в связи с суровыми климатическими условиями Якутии в осенне-зимний период.

	Обновление парка пассажирских вагонов
	445

395


	Недостижение показателя обусловлено общим снижением объемов  финансирования  

	Обновление парка грузовых вагонов
	28900

3121


	ОАО «ПГК» в 2013 году не приобретало грузовые вагоны.(письмо от 23.01.2014 № ИД-ГО/3Эф-6/14)


Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По итогам 2013 года из 11 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 9 позициям.

Не достигнуты  плановые значения по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году, ед.
	250/226
	Невыполнение обусловлено  направлением части бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных субсидий по данному направлению, в резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для исполнения подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области»



	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км


	678/528,9

	Невыполнение обусловлено  направлением части бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных субсидий по данному направлению, в резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для исполнения подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области»



	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", обслуживающих движение в режиме перегрузки
	693

769
	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 1976-р в дове-рительное управление Государственной компании передана автомобильная дорога А-107 "Московское малое  кольцо".

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", обслуживающих движение в режиме перегрузки
	26,2

28,1
	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 1976-р в дове-рительное управление Государственной компании передана автомобильная дорога А-107 "Московское малое  кольцо".  


Подпрограмма «Морской транспорт»

По итогам 2013 года из 6 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 3 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Объем перевалки грузов в российских морских портах (млн. тонн в год)
	610/589
	- неблагоприятная конъюнктура мирового рынка по ряду товаров 

(низкие цены);

- политика ВТО по некоторым товарам, характеризующейся установлением квот и высоких пошлин на вывоз российской продукции сверх установленных квот.

Снижение объёма перевалки грузов в существенном размере в следующих портах: Де Кастри (EXXON  NEFTEGAS LTD), Пригородное (Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд), порты Каспийского бассейна (ЗАО МТП Оля) и ОАО Новороссийский МТП. 

	Дедвейт морского транспортного флота под российским флагом (млн. дедвейт-тонн)
	6,4/5,3
	Под флагом России регистрируется большое количество судов малого дедвейта, а суда большого дедвейта регистрируются под офшорным флагом, что отражается на общем тоннажном объёме, который составляет в пределах 25% от контролируемого Россией

	Прирост производственной мощности российских портов (млн. тонн в год)
	54/30,5
	ускоренный ввод мощностей в 2012 году (в 2012 году дополнительно введено 42,5 млн. тонн), уточнение планов частных инвесторов по строительству/реконструкции морской транспортной инфраструктуры в морских портах


Следует отметить, что индикаторы и показатели были уточнены при разработке проекта корректировки подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и направлены Росморречфлотом в ФКУ «Ространсмодернизация» письмом от 29.11.2013 №КС-22/11970. В указанном проекте корректировки значения показателей и индикаторов составили:

1) «Объем перевалки грузов в российских морских портах» - 583 млн. тонн в год.
2) «Дедвейт морского транспортного флота под российским флагом» - 5,3 млн. дедвейт-тонн. 

3) «Прирост производственной мощности российских портов» - 30 млн. тонн в год.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По итогам 2013 года из 5 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 5 позициям.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По итогам 2013 года из 12 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 9 позициям.

Не достигнуты  по следующим позициям:

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя

	Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний (млн. пассажиров в год)
	2,285

1,641
	Достигнутое значение показателя обусловлено низкой платежеспособностью населения (платежеспособным спросом), а также высокой себестоимостью перевозок ввиду высоких цен на авиатопливо, издержек на содержание инфраструктуры аэропорта,  издержек на эксплуатацию (лизинг) воздушных судов иностранного производства, которыми происходит переоснащение парка российских авиакомпаний,  дополнительными требованиями к воздушным судам по оснащению системами обеспечения безопасности полетов.

	Приобретение воздушных судов для учебных заведений
	85

49
	В результате невыполнения подрядчиком условий договора (выставлены претензии, штрафные санкции и расторгнуты контракты) было принято решение о внесении изменений в ФАИП письмом Минэкономразвития России от 28.12.2013 № 29445-ОС/Д17и о перераспределении объемов финансирования между мероприятиями по приобретению воздушных судов и поставки тренажеров для учебных заведений. После утверждения изменений не представилось возможным в срок провести конкурсные процедуры с последующим заключением договоров с поставкой в 2013 году. 



	Поставки тренажеров для учебных заведений
	27

11
	В результате невыполнения подрядчиком условий договора (выставлены претензии, штрафные санкции и решается вопрос о расторжении договоров) было принято решение о внесении изменений в ФАИП письмом Минэкономразвития России от 28.12.2013 № 29445-ОС/Д17и о перераспределении объемов финансирования между мероприятиями по приобретению воздушных судов и поставки тренажеров для учебных заведений. После утверждения изменений не представилось возможным в срок провести конкурсные процедуры с последующим заключением договоров с поставкой в 2013 году. 


Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По итогам 2013 года из 8 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 8 позициям.

9. Основные итоги реализации программы за 2013 год в разрезе мероприятий:
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань».

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 1,3% от годового задания.


Проектно-изыскательские работы по объекту согласно Заданию на проектирование осуществляются поэтапно.



Разработана документация по планировке территории (далее – ДПТ) на новый сухогрузный район морского порта Тамань, автомобильную и железную дороги к нему и в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждена Постановлением Администрации Таманского сельского поселения. Также ДПТ утверждена распоряжениями Федерального дорожного агентства и Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Получено положительное заключение экологической экспертизы по результатам рассмотрения проектно-сметной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».



 Во II квартале 2013 года в полном объеме завершена разработка  проектной документации по созданию сухогрузного района морского порта Тамань в части проектирования объектов федеральной, собственности строительство которых предусмотрено за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. В том числе, в июне 2013 года завершены работы по 7-ому этапу (подготовка презентационных материалов и чертежей) и произведена их оплата в размере 6 247, 6 тыс. рублей. 

В августе 2013 года  разработанная проектно-сметная документация направлялась в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения экспертных работ. 

В октябре 2013 года получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации. Замечания, выставленные по результатам экспертизы, потребовали изменения ряда технических решений проекта, что в свою очередь повлекло необходимость повторного прохождения экологической экспертизы. 

Проектная документация и все необходимые материалы по созданию сухогрузного района морского порта Тамань с учетом замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» повторно направлены на экологическую экспертизу. 

27 декабря 2013 года проведены общественные слушания по материалам проекта, протокол направлен в Росприроднадзор. 30 декабря 2013 года оплачен счёт на проведение повторной экологической экспертизы. 

Повторная сдача проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется во II квартале 2014 года.

«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка».

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 4,9% от годового задания.

В 2013 году работы по 2-6 этапу завершены и приняты к оплате в объеме 225 000,0 тыс. рублей.  

В рамках указанных этапов подрядчиком проведены работы по разработке программы инженерных изысканий, выполнены инженерно-геодезические, инженерно-гидрологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, подготовлена исходно-разрешительная документация, разработана проектная документация на морскую и железнодорожную составляющие проекта, подготовлена сметная документация по проекту и выполнены кадастровые работы.

В 2013 году согласовано место размещения федеральных объектов, получены Постановления Администраций  Находкинского городского округа и Партизанского района об утверждении актов выбора земельных участков под строительство. 

В июле 2013 года материалы проектной документации согласованы ФГУП «Росморпорт», Росрыболовством и направлены в Росприроднадзор для проведения экологической экспертизы проекта. С 05 сентября 2013 года осуществляется работа экспертной комиссии Росприроднадзора.

Одновременно проектная документация направлена на государственную экспертизу. Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту ожидается в I квартале 2014 года. 

Оплата 7 (заключительного) этапа проектирования по контракту будет осуществлена в I квартале 2014 года после получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт»

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,3% от годового задания.

В июне 2013 года произведена оплата работ по 7-ому этапу календарного графика в части завершения работ по I этапу разработки проектно-сметной документации в размере 10 000,0 тыс. рублей. 

По требованию ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с выводом Ростовского универсального порта из состава Внутренних водных путей возникла необходимость проектирования гидротехнических сооружений по нормам проектирования, установленным для морских портов. Необходима корректировка задания на проектирование. В связи с этим 12.11.2013 по решению ФКУ «Ространсмодернизация» Государственный контракт № 01/10 от 13.01.2010 на проектные работы расторгнут. 

В 2014 году после согласования технического задания и проведения конкурсных процедур планируется заключение нового контракта на корректировку необходимой части проекта. 

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

В отчетном периоде подрядчиком завершены работы по разработке проектной документации, в том числе, разработка специальных разделов проектной документации, разработка землеустроительной документации, получение согласований проектной документации во всех заинтересованных организациях, разработка раздела «Охрана окружающей среды».

В декабре 2013 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам  инженерных изысканий от 24.12.2013 №1322-13/ГГЭ-8918/04, по проверке достоверности сметной стоимости объектов от 24.12.2013 №1325-13/ГГЭ-8918/10 по I-ому этапу строительства объекта (Железнодорожная линия-ст. Выходной-мостовой переход через р. Тулома-ст. Мурмаши 2-ст. Лавна). 

Передача проектной документации по II и III этапу строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется по завершению работ по проектированию объектов частными инвесторами.

Начало строительства объектов в рамках I-го этапа предусмотрено во I-м квартале 2014 года после завершения конкурсных процедур.

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 39,7% от годового задания.

«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

В отчетном периоде на Объекте выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ:

- устройство насыпи земляного полотна под железнодорожные пути и автодороги – 95 000,0 куб. м; 

- сборка и укладка рельсошпальной решетки – 37,7 км;

- балластировка путей – 148,8 тыс. куб. м;



- устройство железобетонных лотков в земляном полотне – 10 662 м  (из них: лотки водоотводные – 2 953 м; лотки сигнализации, централизации и блокировки – 7 709 м);

       - выполнена укладка кабелей связи – 58,5 км;

- сборка и укладка стрелочных переводов – 124 шт;



- бетонные работы – 8 238,2 куб. м; 



- закончены работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 108 и подходов к нему;

-  работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 73 и подходов к нему;

- закончены работы по строительству железнодорожного путепровода на ПК 397;

- закончены работы по строительству и монтажу оборудования  трансформаторных подстанций РТП, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5;

- завершена реконструкция парков «Т» и «А», парк «Т» передан во временную эксплуатацию;

- закончены работы по строительству: зданий дежурного по парку в четной и нечетной горловинах Северных и Южных парков, постов электрической централизации ЭЦ-ГАЦ в Северном парке, маневровой вышки, пункта технического обслуживания вагонов, дежурного поста района контактной сети, дома отдыха локомотивных бригад, административно-бытового комплекса в «Северном» парке, поста электрической централизации в Южном парке, котельных № 1,2,3, 6-ти компрессорных, 7-ми канализационных - насосных станций, 5-ти противорадиационных укрытий, склад горюче-смазочных материалов, горочные и парковые замедлители.

Строительство Объекта выполняется одновременно в трех районах будущей станции – «Северный», «Южный» и район «Развязка».

Окончание и оплата строительных работ по инженерно-техническому присоединению к сетям «Кубаньэнерго» запланированы на  I квартал 2014 год.

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

В отчетном периоде на Объекте выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ:

- вырубка зелёных насаждений - 7,1 Га;

- устройство звеносборочной базы;

- строительство повышенного железнодорожного тупика для разгрузки строительных материалов;

- разминирование территории строительства - 187,93 Га; 

- выполнено проведение охрано-спасательных, археологических исследований в парке Б - 1,73 га.

- вынос сетей связи, электроснабжения на 7 объектах – 1720 пог. м;

- вынос хозяйственно-питьевого водоснабжения – 9 выносов из них:

- вынос сетей водопровода - 920 пог. м;

- вынос сетей теплотрассы - 160 пог. м;

- вынос сетей канализации - 320 пог. м;

- устройство железнодорожного путепровода на ПК8051+47,06 – 5%;

- закончены работы по устройству буронабивных свай - 448 куб. м;

- закончены работы по устройству железобетонного ростверка под опоры 163куб. м;

- переустройство канала реки Цемес - 1400 пог. м;

- устройство земляного полотна железнодорожных путей – 156 000 куб. м;

- установка опор контактной сети соединительных путей - 126 шт;

- строительство устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки – 39680 пог. м;

- устройство контактной сети – 2000 пог. м;

- укладка стрелочных переводов - 13 шт;

- укладка пути звеньями длиной 25 метров на ж/б шпалах-1070 пог. м;

- сборка звеньев на ж/б шпалах - 3300 м;

- сборка стрелочных переводов - 26 шт;

- балластировка – 1200 пог. м;

- переустройство железнодорожных путей ФГУП «ГУССТ-4 при Спецстрое России» - 500 пог. м.

Производилось переустройство высоковольтных линий ВЛ 110 кВ ОАО «Кубаньэнерго», ведутся земельные работы, сборка опор и монтаж фундамента. 

В IV квартале 2013 года в рамках разработки рабочей документации проведена актуализация перечня земельных участков и подготовлены документы для осуществления процедуры выкупа и изъятия земель.

 «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» (СММЛЦ)

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 41,7% от годового задания.

В отчетном периоде согласно условиям государственного контракта осуществлялась корректировка рабочей документации по объектам строительства.

В течение 2013 года выполнялись работы по строительству следующих объектов федеральной собственности Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра:

1. Речной порт, в том числе выполнены следующие основные объемы работ:

- завершены работы по устройству шпунтовой стенки, установке анкерных плит и тяг, а также устройству шапочного бруса из монолитного железобетона;

- заполнение трубошпунта бетоном 11 369,58 куб. м;

- устройство шапочного бруса из монолитного железобетона – 4 102,18 куб. м;

- засыпка песчаным грунтом до проектной отметки 56,94 м (4-й этап засыпки) – 26,822 тыс. куб. м;

- установка анкерных тяг – 748,93 тонн;

- устройство оснований из щебня – 16,0 тыс. кв. м;

- устройство монолитных железобетонных подкрановых балок – 280 куб. м.

2. Внутрипортовая автомобильная дорога:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев – 13,0 тыс. куб. м;

- устройство оснований из щебня – 22,0 тыс. кв. м;

- устройство асфальтобетонных покрытий – 10,0 тыс. кв. м;

3. Внутриплощадочные железнодорожные пути:

- устройство земляного полотна – 30,0 тыс. куб. м;

- устройство песчаной подготовки – 4,0 тыс. куб. м;

- укладка железнодорожного пути – 850 м.

4. Автомобильная дорога от трассы М-7 «Волга» до СММЛЦ:

- разборка покрытий (погрузка и перевозка мусора ) 30 905,33 тонн;

-разработка, перевозка, равнение грунта 22 282,48 куб. м;

- укрепительные работы матрасами «Рено» 4 060 кв. м;

- устройство асфальтобетонных покрытий – 36,0 тыс. кв. м;

- прокладка кабеля наружного освещения автодороги – 22,57 км;

- трубы водопроводные 33,33 пог. м;

- обустройство дороги (разметка) 42 828,9 м;

-  устройство электроснабжения и 3 комплектов блочных  комплексных распределительных подстанций ;

- устройство внутрипрощадочных кабельных сетей 9 500 м;

5. Железнодорожная станция Свияжск:

- укладка железнодорожного пути на участке примыкания – 0,3 км;

- укладка стрелочных переводов на участке примыкания – 2 шт;

- устройство фундаментов, стен здания поста электрическая централизация стрелок и сигналов – 80%;

- устройство кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки – 66,5 км;

- монтаж 1 комплекта оборудования микропроцессорной централизации стрелок и сигналов;

- реконструкция двухсторонней парковой связи 12,48 км;

6. Противорадиационное укрытие:

- устройство монолитных железобетонных конструкций – 200 куб. м;

- гидроизоляция днища – 900 кв. м.

В рамках реализации проекта и с целью обеспечения контроля качества выполняемых работ осуществлялись работы по строительному контролю и авторскому надзору на основании Государственных контрактов, заключенных с ФГУП «Единая группа заказчика» (№ РТМ 94/10 от 22.12.2010 г.)  и ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (№ РТМ-16/11 от 15.03.2011).

В соответствии с ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годы завершение строительства «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» было запланировано в 2013 году. 

Подрядчиком по  Государственному контракту РТМ-115/12 от 11.12.2012  на строительство объекта  является «ПСО «Казань». Календарным планом выполнения работ, являющимся приложением к  Государственному контракту, завершение строительства объекта было предусмотрено 30.09.2013. Строительство  объектов федеральной собственности осуществляется одновременно и в технологической увязке со строительством объектов собственности Республики Татарстан.

В связи с отставанием строительства объектов в зоне ответственности Правительства Республики Татарстан, завершение строительства объектов федеральной собственности  объективно может быть завершено  не ранее II квартала 2014 года.

Текущий объем выполненных работ по государственному контракту составляет 73%. Необходимые для завершения строительства бюджетные ассигнования в рамках внесения изменений в Федеральный закон на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов перенесены на 2014.

При этом из-за позднего принятия закона № 216-ФЗ от 3 декабря 2013 г. дополнительные соглашения о приведении стоимости контракта в соответствие с  лимитами бюджетных обязательств на 2013-2014 годы не были подписаны. Ориентировочный срок подписания дополнительных соглашений январь 2014 года.


«Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области. Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра»

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,2% от годового задания.

В отчетном периоде подрядчиком закончены работы по подготовке презентационных материалов и чертежей в соответствии с условиями государственного контракта. 

Для проведения экспертных работ разработанная проектно-сметная документация по объектам федеральной собственности направлялась в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Проектная документация возвращена на доработку в связи с невозможностью определения законченного этапа строительства и  отсутствием проектной документации на строительство объектов частного инвестора, а также необходимостью одновременного представления для осуществления экспертизы проектной документации в части федеральных объектов строительства и объектов инвестора. 

После завершения частным инвестором разработки проектной документации, разработанная в части федеральных объектов строительства документация будет передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется во II квартале 2014 года. В связи с  изложенным, проведение конкурсных процедур на строительство объектов федеральной собственности и заключение государственного контракта  будет осуществлено в III-м квартале 2014 года. 

По направлению «НИОКР»:

В отчетном периоде выполнялось 5 государственных контрактов, переходящих с 2012 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации. 

По переходящим контрактам с 2012 года.

По Мероприятию 1  «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов»

По теме: «Научно обоснованные предложения по разработке программы скоординированного развития автомобильных дорог государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС)».

Разработаны основные принципы и направления развития магистральной сети автомобильных дорог, обеспечивающей международные перевозки. П

Разработан проект межведомственного / межправительственного меморандума с проектом программы скоординированного развития автомобильных дорог государств-членов ШОС и комплексом мероприятий по развитию магистральной сети автомобильных дорог, обеспечивающей международные перевозки государств-членов ШОС.

Выявлены потребности в строительстве новых направлений автомобильных дорог, обеспечивающих международные связи государств-членов ШОС. Определены потребности в реконструкции участков магистральной дорожной сети государств-членов ШОС, параметры которых не соответствуют перспективному спросу на перевозки. Разработан комплекс взаимоувязанных мероприятий по развитию магистральной сети автомобильных дорог, обеспечивающей международные перевозки государств-членов ШОС. Разработаны предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства при строительстве и реконструкции автомобильных дорог  в странах-членах  ШОС. Разработаны предложения по срокам, объемам и источникам финансирования мероприятий по развитию дорожной сети. Произведена оценка экономической эффективности реализации предложенных мероприятий. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области повышения конкурентоспособности международного транспортного коридора «Транссиб» в направлении Европа - Россия – Япония с оценкой возможного использования территории острова Сахалин и инженерно-технической возможности создания транспортных переходов через пролив Невельского и пролив Лаперуза»

Проведен анализ современного состояния и подготавлены научно-обоснованные прогнозы на период до 2030 года развития транспортного комплекса и экспортно-импортных транспортно-экономических связей России со странами АТР в зоне международного транспортного коридора  «Транссиб» в направлении Европа – Россия - страны АТЭС.

Завершена оценка возможностей  и подготовка предложений по  повышению конкурентоспособности Российской Федерации на рынке транспортных услуг в направлении Европа – Россия – страны-участники АТЭС:

Выполнен расчет  распределения грузоперевозок по типам грузов и по видам транспорта на период до 2030 года.

Проведена оценка возможности формирования транспортных потоков по маршруту Европа - Россия – страны  АТЭС с использованием территории острова Сахалин.

Разработаны предложения по организационно-правовым и финансовым механизмам, включая  разработку финансовой модели, обеспечения развития транспортной инфраструктуры на рассматриваемом полигоне.

Закончена разработка показателей и научно-обоснованной  методики их расчета для определения  конкурентного преимущества  маршрута.

Проведен анализ технических возможностей и экономической целесообразности создания транспортных переходов через пролив Невельского и подготовлены научно-обоснованные предложения.

Выполнены расчеты бюджетной, коммерческой и социально-экономической эффективности для инвестиционного проекта по строительству железнодорожной  линии Комсомольск-на-Амуре (Селихино) - Ныш с постоянным  переходом через пролив Невельского.

Проведен анализ и оценка воздействия и комплексного социально-экономического эффекта развития северных территорий Хабаровского края и Сахалинской области и Дальнего Востока в целом при создании железнодорожной линии Селихино - Ныш с транспортным переходом через пролив Невельского и транспортной инфраструктуры такого коридора.

Проведен анализ чувствительности основных финансовых показателей проекта развития инфраструктуры в целом и отдельных объектов инвестиционного проекта.

Проведен анализ и оценка рисков реализации инвестиционного проекта и  разработаны предложения по их минимизации.

Проведен анализ и оценка инвестиционной  привлекательности  создания транспортно-логистических комплексов и инфраструктуры сервиса  на основе государственно-частного партнёрства.

Разработан проект спецтехусловий для реализации инвестиционного проекта по строительству железнодорожной  линии Комсомольск-на-Амуре (Селихино) - Ныш с постоянным  переходом через пролив Невельского.

Разработан проект технического задания на проектно-изыскательские работы по инвестиционному проекту по строительству железнодорожной  линии Комсомольск-на-Амуре (Селихино) - Ныш с постоянным  переходом через пролив Невельского.

Подготовлено технико-экономическое обоснование  и расчет стоимости реализации инвестиционного проекта с учетом вариативности источников его финансирования;

Разработаны предложения по организационной форме  реализации проекта.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».
По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области повышения конкурентноспособности внутренних водных путей Российской Федерации в рамках развития экспорта транспортных услуг с оценкой возможного использования Единой глубоководной системы европейской части России и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока»
Определены цели и задачи развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года. Разработаны стратегические направления развития внутреннего водного транспорта на основе реализации его стратегических преимуществ. Проведено исследование целесообразности и возможности переключения грузопотоков с других видов транспорта на внутренний водный транспорт и развития мультимодальных перевозок, завершен выбор направлений развития перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом на различных сегментах рынка. Разработаны организационно-экономические механизмы усиления конкурентной позиции внутреннего водного транспорта, проводилось обоснование объемов, структуры и динамики перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом при реализации принятых стратегических направлений развития.
Разработана программа развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года в части определения потребностей и условий для развития пассажирского флота. Проведено обоснование проектов строительства пассажирских судов нового поколения.  Разработана сетка типов пассажирских судов. Разработаны предложения по созданию терминально-распределительной логистической сети и мультимодальных комплексов многоцелевого назначения на внутренних водных путях. Определен комплекс мер по реализации транзитного потенциала внутренних водных путей Российской Федерации и увеличению экспорта транспортных услуг. Подготовлено обоснование механизма повышения безопасности, эффективности и конкурентоспособности внутреннего водного транспорта для грузовладельцев и пассажиров. Проведен анализ ожидаемых результатов реализации стратегии при различных сценариях. Произведена оценка рисков. 
Разработан проект Комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности внутренних водных путей Российской Федерации в рамках развития экспорта транспортных услуг, с оценкой возможного использования Единой глубоководной системы европейской части России и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока», регламентирующий направления развития отрасли на перспективу и «Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации» до 2030 года.
По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий»
По теме: «Научное обоснование комплексного развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской  Федерации, на среднесрочную и долгосрочную перспективу»

Проведен анализ существующих и оценка перспективных транспортно-экономических связей России с зарубежными странами. Разрабатывались методологические подходы по развитию МТК на территории Российской Федерации. Проведена оценка современных подходов и принципов формирования МТК, обеспечивающих международные, в т.ч. транзитные транспортно-экономические связи. Определены меры по повышению качества обслуживания международных пассажиро- и грузопотоков на территории Российской Федерации. Разработаны методологические подходы по решению ключевых проблем развития МТК на территории Российской Федерации, интеграции российской транспортной системы в мировую транспортную систему. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по нормативному регулированию перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по территории Российской Федерации»
Разработаны предложения в части системы мер, направленных на усовершенствование правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Российской Федерации. Подготовлены аналитические материалы в отношении действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, изменение которых необходимо для формирования правового режима международных транспортных коридоров в Российской Федерации. Сформированы предложения в отношении понятийного аппарата, необходимого для  правового регулирования правоотношений в сфере создания и функционирования международных транспортных коридоров в Российской Федерации. Подготовлены предложения по изменению действующего российского законодательства в части правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Российской Федерации, в том числе, проекты нормативно правовых актов и/или системы мер, направленных на усовершенствование правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по территории Российской Федерации. Разработан проект Плана работы по обеспечению правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Российской Федерации.

По заключенным контрактам в 2013 году.

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта Российской Федерации ФКУ «Ространсмодернизация» за 2013 год заключено 4 государственных контракта на общую сумму 170,25 млн. рублей, в том числе в 2013 году на  133,95 млн. рублей.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».
По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта концепции транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России»

Проведен анализ требований и рекомендаций, предъявляемых Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) к транспортному обеспечению ЧМ-2018, и Заявочной книги Российской Федерации.

Получены результаты анализа международных практик организации Чемпионатов мира и Европы по футболу, а также крупных спортивных соревнований на территории Российской Федерации, опыта разработки концепций их транспортного обеспечения.


Разработаны научно обоснованные предложения по формированию общих принципов и структуры проекта концепции.

    Завершена подготовка научно обоснованных предложений по содержанию проекта концепции в части, касающейся оценки состояния существующей транспортной инфраструктуры Российской Федерации, задействованной в транспортном обслуживании ЧМ 2018, и городов-организаторов с учетом имеющихся проектных проработок и принятых решений по улучшению инфраструктуры, разработка основных требований к параметрам необходимой транспортной инфраструктуры.

Подготовлены рекомендации по транспортному обслуживанию ЧМ-2018 на территории городов-организаторов.

Подготовлены научно обоснованные предложения по содержанию проекта концепции в части, касающейся определения параметров спроса на пассажирские перевозки различных клиентских групп ЧМ-2018 всеми видами транспорта.

Подготовлены научно обоснованные предложения по содержанию проекта концепции в части, касающейся определения параметров спроса на пассажирские перевозки различных клиентских групп ЧМ-2018 всеми видами транспорта.

Разработаны предложения к содержанию проекта концепции в части определения транспортной схемы прибытия и отъездов клиентских групп ЧМ-2018 (в Российскую Федерацию и города-организаторы), а также организации пассажирских перевозок между городами-организаторами.

Завершена работа по подготовке концептуальных предложений по централизованному управлению пассажирскими перевозками ЧМ-2018.

Подготовлены предложения к содержанию проекта концепции в части, касающейся разграничения ответственности между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и причастными организациями при обеспечении доставки различных клиентских групп ЧМ-2018.

Разработаны предложения к содержанию проекта концепции в части, касающейся формирования матрицы рисков и сценариев возникновения непредвиденных ситуаций (неблагоприятные метеоусловия, проблемы общественной безопасности и др.), а также предварительных планов управления рисками и существующими резервными возможностями для различных видов транспорта.

Получено заключение по рассмотрению результатов АНО «Оргкомитет «Россия-2018» научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта концепции транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России.

Переведены на английский язык научный отчет и результаты исследования с обоснованием предлагаемых решений, а также презентационные (картографический материал, диаграммы) и демонстрационные материалы.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий».
По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию технологии взаимодействия участников грузовых перевозок и нормативных правовых актов, необходимых для внедрения международного стандарта электронного оформления и сопровождения авиационных перевозок (e-freight) в Российской Федерации»

Разработаны предложения по структуре, содержанию технологии взаимодействия участников грузовых перевозок обычного груза (импорт, экспорт) на международных воздушных линиях.

Результаты НИР используются при разработке проектов официальных документов, касающихся изменений в нормативные правовые акты в первую очередь Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечивающие нормативную и технологическую базу для государственного регулирования и принятия мер по повышению эффективности и конкурентоспособности грузовых авиаперевозок через территорию Российской Федерации.

По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта концепции применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах в интересах транспортного комплекса Российской Федерации с целью повышения ее конкурентоспособности и развития экспорта транспортных услуг»

Подготовлены научно обоснованные предложения и материалы, содержащие концептуальные основы применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах с целью обеспечения организации устойчивой связи и передачи данных, на всей территории Российской Федерации и прилегающих морских акваториях в интересах транспортного комплекса.

Проведены экспериментальные исследования и апробация технических решений в опытных (пилотных) зонах.

Подготовлен проект технического задания на выполнение научно-исследовательской и технологической работы по созданию технологии применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах в интересах субъектов транспортного комплекса.

По теме: «Разработка информационно-аналитической системы электронного паспорта международного транспортного коридора (ЭП МТК) и апробация решений в пилотной зоне».

Осуществлялось формирование требований к информационно-аналитической системе ЭП МТК: требования к базе данных и геоинформационной подсистеме (ГИС МТК), интерфейсам пользователей, аналитическим алгоритмам и отчетам, веб-порталу, протоколам и регламентам информационного взаимодействия с существующими электронными ресурсами и автоматизированными системами управления (АСУ).

Подготавливались предложения Заказчику по трем вариантам пилотного участка МТК, на примере которого будет производиться наполнение данными ЭП МТК. На основе этих вариантов будет выбран один участок, который будет использован в дальнейшем в данной работе как пилотный.

В соответствии условиями Контракта, Исполнителю выплачен аванс в размере 30 (тридцати) % от стоимости работ, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

         1) Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия).

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 117,3% от годового задания.

В 2013 году фактически профинансировано за счет средств Федерального бюджета– 2 885 000 тыс, за счет средств республики Саха (Якутия) – 187 195 тыс. рублей, принято выполненных работ на сумму 3 173 173,4 тыс. рублей, кроме того, за счет средств Республики Саха (Якутия) выполнено работ на сумму 211 290,6 тыс. рублей.

Завершение строительно–монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2014 год.

В 2013 году завершены работы по сооружению линейной части от ст. Томмот до                   ст. Н.Бестях, на 100% завершены работы по монтажу систем сигнализации, централизации и блокировки на 2 разъездах, завершены работы по строительству железнодорожного вокзала, ведутся внутриотделочные работы в основных служебно-технических зданиях ст. Нижний Бестях.

В соответствии с распоряжением Правительства от 26 февраля 2013 года № 239-р, осуществлен перевод земельных участков лесного фонда в земли промышленности и транспорта.

2) В рамках задачи «Строительство обходов железнодорожных узлов» предусмотрена реализация   мероприятий по комплексной реконструкции участка М.Горький - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 25,4% от годового задания.

В рамках задачи «Строительство обходов железнодорожных узлов» предусмотрена реализация   мероприятий по комплексной реконструкции участка М.Горький - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

           В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ А. Дворковича №АД-П9-201пр от 16 октября 2013 года принято решение о реализации данного проекта силами ОАО «РЖД», с началом проектирования в 2013 году, с финансированием со стороны Российской Федерации капитальных вложений путем внесения средств в уставный капитал ОАО «РЖД» В части расходования средств федерального бюджета в 2013 году в подпрограмме «Железнодорожный транспорт» на реализацию данного проекта Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 348-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (с учетом корректировки ФЗ) предусмотрено бюджетное финансирование в размере 300 000.0 тыс. рублей, кассовое исполнение 300 000,0 тыс. рублей, средства перечислены в уставный капитал ОАО «РЖД». 

Росжелдором подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в части изменения способов реализации федеральной части инвестиционного проекта, а также соответствующие изменения в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 г. и плановый период 2014-2015 г.г.» и в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 годов».

В 2013 г. производилась работа по подготовке технического задания, конкурсной документации.

За 12 месяцев 2013 г.  выполнена укладка верхнего строения пути (ВСП) протяженностью 16,7 км, уложено 13 комплектов стрелочных переводов (СП), демонтировано 3 комплекта;  построено  8 шт. искусственных сооружений (ИССО),  проложено 9,1 км контактной сети.

         
Процент готовности  на 31.12.2013 г. – 42,1 %.
3)  Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 250,0% от годового задания.

Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород – Котлы –  Усть-Луга – Калище (эксплуатационная длина 271,5 км) обеспечивает транспортно-экономические связи районов Северо-Запада и Центра России с Эстонией и обслуживает народнохозяйственные перевозки района тяготения. С вводом портовых сооружений в Лужской Губе линия примет на себя дополнительные грузопотоки в направлении на Усть-Лугу.
Мероприятия по проекту реализуются с 2005 г. и включают в себя: 

- усиление электрификации участка Мга – Гатчина в связи с увеличением весовой нормы поездов – 44,0 км;

- удлинение приемо-отправочных путей на  19 станциях до 1050м;

- ввод сплошных вторых главных путей протяженностью 159,1 км;

- строительство ж.д. пути в обход станции Котлы для предотвращения углового заезда поездов протяженностью 4,7 км;

- электрификация участков Гатчина – Ивангород, Веймарн – Котлы, Котлы – Усть-Луга, Котлы – Калище протяженностью 180,1 км;
- строительство новой станции Лужская-Сортировочная для приема транзитных поездов, 5 предпортовых станций порта Усть-Луга (Лужская-Северная, Лужская-Южная, Лужская-Нефтяная, Лужская-Генеральная, Лужская-Восточная), а также соединительных путей между ними.

В 2013 году по железнодорожным подходам к порту закончены работы по станции Веймарн (сети водопровода, канализации пожаротушения), уложено 112 комплектов стрелок электрической централизации на ст. Мга, закончена реконструкция железнодорожного путепровода Витебского направления через железнодорожные пути станции Владимирская (перегон Кабралово - Семрино).

В части электрификации участка Мга – Гатчина – Веймарн – Лужская устроен подъездной путь к дежурному пункту района контактной сети протяженностью 0,7 км. 

По внешнему электроснабжению обеспечены потребности Усть-Лужского железнодорожного узла электроэнергией, закончено строительство высоковольтной линии ВЛ-110 кВ протяженностью 37,5 км.

По железнодорожной станции Лужская-Сортировочная закончено строительство  тяговой подстанции Лужская (для нетяговых потребителей). В части парка Прибытия введен железнодорожный мост через реку Кямиши и железнодорожный путепровод для пропуска противопожарной автодороги. По парку Отправления построено станционных путей протяженностью 20,7 км, устроено стрелок электрической централизации в количестве 82 комплекта.

В части соединительных путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная  на перегоне разд. 12 км – Лужская-Северная уложено 6,9 км путей, на перегоне Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная уложено
1,2 км путей, введен железнодорожный мост через реку Черная протяженностью 27 пог. м, введен железнодорожный мост через реку Хаболовка протяженностью 40,0 пог.м.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило увеличить перерабатывающую способность Усть-Лужского железнодорожного узла с 31 до 44 пар поездов, а также обеспечить ежегодно растущую потребность узла в электроэнергии и обеспечения технологии станции Лужская-Сортировочная для нетяговых потребителей.

4) В задаче «Развитие сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров» за счет внебюджетных средств в объеме  5 900 000 тыс. рублей предусмотрена реализация мероприятий по строительству дополнительных главных путей на участке Москва – Крюково в рамках проекта Развитие Московского транспортного узла.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 135,1% от годового задания.

Железнодорожный участок Крюково - Москва является головным участ​ком железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва и служит для пе​ревозок пассажиров в дальнем, местном и пригородном сообщениях, а также для обслуживания местной работы станций Москва - Тов. Октябрьская, Ховрино, Химки, Сходня и Крюково.

Указанный Проект позволит решить задачи:

-  по организации пригородного скоростного движения поездов на участке Москва - Крюково - Алабушево для транспортного обслуживания северо-западного сектора г. Москвы (Зеленоградский административный округ) и Московской области (гг. Химки, Сходня и др.);

- по увеличению пропускной способности пригородной зоны для организации скоростного движения пассажирских поездов на участке Москва – Санкт-Петербург без ущерба пригородному движению;  

- по организации интермодальных перевозок Москва – аэропорт Шереметьево.

В 2013 году выполнены работы по укладке 4-го главного пути по участку Москва-Товарная – Химки протяженностью 15,1 км, ведется оформление документов в Росжелдоре для открытия участка во временную эксплуатацию.

За 2013 год выполнены следующие работы: оборудование постов электрической централизации ст. Ховрино выполнено на 89% и ст. Химки выполнено на 80%, выполнена укладка 16,5 км путей (новые пути – 13,3 км, станционные – 3,2 км), уложено 42 комплекта стрелочных переводов, по сооружению земляного полотна (выемка грунта)  выполнено работ в объеме 187,0 тыс. куб. м,  уложено 8,4км водоотводных лотков, выполнены строительные и монтажные работы по контактной сети  на протяжении 30,0 км, выполнены строительные и монтажные работы по сигнализации, централизации, блокировке и  связи  на протяжении 35,2 км.
Строительство платформы Останкино выполнено на 100%, платформы Моссельмаш выполнено  на 98%,  платформы НАТИ выполнено на 98%,  платформы Левобережная выполнено на 99%, платформы Химки выполнено на 80%. 

Общая готовность проекта составляет 63,2 %.

5) Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам Северо-Запада России

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 40,4% от годового задания.

В 2013 году на Разъезде 64 км Октябрьской ж.д. выполнено строительство поста электрической централизации (ЭЦ) в объеме 4980,0 куб. м и включение 16 стрелочных переводов в электрическую централизацию. На станции Бабаево Октябрьской ж.д. установлено 2 комплекса автоматизированных систем коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ), 1 вагонные весы РТВ-Д, 1 тепловизионный комплекс дистанционного контроля загрузки подвижного состава (ТК ДК ЗПС). Завершены работы по реконструкции станции Бабаево, введено в эксплуатацию 25,7 км  станционных путей, электрическая централизация (ЭЦ) 194 стрелочных переводов, пристрой к зданию поста электрической централизации, здание пункта технического осмотра (ПТО). 

Завершены работы по реконструкции станции Агрыз Горьковской железной дороги с вводом мощностей строительства в объёме 2,7 км станционных путей и 6 стрелочных переводов.

Кроме того, в 2013 году выполнялись работы по реконструкции станций Волховстрой I Октябрьской железной дороги, Череповец II Северной железной дороги, по техническому перевооружению участка Петушки – Нижний Новгород Горьковской железной дороги и строительству третьего главного пути между станциями Вологда-I – Вологда II Северной железной дороги с завершением работ в последующие годы.

6) Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская 

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 16,7% от годового задания.

Железнодорожная линия Трубная – Аксарайская Приволжской ж.д. является составной частью международного транспортного коридора «Север - Юг» и обеспечивает транспортно-экономические связи Урала, Сибири, Северо-Запада и центра с южными регионами страны, портами Каспийского моря, Казахстаном и Республиками Кавказа. 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры участка Трубная – Аксарайская осуществляется в целях  обеспечения  доставки грузов в порты Каспийского моря и южные регионы страны с учетом прогнозируемых объемов перевозок.
Проектом предусмотрено:
строительство вторых главных путей на участке Трубная – Ахтуба с сооружением и реконструкцией СЦБ и связи (126,9 км) и удлинением приемо-отправочных путей прилегающих станций (первый этап), строительство железнодорожного моста через р. Ахтуба;
электрификация участка Трубная – Аксарайская, 364,8 км (второй этап – перспектива).

  
В 2013 году введено в эксплуатацию  17,64 км второго главного пути на перегоне Трубная –  Заплавное. Выполнены задельные  работы по реконструкцией ст. Трубная, перегону Ленинск - Заплавное и мосту через руку Ахтуба на 1485 км. 

Выполнены работы по сооружению верхнего строения пути (ВСП) протяженностью 23,27 км, уложено 3 комплекта стрелочных переводов, построено 2 искусственных сооружения.

Процент готовности на 01.10.2013 – 12,7 %.

7) Комплексная  реконструкция участка Междуреченск – Тайшет

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 40,4% от годового задания.

Целью инвестиционного проекта «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет» является реализация мероприятий по увеличению пропускных способностей станций и перегонов участка.

По четному парку Абакан выполнены следующие работы.

Выполненны работы по устройству сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Абакан – Ташеба на протяжении 8,0 км, выполнен монтаж технологического оборудования склада сухого песка, экипировочной эстакады, насосной станции пожаротушения, компрессорной станции, завершены в полном объеме строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству контактной сети, в части наружнего освещение  выполнена установка 121 опоры и  прожекторов, монтаж питающего провода.
Выполнен монтаж  комплектной модернизированной трансформаторной подстанции КТПМ-400-27,5/0,4 дежурного пункта контактной сети ст. Ташеба, укложено верхнего строения пути ст. Ташеба  длинной 0,15 км, выполнены работы по устройству верхнего строения пути 2-го этапа длинной 2,3 км, выполнен монтаж электроосвещения экипировочной эстакады, выполнены работы по балластировке верхнего строения пути сортировочной горки  в объеме 8,5 тыс. куб. м, выполнен монтаж технологического оборудования, выполнены работы по монтажу наружных сетей связи  (громкоговорящая связь), сети передачи данных длиной 4,53 км.

 В части соединительного пути Авда-Громадская с устройством автоблокировки на участке Саянская-Уяр выполнены следующие работы.
Выполнена разработка грунта для устройства промежуточных опор металлического моста в объеме 1,6 тыс. куб. м, забивка  железобетонных свай металлического моста размером 35*35 L=12м в количесвте 75 шт., размером L=15м в количесвте 52 шт., выполнено бетонирование монолитных опор моста в объеме 100 куб. м, ведутся работы по монтажу пролетных строений металлического моста по схеме 15*34,21 на ПК 8+12,689 весом 1 394,0 тонны, выполнен монтаж кабеля сигнализации, централизации и блокировки протяженностью 1 км на участке блок-пост 4234 км-ст. Громадская.
Введены в эксплуатацию 30 км  автоблокировки.

По четному парку на ст. Иланская выполнены следующие работы.
Ведутся работы по разработке выемок и пазух для устройства земляного полотна, в том числе работа на отвале в объеме  104,5 тыс. куб. м, засыпка траншей и уплотнение катками в объеме 8,5 тыс. куб. м, разработка грунта бульдозерами в объеме 19,3 тыс. куб. м, выемка грунта в объеме 11,8 тыс. куб. м. Ведутся работы по устройству земляного полотна объемом 78,5 тыс. куб. м.

В части строительства вторых путей на перегоне Джебь - Щетинкино (1 этап – реконструкция ст. Джебь) выполнены следующие работы.
Выполняются работы по укладке верхнего строения пути протяженностью 0,5 км, сборке 7 комплектов стрелочных переводов, выполняются работы по переустройству искусственных сооружений (водопропускных труб) на ПК5944+82,93, ПК 5931+21,37 и ПК5934+68,10, выполняются работы по укладке кабелей сигнализации, централизации и блокировки от ст. Джебь до 2-го Джебского тоннеля, в том числе,  разработка грунта объемом 3,3 тыс. куб. м, укладка кабелей сигнализации, централизации и блокировки длиной 11,7 км.


Выполнены работы по устройству контактной сети  на ст. Джебь, в том числе разработка котлованов под опоры объемом 368,0 куб. м, установка анкеров в количестве 4 шт.,  установка опор в количестве 88 шт., установка жестких поперечен и ригелей в количестве 10 шт.

Процент технической готовности проекта (1-го этапа) по состоянию на 31.12.2013 составляет – 10,0%. 

8) Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам  Юга России.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 64,8% от годового задания.

В 2013 г. завершены работы по первому этапу реконструкции станции Тоннельная Северо-Кавказской железной дороги. 

На 1 января 2014 года завершены работы по I этапу строительства, предусматривающему реконструкцию четной горловины станции, в том числе: строительство нового пешеходного моста, оборудованного лифтами для малоподвижных групп населения; строительство двух дополнительных сортировочно-отправочных путей протяженностью 402 и 398 м, строительство вытяжного пути протяженностью 237 м; переустройство сетей 10 и 0,4 кВ, переустройство электрической централизации ЭЦ.

Также в 2013 году завершены работы по первому и второму этапам строительства второго пути на перегоне Варениковская – Юровский Северо-Кавказской железной дороги с вводом мощностей строительства 16,2 км.  По техническому перевооружению участков Батайск – Сальск, Олейниково – Кизляр Северо-Кавказской железной дороги введена диспетчерская централизация и диспетчерский контроль.

Кроме того в 2013 году выполнялись работы  по строительству второго пути на перегонах Юровский (вкл) – Красная Стрела (вкл), Красная Стрела - Старотитаровка  Северо-Кавказской железной дороги, а также по реконструкции станций Вышестеблиевская  и  по реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап с завершением работ в последующие годы.

9) Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам  Дальнего Востока России  (включая   Транссиб и БАМ)

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 121,0% от годового задания.

В 2013 г. завершены работы по реконструкции станции Мариинск Красноярской железной дороги - ввод мощностей составил 2,816 км станционных путей и 6 стрелочных переводов, по реконструкции станции Гыршелун Забайкальской железной дороги ввод мощностей составил 2,97 км станционных путей, по реконструкции 3,1 км бесстыкового пути, 18 стрелочных переводов.

Кроме того, в 2013 году выполнялись работы по реконструкции станций: Ачинск-1 Красноярской ж.д., Слюдянка-2, Нижнеудинск, Лена, Дивизионная Восточно-Сибирской железной дороги, Чита-1 и Чита-2 Забайкальской железной дороги, Известковая, Воздвиженский Дальневосточной железной дороги, а также по восстановлению разъездов: Суринья, Предленский Восточно-Сибирской железной дороги, строительству разъезда 2107 км Дальневосточной железной дороги и техническому перевооружению станции Лесосибирск Красноярской железной дороги с завершением работ в последующие годы.

10) Развитие  участка Тобольск – Сургут

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 74,6% от годового задания.

Цель проекта: Обеспечение вывоза прогнозируемого уровня углеводородного сырья из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО за счет поэтапного увеличения пропускной и провозной способностей участка Тобольск-Сургут до 66 пар поездов в сутки. 

В рамках выделенных средств запланировано:

1. Завершение работ и ввод в эксплуатацию 57,75 км главных и станционных путей на перегонах  Слинкино – Ильтым (13,04 км), Чумбулут – Светлана (11,27 км), Светлана – Перил (9,76 км), Усть-Юган – Тангинский – Островной (18,8 км). Аремзянка – рзд.234 км (4,88 км). Укладка бесстыкового пути на перегоне Тугуньям - Нелым (12,4 км);

2. Выполнение задельных работ по разъездам на перегонах Ортягун – Айка – Мотыли и по строительству баз хранения инертных грузов на станциях Демьянка и Сургут;

3. Разворот строительно-монтажных работ на 10 перегонах Аремзянка – Ильдар, Ильдар – Ингаир, Выйский – рзд.338 км, Нелым – Вах, Вах – Ершовка – Манчем, Салым – Качипенг – Сивыс-Ях, Тангинский – Островной – Обский.

4. Разработка проектной документации 

по участкам Демьянка – Куть-Ях, Куть-Ях – Усть-Юган, Сургут – Ульт-Ягун; 

перегонам Тангинский (б.п. 668 км) – Островной – Обский и Аремзянка – рзд. 234 км;

по 7-и разъездам на участке Ульт-Ягун – Коротчаево; 

Разработка рабочей документации планируется в соответствии с заключенными договорами. 

Выполнение запланированных мероприятий позволит увеличить пропускную способность участка Тобольск – Сургут на начало 2014 года до 40 пар поездов в сутки.

За 2013 год выполнена укладка пути протяженностью 59,9  км, укладка стрелочных переводов в количестве 52 комплектов, строительство мостов  в количестве 16 шт.,  удлинение водопропускных труб в количестве 19 шт., укладка кабеля (волоконно-оптического, автоматической блокировки с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры, связи) длинной 1203,5 км.

11) Восстановление объектов железнодорожного транспорта в Чеченской Республике

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 74,6% от годового задания.

В 2013 году следующие объекты введены в полном объеме:


- Восстановление линии электроснабжения устройств сигнализации, централизации и блокировки на уч.Стодеревская-Гудермес-Хасав-Юрт. Установлено 66,6 км высоковольтной линии мощностью 10 кВ;


- Восстановление устройств сигнализации, централизации и блокировки ст.Алпатово, ст.Наурская, ст.Терек, ст.Червленая. Установлено 22 стрелки электрической централизации (ЭЦ), 33 светофора; 


- Восстановление нечетного пути пер.Аргун-Ханкала. Восстановлено 7,159 км верхнего строения пути;


- Внедрение устройств зарядки и опробования тормозов (УЗОТ-РМ) на ПТО ст. Гудермес. Установлена 1 модульная компрессорная станция, устройство зарядки и опробования тормозов (5 колонок).

12) В рамках задачи "Строительство железнодорожных линий для организации  перевозок пассажиров в рамках проведения мероприятий Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани и  22 зимней Олимпиады 2014 г. в г. Сочи "  реализуется проект.          

Развитие ж.д. инфраструктуры для обеспечения  транспортного обслуживания универсиады в Казани, включая реализацию проекта Организация интермодальных пассажирских перевозок на участке от железнодорожной станции Казань до  международного аэропорта Казань.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 532,7% от годового задания.
Финансирование проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок на участке от железнодорожной станции Казань до  международного аэропорта Казань» осуществляется за счет дивидендов, оставленных в распоряжении компании по результатам деятельности ОАО «РЖД» в 2010 году.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 5 мая 2010 года № ВП-П12-25пр для транспортного обеспечения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани  в  ОАО «РЖД» реализуется инвестиционный проект «Организация интермодальных перевозок  от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта Казань».

В марте 2013 года завершены работы по укладке бесстыкового пути протяженностью 21,3 км .

В июле 2013 года открыто движение по путепроводу на пересечении с автомобильной дорогой на участке Усады-Столбище протяженностью 127,3 пог. м.
В октябре 2013 года открыто движение по автодорожному путепроводу на пересечении с ул. Тихорецкая протяженностью 222,0 пог. м.

С 22 мая 2013 года на участке Казань - Аэропорт начато курсирование электропоездов ЭС-1 «Ласточка» от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта «Казань» без остановок на раздельных и остановочных пунктах. Перевозчиком пассажиров в интермодальном сообщении является ООО «Аэроэкспресс».

Общая готовность проекта составляет – 100 %.

Кроме того, завершается реализация следующих мероприятий по развитию  железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания   XXVII  летней Универсиады 2013 года в г. Казани: строительство водопровода на ст. Агрыз  для заправки пассажирских вагонов
В 2013 году выполнены работы по строительству первой и второй технологических линий водоснабжения с установкой на двух платформах, соответственно 22-х и 23-х автоматизированных заправочных колонок, выполнены работы по реконструкции четной горловины станции для увеличения полезной длины приемоотправочных путей для обеспечения  полного комплекса услуг по экипировке вагоннв транзитных поездов на ст. Агрыз, выполнены работы по реконструкции пассажирской посадочной платформы № 3.

Объект введен в эксплуатацию в 2013 году.


По реконструкции пассажирских обустройств Казанского узла в 2013 году выполнена реконструкция пассажирских зданий № 1 и № 2  на ст. Юдино. Ввод объектов в эксплуатацию осуществлен в декабре 2013 года.  

Ввод объекта «Организация мест отстоя э/п «Ласточка»  ст. Казань» в эксплуатацию в рабочем режиме осуществлен в декабре 2013 года.

13) В рамках ФЦП ОАО «РЖД» реализует мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 74,6% от годового задания.

В 2013 году закончены работы на следующих крупных объектах.

Реконструкция тоннеля № 4 на 1436 км нечетного пути участка Агрыз – Дружинино Горьковской железной дороги. Объект сдан в постоянную эксплуатацию. Общая длина – 440,67 м.

Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км участка Облучье – Известковая Дальневосточной железной дороги. В постоянную эксплуатацию введен I-й этап реконструкции (строительство нового однопутного тоннеля длиной 860 м). 

Реконструкция существующего тоннеля № 1 на 1896 км участка Туапсе-Адлер Северо-Кавказской железной дороги. Объект сдан в постоянную эксплуатацию. Общая длина – 269,6 м. 

Продолжаются работы на следующих сооружениях.

Реконструкция моста через реку Бурею на 8035 км нечетного пути участка Бурея – Архара Забайкальской железной дороги.

Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги.

Реконструкция Манского тоннеля на участке Абакан-Тайшет Красноярской железной дороги. Ввод объекта в постоянную эксплуатацию планируется в 1-м полугодии 2014 г.

Реконструкция тоннеля на 106-107 км участка Артышта-Томусинская Западно-Сибирской железной дороги.

14) В рамках задачи "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" за счет средств ОАО «РЖД» реализуется проект «Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений». 

Финансирование осуществляется за счет  средств ОАО «РЖД».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 116,3% от годового задания.

На выделенные средства профинансировано проведение следующих проектных и изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных (СМР) работ по монтажу и модернизации систем технических средств охраны (ТСО): 

выполнена часть СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали С.-Петербург – Москва, плановый срок завершения работ – 2015 год;

выполнена часть СМР по монтажу системы ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский - Рощино (0-56 км) направления Санкт-Петербург-Финляндский – Бусловская, плановый срок завершения работ – 2015 год;

выполнены полностью СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути участка Якорная Щель – Дагомыс (1935-1953 км) и Туапсе – Якорная Щель (1883-1935 км) направления Туапсе – Весёлое;

выполнены полностью СМР по монтажу системы ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути на участке ж.д. вокзал Казань – аэропорт «Казань» с созданием опорного пункта охраны на ст. Комбинат;

выполнены полностью СМР по созданию ситуационного центра мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской ж.д. и системы передачи в ситуационный центр информации от систем теленаблюдения с вокзалов (дальний, пригородный) и ранжирного парка ст. Казань;

выполнены полностью ПИР и СМР по расширению (модернизации) системы теленаблюдения пассажирского терминала Казань-2 на ст. Восстание;

выполнены полностью ПИР и СМР по модернизации систем ТСО периметра парка отстоя поездов «Сапсан» моторвагонного депо ТЧ-10 (г. Санкт-Петербург);

выполнены полностью СМР по модернизации (восстановлению) систем ТСО железнодорожного моста через р. Иртыш, 175 км, линии Омск – Алтайская;

выполнены полностью ПИР и СМР по оборудованию системами ТСО Лискинского территориального центра обслуживания;

выполнены полностью ПИР и СМР по оборудованию железнодорожного вокзала ст. Камышлов системой теленаблюдения, демонтированной с железнодорожного вокзала ст. Березняки.

Из 12 объектов 2 являются переходящими, 9 введены в эксплуатацию, а на 1 объекте работает комиссия по приёмке в эксплуатацию систем ТСО. 

15) В 2013 году обновление  парка моторвагонного  подвижного состава   осуществляется за счет средств ОАО «РЖД».  

Освоение по обновлению локомотивного парка  за 2013 год за счет всех источников составило – 180,7% от годового задания.

Предусмотрено обновить по подпрограмме – 828 локомотивов. За  2013 год  ОАО «РЖД» обновлено (по оперативным данным)    1884 локомотива, из них  приобретено 804 локомотива, модернизировано   1080 локомотивов. Обновлено 227,5 % запланированного количества по подпрограмме.

  Согласно подпрограмме в 2013 г. на обновление моторвагонного подвижного состава  предусмотрено 15 930 000  тыс. рублей  за счет внебюджетных источников.   За отчетный период  ОАО «РЖД»  профинансировано по заключенным договорам поставок  8 410 700  тыс. рублей. Выполнено 10 643 169 тыс. рублей. 

Освоение по обновлению моторвагонного подвижного состава за 2013 год за счет всех источников составило – 66,8% от годового задания.

Предусмотрено обновить по подпрограмме - 512 единиц моторвагонного подвижного состава.  По планам ОАО «РЖД» обновление (приобретение) парка моторвагонного подвижного состава, включая  приобретение  моторвагонного подвижного состава для транспортного обеспечения Зимней Олимпиады в г. Сочи в 2014 году в объеме 190 единиц,  составило 450 единиц. Плановое задание выполнено полностью. 

Освоение по обновлению парка  грузовых вагонов  за 2013 год за счет всех источников составило – 11,9% от годового задания.


В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрены средства в объеме 277 182 тыс. рублей на модернизацию 221 грузовых вагона. Плановое задание выполнено полностью. 

Освоение по обновлению парка пассажирских вагонов за 2013 год за счет всех источников составило – 152,1% от годового задания.

Согласно подпрограмме в 2013 г. на обновление парка пассажирских вагонов локомотивной тяги  предусмотрено 15 824 200 тыс. рублей для закупки и модернизации 445 единиц.

В связи с передачей функций по обновлению пассажирских и грузовых вагонов  соответственно ОАО «Федеральная пассажирская компания»,  ОАО «Федеральная грузовая компания» информация  может быть представлена указанными компаниями, а также ОАО «Первая грузовая компания».

По направлению «НИОКР»
По направлению НИОКР ОАО «РЖД» выполняется комплекс работ в соответствии со Стратегией инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 и Программой инновационного развития ОАО «РЖД» на тот же период, утвержденной в 2011 г. советом директоров компании.

Среди важнейших направлений работ - исследования рынка транспортных услуг и механизмов стимулирования транспортного бизнеса и смежных отраслей, необходимы для глубокой модернизации железнодорожного транспорта. В частности, по заказу ОАО «РЖД» проведены предварительные расчеты по возможности установления тарифов, стимулирующих применение компаниями-операторами грузового подвижного состава нового поколения (за счет снижения расходов ОАО «РЖД» на обслуживание поездов, сформированных из таких вагонов, в процессе эксплуатации). Соответствующие предложения направлены в ФСТ России для проработки и подготовки позиции в соответствии с действующими нормами и правилами организации грузоперевозок.

В ОАО «РЖД» последовательно реализуется программа развития тяжеловесного движения. Проводится комплекс исследований, направленных на технико-экономические расчеты и планирование развития полигонов обращения тяжеловесных поездов в соответствии со схемой развития железных дорог, а также исследований, связанных с техническими аспектами вождения поездов массой 9000 тонн и более со стандартной и повышенной осевой нагрузкой подвижного состава.

Компания последовательно реализует программу создания нового тягового и моторвагонного подвижного состава с участием передовых разработчиков
и производителей глобального рынка, а также ведет работы по развитию технологий, связанных с внедрением нового подвижного состава. В частности, ведется разработка принципиально нового локомотива, работающего на сжиженном природном газе, осуществляется сопровождение разработки и испытания целого ряда новых локомотивов и МВПС на принципах локализации производства в России.

Приоритетное значение для ОАО «РЖД» имеет развитие новейших систем управления и обеспечения безопасности движения поездов. Реализуется целый ряд проектов, связанных с созданием системы централизованного управления перевозками на протяженных полигонах сети железных дорог, модернизируется система региональных Центров управления перевозками, осуществляется разработка принципиально новых решений по автоматизации движения поездов. В частности, такая система, создаваемая совместно с итальянскими коллегами, внедряется в настоящее время на полигоне предстоящих зимних олимпийских игр 2014 г.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению капитальные вложения:

Задача по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 29 
.

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  –  127  (из них завершаемых в 2013 году – 57).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 60 128 910,000 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил  59 392 952,713  тыс. рублей или 98,8% от годового объема финансирования. Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга» - общий объем выполненных работ 1 117 204,156 тыс. рублей или 89,8 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)»  - общий объем выполненных работ 5 120 274,413 тыс. рублей или 93 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру» - общий объем выполненных работ 1 773 160,503 тыс. рублей или 97,1 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин» - общий объем выполненных работ 1 453 121,046 тыс. рублей или 73,6% от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» - общий объем выполненных работ 11 181 858,313 тыс. рублей или 99,8 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)» - общий объем выполненных работ 3 979 142,561 тыс. рублей или 81,9 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога «Кавказ») - Нижний Зарамаг до границы с  Грузией»  - общий объем выполненных работ 9 110 163,142 тыс. рублей или 87,4 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией» - общий объем выполненных работ 1 215 256,3 тыс. рублей или 63,1 % от годового объема финансирования в связи с выделением в IV квартале после выявления экономии по результатам размещения государственных заказов и иных временно неиспользованных дополнительных ресурсов в целях обеспечения ввода в действие в 2014 г. объекта «Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике»);

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска» - общий объем выполненных работ 2 195 838,004 тыс. рублей или 99,2 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский  тракт» - от  Новосибирска через Бийск  до  границы с Монголией»   - общий объем выполненных работ 1 291 662,947 тыс. рублей или 47,9 % от годового объема финансирования в связи с выделением в IV квартале после выявления экономии по результатам размещения государственных заказов и иных временно неиспользованных дополнительных ресурсов в целях ускорения работ в 2014 году;

по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска» - общий объем выполненных работ 8 739 337,134 тыс. рублей или 94,1 % от годового объема финансирования;

по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана» - общий объем выполненных работ 2 952 478,07 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

По итогам 2013 года введены в эксплуатацию 20 объектов дорожно-строительных работ. Из них, как наиболее крупные, следует отметить:

Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 155 - км 173, Республика Карелия (10,47 км, 136,6 пог.м);

Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке н.п.Керро - км 36 в Ленинградской области (8,9 км);

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали «Волга» на участке км 14+000 - км 33+550, Республика Марий Эл (12,3 км, 186,99 пог. м);

Реконструкция автомобильной дороги «Вилюй», строящейся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в  Республике Саха (Якутия),  на участке км 16+000 - км 26+000  (10,001 км);

Реконструкция автомобильной дороги «Вилюй», строящейся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в  Республике Саха (Якутия),  км 44+000 - км 55+600  (11,921 км, 36,9 пог. м)

Строительство автомобильной дороги «Вилюй», строящейся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия), на участке н.п.Верхнемарково - н.п.Таас-Юрях (10,9 км, 102,58 пог. м);

Строительство автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке км 345 - км 354 (обход г.Бийска II этап), Алтайский край (10,153 км, 53,02 пог.м);

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 692 - км 711, Республика Саха (Якутия) (18,536 км, 89,22 пог. м);

Строительство автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 585 - км 603, Республика Саха (Якутия) (18,266 км).

Не завершено строительство на полное развитие двух объектов (мощности введены в эксплуатацию в 2012 году) из-за неосвоения компенсационных выплат (проблемы с выкупом земель):

Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок от  автомобильной дороги «Россия» до автомобильной дороги «Нарва» – не освоено 3 916,4 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали «Волга» на участке Сафоново - Залесный, Республика Татарстан – 132 тыс. рублей.

В отчетном периоде завершены проектные работы по 25 объектам.

Не завершена разработка проектной документации по 7 объектам, в том числе:

по 6 объектам в результате неудовлетворительной работы подрядных организаций (выставлены штрафные санкции);

по 1 объекту в связи с отсутствием согласования прохождения трассы автомобильной дороги по территории национального парка «Лосиный остров».

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог

 федерального значения

Количество объектов строительства (реконструкции) – 3  (из них завершаемых в 2013 году нет).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 2 330 683,100 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 2 307 774,538 тыс. рублей или 99 % от годового объема финансирования.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 7  (из них завершаемых в 2013 году – 2).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 2 980 496,000  тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 2 928 691,657  тыс. рублей или 98,3 % от годового объема финансирования. 

Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги М-18 «Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска  «Борисоглебск»)  на участке км 1547 - км 1572, Мурманская область (23,95 км). 

Также завершен 1 объект проектных работ.

Задача по созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения
На 2013 год в рамках данной программной задачи предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (далее – субсидии) в общем объеме 42 352 603,800 тыс. рублей. Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение -  38 230 640,100 тыс. рублей; 

субсидии на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием – 4 121 963,7  тыс. рублей.

В отчетном периоде Росавтодором реализованы следующие меры по обеспечению выполнения данной программной задачи:

В части субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

В отчетном периоде принято распоряжение Правительства Российской Федерации (утверждено 19 марта 2013 года № 382-р) о распределении субсидий, предоставляемых в 2013-2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020)».

Подготовлен и согласован в установленном порядке проект приказа об адресном (пообъектном) распределении межбюджетных субсидий, предоставляемых в 2013-2015 годах на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги». 
Также, письмом от 11.06.2013 № 01-24/8729, Росавтодор направил приказы от 11.06.2013  № 147 «О признании утратившими силу отдельных положений приказа Федерального дорожного агентства от 29.03.2012 № 97» и № 148 об утверждении адресного распределения субсидий в рамках Подпрограммы на 2013-2015 гг. на государственную регистрацию в Минюст России (зарегистрированы 12.07.2013 №№ 29047 и 29048 соответственно).

Правительством Российской Федерации принято распоряжение от 7 октября 2013 г. № 1809-р о выделении дополнительных субсидий Владимирской и Московской областям. 

Росавтодор, письмом от 07.10.2013 № 01-8/15860, представил на согласование в Минтранс России проект распоряжения Правительства Российской Федерации, в котором были учтены дополнительные объемы субсидий, предусмотренные проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Указанные субсидии предназначались для предоставления следующим субъектам Российской Федерации:   Республика Алтай, Красноярский край, Владимирская, Липецкая, Московская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Смоленская области и города Москва и Санкт-Петербург.

Письмами от 08.11.2013, Росавтодор представил на согласование проекты приказов о внесении изменений в адресное (пообъектное) распределение межбюджетных субсидий, предоставляемых в 2013-2015 годах на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках Подпрограммы:

на сумму 1 000,0 млн. рублей (Владимирская область) – приказ Росавтодора от 27.11.2013 № 337 зарегистрирован Минюстом России (06.12.2013 №30552) 

на сумму  20 469,4 млн. рублей (Московская, Орловская, Пензенская области) – приказ Росавтодора зарегистрирован Минюстом России (23.12.2013 № 30713).

Росавтодор, письмом от 27.11.2013, представил проект приказа Федерального дорожного агентства о внесении изменений в адресное (пообъектное) распределение межбюджетных субсидий, предоставляемых в 2013-2015 годах на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках реализации Подпрограммы, предусматривающий распределение дополнительных субсидий в объеме               37 379,4 млн. рублей (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2013 № 30836).

Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 13 субъектами Российской Федерации  на общую сумму 36 939 404,5 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенными соглашениями бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены средства субсидий из федерального бюджета в сумме 32 150 617,752 тыс. рублей (84,1 % от годовых бюджетных ассигнований). 

Не израсходованы средства субсидий в сумме 4 788 786,73 тыс. рублей бюджетам нижеприведенных субъектов Российской Федерации по следующим причинам:

Владимирская область - 83 107,456 тыс. рублей в связи с уточнением в соответствии с заключением госэкспертизы стоимости строительства мостового перехода через р. Оку с обходом города Мурома (II очередь).

Липецкая область - 204 807,9 тыс. рублей в связи с экономией средств по результатам процедуры размещения госзаказа.

Московская область - 4 090 446,4 тыс. рублей  в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации на объекты, имеющей положительное заключение госэкспертизы, из них в рамках:

строительства путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог регионального значения - 1 199 887,6 тыс. рублей;

строительства и реконструкция хордовых автомобильных дорог Московской области - 2 353 115,2 тыс. рублей;

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 537 443,5 тыс. рублей;

Орловская область – 2 911,39 тыс. рублей в связи с отсутствием проектной документации по объекту.

Смоленская область – 1 069,045 тыс. рублей  в связи с экономией средств, полученной при вводе объекта в эксплуатацию.

Пензенская область – 29 444,53 тыс. рублей  в связи с экономией по результатам процедуры размещения госзаказа.

Омская область – 377 000,0 тыс. рублей. Указанные средства федерального бюджета были распределены по 2-м объектам улично-дорожной сети приказом Росавтодора от 27.12.2013 № 398, однако администрация Омской области не обеспечила подготовку и подписание соответствующего дополнительного соглашения.

Непосредственно на объектах строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, администрациями субъектов Российской Федерации освоено 14 439 427,967 тыс. рублей или 32,1 % от годового объема финансирования из всех источников в соответствии с действующими соглашениями, в том числе:

- 8 900 301,741 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 5 539 126,226 тыс. рублей за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Освоение бюджетных инвестиций в разрезе субъектов Российской федерации за 2013 год составляет:

-Владимирская область - освоено за счет всех источников  финансирования 1680939,52 тыс. рублей или 95,3 % от годового задания;

-Липецкая область - освоено за счет всех источников  финансирования 319630,29 тыс. рублей или 60,9 % от годового задания;

-Московская область - освоено за счет всех источников  финансирования 1045338,705 тыс. рублей или 5,5 % от годового задания;

-Орловская область - освоено за счет всех источников  финансирования 326098,62 тыс. рублей или 91,1 % от годового задания;

-Смоленская область - освоено за счет всех источников  финансирования 83297,825 тыс. рублей или 98,6 % от годового задания;

-город Москва - освоено за счет всех источников  финансирования 1209775,853 тыс. рублей или 24,3 % от годового задания;

-Новгородская область - освоено за счет всех источников  финансирования 14000 тыс. рублей или 5,3 % от годового задания;

-город Санкт-Петербург - освоено за счет всех источников  финансирования 946038,9 тыс. рублей или 15,5 % от годового задания;

-Пензенская область - освоено за счет всех источников  финансирования 964693,351 тыс. рублей или 77,1 % от годового задания;

-Республика Алтай - освоено за счет всех источников  финансирования 353700 тыс. рублей или 26,4 % от годового задания;

-Красноярский край - освоено за счет всех источников  финансирования 2893994,812 тыс. рублей или 100 % от годового задания;

-Новосибирская область - освоено за счет всех источников  финансирования 3341800,9 тыс. рублей или 100 % от годового задания;

-Омская область - освоено за счет всех источников  финансирования 1260119,192 тыс. рублей или 69,5 % от годового задания.

За январь-декабрь 2013 года в рамках данного направления, по оперативным данным, введено в эксплуатацию 23,766 км автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения и 983,07 пог. м искусственных сооружений на них в Липецкой, Пензенской и Орловской областях.

Не выполнено задание на 2013 год по вводу в действие мощностей правительством (4 объекта, 7,839 км, 250,29 пог. м) и администрацией Пензенской области (1 объект, 0,51 км).

В части субсидий на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Росавтодором издан приказ от 27.12.2012 № 325 об утверждении сводного перечня объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием в рамках Подпрограммы. Данный приказ на общую сумму 3 223,4 млн. рублей зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2013 № 26882.
Приказом от 09.04.2013 № 85 внесены изменения в Сводный перечень объектов, утвержденный приказом Росавтодора от 27.12.2012 № 325 (зарегистрирован в Минюсте России, рег. номер № 28290 от 29.04.2013). Данный нормативный правовой акт предусматривает распределение бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 0409.1810399.522.251 02 в сумме 4 022,0 млн. рублей.

Росавтодор представил на согласование проект приказа Федерального дорожного агентства о внесении изменений в Сводный перечень, утвержденный приказом Федерального дорожного агентства от 27 декабря 2012 г. № 325» (прошел государственную регистрацию в Минюсте России (№ 30574 от 10.12.2013).

По состоянию на 31.12.2013 в рамках данного направления заключены соглашения с администрациями 38 субъектов Российской Федерации на сумму 4 027 826,254 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств из всех источников в соответствии с действующими соглашениями за 2013 год на объектах сельских дорог составляет 5 695 783,637 тыс. рублей или 85,4 % от годового объема финансирования, в том числе:

3 443 987,125 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

2 251 796,512 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.

За январь-декабрь 2013 года в рамках данного направления введено в эксплуатацию 505,156 км сельских автомобильных дорог (с учетом ввода в действие объектов за счет переходящего остатка субсидий 2012 года).

При этом постоянную круглогодичную связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, согласно оперативным данным, получили 226 населенных пунктов.

Задача по увеличению протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог (в том числе на  реализацию мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года)

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 26.

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  – 278 (из них завершаемых в 2013 году – 135).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 93 427 416,400 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 72 242 375,175 тыс. рублей или 77,3 % от годового объема финансирования.  Показатели освоения бюджетных инвестиций по укрупненным инвестиционным проектам с годовым объемом капвложений свыше 1 млрд. рублей составляют:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) - общий объем выполненных работ  998 170 тыс. рублей или 52,7 % от годового объема финансирования (получена значительная экономия по результатам ввода в эксплуатацию);

Строительство Центральной автомагистрали г.Сочи «Дублер Курортного проспекта», строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала обхода г.Сочи (р.Агура)  - общий объем выполненных работ 7 273 915 тыс. рублей или 47,4 % от годового объема финансирования (получена значительная экономия по результатам ввода в эксплуатацию, не в полном объеме освоены средства на компенсационные выплаты за отвод земель и снос объектов в зоне строительства в связи с судебными разбирательствами);

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска - общий объем выполненных работ 7 077 436,691 тыс. рублей или 92,1 % от годового объема финансирования;

Реконструкция автомобильной дороги М-18 «Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Борисоглебск»)  - общий объем выполненных работ 3 040 519,328 тыс. рублей или 99,9 % от годового объема финансирования;

Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга - общий объем выполненных работ 563 738,053 тыс. рублей или 39,7 % от годового объема финансирования (не достигнуты соглашения о выкупе земель по 2 объектам, позднее размещений госзаказа по 1 объекту, срыв сроков выполнения работ по 3 объектам проектирования);

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 14 871 107,4 тыс. рублей или 87,3 % от годового объема финансирования;

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы  - общий объем выполненных работ 9 005 302,248 тыс. рублей или 77,5 % от годового объема финансирования;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани  - общий объем выполненных работ 1 620 227,754 тыс. рублей или 98,1 % от годового объема финансирования;

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29  «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской)  через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской  Республикой (на Баку). Общий объем выполненных работ 7 227 973,978 тыс. рублей или 87,5 % от годового объема финансирования;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы - общий объем выполненных работ 4 332 708,522 тыс. рублей или 93,4 % от годового объема финансирования;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск  - общий объем выполненных работ 1 019 694,58 тыс. рублей или 98,5 % от годового объема финансирования;

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока  - общий объем выполненных работ 7 045 394,764 тыс. рублей или 67,3 % от годового объема финансирования (позднее заключение контрактов по 4 объектам из-за приостановки конкурсных процедур ФАС России, а также выделения в IV квартале после выявления экономии по результатам размещения государственных заказов и иных временно неиспользованных дополнительных ресурсов в целях ускорения работ в 2014 году по 5 объектам);

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург - общий объем выполненных работ 1 764 819,3 тыс. рублей или 99,8 % от годового объема финансирования;

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень  - общий объем выполненных работ 840 908,519 тыс. рублей или  81,1 % от годового объема финансирования.

За отчетный период завершены 32 объекта строительства (реконструкции), в том числе:

8 объектов в рамках подготовки к проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1021 – км 1031, Республика Карелия (10 км);

Реконструкция автомобильной  дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан (11,428 км, 476,86 пог.м);

Реконструкция  автомобильной дороги М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке  км 409+000-км 423+000,  Тамбовская область (13,941 км, 148,84 пог.м);

Строительство автомагистрали  М-29 «Кавказ»  на участке обхода г.Беслан (I очередь) в Республике Северная Осетия  - Алания (12,416 км, 759,12 пог.м);

Реконструкция автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Подъезд к городу Томск км 82 - км 98, Томская область (10 км, 81,17 пог.м);

Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке Алзамай - Разгон км 1251 - км 1261, Иркутская область (10,33 км,  пог.м);

Строительство автомобильной дороги  М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока км 209 - км 222,7, Хабаровский  край (10,7855 км);

Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ (автодорога «Байкал») - Кяхта до границы с Монголией на участке км 85+000 - км 100+000, Республика Бурятия (13,569 км).

Не выполнено задание на 2013 год по вводу в действие мощностей на объектах «Строительство центральной автомагистрали г.Сочи «Дублер Курортного проспекта» от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул.Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край», II очередь от ул.Земляничной до р.Сочи и III очередь от р.Сочи до р.Псахе. Выполнение работ по проходке тоннелей завершено в полном объеме, выполняются монтаж инженерных коммуникаций тоннелей, дорожные работы на развязках, благоустройство.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26.11.2013 № ДК-П9-259пр предусмотрены следующие сроки ввода вышеуказанных объектов в эксплуатацию:

1-й этап включает 2, 3 очереди строительства без тоннелей 7, 7а, №8 и 8а. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - до 20.01.2014;

2-ой  этап включает завершение  тоннелей 7, 7а, №8 и 8а. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 26.01.2014.

Не введены в эксплуатацию пусковые объекты:

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»  от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 273+800 - км 278+000 в Ярославской области из-за неудовлетворительной работы подрядной организации (открыто рабочее движение);

Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 218+390 - км 231+000, Тверская область - не получено заключение Ростехнадзора (открыто рабочее движение);

Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга»  от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 564+000 - км 579+700  в Нижегородской области, Чувашской Республике - не получено заключение Ростехнадзора (открыто рабочее движение).

В отчетном периоде завершены проектные работы по 85 объектам.

Не завершена разработка проектной документации по 16 объектам, в том числе:

по 15 объектам в результате неудовлетворительной работы подрядных организаций (выставлены штрафные санкции);

по 1 объекту в связи с приостановкой проектных работ по результатам общественных слушаний.

Задача по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 75 (из них завершаемых в 2013 году - 48).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 8 070 908,100  тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 7 970 185,750 тыс. рублей или 90,9 % от годового объема финансирования, введены в эксплуатацию 14 мостовых сооружений, в том числе:

Реконструкция мостового перехода через р.Печенгу на км 1517 автомобильной дороги М-18 «Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») в Мурманской области (5,01 км, 159,93 пог.м);

Строительство моста через реку Сура на км 111+630 автомобильной дороги 1Р- 178 Саранск - Сурское - Ульяновск в Ульяновской области (5,1 км, 365,13 пог.м);

Реконструкция мостового перехода через р.Канда-Губа на км 1137+995 автомобильной дороги М-18 «Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») в Мурманской области (2,102 км, 97,03 пог.м);

Реконструкция мостового перехода через реку Баксан на км 43 автомобильной дороги А-158 Прохладный - Эльбрус через Баксан в Кабардино-Балкарской Республике (0,75 км, 97,075 пог.м);

Строительство мостового перехода через р.Вилюйчан на км 1057 автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) (3,1 км, 128,07 пог.м);

Строительство мостового перехода через р.Тангнары на км 459+180 автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) (1,98 км, 99,8 пог.м).

Не введен в действие объект «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 102+120 автомобильной дороги 1Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области» - не получено заключение Ростехнадзора.

В отчетном периоде также завершены проектные работы по 22 объектам.

Не завершена разработка проектной документации по 11 объектам в результате неудовлетворительной работы подрядных организаций, которым выставлены штрафные санкции.

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 444 (из них завершаемых в 2013 году - 330).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 6 483 164,300 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 5 581 976,603 тыс. рублей или 86,1 % от годового объема финансирования.

За январь-декабрь 2013 года на сети автомобильных дорог федерального значения введены в действие следующие мощности (82 объекта):

297,58 км искусственного электроосвещения;

62,4 км барьерного ограждения;

4,43 км перильного ограждения;

1602,56 м пешеходных переходов в разных уровнях (19 шт.);

5694,0 м шумозащитных экранов.

Не введено в действие 16 объектов обустройства автомобильных дорог федерального значения по следующим причинам:

по 10 объектам из-за ненадлежащего выполнения подрядными организациями контрактных обязательств;

по 1 объекту – в связи с остановкой строительства по судебному решению;

по 1 объекту – в связи с отсутствием госконтракта (аукцион не состоялся);

по 3 объектам - в связи с затянувшейся процедурой изъятия земельных участков;

по 1 объекту – не оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию (все работы выполнены).

В отчетном периоде также  завершены проектные работы по 181 объекту.

Не завершена разработка проектной документации по 51 объекту, в том числе:

по 50 объектам в результате неудовлетворительной работы подрядных организаций (выставлены штрафные санкции);

по 1 объекту проектные работы приостановлены в связи с необходимостью увязки технических решений с проектом строительства, реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив на участке км 47 - км 52 (обход г. Анапа).

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Количество объектов строительства и проектных работ – 70 (из них завершаемых в 2013 году - 52).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 604 350,100 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 556 691,810 тыс. рублей или 92,1 % от годового объема финансирования, введено в эксплуатацию 3 стационарных пункта весового контроля.

В отчетном периоде завершены проектные работы по 41 объекту.

Не завершена разработка проектной документации по 8 объектам в результате неудовлетворительной работы подрядной организации, выставлены штрафные санкции.

Информация о выполнении ключевых мероприятий Подпрограммы на 2013 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» 

(по оперативным данным)

Строительство и реконструкция:

отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 14 871 107,4 тыс. рублей или 87,3 % годовых бюджетных ассигнований. Введено в эксплуатацию 20,55 км дороги и 1417,59 пог. м искусственных сооружений на ней;

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - общий объем выполненных работ 9 005 302,248 тыс. рублей или 77,5 % годовых бюджетных ассигнований. Введено в эксплуатацию 29,99 км дороги и 882,48 пог.м искусственных сооружений на ней;

отдельных участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска - общий объем выполненных работ 7 077 436,691 тыс. рублей или 92,1 % годовых бюджетных ассигнований. Введено в эксплуатацию 11,617 км дороги;

отдельных участков  автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси) - общий объем выполненных работ 2 006 434,387 тыс. рублей или 52,7 % годовых бюджетных ассигнований. Введено в эксплуатацию 5,8 км дороги и 2950,23 пог.м искусственных сооружений на ней;

центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства) - общий объем выполненных работ 7 273 915 тыс. рублей или 47,4 % годовых бюджетных ассигнований. Введена в эксплуатацию I очередь объекта от р. Агура до ул. Земляничная, 5,67 км и 5 162,9 пог. м. Завершение строительства II и III очередей – январь 2014 г.;

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Общий объем выполненных работ     7 227 973,978 тыс. рублей или 87,5 % годовых бюджетных ассигнований. Введено в эксплуатацию 23,674 км дороги и 962,03 пог.м искусственных сооружений на ней;

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 8739337,134 тыс. рублей или 94,1% годовых бюджетных ассигнований. Введено в эксплуатацию 49,609 км дороги и 39,78 пог.м искусственных сооружений на ней;

отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана - общий объем выполненных работ 2 952 478,07 тыс. рублей или 100% годовых бюджетных ассигнований. Введено в эксплуатацию 52,919 км дороги и 89,22 пог.м искусственных сооружений на ней.

Всего за январь-декабрь 2013 года в рамках Подпрограммы введены в эксплуатацию 478,6 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения и  15 286,182 пог. м искусственных сооружений на них (включая пусковые комплексы на переходящих объектах).

Задание Подпрограммы на 2013 год по вводу в действие мощностей (334 км) перевыполнено.

По направлению НИОКР:

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2013 ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2013 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляли     747 072,200 тыс. рублей.

В целях реализации в 2013 году НИОКР в рамках Подпрограммы Росавтодором подготовлены и утверждены следующие распоряжения:

от 17.10.2012 № 754-р «О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по вновь начинаемой тематике»;

от 19.11.2012 № 873-р «О внесении изменений в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по вновь начинаемой тематике, утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 17.10.2012 № 754-р»;

от 21.05.2013 № 696-р «О внесении изменений в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по вновь начинаемой тематике;

от 01.02.2013 № 108-р «О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по переходящей тематике»;

от 06.08.2013 № 1120-р «О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по вновь начинаемой тематике», 

от 21.08.2013 № 1231-р «О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», 

от 04.09.2013 № 1311-р «О внесении изменений в распоряжение Росавтодора от 06.08.2013 № 1120-р «О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по вновь начинаемой тематике»;

 от 11.09.2013 № 1370-р «О внесении изменений в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы» по вновь начинаемой тематике, утвержденный распоряжением Росавтодора от 06.08.2013 № 1120-р»;

от 20.09.2013 № 1414-р «О внесении изменений в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по вновь начинаемой тематике, утвержденной распоряжением Росавтодора от 06.08.2013 № 1120-р»; 
от 14.10.2013 № 1606-р «О внесении изменений в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по вновь начинаемой тематике, утвержденный распоряжением Росавтодора от 06.08.2013 № 1120-р»;

от 27.12.2013 № 2310-р ««О внесении изменений в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по вновь начинаемой тематике, утвержденный распоряжением Росавтодора от 06.08.2013 № 1120-р».

В отчетном периоде исполнялось 202 государственных контракта на реализацию тем Плана НИОКР (уровень контрактования – 76,8 %). 

За январь-декабрь 2013 года были завершены следующие темы НИОКР:

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к физической и функциональной архитектуре интеллектуальных транспортных систем». Переданы в секретариат технического комитета окончательная редакция национального стандарта, пояснительная записка, сводка замечаний и предложений по первой редакции национального стандарта. Получен документ, подтверждающий приемку комплекта документов техническим комитетом;

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные системы. Системы организации дорожного движения. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к техническим элементам информирования участников дорожного движения». Переданы в секретариат технического комитета окончательная редакция национального стандарта, пояснительная записка, сводка замечаний и предложений по первой редакции национального стандарта. Получен документ, подтверждающий приемку комплекта документов техническим комитетом;

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные системы. Системы организации дорожного движения. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения». Переданы в секретариат технического комитета окончательная редакция национального стандарта, пояснительная записка, сводка замечаний и предложений по первой редакции национального стандарта. Получен документ, подтверждающий приемку комплекта документов техническим комитетом;

разработаны поправки в ГОСТ 12801-98. Изготовление образцов из смесей. Определение водонасыщения. Определение водостойкости;

разработаны изменения в ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;

разработаны изменения и дополнения в ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52766-2007;

разработан проект Свода правил по проектированию геометрических элементов автомобильных дорог и транспортных пересечений;

разработаны предложения по внесению изменений в Классификацию работ, в межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, в нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правил их расчета (с проектами соответствующих нормативных актов);

разработаны предложения по совершенствованию методов фрезерования дорожных покрытий на основе координатного замыкания рабочего органа автоматизированных дорожных фрез, а также методические рекомендации по фрезерованию дорожных покрытий на основе координатного замыкания рабочего органа автоматизированных дорожных фрез;

проведено исследование характеристик типовых сечений пролетных строений мостов;

проведены исследования влияния на свойства асфальтобетона зернового состава, полученного с использованием круглых и квадратных сит, в результате которых разработаны предложения по внесению изменений в действующие национальные стандарты в данной области;

проведено исследование свойств асфальтобетонных покрытий с применением различных ПБВ;

проведено исследование влияния колееобразования на различные типы асфальтобетонов, приготовленных на обычном и модифицированном битуме с разработкой проектов предложений по внесению изменений в действующие национальные стандарты;

разработан альбом типовых конструкций нежестких дорожных одежд для условий тяжелого движения;

разработан макет альбома типовых материалов для проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне;

подготовлен к изданию макет альбома типовых материалов для проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне;

подготовлена программа актуализации действующих нормативных документов в области дорожных цементобетонов;

разработаны методологические подходы и рекомендации по формированию дорожной сети Российской Федерации с учетом ее влияния социально-экономическое развитие Российской Федерации;

разработано частное техническое задание на создание трех наблюдательных полигонов (стационарных пунктов наблюдения) с целью исследования работоспособности и сроков службы дорожных конструкций;

разработана программа комплексного оснащения полигонов и программа исследований для каждого полигона;

разработаны следующие отраслевые дорожные методики (ОДМ):

ОДМ «Методические рекомендации по установке и применению средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и состава транспортного потока»;

ОДМ «Методические рекомендации по оценке влияния на асфальтобетонные образцы противогололедных реагентов;

ОДМ «Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог»;

ОДМ «Методика определения трещиностойкости материалов»;

ОДМ «Применение структурированных перечней работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в автоматизированных навигационных системах диспетчерского контроля»;

ОДМ «Методические рекомендации по технологии очистки, уборки и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления»;

ОДМ «Методические рекомендации по оценке пропускной способности и уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного моделирования транспортных потоков»;

ОДМ «Методические рекомендации по организации и проведению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог федерального значения в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время»;

ОДМ «Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений»;

ОДМ «Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве»;

ОДМ «Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению»;

ОДМ «Методические рекомендации по использованию комплекта среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений»;

ОДМ «Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог»;

ОДМ «Методические рекомендации по классификации работ по содержанию и эксплуатации информационно-коммуникационных систем в дорожной отрасли»;

ОДМ «Методические рекомендации по обеспечению сохранности автомобильных дорог в летний период года»;

ОДМ «Методические рекомендации по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов»;

ОДМ «Система автоматизированного планирования, контроля и учета работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения на основе технологий ГЛОНАСС с использованием программного комплекса «Дортранснавигация»;

ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства»;

ОДМ «Методические рекомендации по учету увеличения динамического воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности»;

ОДМ «Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных образцов вальцовым (плитным) уплотнителем»;

ОДМ «Строительство дорожных конструкций из органоминеральных смесей в I дорожно-климатической зоне»;

ОДМ «Методические рекомендации по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения»;

ОДМ «Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов»;

ОДМ «Методические рекомендации по геокриологическому прогнозированию устойчивости дорожных сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»;

разработаны рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения, определяющие алгоритм расчета стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения;

разработаны методические рекомендации по применению высокоэффективных битум-шунгитовых композиционных материалов для применения при производстве асфальтобетонов и при проведении ремонтных работ;

разработаны методические рекомендации по эксплуатационному контролю  за техническим состоянием автомобильных дорог общего пользования федерального значения и дорожных сооружений;

разработаны рекомендации по влиянию процессов старения органических вяжущих на свойства асфальтобетона;

разработаны методические рекомендации по опытному применению напрягаемой арматуры из высокопрочных композиционных материалов для усиления железобетонных конструкций мостов;

разработаны рекомендации по совершенствованию нормативно-технической базы проектирования и контроля дорожного освещения;

разработаны методические рекомендации по фрезерованию дорожных покрытий на основе координатного замыкания рабочего органа автоматизированных дорожных фрез;

разработаны отраслевые сметные нормативы на ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений с применением основных традиционных материалов, технологий и техники;

разработаны методические рекомендации по проведению категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, с программным обеспечением определения категории объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, с учетом разработки для субъектов транспортной инфраструктуры.

В 2013 году разработаны проекты следующих межгосударственных стандартов:

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Камни натуральные и искусственные бортовые. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Битумные мастики. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования»;

ГОСТ  «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»;

ГОСТ  «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»;

ГОСТ  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования»;

ГОСТ  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Битумные герметики. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при статическом прокалывании»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Камни натуральные и искусственные бортовые. Методы контроля»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Методы испытаний»;

комплекс проектов ГОСТ на методы испытаний природного и дробленого песка

комплекса проектов ГОСТ на методы испытаний минерального порошка

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Битумные мастики. Методы испытаний»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Битумные герметики. Методы испытаний»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные сигнальные столбики. Технические требования»;

ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные сигнальные столбики. Методы контроля»;

ГОСТ  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений».

Разработаны проекты национальных стандартов:

ГОСТ Р «Проектирование автомобильных дорог. Термины и определения»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания. Технические требования»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при статическом прокалывании»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при растяжении с постоянной нагрузкой»;

ГОСТ Р «Автомобильные дороги. Пешеходные переходы в разных уровнях. Общие требования. Правила размещения».

За 2013 год были утверждены и введены в действие следующие отраслевые методические документы:

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог от 11.04.2013 № 474-р;

- Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства от 05.06.2013 № 758-р;

- Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий от 26.02.2013 № 232-р;

- Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд от 06.06.2013 № 791-р;

- Методические рекомендации по использованию комплекса среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений от 31.05.2013 № 732-р;

- Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах от 05.03.2013 № 252-р;

- Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве от 04.03.2013 № 250-р;

- Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах от 25.02.2013 № 223-р;

- Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползневых склонах и откосах автомобильных дорогах от 21.03.2013 № 318-р;

- Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона от 10.04.2013 № 463-р;

- Методические рекомендации по устройству ремонту,  содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов от 13.05.2013 № 681-р;

- Рекомендации по контролю качества дорожных знаков от 26.02.2013 № 233-р;

- Рекомендации по применению высокоплотных асфальтобетонов на основе полимерно-битумных вяжущих для покрытия автомобильных дорог в различных климатических условиях Российской Федерации от 07.05.2013 № 663-р;

- Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений от 01.04.2013 № 413-р;

- Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения от 28.03.2013 № 392-р;

- Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог от 24.04.2013 № 600-р;

- Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) от 21.03.2013 № 321-р;

- Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах от 27.02.2013 № 236-р;

- Методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного освещения на  автомобильных дорогах от 21.02.2013 № 206-р;

- Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог от 26.02.2013 № 234-р;

- Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движение при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог от 21.02.2013 № 207-р;

- Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения от 25.02.2013 № 226-р;

- Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог от 22.07.2013 № 1046-р;

- Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог от 05.06.2013 № 662-р;

- Рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения от 12.08.2013 г.  № 1167-р;

- Применение структурированных перечней работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах диспетчерского контроля от 28.06.2013 г.  № 879-р;

- Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси (Внесены дополнения 29.05.2013 № 717-р в распоряжение Росавтодора от 28.07.2009 № 271-р) ;

- Методические рекомендации по проведению категорирования и оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств городского наземного электрического транспорта от 06.08.2013 № 1159-р;

- Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях от 11.11.2013 № 1848-р;

- Методические рекомендации по технологии очистки, уборке и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления от 15.08.2013 № 1177-р;

- Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог от 15.08.2013 № 1178-р;

- Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях от 23.10.2013 № 1661-р;

Научно-исследовательские работы, завершенные в 2013 году в соответствии с Планом НИОКР Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг., направлены на решение актуальных задач дорожного хозяйства, а их разработка велась с учетом положений следующих руководящих документов:

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии (разработанный в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-6467).

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки деятельности органов исполнительной власти, направленной на развитие сети автомобильных дорог (утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Дворковичем 24.04.2013 г. № 2294п-П9).

План разработки законодательных, нормативных правовых и иных актов, позволяющих обеспечить привлечение организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения (утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Дворковичем за № АД-П9-7256).

Программа деятельности по решению первоочередных задач в дорожном хозяйстве на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года (утверждена распоряжением Минтранса России от 11.09.2012 № ОБ-111-р);

Программа по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Общий кассовый расход по оплате выполненных НИОКР за отчетный период составил   484 854,790 тыс. рублей (64,9 % от запланированного на год объема финансирования).  

При этом общая сумма не освоенных в 2013 году средств составила  262 217,410 тыс. рублей, из которых:

78 926,8 тыс. рублей - объем экономии по результатам размещения государственного заказа;

87 885,72 тыс.  рублей не оплачено по 54 этапам заключенных контрактов   из-за низкого качества выполненных работ (исполнителями НИОКР ведется доработка отчетных материалов).

Остальные средства планируется использовать на оплату выполненных работ по контрактам, переходящим на 2014 год.

За январь-декабрь 2013 года получены охранные документы (или поданы заявки на их получение) на следующие объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР и других тематических планов Росавтодора, финансируемых по виду расходов «на прочие нужды», в предшествующие годы и с начала 2013 года:

в Роспатенте были получены 5 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, 1 свидетельство о государственной регистрации патента на полезную модель, 1 свидетельство о государственной регистрации патента на изобретение; 

направлено в Роспатент 3 заявки на получение свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и 2 заявки на получение свидетельств о государственной регистрации баз данных.

	№ п/п
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации которым переданы права на использование ОИС

	1.
	Программа ЭВМ для «обратного» расчета модулей упругости слоев дорожных одежд нежесткого типа по результатам полевых испытаний дорожных конструкций установкой ударного нагружения 

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 18.09.2013 № 2013618804
	ООО "ДорТрансНИИ"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для использования организациями, выполняющими работы в области диагностики состояния и определения остаточного ресурса эксплуатируемых дорожных конструкций автомобильных дорог

	2.
	Программа для ЭВМ «Программный комплекс по расчету остаточного срока службы асфальтобетонных покрытий»

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от № 2013618543 от 11.09.2013
	ООО "Доринжсервис"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для использования организациями, выполняющими работы в области проектирования и эксплуатации автомобильных дорог

	3.
	Программа для ЭВМ «Расчет степени опасности дорожного движения перегонов автомобильных дорог»

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Направлена заявка на регистрацию программы для ЭВМ, письмо от 25.12.2012 № 01-29/19435, отметка экспедиции Роспатента 27.12.2012. Письмо по устранению недостатков от 15.03.2013 № 01-29/3606, отметка экспедиции Роспатента от 20.03.2013. Повторно -  письмо от 02.10.2013 № 01-24/15528, отметка экспедиции Роспатента от 04.10.2013
	ООО "ИНЕМДорТранс"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для использования организациями, выполняющими работы в области проектирования и эксплуатации автомобильных дорог

	4.
	Полезная модель "Лабораторный смеситель"

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Оформлена заявка на полезную модель "Лабораторный смеситель" № 2013124975.

 Принято решение ФИПС о выдаче патента на полезную модель от 19.08.2013. Росавтодором оформляются платежные документы для получения патента
	ОАО "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для использования организациями, занимающимися производством асфальтобетонной смеси и производящими контроль качества при устройстве слоев покрытия из асфальтобетона


	5.
	Программа для ЭВМ "Расчет пропускной способности перегонов автомобильных дорог"

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Направлена заявка на регистрацию программы для ЭВМ, письмо от 18.07.2013 № 01-29/11037, отметка экспедиции Роспатента от 23.07.2013 
	ООО "ИНЕМДорТранс"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для использования организациями, выполняющими работы в области проектирования и эксплуатации автомобильных дорог

	6.
	Изобретение «Способ возведения (принцип проектирования) дорожной насыпи на вечной мерзлоте (в условиях глобального потепления)»

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Росавтодором оформляются платежные документы для подачи заявки на изобретение «Способ возведения (принцип проектирования) дорожной насыпи на вечной мерзлоте (в условиях глобального потепления)» 
	ООО «Сибирский инновационный дорожный центр»

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для использования организациями, выполняющими работы дорожного строительства России при сооружении земляного полотна в районах распространения вечной мерзлоты, заболоченности и глубокого промерзания

	7.
	Программа для ЭВМ «Базовый модуль "Ремонт и содержание автодорог" в составе прикладной системы "Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" АСУ Росавтодора»

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 18.02.2013 № 2013612213
	ООО "Автодор"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для автоматизированной поддержки процессов деятельности Федерального дорожного агентства в части проектных работ, работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

	8.
	Программа для ЭВМ «Автоматизированная информационная система организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ)»

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 09.01.2013 № 2013610585
	ЗАО "КРОК Инкорпорейтед"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для автоматизации процессов деятельности Федерального дорожного агентства в части межведомственного электронного взаимодействия

	9.
	База данных зарубежных инновационных разработок в сфере дорожного хозяйства (БДЗИР)

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Направлена заявка на регистрацию  письмо от 12.10.2012 № 01-29/14992, отметка экспедиции Роспатента от 17.10.2012. Повторно письмо № 01-24/15530 от 02.10.2013. Отметка экспедиции Роспатента от 04.10.2013 
	ФГУП "РОСДОРНИИ"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для повышения эффективности управления в дорожном хозяйстве Российской Федерации за счет получения и использования информации о зарубежной инновационной продукции в сфере дорожного хозяйства

	10.
	Автоматизированный банк данных об удельных показателях стоимости строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в Российской Федерации и в странах с развитой автомобилизацией (АБД "САД")

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Направлена заявка на регистрацию программы для ЭВМ, письмо от 12.10.2012 № 01-29/14995, отметка экспедиции Роспатента от 17.10.2012 г. Повторно письмо № 01-24/15526 от 02.10.2013. Отметка экспедиции Роспатента от 04.10.2013
	ФГУП "РОСДОРНИИ"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для совершенствования системы планирования и финансирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в части оптимизации затрат на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог с учетом международного опыта

	11.
	Геопространственная база данных прикладной системы "Геоинформационная система" по федеральным автомобильным дорогам ФКУ "Центравтомагистраль" (БД - "Центравтомагистраль")

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Направлена заявка на регистрацию БД, письмо от 11.12.2013 № 01-29/20699, отметка ФИПС от 16.12.2013
	Общество с ограниченной ответственностью "Смоленск-ДорНИИ-Проект"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство
	Для обеспечения инженерных, технологических и управленческих решений при планировании, проектировании, строительстве и эксплуатации федеральной автомобильной дороги. Разработка компонентов выходных и учетных форм по проектам организации дорожного движения, техническим паспортам, землеустроительным делам, данным по диагностике дорог

	12
	Программный комплекс системы контроля деформаций и смещений сооружений и оползнеопасных участков дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой навигации

Регистрация в   РОСПАТЕНТе: 

Направлена заявка на регистрацию программы для ЭВМ в Роспатент, письмо от 28.10.2013 № 01-29/17254, отметка экспедиции ФИПС от 30.10.2013
	Общество с ограниченной ответственностью "М2М телематика"

Права принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное дорожное агентство

	Для дистанционного автоматизированного мониторинга эксплуатационного состояния строящихся с нарастающими темпами автодорожных объектов, как в условиях плотной городской инфраструктуры, так и в малонаселенных районах со сложными инженерно-геологическими условиями и рельефом


По направлению «прочие нужды»:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 346 271,700 тыс. рублей
.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы в отчетный период осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 1 313 972,5 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 03 02).

За 2013 год подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, было заключено и исполнялось 85 государственных контрактов со специализированными организациями на общую сумму  864 680,486 тыс. рублей (уровень контрактования – 65,8 %).

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 789 315,733 тыс. рублей или 60 % от годового объема бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения связан со спецификой выполняемых работ, допускающей длительные согласительные процедуры и судебные разбирательства. При этом условиями государственных контрактов оплата работ предусмотрена после их завершения и приемки заказчиком.

Расходы по оценке имущества независимыми оценщиками

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 32 299,200 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 03 01).

За 2013 год подведомственными Росавтодору казенными учреждениями по данному направлению расходования средств заключено 44 государственных контракта со специализированными организациями, осуществляющими независимую оценку имущества (14 071,435 тыс. рублей, уровень контрактования 43,6 %).

Государственные контракты по указанному направлению расходования средств заключаются подведомственными Росавтодору казенными учреждениями в течение года по необходимости в целях более эффективного использования имущества федеральных автомобильных дорог.

По статье федерального бюджета «Средства на расходы по оценке имущества независимыми оценщиками» кассовый расход за январь-декабрь 2013 года составил 12 689,247 тыс. рублей (39,3 % от годового объема бюджетных ассигнований). 

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости

Общий объем финансирования из федерального бюджета в рамках данной задачи на 2013 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 626 908,000 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 08).

В 2013 году подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями исполнялось 64 государственных контракта со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости (уровень контрактования – 100 %). 

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составляет 457 924,804 тыс. рублей или 73 % от годового объема бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения связан со спецификой выполняемых работ, допускающей длительные согласительные процедуры и судебные разбирательства. При этом условиями государственных контрактов оплата работ предусмотрена после их завершения и приемки заказчиком.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 419 157,890 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства в 2013 году осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на обеспечение федеральных органов управления дорожным хозяйством информационными и телекоммуникационными ресурсами

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 65 152,181 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 02).

В отчетном периоде исполнялось 10 государственных контрактов (2 переходящих и 8 начинаемых), уровень контрактования – 100 %.

В рамках данного мероприятия осуществляется приобретение дополнительных комплектов лицензионного программного обеспечения электронной системы получения и обработки заявлений о выдаче специальных разрешений на провоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и ее сопровождение.

За январь-декабрь 2013 года кассовый расход по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 02 составил 65 152,181 тыс. рублей (100% от годового объема бюджетных ассигнований).

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 905 065,0 тыс. рублей, в том числе:

по коду бюджетной классификации  0409 1810399 242 225 – 15 782,000 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 03 –                659 783,000 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.310 01 01 –              220 010,800 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 1810399 242 340 – 9 489,2 тыс. рублей.

В целях реализации данного мероприятия Росавтодором утвержден План развития современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2013-2015 годы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями 28 государственных контрактов (уровень контрактования – 60,7 %) завершены следующие работы: 

разработана  информационная  система «Управление стоимостью строительства Росавтодора»;
выполнены  работы по созданию аппаратно-программных комплексов пилотных объектов системы контроля деформаций и смещений сооружений и оползнеопасных участков дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой навигации;

введен в промышленную эксплуатацию  базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог» прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства»;

выполнены работы по  разработке и формированию геопространственной базы данных «Геоинформационная система» АСУ Росавтодора и  ее внедрению на федеральных автомобильных дорогах ФКУ «Центравтомагистраль», созданию аппаратно-программных комплексов пилотных объектов системы контроля деформаций и смещений сооружений и оползнеопасных участков дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой навигации;

введена в промышленную эксплуатацию геопространственная база данных прикладной системы «Геоинформационная система» по федеральным автомобильным дорогам ФКУ «Центравтомагистраль»;

в рамках выполненных работ по развитию и сопровождению модифицированного и усовершенствованного программного комплекса автоматизированного сбора и обработки информации о ходе выполнения программы работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них «Строитель» введен в промышленную эксплуатацию  новый  функциональный  блок «Визуализация».

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде»  реализован  перевод двух государственных услуг в электронный вид:

 «Предоставление в установленном порядке заинтересованным лицам сведений об автомобильных дорогах в виде выписок из Единого государственного реестра автомобильных дорог, за исключением сведений, составляющих государственную тайну»; 

«Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ             «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

выполнены работы  по обеспечению бесперебойного функционирования системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на международную автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» в электронном виде;

разработана и введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационная система организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ), также продолжаются работы по обеспечению функционирования и поддержке работоспособности АИС СМЭВ  для  актуальности, соответствия новым требованиям законодательства и требованиям пользователей системы;

выполнены работы по модернизации «Системы электронного документооборота и делопроизводства» (СЭДД) Корпоративной информационной системы управления Росавтодора, в том числе внедрено прохождение документов в электронном форме с применением штрих- кодирования.

Выполнялись  работы по разработке и внедрению  программного модуля для обеспечения процессов обмена аналитическими показателями Росавтодора с информационными ресурсами Минфина России и Федерального казначейства через государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (ГАСУ)
. Это позволит обеспечить сбор и анализ данных, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления.

В течение 2013 года в рамках данной программной задачи также выполнялись работы по технической поддержке, сопровождению и модификации следующих прикладных систем АСУ и КИСУ Росавтодора:

1. «Система электронного документооборота и делопроизводства» - в связи с изменением требований действующего законодательства и потребностями пользователей прикладной системы.

2. «Автоматизированная информационная система управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства» - в целях для обеспечения устойчивого функционирования, снижения общих затрат на эксплуатацию, а также повышения оперативности предоставления консультаций по вопросам применения АИС УСПД, поддержки процессов обмена опытом и анализа практики использования АИС УСПД сотрудниками Росавтодора.

3. «Автоматизированная система навигационного диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание дорог федерального значения» (Дортранснавигация), включая:

модификацию программных модулей  для картографического представления результатов выполненных работ, вывода итоговых и аналитических форм отчетов по выполнению работ;

разработку модуля формирования статистической отчетности о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог для специалистов систем управления различного уровня (Росавтодор, федеральные казенные учреждения, подведомственные Федеральному дорожному агентству);

разработку модуля  формирования и ведения базы данных технологических параметров конструктивных элементов участков автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

4. «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» - в целях обеспечения соответствия функциональности программного обеспечения требованиям новых нормативных документов, а также потребностям пользователей при решении прикладных задач.

5. «Автоматизированная система управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям (АБДМ), включая корректировку имеющегося функционала, вызванного усовершенствованием  и потребностями пользователей.

6. «Автоматизированная  система учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций» АСУ Росавтодора – в целях развития и освоения инновационных разработок, расширения функций систематизации и аналитического представления данных об инновациях, информационной поддержки инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта.

7. «Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства» - в целях обеспечения информационного взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах посредством сервиса АИС СМЭВ в соответствии с требованиями статьи 21.3 Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и приказа Федерального Казначейства от 30.11.2012 № 19н.

8. Программный комплекс «Строитель» - базовый модуль прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства». 

9. «Управление бюджетом и финансами» АСУ Росавтодора – в целях   автоматизации процессов формирования бюджета Росавтодора и его подведомственных федеральных казенных учреждений на перспективный период в доходной и расходной части, а также мониторинга и контроля исполнения утвержденного бюджета.

Также выполнены работы по техническому сопровождению и развитию обеспечивающих систем КИСУ и АСУ Росавтодора в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора и в подведомственных федеральных казенных учреждениях:

система кондиционирования технологических помещений;

система бесперебойного электроснабжения; 

система голосовой (телефонной) связи;

программно-техническая инфраструктура;

система резервирования, хранения и обработки архивной информации;

система видеоконференцсвязи;

система организации взаимодействия систем КИСУ-АСУ и обеспечения мощностей между базовым сегментом распределенной сети Росавтодора и объектами автоматизации на основе VPN-каналов связи;

единый узел доступа в Интернет. 

Основной целью работ по сопровождению и развитию обеспечивающих систем КИСУ-АСУ Росавтодора является эффективное использование созданной в рамках КИСУ-АСУ инфраструктуры на всех объектах автоматизации, обеспечиваемое в режиме «7 дней в неделю 24 часа в сутки» с минимальным временем, затрачиваемым пользователями на решение возникших проблем.

В целях расширения функциональности, повышение отказоустойчивости и управляемости существующих и вновь создаваемых прикладных систем КИСУ-АСУ Росавтодора, а также  обеспечения  непрерывного доступа к оперативной информации выполнялись работы по  модернизации серверного оборудования, организации центра обработки данных и создания беспроводной точки доступа в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора. 

В целях исполнения указания Президента Российской Федерации от 14 февраля 2012 года  № Пр-362 были выполнены работы по  модернизация существующей системы голосовой (телефонной) связи КИСУ-АСУ Росавтодора, внедренной в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора в 2003 году. Это позволило  обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, повысило качество связи,  а также исключило возможность прослушивания телефонных переговоров.

В целях наиболее эффективного обслуживания обращений граждан по телефону в устной форме установлена и внедрена система Call Management System (CMS), позволяющая формировать отчетность контакт-центра, настраивать параметры распределения вызовов, контролировать действия операторов. 

За январь-декабрь 2013 года суммарный кассовый расход по данной программной задаче составил 538 729,462 тыс. рублей (59,5% от годового объема бюджетных ассигнований), в том числе:

по коду бюджетной классификации  0409 1810399 242 225 – 15 350,000 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 03 –                         460 855,938 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.310 01 01 –                55 950,629 тыс. рублей.
по коду бюджетной классификации 0409 1810399 242 340 – 6 572,895 тыс. рублей.

Сумма неиспользованных бюджетных средств  составила 336 335,538 тыс. рублей, из них: 

50 633,795 тыс. рублей - общий объем экономии по результатам размещения госзаказа;

10 850,0 тыс. рублей не оплачено  по государственному контракту от 08.11.2013 № 47/210, исполнитель – ЗАО «ПРОГНОЗ» (возвращены исполнителю на доработку отчетные материалы по 1 этапу работ);

 253 000,0 тыс. рублей, направленные на данное мероприятие  в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в связи с установленной законодательством продолжительностью процедур размещения государственных заказов. 

Остальные средства планируется использовать на оплату выполненных работ по контрактам, переходящим на 2014 год.

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 425 792,100 тыс. рублей, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 04 – 160 000,0 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 07 01 –              265 792,100 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках данного мероприятия Росавтодором осуществлялась реализация отраслевых планов:

информационного обеспечения на 2013-2014 годы;

отраслевых и региональных выставок  на 2013 год;

научно-практических конференций на 2013 год.

В 2013 году исполнялись условия 49 государственных контрактов (уровень контрактования – 49,3%), в соответствии с которыми организованы и проведены следующие мероприятия:

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на ХII Международной научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте» в рамках XVIII Международного форума «Технологии безопасности»;

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2013»;

выставочная экспозиция в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2012 года, задачи и перспективы 2013-2014 гг.»;

практическая конференция на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2012 года, задачи и перспективы 2013-2014 гг.;

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на XVI Международном форуме «Доркомэкспо - 2013»;

полугодовая научно-практическая конференция, посвященная вопросам приоритетных и текущих направлений деятельности дорожного хозяйства по обеспечению реализации положений ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»;

постоянно действующая выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства. 

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства  на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013»;

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на 4  международной специализированной выставке-форуме «Дорога - 2013»;

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на VII международной выставке  «Транспорт России-2013» в рамках форума и выставки транспортной отрасли «Транспортная неделя-2013».

Выполнены работы по информированию населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги», ее целях и задачах; о передовом опыте применения прогрессивных технологий, конструкций и материалов путем создания и распространения текстовых материалов в федеральных печатных средствах массовой информации.

Осуществлены создание и демонстрация в эфире одного из телевизионных каналов, осуществляющих вещание во всех федеральных округах видеоматериалов о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги», ее целях и задачах; инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов в виде публицистического цикла.

Выполнены работы по совершенствованию информационного сопровождения  реализации программных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» путем поддержания и развития отраслевых информационных ресурсов, осуществления оперативного межведомственного взаимодействия при формировании федеральных информационных ресурсов в части учета и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности.

Выполнены работы по организации и проведению презентации проекта системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также разработка и распространение информационных материалов о проекте.  

Выполнены работы по разработке материалов, связанных с формированием оперативных информационных блоков для публикации информации о деятельности Росавтодора и подведомственных организаций в российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических изданиях и других средствах массовой информации с применением различных литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические статьи, обзоры, очерки, и т.д.).

Выполнены работы по организации и проведению специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к: информированию федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций и населения о ходе реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015гг)»; разъяснению ее целей и задач; информационной поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы.

Выполнены работы по содержательному наполнению и подготовке макетов  периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства (шесть макетов и специальный выпуск).

Разработан информационно-иллюстрированный материал об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства.

Выполнены работы по информационному обеспечению презентации проекта строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска, привлечению средств массовой информации к информированию федеральных и региональных органов государственной власти, дорожно-строительных организаций и широких слоев населения о ходе реализации проекта.

Выполнены работы по созданию ежедневного аналитического сборника по текущим направлениям работы дорожного хозяйства.

Выполнены работы по совершенствованию системы поддержки и обеспечению сопровождения программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе Росавтодора.

Выполнены работы по сопровождению и доработке автоматизированной системы «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве».

Выполнены работы по информационному обеспечению управления кадровыми ресурсами Росавтодора и подведомственных федеральных казенных учреждений для реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» на основе существующего интерактивного информационного комплекса.

Выполнены работы по ведению и комплектованию справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки нормативно-технических документов дорожного хозяйства.

Выполнены работы по содержательному наполнению и подготовке макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты» (3 макета).

Выполнены работы по производству и распространению информационных материалов, направленных на информирование населения Российской Федерации, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе реализации мер, направленных на привлечение в дорожное хозяйство внебюджетных средств с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Выполнены работы по содержательному наполнению макета каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2013 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством).

Выполнены работы по подготовке, изданию и распространению отраслевых дорожных методических документов Федерального дорожного агентства. 

В отчетном периоде также выполнялись работы по:

развитию, сопровождению и технической поддержке официального Интернет-сайта Федерального дорожного агентства;

разработке материалов, связанных с формированием оперативных информационных блоков для публикации информации о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных организаций в российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических изданиях и других средствах массовой информации с применением различных литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические статьи, обзоры, очерки, и т.д.);

ведению и комплектованию справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки нормативно-технических документов дорожного хозяйства;

информационному наполнению и подготовке макетов отраслевого журнала о научно-технических достижениях в дорожном хозяйстве;

разработке информационно-аналитических материалов по вопросам ценообразования объектов капитального строительства в дорожном хозяйстве, на основе отраслевой нормативной информации и анализа цен;

совершенствованию информационного сопровождения реализации программных мероприятий путем поддержания и развития отраслевых информационных ресурсов, осуществление оперативного межведомственного взаимодействия при формировании федеральных информационных ресурсов в части учета и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности;

выпуску информационно-методического пособия по зарубежному опыту в области проектирования мостов и мостовых сооружений по европейским нормам строительного проектирования на русском языке.

организации и проведению специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к информированию о ходе реализации подпрограммы «Автомобильные дороги», разъяснению ее целей и задач; информационной поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы;

подготовке серии хроникально-документальных фильмов, рассказывающих о ходе возведения крупных дорожных объектов,  ввода новых участков автомобильных дорог, искусственных сооружений и комплексов дорожной инфраструктуры, а также о других социально значимых мероприятиях производственного и общественного характера;

созданию специального приложения к средству массовой информации, посвященного ходу реализации подпрограммы «Автомобильные дороги», ее целям и задачам, передовому опыту в дорожной отрасли по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов;

формированию автоматизированного  справочно-информационного фонда переводов нормативных правовых, нормативно-технических, методических документов и научных зарубежных публикаций по актуальным вопросам развития дорожного хозяйства с подготовкой предложений по их применению в отечественной практике;

созданию банка данных по мониторингу качества предоставления электронных государственных услуг федеральными казенными учреждениями,  формированию смет затрат и анализу финансовой деятельности федеральных казенных учреждений;

содержательному наполнению и подготовке макетов  периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства (восемь макетов и специальный выпуск);

созданию ежедневного аналитического сборника по текущим направлениям работы дорожного хозяйства;

разработке  информационного–иллюстрированного материала об уникальных федеральных объектах дорожного хозяйства.

За январь-декабрь 2013 года кассовый расход по данному мероприятию составил 207 578,535 тыс. рублей или 48,8 % от объема годовых бюджетных ассигнований, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 04 – 53 850 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 07 01 –          153 728,535 тыс. рублей.

Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 217 529,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведения конкурсных мероприятий - 32 122,4 тыс. рублей.

Остальные средства планируется использовать на оплату выполненных работ по контрактам, переходящим на 2014 год.

Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 23 148,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 07 02).

Распоряжением Росавтодора  от  22.03.2013  № 339-р  утвержден План  практических семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2013 год (15 мероприятий).

В установленном порядке было осуществлено размещение государственного заказа по 10 мероприятиям  вышеуказанного плана на общую сумму 8 954,350 тыс. рублей (уровень контрактования – 38,7%).

Всего за отчетный период проведено 9 практических семинаров по актуальным для дорожного хозяйства темам, в которых приняли участие порядка 500 работников Росавтодора и подведомственных организаций. 

Практический семинар по теме «Современные методы администрирования с использованием  инновационных технологий управленческой деятельности в реализации подпрограммы «Автомобильные дороги», государственный контракт от 17.05.2013 № 47/58 ( исполнитель - ООО «НПФ ЭкоПлазма») не состоялся из-за ненадлежащего исполнения контрагентом контрактных обязательств. В Арбитражный Суд подан иск о расторжении контракта. 

За отчетный период кассовый расход на подготовку мероприятий составил 7 704,35 тыс. рублей или 26,2 % от годового объема бюджетных ассигнований. 

Неполное использование выделенных средств связано с выявлением экономии средств по результатам размещения государственных заказов, а также выявившейся в IV квартале 2013 г. нецелесообразностью проведения 5 мероприятий по причинам утраты актуальности в текущем году.

Расходы на правовое обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 605 600,9 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 10 916,079 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 01 01).

В отчетном периоде осуществлялась приемка заключительных этапов работ в рамках мероприятий по совершенствованию правоприменительной практики дорожного хозяйства, выполненных в соответствии с 3 переходящими государственными контрактами (уровень контрактования -  22,5  %).

Утвержден заключительный этап работ в рамках государственного контракта от 30.07.2012 № УД 47/237, заключенного с ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» по теме: «Обобщение практических и проблемных вопросов по взысканию в судебном порядке ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения тяжеловесным транспортом». Результатом данной работы являются методические рекомендации по результатам обобщения практических и проблемных вопросов по взысканию в судебном порядке ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения тяжеловесным транспортом в целях повышения эффективности мер и способов судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства. 

Оплачены (по судебному решению) результаты работ по теме «Обобщение практических и проблемных вопросов взаимодействия органов управления дорожным хозяйством с собственниками и иными законными владельцами инженерных коммуникаций при их переносе или переустройстве в связи со строительством или реконструкцией автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики» (исполнитель – ООО «Центр стратегических инноваций»).

Не оплачены результаты итогового этапа работ по теме «Обобщение практических и проблемных вопросов присоединения примыканий объектов, не относящихся к дорожному сервису к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики» (исполнитель – ООО «Нексиа Пачоли») в связи с ненадлежащим качеством исполнения.  В адрес исполнителя также была направлена претензия об уплате штрафных санкций в связи с нарушением срока сдачи работ (от 17.10.2013 № 01-29/16596).

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 1 917,0 тыс. рублей или 17,6 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 96 967,921 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 01 02).

В 2013 году исполнялось 50 государственных контрактов
 с объемом работ на 2013 год в стоимостном выражении 57 048,225 тыс. рублей (уровень контрактования – 58,8 %) на привлечение экспертов и специалистов правовой сферы деятельности в целях взыскания возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам. Также в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

Неиспользованный остаток денежных средств по указанной статье сложился в связи с:

отзывом заявок на выделение денежных средств для привлечения  экспертов и специалистов правовой сферы деятельности рядом подведомственных Росавтодору казенных учреждений в связи с нецелесообразностью (всего на сумму 16,1 млн. рублей);

переносом сроков исполнения заключенных государственных контрактов в связи с длительным рассмотрением дел арбитражными судами и судами общей юрисдикции (всего на сумму 14,6 млн. рублей);

экономией денежных средств при  размещении государственного заказа.

В рамках исполнения заключенных контрактов:

предъявлено 13 561 претензий на общую сумму более 298 млн. рублей;

сумма, подлежащая перечислению в федеральный бюджет на основании судебных решений, составила свыше 181 млн. рублей;

фактически поступило в доход федерального бюджета 77,9 млн. рублей.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 34 784,590 тыс. рублей или 35,9 % от объема годовых бюджетных ассигнований (в том числе 1 135 тыс. рублей израсходовано без заключения контрактов на проведение судебных экспертиз). 

Также в Росавтодоре на рассмотрении находятся заявки подведомственных учреждений о выделении в 2014 году денежных средств на вышеуказанные цели. При этом предполагается, что поступление в 2014 году экономии средств федерального бюджета 2013 года по соответствующему коду бюджетной классификации позволит в полной мере обеспечить удовлетворение этих заявок.

Результаты работы по данному направлению в 2013 году показали,  что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, значительно превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

Разработка рекомендаций по методическому обеспечению формирования правоприменительной практики в отношении задач подпрограммы на всех этапах ее реализации, а также осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному мероприятию установлен в сумме 170 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 01 03).

B рамках  данного мероприятия предусмотрено:

оказание консультационных и иных услуг в целях подготовки и сопровождения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении искусственного дорожного сооружения - автодорожного мостового перехода через p. Лену в районе г. Якутска. Заключен государственный контракт от 11.07.2013 № 0373100014013000008 (подрядчик ООО «Пи-Эм-Эй») с объемом финансирования на 2013 год на сумму 75 000,0 тыс. рублей;

оказание консультационных и иных услуг по сопровождению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Заключен государственный контракт от 16.09.2013 № 0373100014013000010 (подрядчик «Вегас-Лекс» СНГ) с объемом финансирования на 2013 год 26 255,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде на оплату выполненных работ в соответствии с условиями вышеуказанных контрактов израсходовано 55 610,399 тыс. рублей (32,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). При этом решением Арбитражного Суда г. Москвы от 02.12.2013 сроки исполнения 2 этапа работ по контракту с ООО «Пи-Эм-Эй» перенесены  на 2014 год.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Федеральным бюджетом на 2013 год на указанные цели предусмотрено   5 848,3 тыс. рублей бюджетных ассигнований (по коду бюджетной классификации 0409.1810399 852 290).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 4 732,737 тыс. рублей (80,9 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществлялся по мере необходимости.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 321 868,600 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 1810399 831 290).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 78 523,802 тыс. рублей (24,4 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществлялся по мере необходимости.

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 151 647,420 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на создание интеллектуальных систем организации движение, основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий (приобретение оборудования)

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 10 935,81 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.310 01 02.

За отчетный период в рамках данного мероприятия:

сформирована годовая программа работ, до подведомственных учреждений доведены задания;

осуществлены процедуры размещения госзаказа и заключено 20  государственных контрактов, предусматривающих приобретение соответствующего оборудования (уровень контрактования – 98 %). 

На оплату поставок израсходовано в установленном порядке 10 907,170 тыс. рублей (99,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Получена экономия по результатам размещения государственного заказа.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 491 108,74 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 02 01).

В рамках данного мероприятия в 2013 году продолжаются работы по совершенствованию лабораторной базы для контроля качества материалов и работ на сети автомобильных дорог федерального значения в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях.

За январь-декабрь 2013 года в рамках данного мероприятия:

сформирована годовая программа работ, до подведомственных учреждений доведены задания;

осуществлены процедуры размещения госзаказа и заключено 80  государственных контрактов, предусматривающих приобретение соответствующего оборудования (уровень контрактования – 16 %). 

На оплату поставок израсходовано в установленном порядке 78 226,517  тыс. рублей (15,9 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Остаток бюджетных ассигнований в размере 412 230,73 тыс. рублей планируется направить в 2014 году на выполнение работ по дооснащению отделов контроля качества в подведомственных учреждениях необходимым лабораторным оборудованием и созданию лабораторной базы для проведения испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона  в Центральном и Северо-Западном федеральных округах 
. 

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 46 700,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 02 02). 

В 2013 году продолжено приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения для оценки условий движения на дорогах, уровня загрузки существующей сети федеральных автомобильных дорог и обоснования назначения мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, определения оптимальных сроков проведения ремонтных работ и т.д.

осуществлены процедуры размещения госзаказа и заключено 13  государственных контрактов, предусматривающих приобретение соответствующего оборудования (уровень контрактования – 100 %). 

на оплату поставок израсходовано в установленном порядке 43 752,08 тыс. рублей (93,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Неизрасходованные средства в сумме 2 947,920 тыс. рублей - экономия по результатам размещения государственного заказа.

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 468 302,87 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 04 02, 0409.1810399.244.310 02 03). 

В отчетном периоде осуществлялись работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

За январь-декабрь 2013 года в рамках данного направления исполнялось 38 государственных контрактов, предусматривающих приобретение и установку соответствующего оборудования (уровень контрактования – 99,8%). 

на оплату поставок израсходовано в установленном порядке 466 925,392 тыс. рублей (99,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Получена экономия по результатам размещения государственного заказа.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному мероприятию установлен в сумме 134 600,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 05). 

В рамках данного мероприятия осуществлялись работы по разработке системы оперативного мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения для нужд Ситуационного центра Росавтодора.

За январь-декабрь 2013 года в рамках данного направления исполнялся 1 государственный контракт, предусматривающий приобретение и установку соответствующего оборудования, который является переходящим на 2014 год (уровень контрактования на 2013 год –100%). 

на оплату поставок израсходовано в установленном порядке 49 400 тыс. рублей (36,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Остаток средств в размере 85 200,0 тыс. рублей планируется использовать для оплаты работ по заключенному государственному контракту в 2014 году.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 107 556,59 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 100 556,59 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 01 01). 

В рамках данного мероприятия в 2013 году продолжены работы, связанные с приобретением оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения.
За отчетный период в рамках данного мероприятия:

сформирована годовая программа работ, до подведомственных учреждений доведены задания;

осуществлены процедуры размещения госзаказа и заключено 9  государственных контрактов, предусматривающих приобретение соответствующего оборудования (уровень контрактования – 33,9 %). 

на оплату поставок израсходовано в установленном порядке 29 824,20 тыс. рублей (29,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). 

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 66 457,534 тыс. рублей в полном объеме по следующим причинам:

43 459,096 тыс. рублей не освоены в связи с целесообразностью переноса реализации предусмотренных в рамках этих средств мероприятий до решения вопросов межведомственного взаимодействия с контрольно-надзорными органами в сфере транспорта и безопасности движения;

15 582,438 тыс. рублей не освоены в связи расторжением государственного контракта; 

7 416,0 тыс. рублей – экономия по результатам размещения государственного заказа.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 7 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 05). 

В рамках данного мероприятия в установленном порядке заключено 5 государственных контрактов на изготовление и поставку бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Российской Федерации. Общая стоимость контактов составляет 6 957,28 тыс. рублей или 99,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

За отчетный период кассовый расход составил 5 544,40 тыс. рублей (79,2% от объема годовых бюджетных ассигнований).  

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 412,880 тыс. рублей в связи с ненадлежащим исполнением контрактных обязательств подрядной организацией.  В адрес подрядной организации выставлена претензия об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного мероприятия составляет 2 193,100 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 06). 

В рамках данного мероприятия осуществлялась реализация государственного контракта на сопровождение объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан» (заказчик - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства»).

За отчетный период контрактные обязательства выполнены, кассовый расход составил 2 193,100 тыс. рублей (100 % от объема годовых бюджетных ассигнований). 

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 590 501,500 тыс. рублей, в том числе: 

расходы на проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 02 01) - 327 021,100 тыс. рублей;

расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 09) - 29 649,862 тыс. рублей;

на расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (код  бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 03) - 1 233 830,538 тыс. рублей.

В отчетном периоде в установленном порядке заключены и исполнялись государственные контракты:

1. На выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению категорированных объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в количестве 75 шт. на общую сумму 269 968,203 тыс. рублей. Кассовый расход по данному направлению составил 262 703,760 тыс. рублей или  80,3 % от годового объема финансирования. 

Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме по следующим причинам:

неисполнение государственных контрактов на сумму 7 264,443 тыс. рублей по причине несоблюдения исполнителями сроков выполнения отдельных этапов работ; 

экономия при заключении государственных контрактов на сумму            57 052,897 тыс. рублей.

2. На мероприятия по техническому и авторскому надзору за работами по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в количестве 9 шт. на общую сумму 4 465,884 тыс. рублей. Кассовое исполнение по данному направлению составило 3 159,914 тыс. рублей или 10,7 % от годового объема финансирования. 

Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме по следующим причинам:

неисполнение государственных контрактов на сумму 1 457,210 тыс. рублей по причине несоблюдения исполнителями сроков выполнения отдельных этапов работ; 

экономия при заключении государственных контрактов на сумму            25 032,738 тыс. рублей.

3. На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (оснащение объектов) в количестве 17 шт. на сумму 1 162 914,519 тыс. рублей. Кассовый расход по данному направлению составил 961 303,372 тыс. рублей или 77,9 % от годового объема финансирования. 

Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме по следующим причинам:

неисполнение государственных контрактов на сумму 186 936,000 тыс. рублей по причине несоблюдения исполнителями сроков выполнения отдельных этапов работ;

экономия при заключении государственных контрактов на сумму             85 591,166 тыс. рублей.

С целью реализации требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности» в 2013 году в соответствии с вышеуказанными государственными контрактами были выполнены следующие мероприятия:

по 348 объектам транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства проведены проектно-изыскательские работы на оснащение категорированных объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности;

на 112 объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства завершено оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, в том числе на 59 объектах, задействованных при проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

Создание системы платных автомобильных дорог.

Программная задача «Создание системы платных автомобильных дорог» предусматривает создание платных дорожных объектов с привлечением внебюджетных инвестиций. Осуществление таких проектов позволит перераспределить транспортные потоки и улучшить условия движения на перегруженных участках автомагистралей при существенной экономии бюджетных средств. Окупаемость инвестиций и получение доходов планируется обеспечить за счет эксплуатации построенных (реконструированных) объектов на платной основе, в то же время для пользователей автомобильных дорог будет сохранена возможность альтернативного бесплатного проезда.

В 2013 году предусмотрено построить и реконструировать 117,5 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить – 38,3 км и реконструировать – 79,2 км. 

Так, в текущем году после окончания строительства и реконструкции введены в эксплуатацию:

- на автомобильной дороге М-4 «Дон» - 95,3 км, в том числе: участок км 492,7 – км 517 (обход г. Воронеж) протяженностью 26, 3 км; участок км 877 – км 907 протяженностью 30,7 км; участок км 1197 – км 1240 протяженностью 13,9 км и участок км 1250 – км 1319 протяженностью 24,4 км.

 - на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» - 23,3 км, в том числе: новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» протяженностью 18,5 км; участок км 28 – км 32 протяженностью 2,0 км, транспортные развязки на км 382 протяженностью 2,2 км и Молодогвардейскую на пересечении с Московской кольцево автомобильной дорогой протяженностью 0,6 км.
В 2013 году продолжены работы по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках:  км 1197 – км 1240 в Краснодарском крае; км 1250 – км 1319 и км 1373 – км 1383 в Краснодарском крае; реконструкция мостового перехода через р. Дон у г. Ростова на Дону на км 1061, строительство транспортной развязки на км 1442 в Краснодарском крае. 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 28 – км 32 в Московской области; строительство Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД (примыкание  нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск); транспортных развязок на пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) и Можайского шоссе в Московской области.

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках:

км 258 – км 334 (обход г. Вышнего Волочка) в Тверской области;

подъезда к г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург в Московской области;
строительство транспортных развязок:

- Бусиновской транспортной развязки на МКАД (примыкание скоростной автомобильной дороги к МКАД);

- на пересечении скоростной автомобильной дороги с Московским малым кольцом.

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в 2013 году были начаты и продолжены работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог:

на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе федеральной  автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области";

на комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной  автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская области";

на реконструкцию транспортных развязок на км 1319 - км 1345 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край".

на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь  Московская область;

на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 — км 173, Московская и Калужская области.

В 2013 году продолжены работы по реализации государственных контрактов на выполнение работ по подготовке территории строительства:  скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках: км 58 – км 97 (обход г.г. Клин и Солнечногорск) в Московской области и км 646 км 684 (вход в Санкт-Петербург), а также Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области с разработкой рабочей документации по 3 и 4 пусковым комплексам.

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения.
Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок 
 Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 116,2% от годового задания.

По контракту № 9-ГК/12 от 21.05.12 г. с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» (2 очередь строительства) работы выполнены в полном объёме.

По контракту № 20-ГК/12 от 05.06.12 г. заключённому с ООО «Корпорация Инжтрансстрой», в 2013 году работы на осуществление авторского надзора за строительством объектов завершены.

По контракту № 19-ГК/12 от 02.08.12 г., заключённому с ООО «СпецГазСтрой» (на строительство здания пункта пропуска через госграницу, устройство внутриплощадочных инженерных сетей, площадок, проездов), в 2013 году завершены основные строительно-монтажные работы по объектам: здание морского вокзала с пунктом пропуска; внутренние инженерные сети;  наружные инженерные сети; объекты энергетического хозяйства и связи.

По контракту № 41-ГК/12 от 10.09.12 г., заключённому с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» на осуществление авторского надзора за строительством объекта в 2013 году, работы завершены. 

Волнозащитное сооружение на акватории грузового района порта Сочи в устье р. Мзымта с целью обеспечения безопасной стоянки круизных судов.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 91,6% от годового задания.

По контракту № 504/ДО-13, заключённому 30.07.13 г. с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» на строительство волнозащитного сооружения, работы выполнены в полном объёме, получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2013 № RU77203000-КС-39/59.  

Работы по контракту с ОАО «Ленморниипроект» № 671/ДО-13 на осуществление авторского надзора за объектом выполнены в полном объёме. 

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградской области, в том числе, по объектам.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 39,1% от годового задания.

В том числе:

-  Формирование акватории Южного района

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 2,8% от годового задания.

По контракту № 37-ГК/08 от 10.07.08 г. с ООО «Северная Дноуглубительная компания» за 2013 год финансирования и освоения  не было. В течение 2013 года работы не проводились.

По контракту № 60-ГК/11 от 21.10.11 г. заключённому «ООО «Эко-Экспресс-Сервис» на выполнение работ по экологическому мониторингу, подписано соглашение о расторжении контракта с приёмкой и оплатой фактически выполненных работ в сумме 830,00 тыс. рублей.

-  Вторая очередь строительства операционной акватории для перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 199,9% от годового задания.

По контракту № 65/ДО-09/7-ГК от 26.01.09 г. с ООО «Северная Дноуглубительная компания» за 2013 год было освоено 9 992,8 тыс. рублей, работы закрыты в счет ранее выплаченного аванса. В период первого-третьего квартала 2013 года работы не проводились. За четвёртый квартал выполнено 36,6 тыс. куб. м дноуглубительных работ. Завершение работ в 2013 году невозможно, т.к. причальная стенка ОАО «ЕвроХим терминал Усть-Луга» не готова к проведению дноуглубительных работ.

- Реконструкция (2-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга 

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 99,8% от годового задания.

По контракту № 15-ГК/12 от 14.05.12 г. с ЗАО «Транзас» работы выполнены в полном объёме согласно государственному контракту. Ведутся работы по приёмке и вводу объектов в эксплуатацию.

 - Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 25,2% от годового задания.

По контракту на проведение проектных работ № 74-ГК/10 от 17.12.10 г. с ОАО «Союзморниипроект» получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 318-13/ГГЭ-8504/04 от 16.04.2013 (проектная документация и инженерные изыскания) и №337-13/ГГЭ-8504/10 от 19.04.2013 (сметная документация). Работы по контракту завершены, подписано соглашение о расторжении контракта с приёмкой и оплатой фактически выполненных работ в сумме 4 991,4 тыс. рублей.

По контракту № 649/ДО-13 от 20.08.13 с ОАО «Промышленно-Строительное Товарищество» на 3-й этап реконструкции системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к порту Усть-Луга профинансировано 64 454,65 тыс. рублей, освоено по актам 12 500,0 тыс. рублей. Выполнено обследование якорной стоянки 11А, подготовительные мероприятия для строительства берегоукрепления южной части базы обеспечивающего флота порта Усть-Луга. Работы приостановлены в связи с отсутствием разрешения на строительство.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно  заключённому с ОАО «Союзморниипроект» контрактом № 715/ДО-13 от 03.10.13 г. За 2013 год финансирования и освоения не было. 

- Строительство операционной акватории 3-й очереди перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга

Ведется подготовка конкурсных мероприятий.
Развитие морского торгового порта Усть-Луга.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 61,1% от годового задания.

В том числе:
-  Производственное здание морских служб в МТП Усть-Луга


Утверждено перераспределение финансирования, предусмотренного на объект в 2013 г., на другие объекты. Бюджетные назначения по программе на 2013 г составили 0,0 рублей.

- Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 48,2% от годового задания.

Строительные работы осуществляются согласно контракту № 11-ГК/12 от 25.05.12 с ООО «СДК» участок № 1 (1 этап строительства). 

Завершены работы по устройству песчаного основания и укладке габионов. Произведено изготовление и укладка тетраподов массой до 5т для устройства упорных призм в количестве 700 штук, для креплении откосов дамбы в количестве 3672 штук. Выполнена отсыпка ядра дамбы несортированным камнем в объеме 4250  куб. м., устройство упорных призм из камня массой 450-500 кг в объеме 404 куб. м с креплением откосов дамбы камнем массой массой 5-10 кг в объеме 687 куб. м, камнем массой 20-30 кг в объеме 426 куб. м,  камнем массой 100-150 кг в объеме 4100 куб. м, камнем массой 450-500 кг в объеме 2020 куб. м. В части строительства надстройки устроено 174,39 куб. м основания. В части секций 1-51 выполнено изготовление и устройство надстройки из нетиповых железобетонных блоков объемом 203,04 куб. м, из сборных железобетонных блоков объемом 467куб. м, из монолитных участков объемом 570 куб. м.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно контракту № 17-ГК/12 от 17.07.2012г. с ЗАО «ГТ Морстрой» за 2013 год.

09.12.13 с ОАО «ПСТ» заключён контракт № 933/ДО-13 на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга». Участок № 2 (2 этап строительства). Выполнено изготовление свай из стальных труб диаметром 800 мм массой 185 тонн.

-   База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга 

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.

По контракту № 76-ГК/11 от 19.12.11 г. с ОАО «ПСТ» (гидротехнические сооружения) в 2013 году на причалах 1, 2, 3, 4, оградительном моле с причалом № 5, берегоукрепление работы закончены. 24.10.2013 г. подписан акт приёмки законченного строительством объекта. 

По контракту № 6-ГК/12 от 09.04.2012г., заключённому с ЗАО «ГТ Морстрой» на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Гидротехнические сооружения», работы выполнены.

По контракту с ОАО «ПСТ» № 54-ГК/12 от 14.12.2012 г.  «База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Полное развитие» в 2013 году выполнены следующие работы.
В северной зоне, включающей берегоукрепление, причал №4, часть причала №3, ведутся работы по прокладке электрического кабеля. Заканчиваются работы по прокладке сетей в прикордонной зоне причалов 1, 2, 3. Ведутся работы по устройству инженерных сетей в зонах сооружений 37-46, 70.

В северной и прикордонной зонах выполнены отсыпка щебнем основания под проезд и монтаж бортового камня вдоль проездов и тротуаров, уложен нижний слой асфальта на площадке у сооружения 40 (хранилище средств морспецподразделения). В северной зоне смонтировано 250 м  железобетонных ограждения, отсыпан растительный слой на газонах у сооружений 40 (хранилище средств морспецподразделения), 47 (метеостанция).

По сооружению 9 (мареограф) забетонирована фундаментная плита, закончена кладка стен, уложены плиты перекрытия, закончены работы по утеплению и облицовке стен. Ведутся работы по устройству пола, кровли, установлена входная дверь.

По сооружению 30 (административный корпус) забетонирована фундаментная плита, стены технического этажа, плита между 1-м и техническим этажами, закончено бетонирование колонн 1-го этажа, плиты перекрытия 1-го этажа, выполняется армирование и бетонирование колонн и стен лестничных клеток на 2-м этаже.

По сооружению 31 (бытовой корпус) закончено устройство железобетонного каркаса.
По сооружению 33 (караульное помещение с КПП) выполнен фундамент, обратная засыпка фундамента, закончена кладка кирпичных наружных стен, укладка железобетонных плит покрытия.

По сооружению 34 (гараж) закончено устройство фундаментов, в осях 8-15 выполнена щебёночная подготовка под плиту пола, в осях 10-15 выполнена бетонная подготовка, ведётся армирование плиты пола, начата кладка наружных кирпичных стен, устанавливаются железобетонные колонны в осях 5-15.

По сооружению 35 (котельная) армируются и бетонируются фундаменты под дымовые трубы.

По сооружению 37 (ремонтные мастерские) закончено устройство фундаментов, заканчивается устройство щебёночной подготовки под плиту пола, заканчивается армирование и бетонирование плиты, выполнены выпуски канализационных сетей из здания.

По сооружению 40 (хранилище средств морспецподразделения) забетонирована фундаментная плита, установлены колонны, закончены монтаж стеновых сэндвич-панелей, противопожарного трубопровода, воздуховодов и дефлекторов системы вентиляции, кладка стен встройки, закончено устройство кровли, уложено покрытие на встройку. Закончено устройство отмостки, пандусов и крыльца, выполняются монтаж окон, штукатурка цоколя.

По сооружению 47 (метеостанция) установлено ограждение площадки.

По сооружению 70.1 (производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод) закончено устройство фундаментов (в том числе под оборудование), засыпаны пазухи фундамента.

По сооружению 70.2 (насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод) закончено устройство фундаментов.

По сооружению 70.13 (локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод) установлено 13 ёмкостей. 

По сооружению 71 (очистные сооружения бытовых сточных вод) установлена канализационная насосная станция (сооруж.71.1), забит шпунт для устройства котлована под резервуар усреднителя, выкопан котлован, в котлован установлен армокаркас, выполняется армирование и бетонирование резервуара (сооруж.71.3), выполнены щебёночная подготовка и армокаркас плиты под здание очистных (сооруж.71.2).

По сооружению 74, 75 (трансформаторные подстанции) забетонированы фундаментные плиты.

По сооружению 83 (мачта антенны УКВ-радиосвязи) забетонирован фундамент.

В части осветительных мачт ОМ1-ОМ10 забетонированы фундаменты, установлены мачты ОМ4, ОМ5, ОМ6, ОМ8, ОМ9, ОМ10.

По контракту № 135/ДО-13 от 16.04.2013 г. с ЗАО «ГТ Морстрой» осуществляется авторский надзор за строительством объекта «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Полное развитие».

Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область:

-  База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 50,7% от годового задания.

По контракту № 2-ГК/12 от 05.04.12 г. с ЗАО «Дар-Водгео» завершены работы по этапу 2.2 «Разработка проектной документации». Работы по контракту приостановлены в связи с отсутствием документов на земельный участок. Вышли распоряжения Территориального управления Росимущества в Астраханской области от 30.10.2013 об отмене ранее выданных распоряжений: о предварительном согласовании места размещения объектов, о разделе земельного участка, о предоставлении в аренду ФГУП «Росморпорт» земельных участков. Ведутся мероприятия по получению новых распоряжений.

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

Контракт № 36-ГК/10 от 16.07.10 г. с ООО «Союзморпроект». Финансирования и освоения в 2013 году не было. Проходит процедура расторжения контракта.

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 43,5% от годового задания.

В том числе:

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (1 этап)

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 117,7% от годового задания.

По контракту № 45-ГК/12 от 10.12.2012 с ЗАО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (1 этап. Реконструкция участка 1) разработана рабочая документация. Проведены водолазные работы, работы по удалению посторонних предметов и взрывоопасных предметов, предварительному площадному обследованию дна акватории, мобилизации дноуглубительной техники, завершены дноуглубительные работы, выполнено исполнительное площадное обследование дна акватории, установлено новое навигационное ограждение, демобилизирована дноуглубительная техника, разработана пополняемая часть паспорта гидротехнических сооружений.   

Создана приёмочная комиссия. Объект реконструкции готовится к вводу в эксплуатацию.

По контракту № 276/ДО-13 от 16.05.13, заключённому с ЗАО «ГТ Морстрой» на осуществление авторского надзора, работы завершены.                              

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка»

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 40,7% от годового задания.

Заключён контракт с ЗАО «БалтСтрой» № 2-ГК/13 от 01.04.13 на выполнение работ по стройке «Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка»  (1-я очередь).  

Генеральным подрядчиком разработана рабочая документация. Выполнены работы по водолазному обследованию дна акватории, поиску и очистке акватории от взрывоопасных предметов. Произведён демонтаж инженерных сетей с участков дноуглубительных работ, в том числе: телефонный кабель, электрический кабель КЮ-3, участок водопроводного дюкера. Выполнены работы по демонтажу и перекладке отдельных участков кабелей электроснабжения КЮ-1 и КЮ-2. Выполняются дноуглубительные работы на подходном канале и акватории ММПК «Бронка».

Осуществляется авторский надзор за выполнением работ по стройке согласно контракту № 379/ДО-13 от 27.06.13 г., заключённому с ЗАО «ГТ Морстрой». 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 75,2% от годового задания.

В том числе:  

- Реконструкция здания морского вокзала

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

Заключён контракт № 679/ДО-13 05.09.13 г. с ОАО «Ленморниипроект» на  корректировку проектной документации на реконструкцию здания морского вокзала. Из средств федерального бюджета перечислен аванс по контракту в сумме 1 200, 0 тыс. рублей, освоения по состоянию на 31.12.13 г. не было.

Ведётся получение технических требований государственных контрольных органов по размещению в здании морского вокзала пункта пропуска пассажиров через государственную границу РФ и согласование архитектурно-планировочных решений с государственными контрольными органами. Также ведутся работы по обследованию здания, работы по инженерным изысканиям.

- Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 75,9% от годового задания.

По контракту № 12-ГК/12 от 01.06.12 г. с ООО «Мостоотряд № 19» на участке реконструкции (уширения) пирса выполнены свайные работы, в том числе, изготовлены сваи массой 59,26 тонн, выполнено устройство инженерных сетей и систем, в том числе, разработка грунта в объеме 10,0 куб. м, устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб протяженностью 644 м, гидроизоляция на площади 75 кв. м, прокладка кабеля до 35кВт, проводилось благоустройство, в том числе, установка металлического ограждения массой 11,8 тонн и демонтаж 14 опор.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется в соответствии с контрактом № 16-ГК/12 от 17.07.2012г. с ООО «Морстройтехнология».

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

В том числе:

- Реконструкция причалов № 5,6 и пирса № 1 в морском порту Ванино

Утверждено перераспределение финансирования предусмотренного на объект в 2013 г., на другие объекты с возвратом в последующие годы.

- Реконструкция причала № 8 МТП Ванино
Утверждено перераспределение финансирования предусмотренного на объект в 2013 г., на другие объекты с возвратом в последующие годы. 

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 125,0% от годового задания.

Заключён контракт №498/ДО-13 от 31.07.13 г. с ООО «ПриМорПроектБюро» на разработку проектной документации на реконструкцию входных молов морского порта Холмск. Выполнен 1 этап контракта «Инженерные изыскания». Работы приняты в установленном порядке. Ведутся работы по 2 этапу контракта «Разработка разделов проектной документации».

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург, в том числе, Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург. 

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 125,0% от годового задания.

По контракту № 39-ГК/12 от 31.10.2012 с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» выполнены следующие работы.
Общая длина погруженного участка лицевой стенки причала № 90 составляет 304,55 м.

В целом, на текущий момент по свайному основанию причала № 90 выполнены работы, составляющие 100% от общего объёма работ по забивке шпунта лицевой стенки причала № 90.

По причалу № 89 забито 60 % (329 м)  лицевой стенки шпунта.

Выполнены работы по монтажу 118 комплектов анкерных тяг, 63 анкерные плиты установлены в проектное положение.

Авторский надзор за выполнением работ по стройке осуществляется согласно контракту № 134/ДО-13 от 15.04.13 г., заключённому с ЗАО «ГТ Морстрой».

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 37,0% от годового задания.

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» – от 25.09.2013 № 852-13/ГГЭ-8066/04 и заключение по результатам проверки достоверности сметной стоимости работ – от 25.09.2013 № 853-13/ГГЭ-8066/10.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2013 № 248-р ОАО «УСК МОСТ» определён единственным исполнителем на строительство судоходных гидротехнических сооружений и объектов береговой инфраструктуры порта. 

Проект утверждён распоряжением Росморречфлота от 04.12.2013   № АД-353-р.

06.12.2013 заключён контракт № 831/ДО-13 на разработку рабочей документации и строительство объектов по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе». Цена Контракта – 40 098 462,0 тыс. рублей. Объем дноуглубительных работ составил 70,2 млн. куб. м. 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного периода)

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 141,2% от годового задания.

 17.12.2013 года  подписано  дополнительное  соглашение № 5 к контракту от 26.09.12 г.    № 31-ГК/12 с ОАО «УСК МОСТ».
Главная задача на период навигации 2012-2013 гг., включающая обеспечение строительства технологического канала и акватории порта, для выполнения комплекса мероприятий по обеспечению приёма, хранения и отгрузки потребителям строительных грузов, доставляемых морским и речным транспортом в процессе обустройства морского порта и завода сжиженного природного газа, выполнена.

В связи с утверждением Росморречфлотом проектной документации по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» (распоряжение Росморречфлота от 04.12.2013 № АД-353-р), в соответствии с которой изменяются параметры объектов федеральной собственности и объёмы работ, необходимые для их строительства, принято решение о досрочном расторжении Контракта.

Авторский надзор за выполнением работ осуществляется согласно заключённому с ОАО «Ленморниипроект» контракту № 268/ДО-13 от 16.05.13 г. 

Строительство линейных дизельных ледоколов, в том числе, линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт и дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 142,9% от годового задания.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 726-рп были подписаны государственные контракты на строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты № 78-ГК/11,  № 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта вступили в силу 15 декабря 2011 года. Технические проекты на строительство линейных дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». 27.12.2011 из средств федерального бюджета был перечислен аванс ОАО «ОСК» в сумме 6 066,45 млн. руб. на строительство 4-х ледоколов. 

В 2013 году подписаны дополнительные соглашения: 

- № 1 от 26.04.2013 к контрактам от 02.12.2011 об изменении сторон контрактов (ФГУП «Росморпорт» - Заказчик); 

- № 2 от 16.05.2013 к контрактам от 02.12.2011 о согласовании объёмов финансирования на 2013 год в общей сумме на 4-е ледокола – 2,0 млрд. рублей. 

- № 3, № 4 и № 5 от 09.12.2013 к контрактам от 02.12.2011 о внутреннем перераспределении финансирования строительства ледоколов между контрактами в пределах годового лимита на 2013 год в сумме 2,0 млрд. рублей. Предусмотренные на 2013 год средства федерального бюджета освоены.

По ГК № 77-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-25)  за 12 месяцев 2013 г. профинансировано            500 000,0 тыс. руб., освоено – 714 285,7 тыс. руб. (принято выполненных работ).

По ГК № 78-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 1) за 12 месяцев 2013 г. профинансировано 827 620,5 тыс. руб., освоено – 1 182 314,9 тыс. руб. (принято выполненных работ). 

По ГК № 79-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 2) за 12 месяцев 2013 г. профинансировано 393 495,0 тыс. руб., освоено – 562 135,7 тыс. руб. (принято выполненных работ).

По ГК № 80-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 3) за 12 месяцев 2013 г. профинансировано 278 884,6 тыс. руб., освоено – 398 406,5 тыс. руб. (принято выполненных работ).

Генеральным подрядчиком (ОАО «ОСК») определены заводы, на которых выполняется строительство ледоколов.  Произведена закладка всех четырех судов, присвоены строительные номера. Сроки сдачи ледоколов государственному заказчику:

- линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт – 02 октября 2015 г. (строительный № 05620 на ОАО «Балтийский завод – Судостроение». Заложен 10.10.2012);

- первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 09 мая 2015 г. (строительный № 230 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 17.10.2012);  

- второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 августа 2015 г. (строительный № 509 на ОАО «Выборгский судостроительный завод» в кооперации с «Arctech Helsinki Shipyard». Заложен 26.12.2012);  

- третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 октября 2015 г. (строительный № 231 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 12.12.2012).  

Техническая (строительная) готовность ледоколов составляет: 

ЛК-25 – 12,86 %; ЛК-16 № 1 – 44,0%; ЛК-16 № 2 – 29,2 %;ЛК-16 № 3 – 22,0%.

В части строительства ледокола мощностью 25 МВт (проект 22600) выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков, выполняется разработка проектной документации судна в постройке и согласование документации в «Российский морской регистр судоходства» и представителем Заказчика. Процедура выбора заводом субподрядной верфи для изготовления надстройки ЛК-25 затянулась более чем на шесть месяцев. Контракт с верфью «Nordic Yards», выбранной заводом для изготовления надстройки, подписан 22.08.2013, срок поставки надстройки – октябрь 2014 года. 

Завод также рассматривает варианты изготовления секций и формирование блоков судна на других судостроительных предприятиях региона. Существующие темпы строительства ледокола ЛК-25  оцениваются как неудовлетворительные. В настоящее время отставание составляет 16-18 месяцев.

Не выполнен спуск корпуса ЛК-25 на воду 13 декабря 2013, как это предусмотрено контрактом от 02.12.2011. Сдача ледокола Заказчику в 2015 году невозможна.

В части строительства ледокола мощностью 16 МВт (проект 21900М, три судна)  выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков. ОАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) выполнил проектирование и строительство баржи-площадки «Атлант» для обеспечения строительства ледоколов проекта 21900М. С 05.08.2013 «Выборгский судостроительный завод» формирует корпуса ледокола ЛК-16 № 1 (заказ 230) на указанной барже. Судостроительная верфь «Arctech Helsinki Shipyard» (Финляндия) выполняет строительство ЛК-16 № 2 «под ключ». Изготовление секций и блоков корпуса выполняется на ВСЗ и в Клайпеде с последующей доставкой в Хельсинки. Окончательная отгрузка блоков и секций корпуса ЛК-16 №2 на «Arctech Helsinki Shipyard» планируется на 27.12.2013.

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

В том числе:  
Подходной канал к Северо-Восточному грузовому району порта Кавказ.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

По контракту № 79-ГК/10 от 23.12.10 г. заключённому с ООО «Союзморстрой», финансирования и освоения в 2013 году не было. Контракт проходил процедуру расторжения в суде, 24.09.2013 Арбитражный суд г. Москвы огласил резолютивную часть решения о расторжении контракта, 21.10.2013 оглашено решение суда о расторжении контракта в полном объёме.

Утверждено перераспределение финансирования, предусмотренного на объект в 2013 г. на другие объекты. 

- Северо-Восточный район порта Кавказ

Утверждено перераспределение финансирования, предусмотренного на объект в 2013 г. на другие объекты. 

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации:

- Система управления движением судов Кандалакшского залива.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

 По заключённому с ООО «АрбатСтрой» 18.06.2013 г. контракту № 397/ДО-13  от 18.06.2013 г. произведён авансовый платеж в размере 9 000,00 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.13 г освоения не было.

Ведутся работы по обустройству фундаментов автоматического радиотехнического поста в г. Кандалакше и на г. Крестовой. Часть оборудования находится на складе Подрядчика.

По заключённому 01.10.13 г. контракту № 742/ДО-13 г. с ЗАО «Транзас» осуществляется авторский надзор за строительством объекта. Приемка и оплата выполненных работ планируется, в соответствии с графиком, в 2014 году.

- Система управления движением судов порта Ейск. Создание региональной СУДС Таганрогского залива.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

По контракту № 768/ДО-11/61-ГК от 24.10.11 г с ООО НПК «ФаворитЪ», в 2013 году финансирования и освоения не было. Завершены проектные работы. Сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» ожидается в январе – феврале 2014 года в связи с длительными сроками оформления земельного участка под строительство автоматического радиотехнического поста «Должанский».

Начало работ по строительству перенесено на 2015 год.

- Система управления движением судов залива Анива (2 этап).

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

По контракту № 24-ГК/12 от 13.08.12 г. с ЗАО «Транзас» построен автоматический радиотехнический пост Портовый. Оборудован центр системы управления движением судов Корсаковский. Работы по контракту завершены. Проведена приёмочная комиссия.

-  Система управления движением судов залива Анива (3 этап).
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 44,4% от годового задания.

По контракту № 53-ГК/11 от 10.09.11 г. с ОАО «Норфес» проектирование завершено, получено  положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации.

- Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС Кольского залива.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 33,3% от годового задания.

По контракту № 767/ДО-11/62-ГК от 24.10.2011 г. с ООО НПК «ФаворитЪ» завершены проектные работы. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Идёт разработка рабочей документации.

- СУДС порта Петропавловск-Камчатскийм.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

01.10.13 г. с ООО НПК «ФаворитЪ» заключён контракт № 745/ДО-13 на выполнение изыскательских и проектных работ по строительству объекта «Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Система управления движением судов порта Петропавловск-Камчатский». Произведён авансовый платёж в сумме 504,0 тыс. рублей. Работы по проведению инженерных изысканий не проведены. Выполнение изысканий возможно только после таяния снега. 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации: 

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.

По контракту № 13-ГК/12 от 14.05.12 г. с ОАО «Союзморниипроект» получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Работы по контракту завершены.

В части строительства утверждено перераспределение финансирования, предусмотренного на объект в 2013 г. и перенос начала финансирования на 2014 год.

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 125,0% от годового задания.

По заключённому с ОАО «Научно-технический институт «Радиосвязь» контракту № 426/ДО-13 от 18.06.13 г. проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация. Работы по первому этапу проектирования завершены.

- Реконструкция СУДС порта Новороссийск.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 125,0% от годового задания.

Заключён контракт № 642/ДО-13 от 19.08.13 г. с ОАО «Гипросвязь-4»  на выполнение изыскательских и проектных работ по реконструкции. Разработана проектная документация. Работы по первому этапу проектирования завершены.

- Реконструкция СУДС порта Высоцк.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.

По контракту № 4-ГК/12 от 10.04.12 г. с ЗАО «Транзас» построена башня автоматического радиотехнического пункта системы управления движением судов в районе мыса Бобровый. На башне и в диспетчерской автоматического радиотехнического пункта системы управления движением судов порта Высоцк смонтировано оборудование. Работы завершены. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществлялся согласно  заключённому с ОАО «Союзморниипроект» контракту № 27-ГК/12 от 24.09.12 г. Работы по контракту завершены.

- Система управления движением судов порта Приморск.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.

03.10.13 г. с ЗАО «Транзас» заключён контракт № 770/ДО-13 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объектов «Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Система управления движением судов порта Приморск». Проведена часть подготовительных работ, поставлена часть технологического оборудования.

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ:

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Архангельск.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 7,1% от годового задания.

По контракту № 30-ГК/11 от 14.06.11 г., заключённому с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», проектирование завершено. По проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

На выполнение работ по строительству объекта с ООО «АрбатСтрой» заключён контракт №640/ДО-13 от 19.08.13 г. Произведён авансовый платёж в сумме 11 494,6 тыс. рублей. Заказано оборудование. Часть оборудования находится на складе Подрядчика. Работы ведутся со срывом графика.

Авторский надзор осуществляется согласно заключённому с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» контракту №820/ДО-13 от 18.11.13 г. Приёмка и оплата выполненных работ планируется, в соответствии с графиком, в 2014 году.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 101,7% от годового задания.

По контракту № 29-ГК/11 от 14.06.11 г., заключённому с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», проектирование завершено. По проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

На выполнение работ по строительству объекта с ООО «АрбатСтрой» заключён контракт № 641/ДО-13 от 19.08.13 г. выполняются подготовительные работы, заказано оборудование. Работы ведутся со срывом графика. 

Авторский надзор осуществляется согласно заключённому с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» контракту №821/ДО-13 от 18.11.13 г. Приёмка и оплата выполненных работ планируется, в соответствии с графиком, в 2014 году.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 138,5% от годового задания.

По заключённому с ЗАО «Транзас» контракту № 33-ГК/12 от 05.09.12 г идёт монтаж оборудования для реконструкции приёмной радиостанции МР А2, базовой станция МР А1 ГМССБ на г. Кекурная и передающей радиостанции МР А2 ГМССБ на м. Мучукей-Дуа. Работы выполняются в соответствии с графиком.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Петропавловск-Камчатский.
На выполнение изыскательских и проектных работ с ООО НПК «ФаворитЪ» заключён контракт №684/ДО-13 от 02.09.2013 г., выполнение работ по 1-му этапу согласно условиям контракта ожидается в апреле 2014 г.

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью      4 МВт.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 146,4% от годового задания.

Государственный контракт от 17.12.2009 г. № 162-ГК-АСС4 на два серийных судна (строительные номера 702 и 703) заключён с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод». Контракт полностью исполнен и закрыт (работы выполнены и оплачены в полном объеме).

Судно со строительным номером 702 сдано – 19.07.2013г., судно со строительным номером 703 сдано – 17.12.2013г.

Государственный контракт от 29.11.2012 №271-АСС4/42-гк-12 на одно серийное судно (четвёртое) заключён с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод». Срок сдачи четвёртого судна по контракту – II квартал 2015 года. 

Ведутся работы по резке металла на изготовление секций в соответствии со схемой формирования корпуса судна. Продолжается изготовление секций и монтаж блоков судна. Проводятся тендеры на закупку труб, материалов, судового комплектующего оборудования. Ведутся подготовительные работы к стапельной сборке блоков. Техническая готовность судна – 7,1%. 

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт.
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 117,1% от годового задания.

Государственный контракт от 05.10.2011 г. № 259/48-ГК-11 на одно судно заключён с ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Срок сдачи судна декабрь 2013 г. Корпус заложен 06.07.2012 года. 

Технический проект разработан и одобрен ГУ ФАУ «РМРС». Продолжается разработка и одобрение технорабочего проекта судна. Из 376 документов одобрено представителями Российского морского регистра судоходства 314. Согласованы программы швартовных и ходовых испытаний. В сухом доке закончено формирование корпуса судна. Все блоки установлены и предъявлены.

19 ноября 2013 года начаты швартовые испытания в соответствии с программой швартовых и ходовых испытаний. 12 декабря 2013 года произведен спуск судна на воду. 

Техническая готовность судна составляет 78%.

Государственный контракт от 19.12.2012 № 275-АСС7/52-ГК-12 на строительство двух судов заключён с «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» (Германия). Срок сдачи судов - I квартал 2015 года. 

Продолжается разработка технорабочего проекта и его согласование с надзорными органами. Продолжается рассмотрение и согласование перечня поставщиков оборудования, и подготовка к заключению контрактов на уже одобренное и согласованное с Заказчиком оборудование. Разрабатываются технологические комплекты производства работ с привязкой к графику строительства. Поставляется металл, трубы и оборудование. Производится резка и обработка металла для формирования секций и блоков. 

12 ноября 2013 года на судостроительной верфи проведена закладка килей судов со строительными номерами 217 и 218. Формируются секции и блоки корпуса судна. Техническая готовность судов составляет 5%.

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт.
Утверждено перераспределение финансирования, предусмотренного на объект в 2013 г., на другие объекты.

Реконструкция станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

Выполнены работы по проектированию реконструкции низкоорбитальных станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ (НИО СПОИ)  1-й этап. Работы не оплачены. 

Разработанный ЗАО «СИТЭС-ЦЕНТР» (Проектировщик) проект «Реконструкция станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ» направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, а также для проверки достоверности проектной сметы. 

Реконструкция Морской колледж (учебный корпус).
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 379,5% от годового задания.

Работы по реконструкции и реставрации здания учебного корпуса завершены в полном объёме. Получено заключение Управления государственного строительного надзора от 24 июня 2013 года № 06-13/015 о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №31-17/13 от 30 авг. 2013 года КГИОП.

Выполняются работы по договору от 16.05.2011 №ОД-СПб-3997-11/24009-Э-10 с         ОАО «Ленэнерго» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту для электроснабжения Морского колледжа (стоимость договора – 78 943,8 тыс. рублей). Подписано доп. соглашение №3 от 19.12.2013 года. Действие договора до 20.12.2014. Выплачено по договору всего 31 376,0 тыс. руб., в том числе, в 2013 году – 7 692,9 тыс. руб.). Выполнено работ на сумму 66 113,2 тыс. руб.

Выполнение функций авторского надзора. Договор №1 от 15 октября 2012 года (цена договора - 424,3 тыс. рублей). Направлено письмо о предоставлении отчётных документов. Отчётные документы до сегодняшнего дня не представлены. Бюджетные средства перераспределены.

Осуществлена поставка мебели по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 01.09.2013 №48-142/2013.  Стоимость договора – 10 342,97 тыс. руб.

Осуществлена поставка учебных тренажеров по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 22.09.2013 №48-162/2013. Стоимость договора – 10 000,00 тыс. руб.

Осуществлена поставка компьютерного оборудования, договор от 22.11.2013 №48-228/2013. Стоимость договора - 1 992,38 тыс. руб.

Осуществлена поставка учебного оборудования (электротехнические стенды), договор от 06.12.2013г. №48-243/2013. Стоимость договора -1 271,00 тыс. руб. 

Осуществлена поставка учебного оборудования (лаги и гирокомпасы), договор от 06.12.2013 №48-245/2013. Стоимость договора - 1 982,66 тыс. руб.

Осуществлена поставка немонтируемого оборудования кафе, договор от 06.12.2013г. №48-239/2013.  Стоимость договора - 416,76 тыс. руб. 

Осуществлена поставка монтируемого оборудования кафе, договор от 06.12.2013г. №48-240/2013. Стоимость договора - 2 752,85 тыс. руб.

Осуществлена поставка мебели кафе, договор от 18.12.2013г. №48-263/2013. Стоимость договора - 452,01 тыс. руб. 

Осуществлена поставка контрольно-кассового оборудования, договор от 05.12.2013г. №48-244/2013. Стоимость договора - 29,02 тыс. руб.
Проектные работы (учебный городок №2), проектные работы (учебный городок №3).
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.

Работы по контракту от 29.09.2009 года №119-ГК/09 (цена контракта – 95 000,00 тыс. рублей). 

Получено положительное заключение по учебному городку №2 от 16.10.2013 года №78-1-5-0432-13 СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы»  I этап  проектирования; II этап  проектирования находится на рассмотрении в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

Получено отрицательное заключение по учебному городку №3; документация повторно направлена и находится на рассмотрении в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.

Архангельск – заключён государственный контракт № ГК-1/12  от 27.02.2012 г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Выполненные работы приняты государственной приёмочной комиссией.
Ванино – заключён государственный контракт № ГК-8/12  от 28.02.2012 г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). Законченный строительством объект, в том числе, пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией не принят. Оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик устраняет выявленные замечания. Государственный контракт не выполнен.
Варандей – заключён государственный контракт № ГК-12/12 от 31.07.2012г.  на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Восточный – заключён  государственный контракт № ГК-7/12  от 28.02.2012 г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Выполненные работы приняты государственной приёмочной комиссией.
 Де-Кастри – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Корсаков – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Москальво – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Находка – заключён государственный контракт № ГК-9/12  от 28.02.2012г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией принят. Государственной приёмочной комиссией законченный строительством объект не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.
Невельск – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Николаевск-на-Амуре – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на   проектирование    оснащения   инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.    Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Онега – заключён государственный контракт № ГК-12/12  от 31.07.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Охотск – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Пригородное  – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Приморск – заключён государственный контракт № ГК-13/12  от 31.07.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Советская Гавань – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Тамань – заключён государственный контракт № ГК-10/12  от 06.07.2012г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 этап). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (2 этап), рабочей комиссии принят. Государственной приёмочной комиссией законченный строительством объект не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.
Темрюк – заключён государственный контракт № ГК-11/12  от 06.07.2012 г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 этап). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (2 этап), рабочей и государственной приемочной комиссиями не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.
Туапсе – заключён государственный контракт № ГК-6/12  от 27.02.2012 г. на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Выполненные работы приняты государственной приёмочной комиссией.
Холмск – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Шахтерск – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.
Пассажирский порт Санкт-Петербург – заключён государственный контракт № ГК-13/12  от 31.07.2012 г. на проектирование оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анадырь.
Заключён контракт №02-ОК/2013 от 28.10.2013. Поставлено оборудование на сумму 72 485,9 тыс. руб., строительные работы и монтаж оборудования запланированы на 2014 год.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Зарубино.
Заключён контракт №01-ОК/2013 от 05.11.2013. Поставлено оборудование на сумму 69 230,2 тыс. руб., строительные работы и монтаж оборудования запланированы на 2014 год.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Варандей.
Заключен контракт №02-13-К от 25.11.2013 г.  с ООО «АМБ-юг» на сумму 73 458,0 тыс. руб. Поставлено оборудование на сумму 42 000 тыс. руб., строительные работы и монтаж оборудования запланированы на 2014 год.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Онега.
Заключен контракт №03-13-К от 25.11.2013 г. с ООО «АМБ-юг» на сумму 67 204,0 тыс. руб. Поставлено оборудование на сумму 38 000,0 тыс. руб., строительные работы и монтаж оборудования запланированы на 2014 год.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акваторий морских портов Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань.
На все три объекта заключен один контракт с ООО «АМБ-ЮГ» №333/12-2013 от 24.12.2013 на сумму 361 830,0 тыс.  руб. Срок действия контракта – до 01.10.2014г. Профинансировано – 150 000,0 тыс. рублей, освоено – 160 700,0 тыс. рублей.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Магадан.  

Заключён контракт с ООО "НПП "ФОРТЕКС" №К49/13 от 11.11.2013г. Начало работ 11.11.2013г окончание работ 08.08.2014г. Профинансировано – 85 000,0 тыс. рублей, освоено – 85 000,0 тыс. рублей.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
Заключён контракт №К-АМП/145 от 21.10.2013г. с ООО "К-Безопасность", срок действия контракта 327 календарных дней от даты заключения. Профинансировано – 100 000,0 тыс. рублей, освоено – 100 000,0 тыс. рублей.

 Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Приморск.
Заключён контракт №13-239 ИТСОТБ от 11.11.2013 на сумму 69 364,55 тыс. руб.,  срок окончания договора 23.07.2014. Профинансировано – 35 000,0 тыс. рублей, освоено – 35 700,0 тыс. рублей.

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург».
Заключён контракт №13-237 ИТСОТБ от 11.11.2013 на сумму 70 564,1 тыс. руб.,  срок окончания договора 23.07.2014. Профинансировано – 34 570,3 тыс. рублей, освоено – 34 570,3 тыс. рублей.

В рамках контрактов по 2 объектам в 2013 году было закуплено оборудование и материалы, в том числе, тепловизионная камера наблюдения с охлаждаемым модулем - 2 комплекта, телевизионная стационарная камера наблюдения для охраны тепловизоров - 7 комплектов, телевизионная стационарная камера - 5 комплектов, прочее оборудование - 30 комплектов.

 «Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного флота» (внебюджетные источники)

Основной причиной низкого привлечения софинансирования мероприятий подпрограммы по разделу «Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного флота» (внебюджетные источники) является изменение заказчиками строительства типов транспортных судов относительно тех, которые предусмотрены подпрограммой в связи с колебаниями конъюнктуры фрахтового рынка. 

По имеющейся в Росморречфлоте информации за 12 месяцев 2013 года за счёт внебюджетных источников по внепрограммным объектам построено 27 судов транспортного флота общим дедвейтом 813,3 тыс. тонн на общую сумму около 25 млрд. руб. 
По направлению НИОКР.
В 2013 году в рамках реализации мероприятий по направлению НИОКР подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» были заключены 6 контрактов на выполнение работ по следующим темам:

1. В рамках мероприятия «Научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определения эффективности реализации программных мероприятий»:

- «Научное обеспечение мониторинга подпрограммы "Морской транспорт", определение эффективности реализации программных мероприятий». Конкурс объявлен 03.08.2013, заказ № 0173100012213000023 лот №5, итоги конкурса подведены 18.09.2013, определен победитель – ОАО «Союзморниипроект». По итогам конкурса был заключен государственный контракт  № 2.01-13 от 08.10.2013.

Целью исследования является научное обеспечение мониторинга подпрограммы "Морской транспорт", определение эффективности реализации программных мероприятий, включая прогнозирование достижения целевых показателей (индикаторов) путем комплексного анализа реализуемых мероприятий.

Задачей исследования является повышение качества реализации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" путём организации мониторинга выполнения программных мероприятий, соответствующих индикаторов и показателей, подготовка предложений по их корректировке;

2. В рамках мероприятия «Мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта»:

- «Мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта». Конкурс объявлен 09.08.2013, заказ № 0173100012213000026 лот №1, итоги конкурса подведены 17.09.2013, определен победитель – ЗАО "ЦНИИМФ". По итогам конкурса был заключен государственный контракт № 2.06-13 от 07.10.2013.

Целью исследования является научная оценка соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта.

Задачами выполнения данной НИР является:

- подготовка агрегированных статистических данных об объемах транспортной работы морских портов и морского флота;

- разработка методики оценки соответствия отрасли потребностям экономики страны;

- оценка деятельности морского транспорта в решении экономических и социальных задач;

- разработка предложений по совершенствованию деятельности морского транспорта;

3. В рамках мероприятия «Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы»:

- «Разработка научно-обоснованных требований для включения в типовой план мероприятий по защите работников порта и других лиц, находящихся на территории порта и его акватории, в случае аварии на судне или плавсредстве с ядерными установками и радиационными источниками с учетом современных условий». Конкурс объявлен 29.07.2013, подведение итогов состоялось 05.09.2013. По итогам конкурса был заключен государственный контракт от 25.09.2013 № 2.03-13 с ЗАО "ЦНИИМФ"

Целью исследования является обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей среды на основе:

- анализа практики заходов в порты Российской Федерации судов (иных плавсредств) с ядерными установками,  а также судов, перевозящих опасные грузы класса 7, в целях  обеспечения ядерной и радиационной безопасности при заходе (стоянке) судов в порты РФ;

- обобщения, установленных на международном и федеральном уровнях, действующих требований (рекомендаций), направленных на обеспечение безопасности при заходе в порты судов с радиоактивными материалами на борту.

Задачей исследования является совершенствование имеющихся Планов мероприятий по защите работников порта и других лиц, находящихся на территории порта и его акватории, в случае аварии на судне или плавсредстве с ядерными установками и радиационными источниками с учетом современных условий и разработка типовых планов применительно для каждой характерной группы морских портов;

- «Применение природного газа в качестве топлива на морских судах различного назначения». Конкурс объявлен 09.08.2013, заказ № 0173100012213000026 лот №2, итоги конкурса подведены 20.09.2013, определен победитель – ЗАО "ЦНИИМФ". По итогам конкурса был заключен государственный контракт № 2.07-13 от 10.10.2013.

Целью исследования является научно-техническое, технико-экономическое обоснование применения природного газа в качестве топлива на морских судах различного назначения, выдача рекомендаций по использованию природного газа в качестве топлива на морских судах. Задача НИР - разработка перечня практических рекомендаций, последовательное выполнение которых обеспечит экономически целесообразное, эффективное и безопасное применение природного газа на морских судах различного назначения в качестве моторного топлива для двухтопливных судовых энергетических установок;

- «Разработка научно-обоснованных мероприятий по снижению рисков и масштабов возможных радиологических последствий при транспортных происшествиях и авариях с судами, перевозящими радиоактивные материалы различных видов, разработка мероприятий по ликвидации последствий аварий и защите работников морского транспорта, населения и окружающей среды». Конкурс объявлен 29.07.2013, подведение итогов состоялось 04.09.2013. По итогам конкурса был заключен государственный контракт от 24.09.2013 № 2.04-13 с ЗАО "ЦНИИМФ".

Целями исследования являются предупреждение транспортных происшествий и аварий с судами, перевозящими радиоактивные материалы различных видов, организация действий по локализации и ликвидации последствий аварий, защита персонала, населения и окружающей среды.

Задачами исследования являются анализ и обобщение на его основе деятельности по организации работ по предупреждению транспортных происшествий и аварий с судами, перевозящими радиоактивные материалы различных видов, разработка конкретных предложений по локализации аварий и ликвидации их последствий, защите персонала, населения и окружающей среды, оформленные в виде документа «Разработка научно-обоснованных мероприятий по снижению рисков и масштабов возможных радиологических последствий при транспортных происшествиях и авариях с судами, перевозящими радиоактивные материалы различных видов, разработка мероприятий по ликвидации последствий аварий и защите работников морского транспорта, населения и окружающей среды»;

4. В рамках мероприятия «Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов»:

«Разработка подсистемы взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти, обеспечивающей интеграцию с единой системой нормативно-справочной информации». Заключен государственный контракт № 2.05-13 от 13.11.2013 с ЗАО "Фирма "АйТи".
Целью проведения опытно-конструкторских работ является разработка подсистемы взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти, обеспечивающей интеграцию с единой системой нормативно-справочной информации, связанных с процессами предоставления государственных услуг.

Задачей исследования является предоставление заявителю возможности подачи заявок на оказание государственной услуги в электронном виде:

- государственная услуга по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта.

По направлению «прочие нужды».
По направлению «прочие нужды» по подпрограмме «Морской транспорт» на 2013 г. выделены средства федерального бюджета в размере 82 312,1 тыс. руб.

Расходы включают в себя содержание ФКУ «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Москвы и филиала ФКУ «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Владивосток, которое выполняет функции Заказчика по мероприятиям программы, а также выполняет мониторинг реализации программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета по всем Заказчикам подпрограммы.

Кассовые расходы за 2013 год составили 75 576,2 тыс. рублей, в том числе:

· Фонд оплаты труда и страховые взносы (по КБК 110 0408 1810499 111) – 56 895,5 тыс. рублей.

· Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (по КБК 110 0408 1810499 242) – 2 996,9 тыс. рублей.

· Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (по КБК 110 0408 1810499 244) – 15 383,8 тыс. рублей.

· Уплата налогов, сборов и иных платежей (по КБК 110 0408 1810499 850) – 300,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Канал имени Москвы».

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания
В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы, II этап выполнялись работы по реконструкции гидроузла Кузьминск (подэтап 5), в том числе: реконструкция плотины выполнена на 47%, шлюза – на 34%, административно-хозяйственного комплекса – на 9%, оснащения гидроузла инженерно-техническими средствами транспортной безопасности – на 100,0%; по  III этапу  выполнялись проектные работы по реконструкции Иваньковского гидроузла - выполнено 16%,  гидроузла № 4 выполнено 24%, гидроузла № 7 выполнено 20%, гидроузла № 8 выполнено 23%, гидроузла Софьино выполнено 22%, гидроузла Фаустово выполнено 30%, гидроузла Северка выполнено 38%, закончена корректировка  проектной документации на реконструкцию объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (Яхрома-Икша II).

По реконструкции Рыбинского гидроузла (I этап) работы выполнены в полном объеме. Росморречфлотом утвержден Акт комиссии по приемке объекта. По II этапу  выполнены работы по реконструкции причально-направляющих   сооружений верхнего бьефа, нижнего бьефа и монумента «Мать-Волга».

По техническому перевооружению насосных станций Канала им. Москвы завершены работы по реконструкции электрооборудования водоприемника  насосных станций №182, № 186, замене насосного агрегата на НС № 182,  реконструкции электрооборудования водоприемника НС №182, электрооборудования ЗРУ и щитового блока на насосной станции  №№ 183-186 внутреннего освещения насосных станций №№ 183-186. 

По реконструкции объектов автономного энергосбережения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1») проведено согласование проектной документации с генподрядчиком и изменений технических условий по включению смонтированного оборудования 9-ти ячеек ОРУ-110кв СОАО «МОЭСК», ОАО «СОЕЭС». 

Смонтировано оборудование I этапа.

ФБУ  «Администрация «Волго-Балт».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 95,7% от годового задания
В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути:

 - в рамках проектных работ разработка проектной документации по реконструкции шлюзов №№ 1-6 выполнена на 100%, Нижне-Свирского гидроузла выполнена на 90%,  Шекснинского гидроузла выполнена на 100%, отдельных лимитирующих участков Волго-Балта выполнена на 98,3%, комплекса системы централизованного управления движения судов ГБУ «Волго-Балт» выполнена на 89%. 

- по этапу № 3 «Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза» выполнены работы по реконструкции камеры шлюза, механического оборудования, разработки скального массива в нижнем подходном канале. 

- по этапу № 4 «Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла» выполненна разработана проектная документация, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Объявлен конкурс на строительство.

Перечень работ будет определен после подведения итогов конкурса.

- по этапу №5 «Реконструкция отдельных лимитирующих участков Волго-Балтийского водного пути» выполнены работы по реконструкции причалов для обслуживания флота, реконструкция участков водораздельного канала 844-843 км выполнена на 96%, водораздельного канала 811-802 км выполнена на 96%.

- по этапу № 9 «Реконструкция материального склада и причальной стенки на Новоладожском Канале» проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В части реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт»  завершены работы по реконструкции пускового комплекса № 4 (нижнего причала шлюза № 2, подъездных путей, систем электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения),  реконструкции пускового комплекса № 7 (нижнего причала шлюза № 6, подъездных путей, систем электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения).

В части крепления берегов водораздельного канала завершены  работы по 4-й очереди строительства (устройство  каменного банкета, дноуглубление, создание откосов) и выполнялись работы по 5-й очереди строительства (дноуглубление выполнено на  32%, лесосводка и лесоочистка выполнена на  96,6%, устройство каменного банкета выполнена на  63%).

По реконструкции автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона завершены работы по реконструкции I пускового комплекса, в том числе, реконструкция резервных дизель-генераторных установок на Верхне-Свирском шлюзе,  Нижне-Свирском шлюзе, шлюзе №1,  переправе Волоков мост, переправе Анненский мост,  ГЭС  № 31, ГЭС № 32.

По расширению судоходной трассы на р. Сквирите и Камышовой отмели в Куршском заливе выполнены работы по изготовлению плавучих навигационных знаков, устройству судоходной прорези на Камышовой отмели в устье  р. Сквирите.

По строительству второй нитки Нижне-Свирского гидроузла, в  части проектных работ получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по этапу 1 – Первоочередные объекты строительства. Грузовой причал и этапу 2 – Автомобильные дороги. Проектная документация по этапам №№ 3-4 находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В рамках строительства второй нитки Нижне-Свирского гидроузла:
- по этапу 1 «Первоочередные объекты строительства. Грузовой причал (включая подходы и акваторию причала)» выполнено устройство территории причала, монтаж дренажных устройств и забивка шпунта выполнен на 100%, дноуглубительные работы выполнены на 90%.

- по этапу 2 «Первоочередные объекты строительства. Автомобильные дороги» выполнены подъездные дороги к шлюзу, к грузовому причалу, выполнено переустройство инженерных коммуникаций (замена опор) и коммунального водопровода. 

ФБУ  «Администрация «Волго-Дон».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 94,4% от годового задания.
В части разработки и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала по I этапу (проектные работы)  проектная документация отправлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России», по II этапу  проектная документация по объектам 2 этапа прошла ФАУ «Главгосэкспертиза России», размещен конкурс на строительство. 

По реконструкции  систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов завершены работы по реконструкции систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов. 

ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.
В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна выполнялись следующие работы. 

По  I этапу выполнялись работы по реконструкции судоходных плотин гидроузлов № 2 и № 3 Северско-Донецкой шлюзованной системы, в том числе, произведена разборка каменного крепления рисбермы и понура вдоль флютбета, находящихся в зоне ведения работ, возведены бычки в верхнем и нижнем бьефах, проводилась забивка металлического шпунта: гидроузел № 2 – 65,8 тонн, гидроузел № 3 – 63,1 тонн.

По II этапу начато изготовление двустворчатых стоечных верхних и нижних ворот камеры шлюза гидроузла № 2 Северско-Донецкой шлюзованной системы.

ФБУ  «Администрация «Беломорканал»
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.
В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско - Балтийского канала:

- по I этапу выполнялись работы по реконструкции приканальной дамбы  № 181 – 95%, водоспуска № 135, в том числе, завершены работы по монтажу электромеханического оборудования, затворов, по планировке и укреплению безнапорного откоса, по реконструкции шлюзов №№ 6, 7, 15, в том числе, выполнены работы по ремонту бетонных поверхностей, монтажу консольного крана, по реконструкции закладных частей цилиндрических затворов и плаврымов, реконструкции рабочих двустворчатых ворот шлюза № 7.

Выполнено строительство  10 двухквартирных жилых домов в п. Сосновец, 5-ти жилых домов в п. Летнереченский и прокладка волоконно-оптического кабеля от шлюза  № 15  до  шлюза  № 16.

- по II этапу выполнялись работы по  реконструкции шлюза № 4, в том числе, изготовлены конструкции рабочих двустворчатых ворот для средней головы шлюза, проводились работы по реконструкции механических мастерских, шлюза № 5, в том числе, ремонт верхней, средней и нижней голов шлюза, закладных частей механического оборудования, шлюза № 10, в том числе, ремонт верхней, средней и нижней голов шлюза, механических, мастерских, электроснабжения шлюза). Выполнялись работы по реконструкции шлюза № 11, в том числе, выполнены работы по реконструкции двух цилиндрических затворов  нижней головы шлюза, выполнен монтаж металлоконструкций каркаса здания механических мастерских, шлюза № 12, в том числе, выполнялись работы по устройству здания  механических мастерских, водоспуска  № 139, в том числе, смонтированы водоводы, восстановлено тело дамбы, смонтированы вертикальные закладные детали рабочего и ремонтного затворов.  

- по III этапу разработана проектная  документация, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- по IV этапу ведется корректировка проектной документации на реконструкцию шлюзов №№ 2, 14, водоспуска № 138, плотины № 281.

В части уточнения ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25,27 завершены  работы по ремонту ледосбросной и водосбросной частей плотины № 25 (объект принят приемочной комиссией в эксплуатацию). Ведутся работы по реконструкции водосбросной плотины № 27, в том числе реконструкция бычков №№ 1, 2, 3, пролетов №№ 1-4, левого устоя, изготовление и монтаж опалубки, сегментных затворов, аварийно-ремонтных затворов. 

ФБУ «Администрация Волжского бассейна»
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.
В рамках разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна по II этапу проектная документация не принята ФАУ «Главгосэкспертиза России» к рассмотрению в связи с отсутствием подтверждения финансирования в необходимом объеме строительно-монтажных работ из средств федерального бюджета. 

По мероприятию «Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов № 21-24» выполнен монтаж новых рабочих  двустворчатых ворот шлюза № 22, парапета шлюзов №№ 22, 24,  ремонтных двустворчатых ворот нижних голов шлюзов № 21, № 22, № 24, монтаж ремонтных двустворчатых ворот нижней головы шлюза  № 23  выполнен на 50%, реконструкция плавучих рымов шлюзов №№ 21-24 выполнена на 99,0%. 

По мероприятию «Реконструкция Городецкого гидроузла. Рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов № 13-16» изготовление затворов ремонтных входных и выходных отверстий, закладных частей основных и ремонтных затворов выполнено на 70%, замена  штрабного бетона шлюзов №№ 13-14 выполнена на 50%, шлюзов №№ 15-16 выполнена на  52%,  ремонт парапетов выполнен на 40%, выполнено изготовление строительных конструкций нижних голов шлюзов №№ 13-15, монтаж гидравлической системы управления исполнительными механизмами рабочих затворов шлюзов №№ 13-16 выполнен на 52%.

По строительству защитного сооружения гражданской обороны ЗСГО IV класса на 130 человек на шлюзах Самарского гидроузла в рамках разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна ведется корректировка проектной и рабочей документации. 

По мероприятию «Саралевский водный узел. Реконструкция» ведутся дноуглубительные  работы.

По мероприятию «Шлюзы №№ 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция» выполнялись работы по реконструкции системы электроснабжения дамбы № 41.

ФБУ «Администрация «Камводпуть».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.
По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна, по I этапу ведется изготовление ремонтных ворот верхних и нижних голов и реконструкция причальных стенок нижнего подходного канала Чайковского шлюза.

Работы по реконструкции затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза завершены. 

ФБУ  «Администрация «Севводпуть»
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.
В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы, по I этапу выполнялись работы по берегоукреплению Кишемского канала, монтажу заградительных ворот,  электрооборудования,  оборудования газовой котельной, панелей стен, внутренних перегородок, устройству подходных пал, изготовлены металлические конструкции Топорнинских заградительных ворот. 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.
По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна, по I этапу завершено строительство выправительных сооружений на перекате «Ладейский» (объект принят рабочей комиссией). 

ФБУ  «Администрация Ленского бассейна».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового задания.
По реконструкции выправительных сооружений Ленского бассейна выполнена  реконструкция берегоукрепительного сооружения БУК № 8, переката «Свиной», в том числе, отсыпка БУК плавкраном в объеме 79 592,63 куб. м,   формирование тела сооружения в объеме 39 796,31куб. м, планировка откосов площадью 77 302,35 кв. м и гребня площадью 4 418,2 кв. м.

ФБУ  «Администрация Обского БВП».
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 80,0% от годового задания.
В части проектных работ по реконструкции Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот) получено отрицательное заключение  ФАУ «Главгосэкспертиза России», по причине несоответствия раздела проектной документации «Охрана окружающей среды и экология» действующим требованиям.

ФКУ «Речводпуть»
Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 99,0% от годового задания.
В части обновления обслуживающего флота разработана проектная документация на обстановочное судно класса «М3,0 (лед 30)А», экологическое судно, класса «Р 1,2 (лед 10)А».
 В 2013 года построено и принято приемочной  комиссией 27 обстановочных судов, завершена модернизация самоходного дноочистительного плавкрана проекта 306К «ДТС-16» для ФБУ «Администрация «Волго-Балт», штангового земснаряда проекта 721А «Енисейский-110» для ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

В части модернизации береговых производственных объектов и сооружений начата разработка проектной документации на реконструкцию обстановочной базы бригад обстановки № 7, 8  в  г. Череповец.

По реконструкции лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств,  выполнение проектных работ перенесено на 2014 год.

В рамках обновления транспортного флота за счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота, в том числе:


ОАО «Завод Красное Сормово» завершено строительство танкера «Конструктор Животковский» для  судоходной компании «В.Ф. Танкер», двух несамоходных  барж для перевозки насыпных грузов для ЗАО «Газпромбанк Лизинг».


ОАО «Окская судоверфь» завершено строительство 6 танкеров   пр. RST 27 для ООО «В.Ф. Танкер - Инвест», на верфи размещен заказ на строительство серии самоходных многоцелевых сухогрузных судов смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн, проекта RSD 44.


ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» передал 4 судна «Нева-Лидер» заказчику  ОАО «Северо-Западное пароходство».


ООО «Верфь братьев Нобель» танкер «Юлий Макаренков» проекта RST-25 сдан в эксплуатацию для ОАО «Московское речное пароходство». 


ОАО «Лотос» (г. Астрахань) спущен на воду второй многоцелевой сухогрузный теплоход дедвейтом около 7150 тонн проекта RSD 49 для  судоходной компании  ООО «Анкор».

По направлению НИОКР.

В 2013 году в рамках реализации мероприятий по направлению НИОКР подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» были заключены 6 контрактов на выполнение работ по следующим темам:

1. В рамках мероприятия «Научное обеспечение мониторинга подпрограммы «Внутренний водный транспорт», определение эффективности реализации программных мероприятий»:

- «Научное обеспечение мониторинга подпрограммы «Внутренний водный транспорт», определение эффективности реализации программных мероприятий». Конкурс объявлен 03.08.2013, заказ № 0173100012213000023 лот № 4, итоги конкурса подведены 18.09.2013, определен победитель – ЗАО «ТрансИнвестПроект». По итогам конкурса был заключен государственный контракт № 3.06-13 от 08.10.2013.

Целью исследования является научное обеспечение мониторинга подпрограммы "Внутренний водный  транспорт", определение эффективности  реализации программных мероприятий, включая прогнозирование достижения целевых показателей (индикаторов) путем комплексного анализа реализуемых мероприятий.

Задачей исследования является повышение качества реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" путём организации мониторинга выполнения программных мероприятий, соответствующих индикаторов и показателей, подготовка предложений по их корректировке;

2. В рамках мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:

- «Проведение комплексных испытаний и исследование эксплуатационных статических и динамических характеристик унифицированного частотно-управляемого электрогидравлического привода подъемно-опускных ворот судоходных гидротехнических сооружений в условиях эксплуатируемого сооружения ФБУ «Администрация «Волго-Дон». Конкурс объявлен 27.07.2013, подведение итогов состоялось 28.08.2013. По итогам конкурса был заключен государственный контракт от 17.09.2013 № 3.03-13 с ЗАО «Траскон Текнолоджи».

Цель исследования - разработка рекомендаций по унификации частотно-управляемого электрогидравлического привода подъемно-опускных ворот к условиям различных судоходных гидротехнических сооружений Российской Федерации на основе экспериментальной МНУ ФБУ "Администрация "Волго-Дон".

Задачами исследования являются:

- повышение надежности работы электрогидравлических приводов ворот и затворов СГТС;

- достижение качественных динамических характеристик движения при маневрировании воротами и затворами судоходных гидротехнических сооружений;

- создание унифицированной гидравлической схемы для любого класса электрогидравлических приводов судоходных гидротехнических сооружений;

- снижение затрат на эксплуатацию приводов ворот и затворов судоходных гидротехнических сооружений;

- «Проведение исследований работоспособности перспективной элементной базы системы частотно-дроссельного управления электрогидравлическим приводом затворов судоходных гидротехнических сооружений с испытанием экспериментальных узлов привода в условиях действующего объекта ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Конкурс объявлен 29.07.2013, подведение итогов состоялось 28.08.2013. По итогам конкурса был заключен государственный контракт от 16.09.2013 № 3.04-13 с ООО «Техтрансстрой».

Цель исследования: отработка перспективной системы регулирования привода ворот и затворов судоходных гидротехнических сооружений в условиях действующего шлюза с испытанием экспериментальных узлов электрогидравлического привода с частотно-дроссельным управлением, адаптированным к индивидуальным внешним и внутренним воздействиям.

Задачами исследования являются:

- повышение надежности работы электрогидравлических приводов ворот и затворов СГТС;

- достижение качественных динамических характеристик движения при маневрировании воротами и затворами судоходных гидротехнических сооружений;

- создание унифицированной гидравлической схемы для любого класса электрогидравлических приводов судоходных гидротехнических сооружений;

- снижение затрат на эксплуатацию приводов ворот и затворов судоходных гидротехнических сооружений;

- «Проведение исследований технического состояния и уровня безопасности эксплуатируемых судоходных гидротехнических сооружений с анализом динамики изменения их показателей на основе данных отраслевого мониторинга». Конкурс объявлен 29.07.2013, подведение итогов состоялось 28.08.2013. По итогам конкурса был заключен государственный контракт от 17.09.2013 № 3.05-13 с ФАУ «Российский речной регистр».

Цель исследования: разработка предложений и рекомендаций в сфере обеспечения безопасности гидротехнических объектов и оптимизации работы местных систем мониторинга.

Задачи: совершенствование механизма управления и повышения эффективности деятельности Росморречфлота и подведомственных ему организаций в части решения комплекса задач, направленных на обеспечение технической безопасности судоходных гидротехнических сооружений.
- «Исследование характеристик устройств контроля углового положения створок двустворчатых ворот шлюзов для определения геометрических параметров движения осей вращения створок рабочих двустворчатых ворот шлюзов и диагностики зазоров в гальсбантных узлах». Конкурс объявлен 09.08.2013, заказ № 0173100012213000027 лот № 1, итоги конкурса подведены 17.09.2013, определен победитель – ЗАО «Траскон Технолоджи». По итогам конкурса был заключен государственный контракт от 07.10.2013 № 3.07-13.

Цель исследования - разработка рекомендаций по диагностике состояния узлов крепления створок РДВ шлюзов на базе устройства контроля углового положения створок.

Задачами исследования являются:

- повышение достоверности регистрируемых значений параметров движения створок в процессе створения;

- разработка методики расчета параметров движения оси створки в виде графика;

- создание методики диагностики зазоров в гальсбантных узлах РДВ шлюзов;

- снижение затрат на эксплуатацию приводов ворот и затворов шлюзов;

- «Разработка научно-обоснованных рекомендаций обеспечения гарантированных глубин судового хода на участке от деревни Тарбушево (река Ока) до гидроузла Белоомут (река Ока) с проведением гидрологических изысканий при поднятии уровня верхнего бьефа гидроузла Белоомут до отметки 101,2 м Балтийской системы». Конкурс объявлен 04.06.2013, подведедние итогов состоялось 11.07.2013. По итогам конкурса был заключен государственный контракт от 31.07.2013 № 3.01-13 с ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова».

Цель исследования: научно-обоснованные рекомендации по обеспечению гарантированных глубин судового  хода  на  участке от  гидроузла  Северка (р. Москва)  до  гидроузла  Белоомут (р. Ока).

Задачи исследования: создание необходимых условий для увеличения пропускной способности участка ВВП от гидроузла Северка на р. Москве до гидроузла Белоомут на р. Ока с обеспечением гарантированных габаритов судовых ходов с созданием подпора верхнего бьефа гидроузла Белоомут до проектных отметок нижнего бьефа гидроузла Северка.

Проведенные гидрологические и изыскательские работы явятся основанием для принятия решения по уточнению технических данных по реконструкции гидроузла Белоомут, проводимой в соответствии с подпрограммой "Внутренний водный транспорт" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)".

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения:

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 45,7 % от годового задания. 

За счет средств федерального бюджета:

За отчетный период  выполнена разборка искусственных покрытий площадью 10 588,6 кв. м, проведены земляные работы на площади 88 404,2 кв. м, выполнена  планировка летного поля площадью 189 321,5 кв. м, устроено искусственных покрытий магистральной рулежной дорожки РД-М2 на площади 22 011,0 кв. м, произведено устройство искусственных покрытий рулежных дорожек РД-А9 площадью 541,5 кв. м и РД-А13 площадью 9 452,0 кв. м.
Произведено устройство покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы № 1 площадью 6 066,8 кв. м, устройство искусственных покрытий площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ) площадью 17 866,4 кв. м,  устройство водосточно-дренажной системы (ВДС) протяженностью 10 583,3 пог. м, выполненно строительство патрульно-производственной дороги площадью 16 005,1 кв. м, проведены агротехмероприятия на площади 56,6 Га.;

Выполнено устройство фундаментов и покрытий объектов, в том числе глиссадного радиомаяка (ГРМ) с магнитного курса 238°, курсового радиомаяка (КРМ) с магнитного курса 58°, глиссадного радиомаяка (ГРМ) с магнитного курса 58°, отдельных приводных радостанций (ОПРС) с магнитных курсов 58° и 238°, метеоучастоков № 3, № 4, № 5; 

В отчетном периоде закуплено и проведен монтаж оборудования трансформаторных подстанций ТП-ПОЖ, ТП-60, ТП-62 и ТП-61, проведен монтаж 1 комплекта светосигнального оборудования (ССО) на искусственной взлетно-посадочной полосе № 1; закуплено и проведен монтаж 5 комплектов метеооборудования, выполнена подъездная дорога к поселку 34 км с освещением площадью 2 265,5 кв. м, проведена разборка пяти трансформаторных подстанций (ТП-9, ТП-27, ТП-28, ТП-32, ТП-33А).
Техническая готовность объекта на 31.12.2013 г.  – 78,3%.

За счет средств бюджета субъектов Российской Федерации.

Соглашение о соинвестировании не заключено, финансирование объекта на 2013 год в соответствии с государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы 2012-2016 гг.» не предусмотрено.
За счет внебюджетных источников.

В рамках заключенного соглашения о соинвестировании выполнены работы по строительству производственно-технической зоны N1, N2.

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-2009 годы) (в соответствии с письмом Минэкономразвития от 30.12.2013г. №Д17И-1143 изменено название объекта на «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции»).

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 38,7 % от годового задания. 

За счет средств федерального бюджета.

В 2013 году выполнено устройство расширения на Западном секторе перрона Шереметьево-1, в том числе: разборка оснований  и покрытий на площади 61 268,0 кв. м, устройство земляного полотна объемом 39 504,0 куб. м, цементобетонных покрытий Ц1 площадью 28 050,2 кв. м, Ц2 с краевым армированием площадью 19 012,5 кв. м, асфальтобетонного покрытия обочины А2 площадью 900,0 кв. м, площадки для спецавтотранспорта А1 площадью 3 312,2 кв. м.

Выполнено устройство сопряжений и проемов асфальтобетонных А3 площадью 2 836,50 кв. м, устройство деформационных швов в основании и покрытии протяженностью 32 403,1 пог. м, водосточно-дренажной сети (ВДС), в том числе устройство дренажа из труб длинной 427,5 м, коллекторов длинной 671,8 м, перепусков из дрен длинной 140,5 м, 19 смотровых колодцев, трех тальвежных колодцев, двух дождеприёмных колодцев, четырех лотковых плит, выполнено устройство швов полимерного лотка длинной 405 м.

В 2013 году выполнено устройство прожекторных мачт отражённого света (ПМОС1, ПМОС2, ПМОС3, ПМОС4, ПМОС5, ПМОС6, ПМОС7, ПМОС8, ПМОС9, ПМОС10) в количестве 10 шт., устройство кабельной канализации протяженностью 10 035,0 м; произведена  прокладка в кабельной канализации кабеля напряжением 1кВт длинной 12 995,0 м, устройство 27 электрических колодцев, выполнен монтаж блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-67Н.

За отчетный период выполнено устройство площадки для гонки двигателей на Западном секторе перрона Шереметьево-1, в том числе: произведена разборка оснований и покрытий площадью 6 212,0 м2, выполнено устройство земляного полотна объемом 18 466,0 куб. м, выполненно устройство цементобетонных покрытий Ц1 площадью 900,0 кв. м, Ц2 площадью 1 350,0 кв. м, Ц5 площадью 2 283,8 кв. м, выполненно устройство деформационных швов в основании и покрытии длинной 3 884,4 м., выполненной устройство водосточно-дренажной сети (ВДС), в том числе устройство перепусков из дренажа длинной 54,00 м., коллекторов длинной 278,18 м., восьми  смотровых колодцев, дренажа из труб длинной 90,5 м., осушителей из труб длинной 16,50 м., выполненно устройство струеотклоняющего щита МС14 массой 59,89 тонн и бетонной подпорной стенки объемом 80,0 куб. м.

Выполнялись работы реконструкции перрона северной части Шереметьво-2 (центральная и правая стороны), в том числе разборка слоя асфальтобетона объемом 710,0 куб. м, устройство земляного полотна площадью 2 362,5 кв. м, цементобетонных покрытий Ц1 площадью 379,5 кв. м, Ц2 площадью 259,5 кв. м, Ц3 площадью 161,5 кв. м, асфальтобетонного покрытия А3 площадью 40,3 кв. м, выполнено устройство деформационных швов в основании и покрытии длинной 52 м, маркировки покрытий площадью 5 611,7 кв. м, водосточно-дренажной сети (ВДС), в том числе устройство полимербетонного закрытого лотка длинной 183,0 м.

В отчетном году проводились работы по реконструкции рулежной  дорожки РД-28, в том числе: выполнено устройство деформационных швов в основании и покрытии длинной 174,25 м.и маркировки покрытий площадью 93,67 кв. м.

Проводились работы по реконструкции рулежной дорожки РД-28.1, в том числе: устройство цементобетонного покрытия Ц2 площадью 72,5 кв. м, асфальтобетонного покрытия А1 площадью 49,0 кв. м, деформационных швов в основании и покрытий длинной 608,4 м, маркировки покрытий длинной 120,0 м.

В части реконструкция южной части перрона Шереметьво-2 (центральная и правая стороны) велись работы, в том числе разборка оснований  и покрытий на площади 265 503,73 кв. м, а также коллекторов водосточно-дренажной сети (ВДС) длинной 1 373,7 м, выполнено устройство земляного полотна объемом 75 154,00 куб. м, цементобетонных  покрытий Ц1 площадью 53 552,6 кв. м, Ц2 площадью 30 550,0 кв. м, Ц3 площадью 2 402,3 кв. м, Ц4 площадью 1 941,00 кв. м.

Выполнено устройство асфальтобетонных покрытий А1 площадью 5 023,0 кв. м, А5 площадью 1 950,0 кв. м, деформационных швов в основании и покрытии длинной 50 573,1 м, водосточно-дренажной сети (ВДС), в том числе устройство коллекторов длинной 282,4 м., перепусков длинной 142,0 м, дренажа из труб длинной 991,0 м, 20-ти смотровых колодцев, 3-х дождеприемных колодцев.

Выполнено устройство четырех прожекторных мачт отражённого света (ПМОС4, ПМОС5, ПМОС6, ПМОС7), кабельной канализации протяженностью 4 589,8 м, 2 комплектов светосигнального оборудования, произведена прокладка в кабельной канализации кабеля длинной 5 200,0 м., устройство 8 электрических колодцев, блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-МС, кабельной телефонной канализации в количестве 4 353,6 каналов.

В 2013 году велось строительство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ-1) у рулежной дорожки РД-26, в том числе выполнена разборка железобетонного ограждения длинной 100,0 м, снос строений на участке ПОЖ-1 объемом 40 200,0 куб. м, разборка оснований  и покрытий площадью 19 619,00 кв. м, устройство земляного полотна объемом  52 000,0 куб. м, выполненно  устройство основания из песка объемом 6 594,2 куб. м, основания из щебня H=0,40м площадью 22 747,0 кв. м, выполнено устройство водосточно-дренажной сети (ВДС), в том числе устройство дренажа длинной 150,00 м., канализации из  труб длинной 340,00 м, выполнено устройство кабельной канализации протяженностью 4,47 км, выполнено устройство одного блочного комплекса распределительного пункта ТП-ПОЖ №1, одного фундамента под прожекторные мачты отраженного света (ПМОС3).

Произведено устройство внешних линий связи командно-диспетчерского пункта, в том числе: устройство телефонной канализации протяженностью 9,93 км, кабельных колодцев связи ККС в количестве 29 шт., кабельных переходов на участках «НК1 – НК 2» длинной 39,0 м., «НК 10 – НК 29» длинной 150,0 м., «НК 19 – НК 20» длинной 55,0 м., линии связи протяженностью 7 010,0 пог. м.

Велись работы по диспетчеризации площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ-2), в том числе: проведена прокладка кабеля длинной 176,0 м, выполнено устройство системы видеонаблюдения (устройство видеокамеры с видеообъективом – 2 комплекта, оборудование (видеокамера, видеобъектив, термокожух, видеоприёмник) – 13 шт.), устроено силовое электрооборудование и освещение, в том числе прокладка труб длиной 316,0 м, кабеля силового огнестойкого длинной 1 200,0 м. По наружным сетям автоматики выполнена прокладка кабеля длиной 160,0 м,  поставлен шкаф учета электроэнергии, счетчик прямого включения трехфазный, выключатель автоматический в количестве 8 шт.

Техническая готовность объекта на 31.12.2013 г. – 83,7%.

За счет средств бюджета субъектов Российской Федерации.

Соглашение о соинвестировании не заключено, финансирование объекта на 2013 год в соответствии с государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы 2012-2016 гг.» не предусмотрено.

За счет средств внебюджетных источников.

В рамках соглашения о соинвестировании выполнены работы по реконструкции и расширению грузового комплекса.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту «Домодедово».

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 98,0 % от годового задания. 

За счет средств федерального бюджета.

Проведены строительно-монтажные работы, в том числе, выполнены этапы работ:

- обустройство внутренних инженерных сетей на основной аварийно-спасательной станции;

- электроснабжение прожекторных мачт площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ-1);

- установка светосигнального оборудования на рулежных дорожках РД-С,
РД-В, площадке для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ-1);

- строительство технологической дороги от основной аварийно-спасательной станции до ближнего приводного радиомаяка с курса посадки 137 прав (патрульная дорога);

- строительство очистных сооружений поверхностного стока (Площадка №1).

Техническая готовность объекта на 31.12.2013 г. – 85,2%.

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2014 года.

Выполнение работ в 2014 году будет проводиться за счет незакрытых авансов бюджетных средств, перечисленных ранее.  Дополнительного финансирования не требуется.

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань).

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 98,0 % от годового задания. 

Характеристика выполненных работ.

За счет средств федерального бюджета.

Выполнено установка 1 комплекта светосигнального оборудования (ССО) на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) – 1 комплект, выполнено устройство очистных сооружений выпуск 1 и выпуск 2, выполнено устройство швов на рулежной дорожке РД-5 протяженностью 2 755,0 пог. м, укладка цементобетона на пассажирском перроне – 9 000,0 кв. м, выполнено устройство швов на перроне длинной 58 000,0 м.

Произведена дневная маркировка на перроне площадью 6 319 кв. м и установка 33 штук колонок обслуживания воздушных судов (ВС) на перроне.

Выполнены строительно-монтажные работы по установке трансформаторной подстанции ТП-МС1 (мест стоянок 1) и ТП-МС2 (мест стоянок 2).

Установлены 12 мачт освещения перрона, трансформаторная подстанция
ТП-26.

Выполнены строительные работы новых участков патрульной дороги на площади 
19 421 кв. м, проезды к трансформаторным подстанциям ТП-26, ТП-27, ТП-28 площадью
965 кв. м.

Выполнены работы по устройству коллекторов протяженностью 744 пог. м и  подъездных дорог к участкам средств посадки площадью 1 956,0 кв. м.

Выполнены работы по устройству аварийно-спасательной станции (АСС) и установке светосигнального оборудования (ССО) на магистральной рулежной дорожке (МРД).

Техническая готовность объекта на 31.12.2013 г. – 96,1 %.

За счет внебюджетных источников.

 В рамках заключенного соглашения о соинвестировании выполнены следующие работы:

В части  строительства Терминала - 1А с наружными сетями завершены работы по реконструкции терминала 1А общей площадью 19 356 кв. м,  устройству кабельной информационной телевизионной системы КИТС (поставка, монтаж, пусконаладка),  строительству подъездных путей и автостоянок, устройству кабельная линия 35 кВт от ПС до ТП-1  (6,5 км), устройству газовой котельной, противопожарного резервуара, устройству системы автоматизированного визуального информирования пассажиров (FIDS). 

Завершены работы по реконструкции Терминала-1 с наружными сетями площадью 23000 кв. м.

Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов
 I очередь строительства.

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 53,7 % от годового задания. 

За счет средств федерального бюджета.

Выполнены подготовительные работы  в объеме 148 тыс. куб. м грунта, земляные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП), рулёжной дорожке (РД) и перроне в объеме 186 тыс. куб. м грунта,  укладка слоя щебёночно-песчаной смеси (ЩПС) на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) на площади 130,5 тыс. куб. м,  укладка тощего слоя бетона на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) 112,7 тыс. кв. м.
Выполнено строительство коллекторов водосточно-дренажной сети искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) длинной 2,7 км, строительство патрульной дороги (без верхнего слоя покрытия) длинной 6,65 км, установлено периметровое ограждение длинной 5,65 км, выполненны работы по устройству фундаментов на командно-диспетчерском пункте (КДП), уложены сети электроснабжения 10 кВт длиной 17,2 км.

Техническая готовность объекта на 31.12.2013 г. – 19,7 %.

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

В рамках заключенного соглашения о соинвестировании осуществлен выбор площадки под строительство нового аэропорта, проведены мероприятия по выкупу земельных участков,  проведен конкурс на проектно-изыскательские работы, завершены работы над проектной документацией и по ней получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполняются работы по проекту планировки и межевания территории, линии электроснабжения, ведутся проектирование аэровокзального комплекса и инженерно геологические изыскания.

За счет внебюджетных источников.

 Соглашение о соинвестировании заключено с Правительством субъекта Российской Федерации, на основании которого обязанность по привлечению внебюджетных средств возложена на региональные власти.

Определен потенциальный инвестор - ЗАО «Аэропорты регионов».

Проводится заключение договоров на проектирование аэровокзального комплекса, создание архитектурных решений.

В 2013 году введены в эксплуатацию следующие объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Перечень и характеристика объектов, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию в отчетном периоде 2013 года:

«Аэропорт Кемерово. Реконструкция магистральной рулежной дорожки, перрона»*.

Характеристика введенных объектов:  перрон и рулёжная дорожка; магистральная рулёжная дорожка (МРД); аванперрон; водосточно-дренажная система (ВДС) перрона и магистральной рулёжной дорожки (МРД).

Разрешение на ввод: № RU42-18 от 28.02.2013.

«Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса
«г. Магас» Республики Ингушетия»*.

Характеристика введенных объектов по 2-3 этапу: перрон-стоянка 1-4; наружное освещение перрона; техническое обеспечение воздушных средств; контрольно-пропускной пункт КПП-1 и контрольно-пропускной пункт КПП-2 с подъездной дорогой; учебно-тренировочный комплекс СПАСОП; здание ЭСТОП и Техбригад; сетиэлектроснабжения (низковольтные); здание аварийно-спасательной станции (АСС) с подъездной дорогой;  патрульная дорога; линии связи и управления; охранное освещение периметра; наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения; трансформаторная подстанция аварийно-спасательной станции (ТП-АСС).

Разрешение на ввод: № RU06 502 301 05 от 24.12.2013.

«Реконструкция аэропорта Минеральные Воды, Ставропольский край»*.

Характеристика введенных объектов по 2 этапу: здание аварийно-спасательной станции (АСС); трансформаторные подстанции ТП-27, ТП-26; подъездная дорога с площадкой к аварийно-спасательной станции (АСС); тренировочная площадка;  подъездные дороги к очистным сооружениям (87,3м и 289,1м); подсушивающая площадка; аккумулирующие ёмкости; подводящий и распределительный газопровод со шкафным регуляторным пунктом среднего и низкого давления; водопровод; радиомаяк азимутальный доплеровский (DVOR2000); радиомаяк дальномерный (DМЕ2000);  контейнер (аппаратная); антенна (отражатель антенной системы DVOR2000); аппаратура дистанционного управления; площадка к радиомаяку азимутально-доплеровскому и дальномерному (DVOR/ DМЕ); площадка под антенну; подъездная дорога к радиомаяку азимутально-доплеровскому и дальномерному (DVOR/ DМЕ).

Разрешение на ввод: № RU26516102-33 от 30.08.2013.

«Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2 этап строительства, Краснодарский край»*.
Характеристика введенных объектов по этапу 2.1: перрон аэровокзального комплекса (АВК) «Сочи-2»; места стоянки Министерства обороны (МС МО) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МС МЧС); грузовой и пассажирские перроны; места стоянки для воздушных судов бизнес-авиации; площадка для обработки воздушных судов противооблединительной жидкостью (ПОЖ); рулёжные дорожки РД-15, РД-16 (РД-16А), РД-17,РД-18, перронная РД, РД-21, РД-22; магистральная рулёжная дорожка;  трансформаторные подстанции техобслуживания ТП-ТО №1, ТП-ТО № 2, ТП-ТО № 3;  трансформаторная подстанция светосигнального оборудования межполосья (МП) ТП-ССО (МП); основной пункт наблюдения; высокомачтовые мобильные опоры ВМО-35, ВМО-30, ВМО20, ВМО16. 
Разрешение на ввод: RU 23309000-9/4 от 09.08.2013.

Характеристика введенных объектов по этапу 2.2: патрульная автодорога; контрольно-пропускные пункты КПП-1, КПП-2, КПП-3; искусственная взлетно-посадочная полоса, места стоянок и рулёжные дорожки для вертолетов; очистные сооружения № 2 и № 3; трансформаторная подстанция техобслуживания ТП-ТО № 4;  расширение существующего перрона для устройства дополнительной площадки обработки воздушных судов противооблединительной жидкостью; периметровое ограждение с инженерными средствами охраны.

Разрешение на ввод: RU 23309000-18/4 от 25.09.2013.

Характеристика введенных объектов по этапу 2.3: командно-диспетчерский пункт  с вышкой; трансформаторная подстанция командно-диспетчерского пункта (ТП-КДП);  контрольно-пропускной пункт командно-диспетчерского пункта (КПП КДП); блок транспортного и хозяйственного обеспечения. 
Разрешение на ввод: RU23309000-178 от 14.03.2013.

Характеристика введенных объектов по этапу 2.4: светосигнальное оборудование межполосья и вертодрома; биоакустическая система отпугивания птиц; берегоукрепление; рулёжная дорожка РД-12А; внутрипортовые линии связи и управления радиотехнического обеспечения.

Разрешение на ввод: RU23309000-19/4 от 25.09.2013.

Характеристика введенных объектов по этапу 2.6: трансформаторная подстанция  глиссадного радиомаяка 60 с установкой дизельной энергостанцией (ТП  ГРМ-60 с ДЭС);  трансформаторная подстанция  глиссадного радиомаяка 24 с установкой дизельной энергостанцией (ТП ГРМ-24 с ДЭС); высокочастотные (ВЧ) радиопередатчики передающего радио центра (ПРЦ); антенное поле передающего радио центра (ПРЦ).

Разрешение на ввод: RU23309000-13/4 от 25.09.2013.

Характеристика введенных объектов по этапу 2.7: здание аварийно-спасательной станции (АСС); теплодымокамера; учебная башня; навес для автомобилей; центральная распределительная подстанция ЦРП-2.

Разрешение на ввод: RU23309000-182 от 18.03.2013.

Характеристика введенных объектов по 3 этапу: периметровое ограждение аэродрома; расширение мест стоянок 1-23; служебно-бытовой комплекс кинологической службы; склад прицепного оборудования аэродромной службы; регулируемый водоем-накопитель; станция доочистки очистных сооружений № 1; установка доочистки очистных сооружений № 3;  устройство наружных сетей электроснабжения; установка высокомачтовых опорт ВМО-16; реконструкция трансформаторной подстанции очистных сооружений ТП-ОС № 1 и трансформаторных подстанций  ТП-А199Н, ТП-А136Н,
ТП-А202Н; строительство трансформаторной подстанции охраны периметра ТП-ОП и трансформаторных подстанции техобслуживания ТП-ТО № 5, ТП-ТО № 6.

Разрешение на ввод: RU23309000-17/4 от 25.09.2013.

«Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия».

По 1 этапу проведены работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы № 1.

Разрешение на ввод: № RU64532000-22/4 от 19.12.2013.

«Восстановление покрытий ИВПП (3 этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе I очереди реконструкции аэропорта Магадан»*.
По 3 этапу восстановлено искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы (ВПП).

Разрешение на ввод: №RU64532000-21/4 от 19.12.2013.

«Аэропорт «Иркутск» - реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД»*.
Характеристика введенных объектов по 1 этапу,  2 пусковой этап: очистные сооружения, в том числе: покрытие рулёжной дорожки; водостоки.

Разрешение на ввод: № RU 38303000-10/13 от 18.03.2013.

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань)».

Характеристика введенных объектов по 1 этапу: искусственная взлетно-посадочная полоса №1 (ИВПП-1); рулёжные дорожки РД-1 (РД-D), РД-2 (РД-С), РД-3 (РД-В), РД-4 (РД-А), РД-5 (РД-Е); пассажирский перрон; светосигнальное оборудование огней высокой интенсивности № 1 с магнитным курсом посадки 112º (ОВИ-1 с МКпос-112º) и № 2 с магнитным курсом посадки 292º (ОВИ-2 с МКпос-292º);  курсовой радиомаяк с магнитным курсом посадки 112º (КРМ  с МКпос-112º);  глиссадный радиомаяк с магнитным курсом посадки 112º (ГРМ  с МКпос-112º); курсовой радиомаяк с магнитным курсом посадки 292º (КРМ  с МКпос-292º); глиссадный радиомаяк с магнитным курсом посадки 292º (ГРМ  с МКпос-292º); отдельные приводные радиостанции с магнитным курсом посадки 112º (ОПРС с МКпос-112º) и с магнитным курсом посадки 292º (ОПРС с МКпос-292º);  стартовый диспетчерский пункт с магнитным курсом посадки 112º (СДП с МКпос-112º);  метеооборудование; центральная распределительная подстанция (ЦРП);  трансформаторные подстанции ТП-2Б, ТП-3Б, ТП-13А, ТП-26, ТП-27, ТП-28, ТП-МС1 (мест стоянок 1), ТП-МС2 (мест стоянок 2), ТП-29, ТП-30;  очистные сооружения поверхностных стоков (выпуск 1 и выпуск 2); патрульная автодорога; ограждение аэродрома с техническими средствами охраны (ТСО); водосточно-дренажная сеть;  подъездные дороги к отдельной приводной радиостанции с магнитным курсом посадки 112º (ОПРС с МКпос-112º) и с магнитным курсом посадки 292º  (ОПРС с МКпос-292º);  подъездная дорога к курсовому радиомаяку с магнитным курсом посадки 112º (КРМ с МКпос-112º);  подъездная дорога к глиссадному радиомаяку с магнитным курсом посадки 112º (ГРМ с МКпос-112º) и стартовому диспетчерскому пункту с магнитным курсом посадки 112º (СДП с МКпос-112º); подъездная дорога к курсовому радиомаяку с магнитным курсом посадки 292º  (КРМ с МКпос-292º) и к глиссадному радиомаяку с магнитным курсом посадки 292º   (ГРМ с МКпос-292º); подъездная дорога к очистным сооружениям  поверхностных стоков, выпуск 2; линии связи и управления к объектам по управлению воздушным движением - УВД (радиотехническое обеспечение полётов - РТОП);  линии связи и управления; мачты прожекторного освещения, кабельные линии 10кВ; кабельные линии 0,4кВ; сети связи, линии связи и управления к объектам энергоснабжения. 
Разрешение на ввод: № RU 16324115-42 от 19.06.2013.

«Реконструкция аэропорта в г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края».
Характеристика введенных объектов по 2 этапу: взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП); временная рулёжная дорожка-3; временный съезд;  радиомаячная система посадки РМС с магнитным курсом МК-290; аппаратура дистанционного управления (АДУ комплексная); площадки ближнего и дальнего приводного радиомаяка  с магнитным курсом МК-290; светосигнальное оборудование (ССО) огней малой интенсивности ОМИ.
Введены объекты электроснабжения, в том числе: комплектные трансформаторные подстанции ТП БПРМ-290 (ближнего приводного радиомаяка) и ТП ДПРМ-290 (дальнего приводного радиомаяка); дизель-генераторные установки ДГУ БПРМ – 290 (ближнего приводного радиомаяка) и ДГУ ДПРМ – 290 (дальнего приводного радиомаяка); трансформаторная подстанция комплектная (ТП-СП-1 (системы посадки)); дизельные электростанции комплектные ДГУ КРМ-290 (курсового радиомаяка) и ДГУ ГРМ-290 (глиссадного радиомаяка); дизельная электростанция (ДГУ КРМ-290 (курсового радиомаяка)); трансформаторная подстанция комплектная (ТП-СП-2 (системы посадки));  центральная распределительная подстанция (ЦРП); трансформаторная подстанция огней малой интенсивности (ТП-ОМИ);  трансформаторная подстанция очистных сооружений;  трансформаторная подстанция технического обслуживания 1; дизельнаые электростанции центральной распределительной подстанции (ДЭС ЦРП) и трансформаторной подстанции огней малой интенсивности (ДЭС ТП-ОМИ); кабельные линии электропередач ЛЭП 6кВ и ЛЭП 0,4кВ.

Разрешение на ввод: № RU 27510101-18-13 от 25.11.2013.

«Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (I очередь строительства), Пензенская область».
Характеристика введенных объектов по 2 этапу: удлинение существующей искусственной  взлетно-посадочной полосы; рулёжные дорожки РД-В (РД-4А), РД-А (РД-4), РД-D (РД-1); пассажирский перрон с местами стоянок. 
Разрешение на ввод: № RU 58304000-14/4 от 12.09.2013.

По 3 этапу введено светосигнальное оборудование.

Разрешение на ввод: № RU 58304000-16/4 от 12.09.2013.

«Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП «Аэропорт Пенза».
По 1 этапу проведена реконструкция существующей искусственной  взлетно-посадочной полосы.

Разрешение на ввод: №RU 58304000-15/4 от 12.09.2013.

«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства). Республика Саха (Якутия)».
Характеристика введенных объектов по 1 этапу: 

Реконструируемые объекты: рулёжная дорожка «А» (в проектной документации: Рулежная дорожка-1, Рулёжная дорожка-5), в том числе укреплённая обочина рулёжной дорожки «А»; рулёжная дорожка «В» (в проектной документации: Рулежная дорожка-2, Рулёжная дорожка-6) в том числе укрепленная обочина рулёжной дорожки «В»; рулёжная дорожка «D» (в проектной документации: Рулежная дорожка-4, Рулёжная дорожка-7), в том числе укрепленная обочина рулёжной дорожки «D»; пассажирский перрон (в проектной документации: пассажирский перрон для воздушных судов I и II группы (в объёме первого этапа), аванперрон, площадка перронной механизации); ограждение аэродрома; места стоянок воздушных судов (в проектной документации: места стоянок для грузовых воздушных судов I и II группы); укреплённая обочина мест стоянок воздушных судов (мест стоянок для грузовых воздушных судов I и II группы). 

Новое строительство: места стоянок для карантинной стоянки воздушных судов I группы (Карантинная площадка), в том числе укреплённая обочина мест стоянок для карантинной стоянки воздушных судов I группы (Карантинная площадка); контрольно-пропускной пункт – 4 лит. А (в проектной документации: контрольно-пропускной пункт – 4); наружные сети контрольно-пропускной пункт – 4 лит.А; техническое обслуживание воздушных судов (силовые колонки и выпрямители); наружное освещение перрона (мачты освещения перрона) (в объёме первого этапа).

Разрешение на ввод: № RU 14-9-13 от 18.11.2013.

Характеристика введенных объектов по 2 этапу.

Реконструируемые объекты: контрольно-пропускной пункт – 2 лит.А (в проектной документации: контрольно-пропускной пункт – 2), в том числе наружные сети контрольно-пропускного пункта – 2 лит.А.

Разрешение на ввод: № RU 14-14-13  от 30.12.2013.

«Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением».

Характеристика введенных объектов.

Разрешение на ввод: № RU77117000-004773 от 19.02.2013.

1 этап 1 пускового комплекса, метеорадиолокатор  МРЛ-5.
Реконструкция ВПП-1 завершена в сентябре 2013 года.  В период с 16.09.2013 по 01.11.2013 проведена летная проверка установленного радиотехнического и светосигнального оборудования, выполнен технический рейс. Ростехнадзором 08.11.2013 утверждены заключения о соответствии построенной ВПП-1 требованиям технических регламентов и проектной документации. Росавиацией выдано разрешение на ввод в эксплуатацию участка удлинения ВПП-1 от 26.11.2013 № RU 77117000-20/5. 02.12.2013 выдано удостоверение годности к эксплуатации системы ССО с ОВИ-2. Сертификат соответствия требованиям II категории ИКАО получен 03.12.2013.

«Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006 - 2009 годы)».
Разрешение на ввод: № RU50301000-95 от 17.07.2012. Выдано Администрацией городского округа Химки Московской области.

По этапу 4.1 введена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием № 2 (ИВПП-2), общая площадь 292 610,92 кв. м.

В связи с тем, что до 2013 года, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдавала не Росавиация, а организация, которая давала разрешение на строительство, то информация о вводе в эксплуатацию ИВПП-2 поступила в Росавиацию с опозданием и не была отражена в отчете за 2012 год.

Разрешение на ввод: № RU50301000-17 от 26.02.2013.

По этапу 4.3 подэтапа 4.3.1 введен участок примыкания перрона Шереметьево-2 к аэровокзалу, проведена модернизация ближнего приводного радиомаяка (БПРМ) и дальнего приводного радиомаяка (ДПРМ) (замена дизель-электрических агрегатов), введен радиолокатор обзора лётного поля (РЛС ОЛП).
Разрешение на ввод: № RU 50301000-16 от 26.02.2013.

По этапу 4.2. подэтапа 4.2.3 введены очистные сооружения поверхностного стока (выпуск Х), 30 куб.м./час.

«Реконструкция аэродрома Бугуруслан, Оренбургская область)».
Работы по реконструкции ИВПП аэродрома Бугуруслан завершены. Западно-Уральским Управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации от 27.12.2013 № 4259-рпо.
Разрешение на ввод: № RU56507000-24/4 от 27.12.2013.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»
По направлению капитальные вложения:

Освоение за 2013 год за счет всех источников составило – 97,6 % от годового задания. 

По результатам открытого конкурса на строительство и поставку патрульных судов для территориальных управлений: Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта       (далее - Волжское УГМРН), Центральное управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - Центральное УГРН), Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу  (далее - Каспийское ЛО), за счет экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов по Каспийскому ЛО  в размере 1,7 млн. руб. и Центральному УГРН  в размере 5,1 млн. руб. В результате денежные средства в размере 6,8 млн. руб. были выделены  Южному управлению государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - Южное УГМРН). Всего заключены 4 государственных контракта на сумму 66,4 млн. рублей. Образовавшаяся экономия в результате проведенных конкурсных процедур составила  1,6 млн. рублей (Южный УГМРН). Указанная сумма возвращена в бюджет.

На 01.01.2014 оснащение территориальных органов Ространснадзора патрульными судами:

по Волжскому УГМРН стоимость контракта 42 млн. рублей, контракт исполнен в полном объеме, построен и поставлен 1 катер;

по Центральному УГМРН стоимость контракта 14,4 млн. рублей, контракт исполнен в полном объеме, построено и поставлено 3 катера;

по Каспийскому ЛО (МТУ СКФО) стоимость контракта 4,8 млн. рублей, контракт исполнен в полном объеме, построен и поставлен 1 катер;

по Южному УГМРН стоимость контракта 5,2 млн. рублей, контракт исполнен в полном объеме, построен и поставлен 1 катер.

Все патрульные катера готовы к эксплуатации к началу навигации в 2014 году.

Расходы общепрограммного характера

По направлению капитальные вложения:

«Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. Рождественка, д.1, стр. 1»

Средства на реализацию проекта в 2013 году не предусмотрены.

Продолжаются проектные работы.

В 2011 году с ООО «ПФ-Градо» заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу ул.Рождественка, д.1, стр.1».

В 2012 году ООО «ПФ-Градо» выполнялись работы по 2 этапу Контракта, которые в связи с несоответствием требованиям технического задания в 2012 году не были приняты.

В 2013 году работы были продолжены. Также проводились работы по корректировке и актуализации проектно-сметной документации в условиях 2013 года, в том числе, пересчет сводного сметного расчета на каждый квартал. Параллельно был подготовлен комплект результатов инженерных изысканий по реконструктивным работам в административном здании Министерства транспорта Российской Федерации для подачи в Мосгосэкспертизу.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2013 № 840 полномочным органом для согласования результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, реконструкция которых финансируется из средств федерального бюджета, определено ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Для подачи проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводится перевод сводного сметного расчета в цены 4 квартала 2013 года. Подачу документов планируется осуществить I квартале 2014 г.

По направлению НИОКР
По переходящим контрактам с 2012 года:

Выполнялось 10 переходящих государственных контрактов с 2012 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию интеллектуальной транспортной системы на автомобильной дороге федерального значения Е-18 «Скандинавия».

Разработана Концепция создания ИТС  автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия»  на участке Санкт-Петербург – граница с Финляндией, в том числе: определены и обоснованы цели, задачи, состав пользователей ИТС; определена структура, состав, назначение и основные характеристики  подсистем ИТС. Разработана общая функциональная архитектура ИТС. Определены принципы формирования логической архитектуры, пути интеграции подсистем, состав  аппаратно-программных средств. Разработаны показатели эффективности реализации Концепции создания ИТС автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия». Разработана Программа  создания ИТС автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия», в том числе: состав   мероприятий,  укрупненная оценка затрат на создание и эксплуатацию, предложений по механизмам реализации, оценке социально-экономической эффективности. 

 По теме:  «Социологическое исследование потребностей маломобильных групп населения в транспортных услугах и обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры».
Проведен анализ полученных результатов и разработаны предложения по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом региональных особенностей в Российской Федерации. Подготовлено обоснование репрезентативности (достоверности) полученных результатов, обеспечивающих возможность распространения результатов выборочного исследования на генеральную совокупность. Проведен анализ полученных результатов. Подготовлена характеристика существующей подвижности маломобильных групп населения по целям (трудовые, культурные, бытовые, в том числе, медицинские, учебные), по частоте поездок и видам используемого транспорта. Выполнены работы по выявлению основных причин, сдерживающих транспортную подвижность маломобильных групп населения. Разработаны предложения по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом региональных особенностей в Российской Федерации. 

По теме: «Разработка научных подходов по повышению энергоэффективности объектов транспортной инфраструктуры в районах с ограниченной транспортной доступностью на основе лучших мировых практик».

Проведен анализ объектов и технологических служб функционирования транспортной инфраструктуры по видам транспорта, разработаны базовые показатели энегроэффективности с учетом параметров удаленности и экстремальных температур и выделение характерных объектов транспортной инфраструктуры для проведения пилотных обследований, проведено обследование на местах, сбор данных. Подготовлена отчетная документация о фактическом состоянии обследуемых объектов с перечнем необходимых мероприятий. Подготовлена библиотека  паспортов технологий и средств энергосбережения, с указанием их условий применимости, технических характеристик и достигаемых эффектов энергосбережения. Разработана методика энергоаудита объектов транспортной инфраструктуры.
По теме: «Проведение сравнительного анализа стратегий и программ развития транспортных систем развивающихся стран, включая оценку целевых показателей, основных мероприятий, объемов финансирования и планируемых результатов их реализации».

Проведен анализ реализации стратегий и программ развития транспортных систем развивающихся стран, включая Россию, Китай, Индию, Аргентину, Бразилию, ЮАР  и других государств. Разработана методология проведения  корректировки Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и сформированы методические подходы к отбору приоритетных проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,  финансируемых с привлечением средств федерального бюджета с учетом проведенного анализа стратегий и программ развития транспортных систем развивающихся стран. Подготовлены рекомендации по корректировке Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

По теме: «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения».
Разработана методика оценки доступности объектов и услуг транспортной инфраструктуры и методика проведения классификации, инвентаризации и паспортизации объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в том числе: классификации, инвентаризации, паспортизации объектов транспортной инфраструктуры; по подготовке, аттестации и аккредитации экспертов для проведения работ по определению доступности, классификации, инвентаризации и паспортизации объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров с инвалидностью.

По теме: «Разработка моделей создания единого транспортного пространства для инвалидов и других маломобильных групп населения и подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам создания доступной среды для инвалидов на транспорте в связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов».

Подготовлены предложения в проекты нормативных актов по внесению изменений и дополнений в  нормативно-правовые акты  Российской Федерации в части вопросов создания  доступной среды на транспорте для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с принципами Конвенции  о правах инвалидов. Разработана структурная модель единого транспортного пространства для инвалидов и других маломобильных групп населения и внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам создания доступной среды для инвалидов на транспорте на основе механизмов нормативно-правового регулирования деятельности транспортных предприятий, направленной на формирование беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных пассажиров для пользования всеми видами транспорта и объектами транспортной инфраструктуры.

По теме: «Научное обоснование разработки концепции развития экспедиторской системы в Российской Федерации». 

Определены основные направления государственной политики в области развития и поддержки национальной экспедиторской системы, а также механизмы развития транспортно-экспедиторской системы в Российской Федерации. Подготовлен проект плана реализации Концепции развития экспедиторской системы в Российской Федерации. Доработан проект Концепции и плана реализации Концепции развития экспедиторской системы в Российской Федерации по итогам согласования с Министерством транспорта Российской Федерации и подведомственных ему агентствами и службой.

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по формированию системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного пункта пропуска».
Подготовлены предложения по формированию системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного пункта пропуска, в том числе: о необходимости принятия, отмены или изменения действующих нормативных правовых актов с указанием общих направлений корректировки действующего законодательства, либо об отсутствии необходимости корректировки действующего законодательства, о порядке применения норм действующего законодательства и (или) осуществлении системы мер, направленных на формирование системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного пункта пропуска.

По теме: «Экспериментальное исследование и отработка модели системы транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и во внутрирайонном сообщении в пилотном регионе»
Подготовлено описание процесса сбора данных в пилотном регионе для наполнения модели и процесса моделирования. Произведен сбор исходных данных, составлена и апробирована модель на пилотном регионе. Подготовлено описание организации транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и во внутрирайонном сообщении маршрутным и немаршрутным транспортом. Разработаны рекомендации по перечню мероприятий создания маршрутной сети общественного транспорта и организации немаршрутных видов транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и внутрирайонном сообщении в пилотном регионе, включая мероприятия по закупке подвижного состава и мероприятия по ликвидации инфраструктурных ограничений и по отражению требований по обеспечению доступного и качественного транспортного обслуживания. Доработаны методические подходы и модель по результатам апробации в пилотном регионе.

По теме: «Разработка методологических  подходов и рекомендаций по разработке региональных транспортных стратегий, увязанных с приоритетами, целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».
Подготовлены рекомендации по формированию стратегических приоритетов, целей, задач, а также системы целевых индикаторов региональной транспортной стратегии. Разрабатывались предложения по регламентам согласования и механизмам корректировки региональных транспортных стратегий в увязке с Транспортной стратегией Российской Федерации. Подготовлено описание процедуры представления и экспертизы региональных комплексных и отраслевых транспортных стратегических документов, которая будет способствовать созданию эффективной системы управления развитием региональными транспортными стратегиями в Российской Федерации. Результаты НИР будут использованы Минтрансом России при разработке и утверждении региональных программ и корректировке федеральных целевых программ в области транспорта, увязке развития транспорта со смежными отраслями экономики.

По заключенным контрактам в 2013 году:

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта Российской Федерации ФКУ «Ространсмодернизация» за 2013 год по результатам проведенных открытых конкурсов заключено 2 государственных контракта на общую сумму 27,6 млн. рублей.

по теме:

«Исследование рынка региональных авиаперевозок и разработка модели маршрутной сети региональных авиаперевозок в масштабе Российской Федерации, а также прогнозирование потребности в воздушных судах для региональных авиаперевозок»

В отчетный период выполнены работы по обоснованию целевой модели маршрутной сети региональных авиаперевозок в Российской Федерации, аналитическому обзору лучшей мировой практики развития региональной авиации, оценке потребности в воздушных судах для региональных авиаперевозок, подготовлена дорожная карта развития региональных авиаперевозок. Представлены рекомендации по мерам государственной поддержки продаж российских региональных самолетов в условиях вступления Российской Федерации в ВТО, а также по снятию таможенных пошлин и налогов на региональные воздушные суда, аналогов которых не производится в Российской Федерации.

Представлены научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проектов официальных документов, подготовлены рекомендации по разработке нормативных правовых актов, регулирующих региональные авиаперевозки.

По теме: «Оценка влияния параметров стратегического развития транспортной системы Российской Федерации на макроэкономические показатели социально-экономического развития страны с использованием комплекса современных экономико-математических моделей». 

Разработаны основные показатели, характеризующие уровень развития транспортного комплекса, направленные на практическую оценку влияния транспортного комплекса на социально-экономическое развитие страны с учетом мирового опыта оценки макроэкономической и общественной эффективности для применения экономико-математических методов моделирования.

Произведен  расчет количественных оценок взаимосвязей макроэкономических показателей социально-экономического развития страны и основных параметров развития транспорта с использованием экономико-математических методов моделирования.

Подготовлены предложения по количественным оценкам влияния основных параметров развития транспортного комплекса на социально-экономическое развитие страны, полученные на основе экономико-математического моделирования, определение их взаимосвязей и внетранспортных эффектов.

Подготовлен проект аналитического доклада «Оценка влияния стратегических параметров развития транспортной системы Российской Федерации на макроэкономические показатели социально экономического развития страны».

Прочие расходы:

Расходы на выполнение функций государственными органами – расходы на содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» – в объеме 223 002,5 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили за 2013 год 214 802,5 тыс. рублей или 96,3% от годового задания, доведенного до ФКУ «Ространсмодернизация».
В рамках вышеуказанных расходов выполнялось мероприятие «Создание информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК)».

За 2013 год в рамках продолжения работ по государственному контракту на выполнение работ по внедрению информационно-аналитической системы регулирования на транспорте выполнен монтаж системы автоматического газового пожаротушения , системы контроля и управления доступом , охранно-пожарной сигнализации, систем электроснабжения и кондиционирования помещения 028, настройка СГК АСУ ТК, установка программного обеспечения на СГК АСУ ТК.
В рамках нового заключенного государственного контракта выплачен аванс в размере 21 951,1 млн. рублей. За отчетный период выполнялись следующие работы: 

- по Этапу 1. Создание проектного архива, службы технической поддержки online, автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора СГК, АРМ инспектора Госжелдорнадзора, АРМ оператора функциональной задачи (ФЗ) «Мониторинг хода реализации федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы и проектов», АРМ аналитика ФЗ «Мониторинг хода реализации федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы и проектов», АРМ оператора ФЗ «Информационная поддержка международной деятельности Минтранса России», АРМ аналитика ФЗ «Информационная поддержка международной деятельности Минтранса России», подготовка проектной и рабочей документации на ГЦОД, технического задания на создание ГЦОД, предложения по оптимизации ТКУ и ИВК, отчета по подсистеме П-НСИ, ведение эксплуатации и сопровождения;

- по Этапу 2. Создание АРМ руководителя ФЗ «Мониторинг хода реализации федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы и проектов», АРМ руководителя ФЗ «Информационная поддержка международной деятельности Минтранса России», АРМ оператора ФЗ «Информационно-аналитическая поддержка процессов территориального планирования в сфере транспорта», АРМ аналитика ФЗ «Информационно-аналитическая поддержка процессов территориального планирования в сфере транспорта», АРМ руководителя ФЗ «Информационно-аналитическая поддержка процессов территориального планирования в сфере транспорта», макета портала АСУ ТК, подготовка методологии ФЗ «Мониторинг состояния технологической безопасности транспортного комплекса, включая создание и сопровождение единого монитора технологической безопасности», доработка проектной и рабочей документации П-КБУ ФЗ «Мониторинг состояния технологической безопасности транспортного комплекса, включая создание и сопровождение единого монитора технологической безопасности», подготовка методологии ФЗ «Информационно-аналитическая поддержка процессов мониторинга состояния транспортного комплекса и управления финансовыми и имущественными ресурсами», подготовка методологии  ФЗ «Мониторинг процессов планирования и расходования средств дорожных фондов», подготовка методологии П-ИБ, создание ПО ведения справочников П-НСИ, подготовка методологии П-НСИ, ведение эксплуатации и сопровождения.
Расходы на выполнение функций государственными органами в объеме 49 000,0 тыс. рублей осуществляются непосредственно Минтрансом России. 

Расходы осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили за 2013 год 45 870,3 тыс. рублей или 93,6% от годового задания.
В отчетном периоде проведены следующие программные мероприятия:

- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на Ганноверской промышленной ярмарке «Ганновер Мессе – 2013», проводимой с 08 по 12 апреля 2013;

- подготовка и проведение мероприятий на период председательства Российской Федерации в Совете государств Балтийского моря в 2013 г.;

- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ» проводимой 26-28 марта 2013 года, г. Париж, Франция;
- организация экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме, проходящем с 22 по 24 мая 2013 года, г. Лейпциг (Германия);
- организация экспозиции Минтранса России на Международной специализированной выставке «Транспорт и логистика – 2013», проходящей с 4 по 7 июня 2013 года в г. Мюнхен (Германия);
- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на Сингапурском международном транспортном конгрессе и выставке, проводимой с 07 по 10 октября 2013 года в г. Сингапур;

- проведение мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации в рамках «Транспортной недели – 2013» 2 – 7 декабря 2013 года, г. Москва, Гостиный двор;
- информировании населения Российской Федерации, органов государственной власти, транспортных организаций о ходе и результатах выполнения Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» путем создания 4 специальных информационно-аналитических выпусков в федеральном отраслевом печатном средстве массовой информации.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы                                     за 2013 год.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

В целях обеспечения осуществления в полном объеме мероприятий Подпрограммы в части строительства и реконструкции автомобильных дорог и увеличения величин показателей, отражающих использование средств Подпрограммы на эти цели, необходимо принять меры, направленные на упрощение в Положении о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 (далее – Положение), порядка проведения такой проверки для объектов, имеющих небольшую сметную стоимость и продолжительность строительства. При этом целесообразно принимать во внимание, что в соответствии с Положением срок рассмотрения представленных для проверки материалов и подготовки заключения о результатах проверки составляет до 40 рабочих дней, то есть около 1,5 календарных месяцев. При этом с учетом продолжительности оформления договора на проведение проверки, необходимости представления дополнительных материалов, предусмотренных пунктом 11 Положения, этот срок может существенно увеличиваться. Вместе с тем, в рамках Подпрограммы в 2013 году на автомобильных дорогах федерального значения осуществлялось строительство 135 объектов линий электрического освещения, дорожных ограждений, шумозащитных экранов и т.д., имеющих стоимость до 50 млн. рублей в ценах соответствующих лет и нормативный срок строительства от 1 до 12 месяцев. Кроме того, осуществлялись строительство или реконструкция 194 подъездов к сельским населенным пунктам с техническими характеристиками дорог IV и V категорий с переходным или облегченным типами покрытий, на которые предоставлялись субсидии из федерального бюджета с размером 10 млн. рублей на 1 км. подъезда и общим объемом субсидий в расчете на 1 объект, не превышающим 50 млн. рублей.

Кроме того, целесообразно предусмотреть меры, направленные на уменьшение продолжительности процедур согласования акта государственного заказчика федеральной целевой программы об адресном распределении субсидий с федеральными органами исполнительной власти, а также регистрации этого акта в Минюсте России.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Необходимо  отметить, что предоставление отчета по федеральной целевой программе в части внебюджетных средств в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных, требующих уточнения.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Проблемы с привлечением средств из бюджета субъектов и внебюджетных источников.

Объем финансирования за счет средств субъекта Российской Федерации в части капитальных вложений на 2013 год предусмотрен в объеме 2 340 800,0 тыс. рублей  по 15 объектам (Талаги (Архангельск), Богашево (Томск), Сокол (Магадан), Махачкала, Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), Нижний Новгород, Владикавказ, Липецк, Саратов, Братск, Саранск, Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Внуково). Из них привлечено 113 601,9 тыс. рублей по 2 объектам (Липецк, Саратов), что составляет 4,9% от годового задания по предусмотренным к финансированию в 2013 году мероприятиям.

Меры, принимаемые Росавиацией для устранения отставания в привлечении средств из бюджета субъектов:

- заключено соглашение о соинвестировании за счет средств субъектов Российской Федерации по 5 объектам (Талаги (Архангельск), Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), Братск, Саранск). В субъекты Российской Федерации направлялись письма от 31.05.2013, 30.08.2013 и 03.12.2013 о предоставлении информации о реализации объектов в рамках заключенного соглашения о соинвестировании. В ответ получено информационное письмо от субъектов Российской Федерации, что финансирование в 2013 году не предусмотрено по объектам Архангельск, Волгоград, Благовещенск. По объектам Братск и Саранск информация о реализации соглашения не поступала до настоящего времени.

- направлялись проекты соглашения о соинвестировании 8 субъектам Российской Федерации по объектам Богашево (Томск), Магадан, Махачкала, Нижний Новгород, Владикавказ, Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Внуково. Были получены ответы, что по 5 объектам (Махачкала, Нижний Новгород, Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Внуково) финансирование за счет средств субъекта в 2013 году не предусмотрено, а по 3 объектам (Богашево (Томск), Магадан, Владикавказ) ответ до настоящего времени не получен.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников в части капитальных вложений на 2013 год предусмотрен в объеме 45 583 000,0 тыс. рублей (за исключением 35 000 000,0 тыс. рублей предусмотренных на обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации) по 23 объектам (Талаги (Архангельск), Мурманск, Богашево (Томск), Магадан, Краснодар, Махачкала, Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), Нижний Новгород, Владикавказ, Липецк, Саратов, Братск, Бесовец (Петрозаводск), Саранск, Домодедово (2 объекта), Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск),
Шереметьево (2 объекта), Внуково) - из них привлечено 11 085 629,9 тыс. рублей по 16 объектам (Талаги (Архангельск), Мурманск, Богашево (Томск), Краснодар, Волгоград, Нижний Новгород, Саратов, Братск, Домодедово (2 объекта), Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Шереметьево (2 объекта), Внуково), что составляет 24,3% от годового задания по предусмотренным к финансированию в 2013 году мероприятиям.

Меры, принимаемые Росавиацией для устранения отставания в привлечении внебюджетных средств.

- заключено соглашение о соинвестировании за счет привлечения средств частных инвесторов по 3 объектам (Игнатьево (Благовещенск), Липецк, Саранск). В адрес вышеуказанный субъектов направлялись письма от 31.05.2013, 30.08.2013 и 03.12.2013 о предоставлении информации о реализации объектов в рамках заключенного соглашения о соинвестировании. Отчет о реализации соглашения в 2013 году в Росавиацию не поступал;

-
направлены проекты соглашения о соинвестировании субъектам Российской Федерации с просьбой о привлечении средств частных инвесторов           по 4 объектам (Магадан, Махачкала, Владикавказ, Бесовец (Петрозаводск)). Ответ до настоящего времени не получен.

В дополнение к вышеизложенному сообщаем, что Росавиация ежеквартально направляет в адрес субъектов Российской Федерации и руководителей аэропортов, которые предусмотрены к финансированию в текущем году, запросы с просьбой предоставить информацию о реализации подпрограммы «Гражданская авиация» Программы. От субъектов и организаций, как правило, поступает информация, что финансирование на реализацию объектов в текущем году не предусмотрено. От ряда субъектов и организаций информация не поступает.

Заместитель Министра транспорта                    _________________
� - здесь и далее количество мероприятий и объемы финансирования приведены в соответствии с редакцией ФАИП по состоянию на 31.12.2013. 


� - здесь и далее  по состоянию на 31.12.2013


� - в соответствии с разработанной  и одобренной 02.10.2012 Концепцией развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАСУ) с учетом плана – графика по подключению пользователей к ГАСУ.


� - включая 11 контрактов 2012 года (в том числе контракты, возобновленные после доведения остатков средств федерального бюджета, не освоенных по данному направлению в 2012 году).





� - в рамках реализации Плана по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave, утвержденного 04.03.2013 руководителем Федерального дорожного агентства Р.В. Старовойтом.





