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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие  транспортной системы России (2010-2021 годы)» (интегрированной в пилотную государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»).

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство транспорта Российской Федерации. 
Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по мероприятиям направления (подпрограммы) «Железнодорожный транспорт» и «Морские порты России», ранее реализуемым в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Дорожное хозяйство» в части создания платных автомобильных дорог и мероприятий направления (подпрограммы) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской и речной транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»;

-Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по подпрограмме «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Контроль и надзор в сфере транспорта».
3. Ключевые мероприятия в 2019 году:
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»

создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности);

комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край);

комплексная реконструкция участка Трубная -Баскунчак –Аксарайская.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

По направлению «капитальные вложения»:

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск;

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск;

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа;

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой;

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск;

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток;

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

По направлению «НИОКР»:

Проведение прикладных научно-исследовательских работ. Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве. 

По направлению «прочие нужды»:

создание системы платных автомобильных дорог:

- строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа - Западный Китай»;
- строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия;

- строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск;

- строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург;

- строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 (Московская область);

- строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» - Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной;

- строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород – Казань на участке обхода гг. Балашихи и Ногинска;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла;

- проектирование и предпроектная проработка перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации;

- устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации.

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

По направлению  «капитальные вложения»

В части Росавиации:

развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область;

строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)                        1 очередь строительства, г. Саратов;

реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г.Челябинск);

реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г.Челябинск). II этап строительства;

реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск),                              г. Хабаровск;

реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия).

В части Росгидромета:

техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область - Ввод объекта в эксплуатацию;
техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО - Ввод объекта в эксплуатацию.

Подпрограмма «Морской и речной транспорт»

развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край);

комплексное развитие Мурманского транспортного узла;

строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским. Грузопассажирское судно проекта NE-020 2;

строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области;

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы» 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4).

Подпрограмма «Контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

строительство и приобретение патрульных катеров длиной 11-13,5 метров 

4. Программа не нуждается в корректировке
5. На 2019 год заключено 990 государственных контрактов (соглашений) на сумму 233 002 393,2 тыс. рублей – 74,3% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 747 контрактов на сумму 140 957 214,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 740 контрактов на сумму 133 125 055,3 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 3 соглашения на сумму 22 794,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 4 соглашения на сумму 7 809 364,7 тыс. рублей);
НИОКР – 61 контракт  на сумму 488 038,8 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 182 контракта на сумму 91 557 140,4 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2019 году, по 796 переходящим контрактам прошлых лет составляет 136 591 252,0 тыс. рублей, по заключенным                                         с 1 января 2019 г.  194 контракту составляет 96 411 141,2 тыс. рублей, в том числе по 17 контрактам длительностью более одного года –  5 208 594,4 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2019 году за счет средств федерального бюджета составляет 313 443 167,1 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 218 951 720,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 210 988 875,3 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 152 830,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 7 810 014,7 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, НИОКР – 648 742,9 тыс. рублей, «прочие нужды» - 93 842 704,2 тыс. рублей.

Освоено за 2019 год за счет всех средств 19 497 156,9 тыс. рублей – 3,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 12 563 360,6 тыс. рублей, НИОКР – 114 708,9 тыс. рублей, «прочие нужды» – 6 819 087,4 тыс. рублей.

За 2019 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 12 239 588,2 тыс. рублей – 4,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 8 859 790,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 8 438 661,6 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 22 794,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 398 335,2 тыс. рублей), НИОКР – 114 708,9 тыс. рублей, «прочие нужды» - 3 265 088,5 тыс. рублей.
7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2019 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 1 057 259,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 057 259,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 200 110 356,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 89 007 100,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 111 103 256,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 201 167 615,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2019 году                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 127 284,1 тыс. рублей («капитальные вложения» - 127 284,1 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 12,04 %  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 17 611 855,4 тыс. рублей («капитальные вложения» - 9 649 416,4 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 7 962 439,0 тыс. рублей) – 8,8 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 17 739 139,5 тыс. рублей, 8,8 % от запланированного.
8. Основные итоги реализации программы за 2019 год в разрезе мероприятий: 
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 
За 2019 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 0,03% от годового задания.

Степень строительной готовности составляет 85%.

К основным оставшимся работам относятся:

- монтаж оборудования и завершение отдельных работ на зданиях и сооружениях ст. Тамань-Пассажирская;

- завершение работ по устройству шумозащитных экранов;

- строительство дома отдыха локомотивных бригад;

- строительство здания стрелковой команды и отельного караула на ст. Тамань-Пассажирская;

- строительство котельной, очистных сооружений, пожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- систем транспортной безопасности ст. Тамань-Пассажирская;

- автомобильная дорога к зоне дополнительного досмотра.
В соответствии с пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

Откорректированная проектно-сметная документация, согласованная с заинтересованными организациями (ОАО «РЖД», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ПАО «Кубаньэнерго», ЗАО «Таманьнефтегаз»), была представлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (рег. от 26.07.2018 № 02042-18/ГГЭ-06503), были заключены договора на ее государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости от 31.08.2017 № 1033Д-18/ГГЭ-06503/15-01/ГС и № 1034Д-18/ГГЭ-06503/07-01/СГ. 

Однако, на проведенном выездном совещании в штабе строительства объекта в Тамани с участием в режиме видеоконференции генерального директора ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова (протокол от 16.11.2018 № ОТ-74/пр) было принято решение о приостановке проведения государственной экспертизы проектной документации до решения ряда объективно возникших проблемных вопросов (отсутствие решений Росжелдора и ФГУП «Крымская железная дорога» по типу автоблокировки на транспортном переходе через Керченский пролив и, как следствие, невозможность предоставления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» согласованной схемы увязки систем железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); отсутствие договора между Учреждением и ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на технологическое присоединение к сетям водоснабжения объектов инфраструктуры подхода; отсутствие согласования откорректированной проектной документации Северо-Кавказской железной дорогой - филиалом ОАО «РЖД», в том числе в части достаточности предусмотренных технических решений по результатам оптимизации проектной документации). При этом тем же протоколом был определен срок (до 10 марта 2019 г.) для повторной передачи откорректированной проектной документации на государственную экспертизу в целях соблюдения директивного срока завершения строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив с обеспечением возможности открытия движения грузовых и пассажирских поездов до 1 июля 2019 г. В соответствии с этими решениями по протоколу совещания ОАО «РЖД» от 16.11.2018 № ОТ-74/пр договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта расторгнуты.

В связи с задержкой получения положительного заключения                       ФАУ «Главгосэкспертиза России» на откорректированную проектную документацию в части строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, письмом Минэкономразвития России от 07.12.2018 № 36204-АТ/Д17и согласовано изменение ранее запланированных сроков завершения работ по первому этапу технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в рамках реализации проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 № 2924-р.

Вместе с тем, в связи с неопределенностью сроков электрификации железнодорожной составляющей мостового перехода через Керченский пролив и подхода к нему со стороны Керчи до настоящего времени в рамках вариативности тягового обслуживания и оборота локомотивных бригад на участке ст. Тамань-Пассажирская – ст. Багерово не принято решение по срокам и объемам строительства пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) на ст. Тамань-Пассажирская, что в существенной степени влияет на содержание откорректированной проектно-сметной документации, подлежащей представлению на государственную экспертизу.

Откорректированная проектно-сметная документация, с учетом выработанной согласованной позиции по строительству пункта технического обслуживания локомотивов на ст. Тамань-Пассажирская по результатам ряда совещаний, проведенных в Минтрансе России, Федеральном агентстве железнодорожного транспорта и ОАО «РЖД», должна быть направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в апреле текущего года.

Работы выполняются в соответствии с календарными графиками. В настоящее время Учреждение проводит переговоры с контрагентами для урегулирования вопроса о подписании дополнительных соглашений, учитывающих, в том числе, положения Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Приёмка и оплата выполненных работ будет производиться после принятия соответствующего решения.

На основании уведомления Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 05.03.2019 № 103/033 расходным расписанием Минтранса России от 11.03.2019 № 103/52962/007 до Учреждения доведены средства федерального бюджета по неисполненным на 01.01.2019 бюджетным обязательствам 2018 года в объеме 85 590,5 тыс. рублей. Соответствующие изменения в ФАИП внесены Минэкономразвития России письмом от 20.03.2019 № 8346-АТ/Д17и.

В целях завершения строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова подготовлены и направлены письмами Минтранса России от 28.03.2019 № ИА-Д12-22/4693 и от 29.03.2019 № ИА-Д12-22/4726 на согласование в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части сбалансированного перераспределения бюджетных ассигнований в объеме 4 466 083,8 тыс. рублей за счет мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Кроме того, письмом Минэкономразвития России письмом от 12.04.2019 № Д17и-12377 согласованы изменения в ФАИП, предусматривающие перераспределение средств федерального бюджета в объеме 233 916,2 тыс. рублей с объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» с последующим возвратом в 2020 году.

«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

За 2019 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 0,09% от годового задания.

«Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За 2019 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 0% от годового задания.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2018 № 1366 «О внесении изменений в приложение № 5 к государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 на 2019 год для завершения регистрации права собственности Российской Федерации на все объекты недвижимости, расположенные в границах зоны размещения линейного объекта (в границах «красных линий» объекта федерального значения).

В целях перехода права собственности в пользу Российской Федерации по четырём объектам недвижимого имущества, изъятым в собственность Российской Федерации, производится их оформление в постоянное (бессрочное) пользование Учреждения.

По 13 объектам недвижимости, правообладатели которых отказались от заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных нужд, ведётся судебный процесс для их принудительного изъятия. Выкуп будет осуществлен после определения размера возмещения в судебном порядке. По 2-ум из указанных объектов недвижимости получены соответствующие судебные решения. В целях перехода права собственности Российской Федерации на указанные земельные участки в настоящее время осуществляется сбор документов собственниками объектов недвижимости для перечисления размера возмещения на банковские счета правообладателей.

Завершение вышеуказанных мероприятий в кратчайшие сроки позволит в 2019 году получить заключение о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС), необходимое для ввода объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

На основании уведомления Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 05.03.2019 № 103/033 расходным расписанием Минтранса России от 11.03.2019 № 103/52962/007 до Учреждения доведены средства федерального бюджета по неисполненным на 01.01.2019 бюджетным обязательствам 2018 года в объеме 14 993,8 тыс. рублей. Соответствующие изменения в ФАИП внесены Минэкономразвития России письмом от 20.03.2019 № 8346-АТ/Д17и. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о продлении до 25.12.2019 срока завершения расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в указанном объеме в соответствии с пунктом 7 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», согласован Минэкономразвития России письмом от 29.03.2019 № 9662-АТ/Д17и.

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За 2019 год освоение за счет всех источников финансирования составило 0,11% от годового задания.

В связи с систематическим нарушением промежуточных сроков выполнения строительно-монтажных работ и разработки рабочей документации, а также в связи с введением процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» (далее – Подрядчик), Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов неустоек, начисленных в результате нарушения Подрядчиком обязательств по государственному контракту от 25.12.2014 № РТМ-89/14.

Государственным заказчиком в лице Учреждения принято решение об одностороннем отказе от исполнения соответствующего госконтракта от 25.12.2014 № РТМ-89/14, направленное Подрядчику письмом от 31.01.2019 № ИГ-05/143. Решение вступило в силу 02.03.2019.

Кроме того, Учреждением перечислен в доход федерального бюджета обеспечительный платеж, предоставленный в рамках указанного контракта, в размере 862,3 млн. рублей в соответствии с платежным поручением Казначейства России от 04.02.2019 № 16956.
В связи с прекращением работ на объекте и под воздействием естественных природных факторов возник риск потери результатов ранее выполненных и оплаченных работ, а также возникновения аварийных ситуаций, препятствующих функционированию действующей железнодорожной инфраструктуры станции Новороссийск.

На основании обращения Минтранса России от 15.03.2019 № ИА-Д12-22/3808, письмом Минэкономразвития России от 12.04.2019 № Д17и-12377 согласованы изменения в ФАИП, предусматривающие выделение бюджетных ассигнований на корректировку проектной документации с целью заключения по итогам конкурсных процедур государственного контракта на выполнение соответствующих работ по корректировке проектной документации с проведением необходимых изыскательских работ для принятия рациональных проектных решений и государственной экспертизы откорректированного проекта, а также заключения государственного контракта на осуществление первоочередных мероприятий строительства объекта, в том числе, выполнение достройки конструктива для обеспечения прочности, устойчивости и сохранности конструкций, безопасности объекта и строительной площадки во избежание потери результатов ранее выполненных и оплаченных работ, в целях исключения риска возникновения аварийных ситуаций и безопасной эксплуатации железнодорожного движения на ст. Новороссийск. Указанные работы будут осуществляться параллельно с корректировкой проектно-сметной документации на участках, не требующих изменений в проектные решения при корректировке.

Кроме того, в соответствии с извещением от 27.03.2019 № 0373100096719000002 объявлен открытый конкурс в электронной форме на право оказания услуг по круглосуточной физической охране территорий и находящегося на них имущества и элементов незавершенного строительства объекта.

На основании уведомления Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 05.03.2019 № 103/033 расходным расписанием Минтранса России от 11.03.2019 № 103/52962/007 до Учреждения доведены средства федерального бюджета по неисполненным на 01.01.2019 бюджетным обязательствам 2018 года в объеме 62 464,4 тыс. рублей. Соответствующие изменения в ФАИП внесены Минэкономразвития России письмом от 20.03.2019 № 8346-АТ/Д17и.
Пусковой комплекс Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. I этап

Освоение за счет всех источников финансирования составило 81% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию проекта.

Срок завершения работ – 28 декабря 2018 года.

Рабочей комиссией по определению технической готовности к эксплуатации железнодорожного пути общего пользования 24.12.2018 г. с участием представителей государственного заказчика, технического заказчика, ОАО «РЖД» и подрядных организаций проведен анализ готовности Пускового Комплекса к началу эксплуатации. Составлен перечень замечаний к устранению. В целом, согласно заключению комиссии, Пусковой Комплекс соответствует строительным нормам и правилам Российской Федерации «Железные дороги колеи 1520 мм» СНиП 32-01-95, строительно-техническим нормам Министерства путей сообщения Российской Федерации «Железные дороги колеи 1520 мм» СТН Ц-01-95, а также условиям безопасного труда работающих и готов к началу эксплуатации.

В настоящее время проводится устранение замечаний генподрядной организацией по итогам работы рабочей комиссии. Идет комплектование проектной и исполнительной документации для получения «Заключения о соответствии» (ЗОС).

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на откорректированную проектно-сметную документацию, на техническую часть от 06.02.2019 № 00046-19/ГГЭ-16586/15-01 и на сметную часть от 06.02.2019 №00100-19/ГГЭ-16586/07-01.

19.02.2019г. получено разрешение на строительство в связи с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России».

Генеральным подрядчиком предоставлена откорректированная Ведомость объемов работ (Приложение № 2 Дополнительное соглашение № 5 к государственному контракту №81-ГК от 21.04.2018 г.), данная Ведомость находиться на рассмотрении ФГУП «Единая группа заказчика» и Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова

По итогам 1 квартала 2019 года по проекту выполнена укладка пути – 0,9 км, балластировка пути 1,5 тыс. куб. м. 

Общая строительная готовность проекта составляет – 96,8 %, 

Электрификация линий Таманского полуострова

 В 1 квартале  2019 года выполнены следующие объемы работ: установка опор КС – 1965 шт. и монтаж контактной подвески - 48 км. 

Общая строительная готовность объекта составляет 63,7 %.

Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская 

Всего с начала строительства на  1 января 2019 г. введено  в эксплуатацию  67,3 км железнодорожных путей, в том числе 56,2 км вторых  путей на перегонах и 11,1 км станционных путей (станция Трубная), в 2017 году обеспечен ввод объекта ПТОЛ ст. Аксарайская-2.

По итогам 1 квартала 2019 года продолжалось выполнение работ по строительству моста Ахтуба, работы по проектированию и получению исходно разрешительной документации по объекту «Комплексная реконструкция участка Трубная - Верхний Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной дороги. Удлинение путей на станции Волжский (Трубная) с включением в МПЦ» (Микропроцессорная централизация) и заказ оборудования на объекты строительства. 

Общая строительная готовность объекта составляет 72,8 %.
В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 14 км вторых путей на перегоне Ленинск – Заплавное и мост через  р. Ахтуба.

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам Юга России

В 2019 году предусматривается обеспечить ввод 8,5 км вторых путей на перегоне Тимашевская – Кирпильский (1 этап) и 11,8 км станционных путей по реконструкции Крымского узла (1 этап), станции Баканская, Гумрак. 
По итогам 1 квартала 2019 года по проекту выполнено: укладка пути – 0,5 км, балластировка пути 0,6 тыс. куб. м. 

В рамках задачи «Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта» реализуются подпроекты «Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений», «Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (ТСОТБ) объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», «Оборудование ТСО» и «Транспортная безопасность инфраструктурных проектов» инвестиционной программы ОАО «РЖД». 

В 2019 году выполнялись следующие работы:

1. По подпроекту «Оборудование ТСО зданий и сооружений»:

начало строительно-монтажных работ (СМР) по оснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути скоростного участка Петушки – Второво (2 этап) направления Москва – Нижний Новгород (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения проектно-сметной документации (ПСД)). Плановый ввод в эксплуатацию в 2020 году;

выполнение СМР по оборудования системами ТСО сортировочной станции Инская Западно-Сибирской ж.д. (3 автоматизированных рабочих места (АРМ), 80 видеокамер);

выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по корректировке ПСД на оснащение системами ТСО 4 высокоскоростных участков Крюково – Сходня, Сходня – Химки, Химки – Останкино, Останкино – 
Москва-Пассажирская магистрали Санкт-Петербург – Москва (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД). Плановый ввод в эксплуатацию в 2020 году;

выполнение в текущем году ПИР по оборудованию ТСО базы запаса 
№ 29 на ст. Хабаровск, грузовых дворов на ст. Хабаровск-2, Забайкальск, Красноярск, Бекасово, Москва-Товарная-Ярослаская, Сант-Петербург-Финляндский (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

закупки запасных частей, для объектов Центральной станции связи.

2. По подпроекту «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»:

завершение в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ 
пяти ж. д. вокзалов, задействованных в транспортном обслуживании 
XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске: Ачинск-1, Мариинск, Канск-Енисейский, Заозерная, Боготол (15 АРМ, 
401 видеокамера); 

выполнение в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ 
ж.д. путепроводов на 3 км перегона Тракторострой – Челябинск-Главный (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

выполнение в текущем году СМР по оборудованию ТСОТБ или их модернизации с целью реализации планов обеспечения транспортной безопасности (ПОТБ) пятидесяти четырех ж.д. вокзалов: Новороссийск 
(2 АРМ, 138 видеокамер), Барнаул (3 АРМ, 254 видеокамеры), Махачкала 
(3 АРМ, 121 видеокамера), Владикавказ (3 АРМ, 104 видеокамеры), Брянск-Орловский (3 АРМ, 140 видеокамер), Орел (5 АРМ, 129 видеокамер), Печора (3 АРМ, 102 видеокамеры), Ноябрьск-1 (3 АРМ, 53 видеокамеры), Ульяновск-Центральный (3 АРМ, 178 видеокамер), Петровский Завод 
(3 АРМ, 38 видеокамер), Карымская (2 АРМ, 52 видеокамеры), Борзя 
(3 АРМ, 52 видеокамеры), Шимановская (2 АРМ, 55 видеокамер), Орск 
(2 АРМ, 71 видеокамера), Томск-1 (3 АРМ, 118 видеокамер), Хасан (2 АРМ, 41 видеокамера), Ружино (3 АРМ, 61 видеокамера), Нерюнгри (2 АРМ, 
82 видеокамеры), Архара (3 АРМ, 73 видеокамеры), Бикин (3 АРМ, 
47 видеокамер), Новый Ургал (3 АРМ, 59 видеокамер), Уссурийск (3 АРМ, 
94 видеокамеры), Шумиха (3 АРМ, 58 видеокамер), Курганная (2 АРМ, 
38 видеокамер), Прокопьевск (3 АРМ, 99 видеокамер), Исилькуль (3 АРМ, 105  видеокамер), Ванино (1 АРМ, 61 видеокамера), Сибирцево (2 АРМ, 
50 видеокамер), Дальнеречинск (2 АРМ, 50 видеокамеры), Бира (2 АРМ, 
70 видеокамер), Облучье (1 АРМ, 92 видеокамеры), Кемерово (3 АРМ, 
196 видеокамер), Бердяуш (3 АРМ, 54 видеокамеры), Никель (3 АРМ, 
39 видеокамер), Новотроицк (3 АРМ, 51 видеокамера), , Кропачево (3 АРМ, 66 видеокамер), Усть-Катав (3 АРМ, 57 видеокамер), Вязовая (3 АРМ, 
40 видеокамер), Мурманск (2 АРМ, 21 видеокамера), Псков (2 АРМ, 
11 видеокамер), Анжерская (3 АРМ, 93 видеокамеры), Рубцовск (3 АРМ, 
105 видеокамер), Ейск (2 АРМ, 91 видеокамера), Урюпино (1 АРМ, 
39 видеокамер), Белореченская (3 АРМ, 114 видеокамер), платформ Ленинградского вокзала (1 АРМ, 138 видеокамер), Судоверфь (1 АРМ, 
25 видеокамер), Батайск (2 АРМ, 66 видеокамер), Васильево-Петровская 
(2 АРМ, 32 видеокамеры), Левшино (2 АРМ, 59 видеокамер), Ишим (3 АРМ, 66 видеокамер), пригородный на ст. Челябинск, Оренбург, платформ Ярославского и Павелецкого вокзалов (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД); 

завершение в текущем году ПИР и выполнение СМР по оборудованию ТСОТБ пригородного ж.д. вокзала на ст. Челябинск (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

выполнение в текущем году СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ постов ЭЦ десяти станций: Коршуниха-Ангарская (1 АРМ, 18 видеокамер), Зима (1АРМ, 20 видеокамер), Усть-Илимск (1 АРМ, 
18 видеокамер), Черемхово (1 АРМ, 18 видеокамер), Улан-Удэ (1 АРМ, 
27 видеокамер), Слюдянка-1 (1 АРМ, 15 видеокамер), Тайшет (4 АРМ, 
104 видеокамеры), Иркутск-Сортировочный (7 АРМ, 120 видеокамер), Сковородино (1 АРМ, 22 видеокамеры), Благовещенск (2 АРМ, 
22 видеокамеры), Пермь-Сортировочная (3 АРМ, 83 видеокамеры);

выполнение в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ или их модернизации с целью реализации ПОТБ семнадцати ж. д. мостов: через р. Бикин на 8759 км (1 АРМ, 53 видеокамеры, СОС периметра), через р. Амур на 10 км (1 АРМ, 58 видеокамер, СОС периметра), через р. Амгунь 
на 3521 км (1 АРМ, 29 видеокамер, СОС периметра), через р. Партизанская на 3 км (1 АРМ, 41 видеокамера, СОС периметра), через р. Амур на 8510 км (2 АРМ, 59 видеокамер, СОС периметра), через р. Хор на 8603 км (1 АРМ, 
43 видеокамеры, СОС периметра), через р. Зея на 2687 км (1 АРМ, 
56 видеокамер, СОС периметра), через р. Архара на 8086 км (1 АРМ, 
51 видеокамера, СОС периметра), через р. Томь на 47 км (1 АРМ, 
48 видеокамер, СОС периметра), через р. Обь на 222 км (1 АРМ, 
83 видеокамеры, СОС периметра), через р. Зея на 74 км (2 АРМ, 
96 видеокамер, СОС периметра), через р. Шоша на 526 км (1 АРМ, 
26 видеокамер, СОС периметра), через реки Прямая и Кривая Болда 
на 1527 км (2 АРМ, 94 видеокамеры, СОС периметра), через р. Акташ 
на 47 км (1 АРМ, 68 видеокамер, СОС периметра), через р. Волга на 373 км (1 АРМ, 59 видеокамер, СОС периметра), через р. Миасс на 241 км, 
через р. Туба на 487 км (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД); 

выполнение в текущем году СМР по модернизации ТСОТБ с целью реализации ПОТБ трех железнодорожных тоннелей Мысового на 1070 км (2 АРМ, 31 видеокамера, система охранной сигнализации (СОС) периметра), на 19 км (1 АРМ, 42 видеокамеры, СОС периметра), Кузнецовского (1 АРМ,
21 видеокамера, СОС периметра); 

выполнение в текущем году СМР по модернизации ТСОТБ депо ТЧ-10 ст. Металлострой (3 АРМ, 114 видеокамер);

выполнение в текущем году ПИР и СМР по оборудованию ТСОТБ постов ЭЦ  станций Бузулук и Оренбург (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);  

выполнение в текущем году ПИР по оборудованию ТСОТБ или их модернизации с целью реализации ПОТБ сорока одного железнодорожного вокзала: Слюдянка-I, Дербент, Биробиджан, Армавир-I (Ростовский), Прохладная, Невинномыск, Владивосток, Тайга-I, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Чернышевск, Забайкальск, Шилка, Магдагачи, Сковородино, Завитая, Бурея, Волгодонская, Нальчик, Красноуфимск, Ставрополь, Новая Чара, Сергач, Шумерля, Озинки, Липецк, Новосибирск-Южный, Новосибирск-Восточный, Калачинская, Миллерово, Нижневартовск, Набережные Челны, Димитровград, Майкоп, Тоннельная, Данилов, Буй, Белая Калитва, пригородного ж.д. вокзала Вековка, пригородного ж.д. вокзала Смоленск, пригородного ж.д. вокзала Лихославль (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

завершение в текущем году ПИР и выполнения СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ станции Грушевая (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

выполнение в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ или их модернизации с целью реализации ПОТБ четырех ж.д. мостов: 
через р. Большая Уссурка на 8872 км, через р. Амазар на 7001 км,
через р. Чичатка на 7008 км, через р. Большой Ольдой на 7251 км (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

завершение в текущем году ПИР по модернизации ТСОТБ с целью реализации ПОТБ Кипарисовского ж.д. тоннеля

выполнение в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ постов ЭЦ двадцати железнодорожных станций: Вековка, Владимир, Киров, Нижний Новгород-Сортировочный, Хабаровск-II, Хабаровск-I, Алтайская, Входная, Забайкальск, Дема, Ожерелье, Узловая-I, Волховстрой-I, Саратов, Дербент, Тимашевская, Буй, Лоста, Ярославль-Главный, Кочетовка-I (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

выполнение в текущем году ПИР по оборудованию ТСОТБ c целью реализации ПОТБ станций Москва-Пассажирская-Казанская и Москва-Пассажирская-Октябрьская (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

закупки оборудования для досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов и Дирекции пассажирских обустройств.

3. По подпроекту  «Оборудование ТСО»: 

завершение ПИР и выполнение СМР по техническому перевооружению линии электроснабжения ЛЭП 10 кВ на участке Подсолнечная – Крюково с переподключением на нее нетяговых потребителей для обеспечения электропитанием проектируемых систем ТСО высокоскоростного участка Подсолнечная – Крюково магистрали Санкт-Петербург – Москва.

4. По проекту  «Транспортная безопасность инфраструктурных проектов»:

выполнение ПИР по оборудованию ИТСОТБ железнодорожных станций Белгород, Липецк, Лиски, Придача (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

выполнение ПИР по оборудованию ИТСОТБ трех железнодорожных мостов: через р. Журавка на 589 км, на 594 км, через р. Малёванная на 596 км 
на участке в обход Краснодара (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

завершение ПИР и начала СМР по строительству инфраструктуры запретных зон с оснащением ТСОТБ шести железнодорожных мостов на 72 км, на 73 км, на 79 км, через р. Калитва на 98 км участка в обход Украины, на 21 км, на 35 км участка в обход Краснодара (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД); 

завершение ПИР и начала СМР по строительству инфраструктуры зон транспортной безопасности трех железнодорожных станций Козырьки, Гречаная, Кирпили на участке в обход Краснодара (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД).

По направлению «прочие нужды»:

Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

В 2019 году предусматривается ввести в эксплуатацию: 129,6 км вторых путей и 128,8 км развернутой длины двухпутной железнодорожной линии обхода Краснодарского узла.

В текущем году завершается устранение замечаний Ростехнадзора по обходу Краснодарского узла, проводятся работы по строительству вторых путей на лимитирующих перегонах направления. 

По итогам 1 квартала 2019 года по проекту выполнено: устройство земляного полотна – 77 тыс. куб. м, укладка пути – 1,0 км, балластировка пути 1,5 тыс. куб. м, установка опор КС – 2000 шт.  

Общая строительная готовность объекта составляет – 62,3 %.

Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»
По направлению расходов «капитальные вложения»
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по укрупненным инвестиционным проектам и подлежат пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
 (далее - ФАИП).

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Мероприятий по виду расходов «капитальные вложения», согласно редакции ФАИП по состоянию на 01.04.2019, составлял 131 234 323,4 тыс. рублей, из них:

1. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) - 124 724 308,7 тыс. рублей, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409 242V204300 «Развитие автодорожных подходов к морским портам» - 15 743 377,3 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 242V620100 «Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста» - 107 664 159,6 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 242В194009 «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов» -     1 316 771,800 тыс. рублей.

За январь-март т. г. Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Мероприятий, задания на 2019 год с общим объемом финансирования на сумму 122 594 171,2 тыс. рублей (98,3 % от годовых бюджетных ассигнований), в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409 242V204300 «Развитие автодорожных подходов к морским портам» - 15 743 377,3 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 242V620100 «Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста» - 105 910 275,4 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 242В194009 «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов» -     940 518,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде за счет бюджетных инвестиций обеспечивалось продолжение работ по 496 переходящим с прошлых лет государственным контрактам на общую сумму 93 369 502,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде размещение государственного заказа по начинаемым в 2019 году проектам строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений на них осуществлялось в соответствии с утвержденными планами-графиками. Подведомственные Росавтодору учреждения, осуществляющие функции государственных заказчиков, за январь-март 2019 года заключили в общей сложности 90 государственных контрактов со стоимостью работ на 2019 год в сумме 1 885 183,9 тыс. рублей.

Уровень контрактования по объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) за отчетный период составил 76,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

2. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности – 6 510 014,7 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 2420451110 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации»).

Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Мероприятий утверждено в рамках направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596).

Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено предоставление субсидий в 2019 году бюджетам субъектов Российской Федерации в размере 6 510 014,7 тыс. рублей, в том числе:

Приморский край – 4 085 139,7 тыс. рублей;

Чукотский автономный округ – 2 424 875,0 тыс. рублей.

Соглашение с администрацией Приморского края с объемом субсидирования из федерального бюджета 4 085 139,7 тыс. рублей действует с 2017 года (100 % от годовых бюджетных ассигнований).

Соглашение между Росавтодором и правительством Чукотского автономного округа заключено 14.02.2019 на 2019-2021 годы с объемом субсидирования из федерального бюджета на 2019 год 2 424 225,0 тыс. рублей (99,9 % от годовых бюджетных ассигнований). При этом, по итогам ранее выполненным работ получена экономия на сумму 649,98 тыс. рублей, которые в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 548-р будут направлены на увеличение объема резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2019 году. 

Общий объем долевого финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный вышеупомянутыми соглашениями, составляет 767 866,7 тыс. рублей.

Данные о реализации за I квартал 2019 года Мероприятий, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» в разрезе структуры пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» приведены ниже (по оперативным данным).

Федеральные проекты ««Морские порты России», «Коммуникации между центрами экономического роста», ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них

Общий объем инвестиций на 2019 год – 110 486 988,3 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                               5 294 575,8 тыс. рублей или 4,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения работы велись на 26 инвестиционных проектах из 43.
В связи с сезонным характером дорожных работ основные усилия заказчиков-застройщиков и подрядных организаций были направлены на их развертывание.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по ключевым инвестиционным проектам за I квартал 2019 года составляют:

1. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск – 1 013 600,3 тыс. рублей или 21,5 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия реализуется 7 объектов (5 объектов СМР и 2 объекта ПИР), 6 переходящих и 1 начинаемый.

По итогам 2019 года должны быть завершены: 1 объект СМР (готовность 99 %, будет введен в эксплуатацию до конца года) и 2 объекта ПИР (будут завершены до конца года).

По начинаемому объекту строительства в установленном порядке ведется согласование долгосрочного контракта. 

По переходящим с прошлых лет объектам СМР работы ведутся в соответствии с графиком.

Информация в разрезе объектов приведена ниже:

1.1. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 (реконструкция), срок реализации 2012-2019 гг. Готовность объекта с начала строительства 99,6 %. Выполнение годового задания 0 %. Государственный контракт был расторгнут решением арбитражного суда Московской области (дело №А41-107697/17 от 17.08.2018). Введено в эксплуатацию два пусковых комплекса в 2017 и 2018 годах. В настоящее время формируется комплект документов для заключения государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ по сооружению путепровода через ул. Фрунзе. После заключения государственного контракта потребуется завершение работ по изъятию двух жилых домов.

1.2. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область (реконструкция), срок реализации 2016-2020 гг. Готовность объекта с начала строительства - 16,8 %. Выполнение годового задания - 0,25 %. Государственный контракт от 31.10.2017 г. № 157/17-С. Ведутся работы по устройству выемки, строительству водоотводной канализации, устройству фундамента опор моста через р. Уча, устройству опор разворотной петли, устройству фундамента опор путепровода, переустройство коммуникаций. Проблемные вопросы: актуализация ТУ повлекла за собой изменение конфигурации полосы отвода объекта в утвержденной ДПТ.

1.3. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область (реконструкция), срок реализации 2018-2020 гг. Готовность объекта с начала строительства 16,5 %. Выполнение годового задания 9,4 %. Государственный контракт на выполнение работ № 437/18-Р от 12.11.2018. Отставания от графика нет. Проблемные вопросы отсутствуют.

1.4. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Кострома, Ярославская область (строительство), срок реализации 2019-2022 гг. Размещение госзаказа будет проводиться после получения согласования Минэкономразвития России, т.к. объект долгосрочный (4 года).

1.5. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область (строительство), срок реализации 2017-2020 гг. Готовность объекта с начала строительства 46,7 %. Выполнение годового задания 27,5 %. Государственный контракт на выполнение работ №163/17-С от 03.07.2017. Отставания от графика нет. Проблемные вопросы отсутствуют.

1.6. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 115 - км 135, Владимирская область, Ярославская область (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2011-2019 гг. Проектная документация разработана, находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

1.7. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 167 - км 205, Ярославская область (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2011-2019 гг. Требуется корректировка проектной документации. Готовятся предложения по завершению ПИР.

2. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск – 439 025 тыс. рублей или 2,5 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия реализуется 24 объекта (20 объектов СМР, 1 объект ПИР с последующим началом СМР в т. г., 3 объекта ПИР), 14 переходящих и 10 начинаемых.

По итогам 2019 года должны быть завершены: 6 объектов СМР (будут введены до конца года, по 5 объектам ведутся основные СМР, готовность 23-85 %, по 1 объекту выполняется процедура выбора подрядчика) и 1 объект ПИР (будет завершен до конца года, проектирование ведется в соответствии с графиком).

По 10 начинаемым объектам:

в плановом порядке выполняются процедуры выбора подрядчика по 8 объектам;

1 объект подлежит исключению из ФАИП в связи с наложением на объекты капитального ремонта (в установленном порядке готовятся соответствующие предложения);

по 1 объекту процедура размещения госзакупки будет начата после доведения необходимого объема средств на 2021 год (корректировка ФАИП).

По переходящим с прошлых лет объектам СМР и ПИР работы ведутся в соответствии с графиком.

Информация в разрезе объектов приведена ниже:

2.1. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 19 - км 28+000, Московская область (строительство), срок реализации 2018-2021 гг. Готовность объекта с начала строительства 1,44 %. Выполнение годового задания 0 %. Государственный контракт от 07.12.2018 № 222/18-С. Требуется оформить права на 58 земельных участков общей площадью 45,67 га, из которых оформлено право на 4 земельных участка площадью 33,01 га (73 % - существующая полоса отвода).

2.2. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область (строительство), срок реализации 2014-2023 гг. Готовность объекта с начала строительства 2,1 %. Выполнение годового задания 0 %. Государственный контракт на подготовительные работы по этапу 2.1 от 21.09.2018 № 170/18-С. Проблемные вопросы: затянувшиеся судебные процессы с УК «Перспектива» по изъятию земельных участков привели к невозможности выполнения работ почти на 80 % земельных участков объекта. Требуется оформить права на 70 участков общей площадью 110,64 га, из которых оформлено 56 участков площадью 24,70 га (22 %). Работы по оформлению прав выполняются в рамках государственного контракта от 30.11.2015 № 135/15-С с ООО «Инстройпроект».

2.3. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино - Непецино, Московская область (реконструкция), срок реализации 2019-2023 гг. Готовность объекта с начала строительства 0,66 %. Выполнение годового задания 0 %. Выполняется процедура определения подрядной организации.

2.4. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1194+500 - км 1207+000, Оренбургская область (реконструкция), срок реализации 2019-2024 гг. Объект подлежит исключению из ФАИП по причине реализации с 2018 года работ по объектам «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск км 1194+500 – км 1202+000, Оренбургская область» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск км 1202+000 – км 1210+000, Оренбургская область».

2.5. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2019-2024 гг. Идет процедура определения подрядной организации.

2.6. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - км 1312+000, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2019-2023 гг. Идет процедура определения подрядной организации.

2.7. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1336+000 - км 1344+200, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2019-2022 гг. Идет процедура определения подрядной организации.

2.8. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2019-2023 гг. Идет процедура определения подрядной организации.

2.9. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к городу Уфа на участке км 0+410 – км 0+750, Республика Башкортостан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2021 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

2.10. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2012-2021 гг. Готовность объекта с начала строительства 19,0 %; выполнение годового задания 3,6 %; государственный контракт от 15.08.2018 № 7/288 АО «Сибмост» выполняется в плановом порядке.

2.11. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к г. Оренбург) на участке км 215 – км 225, Оренбургская область (проектные и изыскательские работы, реконструкция), срок реализации 2018-2021 гг. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком. Начало СМР после завершения разработки ПСД.

2.12. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2009-2019 гг. Идет процедура определения подрядной организации.

2.13. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км 1375+000, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2013-2019 гг. Готовность объекта с начала строительства 64,4 %; выполнение годового задания 0 %; государственный контракт от 16.12.2013 № 0301100012713000125-0000795-01 (I пусковой комплекс), государственный контракт от 28.06.2017 № 0301100012717000023.2017.270346 (II пусковой комплекс). На участке строительства требуется перенос коридора магистральных нефтегазопроводов АО «Транснефть-Урал», ПАО «Газпром», ПАО «Башнефть» общей протяжённостью 22 км. Выполнено 52 %. Производится сварка трубопроводов, после завершения всех работ по переустройству трубопроводов откроется фронт работ для строительства 4 км автомобильной дороги и завершение работ по строительству транспортной развязки на ПК 90+41.

2.14. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км 411 - км 466, Республика Мордовия (реконструкция), срок реализации 2019-2024 гг. Начата процедура выбора поставщика. Заключение контракта ожидается 3 июня 2019 г. Готовность объекта с начала строительства - 6 %.

2.15. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область (строительство), срок реализации 2019-2024 гг. Начата процедура выбора поставщика. Заключение контракта ожидается 3 июня 2019 г. Готовность объекта с начала строительства - 6 %.

2.16. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск на участке км 185 – км 188, Рязанская область (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2018-2020 гг. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.

2.17. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва –Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 190 - км 210, Рязанская область (Южный обход г. Рязань) (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2018-2020 гг. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.

2.18. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 633 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Пензенская область (строительство), срок реализации 2017-2019 гг. Готовность объекта с начала строительства - 23 %, выполнение задания 2019 г. - 2,2 %; государственный контракт № 5/11-17 от 22.12.2017 с АО «ДЭП №84». Ход реализации объекта: подготовительные работы - 37 %, возведение земляного полотна - 64 %, искусственные сооружения - 2 %, устройство временного проезда - 100 %. Оформление земельных участков.  Отставание от календарного графика – 19,3 млн. рублей.

2.19. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область (строительство), срок реализации 2014-2019 гг. Готовность объекта с начала строительств - 52 %, выполнение задания 2019 г. - 14,6 %, государственный контракт № 5/13-14 от 13.11.2014 с АО «Волгомост». Ход реализации объекта: подготовительные работы – 72 %, устройство БНС на путепроводе - 94 %, ростверков - 93 %, опор - 85 %, сборка и монтаж метал. пролетного строения - 39 %, подпорные стенки - 94 %, ж/б пролетные строения - 64 %, устройство земполотна - 83 %, дорожной одежды - 43 %, водоотвода – 3 %, съезды и примыкания – 17 %, электроосвещение - 47,7 %. Переустройство коммуникаций - 48 %. Отставание от календарного графика – 24,969 млн. рублей. Наличие разногласий при заключении компенсационного соглашения на переустройство ВЛ 35-110кВ ПАО «МРСК Волги». Длительность процедуры реализации Соглашения с ПАО «ФСК ЕЭС» по причине дополнительного согласований проектных решений и прохождения повторной госэкспертизы.

2.20. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 960 на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область (строительство), срок реализации 2018-2021 гг. Начата процедура выбора поставщика. Заключение контракта ожидается 3 июня 2019 г. Готовность объекта с начала строительства - 7 %, годовое задание выполнено на - 0,6 %. Разработана документация по планировке территории.

2.21. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 814+000 - км 835+000, Ульяновская область (реконструкция), срок реализации 2014-2019 гг. Готовность объекта с начала строительства – 80 %, выполнение задания 2019 г. – 0 %, государственный контракт № 5/14-14 от 24.10.2014 с ОАО «ХМДС».  Ход реализации объекта: земляное полотно – 95 %, дорожная одежда – 89 %, мостовые сооружения – 92 %, переустройство нефтепроводов – 75 %. Выполняются работы по строительству 2-й очереди моста через р.Сызранку и путепровода через ж/д. Необходима коррректировка ФАИП и доведение неиспользованных лимитов 2018 г.  Срыв сроков переустройства ВЛ10-110 кВ владельцем коммуникаций ПАО «МРСК» в рамках Соглашения о компенсации затрат, низкие темпы работ по переустройству нефтепроводов, невозможность выполнения дорожных работ в местах пересечения с коммуникациями.

2.22. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (реконструкция), срок реализации 2019-2024 гг. Готовность объекта с начала строительства 0,4 %; выполнение годового задания 0 %, заключение госконтракта на разработку рабочей документации планируется после доведения необходимого объема средств на 2021 год (корректировка ФАИП).

2.23. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области (реконструкция), срок реализации 2011-2019 гг. Готовность объекта с начала строительства 85%.  Выполнение годового задания 0 %. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 08.10.2018 № 144 с ООО «ДСК 82». Выполнены работы по вырубке зеленых насаждений, устройству земляного полотна, дорожной одежды основной дороги, строительству моста через р.Коелга, скотопрогона. Работы ведутся в соответствии с календарным графиком, проблемные вопросы отсутствуют.»

2.24. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги   М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1790+358 - км 1799+280, Челябинская область (реконструкция), срок реализации 2014-2020 гг. Готовность объекта с начала строительства 30 %, выполнение годового задания 2,5 %, государственный контракт № 143 от 01.10.2018 с АО «СМУ-Дондорстрой». Выполняются работы по отсыпке дополнительного слоя основания, устройству искусственного сооружения через р. Кунгуруша, строительство путепровода. Проблемные вопросы отсутствуют.

3. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа – 351 730,4 тыс. рублей или 4,2 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия реализуется 24 объекта (14 объектов СМР, 10 объектов ПИР), 10 переходящих и 14 начинаемых.

По итогам 2019 года должны быть завершены: 3 объекта строительства и реконструкции (будут введены до конца года, ведутся основные СМР, готовность 35-99 %) и 1 объект ПИР (в связи с расторжением государственного контракта в судебном порядке подготовлены предложения по переносу срока завершения ПИР на 2020 год).

По 14 начинаемым объектам в плановом порядке выполняются процедуры выбора подрядчика. 

По переходящим с прошлых лет объектам СМР работы ведутся в соответствии с графиком.

Информация в разрезе объектов приведена ниже:

3.1. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» -  от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике (реконструкция), срок реализации 2013-2019 гг. Генеральный подрядчик - АО «ДСК «Автобан». Госконтракт от 25.11.2013 № 232/13. Готовность объекта с начала строительства - 98,7 %, выполнение годового задания - 0 %. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 18 декабря 2018 года № 21-000-055-2018 -ФДА/63 участка реконструкции 2 этапа ПК 80+00 - ПК 130+00 протяженностью 5,00 км. Ход работ: переустройство магистральных нефтепроводов «Альметьевск-Горький-2» и «Альметьевск-Горький-3» - 15.02.2019 принято решение ФКУ Упрдор «Прикамье» совместно с АО «Транснефть-Прикамье» разработать план мероприятий, предусматривающий выделение отдельных этапов строительства, прохождение повторной государственной экспертизы проектной документации, получение отдельных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов АО «Транснефть-Прикамье», а также завершение работ по данному объекту в срок до 31 декабря 2019 года.

3.2. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км 347 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2021 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

3.3. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2021 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется проведение 1-го этапа ТЦА и конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

3.4. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область (реконструкция), срок реализации 2019-2024 гг. Вновь начинаемый объект. Начата конкурсная процедура по определению подрядчика.

3.5. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область (строительство), срок реализации 2019-2020 гг. Вновь начинаемый объект. Начата конкурсная процедура по определению подрядчика.

3.6. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Московская область (строительство), срок реализации 2018-2020 гг. Государственный контракт № 555 от 15.01.2019 с ООО «ДСК». Готовность объекта с начала строительства - 4,9 %. Выполнение годового задания - 0,5 %. Проведение мероприятий по изъятию земель для производства работ. Выполняются работы по разработке рабочей документации. Производятся подготовительные работы.

3.7. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область (строительство), срок реализации 2016-2019 гг. Государственный контракт № 186 от 28.06.2017 с ООО «ЕТС». Готовность объекта с начала строительства - 35,0 %. Выполнение годового задания - 1,4 %.  Выполнено по возведению эстакад - 23,9 %, по усилению и уширению проезжей части - 26, 3%, по устройству подпорных стен - 51,7 %, по устройству шумозащитных экранов - 61,6 %, по строительству надземных пешеходных переходов - 48,8 %, по переустройству коммуникаций - 46,1 %. Проблемные вопросы: длительная процедура изъятие земельных участков МО РФ. В связи с нерешенными имущественно-правовыми вопросами ограничен фронт работ.

3.8. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2012-2020 гг. Готовность объекта с начала строительства 79 %; выполнение годового задания 2,9 %; государственный контракт от 17.12.2012 № 7/315 (I пусковой комплекс) c ЗАО «Уралмостострой», государственный контракт от 19.12.2013 № 0301100012713000169-0000795-01 (II пусковой комплекс) с ООО «Дортрансстрой». В связи с изменением проектных решений (изменение направления трассы в районе транспортной развязки ПК 33+72 (н.п. Волково) и вдоль участка ПК 5+00 – ПК 11+00 основного направления автомобильной дороги) произошло увеличение объема работ по переустройству нефтепроводов АО «Транснефть – Урал», что приводит к удорожанию стоимости строительства. Необходимо внесение изменений в проектную документацию с выделением отдельных этапов.

3.9. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1231+352 - км 1251+773, Республика Башкортостан (реконструкция), срок реализации 2019-2024 гг. Идет процедура определения подрядной организации.

3.10. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1321+500 – км 1331+953, Республика Башкортостан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2021 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется проведение 1-го этапа ТЦА и конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

3.11. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2021 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется проведение 1-го этапа ТЦА и конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

3.12. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская Республика (реконструкция), срок реализации 2019-2023 гг. Вновь начинаемы объект. Ведется согласование начальной максимальной цены закупки.

3.13. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика Татарстан (реконструкция), срок реализации 2019-2022 гг. Вновь начинаемы объект. Ведется согласование начальной максимальной цены закупки.

3.14. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан (реконструкция), срок реализации 2019-2023 гг. Вновь начинаемы объект. Ведется согласование начальной максимальной цены закупки.

3.15. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан (строительство), срок реализации 2019-2020 гг. Вновь начинаемы объект. Ведется согласование начальной максимальной цены закупки.

3.16. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 796 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2021 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется проведение 1-го этапа ТЦА и конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

3.17. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1048+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2020 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется проведение 1-го этапа ТЦА и конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

3.18. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1052+600 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2019-2021 гг. Вновь начинаемый объект ПИР. Осуществляется проведение 1-го этапа ТЦА и конкурсная процедура по определению исполнителя ПИР.

3.19. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 856+500 - км 868, Республика Татарстан (реконструкция), срок реализации 2014-2019 гг. Объект будет введен до конца года. Готовность объекта с начала строительства - 97,4 %. СМР по основному контракту завершены. В 2019 году запланированы работы по установке барьерного ограждения. Готовится процедура определения подрядной организации.

3.20. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 601+000 - км 613+000, Чувашская Республика (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2013-2020 гг. Государственный контракт с ОАО «Гипродорнии» от 05.08.2013 № 176/13 расторгнут. Требуется корректировка проектной документации. Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур по заключению нового контракта на ПИР.

3.21. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика (2-ая очередь строительства) (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2011-2020 гг. Государственный контракт с ОАО «Гипротрансмост» от 26.12.2011 № 348/11 расторгнут по решению Арбитражного суда Чувашской республики 03.11.2017. Заключен государственный контракт на доработку ПИР.

3.22. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 643+000 - км 659+150, Чувашская Республика (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2012-2019 гг. Государственный контракт с ОАО «Гипротрансмост» от 02.07.2012 № 156/12 расторгнут по решению Арбитражного суда Чувашской республики 18.09.2017. Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур на заключение нового контракта на ПИР. Подготовлены предложения по переносу срока завершения ПИР на 2020 год.

3.23. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика (1-ая очередь строительства). Этап 2В (реконструкция), срок реализации 2017-2020 гг. Готовность объекта - 33,8 %, выполнение годового задания - 25 %. Генеральный подрядчик - ПОА «Мостотрест», государственный контракт Ч-109-18 от 17.07.2018.  Ведутся работы по разборке существующей насыпи и устройству опор эстакады.

3.24. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан (реконструкция), срок реализации 2017-2020 гг. Готовность объекта - 2,6 %, выполнение годового задания -  4,3 %. Генеральный подрядчик - ООО «ПСО Казань», государственный контракт Т-100-18 от 14.07.2018. По контракту остался переходящий аванс.  Ведутся земляные работы, устройство водопропускных труб, переустройство коммуникаций, устройство опор путепровода.

4. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой – 988 386,6 тыс. рублей или 5,9 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия реализуется 15 объектов (12 объектов СМР, 3 объекта ПИР), 13 переходящих и 2 начинаемых.

По итогам 2019 года должны быть завершены 8 объектов строительства и реконструкции (будут введены до конца года, выполняются основные СМР, готовность 31-75 %).

По 2-м начинаемым объектам в плановом порядке выполняются процедуры выбора подрядчика.

По переходящим с прошлых лет объектам СМР и ПИР работы ведутся в соответствии с календарными графиками.

Информация в разрезе объектов приведена ниже:

4.1. Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке км 563+100 – км 589+000, Республика Ингушетия (корректировка) (реконструкция), срок реализации 2018-2020 гг. Готовность объекта 19 %, выполнение плана 2019 года 14 %. Генеральный подрядчик ООО СК «Неон», государственный контракт № 1001687 от 13.07.2018. Выполняются следующие виды работ: устройство подпорных стен на ПК16+40 Транспортная развязка г.Магас; устройство подпорных стен на ПК16+40; транспортная развязка с.Экажево, отсыпка земляного полотна ПК 112-ПК120; устройство основания дорожной одежды ПК 162-ПК 168; устройство дорожной одежды ПК 255-ПК 259; устройство водопропускных труб; перенос коммуникаций.

4.2. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 387+000 - км 397+000, Кабардино-Балкарская Республика (реконструкция), срок реализации 2014-2019 гг. Готовность объекта - 48 %, выполнение плана 2019 года - 0,06 %. Генеральный подрядчик ООО «МКАД», государственные контракты № 786397 от 25.09.2017, № 851925 от 22.12.2017. Устройство земляного полотна на ПК 256 - ПК 319, строительство транспортной развязки на ПК 319, ПК 254, строительство моста через реку Золка на ПК 260 (устройство опор), строительство моста через реку Мокрая Золка на ПК 295 (монтаж пролетных строений), строительство транспортной развязки на ПК 319 (устройство съездов, устройство проезжей части на путепроводе).

4.3. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой «Обход г.Владикавказ» на участке км 10+500 – км 25+150 (II и III очереди), Республика Северная Осетия-Алания (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2018-2020 гг. Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.

4.4. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, км 764+000 - км 769+000, Республика Дагестан (реконструкция), срок реализации 2019-2022 гг. Начинаемый объект. Идет конкурсная процедура определения подрядчика.

4.5. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство подхода от автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой к строящемуся автомобильному мосту через реку Самур в районе пункта пропуска Яраг - Казмаляр, Республика Дагестан (строительство), срок реализации 2017-2019 гг. Готовность объекта - 31 %. Выполнение плана 2019 г. - 0 %.  Генеральный подрядчик ООО «Мостострой», ГК 1/17/СТР от 15.05.2017. Описание хода реализации объекта: устройство опор надземного пешеходного перехода (ригель ОЛС-1п, стойка ОПС-1, армирование лифтовой шахты), армирование упора для устройства насыпи подхода (справа). Проблемные вопросы отсутствуют.

4.6. Строительство автомобильного моста через р. Самур в районе пунктов пропуска Самур (Азербайджанская Республика) – Яраг-Казмаляр (Российская Федерация) через азербайджано-российскую государственную границу (строительство), срок реализации 2017-2019 гг. Готовность объекта -59 %. Выполнение плана 2019 г. - 0 %. Генеральный подрядчик ОАО «Евро-Азиатская Строительная Корпорация «EVRASCON» (Азербайджанская Республика) (Подрядчик) по договору с «Государственное Агентство Автомобильных Дорог Азербайджана» (Заказчик), контракт № ААУ-399/2017 от 19 декабря 2017. Сборка внутренней опалубки пролетного строения секции S1 (пролетное строение между опорами 2-3, 3-4, 4-5); установка предварительно напрягаемой арматуры в каналообразователи секции S1; устройство опорных конструкций, опалубки для устройства пролетного строения моста между опорами 1-2, 2-3 (секция S2). Недополучены компенсационные выплаты со стороны Государственного Агентства Автомобильных Дорог Азербайджана за проведенный строительный контроль в соответствии с допсоглашением № 6 от 06.02.2019 между ФКУ Упрдор «Каспий» и Агентством.

4.7. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан (реконструкция), срок реализации 2012-2019 гг. Готовность объекта - 75 %. Выполнение плана 2019 г. - 2,7 %. Генеральный подрядчик ООО «Нарт» ГК 6/17/СТР от 30.08.2017. Устройство фундаментов под шумозащитные экраны, устройство подпорных стен, устройство ливневой канализации, устройство дорожной одежды (кольцо).  Затягивается процедура изъятия и выкупа земельных участков в связи с судебным производством.

4.8. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 827+000 - км 841+000, Республика Дагестан (реконструкция), срок реализации 2017-2019 гг. Готовность объекта - 60 %. Выполнение плана 2019 г. - 2,8 %. Генеральный подрядчик ООО «Дорсервис-09», ГК 7/17/СТР от 16.10.2017. Ход реализации объекта: устройство ограждения типа «Нью-Джерси»; строительство скотопрогона на ПК 8+70; укладка геосинтетического материала и устройство слоев дорожной одежды; устройство ливневой канализации. 13.06.2018 Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан выдано предписание № 577/18 о приостановлении производство земляных работ на участках в районе археологического памятника «Манаские 5-е курганы» до момента завершения полевой части археологических изысканий. При переустройстве ВЛ 330 кВ и ВЛ 110 кВ ПАО «МРСК» внесены изменения в ТУ, в настоящий момент вносятся уточнения в рабочую документацию.

4.9. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 2-й этап - км 14+800 - км 27+000 (строительство), срок реализации 2017-2019 гг. Готовность объекта - 41,3 %. Выполнение плана 2019 г. - 0 %. Генеральный подрядчик ООО «Дормост» ГК 3/17/СТР от 18.05.2017. Описание хода реализации объекта: путепровод на ПК 147+12,9 –укрепление конусов, земляные работы на транспортной развязке; мост ч/ерик Мичик – устройство пролетного строения; путепровод (сельскохозяйственный проезд на ПК212) – монтаж пролетного строения. Проблемные вопросы отсутствуют.

4.10. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь), 3-й этап - км 27+000 - км 34+000 (строительство), срок реализации 2019-2024 гг. Начинаемый объект. Идет конкурсная процедура определения подрядчика.

4.11. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея (строительство), срок реализации 2017-2020 гг. Государственный контракт №5/17/СМР от 07.11.2017. Техническая готовность – 29,2 %. Выполнение годового задания - 5 %. Осуществляется разработка рабочей документации; завершены работы по устройству тела опоры № 5Л путепровода на транспортной развязке; ведутся работы по устройству тел секций подпорных стенок на подходе к путепроводу; по устройству фундамента шумозащитного экрана на участке ПК 0+00 – ПК 20+00 право; по переустройству линий связи; завершены работы по переустройству газопровода, водопровода, бытовой канализации.

4.12. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288) (реконструкция), срок реализации 2016-2019 гг. Государственный контракт № 1/17/СМР от 17.04.2017. Техническая готовность – 68,2 %. Выполнение годового задания - 4,8 %. Ведутся работы по укреплению конуса опоры ОК 5 путепровода на транспортной развязке км 93+000; завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия на съездах с развязок км 93+000, км 98+000 и км 100+000, по монтажу прикромочного бортового камня; по устройству продольного водоотвода; устройству КТП наружного электроосвещения; завершены работы по компенсационной высадке зеленых насаждений; ведутся работы по монтажу стоек под шумозащитные экраны.

4.13. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2018-2020 гг. Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.

4.14. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2012-2020 гг. Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.

4.15. Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 705+000 - км 718+800, Чеченская Республика, Республика Дагестан (реконструкция), срок реализации 2017-2019 гг. Готовность объекта - 66,5 %. Выполнение плана 2019 г. - 0,2 %. Генеральный подрядчик ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» ГК 1/18СТР от 18.05.2018. Описание хода реализации объекта: мост ч/реку Аксай – монтаж пролетного строения, устройство конусов; устройство удерживающих сооружений (подпорная стенка) на ПК120+00 – ПК130+00, устройство земполотна на ПК120 - ПК130. Проблемные вопросы отсутствуют.

5. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер - Якутск – 302 620,4 тыс. рублей или 9,3 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия реализуется 2 объекта переходящих с прошлых лет объекта реконструкции 2.

По итогам 2019 года ввод в эксплуатацию не предусмотрен, работы на объектах ведутся в соответствии с календарным графиком.

Информация в разрезе объектов приведена ниже:

5.1. Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска км 165 - км 172, Амурская область (реконструкция), срок реализации 2018-2021 гг. Готовность объекта - 0,55 %, выполнение годового задания - 4,7 %, государственный контракт № 05-18/СМР от 18.12.2018, работы выполняются в соответствии с календарным графиком.

5.2. Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска км 63 - км 93, Амурская область (реконструкция), срок реализации 2017-2020 гг. Готовность объекта - 33,6 %, выполнение годового задания - 10,3 %, государственный контракт № 01-17/СМР от 24.07.2017, работы выполняются в соответствии с календарным графиком.

6. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток – 256 572,1 тыс. рублей или 12,2 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия реализуется 3 объекта (2 объекта реконструкции, 1 объект ПИР), переходящих с прошлых лет.

По итогам 2019 года должны быть завершены 2 объекта реконструкции (объекты будут введены до конца года, готовность 61 и 94 %, работы ведутся в соответствии с календарным графиком).

Информация в разрезе объектов приведена ниже:

6.1. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край (реконструкция), срок реализации 2013-2019 гг. Готовность объекта - 90,4 %, выполнение годового задания - 20,5 %, государственный контракт № 02-15/СМР от 15.09.2015, работы выполняются в соответствии с календарным графиком работ.

6.2. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока.  Реконструкция автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край (реконструкция), срок реализации 2013-2019 гг. Готовность объекта - 61,1 %, выполнение годового задания - 4,6 %, государственный контракт № 0322100024517000006_80758 от 25.04.2017, работы выполняются в соответствии с календарным графиком работ.

6.3. Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2013-2020 гг. Расторжение государственного контракта в связи с банкротством проектной организации. Осуществляются конкурсные процедуры по определению исполнителя ПИР.

7. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь – 10 759,2 тыс. рублей или 0,3 % от годовых бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятия реализуется 6 объектов (3 объекта СМР, 3 объекта ПИР), 5 переходящих с прошлых лет и 1 начинаемый.

По итогам 2019 года должен быть завершен 1 объект ПИР (проектная документация разработана и проходит государственную экспертизу).

По начинаемому объекту реконструкции процедура размещения госзакупки будет проводиться после получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД.

По переходящим с прошлых лет 2-м объектам СМР работы ведутся в соответствии с графиком.

Информация в разрезе объектов приведена ниже:

7.1. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участках км 16+050 – км 18+000, км 27+200 – км 29+500, км 34+200 – км 35+900, Краснодарский край (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2018-2020 гг. Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.

7.2. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь. Строительство транспортной развязки на км 16+050 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2018-2020 гг. Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.

7.3. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 47 - км 52 (обход г. Анапа), Краснодарский край (строительство), срок реализации 2018-2021 гг. Государственный контракт № 3/18/СМР от 19.10.2018. Техническая готовность – 0,6 %. Выполнение годового задания - 0,6 %. Выполняются: строительство путепровода на ПК18, ПК29; работы по строительству транспортной развязки № 1 на ПК15+00; ведется исследование местности на наличие взрывоопасных предметов; бетонирование подферменных площадок опоры № 2 (Путепровод ПК 29); бетонирование ригеля опоры № 1 (Путепровод ПК 29); забивка свай усиления опор № 1, 7 (развязка ПК15); устройство опалубки и бетонирование насадок усиления опоры № 7 (ПК15); бетонирование ригеля опоры № 5 (Путепровод ПК18); бетонирование ростверка опоры № 7 (Путепровод ПК18).

7.4. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, Краснодарский край (проектные и изыскательские работы), срок реализации 2016-2019 гг. Проектная документация разработана и находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

7.5. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, Краснодарский край (реконструкция), срок реализации 2019-2024 гг. Госконтракт не заключен. Процедура размещения государственного контракта будет проводиться после получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД.

7.6. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участке км 73 - км 100, Краснодарский край (реконструкция), срок реализации 2018-2021 гг. Государственные контракты № 4/18/СМР (I этап) от 26.11.2018, № 1/19/СМР (II этап) от 24.12.2018. Техническая готовность – 0 %. Выполнение годового задания - 0 %. Выдан аккредитив. Ведутся геодезические разбивочные работы; вырубка зеленных насаждений; устройство временной дороги № 1; археологические раскопки на ПК 31+00 - ПК 36+40; ПК178+00 – ПК186+40; очистка местности от взрывоопасных предметов; устройство стройплощадки для строительства путепровода на ПК176+58; забивка ж/б. свай на опоре № 1; устройство кабельной канализации на ПК 174 – ПК 176; ПК 194 – ПК 200.

В I квартале 2019 года завершенных проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы, не было. 

В отчетном периоде оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса на км 39 строящегося подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань, Краснодарский край» (строительство), не завершенного в 2018 году.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2019 год – 2 005 022,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия на 2019 год предусмотрена реализация двух строек в составе двух укрупненных инвестиционных проектов, при этом один объект должен быть завершен в текущем году.

В отчетном периоде работы на объектах не велись по следующим причинам:

Строительство автомобильной дороги Култук - Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия (строительство) - проведена консервация объекта по причине невозможности исполнения предусмотренных проектом технических решений. Готовность объекта - 91 %. Государственный контракт расторгнут. Подготовлено предложение об исключении СМР из ФАИП и выделение ассигнований на корректировку проекта. Существенный риск неввода объекта в 2019 году.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, Республика Калмыкия (строительство) - Введен 1 этап протяженностью 58,773 км (разрешение на ввод от 28.01.2019 № 08-000-114-2018-ФДА/001). Готовность объекта в целом - 55 %. Генеральный подрядчик ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ», госконтракт №2/17/СТР от 18.05.2017. Решаются проблемы с переустройством газопровода и высоковольтной линии.

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Общий объем инвестиций на 2019 год – 7 049 063,5 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                        511 145,3 тыс. рублей или 7,3 % от годовых бюджетных ассигнований, введенных в действие мощностей и завершенных объектов проектирования нет.

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 12 объектах из 30.

Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

По данному направлению на 2019 год предусмотрена реализация начинаемого объекта проектных работ «Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Строительство путепровода через железную дорогу на км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза, Тамбовская область». Бюджетные ассигнования на 2019 год – 100,0 тыс. рублей, заключение государственного контракта планируется в апреле т. г.

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2019 год – 5 181 625,4 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                        990 483,6 тыс. рублей или 19,1 % от годовых бюджетных ассигнований. 

В части расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения работы велись на 33 объектах из 110.

Введен в эксплуатацию объект «Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в н.п. Кисельня, Ленинградская область», разрешение на ввод от 28 марта 2019г. № 47-ru47503304-010-2016-ФДА/007.

Завершенных объектов проектирования программы работ 2019 года в отчетном периоде не было.

В I квартале 2019 года были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию 3-х объектов, не введенных в эксплуатацию в 2018 году:

1. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 479 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Вологодская область (строительство) - разрешение на ввод от 01.04.2019 № 35-ru35508316-083-2017-ФДА/008;

2. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 321+150 - км 323+390 н.п. Кардаковы, км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины, км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы, км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы, Кировская область (строительство) - разрешение на ввод от 04.03.2019 № 43-000-108-2017-ФДА/004;

3. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участках км 25+600 - км 26+050, км 35+400 - км 36+700, км 41+400 - км 41+750, км 46+380 - км 46+530, км 58+050 - км 58+200, км 65+750 - км 65+980, км 79+480 - км 79+620, км 86+100 - км 86+200, км 153+440 - км 153+510, км 156+200 - км 157+500, км 159+600 - км 159+700, км 164+112 - км 168+700, км 186+575 - км 186+625, км 188+050 - км 188+350, Краснодарский край (строительство) - разрешение на ввод от 23.01.2019 № 23-000-120-2018-ФДА/002.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Общий объем инвестиций на 2019 год – 1 508,7 тыс. рублей. 

По данному направлению на 2019 год предусмотрено завершение проектных работ по двум переходящим объектам.

За отчетный период средства не расходовались.

По объекту проектирования «Строительство стационарного пункта весового контроля на участке км 1318 - км 1319 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Башкортостан» работы не ведутся в связи с банкротством проектной организации, готовятся предложения по завершению проекта.

По объекту проектирования «Строительство стационарного пункта весового контроля на км 35 автомобильной дороги А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка, Хабаровский край» ПСД разработана и готовится к представлению на государственную экспертизу.

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство»

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 2 субъектов Российской Федерации, в том числе: Приморский край, Чукотский автономный округ.

Общий  объем субсидий в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой по состоянию  на 1 апреля 2019 года составляет 6 510 014,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде по данному направлению действовали 2 соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в общем объеме 6 509 364,7 тыс. рублей следующим субъектам Российской Федерации:

Приморский край – 4 085 139,7 тыс. рублей (1 объект);

Чукотский автономный округ – 2 424 225,0 тыс. рублей (2 объекта и 1 укрупненное мероприятие).

За отчетный период предоставление субсидий не осуществлялось. В связи с сезонным характером дорожно-строительных работ, выполненных объемов работ и введенных в эксплуатацию объектов за январь-март т. г. не было.

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Процессная часть. Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства»

Проведение прикладных научно-исследовательских работ. Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 31.03.2019) объем ассигнований из федерального бюджета на финансирование в 2019 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Программой, установлен в размере 467 484,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации  0409 24 2 08 90019 241).

Научно-исследовательские работы, проводимые в 2019 году, направлены на развитие перспективных направлений исследований, связанных с научным обеспечением совершенствования нормативно-технической базы дорожного хозяйства, системы управления дорожным хозяйством, дорожных технологий, конструкций и материалов, повышения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.  

Реализация научно-исследовательских работ в рамках Плана НИОКР ведется с учетом положений следующих руководящих документов:

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию нормативных документов, регулирующих технические требования и стоимостные параметры строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в целях применения современных технологий и материалов с учетом приоритетности требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при научно-техническом регулировании в градостроительной деятельности, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 17.06.2017 № 4155п-П9;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №1082-р о проведении в 2017 году в России года экологии;

План мероприятий («дорожная карта») по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 28.09.2015 № 6523п-П9;

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.10.2013 № АД-П9-7737;

Программа Росавтодора по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы;

План мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave и других документов.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 51 государственного контракта (46 – переходящих, 5 – вновь начинаемых) на выполнение НИОКР по темам Плана общей стоимостью на 2019 год 364 224,42 тыс. рублей (уровень контрактования – 77,9 %).

По состоянию на 01.04.2019 в рамках реализации Плана НИОКР в плановом порядке завершены 8 государственных контрактов, разработаны следующие нормативно-технические документы: 

ГОСТ Р «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила капитального ремонта, ремонта и содержания мостовых сооружений и водопропускных труб»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила капитального ремонта, ремонта и содержания автодорожных тоннелей»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Спиральновитые гофрированные металлические трубы. Технические условия»;

ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Типовые конструкции»;

ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия»;

ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые. Технические условия».

 Кроме того, утверждены 2 отраслевых дорожных методических документов (ОДМ):

ОДМ 218.8.011-2018
Методические рекомендации по определению характеристик и выбору шумозащитных конструкций автомобильных дорог;

ОДМ 218.2.092-2018 Рекомендации по применению шпунтовых свай из полимерных материалов в дорожном строительстве (инициативный);

В целях безусловной реализации перспективной программы стандартизации в области дорожного хозяйства, утвержденной приказом Минтранса России от 28.09.2017 № 395, и в соответствии с Планом НИОКР Росавтодора в 2019 году реализуются 32 государственных контракта на разработку нормативно-технических документов (ПНСТ, ГОСТ Р), направленных на совершенствование проектирования, строительства, ремонта, содержания, эксплуатации и обустройства автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 96 740,98 тыс. рублей (20,7% от годового объема финансирования).  

Кроме того, за январь-март 2019 года согласовано 10 стандартов организаций (СТО) в части, касающейся автомобильных дорог и сооружений на них с целью последующего включения в проектную и контрактную документацию при выполнении строительных работ.
Тексты утвержденных ОДМ и согласованных СТО оперативно размещаются на официальном сайте Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru.

По направлению расходов «на прочие нужды»

Процессная часть. Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства»

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности.

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению установлен в сумме 213 348,0 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.04 01, 0409.24 2 08 90059.244.04 02).

В рамках данного мероприятия на договорной основе выполняются процедуры по регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

права собственности Российской Федерации в отношении объектов имущественного комплекса дорожного хозяйства;

права оперативного управления на здания, сооружения и помещения в отношении Росавтодора и подведомственных ему организаций;

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занимаемыми автомобильными дорогами федерального значения и другими объектами дорожного хозяйства федеральной собственности.

Также при необходимости, возникающей в процессе реализации регистрационных действий, осуществляется оценка имущества независимыми оценщиками.

В I квартале 2019 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, осуществлялась реализация 21 (20 переходящих с прошлых лет и 1 начинаемый) государственных контрактов со специализированными организациями. Общая стоимостью работ на 2019 год по контрактам составляет 132 185,6 тыс. рублей (уровень контрактования – 62,4 %).

Условиями вышеуказанных контрактов оплата предусмотрена после полного завершения работ, за отчетный период кассовый расход по данному мероприятию не осуществлялся.

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в установленном порядке ведется подготовка к проведению процедур размещения государственного заказа на оставшийся объем бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными Росавтодором заданиями.

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости
Общий объем финансирования из федерального бюджета данной программной задачи на 2019 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 150 224,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.04 03).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями планируются заключение и реализация государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости.

С начала 2019 года исполнялось 7 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости (6 переходящих и 1 начинаемый) на общую сумму 129 892,0 тыс. рублей (уровень контрактования – 86,5 %).

Контракты исполняются в плановом порядке, кассовый расход по данному мероприятию составил 48 214,8 тыс. рублей или 32,1 % от годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в I квартале 2019 года расходов на информационное обеспечение дорожного хозяйства в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 923 984,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению установлен в размере 668 801,2 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24 2 08 90019.242.01, 0409.24 2 08 90019.244.01). 

В отчетном периоде по данной программной задаче исполнялось 12 государственных контрактов (10 – переходящих с прошлых лет, 2 – начинаемых) общей стоимостью на 2019 год 527 967,82 тыс. рублей (уровень контрактования – 78,9 %).

За I квартал 2019 года в целях эффективного использования имеющихся информационно-технологических ресурсов, соответствующих текущим организационно-технологическим процессам деятельности Росавтодора и подведомственных ему федеральных казенных учреждений, актуальным изменениям в законодательстве и требованиям пользователей выполнены работы по развитию, обеспечению эксплуатации и методической поддержке пользователей информационных ресурсов:

Автоматизированная система «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве»;

Прикладная система «Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС ЕГРАД АСУ Росавтодора);

Автоматизированная информационная система управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства (АИС УСПД);

Прикладная система «Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства»;

Базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» АСУ Росавтодора».

Кассовый расход по направлению развития современных систем связи и информатизации за отчетный период не осуществлялся.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению установлен в размере 16 183,1 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24 2 08 90019.244.02). 

В июне 2019 года планируется заключение государственных контрактов со сроком исполнения в 2019 году по четырем темам:

Содержательное наполнение и подготовка макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты» (2 выпуска);

Ежегодное экспертное обеспечение по вопросам научно-технической политики в дорожном хозяйстве с подготовкой заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-техническим и методическим документам;

Информационное обеспечение по вопросам систематизации документов национальной системы стандартизации и межгосударственных стандартов в дорожном хозяйстве, а также отраслевых дорожных методических документов;

Содержательное наполнение ежегодного макета каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством).

Субсидии на выполнение государственных работ по информационному обеспечению дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в 2019 году по данному направлению предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета в сумме 239 000,0 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409.24 2 0890059 611).

За январь-март 2019 года выполнены следующие работы.

1. В сфере взаимодействия со средствами массовой информации осуществлялся круглосуточный мониторинг федеральных и региональных средств массовой информации и создание на его основе ежедневных аналитических сборников. Подготовлено и растиражировано 72 пресс-релиза, организовано и проведено 2 специализированных мероприятия для средств массовой информации.

2. По направлению подготовки печатных изданий, информационных сборников, нормативно-технических документов подготовлено, издано и распространено 2 информационно-иллюстрированных материала и 9 отраслевых дорожных методических документов Федерального дорожного агентства.

3. В сфере поддержки отраслевых банков данных выполнены работы по актуализации и комплектованию справочно-информационного фонда и совершенствованию электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства, а также по ведению единой поисковой системы по отраслевым информационным ресурсам. Ведется работа по актуализации и развитию отраслевых информационных ресурсов.

4. В сфере работы с интернет–ресурсами осуществлялись обеспечение функциональности, модернизация, техническая поддержка, системное администрирование, продвижение официальных коммуникационных каналов Федерального дорожного агентства в социальных сетях, техническая поддержка, системное администрирование и развитие официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства.

5. Организованы и проведены 2 мероприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

6. Осуществлено информационное сопровождение мероприятия с участием представителей Федерального дорожного агентств за пределами территории Российской Федерации.

В соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ) кассовый расход по данной целевой статье за январь-март 2019 года составил 59 750,00 тыс. рублей (25% от годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2019 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 865 952,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия в I квартале 2019 года осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению установлен в сумме 18 441,7 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.02 01).

В рамках данного мероприятия предусмотрено доведение подведомственным учреждениям денежных средств в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел (в соответствии с решением Коллегии Федерального дорожного агентства от 04.03.2011, постановление № 5). Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

На 01.04.2019 года исполнялось 5 переходящих государственных контрактов, заключенных в целях привлечения в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах (претензионно-исковая работа по взысканию ущерба за провоз тяжеловесных грузов) со стоимостью работ на 2019 год 16 685,5 тыс. рублей (90,5 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Кассовый расход на оплату юридических услуг по состоянию на 01.04.2019 составил 4 472,5 тыс. рублей (24,3 % от годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному мероприятию установлен в сумме 500 374,7 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.02 02).

С начала 2019 года исполнялось 6 переходящих с прошлых лет государственных контрактов на общую сумму работ 2019 года 285 448,9 тыс. рублей (57 % от годовых бюджетных ассигнований), в частности:

1. Подпунктом «а» пункта 3 раздела I перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации о направлении в дорожные фонды субъектов Российской Федерации для обеспечения реализации механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне доходов от функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»), создание которой предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р, предусмотрено заключение соответствующего концессионного соглашения (далее – Концессионное соглашение).

Согласно приказу Росавтодора от 10.11.2014 № 353 отдельные обязанности Концедента по Концессионному соглашению исполняет подведомственное Росавтодору ФКУ «Дороги России», которым в соответствии со своей компетенцией в установленном порядке заключены:  

1.1. Государственный контракт от 29.12.2017 № 0373100014017000015 с ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ на оказание юридических и иных консультационных услуг по  сопровождению исполнения концессионного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения  транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 123 200,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 24 640,0 тыс. рублей. Консультационные услуги оказываются в плановом порядке, кассовый расход за отчетный период не осуществлялся. 

В связи с приближением окончания срока действия вышеуказанного государственного контракта в отчетном периоде также выполнялась процедура определения исполнителя по оказанию юридических и иных консультационных услуг по сопровождению исполнения консультационного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, на 2019-2020 годы (извещение о закупке №191771708285077170100100110017022244 размещено в установленном порядке 13.02.2019, определение поставщика услуг и заключение государственного контракта планируются в апреле т. г.). Начальная (максимальная) цена контракта - 99 700,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 59 820,0 тыс. рублей.

1.2. Государственный контракт от 29.12.2017 № 0373100014017000016 с ООО «Смарт ИТС» на оказание консультационных услуг по контролю Технических параметров функционирования объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 329 500,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 177 930,0 тыс. рублей. Консультационные услуги оказываются в плановом порядке, кассовый расход за отчетный период не осуществлялся.

2. В установленном порядке заключен государственный контракт от 29.10.2018 № 0373100014018000017 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Первая инфраструктурная компания» на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению переговоров, проводимых уполномоченным органом с инициатором заключения концессионного соглашения по проекту создания Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (ФАСВГК) с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 107 500,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год - 34 400,0 тыс. рублей. Консультационные услуги оказываются в плановом порядке, кассовый расход за отчетный период не осуществлялся.

Создание ФАСВГК направлено на снижение ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения крупногабаритными и (или) тяжеловесными транспортными средствами за счет увеличения доли фиксации фактов нарушения ими правил движения и, соответственно, уменьшения количества таких правонарушений. Реализация проекта позволит сэкономить средства, которые требуются для проведения ремонтных работ на тех участках автомобильных дорог, эксплуатация которых осуществлялась с превышением нормативных нагрузок в связи с несанкционированным движением тяжеловесных транспортных средств.

3. В установленном порядке заключен государственный контракт от 09.11.2018 № 0373100014018000020 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Пи-Эм-Эй» на оказание юридических и иных консультационных услуг по подготовке к реализации пилотного проекта обустройства автомобильных дорог для обеспечения их цифровизации с предоставлением монетизируемых сервисов с применением механизмов государственно-частного партнерства с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 76 650,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 13 797,0 тыс. рублей.

Консультационные услуги, предусмотренные контрактом, оказаны и оплачены в полном объеме. Результатом работы является подготовка к реализации пилотного проекта, который предполагает создание и эксплуатацию на участке км 47 – км 208 автомобильной дороги федерального значения А-181 «Скандинавия» цифровой инфраструктуры, которая обеспечит широкий перечень сервисов для различных категорий пользователей на платной и бесплатной основе, включая сервисы, позволяющие сократить затраты на содержание автомобильной дороги и повысить транспортную безопасность.

4. В установленном порядке заключен государственный контракт от 09.11.2018 № 0373100014018000021 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» на оказание юридических и иных консультационных услуг по разработке инвестиционной декларации, предназначенной для проработки и продвижения приоритетных инвестиционных проектов Федерального дорожного агентства, реализация которых возможна в том числе на условиях привлечения внебюджетного финансирования с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 94 830,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 23 707,5 тыс. рублей. Консультационные услуги оказываются в плановом порядке, кассовый расход за отчетный период не осуществлялся.

5. В установленном порядке заключен государственный контракт от 09.11.2018 № 0373100014018000022 между ФКУ «Дороги России» и ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» на оказание консультационных услуг по обоснованию и подготовке к реализации проекта организации выделенных полос движения (ВПД) на федеральных автомобильных дорогах Российской Федерации с общей стоимостью работ на 2018-2019 годы 57 760,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год – 10 974,4 тыс. рублей. 

Консультационные услуги, предусмотренные контрактом, оказаны и оплачены в полном объеме. Данная работа выполнена в целях определения основных стратегических направлений развития ВПД на дорогах федерального значения как механизма управления уровнем спроса на объекты дорожной инфраструктуры и обеспечения эффективной организации дорожного движения. 

Общий кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 24 771,4 тыс. рублей или 5 % от суммы годовых бюджетных ассигнований, завершены работы по двум государственным контрактам.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению установлен в сумме 260 776,4 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.24 2 08 90019.831, 0409.24 2 08 90059.831).

Расходы по данной статье осуществляются в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 6 816,2 тыс. рублей (2,6 % от годовых бюджетных ассигнований). Расход средств производится по мере необходимости.

Уплата прочих налогов, сборов. Уплата иных платежей.

Федеральным бюджетом на 2018 год на указанные цели предусмотрено         86 359,2 тыс. рублей бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.851, 0409.24 2 08 90059.852 01, 0409.24 2 08 90059.852 02, 0409.24 2 08 90059.853 01, 0409.24 2 08 90059.853 02.

По данному направлению осуществляется оплата судебных расходов, включающих государственную пошлину и судебные издержки, связанных с рассмотрением дел арбитражными судами, а также штрафов и иных платежей.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 9 240,0 тыс. рублей (10,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществляется по мере необходимости.

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2019 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 821 243,8 тыс. рублей. Реализация мероприятия в 2019 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению в I квартале не установлен. 

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению установлен в сумме 9 422,3 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.05 04).

Данное мероприятие предусматривает 

С начала 2019 года исполнялось 3 переходящих с прошлых лет государственных контракта на приобретение оборудования для обустройства федеральных автодорог пунктами учета интенсивности дорожного движения в соответствии с расчетной потребностью на общую сумму закупки в 2019 году 2500,7 тыс. рублей (уровень контрактования – 26,5 %).

На оплату поставок по вышеуказанным государственным контрактам израсходовано в установленном порядке 1 052,0 тыс. рублей (11,2 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному направлению установлен в сумме 605 121,6 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.05 01).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

В 2019 году в рамках данного мероприятия исполнялось 9 государственных контрактов (8 переходящих и 1 начинаемый) на общую сумму 373 032,3 тыс. рублей или 61,6 % к году.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 19 189,0 тыс. рублей или 3,2 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год по данному мероприятию установлен в сумме 206 699,9 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.242.03).

В отчетном периоде исполнялось 9 государственных контрактов (7 переходящих с прошлых лет, 2 начинаемых), заключенных подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» на оказание следующих услуг:

обеспечение технической поддержки средств криптографической защиты информации защищенной сети передачи данных;

сопровождение и доработка системы оперативного мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения для нужд Ситуационного центра Росавтодора; 

обеспечение бесперебойного функционирования (включая доработку) информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов»;

сопровождение средств защиты информации программно-аппаратных комплексов информационной системы «Выдача специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов»; 

сопровождение автоматизированной системы «Мониторинг интенсивности и состава транспортного потока в части транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на стационарных пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации» 

развитие информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» в части повышения качества оказания услуги за счет предоставления дополнительных сервисов; 

разработка системы защиты информации автоматизированной системы «Мониторинг интенсивности и состава транспортного потока в части транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на стационарных пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации» и аттестации системы по требованиям безопасности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

развитие и модернизация системы оперативного мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения для нужд Ситуационного центра Росавтодора в части информационно-технического обеспечения законодательных, технологических и организационных изменений в деятельности Росавтодора;

модернизация информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов».

Общая стоимость работ на 2019 год по указанным контрактам составляет 188 664,8 тыс. рублей (уровень контрактования – 91,3 %).

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 5 024,9 тыс. рублей или 2,4 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2019 год установлен в сумме 88 206,1 тыс. рублей. 
Реализация мероприятия в 2019 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2019 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 84 456,1 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.05 05).

Необходимость выполнения работ по модернизации существующих пунктов весогабаритного контроля обусловлена исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации  о внедрении и развитии системы автоматизированного весогабаритного контроля на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, направленных на пресечение несанкционированного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного автотранспорта, на предупреждение разрушения дорожных конструкций и повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

В отчетном периоде исполнялось 2 переходящих государственных контракта со стоимостью поставок на 2019 год 43 380,1 тыс. рублей (уровень контрактования 51,4 %).

В отчетном периоде кассовый расход не осуществлялся.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2019 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 3 750,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.05 02).

В рамках данного мероприятия подведомственному Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» выделяются бюджетные средства на изготовление бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам федерального значения.

Изготовление бланков осуществляется на контрактной основе по мере необходимости, исходя из остатка бланков и объема подаваемых грузоперевозчиками заявлений на получение специальных разрешений.

В отчетном периоде реализация мероприятия не осуществлялась.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2019 году данного мероприятия составляет 64 154,3 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.05 03).

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде было возобновлено  действие государственного контракта № 150/14-С от 02.12.2014 на сопровождение объекта «Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область» (заказчик - ФКУ «Центравтомагистраль», исполнитель - ОАО «Сбербанк России»), приостановленного, поскольку строительно-монтажные работы на объекте в 2016 и 2018 годах не выполнялись (осуществлялись подготовка территории строительства, оформление землеотвода). Стоимость услуг по контракту на 2019 год – 64 154,3 тыс. рублей (100 % от годовых бюджетных ассигнований).

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенных генеральным подрядчиком во исполнение его условий договоров подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, каковыми являются: договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, акты приемки объекта в эксплуатацию, накладные, и/или другие документы, предусмотренные государственным контрактом на сопровождение.

Результатом осуществляемого Банком-агентом контроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ.

Кассовый расход по данному мероприятию за отчетный период не осуществлялся.

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования на 2019 год установлен в размере 1 112 859,6 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409.24 2 08 90059.244.03.

В отчетном периоде исполнялось 11 государственных контрактов (7 переходящих с 2018 года и 4 начинаемых) на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности, а также на выполнение работ по оценке и дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства. 

Общая стоимость работ по указанным контрактам на 2019 год составляет 270 038,5 тыс. рублей (уровень контрактования - 24,3 %).
В плановом порядке ведется подготовка к размещению государственного заказа на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 40 882,8 тыс. рублей или 3,7 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Федеральные проекты «Коммуникации между центрами экономического роста», «Европа-Западный Китай»

По направлению расходов «прочие нужды»:

Создание системы платных автомобильных дорог. 

В 2019 году предусмотрено построить и реконструировать 201,84 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе: строительство 198,94 км, реконструкция 2,9 км. 
на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» строительство транспортной развязки на км 27 протяженностью 2,75 км.

- скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург - на автомобильной дороге М-11 предусмотрено построить 194,67 км, в том числе: 

- путепровод км 22+120 протяженностью 1,88 км (строительство);

- путепровод км 32+635 протяженностью 0,39 км (строительство);  

- путепровод км 56+035 протяженностью 0,7 км (строительство);

- подъезд к Зеленограду (км 37+225) протяженностью 0,8 км (строительство);

- км 97 - км 149 протяженностью 50,88 км (строительство); 

- км 543 - км 646 протяженностью 103,39 км (строительство);

- км 646 - км 684 протяженностью 34,21 км (строительство); 

- подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок протяженностью 2,4 км (строительство).

- на автомобильной дороге М-4 «Дон»:

- реконструкция транспортной развязки на км 1319 протяженностью 
2,9 км.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла:

- строительство транспортной развязки на участке Сухумийское шоссе протяженностью 1,52 км.
Продолжены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска: 

продолжено строительство участка км 633 – км 715 км (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область; подготовка территории строительства участка км 1024 - км 1091 (обход г. Аксай) Ростовская область; проведение комплекса проектно-изыскательских работ по строительству дальнего западного обхода г. Краснодара; продолжены работы по строительству транспортной развязки на км 1319 – 1345 в Краснодарский край;
 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь: строительство транспортных развязок: км 25 и км 27;

- Скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург: 

подготовка территории и строительство на участке км 97 - км 149 Московская область, на участке км 543 - км 684 Ленинградская область, подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) скоростной автомобильной дорог и Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок, продолжены работы по строительству подъезда от автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт Петербург и двух путепроводов на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на: км 22 и км 56.

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

Продолжены строительно-монтажные работы на пусковых комплексах № 1, № 3, № 4 и № 5, по подготовке территории строительства на пусковых комплексах. 

- М-3 «Украина» продолжены работы по комплексному обустройству и разработке проектной документации на участке км 65 - км 124 Московская и Калужская области.

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань на участке обхода городов Балашихи и Ногинска продолжены работы по выполнению проектно-изыскательских работ и работ по подготовке территории строительства.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла продолжены работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийское шоссе.

- Перспективные проекты выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» и по объекту МТМ «Европа-Западный Китай». 
В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде проводятся работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог. 

Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

По направлению капитальные вложения:

За счет средств федерального бюджета.

Выполнены работы (освоение) за 1 квартал 2019 года по госпрограмме за счет финансирования 2019 года – 131 479,3 тыс. рублей (Домодедово 2-я летная зона, Саратов, Норильск,  Хабаровск)  – 0,4 % годового задания.

Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской задолженности прошлых лет) составило 761 536,1  тыс. рублей, по объектам включенным в ФАИП: (Шереметьево (2 очередь) – 20 899,8 тыс. рублей, Шереметьево (ВПП-3) – 655 457,4 тыс. рублей, Норильск – 36 245,7 тыс. рублей, Саратов – 10 950,6 тыс. рублей, Хабаровск – 15 773,4 тыс. рублей, Челябинск – 17 416,5 тыс. рублей, Якутск (III очередь) – 4 792,8 тыс. рублей).
8.1.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета по ключевым мероприятиям госпрограммы на 2019 год. 

8.1.1.1. Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область

■ Выполненные работы: 

1. Осуществлен демонтаж 4 ЛЭП (линий электропередач).

2. Осуществлено переустройство магистральных газопроводов: выполнены работы по устройству 2-х систем антикоррозийной защиты, проведены пусконаладочные работы 4-х комплексов электрохимической защиты; проведено 2 комплекса мероприятий по качеству монтажных работ. 

3. Осуществлено переустройство распределительных газопроводов: выполнен монтаж и сварка газопроводных труб - 185,19 м, осуществлена прокладка газопроводных труб - 13 м. 

4. Выполнены берегоукрепительные работы (установлены бетонные маты в количестве 284 шт.).

5. Произведены работы по инженерной защите территории (укрепление дна матрасами "Рено" - 491,93 кв. м, устройству габионной системы "Террамеш" - 2 263,55 куб. м).

6. Осуществлены работы по устройству покрытий:

- на ВПП-3 (взлетно-посадочной полосе) уложено 6 580,96 кв. м асфальтобетонного покрытия;

- на РД-D (рулежной дорожке) уложено 5 964,10 кв. м цементобетонного покрытия; 1 712,75 кв. м. асфальтобетонного покрытия;

- на РД-Е (рулежной дорожке) уложено 811,43 кв. м цементобетонного покрытия; 6 149,24 кв. м асфальтобетонного покрытия;

7. Выполнены работы по устройству водосточно-дренажной сети (устройство коллектора - 333,75 м; устройство колодцев - 45 шт.; устройство дождеприёмных лотков - 536,94 м; 

8. Осуществлено устройство кабельных переходов протяженностью 1 148,76 м. 

9. Выполнены работы по устройству кабельной канализации светосигнального оборудования - 39 318,67 м.; устройству колодцев - 709 шт., выполнена установка  оборудования трансформаторных подстанций ТП-2Н, ТП-3Н - 2 компл). 

10. Осуществлено укрепление поверхности матрацами «Рено» на объекте Путепровод РД1  - 224,34 кв. м. 

11. Выполнена прокладка кабеля марки АСБ протяженностью 4 363,58 м,  прокладка линий связи и управления протяженностью 16 001,0 м. 

12. Осуществлены бетонные работы аккумулирующего резервуара очистных сооружений поверхностных стоков "Восток" - 13,68 куб. м.  

13. Выполнены работы на объекте ПОЖ (площадка для сбора и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью) "Восток" (устройство монолитных железобетонных конструкций специального подземного сооружения - 433,4 куб. м; устройство цементобетонного покрытия - 14 877,51 кв. м; устройство асфальтобетонного покрытия - 5 891,23 кв. м).

■ % технической готовности объекта - 71,7%

8.1.1.2. Строительство аэропортового комплекса «Центральный»                             (г. Саратов) 1 очередь строительства, г. Саратов

■ Выполненные работы.

1. Осуществлена прокладка кабеля светосигнального оборудования протяженностью 8 159,31м.; 

2. Выполнена установка огней приближения с МКпос.-81° (магнитный курс посадки) - 70 шт. 

3. Выполнен монтаж IP-камер периметрового ограждения с техническими средствами охраны  - 153 шт.

■ Конкурс с ограниченным участием в электронной форме (извещение № 0373100090919000011) на выполнение строительно-монтажных работ объявлен 07.03.2019 Этап конкурсной процедуры: процедура заключения контракта.

Открытый конкурс в электронной форме (извещение № 0373100090919000013) на оказание услуг строительного контроля объявлен 18.03.2019. Этап конкурсной процедуры: приём заявок на участие в конкурсе.

■ % технической готовности объекта - 59,7%

8.1.1.3. Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г.Челябинск)

■ Выполненные работы.

1. Выполнена разработка 3 комплектов (разделов) рабочей документации;

2. Осуществлены подготовительные работы (разборка цементобетонного слоя покрытия гидромолотом – 7 744,20 куб. м; разборка асфальтобетонного покрытия – 4 173,00 куб. м; разборка основания из песка – 11 131,80 куб. м; разборка основания из щебня – 3 443,18 куб. м).

3. Выполнены работы по устройству основания из щебня на рулежных дорожках– 2 954,47 куб. м, на перроне – 23 358,67 куб. м.

4. Осуществлено устройство периметрового ограждения протяженностью 590,0м.

■ Открытый конкурс в электронной форме (извещение № 0373100090919000008) на оказание услуг строительного контроля объявлен 26.02.2019. Этап конкурсной процедуры: рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.

■ % технической готовности объекта - 8,9%

8.1.1.4. Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г.Челябинск). II этап строительства

■ В отчетном периоде документы по выполненным разбивочным работам и по разработке рабочей документации, которые предусмотрены календарным графиком производства и стоимости работ, подрядчиком не представлены.

■ Открытый конкурс в электронной форме (извещение № 0373100090919000009) на оказание услуг строительного контроля объявлен 26.02.2019. Этап конкурсной процедуры: рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.

Электронный аукцион (извещение № 0373100090919000017) на оказание услуг по осуществлению авторского надзора объявлен 27.03.2019. Этап конкурсной процедуры: приём заявок на участие в конкурсе.

8.1.1.5. Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск),                    г. Хабаровск

■ Выполненные работы.

1. Осуществлено устройство трубопровода из полиэтиленовых гофрированных труб  – 396,75 м. и устройство колодца водосточно-дренажной сети – 1 шт.

2. Осуществлен завоз недостающего минерального грунта – 2 286,18 куб. м и устройство основания из песка – 17,0 кв. м. 

3. Осуществлен завоз скального грунта для производства работ на площадке ПОЖ (площадка для сбора и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью) – 1 760,0 куб. м

4. Выполнены общестроительные работы по объекту ОАСС (основная аварийно-спасательная станция) (устройство перегородок – 315,16 кв. м; установка оконных блоков - 12шт.; устройство подземного непроходного канала-182,04 м; прокладка трубопровода в лотке – 364,08 м; устройство опоры скользящей-84шт.; завоз скального грунта – 4 932,75 куб. м; устройство коллектора – 442,44 м; устройство колодцев–13шт).

5. Выполнены общестроительные работы по объекту САСС (стартовая аварийно-спасательная станция) (устройство стен-254 кв. м; установка оконных блоков – 20шт.; устройство коллектора-36,37м).

6. Осуществлены работы на объекте Очистные сооружения (устройство колодцев – 4шт; прокладка трубопровода -35,8м.; устройство монолитного железобетонного аккумулирующего резервуара – 329,56 куб. м) 

7. Осуществлен завоз скального грунта в объеме 8 023,13 куб. м

8. Выполнена прокладка кабеля силового 6/10кВ протяженностью 980м.

9. Осуществлен демонтаж железобетонного периметрового ограждения и фундаментов- 5 110,0 шт.

■ % технической готовности объекта - 75,7%.

8.1.1.6. Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия) 

■ Выполненные работы.

1. Осуществлен завоз недостающего минерального грунта в объеме 40 323,0 куб. м. 

2. Выполнено устройство насыпи на ИВПП-2 (искусственная взлетно-посадочная полоса) – 40 323,0 куб. м.

■ Конкурс с ограниченным участием в электронной форме (извещение № 0373100090919000014) на выполнение строительно-монтажных работ объявлен 19.03.2019.  Этап конкурсной процедуры: приём заявок на участие в конкурсе.

■ % технической готовности объекта - 15,1%. 

8.2.1. Объекты, полностью введенные в отчетном периоде (в 1 квартале 2019 года) с учетом этапов, введенных в предыдущие годы. 
8.2.1.1. Объекты, подлежащие вводу в 2019 г. в соответствии с ФАИП – отсутствуют.

8.2.1.2. Объекты, подлежавшие вводу в 2011-2018 г.г., однако, ввод которых по каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде (в 1 квартале 2019 года) с указанием объективных причин несвоевременного ввода.

8.2.1.2.1. Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский.

Приказами ФГУП «АГА(А)» №446 от 14.10.2015, №20, 20/1 от 22.01.2016 из объемов проекта: «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский» выделено 5 этапов. В предыдущие периоды получено 4 разрешения на ввод (1 этап – № RU 41501102-48/4  от 25.12.2014, 2.1 этап – №41-05-164-2016/ФАВТ-04 от 31.05.2016, 2.2 этап - №41-05-165-2016/ФАВТ-04 от 11.05.2016,  2.3 этап  - №41-05-166-2016/ФАВТ-04 от 03.10.2016).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод по 3 этапу - RU41501102-212/4 от 17.01.2019.

Осуществлено строительство следующих объектов.

Здание основной аварийно-спасательной станции (АСС) – 2203,3 кв.м.

Контрольно-пропускной пункт КПП-1 – 150,5 кв. м.

Контрольно-пропускной пункт КПП-4 – 114,4 кв. м.

Техническое здание – 94,2 кв. м.

Здание теплодымокамеры – 315 кв. м.

Учебная башня – 100 кв. м.

Очистные сооружения ливневого стока – 4240,3 кв. м.

Площадка АЦ (автоцистерны) со сливным устройством – 83,9 кв. м.

Группа пожарных резервуаров емк. 75 куб. м (3шт) площадка РСБН (радиотехническая система ближней навигации) – 225 куб. м.

Трансформаторная подстанция ТП-РСБН – 51,4 кв. м.

Водосточно-дренажная сеть – 18570 м.

Накопительная емкость ПОЖ (противооблединительной жидкости 2х15куб.м – 30 куб. м.

Сети канализации дождевой с ОС – 73м/6,8 куб. м.

Объекты метеообеспечения – 72м/25,9 кв. м.

Тепловые сети к зданию ОАСС (Основная аварийно-спасательная станция) – 268м.

Сети водопровода противопожарного ОАСС – 710 м.

Внутриаэропортовая автодорога – 1608м.

Ограждение площадки ДПРМ (Дальний приводной радиомаяк) МК343° с ДЭС (Дизельная электростанция) – 240м.

Ограждение площадки ОПРС (Отдельная приводная радиостанция) МК163° с ДЭС – 222м.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с длительной процедурой оформления правоустанавливающих документов на земельный участок, находящийся в ведении Минобороны России (под объект строительства КПП-4).

8.2.1.2.2. Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий ИВПП аэропорта «Мурманск». Корректировка.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод - 51-RU51513103-15-2019 от 28.01.2019

Осуществлена реконструкция следующих объектов.

Рулёжная дорожка РД-3 – 7420,0 кв. м.

Перрон – 49 841,0 кв. м.

Водосточно-дренажная система (коллектор №13, №14, №15) – 1161,2 п.м.

Осуществлено строительство следующих объектов.

Очистные сооружения поверхностного стока №1 – 772,8 кв. м (площадь застройки), 216 кв.м/1836 куб.м (площадь здания/объем), 3377,99 куб. м (резервуар).

Очистные сооружения поверхностного стока №2 – 992,4 кв.м (площадь застройки), 216 кв.м/1836 куб.м (площадь здания/объем); 4239,36 куб. м (резервуар).

Трансформаторная подстанция ТП-7 – 56,4 кв.м.

Резервуар для сбора антиобледенительной жидкости – 30 кв. м/312,21 куб. м.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением договорных обязательств АО «Строительное управление №1», за что Предприятием своевременно выставлены претензии. Договор с АО «Строительное управление №1» расторгнут в одностороннем порядке в июле 2015 г.  Для ввода объекта в эксплуатацию Предприятием устранены дефекты по выполненным АО «Строительное управление №1» работам.

8.2.1.2.3. Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия

Приказом ФГУП «АГА(А)» №562 от 24.10.2013 из объемов проекта «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия» выделено 4 этапа реконструкции. 
В предыдущие периоды получено 3 разрешения на ввод в эксплуатацию 
(этап 1 № RU 64532000-22/4 от 19.12.2013; этап 2 № RU 64532000-42/4 от 03.12.2014; этап 3 – № RU 64532000-208/4 от 28.05.2018).

В отчетном периоде 31.01.2019г. подписан Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 по 4 этапу (реконструкция периметрового ограждения и устройство охранной сигнализации периметра), который  утвержден ФГУП «АГА(А)» 15.02.2019г. 

Получение ЗОС и разрешение на ввод в эксплуатацию движимого имущества не требуется. 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию  не соблюдены в связи  с  тем, что в ходе проведения работ по реконструкции ограждения аэропорта в адрес АО «Аэропорт Абакан» обратился Абаканский центр ОВД с заявлением о высоком уровне помех от переотражающих поверхностей при работе обзорного локатора аэропорта. В этой связи в целях обеспечения безопасности полетов Росавиацией было принято решение о приостановке  работ и демонтаже участков ограждения на для устранения помех в работе радиолокатора. Были определены технические решения по конструкции и материалам ограждения, которые позволят обеспечить отсутствие помех в работе радиолокатора. Строительно-монтажные работы были завершены в декабре 2016 года, однако в связи с наличием замечаний Ростехнадзора акты приемки законченного строительством объекта не подписывались.

8.2.2 Объекты, введенные частично в отчетном периоде (за 1 квартал 2019 года), в том числе по выделенным этапам:

8.2.2.1. Объекты, подлежащие вводу в 2019 г. и последующие годы – отсутствуют.

8.2.2.2. Объекты,  подлежавшие вводу в 2011-2018 г.г., однако, ввод которых по каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием объективных причин несвоевременного ввода – отсутствуют.
8.3. Объекты, подготавливаемые к вводу в эксплуатацию в ближайшие 2-3 месяца по окончании отчетного периода, по которым проводятся вводные мероприятия.

8.3.1. Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край.

По этапу 3.2 (очистные сооружения №1 – 1 компл., канализационная насосная станция (КНС-5) – 1 шт.) – проведена рабочая и приёмочная комиссия. Итоговая проверка Ростехнадзором законченного строительством объекта проведена в период с 15.01.2018 по 18.02.2018. Проведена внеплановая проверка Ростехнадзором, получен акт без замечаний. Получено заключение о соответствии (ЗОС) 12.07.2018. После проведения технического совета будут приняты оставшиеся виды работ. В апреле 2019 года планируется направить заявление в Росавиацию о получении разрешения на ввод.

По этапу 3.4 (патрульная дорога – 11,6 км) планируется завершение работ до конца апреля 2019 г., проведение приемочной комиссии и подписание акта приемки объекта в мае 2019 г. Движимое имущество, разрешение на ввод не требуется. 

По этапу 3.6 (периметровое ограждение – 23 500 пм, 12 ворот) проведена приемочная комиссия, идёт оформление формы КС-14. Заключение о соответствии (ЗОС) на движимое имущество не требуется, разрешение на ввод не требуется.

8.3.2. Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская область.

По этапу №4 (очистные сооружения, выпуск №1 и №2; водосточно-дренажная сеть (ВДС) – 13 км) проведены рабочая и приёмочная комиссии, проверка  Ростехнадзором  законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии (19.12.2017). После оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами реконструкции в Росавиацию будут направлены документы для ввода указанных объектов в эксплуатацию.

 8.3.3. Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировская область

По этапу №3 (средства технического обслуживания  воздушных судов (ВС), освещения перрона и мест стоянок воздушных судов (МС ВС), трансформаторные подстанции (ТП-8, ТП-9), сети электроснабжения) получено Заключение о соответствии (25.07.2014), планируется проведение приёмочной комиссии в период с 22.04.2019 по 17.05.2019. На движимое имущество разрешение на ввод не требуется.

8.4.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Выполнены работы (освоение) за 1 квартал 2019 года по госпрограмме на 83 024,7 тыс. рублей по объекту Великий Устюг.

8.5.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет  внебюджетных источников. 

Выполнены работы (освоение) за 1 квартал 2019 года по госпрограмме на 1 381 607,9 тыс. рублей по объектам: Бегишево (2-я очередь) (Нижнекамск), Толмачево (Новосибирск), Алыкель (Норильск), Баландино (Челябинск) 2-й этап, Домодедово (2-я летная зона), Домодедово (1-я и 2-я очередь) - за счет финансирования 2019 года – 1 381 607,9  тыс. рублей (21,5% годового задания).

8.5.1.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»                                 (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)

Запланированный объем финансовых средств на 2019 год 340 078,0 тыс. рублей.

 В отчетном периоде начаты  строительно-монтажные работ по реконструкции сетей теплоснабжения и модернизации индивидуальных тепловых пунктов, приобретены насосы  для реконструкции склада ГСМ.

8.5.2.2. Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево»,                                 г. Новосибирск

Запланированный объем финансовых средств на 2019 год  837 883,6 тыс. рублей.

Разработана и согласована архитектурно-планировочная концепция развития и выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий аэропорта Новосибирск (Толмачево).

Разработана проектная документация по объекту «Блок обработки и выдачи багажа пассажиров ВВЛ». Проектная документация находится на экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Осуществляется поставка багажно-конвейерной системы по объекту «Технологическое оборудование (система обработки багажа)».

 8.5.1.3. Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край

Запланированный инвестором объем финансовых средств на 2019 год 717 999,0 тыс. рублей. 

По подпроекту «Строительство новой аварийно-спасательной станции в аэропорту «Норильск» ведутся работы по подготовке основания подъездной дороги от ИВПП до станции, сборке металлического каркаса здания станции. Ввод в эксплуатацию планируется произвести в декабре 2019-начале 2020 года. Также, в 2019 году планируется завершить проект по устройству газопровода-отвода (корректировка проектной документации) и резервного топливохранилища, начало строительно-монтажных работ по проекту реконструкции склада ГСМ. По подпроекту «Реконструкция сетей 10кВ ГПП-483» ведется бурение скважин, бетонирование свай и установка ростверков, ввод в эксплуатацию запланирован до конца октября 2019 года. В 2019 году также планируется завершить проект по прокладке магистральных сетей аэропорта, выполнить утепление здания аэровокзала, продолжить замену спецтехники и оборудования аэропорту. 

8.5.1.4. Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)

Запланированный инвестором объем финансовых средств на 2019 год 2 782 492,4 тыс. рублей. 

По инвестпроекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск) (объекты федеральной собственности)» проведена корректировка проектной документации, получено положительное заключение ФАУ ГГЭ  в части оснащения аэродрома до III-й кат. ИКАО.

Выполнены работы по корректировке ПД в части строительства двух МС ВС типа ИЛ-96 для участников саммитов ШОС и БРИКС. Актуализированы проектные решения в части сопряжения проектных решений по строительству перрона-1 и АВК. Проектная документация готова для предоставления в ФАУ ГГЭ.

При строительстве нового аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск (Баландино) 1-я очередь, терминал внутренних воздушных линий выполнены работы по разработке котлована, произведена обратная засыпка, возведены фундаменты под здание терминала, устройство фундаментов по переходы. Так же, выполнено устройство колонн, железобетонных конструкций подвала, железобетонных балок, стен, лестничных маршей, устройство монолитных железобетонных плит перекрытия, возведен металлический каркас терминала, выполнены кровельные работы, устройство конструкций на кровле (опоры, площадки, люки, лестницы, парапеты и др.), монтаж трубопроводов, монтаж воздуховодов, внутренняя отделка, хозпитьевой водовод, монтаж колодцев, внутриплощадочные тепловые сети, водоснабжение терминала. Монтаж трубопроводов из оцинкованной трубы, резервуар противопожарного запаса воды (подземный) насосная АУПТ, выполнены работы по выносу внутриплощадочных сетей, устройство перегородок из кирпича, кирпича и ГКЛ, внутренние отделочные работы, устройство стяжки пола в общественных зонах.

Для приспособления площадей существующих зданий аэровокзального комплекса для нужд международных воздушных линий с целью увеличения пропускной способности международного сектора и проведения саммитов ШОС и БРИКС  разработана техническая документация. Работы производятся в соответствии с графиком. 

Проведены инженерные изыскания, обследования и разрабатывается проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция незавершенного строительства здания «Корпус зал официальных лиц и делегаций, с перепрофилированием для функций административно-офисное здание».

Разрабатывается проектная документация по объекту: «База СТО, АС и ИАС для оперативного обслуживания ВС  международного аэропорта Челябинск (Баландино)».

Разработанный проект проведения комплекса работ по установке приаэродромной территории в аэропорту г. Челябинска  19.10.2018 года прошел согласование в Уральском МТУ Росавиации и направлен в Правительство Челябинской области для получения согласования и необходимых заключений от органов местного самоуправления муниципальных образований, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория. Проект Решения, в нарушение п.11 Постановления Правительства РФ №1460 от 02.12.2017г., не направлен Уполномоченным федеральным органом на утверждение в ФАВТ. 

Приобретены основные производственные фонды. Автобус перронный, автолифт с функцией амбулифта, трап пассажирский дизельный, микроскоп медицинский бинокулярный, техника и наземное оборудования для буксировки воздушных судов 1 и 2 этап, детекторы ВВ, произведена модернизация системы отображения (FIDS) расписания под Аэроинформ-2, организация новых рабочих мест диспетчеров для ведения учета в Аэроинформ-2. Приобретены стоечные источники бесперебойного питания для обеспечения бесперебойной работы сетевого оборудования (серверов), используемого в производственном процессе, автомобиль по обслуживанию туалетов ВС, автомобиль по заправке питьевой водой. 

8.5.1.5. Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства):

Завершены работы по строительству этапа 1.3 притерминильной транспортной развязки, примыкающей к зоне привокзальной площади терминалов Т-1 и Т-2. Построенный объект получил ЗОС №5.4-3780-пр-3к/0146-2018 от 19.12.2019 и готов к вводу в эксплуатацию. В зоне примыкания к привокзальной площади, эстакада имеет 2 линии движения по 3 полосы шириной 3,75 м, с островами для посадки/высадки пассажиров, а так же 1 транзитную 2-х полосную линию движения с заездом в многоярусный паркинг. Протяженность построенного этапа 488,03 п.м., площадь покрытий 145 588 кв. м.

8.5.1.6. Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово»

Выполнен очередной этап работ по строительству терминала Т-1, в том числе:

Завершены: строительство офисной зоны на отметке 13.200 (офисы авиакомпаний), строительство Бойлерной №1 и Венткамеры №1, чистовые работы зоны атриума 6-8 отметка 0.000 и отметка 6.60.

В полном объеме завершены работы по офисным помещениям на отметке 17.700, подготовка к вводу в эксплуатацию; по складским помещениям и с/у на отметке -3.600, подготовка к вводу в эксплуатацию.
8.5.2. Объекты, введенные в отчетном периоде (1 квартал 2019 года), в том числе по выделенным этапам: 

8.5.2.1. аэропорт Толмачево «Здание филиала ООО «С7 Сервис»

Разрешение на ввод от 25.01.2019 № 54-36-360-2017/ФАВТ-04

Осуществлено строительство здания площадью - 678,2 кв. м
8.6.1. Информация о результатах использования за 1 квартал 2019 года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности.

8.6.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» 

Между Росавиацией и Правительством Архангельской области на 2019 - 2021 годы заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» от 15.02.2019 № 107-07-2019-001. 

По информации, полученной от Правительства Архангельской области, по состоянию на 01.04.2019  осуществлена доплата авансового платежа в размере 442 294,6 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 398 335,2 тыс. рублей.

В настоящее время подрядной организацией АО «Стройтрансгаз» проработаны логистические маршруты по доставке материалов, вовлекаемых в строительство, определены перевозчики по морскому пути, проводится работа по заключению договоров. Мобилизация грузов, строительной техники и рабочего персонала на строительной площадке подрядной организацией АО «Стройтрансгаз» запланирована на начало навигационного сезона (вторая декада мая 2019 года).

8.6.1.2. «Реконструкция аэропорта в г. Великий Устюг, Вологодской области» 

Между Росавиацией и Правительством Вологодской области на 2019 - 2021 годы заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Вологодской области из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропорта в г. Великий Устюг, Вологодской области» от 14.02.2019 № 107-07-2019-002.

В настоящее время ведутся работы по: срезке почвенно-растительный слоя; выемке грунта и устройству насыпи на взлетно-посадочной полосе; устройству объездной дороги; демонтажу ограждения; устройству временных дорог и подъездов; завозится песок и щебень на территорию аэропорта.

Согласно данным, полученным от Вологодской области, из бюджета субъекта произведен платеж на сумму 83 024,7 тыс. рублей. Средства федерального бюджета не перечислялись.

Количество рабочих на объекте – 58 человек.

в части Росгидромета

По направлению «капитальные вложения»:

По объектам технического перевооружения «Технического перевооружения АМСГ II разряда Ухта, аэропорт Ухта, п. Дальний, Республика Коми», «Технического перевооружения АМСГ II разряда Усинск, аэропорт Усинск, 
г. Усинск, Республика Коми», «Технического перевооружения АМСГ II разряда Хатанга, аэропорт Хатанга, п. Хатанга, Красноярский край», «Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область», «Техническое перевооружение АМСГ I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск», «Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО», «Техническое перевооружение АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край»  на основании распоряжений Росгидромета о предоставлении субсидии, заключены соглашения между Росгидрометом и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». 

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2019 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению финансирование в 2019 году не предусмотрено.

Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

«Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За 2019 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 0,18% от годового задания.

В целях выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, выполнения работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией в рамках строительства объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционными проектами частных инвесторов для обеспечения эксплуатации и развития портовых мощностей компаний-операторов порта, владеющих причалами в порту Восточный и осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы на этих причалах (АО «Восточный порт» - угольный терминал ППК-3, ООО «Восточная стивидорная компания» - контейнерный терминал), заключены соответствующие государственные контракты от 27.12.2018 № РТМ-424/18 на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации, а также от 18.12.2018 № РТМ-417/18 по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).

В соответствии с извещением от 27.03.2019 № 0373100096719000003 объявлен открытый конкурс в электронной форме на право оказания услуг по авторскому надзору за разработкой рабочей документации и строительством объекта.

В рамках заключенных государственных контрактов начаты работы по сооружению земляного полотна обводного пути IIВ и строительству прямоугольной железобетонной трубы на обводном пути IIB. В соответствии с условиями заключенных государственных контрактов приемка и оплата работ предусмотрена в конце II квартала 2019 года.

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За 2019 год   освоение за счет всех источников финансирования составило 1,1% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте строительства продолжены буровзрывные работы в выемках и карьере «Притрассовый-1» в количестве 17641 куб. м и отсыпке скальным и дренирующим грунтами, с послойным уплотнением, насыпи земляного полотна в объёме 234633 куб. м, в том числе: 110942 куб. м на ст. Выходной, 2010 куб. м на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 976 куб. м – ст. Мурмаши-2, 81322 куб. м на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна и 39383 куб. м на ст. Лавна. Вывезено непригодного грунта и торфа в кавальер 221600 куб. м. Продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

Ведутся работы по строительству железнодорожного мостового перехода через реку Тулома. Выполнены работы по сооружению четвертой захватки пустотелой части опоры М5, продолжаются работы по армированию оголовка. Завершены работы по сборке, сварке и погружению труб Ø1420 мм для сооружения трубобетонных свай на опоре М3, производится извлечение грунта из полости трубосвай. Закончено погружение трубосвай по опоре М6, проведены статические и динамические испытания, выполнено устройство шпунтового ограждения котлована, производятся работы по разработке грунта котлована. По опоре М4 выполнена разработка котлована с устройством обвязки шпунтового ограждения, уложен тампонажный слой бетона, производится устройство армированной части трубобетонных свай. На опоре М2 ведётся устройство основания из буронабивных свай, выполнена 1 буронабивная свая из 28. На опоре М1 ведётся устройство основания из буронабивных свай, выполнена 1 буронабивная свая из 8. На опоре М7 ведутся работы по сборке, сварке и погружению труб Ø1420 мм для сооружения трубобетонных свай, 6 трубосвай погружены до проектной отметки. На западной стороне Кольского залива производится подготовка к монтажу металлических пролётных строений, укрупнено на стапеле 3 пролетных строения. На восточной стороне Кольского залива по опоре ВЭ4 закончены работы по устройству ростверка, выполнены работы по устройству стойки С1 с устройством прокладного слоя, стойки С2, производятся работы по устройству оголовка опоры. 

На объекте автодорожный мост через реку Кола на ПК2311 закончены работы по сооружению опор 1, 7, 8, 15; устройство свайного основания и ростверка опоры 9, забетонирована массивная часть опоры и оголовок. Погружены сваи-оболочки на опоре 10, выполнено устройство шпунтового ограждения. Производятся работы по погружению свай-оболочек на опоре 11. Ведутся работы по сооружению временного моста для строительства русловых опор, смонтированы пролёты и устроено мостовое полотно в пролетах 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, завершено устройство рабочих площадок на рабочих мостиках 1, 2, 3. Продолжается сборка специальных временных сооружений и устройств для монтажа металлических пролетных строений в пролете 4-5. Ведётся монтаж металлических пролётных строений в пролетах 5-6 и 3-4, смонтировано 321 т.

Продолжаются работы по сооружению водопропускных труб на ст. Выходной и  на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, БНС скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по реализации инвестиционного проекта в установленные сроки.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217р Минтрансу России необходимо подготовить предложения по ускорению строительства железнодорожной линии инвестиционного проекта совместно с ПАО «Газпром».

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр Минтрансом России подготовлены предложения по реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с привлечением средств из внебюджетных источников с применением механизма частной концессионной инициативы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О концессионных соглашениях».

ООО «Морской торговый порт «Лавна» 15.11.2017 направило в Правительство Российской Федерации предложение о заключении концессионного соглашения в отношении создания объектов инфраструктуры федеральной собственности морского порта Мурманск, включающего, в том числе, обязательства концессионера по строительству угольного терминала «Лавна» и обязательства концедента по завершению строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии «ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна» до конца 2020 года.. Концессионное соглашение с ООО «Морской торговый порт Лавна» подписано 16.11.2018.

Во исполнение обязательств концессионера по созданию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск (объекта концессионного соглашения) осуществляется подготовка территории строительства, на площадке ведутся подготовительные работы и работы по вертикальной планировке, заключены контракты на поставку технологического оборудования.

Расходы на реализацию «Комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» в I квартале 2019 г. составили 1 017 363,0 тыс. рублей.

Работы выполняются в соответствии с календарными графиками. В настоящее время Учреждение проводит переговоры для урегулирования вопроса по внесению изменений в существенные условия государственного контракта от 19.03.2014 № РТМ-19/14 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1380-р, что, в свою очередь, позволит завершить строительство объекта в установленные сроки.

Приёмка и оплата выполненных работ будет производиться после принятия соответствующего решения.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос. Угольные Копи

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 56 500,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Ведутся работы по внесению изменений в ФАИП в части смены Застройщика 
на ФГУП «Росморпорт».

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт

Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (проект MPSV06)

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 1 813 412,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2901-р определен единственный исполнитель работ по строительству судна.

Работы выполняются в соответствии с графиком в рамках государственного контракта от 28.12.2018 № КИ-344-2018. Цена контракта: 4 611 200,0 тыс. рублей. Контракт со сроком осуществления закупки работ по строительству Судна в 2018 – 2019 годах заключен в целях безусловного исполнения поручения Президента Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № Пр-1851 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2901-р. Принимая во внимание технологическую сложность строительства судна, прорабатывается вопрос продления срока окончания работ по Контракту до 01.12.2021.
Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью
2,5-3 МВт

Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV12

Бюджетные назначения на 2019 год – 1 216 600,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Заказ заводской строительный № 1201

Постройка и испытания судна завершены. Техническая готовность судна составляет 100 %. Приёмочной комиссией подписан акт технической приёмки судна.

Заказ заводской строительный № 1202

Корпус судна сформирован на стапеле, судно спущено на воду. Установлены крышки водогазонепроницаемые и наружные двери. Отдельные помещения предъявлены на конструктивность и испытаны на непроницаемость. Главные двигатели установлены. Частично установлено основное оборудование. Начаты электромонтажные, покрасочные работы, монтаж систем, изоляция помещений. Модернизация выполнена частично. Техническая готовность Судна составляет 76,4 %.

Заказ заводской строительный № 1203

Корпус судна сформирован на стапеле, судно спущено на воду. Главные двигатели установлены. Частично установлено основное оборудование. Ведутся электромонтажные работы и частично работы по изоляции помещений, работы по зашивке не ведутся. Модернизация не выполнена. Техническая готовность судна составляет 58,0 %.

Заказ заводской строительный № 1204

Корпус судна сформирован на стапеле, судно спущено на воду, после спуска поднято - находится на стапеле. Главные двигатели установлены. Техническая готовность судна составляет 41,7 %.

Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским

Грузопассажирское судно проекта NE-020.2

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 524 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 378 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» внесены изменения в части увеличения объемов финансирования и продления сроков реализации мероприятия. Ведется работа по внесению изменений в ФАИП.

Строительство специализированных гидрографических катеров

Гидрографическое судно проекта Е35.Г

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 100 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

С целью определения исполнителя по строительству объекта 29.03.2019 опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Строительство лоцмейстерских судов ледового класса Ice3

Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 100 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Ведется работа по подготовке и согласованию конкурсной документации.

ФГУП «Росморпорт»

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 4 674 456,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 64 073,3 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

На основании поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 03.07.2018 № Пр-1131 распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18.08.2018 №1720-р АО «Стройтрансгаз» определено единственным исполнителем работ по строительству объекта. 

Заключен государственный контракт от 14.09.2018№505/ДО-18.

Одновременно с работами по разработке РД и строительству Объекта 
АО «Ленморниипроект» выполняется работа по корректировке ПД с целью исключения грузовой составляющей Комплекса. Завершение корректировки ПД планируется 
в сентябре 2019 года.

До завершения корректировки Генподрядчик может выполнять работы только 
по неизменяемой части Объекта (южный мол и берегоукрепление участок №2), а также подготовку площадки для строительства.

На текущий момент выполнены работы по устройству стройгородка, 
на строительную площадку частично поставлены стройматериалы, произведена мобилизация необходимой строительной техники, завершено водолазное обследование дна акватории на наличие посторонних предметов на участке строительства Южного мола, установлены маячные сваи. Выполнено раскрепление маячных свай и монтаж площадок для перемещения техники по сваям.
Техническая готовность – 0%.

Строительство линейных дизельных ледоколов

Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 190 303,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

В настоящее время продолжаются швартовные испытания, монтаж судовых систем, пуско-наладка оборудования, изоляция и покраска помещений, установка плавающих полов в помещениях, затяжка магистрального и местного кабеля.

Техническая готовность ЛК-25 – 98,4%.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта 
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 102 307,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Работы выполняются за счет средств федерального бюджета по 3 контрактам: завершены работы по строительству закрытой стоянки автомобилей и плавсредств, ведутся пуско-наладочные работы, а также работы по АН и ТЦА. Ростехнадзор проводит итоговую проверку по Этапу 10 (подходной канал (третий этап строительства), морской канал (второй этап строительства) - дата завершения 12.04.2019, а также силами инвестора (ОАО "Ямал СПГ").

Техническая готовность объекта – 99,9%.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет)

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 517 814,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

ГК №819/ДО-18 от 07.11.2018 с ООО «БалтМорСтрой» на сумму 739 734,4 тыс. рублей на строительство объектов федеральной собственности. 

Срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

Разработка рабочей документации: 

- завершены работы по разработке рабочей документации - 100%. Подготовительные работы: 

- выполняются работы для приемки грунта  при проведении работ 
по дноуглублению (строительство дамб обвалования) - 95%. 

СМР:

- работы по дноуглублению приостановлены по обращению Генподрядчика 
с 20.11.2018 (из-за неблагоприятных погодных условий – предусмотрено условиями контракта), предполагаемая дата возобновления указанных работ – апрель 2019 года.

- заключены договоры на поставку берегового оборудования.

Техническая готовность объектов – 0%.

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных 
и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 5 224 929,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 279 352,3 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 279 352,3 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 399 074,7 тыс. рублей.

Общая готовность объекта в соответствии с принятым в марте 2019 
выполнением - 20,23 %.

В том числе готовность ГТС:

- Причал для судов портового флота длиной 110,2 м (строительство) без устройства покрытия – 89 %

- Берегоукрепление внутри гавани длиной 245,6 м (строительство) без устройства покрытия – 92 % (с учётом завершенного перепогружения ШТС лицевой стенки)

Оградительный мол длиной 771,35 м (строительство) без устройства 
покрытия – 15 %

Причал № 1 длиной 365 м (строительство) без устройства покрытия – 27 %

Восточный мол длиной 421 м (реконструкция на 22,3м) – 100 % строительная часть 

Дноуглубление (286,73 тыс. м3 из 1 190 тыс. м3) – 24 %

Создание искусственного земельного участка № 1 – 20%

КПП режимной зоны 3.3: общая готовность объекта 17 %

Гараж ПС ФСБ РФ 3.16: общая готовность 11 %

Бокс углубленного досмотра 3.6: общая готовность 12 %

Специализированная проходная 3.11: общая готовность объекта 20%

Склад временного хранения 3.7: общая готовность 11%

Опоры мачт освещения (ПМ): общая готовность 1%

Продолжается выполнение работ по разработке рабочей документации.

В период с 28.01.2019 по 22.02.2019 проведена работа комиссии по проверке состояния гидротехнического сооружения – «Северного мола» в составе Объекта после шторма. По итогам работы комиссии определена необходимость проведения оценки разрушений с привлечением независимой организации. 

В настоящее время подписан договор и осуществляются работы по обследованию поврежденных конструкций, по итогам которых будет определена оценка разрушений и достаточность мероприятий по устранению последствий штормов. 

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной  академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 99 950,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Ведутся строительно-монтажные работы.

В соответствии с ФАИП 2019-2021, мероприятие включено в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.03.2019 №377.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников, в соответствии с параметрами реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (в редакции от 20.09.2017, с изм. от 12.10.2017) 

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, 
в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2019 год – 3 849 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2019 года по актам сдачи-приемки работ – 1 622 901,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2019 год – 2 199 691,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – АО «ВаниноТрансУголь».
Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2019 год – 15 000 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2019 года по актам сдачи-приемки работ – 200,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2019 год – 200,0 тыс. рублей.

Инвестор объекта – ООО «Больверк».

Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2019 год – 2 245 000,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2019 года по актам сдачи-приемки работ – 2 100,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2019 год – 2 100,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Уют».

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2019 год – 492 700,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2019 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2019 год – 0,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Морской Порт Геленджик».

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта 
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2019 год – 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2019 года по актам сдачи-приемки работ – 293 148,8 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2019 год – 633 095,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ОАО «Ямал СПГ».

ФБУ  «Администрация «Обь-Иртышводпуть»

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений.

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений г. Салехард (Строительство "Ремонтно-отстойного пункта и инженерно-эксплуатационного комплекса.  I этап")

Строительство

Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Согласуется аукционная документация.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 121 900,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ  «Администрация «Байкало-Ангарского бассейна»

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений.

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск)

Строительство

Строительные работы по реконструкции объекта должны были начаться после разработки проектной документации. Разработка проектной документации по объекту «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск) была включена в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год (письмо Минэкономразвития России от 29.12.2015 № 38411-ОФ/Д17и).

Проектная документация разрабатывается генеральным проектировщиком – ЗАО «Ленгипроречтранс» в соответствии с государственным контрактом №01БП/2908-ГК/16 от 29.08.2016 года государственным заказчиком, по которому выступает ФКУ «Речводпуть».

Окончание выполнения работ по контракту было запланировано на 20 декабря 2017 года. Однако по состоянию на март 2019 года выполнены только первый этап: обследование существующих зданий, строений, сооружений; разработка генерального плана на развитие предприятия; инженерные изыскания и второй этап: разработка проектной документации на строительство объекта, разработка проекта санитарно-защитной зоны базы флота в текущем состоянии и по завершении реконструкции, разработка проекта планировки и проекта межевания территории базы. Третий этап: получение положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Документация направлена на рассмотрение в ТУ Росприроднадзора по Иркутской области.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 200 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ  «Администрация «Ленского бассейна»

Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна.

Реконструкция.

Согласуется аукционная документация.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 148 517,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ  «Администрация «Обского БВП»

Реконструкция Новосибирского шлюза второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)   

Реконструкция

В ходе строительно-монтажных работ по реконструкции нижнего подходного канала Новосибирского шлюза выполнены следующие работы: устройство щебеночной подготовки под плиты крепления откоса, выполнение железобетонных монолитных плит крепления, заливка матов Incomat Flex, расчистка дна канала, замещение обводненного грунта правобережной дамбы бутовым камнем, разборка насыпи – съезда в канал. 

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 163 835,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 99 500,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 99 500,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 99 500,9 тыс. рублей.

ФКУ  «Речводпуть»

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений.

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск)

Проектные и изыскательские работы

Ведется разработка проектной документации. 

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 2 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Обновление обслуживающего флота (строительство и приобретение).

Земснаряды.

Несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд класса "Р1,2 (лед 10)А" проекта 3409

Строительство

Продолжается строительство  несамоходного многочерпакового шаландового   земснаряда. 

- завершена разработка рабочей конструкторской документации;

-  сформированы корпус и надстройка судна;

- загрунтованы помещения внутри корпуса;

- ведется изготовление рубки управления и черпаковой башни

- изготовлен ГРЩ

- ведется изготовление лебедок рабочих перемещений;

Техническая готовность судна – 34%.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 249 628,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 11 473,2 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 11 473,2 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 11 473,2 тыс. рублей.

Несамоходный землесос класса "О 2,0 (лед 10)А" проекта №4395

Строительство

Разработана конкурсная документация на выполнение работ по строительству несамоходного земснаряда класса РРР «О 2.0 (лед 10)А» проекта № 4395, размещена документация открытого конкурса в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта  «Несамоходный землесос класса « X О 2,0 (лед 10) А» проекта №4395». 

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в ЕИС 02.04.2019.
Бюджетные ассигнования на 2019 год – 218 836,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Суда для промерных и изыскательских работ. 

Промерное судно класса РРР "Рмс1,2А" проекта №3330 

Строительство
Ведется строительство трех промерных судов.  

На первом судне сформирован корпус, установлена надстройка. Смонтированы фундаменты под ГД, насыщение топливных цистерн установлено, цистерны закрыты. Завершается установка электрослесарного насыщения. На втором судне установлены водометный движитель и реверс-рулевое устройство. На третьем судне завершено формирование корпусов и смонтирована надстройка, продолжается резка, комплектация деталей фундаментов. Техническая готовность судов 26,48%, 23,63% и 19,45% соответственно.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 36 233,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Промерное судно класса РРР "О2,0(лед20)А" проекта RDB 66.33

Строительство
Выполнена корректировка технического проекта RDB 66.33 промерного судна класса  РРР «О 2.0 (лед 20)А» в связи с приведением проекта в соответствие с требованиями «Правил классификации и постройки судов» Российского Речного Регистра, изд. 2015 года, «Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта и Санитарных правил и норм СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания. Проекту присвоен № RDB 66.62.

Планируется замена судна на мероприятие по строительству 2 судов новой модификации № RDB66.62 с окончанием строительства в 2021 году.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 49 070,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Обстановочный теплоход.

Обстановочное судно класса "М3.0(лед 30)А" проекта № 3265

Строительство
Сформирован корпус и надстройка судна. Ведутся работы по изготовлению и установке фундаментов, дельных вещей, подготовке к окраске и окраска цистерн, установка судового оборудования.

Техническая готовность судна 53,2 %.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 149 800,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 51 124,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Судно, предназначенное для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод.

Танкер-бункеровщик - экологическое судно класса РРР "М 3,0 (лед 30)А" проекта №RT37

Строительство

Продолжается строительство судна – сформирован корпус судна, установлена надстройка с рулевой рубкой, установлены главные двигатели, грузовой кран, продолжаются работы по установке судового оборудования, цистерн и их насыщению, трубопроводные и кабельные работы. 

Техническая готовность судна 38,6 %.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 325 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 73 776,2 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФГБУ «Канал имени Москвы»

Реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы" 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)
Реконструкция

По шлюзу выполнили: по 1-му этапу - строительство 1-й глухой части, секций №1 и №2 водосбросной части плотины. По 2-му этапу строительства плотины – возвели 2-й глухой участок плотины по секции № 3 забетонирован флютбет и 1-я захватка (из 2-х), рисберма забетонирована (остался участок в теле перемычки), понур забетонирован (остался участок в теле временной перемычки). 

Выявлен риск несвоевременного исполнения мероприятия.

Причины срыва графика выполнения работ, указанных в госконтракте:

а) аварийный прорыв временных ограждающих шпунтовых сооружений во время паводка 2018 года;

б) процедура внешнего управления генподрядчика ФГУП «Атэкс» с высокой вероятностью банкротства;

в) вынужденный односторонний разрыв контракта (контракт расторгнут 08.04.2019 в связи с истечением срока банковской гарантии 30.04.2019).

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 601 070,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 67 198,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 67 198,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 120 738,9 тыс. рублей.

Техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы

Строительство.
Насосная станция № 182:
Выполнены работы по противопожарной защите машинного зала и кабельного тоннеля,  ведутся общестроительные работы по реконструкции нижней, верхней смотровой паттерн, служебного коридора и машинного зала, пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации и оповещения в кабельном тоннеле НС;

Насосная станция № 183:

Выполнены работы по замене оконных блоков, работы по монтажу очистных сооружений, выполняется монтаж противопожарной системы оповещения и сигнализации в здании ЗРУ;

Насосная станция № 184:
Выполнены работы по аварийной пожарной сигнализации в кабельном тоннеле. Выполнены работы по замене оконных блоков, восстанавливаются откосы оконных проемов. Выполнены работы по монтажу очистных сооружений. Замена насосного агрегата, произведена закупка насосного агрегата улучшенной конструкции, монтаж закладных частей электронасосного агрегата улучшенной конструкции, нижнего и верхнего опорных колец, произведена закупка электрооборудования для насосного агрегата улучшенной конструкции для последующего монтажа;

Насосная станция № 185:

Выполнены работы по монтажу очистных сооружений, произведена замена устаревшего насосного агрегата на агрегат улучшенной конструкции, произведена закупка электрооборудования для насосного агрегата улучшенной конструкции для последующего монтажа;

Насосная станция № 186:

Выполнены работы по аварийной пожарной сигнализации 
в кабельном тоннеле. Выполнены работы по замене оконных блоков, ведутся работы по устройству внутренней противопожарной системы водопровода в здании насосной станции и производственной канализации

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 49 247,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 2 668,3 тыс. рублей.

Реконструкция Рыбинского гидроузла.

"Реконструкция Рыбинского гидроузла" Этап № 2 Пусковой комплекс № 2

Реконструкция.

В связи с возникшей необходимостью корректировки проектной документации проведение работ на объекте приостановлено до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

21.03.2019 с ФАУ «Главгосэкспертиза России» заключён контракт на повторную государственную экспертизу откорректированной проектной документации. 

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 395 709,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ  «Администрация «Севводпуть»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 1 этап" (Шлюз № 2)
Реконструкция

Проектная документация по объекту, разработанная АО «Акватик» получила положительные заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» г. Санкт-Петербург, утверждена Федеральным агентством морского и речного транспорта (Распоряжение от 15.01.2019 № ЮЦ-6-р).

Согласуется аукционная документация.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 256 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ  «Администрация «Волго-Дон»

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. 

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап" (Доработка проекта) 1 (пусковой комплекс) 2013 год выполнение инженерных изысканий (рекогносцировочное обследование), разработка проектной документации на реконструкцию объекта: техническое перевооружение насосной станции № 32 Волго-Донского судоходного канала, агрегат №3 (приложение № 1)

Реконструкция

Насосный агрегат № 3:

Дисковый затвор (изготовление) - 100%.

Организационно-техническая подготовка, разработка рабочей документации -70%.

Автоматизированная система управления энергосистемой «Энергодиспетчер» -15%.

Оборудование для защиты насосных агрегатов от плавающего мусора и растительности:

Изготовление и поставка оборудования - 100%.

Реконструкция оборудования СМР и ПНР на стр. площадке - 20%.

Реконструкция электромеханического оборудования водоприемника № 35 – 65%.

Реконструкция подводящего канала №125 и отводящего канала №124 – 80%.

Здание энергодиспетчерского пункта управления насосными станциями - 80%.

Реконструкция  площадки под трубопроводом Т-34 – 25%

Реконструкция дренажной системы на площадке насосной станции №32 – 40%.

Реконструкция площадок НС, подъездных дорог к НС-32 и водоприемнику №35 – 20%.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 53 300,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 15 350,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 15 350,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 15 350,8  тыс. рублей.

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап" 1 (первый) этап

Реконструкция

Разработка рабочей документации – 90%.

Реконструкция рабочих двустворчатых ворот – 100%

Реконструкция гальсбантных устройств, включая закладные части – 100%.

Реконструкция лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза – 100%.

Реконструкция насосного оборудования для осушения камеры шлюза – 100%.

Реконструкция механизмов привода рабочих двустворчатых ворот – 100%

Реконструкция механизмов привода подъемно-опускных ворот – 20%

Реконструкция  приводов  затворов  водопроводных галерей – 100%.

Инженерно-технические средства  обеспечения транспортной безопасности – 30% 

Реконструкция ремонтных затворов водопроводных галерей –70%.

Реконструкция закладных частей и опорно-ходовых узлов ПОВ ВГ – 100%

Реконструкция регулятора бьефа – 100%.

Подготовка территории строительства:

Подготовительные работы и рекультивация – 30%.

Строительство поста охраны – 45%.

Система электроснабжения – 65%.

Реконструкция дренажной системы  шлюза №8 – 95%.

Реконструкция крепления откосов дамбы – 90%.

Сети связи – 85%

Реконструкция КИА – 30%.

Строительство КПП-1  – 50%

Строительство КПП-2  - 40%

Строительство хозяйственно-бытового здания для эксплуатационного персонала – 60%.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 216 973,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 50 521,6 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 50 521,6 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 50 521,6 тыс. рублей.

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап" 2 (второй) этап

Реконструкция
Разработка рабочей документации. Г/у №7–100%;  НС 32 - 100%.

Реконструкция парапетов, эстакад и пал гидроузла №7. Готовность – 100 %.

Реконструкция крепления откосов дамбы гидроузла №7. Готовность – 100 %.

Строительство закрытого склада НС-32. Готовность- 99%.

Строительство поста охраны гидроузла №7. Готовность-  98%.

Реконструкция дренажных систем гидроузла №7. Готовность –100%.

Реконструкция мех. оборудования гидроузла №7 (ремонтные затворы водопроводных галерей-98%, Рабочие двустворчатые ворота-100%, реконструкция гальсбантных устройств – 100%,  реконструкция закладных частей и опорно-ходовых узлов– 100%, реконструкция грузоподъемных механизмов для разборки и ремонта мех. оборудования - 85%, реконструкция насосного оборудования – 100%,) реконструкция приспособлений для подъема ремонтных ворот - 98%, регулятор бьефа (мех. часть) – 100%, механизмы привода затворов водопроводных галерей – 100%).

Помещение зданий механизмов гидроузла №7 – 90%.

Строительство  КПП гидроузла №7. Готовность –100%

Шпунтовая площадка под КПП гидроузла №7– 100%.

Строительство модульного здания хозяйственно-бытового назначения: НС-32 готовность- 99%, Г/у№7- 100%.

Реконструкция ПС 110/10 кВ НС-32. Готовность - 99%.

Реконструкция технологического оборудования НС-32 - 100%;

Реконструкция оборудования насосных агрегатов НС-32. Агрегаты №1. №2, изготовление - 100%, доставка 1 и 2  комплектов.  Демонтаж - 100%, восстановление корпуса - 100%, монтаж - 100%.

Реконструкция крепления   подходного канала НС-32. Верхний - 100%, нижний - 100%.

Ремонт разрушенного бетона голов и камеры гидроузла №7. Бетон камеры-99%.

Единая система диспетчеризации – 100%.

Внешние сети. Водоснабжение гидроузла №7 – 90%.

Внешние сети. Система электроснабжения гидроузла №7– 99%.

Комплексы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности, инженерные средства гидроузла №7– 98%.

Ограждение территории -94% (благоустройство территории г/у №7 – 70%.)

Реконструкция остановочного пункта № 305 – 99%.

Реконструкция системы электроснабжения НС-32 – 95%.

КИА гидроузла №7 - 95%.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 726 135,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 85 143,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 85 143,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 85 143,9 тыс. рублей.

ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон, Ростовская область.

Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон Объекты 1-го этапа (подготовительного периода)

Строительство.

- разработана рабочая  документация;

- произведен вынос в натуру разбивочных точек строительной сетки;

- передана площадка под строительство;     

- выполнена перебазировка техники; 

- выполнена лесосводка (рубка, трелевка, корчевка); 

- продолжаются работы по снятию плодородного растительного слоя (ПРС) и

Потенциально плодородного слоя (ППС) на малом острове и площадке стройбазы;

- продолжаются работы по устройству временной ЛЭП;

- продолжаются  работы по строительству причала стройбазы, забит шпунт анкерного ряда, начата забивка лицевого шпунта;

- продолжаются работы по выемке грунта при устройстве судоходной прорези и намыву грунта на площадку объектов производственного, служебно-технического и вспомогательного назначения (ОПСТВН);

- начаты работы по намыву грунта на площадку стройбазы на правом берегу;

- выполнены работы по подъему фрагментов затонувших плавсредств на дне акватории в районе участка дноуглубления левого рукава р. Дон.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 1 240 674,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон Объекты 2-го этапа (основного периода)

Строительство.

Согласован проект конкурсной документации.
21.02.2019 года в Единой информационной системе размещен план закупок на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте.

18.03.2019 года в Единой информационной системе размещен план-график на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте.

29.03.2019 года в Единой информационной системе размещена конкурсная документация по определению Генерального подрядчика строительства Объекта.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 7 515 264,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Нижегородская область

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюз №25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция"

Реконструкция.

Ведутся работы по устранению выявленных рабочей комиссией недостатков. Необходима замена опорно-ходовых узлов ворот.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 917,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Проектные работы. II этап. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты). Реконструкция
Реконструкция. 

Один батопорт доставлен на место базирования в Городец. Второй батопорт изготавливается генеральным подрядчиком ООО «ССМ» в г. Волгограде.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 259 112,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция

Реконструкция. 

Изготавливаются металлоконструкции ворот шлюза № 16, закончены работы по монтажу нижних двустворчатых ворот шлюза № 14 и их закладных частей, выполнены работы по демонтажу оборудования гидропривода верхних рабочих ворот (ВРВ) шлюза № 14, устанавливаются подушки на воротах шлюза № 14. Шлюз № 15 – установлены створки ворот, установлены механизмы привода ВРВ.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 440 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 50 855,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 50 855,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 50 855,8 тыс. рублей.

"Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-й этап"

Строительство.

Проектная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Согласована конкурсная документация на объект. 

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 2 200 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

"Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап"

Проектные и изыскательские работы.

По объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» продолжается выполнение проектных работ, а также ведутся работы по согласованию с органами местного самоуправления перечня компенсационных мероприятий по зоне создаваемого водохранилища при реализации проекта.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 286 892,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Строительство.
Бюджетные ассигнования на 2019 год – 4 196 793,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Красноярский край

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 1-й этап

Реконструкция.

Предложения по перераспределению финансирования в объеме 30 000,0 тыс. рублей, с восстановлением в 2020 году, согласованы Минтрансом России 
и направляются на рассмотрение в Минэкономразвития России.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 30 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. II этап
Реконструкция.
Ведутся демонтажные работы и разрабатывается рабочая документация.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 816 150,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 6 393,5 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 6 393,5 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 6 393,5 тыс. рублей.

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. 

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (Модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск)

Строительство.

Ведутся строительно-монтажные  работы по возведению гидротехнических сооружений и производственных объектов: причальная стенка, возведение металлоконструкций новой части гаража и производственного корпуса, устройство фундаментов склада обстановочного имущества, устройство тепловой камеры наружного теплоснабжения.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 317 237,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 8 542,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 8 542,8 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 8 542,8 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Камводпуть», Пермский край

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап". Реконструкция Пермского шлюза"

Реконструкция.

Выполнялись следующие работы: 

- реконструкция верхнего опорно-ходового узла западной нитки шлюза;
Монтаж верхних и нижних опорных столиков тяговых цепей;

- реконструкция тяговых пластинчатых цепей ворот;

- реконструкция кабельных потерн №1,2,3,4 рабочих ворот западной нитки шлюза.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 236 495,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 225,2 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 225,2 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 225,2 тыс. рублей.

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап". Реконструкция Павловского шлюза

Реконструкция

Даны предложения по уточнению финансирования - в Минэкономразвития России направлены 24.01.2019, получен отказ, повторно направлено письмо в Минэкономразвития России 01.04.2019 в связи с утверждением изменений ГП РТС.

Размещение конкурсной документации будет выполнено незамедлительно после внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу.
Бюджетные ассигнования на 2019 год – 408 500,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап". Реконструкция Нижне-Камского шлюза

Реконструкция.

Проект по Реконструкции Нижне-Камского шлюза находится в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ориентировочная дата получения документов из экспертизы – 1 июня.

Бюджетные ассигнования на 2019 год – 535 821,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2019 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников, в соответствии с параметрами реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (в редакции от 20.09.2017, с изм. от 12.10.2017) 

Обновление транспортного флота (внебюджетные источники).

За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:

- ПАО «Завод «Красное Сормово»  -  ведется строительство  пассажирского  лайнера,  проекта  PV300 для компании «ВодоходЪ», выполняется завершающий этап изготовления корпуса, завершается окраска балластных цистерн, прокладка магистральных кабелей, смонтирована первая модульная каюта, готовность судна более 60%, передача судна заказчику запланирована на первый квартал 2020 года. Продолжается строительство второй серии судов проекта RSD 59. 25 марта 2019 г. подписан контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 11 сухогрузов проекта RSD 59 для компании «Пола Райз».  Поставка 3-х судов запланирована в 2019 г. 22 февраля 2019 г. спущено на воду головное судно этого проекта.

- ОАО «Окская судоверфь» - продолжается строительство  сухогрузных судов  проекта  RSD 32 М для компании «Навис»,   28 февраля спущено на воду второе судно проекта, строится еще пять.  

- ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» - ведется строительство трех судов проекта RSD 59 для компании «Пола Райз».
- ОАО «Судостроительный  завод  Лотос» - ведется   строительство  круизного лайнера проекта  PV300VD – ведется монтаж оборудования, трубопроводов, установлены винторулевые колонки, погружены гребные электродвигатели и главные дизель-генераторы. Начаты работы изолировочные  работы,  установка плавающих полов, монтаж санитарных кабин на нижней палубе. Спуск судна планируется в мае 2019 г.  

На головном судне проекта ПКС-180 «Золотое кольцо» заканчивается формирование основного корпуса начато формирование надстройки. Произведена погрузка трех дизель-генераторов . На втором судне завершено изготовление блоков и секций основного корпуса. Начаты работы по монтажу трубопроводов.
- На судостроительном заводе «Экспериментальная верфь» (г. Тюмень) ведется строительство двух буксиров-толкачей, ожидается спуск буксиров на воду. Буксиры предназначены для Северной Двины и Печоры, ведется достройка трех буксиров-толкачей. В мае 2019 года они отправятся к месту назначения в г. Томск.

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2019 год – 4 477 100,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2019 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2019 год – 0,0 тыс. рублей.

По направлению НИОКР: 

В перечень направлений прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по направлению (подпрограмме) «Морской и речной транспорт» в целях развития инфраструктуры морского транспорта включены темы работ, финансирование которых в 2019 году осуществляется за счет средств федерального бюджета, а именно:

1. Научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определение эффективности реализации программных мероприятий – 4 000,0 тыс. рублей.

2. Разработка методов использования судов государственного назначения, танкеров, обслуживающего флота, обеспечивающих снижение потребности 
в их количестве и эксплуатационных расходов – 4 000,0 тыс. рублей.

3. Проведение научных исследований по развитию сетей технологической связи систем управления движением судов и информационного обеспечения – 6 000,0 тыс. рублей.

4. Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы – 16 716,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:
I. Государственный контракт № 2.01-17 от 29.06.2017 по теме «Разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности и технического состояния Шекснинской ГЭС ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с проведением инструментального обследования объектов Шекснинской ГЭС». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 7 612,5 тыс. руб.). 

Работы по рассмотренной НИР были выполнены не в полном объеме, определенном Техническим заданием и Календарным планом, являющиеся неотъемлемой частью  указанного государственного контракта.

Не проведены уточнения фактической геометрии (в осушенном состоянии) проточного тракта гидроагрегатов (абзац 3 пункта 6.2.1. Технического задания).

Таким образом, со стороны АО «Акватик» произошло нарушение обязательства по Контракту.
В связи с этим, Росморречфлот  письмом от 29.12.2019 № ВВ-27/14712 уведомил АО «Акватик» о невозможности подписания акта сдачи-приемки выполненных работ № 2 по Контракту, представленного письмом АО «Акватик» от 03.10.2018 № ДБ-181003/4, и возвратил его обществу до полного исполнения обязательств по Контракту в разумный срок.

В дальнейшем,  Росморречфлот  письмом от 21.01.2019 № ВВ-27/383 поручил ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Акватик» подготовить до 25.01.2019  согласованные мероприятия по проведению работ по уточнению фактической геометрии (в осушенном состоянии) проточного тракта гидроагрегатов Шекснинской ГЭС, отражающие условия выполнения работ,   сроки проведения осушения проточных трактов гидроагрегатов     №№ 1-4 Шекснинской ГЭС (в целом или поочередно) и другие оргтехмероприятия, необходимые для полного исполнения обязательств по Контракту.

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» письмом от 05.02.2019 № 06-09-12/259 представил согласованные с АО «Акватик» мероприятия по проведению работ по уточнению фактической геометрии (в осушенном состоянии) проточного тракта гидроагрегатов  Шекснинской ГЭС. Тем самым АО «Акватик» подтвердил дальнейшее исполнение обязательств по Контракту. В то же время возможный срок поочередного осушения проточного тракта гидроагрегатов №№ 1-4 Шекснинской ГЭС может быть предоставлен не ранее 15 рабочих дней с даты завершения пропуска весеннего половодья 2019 года и установления уровня в Белом озере на отметке НПУ – 113,10 м.

Во исполнение условий Контракта и в соответствии с мотивированным отказом от приемки работ по 2 этапу Росморречфлотом  (письмо от 22.03.2019    № ВВ-28/2949) направлено в адрес АО «Акватик» требование об оплате пени и штрафа за неисполнение обязательств по Контракту.

II. Государственный контракт № 2.01-18 от 16.05.2018 по теме «Проведение наблюдений и специальных исследований за шлюзом № 5 после выполненных работ по укреплению грунтов основания для разработки рекомендаций по проведению работ по укреплению грунтов основания шлюза  № 6 Волго-Донского судоходного канала», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 16 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 4 497,9 тыс. рублей, в 2019 году – 6 001,05 тыс. рублей).

Работы, выполненные в 2018 году (1 этап):

1. Анализ проектной, рабочей и эксплуатационной документации гидроузлов №№ 5 и 6 ФБУ «Администрация «Волго-Дон», результатов ранее выполненных натурных исследований и наблюдений, научно-исследовательских работ.

2. Составление программы наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 5 после выполненных работ по укреплению грунтов основания и согласование ее с ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

3. Подготовка промежуточного отчета по результатам работы.

В то же время, в 2018 году не были выполнены следующие мероприятия, установленные Техническим заданием и Календарным планом, являющиеся неотъемлемой частью  указанного государственного контракта:

· проведение наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 5 в соответствии с программой наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 5, включая геодезические измерения деформаций и перемещений конструкций шлюза № 5;

· выполнение инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий на площадке шлюза № 5 по программе, согласованной с ФБУ «Администрация «Волго-Дон»;

· отбор проб грунтов, проведение лабораторных геотехнических испытаний образцов грунтов для получения их характеристик. Не произведен анализ характеристик грунтов.

Таким образом, со стороны ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» произошло нарушение обязательства по Контракту.

В связи с этим, Росморречфлот письмом от 29.12.2019 № ВВ-27/14711 уведомил ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»  о невозможности подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту № 2.01-18 от 16.05.2018, представленного письмом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» от 18.12.2018 № 003-11/3779 и возвратил его учреждению.

Одновременно, Росморречфлот предложил доработать невыполненные работы до 31 января 2019 года и представить доработанный отчет.

В январе 2019 года невыполненные работы 2018 года (1 этап) были завершены в полном объеме, отчетные материалы были повторно представлены в Росморречфлот, где были рассмотрены и приняты с  подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту. 

Во исполнение условий Контракта и в соответствии с мотивированным отказом от приемки работ по 1 этапу Росморречфлотом  (письмо от 12.03.2019    № ВВ-27/2359) направлено в адрес ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» требование об оплате  пени  за неисполнение обязательств по Контракту.

Работы, выполняемые в 2019 году (2 этап):

1. Продолжение выполнения программы наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 5, включая геодезические измерения деформаций и перемещений конструкций шлюза № 5.

2. Составление программы наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 6 и согласование ее с ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

3. Проведение наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 6 в соответствии с программой наблюдений и специальных исследований на шлюзе № 6, включая геодезические измерения деформаций и перемещений конструкций шлюза № 6.

4. Выполнение инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и  геофизических изысканий на площадке шлюза № 6 по программе, согласованной с ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

5. Отбор проб грунтов. Проведение лабораторных геотехнических испытаний образцов грунтов для получения их характеристик. Анализ характеристик грунтов (графики, таблицы и другие материалы), выводы и предложения по результатам анализа.

6. Подготовка промежуточного отчета по результатам работы.

III. Государственный контракт № 2.02-18 от 16.05.2018 по теме «Проведение исследований по улучшению параметров габаритов пути, за счет проведения комплекса путевых работ на участке реки Уфа от Павловского гидроузла до устья реки Уфа в границах Республики Башкортостан», исполнитель ООО «Абрис» (общая стоимость 4 990,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 2245,5 тыс. рублей, в 2019 году – 2 744,5 тыс. рублей).

 Работы, выполняемые в 2019 году (2 этап):

1. Исследование возможности увеличения гарантированной глубины судового хода от 120 до 140 см на участке р. Уфа от Павловского гидроузла до устья р. Изяк с учетом величины регламентированных судоходных попусков;

2. Исследование возможности улучшения судоходного состояния р. Уфа ниже створа Павловской ГЭС комплексным выполнением дноуглубительных работ со строительством водостеснительных сооружений;

3. Составление генеральной схемы коренного улучшения судоходных условий на участке от Павловского гидроузла до устья:

- разработка вариантов и схем коренного улучшения судоходных условий;

- расчёты выправительных сооружений и судоходных прорезей по каждому варианту;

- оценка влияния переформирований русла и рекомендуемых мероприятий на состояние «посадки» уровней воды в нижнем бьефе, разработка рекомендаций по предотвращению возможных их неблагоприятных последствий;

- разработка проекта производства работ по выбранному варианту;

- разработка генерального плана выправления русла на участке в масштабе 1:10000, на котором нанесены выправительная трасса судового хода, существующие и проектируемые выправительные сооружения, контуры прорезей и места отвалов грунта;

- определение конструкций выправительных сооружений, объёмов дноуглубительных и выправительных работ.

4. Обоснование потребности в технических ресурсах для реализации предлагаемых решений;

5. Технико-экономическое обоснование и анализ экономической целесообразности возобновления грузоперевозок водным транспортом на реке Уфе.

IV. Государственный контракт № 2.03-18 от 18.05.2018 по теме «Проведение исследований по обеспечению габаритов пути с гарантированной глубиной не менее 2 метров на участке реки Белая от устья реки Уфа – Груздевка», исполнитель  ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 5 980,0 тыс. рублей, в 2019 году – 4 520,0 тыс. рублей).

Работы, выполняемые в 2019 году (2 этап):

1. Составление генеральной схемы коренного улучшения судоходных условий на участке р. Белая от устья р. Уфа до с. Груздевки:

- разработка вариантов и схем коренного улучшения судоходных условий;

- расчёты выправительных сооружений и судоходных прорезей по каждому варианту;

- оценка влияния переформирований русла и рекомендуемых мероприятий на состояние «посадки» уровней воды в нижнем бьефе, разработка рекомендаций по предотвращению возможных их неблагоприятных последствий;

- разработка проекта производства работ по выбранному варианту;

- разработка генерального плана выправления русла на участке в масштабе 1:10000, на котором нанесены выправительная трасса судового хода, существующие и проектируемые выправительные сооружения, контуры прорезей и места отвалов грунта;

- определение конструкций выправительных сооружений, объёмов дноуглубительных и выправительных работ.

2. Обоснование потребности в технических ресурсах для реализации предлагаемых решений.

3. Технико-экономическое обоснование и анализ экономической целесообразности увеличения гарантированных габаритов судового хода на реке Белая.
По направлению «прочие нужды»:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
 функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
(код по БК: 110 0408 24 4 07 90059 100) – 12 126,9 тыс. рублей;

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  (код по БК: 110  0408 24 4 07 90059 200) – 5 862,2 тыс. рублей;

Иные бюджетные ассигнования (код по БК: 110  0408 24 4 07 90059 800) – 15,9 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 2440790059 100) – 7 441,9 тыс. рублей;

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 2440790059200) – 89,2 тыс. рублей;

Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК:11004082440790059800) –  6,0 тыс. рублей.

Направление (подпрограмма) «Контроль и надзор в сфере транспорта»
По направлению «капитальные вложения».

В рамках заключенного государственного контракта в сентябре 2019 года ожидается поставка 4 патрульных катеров для территориальных управлений Ространснадзора.
По направлению «прочие нужды».

Продолжение работ по развитию ЕИАС Ространснадзора.

Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

По направлению НИОКР:

По направлению «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры».

НИР по теме: «Методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на принципах проектного управления».

Проведен анализ мирового опыта, включая опыт Китая, развитых стран Европы, США, Канады, разработки и использования проектного подхода к формированию государственных программ. Подготовлены научно обоснованные предложения по актуализированной редакции Государственной программы на принципах проектного подхода в соответствии с распределением бюджетных ассигнований из федерального бюджета, включая: 

- уточнение приоритетов, целей и задач Государственной программы, в том числе с учетом долгосрочного прогноза до 2030 года; 

- прогноз основных показателей транспортного комплекса на период до 2025 года и планируемых макроэкономических показателей по итогам реализации Государственной программы;

- оценку ожидаемых результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики и общественной безопасности;

- возможные варианты достижения результатов, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах;

- подходы к структуре проектного и процессного разделов Государственной программы, предложения по проектам и ведомственным целевым программам;

- объемы ресурсного обеспечения реализации Государственной программы;

- предложения по организации управления реализацией Государственной программы, сформированной на принципах проектного подхода;

- оценку применения мер государственного регулирования;

- порядок сбора информации и методик расчета показателей (индикаторов) Государственной программы;

- уточнение методики оценки эффективности реализации Государственной программы.

 Подготовлены предложения по приоритетным проектам (портфелю проектов) проектного раздела Государственной программы, включая:

-  паспорт  проекта;

- сводный план проекта;

-  рабочий план проекта.

Подготовлены предложения по подходам и принципам формирования инструментария по формированию состава проекта, включающего инвестиционные, текущие и организационные мероприятия. Сформирован перечень инвестиционных проектов (мероприятий), составляющих проектный раздел Государственной программы. Подготовлены предложения по формированию ведомственных целевых программ, входящих в состав процессного раздела, включая проекты соответствующих ведомственных целевых программ.

По направлению «Разработка методологических  подходов к повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации, в том числе на основе внедрения инновационных транспортных технологий с апробацией их в экспериментальном режиме».

НИР по теме: «Исследования международных тенденций, технических и нормативно-правовых аспектов внедрения новых цифровых радиотехнологий на транспорте, оценка их влияния на развитие транспортного комплекса Российской Федерации и разработка научно обоснованных предложений по их применению».

Сформированы предложения в проект Технического задания делегации Российской Федерации для участия в работе Второго собрания ПСК 19-2 (Подготовительного собрания к конференции). Подготовлены проекты научно-технических входных документов на Второе собрание ПСК19-2, направленные на отражение предлагаемых изменений рассматриваемых в Отчете ПСК Методов решения пунктов повестки дня и их регуляторной и технической реализации. Разработаны проекты научно-технических входных документов на собрания Рабочих групп МСЭ-R (Международного союза электросвязи), направленные на отражение разработанных ранее условий совместного использования полос частот РЭС (радиоэлектронных средств) транспортной инфраструктуры Российской Федерации и новых цифровых радиотехнологий в разрабатываемых проектах Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R. По пунктам повестки дня ВКР-19 (Всемирной конференции радиосвязи), в исследованиях которых Минтранс России принимает участие:
- проведен сравнительный анализ предложений по использованию полос частот, представленных в проекте Отчета ПСК для пунктов 1.5, 1.9.2, 1.13, 1.14, 1.16, 10 и вопросов 9.1.6, 9.1.7 повестки дня ВКР-19 на их соответствие предварительной позиции АС Российской Федерации и результатам оценки влияния этих предложений на развитие транспортного комплекса Российской Федерации;
- подготовлены проекты научно-технических входных документов на Второе собрание ПСК19-2, содержащие предложения по уточнению существующих Методов решения пунктов повестки дня и их регуляторной и технической реализации.
ОКР по теме: «Проектирование опытного фрагмента единой информационно-телекоммуникационной среды транспортного комплекса Российской Федерации в составе пилотной зоны на базе многопозиционных систем наблюдения и связи». Шифр «ЕИТС-ЭП».

Проведено определение и обоснование состава уровней, компонентов, АПК (аппаратно-программного комплекса) и функций ОФ ЕИТС. Проведено обследование на предмет включения в ПЗ (пилотную зону) и создание ОФ ЕИТС (опытного фрагмента Единой информационно-телекоммуникационной среды) существующих объектов, которые могут быть оснащены оборудованием компонентов и АПК ОФ ЕИТС, включая анализ:

- структуры и интенсивности транспортных потоков в зоне создания опытного фрагмента ЕИТС (Единой информационно-телекоммуникационной среды);

- ключевых существующих и перспективных транспортных коридоров и узлов;

- наличия и уровня оснащения транспортных средств бортовым оборудованием информационно-навигационного взаимодействия в пилотной зоне создания опытного фрагмента ЕИТС;

- необходимой инфраструктуры для создания информационно-навигационного поля на базе многопозиционных систем в зоне создания опытного фрагмента ЕИТС, включая анализ готовности обеспечивающей инфраструктуры.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по развитию Единой опорной транспортной сети Российской Федерации для обеспечения социально-экономического и пространственного развития страны». 

Проведен сравнительный анализ протяженности, плотности и структуры транспортной сети и обеспеченности территории Российской Федерации объектами транспортной инфраструктуры по сравнению с ведущими развитыми и развивающимися странами мира. Проведена оценка существующей транспортной доступности территории Российской Федерации. Проанализирована существующая системы международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации. Проведен анализ протяженности, плотности и структуры сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения, их уровня загрузки, технического и транспортно-эксплуатационного состояния, выявлены проблемы их функционирования. Проведен анализ протяженности, плотности и структуры сети железных дорог общего пользования, показателей их работы, технического состояния и выявлены проблемы их функционирования. Проведен анализ инфраструктуры морских портов, показателей их работы, технического состояния, обеспеченности подходными каналами, автодорожными и железнодорожными подходами, выходом на внутренние водные пути, определены проблемы их функционирования. Проведен анализ инфраструктуры внутреннего водного транспорта, показателей его работы, технического состояния внутренних водных путей, определены проблемы функционирования внутреннего водного транспорта. Проведен анализ существующей сети аэропортов, показателей их работы, технического состояния инфраструктуры аэропортов, обеспеченности транспортных подходов к ним, определены проблемы их функционирования. Проведен анализ размещения, пропускной способности и оснащенности пограничных переходов на государственной границе Российской Федерации. Проведен анализ транспортной доступности и транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Выявлено влияние уровня развития транспортной инфраструктуры на показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; Проведена оценка социально-экономических потерь от отставания в развитии транспортной сети Российской Федерации от потребностей населения и экономики страны. Разработаны методологические подходы и принципы развития Единой опорной транспортной сети Российской Федерации с учетом потребностей социально-экономического и пространственного развития страны и обеспечения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации. Разработаны критерии определения принадлежности существующих объектов транспортной инфраструктуры к Единой опорной транспортной сети Российской Федерации. Разработана методика отбора перспективных объектов транспортной инфраструктуры для включения их в опорную транспортную сеть  Российской Федерации. Разработаны научно обоснованные предложения по взаимоувязанному развитию сети железных и автомобильных дорог общего пользования, инфраструктуре водного и воздушного транспорта на долгосрочный период. Разработаны научно обоснованные предложения по целям, задачам и целевым показателям развития Единой опорной транспортной сети Российской Федерации по вариантам прогноза социально-экономического развития страны на период до 2035 года. Разработаны научно обоснованные предложения по срокам и этапам развития Единой опорной транспортной сети Российской Федерации.
По направлению «Разработка моделей единого транспортного пространства и повышение инвестиционной привлекательности проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем».

НИР по теме: «Определение подходов к реализации в рамках Российской Федерации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 г. в сфере транспорта, в условиях проведения и соблюдения скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза». 

Проводился анализ требований и рекомендаций Евразийской экономической комиссии в части цифровой трансформации транспортно-логистического комплекса в государствах – членах ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Осуществлялся анализ международного опыта по цифровой трансформации транспортной отрасли и перспектив его использования в рамках цифровой повестки ЕАЭС. Проводился сравнительный анализ целей, задач и результатов работы государств – членов ЕАЭС по вопросам реализации цифровой повестки Союза в части цифровой трансформации транспортно-логистической сферы экономики государств-членов и возможности интеграции национальных транспортных информационных систем. Разрабатывались и обосновывались предложения по обеспечению совместимости национальной транспортной политики Российской Федерации с транспортными политиками государств – членов ЕАЭС. Разрабатывались предложения Российской Федерации по реализации цифровой повестки ЕАЭС в сфере транспортного комплекса.

ОКР по теме: «Разработка системотехнических и конструкторских решений построения регионального опытного фрагмента Единой защищённой информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации в региональном пилотном районе на базе транспортного узла Арктической транспортной системы».

Проведено обследование существующих объектов выбранного регионального пилотного района, пригодного для оснащения оборудованием АПК (аппаратно-программного комплекса) РОФ ЕЗИС ТКА. Определен и обоснован уточнённый состав и функции РОФ ЕЗИС ТКА и проведено их согласование с региональными органами исполнительной власти Архангельской области в сферах транспорта, информатизации и телекоммуникаций. Разработан технический проект РОФ ЕЗИС ТКА (регионального опытного фрагмента Единой защищённой информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны) для последующего развертывания РОФ ЕЗИС ТКА на объектах РПР (регионального пилотного района).
В рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за отчетный период проводилась работа по государственной регистрации и оформлению  прав в пользу Российской Федерации полученных ранее охраноспособных объектов интеллектуальной собственности:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1
	Изобретение

 «Система непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров по дорогам общего пользования, система, его реализующая, и блок обработки и управления, используемый в ней».

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации изобретения №2015155008 от 22.12.2015
	Разработчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав на изобретение после завершения регистрации ОИС.

	2
	Изобретение «Способ определения уровня транспортной безопасности объектов гражданской авиации Российской Федерации»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации изобретения №2017136279 от 13.10.2017
	Разработчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации изобретения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.



	3
	Изобретение «Гибридная наземно-космическая система связи»

Патент на изобретение Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2660559 от 10.07.2018
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (АО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации договора отчуждения исключительных прав на изобретение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

	4
	Программа для ЭВМ «Макет расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности автомобильных пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому переоснащению автомобильных пунктов пропуска»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №201866547 от 18.12.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

	5
	Программа для ЭВМ «Макет автоматизированной системы расчета нормативной обеспеченности автомобильных пунктов пропуска»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №201866548 от 18.12.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

	6
	Программа для ЭВМ «Макет расчёта (моделирования) прогнозов пропускной способности водных, воздушных, железнодорожных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому перевооружению пунктов пропуска».

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №201866454 от 17.12.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

	7
	Программа для ЭВМ «Макет автоматизированной системы расчёта нормативной обеспеченности водных, воздушных, железнодорожных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска».

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №201866453 от 17.12.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнТех» (ООО «ГазИнТех»)
	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.

	8
	Программа для ЭВМ «Система паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств, влияющих на безопасность транспортных средств».

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ

№2018662210 от 02.11.2018.
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ после завершения регистрации ОИС.


По направлению «Прочие нужды»:

В первом квартале 2019 года осуществлялась эксплуатация (в рамках государственных контрактов государственного контракта от 23.10.2018 № РТМ-349/18 на выполнение работ по поддержке и технологическому оперированию компонентов функциональных задач информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК)):

- первой очереди Информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (далее - АСУ ТК), введенной в эксплуатацию распоряжением Минтранса России №МС-203-р от 30.12.2016 на основании Акта комиссии о вводе в эксплуатацию от 27.12.2016;

- второй очереди АСУ ТК, введенную в эксплуатацию поручением Заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.К. Семенова от 31.01.2019 №АС-3-пр, на основании Акта комиссии о вводе в эксплуатацию от 17.12.2018 и в соответствии с приказом ФКУ «Ространсмодернизация» от 12.12.2018 №109.

Проведено 19 и 21 марта 2019 года обучение сотрудников департаментов Минтранса работе с компонентами введенным в эксплуатацию в составе второй очереди АСУ ТК. 

Приняты работы по второму отчетному периоду государственного контракта от 10.07.2018 № РТМ-038/18 на выполнение работ по администрированию и техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения головного центра обработки данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). Работы будут оплачены во втором квартале 2019 года в связи с отсутствием доведенных лимитов.

В рамках государственного контракта от 20.11.2018 № РТМ-390/18 на выполнение работ по модернизации компонентов реализации функциональных задач «Формирование и ведение единой базы пространственных и технических данных по объектам и субъектам транспортного комплекса Российской Федерации», «Информационно-аналитическая поддержка процессов территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта», функциональных задач пассажирского блока, функциональной задачи «Мониторинг показателей и индикаторов» и АРМ «Портфель руководителя», выполнение работ в части подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), выполнение работ по внедрению процессов централизованного управления нормативно-справочной информацией на базе модернизированной подсистемы ведения нормативно-справочной информации (П-НСИ):

- разработан модуль обеспечения информационного обмена АСУ ТК с внешними информационными системами с использованием СМЭВ;

- обеспечено подключение АСУ ТК к тестовой и продуктивной средам СМЭВ;

- реализован информационный обмен с сервисами ФНС ЕГРИП и ЕГРЮЛ  с использованием СМЭВ;

- разработанный модуль СМЭВ принят в опытную эксплуатацию приказом ФКУ «Ространсмодернизация» от 27.03.2019 № 25 «О создании комиссии по проведению опытной эксплуатации модуля обеспечения информационного обмена АСУ ТК с внешними информационными системами с использованием СМЭВ».

С помощью инструментария функциональной задачи «Моделирование транспортных потоков» АСУ ТК выполнены работы:

 - по оценке пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры Каспийского региона (точечных объектов: морские порты, пункты пропусков);

- по оценке уровня загрузки пропускной способности в пунктах пропусках грузов через государственную границу РФ (железнодорожных, автомобильных), входящих в состав экспортных коридоров, на 2024 г.

9. Вклад реализации программы за 2018 год в социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

В рамках реализации комплексного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла в 2019 году продолжается реализация проекта «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». 

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2022 году. После завершения реализации проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла увеличится до 60 млн. тонн в год.

Ввод в эксплуатацию проекта окажет положительное влияние на развитие транспортной сети на юге России и станет одним из важных шагов к созданию логистической структуры по управлению Новороссийским транспортным узлом. 

Также, в  рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла завершено строительство и осуществлен ввод во временную эксплуатацию объекта «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», что позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру Южного федерального округа и создать новый транспортный кластер для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа. Обеспечен пропуск возрастающего поездопотока на Таманский полуостров посредством строительства дополнительных парков, осуществлено развитие локомотивного хозяйства. Проект предусматривает строительство железнодорожных путей, зданий и сооружений службы локомотивного и вагонного хозяйства, службы пути, электрификации и электроснабжения. Загрузка объекта предусмотрена в объеме 94,6 млн. тонн к 2020 году и 115,7 млн. тонн к 2025 году. Планируемый ввод в постоянную эксплуатацию – 2019 год.

Одним из приоритетных проектов, направленных на развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, является проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».
Реализацию проекта запланировано осуществить в два этапа. На I этапе в целях  безусловного исполнения решения Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации по своевременному вводу в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с учетом необходимости обеспечения в максимально сжатые сроки транспортного сообщения с полуостровом Крым,  принято решение об использовании железнодорожной и автодорожной составляющих Проекта для обеспечения транспортных подходов к переходу через Керченский пролив.  

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив обеспечит создание новой транспортной связи между материковой частью и полуостровом Крым. Ожидается, что за счет Керченского моста к 2019 году интенсивность автомобильного движения составит 12 тысяч 800 автомобилей, к 2025 году – 21 тысяча автомобилей, к 2040 году – 40 тысяч автомобилей. Интенсивность железнодорожного движения составит 47 пар поездов в 2019 году и увеличится с 50 до 65 пар с 2025 по 2040 год соответственно.

По планам ОАО «РЖД» значительная часть объектов будет введена в эксплуатацию в конце 2019 года.

По прогнозам в I квартале 2019 года рост по сравнению с плановыми значениями ОАО «РЖД» показателя грузооборота составил 0,9 %, пассажирооборота – 3,3 %.

Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

В связи с сезонным характером дорожных работ оценка вклада реализации Мероприятий в социально-экономическое развитие Российской Федерации будет возможна только после завершения годовой программы дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ в IV квартале т. г. 

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры напрямую связана с увеличением авиаподвижности  населения, активизацией бизнеса и увеличением транспортной доступности регионов страны.
За прошедшие 3 месяца 2019 года Росавиация организовала проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в ряде аэропортов Российской Федерации. Объем бюджетных инвестиций на 2019 год составляет 33 446 346,8 тыс. рублей (в рамках ФАИП).

Деятельность Росавиации направлена на формирование условий для устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в свою очередь, оказывает положительное влияние создание единого экономического пространства нашей страны.

Большое количество населённых пунктов страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе не имеет регулярной транспортной связи с местными административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение.

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной целостности российского государства.

Выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов (аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов регионального и местного значения.

Проведение мероприятий технического перевооружения обеспечивают доукомплектование авиационных метеорологических центров и станций метеорологическим оборудованием в соответствии с нормативными документами. В результате повышается оправдываемость прогнозов, обеспечивается регулярность и безопасность полетов авиации. Достигается высокий уровень обеспеченности услугами социальной сферы и транспортной доступности.

Направление (подпрограмма)  «Морской речной транспорт»

В целях  развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна на II этапе реализации проекта запланировано создание нового глубоководного сухогрузного морского порта Тамань  на Таманском полуострове, интегрированного в международный  транспортный коридор «Север - Юг», со строительством портовых терминалов для перегрузки угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров, гидротехнических сооружений и созданием инфраструктуры железных и автомобильных дорог на подходах к порту.

Также в 2019 году продолжается реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла, который в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23 апреля 2014 года № ДМ-П9-1302р определен как  один из приоритетных проектов развития транспортной отрасли. Целью реализации проекта является создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг». Проект комплексного развития МТУ предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство за счет средств частных инвесторов угольного и нефтяного терминалов, строительство и реконструкция за счет средств федерального бюджета объектов  железнодорожной инфраструктуры как на западном, так и на восточном берегах Кольского залива, создание объектов морской инфраструктуры.

В соответствии с протоколом совещания под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и поручением от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217 разработан механизм привлечения внебюджетного финансирования в строительство объектов железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, с последующим возмещением из бюджета после 2020 года, в том числе c возмещением процентной ставки на привлеченное финансирование.

Реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения поставленных задач по развитию Арктической зоны, включая реализацию проектов по освоению месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала Российской Федерации. 

Для создания действующего круглогодично глубоководного морского портового транспортного узла по переработке контейнерных грузов, перевалке угля, зерна и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Транссиб» в 2019 году реализуется проект «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка». Реализация проекта позволит обеспечить как ввод новых портовых мощностей, так и расширение существующих. Проект направлен на повышение эффективности системы мультимодальных перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов и обеспечение роста грузооборота порта.

Реализация мероприятий подпрограммы «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», мероприятия которой интегрированы в направление (подпрограмму) «Морской и речной транспорт» пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений и создать благоприятные условия для развития транзитного потенциала внутренних водных путей.

Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

В связи с пополнением и обновлением парка патрульных катеров в территориальных управлениях Ространснадзора повышается комплексная безопасность транспортной системы, улучшается осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в области транспортной безопасности. Поскольку новые патрульные катера отличаются от устаревших катеров технологичностью и скоростью, то уменьшается время доставки инспекторов государственного морского и речного надзора к месту расследований транспортных происшествий в морских районах, на внутренних водных путях для выполнения функций по расследованию аварий и инцидентов на море и транспортных происшествий (осмотр и фиксация обстоятельств транспортного происшествия, опрос членов экипажей и свидетелей непосредственно на месте транспортного происшествия), что положительным образом  влияет на раскрытие причин транспортных происшествий и принятия мер для их предотвращения в будущем.
Поставка новых скоростных патрульных судов позволяет обеспечить повышение уровня комплексной безопасности и устойчивости морского 
и внутреннего водного транспорта, эффективно влиять на обеспечение соблюдения требований в области торгового мореплавания и судоходства, влечет сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском 
и речном транспорте, снижает риски нанесения ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте.
Использование новых скоростных патрульных катеров позволяет:
- повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности
из-за расширения охвата одним инспектором нескольких поднадзорных объектов, 
- обеспечить доставку должностных лиц и сроки их прибытия к месту происшествия, тем самым ликвидировать непроизводительные простои судов морского внутреннего водного транспорта, повысить качество расследований транспортных происшествий;
- обеспечить качество обследований и мониторинга состояния судоходных
и портовых гидротехнических сооружений;
- установить систематический надзор за соблюдением правил плавания;
- реализовать проведение проверок состояния и содержания судовых ходов
и судоходной обстановки, средств связи и сигнализации, инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта;
- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов;
- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов.

Реализация единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта обеспечивает:

- защищенность информации; 

- удобство работы с централизованными сервисами;

- интеграция и удобство работы территориальных управлений службы.

В связи развитием информационной системы Госавтодорнадзора (ИС Госавтодорнадзора) данная система становится информационной системой Ространснадзора (ИС Ространснадзора)
Реализация развития ИС Ространснадзора позволяет:

-
организовать информационное пространство сотрудников Ространснадзора в соответствии со стандартом информатизации контрольно-надзорной деятельности;

-
повысить эффективность работы должностных лиц Ространснадзора; 

-
снизить затраты на эксплуатацию средств автоматизации деятельности Ространснадзора;

-
консолировать результаты деятельности Ространснадзора в цифровом виде;

-
повысить уровень информационной безопасности Системы;

-
минимизировать ущерб (прямой или косвенный, материальный, моральный или иной), наносимого субъектам информационных отношений посредством нежелательного воздействия на информацию, обрабатываемую в Системы, и процессы ее обработки, достигаемый адекватными методами и средствами;

-
безопасность защищаемой информации обеспечивается системой защиты информации, создаваемой для достижения требуемого уровня защищенности персональных данных и класса защищенности Системы, оперативного реагирования на реализацию угроз безопасности информации и инциденты информационной безопасности.
10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2018 год.
Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

В 2019 году в рамках ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» предусмотрено выполнение 13 ранее начатых мероприятий по реконструкции аэропортовых комплексов с общим объёмом финансирования 9 697 991,7 тыс. рублей, из которых:

- 7 393 364,6 тыс. рублей по 9 объектам, срок вода в эксплуатацию которых 2019 год (2-ые этапы по 2 объектам Домодедово, Шеремеьево-3, Нижний Новгород, «Курумоч» (г. Самара), Якутск (II-ая очередь), Улан-Удэ, Среднеколымск и Бомнак);

- 2 304 627,1 тыс. рублей по 4 объектам, которые планируется завершить в 2020 году (Шереметьево-1, Шереметьево-2, «Кольцово» (г. Екатеринбург) и Оссора (1-ый этап).

По большинству указанных объектов заключены государственные контракты.

Проблемные вопросы и вопросы, требующие принятия решения.

1. Выделение в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств в размере 2 965,25 млн рублей на завершения работ по реконструкции аэропорта Домодедово и аэропорта Зея.
Минтранс России на основании обращения Росавиации письмом от 14.02.2019 № НЗ-Д12-10/2099 обратился в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с просьбой о выделении в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств в размере 2 965,25 млн рублей на реконструкцию объектов капитального строительства «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)», «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово» и «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея (Амурская область)», поскольку средства, предусмотренные на реконструкцию данных объектов в 2018 году, не были использованы и по итогам года были перечислены в доход федерального бюджета.
21.02.2019 Правительство Российской Федерации поручило Минэкономразвития России и Минфину России в срок до 27.02.2019 представить позицию по указанному вопросу.

По имеющейся у Росавиации информации Минэкономразвития России поддержало предложения Минтранса России.

Минфином России до настоящего времени позиция не представлена.

С просьбой поддержать указанные предложения в адрес заместителя Министра финансов Российской Федерации А.Ю. Иванова направлялись обращения заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.А. Юрчика (письмо от 21.03.2019 №АЮ-Д1-22/4193) и руководителя Росавиации А.В. Нерадько (письмо от 07.03.2019 № Исх-7061/13).

В 2019 году в рамках федерального проекта «Развития региональных аэропортов и маршрутов» предусмотрено 46 мероприятий по реконструкции аэропортовых комплексов, в том числе:

1) 17 мероприятий, реализация которых была начата в предыдущие годы, из которых:

- по 12 запланировано выполнение строительно-монтажных работ («Баландино» (Челябинск) 1 этап, «Баландино» (Челябинск) 2 этап, Норильск, «Алыкель» (г.Норильск), «Большое Савино» (г. Пермь), Якутск (3 очередь), «Центральный» (г. Саратов), «Новый» (г. Хабаровск), «Игнатьево» (г. Благовещенск), «Сокол» (г. Магадан), Соловки, Великий Устюг) объем бюджетных ассигнований 2019 года - 15 362 596,7 тыс. рублей;

- по 5 запланировано завершение проектных и изыскательских работ (Бегишево (2 этап), Чертовицкое (г. Воронеж), Охотск, Херпучи, Беринговский), объем бюджетных ассигнований 2019 года – 28 396,8 тыс. рублей;

2) 29 вновь начинаемых мероприятий, из которых:

- по 14 предусматривается начало выполнения строительно-монтажных работ проектных и изыскательских работ (по всем проектам имеются положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России») (Минеральные Воды (2 этап), Братск, «Толмачево» (г. Новосибирск), «Богашево» (г. Томск), Амдерма, Олекминск, Жиганск, Верхневилюйск, Нерюнгри, Сеймчан, Певек, Оссора (2 этап), Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово), объем бюджетных ассигнований 2019 года – 7 368 143,1 тыс. рублей;

- по 14 предусматривается начало выполнения проектных и изыскательских работ (Мурманск, Грозный «Северный» (аэродром), Грозный «Северный» (аэровокзал), Ижевск, «Победилово» (г. Киров), Магнитогорск, Полярный, Усть-Нера, Маган, Тында, Бухта Провидения, Марково, Лаврентий, «Кадала» (г. Чита), объем бюджетных ассигнований 2019 года – 955 218,5 тыс. рублей;

- по 1 объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Липецк» - мероприятия по корректировке проекта, объем бюджетных ассигнований 2019 года – 34 000,0 тыс. рублей.

До Росавиации не доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 8 865 761,6 тыс. рублей, из которых:

- 8 357 361,6 тыс. рублей - это лимиты по всем вновь начинаемым 29 объектам;

- 508 400,0 тыс. рублей - средства выделенные, как дополнительные при формировании бюджета на 2019 год, по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса Баландино (г. Челябинск)».

Для доведения указанных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы» (утв. постановлением Правительством Российской Федерации от 29.03.2019 №378) необходимо по согласованию с Минтрансом России и Минэкономразвития России издать приказы по детализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», которые будут являться основанием для внесения соответствующих изменений в ФАИП.

Проекты приказов Росавиации о детализации мероприятий федерального проекта 08.04.2019 согласованы Минтрансом России и 09.04.2019 направлены на согласование в Минэкономразвития России. Соответствующие изменения в ФАИП согласованны Минтрансом России 11.04.2019 и будут направлены в Минэкономразвития России после согласованиям им приказов о детализации мероприятий.

Проведение в 2019 году по вновь начинаемым объектам (ПИР) технологического и ценового аудита.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более проводится публичный технологический и ценовой аудит.

При формировании федерального проекта, учитывая, что застройщиками по мероприятиям являются федеральные казенные предприятия и федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», являющиеся технически убыточными, публичный технологический и ценовой аудит по данным мероприятиям было предложено осуществить за счет средств федерального бюджета.

Предполагалось, что объекты будут включены в федеральную адресную инвестиционную программу в январе 2019 года. Это позволило бы своевременно провести конкурсные процедуры (стоимость аудита одного объекта составляет от 150,0 до 300,0 тыс. рублей) и публичный технологический и ценовой аудит по объектам и к началу строительного сезона проторговать и заключить государственные контракты на проведение проектных и изыскательных работ.

В связи с поздним ожидаемым доведением до Росавиации лимитов бюджетных обязательств на проведение публичного технологического и ценового аудита, необходимостью проведения конкурсных процедур и самого аудита, а также впоследствии конкурсных процедур на проведение проектных и изыскательских работ, начать изыскательские работы в строительном сезоне 2019 года не представится возможным. Это приведет к сдвижке проектных работ с запланированных 2019-2020 годов на 2020-2021 годы и потребует переноса финансовых средств в размере 938,3 млн рублей по 13 объектам с 2019 на 2021 год.

Предлагается инициировать внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382, предусмотрев, что по мероприятиям, реализуемым в рамках национальных и федеральных проектов, не проводится первый этап публичного технологического и ценового аудита, поскольку ранжирование проектов, проводимое АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», фактически его дублирует.
Первый заместитель министра транспорта 

Российской Федерации                                                           ______________________
� - утверждена Минэкономразвития России 11.12.2018.





