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Форма № 1
Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2020 годы)».
2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания платных автомобильных дорог, и общепрограммным мероприятиям;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация».

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта».

3. Ключевые мероприятия в 2013 году:
По направлению «капитальные вложения»

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»:

создание сухогрузного района морского порта Тамань;


комплексное развитие Мурманского транспортного узла; 

комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край);

создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан).

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»:

 строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия);


комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива; 

комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;
развитие Московского транспортного узла, строительство дополнительного главного пути на участке Москва – Крюково;
мероприятия по обновлению мотор-вагонного подвижного состава.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»:

строительство и реконструкция:




отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 "Урал" -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска;

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

отдельных участков    автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска;

 отдельных участков  автомобильной дороги М-27 Джугба - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси); 

центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства);

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку);

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска;

 отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана.

Подпрограмма «Морской транспорт»
создание многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт - сдача одного судна по контракту – конец 2013 года; 

создание многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт; 

строительство Морского порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок;

развитие морского торгового порта Усть-Луга;

реконструкция производственного здания морских служб в Морском торговом порту Усть-Луга; 

строительство портового оградительного сооружения акватории  Южного района Морского торгового порта Усть-Луга; 

завершение 1 очереди строительства базы обеспечивающего флота в Морском торговом порту Усть-Луга; 


строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.




Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

На канале имени Москвы: 
реконструкция Рыбинского шлюза, I этап, завершение работ.

На внутренних водных путях Волго - Балтийского бассейна:

строительство первоочередных объектов второй очереди Нижне-Свирского гидроузла.

Обновление обслуживающего флота
- завершение строительства 12 обстановочных судов и их сдача бассейновым управлениям водных путей и судоходства.

Подпрограмма «Гражданская авиация»:

реконструкция и развитие аэропорта «Внуково». Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением;
развитие международного аэропорта «Шереметьево», 1-ая очередь реконструкции;
реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту «Домодедово»;
реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань);

строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности).

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

строительство и  приобретение патрульных  судов - ввод в эксплуатацию 5 патрульных судов.

По направлению НИОКР:

По подпрограмме «Автомобильные дороги»

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства.

По направлению «прочие нужды»:

По подпрограмме «Автомобильные дороги»

Информационное обеспечение дорожного хозяйства. 

4. Программа нуждается в корректировке.
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Исходя из объемов фактического и планируемого финансирования проектов развития железнодорожной инфраструктуры, в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (далее - ФЦП), необходимо внести изменения в Программу, в части корректировки целевых индикаторов и показателей программы, а также объемов финансирования до 2020 года.
Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

Подпрограмма нуждается в корректировке в целях:

уточнения параметров и показателей в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 133-ФЗ);
уточнения объемов финансирования проектирования, выполнения подготовительных работ и строительства по отдельным инвестиционным проектам с учетом безусловного исполнения поручения Президента Российской от 22 декабря 2012 года № Пр-3410 о принятии необходимых мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог, обеспечив в ближайшее десятилетие увеличение объемов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов;

уточнения параметров и показателей Подпрограммы на 2012 и 2013 годы в связи с доведением в 2013 году до Росавтодора средств федерального бюджета, не использованных на реализацию Подпрограммы в 2012 году;

обеспечения исполнения пункта 6 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 489-р, предусматривающего реализацию  проекта строительства и эксплуатации с применением механизма государственно-частного партнерства моста через р. Лену в районе г. Якутска; 

совершенствования методики расчета размера межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, условий и порядка их предоставления, приведенной в приложении № 4 к Подпрограмме, в целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию сельских дорог.

Подпрограмма «Гражданская авиация
В подпрограмму «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (далее – Программа) необходимо внести техническое изменение, выделив объекты «Реконструкция искусственных покрытий перрона аэродрома «Талаги» г. Архангельск» и «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)» в составе комплексного проекта «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)», детализация которых согласно механизму реализации подпрограммы будет осуществляться в федеральной адресной инвестиционной программе.

Данные изменения не приведут к образованию дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на реализацию проекта.

Данные предложения направлены письмом от 14.06.2013 № КМ1.13-1732 в ФКУ «Ространсмодернизация».

5. На 2013 год заключено 1 965 государственных контракта (соглашения) на сумму 280 800 100,6 тыс. рублей – 71,0% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 1 508 контрактов на сумму 192 157 468,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 465 контрактов на сумму 178 484 559,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 43 соглашения на сумму 13 672 909,8 тыс. рублей);

НИОКР – 137 контрактов  на сумму 715 103,1 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 320 контрактов на сумму 87 927 528,8 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 1 112 переходящим контрактам прошлых лет составляет 168 529 786,7 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 853 контрактам составляет 112 270 313,9 тыс. рублей, в том числе по 191  контракту длительностью более одного года – 25 157 443,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Увеличение количества и стоимости договоров прошлых лет в Форме 2 по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с I кварталом 2013 года связано с заключением дополнительных соглашений к договорам в связи с удорожанием стоимости работ, а также с переносом сроков  выполнения работ (отдельных этапов).
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Увеличение количества и стоимости переходящих государственных контрактов по сравнению с аналогичными данными за первый квартал 2013 года произошло в связи с доведением до Росавтодора в установленном порядке остатков ассигнований из федерального бюджета, не использованных в 2012 году. При этом были возобновлены ранее заключенные государственные контракты на реализацию объектов и мероприятий по виду расходов «капитальные вложения», незавершенных в 2012 году.

Подпрограмма «Морской транспорт»

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по переходящим контрактам изменилась относительно первого квартала 2013 года с связи приведением объемов финансирования к действующей ФАИП 2013-2015 гг.:

- по направлению «капитальные вложения» при оформлении следующих дополнительных соглашений стоимость переходящих контрактов увеличилась:

на 800 000,0 тыс. руб. по дополнительному соглашению №2 от 26.04.13 к контракту №77-ГК/11 на  дизельный ледокол мощностью 25 МВт;

на 650 708,6 тыс. руб. по дополнительному соглашению №2 от 26.04.13 к контракту №78-ГК/11 на  дизель-электрический ледокол мощностью 16 МВт;

на 237 642,9 тыс. руб. по дополнительному соглашению №2 от 26.04.13 к контракту №79-ГК/11 на  дизель-электрический ледокол мощностью 16 МВт;

на 311 648,5 тыс. руб. по дополнительному соглашению №2 от 26.04.13 к контракту №80-ГК/11 на  дизель-электрический ледокол мощностью 16 МВт;

на 33 735,3 тыс. руб. в связи с изменением в данные об объектах капитального строительства, включённых в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов от 05.06.13 №11221-ОС/Д17и в подпрограмме «Морской транспорт» появился новый Заказчик – ФБУ «Служба морской безопасности» – с 11 переходящими контрактами, которые не были отображены в первом квартале.

- по направлению «прочие нужды»:

С оформлением дополнительного соглашения №4 от 01.04.2013 к Договору №1/2009 на аренду офисных помещений для филиала в г. Владивосток, стоимость переходящего договора составила 1 358,9 тыс. руб., что увеличило данные первого квартала на 49,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Гражданская авиация»
Стоимость и количество переходящих контрактов прошлых лет в форме № 2, форме № 6 и форме № 1-ФП за 2013 год увеличились по сравнению с отчетом
за I квартал 2013 года по причине подписания дополнительных соглашений к договорам бюджетных инвестиций на основании предоставленных застройщиком дополнительных соглашений к договорам подряда, определяющих стоимость работ на 2013 год.

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 395 455 611,4 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 300 801 420,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 271 874 221,9 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 28 927 198,6 тыс. рублей), НИОКР – 1 185 758,8 тыс. рублей, «прочие нужды» - 93 468 432,1 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 61 933 975,9 тыс. рублей – 15,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» 56 055 924,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 55 319 468,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 736 456,1 тыс. рублей), НИОКР – 176 393,1 тыс. рублей, «прочие нужды» – 5 701 657,9 тыс. рублей.

В 2013 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 70 573 975,0 тыс. рублей – 17,8% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 64 708 853,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 60 083 426,5 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 4 625 427,4 тыс. рублей), НИОКР – 132 443,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 5 732 678,1 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 4 187 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 187 300,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 425 466 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 417 659 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 713 600,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 6 093 300,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование в 2013 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 2 113 124,8 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 113 124,8 тыс. рублей) – 50,4% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 153 970 759,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 153 970 759,0 тыс. рублей) – 36,2% от запланированного.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Недофинансирование связано с нормативными документами ОАО «РЖД»: оплата выполненных и принятых работ по договорам с контрагентами производится до 95% от стоимости выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы (оплата 5%) производится через 30 дней после ввода объекта
в эксплуатацию.
Необходимо отметить, что представление отчета по федеральной целевой программе в части внебюджетных средств в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных, требующих уточнения.
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Объем софинансирования в 2013 году за счет средств субъектов Российской Федерации, предусмотренный откорректированной Подпрограммой, составляет 889,4 млн. рублей в форме капитальных вложений.  

Вместе с тем в соответствии с обязательствами субъектов Российской Федерации, предусмотренными переходящими и заключенными в отчетный период соглашениями о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения в рамках Подпрограммы, объем софинансирования за счет средств субъектов Российской Федерации составляет 5 358 709,767 тыс. рублей, в том числе:

капитальные вложения - 5 358 709,767 тыс. рублей;

НИОКР – 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Указанный объем софинансирования соответствует соглашениям, действующим по состоянию на 30.06.2013, и подлежит уточнению по результатам завершения процедуры распределения дополнительных субсидий, а также остатков субсидий, не использованных в 2012 году, и подписания соглашений со всеми субъектами Российской Федерации, предусмотренными нормативными правовыми актами о предоставлении субсидий.

Подпрограмма «Морской транспорт»
Сроки подготовки отчётных данных частных инвесторов отличаются от сроков предоставления отчетности по Программе, поэтому данные предоставляются в предварительном формате за текущий квартал и уточнённые за предыдущий отчётный период. Так же меняется количество инвесторов предоставивших информацию.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

Объем финансирования за счет средств субъекта Российской Федерации в части капитальных вложений на 2013 год предусмотрен по 15 объектам (Талаги (Архангельск), Богашево (Томск), Магадан, Махачкала, Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), Нижний Новгород, Владикавказ, Липецк, Саратов, Братск, Саранск, Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Внуково) из них:

-
соглашение о соинвестировании на 2013 год заключено с субъектами Российской Федерации по 4 объектам (Игнатьево (Благовещенск), Саратов, Саранск, Новый (Хабаровск));

-
направлены проекты соглашения о соинвестировании 7 субъектам Российской Федерации по объектам (Богашево (Томск), Магадан, Махачкала, Нижний Новгород, Владикавказ, Курумоч (Самара), Внуково); 

-
по 4 объектам (Талаги (Архангельск), Волгоград, Липецк, Братск) соглашения о соинвестировании заключены, но финансирование согласно соглашению в 2013 году не предусмотрено.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников в части капитальных вложений на 2013 год предусмотрен по 21 объекту (Талаги (Архангельск), Мурманск, Богашево (Томск), Магадан, Краснодар, Махачкала, Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), Нижний Новгород, Владикавказ, Липецк, Саратов, Братск, Бесовец (Петрозаводск), Саранск, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Шереметьево, Внуково) из них:

-
соглашение о соинвестировании на 2013 год заключено по 15 объектам (Талаги (Архангельск), Богашево (Томск), Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), Нижний Новгород, Липецк, Саратов, Братск, Саранск, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Шереметьево, Внуково);

-
направлены проекты соглашения о соинвестировании 6 субъектам Российской Федерации с просьбой привлечения средств частных инвесторов по объектам (Мурманск, Магадан, Краснодар, Махачкала, Владикавказ, Бесовец (Петрозаводск).

8. Основные итоги реализации Программы в I полугодии 2013 года: 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению капитальные вложения:

1. «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников составило – 0,2% от годового задания.

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту, составляет 3 156 738,6 тыс. рублей, в том числе на проведение проектных работ – 375 338,6 тыс. рублей, на строительные работы – 2 781 400,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 247,6 тыс. рублей.


Проектно-изыскательские работы по объекту согласно Заданию на проектирование осуществляются поэтапно.


В первом полугодии 2013 года продолжены работы по 4-ому, 6-ому и 7-ому этапам разработки проектной документации, в том числе:


- 4-ый этап – работы по землеустройству;


- 6-ой этап – работы по разделам государственно-частного партнерства;


- 7-ой этап – подготовка презентационных материалов и чертежей.


В феврале 2013 года получено положительное заключение экологической экспертизы по результатам рассмотрения проектно-сметной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».


В июне 2013 года завершены работы по 7-ому этапу (подготовка презентационных материалов и чертежей), и произведена их оплата в размере 6 247, 6 тыс. рублей.


В рамках реализации проекта разработана документация по планировке территории на новый сухогрузный район морского порта Тамань, автомобильную и железную дороги к нему. В июне 2013 года разработанная документация на автомобильную и железную дороги, согласованная с администрациями Таманского, Сенного, Вышестеблиевского сельских поселений, направлена в Федеральное дорожное агентство и Федеральное агентство железнодорожного транспорта соответственно с целью принятия решения об ее утверждении. Документация по планировке территории на новый сухогрузный район морского порта Тамань в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждена постановлением администрации Таманского сельского поселения.

 Также, ФКУ «Ространсмодернизация» проводилась работа по передаче на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» разработанной проектно-сметной документации. Однако ФАУ «Главгосэкспертиза России» в очередной раз отказано в приемке документации на рассмотрение ввиду несоответствия представленной проектно-сметной документации определению этапа строительства, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 (в редакции от 03.06.2013 №470 ) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

Изменения в подпрограмму «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации изменения от 10.06.2013 №489, предусматривают реализацию проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в две стадии:

- на первой стадии осуществляется строительство объектов федеральной собственности с использованием механизма государственно-частного партнерства;

- на второй стадии осуществляется строительство объектов частной собственности.
В связи с принятием указанного постановления Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем дано поручение Минрегиону России, Госстрою и ФАУ «Главгосэкспертиза России» (протокол совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 28.06.2013 №АД-П9-122пр), обеспечить проведение экспертизы проектно-сметной документации объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». В настоящее время ФКУ «Ространсмодернизация» осуществляет подготовку комплектов проектной документации для передачи на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и окончательная оплата выполненных работ планируются в III квартале 2013 года. 


2. «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

В сентябре 2012 года по результатам открытого конкурса с ЗАО «Востсибтранспроект» заключен государственный контракт на разработку проектной документации по объекту «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)» общей стоимостью 350 000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту на проведение проектных работ составляет  295 000,0 тыс. рублей. В соответствии с условиями государственного контракта в феврале 2013 года произведена выплата аванса в размере 30% от стоимости работ 2013 года, что составило 88 500,0 тыс. рублей.

Согласно условиям государственного контракта на разработку проектной документации и в соответствии с календарным графиком выполнения работ в отчетном периоде выполнялись работы по подготовке разделов проектной документации по железнодорожной и морской составляющим проекта. 

В рамках реализации проекта проводилась работа по согласованию актов выбора земельных участков, получению технических условий на присоединение и вынос сетей инженерно-технического обеспечения проектируемых объектов. Разработанная проектная документация в июне 2013 года передана на рассмотрение в Росрыболовство для последующего согласования. 

В первом полугодии 2013 года проводились работы по землеустройству, в том числе предварительно согласовано место размещения федеральных объектов с комиссией администрации Находкинского городского округа, Партизанского района и иными заинтересованными организациями Приморского края, изданы постановления администраций Находкинского городского округа и Партизанского района об утверждении актов выбора земельных участков под строительство.

Передача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и оплата работ планируются в III квартале 2013 года. 

3.
«Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» 

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников составило – 0,3% от годового задания.

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту, составляет на проведение проектных работ – 55 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 10 000,0 тыс. рублей. 

Паспортом проекта в составе подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» реализация проекта предусмотрена в два этапа:

I этап – строительство и развитие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры на подходах к порту;

II этап – создание внутренней акватории порта, причальных сооружений и береговых зданий федеральной собственности, создание объектов инженерно-технического обеспечения федеральных объектов.

В первом полугодии 2013 года подрядчиком проводились работы по подготовке проекта документации по планировке территории в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 77 «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти».

В июне 2013 года администрацией города Ростов-на-Дону издано постановление о подготовке документации по планировке территории на левом берегу реки Дон в рамках реализации проекта.

В связи с разделением в 2011 году проекта на два этапа ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект» осуществляется работа по корректировке проектно-сметной документации в части II этапа реализации проекта в целях дальнейшей передачи разработанной документации на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В июне 2013 года произведена оплата и приняты работы по 7-ому этапу календарного графика в части завершения работ по I этапу разработки проектно-сметной документации в размере 10 000,0 тыс. рублей. 

Передача проектной документации по II этапу разработки проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и оплата выполненных работ планируются в IV квартале 2013 года. 

4. «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту, составляет 592 679,4 тыс. рублей, в том числе на проведение проектных работ – 89 874,3 тыс. рублей, на строительные работы – 502 805,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей.

В первом полугодии 2013 года подрядчиком проводились работы по разработке проектной документации по 5–ому этапу (разработка специальных разделов проектной документации, разработка землеустроительной документации, получение согласований проектной документации во всех заинтересованных организациях, разработка раздела «Охрана окружающей среды»).

В первом полугодии 26.03.2013 года получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В июне 2013 года завершена разработка проектно – сметной документации в соответствии с 5-ым этапом государственного контракта. 

В третьем квартале 2013 года планируется передача разработанной проектно – сметной документации на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». По результатам экспертизы в IV квартале 2013 года будет осуществлена окончательная оплата проектных работ.


5. «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников составило – 13,0% от годового задания.

I. «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги».

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту на строительство – 3 900 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 085 309,51 тыс. рублей.

В I полугодии 2013 года на объекте «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» (далее – Объект) выполнены следующие объемы строительно-монтажных работ:

- устройство насыпи земляного полотна под железнодорожные пути и автодороги – 71 871 м³; 

- сборка и укладка рельсошпальной решетки – 20,495 км;

- балластировка путей – 93 952 м³;



- устройство железобетонных лотков в земляном полотне – 8 432 м (из них: лотки водоотводные – 723 м; лотки СЦБ – 7709 м);



- укладка кабелей СЦБ и связи – 159 462 м;


- сборка и укладка стрелочных переводов – 68 шт;



- устройство контактной сети – 55,42 км;

- бетонные работы – 3 238,2 м³; 



- закончены работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 108 и подходов к нему;

- производятся работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 73 (89,4%);

- закончены работы по строительству железнодорожного путепровода на ПК 397;

- закончены работы по строительству и монтажу оборудования РТП, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5;

- закончены работы по строительству  зданий ДСПП в четной и нечетной горловинах парков ТР и ПО, поста ЭЦ-ГАЦ в «Северном» парке.

Строительство Объекта выполняется одновременно в трех районах будущей станции – «Северный», «Южный» и район «Развязка».

В рамках реализации проекта и с целью обеспечения контроля качества выполняемых работ осуществлялись работы по строительному контролю и авторскому надзору на основании государственных контрактов, заключенных соответственно с ФГУП «Единая группа заказчика» (№ РТМ 132/11 от 27.12.2011 г.)  и ООО «НПО «Мостовик» (№ РТМ-15/12 от 02.03.2012 г.).

Строительство основных объектов будет завершено в 2013 году. Оплата выполненных работ идет в соответствии с установленным графиком.

II. «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту на строительные работы – 1 928 912,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2013 года подрядчиком ведутся работы подготовительного периода строительства: по вырубке зелёных насаждений, устройству звеносборочной базы, строительству повышенного железнодорожного тупика для разгрузки строительных материалов, выносу инженерных коммуникаций с территории строительства объекта, работы по разминированию территории строительства, устройству канала реки Цемес, отсыпке земляного полотна железнодорожного парка Б и перегонов ст. Гайдук – блокпост Кирриловский, блокпост Кирриловский – парк Нижний, устройству железнодорожных путепроводов.  

Ведется разработка рабочей документации и выполняются дополнительные инженерные изыскания.

Акт выбора земельного участка под строительство железнодорожных парков и железнодорожной станции Новороссийск утвержден распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19.06.2013 года №328-Р.
28.06.2013 года в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта направлено обращение о принятии решения об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации, в том числе путем выкупа, в целях строительства объекта. 

6.
«Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» (СММЛЦ)

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников составило – 10,5% от годового задания.

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту на строительные работы – 1 045 700,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 17 214,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде согласно условиям государственного контракта осуществлялась разработка рабочей документации по объектам строительства.

В I полугодии 2013 года выполнялись работы по строительству следующих объектов федеральной собственности Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра:

 Речной порт, в том числе выполнены следующие основные объемы работ:

- заполнение трубошпунта бетоном – 11 396,6 м3;

- устройство шапочного бруса из монолитного железобетона – 1 600 м3;

- засыпка песчаным грунтом до проектной отметки 56,94 мБС (4-й этап засыпки) – 19,97 тыс. м3;

- установка анкерных тяг – 748,9 т.

В течение II квартала 2013 года проведены совещания по вопросам реализации проекта, в том числе: 

- 30.04.2013 г. в г. Казани заседание Координационного совета под председательством первого заместителя Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан И.Р. Хайрулина;

- 08.05.2013 г. в г. Казани совещание под председательством Премьер-министра Республики Татарстан И.Ш. Халикова. 

В рамках реализации проекта и с целью обеспечения контроля качества выполняемых работ осуществлялись работы по строительному контролю и авторскому надзору на основании государственных контрактов, заключенных с ФГУП «Единая группа заказчика» (№ РТМ 94/10 от 22.12.2010 г.)  и ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (№ РТМ-16/11 от 15.03.2011).

Оплата работ ведется в соответствии с установленным графиком.


7.
«Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области. Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания.

Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по данному проекту, составляет 721 982,0 тыс. рублей, в том числе на проведение проектных работ – 31 982,0 тыс. рублей, на строительные работы – 690 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде подрядчиком продолжены работы по подготовке презентационных материалов и чертежей в соответствии с условиями государственного контракта.

Также, ФКУ «Ространсмодернизация» совместно с ЗАО «Акватик» проводилась работа по передаче на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» разработанной проектно-сметной документации. Однако ФАУ «Главгосэкспертиза России» в очередной раз отказано в приемке документации на рассмотрение, ввиду отсутствия в разработанной проектно-сметной документации законченного этапа строительства и необходимости одновременного представления для осуществления экспертизы проектной документации в части федеральных объектов строительства и объектов инвестора. При этом, инвестором-участником реализации проекта в настоящее время заканчивается разработка проектной документации, но на сегодняшний день проектно-сметная документация разработана в объеме недостаточном для возможности ее передачи на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

После завершения частным инвестором разработки проектной документации, разработанная в части федеральных объектов строительства документация будет передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в III квартале 2013 года.

По направлению «НИОКР»:

В отчетном периоде выполнялось 5 государственных контрактов переходящих с 2012 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации. 

По преходящим контрактам с 2012 года:

По Мероприятию 1  «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов»

По теме: «Научно обоснованные предложения по разработке программы скоординированного развития автомобильных дорог государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС)».

Разрабатывались основные принципы и направления развития магистральной сети автомобильных дорог, обеспечивающей международные перевозки. Подготавливался проект межведомственного / межправительственного меморандума с проектом программы скоординированного развития автомобильных дорог государств-членов ШОС и комплексом мероприятий по развитию магистральной сети автомобильных дорог, обеспечивающей международные перевозки государств-членов ШОС, в том числе определялись потребности в строительстве и реконструкции участков магистральной дорожной сети государств-членов ШОС, параметры которых не соответствуют перспективному спросу на перевозки, подготавливались предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства при строительстве и реконструкции автомобильных дорог  в странах-членах  ШОС, а также срокам, объемам и источникам финансирования мероприятий по развитию дорожной сети и расчету экономической эффективности реализации предложенных мероприятий.

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области повышения конкурентоспособности международного транспортного коридора «Транссиб» в направлении Европа - Россия – Япония с оценкой возможного использования территории острова Сахалин и инженерно-технической возможности создания транспортных переходов через пролив Невельского и пролив Лаперуза»

Проведен анализ современного состояния и подготавлены научно-обоснованные прогнозы на период до 2030 года развития транспортного комплекса и экспортно-импортных транспортно-экономических связей России со странами АТР в зоне международного транспортного коридора  «Транссиб» в направлении Европа – Россия - страны АТЭС.

Проводилась оценка возможностей  и подготовка предложений по  повышению конкурентоспособности Российской Федерации на рынке транспортных услуг в направлении Европа – Россия – страны-участники АТЭС:

производился расчет  распределения грузоперевозок по типам грузов и по видам транспорта на период до 2030 года; 

осуществлялась оценка возможности формирования транспортных потоков по маршруту Европа - Россия – страны  АТЭС с использованием территории острова Сахалин;

разрабатывались предложения по организационно-правовым и финансовым механизмам, включая  разработку финансовой модели, обеспечения развития транспортной инфраструктуры на рассматриваемом полигоне; 

велась разработка показателей и научно-обоснованной  методики их расчета для определения  конкурентного преимущества  маршрута; 

анализировались технические возможности и экономическая целесообразность создания транспортных переходов через пролив Невельского и были подготовлены научно-обоснованные предложения;

выполнялись расчеты бюджетной, коммерческой и социально-экономической эффективности для инвестиционного проекта по строительству железнодорожной  линии Комсомольск-на-Амуре (Селихино) - Ныш с постоянным  переходом через пролив Невельского;

проводился анализ и оценка воздействия и комплексного социально-экономического эффекта развития северных территорий Хабаровского края, Сахалинской области и Дальнего Востока в целом при создании железнодорожной линии Селихино - Ныш с транспортным переходом через пролив Невельского и транспортной инфраструктуры такого коридора;

проводился анализ чувствительности основных финансовых показателей проекта развития инфраструктуры в целом и отдельных объектов инвестиционного проекта;

анализировались и оценивались риски реализации инвестиционного проекта, и  разработывались предложения по их минимизации;

проводился анализ и оценка инвестиционной  привлекательности  создания транспортно-логистических комплексов и инфраструктуры сервиса  на основе государственно-частного партнёрства;

разрабатывался проект спецтехусловий для реализации инвестиционного проекта по строительству железнодорожной  линии Комсомольск-на-Амуре (Селихино) - Ныш с постоянным  переходом через пролив Невельского;

разрабатывался проект технического задания на проектно-изыскательские работы по инвестиционному проекту по строительству железнодорожной  линии Комсомольск-на-Амуре (Селихино) - Ныш с постоянным  переходом через пролив Невельского;

подготавливались технико-экономическое обоснование  и расчет стоимости реализации инвестиционного проекта с учетом вариативности источников его финансирования;

формировались предложения по организационной форме  реализации проекта.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».
По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области повышения конкурентноспособности внутренних водных путей Российской Федерации в рамках развития экспорта транспортных услуг с оценкой возможного использования Единой глубоководной системы европейской части России и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока»


Определялись цели и задачи развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года. Осуществлялась разработка стратегических направлений развития внутреннего водного транспорта на основе реализации его стратегических преимуществ. Проводились исследования целесообразности и возможности переключения грузопотоков с других видов транспорта на внутренний водный транспорт и развития мультимодальных перевозок, осуществлялся выбор направлений развития перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом на различных сегментах рынка, подготавливались организационно-экономические механизмы усиления конкурентной позиции внутреннего водного транспорта, проводилось обоснование объемов, структуры и динамики перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом при реализации принятых стратегических направлений развития. Разрабатывалась программа развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года в части определения потребностей и условий для развития пассажирского флота, обоснование проектов строительства пассажирских судов нового поколения, разработка сетки типов пассажирских судов, разработка предложений по созданию терминально-распределительной логистической сети и мультимодальных комплексов многоцелевого назначения на внутренних водных путях, определение комплекса мер по реализации транзитного потенциала внутренних водных путей РФ и увеличению экспорта транспортных услуг, обоснования механизма повышения безопасности, эффективности и конкурентоспособности внутреннего водного транспорта для грузовладельцев и пассажиров, ожидаемых результатов реализации стратегии при различных сценариях, оценка рисков.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий»
По теме: «Научное обоснование комплексного развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской  Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу»

Проведен анализ существующих и оценка перспективных транспортно-экономических связей России с зарубежными странами. Разрабатывались методологические подходы по развитию МТК на территории Российской Федерации. Проведена оценка современных подходов и принципов формирования МТК, обеспечивающих международные, в т.ч. транзитные транспортно-экономические связи. Определены меры по повышению качества обслуживания международных пассажиро- и грузопотоков на территории Российской Федерации. Разработаны методологические подходы по решению ключевых проблем развития МТК на территории Российской Федерации, интеграции российской транспортной системы в мировую транспортную систему. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по нормативному регулированию перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по территории Российской Федерации»
Разработаны предложения в части системы мер, направленных на усовершенствование правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Российской Федерации. Подготовлены аналитические материалы в отношении действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, изменение которых необходимо для формирования правового режима международных транспортных коридоров в Российской Федерации. Сформированы предложения в отношении понятийного аппарата, необходимого для  правового регулирования правоотношений в сфере создания и функционирования международных транспортных коридоров в Российской Федерации. Подготовлены предложения по изменению действующего российского законодательства в части правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Российской Федерации, в том числе проекты нормативно-правовых актов и/или системы мер, направленных на усовершенствование правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по территории Российской Федерации. Разработан проект Плана работы по обеспечению правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию Российской Федерации.

По заключенным контрактам в 2013 году:

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта Российской Федерации ФКУ «Ространсмодернизация» за шесть месяцев 2013 года заключено 3 государственных контракта на общую сумму 131,3 млн. рублей, в том числе стоимость работ в 2013 году составила 122,3 млн. рублей.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг».
По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта концепции транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России»

Проводился анализ требований и рекомендаций, предъявляемых Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) к транспортному обеспечению ЧМ-2018, и Заявочной книги Российской Федерации. Осуществлялся сбор, обобщение и анализ международных практик организации Чемпионатов мира и Европы по футболу, а также крупных спортивных соревнований на территории Российской Федерации, опыта разработки концепций их транспортного обеспечения. Разрабатывались научно обоснованные предложения по формированию общих принципов и структуры проекта концепции, в том числе в части: определения параметров спроса на пассажирские перевозки различных клиентских групп ЧМ-2018 всеми видами транспорта; оценивалось состояния существующей транспортной инфраструктуры Российской Федерации, задействованной в транспортном обслуживании ЧМ 2018; формирования матрицы рисков, определения транспортной схемы прибытия и отъездов клиентских групп. Разрабатывались рекомендаций по транспортному обслуживанию ЧМ-2018 на территории городов-организаторов и централизованному управлению пассажирскими перевозками ЧМ-2018.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения  инновационных транспортных технологий»
По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию технологии взаимодействия участников грузовых перевозок и нормативных правовых актов, необходимых для внедрения международного стандарта электронного оформления и сопровождения авиационных перевозок (e-freight) в Российской Федерации»

Осуществлялась разработка предложений по структуре, содержанию технологии взаимодействия участников грузовых перевозок обычного груза (импорт, экспорт) на международных воздушных линиях.

Результаты НИР будут использоваться при разработке проектов официальных документов, касающихся изменений в нормативные правовые акты в первую очередь Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечивающие нормативную и технологическую базу для государственного регулирования и принятия мер по повышению эффективности и конкурентоспособности грузовых авиаперевозок через территорию Российской Федерации.

По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта концепции применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах в интересах транспортного комплекса Российской Федерации с целью повышения ее конкурентоспособности и развития экспорта транспортных услуг»

Подготавливались научно обоснованные предложения и материалы, содержащие концептуальные основы применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах с целью обеспечения организации устойчивой связи и передачи данных, на всей территории Российской Федерации и прилегающих морских акваториях в интересах транспортного комплекса.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

1.3 Задача «Строительство железнодорожных линий в районах нового освоения».

Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия).

За первое полугодие 2013 года освоено за счет всех источников финансирования 22,2% от годового задания.

На сегодняшний день основные работы по строительству линейной части участка Кердем – Н. Бестях закончены. Ведутся работы по обустройству станций и разъездов, устройству систем сигнализации централизации и блокировки, связи и энергетики.

По состоянию на 01.07.13 г., основной разворот строительно – монтажных работ сосредоточен на станции Нижний Бестях. В работе находится 26 основных объектов станции. В настоящее время, в условиях низких отрицательных температур, на объектах строительства, в соответствии с проектом организации строительства  и проекта производства работ выполняются работы, производство которых возможно только при обеспечении 100 % качества выполняемых работ. На производстве работ задействовано 22 субподрядных организации. Трудовые ресурсы составляют 985 рабочих и 48 инженерно-технических работника. Генеральным подрядчиком привлекаются новые подрядные организации, наращиваются мощности собственных производственных мощностей. Выполняются работы по внутренней отделке помещений, устройству внутренних инженерных систем, огнезащите металлоконструкций, утеплению цоколей, устройству наружных инженерных коммуникаций, земляные работы, кирпичная кладка, монтажные работы.

Принимая во внимание, что сроки окончания строительства объекта определены как 30 ноября 2013 года, разворот работ генерального подрядчика, а так же обеспечение трудовыми и материальными ресурсами на данном этапе является не достаточным. До настоящего времени не закончены работы по разработке рабочей и сметной документации.

Ведется авторский надзор за ходом строительства со стороны
ОАО «Проекттрансстрой». Ведутся регулярные проверки органами Ростехнадзора. Группой строительного контроля ФГУП «Единая группа заказчика» проводится регулярный контроль за качеством выполняемых строительно – монтажных работ, ведением исполнительной документации, соответствием выполняемых работ рабочей документации. ФГУП «Единая группа заказчика» заключены договора аренды на земельные участки, занятые под строительство. Своевременно осуществляется оплата арендных платежей. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 239-р, осуществлен перевод земельных участков лесного фонда в земли промышленности и транспорта.

Строительство железнодорожной линии Салехард – Надым.
За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 0,0% от годового задания.

В настоящее время отсутствует соответствующий акт Правительства Российской Федерации по реализации проекта в части развития Северного широтного хода (Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой - Коротчаево). Участок за счет средств федерального бюджета (мостовой переход через р. Обь) планируется реализовать начиная с 2017 года. Таким образом в 2013 году реализация проекта ОАО "РЖД" не планировалась и не осуществляется. В связи с чем будет проводиться корректировка Программы.
Задачей 1.1 «Увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети» предусмотрена реализация следующих мероприятий.

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

За первое полугодие 2013 года освоено за счет всех источников финансирования 145,1% от годового задания.

В 2013 году выполнялись работы по Лужскому железнодорожному узлу, в том числе 7 этап реконструкции ст. Мга (включение ЭЦ станции на полное развитие), строительство железнодорожного путепровода в районе ст. Владимирская (ликвидация однопутной вставки на перегоне Новолисино - Владимирская).

По станции Лужская-Сортировочная 1 этап реконструкции парка отправления (10 путей) в 2013 году и его вводом на полное развитие в 2015 году выполнялась реконструкция первоочередных объектов тяговой подстанции Лужсая для нетяговых потребителей, завершение строительных работ на сортировочной горке, выполнение задельных работ по сортировочному парку, выполнение задельных работ по парку приема. 

Планируется завершение работ по предпортовым железнодорожным станциям, в том числе 1 этапа ст. Лужская-Генеральная (3 пути), ст. Лужская – Северная для подключения новых терминалов и соединительных путей протяженностью 2,25 км, дополнительного главного пути на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная протяженностью 11,5 км).
За первое полугодие 2013 года на ст. Мга выполнены сооружение земляного полотна в объеме  56,5 тыс. куб. м, построен 1 железнодорожный мост, уложено 7,5 км верхнего строения пути и 8.5 км плетей, выполнена балластировка пути в объеме 22,3 тыс. куб. м, проложено 3,5 км кабеля сигнализации централизации и блокировки, 18 км контактной сети, уложено 112 комплектов стрелок электрической централизации.

Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская 

За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 11,0% от годового задания.

За первое полугодие 2013 года выполнена укладка верхнего строения пути протяженностью 3,5 км, уложено 3 комплекта стрелочных переводов, построено 3 искусственных сооружения.

Выполнение объемов работ соответствует графику и заключенным договорам. Процент готовности составляет 12,2 %.

Комплексная реконструкция участка Междуреченск – Тайшет

За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 12,1% от годового задания.

За 1 полугодие  2013 года по четному парку Абакан выполнены работы по устройству систем сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Абакан – Ташеба протяженностью 8,0 км, выполнен монтаж технологического оборудования склада сухого песка, экипировочной эстакады, насосной станции пожаротушения, компрессорной станции, закончены работы по устройству контактной сети.

В части наружного освещения произведена установка 121 опоры и  прожекторов, монтаж питающего провода. Выполнен монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТПМ-400-27,5/0,4 ДПКС ст. Ташеба, выполнены укладка верхнего строения пути ст. Ташеба протяженностью 0,15 км, монтаж электроосвещения экипировочной эстакады.

Выполнен монтаж модульного комплекса МРК-2, МРК-4, выполнены работы по линии 10кВ от ТП ст. Ташеба до РП-10, выполнены пусконаладочные работы и регулировочные работы контактной сети ст. Абакан и ст. Ташеба.

Устроено 3 перехода из 20 через железнодорожные пути. Введены в эксплуатацию и переданы на баланс основные фонды на сумму 228,223 млн. руб., в том числе верхнее строение пути протяженностью 6,5 км; 3 съезда, 3 платформы для выгрузки военной техники.

Выполнен соединительный путь Авда - Громадская с устройством автоблокировки на участке Саянская - Уяр. Выполняются подготовительные работы по очистке территории от деревьев в количестве 4890 шт., проводится устройство технологической площадки и дороги для выполнения работ по монтажу конструкций металлического моста.

Выполнена разработка грунта для устройства промежуточных опор металлического моста объемом 1643 куб. м, выполнена забивка железобетонных свай металлического моста размером 35*35 L=12м в количестве 75 шт., L=15м в количестве 52 шт., выполнена вырубка бетона из арматурного каркаса с устройством монолитного ростверка объемом 160 куб .м, ведутся работы по монтажу пролетных строений металлического моста по схеме 15*34,21 на ПК 8+12,689 массой 985,5 тонн. Выполнена установка и подключение СТП 10 27,5 кВт.
В части работ по системе сигнализации, централизации и блокировки на участке блок-пост 4234 км - ст. Громадская выполнен монтаж кабеля протяженностью 1 км.

Введены в эксплуатацию и переданы на баланс основные фонды на сумму 92,168 млн. руб. ( автоблокировка  - 30 км). 

В части четного парка на ст. Иланская выполняются подготовительные работы, в том числе очистка площадей, осушение территории, устройство подъездных дорог, разработка выемок и пазух для устройства земполотна, в том числе работа на отвале в объеме 1200 куб. м, засыпка траншей в объеме 2500 куб. м. Выполнено устройство земполотна в объеме 9000 куб. м

В части объекта «Строительство вторых путей на перегоне Джебь- Щетинкино (1 этап – реконструкция ст. Джебь)» выполняются работы по укладке верхнего строения пути протяженностью 0,5 км, работы по переустройству водопропускных труб  ПК5944+82,93, ПК 5931+21,37, ПК 5934+68,10.

Выполняются работы по системе сигнализации, централизации и блокировки на ст. Джебь, в том числе  разработка грунта в объеме 590 куб. м, укладка кабелей протяженностью 4,5 км.

В части работ по устройству контактной сети на ст. Джебь выполнена разработка котлованов под опоры объемом 368 куб. м, установка анкеров в количестве 4 шт., установка опор в количестве 88 шт., установка фундаментов под опоры в количестве 88 шт.

Процент технической готовности проекта (1, 2-го этапов) составляет 3,47%.

Развитие  участка Тобольск – Сургут

За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 62,3% от годового задания.

В 2013 году развернуты работы по следующим объектам:

1.
Завершение работ и ввод в эксплуатацию 56,25 км главных и станционных путей на перегонах Слинкино – Ильтым (13,04 км), Чумбулут – Светлана (11,27 км), Светлана – Перил (9,76 км), Усть-Юган – Тангинский – Островной (22,18 км). Укладка бесстыкового пути на перегоне Тугуньям - Нелым (12,4 км);

2.
Ввод в эксплуатацию разъездов на перегонах Ортягун – Айка – Мотыли, выполнение задельных работ по разъезду на перегоне Ульт-Ягун – Ингу-Ягун;

3.
Выполнение работ по строительству баз хранения инертных грузов на станциях Демьянка и Сургут.
4.
Разворот строительно-монтажных работ на 7 перегонах Аремзянка – Ильдар, Ильдар – Ингаир, Выйский – рзд. 338 км, Вах – Ершовка, Качипенг – Сивыс-Ях, Тангинский – Островной – Обский.

5. Разработка проектной документации и рабочей документации в соответствии с заключенными договорами.

Выполнение запланированных мероприятий позволит увеличить пропускную способность участка Тобольск – Сургут на начало 2014 года до 40 пар поездов в сутки.

За первое полугодие 2013 года выполнена укладка пути протяженностью 17,8 км, укладка стрелочных переводов в количестве 27 комплектов, строительство мостов в количестве 8 шт., удлинение водопропускных труб в количестве 8 шт., укладка кабеля волоконно-оптической линии связи и кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки протяженностью 259,4 км.

На вводных перегонах ведется укладка рельсово-шпальной решетки, в том числе на перегоне Слинкино – Ильтым уложено 2,5 км из 13,04 км, на перегоне  Чумбулут – Светлана уложено 2,5 из 11,27 км, на перегоне Усть-Юган – Тангинский – Островной уложено 11,0 из 18,8 км. Ведутся работы по строительству мостов и водопропускных труб. Все посты электрической централизации (по плану) сданы под монтаж оборудования. Светофоры все установлены. Ведутся работы по укладке кабельной продукции.
По задельным перегонам земляные работы выполнены на 80 – 90 %. Ведется укладка геотекстиля и пенополистирола. Развернуты работы по строительству искусственных сооружений.

Готовность объекта составляет 27,9 %.

Восстановление объектов железнодорожного транспорта в Чеченской Республике

За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 43,6% от годового задания.

В части восстановления линии электроснабжения устройств сигнализации, централизации и блокировки на уч. Стодеревская-Гудермес-Хасав-Юрт установлено 66 км высоковольтной линии мощностью 10 кВ и 2 пункта энергопитания. Техническая готовность объекта составляет 80 %.
В части восстановления устройств сигнализации, централизации и блокировки ст. Алпатово, ст. Наурская, ст. Терек, ст. Червленая установлено 22 стрелки электрической централизации, 33 светофора. Техническая готовность объекта составляет 77 %.
В части восстановления нечетного пути на перегоне Аргун – Ханкала восстановлено 7,159 км верхнего строения пути. Техническая готовность объекта составляет 86 %.
Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам Северо-Запада России

За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 15,4% от годового задания.

В 2013 г на Разъезде 64 км Октябрьской ж.д. выполнено строительство поста электрической централизации ЭЦ в объеме 4980,0 куб. м, включение 16 стрелочных переводов в ЭЦ ЕМ; на ст. Бабаево Октябрьской железной дороги установлено 2 комплекса автоматизированных систем коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ), одни весы РТВ-Д, один тепловизионный комплекс дистанционного контроля загрузки подвижного состава (ТК ДК ЗПС).

В 2013 г. завершение работ планируется по реконструкции станций Агрыз Горьковской железной дороги с вводом мощностей строительства в объёме 2,703 км станционных путей и 6 стрелочных переводов.

Кроме того в 2013 году продолжаются работы по реконструкции станций Бабаево, Волховстрой I, разъезд 64 км Октябрьской ж.д., Череповец II Северной ж.д.

Также ведутся работы по техническому перевооружению участка Петушки – Нижний Новгород Горьковской ж.д. и строительству третьего главного пути между станциями Вологда-I – Вологда II Северной железной дороги.

Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам Юга России.
За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 33,9% от годового задания.

В первом полугодии 2013 года выполняются работы по строительству второго пути на перегонах Юровский (вкл) – Красная Стрела (вкл), Красная Стрела - Старотитаровка Северо-Кавказской железной дороги, а также по реконструкции станций Вышестеблиевская  и  по реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап.

Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам Дальнего Востока России (включая Транссиб и БАМ).
За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 52,9% от годового задания.

В первом полугодии 2013 года продолжаются работы по реконструкции станций Ачинск-1 Красноярской железной дороги, Слюдянка-2, Лена Восточно-Сибирской железной дороги, Гыршелун, Чита-1 и Чита-2 Забайкальской железной дороги, Известковая, Воздвиженский Дальневосточной железной дороги, строительство разъезда 2107 км Дальневосточной железной дороги, техническое перевооружение станции Лесосибирск Красноярской железной дороги.

Задача 1.2 «Мероприятия по реконструкции и строительству искусственных сооружений».
За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 28,2% от годового задания.

Планируется закончить реконструкцию следующих крупных объектов: 

тоннеля № 4 на 1436 км нечетного пути участка Агрыз – Дружинино Горьковской железной дороги - открыто движение поездов; 

Облученского тоннеля на 8193 км участка Облучье – Известковая Дальневосточной железной дороги  - планируется в ноябре т.г. ввод  I-ого этапа реконструкции – строительство нового однопутного тоннеля;

существующего тоннеля № 1 на 1896 км участка Туапсе-Адлер Северо-Кавказской железной дороги.

Также продолжается реконструкция моста через реку Бурею на 8035 км нечетного пути участка Бурея – Архара Забайкальской железной дороги, мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги, Манского тоннеля на участке Абакан-Тайшет Красноярской железной дороги; тоннеля на 106-107 км участка Артышта-Томусинская Западно-Сибирской железной дороги.

Задача 2.1 "Строительство железнодорожных линий для организации  перевозок пассажиров в рамках проведения мероприятий Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани и 22 зимней Олимпиады 2014 г. в г. Сочи".

За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 454,2% от годового задания.

Развитие ж.д. инфраструктуры для обеспечения  транспортного обслуживания универсиады в Казани, включая реализацию проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок на участке от железнодорожной станции Казань 
до международного аэропорта Казань».

Финансирование проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок на участке от железнодорожной станции Казань до  международного аэропорта Казань» осуществляется за счет дивидендов, оставленных в распоряжении ОАО «РЖД» по результатам деятельности компании в 2010 году.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 5 мая 2010 года № ВП-П12-25пр для транспортного обеспечения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани  в  ОАО «РЖД» реализован инвестиционный проект «Организация интермодальных перевозок  от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта Казань».

Срок реализации проекта: 2010 г.– III квартал 2013 г.

Перевозка авиапассажиров будет осуществляться со скоростью до 140 км/час, время хода аэроэкспресса 20 минут. Линия также предназначена для обеспечения пригородного сообщения, время хода поезда с остановками составит 25 минут. Общая протяжённость участка - 26,5 км. Движение на участке Казань – Аэропорт осуществляется 11 парами электропоездов серии «Desiro-Rus» «Ласточка».

Готовность объекта составляет 99,0 %. 
В первом полугодии 2013 года проводились следующие работы: завоз дренирующего грунта в объеме 77 тыс. куб. м, укладка дренирующего грунта в тело насыпи в объеме 12 тыс. куб м, доставка щебня/песка в объеме 6,3 тыс. куб. м/30 тыс. куб. м, доставка пролетных строений в количестве 21 шт., выноска сетей связи протяженностью 9830 м, выноска электросетей протяженностью 453 м, прокладка ливневой канализации протяженностью 590 м, бетонирование опор в количестве 24 шт., бурение и заливка грунто-цементных свай в количесвте 1606 шт.
Завершены работы по укладке бесстыкового пути и работы сезонного характера по 1-5 этапам строительства. 

В 3-м квартале 2013 года планируется завершение строительства двух автодорожных путепроводов, строительство которых начато в мае 2012 года: на пересечении с автомобильной дорогой Усады-Столбище (127,3 пм) и на пересечении с ул. Тихорецкой (222,0 пм). 

Кроме того завершаются следующие мероприятия:
1. «Строительство водопровода на ст. Агрыз для заправки пассажирских вагонов». В 2013 году планируется:

- завершить строительство первой и второй технологической линии водоснабжения с установкой на двух платформах, соответственно 22-х и 23-х автоматизированных заправочных колонок;

- выполнить реконструкцию четной горловины станции для увеличения полезной длины приемоотправочных путей для обеспечения полного комплекса услуг по экипировке вагонов транзитных поездов на ст. Агрыз;

- выполнить реконструкцию пассажирской посадочной платформы № 3.

Ввод объекта в эксплуатацию – июль 2013 года.

2. «Реконструкция пассажирских обустройств Казанского узла»

В 2013 году будет выполнена реконструкция пассажирских зданий № 1 и № 2 на ст. Юдино.

3. «Организация мест отстоя э/п «Ласточка» ст. Казань»


Объект включен в инвестиционную программу ОАО «РЖД» в июне 2013 года.


Проект разработан ПИ «Нижегороджелдорпроект». В июле планируется разворот строительно-монтажных работ. 


Ожидаемый срок ввода объектов в эксплуатацию в рабочем режиме  -  сентябрь 2013 года. 

В задаче 3.1 «Развитие сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров» за счет внебюджетных средств в объеме 5 900 000 тыс. рублей предусмотрена реализация мероприятий по строительству дополнительных главных путей на участке Москва – Крюково в рамках проекта Развитие «Московского транспортного узла».

За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 35,4% от годового задания.

Целевой задачей на 2013 год является завершение строительства 4-го главного пути на участке Москва-Товарная – Химки, ввод тяговой подстанции Ховрино.
В отчетном периоде введен в эксплуатацию дополнительный главный путь на участке Москва-Пассажирская - Москва-Товарная, 1 этап ТП Ховрино.

В первом полугодии 2013 г. выполнялись следующие работы: земляные работы в объеме 151,0 тыс. куб. м, укладка стрелочных переводов в количестве 9 комплектов, демонтаж стрелочных переводов в количестве 11 комплектов, укладка верхнего строения пути протяженностью 1,8 км, укладка кабельной канализации протяженностью 73,4 км, прокладка труб, кабеля АБТЦ протяженностью 13,3 км, устройство георешетки 264,4 тыс. кв. м.

В рамках задачи 4.1 «Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" за счет средств ОАО «РЖД» реализуется проект «Оборудование системами технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений».
За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 29,7% от годового задания.

Запланировано проведение проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных (СМР) работ по монтажу и модернизации систем технических средств охраны (ТСО) на следующих объектах высокоскоростного, скоростного движения, объектов, расположенных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги и Казанского железнодорожного узла Горьковской железной дороги;
продолжение строительно-монтажных работ по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка: ст.ст. Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали С.-Петербург - Москва;

завершение строительно-монтажных работ по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка: 526-532 км магистрали С.-Петербург – Москва;

продолжение строительно-монтажных работ по монтажу системы ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский - Рощино (0-56) км направления Санкт-Петербург-Финляндский - Бусловская (0-156) км;

завершение строительно-монтажных работ по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути участка Якорная Щель – Дагомыс (1935-1953 км) и Туапсе – Якорная Щель (1883-1935 км) направления Туапсе - Весёлое;

завершение строительно-монтажных работ по монтажу системы ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути на участке ж.д. вокзал Казань – аэропорт «Казань» с созданием ОПО на ст. Комбинат;

завершение строительно-монтажных работ по созданию ситуационного центра мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской ж.д. и системы передачи информации от систем теленаблюдения с вокзалов (дальний, пригородный) и ранжирного парка ст. Казань в ситуационный центр;

проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по расширению (модернизации) системы теленаблюдения пассажирского терминала Казань-2 на ст. Восстание;

проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по модернизации систем ТСО периметра парка отстоя поездов «Сапсан» моторвагонного депо ТЧ-10 (г. Санкт-Петербург);

завершение строительно-монтажных работ по модернизации (восстановлению) систем ТСО железнодорожного моста через р. Иртыш, 175 км, линии Омск – Алтайская.

В первом полугодии проводились строительно-монтажных работ по монтажу системы технических средств охраны для контроля и наблюдения железнодорожного пути на участке ж.д. вокзал Казань – аэропорт «Казань» и по созданию ситуационного центра мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской ж.д.

В рамках задачи 4.2 «Строительство обходов железнодорожных узлов» предусмотрена реализация мероприятий по комплексной реконструкции участка М.Горький - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.
За первое полугодие 2013 года освоено за счет внебюджетных источников финансирования 11,3% от годового задания.

Целевые задачи  на 2013 год - ввод в эксплуатацию тяговой подстанции Ея и 74,53 км бесстыкового пути на перегонах: Чилеково – Гремячая (17,67 км), Ангелинская – Полтавская (19,3 км), Зимовники – Хутуны (17,35 км), Сальск – Забытый (9,31 км), Поливянский – Развильная (10,9 км), также выполнение задельных работ на перегоне Гнилоаксайская – Жутово (21 км). 

За первое полугодие 2013 г. выполнена укладка верхнего строения пути (ВСП) протяженностью 14,6 км; уложено 11 комплектов стрелочных переводов (СП), демонтировано 3 комплекта, построено 8 шт. искусственных сооружений (ИССО), проложено 7,4 км контактной сети.

Процент готовности объекта составляет 39,9 %.

Задачи 2.3, 3.3 в 2013 году «Обновление тягового и моторвагонного подвижного состава»

Освоение по обновлению локомотивного парка за первое полугодие 2013 года за счет внебюджетных источников финансирования составило 85,2% от годового задания.

Предусмотрено обновить по подпрограмме – 828 локомотивов. За первое полугодие 2013 год ОАО «РЖД» приобретено (по оперативным данным) 387 локомотивов, модернизировано 466 локомотивов. Обновлено 103 % от запланированного количества по подпрограмме.

Освоение по обновлению моторвагонного подвижного состава за первое полугодие 2013 года за счет внебюджетных источников финансирования составило 48,2% от годового задания.

Предусмотрено обновить по подпрограмме - 512 единиц моторвагонного подвижного состава. За 1 полугодие 2013 год ОАО «РЖД» приобретено (по оперативным данным) 213 единиц  моторвагонного подвижного состава, что составляет 41,6 % от запланированного количества по подпрограмме.

Освоение по обновлению парка грузовых вагонов за первое полугодие 2013 года за счет внебюджетных источников финансирования составило 8,7% от годового задания.

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрены средства в объеме 354 000 тыс. рублей на модернизацию 260 грузовых вагонов. За 1 полугодие 2013 года произведена модернизация (капитальный ремонт с продлением срока службы) 40 вагонов.

Освоение по обновлению парка пассажирских вагонов за первое полугодие 2013 года за счет внебюджетных источников финансирования составило 33,9% от годового задания.

Согласно подпрограмме в 2013 г. на обновление парка пассажирских вагонов локомотивной тяги  предусмотрено 15 824 200 тыс. рублей для закупки и модернизации 445 единиц.

В связи с передачей функций по обновлению пассажирских и грузовых вагонов  соответственно ОАО «Федеральная пассажирская компания»,
ОАО «Первая грузовая компания» и ОАО «Вторая грузовая компания» информация  представлена указанными компаниями.

ОАО «ВГК» в первом полугодии 2013 года приобретено 2239 грузовых вагонов на сумму 4786,6 млн. рублей.

ОАО «ПГК» в первом полугодии 2013 года приобретение грузовых вагонов не осуществлялось.

ОАО «ФПК» в первом полугодии 2013 года приобретено 62 плацкартных вагона и 16 вагонов класса RIC на общую сумму 5358,9 млн. рублей.

Привлеченные средства.

На 2013 год с заинтересованными инвесторами заключены договоры на присоединение подъездных путей предприятий к путям общего пользования
ОАО «РЖД» на сумму 313 526,0 тыс. рублей. Данные инвестиции предусмотрены на реконструкцию станции Тоннельная Северо-Кавказской ж.д. и разъезда 64 км Октябрьская ж.д. Фактическое освоение средств (по актам приемки-передачи) 16 129 тыс. рублей.

По направлению «НИОКР»
В части НИОКР предоставление информации относительно описания результатов выполненных этапов за 2013 год, выполняемых в рамках подпрограммы за счет средств ОАО «РЖД», представляется затруднительным, в связи с тем,
что структура НИОКР, утвержденных подпрограммой, не соответствует структуре затрат на реализацию НИОКР, установленной нормативными документами
ОАО «РЖД». Также заполнение в Ф-4 столбца 5 «Источники и объемы финансирования, всего за период реализации мероприятий» не представляется возможной в связи с непредставлением информации ОАО «РЖД» в части внебюджетного финансирования. В связи с чем будет проводиться корректировка Программы.
В случае представления информации ОАО «РЖД» отчет будет откорректирован.

Учитывая, что нормативными документами, регламентирующими НИОКР, выполняемые в ОАО «РЖД», тематики отличаются от тематик, предусмотренных подпрограммой, а также то, что выполнение указанных НИОКР осуществляется за счет внебюджетных средств (ОАО «РЖД»), распределение инвестиций по предложенным целевым задачам НИОКР подпрограммы носит в достаточной степени условный характер и представляется затруднительным отнесение тех или иных результатов выполнения НИОКР к определенному направлению, утвержденному подпрограммой.

ОАО «РЖД» выполняется комплекс работ в соответствии со Стратегией инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 и Программой инновационного развития ОАО «РЖД» на тот же период, утвержденной в 2011 г. советом директоров компании.

Среди важнейших направлений работ - исследования рынка транспортных услуг и механизмов стимулирования транспортного бизнеса и смежных отраслей, необходимых для глубокой модернизации железнодорожного транспорта. В частности, по заказу ОАО «РЖД» проведены предварительные расчеты по возможности установления тарифов, стимулирующих применение компаниями-операторами грузового подвижного состава нового поколения (за счет снижения расходов ОАО «РЖД» на обслуживание поездов, сформированных из таких вагонов, в процессе эксплуатации). Соответствующие предложения направлены в ФСТ России для проработки и подготовки позиции в соответствии с действующими нормами и правилами организации грузоперевозок.

В ОАО «РЖД» последовательно реализуется программа развития тяжеловесного движения. Проводится комплекс исследований, направленных на технико-экономические расчеты и планирование развития полигонов обращения тяжеловесных поездов в соответствии со схемой развития железных дорог, а также исследований, связанных с техническими аспектами вождения поездов массой 9000 тонн и более со стандартной и повышенной осевой нагрузкой подвижного состава.

Компания последовательно реализует программу создания нового тягового и моторвагонного подвижного состава с участием передовых разработчиков и производителей глобального рынка, а также ведет работы по развитию технологий, связанных с внедрением нового подвижного состава. В частности, ведется разработка принципиально нового локомотива, работающего на сжиженном природном газе, осуществляется сопровождение разработки и испытания целого ряда новых локомотивов и МВПС на принципах локализации производства в России.

Приоритетное значение для ОАО «РЖД» имеет развитие новейших систем управления и обеспечения безопасности движения поездов. Реализуется целый ряд проектов, связанных с созданием системы централизованного управления перевозками на протяженных полигонах сети железных дорог, модернизируется система региональных Центров управления перевозками, осуществляется разработка принципиально новых решений по автоматизации движения поездов. В частности, такая система, создаваемая совместно с итальянскими коллегами, внедряется в настоящее время на полигоне предстоящих зимних олимпийских игр 2014 г.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению капитальные вложения:

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по виду расходов «капитальные вложения» (в том числе на выполнение проектных работ) по состоянию на 30.06.2013 составляет  201 591 644,300 тыс. рублей, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409 1810398 411 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа» (реализация мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года) - 19 472 381,600 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 1810399 411 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа» (реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги») - 153 192 064,100 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409 1810399 522 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - 28 927 198,600 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по программным задачам и укрупненным инвестиционным проектам, подлежащим пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - ФАИП).

Общий объем капитальных вложений в мероприятия Подпрограммы, по которым ФАИП
 были установлены ограничения на финансирование со сноской «6»
, составлял 3 676 497,6 тыс. рублей. 

В результате проделанной в установленном порядке работы по детализации укрупненных мероприятий ФАИП, Росавтодором были представлены на согласование в ФКУ «Ространсмодернизация» (Минтранс России) пообъектные расшифровки на общую сумму 3 676 497,6 тыс. рублей или  100 % от объема финансирования мероприятий со сноской  «6». В частности, направлены письма Росавтодора в ФКУ «Ространсмодернизация» от 01.03.2013 № 01-24/2919; от 01.03.2013 № 01-24/2916; от 13.03.2013 № 01-24/3383; от 12.03.2013 № 1-24/3326; от 28.01.2013 № 01-24/940; от 25.03.2013 № 01-24/4142; от 13.03.2013 № 01-24/3382.
По состоянию на 30.06.2013 все вышеуказанные предложения по корректировке ФАИП согласованы Минэкономразвития России (письма Минэкономразвития России от 15.04.2013 № 7249-ОС/Д17и; от 16.04.2013 № 7395-ОС/Д17и; от 13.05.2013 № 9202-ОС/Д17и; 13.05.2013 № 9192-ОС/Д17и; от 06.03.2013 № 3946-ОС/Д17и; от 27.05.2013 №10348-ОС/Д17и; от 13.05.2013 № 9202-ОС/Д17и).

В отчетном периоде до Росавтодора были доведены неиспользованные остатки капитальных вложений 2012 года (по состоянию на 30.06.2013 указание остатки составляли 22 415 744,2 тыс. рублей).

В результате проделанной в установленном порядке работы по внесению корректировок в ФАИП, предусматривающих пообъектное распределение неиспользованных остатков капитальных вложений 2012 года, Росавтодором представлены на согласование в ФКУ «Ространсмодернизация» (Минтранс России) пообъектные перечни на общую сумму 22 415 744,2 тыс. рублей (100 % от объема доведенных остатков средств), в том числе:

от 22.03.2013 № 01-24/4035, от 28.03.2013 № АР-03/714 по олимпийским объектам в г. Сочи на сумму 14 117 300,7 тыс. рублей;
от 26.03.2013 № 01-24/4241, от 09.04.2013 от 15.04.2013 № 01-24/5473, от 19.04.2013 № 01-24/5849, 25.04.2013 № ЕТ-03/991 по другим объектам капитальных вложений Подпрограммы на сумму 6 552 777,3 тыс. рублей; 

от 08.05.2013 № 01-29/6867, от 20.05.2013 № ЕТ-03/1128 по распределению на объекты Подпрограммы средств, не использованных на строительстве объектов в г. Владивостоке, на сумму 1 745 666,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 30.06.2013 из вышеуказанных предложений по корректировке ФАИП Минэкономразвития России согласованы пообъектные перечни на общую сумму 20 404 042,4 тыс. рублей, что составляет  91 % от объема доведенных остатков средств (письма Минэкономразвития России от 16.05.2013 № 9495-ОС/Д17и; 18.06.2013 № 12171-ОС/217и; от 31.05.2013 №10808-ОС/Д17и). Пообъектные перечни на общую сумму 2 011 701,8 тыс. рублей находятся в стадии согласования.

За первое полугодие т. г. Росавтодором также подготовлены и представлены на согласование в ФКУ «Ространсмодернизация» (Минтранс России) проекты следующих изменений, вносимых в ФАИП в части:

уточнения наименования заказчика-застройщика - от 13.02.13 № 01-21/1969, от 13.02.2013 № 01-21/1970 (согласовано письмом Минэкономразвития России от 25.03.2013 № 5391-ОС/Д17и);

уточнения наименований объектов, сроков ввода в действие мощностей - от 25.02.2013 № 01-24/2582 (согласовано письмом Минэкономразвития России от 13.05.2013 № 9184-ОС/Д17и);

уточнения сроков ввода, показателей мощности, наименований объектов - от 12.03.2013 № 01-24/3357 (согласовано письмом Минэкономразвития России от 03.06.2013 № 10975-ОС/Д17и);

уточнения сроков ввода, показателей мощности, наименований объектов и уменьшения объемов финансирования по объектам Московского транспортного узла - от 26.03.2013 № 01-24/4247 (согласовано письмом Минэкономразвития России от 26.06.2013 №12858-ОС/Д17и);

уточнения объемов финансирования объектов укрупненного инвестиционного проекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения» - от 30.05.2013    № 01-24/8122  (на рассмотрении);

уточнения сроков ввода, показателей мощности, наименования объектов и уменьшения объемов финансирования по объектам - от 31.05.2013 № 01-24/8226 (на рассмотрении);  

распределения бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости, включенных в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) федеральной целевой программы (детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)) - от 13.02.2013 № 01-21/1957 (согласовано письмом Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 6381-ОС/Д17и); от 12.03.2013 № 01-21/3323 (на рассмотрении); от 29.03.2013 № 01-21/4467 (на рассмотрении); от 05.04.2013 № 01-21/4937 (на рассмотрении).

В отчетном периоде Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Подпрограммы, задания на 2013 год, а также лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 198 613 655,600 тыс. рублей
.

В январе-июне т.г. указанными организациями в плановом порядке осуществлялись размещение государственного заказа по начинаемым объектам Подпрограммы (заключено 488 государственных контрактов по 195 объектам), а также обеспечивалось продолжение работ по переходящим объектам (751 государственный контракт по 523 объектам).

Данные о реализации за I полугодие 2013 года мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения», в разрезе задач Подпрограммы и укрупненных инвестиционных проектов приведены ниже.

Задача по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 26 
.

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  –  115  (из них завершаемых в 2013 году – 52).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 47 389 572,4 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 15 747 215, 978 тыс. рублей или 33,2 % от годового объема финансирования. 

Из них:

- по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)» объем выполненных работ составил 1 843 244,954 тыс. рублей или 35,5% от годового объема финансирования.
- по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна» объем выполненных работ составил 45 595,6 тыс. рублей или 39,1% от годового объема финансирования.
- по укрупненному инвестиционному проекту «Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска» объем выполненных работ составил 1 313 580,4 тыс. рублей или 11,8% от годового объема финансирования.

- по укрупненному инвестиционному проекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» объем выполненных работ составил                           2 677 262,730 тыс. рублей или 50,9% от годового объема финансирования.
Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за январь-июнь т.г. нет.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог

федерального значения

Количество объектов строительства (реконструкции) – 3  (из них завершаемых в 2013 году нет).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 4 000 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 890 248,423  тыс. рублей или 22,3 % от годового объема финансирования.

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  –  7  (из них завершаемых в 2013 году – 3).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 4 732 726,4 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 1 290 741,464  тыс. рублей или 27,3 % от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за январь-июнь т.г. нет.

Задача по созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения
На 2013 год в рамках данной программной задачи предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (далее – субсидии) в общем объеме 28 927 198,6 тыс. рублей. Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение - 21 805 234,9 тыс. рублей; 

субсидии на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием – 7 121 963,7 тыс. рублей.

В I полугодии т.г. Росавтодором реализованы следующие меры по обеспечению выполнения данной программной задачи:

В части субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2013-2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020)».

Данный проект распоряжения рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации, состоявшегося 14 марта 2013 года,  соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации утверждено 19 марта 2013 года за № 382-р.

2. Росавтодор подготовил и представил на согласование в установленном порядке в Минтранс России, Минэкономразвития России, Минрегион России и Минфин России проект приказа «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 2013-2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №848». 

Вышеуказанный нормативный акт согласован:

- Минтрансом России 28.12.2012 в рабочем порядке;

- Минфином России 29.12.2012 письмом № 19-02-04/07-151;

- Минэкономразвития России 14.01.2013 письмом от № 209-АК/Д17и.

При этом Минрегион России сообщил письмом от 29.12.2012 № ИС-1847/05 об отказе в согласовании нормативного акта в связи с отсутствием оснований для предоставления субсидий бюджету г. Санкт-Петербурга на софинансирование строительства путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским пр. в  г. Санкт-Петербурге. 

Росавтодор письмом от 18.03.2013 № 01-24/3663 повторно направил на согласование проект приказа с приложением протокола № АД-П9-23пр совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 25.01.2013, содержащего поручение, связанное со строительством данного объекта. Проект вышеуказанного нормативного акта согласован Минрегионом России письмом от 08.04.2013 № 6406-ВТ/03.

Росавтодором также был подготовлен и согласован с заинтересованными министерствами проект приказа «О признании утратившими силу отдельных положений приказа Федерального дорожного агентства от 29.03.2012. № 97».

Письмом от 11.06.2013 № 01-24/8729 Росавтодор направил приказы от 11.06.2013  № 147 «О признании утратившими силу отдельных положений приказа Федерального дорожного агентства от 29.03.2012 № 97» и № 148 об утверждении адресного распределения субсидий в рамках Подпрограммы на 2013-2015 гг. на государственную регистрацию в Минюст России. По состоянию на конец отчетного периода регистрация Минюстом России указанных нормативных правовых актов не завершена.

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 382-р на 2013 год предусмотрено предоставление субсидий на софинансирование объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, 8 субъектам Российской Федерации. 

По состоянию на 30.06.2013 имеются действующие соглашения о предоставлении субсидий с 7 субъектами Российской Федерации, заключенные в 2012 году на 2012-2014 годы, на общую сумму 11 897 730,0 тыс. рублей. Не заключено соглашение с администрацией г. Санкт-Петербурга (2 000 000,0 тыс. рублей) в связи с отсутствием у администрации субъекта Российской Федерации проектной документации, получившей в установленном порядке заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта.

4. В отчетном периоде Росавтодором также проводилась в установленном порядке работа по распределению:

4.1. Остатка средств субсидий из федерального бюджета, не использованных в 2012 году на реализацию Подпрограммы, в размере 4 054 389,7 тыс. рублей (доведены до Росавтодора уведомлением Федерального казначейства от 24.04.2013 № 108/006).

Росавтодором были направлены телеграммы в администрации субъектов Российской Федерации с просьбой о представлении предложений по распределению переходящего остатка субсидий 2012 года, обоснованных наличием  утвержденной в установленном порядке и имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на объекты.

Приказ Росавтодора об адресном распределении переходящего остатка субсидий  будет подготовлен после получения  соответствующих предложений от администраций субъектов Российской Федерации.
4.2. Дополнительных субсидий из федерального бюджета в рамках Подпрограммы бюджету Московской области на сумму 5 853 115,2 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», выделяемых: 

на строительство и реконструкцию хордовых автомобильных дорог (во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №ДМ-П9-7157);

 на строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог регионального значения (во исполнение протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № ДМ-П16-37пр). 

4.3. Субсидий бюджету  Владимирской области, выделяемых во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19.02.2013 № Пр-354 на строительство мостового перехода через реку Оку с обходом г. Мурома, II очередь в размере  1 000 000,0 тыс. рублей. Указанная сумма выделяется за счет  перераспределения объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных ФАИП, в соответствии с:

подпунктом 37 пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

пунктом 21 постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2012г. № 1272 «О мерах по реализации федерального закона «О Федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Проект приказа Росавтодора об адресном (пообъектном) распределении субсидий на 2013 год, учитывающий выделение  дополнительных субсидий бюджетам Московской и Владимирской областей, будет подготовлен после: 

утверждения в Правительстве Российской Федерации изменений, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 67-р (в ред. от 19 марта 2013 г. № 382-р);

получения от Правительства Московской области обоснованных наличием  утвержденной в установленном порядке и имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации предложений по объектам субсидирования.

5. Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 27.12.2012 № ИШ-П9-7976 Росавтодор подготовил и письмом от 14.03.2013 представил на согласование в заинтересованные министерства проект приказа «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставленных в 2011 году из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан, подлежащих перераспределению в 2013 году».

После доработки по замечаниям Минфина России и Минэкономразвития России вышеуказанный нормативный правовой акт Росавтодора согласован Минтрансом России,  Минфином России и Минрегионом России и в настоящее время находится на согласовании в Минэкономразвития России. 

6. В отчетном периоде субъектам Российской Федерации в соответствии с действующими соглашениями перечислены субсидии в сумме 3 433 681,548 тыс. рублей. При этом непосредственно на объектах строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, за январь-июнь 2013 года освоено 1 792 444,64 тыс. рублей (12,3 % от годового объема финансирования из всех источников в соответствии с действующими соглашениями).

Введенных в действие мощностей за январь-июнь т. г. нет.
В части субсидий на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

1. Росавтодор подготовил и представил на согласование в установленном порядке проект приказа об утверждении сводного перечня объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием в рамках Подпрограммы, на общую сумму 3 223, 4 млн. рублей.

Минтранс России и Минсельхоз России согласовали вышеуказанный проект приказа в рабочем порядке. Приказ Росавтодора от 27.12.2012 № 325 об утверждении Сводного перечня зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2013 № 26882. 

2. Росавтодор подготовил и представил на согласование в установленном порядке проект приказа о внесении изменений в Сводный перечень объектов, утвержденный приказом Росавтодора от 27.12.2012 г. № 325. Данный нормативный правовой акт предусматривает распределение бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 0409.1810399.522.251 02 в сумме 4 022,0 млн. рублей.

Вышеуказанный проект приказа Росавтодора согласован Минсельхозом России (письмо от 03.04.2013 №10/163), Минтрансом России (письмо от 08.04.2013 № ОБ-24/3805), прошел государственную регистрацию в Минюсте России (регистрационный номер № 28290 от 29.04.2013) и опубликован в Российской газете.
4. По состоянию на 01.06.2013 в рамках данного направления заключены соглашения с администрациями 36 субъектов Российской Федерации на сумму 3 775 179,8 тыс. рублей. При этом за первое полугодие т.г. на объектах сельских дорог освоено 634 968,49 тыс. рублей (9,8 % от годового объема финансирования из всех источников в соответствии с действующими соглашениями). 

Введенных в действие мощностей за январь-июнь т. г. нет.
Задача по увеличению протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны
Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог (в том числе на  реализацию мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года)

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 25.

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  – 234 (из них завершаемых в 2013 году – 102).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 101 191 927,4 тыс. рублей. 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 19 966 943,963  тыс. рублей или 19,7 % от годового объема финансирования,  введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной и Донской, км 174 на автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край», 284 пог. м;

- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) на участке между транспортными развязками км 202+600 «Голубые  Дали» и км 204+000 «Адлерское кольцо», Адлерский район, г. Сочи (ул.Ленина)», 0,238 км, 34,38 пог. м;

- «Строительство центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край (I очередь - от р. Агура до ул.Земляничная), 5,67 км, 5 162,9 пог. м;

- «Строительство автомобильной транспортной развязки «Аэропорт» в двух уровнях (км 2) на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга – Сочи) - Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство), Краснодарский край», 2,616 км, 107,88 пог. м.

За январь-июнь т. г. также завершен 1 объект проектных работ.

Задача по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 63 (из них завершаемых в 2013 году - 41).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 7 905 287,9 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                 2 028 150,173  тыс. рублей или 25,7 % от годового объема финансирования.

Введенных в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) за I полугодие т.г. нет, завершен 1 объект проектных работ.

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 365 (из них завершаемых в 2013 году - 279).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 6 428 631,7 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                   1 333 197,113 тыс. рублей или 20,7 % от годового объема финансирования.

За первое полугодие т.г. введены в действие следующие объекты: 

3,08 км искусственного электроосвещения на автомобильной дороге      1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 3+260 - км 6+340, г.Калуга, п. Секиотово;

надземный пешеходный переход на км 184 автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, 88,82 м.

Также завершен 1 объект проектных работ.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Количество объектов строительства и проектных работ – 71 (из них завершаемых в 2013 году - 53).

Общий объем инвестиций на 2013 год – 616 080,4 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 144 781,926  тыс. рублей или 23,5 % от годового объема финансирования.

Завершенных объектов строительства и проектных работ  за I полугодие т.г. нет.

Информация о выполнении за I полугодие 2013 года ключевых мероприятий Подпрограммы на 2013 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» (по оперативным данным)

Строительство и реконструкция:

отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 4 875 143,653 тыс. рублей или 22,9 % от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - общий объем выполненных работ 2 288 180,477 тыс. рублей или 22,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска - общий объем выполненных работ 1 781 746,363 тыс. рублей или  21,2 % от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков  автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси) - общий объем выполненных работ 686 175,0 тыс. рублей или 18,1 % от годовых бюджетных ассигнований. Введены в эксплуатацию транспортная развязка (284 пог. м) и участок протяженностью 0,238 км;

центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства) - общий объем выполненных работ 1 173 237,0 тыс. рублей или 7,6 % от годовых бюджетных ассигнований. Введена в эксплуатацию I очередь объекта от р. Агура до ул. Земляничная, 5,67 км и 5 162,9 пог. м;

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Общий объем выполненных работ     2 338 775,537 тыс. рублей или  28,5 % от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - общий объем выполненных работ 1 313 580,403 тыс. рублей или    11,8 % от годовых бюджетных ассигнований;

отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана - общий объем выполненных работ 1 021 147,2 тыс. рублей или            36,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

Вышеуказанные показатели освоения капитальных вложений из федерального бюджета по ключевым направлениям Подпрограммы за I полугодие 2013 года связаны с сезонным характером дорожных работ.

По направлению НИОКР:

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 30.06.2013 ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2013 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляют 747 072,200 тыс. рублей.

В целях реализации в 2013 году НИОКР в рамках Подпрограммы Росавтодором подготовлены и утверждены:

распоряжение от 17.10.2012 № 754-р «О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по вновь начинаемой тематике»;

от 19.11.2012 № 873-р «О внесении изменений в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по вновь начинаемой тематике, утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 17.10.2012 № 754-р»;

от 01.02.2013 № 108-р «О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по переходящей тематике». 
В I полугодии 2013 года исполнялось 117 государственных контрактов на реализацию тем Плана НИОКР, в том числе 102 переходящих  контракта прошлых лет и 15 начинаемых контрактов (уровень контрактования – 53,4 %).  В установленном порядке ведется подготовка к размещению государственного заказа по другим начинаемым темам плана.

За I полугодие 2013 года были завершены следующие темы НИОКР:

разработан ОДМ
 «Методические рекомендации по использованию комплекта среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений»;

разработан ОДМ «Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог»;

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к физической и функциональной архитектуре интеллектуальных транспортных систем». В секретариат технического комитета переданы: окончательная редакция национального стандарта; пояснительная записка; сводка замечаний и предложений по первой редакции национального стандарта; документ, подтверждающий приемку комплекта документов техническим комитетом;

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные системы. Системы организации дорожного движения. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к техническим элементам информирования участников дорожного движения». В секретариат технического комитета переданы: окончательная редакция национального стандарта, пояснительная записка, сводка замечаний и предложений по первой редакции национального стандарта, документ подтверждающий приемку комплекта документов техническим комитетом;

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные системы. Системы организации дорожного движения. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения».  В секретариат технического комитета переданы: окончательная редакция национального стандарта, пояснительная записка, сводка замечаний и предложений по первой редакции национального стандарта, документ, подтверждающий приемку комплекта документов техническим комитетом;

разработан ОДМ «Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог»;

разработаны Поправки в ГОСТ 12801-98. Изготовление образцов из смесей. Определение водонасыщения. Определение водостойкости;

разработан ОДМ «Методика определения трещиностойкости материалов»;

разработан ОДМ «Применение структурированных перечней работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в автоматизированных навигационных системах диспетчерского контроля»;

разработан ОДМ «Методические рекомендации по технологии очистки, уборки и мойки проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления»;

разработан ОДМ «Методические рекомендации по оценке пропускной способности и уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного моделирования транспортных потоков»;

разработан ОДМ «Методические рекомендации по организации и проведению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог федерального значения в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время».

В целом научно-исследовательские работы, завершенные в первом полугодии 2013 года в соответствии с Планом НИОКР Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг., направлены на решение актуальных задач дорожного хозяйства, а их разработка велась с учетом положений следующих руководящих документов:

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержден Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии (разработанный в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-6467).

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки деятельности органов исполнительной власти, направленной на развитие сети автомобильных дорог (утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Дворковичем 24.04.2013 г. № 2294п-П9).

План разработки законодательных, нормативных правовых и иных актов, позволяющих обеспечить привлечение организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения (заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Дворкович АД-П9-7256).

Программа деятельности по решению первоочередных задач в дорожном хозяйстве на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года (утверждена распоряжением Минтранса России от 11.09.2012 № ОБ-111-р);

Программа по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Завершение разработки ряда межгосударственных стандартов планируется в 2013 году.

В 2013 году также продолжается выполнение работ в соответствии с Программой нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012-2015 гг.

За первое полугодие 2013 года были утверждены и введены в действие следующие отраслевые методические документы:

- методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного освещения на  автомобильных дорогах;

-     методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движение при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог;

-     рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий;

-     методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

-     методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах;

-     методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве;

-     рекомендации по контролю качества дорожных знаков;

-     методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог;

-     методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах;

-     методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах;

-     методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползневых склонах и откосах автомобильных дорогах;

-     методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами);

-     рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения;

-     рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений;

-     методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона;

-     методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог;

-     рекомендации по применению высокоплотных асфальтобетонов на основе полимерно-битумных вяжущих для покрытия автомобильных дорог в различных климатических условиях Российской Федерации;

-     методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

-     методические рекомендации по устройству, ремонту,  содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов;

-     методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства;

- 
методические рекомендации по использованию комплекса среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений;

-    методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд;

Общий кассовый расход по оплате выполненных НИОКР за отчетный период составил  104 521,070 тыс. рублей (14 % от запланированного на год объема финансирования). 

За январь-июнь 2013 года в Едином реестре РНТД Минобрнауки России объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Планов НИОКР Росавтодора, не регистрировались.

По направлению «прочие нужды»:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 346 271,700 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия Подпрограммы в отчетный период осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 1 313 972,500 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 03 02).

В I полугодии 2013 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, было заключено и исполнялось 22 государственных контракта со специализированными организациями на общую сумму  183 868,764 тыс. рублей (14 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в плановом порядке осуществляются мероприятия по размещению государственного заказа на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований.

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составляет 4 292,519 тыс. рублей или 0,33 % от годового объема бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения связан с тем, что условиями государственных контрактов оплата работ предусмотрена после их завершения и приемки заказчиком.
Расходы по оценке имущества независимыми оценщиками

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 32 299,200 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 03 02).

За I полугодие 2013 года подведомственными Росавтодору казенными учреждениями по данному направлению расходования средств заключено 24 государственных контракта со специализированными организациями, осуществляющими независимую оценку имущества, на сумму 5 086,135 тыс. рублей, что составляет 15,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Государственные контракты по указанному направлению расходования средств заключаются подведомственными Росавтодору казенными учреждениями в течение года по необходимости в целях более эффективного использования имущества федеральных автомобильных дорог.

По статье федерального бюджета «Средства на расходы по оценке имущества независимыми оценщиками» кассовый расход за январь-июнь 2013 года составил 955,912 тыс. рублей (18,8 % от годового объема бюджетных ассигнований). Низкий уровень кассового исполнения связан с тем, что условиями государственных контрактов оплата работ предусмотрена после их завершения и приемки заказчиком.
Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости

Общий объем финансирования из федерального бюджета в рамках данной задачи на 2013 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 626 908,000 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 08).

В I полугодии 2013 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями исполнялось 45 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение вышеуказанных работ (уровень контрактования – 73 %). 

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в плановом порядке осуществляются мероприятия по размещению государственного заказа на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований.

За отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составляет 123 012,255 тыс. рублей или 19,6 % от годового объема бюджетных ассигнований.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 190 930,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства в 2013 году осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на обеспечение федеральных органов управления дорожным хозяйством информационными и телекоммуникационными ресурсами

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 65 325,700 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 02).

В I полугодии 2013 года исполнялось 2 переходящих государственных контракта, заключенных ФКУ «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» с ООО «ИБС Экспертиза», на общую сумму 55 800,0 тыс. рублей. Оплата в отчетном периоде не производилась. 

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 676 665,0 тыс. рублей, в том числе:

по коду бюджетной классификации  0409.1810399.242.225 01 – 15 350,0 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 03 – 491 315,0 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.310 01 01 – 170 000,0 тыс. рублей.

В целях реализации данного мероприятия Росавтодором утвержден План развития современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2013-2015 годы.

В отчетном периоде 2013 года в соответствии с условиями 12 государственных контрактов (11 переходящих, 1 начинаемый, уровень контрактования – 39,5 %):

выполнены  работы по созданию аппаратно-программных комплексов пилотных объектов системы контроля деформаций и смещений сооружений и оползнеопасных участков дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой навигации;

введен в промышленную эксплуатацию  базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог» прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства»;

 в рамках работ по развитию и сопровождению модифицированного и усовершенствованного программного комплекса «Строитель» - базового модуля прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог» АСУ Росавтодора» введен в промышленную эксплуатацию  новый  функциональный  блок «Визуализация»;

 выполнены работы по сопровождению и обеспечению технической поддержки прикладной  системы Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства «Система электронного документооборота и делопроизводства»;

выполнялись  работы по сопровождению и обеспечению технической поддержки прикладной  системы Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства «Управление бюджетом и финансами»;

выполнялись работы по  разработке и формированию геопространственной базы данных «Геоинформационная система» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства. Осуществлялись мероприятия по  внедрению системы на федеральных автомобильных дорогах ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» (Центравтомагистраль)» Федерального дорожного агентства;

выполнялись работы по модернизации и развитию прикладной системы «Система электронного документооборота и делопроизводства» в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора в целях поддержки единого информационного пространства в сфере управления дорожным хозяйством при реализации мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Также осуществлялись работы по сопровождению и развитию следующих обеспечивающих систем и оборудования Корпоративной информационной системы управления и Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства:

система кондиционирования технологических помещений (в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора и в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Федеральному дорожному агентству);

система бесперебойного электроснабжения (в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора и в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Федеральному дорожному агентству);

система голосовой (телефонной) связи (в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Федеральному дорожному агентству);

программно-техническая инфраструктура (в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Федеральному дорожному агентству);

система резервирования, хранения и обработки архивной информации (в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора) в части проведения восстановительных работ системы;

оборудование системы видеоконференцсвязи в базовом сегменте распределенной сети Росавтодора в части проведения восстановительных работ системы;

система организации взаимодействия систем КИСУ/АСУ и обеспечения мощностей между базовым сегментом распределенной сети Росавтодора и объектами автоматизации на основе VPN-каналов связи;

система «Единый узел доступа в Интернет» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства. 

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде»  реализован  перевод двух государственных услуг в электронный вид:

«Предоставление в установленном порядке заинтересованным лицам сведений об автомобильных дорогах в виде выписок из Единого государственного реестра автомобильных дорог, за исключением сведений, составляющих государственную тайну»;

  «Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок».

В соответствии с  Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнялись работы по обеспечению бесперебойного функционирования системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на международную автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» в электронном виде.

За январь-июнь т. г. кассовый расход по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 03 составил 172 990,730 тыс. рублей (35,2 % от годового объема бюджетных ассигнований). По кодам бюджетной классификации 0409.1810399.242.225 01, 0409.1810399.242.310 01 01 за указанный период средства не расходовались.

Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 425 792,100 тыс. рублей, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 04 – 80 000,0 тыс. рублей;

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 07 01 – 345 792,100 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках данного мероприятия Росавтодором осуществлялась реализация отраслевых планов:

информационного обеспечения на 2013-2014 годы;

отраслевых и региональных выставок  на 2013 год;

научно-практических конференций на 2013 год.

За I полугодие 2013 года исполнялись условия 23 государственных контрактов (15 переходящих, 8 начинаемых, уровень контрактования – 25 %).

Организованы и проведены следующие мероприятия:

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на ХII Международной научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте» в рамках XVIII Международного форума «Технологии безопасности»;

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2013»;

выставочная экспозиция в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2012 года, задачи и перспективы 2013-2014 гг.»;

практическая конференция на тему: «Федеральное дорожное агентство: итоги 2012 года, задачи и перспективы 2013-2014 гг.»;

выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства  на XVI Международном форуме «Доркомэкспо - 2013».

Выполнены работы по созданию и демонстрации в эфире одного из телевизионных каналов, осуществляющих вещание во всех федеральных округах, видеоматериалов о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, ее целях и задачах, инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов в виде публицистического цикла.

Выполнены работы по совершенствованию информационного сопровождения  реализации программных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020годы)» путем поддержания и развития отраслевых информационных ресурсов, осуществление оперативного межведомственного взаимодействия при формировании федеральных информационных ресурсов в части учета и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности.

Выполнены работы по организации и проведению презентации проекта системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.  

Также проводились работы, направленные на организацию и подготовку к представлению выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства в рамках:

13-ой специализированной международной выставке-форуме «Дороги России XXI века»;

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013»;

4  международной специализированной выставке-форуме «Дорога - 2013»;

VII международной выставке  «Транспорт России-2013» в рамках форума и выставки транспортной отрасли «Транспортная неделя-2013»;

полугодовой научно-практической конференции, посвященной вопросам приоритетных и текущих направлений деятельности дорожного хозяйства по обеспечению реализации положений ФЦП «Развитие транспортной системы России  (2010-2020 годы)»;

научно-практической конференции, посвященной вопросам обеспечения качества работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения.

Кроме того осуществлялись работы, направленные на информирование населения, органов государственной власти, дорожных организаций о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, ее целях и задачах, о передовом опыте применения  прогрессивных технологий, конструкций и материалов путем:

создания и распространения текстовых материалов в федеральных печатных средствах массовой информации;

создания ежедневного аналитического сборника по текущим направлениям работы дорожного хозяйства;

развития, сопровождения и технической поддержки официального Интернет-сайта Федерального дорожного агентства;

совершенствования системы поддержки и обеспечения сопровождения программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе Федерального дорожного агентства в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) ;

разработки материалов, связанных с формированием оперативных информационных блоков для публикации информации о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных организаций в российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических изданиях и других средствах массовой информации с применением различных литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические статьи, обзоры, очерки, и т.д.);

сопровождения и доработки автоматизированной системы «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве» в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»;

информационного обеспечения управления кадровыми ресурсами Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений для реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» на основе существующего интерактивного информационного комплекса;

ведения и комплектования справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки нормативно-технических документов дорожного хозяйства;

содержательного наполнения и подготовки макетов  периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства (шесть макетов и специальный выпуск);

содержательного наполнения и подготовки макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты» (3 макета).

За январь-июнь 2013 года кассовый расход по данному мероприятию составил 43 950,5 тыс. рублей или 10,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 04 – 8 550,0 тыс. рублей (10,7 % к году);

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 07 01 - 35 400,5 тыс. рублей (10,2 % к году).

Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 23 148,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 07 02).

Распоряжением Росавтодора  от  22.03.2013  № 339-р  утвержден План  практических семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве  на 2013 год (15 мероприятий на общую сумму 23 млн. рублей).

В первом полугодии т. г. в установленном порядке осуществлено размещение государственного заказа по 10 мероприятиям  вышеуказанного плана на общую сумму 8 954,350 тыс. рублей (уровень контрактования – 38,7%).

За отчетный период кассовый расход на подготовку мероприятий составляет 1 111,8 тыс. рублей или 4,8 % от годового объема бюджетных ассигнований.
Расходы на правовое обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 605 600,9 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 10 916,079 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399 244 226.01 01).

В I полугодии 2013 года осуществлялась приемка заключительных этапов работ в рамках мероприятий по совершенствованию правоприменительной практики дорожного хозяйства, выполненных в соответствии с 3 переходящими государственными контрактами (уровень контрактования -  22,5  %).

Утвержден заключительный этап работ в рамках государственного контракта от 30.07.2012 № УД 47/237, заключенного с ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» по теме: «Обобщение практических и проблемных вопросов по взысканию в судебном порядке ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения тяжеловесным транспортом». Результатом данной работы являются методические рекомендации по результатам обобщения практических и проблемных вопросов по взысканию в судебном порядке ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения тяжеловесным транспортом в целях повышения эффективности мер и способов судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства. 

Оплачены (по судебному решению) результаты работ по теме «Обобщение практических и проблемных вопросов взаимодействия органов управления дорожным хозяйством  с собственниками и иными законными владельцами инженерных коммуникаций при их переносе или переустройстве в связи со строительством или реконструкцией автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики» (исполнитель – ООО «Центр стратегических инноваций»).

Не оплачены результаты работ по теме «Обобщение практических и проблемных вопросов присоединения примыканий объектов, не относящихся к дорожному сервису к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики» (исполнитель – ООО «Нексиа Пачоли») в связи с ненадлежащим качеством исполнения итогового этапа.  

Кассовые расходы по данному направлению за отчетный период составили 1 917,0 тыс. рублей или 17,6 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 96 967,921 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399 244 226.01 02).

В первом полугодии 2013 года исполнялось 23 государственных контракта
 (уровень контрактования – 38 %) в целях привлечения на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности в целях взыскания возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

Также в Росавтодоре на рассмотрении находятся заявки подведомственных учреждений о выделении в 2013 году денежных средств на вышеуказанные цели, при этом предполагается, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, значительно превысит расходы на оплату услуг по контрактам.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 11 212,136 тыс. рублей или 11,5 % от объема годовых бюджетных ассигнований (в том числе 160 тыс. рублей израсходовано без заключения контракта на проведение судебной экспертизы). 

Разработка рекомендаций по методическому обеспечению формирования правоприменительной практики в отношении задач подпрограммы на всех этапах ее реализации, а также осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному мероприятию установлен в сумме 170 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 01 03).

В рамках этого мероприятия предусмотрено оказание консультационных и иных услуг по сопровождению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 4 июня 2013 года объявлен открытый конкурс на право заключения контракта на оказание вышеуказанных услуг. В отчетном периоде по данному направлению кассовый расход не осуществлялся.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Федеральным бюджетом на 2013 год на указанные цели предусмотрено   5 848,3 тыс. рублей бюджетных ассигнований (по коду бюджетной классификации 0409.1810399 852 290).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 2 914,643 тыс. рублей (49,8 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 321 868,600 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 1810399 831 290).

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 36 327,874 тыс. рублей (11,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 885 093,34 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения, основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий (приобретение оборудования)

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 10 762,900 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.310 01 02.

За отчетный период средства не расходовались, осуществлялись разработка и доведение заданий подведомственным Росавтодору учреждениям, подготовка к размещению государственного заказа на поставку соответствующего оборудования.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 24 725,9 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 02 01).

В рамках данного мероприятия в 2013 году будут продолжены работы в целях совершенствования лабораторной базы для контроля качества материалов и работ на сети автомобильных дорог федерального значения в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях.
За отчетный период средства не расходовались, осуществлялись разработка и доведение заданий подведомственным Росавтодору учреждениям, подготовка к размещению государственного заказа на поставку соответствующего оборудования.

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 12 500,000 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 02 02). 

В 2013 году продолжено приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения для оценки условий движения на дорогах, уровня загрузки существующей сети федеральных автомобильных дорог и обоснования назначения мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, определения оптимальных сроков проведения ремонтных работ и т.д.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 4 217,4 тыс. рублей (33,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Исполнялось 4 государственных контракта на поставку оборудования (уровень контрактования – 100 %).

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 839 301,710 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 04 02, 0409.1810399.244.310 02 03). 

В отчетном периоде осуществлялись работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

За январь-июнь 2013 года в рамках данного направления исполнялось 14 государственных контрактов, предусматривающих приобретение и установку соответствующего оборудования (уровень контрактования – 33,6 %). На оставшуюся сумму бюджетных ассигнований сформирована программа работ, до подведомственных учреждений доведены задания, осуществляются процедуры размещения госзаказа.

На оплату работ по вышеуказанным контрактам с начала 2013 года израсходовано из федерального бюджета 93 496,871 тыс. рублей (11,1 % от объема годовых бюджетных ассигнований). 

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 100 140,59 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 98 140,590 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 01 01). 

В рамках данного мероприятия в 2013 году продолжены работы, связанные с приобретением оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения.
За отчетный период осуществлялись разработка и доведение заданий подведомственным Росавтодору учреждениям, размещение государственного заказа.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 89,3 тыс. рублей. Исполнялось 3 государственных контракта на поставку оборудования (уровень контрактования – 4,4 %).

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному направлению установлен в сумме 2 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 05). 

В рамках данного мероприятия в установленном порядке заключено 3 государственных контракта на изготовление и поставку бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Российской Федерации. Общая стоимость контактов составляет 1 705,8 тыс. рублей или 85,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

За отчетный период кассовый расход составил 112,8 тыс. рублей (5,6 % от объема годовых бюджетных ассигнований). 

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного мероприятия составляет 2 193,100 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 06). 

В рамках данного мероприятия осуществлялась реализация государственного контракта на сопровождение объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан» (заказчик - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства»).

За отчетный период кассовый расход составил 548,275 тыс. рублей (25 % от объема годовых бюджетных ассигнований). 

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 2 090 501,5 тыс. рублей, в том числе: 

расходы на проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности (код бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 02 01) - 217 021,1 тыс. рублей;

расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 09 - 29 649,862 тыс. рублей;

на расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по коду  бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 03 - 1 843 830,538 тыс. рублей.

В целях выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности» за I полугодие 2013 года в установленном порядке заключено 7 государственных контрактов  на выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности на общую сумму 89 597,227 тыс. рублей. Распределение оставшейся суммы бюджетных ассигнований по данному направлению (127 423,873 тыс. рублей, включая остаток средств, не использованных в 2012 году) осложняется отсутствием в полном объеме утвержденных результатов оценки уязвимости объектов, осуществленной в соответствии с приказом Минтранса России от 08.02.2011 № 42.

Так, в I полугодии 2013 года утверждены результаты оценки уязвимости 132 объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства из 5612 объектов, что в свою очередь обусловлено:

низким качеством отработки представляемых на рассмотрение в Росавтодор результатов оценки уязвимости;

неравномерным распределением по территории Российской Федерации  специализированных организаций, аккредитованных для проведения оценки уязвимости.

В отчетном периоде выполнялись работы по оснащению наиболее уязвимых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в соответствии с условиями 10 государственных контрактов на общую сумму 261 735,741 тыс. рублей (уровень контрактования – 13,9 %). Размещение государственного заказа в пределах оставшейся суммы бюджетных ассигнований по данному направлению (1 611 744,659 тыс. рублей, включая остаток средств, не использованных в 2012 году) будет осуществляться по мере завершения проектно-изыскательских работ.

На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в отчетном периоде израсходовано 87 389,041 тыс. рублей или 4,2 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе:

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 02 01 -              71 586,656 тыс. рублей (33 % к году);

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 09 – 0,0 тыс. рублей;

по коду  бюджетной классификации 0409.1810399.244.310 03 - 15 802,385 тыс. рублей (0,8 % к году).

Создание системы платных автомобильных дорог.

Программная задача «Создание системы платных автомобильных дорог» предусматривает создание платных дорожных объектов с привлечением внебюджетных инвестиций. Осуществление таких проектов позволит перераспределить транспортные потоки и улучшить условия движения на перегруженных участках автомагистралей при существенной экономии бюджетных средств. Окупаемость инвестиций и получение доходов планируется обеспечить за счет эксплуатации построенных (реконструиро-ванных) объектов на платной основе, в то же время для пользователей автомобильных дорог будет сохранена возможность альтернативного бесплатного проезда.

В 2013 году предусмотрено построить и реконструировать 117,5 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить – 38,3 км и реконструировать – 79,2 км. 

Так в текущем году после окончания строительства и реконструкции будут введены в эксплуатацию:

- на автомобильной дороге М-4 «Дон» - 76,4 км, в том числе: участок км 492,7 – км 517 (обход г. Воронеж) протяженностью 26, 3 км; участок км 588 – км 591 протяженностью 3,8 км; участок км 877 – км 907 протяженностью 30,7 км; участок км 1197 – км 1240 протяженностью 13,9 км и транспортную развязку на км 1346 протяженностью 1,7 км.

 - на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» - 16,0 км, в том числе: участок км 28 – км 32 протяженностью 4,5 км, подъезд от 1-го Успенского шоссе до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск, Московская область протяженностью 6,9 км и транспортные развязки на км 19 протяженностью 1,1 км; на пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) протяженностью 2,0 км и на пересечении Можайского шоссе протяженностью 1,5 км.
- на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург – 6,6 км, в том числе: подъезд г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург протяженностью 3,0 км; транспортную развязку на км 3+940 протяженностью 1,0 км и путепроводы на: км 22+120 (Вашутино - Яковлево); км 32+635 (Пикино- Лунёво); км 56+035 (Пешки- п/л Гайдаровец) протяженностью 1,6 км.

- новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск протяженностью 18,5 км.

Во втором квартале 2013 года продолжены работы по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках:  км 492,7 – км 517 (обход г. Воронежа); км 877-907 в Ростовской области; км 1197 – км 1240 в Краснодарском крае; км 1250 – км 1319 и км 1373 – км 1383 в Краснодарском крае; реконструкция мостового перехода через р. Дон у г. Ростова на Дону на км 1061. 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 28 – км 32 в Московской области; строительство Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД (примыкание  нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск); транспортных развязок на пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) и Можайского шоссе в Московской области.

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках:

км 258 – км 334 (обход г. Вышнего Волочка) в Тверской области;

подъезда г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург в Московской области;
строительство транспортных развязок:

- Бусиновской транспортной развязки на МКАД (примыкание скоростной автомобильной дороги к МКАД);

- на пересечении скоростной автомобильной дороги с Московским малым кольцом.

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в первом квартале 2013 года были начаты и продолжены работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог:

на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе федеральной  автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области";

на комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной  автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская области";

на реконструкцию транспортных развязок на км 1319 - км 1345 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край".

на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь  Московская область;

на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 — км 173, Московская и Калужская области.

В первом полугодии 2013 года продолжены работы по реализации государственных контрактов на выполнение работ по подготовке территории строительства:  скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках: км 58 – км 97 (обход г.г. Клин и Солнечногорск) в Московской области и км 646 км 684 (вход в Санкт-Петербург), а также Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области с разработкой рабочей документации по 3 и 4 пусковым комплексам.
Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению капитальные вложения:

Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 15,6% от годового задания. 

Генеральным подрядчиком ведутся работы на оградительном молу, в том числе на участке № 1 ведётся монтаж сборных ж/б плит, устройство бетонного покрытия, на участке № 2 ведётся бетонирование ригелей, монтаж сборных ж/б плит, устройство волноотбойной стенки, устройство бетонного покрытия, отсыпка камня, наброска тетраподов, на участке № 3 ведётся отсыпка камня, наброска тетраподов, укладка упорного ряда гексабитов.

На причалах Федеральной службы охраны Российской Федерации основные работы завершены, за исключением монтажа швартовых тумб и отбойных устройств. 

На причалах Федеральной службы безопасности Российской Федерации основные работы завершены.

 Ведутся работы по реконструкции причалов № 3, 4, 6, 8. На причалах № 1, 2, 7, 9, 10 работы завершены.

Генеральным подрядчиком ведутся работы по устройству плиты пола, армированию и бетонированию ядер жёсткости, монтажу профлиста перекрытия, монтажу и бетонированию колонн, монтажу балок и связей.

Осуществляется авторский надзор за строительством объектов. 

Волнозащитное сооружение на акватории грузового района порта Сочи в устье р. Мзымта с целью обеспечения безопасной стоянки круизных судов.

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания. 

Планируется заключение контракта на строительство волнозащитного сооружения с единственным исполнителем. Проект распоряжения о выборе единственного исполнителя строительных работ находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область.

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 5,2% от годового задания. 

В том числе:

- Реконструкция (2-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 99,8% от годового задания. 

Работы выполнены в полном объёме согласно государственному контракту. Ведутся работы по приёмке и вводу объектов в эксплуатацию.

- Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания. 

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 318-13/ГГЭ-8504/04 от 16.04.2013 (проектная документация и инженерные изыскания) и №337-13/ГГЭ-8504/10 от 19.04.2013 (сметная документация).

Проводятся конкурсные мероприятия по выбору генеральной подрядной организации для строительства объектов. Вскрытие конвертов с заявками планируется 24.07.2013.

 - Строительство операционной акватории 3-й очереди перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания. 

Ведется подготовка конкурсных мероприятий.

Развитие морского торгового порта Усть-Луга
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 28,7% от годового задания. 

В том числе:

-  Производственное здание морских служб в МТП Усть-Луга

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания. 

Планируется перенос срока начала строительства и перераспределение средств федерального бюджета  на другие объекты в 2013 г.

- Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 34,7% от годового задания. 

В 2013 году Генподрядчиком выполнены работы по устройству подъездной дороги, площадок для складирования материалов и сборки габионов, изготовления тетраподов, изготовление и погружение закольных свай. Установлены WEB – камеры (в соответствии с условиями ГК). Завершены дноуглубительные работы под устройство постели основания. Подготовлено под укладку габионов на площади 42 223 кв. м основания, уложено на подготовленное основание 4 241 габион, 6 728 тетраподов, камня в объеме 58 000,0 куб. м.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно госконтракту. 

- База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 25,3% от годового задания. 

На причалах №1, 2, 3, 4, берегоукрепления закончены работы по устройству свайного основания, выполнена отсыпка территории до проектных отметок. 

На причалах №1, 2, 3, берегоукрепления закончено устройство верхнего строения, в том числе оголовок, распределительная платформа. 

 На причалах №1, 2, 3 заканчиваются работы по обустройству, в том числе устроены железобетонные лотки под электрокабель, железобетонные камеры под электросети, водопровод и канализация, ведутся работы по монтажу колесоотбоя. Начаты работы по обустройству на берегоукреплении в части монтажа колесоотбоя. 

На причале №4 ведутся работы по устройству верхнего строения, в том числе забетонированы оголовок,  нижние части распределительных платформ РП10, РП12. 

На оградительном моле с причалом №5 в  ячейках 1÷9 погружен шпунт, установлены распредпояса, смонтированы анкерные тяги. Погружается шпунт в ячейку 10. В ячейки 1÷9 отсыпан песок до отметки +0,30. Продолжаются работы по устройству дренажной призмы. Закончено армирование секции 22 оголовка, начато армирование секции 1 оголовка. Погружены сваи фундаментов осветительных мачт ОМ1, ОМ2. В секциях 6, 7, 8 выполняется устройство  электротехнического и водопроводного каналов.

Осуществляется авторский надзор за строительством объекта «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. 

По госконтракту «База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» ведутся работы и разработка рабочей документации.

В северной зоне в части берегоукрепления, причал №4, часть причала №3 заканчивается прокладка сетей дождевой канализации К2, противопожарного водопровода В2, хозпитьевого водопровода В1, напорной канализации НК14, кабельной канализации. Ведутся работы по прокладке сетей В1, В2, НК1 в прикордонной зоне причала 1, сетей В1, В2, К2  в прикордонной зоне причала 3. Ведётся обратная засыпка трубопроводов в северной зоне.

Выполнена отсыпка щебнем основания под проезд вдоль берегоукрепления и причалов 1, 2, 3.

Забетонированы фундаментные плиты трансформаторных подстанций БКТП 74, БКТП 75, заканчивается бетонирование фундаментов сооружения 40 «Хранилище средств морспецподразделения».

 Начато изготовление свай-оболочек для фундаментов осветительных мачт и их погружение.

 На Площадке 2 выполнено 60% от общего объёма работ по замещению грунта. 

По авторскому надзору за строительством объекта «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Полное развитие» заключён государственный контракт.

Строительство  объектов  федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 50,7% от годового задания. 

В части  базы обслуживающего флота в морском торговом порту Оля завершены работы по этапу 2.2 «Разработка проектной документации». Готовится сдача проектной документации на государственную экспертизу.

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания. Были проведены исследования по сейсмоустойчивости, на основании которых вынесено решение о несоответствии реализуемого проекта необходимым требованиям. Соглашение о расторжении контракта проходит согласование. 
Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 1,1% от годового задания.

В том числе:

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (1 этап)

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 2,3% от годового задания.
Разработана рабочая документация. Проведены работы по предварительному площадному обследованию дна акватории, мобилизации дноуглубительной техники, производственный экологический контроль. Начаты дноуглубительные работы. 

Авторский надзор осуществляется в соответствии с государственным контрактом.                     

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.
Заключён госконтракт на выполнение работ по стройке «Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка»  (1-я очередь). 

Генподрядчик ведёт разработку рабочей документации. Начаты работы по водолазному обследованию дна акватории, поиску и очистке акватории от взрывоопасных предметов.

Заключён госконтракт на осуществление авторского надзора за выполнением работ по стройке. 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область:

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 47,3% от годового задания.

В том числе:

- Реконструкция здания морского вокзала

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания. Проводятся конкурсные мероприятия.

- Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 49,4% от годового задания.

Выполнялись работы  на участках уширения, удлинения, берегоукрепления пирса дальних линий, в том числе;

- по берегоукреплению в полном объеме погружены сваи из труб диаметром 1020х12 мм в количестве 21 шт., полностью погружены  шпунтовые сваи AZ46 длиной 27,5 м в количестве 102 шт., погружено 190 шпунтовых свай Ларсен-5УМ, что составляет 98,5% от проектного объёма, установлено 45,5 пог. м распределительного пояса из шпунта Ларсен-5 по лицевой стенке, что составляет 38,7% от проектного объёма, установлено 25,5 пог. м распределительного пояса из шпунта Ларсен-5 по анкерной стенке, что составляет 26,2% от проектного объёма, установлено 25 анкерных тяг «Dywidag» диаметром 63,5 мм, что составляет 49% от проектного объёма.

- по реконструкции и удлинению пирса погружено до проектной отметки 51 свая из труб диаметром 1020х12 мм, что составляет 92,7% от проектного объёма, в полном объеме погружено 192 шпунтовые сваи AZ 36-700N длиной 27,5 м,  в полном объеме погружено 42 шпунтовые сваи AZ 36-700N длиной 28,5 м, в полном объеме погружено 71 шпунтовая свая AZ 36-700N длиной 28,5-37,5 м, смонтировано 27 анкерных тяг «Dywidag» диаметром 63,5 мм длиной 19 м, что составляет 18,5% от проектного объёма.

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется в соответствии с заключенным государственным контрактом.

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

В том числе:

- Реконструкция причалов № 5,6 и пирса № 1 в морском порту Ванино
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

В настоящее время ООО «УК «Мечел-Транс» подтверждает своё участие в софинансировании проекта. Проект Соглашения о взаимодействии проходит согласование у инвестора. 

В связи с необходимостью решения земельных вопросов, а также учитывая   сроки проведения конкурсных мероприятий, предполагается перенос срока начала строительства на 2014 год и перераспределение средств федерального бюджета на 2013 год на другие объекты с возвратом в последующие годы.

- Реконструкция причала № 8  МТП  Ванино

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

В связи с отсутствием инвестора и необходимостью повторного прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется перераспределение 250,0 млн. рублей на другие объекты с возвратом в 2016 году.

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

20.06.2013 состоялось вскрытие конвертов с заявками участников открытого конкурса по выбору проектной организации для разработки проектной документации на реконструкцию входных молов. Ведётся подведение итогов конкурсных мероприятий.

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург, в том числе Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург. 

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 10,4% от годового задания.

Завершено погружение шпунта в лицевую стенку открылка причала № 90, общей длиной 65,95 м. Произведено погружение шпунта в лицевую стенку причала № 90 на участке длиной 188,65  м. Закончены работы по демонтажу железобетонного оголовка и надводной части железобетонных шпунтовых свай существующего б/у. Выполнено устройство АКЗ шпунта компании Thyssen Krupp на 375 шпунтинах. Завершено бетонирование Секции №12 причала №90. Выполнена обмазочная гидроизоляция бетонной поверхности секции №12. Изготовлено и предъявлено Заказчику 12 анкерных плит. Начаты работы по устройству обмазочной гидроизоляции анкерных плит.

Заключён госконтракт на осуществление авторского надзора за выполнением работ по стройке.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 1,2% от годового задания.

Планируемый срок получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» – сентябрь 2013 года. Далее будет определён срок начала конкурсных мероприятий.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе(объекты подготовительного периода)
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Генподрядчиком разработана рабочая документация и проект производства работ. 

Утверждены к производству работ тома на дноуглубление в навигацию 2013 г. технологического канала и акватории. Генподрядчиком разработана рабочая документация на СНО и ККС. 

На объекте идут подготовительные работы к проведению дноуглубления. Первоначальный промер глубин, магнитометрическое обследование, водолазный осмотр планируется осуществить в II-III декады июля 2013г. 

Мобилизация транспортных средств планируется в III декаде июля 2013 г.

Заключён контракт на осуществление авторского надзора за выполнением работ.

Строительство линейных дизельных ледоколов, в том числе линейного дизельный ледокол мощностью 25 МВт. и дизель-электрического ледоколы мощностью около 16МВт.
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 5,1% от годового задания.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 726-рп были подписаны государственные контракты на строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты № 78-ГК/11,  № 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта вступили в силу 15 декабря 2011 года. Технические проекты на строительство линейных дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». В апреле 2013 года подписаны дополнительные соглашения № 1 от 26.04.2013 к государственным контрактам от 02.12.2011.

В мае 2013 года подписаны дополнительные соглашения № 2 от 26.04.2013 к госконтрактам на строительство линейных дизельных ледоколов от 02.12.2011, согласован объём финансирования на 2013 год в сумме 2,0 млрд. рублей. 

27.12.2011 из средств федерального бюджета был перечислен аванс ОАО «ОСК» в сумме 6 066,45 млн. руб. на строительство 4-х ледоколов. 

По ГК № 77-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-25)  в I полугодии 2013 г. профинансировано 51 292,21 тыс. руб., освоено - 73 274,59 тыс. руб. (принято выполненных работ).

По ГК № 78-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16)  в I полугодии 2013 г. профинансировано 20 136,75 тыс. руб., освоено - 28 766,79 тыс. руб. (принято выполненных работ).

Генеральным подрядчиком (ОАО «ОСК») определены заводы, на которых выполняется строительство ледоколов.  Произведена закладка всех четырёх судов, присвоены строительные номера. Сроки сдачи ледоколов государственному заказчику:

- линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт – 02 октября 2015 г. (строительный № 05620 на ОАО «Балтийский завод – Судостроение». Заложен 10.10.2012);

- первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 09 мая 2015 г. (строительный №230 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 17.10.2012);  

- второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 августа 2015 г. (строительный №509 на ОАО «Выборгский судостроительный завод» в кооперации с «Arctech Helsinki Shipyard». Заложен 26.12.2012);  

- третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 октября 2015 г. (строительный №231 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 12.12.2012).  

Техническая (строительная) готовность ледоколов составляет: ледокола мощностью 25 МВт – 6,01 %;   ледокола мощностью 16МВт. № 1 – 17,7%; ледокола мощностью 16МВт. № 2 – 6,86 %; ледокола мощностью 16МВт. № 3 – 4,6%.

В части строительства ледокола мощностью 25 МВт (проект 22600) выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков, работы по изготовлению конструкций надстройки заводом не выполняются. ООО «Балтийский завод-Судостроение» (БЗС) получены коммерческие предложения двух иностранных верфей, готовых в качестве субподрядчика изготовить надстройку с насыщением «под ключ».

Существующие темпы строительства ледокола мощностью 25 МВт  оцениваются как неудовлетворительные. При сохранении такого темпа «продвижения» работ, сдача ледокола Заказчику в 2015 году невозможна.

В части строительства ледокола мощностью 16 МВт (проект 21900М, три судна) выполняются работы по изготовлению секций корпуса и формированию блоков.

В связи с отсутствием необходимых стапельных мест ОАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) выполнило проектирование и строительство баржи-площадки для обеспечения строительства ледоколов проекта 21900М. Спуск секций баржи-площадки проведён 25 - 27 апреля 2013 года. 

Заводы не предоставили подробные (детализированные) графики строительства по каждому ледоколу, как это было согласовано в апреле 2013 г. 
Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

В том числе:

- Подходной канал к Северо-Восточному грузовому району порта Кавказ

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

По договору № 79-ГК/10 от 23.12.10 г. финансирования и освоения не было.

- Северо-Восточный район порта Кавказ

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

В связи с необходимостью доработки проектной документации предполагается перенос срока начала строительства и перераспределения средств федерального бюджета 2013 г. на другие объекты с возвратом в последующие годы. 
Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации:

- Система управления движением судов Кандалакшского залива.

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

 Завершены конкурсные мероприятия, заключён госконтракт № 397/ДО-13 от 18.06.2013 г. с ООО «АрбатСтрой», финансирования и освоения не было.

- Система управления движением судов порта Ейск. Создание региональной СУДС  Таганрогского залива.

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Завершены проектные работы. Сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» ожидается в июле – августе 2013 года в связи с длительными сроками оформления земельного участка под строительство автоматизированного радиотехнического пункт АРТП «Должанский».

Начало работ по строительству перенесено на 2014 год.

- Система управления движением судов залива Анива (2 этап).

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Построен автоматизированный радиотехнический пункт АРТП Портовый. Оборудован центр СУДС Корсаковский. Работы по контракту завершены.

-  Система управления движением судов залива Анива (3 этап)

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 44,4% от годового задания.

Проектирование завершено, получено положительное заключение ФАУ  «Главгосэкспертиза России» по проектной документации. 

- Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС Кольского залива

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

По госконтракту завершены проектные работы. Идёт подготовка проекта к сдаче в госэкспертизу.

- СУДС порта Петропавловск-Камчатский

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Подведение итогов открытого конкурса 14 июня 2013 года - конкурс признан несостоявшимся, по причине выхода на конкурс одного участника. Решается вопрос о проведении повторного конкурса. 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации: 

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Завершены проектные работы, требуется корректировка проекта и повторное согласование в «Водоканале» СПб. В июле 2013 года ожидается сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Завершены конкурсные мероприятия, подписан государственный контракт на проектирование № 326/ДО-13 от 18.06.13 г. с ОАО «Научно-технический институт «Радиосвязь».

- Реконструкция СУДС порта Новороссийск

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Проводятся конкурсные мероприятия на право заключения контракта на выполнение изыскательских и проектных работ. Подведение итогов открытого конкурса – 29 июля 2013 года.

- Реконструкция СУДС порта Высоцк

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 100,0% от годового задания.

Построена башня АРТП СУДС в районе мыса Бобровый. На башне и в диспетчерской АРТП СУДС порта Высоцк смонтировано оборудование. Работы завершены. Осуществлялся авторский надзор за строительством объекта.

- Система управления движением судов порта Приморск

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания. Начало конкурсных мероприятий по выбору подрядчика на строительство – июль 2013 года. 

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ:

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Архангельск

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 2,4% от годового задания.

Проектирование завершено. По проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Подведение итогов открытого конкурса на строительные работы планируется на 30 августа 2013 года.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,9% от годового задания.

Проектирование завершено. По проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Подведение итогов открытого конкурса на строительные работы планируется на 30 августа 2013 года.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Идет монтаж оборудования для реконструкции приемной радиостанции МР А2, базовой станции МР А1 ГМССБ на горе Кекурная и передающей радиостанции МР А2 ГМССБ на мыс Мучукей-Дуа.

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Петропавловск-Камчатский

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Проводятся конкурсные мероприятия на право заключения контракта на выполнение изыскательских и проектных работ. Подведение итогов открытого конкурса – 12 августа 2013 года.

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 103,5% от годового задания.

Сроки строительства судов заводом не выдерживаются из-за недостаточной организации работ. 

Техническая готовность второго судна – 93,5%, сдача судна ожидается в 2013 году,  техническая готовность третьего судна – 82%, сдача судна ожидается в конце 2013 - начале 2014 года.

Срок сдачи четвёртого судна по контракту – II квартал 2015 года. Ведутся подготовительные работы к строительству судна, продолжается резка металла для формирования секций. Техническая готовность судна – 0%. 

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт.
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 46,7% от годового задания.

В рамках государственного контракта на строительство одного судна срок сдачи судна декабрь 2013 г. Корпус заложен 06.07.2012 года. Ведётся строительство судна, включая резку металла для формирования секций. Производится закупка судового оборудования. Закончено формирование секций.
Техническая готовность судна составляет 41%.

В рамках государственного контракта на строительство 2 судов ведутся подготовительные работы к строительству судов: работы организационного характера, начало разработки технорабочего проекта, рассмотрение и согласование списка поставщиков оборудования. Техническая готовность судов  составляет 0%. Срок сдачи судов - I квартал 2015 года.

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт
Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Конкурсная документация на строительство двух судов находится в процессе согласования. Конкурс запланирован на III квартал 2013 года.

Реконструкция станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Выполнена работы по проектированию реконструкции низкоорбитальных станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ (НИО СПОИ)  1-й этап. Работы не оплачены. Проект в ФАУ «Главгосэкспертиза России» не сдан, так как требуется дополнительное оформление правоустанавливающих документов (городской план земельного участка) на объект реконструкции (г. Москва).

ФГУП «Морсвязьспутник» провёл работу по получении городского плана земельного участка на объект по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 125. 

Реконструкция Морской колледж (учебный корпус)

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 170,2% от годового задания.

Работы по реконструкции и реставрации здания учебного корпуса завершены в полном объёме. Получено заключение Управления государственного строительного надзора от 24 июня 2013 года № 06-13/015 о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Выполняются работы по договору от 16.05.2011 №ОД-СПб-3997-11/24009-Э-10 с ОАО «Ленэнерго» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту для электроснабжения Морского колледжа (стоимость договора – 78 943,77 тыс. рублей). Оплата работ по договору планируется в 2013 году. Остаток по договору – 55 260,64 тыс. руб.

Выполняется авторский надзор.

Проектные работы (учебный городок №2), проектные работы (учебный городок №3)

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 0,0% от годового задания.

Проектная документация по учебному городку №3 находится на рассмотрении в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасностиФБУ «Служба морской безопасности»

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 1,8% от годового задания.

По морскому порту Архангельск – заключён государственный контракт № ГК-1/12  от 27.02.2012 г. на оснащение ИТСОТБ. Выполненные работы приняты государственной приёмочной комиссией.

По морскому порту Ванино – заключён государственный контракт № ГК-8/12  от 28.02.2012 г. на оснащение ИТСОТБ. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией не принят. Оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик устраняет выявленные замечания. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Варандей – заключён государственный контракт № ГК-12/12 от 31.07.2012г.  на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.

По морскому порту Восточный – заключён  государственный контракт № ГК-7/12  от 28.02.2012 г. на оснащение ИТСОТБ. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). 

 Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией принят. Государственной приёмочной комиссией законченный строительством объект не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний.  Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Де-Кастри – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Корсаков – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Москальво – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Находка – заключён государственный контракт № ГК-9/12  от 28.02.2012г. на оснащение ИТСОТБ. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией принят. Государственной приёмочной комиссией законченный строительством объект принят. Государственной приёмочной комиссией законченный строительством объект не принят, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Невельск – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Николаевск-на-Амуре – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на   проектирование    оснащения   ИТСОТБ.    Рабочая   и    проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний.  Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Онега – заключён государственный контракт № ГК-12/12  от 31.07.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.

По морскому порту Охотск – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Пригородное  – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний.  Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Приморск – заключён государственный контракт № ГК-13/12  от 31.07.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.

По морскому порту Советская Гавань – заключён государственный контракт № ГК-18/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Тамань – заключён государственный контракт № ГК-10/12  от 06.07.2012г. на оснащение ИТСОТБ. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 этап). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (2 этап), рабочей комиссии принят. 

По морскому порту Темрюк – заключён государственный контракт № ГК-11/12  от 06.07.2012 г. на оснащение ИТСОТБ. Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а также комплекс монтажных работ (1 этап). Законченный строительством объект, в том числе пуско-наладочные работы (2 этап), рабочей и государственной приёмочной комиссиями не принят по причине отсутствия соответствующих разрешений на использование радиочастот. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Туапсе – заключён государственный контракт № ГК-6/12  от 27.02.2012 г. на оснащение ИТСОТБ. Выполненные работы приняты государственной приёмочной комиссией.

По морскому порту Холмск – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По морскому порту Шахтерск – заключён государственный контракт № ГК-19/12  от 02.08.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию не приняла, оформлен протокол с перечнем замечаний. Подрядчик проводит работы по устранению замечаний. Государственный контракт не выполнен.

По пассажирскому порту Санкт-Петербург – заключён государственный контракт № ГК-13/12  от 31.07.2012 г. на проектирование оснащения ИТСОТБ. Рабочая и проектная документация принята государственной приёмочной комиссией.

По объектам мероприятия «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акваторий», по которым Заказчиками выступают администрации морских портов, работы не производятся, так как ведется процесс передачи проектов от ФБУ «Служба морской безопасности» проекты по акваториям соответствующих портов для подготовки конкурсной документации на строительство новым заказчикам, а именно ФГУ «Администрация морских портов Приморского края», ФГУ «Администрация морского порта Архангельск», ФГУ «Администрация морского порта Ванино», ФГУ «Администрация морского порта Магадан», ФГУ «Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский», ФГУ «Администрация морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Объекты, финансируемые из внебюджетных источников, включая Морской транспортный флот

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 19,1% от годового задания.

По строительству специализированного угольного перегрузочного комплекса  (СУПК) в рамках проекта освоения Эльгинского месторождения.

Проект комплекса предполагает строительство железнодорожных приёмо-сдаточных путей и станций разгрузки вагонов, склада хранения угля и конвейерной транспортной системы, двустороннего пирса и судопогрузочных машин, центрального пункта управления, а также других объектов инфраструктуры производственного назначения. Проектом предусмотрена установка систем аспирации и пылеподавления для удаления запылённого воздуха от мест перегрузки угля и ряд других мер обеспечения экологической безопасности.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Завершить проектные работы и провести государственную экспертизу проекта планируется в 2013 году.

Ввести в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. тонн планируется к 2016 году, выйти на плановую производственную мощность -25 млн. тонн к 2022 году.

По объекту «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино», в бухте Мучке, Хабаровский край выполняются основные проектные работы – ориентировочная готовность 30%, выполняются проектные работы по присоединению внешних ж/д путей и сетей энергоснабжения – ориентировочная готовность 25%.

Строительство специализированных причалов в порту Усть-Луга

Освоение за первое полугодие 2013 года за счет всех источников финансирования составило 191,2% от годового задания.

В части регионального распределительно-накопительного грузового узла (РРНГУ) осуществлена кадастровая съёмка.   

По строительству комплекса по перегрузке сниженных углеводородных газов (СУГ) завершена разработка проектной документации (РД), поставлено на стройплощадку 99% от основного технологического оборудования, общий статус выполнения строительно-монтажных работ  95%.
В части металлургического терминал принят от КУЛ объект, в том числе 2 очередь образования Территории – сооружение ГТС, площадью 2,35 га, также  выполняются строительно-монтажные работы по устройству верхнего строения причала, монтаж внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений.
Своевременный ввод в эксплуатацию терминала  БМТ на сегодня задерживают    следующие проблемные вопросы:

1. Подключение объектов  Заявителя (БМТ) к сетям Сетевой компании (Ленэнерго), а именно:

- отсутствуют со стороны Ленэнерго сроков выполнения своих обязательств по технологическому подключению терминала  БМТ. (Сроки обязательств Заявителя (БМТ) в т. ч. финансовые прописаны довольно точно)

- В тарифе  за технологическое присоединение Эл. мощности 3500кВА объектов терминала БМТ  отсутствует расшифровка статей затрат  Сетевой компании  на  реализацию мероприятий по технологическому подключению.

- Не выполняются обязательства со стороны Ленэнерго по Договору на технологическое подключение объектов жилья в д. Вистино 300кВт. (Задержка проектных и строительных работ) (решения)
 2.Особое беспокойство на сегодня вызывает  положение со строительством станции Лужская-Генеральная. В настоящий момент ОАО «РЖД» мотивируя  отсутствием бюджетных средств  существенно сокращает объёмы работы по развитию инфраструктуры  на ближних подходах  к порту Усть-Луга и строительству станции Усть-Лужского узла. Так, в частности, в работах на ближайшие годы отсутствуют мероприятия по строительству станция Лужская-Генеральная, к которым запланировано примыкание железнодорожных путей вновь построенных терминалов. С учётом данного факта,  из-за неопределённости со сроками строительства путей общего пользования ставиться под угрозу срыв срока строительства и дальнейшая эксплуатация терминала.
По морскому терминалу для перегрузки накатных грузов вблизи деревни Вистино введены причал №1 с рампой, причал портового флота, выполняются работы по строительству грузовой площадки, здания пункта пропуска через государственную Границу, насосная станция пожаротушения, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, очистные сооружения, крытая площадка досмотра автомашин.

В части комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в настоящее время ведётся строительство второй очереди комплекса, включающей ещё одну установку по фракционированию СГК проектной мощностью 3 млн. т в год. Завершение строительства второй очереди запланировано на четвёртый квартал 2013 года.

 «Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного флота» (внебюджетные источники)

Основной причиной низкого привлечения софинансирования мероприятий подпрограммы по разделу «Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного флота» (внебюджетные источники) является изменение заказчиками строительства типов транспортных судов относительно тех, которые предусмотрены подпрограммой в связи с колебаниями конъюнктуры фрахтового рынка. 

За 6 месяцев 2013 года за счёт внебюджетных источников по внепрограммным объектам построено 14 судов транспортного флота  общим дедвейтом 383,17 тыс. тонн на общую сумму 12 750 000,0 тыс. руб. Всего же по внепрограммным объектам планируется реализовать в 2013 году 25 судов транспортного флота общим дедвейтом 882,72 тыс. тонн на сумму 29 550 000,0 тыс. руб.
По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие нужды» по подпрограмме «Морской транспорт» на 2013 г. выделены средства федерального бюджета в размере 82 312,1 тыс. руб.

Расходы включают в себя содержание ФКУ «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Москвы и филиала  ФКУ «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Владивосток, которое выполняет функции Заказчика по мероприятиям программы, а также выполняет мониторинг реализации программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета  по всем Заказчикам подпрограммы.

За 6 месяцев 2013 года были освоены 37 511,9 тыс. руб., в том числе:

· Фонд оплаты труда и страховые взносы (по коду КБК 110 0408 1810499 111) – 31 470,2 тыс. руб.

· Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (по коду КБК 110 0408 1810499 242) – 929,5 тыс. руб.

· Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (по коду КБК 110 0408 1810499 244) – 4 871,3 тыс. руб.

· Уплата налогов, сборов и иных платежей  (по коду КБК 110 0408 1810499 850) – 240,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Канал имени Москвы»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 28,3% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы по II этапу ведутся работы по реконструкции гидроузла Кузьминск (подэтап 5), в том числе плотины, шлюза, административно-хозяйственного комплекса, оснащения гидроузла инженерно-техническими средствам транспортной безопасности; по III этапу ведется разработка проектной документации на реконструкцию гидроузлов, в том числе Иваньковского, №№ 4, 7, 8, Софьино, Фаустово, Северка, корректировка проектной документации на реконструкцию объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (Яхрома-Икша II).

В части реконструкции Рыбинского гидроузла (I этап) завершен ремонт шпонок и трещин водоводных галерей камер №№ 11-12. По II этапу проводились работы по реконструкции причально - направляющих   сооружений верхнего и нижнего бьефов монумента «Мать-Волга».

По техническому перевооружению насосных станций Канала им. Москвы проводились работы по реконструкции электрооборудования водоприемника  насосных станций №186 выполнено - 16%, замене насосного агрегата № 5 на НС № 182 выполнено 19,5%, реконструкции внутреннего освещения насосных станций №№ 183-186 выполнено - 21%, насосных станций № 182 выполнено - 19%, электрооборудования закрытых распределительных узлов и щитового блока насосных станций №№ 183-186 выполнено -  10%.

По реконструкции объектов автономного энергосбережения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1») проводится согласование проектной документации и технических условий по включению смонтированного оборудования.

ФБУ  «Администрация «Волго-Балт»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 8,6% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути проводились следующие работы:

- в рамках проектных работ ведется разработка проектной документации по этапам №№ 1-2, реконструкции шлюзов №№ 1-6, Нижне-Свирского гидроузла, Шекснинского гидроузла. В настоящий момент проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- по этапу №3 «Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза» выполнялись работы по реконструкции камеры шлюза -  выполнено 76%, механического оборудования выполнено 25%, водоотливных устройств - выполнено 50%.

- по этапу №5 «Реконструкция отдельных лимитирующих участков канала по трассе ГБУ «Волго-Балт» проводились работы по реконструкции участков водораздельного канала 844-843 км, 811-802 км.

- по этапу №9 «Реконструкция материального склада и причальной стенки на Новоладожском Канале» проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт» завершены работы по реконструкции пускового комплекса № 4, в том числе устройство нижнего причала шлюза № 2, подъездных путей, систем электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения, и начаты работы по реконструкции пускового комплекса № 7.

В части крепления берегов водораздельного канала выполнены  работы по 4-й очереди строительства, включающей в себя устройство  каменного банкета и рекультивации.

По реконструкции автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона начаты работы по реконструкции дизельных генераторных установок на Верхне-Свирском шлюзе - выполнено 4,2%, Нижне-Свирском шлюзе - выполнено 88%, шлюзе №1 - выполнено 88,6%, переправе Волоков мост - выполнено 54,3%, Анненском мосту - выполнено 58%, ГЭС  № 32 - выполнено 75,6%.

В части расширения судоходной трассы на р. Сквирите и Камышевской отмели в Куршском заливе выполнялось изготовление навигационных плавучих знаков - выполнено 42%.

По строительству второй нитки Нижнее-Свирского гидроузла проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». По этапу №1 «Первоочередные объекты строительства. Грузовой причал (включая подходы и акваторию причала)» проведены инженерные изыскания, выполнены устройство территории причала и гидротехнические сооружения, в том числе монтаж дренажных устройств, забивка шпунта. По этапу №2 «Первоочередные объекты строительства. Автомобильные дороги» проводились работы по устройству подъездной автодороги к шлюзу и грузовому причалу.

ФБУ  «Администрация «Волго-Дон»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 13,3% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала по I этапу проектных работ проводятся конкурсные процедуры, по II этапу проектных работ проектная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По реконструкции  систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов ведется изготовление оборудования для шлюзов №№ 4,9,14,15 и поставка комплектующих изделий, проводятся строительно-монтажные  и пуско-наладочные работы. 

ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»


Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 0,0% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна по I этапу и II этапу ведется корректировка проектной документации, по III этапу разработка проектной документации на строительство низконапорного гидроузла в Багаевском районе Ростовской области (хут. Арпачин) планируется после принятия решения о строительстве Багаевского гидроузла. 

ФБУ  «Администрация «Беломорканал»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 27,9% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско - Балтийского канала выполнялись следующие работы:

по I этапу выполнялись работы по реконструкции шлюзов №№6, 7, 15, водоспуска №135, дамбы №181, строительству 10 жилых домов в п. Сосновец и прокладки волоконно-оптического кабеля связи от шлюза № 15 до шлюза № 16; 
по II этапу выполнялись работы по  реконструкции шлюза № 4, в том числе изготовлено рабочих двустворчатых ворот для средней головы, устройству монолитного основания механических мастерских, шлюза № 5, в том числе ремонт верхней, средней и нижней голов шлюза, шлюза №10, в том числе ремонту верхней, нижней голов шлюза и механических мастерских, шлюза №11, в том числе ремонту 2-х затворов нижней головы, механических мастерских, шлюза № 12, в том числе выполнено устройство котлована под здание механических мастерских, водоспуска  № 139;  

по III этапу ведется корректировка проектной документации с учетом замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

по IV этапу ведется разработка проектной документации на реконструкцию шлюзов №№ 2, 14, водоспуска № 138, плотины № 181.

В части мероприятия «Уточнение ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25,27» завершены  работы по ремонту ледопропускной и водосбросной частей плотины, ведутся работы по реконструкции водосбросной плотины № 27. 

ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 22,9% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна по II этапу  проектная документация не принята ФАУ «Главгосэкспертиза России» к рассмотрению в связи с отсутствием подтверждения финансирования в необходимом объеме строительно-монтажных работ из средств федерального бюджета. 
В части мероприятия «Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов № 21-24» выполнены  изготовление ремонтных двустворчатых ворот шлюзов №№ 21, 22, 24, ведутся пуско-наладочные работы, монтаж ремонтных двустворчатых ворот нижней головы шлюза № 23 выполнен на 50%. 

В части мероприятия «Реконструкция Городецкого гидроузла. Рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов № 13-16»  выполнено изготовление затворов ремонтных входных и выходных отверстий, закладных частей основных и ремонтных затворов, замена  штрабного бетона шлюзов № 13-16 выполнено на 50%, ведется ремонт парапетов шлюзов, строительных конструкций нижних голов шлюзов №№ 13-15, монтаж гидравлической системы управления исполнительными механизмами рабочих затворов шлюзов №№ 13-16.

По мероприятию «Защитное сооружение гражданской обороны ЗСГО IV класса на 130 человек на шлюзах Самарского гидроузла в рамках разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна» ведется подготовка конкурсной  документации. 

В части реконструкции Саралевского водного узла начаты дноуглубительные  работы.

По мероприятию «Шлюзы №№ 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция» ведется подготовка конкурсной документации.

ФБУ «Администрация «Камводпуть»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 97,3% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна по I этапу ведется изготовление ремонтных ворот и реконструкция причальных стенок нижнего подходного канала. 

По реконструкции затворов наполнения – опорожнения Чайковского шлюза  выполнен монтаж закладных частей и гидроподъемного оборудования в количестве 6 комплектов. 

ФБУ  «Администрация «Севводпуть»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 89,1% от годового задания.

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы по I этапу выполнялись работы по берегоукреплению Кишемского канала, монтажу заградительных ворот, устройству подходных пал, монтажу электрооборудования и оборудования газовой котельной. 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 10,0% от годового задания.

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна по I этапу завершено строительство выправительных сооружений на перекате «Ладейский», разрабатывается конкурсная документация на строительство выправительного сооружения на «Шиверском перекате» и социально-бытового корпуса плавсостава в г. Красноярске.

ФБУ  «Администрация Ленского бассейна»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 0,0% от годового задания.

По реконструкции выправительных сооружений Ленского бассейна проводятся конкурсные мероприятия.   

ФБУ  «Администрация Обского БВП»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 0,0% от годового задания.

По мероприятию «Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)» проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

ФБУ  «Администрация  Амурводпуть»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 0,0% от годового задания.

В части реконструкции водных трасс р. Амур проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

ФКУ «Речводпуть»

Освоение в первом полугодии 2013 года за счет всех источников составило 83,5% от годового задания.

В части обновления обслуживающего флота проводятся конкурсные процедуры на проектирование экологического судна, класса «Р». В части строительства обслуживающего флота  построены и приняты приемной комиссией 7 обстановочных судов, готовятся к сдаче на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» обстановочное судно проекта BLV02, стр. № 902 и ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод» обстановочное судно проекта 3050 и обстановочное судно проекта 3050.1.

В части модернизации береговых производственных объектов и сооружений ведется разработка конкурсной документации на проектные работы.

В части проектных работ по реконструкции лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств  ведется разработка конкурсной документации.

В рамках задачи по обновлению транспортного флота за счет внебюджетных средств освоено 53,7% от годового задания.

На судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота, в том числе:


в ОАО «Завод Красное Сормово» ведется строительство десяти несамоходных барж для перевозки насыпных грузов, строительство финансируется по лизинговой схеме, заказчиком выступает ЗАО «Газпромбанк Лизинг». Завершено строительство десятого танкера «Конструктор Животковский» для  судоходной компании «В.Ф. Танкер»;

в ОАО «Окская судоверфь» завершено строительство 5 танкеров   пр. RST 27 для ООО «В.Ф. Танкер - Инвест», суда проходят ходовые испытания;

в ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» четвертое самоходное сухогрузное судно «Нева-Лидер 4» из 10 судов, строящихся по заказу  ОАО «Северо-Западное пароходство», судно проходит ходовые испытания;

в ООО «Верфь братьев Нобель» завершено строительство самоходного танкера «Юлий Макаренков» пр. RST-25 для ОАО “Московское речное пароходство», ведется строительство  нефтеналивных  барж пр. ROB07 для ОАО «Ленское объединенное речное пароходство»;

в ОАО «Лотос» (г. Астрахань) ведет строительство двух сухогрузных судов пр. RSD49 для судоходной компании  «Антип».

По направлению НИОКР:

Ведется разработка конкурсной документации.

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению капитальные вложения:

В I полугодии 2013 года введены в эксплуатацию следующие объекты:

-
Иркутск (2 этап: очистные сооружения, рулежная дорожка (РД-6), водостоки) разрешение на ввод от 18.03.2013 № RU 38303000-10/13;

-
Кемерово (перрон, магистральная рулежная дорожка (МРД), водосточно-дренажная сеть (ВДС), аванперрон) разрешение на ввод от 28.02.2013  № RU42-18;

-
Сочи (2 этап подэтап 2.3: здание командно-диспетчерского пункта (КДП) с вышкой, трансформаторная подстанция командно-диспетчерского пункта (ТП КДП), контрольно пропускной пункт командно-диспетчерского пункта (КПП КДП), блок транспортного и хозяйственного обеспечения) разрешение на ввод от 14.03.2013 № RU23309000-178;

-
Сочи (2 этап подэтап 2.7: здание аварийно-спасательной станции (АСС), теплодымокамера, учебная площадка, полоса препятствий, учебная башня, навес для автомобилей, центральный распределительный пункт (ЦРП-2), автодорога для спецавтотранспорта аварийно-спасательной станции (АСС) к искусственным взлетно-посадочным полосам (ИВПП-1 и ИВПП-2), трансформаторная подстанция аварийно-спасательной станции (ТП АСС), резервуар накопитель бытовых стоков (V=20 куб.м), резервуар накопитель бытовых стоков (V=5 куб.м)) - разрешение на ввод от 18.03.2013 № RU23309000-182;

-
Казань (искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1); рулежные дорожки (РД-1,2,3,4,5); светосигнальное оборудование (ССО); объекты радиотехнического обеспечения (РТО) и метеобеспечения; очистные сооружения №1; объекты энергоснабжения, линии связи и управления, автомобильные дороги, магистральная рулежная дорожка (МРД); перрон; коллектора; трансформаторные подстанции (ТП) мест стоянок; здание аварийно-спасательной станции (АСС); очистные сооружения № 2, патрульная дорога) разрешение на ввод от 19.06.2013
№ RU16324115-42;

-
Москва (Внуково) (1 этап I пускового комплекса - метеорологический радиолокатор (МРЛ-5)) разрешение на ввод от 19.02.2013 № RU7711700-004773;

-
Москва (Шереметьево 1) (этап 4.2. подэтап 4.2.3: - строительство очистных сооружений поверхностного стока (выпуск Х), 30 м.куб./час.)) разрешение на ввод от 26.02.2013 № RU50301000-16;

-
Москва (Шереметьево 1) (этап 4.3. подэтап 4.3.1: участок примыкания перрона Шереметьево-2 к аэровокзалу, модернизация ближнего приводного радиомаяка (БПРМ) и дальнего приводного радиомаяка (ДПРМ) (замена дизель-электрических агрегатов), радиолокационная станция обзора летного поля (РЛС ОЛП)) разрешение на ввод от 26.02.2013 № RU50301000-17.

В I полугодии 2013 года выполнены работы за счет всех источников, в том числе федерального бюджета, внебюджетных источников и средств бюджета субъектов Российской Федерации по следующим объектам:

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением.

За счет средств федерального бюджета.

Освоено с начала года за счет всех источников 22,5 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета выполнялись строительно-монтажные работы по искусственной взлетно-посадочной полосе по площади 4 320 кв.м, подготовительные работы на площади 10 403,6 кв. м и строительно-монтажные работы на площади 5 186 кв. м по рулежной дорожке и магистральной рулежной дорожки, подготовительные работы на протяжении 95 м и строительно-монтажные работы на участке 1 717,8 м/п по водосточно-дренажной сети, строительно-монтажные работы в объеме 2 004,81 куб. м на очистных сооружениях.

Выполнялись строительно-монтажные работы по установке светосигнального оборудования в количестве 1 комплекта, строительно-монтажные работы по установке глиссадного радиомаяка с магнитным курсом посадки-238 в количестве 1 комплекта, строительно-монтажные работы по установке периметрового ограждения протяженностью 1 462 м.

Закуплен 1 комплект оборудования для трансформаторной подстанции
ТП-60 и 1 комплект оборудования для трансформаторной подстанции
ТП-62.

Техническая готовность объекта на 30.06.2013 г. составляет 75,9%.

Бюджет субъекта Российской Федерации.

Письмом от 10.07.2013 Правительство Москвы проинформировало, что проводились строительно-монтажные работы по очистным сооружениям № 3а на территории аэровокзального комплекса. Строительная готовность составляет 80%. В настоящее время строительство приостановлено по причине расторжения контракта с генеральным подрядчиком, который находится в стадии банкротства. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию возможны после расторжения действующего контракта и размещения конкурса на оставшиеся невыполненные работы. Конкретный срок ввода объекта напрямую зависит от времени, необходимого на рассмотрение дела о расторжении контракта в Арбитражном суде.

Внебюджетные источники.

Заключено соглашение о соинвестировании № С-320-14 от 16.12.2011 г.,
с ОАО «Аэропорт Внуково» о привлечении собственных средств организаций.

Проводятся работы по строительству производственно-технической зоны
N1, N2.

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-2009 годы)

Освоено с начала года за счет всех источников 5,3 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета.

Проведены строительно-монтажные работы на перроне, в том числе:

- западного сектора перрона Шереметьево-1: подготовительные работы на площади 10,85 тыс. кв. м, земляные работы в объеме 9,75 тыс. куб. м, устройство цементобетонных покрытий Ц1, Ц2 на площади 4,38 тыс. кв. м, устройство асфальтобетонных покрытий на площади 0,80 тыс. кв. м, устройство швов на площади 7,4 тыс. кв. м;
- южной части перрона Шереметьево-2 проведены подготовительные работы на площади 249,19 тыс. кв. м, земляные работы в объеме 66,66 тыс. куб. м, устройство цементобетонных покрытий Ц1, Ц2, Ц3, Ц4 на площади 44,92 тыс. кв. м, устройство швов на площади 13,31 тыс. кв. м.

Проведены монтажные работы коллекторов водосточно-дренажной сети следующей протяженностью: К2.1 - 81,50 п.м.; К2.4 - 52,5 п.м.; К2.5 - 221,78 п.м.; К2.36 - 377,5 п.м.; К2.30 - 379,88 п.м.; К2.39 - 144,81 п.м.; К2.40 - 213,23 п.м.; 2.С3 - 249,5 п.м.

На объектах энергетического хозяйства установлены прожекторные мачты отраженного света в количестве 2 шт., электрические колодцы в количестве 23 шт.

Техническая готовность объекта на 30.06.2013г. составляет 76,51%.

Внебюджетные источники.

Заключено соглашение о соинвестировании № С-311-14 от 16.12.2011 г.,
с ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» о привлечении собственных средств организаций. Проводится реконструкция и расширение грузового комплекса.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту «Домодедово».

Освоено с начала года за счет всех источников 8,7 % годового задания. 

В первом полугодии проведены строительно-монтажные работы, в том числе: вывоз излишнего грунта из мест временного складирования на полигон для утилизации в объеме 109 600 куб. м, установлены фундаменты под прожекторные мачты на основной аварийно-спасательной станции (ОАСС), выполнены общестроительные (отделочные) работы на ОАСС, выполнена разработка рабочей документации по строительству полигона для тренировки пожарно-спасательных расчетов, выполнен этап работ по строительству очистных сооружений поверхностного стока (площадка №1), выполнены работы по прокладке кабеля в кабельной канализации к мачтам освещения площадки для обработки противообледенительной  жидкостью (ПОЖ-1) протяженностью 11 725,5 пог. м, выполнен этап работ по обустройству внутренних инженерных сетей на ОАСС, осуществляется постоянный авторский надзор за проводимой реконструкцией.

Техническая готовность объекта составляет 79,9%.

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань).

Освоено с начала года за счет всех источников 224 % годового задания.

За счет средств федерального бюджета.

В первом полугодии 2013 года выполнены работы по монтажу 1 комплекта светосигнального оборудования на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 и 2 комплексов очистных сооружений №1 и №2, колонок обслуживания воздушных судов на перроне в количестве 33 шт.

Выполнен монтаж 6 трансформаторной подстанции (ТП-МС1, ТП-МС2, ТП-№26, ТП-№29, ТП-№30, ТП-№3Б).

Произведена укладка пассажирского перрона площадью 9 000 кв. м, 
устройство коллекторов протяженностью 744 м.

Произведена установка 13 шт. мачт освещения перрона и 1 комплекта устройства железобетонного каркаса Аварийно-спасательной станции.

Техническая готовность объекта на 30.06.2013г. составляет 91,41 %.

За счет внебюджетных средств.

Заключено соглашение о соинвестировании № С-315-14 от 16.12.2011 г.,
с ОАО «Международный аэропорт Казань».

Проведены строительно-монтажные работы Терминала-1А с наружными сетями, в том числе: выполнена поставка, монтаж, пуско-наладка системы КИТС (кабельная информационная телевизионная система), строительство подъездных путей и автостоянок, проложена кабельная линия 35 кВт от понижающей станции до Трансформаторной подстанции - 1 протяженностью 6,5 км, построена газовая котельная, противопожарный резервуар, установлена система автоматизированного визуального информирования пассажиров (FIDS).

Проводится реконструкция Терминала-1 с наружными сетями.

Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)
I очередь строительства.

Освоено с начала года за счет всех источников 6,2 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета.

Проведены земляные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе в объеме 300 000 куб. м.

Техническая готовность объекта на 30.06.2013г. составляет 2,78%.

За счет средств субъектов Российской Федерации.

Заключено соглашение о соинвестировании № С-124-14 от 23.05.2012г., с Правительством Саратовской области.

Осуществлен выбор площадки под строительство нового аэропорта.

Проведен конкурс на проектно-изыскательские работы. В настоящее время осуществляется завершение работы над проектной документацией для дальнейшей передачи в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

За счет внебюджетных средств.

Заключено соглашение о соинвестировании № С-124-14 от 23.05.2012г.,
с Правительством Саратовской области.

Проводится заключение договоров на проектирование аэровокзального комплекса, создание архитектурных решений. 

По направлению «прочие нужды».

Росавиация совместно с застройщиком ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» ведет разработку технического задания на выполнение работы обоснования инвестиций по объектам ФЦП для последующего проведения конкурсных процедур и заключения контракта по данной теме.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» представлены новые предложения в части проведения предпроектных работ по объектам «Михайловка» (Барнаул), Мурманск, Нальчик, «Шпаковское» (Ставрополь), «Баландино» (Челябинск).

В настоящее время ФГУП «АГА(А)» осуществляет разработку технического задания на выполнение вышеуказанных предпроектных работ. Проведение открытого конкурса планируется в августе 2013 г.

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»
По направлению капитальные вложения:

Заключено три государственных контракта на строительство и поставку патрульных судов для территориальных управлений: Волжское УГМРН, Центральное УГРН, Каспийское ЛО. 

Этапы строительства Судна для нужд Волжского УГМРН

В настоящее время ведутся работы по комплектации Судна мебелью и необходимым оборудованием. Ввод судна в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2013 года.

Этапы строительства Судов для нужд Центрального УГМРН

Корпуса построены. Ведется монтаж оборудования. Ввод в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2013 года.

Этапы строительства Судов для нужд Каспийского ЛО

В настоящее время ведется монтаж оборудования. Ввод в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2013 года.

По результатам проведения конкурсных процедур на строительство и поставку патрульных судов достигнута экономия в размере 6 800,0 тыс. руб., на сэкономленные средства планируется провести очередной конкурс в III квартале. 

Расходы общепрограммного характера

По направлению капитальные вложения:

«Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. Рождественка, д.1, стр. 1»

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания. Продолжаются проектные работы.

По направлению НИОКР.
По преходящим контрактам с 2012 года:

В отчетном периоде выполнялось 10 переходящих государственных контрактов с 2012 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию интеллектуальной транспортной системы на автомобильной дороге федерального значения Е-18 «Скандинавия».

В отчетный период разработана Концепция создания ИТС  автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия»  на участке Санкт-Петербург – граница с Финляндией, в том числе: Определены и обоснованы цели, задачи, состав пользователей ИТС; определена структура, состав, назначение и основные характеристики  подсистем ИТС. Разработана общая функциональная архитектура ИТС. Определены принципы формирования логической архитектуры, пути интеграции подсистем, состав  аппаратно-программных средств. Разработаны показатели эффективности реализации Концепции создания ИТС автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия». Разработана Программа  создания ИТС автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия», в том числе: состав   мероприятий,  укрупненная оценка затрат на создание и эксплуатацию, предложений по механизмам реализации, оценке социально-экономической эффективности. 

 По теме:  «Социологическое исследование потребностей маломобильных групп населения в транспортных услугах и обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры».
В первом квартале 2013 года проведен анализ полученных результатов и разработка предложений по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом региональных особенностей в Российской Федерации. Подготовлено обоснование репрезентативности (достоверности) полученных результатов, обеспечивающих возможность распространения результатов выборочного исследования на генеральную совокупность. Проведен анализ полученных результатов. Подготовлена характеристика существующей подвижности маломобильных групп населения по целям (трудовые, культурные, бытовые, в том числе медицинские, учебные), по частоте поездок и видам используемого транспорта. Выполнены работы по выявлению основных причин, сдерживающих транспортную подвижность маломобильных групп населения. Разработаны предложения по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом региональных особенностей в Российской Федерации. 

По теме: «Разработка научных подходов по повышению энергоэффективности объектов транспортной инфраструктуры в районах с ограниченной транспортной доступностью на основе лучших мировых практик».

Анализировались объекты и технологические службы функционирования транспортной инфраструктуры по видам транспорта, разрабатывались базовые показатели энегроэффективности с учетом параметров удаленности и экстремальных температур и выделись характерные объекты транспортной инфраструктуры для проведения пилотных обследований, проводилось обследование на местах, сбор данных. Подготавливалась отчетная документация о фактическом состоянии обследуемых объектов с перечнем необходимых мероприятий. Подготавливалась библиотека  паспортов технологий и средств энергосбережения с указанием их условий применимости, технических характеристик и достигаемых эффектов энергосбережения. Разрабатывалась методика энергоаудита объектов транспортной инфраструктуры.

По теме: «Проведение сравнительного анализа стратегий и программ развития транспортных систем развивающихся стран, включая оценку целевых показателей, основных мероприятий, объемов финансирования и планируемых результатов их реализации».

Проведен анализ реализации стратегий и программ развития транспортных систем развивающихся стран, включая Россию, Китай, Индию, Аргентину, Бразилию, ЮАР  и других государств. Разработана методология проведения  корректировки Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и сформированы методические подходы к отбору приоритетных проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,  финансируемых с привлечением средств федерального бюджета с учетом проведенного анализа стратегий и программ развития транспортных систем развивающихся стран. Подготовлены рекомендаций по корректировке Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

По теме: «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения».
Разработана методика оценки доступности объектов и услуг транспортной инфраструктуры и методики проведения классификации, инвентаризации и паспортизации объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в том числе: классификации, инвентаризации, паспортизации объектов транспортной инфраструктуры; по подготовке, аттестации и аккредитации экспертов для проведения работ по определению доступности, классификации, инвентаризации и паспортизации объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров с инвалидностью.

По теме: «Разработка моделей создания единого транспортного пространства для инвалидов и других маломобильных групп населения и подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам создания доступной среды для инвалидов на транспорте в связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов».

Подготовлены предложения в проекты нормативных актов по внесению изменений и дополнений в  нормативно-правовые акты  Российской Федерации в части вопросов создания  доступной среды на транспорте для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с принципами Конвенции  о правах инвалидов. Разработана структурная модель единого транспортного пространства для инвалидов и других маломобильных групп населения и внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам создания доступной среды для инвалидов на транспорте на основе механизмов нормативно-правового регулирования деятельности транспортных  предприятий, направленной на формирование беспрепятственного доступа инвалидам и маломобильным пассажирам для пользования всеми видами транспорта и объектами транспортной инфраструктуры.

По теме: «Научное обоснование разработки концепции развития экспедиторской системы в Российской Федерации». 

Определены основные направления государственной политики в области развития и поддержки национальной экспедиторской системы, а также механизмы развития транспортно-экспедиторской системы в Российской Федерации. Подготовлен проект плана реализации Концепции развития экспедиторской системы в Российской Федерации. Доработан проект Концепции и плана реализации Концепции развития экспедиторской системы в Российской Федерации по итогам согласования с Министерством транспорта Российской Федерации и подведомственных ему агентствами и службой.

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по формированию системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного пункта пропуска».
Подготовлены предложения по формированию системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного пункта пропуска, в том числе: о необходимости принятия, отмены или изменения действующих нормативных правовых актов с указанием общих направлений корректировки действующего законодательства, либо; об отсутствии необходимости корректировки действующего законодательства, о порядке применения норм действующего законодательства и (или) осуществлении системы мер, направленных на формирование системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного пункта пропуска.

По теме: «Экспериментальное исследование и отработка модели системы транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и во внутрирайонном сообщении в пилотном регионе»
Подготовлено описание процесса сбора данных в пилотном регионе для наполнения модели и процесса моделирования. Произведен сбор исходных данных, составлена и апробирована модель на пилотном регионе. Подготовлено описание организации транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и во внутрирайонном сообщении маршрутным и немаршрутным транспортом. Разработаны рекомендации по перечню мероприятий создания маршрутной сети общественного транспорта и организации немаршрутных видов транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и внутрирайонном сообщении в пилотном регионе, включая мероприятия по закупке подвижного состава и мероприятия по ликвидации инфраструктурных ограничений и по отражению требований по обеспечению доступного и качественного транспортного обслуживания. Доработаны методические подходы и модель по результатам апробации в пилотном регионе.

По теме: «Разработка методологических  подходов и рекомендаций по разработке региональных транспортных стратегий, увязанных с приоритетами, целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».
Подготовлены рекомендации по формированию стратегических приоритетов, целей, задач, а также системы целевых индикаторов региональной транспортной стратегии. Разрабатывались предложения по регламентам согласования и механизмам корректировки региональных транспортных стратегий в увязке с Транспортной стратегией Российской Федерации. Подготовлено описание процедуры представления и экспертизы региональных комплексных и отраслевых транспортных стратегических документов, которая будет способствовать созданию эффективной системы управления развитием региональными транспортными стратегиями в Российской Федерации. Результаты НИР будут использованы Минтрансом России при разработке и утверждении региональных программ и корректировке федеральных целевых программ в области транспорта, увязке развития транспорта со смежными отраслями экономики.

По заключенным контрактам в 2013 году:

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта Российской Федерации ФКУ «Ространсмодернизация» за шесть месяцев 2013 года по результатам проведенных открытых конкурсов заключено 2 государственных контракта на общую сумму 27,6 млн. рублей, в том числе в 2013 году 27,6 млн. рублей.

По теме: «Исследование рынка региональных авиаперевозок и разработка модели маршрутной сети региональных авиаперевозок в масштабе Российской Федерации, а также прогнозирование потребности в воздушных судах для региональных авиаперевозок»

В отчетный период выполнялись работы по обоснованию целевой модели маршрутной сети региональных авиаперевозок в Российской Федерации, аналитическому обзору лучшей мировой практики развития региональной авиации, оценке потребности в воздушных судах для региональных авиаперевозок, подготовке дорожной карты развития региональных авиаперевозок.

По теме: «Оценка влияния параметров стратегического развития транспортной системы Российской Федерации на макроэкономические показатели социально-экономического развития страны с использованием комплекса современных экономико-математических моделей». 

Разрабатывались основные показатели, характеризующие уровень развития транспортного комплекса, направленные на практическую оценку влияния транспортного комплекса на социально-экономическое развитие страны с учетом мирового опыта оценки макроэкономической и общественной эффективности для применения экономико-математических методов моделирования.

Производился расчет количественных оценок взаимосвязей макроэкономических показателей социально-экономического развития страны и основных параметров развития транспорта с использованием экономико-математических методов моделирования.
Подготавливались предложения по количественным оценкам влияния основных параметров развития транспортного комплекса на социально-экономическое развитие страны, полученные на основе экономико-математического моделирования, определение их взаимосвязей и внетранспортных эффектов.
Подготавливался проект аналитического доклада «Оценка влияния стратегических параметров развития транспортной системы Российской Федерации на макроэкономические показатели социально-экономического развития страны».

Прочие расходы:

Расходы на выполнение функций государственными органами – расходы на содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» – в объеме 282 506,1 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили за первое полугодие 2013 года 52 732,5 тыс. рублей или 18,7% от годового задания, доведенного до ФКУ «Ространсмодернизация».
В рамках вышеуказанных расходов выполнялось мероприятие «Создание информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК)».

В первом полугодии 2013 года в рамках продолжения работ по государственному контракту на выполнение работ по внедрению информационно-аналитической системы регулирования на транспорте проведены следующие работы:

- выполнены общестроительные и ремонтные работы по подготовке помещений для оборудования АСУ ТК;

- закуплено и смонтировано инженерное оборудование для размещения оборудования АСУ ТК;

- выполнены пуско-наладочные работы оборудования стенда главного конструктора, установлено общесистемное программное обеспечение и платформенное решение АСУ ТК.

Исполнителю контракта направлена утвержденная программа и методика предварительных испытаний стенда главного конструктора АСУ ТК.
Расходы на выполнение функций государственными органами в объеме 49 000,0 тыс. рублей осуществляются непосредственно Минтрансом России. 

В первом полугодии 2013 год осуществлялись работы по информационному сопровождению программы. Освоение за отчетный период составило 19,9% от годовых назначений.

В первом полугодии  2013 года выполнялись следующие программные мероприятия:

- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ» проводимой 26-28 марта 2013 года, г. Париж, Франция, стоимость составила 7 974 000 рублей;
- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на Ганноверской промышленной ярмарке «Ганновер Мессе – 2013», проводимой с 08 по 12 апреля 2013 года в г. Ганновер, Германия, стоимость контакта составила 9 000 000 рублей;
- подготовка и проведение мероприятий на период председательства Российской Федерации в Совете государств Балтийского моря в 2013 г, стоимость составила 1 107 000 рублей; 

- публикация в печатном издании нормативно-правовых актов Министерства транспорта Российской Федерации, требующих оперативного доведения до сведения заинтересованных лиц, стоимость контракта 4 000 000 рублей; 

 - оказание услуг по организации экспозиции Минтранса России на Международном транспортном форуме, проходящем с 22 по 24 мая 2013 года, г. Лейпциг (Германия) стоимость 5 600 000 руб;
- оказание услуг по организации экспозиции Минтранса России на Международной специализированной выставке «Транспорт и логистика – 2013», проходящей с 4 по 7 июня 2013 года в г. Мюнхен (Германия) стоимость контракта 8 637 000,0 рублей.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы                                     в первом полугодии 2013 года.
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Необходимо отметить, что представление отчета по федеральной целевой программе в части внебюджетных средств в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных, требующих уточнения.

Исходя из объемов фактического и планируемого финансирования проектов развития железнодорожной инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (далее - ФЦП) необходимо внести изменения в ФЦП в части корректировки целевых индикаторов и показателей программы до 2020 года.
Принятые меры по ликвидации допущенного в первом полугодии 2013 года отставания в осуществлении работ по реализации программы.

По проекту «Разработка рабочей документации и строительство Пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях)».

В соответствии с паспортом проекта окончание финансирования за счет средств федерального бюджета предусмотрено в объеме 6 166,5 млн. руб. на 2013 год. В связи с этим, заключено дополнительное соглашение к Государственному контракту об окончании строительства на декабрь 2013 года. Также в силу ряда обстоятельств наблюдалось отставание в выполнении строительно-монтажных работ на ст. Нижний Бестях, но предпринятые со стороны Государственного заказчика, Заказчика – застройщика и Генерального подрядчика меры позволили нарастить темпы выполняемых работ. Качество выполненных работ можно оценить как хорошее. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документации, в процессе строительства в полном объеме ведется исполнительная документация. При проектировании и строительстве применяются рекомендации, выданные научными сотрудниками МИИТа. Ведется авторский надзор за ходом строительства. ФГУП «Единая группа заказчика» контролирует исполнение генеральным подрядчиком предписаний представителей проектного института, осуществляющих авторский надзор. Ведутся регулярные проверки органами Ростехнадзора. Своевременно проведены работы по заключению договоров аренды на земельные участки, занятые под строительство. Своевременно осуществляется оплата арендных платежей. 

Подпрограмма «Гражданская авиация»

1) Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года в 2013 году по объектам, государственным заказчиком по которым является Росавиация, установлены следующие ограничения:

сноска «5» (требуется представить в Минэкономразвития России копию положительного заключения по проектной документации) – по 5 объектам (Шереметьево вторая очередь реконструкции, Бесовец, Махачкала, Владикавказ, Богашево) на общую сумму 5 409 278,4 тыс. рублей;

1.1. Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектам «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево» и «Реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» (г.Томск), г.Томск» не представляется возможным из-за значительного превышения стоимости разработанных проектов над объемами финансирования, предусмотренными Программой.

Были внесены изменения в ФАИП 10.06.2013 г. в части уменьшения объемов финансирования с объектов Богашево и Шереметьево на 2 011 278,4 тыс. рублей, предусматривающие только проведение проектно-изыскательских работ на 45 500,0 тыс. рублей в 2013 году по объекту Шереметьево.

Внесены изменения в сводную бюджетную роспись Казначейским уведомлением от 10.07.2013 г. в части уменьшения объемов на 2 011 278,4 тыс. рублей.

1.2. По объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан».

Проектная документация выполнена в полном объеме.

Получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 28.12.2012 г. № 1243-12/ГГЭ-0454/04 по проектной документации и от 28.12.2012 г. № 1240-12/ГГЭ-0454/10 по сметной документации.

Основной причиной получения отрицательного заключения является в необходимость обследования и строительства нового здания командно-диспетчерского пункта (КДП), так как аэропорт расположен в районе с сейсмичностью 9 баллов.

По Программе строительство КДП не предусмотрено, средства на него не предусмотрены. Объект находится на балансе аэропорта. Строительство нового здания КДП потребует средств порядка 400,0 млн.руб. В связи с этим, принято решение установить модульный пункт управления и контроля радиосветотехническими средствами обеспечения полетов. 

Проектная документация повторно сдана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 06 марта 2013 г. Начало рассмотрения - 26 марта
2013 г. 

Данные проектные решения также не приняты ФАУ «Главгосэкспертиза России». По результатам повторного рассмотрения, ввиду того, что по данному проектному решению здание КДП остается задействованным технологически (по линиям связи), требуется строительство нового здания КДП.

Выдано повторное отрицательное заключение от 24.05.2013 г. № 424-13/ГГЭ-0454/04.

О сложившейся ситуации Министр транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов письмом от 19.06.2013 г. № МС-5/6833 доложил Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе – Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонину. В ответ на данное обращение Минрегиону России и Минтрансу России поручено оперативно проработать сложившуюся ситуацию и доложить (поручение от 01.07.2013 г. № АХ-П9-4526).

1.3. «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия - Алания».

Проектная документация выполнена в полном объеме.

Получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 07.12.2012 г. № 1148-12/ГГЭ-3919/04 по проектной документации и от 07.12.2012 г. № 1149-12/ГГЭ-3919/10 по сметной документации.

Основной причиной получения отрицательного заключения является необходимость обследования и реконструкции существующего командно-диспетчерского пункта (КДП), так как аэропорт расположен в районе с сейсмичностью 9 баллов.

По Программе реконструкция КДП не предусмотрена, средства на неё не предусмотрены. Объект находится на балансе ФГУП «Госкорпорация ОрВД». Реконструкция КДП потребует закрытия аэропорта и выделения дополнительных средств в размере около 400,0 млн.руб. 

При взаимодействии с ФАУ «Главгосэкспертиза России» принято решение установить модульный пункт управления и контроля радиосветотехническими средствами обеспечения полетов. Это позволит минимизировать средства и обеспечить бесперебойную работу аэропорта. КДП работает в прежнем режиме, все новое оборудование устанавливается в модульном пункте. При данном проектном решении в КДП заводятся только линии связи и управления.

Проектная документация повторно сдана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 01 марта 2013 г. Начало рассмотрения - 15 марта
2013 г.

По результатам повторного рассмотрения, ввиду того, что по проектному решению с модульным пунктом управления существующее здание КДП, по мнению ФАУ «Главгосэкспертиза России», остается задействованным технологически (по линиям связи), требуется его реконструкция. 

Выдано повторное отрицательное заключение от 14.05.2013 г. № 396-13/ГГЭ-3919/04.

О сложившейся ситуации Министр транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов письмом от 19.06.2013 г. № МС-5/6833 доложил Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе – Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонину. В ответ на данное обращение Минрегиону России и Минтрансу России поручено оперативно проработать сложившуюся ситуацию и доложить (поручение от 01.07.2013 г. № АХ-П9-4526).

1.4. «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Бесовец» (г. Петрозаводск, Республика Карелия), г. Петрозаводск, Республика Карелия».

В октябре 2012 г. предпринята попытка сдачи проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», но она не была принята на экспертизу по причине отсутствия в проекте реконструкции взлетно-посадочной полосы, находящейся в оперативном управлении Министерства обороны Российской Федерации, но предусмотренной к реконструкции паспортом Программы (несоответствие перечня объектов в задании на проектирование паспорту Программы).

До выхода откорректированной Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» в мае 2013 г. организовать сдачу проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» не представлялось возможным.

В настоящее время проектная документация откорректирована (пересчет ССР в текущие цены) и сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

ФАУ «Главгосэкспертиза России» готовит договор. 

Вместе с тем, до настоящего времени не решены вопросы по оформлению участков дополнительного землеотвода в районе примыкания РД к ИВПП и в районе примыкания к ИВПП дороги для спецтранспорта АСС. ФГУП «АГА(А)» неоднократно обращалось в Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации, Администрацию Республики Карелия (письма от 7.11.2012 г. № 10370, от 26.12.2012 г. № 12603, от 21.02.2013 г. № 01270, от 01.03.2013 г. № 01515, от 02.04.2013 г. № 02461 и др.). Нерешение в кратчайшие сроки данных вопросов может повлечь за собой выдачу отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Сноска «7» (требуется представить в Минэкономразвития России копию положительного заключения по проектной документации) по 2 объектам «Реконструкция второй летной зоны аэропорта Домодедово», «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)» на общую сумму 3 403 500,0 тыс. рублей.

1.5. «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово».

В соответствии с условиями договора от 24.10.2012 г. № ГК-285-14 на проектирование, стоимость работ, подлежащих финансированию в 2013 г. по объекту, составляет 59 000,0 тыс. руб. Оплата - после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По итогам проведения государственной экспертизы получено:

-
положительное заключение от 14.06.2013 г. № 497-13/ГГЭ 8548/04 по проектной документации и результатам инженерных изысканий; 

-
отрицательное заключение от 14.06.2013 г. № 498-13/ГГЭ 8548/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта (расчеты, содержащиеся в сметной документации, не соответствуют сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным и др. решениям, предусмотренным проектной документацией).

После устранения замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектная документация направлена на повторную экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Плановая дата получения положительного заключения - 19.08.2013 г.

1.6. «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)»:

Проектно-сметная документация разработана и направлена на государственную экспертизу. Заключены договора от 19.06.2013 г. № 0598Д-13/ГГЭ-5762/04/ГС на проведение государственной экспертизы проектной документации и от 19.06.2013 г. № 0597Д-13/ГГЭ-5762/10/СГ на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. 

Плановая дата получения положительного заключения – 10.09.2013 г.

Незначительная задержка в подготовке проектной документации и подаче на государственную экспертизу обусловлена выполнением дополнительных работ, связанных с необходимостью разработки проекта изменения границ лесопарковой зоны.

Обязательства Исполнителя по договору на выполнение проектных работ считаются надлежащим образом исполненными после получения положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России».

2) Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч,
г. Самара:

По данному мероприятию 07.06.2013 г. внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения объемов на 700 000,0 тыс. рублей. Изменения в ФАИП по состоянию на 01.07.2013 г. не внесены, что не позволяет законтрактовать указанную сумму.

На дополнительно выделенные в 2013 году средства федерального бюджета в размере 700 000,0 тыс. рублей планируется закупить оборудование УВД по
III категории ICAO и ускорить работы по строительству ИВПП-2. Готовится конкурсная документация.

Для ввода в эксплуатацию в 2015 г. ИВПП-2 в 2012 г. проведена корректировка проектной документации. 

Вместе с тем, есть ряд проблемных вопросов технического и имущественного характера, препятствующих сдаче откорректированного проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

-
отсутствие прав на земельный участок под размещение объекта строительства ОАСС;

-
технические условия на энергоснабжение объектов аэродромной инфраструктуры, выданные ОАО «Международный аэропорт Курумоч», не учитывают дополнительную мощность, оплачиваемую по тарифу;

-
вопрос ливневых стоков с территории СТТ (Аэровокзального комплекса) не решен из-за отсутствия информации о проектных решениях аэровокзального комплекса инвестора.

3) Строительство нового аэропортового комплекса (г. Иркутск):

По проекту отсутствует положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», не определен инвестор по строительству аэровоказального комплекса и объектов аэропорта, не относящихся к аэродрому. Начать строительные работы, как и доработать проектную документацию, не представляется возможным.

4) Поставка тренажёров для учебных заведений:

Расторгнуты 2 переходящих контракта на поставку тренажеров Diamond-40NG (лимит бюджетных обязательств на 2013 г. - 49 000,0 тыс. рублей) и Cessna 172S (лимит бюджетных обязательств на 2013 г. - 42 000,0 тыс. рублей) (поставщик – ЗАО «Центр научно-технических услуг «Динамика»).

Планируется расторгнуть контракты на поставку тренажеров Cessna 172S (лимит бюджетных обязательств на 2013 года - 34 825,0) по причине не соответствия поставленного тренажера условиям технического задания и ATR-42/72 (лимит бюджетных обязательств на 2013 г. - 200 000,0 тыс. рублей) в связи с тем, что подрядчик не успевает выполнить сроки поставки тренажеров по условиям контракта (поставщик – ООО «Модернизация авиационных комплексов»).

В настоящее время оформляется конкурсная документация на закупку для нужд училищ гражданской авиации 23 процедурных тренажеров на общую стоимость 724 645,0 тыс. рублей.

Принимая во внимание сроки проведения конкурсных процедур, а также срок изготовления указанных тренажёров (более полугода) в текущем году возможно будет осуществить только авансирование в размере 30 % от стоимости контрактов (217 393,5 тыс. рублей).

Следовательно, при условии заключения контрактов по итогам конкурсных процедур, и принимая во внимание расторжение переходящих контрактов, ожидаемое неисполнение по данному мероприятию в текущем году составит 752 579,90 тыс. рублей.

Данные средства планируется перераспределить на мероприятие по приобретению воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации с последующим возвратом в 2016-2017 годах.

Заместитель Министра транспорта                    _________________
� - в редакции, доведенной Минэкономразвития России 17.01.2013 за № 379-ОС/Д-17и.


� - выполнение работ и финансирование осуществляются на основании детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), представляемой главным распорядителем средств федерального бюджета по согласованию с субъектом бюджетного планирования до 6 апреля 2013 года в Минэкономразвития России, и внесения соответствующих изменений в ФАИП.


� - без учета пообъектных расшифровок и других вносимых в ФАИП изменений, не согласованных Минэкономразвития России.


� - здесь и далее количество мероприятий и объемы финансирования приведены в соответствии с редакцией ФАИП по состоянию на 30.06.2013 (подлежат уточнению по мере снятия ограничений на финансирование и внесения других изменений в ФАИП в установленном порядке). 


� - отраслевой методический документ.


� - включая 9 контрактов, переходящих с 2012 года.








