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 Форма № 1
Аналитическая справка

1. Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие  транспортной системы России (2010-2021 годы)» (интегрированной в пилотную государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»).

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство транспорта Российской Федерации. 
Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств: 

- Министерство транспорта Российской Федерации по направлению (подпрограмме) «Комплексное развитие транспортных узлов», подпрограмме «Дорожное хозяйство» в части создания платных автомобильных дорог и мероприятий направления (подпрограммы) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской и речной транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»;

-Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по подпрограмме «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»;

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме «Контроль и надзор в сфере транспорта».
3. Ключевые мероприятия в 2018 году:
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»

Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

По направлению «капитальные вложения»:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

По направлению «НИОКР»:

Проведение прикладных научно-исследовательских работ. Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве. 

По направлению «прочие нужды»:

создание системы платных автомобильных дорог:

- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;

- Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

- скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань;

- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог);

- перспективные объекты опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации.

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

По направлению  «капитальные вложения»

В части Росавиации:

«Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск),  г. Хабаровск»;

«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)»;

 «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво»,                                    г. Калининград, Калининградская область»;

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч                       (г. Самара)»;

 «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)»

В части Росгидромета:

- техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область;

- главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва.

Подпрограмма «Морской и речной транспорт»

Строительство спасательного катера-бонопостановщика (2 судна);

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.

Обновление обслуживающего флота. Земснаряды.

Земснаряд 1000 О2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42.

Подпрограмма «Контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

Приобретение  патрульных судов.

Подпрограмма «Комплексное развитие транспортных узлов»

По направлению «капитальные вложения»

Создание сухогрузного района морского порта Тамань.

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)". Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район).
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла.

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги.

"Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. 

4. Программа нуждается в корректировке в части приведения параметров финансирования в соответствии с федеральным законом от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон                                «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом восстановления в 2018 году остатков средств федерального бюджета, не использованных в 2017 году (в соответствии с поручением и.о. Министра транспорта Российской Федерации А.А. Юрчика от 17.04.2018 № АЮ-35-пр).

5. На 2018 год заключено 1 513 государственных контрактов (соглашений) на сумму 256 385 417,7 тыс. рублей – 83,6% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 1 170 контрактов на сумму 156 085 598,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 160 контрактов на сумму 150 504 375,2 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 6 соглашений на сумму 5 407,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 4 соглашения на сумму 5 575 815,5 тыс. рублей);
НИОКР – 62 контракта  на сумму 544 958,2 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 281 контракт на сумму 99 754 861,0 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2018 году, по 872 переходящим контрактам прошлых лет составляет 148 292 401,2 тыс. рублей, по заключенным                                         с 1 января 2018 г. 641 контрактам составляет 108 093 016,5 тыс. рублей, в том числе по 75 контрактам длительностью более одного года 4 977 830,2 тыс. рублей. 
Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

Изменение количества и стоимости переходящих государственных контрактов на реализацию Мероприятий по сравнению с данными за январь-март 2018 года произошло в связи с расторжением переходящих с прошлых лет контрактов по нескольким объектам строительства и 1 теме НИОКР, в связи с уточнением информации о контрактных обязательствах в части расходов на «прочие нужды», представленной подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями, а также в связи с корректировкой в июне 2018 года редакции финансового плана ГК «Автодор».

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

Количество переходящих контрактов увеличилось относительно 1 квартала 2018 года в связи с их постановкой на учет в органе Федерального казначейства.

Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

Изменение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет составило      934 814,3 тыс. рублей и вызвано уточнением объемов финансирования на текущий год по следующим контрактам:

- дополнительным соглашением от 20.04.2018 №2 к ГК №731/ДО-17 от 19.12.2017 на строительство объекта «Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» на 2018 год объем финансирования определен в размере 2 831 975,2 тыс. рублей (стоимость контракта на текущий год уменьшена на 934 728,4 тыс. рублей);

- уточнением расходов по направлению «Финансовое обеспечение выполнения функций Застройщиком» - ФКУ «Дирекция госзаказчика» (уменьшение на 85,9 тыс. рублей – контракты на оказание услуг городской связи, на оказание услуг сотовой радиотелефонной связи и на оказание услуг по экспресс доставке).
Изменение количества переходящих контрактов вызвано технической ошибкой в первом квартале – количество переходящих контрактов уменьшено на 1 единицу.

Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»
Количество переходящих контрактов и стоимость работ по ним уточнена в связи с допущенной в отчете за первый квартал 2018 года технической ошибкой при пересчете контрактов.
6. Объем финансирования в 2018 году за счет средств федерального бюджета составляет 306 633 873,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 200 917 586,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 194 788 669,6 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 153 101,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 5 975 815,5 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, НИОКР – 769 318,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 104 946 968,7 тыс. рублей.

Освоено за 2018 год за счет средств федерального бюджета 83 606 323,1 тыс. рублей – 27,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 36 467 349,6 тыс. рублей, НИОКР – 148 018,5 тыс. рублей, «прочие нужды» – 46 990 955,0 тыс. рублей.

За 2018 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 73 864 595,7 тыс. рублей – 24,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 41 471 087,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 40 921 986,8 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 549 101,1 тыс. рублей), НИОКР – 151 537,8 тыс. рублей, «прочие нужды» - 32 241 970,0 тыс. рублей.
7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2018 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 2 314 487,5 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 314 487,5 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 525 823 676,7 тыс. рублей («капитальные вложения» - 330 833 876,7 тыс. рублей, НИОКР – 1 498 700,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 193 491 100,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 528 138 164,2 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2018 году                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 108 398,7 тыс. рублей («капитальные вложения» - 108 398,7 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 4,7 %  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 189 206 989,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 185 951 062,4 тыс. рублей, НИОКР – 36 813,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 3 219 113,7 тыс. рублей) – 36 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 189 315 387,9 тыс. рублей, 35,9% от запланированного.
Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

В госпрограмме отсутствует детализация средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, в связи с чем,  информация о планируемых  расходах за счет внебюджетных средств указана на основании данных представленных инвесторами и данные о планируемых расходах бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках заключенных соглашений на предоставление субсидий в 2018 году.

Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

В госпрограмме отсутствует детализация средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, в связи с чем,  информация о планируемых  расходах за счет внебюджетных средств указана на основании данных представленных инвесторами и данные о планируемых расходах бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках заключенных соглашений на предоставление субсидий в 2018 году.

За 1 полугодие 2018 года за счет средств от приносящей доход деятельности ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», для реализации ГП "Развитие транспортной системы», подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» заключены договора по объекту Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва на сумму 27 434,96 тыс. рублей: 

- договор № 08/14-18 от 15.02.2018 г. на выполнение строительных работ по устройству полов и отделке помещений основного здания на общую сумму 12 674,10 тыс. рублей. В 2018 году выплачен аванс в размере 3 802,23 тыс. рублей. 

- договор № 09/14-18 от 15.02.2018 г. на выполнение строительных работ по объектам подсобного и обслуживающего назначения на общую сумму 14 760,86 тыс. рублей. В 2018 году выплачен аванс в размере 4 428,26 тыс. рублей.

Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

Исполнение обязательств по внебюджетному финансированию синхронизируется с исполнением Российской Федерацией обязательств по строительству объектов федеральной собственности. 

Проведена инвентаризация мероприятий создания объектов частной собственности, внедрены механизмы управленческого и финансового контроля их реализации, изучаются возможности применения механизмов государственно-частного партнерства.

В настоящий момент паспортом ведомственного проекта «Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортных узлов», направленного на согласование в заинтересованные ФОИВы, объемы внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов приведены к стоимостям, получившим положительное заключение органов экспертизы по заключенным инвестиционным соглашениям (за исключением инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», в связи с тем, что корректировка проектно-сметной документации еще не окончена). 

Сокращение объемов внебюджетного финансирования и финансирования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации связано с тем, что в соответствии с принципами проектного управления в проект паспорта ведомственного проекта включено только финансирование объектов, непосредственно связанных со строящейся за счет федеральных средств инфраструктурой и оказывающих влияние на достижение показателей соответствующих мероприятий  Проекта.

Соответствующие изменения будут отражены в корректировке государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части мероприятий направления (подпрограммы) «Комплексное развитие транспортных узлов».

Количество переходящих контрактов и стоимость работ по ним уточнена в соответствии с информацией, полученной от инвесторов.

8. Основные итоги реализации программы за I полугодие 2018 года в разрезе мероприятий: 
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 9,8 % от годового задания.

На настоящий момент с АО «Железные дороги Якутии» заключен государственный контракт на строительство Пускового Комплекса № 81-ГК от 21.04.2018.

Ведется работа по монтажу устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки, отсыпке и укреплению земляного полотна. На разъездах и станциях линии Томмот – Якутск (Нижний Бестях) производится укладка лотков и укладка кабеля связи. Начата работа по обустройству железнодорожных переездов. На станциях Томмот, Нижний Бестях, Кюргелях и разъезде Болотный возведены фундаменты под вышки связи. На настоящий момент производится монтаж вышек связи.

Завершение всего комплекса строительно – монтажных работ по вводным этапам запланировано в 2018 году.

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 37,9% от годового задания.

За 6 месяцев 2018 года введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- цифровая система технологической радиосвязи стандарта GSM-R сортировочной горки и парка прибытия ст. Лужская-Сортировочная;

- установка оборудования механизированного пункта отцепочного ремонта вагонов;

- вынос инженерных сетей ОАО «РЖД» при строительстве  путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2».

Выполнялись следующие работы:

- строительно-монтажные работы по строительству пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ)  ст. Лужская-Сортировочная (ввод в августе т.г.);

- работы по строительству служебно-технических зданий парка приема             ст. Лужская-Сортировочная;

- строительство железнодорожных путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная: сооружение земляного полотна, устройство опор трех путепроводов и пролетных строений над автодорогой А-180 «Нарва», путепровода на автодорогой «Северная», путепровода над автодорогой «Ручьи – Усть-Луга»; 

- строительство станции Лужская-Генеральная. Строительство путей на новой площадке, 1 этап: устройство земляного полотна. 

Ведутся проектно-изыскательские работы по строительству станции Лужская-Восточная (1 этап).

Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

Работы на объектах из-за неблагоприятных погодных условий выполнены в незначительных объемах. Выполнена отсыпка земляного полотна  в объеме 2 тыс. куб. м.

Ведутся работы по устройству бесстыкового пути.

Электрификация линий Таманского полуострова

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 64,2% от годового задания.

В первом полугодии 2018 года проведены следующие работы. 

По проектной документации на строительство участка Юровский – Вышестеблиевская получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной частям.

Проектная документации на строительство участка 9 км – Юровский – Анапа передана в ФАУ«Главгосэкспертиза России» в феврале 2018 года повторно. За отчетный период выполнена установка более 1250 опор контактной сети из 2500 предусмотренных по плану.

Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 9,5 % от годового задания.

За отчетный период 2018 года на объектах строительства выполнено устройство земляного полотна в объеме 15,7 тыс. куб. м, выполнена укладка пути протяженностью 3,3 км и  балластировка пути в объёме 21,7 тыс. куб. м.

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на подходах к портам Юга России

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 5,6 % от годового задания.

По мероприятию «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги» выполняются работы по устройству земляного полотна, верхнего строения пути на временном объезде ПК34+90, строительству 3-х водопропускных железобетонных труб, бетонирование фундаментов опор путепровода.

Ведутся работы по сооружению промежуточных опор, сооружению устоев, устройству земляного полотна железнодорожных путей путепроводной развязки.

По мероприятию «Комплексная реконструкция станции Им. Максима Горького Приволжской железной дороги» ведется проектирование.

По мероприятию «Реконструкция станции Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги» начаты подготовительные работы (вынос водопроводов, линий ВЛ 0,4 кВ), ведется строительство здания поста электрической централизации, строительная готовность 80 %.

По мероприятию «Строительство второго пути на участке Тимашевская – Кирпильский Северо-Кавказской железной дороги» за отчетный период выполнено устройство земляного полотна в объеме 1,91 тыс. куб. м, выполнен монтаж 291 м шумозащитных экранов.

По мероприятию «Реконструкция станции Гумрак Приволжской железной дороги со строительством путепроводной развязки» выполнено устройство 25 буронабивных свай под открылки путепровода тоннельного типа, установлен 1 металлический пролет виадука и 466 пог. м шумозащитных экранов, уложено 4 комплекта стрелочных переводов, выполнена укладка пути протяженностью 0,25 км, установлены 44 опоры контактной сети.

Мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 6,6 % от годового задания.

Выполнение в 2018 году на крупных искусственных сооружениях.

Ожидается ввод следующих объектов:

«Реконструкция моста через реку Сейм на 547 км участка Курск – Белгород Юго-Восточной железной дороги (двухпутный мост длиной 155,8 м)» – основные строительные работы закончены, остались работы по окраске, асфальтировке и благоустройству территории, которые будут выполнены после наступления положительных температур;

«Строительство пешеходного перехода на станции Чуприяновка Октябрьской железной дороги (мост длиной 87,1 м со сходами)» – мост построен и открыт для прохода, работы по асфальтировке и благоустройству территории будут выполнены после наступления положительных температур;

«Пешеходный мост на 379 км ст. Брянск-2 участка Москва – Брянск Московской железной дороги (мост длиной 271,1 м со сходами)» – закончен монтаж основных конструкций, работы планируется завершить в ноябре 2018 г.

Продолжаются работы по реконструкции мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги.

В объеме 100 % выполнены: земляное полотно, опоры, монтаж металлических пролетных строений. В объеме 80 % отсыпаны струенаправляющие дамбы, в объеме 60 % укрепление откосы дамб каменной наброской, в объеме 35 % укреплены откосы дамб бетонными тетраэдрами. Комплекс зданий ведомственной охраны сооружен в объеме 75 %.

Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 23,3 % от годового задания.

В 2018 году планируются следующие мероприятия:

1. По подпроекту «Оборудование ТСО (технические средства охраны) зданий и сооружений»:

продолжения в текущем году строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу системы DWDM направления Санкт-Петербург-Финляндский – 
Бусловская (0-156 км). Плановый ввод в эксплуатацию в 2019 году;

продолжения в текущем году СМР по дооснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути участка Гаврилово – Бусловская (108-156) км направления Санкт-Петербург – Хельсинки, 
(46 тепловизоров, 112 видеокамер). Плановый ввод в эксплуатацию 
в 2019 году;

начала СМР по оснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути высокоскоростного участка Сходня – Москва магистрали Санкт-Петербург – Москва, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения проектно-сметной документации (ПСД). Плановый ввод в эксплуатацию в 2020 году;

выполнения в текущем году проектно-изыскательских работ (ПИР) по оснащению системами ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути участков скоростного движения Москва – Петушки, Петушки  Второво (2 этап), Второво – Вязники (2 этап), сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД. Плановый ввод в эксплуатацию в 2020 году;

завершения в текущем году СМР по оснащению системами ТСО пункта управления Октябрьской железной дороги (2 автоматизированных рабочих места (АРМ),133 видеокамеры);

выполнения в текущем году ПИР и СМР по оборудованию ТСО парков отстоя моторвагонного подвижного состава на станциях Красноярск и Абакан, задействованных в транспортном обслуживании XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске;

корректировки проектно-сметной документации и оборудования системами технических средств охраны сортировочной станции Инская Западно-Сибирской ж.д.;

закупки блоков видеоаналитики для дооборудования систем ТСО высокоскоростных участков Торфяное – Мстинский Мост и Окуловка – Академическая магистрали Санкт-Петербург – Москва;

закупки запасных частей, инструментов, принадлежностей для объектов Дирекции железнодорожных вокзалов, Центральной дирекции инфраструктуры и Центральной дирекции пассажирских обустройств.

2. По  подпроекту «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»:

выполнения в текущем году пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию ТСОТБ (технические средства обеспечения транспортной безопасности) десяти ж.д. вокзалов: Белорусского (3 АРМ (автоматизированное рабочее место), 
308 видеокамер), Курского (3 АРМ, 321 видеокамера), Рижского (2 АРМ, 
73 видеокамеры), Савеловского (3 АРМ, 127 видеокамер), Ярославского 
(3 АРМ, 189 видеокамер), Казанского (3 АРМ, 173 видеокамеры), Киевского (2 АРМ, 65 видеокамер) в г. Москве, Смоленск (2 АРМ, 152 видеокамеры), Юдино (2 АРМ, 53 видеокамеры), Нижний Новгород-Московский (1 АРМ, 
122 видеокамеры);

выполнения в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ 
пяти железнодорожных вокзалов, задействованных в транспортном обслуживании 
XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске: Ачинск-1, Мариинск, Канск-Енисейский, Заозерная, Боготол, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД; 

выполнения в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ 
к XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019 в г. Красноярске постов ЭЦ семи станций, задействованных в транспортном обслуживании XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске: Красноярск-Северный (1 АРМ, 8 видеокамер), Красноярские Столбы (1 АРМ, 
77 видеокамер), Злобино (1 АРМ, 12 видеокамер), Бугач 
(1 АРМ, 9 видеокамер), Базаиха (1 АРМ, 10 видеокамер), Енисей (1 АРМ, 
17 видеокамер), Канск-Енисейский (сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД);

выполнения в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ 
железнодорожного моста через р. Енисей на 4100 км перегона Енисей – Красноярск, задействованного в транспортном обслуживании XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 в г. Красноярске (1 АРМ, 66 видеокамер, 
СОС периметра);

выполнения в текущем году СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ десяти железнодорожных вокзалов: Пятигорск (1 АРМ, 71 видеокамера), Златоуст (2 АРМ, 52 видеокамеры), Ухта (2 АРМ, 42 видеокамеры), Новосибирск-Главный (3 АРМ, 321 видеокамера), Мичуринск-Уральский (2 АРМ, 130 видеокамер), Грязи Воронежские (2 АРМ, 173 видеокамеры), Тамбов (2 АРМ, 95 видеокамер), Барабинск (2 АРМ, 130 видеокамер), Вельск (1 АРМ, 76 видеокамер), Няндома (1 АРМ, 77 видеокамер); 

выполнения в текущем году СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации Плана обеспечения транспортной безопасности (ПОТБ) постов ЭЦ девятнадцати станций: Кемерово (1 АРМ, 21 видеокамера), Московка (2 АРМ, 48 видеокамер), Новосибирск-Западный (1 АРМ, 22 видеокамеры), Новосибирск-Южный (1 АРМ, 12 видеокамер), Вологда-1 (1 АРМ, 15 видеокамер), Тамбов-1 (1 АРМ, 16 видеокамер), Бескудниково (1 АРМ, 18 видеокамер), Москва-Товарная-Рязанская (1 АРМ, 16 видеокамер), Москва-Товарная-Курская (1 АРМ, 16 видеокамер), Москва-Товарная-Смоленская (1 АРМ, 20 видеокамер), Бирюлево-Товарная (1 АРМ, 13 видеокамер), Быково, Голутвин, Домодедово, Люберцы-1, Нахабино, Кашира-Пассажирская, Раменское, Силикатная, сведения о технических параметрах по оставшимся станциям будут приведены после утверждения ПСД; 

завершения в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ железнодорожных мостов: через р. Волга, 985 км (2 АРМ, 
55 видеокамер, СОС периметра), 2 мостов через р. Самур на 2445 км и 
2448 км (4 АРМ, 58 видеокамер, СОС периметра); 

завершения в текущем году СМР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ трех ж. д. тоннелей Гойтх-Индюк, 1853-1855 км (4 АРМ, 
60 видеокамер, СОС периметра); 

выполнения в текущем году СМР по модернизации ТСОТБ с целью реализации ПОТБ ж.д. моста № 5 через р. Вятка (1 АРМ, 51 видеокамера);

завершения в текущем году ПИР и выполнения СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ пятидесяти девяти ж. д. вокзалов: Тында, Курск, Орск, Белогорск, Хасан, Шимановская, Борзя, Карымская, Воронеж-1, Анапа, Нерюнгри, Минеральные Воды, Кизляр, Томск-1, Уссурийск, Ружино, Краснодар-1, Кавказская, Ульяновск-Центральный, Хабаровск, Архара, Бикин, Новый Ургал, Мантурово, Бердяуш, Коноша, Урбах, Верхний Баскунчак, Урюпино, Омск-Пассажирский, Крымская, Облучье, Курганная, Бира, Дальнеречинск, Вязовая, Сибирцево, Усть-Катав, Кропачево, Троицк, Ванино, Новотроицк, Никель, Судоверфь, Таганрог-2, Лермонтовская, пригородный на ст. Ростов-Главный, Батайск, Бештау, Глубокая, Аксай, Матвеев Курган, Васильево-Петровская, Левшино, Ишим, Богданович, Невьянск, Сорочинская, Иркутск-Сортировочный, Тайшет, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

завершения в текущем году ПИР и выполнения СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ постов ЭЦ на двадцати восьми станциях: Бирюсинск, Нижнеудинск, Падунские Пороги, Коршуниха-Ангарская, Усть-Илимск, Большой Луг, Братск, Гончарово, Иркутск-Пассажирский, Тулун, Иркутск-Сортировочный, Пламя, Кормиловка, Сковородино, Магдагачи, Благовещенск, Чернышевск-Забайкальский, Шилка, Решоты, Смоленск, Вязьма, Мещерская, Адлер, Войновка, Екатеринбург-Сортировочный, Шаля, Пермь-2, Челябинск-Главный, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

завершения в текущем году ПИР и выполнение СМР по оборудованию ТСОТБ с целью реализации ПОТБ станции Ростов-Главный, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ двадцати девяти ж.д. вокзалов: Бузулук, Оренбург, Петровский Завод, Новороссийск, Барнаул, Миасс, Шадринск, Тобольск, Ноябрьск, Лиски, Печора, Орел, Брянск-Орловский, Владикавказ, Махачкала, Кемерово, Исилькуль, Прокопьевск, Анжерская, Рубцовск, Липецк, Ейск, Белореченская, Мурманск, Белгород, Псков, Шумиха, о.п. Завод имени Ермана, Кунгур, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ сорока девяти железнодорожных мостов: через р. Хор на 8603 км, через р. Амур на 10 км, через р. Амур на 8510 км, через р. Партизанская на 3 км, через р. Бикин на 8759 км, через р. Зея на 74 км, через р. Зея на 2687 км, через р. Архара на 8086 км, через р. Амгунь на 3521 км, через р. Обь на 222 км, через р. Обь на 685 км, через р. Томь на 47 км, через р. Волга на 373 км, через р. Волга на 478 км, через р. Волга на 896 км, через р.  Волга на 872 км, через р. Преголя на 4 км, через р. Енисей на 399 км, через р. Туба на 487 км, через р. Абакан на 391 км, через р. Чулым на 3912 км, через р. Мста на 189 км, через р. Волхов на125 км, через р. Тулома на 15 км, через р. Тулома на 16 км, через р. Паша на 193 км, через р. Тверца на 466 км, через Сайменский канал на 133 км, через р. Шоша на 526 км, через р. Свирь на 284 км, через р. Болтайку на 1503 км, через р. Дон на 1347 км, через р. Кубань на 1592 км, через р. Кубань на 1628 км, через р.  Кубань на 1730 км, через пойму р. Дон на 9 км, через р. Уруп на 1657 км, через р. Терек на 5 км, через р. Сулак 
на 2225 км, через р. Маныч на 367 км, через р. Акташ на 47 км, через р. Тура на 14 км, через р. Тура на 258 км, через р. Чусовая на 3 км, через р. Урал 
на 323 км, через р. Губерля на 285 км, через р. Сакмара на 1509 км, через 
р. Юрюзань на 1795 км, через р. Миасс на 134 км, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ шести железнодорожных тоннелей: Мысового на 1070 км, на 19 км, Кузнецовского, Владивостокского на 7 км, на 556 км, Навагинского 
на 1834 км, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по оснащению ТСОТБ с целью реализации ПОТБ постов ЭЦ шести железнодорожных станций: Зима, Слюдянка-1, Улан-Удэ, Черемхово, Тюмень, Пермь-Сортировочная, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

выполнения в текущем году ПИР по модернизации ТСОТБ с целью реализации ПОТБ депо ТЧ-10 ст. Металлострой, сведения о технических параметрах будут приведены после утверждения ПСД;

закупки оборудования для досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов, Дирекции пассажирских обустройств и Дирекции скоростного сообщения и для досмотра и контроля на КПП постов ЭЦ.

Обновление локомотивного парка 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 48,4 % от годового задания.

За отчетные период ОАО «РЖД» (по оперативным данным) приобретен 281 локомотив.

Обновление парка моторвагонного подвижного состава 

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 56 % от годового задания.

В отчетном периоде  ОАО «РЖД» закуплено 157 единиц  моторвагонного подвижного состава. 

Обновление парка грузовых вагонов

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 254 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 32 919 вагонов. Модернизировано 69 вагонов.

Обновление парка пассажирских вагонов

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 130,5 % от годового задания.
В отчетном периоде приобретено 412 вагонов.

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково – Батайск

Проект исключен из «пилотной» государственной программы «Развитие транспортной системы».

На настоящий момент построен участок «Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово  в обход  Украины».

Дальнейшее развитие линии в рамках госпрограммы не планируется.

По направлению НИОКР:

По разделам НИОКР, предусмотренным в подпрограмме «Железнодорожный транспорт», проведена следующая работа.

Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта 

Разработан ГОСТ Р «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров в пригородных поездах». 

Разработан ГОСТ Р «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров в высокоскоростных поездах». 

Разработан СТО РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к предоставлению услуг аренды и ремонта подвижного состава перевозчикам». 

Разработан СТО РЖД «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к предоставлению услуг инфраструктуры перевозчикам и арендаторам на вокзальных комплексах и остановочных пунктах».

Внедрение ресурсосберегающих технологий

Продолжается работа по разработке разъединителя постоянного тока 3,3 кВ на ток 4-6 кА. 

Разработан СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 5. Методика выбора уставок защит в системе тягового электроснабжения постоянного тока». 

Разработаны технические требования к высокомачтовым осветительным установкам со светодиодными источниками света и методические указания по выбору мест их внедрения для освещения парков и станций.

Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов

Разработана экономическая модель оценки изменения затрат на содержание инфраструктуры и на ТЭР для тяги при эксплуатации поездов, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 27 тс, проведены испытания по определению фактического силового воздействия на верхнее строение пути и земляное полотно на прямых и кривых участках с промежуточными скреплениями, выполнена оценка изменения технического состояния ряда искусственных сооружений при обращении по участку эксплуатации вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. 

Проведен комплекс динамико-тормозных и по воздействию на инфраструктуру испытаний поезда длиной 71 условный вагон, сформированного из полувагонов моделей 12-9853 и 12-9869, со скоростью движения 105 км/ч.

Развитие локомотиво и вагоностроения

Проведены исследования влияния основных элементов универсальной модели схемно-функциональной целостности локомотива на его проектную надежность. 

Актуализировано ТЭО на магистральный грузовой газотрубовоз ГТ1h-002 по результатам сравнительной эксплуатации с тепловозом 3ТЭ116У.

Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения

Разработано руководство по управлению тормозами скоростного и высокоскоростного МВПС.

Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Проведены испытания оптимальной рецептуры незамерзающей контактирующей жидкости, применяемой в рабочих органах технических средств дефектоскопии рельсов. 

Продолжается работа по разработке контактной системы автопереключателя стрелочных электроприводов типа СП повышенной надежности. 

Определено влияние инфраструктуры на профиль и износ поверхности катания колесных пар ЭС2Г «Ласточка» ООО «Уральские локомотивы» на МЦК и участке Москва-Владимир. 

Проведены испытания двух опытных образцов сверхпроводниковых токоограничителей для тяговых подстанций постоянного тока. 

Продолжается работа по разработке универсального измерительного модуля для работы совместно с мобильными компьютерами системы       ЕКАСУИ-Ш. 

Продолжается работа по исследованию снижения сбоев устройств безопасности и перебросов электрической дуги по коллектору при использовании щеткодержателей тяговых двигателей новой конструкции. 

Актуализированы Методики расчета пожарного риска на тепловозах и электровозах ОАО «РЖД».

По направлению «прочие нужды»:

Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

За 2018 год освоение за счет всех источников финансирования составило 81,2 % от годового задания.

За отчетный период выполнено: отсыпка земляного полотна в объеме 2 618,7 тыс. куб. м, укладка пути протяженностью 90 км, балластировка пути протяженностью 286 тыс. куб. м, укладка стрелочных переводов в количестве 14 комплектов, монтаж защитных экранов протяженностью 624 м, установка опор контактной сети в количестве 2046 шт, выполнен монтаж контактной подвески протяженностью 83,5 км.

Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»
По направлению расходов «капитальные вложения»
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «капитальные вложения», сгруппированы по укрупненным инвестиционным проектам и подлежат пообъектной детализации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 (далее - ФАИП).

Общий объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию Мероприятий по виду расходов «капитальные вложения», согласно редакции ФАИП по состоянию на 01.07.2018, составлял 118 804 075,7 тыс. рублей, в том числе:

1. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) - 113 228 260,2 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 242В194009 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»).

За январь-июнь т. г. Росавтодором на основании ФАИП сформированы и доведены до подведомственных казенных учреждений, реализующих функции государственных заказчиков дорожно-строительных и проектных работ в рамках Мероприятий, задания на 2018 год, а также лимиты финансирования на общую сумму 112 185 403,0 тыс. рублей (99,1 % от годовых бюджетных ассигнований).

В отчетном периоде за счет бюджетных инвестиций обеспечивалось продолжение работ по 470 переходящим с прошлых лет государственным контрактам на общую сумму работ 2018 года 84 242 102,2 тыс. рублей. 

Уровень контрактования по коду бюджетной классификации                                0409 242В194009 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» за отчетный период составил 79,8 % от годовых бюджетных ассигнований.

2. По объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности –            5 575 815,5 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 2420451110 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»).

Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Мероприятий на период до 2020 года утверждено в рамках направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года   № 223).

С администрациями всех субъектов Российской Федерации, предусмотренных утвержденным адресным (пообъектным) распределением субсидий (Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ) по состоянию на 01.07.2018 у Росавтодора имелись действующие соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму                          5 575 815,5 тыс. рублей.

Общий объем долевого финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный вышеупомянутыми соглашениями, составляет 2 065 884,1 тыс. рублей.

Информация о реализации за I полугодие 2018 года Мероприятий, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» в разрезе структуры пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» приведены ниже (по оперативным данным).

Проектная часть. Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них

Общий объем инвестиций на 2018 год – 95 869 322,4 тыс. рублей.

За I полугодие 2018 года общий объем выполненных работ составил                               21 051 825,2 тыс. рублей или 22 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения работы велись на 35 инвестиционных проектах из 43.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 объекта - «Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на пересечении с ММК км 46+450, Московская область», 2,208 км/122,480 пог. м (от 08.06.2018 № 50-000-02-1/118-2014-ФДА/10).

Завершен I этап строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) Строительство подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский край» (разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 11.05.2018 № 23-000-006-2018-ФДА/7).

Получено положительное заключение государственной экспертизы по         2-м завершенным объектам проектных работ.

Показатели освоения бюджетных инвестиций по ключевым инвестиционным проектам составляют:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск – 219 976,3 тыс. рублей или 6 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск – 1 756 700,5 тыс. рублей или 15,3 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа – 741 813,0 тыс. рублей или 15,8 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой – 1 713 398,8 тыс. рублей или 16,1 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер - Якутск – 435 456,6 тыс. рублей или 21,1 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток – 965 944,5 тыс. рублей или 46,6 % от годовых бюджетных ассигнований;

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь – 2 143 750,1 тыс. рублей или 36 % от годовых бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде также оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 888 - км 901, Республика Татарстан» (от 02.03.2018 года № 16-000-046-2015-ФДА/005), не введенного в эксплуатацию в 2017 году в связи с неполучением заключения Ростехнадзора. 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2018 год – 3 119 757,1 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил                      485 057,0 тыс. рублей или 15,5 % от годовых бюджетных ассигнований. 

В части расходов на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения работы велись на всех двух объектах.

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Общий объем инвестиций на 2018 год – 7 853 516,4 тыс. рублей.

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 1 564 110,0 тыс. рублей или 19,9 % от годовых бюджетных ассигнований.

В части расходов по реконструкции ремонтонепригодных мостов работы велись на 12 объектах из 28.

Введенных в действие мощностей и завершенных объектов проектирования нет.

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

Общий объем инвестиций на 2018 год – 6 384 155,6 тыс. рублей.

За I полугодие 2018 года общий объем выполненных работ составил                        1 595 743,8 тыс. рублей или 25 % от годовых бюджетных ассигнований. 

В части расходов на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения работы велись на 57 объектах из 134.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию 3-х объектов по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения:

«Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 281+300 с. Косыревка, Липецкая область» (от 31.05.2018 № 48-RU-48513308-057-2017-ФДА/8).

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали «Каспий» на участках км 161+650 - км 162+150 с. Нижнедевицк, км 169+170 - км 170+550 с. Вязноватовка, км 216+020 - км 216+220 пос. 1-е Мая, на путепроводе км 439+600, км 178+070 - км 179+200 с. В. Турово, км 262+000 - км 264+300 с. Рогачевка, км 265+150 - км 266+130 свх. Лекарственных трав, км 280+400 - км 281+800 к-х Дружба, км 290+680 - км 291+350 с. Александровка, км 297+340 - км 297+650 с. Криуша, Воронежская область» (от 08.06.2018 № 36 - 000 - 129 - 2017 - ФДА/10). 

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Западный обход г. Ростова-на-Дону на участке км 0+000 - км 10+140 н.п. Ростов-на-Дону, Батайск, Ростовская область» (объект введен Актом приемочной комиссии от 30.03.2018).

Получено положительное заключение государственной экспертизы по 4-м завершенным объектам проектных работ.

В отчетном периоде также оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию трех объектов, не введенных в эксплуатацию в 2017 году:

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на участке с. Рогачевка - свх. Лекарственные травы км 264+300 - км 265+150, Воронежская область» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.01.2018 № 36-ru36516308-125-2017-ФДА/2);

«Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.01.2018 № 66-000-137-2017-ФДА/3);

 «Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 365+050 - км 367+050 н.п. Исергапово, км 392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, Республика Татарстан» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.01.2018 № 16-000-022-2017-ФДА/1).

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Общий объем инвестиций на 2018 год – 1 508,7 тыс. рублей. 

За отчетный период средства не расходовались.

Ход выполнения работ на приоритетных объектах ФАИП федеральной собственности за январь-июнь 2018 года

1. «Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область» (реконструкция). Техническая готовность - 80 %, выполнение задания 2018 года - 15,4 %, государственный контракт № 136-2014 от 17.12.2014. Работы выполняются с опережением графика, выполнен демонтаж старого моста, устройство нового моста, эстакады, покрытия сооружений и подходов. Ведутся работы по устройству съездов, берегоукреплению. 

2. «Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург км 156+000 - км 178+800 (обход г. Твери) со строительством двух транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, Тверская область» (реконструкция). Готовность объекта - 99 %, выполнение годового задания - 70 %, государственный контракт № 101-2014 от 14.10.2014. Работы выполняются в соответствии с календарным графиком, проблемные вопросы отсутствуют. 

3. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» (строительство). Государственный контракт от 13.11.2014 № 5/13-14. Готовность объекта с начала строительства 22,1 %, годовое задание выполнено на 18,8 %. Ход реализации объекта: устройство БНС на путепроводе и подпорной стенке, устройство ростверков, опор, ригелей, подферменников, монтаж балок на путепроводе, устройство шумозащитных окон, переустройство ж/д коммуникаций. Проблемные вопросы: сложности с переустройством и отключением инженерных коммуникаций в г.о. Тольятти; длительность выноса из зоны производства работ линий электропередачи ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 220 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Волги - «Самарские РС» и ПАО «ФСК ЕЭС».  Имеет место отставание от календарного графика (516 898,8 тыс. руб.), принимаются меры по наращиванию темпов работ. 

4. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область» (строительство). Государственный контракт № 186 от 28.06.2017 с ООО «ЕТС». Готовность объекта с начала строительства 21,3 %, выполнение годового задания 9 %. Ведутся работы по переустройству коммуникаций, проводятся подготовительные работы к монтажу пролетных строений надземных пешеходных переходов.

5. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство подхода от автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой к строящемуся автомобильному мосту через реку Самур в районе пункта пропуска Яраг - Казмаляр, Республика Дагестан» (строительство). Готовность объекта - 4,9 %. Генеральный подрядчик - ООО «Мостострой», государственный контракт 1/17/СТР от 15.05.2017. В соответствии с представленным Государственным Агентством Автомобильных Дорог Азербайджана календарным графиком производства работ по строительству моста через р. Самур, завершение работ по крайней опоре № 6 (берег РФ) запланировано на апрель 2019 года. В связи с невозможностью сопряжения моста с насыпью до завершения работ по строительству моста необходимо совместное завершение работ на сопряжении и, соответственно, совместный ввод в эксплуатацию, Работы по строительству объекта будут продолжены после допуска подрядчика в закрытую зону строительства. В установленном порядке подготовлено предложение о корректировке ФАИП в части перераспределения объемов финансирования на 2019 год в размере 110,0301 млн. рублей.

6. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 2-й этап - км 14+800 - км 27+000» (строительство). Готовность объекта - 9,2 %, выполнение плана 2018 г. - 6,9 %. Генеральный подрядчик - ООО «Дормост», государственный контракт № 3/17/СТР от 18.05.2017. Выполняются работы по отсыпке земполотна транспортной развязки на ПК148, устройство опор и пролетного строения путепровода на ПК147+12,9, устройство основания дорожной одежды на ПК148 – ПК198, подготовительные работы по строительству моста через р. Мичик на ПК212+52,86.

7. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область» (реконструкция). Готовность объекта - 60 %, выполнение годового задания - 21 %. Государственные контракты – от 10.06.2014 № 121-14 (3-й этап), от 09.09.2014 №1 89-14 (2-й этап), от 11.11.2014 №232-14 (1-й этап). В 2017 году сдан в эксплуатацию 3 этап реконструкции протяженностью 5,991 км и 81,89 п. м. На 2 этапе выполнялись работы по строительству моста через р. Камышенка на ПК 204+30, п/проводов на ПК 153+69,65 и ПК 183+78,88, по устройству дорожной одежды по основному ходу и на развязках ПК 153+69,65, ПК 183+78,88, по устройству освещения на развязках ПК 153+69,65, ПК 183+78,88, по обустройству и рекультивации на участках основного хода и на развязках ПК 153+69,65, ПК 183+78,88, по устройству ЛОС. На 1 этапе выполнялись работы по устройству насыпи з/п по основному ходу и на развязке ПК 13+62,67, по устройству дорожной одежды по основному ходу, по строительству п/проводов на ПК 13+62,67, ПК 73+47,60, ПК 103+32,5. Работы идут в соответствии с календарным графиком.

8. «Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, Республика Калмыкия» (строительство). Готовность объекта - 35,8 %, выполнение плана 2018 г. - 47,8 %. Генеральный подрядчик - ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ», государственный контракт №2/17/СТР от 18.05.2017. Производится возведение земляного полотна, укладка геосинтетического материала и устройство конструктивных слоев дорожной одежды, укрепительные работы, строительство скотопрогонов, устройство питающей ЛЭП для освещения транспортных развязок. Проблемные вопросы: при переустройстве газопровода в составе строительства объекта ПАО «Газпром» настаивает на подписании соглашения о компенсации убытков в размере 25 % от стоимости работ по переустройству. При этом затраты на компенсацию проектом не предусмотрены. Готовятся предложения по разрешению проблемной ситуации.

9. «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») в Ленинградской области» (реконструкция). Готовность объекта с начала строительства - 86 %, выполнение годового задания - 21,3 %. Государственный контракт № 542/16/101047 от 11.11.2016. По 1 этапу - построен новый мост с подходами, переключено рабочее движение, частично устроено наружное освещение, демонтирован старый мост, по 2, 3 этапам - завершены работы по сооружению русловой опоры, выполняются работы по опусканию пролетного строения в проектное положение, по устройству мостового полотна из сборных ж/б плит, по укреплению откосов георешетками, по устройству системы водоотведения, по устройству дорожной одежды, по устройству наружного освещения. Работы выполняются с отставанием от календарного графика.

10. «Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) Строительство подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский край» (строительство). Техническая готовность – 86 %. Государственный контракт – от 28.09.2015 № 1/15/СМР. Завершен I этап строительно-монтажных работ, получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 11.05.2018 № 23-000-006-2018-ФДА/7. В рамках II этапа выполняется строительство путепроводов № 3 на ПК 66+38,45, № 8 на ПК289+23,41, № 12 на ПК337+53,42, № 14 на съезде № 3 ПК 389+23,69, № 15 на съезде № 4 ПК 389+23,69.

Процессная часть. Мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство»

«Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 4 субъектов Российской Федерации, в том числе: Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

В отчетном периоде по данному направлению исполнялись переходящие с прошлых лет соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в общем объеме 5 575 815,5 тыс. рублей следующим субъектам Российской Федерации:

Красноярский край – 744 977,9 тыс. рублей;

Приморский край – 3 479 261,5 тыс. рублей;

Хабаровский край – 291 542,7 тыс. рублей;

Чукотский автономный округ – 1 060 033,4 тыс. рублей.

За отчетный период с учетом подтверждения администрациями субъектов Российской Федерации доли финансирования из региональных бюджетов, Росавтодор, как главный распорядитель средств федерального бюджета, обеспечил доведение средств субсидий в общем объеме 549 101,1 тыс. рублей (9,8 % к году).

На субсидируемых объектах за отчетный период фактически освоено                 за счет всех источников финансирования 657 499,8 тыс. рублей или 8,6 % от годового задания. Введенных в эксплуатацию мощностей за отчетный период не было. Сведения о выполнении работ в разрезе субъектов Российской Федерации и объектов приведены ниже:

Красноярский край

«Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова» в г. Красноярске I этап строительства». Выполнение строительно-монтажных работ: по путепроводам: № 1 - бетонирование плиты проезжей части (34 %); № 2 - омоноличивание ж/б балок пролетного строения (4 %); № 3 - монтаж пролетных строений (38 %), сооружение опор (85 %); № 4 -  бетонирование плиты проезжей части (28 %). Подземные пешеходные переходы: № 2 - пусконаладочные работы, № 3 - сооружение монолитных входов тоннеля (4 %), № 4 - сооружение монолитных входов тоннеля (4 %), № 5 - вынос коммуникаций, № 6 - ведутся работы по сооружению монолитных входов тоннеля (85 %). Надземный пешеходный переход - монтаж пролетных строений (56 %). Дорожные работы: выполнено 1,9 км из 2,0 км по основному ходу, устройство ливневой канализации - выполнено 4,577 км. Завершены работы по сооружению 5 подпорных стенок из 6. Монтаж мачт освещения - 49 %. Все работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию - до конца 2018 года. 

«Строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори» I этап I пускового комплекса». Общая техническая готовность по объекту составляет 77,0 %. Площадка строительства освобождена в полном объеме от зданий и сооружений. Производится прокладка кабеля для наружного освещения на трассе № 7. Производится монтаж опор освещения на трассе «Кольцо», трассе № 7, трассе № 5, Трассе № 3, трассе № 4, трассе № 2. Производится устройство пешеходного тротуара на трассах № 3, № 5, № 4, на трассе «Кольцо». Производится устройство газона.  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию - до конца 2018 года.

Приморский край

«Автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае» (строительство).

Выполнены подготовительные работы. Завершена подготовка площадки строительства. Осуществлен завоз техники и материалов. Техническая готовность объекта составляет 25 %. 

Хабаровский край

Реализуется укрупненное мероприятие «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, Селихино - Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын)».

Производится комплекс строительно-монтажных работ на 3 объектах: 

Автомобильная дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре на участке мостового перехода через р. Кенжа (реконструкция);

Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке 113 - км 118 (участок Хабаровск - Лидога) (реконструкция);

Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке 148- км 158 (участок Хабаровск - Лидога) (реконструкция).

Государственные контракты на возведение объектов заключены, выполнены подготовительные работы, ведутся строительно-монтажные работы.

Чукотский автономный округ

«Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км» - выполнение годового задания - 45,4 %. Степень технической готовности объекта - 85 %. Завершено устройство опор №№ 1-6, завершена сборка и монтаж металлического пролетного строения, устройство регуляционных сооружений, земляные работы по устройству, устройство кюветов и сбросов, укрепительные работы.

«Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км» - выполнение годового задания - 44,3 %. Степень технической готовности - 60 %. Завершены работы по изготовлению и доставке металлоконструкций пролетного строения на сборочную площадку, устройство буронабивных свай опор №№ 1-6, устройство сборочной площадки (стапеля).

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»

Процессная часть. Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства»

Проведение прикладных научно-исследовательских работ. Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору (по состоянию на 01.07.2018) объем ассигнований из федерального бюджета на финансирование в 2018 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Мероприятиями, установлен в размере 468 156,7 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24 203 90019 241).

Научно-исследовательские работы, проводимые в 2018 году, направлены на развитие перспективных направлений исследований, связанных с научным обеспечением совершенствования нормативно-технической базы дорожного хозяйства, системы управления дорожным хозяйством, дорожных технологий, конструкций и материалов, повышения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.  

Реализация научно-исследовательских работ в рамках Плана НИОКР ведется с учетом положений следующих руководящих документов:

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию нормативных документов, регулирующих технические требования и стоимостные параметры строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в целях применения современных технологий и материалов с учетом приоритетности требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при научно-техническом регулировании в градостроительной деятельности, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 17.06.2017 № 4155п-П9;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №1082-р о проведении в 2017 году в России года экологии;

План мероприятий («дорожная карта») по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и конструкций, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 28.09.2015 № 6523п-П9;

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283);

План мероприятий, направленных на обеспечение в ближайшие 10 лет увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов, утвержденный поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.10.2013 № АД-П9-7737;

Программа Росавтодора по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы;

План мероприятий по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave и других документов.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 35
 государственных контрактов (31 – переходящий, 4 – вновь начинаемых) на выполнение НИОКР по темам Плана общей стоимостью на 2018 год 305 409,10 тыс. рублей (уровень контрактования – 65,2 %).

По состоянию на 01.07.2018 в плановом порядке завершены 2 государственных контракта и утверждены 8 отраслевых дорожных методических документа (ОДМ), в том числе:

ОДМ 218.6.030-2017
Рекомендации по установлению гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений;

ОДМ 218.3.100-2017 Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений;

ОДМ 218.3.081-2016 Методические рекомендации по подбору составов цементобетонов для дорожного строительства в различных климатических зонах и с учетом эксплуатационных условий работы дорожных покрытий;

ОДМ 218.3.105-2018 Методические рекомендации по организации взаимодействия участников разработки проектной и рабочей документации на пилотных проектах строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением BIM-технологий;

ОДМ 218.5.012-2018 Методические рекомендации по срокам и условиям хранения материальных ценностей мобилизационного резерва;

ОДМ 218.5.010-2018 Типовые проектные решения по искусственному освещению автомобильных дорог общего пользования.

Инициативные ОДМ

ОДМ 218.3.096-2017 Методические рекомендации по объемному проектированию асфальтобетонных смесей по методологии Маршалла;

ОДМ 218.3.097-2017 Методические рекомендации по определению устойчивости уплотненных асфальтобетонных смесей к пластическому течению на установке Маршалла (на образцах диаметром 152,4 мм).

За январь-июнь 2018 года в рамках реализации Плана НИОКР:

 1. Разработан проект ОДМ «Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования».

2. Разработан проект ОДМ «Методические указания по особенностям проведения инженерно-экологических изысканий при проектировании автомобильных дорог общего пользования».

3. Разработаны рекомендации по подбору типоразмеров и параметров оборудования и технологии работ при переработке цементобетонных покрытий и железобетонных элементов обустройства автомобильных дорог.

В целях безусловной реализации перспективной программы стандартизации в области дорожного хозяйства, утвержденной приказом Минтранса России от 28.09.2017 № 395, и в соответствии с Планом НИОКР Росавтодора выполняются 8 государственных контрактов на разработку нормативно-технических документов (ПНСТ, ГОСТ Р), направленных на совершенствование проектирования, строительства, ремонта, содержания, эксплуатации и обустройства автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Общий кассовый расход по оплате выполненных этапов НИОКР за отчетный период составил 111 016,70 тыс. рублей (23,7 % от годового объема финансирования).  

Кроме того, за I полугодие 2018 года было согласовано 28 стандартов организаций (СТО) в части, касающейся автомобильных дорог и сооружений на них с целью последующего включения в проектную и контрактную документацию при выполнении строительных работ. 

Тексты утвержденных ОДМ и согласованных СТО оперативно размещаются на официальном сайте Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru.

За январь-июнь 2018 года охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Плана НИОКР, не получены.

По направлению расходов «на прочие нужды»

Процессная часть. Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного хозяйства»

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 516 907,3 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.03 01, 0409.24 2 03 90059.244.03 02).

В рамках данного мероприятия на договорной основе выполняются процедуры по регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

права собственности Российской Федерации в отношении объектов имущественного комплекса дорожного хозяйства;

права оперативного управления на здания, сооружения и помещения в отношении Росавтодора и подведомственных ему организаций;

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занимаемыми автомобильными дорогами федерального значения и другими объектами дорожного хозяйства федеральной собственности.

Также при необходимости, возникающей в процессе реализации регистрационных действий, осуществляется оценка имущества независимыми оценщиками.

В I полугодии 2018 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, осуществлялась реализация 38 (18 переходящих с прошлых лет и 20 начинаемых) государственных контрактов со специализированными организациями. Общая стоимостью работ на 2018 год по контрактам составляет 214 219,496 тыс. рублей (уровень контрактования – 41,4 %).

Условиями вышеуказанных контрактов оплата, в основном, предусмотрена после полного завершения работ, за отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 33 981,623 тыс. рублей (6,6 % от годовых бюджетных ассигнований).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в установленном порядке ведется подготовка к проведению процедур размещения государственного заказа на оставшийся объем бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными Росавтодором заданиями.

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости
Общий объем финансирования из федерального бюджета данной программной задачи на 2018 год установлен Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в размере 241 277,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409 24 2 03 90059.244.08).

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями планируются заключение и реализация государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости.

С начала 2018 года исполнялось 18 государственных контрактов со специализированными организациями на выполнение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости (9 переходящих и 9 начинаемых) на общую сумму 220 333,314 тыс. рублей (уровень контрактования – 91,3 %).

Условиями вышеуказанных контрактов оплата, в основном, предусмотрена после полного завершения работ, за отчетный период кассовый расход по данному мероприятию составил 29 784,211 тыс. рублей или 12,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в I полугодии 2018 года расходов на информационное обеспечение дорожного хозяйства в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 232 002,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям:

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в размере 974 357,5 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409 24 203 90019 242 01; 0409 24 203 90019 244 01). 

В отчетном периоде по данной программной задаче исполнялось 12 государственных контрактов (11 – переходящих с прошлых лет, 1 – начинаемый) общей стоимостью на 2018 год 420 809,6 тыс. рублей (уровень контрактования – 43,2 %).

За I полугодие 2018 года:

1. Для эффективного использования имеющихся информационно-технологических ресурсов, обеспечения соответствия текущим организационно-технологическим процессам деятельности Федерального дорожного агентства и ФКУ, актуальным изменениям в законодательстве и требованиям пользователей выполнены работы по развитию и эксплуатации и методической поддержке пользователей информационных ресурсов:

 Автоматизированная информационная система организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ);

Модуль «Реестр аналитических показателей» в части осуществления межведомственного взаимодействия с Федеральными органами исполнительной власти в соответствии с актуальными требованиями нормативной документации»;

Автоматизированная система «Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве»;

База данных программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе Федерального дорожного агентства».

2. В целях повышения эффективности работы сотрудников федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг гражданам и организациям, обеспечения надежной работы отраслевых информационных систем были выполнены работы по развитию системы «Программно-техническая инфраструктура» в федеральных казенных учреждениях, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в части поставки, установки и настройки серверного оборудования Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства».

3. Для обеспечения защищенности локальных сетей от воздействия из сетей связи общего пользования и выполнение требований регуляторов в области информационной безопасности выполнены работы по развитию системы «Единый узел доступа в Интернет».

4. Выполнены работы по развитию системы организации взаимодействия систем КИСУ/АСУ и распределения мощностей между базовым сегментом распределенной сети Росавтодора и объектами автоматизации на основе VPN-каналов связи в целях:

обеспечения непрерывного сетевого взаимодействия компонентов базового сегмента распределенной сети Росавтодора и ФКУ (система голосовой (телефонной) связи, прикладных систем КИСУ/АСУ Росавтодора;

обеспечения конфиденциальности и целостности информации при ее передаче по незащищённым/открытым каналам связи;

выполнения законодательства Российской Федерации в части требований к сертификации средств криптографической защиты информации.

5. Выполнены работы по развитию компонента автоматизации рабочих процессов прикладной системы «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (БПТУ ПС ЕИАС) с целью повышения эффективности взаимодействия сотрудников Росавтодора и ФКУ, предоставления услуг гражданам и юридическим лицам в электронном виде.

6. В целях реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях простой (неисключительной) лицензии для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений приобретены права на использование:

Программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Ситуационный центр»;

Программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Контроль»;

Программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Организация деятельности».

Общий кассовый расход по направлению развития современных систем связи и информатизации за отчетный период составил 259 402,058 тыс. рублей (26,6 % от годового объема финансирования). 

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в размере 18 644,7 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24 2 03 90019 244 02). 

Во II квартале 2018 года в установленном порядке заключено 2 государственный контракта со стоимостью работ на 2018 год 5 225,0 тыс. рублей (28 % к году) по темам:

Содержательное наполнение и подготовка макетов отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты»;

Ежегодное экспертное обеспечение по вопросам научно-технической политики в дорожном хозяйстве с подготовкой заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-техническим и методическим документам.

Исполнитель – ФАУ «РОСДОРНИИ» приступил к выполнению работ, кассовый расход за отчетный период не осуществлялся.

Готовится заключение еще 2-х государственных контрактов со сроком завершения работ в декабре 2018 года по следующим темам:

Информационное обеспечение по вопросам анализа мониторинга внедрения нормативно-технических документов, разработанных и внедренных в дорожном хозяйстве в 2017 году;

Содержательное наполнение ежегодного макета каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством).

Субсидии на выполнение государственных работ по информационному обеспечению дорожного хозяйства

В соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору в 2018 году по данному направлению предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета в сумме 239 000,0 тыс. руб. (код бюджетной классификации 0409 24 2 03 90059 611).

За январь-июнь 2018 года выполнены следующие работы:

1. В сфере взаимодействия со средствами массовой информации осуществлялись круглосуточный мониторинг федеральных и региональных средств массовой информации и создание на его основе ежедневных аналитических сборников. Организованы и проведены 6 специализированных мероприятий для средств массовой информации. Подготовлено и растиражировано 94 пресс-релиза в рамках коммуникационного обеспечения деятельности Федерального дорожного агентства.

2. По направлению подготовки печатных изданий, информационных сборников, нормативно-технических документов выпущены 4 информационно-иллюстрированных материала, подготовлены к печати, изданы и распространены 9 отраслевых дорожных методических документов Федерального дорожного агентства.

3. По направлению подготовки периодических изданий выполнены работы по содержательному наполнению и подготовке 3-х макетов периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства.

4. В сфере поддержки отраслевых банков данных выполнены работы по актуализации и комплектованию справочно-информационного фонда и совершенствованию электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства, а также по ведению единой поисковой системы по отраслевым информационным ресурсам.

5. В сфере работы с интернет–ресурсами выполнены: 

обеспечение функциональности, модернизация, техническая поддержка, системное администрирование официальных коммуникационных каналов Федерального дорожного агентства в социальных сетях;

техническая поддержка, системное администрирование и развитие официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства.

6. Организованы и проведены следующие мероприятия:

научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 гг.»;

одна выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства;

4 практических семинара для сотрудников Федерального дорожного агентства и подведомственных учреждений.

7. Осуществлено информационное сопровождение 6 мероприятий с участием представителей Федерального дорожного агентства на территории Российской Федерации.

8. В сфере создания видеоматериалов и компьютерной графики: 

создана 1 трехмерная модель (3D модель) объекта Федерального дорожного агентства;

созданы 2 анимированных видеоролика с использованием двухмерной и трехмерной графики (2D и 3D графики) о деятельности Федерального дорожного агентства;

созданы 4 отчетных видеофильма о значимых событиях в дорожной отрасли.

В соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ) кассовый расход по данной целевой статье за январь-июнь 2018 года составил 119 500,00 тыс. рублей (50 % от бюджетных ассигнований).

Расходы на правовое обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 1 250 981,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятия в I полугодии 2018 года осуществлялась по следующим направлениям:

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 50 698,9 тыс. рублей (по кодам бюджетной классификации 0409 24 2 03 90059 244. 01 01, 0409.24 2 03 90019.244.03).

В рамках данного мероприятия предусмотрено доведение подведомственным учреждениям денежных средств в целях привлечения экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел (в соответствии с решением Коллегии Федерального дорожного агентства от 04.03.2011, постановление № 5). Одновременно в рамках данной статьи предусмотрены расходы при осуществлении мероприятий в судебных инстанциях, выполнение мероприятий по проведению судебных экспертиз.

Федеральным дорожным агентством до подведомственных учреждений доведены лимиты бюджетных обязательств для заключения новых государственных контрактов по привлечению в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах (претензионно-исковая работа по взысканию ущерба за провоз тяжеловесных грузов) в размере 41 410,7 тыс. рублей (82,7 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

На 01.07.2018 года исполнялось 6 государственных контрактов (2 переходящих, 4 начинаемых), заключенных в целях привлечения в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах (претензионно-исковая работа по взысканию ущерба за провоз тяжеловесных грузов) со стоимостью работ на 2018 год 21 409,366 тыс. рублей (42,2 % от объема годовых бюджетных ассигнований).

Результаты работы по данному направлению в 2015-2017 годах показали, что сумма денежных средств, взысканных в пользу федерального бюджета, превышает расходы на оплату услуг по контрактам. При этом важную роль играет превентивный эффект, показателем достижения которого является рост количества добросовестных перевозчиков, обращающихся в установленном порядке за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам.

Кассовый расход на 01.07.2018 составляет 1 711,012 тыс. рублей (3,4 % к году).

Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному мероприятию установлен в сумме 670 737,52 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 24 2 03 90059 244 01 02).

В первом полугодии 2018 года исполнялось 4 государственных контракта (1 переходящий, 3 начинаемых) на общую сумму работ 2018 года 261 680,0 тыс. рублей (39,0 % от годовых бюджетных ассигнований), в частности:

1. Подпунктом «а» пункта 3 раздела I перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации о направлении в дорожные фонды субъектов Российской Федерации для обеспечения реализации механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне доходов от функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, создание которой предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р предусмотрено заключение соответствующего концессионного соглашения (далее – Концессионное соглашение).

Согласно приказу Росавтодора от 10.11.2014 № 353 отдельные обязанности Концедента по Концессионному соглашению исполняет подведомственное Росавтодору ФКУ «Дороги России», которым в соответствии со своей компетенцией в установленном порядке заключены:  

государственный контракт от 29.12.2017 № 0373100014017000015 с ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ на оказание юридических и иных консультационных услуг по  сопровождению исполнения концессионного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации а отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда,  причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения  транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Стоимость работ на 2018 год по контракту составляет 98 560,0 тыс. рублей. Контракт исполняется в плановом порядке, за отчетный период оплата не производилась.

государственный контракт от 29.12.2017 № 0373100014017000016 с ООО «Смарт ИТС» на оказание консультационных услуг по контролю Технических параметров функционирования объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Стоимость работ на 2018 год по контракту составляет 151 570,0 тыс. рублей. Контракт исполняется в плановом порядке, за отчетный период израсходовано 42 835,0 тыс. рублей.

2. В отчетном периоде завершен и оплачен государственный контракт от 01.09.2017 № 0373100014017000010 между ФКУ «Дороги России» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) на оказание консультационных услуг по разработке и сопровождению при внедрении детального плана реализации перспективной Стратегии развития дорожного хозяйства до 2030 года, включая общественное обсуждение, со стоимостью работ на 2018 год 11 450,0 тыс. рублей.

В рамках данной работы в сентябре-октябре 2017 года Минтрансом России и Росавтодором была проведена Лаборатория трансформации – мероприятие, объединяющее работу межведомственных рабочих групп по различным аспектам имплементации Стратегии развития дорожного хозяйства в Российской Федерации до 2030 года, а также был разработан Подробный детальный план реализации проектов Федерального дорожного агентства (включая сроки, необходимый объем ресурсов, ответственные и заинтересованные стороны). 

В I квартале 2018 года в соответствии с 4 этапом вышеуказанного контракта выполнена подготовка предложений по необходимым изменениям детальных планов приоритетных проектов в рамках реализации перспективной Стратегии.

3. В установленном порядке был заключен и реализован госконтракт          № 55»х» от 19.04.2018 с ООО «Консул Групп-Право» на сумму 100,0 тыс. рублей, в соответствии с которым подготовлены предложения по внесению изменений (дополнений) в положения Методики отбора проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках концессионных соглашений, для предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию указанных проектов (приказ Минтранса России от 1 августа 2016 г. № 221). 

Также ФКУ «Дороги России» была проведена работа по подготовке конкурса по выбору исполнителя на оказание:

юридических и иных консультационных услуг по развитию Системы управления проектной деятельностью Федерального дорожного агентства;

консультационных услуг по обоснованию и подготовке к реализации проекта организации выделенных полос движения (ВПД) на федеральных автомобильных дорогах Российской Федерации. 

Общий кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 54 384,990 тыс. рублей или 8,1 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 427 464,1 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0409 2420190059 831, 0409 2420390019 831).

Расходы по данной статье осуществляются в целях недопущения блокирования счетов Росавтодора и подведомственных ему учреждений в случае поступления исполнительных листов.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 22 290,754 тыс. рублей (5,2 % от годовых бюджетных ассигнований). Расход средств производится по мере необходимости.

Уплата прочих налогов, сборов. Уплата иных платежей.

Федеральным бюджетом на 2018 год на указанные цели предусмотрено         102 081,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации 0409 2420190059 852, 0409 2420190059 853, 0409 2420390019 853.

В отчетном периоде по данному направлению израсходовано в установленном порядке 79 975,5 тыс. рублей (78,3 % от объема годовых бюджетных ассигнований). Расход средств осуществляется по мере необходимости.

Необходимо отметить, что по данному коду бюджетной классификации производится оплата судебных расходов, включающих государственную пошлину и судебные издержки, связанных с рассмотрением дел арбитражными судами, а также штрафов и иных платежей.

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 733 907,749 тыс. рублей. Реализация мероприятия в 2018 году осуществляется по следующим направлениям.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 187 126,249 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90019 244 04, 0409.24 2 03 90059 244 10).

Данное мероприятие осуществляется в целях развития лабораторной базы подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществляющих функции заказчиков строительства, реконструкции, ремонта и содержания сети автомобильных дорог федерального значения, необходимой для оценки технического состояния дорожной сети и качества выполнения дорожных работ.

В 2018 году в рамках данного мероприятия было заключено и исполнялось 9 государственных контрактов на поставку оборудования на общую сумму 35 797,3 тыс. рублей или 19,1 % к году. Идет подготовка к процедурам выбора поставщиков на оставшуюся сумму годовых бюджетных ассигнований. 

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 6 126,0 тыс. рублей или 3,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 11 325,2 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.07).

Данное мероприятие предусматривает приобретение оборудования для обустройства федеральных автодорог пунктами учета интенсивности дорожного движения в соответствии с расчетной потребностью. 

С начала 2018 года в рамках данного мероприятия было заключено и исполнялось 6 государственных контрактов на поставку оборудования на общую сумму 8 891,9 тыс. рублей или 78,5 % к году.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 2 654,256 тыс. рублей или 23,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному направлению установлен в сумме 427 734,6 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.04).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по созданию на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

В 2018 году в рамках данного мероприятия исполнялось 13 государственных контрактов (5 переходящих и 8 начинаемых) на общую сумму 404 687,8 тыс. рублей или 94,6 % к году.

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 141 783,784 тыс. рублей или 33,1 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год по данному мероприятию установлен в сумме 107 721,7 тыс. рублей (коды бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059 242 01).

В рамках данного мероприятия выполняются работы по сопровождению и технической поддержке программных и программно-аппаратных средств защиты информации ViPNet в ходе промышленной эксплуатации.

В отчетном периоде исполнялось 8 переходящих государственных контрактов, заключенных подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» на оказание услуг по обеспечению сопровождения средств защиты информации (программно-аппаратных комплексов) информационных систем, обеспечивающих оказание государственной услуги по выдаче специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. Общая стоимость работ на 2018 год по указанным контрактам составляет 107 632,445 тыс. рублей (уровень контрактования – 99,9 %).

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 67 635,496 тыс. рублей или 62,8 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2018 год установлен в сумме 85 410,2 тыс. рублей. 
Реализация мероприятия в 2018 году осуществляется по следующим направлениям:

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году данной программной задачи в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 80 559,2 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059 244 09).

Необходимость выполнения работ по модернизации существующих пунктов весогабаритного контроля обусловлена исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации  о внедрении и развитии системы автоматизированного весогабаритного контроля на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, направленных на пресечение несанкционированного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного автотранспорта, на предупреждение разрушения дорожных конструкций и повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

В отчетном периоде исполнялся 1 переходящий государственный контракт со стоимостью поставок на 2018 год 69 188,0 тыс. рублей (уровень контрактования 85,9 %).

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 23 517,947 тыс. рублей или 29,2 % от годовых бюджетных ассигнований.

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2018 году данного мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору составляет 4 851,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.05).

В I полугодии 2018 года подведомственным Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» в установленном порядке было заключено 2 государственных контракта на изготовление бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам федерального значения на сумму 2 792,5 тыс. рублей (уровень контрактования 57,6 %). Изготовление бланков осуществляется по мере необходимости, исходя из остатка бланков и объема подаваемых грузоперевозчиками заявлений на получение специальных разрешений.

За отчетный период кассовый расход составил 1 624,0 тыс. рублей или 33,5 % к году.

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в I полугодии 2018 года данного мероприятия составляет 1 480,4 тыс. рублей (код бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.06).

Кредитная организация осуществляет контроль соблюдения генеральным подрядчиком, а также его субподрядчиками 1 и 2 уровней условий целевого расходования денежных средств с обособленных счетов и проводит платежи при условии их строгого соответствия целевому назначению денежных средств, установленному государственным контрактом и заключенных генеральным подрядчиком во исполнение его условий договоров подряда/субподряда. Платежи с обособленного счета производятся после предоставления обосновывающих документов, каковыми являются: договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки государственным заказчиком имущества/выполненных работ у генерального подрядчика, акты приемки объекта в эксплуатацию, накладные, и/или другие документы, предусмотренные государственным контрактом на сопровождение. 

Результатом осуществляемого Банком-агентом контроля являются обеспечение целевого использования средств и своевременного доведения платежей, как до головных исполнителей, так и до субподрядчиков разных уровней, а также отработка эффективных механизмов контроля соблюдения условий государственных контрактов на выполнение работ.

В рамках данного мероприятия во II квартале 2018 года заключен государственный контракт между подведомственным Росавтодору ФКУ «Приуралье» и ПАО Банк ВТБ на сопровождение объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан» (договор № 10/98 от 04.05.2018 на сумму работ 2018 года 1 480,343 тыс. рублей или 100 % от годовых бюджетных ассигнований). 

Контракт исполняется в плановом порядке, существенных разногласий с ПАО Банк ВТБ не возникает, по состоянию на 01.07.2018 оплачено за оказанные услуги 493,448 тыс. рублей (33,3 % от годового объема финансирования).

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие реализуется в целях исполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Объем финансирования на 2018 год установлен в размере 1 068 007,52 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0409.24 2 03 90059.244.02.

В отчетном периоде исполнялось 11 государственных контрактов (4 переходящих с 2017 года и 7 начинаемых) на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) на общую сумму работ 2018 года 658 026,376 тыс. рублей (6 контрактов на оснащение наиболее уязвимых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и 5 контрактов на осуществление строительного надзора за выполнением мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства). Уровень контрактования по мероприятию составляет 61,6 %. В плановом порядке ведется подготовка к размещению государственного заказа на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований.

Заключенные контракты выполняются в соответствии с планами-графиками. Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 145 356,264 тыс. рублей или 13,6 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Проектная часть. Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

По направлению расходов «прочие нужды»:

Создание системы платных автомобильных дорог 

В 2018 году предусмотрено построить и реконструировать 578,6 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе построить – 530,5 км и реконструировать – 48,1 км. в том числе:

- на автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург- 446,2  км (строительство): 

- участок дороги км 58 – км 97 протяженностью 38,1 км;

- участок дороги км 97 – км 149 протяженностью 50,9 км;

- участок дороги км 334 – км 543 протяженностью 217,1 км;

- участок дороги км 543 – км 646 протяженностью 103,4 км;

- участок дороги км 646 – км 684 протяженностью 34,2 км;

- подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок протяженностью 2,4 км;

- на автомобильной дороге А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области» предусмотрено построить и реконструировать 125,9 км, в том числе строительство 77,8 км и реконструкция 48,1 км.

- пусковой комплекс № 1 протяженностью 49,5 км;

- пусковой комплекс № 5 протяженностью 76,4 км, в том числе строительство 28,3 км и реконструкция 48,1 км.

- на автомобильной дороге М-4 «Дон»:

- транспортная развязка на км 1346 протяженностью 2,2 км (строительство);

- на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» строительство транспортной развязки на км 27 протяженностью 2,8 км.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла:

-  транспортная развязка на участке Сухумийское шоссе протяженностью 1,5 км (строительство).

За первое полугодие 2018 года закончено строительство и открыто движение по участку скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург км 334 – км 543 Новгородская область протяженностью 217,1 км. 
Продолжены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения:

- М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска: 

начато строительство участка км 633 – км 715 км (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область; подготовка территории строительства участка км 1024 - км 1091 (обход г. Аксай) Ростовская область; проведение комплекса проектно–изыскательских работ по строительству дальнего западного обхода г. Краснодара; продолжены работы по строительству транспортной развязки на км 1319 – 1345 в Краснодарский край;
 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь: строительство транспортных развязок: км 25 и км 27;

- Скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург: 

подготовка территории и строительство км 58 - км 149 Московская область; км 543 - км 684 Ленинградская область; подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) скоростной автомобильной дорог

и Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок, продолжены работы по строительству подъезда от автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт Петербург и три путепровода на скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на: км 22, км 32 и км 56.

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области:

Продолжены строительно-монтажные работы на пусковых комплексах № 1, №3 и № 5, по подготовке территории строительства  на № 4 пусковом комплексе. 

- М-3 «Украина» продолжены работы по комплексному обустройству и разработке проектной документации.

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань на участке обхода городов Балашихи и Ногинска продолжены работы по выполнению проектно-изыскательских работ и работ по подготовке территории строительства.

- Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла продолжены работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе.

- Перспективные проекты выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» и по объекту МТП "Европа-Западный Китай". 
В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в отчетном периоде проводятся работы по разработке проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог. 

Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

По направлению капитальные вложения:

За счет средств федерального бюджета.

Выполнены работы (освоение) за 1 полугодие 2018 года по госпрограмме за счет финансирования 2018 года – 5 403 937,9 тыс. рублей (Домодедово 1-я очередь, Домодедово 1-я очередь (2 этап), Домодедово 2-я летная зона, Волгоград (2 этап), Екатеринбург, Калининград, Калининград (2 этап), Шереметьево (2-ая очередь), Шереметьево (ВПП-3), Нижний Новгород (2 этап), Самара, Саранск (1 этап), Саранск (2 этап), Нижнекамск,  Норильск, Алыкель, Саратов, Хабаровск, Якутск (III очередь), Улан-Удэ, Ульяновск, Развитие медицинского центра ГА, Среднеколымск, Тикси, Саккырыр, Зея, Бомнак, Оссора)  – 15,6 % годового задания.

Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской задолженности прошлых лет) составило 4 586 634,9 тыс. рублей, по объектам включенным в ФАИП: (Домодедово1-я очередь - 12 470,6 тыс. рублей,  Домодедово1-я очередь (2 этап) - 997,5 тыс. рублей, Домодедово 2-я летная зона - 5 181,3 тыс. рублей,  Волгоград (2 этап) – 61 374,9 тыс. рублей, Екатеринбург - 42 418,9 тыс. рублей, Калининград – 307 898,4 тыс. рублей, Калининград (2 этап) – 75 533,4 тыс. рублей, Шереметьево (2-ая очередь) – 518 481,8 тыс. рублей, Шереметьево (ВПП-3) – 1 892 484,7 тыс. рублей, Нижний Новгород – 170 362,3 тыс. рублей, Самара – 195 664,3 тыс. рублей, Саранск (1 этап) – 86 772,1 тыс. рублей, Саранск (2 этап) – 164 046,9 тыс. рублей, Норильск – 96 370,8 тыс. рублей., Алыкель – 6 164,4 тыс. рублей, Саратов – 102 970,7 тыс. рублей, Хабаровск – 150 172,3 тыс. рублей, Якутск (III очередь) – 18 551,2 тыс. рублей, Улан-Удэ – 98 798,9 тыс. рублей, Ростов-на-Дону – 403 427,4 тыс. рублей, Воронеж – 2 910,3 тыс. рублей, Краснодар – 31 741,9 тыс. рублей, Петрозаводск - 3 069,6 тыс. рублей, Уфа – 12 676,4 тыс. рублей, Среднеколымск – 25 098,4 тыс. рублей, Тикси – 22 784,5 тыс. рублей, Ульяновск – 6 280,3 тыс. рублей).

А также, объемы выполненных работ 2017 года за счет средств федерального бюджета, не вошедшие в отчет 2017 года - 71 930,7 тыс. рублей (Воронеж (2 этап), Калининград, Калининград (2 этап), Нижний Новгород).

8.1.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета по ключевым мероприятиям госпрограммы на 2018 год. 

8.1.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»

■ Выполненные работы.

Устройство насыпи – 93 507,00 куб. м.

ИВПП-1: устройство цементобетонного покрытия – 150,0кв. м; устройство верхнего слоя асфальтобетона – 2 262,05кв. м.

РД-В: устройство ц/б покрытия – 1 660,0кв. м.

Перрон: устройство ц/б покрытия – 6 815,80кв. м.

Водосточно-дренажная сеть – 2 876,08м.

Устройство кабельного перехода методом ГНБ  под ИВПП-2 – 125 пог. м.

Прокладка кабеля силового электроснабжения – 11 562,0 м

Устройство кабельной канализации связи – 1 530,10 м

Прокладка кабеля связи – 3 224,50м

Кабельная канализация ССО – 12 314,32м

Очистные сооружения поверхностных стоков: прокладка трубопровода – 588,2м.

■ % технической готовности объекта – 60,5%         

8.1.1.2. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)»

■ Выполненные работы.

Разработка рабочей документации – 5 компл.

ИВПП-2: устройство насыпи – 13 233,0куб. м; устройство швов сжатия в основании – 3 050,0м.

■ % технической готовности объекта - 5,9%                                                                           

8.1.1.3. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область»

■ Выполненные работы.

Монтаж трансформаторной подстанции - 2 компл.

Прокладка кабеля 10 кВ  - 9 254,40 м. 

Прокладка кабеля 0,4 кВ - 1 277,37 м. 

Кабель ВВГнг (А)-LS  - 8 631,3м.  

Газон - 50 285кв. м. 

Ограждение аэропорта - 954,6м. 

Светосигнальное оборудование: 

- устройство системы дистанционного управления и мониторинга - 1 комп.;  

- прокладка высоковольтного кабеля - 61 860,66м;

- устройство огней - 155шт;

- установка аэродромных знаков - 21 шт. 

ПНР ССО - 3 комплекса.

Очистные сооружения №1:

- устройство накопительной емкости - 1 компл.;

- станция очистки ливневых сточных вод производительностью 10л/с - 1 компл.;   

-  нефтесбросная емкость  10 куб. м  - 1 компл.

Очистные сооружения №2:

- устройство накопительной емкости - 1 компл.;

- устройство насосной станции ливневых вод - 2 компл. 

Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС): 

- площадка из асфальтобетона - 1430кв. м; 

- устройство полов - 513,44кв. м.

Искусственные покрытия: 

МРД-М: армобетон - 3 531,22кв. м и асфальтобетон -  3 504,15кв. м; 

РД-7 (РД-С) - 4 500 кв. м;

РД-Д: армобетон - 3 968,50кв. м и асфальтобетон - 8 204,513кв. м; 

Новый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона - 1 090 кв. м;

из армобетона - 1 300 кв. м.

Старый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона - 1 455,79 кв. м;

из армобетона - 28 804,42 кв. м.

Площадка ожидания: асфальтобетонное покрытие - 6 881,12кв. м.

■ % технической готовности объекта - 100%

Объект введен в эксплуатацию в полном объеме.

8.1.1.4.  «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара)»

■ Выполненные работы.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) - 151,9м. 

Монтаж прожекторных мачт  - 15 компл. 

ССО РД-2 - 22 шт. 

Сети электроснабжения: 

- прокладка кабеля 6кВ - 733,1 м. 

Искусственные покрытия: 

- РД-3 - 332,85кв. м; 

- перрон - 371,59 кв. м; 

- грузовой перрон - 1669,19кв. м;

- центральный перрон - 6 332,85кв. м.

▪ ГК от 22.10.2015 № 0373100090915000051 на сумму – 138, 55 тыс.руб. Подрядчиком (ООО «Самарский центр геодезии и землеустройства») подготовлена схема раздела земельного участка на кадастровом плане территории, данная схема согласована с АО УК «Аэропорты регионов». АО УК «Аэропорты регионов» проводятся мероприятия по получению согласия залогодержателя на раздел земельного участка.

▪ ГК от 23.10.2017 № 0373100090917000106 на сумму – 404, 85 тыс. руб. Подрядчиком (ООО «ЭКСПЕРТ») представлены: технические планы на 35 законченных строительством и реконструкцией объектов недвижимости; справки о принадлежности 28 объектов к движимому имуществу. Работы по контракту продолжаются.

▪ ГК  от 21.08.2017 № 0373100090917000062 на сумму - 1 925, 05 тыс.руб. Подрядчиком (ООО «РАО «ГеоКадастрИнформ») представлен технический план на 1 законченный реконструкцией объект недвижимости. Работы по контракту продолжаются.

▪ ГК  от 07.07.2017 № 0373100090917000039 на сумму - 1 925, 05 тыс.руб. Подрядчиком (ООО «ЗЕНИТ») выполнены работы по корректировке документации по планировке территории с проектом межевания в ее составе в полном объеме. Подписан акт  сдачи-приемки и произведена оплата выполненных работ.

■ % технической готовности объекта - 99,1%.

8.1.1.5. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)»

■ Выполненные работы.

ИВПП: 

- устройство насыпи из карьерного скального грунта – 4 038,30 куб. м; 

- устройство верхнего слоя насыпи из песчано-гравийной смеси– 10 831,20 куб. м.

Объекты РТОП: 

- устройство насыпи из карьерного скального грунта – 34 570,60куб. м; 

- устройство верхнего слоя насыпи из карьерной  ПГС-19 494,80куб. м.

Патрульная автомобильная дорога: 

- устройство насыпи из привозного скального грунта – 21 931,83куб. м; 

- устройство основания из песчано-гравийной смеси - 12 044,32куб. м; 

- устройство слоя покрытия из щебня фракционированного – 39 090,64кв. м; 

- устройство трубопроводов из гофрированных металлических труб – 181,59м.

Ограждение и ТСО: 

- монтаж ограждения – 1 1917,84м; 

- монтаж металлического лотка – 1 917,85м; 

- оборудование периметровой охранной сигнализации – 4 компл.; 

- оборудование системы телевизионного видеонаблюдения – 2 компл.

Объекты электроснабжения: 

- устройство насыпи из карьерного скального грунта – 340,83куб. м; 

- устройство насыпи из песчано-гравийной смеси – 323,00куб. м; 

- установка кабельной консоли – 5 112шт.

■ % технической готовности объекта – 47,7%                

8.2.1. Объекты, полностью введенные в отчетном периоде (в 2018 году) с учетом этапов, введенных в предыдущие годы. 
8.2.1.1. Объекты, подлежащие вводу в 2018г. в соответствии с ФАИП 

8.2.1.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2 этап)»

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 34-03-198-2015/ФАВТ-04 от 08.02.2018г.

Строительство.

Рулёжная дорожка РД-N – 4 399,0 кв.м.

Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2 – 2 110,4 кв.м, 
11 контуров.

Комплекс противообледенительной обработки ВС ПОЖ-1 – 58,6 кв.м, 2 контура.

Реконструкция.

Искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы аэропорта – 125 930 кв.м, в т.ч. реконструированная площадь – 11 055,0 кв.м.

Рулёжная дорожка РД-М1 – 61 793,0 кв.м.

Искусственное покрытие рулёжной дорожки 3 – 9 432,0 кв.м.

Искусственное покрытие мест стоянок и перрона ночного – 74 503,0 кв.м.

Искусственное покрытие мест стоянок и перрона большого – 89 434,0 кв.м.

Сооружение – искусственное покрытие магистральной рулёжной дорожки – 24 620,0 кв.м.

Водосточно-дренажная система – 19 065,0 м, 312 контуров.

8.2.1.1.2. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г.Калининград. Калининградская область»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г.Калининград. Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов строительства. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов №1 (Этап №1) – № 39-00-341-2017/ФАВТ-04 от 12.03.2018г.

Строительство.

Расширение перрона – 34 924,0 кв.м.

Подъездная дорога к ближнеприводному радиомаяку БПРМ-241 – 732 м.

Подъездная дорога к дальнеприводному радиомаяку ДПРМ-241 – 263 м.

Реконструкция.

Взлётно-посадочная полоса (ИВПП) – 216 687,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 60 783,0 кв.м,

Рулёжная дорожка №6 (РД-6) – 18 545,9 кв.м.

Площадка для противообледенительной обработки воздушных судов – 
12 063,6 кв. м, в т.ч. реконструированная площадь – 10 478,8 кв.м.

Центральная распределительная подстанция – 1 здание, 498,8 кв.м.

Патрульная дорога – 8 432м, в т.ч.

реконструируемая «Объездная дорога» – 1 391 м;

построенная «Патрульная дорога участок №1 и №2 – 6 539,0 м;

не реконструируемая «Объездная дорога»– 502,0 м;

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) – 11 768,0м, в т.ч.

построенная – 5 409,0 м.
· Совокупность объектов №2 (Этап №2) – № 39-00-343-2017/ФАВТ-04 от 15.06.2018г.

Строительство.

Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС) – 1 здание, 863,3 кв.м.

Перрон для стоянок самолетов – 158 193,0 кв.м; в том числе

новый перрон – 44 992,0 кв.м.

расширение перрона МС №20-24 – 36 477,0 кв.м

Магистральная рулёжная дорожка МРД-М – 12 933,7 кв.м.

Рулёжная дорожка РД-D – 16 351,1 кв.м.

Площадка стартовой аварийно-спасательной станции (САСС) – 1 799,6 кв.м.

Очистные сооружения ливневых стоков №1 – 1 625,3 кв.м.

Очистные сооружения ливневых стоков №2 – 1 105,1 кв.м.

Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС №1 – 592,0 м.

Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС №2 – 63,0 м.

Дорога для спецтранспорта САСС – 285,0 м.

Реконструкция.

Трансформаторная подстанция открытого типа (ТП-2) – 1 здание, 261,0 кв.м.

Перрон для стоянок самолетов – 158 193,0 кв.м; в том числе

старый перрон – 76 724,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №7 (РД-7) – 7 858,0 кв.м.

Высоковольтные линии СП – 18 649,0 м.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) – 23 991,0 м, в т.ч. построенная 2 239,0 м.

Светосигнальное оборудование – 107 069,0 м, в т.ч. протяженность по магистральной рулёжной дорожке (МРД-М), рулежной дорожке РД-D, рулёжной дорожке №7 (РД-7), новый перрон, старый перрон – 28 849,0 м.

8.2.1.1.3. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» 
 (II-й этап), г.Калининград. Калининградская область»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (II-й этап), г.Калининград. Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов строительства. Строительство/реконструкция объектов совокупности №2 будет осуществлено после выделения денежных средств в федеральном бюджете.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов №1 (Этап №1) – № 39-00-344-2017/ФАВТ-04 от 08.06.2018г.

Строительство.

Перрон для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС №25-29 – 29 178,8 кв. м.

Кабельные переходы под перроном для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС №25-29 – 350,0 м.

Реконструкция.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) – 23 991,0 м, в т.ч. построенная 998,0 м.

8.2.1.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции, г. Саранск»
В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» выделено 3 совокупности объектов строительства. В предыдущие периоды получено разрешение на ввод в эксплуатацию по I совокупности объектов (этап I) – №13-23-351-2017/ФАВТ-04 от 29.12.2017г. Строительство/реконструкция объектов совокупности №3 будет осуществлено после выделения денежных средств в федеральном бюджете.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· II совокупность объектов (этап II) – №13-23-352-2017/ФАВТ-04 от 06.06.2018г. 

Строительство.

Здание аварийно-спасательной станции – 2 260,7 кв.м.

Площадка под АСС – 6 270,3 кв.м.

Автодорога от АСС до ВПП – 1 730,6 кв.м.

Патрульная автодорога – 10 654,0 м.

8.2.1.2. Объекты, подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием объективных причин несвоевременного ввода.

8.2.1.2.1. «Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Самара (Курумоч) техническими средствами охраны».

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме.

В период с 23.01.2018г.  по 26.01.2018г. проведена Приемочная комиссия, подписан Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 от 29.01.2018г. № б/н. В настоящее время проводится работа по передачи объекта в аренду оператору.

Причины отсутствия завершения работ в 2017г.

Учитывая, что восстановленные в 2017 году лимиты 2016 года по объекту необходимо было освоить в срок до 01.06.2017г., а работы к данному сроку подрядчиком завершены не были, неиспользованный остаток в размере 7 818 024,53 руб. был возвращен в федеральный бюджет. До момента восстановления неиспользованного лимита денежных средств в декабре 2017 года ФГУП «АГА(А)» не могло оформить Акт по форме КС-14, сформировать объект федерального имущества и передать его по договору аренды эксплуатирующей организации. 

8.2.1.2.2. «Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта «Чокурдах», Республика Саха (Якутия)»

Получено разрешение на ввод № 14-03-89-2015/ФАВТ от 19.01.2018.

Объект отражен в отчете за 2017 год как введенный. В 2017 году получен  ЗОС от 21.12.2017 № 338.

8.2.2 Объекты, введенные частично в отчетном периоде (за 2018 год), в том числе по выделенным этапам:

8.2.2.1. Объекты, подлежащие вводу в 2018 г. и последующие годы.

8.2.2.1.1. «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта «Шереметьево». 1-ая очередь реконструкции»

Приказом ФГУП «АГА(А)» из объемов проекта «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта «Шереметьево». 1-ая очередь реконструкции» выделены этапы. В предыдущие периоды получено 8 разрешений на ввод (Этап 4.1 №RU50301000-95от 11.07.2017г.; Этап 4.2 подэтап 4.2.1 RU 50301000-66 от 24.06.2014г.; 
Этап 4.2 подэтап 4.2.3 №RU50301000-16 от 26.02.2013г.; Этап 4.2 подэтап 4.2.4 
RU 50301000-68 от 24.06.2014г.; Этап 4.3 подэтап 4.3.1 №RU50301000-17 от 26.02.2013г.; Этап 4.3 подэтап 4.3.2 RU 50301000-69 от 02.07.2014г.; Этап 4.4 подэтап 4.4.1 №RU 50301000-155 от 06.12.2012г.; Этап 4.5 №RU 50301000-151 от 30.11.2012г.)

В отчетном периоде получены разрешения на ввод:

· 4.2 этап (4.2.2)– № RU50-35-10207-2018 от 31.01.2018г. 

Строительство.

Коллектор кабельной канализации связи от трансформаторной подстанции мест стоянок ТПМС до трансформаторной подстанции ТП68 – 60 м, 1 сооружение.

Коллектор телефонной канализации. Перрон Шереметьево 2 (центральная и правая стороны) Южная часть (5 колодцев) – 362 м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от трансформаторной подстанции мест стоянок ТП МС до мачт освещения на перроне 
Шереметьево 2 – 522м, 1 сооружение.

Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции мест стоянок 
ТП МС – 1 сооружение, 360 кв.м.

Реконструкция.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) искусственной взлётно-посадочной полосы ИВПП-2, магистральной рулёжной дорожки МРД-2 с примыкающими рулёжными дорожками РД (сектор-Ш-2) – 1 сооружение.

Перрон с техническим обслуживанием самолетов центральной заправочной станции ЦЗС – 1 сооружение.

· 4.3 этап (4.3.3) – № RU50-35-10208-2018 от 31.01.2018г. 

Строительство.

Площадка противообледенительной обработки воздушных судов ВС ПОЖ №1 у рулёжной дорожки РДА5 (РД26) – 43 100 кв.м, 1 сооружение.

Рулёжная дорожка РДА23 (РДА23) – 4 102 кв.м, 1 сооружение.

Административно-бытовое здание ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 194,1 кв.м, 1 здание.

Подземная распределительная камера ПОЖ №1 (ПРК) у РДА5 (РД26) – 28 куб.м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения площадки ПОЖ №1 у РДА5 
 (РД26) – 521 м, 1 сооружение.

Подземная измерительная камера ПОЖ №1 (ПИК) у РДА5  (РД26) – 10 куб.м, 1 сооружение.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) площадки ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 3 060 м, 1 сооружение.

Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТППОЖ №1                     у РДА5 (РД26) – 97,5 куб.м, 1 сооружение.

  Площадка оперативной стоянки деайсеров ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 3 706 кв.м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации ССО площадки ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 1 290 м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП26 до ТППОЖ №1 – 1 410 м, 1 сооружение.

Специальное подземное сооружение для сбора стоков, содержащих ПОЖ у РДА5 
 (РД26) – 1 500 куб.м, 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации связи площадки ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) –   669 м, 1 сооружение.

Технологическая дорога к участку ПОЖ №1 у РДА5 (РД26) – 362 м, 
1 сооружение.

Реконструкция.

Рулёжная дорожка А5 (РД26) – 18 820,20 кв.м, 1 сооружение.

Магистральная рулёжная дорожка РДА (МРД2) – 140 661,3 кв.м, 1 сооружение.

· 4.4 этап, 4.4.6 подэтап – № RU50-35-10209-2018 от 31.01.2018г. 

Строительство.

Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-67Н 
– 395,4 кв.м; 1 сооружение.

Коллектор кабельной канализации связи от ТП-67Н до колодца НК №111 
– 950,0 м.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП-МС до ТП-67Н (8 колодцев) – 2 282,0 м.

Реконструкция.

Места стоянки воздушных судов (для гонки двигателей) Западный сектор перрона  – 11 404,кв. м; 1 сооружение.

Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками РД-1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 – 952 246,7 кв.м.

Водосточно-дренажная сеть (ВДС западного сектора перрона Шереметьево-1) 
– 5 449,0 м.

Коллектор кабельной канализации электроснабжения. Западный сектор перрона Шереметьево-1 (27 колодцев) – 1 278,0 м.

8.2.2.1.2. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства» выделено 3 совокупности объектов строительства. 

В предыдущие периоды получено разрешение на ввод (№52-18-226-2016/ФАВТ-04 от 29.12.2016г. – 2.1.1.этап) по этапу, который определен приказами ФГУП «АГА(А)» №431 от 12.08.2016г. и №450 от 22.08.2016г..

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов 1 (Этап 1) – № 52-18-346-2017/ФАВТ-04 от 29.01.2018г. 

Строительство.

Очистные сооружения №2 – 4 371,1 кв.м, в т.ч.

резервуары-аккумуляторы – 2 шт., 2 600,2 кв.м.;

КНС №4 – 3,1 кв.м.;

КНС №5 – 3,8 кв.м;

резервуар промывной воды – 1,6 кв.м;

установка доочистки – 46,3 кв.м;

искусственное покрытие проездов и площадок из асфальтобетона – 1 675,6 кв.м;

контейнер (блок обезвоживания) – 40,5 кв.м;

Реконструкция.

Стоянка самолетов – 46 640,0 кв.м, в т.ч. 

реконструированная площадь (РД к МС ВВ МВД) – 4 146,0 кв.м.

Взлётно-посадочная полоса ВВП-1 – 127 352,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 10 017,0 кв.м.

Магистральная рулежная дорожка – 101 983,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 70 328,0 кв.м.

Рулежная дорожка РД №6 (РД-5) – 7 773,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 2 886,0 кв.м.

Рулежная дорожка РД-3 – 4 774,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 807,0 кв.м.

Рулежная дорожка РД-4 – 13 704,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 13 591,0 кв.м.

Водоотводная и дренажная система – 33 448,0 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 7 334,0 м.

· Совокупность объектов 2 (Этап 2) – № 52-18-347-2017/ФАВТ-04 от 08.02.2018г.

Строительство.

Очистные сооружения №1 – 5 208,4 кв.м, в т.ч.

резервуары-аккумуляторы – 2 шт., 3 230,8 кв.м.;

КНС №1 – 8,7 кв.м.;

КНС №2 – 8,6 кв.м;

КНС №3 – 3,8 кв.м;

резервуар промывной воды – 0,8 кв.м;

установка доочистки – 76,1 кв.м;

искусственное покрытие проездов и площадок – 1 810,0 кв.м;

контейнер (блок обезвоживания) – 69,6 кв.м.

Подъездная дорога к трансформаторной подстанции ТП-19 – 1 050,0 кв.м.

Подъездная дорога к зданию основного пункта наблюдения (ОПН) – 746,9 кв.м.

Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 360/1 с трансформаторной подстанцией 23 и дизельными электростанциями 
 (ОПРС-360/1 с ТП-23 и ДЭС) – 458,5 кв.м.

Подъездная дорога к курсовому радиомаяку 180 (КРМ-180) – 518,5 кв.м.

Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 180/1 с трансформаторной подстанцией и дизельными электростанциями 
 (ОПРС-180/1 с ТП и ДЭС) – 788,0 кв.м.

Подъездная дорога к трансформаторной подстанции 4/1 
 (огней высокой интенсивности) с дизельными электростанциями 
 (ТП-4/1 (ОВИ) с ДЭС) – 981,8 кв.м.

Подъездная дорога к командно-диспетчерскому пункту (КДП) с объектом 
 «Маяк-А» – 2 979,5 кв.м.

Подъездная дорога к трансформаторной подстанции ТП-ЦРП 
 (Центрально- распределительная подстанция) – 806,7 кв.м.

Командно-диспетчерский пункт (КДП) с объектом «Маяк-А» – 1 здание, 
3 386,3 кв.м.

Здание основного пункта наблюдения (ОПН) – 122,8 кв.м.

Реконструкция.

Водоотводная и дренажная система – 45 700,0 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 19 643,0 м.

Взлётно-посадочная полоса ВВП-1 – 182 640,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 172 101,0 кв.м.

Рулежная дорожка РД №1 – 10 620,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 5 296,0 кв.м.

Перрон и стоянка самолетов – 134 773,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 40 831,0 кв.м.

Магистральная рулежная дорожка – 133 828,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 31 752,0 кв.м.

Рулежная дорожка РД-7 – 8 310,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь 1 701,0 кв.м.

Рулежная дорожка РД-3 – 4 774,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь 2 358,0 кв.м.

· Совокупность объектов 3.1 (Этап 3.1) – № 52-18-389-2017/ФАВТ-04 от 29.06.2018г.

Строительство.

Здание контрольно-пропускного пункта-2 (Здание КПП-2) – 104 кв.м.

Здание контрольно-пропускного пункта-3 (Здание КПП-3) – 100,76 кв.м.

Реконструкция.

Ограждение аэропорта – 12 394,0 м. 

Патрульная автодорога – 11 729 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 7 298,69 м.

8.2.2.1.3. «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч,     г. Самара» выделено 4 совокупностей объектов строительства. 

В предыдущие периоды получено 3 разрешения на ввод (№RU63301000-068э от 22.11.2011г. – 1 этап, 63-01-135-2015/ФАВТ-04 от 14.07.2015г. – 2 этап, RU 63301000-50/4 от 29.12.2014г. – 18.1.1 этап, 63-01-80-2015/ФАВТ-04 от 02.11.2016г. - 18.1.2 этап) по этапам, которые определены приказами ФГУП «АГА(А)».

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов №1 – №63-000-73-2017 от 21.02.2018г.

Реконструкция.

Линейные объекты – переустройство магистрального газопровода ОГПЗ-КАТЗ в полосе подхода ИВПП-2 с МКпос-150˚» – 1 185,0 м

· Совокупность объектов 2 (Этап № 2) – №63-00-339-2017/ФАВТ-04 от 14.02.2018г.

Строительство.

Трансформаторная подстанция 2 мест стоянок восточного перрона ТП-МС2ВП – 1 сооружение, 715,0 кв.м.

Грузовой перрон (у площадки грузового комплекса ПГК) – 9 079,0 кв.м;.

Рулёжная дорожка №4а – 8 864,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция мест стоянок аэровокзального комплекса 
ТП-МСАВК – 1 здание, 45,6 кв.м.

Площадка ПОЖ (противообледенительная жидкость) – 28 719,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция (ТП ПОЖ) (площадка обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью)  – 1 сооружение, 512,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №5а – 12 107,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция огней высокой интенсивности с дизельными электростанциями (ТП-2Н-ОВИ с ДЭС) – 1 сооружение, 734,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция 1 места стоянки восточного перрона (ТП-МС1ВП)  – 1 сооружение, 713,0 кв.м.

Грузовой перрон (места стоянок МС Ан-124) – 12 122,0 кв.м; 

Трансформаторная подстанция  мест стоянок центрального перрона 
ТП-МСЦП – 1 сооружение, 735,0 кв.м.

Очистные сооружения №2 – 1 сооружение, 3 703,0 кв.м.

Блочная распределительная подстанция БРП-1 (Центрально распределительная подстанция (ЦРП)) – 1 здание, 103,1 кв.м.

Реконструкция

Взлётно-посадочная полоса №2 – 205 202,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №10 – 13 655,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция Радиолокационной станции Обзора летного поля с дизельными электростанциями ТП-РЛС ОЛП с ДЭС – 1 сооружение, 1 249,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция ближнеприводного радио-маяка с дизельными электростанциями ТП-БПРМ 231 с ДЭС – 1 сооружение, 507,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №6 – 10 580,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №5 – 16 335,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №8 – 105 115,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №11 – 10 663,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция ближнеприводного радио-маяка с дизельными электростанциями ТП-БПРМ 330 с ДЭС – 1 сооружение, 877,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями
 (ТП №40 с ДЭС) – 1 сооружение, 259,9 кв.м.

Трансформаторная подстанция  стартового диспетчерского пункта с дизельными электростанциями (ТП-СДП 150 с ДЭС) – 1 сооружение, 513,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями 
 (ТП №42 с ДЭС) – 1 здание, 262,6 кв.м.

Рулёжная дорожка №2 – 11 672,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №9 – 13 993,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция  стартового диспетчерского пункта с дизельными электростанциями (ТП-СДП 330 с ДЭС) – 1 сооружение, 498,0 кв.м.

Рулёжная дорожка №3 – 18 531,0 кв.м.

Перрон – 276 002,0 кв.м.

Трансформаторная подстанция  ближнеприводного радио-маяка с дизельными электростанциями (ТП-БПРМ 150 с ДЭС) – 1 сооружение, 924,0 кв.м.

Водосточно-дренажная сеть - 33 997,0 м.

· Совокупность объектов 3 (Этап № 3) – №63-00-340-2017/ФАВТ-04 от 29.06.2018г.

Строительство.

Стартовая аварийно-спасательная станция №2 (САСС №2) – 945,5 кв.м.

Реконструкция.

Перрон – 281 013,0 кв.м, в т.ч.

реконструированная площадь – 53 816,28 кв.м.

Водосточно-дренажная сеть – 33 997 м, в т.ч.

реконструированная площадь – 491 м.

8.2.2.1.4. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства)»

Приказом ФГУП «АГА(А)» №603 от 24.10.2016 из объемов проекта «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства)» выделено 5 этапов. В предыдущие периоды получено 3 разрешения на  ввод (№ RU 14-9-13 от 18.11.2013г. 1-й этап,  № RU 14-14-13  от 30.12.2013г. 2-й этап, №14-000-30-08-2016 от 30.08.2016г. 3-й этап).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 4 этап – № 14-36-05-31-1495-2017 от 16.02.2018г.

Строительство.

Грузовой перрон (грузовой перрон для воздушных судов I группы) – 
20 021,9 кв.м.

Сети и системы инженерно-технического обеспечения:

- водоотведение с территории  аэродрома – 6 080 пог. м;

- очистные сооружения №1 – 1 комплект;

- очистные сооружения №2 – 1 комплект;

- трансформаторная подстанция ТП-АТБ – 1 объект.

Кабельные линии 6кВ (в траншее, сечением 3*120,3*50, колодцев ККС-4 – 8 шт.) 
 – 8 883 м.

Кабельная линия 6кВ (на металлических опорах, количество опор 40 шт., сечением 1*120,1*50) – 8 508 м.

Реконструкция.

Перрон с местами стоянок воздушных судов (наименование в проектной документации: пассажирский перрон для воздушных судов I и II группы (в объеме 4 этапа) – 6 579,17 кв.м.
8.2.2.1.5. «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево»

Проектом «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево» выделено 
3 этапа реконструкции. В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации в первом и третьем этапах выделено по 2 совокупности объектов строительства.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Этап I (совокупность объектов 1.1 (этап 1.1)) – № 50-10-354-2017/ФАВТ-04 от 08.06.2018г. 

Реконструкция.

Ограждение территории ССТ и аэропорта  - 10 224,0м, в т.ч. 

реконструированная – 2 613,0 м.

· Этап III (совокупность объектов 3.1 (этап 3.1)) – № 50-10-356-2017/ФАВТ-04 от 08.06.2018г. 

Реконструкция.

Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками РД-1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 – 977 495,0 кв.м, в т.ч 

реконструированная – 197 325,0 кв.м.

Рулёжная дорожка РД-С21 – 3 646,0 кв.м.

Линии связи управления (кабельная канализация) – 969,0 м. 

Сооружение – 27 264,0 м, в т.ч.

реконструированная – 4 708,0 кв.м.
8.2.2.1.6. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия  объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область» выделено 8 совокупностей объектов строительства.

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· Совокупность объектов 1.2 – № RU50-9-10689-2018 от 11.05.2018г. 

Строительство.

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду325 мм ГУП МО «Мособлгаз» – 4 446,8 м, в т.ч. 

подземный газопровод Р<1,2 МПа d=325х6,0 – 4 444,0 м, 

подземный газопровод Р<1,2 МПа d=426х6,0 – 3,0 м, 

подземный газопровод Р<1,2 МПа d=219х4,5 – 3,8 м.

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду400 мм ГУП МО «Мособлгаз» – 271,3 м.

· Совокупность объектов 1.3 – № RU50-9-10582-2018 от 26.04.2018г. 

Строительство.

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду500 мм ОАО «МАШ» – 266,0 м.

8.2.2.2. Объекты,  подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием объективных причин несвоевременного ввода:

8.2.2.2.1. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край)»
Приказом ФГУП «АГА(А)» №286 от 22.07.2015г. из объемов проекта: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)» выделено 2 этапа. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· II этап  – RU 26516102-228/4 от 20.03.2018г.

Реконструкция.

Искусственная взлётно-посадочная полоса – 253 053,2 кв.м.

Рулёжная дорожка №2 – 9 8308 кв.м.

Водосточно-дренажная сеть – 17 260,0 м.

Сети связи и управления – 11 515,0 м.

Строительство.

Рулёжная дорожка – 11 412,4  кв.м.

Площадка ПОЖ – 9 689,9 кв.м.

Пункт сбора и утилизации ПОЖ – 483,4 кв.м.

Подземное сооружение ПОЖ – 94,4 кв.м.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с выявлением ошибки в установлении границ земельных участков, занятых объектами реконструкции. Предприятием было инициировано выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков и заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении 5 земельных участков федеральной собственности. 

8.2.2.2.2. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)», II этап

Разрешение на ввод от 19.01.2018 № 17-18-221-2016/ФАВТ-04 

Реконструкция

Искусственная взлетно-посадочная полоса-1 площадью 138 739,8 кв.м, в том числе реконструированная 69 671,54 кв.м; трубно-кабельные переходы протяженностью – 356,0 кв.м.
 Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с получением отрицательного заключения Ростехнадзора от 24.10.2017 г. по факту осмотра электроустановки, относящейся к новому строительству III этапа, не предоставлялось возможным проведение пуско-наладочных работ центральной распределительной подстанции.

8.2.2.2.3. «Реконструкция технологического здания командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара»

Разрешение на ввод от 17.04.2018 № 63-01-277-2017/ФАВТ-07 

Реконструкция

Здание площадью 5997,8 кв.м, 5 этажей.

8.2.2.2.4. «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия».
Приказом ФГУП «АГА(А)» №562 от 24.10.2013г. из объемов проекта «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия» выделено 4 этапа реконструкции. 
В предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод в эксплуатацию 
 (этап 1 № RU 64532000-22/4 от 19.12.2013г.; этап 2 № RU 64532000-42/4 от 03.12.2014г.).

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

· 3 этап – № RU 64532000-208/4 от 28.05.2018г. 

Строительство.

Основная аварийно-спасательная станция – 1 здание, 1 220,0 кв.м;

Очистные сооружения дождевых сточных вод – 1 сооружение, 3 750,0 кв.м;

Патрульная дорога – 7 320,0 м;

Реконструкция.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением договорных обязательств АО «Сибмост», за что Предприятием своевременно выставлены претензии.

8.3.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Выполнены работы (освоение) в 1 полугодии 2018 года по госпрограмме на 0,0 тыс. рублей.

8.4.1. Характеристика выполненных работ в отчетном периоде за счет  внебюджетных источников. 

Выполнены работы (освоение) в 1 полугодии 2018 года по госпрограмме на 22 841 340,8 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 7 333 631,0 тыс. рублей – Шереметьево, Норильск; 
- за счет финансирования 2018 года – 15 507 709,8 тыс. рублей (53,4% годового задания).

8.4.1.1. «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г. Екатеринбург, Свердловская область" (II очередь)»

При реконструкции помещений залов повышенной комфортности терминалов ВВЛ и МВЛ осуществлен демонтаж внутренних перегородок стен, потолков, напольных покрытий, инженерных сетей воздуховодов и воздухопроводов, выполнены работы по устройству каркаса новых стеновых перегородок, по монтажу слаботочных систем видеонаблюдения, установлены и подключены камеры видеонаблюдения. Выполнены СМР по организации новых залов ожидания повышенной комфортности (для Priority Pass пассажиров) в терминалах внутренних и международных воздушных линий. Залы сданы в эксплуатацию. 

Выполнены работы с ФГКУ «Росгранстрой» по   проекту дооснащения ВПП к ЧМФ 2018. 2. На основании акта комиссионного обследования №1 от 04.04.2018 г.  пункт пропуска к ЧМФ 2018 принят в эксплуатацию

Запланированный объем финансовых средств для осуществления строительства на 2018 год  581 357,00 тыс. рублей.                                 

8.4.1.2. «Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)»

Проведены (проводятся) следующие работы: Разработка документации на техническое оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ; взаимодействие с ГКО, МВД, МЧС, ФСО, Роспотребнадзором,  Россельхознадзором  по актуальным вопросам проектирования и строительства, подготовка документации для корректировки проектной документации и прохождения повторной ГГЭ,  разработка и согласование рабочей документации.

На объекте аэровокзальный комплекс (АВК). Завершены земляные работы, выполнен монолитный каркас здания. Ведется бетонирование монолитного перекрытия, плиты пола, переходов телетрапов. Выполняется монтаж металлоконструкций, покрытия терминала из профилированного листа, устройство внутренних кирпичных перегородок и наружных ограждающих конструкций стен, монтаж системы витражного ограждения, монтаж внутренних инженерных систем. 

  Здание СТТ. Выполнены работы нулевого цикла, в том числе земляные работы. Завершено возведение несущих каркасов, бетонирование лестничных маршей и площадок, выполнение ограждающих стен из газобетона. Выполняются работы по устройству кирпичных перегородок и перегородок из ГКЛ, штукатурка стен и перегородок, устройство полов, монтаж внутренних инженерных сетей, устройство вентилируемых фасадов, монтаж окон и витражей. Начаты работы по устройству кровли.

Гараж спецтехники. Завершен монтаж металлоконструкций. Ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций из сэндвич-панелей, устройству конструктива полов, возведению внутренних перегородок, устройству кровли.

Наружные сети. Ведутся земляные работы (канализация, водоснабжение, тепловые сети, сети электроснабжения), работы по прокладке труб систем хозяйственно- бытовой и ливневой канализации, по устройству наружных тепловых сетей, по прокладке сетей электроснабжения и освещения, устройству кабельной канализации наружных сетей связи.

Запланированный объем финансовых средств для осуществления строительства на 2018 год  5 468 198,0 тыс. рублей.

8.4.1.3. «Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево"                                 (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)»

На 2018 год запланированы разработка проектно - сметной документации по строительству нового здания аэровокзала в размере 17 500 тыс. рублей  и выполнение     1 этапа строительно-монтажных работ в размере 55 000 тыс. руб. За 6 месяцев 2018 года выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 8 750 тыс. руб. и произведена оплата в размере 17 500 тыс. руб. с учетом работ выполненных в 2017 году. Кроме того, выполнены работы по экспертизе проекта на сумму 3 017 тыс. руб.  По реконструкции системы теплоснабжения аэропорта на 2018 год в рамках данного направления запланированы работы по реконструкции котельной (замена котлов) в размере 30 000 тыс.руб. и замене теплосетей в размере 8 000 тыс.руб. В июне 2018 года заключен договор на разработку проектно-сметной документации по реконструкции котельной. Сроки окончания работ – август 2018г. В настоящее время разрабатывается техническое задание для проведения закупочной процедуры на проведение работ по замене теплосетей.

В рамках реализации проекта по реконструкции склада ГСМ на 2018 год запланирована модернизация слада ГСМ на сумму 4 000 тыс.руб., и замена топливо -раздаточных колонок на сумму 250 тыс.руб. В отчетном периоде были приобретены топливо- раздаточные  колонки на сумму 210 тыс.руб. В настоящее время осуществляется их монтаж. Также, в апреле заключен договор на разработку документации (проекта) на «Реконструкцию склада ГСМ» на сумму 1 143 тыс. руб. Работы выполнены в июне, ожидается экспертное заключение о соответствии проекта требованиям действующего законодательства в области промышленной безопасности. 

По реконструкции внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта на 2018 год запланировано финансирование в размере 62 300 руб. В инвестиционную программу включены работы по замене хозяйственно-бытовой канализации на 3 000 тыс.руб. По данным работам проведены торги, выбран подрядчик. Заключение договора планируется в июле.

Запланированный объем финансовых средств для осуществления строительства на 2018 год  119 050,0 тыс. рублей.

 8.4.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Норильск, Красноярский край)»

В отчетном периоде профинансированы работы по утеплению фасадов здания перронных бригад и профилактория с облицовкой алюкобондом, а так же работы  по реконструкции сетей 10кВ ГПП-483. Завершены проектные работы, приобретены материалы, подрядчиком с января 2018 года осуществляются строительно-монтажные работы. На настоящий момент завершены работы по сборке и установке в проектное положение опор ЛЭП, ведутся работы по их заземлению. Ввод в эксплуатацию 1-го этапа объекта запланирован на конец 2018 года. Приобретены фильтрозаправочная  установка, торговый автомат, подметальная машина, перронный автобус МАЗ, машина для вакуумной обработки санузлов ВС. Произведена модернизация электросвязи в здании аэровокзала, системы "Оптоволоконные линии связи", интегрированной системы охраны "Орион". Запланированный объем финансовых средств для осуществления строительства на 2018 год  336 789 тыс. рублей.
8.4.1.5. «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель,   г. Норильск, Красноярский край»

Основные расходы понесены по проекту строительства отвода от магистрального газопровода до котельной аэропорта г. Норильска. На настоящий момент материально-технические ресурсы и оборудование поставлены на объект в полном объеме, завершены основные строительно-монтажные работы, ведутся пуско-наладочные работы, сезонные работы по благоустройству и антикоррозионной защите металлических конструкций. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на конец 2018 года. Ведется строительство новой  аварийно-спасательной станции, реконструкция склада  ГСМ, строительство топливохранилища для блочно-модульной котельной в аэропорту "Норильск" Алыкель.

Запланированный объем финансовых средств для осуществления строительства на 2018 год  1 241 146,00 тыс. рублей.                      

 8.4.1.6. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»

За счет собственных средств АО МАШ" профинансировано работ на 2 085 142,0 тыс. рублей, выполнено на 2 403 556,0 тыс. рублей. Запланированный объем финансовых средств для осуществления строительства на 2018 год  12 953 101,00 тыс. рублей.

Инвесторами в соответствии с планами графиками ведутся строительно-монтажные работы на пассажирском аэровокзале (Терминал В в СТК аэропорта Шереметьево), подземном межтерминальном сообщении (межтерминальный переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево), топливо - заправочном комплексе, 100% готовность по реконструкции и расширению грузового комплекса.
8.4.2. Объекты, введенные в отчетном периоде (за 1 полугодие 2018 года), в том числе по выделенным этапам: 

8.4.2.1. Строительство пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска»

Разрешение на ввод от 09.02.2018 № 13-23-214-2016/ФАВТ-04 

Строительство

Здание терминала ВВЛ (постоянного) 3 этажа - площадью 6735,0 кв.м; узел водопроводных сооружений –площадью 204,4 кв. м; убежище на 40 человек – площадью 206,0 кв.м; очистные сооружения поверхностного стока объемом – 160,0 тыс. рублей; блочно-модульная котельная площадью -56,7 тыс. рублей; водосточно-дренажная сеть протяженностью – 3951,0 м; наружные системы водоснабжения протяженностью -1420,0 м; сети связи -1617,0 м; электроснабжение, межплощадочные сети, трансформаторная подстанция протяженностью -1360 м; система газоснабжения протяженностью -1577,0 м.

 8.4.2.2. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево (Московская область) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности, в том числе: II этап: Строительство подземного межтерминального сообщения (Межтерминальный переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево»

Разрешение на ввод от 14.02.2018 № 50-10-188-2016/ФАВТ-04 

Строительство

Сооружение 7 этажей общей площадью – 27727,0 кв.м, лифты – 11 шт, эскалаторы – 16 шт; длина тоннелей сооружения – 3875,3 пог. м; автоматизированная системы перевозки пассажиров (АСПП) – количество станционных комплексов (СТК и ЮТК) – 2 шт; сеть водопроводная протяженностью 135 м; сеть хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 100,0 м; сеть электроснабжения протяженностью – 1900,0 м; сеть теплоснабжения протяженностью – 659 м; сеть водосточно-дренажной канализации протяженностью – 158 м.

8.4.2.2. «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок». Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой). 7 этап.

Разрешение на ввод от 14.02.2018 № 65-01-321-2017/ФАВТ-04 

Реконструкция

Сооружение площадью 27 297 кв.м

8.4.2.3. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево (Московская область) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности, в том числе: I этап: Строительство пассажирского аэровокзала (терминал В в СТК аэропорта Шереметьево)»

Разрешение на ввод от 13.03.2018 № 50-10-212-2016/ФАВТ-04 

Строительство

Здание площадью - 110 525,0 кв.м; 4 этажа, лифты – 40 шт, эскалаторы – 10 шт, пропускная способность -15 млн. пассажиров в год, пиковая пропускная способность - 4110 пассажиров в год; сеть водопроводная  протяженностью – 1013 м; сеть хозяйственно-бытовой канализации протяженностью – 1183 м; сеть электроснабжения протяженностью – 5064 м; сеть теплоснабжения протяженностью – 464 м; сеть водосточно-дренажной канализации протяженностью – 1115 м.

8.4.2.4. аэропорт Внуково «Ангар № 27 для установки самолетов бизнес-авиации на территории ОАО «ВАРЗ-400»

Разрешение на ввод от 13.03.2018 № RU77117000-184/4

Строительство

Здание - 1 этаж площадью 6336,0 кв.м; автомобильная дорога (пожарный проезд) – площадь застройки -1183 кв. м; подпорная стена протяженностью – 127 м. 


8.4.2.5. аэропорт Шереметьево «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2000куб. м/сутки»

Разрешение на ввод от 09.04.2018 № 50-10-201-2016/ФАВТ-04

Строительство

Площадь застройки -1718,4 кв.м; контур 1/11 –станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод – 2 517,4 кв.м; контур 2/11 – подземный резервуар усреднитель – 2 000,0 куб.м, контура 3/11 –цех механического обезвоживания осадка и механической очистки стока -  580,7 кв.м, контур 4/11 – блочно-модульное здание лаборатории – 113,5 кв.м, контур 5/11- площадка для складирования осадка – 288,0 кв.м, 6/11 – блочно комплектная трансформаторная подстанция – 45,7 кв.м, контур 7/11 – блочно тепловой пункт – 34,8 кв.м, контура 8/11 – парковка для служебного автотранспорта – 46,1 кв.м, контура 9/11,10/11,11/11 – оргаждение – 382,0 м.п..

8.4.2.6. «Многоуровневый паркинг-2» Московская область, город Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово» 1 этап

Разрешение на ввод от 20.04.2018 № RU50308000-196/4

Строительство

Здание площадью – 61250,7 кв.м, количество этажей – 9; проезды, площадки, тротуары, отмостки – общая площадь – 3762,0 кв.м, в том числе тротуары - 152,0 кв.м; сети электроснабжения протяженностью – 260,0 м, количество колодцев – 7 шт.: сети связи – протяженностью – 493,0 м, количество колодцев – 14 шт.; сети ливневой канализации протяженностью – 693 м, количество колодцев – 26 шт., количество дождеприемных решеток – 10 шт.; хозяйственно-бытовая канализация – 554,0 м, количество колодцев – 18 шт.; сети водоснабжения протяженностью – 280,0 м, количество колодцев – 3 шт.

8.4.2.7. «Строительство аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград. 2-ая очередь строительства»

Разрешение на ввод от 26.04.2018 № 34-03-262-2017/ФАВТ-04

Строительство

Терминал внутренних авиалиний площадью – 9200,0 кв. м, 3 этажа, пропускная способность 720 пас/час; дизельная электростанция площадью – 24 кв.м; пожарный резервуар (подземный резервуар, противопожарного запаса воды) объемом – 256,0 куб.м. 

8.4.2.8. «Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади «Аэропорт «Храброво». I и II пусковой комплекс

Разрешение на ввод от 26.04.2018 № 39-03-366-2018/ФАВТ-04

Реконструкция

Здание аэровокзала 1 очередь II пускового комплекса площадью 5245 кв.м, 4 этажа, пропускная способность 850 пас/час. 

8.4.2.9. «Реконструкция объектов ЗАО «Топливно-заправочная компания «Самара»

Разрешение на ввод от 08.05.2018 № 63-01-70-2015/ФАВТ-04

Реконструкция

Железобетонное обвалование с геомембранным покрытием площадь застройки – 2839,9 кв. м, емкость подземная ЕП-63 объемом – 63,0 куб.м, количество обособленных контуров 3 шт.; осветительная мачта – высотой 12,4 м; дизельная электростанция площадь застройки – 12,4 кв.м, 1этаж; станция налива топлива с навесом площадь застройки 203,4 кв. м, количество обособленных контуров- 2шт; емкость подземная ЕП-20 объемом – 20,0 куб.м, количество обособленных контуров – 3; молниеотвод высотой- 18,0 м; операторная – здание площадью 12,6 кв.м , 1 этаж; очистные сооружения ливневой канализации сооружение площадью – 261,2 кв.м, количество обособленных контуров – 8 шт.; вертикальный стальной цилиндрический резервуар № 7 объемом – 2000,0 куб.м;   вертикальный стальной цилиндрический резервуар № 8 объемом – 2000,0 куб.м; вертикальный стальной цилиндрический резервуар № 9 объемом – 2000,0 куб.м; технологический трубопровод (участок от насосной станции до резервуаров ВСЦР №7,8,9) протяженностью 460м, дренажный трубопровод протяженностью – 115 м; электросети резервуаров ВСЦР № 7,8,9 протяженностью -179,0 м; пожарный водопровод протяженностью – 386 м; технологический трубопровод (участок от насосной станции до станции налива топлива с навесом протяженностью – 305,0 м; дренажный трубопровод Ду200 № 2 протяженностью – 12,6 м; электрические сети станции налива топлива с навесом протяженностью – 244,0 м; электрические сети очистных сооружений протяженностью – 188 м; трубопровод промышленно-ливневой канализации протяженностью – 598,0 м, количество обособленных контуров -42 шт., количество дождеприемных и смотровых колодцев – 33 шт. 

8.4.2.10. «Оперативно-заправочный комплекс, фидерные трубопроводы и гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево-1. I этап – оперативный заправочный комплекс»

Разрешение на ввод от 29.05.2018 № 50-10-177-2016/ФАВТ-04

Строительство
Пункт выдачи авиатоплива в ТЗА (под навесом) площадью – 94,7 кв.м; пункт приема/выдачи топлива, слитого из баков ВС площадью – 9,0 кв. м; пункт приема, хранения и выдачи ПВКж площадью 6,3 кв.м; стенд для испытания ТЗА и сервисеров площадью – 6,3 кв. м; резервуар стальной горизонтальный емкостью 75 куб.м. (подземный) для сбора проливов авиатоплива ТС-1 и дизельного топлива; 2 резервуара стальных горизонтальных емкостью 50 куб.м. (подземные) для сбора отстоя топлива и сбора авиатоплива от стенда для испытания ТЗА и сервисеров объемом – 50,0 куб.м и 50,0 куб.м; резервуар стальной горизонтальный емкостью 50 куб.м. (подземный) для приема авиатоплива, слитого из баков ВС; резервуар стальной горизонтальный емкостью 50 куб.м. (подземный) для хранения дизельного топлива; топливозаправочная колонка (ТРК) площадью – 5,0 кв.м; технологическая камера ТК-1Л площадью – 61,1 кв.м; производственно-административное здание площадью – 1136,6 кв.м, 2 этажа; искусственные покрытия площадью – 14214,0 кв.м, количество контуров сооружения 2 шт: пост охраны площадью – 12,5 кв.м; трансформаторная подстанция (ТП) площадью – 59,9 кв.м; дизель-генераторная установка (ДГУ) контейнерного типа площадью – 8,4 кв.м; локальные очистные сооружения площадью – 251,4 кв. м; канализационная насосная станция площадью – 4,4 кв.м;  2 резервуара запаса пенообразователя площадью – 6,3 кв.м и 6,3 кв.м; площадка для запорной арматуры площадью – 12,3 кв. м; ограждение  протяженностью – 592 м, количество контуров сооружения – 2 шт; внутриплощадочные топливопроводы  протяженностью – 664,0 м; сети водоснабжения протяженностью - 411,0 м; сети водоотведения протяженностью – 3125 м; количество контуров сооружения – 28 шт; сети теплоснабжения протяженностью – 990,0 м, количество контуров сооружения – 3 шт; электроснабжение протяженностью – 1108,0 м; линия связи, управления и сигнализации протяженностью – 1392,0 м.   

8.4.2.11. «Топливозаправочный комплекс АО «АЭРО-Шереметьево» Базовый склад ГСМ»

Разрешение на ввод от 29.05.2018 № 50-10-237-2016/ФАВТ-04

Строительство

Административно-бытовой корпус с лабораторией площадью – 791,0 кв.м, 2 этажа; контрольно-пропускной пункт площадью – 4,0 кв.м ,1 этаж; складской корпус площадью – 240,0 кв. м, 1 этаж; насосная станция пожаротушения площадью – 324,0 кв.м,1 этаж; трансформаторная подстанция площадью – 288,0 кв.м, 1 этаж; локальные очистные сооружения площадью – 261,4 кв.м, 1 этаж; дренажная емкость для насосно-фильтровальной станции объемом – 25,0 куб.м; канализационная насосная станция бытовых стоков площадью – 3,0 кв.м; горизонтально-стальные резервуары (3шт.) объемом – 175,0 куб.м; емкость для аварийных проливов пункта слива авиатоплива из автоцистерн объемом – 50 куб.м; канализационная насосная станция производственно-дождевых стоков  площадью – 27,0 кв.м; блок дизельной генераторной установки площадью - 91,1 кв.м; резервуары противопожарного запаса воды (РВС-2000-2 шт.) объемом – 4000,0 куб.м; резервуар-аккумулятор площадью – 200,0 кв.м; модуль дренирования  площадью – 27,0 кв.м; емкость аварийных проливов для ж.д. эстакады объемом – 100,0 куб.м; пункт слива авиатоплива из автоцистерн площадью – 124,0 кв. м; насосно-фильтровальная станция площадью – 708,0 кв. м; сливная ж.д. эстакада на 14 сливных мест площадью 1305,0 кв.м; резервуарный парк авиатоплива V=20000 м. куб. (РВС-5000-4 шт.); технологические эстакады площадью – 196,0 кв.м; высокомачтовые опоры (17 шт.) площадью – 68,0 кв.м; внутриплощадочные автодороги площадью – 8249,0 кв.м; внешние автодороги площадью – 4322,0 кв.м; сети хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью – 1367,0 м; сети противопожарного водопровода протяженностью – 2801,0 м; сети бытовой канализации протяженностью – 169,0 м; сети бытовой канализации напорные протяженностью – 646,0 м; кабельные сети высокого напряжения протяженностью 754,0 м; технологические трубопроводы протяженностью – 1088,0 м; сети теплоснабжения протяженностью – 1810,0 м; сети производственно-дождевой канализации протяженностью – 1478,0 м; сети производственно-дождевой канализации очищенной протяженностью – 941,0 м; сети связи протяженностью – 645,0 м;    

8.4.2.12. «Топливозаправочный комплекс АО «АЭРО-Шереметьево» Базовый склад ГСМ» 2 этап

Разрешение на ввод от 30.05.2018 № 50-10-272-2017/ФАВТ-04

Строительство

Технологическая камера ТК-1 площадью – 69,6 кв.м; фидерные трубопроводы (2 нитки Ду500) протяженностью – 1280,0 м.

8.4.2.13. «Пассажирский терминал «Домодедово-2» I этап

Разрешение на ввод от 06.06.2018 № RU50308000-170/4

Строительство

Тротуары площадью – 1257,3 кв.м; наружные сети хоз-бытовой канализации протяженностью – 863,33 м, количество колодцев – 32 шт.; наружные сети водоснабжения протяженностью – 1127,2 м, количество колодцев – 20 шт.; наружные сети ливневой канализации протяженностью – 990,6 м; пассажирский терминал «Домодедово-2» 1 этап здание площадью – 146 576,1 кв.м, количество этажей 8; аэродромное покрытие площадью – 11 360,0 кв.м; покрытия дорог –количество колодцев – 31 шт..

8.4.2.14. «Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади «Аэропорт «Храброво». I и II пусковые комплексы» 2 очередь реконструкции II пусковой комплекс 

Разрешение на ввод от 08.06.2018 № 39-03-367-2018/ФАВТ-04

Реконструкция

Здание аэровокзала 2 очередь II пускового комплекса здание площадью 8249,1 кв.м, 4 этажа,  пропускная способность – 1250 пас/час.

8.4.2.15. «Оперативно-заправочный комплекс, фидерные трубопроводы и гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево-1. II этап – гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево -1»  
Разрешение на ввод от 22.06.2018 № 50-10-268-2017/ФАВТ-04

Строительство

Технологические камеры ТК-3Л, ТК-3,1Л, ТК-4Л,ТК-4,1Л площадью - 187,6 кв.м; гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево-1 протяженностью 4224,0 м; фидерные трубопроводы Ду500 протяженностью – 4203,0 м; сети электроснабжения и автоматизации протяженностью – 4365,0 м.

8.5.1. Информация о результатах использования в 1 полугодии 2018 года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности.

8.5.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область» 

По состоянию на 01.07.2018 года государственный контракт на выполнение работ не заключен. По информации Правительства Архангельской области ПСД разработана и 19.06.2018 направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ориентировочный срок получения заключения – август 2018 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 № 489  сроки утверждения проектной документации Правительством Архангельской области продлены до 01.10.2018 г.

8.5.1.1. «Реконструкция аэропорта в г. Великий Устюг, Вологодской области» 

Извещение о проведении конкурса по определению организации на выполнение работ по данному объекту размещено 14.05.2018. В связи с отсутствием от строительных организаций заявок на участие в конкурсе срок подачи заявок Комитетом государственного заказа области продлен до 19.07.2018, рассмотрение заявок - 25.07.2018. Окончание проведения конкурсных процедур по определению организации на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту и заключения государственного контракта планируется осуществить не ранее августа 2018 года

в части Росгидромета

По направлению капитальные вложения:
Росгидрометом сформированы предложения по детализации ФАИП. Предложения предусматривают финансирование строительства объектов – технического перевооружения авиационных метеорологических центров и станций, а также на укрупненное мероприятие «Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических радиолокаторов в районе аэродромов Российской Федерации». 

Получены замечания Минэкономразвития России, в настоящее время Росгидрометом ведётся работа по устранению замечаний по проекту приказа «О предоставлении из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в техническое перевооружение объектов капитального строительства Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не включенных в федеральные целевые программы в 2018 - 2021 годах». 

Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций:

- Росгидрометом ведется работа по детализации укрупненного мероприятия ФАИП в установленном порядке и согласование проекта приказа «О предоставлении из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в техническое перевооружение объектов капитального строительства Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не включенных в федеральные целевые программы в 2018 - 2021 годах» 

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2018 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению финансирование в 2018 году не предусмотрено.

Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

По направлению капитальные вложения:

Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»

ФКУ «Речводпуть»

1. Обновление обслуживающего флота (строительство и приобретение).

1.1 Земснаряды

1.1.1. Земснаряд 1000 О2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42
Строительство
Ведутся строительно-монтажные работы.
Произведен спуск земснаряда  со стапеля на воду.

Продолжается работа по изоляции и обстройке помещений надстройки, изготовлению труб и монтажу плавучего грунтопровода, изготовлению и монтажу систем бытового водоснабжения питьевой и забортной водой, водяного отопления, вентиляции, кондиционирования и гидравлик и аварийного устройства. Техническая готовность судна – 86,2%.

В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 207 500,0 тыс. рублей, профинансировано – 50 218,7 тыс. рублей освоено – 50 218,7 тыс. рублей.

1.1.2. Несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд класса "Р1,2 (лед 10)А" проекта 3409
Строительство
Проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству земснаряда, победитель ОАО «Порт Коломна».
Начаты подготовительные работы по строительству земснаряда.
В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 206 700,0 тыс. рублей, профинансировано  –  0,0 тыс. рублей,   освоено  –  0,0 тыс. рублей.

1.2 Промерные суда

1.2.1. Промерное судно класса РРР "Рмс1,2А" проекта №3330
Строительство
Начато строительство трех промерных судов на ПАО «Ярославский судостроительный завод», состоялась закладка килей, ведется  разработка рабочей документации, подбор необходимого оборудования. 
Промерные суда предназначены для поставки в ФБУ «Администрация Волжского бассейна», ФБУ «Администрация Ленского бассейна», 
ФБУ «Администрация Обского бассейна».
В целом по мероприятию предусмотрено финансирование в размере 147 400,0 тыс. рублей, профинансировано –  51 741,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
1.2.2. Промерное судно класса РРР "О2,0(лед20)А" проекта RDB 66.33
Строительство

Государственный контракт от 28.12.2017 № 02Ф/2812-ГК/17 с ОАО «Сосновский судостроительный завод» на выполнение работ по строительству двух промерных судов расторгнут по инициативе генподрядчика в связи с отсутствием средств на выполнение работ.
В настоящее время ведется работа по подготовке открытого конкурса 
на строительство  промерных судов класса РРР «О 2.0 (лед 20)А», проекта RDB 66.33.
В целом по мероприятию предусмотрено 147 400,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
1.3 Обстановочный теплоход

1.3.1. Обстановочное судно класса "КУБ. М.0(лед 30)А" проекта № 3265
Строительство
Заключен государственный контракт на строительство обстановочного судна проекта 3265 № 01Ф/250-ГК/2018 от 25.06.2018 г. Подрядчик – ООО «Онежский  судостроительно-судоремонтный завод». 
В целом по мероприятию предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

1.4 Судно, предназначенное для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод

1.4.1 Танкер-бункеровщик - экологическое судно класса РРР "М 3,0 (лед 30)А" проекта №RT37
Строительство
Ведется строительство судна – разработка рабочей документации,   изготовление секций днища и бортов, приобретение судового оборудования. 
В целом  по мероприятию предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено –  0,0 тыс. рублей.

2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. 

2.1 Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей 
и судоходства в г. Иркутск).

Проектные и изыскательские работы.
Разработана проектная документация на реконструкцию обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск.
Разработаны проекты санитарно-защитной зоны базы флота в текущем состоянии и по завершении реконструкции, планировки и межевания. 
В настоящее время ведется доработка проектной  документации 
по замечаниям государственной экологической  экспертизы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области. 
В целом  по мероприятию  «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений»  предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
3. Обновление транспортного флота (внебюджетные источники).

За счет внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство транспортного флота:

- ПАО «Завод «Красное Сормово»  -  ведется строительство  пассажирского  лайнера,  проекта  PV300 для компании «Водоход Ъ», спущен на воду второй  сухогруз     проекта  RSD59, строящийся для компании ООО «Пола Райз». Подписан акт приема-передачи сухогрузного теплохода проекта  RSD59 «Пола Макария».

Завершено строительство танкеров-химовозов проекта RST27М – «Балт флот 19» и «Балт флот 20» для компании «БФ Танкер».  

- ОАО «Окская судоверфь» - заложила  киль второго сухогрузного судна  проекта  RSD 32 М.  Сдала  в  эксплуатацию наливную баржу «Белмакс 3» проекта ROB 20.  

- ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» продолжает строительство серии из пяти сухогрузных судов проекта  RSD59. 

- ОАО «Судостроительный  завод  Лотос» - завершает  строительство  корпуса круизного лайнера проекта  PV300VD  для ОАО Московское речное  пароходство»,  ведется строительство сухогрузного  судна  проекта RSD 49,   двух танкеров-химовозов проекта RSТ 25,  грузового несамоходного проекта ГРПН 360  и  двух  пассажирских  круизных  колесных  судов   проекта    ПКС 180 «Золотое кольцо».

В целом по мероприятию  «Обновление транспортного флота»  предусмотрено 5 000 000, 0 тыс. рублей,  профинансировано – 2 750 000,0 тыс. рублей,  освоено – 2 750 000 тыс. рублей.
ФГБУ «Канал имени Москвы»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы» 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)

Реконструкция.
Проводились работы по реконструкции гидроузла Белоомут (подэтап 4) в т.ч. строительно-монтажные работы по шлюзу (монтаж устройств, антикоррозийные работы, бетонирование верхней и нижней голов), работы по плотине, монтажу трансформаторной подстанции и оборудования, монтажу кабельной продукции.
В целом по мероприятию  предусмотрено 1 319 655,3 тыс. рублей,  профинансировано – 202 442,0 тыс. рублей,  освоено – 202 442,0 тыс. рублей.
2. Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы.

Строительство.
Проводились строительно-монтажные работы на насосных станциях №№ 182–186.

В целом по мероприятию  предусмотрено 54 925,4 тыс. рублей,  профинансировано – 600,3 тыс. рублей,  освоено – 600,3 тыс. рублей.
3 Реконструкция Рыбинского гидроузла.

3.1 «Реконструкция Рыбинского гидроузла» Этап № 2 Пусковой комплекс № 2

Реконструкция
Выполнялись следующие работы:

1. Пуско-наладочные работы РТП.

2. Изготовлены части и закладные:

- аварийно-ремонтных ворот камеры №11;

- затворов  опорожнения, основного  и   вспомогательного наполнения камеры №11.

В целом по мероприятию  предусмотрено 424 260,1 тыс. рублей,  профинансировано – 30 522,0 тыс. рублей,  освоено – 30 522,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути. 

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути» Этап. Комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла 

Реконструкция
Проводится подготовка к проведению работ по реконструкции шлюза 
№ 7 – верхняя голова, система электроснабжения сети связи, закладные части поворотно-откатных ворот, система технологического видеонаблюдения, система электрооборудования приводных механизмов и затворов.
В целом по мероприятию предусмотрено 13 089,3 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация «Беломорканал»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений  Беломорско - Балтийского канала.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала» 3 (Третий) этап

Реконструкция
Проводились работы по реконструкции шлюзов №№ 8, 17.
Реконструкция шлюза № 8.

Выполнен комплекс работ по реконструкции бетонных конструкций  голов 
и плит королей. 

Выполнен комплекс работ по изготовлению и монтажу контрольно-измерительной аппаратуры
Выполнен комплекс работ по реконструкции пришлюзовых площадок. 

Реконструкция шлюза № 17.

Выполнен комплекс работ по реконструкции бетонных конструкций  голов 
и плит королей. 

Выполнен комплекс работ по изготовлению и монтажу контрольно-измерительной аппаратуры
Выполнен комплекс работ по реконструкции пришлюзовых площадок. 

В целом по мероприятию предусмотрено 175 365,8 тыс. рублей,  профинансировано – 175 365,8 тыс. рублей,  освоено – 175 365,8 тыс. рублей 
(в соответствии с принятыми актами выполненных работ).

ФБУ «Администрация «Севводпуть»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 

Реконструкция
Проектная документация по объекту находится на рассмотрении
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В целом по мероприятию предусмотрено 100 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Волго-Дон»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 2 (второй пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 2, первая очередь

Реконструкция
Оформлено расторжение государственного контракта по данному объекту 
в связи с выявлением фактических геологических условий, препятствующих выполнению проектных решений.
 Готовится корректировка проектной документации для последующей госэкспертизы и заключения нового государственного контракта на конкурсной основе.
В целом по мероприятию предусмотрено 33 707,7 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей.

1.2 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 3 (третий пусковой комплекс) Реконструкция гидроузла № 5, первая очередь

Реконструкция
Оформлено расторжение государственного контракта по данному объекту 
в связи с выявлением фактических геологических условий, препятствующих выполнению проектных решений. 
Готовится корректировка проектной документации для последующей госэкспертизы и заключения нового государственного контракта на конкурсной основе.
В целом по мероприятию предусмотрено 27 179,6 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
1.3 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта) 1 (пусковой комплекс) 2013 год выполнение инженерных изысканий (рекогносцировочное обследование), разработка проектной документации на реконструкцию объекта: техническое перевооружение насосной станции № 32 Волго-Донского судоходного канала, агрегат №3 (приложение № 1)

Реконструкция
Выполнялись работы по реконструкции  агрегата № 3 -  изготовлен дисковый затвор, проводилась  организационно-техническая подготовка, разработка рабочей документации, изготовление и поставка  оборудования для защиты насосных агрегатов от плавающего мусора и растительности,  реконструкция электромеханического оборудования водоприемника № 35.  
В целом по мероприятию предусмотрено 615 205,6 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
1.4 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 1 (первый) этап

Реконструкция
Завершились работы по реконструкции гидроузла № 8:

- Реконструкция рабочих двустворчатых ворот.

- Реконструкция гальсбантных устройств, включая закладные части.

- Реконструкция лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза.

- Реконструкция насосного оборудования для осушения камеры шлюза.

- Реконструкция закладных частей и опорно-ходовых узлов ПОВ.

- Реконструкция лестниц для спуска в осушенную камеру шлюза.

- Реконструкция регулятора бьефа.

- Изготовление и поставка оборудования.

Проводились работы по реконструкции гидроузла № 8:

- Разработка рабочей документации.

- Реконструкция механизмов привода рабочих двустворчатых ворот.

- Реконструкция ремонтных затворов водопроводных галерей.

- Подготовка территории строительства:

- Подготовительные работы и рекультивация.

- Строительство поста охраны.

- Система электроснабжения.

- Реконструкция дренажной системы шлюза №8.

- Оборудование для защиты насосных агрегатов от плавающего мусора 
и растительности:

- Реконструкция оборудования СМР и ПНР на стр. площадке.

- Реконструкция электромеханического оборудования водоприемника № 35.

В целом по мероприятию предусмотрено 117 737,7 тыс. рублей, профинансировано – 115 884,3 тыс. рублей, освоено – 115 884,3 тыс. рублей
1.5 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2 (второй) этап

Реконструкция
Выполнялись работы по реконструкции единой системы диспетчеризации, 
в т.ч. разработка рабочей документации, строительство закрытого склада, завершено строительство открытого склада, модульного здания хозяйственно-бытового назначения.
Изготовление металлоконструкций трубопровода Т-34. Завершены работы 
по реконструкции нитки агрегатов  № 1 и № 2 насосной станции № 31. Реконструкция здания механизации шлюза № 7. 
В целом по мероприятию предусмотрено 1 193 263,9 тыс. рублей, профинансировано – 317 774,4 тыс. рублей, освоено – 317 774,4 тыс. рублей.
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

1. Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон, Ростовская область 

1.1 Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон Объекты 1-го этапа (подготовительного периода)

Строительство.
Ведутся строительно-монтажные работы.
В целом по мероприятию предусмотрено 1 407 698,9 тыс. рублей, профинансировано – 17 050,6 тыс. рублей, освоено – 17 050,6 тыс. рублей.
1.2 Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон Объекты 2-го этапа (основного периода)

Проектные и изыскательские работы.
Получены положительные заключения государственной экспертизы 
по проверке проектно-сметной документации «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 2-го этапа (основного периода). 
В целом по мероприятию предусмотрено проектные и изыскательские работы предусмотрено  124 275,8  тыс. рублей, профинансировано – 121 884,3 тыс. рублей, освоено – 121 884,3 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюз №25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция»
Реконструкция.
Ведется устранение замечаний рабочей комиссии при приемке объекта. 
Проводятся пусконаладочные работы.

В целом по мероприятию предусмотрено 30 902,6 тыс. рублей,  профинансировано – 29 985,6 тыс. рублей, освоено – 29 985,6 тыс. рублей.
1.2 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Проектные работы. II этап. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты). 

Реконструкция

Ведется изготовление металлоконструкций ремонтных плавучих затворов (батопорт) и демонтаж закладных частей. Замена закладных частей на шлюзах 
№ 13-14. Ведется сборка изготовленного батопорта № 1.
В целом по мероприятию предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей,  профинансировано – 105 314,3 тыс. рублей, освоено – 105 314,3 тыс. рублей.
1.3 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция

Реконструкция. 
Ведется изготовление двустворчатых ворот для шлюза № 14, замена закладных частей нижних двустворчатых ворот шлюза № 14, изготовление металлоконструкций нижних двустворчатых ворот шлюза № 13.
В целом по мероприятию предусмотрено 310 000,0 тыс. рублей,  профинансировано – 92 971,5 тыс. рублей, освоено – 92 971,5 тыс. рублей.
2. Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла

Проектные и изыскательские работы.
Ведутся проектно-изыскательские работы:
- изыскательские работы – 100%;
- проектные работы – 61%;
- землеустроительные работы – 76%.
Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
на проектную документацию от 07.05.2018 № 00039-18/ГГЭ-10436/15-02.

В целом по мероприятию предусмотрено 562 500,0 тыс. рублей,  профинансировано – 158 502,3 тыс. рублей, освоено – 158 502,3 тыс. рублей.

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 

1.1 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. II этап 

Реконструкция
Конкурс на реконструкцию Красноярского судоподъемника не состоялся 
по причине отсутствия заявок на участие. Проведение повторных конкурсных процедур запланировано на июль 2018 г.
В целом по мероприятию предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей,  освоено – 0,0 тыс. рублей.
2. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

2.1. Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (Модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск)

Строительство
На объекте ведутся строительно-монтажные работы по возведению гидротехнических сооружений – причал обслуживания флота, склиз, дамба обвалования. Ведутся демонтажные работы на производственных объектах.
В целом по мероприятию предусмотрено 230 000,0 тыс. рублей, 
профинансировано – 8 659,5 тыс. рублей,  освоено – 8 659,5 тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Обского БВП»

1. Реконструкция Новосибирского шлюза второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот). 

Реконструкция
Проводились работы по устранению выявленных дефектов 
по антикоррозийному покрытию металлоконструкций ворот,  в работе гидростанций затворов водопроводных галерей, пусконаладочные работы.
На первом участке нижнего подходного канала Новосибирского шлюза завершены работы по устройству монолитного железобетонного крепления откосов.
В целом по мероприятию предусмотрено 348 048,0 тыс. рублей,  профинансировано – 148 240,8  тыс. рублей,  освоено – 148 240,8  тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

1. Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна.

Реконструкция
Осуществляется подготовка к конкурентным процедурам. 

В целом по мероприятию предусмотрено 143 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0  тыс. рублей, освоено – 0,0  тыс. рублей.
ФБУ «Администрация Камского бассейна»

1. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. 

1.1 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап». Реконструкция Пермского шлюза» 

Реконструкция
Выполнялись работы по восточной нитке шлюза – реконструкция верхнего ходового узла, цепей, рельсовых путей рабочих ворот восточной нитки шлюза, кабельных потерн  №  1, 2, 4, 5, 6, 7 рабочих ворот восточной нитки шлюза, нижних путей в шкафной части аварийно-ремонтных ворот восточной нитки шлюза.
В целом по мероприятию предусмотрено 680 485,9 тыс. рублей,  профинансировано –  307 272,6 тыс. рублей,  освоено – 307 272,6 тыс. рублей.
1.2 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна

Реконструкция
Проектная документация по объекту находится на рассмотрении
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В целом по мероприятию предусмотрено 87 416,8 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г.Санкт-Петербург

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная академия водного транспорта»

1. Реконструкция студенческого общежития (г. Москва, ул. Речников, д. 16)

Строительство
Ведется доработка сметной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза».

В целом по мероприятию предусмотрено 100 000,0 тыс. рублей,  профинансировано – 0,00 тыс. рублей,  освоено – 0,00 тыс. рублей.

2. Реконструкция учебно-лабораторных корпусов (г. Москва, Нагатинский затон)

Проектные и изыскательские работы
Выполняются проектные и изыскательские работы.

В целом по мероприятию предусмотрено 33 700,0 тыс. рублей,  профинансировано –  0,00 тыс. рублей,  освоено –  0,00 тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», г. Нижний Новгород

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»

1. Реконструкция учебных корпусов академии (г. Нижний Новгород)

Проектные и изыскательские работы
Выполнено обследование существующих зданий и ведутся работы 
по изысканиям.

В целом по мероприятию на 2018 г. предусмотрено  21 700,0 тыс. рублей,  профинансировано – 0,00 тыс. рублей,  освоено – 0,00 тыс. рублей
2. Реконструкция учебных  корпусов Казанского филиала (г. Казань)

Проектные и изыскательские работы
Ведутся проектно-изыскательские работы.

В целом по мероприятию на 2018 г. предусмотрено  8 800,0 тыс. рублей,  профинансировано –  0,00 тыс. рублей,  освоено – 0,00 тыс. рублей
ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»

1. Учебно-тренажерный центр Якутского института водного транспорта (филиала) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»

Проектные и изыскательские работы.
Строительство.
Согласован проект аукционной документации. Начало торгов 16 июля 2018 года.
В целом по мероприятию предусмотрено 2 710,0 тыс. рублей (проектные 
и изыскательские работы), 57 600,0 тыс. рублей (строительство), профинансировано – 2 710,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.
По направлению НИОКР:
В рамках реализации мероприятия «Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»:
1. Государственный контракт № 2.01-17 от 29.06.2017 по теме «Разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности 
и технического состояния Шекснинской ГЭС ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 
с проведением инструментального обследования объектов Шекснинской ГЭС». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 7 612,5 тыс. руб.). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1) Сбор исходных данных, выполнение инструментального обследования конструкций совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС.

2) Разработка программы обследования и предоставление ее на согласование ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и Государственному заказчику.

3) Комплексное обследование территории Шекснинской ГЭС, в том числе сбор и анализ исходных данных, существующей проектной документации, геологических и гидрологических фондовых материалов, результатов натурных наблюдений.

4) Обследование совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС, железобетонных конструкций, гидромеханического оборудования  (перечень конструкций и оборудования согласовывается с ФБУ «Администрация Волго-Балт») с целью определения необходимости капитального ремонта или реконструкции, 
в том числе:

- сбор и анализ имеющейся проектной и исполнительной документации 
по устройству зданий и сооружений;

- обследование элементов гидромеханического оборудования совмещенной 
с водосбросом Шекснинской ГЭС;

- выявление дефектов и повреждений элементов железобетонных конструкций и гидромеханического оборудования совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС;

- документальное фотографирование дефектов и повреждений конструкций;

- выполнение лазерного сканирования, определение пространственного положения и фактических размеров сечений строительных конструкций
с определением отклонений от проектного положения;

- отбор кернов в железобетонных конструкциях совмещенной с водосбросом Шекснинской ГЭС.

2. Государственный контракт № 2.02-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчетный анализ фактической несущей способности металлоконструкций основных двустворчатых ворот нижней головы шлюза № 1, средних голов шлюзов №№ 1, 3, 13, 16, аварийно-ремонтных ворот  шлюза №  14, затворов водоспуска № 141 Хижозерского гидроузла ФБУ «Администрация «Беломорканал». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 121,9 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 848,8 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1) Сбор и анализ исходных материалов для оценки технического состояния состояния металлоконструкций основных двустворчатых ворот средних     голов    шлюзов  №№ 13,16, аварийно-ремонтных                                                                                                 
ворот шлюза № 14, затворов водоспуска № 141 Хижозерского гидроузла ФБУ «Администрация «Беломорканал» (далее - металлоконструкции ворот и затворов) включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационных обследований, опыт и условия их эксплуатации, нормативную и техническую литературу, результаты выполненных наблюдений и исследований 
за металлоконструкциями.

2) Визуальное и инструментальное обследование металлоконструкций ворот 
и затворов  с замером фактических толщин металла основных несущих элементов 
в расчетных сечениях.

3) Обработка результатов измерений остаточных толщин силовых элементов металлоконструкций ворот и затворов.

4) Определение показателей динамики коррозионного изнашивания металлоконструкций ворот и затворов.

5) Определение напряженно-деформированного состояния элементов створок металлоконструкций ворот и затворов.

6) Проведение поверочных расчетов металлоконструкций ворот и затворов 
с учетом фактических толщин.

7) Установление фактической несущей способности и остаточного ресурса металлоконструкций ворот и затворов.

8) Определение сроков безопасной эксплуатации и очередности замены металлоконструкций ворот и затворов.

9) Подготовка научно обоснованных рекомендаций и предложений 
по проведению ремонтных работ с целью продления сроков эксплуатации 
и поддержанию в работоспособном техническом состоянии металлоконструкций ворот и затворов.

10) Подготовка  заключения по  техническому состоянию, о возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации металлоконструкций ворот основных двустворчатых ворот средних голов шлюзов №№13,16, аварийно-ремонтных ворот шлюза № 14, затворов водоспуска № 141 Хижозерского гидроузла
ФБУ «Администрация «Беломорканал».

3. Государственный контракт № 2.03-17 от 05.07.2017 по теме «Проведение исследований и расчетный анализ фактической несущей способности металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюзов № 21-24 Самарского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Исполнитель АО «НИИЭС» (общая стоимость 2 471,5 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 1 235,8 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1) Сбор и анализ исходных материалов для составления программы экспертной оценки технического состояния металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюза № 21-22 Самарского РГСиС (далее – металлоконструкции ворот и затворов), включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные 
о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационного обследования, опыт и условия их эксплуатации, результаты наблюдений 
и исследований, нормативную и техническую литературу.

2) Составление программы экспертной оценки технического состояния металлоконструкций ворот и затворов судоходных шлюзов с учетом выполненного анализа исходных материалов и согласование ее с ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

3) Проведение натурного обследования нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюза № 21-22 Самарского РГСиС с оценкой 
их коррозионного разрушения.

4) Оценка напряженно-деформированного состояния обследованных металлоконструкций ворот и затворов, имеющих сверхнормативный коррозионный износ.

5) Анализ результатов, полученных при проведении натурного обследования 
и оценки напряженно-деформированного состояния металлоконструкций ворот 
и затворов судоходных шлюзов.

6) Подготовка рекомендаций и предложений по проведению ремонтных работ с целью продления сроков эксплуатации и поддержанию в работоспособном техническом состоянии металлоконструкций ворот и затворов до их замены.

7) Подготовка научно-технического отчета с выводами о возможности, сроках и условиях последующей эксплуатации обследованных нижних рабочих двустворчатых ворот и затворов водопроводных галерей шлюза № 21-22 Самарского РГСиС ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

4. Государственный контракт № 2.04-17 от 31.07.2017 по теме «Проведение научных исследований по определению причин деформаций стен первой секции  камеры Павловского шлюза и остаточного ресурса металлоконструкций ферм-распорок камеры». Исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 2 250,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 1 192,7 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1) Сбор и анализ исходных материалов для  определения причин деформаций стен первой секции камеры  Павловского шлюза и несущей способности металлоконструкций ферм-распорок камеры, включая: проектную документацию, отчеты о проведенных ранее обследованиях, данные о выполненных ремонтно-восстановительных работах, акты преддекларационных обследований, нормативную и техническую литературу, результаты выполненных наблюдений и исследований 
за состоянием шлюза.

2) Организация специальных наблюдений и проведение первого этапа работ по определению деформаций между опорами ферм-распорок и стенками первой секции.

3) Отбор кернов в местах сопряжения опор ферм-распорок со стенами
I секции для определения адгезии между опорами ферм-распорок и бетоном 
I секции.

4) Анализ деформаций и плановых смещений стен первой секции камеры Павловского шлюза.

5) Подготовка промежуточного отчета по результатам работы.

5. Государственный контракт № 2.07-17 от 07.08.2017 по теме «Выполнение научных исследований по прогнозированию изменений технического состояния 
и уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений до 2025 года 
с проведением мониторинга их безопасности». Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 1 650,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 841,5 тыс. рублей). 

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1) Сбор, анализ и обработка представляемой эксплуатирующими организациями информации о техническом состоянии и уровнях безопасности СГТС, условиях эксплуатации, составе и качестве проводимых на сооружениях наблюдений и исследований, о мерах, предпринимаемых с целью предупреждения развития деструктивных процессов и возможных аварийных ситуаций по итогам работы в 2016 году, подготовка на этой основе рекомендаций и предложений 
по оптимизации местных систем мониторинга с целью обеспечения безопасности СГТС.

2) Анализ функционирования местной системы мониторинга 
ФБУ «Администрация «Камводпуть» с комплексным изучением материалов 
по организации и проведению наблюдений и исследований на Чайковском шлюзе, 
в целях оценки выполнения местной системой мониторинга этой эксплуатирующей организации задач первого функционального уровня отраслевой системы мониторинга СГТС.

3) Обобщение и систематизация полученных на уровне местных систем мониторинга сведений, отражающих различные аспекты безопасности СГТС, включая работу самих местных систем мониторинга, полученных 
от эксплуатирующих организаций, в том числе информации, содержащейся 
в декларациях безопасности СГТС, предписаниях органа надзора за 2016 год.

4) Разработка на основе результатов комплексного анализа данных отраслевого мониторинга предложений и рекомендаций в сфере обеспечения безопасности гидротехнических объектов и оптимизации работы местных систем мониторинга.

5) Выполнение анализа целевых  показателей подпрограммы «Внутренний водный  транспорт» - доли (от количества судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию) судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности и доли судоходных гидротехнических сооружений, имеющих опасный уровень безопасности  по состоянию на конец 2016 года (в сравнении с 2015 г.) и 2017  года (в сравнении с 2016 г.) по администрациям бассейнов внутренних водных путей,  ФГБУ «Канал имени Москвы» и в целом по всем декларируемым СГТС.

6) Выполнение анализа необходимости выполнения (продолжения) реконструкции или капитального ремонта СГТС по техническому состоянию 
или уровню безопасности, но не включенных в комплексные проекты реконструкции или планы капитального ремонта и подготовка предложений 
и рекомендаций по обеспечению их безопасности.

6. Государственный контракт № 2.06-17 от 08.12.2017 по теме «Проведение исследований по определению расходных характеристик плотины гидроузла Кузьминск и морфометрических характеристик Кузьминского водохранилища», исполнитель АО «Акватик» (общая стоимость 1 425,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 696,3 тыс. рублей)

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1) Анализ исполнительной и проектной документации гидроузла Кузьминск, материалов имеющейся русловой съемки исследуемого участка водного пути.

2) Определение перечня эксплуатационных случаев работы водопропускных отверстий плотины и согласование его с ФГБУ «Канал имени Москвы».

3) Составление программы полевых работ и согласование ее с ФГБУ «Канал имени Москвы».

4) Назначение в нижнем бьефе гидрометрического створа для замеров расходов воды, скоростей течения и уровней воды и согласование 
его с ФГБУ «Канал имени Москвы».

5) Определение параметров естественного стока р. Оки в створе гидроузла.

6) Определение параметров максимального стока р. Оки в створе гидроузла.

7) Проведение натурных гидрометрических измерений расходов и скорости течения в гидрометрическом створе в нижнем бьефе, уровня воды в верхнем 
и нижнем бьефах в период зимней межени – 1 цикл.

8) Анализ распределения объемов естественного годового стока в зимний период (XII) при средневодном (Р = 50 % обеспеченности), многоводном (Р = 4 %) 
и маловодном  (Р = 95 %) годах.

9) Составление расходных характеристик в декабре для каждого водопропускного отверстия с учетом всех возможных эксплуатационных случаев работы данного отверстия в условиях гидроузла (изменений уровней бьефов 
и их возможных комбинаций, степени открытия отверстий, количества работающих отверстий).

7. Государственный контракт № 2.01-18 от 16.05.2018 по теме «Проведение наблюдений и специальных исследований за шлюзом № 5 после выполненных работ по укреплению грунтов основания для разработки рекомендаций по проведению работ по укреплению грунтов основания шлюза  № 6 Волго-Донского судоходного канала», исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 16 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 4 497,9 тыс. рублей).

Результаты выполнения работ за 1 этап будут получены в IV квартале 2018 года.

8. Государственный контракт № 2.02-18 от 16.05.2018 по теме «Проведение исследований по улучшению параметров габаритов пути, за счет проведения комплекса путевых работ на участке реки Уфа от Павловского гидроузла до устья реки Уфа в границах Республики Башкортостан», исполнитель ООО «Абрис»

Результаты выполнения работ за 1 этап будут получены в IV квартале 2018 года.

9. Государственный контракт № 2.03-18 от 18.05.2018 по теме «Проведение исследований по обеспечению габаритов пути с гарантированной глубиной не менее 2 метров на участке реки Белая от устья реки Уфа – Груздевка», исполнитель  ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", (общая стоимость 10 500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 5 980,0 тыс. рублей).
Результаты выполнения работ за 1 этап будут получены в IV квартале 2018 года.

В рамках реализации мероприятия «Проведение научных исследований 
в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе»: 
10. Государственный контракт № 2.09-16 от 15.11.2016 по теме «Разработка технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий в образовательном процессе (второй и третий этапы)», Исполнитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (общая стоимость 17 325,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году – 5 775,0 тыс. руб.).

По первому этапу ОКР были получены следующие результаты:

1) Требования к содержанию электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). Пояснительная записка по требованиям к содержанию ЭУМК.

2) Технические требования к АСУ ВУЗ.

3) Функциональные модули АСУ ВУЗ «Контингент обучающихся», «Контингент сотрудников», «Военно-учетный стол», «Общежития». 
Акт о готовности модулей. Протокол предварительного тестирования.

4) Отчет о трудозатратах на перевод ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

5) Отчет о трудозатратах на разработку ЭУМК дисциплин.

6) Протокол заседания рабочей группы с перечислением перечня дисциплин для разработки ЭУМК в соответствии с учебными планами специальностей плавсостава.

7) Документы системы менеджмента качества, регламентирующие процесс проектирования и разработки ЭУМК дисциплин.

8) ЭУМК дисциплины по программам высшего образования и среднего профессионального образования (в соответствии с перечнем). Акты о готовности ЭУМК дисциплин.

9) Акты о переводе ЭУМК дисциплин в электронную оболочку.

10) Функциональный модуль АСУ ВУЗ «Приемная комиссия», в части учета личных данных абитуриентов и выгрузки не менее трех отчетов в формате «xls». Акт о готовности модуля. Протокол предварительного тестирования.

Использование результатов ОКР планируется начать с внедрения на третьем этапе выполнения работ по данной ОКР элементов электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, разработанных по итогам работы, 
в образовательный процесс вузов, подведомственных Росморречфлоту, 
и их филиалов при осуществлении подготовки специалистов плавсостава.

По второму этапу ОКР получены следующие результаты:

1) Разработан и переведен в электронную оболочку электронный учебно-методический комплекс дисциплины.

2) Разработаны функциональные модули АСУ ВУЗ «Учебный процесс» 
и «Книгообеспеченность». Проведено тестирование.

3) Разработаны документы системы менеджмента качества.

4) Определены квалификационные требования к пользователям электронной оболочки. Составлен учебный план программы курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по работе с электронной оболочкой. Составлен план проведения (и программа) ознакомительных семинаров 
для обучающихся по работе с электронной оболочкой.

5) Проведена опытная эксплуатация Электронной оболочки. Составлена пояснительная записка по планированию и организации учебного процесса 
с использованием электронной оболочки ЭУМК.

6) Разработано Руководство по программно-техническому обслуживанию электронной оболочки.

В рамках реализации мероприятия «Научное сопровождение (инвестиционные обоснования) развития инфраструктуры внутренних водных путей»
11. Государственный контракт № 2.10-17 от 14.12.2017 по теме «Исследование русловых процессов на затруднительном участке реки Лены 
от поселка Мохсоголлох до Табагинского утеса (Покровский узел – перекаты Рассолода) и разработка рекомендаций по оптимизации дноуглубительных 
и выправительных работ для обеспечения надежности трассы судового хода 
и снижения эксплуатационных затрат на ее содержание», исполнитель
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (общая стоимость 3 800,0 тыс. рублей, в т.ч., в 2018 году – 3 040,0 тыс. руб.)

Работы, выполненные в 2017 году (1 этап):

1) Сбор и систематизация исходных данных.

2) Анализ руслопереформирований за многолетний ряд наблюдений 
на основании выполненных русловых съемок и путевых работ.

В 2018 году не получены охранные документы на объекты интеллектуальной собственности.

По направлению «прочие нужды»:

По направлению «прочие нужды» на 2018 год выделены средства федерального бюджета в размере 37 484,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за I полугодие 2018 года составили 14 588,0 тыс. рублей, 
в том числе:

- Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24 Б 05 99998 100) – 12 574,6 тыс. рублей;

‑ Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 2440490059200) – 1 224,7 тыс. рублей;

- Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24 404 90059800 – 788,7 тыс. рублей.

Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

ФГУП «Росморпорт»

Строительство линейных дизельных ледоколов

Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 2 144 963,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 773 399,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 773 399,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 1 104 857,0 тыс. рублей.

Закончены работы по формированию надстройки и рулевой рубки. На судне продолжаются работы по монтажу судовых систем. Продолжаются работы по трубопроводным и вентиляционным системам, сдаче помещений на конструкцию, по испытаниям на непроницаемость, по окраске помещений. Выполнены гидравлические испытания змеевиков обогрева жидкостей в цистернах, начата прокачка системы хранения, приема перекачки масла. 

Ведутся монтажные работы.

Техническая готовность ЛК-25 – 89,0%. 

Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры морского порта Усть-Луга

Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота 
в МТП Усть-Луга

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 302 711,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Проводятся конкурентные процедуры.

Техническая готовность объекта – 73,6%.

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 2 059 600,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 03.07.2018 
№ Пр-1131 в установленном порядке ведется работа по определению единственного исполнителем работ по объекту.

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта 
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 4 262 291,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 1 057 914,4 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 922 311,2 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 945 550,6 тыс. рублей.

Выполняются работы по строительству береговых объектов в административной зоне порта Сабетта: 

- технического здания средств навигационного оборудования;

- закрытой стоянки автомобилей и плавсредств ФГУП «Росморпорт» 
и администрации порта;

- здания администрации порта, СУДС, ГМССБ.

Техническая готовность объекта – 95,9%.

Завершено строительство Северо-Западного ледозащитного сооружения 
и глубоководной части юго-восточного ледозащитного сооружения. Осуществляется приемка выполненных работ.

Техническая готовность – 100%.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 1 100 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется подготовка к конкурентным процедурам.

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных 
и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 3 846 474,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 76 139,9 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 108 771,2 тыс. рублей.

Выполняются работы по разработке рабочей документации, демонтажные работы (инженерные сети, восточный мол, северный мол, створных навигационных знаков Южный, Северный), подготовка акватории северного мола, утилизация мусора.

Ведутся претензионные работы в связи с образованием необеспеченности исполнения государственного контракта ООО «Больверк» (Генподрядчиком), а также непредставлением рабочей документации в установленные контрактом сроки.

Техническая готовность объекта – 1,5%.

ФКУ «Дирекция госзаказчика»

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт

Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (проект MPSV06)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 16 100,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 4 раздела II протокола совещания под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 12.12.2017 № РД-П7-98пр ведется работа по определению АО «ОСК» единственным исполнителем по строительству судна. 

Также ведется работа по перераспределению финансирования в первый год строительства судна в целях равномерного финансирования производственного цикла в соответствии с изменениями параметров финансирования направления (подпрограммы) «Морской и речной транспорт» пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденных Федеральным законом от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью
2,5-3 МВт

Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV12

Бюджетные назначения на 2018 год – 1 824 900,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 608 300,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году – 608 300,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 869 000,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2018 года начаты швартовные испытания судна 
стр. № 1204.

Фактическая готовность (по отчетам завода):

Строительный № судна 1201 – 85,8%;

Строительный № судна 1202 – 55,5%;

Строительный № судна 1203 – 46,0%;

Строительный № судна 1204 – 37,0%.

Ведутся строительно-монтажные работы.

Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским

Грузопассажирское судно проекта NE-020.2

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 396 000,0 тыс. рублей.

Открытый конкурс (извещение от 26.04.2018 № 0373100119618000001) признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

Ведется подготовка к повторным конкурентным процедурам.

Строительство спасательного катера-бонопостановщика

Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 145 950,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по контракту в 2018 году составляют – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

19.06.2018 суда стр.№№ 165 и 166 приняты по Акту технической приемки приемочной комиссией. Приемка-передача судов эксплуатирующей организации состоится в морских портах Владивостока и Находки после их транспортировки.

Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, доведенной письмом Минэкономразвития России 
от 02.03.2018 № Д17и-83, в 2018 году восстановлены не использованные на начало 2018 года средства в объеме 53 186,0 тыс. рублей, предусмотренные федеральной адресной инвестиционной программой на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, доведенной Минэкономразвития России письмом от 25.12.2017 № Д17и-1544.

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 53 186,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2018 году – 10 828,3 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 10 828,3 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 13 654,9 тыс. рублей.

Завершена разработка рабочей документации по объекту. Завершены работы по реконструкции причала № 4. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию данного причала. 

Продолжается реконструкция причала № 5. 

Техническая готовность объекта – 96,0 %. 

С 12.03.2018 по 23.03.2018 Северо-Восточным управлением Ростехнадзора проведена внеплановая выездная проверка объекта капитального строительства (причал 
№ 5). Нарушений не выявлено.

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ.

В 2018 году средства федерального бюджета в размере 208 265,6 тыс. рублей восстановлены в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» в целях осуществления расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год.

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 208 265,6 тыс. рублей;

Кассовые расходы в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено средств в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Государственный контракт № КИ-335-2015 от 27.10.2015 с ООО «ГАСК» 
на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции объекта расторгнут 
в одностороннем порядке по решению застройщика.

Проводится государственная экспертиза откорректированной в соответствии 
с предписанием МТУ «Ростехнадзор» проектной документации.

Техническая готовность объекта – 61,2 %.

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург
Реконструкция учебных городков Морской государственной академии имени адмирала С.О. Макарова

Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа 
(г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 36)

Учебный городок № 2 ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова", 
г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5 (1 этап)

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 118 524,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 0,0 тыс. рублей. 

Освоено в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 0,0 тыс. рублей.

Завершены конкурсные процедуры по закупке специализированного оборудования. В настоящее время происходит процедура подписания контрактов.

«Реконструкция учебного городка № 2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), второй этап». 

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 691 875,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 211 821,2 тыс. рублей. 

Освоено в 2018 году – 211 821,2 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 235 225,8 тыс. рублей.

Ведутся строительно-монтажные работы. 

Техническая готовность – 61%.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной  академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием 
и тренажерами нового поколения

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 263 600,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 262,0 тыс. рублей. 

Освоено в 2018 году – 262,0 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 262,0 тыс. рублей.

Ведутся строительно-монтажные работы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского

Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов 
по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием 
и тренажерами нового поколения

Бюджетные ассигнования на 2018 год – 1 966 490,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2018 году – 236 728,9 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году – 236 728,9 тыс. рублей.

Освоено в 2018 году с учетом авансов прошлых лет – 236 728,9 тыс. рублей.

Продолжаются строительно-монтажные работы. В полном объеме завершены работы по монтажу внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и канализации, систем отопления и основных сетей электроснабжения и систем слабых токов, систем приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования. Частично выполнены внутренние отделочные работы. Заключены два контракта на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию тренажеров нового поколения для нужд учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море и учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям.

Техническая готовность – 63,5%.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников, в соответствии с параметрами реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (в редакции от 20.09.2017, с изм. от 12.10.2017) 

Строительство объектов инфраструктуры многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка»

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 265 713,9 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 293 436,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «ФЕНИКС».

Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 13 230,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 13 230,0 тыс. рублей.

Инвестор объекта – ООО «Больверк».

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 0,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ООО «Морской Порт Геленджик».

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта 
на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

Объем финансирования за счет внебюджетных средств на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2018 года по актам сдачи-приемки работ – 1 426 948,0 тыс. рублей;

Фактические расходы за 2018 год – 2 246 960,0 тыс. рублей.

Инвестор проекта – ОАО «Ямал СПГ».

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию причалов № 5-6 (Этап 17 строительства объектов морского порта). 

Завершена реконструкция причала № 1, ведется подготовка документов для ввода реконструированного причала в эксплуатацию. 

Завершены работы по строительству и оборудованию швартовного пала причала 
№ 1. В тыловой зоне причала № 1 ведется монтаж зданий, оборудования и инженерных сетей для приемки топлива, метанола и бункеровки судов портового флота. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию трубопровода для организации сброса очищенных сточных вод в Обскую губу. 

В Архангельске ведется производство габионов для крепления дна у Технологических причалов I и II. Работы по установке габионов запланированы на лето 2018 года.

Закуплено оборудование для системы электрохимической защиты от коррозии для Технологических причалов I и II, монтаж оборудования будет выполнен до конца 2018 г. Ведется закупка оборудования системы лазерной швартовки для Технологических причалов I и II.

Ведется установка оборудования в зданиях пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

Осуществляется закупка и доставка материалов и оборудования для строительства зданий и сооружений административной зоны морского порта. Ведется строительство инженерных сетей. 

По направлению НИОКР: 

В перечень направлений прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по направлению (подпрограмме) «Морской и речной транспорт» в целях развития инфраструктуры морского транспорта включены темы работ, финансирование которых в 2018 году осуществляется за счет средств федерального бюджета, а именно:

1. Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы – 11 722,0 тыс. рублей.

2. Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов – 4 500,0 тыс. рублей.

3. Мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики 
и социальной сферы в услугах морского транспорта – 4 000,0 тыс. рублей.

4. Разработка методов использования судов государственного назначения, танкеров, обслуживающего флота, обеспечивающих снижение потребности 
в их количестве и эксплуатационных расходов – 4 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Темы № 2 – «Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов» действует заключенный в 2017 году государственный контракт № 1.03-17 от 12.12.2017 по теме «Разработка концепции и модели информационно-вычислительной системы автоматизации планирования и мониторинга федеральных целевых программ 
и федеральной адресной инвестиционной программы в части мероприятий, государственным заказчиком по которым определен Росморречфлот» стоимость выполнения работ в 2018 году составляет 3596,00 тыс. рублей. 

По направлению «прочие нужды»:

В 2018 году предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 92 768,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения функций Застройщиком – ФКУ «Дирекция госзаказчика».

Кассовые расходы за первое полугодие 2018 года составили 39 316,2 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
 функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
(код по БК: 110 0408 24 4 04 90059 100) – 30 100,5 тыс. рублей;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  (код по БК: 110  0408 24 4 04 90059 200) – 9 114,9 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования (код по БК: 110  0408 24 4 04 90059 800) – 100,8 тыс. рублей.

Направление (подпрограмма) «Контроль и надзор в сфере транспорта»
По направлению «капитальные вложения».

В рамках заключенного государственного контракта от 28 мая 2018 г. № 27.2.13-28 на сумму 191 296,0 тыс. рублей на поставку 3 патрульных катеров
для территориальных управлений Ространснадзора по состоянию на 1 июля 2018 г. осуществлена поставка 2 катеров.

По направлению «прочие нужды».

Оплачены государственные контракты прошлого года на сумму 20 701,6 
тыс. рублей, фактические кассовые расходы за счет средств федерального бюджета составляют 20 701,6 тыс. рублей.

Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

По направлению капитальные вложения:

«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» 

За I полугодие 2018 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 1% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы:

- строительство станции Вышестеблиевская, в том числе устройство земляного полотна (выполнено на 100%), укладка верхнего строения пути (выполнено 79%), стрелочных переводов (выполнено 76%), балластировка пути (выполнено 65%), а также строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры станции (тяговой подстанции, кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и электроснабжения, контактной сети, устройств освещения, локальных очистных сооружений, железнодорожной платформы, пешеходного моста через железнодорожные пути, производственных и административных зданий и помещений - общая готовность около 58%);

- строительство на перегоне ст. Вышестеблиевская (0 км) - обгонный пункт (22 км), где уже завершены работы по устройству земляного полотна, строительству водопропускных труб, 2-х металлических мостов, укладке пути и продолжаются работы по строительству автодорожного путепровода (сооружение фундаментов и опор выполнено полностью, работы по монтажу путепровода и строительству подходов к нему выполнены на 35%), балластировке пути (выполнено 76%), устройству контактной сети (фундаменты и опоры выполнены на 99%, монтаж и обустройство - на 75%), и осуществляется строительство объектов транспортной безопасности, включая сканирующий инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК) в районе 75 пикета;
- строительство на обгонном пункте 22 км, где, в том числе по концессионному соглашению ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) с ЗАО «Таманьнефтегаз» полностью выполнено устройство земляного полотна и осуществляется укладка (выполнено 71%) и балластировка (выполнено 39%) пути и стрелочных переводов (выполнено 86%), строительство контактной сети (выполнено 54%), инженерных сетей, производственных объектов и объектов транспортной безопасности (выполнено 9%);

- строительство на участке 23 км - 29 км, где полностью выполнено устройство земляного полотна и строительство водопропускных труб и контактной сети и завершается укладка (выполнено 98%) и балластировка (выполнено 18%) пути, строительство железнодорожного путепровода на ПК 237 (выполнено 90%), автодорожного путепровода на ПК 267 (выполнено 65%), железнодорожного моста на ПК 277 (выполнено 90%), объектов транспортной безопасности;

- строительство станции Тамань-Пассажирская, где завершается устройство земляного полотна (выполнено 98%), осуществляется строительство водопропускных труб (выполнено 50%), укладка (выполнено 10%) и балластировка (выполнено 34%) пути, укладка стрелочных переводов (выполнено 16%), строительство пешеходного тоннеля на ПК 323 (выполнено 30%), железнодорожного путепровода на ПК 329 (выполнено 60%), контактной сети (выполнено 25%) и строительство тяговой подстанции и объектов транспортной безопасности, включая инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) зоны усиленного досмотра железнодорожных составов;

- строительство на перегоне ст. Тамань-пассажирская (36 км) - восточный вход транспортного перехода, где осуществляется устройство выемки в объеме 2 млн. куб. м (выполнено 98%).

В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации от 10.04.2014 № Пр-866, № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656 необходимо обеспечить пуск движения хозяйственных поездов в 2018 году и ввод объекта в экусплуатацию в 2020 году.

В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком в лице Учреждения и генеральным подрядчиком в лице ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем на основании письма Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта.

10 октября 2017 г. между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/16, обязательства, вытекающие из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014 № РТМ-121/14, от 11.08.2015 № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16 были прекращены, бюджетные обязательства сняты.

09 ноября 2017 г. в соответствии с соглашением о новации между Учреждением и ОАО «РЖД» подписан  новый единый государственный контракт № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», по которому приняты бюджетные обязательства в Федеральном казначействе по г. Москве.

Пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации.

Письмом первого вице-президента ОАО «РЖД» А.А. Краснощека в адрес Учреждения от 23.06.2017 № исх-11402 выданы изменения в технические условия от 14.08.2015 № исх-12503 (с изменениями от 20.11.2015 № исх-18387 и от 02.12.2016 № исх-22264) на проектирование и строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, на основании которых заместителем Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушниковым 10.08.2017 утверждено соответствующее дополнение № 4 в техническое задание на проектирование по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)». Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив».

На объектах железнодорожной инфраструктуры, в отношении которых предполагается корректировка проектной документации, строительные работы приостановлены.

В настоящее время повторная корректировка проекта завершена, откорректированная проектно-сметная документация согласована заинтересованными организациями (ОАО «РЖД», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ПАО «Кубаньэнерго», ЗАО «Таманьнефтегаз») и готова к представлению в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией оптимизация расходов составит 3 234,0 млн. рублей (сумма будет уточнена по результатам прохождения откорректированной проектной документацией государственной экспертизы).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 № 2924-р принято предложение Минтранса России, согласованное с Минэнерго России, о поэтапном технологическом присоединении к электрическим сетям Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в рамках реализации проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», включая:

первый этап (в части строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив) – до 1 декабря 2018 г.;

второй этап (в части строительства сухогрузного района морского порта Тамань) – до 1 декабря 2021 г.

Во исполнение п. 2 указанного распоряжения в заключенные с ПАО «Кубаньэнерго» договоры (государственные контракты) на технологическое присоединение в I квартале 2018 г. Учреждением внесены соответствующие изменения, предусматривающие, в том числе, право выплаты авансовых платежей в связи с первым этапом технологического присоединения в размере до 90 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, с включением в указанные договоры (государственные контракты) условия об осуществлении казначейского сопровождения авансовых платежей.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2018 г. составил 14 208 552,9 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Выплата авансовых платежей связана с необходимостью приобретения оборудования и материалов, для обеспечения соответствующих темпов строительства приоритетного объекта, в первую очередь, для реализации в полном объеме и в кратчайшие сроки мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, а также поэтапного технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком.

 «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка»

За I полугодие 2018 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 0,3% от годового задания.

Этап I - Объекты железнодорожного транспорта

За I полугодие 2018 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 3% от годового задания.

Закончена корректировка проектной документации. По результатам рассмотрения откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок, в связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.
В настоящий момент Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности.

ООО «Стройновация» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 30.11.2017 по делу № А40-221187/17-51-2007 о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также недействительным пункта контракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта, а также по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения государственного заказчика в лице ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Государственный заказчик, Учреждение) было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки во избежание потери результатов ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций технических сооружений.

С учетом неисполнения подрядчиком своих контрактных обязательств, в настоящий момент степень строительной готовности объектов Учреждения значительно отстает от объектов, построенных за счет средств АО «Восточный Порт» и ООО «Восточная стивидорная компания» (ООО «ВСК»), что несет риск для реализации частных проектов в целом, поскольку с учетом комплексного характера инвестиционного проекта, разработанной проектной документацией и государственным контрактом от 26.11.2014 № РТМ-86/14 была также предусмотрена увязка (как технологическая, так и по срокам) в местах сопряжении строительства объектов федеральной собственности с перевалочными мощностями ООО «ВСК» в части строительства автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «ВСК». Необходимость скорейшего завершения строительства объектов федеральной собственности в местах с перевалочными мощностями ООО «ВСК» была отмечена в рамках совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 07.12.2017               № ЮТ-П4-89пр о реализации инвестиционных проектов по развитию портовой инфраструктуры Приморского края.

Кроме того, по итогам ряда совещаний, проведенных Учреждением совместно с представителями АО «Восточный Порт», была достигнута согласованная позиция о целесообразности в рамках утвержденной проектно-сметной документации выделения из состава инвестиционного проекта набора работ, направленных на строительство объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционным проектом «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный», и заключения по результатам конкурсных процедур соответствующего государственного контракта на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации.

07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направил предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Предусмотренные в федеральном бюджете средства предполагаются к использованию для выполнения указанных первоочередных мероприятий, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ, до момента заключения концессионного соглашения, а также возможных расходов государства в рамках реализации проекта на стадии заключения концессионных соглашений и инвестиционной стадии (в рамках концессии), регистрации объектов незавершенного строительства, передаче этих объектов и соответствующих участков концессионеру (включая выкуп этих участков), исполнение иных обязанностей концедента в рамках реализации проекта с применением концессионной модели.

Этап II - Объекты морского транспорта

За I полугодие 2018 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 1% от годового задания.

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04.

В настоящий момент сметная документация откорректированного проекта проходит повторную проверку ФАУ «Главгосэкспертиза России» в соответствии с заключенным договором от 26.04.2018 № 0364Д-18/ГГЭ-09057/07-01/СГ.

В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок, в связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476. Решение о расторжении вступило в силу 22.12.2017.
ООО «Стройновация» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 30.01.2018 по делу № А40-221203/17-14-1793 о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также недействительным пункта госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств.

Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут.

Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта.

В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения Государственного заказчика было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки. Особо актуальна скорейшая реализация указанных выше мероприятий в части объектов морской инфраструктуры, так как под воздействием естественных природных условий (ветровой и ледовой нагрузки, прибрежного течения, осадков, обледенения и штормов, в том числе летних тайфунов, сопровождающихся сильными ураганными ветрами,) происходит активное разрушение целостности конструктива лицевой стенки причалов и берегоукрепления с вымыванием ранее отсыпанной скальным грунтов призмы анкерной стенки, что в свою очередь может привести к утере результата ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций гидротехнических сооружений.

07 марта 2018 г. АО «Открытый порт Находка» направил предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Предусмотренные в федеральном бюджете средства предполагаются к использованию для выполнения указанных первоочередных мероприятий, в том числе предотвращения потерь результатов ранее выполненных работ, до момента заключения концессионного соглашения, а также возможных расходов государства в рамках реализации проекта на стадии заключения концессионных соглашений и инвестиционной стадии (в рамках концессии), регистрации объектов незавершенного строительства, передаче этих объектов и соответствующих участков концессионеру (включая выкуп этих участков), исполнение иных обязанностей концедента в рамках реализации проекта с применением концессионной модели.

 «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

За I полугодие 2018 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 37,8% от годового задания.

В отчетном периоде на объекте строительства продолжены работы по разработке выемки на ПК 86 – ПК 90 буровзрывным способом в количестве 45803 куб. м, отсыпке скальным и дренирующим грунтом, с послойным уплотнением, насыпи земляного полотна в объёме 335230 куб. м, в том числе: 86800 куб. м – ст. Выходной, 1990 куб. м на перегоне б/п 9 км –Мурмаши-2, на ст. Мурмаши – 200 куб. м, 10930 куб. м на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна и 235310 куб. м на ст. Лавна. Вывезено непригодного грунта и торфа 134147 куб. м.

Продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги.

Ведутся работы по строительству мостового перехода через р. Тулома. Выполнено погружение свай оболочек опоры М5, смонтирован направляющий кондуктор опоры М4, приступили к погружению свай-оболочек опоры М4, погружено 5 свай-оболочек. На восточной стороне Кольского залива: завершено бетонирование тел опор ВЭ1, ВЭ2 и ВЭ3. На Западной стороне Кольского залива выполнены работы по сооружению монолитного ростверка опоры ЗЭ8, произведен демонтаж опалубки, выполнена обмазочная гидроизоляция, производятся работы по сооружению тела опоры. По опоре ЗЭ6 продолжаются работы по устройству БНС с применением кластерного пневмоударника, на текущий момент выполнены 4 БНС из 6 предусмотренных проектом.

На объекте автодорожный мост через р. Кола на ПК 2311 закончены работы по сооружению опоры №5. Выполнены технологические площадки для устройства опор 1-4. Закончены работы по сооружению свайного поля подпорной стены ПС1. Продолжаются работы по устройству свайного поля ПС3, выполнены 18 БНС из 21. Производятся работы по устройству шпунтового ограждения котлована опоры №15 и подпорных стен ПС1-3. Продолжаются работы по сооружению Автодорожного путепровода тоннельного на ПК 1359+37,95 на участке переустраиваемой автодороги Кола-Мурмаши на пересечении с ж.д. линией «Ст. Выходной – ст. Лавна». Ведутся работы по устройству двухслойной гидроизоляции внешней поверхности бетона, работы по подготовке основания и устройству выравнивающего слоя бетона, входящего в состав конструкции дорожной одежды.

Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля осуществляется постоянный контроль изготовленных арматурных каркасов, проверка пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов.

Получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 22.02.2017 № 178-17/ГГЭ-8918/04 и достоверности определения сметной стоимости от 22.02.2017 № 179-17/ГГЭ-8918/10.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки.

Во исполнение п. 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр Минтрансом России подготовлены предложения по реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с привлечением средств из внебюджетных источников с применением механизма частной концессионной инициативы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О концессионных соглашениях» (далее – Закон).

ООО «Морской торговый порт «Лавна» 15.11.2017 направило в Правительство Российской Федерации предложение о заключении концессионного соглашения в отношении создания объектов инфраструктуры федеральной собственности морского порта Мурманск (дноуглубление и база обслуживающего флота), включающего, в том числе, обязательства концессионера по строительству угольного терминала «Лавна» и обязательства концедента по завершению строительства железнодорожной линии до конца 2020 года.

С инициатором заключения концессионного соглашения также достигнута договоренность об обеспечении им привлечения финансирования, необходимого подрядчику по уже заключенному государственному контракту для завершения строительства железнодорожной инфраструктуры до 2020 года.

В настоящий момент завершены предусмотренные Законом процедуры переговоров и приема заявок о готовности к участию в конкурсе на предложенных в проекте концессионного соглашения условиях, подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения (далее – проект Распоряжение) и направлен на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, а также ОАО «РЖД» письмом от 21.06.2018 № ВО-22/8827.

Для выполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881 и Председателя Правительства Д.А. Медведева от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217р, относительно реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», необходимо обеспечить согласование указанного проекта Распоряжения и подписание концессионного соглашения в кратчайшие сроки.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 июля 2018 г. составил 2 750 356,9 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем частичного зачета выплаченного аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.07.2018 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника - ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

 «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)»

За I полугодие 2018 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 3,84% от годового задания.

«Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги»

За I полугодие 2018 года  освоение за счет всех источников финансирования составило 0,1% от годового задания.

В 2015 году строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены. Временная эксплуатация станции Разъезд 9 км позволила обеспечить пуск движения железнодорожного транспорта.

Вместе с тем, в соответствии с предписанием Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 24.02.2015 № 165-111-25 расселение и снос 43 жилых домов, расположенных в зоне санитарного разрыва построенного объекта, является обязательным условием для получения заключения о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС), в выдаче которого Учреждению было отказано и необходимого для ввода объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

При обращении на основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Росжелдор от 17.11.2017 № ВЧ-128-р, Росжелдор отказал Учреждению в принятии решения об изъятии всех жилых домов, предусмотренных к расселению, и земельных участков под ними в связи с тем, что такое решение может быть принято исключительно в отношении земельных участков, расположенных в границах «красных линий» объекта федерального значения.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отказало в установлении зоны санитарного защитного разрыва и указало, что установление такой зоны возможно только после обеспечения требований проектной документации о расселении жилой застройки.

Письмами от 27.02.2018 № ИГ-05/378 и № ИГ-05/378/1 Учреждение обратилось в адрес Минэкономразвития России и Минстроя России для получения разъяснений относительно процедуры расселения жилой застройки.

В соответствии с полученными ответами указанных органов исполнительной власти действующим законодательством данная процедура не регламентирована.

Поскольку в законодательстве отсутствуют правовые нормы, применяемые к санитарным разрывам линейных объектов, Учреждением в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были направлены обращения от 16.04.2018 № ИГ-05/805 и от 07.05.2018         № ИГ-05/946 по вопросу разъяснения процедуры расселения жилой застройки, расположенной в границах зоны санитарного защитного разрыва объекта железнодорожного транспорта, а также о разъяснении правового статуса такой зоны (режима использования территорий в границах санитарного разрыва).

По состоянию на 01.07.2018 ответы на указанные обращения в Учреждение не поступали.

Отсутствие позиции уполномоченного органа исполнительной власти по данным вопросам приводит к невозможности исполнения требований проектной документации на строительство объекта «Строительство железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», и, как следствие, своевременного ввода данного объекта в эксплуатацию.

С учетом временных затрат, необходимых для расселения 43 жилых домов, расположенных в зоне санитарного разрыва построенного объекта, в соответствии с предписанием Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 24.02.2015 № 165-111-25 после установления правовых оснований компенсации убытков правообладателям указанных домов, а также получения заключения о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации (ЗОС), в 2018 году не представляется возможным осуществить ввод объекта в постоянную эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности Российской Федерации.

Позиция Минтранса России, изложенная в письме от 21.06.2018                    № ЕД-22/8806, с предложением перенести срок ввода в эксплуатацию объекта с 2018 года на 2019 год получила предварительное согласование Минэкономразвития России (письмо от 05.07.2018 № 18530-МР/Д18и).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2018  № 1022-р срок завершения расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере 16 735,9 тыс. рублей, предусмотренным государственным контрактом от 11.08.2017 № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта, продлен до 25.12.2018.

Объем дебиторской задолженности по объекту на 1 апреля 2018 г. составил 2 283,7 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций.

 «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»

За I полугодие 2018 года освоение за счет всех источников финансирования составило 3,9% от годового задания.

Начаты работы по сооружению второго главного пути на перегоне блокпост Кирилловский – парк «Нижний». Также проводились опытно-фильтрационные откачки с отбором проб воды поисковой скважины № 191-1, по результатам которых начнется строительство водозаборных сооружений.

Эксплуатирующими службами Северо-Кавказской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» начаты пробные откачки воды из скважин с целью подтверждения дебета и определения комплекта оборудования необходимого для станции водоочистки.

Решен вопрос о начале строительных работ на территории бывшего ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России», что позволит завершить строительство искусственного русла р. Цемес и полностью перевести течение в новое русло. Возобновлены работы по сооружению основного русла канала Цемес, а также водоотводного канала от ПЖБТ на ПК 238+79,44.

На стадии корректировки проектной документации при устранении замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» возникла неопределенность в вопросе применения технических условий ОАО «РЖД», а также в вопросе применения уровня сейсмичности. Для окончательного выбора и утверждения технических условий ОАО «РЖД» по поручению заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Лушникова проводится их независимая экспертиза на предмет применимости. По ее итогам будет осуществлена корректировка проектно-сметной документации, которая также будет учитывать выбранный уровень сейсмичности.

В связи с низкими темпами строительства, нарушением подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ и корректировки проектно-сметной документации, а также нарушением Графика погашения выданного аванса, государственным заказчиком в лице Учреждения в адрес АКБ «Российский капитал» (ПАО) было направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы в размере 2 679 762,5 тыс. рублей по Банковской гарантии от 23.03.2015 № 22225 (возврат непогашенной части аванса по государственному контракту от 25.12.2014 № РТМ-89/14). Требование было удовлетворено в полном объеме. Платежными поручениями от 16.11.2017 № 17410 и от 14.12.2017 № 66452 указанные средства перечислены в доход федерального бюджета.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2018 по делу № А56-19962/2017 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» в отношении должника введена процедура наблюдения. Рассмотрение дела о признании ООО «Стройновация» банкротом назначено на 20.11.2018.

На основании изложенного, учитывая низкие темпы строительства в 2018 году, в настоящий момент рассматривается вопрос о целесообразности продолжения сотрудничества с подрядчиком в лице ООО «Стройновация» в рамках государственного контракта от 25.12.2014 № РТМ-89/14 на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта.

По направлению НИОКР:

В соответствии с поручением Минтранса России от 20 ноября 2014 г.           № АЦ‑24-пр в 2018 году планируется выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению: «Комплексное развитие транспортных узлов».

Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

По направлению НИОКР:

По направлению «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры».


НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики Российской Федерации».


Дорабатывались предложения по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения результатов научно-исследовательской работы с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также по замечаниям и предложениям подведомственных Минтрансу России организаций, служб и агентств.

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по корректировке и актуализации Транспортной стратегии Российской Федерации».


Подготовлены научно обоснованные предложения по корректировке и актуализации показателей и индикаторов развития транспортного комплекса по вариантам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2035 года. Разработаны научно обоснованные предложения по определению региональных приоритетов развития транспортной инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики Российской Федерации. Подготовлены научно-обоснованные предложения по корректировке и актуализации задач, решение которых обеспечивает достижение стратегических целей и ожидаемых результатов, предусмотренных Транспортной стратегией. Разработаны научно-обоснованные предложения по корректировке и актуализации сроков и этапов решения приоритетных задач, предусмотренных Транспортной стратегией. Проработаны научно-обоснованные предложения по оценке ресурсного обеспечения достижения целей и решения задач Транспортной стратегии. Подготовлены научно-обоснованные предложения по основным механизмам реализации Транспортной стратегии, включая методы проектного финансирования, использования новых механизмов привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, совершенствованию системы госгарантий. Подготовлены научно-обоснованные предложения по структуре и содержанию плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии на среднесрочный период. 


Подготавливались комплексные научно обоснованные предложения по структуре и содержанию Транспортной стратегии с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта откорректированной Транспортной стратегии, а также по замечаниям и предложениям федеральных и региональных органов власти, подведомственных Минтрансу России службы, агентств и организаций.


НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по поэтапному внедрению в Российской Федерации систем организации перевозок пассажиров и грузов с использованием автотранспортных средств с автономным управлением».


Подготавливались предложения по структуре и содержанию концепции безопасного взаимодействия автономных ТС (транспортные средства) с другими участниками дорожного движения, научно обоснованные предложения по установлению механизмов ответственности разработчиков, владельцев и операторов автономных ТС на основании различных сценарных вариантов внедрения и развития автономных ТС. Разрабатывался план первоочередных мероприятий по развитию автономных ТС (перечень основных мер законодательного регулирования, исследование возможностей серийного производства и коммерческого использования автономных ТС с привлечением венчурных инвестиций и механизмов государственно-частного партнерства). Формировались предложения по структуре и содержанию нормативных правовых документов, регламентирующих порядок тестирования и условия опытной эксплуатации автономных ТС в реальных дорожных условиях. Подготавливались предложения по нормативному закреплению особенностей организации движения автономных ТС в городских условиях, за городом и на автомагистралях, включая поправки в Правила дорожного движения и Венскую Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (1968г.) в части установления дополнительных требований к дорожным знакам и дорожной разметке. Подготавливались научно-обоснованные предложения по учету использования систем автономного и автоматического вождения при разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения. Формировались предложения по разработке порядка допуска автономных ТС к коммерческой эксплуатации на дорогах общего пользования, учитывающие требования к дорожной инфраструктуре и интеллектуальным транспортным системам, обеспечивающим функционирование автономных ТС. Формировались предложения по разработке требований к профессиональной подготовке операторов автономных ТС, включая требования, регламентирующие использование автономных ТС гражданами с ограниченной мобильностью.

Разрабатывались предложения по развитию сервисов совместного использования автономных ТС для эффективного использования дорожного пространства, увеличения пассажиропотока и комфорта пользователей.

НИР по теме: «Методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на принципах проектного управления».

Проводился анализ мирового опыта, включая опыт Китая, развитых стран Европы, США, Канады, разработки и использования проектного подхода к формированию государственных программ. Подготавливались научно обоснованные предложения по актуализированной редакции Государственной программы на принципах проектного подхода в соответствии с распределением бюджетных ассигнований из федерального бюджета, включая: 

- уточнение приоритетов, целей и задач Государственной программы, в том числе с учетом долгосрочного прогноза до 2030 года; 

- прогноз основных показателей транспортного комплекса на период до 2025 года и планируемых макроэкономических показателей по итогам реализации Государственной программы;

- оценку ожидаемых результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики и общественной безопасности;

- возможные варианты достижения результатов, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах;

- подходы к структуре проектного и процессного разделов Государственной программы, предложения по проектам и ведомственным целевым программам;

- объемы ресурсного обеспечения реализации Государственной программы;

- предложения по организации управления реализацией Государственной программы, сформированной на принципах проектного подхода;

- оценку применения мер государственного регулирования;

- порядок сбора информации и методик расчета показателей (индикаторов) Государственной программы;

- уточнение методики оценки эффективности реализации Государственной программы.

 Подготавливались предложения по приоритетным (ведомственным, межпрограммным) проектам (портфелю проектов) проектного раздела Государственной программы, включая:

-  паспорт  проекта;

- сводный план проекта;

-  рабочий план проекта.

Подготавливались предложения по подходам и принципам формирования инструментария по формированию состава проекта, включающего инвестиционные, текущие и организационные мероприятия. Формировался перечень инвестиционных проектов (мероприятий), составляющих проектный раздел Государственной программы. Подготавливались предложения по формированию ведомственных целевых программ, входящих в состав процессного раздела, включая проекты соответствующих ведомственных целевых программ. 

По направлению «Разработка моделей единого транспортного пространства и повышение инвестиционной привлекательности проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем».

НИР по теме: «Разработка научно обоснованных методологических подходов и методических рекомендаций по моделированию транспортных систем городских агломераций при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».


Подготовлены предложения по выбору целевых показателей оценки качества и эффективности функционирования транспортных систем городских агломераций и формированию системы ограничений с позиции сохранения качества жизни населения на территории городских агломераций. Разработана методика выбора оптимальных сценариев развития транспортных систем городских агломераций, направленных на повышение эффективности функционирования и синхронизацию развития всех видов транспорта городских агломераций и транспортной инфраструктуры, при сохранении существующих параметров качества жизни населения на территории городских агломераций. Разработана методика построения прогнозных транспортных моделей городских агломераций. Сформированы предложения по выбору критериев оценки различных сценариев развития транспортных систем городских агломераций при прогнозном моделировании с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработана методика моделирования различных сценариев развития транспортных систем городских агломераций и получения прогноза функционирования транспортных систем городских агломераций в пространстве и времени. Сформированы рекомендации по интерпретации и использованию результатов прогнозного моделирования для отбора эффективных сценариев развития транспортных систем городских агломераций с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработана методика построения имитационных транспортных моделей функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций. Разработаны предложения по выбору критериев оценки различных вариантов организации функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций при имитационном моделировании с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработана методика моделирования различных вариантов организации функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций. Подготовлены рекомендации по интерпретации и использованию результатов имитационного моделирования для выбора эффективных вариантов организации функционирования элементов дорожно-транспортного комплекса городских агломераций с целью реализации основных задач проекта БКД. Разработан проект методических рекомендаций по разработке транспортных моделей и транспортному моделированию городских агломераций для решения задач проекта БКД, включая рекомендации по структуре и содержанию технического задания на проведение этих работ. Разработан проект плана мероприятий внедрения методических рекомендаций в практику транспортного моделирования городских агломераций при решении задач проекта БКД.

 
По направлению «Обеспечение экологической безопасности на транспорте, снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду, увеличение доли альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении, адаптация объектов транспортной инфраструктуры к прогнозируемым климатическим изменениям».


НИР по теме: «Комплексная оценка последствий ратификации Парижского соглашения по климату для транспортной отрасли Российской Федерации и разработка научно обоснованных предложений по формированию отраслевых национальных методик определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта в Российской Федерации».


Разработаны научно обоснованные предложения по формированию единой номенклатуры показателей оценки сокращения объема выбросов парниковых газов (абсолютных и относительных) по всем видам транспорта и дорожному хозяйству, а также по методам оценки значений этих показателей. Сформированы научно обоснованные предложения по содержанию проекта Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства в Российской Федерации. Подготовлены рекомендации по порядку сбора и обобщения исходных статистических данных, необходимых для расчетов объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта и предприятиям дорожного хозяйства. Подготовлены предложения по формированию порядка взаимодействия всех участников процесса сбора и обобщения исходных статистических данных в рамках функционирования АСУ ТК. Сформированы научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых документов разного уровня иерархии, необходимые для внедрения и использования разработанных Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства, в том числе предусматривающие обязательства организаций всех форм собственности представлять статистические данные, необходимые для расчетов объемов выбросов парниковых газов. Сформированы научно обоснованные предложения по внесению необходимых изменений в формы статистической отчётности по всем видам транспорта. Разработаны научно обоснованные предложения по структуре и содержанию комплекса нормативных правовых, организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов различными видами транспорта и предприятиями дорожного хозяйства. Разработаны предложения по формированию национальных стандартов продукции и производственных процессов с низким уровнем выбросов парниковых газов (в соответствии с принятыми международными стандартами). Сформированы предложения по механизмам стимулирования сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов, а также энергосбережения и повышения энергетической эффективности транспортной отрасли. Подготовлены научно обоснованные выводы по оценке ратификации Парижского соглашения по климату для транспортной отрасли Российской Федерации по всем видам транспорта (автомобильный, авиационный, железнодорожный; морской и речной).


Проводилась апробация национальной отраслевой методики определения объемов выбросов парниковых газов по всем видам транспорта на пилотном регионе Российской Федерации, с оценкой эффективности применения методики. Подготавливались научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения и реализации разработанных Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых газов различными видами транспорта, в том числе предусматривающие обязательства организаций всех форм собственности представлять статистические данные, необходимые для расчетов объемов выбросов парниковых газов. Подготавливались научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта концепции проекта федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов» в части, касающейся снижения уровня выбросов парниковых газов транспортным комплексом.


НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности перевозки опасных грузов и отходов автомобильным транспортом в целях обеспечения экологической безопасности на транспорте».


Подготавливались научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта нормативного акта по распределению компетенций, предусмотренных приложениями А и В ДОПОГ (Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов), между федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации. Разрабатывались научно обоснованные предложения по совершенствованию критериев и методов оценки знаний и практических навыков водителей транспортных средств, специалистов транспортных организаций, осуществляющих перевозку опасных грузов, консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных грузов и преподавателей, осуществляющих обучения.


По направлению «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов».


НИР по теме: «Разработка методики оценки транзитного потенциала Российской Федерации и проведение её апробации, формирование научно-обоснованных предложений по увеличению объема транзитных грузопотоков и развитию экспорта транспортных услуг Российской Федерации»


Проведен расчет и монетарная оценка транзитного потенциала по выбранным транспортным маршрутам на основе разработанной методологии, рассчитанных ключевых параметров перевозки и оценки транзитного грузопотока. Осуществлено построение сценарного прогноза уровня спроса на транзитные грузоперевозки по выбранным маршрутам с учётом прогноза развития транспортной системы Российской Федерации и прогноза изменения объема мировой торговли. Разработан цифровой картографический материал для визуализации результатов выполненных исследований на основе геоинформационной системы исполнителя. Разработаны предложения по интеграции разработанной методологии с информационными ресурсами Автоматизированной системы управления на транспорте (АСУ ТК), в том числе с реестром пространственных данных и транспортно-экономическим балансом, в рамках реализации функциональной задачи транспортного планирования. Разработаны научно-обоснованные предложения по составу предложений для включения в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, направленных на увеличение транзитных грузопотоков, проходящих по транспортной инфраструктуре Российской Федерации и увеличение экспорта транспортных услуг.


НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию отраслевых методик расчета рисков и оценки последствий для объектов транспортной инфраструктуры прогнозируемых климатических изменений, в том числе оттаивания многолетней (вечной) мерзлоты».


Подготавливались проекты отраслевых методик расчета рисков и оценки последствий климатических изменений для объектов транспортной инфраструктуры в связи с прогнозируемыми климатическими изменениями, в том числе связанными с оттаиванием и смещением к северу южной границы зоны многолетней (вечной) мерзлоты по видам транспорта. Проводилась апробация отраслевых методик на пилотном регионе Российской Федерации, находящимся в зоне распространения многолетней (вечной) мерзлоты. Формировались научно обоснованные предложения по способам предупреждения и мерам минимизации ущерба от климатических изменений для объектов транспортной инфраструктуры, в том числе являющихся составными частями международных транспортных коридоров и обеспечивающих реализацию транзитного потенциала страны, в случае реализации рисков их полной или частичной утраты функциональности.


НИР по теме: «Комплексное исследование вопросов повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта и разработка научно обоснованных предложений по созданию механизмов переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт».

Проведен сравнительный анализ объемов перевозок грузов внутренним водным, железнодорожным и автомобильным транспортом на «совпадающих направлениях», в том числе по видам грузов, включая экспортно-ориентированные. Выполнено сравнение эффективности работы различных видов транспорта в пересчете на 1 т-км и на 1 рубль, вложенный в инфраструктуру. Оценены преимущества и особенности внутреннего водного транспорта по сравнению с железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Проведена сравнительная оценка показателей пропускной и провозной способности внутренних водных путей Российской Федерации, железных и автомобильных дорог. Подготовлен перечень «совпадающих направлений», на которых целесообразно переключение грузопотоков на внутренний водный транспорт, в том числе по видам грузов, включая экспортно-ориентированные. Определены критерии (условия) целесообразности переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт на «совпадающих направлениях». Выполнен научно обоснованный прогноз грузовой базы регионов Российской Федерации на территории которых имеются внутренние водные пути, в том числе по видам грузов. Проведен научно обоснованный прогноз основных цепочек поставок грузов от производителей к потребителям с учетом прогноза грузовой базы регионов Европейской части Российской Федерации, а также снижения нагрузки на транспортную цепь. Определены критерии выбора грузовладельцами (грузоотправителями) логистики перевозки грузов с использованием внутреннего водного транспорта. Проведен сравнительный анализ оценки эффективности переключения перспективных грузопотоков на определенных участках, в том числе по видам грузов на внутренний водный транспорт с железнодорожного и автомобильного транспорта. Определены факторы и условия повышения эффективности внутреннего водного транспорта при осуществлении мультимодальных перевозок грузов, в том числе направленных на развитие экспортного потенциала страны. Выполнен сравнительный анализ объемов финансирования проектов по развитию инфраструктуры внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного транспорта с учетом возрастания грузопотоков. Проведен анализ зарубежной практики переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт и перечень мер государственной поддержки внутреннего водного транспорта в различных странах. Выполнена комплексная оценка социально-экономического эффекта от рационального использования внутреннего водного транспорта при перевозках грузов по сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом.

Подготавливались научно обоснованные предложения по формированию условий для переключения грузопотоков в период навигации, в том числе по видам грузов на более экономически эффективные маршруты, с использованием внутреннего водного транспорта. Подготавливались предложения по совершенствованию государственной политики, в том числе экономических механизмов, с целью создания заинтересованности регионов Российской Федерации, на территории которых имеются внутренние водные пути, по использованию и развитию внутреннего водного транспорта. Определялся комплекс мер государственной поддержки, а также экономических механизмов, направленных на переключение перевозок грузов на внутренний водный транспорт, в том числе научно обоснованные предложения по внесению необходимых изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации. Разрабатывались методические рекомендации в части развития мультимодальных перевозок грузов с использованием внутреннего водного транспорта в целях создания конкурентоспособных транспортных коридоров на базе технически и технологически интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры. Подготавливались предложения по реализации мероприятий Транспортной стратегии в части государственного регулирования стоимости перевозок грузов, в том числе за счет введения льгот по земельному налогу и налогу на имущество для речных портов и судоходных компаний; мер, стимулирующих грузовладельцев к выбору перевозчика в пользу внутреннего водного транспорта. Проводился анализ и сравнение правовой базы, регулирующей перевозки грузов различными видами транспорта и тарифообразование в сфере перевозок грузов в Российской Федерации, анализ применения нормативной правовой базы. Определялись методологические подходы к совершенствованию системы тарифообразования для стимулирования переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт. Разрабатывался комплекс мер по снижению транспортной составляющей в конечной цене товара, негативного воздействия на окружающую среду, более рационального использования средств бюджетов различных уровней.


По направлению «Информационно-аналитическое обеспечение инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию экспорта транспортных услуг, включающее информационное обеспечение деятельности пунктов пропуска через государственную границу, методическое обеспечение оценки экспорта транспортных услуг и транзитного потенциала Российской Федерации, исследование конъюнктуры международного рынка транспортных услуг и прогнозирование основных евро-азиатских и трансазиатских грузопотоков».


НИР по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию методики   оценки  прогнозной пропускной  способности и нормативной оснащенности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации  для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации».


Разрабатывались научно обоснованные предложения по оптимизации материально-технических требований и снижению стоимости затрат по оснащению пунктов пропуска, включая проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в действующие документы в данной сфере. Подготавливался проект методики и макет расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности автомобильных пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому переоснащению автомобильных пунктов пропуска на основе данных АСУ ТК и Федеральной таможенной службы;. Разрабатывался макет автоматизированной системы расчета нормативной обеспеченности автомобильных пунктов пропуска на базе методики расчета (моделирования) прогнозов пропускной способности пунктов пропуска и формирования исходных данных для технических требований к строительству, реконструкции и техническому перевооружению автомобильных пунктов пропуска, регламент работы с макетом.


По направлению «Разработка методологических  подходов к повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации, в том числе на основе внедрения инновационных транспортных технологий с апробацией их в экспериментальном режиме».

ОКР по теме: «Разработка опытного образца пилотной зоны единой   защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации».


Подготавливались частные технические задания на выполнение ОКР по разработке новационных компонент ЗИТЦ (защищенных информационно-телекоммуникационных центров)  федерального уровня и в регионах Российской Федерации ЕЗИС ТКА (Единая защищенная информационная система транспортного комплекса Арктики).

Дорабатывался (в соответствии с материалами эскизного проекта) Стенд Главного конструктора Системы, в том числе:

- паспорт СГК Системы;

- формуляр СГК Системы;

- общее описание СГК Системы, включая описания комплекса технических средств и программного обеспечения;

- руководство пользователя СГК Системы и инструкция по эксплуатации его технических средств;

-программа и методики испытаний СГК Системы и макетов оборудования, отрабатываемых на его базе.

Подготавливался отчет с результатами испытаний.

НИОКР по теме: «Разработка концептуальных подходов и создание опытного образца Системы паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств, влияющих на безопасность транспортных средств, на основе инновационных технологий распределенного хранения информации и радиочастотной идентификации».


Подготавливалась документация по эскизному проектированию. Формировалась документация по техническому проектированию. Разрабатывалась рабочая конструкторская документация (РКД) и эксплуатационная документация (ЭД), программы и методик испытаний (ПМИ) опытного образца Системы. Разрабатывался опытный образец Системы. Создавалось ПО Системы. Подготавливались научно обоснованные предложения по выбору пилотной зоны и ее объектов, технические требования к пилотной зоне. Разрабатывалась документация предварительных испытаний. Разрабатывалась документация приемочных испытаний. Подготавливалось финансово–экономическое обоснование создания Системы на основе технологий радиочастотной идентификации, качественные и количественные показатели эффективности работы Системы.


ОКР по теме: «Разработка проектно-технических решений по созданию системы перспективных информационно-навигационных сервисов в Российской Федерации на базе многопозиционных систем и мультисервисных технологий».


Разрабатывался технический проект создания Системы. Выполнялась научно обоснованная выработка технических требований к качественным и количественным характеристикам информационно-навигационного поля в верхнем и нижнем воздушном пространстве Российской Федерации, с учетом необходимости взаимодействия с бортовым оборудованием. Проводилось определение и обоснование ожидаемых технико-экономических результатов создания Системы и технико-экономическое обоснование принятых технических решений по созданию Системы. Разрабатывался план мероприятий по созданию Системы, включая этапы и сроки разработки рабочей конструкторской документации, размещения компонентов Системы в местах установки, обеспечения электропитанием и каналами связи, сопряжению с внешними информационными системами, нормативному правовому и нормативному техническому сопровождению создания Системы. Проводилась выработка научно обоснованных предложений о необходимости доработки макетного образца Системы ИНС ЭЦ.0232.00.00 и программы для ЭВМ «Макетное средство информационно-навигационных сервисов АТДС.00124-01».


НИР по теме: «Исследования международных тенденций, технических и нормативно-правовых аспектов внедрения новых цифровых радиотехнологий на транспорте, оценка их влияния на развитие транспортного комплекса Российской Федерации и разработка научно обоснованных предложений по их применению». Формировались предложения в проект Технического задания делегации Российской Федерации для участия в работе Второго собрания ПСК 19-2 (Подготовительного собрания к конференции). Подготавливались проекты научно-технических входных документов на Второе собрание ПСК19-2, направленные на отражение предлагаемых изменений рассматриваемых в Отчете ПСК Методов решения пунктов повестки дня и их регуляторной и технической реализации. Разрабатывались проекты научно-технических входных документов на собрания Рабочих групп МСЭ-R (Международного союза электросвязи), направленных на отражение разработанных ранее условий совместного использования полос частот РЭС (радиоэлектронных средств) транспортной инфраструктуры Российской Федерации и новых цифровых радиотехнологий в разрабатываемых проектах Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R. По пунктам повестки дня ВКР-19 (Всемирной конференции радиосвязи), в исследованиях которых Минтранс России принимает участие:
- проводился сравнительный анализ предложений по использованию полос частот, представленных в проекте Отчета ПСК для пунктов 1.5, 1.9.2, 1.13, 1.14, 1.16, 10 и вопросов 9.1.6, 9.1.7 повестки дня ВКР-19 на их соответствие предварительной позиции АС Российской Федерации и результатам оценки влияния этих предложений на развитие транспортного комплекса Российской Федерации;
- подготавливались проекты научно-технических входных документов на Второе собрание ПСК19-2, содержащие предложения по уточнению существующих Методов решения пунктов повестки дня и их регуляторной и технической реализации.
В рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за отчетный период проводилась работа по государственной регистрации и оформлению  прав в пользу Российской Федерации полученных ранее охраноспособных объектов интеллектуальной собственности:

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	
	Изобретение

 «Система непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий»;

«Блок сбора и обработки данных, используемый в системе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования, с использованием современных инфокоммуникационных технологий».

Заявка подана в Федеральную службу интеллектуальной собственности.
	Разработчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС.

	2
	Программа для ЭВМ

«Специальное программное обеспечение макета автоматизированной системы ведения единых классификаторов автобусных маршрутов и остановочных пунктов при передаче сведений по пассажирским перевозкам (АСКМ-А)»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2017613421 от 17.03.2017
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на программу для ЭВМ.



	3
	Изобретение

«Способ определения уровня транспортной безопасности объектов гражданской авиации Российской Федерации»

Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации изобретения

№2017136279 от 13.10.2017
	Разработчик:

федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации после регистрации изобретения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.



	4
	Программа для ЭВМ

«Система учета БВС»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018613825 от 22.03.2018
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав на программу для ЭВМ после регистрации договора отчуждения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

	5
	Программа для ЭВМ

«Программное средство (макет) по обработке записей регистрации пассажиров в формате PNRGOV (ПС ЗРП)»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018611629 от 02.02.2018
	Разработчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)


	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав на программу для ЭВМ после регистрации договора отчуждения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

	6
	Изобретение

 «Система управления абонентским трафиком через наземные и спутниковые каналы связи».

Патент на изобретение Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2627224 от 04.08.2017
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	В отчетный период права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение.



	7
	Изобретение

«Гибридная наземно-космическая система связи»

Заявка в Роспатент 

№2016145391 от 21.11.2016 г.
	Разработчик:

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (ОАО «СС «Гонец»)
	Права на ОИС будут переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав  на изобретение после завершения регистрации ОИС в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

	8
	Программа для ЭВМ

Программное обеспечение «Макетное средство имитации бортового оборудования»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018610049 от 09.01.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	В отчетный период права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав на программу для ЭВМ.

	9
	Программа для ЭВМ

Программное обеспечение «Макетное средство информационно-навигационных сервисов»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018610048 от 09.01.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	В отчетный период права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав на программу для ЭВМ.

	10
	Программа для ЭВМ

Программное обеспечение «Макетное средство приемо-передающей станции»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации программы для ЭВМ №2018610047 от 09.01.2018
	Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ООО «НПП «ЦРТС»)
	В отчетный период права на ОИС переданы в пользу Российской Федерации по договору отчуждения исключительных прав на программу для ЭВМ.


По направлению «Прочие нужды»:

С января по июнь 2018 года в рамках эксплуатации первой очереди АСУ ТК проведены следующие работы:

· ввод данных и формирование за 1 квартал 2018 года отчетности по реализации мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021)», интегрированной в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; 

· формирование предложений по внесению изменений в данные об объектах, включенных в ФАИП в рамках направления «Комплексное развитие транспортных узлов»; 

· ввод данных по контрактам, выполняемым в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)», интегрированной в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

· ввод данных и формирование отчетности за 1 квартал 2018 года по формам, приведенным в  письме Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2012 № ОБ-23/590 и по форме статистического наблюдения 1-ФД по мониторингу расходования финансовых средств дорожных фондов;

· ввод данных по грузообороту между Российской Федерацией и зарубежными странами за 1 квартал 2018 года (в соответствии с Техническими условиями информационного взаимодействия Минтранса России и ФТС России от 20.03.2007);

· ввод данных по обеспечению грузоперевозчиков железнодорожным подвижным составом за период с января по июнь 2018 года (в соответствии с Техническим регламентом информационного взаимодействия между АСУ ОАО «РЖД» и АСУ ТК от 30.12.2015);

· ввод данных за 2 квартал 2018 года (в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК Минтранса России и АСУ ПП «Экспресс» ОАО «РЖД» от 28.12.2016);

· ввод данных по межрегиональным и международным пассажирским перевозкам (в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между АСУ ТК и ЕГИС ОТБ).

Разработаны и направлены на согласование в Минтранс России технические задания на выполнение работ по обеспечению эксплуатации и развитию АСУ ТК в 2018, 2019 годах.

Утверждены мероприятия «Эксплуатация АСУ ТК», «Развитие АСУ ТК» Плана информатизации Минтранса России на 2018 год.

9. Вклад реализации программы за I полугодие 2018 года в социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

В целях улучшения перевозочного процесса закуплено 281 единиц локомотивного парка и 157 единиц моторвагонного подвижного состава. 

По прогнозам в 1 квартале 2018 года рост по сравнению с плановыми значениями ОАО «РЖД» показателя грузооборота составил 1 %, пассажирооборота – 5 %.

Начаты строительно-монтажные работы на приоритетном проекте «Строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)».

Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

В связи с сезонным характером дорожных работ оценка вклада реализации Подпрограммы в социально-экономическое развитие Российской Федерации будет возможна только после завершения годовой программы дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ в IV квартале т. г. 

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры напрямую связана с увеличением авиаподвижности  населения, активизацией бизнеса и увеличением транспортной доступности регионов страны.

За прошедшие 6 месяцев 2018 года Росавиация организовала проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в 25 аэропортах. Объем бюджетных инвестиций на 2018 год составляет 34 264 871,1 тыс. рублей (в рамках ФАИП).

В 2018 году приняты матчи Чемпионата мира по футболу в городах: Москве (Московской области) (задействованы аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево), Санкт - Петербурге (аэропорт Пулково), Калининграде (аэропорт Храброво), Ростове - на – Дону (аэропорт Платов), Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре (аэропорт Курумоч), Екатеринбурге (аэропорт Кольцово).

При реконструкции данных аэропортов использовались в основном материалы и оборудование отечественного производства.

Деятельность Росавиации направлена на формирование условий для устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в свою очередь, оказывает положительное влияние создание единого экономического пространства нашей страны.

Большое количество населённых пунктов страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе не имеет регулярной транспортной связи с местными административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение.

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной целостности российского государства.

Выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов (аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов регионального и местного значения.

Направление (подпрограмма)  «Морской речной транспорт»

Реализация мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», мероприятия которой интегрированы в направление (подпрограмму) «Морской и речной транспорт» пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений, создать благоприятные условия для развития транзитного потенциала внутренних водных путей, обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли
в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах за счет роста их производственной мощности, повышения технологического и организационного уровня и укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации, обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли
в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах 
за счет роста их производственной мощности, повышения технологического 
и организационного уровня  и укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации.
Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

В связи с обновлением парка патрульных катеров в территориальных управлениях Ространснадзора повышается комплексная безопасность транспортной системы, улучшается осуществление государственного контроля и надзора
за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в области транспортной безопасности. Поскольку новые патрульные катера отличаются от устаревших катеров технологичностью и скоростью, 
то уменьшается время доставки инспекторов государственного морского и речного надзора к месту расследований транспортных происшествий в морских районах, 
на внутренних водных путях для выполнения функций по расследованию аварий 
и инцидентов на море и транспортных происшествий (осмотр и фиксация обстоятельств транспортного происшествия, опрос членов экипажей и свидетелей непосредственно на месте транспортного происшествия), что положительным образом  влияет на раскрытие причин транспортных происшествий и принятия мер для их предотвращения в будущем.

Поставка новых скоростных патрульных судов позволяет обеспечить повышение уровня комплексной безопасности и устойчивости морского 
и внутреннего водного транспорта, эффективно влиять на обеспечение соблюдения требований в области торгового мореплавания и судоходства, влечет сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском 
и речном транспорте, снижает риски нанесения ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте.
Использование новых скоростных патрульных катеров позволило:

- повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности
из-за расширения охвата одним инспектором нескольких поднадзорных объектов, 

- обеспечить доставку должностных лиц и сроки их прибытия к месту происшествия, тем самым ликвидировать непроизводительные простои судов морского внутреннего водного транспорта, повысить качество расследований транспортных происшествий;

- обеспечить качество обследований и мониторинга состояния судоходных
и портовых гидротехнических сооружений;

- установить систематический надзор за соблюдением правил плавания;

- реализовать проведение проверок состояния и содержания судовых ходов
и судоходной обстановки, средств связи и сигнализации, инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта;

- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов.

- обеспечить выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений, судов
и затонувших объектов.

Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

В отчетном периоде в рамках направления (подпрограммы) «Комплексное развитие транспортных узлов» осуществляется строительство  по 4 комплексным проектам. Сроки окончания строительства – 2018 – 2021 годы. 

В рамках реализации комплексного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла в 2018 году продолжается реализация проекта «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». 

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2021 году. После завершения реализации проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла увеличится до 60 млн. тонн в год.

Ввод в эксплуатацию проекта окажет положительное влияние на развитие транспортной сети на юге России и станет одним из важных шагов к созданию логистической структуры по управлению Новороссийским транспортным узлом. 

Также, в  рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла завершено строительство и осуществлен ввод во временную эксплуатацию объекта «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», что позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру Южного федерального округа и создать новый транспортный кластер для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа. Обеспечен пропуск возрастающего поездопотока на Таманский полуостров посредством строительства дополнительных парков, осуществлено развитие локомотивного хозяйства. Проект предусматривает строительство железнодорожных путей, зданий и сооружений службы локомотивного и вагонного хозяйства, службы пути, электрификации и электроснабжения. Загрузка объекта предусмотрена в объеме 94,6 млн. тонн к 2020 году и 115,7 млн. тонн к 2025 году. Планируемый ввод в постоянную эксплуатацию – 2019 год.

Одним из приоритетных проектов, направленных на развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, является проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».
Реализацию проекта запланировано осуществить в два этапа. На I этапе в целях  безусловного исполнения решения Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации по своевременному вводу в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с учетом необходимости обеспечения в максимально сжатые сроки транспортного сообщения с полуостровом Крым,  принято решение об использовании железнодорожной и автодорожной составляющих Проекта для обеспечения транспортных подходов к переходу через Керченский пролив.  

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив обеспечит создание новой транспортной связи между материковой частью и полуостровом Крым. Ожидается, что за счет Керченского моста к 2019 году интенсивность автомобильного движения составит 12 тысяч 800 автомобилей, к 2025 году – 21 тысяча автомобилей, к 2040 году – 40 тысяч автомобилей. Интенсивность железнодорожного движения составит 47 пар поездов в 2019 году и увеличится с 50 до 65 пар с 2025 по 2040 год соответственно.

В целях  развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна на II этапе реализации проекта запланировано создание нового глубоководного сухогрузного морского порта Тамань  на Таманском полуострове, интегрированного в международный  транспортный коридор «Север - Юг», со строительством портовых терминалов для перегрузки угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров, гидротехнических сооружений и созданием инфраструктуры железных и автомобильных дорог на подходах к порту.

Также в 2018 году продолжается реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла, который в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23 апреля 2014 года № ДМ-П9-1302р и федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» определен как  один из приоритетных проектов развития транспортной отрасли. Целью реализации проекта является создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг». Проект комплексного развития МТУ предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство за счет средств частных инвесторов угольного и нефтяного терминалов, строительство и реконструкция за счет средств федерального бюджета объектов  железнодорожной инфраструктуры как на западном, так и на восточном берегах Кольского залива, создание объектов морской инфраструктуры.

В соответствии с протоколом совещания под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.04.2017 № ДМ-П9-21пр и поручением от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217 разработан механизм привлечения внебюджетного финансирования в строительство объектов железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, с последующим возмещением из бюджета после 2020 года, в том числе c возмещением процентной ставки на привлеченное финансирование.

В настоящий момент идет процесс согласования указанного механизма с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Для выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации о необходимости принять исчерпывающие меры по реализации Проекта в установленные сроки, и поручения Председателя Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева от 05.03.2018 № ДМ-П9-1217р, относительно реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», внедрение указанного механизма софинансирования необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.

До утверждения механизма софинансирования проекта за счет внебюджетных источников в рамках концессионной модели, в соответствии с письмом Минтрансом России были подготовлены предложения по увеличению бюджетных ассигнований в 2018 году в объеме 1 млрд. рублей на строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Объекты федеральной собственности. Этап 1 - Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна (Мурманская область: Кольский район и г. Мурманск (участки территории и прилегающей акватории на западном берегу Кольского залива)» с целью недопущения потери достигнутых темпов строительства и результатов выполненных работ по инвестиционному проекту.

Реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения поставленных задач по развитию Арктической зоны, включая реализацию проектов по освоению месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала Российской Федерации. 

Для создания действующего круглогодично глубоководного морского портового транспортного узла по переработке контейнерных грузов, перевалке угля, зерна и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Транссиб» в 2018 году реализуется проект «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка». Реализация проекта позволит обеспечить как ввод новых портовых мощностей, так и расширение существующих. Проект направлен на повышение эффективности системы мультимодальных перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов и обеспечение роста грузооборота порта.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за I полугодие.
Направление (подпрограмма)«Железнодорожный транспорт»

Негативное влияние на ход реализации подпрограммы оказывает существенное снижение объемов государственной поддержки подпрограммы.

Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

Программа нуждается в корректировке в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551 «О мерах
по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и от 09.12.2017 № 1496 «О мерах
по обеспечению исполнения федерального бюджета» в части приведения объемов финансирования к фактическим объемам финансирования в 2017 году
и к параметрам федеральной адресной инвестиционной программой на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, доведенной Минэкономразвития России письмом от 02.03.2018 № Д17и-83.

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

По мероприятию Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область с объемом финансирования 300 000,0 тыс. рублей Министерством экономического развития Российской Федерации в федеральной адресной инвестиционной программе на 2018 год установлено ограничение в связи с отсутствием утвержденной проектной документацией. По информации Правительства Архангельской области, ориентировочный срок получения заключения – 3 квартал 2018 года.

Причинами данного уровня контрактации и кассового исполнения являются:

- некачественная работа подрядных организаций (в первую очередь АО «СУ №1» на объекте Домодедово);

- наличие возможности у подрядчиков осуществления строительных работ по объектам капитального строительства только с наступлением периода устойчивых положительных температур, в основном в летний сезон;

- осуществление технологий строительного процесса, взаимоувязанных с временными параметрами (длительностью) производственного цикла.

Факторами осуществление финансирования строительных работ по объектам капитального строительства, требующее документального оформления (по формам №№ КС-2, КС-3, КС-14 и др.), будет приходиться в основном на III и IV кварталы финансового года.

Таким образом, на I-II кварталы 2018 приходится ограниченная часть работ, подлежащих оплате по переходящим государственным контрактам.

Заместитель министра транспорта 

Российской Федерации                                    _______________________
� - доведена письмом Минэкономразвития России от 08.02.2018 № 3060-АТ/Д17и.


� - в отчетном периоде расторгнут 1 переходящий контракт по направлению НИОКР от 09.10.2017 № ФДА-  47/127.  





